

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НОРМИРОВАНИЯ
«СТРОЙНОРМИРОВАНИЕ»

ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

для определения
продолжительности
строительства

Том 2

МОСКВА 1991

Нормативно-производственное издание

**АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НОРМИРОВАНИЯ
«СТРОЙНОРМИРОВАНИЕ»**

ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР

**РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА**

Т о м 2

Подготовлены к изданию Арендным производственным предприятием ЦИТП

Ответственные за выпуск: *Л.Ф. Завидонская, Л.Т. Калачева*

Исполнители: *Т.Ф. Цветкова, Г.А. Назарова, М.К. Петрова, В.Д. Перчик*

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НОРМИРОВАНИЯ
«СТРОЙНОРМИРОВАНИЕ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
(ЦНИИЭУС) ГОССТРОЯ СССР

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Том 2

Расчетные показатели
для определения задела
в строительстве
предприятий, зданий
и сооружений

АРЕНДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЦИТП

МОСКВА 1991

УДК 69: [158.513.4+658.152.33]

Одобрены и рекомендованы к изданию решением Ассоциации «Стройнормирование» (протокол № 2 от 27 ноября 1990 г.).

Расчетные показатели для определения продолжительности строительства. Том 2. Расчетные показатели для определения задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений / Ассоциация «Стройнормирование». ЦНИИЭУС Госстроя СССР. — М.: АПП ЦИТП, 1991. — 96 с.

Расчетные показатели предназначены для установления объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ.

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИЭУС Госстроя СССР (д-р экон. наук *А.В. Карасев*, кандидаты экон. наук *В.А. Климов*, *А.С. Морозов* и *Г.Я. Романов*, инженеры *Л.Ю. Альшуплер*, *Л.М. Санадирадзе*, *Т.Г. Сосновская*).

Для применения при формировании программ капитального строительства, разработке ТЭО (ТЭР) и проектов организации строительства.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта СССР.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Расчетные показатели для определения задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений предназначены для расчета объемов капитальных вложений, строительно-монтажных работ при формировании программ капитального строительства, разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов организации строительства.

2. Расчетные показатели для определения задела в строительстве рассчитаны на основе использования регрессионного и корреляционных методов анализа в соответствии с группировками и параметрами, принятыми при определении расчетной продолжительности строительства, приведенной в 1-м томе Расчетных показателей.

3. В качестве расчетных показателей для определения задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений¹ в настоящем томе приведены показатели готовности объекта по капитальным вложениям и строительно-монтажным работам.

4. Показатель готовности объекта по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) определяется отношением сметной стоимости строительства (стоимости строительно-монтажных работ), которая должна быть освоена по объекту от начала строительства до конца *n*-го квартала (месяца), к полной сметной стоимости строительства объекта (стоимости строительно-монтажных работ).

5. Показатели готовности объекта определяют по табл. 1—213 в зависимости от отрасли, подотраслевой принадлежности объекта, группировок по признакам проектных, организационно-технологических решений и расчетной продолжительности строительства, значе-

строительства, кратного кварталу. Если значение расчетной продолжительности строительства объекта не совпадает со значением, кратным кварталу, значения показателей готовности объекта определяют в соответствии с примером 2.

8. Показатель задела рассчитывают как разность между показателем готовности строительства и показателем промежуточного ввода в действие основных фондов, определяемого исходя из удельного веса стоимости пусковых комплексов в общей стоимости предприятия на основе плановой и проектной документации или объектов-аналогов.

При вводе в эксплуатацию объекта без промежуточных вводов в действие основных фондов значение показателя готовности объекта равно значению показателя задела.

Примеры расчета показателей задела в строительстве

Пример 1. Определить показатели готовности кожевенно-галантерейной фабрики стоимостью строительно-монтажных работ 1,1 млн. руб.

Расчет. Расчетная продолжительность строительства кожевенно-галантерейной фабрики стоимостью строительно-монтажных работ 1,1 млн. руб., относящейся к отрасли «Легкая промышленность» к группе предприятий по производству кожевенной и обувной продукции, равна 18 мес (см. т. 1, разд. 16, черт. 109).

Показатели готовности объекта по кожевенно-галантерейной фабрике — 18 мес определяют по табл. 109 (1-я строка сверху) настоящего тома:

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
6	18	$\frac{9}{12}$	$\frac{21}{27}$	$\frac{37}{44}$	$\frac{58}{63}$	$\frac{80}{82}$	$\frac{100}{100}$

ние которой определяют в соответствии с 1-м томом Расчетных показателей. Эти показатели устанавливают для объекта в целом и первого пускового комплекса.

6. Значения показателей готовности объекта приведены в табл. 1—213 на конец квартала (по жилищному строительству на конец месяца) сооружения объекта нарастающим итогом в процентах к сметной стоимости строительства: над чертой — по капитальным вложениям, под чертой — по строительно-монтажным работам.

При совпадении значений этих показателей их дают одной строкой.

7. Показатели готовности объекта приведены для значения расчетной продолжительности

Пример 2. Определить показатели задела по строительству комбината рыбной гастрономии стоимостью строительно-монтажных работ 4,8 млн. руб. Стоимость строительно-монтажных работ первого пускового комплекса равна 2,3 млн. руб. (или 48 % стоимости строительно-монтажных работ комбината), сметная стоимость — 44 % сметной стоимости комбината.

Расчет. Расчетная продолжительность строительства комбината рыбной гастрономии стоимостью строительно-монтажных работ 4,8 млн. руб., относящегося к отрасли «Рыбная промышленность» к группе предприятий по переработке рыбной продукции, равна 28 мес, первого пускового комплекса стоимостью строительно-монтажных работ 2,3 млн. руб. — 21 мес (см. т. 1, разд. 19, черт. 120).

¹ В дальнейшем именуются «объекты».

Определяем показатели готовности объекта по комбинату — 28 мес для ближайшего к искомому

значению продолжительности строительства 27 мес по табл. 120 (5-я строка сверху) настоящего тома:

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	27	$\frac{2}{3}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{19}{22}$	$\frac{34}{37}$	$\frac{51}{54}$	$\frac{67}{70}$	$\frac{82}{84}$	$\frac{94}{94}$	$\frac{100}{100}$

При определении показателей готовности для значения продолжительности строительства, не кратного кварталу, рассчитываем коэффициент δ_n по формуле

$$\delta_n = \frac{T_p}{T_m} n, \quad (1)$$

где T_p — ближайшее к искомому значение продолжительности строительства объекта, приведенное в табл. 1—213 настоящего тома;

T_m — искомая расчетная продолжительность строительства объекта;

n — порядковый номер квартала, на конец которого определяется показатель готовности объекта.

Показатели готовности объекта K_n для искомой расчетной продолжительности строительства определяют по формуле

$$K_n = K_{nm} + (K_{nm+1} - K_{nm}) \alpha_n, \quad (2)$$

где K_{nm} — значение показателя готовности объекта, ближайшее к значению искомой продолжительности строительства, приведенное в таблицах настоящего тома, на конец n -го квартала, который определяется порядковым номером квартала m , соответствующего целому числу коэффициента δ_n ;

α_n — коэффициент, равный дробной части коэффициента δ_n .

Значения коэффициентов, рассчитанных по формуле (1) для комбината рыбной гастрономии с расчетной продолжительностью строительства 28 мес, приведены в таблице:

Показатели готовности объекта по капитальным вложениям для комбината рыбной гастрономии продолжительностью строительства 28 мес определяют по формуле (2):

$$K_1 = K_0 + (K_1 - K_0) \cdot 0,96 = 0 + (2 - 0) \cdot 0,96 = 1,92 \approx 2 \%;$$

$$K_2 = K_1 + (K_2 - K_1) \cdot 0,93 = 2 + (7 - 2) \cdot 0,93 = 6,65 \approx 7 \%;$$

$$K_3 = K_2 + (K_3 - K_2) \cdot 0,89 = 7 + (19 - 7) \cdot 0,89 = 17,68 \approx 17 \%;$$

$$K_4 = K_3 + (K_4 - K_3) \cdot 0,86 = 19 + (34 - 19) \cdot 0,86 = 31,9 \approx 32 \%;$$

$$K_5 = K_4 + (K_5 - K_4) \cdot 0,82 = 34 + (51 - 34) \cdot 0,82 = 47,94 \approx 48 \%;$$

$$K_6 = K_5 + (K_6 - K_5) \cdot 0,79 = 51 + (67 - 51) \cdot 0,79 = 63,64 \approx 64 \%;$$

$$K_7 = K_6 + (K_7 - K_6) \cdot 0,75 = 67 + (82 - 67) \cdot 0,75 = 78,25 \approx 78 \%;$$

$$K_8 = K_7 + (K_8 - K_7) \cdot 0,71 = 82 + (94 - 82) \cdot 0,71 = 90,52 \approx 91 \%;$$

$$K_9 = K_8 + (K_9 - K_8) \cdot 0,68 = 94 + (100 - 94) \cdot 0,68 = 98,08 \approx 98 \%;$$

$$K_{10} = K_9 = 100 \%.$$

Коэффициенты	Значения коэффициентов по кварталам									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
δ_n	0,96	1,93	2,89	3,86	4,82	5,79	6,75	7,71	8,68	9,00*
α_n	0,96	0,93	0,89	0,86	0,82	0,79	0,75	0,71	0,68	0,00

* Рассчитан на конец 28-го мес, что соответствует 9,33 квартала.

Аналогично определяют показатели готовности объекта по строительно-монтажным работам. Комплекс расчетных показателей задела в стро-

ительстве для комбината рыбной гастрономии продолжительностью строительства 28 мес приводится в таблице:

Показатели	Показатели задела в строительстве, % сметной стоимости									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K_n	$\frac{2}{3}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{17}{21}$	$\frac{32}{35}$	$\frac{48}{51}$	$\frac{64}{67}$	$\frac{78}{80}$	$\frac{91}{91}$	$\frac{98}{98}$	$\frac{100}{100}$
	—	—	—	—	—	—	$\frac{44}{48}$	$\frac{44}{48}$	$\frac{44}{48}$	$\frac{100}{100}$
B_n	—	—	—	—	—	—	$\frac{44}{48}$	$\frac{44}{48}$	$\frac{44}{48}$	$\frac{100}{100}$
$З_n$	$\frac{2}{3}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{17}{21}$	$\frac{32}{35}$	$\frac{48}{51}$	$\frac{64}{67}$	$\frac{34}{32}$	$\frac{47}{43}$	$\frac{54}{50}$	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

где K_n — показатель готовности объекта;
 B_n — показатель промежуточного ввода в действие основных фондов;
 $З_n$ — показатель задела.

А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Т а б л и ц а 1

Промышленно-отопительные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) (строительство)

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																				
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5	15	10	31	58	83	100																
		10	32	59	84	100																
6	18	7	23	44	67	87	100															
		8	24	46	68	87	100															
7	21	6	18	35	54	73	89	100														
		6	19	36	56	74	90	100														
8	24	5	14	29	45	61	78	91	100													
		5	16	29	46	62	78	91	100													
9	27	4	13	26	39	53	69	82	91	100												
		5	16	26	40	54	70	82	91	100												
10	30	3	11	22	33	47	62	73	84	92	100											
		4	14	24	36	48	64	75	84	92	100											
11	33	3	10	20	30	41	56	67	78	86	94	100										
		4	13	23	33	44	58	69	78	86	94	100										
12	36	3	8	17	26	37	50	61	72	81	89	96	100									
		4	12	21	31	41	52	63	72	80	88	96	100									
13	39	3	8	15	23	33	44	55	66	76	85	92	97	100								
		4	11	19	28	37	47	57	67	78	83	90	96	100								
14	42	3	7	13	21	30	40	50	60	70	79	87	93	97	100							
		4	10	17	25	34	43	52	61	70	78	85	91	96	100							
15	45	3	6	12	19	27	36	45	55	64	73	81	88	94	97	100						
		4	9	16	23	31	39	48	56	65	75	80	86	92	96	100						
16	48	3	6	10	17	24	32	41	50	59	68	76	83	89	94	98	100					
		3	8	14	21	29	38	44	52	60	68	75	82	87	92	96	100					
17	51	2	5	10	15	22	29	37	46	54	62	71	78	85	90	95	98	100				
		3	8	13	20	28	33	41	48	56	63	70	77	83	88	93	96	100				
18	54	2	5	9	14	20	27	34	42	50	58	66	73	80	86	91	95	98	100			
		3	7	12	18	24	31	38	46	52	59	66	72	79	84	89	93	97	100			
19	57	2	5	8	13	18	24	31	38	46	54	61	68	75	82	87	92	96	98	100		
		3	7	12	17	23	29	36	42	49	56	62	68	76	80	85	90	94	97	99	100	
20	60	2	4	7	12	17	22	29	36	43	50	57	64	71	77	83	88	93	96	98	100	
		2	6	11	16	21	27	33	39	46	52	59	65	71	78	82	86	90	94	97	99	100

Т а б л и ц а 2

Промышленно-отопительные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) (расширение)

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
6	18	9	19	38	61	83	100		
		10	20	37	56	78	100		
7	21	4	13	29	48	68	86	100	
		6	15	28	45	63	81	100	
8	24	3	10	22	38	55	72	88	100
		4	13	23	37	51	67	84	100

Таблица 3

Государственные районные электростанции (ГРЭС)

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																				
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	27	$\frac{5}{6}$	$\frac{10}{14}$	$\frac{21}{26}$	$\frac{33}{39}$	$\frac{47}{52}$	$\frac{63}{67}$	$\frac{78}{80}$	$\frac{92}{92}$	$\frac{100}{100}$												
10	30	$\frac{4}{5}$	$\frac{9}{13}$	$\frac{18}{24}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{42}{48}$	$\frac{57}{61}$	$\frac{72}{74}$	$\frac{86}{86}$	$\frac{92}{93}$	$\frac{100}{100}$											
11	33	$\frac{3}{4}$	$\frac{8}{13}$	$\frac{16}{22}$	$\frac{27}{33}$	$\frac{39}{45}$	$\frac{53}{57}$	$\frac{67}{68}$	$\frac{80}{80}$	$\frac{89}{88}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{100}{100}$										
12	36	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{14}{20}$	$\frac{25}{31}$	$\frac{36}{42}$	$\frac{50}{54}$	$\frac{63}{65}$	$\frac{75}{76}$	$\frac{86}{85}$	$\frac{92}{92}$	$\frac{97}{97}$	$\frac{100}{100}$									
13	39	$\frac{2}{4}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{12}{18}$	$\frac{22}{28}$	$\frac{32}{38}$	$\frac{44}{49}$	$\frac{57}{59}$	$\frac{69}{70}$	$\frac{79}{79}$	$\frac{89}{87}$	$\frac{96}{94}$	$\frac{99}{98}$	$\frac{100}{100}$								
14	42	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{19}{25}$	$\frac{28}{34}$	$\frac{39}{44}$	$\frac{50}{54}$	$\frac{62}{64}$	$\frac{73}{73}$	$\frac{82}{81}$	$\frac{90}{89}$	$\frac{96}{94}$	$\frac{99}{98}$	$\frac{100}{100}$							
15	45	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{16}{23}$	$\frac{25}{31}$	$\frac{35}{40}$	$\frac{45}{49}$	$\frac{56}{59}$	$\frac{66}{68}$	$\frac{76}{76}$	$\frac{85}{83}$	$\frac{92}{90}$	$\frac{97}{95}$	$\frac{99}{98}$	$\frac{100}{100}$						
16	48	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{8}{14}$	$\frac{14}{21}$	$\frac{22}{28}$	$\frac{31}{37}$	$\frac{40}{45}$	$\frac{50}{54}$	$\frac{60}{63}$	$\frac{70}{71}$	$\frac{79}{78}$	$\frac{87}{85}$	$\frac{93}{91}$	$\frac{97}{95}$	$\frac{99}{98}$	$\frac{100}{100}$					
17	51	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{13}{19}$	$\frac{20}{26}$	$\frac{28}{34}$	$\frac{36}{42}$	$\frac{46}{50}$	$\frac{55}{58}$	$\frac{64}{66}$	$\frac{73}{74}$	$\frac{81}{80}$	$\frac{88}{87}$	$\frac{94}{92}$	$\frac{98}{96}$	$\frac{99}{99}$	$\frac{100}{100}$				
18	54	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{7}{11}$	$\frac{11}{17}$	$\frac{18}{24}$	$\frac{25}{31}$	$\frac{33}{38}$	$\frac{42}{46}$	$\frac{50}{54}$	$\frac{59}{62}$	$\frac{68}{69}$	$\frac{76}{76}$	$\frac{83}{82}$	$\frac{90}{88}$	$\frac{95}{93}$	$\frac{98}{96}$	$\frac{99}{99}$	$\frac{100}{100}$			
19	57	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{6}{11}$	$\frac{10}{16}$	$\frac{16}{22}$	$\frac{23}{29}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{38}{43}$	$\frac{46}{50}$	$\frac{55}{58}$	$\frac{63}{65}$	$\frac{71}{72}$	$\frac{78}{78}$	$\frac{85}{84}$	$\frac{91}{89}$	$\frac{95}{93}$	$\frac{98}{97}$	$\frac{99}{99}$	$\frac{100}{100}$		
20	60	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{14}{21}$	$\frac{21}{27}$	$\frac{27}{33}$	$\frac{35}{40}$	$\frac{42}{47}$	$\frac{50}{54}$	$\frac{58}{61}$	$\frac{66}{68}$	$\frac{74}{74}$	$\frac{80}{80}$	$\frac{87}{85}$	$\frac{92}{90}$	$\frac{96}{94}$	$\frac{99}{97}$	$\frac{99}{99}$	$\frac{100}{100}$	
21	63	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{8}{14}$	$\frac{13}{19}$	$\frac{19}{25}$	$\frac{25}{31}$	$\frac{32}{37}$	$\frac{39}{44}$	$\frac{47}{51}$	$\frac{54}{57}$	$\frac{62}{64}$	$\frac{69}{70}$	$\frac{76}{76}$	$\frac{82}{81}$	$\frac{88}{86}$	$\frac{93}{91}$	$\frac{96}{94}$	$\frac{98}{97}$	$\frac{99}{99}$	$\frac{100}{100}$

Т а б л и ц а 4

Районные котельные

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	21	6	20	42	68	85	94	100		
		7	22	39	66	80	91	100		
8	24	4	14	37	59	75	87	96	100	
		5	16	36	57	71	84	94	100	
9	27	3	11	34	50	68	83	95	97	100
		5	13	33	49	65	80	91	97	100

Т а б л и ц а 5

Электрические подстанции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	9	16	55	100								
		27	71	100								
4	12	11	34	65	100							
		21	51	81	100							
5	15	8	23	46	72	100						
		16	39	64	86	100						
6	18	6	17	34	54	77	100					
		12	31	52	72	89	100					
7	21	5	13	26	42	60	80	100				
		10	25	43	61	78	91	100				
8	24	4	11	21	34	49	65	83	100			
		9	20	36	52	67	81	93	100			
9	27	3	8	16	28	42	58	73	87	100		
		6	16	30	43	57	72	85	85	100		
10	30	2	6	13	23	35	48	62	76	89	100	
		5	13	24	36	50	63	76	87	95	100	
11	33	2	5	11	19	29	41	53	66	78	90	100
		4	11	20	31	44	56	68	79	89	96	100

Воздушные линии электропередачи

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	6	$\frac{40}{40}$	$\frac{100}{100}$									
3	9	$\frac{24}{24}$	$\frac{58}{58}$	$\frac{100}{100}$								
4	12	$\frac{18}{17}$	$\frac{40}{40}$	$\frac{67}{67}$	$\frac{100}{100}$							
5	15	$\frac{15}{14}$	$\frac{30}{30}$	$\frac{48}{48}$	$\frac{71}{71}$	$\frac{100}{100}$						
6	18	$\frac{12}{11}$	$\frac{21}{21}$	$\frac{35}{36}$	$\frac{54}{53}$	$\frac{76}{75}$	$\frac{100}{100}$					
7	21	$\frac{9}{8}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{28}{29}$	$\frac{42}{42}$	$\frac{60}{59}$	$\frac{79}{79}$	$\frac{100}{100}$				
8	24	$\frac{6}{5}$	$\frac{13}{13}$	$\frac{22}{23}$	$\frac{35}{35}$	$\frac{49}{48}$	$\frac{64}{64}$	$\frac{82}{83}$	$\frac{100}{100}$			
9	27	$\frac{4}{5}$	$\frac{12}{13}$	$\frac{21}{22}$	$\frac{33}{33}$	$\frac{46}{46}$	$\frac{59}{59}$	$\frac{73}{74}$	$\frac{92}{91}$	$\frac{100}{100}$		
10	30	$\frac{4}{4}$	$\frac{10}{11}$	$\frac{20}{20}$	$\frac{31}{31}$	$\frac{43}{43}$	$\frac{55}{55}$	$\frac{67}{67}$	$\frac{83}{83}$	$\frac{92}{92}$	$\frac{100}{100}$	
11	33	$\frac{3}{3}$	$\frac{9}{9}$	$\frac{19}{19}$	$\frac{29}{30}$	$\frac{40}{41}$	$\frac{52}{52}$	$\frac{63}{63}$	$\frac{74}{74}$	$\frac{89}{89}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{100}{100}$

Таблица 7

Магистральные тепловые сети

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	6	42	100											
		43	100											
3	9	23	62	100										
		26	62	100										
4	12	15	41	73	100									
		17	42	72	100									
5	15	10	29	54	79	100								
		9	29	54	79	100								
6	18	7	21	41	62	83	100							
		7	22	41	62	83	100							
7	21	6	17	32	50	68	86	100						
		6	17	32	50	68	86	100						
8	24	5	14	26	41	57	73	88	100					
		5	14	26	41	57	73	88	100					
9	27	5	13	23	35	48	62	76	89	100				
		5	13	23	35	48	62	76	89	100				
10	30	5	11	20	30	41	54	66	79	90	100			
		4	11	20	30	42	54	66	78	90	100			
11	33	5	10	17	26	36	47	58	70	81	91	100		
		4	10	17	26	36	47	58	70	81	91	100		
12	36	4	9	15	23	32	42	52	62	73	83	92	100	
		3	9	15	23	32	42	52	62	72	82	92	100	
13	39	4	8	14	20	29	39	49	58	67	76	85	94	100
		3	8	14	21	30	39	48	57	67	77	86	95	100

2. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 8

Объекты сбора и транспорта нефти и газа

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	6	50	100							
		53	100							
3	9	24	76	100						
		28	78	100						
4	12	13	50	85	100					
		17	53	86	100					
5	15	8	32	62	88	100				
		13	38	66	89	100				
6	18	6	23	46	71	91	100			
		10	29	52	74	92	100			
7	21	4	17	36	57	78	93	100		
		8	23	42	62	80	94	100		
8	24	3	13	28	46	65	82	95	100	
		7	19	34	52	69	84	95	100	
9	27	3	10	23	38	55	71	85	96	100
		5	16	29	44	60	74	87	96	100

Т а б л и ц а 9

Объекты подготовки нефти и газа

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
2	6	42	100					
		48	100					
3	9	18	68	100				
		23	74	100				
4	12	10	45	80	100			
		15	49	82	100			
5	15	7	30	60	87	100		
		11	35	63	87	100		
6	18	4	21	45	70	91	100	
		8	26	49	72	90	100	
7	21	3	15	34	56	77	93	100
		6	20	39	59	78	92	100

Т а б л и ц а 10

Базы производственного обслуживания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
3	9	22	62	100			
		25	67	100			
4	12	15	47	81	100		
		17	50	81	100		
5	15	12	35	63	87	100	
		14	38	65	88	100	
6	18	9	26	49	72	91	100
		11	29	52	74	91	100

3. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Т а б л и ц а 11

Производства топливного и масляного профиля (комплексы по переработке нефтепродуктов и полуфабрикатов)

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	15	8	30	63	91	100				
		10	32	64	91	100				
6	18	6	22	46	73	94	100			
		8	24	48	75	95	100			
7	21	5	16	34	58	80	96	100		
		6	19	38	60	81	96	100		
8	24	4	12	27	46	67	85	98	100	
		5	16	32	50	68	86	98	100	
9	27	3	10	23	40	57	72	86	96	100
		4	15	28	44	58	72	84	94	100

Таблица 12

Объекты глубокой переработки нефти

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	15	5	25	56	86	100					
		8	29	60	88	100					
6	18	4	17	40	67	90	100				
		7	20	44	70	92	100				
7	21	3	12	29	51	74	92	100			
		6	17	33	56	77	94	100			
8	24	3	10	23	42	60	79	94	100		
		5	15	27	47	65	82	96	100		
9	27	3	9	20	35	51	70	87	97	100	
		4	13	24	40	56	72	87	96	100	
10	30	2	7	17	30	46	62	77	89	98	100
		4	11	22	35	50	64	78	89	97	100

Таблица 13

Объекты производства катализаторов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
5	15	9	36	70	95	100	
		12	40	72	95	100	
6	18	6	25	53	80	98	100
		8	29	56	81	97	100

Таблица 14

Объекты общезаводского хозяйства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
4	12	28	64	95	100			
		29	66	95	100			
5	15	21	46	72	93	100		
		22	48	74	93	100		
6	18	17	38	60	80	95	100	
		18	39	61	81	95	100	
7	21	15	31	50	69	85	96	100
		15	33	52	70	86	97	100

Прочие объекты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
6	18	$\frac{4}{8}$	$\frac{14}{21}$	$\frac{45}{49}$	$\frac{80}{85}$	$\frac{97}{97}$	$\frac{100}{100}$	
7	21	$\frac{3}{6}$	$\frac{11}{15}$	$\frac{27}{31}$	$\frac{48}{51}$	$\frac{81}{82}$	$\frac{98}{97}$	$\frac{100}{100}$

4. ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объекты по подготовке газа

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
3	9	$\frac{27}{29}$	$\frac{65}{65}$	$\frac{100}{100}$			
4	12	$\frac{18}{19}$	$\frac{45}{47}$	$\frac{74}{75}$	$\frac{100}{100}$		
5	15	$\frac{13}{14}$	$\frac{34}{36}$	$\frac{60}{61}$	$\frac{84}{84}$	$\frac{100}{100}$	
6	18	$\frac{10}{11}$	$\frac{27}{28}$	$\frac{47}{48}$	$\frac{69}{69}$	$\frac{87}{87}$	$\frac{100}{100}$

Подземные хранилища газа

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
5	15	$\frac{13}{13}$	$\frac{33}{34}$	$\frac{58}{59}$	$\frac{82}{83}$	$\frac{100}{100}$			
6	18	$\frac{10}{10}$	$\frac{26}{27}$	$\frac{45}{47}$	$\frac{67}{68}$	$\frac{86}{88}$	$\frac{100}{100}$		
7	21	$\frac{8}{8}$	$\frac{21}{21}$	$\frac{37}{38}$	$\frac{55}{56}$	$\frac{72}{73}$	$\frac{88}{89}$	$\frac{100}{100}$	
8	24	$\frac{7}{7}$	$\frac{17}{18}$	$\frac{30}{31}$	$\frac{45}{47}$	$\frac{61}{63}$	$\frac{77}{78}$	$\frac{90}{90}$	$\frac{100}{100}$

5. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Т а б л и ц а 18

Объекты подземного способа добычи угля и сланца (угольные и сланцевые шахты)

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	18	$\frac{7}{7}$	$\frac{21}{21}$	$\frac{40}{40}$	$\frac{62}{62}$	$\frac{83}{82}$	$\frac{100}{100}$																
7	21	$\frac{6}{6}$	$\frac{16}{17}$	$\frac{31}{32}$	$\frac{49}{49}$	$\frac{68}{68}$	$\frac{85}{85}$	$\frac{100}{100}$															
8	24	$\frac{5}{5}$	$\frac{13}{14}$	$\frac{25}{26}$	$\frac{40}{40}$	$\frac{56}{56}$	$\frac{72}{72}$	$\frac{87}{87}$	$\frac{100}{100}$														
9	27	$\frac{4}{4}$	$\frac{11}{11}$	$\frac{21}{21}$	$\frac{33}{34}$	$\frac{47}{47}$	$\frac{62}{62}$	$\frac{76}{76}$	$\frac{89}{89}$	$\frac{100}{100}$													
10	30	$\frac{4}{3}$	$\frac{10}{9}$	$\frac{18}{18}$	$\frac{28}{29}$	$\frac{40}{40}$	$\frac{53}{53}$	$\frac{66}{66}$	$\frac{79}{78}$	$\frac{90}{90}$	$\frac{100}{100}$												
11	33	$\frac{4}{3}$	$\frac{8}{8}$	$\frac{15}{15}$	$\frac{24}{25}$	$\frac{35}{35}$	$\frac{46}{46}$	$\frac{58}{58}$	$\frac{69}{69}$	$\frac{81}{81}$	$\frac{91}{91}$	$\frac{100}{100}$											
12	36	$\frac{3}{3}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{13}{13}$	$\frac{21}{21}$	$\frac{30}{30}$	$\frac{40}{40}$	$\frac{51}{51}$	$\frac{62}{62}$	$\frac{72}{72}$	$\frac{83}{82}$	$\frac{92}{92}$	$\frac{100}{100}$										
13	39	$\frac{3}{2}$	$\frac{7}{6}$	$\frac{12}{12}$	$\frac{19}{19}$	$\frac{26}{27}$	$\frac{35}{36}$	$\frac{45}{45}$	$\frac{55}{55}$	$\frac{65}{65}$	$\frac{75}{75}$	$\frac{84}{84}$	$\frac{93}{93}$	$\frac{100}{100}$									
14	42	$\frac{3}{2}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{11}{11}$	$\frac{16}{17}$	$\frac{24}{24}$	$\frac{31}{32}$	$\frac{40}{40}$	$\frac{49}{49}$	$\frac{58}{59}$	$\frac{68}{68}$	$\frac{77}{77}$	$\frac{85}{85}$	$\frac{93}{93}$	$\frac{100}{100}$								
15	45	$\frac{3}{2}$	$\frac{6}{5}$	$\frac{10}{9}$	$\frac{15}{15}$	$\frac{21}{21}$	$\frac{28}{29}$	$\frac{36}{36}$	$\frac{44}{45}$	$\frac{53}{53}$	$\frac{62}{62}$	$\frac{70}{70}$	$\frac{79}{78}$	$\frac{87}{86}$	$\frac{94}{94}$	$\frac{100}{100}$							
16	48	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{5}$	$\frac{9}{9}$	$\frac{13}{13}$	$\frac{19}{19}$	$\frac{26}{26}$	$\frac{33}{33}$	$\frac{40}{40}$	$\frac{48}{48}$	$\frac{56}{56}$	$\frac{64}{64}$	$\frac{72}{72}$	$\frac{80}{80}$	$\frac{87}{87}$	$\frac{94}{94}$	$\frac{100}{100}$						
17	51	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{8}{8}$	$\frac{12}{12}$	$\frac{17}{17}$	$\frac{23}{23}$	$\frac{30}{30}$	$\frac{36}{37}$	$\frac{44}{44}$	$\frac{51}{51}$	$\frac{59}{59}$	$\frac{67}{67}$	$\frac{74}{74}$	$\frac{81}{81}$	$\frac{88}{88}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{100}{100}$					
18	54	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{11}{11}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{21}{21}$	$\frac{27}{27}$	$\frac{33}{34}$	$\frac{40}{40}$	$\frac{47}{47}$	$\frac{54}{54}$	$\frac{62}{62}$	$\frac{69}{69}$	$\frac{76}{76}$	$\frac{83}{82}$	$\frac{89}{89}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{100}{100}$				
19	57	$\frac{3}{1}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{10}{10}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{19}{20}$	$\frac{25}{25}$	$\frac{31}{31}$	$\frac{37}{37}$	$\frac{43}{44}$	$\frac{50}{50}$	$\frac{57}{57}$	$\frac{64}{64}$	$\frac{71}{71}$	$\frac{77}{77}$	$\frac{84}{84}$	$\frac{90}{90}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{100}{100}$			
20	60	$\frac{3}{1}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{10}{9}$	$\frac{13}{13}$	$\frac{18}{18}$	$\frac{23}{23}$	$\frac{28}{29}$	$\frac{34}{34}$	$\frac{40}{40}$	$\frac{46}{47}$	$\frac{53}{53}$	$\frac{59}{59}$	$\frac{66}{66}$	$\frac{72}{72}$	$\frac{79}{78}$	$\frac{85}{84}$	$\frac{90}{90}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{100}{100}$		
21	63	$\frac{2}{1}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{9}{9}$	$\frac{12}{12}$	$\frac{16}{17}$	$\frac{21}{21}$	$\frac{26}{26}$	$\frac{31}{32}$	$\frac{37}{37}$	$\frac{43}{43}$	$\frac{49}{49}$	$\frac{55}{55}$	$\frac{62}{62}$	$\frac{68}{68}$	$\frac{74}{74}$	$\frac{80}{80}$	$\frac{85}{85}$	$\frac{91}{91}$	$\frac{96}{96}$	$\frac{100}{100}$	
22	66	$\frac{2}{1}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{6}{5}$	$\frac{8}{8}$	$\frac{11}{11}$	$\frac{15}{15}$	$\frac{19}{19}$	$\frac{24}{24}$	$\frac{29}{29}$	$\frac{34}{34}$	$\frac{39}{39}$	$\frac{45}{45}$	$\frac{51}{51}$	$\frac{56}{56}$	$\frac{62}{62}$	$\frac{68}{68}$	$\frac{74}{74}$	$\frac{79}{79}$	$\frac{85}{85}$	$\frac{90}{90}$	$\frac{99}{99}$	$\frac{100}{100}$

Т а б л и ц а 19

Объекты открытого способа добычи угля и сланца (угольные и сланцевые разрезы)

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	27	3	8	17	28	41	56	71	85	100						
		3	8	17	28	42	56	72	86	100						
10	30	3	7	14	23	34	47	60	74	87	100					
		2	6	14	23	35	48	61	75	88	100					
11	33	3	6	12	19	29	40	51	64	76	88	100				
		2	5	11	20	29	41	52	65	77	89	100				
12	36	3	5	10	17	25	34	45	56	67	78	89	100			
		2	4	10	17	25	35	45	56	68	79	90	100			
13	39	3	5	9	15	22	30	39	48	58	69	79	90	100		
		2	5	9	15	22	30	39	49	59	69	79	90	100		
14	42	3	5	8	13	19	26	34	43	52	61	71	81	90	100	
		2	4	8	14	20	27	35	43	52	62	71	81	91	100	
15	45	3	4	8	12	17	23	30	38	46	55	64	73	82	91	100
		1	4	7	12	18	24	31	39	47	55	64	73	82	91	100

Т а б л и ц а 20

Центральные обогатительные фабрики для коксующихся углей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	30	3	7	16	28	41	55	69	82	93	100				
		4	9	18	30	43	55	70	82	92	100				
11	33	2	6	13	23	35	48	61	73	84	94	100			
		3	7	15	25	37	49	61	73	84	93	100			
12	36	2	5	11	20	30	41	53	65	76	86	94	100		
		3	6	13	22	32	43	54	65	76	86	94	100		
13	39	2	3	8	15	23	33	44	55	66	76	86	94	100	
		2	4	10	17	25	35	45	56	66	76	86	94	100	
14	42	2	3	7	13	20	29	38	48	59	69	78	87	95	100
		2	4	8	15	22	31	40	50	60	69	78	87	94	100

Т а б л и ц а 21

Центральные обогатительные фабрики для энергетических углей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	21	6	13	29	49	70	88	100							
		8	16	33	52	72	89	100							
8	24	4	11	23	39	57	75	90	100						
		5	12	26	42	60	76	90	100						
9	27	3	9	17	31	48	65	80	92	100					
		4	10	21	33	49	65	80	92	100					
10	30	2	7	13	25	40	55	69	83	93	100				
		3	9	15	27	41	55	70	83	93	100				
11	33	2	6	11	21	33	46	60	73	85	94	100			
		3	7	12	23	35	48	61	73	85	94	100			
12	36	2	5	9	17	28	40	52	65	76	87	95	100		
		3	6	11	19	29	41	53	65	76	86	95	100		
13	39	2	5	9	15	23	33	44	56	67	78	87	95	100	
		3	5	10	17	26	36	46	57	68	78	87	95	100	
14	42	2	4	7	12	20	29	39	49	60	70	80	88	95	100
		2	5	9	14	22	31	41	51	61	71	80	88	95	100

6. ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Т а б л и ц а 22

Предприятия по добыче торфа

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	27	$\frac{7}{10}$	$\frac{19}{23}$	$\frac{32}{38}$	$\frac{45}{54}$	$\frac{58}{66}$	$\frac{69}{77}$	$\frac{80}{85}$	$\frac{90}{93}$	$\frac{100}{100}$													
10	30	$\frac{6}{9}$	$\frac{15}{18}$	$\frac{27}{30}$	$\frac{35}{42}$	$\frac{47}{54}$	$\frac{61}{65}$	$\frac{71}{75}$	$\frac{81}{84}$	$\frac{91}{94}$	$\frac{100}{100}$												
11	33	$\frac{4}{5}$	$\frac{12}{13}$	$\frac{20}{22}$	$\frac{29}{33}$	$\frac{39}{45}$	$\frac{52}{56}$	$\frac{63}{66}$	$\frac{73}{77}$	$\frac{83}{88}$	$\frac{92}{95}$	$\frac{100}{100}$											
12	36	$\frac{4}{3}$	$\frac{10}{10}$	$\frac{17}{18}$	$\frac{24}{28}$	$\frac{34}{38}$	$\frac{45}{49}$	$\frac{56}{60}$	$\frac{67}{71}$	$\frac{77}{81}$	$\frac{86}{89}$	$\frac{94}{97}$	$\frac{100}{100}$										
13	39	$\frac{4}{3}$	$\frac{8}{8}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{22}{24}$	$\frac{30}{33}$	$\frac{40}{44}$	$\frac{50}{54}$	$\frac{60}{65}$	$\frac{70}{75}$	$\frac{80}{84}$	$\frac{88}{91}$	$\frac{95}{97}$	$\frac{100}{100}$									
14	42	$\frac{4}{3}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{13}{14}$	$\frac{19}{21}$	$\frac{27}{30}$	$\frac{36}{39}$	$\frac{45}{49}$	$\frac{55}{59}$	$\frac{64}{68}$	$\frac{73}{77}$	$\frac{82}{85}$	$\frac{89}{92}$	$\frac{95}{97}$	$\frac{100}{100}$								
15	45	$\frac{4}{3}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{11}{12}$	$\frac{17}{19}$	$\frac{24}{27}$	$\frac{32}{35}$	$\frac{41}{44}$	$\frac{49}{54}$	$\frac{58}{63}$	$\frac{67}{71}$	$\frac{75}{80}$	$\frac{83}{87}$	$\frac{90}{93}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$							
16	48	$\frac{4}{2}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{10}{11}$	$\frac{16}{17}$	$\frac{22}{24}$	$\frac{29}{32}$	$\frac{37}{41}$	$\frac{45}{49}$	$\frac{53}{58}$	$\frac{62}{66}$	$\frac{70}{74}$	$\frac{77}{81}$	$\frac{85}{88}$	$\frac{91}{93}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$						
17	51	$\frac{3}{2}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{10}{10}$	$\frac{14}{16}$	$\frac{20}{22}$	$\frac{27}{29}$	$\frac{34}{37}$	$\frac{41}{45}$	$\frac{49}{53}$	$\frac{57}{61}$	$\frac{65}{69}$	$\frac{72}{76}$	$\frac{79}{83}$	$\frac{86}{89}$	$\frac{91}{94}$	$\frac{96}{98}$	$\frac{100}{100}$					
18	54	$\frac{3}{2}$	$\frac{6}{5}$	$\frac{9}{9}$	$\frac{13}{14}$	$\frac{18}{20}$	$\frac{24}{27}$	$\frac{31}{34}$	$\frac{38}{41}$	$\frac{45}{49}$	$\frac{52}{57}$	$\frac{60}{64}$	$\frac{67}{71}$	$\frac{74}{78}$	$\frac{81}{84}$	$\frac{87}{90}$	$\frac{92}{94}$	$\frac{97}{98}$	$\frac{100}{100}$				
19	57	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{5}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{12}{13}$	$\frac{17}{19}$	$\frac{22}{25}$	$\frac{28}{31}$	$\frac{35}{38}$	$\frac{42}{45}$	$\frac{49}{53}$	$\frac{56}{60}$	$\frac{63}{67}$	$\frac{69}{74}$	$\frac{76}{80}$	$\frac{82}{86}$	$\frac{88}{91}$	$\frac{93}{95}$	$\frac{97}{98}$	$\frac{100}{100}$			
20	60	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{8}{8}$	$\frac{11}{12}$	$\frac{16}{17}$	$\frac{21}{23}$	$\frac{26}{29}$	$\frac{32}{35}$	$\frac{39}{42}$	$\frac{45}{49}$	$\frac{52}{56}$	$\frac{58}{63}$	$\frac{65}{69}$	$\frac{71}{76}$	$\frac{77}{81}$	$\frac{83}{87}$	$\frac{88}{91}$	$\frac{93}{95}$	$\frac{97}{98}$	$\frac{100}{100}$		
21	63	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{11}{11}$	$\frac{15}{16}$	$\frac{19}{21}$	$\frac{24}{27}$	$\frac{30}{33}$	$\frac{36}{39}$	$\frac{42}{46}$	$\frac{48}{52}$	$\frac{55}{59}$	$\frac{61}{65}$	$\frac{67}{71}$	$\frac{73}{77}$	$\frac{79}{83}$	$\frac{84}{88}$	$\frac{89}{92}$	$\frac{93}{96}$	$\frac{97}{98}$	$\frac{100}{100}$	
22	66	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{10}{11}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{18}{20}$	$\frac{23}{25}$	$\frac{28}{31}$	$\frac{33}{37}$	$\frac{39}{43}$	$\frac{45}{49}$	$\frac{51}{55}$	$\frac{57}{61}$	$\frac{63}{68}$	$\frac{69}{73}$	$\frac{75}{79}$	$\frac{80}{84}$	$\frac{85}{88}$	$\frac{90}{92}$	$\frac{94}{96}$	$\frac{97}{98}$	$\frac{100}{100}$

Т а б л и ц а 23

**Объекты по производству торфяных брикетов,
прессованной и кипованной продукции из торфа**

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
4	12	15	45	78	100				
		17	47	79	100				
5	15	11	32	58	84	100			
		12	34	61	85	100			
6	18	8	24	45	67	87	100		
		9	26	47	69	88	100		
7	21	7	19	35	55	73	88	100	
		7	20	38	57	75	90	100	
8	24	6	15	27	45	62	79	91	100
		7	17	31	47	64	80	92	100

7. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Т а б л и ц а 24

Рудники с открытым способом разработки месторождений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
11	33	2	5	10	15	22	31	41	55	72	89	100														
		3	7	12	17	24	34	46	59	74	91	100														
12	36	2	5	9	14	21	29	39	51	63	76	91	100													
		3	7	11	16	23	31	43	54	66	78	90	100													
13	39	2	5	9	14	21	28	37	48	59	69	81	93	100												
		3	7	11	16	22	29	41	51	60	71	81	92	100												
14	42	2	5	9	13	20	25	35	44	56	64	73	82	93	100											
		3	6	10	15	21	27	38	48	57	67	76	84	92	100											
15	45	2	5	8	12	18	23	32	41	50	58	66	74	83	93	100										
		3	6	9	14	20	26	34	43	53	62	70	78	86	94	100										
16	48	2	4	7	11	16	21	29	36	44	52	60	68	76	86	94	100									
		3	5	8	13	18	24	32	39	46	57	65	73	81	88	95	100									
17	51	2	4	7	11	15	20	28	33	41	48	55	62	70	81	87	94	100								
		3	5	8	12	17	23	30	38	44	52	60	67	75	79	87	93	100								
18	54	1	3	6	10	14	19	24	31	38	45	51	58	65	73	80	87	94	100							
		2	4	8	12	16	21	27	33	40	47	53	60	68	74	81	87	93	100							
19	57	1	4	8	10	14	18	23	29	36	42	48	56	62	69	76	81	88	95	100						
		2	5	8	12	16	20	26	31	37	43	49	56	63	68	76	82	88	94	100						
20	60	1	4	8	9	13	17	21	26	33	39	46	51	58	66	71	78	81	88	95	100					
		2	5	7	11	14	19	24	29	34	40	48	53	59	66	71	77	83	89	94	100					
21	63	1	4	8	9	12	15	19	25	30	36	42	48	54	60	66	71	76	81	88	95	100				
		2	5	7	10	13	17	22	27	32	37	43	49	53	61	68	72	77	82	88	94	100				
22	66	1	4	6	8	11	13	16	21	27	33	39	44	50	55	60	66	72	77	82	88	96	100			
		2	5	7	9	12	15	20	24	29	34	40	46	51	58	61	67	72	78	83	89	95	100			
23	69	1	3	5	7	9	11	14	19	25	29	35	40	45	50	56	61	67	72	77	82	89	96	100		
		1	4	6	8	10	13	17	21	25	31	36	41	48	51	58	62	67	72	77	83	89	95	100		
24	72	1	2	4	5	7	9	12	16	20	25	31	36	41	46	51	57	63	68	73	78	83	89	96	100	
		1	3	5	7	9	11	14	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77	82	88	94	100	

Рудники с закрытым способом разработки месторождений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10	30	$\frac{6}{8}$	$\frac{13}{16}$	$\frac{25}{28}$	$\frac{37}{40}$	$\frac{49}{52}$	$\frac{62}{64}$	$\frac{73}{75}$	$\frac{84}{84}$	$\frac{92}{95}$	$\frac{100}{100}$														
11	33	$\frac{6}{8}$	$\frac{12}{17}$	$\frac{23}{26}$	$\frac{34}{37}$	$\frac{45}{48}$	$\frac{56}{59}$	$\frac{67}{69}$	$\frac{78}{78}$	$\frac{86}{86}$	$\frac{93}{94}$	$\frac{100}{100}$													
12	36	$\frac{5}{7}$	$\frac{11}{15}$	$\frac{20}{23}$	$\frac{30}{34}$	$\frac{41}{45}$	$\frac{51}{54}$	$\frac{61}{63}$	$\frac{71}{72}$	$\frac{81}{80}$	$\frac{89}{88}$	$\frac{94}{95}$	$\frac{100}{100}$												
13	39	$\frac{5}{7}$	$\frac{11}{14}$	$\frac{18}{21}$	$\frac{27}{29}$	$\frac{36}{39}$	$\frac{45}{48}$	$\frac{55}{57}$	$\frac{66}{67}$	$\frac{76}{75}$	$\frac{85}{83}$	$\frac{92}{89}$	$\frac{94}{95}$	$\frac{100}{100}$											
14	42	$\frac{4}{6}$	$\frac{10}{13}$	$\frac{16}{20}$	$\frac{23}{27}$	$\frac{32}{35}$	$\frac{41}{43}$	$\frac{50}{52}$	$\frac{60}{61}$	$\frac{70}{70}$	$\frac{79}{78}$	$\frac{85}{85}$	$\frac{92}{91}$	$\frac{95}{96}$	$\frac{100}{100}$										
15	45	$\frac{4}{6}$	$\frac{9}{12}$	$\frac{15}{18}$	$\frac{20}{25}$	$\frac{30}{33}$	$\frac{39}{41}$	$\frac{47}{49}$	$\frac{55}{57}$	$\frac{64}{66}$	$\frac{73}{74}$	$\frac{81}{80}$	$\frac{87}{86}$	$\frac{93}{92}$	$\frac{96}{96}$	$\frac{100}{100}$									
16	48	$\frac{4}{6}$	$\frac{8}{11}$	$\frac{13}{17}$	$\frac{18}{23}$	$\frac{27}{30}$	$\frac{36}{37}$	$\frac{44}{43}$	$\frac{51}{50}$	$\frac{58}{57}$	$\frac{65}{64}$	$\frac{72}{72}$	$\frac{79}{80}$	$\frac{86}{87}$	$\frac{91}{93}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$								
17	51	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{12}{15}$	$\frac{17}{20}$	$\frac{24}{27}$	$\frac{31}{33}$	$\frac{38}{39}$	$\frac{45}{46}$	$\frac{52}{53}$	$\frac{59}{60}$	$\frac{66}{67}$	$\frac{73}{73}$	$\frac{80}{80}$	$\frac{86}{86}$	$\frac{91}{92}$	$\frac{96}{98}$	$\frac{100}{100}$							
18	54	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{12}{14}$	$\frac{16}{19}$	$\frac{22}{25}$	$\frac{28}{31}$	$\frac{34}{36}$	$\frac{40}{41}$	$\frac{46}{47}$	$\frac{53}{53}$	$\frac{60}{59}$	$\frac{66}{68}$	$\frac{72}{75}$	$\frac{78}{81}$	$\frac{85}{87}$	$\frac{91}{93}$	$\frac{96}{96}$	$\frac{100}{100}$						
19	57	$\frac{4}{5}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{11}{13}$	$\frac{15}{17}$	$\frac{20}{22}$	$\frac{26}{27}$	$\frac{31}{32}$	$\frac{36}{37}$	$\frac{41}{41}$	$\frac{47}{47}$	$\frac{54}{53}$	$\frac{60}{62}$	$\frac{66}{68}$	$\frac{72}{75}$	$\frac{79}{81}$	$\frac{85}{87}$	$\frac{91}{93}$	$\frac{97}{98}$	$\frac{100}{100}$					
20	60	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{18}{20}$	$\frac{23}{24}$	$\frac{28}{29}$	$\frac{33}{34}$	$\frac{38}{38}$	$\frac{43}{43}$	$\frac{49}{49}$	$\frac{55}{55}$	$\frac{60}{62}$	$\frac{66}{69}$	$\frac{72}{75}$	$\frac{78}{81}$	$\frac{85}{87}$	$\frac{91}{93}$	$\frac{97}{98}$	$\frac{100}{100}$				
21	63	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{10}{11}$	$\frac{13}{14}$	$\frac{17}{18}$	$\frac{21}{22}$	$\frac{26}{26}$	$\frac{28}{30}$	$\frac{32}{34}$	$\frac{37}{39}$	$\frac{42}{44}$	$\frac{48}{50}$	$\frac{54}{56}$	$\frac{61}{63}$	$\frac{67}{70}$	$\frac{73}{75}$	$\frac{80}{80}$	$\frac{88}{85}$	$\frac{92}{92}$	$\frac{97}{98}$	$\frac{100}{100}$			
22	66	$\frac{3}{4}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{12}{13}$	$\frac{15}{16}$	$\frac{18}{20}$	$\frac{21}{24}$	$\frac{24}{28}$	$\frac{27}{30}$	$\frac{32}{34}$	$\frac{37}{38}$	$\frac{43}{44}$	$\frac{49}{50}$	$\frac{55}{56}$	$\frac{61}{62}$	$\frac{66}{69}$	$\frac{71}{75}$	$\frac{76}{81}$	$\frac{83}{87}$	$\frac{91}{93}$	$\frac{98}{99}$	$\frac{100}{100}$		
23	69	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{10}{13}$	$\frac{13}{16}$	$\frac{16}{18}$	$\frac{19}{21}$	$\frac{21}{24}$	$\frac{24}{27}$	$\frac{28}{31}$	$\frac{33}{36}$	$\frac{38}{42}$	$\frac{44}{48}$	$\frac{49}{54}$	$\frac{55}{59}$	$\frac{60}{64}$	$\frac{65}{68}$	$\frac{71}{73}$	$\frac{77}{79}$	$\frac{84}{86}$	$\frac{91}{93}$	$\frac{98}{99}$	$\frac{100}{100}$	
24	72	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{12}{14}$	$\frac{14}{16}$	$\frac{16}{18}$	$\frac{18}{20}$	$\frac{21}{23}$	$\frac{24}{27}$	$\frac{28}{31}$	$\frac{34}{37}$	$\frac{39}{42}$	$\frac{44}{48}$	$\frac{49}{53}$	$\frac{55}{58}$	$\frac{60}{62}$	$\frac{65}{67}$	$\frac{71}{73}$	$\frac{77}{79}$	$\frac{84}{85}$	$\frac{91}{92}$	$\frac{98}{99}$	$\frac{100}{100}$

Обогатительные предприятия и агломерационные фабрики

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	12	16	43	79	100						
		18	49	81	100						
5	15	13	34	60	84	100					
		15	38	64	86	100					
6	18	10	26	47	68	88	100				
		12	30	51	72	89	100				
7	21	8	21	37	56	74	90	100			
		10	24	42	60	77	91	100			
8	24	7	17	31	47	63	79	92	100		
		8	20	34	50	65	80	92	100		
9	27	6	13	24	38	53	68	81	93	100	
		7	16	28	42	56	69	82	92	100	
10	30	5	11	21	32	45	59	72	84	94	100
		6	14	25	36	49	61	73	84	93	100

Объекты коксохимического производства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	18	6	19	39	63	85	100			
		9	25	44	65	85	100			
7	21	5	14	30	49	69	88	100		
		8	20	36	53	71	87	100		
8	24	4	11	23	39	57	74	90	100	
		6	16	29	44	60	75	89	100	
9	27	3	8	19	35	52	69	84	95	100
		5	13	26	41	56	71	85	94	100

Т а б л и ц а 28

Объекты прокатного производства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	5	25	55	84	100							
		11	31	56	82	100							
6	18	3	17	39	65	88	100						
		8	23	43	65	86	100						
7	12	3	12	29	50	72	91	100					
		7	18	34	53	71	88	100					
8	24	2	8	22	39	59	77	93	100				
		6	15	28	43	60	76	90	100				
9	27	2	7	18	32	49	67	82	95	100			
		5	13	25	39	53	68	82	93	100			
10	30	2	5	14	26	41	56	72	85	96	100		
		4	11	21	33	46	59	72	84	94	100		
11	33	2	4	11	21	34	48	62	76	87	97	100	
		4	10	18	28	40	52	64	76	86	95	100	
12	36	2	4	9	18	29	41	54	67	79	89	97	100
		3	9	16	25	35	46	57	68	79	88	96	100

Т а б л и ц а 29

Объекты ферросплавного производства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	9	20	80	100							
		25	72	100							
4	12	15	50	85	100						
		19	51	81	100						
5	15	11	32	64	89	100					
		15	36	82	85	100					
6	18	8	19	48	72	92	100				
		10	25	49	71	89	100				
7	21	6	15	33	51	71	93	100			
		8	19	37	57	75	91	100			
8	24	5	12	22	35	56	81	94	100		
		7	15	28	46	65	82	92	100		
9	27	4	10	17	27	42	66	82	94	100	
		6	13	22	36	51	67	80	93	100	
10	30	4	8	13	21	31	55	74	86	94	100
		5	11	18	28	41	57	72	84	92	100

Т а б л и ц а 30

Объекты по производству огнеупоров

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
4	12	11	41	85	100		
		14	39	79	100		
5	15	7	25	55	86	100	
		9	28	56	82	100	
6	18	5	20	41	74	94	100
		6	24	47	75	91	100

Т а б л и ц а 31

Объекты метизного производства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
5	15	5	21	47	76	100			
		9	28	54	80	100			
6	18	3	14	33	56	81	100		
		7	21	41	63	84	100		
7	21	3	10	24	43	63	84	100	
		5	16	32	50	69	87	100	
8	24	2	7	18	33	50	69	87	100
		4	13	25	41	57	74	88	100

Т а б л и ц а 32

Объекты по переработке лома

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	12	18	40	69	100						
		24	49	74	100						
5	15	12	34	62	87	100					
		16	40	65	86	100					
6	18	9	26	48	71	91	100				
		13	31	52	73	89	100				
7	21	8	20	38	58	77	93	100			
		11	26	43	61	78	91	100			
8	24	7	16	31	48	66	82	94	100		
		9	22	36	52	68	82	93	100		
9	27	6	14	26	40	56	71	85	95	100	
		8	19	31	45	59	73	84	94	100	
10	30	5	12	22	34	48	62	76	87	96	100
		7	16	27	40	52	65	76	86	94	100

8. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Т а б л и ц а 33

Карьеры

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	24	5	15	27	44	61	77	90	100					
		6	17	32	48	65	79	90	100					
9	27	4	13	23	35	48	62	75	89	100				
		5	15	27	39	52	65	78	90	100				
10	30	3	11	19	30	41	53	66	78	90	100			
		4	13	23	33	46	57	69	81	91	100			
11	33	3	9	16	25	36	45	58	69	80	91	100		
		4	11	20	28	40	51	62	72	83	92	100		
12	36	2	6	13	20	32	38	51	62	72	82	92	100	
		3	9	17	23	34	46	55	65	75	84	93	100	
13	39	2	4	10	16	24	33	43	55	66	76	86	94	100
		3	7	13	19	29	38	49	60	70	80	89	96	100

Т а б л и ц а 34

Рудники

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																	
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	33	7	13	20	29	39	50	61	72	83	93	100							
		7	13	23	33	43	53	64	74	85	94	100							
12	36	6	11	18	26	35	45	55	65	75	85	94	100						
		7	13	21	30	39	48	58	68	77	86	95	100						
13	39	6	11	16	24	32	40	49	59	68	77	86	95	100					
		6	12	19	27	35	44	53	62	70	79	88	95	100					
14	42	6	10	15	21	29	36	45	53	62	71	79	88	95	100				
		6	11	18	25	32	40	48	56	65	73	81	89	96	100				
15	45	5	9	14	20	26	33	41	49	57	65	73	81	89	96	100			
		5	11	16	23	30	37	44	52	60	68	75	83	90	96	100			
16	48	5	9	13	18	24	30	37	45	52	60	68	75	82	90	96	100		
		5	10	15	21	27	34	41	48	55	63	70	77	84	91	97	100		
17	51	5	8	12	17	22	28	35	41	48	55	63	70	77	84	90	97	100	
		5	9	14	20	25	32	38	45	52	58	65	72	79	85	91	97	100	
18	54	5	8	11	16	21	26	32	33	45	51	58	65	72	78	85	91	97	100
		5	9	13	18	24	30	36	42	48	55	61	68	74	80	86	92	97	100

Фабрики по обогащению цветных металлов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	21	9	19	35	53	74	89	100								
		11	23	45	58	75	89	100								
8	24	8	17	30	45	62	77	90	100							
		10	21	35	50	64	78	90	100							
9	27	7	15	26	39	53	67	79	91	100						
		9	19	31	43	56	69	81	91	100						
10	30	6	13	23	34	46	58	71	82	92	100					
		8	17	27	38	50	61	72	83	92	100					
11	33	5	12	20	29	40	51	63	74	84	93	100				
		7	15	24	34	44	55	65	75	85	93	100				
12	36	5	10	18	26	36	46	56	67	76	85	93	100			
		6	14	22	31	40	50	59	69	78	86	94	100			
13	39	4	8	16	24	33	42	51	61	69	78	85	94	100		
		5	12	20	28	37	46	53	63	71	79	87	95	100		
14	42	3	7	14	22	30	39	47	56	63	71	79	87	95	100	
		4	10	18	26	34	42	49	57	65	73	81	89	96	100	
15	45	2	6	12	20	28	36	43	51	59	66	74	81	88	94	100
		3	9	16	24	31	39	46	54	62	69	72	84	90	96	100

Предприятия алюминиевой промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	24	4	10	18	34	53	74	90	100						
		6	14	24	41	60	77	90	100						
9	27	4	9	15	29	44	60	77	91	100					
		5	12	21	35	50	65	78	91	100					
10	30	4	8	13	24	37	50	66	78	92	100				
		5	10	18	30	42	54	66	79	92	100				
11	33	3	7	11	20	30	42	58	70	82	93	100			
		4	9	16	26	36	46	57	69	82	93	100			
12	36	3	6	9	16	25	36	49	57	71	83	94	100		
		4	7	12	21	30	39	50	62	74	86	94	100		
13	39	2	4	6	13	21	31	41	51	63	74	85	95	100	
		3	5	10	18	26	35	45	57	68	79	87	95	100	
14	42	1	2	5	11	18	27	37	47	58	68	78	87	96	100
		2	3	8	15	23	32	42	53	63	73	82	90	96	100

Объекты «Вторцветмета»

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	9	26	71	100									
		30	74	100									
4	12	18	53	81	100								
		31	59	84	100								
5	15	12	39	71	94	100							
		15	47	80	98	100							
6	18	8	29	55	80	96	100						
		11	36	64	88	98	100						
7	21	6	22	44	67	86	97	100					
		8	28	52	75	94	99	100					
8	24	5	18	35	55	74	90	98	100				
		7	22	43	64	83	97	99	100				
9	27	5	11	20	32	45	59	73	87	100			
		6	15	25	37	50	63	76	89	100			
10	30	5	10	17	27	38	50	63	76	89	100		
		6	13	22	32	43	55	67	79	90	100		
11	33	4	9	15	23	33	43	55	66	78	90	100	
		5	12	19	28	38	48	59	70	81	91	100	
12	36	4	8	13	20	29	38	48	59	69	80	91	100
		5	11	17	25	34	43	53	63	73	83	92	100

9. ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объекты азотной и метанольной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	12	10	40	77	100								
		13	43	77	100								
5	15	7	28	58	85	100							
		10	30	55	80	100							
6	18	5	20	42	67	88	100						
		7	22	42	63	84	100						
7	21	4	14	32	53	74	91	100					
		6	17	33	51	69	87	100					
8	24	3	11	25	42	61	79	92	100				
		5	14	28	43	60	76	90	100				
9	27	3	9	20	34	50	67	82	94	100			
		4	12	24	38	53	67	81	93	100			
10	30	3	7	16	28	42	57	72	84	95	100		
		4	10	20	32	45	59	72	84	93	100		
11	33	2	6	13	23	36	49	62	75	87	95	100	
		3	9	17	28	39	51	64	75	86	94	100	
12	36	2	5	11	20	30	42	55	67	78	88	96	100
		3	8	15	24	35	46	58	69	79	89	96	100

Объекты основной химии

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	27	3	8	18	31	46	62	78	91	100						
		4	12	23	36	50	64	78	90	100						
10	30	3	6	14	25	38	53	67	80	92	100					
		4	10	20	31	43	56	68	80	91	100					
11	33	3	5	12	21	32	45	58	71	83	93	100				
		3	9	17	26	37	49	60	72	82	92	100				
12	36	3	5	10	18	27	38	50	62	74	85	94	100			
		3	8	15	23	33	43	54	64	75	84	93	100			
13	39	2	5	9	16	24	33	43	54	65	75	85	94	100		
		2	6	12	19	28	37	47	57	67	77	86	94	100		
14	42	2	4	8	14	21	29	38	48	58	68	77	86	94	100	
		2	5	11	17	25	33	42	51	61	70	79	87	94	100	
15	45	2	4	7	12	18	26	34	43	52	61	70	79	87	95	100
		2	5	9	15	22	29	38	46	55	64	72	81	88	95	100

Объекты горнохимической промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																		
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	30	6	14	23	34	46	59	72	84	94	100									
		7	16	25	37	49	60	72	83	93	100									
11	33	6	14	22	31	42	53	65	77	86	95	100								
		6	15	24	34	44	54	64	75	87	95	100								
12	36	6	13	20	29	39	49	59	71	80	88	96	100							
		6	14	22	31	41	51	61	71	80	88	96	100							
13	39	6	12	19	27	36	45	55	64	74	82	90	96	100						
		5	13	21	30	39	48	57	67	76	84	92	97	100						
14	42	5	11	17	24	32	41	50	59	68	76	84	91	96	100					
		5	12	19	27	36	44	53	62	71	79	86	92	98	100					
15	45	4	10	16	22	30	37	46	54	62	71	78	85	91	97	100				
		5	11	18	25	33	41	49	57	66	73	81	87	93	98	100				
16	48	4	8	14	20	27	34	42	50	58	65	73	80	86	92	97	100			
		4	10	17	23	30	38	45	53	61	69	76	83	89	94	98	100			
17	51	3	8	14	19	25	32	39	46	54	61	68	75	82	87	93	97	100		
		4	9	15	21	28	35	42	50	57	64	71	78	84	90	94	98	100		
18	54	3	8	13	18	23	30	36	43	50	57	64	71	77	83	88	93	97	100	
		4	9	14	20	26	33	39	46	53	60	67	73	80	85	90	95	99	100	
19	57	3	7	12	17	22	28	34	40	47	53	60	66	73	79	84	89	94	97	100
		3	8	14	19	25	31	37	43	50	57	63	69	75	81	86	91	95	99	100

Объекты по производству химических волокон

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																			
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	18	$\frac{8}{14}$	$\frac{24}{30}$	$\frac{47}{49}$	$\frac{72}{68}$	$\frac{92}{87}$	$\frac{100}{100}$														
7	21	$\frac{7}{12}$	$\frac{18}{25}$	$\frac{37}{41}$	$\frac{58}{56}$	$\frac{78}{74}$	$\frac{94}{89}$	$\frac{100}{100}$													
8	24	$\frac{6}{10}$	$\frac{15}{22}$	$\frac{29}{35}$	$\frac{47}{49}$	$\frac{66}{64}$	$\frac{83}{78}$	$\frac{95}{91}$	$\frac{100}{100}$												
9	27	$\frac{3}{7}$	$\frac{9}{17}$	$\frac{20}{30}$	$\frac{35}{44}$	$\frac{51}{59}$	$\frac{68}{73}$	$\frac{83}{85}$	$\frac{95}{94}$	$\frac{100}{100}$											
10	30	$\frac{3}{6}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{16}{25}$	$\frac{29}{38}$	$\frac{43}{51}$	$\frac{58}{65}$	$\frac{73}{77}$	$\frac{86}{87}$	$\frac{96}{95}$	$\frac{100}{100}$										
11	33	$\frac{3}{6}$	$\frac{6}{13}$	$\frac{13}{22}$	$\frac{24}{33}$	$\frac{36}{45}$	$\frac{50}{58}$	$\frac{64}{69}$	$\frac{77}{80}$	$\frac{88}{89}$	$\frac{97}{95}$	$\frac{100}{100}$									
12	36	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{11}{18}$	$\frac{20}{30}$	$\frac{30}{40}$	$\frac{43}{51}$	$\frac{56}{62}$	$\frac{68}{73}$	$\frac{80}{82}$	$\frac{90}{90}$	$\frac{92}{95}$	$\frac{100}{100}$								
13	39	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{9}{14}$	$\frac{16}{18}$	$\frac{26}{29}$	$\frac{36}{42}$	$\frac{46}{52}$	$\frac{57}{62}$	$\frac{68}{71}$	$\frac{79}{80}$	$\frac{89}{90}$	$\frac{97}{97}$	$\frac{100}{100}$							
14	42	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{14}{16}$	$\frac{20}{24}$	$\frac{26}{33}$	$\frac{36}{43}$	$\frac{47}{53}$	$\frac{58}{64}$	$\frac{70}{74}$	$\frac{80}{83}$	$\frac{90}{91}$	$\frac{98}{97}$	$\frac{100}{100}$						
15	45	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{10}{14}$	$\frac{15}{21}$	$\frac{21}{29}$	$\frac{31}{38}$	$\frac{41}{48}$	$\frac{52}{58}$	$\frac{62}{67}$	$\frac{73}{76}$	$\frac{82}{85}$	$\frac{91}{95}$	$\frac{98}{98}$	$\frac{100}{100}$					
16	48	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{8}{12}$	$\frac{11}{18}$	$\frac{18}{26}$	$\frac{26}{34}$	$\frac{36}{43}$	$\frac{46}{52}$	$\frac{56}{61}$	$\frac{66}{70}$	$\frac{75}{78}$	$\frac{84}{86}$	$\frac{92}{93}$	$\frac{99}{98}$	$\frac{100}{100}$				
17	51	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{7}{11}$	$\frac{10}{16}$	$\frac{15}{23}$	$\frac{23}{31}$	$\frac{31}{39}$	$\frac{40}{47}$	$\frac{50}{56}$	$\frac{59}{64}$	$\frac{69}{73}$	$\frac{77}{80}$	$\frac{86}{87}$	$\frac{93}{93}$	$\frac{99}{98}$	$\frac{100}{100}$			
18	54	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{9}{15}$	$\frac{13}{21}$	$\frac{20}{28}$	$\frac{27}{35}$	$\frac{36}{43}$	$\frac{44}{51}$	$\frac{53}{59}$	$\frac{62}{67}$	$\frac{71}{75}$	$\frac{79}{82}$	$\frac{87}{88}$	$\frac{94}{94}$	$\frac{99}{98}$	$\frac{100}{100}$		
19	57	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{7}{13}$	$\frac{11}{19}$	$\frac{17}{25}$	$\frac{24}{32}$	$\frac{32}{39}$	$\frac{40}{47}$	$\frac{48}{55}$	$\frac{57}{62}$	$\frac{65}{70}$	$\frac{73}{77}$	$\frac{81}{83}$	$\frac{88}{89}$	$\frac{94}{94}$	$\frac{99}{99}$	$\frac{100}{100}$	
20	60	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{8}{12}$	$\frac{10}{17}$	$\frac{15}{23}$	$\frac{21}{29}$	$\frac{28}{36}$	$\frac{36}{43}$	$\frac{44}{50}$	$\frac{52}{58}$	$\frac{60}{65}$	$\frac{68}{72}$	$\frac{75}{78}$	$\frac{82}{85}$	$\frac{89}{90}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{99}{99}$	$\frac{100}{100}$

Объекты по производству синтетических смол и пластических масс

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	15	7	23	52	82	100								
		11	28	53	79	100								
6	18	6	15	36	62	86	100							
		9	21	40	62	83	100							
7	21	5	10	26	47	69	89	100						
		8	17	32	49	68	86	100						
8	24	4	9	21	39	59	75	91	100					
		7	15	28	44	59	75	89	100					
9	27	4	8	18	32	49	66	81	94	100				
		6	14	25	38	52	67	80	92	100				
10	30	3	6	15	26	41	56	71	84	95	100			
		5	12	21	33	45	58	71	83	93	100			
11	33	3	5	12	22	34	47	61	74	86	96	100		
		5	11	19	28	39	51	63	74	85	94	100		
12	36	3	5	10	18	29	41	53	66	78	88	97	100	
		4	9	16	25	35	45	56	67	77	86	94	100	
13	39	2	4	8	15	24	31	44	55	66	77	86	94	100
		3	7	14	21	30	40	50	60	70	80	88	95	100

Объекты по производству лаков, красок и синтетических красителей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	15	5	26	58	88	100						
		10	30	56	82	100						
6	18	3	17	41	69	92	100					
		8	23	43	65	86	100					
7	21	3	11	30	53	76	84	100				
		6	18	34	52	72	89	100				
8	24	3	10	22	41	62	81	96	100			
		6	14	27	43	60	76	91	100			
9	27	3	8	19	35	54	72	87	97	100		
		5	10	23	39	56	73	88	97	100		
10	30	3	6	15	28	45	62	77	90	98	100	
		4	9	18	32	48	63	78	90	98	100	
11	33	2	6	11	23	37	52	67	81	92	99	100
		3	8	15	27	40	55	69	82	92	98	100

Т а б л и ц а 44

Объекты по производству хлора

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	<u>3</u>	<u>16</u>	<u>38</u>	<u>64</u>	<u>87</u>	<u>100</u>					
		9	24	44	66	87	100					
7	21	<u>3</u>	<u>12</u>	<u>28</u>	<u>49</u>	<u>71</u>	<u>90</u>	<u>100</u>				
		7	19	35	53	72	89	100				
8	24	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>21</u>	<u>38</u>	<u>57</u>	<u>76</u>	<u>92</u>	<u>100</u>			
		6	15	28	44	61	77	91	100			
9	27	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>16</u>	<u>30</u>	<u>47</u>	<u>64</u>	<u>80</u>	<u>93</u>	<u>100</u>		
		6	13	24	37	51	66	80	93	100		
10	30	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>13</u>	<u>24</u>	<u>38</u>	<u>53</u>	<u>69</u>	<u>83</u>	<u>95</u>	<u>100</u>	
		5	11	20	31	44	57	70	83	94	100	
11	33	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>32</u>	<u>45</u>	<u>59</u>	<u>73</u>	<u>85</u>	<u>96</u>	<u>100</u>
		5	10	17	27	38	50	62	74	85	95	100

Т а б л и ц а 45

Объекты по производству продуктов разделения воздуха

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
6	18	<u>4</u>	<u>16</u>	<u>38</u>	<u>63</u>	<u>87</u>	<u>100</u>	
		8	22	42	64	85	100	
7	21	<u>3</u>	<u>11</u>	<u>28</u>	<u>49</u>	<u>71</u>	<u>90</u>	<u>100</u>
		6	18	33	51	70	88	100

Т а б л и ц а 46

Объекты нефтехимического производства оргсинтеза

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	30	<u>3</u>	<u>8</u>	<u>20</u>	<u>35</u>	<u>52</u>	<u>69</u>	<u>83</u>	<u>94</u>	<u>99</u>	<u>100</u>		
		4	11	23	38	54	69	83	94	99	100		
11	33	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>16</u>	<u>30</u>	<u>45</u>	<u>60</u>	<u>74</u>	<u>87</u>	<u>96</u>	<u>99</u>	<u>100</u>	
		3	9	19	32	47	61	75	86	95	99	100	
12	36	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>13</u>	<u>25</u>	<u>38</u>	<u>52</u>	<u>66</u>	<u>79</u>	<u>89</u>	<u>97</u>	<u>99</u>	<u>100</u>
		3	7	16	27	40	54	67	79	89	96	99	100

Т а б л и ц а 47

Объекты по производству поверхностно-активных веществ и жирозаменителей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	9	<u>20</u>	<u>70</u>	<u>100</u>								
		<u>26</u>	<u>71</u>	<u>100</u>								
4	12	<u>10</u>	<u>44</u>	<u>81</u>	<u>100</u>							
		<u>17</u>	<u>48</u>	<u>81</u>	<u>100</u>							
5	15	<u>6</u>	<u>29</u>	<u>60</u>	<u>88</u>	<u>100</u>						
		<u>12</u>	<u>35</u>	<u>62</u>	<u>87</u>	<u>100</u>						
6	18	<u>4</u>	<u>20</u>	<u>44</u>	<u>70</u>	<u>91</u>	<u>100</u>					
		<u>9</u>	<u>26</u>	<u>48</u>	<u>71</u>	<u>90</u>	<u>100</u>					
7	21	<u>4</u>	<u>16</u>	<u>33</u>	<u>55</u>	<u>77</u>	<u>94</u>	<u>100</u>				
		<u>7</u>	<u>21</u>	<u>39</u>	<u>58</u>	<u>77</u>	<u>93</u>	<u>100</u>				
8	24	<u>4</u>	<u>13</u>	<u>25</u>	<u>44</u>	<u>63</u>	<u>81</u>	<u>95</u>	<u>100</u>			
		<u>6</u>	<u>17</u>	<u>32</u>	<u>48</u>	<u>66</u>	<u>81</u>	<u>94</u>	<u>100</u>			
9	27	<u>4</u>	<u>11</u>	<u>22</u>	<u>36</u>	<u>52</u>	<u>67</u>	<u>81</u>	<u>93</u>	<u>100</u>		
		<u>5</u>	<u>15</u>	<u>27</u>	<u>42</u>	<u>57</u>	<u>71</u>	<u>84</u>	<u>93</u>	<u>100</u>		
10	30	<u>3</u>	<u>9</u>	<u>18</u>	<u>30</u>	<u>44</u>	<u>58</u>	<u>72</u>	<u>84</u>	<u>93</u>	<u>100</u>	
		<u>5</u>	<u>13</u>	<u>23</u>	<u>36</u>	<u>49</u>	<u>63</u>	<u>75</u>	<u>86</u>	<u>94</u>	<u>100</u>	
11	33	<u>3</u>	<u>8</u>	<u>15</u>	<u>26</u>	<u>38</u>	<u>50</u>	<u>63</u>	<u>75</u>	<u>86</u>	<u>94</u>	<u>100</u>
		<u>4</u>	<u>11</u>	<u>20</u>	<u>31</u>	<u>43</u>	<u>56</u>	<u>67</u>	<u>78</u>	<u>88</u>	<u>94</u>	<u>100</u>

Т а б л и ц а 48

Объекты по производству синтетических каучуков

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	27	<u>3</u>	<u>10</u>	<u>23</u>	<u>39</u>	<u>57</u>	<u>74</u>	<u>89</u>	<u>98</u>	<u>100</u>					
		<u>5</u>	<u>14</u>	<u>27</u>	<u>41</u>	<u>57</u>	<u>72</u>	<u>86</u>	<u>95</u>	<u>100</u>					
10	30	<u>3</u>	<u>8</u>	<u>19</u>	<u>32</u>	<u>48</u>	<u>64</u>	<u>79</u>	<u>91</u>	<u>98</u>	<u>100</u>				
		<u>5</u>	<u>12</u>	<u>23</u>	<u>35</u>	<u>49</u>	<u>63</u>	<u>77</u>	<u>88</u>	<u>96</u>	<u>100</u>				
11	33	<u>3</u>	<u>7</u>	<u>15</u>	<u>27</u>	<u>41</u>	<u>56</u>	<u>70</u>	<u>83</u>	<u>93</u>	<u>99</u>	<u>100</u>			
		<u>4</u>	<u>11</u>	<u>19</u>	<u>31</u>	<u>43</u>	<u>56</u>	<u>68</u>	<u>80</u>	<u>90</u>	<u>97</u>	<u>100</u>			
12	36	<u>3</u>	<u>6</u>	<u>12</u>	<u>22</u>	<u>35</u>	<u>48</u>	<u>61</u>	<u>74</u>	<u>83</u>	<u>91</u>	<u>98</u>	<u>100</u>		
		<u>4</u>	<u>9</u>	<u>17</u>	<u>27</u>	<u>37</u>	<u>48</u>	<u>60</u>	<u>72</u>	<u>82</u>	<u>90</u>	<u>97</u>	<u>100</u>		
13	39	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>17</u>	<u>25</u>	<u>35</u>	<u>46</u>	<u>57</u>	<u>68</u>	<u>79</u>	<u>88</u>	<u>96</u>	<u>100</u>	
		<u>3</u>	<u>8</u>	<u>15</u>	<u>22</u>	<u>31</u>	<u>41</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>70</u>	<u>79</u>	<u>88</u>	<u>95</u>	<u>100</u>	
14	42	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>8</u>	<u>14</u>	<u>22</u>	<u>31</u>	<u>41</u>	<u>51</u>	<u>61</u>	<u>72</u>	<u>81</u>	<u>89</u>	<u>96</u>	<u>100</u>
		<u>3</u>	<u>7</u>	<u>13</u>	<u>20</u>	<u>28</u>	<u>36</u>	<u>46</u>	<u>55</u>	<u>64</u>	<u>73</u>	<u>81</u>	<u>89</u>	<u>95</u>	<u>100</u>

Объекты по производству мономеров и латексов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	24	3	11	29	51	73	90	99	100							
		6	17	31	49	65	80	93	100							
9	27	3	10	23	40	58	76	90	98	100						
		5	14	27	42	58	74	87	96	100						
10	30	2	8	19	33	49	65	80	92	99	100					
		4	12	23	36	50	65	78	89	97	100					
11	33	2	6	15	27	42	57	71	84	94	99	100				
		4	10	20	31	44	57	70	81	91	97	100				
12	36	2	5	12	23	35	49	63	76	87	94	99	100			
		3	9	17	27	38	50	62	74	84	92	98	100			
13	39	1	3	9	18	28	41	54	66	77	84	92	98	100		
		3	6	13	22	31	43	54	65	75	84	89	96	100		
14	42	1	3	7	15	23	34	45	56	67	77	86	93	98	200	
		2	6	11	15	26	36	46	56	66	75	83	90	96	100	
15	45	1	3	6	12	19	28	37	48	59	70	80	87	93	98	100
		2	5	9	14	21	30	39	48	59	69	78	86	92	96	100

Объекты по производству резинотехнических изделий

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	15	5	19	45	77	100					
		15	35	58	81	100					
6	18	4	15	34	55	82	100				
		13	30	49	68	85	100				
7	21	4	12	27	42	68	86	100			
		11	26	42	58	74	87	100			
8	24	3	10	23	35	53	72	89	100		
		10	23	37	51	66	78	89	100		
9	27	3	9	19	31	45	60	78	91	100	
		9	21	33	46	60	72	83	94	100	
10	30	3	8	16	27	40	54	67	80	92	100
		8	19	30	42	55	67	78	87	95	100

10. МАШИНОСТРОЕНИЕ

Тяжелое и транспортное машиностроение

Объекты тяжелого и транспортного машиностроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	12	10	43	82	100											
		14	44	78	100											
5	15	6	28	60	88	100										
		9	31	58	84	100										

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	18	<u>4</u>	<u>19</u>	<u>43</u>	<u>70</u>	<u>92</u>	<u>100</u>									
		7	22	44	67	88	100									
7	21	<u>4</u>	<u>13</u>	<u>32</u>	<u>55</u>	<u>77</u>	<u>94</u>	<u>100</u>								
		6	17	34	54	74	90	100								
8	24	<u>3</u>	<u>10</u>	<u>24</u>	<u>43</u>	<u>63</u>	<u>82</u>	<u>95</u>	<u>100</u>							
		5	14	27	44	61	78	92	100							
9	27	<u>3</u>	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>34</u>	<u>49</u>	<u>65</u>	<u>80</u>	<u>92</u>	<u>100</u>						
		4	12	23	37	51	66	80	92	100						
10	30	<u>3</u>	<u>8</u>	<u>17</u>	<u>28</u>	<u>42</u>	<u>56</u>	<u>70</u>	<u>82</u>	<u>93</u>	<u>100</u>					
		4	10	19	31	44	57	71	83	93	100					
11	33	<u>3</u>	<u>7</u>	<u>14</u>	<u>24</u>	<u>35</u>	<u>48</u>	<u>61</u>	<u>73</u>	<u>84</u>	<u>94</u>	<u>100</u>				
		3	9	17	27	38	50	62	74	85	94	100				
12	36	<u>3</u>	<u>6</u>	<u>12</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>42</u>	<u>53</u>	<u>65</u>	<u>76</u>	<u>86</u>	<u>94</u>	<u>100</u>			
		3	8	14	23	33	44	55	66	77	86	94	100			
13	39	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>7</u>	<u>14</u>	<u>22</u>	<u>32</u>	<u>43</u>	<u>54</u>	<u>66</u>	<u>76</u>	<u>86</u>	<u>94</u>	<u>100</u>		
		2	6	13	22	32	43	55	66	76	85	92	97	100		
14	42	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>12</u>	<u>19</u>	<u>28</u>	<u>38</u>	<u>48</u>	<u>58</u>	<u>69</u>	<u>79</u>	<u>87</u>	<u>95</u>	<u>100</u>	
		2	6	12	19	29	38	49	59	69	79	87	93	97	100	100
15	45	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>16</u>	<u>24</u>	<u>33</u>	<u>42</u>	<u>52</u>	<u>62</u>	<u>71</u>	<u>80</u>	<u>89</u>	<u>95</u>	<u>100</u>
		2	5	10	17	25	34	44	54	63	73	81	88	94	98	100

Энергетическое машиностроение

Т а б л и ц а 52

Объекты энергетического машиностроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	12	<u>8</u>	<u>28</u>	<u>66</u>	<u>100</u>							
		16	48	86	100							
5	15	<u>7</u>	<u>17</u>	<u>37</u>	<u>66</u>	<u>100</u>						
		15	36	60	83	100						
6	18	<u>6</u>	<u>13</u>	<u>26</u>	<u>45</u>	<u>72</u>	<u>100</u>					
		12	29	48	68	87	100					
7	21	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>33</u>	<u>52</u>	<u>76</u>	<u>100</u>				
		10	24	40	57	74	89	100				
8	24	<u>4</u>	<u>9</u>	<u>16</u>	<u>26</u>	<u>40</u>	<u>57</u>	<u>79</u>	<u>100</u>			
		8	20	33	48	63	78	91	100			
9	27	<u>4</u>	<u>7</u>	<u>16</u>	<u>27</u>	<u>41</u>	<u>56</u>	<u>72</u>	<u>87</u>	<u>100</u>		
		5	12	23	37	52	67	81	92	100		
10	30	<u>3</u>	<u>6</u>	<u>13</u>	<u>23</u>	<u>34</u>	<u>47</u>	<u>61</u>	<u>75</u>	<u>89</u>	<u>100</u>	
		3	10	19	31	44	58	71	83	93	100	
11	33	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>11</u>	<u>19</u>	<u>29</u>	<u>40</u>	<u>52</u>	<u>65</u>	<u>78</u>	<u>90</u>	<u>100</u>
		3	8	17	27	38	51	63	75	85	94	100

Электротехническая промышленность

Т а б л и ц а 53

Объекты тяжелого и транспортного электромашиностроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	8	28	55	82	100							
		11	33	59	84	100							
6	18	6	20	41	64	86	100						
		8	25	46	68	88	100						
7	21	5	15	32	51	71	88	100					
		7	19	36	56	74	90	100					
8	24	5	12	25	41	59	76	90	100				
		6	16	30	46	63	79	92	100				
9	27	4	10	20	33	48	63	78	90	100			
		5	15	27	42	57	71	84	93	100			
10	30	3	8	16	27	40	54	68	80	92	100		
		5	13	23	36	49	63	75	86	94	100		
11	33	3	7	14	23	34	46	59	71	83	92	100	
		4	11	20	31	43	55	67	78	88	95	100	
12	36	3	6	12	20	29	40	51	63	74	84	93	100
		4	10	18	27	38	49	60	71	81	89	95	100

Т а б л и ц а 54

Объекты по производству высоковольтной аппаратуры

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
7	21	4	13	31	53	75	93	100	
		7	18	36	56	75	91	100	
8	24	4	9	23	42	61	80	94	100
		6	15	29	46	63	79	93	100

Т а б л и ц а 55

Объекты аккумуляторной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	4	17	39	65	89	100					
		8	22	43	66	87	100					
7	21	3	12	29	50	72	92	100				
		6	17	34	53	72	90	100				
8	24	3	9	22	39	59	78	94	100			
		5	14	27	43	60	77	92	100			
9	27	3	11	25	41	59	76	90	98	100		
		4	14	29	45	63	78	91	98	100		
10	30	3	9	20	34	50	66	80	92	98	100	
		3	12	24	39	54	69	82	93	98	100	
11	33	2	8	17	29	43	57	71	84	93	99	100
		3	10	20	33	47	61	74	86	94	98	100

Объекты светотехнической промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	18	4	17	38	61	84	100				
		8	24	46	68	88	100				
7	21	4	12	28	48	68	87	100			
		6	19	36	56	75	91	100			
8	24	3	9	22	38	55	73	90	100		
		5	15	29	46	63	79	92	100		
9	27	3	8	20	35	52	68	83	95	100	
		4	11	24	39	55	71	85	95	100	
10	30	2	6	16	28	43	58	73	86	95	100
		2	9	19	32	47	62	75	87	96	100

Т а б л и ц а 57

Объекты по производству электродвигателей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
4	12	8	32	68	100				
		13	44	78	100				
5	15	5	20	46	75	100			
		9	30	58	84	100			
6	18	4	14	32	55	80	100		
		7	22	44	67	87	100		
7	21	3	10	23	42	62	83	100	
		5	17	34	54	73	90	100	
8	24	3	8	18	32	49	68	86	100
		4	13	27	44	61	78	92	100

Т а б л и ц а 58

Объекты по производству специального и технологического оборудования

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	30	4	5	12	24	37	53	68	83	96	100			
		4	11	20	32	45	59	72	84	94	100			
11	33	3	10	10	19	31	44	58	73	86	97	100		
		4	10	18	28	39	51	64	75	86	95	100		
12	36	3	3	8	16	26	37	50	63	76	88	97	100	
		4	8	15	24	34	45	56	68	78	88	96	100	
13	39	3	3	7	13	22	32	43	55	67	79	89	90	100
		3	8	14	21	30	40	50	61	71	80	89	96	100

Т а б л и ц а 59

Объекты по производству электротермического и электросварочного оборудования

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
6	18	8	25	47	70	89	100	
		10	28	50	71	89	100	
7	21	6	19	37	57	76	91	100
		8	23	40	59	77	91	100

Т а б л и ц а 60

Объекты по производству низковольтной аппаратуры

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	15	6	18	39	69	100					
		11	33	61	86	100					
6	18	5	13	27	48	75	100				
		8	25	47	70	90	100				
7	21	4	10	20	36	55	79	100			
		6	19	37	57	76	92	100			
8	24	4	8	16	27	43	61	82	100		
		5	15	30	47	64	81	94	100		
9	27	2	6	13	24	38	53	70	87	100	
		5	14	26	40	54	68	81	92	100	
10	30	2	5	10	19	31	44	58	73	89	100
		5	12	22	34	47	59	72	83	92	100

Т а б л и ц а 61

Объекты кабельной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	18	3	16	36	60	82	100			
		4	18	39	63	85	100			
7	21	2	11	27	46	67	85	100		
		2	13	30	49	70	88	100		
8	24	2	8	20	36	54	72	87	100	
		2	10	23	39	57	74	89	100	
9	27	1	7	19	34	50	67	82	93	100
		2	9	22	37	54	70	85	95	100

Химическое и нефтяное машиностроение

Т а б л и ц а 62

Объекты химического и нефтяного машиностроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	27	4	10	19	31	45	60	74	88	100						
		6	14	25	38	51	65	78	89	100						
10	30	4	8	16	26	38	51	64	77	89	100					
		5	13	22	33	44	56	69	80	91	100					
11	33	3	7	14	22	32	44	56	68	78	90	100				
		5	11	19	29	39	50	61	72	82	91	100				
12	36	3	6	12	19	28	38	49	60	71	81	91	100			
		4	10	17	25	35	44	54	65	74	84	92	100			
13	39	2	5	10	17	26	36	46	57	68	78	87	95	100		
		3	7	13	22	31	41	51	62	72	81	89	95	100		
14	42	2	4	8	14	22	31	41	51	61	71	80	89	95	100	
		3	6	12	19	27	36	46	56	65	75	83	90	96	100	
15	45	2	4	7	13	19	27	36	46	55	65	74	82	90	96	100
		2	6	11	17	24	33	42	51	60	69	77	85	91	96	100

Станкостроительная и инструментальная промышленность

Т а б л и ц а 63

Объекты станкостроительной и инструментальной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	12	11	36	70	100									
		15	42	75	100									
5	15	8	25	49	77	100								
		11	30	55	81	100								
6	18	6	18	36	59	82	100							
		8	23	42	64	85	100							
7	21	6	14	28	46	65	85	100						
		7	18	33	52	71	88	100						
8	24	5	11	22	36	53	70	88	100					
		6	15	27	42	59	75	90	100					
9	27	4	10	22	36	51	67	81	93	100				
		5	14	26	41	57	72	85	95	100				
10	30	3	9	18	30	43	57	71	84	94	100			
		4	12	22	35	49	63	76	87	95	100			
11	33	3	7	15	25	37	50	63	75	86	94	100		
		4	10	19	30	42	55	68	79	89	96	100		
12	36	3	6	13	22	32	43	55	67	78	87	95	100	
		3	9	17	26	37	49	61	72	82	90	96	100	
13	39	3	6	11	19	28	38	49	60	70	80	89	95	100
		3	8	15	23	33	43	54	65	75	84	91	97	100

Промышленность, производящая продукцию общемашиностроительного применения

Т а б л и ц а 64

Объекты по производству заготовок

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	6	$\frac{36}{48}$	$\frac{100}{100}$															
3	9	$\frac{11}{19}$	$\frac{46}{59}$	$\frac{100}{100}$														
4	12	$\frac{7}{12}$	$\frac{26}{38}$	$\frac{58}{70}$	$\frac{100}{100}$													
5	15	$\frac{4}{8}$	$\frac{16}{26}$	$\frac{37}{50}$	$\frac{66}{76}$	$\frac{100}{100}$												
6	18	$\frac{3}{6}$	$\frac{11}{19}$	$\frac{26}{38}$	$\frac{46}{59}$	$\frac{72}{81}$	$\frac{100}{100}$											
7	21	$\frac{3}{5}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{19}{29}$	$\frac{34}{46}$	$\frac{53}{65}$	$\frac{76}{84}$	$\frac{100}{100}$										
8	24	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{14}{23}$	$\frac{26}{38}$	$\frac{41}{53}$	$\frac{58}{70}$	$\frac{79}{86}$	$\frac{100}{100}$									
9	27	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{11}{19}$	$\frac{20}{31}$	$\frac{32}{44}$	$\frac{46}{59}$	$\frac{63}{74}$	$\frac{81}{88}$	$\frac{100}{100}$								
10	30	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{16}{26}$	$\frac{26}{38}$	$\frac{37}{50}$	$\frac{51}{63}$	$\frac{66}{76}$	$\frac{83}{89}$	$\frac{100}{100}$							
11	33	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{8}{14}$	$\frac{14}{22}$	$\frac{21}{32}$	$\frac{31}{43}$	$\frac{42}{55}$	$\frac{55}{67}$	$\frac{69}{79}$	$\frac{85}{90}$	$\frac{100}{100}$						
12	36	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{11}{19}$	$\frac{18}{28}$	$\frac{26}{38}$	$\frac{35}{48}$	$\frac{46}{59}$	$\frac{58}{70}$	$\frac{72}{81}$	$\frac{86}{91}$	$\frac{100}{100}$					
13	39	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{11}{18}$	$\frac{19}{27}$	$\frac{28}{37}$	$\frac{38}{48}$	$\frac{49}{58}$	$\frac{60}{69}$	$\frac{72}{79}$	$\frac{83}{88}$	$\frac{93}{95}$	$\frac{100}{100}$				
14	42	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{16}{23}$	$\frac{24}{32}$	$\frac{33}{42}$	$\frac{43}{52}$	$\frac{53}{62}$	$\frac{64}{72}$	$\frac{74}{81}$	$\frac{84}{89}$	$\frac{93}{96}$	$\frac{100}{100}$			
15	45	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{8}{14}$	$\frac{14}{21}$	$\frac{21}{29}$	$\frac{29}{38}$	$\frac{38}{47}$	$\frac{47}{56}$	$\frac{57}{66}$	$\frac{67}{75}$	$\frac{76}{83}$	$\frac{85}{90}$	$\frac{94}{96}$	$\frac{100}{100}$		
16	48	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{12}{18}$	$\frac{18}{26}$	$\frac{25}{34}$	$\frac{33}{42}$	$\frac{42}{51}$	$\frac{51}{60}$	$\frac{60}{68}$	$\frac{69}{77}$	$\frac{78}{84}$	$\frac{86}{91}$	$\frac{94}{96}$	$\frac{100}{100}$	
17	51	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{6}{11}$	$\frac{10}{16}$	$\frac{16}{23}$	$\frac{22}{30}$	$\frac{29}{38}$	$\frac{37}{46}$	$\frac{45}{55}$	$\frac{54}{63}$	$\frac{62}{71}$	$\frac{71}{79}$	$\frac{79}{85}$	$\frac{87}{92}$	$\frac{95}{97}$	$\frac{100}{100}$

Т а б л и ц а 65

Объекты по производству изделий общемашиностроительного применения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	21	$\frac{4}{4}$	$\frac{7}{14}$	$\frac{19}{29}$	$\frac{31}{45}$	$\frac{46}{60}$	$\frac{69}{80}$	$\frac{100}{100}$					
8	24	$\frac{3}{4}$	$\frac{6}{13}$	$\frac{16}{27}$	$\frac{28}{42}$	$\frac{43}{54}$	$\frac{60}{73}$	$\frac{72}{86}$	$\frac{100}{100}$				
9	27	$\frac{2}{4}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{13}{23}$	$\frac{23}{36}$	$\frac{36}{50}$	$\frac{51}{64}$	$\frac{67}{78}$	$\frac{85}{90}$	$\frac{100}{100}$			

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	30	2	4	10	18	29	42	56	71	86	100		
		3	10	19	30	43	56	69	81	91	100		
11	33	2	4	8	15	24	35	47	60	74	88	100	
		3	9	17	26	37	49	60	72	83	92	100	
12	36	2	3	7	13	20	29	39	51	63	76	89	100
		2	7	14	23	32	43	54	64	75	84	93	100

Приборостроение

Т а б л и ц а 66

Предприятия приборостроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	21	9	19	32	48	65	84	100										
		7	20	36	54	72	88	100										
8	24	8	16	27	40	54	70	86	100									
		6	17	30	45	60	76	90	100									
9	27	5	10	19	30	44	59	74	89	100								
		5	14	25	39	53	68	81	93	100								
10	30	5	9	16	26	37	50	63	77	91	100							
		4	12	21	33	46	59	72	84	94	100							
11	33	4	8	14	22	31	42	54	67	79	92	100						
		4	10	18	29	40	52	64	75	86	95	100						
12	36	4	7	12	19	27	37	47	59	70	82	93	100					
		4	9	16	25	35	46	57	68	78	88	96	100					
13	39	2	4	9	16	25	36	47	59	70	81	90	97	100				
		3	7	14	22	32	43	54	65	75	84	92	97	100				
14	42	3	4	8	14	22	31	42	52	63	73	83	91	98	100			
		2	6	12	20	28	38	48	58	68	78	86	93	97	100			
15	45	2	4	7	12	19	27	37	47	57	67	76	85	92	98	100		
		3	5	11	17	25	34	43	53	62	71	80	87	93	98	100		
16	48	1	3	6	11	17	24	33	42	51	60	70	78	86	93	98	100	
		2	5	10	16	23	31	39	48	57	66	74	82	88	94	98	100	
17	51	1	3	5	9	15	22	29	37	46	55	64	72	80	87	94	99	100
		2	4	9	14	21	28	36	44	52	61	69	76	83	90	94	98	100

Автомобильная и подшипниковая промышленность

Т а б л и ц а 67

Объекты автомобильной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																		
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	15	$\frac{9}{15}$	$\frac{28}{36}$	$\frac{56}{61}$	$\frac{83}{84}$	$\frac{100}{100}$														
6	18	$\frac{6}{12}$	$\frac{21}{28}$	$\frac{42}{49}$	$\frac{65}{70}$	$\frac{87}{88}$	$\frac{100}{100}$													
7	21	$\frac{5}{10}$	$\frac{16}{23}$	$\frac{32}{40}$	$\frac{52}{58}$	$\frac{72}{75}$	$\frac{89}{90}$	$\frac{100}{100}$												
8	24	$\frac{5}{8}$	$\frac{12}{19}$	$\frac{25}{33}$	$\frac{42}{49}$	$\frac{59}{64}$	$\frac{76}{79}$	$\frac{91}{92}$	$\frac{100}{100}$											
9	27	$\frac{4}{7}$	$\frac{10}{17}$	$\frac{21}{28}$	$\frac{34}{42}$	$\frac{49}{56}$	$\frac{65}{70}$	$\frac{80}{82}$	$\frac{93}{93}$	$\frac{100}{100}$										
10	30	$\frac{4}{6}$	$\frac{9}{15}$	$\frac{17}{25}$	$\frac{28}{36}$	$\frac{42}{49}$	$\frac{56}{61}$	$\frac{70}{73}$	$\frac{83}{84}$	$\frac{94}{94}$	$\frac{100}{100}$									
11	33	$\frac{4}{6}$	$\frac{7}{13}$	$\frac{14}{22}$	$\frac{24}{32}$	$\frac{35}{43}$	$\frac{48}{55}$	$\frac{61}{66}$	$\frac{73}{77}$	$\frac{85}{86}$	$\frac{95}{94}$	$\frac{100}{100}$								
12	36	$\frac{3}{5}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{12}{19}$	$\frac{21}{28}$	$\frac{30}{38}$	$\frac{42}{49}$	$\frac{53}{59}$	$\frac{65}{70}$	$\frac{76}{79}$	$\frac{87}{88}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{100}{100}$							
13	39	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{18}{23}$	$\frac{26}{32}$	$\frac{35}{41}$	$\frac{45}{51}$	$\frac{57}{61}$	$\frac{68}{71}$	$\frac{80}{82}$	$\frac{92}{93}$	$\frac{100}{100}$						
14	42	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{9}{14}$	$\frac{15}{21}$	$\frac{22}{28}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{39}{45}$	$\frac{49}{54}$	$\frac{60}{64}$	$\frac{71}{74}$	$\frac{82}{84}$	$\frac{93}{94}$	$\frac{100}{100}$					
15	45	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{8}{13}$	$\frac{13}{18}$	$\frac{19}{25}$	$\frac{26}{32}$	$\frac{34}{40}$	$\frac{43}{49}$	$\frac{53}{57}$	$\frac{63}{66}$	$\frac{73}{76}$	$\frac{83}{85}$	$\frac{93}{94}$	$\frac{100}{100}$				
16	48	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{11}{17}$	$\frac{17}{22}$	$\frac{23}{29}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{38}{44}$	$\frac{47}{52}$	$\frac{56}{60}$	$\frac{65}{69}$	$\frac{75}{78}$	$\frac{84}{86}$	$\frac{94}{95}$	$\frac{100}{100}$			
17	51	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{6}{11}$	$\frac{10}{15}$	$\frac{15}{20}$	$\frac{20}{26}$	$\frac{27}{33}$	$\frac{34}{40}$	$\frac{42}{47}$	$\frac{50}{55}$	$\frac{59}{63}$	$\frac{67}{71}$	$\frac{76}{79}$	$\frac{85}{87}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{100}{100}$		
18	54	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{9}{14}$	$\frac{13}{18}$	$\frac{18}{24}$	$\frac{24}{30}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{37}{43}$	$\frac{45}{50}$	$\frac{53}{57}$	$\frac{61}{65}$	$\frac{69}{73}$	$\frac{78}{80}$	$\frac{86}{88}$	$\frac{95}{96}$	$\frac{100}{100}$	
19	57	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{8}{13}$	$\frac{12}{17}$	$\frac{16}{22}$	$\frac{21}{27}$	$\frac{27}{33}$	$\frac{34}{39}$	$\frac{40}{46}$	$\frac{48}{53}$	$\frac{55}{60}$	$\frac{63}{67}$	$\frac{71}{74}$	$\frac{79}{82}$	$\frac{87}{89}$	$\frac{95}{96}$	$\frac{100}{100}$

Объекты подшипниковой промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	27	4	12	24	40	56	72	85	95	100				
		8	20	33	48	62	75	86	94	100				
10	30	4	10	20	33	48	62	76	87	95	100			
		7	18	29	42	55	68	79	88	95	100			
11	33	4	9	17	28	41	54	67	79	89	96	100		
		7	16	26	37	49	61	72	82	90	95	100		
12	36	3	8	15	24	36	48	60	72	82	90	96	100	
		6	14	23	33	44	55	66	75	84	91	96	100	
13	39	2	3	8	14	23	34	46	58	69	80	89	97	100
		4	8	14	21	29	39	49	59	69	79	87	94	100

Отдельные цехи, корпуса и здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	6	47	100								
		47	100								
3	9	25	71	100							
		25	70	100							
4	12	15	47	81	100						
		15	47	80	100						
5	15	8	27	53	80	100					
		10	29	55	80	100					
6	18	6	20	39	62	84	100				
		8	22	42	64	84	100				
7	21	5	15	30	49	69	87	100			
		6	17	33	51	70	87	100			
8	24	5	12	24	39	57	74	89	100		
		5	14	27	42	58	74	89	100		
9	27	2	9	20	34	50	66	81	92	100	
		3	11	23	37	53	68	82	93	100	
10	30	2	7	16	28	42	56	71	83	93	100
		2	9	19	31	45	59	73	85	94	100

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение

Т а б л и ц а 70

Объекты тракторостроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	27	3	10	21	35	51	67	81	93	100							
		4	13	25	40	56	71	85	95	100							
10	30	3	8	17	29	43	57	71	84	94	100						
		3	10	21	34	48	62	76	87	96	100						
11	33	3	7	14	24	36	49	62	75	86	95	100					
		3	9	18	29	42	55	67	79	89	96	100					
12	36	3	7	12	21	31	43	55	67	78	87	95	100				
		3	9	16	25	36	48	60	71	82	90	97	100				
13	39	2	5	11	18	28	40	52	64	75	84	92	97	100			
		3	8	15	23	33	45	57	68	79	87	94	98	100			
14	42	1	4	10	16	25	37	49	61	72	81	89	94	98	100		
		2	7	14	22	31	42	54	65	76	84	91	97	99	100		
15	45	1	4	8	14	22	34	46	58	69	78	86	91	95	98	100	
		2	7	13	19	28	39	52	62	73	81	88	94	97	99	100	
16	48	1	3	6	12	19	31	43	55	66	75	83	88	92	95	98	100
		2	5	10	16	25	36	49	59	70	78	85	91	94	97	99	100

Т а б л и ц а 71

Заводы сельскохозяйственного машиностроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	18	8	24	44	66	86	100							
		8	23	42	63	83	100							
7	21	6	18	35	54	72	88	100						
		6	18	34	51	69	86	100						
8	24	5	15	28	44	61	77	90	100					
		5	15	27	42	58	73	88	100					
9	27	3	8	18	32	47	63	78	91	100				
		3	12	22	36	50	65	79	91	100				
10	30	3	7	15	26	39	53	67	81	92	100			
		3	9	18	30	43	57	70	82	92	100			
11	33	3	6	13	22	33	45	58	71	83	93	100		
		2	8	16	26	37	49	61	73	84	93	100		
12	36	2	5	11	18	28	39	51	63	74	85	94	100	
		2	7	13	22	32	43	54	65	76	86	94	100	
13	39	2	4	11	20	30	41	53	64	75	84	92	97	100
		2	7	14	23	33	44	55	66	76	85	92	97	100

Таблица 72

Объекты сельскохозяйственного машиностроения. Отдельные цехи и корпуса

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	12	15	40	69	100								
		16	48	73	100								
5	15	11	28	51	76	100							
		12	31	54	85	100							
6	18	8	22	42	64	86	100						
		9	25	45	69	88	100						
7	21	6	17	33	52	71	88	100					
		7	19	36	56	74	90	100					
8	24	5	14	26	42	59	76	90	100				
		5	16	30	46	63	78	91	100				
9	27	4	10	20	33	48	64	79	91	100			
		4	12	24	38	54	69	83	93	100			
10	30	3	8	16	28	41	55	68	81	92	100		
		3	10	20	33	46	60	73	85	94	100		
11	33	3	7	14	23	34	47	60	72	84	93	100	
		3	9	17	28	40	52	65	77	87	95	100	
12	36	3	6	12	20	30	41	52	64	75	85	94	100
		3	7	15	24	35	46	58	69	79	88	95	100

Машиностроение для животноводства и кормопроизводства

Таблица 73

Объекты по производству машин и оборудования

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	7	23	48	76	100							
		10	31	57	83	100							
6	18	6	17	35	57	81	100						
		7	23	44	66	86	100						
7	21	5	13	27	44	64	84	100					
		6	18	35	54	72	89	100					
8	24	4	10	21	35	51	69	87	100				
		4	15	28	44	61	77	90	100				
9	27	3	8	21	38	57	75	89	98	100			
		4	14	28	45	63	79	91	98	100			
10	30	1	6	17	31	47	64	79	91	98	100		
		3	12	24	38	54	69	83	93	99	100		
11	33	1	5	14	26	40	55	70	83	93	99	100	
		3	10	20	33	47	61	75	86	95	99	100	
12	36	1	4	11	21	34	47	61	75	86	94	99	100
		2	8	17	28	41	54	67	79	88	96	99	100

Т а б л и ц а 74

Объекты по производству деталей и сборочных единиц

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
5	15	9	33	63	89	100		
		10	36	66	91	100		
6	18	6	23	48	73	92	100	
		7	26	51	76	93	100	
7	21	4	17	37	59	79	94	100
		5	20	40	62	82	95	100

Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение

Т а б л и ц а 75

Объекты по производству строительных, дорожных и коммунальных машин

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	21	3	12	30	52	74	93	100				
		6	18	36	57	76	92	100				
8	24	3	9	22	41	61	79	94	100			
		5	14	29	46	64	81	94	100			
9	27	2	8	18	32	48	65	80	93	100		
		4	12	25	40	56	72	85	95	100		
10	30	2	6	14	26	40	55	69	83	94	100	
		3	10	21	34	48	63	76	87	95	100	
11	33	2	5	12	22	33	47	60	73	85	95	100
		2	9	18	29	42	55	68	79	89	96	100

Т а б л и ц а 76

Объекты по производству узлов и агрегатов для строительных, дорожных и коммунальных машин

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	24	3	10	23	39	58	76	92	100	
		4	15	31	49	68	84	95	100	
9	27	2	7	18	32	48	64	80	93	100
		3	12	25	41	58	74	87	96	100

**Машиностроение для легкой и пищевой промышленности
и бытовых приборов**

Т а б л и ц а 77

**Объекты машиностроения для легкой и пищевой промышленности
и бытовых приборов**

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	15	5	21	46	74	100				
		11	30	45	80	100				
6	18	4	15	33	55	79	100			
		8	23	42	64	84	100			
7	21	3	11	24	42	62	82	100		
		7	18	33	51	70	87	100		
8	24	3	8	18	33	50	67	85	100	
		6	15	27	42	58	74	89	100	
9	27	3	6	15	26	40	55	71	86	100
		5	12	23	35	49	64	78	90	100

11. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СУДОРЕМОНТ

Т а б л и ц а 78

Объекты судостроительной промышленности и судоремонта

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	15	13	30	52	76	100									
		16	37	61	83	100									
6	18	11	24	41	60	81	100								
		13	30	49	69	87	100								
7	21	10	20	33	49	66	83	100							
		11	25	40	57	74	89	100							
8	24	9	17	28	41	55	70	86	100						
		9	21	34	49	64	78	91	100						
9	27	8	14	21	32	44	58	73	88	100					
		8	16	25	36	49	62	76	90	100					
10	30	7	11	18	27	38	49	62	76	90	100				
		7	13	22	31	42	54	66	79	91	100				
11	33	6	9	16	23	33	43	54	66	78	91	100			
		6	11	19	28	37	48	58	70	81	92	100			
12	36	5	7	14	21	29	38	47	58	69	80	92	100		
		5	9	17	25	33	42	52	62	72	83	93	100		
13	39	4	6	12	18	26	36	45	56	66	76	85	94	100	
		4	8	14	21	29	38	48	58	68	77	86	95	100	
14	42	3	5	10	16	23	32	40	50	59	69	78	87	94	100
		4	7	12	19	26	34	43	52	61	71	79	88	95	100

Лесозаготовительные предприятия

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	18	$\frac{9}{9}$	$\frac{24}{25}$	$\frac{44}{45}$	$\frac{67}{67}$	$\frac{87}{87}$	$\frac{100}{100}$																						
7	21	$\frac{7}{8}$	$\frac{19}{20}$	$\frac{35}{36}$	$\frac{54}{55}$	$\frac{73}{73}$	$\frac{90}{90}$	$\frac{100}{100}$																					
8	24	$\frac{6}{6}$	$\frac{15}{17}$	$\frac{28}{30}$	$\frac{44}{45}$	$\frac{61}{62}$	$\frac{78}{77}$	$\frac{92}{91}$	$\frac{100}{100}$																				
9	27	$\frac{5}{6}$	$\frac{13}{14}$	$\frac{24}{25}$	$\frac{37}{38}$	$\frac{52}{53}$	$\frac{67}{67}$	$\frac{81}{81}$	$\frac{93}{93}$	$\frac{100}{100}$																			
10	30	$\frac{5}{5}$	$\frac{11}{12}$	$\frac{20}{22}$	$\frac{31}{33}$	$\frac{44}{45}$	$\frac{58}{58}$	$\frac{71}{71}$	$\frac{84}{83}$	$\frac{94}{94}$	$\frac{100}{100}$																		
11	33	$\frac{5}{4}$	$\frac{10}{11}$	$\frac{17}{19}$	$\frac{27}{29}$	$\frac{38}{40}$	$\frac{50}{51}$	$\frac{63}{63}$	$\frac{75}{75}$	$\frac{86}{85}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{100}{100}$																	
12	36	$\frac{4}{4}$	$\frac{9}{9}$	$\frac{15}{17}$	$\frac{24}{25}$	$\frac{34}{35}$	$\frac{44}{45}$	$\frac{56}{56}$	$\frac{67}{67}$	$\frac{78}{77}$	$\frac{87}{87}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{100}{100}$																
13	39	$\frac{4}{4}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{21}{22}$	$\frac{29}{29}$	$\frac{37}{37}$	$\frac{46}{46}$	$\frac{56}{54}$	$\frac{65}{63}$	$\frac{75}{73}$	$\frac{84}{82}$	$\frac{92}{91}$	$\frac{100}{100}$															
14	42	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{12}{14}$	$\frac{18}{20}$	$\frac{26}{26}$	$\frac{33}{34}$	$\frac{42}{41}$	$\frac{50}{49}$	$\frac{59}{58}$	$\frac{68}{66}$	$\frac{77}{75}$	$\frac{85}{83}$	$\frac{92}{91}$	$\frac{100}{100}$														
15	45	$\frac{3}{3}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{11}{12}$	$\frac{17}{18}$	$\frac{23}{24}$	$\frac{30}{31}$	$\frac{38}{38}$	$\frac{46}{45}$	$\frac{54}{53}$	$\frac{62}{60}$	$\frac{70}{68}$	$\frac{78}{76}$	$\frac{86}{84}$	$\frac{93}{92}$	$\frac{100}{100}$													
16	48	$\frac{3}{3}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{10}{11}$	$\frac{15}{16}$	$\frac{21}{22}$	$\frac{27}{28}$	$\frac{34}{35}$	$\frac{42}{41}$	$\frac{49}{48}$	$\frac{57}{56}$	$\frac{65}{63}$	$\frac{72}{70}$	$\frac{80}{78}$	$\frac{87}{85}$	$\frac{93}{93}$	$\frac{100}{100}$												
17	51	$\frac{3}{3}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{9}{11}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{19}{20}$	$\frac{25}{26}$	$\frac{31}{32}$	$\frac{38}{38}$	$\frac{45}{45}$	$\frac{52}{51}$	$\frac{60}{58}$	$\frac{67}{65}$	$\frac{74}{72}$	$\frac{81}{79}$	$\frac{88}{86}$	$\frac{94}{93}$	$\frac{100}{100}$											
18	54	$\frac{3}{3}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{13}{14}$	$\frac{18}{19}$	$\frac{23}{24}$	$\frac{29}{30}$	$\frac{35}{35}$	$\frac{42}{41}$	$\frac{48}{48}$	$\frac{55}{54}$	$\frac{62}{60}$	$\frac{69}{67}$	$\frac{76}{74}$	$\frac{82}{80}$	$\frac{88}{87}$	$\frac{93}{93}$	$\frac{100}{100}$										

19	57	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{12}{13}$	$\frac{16}{18}$	$\frac{21}{22}$	$\frac{27}{27}$	$\frac{33}{33}$	$\frac{39}{38}$	$\frac{45}{44}$	$\frac{51}{50}$	$\frac{58}{56}$	$\frac{64}{63}$	$\frac{71}{69}$	$\frac{77}{75}$	$\frac{83}{81}$	$\frac{89}{88}$	$\frac{94}{94}$	$\frac{100}{100}$										
20	60	$\frac{2}{2}$	$\frac{5}{5}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{11}{12}$	$\frac{15}{16}$	$\frac{20}{21}$	$\frac{25}{26}$	$\frac{30}{31}$	$\frac{36}{36}$	$\frac{42}{41}$	$\frac{48}{47}$	$\frac{54}{53}$	$\frac{60}{58}$	$\frac{66}{64}$	$\frac{72}{70}$	$\frac{78}{76}$	$\frac{84}{82}$	$\frac{89}{88}$	$\frac{95}{94}$	$\frac{100}{100}$									
21	63	$\frac{2}{2}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{18}{20}$	$\frac{23}{24}$	$\frac{28}{29}$	$\frac{33}{34}$	$\frac{39}{39}$	$\frac{45}{44}$	$\frac{50}{49}$	$\frac{56}{55}$	$\frac{62}{60}$	$\frac{68}{66}$	$\frac{74}{72}$	$\frac{79}{77}$	$\frac{85}{83}$	$\frac{90}{89}$	$\frac{95}{94}$	$\frac{100}{100}$								
22	66	$\frac{2}{2}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{10}{11}$	$\frac{13}{15}$	$\frac{17}{18}$	$\frac{22}{23}$	$\frac{26}{27}$	$\frac{31}{32}$	$\frac{36}{36}$	$\frac{42}{41}$	$\frac{47}{46}$	$\frac{53}{52}$	$\frac{58}{57}$	$\frac{64}{62}$	$\frac{70}{68}$	$\frac{75}{73}$	$\frac{80}{78}$	$\frac{86}{84}$	$\frac{90}{89}$	$\frac{95}{94}$	$\frac{100}{100}$							
23	69	$\frac{2}{2}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{13}{14}$	$\frac{16}{17}$	$\frac{20}{21}$	$\frac{25}{25}$	$\frac{29}{30}$	$\frac{34}{34}$	$\frac{39}{39}$	$\frac{44}{44}$	$\frac{50}{49}$	$\frac{55}{54}$	$\frac{60}{59}$	$\frac{66}{64}$	$\frac{71}{69}$	$\frac{76}{74}$	$\frac{81}{79}$	$\frac{86}{85}$	$\frac{91}{90}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{100}{100}$						
24	72	$\frac{2}{2}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{12}{13}$	$\frac{15}{16}$	$\frac{19}{20}$	$\frac{23}{24}$	$\frac{27}{28}$	$\frac{32}{32}$	$\frac{37}{37}$	$\frac{42}{41}$	$\frac{47}{46}$	$\frac{52}{51}$	$\frac{57}{56}$	$\frac{62}{60}$	$\frac{67}{65}$	$\frac{72}{70}$	$\frac{77}{75}$	$\frac{82}{80}$	$\frac{87}{85}$	$\frac{91}{90}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{100}{100}$					
25	75	$\frac{2}{2}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{11}{12}$	$\frac{14}{16}$	$\frac{18}{19}$	$\frac{22}{23}$	$\frac{26}{27}$	$\frac{30}{31}$	$\frac{35}{35}$	$\frac{39}{39}$	$\frac{44}{44}$	$\frac{49}{48}$	$\frac{54}{53}$	$\frac{59}{57}$	$\frac{64}{62}$	$\frac{69}{67}$	$\frac{74}{72}$	$\frac{78}{76}$	$\frac{83}{81}$	$\frac{87}{86}$	$\frac{92}{90}$	$\frac{96}{95}$	$\frac{100}{100}$				
26	78	$\frac{2}{2}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{11}{12}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{17}{18}$	$\frac{21}{22}$	$\frac{24}{25}$	$\frac{29}{29}$	$\frac{33}{33}$	$\frac{37}{37}$	$\frac{42}{41}$	$\frac{46}{46}$	$\frac{51}{50}$	$\frac{56}{54}$	$\frac{61}{59}$	$\frac{65}{63}$	$\frac{70}{68}$	$\frac{75}{73}$	$\frac{79}{77}$	$\frac{84}{82}$	$\frac{88}{86}$	$\frac{92}{91}$	$\frac{96}{95}$	$\frac{100}{100}$			
27	81	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{8}{8}$	$\frac{10}{11}$	$\frac{13}{14}$	$\frac{16}{17}$	$\frac{19}{21}$	$\frac{23}{24}$	$\frac{27}{28}$	$\frac{31}{31}$	$\frac{35}{35}$	$\frac{40}{39}$	$\frac{44}{43}$	$\frac{48}{48}$	$\frac{53}{52}$	$\frac{58}{56}$	$\frac{62}{60}$	$\frac{67}{65}$	$\frac{71}{69}$	$\frac{76}{74}$	$\frac{80}{78}$	$\frac{84}{82}$	$\frac{88}{87}$	$\frac{92}{91}$	$\frac{96}{95}$	$\frac{100}{100}$		

Т а б л и ц а 80

Объекты лесосплавных предприятий

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
4	12	12	41	79	100			
		14	46	82	100			
5	15	9	27	53	80	100		
		11	30	54	79	100		
6	18	7	20	40	62	85	100	
		8	23	42	63	83	100	
7	21	6	16	31	49	69	88	100
		7	18	33	51	69	86	100

Т а б л и ц а 81

Объекты лесоперевалочных предприятий

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	24	7	17	30	46	62	78	91	100						
		7	21	38	54	70	84	93	100						
9	27	6	15	27	41	57	71	84	94	100					
		6	17	30	44	59	73	85	95	100					
10	30	6	13	23	36	49	62	75	86	95	100				
		6	14	25	38	51	64	77	87	96	100				
11	33	5	11	20	31	43	55	67	78	88	96	100			
		5	13	22	33	45	57	69	80	89	96	100			
12	36	5	11	18	27	38	49	60	71	81	90	96	100		
		4	11	20	30	40	51	62	73	82	90	97	100		
13	39	5	11	18	26	35	44	53	62	71	80	88	94	100	
		4	10	18	26	34	44	53	62	71	80	88	94	100	
14	42	5	10	17	24	32	40	48	57	66	74	82	89	95	100
		4	9	16	23	31	40	48	57	66	74	82	89	95	100

Т а б л и ц а 82

Объекты деревообрабатывающей промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	27	5	10	19	31	44	58	73	88	100				
		3	9	18	29	42	56	71	86	100				
10	30	4	9	16	26	37	50	63	76	89	100			
		3	8	15	24	35	48	61	74	88	100			
11	33	4	8	14	22	32	43	54	66	78	90	100		
		2	6	13	21	30	41	52	65	77	89	100		
12	36	4	7	12	19	28	37	47	58	69	80	91	100	
		2	6	11	18	26	35	46	56	68	79	90	100	
13	39	3	6	10	17	26	35	45	56	67	78	89	95	100
		2	5	9	18	24	33	44	54	66	77	88	96	100

Объекты домостроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	18	7	19	38	61	84	100				
		10	26	46	66	85	100				
7	21	6	15	29	48	68	87	100			
		9	21	37	55	72	88	100			
8	24	5	12	23	38	55	73	89	100		
		7	18	31	46	61	76	90	100		
9	27	4	9	17	28	39	55	71	86	100	
		5	15	25	37	47	61	75	89	100	
10	30	3	6	11	21	32	45	59	74	88	100
		4	12	19	29	39	52	65	78	90	100

13. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объекты по производству целлюлозы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	12	12	42	77	100											
		13	44	78	100											
5	15	8	28	56	83	100										
		9	30	58	84	100										
6	18	6	20	42	66	87	100									
		6	22	44	67	88	100									
7	21	5	15	32	52	72	90	100								
		5	17	34	54	74	90	100								
8	24	4	12	25	42	60	77	91	100							
		4	13	27	44	62	78	92	100							
9	27	4	10	20	34	50	66	81	93	100						
		3	11	22	36	52	67	82	93	100						
10	30	3	8	17	28	42	56	70	83	94	100					
		3	9	18	30	44	58	72	84	94	100					
11	33	3	7	14	24	35	48	61	74	85	95	100				
		2	7	15	26	38	50	63	75	86	95	100				
12	36	3	6	12	20	30	42	54	66	77	87	95	100			
		2	7	13	22	33	44	56	67	78	88	95	100			
13	39	3	6	10	16	23	31	41	50	61	71	81	92	100		
		2	7	12	19	27	35	44	54	64	73	83	92	100		
14	42	3	5	9	14	20	28	36	45	54	64	73	83	92	100	
		2	6	11	17	24	31	40	48	57	66	75	84	93	100	
15	45	3	5	8	13	18	25	32	40	48	57	66	75	84	93	100
		2	6	10	15	21	28	36	44	52	60	69	77	85	93	100

Объекты по производству бумаги

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	21	5	14	28	46	65	84	100								
		6	17	32	49	67	85	100								
8	24	4	11	23	37	53	69	86	100							
		5	13	26	40	56	72	87	100							
9	27	3	9	18	30	44	58	73	88	100						
		4	11	21	34	47	61	75	88	100						
10	30	3	8	15	25	37	49	63	76	89	100					
		3	9	18	28	40	53	66	78	90	100					
11	33	3	7	13	21	31	42	54	66	79	90	100				
		3	8	15	24	35	46	57	69	80	91	100				
12	36	2	6	11	18	27	37	47	58	69	80	91	100			
		3	7	13	21	30	40	51	61	72	82	92	100			
13	39	2	5	9	16	23	32	42	52	62	73	83	92	100		
		2	6	11	18	26	35	45	55	65	74	84	93	100		
14	42	2	4	8	14	21	28	37	46	56	65	75	84	92	100	
		2	5	10	16	23	31	40	49	58	67	77	85	93	100	
15	45	2	4	7	12	18	25	33	41	50	59	68	77	85	93	100
		2	5	9	14	21	28	36	44	53	61	70	78	86	94	100

Объекты по производству картона

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	9	20	35	53	76	100					
		12	28	45	63	83	100					
7	21	7	17	28	42	59	79	100				
		9	23	37	53	69	85	100				
8	24	5	14	24	35	48	64	82	100			
		6	18	32	45	59	73	87	100			
9	27	4	11	20	36	54	70	85	95	100		
		5	13	27	42	58	73	86	95	100		
10	30	2	8	16	30	45	60	75	87	96	100	
		3	10	22	36	50	64	77	88	96	100	
11	33	2	5	13	24	38	52	66	79	89	96	100
		3	9	19	31	43	57	69	81	90	96	100

14. СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

Промышленность строительных конструкций и деталей

Т а б л и ц а 87

Заводы железобетонных изделий

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	6	20	42	65	87	100					
		9	25	45	67	87	100					
7	21	5	15	32	52	72	89	100				
		7	20	36	55	73	89	100				
8	24	4	11	25	42	59	77	91	100			
		6	16	30	45	62	77	91	100			
9	27	3	7	14	25	38	52	69	85	100		
		4	10	19	32	46	61	76	89	100		
10	30	2	5	11	20	31	43	57	72	87	100	
		3	8	16	27	39	52	66	79	91	100	
11	33	2	5	9	17	26	36	48	61	75	89	100
		2	6	13	23	33	45	57	70	81	92	100

Т а б л и ц а 88

Заводы крупнопанельного домостроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	21	5	16	33	52	72	90	100				
		6	18	35	54	73	90	100				
8	24	5	13	26	42	60	77	92	100			
		5	15	28	45	62	78	92	100			
9	27	4	10	20	32	47	62	77	91	100		
		4	11	21	33	47	61	76	90	100		
10	30	4	9	17	27	39	53	66	80	92	100	
		4	9	18	28	40	53	66	79	91	100	
11	33	4	8	14	23	34	45	58	70	82	93	100
		3	8	15	24	34	46	57	69	81	92	100

Т а б л и ц а 89

Заводы объемно-блочного домостроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	15	7	26	53	81	100										
		11	31	54	79	100										
6	18	6	19	39	62	85	100									
		9	23	42	62	83	100									
7	21	5	14	29	49	69	88	100								
		7	19	34	51	68	85	100								

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	24	4	11	23	39	56	74	90	100							
		6	16	28	42	57	73	88	100							
9	27	3	7	18	33	50	67	83	95	100						
		5	13	24	39	54	69	83	94	100						
10	30	2	6	14	27	42	57	72	86	96	100					
		4	11	21	33	46	60	74	85	95	100					
11	33	2	5	12	22	35	49	63	76	88	97	100				
		3	9	18	28	40	53	65	77	87	95	100				
12	36	2	4	10	18	29	42	55	67	79	89	97	100			
		3	8	15	24	35	46	58	69	80	89	96	100			
13	39	2	3	8	15	25	36	47	59	71	82	91	98	100		
		3	7	13	21	31	41	52	62	73	82	90	96	100		
14	42	2	3	7	13	21	31	42	53	64	74	84	92	98	100	
		3	6	12	19	27	37	46	56	66	75	84	91	97	100	
15	45	2	2	6	11	18	27	37	47	57	67	77	86	93	98	100
		2	6	11	17	24	33	42	51	60	69	78	85	92	97	100

Т а б л и ц а 90

Предприятия по производству стеновых панелей и элементов перегородок

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
3	9	23	77	100				
		31	80	100				
4	12	17	52	88	100			
		19	56	90	100			
5	15	8	28	57	84	100		
		11	34	61	86	100		
6	18	6	20	42	66	87	100	
		9	26	48	70	89	100	
7	21	4	15	32	53	73	90	100
		7	20	38	57	76	91	100

Т а б л и ц а 91

Заводы строительных стальных конструкций

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	18	7	21	42	65	86	100			
		9	24	43	64	84	100			
7	21	6	16	32	52	71	89	100		
		8	20	35	52	70	87	100		
8	24	5	13	26	42	59	76	91	100	
		7	16	29	43	59	75	89	100	
9	27	3	9	19	31	46	61	75	89	100
		5	12	23	35	49	64	77	90	100

Т а б л и ц а 92

Заводы деревянных конструкций

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
5	15	10	30	57	82	100			
		13	34	59	82	100			
6	18	7	22	43	66	86	100		
		10	26	46	67	86	100		
7	21	6	17	33	53	72	89	100	
		8	21	37	55	73	88	100	
8	24	5	14	27	43	60	76	91	100
		7	17	31	46	62	77	90	100

Строительство

Т а б л и ц а 93

Производственные базы строительных организаций

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
2	6	54	100						
		57	100						
3	9	28	80	100					
		31	81	100					
4	12	17	54	90	100				
		19	57	90	100				
5	15	11	38	70	94	100			
		13	41	72	95	100			
6	18	8	28	54	80	97	100		
		10	31	57	81	97	100		
7	21	6	21	43	66	86	98	100	
		8	24	45	68	86	98	100	
8	24	5	17	34	54	74	90	99	100
		6	19	37	57	75	90	99	100

Т а б л и ц а 94

Предприятия по техническому обслуживанию
и ремонту строительных машин и автотранспорта

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
5	15	15	38	64	86	100		
		17	42	67	88	100		
6	18	11	30	51	72	89	100	
		14	34	55	75	90	100	
7	21	9	24	42	60	78	91	100
		11	28	46	64	80	92	100

Базы производственно-технологической комплектации

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости				
квартал	месяц	1	2	3	4	5
2	6	45	100			
		50	100			
3	9	19	72	100		
		22	79	100		
4	12	10	45	84	100	
		11	50	90	100	
5	15	8	30	56	81	100
		10	35	62	86	100

15. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Объекты цементной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	21	7	17	32	49	67	85	100								
		6	19	35	53	71	87	100								
8	24	6	14	26	40	56	72	87	100							
		5	15	28	44	60	75	89	100							
9	27	5	12	22	34	47	61	75	89	100						
		4	12	24	37	51	65	79	91	100						
10	30	5	10	18	29	40	53	65	78	90	100					
		4	11	20	31	44	57	69	81	92	100					
11	33	4	9	16	25	35	46	57	69	80	91	100				
		3	9	17	27	38	49	61	73	83	93	100				
12	36	4	8	14	22	30	40	50	61	72	82	92	100			
		3	8	15	24	33	44	54	65	75	85	93	100			
13	39	3	5	10	18	27	37	48	59	70	80	88	95	100		
		2	7	13	22	32	43	54	66	76	85	92	97	100		
14	42	3	5	9	15	23	33	42	53	63	73	82	89	96	100	
		2	6	12	19	28	38	49	59	69	79	87	93	98	100	
15	45	3	4	8	14	21	29	38	47	57	66	75	83	90	96	100
		2	5	10	17	25	34	44	54	63	73	81	88	94	98	100

Объекты по производству строительной керамики

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	12	21	52	83	100												
		27	59	85	100												
5	15	15	39	65	87	100											
		21	46	70	89	100											

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	18	12	30	52	73	90	100										
		17	38	59	77	91	100										
7	21	10	25	42	61	79	92	100									
		14	32	50	67	82	93	100									
8	24	9	21	36	52	68	83	94	100								
		12	27	43	59	73	85	94	100								
9	27	8	18	30	45	59	73	85	95	100							
		10	24	38	52	65	77	87	95	100							
10	30	7	15	26	39	52	65	77	87	95	100						
		9	21	33	46	59	70	80	89	95	100						
11	33	6	14	23	34	46	58	70	80	89	96	100					
		8	19	30	42	53	64	74	83	90	96	100					
12	36	6	12	21	30	41	52	63	73	83	90	96	100				
		7	17	27	38	48	59	68	77	85	91	96	100				
13	39	4	9	15	24	34	44	55	65	75	84	91	97	100			
		7	15	24	33	42	52	61	70	78	86	92	97	100			
14	42	4	8	14	21	30	40	49	59	69	78	86	92	97	100		
		7	14	22	30	39	48	56	65	73	80	87	93	97	100		
15	45	3	7	12	19	27	36	45	54	63	72	80	87	93	97	100	
		6	13	20	28	36	44	52	61	68	76	82	88	93	97	100	
16	48	3	7	11	17	24	32	41	49	58	67	75	82	88	94	97	100
		6	12	19	26	33	41	49	56	64	71	78	84	89	94	97	100

Т а б л и ц а 98

Объекты по производству нерудных строительных материалов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	18	6	16	32	52	78	100						
		5	17	35	57	80	100						
7	21	5	13	25	40	59	80	100					
		4	13	37	44	63	83	100					
8	24	5	12	21	33	48	63	82	100				
		4	11	22	36	52	68	85	100				
9	27	5	11	20	32	47	62	76	89	100			
		4	10	21	34	50	66	79	91	100			
10	30	4	9	18	30	41	54	66	78	90	100		
		3	8	20	31	44	57	70	82	92	100		
11	33	4	8	17	26	36	47	58	70	81	91	100	
		3	7	17	27	38	50	62	73	84	93	100	
12	36	4	8	15	23	31	41	51	62	72	82	91	100
		2	6	15	23	33	44	55	66	76	86	94	100

Таблица 99

Объекты по производству стеновых материалов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	6	50	100									
		58	100									
3	9	24	76	100								
		32	83	100								
4	12	13	50	87	100							
		20	58	93	100							
5	15	9	27	53	80	100						
		13	35	60	85	100						
6	18	7	20	40	62	85	100					
		11	27	47	69	88	100					
7	21	6	15	31	49	69	88	100				
		9	22	38	57	75	90	100				
8	24	5	12	24	40	57	74	90	100			
		7	18	32	47	63	79	92	100			
9	27	3	9	20	35	52	68	83	94	100		
		4	12	25	40	56	72	85	95	100		
10	30	2	7	16	29	43	59	73	86	95	100	
		3	10	21	34	48	63	76	88	96	100	
11	33	2	6	13	24	37	50	64	77	88	96	100
		3	9	18	29	42	55	68	80	99	96	100

Таблица 100

Объекты по производству местных вяжущих материалов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	15	9	28	53	81	100					
		9	28	54	82	100					
6	18	8	22	41	64	85	100				
		8	22	42	65	86	100				
7	21	7	17	31	50	70	88	100			
		7	18	32	51	71	89	100			
8	24	6	15	26	41	58	75	90	100		
		6	16	27	42	59	76	90	100		
9	27	5	14	24	37	52	69	85	98	100	
		4	14	25	38	53	70	86	98	100	
10	30	4	11	22	35	49	66	82	92	98	100
		3	11	23	36	50	67	84	93	98	100

Объекты по производству строительных материалов из пластмасс

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	
6	18	$\frac{3}{6}$	$\frac{15}{22}$	$\frac{39}{44}$	$\frac{66}{68}$	$\frac{90}{88}$	$\frac{100}{100}$			
7	21	$\frac{3}{5}$	$\frac{10}{17}$	$\frac{28}{34}$	$\frac{51}{54}$	$\frac{73}{74}$	$\frac{92}{90}$	$\frac{100}{100}$		
8	24	$\frac{2}{4}$	$\frac{7}{13}$	$\frac{20}{27}$	$\frac{39}{44}$	$\frac{59}{62}$	$\frac{79}{79}$	$\frac{94}{92}$	$\frac{100}{100}$	

16. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Предприятия по производству хлопчатобумажной продукции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	15	$\frac{6}{10}$	$\frac{23}{32}$	$\frac{45}{57}$	$\frac{78}{86}$	$\frac{100}{100}$						
6	18	$\frac{5}{8}$	$\frac{14}{21}$	$\frac{30}{42}$	$\frac{54}{64}$	$\frac{80}{87}$	$\frac{100}{100}$					
7	21	$\frac{5}{7}$	$\frac{10}{17}$	$\frac{22}{32}$	$\frac{39}{49}$	$\frac{59}{67}$	$\frac{82}{87}$	$\frac{100}{100}$				
8	24	$\frac{4}{6}$	$\frac{8}{14}$	$\frac{17}{26}$	$\frac{29}{40}$	$\frac{45}{56}$	$\frac{62}{72}$	$\frac{84}{89}$	$\frac{100}{100}$			
9	27	$\frac{3}{4}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{13}{23}$	$\frac{24}{37}$	$\frac{37}{52}$	$\frac{51}{67}$	$\frac{67}{80}$	$\frac{86}{92}$	$\frac{100}{100}$		
10	30	$\frac{2}{4}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{11}{19}$	$\frac{19}{31}$	$\frac{30}{44}$	$\frac{42}{58}$	$\frac{56}{71}$	$\frac{71}{83}$	$\frac{88}{94}$	$\frac{100}{100}$	
11	33	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{16}{26}$	$\frac{25}{38}$	$\frac{35}{50}$	$\frac{47}{63}$	$\frac{60}{74}$	$\frac{73}{85}$	$\frac{89}{96}$	$\frac{100}{100}$

Предприятия по производству продукции из шелка

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	$\frac{6}{8}$	$\frac{15}{22}$	$\frac{30}{40}$	$\frac{51}{61}$	$\frac{78}{84}$	$\frac{100}{100}$					
7	21	$\frac{5}{7}$	$\frac{11}{17}$	$\frac{23}{32}$	$\frac{39}{49}$	$\frac{58}{67}$	$\frac{81}{87}$	$\frac{100}{100}$				
8	24	$\frac{4}{6}$	$\frac{9}{14}$	$\frac{18}{26}$	$\frac{30}{40}$	$\frac{46}{56}$	$\frac{63}{72}$	$\frac{84}{89}$	$\frac{100}{100}$			
9	27	$\frac{3}{5}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{14}{23}$	$\frac{25}{37}$	$\frac{38}{52}$	$\frac{53}{68}$	$\frac{69}{82}$	$\frac{87}{93}$	$\frac{100}{100}$		
10	30	$\frac{2}{4}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{11}{19}$	$\frac{20}{31}$	$\frac{31}{45}$	$\frac{44}{59}$	$\frac{58}{72}$	$\frac{72}{84}$	$\frac{89}{96}$	$\frac{100}{100}$	
11	33	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{10}{16}$	$\frac{17}{27}$	$\frac{26}{38}$	$\frac{37}{51}$	$\frac{49}{64}$	$\frac{62}{76}$	$\frac{75}{86}$	$\frac{93}{97}$	$\frac{100}{100}$

Предприятия по производству продукции из шерсти

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	24	$\frac{3}{6}$	$\frac{8}{16}$	$\frac{17}{30}$	$\frac{31}{46}$	$\frac{47}{64}$	$\frac{65}{78}$	$\frac{84}{91}$	$\frac{100}{100}$							
9	27	$\frac{3}{5}$	$\frac{6}{14}$	$\frac{14}{25}$	$\frac{25}{39}$	$\frac{38}{54}$	$\frac{53}{68}$	$\frac{69}{81}$	$\frac{86}{92}$	$\frac{100}{100}$						
10	30	$\frac{2}{5}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{11}{22}$	$\frac{20}{33}$	$\frac{31}{46}$	$\frac{44}{59}$	$\frac{58}{72}$	$\frac{73}{84}$	$\frac{88}{93}$	$\frac{100}{100}$					
11	33	$\frac{2}{4}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{9}{19}$	$\frac{16}{29}$	$\frac{26}{40}$	$\frac{37}{52}$	$\frac{49}{64}$	$\frac{62}{75}$	$\frac{76}{86}$	$\frac{89}{94}$	$\frac{100}{100}$				
12	36	$\frac{2}{4}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{8}{16}$	$\frac{14}{25}$	$\frac{22}{35}$	$\frac{31}{46}$	$\frac{42}{57}$	$\frac{53}{68}$	$\frac{65}{78}$	$\frac{78}{87}$	$\frac{90}{95}$	$\frac{100}{100}$			
13	39	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{12}{22}$	$\frac{18}{31}$	$\frac{26}{41}$	$\frac{36}{51}$	$\frac{46}{61}$	$\frac{57}{71}$	$\frac{68}{80}$	$\frac{80}{88}$	$\frac{91}{96}$	$\frac{100}{100}$		
14	42	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{6}{13}$	$\frac{10}{20}$	$\frac{16}{28}$	$\frac{23}{37}$	$\frac{31}{46}$	$\frac{40}{56}$	$\frac{50}{65}$	$\frac{60}{74}$	$\frac{71}{82}$	$\frac{81}{89}$	$\frac{92}{96}$	$\frac{100}{100}$	

Т а б л и ц а 105

Предприятия по производству льняной и пеньково-джутовой продукции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
4	12	$\frac{9}{15}$	$\frac{32}{44}$	$\frac{65}{76}$	$\frac{100}{100}$				
5	15	$\frac{6}{10}$	$\frac{21}{31}$	$\frac{45}{57}$	$\frac{72}{82}$	$\frac{100}{100}$			
6	18	$\frac{4}{7}$	$\frac{15}{23}$	$\frac{32}{44}$	$\frac{53}{66}$	$\frac{77}{85}$	$\frac{100}{100}$		
7	21	$\frac{3}{6}$	$\frac{11}{18}$	$\frac{24}{35}$	$\frac{41}{53}$	$\frac{60}{72}$	$\frac{80}{88}$	$\frac{100}{100}$	
8	24	$\frac{3}{5}$	$\frac{9}{15}$	$\frac{19}{28}$	$\frac{32}{44}$	$\frac{48}{60}$	$\frac{65}{76}$	$\frac{82}{90}$	$\frac{100}{100}$

Т а б л и ц а 106

Предприятия по производству нетканых материалов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	21	$\frac{3}{5}$	$\frac{12}{16}$	$\frac{25}{32}$	$\frac{43}{49}$	$\frac{62}{68}$	$\frac{83}{86}$	$\frac{100}{100}$				
8	24	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{13}$	$\frac{20}{25}$	$\frac{33}{40}$	$\frac{50}{56}$	$\frac{67}{73}$	$\frac{85}{88}$	$\frac{100}{100}$			

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	27	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{15}{22}$	$\frac{27}{38}$	$\frac{41}{54}$	$\frac{57}{71}$	$\frac{74}{85}$	$\frac{89}{95}$	$\frac{100}{100}$		
		$\frac{2}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{11}{18}$	$\frac{21}{31}$	$\frac{34}{46}$	$\frac{48}{61}$	$\frac{62}{75}$	$\frac{77}{87}$	$\frac{90}{96}$	$\frac{100}{100}$	
10	30	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{9}{15}$	$\frac{18}{26}$	$\frac{28}{39}$	$\frac{40}{53}$	$\frac{53}{66}$	$\frac{66}{79}$	$\frac{79}{89}$	$\frac{92}{97}$	$\frac{100}{100}$

Т а б л и ц а 107

Предприятия по производству трикотажной продукции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	15	$\frac{7}{11}$	$\frac{26}{34}$	$\frac{53}{61}$	$\frac{81}{85}$	$\frac{100}{100}$						
		$\frac{5}{8}$	$\frac{18}{25}$	$\frac{39}{47}$	$\frac{63}{69}$	$\frac{85}{88}$	$\frac{100}{100}$					
6	18	$\frac{4}{7}$	$\frac{14}{20}$	$\frac{29}{37}$	$\frac{49}{57}$	$\frac{69}{75}$	$\frac{88}{90}$	$\frac{100}{100}$				
		$\frac{3}{6}$	$\frac{10}{16}$	$\frac{23}{31}$	$\frac{39}{47}$	$\frac{57}{64}$	$\frac{74}{79}$	$\frac{90}{92}$	$\frac{100}{100}$			
7	21	$\frac{3}{6}$	$\frac{8}{14}$	$\frac{19}{30}$	$\frac{32}{44}$	$\frac{47}{59}$	$\frac{63}{74}$	$\frac{78}{86}$	$\frac{92}{95}$	$\frac{100}{100}$		
		$\frac{3}{5}$	$\frac{7}{13}$	$\frac{15}{25}$	$\frac{26}{38}$	$\frac{39}{52}$	$\frac{54}{65}$	$\frac{68}{78}$	$\frac{81}{88}$	$\frac{93}{95}$	$\frac{100}{100}$	
8	24	$\frac{3}{5}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{13}{22}$	$\frac{22}{34}$	$\frac{33}{46}$	$\frac{46}{58}$	$\frac{59}{70}$	$\frac{72}{81}$	$\frac{83}{89}$	$\frac{94}{96}$	$\frac{100}{100}$

Т а б л и ц а 108

Предприятия по производству швейной продукции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	21	$\frac{4}{5}$	$\frac{9}{12}$	$\frac{18}{23}$	$\frac{32}{38}$	$\frac{52}{60}$	$\frac{80}{85}$	$\frac{100}{100}$				
		$\frac{4}{4}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{14}{18}$	$\frac{26}{31}$	$\frac{39}{46}$	$\frac{60}{65}$	$\frac{82}{86}$	$\frac{100}{100}$			
8	24	$\frac{4}{4}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{12}{15}$	$\frac{20}{25}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{45}{51}$	$\frac{62}{68}$	$\frac{84}{88}$	$\frac{100}{100}$		
		$\frac{3}{3}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{10}{13}$	$\frac{16}{21}$	$\frac{25}{30}$	$\frac{36}{43}$	$\frac{49}{56}$	$\frac{66}{72}$	$\frac{86}{90}$	$\frac{100}{100}$	
9	27	$\frac{3}{3}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{9}{11}$	$\frac{14}{18}$	$\frac{20}{26}$	$\frac{29}{35}$	$\frac{41}{47}$	$\frac{53}{60}$	$\frac{70}{75}$	$\frac{88}{92}$	$\frac{100}{100}$

Т а б л и ц а 109

Предприятия по производству кожевенной и обувной продукции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	18	$\frac{9}{12}$	$\frac{21}{27}$	$\frac{37}{44}$	$\frac{58}{63}$	$\frac{80}{82}$	$\frac{100}{100}$				
		$\frac{8}{10}$	$\frac{17}{22}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{45}{51}$	$\frac{65}{68}$	$\frac{85}{86}$	$\frac{100}{100}$			
7	21	$\frac{7}{9}$	$\frac{14}{19}$	$\frac{25}{31}$	$\frac{37}{44}$	$\frac{51}{57}$	$\frac{68}{72}$	$\frac{88}{90}$	$\frac{100}{100}$		
		$\frac{5}{6}$	$\frac{10}{15}$	$\frac{20}{26}$	$\frac{32}{37}$	$\frac{44}{49}$	$\frac{60}{65}$	$\frac{80}{85}$	$\frac{92}{95}$	$\frac{100}{100}$	
8	24	$\frac{3}{4}$	$\frac{8}{11}$	$\frac{15}{22}$	$\frac{27}{32}$	$\frac{38}{44}$	$\frac{52}{56}$	$\frac{67}{71}$	$\frac{85}{87}$	$\frac{94}{97}$	$\frac{100}{100}$

Т а б л и ц а 110

Предприятия по производству искусственных кож и пленочных материалов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	12	$\frac{13}{17}$	$\frac{42}{46}$	$\frac{77}{76}$	$\frac{100}{100}$							
		$\frac{9}{13}$	$\frac{29}{34}$	$\frac{56}{58}$	$\frac{83}{81}$	$\frac{100}{100}$						
5	15	$\frac{7}{10}$	$\frac{21}{26}$	$\frac{42}{46}$	$\frac{66}{66}$	$\frac{87}{85}$	$\frac{100}{100}$					
		$\frac{5}{8}$	$\frac{16}{21}$	$\frac{32}{37}$	$\frac{52}{55}$	$\frac{72}{72}$	$\frac{90}{88}$	$\frac{100}{100}$				
6	18	$\frac{5}{7}$	$\frac{13}{17}$	$\frac{26}{31}$	$\frac{42}{46}$	$\frac{60}{61}$	$\frac{77}{76}$	$\frac{92}{90}$	$\frac{100}{100}$			
		$\frac{4}{6}$	$\frac{10}{15}$	$\frac{21}{26}$	$\frac{34}{39}$	$\frac{50}{53}$	$\frac{66}{67}$	$\frac{80}{80}$	$\frac{93}{91}$	$\frac{100}{100}$		
7	21	$\frac{4}{5}$	$\frac{9}{13}$	$\frac{17}{23}$	$\frac{29}{34}$	$\frac{42}{46}$	$\frac{56}{58}$	$\frac{70}{71}$	$\frac{83}{83}$	$\frac{94}{92}$	$\frac{100}{100}$	
		$\frac{4}{5}$	$\frac{7}{11}$	$\frac{15}{20}$	$\frac{24}{30}$	$\frac{36}{40}$	$\frac{48}{51}$	$\frac{61}{62}$	$\frac{74}{75}$	$\frac{85}{85}$	$\frac{95}{93}$	$\frac{100}{100}$

Т а б л и ц а 111

Предприятия по производству товаров народного потребления

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	24	$\frac{4}{6}$	$\frac{10}{15}$	$\frac{20}{27}$	$\frac{33}{42}$	$\frac{49}{58}$	$\frac{66}{74}$	$\frac{84}{88}$	$\frac{100}{100}$	
		$\frac{2}{4}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{14}{23}$	$\frac{26}{38}$	$\frac{40}{53}$	$\frac{55}{68}$	$\frac{71}{82}$	$\frac{87}{93}$	$\frac{100}{100}$

17. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Т а б л и ц а 112

Предприятия сахарной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	24	5	12	23	38	55	73	88	100						
		6	15	28	44	61	77	91	100						
9	27	4	11	21	32	46	61	76	90	100					
		5	13	25	37	51	66	80	92	100					
10	30	4	10	17	27	38	52	66	79	91	100				
		5	11	22	32	44	57	70	83	93	100				
11	33	4	9	15	24	33	44	57	69	82	92	100			
		4	10	19	29	39	50	62	74	85	94	100			
12	36	4	8	13	22	31	42	49	61	73	83	93	100		
		4	10	15	24	34	44	55	66	77	86	95	100		
13	39	3	7	11	20	29	38	47	56	65	74	83	92	100	
		4	9	15	22	31	40	49	58	67	76	86	93	100	
14	42	3	6	9	18	27	36	45	54	63	71	79	87	93	100
		4	8	12	20	29	38	47	56	65	73	81	89	93	100

Т а б л и ц а 113

Предприятия кондитерской промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	18	4	17	38	62	84	100				
		5	20	42	66	87	100				
7	21	4	12	28	48	69	87	100			
		5	15	32	52	72	89	100			
8	24	3	10	21	38	56	73	89	100		
		4	12	25	42	60	77	91	100		
9	27	3	8	18	34	51	68	82	94	100	
		4	10	22	39	57	71	84	94	100	
10	30	2	6	16	29	43	58	72	85	95	100
		3	8	20	34	49	63	76	87	95	100

Т а б л и ц а 114

Предприятия по производству пищевого концентрата

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	18	8	20	37	58	81	100			
		10	24	41	60	82	100			
7	21	7	16	30	46	65	84	100		
		9	19	33	49	66	85	100		
8	24	6	13	24	37	53	69	87	100	
		7	16	28	41	55	71	87	100	
9	27	5	11	22	35	51	67	84	95	100
		6	14	26	39	53	69	84	94	100

Предприятия маслодоубывающей, маргариновой, парфюмерно-косметической промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	15	8	26	52	79	100										
		12	32	56	80	100										
6	18	6	19	38	61	83	100									
		10	25	44	64	84	100									
7	21	5	14	29	48	67	86	100								
		8	20	35	52	70	87	100								
8	24	4	11	23	38	55	72	88	100							
		7	17	29	44	59	74	89	100							
9	27	4	9	19	31	46	61	76	90	100						
		6	14	25	37	50	64	78	91	100						
10	30	4	8	16	26	38	52	65	79	91	100					
		6	12	21	32	44	56	68	80	92	100					
11	33	4	7	13	22	32	44	57	69	81	92	100				
		5	11	19	28	38	49	60	72	83	93	100				
12	36	4	6	11	19	28	38	49	61	72	83	93	100			
		5	10	17	25	34	44	54	64	74	84	94	100			
13	39	3	5	10	16	24	33	44	55	66	76	86	94	100		
		4	8	13	19	28	38	48	59	69	79	88	95	100		
14	42	2	4	8	13	21	29	39	48	59	69	78	87	95	100	
		3	6	11	17	25	33	43	53	62	72	81	89	96	100	
15	45	2	3	7	12	18	26	34	43	53	62	71	80	88	95	100
		2	5	9	15	22	30	38	47	56	66	74	83	90	96	100

Винодельческие предприятия

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	18	5	18	40	65	87	100							
		6	23	46	71	92	100							
7	21	4	13	30	50	72	90	100						
		5	17	36	57	78	94	100						
8	24	4	10	23	40	59	77	92	100					
		4	13	28	46	65	83	96	100					
9	27	3	9	19	33	48	64	79	92	100				
		4	12	24	38	53	68	81	92	100				
10	30	3	7	16	27	40	54	68	81	93	100			
		3	10	20	32	45	59	72	84	93	100			
11	33	3	6	13	23	34	46	59	72	84	94	100		
		3	9	17	28	39	51	64	75	86	94	100		
12	36	2	5	11	19	29	40	52	64	75	85	94	100	
		3	8	15	24	34	45	57	68	78	87	95	100	
13	39	2	5	10	17	25	35	46	56	67	78	87	95	100
		2	7	13	21	30	40	50	61	71	80	88	95	100

Т а б л и ц а 117

Предприятия по производству пивоваренных и безалкогольных напитков

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	21	$\frac{9}{11}$	$\frac{21}{26}$	$\frac{37}{43}$	$\frac{55}{61}$	$\frac{73}{78}$	$\frac{89}{91}$	$\frac{100}{100}$									
		$\frac{7}{10}$	$\frac{17}{22}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{46}{52}$	$\frac{62}{67}$	$\frac{77}{81}$	$\frac{90}{93}$	$\frac{100}{100}$								
8	24	$\frac{5}{5}$	$\frac{12}{14}$	$\frac{23}{27}$	$\frac{37}{43}$	$\frac{53}{59}$	$\frac{68}{74}$	$\frac{83}{87}$	$\frac{94}{96}$	$\frac{100}{100}$							
		$\frac{4}{4}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{19}{23}$	$\frac{31}{37}$	$\frac{45}{51}$	$\frac{59}{65}$	$\frac{73}{79}$	$\frac{85}{89}$	$\frac{95}{97}$	$\frac{100}{100}$						
9	27	$\frac{4}{4}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{16}{20}$	$\frac{26}{31}$	$\frac{38}{44}$	$\frac{51}{58}$	$\frac{64}{70}$	$\frac{76}{82}$	$\frac{87}{91}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$					
		$\frac{4}{3}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{14}{17}$	$\frac{23}{27}$	$\frac{33}{39}$	$\frac{45}{51}$	$\frac{57}{63}$	$\frac{68}{74}$	$\frac{79}{84}$	$\frac{89}{92}$	$\frac{96}{98}$	$\frac{100}{100}$				
10	30	$\frac{4}{3}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{12}{14}$	$\frac{20}{24}$	$\frac{29}{34}$	$\frac{39}{45}$	$\frac{50}{57}$	$\frac{61}{67}$	$\frac{72}{78}$	$\frac{82}{86}$	$\frac{90}{93}$	$\frac{97}{98}$	$\frac{100}{100}$			
		$\frac{4}{3}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{11}{13}$	$\frac{18}{21}$	$\frac{26}{31}$	$\frac{35}{41}$	$\frac{45}{51}$	$\frac{55}{61}$	$\frac{65}{71}$	$\frac{75}{80}$	$\frac{84}{88}$	$\frac{91}{94}$	$\frac{97}{98}$	$\frac{100}{100}$		
11	33	$\frac{3}{3}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{16}{19}$	$\frac{23}{27}$	$\frac{31}{37}$	$\frac{40}{46}$	$\frac{49}{56}$	$\frac{59}{65}$	$\frac{68}{74}$	$\frac{77}{83}$	$\frac{85}{89}$	$\frac{92}{95}$	$\frac{99}{98}$	$\frac{100}{100}$	

18. МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Т а б л и ц а 118

Объекты мясной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5	15	$\frac{10}{12}$	$\frac{29}{32}$	$\frac{53}{57}$	$\frac{79}{81}$	$\frac{100}{100}$											
		$\frac{8}{9}$	$\frac{22}{25}$	$\frac{41}{44}$	$\frac{62}{65}$	$\frac{83}{85}$	$\frac{100}{100}$										
6	18	$\frac{7}{8}$	$\frac{17}{20}$	$\frac{32}{35}$	$\frac{50}{53}$	$\frac{68}{71}$	$\frac{86}{88}$	$\frac{100}{100}$									
		$\frac{6}{7}$	$\frac{14}{17}$	$\frac{26}{31}$	$\frac{41}{44}$	$\frac{57}{60}$	$\frac{73}{75}$	$\frac{88}{89}$	$\frac{100}{100}$								
7	21	$\frac{5}{6}$	$\frac{12}{15}$	$\frac{24}{27}$	$\frac{38}{42}$	$\frac{54}{57}$	$\frac{69}{72}$	$\frac{82}{84}$	$\frac{93}{94}$	$\frac{100}{100}$							
		$\frac{4}{4}$	$\frac{11}{13}$	$\frac{20}{24}$	$\frac{32}{36}$	$\frac{46}{50}$	$\frac{60}{63}$	$\frac{73}{76}$	$\frac{85}{87}$	$\frac{94}{95}$	$\frac{100}{100}$						
8	24	$\frac{4}{4}$	$\frac{9}{11}$	$\frac{17}{21}$	$\frac{28}{31}$	$\frac{40}{44}$	$\frac{52}{56}$	$\frac{65}{68}$	$\frac{76}{79}$	$\frac{86}{88}$	$\frac{94}{95}$	$\frac{100}{100}$					
		$\frac{3}{4}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{15}{18}$	$\frac{24}{28}$	$\frac{35}{38}$	$\frac{46}{50}$	$\frac{57}{61}$	$\frac{69}{72}$	$\frac{79}{81}$	$\frac{88}{90}$	$\frac{95}{96}$	$\frac{100}{100}$				
9	27	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{13}{16}$	$\frac{20}{25}$	$\frac{30}{33}$	$\frac{40}{46}$	$\frac{49}{54}$	$\frac{62}{65}$	$\frac{72}{74}$	$\frac{82}{85}$	$\frac{90}{92}$	$\frac{97}{98}$	$\frac{100}{100}$			
		$\frac{2}{2}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{11}{14}$	$\frac{18}{23}$	$\frac{28}{31}$	$\frac{38}{44}$	$\frac{47}{52}$	$\frac{60}{63}$	$\frac{70}{72}$	$\frac{80}{83}$	$\frac{86}{88}$	$\frac{92}{93}$	$\frac{98}{98}$	$\frac{100}{100}$		
10	30																

Объекты молочной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	9	$\frac{21}{23}$	$\frac{67}{67}$	$\frac{100}{100}$										
4	12	$\frac{13}{14}$	$\frac{43}{45}$	$\frac{78}{78}$	$\frac{100}{100}$									
5	15	$\frac{8}{10}$	$\frac{30}{32}$	$\frac{58}{58}$	$\frac{84}{83}$	$\frac{100}{100}$								
6	18	$\frac{6}{7}$	$\frac{21}{23}$	$\frac{43}{45}$	$\frac{67}{67}$	$\frac{88}{87}$	$\frac{100}{100}$							
7	21	$\frac{5}{5}$	$\frac{16}{18}$	$\frac{33}{35}$	$\frac{54}{55}$	$\frac{74}{63}$	$\frac{90}{89}$	$\frac{100}{100}$						
8	24	$\frac{4}{4}$	$\frac{13}{14}$	$\frac{26}{28}$	$\frac{43}{45}$	$\frac{61}{62}$	$\frac{78}{78}$	$\frac{91}{91}$	$\frac{100}{100}$					
9	27	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{12}$	$\frac{19}{22}$	$\frac{33}{35}$	$\frac{48}{48}$	$\frac{64}{62}$	$\frac{79}{75}$	$\frac{91}{88}$	$\frac{100}{100}$				
10	30	$\frac{2}{4}$	$\frac{7}{10}$	$\frac{16}{19}$	$\frac{27}{30}$	$\frac{40}{41}$	$\frac{55}{53}$	$\frac{69}{66}$	$\frac{82}{78}$	$\frac{92}{89}$	$\frac{100}{100}$			
11	33	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{9}$	$\frac{13}{17}$	$\frac{23}{26}$	$\frac{34}{36}$	$\frac{47}{47}$	$\frac{60}{58}$	$\frac{72}{69}$	$\frac{84}{80}$	$\frac{93}{90}$	$\frac{100}{100}$		
12	36	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{11}{14}$	$\frac{19}{22}$	$\frac{29}{31}$	$\frac{40}{41}$	$\frac{52}{51}$	$\frac{64}{62}$	$\frac{75}{72}$	$\frac{85}{82}$	$\frac{94}{91}$	$\frac{100}{100}$	
13	39	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{12}$	$\frac{17}{20}$	$\frac{27}{29}$	$\frac{38}{39}$	$\frac{50}{49}$	$\frac{62}{60}$	$\frac{73}{70}$	$\frac{83}{80}$	$\frac{93}{88}$	$\frac{97}{94}$	$\frac{100}{100}$

19. РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Предприятия по переработке рыбной продукции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	$\frac{6}{8}$	$\frac{27}{27}$	$\frac{56}{53}$	$\frac{84}{80}$	$\frac{100}{100}$							
6	18	$\frac{5}{6}$	$\frac{18}{19}$	$\frac{41}{40}$	$\frac{66}{63}$	$\frac{88}{85}$	$\frac{100}{100}$						
7	21	$\frac{4}{5}$	$\frac{13}{15}$	$\frac{31}{30}$	$\frac{52}{49}$	$\frac{73}{69}$	$\frac{90}{88}$	$\frac{100}{100}$					
8	24	$\frac{3}{4}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{23}{24}$	$\frac{41}{40}$	$\frac{60}{57}$	$\frac{78}{74}$	$\frac{92}{90}$	$\frac{100}{100}$				
9	27	$\frac{2}{3}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{19}{22}$	$\frac{34}{37}$	$\frac{51}{54}$	$\frac{67}{70}$	$\frac{82}{84}$	$\frac{94}{94}$	$\frac{100}{100}$			
10	30	$\frac{2}{2}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{15}{18}$	$\frac{27}{31}$	$\frac{42}{45}$	$\frac{57}{61}$	$\frac{72}{75}$	$\frac{85}{87}$	$\frac{95}{95}$	$\frac{100}{100}$		
11	33	$\frac{1}{1}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{12}{15}$	$\frac{23}{26}$	$\frac{35}{39}$	$\frac{49}{52}$	$\frac{63}{66}$	$\frac{76}{78}$	$\frac{87}{89}$	$\frac{95}{96}$	$\frac{100}{100}$	
12	36	$\frac{1}{1}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{19}{22}$	$\frac{30}{33}$	$\frac{42}{45}$	$\frac{55}{58}$	$\frac{67}{70}$	$\frac{79}{81}$	$\frac{89}{90}$	$\frac{96}{96}$	$\frac{100}{100}$

Объекты по воспроизводству рыбных запасов и объектов рыбоводства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	21	$\frac{10}{10}$	$\frac{22}{23}$	$\frac{38}{39}$	$\frac{56}{56}$	$\frac{73}{73}$	$\frac{88}{88}$	$\frac{100}{100}$		
8	24	$\frac{8}{8}$	$\frac{19}{19}$	$\frac{32}{32}$	$\frac{47}{47}$	$\frac{62}{62}$	$\frac{77}{77}$	$\frac{90}{90}$	$\frac{100}{100}$	
9	27	$\frac{7}{7}$	$\frac{15}{15}$	$\frac{26}{26}$	$\frac{38}{39}$	$\frac{51}{52}$	$\frac{65}{65}$	$\frac{78}{78}$	$\frac{89}{89}$	$\frac{100}{100}$

20. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объекты микробиологической промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	21	$\frac{6}{8}$	$\frac{20}{26}$	$\frac{41}{47}$	$\frac{63}{69}$	$\frac{82}{87}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$							
8	24	$\frac{5}{7}$	$\frac{16}{21}$	$\frac{33}{39}$	$\frac{52}{59}$	$\frac{71}{77}$	$\frac{87}{91}$	$\frac{97}{98}$	$\frac{100}{100}$						
9	27	$\frac{4}{6}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{22}{29}$	$\frac{35}{44}$	$\frac{51}{59}$	$\frac{66}{74}$	$\frac{81}{86}$	$\frac{93}{95}$	$\frac{100}{100}$					
10	30	$\frac{4}{6}$	$\frac{9}{14}$	$\frac{18}{25}$	$\frac{30}{38}$	$\frac{43}{52}$	$\frac{57}{65}$	$\frac{71}{78}$	$\frac{83}{88}$	$\frac{94}{96}$	$\frac{100}{100}$				
11	33	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{12}$	$\frac{16}{22}$	$\frac{25}{33}$	$\frac{37}{45}$	$\frac{49}{58}$	$\frac{62}{70}$	$\frac{74}{81}$	$\frac{85}{90}$	$\frac{95}{97}$	$\frac{100}{100}$			
12	36	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{12}$	$\frac{13}{20}$	$\frac{22}{29}$	$\frac{32}{40}$	$\frac{43}{52}$	$\frac{55}{63}$	$\frac{66}{74}$	$\frac{77}{83}$	$\frac{87}{91}$	$\frac{95}{97}$	$\frac{100}{100}$		
13	39	$\frac{3}{5}$	$\frac{8}{12}$	$\frac{14}{20}$	$\frac{22}{29}$	$\frac{32}{39}$	$\frac{42}{49}$	$\frac{53}{59}$	$\frac{64}{68}$	$\frac{74}{77}$	$\frac{83}{85}$	$\frac{91}{92}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$	
14	42	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{10}$	$\frac{13}{18}$	$\frac{20}{26}$	$\frac{28}{35}$	$\frac{38}{44}$	$\frac{48}{54}$	$\frac{57}{63}$	$\frac{67}{72}$	$\frac{76}{80}$	$\frac{85}{87}$	$\frac{92}{93}$	$\frac{97}{97}$	$\frac{100}{100}$

21. МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ И КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЗАГОТОВКА

Объекты мукомольно-крупяной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	12	$\frac{8}{12}$	$\frac{36}{41}$	$\frac{72}{74}$	$\frac{100}{100}$							
5	15	$\frac{8}{14}$	$\frac{24}{35}$	$\frac{49}{60}$	$\frac{77}{83}$	$\frac{100}{100}$						

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	$\frac{6}{11}$	$\frac{18}{27}$	$\frac{36}{48}$	$\frac{58}{68}$	$\frac{81}{87}$	$\frac{100}{100}$					
		$\frac{5}{9}$	$\frac{14}{22}$	$\frac{28}{39}$	$\frac{45}{56}$	$\frac{65}{74}$	$\frac{85}{89}$	$\frac{100}{100}$				
7	21	$\frac{5}{7}$	$\frac{11}{19}$	$\frac{22}{32}$	$\frac{36}{48}$	$\frac{52}{63}$	$\frac{70}{78}$	$\frac{87}{90}$	$\frac{100}{100}$			
		$\frac{4}{7}$	$\frac{10}{17}$	$\frac{20}{30}$	$\frac{32}{44}$	$\frac{46}{58}$	$\frac{61}{72}$	$\frac{76}{84}$	$\frac{90}{94}$	$\frac{100}{100}$		
8	24	$\frac{4}{6}$	$\frac{9}{15}$	$\frac{17}{26}$	$\frac{27}{38}$	$\frac{39}{51}$	$\frac{52}{64}$	$\frac{66}{76}$	$\frac{79}{86}$	$\frac{91}{95}$	$\frac{100}{100}$	
		$\frac{4}{6}$	$\frac{8}{13}$	$\frac{14}{23}$	$\frac{23}{34}$	$\frac{33}{45}$	$\frac{45}{57}$	$\frac{57}{68}$	$\frac{69}{79}$	$\frac{81}{88}$	$\frac{92}{95}$	$\frac{100}{100}$
9	27	$\frac{4}{7}$	$\frac{9}{17}$	$\frac{17}{30}$	$\frac{27}{44}$	$\frac{39}{58}$	$\frac{52}{72}$	$\frac{66}{84}$	$\frac{79}{94}$	$\frac{91}{100}$	$\frac{100}{100}$	
		$\frac{4}{6}$	$\frac{8}{13}$	$\frac{14}{23}$	$\frac{23}{34}$	$\frac{33}{45}$	$\frac{45}{57}$	$\frac{57}{68}$	$\frac{69}{79}$	$\frac{81}{88}$	$\frac{92}{95}$	$\frac{100}{100}$
10	30	$\frac{4}{6}$	$\frac{8}{13}$	$\frac{14}{23}$	$\frac{23}{34}$	$\frac{33}{45}$	$\frac{45}{57}$	$\frac{57}{68}$	$\frac{69}{79}$	$\frac{81}{88}$	$\frac{92}{95}$	$\frac{100}{100}$
		$\frac{4}{6}$	$\frac{8}{13}$	$\frac{14}{23}$	$\frac{23}{34}$	$\frac{33}{45}$	$\frac{45}{57}$	$\frac{57}{68}$	$\frac{69}{79}$	$\frac{81}{88}$	$\frac{92}{95}$	$\frac{100}{100}$
11	33	$\frac{4}{6}$	$\frac{8}{13}$	$\frac{14}{23}$	$\frac{23}{34}$	$\frac{33}{45}$	$\frac{45}{57}$	$\frac{57}{68}$	$\frac{69}{79}$	$\frac{81}{88}$	$\frac{92}{95}$	$\frac{100}{100}$
		$\frac{4}{6}$	$\frac{8}{13}$	$\frac{14}{23}$	$\frac{23}{34}$	$\frac{33}{45}$	$\frac{45}{57}$	$\frac{57}{68}$	$\frac{69}{79}$	$\frac{81}{88}$	$\frac{92}{95}$	$\frac{100}{100}$

Т а б л и ц а 124

Объекты комбикормовой промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	27	$\frac{6}{7}$	$\frac{13}{17}$	$\frac{23}{29}$	$\frac{36}{42}$	$\frac{49}{56}$	$\frac{64}{70}$	$\frac{78}{82}$	$\frac{90}{93}$	$\frac{100}{100}$						
		$\frac{5}{7}$	$\frac{11}{15}$	$\frac{20}{25}$	$\frac{30}{37}$	$\frac{42}{49}$	$\frac{55}{62}$	$\frac{68}{74}$	$\frac{80}{84}$	$\frac{92}{94}$	$\frac{100}{100}$					
10	30	$\frac{5}{6}$	$\frac{10}{13}$	$\frac{17}{22}$	$\frac{26}{33}$	$\frac{37}{44}$	$\frac{48}{55}$	$\frac{60}{66}$	$\frac{72}{77}$	$\frac{83}{86}$	$\frac{93}{94}$	$\frac{100}{100}$				
		$\frac{5}{5}$	$\frac{9}{12}$	$\frac{15}{20}$	$\frac{23}{29}$	$\frac{32}{39}$	$\frac{42}{49}$	$\frac{53}{60}$	$\frac{64}{70}$	$\frac{74}{79}$	$\frac{84}{88}$	$\frac{93}{95}$	$\frac{100}{100}$			
11	33	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{11}$	$\frac{14}{19}$	$\frac{21}{27}$	$\frac{30}{37}$	$\frac{39}{46}$	$\frac{49}{56}$	$\frac{59}{66}$	$\frac{69}{75}$	$\frac{78}{83}$	$\frac{87}{90}$	$\frac{95}{96}$	$\frac{100}{100}$		
		$\frac{4}{4}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{13}{17}$	$\frac{19}{25}$	$\frac{27}{33}$	$\frac{35}{42}$	$\frac{44}{51}$	$\frac{53}{60}$	$\frac{63}{69}$	$\frac{72}{77}$	$\frac{80}{85}$	$\frac{89}{91}$	$\frac{96}{96}$	$\frac{100}{100}$	
12	36	$\frac{4}{4}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{13}{17}$	$\frac{19}{25}$	$\frac{27}{33}$	$\frac{35}{42}$	$\frac{44}{51}$	$\frac{53}{60}$	$\frac{63}{69}$	$\frac{72}{77}$	$\frac{80}{85}$	$\frac{89}{91}$	$\frac{96}{96}$	$\frac{100}{100}$	
		$\frac{4}{4}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{12}{16}$	$\frac{17}{23}$	$\frac{24}{30}$	$\frac{32}{39}$	$\frac{40}{47}$	$\frac{48}{55}$	$\frac{57}{64}$	$\frac{66}{72}$	$\frac{74}{79}$	$\frac{82}{86}$	$\frac{90}{92}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$
13	39	$\frac{4}{4}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{12}{16}$	$\frac{17}{23}$	$\frac{24}{30}$	$\frac{32}{39}$	$\frac{40}{47}$	$\frac{48}{55}$	$\frac{57}{64}$	$\frac{66}{72}$	$\frac{74}{79}$	$\frac{82}{86}$	$\frac{90}{92}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$
		$\frac{4}{4}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{12}{16}$	$\frac{17}{23}$	$\frac{24}{30}$	$\frac{32}{39}$	$\frac{40}{47}$	$\frac{48}{55}$	$\frac{57}{64}$	$\frac{66}{72}$	$\frac{74}{79}$	$\frac{82}{86}$	$\frac{90}{92}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$
14	42	$\frac{4}{4}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{12}{16}$	$\frac{17}{23}$	$\frac{24}{30}$	$\frac{32}{39}$	$\frac{40}{47}$	$\frac{48}{55}$	$\frac{57}{64}$	$\frac{66}{72}$	$\frac{74}{79}$	$\frac{82}{86}$	$\frac{90}{92}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$
		$\frac{4}{4}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{12}{16}$	$\frac{17}{23}$	$\frac{24}{30}$	$\frac{32}{39}$	$\frac{40}{47}$	$\frac{48}{55}$	$\frac{57}{64}$	$\frac{66}{72}$	$\frac{74}{79}$	$\frac{82}{86}$	$\frac{90}{92}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$
15	45	$\frac{4}{4}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{12}{16}$	$\frac{17}{23}$	$\frac{24}{30}$	$\frac{32}{39}$	$\frac{40}{47}$	$\frac{48}{55}$	$\frac{57}{64}$	$\frac{66}{72}$	$\frac{74}{79}$	$\frac{82}{86}$	$\frac{90}{92}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$
		$\frac{4}{4}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{12}{16}$	$\frac{17}{23}$	$\frac{24}{30}$	$\frac{32}{39}$	$\frac{40}{47}$	$\frac{48}{55}$	$\frac{57}{64}$	$\frac{66}{72}$	$\frac{74}{79}$	$\frac{82}{86}$	$\frac{90}{92}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$

Т а б л и ц а 125

Элеваторы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	6	$\frac{42}{47}$	$\frac{100}{100}$												
		$\frac{24}{28}$	$\frac{62}{66}$	$\frac{100}{100}$											
3	9	$\frac{16}{20}$	$\frac{42}{47}$	$\frac{72}{75}$	$\frac{100}{100}$										
		$\frac{16}{20}$	$\frac{42}{47}$	$\frac{72}{75}$	$\frac{100}{100}$										
4	12	$\frac{16}{20}$	$\frac{42}{47}$	$\frac{72}{75}$	$\frac{100}{100}$										
		$\frac{16}{20}$	$\frac{42}{47}$	$\frac{72}{75}$	$\frac{100}{100}$										

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
5	15	$\frac{13}{15}$	$\frac{29}{38}$	$\frac{49}{62}$	$\frac{74}{84}$	$\frac{100}{100}$										
		$\frac{11}{12}$	$\frac{23}{30}$	$\frac{38}{50}$	$\frac{57}{70}$	$\frac{78}{87}$	$\frac{100}{100}$									
6	18	$\frac{9}{10}$	$\frac{19}{24}$	$\frac{31}{41}$	$\frac{46}{59}$	$\frac{63}{75}$	$\frac{81}{88}$	$\frac{100}{100}$								
		$\frac{8}{8}$	$\frac{16}{20}$	$\frac{26}{35}$	$\frac{38}{50}$	$\frac{52}{65}$	$\frac{67}{79}$	$\frac{83}{90}$	$\frac{100}{100}$							
7	21	$\frac{5}{6}$	$\frac{12}{16}$	$\frac{22}{28}$	$\frac{35}{41}$	$\frac{49}{56}$	$\frac{63}{70}$	$\frac{78}{83}$	$\frac{91}{93}$	$\frac{100}{100}$						
		$\frac{5}{6}$	$\frac{10}{14}$	$\frac{19}{24}$	$\frac{29}{36}$	$\frac{41}{49}$	$\frac{55}{62}$	$\frac{68}{74}$	$\frac{81}{85}$	$\frac{92}{94}$	$\frac{100}{100}$					
8	24	$\frac{4}{5}$	$\frac{9}{12}$	$\frac{16}{21}$	$\frac{25}{31}$	$\frac{36}{43}$	$\frac{47}{54}$	$\frac{59}{66}$	$\frac{71}{77}$	$\frac{83}{87}$	$\frac{93}{95}$	$\frac{100}{100}$				
		$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{11}$	$\frac{14}{19}$	$\frac{22}{28}$	$\frac{31}{38}$	$\frac{41}{49}$	$\frac{52}{59}$	$\frac{63}{70}$	$\frac{74}{80}$	$\frac{85}{88}$	$\frac{94}{96}$	$\frac{100}{100}$			
9	27	$\frac{3}{5}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{10}{13}$	$\frac{16}{20}$	$\frac{24}{28}$	$\frac{33}{37}$	$\frac{42}{46}$	$\frac{53}{56}$	$\frac{63}{66}$	$\frac{74}{76}$	$\frac{84}{86}$	$\frac{94}{94}$	$\frac{100}{100}$		
		$\frac{3}{5}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{10}{13}$	$\frac{16}{20}$	$\frac{24}{28}$	$\frac{33}{37}$	$\frac{42}{46}$	$\frac{53}{56}$	$\frac{63}{66}$	$\frac{74}{76}$	$\frac{84}{86}$	$\frac{94}{94}$	$\frac{100}{100}$		

Т а б л и ц а 126

Объекты хлебопекарной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	9	$\frac{17}{25}$	$\frac{65}{66}$	$\frac{100}{100}$													
		$\frac{9}{17}$	$\frac{40}{45}$	$\frac{77}{76}$	$\frac{100}{100}$												
4	12	$\frac{10}{15}$	$\frac{28}{37}$	$\frac{51}{60}$	$\frac{77}{83}$	$\frac{100}{100}$											
		$\frac{8}{12}$	$\frac{21}{29}$	$\frac{39}{48}$	$\frac{60}{68}$	$\frac{81}{86}$	$\frac{100}{100}$										
5	15	$\frac{7}{10}$	$\frac{17}{24}$	$\frac{31}{40}$	$\frac{48}{57}$	$\frac{66}{74}$	$\frac{84}{89}$	$\frac{100}{100}$									
		$\frac{6}{9}$	$\frac{14}{20}$	$\frac{25}{34}$	$\frac{39}{48}$	$\frac{54}{63}$	$\frac{70}{78}$	$\frac{86}{90}$	$\frac{100}{100}$								
6	18	$\frac{5}{7}$	$\frac{11}{17}$	$\frac{20}{29}$	$\frac{32}{41}$	$\frac{45}{55}$	$\frac{60}{68}$	$\frac{75}{80}$	$\frac{89}{91}$	$\frac{100}{100}$							
		$\frac{4}{5}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{12}{20}$	$\frac{20}{30}$	$\frac{29}{40}$	$\frac{39}{51}$	$\frac{50}{62}$	$\frac{61}{72}$	$\frac{72}{81}$	$\frac{83}{89}$	$\frac{93}{96}$	$\frac{100}{100}$				
7	21	$\frac{3}{4}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{11}{18}$	$\frac{17}{26}$	$\frac{26}{36}$	$\frac{35}{46}$	$\frac{46}{56}$	$\frac{56}{66}$	$\frac{67}{75}$	$\frac{77}{83}$	$\frac{87}{91}$	$\frac{95}{96}$	$\frac{100}{100}$			
		$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{15}{24}$	$\frac{23}{32}$	$\frac{31}{42}$	$\frac{40}{51}$	$\frac{50}{60}$	$\frac{60}{69}$	$\frac{70}{78}$	$\frac{79}{85}$	$\frac{88}{91}$	$\frac{95}{96}$	$\frac{100}{100}$		
8	24	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{14}{22}$	$\frac{20}{30}$	$\frac{28}{38}$	$\frac{36}{47}$	$\frac{45}{55}$	$\frac{54}{64}$	$\frac{63}{72}$	$\frac{72}{80}$	$\frac{81}{86}$	$\frac{89}{92}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$	
		$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{14}{22}$	$\frac{20}{30}$	$\frac{28}{38}$	$\frac{36}{47}$	$\frac{45}{55}$	$\frac{54}{64}$	$\frac{63}{72}$	$\frac{72}{80}$	$\frac{81}{86}$	$\frac{89}{92}$	$\frac{96}{97}$	$\frac{100}{100}$	

22. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Т а б л и ц а 127

Объекты медицинской промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	12	11	48	88	100												
		19	55	88	100												
5	15	6	25	52	79	100											
		9	28	53	79	100											
6	18	4	17	37	61	84	100										
		7	21	40	61	83	100										
7	21	4	13	28	47	68	86	100									
		6	16	31	49	68	85	100									
8	24	4	13	26	41	59	73	89	100								
		5	16	29	44	59	73	88	100								
9	27	4	13	25	40	56	72	85	95	100							
		6	16	28	42	57	72	84	94	100							
10	30	4	11	21	34	48	63	76	88	96	100						
		5	13	24	36	50	63	76	87	95	100						
11	33	3	9	18	29	42	55	68	80	89	96	100					
		5	12	21	32	44	56	68	79	88	96	100					
12	36	3	8	15	25	36	48	60	72	82	91	97	100				
		4	10	18	28	39	50	61	72	81	90	96	100				
13	39	2	5	11	19	29	39	51	62	73	83	91	97	100			
		3	7	14	23	33	44	56	67	77	86	93	97	100			
14	42	2	5	10	17	25	35	45	56	66	76	85	92	97	100		
		2	6	13	21	30	40	50	60	70	79	87	94	98	100		
15	45	2	4	8	15	22	31	40	50	60	69	78	86	93	97	100	
		2	6	11	18	26	36	45	55	64	74	82	89	94	98	100	
16	48	2	4	7	13	20	27	36	45	54	63	72	80	87	93	97	100
		2	5	10	16	24	32	41	50	59	68	76	84	90	95	98	100

23. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Т а б л и ц а 128

Объекты полиграфической промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	9	27	77	100							
		29	70	100							
4	12	16	52	87	100						
		20	49	79	100						
5	15	5	31	65	92	100					
		10	32	60	85	100					
6	18	3	20	48	76	95	100				
		8	24	46	69	88	100				

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	21	$\frac{3}{7}$	$\frac{14}{19}$	$\frac{35}{36}$	$\frac{60}{56}$	$\frac{83}{75}$	$\frac{97}{90}$	$\frac{100}{100}$			
8	24	$\frac{3}{7}$	$\frac{10}{15}$	$\frac{26}{29}$	$\frac{48}{46}$	$\frac{69}{63}$	$\frac{87}{79}$	$\frac{98}{92}$	$\frac{100}{100}$		
9	27	$\frac{2}{6}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{22}{29}$	$\frac{38}{43}$	$\frac{55}{58}$	$\frac{72}{72}$	$\frac{86}{84}$	$\frac{96}{94}$	$\frac{100}{100}$	
10	30	$\frac{2}{6}$	$\frac{7}{14}$	$\frac{18}{25}$	$\frac{31}{37}$	$\frac{46}{50}$	$\frac{62}{64}$	$\frac{77}{76}$	$\frac{89}{87}$	$\frac{97}{95}$	$\frac{100}{100}$

24. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 129

Объекты местной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
5	15	$\frac{11}{13}$	$\frac{29}{35}$	$\frac{54}{60}$	$\frac{80}{84}$	$\frac{100}{100}$	
6	18	$\frac{9}{10}$	$\frac{22}{27}$	$\frac{41}{47}$	$\frac{63}{69}$	$\frac{84}{88}$	$\frac{100}{100}$

Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Таблица 130

Предприятия по производству молока, говядины

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
2	6	$\frac{43}{46}$	$\frac{100}{100}$						
3	9	$\frac{21}{25}$	$\frac{66}{68}$	$\frac{100}{100}$					
4	12	$\frac{13}{16}$	$\frac{43}{46}$	$\frac{77}{79}$	$\frac{100}{100}$				
5	15	$\frac{9}{10}$	$\frac{30}{32}$	$\frac{58}{60}$	$\frac{85}{85}$	$\frac{100}{100}$			
6	18	$\frac{6}{7}$	$\frac{21}{24}$	$\frac{43}{46}$	$\frac{68}{69}$	$\frac{89}{89}$	$\frac{100}{100}$		
7	21	$\frac{5}{6}$	$\frac{16}{18}$	$\frac{33}{36}$	$\frac{54}{56}$	$\frac{74}{75}$	$\frac{91}{91}$	$\frac{100}{100}$	
8	24	$\frac{4}{5}$	$\frac{13}{15}$	$\frac{26}{29}$	$\frac{43}{46}$	$\frac{62}{64}$	$\frac{79}{80}$	$\frac{93}{93}$	$\frac{100}{100}$

Предприятия свиноводства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
2	6	47	100					
		49	100					
3	9	24	70	100				
		26	72	100				
4	12	15	47	81	100			
		17	49	82	100			
5	15	8	30	61	88	100		
		9	33	63	88	100		
6	18	5	21	45	70	91	100	
		7	24	48	72	91	100	
7	21	4	16	34	56	77	93	100
		5	18	38	59	78	93	100

Т а б л и ц а 132

Овцеводческие фермы
и отдельные здания для них

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости			
квартал	месяц	1	2	3	4
2	6	49	100		
		51	100		
3	9	25	74	100	
		26	76	100	
4	12	15	49	84	100
		15	51	87	100

Т а б л и ц а 133

Коневодческие фермы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
2	6	48	100				
		52	100				
3	9	27	70	100			
		29	75	100			
4	12	18	48	80	100		
		19	52	85	100		
5	15	13	33	61	85	100	
		13	38	66	90	100	
6	18	10	27	48	70	89	100
		10	29	52	75	93	100

Т а б л и ц а 134

Предприятия птицеводства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	9	18	64	100													
		21	63	100													
4	12	10	40	76	100												
		12	41	74	100												
5	15	5	26	55	82	100											
		8	28	54	81	100											
6	18	4	18	40	64	86	100										
		6	21	41	63	85	100										
7	21	3	13	30	50	71	100										
		5	16	32	51	70	100										
8	24	3	10	23	40	58	76	91	100								
		4	12	25	41	58	74	89	100								
9	27	3	10	22	37	53	69	83	94	100							
		4	12	24	38	54	69	83	93	100							
10	30	3	8	18	30	45	59	73	86	95	100						
		3	10	20	32	46	60	73	85	94	100						

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	33	2	7	15	26	38	51	65	77	88	96	100					
		3	8	17	27	39	52	65	77	87	95	100					
12	36	2	6	13	22	33	45	57	69	80	89	96	100				
		2	7	14	24	34	46	57	69	79	88	95	100				
13	39	2	5	11	20	30	41	53	64	75	85	92	97	100			
		2	7	13	22	32	42	53	64	74	84	91	97	100			
14	42	1	4	10	17	26	36	47	58	68	78	86	93	97	100		
		2	6	12	19	28	38	48	58	68	77	85	92	97	100		
15	45	1	4	8	15	23	32	42	52	62	71	80	88	94	98	100	
		2	5	10	17	25	34	43	53	62	71	79	87	93	97	100	
16	48	1	3	7	13	20	28	37	47	56	66	74	82	89	94	98	100
		2	5	9	15	23	30	39	48	57	66	74	81	88	93	97	100

Т а б л и ц а 135

Т а б л и ц а 136

Предприятия послеуборочной обработки
и хранения зерна и семян трав

Предприятия химизации сельского хозяйства,
складов минеральных удобрений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости				
квартал	месяц	1	2	3	4	5
2	6	39	100			
		44	100			
3	9	17	64	100		
		21	69	100		
4	12	8	39	76	100	
		11	41	80	100	
5	15	6	30	62	90	100
		8	33	64	90	100

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости			
квартал	месяц	1	2	3	4
2	6	48	100		
		51	100		
3	9	32	64	100	
		34	67	100	
4	12	24	48	73	100
		26	51	75	100

2. ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Т а б л и ц а 137

Предприятия по ремонту и обслуживанию сельхозтехники

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	6	47	100								
		52	100								
3	9	25	70	100							
		30	73	100							
4	12	16	47	80	100						
		20	52	83	100						
5	15	12	32	58	83	100					
		15	38	63	85	100					
6	18	9	24	45	67	87	100				
		12	30	50	71	89	100				
7	21	8	19	35	54	73	90	100			
		10	24	41	59	76	91	100			
8	24	7	16	29	45	61	78	92	100		
		9	21	35	50	66	80	92	100		
9	27	6	12	22	34	47	61	76	90	100	
		8	17	29	41	54	67	80	91	100	
10	30	5	11	19	29	40	53	66	79	91	100
		7	15	25	36	48	60	71	82	92	100

Т а б л и ц а 138

Прочие ремонтные предприятия

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости			
квартал	месяц	1	2	3	4
2	6	44	100		
		49	100		
3	9	25	72	100	
		30	76	100	
4	12	15	48	83	100
		19	53	85	100

Т а б л и ц а 139

Предприятия по монтажным и пусконаладочным работам на животноводческих фермах и комплексах

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости				
квартал	месяц	1	2	3	4	5
2	6	43	100			
		50	100			
3	9	23	65	100		
		29	71	100		
4	12	15	43	75	100	
		20	50	80	100	
5	15	10	31	56	81	100
		15	37	62	85	100

Предприятия материально-технического обеспечения

Т а б л и ц а 140

Продолжительность строительства		Показатели сметной стоимости по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
2	6	42	100						
		48	100						
3	9	23	62	100					
		28	69	100					
4	12	16	42	73	100				
		19	48	78	100				
5	15	7	26	54	83	100			
		13	37	64	87	100			
6	18	5	18	40	64	87	100		
		10	28	50	72	90	100		
7	21	4	14	30	50	71	90	100	
		8	22	40	60	78	92	100	
8	24	4	11	23	40	58	76	92	100
		7	18	33	50	67	82	93	100

3. ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Т а б л и ц а 141

Объекты по переработке картофеля, фруктов и овощей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	9	26	63	100									
		28	65	100									
4	12	18	44	73	100								
		20	46	74	100								
5	15	11	30	54	79	100							
		14	34	58	81	100							
6	18	9	23	41	62	83	100						
		11	27	46	66	85	100						
7	21	8	18	33	50	68	86	100					
		9	22	37	54	71	87	100					
8	24	7	15	27	41	57	73	88	100				
		8	19	31	46	61	75	89	100				
9	27	3	10	21	35	50	66	81	93	100			
		5	13	25	39	54	69	83	94	100			
10	30	3	8	17	29	42	57	71	84	94	100		
		4	11	21	33	47	60	73	85	94	100		
11	33	3	7	14	24	36	49	62	75	86	95	100	
		4	10	18	29	41	53	65	77	87	95	100	
12	36	3	6	12	21	31	42	55	66	78	88	95	100
		3	9	16	25	36	47	58	69	80	88	96	100

Объекты для хранения картофеля, фруктов и овощей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	9	25	68	100								
		28	72	100								
4	12	16	46	78	100							
		19	50	81	100							
5	15	12	32	57	81	100						
		15	36	61	84	100						
6	18	10	24	44	65	85	100					
		12	28	48	69	87	100					
7	21	8	20	35	53	71	100					
		10	23	40	57	75	100					
8	24	7	16	29	44	60	75	89	100			
		8	20	33	48	64	79	81	100			
9	27	2	7	19	34	52	69	84	95	100		
		3	10	23	39	56	72	87	97	100		
10	30	1	6	15	28	43	59	74	87	96	100	
		2	8	19	32	47	63	77	89	97	100	
11	33	1	5	12	23	36	50	64	78	89	97	100
		2	7	16	27	40	54	68	81	91	98	100

Объекты по производству в защищенном грунте овощей, грибов и другой продукции растениеводства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	6	46	100							
		47	100							
3	9	28	66	100						
		28	66	100						
4	12	19	46	76	100					
		19	47	75	100					
5	15	13	34	60	84	100				
		14	37	62	85	100				
6	18	10	26	47	68	87	100			
		11	29	49	70	88	100			
7	21	9	21	38	56	74	89	100		
		9	23	40	58	75	90	100		
8	24	7	18	31	47	63	78	91	100	
		8	19	34	49	65	79	91	100	
9	27	5	14	27	43	60	76	89	97	100
		5	15	29	45	62	77	89	97	100

4. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Т а б л и ц а 144

Объекты мелиоративных систем

Оросительные системы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	6	48	100														
		48	100														
3	9	30	67	100													
		30	67	100													
4	12	22	48	76	100												
		22	48	76	100												
5	15	20	44	68	88	100											
		20	45	69	88	100											
6	18	17	36	57	76	90	100										
		17	37	57	76	90	100										
7	21	14	30	48	65	80	92	100									
		14	31	48	65	80	92	100									
8	24	12	26	41	57	71	84	93	100								
		12	26	42	57	71	84	93	100								
9	27	10	20	32	45	59	71	83	93	100							
		10	20	33	46	59	71	83	92	100							
10	30	9	18	29	40	52	64	75	85	93	100						
		9	18	29	40	52	64	75	85	93	100						
11	33	8	16	26	36	47	58	68	78	87	94	100					
		8	16	26	36	47	58	68	78	87	94	100					
12	36	8	15	23	32	42	52	62	71	80	88	95	100				
		7	15	23	33	42	52	62	71	80	88	95	100				
13	39	6	12	20	28	38	48	57	67	76	84	91	96	100			
		6	12	20	29	38	48	58	67	76	84	91	96	100			
14	42	6	11	18	26	34	43	52	62	70	78	85	91	96	100		
		5	11	18	26	35	44	53	62	70	78	85	91	96	100		
15	45	6	11	17	24	31	40	48	57	65	73	80	87	92	96	100	
		5	10	17	24	32	40	48	57	65	73	80	87	92	96	100	
16	48	5	10	15	22	29	37	44	52	60	68	75	82	88	93	97	100
		5	10	15	22	29	37	45	53	61	68	75	82	88	93	96	100

Т а б л и ц а 145

Осушительные системы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	12	18	40	73	100												
		18	40	73	100												
5	15	17	42	65	85	100											
		17	42	65	85	100											
6	18	15	34	54	72	88	100										
		15	35	54	72	87	100										
7	21	14	29	45	62	77	90	100									
		13	29	46	62	77	89	100									
8	24	12	25	39	54	68	80	91	100								
		12	25	40	54	68	80	91	100								
9	27	9	17	28	40	53	66	79	90	100							
		8	18	28	40	53	66	78	90	100							
10	30	8	16	25	35	46	58	70	81	91	100						
		8	16	25	36	47	58	70	81	91	100						

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	33	7	14	22	31	41	52	62	73	83	92	100					
		7	14	22	32	42	52	62	73	83	92	100					
12	36	7	13	20	28	37	46	56	66	75	85	93	100				
		6	13	20	28	37	47	56	66	75	84	93	100				
13	39	7	12	18	25	33	41	49	58	66	75	84	92	100			
		6	12	18	25	33	41	49	58	66	75	83	92	100			
14	42	6	11	17	23	30	37	45	53	61	69	77	85	92	100		
		6	11	17	23	30	37	45	53	61	69	77	85	92	100		
15	45	6	10	15	21	27	34	41	48	56	63	71	78	86	93	100	
		5	10	16	21	28	34	41	49	56	63	71	78	86	93	100	
16	48	6	10	14	20	25	32	38	45	52	59	66	73	80	87	93	100
		5	10	15	20	26	32	38	45	52	59	66	73	80	87	93	100

Т а б л и ц а 146

Пастбищные системы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
2	6	46	100						
		46	100						
3	9	30	64	100					
		30	64	100					
4	12	23	46	73	100				
		23	46	73	100				
5	15	20	41	61	81	100			
		20	41	61	81	100			
6	18	17	34	51	68	84	100		
		17	34	51	68	84	100		
7	21	15	29	44	58	73	87	100	
		14	29	44	58	73	87	100	
8	24	13	25	38	51	64	76	88	100
		12	25	38	51	64	76	88	100

Т а б л и ц а 147

Сооружения на реках

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	6	47	100							
		47	100							
3	9	28	66	100						
		28	66	100						
4	12	20	47	76	100					
		20	47	76	100					
5	15	20	42	64	84	100				
		20	42	64	84	100				
6	18	16	34	53	71	87	100			
		16	34	53	71	87	100			
7	21	14	29	45	61	76	100			
		14	29	45	61	76	100			
8	24	12	25	39	53	67	80	91	100	
		12	25	39	53	67	80	91	100	
9	27	9	19	31	44	58	71	84	94	100
		9	19	31	44	58	71	84	94	100

Дамбы обвалования

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости			
квартал	месяц	1	2	3	4
2	6	48	100		
		48	100		
3	9	30	67	100	
		30	67	100	
4	12	21	48	76	100
		21	48	76	100

Водохозяйственные объекты и объекты сельскохозяйственного водоснабжения

Объекты сельскохозяйственного водоснабжения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	12	18	47	78	100								
		18	47	78	100								
5	15	15	34	56	78	100							
		15	34	56	78	100							
6	18	13	27	45	64	82	100						
		12	28	45	63	82	100						
7	21	11	23	37	53	69	84	100					
		10	23	37	53	69	84	100					
8	24	10	20	32	45	59	73	86	100				
		9	20	32	45	59	73	86	100				
9	27	10	20	31	43	56	68	80	91	100			
		10	20	31	44	56	68	80	91	100			
10	30	9	18	28	38	50	61	72	82	92	100		
		9	18	28	39	50	61	72	82	92	100		
11	33	8	16	25	34	44	55	65	75	84	93	100	
		8	16	25	35	45	55	65	75	84	92	100	
12	36	8	15	22	31	40	50	59	68	77	86	93	100
		7	15	23	31	40	50	59	68	77	86	93	100

5. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объекты лесного хозяйства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости			
квартал	месяц	1	2	3	4
2	6	40	100		
		42	100		
3	9	19	60	100	
		18	65	100	
4	12	11	38	71	100
		9	40	76	100

В. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Т а б л и ц а 151

Различные объекты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		50	100													
2	6	50	100													
		32	68	100												
3	9	32	68	100												
		24	50	76	100											
4	12	24	50	76	100											
		19	39	62	83	100										
5	15	18	40	62	82	100										
		15	32	50	69	86	100									
6	18	15	32	51	69	86	100									
		13	27	43	58	74	88	100								
7	21	13	27	43	58	74	88	100								
		12	23	37	50	64	78	90	100							
8	24	11	24	37	51	64	77	90	100							
		8	17	29	41	55	68	81	92	100						
9	27	7	17	29	42	55	69	81	92	100						
		7	15	25	36	48	60	72	83	92	100					
10	30	6	15	25	36	49	61	73	83	93	100					
		6	13	22	32	43	54	65	75	85	93	100				
11	33	6	13	22	32	43	54	65	76	85	93	100				
		6	12	20	29	38	48	58	68	78	86	94	100			
12	36	5	12	20	29	39	49	59	69	78	86	94	100			
		5	10	17	25	34	44	54	64	73	82	89	96	100		
13	39	4	10	17	25	35	44	54	64	74	82	90	96	100		
		4	9	15	23	31	40	49	58	67	76	84	90	96	100	
14	42	4	9	15	23	31	40	49	59	68	76	84	90	96	100	
		4	8	14	21	28	36	45	53	62	70	78	85	91	96	100
15	45	3	8	14	21	28	37	45	54	62	70	78	85	91	96	100

Т а б л и ц а 152

Расширение существующих железнодорожных сооружений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
		8	15	25	42	69	100		
6	18	8	16	26	43	70	100		
		7	12	19	28	43	65	100	
7	21	6	13	20	29	44	65	100	
		6	11	16	23	33	47	68	
8	24	5	11	17	24	34	48	68	100

П р и м е ч а н и е. Показатели по вторым путям при проектировании строительной программы следует принимать по СНиП 1.04.03-85* (разд. В, подраздел 1, п. 3).

2. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

Т а б л и ц а 153

Речные механизированные порты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	18	10	24	43	64	84	100				
		10	27	47	69	87	100				
7	21	9	20	35	52	69	86	100			
		8	21	38	56	74	90	100			
8	24	8	17	29	43	58	74	88	100		
		7	18	32	47	63	78	91	100		
9	27	6	14	25	38	54	70	84	95	100	
		5	15	28	41	57	73	86	96	100	
10	30	5	11	21	32	46	60	74	87	96	100
		5	12	23	35	49	64	77	88	96	100

Т а б л и ц а 154

Различные объекты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	12	17	44	74	100										
		18	47	76	100										
5	15	12	32	55	80	100									
		13	35	59	82	100									
6	18	10	24	43	63	84	100								
		10	27	46	67	86	100								
7	21	9	20	37	54	72	88	100							
		9	22	40	57	75	89	100							
8	24	9	18	32	47	64	78	90	100						
		8	19	34	50	68	81	91	100						
9	27	8	16	28	41	56	69	80	90	100					
		7	17	30	44	60	73	84	92	100					
10	30	7	15	25	35	47	61	71	81	91	100				
		6	15	26	37	50	64	75	84	92	100				
11	33	6	14	22	31	42	53	64	74	83	92	100			
		5	14	23	33	44	56	68	77	86	94	100			
12	36	6	13	20	28	37	48	58	67	75	84	92	100		
		5	13	21	31	39	50	61	71	79	86	94	100		
13	39	5	11	18	25	33	44	53	61	69	75	83	92	100	
		4	11	19	28	36	45	54	63	71	78	86	93	100	
14	42	4	10	16	23	30	39	48	56	64	71	78	84	92	100
		5	10	17	25	33	41	50	59	68	75	81	87	94	100

3. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

Т а б л и ц а 155

Перегрузочные комплексы морских портов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	21	3	10	24	43	64	85	100					
		4	14	32	53	74	91	100					
8	24	2	8	18	33	51	69	87	100				
		3	12	25	42	61	78	92	100				
9	27	2	7	16	29	43	59	75	90	100			
		3	12	24	39	55	71	84	95	100			
10	30	2	6	13	23	36	49	64	78	91	100		
		3	10	20	33	47	61	75	87	96	100		
11	33	2	5	11	19	30	42	54	67	80	92	100	
		2	8	17	28	40	53	66	78	89	96	100	
12	36	2	4	9	16	25	36	47	59	71	82	93	100
		2	7	14	24	35	47	59	71	81	90	97	100

Т а б л и ц а 156

Различные объекты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
4	12	13	44	78	100		
		14	45	79	100		
5	15	11	33	59	84	100	
		12	35	62	86	100	
6	18	9	24	46	68	88	100
		9	27	49	71	69	100

4. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Т а б л и ц а 157

Объекты автомобильного транспорта

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	9	26	62	100								
		34	69	100								
4	12	18	43	72	100							
		26	52	77	100							
5	15	18	39	62	83	100						
		21	43	65	84	100						
6	18	15	32	50	69	86	100					
		17	36	54	71	86	100					
7	21	13	27	42	58	74	88	100				
		15	30	46	62	76	88	100				
8	24	11	23	36	50	64	78	89	100			
		13	26	40	54	67	79	90	100			
9	27	9	18	29	42	56	69	82	92	100		
		10	20	31	44	57	70	82	93	100		
10	30	8	16	26	37	49	61	73	84	93	100	
		9	17	28	39	51	63	74	85	94	100	
11	33	7	14	23	33	43	55	66	76	86	94	100
		8	16	25	35	45	56	67	77	86	94	100

5. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Таблица 158

Автомобильные дороги

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	9	$\frac{17}{17}$	$\frac{55}{55}$	$\frac{100}{100}$														
4	12	$\frac{15}{15}$	$\frac{37}{37}$	$\frac{69}{69}$	$\frac{100}{100}$													
5	15	$\frac{13}{13}$	$\frac{30}{30}$	$\frac{53}{53}$	$\frac{77}{77}$	$\frac{100}{100}$												
6	18	$\frac{11}{11}$	$\frac{25}{25}$	$\frac{41}{42}$	$\frac{61}{61}$	$\frac{81}{81}$	$\frac{100}{100}$											
7	21	$\frac{9}{9}$	$\frac{20}{20}$	$\frac{33}{34}$	$\frac{49}{50}$	$\frac{67}{67}$	$\frac{84}{84}$	$\frac{100}{100}$										
8	24	$\frac{7}{7}$	$\frac{15}{15}$	$\frac{28}{29}$	$\frac{41}{42}$	$\frac{56}{56}$	$\frac{71}{71}$	$\frac{86}{86}$	$\frac{100}{100}$									
9	27	$\frac{5}{5}$	$\frac{12}{12}$	$\frac{22}{23}$	$\frac{34}{35}$	$\frac{48}{48}$	$\frac{61}{61}$	$\frac{75}{75}$	$\frac{87}{87}$	$\frac{100}{100}$								
10	30	$\frac{4}{4}$	$\frac{10}{10}$	$\frac{19}{19}$	$\frac{29}{30}$	$\frac{41}{41}$	$\frac{53}{53}$	$\frac{66}{66}$	$\frac{77}{77}$	$\frac{88}{88}$	$\frac{100}{100}$							
11	33	$\frac{4}{4}$	$\frac{9}{9}$	$\frac{17}{17}$	$\frac{25}{26}$	$\frac{36}{36}$	$\frac{46}{46}$	$\frac{58}{58}$	$\frac{69}{69}$	$\frac{79}{79}$	$\frac{89}{89}$	$\frac{100}{100}$						
12	36	$\frac{4}{3}$	$\frac{8}{8}$	$\frac{15}{15}$	$\frac{22}{23}$	$\frac{31}{31}$	$\frac{41}{41}$	$\frac{51}{51}$	$\frac{61}{61}$	$\frac{71}{71}$	$\frac{81}{81}$	$\frac{90}{90}$	$\frac{100}{100}$					
13	39	$\frac{3}{3}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{13}{13}$	$\frac{19}{20}$	$\frac{27}{27}$	$\frac{35}{35}$	$\frac{44}{44}$	$\frac{53}{53}$	$\frac{63}{63}$	$\frac{72}{72}$	$\frac{81}{81}$	$\frac{100}{100}$					
14	42	$\frac{3}{3}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{12}{12}$	$\frac{17}{18}$	$\frac{24}{24}$	$\frac{31}{31}$	$\frac{39}{39}$	$\frac{48}{48}$	$\frac{56}{56}$	$\frac{65}{65}$	$\frac{74}{74}$	$\frac{82}{82}$	$\frac{91}{91}$	$\frac{100}{100}$			
15	45	$\frac{3}{2}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{10}{10}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{22}{22}$	$\frac{28}{28}$	$\frac{35}{35}$	$\frac{43}{43}$	$\frac{51}{51}$	$\frac{59}{59}$	$\frac{68}{67}$	$\frac{76}{76}$	$\frac{84}{83}$	$\frac{91}{91}$	$\frac{100}{100}$		
16	48	$\frac{3}{2}$	$\frac{6}{5}$	$\frac{10}{10}$	$\frac{14}{14}$	$\frac{20}{20}$	$\frac{26}{26}$	$\frac{32}{32}$	$\frac{39}{40}$	$\frac{47}{47}$	$\frac{54}{54}$	$\frac{62}{62}$	$\frac{70}{70}$	$\frac{77}{77}$	$\frac{84}{84}$	$\frac{92}{92}$	$\frac{100}{100}$	
17	51	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{5}$	$\frac{9}{9}$	$\frac{13}{13}$	$\frac{18}{18}$	$\frac{24}{24}$	$\frac{30}{30}$	$\frac{36}{36}$	$\frac{43}{43}$	$\frac{50}{50}$	$\frac{57}{57}$	$\frac{64}{64}$	$\frac{71}{71}$	$\frac{78}{78}$	$\frac{85}{85}$	$\frac{92}{92}$	$\frac{100}{100}$

6. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Т а б л и ц а 159

Аэропорты.

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	24	$\frac{2}{2}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{9}{14}$	$\frac{19}{26}$	$\frac{33}{41}$	$\frac{53}{60}$	$\frac{78}{82}$	$\frac{100}{100}$			
		$\frac{2}{1}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{7}{11}$	$\frac{14}{20}$	$\frac{25}{32}$	$\frac{39}{47}$	$\frac{58}{65}$	$\frac{81}{85}$	$\frac{100}{100}$		
9	27	$\frac{2}{1}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{19}{26}$	$\frac{30}{38}$	$\frac{44}{52}$	$\frac{62}{69}$	$\frac{84}{87}$	$\frac{100}{100}$	
		$\frac{2}{1}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{8}{13}$	$\frac{15}{20}$	$\frac{22}{31}$	$\frac{35}{41}$	$\frac{50}{56}$	$\frac{67}{72}$	$\frac{86}{89}$	$\frac{100}{100}$

П р и м е ч а н и е. В таблице приведены усредненные значения показателей задела для четырех зон. При детальном формировании строительной программы необходимо учитывать зону расположения объекта в соответствии со СНиП 1.04.03-85* (разд. В, подраздел 6).

Т а б л и ц а 160

Взлетно-посадочные полосы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	12	$\frac{3}{3}$	$\frac{10}{11}$	$\frac{38}{38}$	$\frac{100}{100}$						
		$\frac{5}{5}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{13}{13}$	$\frac{39}{39}$	$\frac{100}{100}$					
5	15	$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{8}{8}$	$\frac{19}{18}$	$\frac{46}{46}$	$\frac{100}{100}$				
		$\frac{4}{4}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{11}{11}$	$\frac{24}{27}$	$\frac{52}{52}$	$\frac{100}{100}$			
6	18	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{8}{8}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{30}{30}$	$\frac{57}{57}$	$\frac{100}{100}$		
		$\frac{1}{1}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{17}{17}$	$\frac{31}{31}$	$\frac{47}{48}$	$\frac{64}{64}$	$\frac{78}{78}$	$\frac{89}{89}$	$\frac{100}{100}$	

Т а б л и ц а 161

Аэродромные покрытия

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
4	12	$\frac{4}{4}$	$\frac{12}{12}$	$\frac{21}{21}$	$\frac{100}{100}$		
		$\frac{3}{3}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{19}{19}$	$\frac{48}{48}$	$\frac{100}{100}$	
5	15	$\frac{3}{3}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{11}{11}$	$\frac{26}{26}$	$\frac{55}{55}$	$\frac{100}{100}$

П р и м е ч а н и е. В таблице приведены усредненные значения показателей задела для четырех зон. При детальном формировании строительной программы необходимо учитывать зону расположения объекта в соответствии со СНиП 1.04.03-85* (разд. В, подраздел 6).

Прочие объекты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	6	39	100							
		59	100							
3	9	20	62	100						
		37	79	100						
4	12	12	39	73	100					
		25	59	87	100					
5	15	10	27	48	74	100				
		15	40	65	87	100				
6	18	8	21	37	56	78	100			
		12	31	53	73	90	100			
7	21	7	17	30	45	62	81	100		
		10	25	43	62	79	92	100		
8	24	6	14	24	37	51	67	84	100	
		8	21	36	53	68	82	93	100	
9	27	6	14	24	35	48	61	74	88	100
		8	13	38	52	65	77	88	95	100

7. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Линейная часть магистрального трубопроводного транспорта

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
3	9	30	69	100				
		30	69	100				
4	12	22	58	81	100			
		21	58	81	100			
5	15	21	50	78	96	100		
		21	50	78	96	100		
6	18	17	42	64	85	98	100	
		16	42	64	85	97	100	
7	21	14	35	54	74	90	98	100
		13	35	54	74	90	98	100

Подводные переходы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
3	9	28	68	100			
		28	68	100			
4	12	19	47	77	100		
		19	47	77	100		
5	15	18	42	69	91	100	
		18	43	69	90	100	
6	18	14	34	56	77	93	100
		14	34	56	77	93	100

8. МОСТЫ И ТОННЕЛИ

Т а б л и ц а 165

Железнодорожные мосты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
2	6	50	100				
		50	100				
3	9	30	70	100			
		31	70	100			
4	12	22	50	79	100		
		21	50	79	100		
5	15	15	35	59	82	100	
		15	35	59	82	100	
6	18	12	27	47	67	85	100
		12	27	47	67	85	100

9. ТРАНСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И СНАБЖЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕФТЕПРОДУКТАМИ

Т а б л и ц а 166

Отводы от магистральных трубопроводов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости				
квартал	месяц	1	2	3	4	5
4	12	23	49	77	100	
		23	49	77	100	
5	15	18	38	59	82	100
		18	38	59	82	100

Т а б л и ц а 167

Различные объекты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	9	24	65	100						
		25	66	100						
4	12	16	44	75	100					
		17	45	75	100					
5	15	12	33	59	83	100				
		14	34	59	82	100				
6	18	10	26	46	67	87	100			
		11	27	46	67	86	100			
7	21	8	20	37	55	73	89	100		
		9	22	38	55	72	88	100		
8	24	7	17	30	46	62	77	91	100	
		8	18	32	46	62	77	90	100	
9	27	7	15	26	39	53	68	81	92	100
		6	15	26	39	53	67	80	91	100

Г. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

1. МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ

Т а б л и ц а 168

Кабельные линии связи

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	12	9	33	67	100									
		15	47	82	100									
5	15	12	38	67	90	100								
		17	46	74	93	100								
6	18	9	29	53	76	93	100							
		13	37	61	81	95	100							
7	21	7	22	42	63	82	94	100						
		10	30	51	70	86	96	100						
8	24	5	18	35	53	71	86	95	100					
		7	24	43	61	77	89	96	100					
9	27	3	11	24	40	57	74	88	97	100				
		4	14	27	42	58	74	87	96	100				
10	30	3	9	20	34	49	64	78	90	98	100			
		4	11	23	36	50	65	78	89	97	100			
11	33	3	8	17	28	42	56	69	82	92	98	100		
		3	10	19	31	44	57	70	81	91	98	100		
12	36	2	7	14	24	36	49	62	74	84	93	98	100	
		3	9	17	27	38	50	62	74	84	92	98	100	
13	39	2	7	12	23	33	43	59	70	80	88	95	98	100
		2	8	15	25	35	45	61	71	81	89	95	98	100

Т а б л и ц а 169

Объекты радиорелейной линии связи

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	18	4	18	41	66	87	100				
		10	25	44	64	83	100				
7	21	3	13	30	51	72	89	100			
		8	21	36	53	70	86	100			
8	24	3	10	23	41	59	77	91	100		
		7	17	30	44	59	74	88	100		
9	27	2	6	16	31	48	65	80	92	100	
		4	11	23	36	51	66	80	91	100	
10	30	1	4	12	24	39	55	70	83	93	100
		3	9	19	31	44	58	71	82	92	100

Т а б л и ц а 170

Строительство сооружений на сети

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	12	12	37	69	100											
		22	56	86	100											
5	15	9	26	50	76	100										
		16	42	69	90	100										
6	18	7	9	37	58	81	100									
		12	33	56	77	93	100									

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	21	6	15	29	46	65	84	100								
		10	27	46	66	82	94	100								
8	24	5	12	24	37	53	69	86	100							
		8	22	39	56	72	86	95	100							
9	27	4	10	19	31	44	58	73	88	100						
		6	19	33	49	64	77	89	96	100						
10	30	4	9	16	26	37	50	63	76	90	100					
		5	16	29	42	56	69	81	90	97	100					
11	33	4	8	14	22	32	43	54	66	79	91	100				
		4	14	25	37	50	62	74	84	92	97	100				
12	36	3	7	12	19	28	37	48	58	69	81	92	100			
		4	12	22	33	45	56	67	77	86	93	97	100			
13	39	3	9	15	21	28	35	42	51	60	69	79	90	100		
		4	10	18	27	36	46	56	65	74	83	90	96	100		
14	42	3	8	14	20	26	32	38	46	54	62	71	81	91	100	
		3	9	16	24	33	42	51	60	69	77	85	91	97	100	
15	45	2	7	12	17	23	29	35	42	49	57	65	73	82	92	100
		3	9	15	22	30	38	47	55	63	71	79	86	92	97	100

2. РАДИОСВЯЗЬ И РАДИОВЕЩАНИЕ

Т а б л и ц а 171

Предприятия радиосвязи

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	18	13	27	43	62	82	100									
		16	36	56	75	90	100									
7	21	11	23	36	51	67	85	100								
		14	30	47	64	80	92	100								
8	24	10	20	31	43	57	72	87	100							
		12	26	41	56	70	83	93	100							
9	27	6	13	21	30	41	53	67	83	100						
		8	18	31	44	58	72	84	93	100						
10	30	6	11	18	26	35	46	57	70	84	100					
		7	16	27	39	51	64	76	86	94	100					
11	33	5	10	16	23	31	40	50	61	73	86	100				
		6	14	24	34	46	57	68	79	88	95	100				
12	36	5	9	15	21	27	35	44	53	64	75	87	100			
		6	13	21	31	41	51	62	72	81	89	95	100			
13	39	2	3	6	12	21	31	42	53	65	76	86	94	100		
		2	5	10	18	28	39	50	62	73	82	90	96	100		
14	42	2	3	5	10	18	26	36	47	57	68	78	87	95	100	
		2	4	9	16	24	34	45	55	66	76	84	91	96	100	
15	45	1	2	4	9	15	23	32	41	51	61	71	80	88	95	100
		1	3	7	14	21	30	40	50	60	69	78	86	92	97	100

3. ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ

Т а б л и ц а 172

Объекты городской телефонной сети

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	9	12	52	100									
		20	63	100									
4	12	8	30	64	100								
		12	41	74	100								
5	15	6	25	45	67	100							
		10	30	54	77	100							
6	18	5	20	35	51	72	100						
		9	27	46	66	84	100						
7	21	4	15	30	48	65	77	100					
		8	22	36	53	72	87	100					
8	24	4	13	26	43	61	73	80	100				
		7	19	32	49	67	78	89	100				
9	27	3	11	23	38	55	70	84	94	100			
		6	16	29	43	58	73	85	94	100			
10	30	2	9	19	32	46	61	75	86	95	100		
		5	13	25	37	51	64	77	87	96	100		
11	33	2	8	16	27	40	53	66	78	88	95	100	
		4	12	21	33	45	57	69	80	89	96	100	
12	36	1	6	14	23	34	46	59	70	81	90	96	100
		4	10	19	29	40	51	62	73	82	90	96	100

Т а б л и ц а 173

Объекты сельской телефонной сети

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
2	6	32	100				
		45	100				
3	9	12	56	100			
		21	69	100			
4	12	5	32	68	100		
		11	45	80	100		
5	15	2	9	24	55	100	
		6	23	47	74	100	
6	18	2	6	15	33	62	100
		4	16	35	56	79	100

Д. ОБЪЕКТЫ ОБУСТРОЙСТВА ГЕОЛОГИИ

Т а б л и ц а 174

Строительство объектов обустройства геологии

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	9	20	58	100							
		28	69	100							
4	12	15	37	69	100						
		22	48	78	100						
5	15	13	30	51	75	100					
		19	43	66	86	100					
6	18	11	24	40	59	80	100				
		15	35	55	74	89	100				

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	21	9	20	33	48	65	82	100			
		13	29	46	63	78	91	100			
8	24	8	17	28	40	54	69	85	100		
		11	25	40	55	69	82	92	100		
9	27	7	14	26	39	51	64	80	92	100	
		7	16	25	39	54	68	82	93	100	
10	30	6	13	22	33	46	59	72	83	93	100
		5	12	22	33	46	60	73	84	94	100

Е. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Т а б л и ц а 175

Объекты розничной торговли

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	6	45	100									
		52	100									
3	9	25	65	100								
		27	75	100								
4	12	14	45	75	100							
		15	52	84	100							
5	15	8	27	53	80	100						
		9	33	62	87	100						
6	18	6	19	39	62	84	100					
		6	24	48	71	90	100					
7	21	5	14	30	49	69	87	100				
		5	18	37	58	77	92	100				
8	24	4	11	24	39	57	74	89	100			
		4	14	30	48	66	82	93	100			
9	27	3	9	17	28	41	55	70	86	100		
		4	10	21	34	48	63	77	90	100		
10	30	3	8	15	24	34	46	60	73	88	100	
		4	9	17	28	41	54	67	80	91	100	
11	33	3	7	13	20	29	40	41	63	76	89	100
		3	7	15	24	35	47	59	71	82	92	100

Т а б л и ц а 176

Объекты общественного питания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
2	6	46	100					
		54	100					
3	9	24	69	100				
		31	75	100				
4	12	15	46	79	100			
		21	54	84	100			
5	15	9	27	51	77	100		
		11	33	59	83	100		
6	18	7	20	39	60	81	100	
		8	25	46	68	87	100	
7	21	5	15	30	48	66	84	100
		6	19	36	55	74	89	100

Общетоварные склады

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
2	6	41	100				
		47	100				
3	9	22	63	100			
		25	70	100			
4	12	13	38	74	100		
		15	45	80	100		
5	15	8	27	54	81	100	
		9	30	57	83	100	
6	18	6	20	40	64	85	100
		6	22	43	66	87	100

Холодильники

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	9	31	68	100						
		34	74	100						
4	12	23	49	77	100					
		24	54	83	100					
5	15	17	39	63	85	100				
		19	43	66	86	100				
6	18	14	31	51	71	88	100			
		16	35	55	73	88	100			
7	21	12	26	42	60	76	90	100		
		13	29	46	63	78	90	100		
8	24	11	22	36	51	66	80	91	100	
		12	25	40	55	69	81	91	100	
9	27	7	13	20	27	39	52	67	85	100
		8	14	21	32	45	59	74	88	100

Ж. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

Строительство объектов материально-технического снабжения и сбыта

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	12	16	38	67	100					
		14	46	76	100					
5	15	12	28	51	76	100				
		15	35	59	83	100				
6	18	10	22	39	59	80	100			
		12	28	47	68	86	100			
7	21	9	18	31	47	65	84	100		
		10	23	39	56	73	88	100		
8	24	8	15	26	39	54	70	86	100	
		9	19	32	47	63	77	90	100	
9	27	5	10	19	30	44	58	73	89	100
		7	15	26	40	54	68	81	93	100

3. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

Т а б л и ц а 180

Крупнопанельные жилые здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	24	72	100						
		24	72	100						
2	6	7	24	47	72	91	100			
		7	24	47	72	91	100			
3	9	4	12	24	39	55	72	86	96	100
		4	12	24	39	56	72	86	96	100

Т а б л и ц а 181

Крупноблочные жилые здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	6	8	25	47	70	89	100			
		8	25	47	70	89	100			
3	9	5	13	25	39	55	70	83	94	100
		5	13	25	39	55	70	83	94	100

Т а б л и ц а 182

Каркасно-панельные жилые здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	9	6	14	26	39	54	68	81	93	100			
		6	14	26	39	54	68	81	93	100			
4	12	4	10	17	26	36	47	57	68	78	87	95	100
		4	10	17	26	36	47	57	68	78	87	95	100

Т а б л и ц а 183

Объемно-блочные жилые здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
1	3	19	71	100			
		19	71	100			
2	6	4	19	44	71	93	100
		3	19	44	71	93	100

Т а б л и ц а 184

Жилые здания из кирпича и мелких блоков

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	6	11	28	49	71	89	100						
		11	28	49	71	89	100						
3	9	7	16	28	42	56	71	84	94	100			
		7	16	28	42	56	71	84	94	100			
4	12	5	11	18	28	38	49	60	71	81	89	96	100
		5	11	18	28	38	49	60	71	81	89	96	100

Т а б л и ц а 185

Жилые здания из монтажного железобетона

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	6	12	30	50	70	88	100									
		12	30	50	70	88	100									
3	9	8	18	30	43	57	70	82	93	100						
		8	18	30	43	57	70	82	93	100						
4	12	6	12	21	30	40	50	60	70	79	88	95	100			
		6	12	21	30	40	50	60	70	79	88	95	100			
5	15	5	10	16	23	30	38	46	53	61	69	76	83	89	95	100
		5	10	16	23	30	38	46	53	61	69	76	83	89	95	100

Т а б л и ц а 186

Деревянные жилые здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
1	3	30	80	100			
		30	80	100			
2	6	10	30	55	80	96	100
		10	30	55	80	96	100

2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Т а б л и ц а 187

Здания управления, банковских и юридических учреждений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости			
квартал	месяц	1	2	3	4
3	9	25	58	100	
		26	67	100	
4	12	18	41	67	100
		17	47	77	100

Городской электрический транспорт

Т а б л и ц а 188

Трамвайные линии

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
3	9	32	79	100				
		32	79	100				
4	12	21	56	88	100			
		21	56	88	100			
5	15	18	39	62	83	100		
		17	38	62	83	100		
6	18	14	31	50	69	87	100	
		14	31	50	69	87	100	
7	21	12	26	42	59	75	89	100
		11	26	42	58	75	89	100

Различные объекты городского электрического транспорта

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	9	30	61	100						
		35	71	100						
4	12	20	37	73	100					
		24	52	80	100					
5	15	16	35	58	80	100				
		18	39	61	82	100				
6	18	13	28	46	65	84	100			
		15	32	50	68	85	100			
7	21	11	24	39	55	71	86	100		
		12	27	42	58	73	87	100		
8	24	10	20	33	46	61	75	88	100	
		11	33	36	50	64	77	89	100	
9	27	9	18	28	40	53	65	78	89	100
		9	20	32	44	56	68	80	90	100

Городские улицы и дороги

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	9	24	62	100											
		24	62	100											
4	12	16	42	72	100										
		16	42	72	100										
5	15	13	33	57	80	100									
		13	33	57	80	100									
6	18	11	26	44	65	84	100								
		11	26	45	65	83	100								
7	21	9	21	36	53	70	86	100							
		9	21	36	53	70	86	100							
8	24	8	18	30	44	60	74	88	100						
		8	18	30	45	60	74	88	100						
9	27	7	17	29	42	56	70	82	92	100					
		7	17	29	42	56	70	82	92	100					
10	30	6	14	25	37	49	62	74	84	93	100				
		6	14	25	37	49	62	74	84	93	100				
11	33	6	13	22	32	43	55	66	77	86	93	100			
		6	13	22	32	44	55	66	77	86	93	100			
12	36	5	11	19	29	39	49	60	70	79	88	94	100		
		5	11	19	29	39	49	60	70	79	88	94	100		
13	39	6	12	18	26	34	43	52	61	70	78	87	94	100	
		6	12	19	26	34	43	52	61	70	78	86	94	100	
14	42	6	11	17	24	31	39	47	56	64	72	80	88	94	100
		5	11	17	24	31	39	47	56	64	72	80	88	94	100

Водопровод и канализация

Т а б л и ц а 191

Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		47	100												
2	6	47	100												
		31	63	100											
3	9	31	63	100											
		23	47	72	100										
4	12	23	47	72	100										
		22	41	61	81	100									
5	15	20	40	60	80	100									
		19	35	51	68	84	100								
6	18	17	34	50	67	84	100								
		16	30	44	58	72	86	100							
7	21	15	29	43	57	72	86	100							
		15	27	39	51	63	76	88	100						
8	24	13	25	38	50	63	75	88	100						
		15	27	38	49	59	69	79	89	100					
9	27	14	26	37	48	58	68	79	89	100					
		15	25	35	45	54	63	72	81	90	100				
10	30	13	24	34	44	53	62	71	81	90	100				
		14	23	32	41	50	58	76	74	83	91	100			
11	3	12	22	31	40	49	57	66	74	82	91	100			
		13	22	30	38	46	54	61	69	76	84	92	100		
12	36	11	20	29	37	45	53	61	68	76	84	92	100		
		12	21	29	36	44	51	58	65	71	78	85	93	100	
13	39	11	20	28	36	43	50	57	64	71	78	85	93	100	
		12	20	27	34	41	48	54	61	67	73	80	87	93	100
14	42	11	19	27	34	41	47	54	60	67	73	80	86	93	100

Т а б л и ц а 192

Здания и сооружения водоснабжения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16	45	77	100								
4	12	18	49	81	100								
		13	33	58	83	100							
5	15	13	34	58	82	100							
		10	26	46	67	84	100						
6	18	11	27	46	67	85	100						
		9	21	37	55	73	89	100					
7	21	9	22	38	55	72	88	100					
		8	17	30	46	62	77	90	100				
8	24	7	18	31	46	61	76	89	100				
		8	17	29	43	57	71	83	94	100			
9	27	7	16	28	42	56	70	82	93	100			
		7	15	25	37	50	62	75	86	94	100		
10	30	6	14	24	36	49	61	73	84	94	100		
		7	13	22	33	44	56	67	78	87	95	100	
11	33	5	13	22	32	43	54	66	77	86	94	100	
		6	12	20	30	39	50	60	71	80	89	96	100
12	36	5	11	19	29	38	49	59	70	79	88	95	100

Здания и сооружения канализации

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	15	15	33	54	78	100									
		14	35	59	82	100									
6	18	12	26	43	62	82	100								
		12	27	47	67	85	100								
7	21	11	22	36	51	68	85	100							
		10	23	38	55	72	88	100							
8	24	10	19	30	43	57	72	87	100						
		8	19	32	47	62	76	90	100						
9	27	7	16	27	40	54	68	81	92	100					
		7	18	31	45	59	72	84	94	100					
10	30	6	14	24	35	47	59	72	83	93	100				
		6	16	27	39	52	64	76	86	94	100				
11	33	6	12	21	31	41	53	64	75	85	94	100			
		6	14	24	35	46	58	69	79	88	95	100			
12	36	5	11	19	27	37	47	57	68	78	87	95	100		
		5	13	21	31	41	52	62	72	81	89	95	100		
13	39	4	8	14	21	31	41	51	62	72	82	90	96	100	
		3	7	14	21	30	40	50	61	71	81	89	100	100	
14	42	4	7	12	19	27	36	46	56	66	75	84	91	97	100
		3	7	12	19	27	36	46	56	65	74	83	90	96	100

Теплоснабжение

Т а б л и ц а 194

Отопительные и отопительно-производственные котельные

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
2	6	48	100					
		43	100					
3	9	25	72	100				
		21	67	100				
4	12	15	48	83	100			
		12	43	78	100			
5	15	12	35	62	86	100		
		10	31	57	82	100		
6	18	10	26	48	71	89	100	
		8	23	44	66	84	100	
7	21	9	20	38	58	78	90	100
		7	18	34	53	73	87	100

Т а б л и ц а 195

Тепловые сети

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости		
квартал	месяц	1	2	3
2	6	46	100	
		42	100	
3	9	24	68	100
		22	64	100

Электроснабжение

Т а б л и ц а 196

Линии электропередачи

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости	
квартал	месяц	1	2
1,3	0,4	84	100
		89	100
1,7	0,5	66	100
		72	100

Т а б л и ц а 197

Различные объекты электроснабжения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости		
квартал	месяц	1	2	3
2	6	51	100	
		52	100	
3	9	31	71	100
		32	72	100

Газоснабжение

Т а б л и ц а 198

Различные объекты газоснабжения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
2	6	58	100						
		64	100						
3	9	31	83	100					
		38	86	100					
4	12	19	58	93	100				
		25	64	95	100				
5	15	17	40	65	86	100			
		18	42	68	89	100			
6	18	13	32	52	73	89	100		
		15	34	55	76	92	100		
7	21	11	26	43	61	78	91	100	
		12	28	46	64	81	94	100	
8	24	10	22	37	52	68	81	92	100
		11	24	39	55	71	84	95	100

Т а б л и ц а 199

Распределительные газовые сети

Продолжительность строительства		Показатели готовности объектов по кварталам, % сметной стоимости	
квартал	месяц	1	2
1	4	86	100
		84	100
1,7	5	71	100
		68	100
2	6	59	100
		56	100

Озеленение

Т а б л и ц а 200

Цветочные оранжереи

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
2	6	39	100				
		30	100				
3	9	20	60	100			
		20	60	100			
4	12	19	49	83	100		
		19	49	83	100		
5	15	18	38	59	81	100	
		18	38	59	80	100	
6	18	17	32	48	66	84	100
		16	32	48	66	83	100

Т а б л и ц а 201

Объекты санитарной очистки городов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	6	54	100									
		64	100									
3	9	35	73	100								
		43	82	100								
4	12	26	54	81	100							
		31	64	89	100							
5	15	17	42	69	91	100						
		18	45	72	93	100						
6	18	13	33	56	77	93	100					
		14	35	59	80	95	100					
7	21	11	27	46	65	83	95	100				
		11	29	49	69	85	96	100				
8	24	10	22	38	56	72	86	96	100			
		10	24	41	59	75	89	97	100			
9	27	9	20	33	47	61	74	85	94	100		
		10	24	38	52	65	77	87	95	100		
10	30	8	18	29	41	54	67	78	87	95	100	
		9	21	34	47	56	70	81	89	95	100	
11	33	7	16	26	37	48	60	71	81	89	95	100
		8	19	30	42	53	64	74	83	90	96	100

3. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Т а б л и ц а 202

Объекты бытового обслуживания населения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
2	6	31	100						
		44	100						
3	9	16	52	100					
		22	67	100					
4	12	12	31	63	100				
		13	44	78	100				
5	15	10	29	55	82	100			
		13	38	66	90	100			
6	18	7	21	42	64	86	100		
		10	29	52	75	93	100		
7	21	6	17	33	51	71	88	100	
		8	22	42	62	81	94	100	
8	24	5	13	26	42	59	75	90	100
		6	18	34	52	70	85	96	100

4. ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА

Т а б л и ц а 203

Кирпичные здания детских дошкольных учреждений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости		
квартал	месяц	1	2	3
2	6	37	100	
		44	100	
3	9	18	60	100
		21	69	100

Т а б л и ц а 204

Крупнопанельные здания детских дошкольных учреждений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости		
квартал	месяц	1	2	3
2	6	41	100	
		49	100	
3	9	21	63	100
		25	73	100

Т а б л и ц а 205

Кирпичные здания общеобразовательных школ, детских домов, школ-интернатов и межшкольных учреждений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
2	6	40	100				
		45	100				
3	9	19	63	100			
		22	70	100			
4	12	11	40	75	100		
		13	45	81	100		
5	15	8	27	52	79	100	
		10	33	61	86	100	
6	18	6	20	39	62	83	100
		8	25	47	70	90	100

Т а б л и ц а 206

Панельные и крупнопанельные здания общеобразовательных школ, детских домов и школ-интернатов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости				
квартал	месяц	1	2	3	4	5
2	6	39	100			
		45	100			
3	9	18	63	100		
		21	71	100		
4	12	10	39	75	100	
		12	45	82	100	
5	15	8	26	51	78	100
		10	32	59	85	100

Кирпичные здания техникумов, ПТУ и вузов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
3	9	21	65	100				
		25	71	100				
4	12	12	42	76	100			
		15	48	82	100			
5	15	9	27	52	79	100		
		11	33	60	85	100		
6	18	7	20	39	61	83	100	
		8	25	46	69	88	100	
7	21	5	16	31	49	68	86	100
		7	19	37	56	75	90	100

Т а б л и ц а 208

Крупнопанельные и каркасно-панельные здания техникумов, ПТУ и вузов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	9	21	71	100							
		26	75	100							
4	12	11	45	82	100						
		15	51	86	100						
5	15	8	28	55	81	100					
		10	33	60	85	100					
6	18	5	20	41	64	85	100				
		7	24	46	69	89	100				
7	21	4	15	31	50	70	88	100			
		4	19	36	56	75	91	100			
8	24	3	12	24	41	58	75	90	100		
		5	15	29	46	64	80	93	100		
9	27	3	9	20	33	48	64	79	92	100	
		4	12	24	39	54	69	83	94	100	
10	30	3	8	16	28	41	55	68	81	93	100
		3	10	20	33	46	60	74	85	95	100

Телевидение и радиовещание

Объекты телевидения и радиовещания

Т а б л и ц а 209

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	21	5	14	27	43	62	82	100								
		7	21	37	55	73	89	100								
8	24	4	11	21	35	50	67	85	100							
		6	17	31	46	62	78	91	100							
9	27	2	7	18	33	50	67	82	94	100						
		4	11	23	38	53	69	83	94	100						
10	30	2	5	14	26	41	57	71	85	95	100					
		3	9	19	32	46	60	73	85	94	100					
11	33	2	4	11	22	34	48	62	75	87	95	100				
		3	7	16	27	39	52	65	77	87	95	100				
12	36	2	3	9	18	29	41	54	67	78	88	96	100			
		2	6	14	23	34	46	57	69	80	89	96	100			
13	39	1	2	6	12	20	29	40	51	62	73	84	93	100		
		2	4	10	17	27	38	49	60	71	81	89	95	100		
14	42	1	2	5	10	17	25	35	45	55	66	76	85	93	100	
		1	3	8	15	23	33	43	54	64	74	83	90	95	100	
15	45	1	2	4	8	14	22	30	39	49	59	68	78	86	94	100
		1	3	7	13	20	29	38	48	58	67	76	84	91	96	100

Учреждения культуры

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	15	9	26	50	76	100											
		9	31	59	85	100											
6	18	7	19	37	58	80	100										
		6	23	45	69	89	100										
7	21	5	15	29	46	65	84	100									
		4	17	35	55	75	91	100									
8	24	5	12	23	37	53	69	86	100								
		3	13	28	45	63	79	92	100								
9	27	5	12	22	35	49	64	78	90	100							
		3	13	25	41	57	72	85	95	100							
10	30	5	10	19	30	42	55	68	80	91	100						
		3	10	21	34	49	63	76	88	95	100						
11	33	4	9	16	26	36	48	60	71	82	92	100					
		3	9	18	29	42	55	68	80	89	96	100					
12	36	4	8	14	22	32	42	53	64	74	84	93	100				
		2	7	15	25	37	49	61	72	82	91	96	100				
13	39	4	8	13	20	29	38	47	57	67	77	86	94	100			
		2	7	14	23	33	43	54	64	74	83	90	96	100			
14	42	4	7	12	18	26	34	42	52	61	70	79	87	94	100		
		2	6	13	20	29	38	48	58	68	77	85	91	96	100		
15	45	4	7	11	16	23	30	38	47	55	64	72	80	88	95	100	
		2	6	11	18	26	35	44	53	62	71	79	86	92	97	100	
16	48	4	6	10	15	21	27	35	42	50	59	67	74	82	89	95	100
		2	5	10	16	23	31	40	48	57	65	74	81	87	93	97	100

5. Здравоохранение

Кирпичные здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
2	6	40	100					
		42	100					
3	9	17	65	100				
		18	68	100				
4	12	12	46	77	100			
		13	42	79	100			
5	15	11	28	52	78	100		
		11	30	55	81	100		
6	18	8	22	40	61	82	100	
		8	23	43	64	85	100	
7	21	7	17	32	49	67	85	100
		7	18	34	52	70	87	100

Каркасно-панельные здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	6	42	100									
		48	100									
3	9	20	65	100								
		25	72	100								
4	12	12	42	77	100							
		15	48	81	100							
5	15	9	27	53	80	100						
		10	31	58	84	100						
6	18	7	20	40	63	84	100					
		7	23	45	68	88	100					
7	21	5	15	31	50	69	87	100				
		6	18	35	54	74	90	100				
8	24	4	12	25	41	57	74	89	100			
		5	15	28	44	62	78	91	100			
9	27	4	11	20	32	48	63	77	90	100		
		5	13	24	37	52	67	81	92	100		
10	30	3	9	17	28	40	54	67	80	91	100	
		4	11	20	32	44	58	72	84	93	100	
11	33	3	8	14	25	34	47	59	71	82	92	100
		4	9	17	27	38	51	63	76	86	94	100

6. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Строительство научных учреждений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	21	9	19	33	50	68	85	100										
		8	20	36	54	72	88	100										
8	24	8	16	28	41	57	72	87	100									
		7	17	30	45	61	76	90	100									
9	27	6	12	22	34	48	63	77	90	100								
		6	14	26	40	54	69	82	93	100								
10	30	5	11	19	29	41	54	67	80	91	100							
		5	12	22	34	47	60	73	84	93	100							
11	33	5	9	16	25	36	47	59	71	82	92	100						
		5	11	19	29	41	53	65	76	86	94	100						
12	36	5	8	14	22	31	41	52	63	74	84	93	100					
		4	9	17	26	36	47	58	69	79	88	95	100					
13	39	5	8	13	19	27	36	46	56	66	76	85	94	100				
		4	8	15	23	32	42	52	62	72	81	89	95	100				
14	42	4	7	12	17	24	33	41	50	60	69	78	87	94	100			
		4	8	13	21	29	38	47	57	66	75	83	90	96	100			
15	45	4	7	11	16	22	29	37	45	54	63	72	80	88	95	100		
		3	7	12	19	26	34	43	51	60	69	77	84	91	96	100		
16	48	4	6	10	14	20	26	34	41	49	57	66	74	81	89	95	100	
		3	7	11	17	24	31	39	47	55	64	72	79	86	91	96	100	
17	51	4	6	9	13	18	24	31	38	45	53	60	68	76	83	89	96	100
		3	6	10	15	21	28	35	43	51	59	66	74	81	87	92	96	100

СОДЕРЖАНИЕ

Том 2

Общие положения	3
А. Промышленное строительство	6
1. Электроэнергетика	6
2. Нефтедобывающая промышленность	10
3. Нефтеперерабатывающая промышленность	11
4. Газовая промышленность	13
5. Угольная промышленность	14
6. Торфяная промышленность	16
7. Черная металлургия	17
8. Цветная металлургия	22
9. Химическая и нефтехимическая промышленность	24
10. Машиностроение	30
Тяжелое и транспортное машиностроение	30
Энергетическое машиностроение	31
Электротехническая промышленность	32
Химическое и нефтяное машиностроение	35
Станкостроительная и инструментальная промышленность	35
Промышленность, производящая продукцию общемашиностроительного применения	36
Приборостроение	37
Автомобильная и подшипниковая промышленность	38
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение	40
Машиностроение для животноводства и кормопроизводства	41
Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение	42
Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов	43
11. Судостроительная промышленность и судоремонт	43
12. Лесная и деревообрабатывающая промышленность	44
13. Целлюлозно-бумажная промышленность	47
14. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей	49
Промышленность строительных конструкций и деталей	49
Строительство	51
15. Промышленность строительных материалов	52
16. Легкая промышленность	55
17. Пищевая промышленность	59
18. Мясная и молочная промышленность	61
19. Рыбная промышленность	62
20. Микробиологическая промышленность	63
21. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность и заготовка	63
22. Медицинская промышленность	66
23. Полиграфическая промышленность	66
24. Местная промышленность	67
Б. Сельскохозяйственное и водохозяйственное строительство	67
1. Сельскохозяйственное строительство	67
2. Предприятия сельхозтехники	69
3. Заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции	70
4. Водохозяйственное строительство	72
Объекты мелиоративных систем	72
Водохозяйственные объекты и объекты сельскохозяйственного водоснабжения	74
5. Лесное хозяйство	74
В. Транспортное строительство	75
1. Железнодорожный транспорт	75
2. Речной транспорт	76
3. Морской транспорт	77
4. Автомобильный транспорт	77
5. Дорожное хозяйство	78
6. Воздушный транспорт	79
7. Магистральный трубопроводный транспорт	80
8. Мосты и тоннели	81
9. Транспорт нефти и нефтепродуктов и снабжение народного хозяйства нефтепродуктами	81
Г. Строительство предприятий связи	82
1. Междугородная связь	82
2. Радиосвязь и радиовещание	83
3. Телефонная сеть	84
Д. Объекты обустройства геологии	84
Е. Торговля и общественное питание	85
Ж. Материально-техническое снабжение и сбыт	86
З. Непроизводственное строительство	87
1. Жилые здания	87
2. Коммунальное хозяйство	88
Городской электрический транспорт	88
Водопровод и канализация	90
Теплоснабжение	91
Электроснабжение	91
Газоснабжение	92
Озеленение	92
3. Бытовое обслуживание населения	93
4. Просвещение и культура	93
Телевидение и радиовещание	94
5. Здравоохранение	95
6. Научные учреждения	96