

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

ГЛАВТРАНСПРОЕКТ

СОИЗДОПРОЕКТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**по сбору данных для составления про-
ектов организации строительства ав-
томобильных дорог**

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Союздорпроекта

В.Р.Селяков

" " _____ 1976г.

Москва 1976г.

П р е д л о ж е н и е

Разработка новых "Методических указаний" вызвана существенным изменением порядка согласования отвода земель, отводимых в постоянное или временное пользование для строительства автомобильных дорог, в связи с вводом в действие "Основ земельного законодательства Союза ССР и Союзных республик", "Положения о порядке возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении земельных участков", а также в связи с выходом новых "Указаний по составлению проектов и смет на промышленное строительство" СН-202-76, "Указаний о порядке согласования с Министерством путей сообщения проектов железнодорожных подъездных путей" и письмом Госстроя СССР от 18 августа 1972г. № 46-Д, уточнивших порядок согласования постройки таких путей и для мурд строительства автомобильных дорог, и других нормативных документов.

С введением в действие настоящих "Методических указаний" и, одновременно, аналогичных "Указаний" для железных дорог, разработанных Гипропромтрансстроем, ранее действовавшие "Указания по сбору данных для составления проектов организации строительства", утвержденные Главтранспроектком Минтрансстроя 17 марта 1965г., отменяются и не должны использоваться /ввиду несоответствия их "Основам земельного законодательства Союза ССР и Союзных республик". "Положениями о порядке возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении земельных участков", "Указаниями с порядке согласования с Министерством путей сообщения проектов железнодорожных подъездных путей" и другим документам по вопросам согласований для строительства, СН-202-76 и другим, введенным в действие за последние годы/.

Разработка "Методических указаний" выполнена Отделом организации строительства ГПИ "Совхоздорпроект".

В разработке принимали участие:
Начальник Отдела организации строительства - Калечиц Н.В.
Главный специалист отдела - Моисов В.С.
Руководители проектных бригад - Казовкина М.Д. и
Хорольский В.И.
Старшие инженеры Касанова С.И., Захаров Л.Н.
Инженеры Калинин Л.Г., Досычов А.Б., Львова Л.И.

Замечания и пожелания к "Методическим Указаниям"
просьба направлять по адресу 109069, Москва, наб. Мориса
Тореза, 34 "Сонздорпроект", Отдел организации строитель-
ства.

технического отдела
проектирования



К.М.Потыев

I. Общая часть

I.1. Настоящие методические указания составлены для применения в проектно-исследовательских организациях, занимающихся изысканиями и проектированием автомобильных дорог с целью улучшения организации и проведения сбора данных, необходимых для составления проектных предложений или проектов организации строительства /ПОС/ в составе технико-экономических обоснований, технических и техно-рабочих проектов строительства автомобильных дорог.

I.2. Настоящие методические указания составлены с учетом норм и требований СНиП глава II-A.6 "Организационно-техническая подготовка к строительству. Основные положения", "Инструкции по составлению проектов и смет для промышленного строительства", СН-202-76, введенной в действие с 1-го июля 1976г., действующей "Инструкции о порядке составления и утверждения проектов организации строительства и проектов производства работ", СН 47-74, а также "Рекомендаций по методике составления проектов организации строительства и проектов производства работ", разработанных ЦНИИОМТП Госстроя СССР, "Положения о государственном учете вод и их опользования", утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 10 марта 1975г. № 197, "Указаний о порядке согласования с Министерством путей сообщения проектов железнодорожных подъездных путей", утвержденных Госстроем СССР и МПС 7 июля 1972г., и других документов, регламентирующих проектирование организации строительства автомобильных дорог и порядок производства необходимых для этого согласований с заинтересованными организациями.

I.3. Методические указания составлены с учетом "Основ земельного законодательства Союза ССР и Союзных республик" и требований действующего "Положения о порядке возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении земельных участков" и постановления Совета Министров СССР от 9 августа 1974г. № 686 "О возмещении убытков землевладельцам и потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель для государственных или общественных нужд".

1.4. При сборе данных для составления проекта организации строительства следует иметь в виду, что сметное ценообразование при проектировании автомобильных дорог определяется, в первую очередь, транспортной схемой доставки к местам работ основных строительных материалов, полуфабрикатов, конструкций и деталей, а также ценами на различные виды энергоресурсов, определяемые условиями их получения. Состав и полнота собираемых для ПОС данных и согласований, как правило, должны обеспечивать возможность разработки нескольких вариантов схем общей организации строительства, определяющих собой различные транспортные схемы обеспечения строительства материалами с различными условиями сметного ценообразования и позволяющих выбрать наиболее экономичный вариант.

1.5. Получаемые в процессе сбора данных от различных организаций письма, акты, справки и другие документы должны быть достаточно полными, содержать все необходимые сведения по затронутым вопросам и надлежащим образом оформлены. Для обеспечения этого при составлении письменных или телеграфных запросов и при устных переговорах следует ясно и исчерпывающе ставить вопросы и подробно указывать, какие именно сведения требуется получить.

При получении недостаточно полных или противоречивых сведений необходимо производить уточнение или дополнительную проверку полученных данных.

1.6. В тех случаях, когда по какому-либо вопросу имеется ранее полученная справка или согласование, следует убедиться в том, что условия не изменились и имеющиеся документы не потеряли свою силу.

1.7. При наличии ранее полученных согласовательных документов следует иметь в виду, что срок действия ранее отданных согласований равен 1-му году, а технических условий на приложения к существующим энергоотвям - двум годам. По истечении указанных сроков требуется подтверждение ранее выданных документов или выполнение повторных согласований.

1.8. Сроки вновь производимых согласований по выбору площадок, решений и условий на присоединение проектируемых объектов к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям согласно СН-202-76 п.2.7 устанавливаются при выборе площадки для строительства и производстве согласований. Указанные сроки не должны быть менее продолжительности проектирования и строительства объектов, установленных соответствующими нормами.

1.9. Сбор данных и производство согласований для составления проекта организации строительства во всех случаях должны поручаться специалистам, хорошо знающим современное строительство, его организационные формы и техническую оснащенность.

Необходимо, чтобы автор проекта организации строительства выезжал на проектируемый объект и лично знакомился с основными условиями осуществления строительства.

II. Подготовка к полевому сбору данных

2.1. До выезда на полевые работы по сбору данных и производству согласований следует изучить положение трассой проектируемой дороги по карте и, совместно с главным инженером проекта, наметить возможные и наиболее целесообразные места расположения производственных предприятий и баз, разгрузочных станций и пристаней для получения необходимых строительных материалов места целесообразной дислокации строительных подразделений, и составить предварительную схему их размещения /по форме приложения I/, которая впоследствии должна корректироваться в процессе выполнения полевых работ в соответствии с собранными данными и полученными согласованиями.

По возможности, эту схему следует согласовать с заказчиком проекта или с генподрядной строительной организацией

2.2. На основе предварительной схемы организации строительства следует подготовить ходатайство о предварительном согласовании мест расположения намеченных сооружений и примерных размеров намечаемых к изъятию площадей Советом Министров автономной республики, крайисполкомом, облисполкомом, указав в нем возможные пункты размещения в нескольких вариантах. Следует также подготовить задания сотрудникам, выезжающим на полевые работы, указав в них перечень объектов, подлежащих обследованию и требующих согласований. Задание также должно предусматривать несколько возможных вариантов размещения каждого объекта, с тем чтобы отказ в согласовании какого-либо пункта размещения не нарушил общей намеченной схемы организации строительства и чтобы при проектировании можно было выбрать наиболее оптимальные варианты размещения.

2.3. Подготовку писем и запросов в организации, от которых требуется получить данные или согласования для составления ЛСС, следует осуществлять, в основном, до выезда в поле в соответствии с разработанным заданием. Письма и запросы по дополнительным вопросам, возникающим в процессе полевых работ, должны составляться непосредственно работником, осуществляющим сбор данных, для чего он должен обеспечиваться необходимым количеством бланков служебных писем:

Полевой сбор данных и производство
согласований

А. Топографические материалы

3.1. Для разработки проекта организации строительства дороги, кроме топографических материалов, непосредственно входящих в состав отдельных разделов проекта, необходимы дополнительные топографические материалы, позволяющие решить вопросы о размещении и, при необходимости, дающие возможность запроектировать временные производственные предприятия и базы, а также другие временные объекты строитель-

ства /АБЗ, ЦБЗ, камнедробильно-сортировочные, бикумные и другие башни, строитель площадки мостов и путепроводов, пристани и переправы, склады материалов, подъездные дороги, автомобильные и механизированные юловны, жилые поселки строителей и друг./.

В.2. При съемке планов месторождений местных строительных материалов, входящих в паспорт месторождения, недопустимо ограничиваться только границами контура разведанных запасов, а следует осуществлять дополнительную съемку площадей, обеспечивающих размещение необходимых обогащенных или дробильно-сортировочных установок, отвалов вскрышных пород и снятого растительного грунта, а также позволяющих запроектировать последующие работы по рекультивации выработанного карьера с требуемым уклоном откосов выработок, допускающим работу на них сельско хозяйственных машин, и восстановлением слоя растительного грунта.

Размеры площадей, подлежащих съемке, следует определять с использованием данных приложения 2.

В.3. При необходимости проведения указанных выше дополнительных топографических работ следует выполнить в территориальных организациях государственного происхождения ли аналогичные работы ранее и имеется ли возможность использования материалов ранее выполненных работ. Подобные сведения можно получить в землеустроительных органах исполнительных комитетов городских и поселковых советов депутатов трудящихся и в проектных организациях, производивших проектно-изыскательские работы в данном районе

При использовании материалов ранее выполненных съемок необходимо установить соответствие имеющихся на них ситуационных данных существующему положению /границы населенных пунктов, наличие застройки, границы лесных и сельскохозяйственных угодий, выработок, расположение дорог, коммуникаций и др./ и, в случае обнаружения расхождений после съемки изменений, внести соответствующие коррективы.

Б. Климатические данные

3.4. Кроме климатических данных, определяющих собой отдельные конструктивные проектные решения, должны быть собраны и учтены климатические особенности района строительства, оказывающие влияние на выбор технологии, организацию и сроки производства основных видов дорожностроительных работ.

В их числе данные о:

- средней по месяцам температуре воздуха, сроках первых и последних заморозков, глубинах и сроках промерзания и оттаивания грунта, сроках устойчивого ледостава
- сроках и уровнях горизонтов высоких вод 10%-ной повторяемости;
- направлении, силе и повторяемости ветров /роза ветров/;
- периодах весеннего и осеннего бездорожья на грунтовых дорогах;
- сроках установления и средних и максимальных толщинах снегового покрова; наличии и интенсивности снежных заносов; для горных районов - о сходах лавин, наличии и характере летних ливневых паводков и друг.;
- количестве дней в году, когда невозможно производство строительных работ на открытом воздухе.

3.5. Получение требуемых сведений о климате можно от ближайших метеорологических станций, управлений и отделений гидрометеорологической службы, а также путем использования данных "Климатических справочников" Гидрометеологата. Данные о лавинах получают от специальных служб наблюдения за лавинами.

Б. Геологические и гидрогеологические данные

3.6. Отраслями инженерно-геологических и гидрогеологических условий производства дорожностроительных работ

на трассе проектируемой дороги в проектных документах осуществляется на основе соответствующих правил и указаний по производству изысканий и проектирования автомобильных дорог и, как правило, обеспечивает решение всех вопросов, связанных с проектированием организацией строительства земляного полотна автомобильной дороги и ее постоянных сооружений.

3.7. Отражение в проектных документах качественных характеристик и условий разработки местных дорожностроительных материалов и грунтов, добываемых в сосредоточенных внедрассовых резервах, осуществляется в соответствии с действующими правилами поимок и разведки месторождений местных строительных материалов и должны обеспечивать возможность составления в составе технического проекта дороги проектов разработки внедрассового карьера материала или резерва грунта с установлением всего комплекса необходимых горноподготовительных, добычных, обогатительных и рекультивационных работ, внутрикарьерного транспорта, а также водоотвода из выработанного пространства в процессе разработки карьера или резерва.

3.8. Необходимость в проведении дополнительных геологических и гидрогеологических обследований может возникнуть при обследовании площадок для размещения временных производственных предприятий и баз строительства, жилищных городков, подъездных и объездных дорог, изысканий источников временного водоснабжения и других временных объектов, располагаемых вне полосы обследований при изысканиях дороги.

В этих случаях должны быть собраны данные, перечисленные в соответствующих разделах настоящих указаний.

Г. Обследование и предварительное согласование ствода во временное пользование земельных участков

3.9. В процессе сбора данных необходимо обследовать и произвести предварительные согласования условий использо-

вания практически всех мест удобного и целесообразного размещения основных временных производственных предприятий, баз, временных поселков, временных подъездных и объездных дорог и других временных объектов строительства. Окончательный выбор из числа возможных мест размещения должен осуществляться на стадии проектирования путем технико-экономического сопоставления нескольких вариантов.

3.10. При выборе возможных мест размещения основных производственных предприятий строительства /асфальтобетонных и цементобетонных заводов, битумных баз и друг./ необходимо установить и учитывать:

а/ необходимость соответствия выбираемых площадок требованиям санитарных норм проектирования промышленных предприятий СН 245-71, согласно которым производства асфальтобетона на нестационарных заводах должны иметь санитарно-защитную зону удаления от жилых поселков и помещений, рав 500 м, а на стационарных заводах - 300 м; производства бетонных изделий и элеваторы цемента и других пылящих строительных материалов должны иметь санитарно-защитную зону, равную 100м;

б/ условия и способы доставки к заводу или базе всех материалов для приготовления смесей; при необходимости железнодорожной поставки материалов - наличие существующих или возможность постройки вновь собственных железнодорожных водоездов и разгрузочных путей;

в/ возможности и условия подключения производственного завода к централизованным источникам электроэнергии, газа;

г/ источники и условия водоснабжения завода;

д/ дальности и условия транспортировки смесей от завода до трассы проектируемой дороги; наличие, потребность в улучшении или необходимость постройки вновь подъездных дорог для этих целей.

Совокупность указанных условий определяет собой пригодность намечаемого места размещения указанных предприятий.

тий. Площади требуемых земельных участков принимать по приложению 3.

3.II. Предварительный выбор мест возможного размещения основных производственных предприятий строительства и строительных организаций следует осуществлять до выезда изыскательской экспедиции в поле после проработки намечаемых вариантов проложения трассы дороги по картографическим материалам. На основе такого выбора, одновременно с ходатайством о предварительном согласовании проложения трассы дороги, в Совет Министров автономной республики, крайисполком или облисполком должны представляться данные о намеченных пунктах расположения и примерных размерах намечаемых к изъятию площадей для размещения основных объектов производственной базы строительства и строительных организаций и подразделений с учетом возможных вариантов их размещения /2.2/.

Совет Министров автономной республики, крайисполком или облисполком в 5-ти дневный срок рассматривает заявку и принимает решение о начале работ по выбору земельных участков в натуре /на местности/ с проведением необходимых обследований и согласований.

3.I2. На основе решения Совета Министров автономной республики, крайисполкома или облисполкома о начале работ по выбору земельных участков в натуре /3.II/, осуществляется обследование в натуре /на местности/ и согласование мест размещения временных объектов строительства с землепользователями и местными советами депутатов трудящихся.

В случаях невозможности по каким-либо причинам отвода испрашиваемого участка Исполком местного Совета депутатов трудящихся выносит предложение о выделении в данном районе другого участка, удовлетворяющего требованиям, изложенным в п.3.I0 и не противоречащегося намечаемой схеме общей организации строительства дороги.

3.I3. При обследовании в натуре /на местности/ зе-

мельных участков, пригодных для размещения тех или иных намечаемых временных объектов строительства необходимо установить:

а/ принадлежность земель /колхозам, совхозам, гослесфонду, местным Советам депутатов трудящихся, различным предприятиям и др./;

б/ наличие на участках ценных угодий /сады, пашни, леса, луга и т.д./, строений, дорог, трубопроводов, воздушных или кабельных линий связи и электроснабжения или других объектов;

в/ размеры и порядок возмещения убытков землепользователям на отчуждение участка земель и расположенные на нем строения, насаждения, посеи, коммуникации и др.

г/ санитарные и противопожарные требования к размещению на испрашиваемом участке намечаемого объекта.

Перечисленные данные могут быть получены в архитектурно-планировочных и сельскохозяйственных органах исполнительных комитетов местных Советов депутатов трудящихся с привлечением ими органов санитарно-эпидемиологического надзора и пожарной охраны и, при необходимости, представителей других организаций.

Определение размера возмещаемых убытков осуществляется специальной комиссией /см. ниже п.3.17/.

3.14. Заказчик с участием проектной организации сотрудничает с землепользователями, с органами инспекции по использованию и охране земель автономных республик, краев и областей, министерствами лесного хозяйства автономных республик, крайними, областными управлениями лесного хозяйства и соответствующими лесохозяйственными предприятиями места размещения и требуемые площади земельных участков, необходимых для строительства сооружений с учетом оптимальных вариантов размещения.

3.15. Согласование с землепользователями оформляется в виде выписки из решения общего собрания/собрания

уполномоченных/ членов колхоза, либо заключения руководителя лесхоза, совхоза, предприятия или решения исполнительного комитета местного /районного, городского, поселкового, сельского/ Совета депутатов трудящихся.

На плане /чертеже/ землепользования наносятся границы согласовываемого участка, его общая площадь и площади отчуждаемых угодий.

3.16. Для определения места расположения сооружения создается комиссия с участием представителей заказчика проекта, проектной организации, исполкома местного Совета депутатов трудящихся и выделяемых им представителей заинтересованных местных органов, строительной организации. Комиссия составляет акт о выборе площадки, который подписывается всеми ее членами.

При невозможности привлечения представителей заказчика и строительной организации, как исключение, допускается участие в комиссии представителей только генеральной проектной организации.

Оформление акта производится в исполкоме местного Совета депутатов трудящихся с участием всех членов комиссии. К акту прилагается схема обследованного участка с указанием его площади и привязки к местности /приложение 5/.

3.17. При согласовании участков для временного использования в период строительства необходимо получить от землепользователей или землеустроительных органов требования или технические условия на рекультивацию этих участков по окончании строительных работ /рекультивация под пашню, под лесопосадки, устройство водоема или др./.

3.18. Для определения убытков землепользователей и потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием или временным занятием земельных участков, исполнительные комитеты районных /городских/ Советов депутатов трудящихся образуют оценочные комиссии в составе члена районного /городского/ Совета депутатов трудя-

щихся - председатель, инспектора по использованию и охране земель, представителей финансового и коммунального отделов райисполкома /горисполкома/, сельского /поселкового/ Совета депутатов трудящихся, землепользователя, из земель которого производится изъятие или временное занятие участка, представителя организации, заинтересованной в отводе земельного участка, а также представителей других органов по усмотрению исполкома районного /городского/ Совета депутатов трудящихся.

По результатам работы комиссии составляется акт с указанием размера подлежащих возмещению убытков землепользователей и потерь сельскохозяйственного производства, который подписывается всеми членами комиссии, а затем рассматривается и утверждается исполкомом районного /городского/ Совета депутатов трудящихся.

3.19. Совети Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы по представлении им материалов согласований с землепользователями и с исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся в 10-ти дневный срок принимают решение о согласовании мест размещения намечаемых объектов и примерных размеров намечаемых к изъятию площадей земельных участков.

Решение о согласовании мест расположения объектов является основанием для проведения окончательных изысканий и разработки проекта на строительство дороги, а также для выполнения съемочных и гидрогеологических работ на отводимых участках земель.

3.20. Изъятие орошаемых и осушенных земель, земельных участков, занятых многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, а также земель, занятых водохранилищами, запятными и другими лесами первой группы производится только в исключительных случаях и по постановлению Совета Министров союзной республики.

3.21. На основе проведенных полевых обследований и согласований корректируется или составляется вновь пред-

вариантная схема размещения основных временных объектов строительства /приложение I/, предусматривающая реально возможные варианты этого размещения, окончательный выбор которых производится в процессе разработки проекта организации строительства проектируемой дороги.

Данные о размерах возмещения убытков землепользователям используют при технико-экономических сопоставлениях вариантов размещения производственных предприятий строительства и строительных организаций и, по принятым в проекте местам размещения, включают в сметную документацию к техническому проекту на строительство дороги в разделе: "онос строений и возмещение убытков".

3.22. В землеустроительное дело о предоставлении земельных участков для строительства дороги, подготавливаемое после утверждения технического проекта дороги и открытия финансирования строительства, на основе материалов, предоставляемых заказчиком проекта, включают график отвода земель /раздельно в постоянное и временное пользование/ с указанием площадей по каждому землепользователю /см. приложение В/ и обосновывающими его материалами: продольным профилем дороги, типовыми и характерными поперечниками полосы отвода, обосновывающими ее ширину.

На графике отвода земель /приложение В/ должны быть отражены также расположенные вне основной полосы отвода участки земель для размещения всех постоянных и временных объектов строительства.

Д.Согласования по организации строительного транспорта

а/ Общие положения

3.23. Обследование, сбор данных и согласования должны обеспечить принятие проектных решений по организации всех видов транспортных работ, которые следует использовать во время строительства проектируемой дороги и которые должны быть предусмотрены в проекте организации строительства:

- доставка материалов и конструкций железнодорожным транспортом при отсутствии местных материалов;
- то же, водным транспортом, при наличии водных путей;
- доставка материалов и внутриобъектные перевозки автомобильным транспортом от местных карьеров, разгрузочных баз, пристаней и др.;
- возможность и целесообразность использования других видов транспорта /узкоколейного, подвесных дорог, тракторных перевозок, вертолетов и друг./.

3.24. Во всех случаях необходимо изучить и огласовать возможности использования для приема и разгрузки поступающих на строительство материалов и конструкций существующих транспортных устройств, разгрузочных средств и складов, принадлежащих транспортным хозяйствам или их клиентуре.

При невозможности использования таких устройств и средств и отсутствии возможности организовать достаточно длительного хранения на существующих складских площадях поступающих на строительство материалов и конструкций до применения их в дело, необходимо выявить возможности и согласовать условия строительства собственных временных транспортных устройств, разгрузочных средств и складских устройств, обеспечивающих потребности строительства для соответствующих зон обслуживания.

6/ Согласования по доставке строительных материалов и конструкций железнодорожным транспортом

3.25. С учетом принятого проложения трассы проектируемой дороги необходимо наметить целесообразные для использования при получении строительных грузов железнодорожные станции основной сети железных дорог, а также железнодорожные гатки и подъездные пути клиентуры. Желательно в каждом районе предполагаемого размещения производственной или разгрузочной базы строительства

наметить две или более станций, в целях выбора наиболее целесообразного вариан

Как правило, для приема грузов следует использовать станции, открытые для коммерческих операций. В тех случаях, когда требуется и согласовывается прием грузов на разъезд или станцию, не открытые для коммерческих операций, то дальность подачи вагонов с материалами принимается равной сумме расстояния от ближайшей станции, открытой для коммерческих операций, до используемого разъезда или станции и длины подъездного пути от используемого разъезда или станции до места выгрузки материала.

В отдельных случаях органы Министерства путей сообщения предъявляют специальные требования по обслуживанию подъездных и внутренних путей в период их эксплуатации, организации станционного обслуживания и открытия коммерческих операций. При наличии таких требований необходимые для их осуществления затраты должны быть оговорены в документах согласований.

Выбор станций разгрузки материалов следует осуществлять с учетом согласования отвода земельных участков для размещения производственных предприятий строительства имея в виду, что при применении привозных по железной дороге материалов, наиболее удобно и экономично осуществление железнодорожной доставки грузов непосредственно на завод /прирельсовое расположение завода/. Если прирельсовое расположение завода невозможно или ближайшая станция разгрузки значительно удалена от трассы дороги, предусматривают дополнительные автомобильные перевозки материалов от разгрузочной базы вдоль железнодорожной станции до завода, располагаемого вдоль трассы /притрасовое расположение/.

3.26. Согласование использования станций для поступления и разгрузки строительных грузов производится Отделениями и Управлениями железной дороги.

Для оформления согласования в Отделение железной дороги необходимо представить перечень намеченных к использованию станций, с учетом вариантов, в пределах участка железной дороги, обслуживаемого Отделением; справку об объемах и интенсивности предполагаемого поступления грузов на каждую станцию по основным видам и суммарно с указанием размеров годового и суточного поступления; указать в какой стороне находится площадка, намеченная для расположения обеспечиваемого станцией производственного предприятия.

3.27. Отделение железной дороги подготавливает решения:

- о возможности или невозможности предоставить фронты для разгрузки материалов на имеющихся разгрузочных путях или путях клиентуры, при условии согласия последней;

- о необходимости постройки собственных подъездных и разгрузочных путей строительства с указанием технических условий на их подключение и постройку /пункт и место примыкания, требования к путям, по которым будет обрабатываться подвижной состав МПС, необходимость включения путей в систему устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи /СЦБ/ станции, необходимость постройки въездных и улавливающих тупиков, необходимость дополнительного путевого развития в пределах станции для обеспечения приема и обработки грузов, в объеме установленных на расчетные сроки и друг./;

- с требованиями к расположению, характеристике и мощности разгрузочных устройств, предназначенных для выгрузки материалов из вагонов МПС;

- об условиях подачи и уборки вагонов при поступлении грузов на разгрузочные пути строительства.

3.28. При необходимости постройки собственных подъездных и разгрузочных путей строительства Отделение железной дороги подготавливает технические условия на примыкание и проектирование этих путей на основе комиссии.

ного обследования места примыкания и проложения путей комиссией в составе: представителей Отделения дороги, организации заинтересованной в постройке путей, пожарной и санитарно-эпидемиологической служб. К актам комиссионного обследования следует прилагать схему места примыкания и расположения согласовываемого пути /приложение 3/.

3.29. Если примыкание намечено осуществить не непосредственно к путям МПС, а к подъездным путям других ведомств, до согласования с Отделением и Управлением железной дороги необходимо произвести письменное согласование с ведомством-владельцем железнодорожного подъездного пути.

3.30. По материалам, подготовленным Отделением железной дороги, окончательное согласование условий приема строительных грузов и постройки необходимых для этого подъездных и разгрузочных путей осуществляет Управление железной дороги. Согласование Управления железной дороги является основанием для проектных решений, принимаемых в проекте организации строительства.

3.31. В случаях необходимости использования железнодорожных веток и подъездных путей, не входящих в железнодорожную сеть МПС, а также железнодорожных путей, не введенных в постоянную эксплуатацию, необходимо получить данные о тарифах стоимости перевозок по этим путям, отличающихся от общепринятых тарифов МПС, и о затратах на содержание этих путей, относящихся на 1 т перевозимых грузов.

3.32. В случаях осуществления подач составов или вагонов по ведомственным подъездным путям локомотивами этих ведомств, не относящихся к МПС, необходимо получить данные о стоимости подачи для учета их при калькулировании транспортных расходов.

3.33. В случаях принятия железнодорожных перевозок собственным транспортом строительства /"вертушками"/ необходимо указать это в исходных данных для калькулирования транспортных расходов.

в/ Согласования по доставке строительных материалов и конструкций водным транспортом

3.34. При наличии водных путей, пригодных для доставки строительных материалов или конструкций водным транспортом, необходимо установить: возможные сроки навигации, требуемый тоннаж судов, требуемую мощность разгрузочных средств, возможности использования существующих или необходимость постройки вновь причалов, разгрузочных и складских устройств, дальности перевозок, стоимости перевозок и погрузочно-разгрузочных операций.

3.35. Вопросы перевозки материалов судами речных пароходств согласовываются Управлениями речных пароходств, для чего им представляются данные о количестве, сроках и интенсивности поставки грузов по основным видам и суммарные.

3.36. При необходимости возведения на водных путях сообщения каких-либо сооружений или производства дноуглубительных и расчистных работ требуется согласование с Управлением соответствующих речных пароходств, бассейновыми управлениями и органами Госрибнадзора.

г/ Вопросы организации автомобильных перевозок

3.37. Необходимо составить схему намечаемых для строительных перевозок автомобильных дорог с указанием расстояний перевозок и мест выхода каждой подъездной дороги на трассу проектируемой дороги.

Расстояния перевозок могут определяться по существующему километражу дорог, промерами спидометром при проезде или, в отдельных случаях, по картам и планам достаточно крупного масштаба.

При промере расстояний проездом с помощью спидометра результаты промеров должны оформляться актом, желательно с участием представителя заказчика или строительной организации.

3.38. По намечаемым к использованию существующим дорогам необходимо установить:

- техническое состояние дороги и сооружений на ней /ширины земляного полотна и проезжей части, состояние дорожной одежды, максимальную грузопропускную способность искусственных сооружений и друг./, определяющее возможность использования дороги для строительных перевозок;

- необходимость улучшения существующих дорог и усиления или постройки вновь искусственных сооружений на них;

- необходимость постройки вновь подъездных и объездных временных дорог, требования к этим дорогам и примерные объемы работ по их постройке.

3.39. При необходимости постройки новых временных дорог для нужд строительства необходимо провести следующие согласования:

- возможности отвода земель под дорогу, в соответствии с требованиями раздела Г настоящих указаний;

- при наличии пересечений железных или магистральных автомобильных дорог - режима работы переезда, с соответствующими эксплуатационными управлениями.

3.40. При необходимости массовых перевозок строительных грузов через города и поселки необходимо согласовать возможность и маршруты перевозок с исполкомами городских /поселковых/ Советов депутатов трудящихся с привлечением органов Государственной автоинспекции.

д/ Вопросы использования других видов транспортных средств

3.41. В отдельных случаях, особенно при проектировании автомобильных дорог в труднодоступных районах, при их строительстве может возникнуть необходимость применения специальных транспортных средств - подвесных дорог, вертолетов, тракторов, вездеходов, речных паромов и друг.

В этих случаях необходимо определить объемы и сроки доставки грузов с применением специальных транспортных

средств и согласовать возможность и условия получения и использования этих средств с владельцами или заинтересованными организациями. При планировании перевозки грузов средствами других организаций или через речные паромы, на которых взимается плата, требуется получить справку о размерах взимаемой платы и действующих тарифах оплаты за перевозку.

Все собираемые данные должны быть достаточными для правильного отражения использования намечаемых специальных транспортных средств и стоимости перевозок в сметной документации к проекту.

Е.Согласования по обеспечению строительства
основными строительными материалами и
конструкциями

3.42. Сбор данных и согласования по вопросам обеспечения строительства строительными материалами и конструкциями и решение транспортной схемы снабжения строительства должны обеспечивать все необходимые исходные данные для сметного калькулирования стоимости основных строительных материалов франко-место укладки в дело при составлении сметной документации к техническому проекту дороги.

Во всех случаях необходимо иметь качественные характеристики материалов, подтверждающие пригодность их для проектируемых строительных работ.

3.43. Данные об источниках получения и способах транспортировки основных строительных материалов, конструкций и деталей должны выдаваться проектной организацией заказчиком проекта одновременно с заданием на проектирование.

При отсутствии у заказчика таких данных, сбор данных и согласования по этим вопросам могут поручаться заказчиком проектной организацией, выполняющей проектно-исследовательские работы.

3.44. Для фондируемых материалов, отпускная стоимость которых определена в ценах стоимости материалов

франкоприобъектный склад, не требуется устанавливать конкретные источники их в учения, но необходимо указать дальности автомобильных перевозок от железнодорожных станций или пристаней, на которые поступают эти материалы, до трассы, на основе чего вводятся поправки к сметной стоимости.

3.15. Для местных планируемых материалов /каменно-гравийные материалы, песок, кирпич, известь, черепица и друг./, для которых отпускные стоимости в ценниках определены франко-источник получения /борт карьера или станция отправления, завод-изготовитель или станция отправления и т.д./, необходимо устанавливать конкретные источники получения материала /притрассовый или базисный карьер, завод-изготовитель и друг./ и определять способы транспортировки их от источника получения до места укладки в дело /железнодорожные/ водные, автомобильные перевозки, условия подачи по железнодорожным подъездным путям до станции, открытой для коммерческих операций, если они производятся не подвижными средствами МПС и друг./.

3.16. Для гравийнопесчаных материалов, получаемых с речных пароходств или добываемых средствами гидромеханизации различных ведомств, а также для используемых в качестве строительных материалов различных промышленных отходов /зола уноса, шлаки, терриконтиты, фильтровальные остатки и др./, цены на которые отсутствуют в ценниках и прейскурантах на отработанные материалы, необходимо установить конкретные источники получения, пристани, отвалы, заводы и друг./, определить способы транспортировки их от источника получения до места укладки в дело и получить справку или промышленную калькуляцию, определяющую отпускную стоимость материала за единицу измерения, а для материалов, добываемых средствами гидромеханизации, также принятый объемный вес материала.

3.17. Данные об источниках получения местных планируемых материалов строительных конструкций и отходов промышленности, а также соглашения выделения их для нужд

строительства в планируемые сроки и в требуемых количествах, могут быть получены:

- от заказчика проекта, при наличии у него соответствующей производственной базы или установившихся источников получения;

- от республиканских, краевых, областных Государственных плановых комиссий, по территории которых проходит проектируемая дорога;

- от ведомств, имеющих в районе проектируемой дороги предприятия по добыче и производству соответствующих строительных материалов и конструкций.

Для получения согласований к запросам в указанные организации должны быть приложены данные о требуемых объемах и сроках выделения строительных материалов и конструкций по их видам и номенклатуре.

3.45. Разведка притрассовых месторождений местных строительных материалов /песка, камня, гравийных материалов/ производится в процессе инженерно-геологических изысканий в соответствии с действующими правилами поисков и разведки местных дорожностроительных материалов. В результате проведения этих работ должны быть получены достаточные данные, характеризующие качество материала каждого месторождения и его пригодность для проектируемых дорожностроительных работ, согласован отвод земельного участка для откупания притрассового карьера, составлен паспорт месторождения, служащий основанием для составления схематического проекта разработки притрассового карьера и собраны дополнительные данные, необходимые для составления этого проекта /найденны места для отвалов вскрыжных пород, определены места въездной и разрезной траншей, изучены условия водоотвода из карьера, получены требования к техническим условиям для последующей рекультивации карьера и др./.

Для использования существующих карьеров или их участков для самостоятельной разработки

необходимо согласовать:

- взаимоотношения — взаимоотношения поставщика и строительной организации /кто производит разработку и отгрузку материала, производство вскрышных и буровзрывных работ, обязательства по выделению необходимой техники и друг./;

- условия оплаты за материалы и услуги; отпускная стоимость по утвержденной калькуляции, если она отличается от действующих цен ценика на материалы, тарифы за погрузку вагонов средствами карьера, затраты на содержание собственных железнодорожных подъездных путей карьера и друг.

3.50. В результате изучения источников и условий получения строительных материалов и конструкций и определения способов транспортировки их от источников получения до мест укладки в дело составляется предварительная ведомость источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов, изделий и полуфабрикатов /см. приложение 7/, которая должна быть согласована заказчиком проекта и генподрядной строительной организацией.

Впоследствии эта ведомость может быть откорректирована по уточненным дальностям транспортировки, рассчитываемым в процессе проектирования, но без внесения существенных изменений в общую транспортную схему. В случае необходимости внесения таких изменений они должны быть дополнительно согласованы с заказчиком и генподрядной строительной организацией.

4. Согласования по организациименно складского хозяйства

3.51. Складское хозяйство строительства следует организовывать таким образом, чтобы обеспечивался минимум перевалок поступающих на строительство и производящихся собственными силами строительных материалов и конструкций.

Площади складов и отводимые под склады участки земель должны быть минимально необходимыми, однако при их

назначения и согласования необходимо учитывать, что материалы из карьеров и от промышленности поступают круглогодично, а расходуются на строительство, в основном, в течение строительного сезона, что часто вызывает необходимость длительного хранения значительных объемов материалов.

3.52. При выборе площадок для складирования грузов, поступающих по железной дороге и водным путям, необходимо учитывать, что склады:

- желательно располагать на прирельсовых площадках и у разгрузочных причалов;
- должны иметь автомобильные подъезды;
- должны быть расположены возможно ближе к обслуживаемым ими объектам строительства;
- должны располагаться с соблюдением требований пожарной безопасности и промышленной санитарии и отвечать требованиям охраны окружающей среды.

3.53. При выборе площадок для складов следует выявить и согласовать возможности и условия использования на кооперативных началах или путем аренды существующих складских хозяйств и подъездных путей, имеющихся в районе строительства и принадлежащих каким-либо предприятиям, на договорных началах с их владельцами.

3.54. В случаях необходимости сезонных автомобильных перевозок материалов /по зимникам, по льду зимних перевозок в целях сокращения потребности в автотранспорте в летние периоды/ может возникнуть потребность в организации промежуточных притрассовых складских площадок для хранения материалов до укладки их в дело в летнее время.

Наличие таких промежуточных складов увеличивает количество перевалок грузов и удорожает перевозки, но в некоторых случаях оно является необходимым, вследствие чего такие склады следует предусматривать и согласовывать

временный отвод земельных участков для их размещения.

3.55. При намыве грунтов средствами гидромеханизации нередко возникает необходимость намыва части объема не непосредственно в насыпь, а в штабель с последующей вывозкой грунта в земляное полотно автомобильным транспортом. В этих случаях необходимо наметить и согласовать площадки для размещения таких промежуточных штабелей грунта.

3.56. При выборе и согласовании площадок прирельсовых складов строительных материалов, площади их следует определять с учетом дополнительного размещения на них также временных складов горючесмазочных материалов /ГСМ/, складов материально-технического снабжения, лесоматериалов и столярных изделий, конструкции искусственных сооружений и друг., располагаемых с учетом требований санитарных норм и необходимости противопожарных разрывов.

В необходимых случаях для этих целей требуется изыскивать и согласовывать самостоятельные площадки.

3. Согласования по вопросам временного энергоснабжения

3.57. При обследованиях и согласованиях необходимо выявить возможности и согласовать условия обеспечения основных производственных предприятий строительства, строительных дворов и площадок, объектов гидромеханизированных земляных работ требуемыми энергоресурсами: электроэнергией, газом, паром, горячей водой и друг. от существующих сетей и энергоисточников, принадлежащих различным ведомствам или предприятиям.

3.58. Вопросы выделения необходимого количества электроэнергии следует согласовывать с территориальными управлениями Энергосбита.

Вопросы подключения к существующим энергосетям и получение технических условий на подключения должны согласовываться с Управлениями Энергосетей и Сельэлектро, а также с теми предприятиями, к подстанциям или линиям которых

намечается подключение.

Необходимо установить в каждом случае длину линии электропередач и согласовать ее проложение с землевладельцами в установленном порядке.

3.59. Вопросы временного снабжения строительных объектов газом, паром, теплой водой от существующих источников, а также технические условия, на подключение к этим источникам, согласовываются с организациями и предприятиями-владельцами этих источников.

И. Согласования по вопросам временного водоснабжения

3.60. Для снабжения водой строительных объектов и линейных дорожно-строительных работ могут быть использованы воды рек и озер, грунтовые и артезианские воды, а также вода, получаемая от существующих систем водоснабжения промышленных предприятий и населенных пунктов.

3.61. Вопросы организации водозабора из естественных источников и сброса использованных вод в реки и другие естественные водоемы должны согласовываться с местными органами Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР.

3.62. Данные о возможностях получения и дебите воды и согласования размещения артезианских скважин, использующих грунтовые воды, следует получать от местных органов Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с органами охраны недр и водных ресурсов Министерства геологии СССР. Места водозаборов и размещения артезианских скважин должны согласовываться также с органами государственной санитарно-эпидемиологической инспекции /санитарно-эпидемиологическими станциями/.

3.63. Согласования получения воды от местных систем водоснабжения и технических условий на подключения к этим системам или водозабора от них следует получать

от местных /городских, поселковых/ управлений водопровода и канализации и от предприятий-владельцев систем водоснабжения.

3.64. При решении вопросов водоснабжения работ по гидромеханизированной разработке грунтов в поймах и руслах рек или на обводненных месторождениях или резервах, вопросы получения воды, организации оборотного водоснабжения и сброса осветленных вод необходимо согласовывать с местными органами Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, бассейновыми управлениями, управлением Госрыбнадзора и органами государственной санитарно-эпидемиологической инспекции.

3.65. При необходимости использования воды для питьевых и бытовых нужд, а также для специальных технических целей, когда к качеству воды предъявляются специальные требования, следует получить данные анализа воды и характеристику ее пригодности для указанных целей.

К. Согласования по вопросам временного размещения строительных организаций

3.66. Размещение Управлений строительства /Дорожно-строительных трестов/ и Строительных управлений следует предусматривать, по возможности в областных центрах или достаточно крупных городах, имеющих развитие средства связи, отделения государственного и строительного банков и развитое городское хозяйство. При проработке решений по размещению указанных хозяйств следует учитывать пожелания заказчика и строительных организаций.

3.67. Размещение жилых городков для строительных организаций следует предусматривать, как правило, вблизи или в черте городов и крупных поселков, в целях обеспечения обслуживания строителей хозяйственно-бытовыми, культурно-просветительскими и санитарно-медицинскими учреждениями города или поселка, подключения к городским сетям энерго- и водоснабжения и друг.

3.68. При обследовании требуется выявить и согласовать возможности использования для размещения строительных организаций и их личного состава существующего фонда административно-хозяйственных и жилых зданий.

3.69. Согласования по вопросам размещения строительных организаций и их личного состава и принципиальные согласования отвода земельных участков для этих целей производятся с исполнительными комитетами местных /городских, поселковых/ Советов депутатов трудящихся.

Л. Обследования условий производства дорожно-строительных работ

3.70. При визуальном осмотре трассы проектируемой дороги и в результате ознакомления в дорожностроительных организациях, осуществляющих работы в данном районе, следует наметить наиболее целесообразные годы производства дорожностроительных работ, отвечающие местным климатическим, гидрогеологическим и другим условиям.

3.71. В результате осмотра трассы и изучения района строительства требуется выявить:

- участки и площади для временного складирования снимаемого с полосы постоянного отвода растительного грунта, предназначенного для укрепительных и рекультивационных работ;
- места заготовки торфа для приготовления торфяно-песчаных и торфогрунтовых смесей при недостатке или отсутствии растительных грунтов для укрепительных и рекультивационных работ
- места, где возможна и целесообразна закладка боковых резервов грунта для возведения земляного полотна;
- участки, на которых возможно и целесообразно возведение земляного полотна с применением средств механизации;

- необходимость в ~~являющихся~~ временных дорогах и труднодоступным местам в пионерных тропах и проездах на горных дорогах, для пропусков автомобильного движения при реконструкции дорог и сооружений на них;

- условия и целесообразные методы производства буровзрывных работ по разработке скальных выемок на горных трассах и методы выполнения зачистных работ;

- места размещения кавальеров излишнего грунта, доставляемого из выемки, при проложении трассы в горной или сильнопересеченной местности;

- другие специфические условия производства работ, требующие особых проектных решений по их организации.

3.72. Соображения по условиям и методам организации и производства дорожностроительных работ должны отражаться в полевой пояснительной записке к материалам и соглашениям для составления проекта организации строительства.

IV. Организация работ по сбору данных и производству согласований

4.1. Работы по сбору данных и производству согласований для составления проекта организации строительства осуществляются одновременно с подготовкой технических изысканиями автомобильной дороги в тесной увязке с производством основных изыскательских работ.

4.2. Работы по сбору данных и климате района строительства дороги и все топографо-геодезические работы, необходимые в соответствии с настоящими указаниями, выполняются сотрудниками дорожно-изыскательских экспедиций или парти.

4.3. Работы по поискам, разведке и согласованию отвода придорожных изгорождений материалов и резервов грунта, поиск, разведка и согласование получения воды из естественных водоемов и посредством закладки арте-

знаний скважин, данные о качестве дорожностроительных материалов, добываемых в притрассовых и получаемых от промышленных карьеров, выполняются сотрудниками геологических отрядов и партий, работающих в составе изыскательской экспедиции.

4.4. Остальные работы, по сбору данных и производству согласований, предусмотренные настоящими указаниями, в случае невозможности получения необходимых данных от заказчика, выполняются сотрудниками подразделений или групп, осуществляющих проектирование организации строительства.

Сотрудники, осуществляющие работы по сбору данных и производству согласований для составления проекта организации строительства, в период работы в изыскательской экспедиции находятся в оперативном подчинении начальника изыскательской экспедиции и главного инженера проекта объекта и совместно с ними намечают порядок производства работ по сбору данных и производству согласований и распределение их между исполнителями. О ходе работ и достигнутых результатах они ставят в известность начальника изыскательской экспедиции и главного инженера проекта. Они знакомятся и проверяют полноту и достаточность полевых материалов, используемых при составлении проекта организации строительства, поготавливаемых сотрудниками дорожных и геологических изыскательских подразделений. Они, через начальника изыскательской экспедиции или партии, дают задания на топографическую съемку или инженерно-геологическое обследование участков, согласовываемых для размещения производственных предприятий, железнодорожных подъездных путей, административно-жилищных городков и других объектов строительства при необходимости производства таких работ.

4.5. До въезда экспедиции в поле, после проработки вариантов продолжения трассы по картографическим материалам, сотрудниками подразделений или групп, проекти-

рующей организацию строительства дороги, намечают размещение строительных объектов, составляют предварительную схему организации строительства и подготавливают данные к общей заявке на предварительное согласование изъятия земель для нужд строительства дороги, которую оставляют главный инженер проекта дороги и начальник изыскательской экспедиции.

4.6. На основе предварительной схемы организации строительства подготавливается задание на полевой сбор данных и производство согласований для составления проекта организации строительства, подписываемое главным инженером проекта и руководителем группы или подразделения, разрабатывающих проект организации строительства.

4.7. В случаях необоснованных отказов отдельных организаций от необходимых согласований, вызываемых узковедомственными или местными соображениями, следует обращаться в местные Советы или партийные органы за содействием и помощью в получении требуемых согласований.

4.8. Сотрудник, возглавляющий разработку проекта организации строительства, как правило, должен лично участвовать в полевых работах по сбору данных и производству согласований и в сдаче-приемке изыскательских работ.

4.9. Начальники экспедиции и главные инженеры проектов обеспечивают необходимую помощь сотрудникам, осуществляющим сбор данных и производство согласований, контролируют и направляют их работу, проверяют полноту собранных данных и согласований.

У. Требования к техническому заданию на проектирование

5.1. При разработке задания на проектирование заказчик с участием проектной организации согласовывает с землепользователями и землеустроительными органами места расположения намечаемых к строительству объектов проездов, административно-хозяйственного и жилищно-бытового назначения, а также площади земельных участков,

необходимых для их строительства.

5.2. Заказчик через своих представителей должен выдавать данные или участвовать в согласованиях по вопросам подключения объектов строительства к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям.

5.3. В техническом задании на проектирование автомобильной дороги по вопросам организации строительства заказчик должен указать следующее:

- наименование генподрядной и субподрядных строительных организаций, которые будут осуществлять строительство дороги и дорожных сооружений;
- установленные для строительной организации размеры накладных расходов;
- планируемую очередность строительства и деление дороги на пусковые комплексы, отвечающие годовым участкам автодороги в эксплуатацию;
- директивные сроки начала и продолжительности строительства, отвечающие действующим нормам продолжительности строительства.

5.4. Кроме того, заказчик совместно с генподрядной строительной организацией должны приложить к заданию:

- расчет затрат на передислокацию строительных подразделений, который должен быть учтен в сметной документации к проекту;
- расчет затрат на организованный набор рабочих и оплат за подвижной характер работ;
- соображения заказчика и генподрядной строительной организации о целесообразности применения для определения сметной стоимости строительства зональных или районных каталогов единичных расценок;
- данные о имеющейся в их распоряжении производственной базе /источниках получения строительных материалов и конструкций, ас фальтобетонных и цементобетонных

заводах; битумных, камне-дробильно-сортировочных, разгрузочных базах и др./, которая может быть использована для строительства дороги

- паспорта площадок для размещения проектируемых вновь объектов производственной базы, сооружений производственного, административно-хозяйственного и жилищно-бытового назначения и технические условия на подведение к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям; при отсутствии этих материалов их сбор и производство согласований могут быть поручены проектной организации по отдельному договору за счет средств заказчика;


- данные о наличии фонда жилых и административных зданий для размещения строительных подразделений;

- данные о имеющихся в их распоряжении источниках энерго- и водоснабжения, которые могут быть использованы для нужд строительства;

- данные о наличии у строительной организации парка дорожностроительных машин и транспортных средств;

- другие данные и соображения, которые по мнению заказчика необходимо учесть при разработке проекта организации строительства.

5.5. В случае непредставления заказчиком и генпроектной строительной организацией требуемых данных, проектная организация должна запросить от них эти данные.



Приложение 2

Данные для предварительного определения площади участков, требуемых для размещения притрассовых карьеров строительных материалов или сосредоточенных резервов грунта

I. Ориентировочное определение требуемой площади земельного участка для временного размещения притрассового карьера песка, песчано-гравийных смесей или каменных материалов или сосредоточенного резерва грунта с учетом последующей рекультивации выработанного пространства можно осуществить по следующей формуле:

$$F = \frac{Q}{h_n} + K \left(4nHV\sqrt{\frac{Q}{h_n}} + 2n^2H^2 \right) \quad /1/.$$

где: F - площадь участка, м²;

Q - объем материала или грунта, который требуется получить из карьера или резерва, м³;

h_n - средняя толщина полезного слоя в карьере или резерве, м;

n - принимаемое заложение откоса при рекультивационных работах, колеблющегося в пределах от $n=3$ при рекультивации под водоем до $n=6$ при рекультивации для сельскохозяйственных нужд;

$H = h_n + h_{\text{г}}$ - полная средняя глубина разработки карьера или резерва / $h_{\text{г}}$ - средняя толщина слоя вскрыши/;

K - коэффициент, учитывающий конфигурацию площади карьера или резерва. При площади, приближающейся к квадрату $K=1,00$, при площади, приближающейся к прямоугольнику, K принимается по следующей таблице:

Отношение сторон прямоугольника $a : b$	Значение K
1:1	1
1:1,5	1,02
1:2	1,06
1:3	1,15
1:4	1,25
1:5	1,30

Площадь участка в га определяется делением площади S , выраженной в м² на 10000.

2. Для размещения камнедробильно-сортировочных цехов со складским хозяйством при разработке месторождений камня с переработкой его на щебень и при разрабтке гравийно-песчаных месторождений с разгрохоткой и частичным дроблением материала требуются дополнительные площади:

при производительности дробильно-сортировочной установки до:

100 тыс. м³ в год - 1,2 га

от 100 до 200 тыс м³ в год - 2,0 га.

Необходимо учитывать, что при разработке месторождений камня с применением взрывных работ площадка дробильно-сортировочной установки должна располагаться не ближе 50 м от границ горных разработок.

Приложение 3

Примерные площади земельных участков, необходимых для временного размещения производственных объектов и строительных подразделений

№ пп	Наименование производственных баз	Нормы отвода земель	
		Измеритель	Количество
I	2	3	4
I	Цементобетонный завод мощностью:		
	а/ 30 тыс.м3 в год	га	3,2
	б/ 60 тыс.м3 в год	"	3,4
	в/ 120 тыс.м3 в год	"	6,0
2	Асфальтобетонный завод мощностью:		
	а/ 30 тыс.т в год	га	2,0
	б/ 60 тыс.т в год	"	3,1
	в/ 120 тыс.т в год	"	5,4
3	Комплексный завод асфальто-цементобетонный	"	7-8
4	Бетонная база емкостью 2х500т	га	0,6
5	Полигон для изготовления железобетонных конструкций производительностью 4 тыс.м3 в год	га	0,8
6	Грузовые автотранспортные предприятия с открытой стоянкой мощностью:		
	а/ 150 автомобилей	га	3,1
	б/ 250 автомобилей	"	3,7
7	Производственная универсальная база для технической эксплуатации строительных машин:		

1	2	3	4
	а/ 150 машин	га	1,1
	б/ 300 машин	"	1,7
	Временные жилые городки строителей на:		
	а/ 300 человек	га	6,3
	б/ 500 человек	"	7,7
	в/ 1000 человек	"	11,4
	г/ 1500 человек	"	12,8


Приложение № 4

Показатели времени отвода земель вдоль трассы
для размещения отвалов растительного грунта и
основных резервов

Категория доро- ги и коли- чество полос движения	Общая площадь, полосы отвода, га на I км на землях сельскохозяйственного назначения		на землях, не пригодных для сельскохозяйствен- ного пользования	
	поперечный уклон мест- ности от 0 до 1:20 временный отвод	поперечный уклон мест- ности от 1:20 до 1:10 временный отвод	поперечный уклон мест- ности от 0 до 1:20 временный отвод	поперечный уклон мест- ности от 1:20 до 1:10 временный отвод
I 8 полос	1,8	1,8	2,3	2,3
I 6 полос	1,7	1,7	2,2	2,2
I 4 полосы	1,6	1,6	2,1	2,1
II 2 полосы	1,4	1,4	2,0	2,0
III 2 полосы	1,3	1,3	2,0	2,0
IV 2 полосы	1,3	1,3	2,0	2,0
V 1 полоса	1,2	1,2	2,0	2,0

- прог. д. от проектируемого АБЗ
 к началу проектируемой автомагистрали км 0
 ① — водозабор из канала с подачей воды 1" 0,7 км.
 ② — энергоснабжение от подстанции завода „Большевик“.


Приложение 5



Схема

расположения площадки для АБЗ в районе
г. Житов.

СХЕМА ПРИМЫКАНИЯ ПОДЪЕЗДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ОТ СТ. ЖИТОВО



ВЕДОМОСТЬ

Источники получения и способов транспортировки основных строительных материалов, изделий и полуфабрикатов для строительства автомобильной дороги

№	Источники получения материалов		Вид сырья для данного материала	Удаленность от объекта строительства	Способы транспортировки				Расстояние от объекта строительства до места получения	Вид транспорта	Средства механизации	Вид работ	Средства механизации	Вид работ	Автомобильные перевозки материалов		
	Источники получения материалов	Вид сырья для данного материала			Способы транспортировки	Способы транспортировки	Способы транспортировки	Способы транспортировки							Вид работ	Средства механизации	Вид работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I. Известняк из ИЭС	100	Каменный карьер	мелко ст. отсев	30	Красный Строит.	-	-	1,2	0,8	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	70	Летнее	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-
2	Бетон	100	Окский карьер	большо-мелко	30	Красный Строит.	-	-	1,2	0,8	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Средне-мелко	60	-	70	47
3	Гравий	100	-	мелко ст. отсев	30	Красный Строит.	-	-	1,2	0,8	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	70	Летнее	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-
4	I. Известняк из ИЭС	100	Украинский карьер	мелко ст. отсев	-	Летнее	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-
			Каменный карьер	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-
5	Бетон	100	Окский карьер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	47
			-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-

46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Земляной	100	Содержание кавал	-		Детально	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-
В. Материалы на трассе																	
1	Цементобетонная связь	100	Притрастов. АББ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	17
2	Асфальтобетонная связь	100	Притрастов. АББ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	24
3	Земля для основания и укрепительные работы	100	Кадушечки карьер	-	100	Детально	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	100	24
4	Битум	100	Притрастов. АББ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	24
5	Земля	100	местные по- сочки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	6
6	Эксперты конструктора каждого из кругов и прямоугольных трасс, каждый для укрепления каждой трассы, каменит остаточные дорожки	100	3-я Кувал- да	кавал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	110
7	Земля для устройства подстилающего слоя	100	Опские ка- рьер	франко- карьер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	54

Составил:

"Согласовано"
Представитель заказчика

"Согласовано"
Представитель строительной
организации

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

А К Т (примерная форма)

выбора земельного участка (площадки
строительства)

197__г. ____ месяца ____ числа

В соответствии с указанием _____

Государственный районный инспектор по использованию и охра-
не земель и представители:

от _____ тов. _____
(заказчик)

от _____ тов. _____
(генеральная проектная
организ.)

от _____ тов. _____
(генеральный подрядчик)

от _____ тов. _____
(заинтересованные организа-
ции, учреждения)

от _____ тов. _____
(институт "Росгипрозем")

от _____ тов. _____
(заинтересованные землеполь-
зователи)

рассмотрев подготовленные материалы выбора вариантов разме-
щения _____, их технико-экономические
(наименование объекта)

показатели и осмотрев в натуре земельные участки, ныне нами
к изъятию, решили:

1. Принять оптимальный вариант размещения _____
(наименование

объекта) _____ в районе _____
(описание местоположения участка)




ТАБЛИЦА ЗАНИМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

ВИД ОТВОДА	В НА УГОДИИ ГА				ВСЕГО
	ПАШНЯ	ВЫГОН	ЛЕС МЕЛКИЙ РЕАКЛИ	АРЕОПОСАД КА	
	<u>ЗЕМЛЕПОЛЬЗ</u>		<u>ТЕЛЕ</u>		
ПОСТОЯННЫЙ					
1. ПОД ДОРОГУ	4 30	2,85	2,32	13	10 77
2. ПОД ТРАНСПОРТНОЕ РАЗВ.	9 30	—	—	—	9 30
3. ДЗУ АЭС СТО. ЖИЛАЯ ПОСАДКА	—	12 4	—	—	12 40
ВРЕМЕННЫЙ					
1. ПОД ДОРОГУ	1 80	1,2	—	—	3 0
2. ПОД ВНЕПРАСОВЫЕ МЕЗДЫ	—	2 0	—	—	6 0
3. ПОД АЭС	—	3 0	—	—	3 0
					44 47

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
—— ГРАНИЦА ПОСТОЯННОГО ОТВОДА
- - - ГРАНИЦА ВРЕМЕННОГО ОТВОДА

МИНТРАНССТРОЙ СССР		ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ	
ГЛАВТРАНСПРОЕКТ		ЗДОРПРОЕКТ	
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ		ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	
Автомобильная дорога		График отвода земель в постоянное и временно пользование	
Участок			
Инженер-проектировщик		Масштаб	1974 г.
Инженер-проектировщик		И.И.И.	
Инженер-проектировщик			
Инженер-проектировщик			
Инженер-проектировщик			

в целях снижения (ликвидации) вредного влияния размещения
объекта на эффективно сельскохозяйственного производст
ва на прилегающих землях;

- осолонение _____
(мероприятия по обезвреживанию и уда-
лению промышленных стоков и охране водного бассейна)

- устройство _____
(мостов, переездов, туннелей для про-
гонов скота, ограждающих дамб, перемычек, водонаправля-
ющие сооружения, переходных труб, дорог и т.д. и сроки их
строительства)

- снятие с площади _____ га и транспортировку к
месту укладки или временного хранения плодородного слоя
почв объемом _____ тыс.м³ в целях использования его
для рекультивации _____
(наименование объекта и его площадь)
и (или) занесения на малопродуктивные участки _____
(источники
земли и площадь)

- приведение ранее нарушенных земель площадью _____ га
в состояние, пригодное для использования в _____
(целях, для
и возращения рекультивирован-
ных земель _____
(наименование землепользователя)

- приведение нарушаемых в период строительства или
эксплуатации _____ земель в состояние
(наименование объекта)

пригодно для использования в _____
(сельском, лесном, рыбном

_____ хозяйствах) площадью _____ га;

- перенесение _____
(наименование зданий и сооружений)

в район _____
(название района или населенного пункта)

- переселение граждан с занимаемого участка в _____
(наз-

вание населенного пункта с указанием количества хозяйства

(семей), условия переселения и земель, за счет которых

переселенные граждане будут наделены приусадебными

участками)

- возмещение убытков, причиняемых землепользователям
в размере _____ тыс.рублей, в том числе стоимо-
мость:

_____ тыс.руб.

_____ тыс.руб.

_____ тыс.руб.

возмещение потерь сельскохозяйственного производст-
ва, связанных с изъятием земельного участка в размере _____

_____ тыс.рублей, в том числе:

освоение новых земель на площади _____ га, размере _____

_____ тыс.рублей и проведение мероприятий по их

окультуриванию и повышению плодородия почв _____

_____ тыс.рублей.
(название мероприятий)

- обеспечение

единожды, последовательность и

продолжительности строительства отдельных сооружений и

объектов)

Представители: _____

Примечания:

1. Размер убытков землепользователей и потерь сельскохозяйственного производства определяется специальными оценочными комиссиями, организуемыми исполнительными комитетами районных (городских) Советов депутатов трудящихся и действующими в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 9 августа 1974г. № 686 "О возмещении убытков землепользователей и потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель для государственных и общественных нужд".

2. К акту прилагается обзорный план и план землепользования с нанесением; вариантов размещения объекта относительно городской черты, других существующих и проектируемых предприятий и коммуникаций, границ намечаемых к изъятию земель по очередям строительства и срокам землепользования, местоположений оборудуемых мостов, переjazdов, прогонов оков и т.д., участков онятия, временного хранения или укладки плодородного слоя почв, рекултивации земель и землеустройства малопродуктивных угодий, переносимых и сносимых зданий и сооружений, участков освоения новых земель и т.д., а также другие документы в соответствии с Положением о порядке возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении земельных участков.

3. Форма акта выбора земельного участка принята по приложению № 18 к Временной инструкции по Меххозяйственному землеустройству колхозов, совхозов, и других землепользователей, утвержденной Министром сельского хозяйства РСФСР 30 сентября 1974г.