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ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших условий решения задачи по 
всемерному повышению эффективности капитальных 
вложений и сокращению продолжительности и трудоем
кости строительства*, стоящей перед проектировщиками 
и строителями, является тщательная и всесторонняя ин
женерная подготовка. Основной частью этой подготовки 
является проект организации строительства (ПОС).

Современные промышленные пусковые комплексы 
предприятий металлургической, горнорудной, химичес
кой и других отраслей тяжелой индустрии представля
ют собой совокупность сложных зданий, сооружений, 
устройств и коммуникаций, объединенных общим техно
логическим процессом и подлежащих одновременному 
вводу в эксплуатацию. Наиболее полно вопросам орга
низации и управления строительством подсобных комп
лексов отвечает узловой метод, предусматривающий 
надежную и эффективную взаимоувязку и координацию 
работ всех подразделений и наиболее рациональное 
планирование, организацию, контроль и управление 
строительством.

Методический пример разработан на условный про
мышленный комплекс фабрики окомкования железоруд
ного концентрата на две обжиговые машины полезной 
площадью по 520 м2, мощностью 7 млн. т окатышей 
в год.

При определении состава методического примера 
учитывалась степень сложности объекта строительства 
в соответствии с п. 2.2. Инструкции по разработке про
ектов организации строительства и проектов производ
ства работ (СН 47-74). Фабрика окомкования относит
ся к особо сложным объектам в связи с наличием боль
шого числа различных зданий и сооружений с нетипо
выми объемно-планировочными и конструктивными ре
шениями, при возведении которых участвуют многие 
строительные и специализированные организации.

В связи с большим объемом строительно-монтажных 
работ проектом предусматривается ввод фабрики оком
кования двумя пусковыми комплексами. Каждый пуско
вой комплекс включает здания и сооружения (или их 
части) основного производственного и вспомогательно
го назначения, энергетического, транспортного и склад
ского хозяйства, связи, инженерных коммуникаций, 
обеспечивающих выпуск 3,5 млн. т окатышей в год.

В качестве базового объекта принята фабрика 
окомкования горно-обогатительного комбината, проект 
которой разработан институтами Механобрчермет, При
днепровский Промстройпроект и др.

При разработке проекта организации строительства 
были использованы:

материалы топографических, геологических и гидро
геологических изысканий;

решения по применению строительных материалов 
и конструкций, способов организации строительства и 
средств механизации строительно-монтажных работ по 
основным сооружениям, согласованные со строительным 
министерством или по его поручению со строительной 
организацией, а также данные об использовании источ
ников и о порядке обеспечения строительства водой, 
электроэнергией, паром и местными строительными ма
териалами;

данные о мощности общестроительных и специали
зированных строительно-монтажных организаций, нали
чии производственной базы стройиндустрии и возмож
ностях ее использования и развития;

Инструкция по разработке проектов организации 
строительства и проектов производства работ (СН 
47-74);

Инструкция по определению экономической эффек
тивности. капитальных вложений в строительстве (СН 
423-71);

Инструкция о составе, порядке разработки, согла
сования и утверждения проектно-сметной документации 
на строительство предприятий, зданий и сооружений (СН 
202-81*);

Нормы продолжительности строительства и задела 
в строительстве предприятий, зданий и сооружений (СН 
440-79);

Расчетные нормативы для составления проектов 
организации строительства. Ч. 1/ЦНИИОМТП. — М.: 
Стройиздат, 1973;

глава СНиП III-1 -76 «Организация строительного 
производства»;

глава СНиП Ш-2-75 «Геодезические работы в строи
тельстве»;

Типовые инвентарные здания и помещения строи
тельных организаций/ЦНИИОМТП.— М.: Стройиздат,
1972;

Руководство по применению узлового метода про
ектирования, подготовки, организации и управления 
строительством сложных объектов и крупных промыш
ленных комплексов/ЦНИИОМТП.— М.: Стройиздат,
1980;

Методический пример ПОС фабрики окомкования 
разработан: Проектным институтом «Приднепровский
Промстройпроект» (инженеры Б. X. Якубман, Г. П. Га- 
лшцев, Е. Д. Угаров, 3. С. Дукельская, Б. П. Клунь- 
ко); Украинской территориальной научно-исследователь
ской лабораторией организации и экономики строитель
ства (УкрТНИЛОЭС) Киевского инженерно-строитель
ного института (кандидаты техн. наук В. Г. Лубенец, 
С. А. Ушацкий, инж. С. В. Попова) и главным техни
ческим* управлением Минтяжстроя УССР (инж. 
А. С. Ткаченко); ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандида
ты техн. наук В. В. Шахпаронов, П. П. Олейник, 
Л. П. Аблязов, инж. Л. А. Телингатер).
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ 
И ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проект организации строительства фабрики окомко- 
вания разработан на основании исходных данных, полу
ченных от генеральной проектной организации, дирек
ции строящегося предприятия (заказчика) и генподряд
ной строительной организации (исполнителя).

Фабрика окомкования концентрата будет располо
жена в промышленной зоне города на территории пло
щадью 29,5 га. Площадка свободна от застройки и гра
ничит с восточной стороны с обогатительной фабрикой 
горно-обогатительного комбината, с юга — с действую
щими железнодорожными путями комбината, с севера и 
запада — с колхозными полями. Рельеф местности пло
щадки строительства спокойный.

По данным геологических изысканий основанием 
под фундаменты приняты в основном суглинки коричне
во-бурые с отметкой кровли от 7,5 до 8 м, объемной 
массой 1,95—1,98 т/м3, с углом внутреннего трения 20° 
и сцеплением 0,45—0,75 кг/см2.

Грунтовые воды встречены на глубине 10—12 м. 
Уровень их, с учетом сезонных колебаний и возможных 
утечек производственных вод, может повышаться на 
1—1,5 м по отношению к зафиксированному по сква
жинам.

Район строительства относится ко II климатической 
зоне. Расчетные температуры: летняя 28°С, зимняя ми
нус 23°С.

Глубина промерзания грунта — 1 м. Нормативная 
масса снегового покрова — 50 кг/м2.

Каркас большинства зданий — металлический, сте
новые ограждения из сборных керамзитобетонных пане
лей. Для покрытия будут применены комплексные пане
ли из оцинкованного профилированного настила с лег
ким эффективным утеплителем, а в отдельных корпу
сах — из сборных железобетонных плит. Кровля зданий 
основных производственных цехов малоуклониая с 
внутренним водостоком.

Основные объекты строительства фабрики
Главный корпус — сблокированное здание из от

деления сырых окатышей и отделения обжига окатышей. 
Отделение сырых окатышей ■— двухпролетное здание; 
ширина пролетов по 36 м, длина 96 м и высота 40 м. В 
пролетах будет установлено оборудование для приема 
сырых материалов, их дозирования, смешивания и оком
кования. В каждом пролете будет установлено по 7 ча- 
шевых окомкователей диаметром 7,5 м. Отделение оком
кования будет оборудовано подвесными кран-балками 
грузоподъемностью Ю ти  тельферами.

Отделение обжига окатышей — двухпролетное зда
ние; ширина пролетов по 24 м, длина 168 м и высота 
34 м. В каждом пролете будет установлено по одной об
жиговой машине площадью 520 м2. Пролеты будут обо
рудованы мостовыми кранами грузоподъемностью 30/5 т.

Фундаменты под колонны главного корпуса — мо
нолитные железобетонные, отдельно стоящие. Каркас 
здания металлический, ограждающие конструкции — 
сборные керамзитобетонные панели, перекрытие из сбор
ных железобетонных плит, а на отдельных участках мо
нолитное. Кровля — рулонная.

Корпус грохочения представляет собой однопролет
ное здание шириной 18 м, длиной 60 м и высотой 25 м. 
В корпусе установлены четыре грохота размером 3,1X7 
и конвейерное оборудование.

Корпус оборудован мостовым краном грузоподъем
ностью 50/10 т. Фундаменты — монолитные железобе
тонные. Каркас здания решен в металле, ограждающие 
конструкции — сборные керамзитобетонные панели, 
кровля рулонная.

Корпус измельчения бентонита и известняка — трех

пролетное здание с шириной пролетов 9, 24, 12 м, дли
ной 93 м, примыкающее к отделению окомкования глав
ного корпуса.

В пролете шириной 9 м и высотой 25,2 м будут раз
мещены расходные бункеры известняка и бентонита, пи
татели, агрегаты для приготовления сушильного агента, 
конвейеры.

В пролете шириной 24 м и высотой 25,2 м размес
тятся одна мельница для измельчения бентонита, три 
мельницы для измельчения известняка и другое обору
дование.

В пролете шириной 12 м и высотой 47,8 м будет 
размещено классифицирующее и пылеулавливающее 
оборудование, установлены четыре смесителя для сме
шивания компонентов шихты.

Корпус оборудован моствым электрическим краном 
грузоподъемностью 80/20 т и подвесными однобалоч- 
‘ными кранами грузоподъемностью 5 т.

Фундаменты —- монолитные железобетонные, кар
кас решен в металле, перекрытия из сборных железо
бетонных плит, ограждающие конструкции — сборные 
керамзитобетонные панели, кровля рулонная.

Корпус дробления известняка и бентонита представ
ляет собой однопролетное здание шириной 30 м, длиной 
60 м и высотой 23 м. В корпусе установлены две дро
билки для дребления известняка, одна дробилка для 
влажных и липких материалов, барабанная сушилка 
3,5X18 м и другое оборудование. В корпусе располага
ется силосная яма для хранения дробленого бентонита 
вместимостью 4400 т.

Корпус оборудован двумя магнитогрейферными кра
нами грузоподъемностью 15/15 т и 20/5 т.

Фундаметы — монолитные железобетонные, каркас 
решен в металле, перекрытие из сборных железобетон
ных плит, ограждающие конструкции —■ сборные керам
зитобетонные панели.

Корпус приема известняка и бонтонита. Надземная 
часть корпуса представляет собой однопролетное зда
ние шириной 18 м, длиной 42 м и высотой 13 м. Под
земная часть (отметка — 16 м) решена в виде сборного 
железобетонного опускного колодца диаметром 30 м.

Для приема сырья в корпусе устанавливается ста
ционарный роторный вагоноопрокидыватель, корпус обо
рудован мостовыи краном грузоподъемностью 30/5 т.

Каркас здания состоит из железобетонных колонн 
и металлических ферм по ним, стеновое ограждение и 
кровля — из асбестоцементных листов.

Склад известняка и бентонита — напольный, откры
того типа шириной 60 м, общей длиной 220 м, предназ
начен для создания запасов известняка в штабеле ем
костью 60 000 т и бентонита емкостью 2500 м3. Склад 
оборудован одноконсольным неповоротным ленточным 
штабелеукладчиком, установленным на эстакаде высо
той 6 м и роторным заборщиком, установленным на ну
левой отметке на рельсовом ходу для забора известня
ка со склада.

Склад окатышей — напольного типа, состоит из 
двух штабелей емкостью 50 000 т каждый. Общая дли
на склада 210 м, ширина двух штабелей 65 м. Склад 
оборудован ленточным штабелеукладчиком и мостовым 
роторным заборщиком.

Общая сметная стоимость фабрики окомкования 
концентрата — 73,5 млн. руб. (в том числе стоимость 
строительно-монтажных работ — 46,5 млн. руб.).

Строительство фабрики окомкования будет осу
ществлено генподрядным строительным трестом и суб
подрядными специализированными организациями.

По данным генподрядного треста покрытие требуе
мой общей численности работающих предусматривается 
за счет оргнабора и местного населения. При этом обес
печению жильем подлежат кадры, привлекаемые по орг- 
набору.

Одиночки расселяются в жилых домах фабрики 
окомкования, используемых как общежитие; их строи
тельство осуществляется в подготовительный период.
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Рис. 1. Ситуационный план района строительства фабрики окомкования 
/ — проектируемая фабрика окомкования; 2 — существующая обогатительная фабрика 14» 1; 3 — хвостохранилище; 4 — стройба- 
за; о — аварийная емкость хвостохранилища; 6 — существующая фабрика окомкования № 1; 7 — автодорога от жилого поселка 

к проектируемой фабрике окомкования; 8 — жилой поселок; 9 — существующая обогатительная фабрика № 2; 10— отвал; 11— карьер; 
12 — железнодорожная станция; 13 — граница территории проектируемой фабрики окомкования

В домах, строительство которых предусмотрено плани
рующими органами за счет отрасли «строительство», 
расселяются семейные.

В процессе разработки проекта организации строи
тельства генподрядный трест дает сведения о мощности 
общестроительных и специализированных строительно
монтажных организаций, включающие: 

программу работ, тыс. руб.; 
выработку на одного работающего, руб.; 
плановые показатели по росту производительности 

труда, проценты;
численность работников основного производства,

чел.;
планово-расчетное число рабочих дней в году; 
численность работников прочих и обслуживающих 

хозяйств.
В методическом примере принято, что промышлен

ный комплекс размещается в непосредственной близости 
от существующей фабрики обогащения, в освоенном 
районе с развитой базой стройиндустрии.

При строительстве промышленного комплекса во 
вновь осваиваемом районе или в районе со слаборазви
той базой стройиндустрии изменяется состав подгото
вительных работ и порядок материально-технического 
обеспечения стройки.

В районе строительства действует производственная 
база мощностью:

по выработке товарного бетона — 220 тыс. м3/год; 
по выработке товарного раствора — 20 тыс. м3/год; 
по изготовлению товарной арматуры — 7,2 тыс. т/год. 
Доставка красного силикатного кирпича и строй

материалов осуществляется автотранспортом с даль
ностью транспортировки до 20 км, песка и извести — 
железнодорожным транспортом, отвального доменного 
шлака — автотранспортом с дальностью транспортиров

ки до 20 км. Доставка сборного железобетона преду
сматривается железнодорожным и автомобильным тран
спортом, а металлоконструкций — железнодорожным 
транспортом.

Фондируемые материалы поступают на строитель
ство в общепринятом порядке по централизованным фон
дам в сроки и объемах, определяемых календарным 
планом строительства.

Ситуационный план района строительства представ- 
лен на рис. 1.

Данные о точках подключения временных инженер
ных коммуникаций представлены на стройгенплане.

При строительстве фабрики окомкования использу
ются существующие временные здания на обогатитель
ной фабрике — под здание штаба комплекса строитель
ства фабрики, а также временная столовая на 200 по
садочных мест.

Дирекцией строящегося предприятия предоставлено 
место для организации отвала вынутого грунта на рас
стояние до 3 км и отвоза растительного слоя на рас
стояние до 5 км для рекультивации земель.

2. УЗЛОВОЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Принципиальные решения узлового метода строи
тельства разработаны в соответствии с «Руководством 
по применению узлового метода проектирования, под
готовки, организации и управления строительством 
сложных объектов и крупных промышленных комплек
сов».

Сущность узлового метода заключается в том, что 
на основе выявления функциональных и временных за
висимостей в составе пускового комплекса выделяются 
конструктивно и технологически обособленные части —
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Рис. 3. Схема технологической взаимоувязки узлов и энергетического обеспечения

узлы с целью организации целенаправленного и техно
логически обосаованного производства работ и дости
жения в возможно короткие сроки технической готов
ности, необходимой для автономного опробования и на
ладки отдельных технологических линий, отделений и 
установок.

В составе наиболее трудоемких и сложных узлов 
могут выделяться подузлы с целью сокращения продол
жительности возведения их за счет максимально воз
можного совмещения строительных, монтажных и спе
циальных работ во времени.

Формирование узлов осуществляется на основе со
вокупной оценки требований, определяющих рациональ
ные границы узлов, состав и объемы работ по узлам и 
связанные с этим основные технико-экономические па
раметры — стоимость, трудоемкость и продолжитель
ность строительства.

Учитывая характерные особенности фабрики оком- 
кования, по пусковым комплексам формируются три вида 
узлов — технологические, строительные и общеплоща
дочные.

На строительные и технологические узлы членится 
главный корпус, в котором осуществляется основной 
технологический процесс.

Основным критерием при определении состава и 
границ технологических узлов является обеспечение воз
можности проведения пусконаладочных работ и опро

бования агрегатов узла вне зависимости от готовности 
других технологических узлов, при этом оборудование и 
агрегаты узла производят один из переделов в общей 
цепи технологического процесса.

Основным критерием при определении состава и 
границ строительных узлов является необходимость со
здания геометрической неизменяемости частей здания и 
возможно близкое совпадение с границами технологи
ческих узлов.

В главном корпусе фабрики сблокированы два от
деления — окомкования и обжига, которые в свою оче
редь подразделяются на две параллельно расположенные 
технологические линии с вводом их в эксплуатацию в 
разное время. Поэтому в главном корпусе сформирова
ны следующие узлы:

два строительных узла — здание отделения оком
кования и здание отделения обжига;

четыре технологических узла — два по окомкованию 
шихты и два по обжигу окатышей.

Кроме главного корпуса в комплексе фабрики 
окомкования имеется ряд зданий и сооружений основ
ного технологического назначения, которые сформирова
ны в узлы по принципу технологического передела ком
понентов сырья или готового продукта. К такому виду 
узлов относятся:

прием, дробление и складирование известняка и бен
тонита;
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измельчение известняка и бентонита;
подача концентрата;
грохочение окатышей — отгрузка возврата; 
складирование и отгрузка окатышей; 
очистка газа и подача воздуха.
Общеплощадочные узлы сформированы по функ

циональному признаку.
К ним относятся узлы:
подготовка территории строительства;
объекты административно-бытового назначения;
объекты подсобно-вспомогательного назначения;
электроснабжение;
энергоснабжение;
комплекс котельных;
оборотное водоснабжение;
водоснабжение и канализация;
АСУ, связь и сигнализация; 
транспортное хозяйство; 
благоустройство промплощадки.
Схема разбивки строительства комплекса фабрики 

окомкования на узлы приведена на рис. 2. Перечень 
узлов и подузлов:
Узел 1 — подготовка территории строительства; подуз
лы: 1— 1 — освобождение территории и вертикальная
планировка; 1—2 — временные здания и сооружения; 
узел 2 — прием, дробление и складирование известняка 
и бентонита; подузлы. 2— 1 — корпус приема известняка 
и бентонита, галерея 10 (подземная часть); 2—2 — гале
рея N° И) (надземная часть); 2—3 — корпус дробления 
известняка и бентонита; 2—4 — внешняя газоочистка, 
дымовая труба N° 8; 2— 5 — склад известняка и бенто
нита; узел 3 — измельчение известняка и бентонита; 
подузлы: 3— 1 — перегрузочный узел N° 3, галерея №  11; 
3—2 — галерея №  12; 3—3 — корпус измельчения бен
тонита и известняка, силос известняка, пневмотранспорт 
известняка и бентонита; 3—4 — ГП ступень газоочист
ки, дымовая труба №  7; узел 4 — подача концентрата; 
лодузлы: 4—1 — отделение фильтрации, вакуумнасосная, 
склад концентрата обогатительной фабрики (реконст
рукция), перегрузочный узел №  4 (расширение); 4—2 — 
галерея №  1; узел 5 — главный корпус — отделение про
изводства сырых окатышей; узел 6 — технологическая 
линия окомкования шихты N° 1; узел 7 — технологи
ческая линия окомкования шихты N°. 2; узел 8 — глав
ный корпус — отделение обжига окатышей; узел 9 — 
технологическая линия обжига окатышей №  1; узел 10 — 
то же, N° 2; узел 11 — грохочение окатышей и отгрузка 
возврата; подузлы: 11— 1 — корпус грохочения; 11— 2 — 
галереи N° 2, 3, 4, 7; 11—3 — перегрузочный узел /;
11—4 — корпус погрузки возврата; 11— 5 — гале
рея N° 9; 11—6 — перегрузочный узел 2\ 11—7 — га
лереи Ns 5, 6; узел 12 — складирование и отгрузка 
окатышей; подузлы: 12— 1 — склад окатышей; 12— 2 — 
корпус погрузки окатышей; 12—3 — галерея N° 8; узел 
13 — очистка газа и подача воздуха горения для техно
логической линии № 1; подузлы: 13— 1 — корпус дымо
сосов № 1 с электрофильтрами; 13— 2 — дымовые тру
бы N° 1, 2. 3; 13—3 — помещение нагревателей N° 1; 
узел 14 — очистка газа и подача воздуха горения для 
технологической линии N° 2; подузлы: 14— / — корпус 
дымососов N° 2 с электрофильтрами; 14—2 — дымовые 
трубы N° 4, 5, 6; 14—3 — помещение нагнетателей N° 2; 
узел 15 — объекты административно-бытового назначе
ния; подузлы: 15— 1 — админнстративно-бытоной комби
нат, теплые переходы N° 1, 2; 15— 2 — столовая; узел
16 — объекты подсобно-вспомогательного назначения; 
подузлы: 16— 1 — блок ремонтных цехов; 16—2 — ре
монтный пункт обжиговых тележек; узел 17 — электро
снабжение; подузлы: 17— / — высоковольтная линия
154 кВ, понизительная подстанция и шинопроводная га
лерея; 17—2 — кабельные эстакады N° 1, 2;  17—3 — 
межцеховые кабельные сети; 17—4 — наружное электро
освещение; узел 18 —  энергоснабжение; подузлы: 
18— 1 — станция центрального воздухоснабжения, воз
духоводы N° 1, 2, 3; 18— 2 —  компрессорная станция с
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сушкой воздуха; 18—3 — сети сжатого воздуха; 18—4 — 
сети теплоснабжения; 18—5 — газораспределительный 
пункт и сети воздухоснабжения; узел 19 — комплекс 
котельных; подузлы: 19— 1 — котельная на два котла
ПТВМ-100; 19—2 — котельная на три котла Д К В Р  20- 
13; узел 20 — оборотное водоснабжение; подузлы: 
20—1 — насосная оборотного водоснабжения N° 2 и 
сгустители N° 1, 2; 20— 2 — насосная оборотного водо
снабжения N° 1, вентиляторная градирня, хлораторная, 
установка по обработке охлажденной воды и резервуар 
емкостью 250 м3, узел 21 — водоснабжение и канализа
ция; подузлы: 21— 1 — сети производственного водо
снабжения; 21—2 — сети хозяйственно-питьевого водо
снабжения, водоводные тоннели N° 1, 2, насосная стан
ция промышленных стоков; 21—3 — сети производствен
ной канализации и лотки промышленных стоков; 21—4 — 
канализационная насосная станция и сети бытовой к а 
нализации; 2 }—5 — сети ливневой канализации; узел 22 — 
АСУ, связь п сигнализация; подузлы: 22— 1 — АСУ, тех
нологическими процессами и диспетчеризация; 22—2 — 
системы автоматического пожаротушения и пожарной 
сигнализации, комплекс устройств связи и сигнализации, 
радиофикации и часофикации; узел 23 — транспортное 
хозяйство; подузлы: 23— 1 — железнодорожная стан
ция, СЦБ и железнодорожная связь станции; 23—2 — 
автодороги, подъезды и площадки, подземный пешеход
ный тоннель и площадка для стоянки автотранспорта; 
узел 21 — благоустройство промплощадки.

• П р и м е ч а н и я :  1. Узлы / ,  22, 23, 24 и подузлы 
17—2; 17—3' 17—4; 18—3; 18—4; 21— 1; 21—3; 21— 5 —  
условно не показаны.

2. Экспликация проектируемых постоянных зданий 
и сооружений показана на рис. 7.

В составе наиболее трудоемких и сложных узлов 
выделяются подузлы с целью сокращения продолжитель
ности возведения узла за счет максимального совме
щения работ.

При формировании узлов учтены способы произ
водства работ и одновременность их выполнения; это 
вызвало необходимость членения некоторых объектов 
на части, которые отнесены к разным подузлам.

К принципиальным решениям узлового метода от
носится разработка схемы технологической взаимоувяз- 
ки узлов и энергетического обеспечения и схемы после
довательности ввода узлов с учетом межузловых огра
ничений во времени.

Схема технологической взаимоувязки узлов и энер
гетического обеспечения, основного производства (произ
водства окатышей) фабрики окомкования составлена с 
указанием последователыюс+и выполнения отдельных 
технологических переделов, вида этих переделов и соста
ва основного технологического оборудования, с учетом 
всей системы электро- и энергоснабжения каждого тех
нологического узла.

Cxetoa последовательности ввода узлов с учетом
межузловых ограничений во времени определяет после
довательность осуществления строительно-монтажных 
работ до необходимой технической готовности, позво
ляющей производить пусконаладочные работы и опро
бование агрегатов и механизмов.

Схема технологической взаимоувязки узлов и энер
гетического обеспечения приведена на рис. 3, а схема 
последовательности ввода узлов с учетом межузловых 
ограничений во времени — в прил. 1.

3. КОМПЛЕКСНЫЙ УКРУПНЕННЫЙ 
ПОУЗЛОВОЙ СЕТЕВОЙ ГРАФИК 

И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Основным документом, отражающим принятую ор
ганизацию и технологию строительства, является комп
лексный укрупненный поузловой сетевой график 
(КУПСГ).

Назначение КУПСГа — установить рациональную



продолжительность строительства, определить юследо* 
вательность и сроки возведения узлов комплекса во 
взаимоувязке со сроками выдачи проектно-сметной до
кументации и поставок конструкций, кабельно-провод
никовой продукции и оборудования.

При определении общего срока работ учатывалась 
необходимость выдачи проектной документации до 
1 июля года, предшествующего началу строительства.

Графиком предусматривается поставка строитель
ных конструкций за один месяц до их монтажа и тех
нологического оборудования за два месяца до монтажа.

В основу графика заложены поточные методы про
изводства строительных и монтажных работ, отражен
ные в виде «организационных» зависимостей. Продол- 
жительнрсть строительно-монтажных работ на узлах и 
подузлах определялась с помощью «Номограмм для 
определения продолжительности строительно-монтаж
ных работ»*.

Строительство фабрики окомкования предполагается 
осуществлять двумя пусковыми комплексами. Объем 
стр штельно-монтажных работ I пускового комплекса 
составляет 41,6 млн. руб., II пускового комплекса’— 
4,9 млн. руб:

Общая продолжительность строительства фабрики 
согласно ]<УПСГу составляет 34 мес, в том числе I пус
кового комплекса — 28 мес, вместо предусмотренной 
нормами продолжительности строительства соответствен
но 36 и 30 мес.

На основе комплексного укрупненного поузлового 
сетевого графика (прил. 2,2А) составлены календарный 
план работ, выполняемых в подготовительный период 
(табл. 1), и календарный план основных строительно
монтажных работ (табл. 2).

В календарных планах отражаются принципиальные 
вопросы строительства фабрики окомкования окатышей 
с применением узлового метода, с распределением объе
мов работ на период строительства.

На основании календарных планов определяются:
очередность и темпы строительства узлов, включаю

щих основные и вспомогательные здания и сооружения, 
пусковые комплексы и работы подготовительного пери
ода, обеспечивающие окончание строительства в уста
новленные сроки;

распределение капитальных вложений и объемов 
строительно-монтажных работ по узлам н кварталам.

При разработке проекта организации строительства 
календарные планы дополнены в соответствии с Инструк
цией по разработке проектов организации строительства 
и проектов производства работ (СН 47-74) следующими 
документами:

ведомостью объемов строительных, монтажных 
и специальных работ (включая монтаж технологи
ческого оборудования) с выделением работ по пусковым 
комплексам и периодам строительства по кварталам 
(табл. 3).

ведомостью потребности в строительных конструк
циях, изделиях, деталях, полуфабрикатах, материалах 
и оборудовании с распределением по пусковым комп
лексам и периодам строительства по кварталам 
(табл. 4).

4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ г е н е р а л ь н ы й  план

В составе проекта организации строительства раз
работан строительный генеральный план периода раз
вернутого строительства (рис. 4), на котором показаны: 

Постоянные зданця и сооружения:
1 — галерея № 1; 2 — главный кор-пус; 3 — корпус 

дымососов №  1; 4 — корпус дымососов № 2; 5 — гале
рея № 2; 6 — галерея № 3; 7 -г— корпус грохочения; 8 —

* Издательство «Буд1вельник». Киев, 1975.

галерея № 4; 9 — перегрузочный узел,/; 10 — галерея 
Ns 5; 11 — перегрузочный узел 2\ 12 — галерея JN& 6;
13 — галерея JSfe 7; 14 — перегрузочный узел 3; 15 — га
лерея № 8; 16 — корпус погрузки окатышей; 17 — склад 
окатышей; 18 — галерея № 9; 19 — корпус погрузки воз
врата; 20 — корпус приема известняка и бентонита; 21 — 
галерея № 10; 22 — корпус дробления известняка и бен
тонита; 23 — склад известняка и бентонита; 24 — гале
рея № 11; 25 — галерея № 12; 26 — корпус измельчения 
бентонита и известняка; 27—34 — дымовые трубы JVb 1— 
8; 35 — административно-бытовой комбинат; 36 — сто
ловая; 37 — понизительная подстанция (ГПП); 38 — 
компрессорная станция с очисткой воздуха; 39 — стан
ция центрального воздухоснабжения; 40 — насосная 
станция промстоков; -//--канализационная насосная 
станция; 4 2 — насосная станция оборотного водоснаб
жения № 1; 43 — вентиляторная градирня; 44 — резер
вуар емкостью 250 м3; 45 — насосная станция оборот
ного водоснабжения № 2; 46 — сгустители № 1 и 2; 
47 — установка по обработке охлажденной воды; 4 8 —г 
хлораторная; 49 — ремонтный пункт обжиговых те
лежек; 50 — газорегуляторный пункт; 51 — силос из
вестняка; 52 — проектируемые постоянные автодоро
ги; 53 — железнодорожные пути; 54 — хозпитьевой 
водопровод; 55 — бытовая канализация; 56 — тепло
трасса.

Временные здания и сооружения:
1 — здание штаба комплекса строительства фабри

ки; 2— бытовые помещения на 400 человек; 3 — быто
вые помещения проектируемые постоянные на 1200 че
ловек; 4 и 5 — столовая-раздаточная на 200 посадочных 
мест; 6 — столовая на 400 посадочных мест проектируе
мая постоянная; 7 — передвижные инвентарные павиль
оны для продажи промышленных и продовольственных 
товаров; 8 •— передвижной инвентарный павильон куль
турно-бытового обслуживания; 9 — передвижные ин
вентарные лотки для продажи промышленных и продук
товых товаров; 10 — канализированные уборные на 6 и 
12 очков; 11 — летняя душевая; 12 — конторские поме
щения прорабов, мастеров общестроительных и специа
лизированных организаций; участковые бытовые поме
щения; участковые механические мастерские и мате
риальные склады: 13 — открытые прирельсовые меха
низированные склады № 1 и 2 треста Стальконструк- 
цня; 14 — открытые прирельсовые механизированные 
склады № I и 2 треста Металлургмонтаж; 15 — откры
тая площадка для складирования сантехнических ма
териалов и оборудования; 16 — открытая площадка для 
складирования электрооборудования треста Электро
монтаж; 17 — открытая площадка для стоянки механиз
мов; 18 — приобъектные открытые площадки укрупни- 
тельной сборки металлоконструкций, сборного железо
бетона и технологического оборудования; 19 — открытая 
площадка для проведения культурно-массовых меро
приятий; 20 — открытые площадки для отдыха рабочих; 
21 — временные автодороги; 22 — железнодорожные 
пути; 23 — хозяйственно-питьевой водопровод; 24 — бы
товая канализация; 25 — теплотрасса; 26—высоковольт
ная линия электропередачи; 27 — низковольтная линия 
электропередачи; 28 — комплектная трансформаторная 
подстанция '(КТП); 29 — шкаф питания; 30 — освети
тельная прожекторная мачта.

Строительно-монтажные машины и механизмы:
/ — башенный кран КБ-ЬСО; 2 — башенный кран 

БК-1000; 3 — башенный кран КБ-306; 4 — башенный
кран МСК10-20; 5 — гусеничный кран МКГ-25; 6 — гу
сеничный кран СКГ-.40; 7 — гусеничный кран СКГ-63;
8 — пневмоколесный кран К-102; 9 — пневмоколесный
крап К-161; 10 — козловой кран.

В генеральном плане отражены также основные 
подготовительные работы, выполняемые к периоду раз
вернутого строительства. К подготовительным работам 
относятся:

геодезическая подготовка строительной площадки;
поэтапный перенос существующих железнодорожных

9
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1 2 3 4 5 6

1 Подготовка территории 725 725 ПО 120 130 130 1.19 116
110 120 130 130 .119 116

1— 1 Освобождение территории 159,3 159,3 30 30 30 28 21 20,3
30 30 30 28 21 20,3

1— 1 Вертикальная планировка 434,2 434,2 80 80 80 70 60 54,2
80 80 80 70 60 54,2

1 -2 Временные здания и сооружения 141,5 141,5 10 20 32 38 41,5
10 20 32 38 41,5

2 Прием, дробление и складирование известняка 
бентонита

480 480 100 180 200
100 180 200

2— 1 Корпус приема известняка и бентонита 480 480
100 180 200
100 180 200

15 Объекты административно-бытового назначения 420 420
90 140 190
90 140 190

15-1 Административно-бытовой корпус 300 300
60 100 140
60 100 140

15—2 Столовая 120 120
30 40 50
30 40 50

19 Комплекс котельных 140
30 50 60

140 30 50 60

21 Водоснабжение и канализация 210 210
30 30 35 35 40 40

30 30 35 35 40 40

23 Транспортное хозяйство 245 245
60 85 100
60 85 ЮО

23— 1 Железнодорожные пути 65 65 25 40
25 40

23—2 Автодороги 180 180 60 60 60
60 60 60

И т о г о 2220 2229 140 150 165 445 614 706
140 150 165 445 614 706

П р и м е ч а н и е .  Над чертой приведены объемы капитальных вложений, под чертой — объемы строительно
монтажных работ»
10,
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Т а б л и ц а  2

1

2

3

4

5

6

7

8

Полная сметная Стоимость строи- Распределение объемов работ по годам строительства
стоимость, тыс. руб. тельно-монтажных 

работ, тыс. руб. 1-й 2-й 3-й

в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе
Узлы пусковой

комплекс
пусковой
комплекс

по кварталам по кварталам по кварталам
всего всего всего

всего
I II

всего

I II
I II ш IV I II III IV I II ш IV

II пусковой
I пусковой комплекс комплекс

Подготовка 1432,5 1432,5 — 1432,5 1432,5 _ 1291,1 360 365 306 260,1 141,4 100 41,4 _ „ - _ -
территории
строитель
ства

1291,1 360 365 306 260,1 141,4 100 41,4

Прием, 
дробление 
и склади-

5837,2 5837,2 — 3191,8 3191,8 — 1596 — 480 545 571 2865 620 700 745 800 1376,2 1150 226,2 — — —

1596 480 545 571 1315 420 375 270 250 280,8 250 30-8
рование из
вестняка и 
бентонита 
Измельче- 9092.5 8141,4 951,1 4931,7 4767,6 164,1 1190 560 630 5900 900 1360 1740 1900 2002,5 628,4 423 320 480 151,1
ние извест
няка и бен- 1190 560 630 3210 800 850 830 730 531,7 302,6 65 55 82 27,1

тонита 
Подача кон- 1702,4 1499,8 202,6 1473,4 1340,8 132,6 — 1264,3 — 320 444,3 500 438,1 127,4 108,1 67 100 35,6
центрата

1184,3 320 444,3 420 289-1 106,5 50 45 65 22,6

Главней 2693,5 2693,5 — 2693,5 2693,5 — 1010 — — 490 520 1518 570 450 295 203 165,5 115,5 50 — — —
корпус от
деление про
изводства 
сырых ока
тышей 
(строитель
ная часть) 
Технологи-

1010 490 520 1518 570 450 295 203 165,5 115,5 50

4144,7 4144,7 — 1074,3 1074,3 — — — 2600 — __ 1100 1500 1544,7 1000 544,7 — — —

ческая ли
ния окомко- 
вания ших-

640 290 350 434,3 350 84,3

ты N° 1 
То же, № 2 2654,8 2654,8 926 926 — __ — _ — — 2654,8 — — 900 1350 404,8

926 310 456 160

Главный 4207 4207 — 4207 4207 — 1547 — — 750 797 2520 760 660 560 540 140 100 40
корпус. От
деление о б - , 1547 750 797 2520 760 660 560 540 140 100 40

жига (строи-
тельная
часть)



Me
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to Продолжение табл. 2

Полная сметная Стоимость строй- Распределение ббъемов работ по годам строительства
стоимость, тыс. руб. тельно-монтажрых 

работ, тыс. руб. 1-й 2-й 3-й

Узлы
в том числе 

пусковой 
комплекс

в том числе 
пусковой 
комплекс

в том числе 
по кварталам

в том числе 
по кварталам

в том числе 
по кварталам

всего
! II

всего

I II

всего

I II III IV

всего

I II III IV

всего
I II III IV

I пусковой комплекс
II пусковой 
комплекс

9 Технологи
ческая ЛИ
НИЯ обжига

4968,3 4968,3 — 1168,3 1168,3 — __ ._ _ __ __ 3330 790 1260 1280 1638,3 1278 360,3 __ _ __

801 210 291 300 367,3 300 67,3
окатышей 
№  1

10 Технологи
ческая ли
ния обжига

3231,1 — 3231,1 1071,1 — 1071,1 — — — — — — — — — — 3231,1 — — 107С 1631 530,1

1071,1 360 531,1 180
окатышей 
№  2

11 Грохочение 
окатышей и 
отгрузка

3360,1 3118,7 241,4 2648 2523,7 124,3 728 — — 308 420 1800 490 400 460 450 832,1 394 196,7 81 120 40,4
728 308 420 1436,7 490 387 290 269,7 483,3 259 100 43 60,3 21

12
возврата
Складирова- 3786,8 3041,5 745,3 2213,7 1808,8 404,9 _ . ... . ~ . 1830 300 320 410 800 1956,8 934 277,5 135 460,3 150
ние и от
грузка ока
тышей

1410 300 320 410 380 803,7 300 98,8 135 202,9 67

13 Очистка га- 2495,4 2495,4 — 1931,4 1931,4 — 51-0 — — 250 260 1600 260 410 420 510 385,4 235,4 150 — — —
за и подача 
воздуха го
рения для 
технологи-

6IO 250 260 1153,4 260 290 320,4 283 268 168 100

14

ческой ли
нии Ня 1 . 
То же, №  2 2505,5 1315,6 1189,9 1941,5 1315,6 625,9 1315,6 _ 380 480 455,6 1189,9 215 729,9 245

1315,6 380 480 4(55,6 625,9 215 305,9 105
15 Объекты ад- 1487,7 1487,7 — 1344,1 1344,1 — 1335 — 420 650 265 152,7 . — 152,7 — — — — — — —

министра-
тивно-бы- 1191,4 420 550 221,4 152,7 152,7
тового на-

16
значения
Объекты
подсобно-
вспомога-

801,8 801,8 .— 528,8 528,8 _ 100 — — — 100 701,8 140 250 240 71,8 _ __ — — __ ■

100 100 428,8 140 160 100 28,8
тельного на-
значения

17 Объекты 2314,4 2120,9 193,5 1592 1468,5 123,5- 548 — — 238 310 1572,9 400 440 390 342,9 193,5 — — 42 1 Г-6,5 35
электро
снабжения 548 238 310 920,5 350 220 178,5 172 123.5 42 60,5 21

18 Объекты
энергоснаб
жения

4463,7 4463,7 — 3609,9 3609,9 — 1450 __ 700 750 2513,7 700 695 620 498,7 500 500
1401,3 700 701,3 2008,6 650 545 450 363,6 200 200

19 Комплекс 2345,8 2045,8 — 1477,9 1477,9 — 480 140 160 180 1685.8 300 415 497 473,8 180 180котельных
480 140 160 180 897,5 200 205,1 239 253,4 100,4 100,4

20 Оборотное
водоснаб
жение

958,9 826,5 132,4 887,9 755,5 132,4 150 — — -_ ISO 676,5 170 205 180 121,5 132,4 45 65 22,4
150 ISO 605,5 170 185 150 100,5 132,4 45 65 22,4

21 Водоснаб- 1038,2 1038,2 — 1026,2 10^6,2 — 495 95 11-5 140 145 452,2 145 114 107 86,2 91 56 35жение и ка*
нализация 495 95 115 140 145 440,2 145 114 95 86,2 91 56 35

22 АСУ, связь 
и сигнали
зация

6082,1 4401,1 *681 3444,8 2403,7 1041,1 — — — — — 2750 — . 700 2050 3332,1 1300 351,1 570 831 280
1543 402 1141 1901,8 760,7 100 350 521,1 170

23 Объекты 
транспорт
ного хозяй
ства

1724,5 1656,3 68,2 1545,5 1477,3 68,2 775 — 245 290 240 881,3 300 240 190 151,3 68,2 23 34,2 И
775 245 290 240 702,3 300 170 120 112,3 68,2 23 34,2 11

24 Благоуст
ройство
промпло-
щадки

159,6 106 53,6 159,6 106 53,6 — — — г — 8I_ - _ _ 36 45 78,6 25 18 26,6 9
81 36 45 78,6 25 18 26,6 9

И т о г о 73488,5 62143,6 11344,9 46520,9 41653,2 4867,7 13205,1 455 1766 5598,1 38152,2 6155 8190,4 11027 12779,8 22131,2 8023,7 2762,6 3486 5944,5 1914,4
13012,8 455 1765 5505,8 24425,5 5655 5882,5 6403,9 6484,1 9082,6 3293,7 921,2 1641 2410,6 816,1

П р и м е ч а н и е .  Н ад  чертой приведены объемы капитальных вложений, под чертой —объемы строительно-монтажных работ.

оэ



Т а б л и ц а  3

в том числе Распределение объемов работ по годам строительства

по объектам 1-й 2-й 3-й

Наименование работ
>»он

пускового
комплекса в том числе по кварталам в том числе по кварталам в том числе

к
з *

л
g s

я п! 0> 5* s 2
по кварталам

I sX QJ

u&

р&
8 |ш 5

g У * & я « S я 
о З «  с я я

I 11
всего

I 11 III IV
всего

I II III IV
всего

I II III IV

Земляные работы: 
выемка 
насыпь

м3 1 473 54
732 790

10 020 
8 000

1447240 
714 960

16 280 
9 830

896 000 
400 000

120 000 
20 000

175 000 
50 000

245 000 
150 000

356 000 
180 000

560 000 
309 000

300 000 
130 000

150 000 
80 000

80 000 
59 000

30 000 
40 000

17 540
23 790

17 540
23 790 . ~ _ ._

Забивка свай » 15 830 —- 14 240 1 590 9 000 — 2 000 3 000 4 000 6 500 4 000 1 200 800 500 330 330 — — —

Устройство бетонных и 
железобетонных конст
рукций

226 758 190 218 336 8 232 105 100 100 25 000 40 000 40 000 100 000 35 000 25 000 20 000 .20 00С 21 658 10 000 6 000 5658

"

М онтаж сборных железо
бетонных конструкций

53 832 485 51 559 1 788 11 800 — 800 5 000 6 000 35 оос 7 000 10 000 12 000 6 ООС 7 032 4 000 2 000 1032 — -

М онтаж металлоконст
рукций

т 24 490 30 24 290 170 7 100 — 500 2 700 3 900 15 50С 4 000 4 500 5 000 2 000 1 890 1000 500 390 ’—1

Кирпичная кладка м3 19812 234 19 458 120 4 600 600 1 000 1 000 2 000 13 000 3 000 4 000 4 000 2 000 2212 2212 — — —

Огнеупорная кладка » 5910 — 3 036 2 874 — — — — — 3 000 700 1050 1 250 1060 2910 1060 1000 850 —

Устройство полов м2 112 950 1 675 109 672 1 610 3 000 — — 1000 2 000 103 000 20 000 28 000 30 000 25 000 6 950 3 000 2 000 1950 —

Отделочные работы 256 000 6 300 248 097 1 610 7 200 — — 1200 6000 218 000 40 000 70 000 70 000 38 000 30 800 15 000 10 000 5800 —

Устройство кровли » 98 150 1 070 96 546- 535 2 000 — 100 400 1500 87 000 22 000 30 000 20 000 15 000 9 15С 6 000 2 000 1150 —

Заполнение проемов 10 600 106 9116 1378 1 100 — 100 400 600 7 000 1000 2 000 2 000 2 000 2 500 1 200 800 500 —

М онтаж технологического 
оборудования

т 17 140 — 13 080 4 060 — — — — — 9 600 900 2 700 3 000 3 000 7 540 3 000 2 000 1900 640

Укладка трубопроводов м 40 636 6 055 34 581 — 13 000 — 3 000 5 000 5000 26 000 6 000 7 000 7 000 6 000 1636 1 636 — — —

Устройство железнодо
рожных путей

км 9,7 4 5,7 — 5,5 — 2 2 1,5 4,2 1,5 1 1 0,7 — — — — —

Устройство автодорог м2 95 12tf 34 85С 54 640 5 630 46 000 10000 12 000 12 000 12 000 39 000 12 000 12 000 10 000 5 000 10 120 4 490 3 000 2000 630



Т а б л и ц а  4

Основные м атериалы 
и оборудование Единица

измерения

>»
н(Jл

g S
о к
feaо £7 QQ о

В том числе Распределение по годам строительства

Я л*8 оS § s4> о 5? О. s
«S B  
оЗЙ  в в в

по объектам 
пускового 
комплекса.

I II

1-й 2-й 3-й

всего

в том числе 
по кварталам

всего

в том числе 
по кварталам

всего

в том числе 
по кварталам

I II III IV I II III IV I II III IV

сл

Сборные железобетонные тыс. м3 69,6 0,5 65,7 3,4 15,8 '—
конструкции 69,6 0,5 65,7 3,4 15,8
Стальные конструкции тыс. т 24,5 — 24,3 0,2 7,1 —

24,5 24,3 0,2 7,1
Деревянные конструкции м3 530 2 459 69 245 —

530 2 459 69 245
Столярные изделия тыс. м2 10,6 0,1 9,1 1,4 5,3 —

10,6 0,1 9,1 1,4 5,3
Товарный бетон тыс. м3 306,2 0,7 295,3 10,2 135,7 0,1

231,3 0,2 222,7 8,4 107,1 0,1
Строительный раствор У> 7,9 0,1 6,6 1,2 2,9 —

7,9 0,1 6,6 1,2 2,9
Асфальтобетон тыс. т. 8,5 3,4 4,6 0,5 3,9 0,9

8,5 3,4 4,6 0,5 3,9 0,9
Кирпич млн. шт. 12,6 0,1 10,6 1,9 2.7 —

1*2,6 0,1 10,6 1,9 2.7
Щебень и гравий тыс. м3 116,4 34,9 69,9 11,6 55,2 3,1

84 25,2 50,4 8.4 42 2,4
Песок 56,8 11,3 39,7 5,7 28,4 2,3

40,4 8,1 28,3 4 20,2 1,6
Цемент » 47,7 1,9 41 4,8 21 —

16,3 0,7 14 1,6 7
Битум тыс. м 4,6 0,1 4,4 0,1 2,3 —

4,6 0,1 4,4 0,1 2,3
Лес пиленый тыс. м3 1,2 — 1 0,2 0,5 —

1,2 I 0,2 0,5
Лес круглый » 3,2 0,1 2,7 0,4 1,5 —

3,2 0,1 2,7
Сталь арматурная тыс. т 12,2 0,1 10,5 1,6 5,6 0,3

7,3 0,1 6,3 0,9 3,7 0,3
Трубы для наружных тыс. м 40,6 6 34,6 — 13 —
коммуникаций 40,6 6 34,6 13
Технологическое обору по- тыс. т 17,1 "— 13 4,1. — —
вание 17,1 13 4,1

П р и м е ч а н и е .  Над чертой указана общая потребность в основных 
ления конструкций и изделий на предприятиях строительной индустрии.

0,8 6 8 44 10 34 22 8 9,8 5,2 3,6 1
0,8 6 8 44 10 14 12 8 9,8 5,2 3,6 1
0,5 2,7 3,9 15,5 4 4,5 5 2 1,9 1 0,5 0,4
0,5 2,7 3,9 15,5 4 4,5 5 2 1,9 1 0,5 0,4
63 84 98 230 70 60 50 50 55 35 20
63 84 98 230 70 60 50 50 55 35 20
1 2 2,3 4,3 1,5 1,3 0,9 0,6 1 0,6 0,4
1 2 2,3 4,3' 1,5 1,3 0,9 0,6 1 0,6 0,4
28,3 49,7 57,6 141,3 45,4 35,9 32,9 27,1 29,2 14,5 7,8 6,9 , j
25,4 40,8 40,8 102 35,8 25,4 20,4 20;4 22,2 10,2 6,1 5,9
0,1 1'3 1,5 4,1 1,4 1,2 0,9 0,6 0,9 0,4 0,3 0,2
0,1 1,3 1,5 4,1 1,4 1,2 0,9 0,6 0,9 0,4 0,3 0,2
1 1 1 3,7 1 1 0,9 0,8 0,9 0,4 0,3 0,2
1 1 1 3,7 1 1 0,9 0,8 0,9 0,4 0,3 0*2
0,1 0.8 1,8 7,2 1,8 2 1,8 1,6 2,7 1,2 1,1 0,4 ■ -|
0,1 0.8 1,8 7,2 1,8 2 1,8 1Д 2,7 1,2 1,1 0,4
11,9 18 22,2 49,8 20 12 10 7.8 И,4 5 4 2 0,4
5,6 15 19 34,6 12 10 8 4,6 7,4 3,5 2,5 1,2 0,2
6,8 9,1 10,2 22,7 10,7 6 4 2 5,7 1,8 1,6 1,4 0,9
4,8 6,5 7,3 16,2 7,5 4 3 1,7 4 1,5 1,2 0,8 0.5
5 8 8 22,6 8 7 5 2,6 4,1 1,8 1,5 0,8
2 2,5 2,5 7,7 2,6 2,1 1,8 1,2 1,6 0,8 0,5 0,3
0,6 0,7 1 1,9 0,8 0,6 0,4 0,1 0,4 0-1 0,1 0,1 0,1
0,6 0,7 1 1.9 0,8 0,6 0,4 0,1 0,4 0.1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,2 0.2 0.5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0.1 0,1
0,1 0,2 0.2 0.5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0.1 0,1
0,4 0,5 0,6 1,4 0,6 0,4 0,2 0,2 0,3 0.1 0,1 0,1 —
0,4 0,5 0,6 1,4 0,6 0,4 0,2 0,2 0,3 0.1 0,1 0,1
1,2 2 2,1 5,4 1,6 1,4 1,4 1 1,1 0,6 0,3 0,3 .—
0,8 1,3 1,3 1,3 1 0,7 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1
3 5 5 26 6 7 7 6 1,6 г;в — — —
3 5 5 26 6 7 7 6 1,6 1.6

. . _ 9,6 0,9 2,7 3 3 7,5 3 2 1,9 0,6
9,6 0,9 2,7 3 3 7,5 3 2 1,9 0,6

материалах, под чертой потребность, за исключением материалов для нзготов-
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Рис. 4. Стройгенплан периода развернутого строительства
путей станции в районе корпуса приема известняка и 
бентонита;

перенос существующей, автодороги на участке, при
мыкающем к корпусу приема известняка и бентонита; 

вертикальная планировка промплощадки; 
организация временных бытовых городков для нужд 

строителей;
сооружение временных механизированных складов 

строительных конструкций, приобъектных складских 
площадок и стоянок строительных механизмов;

устройство временных сетей электро- и энергоснаб
жения, водопровода, канализации, освещения территории 
строительства, телефонной и радиосвязи, а также вре
менных железнодорожных путей и автодорог;

строительство временных зданий; столовой-раздаточ- 
ной на 200 посадочных мест, бытовых помещений на 
400 человек и др.;

строительство постоянных зданий и сооружений, ад
министративно-бытового комбината, столовой, магист
ральных автодорог и коммуникаций, используемых для 
нужд строительства;

строительство опускного колодца приема известня
ка и бентонита, а также подземной части галереи № 10 
с целью предоставления фронта работ для производства 
последующих;
16

обеспечение строительной площадки противопожар
ным водоснабжением и инвентарем, средствами связи 
и сигнализации.

Стройгенпланом предусматривается использование, 
для нужд строительства существующих зданий обогати
тельной фабрики:

здания штаба комплекса строительства; 
столовой раздаточной на 200 посадочных мест; 
насосной станции хозяйственно-фекальных стоков. 
Стройгенпланом периода развернутого строитель

ства учитывается размещение всего строительного хо
зяйства, в том числе строительных и монтажных кра
нов, транспортных коммуникаций и сетей энерго- и во
доснабжения. Также предусматривается осуществление 
строительства основных корпусов с предварительным 
укрупнением конструкций на сборочно-комплектовочных 
площадках и приобъектных стендах.

При разработке стройгенплана были приняты сле
дующие принципиальные положения.

В первую очередь возводится главный корпус (от
деление окомкования и обжига) как объект наиболее 
трудоемкий и особо сложный, с различными нетиповы
ми технологическими, объемно-планировочными и кон
структивными решениями.

В главном корпусе производство работ предусматри
вается в направлениях;

отделение окомкования — от оси 19 к оси /; 
отделение обжига — от оси 19 к оси 47; 
корпус измельчения известняка и бентонита — от 

оси 1 к оси 16.
Возведение главного корпуса (отделение обжига) 

производится смешанным способом, т. е. I пусковой 
комплекс отделения обжига выполняется открытым спо
собом, а II пусковой комплекс — закрытым.

Монтаж конструкций и оборудования в значитель
ной мере предусматривается «с колес». В зоне работы 
кранов размещаются только передвижные стенды для 
укрупнительной сборки пространственных блоков кон
струкций покрытия. Подача под монтаж конструкций и 
оборудования со складов, сборочно-комплектовочных 
площадок и стендов предусматривается по железнодо
рожным путям и автодорогам, проложенным в зонах 
работы кранов. Все строительство и монтажные работы 
выполняются совмещенно, с соблюдением технологичес
ких разрывов и правил техники безопасности.

Устройство временных железнодорожных путей 
предусмотрено к основным объектам, а временных авто
дорог — ко всем объектам. Временные магистральные 
автодороги запроектированы вдоль северной и южной 
сторон фабрики и соединены между собой автодорогами, 
идущими поперек территории фабрики. Временные ма
гистральные автодороги устраиваются с покрытием из 
сборных железобетонных плит, подъездные автодороги 
к объектам — с кварцитным покрытием.

Для строительства фабрики окомкования предусма-

ной базСЯ Использование существующей пронзводствен- 
й ы стРоительных и специализированных организа- 

ектом ЧаСТВ̂ ющих в стРоительстве. В связи с этим про-
м не предусматривается возведение на стройплощад

ке мастерских и других объектов производственного на
значения, за исключением площадок (складов) для 
укрупнительной сборки строительных конструкций и 
оборудования.

Для складирования, укрупнительной сборки, реви
зии и комплектации сборных железобетонных и метал
лических конструкций создаются открытые прирельсо
вые склады в районе склада окатышей фабрики. Скла
ды оборудованы козловыми кранами и имеют железно
дорожные пути и автодороги для подачи конструкций 
на склад и выдачи их на строительную площадку.

Так как склад окатышей расположен близко от 
возводимых объектов, на нем организован временный 
склад для укрупнительной сборки технологического 
оборудования. К складу подведены железнодорожные 
пути и автодороги для подачи технологического обору
дования к месту монтажа.

Для складирования, ревизии, комплектации и укруп
нительной сборки сантехнических материалов и оборудо
вания, электрооборудования используется площадь 
строящегося постоянного склада известняка и бентонита.

Временные здания административного и санитарно
бытового назначения располагаются группами на спе
циальных площадках в виде временных бытовых город
ков строителей. В них размещаются; конторы строй
участков, прорабов, мастеров, бытовые помещения, сто- 
ловые-раздаточные; -летние душевые, медпункты, кладо-
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вые, складские помещения, мастерские и прочие времен
ные здания, необходимые для обслуживания рабочих.

Временное электроснабжение (6 кВ) строительства 
фабрики осуществляется от двух независимых источни
ков: от подстанции обогатительной фабрики с подклю
чением временной электролинии к двум -ячейкам разных 
секций шин. Подача электроэнергии (0,'4 кВ) к объек
там строительства производится от комплектных транс
форматорных подстанций (КТП).

Снабжение строительной площадки водой для хо
зяйственно-питьевых, производственных и противопо
жарных нужд производится по смешанной схеме: зам
кнутой кольцевой (магистральный трубопровод) и тупи
ковой — к отдельным потребителям. Для этого, в основ
ном, используется проектируемый постоянный водопро
вод.

Для создания кольцевой схемы проводится времен
ный магистральный водопровод вдоль северной стороны 
фабрики. Временный водопровод подключен в двух точ
ках: одна — к сети водоснабжения обогатительной фаб
рики, другая — к внеплощадочной водопроводной сети. 
Точки подключения указаны на стройгенплане.

Стоки от временных бытовых помещений, столовых 
и уборных отводятся по временным сетям в проектируе
мую постоянную бытовую канализацию, которая устраи
вается в подготовительном периоде.

Сети временного теплоснабжения устраиваются по 
временным трассам с подключением к постоянным су
ществующие сетям фабрики обогащения.

5. г е о д ези ч е с к а я  п о дго то вка
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

В период подготовительных работ производится гео
дезическая подготовка строительной площадки для по
садки в натуре строящихся зданий и сооружений. Для 
этой цели на строительной площадке создается плано
вое и высотное обоснование. Плановое обоснование со
стоит из пунктов триангуляции и полигонометрии, вы
сотное — из нивелирных реперов и марок.

Геодезическая разбивочная основа на строительной 
площадке фабрики окомкования принята в виде 
строительной координатной сетки — частной системы 
прямоугольных координат, направление осей которой па
раллельно осям сооружений.

Исходными пунктами для построения строительной 
сетки фабрики окомкования служат существующие 
пункты строительной сетки обогатительной фабрики, вы
несенные в натуру от государственной сети триангуля
ции. Строительная сетка принята в виде системы квад
ратов со сторонами 100 м. Размер квадратов строитель
ной сетки ИЖ>Х 1<Х> м принят с учетом выноса в натуру 
большого количества зданий и сооружений. Пункты 
вершин квадратов строительной сетки увязаны с ген
планом фабрики окомкования и стройгенпланом. Как 
видно из чертежа стройгенплана (см. рис. 4) и схемы 
строительной координатной сетки (рис. 5), из 45 новых 
пунктов только 13 будут разрушены во время строи
тельства, так как попадают под проектируемые здания 
и инженерные коммуникации.

Точность проектируемой разбивочной основы долж
на быть достаточной для разбивочных работ в процес
се строительства соответствует п. 1-р табл. 2 главы 
СНиП III-2-75 «Геодезические работы в Строительстве».

Класс точности при разбивочных работах в процес
се строительства соответствует п. 1-р табл. 2 главы 
СНиП Ш-2-75, так как в главном корпусе окомкова- 

тельной фабрики применены металлические конструкции 
с фрезерованными контактными поверхностями. Допус
каемые средние квадратические погрешности измерений 
при разбивочных работах составляют: при угловых изме
рениях---- h 10"; линейных — не более 1/15000- Согласно

табл. 1 главы СНиП II1-2-75 принятый класс точности 
1/21150 находится между классами 1-0 и 2-0.

К построению строительной сетки необходимо при
ступать после производства работ по вертикальной пла
нировке на промышленной площадке фабрики окомко- 
вання. С этой целью от исходного пункта существующей 
строительной сетки производится предварительная раз
бивка всей сетки, т. е. назначаются места для постанов
ки постоянных знаков.
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Услодные обозначения:

существующая строительная сетка с постоянными знаками 

пршектируема* строительная сетка с пвстоянными знаками 

Временные знаки стреителяней сетки

Рис. 5. Схема строительной 
координатной сетки

1$



Тип постоянного знака предусмотрен инструкцией 
ГУГК «Центры геодезических пунктов для территории 
городов, поселков и промышленных площадок», однако 
вместо центра предусмотрена металлическая пластинка 
200x200 мм и толщиной 4 мм для фиксации на ней 
центра после установки знака на местности.

Нивелирная сеть на площадке фабрики должна 
удовлетворять требованиям табл. 1 главы СНиП Ш-2-75 
«Геодезические работы в строительстве», где допусти
мая средняя квадратическая погрешность определения 
отметок должна быть не более 2 мм.

Нивелирная сеть строится в виде системы зам
кнутых полигонов. Исходными пунктами служат глу
бинные реперы на площадке фабрики окомкования; 
по ним проложены нивелирные ходы II класса от реперов 
государственной сети.

6. ПРОИЗВОДСТВО основных 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Земляные работы
Объем земляных работ по комплексу фабрики оком

кования указан в табл. 5.
Срезка растительного слоя. Срезка растительного 

слоя грунта толщиной до 0,5 м предусмотрена по. всей
территории промплощадки. Срезка выполняется само
ходным скрепером Д-357Г с ковшом вместимостью 9 м3. 
Грунт перемещается в промежуточные отвалы, затем 
грузится экскаваторами на автосамосвалы и отвозится 
на расстояние до 5 км для рекультивации земель.

Вертикальная планировка промышленной площадки. 
После срезки растительного грунта производится верти
кальная планировка территории фабрики.

На первом этапе производится планировка (выем- 
ка$ на участках, где отметки рельефа местности превы
шают отметки планировки 138,05 и 138,2.

При этом часть грунта в объеме 69,2 тыс. м3 выво
зится в деловые насыпи на расстояние до 1 км, а ос
тальная часть — в организованный отвал грунта на рас
стояние до 3 км.

На втором этапе производится планировка (насыпь) 
на участках промплощадки, где отметки рельефа мест
ности ниже планировочных (138,05 и 138,2). Планиров
ка выполняется после возведения конструкций нулевого 
цикла отдельных корпусов и сооружений, расположен
ных на этих участках. Вертикальная планировка (выем
ка) в районе расположения существующих подземных 
коммуникаций производится после выноса их за преде
лы стройплощадки.

Работы по вертикальной планировке промплощадки 
фабрики (выемка) осуществляется с помощью скрепе
ров Д-357Г и экскаваторов Э-652, оборудованных дра
глайном. Грунт погружается в автосамосвалы и пере
мещается на расстояние до 1 км; разравнивается буль
дозерами.

Разработка котлованов под здания и сооружения.
По окончании работ по срезке растительного грунта в 
районе размещения корпусов производится разработка 
котлованов под здания и сооружения фабрики.

Пб большинству объектов, учитывая компактное 
расположение объектов на промплощадке, предусматри
вается разработка общих котлованов, каждый из кото-

Т а б л и ц а  5

Объем грунта, тыс. м3

в том числе по I пусковому комплексу
Наименование работ

выемка
насыпи и 
обратная 
засыпка выемка

насыпи и 
обратная 
засыпка

баланс
земляных

масс

Срезка растительного слоя и благоустройство 164,4 8 164,4 8 Н-156,4
Вертикальная планировка промышленной пло
щадки

325 69,2 325 69,2 +  255,8

Разработка котлованов под здания и сооружения 543,9 386,2 528,8 377,4 +  151,4
Земляные работы для устройства железнодорож
ных путей и автодорог

165,2 30,7 165,2 30,7 +  134,5

Разработка траншей под внешние сети и подзем
ные коммуникации

254,1 230,7 262,9 229,7 +23,2

Земляные работы при сооружении опускного ко
лодца

10,8 1 10,8 +  10,8

Земляные работы при возведении временных зда
ний и сооружений

10.1 8 10,1 8 +2,1

И т о г о 1473,5 732,8 1457,2 723 1 +734,2

рых охватывает группу зданий и сооружений, располо
женных в непосредственной близости одно от другого. 
Всего таких общих котлованов предусмотрено три, из 
которых первый охватывает главный корпус и примы
кающие к нему корпуса грохочения окатышей, измель
чения известняка и бентонита, дымососов № 1, 2, дроб
ления известняка н бентонита, перегрузочного узла т  3, 
станции центрального воздухоснабжения; второй — 
корпус вагоноопрокндывателя, корпус погрузки окаты
шей, корпус погрузки возврата и галерею № 10; тре
тий— насосные станции оборотного водоснабжения и ка
нализации, хлораторную и др. Рытье котлованов осуще
ствляется экскаваторами Э-1004, оборудованными пря
мыми лопатами,, и Э-652, оборудованными драглайнами,

с транспортировкой грунта автосамосвалами в организо
ванный отвал на расстояние до 3 км.

Разработка траншей под внешние сети подземных 
коммуникаций. Разработка траншей под внешние сети 
подземных ком муникаций осуществляется многоковшо
выми экскаваторами ЭТУ-353 и одноковшовыми экска
ваторами Э-652 и Э-352, оборудованными драглайнами 
и обратной лопатой. При рытье траншей грунт склади
руется вдоль одной из сторон в объеме, необходимом 
для обратной засыпки. Остальной грунт вывозится в 
организованный отвал на расстояние до 3 км.

Обратные засыпки. Обратная засыпка котлованов, 
как правило, производится грунтом, доставляемым с 
отвалов. На участках, насыщенных фундаментами и под-
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земными сооружениями, где возможны просадки полов 
и подземных помещений, для обратной засыпки исполь
зуются кварциты, отвальные доменные шлаки и гранит
ный отсев, доставляемые к месту засыпки автотранспор
том. Уплотнение грунта при обратной засыпке произво
дится с помощью бульдозеров и самоходных катков, в 
труднодоступных местах и вблизи конструкций — пнев
мотрамбовками.

Принципиальная схема перемещения 'земляных масс 
по отдельным группам сооружений и видам разработки 
с указанием объемов и расстояний перемещения приве
дена в прил. 3. Объемы перемещаемого грунта, тыс. м3, 
приведены на схеме в виде дроби: под черной — объем 
по фабрике, над чертой — по I пусковому комплексу.

Свайные работы
Объем свайных работ по всем объектам фабрики 

окомкования составляет 15,8 тыс. м3. В связи с тем, 
что работы нулевого цикла по объектам, относящимся 
по II пусковому комплексу, выполняются в период 
строительства объектов I пускового комплекса, свайные 
работы по всей фабрике выполняются в этот же период.

Сборные железобетонные сваи доставляются на 
объект автомобилями-тягачами КрАЗ-221 Б со специаль
ными прицепами-тяжеловозами непосредственно в ра
бочую зону. Разгрузка и складирование свай осуществ
ляются автомобильным краном АК'75.

Для забивки свай предусматривается применение 
копровых установок на базе экскаваторов Э-10011 с на
весным оборудованием типа трубчатых молотов или 
паровоздушных молотов одиночного действия.

Возведение фундаментов под колонны зданий 
и технологическое оборудование

Фундаменты под колонны зданий — монолитные, 
железобетонные, на сваях, а малонагруженные — на 
грунтовом основании. Армирование фундаментов преду
смотрено:

башмаков — плоскими армосетками;
подколонников связевых фундаментов — пространст

венными армоблоками, а остальных фундаментов — 
плоскими армосетками по двум рабочим сторонам под- 
колонника вместо обычно применяемого способа арми
рования по всем его четырем граням.

Фундаменты под технологическое оборудование — 
железобетонные монолитные, а под обжиговые маши
ны— сборно-монолнтные на свайном и грунтовом осно
ваниях.

Общий объем монолитных и сборно-монолитных 
железобетонных и бетонных фундаментов составляет по 
объектам комплекса 164,3 тыс. м3.

Устройство фундамента под колонны зданий и фун
даментов под технологическое оборудование предусма
тривается индустриальными методами с применением 
унифицированной крупноблочной опалубки. Установка 
опалубки и арматуры, как правило, осуществляется го
товыми армосетками и арматурно-опалубочными блока; 
ми, изготовляемыми в заводских условиях и устанавли
ваемыми в проектное положение с помощью строитель
ных кранов.

При возведении сборно-монолитных фундаментов 
обжиговых машин сначала выполняются нижняя моно
литная фундаментная плита и основания тоннелей, рас
положенных в теле фундамента, затем монтируются 
сборные железобетонные конструкции фундаментов и 
тоннелей, после чего производится устройство верхней 
монолитной железобетонной плиты. Бетонная смесь по
дается в конструкции фундаментов башенными крана
ми в бадьях емкостью 1,6—2,0 м3, гусеничными и пнев- 
моколесными кранами в бадьях емкостью 2,25—3,2 м3. 
Сборные конструкции фундаментов монтируются стре
ловыми кранами МКГ-25.

Возведение фундаментов по корпусам окомкования

и обжига, измельчения бентонита и известняка, пере
грузочным узлам № 2, 3 и центральной станции возду- 
хоснабжения осуществляется с помощью башенных кра
нов КБчЗОб., устанавливаемых в общем котловане на 
отметке заложения фундаментов, и стреловых кранов 
К-161.

Возведение фундаментов корпусов грохочения, на
сосной станции оборотного водоснабжения № 1, приема 
бентонита и известняка {внутри опускного колодца), 
погрузки окатышей, возврата предусматривается с по
мощью башенных кранов КБ-100, устанавливаемых на 
отметках ±0.000 и —5.000, а также автокранов АК-75.

Фундаменты и другие подземные конструкции кор
пусов дымососов № 1 и 2, складов окатышей, известняка 
и бентонита возводятся с помощью пневмоколесных 
кранов К-161.

В связи с тем, что фундаменты под оборудование 
технологической линии № 2 корпуса окомкования и об
жига относятся ко II пусковому комплексу, работы по 
их устройству осуществляются «закрытым» способом с 
помощью мостовых кранов.

Сооружение опускного колодца корпуса 
приема известняка и бентонита

Опускной колодец корпуса приема известняка и бен
тонита диаметром 30 м и глубиной 16 м запроектирован 
из вертикальных железобетонных стеновых панелей ве
сом 35 т каждая с учетом погружения в тиксотропной 
рубашке.

Начальная отметка сооружения опускного колодца, 
т. е. отметка «пионерного» котлована, принятая с учетом 
заглубления рядом расположенных фундаментов колонн 
здания, составляет 4,700. После выполнения подготови
тельных работ в «пионерном» котловане устраивается 
временное основание стен колодцев в виде двух кон
центрических колец: наружного монолитного железо
бетонного кольца форшахты сплошного сечения и вну
треннего сборного железобетонного опорного кольца, 
разделенного на отдельные блоки по числу панелей стен 
колодца.

Монтаж стеновых панелей колодца осуществляется 
гусеничным краном СКГ-63. Проектное положение пане
лей в процессе монтажа обеспечивается с помощью ра
диально-подвижного кондуктора, монтируется внутри 
колодца (рис. 6). После окончания монтажа панелей 
производится омоноличивание стыков между ними 
«шприцбетоном».

Для погружения колодца до проектной отметки 
разработка грунта предусматривается кольцевыми за
боями рнутри колодца при помощи экскаватора Э-652, 
оборудованного прямой лопатой с емкостью ковша 
0,65 м3, а бермы у стен колодца разрабатываются дву
мя бульдозерами Д-271. Бульдозеры используются так
же для подготовки рабочих площадок экскаватора при 
погружении колодца.

Подъем грунта из колодца производится башенным 
краном КБ-306 при помощи бадьи емкостью 2 м3, с по
следующей выгрузкой грунта в автосамосвалы (рис. 7).

В процессе погружения колодца в полость между 
стенкой колодца и грунтом закачивается тиксотропный 
раствор. Раствор доставляется на строительную пло
щадку в готовом виде и сливается в запасные емкости, 
откуда перекачивается в полость колодца с помощью 
растворонасосов по резиновым шлангам.

Для защиты котлована от прорыва тиксотропного 
раствора из полости тиксотропной рубашки разработка 
грунта при опускании колодца проводится в соответст
вии с установленными правилами, исключающими пере
кос колодца.

Перекос колодца в случае появления может быть 
устранен путем опережающей и интенсивной разработки 
грунта под ножевой частью со стороны, менее заглуб
ленной в грунт.

Учитывая, что работы ведутся в суглинках с не-
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Рис. 6. Схема монтажа стеновых панелей опускного
колодца

/ — инвентарное ограждение; 2 — дренажная траншея; 3 — 
монтажная башня-лестница; 4 — штабель стеновых панелей; 

5 — гусеничный кран СКГ-63; 6 — панелевоз; 7 — навесная
лестница с рабочими площадками; 8 — навесная лестница с 
ограждениями для сварки закладных деталей; 9 — лестница 
для спуска в котлован; 10 — радиально-подвижной кондуктор; 
11 — зумпф; 12 — насос ЗК-9; 13 — водосборный коллектор;
14 — внутреннее кольцо временного основания; 15 — уплотнен

ный щебень; 16 — наружное кольцо форшахты
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Рис. 7. Схема опускного колодца 
1 — инвентарное ограждение; 2 — гибкий резиновый шланг для 
подачи тиксотропного раствора; 3 — бак для тиксотропного 
раствора; 4 — растворонасос; 5 — башенный кран К.Б-306; 6 — 
бульдозер Д-271; 7 — автосамосвал ЗИЛ-555; 8 — маршевые
лестницы; 9 — бадья вместимостью 2 м3; 10 — экскаватор
Э-652; И  — водосборный коллектор; 12 — насосы ЗК-9; 13 — за
щитный козырек; 14 — лестница для спуска в котлован; 15 — 
агрегат приточной системы вентиляции; 16 — навес для рабо

чих; 17 — зумпф; 18 — железобенное кольцо форшахты
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Рис. 8. Разработ
ка грунта в тран
шеях и монтаж 
стеновых панелей 
7 — насос ЗК-9; 2 — 
водосборный коллек
тор; 3 — зумпф; 4 — 
плиты форшахты;
5 — штанговый экс
каватор на базе экс
каватора Э-1254; 5 — 
автосамосвал ЗИЛ- 
555: 7 — трубопровод 
от глинорастворного 
узла; 8 — складиро
вание стеновых пане
лей; 9 — пневмоко- 
лесный кран К-631; 
10 — монолитные 
участки; 11 — опуск
ной колодец; 12 — 
лестница для спуска 
в котлован; 13 — ин
вентарные емкости 
вместимостью 8 м3; 
14 — компрессор; 7 5 -  
резервуары вмести
мостью 25 м3; 16 — 
площадка- под обо
рудование для пода
чи тиксотропного 
раствора; 77 — маги
стральный трубопро
вод; 18 — дренажная 
канава; 19 — смонти
рованные стеновые 
панели; 20 — стено
вые панели опускно
го колодца; 21 — гиб
кий резиновый шланг 
для подачи тиксо
тропного раствора
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большим притоком воды, удаление грунтовых вод из ко
лодца предусматривается поверхностным водоотливом с 
помощью центробежных насосов ЗК-9.

Бетонирование днища и внутренних конструкций 
колодца производится тем же башенным краном, кото
рым осуществлялся подъем грунта из колодца.

Возведение подземной части галереи № 10 
методом «стена в грунте»

Галерея примыкает к подземной части корпуса при
ема известняка и бентонита на отметке 13.700.

В качестве примера и на основании технико-эко
номического сравнения возведение подземной части га
лереи № 10 принято методом «стена в грунте» (рис. 8 
и 9).

Работы выполняются на отметке 4.700. Сначала от
рывается «пионерная траншея» для устройства фор- 
шахты, затем укладываются горизонтальные и верти

кальные сборные элементы форшахты и производится 
отрывка траншеи до проектной глубины с помощью 
штангового экскаватора на базе экскаватора Э-1254.

Разгрузка струга производится в автосамосвалы 
ЗИЛ-555 с внешней стороны траншеи, грунт вывозится 
в отвал на расстояние до 1 км.

Разработка траншеи производится под глинистой 
суспензией. Тиксотропный раствор изготовляется цент
рализованно, доставляется на строительную площадку 
в автоцистернах и перекачивается в специальные емкос
ти, установленные в рабочей зоне. Из емкостей раствор 
по мере потребности сливается в траншею по стальным 
трубам и резиновым шлангам.

По мере готовности траншей в них с помощью 
пневмоколесного крана К-631 опускаются сборные пане
ли стен сечением 1,8X0,5 м длиной 12 м. Перед опуска
нием панели покрывают с наружной стороны гидрофоб
но-эмульсионной гидроизоляцией.

По окончании монтажа панелей полость между ни-

Рис. 9. Разработ
ка грунта между 

стенами
I — инвентарное ог
раждение; 2 — насос 
ЗК-9; 3 — водосбор
ный коллектор; 4 — 
дренажная канава;
5 — зумпф; 6 — пли
ты форшахты; 7 — 
распорки из труб;
8 — смонтированная 
панель; 9 лестница 
для спуска в котло
ван; 10 — экскаватор 
Э-652; 11 — автосамо
свал ЗИЛ-555; 12 — 
ограждение монолит
ного участка шпун- 
том; 13 — опускной 

колодец

ми и наружной стеной траншеи, а также внутреннюю 
сторону траншеи до отметки днища галереи тампониру
ют цементно-песчаным раствором методом вертикально 
перемещающейся трубы (ВПТ).

Разработка и выемка грунта между стенами гале
реи производится экскаватором Э-652, оборудованным 
грейфером. Затем замоноличивают стыки панелей. Бе
тонирование днища и монтаж плит покрытия произво
дится пневмоколесным краном К.-161.

Монтаж строительных конструкций

Общий объем работ по монтажу строительных кон
струкций по всему комплексу указан в табл. 6.

Монтаж каркасов во всех одноэтажных корпусах 
комплекса ведется раздельным методом. Вначале про
изводится опережающий монтаж колонн и подкрановых 
балок с окончательной их выверкой и закреплением, за
тем посекционный монтаж пространственных блоков и

плит покрытия, после чего монтируются стеновые ог
раждения, оконные переплеты.

Подкрановые балки монтируются укрупненными 
блоками с навешенными на них технологическими тру
бопроводами. Формы и прогоны покрытия предвари-
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Рис. 10. Схема 
монтажа конструк

ций
/ ,  2, 3 и 4 — башен
ные краны БК-1000 
соответственно № 1, 

4, 3 и 2; 5 —
гусеничный кран 
СКГ-63; 6 — подвес
ной кран; 7, 8 — 
электромостовые кра

ны
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тельно собираются на специальных стендах в прост
ранственные блоки с фонарями, площадками для све
тильников.

Сварка сборных железобетонных конструкций и 
замоноличивание узлов сопряжений выполняются вслед 
за установкой и выверкой конструкций.

Конструкции отделения сырых окатышей главного 
корпуса монтируются в направлении от оси 19 к оси 1 
двумя башенными кранами, установленными с наруж
ных сторон: вдоль ряда А — кран БК-1000 № 3 и
вдоль ряда Д  — кран БК-1000 № 4, а также гусеничным 
краном СКГ-63, работающим вдоль оси 1 (рис. 10).

Строительные конструкции отделения обжига глав
ного корпуса монтируют в направлении от оси 19 к оси 
47 двумя башенными кранами, установленными с на
ружных сторон: вдоль ряда Б кран БК-1000 JMb 2 и
вдоль ряда Г кран БК-1000 № 1, а также гусеничным 
краном СКГ-63, работающим вдоль оси 47.

Конструкции корпуса измельчения известняка мон
тируются в направлении от оси 1 к оси 16 башенным 
краном БК-1000 № 4, установленным с наружной сто
роны вдоль ряда Г, и гусеничным краном СКГ-63, ра
ботающим с-наружной стороны вдоль ряда А.

Строительные конструкции корпусов дымососов 
№ 1, 2 монтируются с помощью башенных кранов БК- 
1000 № 1 и 2, применяемых в корпусе обжига и корпу
сах дымососов. Дополнительно применяются гусеничные 
краны МКГ-25, установленные с наружной стороны ря
да Б (см. рис. 7) корпусов дымососов.

Строительные конструкции корпуса грохочения 
монтируются башенным краном МСК-10-20, установ
ленным с наружной стороны ряда В , и гусеничным кра
ном МКГ-25, установленным вдоль ряда А. Работы 
выполняются в направлении от оси 1 к оси 10 (см. 
рис. 6).

Строительные конструкции корпуса дробления из
вестняка и бентонита монтируются с помощью гусенич
ного крана СКГ-63 БСО в направлении от оси И  к 
оси 1.

Строительные конструкции погрузочного бункера 
возврата монтируются гусеничным краном МКГ-25, 
установленным с наружной стороны здания.

Монтаж строительных конструкций корпуса погруз
ки окатышей осуществляется гусеничным краном МКГ-25, 
установленным с наружной стороны здания.

Монтаж конструкций административно-бытового 
корпуса производится башенным краном КБ-306, уста
новленным вдоль ряда А с наружной стороны, и гусе
ничным краном МКГ-25.

Конструкции здания станции центрального воздухо- 
снабжения монтируются гусеничным краном СКГ-40 и 
МКГ-25 в направлении от оси 1 к оси 13.

Кровельные работы
Общая площадь кровли всех объектов комплекса 

фабрики составляет 98,2 тыс. м2. Площадь кровли глав
ного корпуса окомкования и обжига— 12,9 тыс. м2.

Проектом предусматривается устройство рулонной 
кровли по сборным железобетонным плитам с примене
нием трубопроводной подачи мастики и средств малой 
механизации. Площадь кровли главного корпуса разби
вается на отдельные карты площадью 1—1,2.тыс. м2, на 
которых последовательно устраивается пароизоляция, 
укладывается утеплитель, устраивается стяжка, гидро
изоляционный ковер и укладывается защитный слой. 
Кровельные работы следует начинать при готовности 
не менее 50% площади покрытия.

Для механизации кровельных работ предусматри
вается применение:

строительных башенных или стреловых кранов для 
подачи на покрытия основных объектов кровельных ма
териалов;

кранов КЛ-1 грузоподъемностью 0,5—1 т для

подъема материалов на покрытия мелких объектов и 
галерей;

станков СО-98 для перемотки и очистки рулонных 
кровельных материалов;

установок СО-ЮО для подогрева, перемешивания 
и транспортирования мастик на кровлю;

мотороллеров ТГ-200 для транспортирования мате
риалов по кровле;

битумораспылителей на базе трактора «Риони-2».
Проектом предусматривается приготовление битум

ных мастик централизованно на существующих битумо
варочных установках с доставкой готовой мастики на 
стройплощадки автогудронаторами Д-251.

Монтаж технологического оборудования
Общая масса монтируемого технологического обо

рудования составляет 17,1 тыс. т, в том числе по I пус
ковому комплексу— 13,1 тыс. т и по II пусковому комп
лексу — 4 тыс. т.

Монтаж технологического оборудования по объек
там фабрики предусматривается мостовыми, монтаж
ными башенными и стреловыми кранами и производится 
укрупненными блоками массой, соответствующей гру
зоподъемности применяемых кранов.

Монтаж оборудования обжиговых машин Кг 1, 2 
главного корпуса предусмотрен мостовыми кранами од
новременно с двух сторон — от оси 19 (головная часть 
машины) и от оси 47 (хвостовая часть машины).

До начала монтажа машины предусматривается 
раскладка ее элементов и контрольная сборка на откры
той площадке склада окатышей, что дает возможность 
более точно выполнить сборку на месте.

Доставка укрупненных блоков под монтаж преду
сматривается железнодорожным и автомобильным тран
спортом.

В отделении окомкования монтаж оборудования 
ведется строительными кранами по мере возведения 
конструкций по вертикали. Для подачи оборудования 
под монтаж в перекрытиях оставляются монтажные 
проемы. В корпусе измельуения известняка и бентонита 
бункеры монтируются башенными кранами в процессе 
строительства корпуса.

Монтаж электрофильтров предусмотрен с помощью 
гусеничных кранов СКГ-63 после перемещения башен
ных кранов БК-1000 № 1 и 2 из района главного кор
пуса.

Организация внутрипостроечных перевозок
По условиям строительства грузопотоки грунта, 

местных материалов и полуфабрикатов осуществляется 
автотранспортом. Стальные констр.укции и оборудова
ние перевозятся, в основном, железнодорожным тран
спортом. Фондируемые материалы доставляются на 
склады железнодорожным транспортом, а со складов 
на стройплощадку — автотранспортом.

Временные железнодорожные пути предусмотрены 
от складов к основным объектам, а временные автодо
роги — ко всем объектам.

Для уменьшения интенсивности движения на вну- 
триплощадочных автодорогах проектом предусмотрены 
три въезда на строительную площадку. Движение авто
транспорта допускается только по заранее намеченным 
маршрутам, учитывающим минимальное расстояние пе
ревозок, что увеличивает пропускную способность ав
тодорог. С этой целью дороги нумеруются, и номера 
дорог, по которым должен двигаться автомобиль, ука
зываются в путевом листе.

Все дороги оборудуются специальными указателями 
и дорожными знаками.

Движение на строительной площадке должно конт
ролироваться н регулироваться службой безопасности 
движения хозяйства.

Потребность в автомобильном транспорте и желез-
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нодорожном подвижном составе по годам строитель
ства (табл. 7) определена на основании расчетных объе
мов грузооборота, выполняемого в каждом году, на 
основании выработки транспортных средств и выбран
ных организаций и технологии строительства.
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Автомобильный и железно-

Число транспортных 
средств, шт., по годам 

строительства
дорожный транспорт

1-й 2-й 3-й

Автосамосвалы усредненной 
грузоподъемностью 7 т

78 146 54

Бортовые машины грузоподъ
емностью 5 т

24 46 17

Прицепы 16 30 11
Полуприцепы 10 19 7
Специализированные машины 
усредненной грузоподъем
ностью 15 т

8 15 6

Тепловозы 2 2 2
Полувагоны 10 30 20
Платформы 5 20 15

Производство работ в зимнее время

Для выполнения земляных работ в зимний период 
грунты необходимо предохранить от промерзания путем 
вспахивания и боронования, а также обеспечить снего
задержание. При промерзании грунта на глубину более 
0,4 м его необходимо разрыхлить.

Бетонные и железобетонные работы выполняются 
различными методами, в зависимости от конструктив
ных особенностей сооружений, но с учетом обеспечения 
благоприятных температурно-влажностных условий 
твердения бетона до момента приобретения им проч
ности, достаточной для распалубки и частичной или 
полной загрузки конструкций.

Прочность бетона, необходимая для ведения даль
нейших работ, задается проектом и должна быть к мо
менту возможного замерзания не ниже 50 кг/см2 и не 
менее 50% Яга-

Бетонирование массивных конструкций (фундамен
ты под оборудование, под колонны здания и др.) про
изводится с применением метода «термоса», основан
ного на принципе использования экзотермического теп
ла, выделяемого цементом в процессе его твердения и 
нагревания бетонной смеси перед непосредственной 
укладкой в утепленные конструкции. Бетонную смесь 
до укладки подвергают электропрогреву до 70—80°С. 
Для этого на территории строительства фабрики, в 
местах больших объемов бетонных работ, устраиваются 
установки для электропрогрева.

Чтобы бетонная смесь не остывала в пути и при 
перегрузках, тару утепляют и прогревают, а при боль
ших морозах и снегопадах бетонную смесь укрывают; 
места погрузки и выгрузки защищают от ветра.

При возведении сгустителей опалубку низа чаши 
ограждают от внешней среды матами из камышита и 
толя, а верхнюю часть чаши закрывают шатром из бре
зента, в котором бетон обогревается теплым воздухом 
от калориферной установки.

Силос известняка и дымовые трубы возводятся при 
помощи скользящей опалубки с устройством тепляка, 
обогреваемого теплым воздухом от калориферных 
установок.

При устройстве перегородок, перекрытий, стыков 
сборных железобетонных конструкций применяется^ спо
соб электропрогрева с использованием деревянной опа
лубки.
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При возведении опускного колодца корпуса прие
ма известняка и бентонита в зимний период опускание 
колодца до проектной отметки необходимо производить 
без длительных остановок. Для предохранения тиксо
тропного раствора от промерзания в его состав вводят
ся соответствующие компоненты.

Кирпичная кладка производится преимущественно 
по способу замораживания.

Рулонные кровли устраивают только в один слой; 
остальные слои настилают в теплое время года после 
осмотра и в случае необходимости — после ремонта 
первого слоя.

Штукатурные работы выполняются при температуре 
в помещениях не ниже Ч-10°С раствором, температура 
которого не ниже +8°С.

Каменные и кирпичные стены, возведенные методом 
замораживания, оштукатуривают только после оттаи
вания кладки с внутренней стороны на глубину не ме1 
нее 0,5 толщины стены.

Внутренние малярные работы производятся в 
утепленных и отапливаемых помещениях при темпера
туре воздуха в помещениях и температуре поверхностей 
не ниже +8°С.

Фасады в зимних условиях окрашивают марозо- 
устойчивыми окрасочными составами.

Строительные материалы и оборудование, подвер
гающиеся порче от воздействия снега, но не изменяю
щиеся под влиянием температурных колебаний, хранятся 
в частично закрытых складах.

Строительные материалы и ценное технологическое 
оборудование, подвергающиеся порче от атмосферных 
воздействий, хранятся в закрытых складах.

Вопросы техники безопасности
При производстве строительно-монтажных работ 

следует строго соблюдать требования главы СНиП III- 
4-80 «Техника безопасности в строительстве», правил 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов, утвержденных Госгортехнадзором в 1969 г., 
Инструкции по устройству, эксплуатации и перебазиро
ванию подкрановых путей для строительных башенных 
кранов СН 78-79, а также правил техники безопасности, 
утвержденных органами Государственного надзора и 
соответствующими министерствами и ведомствами СССР 
по согласованию с Госстроем СССР.

Генеральный подрядчик обязан с участием заказ
чика и субподрядных организаций разработать и утвер
дить мероприятия по технике безопасности и производ
ственной санитарии, обязательные для всех организа
ций, участвующих в строительстве.

К строительно-монтажным работам разрешается 
приступать толькй при наличии проекта производства 
работ, где должны быть разработаны все мероприятия 
по обеспечению техники безопасности, а также произ
водственной санитарии. Этот проект должен быть со
гласован со службами техники безопасности строитель
но-монтажных организаций.

Расположение постоянных и временных транспорт
ных путей, сетей электроснабжения кранов, механизи
рованных установок, складских площадок и других 
устройств должно строго соответствовать указанному в 
проектах.

На территории строительства должны быть установ
лены указатели проездов и проходов. Опасные для дви
жения зоны следует ограждать, либо выставлять на их 
границах предупредительные надписи и сигналы, види
мые в дневное и ночное время.

Проходы в котлованы с уклоном более 20° должны 
быть оборудованы стремянками или лестницами шири
ной не менее 0,6 м с перилами высотой не менее 1 м. 
В темное время суток, кроме ограждения, должны быть 
выставлены световые сигналы.

При возникновении на строительной площадке 
опасных условий работы (оползни грунта в котлова



нах, осадка оснований под строительными лесами, об
рыв электролиний) люди должны быть немедленно вы
ведены, а опасные места ограждены.

Металлические части (корпуса, конструкции) строи
тельных машин и механизмов с электроприводом, а так
же рельсовые подкрановые пути башенных кранов 
должны быть заземлены.

Запрещается работа экскаваторов, стреловых кра
нов, погрузчиков и других машин и механизмов не
посредственным руководством инженерно-технического 
тропередач любого напряжения.

Работа и перемещение строительных машин вблизи 
линий электропередач должны производиться под не
посредственным руководством инженерно-технического 
работника.

Правильность устройств и исправность состояния 
путей башенных кранов необходимо проверять ежеднев
но. В концах подкрановых путей должны быть уста
новлены инвентарные тупиковые опоры и выключающие 
линейки.

Установка стреловых кранов должна производиться 
так, чтобы при работе расстояние между поворотной 
частью крана при любом его положении и строениями, 
штабелями грузов и другими предметами былр не ме
нее 1 м. В связи с совмещенностью работ и одновремен
ной работой нескольких монтажных механизмов (ба
шенных, гусеничных и других кранов), расположенных 
в непосрдственной близости один от другого, следует 
уделять особое внимание работе механизмов во избе
жание столкновения их' стрел.

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных 
механизмов, в каждом конкретном случае должны быть 
согласованы со всеми участниками строительства, 
службами техники безопасности, а также инспекцией 
Г осгортехна дзора.

Производить монтажные работы на высоте в от
крытых местах при силе ветра 6 баллов (скорость вет
ра 9,9—12,4 м) запрещается.

Скорость движения автотранспорта у строительных 
объектов не должна превышать 10 км/ч, а на поворо
тах и в рабочих зонах кранов — 5 км/ч.

Складирование строительных конструкций и изде
лий по высоте не должно превышать норм, предусмот
ренных главой СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в 
строительстве».

На строительной площадке генподрядчиком должны 
быть организованы пожарные посты с противопожар
ными средствами в районах строящихся зданий и со
оружений, а также определены особо опасные зоны в 
пожарном отношении и режим работы в пределах этих 
зон.

Мероприятия по пожарной безопасности при произ
водстве строительно-монтажных работ должны быть 
разработаны в проекте производства работ.

Хождение строителей на стройплощадке разрешает
ся только по специально обозначенным и пешеходным 
дорожкам.

7, ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ 
И СРЕДСТВАХ ТРАНСПОРТА

Потребность в основных строительных машинах и 
механизмах определена исходя из физических объемов 
работ, норм годовой выработки машин с учетом приня
тых методов производства и приведена в табл. 8.

Машины и механизмы могут быть заменены более 
совершенными или имеющимися, но аналогичной техни
ческой характеристики.
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Потребность по годам строительства, шт.

Машины и механизмы Краткая техническая характеристика 1-й 2-й 3-й

Экскаваторы:
Э-1004 Прямая лопата 1 м3 5 3 2
Э-652 Драглайн, обратная лопата и грей

фер, 0,65 м3
7 5 4

Э-352 Обратная лопата 0.Э5 м3 4 3 2
Многоковшовый экскаватор ЭТУ-353 Ширина траншеи 0,8 м, глубина 3,5 м 2 2 1
Штанговый экскаватор на базе экс
каватора Э-1254

Ширина траншеи 0,8 м, глубина 12 м 1 ■ —

Скрепер Д-357Г Вместимость ковша 9 мз 6 4 —
Бульдозер Д-271 
Башенные краны:

Ширина отвала 3 м 11 8 5

БК-1000 Грузоподъемность 50 т, вылет крю
ка 40 м

— 4 4

КБ-100 Грузоподъемность 5 т, вылет крюка
20 м

5 10 10

КБ-306 Грузоподъемность 4—8 т, вылет крю
ка 25 м

2 6 6

КБ-160-2 Грузоподъемность 5—8 т, вылет крю
ка 25 м

— 2 2

МСК-10-20 Грузоподъемность 10 т, вылет крюка 
20 м

— 1 1
Электромостовой кран (технологичес
кий)
Гусеничные краны:

— — 6 6

СКГ-63АБСО Стрела 30 м, клюв 19 м, грузоподъ
емность 18 т

— 3 3

СКГ-63 Стрела 25 м, грузоподъемность 40 т __ 1 1
СКГ-40БСО Стрела 25 м, клюв 10,7 м, грузо

подъемность 18 т
— 3 3
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Продолжение табл. 8
Потребность по годам строительства, шт.

Машины и механизмы Краткая техническая характеристика
1-й 2-й 3-й

СКГ-40 Стрела 25 м, грузоподъемность 20 т _ 2 2
МКГ-25 Стрела 22,5 м, грузоподъемность 16 т 

Грузоподъемность 50 т, пролет 38 м
6 18 15

Козловой кран УК50-38 3 3 3
Железнодорожный кран Грузопчдъемность 25—50 т — 2 2
Пневмоколесные краны: 

К-631 Стрела 15 м, грузоподъемность 63 т 1 _ _
К-161 Стрела 10 м, грузоподъемность 16 т 2 2 —

Автокраны:
АК-75 Г рузоподъемность 7,5 т 5 5 5
МКА-10М Стрела 10 м, грузоподъемность 10 т 

Грузоподъемность Ют
10 10 10

Трубоукладчик ТЛ-4 3 3 1
Лебедка монтажная Грузоподъемность 1—5 т 8 8
То же Грузоподъемность 5—10 т -- - 12 12
Кран крышевой КЛ-1 Грузоподъемность 1—3 т — 3 6
Автогрейдер Д-557 Длина отвала 3,7 м, высота 0,6 м 2 2 1
Катки мотррные: 

Д-211Б Масса 10 т 4 4 4
Д-338 Масса 1,5 т 2 2 2

Передвижные малярные станции — 1 2 2
Штукатурйые станции — 1 2 4
Электросварочные агрегаты — 20 80 60
Компрессорная станция КС-9 Подача 9 м3/мин 10 10 5
Компрессорная станция ПКС-6М Подача 6 м3/мин 5 5 2
Самоходные копровые установки на — 10 8 1
базе экскаватора Э-10011 с паровоз
душным молотом 
Транспортер ленточный Длина ленты 15 м 2 4 4
Установка для разогрева и подачи — — 2 4
битума на покрытие СО* 100 
Битумораспылитель на базе тракто- __ 3 5
ра «Риони-2» 
Мотороллер ТГ-200 _ “-Г* 2 4
Автосамосвалы:

ЗИЛ-555 Грузоподъемность 4,5 т 32 59 26
КрАЗ-222Б Грузоподъемность Ют 16 32 10
МАЗ-БОЗ Грузоподъемность 7 т 30 55 18

Грузовые автомобили: 
ЗИЛ-130 Грузоподъемность 5 т 15 30 10
МАЗ-500 Г рузоподъемность 7,5 т 9 16 7

Автомобиль-тягач КрАЗ’221Б Допустимая масса полуприцепа 30 т 2 2 1
Полуприцеп Т-151А Г рузоподъемность 20 т 2 2 1
Прицепы, полуприцепы одно- и двух- 26 49 18
осные
Специализированные машины (пане- _ 8 15 6
левозы, фермовозы, трубовозы, раст- 
воровозы)
Тепловозы 2 2 2
Железнодорожные полувагоны — 10 30 20
Железнодорожные платформы 5 20 15

8. ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ

Потребность в рабочих кадрах для строительства 
фабрики окомкования определена на основании:

объемов строительно-монтажных работ в денеж
ном выражении, выполняемых по годам строительства 
в соответствии с комплексным укрупненным поузло- 
вым сетевым графиком (табл. 9);

планируемой на период строительства среднегодовой 
выработки на одного работающего по организациям- 
исполнителям с учетом роста производительности 
труда (табл, 10).

Потребное число работающих в сутки по годам 
строительства фабрики приведено в табл. 11.
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9. РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

В настоящем проекте решены основные социальные 
вопросы, касающиеся организации питания, бытового, 
культурного и медицинского обслуживания, что позволит 
создать нормальные условия для труда и быта рабо
чих на строительстве и свести до минимума потери ра
бочего времени и, как следствие, будут способствовать 
повышению производительности труда, улучшению ка
чества выполняемых работ и, в конечном счете, сниже
нию продолжительности строительства.

Предусмотрены пункты общественного питания: 
временная столовая-раздаточная на 200 посадочных 
мест; использование проектируемой постоянной столовой



Т а б л и ц а  9 Т а б л и ц а  11

Виды работ Всего,
В том числе по годам 

строительства
тыс_ руб.

1-й 2-й 3-й

Земляные 1919 1051 660,9 207,1
Свайные 2071,8 991,1 704,5 376,2
Общестроительные 16647,7 7402,3 8724,3 521,1
Монтаж конструк
ций

9359,1 1959,4 5899,7 1500

Механомонтаж
ные

2991,7 220 1267,7 1504

Электромонтаж
ные

3308,6 226 1973,1 1109,5

Сантехмонтажные 3336,4 200 1766,2 1370,2
Термоизоляцион
ные

409,5 58 239,3 112,2

Огнеупорные 1065,8 540,2 525,6
Устройство и на
ладка КИП и А

3524,4 30 1843,4 1651

Устройство же
лезнодорожных 
путей и автодорог

1498,8 795 535,6 168,2

Устройство 
средств связи

388,1 80 270,6 37,'5

И т о г о 46520,9 1301,2,8 24425,5 9082,6

Т а б л и ц а  10

Организации — Годы строительства
участники строительства 1-й 2-й З-й

Генподрядный трест 8800 9275 9750

Экскавация
735
22800

774
24000

813
25200

Стальконструкция
1900
17000

2000
17900

2100
18850

Металлургмонтаж
1420
9450

1490
9950

1570
10500

Электромонтаж
790
15420

830
16250

875
17100

Сантехмонтаж
1290
11700

1350
12310

1425
13000

Дорводстрой
980
17200

1030
18100

1080
19080

Г идроспецфундамент-
1440
18700

1510
19700

1590
20360

строй
Коксохи мтепл омонта ж

1560
17220

1640
18150

1690
18100

Монтажхимзащита
1440
16780

1520
17650

1590
18600

Термоизоляция
1400
16780

1470
17650

1550
18600

Теплоэнергомонтаж
1400
13700

1470
14400

1550
15150

КИП и А
1140
11480

1200
12100

1260
12800

955 1000 1070

П р и м е ч а н и с .  Выработка на одного работаю
щего, руб., приведена в виде дроби, над чертой — гоДо- 
вая по организации, под чертой —* среднемесячная.

Вид работы
Число работающих по годам 

строительства

1-й 2-й З-й

Земляные 46 28 10
Свайные 53 36 23
Общестроительные 841 940 67
Монтаж конструкций 115 329 79
Механомонтажные 23 127 143
Элекртомонтажные 15 121 65
Сантехмонтажные У! 142 105
Термоизоляционные 4 14 6
Огнеупорные — 37 35
Устройство и наладка 
КИП и А

3 152 128

Устройство железнодо
рожных путей и автодо
рог

46 30 9

Устройство средств связи 7 24 3

И т о г о  I 1170 I 1980 | 673

на 150 посадочных мест; существующая столовая-раз- 
даточная на 200 посадочных мест; сеть буфетов, киосков 
и передвижных инвентарных лотков для продажи про
довольственных товаров.

Для бытового обслуживания рабочих в проекте 
предусматриваются временные бытовые помещения на 
400 чел., использование проектируемого постоянного 
административно-бытового комбината на 1200 чел., а 
также создание бытовых городков из инвентарных ва
гончиков для строительных и специализированных ор
ганизаций с конторскими помещениями для прорабов 
и мастеров.

Во временных бытовых городках предусматриваются 
также красные уголки, открытая площадка для прове
дения культурно-массовых мероприятий, киоски по про
даже газет и журналов, газированной воды.

Временные бытовые городки размещены на одном 
месте в течение всего периода строительства, поэтому 
возможно их благоустройство.

Пункты общественного питания и бытового обслу
живания (столовые, киоски, промтоварные магазины, 
парикмахерская, пункты приема в ремонт и чистку 
одежды и обуви, аптечные киоски) размещены в рай
онах максимальной концентрации рабочих.

Проектом предусмотрено размещение на строй
площадке санитарно-техниечских устройств (санузлов, 
помещений личной гигиены женщин и др.) в радиусе 
100 м от мест максимальной концентрации рабочих.г

Для медицинского обслуживания работающих на 
строительстве в здании штаба комплекса расположен 
здравпункт.

Методическим примером предусматривается на ос- 
нрвании исходных данных генподрядного треста до
полнительное строительство жилых домов и общежитий 
для работающих на строительстве фабрики окомкова- 
ния.

Потребность в жилье определяется на основании 
требуемого числа работников основного производства, 
обслуживающих и прочих хозяйств П.

П =Я1+Я 2+Я 3,
где П1 — число работающих на производстве строи

тельно-монтажных работ; Я2 — число работающих, за
нятых в обслуживающих хозяйствах и в подсобных 
производствах строительства; Я3 — число работающих 
в культурно-бытовых, коммунальных и других учрежде
ниях и организациях, обслуживающих работников 
строительства.
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На основании табл. 7 П i составляет 1980 чел. и 
соответственно Я 2 =  238 чел., t f  3 =  99 чел.

Я =  1980+238+99=2317 чел.
Источники покрытия общей численности работаю

щих Я определяются на основании исходных данных, 
представленных генподрядным трестом. В методическом 
примере предусматривается источник покрытия требуе
мой общей численности работающих за счет оргнабора- 
384 чел. и местного населения 400 чел.

Общая численность работающих, нуждающихся в 
жилой площади Я 0, определяется в соответствии с дан
ными генподрядного треста и состоит из числа рабо
тающих одиночек и числа семейных работающих с учетом 
коэффициента семейности.

По данным генподрядного треста постоянный кон
тингент 1533 чел., а также набранные кадры из мест
ного населения 400 чел. жильем обеспечены.

Привлекаемые по оргнабору 384 чел. подлежат 
обеспечению жильем. При этом кадры, набранные по 
оргнабору, состоят из 285 чел. одиночек и 99 чел. се
мейных.

Количество человек, нуждающихся в жилой пло
щади Я 0, с учетом коэффициента семейности (2,5), со
ставляет:

Я 0=285+99 • 2,5=532 чел.
На основании общей численности нуждающихся в 

жилой площади Я0, и нормативных показателей, дейст
вующих в данном регионе, производится расче.т необхо
димой площади жилья.

В методическом примере предусматривается рас
селить одиночек в жилых домах фабрики окомкования, 
строительство которых необходимо осуществить в под
готовительный период и использовать как общежитие. 
В домах, устройство которых предусмотрено планирую
щими органами за счет отрасли «строительство», рас
селяются семейные.

Таким образом, необходимая площадь составляет:

общежитие 285 ■ 600 0,01 =  1710 м2,

жилой дом 99 ■ 2.5 • 900 • 0,01=2223 м2.
Расчет потребности в объектах культурно-бытового 

обслуживания в жилом поселке производится на осно
вании общей численности, работающих Я 0 и норматив
ных показателей, зависящих от назначения объектов. 

Магазин продовольственных товаров:

532 • 3,94 • 0,1 =  240 м2;

магазин промышленных товаров:

532 • 29,28 • 0,01 =  156 м2;

клуб 532.34,5 • 0,01 =  183,5 м2;
баня 532 ■ 14,55 -0.01 =  61,4 м2;

прачечная: 532 • 4,38 ■ 0,01=23,3 м2;
школа: 532 • 18,75 • 0,01=99,8 м2;

детские ясли на 90 мест: 532 • 23,56 * 0,01 =  126,3 м2;

детский сад на 90 мест: 532 * 21,55 =  114,6 м2
Доставка рабочих из жилого поселка на строи

тельную площадку производится автобусами по сущест
вующей автодороге.

10. ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВРЕМЕННЫХ 
ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Для обеспечения стройки необходимыми админи
стративными, санитарно-бытовыми и производственными 
помещениями, приобъектными складами проектом пре-
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дусматривается строительство на промышленной пло
щадке ряда временных зданий и сооружений.

Расчет площадей временных зданий административ
ного, санитарно-бытового, производственного и других 
назначений производится по нормативным показателям 
сборника «Расчетные нормативы для составления про
ектов организации строительства», ч. I (М.: Стройиз- 
дат, 1973), а также в соответствии с требованиями гла
вы СНиП 11-92-76 «Вспомогательные здания и помеще
ния промышленных предприятий» и Указаний по про
ектированию бытовых зданий и помещений строитель
но-монтажных организаций СН 276-74.

По приведенному выше расчету, число работающих 
на строительстве комплекса в период развернутого 
строительства фабрики составляет 1980 чел. Структура 
категорий работающих принята по «Расчетным норма
тивам для составления проектов организации строи
тельства», ч. I и характеризуется данными табл. 12.

Т а б л и ц а  12

Категория
работающих

УдЬльный 
вес ра
ботаю
щих, %

Число,
работа
ющих,
чел.

Иэ них занято 
в наиболее много
численную смену

% общего 
числа ра

ботающих
всего,
чел.

Рабочие 83,9 1662 70 1163
ИТР 11 218 )
Служащие 3,6 70 } 80 254
МОП и охрана 1,5 30 }

И т о г о  | 100 |l980 | 70 I 1417

Здания административного назначения

Общая площадь конторских помещений S Tp для ли
нейного персонала стройки (начальников участков, про
рабов, мастеров) определяется по формуле

S T p = S a N ,

где 5 Н■— нормативный показатель площади; N  — 
число работающих в наиболее многочисленную смену 
(ИТР, служащие, МОП).

Нормативный показатель площади на одного рабо
тающего в соответствии с расчетными нормативами 
составляет 4 м2.

Число работающих в наиболее многочисленную сме
ну принимается по табл. 12. Общая площадь контор
ских помещений составит:

STP =  4 - 254=1016 м2.

Площадь красного уголка определяется 

S TP=0,75 • 1290=967 м2,

где 0,75 — нормативный показатель площади на 
1 чел.; 1290 — число работающих в наиболее многочис
ленную смену; при этом принято, что в наиболее много
численную смену линейный персонал ИТР, служащих 
и МОП составляет 50% их числа, т. е. (1163+254*0,5) =  
=  1290.

Площадь диспетчерской составит:

5 тр= 7  * 4=28 м2,

где 7 — нормативный показатель площади на 1 чел.; 
4 — число диспетчеров.

Общая площадь зданий административного назна
чения составляет 2011 м2.

Для удовлетворения этой потребности намечено 
разместить участковые конторские помещения в пере
движных вагончиках заводского изготовления, распола-



гаемых во временных бытовых городках строителей. Кро
ме того, предусматривается размещение в существую
щем здании комплекса обогатительной фабрики штаба 
комплекса строительства фабрики окомкования и от
дельных служб строительных и специализированных 
организаций. В штабе комплекса размещен красный 
уголок площадью 360 м2, диспетчерская — 28 м2 и 
здравпункт— 100 м2. В передвижных вагончиках раз
мещены красные уголки общей площадью 967 — 360 = 
=  607 м2.

Конторские помещения занимают в штабе комплек
са площадь 864 — 488=376 м2.

В передвижных вагончиках размещены конторские 
помещения общей площадьр 1016 — 376=640 м2.

Таким образом, во временных бытовых городках 
необходимо разместить передвижные вагончики админи
стративного назначения общей полезной площадью 
607+640=1247 м2. Всего постребуется передвижных ва
гончиков данного назначения:

1247:21,8=57 вагончиков, где 21,8 — полезная пло
щадь одного вагончика.

Здания санитарно-бытового назначения
Требуемые площади помещений для строительных 

и субподрядных организаций определяются по формуле
5 Гр =

где S B — нормативный показатель площади; N — общее 
число работающих (или их отдельных категорий) или 
работающих в наиболее многочисленную смену.

Площадь гардеробной составит:
5 ТР= 6  * 1662 * 0,1=997 м2,

где 1662 — общее число рабочих; 6 — нормативный по
казатель площади на 10 чел.

Площадь душевой определяется
S TP =  8,2 * 1163 • 0,1=954 м2,

где 1163 — число рабочих в наиболее многочисленную 
смену; 8,2 — нормативный показатель площади на 
10 чел.

Площадь умывальной
5 тр —0,65 ■ 1290 • 0,1=84 м2,

где 1290 — число работающих в наиболее многочислен
ную смену; 0,65 — нормативный показатель площади 
на 10 чел.

Площадь сушилки
S TP =  2 . 1163 • 0,1 =  233 м2„

где 1163 — число рабочих в наиболее многочисленную 
смену; 2 — нормативный показатель площади на 10 чел. 

Помещение для обогрева рабочих
STp=l  • 1163 ■ 0,1 = 116 м2,

где 1163 — число рабочих в наиболее многочисленную 
смену; 1— нормативный показатель площади на 10 чел. 

Площадь столовой
STP=4,55 • 1290 • 0,1=587 м2,

где 4,55 — нормативный показатель площади на 10 чел. 
в обеденном зале; 1290 — число работающих в наиболее 
многочисленную смену.

Площадь для здравпунктов выбрана по «Расчет
ным нормативам для составления проектов организации 
строительства», ч. 1 и составляет 100 м2. Здравпункт 
III категории.

Площадь уборной

STP=(0,7 - 1290 ■ 0,1)0,7+(1,4 • 1290 ■ 0,1) X 
ХО.3-117 м2,

где 0,7 и 1,4 — нормативные показатели площади соот
ветственно для мужчин и женщин (на 10 чел.); 0,7^и 
0,3 — коэффициенты, учитывающие соотношение соот
ветственно количества мужчин и женщин; 1290 — чис
ло работающих в наиболее многочисленную смену.

Потребность в саиитарно-бытовых помещениях (об
щая площадь — 3188 м2) предусмотрено удовлетворить 
за счет строительства временных помещений, постоян
ных проектируемых зданий, эксплуатации существующих 
зданий, организации временных бытовых городков 
строителей из передвижных вагончиков:

размещение здравпункта площадью 100 м2 в зда
нии штаба комплекса;

строительство временной столовой-раздаточной пло
щадью 587 м2 на 200 посадочных мест, использование 
существующей столовой-раздаточной на 200 посадочных 
мест, эксплуатация проектируемой постоянной столовой 
для нужд строителей на 150 посадочных мест, соору
жаемой в подготовительный период;

строительство временных бытовых помещений пло
щадью 720 м2 на 400 чел. и использование для нужд 
строителей на 200 чел. проектируемого постоянного ад
министративно-бытового комбината, окружаемого в под
готовительный период;

строительство четырех временных канализирован
ных уборных;

организация во временных бытовых городках строи
телей душевых, гардеробных, умывальных, сушилок, 
помещений для обогрева рабочих, киосков, буфетов в 
передвижных вагончиках:

1664:21,8=76 вагончиков, где 166*4 — потребная 
площадь, м2; 21,8 — полезная площадь одного вагончика.

Открытые механизированные склады, 
площадки укрупнительной сборки 

и стоянки механизмов
Потребность в открытых прирельсовых механизиро

ванных складах, сборочно-комплектовочных площадках 
для строительных, конструкций, технологического обору
дования, площадках для стоянки строительных меха
низмов и специальных машин определена согласно при
веденному ниже расчету.

Склад сборных железобетонных конструкций. Об
щий объем сборного железобетона составляет 53 832 м\ 
Из них 18 232 м3 конструкции подается непосредственно 
под монтаж, выполняемый генподрядчиком и трестом 
Дорводстрой, а объем основных конструкций, монти
руемых трестом Стальконструкция, составляет 
35 600 м3, в том числе, %: 

колонны (4200 м3) — 12 
балки (1100 м3) — 3 
стеновые панели (19 600 м3) —55 
плиты перекрытий и покрытий (10 700 м3)— 30 
И т о г о  Q=35 600м3 — 100%
Количество конструкций, подлежащих хранению на 

складе при, нормативном запасе хранения конструкций 
П =1,5 мес и коэффициенте неравномерности потребле
ния конструкций в течение расчетного периода д=1,3, 
коэффициенте неравномерности поступления конструк
ций а  =1,1 и продолжительности расчетного периода 
Т—15 мес составляет:

36600 - 1,1 
15

1 ,5  • 1 ,3  =  5 0 9 0  м 3.

В том числе подлежат хранению, м3:
к о л о н н ы .................................. 5090*0,12= 610
балки . . . . .  5090*0,03= 150 
стеновые панели . . . 5090*0,55 =  2800
плиты перекрытий и покрытий 5090*0,3 =1530

31



Из них подаются непосредственно под монтаж (15%
минуя склад), м3:

к о л о н н ы ...............................................................90
б а л к и ............................................................... 20
стеновые п а н е л и ..............................................420
плиты перекрытий и покрытий . 230

И т о г о  760
Требуемая площадь склада (с учетом проходов) 

при норме хранения на 1 м2 склада, м3:
колонны — 0,3
балки — 0,2
стеновые панели — 1,3
плиты перекрытий и покрытий — 0,45

составляет:

Площадки для укрупнительной сборки оборудова
ния, технологических металлоконструкций и трубопро
водов. ' Площадь сборочно-укрупнительных площадок 
определяется условиями хранения всего оборудования 
на складах УКСа (Q= 17 140 т), которое по ходу мон
тажа передается монтажным организациям для комп
лектации и укрупнительной сборки.

Количество оборудования, подлежащее хранению 
на складе при нормативном запасе хранения оборудо
вания Л =1,5 мес, коэффициенте неравномерности мон
тажа оборудования К=1,3 и продолжительности его 
монтажа, согласно КУПСГу, 7=19 мес — составляет:

17140
19

1,5 • 1,3=1760 т.

5 !=•
610 — 90

0,3
150 — 20 2800 — 420

■ +  ------гг------ +
0,2 1,3

Требуемая площадь склада при норме хранения обо
рудования на 1 м2 склада 0,6 т составляет;

+
1530 — 230 

0,45
6760 м2.

Склад металлоконструкций. Общий объем металло
конструкций 24 490 т. Из них 3790 т металлоконструк
ций подается непосредственно под монтаж, выполняе
мый генподрядчиком, трестами Электромонтаж, Сан- 
техмонтаж, а объем основных металлоконструкций, 
монтируемых трестом Стальконструкция, составляет 
20 700 т, в том числе, %:

колонны (8280 т ) ..........................................40
фермы (4140 т ) ..........................................20
прогоны, фахверки (3100 т) . . . . 1 5
прочие конструкции (5180 т) . . . 2 5
И т о г о  Q = 20700 т 100
Количество конструкций, подлежащих хранению на 

складе при нормативном запасе хранения конструкций 
/7 = 3 мес, коэффициенте неравномерности потребления 
конструкций в течение расчетного периода К=1,3, ко
эффициенте неравномерности постуцлення конструкций 
а  =1,1 и продолжительности расчетного периода 7 = 
=  15 мес, составляет:

7>=
Q а  
7 /7К=

20 700 • 1,1 
15

3 ■1,3=5920 т.

В том числе подлежат хранению, т:
к о л о н н ы ....................................  5920-0,4 =2370
ф е р м ы ....................................  5920-0,2 =1180
прогоны, фахверки . . . 5920-0,15= 890
прочие конструкции . . 5920-0,25=1480
Требуемая площадь склада (с учетом проходов) при 

норме хранения на 1 м2 склада, т:
к о л о н н ы .........................................................0,35
ф е р м ы ...........................................................0,1
^прогоны, ф ахверки .........................................0,5
прочие конструкции ................................. 0,5
составляет:

52=
2370
0,35 +

1180 890
0,5 -+

1480
0,5

= 23 310 м2.

Общая площадь складов для хранения сборного 
железобетона и стальных конструкций составляет:

5 O6i4=5i+52=6760+23 3I0=30 070 м2.

Потребности в складских помещениях для сборного 
железобетона и стальных конструкций удовлетворяются 
за счет сооружения двух .механизированных прирель
совых складов общей площадью 24 000 м2. Кроме того, 
предусматривается устройство приобъектных площадок 
для укрупнительной сборки конструкций общей пло
щадью 9500 м2.
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$з=
1760
0,6

=  2940 м2.

Потребности в указанных- площадях сборочно- 
укрупнительных площадок покрываются за счет ис
пользования строящегося склада окатышей.

Для складирования санитарно-технических мате
риалов и оборудования, а также электрооборудования 
используется строящийся склад бентонита и известняка.

Автодороги, железнодорожные пути 
и пути башенных кранов

Автодороги. Проектом предусмотрено максималь
ное использование постоянных автодорог для нужд 
строительства. В подготовительный период строитель
ства фабрики сооружаются постоянные автодороги, рас
положенные вне зоны корпусов; перед сдачей фабрики 
в эксплуатацию они подлежат восстановлению. Кроме 
того, предусмотрено строительство магистральных вре
менных автодорог со сборным железобетонным покры
тием (ширина проезжей части 7 и 4,5 м) и подъездных 
автодорог с кварцитным покрытием.

Общая протяженность и площадь постоянных ав
тодорог, используемых для нужд строительства, и вре
менных автодорог указаны в табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Автодороги

Общая протя
женность, м 

Площадь авто
дорог, м2

Временные со сборным железобетон- 2030
ным покрытием (ширина 7 и 4,5 м) 12020
Временные с кварцитным покрытием 3620
(ширина 4,5 и 7 м) и приобъектные 
площадки 23650

Постоянные с асфальтобетонным по- 3080
крытием 21600

Железнодорожные пути. Для строительства фабри
ки окомкбвания предусмотрено устройство временных 
железнодорожных путей на складе сборного железобе
тона и металлоконструкций, на складе технологического 
оборудования, а также для подачи со складов строи
тельных конструкций и оборудования в зону действия 
башенных кранов корпуса окомкования и обжига. Об
щая протяженность временных железнодорожных пу
тей составляет 3855 м. Кроме того, в период строитель
ства фабрики используются постоянные железнодорож
ные пути примыкающей станции.



Рельсовые пути монтажных и строительных башен
ных кранов. В проекте предусмотрено устройство рель
совых путей монтажных и строительных башенных кра
нов по всем объектам фабрики окомкования.

Размещение путей башенных кранов на стадии раз
вернутого строительства приведено на рис. 4.

Сводный перечень 
временных зданий и сооружений

Перечень временных зданий и сооружений, с учетом 
изложенных выше проектных решений, Приведен в 
табл. 14.

Т а б л и ц а  14

Здания и сооружения Единица
измерения Количество

Сметная 
стоимость 

строительно
монтажных 

работ, 
тыс. руб.

Примечание -

Здание штаба комплекса строитель
ства фабрики

м2 864 — Используется существующее времен
ное здание на обогатительной фаб
рике

Временные бытовые помещения на 
400 чел.

> 470 77,11

Бытовые помещения 250 Используется проектируемый постоян
ный административно-бытовой ком
бинат фабрики окомкования

Временная столовая-раздаточная на 
200 посадочных мест

* 360 51,3

Столовая-раздаточная на 200 поса
дочных мест

м2 360 — Используется существующее времен
ное здание обогатительной фабрики

Столовая на 150 посадочных мест » 805 Используется проектируемая по
стоянная столовая на 450 посадоч
ных мест фабрики окомкования

Передвижной инвентарный павильон 
для продажи промышленных и про
довольственных товаров

шт. 1 Строится по действующему типово
му проекту

Передвижной павильон культурно- 
бытового обслуживания

» 2 Строится по действующему типово
му проекту

Инвентарные передвижные лотки для 
продажи промышленных и продоволь
ственных товаров

6

Канализированные уборные на 6 и 12 
очков

4 37,14

Конторские помещения прорабов, ма
стеров строительных и специализиро
ванных организаций

57 Строится по действующему типово
му проекту

Участковые бытовые помещения 76 — То же

Участковые механические мастерские 
и материальные склады

36 — »

Открытые прирельсовые механизиро
ванные склады № 1 , 2  треста Сталь- 
конструкция

м2 24 000 56,37

Открытые прирельсовые механизиро
ванные площадки № 1, 2 треста- 
Металлургмонтаж

> 3000 Использование проектируемого скла 
да окатышей

Открывая площадка для складирова
ния сантехнических материалов и обо
рудования

» 3200 Использование проектируемого скла 
да известняка

Открытая площадка для складирова
ния электрооборудования треста Элек
тромонтаж

1460 То же

Хозяйственные дворы строительных 
и специализированных организаций

4800 1.3
Площадки для складирования строи
тельных материалов и изделий

» 10 500 3,47 “ *

Открытая площадка для стоянки ме
ханизмов

> 2280 2,17 —■

Приобъектные отбытые площадки 
укрупнительной сборки металлокон
струкций и сборного железобетона

* 9500 3,15

Открытая площадка для проведения 
культурно-массовых мероприятий

» 500 8,05
Открытые площадки для отдыха ра
бочих шт.

м2
3
1500

2.1

3—223 33



Продолжение табл. 14

Здания к сооружения Единица
измерения Количество

Сметная 
стоимость 

строительно
монтажных 

работ, 
тыс. руб.

Примечание

Автодороги с покрытием из сборных 
железобетонных плит шириной 4,5 и

м2 12 020 152,7 —

/ м
Автодороги с кварцитным покрытием 
шириной 4,5 и 7 м - 23 650 71,83 —

Железнодорожные пути нормальной 
колеи

м 3855 137,9 —

Раздаточная пропан-бутана шт. 1 0,34 Строится по действующему типово
му проекту

Раздаточная кислорода » 1 0,27 То же
Объекты электроснабжения км

шт. КТП
24
10

87,17 —

Осветильные прожекторные мачты шт. 9 15,81 —
Хозпитьевой и противопожарный во
допровод

м 2210 21,05 —

Бытовая канализация » 1460 15,34 —
Теплотрасса на опорах » 1020 15,7 —
Теплотрасса в канале > 160 3,81 —
Воздушная и кабельная администра
тивно-хозяйственная и диспетчерская 
связь, радиопоисковая связь

Колйчество
точек

60 15,83
~

Пути башенных строительных кранов м 1765 30,18 —
Пути башенных монтажных и козло
вых кранов

» 1145 35,3 —

Автодороги (восстановление) м2 21 600 10 _
Пешеходные дорожки шириной 1,5 м 
Постоянные здания и сооружения, ис
пользуемые для нужд строительства 
(восстановительный ремонт)

» 10 870 3,01
20

Мастерская участка треста Термо
изоляция

216 40 Строится по действующему типово 
му проекту

Навес инвентарного типа участка тре
ста Термоизоляция

» 2160 5

В с е г о  I 869,4 тыс. руб.

Всего за вычетом возвратных сумм (/(=0,85).
869,4 • 0,85 =  739 тыс. руб.

Согласно главе СНиП IV-7-76 «Нормы затрат на 
временные здания и сооружения» общая сумма затрат 
на устройство временных зданий и сооружений, опреде
ляемая в процентах от сметной стоимости строительно
монтажных работ по комплексу фабрики, не должна 
превышать 46 520,9-0,23—1070 тыс. руб., а за вычетом 
возвратных сумм 1070-0,85 =  909 тыс. руб.

11. ПОТРЕБНОСТЬ 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Электроснабжение
Определение потребной мощности временных элек

троустановок производится на период развернутого 
строительства объектов комплекса фабрики.

Расчетная паспортная мощность электроприемни
ков повторно-кратковременного режима, приведенная к 
длительному режиму, составляет:

Р в — Р  па сп УПВ,
где Ря — номинальная мощность, кВт; Рпасп — поспорт- 
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ная мощность, кВт; ПВ — паспортная продолжитель
ность включения.

Расчетная активная нагрузка Рл токоприемников,
кВт:

Ра=2К сРн,
где Кс коэффициент спроса одного или нескольких 
однотипных токоприемников.

Расчетная реактивная нагрузка Qp. квар:

Qp =  Pa tg <p.
Полная суммарная нагрузка 5 Р, кВ-А, для выбора 

мощности трансформаторов

где Ра — расчетная активная мощность, кВт;
Qp — расчетная реактивная мощность, квар.
Состав потребителей электроэнергии и расчет ак

тивной и реактивной мощности приводится в табл. 15.
На основании приведенных данных полная суммар

ная нагрузка для выбора мощности трансформаторов 
составляет:

5 Р=У (2 Р а)2+ ( 2  QP)2=
=  29702 +  43302 =  5220 кВ ■ А.



Т а б л и ц а  15

Потребитель электроэнергии Коли-

Номинальная 
мощность, кВт

Коэффи- Расчетная
активная

Коэффициент
мощности Расчетная

реактивная
мощность,

квар
чеетво

1 шт. общая

циент
спроса мощность,

кВт COS ф tg  ф

Башенные краны: 
БК-Ю00 4 193 772 0,3 232 0,5 1,73 401
МСК-Ю-20 1 45 45 0,3 14 0,5 1,73 24
КБ-100 10 34 340 0,3 102 0,5 1,73 176
КБ-306 6 58 348 0,3 104 0,5 1,73 181
КБ-160.2 2 58 116 0,3 35 0,5 1,73 60

Электромостоврй кран 6 100 600 0,2 120 0,5 1,73 208
Гусеничные краны: 

СКГ-63 3 100 300 0,3 90 0,5 1,73 156
СКГ-40 5 75 375 0,3 112 0,5 1,73 195
МКГ-25 18 62,2 1125 0,3 336 0,5 1,73 584

Козловой кран УК'50-38 3 66,5 199 0,3 40 0,5 1,73 69
Электролебедки: 

<?=10 т 12 22 264 0,2 53 0,5 1,73 91
<3 =  5 т 8 16 128 0,2 26 0,5 1,73 44

Подъемники стационарные и пе- 8 7,5 60 0,2 12 0,5 1,73 21
редвиж ные
Кран крышевой Q =  0,5—1 т 6 2,8 17 0,2 34 0,5 1,73 6
Электросварочные агрегаты 80 17.5 1400 0,35 490 0,35 2,68 1313
Растворомешалки 2 4Д 8,2 0,5 4,1 0,65 1,3 5
Цементпушка С-320 2 5 10 0,4 4 0,56 1,48 6
Растворонасосы 2 4 8 0,6 4,8 0,56 1,48 7
Передвижные малярные стан- 2 5 10 0,4 4 0,56 1,48 6
ции
Вертикально-сверлильный ста- 2 5 10 0,2 2 0,5 1,73 3
нок
Станок для резки арматуры 2 5 10 0,2 2 0,5 1,73 3
Станок для правки арматуры 2 10 0,2 2 0,5 1,73 3
Транспортер ленточный 4 3 12 0,6 7 0,5 1,73 12
Установка прогрева бетона 10 60 600 0,7 420 0,85 и 462
Вибропитатели 20 2 40 0,4 16 0,56 1,48 24
Вибробункеры 20 2 40 0,4 16 0,56 1,48 24
Вибраторы 50 1 50 0,4 20 0,56 1,48 30
Прочие механизмы —. —1 200 0,8 160 0,6 1,36 218
Наружное электроосвещение ~“■ 600 0.9 540 1 ___

И т о г о  1 -  1 - -  1 -  1 2970 1 _ 1 - 4330

Учитывая размещение потребителей электроэнергии 
на строительной площадке, потребную мощность для вы
полнения объема работ и срок строительства данного 
участка, на территории строящейся фабрики распола
гаются 1*0 понизительных комплектных трансформато
ров, из них мощностью 630 кВ * А — 7 шт. и 400 кВ <■ А — 
3 шт. (см. рис. 4).

Источником электроснабжения является существую
щая подстанция фабрики обогащения.

Временное электроснабжение строительства фабри
ки предусматривается с устройством высоковольтных 
(6 кВ) воздушных электролиний, проведенных по пери
метру территории строительства, и кабельных электро
линий, проведенных в зонах работы строительных ма
шин. Низковольтная (380/220 В) линия электропередач 
в основном выполнена из шлангового кабеля, имеющего 
большую оборачиваемость, с подключением к потреби
телям через распределительные устройства.

Наружное электроосвещение строительной площад
ки предусмотрено ксеноновыми лампами типа ДКСТ- 
20 000, устанавливаемыми %ia типовых металлических 
мачтах.

Для освещения территории складов используются 
прожекторы типа ПЗС-45 на опорах.

Временные дороги, проезды, подъезды, кроме ксе
ноновых ламп, частично освещаются светильниками типа 
СПО-ЗОО на опорах.

Водоснабжение
Потребность в воде на производственные и хозяйст

венно-питьевые нужды по годам строительства опреде
лена по «Расчетным нормативам для составления про
ектов организации строительства», ч. 1 и представлена 
в табл. 16.

Т а б л и ц а  16

Показатель Единица
измерения

Количество по годам 
строительства

2-й 3-й

Годовой объем строи
тельно-монтажных работ

млн. руб. 13 24,4 9,1

Нормативный показатель 
на 1 млн. руб. строи
тельно-монтажных работ

л/с 0,11 0,11 0,13
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Продолжение табл. 16

Показатель Единица
измерения

Количество по годам 
строительства

1-й 1 2-Й 3-й

Коэффициент, учитываю
щий изменение сметной 
стоимости строительства 
в зависимости от райо
на строительства

— 0,98 0,98 0,98

Потребность на годовой 
объем строительно-мон
тажных работ

л/о 1.4 2,63 и

Расход воды на наружное пожаротушение опреде
лен по нормам главы СНиП Н-31-74 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» в количестве 25 л/с 
(площадь территории до 150 га, категория производства 
по пожарной безопасности — «Г», степень огнестойкости 
зданий — II, расчетное количество пожаров — 1).

Учитывая максимальный расход воды (25 л/с), диа
метр труб временного водоснабжения принимается не 
менее 200 мм.

Для создания замкнутой кольцевой схемы времен
ного водоснабжения, обеспечивающей бесперебойное 
потребление воды всех видов (хозпитьевое, производст
венное и пожаротушение), используются уложенный 
проектируемый постоянный и временный водоводы с 
подключением временного водоснабжения в двух точках 
к существующим водоводам фабрики окомкования.

Сброс бытовых стоков от временных зданий и ис
пользуемых для нужд строительства постоянных зданий 
предусматривается по постоянным трассам бытовой ка
нализации с устройством отдельных участков временной 
канализации к существующим насосным станциям.

Теплоснабжение

Потребность в топливе, подсчитанная в тоннах ус
ловного топлива (7000 ккал/кг)„ и в паре по годам 
строительства, определна по «Расчетным нормативам 
для составления проектов организации строительства», 
ч. I.

Потребность в топливе и паре указана в табл. 17.

Т а б л и ц а  17

Показатель Единица
измерения

Количество по годам 
строительства

1-й 2-й З-й

Годовой объем строи
тельно-монтажных работ

млн. руб. 13 24,4 9Д

Нормативный показатель 
количества топлива на 
1 млн. руб. строительно
монтажных работ

т 41 40 44

Коэффициент, учитываю
щий изменение сметной 
стоимости строительства 
в зависимости от района 
строительства

0,87 0.87 0,87

Потребностью на годовой 
объем строительно-мон
тажных работ

т 464 844 348

Потребность в паре дана в табл. 18.

Т а б л и ц а  18

Показатель Единица
измерения

Количество по годам 
строительства

1-й 1 2-й З-й

Годовой объем строи
тельно-монтажных работ

млн. руб. 13 24,4 9.1

Нормативный показатель 
количества пара на 
1 млн. руб. строительно
монтажных работ

кг/ч 240 220 280

Коэффициент, учитываю
щий изменение сметной 
стоимости строительства 
в зависимости от района 
строительства

0,87 0,87 0,87

Потребность на годовой 
объем строительно-мон
тажных работ

кг/ч 2710 4670 2220

Временное теплоснабжение фабрики обеспечивается 
от существующей котельной по постоянным трассам в 
районе обогатительной фабрики и по временным тепло
трассам, уложенным по территории фабрики окомкова
ния.

Потребность в кислороде

Потребность в кислороде по годам строительства 
определена по «Расчетным нормативам для составления 
проектов организации строительства», ч. I и представ
лена в табл. 19.

Т а б л и ц а  19

Показатель Единица
измерения

Количество по годам 
строительства

1-й 2-й З-й

Годовой объем строи
тельно-монтажных работ

млн. руб. 13 24,4 9.1

Нормативный показатель 
количества кислорода 
на 1 млн. руб. строи
тельно-монтажных работ

м3 5000 5000 5000

Коэффициент, учитываю
щий изменение- сметной 
стоимости строительства 
в зависимости от района 
строительства

0,98 0,98 0,98

Потребность на годовой 
объем строительно-мон
тажных работ

м3 63500 11900( 44500

Кислород доставляется на строительную площадку 
автотранспортом в баллонах.

Для хранения баллонов и раздачи их потребителям 
необходимо предусмотреть две инвентарные кислород
но-раздаточные станции по 10 баллонов каждая.

Потребность в сжатом воздухе

Определение количества передвижных компрессо
ров по годам строительства (табл. 20) производится по 
«Расчетным нормативам для составления проектов ор
ганизации. строительства»» ч. I.
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Т а б л и ц а  20

Показатель Единица
измерения

Количество по* годам 
строительства

1-й 2-й 3-й

Годовой объем строи
тельно-монтажных работ

млн. руб. 13 24.4 9.1

Нормативный показатель 
числа передвижных ком
прессоров на 1 млн. руб. 
строительно - монтажных 
работ
Коэффициент, учитываю
щий изменение сметной 
стоимости строительства 
в зависимости от района 
строительства

шт. 1.9 1,9 2

0,98 0,98 0,98

Потребность на годовой 
объем строительно-мон
тажных работ

шт. 24 45 17

12. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
СВЯЗЬ, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 

И РАДИОФИКАЦИЯ

- Для обеспечения планомерного и ритмичного выпол
нения строительно-монтажных работ в аппарате управ
ления пусковым комплексом создается диспетчерский 
центр, который осуществляет:

руководство группами: дежурных диспетчеров, экс
плуатации энергоустановок, дорог, средств связи;

оперативную связь с диспетчерскими службами 
генподрядных и субподрядных организаций, участвую
щих в строительстбе объекта;

оперативный контроль за выполнением недельно
суточных графиков производства работ;

контроль за исполнением принятых руководством, 
решений;

контроль за состоянием дорог и средств связи.
Для организации диспетчерской связи используют

ся:
телефонная связь (диспетчерская, производственная 

и административно-хозяйственная);
радио- и телеграфная связь;
производственная громкоговорящая поисковая 

связь;
звукозапись.
Диспетчерский пункт оборудуется всеми видами те

лефонной связи, телеграфной связью, радиосвязью и 
звукозаписью (диктофон). Диспетчерский центр состо
ит из двух помещений — аппаратной и диспетчерской, 
расположенных в здании штаба комплекса. Дежурные 
диспетчерские пункты располагаются в передвижных 
вагончиках. Внешние выходы телефонной и телеграфной 
связи согласовываются с организациями Министерства 
связи СССР.

Временные здания и сооружения оборудуются те
лефонной связью административно-хозяйственного на
значения путем установки 60 телефонных аппаратов от 
временной станции типа УРТС-100, размещенной в су
ществующем здании штаба комплекса.

Для внешней связи предусматривается использо
вать 30 пар (входящие и исходящие линии) существую
щего телефонного кабеля путем установки телефонного 
распределительного шкафа на линии связи обогатитель
ной фабрики.

Для включения телефонных аппаратов администра
тивно-хозяйственной и диспетчерской связи предусма
триваются магистральные, распределительные и абонент
ские сети.

Диспетчерская связь предусматривается от диспет
черского коммутатора типа СДС-М-50/100 с установкой 
60 телефонных аппаратов в зданиях стройуправлений 
и строительных участков.

Распределительно-поисковая связь и радиофикация 
обеспечиваются установкой в штабе комплекса радио
трансляционной установки типа ТУ-100М и громкогово
рителей *на прожекторных мачтах. Сеть радиофикации 
выполняется путем подвески пары стальных проводов 
по опорам и трубостойкам.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ОСВОЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ 

МОЩНОСТИ п р е д п р и я т и я

Важнейшим условием своевременного ввода комп
лекса в действие является опережающая поставка тех* 
нологических мостовых кранов, первоочередное строи
тельство . фундаментов под оборудование и электротех
нических помещений, централизованное изготовление 
укрупненных узлов обвязочных трубопроводов, пред- 
монтажная химзащита оборудования и трубопрово
дов, монтаж оборудования и трубопроводов укрупнен
ными изолированными блоками и т. п.

Особое значение для нормальной эксплуатации кон
вейерных обжиговых машин и комбинированных уста
новок «решетка—трубчатая печь» имеет тщательное 
соблюдение требований и правил монтажа технологи
ческого оборудования, несоблюдение которых может 
привести к аварийным ситуациям (перекосы роликовой 
рамы трубчатой обжиговой печи, разрушение крепле
ний, обрушение отдельных частей машин и т. д.). Не
обходимо подчеркнуть, что ошибки на монтаже обжиго
вых установок весьма сложно устранять в процессе 
эксплуатации.

Этапы пусковых работ по отделению обжига глав
ного корпуса: сушка 20 дней; разогрев 30 дней; пере
вод на постоянный обогрев, предпусковые работы не 
менее 12 дней.

Общая продолжительность пусковых работ по от
делению обжига — 62 дня.

Сушка печей — постепенное и возможно более пол
ное удаление влаги из массива кладки, к концу сушки 
температура на поверхности кладки должна составлять
300°С.

Разбгрев печи — постепенное повышение темпера
туры кладки до 1150—1180°С, после чего обогрев печи 
переводится на постоянную схему.

Исходя из строго нормативного срока пусковых ра
бот по фабрике окомкования, к сушке обжиговой печи 
можно приступить только тогда, когда строительство 
комплекса находится в следующей стадии готовности: 
закончены все основные строительно-монтажные рабо
ты, начаты индивидуальные испытания основных агре
гатов, на все пусковые устройства объектов поданы по 
постоянной схеме напряжения пар и вода проектных 
параметров. Следовательно, с началом сушки печи 
комплекс вступает в период индивидуальных опробова
ний оборудования.

14. СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Для надежности функционирования системы уп
равления строительством и координации деятельности 
всех строительно-монтажных и специализированных ор
ганизаций на строительной площадке создается спе
циальный орган управления — штаб пускового комп
лекса, основными задачами которого являются:

обеспечение организационно-технологического вза
имодействия всех организаций и подразделений, заня
тых в строительстве;
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осуществление оперативного планирования и конт
роля за ходом строительства на основе проектной ор
ганизационно-технологической документации;

диспетчерский контроль за обеспечением строитель
ства всеми видами материально-технических и трудовых 
ресурсов;

рассмотрение, согласование и контроль за выполне
нием решений проекта организации и проектов произ
водства работ;

контроль за соблюдением на строительной площад
ке правил техники безопасности и промсанитарии;

решение вопросово четкой организации всех видов 
транспортных перевозок;

решение социальных вопросов;
организация сдачи в эксплуатацию законченных 

объектов и контроль за оформлением приемо-сдаточ
ных актов, включая акт Государственной комиссии.

Структура штаба (управления) пускового комплек
са представлена в прил. 4.

15. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Экономическая эффективность оценивается в соот
ветствии с «Инструкцией по определению экономичес
кой эффективности капитальных вложений в строитель
стве» (СН 423-71).

Приведенные в комплексном укрупненном поузло- 
вом сетевом графике и календарном плане строитель
ства продолжительность строительства фабрики и рас
пределение капитальных вложений отличаются от соот
ветствующих нормативных данных.

В расчетах экономической эффективности за исход
ный вариант принята продолжительность строительства 
фабрики окомкования и распределение объемов 
капитальных вложений, приведенные в «Нормах про
должительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений» (СН 440-79).

Для расчета использованы следующие данные, при
веденные в табл. 21.

Т а б л и ц а  21

Вариант

Показатель Единица
измерения исходный принятый

Полная сметная тыс. руб. 73488,5 73488,5
стоимость строи
тельства фабрики 
(капитальные вло
жения)
В том числе стой- то же 46520,9 46520,9
мость строитель
но-монтажных ра
бот
Из них выполняе
мых организация
ми:

общестрои- » 16647,7 16647,7
тельными
специалнзи- » 29873,2 29873,2
рованными

Продолжитель- год 3 2,83
ность строитель- мес 36 34
ства фабрики 
Распределение 
объемов капиталь
ных вложений по 
годам:

1-й % 20 18
тыс. руб. 14697,7 13205,1

Продолжение табл. 21

Показатель Единица Вариант
измерения исходный |принятый.

2-й % 44 52

3-й
тыс. руб. 

то же
32334,9

36
38152,2

30
26455,9 22131,2

Определение влияния разновременности затрат про
изводится приведением затрат более поздних лет к ба
зисному году

С Пр — CtKty
где'С’пр — затраты, приведенные к базисному году;

С* — затраты в +ом году;
Kt — коэффициенты приведения затрат к базисному 

году (см. СН 423-71, стр. 34).
Для исходного варианта

С пр1=  14 697,7+32 334,9 • 0,926+

+ 26  455,9 ■ 0,858=67 339.

Для принятого варианта

С ПР2 =  13205,1 +  38152,2 • 0,926 +

+22131,2 • 0,858=67530,1.

Экономический эффект по приведенным затратам

<9i=0,12(Cnpi —  Сцр2) =
=0,12(67339 — 67530,1)= — 191,1.

Экономический эффект от функционирования фаб
рики за период досрочного ее ввода определяется по 
формуле

Э2=ЕаФ(Т1- Т 2)1

где Ен — нормативный коэффициент эффективности ка
питальных вложений для отрасли «Черная металлур
гия» принят 0,12; Ф — стоимость производственных фон
дов (капитальные вложения), досрочно вводимых в 
действие; Т\ и Т2 — продолжительность по сравнивае
мым вариантам;

Э2 = 0,12 • 73488,5(3 — 2,83) =  1499,2 тыс. -руб.

Экономический эффект за счет сокращения услов
но-постоянной части накладных расходов в связи с со
кращением продолжительности строительства определя
ется по формуле

где Н — условно-постоянная часть накладных расходов, 
определяемая по формуле

C i - 17,2 С 2 - 17,2и __ 1 * (\ г  I Л * П *1

“  1,06(100+17,2) * 1,06(100+17,2) ’ *

где Ci — стоимость строительно-монтажных работ, вы
полняемых общественными организациями;
С2 — стоимость строительно-монтажных работ, вы
полняемых специализированными организациями.

16647,7 ■ 17,2 • 0,5 29873,2 • 17,2 - 0,3
1,06(100+17,2) +  1,06+(100+17,2)

=  1152,4+1240,8=2393,2.
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Продолжение табл. 22
Эз = 2393,2^ 1 =

Общий экономический эффект от сокращения про
должительности строительства составляет:

Э ^ Э { + Э2+Э5 = —191,1 +  1499,2 +  134 -  
=  1442,1 тыс. руб.

Основные технико-экономические показатели проекта 
организации строительства приведены в табл. 22.

Т а б л и ц а  22

Показатель Единица Коли-
измерения чество

Общий объем капитальных за
трат
В том числе:

тыс. руб. 73488,5

оборудование то же 26967,6
строительно-монтажные ра
боты

» 46520,9

Из них капитальные затраты на 
строительство I пускового комп-

62143,6

лекса
В том числе:

оборудование 20490
строительно-монтажные ра
боты

41653,2

Стоимость временных зданий и
сооружений
Всего 869,4

За вычетом возвратных 
сумм 15%

» 739

Удельный вес затрат на времен
ные сооружения в общем объе- % 1,6

ме строительно-монтажных ра
бот
Производительность фабрики тыс. т/год 7000
по выпусоку окатышей 
Удельные капитальные вложе- 10,4руб.
ния на одну тонну выпуска 
продукции

Показатель Единица
измерения

Коли
чество

В том числе удельная стои
мость строительно-монтажных 
работ
Общие затраты труда на строи
тельство пускового комплекса

руб. 6,6

I чел.-дц 992 010
II

Затраты труда на 1 млн. руб. 
строительно-монтажных работ 
по пусковому комплексу

118010

I » 21 812
II » 24 882

Максимальное число работаю
щих на строительстве фабрики

чел. 1980

Средневзвешенная выроботка 
одного работающего в день

руб. 42

Общий объем земляных работ 
В том числе:

тыс. м3 2206,3

выемка 1473,5
обратная засыпка 732,8

Общая масса бетонных и же
лезобетонных конструкций

280,6

В том числе сборных железо
бетонных конструкций 
Общая масса:

53,8

стальных конструкций тыс. т 24,5
оборудования т 17140

Общая продолжительность 
строительства

мес 34

Продолжительность строитель
ства I пускового комплекса

28

В том числе подготовительного 
периода

» 6

Экономический эффект от со
кращения продолжительности 
строительства

тыс. руб. 1442,1
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4ь>О ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели сметной стоимости, трудоемкости и объемов работ
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Узел 1. Подготовка территории 1432,5 3438,4 500 77,2 190 485 31 234 _ 1675 6300 1070 _ 9475 4 34850
строительства. Подузлы 1-1, 1-2 1432,5 3438 500 77,2 190 485 31 234 1675 6300 1070 9475 4 34850
Узел 2. Прием, дробление и 3191,8 75995 87,2 37,2 800 11600 4300 2536 1100 54 16420 14380 14530 174,3 — 1,2 —
складирование известняка и 
бентонита., Подузлы 2-1—2-5 3191,8 75995 87,2 37,2 800 11600 4300 2536 1100 54 16420 14380 14530 174,3 1,2

Узел 3. Измельчение известняка 4931,7 117421 66,4 50,9 1580 113581 ,15170 1874 2590 108 9553 45140 7613 345 — — —
и бентонита. Подузлы 3-1—ЗА 4767,6 113514 66,4 50,9 1580 112761 15080 1874 2570 108 9553 45140 7613 317,1
Узел 4. Подача концентрата. 
Подузлы 4-1, 4-2

1473,4 35080 4 4 170 12000 1658 883 160 — 3190 6790 2275 170 _
1340,8 31923 3,6 3,5 170 10040 1440 783 140 3080 6380 2130 170

Узел 5. Главный корпус. Отде- 2693,5 64130 27,2 15,4 2240 5100 4600 5708 — — 15600 26000 4800 — _
ление производства сырых ока
тышей (строительная часть) 2693,5 64130 27,2 15,4 2240 5100 4600 5708 15600 26000 4800
Узел 6. Технологическая линия 1074,3 25578 _ _ _ — __ — — — _, 415,3
окомкования шихты № 1 1074,3 25578 415,3
Узел 7. Технологическая линия 926 22047 _ _ — _ — — — _ 415,3
окомкования шихты № 2 926 22047 415,3
Узел 8. Главный корпус. Отде
ление обжига окатышей (строи
тельная часть)

4207 100166 78 27,8 3700 12600 3000 2920 600 — 3810 44000 8140 — _ _
4207 100166 78 27,8 3700 12600 3000 2920 600 3810 44000 8140

Узел 9. Технологическая линия 
обжига окатышей (строитель
ная часть)

1168,3 27816 _ — .— _ _ _ 2100 282,5
1168,3 27816 — 2100 282,5

Узел 10. Технологическая ли
ния обжига окатышей № 2

1071,1 25502 _ _ _ ___ _ 2100 282,5
__. — _

Узел 11. Грохочение окатышей 
и отгрузка возврата. Подузлы 
1 Н -1 1 -7

2648 63047 39,2 32,3 490 6400 2800 2267 810 _ 9138 20980 5943 118,2 50
2523,7 60688 38,2 31,5 480 6200 2720 2267 790 7838 19780 5573 72,5 50

Узел 12\ Складирование и от
грузка окатышей. Подузлы 
12-1—12-3

2213,7 52707 38,8 20,2 1830 11060 2880 1127 150 — 4300 14520 2383 74,7 — — —
1808,8 43067 28,3 16,3 1300 8570 2130 1127 150 4230 14520 2383 74,7

Узел 13. Очистка газа и пода- 1941,5 45985 29,1 23 650 12580 1070 1920 1840 774 9260 30 11600 112 _ — _
ча воздуха горения для техно
логической линии № 1. Подуз
лы 13-1^13-3

1315,6 45985 29,1 23 650 12580 1070 1920 1840 774 9260 30 11600 112

Узел 14. Очистка газа и пода- 1941,5 46226 29,1 23 960 12280 1070 1920 1840 774 9260 _ 11600 112 _ —
ча воздуха горения для техно
логической линии № 2. Подуз* 
лы 14-1—14-3

1315,6 31323 29,1 23 — 10570 1070 1866 1840 — 9260 11600 —

Узел 15. Объекты администра
тивно-бытового назначения.

1344,1 32002 10 9 440 3100 1740 54 1410 _ 9890 30 4390 3,1 — —
1344,1 32002 10 440 4390Подузлы 15-1—15-2 9 3100 1740 54 1410 9890 30 3,1

Узел 16. Объекты подсобно- 528,8 12590 12,3 53,6 170 1942 1254 23 684 _ 3428 21589 2804 53,3 _ — .
вспомогательного назначения.

528,8 12590 12,3 170Подузлы 16-1—16-2 53,6 1942 1254 23 684 3428 21589 2804 53,3
Узел 17. Электроснабжение. 
Подузлы 17-1—17-4

1592 37904 8,6 5,6 200 757 4210 121 416 - 330 9768 4190 635 — —
1468,5 34964 8,3 5,4 200 755 2650 121 416 330 9768 4190 635

Узел 18. Энергоснабжение. Под
узлы 18-1—18-5

3609,9 85950 190 162,2 2480 11736 4894 2644 1328 _ 14686 88300 9219 293,4 16856 —
3609,9 85950 190 162,2 2480 11736 4894 2644 1328 14686 88300 9219 293,4 16856

Узел 19. Комплекс котельных. 
Подузлы 19-1, 19-2

1477,9 35188 25,6 18 — 7712 4477 368 2070 _ 575 8750 5412 _ _
1477,9 35188 25,6 18 7712 4477 368 2070 575 8750 5412

Узел 20. Оборотное водоснаб
жение. Подузлы 20-1, 20-2 887,9 21140 30 27,4 120 3250 710 96 540 _ 1530 2840 2057 _

17988 30755,5 30 23,6 2290 680 79 510 1400 2840 2057
Узел 21. Водоснабжение и ка
нализация. Подузлы 21-1—21-5 1026,2 24433 131,3 114,5 — 560 284 5 160 — 182 480 130 _ 14255

1026,2 24433 131,3 114,5 560 284 5 160 182 480 130 14255
Узел 22. АСУ, связь и сигнали
зация. Подузлы 22-1, 22-2 3444,8 84132 — _ _ _ _ _ _ _ — , _ _

572302403,7
Узел 23. Траспортное хозяйство. 
Подузлы 23-1, 23-2 1545,3 36797 166,5 31,6 — 90 80 — , 10 _ 130 220 _ _ _ 4,5

1477,3 35173 166,5 31,6 90 80 10 130 220 4,5
60000
54400Узел 24. Благоустройство пло

щадки 159,6 3800 0,3 0,2 — . 220 150 — 70 _* _ _ __ __ ___
106 2523 0-2 0,1 130 90 40

270
240

П р и м е ч а н и е .  Показатели приведены в виде дроби: над^чертой— всего, под чертой — по I пускового/ комплексу.
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