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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Насгояшая 'Технологическая карга' распространяется на производство стро
ительно-монтажных и изолировочных работ при прокладке внутриквартальных тепловых 
сетей с устройством прохопного канала из сборных железобетонных коллекторов и 
бесканальцым способ' im из труб с индустриальной бигумоперлигной изоляцией.

1.2. Улучшая технологию строительно-монтажных работ по устройству тепловых 
сетей в проходных коллекторах и бесканальным способом, трест Мосоргсгрой разрабо
тал прогрессивную технологию монтажа объемных секций коллекторов типа 'В К ' и 
"РК", укладки трубопроводов с бигумоперлигной изоляцией, загрузки коллекторов тру
бопроводами и др. и устройства изолировочных работ.

1.3. Данная технология позволяет повышать производительность труда, улучшать 
использование механизмов, совершенствовать работы по загрузке коллекторов трубо
проводами, обеспечивать безопасность ведения работ и их качество, сокращать сроки 
монтажа.

1.4. Технологическая карта разработана с целью ознакомления рабочих и инже
нерно-технических работников с прогрессивной технологией и организацией груда, улуч
шения взаимодействия членов монтажной бригады (звена), технологической последова
тельности ведения работ и комплектования бригады (звена) по численности и квали
фикации.

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Организационно-техническую подготовку к строительству внутриквартальных 
коллекторов и укладке груб открытым способом необходимо осуществлять в соответ
ствии с требованиями СНиП Ш -1-76 'Организация строительного производства'.

2.2. Строительная организация, получив от заказчика утвержденную проектно- 
сметную документацию, производит обследование трассы для прокладки внутрикварталь
ного коллектора и разрабатывает проект производства работ (Г1ПР).

2.3. Высотной основой при строительстве коллекторов должна служить город
ская нивелирная сеть (марки, стенные и грунтовые реперы). Временные реперы, уста
навливаемые вдоль трассы, должны привязываться нивелирными ходами К достоянным 
реперам.

2.4 Разбивка трассы и ее приемка строительной организацией от проектной ор
ганизации или ЛЛосгоргеотреста оформляется актом (приложение 1 ) с приложением
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ведомостей реперов и привязок. Если разбивка грассы осуществляется непосредствен
но строительной организацией, в оформлении акта участвуют: исполнитель, выпол
няющий разбивку, производитель строительных работ и представитель проехгной орга
низации.

2.5. До начала производства земляных работ по строительству внутрикварталь
ных теплосетей должны быть выполнены все подготовительные работы, обеспечиваю
щие нормальное развитие строительства, в том числе:

осуществлена планировка территории, обеспечивающая организацию отвода вре
менных поверхностных вод, расчистка полосы вдоль грассы со сносом строений, вы
рубкой (пересадкой) зеленых насаждений, корчевкой пней и др., и приняты меры по 
сохранности существующих подземных коммуникаций;

переложены существующие подземные коммуникации;
построены водостоки для обеспечения водоотвода из траншей, а также для при

соединения дренажных устройств и воцзвыпусков из коллектора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прокладку и перекладку подземных коммуникаций осушесгаиягь только 
по проектам, согласованным с отделом подземных сооружений ГлавАПУ.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

А. При монтаже внутриквартальных коллекторов

3.1. Отрывается траншея под коллектор и сопутствующий дренаж. Производятся 
работы по устройству сопутствующего дренажа с присоединением его к действующему 
водостоку.

ПРИМЕЧАНИЕ. При устройстве дренажей необходимо руководствоваться 'Временными 
указаниями по устройству дренажей в г. Москве' (Н М -15-69 ), 'Указаниями на уст
ройство дренажа из керамзитостеклянных и керамзитобегонных грубофильгров' (ВСН- 
4 0 -6 9 ) и технологической картой на устройство дренажей, разработанной трестом 
Мосоргсгрой (1 98 0  г . ) .

3.2. Устраивается основание внутриквартального коллектора.
3.3. Монтируются сборные железобетонные секции коллектора при помощи крана.
3.4. Осуществляется по ходу монтажа объемных секций коллектора их начинка 

трубопроводами (см. лист 1 5 ).
3.5. По ходу монтажа секций заделываются стыки между секциями.
3.6. Гидроизоляционные работы выполняются гудронаторами (при соответствую

щих объемах) и при малом объеме работ -  вручную с подготовкой битума на строй
площадке.

З.Т. Выполненные работы предъявляются к сдаче, после чего производится об
ратная засыпка траншея грунтом с использованием механизмов.

Б. При прокладке труб бескаиальиым способом

в

3.8* Отрывается траншея под теплосеть я сопутствующий дренаж.
3.9. Производятся устройство сопутствующего дренажа.



3.10. Устраивается песчаная постель для теплопроводов толщиной 10 -  15 см 
(В С Н -1 6 -7 6 ).

3 .11. Раскладываются трубопроводы.
3.12. Производят монтаж трубопровода, включая сварку и изоляцию стыков.
3 .13. Производится засыпка песка при помощи автокрана с грейфером или спе

циальным автопогрузчиком с обязательной послойной трамбовкой пневмо- или элекгро- 
грамбователем.

3.14. Устраиваются неподвижные и скользящие опоры.
3 .15. Выполняется пористый слой вокруг теплопроводов из песка.
3 .16. Производится обратная засыпка траншеи грунтом.

4 . ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ •

А. Траншей для прокладки коллекторов

4.1 . Разработка траншей для внутриквартальных коллекторов производится в со
ответствии с требованиями главы СНиП Ш -8-76 'Земляные сооружения. Правила произ
водства и приемки работ".

4 .2  Котлованы и Траншеи доджчы быть защищены ОТ попадания в Них поверх
ностных вод.

4 .3 . Разрытое траншеи должно выполняться в обшем потоке с прочими работами 
по строительству коллекторов. Разрыв по времени между рытьем траншеи и оп>сканием 
в них секций коллектора должен быть минимальным.

4 .4 . Разработка грунта траншеи выполняется экскаватором 'обратная лопата' с 
емкостью ковша 0,65 -  1,0 м3 (или другими механизмами в соответствии с ППР) 
до проектной отметки, с последующей зачисткой и выравниванием дна траншеи вруч
ную.

4 .5 . Разрабатываемый грунт погружается в автотранспорт, отвозится или его 
выбрасывают в отвал только по одну сторону траншеи.

4.6 . Крутизна откосов траншей, разрабатываемых на глубину до 5 м принима
ется согласно СНиП 1L-4-30 (табл. 4 ) .

4 .7 . Наименьшая ширина траншеи по дну для укладки коллекторов назначается 
по СНиП Ш -8-76.

4 .8 . Нахождение рабочих в зоне работы экскаватора запрещается.
4 .9 . Допустимые недоборы грунта должны соответствовать СНиП Ш -8-76 (табл.

2).

Б. Траншей при бесканальной прокладке труб

4 .10 . Рытье траншеи должно выполняться строго по проекту без перекопа грунта 
и нарушения его естественной структуры. В случае перекопа грунта подсыпку и вы
равнивание дна траншеи следует производить песком с обязательным уплотнением его 
до коэффициента 0 ,98 .
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Таблица 1

' Наибольшая кругкэна откосов при глубине выемки в м, д о _________
1. О ............ 3 5

Груигы

угол между 
направле
нием отко
са й гори
зонталью»

отношение
высоты 
откоса и 
его за
ложения

угол между 
направле
нием отко
са й гори
зонталью, 
ГОад

отношение 
высоты 
откоса к 
его за
ложения

угол между 
направле
нием отко
са и гори
зонталью, 
град

отношение 
высоты 

откоса к 
его за
ложению

Насыпные 56 1:0.67 45 1:1 38 1 :1 ,25

Песчаные и 
гравийные 
влажные (не
насыщенные) оЗ 1:0 ,5 45 1:1 45 1:1
г.{ тинистые:

супесь 76 1:0,25 56 1:0,67 сл о 1:0,85

суглинок 90 1:0 63 1 0 ,5 53 1:0 ,75

г тина 90 1:0 76 1 :0 .25 63 1:0,5

Л ессы  и Лес
совидные 
сухие

’
90 1:0 ! б з 1:0.5 63 1:0,5

Моренные пес-, 
чаные, супес
чаные 76 1:0,25

Осо 1 :0 ,57 53 1 :0 ,75

Суглинистые 78 1:0,2 63 1:0.5 57 1 :0 ,65

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. При напластовании различных видов грунта крутизну откоса для 
всех видов пластов надлежит назначать по более слабому вицу грунта.

2. К насыпным грунтам относятся гранты, пролежавшие в отвалах менее 6 ме
сяцев и не подвергшиеся искусственном} уплотнению (проездом, укаткой и г.п.).

Таблица 2

Рабочее обору
дование экска— 
аагооа

Допустимые недоборы грунта в основании, см, при работе 
шовым экскаватором с емкостью ковша, мэ

оцноков-

. 0 ,25  -  0,4 0,5 -  0 .65 0 .8  -  1.25 1.5 -  2,5 3 . - 5

Лопата:

прямая 5 10 10 15 20

обратная 10 15 20 - -

арвглай*
15

20 25 30 30



В. Траншеи с вертикальными стенками (с креплениями)

4 .11. Разработка грунта в траншеи производится экскаватором 'обратная лопа
та в отвал или с погрузкой в автотранспорт в два этапа:

1 -й этап -  разработка грунта на половину глубины траншеи экскаватором •об
ратная лопата',

2.-й этап -  разработка грунта до проектных отметок экскаватором, оборудованным 
грейферным ковшом (см. листы 3, 4 ) .

4 12. Экскавация грунта на первом этапе производится последовательно слоями 
высотой 1 ,0  м.

4 13. Грунт от разработки траншеи укладывать в отвал на расстояние не менее 
3 М от края крепления траншеи.

4 Л 4 .  В случае стесненных условий производства работ с одной стороны грунт 
от разработки траншеи переместить бульдозером за пределы складирования материа
лов и временных дорог или производить непосредственно при экскавации грунта по
грузку его на транспортные средства с доставкой в места временного складирования.

4 .15 . Последовательно, через каждый метр по пубине, считая от поверхности 
разрабатываемой траншеи, производить вручную доработку грунта у стенок крепления 
с подкидкой гр'-нга к ловш\ экскаватора и устПповк\ забнрки.

В этот период работе эк<_хзв<>гэоом запоешегк..
4 1(1 При установке забкрнл „доски должны выступать над бровкой не Менее, 

ча 15 см.
4 17 По окончанич разработки грунта на захватке на. половину глубины траншеи

производить \сганозку поясов и распорок
4 18. Дал^о экскаватор переходит на след\ющую захватку, и робою i выпэлня- 

югея в гой же последовательности.
4 .19 . Экскавация грунта на втором этапе производится грейферным ковшом после

довательно слоями высотой О 5 м.
4 .2 0 , Грунт от разработки укладывать в отвал или грузить в транспортные сред

ства (см. п. 4 .1 3  и 4 .1 4 ).
4 .2 1 -Последовательно, через каждые 0 ,5  глубины разрабатываемой траншеи, про

изводить вручную добэрку у стенок крепления с подкидкой грунта к ковшу экскаватора 
и установку забнрки.

4 .2 2 . После окончания разработки грунта экскаватором (недобор составляет не 
»енее ] 5 см) произвести вручную добор грунта до проектных отметок и планировку 
■снования по рейке с подкидкой грунта к ковшу экскаватора.

4 .2 3 . Затем экскаватор переходит на следующую захватку и работы повторяются 
а гой же последовательности.

4 .24 . Объемы разработки грунта а п.'ютком геле на 1 пог. м траншеи с верти
кальными стенками приведены в табл. 3.

4 -2 5 . Крутизна откосов насыпи (отвалов) временных земляных сооружений отра
жена в табл. 4. Коэффициент разрыхления в % для неуплогненных грунтов приведен в 
табл. 5.

ПРИМЕЧАНИЕ. Производство земляных работ в зимних условиях производить в соот
ветствии со СНиП Ш -в-7 6 .
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5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА УСТРОЙСТВО 
КОЛЛЕКТОРОВ И ПРОКЛАДКИ БИТУЛЮПЕРЛИТОВЫХ ТРУБ 

ВЕСКАНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ

А. На устройство коллектора

5.1. Одновременно с земляными работами для прокладки коллекторов должны про
изводиться работы по строительству сопутствующих дренажей с присоединением их к 
действующим водостокам.

5.2. В целях предупреждения просадок отдельных секций коллектора, основание 
под ними выполняется особо тщательно, в строгом соответствии с проектом.

Таблица 4

Крутизна откосов насыпи (отвалов» временных земляных сооружений

.1 ̂ именование грунтов из которых
возводится насыпь !

Допчстимая высота 
насыпи, м. до

Кр> гизна откосов 
насыпи

Грзвр.лцстън: и кс>лнопесчаны^ 12 1:1,25

Г 1.инистые, суглинистые и песчаные >
естественной влажности !

8
1:1,25

мелкимКамень
6 1:0.75

КРУПНЫЙ ( постелистый) j 5 1:0.5

Лесс ;
f

з 1:1,5

Таблица 5

Коэффициент разрыхления в для неуплотненных грунтов

Наименование гочнга * Коэффициент оазоыхлекия. °о

Глина I 28 -  32
1

Песок | 10 -  15
„  I С)глинок 18 -  24

1
Супесь i 12 -  17

I



Таблица 3

Объемы разработки грунта а платном теле на 1 iioi м траншеи с вертикальными стенками

п/п

Глубина
fpaij-
шеи,
м

Ширина Гранин и. м
3.0 _________ 4.0 5,0 6.0 7,0

объем
грунта,

3м

в г.ч. руч
ная наработ
ка, м3

объем 
I рун ГО, 

м3

И т.ч 
н<1я а
КП,

. руч-
орабог-
м3

объем
грунта,

эм

н т ч руч
ная цтрабат-  
ка, м 1

объем
грунта,

3м
\

в т.ч. руч
ная доработ
ка, м3

объем
грунта,

м3
Г

в г.ч. руч
ная доработ
ка. м3

балки цно
траншеи балки дно

траншеи балки дно
Гр/ПШН>| балки дно

граншсч балки ! дно
траншей

1 3,0 9,0 0,6 0,42 12,0 0,0 0,57 15,0 0,6 0,72 1 8.0 0,6 0,87 21.С) 0 . 6 1 .0 2
2 3.5 10,5 0,7 0,42 14,0 0,7 0,57 17,5 0,7 0,72 21,0 0,7 0,87 24,5 0.7 1 . 0 2
3 4,0 1 2,0 0 . 8 0,42 1 6,0 0,8 0,57 20,0 0,8 0,72 24,0 0.8 0,87 28,0 0 . 8 1 ,0 2
4 4,5 1 3,5 0,9 0,4 2 1 8,0 0,9 0,57 22,5 0,9 0,72 27,0 0,9 0,87 31.5 0 . 0 1 .0 2

5 5,0 15,0 1,0 0,42 20,0 1 ,0 0,57 25,0 1 ,0 0,7 2 30,0 1,0 0,87 35,0 1 ,0 1 , 0 2

6 5,5 16,5 1,1 0,42 22,0 1.1 0,57 27,5 1 , 1 0,72 33,0 1,1 0,87 38,5 1 .1 1 ,0 2

7 6 . 0 18,0 1 ,2 0,42 24,0 1.2 0,57 30,0 1.2 0,7 2 36,0 1,2 0,87 42,0 1 .2 1 ,0 2

8 6,5 10,5 1.3 0,42 2Ь,0 1,3 0,57 32,5 1.3 0.7 2 39,0 1,3 0,87 45,5 1.3 1 . 0 2

0 7,0 2 1 , 0 1,4 0,42 28,0 1 ,4 0,57 35,0 1,4 0,72 42,0 1,4 0.87 49,0 1.4 Ш

1 0 7.5 22,5 1,5 0,42 30,0 1,5 0 37,5 1,5 V 4 5,0 1,5 0 52,5 1.5 9

11 8.0 24.0 1,6 0 32,0 1 ,о 0 40,0 1,6 0 48,0 1 .6 0 56,0 1 .6 9



Табшшв 6

Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от подошвы откоса 
выемки до ближайших опор машин

Глубина
емки

В Ы -
Td унт [ненасыпной)

песчаный я 
гравийный

супесчаный | суглинис гый
*
I глинистый: _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

лессовый
сухой

расстояние по горизонтали от подошвы откоса до ближайшей опоры
в м

1 1.5 1,25 1 , 0 1.0 1 . 0

2 3,0 2.4 2 . 0 1 .5 2,0

3 4 ,0 3,6 3.25 I 1,75 2,5

4 5 .0 4,4 4 .0 | 3 ,0 3,0

3 6,0 5.3 4 ,75 j 3,5 3,5♦ >

5.3 . В случае наличия на спланированном дне траншеи разжиженного грунта. 
Остатков древесины и других сшгачи^ес ких включений, они должны быть выбраны до 
уровня твердого реновация и заменены песком, который тщательно уплотняется пнев- 
мотрамбователем- На выполненные работы составляется акт с участием представите
лей Заказчика и Звтсюа проекта.

3 .4 . В зимних условиях не допускается установка основания секций коллектора 
«а  промерзшее основание. Если основание проморожено, то  перед установкой секций 
коллектора оно должно быть отогрето электропрогревом. газоотогревом и ар.

5 .5 . По окончании устройства основания производится монтаж внутриквартальных 
коллекторов из объемных секций типа 'В К ' и 'Р К * при строгом соблюдении проект
ных уклонов и отметок при помощи кранов согласно п р о е к т у  производства работ.

5 .6 . По ходу монтажа секций заделываются стыки между секциями и осуществ
ляется загрузка коллектора трубопроводами.

5 .7 . Секции устанавливаются в траншеи на железобетонные подкладки, поверх ко
торых укладывается слой цементного раствора толщиной 1 см, со строгой фиксацией 
оси коллектора.

5 .8 . Поперечные швы между секциями заделываются герметизирующей про
кладкой из гернига диаметром 40  мм на* клее КН-2* обжимаемом
путем стягивания секций при помощи инвентарных болтов или сгрубят. Зазор между 
секциями после их стяжки зачеканиваегся расширяющимся цементом и не должен пре
вышать 1 0  мм (по обмеру снаружи). Во избежание разрыва предыдущего заделанного 
межсекционного стыка, на нем следует оставлять два затянутых болта или струбцины, 
которые могут быть сняты только после заделки последующего межсеюшонного сты
ка.

5 .9 . После герметизации стыков производится снаружи н изнутри расшивка швов 
между секциями цементным раствором марки '5 0 *  я сварка соединительных закладных 
деталей смежных секций.

5 .10 . Предназначенные щ » монтажа коллектора секции должны быть без дефек
тов и отвечать техническим требованиям на их изготовление.

5 .11 . Одновременно с монтажом коллектора из пониженных его точек, устраива
ются водеаыкуеш в водостоки в строгом соответствии с проектом.

5 .12* По окончании монтажа и заделки стыков между секциями производятся
рдввп* во защите строительных конструкций коллектора от коррозии и выполняется
гиаф одмлю аи.



5.13. Секции и другие сборные элементы, предназначенные для сооружения внут
риквартальных коллекторов, должны иметь гидроизоляцию от коррозии, выполненную в 
заводских условиях в строгом соответствии с техническими требованиями.

5 .14 . При монтаже коллекторов для защиты от хоррозии покрываются противо
коррозийным лаком поверхности металлических элементов, устанавливаемых при мон
таже, а также места повреждений противокоррозийного покрытия при производстве 
сварочных работ и по другим причинам.

5 .15 . Межсекционные швы коллектора оклеиваются снаружи двойным слоем изола 
на битумной мастике, а гидроизоляция перекрытия коллектора защищается слоем це
ментного раствора 2 -  4 см (по проекту).

5 .16 . Секции, имеющие повреждения, а также не отвечающие техническим требо
ваниям на их изготовление, устанавливать категорически запрещается.

5 .17. По окончании работ устройства дренажа и монтажа коллектора производит
ся сдача его под обратную засыпку траншеи.

Б. На бесканальную прокладку трубопроводов

5.18. Бесканальная прокладка тепловых сетей с бигумоперлигной изоляцией не
посредственно в грунте обеспечивает расчетную долговечность теплопроводов и необ
ходимую защиту их от коррозии при качественном выполнении монтажных и изолиро
вочных работ.

5 .19. После производства земляных работ бесканальная прокладка тепловых се
тей с бигумоперлнтной изоляцией сводится к следующим операциям:

устройство сопутствующего дренажа;
устройство песчаной постели для теплопроводов толщиной 1 0 - 1 5  см;
раскладка и монтаж груб;
сварка и изоляция стыков;
отсыпка песка с трамбовкой пазух;
устройство опор неподвижных и скользящих;
устройство пористого слоя вокруг теплопровода из песка.
5 .20. Укладку груб следует начинать после проверки соответствия отметок дна 

траншеи проекту, подготовки песчаной подушки и песка для подбивки груб.
5 .21. Спуск изолированных труб в траншею должен производиться автокраном 

с помощью "полотенец" или других захватных приспособлений, обеспечивающих со
хранность изоляционного покрытия.

Запрещается строповка труб тросом за изолированные участки. Освобождение труб 
от захватных приспособлений следует производить после закрепления груб подбивкой 
песком.

5 .22. Устройство пористого слоя в глинистых и водонасыщенных грунтах начина
ют с устройства песчаной постели толщиной 10 -  15 см. После укладки труб и изо
ляции стыков производится дополнительная подсыпка песка сначала на высоту изоли
рованной грубы с тщательной подбивкой пазух, а затем на 10 -  15 см выше верха 
изоляции.

Тщательная подбивка пазух необходима для обеспечения устойчивой опоры изоли
рованной грубы и исключения просадки теплопроводов во время эксплуатации.

5 .23. Сварку груб следует начинать после опускания их в траншею и закрепле
ния труб подбивкой песком в проектном положении.

5.24. Изоляцию сварных стыков можно производить после проверки качества 
сварки в соответствии с действующими ормами (контроль -  5% стыков -  физичес
кими методами и опрессовка теплопровода).
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5 .2 5 . Для удобства ведения сварочных изоляционных работ в мест0 устройства 
стыка устраивается приямок длиной 1 м и глубиной 0 ,5  м на всю ширину траншеи 
{см . лист 1 4 ).

5 .2 6 . Изоляция сварных стыков должна выполняться с помощью битумоперлитных 
скорлуп; покровный слой из двух слоев изола или бризола нокливается на горячем би
туме БН -1У или изольной мастике. Разрешается заделка сварных стыков путем за
ливки битума в асбестоцементные или металлические футляры, которые одеваются на 
сварной стык. Футляр должен находить на заводскую бигумоперлигную изоляцию на 
10 -  15 см. Зазор между ними и изоляцией предварительно законопачивается смо
ляной прядью.

5 .2 7 . Неподвижные опоры теплопроводов при бесканальной прокладке должны вы
полняться из щитовых опор полной заводской готовности или путем бетонирования изо
лированных элементов опор, поставляемых в комплекте с трубами.

Конструкция шитовой опоры определяется проектом в зависимости от заглубления 
трубопровода и усилий, воспринимаемых опорами.

5 .2 8 . Не допускается укладка трубопроводов "змейкой" в вертикальной и гори
зонтальной плоскости.

5 .2 9 . Рекомендуется производить сворку в плети на бровке или в траншее с це
лью достижения хорошего качества работ и сокращения сроков монтажа.

5 .3 0 . В насыпных, торфяных или других слабых грунтах с несущей способностью
меньше 0 ,5  кг/см^ песчаная постель должна укладываться на слой трамбованной
щебенки, гравия или тощего бетона толщиной не менее 10 см. Тип основания под пес
чаную постель устанавливается проектом в зависимости от характера грунта и уточ
няется после разрытия траншеи.

5 .3 1 . До укладки груб в траншею должны быть устранены все местные повреж
дения бигумоперлитной изоляции. Трещины шириной до 5 мм необходимо залить горя
чим битумом; отколы и др. повреждения изоляции должны быть расчищены от метал
лической трубы и это место изолировано с помощью битумоперлигных скорлуп.

В. На траншеи с вертикальными стенками (с  креплениями)

5 .3 2 . Перед опусканием в траншею секции коллектора (или грубы с битумопер
литной изоляцией) должны быть тщательно освидетельствованы с целью выявления 
возможных повреждений. Затем коллектор (грубы ) сгропуют и опускают на заранее 
подготовленное основание.

5 .3 3 . Секцию (трубу) освобождают от захватных приспособлений после выверки 
уклона, прямолинейности. Трубопроводы предварительно подбивают песком.

5 .3 4 . Укладку коллекторов и труб осуществлять снизу вверх. Опускание произ
водить плавно без рывков.

5 .3 5 . Строповку надо производить так, чтобы подача коллектора (грубы) к мес
ту установки производилась в положении, максимально приближенном к проектному.

5 .3 6 . При монтаже не разрешается касание (удары) монтируемых конструкций к 
конструкциям креплений.
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6 .ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА

А . Траншей коллекторов

6 .1 . Засыпка траншей производится с соблюдением 'Технических правил возведе
ния насыпей и траншей в г. Москве' утвержденных решением Мосгорисполкома
2-ХП .58 г. № 70/50.

6.2. Засыпка грунтом, завезенным из резерва, пазух траншей производится буль
дозером одновременно с 2-х сторон коллекторов, слоями толщиной 0 ,15  -  0 ,25  м до 
полной высоты коллектора с обязательным уплотнением каждого слоя механическими 
трамбовками. В зимних условиях засыпка должна производиться талым грунтом. Одно
сторонняя засыпка траншей запрещается.

6.3. На существующих или устраиваемых проездах с усовершенствованным по
крытием засыпка траншей производится песчаным грунтом с уплотнением. Коэффициент 
уплотнения должен быть не менее 0 ,98 .

6.4. Земляные работы должны выполняться с соблюдением правил по технике без
опасности в соответствии с разделом 9 главы СНиП Ш -4 -8 0 ,

Б. Траншей при бесканальной прокладке

6.5. После получения разрешения на обратную засыпку траншеи производится 
засыпка грунтом при помощи бульдозеров. В зимнее время траншею засыпаю1 только 
талым грунтом.

6.6 . Засыпка производится послойно до 0 ,5  м с обязательным уплотнением
грунта.

6.7. После засыпки траншеи во всех случаях должна быть выполнена местная 
планировка земли над теплотрассой, обеспечивающая отвод поверхностных вод.

6.8. При засыпке траншеи грунтом с помощью бульдозера должны быть приняты 
меры против повреждения изоляции и смещения трубопроводов.

6.9. Засыпка траншеи разжиженным грунтом не разрешается.

7. ПРИЕМКА, СДАЧА И КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ РАБОТ 
(ТПКВК-7 3; В С Н -16-76 )

А. Коллектора

7.1 . После окончания строительства внутриквартальные коллекторы, независимо 
от ведомственной принадлежности зданий, которые они обслуживают, в постоянную 
эксплуатацию принимаются приемной комиссией, назначенной Главмосжилуправлением.

7 .2 . Приемке коллекторов в постоянную эксплуатацию должна предшествовать 
проверка планового и высотного положения коллектора в соответствии с утвержден
ным проектом и приемка строительных конструкций коллектора и др. рабочими ко
миссиями, назначаемыми заказчиком в 5-дневный срок после получения письменного 
уведомления генерального подрядчика о готовности объекта к приемке.
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Б. Теплосети при бескаиальной прокладке

?.3. Приемка я сдача работ по строительству трубопроводов с бигумоперлигной 
Изопрциои производится в соответствии с указаниями СНиП Ш -1-76; СНиП Ш-2-75; 
DHdЛ Ш -3-76.

7.4, При приемке в эксплуатацию тепловых сетей с битумоперлитной изоляцией 
следует особое внимание обращать на хачество выполненного основания, заделку мест 
стыковых соединений, входов трубопроводов в камеры и мертвых опор.

7.5. В промежуточных актах на скрытые работы и в исполнительных чертежах 
Следует указывать:

Конструкцию и диаметр сопутствующего дренажа;
высоту песчаной постели пористого слоя и результаты проверки плотности под

бивки труб песком;
результаты осмотра состояния тепловой изоляции теплопроводов перед засыпкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Акт приемки внутриквартального коллектора (теплотрассы) приведен в 
приложении 2 .

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

А. При устройстве коллектора

8.1. Организацию рабочего места трубоукладчиков (монтажников) следует осу
ществлять со схемой, приведенной на листах 5, 6.

8.2. В монтажной зоне должна быть разнесена и разложена монтажная оснастка, 
установлены ящики с раствором, песком, подготовлены необходимые приспособления и 
инструменты.

8.3. Монтаж коллекторов выполняется звеном трубоукладчиков (монтажников) из
5-ги  человек следующей квалификации:

-  1 человек
-  1 человек
-  2 человека
-  1 человек

этим звеном при необходимости работает электросварщик

о-и разряд 
4-й разряд
3 -  й разряд
2 -  й разряд 
Параллельно

(4 -го ) разряда.
8.4. Устройство дренажа выполняют звеном в количестве 5 человек (см. 

логическую каргу на устройство дренажа", 1980  г . ) .
8 .5. Гидроизоляционные работы выполняются звеном из 3 человек:
4 -  й разояд -  1 человек
3 - й разряд -  1 человек
2 - й разряд -  1 человек
8.G. Песчаное основание выполняется трубоукладчиками:
3 - й разряд -  2 человека
2-й разряд -  2 человека

5-го

ГТ ехно-



Б При усгройсгге теплосети из бигумоперлигных труб

8-.7„ Монтаж грубопровоцов выполняется звеном трубоукладчиков следующего
сстптвва:

6-й риадекщ — 1 человек
4?-й pasprai — 1 человек
Зг-й разряд: — 3 человека
Параллельно с этим эвеном работают электросварщики:
5-й разряд -  1 человек
4-й разряд — 2 человека
8.8.. Подготовку песчаного основания, обсыпку труб песком, устройство пористого 

слоя из песка-, шапплняег звено трубоукладчиков из 4 человек:
3- й раздаю — 2. человека
2- й разряд — 2. человека
8.9. Изоляция стыков производится изолировщиками:
4 - й разряд -  1 человек;
3- й разряд -  2 человека
8.10. Сопутствующий дренаж выполняется звеном из 5  человек (ом. пункт

8 .4 ).

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Перечисленные звенья разделов 8А и 8Б входят в состав специ
ализированных бригад по монтажу коллекторов и прокладке бигумоперлигных трубо
проводов открытым способом.

2. Организацию рабочего места необходимо осуществлять со схемой, приведен
ной на листах 7, 8, 9.

9. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ ЗА ГРУЖИ КОЛЛЕКТОРОВ ТРУБАМИ

9.1. При загрузке труб в коллекторы необходимо использовать ручную лебедку и 
работы производить в следующей последовательности:

устанавливается ручная лебедка внутри коллектора;
закрепляется лебедка за стенки коллектора;
укладываются деревянные или металлические- катки,
при помощи крана укладываются трубы на каткие
сгропуюгся грубы тросом от лебедки, на ’’удав-';
при помощи лебедки трубы, передвигаются по каткам в коллектор;
расстрсатвывагогся грубы
укладываются грубы на полки коллекторам
демонтируется лебедка:
убираются катки.
Схему монтажа см лист 15

ПРИМЕЧАьВДШЕ В траншеи по грунту кашки: следует укладывать на деревянные брусья 
или шэддшшцдшдеиг малых диаметрах.
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10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

10..'.. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопас
ности согласно СНиП Ш—4-80  'Правила устройства и безопасной эксплуатации трубо
проводов пара и горячей воды* ж руководствоваться проектом производства работ на 
работы, указанные в технологической карте.

10.2„ К производству работ по монтажу коллекторов и трубопроводов, предусмот
ренных данной картой, допускаются рабочие, аттестованные в соответствии с п. 308 
'Правил устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных хренов'

10.3. Работы должны производиться под руководством инженерно-технических ра
ботников, хорошо владеющих спецификой выполнения данных работ. На них должна воз
лагаться ответственность за безопасную организацию производства работ, исправное 
состояние механизмов и монтажной оснастхи.

10.4. Запрещается допускать к работе по изоляции стыков и варке битума рабо
чих, н® o6v48HHbix правилам работ с горячими битумными материалами.

10.5. Рабочие-изолировщики должны иметь соответствующую спецодежду, обес
печивающую безопасное ведение работ с горячим битумом, и предохранительные очки.

1 0 .6 . Зарка битума и его транспортировка должна производиться в специальных 
котлах и ведрах, исключающих возможность попадания влаги.

10.7. Для выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с изолирован
ными трубами применяются 'полотенца' или специальная оснастка, которые должны 
изготовляться централизованно и подвергаться необходимым испытаниям с отметкой об 
этом в паспорте.

10.8. При работе с битумом и другими горючими и легковоспламеняющимися ма
териалами необходимо руководствоваться 'Инструкцией о мерах пожарной безопасности 
при произволе гае строительных работ' ГУПОМВД СССР

10 9. Хранение битума, керосина и др. в пределах противопожарных разрывов 
запрещается.

10.10. Горючие и легковоспламеняющиеся ж и д к о е ти (керосин, бензин и др.) сле
дует хранить в закрытой таре заглубенными в землю или в помещениях с несгорае
мыми конструкциями, с соблюдением специальных правил пожарной безопасности.

10.11. Варку и хранение горячего битума и битумных мастик следует произ
водить в специальном термосе конструкции СКБ 'Мосстрой' (проект № 21-69 или 
>« 3818-69).

10.12. Спуск рабочих в траншею осуществляется по стремянке шириной не менее 
0 ,6 М с перилами или приставной лестницей.

10.13. При работе в траншеях с вертикальными стенками запрещается нахож
дение людей в траншее, а также между траншеей и коллектором (трубопроводом) во 
время их опускания в траншею.

10.14. Общая длина (высота) приставной лестницы (подмостей) должна обеспечи
вать рабочему возможность производить работу, стоя на ступени, находящейся на
расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы; при этом рабочий должен за
крепляться карабином предохранительного пояса к надежным элементам конструкции.

10.13. Раздвижные лестнипы-сгремякки должны иметь устройство, исключающее 
их самопроизвольное раз движение. При установке приставных лестниц в местах дви
жения транспорта или людей эти места должны ограждаться или охраняться.

10.16. Подъем грузов массой, близкой к максимальной грузоподъемности крана 
при максимальном вылете стрелы, должен производиться в 2 приема. Сначала деталь 
поднимают на высоту 20 -  30 см. (в таком положении проверяют подвеску, устойчи
вость крана и надежность действия тормозов), затем -  на необходимую высоту.
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i l l  ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ И ТАРЫ

11 1 1 Механизмы:

11. Экскаватор обратная лопата с емкостью ковша 0 ,65 -1  м3 -  1 шт.
2 )  . Экскаватор оборудованный грейферным ковшом (для траншеи

с вертикальными стенками) -  1

3 )  , Бульдозер С -100  (Т -1 8 0 ) _  2 - г-
4 )  . Гусеничные краны РДК для коллекторов типа "ВК" и К-631

для коллекторов типа ‘ РК" _  х
5 )  . Пневмоколесный кран КС-5363 для трубопроводов с бигу-

моперлитной изоляцией _  х
6 )  . Автопогрузчик с ковшом (при работе с приобъектного склада)

для загрузки и подвозки песка, щебня и др. -  1
7 )  . Гудронатор _  X

11.2. Тара:

1 ). Бункер-контейнер емкостью 1 м3 1045.36 СКБ“Мос- -  4 шт.
сгрой'

2 ). Ящик-контейнер для раствора 3182, трест Мосорг-
металлический 0,28 м3 строй -  4

3 ). Я шик-контейнер для раствора де 1643М, трест М ос-
ревянный оргстрой -  4

4 ).  Ящик-кон гей нер для хранения 1639М, трест Мос—
инструментов оргсгрой -  1

5 }, Термос для варки битума Na 2 1 -6 9  и № 3818-69, -  2
СКБ 'Моссгрой'

6 ). Ведра для разноски битума -  4
7 ). Цистерна (емкость) для хранения

горячих материалов -  1
8). Монтажки, ломы, лопаты и др.
9 ). Электротрамбовки и пневмо

трамбовки -  2

11.3. Грузозахватные устройства:

1 ). Строп 4-вегвевой, 18 гн 3311, трест Мосорг- -  1
строй

2 ). Строп 4-вегвевой, ХО тн 91 ОМА, трест Мосорг— -  1
строй

3 ). Ручная лебедка Т -6 9 -  1

11.4. Данный перечень подлежит корректировке при разработке проекта 
водства работ

произ-
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Приложение 1

А К Т

на разбивку трассы внутриквартального коллектора 
( теплотрассы)

г. Москва ' ___ ' __________  19_____  г.

Объект
(наименование, адрес) 

Мы, нижеподписавшиеся, прецставигель заказчика _______

(наименование организации, должность)

(фамилия, имя, отчество) 
представитель проектной организации _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(наименование, должность; фамилия, имя, отчество) 

представитель строительно-монтажной организации _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(наименование организации, должность фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт в том, что заказчик ___________________________________

сдал, а подрядчик _________________________________________  принял разбивку трассы внут
риквартального коллектора (г.трассы) до корпуса № _______________________  от корпуса

\9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в соответствии с проектом № ______________________

(наименование организации)

Разбивка трассы выполнена в соответствии с требованиями СИиП ________ с установкой
реперов, привязок, согласно прилагаемой ведомости и схеме.

При разбивке были сделаны следующие отклонения от проекта ____ _____________________

Заключение:

Представитель заказчика: 

Представитель подрядчика: 

Представитель проектной организации:
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Приложение 2

А X Т

приемки в эксплуатацию внутриквартального коллектора 
( теплотрассы)

в квартале

г. Москва 19

Комиссия, назначенная ______________________________ в составе прецставигелей:
1. Главмосжилуправления (председатель)
2. Заказчика
3. Генерального подрядчика
4. Строительно-монтажной организации 
5» Проектной организации
6. УМГО Госгортехнадзора
7. Эксплуатационной конторы треста Мосгаз
8. Районной конторы треста Мосводопровод
9. Района теплосети Мосэнерго или треста Теплоэнергия

10. Других заинтересованных организаций
произвела приемку коллектора в квартале _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

на участке __________________  длиной __

зу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  по проекту №

выполненного по зака- 

разрабоганному ________

Комиссии предъявлена следующая техническая документация:
1. Утвержденный проект и смета.
2. Генеральный план строительства.
3. Список организаций, принимавших участие в производстве отдельных видов ра

бот с указанием фамилий ответственных лиц за каждый вид работ.
4. Исполнительные чертежи.
5. Акты на скрытые работы.
6. Акты рабочих комиссий по приемке строительных конструкций коллектора и 

смонтированных в нем трубопроводов водопровода, горячего водоснабжения, теплоснаб
жения и др., а также силовых и слаботочных кабелей.

7. Акты испытания систем вентиляции, освещения, водоудаления и сигнализации 
загазованности.

8. Журналы работ.
9. Акт разбивки осей коллектора.
10. Данные о геологии и гидрогеологии строительной площадки.

Комиссия, ^рассмотрев техническую документацию, произвела осмотр коллектора в на
туре и установила, что коллектор выполнен в соответствии с проектом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

с соблюдением технических правил и норм ______ _______________ и имеет следующие не

доделки_______________________________________________________________________________________ -

Заключение комиссии:

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:
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Лист )

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

(ПОГРУЗКА ГРУНТА В АВТОТРАНСПОРТ)

ПРИМЕЧАНИЕ.
Разработка грунта производится экскаватором 'обратная лопата' с емкостью 
ковша 0,65-1,0 м с погрузкой грунта в автотранспорт
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Лист 2

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
(РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЙ В ОТВАЛ;

ПРИМЕЧАНИЕ.

Разработка грунта 
ковша 0,65-1,0 м3

опа”*"®
производится экскаватором 'обратная 
в отвал только по одну сторону

с емкостью
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Лист 3

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

( РАЗРАБОТКА ГРУНТА В TF АН U Е С КРЕПЛЕНИЯМИ в АВТОТРАНСПОРТ)

Разрез 1-1

Условные обозначения:
1- металлические сваи (балки); 2- пояс иа I  балок;. ^  забирка. иэ= досок; 4^рахашрка.
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Лист 4

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РА Ю Т  

(РАЗРАБ О ТКА  ГРУН ТА В ТРАНШЕЕ С КРЕПЛЕНИЯМИ В О Т В А Л )

7Г

Условные обозначения:
1-металлические сваи; 2 - пояс из I  балок; 3-= эабирка из досок; 4 - распорка
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Лист 5

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ ПРОКЛАДКЕ КОЛЛЕКТОРОВ

* 4

Условные обозначения:
I -  сцепка коллектора; 2- ящики для раствора; 3- бункера-контейнеры для шебня 
( песка); 4- гусеничный кран; 5- временная дорога из плит ПД; 6- ящик для 
инструмента; 7- дренажные колодцы; 3- трубы дренажа; 9- лестница; 10- дренаж;
I I -  трубы коллектора

СОСТАВ РАБОТ
1. Отрытие траншеи,
2. Подготовка основания для дренажа и коллектора.
3. Установка дренажных колодцев.
4. Монтаж коллекторов с заделкой стыков и начинкой коллекторов трубопроводами и др
5. Гидроизоляция коллекторов (стыки).
6. Прокладка труб дренажа с обсыпкой.

7. Присыпка грунтом дренажа.
S. Обоатная засыпка.

ПРИМЕЧАНИЕ.
По ходу монтажа ранее уложенные дорожные плиты перекладываются для последу- 
$щесо устройства дороги 
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Лист В
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ ПРОКЛАДКЕ КОЛЛЕКТОРОВ

1- 1

Условные обозначения:
1- гусеничный кран; 2- зона складирования; 3- дорожные плиты; 4— смонтирован
ный коллектор; 5- дренаж; 6- дренажный колодец, 7- монтируемая секция кол
лектора

Читать совместно с листом 5
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СХ£МЛ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ ПРОКЛАДКЕ БИТЖОПЕРЛИТНЬК ТРУБОПРОВОДОВ Лист 7
I

Ось дренажа
i * ’ П Т Т Т - т у р Г Ч  1 1 j Г Л Т Н 1 г р  гг]пгртгГгТг7" Н Т
i~J__LТ I ! Г~Т — Г  “ | - " Т - ' I. ,1 ! 1 И Х 1—1--1--1—г < ' 1 14..>"' ' 1 ' | 1 I J-J.-i.JT. 1 л...

7 Ось теплосети

3 Условные обозначения:
1- кран; 2— смонтированные 

битумоперлитные трубопроводы;
3- битумный термос (котел);
4- складирование трубопроводов
5- склад щебня; б- склад песка; 
7- складирование бнтумоп^рлит-
ной скорлупы; 8- бункера (кон
тейнеры );9 —складирование дрена 
жных колодцев; Ю- ящик с ин» 
струментами; 11- приставная 
лестница (стремянка)



Лист 8

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕЮ МЕСТА ПРИ ПРОКЛАДКЕ БИТ>МОПЕРЛИТНЬК
ТРУБОПРОВОДОВ

1-1 СТЫК ТРУБ С БИТУМОПЕРЛИТНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ

Условные обогнан •'’•и1'
1- монтажный кран; 2 - зона складирования;
3- песок; 4- смонтированные трубопроводы;
5- песчаное основание под трубопроводы;
6- дренаж; 7- дренажный колодец; 8-монти- 
руемаятруба; 9- 'полотенце' для опускания 
труб в траншею, Ю -  грунт обратной засып
ки

Условные обозначения:
I-  смоляная прядь; 2 - отверстие 
для заливки битума ; 3- контрольное 
отверстие; 4 - битумоперлитная изо
ляция; 5— песчаная постель; 6 - при
ямок ( см. лист 14); 7 - асбестоце
ментная муфта; 8- битум БН-1У;
9 - стальная труба

Читать совместно с листом 7
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Лист О

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ в ТРАНШЕЕ О ВЕРТИКАЛЬ*ИМИ СТЕНКАМИ

Условны е  обо точении

1~ эдГжркл им дос(ж, 2 -  м еталлические сваи, 3 -  пояс из I  бйлвк
4 -  риспоркл, П - о1режпеиие h »  Н П О м м  

СОСТАВ PAliU Г
1 . П о Щ Ч П Ч Ш К Л  М Л Т О р И О Л О М .

2. Ст|ЮПОМКЛ коллектором (т р у б )  ДЛИ опускания М TfVlIIIIIOin.
3. О пускдиио  КОЛЛ'КТОрОМ (т р у б )  М I|)UHIIleiO С раСПОрНЫМИ Кр^ПИеИИЯМИ -  

порокрепленио рдгпо|к>к.

4. Укллдкл коллектором (тр у б )  нл го топоо  о< момлчно.
Л. Огмобождонио к о л л о к т о |юм ( т р у б )  о т  .шхпмт них нригпос облоний

\

jQ jQоо&

flF’ kMCHAHHl При необходимости 
ммполни^тги до|х>гп и.» железобетонных iwht 
типа ПД (см. лист Г>)

УЩ
9 7



Ласт Ю

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНОГО КРАНА 

К-631

Стрела  ̂ С “15 м

С гуськом 

С гуськом

1,2 
2,3 

Юм: 4,5 
5,6 

15м: "',3 
7,8

- без опор
-  на опорах
-  без опор
-  на опорах
-  на опорах
-  без опор

Все гуськи -  управляемые
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Лист И

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ — ГУСЕНИЧНОГО КРАНА РДК-25

Стрела, t= 12,5 м без жесткого
гу-ська

I, 2 -  осноьно-i тдъем

3, 4 -  вспомогательный подъем

B
j.

ic
or

a 
по

дъ
ем

а



Лист IS
БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОСЕТИ ИЗ ТРУБ С БИТУМОПЕРЛИТНОЙ

ИЗОЛЯЦИЕЙ

Последовательность технических операций при выполнении работ:

а) Подготовка песчаной постели 10-15 см
3

'  I ?
ЧА
| г -----

4̂y/AW//̂ /A/k -к

б) Отсыпка песха с трамбовкой пазух 
3

в) Устройстве пористого слоя г ) Засыпка траншеи

а ) Устройство пористого слоя и дренажа при 5—трубной прокладке

ЛА/Л^ чЧ\\

%^x^Aw;^xVA4^/>74V/yK44^ 
2 * 5

Условные обозначения:
1— сопутствующий дренаж; 2- трубопроводы; 3- местный грунт; 
4— песчаная подготовка; 5— отсыпка песком; 6— пористый слой



Лист 13

УСТРОЙСТВО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПОРЫ ТЕПЛОПРОВОДА С БИТУМОПЕРЛИТНОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ

Условные обозначения:
1- битумоперпитная изоляция, 2- стальной опорный цилиндр, 3- металлическая 
скоба, 4- бетонный опорный камень 5~ Песчаная панель. 5- днище канала;
?-* стальная труба; 8- цементно-песчаный раствор



Лист 14

КОНСТРУКЦИЯ ПРИЁМКА

(ДЛЯ УДОБСТВА ВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ И ИЗОЛИРО ДОННЫХ РАБОТ НА СТЫКАХ
ТРУБ)

и .

Ось дренажа

Ось 
тепло -  
сети

I-J

Условные обозначения:
1 -  трубопроводы; 2- приямок; 
3 -  стыки труб
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Л ист 15

ТРАНСПОРТИРОВКА (ЗАГРУЗКА) ТРУБ В КОЛЛЕКТОР НА КАТКАХ 
РУЧНОЙ ЛЕБЕДКОЙ ( РЕКОМЕНДУЕМА Я )

f

Условные обозначения:
1- спепхи коллектора;2- ручная лебедка, 3- трос лебедки, 4- катки,- 5- доски, 
подкладываемые под катки по грунту; 6- трубопроводы, 7- кольиево i трос

СОСТАВ РАЮ Т

1. Подготовка основания.
2. Монтаж сцепок коллектора на длину труб
3. Установка лебедки
4. Укладываются катки
5. Подается пакет труб краном и укладываются на катки, 
в. Строповка шкета труб кольцевым тросом
7» При помощи лебедки трубы по каткам закатываются в коллектор
8. Убираются катки и лебедка



Лист 16

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ КОЛЛЕКТОРА

На 100 пог м коллектора

№
п/п

Наименование
работ

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Трудо
емкость 
на еди
ницу из-

Трудо- 
емкосп 
на весь 
о&ьем,

Состав бригады 
(звена), профессия, 
разряд

Продол
житель
ность , 
дн.

Рабочие дни

мерения
чел.-ч.

челчдн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13

1 Земляные работы 100 м3 21 4,4 11,5 машинисты:
6 р. -  1 чел. 5,77

7,7

2,53

о Устройства дренажа 

Песчаное основание

ЮО
пог.м
эм

1,00

07,5

310,0

1.2

38,75

10,12

5 р. -  1 чел. 
звено,см. по технол. 
карте -  5 чел 
'рубоукладчики:

3 р. -  2 чел.
2 р. -  2 чел.

3
ев с 9 ВИ»< ЕВ

4 Монтаж коллектора пог.м ОО 2.4 30,0 трубоу кладчики: 
5 р„ -  1 чел.

6,04 р. -  1 чел. 
3 р. -  2 чел. 
2 р, -  1 чел.

5 Начинка коллектора 
трубопроводами

ПОГ. м 
тр

500 0,135 3,47 трубоукладчики: 
5 р. -  1 чел. 
4 р. -  1 чел. 
3 р. -  3 чел.

1,69 ■“ *Ш к* * В  в

6 Гидроизоляционные
работы

Обратная засыпка 
траншеи

пог.м.к ЮО 0,74 9,25 изолировщик»:
4 р. -  1 чел. 3.08

2.937

ЮО мэ 14,5 0,38 5,8

3 р. -  1 чел. 
2 р. -  1 чел. 

машинисты:
0 р. -  1 чел. 
5 р. -  1 чел.



Лисп,- ?.?М
03

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ БИТУМОПЕРЛИТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТКРЫТЫЕ СПОСОБОВ

На JOO пог, м теплосети

1
л/и

Наименование
работы

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Трудо
емкость 
на еди
ницу из
мерения, 
чел.-ч.

Грудо- 1 
емкость 
на вось 
объем, 
чел.дн.

Состав бригады 
(звена), профессия, 
разряд

‘
Продол
житель
ность,
дн.

1 Земляные работы ЮО м* 9 4,4 4,95 машинист.
6 р.- 1 чел. 4,85

2 Устройство дренажа ЮО 1,00 310,0 38,75 звено, см,по технол. 7.7
пог.м карте -5 чел,

3 Песчаное основание М J 75 1.2 11,25 трубоукладчики:
3 р. -2 чел. 2,812 р. -  2 чел.

4 Монтаж битум оперли г-лог.м 500 0,2. q ОЙ 1й QT трубоукладчики:
ных трубопроводов тр. 0,07 6 р. -  1 чел.

4 р. -  1 чел. 3.37
3 р,- 3 чел.

5 Сварка стыков иог.м 106,8 0,95 12,63 сваршикн:
шв0 5 р.- 1 чел. 4.214 р. -  2 чел.

6 Изоляция стыков пог.м 15 2,03 4,93 изолировщики:
4 р.- 1 чел. 1,643 р,- 2 чел.

7 Обсыпка труб песком м 50 1.2 7,5 трубоукладчики:
1 3 р. -  2 чел. 1,87

з 2 р, -  2 чел.
8 Устройство пористо- м 75 1.2 11,25 трубоукладчики:

го песчаного слоя 3 р,- 2 чел. 2,812 р,- 2 чол.
0 Обратная засыпка lOO м 6.2 0,38 0,31 ма глинист

траншеи 5 р. -  1 чел. 0,31

Рабочие дни

10 Н 12 13

Источник

https://meganorm.ru/list2.htm

