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А Н Н О Т А Ц И Я

’’Эталон’* составлен в свете  требований СНиП 3 .0 1 .0 1 -8 5  "Орга
низация строительного производства" и "Инструкции по разработке 
проектов организации строительства" ВСН 33-82  и предназначен для 
руководства при разработке раздела организации строительства • 
соста ве  проектов (рабочих проектов) подстанций напряжением 
35 -500  кЗ, относящихся к объектам "средней сложности" и "несложным".

Данный эталон не распространяется на объекты, расположенные 
в районах с особыми метеорологическими, сейсмическими и геологи
ческими условиями как т о : сейсмичность выше б  баллов, горные у с 
ловия, повышенная или пониженная температура воздуха (летом выше 
плюс 40°С, зимой нике минус 4Э°С , вечная мерзлота и т .д .  и т.п^ , 
Такие объекты, как и объекты (независимо о т  особых усл ови й ), по 
объемно-планировочным и конструктивным решениям и условиям произ
водства строительно-монтажных работ , относящиеся к "о с о б о  сложным", 
требуют, в общем случае, индивидуального решения.

"Эталон" состои т  из "Указаний по составлению НОС" и прило- 
j жения с документами и согласованиями, примерами ПОС и чертежами, 

относящимися к организации строительства.
"Указания" преследуют цель обеспечить полноту и единообразие 

составления и оформления разделов "Организации строи тел ьства".
Для иллюстрации "Указаний" в приложении приведены примеры 

составления ПОС. В их числе: подстанция 50 0 /22 0 /10  кВ с заходами 
ВД 500-220 кВ и жилищным строительством (пример объекта "средней 
слож ности"), подстанция 22C /IX 0 /I0  кВ с заходами ВЛ 220 кВ, под
станция П О /10 кВ и подстанция типа КТПБ П О /35/10 кВ (последние 
три подстанции относятся  к объектам "н есл ож н ш ").
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СОДКЕКАШЕ

X, Общая часть
2 . Указания по составлению разделов "Организация 

строительства" проектов (рабочих проектов) под
станций 35*500 кВ

3 . Перечень чертежей, согласования и образцы таблич
ных форм, приводимых в составе раздела "Организа
ция строительства "

4. Примеры выполнения раздела "Организация строи
тельства" проектов (рабочих проектов) подстанций 
35*500 кВ
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I .  ОЩАЯ Ч4СТЬ

Раздел ПОС на подстанции типа КТПВ рекомендуется выполнять 
только отдельной главой в общей порснительной записке проекта 
(рабочего проекта) и в сокращенном объеме (пример 4 ) .

Для иных объектов раздел ПОС может оформляться как отдель
ным томом, так и отдельной главой в общей пояснительной записке 
проекта (рабочего проекта), в зависимости от требований и ха
рактера взаимоотношений проектной организации с заказчиком, под
рядчиком и Промстройбанком.
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2 , УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАЗДЕЛОВ "ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА" ПРОЕКТОВ (РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ)
ПОДСТАНЦИЙ 35-500 кВ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

2 Л « Характеристика условий строительства

2 Л Л . Наименование строящейся подстанции (комплекса соору
жений), напряжение, устанавливаемая мощность трансформаторов, 
площадь территории подстанции, протяженность заходов ВЛ, площадь 
застройки при жилищном строительстве.

2 Л . 2 .Место расположения объектов строительства, район 
строительства.

2 .1 .3 .  Особенности рельефа в районе строительства объектов: 
задесенность, заболоченность и другие характерные особенности, 
влияющие, на условия строительства,

2 .1 .4 .  Основания фундаментов, основные характеристики 
грунтов, степень морозного пучения грунтов, просадочность грун
тов и др. особенности грунтов.

2 .1 .5 .  Наличие и характер грунтовых вод , необходимость 
понижения их уровня.

2 .1 .6 .  Климатические характеристики района строительства, 
необходимые для разработки ПОС: продолжительность зимнего перио
да , высота снежного покрова.

2 Л . 7 . Краткие конструктивные решения зданий и сооружений 
объекта строительства.

2 .1 .8 .  Перечень основных подготовительных работ.
2 .1 .9 .  Ссылка на пояснительную записку проекта (рабочего 

проекта) о подробных характеристиках объекта и района с рем- 
тел ьства.

2 .1 .1 0 . Указания категория сложности объек ?а строительства 
со  ссылкой на "Задание на проектирование".

2 .1 .1 1 . Наименование генподрядчика, а также субподрядишовг, 
если есть работы, сдаваемые на субподряд.

2 .1 .1 2 . Показатель плановой выработки на одного работающего 
в год  в генподрядной и субподрядных организациях.

2 .1 .1 3 . Источники поставки сборных железобетонных и металли
ческих конструкций (заводы-поставщики или комплектующие органи
зации).
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2 .1 .1 4 .  Источники поставки и расстояние транспортирования 
бетонов и растворов.

2 .1 .1 5 .  Карьеры недостающего грунта, отвалы излипнего 
грунта, их согласование с землепользователями,

2 .1  Л б . Использование растительного грунта и расстояние 
транспортирования.

При выполнении раздела ПОС отдельной главой в общей пояс
нительной записке проекта (рабочего проекта) содержание пунктов
2 . I . I .  -  2 .1 .9  опускается.
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2*2, Календарный план строительства и потребность 

9 строительно-монтажных кадрах

2,2 ,1*  Продолжительность строительства подстанции (комплекс* 
сооружений) о выделением подготовительного периода и пускового 
комплекса, определение по СНиП 1.04,03-85.

2,2*2* Срок передачи оборудования в монтаж и монтаж оборудо
вания, Принимается по СНиП 1.04.03-85.

2,2*3, Нормы задела по годам строительства по основному 
объекту (подстанции). Принимается по СНиП 1.04.03-85.

2*2 .4 , Год начала строительства.
2 .2 .5 , Общая сумма капиталовложений и разбивка ее по видам 

затрат.
2 .2 .6 . Общая трудоемкость строительно-монтажных работ.

Расчет трудоемкости работ

N* С
т

254, где (2.1)

С -  объем строительно-монтажных работ по объекту строительства, 
в ты с.руб.;

§ -  плановая выработка на одного работающего в год по генподряд
ной организации в ты с.руб.;

254- число рабочих дней в году при восьмичасовом рабочем дне.
2 ,2 .7 . Определение численности строительно-монтажных кадров 

с  выделением ИГР, служащих и работников транспортных и обслужи
вающих хозяйств. Расчет численности работающих

Ч ■ , гд . (2 .2 )
Тн '  §

С -  объем строительно-монтажных работ, ты с.р у б .;
Тн-  продолжительность строительства объекта, в месяцах;
12 -  количество месяцев в году;
| -  плановая выработка на одного работающего в  год по генпод

рядной организации, в тыс.руб.
2 .2 ,8 . Граф» потребности в кадрах строителей но основным 

категориям (только для объектов "средней сложности").
2 .2 .2 . Комплектование и размещение строительно-монтажных 

кадров. При необходимости осуществляется организованный набор 
рабочих.
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2 .2 .1 0 . Доставка рабочих на строительною площадку (трассу 
заходов ВЛ) и объем перевозок рабочих. Расчет.

Количество машино-часов

Н L
ИГ ’

где

L -  общий пробег автотранспорта, км

L ч -ь е -п
с где

(2 .3 )

(2 .4 )

t  -  продолжительность строительства в днях (или смзнах) 
при восьмичасовом рабочем дне;

£ -  средневзвешенное расстояние перевозки, (р е й с ) ,  км;
П -  количество рейсов, совершаемых одной машиной в сутки 

(рабочий ден ь);
L -  вместимость одной транспортной единицы;
I/- -  средняя скорость доставки работников (рекомендуется 

принимать по бездорожью -  10 км/час, по дорогам -  
40 км /час,).

Расчет выполнен в соответствии с  Директивными указаниями 
института "Энергосетьпроект" f  28 /1 -86  от Х0.0 3 .8 6 .
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2 ,3 . Объемы основных строительно-мо»1тажных работ 
и потребность з материальных ресурсах

2 .3 .1 . Ведомость объемов строительных, монтажных и спш ралъ- 
ннх работ с распределением их по объектам комплекса и годам 
строительства.

2 .3 .2 .  Ведомость потребности в строительных конструкциях, 
изделиях, полуфабрикатах, материалах и оборудовании с распреде
лением их по объектам комплекса и годам строительства.
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2 .4 .  Потребность в основных строительных машинах 
механизмах и транспорте

2*4.1* Определение по "Табелю механизмов и малин", утверж
денному Минэнерго СССР, потребности в основных строительных маши
нах, механизмах и транспортных средствах* Составление ведомости 
потребности в строительных машинах и транспорте.
При больших объемах привозного грунта для планировочных работ 
расчетом определяется дополнительное число транспортных средств 
на подготовительный период строительства.

Потребность s  транспортных средствах

Q  -  грузопоток (в  данном случае объем грунта, переведенный в 
вес) за расчетный период в т * ;

Tg -  продолжительность расчетного периода переработка данного 
грузопотока в сутках;

Kg -  коэффициент сменности работы автотранспортных средств? 
л -  производительность транспортной единицы в тоннах

р  -  грузоподъемность транспортной единицы в т ;
T j -  продолжительность работы транспортной единицы за  восьми

часовую смену в часах; принимается 7 95 часов?
Kj -  коэффициент использования грузоподъемности транспортной 

единицы; для грунта принимается I ;  
t  -  время простоя транспортной единицы под погрузкой к разгруз

кой за  одну ездку в часах; джя грунта принимается для авто
мобиля грузоподъемностью^

£ -  среднее расстояние перевозки груза в один конец в юг;
У  -  средняя скорость движения в оба конца в км /час. Принимается 

по усредненному показателю, учитывая наличие пересеченного 
рельефа местности -  30 км/час.

(2о5 )

(2*6 )

до 2 ,5  т 
3 -  4 т  
5 - ? f  
в  -  Ю т

-  0 ,1 7
-  0,2Х
-  0 ,2 3
-  0 ,26  
-  0 ,2 712 и более



Расчет выполняется в соответствии о 'Справочником проект»* 
ро вешка". Организация строительства и производство строительно» 
монтажных работ., Промышленное. строительство * под рздапрвеЗ 
йМ.Суикегви П оста, 1961 года. Раздал 1 параграф 5. К проекту 
н е  п р й я л а э э е е т с я .

2Л .2. Перечень м етя , не предусмотрениях "Табелем*,, реко
мендации по использованию новой высоюжроизэоддтедыюЯ техник».

2 .4 .3 . Средства малой механизации.
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2 .5 . Доставка строительны., материалов и конструкций

2 .5 .1 .  Источники поставки местных строительных материалов 
с  согласованиями карьеров, условия и расстояния транспортирова
ния (приводится в табличной форме).

2 .5 .2 . Место разгрузки конструкций, материалов и оборудо
вания, включая тяжеловесное, необходимость сооружения разгрузоч
ной площадки.

2 .5 .3 . Расстояния железнодорожных перевозок железобетонных 
и металлических конструкций, исключая встречные и дальние.

2 .5 .4 . Условия доставки строительных материалов на объект, 
расстояние автоперевозок.

2 .5 .5 . Наличие и краткая характеристика существующих авто
мобильных дорог.

2 .5 .6 . Рекомендации по транспортированию материалов, 
конструкций и оборудования с учетом сезонных климатических усло
вий.
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2 .6 .  Безрельсовая транспортировка тяжеловесного 

оборудования

2 .6 .1 .  Необходимое условие выполнения работ по безрель
совой транспортировке трансформаторов с  привлечением специали
зированных организаций. Наименование специализированной органи
зации , обслуживающей данный регион и место базирования.

2 .6 .2 .  Отправочная (транспортная) масса одного трансформа
тора (фазы трансформатора), состав автопоезда, погрузо-разгрузоч
ные работы на железнодорожной станции и в монтажной зоне под
станции.

2 .6 .3 .  Характеристика маршрута доставки тяжеловесного 
оборудования и согласование его с  заинтересованными организация
ми (ссылка на соответствующие документы).

2 .6 .4 .  Обоснование необходимости строительства временных 
или усиления существующих сооружений по маршруту доставки.

2 .6 .5 .  Возможные варианты маршрутов транспортировки и тех
нике- экономическое сравнение вариантов.

2 .6 .6 .  Схема транспортировки тяжеловесного оборудования 
(описание или графическая схема).

2 .6 .7 .  Указание о наличии на подстанции собственных подъезд
ных железнодорожных путей или наличии приобъектных складов,
на которых есть возможность разгрузки трансформаторов с  железно

дорожного транспорта.
При наличии названных сооружений на подстанции глава 2 .6  

опускается.
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2 .7 .  Методы производства основных строительно

монтажных работ

2 .7 Л .  Общая характеристика методов производства строительно- 
монтажных работ со ссылкой на технологические карги.

2 .7 .2 .  Указания о контроле качества строительно-монтажных 
работ.

2 .7 .3 .  Краткое описание строительно-монтажных работ при 
сооружении переходов через судоходные реки: описание работ по пе
реходу через действующие ВЛ, линии связи , дороги и т .п ,
(только при наличии заходов ВЛ).

2 .7 .4 .  Краткое описание работ, не охваченных технологическими 
картами.

2 .7 .5 .  Указание о вывозке древесины в назначенные места 
(при вырубке л е са ), доведенной до уровня товарной продукции; 
расстояние перевозки древесины.

2 .7 .6 .  Особенности строительства в условиях наведенного тока 
(пересечение заходов ВЛ с действующей ВЛ, параллельная прокладка 
с действующей ВЛ, установка опоры под действующей ВЛ и т . д . ) , 
обоснование продолжительности отключения пересекаемых действующих 
линий электропередачи и связи.

2 .7 .7 .  Методы понижения уровня грунтовых вод с указанием мост 
сброса  откачиваемой воды.

2 .7 .8 .  Особенности выполнения работ в зимнее время. Расчет 
объемов работ по первоначальной снегоочистке подъездных путей и 
площадей застройки подстанций, строительство которых начинается в 
зимний период, а также -  монтажных площадок под сборку и установку 
фундаментов и опор заходов ВЛ.

Формула расчета первоначальной расчистки: 
площадь расчистки

Гпс -  площадь подстанции в границах отвода земли, включая вре
менный, м2; принимается по чертежу генплана "План отвода 
земля";

F^  -  площадь отвода земли, включая временныйt под подъездные пути 
подстанции, м2; принимается по чертежу генплана "План отвода

I
 земли5' ;

F  -  площадь первоначальной расчистки монтажных площадок под сб о р - 
; «у и установку опор заходов ВЛ; формулы расчета приводятся

в эталоне 1ЮС по BS Р П 383тм -т1 .
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ОСъем снега , подлежащего уборке

V ** F • h , где (2 .8 )
А -  высота снежного покрова, ы; принимается по материалам 

изысканий, а при отсутствии таловых -  по СНнП П -А .б-72 
"Строительная климатология и геофизика” .

Потребность ншишвааснеп для первоначальной расчистки. 
бульдозерам иогфдавйпдо U№~i30 x r f w

М  -  — * где (2 .9 )
П$

-  производительность механизма (бульдозера) с  учетом пере
мещения снега на заданное расстояние или объем снега, 
убираемого одним механизм огся за  Одну см ену (маши- 
но-см ен а ),

п? = ( г . т

{000 - объем снега> убираемого механизмом $а ед и 
ницу ёремени ’ К \

8 -  количество часоВ 6 рабочей смене у
К -  норма Времени на уборку 4000 м3 снега,8  машина 

Ч асах; принимается по ВНиР.
Р а сч е т  к  проект у не п риклады ваем ся
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2 .8 .  Временные здания и сооружения

2 .8 .1 .  Определение потребности но Бремеиннх зданиях и соору
жениях в соответствии с "Табелем временных зданий и сооружений"
и их краткая характеристика.

2 .5 .2 .  Стройбоза и временные хилпоселки, использование под 
временные здания постоянных зданий, построенных в подготовитель
ный период. Расчет складских помещений и открытых площадок.

Количество материала, подлежащего хранению на складе

Р ,  J L A  П к , где ( г м

Q -  количество материала, требуемого для осуществления строи
тельства в течение расчетного периода в соответствующих 
измерениях;

d  -  коэффициент неравномерности поступления материалов и изде
лий на склады строительства, принимается: для железнодорож

ного и автомобильного транспорта -  1 ,1  , для водного тран
спорта -  1 ,2  ;

Т -  продолжительность расчетного периода в днях;
П -  норма запаса материалов в днях.

Принимается по специальным таблицам: для ПС можно принять 
усредненный показатель -  25 дней.

К -  коэффициент неравномерности потребления материала в течение 
расчетного периода; принимается 1 .3 .

Полезная площадь склада (б е з  проходов), занимаемая сложенным 
материалом

F  -  где C 2 .I2 )

V -  коли чество материала, укладываемого на I  м2 площади склада. 
Принимается по специальны* таблицам. Для объектов подстанций 
принимаются усредненные показатели; хранение на открытых 
площадках:

сборных железобетонных и бетонных консгрукций-0,0  мЗ/м2;
металлоконструкций -  0 ,5  т /м 2 ;
круглого леса и пиломатериалов -  1 ,6  мЗ/м2;
кабелей в барабанах -  0 ,4  т /м 2 ,
п роч и х  материалов и конструкций -  1 ,2  т /м 2 ;
в закрытом складе у  * 1 ,1  т /м 2 .

Общая площадь склада, включая проходы

Г$ где (2 .1 3 )
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jb -  коэффициент использования склада, характеризующий отноше
ние полезной площади склада к общей; приним аете: 

для закрытых охладев
отапливаемых- 0 ,6 -0 ,?  
неотапливаемых :

При закрытом хранении материалов 0 ,5 -0 ,7 ;  
штабельном хранении 0 ,4 -0 ,6 ;  нерудных строительных 
материалов 0 ,6  -  0 ,7 .

Расчет выполняется в соответствии со  "Справочником проекти
ровщика. Организация строительства и производство строительно- 
монтажных работ. Промышленное строительство" под редакцией 
Д.М.Сушкова, Москва, 1961 г .

Расчет к проекту не прикладывается,
2 .0 .3 .  Сооружения по трассе заходов ЕЯ временного характера 

(переходы через водотоки, овраги, железные дороги , лежневые до
роги, монтажные площадки, шпунтовые ограждения и т .д .  и т .п . ) .

2 .8 .4 .  Привязка к стройгенплану временных зданий и сооруже
ний с  их краткой характеристикой.
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2 .9 2 .Потребность в энергоресурсах н воде

2 .9 .1  Временные источники электроснабжения, водоснабжения, 
а также необходимые средства пожаротушения на период строи
тельства, привязка к стройгенплану временных источников эн ерго- 
и водоснабжения.

2 .9 .2 .  Расчетные показатели потребности в энергоресурсах 
и воде для производственных и бытовых нужд, а также в воде 
на пожаротушение.
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2.10. средатза сваек
2Л О Л . Передача информации между строительными организация

ми (мехколонн с жилпосэдкаш, жнллоседков с транспортными средст
вами, транспортных средств между собой).

2 .1 0 .2 . Телефонная и радиотрансляционная внутрипоселковая 
связь; ведомость основного оборудования.
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2 . I I  > Мероприятия по охране труда, технике безопасности 
и сохранению окружающей природной среды

2 . IX .I*  Мероприятия по технике безопасности по отдельным 
выяви строительно-монтажных работ»

2 Д 1 ,2 .  Производство работ в условиях наведенного действую
щими электроустановками напряжения (установка опор ЕЛ, пересе
чения с  действующими ВД и т .д .  и т .п л> при сооружении заходов ВЛ„

2  Л  1 .3 . Мероприятия по технике безопасности при по грузо
разгрузочных работах, транспортировании и складировании конструк
ций а  материалов; грузоподъемные механизмы и условие их эксплуа
тации. Сводки»на соответствующие правила и инструкции.

2 ,1 1 ,4 . Устройство ограждения участка строительства и 
стройдвора-.

2 .H .S .  Освещение строительной площади стройдвора, времен
ного жшшоселка и монтажных участков (рабочих м ест ).

2 .11 ,6* Создание нормальных условий для жизни строительно
монтажных кадров на период строительства (жилпоселки, спортив
ные площадки ш т .д »  ш т .п . ) .

2*11 .7 . Мероприятия по пожарной безопасности объекта строи
тельства 1  подсобных помещений,

2 .П .8 .  Восстановление временно использовавпихся земель.
2 .1 1 .9 , Сохранение почвенного слоя от размыва и дальнейшей 

эрозии.
2 . 1 1 .10. Сохранение в районе строительства древеено-хуетар- 

ншсовой растительности,
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Зо ПЕРЕЧЕНЬ Ч Е Р Ш Е Й , СОГЛАСОВАНИЯ И ОБРАЗЦЫ ТАБЛИЧНЫХ 
гТРИЗОДОШ В СОСТАВЕ РАЗДЕЛА "ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТРОШ'ЕЛЬСГША"

ЗЛ-» Перечень чертежей, кллвстриру кадий материалы HQC
ЗЛ Л  с Стройгенплан (подстанции, участка жилищного строи

тельства) .
З Л .2 . Стройгенплан, совмещенный с транспортной схемой раз

возки грузов (заходы ВЛ)а
ЗЛ .З. Индивидуальные и типовые чертежи методов производства 

работ, не охваченных типовыми технологическими картами.
З Л .4 . Схема транспортировки тяжеловесного оборудования.
З Л .5 . План разгрузочной площадки.
З Л .6 . Чертежи усиления мостовых сооружений.
З Л .7 . Чертежи сооружаемых временных мостовых сооружений, 

дорог, объездов мостов, бродов через водные преграды и других 
сооружений по трассе транспортировки тяжеловесного оборудования.

3Л .8 . Чертежи временного причала (при транспортировке водным 
транспортом),

З Л .9 . Лоцманская карта ( то же, что и »  я,ЗЛ *Ш »
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3 .2 . Перечень документов и согласований

3 .2 .1 .  Документ или справка генподрядной организации о
) плановой выработке на одного работающего в год на строительные 

и монтажных работах.
3 .2 .2 .  Документ или справка об источниках получения бето

нов и растворов и расстояния их транспортирования.
3 .2 .3 .  Документ или справка об источниках поставки сборных 

железобетонных и металлических конструкций (если документ 
объемный и содержит другие исходные данные, он не прикладыва
ется , на него делается ссылка).

3 .2 .4 .  Справка об источниках получения местных строительных 
материалов с  указанием расстояния транспортирования и вида 
транспорта.

3 .2 .5 .  Согласование с железнодорожной станцией (или управ
лением железной дороги) о возможности выгрузки на данной станции 
грузов для энергосетевого строительства (в  том числе -  
стойки длиной до 26 м ).

3 .2 .6 .  Документы о  согласовании места выгрузки тяжеловес
ного оборудования с  железнодорожного транспорта.

) 3 .2 .7 .  Справка горисполкома ( райисполкома) или низового
государственного учреждения о возможности обеспечения строи
тельства жилыми и культурно-бытовыми помещениями за  счет близле
жащих к строительству населенных пунктов.

3 .2 .8 .  Справка о возможности и размере привлечения на 
строительство местного населения (может быть заменена ссылкой 
на письмо строительной организации об организованном наборе 
рабочих).

3 .2 .9 .  Документ о местах приемки потребителями древесины 
при вырубке леса, доведенной до товарной продукции.

3 .2 .1 0 . Справка о карьерах грунта для планировочных работ
с указанием его основных характеристик и расстояния транспортиро
вания, а  также места и расстояния транспортирования отвала излиш
него грунта при выполнении земляных работ.

3 .2 . I I .  Справка о месте складирования плодородного грунта 
с  указанием раоетояния его транспортирования.

3 .2 .1 2 . Документ о принципиальной возможности и продолжи
тельности отключений пересекаемых линий электропередачи и связи 
(для заходов ВЮ.
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3 .2 .1 3 .  Документ согласования марирута безрельсовой транспор
тировки тяжеловесного оборудования с  автодорежнш управлением
или с другим владельцем автодороги.

3 .2 .1 4 .  Документы согласования с  учреждениями министерства 
речного флота РСФСР (при транспортировке тяжеловесного оборудова
ния водным путем):

3 .2 .1 4 .  Г. бассейнрвим управлением пути;
3 .2 .1 4 .2 .  речным пароходством в бассейновой судоходной 

инспекции (если эти документы не входят в состав  отчета по изые- 
канилм).

3 .2 .1 5 .  ТУ на электроснабжение строительства.
3 .2 .1 6 .  Документ об источниках питьевого и технического 

водоснабжения строительства (характеристика, дебит, место подклю
чения) .

3 .2 .1 7 .  Документ об условиях канализации сточных и фекальных 
вод и точка подключения (если есть необходимость в канализации).

3 .2 *18 . Документ об источниках теплоснабжения строительства 
(вид, мощность, точка присоединения), если не приняты другие 
источники теплоснабжения, не требующие согласования.

Количество прикладываемых документов может быть сокращено 
за счет сведения содержания ряда документов в один обобщенный 
документ.

Названные документы не прикладываются к проекту в том слу
чае, когда они (или их содержание) приводится в таблице исходных 
данных для проектирования, присланной и утвержденной заказчиком 
проекта или строительства, а также, если они записаны в акт комис
сии по выбору площадки подстанции. Исходные данные и акт комиссии 
к проекту также не прикладываются, на них делается ссылка.



П381та-тХ ~£5 *

3,3. Образщ табличных форм
Форма I*
Форш. 2.

Фора 3. 

Форш 4* 

Форш 5*

Календарный план строительства.
Ведомость объемов строительных, монтазных ж специаль
ных работ.
Ведомость потребности в строительных конструкциях, 
изделиях, полуфабрикатах, материалах ж оборудовании.. 
Ведомость потребности в строительных малашах, 
механизмах и транспортных средствах.
Т&бдзада источников получения и условий транспорти
рования местных строительных материалов.



Календарный план строительства
Форма t

»
Отрс
ки

Наименование о т -  
-  дельных зданий, 

сооружений или 
видов работ

Сметная 
стоимость, 
тм с .ш б .__

Распределение капиталовложений и объемов строительно
монтажных работ по периодам строительства в тыс.руб.

I -й  год строительства 2-й год строительства
Всего В т .ч . 

отроит, 
монтаж: 
работ

I  кв. П кв. Ш кв. 1У кв. I кв. П кв. Щ кв. 1У кв.
Подгото-
вительн.
период
отр-ва

Основной период строительства
до ввода первого трансформатора До конца 

строительства
I г — Г" — 3—

— 5— б 7 — 9 10 II 12

I

П
од

ст
ан


ци

я
i

ОРУ S00 кВ 
ОРУ 220 кВ
И т .д .
Итого

г
3

Заходы ВЛ
Хилое строительство 
В с е г о

График движении рабочей силы
На строительные работы В каждой графе проставляется количество р&-
На электромонт&шые работы ботающи*. в том или ином квартале (тидакоде*
На жилищное строительство

Примечания: I .  В чиолителе объемы капиталовложений в знаменателе -  объемы втроительно- 
монтажных работ.

1*
ч«

*В
0П



2 . Иа расчета исключены капиталовложения по главе 12 "Сводного сметного расчета 
я на долевое учаотие в жилищном строительстве.

Главный инженер проекта Iподпись) Ф амилия
Согласовано:
Заказчик (подпись) Фамилий U.O. ___
Руководитель подрядной организации (подпись) Ф ам илия (4.0.

Примечание к форме 2 , Для объектов, относящихся к категории "несложных", график 
движения рабочей силы не приводится.

г

■S

1а
,-ш

*1
8£

ц



Форма £
В е д о м о с т ь

объемов строительные, монтажных и специальных работ

9
стро
ки

Наименование работ
Объемы работ по объектам строительства Времен 

.ные 
здания 
и coop

-Всегс
по
етр—I

Распреде
ление 

объемов 
по годам 

строи
тельства

П о д о т а н ц и я Захода
ВЛ

Жилищ
нов
стр-
во

ОРУ
500кВ

ОРУ 
230 кВ

Уста
новка
тр-
ров

ОПУ и
т .д .

Итого

I 2
I г 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

Примечание. Из расчета исключены капиталовложения на долевое участие в жилищном строительстве
Главный инженер проекта (подпись^ Ф ам илия UO.
Согласовано:
Заказчик ( подпись) Фамилий I/. О.
Руководитель подрядной организации fnbdnuok) Фсгмьишй V 9,

Примечание к форме 3. Для объектов о продолжительностью строительства менее одного года распределение 
по годам строительства не производится. графы 13 и 14 заменяются одной графой 
о обозначением Примечание*.



Форма
В е д о м о с т ь

Потребности в строительных конструкциях» полуфабрикатах» 
материалах и оборудовании

»
отро
ки

Наименование
Потребность по объектам строительс!Рва . Врем.

здан.
и

„соор.

Всегч
по
стр-
ву

Распределе
ние по годам 

строительстваП о  j1 с т а н ц ия Заходы
М

Жилое
строи-
тельст

во
от*
500кВ

ОРУ
220кВ

Уста
новка
тр-ро

ОПУ
9

и
т .д .

Итого
I 2

I 2 3 4 5 6 7 , 8 9 10 , , д , J Z  . ..... .13.. . 14 .

Примечание. Из распета исключены капиталовложения на долевое участие в жилищном строительстве*
Главный инженер проекта fподпись) Фамилия U.O.
Согласовано!
Заказчик ( П одпись) Ф амилия I/ O.
Руководитель подрядной организации (подпись) Фамилия U.б

Примечание к Форме 4. Для объектов с продолжительностью строительства менее одного года распределение 
по годам строительства не производится» графы 13 и 14 заменяются одной графой 
о обозначением "Примечание"»
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В е д о м о с т ь
потребности в строительных машинах, механизмах 

и транспортных средствах

Наименование машин, меха
низмов и транспортных 

средств

Количество единиц 
по годам строи
тельства Приме-

чание
I 2

I 2 3 4

1. Автогрейдеры
2. Бульдозеры нежностью 

100-130 л .с .
3. Экскаваторы емкостью 

коша 0 ,6 5 -1 ,0  м3
4. и т .д .

Примечание к Форме 4
Для объектов с продолжительностью строительства менее 

одного года распределение по годам строительства не произво
дится, графы 2 и 3 заменяются одной графой с  обозначением 
"Количество единиц".
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4. П Р И М Е Р Ы

ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА "ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТРОЙГЕЯЬСЗВА* В ПРОЕКТАХ (РАБОЧИХ 
ПРОЕКТАХ} ПОДСТАНЦИЙ 35-500 хЗ
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Министерство Энергетики и Электрификации СССР 
Г П И 0 "Энергопроектн

Всесоюзный Государственный проектно-изыскательский 
и надчно-исследовательскии институт

" ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ "
Горьковское отделение

ПРШЕР I

ПС 500/220/10 кВ "Южная" в г,Горьком 
с заходами ВД 500-220 кВ

П р о е к т  
Том 13

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1922-33-т I

Главный инженер (подпись)
Главный инженер проекта (подпись)

Фамилия, И.0. 
Фамилия, И.0.

Горький, 198
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Приложение I .

приложение 2 0

Приложение 3,

Приложение 4 .

Приложение 5*

Приложение 6 ,

Приложение 7.

Приложение 8 .

Приложение 9 , 

Приложение 10,

Письмо института "Заергосетыгроект" от
12.11.8 г . ft 09-81Q/23G2
Письмо треста ЧВолгоэлектросетьотрой"
от 16Д 1.8  г ,  ft 6-6
Письмо Богородского раЛисполкот от
12.04*8 г* ft 6 /4 -37
Письмо Богородского райисполкома от
12*04.8 г . ft 6 /4 -36
Письмо Богородского райисполкома от
12 .04.8 г .  ft 6 /4 -35
Справка Горьковского облисполкома 
от 16 .04.8 г .  ft I 2 /5 -I 5 .
Письмо Управления Горьковской железной 
дороги от 11,05.8 г .  ft 83/1®
Письмо Горьковского отделения института 
"Энергосетьпроект" от 04 .03.8  г . 
ft I2 -II-I922 /2I72  с согласованием 
Перечень типовых технологических карт, 
примененных в проекте 
Письмо Котовского предприятия электри
ческих сетей РЭУ "Горэнерго" от 
П .1 0 .8  г .  ft 08-39
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I .  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ Ж  ИСКА

I . I .  Характеристика условий строительства

Проектируемый комплекс сооружений -  подстанция напряжением 
500 /220 /10  кВ с двумя группами автотрансформаторов 3x167 MBA 
общей площадью в ограде 10 ,5  га , заходы ВЛ (двухцепные): 
заход ВЛ 220 кВ на подстанцию "Южная" от места врезки в строя 
щуюся ВЛ 220 кВ "Нагорная” -  Павлово” протяженностью 11,108 км, 
заход ВЛ 500 кВ со стороны ПС "Луч" протяженностью 0 ,912 км, 
заход ВЛ 500 кВ со стороны Казани протяженностью 0 ,858  км 
(в се  заходы проходят в одном коридоре) и жилой трехэтажный 
27-квартирный дом с  площадью застройки 700 м2 -  расположен в Горь
ковской области; подстанция -  на землях Гослесфонда Богородского 
лесхоза и частично на землях совхоза "Каменский", жилой дом -  
на центральной усадьбе совхоза "Каменский", заходы ВЛ проходят 
по территории Богрродского и К отовского районов.

Участок, отведенный для строительства подстанции свободен 
от застройки, частично покрыт смешанным лесом средней густоты 
с подлеском. С севера площадка строительства ограничена поймой 
ручья Пун да , с южной стороны -  пахотными угодьями совхоза.

Яйлой дом располагается на ровной площадке среди поселко
вой застройки.

Трасса находов ВЛ проходит: 
по лесу -  1 ,3  км;
по болоту -  1 ,6  км;
под напряжением (в  зоне влияния наведенными токами дейст

вующей ВЛ) -  4 ,8  км (3  км -  ВЛ 220 кВ и 1 ,8  км ВЛ 500 кВ).
На своем пути пересекает:

1

$

две ВЛ 500-IIQ  кВ; 
пять ВЛ 6-10 кВ;
две железные дороги и одну автомагистраль.

Основанием фундаментов служат:
1) подстанция -  мелкие пески с объемной массой у  в 1 ,8  г / с  м3, 

слабопучкнистые, коэффициент фильтрации грунтов -  0 ,1 5  м /сутки ;
2) заходы ВЛ -  водонасыщенные мелкие пески с  объемной 

массой у  «  1 ,75 -  1 ,8  г/см З , слабопучинистые, коэффициент 
фильтрации 0 ,0 5  м /сутки ; пески подстилают плотные алевритские 
полутвердые глины с прослоями мергеля с  объемной массой

1 9 2 2 -3 3 -т ! " Г
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у  = 1 ,95  г/см З , сильнопучинистые;
3) иклой дом -  суглинки с линзами пеона средней плотности, 

тугопластичные с объэмпсй массой у = 1 ,8 5  г/см3, сильнопучинис
тые.

На площадке подстанции грунтовые воды типа ’’ верховодка”  за 
легают на глубине от 2 -х  до 4 м от поверхности рельефа.

На трассе заходов BJJ. грунтовые воды залегают на глубине более 
Зх метров от поверхности рельефа; исключение составляет пойма 
ручья Цунды, где грунтовые воды на глубине 0 ,3  м.

На площадке жилого дома грунтовые воды встречены ниже 4 мет
ров от поверхности рельефа.

Продолжительность зимнего периода -  154 дня, средняя высота 
снежного покрова -  39 см .

Открытая часть подстанции ( кроме порталов ошиновки 500 кВ ) 
выполнена в сборном ж елезобетоне; стойки порталов ошиновки и опор 
под оборудование устанавливаются в сверленые котлованы; порталы 
ошиновки 500 кВ -  металлические на сборных унифицированных железо
бетонных подножниках. Здания на подстанции (кроме здания ОПУ ) -  

в секциях Ш З; ОПУ решен в каркасно-панельном исполнении.
Жилой дом выполнен в хирпиче.
Перед началом строительства на площадках и тр а ссе  необходимо 

провести подготовительные работа. На площадке подстанции -  выруб
ка леса и корчевка пней, срезка растительного грунта; локальные 
аодопрнижения*. На трассе  заходов ВЯ -  прорубка просеки в лесног 
массиве и корчевка пней, устройство проезда вдоль трассы; в пой
ме ручья Пунды -  шпунтовое ограждение в котлованах и водоотлив.

Подробные характеристики района строительства , строительных 
площадок или трассы ВЛ и объектов строительства приведены в пояс
нительной записке проекта 9 I9 2 2 -0 I-T 2 .

Строительство комплекса сооружений (подстанция, заходы ВЯ и 
жилой дом) в соответствии с заданием на проектирование относится 
к категории "средней сложности".

Строительство поручено электросетевому строительному тресту 
"В олгоэлектросетьстрой".

Плановая выработка на одного работающего в го д  по состоянию 
на I9Q год  (с  учетом запланированного прироста производительности 
труда) по тресту 18,75 х 1 ,05 = 19,69 ты с.руб . (см.приложение I ) .

Поставка сборных железобетонных и металлических конструкций, 
а также -  провода, грозозащитного троса , изоляторов и линейной

1 9 2 2 -3 3 -т ! б
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арматуры производится в соответствии с информацией треста 
"Волгоэлектросетьстрой" о  эаводах-поставщиках (см.Приложение 2 ) :

1) Уруссинский 31БИ -  подстанционный и сетевой железобетон;
2) Волжский ШШ (г.Андропов) -  центрифугированные и вибри

ровании© стойки;
3) Светловодский ЗЖБК (Кировоградская обл а сть )- секции БЕЗ;
4} Тольяттинское производственное объединение УСЭД -  стеновые

панели.
Источники поставки металлоконструкции, провода, грозозащит

ного троса , изоляторов и линейной арматуры:
1) Домодедовский завод металлоконструкций (г.М осква) -  ме

таллоконструкции опор;
2) Мироновский завод металлоконструкций ( пос .Мироновский 

Донецкой области) -  металлоконструкции для железобетонных опор;
3) Кирскабель (г.Кире Кировской области) -  провод;
4) Орловский сталепрокатный завод (г.Орел) -  грозозащитный

трос;
5) Львовский арматурно-изоляторный завод (г.Л ьвов) -  иаолято- 

щ  и линейная арматура.
Местные источники получения бетонов и растворов в районе 

строительства отсутствует (см ,акт комиссии по выбору площадки). 
Необходимо предусмотреть на строительных площадках раотворо- 
бетонные узлы.

Грунт для устройства насыпей, обвалования опор Ей и банкеток 
доставляется из карьера в районе с.Лакша ( см.приложение 3 ) .  
Расстояние транспортировки 1 ,5  км.

Избыточный грунт отвозится автотранспортом на расстояние 
5 км в овраг у с.Бугры (см.приложение 3 ) .  |

Срезанный растительный грунт на площадке подстанции переме- I 
щается на границу площадки, откуда экскаватором с  прямой лопатой 1 
погружается на автосамосвалы, отвозится на расстояние 7 км на по
ля совхоза "Каменский” (Ъ*. Приложение 4 ).

Часть растительного грунта (15$ от обще
го количества складируется в бурты в 0 ,5  км от площадки для ис
пользования при благоустройстве. I

1922 -33 -т!
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1 ,2 . Календарный алая строительства ш астребность 
s  строительно-монтажных кадрах

В соответствии с СНиП 1.04.03-85 продолжительность строи
тельства комплекса установлена по наибольшему показателя продол
жительности строительства одного из объектов комплекса.

По нормативам продолжительность строительства:
1) ПС 500/220/10 кВ с двумя группами автотрансформаторов 

мощностью 3 х 167 MBA -  22 месяца;
2) жилой дом площадью застройки 800 м2 -  8 месяцев;
3) для расчета продолжительности строительства заходов 

ВЛ 500-220 кВ оба захода суммируются: I I , 1+ 1 ,8 » 12*9 км;
так как объемное преимущество у заходов ВЛ 220 кВ, условно вся 
протяженность заходов относится к напряжению 220 кВ и произво
дится расчет с учетом суммарных осложняющих, строительство условий 
(л ес , болото, зона влияния действующих ВЛ).

Нормативная продолжительность строительства BI 220 кВ, 
двухцепной протяженностью 10 км -  2 ,5  месяца; 20 км -  3 ,5  месяца. 
Интерполяцией определяется прирост продолжительности строительст
ва на I км BI.

Ы — .  0 ,1  12,9 -1 0  -  2 ,9  км
2 0 - 1 0

2 ,9  х 0 ,1  * 0 ,2 9  месяцев.
Нормативная продолжительность строительства:
Т = 2 ,5  + 0,29 * 2 ,79 месяцев.
Коэффициент на усложняющие строительство условия:

К* * 1 + 0 , 5 1 Й  ■ 1 -05

"6 й Ь ' ° * 7 и З ‘ в 1 *Ю

К" « ' 1+0’2 1 Й  ■ 1’°8
Окончательно продолжительность строительства заходов ВЛ 

составит:
Т *  2,79 х 1,05 х 1,09 х 1,08 3 ,5  месяцев
Общай продолжительность строительства комплекса принимается 

22 месяца, в том числе:
подготовительный период -  3 ,5  месяца;
передача оборудования в монтаж -  с 7 до 18 месяцев от начала

строительства;

1922-33-тI
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монтаж оборудования -  14 месяцев ( с  9 до 22 месяцев); 
р о к о в о й  комплекс (до ввода первой группы автотрансформато

ров) -  18 месяцев.
Нормы задела по периодам строительства в процентах по под

станции (по кварталам)
Объем капиталовложений _ 6 _ , 13 , 22 , 38 , 59 . 76. 94. 100 .
Объем строительно- 13 28 44 63 80 91 98 100
монтажных работ
По жилому дому: 7 , 15, 30, 42, 57, 76 , 93 , 100
(п о  месяцам)

По заходам ВЛ 500-220 кВ нормы задела не рассчитывались.
В соответствии с заданием на проектирование начало строи

тельства комплекса сооружений планируется в 198 году.
Общая сумма капиталовложений на строительство комплекса -  

6354,85 ты с.руб.
В том числе по видам затрат: 
строительные работы 
монтажные работы 
стоимость оборудования 
прочие работы
Трудоемкость строительно-монтажных работ по сооружению 

комплекса

-  2306,88 т ы с .р у б .,
-  491,99 т ы с .р у б .,
-  2717,48 т ы с .р у б .,
-  338,50 ты с.руб .

N х  254 * 42555 челгдн.3298,87 
19,69

Максимальная численность работающих на строительстве опреде
ляется расчетом через объем строительно-монтажных работ в наибо
лее напряженный период строительства (в  данном случае -  это зы — 
^дюяит^пьпьш эт ап  строительства) и плановой выработки 
на одного работающего в год по генподрядной организации (приве
дена в главе I . I ) .  Ч м вкс.-Чк+Чы' 3 / *  442 ~ 475 чел.м

Ч о  *%РлЛЛ = ЗА человек Ц =  4б$,5& *42^ 4 4 2  чел 
пс 4  х 19,69 4 Ч** 2  м 49,£3 *

В том числе ИГР, служащие и рабочие транспортных и обслужи
вающих хозяйств 30* от максимального числа работающих.

373 х 0 ,3  -  52 человек.
Распределение работающих по основным объектам и периодам 

строительства приведено в графике движения рабочей силы, находя
щегося в составе календарного плана строительства.

19 22 -33 -т !
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Комплектование строительно-монтажными кадрами предполага
ется за счет постоянных кадровых рабочих строительно-ыонтажных 
организаций треста "Волгозлектрос етьстро й", а также за счет орга
низованного набора рабочих из местного населения, в соответствии 
с письмом треста "ВолгоэлектросетьстроЙ" от 21 .0 2 .8  г .  9 6 -4 .

Размещение строительно-монтажных кадров предусматривается: 
частично в арендованных для этой цели помещениях пос.Каменха, 
частично во временном жилпоселке (см. приложение 5 ) .

Доставка рабочих на трассу заходов ВЛ предусматривается 
спецтранспортом повышенной проходимости.

Расчет объема перевозок рабочих.
Средняя численность работающих на трассах заходов ВЛ

4й * » Ш  человека
3,5x19,69

Количество смен при восьмичасовом рабочем дне:
3,5 х 21 ,2  * 94 смены.

Вместимость транспортной единицы 20 человек.
Скорость движения транспортной единицы -  30 км/час.
Количество рейсов в смену -  2 .
Среднее расстояние перевозки в один конец с  учетом коэффи

циента на объезды,равного 1 ,2  , определяется

t  ш I L L  х 1 ,2  *• 7 ш  
2

Общий пробег автотранспорта

L  .  Ш  х 74 х 7 х 2 .  р ,
20

Количество машино-часе^

М * §gg *2 . • 232 мао-час.
30

Календарный план строительства, приведенный в таблице I ,  
составлен в соответствии с нормативными сроками строительства с 
учетом работ подготовительного периода. Перечень работ подгото
вительного периода строительства приведен на чертежах строй- 
генпланов.



И381тм-т1 - 4 3 - Таблица X.

Календарный план строительства

I
стрс
ИИ

-  Наименование от
дельных зданий, 
сооружений или 

видов работ

Сметная стоимость 
в тыс, зуб.

Всего В т .ч . 
объем 

( строит, 
j МОНТ*
I работ

Распределение капиталовложений и объемов строительно-монтажных работ по периодам 
строительства в тыс.руб.

Подготови
тельный
период
строит.

1-й год строительства 2-Й год отроите:|ьства

I кв. | П кв. Ш кв. ХУ кв I кв. П кв. В йв. ХУ кв

1мес. 2 мес. 3 мес. Iuec. 2мес. 3 мес, Хмео. 2 мес Змее,

Основной период строитахьст]

До ввода первой группы автотрансформаторов

I 2 3 4 5 6 ' "  ‘7 ” 8 Э- ] ПГ~ — 1 Г -------12 | 13 14 15 16 1 47

ОРУ 500 кВ 1106,24 376,69 а ш Х00.00 Ш М $70.00 338.24 • 1
50,00 100,00 100,00 100,00 26,69 1

ОРУ 220 кВ 429,50 179,33 - - - ш 3ja»sa • • ]
100,00 79,33

Установка транс 1389,60 386,52 - 100,00 100.00 360.00 829.60 ]
форматоров 100,00 100,00 130,00 56,52 1

* 0 НУ 335,0 237,34 - 100.00 100.00 Ш ЛО - - 1
X
ег 100,00 100,00 37,34
X 3 В н 62,21 57,90 63.21 - - - - - 1<8
Ь 57,90 it I
О Компрессорная 56,63 27,62 - - 20.00 36.63 - - -  1
Ч 20,00 7,62
о
н Объекты генплана 1615,64 985,80 295.79 140,00 230.00 178.37 250,50 369.22 I

292,10 130,00 140,00 85 ,04 г 100,67 93,31 144,68 I
Итого 4998,62 2251,20 1 $60,00 290.00 450.00 800,00 . 1050.00 850.00 1198.82 1

-  - J 350,00 280,00 360,00 430,00 1 380,00 250,00 201,20 |

2 1 ВЛ 500-220 кВ 910,30 766,56 | — - - - 300.00 €10.30  [
i 300,00 466 ,56  [

f
i
j 1922- 33- t I

T f



-4 4 - Продолжение таблЛ

I 2 3 4 5 6 7 8 |1 9 10 И 12 13 14 15 16 1<Г

3 Жилищное строи- 207,00 281,11 20,00 30,00 40,00

1------------

35,00 45,00 35,00 50,00 22,00
тельство 20,00 30,00 40,00 35,00 45,00 35,00 50,00 !S б , и

Всего 6206,12 3298,87 360,00 340,00 570,00 927.00 1050,00 1150.00 1 № .Л
350,00 330,00 480,00 541,11 380,00 ш г 667,76

График движения рабочей силы

По строительным работам 60 67 67 71 60 т
По электромонтажным работам 1 I 6 16 17 31 i s
По хклищноцу строительству - 15 24 26 - — —

Всего по строительству 61 83 97 ИЗ 77 132 №

Примечания: I .  В числителе -  объемы капиталовложений, в знаменателе -  объемы строительно-монтажных работ
2. Из расчета исключены капиталовложения по главе 12 "сводного сметного расчета*

Главный инженер проекта (подписи  Фамилия U.0 
Согласовано:
Заказчик (подпись} Фамилия U.Q.
Руководитель подрядной организации (подпись} Фамилий К.О

1922-33-т!
\ 1



П381тм-т1 ~ 4 S -

1 .3 . Объемы основных строительно-монтажных работ 
и потребность в материальных ресурсах

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность 
в материальных ресурсах по всему комплексу сооружений, опреде
ленные по заказным спецификациям проектной документации и 
"Расчетным нормативам для составления проектов организации строи 
тельства", приведены в таблицах 2 и 3.

1922-33-т!



И381тм-т1 -4G - Таблиц* 2 -(Форме* Z\

В е д о м о е ? »
объемов строительных, монтажных я специальных работ

I
стро
ки

Наименование работ
Объемы работ по объектам строительства Времен

ные
- Всего 

по
строи-
тельст-

- ву

Распределение 
объемов работ

П о д с т а н ц и я Заход)
ВЛ

* Жилой 
дон

здания 
и со
оружен

по год 
строит

ам
ельства

ОРУ
500кВ

ОРУ 
220 кВ

Уста
новка
транс
форма
торов

0 ПУ К ош -
рес~
сорна]

Здание 
вспо- 

\ мога- 
тельн. 
назнач.

Прочие
работы

Итого I 2

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

173,3 - 81,2 22*9 4,9 14,5 229,1 525,9 267,4 114*5 - 907,8 530,0 377,8

165.7 - 54,1 18,0 4,1 5 ,2 1X4,5 361,6 261,9 83,5 - 707,0 400,0 307,0
- - - 2 ,0 - - 82,6 84,6 - - - 84,6 84,6 -

- - - - - 976,0 976,0 - - : 976,0 976,0 -

- - - -
[ *

17600 17600 - 1210 - I88I0 I88I0 -

530,4 417,7 I 239,6 411,2 27,9 64,5 373,8 2065,1 592,6 1506,0 33,0 4196*7 2890,0<) 1306,7
- 2 ,4 0 ,6 102,4 1,9 16,7 185,2 309,2 - - - 309,2 220,00 89,2

t _ . я, 57 57 19 - 76 50 26
373 21 363 242 45 5 86 1135 - 42 - 1177 700 477

245,7 56,6 46,4 21,8 3,2 2,2 42,2 418,1 495,7 0,6 - 914,4 240,00 674,4

- ; 56*6 46,4 21,8 3,2 2,2 42,2 172,4 495,7 0,6 - 668,7 30,00 638,7

245*7 - - t - - 245,7 - - - 245,7 - 245,7

540 584

1

91

•
!

32 ! 26

1

48

■

1321

1
1

1321 1321

...

8
9

10 

И

Выемка грунта, 100 м3
засыпка грунта,

Насыпь СобваловажсяЦООм'*
Планировка площадей, IOOM2
Устройство дорожного 
покрытия, м2
Монтаж ! железобе-
сборных ! тонных, м3
конструкций! бетонных,м3

Устройство ! желтбегон- 
ыонохитных I ных, м3 
ЮИ0П9«ЧКЯ 1 бет0НН1сс>м3

Монтаж металлоконструкций,т 
а металлоконструк-

ЦИ
Оцинковка металлоконст
рукций; т

Бурение котлованов, шт.

1922-33-тI
14
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12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

стяжки, м2 
полов, м 2 
кровли, м2
подвесного потолка,м2
горизонтальной 
гидроизоляции, м2

основания из песка 
и щебня, м3

i -

72

Заполнение
проемов

оконных, м2 
дверных, м2

104

1730

1604

1410
2440
1240
210

180

40

643,1
140,7

70
120

20

16

17,0
7 ,7

8

150
350
630

104,3
114,2

100
40
50

330

538

5 ,7
И ,5

10

3390
2930
2040
210

530

2374

770.1
274.1

II 12

2330
930

830

756

215.0
677.0

13 14

3390
5260
2970
210

1360

3130

9 b5 ,I
951,1

15

2060
5260
2940
210

1200

1600

980 .0
9 4 5 .0

16

1330
20
30

160

1530

5 .1
6.1

Кирпичная кладка, м3

Укладка железобетонного 
пути, м
Прокладка труб, м 
Устройство перегородок,м2

1.1

38

234,1 6 .4

41,7

54

166,3

133

297,8

2113

705.7

41.7  
2338

1313,0

277
2390

Устройство лу 
аемдения, 100

з
§  *о  о

левого за - 
м

34 ,6

штукатурка, м2 
масляная окраска,м2 
клеевая окраска, м2 
известковая окраска,м2
эмульсионная (силикат
ная) окраска, м2 
облицовка, м2 
остекление, м2_________

Подвеска провода, I » !
6 пр.

Подвеска врозозащмтннх 
тросов, I км 

2 тр.
Санитарно-технические
работы, тыс.руб.
Электромонтажные работы, 
тыс.руб. 85,00 37,17

1580
2030
3130
490

2680
350
860

50
160

360

20

2020
620

1470

150

290
ПО
120
20

3940
2920
3280
2340

2680
350
ЮЭ0

9530
6390
5820
1460

720

215

12,3

12 ,3

14,00 

119*811 34,80

0 ,55  | 4 ,6 3

7,03 5 ,63

19.18 -
!

194,76 484,20 -

9 ,45

7,79

1922-33-т!

2018.7

41.7

2380 2380

34,6

138.7

41.7

34 ,6

13470
9310
9070
3800

3400
350
1245

13300
9250
9000
3780

3400
350
т245

170
60
70
20

12,3

12 ,3

28,63

12*3

12,3

28,63

491,99 260,00 231,99

i5



II3 8 Itm- t I -4 £ - Продолжение табл, 2

I - 

24

2

Установка инвентарных пе-

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

56

14

56

15

56

16

редвикных зданий, шт.

25 Установка деревянных столбов 
линий освещения и свя- 95 95 95
зи, от.

60 60 60 •
26
37

рдядсжа светильников, шт. 
Устройство временного

100 100 Z00забора на деревянных 
щитах, м2 - - - - - - — —

28 Подвеска проводов линии 
освещения, 1км - - - - - - - - - - 1,8 1,8 1,8 —

3 пр.
29 Подвеска проводов линии 

связи, км - - - - - - - - - - 1.2 1.2 1,2 —

30 Устройство деревянного _ 1370 1370 - : 13702i$ооп0£1

1000 1000 - 10СЭ
31 Объем водоотлива, м3 *

32 Отводящий коллектор из 
стальных труб д-100мм, м - - - - - - - * 50 50

| _

50

Главный инженер проекта (подпись) Ф ам илия 4J-A-----------------
Согласовано:

Заказчик (подпись) ф а м и л и я  U.D, „ _ , ------ --------
Руководитель подрядной организации (п одп и сь)  Ф ам и лия U.O.

I
у

1922-3 3 -тI

|___________ ___ ______________________________ — -------------------- ----------------------------------
/6
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В е д о м о с т ь
потребности в строительных конструкциях, 

материалах и оборудовании

Таблица 3 ( Ф о р м а

изделиях, полуфабрикатах.

» Потребность по объектам строительства Времен-UlfA
ВсегоПА Распределение

ПА ПАЯ011стро
ки Наименование П n п n * * Захо ' Жилой

Под
здания

ilv
строи

ПО 1л/ДеЯМ
строительства

ды ВЛ дом и соору тельст
ОРУ ОРУ Уста- 0 ПУ Комп- Здание Прочие Итого жения ву X 2

500кВ 220кВ новка рес- вспомо- работа
тр— сорная гательн
ров назнач.

'
I 2 3 " 4 5 6 ------- — 5— — го— ------ Г Г — I и т з — 14 и Гб 16

Стойки, м3 161,4 250,3 74,8 4 ,5 3,6 7 ,6 502,2 502,2 280,0 222,2
1 колонны, м3 - - - 21.4 - - - 21,4 - - - 21,4 21.4 -

т о  о
опоры ВЛ, м3 
фундаменты, м3 314,9 53,9 54,0 51,4 5 ,2 4 .4 29,0 512,8

27 ,6
565,0 _ _

27,6
1077,8 330,0

27,6
747,8

■— Ф о *4 Ы стеновые панели, м3 - - - 144,5 - - - 144,5 - - - 144,5 144,5 -
Ф секции ЕМЗ, м3 - - - - 1690 53,4 52,5 121,9 - - - 121,9 100,0 21,9

l lО. С*
плиты покрытия и 
перекрытия, м3 - - - 147,4 1I  - |г,9 180,3 - - - 150,3 148.0 2 ,4

О Ф
3 °

прочие конструк
ции, м3 54,2 113,5 110,8 46,5 2 ,2 3,1 |251,6 581,9 - 1506,0 33,0 2120,9 1866,1 254,8

Итого 530,5 417,7 239,6 411,2 27,9 64,5 i343,6
i

2035,0|592,6 1506,0 33,0 4166,6 2890,0 1276, (

2 Сборные бетонные конструк
ции, м3 2 ,4 0 ,6 102,4 1*9 16,7

1
j185,2 309,2 !

!
- - 309,2 220,0 89,2

3 Металлоконструкции, т 245,7 56,6 46 ,4 21,8 3,2 2 ,2 42,2 418,1 ::495,7 0 ,6 - 314,4 240,0 674,4
4 Плиты пенобетонные, м3 - - - 253,8 XI,8 45,2 6 ,0 316,8 :; - 139,5 - 456,3 450,0 6 ,3
5 Бетон, м3 192 77 383 244 48 84 189 1217 !1- 224 i 33 147; 1200 274
6 Раствор , м3 — I 58 170 23 80 206 » 538 I

i_ j! 730 1 159 1427 1300 127
7 Асфальтобетонная смесь, т — - - - - - 80I,7| 801,7 ~ J! 133,0 |! -L........... -.. 939,7 939.7 -
8 Блоки оконные, м2 • - - 643,1 !; i7 ,o 104,3 5,7  ! 770,1 ! 215,0 i1

! “
985,1 980,0 5,1

дверные, м2 - - - 140,7 '' 7 ,7 114,2 11,5 ! 274,1 | 677,0 1[ - 951,1 94,5 6,1
9 Щиты опалубки, м2 ~ — 1 0 .7 Г 293,6 69,0 ;; 29,9 19,7 28,6 « 441,5 40,4 - 481,9" 250,0 231,9

10 Кирпич строительный, тыс.шт. I
j 0 ,6 - 93,6 !: 1*9 66,1 143,2 305,4 11 541,8 - 847,2 780,0 67 ,2

II

------------ L

Краски, кг
!

___________________________ 1

590 j
|

1720 1170

1-------------- i

9860

'

! 220

' '

920 |
|

4180 *
\

1______ 1

18660 2230 j

[ 4

5500 26390

________ i

20000 6390

1 922-33 -т !
/7
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I 2 1 3 4 5 6
I 7

8 9 1 10 I I 12 13 14 15 16

12 Листы асбестоцементрыв, м2 1 . _ 140 _ . 140 . 230 370 370 .
13 Плиты древесностружечные, м2 ! - - - 400 - - - 400 - - - 400 400 -

14 стальные, т 1 - 0,2 0,8 4,9 - 0,1 1,2 7.2 _ 1,2 1.7 10,1 10,1 •

ТруВы асбесто цементные,м - - - 6 - 8 1168 пег - 661 - 1843 1300 543
чугунные, м - - - 88 - - 142 230 - 29 - 259 200 59
керамические, м - - * - - - 710 710 - - - 710 400 310

15 Рулонные
териалы,

кровельные ма-
- - - 7660 330 1120 740 9850 6720 3300 19870 19500 1 370

16 Плиты облицовочные, м2 - - - 820 70 170 - 1060 - _ * - 1060 1060 _
17 Линолеум (релин), м2 - - - 1250 - 70 - 1320 - - - 1320 1320 -
18 Стекло оконное, м2 - - - 1650 30 200 10 1890 - Э90 320 2600 2600 -
19 Перегородки гипсобетон-

ные, м2 - - - - - - - - - 830 - 830 830
20 Перегородки керамзи

тобетонные, м2 - - - - - - - - - 1550 j
|
r
1 59.4

1550 1550 -

21 Сталь разная, т 420,2 184,7 126,4 147.5 15,8 26,3 169,2 1090.I  749.5 456.3 j 2355.j 1300.00 1055.3
3,0 - 5,8 1.2 4,1 4,6 21,8 40,5 I1 51,2 3,9 49.5 145,1 80,0 65,1

22 Цемент, i 216,8 149.4 200,9 357,2 33,1 j 84,8 390,6 1432.8 I77.8j 850,8 115,7 2577,Г 2000.0 577.1
- - • 0,3 0,1 0,2 123,7 124,3 - 283,0 57,7 465,0 400,0 65,9

23 Известь, т - 0,1 7,0 20,4 2,8 9,6 24,7 64,6 _ 87,6 19,1 171,3 160,0 I I . 3

24 Песок строительный, м3
]

434 349 1247 672 86 | 193 5233 8212 356 2842 199 II6II еюоо 3611
- 50 815 45 16 14 4524 5464 I 1061 ; - 6525 4000 2525

25 Щебень, м3 Ж . 648 1570 830 95 207 4055 8166 593 2185 ; 66 ПОЮ 9400 1610
38 151 947 69 17 42 3201 4465 - 655 - 5120 * \ 2840 2280

26 Лес пиленый, м3 0,4 20,9 П2,7 6,9 & А - 954,1 1124,*1 -  - 180,2 227,6 1532.21i 1000.0 532.2
0,4 3,9 12,3 2,2 4,1 950,6 973,5 f 87,3 227,6 1288,4 840,0 448,4

27 Нефтебитум и битумные
24,2 5,8 503,3 534,9 j 1

мастики, т - - - 1,6 - 74,5 I - 609.4 577,4 32,0
24,2 1,6 5,8 70,4 102,0 102,0 70,0 1 32,0

28 Рельсы Р-50, т - - 7,7 - - - - 7,7 i - 7,7 7,7 ] -

29 Кабели разные, км
.

27,1 20,6

________ i
35,9 9,9 1.6 | 1,7 11,0 107,8 -  !i

1

0,7 j 5,0 113,5 60,0
|

53,5
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9 II38Itm- tI *'5 / ~ Продолжение табл. 3

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16

30
31

Провода, т
Тросы грозозащитные, т

- - - - - - - - 130,4 
И ,8

130,4
11,8 _

I X , 4 
11,8

32 Патроны термитные,шт - - - - - - - - I X - * I X — I X

33 Зажимы разные, шт. - - - - - - - - 354 - - 354 • 354

34 Соединители проводов и 
тросов, шт. - - - - - - - - 214 - - 214 - 214

35 Лес круглый, м3 ; - 1.6 0,1 о д - 0,6 2,4 21,8 1.7 108,3 134,8 110,0 24,8

36 Столбы деревянные, шт 
м3

_ _ _ _ 95 95 95 -
162.4 162,4 г 162,4

37 Светильники, шт. - - - - - - - - - - 60 X 60 -

38 провода разные 
(освещения,линии связи),м - - - - - - - - - - 6600 6600 66Х -

39 Здания инвентарные, 
передвижные, п т. - - - - - - - - - 56 36 56 -

40 Шпунт деревянный, м2 
м3

_ 1370 1370 - 1370

i------------1 L ................... ... 1 ■ ------

164,3 164.3 164,3

Примечание. В числителе — общая потребность, в знаменателе -  потребность за исключением материалов для 
изготовления конструкций и изделий на предприятиях строительной индустрии

Главный инженер проекта ( по длись ) Ф  а  м и л и  я U0.______________

Согласовано:
Заказчик (п о д п и сь ) срам и ли  о  U. О.________________ ___
Руководитель подрядной организации (п о д п и сь ) срамииш * U .O .____

1922-33-тI
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1 .4 . Потребность в основных строительных машинах, 
механизмах и транспорте

Потребность в основных строительных машинах, механизмах я 
транспортных средствах, определенная по "Табелю машин и меосаниз-
мов для мехколокн по строительству ВЛ и подстанций 35-750 кВ",
утвержденному Минэнерго СССР, приведены в таблице 4*

Таблица 4  
СФлрмее 4 )

Наименование машин, механиз- Количество единил
мов и транспортных средств Всего По годам Приме

строительства чание
I 2

I г
1. Экскаватор емкостью ковш

0 ,2 5 -1 ,0  м3 5 4 I
2 . Буровые машины м станки
3. Краны самоходные грузоподъем

7 6 I

ностью 10-25 т
4. Краны специальные грузоподъем

; 14 6 8

ностью 3-10 т ю 4 6
5 . Погрузчики грузоподъем j

ностью 2 -5  т 2 I I
6 . Тракторы и бульдозеры 

мощностью от 75 до 310 л. с .
7 . Гидроподъемники с  высотой

20 10 9 1

\

подъема 22-28 м 4 I 3
в . Копровые установки груэоподьем4 

ностью П т  | I I  j

9 . Комплект машин для монтажа
трех проводов | I - I

10. Прицеп для раскатки и ]
транспортировки барабанов с  1 
проводом на 1 -4  барабана | I

I I .  Кашина для прокладки зазем- j. ] 
} 1

ления ] 2 1 I : I
12. Многокошевые экскаваторы j: *  | I  ]

i
I

j

1 9 2 2 -3 3 -т !
20
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Продолжение табл. 4

1 2  ̂ 3 4 _

13. Скреперы и автогре^деры 4 4 _

14. Катки самоходные и прицепные 2 2 -
15. Агрегат опрессовочный I - I
16. Агрегат сварочный
17. Компрессоры передвижные4;

3 I 2

производительностью
10 мЗ/мин. 2 2 -

18. Асфальтоукладчик самоход
ный, ширина полосы
3,0 — 3,5  м I I -

19. Бетоносмеситель емкостью
250 л

20. Насос передвижной самовса
2

1
I

сывающий, подача 120 мЗ/час 7 4 3
21. Растворосмеситель, ем

костью 80 д 2 I I
22, Радиостанции (стационар

ные, мобильные) 4 2 2
23, Автомобили бортовые грузо

подъемностью 4,5-12 т 10 4 6
24. Автомобили-самосвалы грузо

подъемностью 5-12 т 6 3 3
25. Седельные тягачи грузо

подъемностью 7 ,5 -  23,0 т I I 5 6
26. Автомобили специальные 29 10 19
27. Опоройозы и прицепы 7 2 5
28, Самоходная станция техни

ческого обслуживания 2 I I

liLL

Примечания:
I .  К специальный автомобилям относятся топливозаправщики, 

цистерны для питьевой воды* контейнеровозы, автоцементовозы, 
бригадные автомобили вместимость® 18-24 человек, легковые автомо
били повышенной проходимости для осуществления контроля за 
строительством. вместимостью 7 человек, автобусы вместимость® 
2 2  человека, мастерские с подъемным устройством грузоподъемностью

1922-33-т!
2 /
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1,0 т , самоходные диагностические установки и кабинеты по Тех- 
нике безопасности на базе ГАЗ-52. Количество и марки машин, необ
ходимых для производства работ, устанавливается в ШР.

2 . Дяя выполнения работ, сопутствующих основным работам- 
электрических объектов, * либо работ, выполняемых на субподряде 
(автодороги, спецработы и т . д . ) привлекаются механизмы и траи**- 
спортные средства, не входящие в состав "Табеля".

3. Время, затраченное механизмами на расчистку площадей от 
снега в зимнее время, в таблице не учитывается . На весь объем 
снега, подлежащего уборке, требуется дополнительно к табличному

и  .  1 -« 8 Д А .н г а и а . ж -
у доп. 1000 х в  :

при работе бульдозером мощность» 100-180 лес .  <
4 . В случае стихийных природных явлений (снежные заноем, 

распутица и т .д .  и т .п . )  по решению руководства строительством 
привлекается в ся , имеющаяся в его  распоряжении техника, а  также 
по его  запросам выделяется дополнительно необходимое д о в е д е т е »  
единиц той или иной техники.

5 . Марки строительных машин, механизмов »  транспорта»* 
средств принимаются л соответствии в  "Табелей мявши, « д о в о д е »  
и транспортных средств для оснащения механизированных волонш% 
утвержденным Минэнерго СССР с  учетом имеющегося парка машин а 
генподрядной и субподрядных организаций а  принятого режима их 
работы на стройке, применительно к требованиям типовых технологи
ческих карт иди монтажных схем, примененных в  данном проекте.

6 . В таблицу не включены механизмы, магашы и транспортные 
средства , необходимые для безрельсовой транспортировки тяжеловес
ного оборудования и подготовки трассы.

7 . Средства малой механизации должны сосредотачиваться в 
специализированных подразделениях строительных организаций, в 
составе которых надлежит организовать инструментально-раздаточ
ные пункты и передвижные инструментальные мастерские о необходи
мыми техническими средствами механизированного выполнения строи
тельно-монтажных работ.

1 9 2 2 -3 3 -т !
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1 .5 . Доставка строительных материалов и конструкций

Материально-техническое обеспечение строящегося объекта и 
организация транспортирования, складирования и хранения материа
лов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соот
ветствии с указаниями СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного 
производства".

Места получения и условия транспортировки местных строи
тельных материалов приведена в таблице 5.

Таблица 5 
(Форма 5 )

Наименование

Завод-постав
щик или место

Условия транспор- 
тиоовки

получения железно
дорожное

авто
транспорт ■ 
ное

I 2 3 4

I .  Кирпич : 
глиняный Афонинский кир

пичный завод 40 км
силикатный Дзержинский кир

пичный завод 
Горьковской обл. \ 70 км 20 км

2 . Столярные изделия, щиты, База строй
1

}
опалубки и надворная ар индустрии MK-4Q i
матура г . Горький ; - 70 км

3. Лесоматериалы То же 1 70 км
4. Щебень, гравий Карьер с /х 1

"Искра" 
с.Ильино _ 120 км

5. Песо» строительный Карьер г.Волги 
в районе Еаботок 95 км

6 . Ц е м е н т Сенгилевский завод
Ульяновской области 600 к* 20 ям

I

I
 Получение местных строительных материалов согласовано

(см.приложение в ) .

1922-33-тI
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Строительные конструкции, изделия, материалы и оборудование, 
соступающие по железной дороге, разгружаются на ст.Кудьыа Горь
ковской железной дороги (см .акт комиссии); Тфкелоьесное оборудо
вание (автотрансформаторы) -  на ст.Чаглово. Место выгрузки авто
трансформаторов согласовано (см.приложение 7 ) .
Для выгрузки автотрансформаторов выбрана площадка, рассчитанная 
на одновременную установку на шпальных клетках двух групп авто -  
трансформаторов и маневр тяговых механизмов при погруэо- 
разгрузочннх работах (см.чертеж JP 1922-33- t I я .З )*

Расстояния железнодорожных перевозок железобетонных конст
рукций, исключая встречные и дальние, состагяяют: 

ст  Уруссинского ЗЖБЙ -  1030 км; 
от Волжского КПП -  500 км; 
от Светловодского ЗИШ -1700 км; 
от Тольяттинского ПО УСЗП -  640 км.
Доставка строительных грузов и оборудования (кроме тяжело

весного) производится автотранспортом по существующим дорогам. 
Расстояние автоперевозок от места выгрузки с железнодорожного 
транспорта до площадок строительства подстанции и жилого дома 
20 км; транспортная схема доставки грузов на трассу эаходов ВЛ 
и развозка их по трассе приведена на чертеже Ш 1922-34-тХ л Л .

Основными транспортными магистралями является автодорога 
"Горький -  Арзамас" и ответвлением на е.Каменка. Дороги имеет 
асфальтобетонное покрытие хорошего качества к  эксплуатируется 
круглогодично.

Во избежание перебоев в работе необходимо до наступления 
весенней распутицы, когда для тяжелого грузового транспорта 
закрыты дороги, завезти на склады стройки на весь период распу
тицы нужное количество материалов, конструкций и оборудования. 
Также завезти на строительную площадку необходимуе тяжелую строи
тельную технику. Это условие строительства должно найти отраже
ние в "Проекте производства работ",

14
X922-33-TI
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1 .6 . Безрельсовая транспортировка тяжеловесного 
оборудования

Выполнение работ по безрельсовой транспортировке и сдаче 
в монтаж автотрансформаторов должно быть поручено специализи
рованной организации, которая располагает кзлифицированными 
кадрами и необходимым оборудованием. .Данный регион обслуживает 
"Горьковское автотранспортное предприятие по перегону автомоби
лей и перевозке негабаритных грузов", базирующееся в г.Горьком, {

Отправочная (транспортная) масса одной фазы автотрансформа- | 
тора -  167 тонн. !

Безрельсовую транспортировку автотрансформаторов рекомен- [
дуется производить на трейлере грузоподъемностью 200 тонн. В ка- I 
честве основного тягача принять автомобиль повышенной проходи- j
мости типа "Ураган". Для подстраховки на подъемах и уклонах пре- ? 
дусмотреть еще один тяговый механизм аналогичный первому, j

Транспортировка вольтодобавочных трансформаторов осуществ- »
ляется на трейлере грузоподъемностью 40 тонн с тягачом КрАЗ-214. :
или аналогичным ему по техническим данным другой механизм. I

Погрузо-разгрузочные работы как на железнодорожной станции, { 
так и на площадке подстанции, выполниеются такелажным способом. [ 

Транспортировка трансформаторов осуществляется по маршруту, [
согласованному с заинтересованными организациями (см.приложе- (
нив В ). j

Все дороги по маршруту с асфальтобетонным покрытием удов- *
летворитедьного качества; эксплуатируются круглогодично. Ширина !
проезжей части от 5 до 8 м. |

По пути следования автопоезда встречается мост через р.Ункор. 
Мост, выполненный из железобетонных конструкций, находится в 
полуразрушенном состоянии.

Для прохождения автопоезда слева по ходу движения сооружа
ется объезд моста в месте уже существовавшего ранее брода- Схема 
я конструкция объезда приведены ка чертеже
Ш 1922-33-т! л .5 .

Расстояние безрельсовой транспортировки трансформаторов
9  км.

Подобная характеристика маршрута и объемы работ, выполняе
мых по трассе транспортировки, приведены на чертеже 9 1922-33-rI 
л. 4.

Г922-33-Т1
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1 .7 . Методы производства основных строительно* 
монтажных работ

Строительство комплекса не имеет объектов со  сложной и неос
военной технологией производства работ и не треб у е т  специальной 
техники или приспособлений. Все основные работы должны выполняться 
по типовым технологическим картам и правилам, разработанным инсти
тутом "Оргэнергострой", действующими в энергетическом строи
тельстве по технологическим картам, разработанным Центральным 
институтом типового проектирования Госстроя СССР, а  также в 
соответствии с техническими условиями и требованиями части Ш 
СНиП "Организация, производство и приемка работ".

Перечень типовых технологических карт, примененных 9  проекте, 
приведен в приложении 9 .

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществ
ляться специальными службами, создаваемыми в строительной органи
зации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими' 
необходимую достоверность и полноту контроля.

Контроль ведется визуально и с  помощью геодезических и изме
рительных инструментов.

При подготовительных работах по разработке котлованов и 
траншей с  помощью теодолита проверяется правильность выноса 
осей и определения контура котлована. Ори разработке котлованов 
и траншей проверяются вертикальные отметки дна котлована (тран
шеи) ; крутизна откосов контролируется шаблоном; состояние дна 
котлована (траншеи)- влагомером и плотномером. Размеры котлова
нов проверяются рулеткой и стальной лентой.

Как перед началом разработки котлованов, так  и перед обрат
ной засыпкой их проверяется соответствие соста ва  грузде приня
тому в проекте, для чего производится отбор образцов для лабора
торного анализа.

Перед установкой фундаментов в отрытые котлованы или установ
кой железобетонных стоек  в сверленые котлованы проверяется ниве
лиром соответствие проектных отметок действительнш . Установка 
фундаментов контролируется нивелиром и отвесом. Перед установкой 
металлических стоек порталов ошиновки и опор ВП проверяется ниве
лиром отметка верха подножника. Вертикальность установки стоек 
порталов ошиновки и опор под оборудование, опор БЛ, а  также -  
колонн каркасных зданий и надежность временного крепления их 
проверяются теодолитом и нивелиром. При помощи нивелира проверя-

19 22 -33 -т ! 16
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ется горизонтальность стен зданий перед укладкой плит покрытия 
и перекрытия.

К работам, неохваченнш технологическими картами, относятся: 
устройство банкеток, обвалование опор и защитной одерновки 
(в се  эти работы относятся к за х д о л  ВЛ). Выполняются эти работы 
(кроме одерновки) при помощи бульдозера и экскаватора; 
одерновка -  вручную.

При строительстве заходов ВЛ допускается односторонний мон
таж проводов и тросов на анкерно-угловых опорах без временного 
усиления фундаментов.

Монтаж секций ШЗ производить по зозможности"с колес” . При 
отсутствии такой возможности предусмотреть специально оборудо
ванные накопительные площадки, обеспечивающие доставку секций к 
месту установки в проектное положение в установленной техноло
гической последовательности.

На участках прохождения заходов ВЛ в зоне влияния наведен
ными токами (сборка и установка опор вблизи действующих ВЛ, па
раллельная прокладка проводов и тр осов , пересечения с действующи
ми линиями электропередачи, сооружение опоры под действующей ВЛ, 
навеска проводов и тросов при врезке в действующую В Л мт.д. и 
т .п . )  работы выполняются в соответствии с типовьаш технологически
ми картами, примененными в проекте, но с дополнительными требова
ниями соблюдения мер по технике безопасности, изложены ш и в 
главе I . I I .

Перемонтаж проводов и тросов на существующих ВЛ (при у ста 
новке опоры под существующей линией) производить лишь в том про
лете, где устанавливается опора, не нарушая постоянного тяжения 
в анкерном пролете, методом побарабанного монтажа (монтажа без 
анкерных опор) с использованием временных креплений проводов и 
тросов у ограничивающих пролет промежуточных опор при помощи 
временных якорей. В качестве временных якорей также можно исполь
зовать бульдозер, трактор или другой механизм.

Время, на которое необходимо отключить действующие БД и 
линии связи, а также перекрытия железнодорожных и автомобильных 
магистралей:

1) переход через БД 110-500 кВ или железную дорогу “
4 ,5  -  5 часов;

2) переход через БЛ до 10 кВ, линию связи или шоссейную
дорогу -  от 3 до 4 часов.

Принято в соответствии сЕИнР сборник 23 "Электромонтажные

L

1922-ЗЗ-т!
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Зрезка в действующую ЗЛ с установкой опоры -  10 часов .
Согласование с  эксплуатирующими организациями на отключение 

линий электропередачи имеется ( см.приложение (О ).
При производстве земляных и последующих за  ними работ на 

площадке подстанции и на трассе заходов ВЛ в пойме ручья Пунды 
предусматривается понижение уровня грунтовых вод открытым водо
отливом. Работы производить руководствуясь СНиИ 3 .0 2 .0 1 -8 3  
"Основания и фундаменты". Водоотлив осущ ествляется насосом произ
водительностью 120 мЗ /час; на случай выхода из строя  работающего 
насоса предусматривается резервный насос такой же производитель
ности , что и работающий.

Вода, извлеченная из грунта насосами при понижении уровня 
грунтовых вод, по трубам направляется к месту ее сбр оса . На пло
щадке подстанции это  ручей Пунда , протекающий в  30 м , на строи
тельстве заходов В2 вода также сбрасывается в ручей Дунду или 
на пониженные участки рельефа.

Производство работ в зимнее время ведется в соответствии с 
СНиП часть Ш.

Перед началом работ по сооружению подстанции и заходов ВЛ 
в зимнее время необходимо произвести первоначальную расчистку пло
щадки подстанции, подъездных путей и монтажных площадок под сбор
ку и установку опор заходов БД. Расчистку рекомендуется выполнять 
бульдозерами на тракторе мощностью 100-180 л . с .  Среднее расстоя
ние перемещения снега -  40 м . Площадь расчистки под сооруж ена 
подстанции и подъездных к ней путей -  179200 м2; под монтажные 
площадки опор заходов ОЛ -  381350 м2. Объем сн е га , подлежащего 
уборке с  площади подстанции иподъездных путей -  69900 м3; 
с монтажных площадок опор заходов ЕЯ -  148730 м3. (Расчеты 

* I922 -33 -T 2 , хранятся в архиве ГО ЭСП).
Производство работ в зимнее время при строи тельстве жилых 

домов рекомендуется вести в соответствии о указаниями проекта 
жилого дома *  I 14 -12 -75 /7 2  ( 1 9 2 2 -5 2 3 -2 2 -тЗ ),

1 9 2 2 -3 3 -т !
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1 .8 . Временные здания и сооружения

Потребность во временных зданиях и сооружениях производст- 
з е ш сг о  назначения определена исходя из условия, что все работы 
т о  ремонту строительных машин и механизмов (кроме мелкого ремонта) 
я комплектование оборудования (санитарно-технического, электро
технического и т .д . )  выполняют на предприятиях существующей произ
водственной базы генподрядных и субподрядных организаций. Мелкий 
ремонт выполняется на месте средствами передвижной техпомощи.

Все временные здания принимаются передвижного типа в 
соответствии с  "Табелем временных зданий и сооружений для энерге
тического строительства Минэнерго СССР".

Радом со строительной площадкой подстанции развертывается 
стройбаза, в состав которой входят административно-хозяйственные 
и жияадно -бытовые здания, а также -  стройдвор со  складскими 
помещениями, навесами и открытыми площадками для складирования 
конструкций и материалов; открытая стоянка для строительных ма
шин, Количество жилых зданий принято из расчета на 120 человек.

Под временные здания также используется здание вспомогатель
ного назначения, построенное в иервую очередь.

В населенном пункте Каменка при стройплощадке жилищного 
строительства организовывается самостоятельная стройбаза.
Расчет площадей склада производился при условии, что железобе
тонные опоры заходов ВЛ, линейный^железобетон и балласт (гравий, 
камень, щебень, пасок и т .д . )  завозится непосредственно к месту 
монтажа или укладки, минуя склады. Расчеты 9  Х922-33-т2 
хранятся в архиве ТО ЭСП.

На трассе заходов ВЛ устраивается переход через ручей Цунду 
с закладкой в русло железобетонной трубы диаметром 0 ,5  м. На 
болотах предусматриваются лежневые дороги общей протяженностью 
1 ,3  км с двумя разъездами по 150 м каждый, а  также 7 монтажных 
площадок типа лежневок.

Конструкции лежневых дорог и монтажных площадок принимаются 
то  "руководящим материалам. Временные сооружения для строительст
ва электросетевых объектов? 9 12575тм-т1. Лес для лежневых 
дорог и монтажных площадок используется от прорубки просеки.

В пойме ручья Цунда при сооружении фундаментов промежуточных 
опор П220-2 применяется шпунтовое ограждение.

По расчету принимается деревянный шпунт длиной 9 ,3  м, тол
щиной 120 мм.

1922-33-тХ
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Погружение шпунта в грунт производится дизель-молотом на 
копровой установке, смонтированной на тракторе (схем а и расчет 
шпунтового ограждения см.рабочие чертежи).

Экспликация, характеристики временных зданий и сооружений, 
их размещение на местности, а также объемы работ временного 
характера приведены на чертежах стройгенпланов.

1922-33-тI
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1 .9 . Потребность в энергоресурсах и воде

Согласно "Акту комиссии по выбору площадки подстанции" 
электроснабжение площадки подстанции осуществляется от Куликов
ской подстанции по ВЛ 10 $ 1004.

На территории подстанции устанавливается комплектная транс
форматорная подстанция наружной установки мощностью 630 кВА 
типа КТПВ-630 ХЗТП.

От ТП Анкудиновка до проектируемой КТО предусматривается 
отпайка 10 кВ. Согласно расчетов провода воздушной линии приняты 
марки АС-150 и подвешиваются на железобетонных опорах, разра
ботанных институтом "Сельэнергопроект".

В целях использования проектируемой ВЛ 10 кВ в дальнейшем 
для резервирования собственных нужд ПС "Окная", производится 
реконструкция существующей отпайки от ВЛ 10 кВ $ 1004 по ТП Ан
кудиновка -  заменяется провод АС-25 на АС-50, существующие дере
вянные опоры -  на железобетоне.

Электроснабжение строительства жилого дома осущ ествляется 
от  сетей поселка Каменка (см ."А кт комиссии” ) .

Строительство заходов ВЛ 500-220 кВ предусматривается о су 
ществлять машинами и механизмами,не требующими внешних источников 
электроэнергии.

Максимальная электрическая нагрузка для нужд строительства: 
подстанции -  460 кВА, 
жилищного строительства -  бОкВА.

Временное водоснабжение строительства комплекса сооружений 
осуществляется следующим образом. На технические нужды строи
тельства подстанции используется естественный водоем, образован
ный водами ручья Пунды. Питьевые нужды как на площадке подстан
ции , так и на трассе заходов ВЛ удовлетворяются привозной водой. 
Водоснабжение строительства жилого дома -  от  существующих сетей  
водопровода совхоза  "Каменский".

Пожаротушение на строительстве предусматривается силами и 
средствами пожарного депо совхоза "Каменский".
Вода для нужд пожаротушения забирается иэ естествен н ого водоема 
( "  Акт комиссии по выбору площадки подстанции").

Ожидаемый расход воды для нужд строительства -  1 ,3  л /с е к , 
а  пожаротушение -  20 л /се к .

Потребность в энергоресурсах и воде принята по таблицам 
"Расчетных нормативов".

Ьр
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I ДО. Средства, связи

На период строитечьства ПС 500 кВ "Южная” для связи 
стройплощадки по сети Минэнерго (через ПС Луч и АТС Горэнерго) 
с вышестоящими подразделенитш Минэнерго и эксплуатационная 
персоналом Арзамасского сетевого района на ПС Луч предуоиатрива- 
ется ВЧ канал связи на аппаратуре ACK-I по ВЛ 500 кВ Луч -  Чебок
сарская ГЭС с конденсаторным отбором в районе стройплощадки -  
ПС 500 кВ. После ввода ПС 500 кВ Чкная" ВЧ канал сохраняется по 
ВЛ 500 кВ "Южная -  Луч" для связки смежных подстанций.

Для выхода строительной организации на сеть Минсвязи на 
период строительства ПС проектом предусматригяется строительство 
временной воздушной линии связи на деревянных опорах высотой 
6 ,5  м с подвеской 2х стальных проводов д  »  3 ш .  Протяженность 
3,97 км.

Точка подключения сети Минсвязи (район с.Каменка АТС) опо
ра £ I черт. Р 1922-14 л.17/2 (см.том 3 Р 1922-14-rI. Средст
ва связи). На площадке строительства (помещение прорабской уста
навливается телефон ТА-72 АТС.

В дальнейшем трасса ВЛС используется для прокладки кабеля 
связи от ПС к ж/домам ПС в с.Каменка и АТС Минсвязи.

На весь период строительства объекты комплекса оснащаются 
стационарными и мобильными радиостанциями.

1922-33-т! 3Z
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1*11. Мероприятия по охране труда» технике безопасности 
и сохранению окружающей природной среды

Все работы (строительные, монтажные и специальные) по 
строительству комплекса сооружений должны выполняться в соответст
вии с СНиП ДМ -80 "Техника безопасности в строительстве" и 
ППБ-05-86 "Правила пожарной безопасности при производстве строитель
но-монтажных ра бот".

Мероприятия по технике безопасности пс отдельным видам строи
тельно-монтажных работ подробно изложены в типовых технологических • 
картах, примененных в данном проекте.

При производстве работ в условиях наведенного электроустанов
ками тока (сборка и установка опор вблизи действующих ВЛ, парал
лельная прокладка проводов и тросов с  действующей ЗЛ, пересечения 
с  действующими линиями электропередачи, сооружение опоры под 
действующей ВЛ или навеска проводов и грозозащитных тросов при 
врезке в действующую ВЛ и т .д .  и т . п . ) руководствоваться указания
ми "Правил по технике безопасности при строительных и монтажных 
работах на действующих и вблизи действующих линий электропередачи", 
а  также -  типовой технологической картой К -У-9. Навеску проводов 
и грозозащитных тросов на участках пересечений выполнять только 
после отключения и надежного заземления рабочего пролета действую
щей линии электропередачи. Сборку опоры, устанавливаемую под 
действующей ВЛ, производить в стороне и в собранном виде достав
лять к месту установки. Остальные работы по установке опоры про
изводить при отключэнной линии.

П огрузо- разгрузочные работы на железнодорожной станции к 
на строительных площадках производятся в соответствии с ГОСТ 12 .3 . 
009-79 и правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем
ных кранов, утвержденных Госгортехнадзором СССР, а также руко
водствоваться "Правилами по технике безопасности и производствен-1 
ной санитарии при по грузо-разгрузочных работах на железнодорожном 
транспорте", утвержденных МПС и "Правилами техники безопасности 
для предприятий автомобильного транспорта".

Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства , средства 
контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении |
погрузо-разгрузочных работ должны удовлетворять требованиям г о с у -  ! 
дарственных стандартов и технических условий на них. |

При транспортировав строительных грузов необходимо соблюдать

331
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"Правила дорожного движения", утвержденные МВД СССР ч "Правила 
техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта", 
утвержденные ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта ш шос
сейных дорог.

Перец началом работ объект строительства ( площадка под
станции или жилого дома), а также складские помещения ( открытые 
и закрытые) необходимо обнести забором. Забор должен располагаться 
не ближе 7 м от края поднимаемой грузоподъемным механизмом 
конструкции.

Территория стройплощадки (подстанции жилищного строи тельства ), 
строЦдвэра освещается при помощи светильников, навешенных на 
деревянные опоры, расположенные по периметру площадки. Рабочие 
места (в  темное время суток) освещаются прожекторами, установлен
ными на передвижных прожекторных мачтах высотой до 10 м.

Для освещения рабочих мест при строительстве заходов ВЯ 
используются фары строительных механизмов и автотранспорта.

Строительно-монтажные кадры размещаются во временном жилпо- 
селке из передвижных инвентарных зданий с минимумом удобств для 
культурного отдыха.

Сточные воды от жилпоселка собираются я специально для ятях 
целей предназначенной яме, аз которой они периодически откачи
ваются и отвозятся свецгравспортои. Яма закрывается дереаяяиой

%

>

Строящиеся здания, временные сооружения, а также подсобные 
помещения должны быть на весь период строительства обеспечена 
первичными средствами пожаротушения в соответствии с типовыми 
правилами пожаркой безопасности. Все временные здания должны быть 
снабжены автоматической пожарной сигнализацией.

Восстановление временно использовавшихся земель (вспашка, 
внесение удобрений, пооев) осуществляется силами землепользователя. 
Капиталовложения на восстановление земель предусматривается в сме
тах.

Для защиты от размыва почвенного слоя и дальнейшей его эро
зии в местах сброса воды из отводящих труб на рельеф в процессе 
водопоиижекия под сток положить железобетонную плиту или соору
дить деревянный настил.

При сооружении подстанции и заходов ВЛ (на залесенных участ
ках трассы) ке допускается непредусмотренные проектной документа
цией сведения древесно-кустарниковой растительности̂  а также за
сыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кус
тарника. I 1

1922-33-т!
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МЭиЭ СССР
ГШЮ "Энергопроект" Гласному инженеру Гсрь-
ВГПИ и НИИ ксбского отделения, ОКИ
"Энергосетьпроект” С фамилия, И.О.)

1 2 . П . 8  г* ЗР 09-810/23-02

На » __________________

Плановые данные для 
составления ПОС

Направляем плановые показатели выработки на одного 
работающего с установленным заданием по росту производитель
ности труда по электросетевым строительным подразделениям.

Приложение: Плановые показатели выработки на одного работающе
го с установленным заданием по росту производитель
ности труда.

Зам.главного инженера (подпись) Фамилия, И.О.

19 22 -33 -т ! 35
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Плановые показатели выработки
на одного работающего с установленным заданием по 

росту производительности труда

Плановые показатели 198 г*
Наименование 8.1лэаботка по 

miaHg на Темп
роста

I .......... . .. ----------г .......... з  .

Главцентрэдектрооетьстрой
Западая эктросетьстрой 23142 105,6
Кавказэлектросетъстрой 24350 105,2
Севзапэлектросетьстрой 25460 103,9
Центретройэлектропередачи 23405 106,2
Электростройподстанции 15650 104,3
ЮячзалолектросетьстроЙ 16896 108,9
Югоэостокэлектросетьстрой 2I2I2 105,7
Шэлектрос етьстро й 21565 106,3

ГлазБостокэлектросетьстрой
Волго электросетьстрой 18754 105,0
Востоксибэлектросетьстрой 24802 103,2
^ьэлектроеетьстрой 16344 105,3
Краскоярскэлектросетьстрой 20456 105,5
Сибэлектросетьстрой I9I23 106,8
Спепсетьстрой 26252 ю з .о
Средазлектросетьстрсй 21291 105,0
Уралэлектросетьстрой 17273 106,8
Целинэлектросетьстрой 27499 103,0

Союззапэнерго строй
ЗапснбэлектросетьстроЯ 32393 103,0
Мегионэлектшсетьстрой 31172 104,0
Надымэлехтросетьстрой 28925 105,0
Томскзл ектрос етьстро й 13993 105,0
Красноленинскэлвхтросетьстрой 23993 101,0
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МЭиЭ СССР
Главноотокэлектросетьстрой
Куйбышевский строительно- 
монтажный трест
^ШЛГОЭЛШТРОСЕТЬСТРОЙ и 

16Л 1.8 W 6-6

Исходные данные для 
разработки ПОС

Главному инженеру Горь
ковского отделения инсти
тута  "Энергосетьпроект"

Фамилия, И.О.______
603005,Горький,Писку
нова, 59

Трест "Волгоэлектросетьстрой" сообщает исходные данные для 
составления ПОС,

X. Заводы- поставщики сборных железобетонных конструкций 
в Х98 году :

X) центрифугированные стойки -
Мироновский ЗЯБК, пос9Мироновский, Донецкой- 50$;

2) вибрированные стойки -
Волжский КПП* г.Андропов, Ярославской обл.;

3) цевтрифицнрованные стойки диаметром 800 мм -  
Стрыйский ЗЖБЙ МК г.Стрый, Львовской обл;

45 сетевой железобетон -
Уруссинский З&БИ, ст.Уруссу, Куйбышевской ж .д .;

5) подстанционный железобетон -
Уруссинский ЗЕБИ -  50$ и Волжский КПП, г.Андропов* 
Ярославской обл.;

6) сваи -  Волжский КПП, г.Андропов, Ярославской обл.;
7) плиты дорожные -  Уруссинский ЗОД;
8) стеновые панели -  Тольяттинский ЗЖБИ Тольятти, Куйбы

шевской об л.;
9) секции ШЗ -

Светловодсхий завод строительных конструкций, 
г.Светловоден, Кировоградской обл.

Z,, Заводы -  поставщики стальных конструкций в 198 г .
1) металлических опор ВЛ -

Домодедовский ЗСК, г.Домодедово, Московской обл*:
2) металлоконструкций для ж.б.опор -  пос.Мироновский

Донецкой о б л . ____________________________
1922-33-т!
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3) метатлоконструкций для ж.б. опор диаметром 800 мм -  
Стрыйсхий 2ШС и МК г.СтрыЙ, Львовской об л .;)

4) проводов -  Кярскабель и Иркутскхабель;
5) изоляторов -  Дьвовокий, Славянский и Вино-Уральский 

заводы;
6) линейной арматуры -  Товерково, Харцызск, Славянсх, 

Екно-Уральск;
7) грозозащитный и оттяжечный трос -  Орел, Волгоград, 

Магнитогорск и Череповец.

Главный инженер треста (подпись) Фамилия, И.О,



Н 381ти-т1 - 7 7 - ПРШКШНЙЕ 3

Исполнительный комитет 
Богородского районного 
Совета депутатов трудящихся 
Горьковской области

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

12 .04 .8  6 /4 -3 7

Глазному инженеру Котов
ских электрических сетей 
РЗУ Т орэн ерго"

( фамилия, И.О.)_______

Починковский райисполком сообщает» что ближайшие карьеры 
песчаного грунта расположены в районе с.Лакши на расстоянии 
15 км от площадки строительства подстанции "Южная".

Характеристика грунта: 
грунт песчаный средней крупности 

объемная масса -  1 ,7  т/мЗ, 
модуль деформации -  180, 
коэффициент сцепления -  0,01 , 
угол внутреннего трения -  32°.

Строительной организации оформить отведение земельного 
участка во временное пользование с последующей рекультивацией.

Отвозка некачественного и излишнего грунта производится 
в овраг у с.Бугры. Расстояние перевозки -  5 км.

Главный инженер-землеустроитель 
управления сельского хозяйства 
Богородского района (подпись) Фамилия, Н. О
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P СФ С P
Исполнительный комитет 
Богородского районного 
Совета депутатов трудящихся 
Горьковской области

1ТР0ИЗВ0ДСТВ2ШЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОЙ) ХОЗЯЙСТВА

12 .04 .8  »  б /4 -З б

Главному инжеьеру Котов
ских электрических сетей 
РЭУ Т орэн ерго"

(фамилия, И .О.)

На площадке подстанции "Южная", расположенной на территории 
Гослесфонда Богородского лесхоза и совхоза "Каменский” 
толщина плодородного слоя грунта составляет 0 ,3  ы* Излишний пло
дородный грунт вывезти на поля совхоза.

Дальность развозки до 7 км*

Главный инженер-землеустроитель 
управления сельского хозяйства 
Богородского района (подпись) Фамилия, И.О.
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P C $  С P
Исполнительный комитет 
Богородского районного 
Совета депутатов трудящихся 
Горьковской области

1 2 .0 4 .8  *  6 /4 -3 5

Главкому инженеру Котов
ских электрических сетей  
РЭУ "Горэнерго"

( Фамилия, И.О.)

Богородский райисполком сообщает, что в поселке "Каменка" 
имеется возможность для временного расселения рабочих строительст
ва подстанции "Ш кал" в количестве не более 50 чел .

Зам.председателя ( подпись) Фамилия, И.О.

1922-33-т I
41
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Исполнительный комитет 
. Горьковского областного 
\ Совета народных депутатов

16.04.8 * I2 /5 -15  
г.Горький

С П Р А В К А

Дана в том, что Горьковская область цемент получает 
с Сенгилеевского завода Ульяновской области;

кирпич оиликатный с Дзержинского завода Горьковской облает;:; 
кирпич красный- местный с АфоиинскогО завода, расстоя

ние 40 км;
песок -  карьер поймы р.Волга в районе Работок, расстоя

ние 95 км;
гравий, щебень -  карьер с /х  "Искра’' с.йльичо, расстояние 

120 км.

Председатель обдплана (подпись) Фамилия, й .0 .

1922-33-т!
42
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Министерство путей 
сообщения СССР
Управление Горьковской ордена 
Трудового Красного Знамени 
железной дороги

Главному инженеру 
"Энергосетьпроекта"
(■Фамилия, И.О. )

1 1 .05 .8  £ 83/МВ

На *  14-11-2325/189 от
04 .05 .8

Выгрузка шести однофазных автотрансформаторов, массой 
каждой фазы 167 тонн на ст.Чаглово согласовываем при условии:

1. Восстановить существующий тупик 200 м;
2. Продлить тупик в сторону ст.Окская на 100 м;
3. Построить площадку под выгрузку автотрансформаторов.

Зам.начальника грузовой службы (подпись) Фамилия, И.0.
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МЭиЭ СССР 
Главниипроект 
В1ПИ и НИИ 
"ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 
Горьковское отделение
04.03.8 9 12 -П -
-  1922/2172

Главному инженеру 
Торькавтодор*
(Фамилия. И.О.)

г . Горький,ул .Краснофлот
ская, 60

В 1988 году на железнодорожную станцию Чаглово Горьковской 
железной дороги поступят шесть однофазных автотрансформаторов, 
массой каждого 160 тонн для проектируемой подстанции 500/220/10 кВ 
"Южная", расположенной в Богородском районе вблизи с.Каменки.

Просим согласовать прилагаемый маршрут безрельсовой транспор
тировки трансформаторов на трайлере грузоподъемностью 200 тонн, 
масса которого 60 тонн.
Приложение: чертеж 9 1922-02-I.

>,

Главный инженер (подпись) Фамилия, И.О,

С отделом эксплуатации Горькая тодора 
согласована перевозка по маршруту 
"Каменки -  Бугры"
Начальник отдела 
эксплуатации (подпись)
21.04.8 г .

Перевозка трансформатора 
с "Горькавтодором" 
согласована (подпись) 
06.03.8 г .

1922-33-тI 44
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П е р е ч е н ь
типовых технологических карт, примененных 

в проекте

Индекс тех
нологической 
карты

Наименование работ Разработчик 
технологи
ческой карты

I 1 2 3

К-У1-5 
0 1 .0 7 ; 
0 1 .I I ;  
01 . К

Вырубка леса

Вынос осей , определение хонтуров, 
срезка растительного грунта, у ст 
ройство насыпи с уплотнением грун
та, водоотводные канавы, планиров
ка площадей

"Оргэнерго-
строй"

Госстрой СССР

0 1 .0 2 ; 
0 1 .0 3 ; 
0 1 .0 5 ; 

{ 01 .07

Земляные работы (выемка грунта, 
обратная засыпка грунта, разработка 
траншей под коммуникации) _  w  __

ТКП- I  д  Ij Сооружение шинного железобетонно
го портала ОРУ 220 кВ из центрифу
гированных элементов, устанавливае
мого в сверленые котлованы

"Оргэнерго-
строй*

Ж П -1.4

!
|

Сооружение ячейкового железобетонно
го портала ОРУ 220 кВ из центрифуги
рованных элементов, устанавливаемого 
в сверленые котлованы _  Я —

Т Ш - I . I  | Устройство фундаментов на подножии- 
ках для ячейкового металлического 
портала 0Ш 500 кВ — —

ЖГУ-1 .5

)
t

Монтаж подземной части шинного метал
лического портала ОРУ 500 кВ по 
элементам при помощи крана ^  Я  _

1922-33-tI
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TKI

I 2

-1У+5.24 Комплекс строительные работ по 
устройству кабельных каналов и лот
ков ОРУ 110,220,330 и 500 кВ

ТКШ -3 .9  

T K l-2 .i l

Устройство фундаментов под транс
форматор АТДЩ1-200000/330 кВ 
(применительно)

Производство отделочных работ в 
здании ОДУ

TK I-2.I2 Производство земляных работ при 
сооружение здания 0ПУ

TK I-2.I3

ТК1-2Д4

Ш -2 .Х 6
КТ-ШЗ-1

КТ-ШЗ-З

Монтаж фундаментов, каркаса, эле
ментов ограждения, устройство внут
ренних перегородок и фундаментов 
под оборудование при сооружении 
здания 0ПУ

Устройство кровли в здании 0ПУ

Устройство полов в здании 0ПУ 
Сооружение ШЗ. Производство зем
ляных работ.

То же. Монтаж первой секции ЕМЗ 
в осях 1-2 (высота здания б ы ).

КТ-Ш З-4 То же, Монтаж секций ШЗ в осях 
2-15 (высота здания б  и).

3

"Опгэнерго-
строй*

и

я

КТ-Ш З-7

КТ-ШЗ-8

К Т -Ш -9
КТ-БМЗ-10

КТ-БМ2-12

То же. Монтаж торцевой панели 
(высота здания б м ).
То же. Герметизация и заделка 
вертикальных стыков.
То же. Устройство мйгяой кровли.
То же. Монтаж секций ШЗ (высота 
здания 4 м ).

То же, Погрузка, разгрузка и пере
возка автомобильным транспортом 
элементов ШЗ.

19 22 -33 -т !
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Г з

L _

09 -01
0 9 .0 2 ; 0 9 .0 3 ; 
0 9 .0 4 ; 0 9 .0 7 ?  
0 9 .0 8

Строительство автодорог 
Укладка наружных сетей  водопрово
д а , канализации, отопления и г а зо 
снабжения

Г осстрой  СССР

0 3 .0 1 ;  0 3 .0 2 ; 
0 3 .0 3

Возведение надземной части жилого 
здания И

0 3 .0 2 ; 0 7 .1 9 Монтаж дверей , окон, лестничных 
клеток  в жилых зданиях

0 6 .0 3 ; 0 6 .0 5  
0 5 .0 1 ; 0 5 .0 7

У стройство полов в жилых зданиях 
У стройство кровли в жилых зданиях

91

«9

0 7 .2 5 ; 0 7 .2 6 ; 
0 7 .2 9

У стройство внутреннего водопровода» 
канализации, отопления, газоп ро
в о д а  в жилых зданиях

0 6 .0 1 ; 0 6 .0 7 ; 
0 6 .0 8 ; 0 6 .0 9 ; ;  
0 6 .1 0 ; 0 6 .11  |

K - I - I 6  |
i

Отделочные работы в жилых зданиях

Сооружение фундаментов под метал
лические опоры БД 500кВ из унифи
цированных железобетонных элемен
тов в необводненных грунтах

K -I - I 7 То же, под металлические опоры 
ВЯ 3 5 ,1 1 0 ,2 2 0  и 330 кВ

99

"О ргэн ерго-
стр ой ”

K - I - I 8

K - I - I 9

Разбивка котлованов для фундамен
тов  унифицированных стальных опор 
ВД 35 -500  кВ

Сооружение фундаментов из железо
бетонных подножников с наклонными 
стойками для унифицированных 
стальных анкерно-угловых опор 
ВЛ 35-330 кВ (в  необводненных 
грунтах)

К -1 -7 -  13 з Разработка котлованов под унифи- 
\ шрованные фундаменты опор

НЭП 35-500 кВ в мерзлых и о б в о д - 
i ненных грунтах

1 9 2 2 -3 3 -т !

ft
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К-Я-19
6
1 Сборка аккорно-угловых металла-
J ческих опор тлпов У1, У2, УХ+5, "Оргэнерго-
1 У2+5, У1+Т2, У2+12 на ВЛ 500 кВ строй"

K-U-27 Сборка промежуточных и анкерно-
угловых металлических опор типов
П-220-3, П220-2, У220-1 , У220-2 и
У220-3 ВЛ 220 кВ »  •

К-Ш-33 Установка унифицированных п р о м е р -
точных и анкерно-угловых стальных
опор с подставками типов Ш О -5 ,
ППО-6» ПЗЗО-З, ПЗЗО-2, У П О -2 ,
У220-2 и УЗЗО-З М *ме

К-1У-Х4 Сборка и установка ( с  земляными
работами) свободностоящих порталы-
ных промежуточных железобетонных
опор со стойками длиной 2 5 ,4 , 2 6 ,0
и 22 ,2  м ВЛ 220-500 кВ «  Ж «

K -4 -2I Монтаж промежуточных железобетон
ных опор ПБ330-7Н, ПБ500-5Й я
ПБ500-7Н  ̂ „

К- У- 12 Монтаж сталеалшиниевых проводов
сечением 300-400 мм2 и грозозащит
ного троса С-70 на БД 220 кВ о
унифицированными двухцепными проме
жуточными металлическими опорами
■типа Я220-2 «

fk
I 5?» К -  У -19 Опрессовка сталеалшиниевых про

1 водов сечением 120-700 мм2 и гр озо 

I защитных тросов сечением 50-70 мм2 — т

b К -  У -  9 Дополнительные мероприятия по т е х -  '
■*? нике .безопасности к типовым теино-

1 логическим картам при монтаже прово

1 дов и грозозащитных тросов в зон е
влияния действующих линий электро

i передачи 35-500 кВ — м —

§
4

1 1922-33-тГ 48
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ИЭиЭ СССР 
"Главцентрэнерго "
Горьковское районное 
энергетическое управление 
"Горэнерго"
КСТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

H .I 0 .8  *  08-39

На »  14-06/3914 от 
29.08.8

Материалы для 
проектирования

Направляем'- исходные данные для проектирования раздела 
"Организация строительства" для заходов ВЛ на ПС 5 0 0 /I I0 /I0  кВ 
"Гжная".

По п .6  Вашего письма сообщаем следующее:
Отключение пересекаемых ЕЯ 500-110 кВ возможно в субботние 

воскресные и праздничные дни, продолжительностью до 10 часов в 
сутхи.

Отключение ВЛ 6-10 кВ возможно в любой день, продолжитель
ностью до 3 -4  часов в сутки.

Главный инженер (подпись) Фамилия, M.Q
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Перечень работ /?од/у/ловите лоного периода

/ .  Разбивка ге одезической рснпвы__________._____________ ._____________ _

2. & ы ру6кс/ лесе/ и каруеВ/са гг ней _______
3. Ро/счискп/са территории строе/тельнаи площадки___
У. Плс/МироВоУНб/е РС/вОГПЫ
6, УстроиетВо ВнУтриплосиадоч*vs/jc под е̂збнь/х и f 

временных автодорог
6. Под Sod?кс? Временных электросетей/ ч сетей Водоснаб

жения
7, Устроистёо строи дворе/ и ж илдоселкс/ (Врелпеннь/е 
 Здания и сооружения
/. Ограждение территории строительство/ подстанции 

г/ стройвВора

Условные обозначения.

Здания постаяннь/е_______________

Здания. Временные , пеРедВионные ___

Плои/сгдки складировании. отк/оь/п?6/€

J7Bmcдороге/ __с тВердым подоь/п?аем ___

£/?ВМеН*/*/в?- нрое-эд ________________ _____

Ограон д е ние на/руасное______________

О гр а ж д ен и е  Вн у т р  еннее______________

Огра/ждение Временное _ ___ ______

I I

с с с з
*----------г — {

V ч  ч

Подо/> счзбоРнаЯ /солонка/ Временная

Электросил оВо/я и осВетителонаА линия Временна Я

..— <%Ф_ _ .
6 V ----- ,

1 •— h -------------

ЭлектрбсилоBcx/t наВельнагя линия Временная* -------  %u —
Прожектор на перефВинснои споре? * | о г

Элеегг?0С/оагс/?редмлитео€Ано/£Г Ни/ик п ю

/7рота ̂ ог?оо?сарнь/и гидрант  ' ^  '

Распределительный электрощит я в

Общежития, Устансг&ли&гемые Во В кВ. Второго /ода C Q J

/7оо меч се кое

/.  Чертеж выполнен наг осноВанни чертежагенплана /9 2 2  -0 3 3 -2 4 -2 * /

2 Энергоснабжение осуществляется кс/белбНб/мс/ и Воздушными линиями от 
М/ликобскои ЯС по &J /О кв Hi /00*/. Пег территории /ГС устанавливается А77/7 630е6 

типа XT/7//-6J0 хзг/7

3  0<Пей/ение территории осуществляется светильниками на депевянных о/голих 

Усте/ноВленньнс по периметру площадки; В темное Веем я суток рабочие место 

Освещаются прожекторами ни мачтах В=/0м

Электрораспределительные ящики Устанавливаются лег дереву иных опоках 

на В */,бм. 3  местах подключения токоприемников (ртана вливаются спло- 

Вз/е ящики на /00/7

Y. ЗодоснабЖенче на технические нужды чбеегге/иВаетсЯ из естественно

го Водоема протекающего рябом с /7С ручья /7унда; на питьевые нужды  

—привоз ной Водойt Зря Чего предусматриваются елгкгости

5. С целбю сокращения площадей открытых складов материалы для стмоиюель- 

сщбс/ дорог {песок, щебень)-Вь/воЗЯтся непосредственно в  копыто доноси

6. Па участке Временных здании и сооружении постоянное ограждение вЬ/п/и- 
НЯется. но окончании строительства

f. На Второй квартал Второго сода строительства. В сВязи с увели ге

нием капичестВа строителей дополнительно устанавливаете 2.

2 0  общежитии

Экспликация здании и сооружение

И  
о п

НаименоВагние.

/  <Общепи&станичьннб/и пункт управления. 626.26
2 О Р Я  SO0 КЗ
3 ОРЯ 2 2 0  к 3
У компрессорная с рессиВерами

S Трансформаторы собстВенныэс нужд
€ Антенная опора П  //Зм — —

? Насосная с артскВаЖинои
<? РРотиВоаожарНые резерВуарм по /бЗм-3

J 1 I 1 1

/О Здание Вспомогательного назначения*

/ / //походная
/г 1?

/3 Камее а переключения- загббинеек

/у МаслоулоВитель V -  8 3 Н 3

/0 ЗмгоеЗ Vs А ОМ3

*€ к Г  ПН

п КРУН-fO к.5

18 Щахтныи~ колодец

/9 РезерВная артекВамсинех

/

Временные здания и сооружения 

Понтора прораба/ 2 24. fy K K -S Ягредв

г кабинет по ТО i 27,0 r s /c -i ______

3 Красный уголок / 27, О «У К -tS — я—

ц СтолоВая на 20  посадочньнс мест / 7S,9 7666.2 / -  AC _

3 Помещение для обогрева / 24, if -

6 Дуи/еВс/Я на S  рож ков 3 24/, 4

jr Гардеробная с кУШилкоП 3 27,0
2 Материальная Кладовая, i /3 .6 3t//C- /В 7еРеЭ&
9 Инструментальная кладовая i Z*,0 _

to Площадка для складирования л*./£ конотр. / 3oo, о - УПВС/WHT
tl Площадка для складирования метиллоконстР / 660,0 - —✓/ —.

/Я Тлощадка для складирование оборудования. / - _г .

/ 3 Ячощадка для складирования разных матер / — з г
-l1* П/ГФ щ ад на для производства электро монт раОот f
ts Вабелоное ноле / -

'€ Общежитие на б  Человека 38 J7.0 0*7 -3 Тередв̂
/7 Ями с деревянной крышкой для слаба води из кятни / - -
/в Яма Выгребная для пищевых отходов f -

_*$ //роашвопохеормый щит /0 - —

го /Ллощадкаг для стоянки аВпомадйави / - - &паш*
г / Склад горюче-смазочных материалов / ~ _

„ гг Туалет на б  очков / _

23 //лошадка для отдыха 2 - екпяср
2¥ ёмкости для воды 1/ с  2G/y3 2 - -

/ 9 2 2 - J J - r /

ПО б 00/2 2 О//О в6 и/Ожная." В Горьком
Организация.
строи/тгезтьс/ттВс*

стога гг/гиет листов
Нгк.гош, п /Н коюпр
Сгп.инЖ. Стройгенпван

эпёрггсе тьлювкт
/Ърьяовское отделение*

/ 9В гШт#р. ’



/70 $00 кВ /Отнсм*. * ^

До трассм ло OopvrctH £ v f xfp +3к t
7Г

fftmptxece no geoOo&bMbfO f _ 8* S* * 2.e > _ /,fit  2 -----**~г ******
T&PJWuet

QVt'OtfeijSewertrtMSC pCKOOntrtLHtfJ pH*/>$03*1/ rpjf$£><6 fto /Праге ce

& *  <а V
§ \  

41

До мрасси по дорогам 8

по Вендоромй*о £

ffo mpaccP по Вендором#*? Ч

JfepeytMb рабр/г/ no0tx>m&$ctrne*xbrtO№ оераоЗс/

{  Pcrj&t/Sxar цемтрод 0 *0 /0  

£, В  о/p у В  кое Просеки 
3. /fop/eŜ ct nnet/
Y УсгппЫгстбо лемме$о*7 дороги
$  Ус*г}ройст £о Орем  ем к ого п р о е зд е / Вдоль /ггрсессы

ОВ&егт /хтОо'П по тмомсе

л'с г> о. Пикет МаимСпр/а ко Г  перехода
Пере гемо псг/Уо/гт

7
г

п( z+f 
fX2+*$

р.НУмОс/ 
р  П /М  dot

С ре л со зокраим $#п>д0лером 90 *3 с п ч м м е щ е м и е к  ма 2&м,3алй»длж 6руг хор М ф  /при/Я/ фо.Вм е*9м,ло»е.и/«Рмл.
У м3 ....... ........

3
4

7#3*j7 
тег**/?,<Уг5-Уг*)
**■*,■-г

Р  fi/мЬсх 
болото О, Ткм)

ЛГГ0  рее
| Ус/7/fJoi/i.mSo лежмрЯой допеты /( пм/тнх {о&/КГЧ<гмм*/<7У 
1 у&ггрс*7<Л7$/> моиепегтеммк нлом/ад** ы р Р опер 23,2р£Р

У о* 6  Оные обозпе/уеная.

0  уи(тсОу£уАошсгр вЛ̂  
/Троек т  upve мстя ЗЛ
JhMepeScdL дорога ка болоте

Î
_

f
Гf>ypp>o8ap Хорога <*.4„W . ------- --------

/Келермодоео ъ<мм<7 ПМто (

#Селе3 коВороМкма/я стежм/уи Я

/ТУ/Т7+ гг&д/(?зе<у СРУ4Р& до Ptoaccbt . ______ _

/7 /т о роглбазАа/ грузов /го /зтрх* сое г .....г __________

Pctjrpyso Yi/3/е  плои/алси  ( 8  /**ст**кгск 3/*езд*'£ . ______

ф/П/ЛПрсеире О /грорсгбске/М yvorci*9*e*7 ^  £ >

/fpvMitvfr*v*

1 7pcr*n?ytop rtwcne схеме* B*/*OA мемсг м еггер залогу е/ль/а/сам*/*/
2  to**CJW>d0/>O*f*r* PPUKPMCX КО рГСгП7ер*/Р*СГМ V »*ЛГ*1*М*л7

tr еоо/пЗемсо*$Уе/п 7 *хрУфмрму Рvxpfotk-wi’v МПС
3 &ea*4 v4 tM*ftn объезде/ При раиВазке rpyjoS ко > *mp<r*xp лр*/л/я*7 / л 2  

4/. /Sr /мрлус/мем/ cmpotrmeKocsiv&f мекезебе/кр/л/ме /прУ/гм wt* пе/эехо -
j&crx уерез \SoPeyK0 p-c/ * дел+ох/пирУлого/яе,

13Z2. - у  /

ПО SQOjZZ’o/lO- еВ « /О/прсХ̂  " с заводам*/ 
ЗП 600 2Z0*<# 8  г  Годуем

'Рукгр/р
№*онпуо

OpfcxMU Ча <41/ si
С г# о / г? #» л 6 <***

<.гт,с/#«9\Рцст. Шсгпо

* г / " Г '
LC/W ин№ Сгърс i/rt. /У ГГ/ТХУМ П м /  у oc&TbttPас к г'/Ъп/ t о/ /го* олпс/ц л/War



8 к

Экспликация временных здании и соолухсений

Условные овозна ценил

C Z ]  Постоянные звания гг сооружения
£  , 3  Временные здания гг сгяруженаЯ

]  Открытые площадка складирования? 
вущоству/ои/ая автадгрога 

—  Z J  Временшш проезд
,_ ^  Временная злектросилоВая а

осветительная линия 
— ^  Ру,'-» Временная ялек проси ловая

хавельноя сигнал
СаЩ ЗлекпрораспредепгстеРбныг! ящим 

- - - $о— lN Пожарный гидрант

.____fa ..... Временный хозяйственно лить едой ведо/ровад
_  9gp— Временная вйвразо&рн&я колонна

Щ

Перечень л а (/от подготовительного периода

у Снос существуьдщих нежилых строений
2 Лере нее существом щи х  коммуникаций
3 Выполнить планировку площадки строительства
Ц /р?опохсить наружные к о м м у  ни на цгиг
5  Участок строительство. овнести временным сзосйром
6 Построить автодороги
7 Установить временнь/ё здания

№
7п Наименование 1

1

Тип
конст
рукция

Размерь* 
(Элина, 
ширина 
Высота) м .

и

1,1

СтаоидВйп 1
Ф Ментора /рорада Гу Ш5 16-АС ДО’40Ц1 ггро

Ф Помеьцение для одогрева расВоиас У 7005 20 АНй,М>Щ<2В p iw
® НавинРт по технггне* дсзопцснпста / Т6ИЧ 9fl*3,0<3p г zoo

гЦошевая на 3? рржкоЗ \ 9,0*'3,8'2,6 27р0
Гардеродная с суцшлмец 1 27,00

Ф Туалет на J  очков У --

Площадка для складирования 
сворных железоовтоннь/х конструк

ций 2

открытая з%о*вор
щ вчер

SPO,00
т.оа

® Площадка для складирования 
розных материалов i __ Л _ 30,9/wp 300,0

(£ Площадка для складировали я  
кирпича 2 —

зор*?р 
4 8,9* 7,0

гщо 
гее, о

Раствора -детонный узел 2 —
Площадка для стоянки автокода лей Г — д — гор* to гщо

Постоянные здания и сооружения
У Ретырел ятажньиг жилой дом \ М 24-58 sssp
2 й^вухзтажньш жилой дом 3 т т  т 774,0
3 Плоирдпа для су гик и Уелья i — ЩО

Примечания
/ Ранный чертеж разр&с&тон ту гхмева/йга генплана* 
черт В № 2' 21* 41
2 Водоснагб/сеш/е и знергесняе&ееяиг сп?реьстельсппв&
осуществляется от существу/огцих сетей севх&згх //егменка 
Д УсвеО/ение /перргг торгггг сМроггтельстви осуществляется
установкой светильников ко древлнньгх опорах, расположенных 
ло периметру стройплощадки вЬсйчие места р в  тёмное 
время суток освеща/отся прожекторами, установленными
на передвижных прожекторнь/х мачтах В* /дм  вемгнр&дсного 
института л дргрне/згострог?
4* Улектрораспределительнь/е ящики s/станавкивспотел на
деревянных опорах на высоте /,ЗГМ* В  местах ооднлзоченггл 
токопраемникоВ устанаВливо/отсл еггловые ягуина на /д&А
3 В (/елью сокращения площадей открытых складов,
материалы, иду и/не на Уолластировку f  песок. щегЛень)
Вб/возятея непосредственно в  корыто дгроггг
6. Монтаж жилых домов Вести о помощь/о 
овт&модилбнего крана В-/£2 f  га * 2 т;  выл’ет стрелы-/дм
с длиной стрелы /дм)

j ~~
1922-33-т1' 1

ПС SOO/гЩЩкВ ьЮжноя* с закчдани &Л SOO-ZPOkS В г /ЬрьКок (праьлзкгь лсик»*ас ВомоС с п Яаменма}
Организация • 

строительства
Стадия\касм yutmoS

Л ГГ.t s p m
v m т Отрой генплан

--- - У-Л /  *-/>/>
ЖРГОС/ Г  ВОРОВ К Т 
2оаьковское отделение\См и м —



И ЗбН гаМ  cmp. 85

V  0 - 36 SS /’jug##?

ГА 96.00

___— — 0 ----- i X ;  ’ ’

Л&.чо

оя*ч?г

a -a

Ш ьет / patfom  л# ризерг/зб/у/юи лл&е#аг?/се>

толи/инои 0 / 0  c*r

W
///XU  /У7/НО£о'/г'//С

££

JfeA107j?tV6/e t//rp P O /U /0 0 /7 6 7/6/А  .U  00/7^/770777 ~  

£<//06С/О/ 0  / ? 0  <&7/77 4 /

Уд/Т?ройс/Г)£о На.С6//7С/

Уллот /-/<? ти/ ерг/луллех £  нсхсб/ли
/7/7анироёкс/. ./i/?0us/zt-Тки и  от лосор нехсб/ли.

У л р ел л сн и е  от  к о со £  н/хсл/ли /госе£о/>7 т р а £

ЛроеЗ^/CQLSC___VaC/776,
Рь/т ье__ лор6.777и__ст руйной 367 см  £  гр у н т /

вст р ой  с т£& сс<е£ё.7р</н’оел лолрь/тир
/? -  36? ом

м*

м*
м*

Роли <м с/£<7

£ 6 6 /6 . оо

£ £ 0 0 0 0

800. О О

3- *^0 0 . 0 0

*<0 0 0 , 067

//ел а&ные оЗазмсмени а
i f

PH
П/п

У.

//Ьч/люНобали. е

0б06/7&лРг7<7/?6ЛЬ; *67и /70/ПО Н.р.
кf<?/zHUse. и  coa p trc& e p u s* .

0/Г7КО,0Л/
Pemlzŝ  рс&оцбндзе
O&p<xvP&£e0 cie

J7u&c/& сёРЗсс
Лтмс/Ног* пт/̂ /би/х/Рмл/ гтрг Г/АНМаёкб
ŷ SmoffOpotcc

ОУазнанбни. 6

Cpu/erm£

l t : r .  .T't

/?£ 0 б/:/Г>цо.

mS&Kc,

0&#£мы p&tfurrl Tro ЗёсерезмаЗср-е^сНгзму рт ург/гу.

Р р
л/п.

:------------ -----------— — ---------------------1 _______ - ■ - -

/7а. с/л/онЗР/х н и  б
£ £ ,
i/JAf. /fojtu*/c/?m£c

1 Зе*итррб/0, 1/хрели/77сль0ф(е 1/ ех2ггб//ттрстб£&*2-'

и*ие Р & З Ъ тл

: У У с о ч р а & с тб о  #ас&//тсД М* ta p . а р

г ■J/rr/70/rТ//А/ЛУ4 ер&/7/77<Х £  S/CZ/670OC- J**- ;  * 0 0 0 6 }______

г £укхлиро£/<а. S sp xct с/ о / п лс б о /  <з$/*лянд£0

L 00РО/Г9И U  .
—7*’

м с P S 0 ,0 JI

1. * */rp0/7s>c//ue orrr/<0pn£ яи0/>//?бс и  об70<*г/Н

пОСбёо/0. 0 Гр а .£  9 0о£сб /О/Сой. р<2 <7mi//77GJtii0Oi &

гр ф Н Ъ сх- -* L
S У к р е п р е н и е .  Зро£ ни , /Polch т и  . /7ер//&£сир

р е м та с /. и / u p  и р о й  0, £ 3 /н. 77./TL ./ з а .а о

J L П е р л н е е  е т г р & е н & е  лу/ тг^ с .

/ Р а зё р р /о х 0Н/т>а £03<о us/r%- / _________ ^

J L , У /p p rf/cp  0>4?.& rtp m u -' ш  ре-/?бсо£ £~ЗХ7

р р и . /6 0 0  o u p p L o - н а  У  км . цм ■ a w

’* * * «

у  .
<*сд *■ и< --- -  V • 'л— -------4---ГГ- ---- » ■ -7ТХ> - — -- ,т.\- ,, ■

У с т р о й  г т У о  г////ре£оъо ‘у/ тр р с с  , ц/m

w mpppr 'f r v  ^

У  •

* /Jo o p t  о / а У о  ннА/0 релг0///тт+ о е р р р  р е сн гхн б /м
^  — 'Г—

У OZ/70и  о тл / р , /ГЛГ . 0  /<? ,

6 Я о к и л & м р тр о ё б / й  з а п о е т н а т е р и ^ р о ё  б е р хн е е а  .

с / р Р а р н и Р 6М . <z/&

’ 7 У7млв&£б/е лрс/ёи /. г .км Z f P

ё П а З ге м ла  си и/го/пУт/тои /сео  о у / л и .

перм анб/м  /У0У7Л0Р/7Т0Л* *> e a -e e P

~т----------

------------------------------------------ 5 i

П рим ечан ие

/ПЪаоарафачеыая осноёя Яяшто vppme&e* Зыгта pa cse/нрА z/teaT/pn»' 

ept/sovHou лпоша&с/ j/f0 8 Z~Z(X'/?£-'1 Z, ёшалненрои ат&Рам мд»/а*(ан£#? 

3/нт ^Ь еа a/nSepepap ш емёр<м§маее^нер^ет щрре/т  £  /М0 г<ф& 

^Проектом прс<?с/сл*о/г>рРно сфр&иб#еу?ь&ю£& фуЫр£а %?&>

(ст арьлг /тк//?и*к y/Zous/j?<S/7ipp £ pptppaS/tretwu н а  

тр&наро&р&агто&р&мсс?

3 efepHa7?0p/8 6 б//*ОЛН&/ /£~ At&feU/Mt&Sfe &Р& 0

ШзшЛ

1 3 2 2 -3 3 — 1
, . Щ т н е  еа/с&ш#*

&Я St?Q~22&4& £ . % Горьком
ф еш ш Зааиус

с&фриетмт&тЗа.
т м ш ш я т я ш

/гроишфрх <%п* £ ш  -
рузма траьъ/рор&тораё



.1—£.

tt38t т м -rl С т р . 8 6

О&ьем pcrgam по Оез/гельсобой/гтрфи&куогггаро4*се 
ггг/ьсг/есхро/э/*1а//0 с>р0 б

fJ& ttM e ff& S o r/fc re \/V a c/гг OJC. 
M v /n tt

Xcuffar/nce* а  г>е£е>* ja o /ffrn

/ 5^2 /ярО *гЫ »&Ь*  
S p e /teu r/e rp  /># le a 
der v e c e a  p  O/f/r-eP

& .0 Л*Л* 0/77
ЛГedrvar g*/rp&3*&
rr>pc?/fCe&o/o/bTcvnc/
qt>&

/Ш то Я о р в га  пелеёх>rt> trp&qoe&te поу#/*>о&яг y jtrv -*
o f  rtM p e t исеАТ/Улт (' Y=^~£>o rt* J еяею* 2<?<ъм '/t/uper/ra 
J7/>oe3i*eer vetetpet p£~c7 d Jtt/e re iF  2 S a ?

Ifa flo& x tx  £  AttoAo p , SfaKC/3 ЛГ. *. y n p y & s s 4Л*т &*М>лг.

г i/e/7> iob(fcrnScb 
о л о Щ с /О к и  3 0 a  OQ 

пггд ё ы г р У з * У  
груэанск&о,ол7< х -

Jffe Jt.& O fi» , m y *  
/туте *4a t#>  
Ч а г л о ^ е

Усегг/о с и / с т ё с  щ е £ ъ м р & н > го  /т о к р б г т с /Ц  /<30Oft2- 
/77077 Щ Ч/V  p if СЛОЯ ЛР ЯГ& /гееуапУом  & :* & & ?* -  
Н O ct m &# tuw /s0&  с-*р/с 3 0  елт
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I .  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

XЛ. Характеристика условий строительства
Проектируемый комплекс сооружений -г подстанция напряжением 

220/110/10 кВ о двумя автотрансформаторами мощность» 125 MBA 
каждый общей площадью в ограде 2 ,9  га и заходы ВД 110-35 кВ общей 
протяженностью 2,58 км (с о  стрроны ПС "Рачейка" -  0,71 км, со 
ртороны ПС "Варыщ" -  Тяговая -  0,47 км, со стороны ПС "Искра" -  
0,46 км, выноска существующей ВЛ 35 кВ "ПС Тят'Овая"-Измайлово" о 
территории ПС "Барыш" -  0 ,94 км) -  расположен на юго-востоке 
г.Барьа Ульяновской области на выгонных землях совхоза ГВодорац- 
кий". В 0,03 км от площадки подстанции проходит автодорога с 
асфальтобетонным покрытием.

Основанием фундаментов повсеместно служат мелкозернистые 
водонасыденные пески средней плотности с  объемной массой 

у «  1,75 т/мЗ, слабопучинистые; коэффициент фильтрации грун
тов 3,5 м /сут.

Грунтовые вода, обнаруженные на глубине одного метра от 
поверхности рельефа, обладаю? слабой общениелотной агрессив
ностью по отношению к бетону нормальной плотности.

Продолжительность зимнего периода -  157 дней. Средняя высо
та снежного покрова на открытой местности -  40 см, в лесу -  69 см,

Открытая часть подстанции выполнена в сборном железобетоне; 
стойки порталов ошиновки и опор под оборудование устанавливаются 
к отрытые котлованы. Здания решены в секциях ВД .

Перед началом строительства на площадке подстанции необхо
димо произвести комплексное понижение уровня грунтовых ь.зд я 
срезку растительного слоя грунта.

Подробные характеристики района строительства, площадки и 
объема строительства приведены s пояснительной записке рабочего 
проекта й 23I3-202-0I-T2.

Строительство комплекса сооружений (подстанция и заходы ВЛ) 
в соответствии с заданием на проектирование относится к категории 
"несложных".

Строительство поручено электросетевому строительному тресту 
"Волгоэлектросетьстрой".

Плановая выработка на одного работающего в год г ) состоянию 
на 198 год (с  учетом запданированного прироста производитель-

2313-33-т! 5
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ностк труда ) по тресту 18,75 х 1,95 = 19,69 ты с.руб,
( см. приложеныe l ) .

Поставка сборных железобетонных и .металлических конструк
ций, а также -  провода, грозозащитного троса, изоляторов и ли
нейной арматуры производится б соответствии с информацией треста 
"Валгоэлектросетьстрой" о заводах- поставщиках ( си.Приложение- 2)

1) Уруссинский ЗРШН -  нодстанционный л сетевой железобетон;
2) Волжский КПП (г.Андропов) -  центрифугированные и вибри- 

ровакные стойки;
3) Светловодский 23БК (Кировоградская область) -  секции БМЗ.
Источники поставки металлических конструкций, провода, гро

зозащитного троса, изоляторов и линейной арматуры:
1) Домодедовский завод металлоконструкций ( г.М осква)-  

металлоконструкции опор;
2) Мироновский завод металлоконструкций (псе.Мироновский 

Донецкойе области) -  металлоконструкции для железобетонных 
опор;

3) Кирскабель (г.Кире Кировской обл а сти )- провод;
4) Орловский сталепрокатный завод (г.О рел ) -  грозозащитный

трос;
5) Львовский арматурно-изоляторный завод (г .Л ьзов) -  изоля

торы и линейная арматура.
Местные источники получения бетонов и растворов отсутствуют, 

(сы.приложение 3 ) .  Необходимо предусмотреть на строительной 
площадке растворо-бетонный узел.

Грунт для устройства насыпей доставляется автотранспортом 
из пруда фабрики им.П.Х.Гладышева г.Барыша на расстояние 3 км. 
Грунт супесчаный (см.приложение 4 ) .

Избыточный грунт складируется возле площадки строительства 
на пониженные участки рельефа на расстоянии до I км (см.прило
жение 5 ) .

Срезанный растительный грунт на площадке подстанции переме
щается на границу площадки, откуда экскаватором с  прямой лопатой 
погружается на автосамосвалы, отвозится на расстояние 5 км, на 
поля совхоза "Водорацкий" (см.приложение 5 ) .  Часть растительного 
грунта (15$) складируется в бурты в 0 ,5  км от площадки для 
использования при благоустройстве.

2313 -33 -т ! и
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1 .2 . Календарный план строительства и потребность 

в строительно-монтажных кадрах

3 соответствии с СНкП 1 .04 .03-85  продолжительность строи
тельства комплекса установлена по наибольшему показателю продол
жительности строительства одного из объектов комплекса.

По нормативам продолжительность строительства ПС 2 2 0 /1 I 0 /I0  кВ 
с двумя трансформаторами мощность» 125 MBA каждый с вольтодобавоч
ными трансформаторами -  15 месяцев; заходы ВЛ 110-35 кВ общей 
протяженность» 2 ,58  км, по расчету -  2 месяца.

Принимается 15 месяцев, в том числе: 
подготовительный период -  2*5 месяцев, 
передача оборудования в монтаж -  с б  по 12 месяцы от начала 

строительства;
монтаж оборудования -  8 месяцев (с  8  по 15 месяцы): 
пусковой комплекс (д о  ввода первого трансформатора ) -  

12 месяцев.
Нормы задела по кварталам строительства подстанции -  

процент от сметной стоимости:

Объем капиталовложений _ 8 ,— > м т т ш л и. т ^ ш -и . м ■ ■ и» 35 1
Объем строительно- 16
монтажных работ

По заходам ВЛ 110-35 кВ норды задела не расчитывались.
В соответствии с заданием на проектирование начало строи

тельства комплекса планируется в 198 году.
Общая сумма капиталовложений на строительство -  

2820,09 ты с .р у б ., в т .ч .  по видам затрат:
строительные работы -  903,17 т ы с .р у б .,
монтажные работы -  317,33 т ы с .р у б .,
стоимость оборудования -  1414,67 ты с.руб,
прочие работы -  184,92 ты с.руб.
Трудоемкость строительно-монтажных работ по сооружению 

комплекса

/V = х  254 = 15745 чея .дн .
J¥ 19,69
Максимальная численность работающих на строительствве опре

деляется расчетом через объем строительно-монтажных работ в на
иболее напряженный период строительства (в  данном случае -  это 
третий квартал) и плановой выработки на одного работающего в

23 1 3 -3 3 -т !
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год  по генподрядной организации (приведена в главе I . I ) .

Ч »  Ш гФ  *  ?2 ш 67 чел- 
3  х 19,69

В тон числе ИГР, служащие и рабочие транспортных и обслу
живающих хозяйств 30£ от  максимального числа работающих

67 х 0 ,3 »  20 чел.

Комплектование строительно-монтажными кадрами предполага
ется за  счет постоянных кадровых рабочих строительно-монтажных 
организаций треста "Волгоэлектросетьстрой".

Размещение строительно-монтажных кадров предусматривается 
во временном жилпоселке. Свободного жилья для временного разме
щения рабочих г.Барыш не имеет (см.приложение 6 ) .

Календарный план строительства, приведенный в таблице I ,  
составлен в соответствии с  нормативными сроками строительства 
с  учетом работ подготовительного периода. Перечень работ подго
товительного периода строительства приведен на чертеже строй- 
генплана.

< 23 13 -33 -т !
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Календарный план строительства Таблица I 
(Форна О

* fстро- Наименование отдельных
Сметная стои
мость.тыс. ov6.

Распределение* капиталовложений 
и объемов строительно-монтажных

\1
ки зданий, сооружений Всего В т .ч . 

объем 
отроит*УАНФЙХ '

работ по петаодам строительства
ИЛИ ВИДОВ

1-Й год строительства
2-й год 
стр-ва

шип ГСЯЯЬ*
работ Пусковой комплекс 2-я оче

редь 
стр-ваI хв. П кв. В кв. 1У кв

Подго
товит.
период

Основной период 
строительства

-НП 2 Г 4 ------ 5~~ 6 } 7 8 9

I ОРУ 220 кВ 119,68 68,91
57,91

«* - 4*

ОРУ ПО кВ 604,66 288,16 * 150.00 .W,(0Q ^ 4 ,8 0 49.86
150,00 100,00 30,53 7,62

1 Установка автотранс
форматоров 1107,83 241,02 100*38 вдо.ОО 419.6 г 407.93

1 62,09 60|00 74,14 44,79
§ 0 а У 259,58 135,81 30.00

30.00
150.00
100.00

79. jQ 
5,81



Продолжение табл. I

1 3 4 5 6 7 8 9 !■̂.■—„.7̂ ..,,—,....- (

I 1 ЗРУ Ю кВ I66.P0 89,52 - - НО. 00 
60,00

56.00
29,52

1
•*

1 Прочие работы 403,54 316.23 180.00 10.00 190.00 ?3,54
■Э 150,00 10,00 140,00 16,23

Итоге 2661,33 1128,64 W t W 400.00 600.00 1000.00 481.33
150,00 300,00 330,00 280,00 68,64

г Заходы B3L Ш ,$ 2 91.86 _ _ _ Ц2,52
91,86

Всего 2773,86 1220,60 180.00 400.00 609,09 1000,00 593.85
150,00 300,00 330,00 280.00 160,50

1

Примечания: I . B  числителе -  объемы капиталовложения, в внаменателе -  
объемы отроительно-монтажных работ.

Я* № расчета исключены капиталовложения по главе 12 ""Сводного 
сметного расчета".

Главный инженера проекта (паЪгшсь) Фамилий UO 
Согласовано:
Змиэчи» /подпись) Фамилия U.D
Руководитель ПОДРЯДНОЙ Оргшшвации /подпись) е*>аичлиЛ ип
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1.3. Объемы основных стромтелыю-монтаиных работ 

и потребность в материальные ресурсах
Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность 

в материальных ресурсах по всему комплексу вооружении» опреде
ленные по заказным спецификация* проектной документации и "Рас
четным нормативам для составления проектов организации строи- 
тельства", приведены в таблицах .Z ш .3.

2313-33-т!
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В е д о м о с т ь
объемов строительно-монтажных и специальных работ

Таблица 2 (Форма 2) £
Ш

* Объемы работ по объектам строительства Всего Распредели-
и н а  л К а й и л оотр

ки
о - иШШ6М(/0аНИи

работ
m l

Уста!* ОПУ 
В новка 

тр - 1
1?0кВ

Прочие
работы

йгого
Л

Вре
менные
здания

■ по 
стр - 

ву
пи© СОЪЗМОИ
работ по 

годам 
сто-ва

ров и ссор.
I 2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

в

Выемка
грунта.мЗ 777 4060 1693 1053 2022 50021 59626 1406 2200 63232 56000 7232*

т
h5 0

Обратная
засыпка
грунта,мЗ

?
А

736 3856 846 383 1327 4175 I I 323 1296 1000 I36I9 13000 i 6i9
I j f l l Насыпь,м3 - _ _ - 1990 1990 - 500 2490 3490 -

_ Д

Планировка 
площадей, 
100 м2 319 319 40 359 359 .

2

Й

Цай х
§ g

Монолитные 
бетонные 
конструк
ции, м3 7 32 20 105 306 100 570 570 550 20

(1 ^

Монолитные 
ж/бетонные 
конструк -  
ции, м3 - - - г - 105 107 - - 107 90 -



iiffi, itn&ijt j/Ttrebuct и ctrra
t

Продолжение табл. 2 ►н

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II и 12 13 .14 „JЬ-4
I*н-4

\

I3,

2

3

4 

6

Конструкции из сбор
ного бетона, м3
Конструкции из обор- 
ного железобетона 
(в т.ч.сетевой), 
м3
Монтаж металло
конструкций 
(в т.ч. сетевой),т

Окраска металло
конструкций, т
Кирпичная клад
ка, м3

34,8

215 J

27.4

27.4

0,4

530,С

77.5

77.5 

М

155,:

7.4

7.4

т

2,6

153.8

9.4

9.4

209.8

60,6

79,8

9.1

9.1 

23,3

Х41ф8

181,1

51.5

51.5 

155,0

239.8

1315,7

182.8

182,8

зам

135,4

81,0

81,0

12,2

т

239.8

;1463,3

263.3

263.3

389.9

220,0

1 1400,<

255.0

80.0 

360,0

]

19,8

) 63,: 

8,3

183,]

29, «
вM 6 ЗаполнеОКОННЫХ,
• ние про м2 - - ! 4* 354,5 - 0,4 354,9 *• 354,9 354,9 -

A
емов дверных,

м2 - - I - 77,5 23,3 7,8 108,6 - - 108,6 108,6 -
M

7 Устройство К|ОВЛК, mt 1330 1020 10 2360 т ш- 2360 2360
г полов,*2 - - - 670 510 - 1180 - - ИЗО 1150 .

стяжки, - — 1470 780 - 100 2350 • - 2350 ZJ30 20
гидро -
KaUilll
ция,м2 -■ — ; — 50 50 — 100 Ы * ТОО 100 -

■ ° L
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Продолжение табл# 2

I 2 1 3 4 б 6 7 8 9 10 , II 12 13
П

8 Отделоч
ные pa-

штукар] у-
1630 330 I960 ; I960 I960

боты облицов 
ка, м2 „ 240 - 240 «. 240 240
остекле
ние,м2 >«# 360 — 360 _ 360 360

Окраска:
масляная,м2 - - - 2070 30 60 2160 - - 2160 2150 ю
клеевая, м2 - - - 3750 - - 3750 - - 3750 3750 : -
известковая,м2 - - - - 1880 30 1910 - - 1910 1910 -
водоэмульсион
ная, м2 - • 150 ~ - 150 - - 150 150 -
силикатными 
красками,м2 « - 1390 - - 1390 - - 1390 1390 -

9
10

Прокладка труб.м 
Отсыпка гаебня и

12 7 9

1494

1293 118 1480 2919 - - 2919

1898

2919 -

песка, м3 34 124 40 23 174 1898 - - 1870 -

И Устройство авто
дорог (в  том 
числе временные), 
м2

12 Устройство желез
но дорожных путей,

42 42 42 42м.п.
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Продолжение табл* 2

S

?

~ Г ~ г 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 ©

13 Установка и демон-
таж деревянных 
столбов освети
тельной сети , шт. * « г * 53 53 53

14 Уотановка и де
монтаж светиль
ников, шт. « * — т шт 53 53 53

15 Установка и д е -
монтаж передвиж
ных здания, шт* * - - * » - - - - 26 28 28 -

16 Навеска и демон
таж осветительной 
линии, км - - im - - - - 1 ,4 1 ,4 1.4 -

)
3 пр.

Х7 Санитарно-техни
ческие работы, 
ты с.руб. Лт 4М 8,01 0 ,81 8 ,8 2 шт 8 ,8 2 8 ,8 2 ш

»

18 Электромонтаж
ные работы, 10,47 83 ,71 126,80 12,05 45,96 308,85 тт 8 ,4 3 317,3 3 200,( 0
ты с.руб. 29,77 117,33

19: Подвеска прово
дов ВЯ, 
км/ 6 пр. - - - - - -

L _

2.58 2 ,5 8 2,58



Си в №> под Подпись датг Взамен И

2 3 4 б 6 Z - 8 9 10 II 12 13 14

20 Подвеска грозоза
щитных тросов за
ходов ВЛ, км

2тр.

т - - - - - 2,58 «ь 2,58 2,58 -

21 Объем водоотли
ва, м3 466 2436 1016 632 1213 18007 23770 844 1320 25934 21600 433*4

22 Устройство луче
вого заземления 
|аходоВ ВЛ,

- - - ~ - - - 36,2 - 36,2 36,2 -

moMAJk

ии
V
ыI

л

Главный инженер проекта / подпись) Ф а м и л и я  и  А  
Согласовано:
Заказчик _ {подпись I сьамилир и  О.
Руководитель подрядной организации Jhwdrwcb) „р

)
<с>Ы
I
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В е д о м о с т ь
потребности в строительных конструкциях, изделиях, мате

риалах и оборудовании

Таблица 3 
(Форма 3)

7Т
отро
ки

Наименование

Фундаментм.мЗ 
Стойки, м3 
Секции ШЗ*мЗ 
Опо|ы, м3

Плиты покры
тия и пере
крытия, м3
Прочие к< 
рухции, I

Итого* MJ

for—

Потребность по объектам строительства
П о д с т а н ц и я

ОРУ 
220жВ И0х£

17,2
тоо,:

97,8
215,;

12,0
327.3

I0X.3
530,6

Уот?
нов
ка
тр-
ров

60,9
22,0

,- ОПУ

5,4
8 ,0
106,9!

4 33,5 
155,3 153,

ЗРУ-
Ш

4.7
6.8
53,4

7,1

7.8
79.8

Про
чие

рабо
ты

¥
14.2
4,7
25,Х

137,
181,

Итоге

9

204.4 
468.9
185.4

7 ,1

449,9 
1315,7 135

захс

Ю

По,:

25,1

Вре
мен
ные
здан.
и
ссор,

I f

12,2 

к Х2>:

Все
го по 
строи
тель-

Раотц 
ние г 
д ам с

ТЭЛЬ01

>еделе 
го г о -
5ТрОИ—
гва

отву 1 2

12 13 14

314,7 314,7 т
468.9 468.9 <т
185,4 185,4 -
25.Х 25,1 *

7.1 7,1

462,1 398,8 63,3
Х483,: 1 1400 0

63,2

i^
-w

ii
ee

n
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Продолжение та б л. 3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 ' 13 14 Я►а

а Сборные бетон-
т
а

ные конструк
ции, м3 34,8 - - 2 ,6 60,6 141,8 239,8 - - 239,8 220,0 19,8

3 Металлокоиструк
циис в т .ч .с е -
тевой), т 27,4 77,6 7 ,4 9 ,4 9,1 61,5 182,3 81,0 - 263,3 255,0 8 ,3 1

4 Пенобетонные
151,7

I

плиты м3 - 78,9 _ 230,6 - 230,6 230,6
5 Бетон м3 25 133 26 163 345 256 948 - 12 960 920 40
6 Раствор, м3 I I 48 128 54 105 337 - 59 396 380 16

Ё 7 Асфальтобетон
гогз 1023*-*

V
ная сме с ь ,т - •* - — 1023 — - 700 323 / ! 

'Ч
а в УНты опалубки.

0 ,3 о д
8  !

5 м2 я » 96,4 241,7 158,9 497,5 - т 497,5 470,0 27 '
9 Блоки оконные, j

м2 т ш 354,5 • * 0 ,4 354,9 * - 354,9 354,9 -

дверные,
м2 - я » 77,5 23,3 7 ,0 108,6 - - 108,6 108,6 -

10 Трубы стальные.
0 ,1 0,1 11,6т * - 2 ,9 14,7 - 1,1 15,8 15,8 -

асбесто
цемент
ные, м 4» ям «м 122 90 980 1192 . _ 1192 1192
чугунные,
м - 9 71 - - 80 - - 80 80 -

о 5 1



Шб/О/юс s flcJrrzx* cbmSscwetf/tf

Продолжение табл, 3
I 2 3 4 5 6 7 8 9____ ,13—
II Кирпич строи

тельный, 
тыс, шт. 0 ,2 0,6 56,2 9,9 73,6 140,5 140,5 130,0 10,5

12 Краски
(в т.ч.БТ-577), 
кг 560 2520 350 4260 160 220 8070 380 8450 5000 3450

13 Рельсы Р-50 
(о  креплен*), 
т . 6 ,3 . . 6,3 6,3 6,3 : »

14 рулонные хровел 
ныэ материалы,
м2

ь-
. л 4700 5120 900 10720 1220 II940 II800 140

15 Линолеум (ре- 
лик), м2 - • 700 _ 700 • 700 700 -

16 Плитка облицо
вочная, м2 ям _ _ 220 220 - 220 220 -

17 Лиоты асбесто
цементные, м2 «я — * 60 310 - 370 100 470 470 -

IS Сталь разная,Т 93.3 240.6 54,4 57,6 34,0 120,0 599.9 т л
7,0

22,0 754,6 733,7 15.9
- - - 1,6 0,5 И ,6 13,7 18,3 39,0 30,0 9>0

19 Цемент, т „ $?,7 J90t3 65.9 154.5 212.41 257.0 971,3 80.6 42.8, IQ55.2 1000.0 5 ^ 2  1
0,5 0,7 56,1 59,1 21,4 80,5 70,0 10,5

-s
o

f-
 

ii
-w

ii
oe

n
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Продолжение табл. 3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

20 Песок строи - 182 523 1251 321 372 3799 6448 S L 74 6603 6000 ттельный, м3 16 124 1094 I 2 ,7 3255 4517 - 4517 4000 517

21 Щебень, м3 324 ш _ 717 383 485 4473 7277 136 24 7437 6700 737
49 231 536 64 - 3720 4600 - - 4600 4000 600

22 Нефеебитум 
и битумные 
мастики, т

* 13 ,9 12 .5 591 ,2 617 .6 617,6 440,0 177
13 ,9 12 ,5 38 ,8 65 ,2 65 ,2 60 ,0 5 ,2

23 Известь,Т ! Л _ 'H J L 5 .8 15 .4 4 J L 12 .6 4 0 ,9 - 7 ,1 48,0 38,0
- - - - 0 ,4 - 0 ,4 - 0 ,4 0 ,4 -

24 Песчано-гра
вийная см есь,
м3 - - - - - - - 10 ( - Ю 10 -

25 Лес пиленый* М - - 58 ,8 30 ,4 432 .4 521,9 > 84 ,2 606,1 604,0 2 ,1
м3 0 .2 0 ,1 - 14 ,3 422,4 437,0 : 84 ,2 521,2 500,0 21 ,2

26 Леа круглый, 
м3 - - - 0 ,2 0 ,1 1 .6 1 ,9 2 ,2 40 ,3 44 ,4 40 ,0 4 ,4

27 Плиты древес
новолокнистые
и древесностру
жечные, м2 - - - 1240 - - 1240 - - 1240 1240 -

28 Стекло окон
ное, м2 - - — 530 - - 530 - 120 650 650

ta
t 

- 
iJ

i-
iu

ti
ee

ii
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Продолжение табл. 3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 [ и ,  Ч 14,.,

29 Вентили,краны, 
фланцы и д р . , 
шт. 39 96 187 43 365 365 325 45

30 Трубы стальные
тонкостенные,
т 1 .9 7 ,2 7 ,5 т «• 3 ,9 20 ,5 20 ,5 12,0 8 ,5

31 Электроды, кг - - 50 250 130 - 430 - - 430 400 30

32 Осветительная в 
матура, шт.

.р-
- - Х243 174 н е 1533 - - 1533 1480 53

33 Щитки, сборки, 
ящики зажимов 
и п р ., шт. 8 126 9 2 50 43 233 т» «к 238 160 78

34 Материалы,учтен 
ные ценником на 
монтаж электро
оборудования, 
ты с.руб.

[-
к

2 ,78 11,53 15,421 6 ,25 М 2 3 ,8 7 43,98 43 ,98 30,00 13,98

35 Кабель сило
вой, км Х.5 7 ,2 3 ,6 3 ,9 3 ,4 3 ,9 23 ,5 - 1 ,8 25 ,3 2 0 ,0 5 ,3

36 Провода, т - - - - - щ* - 38 ,0 - 38 ,0 38 ,0 -
37 Тросы грозоза

щитные,? - - - - - «и Ш 4 ,2 * 4 ,2 4 ,2

за Кабель конт
рольный, км 5 ,2 31 ,7 5 ,3 1 .4 4 ,6 - 48 ,2 - . «» 48 ,2 зо.о 13 ,2
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Шё \/7/X?/7VC6  Arm f sг
Продолжение табл. 3

r I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14,

39 Провод ГОЛЫЙ, 
т 2 ,6 7,5 0 ,7 . 10,8 10,8 7,0 3,8

40 Здания пере
движные, шт. 28 28 28 .

41 Столбы деревян 
ные, шт/ м3 - - - - _ _ » — 53 5 3 _ 53. —

42 Светильни
ки, шт. .

33,4

53

33,4

53

33,4

53
43 Провода осве- 

тителыше, м 4000 4000 4000 _

44 Патроны тер
митные, лт. - _ _ _ 64 т 64 64

45
про

Соединители 
водов и тро
сов, шт. м» . 43 43 43 .

46 Зажим разный, 
шт. - - - - - - - 47 - 47 47 -

Примечание. В числителе - общая потребность, в знаменателе - потребность̂ за исключением материалов 
дли ив готовил ения конструкций и изделий на предприятиях строительной индустрии.

Главный инженер проекта {подпись} Фамилия и.о.
Согласовано:
Заказчик {подпись) Фамилии Ц.й
!*уководитель подрядной организации {подпись) Фамилия и.О

1*
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1 .4 . Потребность в основных строительных машинах, 
механизмах и транспорте.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 
транспортных средствах, определенная по "Табелю машин и механиз
мов для мехколонн по строительству ВЯ и подстанций 35-750 кВ", 
утвержденному Минэнерго СССР, приведена в таблице 4.

Таблица .4  
(Ферма 4 )

Наименование машин, механиз- 
мов и транспортных средств

Количество единил
Приме
чаниеВсего По года 

стгзоите
LM
шьства

I 2
I 2 3 4 б

I . Экскаваторы емкостью ковша
0 ,2 5 - 1 ,0  м3 2 I I

2. Буровые машины и станки 6 5 I
3. Краны самоходные грузоподьем-

костью 10- 25 т 6 5 I
4. Краны специальные грузоподьем-

ностью 3-10 т 4 3 I
5 . Погрузчики грузоподьем-

ностью 2-5 т I I -

6. Тракторы к бульдозеры мою-
ностью от 75 до 310 л .с . 8 7 1| I

7 . Гидроподъемники с высотой |1
подъема 22-36 м 2 I | I

8. Комплект машин для мои-
тажа трех проводов I ] I

9 . Прицеп для раскатки и тран
спортировки барабанов с  про
водом на 1-4 барабана I - I

10. Машина для прокладки зазем-
ления 2 I I

I I .  Скреперы и автогрейдеры I I -
12. Катки самоходные и прицепные I I -

13. Агрегат опрессовочный I - I
14. Агрегат сварочный 2 I I

2313-33-т! 23



IT33Itm~t I — / / / - '  Продолжение табл. 4

I 2 3 _ 5 _________

15. Компрессоры передвижные

___

производительностью 
10 мЗ/мин. 2 I I

16. Асфальтоукладчик самоход- i
ный,ширина полосы 3 ,0 -3 ,5  м I 1 1 -

17. Насос передвижной само-
всасывающий, подача 
120 мЗ/час 3 3

18. Бетоносмеситель емкостью
250 Я I I -

19. Растворосмеситель емкостью
80 л I I -

20. Радиостанции (стационар
ные, мобильные) 2 I I

21. Автомобили бортовые грузо
подъемностью 4 ,5 -1 2 т 5 3 2

22. Автомобили- самосвалы грузо
подъемность» 5 -1 2  т 3 2 I

23 . Седельные тягачи грузоподъем
ностью 7 ,5  -  2 3 ,0  т 3 I 2

24. Автомобили специальные 9 7 2
25. Опоровозы и прицепы
26. Самоходная станция техни

3 2 I

ческого обслуживания 2 I I

Примечания:
I .  К специальным автомобилям относятся топливозаправщики, 

цистерны для питьевой воды, контейнеровозы, автоцементвозы,бри
гадные автомобили вместимостью 18-24 человек, легковые автомо
били повышенной проходимости для осуществления контроля з а  строи
тельством вместимостью 7 человек, автобусы вместимостью 22 человека, 
мастерские с подъемным устройством грузоподъемностью 1 ,0  т ,  само
ходные диагностические установки и кабинеты по технике безопасн ос
ти на базе ГАЗ-52. Количество и марки машин, необходимых для про
изводства работ, устанавливаются в ППР.

2313-33-тХ
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2. Для выполнения робот, сопутствующих основным работам, 
либо работ, выполняем на субподряде (автодороги, спец.работы
и т .д . )  привлекаются механизмы и транспортные средства, не входя
щие в состав "Табеля".

3. Строительные механизмы, участвующие на расчистке площадей) 
от снега в зимнее время, в таблице не учитываются. Время, потра
ченное механизмами на эту работу, принимается по расчету

при работе бульдозером мощностью 100- 180 л*е.

4. В случае стихийных природных явлений (снежные заносы, рас
путица и т .д . и т .п . )  по решению руководства строительством 
привлекается вся, имеющаяся в его распоряжении, строительная 
техника, а также по его запросам выделяется дополнительно необ
ходимое количество единиц той иля иной техники.

5. Марки строительных машин, Механизмов я транспортных 
средств принимаются в соответствии с  "Табелем машин? механиз
мов и транспортных средств для оснащения механизированных колонн", 
утвержденным Минэнерго СССР с учетом имеющегося парка машин ген
подрядной и субподрядных организациях и принятого режима их ра
боты на стройке, применительно х требованиям типовых технологи
ческих карт или монтажных схем, примененных в данном проекте.

6. В таблицу не включены механизмы, машины и транспортные 
средства, необходимые для безрельсовой транспортировки тяжел о -  
веснього оборудования и подготовки трассы.

7. Средства малой механизации должны сосредотачиваться
в специализированных подразделениях строительных организаций, 
в составе которых надлежит организовать инструментально- разда
точные пункты и передвижные инструментальные мастерские с  необ
ходимыми техническими средствами механизированного выполнения 
строительно-монтажных работ.

Л /“ ,< g a - ± J g o a  &Jo Z8 * 15 машино-сментпг\ «  адоп. 1000 к 8
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1 .5 . Доставка строительных материалов и конструкций

U

Материально-техническое обеспечение строящегося объекта 
и организация транспортирования, складирования и хранения материа
лов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соот
ветствии с указаниями СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного 
производства".

Места получения и условия транспортировки местных строитель
ных материалов (приводится справка райисполкома).

С п р а в к а
об источниках получения и способах транспортирования 
местных строительных материалов для строительства 
подстанции 220/1Ю /Ю  кВ "Барыш"

Наименование строительных 
материалов

Наименование
карьеров

Расстоя
ние пере
возки 
в км

Вид тран
спорта

I .  Щебень каменный Екатеринов-
ский

10 автомобильный

2. П ес о к Дулецкое поле 2 автомобильный
3. Г р а в и й Р.Порт,

г.Ульяновск 140 автомобильный
4. Б у т - - -
5. Кирпич красный э -д  "Красная

Горка" 2 автомобильный
6. Кирпич силикатный 3-д  Силикатов

г .Ульяновск 140 »

Зам.председателя райисполкома (подпись) Фамилия, И.0.

Строительные конструкции, изделия, материалы и оборудование, 
поступающие во железной дороге, разгружаются на ст.йнаа Куйбышев
ской железной дороги; тяжеловесное оборудование ( автотрансформато
ры) -  на погрузо- разгрузочной ветке Барыпского редукторного 
завода.

Место выгрузки согласовано (см.приложение 7 ) .  Для выгрузки 
автотрансформаторов выбрана площадка, рассчитанная на одновре-

2313-33-т!
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ыенную установку на «шальных клетках двух автотрансформаторов 
и на маневр тяговых механизмов при погрузо- разгрузочных работах 
(см.чертеж У 2313 -3 3 -тIл ,3 ).

Расстояния железнодорожных перевозок келезооеточных конструк
ций, исключая встречные и дальние, составляют: 

от Уруссинского ЗЙБИ - 650 км; 
от Волжского КПП - 1020 км; 
от Светловодского ЗЖБК - 1530 км.
Доставка строительных грузов и оборудования (кроме тяжеловес

ного) производится автотранспортом по существующим дорогам. Рас
стояние автоперевозок от места выгрузки с железнодорожного тран
спорта до площадки строительства подстанции - 64 км*

Все грузы для строительства заходов ВЯ проходят через оклады 
подстанции. Расстояние развозки грузов по трассе заходов ВЯ 
принимается I км.

Основной транспортной магистралью является автодорога йнза- 
Барыл с асфальтобетонньы покрытием хорошего качества, эксплуа
тируемая круглогодично.

Во избежание перебоев в работе необходимо до наступления 
весенней распутицы, когда для тяжелого грузового транспорта 
закрыты дороги, завезти на склады стройки на гтсь период распути
цы нужное количество материалов, конструкций и оборудования. Так* 
завезти на строительную площадку необходимую тяжелую строительную 
технику. Это условие строительства должно найти отражение в 
"Проекте производства работ".

5
V
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1 .6 .  Безрельсовая транспортировка тяжеловесного 
оборудования

Выполнение работ по безрельсовой транспортировке и сдаче 
в монтаж автотрансформаторов должна быть поручена специализиро
ванной организации, которая располагает квалифицированными кадра* 
ми к необходимым оборудованием. Данный регион обслуживает Произ
водственно-ремонтная база монтажно-наладочного управления 
"Эяектроцентромонтаж", базирующаяся в г.М оскве. Также может 
быть рекомендуемо "Горьковское автотранспортное предприятие по 
перегону автомобилей и перевозке негабаритных грузов" ,  зона 
обслуживания которого не ограничена. Базируется эта организация 
в г.Горьком.

Отправочная (транспортная) масса одного автотрансформатора 
157 тонн, вольтодобавочного трансформатора -  2 2 ,3  тонн.

Безрельсовую транспортировку рекомендуется производить: 
автотрансформаторов -  на трейлере грузоподъемностью 200 тонн; 
в качестве основного тягача принять автомобиль повышенной прохо
димости типа "Ураган", для подстраховки на подъемах и уклонах 
предусмотреть еще один аналогичный тяговый механизм; вольтодоба
вочные трансформаторы -  на трейлере грузоподъемностью 40 тонн, в 
качестве тягача принять автомобиль повышенной проходимости 
КрАЗ-214 или другой механизм с аналогичными техническими данными.

Погрузо-разгрузочные работы, как на железнодорожной станции, 
так и на площадке подстанции выполняются такелажным способом. 

Транспортировка трансформаторов осуществляется по маршруту, 
согласованному с  заинтересованными организациями (см.приложение 8 /* 

Все дороги по маршруту с асфальтобетонным покрытием удовлет
ворительного качества, эксплуатируемые круглогодично. Ширина проез
жей части от 5 до 7 м.

По пути следования автопоезда встречается река Теплая,в лет- 
-н е е  время почти пересыхающая на участке маршрута транспортировки.

Для прохождения автопоезда через реку Теплую сооружается 
земляная дамба, по которой строится времченная дорога со  щебеноч
ным покрытием протяженностью 50 м. Схема перехода через реку Теп
лую приведена на чертеже £ 2313 -33 -tI л .4.

Расстояние безрельсовой транспортировки -**3 км.
Схема безрельсовой транспортировки и объемы строительных ра

бот по трассе приведены на чертеже й 2313-33 -тI л .2 .
Других возможных вариантов маршрута транспортировки авто

трансформаторов не найдено.______________________ ________________________ _

23 13 -33 -т !
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1.7. Метода производства основных строительно- 

монтажных работ

L

Строительство подстанции не имеет объектов оо сложной я неос
военной технологией производства работ и не требует специальной 
техники или приспособлений.

Все основные работы должны выполняться по типовым технологи
ческим картам и правилам» разработанном институтом "Оргднсрго- 
строй", действующими в энергетическом строительстве, по техноло
гическим картам» разработанным Центральным институтом типового 
проектирования Госстроя СССР, а также в соответствии с технически
ми условиями и требованиями части Ш ШиП "Организация производст
ва и приемки работ".

Перечень типовых технологических карт, примененных в проекте, 
приведен в приложении Ш.

Контроль качестваа строительно-монтажных работ должен осу
ществляться специальными службами, создаваемыми в строительной 
организации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающим* 
необходимую достоверность и полноту контроля.

Контроль ведется визуально и с помощью геодезических и- изме
рительных инструментов.

При подготовительных работах по разработке котлованов и 
траншей с помощью теодолита проверяется правильность выноса осей 
и определение контура котлована. Дри разработке котлованов и тран
шей проверяются вертикальные отметки дна котлована {траншеи): 
крутизна откосов контролируется шаблоном; состояние дна кот дива
на (траншеи) - влагомером и плотномером. Размеры котлованов про
веряются рулеткой и стальной лентой.

Как перед началом разработки котлованов, так и перед обрат
ной засыпкой их проверяется соответствие состава грунт, приня
тому в проекте, для чего производится отбор образцов для лабора
торного анализа.

Перед установкой фундаментов в отрытые котлованы или уста
новкой железобетонных отсек в сверленые хотлованы проверяется 
нивелиром соответствие проектных отметок действительным. Установ
ка фундаментов контролируется нивелиром и отвесом. Перед установ
кой металлических опор ВД проверяется нивелиром отметка верха 
подножника. Вертикальность установки стоек порталов ошиновки и 
опор под оборудование, опор ВЯ, а также - секций 30, надежность 
временного крепления их проверяются теодолитом и нивелиром.

Монтаж секций ШЗ по возможности вести с "колес". При от-

2313-33-т!
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сутстаиа такой возможности, предусмотреть специально оборудованные 
накопительные площадки, обеспечиэакзщие доставку секций к месту 
установки в проектное положение в установленной технологической 
последовательности.

При строительстве заходов ВЛ допускается односторонний монтаж 
проводов и тросов на анкерно-угловых опорах без временного уси 
ления фундаментов.

На участках прохождения заходов ЕЛв зоне влияния наведенными 
токами (сборка и установка опор вблизи действующих ВЛ, параллель
ная прокладка проводов и тросов, пересечения с действущими линия
ми электропередачи, сооружение опоры под действующей ВЛ, навеска 
проводов и тросов при врезке в действующую ВЛ и т .д .  и т .п . )  рабо
ты выполняются в соответствии с типовыми технологическими картами, 
примененными в проекте, но с дополнительными требованиями соблю
дения мер по технике безопасности, изложенными в главе I . 10.

Перемонтаж проводов и тросов на существующих ВЛ (при уста 
новке (.лоры под существувдей линией) производить лишь в том про
лете, где устанавливается опора, не нарушая постоянного тяжения 
в анкерном пролете, методом побарабанного монтажа (монтажа без 
анкерных опор) с использованием временных креплений проводов к 
тросов у ограничивающих пролет промежуточных опор при помощи вре
менных якорей. В качестве временных якорей также можно использо
вать бульдозер, трактор или другой механизм.

Время, на которое необходимо отключить действующие В2 ы

U

переход через ВЛ до 10 кВ или линии связи- о т  3  до4 часов ! 
врезка в действующую ВЛ с  установкой опоры -  10 расов* 
Принято в соответствии с  ЕКиР сборник 23 "Электромонтажные 

работы" выпуск 3.
Согласование с  эксплуатирующими организациями на отключение 

линии электропередачи см.приложение 10.
Перед началом производства работ по всей площадке подстанции 

выполняется комплексное понижение горизонта грунтовых вод до о т 
метки 4  метра от поверхности рельефа.

Понижение грунтовых вод осуществляется иглофильтровыми уста
новками. В самый напряженный период (второй и третий кварталы 
первого года  строительства) будет задействовано до шести устано
вок ЛИУ-5. Водопонижение производится по участкам в соответствии 
с календарным планам строительства.

23 13 -33 -т ! 30



1Г381'ш -т1 -  H t u
Работы по понижению уровня грунтовых вод производить,руко- 

водствуясь СНиП 3 .0 2 .0 1 -8 3  "Основания и фундаменты", а также типо
вой технологической картой, разработанной Госстроем  C0CF 
2 .0 1 .0 1 .3 5 .

Производство работ в зимнее время ведется  в соответствии  с  
СНиЯ часть Ш.

Перед началом работ по сооружению подстанции и заходов ВЛ 
в зимнее время необходимо произвести первоначальную расчистку 
площадки подстанции, подъездных путей и монтажных площадок под 
сборку и установку опор заходов ВЛ. Расчистку рекомендуется выпол
нять бульдозерами на тракторе мощностью IQ 0-I80 л .с .  Среднее рас
стояние перемещения снега 30 м. Площадь расчистки под сооружения 
подстанции и подъездных х  ней путей- 24300 м2; под монтажные пло
щадки опор заходов ВЛ -  81230 м2. Объем сн е га , подлежащего убор
ке с  площадки подстанции и подъездных путей -  9720 м3; с  монтаж
ных площадок опор заходов ВЛ -  32500 м3 (расчеты  > 2 3 1 3 -3 3 -т 2 , 
хранятся в архиве П) ЭСШ.

II
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1 ,8 .  ременные здания и сооружения

Потребность во временных зданиях и сооружениях производствен
н ого назначения определена, исходя из условия, что все работы по 
ремонту строительных машин и механизмов (кроме мелкого ремонта) 
и комплектование оборудования (санитарно-технического.электро- 
техничеекого и т .д )  выполняют на предприятиях сущ ествущ ей произ
водственной базы генподрядной и субподрядных организаций. Мелкий 
ремонт выполняется на месте средствами передвижной техпомощи.

Все временные здания принимаются передвижного типа в соот 
ветствии с "Табелем временных зданий и сооружений для энергети
ческого  строительства Минэнерго СССР".

Рядом со  строительной площадкой подстанции с южной ее стороны 
развертывается стройбаза , в состав которой входят административно- 
хозяйственные и жилищно-бытовые здания, а  также -  стройдвор со 
складскими помещениями, навесами и открытыми площадками для скла
дирования конструкций и материалов, открытая стоянка для строи
тельны: машин; оборудуется растворно-бетонный узел . Количество жи
лых зданий принять из расчета нз 60 человек.

В трех километрах от станции разгрузки в районе населенного 
1 пункта Троицкое организуется перевалочная база.
| Расчет площадей склада производится при условии, что балласт для 

дорожных работ завозится  непосредственно в полотно дороги , минуя 
склады. Расчеты £  2313 -33 -т2  хранятся в архиве ГО ЭСП.

Экспликация, характеристики временных зданий а сооружений 
их размещение на местности, а также объемы работ временного харак
тера приведены на чертеже стрэйгенплана.

2313-33-тХ
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1 .9 . Потребность в енергоресурсах и воде

Временное электроснабжение строительства подстанции осу
ществляется от КТО-1000 кВА, подключенной к фидеру # I "Барыш** 
проходящую рядом с территорией подстанции (см.приложение И ) .

Строительство заходов ВЛ НО кВ предусматривается осуществ
лять машинами и механизмами, не требуощими внешних источников 
электроэнергии.

Максимальная электрическая нагрузка для нужд строительства 
180 кВА. Временное водоснабжение предусматривается от постоянного 
водопровода, выполненного в начальный период строительства? до 
того -  привозной водой, для чего предусматриваются емкости.

Пожаротушение строительства осуществляется силами и средст
вами городского пожарного депо, расположенного в д&д километрах 
от строительной площадки.

Ожидаемый расход воды для чужд строительства -  0 , /  л /сек ; 
на пожаротушение -  20 л/сек*

Потребность в энергоресурсах и воде принята по таблицам 
"Йасчетных нормативов*.

231>33~т1
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I . 10. Мероприятия по охране труда, технике безопасности 
и сохранению окружающей природной среди

See работы (строительные, монтажные и специальные) по соору
жение комплекса сооружений должны выполняться в соответствии с 
ШИН Ш-4-80 "Техника безопасности г строительстве" и ППБ-05-84 
"Правила пожарной безопасности при производстве строительно-мон-
«Ш ш х  р а бот".

Мероприятия по технике безопасности по отдельным видам строи
тельно-монтажных работ подробно изложены в типовых технологи
ческих картах, примененных в данном проекте.

При производстве работ в условиях наведенного электроустанов
ками тока (сборка и установка опор вблизи действующих ВЛ, парал
лельная прокладка проводов и тросов с действующей ВЛ, пересечения 
с  действующими линиями электропередачи, сооружение опоры под 
действующей ВЛ или подвеска проводов и грозозащитных тросов при 
врезке в действующую В Я и т . д .  и т . п . )  руководствоваться указаниями 
"Правя- по технике безопасности при строительных и монтажных рабо
тах на действующих и вблизи действующих линий электропередачи", 
а  также -  типовой технологической картой К -У -9. Навеску проводов 
и грозозащитных тросов на участках пересечений выполнять только 
после отключения и надежного заземления рабочего пролета дейст
вующей линии электропередачи. Сборку опоры, устанавливаемую 
под действующей ВЛ, производить в стороне и в собранном виде 
доставлять к месту установки. Остальные работы по установке опоры 
производить при отключенной линии.

Погрузо-разгруэочные работы на железнодорожной станции и на 
строительной площадке производятся в соответствии с  ГОСТ 12 .3т009- 
-7 9  и правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов, утвержденных Госгортехнадзором СССР, а  так же руководство
ваться "Правилами по технике безопасности к производственной сани
тарии при погрузо- разгрузочных работах на железнодорожном тран
сп орте", утвержденных ИЮ.

Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства , средства 
контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении погру- 
зо-разгрузочных работ должны удовлетворять требованиям государст
венных стандартов и технических условий на них.

При транспортировке строительных грузов необходимо соблюдать 
"Правила дорожного движения", утвержденные МВД СССР и "Правила 
техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта", 
утвержденные ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и

2 3 1 3 -3 3 -т ! 34
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шоссейных дорог.
Перед началом работ объект строительства (площадка подстан

ции), а также складские помещения (открытке и закрытые) необходи
мо обнести забором. Забор должен располагаться н ближе 7  мстроть 
от края поднимаемой груэоподъемнш механизмом конструкции*

Территория стройплощадки (подстанции} стройдвора оовеаде- 
ется при помощи светильников, навешенных на деревянные опоры» 
расположенные по периметру площадки. Рабочие места (в  "темное 
время суток) освещаются прожекторами, установленными на передвиж
ных прожекторных мачтах высотой до 10 м.

Для освещения рабочих мест при строительстве заходов ВД 
используются фары строительных механизмов г  автотранспорта.

Строительно-монтажные кадры размещаются во временном килпо- 
селке из передвижных инвентарных зданий.

Сточные воды от жилпоселка собираются в специально для этих 
целей предназначенной яме, из которой они периодически откачи
ваются и отвозятся спецтранспортом. Ива закрывается деревянной 
крышкой. Строящиеся здания", временные здания, а  также подсобные 
помещения должны быть на весь период строительства обеспечены 
первичными средствами пожаротушения в соответствии с  типовыми 
правилами пожаркой безопасности. Все временные здания должны быть 
снабжены автоматической пожарной сигнализацией.

Восстановление (вспашка, внесение удобрений, посев) времен
но использовавшихся земель осуществляется силами землепользова
теля. Капиталовложения на восстановление земель предусматривает
ся в сметах.

Вода, извлеченная из грунта насосами при понижении грунто
вых вод , по трубам направляется в водоотводную канаву подстанцш 
по которой организованно отводится на пониженные частик рельефа

2313 -33-т!
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МЗиЭ СССР 
Ш Ш "Энергопроект"
ВГПИи НИИ 
•ЭНЕРКХЖТЬПРОВСГ

12Л1,6 У 09-810/2302

Главному инженеру Горь
ковского отделения 

Фамилия* И.О.

Плановые данные для 
составления ПОС

Направляем плановые показатели выработки на одного рабо
тающего с  установленным заданием по росту производительности 
труда по электросетевым строительным подразделениям.
Приложение: Плановые показатели выработки на одного работающего 

с установленным заданием по росту производитель
ности труда.

Зам. главного инженера (подпись)

2313-33-т!

Фамилия» И.О.
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Плановые показатели выработки 

на одного работающего с установленным заданием по 
росту производительности труда

Наименование

Главцентрзлехтросетьстрой
Западэле ктро оетьотро й 
Кавказ злектросетьстрой 
Севзапэлектросетьстрой 
Центрстройэлектропередапм 
Эл ектростро йподстанции 
ВазапэлектросетьстроЙ 
Юговостокэлектросетьстрой 
1кэл ектрос етьстрой

Главвостокалехтросетьстрой
Волгеэлектросетьстрой 
Востокснбэлехтросетьстрой 
Даль электросетьстрой 
Красноярскэлектрос етьстрой 
Сибэлектросетьстрой 
Спецеетьстрой 
Средааяектросетьстрой 
Урал электросетьстрой 
Целинэлектросетьстрой

СорззапсибэнергостроД 
Запсиб электросеть строй 
Мегионалектросетьстро* 
Бадымэдектросетъстрой 
Томскэлектросетьстрой 
КрасноленинскэяехтросетьстроЙ

Плановые покалетели ̂ 198 г
Выработка 
по плану 
на 198 г .

Темп
роста

23142 109,6
24360 105,2
25460 103,5
23405 106,2
15650 104,3
16396 106,9
21212 105,7
21565 106,3

187*4 105,0
24902 103,2
16344 105,3
20466 105,5
19123 106,8
gpgfffl 103,0
22191 105,0
17278 106,8
27499 103,0

32393 103,0
3II72 104,0
28925 105,0
13993 105,0
23993 101,0

1 - г

2313~33~т1
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КЭиЭ -  СССР
ГлаввостокэлектросетьстроЙ
Куйбышевский строителнно- 
монтажный трест
пволгоэтатроскгьстройп
16Л 1.8 * 6-6

Главному инженеру Горьков
ского отделения института 
"Энергосетьпроект"

Фамилия. И.0.
603005, Горький,Пискунова,59

Исходные данные для 
разработки ПОС

яО)

оа

оа.
я.

Трест "Водгоэлектросетьстрой" сообщает исходные данные для 
составления ПОС.

1. Заводы-поставщики сборных железобетонных конструкций 
в 198 году:

О центрифугированные стойки -
Мироновский ЗЖЕК, пос.Мироновский, Донецкой -  50^, 
Волжский КПП, г.Андропов, Ярославской о б л,- 50^;

t) вибрированные стойки -  Волжский КПП, г.Андропов, 
Ярославской о б л.;

3) центрифицированные стойки диаметром 800 мм -  
Стрыйский ЗЖЕИ МК г.Стрый, Львовской обл.;

4) сетевой железобетон -  Уруссинский ЗКБИ ст.Уруссу, 
Куйбышевской к .д .;

5) подстанционный железобетон -  Уруссинский 3*ЕИ -50* 
и Волжский КПП г.Андропов, Ярославской обл;

6) с в а и -  Волжский КПП, г,Андропов, Ярославской обл.;
7) плиты дорожные -  Уруссинский ЗКБИ;
S) стеновые панели -  Тольяттинский ЗКБИ Тольятти, Куйбы

шевской об л.;
В) секции БМЗ -  Светдоводский завод строительных конст

рукций , г.Светловодск, Кировоградской обл.

2. Заводы- поставщики стальных конструкций в 198 г . :
/) металлических опор ВЛ -  Домодедовский ЭСК г.Домодедово, 

Московской обл.;
2) металлоконструкций для ж.б. опор -  пос.Мироновский, 

Донецкой обл.;
3 ) металлоконструкций для ж.б. опор диаметром 800 мм- 

Стрыйский ЗЕЕК и МК г.Стрый, Львовской обл.;

2313/33-т!
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4) проводов -  Кирскябель и Иркутеккабель ;
5) изоляторов -  Львовский, Славянский и Окно-Уральский 

заводы;
6) линейной арматуры -  Товерково, Харцызск, Сла. лнек, ГЧно- 

Уральск;
1 ) грозозащитный и оттяжечный трос -  Сталепрокатный завод- 

г.Орел, Волгоград, Магнитогорск и Череповец.

Главный инженер треста (подпись) Фамилия* И.О,

2313-33-т!
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МЭкЭ СССР 
БШЖЖИЕ Э1ЕХТРИ- 
ЧВЭШЕ СЕГИ

Главному кн'квкеру ГО 
"Сельэнергопроект"

(Фамилия. И.О.)
*  1539 от  Z I .I I .8  г .

На Ваш исх. В 14-05/4549 от 10.10.8 сообщаем, что 
возможности условий кооперирования по производству и поставки 
бетона и раотвора для строительства подстанции 220/110/10 кВ 
"Барыш" в г.Барже не имеется, ввиду отсутствия крупных строи
тельных организаций и заводов ВВП.

Директор БЭС (подпись) Фамилия, И.0.

2313-33-т!
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Директору БЭС 
(фамилия, И.О.)

БарышскиЯ городской Совет народных депутатов разрешает 
забор недостающего грунта для строительства ВЯ 2 2 0  кВ "Ключики -  
Барыш" с подстанцией 220/II0 /I0  кВ "Барыш" с места намывки 
из пруда фабрики им.П.Х.Гладьшева.

Характер грунта супесчаних.
Расстояние до стройплощадки 3 км.
Разрешен объем забираемого грунта 15 тыо.мЗ.

Зам.председателя горсовета (подпись) Фамилия* И.О.

1

2313-33-rI
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Директору БХ 
(фамилия, И.О.)

На Ваш запрос выдаю следующие исходные данные для разра
ботки проекта подстанции 220/110/10 кВ "Барыш":

1. Место базирования строительной организации генподряд- 
чиека (временный жилпоселок) рядом с территорией подстанции 
на пастбищах совхоза "Водорацкий". Площадь под временный жил- 
поселок -  0 ,9  га .

2. Толщина снятия плодородного слоя с отведенной территории 
под подстанцию -  10 см.

Транспортировка грунта на расстояние Ь км, на поле сов
хоза "Водорацкий11.

3. Избыточный грунт использовать рядом с территорией под
станции, с целью поднятия (планирование низменности мест} 
территории возле подстанции.

Гл. инженер-землеустроитель 

Согласовано:
Директор совхоза "Водорацкий"

(подпись) Фамилия, И.О.

(подпись) Фамилия, И,0,

2313-33-т!
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С п р а в к а

выдана Баршским электрическим сетям РЭУ "Ульяновск- 
энерго" для представления Горьковскому отделения "Э нергосеть- 
проект в том, что возможности в привлечении местного население) 
на строительство подстанции 220 /110 /10  кВ "Бария" в г.Барыие 
и жилья для расселения строительно-монтажных кадров не имеет»

Зам,председателя горсовета (подпись) Фамилия, И ,0 .

2313-33-*!
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1 Министерство путей 
сообщения СССР

Ульяновское отделение
Куйбышевской железной

дороги
Ст.Баряа

07,05.198 г .

/3 / ПРИЛОЖЕНИЕ 7 U

С П Р А В К А

Выдана предприятияэ Баршских электрических сетей в том, 
что станция Барыш Куйбышевской железной дороги согласна для 
приема тяжеловесного оборудования, предназначенного для под
станции 220/П 0/Г0 кВ "Барыш* на 13 погрузочном пути.

Начальник станции Барыш (подпись) Фамилия, И.0.

[
I

2313-33-т!
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Директору БЭС 
(Фамилия, И.О.)

Барыше кий городской Совет народных депутатов согласовывает 
траосу транспортировки тяжеловесного оборудования для подстан
ции 220 /II0 /I0  кВ "Барии” от 13 погрузо-разгрузочного пути 
ст.Барш по ул.Гоголя, Песчаная, Кирова, Механизаторов»

Покрытие дорог ул.Гоголя и Песчаная щебеночное, Кирова и 
Механизаторов асфальто-бетонное* Расстояние транспортировки 
3 км.

Зам.председателя горсовета (подпись) Фамилия, И.О.

I

2313-33-т!
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типовых технологических карт, примененных в проекте

Индекс техно
логической 
карты

Наименование работ
Разработчик
технологической

карты
-------------- 1------------ 2 1____ _______________

01*07 Срезка растительного грунта. 
Планировка площадей.

Госстрой СССР

01.02; 01 .03 ; Земляные работы (водоотводные
01.07 канавы, обратная засыпка грун

та, разработка транией под комму-
нихации и т .д . и т .п .) — *

09.01 Строительство дорог _

09 .02 ;09 .03 ; Укладка наружных сетей водопро-
09 .07 ;09 ,08 вода и канализации -  *• -

7K I-I.2 Сооружение ячейкового железо "Оргэнерго -
1 бетонного портала ОРУ НО кВ строй”
I Т О -1 .6 Сооружение винного железобетон

ного портала ОРУ ПО кВ из виб- 
рированных элементов, устанав
ливаемые в сверленые котлованы. •  •  •

1К1т 1У-5.24 Комплекс строительных работ по 
устройству кабельных каналов и 
лотков ОРУ ПО, 220,330 и
500 кВ ж «

№ 1 . 1 Сооружение шинного железобетон
ного портала ОРУ 220 кВ из центри
фугированных элементов, устанав
ливаемого в сверленые котлованы т. Щ

ВЩ -1.4 Сооружение ячейкового железобетон
ного портала ОРУ 220 кВ из центри
фугированных элементов, устанав
ливаемого в сверленые котлованы — т —

2313-33-т!
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1КШ- 3.9 Устройство Фундаментов под транс- "Оргонерго-
форматор АТД1ТН-200000/330 кВ 
(применительно)

строй"

КТ-БМЗ-1 Сооружение БМЗ. Производство земля
ных работ. Щ W.

КТ-БЫЗ-в То же, герметизация и заделка верти-
кальных стыков. •т Щ ш

КТ-ШЗ-9 То же. Устройство мягкой кровли. ш *» ш
КТ-БМЗ-Ю То же. Монтах секций БМЗ.  ̂ ^

КТ-ШЗ-12 То же. Погрузка , разгрузка и пере
возка автомобильным транспортом эле
ментов БМЗ. _ 1 —

K -I-I6 Сооружение фундаментов под метал
лические опоры ВЛ 500 кВ из унифици
рованных железобетонных элементов 
в необводненных грунтах

K -I-I7 То же, под металлические опоры 
ВЛ 35,110,220 и 330 кВ ж ш

K -I-I3 Разбивка котлованов для фундаментов 
унифицированных стальных опор 
ВЛ 35-500 кВ тт " .

K -I-I9  j Сооружение фундаментов из железо
бетонных гтодножников с  наклонными 
стойками для унифицированных сталь
ных анкерно-угловых опор ВЛ 35- 
330 кВ (в  необводненных грунтах)

1

„  » „

K -I-7* 13 Разработка котлованов под унифици
рованные фундаменты опор ЛЭП 35- 
500 кВ в мерзлых и обводненных 
грунтах — И _

К-П-25 Сборка промежуточных металлических 
опор типов ППО-5, ППО-6,
DCII0-5, ПСПО-б и П35-2 ЙЛ 35-110 кВ

23I3-33-fI
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К-П-26 Сборка анкерно-углорых металли- "Оргэнерго-
чес них опор типов УПО-1, УХ 10-2 к 
У35-2 ВЛ 35-110 кВ

строй"

K-ffl-24 Установка промежуточных металлических 
опор типов П110-5, ППО-б, ПСИО-5,
ГО II0-6, ПСИО-13 и П35-2 ВЛ 35-ПО кВ -  " -

К-1У-9 Сборка и установка (с  земляными рабо
тами) унифицированных свободностоящих 
одностоечных промежуточных железобе
тонных опор с центрифугированным стой
ками длиной 26 ы ВЛ 110,150 и 220 кВ J

К- 1У-Ю , Сборка и установка (с  земляными работа 
ми) унифицированных железобетонных
опор о вибрированными стойками дли
ной 16,4 м ВЛ 35 кВ в и в

К- У-16 Монтаж сталеалшиниевых проводов 
сечением до 240 мм2 и грозозащитных 
тросов С-50 на ВЛ 35,110 и 150 кВ с 
унифицированные* железобетонными 
опорами - *.

К-У-19 Опрессовка сталеалшиниевых прово
дов сечением 120-700 мм2 и грозоза
щитных тросов сечением 50-70 мм2 -  «.

К-У- 9 Дополнительные мероприятии по техни
ке безопасности к типов»* технологи

>

ческим картам при монтаже проводов и 
грозозащитных тросов в зоне влияния 
действущих линий электропередачи 
35-500 кВ — и —

| 2313-33-т! 4$
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 U

МЭиЭ СССР 
РОУ "Ульянове кэн ерго " 
БАРДОСШ ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИЕ С ш  
г*Барыш

исх.В 543 от 2 I . I I .8

Гл.инженеру ГО 
"Энергосетьпроект* 

(Фамилия, И.0«|

При этом сообщаем данные о возможности и продолгггель- 
ности отключения пересекаемых и реконструируемых линий.

1. ВЛ 35 кВ Барыш -  Вешхайма можно отключать только в 
воскресные дни ооенне- зимний период.

В летнее время года можно производить отключения на 
продолжительное время.

2. ВЛ ПО кВ Рачейка -  Барыш и Инза -  Варна можно отклю
чать не более чем 10 часов, ввиду разрыва тягового транзита
и надежной схемы питания тяговых подстанций#

Директор БЭС (подпись) Фамилия, И.О.

2313-33-т! 43
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I I3 8 Itm- t I - /37- ПРИЛОШШЕ II U
МЭиЗ СССР 
РЭУ"Ульяновскэнерго" 
БАШЮДОЗ ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИЕ СНГГИ

Гл.инженеру Горьковского о т 
делений института "Энергосеть- 
проект"

£ 1510 от 16Л  1.8 г . (фамилия, И.О.)
603005, Горький, Пискунова,59

На Ваш тех. Р 14-06/4549 от 10 .10 .8  выдаем следующие 
технические условия:

1. Электроснабжение строительства подстанции и жилого 
поселка строителей осуществить от смонтируемой КТП-100 кВА, 
подключенной к фидеру В* I "Барыш", проходящую рядом с терри
торией подстанции.

2 . Телефонизацию осуществить от АТС Барышских электри
ческих сетей ввиду отсутствия свободных каналов ГАТС.

Гл*инженер БЭС (подпись) Фамилия, И,0.

2313-33 т!



Перечень работ под гот оба тельного периода Экспликация. зданш7 и
Наименование fl/jousadi

У Комплесное Водопонизьсение 1 Общеподстонционныи пункт управления 330,00
2 (резка растительного грунта г Закрытое распределительное устройство Ад кВ 230,00
3 ПланироВочные работы 3 Открытое распределительное устройство 220кВ. 3000,00
4 Строительство автодорог. 4 Открытое распределительное УстроистВо НО мВ 12030.00
В Наружные сети и сооружения Водоснабжения и канализации S Трансформаторы собственных нужд 10,00
6 СредстВа связи 6 Установка силовых трансьрорматсроб 730,00
7 Временные здания и сооружения 9 ПротиВопожарные резербуары для боды /ПОм3 360.00
В. Помещение „95* 6 Про ти Во пожарная насосная 80.34
9 Наружное ограждение 9 Склад мосла на В дика по /0  м* 63,00

10 Пасло у  побит ель V~-/B0 м3 3400
11 антенная опора Н* 40 м 15,00
12 Помещение „ 05*

Условные обоз и а чения

г а  --Постоянные здания и сооружения
С И Л  — Временные здания и сооружения 
С т а  ■—Открытые площадки складирования
- С И  13—Временный проезд

- —Наружное ограждение постоянное 
— Внутреннее ограждение 
- Временное ограждение 

—► Sr -•-Р’— Временная злектрасилобая и хбетительная линия
— •--Временная злекпросилаВая насильная линия

пип --Электрораспределительный щит

ж
Экспликация Временных здании и сооружении

А70
п//п Наименование «%

4

Тял
монстру у уиЯ

Размеры (длина, 
ширина, 
Зб/сота ) м if* ■§ §

У Контора прораба 1 KK-5 9,0*3,0*3,0 290
г Кабинет по технике безопасности 1 ТБК-1 90>JP'J0 29.0
3 Материальная кпадаВая 1 ЗКК-/Л 3,0*20*2,3 43,0
4 Помещение для обгреВа рабочих 1 ЗКК/Я 9,04*3,0*2,8 29,0
3 Площадка для слладироВаниЯ сбрных 

железобетонных конструкции 1 уТяры/пвл 24,0* (3,0 зоор
6 Площадка для екпадиробани я 

метоллононструпцигТ / открытокщо*/з,о 240,0
7 Площадка для складироВания 

разных материапоб 1 открытая 44,0х/б 9 210,0
8 Площадка для хранения 

одорудоВония / тирь/тая /2,9х/3,0 т ,о
9 Площадка для /роизВадстВа 

злектромоктажнь/х риодт 1 открытая зз,о*г,о 23(0
10 Кабельное поле 1 Открытая ЗЦОХ7,0 2/0,0
11 Общежитие на Э челабека 17 т-з 9,0Х3,0*3,0 27,0
12 СтопоВая на ВО посадочных 

мест 1 7005-21 АС9,/5*299*22/5 82,30
13 Красный у га пак 4 КУК-18 90*3,9*3.0 27.90
Н Душевая на 5  рожкаб 2 9,04*3,0*2.8 27.00
/5 Туалет на 6  очкоВ 4
/6 /ордеробная с сушилкой 2 700518- АС9,/5*292*2*# 27,40
17 Яко с деревянной крь/иькои для 

слово Воды из кухни / — — —

18 Выгребная яма для пищевых 
отходов У — — —

79 Противопожарный щит 5 — — —
20 Площадма для отдыхи 1 — — —
21 Емкость для боды 1 — ~ —

Примечания

I Данный чертеж розрабтин на основании, генплана 
чертеж Л' Вз/з/̂  -033-34'9.
2. Энергоснабжение атраипоепьстВа. осущест Лол г/лея от 
подключенной к ридеру б /н£глрыш,"лрехедлщую рядом-с террито
рией подстанции.
3. OcSeujeHue территории подстанции осуществляется уста
новкой светильников на деревянных опорное, расположенных по 
периметру спрои площадки. Электрораспределительные ящгг/ш уста 
наВлиВаются но деревянных столбх на высоте /S m 3  местах 
подключения токоприемников зята надпиваются силовые ящики 
на /99А.
4. Водоснабжение строительства осущестдляется от постоянно
го Водопровода, выполненного б  начальный период строительства, 
до того- прибозноб бодоб для чего предусматриваются емкости 
3. Постоянное ограждение, показанное но чертеже пунктиром, 
Выполнить б  последнюю очередь.
6. Пожаротушение стройплощадки осуществлять от ЯЛ-2.

2 3 1 3 -3 3 -3

ал ЭЭП /  МЛ /  /Л „Я Ялпл/м/ */  /  * ~ _______— —

Организации
строительства

стадий паст листоВ
АГ/7, /РиУ МОвце»-

H.tiximp Строигенплан
ЭНЕРГОСЕПЛРОЕКГ 
2срько8ское отделение 

420 *
Гш анж
1/нжеиьр.



Плоит**#*# под Saroxs
nTpcmcqoo/ontr/nc/oo 6 <гл* ' ‘
Чертеж M 23/3 -33 S  ’

Обвеет /ocrScrr? no nrpucce- /тез/оелбсоВо*? *тг/яанспаотеро&еи~ПТр Gf/jcCjO&jorr £*/770X0 f
//аимеповани е У  '/aremo/c

X  аракптер о  о & "е м  р и Р о т ______ -

Устр otscmdo 
&ам<Я/ через репу 7еп̂ сиЯ

0,& КМ. от  площадки 
под вдггрузкУ 
трса/сформаг-
/770/000

З а к л а & к с г  рПЬплаж. двух лг./>.п>рУб~̂  О. Вм. 
£  - /2м.Отсыпке* пиоьуки п п о  Казнам тентом 7" ей те Горни f оУ'ем р п х н т и  3(5*Уп 3

У сп тр о и сн тв *  S/>e— 
м е н н о й *  crSmodonofv 
rro дагм&С

--- ----- УсгапезУееоГо и£п>од*>роги /темеКого /7/>op3tr*te с. Ye/or/octfe<fu//o и/*е//*г шок/уы/ттием̂  . (а{егена \/ = £Лм9, песок у/-*- НО м3).

{/сло&ные оВозпсг уенсг ft,

П л ощ аВ ка /тем? &Ы ГрузгУ тррочсроо/омагторо^

МбелеэноЗоро/кнаа / тут* __

Железнодорожная. стогмиая_________ _______ _

Afcrpiupym транспортировка трамсеоорматоре2 
Ж елезо&етонна* пурув’е с __________________________________

I S I

Примечание

А  Расстояние дезрельсодоа транспортировка транс<рормато/оо2• 
от мести ВлггрУзки Во монтажной Зона/ — 3 Хм,

2. Схемсг т рассы  Везрельсовой транспорт ировки трегнссрормсхтороб 

с ост авлена но м ат ериалам  измоканс/и, бь/нолненним  ГО инст ит у

т а  *ЭнергосетбН/ооее/7? 3 /92  г. л&Л 23  /  3  ~20/-0 2  ~St

2 з/з ~20/~ 02  ~Э 'Трасса проходит /го Ворогам с тверЗь/м псжрогтиен/,
3. П л а н  В а м В ы  через  А 7енлун> см. Чертеж V- 23/3 -33—//

—

_______

—

]cm.UHAtt 
(инженер ----- -

г з { з - з $ - т /

ПС 220/110//О х£  „& а р ы и /г с за х о д а м и  
ВЛ Н О  кВ

Ор г а  н и з  схц и л  
ст роит ель cm  Вся

Схема ЗезреЛбсрЗои транспортировки трансформатора о

л<см. Л ист  Листов

р.п. г 
энвргосвттовкт
fopucoBacoe от деление  

/99 г.



П 381 тм  -  т1 amp. 14О ОоСъемь/ работ.

ноличестВо
Нацменование робот ед

itJM.
роэрузоч-
НОЛ />Л0- щоЭма

Разработка грунта я категории булАдезером 
8 Виемме с перемещением 8 посыла автодороги
но расстояние до ?0 м м3 660

Планировка территории 
Устройство локрА/тия из черного щебня 

В *6см оо способу /ренин?ни на основании 
из щебня /)• 2$ сн и лодс/пияа/ои/ем слое

м* /600

из песка /б  см. м г /г/о

Попаренный разрез разгрузочной ллощадми

Примечания.
У План разгрузочной площадки составлен ло материа
лам изА/скании, вилолненнА/ос Рорбковским елчбелемием 
института „ ЭИ£РГЯ££Г6/7РЛ£ЛГ" в  Ш  году 
Система координал? местная
Система вс/сел? £ллл?ииеная

2, Модуль дерорнации плли/одки принят равнин /6 0  му2м̂  
пап для служебных дорог, не ггме/ощгслс регулярнее# 
движения.

2313 - 33-г/

ПС 220/110/10 *8 м барыш.
Организация

строительства.
стадил лист листо8

р. О. Л&*а!Яр.
Ияоющ ПппщсгЪка для раялпияхи ЭНЕРГ0С6 Тб ПРОБ КТ 

2арькоВское отделение 
№  г

Лровер. трансформаторов.Шполн



стр. Hi

I

11381 tai-т

1

Разрез I -1

Примечания

Данный чертеж вб/лолнен на основании с гем ни

выполненной отделом изыеманий ГО  института 

. дНЕРГОСЕ ТЬ ПРОСИ Т ' S /#8 году.

!
!

2313 - 33 - г /
ПС 220/МО/fO нЗ „ б/рыш ' с заходами

Организация
строительства

стада/! наст НОС.-7Т-ае

Р.п.. 4Рях. £р.
Н т щ /7лан даней/ через ЭНЕРГОСЕТбГРОеЯ'™

ЭпГЫ 4/Л̂Л1/ЛЛ



Министерство Энергетики и Электрификации СССР 
Г И И 0 "Энергопроект"

Всесоюзный Государственный проектно-изыскательский 
и научно-исследовательский институт 

"ЗНЕРГОСКГЬПРОЕЙГ 
Горьковское отделение

ПРОДЕР 3

ПО ПОПП кВ "Светлая"
Рабочий проект 

Том 3
ОРГАНИЗАЦИЯ (ЯРОШШСШ

» абоб-зз-т!

Главный инженер (подпись) Фамилия» И.О.
Главный инженер проекта (подпись) Фамилия, И.О.

Горький, 196
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СОДЕШНИЕ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I Л . Характеристика условий строительства
1.2 . Календарный план строительства и потребность 

в строительно-монтажных кадрах
1.3 . Объемы основных строительно-монтажных работ и 

потребность в материальных ресурсах
1 .4 . Потребность в строительных машинах» механизмах 

и транспорте
1.5 . Доставка строительных материалов» конструкций и 

оборудования
1.6 . Безрельсовая транспортировка тяжеловесного 

оборудования
1 .7 . Методы производства основных строительно

монтажных работ
1.8 . Временные здания и сооружения
1.9 . Потребность в энергоресурсах и воде
1 .10. Мероприятия по охране труда, технике безопасности 

и сохранению окружающей природной среды

Стр.

Л

л

JL

2 2

23
-J L -

26

21

Настоящий проект разработан в соответствии о нормами, 
правилами, инструкциями и государственными стандартами.

Главный инженер проекта (подпись) Фамилия, И.О.

I

Dlchsh
Pv. KQHmf.
Ш щ д
f i f t y
С-т инж 
Унжен.

2606-33-т!

Организация
строительства -ЯП.- 1 Z 1 34 

гНЕРПЗСЕТЬПРОЕКТ
Горьковское отдел
_______ IS8 Г
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Приложение I» Пиоьио Северных электрических сетей 
РЭУ "Чушзэнерго* от 14,01.8 г* 
й 08-4C/I27 ~ J L

Дрплоаение 2. Справка Государственной плановой 
комиссии Совета Министров Чувашской 
АССР от 13.03.8 г .  й 0S-II 30

Приложение 3. Перечень типовых технологических 
карт, примененных в проекте Л1ш

Приложение 4. Письмо Северных электрических сетей 
РЭУ "Чувашнерго" от 10,04.8 г. 
й 684 33

3. ЧЕРТЕЙ!

Стройгенплан Й 2606-33-т! л.Х 34

\
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СОСТАВ ПРОЕКТА

Том I* Материалы изысканий 
Том 2 . Пояснительная записка и чертежи 
Том 3* Организация строительства 
Том 4 . Сметная документация 
Том 5 . Ведомость полного комплекта 

проектно-сметной документации

2 6 0 6 -2 0 1 -0 1 -т ! 
2606-202-01-т1  
26 06 -33 - т !  
2606-203-28 - tI

26 06 -207 -01 -t I
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1Л . Характеристика условий строительства
Проектируемая подстанция напряжением IIO/XO кВ о двумя 

трансформаторами мощностью 16 МВД каждого* площадью в ограде 
0,55 га расположена на приусадебных участках деревни Петино 
(деревня подлежит сносу) в черте города Чебоксары. Рельеф гающец 
кн подстанции равнинный о общим уклоном в северном направлении»
С северной стороны площадки в 100 м протекает река Кувшинка*

Основанием фундаментов служат лессовидные макропористые п о л у  
твердые глины с объемной массой у ■ 1*8 г/смЗ* слабопучкнистнв.

Грунтовке воды до глубины 6*5 м не встречены»
Открытая часть подстанции выполняется в сборном железобетоне 

стойки порталов ошиновки и оборудования устанавливаются в свер
леные котлованы. Здания: ЗРУ 10 кВ с кирпичными стенами*
ОПУ - в каркасно-панельном исполнении.

Подробные характеристики района, строительных площадок и 
объекта строительства приведены в пояснительной записке рабочего 
проекта, В 2606-202-01-тI•

Строительство подстанции в соответствии с заданием на проек
тирование относите.» к категории "несложных".

Строительство поручено электросетевому строительному тресту 
"Волговятсксельэлектрострой". Плановая выработка на одного рабо
тающего в год по состоянию на 198 год (с учетов запланирован
ного прироста производительности труда) по тресту - 15,925 ruc.pyi 
(см.письмо треста "Волговятсксельэлектрострой* от 28.08.8 года 
В 10-4).

Поставка сборных железобетонных конструкций осуществляется 
с заводов:

Волжский КПП (г.Андропов) - подставдконный железобетон* 
вибрированные и центристугированные стойки;

Тольятткнское производственное объединение УСЭП - стеновые 
панели.

Товарный бетон и растворы доставляются с производственной 
базы Чувашского ТУСа на расстояние 10 км спецвдтотранспортом 
(см.приложение I).

2606-33-т!
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I 1 .2 . Календарный план строительства и потребность
] в строительно-монтажных кадрах

Продолжительность строительства подстанции 110/10 кВ с 
двумя трансформаторами мощностью каждого 16 MBA в соответствии с 
СНиП 1.04.03-85 -  б месяцев, в том число подготовительный период- 
I месяц. Передача оборудования в монтаж -  2-3 месяца от начала 
строительства, монтаж оборудования -  5 ,5  месяца ( с  3 ,5  по б меся- 

I цев ).
I Нормы задела по кварталам строительства -  процент от сметной

стоимости:
0*ьем капиталовложений _ 35 ТОО
Объем строительио-ыон- 54 * 100 
тажных работ

В соответствии с заданием на проектирование начало строи
тельства планируется в 198 году.

Общая сумма капиталовложений на строительство -  
I 580,14 ты с.руб., в том числе по видам затрат:
| строительные работы -  161,55 ты с.руб .,

J монтажные работы -  45,98 ты с.руб.,
, стоимость оборудования -  333,37 ты с.руб .,
| прочие работы -  39,24 тыс.руб.

Трудоемкость строительно-монтажных работ по сооружению 
; подстанции

КГ .  207,53_ х 254 = 3310 чел.дн.
4 15,925

Максимальная численность работающих на строительстве опреде
ляется расчетом через объем строительно-монтажных работ в наибо
лее напряженный период строительства и плановой выработки на од
ного работающего в год по генподрядной организации (приведена 
в главе 1*1 ).

Ч *  ЗР«Й9Л J B * 34 человека 
2 х 15,925

В том числе ИГР, служащие и рабочие транспортных и обслу
живающих хозяйств 30% от максимального числа работающих 

34 з  0 ,3  «  10 человек
Комплектование строительно-монтажными кадрами предполагается

2606-33-т!
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за сче? постоянных кадровых рабочих строительно-монтажных органи 
зоций треста ,,Волгр.»я7скселыг)лектростроЙн.

Все работающие на строительстве имеют постоянное местожи
тельство, тах как объект строительства и генподрядна,. организации 
находятся в г.Чебоксарах*

Для доставки рабочих на объект строительства предусматри
вается спецтранспорт.

Расчет объема перевозок рабочих
Средняя численность работающих на строительстве

Ч. -  & L 3 5 .X . B  .  3 0 , 3 , 3 0  человек 
0 6 X 15,925

Количество смен при восьмичасовом рабочем дне:
б х 21,2 «  127,2 смен
Скорость движения транспортной единицы -  30 км/час •
Количество рейсов в смену -  2.
Среднее расстояние перевозки в один конец -  б км*
Общий пробег автотранспорта

s „У. Л  Л ш 1906 хм
20

Количество машино-часов

М * 125§- «  63,6 «  64 маш.час*
30

Календарный план строительства, приведенный в  таблице I  ,  
составлен в соответствии с нормативными сроками строительства с  
учетом работ подготовительного периода. Перечень работ подготови
тельного периода строительства приведен на чертеже стройгенпл на.

2606-33-тХ г
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Календарный план строительства

Таблица I 
(Форма 1)

У
стр
ки

Наименование от* 
о - дельных зданий, 

сооружений или 
видов работ

г Сметная стои-|Затра- 
мость, *ты 

тыс.руб. >труда,
Всего В том ■” ,ДН“ 

числе ; 
объем 

строит., 
монтаж.. 
работ .

... ! 1,

-.Распределение капита
ловложений объемов 
; строительно-монтажных 
работ по периодам строи 
тельотва.тыс.руб.

; I кв. 1«S.
:Подгото- 
1вительн. 
; период

Основной пе
риод строи
тельства

I 2 J 3 I 4 .. » 5 i . 6 7 ...8 .---------1 " ■------------ .
I ; ОРУ ПО кВ 1 32,21 ■ 19,64 313 32.211 * * г < г 19,64

2 Установка транс- ' 164.44 40,03 639 — 30,00 134.44
; форматоров \ t 10,00 30.03

3 ;; ЗРУ 10 кВ 135,79 37,23, 594 - - 135.75
; г » 1 37,23

4 !1 0 ПУ 137,75 33,84: 540 - 70,00 67.75
' t\ ! 20,00 13,84

5  i Прочие работы 139,05' 110,61 1764- 40.00 47,79 51.26
t •; ; 40,00 40,36 30,25
<i; Всего 609,24 241,35 3850

; ; j
• 40.00 180.00 389,24

\ 1 . 40,00 90,00 I I I *35

Примечания:
1, В числителе - объемы капиталовложений, в знаменателе- 

объемы строительно-монтажных работ.
2. Из расчета исключены капиталовложения по главе 12 

"Сводного сметного расчета".

Главный инженер проекта (подпись) Фамилия U 0- 
Согласовано:
Заказчик (подпись) Фамилия U.O.
Руководитель подрядной организации (подпись) сР амили9 (10±

2606-33-т!
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1.3 . Объемы основных строительно-монтажных работ 
и потребность в материальных ресурсах

Объемы основных строительно-монтажных работ и п требность 
в материальных ресурсах, определенные по заказным спецификация» 
проектной документации и "Расчетным нормативам для составления 
проектов организации строительства", приведены в таблицах 

2 и 3.

2606-33- т !
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В е д о м о с т ь
объемов строительных, монтажных и специальных работ

Таблица 2 
(Ф о р м а  2)

Объемы работ по объектам строительства Времен-nun Всего

ЯК* Уста
новка
тр-ров

ОПУ ЗРУ-Ю «в Прочие
работы

здании 
и со
оружен,

пи
строи
тельст
ву

.......................2 3 4 5 6 i 8 9

Выемка грунта, 100 м3 3 ,9 6 ,4 5 ,7 5 ,9 21,5 • 43,4
Обратная засыпка грун
та, 100 м3 3 .7 1 .6 3 ,3 4 ,5 Х6,1 - 29,2

Планировка площадей, 
100 м2 .. - - 72,6 6 ,5

1

79,1

Бурение котлованов, шт. 41 6 - - 256 - 303
Основание из 
щебня, м3

песка и
в 562 • - 39 - 609

Монтаж сбор
ных конст
рукций

железо
бетонных,

м3 108,5 Х0,2 151,0 13,5 13,0 2 ,4 306,6
бетонных.

м3 15,4 - 4.1 50,5 25,3 - 95,3
Устройство монолитных 
бетонных конструкций,м2 - 2 40 53 25 4* 120

;------------

*
отро
ки

с

/С
/ 

~
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Продолжение табл. 2

I 2 3 4 5 6^ 7 8 9 :

8 Монтаж металлоконструк-
10,6 2 .1 6 ,1 1 .5 5 ,7 26,0ций, т *•

9 Окраска металлоконст-
10 ,6 2,Х 6,1 1 .5 5 ,7 26 ,0рукциЙ . т «•

10 Кирпичная кладка, м3 0 ,1 0 .4 0 .2 180,7 36 ,3 * 244,7
II Прокладка труб, м - 13 78 357 402

12 Укладка железнодорожно
го пути в две нитки, м 15 - • • - 15

13 Заполнение оконных,м2 • • 63,6 • 0 ,3 ш 63,9
проемов 1 дверных,м2 - - 32,5 9 ,6 3 ,3 45,9

14 Утепление перекрытия,м2 - - НО 260 т тт 370

15 Устройство полов, м2 - ш ПО 260 5 т 376
кровли,м2 - - 380 370 - - 750
стяжки,м2 - 460 100 360 50 970
дородного 
покрытия,м2 - т - - 1925 - 1925

16 Санитарно-технические
0 ,3 4 0 .3 7 0,71работы, тыс.руб. - ■* т “

17 Vff в штукатурка, м2 - - 40 Х060 130 Д* 1230

8&й
клеевая окраска} м2 - «• 930 WU т - 930

£ 3>о известковая окраска, м2
' !1 -

5X0 Ю50 20 4» Х5В0
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Продолжение . 2

1 ; ^ ...- ........ 2 .......... 3 4 5 6 7 8 Я

U масляная о краска, м2 600 20 60 - 680
ш облишэвка* м2 - - 20 - - - 20
ш остекление, м2 - 63,6 - 0,3 - 63,9

18 Установка и демонтаж 
инвентарных зданий.шт. - - - - - 5 5

19 Устройство временных 
автодорог со щебеночным 
покрытием, м2

20 Установка и демонтаж 
деревянных столбов ли
нии освещения, шт« * — 23 23

21 Установка и демонтаж 
светильников, щт. - - - - - 23 23

22 Навеска и демонтаж прово
дов линии освещения. 
т/ з  яр. _ _ 0,7 0,7

23 Устройство и демонтаж 
временного засора ив де
ревянных шитов, м *. _ _ 180 180

24 Электромштажные рабо
ты* тыс,руб* 4*85 18,54 7.46 8,38 6,75 - 45,96

Главный инженер проекта {подпись) Ф ам илий , U0*
Согласовано;
Заказчик (пя& ш сь! Фамилия. U.0,
Руководитель подрядной организации (подпись) cbnмм bug и. О. Е
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Таблица 3
В е д о м о с т ь

потребности 9 строительных конструкциях» изделиях» деталей, полу
фабрикатах, материалах и оборудовании

(Форма д)

МФПП- Наименование Потребность по объектам строительства Времен•Всего
КИ

W o *
Установкатр-ров

ОПУ trtЗРУ 10 кВ Проймеработы
ные ЗД1 кия и сооруж.

L-ПОстроительст
ву

Г 2 3 4 ......6  1 б 7 8 9

1 ^ Фундаменты, м3 3,8 т т т 3,8
1 1 стойки* м3 6,8 * т » ! *• 91,5

1 s i стеновые панели,м3 т * 82,4 ♦ ш 82,4 !

II
щюсие̂ конотрук- 62,8 8,6 63,6 13,6 13,0 2,4 168,9

Охз Итого , м3 108,5 18,2 151,0 13,5 13,0 2,4 356,8
2 im t

wm
яш бетонные монет- и , м3 15,4 • 4,1 60,5 25,3 95,3

3 Металлоконструкции, т 10,6 2,1 6,1 1,5 5,7 - 26,0
4 Бетон, м3 9 7 75 143 52 2 288
В Раствор, м3 - 15 22 122 20 12 200
6 Асфальтобетонная смесь,т - • - - 187,4 1S7.4
7 Плита пенобетоннме, м3 *• 35 63 18

II3
8

ITM
-TI
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Продолжение табл. 3
j 2 3 4 9 6 7 8 9

6 Блоки оконные, м2 63,6 m 0,3 63,9
дверные, м2 - - 32,5 9 ,6 3,8 - 45,9

9 Щиты-опалубки, м2 - • 77,8 100,5 76,8 - 255,1
10 Кирпич строительный.

0,1 4,1 71,7 23,0тыо.шт. - 98,9
II Краски, кг 170 70 520 70 220 - 1050
12 Трубы стальные, т 0,1 - 4,6 o7i 4,8

асбестоцемент
ные, и 59 37 243 344
чугунные, м 13 - - - - 13

13 Сталь разная, т 7.7 K i l - 16,0 4,3 129,7
- - 0 ,7 - 6 .Г 3,6 10,4

14 Цемент, 1г з а д IL3L 87,3 113,7 44,0 8,4 304,5
- - 0,7 0,3 9,9 4,2 15,1

IS Известь, т __ U L , 2.6 1 4 Д . 3,5 1,5 24,3
- - 0,2 - - 0,2

16 Песок строительный,м3 f f i - 4Z2L. 257 876 15 1873.
8 447 - H 776 - 1242

17 Щебень, м3 m . JSL 262 202L. 888 4___ , 1695
i6 160 32 760 968
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Продолжение табл* 3

4/€*е/го ч!

1  ; 2 3 4 5 в 7 8 9

18 Нефтебитум и битумные i*2L 5.2 jtl0.4 120 т3
мастики, т 4 ,7 5,2 19,1

19 Лео пиленый, м3 - - r SSJL J&JL пг,9
4 ,7 5 ,9 58,4 16,6 85,6

20 Лео круглый, м3 - - - - 0 ,8 8 ,0 8,8
21 Рельс Р-50, т «р 1*5 - - - - 1,5
22 Листы асбестоцемент

ные, м2 - - 130 130 • 20 . 280
23 Рулонные кровельные 

материалы, м2 - * 1060 21Э0 30 240 3460
24 Облицовочная плитка,м2 щ - 20 - - 20
25 Стекло оконное, м2 т - 100 - - 20 120
26 Кабели силовые, хм 0 ,5 0,8 0 ,3 1 .4 1Л 0 ,4 4,9
27 Кабели контрольные, км г,а 1,5 1*0 1.9 - т 6,6
28 Щитки, оборки, ящики 

зажимов и п р ., от* 9 4 6 г г 15 * ! 55
2 9 Вентили , краны,фланцы 

и пр., от. ? т - - • а***

30 Материалы,учтенные цен
ником на монтаж оборудо 0,7 3,1 адг 1.7 С ,8 %йвания, тыс.руб. *

31 Инвентарные передвиж
ные здания, от . - - - 5 5

ii-
H

A
ie
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i
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Продолжение табл, 3

I 2 3 4 5 6 7 8 9

32 Стдлбы деревянные, - и. «И 5 L , 52__йт/ м3 14,5 14,5
33 Светильники, шт. - - - 23 23
34 Провода осветитель

ные, км - - - - - 2 ,1 2,1
35 Деревянные щиты

забора, м2 450 450

Примечание: В числителе -  общая потребность, в знаменателе -  потребность, 
за исключением материалов для изготовления конструкций и 
изделий на предприятиях строительной индустрии.

Главный инженер проекта (поЪгшсь) Фамилий U.O. 
Согласовано:
Заказчик ( nc&nueb) Ф ам илия и ,0
1^ководитель подрядной организации (пс&пись)_, Фамилия U.Q.

Е

.г
0
-

 
1*

-»
Ч

8е
и



\(/
#4

 jfa
od

A 
\/7

p£
/w

c*
4* 

Jk
fn

Ao
sa

M
eff

jf
II38Itm- tI -  I5t - u

1.4 . Потребность в основных строительных машинах, 
механизмах и транспорте

Потребность в основных строительных машинах* механизма* 
и транспортных средствах, определенная по "Табелю машин и меха* 
низыов для мехколокн по строительству ВЛ и подстанций 35-750 кВ", 
утвержденному Минэнерго СССР, приведены в таблице 4,

Таблица 4  
Форма 4 )

Наименование машин, меха
низмов и транспортных средств

Коли*!.
единиц

Примечание

I г 3

I .  Экскаваторы емкостью ковоа 
0,25 -  1,0 м3 V

2 . Буровые машины к станки г
3. Краны самоходные грузоподъем

ностью 10-25 т 2
4. Краны стегальные грузоподъем

ностью 3-10 т I
5 . Погрузчики груэоподьемюстъе 

2 -5  f X
б* Тракторы и бульдозеры мощиостьв 

от 75 до 310 juc. 2
7 . Гидроподъемники е высотой 

подъема 22-29 м I
6 . Автогрейдеры I
9 . Катки самоходные и пркцетшые X

10. Агрегат сварочный X
I I .  Компрессоры передвижные произ

водительностью 10 мЗ/мин. I
12. Асфальтоукладчик самоходный, 

ширина полосы 3 ,0 - 3 ,5  и I
13. Радиостанфш (стационарные, 

мобильные) 1
14. Автомобили бортовые грузоподъем

ностью 4 ,5  -  12 т 2
15. Автомобили- самосвалы грузо

подъемностью 5-12 т I 1 ---------------------—
2606-33-т!
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i “ i l l ' l l ___________ I___________
16. Седельные тягачи грузоподъем

ностью 7 ,5 -  23,0 т
17. Автомобили специальные 

I 18. Фпоровоэн и прицепы
19. Самоходная станция техническо

го обслуживания

Продолжение табл. 4

1
2 
I

I

Примечания:
1. К специальным автомобилям относятся топливозаправщики, 

цистерны для литьевой воды, контейнеровозы, автоцементовозы, 
бригадные автомобили вместимостью 18-24 человека, легковые 
автомобили повышенной проходимости для осуществления контроля 
за строительством вместимостью 7  человех, автобусы вместимостью 
22 человека, мастерские с  подъемным устройством грузоподъемностью 
1,0 т ,  самоходные диагностические установки и кабинеты по техни
ке безопасности на базе ГАЗ-52.
Количество и марки машин, необходимых для производства работ, 
устанавливаются в ПНР.

2 . Для выполнения работ, сопутствующих основнш работам, 
работ, выполняемых на субподряде (автодороги, спецработы и т . д . ) , 
привлекаются механизмы и транспортные средства, не входящие в 
состав "Табеля*.

3. Строительные механизмы, участвующие на расчистке площадей 
от снега в зимнее время, в таблице не учитываются. Время, потра
ченное механизмами на эту работу, принимается по расчету

N  «  jffsPfo А З ?  в 2 машино-оменн 
доп. 1000 хв

при работе бульдозером мощностью X00-I80 л . с .

3. В случае стихийных природных явлений (снежные заносы, 
распутица и т .д .  и т .п .)  по решению руководства строительства прив
лекается вря имеющаяся в его распоряжении, строительная техника,
а также по его запросам выделяется дополнительно необходимое коли
чество единиц той или иной техники.

4. Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств 
принимаются в  соответствии с "Табелем машин", утвержденным Мин-

2606-33-т! /8
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энерго СССР с учет ом имеющегося парка машин в генподрядной и cygt. 
подрядных организациях и принятого режима их работы на отройке, 
применительно к требованиям типовых технологических карт или мон
тажных схем, примененных в данном проекте,

5 . В таблицу не включены механизмы, машины и транспортные 
средства, необходимые для безрельсовой транспортировки тяжело
весного оборудования и подготовки трассы.

6 . Средства малой механизации должны сосредотачиваться в 
специализированных подразделениях строительных организаций, в 
составе которых подлежит организовать инструментально-раздаточ
ные пункты и передвижные инструментальные мастерские с  неооходи- 
мыми техническими средствами механизированного выполнения строи
тельно-монтажных работ.

2606-33-т!
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1 ,5 . Доставка строительных материалов и конструкций

Материально-техническое обеспечение строящегося объекта и 
организация транспортирования, складирования и хранение материалов, 
конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии о 

I указаниями СНиП 3*01.01-85 "Организация строительного производства” 
Места получения и условия транспортировки моотных строитель

ных материалов, приведены в таблице 5.

Таблица 5
(Форма 5)

Нагженование
Завод-поставщик 
или места полу
чения

Условия транспо:этировки
железно-
дорожи.

водное авто-
транспор
нов

_________ 1 _____________  j_ ______ 2 . . 3 4 5

X. Кирпич силикатный

2. Щебень,гравий, 
камень

3. Песок строительный

4. Цемент

Завод силикатноп 
кирпича s г . Чебок
сарах

Сотинский карьер 
Козловского райо]

Новочебоксарское 
месторождение ст] 
тельных песков -  
на левом берегу 
р.Волги
Сенгидеевский 
завод Ульянов
ской области

5

*а -
1
[
х>и-

550 в к
03

 
И

 
1

I 
8

 
g

а

10 км 

км 5 км

« 5 ш  

5 хм

Получение местных строительных материалов согласовано 
(смлфидокение 2 ) .

Строительные конструкции, изделия, материалы и оборудование 
(в том числе тяжеловесное), поступающие по железной дороге, 
разгружаются на ст.Чебоксары Горьковской железной дороги 
(см.приложение I ) .

Расстояние железнодорожных перевозок железобетонных конст
рукций, исключая встречные и дальние,составляют: 

от Волжского КПП -  910 км, 
от Тольяттинского ПО УСЭП -  840 км.

2606-33-tI to
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Доставка строительных грузов и оборудования (кроме тяжело
весного) производятся автотранспортом по существующим дорогам. 
Расстояние автоперевозок от места выгрузки с железнодорожного 
транспорта до площадки строительства подстанции -  5 и .

Воиэбежамие переносе в работе необходимо до наступления 
весенней распутицы, когда для тяжелого грузового транспорта закры
ты дороги, завезти на склады стройки на весь период распутицы 
нужное количество материалов, конструкций к оборудования. Также 
завезти на строительную площадку необходимую тяжелую строительную 
технику. Это условие строительства должно найти отражение в "Про
екте производства работ".

ч

2606-33-тI
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1*6. Безрельсовая транспортировка тяжеловесного 

оборудования
Выполнение работ по безрельсовой транспортировке и сдаче 

в монтаж трансформаторов должна быть поручена специализированной 
организации, которая располагает квалифицированными кадрами и 
необходимым оборудованием, Данный регион обслуживает "Горьковское 
автотранспортное предприятие по перегон, аетоглобилей и перевозке 
негабаритных грузов" .базирующееся в г,Горьком,

Отправочная (транспортная) масса одного трансформатора 
33,4 тонн.

Безрельсовую транспортировку рекомендуется производить на 
трейлере грузоподъемностью 40 тонн. В качестве тягача принять 
два автомобиля повышенной проходимости типа КрАЗ-214.

Погруэо-разгрузочные работы, как на железнодорожной станции, 
так и на площадки подстанции выполняются такелажным способом.

Транспортировка производится по существующим дорогам о асфаль
тобетонным покрытием хорошего качества, Эксплуатируемые- кругло
годично. Ширина проезжей части от 7 до 12 м. Мостов, переездов, 
продольных уклонов и других переселений препятствующих прохожде
нию автопоезда, по трасое транспортировки нет.

Расстояние безрельоовой транспортировки -  5 км.

2606-33-т!
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1 .7 . Метода производства основных строительно- 

монтажных работ

Строительство подстанции не имеет объектов со сложной и 
неосвоенной технологией производства работ и не требует специаль
ной техники или приспособлений. Все основные работы должны выпол
няться по типовым технологическим картам и правилам, разработанном 
институтом мОргонергостройя, действующими в энергетическом строи
тельстве, по технологическим картам, разработанным институтом 
типового проектирования Госстроя СССР, а также в соответствии в 
техническими условиями и требованиями части 20 СНиП "Организация, 
производство и приемка работ".

Перечень типовых технологических карт, примененных в проекте, 
приведен в приложении 3 .

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществ
ляться специальными службами, создаваемыми в строительной органи
зации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими не
обходимую достоверность и полноту контроля.

Контроль ведется визуально и с помощью геодезических и изме
рительных инструментов.

При подготовительных работах по разработке котлованов и 
траншей с помощью теодолита проверяется правильность выноса 
осей к определение контура котлована. При разработке котлованов 
и траншей проверяются вертикальные отметки дна котлована (траншем): 
крутизна откосов контролируется шаблоном; состояние дна котлована 
(траншее) -  влагомером и плотномером. Размеры котлованов прове
ряются рулеткой и стальной лентой.

Как перед началом разработки котлованов, так к перед обрат
ной засыпкой их проверяется соответствие состава гр/н^а, приня
тому в проекте, для чего производится отбор образцов для лабора
торного анализа.

Перед установкой ^ндаментов в отрытые котлованы иди уста
новкой железобетонных стоек в сверленые котлованы проверяется 
нивелиром соответствие проектных отмоток действительным. Установ
ка фундаментов контролируется нивелиром и отвесом.. Вертикальность 
установки стоек порталов ошиновки и опор под оборудование, а так
же -  колонн каркасных зданий и надежность временного крепления 
юс проверяются теодолитом и нивелиром. При помощи нивелира про
веряется горизонтальность стен зданий перед уклада й плит покры
тия и перекрытия.

2606-33-т!
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Избыточный грунт при выполнении земляных работ укладывается 

вдоль подъездкой автодороги и используется для развития земляного 
полотна последней.

Производство работ в зимнее время ведется в соответствии с 
СНиП часть Ш.

Перед началом работ по сооружения) подстанции в зимнее время 
необходимо произвести первоначальную расчистку площадки подстанции 
и подъездных путей от снега. Расчистку рекомендуется выполнять 
бульдозерами на тракторе мощностью 100-180 л .с .  Среднее расстоя
ние перемещения снега 30 м. Площадь расчистки под сооружения под
станции и подъездных к ней путей -  10500 м3; объем снега , подле
жащего уборке -  4200 м3 (расчеты, 3* 2313 -33 -т2 , хранятся 
в архиве РО ЭСШ.

2 6 0 6 -3 3 -т !
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1 .8 . Временные здания и сооружения
Потребность во временных зданиях и сооружениях производствен

ного назначения определена* исходя из условия, что все работы по 
ремонту строительных маши и механизмов (кроме мелко.с ремонта) к 
комплектование оборудования (санитарно-технического, электротехни
ческого и т .д .)  выполняют на предггриятиях существующей производст
венной базы генподрядной и субподрядных организаций. Мелкий ремонт 
выполняется на месте средствами передвижной техпомощи.

Все временные здания принимаются передвижного типа в соот
ветствии с "Табелем временных зданий и сооружений для энергети
ческого строительства Минэнерго СССР".

Рядом со строительной площадкой подстанции развертывается 
стройбаза, в состав которой входит административно-хозяйственные и 
бытовые здания, а также -  стройдвор со складскими помещениями, на
весами и открытыми площадками для складирования конструкций я мате
риалов: открытая стош ка для строительных машин.

Расчет площадей склада производился при условии, что балласт 
для устройства автодорог доставляется непосредстветю в п ол ото  
дороги, минуя склада. Расчеты 9 2606-33-Т2 хранятся в архиве 
ГО ЭСП.

Ввиду незначительного расстояния автоперевозок промежуточные 
перевалочные базы не предусматриваются.

Экспликация, характеристики временных зданий х  сооружений, их 
размещение на местности, а также объемы работ временного харак
тера* приведены на чертеже стройгекплаяа 9 2606-33-tI  л . ’ .

2606-33-т!
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Io9* Потребность в энсргооеоуроах и вода
Временное электроснабжени© строительства подстанции осу

ществляется от 'Ш—10/0,4 кВ, расположенной в деревне Пятино, путем 
строительства временной воздушной линии на деревянных столбах 
протяженностью 200 м( см.приложение 4 ) .

Максимальная электрическая нагрузка для нужд строительства 
100 кВА.,

Временное водоснабжение предусматривается от существующих 
сетей г.Чебоксары; прикладываются временные сети протяженностью 
400 у ( см. приложение I ) .

Пожаротушение строительства осуществляется силами и средства
ми пожарного депо г.Чебоксары* расположенного в д8ух километрах 
от строительной площадки.

Ожидаемый расход воды для нужд строительства -  0 ,5  л /сек; 
на пожаротушение -  10 л/сек.

Потребность в энергоресурсах и воде приняты по таблицам 
иРасчетных нормативов".
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1Л 0. Мероприятия по охране труда, технике безопасности 

и сохранению окружающей природной среды

Все работы (строгальные, монтажные и специальные) во соору
жению подстанции должны выполняться в соответствии с СНий ®-4*80 
’’Техника безопасности в строительстве’* и ППВ-05-35 "Прави** 
пожарной безопасности при производстве строительно-шнтажшвг 
работ".

Мероприятия по технике безопасности по отдельным видам 
строительно-монтажных работ подробно изложены в типовых техноло
гических картах* примененных в данном проекте.

Погруэо-раэгрузочиые работы на железнодорожной станции х  
на строительной площадке производятся в соответствии с 
ГОСТ 12.3.0^9-79 и правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных яраноз, утвержденных Госгортехнадзором СССР, а  
также руководствоваться "Правилами по технике безопасности и про
изводственной санитарии при погрузо-раэгрузочных работах на же
лезнодорожном транспорте"* утвержденными ДОС.

Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, средства 
контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении по
груз о-раэ гру зочных работ должны удовлетворять требованиям госу
дарственных стандартов и технических условий на них.

При транспортировании строительных грузов необходимо соблю
дать "Правила дорожного движения” , утвержденные МВД СССР и 
"Правила техники безопасности для предприятий автомобильного 
транспорта? утвержденные ЦК профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и воссейных дорог.

Перед началом работ объект строительства (включая складские 
помещения -  открытые к закрытые ) необходимо обнести забором.
Забор должен располагаться не ближе 7 метров от края поднимаемой 
грузоподъемным механизмом конструкции.

Территория строительной площадки и стройдвора освещается 
при помощи светильников, навешенных на деревянные опоры, распо
ложенные по периметру площадки. Рабочие места (в  темное время 
суток) освещаются прожекторами, установленными на передвижных 
мачтах высотой доЮ м. Строящиеся здания, временные сооружения, 
а  также подсобные помещения должны быть на весь период строи
тельства обеспечены первичными средствами пожаротушения в соот
ветствии с типовым» правилами пожарной безопасности. Все временные 
здания, должны быть снабжены автоматической сигнализацией.

2606-33-т!
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Восстановление временно использовавшихся земель (вспашка, 
внесение удобрений, посев) осутзг ствляется складе землепользователя. 
Капиталовложений на восстановление земель предусматривается в 
сметах.

2696-33-т! 28
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ИЗва СССР 
Гдаацентранерго 
РЗУ*Чувадэиврго" 
СЕВЕРНЫЕ ал ш р*- 
ЧЗСКИЕ СШ
м.оьа г*
JMJS-43/IZ7

Н» *  I2-2ZD-2606/4775 
от 02.П .8 г .

ГО Энергосетьяроехт 
Главноиу юменеру
.  .С&*аиа« &3л1

| д м  ры равога OOCJE IIQ /I0 кВ
"Светлая":

1. Генподрядчиком по строительству будет трест "Волге-* 
вятскседьэлектроетрой*.

2. Поставка бетоно» к растворов * с  производственной баек 
Чувашского ТУСа. Расстояние транспортировки 10 км.

3. Станцию назначения дяя доставки готовых изделий, конст
рукций, оборудования, а также станцию интрузии трансформаторов 
принять ст.Чебоксары, Горьковской к д.

4. Водоснабжение стротельства -  от городских сетей: 
подключается к холодцу K-I2 в 400 и от строительной площадки. 
Проложить временные сети водопровода в траншее* засыпанной 
грунтов.

Директор (подпись) И.0,

2605-33-т!
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Чуваш.АССР
Государственная 
плановая комиссия
Совета Министров 
Чувашской АССР
13.03*198 г*
*  08-11
г.Чебоксары,Дом Советов

/ 7 / - П Р И Ш Е И Е  2

Горьковское отделение 
"Энергосетьлроект"

На Ваш Ш 931 от 23,02.198 г .

Но данным баланса запасов Ч у в а о гск о й  ДССР за 198 г .,с о ст а в 
ленного Средне-Волжской комплексной геологоразведочной экспедицией, 
в районе строительства трассы имеется Новочебоксарское месторож
дение строительных песков -  на левом берегу р.Волги, напротив 
пристани и дер.Ивановки, Это месторождение детально разведано 
в 1976-77 гг . СВТГУ, является сырьевой базой для строящегося 
силикатного завода производительностью 120 млн. штук кирпича.
Наличие запасов на 01.01.198 г . :

В * 5062 тыс.кбм 
Cj -  7412 тыс.кбм 
Cg -  3633 тыс.кбм

Других строительных материалов в республике не имеется.

Зам. председателя Госплана 
Чувашской АССР

2606-33-т!
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П е р е с е * *
типовых технологических карт* примененных в проекте

Индекс технологической карта Наименование работ Разработчик*технологиченкарты
~Г 2 ...-JL- ...

01.02; 01.03; 
01.05; 01.<Я

Земляные работы (выемка грунта, 
обратная засыпка грунта, разработ
ка траншей под коммуникации)

Госстрой
ОМ*

09.01 Строительство автодорог и. • —
09.02;09.03; 
09.04; 09.07

Укладка наружных сетей водопрово
да в канализаций m * т

TKI-I.I5 Устройство железобетонных стоеч
ных «пор под оборудование, уста
навливаемых i сверленые котлова
ны на ячейке ОРУ ПО кВ

"Оргэнерго-
строй"

Ш-1.2 Сооружение ячейкового железобе
тонного портала ОРУ ПО кВ - » -

TKI- 1.6 Сооружение шинного железобетон
ного портала ОРУ ЦО кВ из виб- 
рированных элементов, устанав
ливаемых в сверленые котлованы

Ш-1.7 Устройство фундаменте под транс
форматор мощностьв 20000 кВ 
(ПО на высокой стороне) приме
нительно. „ m —,

Ш-2.П Производство отделочных работ 
в здании 0ПУ _ * ̂

" TKI-2.I2 Производство земляных работ 
при сооружении здания 0ПУ и ш

Ш-2.13 Монтаж фундаментов, каркаса, 
элементов ограждения, устройство 
внутренних перегородок в фунда
ментов под оборудование при . — Л

2606-33-т!
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сооружении здания ОПУ

! Ш 1 -2 Л 4 У стройство кровли 5 здании ОПУ "О ргэн ерго-
строй "

Ш - 2 . 1 6 У стройство полов в здании ОПУ  ̂it ̂

2 6 0 6 -3 3 -" ! 32
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ШиЭ СССР 
Главцентрэнерго 
РЗУ^ваагэнврго** 
СШЕРШЕ ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИЕ С5ТЙ
10.04.3 »  664

- / 7 * - ЙШОЖШШ 4 ч
Ст*ч>йтрест W I  
Эиергоиадзор

ТБХЮНЕСКИВ УСЛОВИЯ * 80
на электроснабжение строительной площадки ПС ПОДО кВ 
"Светлая" в Нюр г . Чебоксары
Потребная мощность -  10 т.хВЙ.
Потребитель -  Ш категория 
ТУ действительны до 10 апреля 198 г .

I .  Электроснабжение строительной площадки осуществить на 
напряжении 0,4 кВ от ТП -  10/0,4 кВ инв.Р 8837, расположенийй 
в дЛятино С входящей в черту г.Чебоксары), для чего:

1.1. От сущеотъущей ВЯ 0,4 кВ д.Пятино построить отпайку 
до стройплощадки ПС 110/10 кВ "Светлая".

1.2. Опоры деревянные, пропитанные без ж/б приставок.
1.3. Марка я сечение провода или кабеля 0,4 хВ -  определить 

проектом.
2. Учет электроэнергии -  на стороне 0,4 кВ ^потребителя. 

Главный инженер предприятия (подпись) Фамилия, И.О.

2606-33-т! 3
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ЭслоВные обозначен им

f ) Здания гг соЛруженггзг 
С j  Здания йрел/еннА/е 

1 i 0ткрб//т/е площг/дка

постаяннлге

складггройанггя
------- Ц8то дорога

f Зроменнб/гг проект
jjy^,___ о Майе ран ом лггнггя осйегг/сния
Г ^ п  РиспределггтелгнА/й ллектроггуггт
пип ПаспределгглоельнА/й я  грим с рудгглб нимолг
< ф ) ПроженшрА/ тга псредйгг ясна/ос кочтапс

___Злек троса пой им мийелАния лггнггя
. Наружное ограждение постоянное

Наружное ограждение фременное
__$цк_£ ЗргменнА/й йодопройод е йодориусйрногг

Перечень родот педеотоВггте/иноео леру ода

4 Раз йи 8на геодезгг ческой оснойд/
2 /7ланироВо4НА/е расйта/
3 Зстроггстйо йну/пргг плогг/адоонггас дгрогг лодгездног/ 

дерней, йрененного прг/езди
Ц ПодВодка' Временнь/ос злектросетегг гг сетей 

Водоснобй/еенггя
5 ЗстройстВо строг?дйгра, прорасйкого участки

(Зременнд/р здания и сооружения).
6. Ограждение террггторгггг лодстгунугггс

моленной

Э к сп л и к а ц и я  поипомннызс з д а н и и  и  с о о р у ж ен и й Э к с п л и к а ц и я  В р е п те н н и зе  з д а н и и  гг в о о р у ж е н и и

ннпи
генплану

Наиме ноЗггние Площадь
н*

1 Открытое poe/ipe деуште/пное уетрюиетОо 
НО п8 4050, й о

2 Зшрь/тое распределителбное угтройстйо 
10 к8 290.00

156.00 ___________3 Ocfuje подстанционнд/й пункт управления
* Устанобма трансрорта торой /лг, днг 270,00
3 Трансрорна торг/ еодстйеннг/мс нужд 1г.оо̂ ____
6 Дугогасягцие катушки 05.00
? Масло оло Same ль V * 30 м *5

ннЬопород
ни

Ни именоВоние I
Тмл

монстру*
чах

Размеры(длина,ширина,
fy/coma.М)

Н
4 И on тор а прорадгх / ВК S 8.5* Зр* 3,6 24,3
2 Мойи нет по тезенггме гйзопаснос- 

ти / Г7КТЗН 8p*3p*3j 39,3
3 С и лад материально-технический / СЗМ-О 8,6* Зр* 3,9 24,3
О Помещение Зля ое/огреВа райошэе / КУЧНЛ-Пг 5,09*249?? /2Д
S Площадка для складиродания 

железодетоннб/я конструкций / — — 350А
6 Площадка для складггройанггя 

/уетоллоконструнцгггг 4 ______ _______ 760,0
7 Площадки для складггройаная

рознА/зс л?о л?ера алой /
— —

т о
8 Площадка для складггройаная 

ооЬрудойанггя / __ 200.0
э Площадки для лроазйодстйа 

элемтромонтажнААос ргуодт гг 
кс/делгное ноле / 250,0

/0 йтоянки для ийто/могйглегг / — _______ 120,0
/ / Пйорнс/я ни й очка /

— — -

1 Данный

Примечания  

чертеж Заполнен на оснеВании генплана
черт А/ 2606-033-24
2 Ьодоснойженае стройплогг/адка ссуггуестйллется от
аиулстЗутуих сетей г /едоксарг/
3 Элемтроснаймсенаг осугг/естйггтб от 777-/0/0,4 нй 
инй /I/ ffJF, расположенной й  дере йне /7яп?ггнО.
% Осйещение строгг ллогг/адкгг ссугг/естйляетсрг 
успюнайкой с йети л  а нюней ни дереЖшуг/лс опгр/илк
расположен на/ос по лерггл?етру строг/пногг/адкге.
Рийочае тести f  й  темное фоееся camoKj есйегг/сумтк 
Ш  прожемторнб/ма передЗажно/нгг ти^тити А*/С?м 
Ленинградского института я йргэнереострог? v сРлектро- 
распределите лбНА/е огщи/ш ус тана дли йа/от ся на
дере SetннАгзс опорное ни йд/соте /,&т. &  тестиог
подключения токоприелгнггкой истина йлайингтея 
силоВд/е ящгг/ш ни /НОА

1 Б 0 6 - 33 - г /

ПС Н О /10 *8 „ СВетлая
Оррана за уиес

с троит ел a cmSa
стад лист лислзоВ
Р п /

Л»с*, гд
Н.Хонть fmpou генплан ЭМРГШГбПРеен? 

2орьковекое 
/ур г отделение

Ст шш
инженер
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОШЪЧЬ-ОТОА

Строительство подстанции в соответствии с заданием на 
проектирование относится к категории "несложных"

Строительство поручено электросетевому строительному 
тресту "ВолгоэлектросетьстройП лановая выработка на одного 
работающего в год по состоянию на 198 год ( с  учетом заплани
рованного прироста) производительности труда составит:

18,75 х 1,05 * 19,69 тыс.руб.
(см . приложение ) .

Поставка сборных железобетонных конструкций осуществляется 
с Уруссинского 335БИ (см.приложение ) ,  среднее расстояние 
жеяезнодброжных перевозок, исключая встречные и дальние -  
1050 км.

Места получения и условия транспортировки 
местных строительных материалов

Таблица I

Наименование

X . .

- Завод-поставщик * 
или места полу- ! 

t чения

Условия транспорта- 
_______ р о в н и ______

железно-r водный \ авто- 
дорожн.^ s транспорт

1. Щебень,гравий,камень
2 . Песок строительный

3. Ц е и е н т

г  «Касимов 5 500 км • 20 км
карьер Борского* *
стеклозавода ; -
Секгилеевский ' j
завод Ульяновской t
области > 650 км 1

;■ 20 хм 

8 км

Получение местных строительных материалов согласовано 
(см.приложение ) .

Блоки с оборудованием НО и 35 кВ поставляются с Куйбышевско
го завода "Электрощит", расстояние железнодорожных перевозок -  
800 км. На площадку подстанции они поступают частично демонти
рованными и монтируются на месте.

к
t 2695-202-01 т 1
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Строительные конструкции, изделия, материалы, блока с обору

дованием и другое оборудование (включая тяжеловесное), поступавшие 
по железной дороге, разгружаются на станции Кисе лиха Горьковской

>
к

I& J

II
А

железной дороги (см.исходные данные на проектирование подстанции 
от 14 ноября 198 года).

Доставка строительных грузов, блоков и оборудования (  крове 
тяжеловесного) производится автотранспортом по существующим доро
гам. Расстояние автоперевозок от места выгрузки с железнодорожно
го транспорта до площадки строительства подстанции -  8  км.
Основной транспортной магистраль» является автодорога ТорьхиЙ- 
Кйров" (на участке Горький -  Семенов) с асфальтобегонны* покры
тием хорошего качества и с круглогодичной эксплуатацией.

Безрельсовая транспортировка трансформаторов и сдача их в 
монтаж должна быть поручена специализированной организации, 
которая располагает квалифицированными кадрами и необходим»* 
оборудованием. Данный регион обслуживает "Горьковское автотранспорт
ное предприятие по перегону автомобилей и перевозке негабарит
ных грузов", базирующееся в г .Горьком.

Транспортировка производится на трейдере грузоподъемность»
60 тонн. В качестве тягачей принимаются два автомобиля повышенной 
проходимости типа КрАЗ-214.

Погрузо-разгрг-зочные р а б о т , как на железнодорожной станции, 
так к на подстанции выполняются такелажным способом.

Искусственных сооружений (мостов,виадуков и т .п . ) ,  препятст
вующих движению автопоезда по трассе транспорткповкм не встреча
ется. Выполнение работ по безрельсовой транспортировке и сдаче 
в монтаж трансформаторов следует поручить специализированной орга
низации, которая располагает квалифицированным кадрами и необ
ходимым оборудованием.

Продолжительность строительства комплектной подстанции 
110 /35/6  кВ с двумя трансформаторами мощностью каждого 25 MBA в 
соответствии с  СНиП 1.04.03-85 -  2 месяца.

В соответствии с заданием на проектирование начало строи
тельства планируется в 198 году.

Общая сумма капиталовложений на строительство подстанции -  
435,05 ты с.руб ., в том числе по видам затрат:

а) строительные работы -  53,94 ты с.руб .,
б ) монтажные работы -  21,94 ты с.руб,
в) стоимость оборудования -  333,22 ты с.руб .,
г) прочие работы -  25,95 тыс.руб.

2695-202-01-т1



Общая трудоемкость строительно-монтажных работ

Д / X 254 •. 979 чол.дя.
19,69

Максимальная численность р а б о т а л и  на. строительстве -  
21 человек, в том числе ИГР , служащие и рабочие транспортных 
и обслуживающих хозяйств 5 человек или 20% о т  среднего числа 
работающих.

Комплектование строительно-монтажными кадрами предполагается, 
з а  счет постоянных кадровых рабочих строительно-монтажных органи
заций треста "Волгоэлектросетьстрой".

Рабочие имеют постоянное местожительство,так как объект строи
тельства находится в районе базы одной из мехколонны треста 
"Воягозлектроеетьстрой" *

Для доставки рабочих на объект строительства предусматри
вается  спецтранспорт. Объем перевозок рабочих:

Количество смен при восьмичасовом рабочем дне:
2 х 21,2 = 4 2 ,4  смены

Скорость движения транспортной единицы 40 км /час. Количест
во рейсов в смену -  2 .

Среднее расстояние перевозки в один конец -  8 км.
Общий пробег автотранспорта

]_ „  71 2 ,3  ям
20

Количество машино-часов

М «  .  18 т а г ч а с
40

Строительство комплектной подстанции не имеет объектов со 
сложной и неосвоенной технологией производства работ и не требует 
специальной техники или приспособлений. Все основные работы вы
полняются в полном соответствии со сборником типовых технологи
ческих карт T K I-0 -6 .I , разработанным институтом "Оргэнерго- 
ст р о й ",а  также в соответствии с техническими условиями и требо
ваниями части ID СНиП "Организация, производство и приемка работ".

Контроль качества строительно-монтажных работ должен *осу- 
ществляться специальными службами, создаваемыми в строительной 
организации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающи
ми необходимую достоверность и полноту контроля.

Избыточный грунт при выполнении земляных работ использу-

26 95 -202 -01 -т !
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ется на месте для планировочных работ. Производство работ В 
зимнее время ведется в соответствии о СНиП часть Ш.

Объемы основных строительно-монтажных работ и 
потребность в материальных ресурсах приведены в таблицах 2 * 3 .

Таблица 2

стр
кв

о -  Наименование работ
Подстан

ция
Времен 
ные 
здания 
и coop 
жвния

* Всего 
по
с*ро*

^-тельс
ву

I ь  г 3 4 ' 5  ^

I Планировка площадей, м2 2080 4000 6080
2 Выемка грунта, м3 3820 800 4630
3 Обратная засылка грунта, м3 3220 800 4020
4 Монтаж сборных железобетонных

конструкций, м3 71 .4 0*6 72 ,2
5 Монтаж сборных бетонных

конструкций, м3 3 6 ,4 - 36,4
б Монтаж металлоконструк

ций т 7 ,7 - 7 ,7
7 Окраска металлоконст

рукций, т 7*7 - 7 ,7
8 Устройство дорожного

покрытия, i£ 7350 2100 9450
9 Устройство основания из

песка к щебня, м3 40 - 40
10 Устройство и демонтаж вре 1

1
1

менного забора из деревю*- !j11
ных щитов, п.м. \1 240 240

П  j Установка и демонтаж инвен !1

тарных зданий, гаг. \
-  11 в  • 6

12 Установка и демонтаж дере i
вянных столбов линий осве
щения, шт. -  | в 8

13 Подвеска и демонтаж прово
дов линии освещения, км -  | 0 ,8 : 0 ,8

3 пр. I

Прнме-

2695-202-01- г !
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Продолжение табл.2

' 1.. г  . ______  ! 3 __ _4___ _5__  [15

14
*

Зодзеска и демонтаж сзе- 1
тальников, ыт. I - 8 8

15 Электромонтажные работы,
тыс.руб. 21,9* 21,94

Таблица 3

да

тIГ
1о

I
I

-Всего Приме
строг  Наименование ция 1 ные по чание
КИ здан„ц строи-

1 coop • тел ьст
............ i ву

JL___ 2 3 i 4 5 6

I Сборные железобетонные конст-
рукцки, м3 71.4 0 ,8 72,2

2 Сборные бетонные конструк
ции, м3 36,4 - 36,4

1 3 Металлоконструкции, т 7,7 - 7 .7
4 Бетон, м3 43 I 44
5 Раствор, м3 - 4 4
5 Трубы стальные, т - 0,1 о л
7 Лес круглый, м3 - 2 ,5 2 ,5
8 Листы асбестоцементные ,м2 ’ОТ Ю 10
9 Стекло оконное, м2 - 10 110
10 Сталь разная, т 30,4 1 ,5 ! з1,9

0,9 1.2 2,1

II Цемент, т 45.3 2 .8 ш .
- ■1.3 1 .3

12 Песок строительный,м3 123 ! 5 _ 128
32 1- 32

13 Щебень, м3 153 12 155
2 2

14 Лес пиленый, м2

i

5 ,3 5 .3

I 2695-202-01-тТ
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II38Jtm-tI y i / ~  Продолжение табл.3 L

I } 2 3 4 5

15 • Рулонные кровельные мате
риалы, м2 80 ВО

16 Кабели силовые, км 1,3 0,1 1*9
17 Кабели контрольные, км 8 ,9 - 8 ,9
18 Щитки, сборки, ящики зажи

мов и пр., шт. 30 30
19 Вентили, краны, фланцы и 
1 пр, ИТ, 24 гъ

20 Материалы, учтенные ценни
ком на монтаж электрообору
дования тыс.руб. 2,81 2 ,81

21 Провод осветительный, км - 0,75 0 ,7 5
22 Свегильники, о т . - 8 а
23 f Столбы деревянные, шт/мЗ - f i _ 8

1
.Инвентарные здания, шт.

1

5 ,0 5 ,0
24 6 б

Примечание: В числителе -  общая потребность, в знаменателе -
потребность, за исключением материалов для изготов
ления конструкций и изделий на предприятиях строитель
ной индустрии.

Главный инженер проекта (подпись) Фамилия U0.
Согласовано:
Заказчик / подпись) Ф а мили» U.O.
Руководитель подрядной организации (подпись ) Фамилий И.О.

2695-202-01-т!
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Капннн, механизмы и транспортные средства для производства 

строительно-монтажных работ при; -шается в соответствии с "Табелем 
машин, механизмов и транспортных средств для оснащения ыеханиэи- 
рованшх колонн**, утверздекнш Минэнерго СССР, с учетом имеющегося 
парка машин в генподрядной организации и принятого режима их ра
боты на стройке, применительно к требованиям типовых технологи
ческих карт, примененных в проекте.

Потребность во временных зданиях и сооружениях производствен
ного назначения, определена, исходя из условия, что все работы по 
ремонту строительных машин и механизмов (кроме мелкого ремонта) 
выполняют на предприятиях существующей производственной базы ген
подрядных и субподрядных организаций. Мелкий ремонт выполняется 
на месте средствами передвижной техпомощи.

Все временные здания принимаются передвижного типа в соот
ветствии с  "Табелем временных зданий и сооружений для энергети
ческого строительства Минэнерго С О Т".

Рядом со строительной площадкой подстанции развертывается 
стройбаза, в состав которой входят административно-хозяйственные 
и бытовые здания, а  также стройдвор со складской помещениями и 
открытыми площадками для складирования конструкций и материалов; 
открытая стош ка для строительных машин.

Ввиду незначительного расстояния автоперевозок промежуточные 
перевалочные базы не предусматриваются.

Экспликация, характеристики временных зданий а сооружений, 
их размещение на местности, а также объемы работ временного ха
рактера приведены на чертеже етройгенплана jf-£$$5*202-Qf-rt л .(.

Временное электроснабжение строительства подстанции осу
ществляется от существующей подстанции 35 кВ СГ-31: подключение 
выполняется кабелем (см.исходные данные).

Максимальная электрическая нагрузка для нужд строительства 
60 кВ*.

Временное водоснабжение предусматривается привозной водой, 
для чего устанавливаются емкости.

Ожидаемый расход воды для нужд строительства -  0 ,4  л /сек .
Потребность в энергоресурсах и воде принята по таблицам 

"Расчетных нормативов".
Все работы (строительные, монтажные и специальные) по 

сооружению подстанции должны выполняться в соответствии с  
СНиП 1-4 -80  "Техника безопасности в строительстве" и Ш Б-05-86 
"Правила пожарной безопасности при производстве строительно-мон-

2695-202-01-т!
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тажяых работ1*.

Мероприятия по технике безопасности по отдельным Видам 
строительно-монтажных работ подробно изложена а сборнике типовых 
технологических карт, примененном в данном проекте.

По груз о-раз груз очные работы на железнодорожной станции и на 
строительной площадке производится в соответствии с ГОСТ 12 .3 .009 - 
и правил устройства и безопасной эксплуатаций грузоподъемных кра
нов, утвержденных Госгортехнадзором СССР, а также руководство
ваться "Правилами по технике безопасности и производственной 
санитарии при логрузо-разгрузочных работах на железнодорожном 
транспорте"* утвержденными КГБ.

Грузоподъемные машны, грузозахватные устройства, средства 
контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении 
погрузо-разгруэочшх работ должны удовлетворять требованиям госу
дарственных стандартов и технических условий на них.

При транспортировании строительных-грузов необходимо соблю
дать "Правила дорожного движения", утвержденные МВД СССР и 
"Правила техники безопасности для предприятий автомобильного 
транспорта", утвержденные Щ профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог.

Перед началом работ объект строительства (включая складские 
помещения -  открытые и закрытые) необходимо обнести набором.
Забор должен располагаться не ближе 7  метров от края поднимаемой 
грузоподьемным механизмом конструкция.

Территория строительной площадки и стройдвора освещается 
при помощи светильников, наведанных на деревянные опоры, располо
женные по периметру площадки. Рабочие места (в  темное время суток) 
освещаются прожекторами, установленными на передвижных прожек
торных мачтах высотой до 10 м. Временные сооружения и подсобные 
помещения должны быть на весь период строительства обеспечены 
первичными средствами пожаротушения в соответствии с  типовыми 
правилами пожарной безопасности. Все временные здания должны 
быть снабжена автоматической сигнализацией.
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