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«Пример автоматизированной разработки проекта производства работ» предна

значен для инженерно-технических работников проектно-технологических и строи

тельно-монтажных организаций, физических лиц, а также владельцев грузоподъемных 

машин и механизмов и других организаций, занятых на строительстве и реконструкции 

зданий и сооружений, как методический пример построения схем и текстового мате

риала проектов производства работ с использованием автоматизированных компью

терных программ и технологических карт на различные виды строительно-монтажных 

работ, разработанных в ОАО ПКТИпромстрой.

В данной работе использованы в качестве образцов ранее разработанные на 

компьютере чертежи ППР различных объектов, узлов и видов работ на базе действую

щих в свое время нормативно-технологических документов.

Работа выполнена сотрудниками лаборатории совершенствования организации и 

технологии строительства (отдел 41) ОАО ПКТИпромстрой. Компьютерные програм

мы разработаны сотрудниками Бюро внедрения информационных технологий (БВИТ). 

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и со

держанию «Примера».

Контактные телефоны:

Отдела 41 —

БВИТ —

Факс —

E-mail: pkti@rinet.rv 

www.rinet.rv/~pkti

(095) 214-36-49 

(095)213-81-25 

214-95-53

https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
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1 Введение

1.1 Настоящая работа рассматривает пример автоматизированной разработки 

проектов производства работ (ППР) с использованием компьютерных программ (при

ложение А), технологических карт (приложение Б) и другой нормативно

технологической документации (приложение В) и построения технологических схем 

возведения зданий и сооружений в автоматизированном режиме.

1.2 За основу состава и содержания ППР приняты требования СНиП 3.01.01-85* 

приложение 4, учтенные при разработке компьютерных программ.

1.3 Целью настоящей разработки является ознакомление с методами и приемами 

автоматизированной разработки ППР как в целом, так и отдельных его разделов и час

тей.

1.4 Разработка проектов производства работ начинается с получения, изучения и 

анализа проектно-сметной документации и технического задания, а также получения 

геоподосновы для разработки строительного генерального плана (стройгенплана).

1.5 Согласно п. 3.2 СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производст

ва» запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного 

ППР. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согла

сования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Изм. Кол.уч. Ли ст NflOK Подп. Дата

Лист
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2 Автоматизированное обеспечение разработки проектов производства работ

В состав проекта производства работ на возведение здания, сооружения или его 

части (узла) включаются:

2.1 Календарные планы и сетевые графики

Календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой 

график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с 

максимально возможным их совмещением.

Для разработки календарных планов в составе ПОС и ППР, анализа и обработки 

сметной информации, учета фактического выполнения работ по строительству объек

тов используется «Единая автоматизированная система проектирования инженерной 

подготовки и управления строительством KPLAN». Система может использоваться на 

различных уровнях управления (СУ, трест, объединение) с автоматическим учетом 

данных, полученных на более низких уровнях.

Система, основанная на современных методах сетевого планирования и управ

ления, позволяет:

-  формировать календарные планы строительства объектов с использованием 

типовых сетевых технологических моделей на основании любых нормативов продол

жительности, стоимости, трудоемкости работ;

-  преобразовывать в диалоговом режиме в календарные планы сметную ин

формацию, полученную на машинных носителях из систем автоматизированного рас

чета смет;

-  производить расчеты календарных планов, корректировать в диалоговом ре

жиме расчетные сроки начала и окончания работ;

-  получать графики потребности в ресурсах различных видов, машинах и ме

ханизмах, рабочих кадрах, финансировании;

-  получать информацию по выделенным группам работ календарного плана, в 

том числе по субподрядчикам, а также за определенный период времени;

-  фиксировать фактическое выполнение по работам календарных пЛанов, пе

ресчитывать невыполненную часть календарного плана с учетом введенного факта;

-  объединять календарные планы в планы более высокого уровня (без ограни

чений на глубину вхождения), получать сводные графики потребностей в ресурсах, 

технике, финансировании и т.д.;

Изм. Кол.уч.Лист NnoK Попп. Лата
7388ТК

Лист
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-  получать большое количество выходных документов по общепринятым нормам.

Синтез современного математического аппарата с удобным диалоговым интер

фейсом, ориентированным на пользователя —  строителя, позволяет в считанные мину

ты проанализировать последствия тех или иных управленческих решений, учесть фак

тическую ситуацию на строительной площадке, найти наиболее приемлемые пути лик

видации отклонений от планового графика строительства, получить ведомости потреб

ности в материалах, акты выполненных объемов работ.

Для разработки и построения сетевых графиков используется «Программа авто

матизированного расчета и построения сетевых графиков».

Программа позволяет автоматизировать процесс построения графика в виде се

ти, выполняет расчет графика секторным способом, определяет раннее и позднее время 

начала-окончания всех работ плана, определяет полный и свободный резервы времени, 

вычисляет критический путь.

Входными данными для программы являются перечень работ, последователь

ность их выполнения, а также продолжительность работ.

Программа автоматически делает весь, расчет графика, пользователю остается 

лишь разместить эти работы на чертеже наилучшим способом.

2.2 Строительный генеральный план

Строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и 

видов ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных 

сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения транспорта и 

механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин, путей их пере

мещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных зданий и 

сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивочной основы, опасных 

зон, путей и средств подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходов 

в здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения строи

тельной площадки, расположения заземляющих контуров, мест расположения уст

ройств для удаления строительного мусора, площадок и помещений складирования ма

териалов и конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций, расположе

ния помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых устано

вок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности.

Разработка стройгенплана проводится в графической системе Автокад с приме

нением следующих прикладных автоматизированных программ:

зм. Кол.уч.Л и с т Клок, П одп . Лата
7388ТК

Лист
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-  « Автоматизированное рабочее место проектировщика-технолога АРМ-ПТ»;

-  «Автоматизированная система вычерчивания и подбора кранов»;

-  «Программа расчета потребности в рабочих кадрах строителей и во времен

ных административно-бытовых зданиях и сооружениях (бытовой городок)»;

-  «Автоматизированное рабочее место по расчету ресурсов для производства 

строительно-монтажных работ при строительстве предприятия (ПО-АРМРЕС)»;

-  «Программа формирования условных обозначений для ПОС и ППР»;

-  «Основные извлечения из нормативно-справочной документации, применяе

мой при разработке ПОС и ППР»;

-  «Программа вычерчивания ограждений строительной площадки, линий ог

раничения, предупреждения и опасной зоны от действия крана»;

-  «Графическая база данных элементов складирования».

«Программа вычерчивания ограждений строительной площадки, линий ограни

чения, предупреждения и опасной зоны от действия крана» позволяет проводить любые 

необходимые линии в чертежах ПОС и ППР, база данных может пополняться в случае 

необходимости любыми дополнительными типами линий.

При использовании «Графической базы данных элементов складирования» мож

но построить на планах и разрезах площадки складирования строительных конструк

ций, изделий, материала, а также вычертить машины и механизмы не только на строй- 

генплане, но и на технологических планах и разрезах.

«Графическая база данных элементов складирования» содержит следующие 

графические элементы, которые могут быть использованы в любых чертежах:

1 Складирование колонн различной длины в плане и разрезе.

2 Бульдозер в плане и разрезе.

3 Автобетоносмеситель в плане и разрезе.

4 Самосвал в плане и разрезе.

5 Складирование лестничных маршей в плане и разрезе.

6 Складирование кирпича.

7 Стенд со схемами строповок в плане.

8 Фермы разной длины в разрезе.

9 Различные блоки ФБС в плане.

10 Площадка для приема раствора и бетона.

11 Складирование ригелей разной длины в плане и разрезе.

Лист
7 3 8 8 Т К й

Изм\ Кол.уч. Л и с т NfloK Подп. Дата
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12 Складирование плит перекрытий и покрытий в плане и в разрезе.

13 Подколонники в плане.

14 Блоки лифтовых шахт в плане.

«Программа расчета потребности в рабочих кадрах строителей и во временных 

административно-бытовых зданиях и сооружениях (Бытовой городок)» предназначена 

для расчета потребности в рабочих кадрах строителей и во временных административ

но-бытовых зданиях и сооружениях. Расчет осуществляется на стадии проекта органи

зации строительства (ПОС). Расчет производится исходя из среднегодовой выработки и 

стоимости СМР на основании норм определения площадей временных административ

но-бытовых помещений при строительстве объектов в г. Москве (СНиП 2.09.04-87 и 

Пособие к СНиП 3.01.01-85*). Результатом работы программы является готовый раздел 

пояснительной записки ПОС.

В диалоговом режиме осуществляется комплектация инвентарными зданиями 

систем «Куб» и «Универсал».

Программа реализует размещение сформированного набора инвентарных зданий 

и сооружений на стройгенплане. Исходными данными при этом являются границы бы

тового городка, введенные пользователем.

«Программа формирования условных обозначений для ПОС и ППР» предназна

чена для получения в среде графического пакета Автокад изображений условных обо

значений, наиболее часто используемых при создании чертежей для ПОС и ППР. Гра

фическая база данных изображений постоянно обновляется и дополняется. Сейчас она 

состоит из примерно 200 условных обозначений по следующим группам:

-  краны и зоны их обслуживания;

-  коммуникации;

-  ограждения;

-  дороги;

-  леса;

-  зеленые насаждения;

-  другие группы.

Запуск программы осуществляется из пользовательского падающего меню Ав- 

токада.

Кроме вышеуказанных автоматизированных программ для построения строй- 

генплана используются частично и программы, задействованные в других разделах.

7388Т К
Лист
7
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2.3 Графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, 

материалов и оборудования.

Вышеуказанные графики позволяет получить программа построения календар

ного плана производства работ с выделением потребности в ресурсах различных видов 

по выделенным группам работ календарного плана, в том числе по субподрядчикам, а 

также за определенный период времени.

2.4 Графики движения рабочих кадров по объекту и основных строитель

ных машин по объекту.

Настоящие графики являются результатом построения календарного плана про

изводства работ с использованием «Единой автоматизированной системы проектирова

ния инженерной подготовки и управления строительством KPLAN», которые форми

руются в графики потребности в ресурсах различных видов, машинах и механизмах, 

рабочих кадрах, финансировании с учетом своевременного выполнения комплекса ра

бот.

2.5 Технологические карты (схемы) производства работ

Технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с вклю

чением схем операционного контроля качества, описанием методов производства ра

бот, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспо

соблениях и средствах защиты работающих, а также последовательности демонтажных 

работ при реконструкции предприятий, зданий и сооружений.

Для проектирования котлованов используется «Система автоматизированного 

расчета и вычерчивания котлованов».

Система предназначена для автоматизированного проектирования штампов кот

лованов произвольных профилей, включая план и разрезы котлована, выполняет расчет 

объемов земляных работ. В системе реализован удобный для пользователя способ зада

ния параметров котлованов.

Система позволяет вводить и корректировать все необходимые расчетные дан

ные как в текстовом, так и в графическом режиме, хранить их неограниченное время 

под уникальными именами и просматривать на экране дисплея по запросу пользователя.

Система обеспечивает получение готового чертежа штампа котлована с нанесе

нием его на сетку разбивочных осей, привязкой, маркировкой и простановкой всех не

обходимых размеров. Чертеж содержит изображения откосов с учетом пересечения от

дельных котлованов и при различных глубинах заложения фундаментов. Имеется воз-

1зм. Коллч. Лист Илок Попп. Лата
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можность разработки примечаний, выбора и корректировки необходимых текстовых 

заголовков и размещения примечаний на листе.

Система позволяет в диалоговом режиме получать чертежи продольных и попе

речных разрезов. Система автоматически строит заданные разрез с учетом привязки к 

осям, заданных отметок глубин заложения и указаний величин откосов. Работа с про

граммой осуществляется через специальное пользовательское меню.

Используя «Программу определения необходимого парка машин при производ

стве земляных работ», в диалоговом режиме можно подобрать наиболее эффективный 

вариант использования землеройной и транспортной техники в зависимости от условий 

производства земляных работ.

База данных системы содержит сведения о наиболее распространенных экскава

торах и самосвалах.

Выполняет расчет производительности экскаватора и определение необходимо

го количества самосвалов для его бесперебойной работы.

Для разработки и вычерчивания технологических схем производства отдельных 

видов строительно-монтажных работ используются следующие автоматизированные 

программы:

-  « Автоматизированное рабочее место проектировщика технолога (АРМ-ПТ)»;

-  «Автоматизированная система формирования схем строповок»;

-  «Автоматизированная система вычерчивания и подбора кранов»;

-  «Автоматизированная система вычерчивания подъемников и их креплений»;

-  «Программа расчета потребности в машинах, механизмах, инструментах и 

приспособлениях»;

-  «Программа формирования условных обозначений для ПОС и ППР»;

-  «Основные извлечения из нормативно-справочной документации, применяе

мой при разработке ПОС и ППР»;

-  «Программы вычерчивания ограждений строительной площадки, линий ог

раничения, предупреждения и опасной зоны от действия крана»;

-  «Программы вычерчивания планов и разрезов зданий из сборных ж.б. конст

рукций каталогов ТК11-1.89 и ТК1-3021»;

-  «Графическая база данных элементов складирования».

Программа «Автоматизированное рабочее место проектировщика-технолога 

АРМ-ПТ» предназначена для автоматизации разработки разделов организационно-

Изм. Кол.уч. Л и ст NnoK Попп. Дата
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технологической документации, обеспечивает ведение текстовых и графических баз 

данных, возможность составления и корректировки текстовой, табличной и графиче

ской документации в интерактивном режиме.

В составе АРМ-ПТ автоматизировано формирование следующих разделов:

-  схема устройства временных дорог;

-  схема устройства временного забора;

-  схема монтажа бытовок;

-  схема забивки свай;

-  схема бетонирования монолитных фундаментов, ростверков кранами;

-  схема бетонирования монолитных фундаментов, ростверков бетононасосами;

-  схема монтажа конструкции каркаса;

-  схема установки лесов для работы по фасадам;

-  схема привязки грузовых подъемников;

-  схема привязки люлек;

-  схема установки выносных площадок;

-  схема подачи грузов в проемы перекрытия и др.

По каждой схеме разработаны текстовые и графические разделы.

В составе АРМ-ПТ предоставляется графическая база данных условных обозна

чений, используемых при формировании строительных генеральных планов, графиче

ская база данных монтажных лесов, база данных характеристик строительно

монтажных кранов.

Программный комплекс включает справочник средств механизации, который 

содержит текстовую информацию по основным строительным машинам и механизмам.

Возможно включение дополнительных разделов, пополнение графических и 

текстовых баз данных и т.д.

Работа с программой осуществляется через специальное пользовательское меню, 

отражающее все возможные программы.

«Программы вычерчивания планов и разрезов зданий из сборных ж.б. конструк

ций каталогов ТК1Ы .89 и ТК1-3021» предназначены для получения в среде графиче

ского пакета Автокад изображений планов и разрезов зданий из сборных железобетон

ных конструкций согласно каталогам ТК11-1.89 и ТК1-3021.

Запуск программ осуществляется из пользовательского падающего меню Авто- 

када. После запуска любой из программ сначала вызывается текстовый редактор для

Изм. Kon.V4. Л и с т NnoK Попп. Дата
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корректировки файла, содержащего перечень входных параметров для данной про

граммы. Файл для программы вычерчивания планов содержит информацию о располо

жении плана (горизонтальное/вертикальное), о величине и количестве пролетов, списки 

плит перекрытия в каждом пролете. Файл для вычерчивания разрезов содержит данные 

о расположении разреза (горизонтальное/вертикальное), о толщине и отступе стен, о 

верхней отметке стеновой панели, о виде каркаса (легкий/тяжелый), о подвале, о виде и 

высоте расположения конструкции, о величине и количестве пролетов. Затем загружа

ется и выполняется собственно программа для вычерчивания плана или разреза здания.

В процессе работы программа выдает уточняющие запросы о масштабе и точке 

вставке плана/разреза.

При использовании «Автоматизированной системы вычерчивания и подбора 

кранов» можно получать в рамках графического пакета Автокад изображения строи

тельно-монтажных кранов в разрезах и планах, вычерчивать графики грузоподъемно

сти кранов, а также осуществлять подбор строительно-монтажных кранов по их пара

метрическому соответствию монтируемым конструкциям с учетом реальной ситуации 

на строительной площадке и правил техники безопасности.

Система включает базу данных по более чем 120 башенным, гусеничным, авто

мобильным, пневмоколесным кранам как отечественного, так и зарубежного производ

ства со всем имеющимся набором сменного стрелового оборудования.

Программное обеспечение подбора кранов позволяет в диалоговом режиме за

дать монтируемые строительные конструкции и препятствия на строительной площад

ке и автоматически определить (вычертить) зону допустимых стоянок крана при мон

таже.

Система может использоваться при подготовке любых чертежей с помощью па

кета Автокад версий от 10 до 15. Полученные чертежи могут выводиться на принтер 

или плоттер. Работа с программой осуществляется через специальное пользовательское 

меню

При установке строительных подъемников по фасаду здания можно использо

вать «Автоматизированную систему вычерчивания подъемников и их креплений», по

зволяющую получать изображения строительных подъемников с их привязкой к зда

нию в плане и в разрезе, формировать таблицу поднимаемых грузов и пояснительную 

записку, а также вычерчивать типовые узлы крепления подъемников к конструкциям 

здания.

Изм. Кол.уч. Л и ст NflOK Подп. Дата
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2.6 Решения по производству геодезических работ

Решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения 

знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о не

обходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения 

строительно-монтажных работ. Данный раздел может быть автоматизирован с приме

нением Автокада, Worda, текстовых редакторов, баз данных необходимых знаков.

2.7 Решения по технике безопасности.

Оформление требований техники безопасности приведено в разделе 2.11 «Раз

работка пояснительной записки».

2.8 Мероприятия по организации работ вахтовым методом освещаются в со

ответствующем разделе пояснительной записки.

2.9 Решения по прокладке временных сетей

Решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и ос

вещения строительной площадки и рабочих мест с разработкой, при необходимости, 

рабочих чертежей подводки сетей от источника питания.

Потребность ресурсов на строительство определяется согласно программе «Ав

томатизированное рабочее место по расчету ресурсов для производства строительно

монтажных работ при строительстве предприятия (ПО АРМРЕС)».

Программное обеспечение ПО АРМРЕС является независимой информационной 

системой и предназначено для расчета потребностей в ресурсах (вода, пар, топливо, пе

редвижные компрессоры, кислород, электроэнергия) для разработки ПОС.

Расчет производится на основе документа «Расчетные нормативы для составле

ния проектов организации строительства», издательство литературы по строительству, 

Москва, 1973.

В процессе работы ПО АРМРЕС в режиме диалога выдает запросы для ввода 

некоторых входных параметров (отрасль промышленности, объем строительно

монтажных работ, площадь застраиваемой территории, район строительства). Затем (по 

желанию оператора) производится вывод результатов расчета либо на дисплей, либо на 

принтер, либо в файл на диске.

После запуска ПО все взаимодействия оператора с ним построено на использо

вании иерархических всплывающих меню, выдаче подсказок и сообщений.

Все ответы оператора подвергаются строгому контролю (проверке) на правиль

ность значений. В случае обнаружения ошибки ПО АРМРЕС требует от оператора по-

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подп. Дата
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вторных действий. В некоторых случаях обнаружение ошибки сопровождается выда

чей звукового сигнала.

2.10 Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также 

схемы строповки грузов.

«Программа расчета потребности в машинах, механизмах, инструментах и при

способлениях» предназначена для расчета соответствующих потребностей для монтажа 

здания. Расчет проводится на стадии проекта производства работ (ППР). Исходя из ко

личества монтажных кранов, высоты этажа, количества рабочих звеньев определяется 

количество и технические характеристики машин, механизмов, инструментов, приспо

соблений, используемых при монтаже зданий.

При составлении таблиц «Потребность в строительных конструкциях» и «Ведо

мость объемов работ» используются заготовки соответствующих таблиц в автоматизи

рованном виде.

Для формирования схем строповок грузов, таблицы масс грузов и потребности в 

грузозахватных приспособлениях используется «Автоматизированная система форми

рования схем строповок», предназначенная для автоматизации процесса выбора грузо

захватных приспособлений в соответствии с установленными требованиями Госгор

технадзора и нормативов, а также автоматизации формирования схем строповок.

Рассматриваются варианты разгрузки и монтажа строительных грузов.

Автоматизированная система обеспечивает выпуск соответствующего листа 

ППР с графическими изображениями применяемых схем строповок, спецификациями 

строительных грузов и грузозахватных приспособлений и пояснительной запиской. Ба

зы данных системы содержат наименования и характеристики строительных грузов, 

грузозахватных приспособлений, а также графические изображения применяемых в на

стоящее время схем стропования грузов. В автоматизированном режиме осуществляет

ся выбор грузозахватных приспособлений и схем строповок, обеспечивается формиро

вание соответствующих таблиц, графических изображений, необходимых пояснитель

ных текстов, в т.ч. указаний по технике безопасности. Система обеспечивает вывод 

полностью сформированного листа схем строповок на графопостроитель или принтер, 

заполнение штампа, возможность корректировки данных и другие сервисные функции.

Реализован режим диалога с пользователем: на экране постоянно имеются необ

ходимые в данный момент инструкции, запросы, подсказки и т.п. Работу с программой 

можно начинать практически без всякого предварительного обучения.
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2.11 Пояснительная записка, содержащая:

-  обоснование решений по производству работ, в т.ч. выполняемых в зимнее

время;

-  потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию;

-  перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и устройств с рас

четом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной 

площадки;

-  мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение хи

щения материалов, изделий, конструкций и оборудования на стройплощадке, в зданиях 

и сооружениях;

-  мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, 

а также природоохранные мероприятия;

-  технико-экономические показатели, включая объемы и продолжительность 

выполнения строительно-монтажных работ, а также их себестоимость в сопоставлении 

со сметной, уровень механизации и затраты труда на 1 м3 объема, 1 м2 площади здания, 

на единицу физических объемов работ или иной показатель, принятый для определения 

производительности труда.

Пояснительная записка или указания по производству работ и технике безопас

ности формируется:

а) с использованием базы данных программы «Основные извлечения из норма

тивно-справочной документации, применяемой при разработке ПОС и ППР»;

б) индивидуальная часть записки, зависящая от того или иного объекта, местных 

условий, состава работ по техническому заданию к договору на разработку ППР и т.п.

База данных программы «Основные извлечения из нормативно-справочной до

кументации, применяемой при разработке ПОС и ППР» содержит основные сведения 

по следующим разделам:

1. Техника безопасности в строительстве. СНиП 12-03-99, СНиП Ш-4-80*.

1.1 Общие положения.

1.2 Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест.

1.3 Эксплуатация строительных машин.

1.4 Эксплуатация технологической оснастки и инструмента.

1.6 Электросварочные и газопламенные работы.

1.7 Погрузочно-разгрузочные работы.
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1.8 Земляные работы.

1.9 Каменные работы.

1.10 Бетонные и железобетонные работы.

1.12 Монтажные работы.

1.15 Кровельные работы.

2. Примерный перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать 

наряд-допуск

3. Состав и содержание основных решений по технике безопасности в проектах 
производства работ (ППР)

4. Электробезопасность. ГОСТ 12.1.013-78

4.1 Общие требования электробезопасности.

5. Погрузочно-разгрузочные работы. ГОСТ 12.3.009-76*

5.1 Требования к процессу производства погрузочно-разгрузочных работ.

5.2 Требования к местам производства погрузочно-разгрузочных работ.

6. Предохранительные инвентарные ограждения. ГОСТ 12.4.059-89

6.1 Технические требования

7. Организация строительного производства. СНиП 3.01.01-85*

7.1 Общие положения.

7.2 Подготовка строительного производства.

7.3 Документация по организации строительства и производству работ.

7.4 Обеспечение качества строительно-монтажных работ.

7.5 Требования к организации строительного производства в условиях реконст

рукции объектов.

7.6 Состав и содержание проектов организации строительства.

7.7 Состав и содержание проектов производства работ.

8. Земляные сооружения, основания и фундаменты. СНиП 3.02.01-87

8.1 Разработка выемок, вертикальная планировка.

8.2 Свайные фундаменты, шпунтовые ограждения, анкеры.

8.3 Ростверки и безростверковые свайные фундаменты

7388ТК Лист
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9. Несущие и ограждающие конструкции. СНиП 3.03.01-87

9.1 Приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей соединений.

9.2 Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций.

9.3 Дополнительные правила монтажа конструкций одноэтажных зданий.

9.4 Дополнительные правила монтажа конструкций многоэтажных зданий.

10. Механизация строительного производства.

Рельсовые пути башенных кранов. ГОСТ Р 51248-99 (СНиП 3.08.01-85)

10.1 Возведение земляного полотна.

10.2 Устройство верхнего строения пути.

10.3 Устройство заземления.

11. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

11.1 Технические требования.

11.2 Изготовление, реконструкция, ремонт, монтаж кранов и грузозахватных 

приспособлений.

11.3 Устройство и установка грузоподъемных машин.

11.4 Эксплуатация грузоподъемных машин.

12. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

12.1 Общие положения.

12.2 Строительно-монтажные и реставрационные работы.

12.3 Пожароопасные работы.

7388ТК Лист
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Изм. Кол.уч. Лист^ Naok Подп. Дата
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3 Примеры автоматизированной разработки 

отдельных чертежей ППР

Изм. Кол.уч.Лист^док Подп. Дата
7388ТК

Диет
17
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 
1928 КПН2-ППР1

Лист Н а и м е н о в а н и е Примечания

1 Общие данные

2 Разработка вариантов расстановки механизмов. Варианты NN1,2.

3 Разработка вариантов расстановки механизмов. Варианты NN3,4.

4 Привязка крана "Liebherr” LTM 1140 для монтажа башен
ного крана КБ-473. План.

5 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3.

6 Указания к производству работ по монтажу башенного 
крана.

7 Схемы строповки грузов для крана "Liebherr” LTM 1140.

в- Схема привязки кранов КБ-473 и "Potain” HD32A.

9 Разрез 1-1. Указания к производству работ.

10 Разрезы 2-2, 3-3.

11 Схемы строповок грузов для кранов КБ-473 и ’’Potain" HD32A

12 Консоль для установки лесов.

13 Привязка крана "Liebherr" LTM 1140 для демонтажа башен
ного крана КБ-473. План.

14 Разрезы 1-1, 2-2.

15 Разрезы 3-3, 4-4.

16 Схемы строповки грузов для крана "Liebherr” LTM 1140 при 
демонтаже крана КБ-473.

ППР соответствует требованиям СНиП 3.01.01-85 ’’Организация строительного про
изводства”; СНиП III—4—80* ’’Техника безопасности в строительстве”; "Правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации” ППБ.01—93*.

Общие указания

1. Настоящий проект производства работ разработан на основании проекта, 
разработанного Мастерской-6, Моспроект-2 ( шифр N 89/3869 ) и 
предусматривает воссоздание фасада и новое строительство театра 
"Школа драматического искусства” по адресу: Последний переу
лок, 27/19.

2. Относительная отметка +0.000 соответствует абсолютной отметке 158.900

3. Стройгенплан территории стройплощадки разработан отделом ПОС. 
Моспроект-2.

Ведомость ссылочные и прилагаемых документов

Обозначения Н а и м е н о в а н и е Примечания

Ссылочные документы
СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства

.СНиП Ш-4-80* "Техника безопасности в строительстве”
ППБ 01-93* "Правила пожарной ^безопасности в Рос

сийской Федерации”
Прелагаемые документы

1928 КПН1-КЖ Проект фундаментной плиты ФП-1
1928 КПН1-КМ Проект основания под башенный кран 

"Potain” HD32A.

1928 КПН2-ППР1

Последний переулок, 27 /19
Изм. к.уч ЛистЛ ДОК Подп. Цата
гип Лукина Воссоздание Фасада и новое 

строительство театра "Школа 
драматического, искусства’

СТАДИЯ лист листов
Н. контр Бычковску й Р. 1Нач.отд .Лукина

Общие данные ОАО ПКТИпромстрой
г.Москва, отд. N3Пров. Скотникова

Разраб. Кузнецова





X
cd
a
го
dd

X

►—1

dd
CQ
о
dd
о
о

со
-Q
E-<
О
О
СО

\ о
О)
Он
Е -
О

С

cd
X
CD
а

К

X
сО
СО '
к
3
СО
а

х  ;
V—tt-Q
К
нР i
4  1
CD
Б-!
К
О
с и
Е-
О

■< П  СУ N

5 3 3 3 3 э з з з з д а э 3 3 3 3 3 3 3

ю  Ё  ?  см g  ■* £CM I , -*■ $2 5 ■«
S  Ла: =С

ж о  3  х  ай •
* ‘ Яса ш  о

X X е

?  s  х § 5  
§ ё  3 |§  
Е ? "  S I "

*  12 3
3 2 
Я 1

2. | 2

а  «*S <•
«  § 
*  е  
8- &Йй СО

I  *  *
1 ^ 5 5
1 S * *
2 Я S g
3 S Нпа о  «е -<

3 2жX ос в*7 0 0
И  Iо а  ее

!  I  §

* *
8 I

i  ж и
2* с  оо 5 с
о- о  о  аО и  »- S

♦  «  «  Ж
5 о. о- S~ в  в  “■ S. X 3 S 

ь> ш  ш  c j
5 8. 5 С 3 &>» о  >*

3
оXЖсX
и
3
2.
с

£

— evi n  |C i f l « ( ‘ i b e ) S Z c^ сч •»  in «> г-' в  о» g j

«
К

CD
а
CU
СО
С и
О

си
ч :

сО
GL
С-ч
О

о
Он
о
&-t
сО
dr
tr-*
CD
CD

К Г - е
t
X z .

EL сс 2 : С П и
X \ И

о
н

м* г а  I о с а
и Q а з t< —1 ю _Е

tS
S
д

w  Йs
к

CO
о

со cm
CQ Д
§  4Uh CO
о
о to

S-X СГ со 
«  ^

g e d
S d ?
dd о  
о  to 

ctO П

cO

x ь-
O  «S a— x 
N X JC S

О
c u
о
fc *

&s
s
C f

C l,
C_
CD
dd
O-

I
8 a
— X В X JZ «
о оV X tt c x: >ч

,Г-з

s
C-1
о
О
1-Мl-M

\ o
CD
c u
E-*
О
Ed

E-*
CD
d r
CD
cd

C m

s
a
Cm
c u
CD
dd
CO
о
c u
E-*
ъг,
CD
t—*
CO

CQ

W
a  
со -
cd
d r
CD
S
a
c u

t r :

8
X

о

X3о
Xос
а.X

8D
Sи
JT

8

а.

з.
8

£ 1  а *

S.

2 &

&
О

8

* a s

I  I
0 I
1 г
I  «

2L

2.

5 *■ 
|  G л »>

?
3
3
в
>Nас►*
а
8

s
2 =4

1 ? 2. А
^  S.
а е
С 3* а
§- а

&
£
2.
3

Об
ща

я
мо

щн
ос

ть
ГВ

Т. О о  О № о  Л О Л о  П М1 ОЙ й м 2 2 - ‘" СЧ'СУПСУ evi мэ
S

Л «Л Л СМ
й 5 й S

ОС-9
СМ

По
тр

еб
л. 

| 
мо

щн
ос

ть
 

!
КВ

Т. a o e n p m c i  in о » м  щч? л  L о! л  (\i л  ем oi —' __ —:irt О см —' —

Ко
ли

че
ст

во
;

— — гм ем — мч — — м n  eg а

Ед
ин

. 
! 

из
ме

ре
н.!

L L L L L L * -  L L L L  L3 = 2 3 3 3 3 3 3 3 3  3

' ы 
ГС
аг
■<
ш
о

ы
ак
SC
<

С
§1
Р

s i  s  1 в- 
Ш |  f l s  
I l i H  , ч  l i  1
« « « « “ 5 г К « С о .  
£ £ | 1 § - 1 « £ а 2 1 ё
I 1 i i f i ; 1 I I  Г а 1 | « а а 8 . 8 а Д 1 . 8 |ей tZ и ы х  с  с  Ч ^ £  С с Ит

ог
о:

Эл
ек

тр
ои

нс
тр

ум
ен

т 
IО

Х 
Ос

ве
ще

ни
е 

ра
бо

чи
х 

ме
ст

 
Ю

Х 
На

ру
жн

ое
 о

св
ещ

ен
ие

 
Ю

Х 
Ре

зе
рв

 
ВХ

]

*»;Онм
о
2
£

с2  \  г  с — ем ^  "м- мч «rj р~' в  pi в  — eJ <r lO (D ^

3
S

i

X а
3
И  s  
к  к

о.«аг

«>Z• CD CD
s  N

«
§

CD > ч я
CU  CU о.V
СО о * tv

о  
«  о

о.

ы£=Г s
cd *

**
с :  к еа
сл: к о
to СО =
О  t £ ы
^  го ас

C7D ас
-<

XX
Xоос
■х.

2.М

I

си

&*
I
3си

I
о
X
о
с

Xа.

X3

S.
с

X

§

сч
X
оч

cJ
C Ls

CM

X•>

о

3
X
о
с а
о

3.

3и
X
о

и
о

а

2

1

2
X

ч
X

о

о

3
сg
3.
3
S
2
V-
X

S.с
£

«
*-э

to  О»

о
X
с

о
X

X•>
а
5.
X

3
S•е
*-

а
s
£агх

3
5х
о

34

ем п см

м
3
£
аа

У

с
Xижt=t

а

ах
S

Е=
2

N П V Л

2 0



т»
 щ

у 
|, 

вд
ис

ь и
 д

ш 
j 

m
um

 Н
Д

а
у

У т в е р ж д а ю :

О

03
в

П л а н

М 1:200

Сигнальное ограждение 
по границе опасной зоны

Высота подъема 
Высота кяшжн 
падения груза 
Опасная зона:
2.5 + l/2Lrp.»2

крюка-12 м
»ГО
Г -  6 и

5 + 0.5=3.0 и

т т МИ

©  © © ©

Гманмй шешакр
оао моаоггндгосттой

Условные обозначения

f

линия границы зоны 
обслуживания

----- А — линии предупреждай об 
ограничении зоны обслуживания

------0--- линия ограничения золы 
обслуживания

л граница опасной ионы «г 
сгрмщегос* здания

л граница опасной зоны

i *ILL~S~.i
очаг темпени по 
пряной линия

с ^ з пхаф электропитания 
краля

п т место расположения 
контрольного груза

— - стенд ее оспами стропоши ■ таблицей масс грузов

G S H
место хранении съемных 
грузозахватных приспособлений 
в тарыII въезд, выезд на 
строительную площадку

О знак ограничение дороет* 
дгажемвя транспорта

существующий 
железобетонный забор

существующий 
металлический забот

временное ограждоше 
строительной площадки

ограждение кроновых путей, 
рабочих вес:, защитные 
опавшим

ПГ1 адаиие1сооруиеиж)|1меШ1Рс 
с указанием материала стен, 
величества этажа* ■ мааиача- ии*
•pcmmuK M O N T N U l  м и р и  
над вводом в здание

защитные леса

V прожектор

— противопожарный щит

9 Mai тш к > 1 ж л и 1 | и с  с и г н а л ь щ и к а

Таблица совместной работы механизмов

1 волйдгкяе И далажеазе

“Potain“ HD32A.
Габооет не вмася сгрьау с ipyj— 
я  ось “1* со стораяч веж “S -

Ь б ваа т  завоем арену с труте 
я  ось *5* с» a  ip— I ас* "Г.

КБ-473
|

Работает ме п м д  ореху с грузин 
»  всъ "7“ с* стерааш оси t " .

Pafcoaa ме ямоа стрелу с грузок 
»  ось "С со а а р и  аае *Г.

Проект соответствует требованием действуют*^ 
правил к обеспечивает вэриво и пожлробезопосност

Главный инженер проекте

юшхх строительных норн и

— (росписи е.и.о..

П р н к е ч а н и :

1. На данной листе дана лривваы башенных кранов КВ-473 ( стрела 45 и ) 
и *FoUm" HD32A ( стрела 30 и ) на период строительства театра “Школа 
драматического искусства* по адресу: Последний переулок, 27/1В.

2. Разрез 1-1 смотреть на листе N8.
3. Разрезы 2-2 к 3-3 смотреть на листе N10.
4. Схемы строповок грузов смотреть на листе N11.
5. Узлы установки к крепления защитных лесов смотреть на листе N12.

С о г л а с о в а н о :

i
1928 КПН2-ППР11

1
П о сл ед н и й  п ер еу л о к , 2 7 /1 9

У.эи. с.уч ilincififlori Подл. Ьата
Ш Лукина Воссоздание фасада х новое 

строительство театра “Шкрла 
драматического искусства

СТАДИЯ лист листов
И.контп Бычковскн й

Р 8Ьвч.отд Лукина
I Схема привязки кренов КБ-473 

н ‘Potain" HD32A. План.
ОАО ПКТНпроистрой 
г. Москва отд. N3

Пров. Скотников9 1
Няэоаб. i Кузнецове i



щ
м

ж
! 

iK
wm

Ka
. в

.да
тд

 .
 |.

. m
H

B
S

T
)

Р а з р е з  2-2
М 1:200

Р а з р е з  3 - 3
М 1:200

Клан
S=24i к  0=1.3 т М Л т

®  ©  ©

песчаным грунтом 
с послойным 
уплотнением до 
плотности 1.7 г/смЗ

В е д о м о с т ь
основных механизмов и приспособлений

Грузовая характеристика крана КБ-473

NN
п/п Н а и м е н о в а н и е М а р к а

Ед.
изм. Кол. Примечания

I. Башенный хрен КБ-473 шт. 1 Стрела 45м
2. Башенный кран '  Potato' HD32A шт. 1 Стрела 30м
3. Сварочный трансформатор СТН-500 шт. 2
4. Вибратор глубинный ИВ-47А шт. 4
5. Вибратор поверхностный ИВ-SEA шт. 4
в. Понижающий трансформатор ТС-2.5/0.5 шт. 1
7. Площадка монтажника Н-27х. шт. 4 Арх. N 2646 НОС
а. Временное ограждение на

перекрытии к 150 Арх. N 2264 MX
9. Ограждение опасных вон и 30 Apt. N 3432 MX
10. Металлические трубчатые леса *2 в/п 1200 ЦНИИ0М7П
11. Ткана» синтетическая сетка м2. 1400
12. Вышка поэтажная прожекторная ИП. 4
12. Бульдозер ДЗ-42В шт. 1
14. Передвижной компрессор Д М шт. 1
1S. Аатобстокосиеситсли шт.
1S. Трансформаторы прогрей бетона 7М0Б-63 шт. 1

П р и м е ч а н и я :

1. Данный лист смотреть с листами HN8.6.
2. Схемы строповок грузов смотреть на листе N11.
3. Леса установленные по периметру аданмя я але

ются защитными. Производить работы с данных 
лесов запрещается.

4. Узлы установки и крепления лесов смотеть на 
листе N12.

Грузовая характеристика крана 
“Potato" BD32A

Стрела 30 м
8шег хршп. и ZMJ ял ILf ш ИЙ 1U ял 1U ш 3U 2U эи | ал ж » э и
Г ф у ш и ц т г и а п ш ч т 4LM tx 1S1 114 Ь'«| W гв га 1*4 U L иг ш ш из | 1Л ш ! ш

Стрела 14 к
Ьшег крика, к IMU CJ 14J
Гр Т Ю — ^ i r U f K I L ,  Т ш ш 3JC

С о г л а с о в а н о :

----- !----- ! i
1928 К П Н 2-П П Р11

. 1
П о с л е д н и й  п е р еу л о к , 2 7 /1 91 i i ___

« к . k.v4 Икеи 1ДОК Поди. Цата.
П1П IHvkhhb « Выглядят** фвгаПР н н«вое г СТАДИЯ ЛИСТ ! ЛИСТОВ
H.KOHTD Бычке век* й 1 строительство" театра 'Школа { р  .л  

драматического искусства* } ~Нач.отд! Лукина 1
1 Разрезы 2-2. 3-3. | ОАО ПКТИпромстрой 

| г. Москве отд. N3Пров. Скотникове !
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С Х Е М Ы  С Т Р О П О В О К
ТАБЛИЦА МАСС ГРУЗОВ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
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©
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наименование;

ЭЛЕМЕНТОВ

МАРКА МАССА
ЖСШ -------

СТРОПОВОК
ш ш д т а Р Е М .—

ПОДНИМ АЕМ.ЭЛ -ТОВ
ТУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ТИП
ПРИ ПРИ ПРИ ПРИ ПРИ РАЗГРУЗКЕ ПРИ МОНТАЖЕ JCAPAKTEPHd Кол.

РАЗГР. МОНТАЖ. РАЗГР. МОНТАЖ. ад ^ым Р.КГ
Контейнер д м  транпортиров- 
хк в храхени! газошх баллоноа

М2308А СХЕ КС 0.75 64 64 1 1 4-х птвевой строп
4-х вствевой строп

5
5

5000
5000

45
45 1

Ларь д м  хранен» закладных 
деталей к инструмента

К11Б4К трЛОС 0.63 66 66 1 1 4-х ветяеаой строп
4-Х ветвево! строп

5
5 5000

5000
45
45

1
1

Кирпич на поддонах - 1Л 16 - 2
поддоне

- 4-х ветвезой строп 
Строп унияерсалышй

-
£г ш 45

7.3В
1
2

Кирпич в траверсном футляре - 1.8 - 19 - 2
поддоне

- 1 i
5000
-

45
324

1
1

Ящик всталпичеаяй для раст - 
вора емк.>0.3и3

- 0-8 21 20 г 1 4-х ветвой  строп
4-х ветвевоЙ строп

5
5 ш 18 1

1
В ы ев поэтажная прожеетор- 
маа

НП21К трЛОС 0.25 61 61 1 1 4-х ветлой  строп
4-х вствевой строп 1 т 18 1

1
Деревонетаплмческая опалубка 
(панель опалубочная)

- C2S 11 11 1 1 4-х ветвой  строп
4-х ветвевоЙ строя 8 18 I

1
Пимматермалм Z2 17 17 4-х ветвеяой строп 

Строп унввереальный
4-х ветвевоЙ строп 

Строп универсальный к

8888
4000
4000

45
45
7.3В
7.38

1
!
2
2

Щиты опалубим - Z2 82 83 10 1 4-х ветлой  строп 

Строп универсальный
4-х вствевой строя 

Строп универсальный

5
5

11
1888
1888

18
гя

1
— 1

Z2
Контейнер д м  рулонных 
крооепьиих матермамов

N4780K трЛОС 1.0 9 9 1 I 4-х в етви *  строп
4-х ветвевоЙ строя I Ж 18 1

1

Металлические трубы - 22 86 86 1ея 1св 4-х bltbkbuI  строп 
Строп универсальный

4-х ветвевоЙ строп 

Строп универсальный

5

£ г12
§888
4000
4000

18
7.38
7.3В

1
1
2 
2

Арматурные стержни - 12 06 66 1св 1ся 4-х вгтаг.юб строп 
Строп универсальный

4-х ветвевоЙ строп 
Строп универсальный Is

5000
5000
1888

45
45

я
1
1
2
2

Арматурные сетям - г г 15 16 — 1 4-х ватвеаой строп 

Строп универсальный
4-х вствевой строп L

5000Ш
4000

18
7.3В

1
1
4

Арматурные правей

'
до!Х 87 87 1 1 4-х ветвой  строп 

Строп универсальный
4-х вгтвево* строп
Строп универсальный

5

к
5000
5000

1888
45
45

»
1
1
2г

Арматурные сетки 
я рулона*

- до1.0 BS 88 д«6 1 4-х t i i iB u i  строе 
Строп универсальный

4-х вствевой строп 
Строп универсальный

| 8888
1888

18
Я

1
1
2
2

Передвижная площадка 
монтажника

- 0Л7 79 79 1 1 4-х ветлой  строп
4-х ветвевоЙ строп i 888818 1

1

Секции мусоропровода - 03 Ш 112 1 1 4-х и тяи ой  строп 

Строп универсальный
4-х в етв о й  строп

JSpSdE* ^  иу“‘
L
а  45

8888
4000
4200

18
7JB

12.60

1
1
2
1

Кабина лифта - \2 4 4 1 I 4-х ж тквей  строя
4-х в с т ю й  строя 1 8888 45

45
1
1

Лебедка лифта - 1Л6 3 3 1 1 4-х вствевой строя
4-х ветвевоЙ строо

5
5 8888 18 1

Направляющие - 0.1 - 5 - г -
4-х ветвевоЙ строп 5 5000 <5 1

Пакет направляющих - 12 7 - В - 4-х ветаевиЙ строя 
Строя универсальный

-
1 г

5000
4000

45
7.38

1
2

Буккер-бадья для бетоиноЯ 
смеси емк -0.5 &

ГОСТ 21007-7?* U 24 24 1 I 4-х вствевой строп
4-х вствевой строп i

5000
5000

45
45

1
1

Бункер-бадья для бетонной 
смеси емк -D.7S м3

ГОСТ 21007-70* 2.1 24 24 1 1 4-х вствевой строп
4-х ветвой  строп

1

5000
5000

45
45

1
1

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ТАРЫ ПРИМЕЧАНИЯ:

Н А И М Е Н О В А Н И Е
ГРУЗОПОДЪ
ЕМНОСТЬ,

Q, ТС

ДЛИНА 
СТРОПА 

L, м ы

СОБСТВЕН
НАЯ МАССА 

Р, к г
АРХИВНЫЙ НОМЕР

ТРЕБУЕМОЕ
иол.
ш т

4 - х  ветвевоЙ строп 
ГОСТ 25573-82*

5 5000 45.0 102В/3 СКВ МС 2

Строп универсальный 
ГОСТ 24.090.48-79 3.2 4000 7.38 1033/4 СКВ МС 8
Траверсный футляр 1.5 - 82.0 Р408Б K.U.3. ГНСС 2
Захват универсальный 
(для монтажа труб мусоропровода)

0.45 4200 12.6 7498К Трест МОПС 2

1. Подбор Грроаахвггных приспособлен** выполнен с учетом габаритов 
и мае: стропусмых элементов.

2. Грузозахватные приспособления должны иметь клеймо завсда-кзготом- 
ттля клх прочно прикрепленную бирсу с указание* инвентарного номера, грузо
подъемности м деты испитых*.

2. Строповку элементов необходимо производить стропами с замыкающими 
устройствами на крюках. Неиспользуемые ветви стропа навешивать ва разъемное 
звено.

4. Угол между ветк и  стропа должен быть не более КГ (по диагонали).
5. При строповке хрюки стропа должны бить направлены от центра груза.
в. Способы етрсоонхм элементов конструкции должны обеспечивать их по

дачу к месту установки в проектном положении.
7. При строповке алемекто» с острыми ребрами метадон обввакя необхо

димо иехду ребрами элементов л  канатам установить инвентарные прокладки, 
л;«дохрах1»щме канат от перетирания.

8. Грузы, ьа которые не разработаны схемы строповок, стропуютсв и пере
мещается в присутствии м под руководством лица, ответственного за безопасное 
производство работ кранами. Стропы, захваты, траверсы и тара в процессе эксплу
атации должны■ подвергаться техническому осмотру лицом, ответственный за мх 
исправное состояние. Захвати, траверсы, тара- каждый месяц, стропы- 
каждые 10 дней, а результаты осмотра заносятся в журнал.
Съемные грузозахватные приспособления должны подвергаться испыта
нию нагрузкой в 1.25 раза превышающей их номинальную грузоподъем
ность после изготовления на предприятии, а после ремонта- на пред
приятии, проияодвщек ремонт.

В. До иачела производства строительно -  монтажных работ с данный* 
стеками ознакомить под роспись крановщиков и стропальщиков.

1C. Данный лист смотри сохиестно с листами NN8,9,10.

) 1 i

1928КПН2 ППР1) Г 1 1
1

| 8
Последний переулок. 27/19К.УЧ Лист Кдов Лолл. Цата

ГИЛ Лукннй | Воссоздание фасаде к новое 
строительство театре *Шк^м 
драматического искусства

СТАДИЯ ЛИСТ 1 листов
Н.контв Вы ч ео в с к м й !

Р ий ач .о т^ Лукина | i
1 1 Схемы строповки грузов длх 

кранов КБ-473 и *PoLam" HD32A
ОАО ПКТИпромстрой 

г. Москве отд N3Поовес. Лукине 1 i
Р аэы б . Кузнецове i i



д и р е к т и в н ы й  к а л е н д а р н ы й  п л а н  п р о и з в о д с т в а  р а б о т  ПО КОРПУСУ 66Б — Утверждаю
Ш1 "Гралданстройпроект" 

М.Я. Хесин

Наименование работ
йдатоатши paCatv (ограда, ережювя-----------* T.B.J
Разработка грунта

забит аиА со срубайОЛЦКЖЕШ
бежмиох аццгсиромиТ" — росгдерю!____

Ухвади ктаяиряиг сетей д райрдв горпуса Ш
Бетоях™ |солонн псдвзла 
ровадие
конст
рукция

став подвала
! ош.-0.060

Нотах хоаарухцяб принта д ф а  
и адожь ааруиад лея

Оерагтих а д а т  хддирид carat я дааух лпяовяа

8 - |
I  &й  a

плит перекрытии

m iралгнзспж»» няугр. стен ж дрегарадси____

бортовых балок
лифтов
лестниц

ПДД171 варухжмх спи 
хэ to g a  к дслдгаа

Облицовка наружных степ
Устройство кровли
Заподдавив охожаа ж д«р»мт уровни
Устройство ПОЛОВ

I I&*С> CL,

штукатурные работы
побелка, покраска
облицовочные работы
обойные работа
подвесное потолки

Обитработ

1238,6

Кол.

7620

668

1441

3000

325

1599

732

96

42

6241,7
1631,5

1362

9384,8

16832

45982

30473

6791,9

26553
13330

Внрде
«рула»
аыг.да.
145,0

37,2

12960

880,2
-Ц7Г
ь1а

201,7

9,7

485,9
ЯМ7M.J1ЯЬ,»
903,3

189,0

37,4
62,2

7177,9
403,6

371,8

1845,5

3122,2

6506,8

2529,3

2365,9

1768,1
376,9

Требуемые машины
наименование

Яжсжяяятор

253,0
пор

273,6

ф|ГфШ1
Beтоввсос

Автеяранаюрт
ВжЦмтсцы

фан башенный 
Автотранспорт 
Края стреловой

Средства малой 
механизации

Подъемник

20,0

37,2

1,5
l/,3
24,5

19,6

42,4
49,5

4,7

29,0
Ж.
74,7
24,3

6,5

9,5

1058

10,7
33,9

486,1

113,5

334,5

46,5

13,1

4,3

14,6

29

37

130

8В
22

61

224

234

189

36

92

78

226

20

10

20

30

Состав
бригады

работ

бптпднх

монтахнют

бетонщик#
плотники
каменщики
машинисты

штукатуры

1995 - 1998г.г.

БЗ

вширь февраль юрт о р е л

Б2
Б1

1 9 9 9 г.
шА

_секвдя 
__ акция

Б3_

Е2
секцш Б1

ишь август сзвпбрь шстабрь поверь иакабрь жшарь фарш  мрт адрщ шА кип.
2 0 0 0 г.

ишь август мимврь огаерь

подземная часть 50,5 146,7 30,6 29
надземная часть УНТ,а 147,8 Края 13,2 29
общестроительяые работы 271,1 77 6,5 15

Бетовщики
Монтажники
Плотники
Машинисты

Сантехнические работа 500 50 10
НаЫгрпбс as". Be*   —Aar'sэта.4Lm !.   ________ 1

Электротехнические работы 250 50 Электрики
Монтах лифтов 200 20 10

Вентиляционный работы 330 66

УсграАояо огсяш свои и даизудадениг 310 40

Монтах и наладка автоматики 7 00 10
Ejajvjratpo&cao Trjymofinr х очр.кшгние 55 Бульдозер 11
Сдача корпуса 66Б в эксплуатации 75 15

1 Г

Яа стоящий директивный календарный план производства 
работ разработан на основании рабочих чертежей ОАО 
"Курортпроект* за N 103815-98 и К 3-95-149 и предус
матривает строительство хилого дома корпус 66Б в мик
рорайоне Матвеевское-Отрадное на пересечении улиц 
Веерная и Пекинская.
Для подсчета трудозатрат и построения графика при

няты пятидневная рабочая неделя при 8-часовом рабочем 
дне и 22 рабочих днях в месяце с коэффициентом 1,2 за 
неучтенные работы.

Ежемесячный темп поставки сборных железобетонных кон
струкций до корпусу 66Б - 600м’

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ .л г

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
МАШ И 

МЕХАНИЗМОВ

J1L. 12 0

Сваебой 

Края-иуд. 

Кран баш.

Согласовано:
Директор ООО "УКСП" А.В. Туманов

Директор ООО "МСО" 3.D. Ануфриев

1 1886 ЖС0 -  IH1P21
- жиЫцное строительство. Комплекс хилых здании на пересечении 

улиц Веерная и Явлинская в г.Москве
У

Ляг. &xc?t&or Bcm. Silt
ТИП i&mcnrf

Корпус 66Б
Стадия Лхс? ■ S X C 7 Q B

Я . Х О Я 1 0 .  Ь о т т г п м р 1Зач.отя. Обта*
дилективный калевдЩый ОАО Л Ш Е п р а н и р а й

Г.Мосты г09дМQpoi. | £taш ! шая лсодззслстаа работ ПС ‘KODUVCy 6SEу й м е .  1 а г х п » S
J2-L
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СЕТЕВОЙ ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖ А (ПОДВАЛ ОТМ. -14.1) И НИЖНЕГО ХРАМА НА 1996 Г.

СО
CL
X

> s

X
*
S

X

сс
sо.У—о
>%
СС
X
S
>sо
Q.
Но
*
гс
нXо

ГС
5
CL

К
ГС
X
се
о:
а .
ссос
X
ш

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

Изготовление 
дверей и ворот

Общестроительные рабе ты
с д а ч а  п од  м он таж  2-х  щ и товы х  с л  
и 2 -х  эл .щ и тф вы х

■ С/

трудные разводки

аботочные раббтьЬ^ j

\  \

# I \ Электромонтажные работы трудные разводки ХШ ч \

---
S

\ ч Штукатурн

Ч I
ч

\
ые работы и устройство полоц. Фирчз "Рес|ма"\

Облицовка сте! камнем

Установка дверей , ворот

Общестгроительные работы

^ионтаж оборудоовац!

Электромонтажные работы 
затяж ка п ро в од оо в  v

Ч1Ш
р У  10 апреля

Общестроотельные и специальные работы по устройству музея

ИЯ

Фирма

Фирма "Монтаже

Монтаж вентиляционных систем (Уста»
Фирма "ГГ

'Прогресс"

роииндустрия

овка вентрешеток) 
Дом вентиляция"

затяжка проводов Фирма "Тер минал

пЭ1Фирма "Ci 
м онтаж  оборуде

М-83"
вания

Подготовка 
музея к сдаче

19 августа
екта

нения
ьенных работ
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4 Перечень нормативно-технической документации

4.1 СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

4.2 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

4.3 СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объ

ектов. Основные положения.

4.4 Временное положение по приемке законченных строительством объектов.

4.5 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

4.6 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

4.7 СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

4.8 СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо

вания.

4.9 СНиП Ш-4-80* Техника безопасности в строительстве.

4.10 СНиП III-10-75 Благоустройство территории.

4.11 ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические 

требования.

4.12 ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, Монтажные и ремонтно- 

строительные работы. Введены в действие в 1987 г. Сборники 1+40.

4.13 ГОСТ 21.001-93 СПДС. Общие положения.

4.14 ГОСТ 21.002-81 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации.

4.15 ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

4.16 ГОСТ 21.204, 205, 206 — СПДС. Условные обозначения.

4.17 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок.

4.18 ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные 

инвентарные. Общие технические условия.

4.19 ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участ

ков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

4.20 ГОСТ 25573-82* Стропы грузовые канатные для строительства. Техниче

ские условия.

4.21 СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений.

4.22 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Изм. Кол.уч. Л и с т NflOK Подп. Дата
7388

Лист

27
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Приложение А
(обязательное)

Перечень автоматизированных программ 
для разработки проектов производства работ

1 Единая автоматизированная система проектирования инженерной подготов

ки и управления строительством KPLAN.

2 Программа автоматизированного расчета и построения сетевых графиков.

3 Автоматизированное рабочее место проектировщика-технолога АРМ-ПТ.

4 Автоматизированное рабочее место проектировщика-технолога АРМ-ПОС.

5 Автоматизированная система формирования схем строповок.

6 Автоматизированная система вычерчивания и подбора кранов.

7 Система автоматизированного расчета и вычерчивания котлованов.

8 Автоматизированная система вычерчивания подъемников и их креплений.

9 Программа определения необходимого парка машин при производстве зем

ляных работ.

10 Программа расчета потребности в машинах, механизмах, инструментах и 

приспособлениях.

11 Программа расчета потребности в рабочих кадрах строителей и во 

временных административно-бытовых зданиях и сооружениях (бытовой городок).

12 Автоматизированное рабочее место по расчету ресурсов для производства 

строительно-монтажных работ при строительстве предприятия (ПО АРМРЕС).

13 Программа формирования условных обозначений для ПОС и ППР.

14 Основные извлечения из нормативно-справочной документации, применяе

мой при разработке ПОС и ППР.

15 Программа вычерчивания ограждений строительной площадки, линий 

ограничения, предупреждения и опасной зоны от действия крана.

16 Графическая база данных элементов складирования.

17 Программа вычерчивания планов и разрезов зданий из сборных ж.б. конст

рукций каталогов ТК11-1.89 и ТК1-3021.

18 Определение давления грунта на подпорные стены и стены подвалов.

19 Расчет и подбор шпунтового ограждения.

20 Вычерчивание планов зданий любой конфигурации из типовых секций.

Изм. Кол.уч. Л и с т Мцок Подп. Дата
7388 Лист
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Приложение Б
(обязательное)

Перечень технологических документов для 
использования в проектах производства работ

1 Операционно-технологическая карта на забивку металлических балок и труб 

для крепления откосов котлована.

2 Технологическая карта. Извлечение металлического шпунта вибропогружа

телем MS-25H.

3 Операционно-технологическая карта на производство работ по срезке голов 

свай с применением отечественного и зарубежного оборудования.

4 Технологическая карта. Устройство несущей «стены в грунте» из монолит

ного железобетона (при разработке грунта экскаватором, оборудованным грейферным 

ковшом).

5 Технологическая карта. Устройство несущей «стены в грунте» из сборного 

железобетона (при разработке грунта экскаватором, оборудованным грейферным ков

шом).

6 Технологическая карта на устройство монолитной железобетонной фунда

ментной плиты.

7 Технологическая карта на устройство буронабивных свай.

8 Технологическая карта на устройство буросекугцихся свай.

9 Операционно-технологическая карта на устройство монолитных бетонных 

полов методом вакуумирования.

10 Технологическая карта по инфракрасному обогреву бетона монолитных кон

струкций.

11 Технологическая карта на электротермообработку бетона при замоноличива- 

нии объектов сборных ж.б. конструкций.

12 Технологическая карта на электрообогрев проволочными и пластинчатыми 

нагревателями монолитных конструкций.

13 Технологическая карта на электрообогрев нагревательными проводами 

монолитных конструкций.

14 Технологическая карта на выдерживание бетона методом термоса и исполь

зование разогретых бетонных смесей.

Изм. Кол.уч. Л и с т NflOK П одп. Дата
7388 Лист
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15 Технологическая карта на электрообогрев цементной стяжки под полы и 

кровлю.

16 Технологическая карта на индукционный прогрев монолитных конструкций.

17 Технологическая карта на электродный прогрев конструкций из монолитного

бетона.

18 Технологическая карта на электрообогрев монолитных конструкций грею

щей опалубкой с трубчатыми электронагревателями.

19 Технологическая карта на бетонирование монолитных конструкций с ис

пользованием противоморозных добавок.

20 Технологическая карта на обогрев монолитных ж.б. конструкций 

теплогенераторами на жидком топливе.

21 Технологическая карта на конвективно-лучевой обогрев монолитных конст

рукций.

22 Технологическая карта на укладку бетонной смеси в перекрытие с помощью 

автобетононасоса.

23 Операционно-технологическая карта на монтаж сборных железобетонных 

конструкций московского территориального каталога ТК1-1 для строительства одно

этажных промышленных зданий.

24 Операционно-технологическая карта на монтаж железобетонных конструк

ций одноэтажных промышленных зданий пролетом 24 м с подстропильными фермами.

25 Технологическая карта на устройство сооружений ГО из сборно-монолитных 

конструкций.

26 Технологическая карта на монтаж каркасно-обшивных перегородок.

27 Технологические схемы монтажа перегородок стеновыми блоками из ячеи

стого бетона.

28 Операционно-технологическая карта на монтаж железобетонных конструк

ций по территориальному каталогу ТК1-3021 для строительства в г. Москве.

29 Операционно-технологическая карта на устройство стыка колонн с плоскими 

стальными торцами по ТК 1-2 том 1.

30 Комплект карт трудовых процессов на кладку кирпичных стен администра

тивных и промышленных зданий.

31 Технологическая карта на устройство и применение средств подмащивания 

для организации рабочих мест на высоте при отделке фасадов здания.

Изм. Кол.уч. Л и с т Кдок 'П одп . Дата
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32 Технологическая карта на устройство штукатурных покрытий фасадов.

33 Технологическая карта на окраску фасадов зданий стойкими фасадными 

красками.

34 Технологическая карта на облицовку фасадов плитами из естественного и 

искусственного камня.

35 Технологическая карта на кирпичную кладку с расшивкой швов.

36 Технологическая карта на устройство кирпичных перегородок.

37 Технологическая карта на устройство двухслойного рулонного ковра кровли 

с предварительным ремонтом существующего покрытия.

38 Технологическая карта на устройство кровли из битумно-полимерной само- 

отверждающейся мастики «Антикор МПБ»

39 Технологическая карта на ремонт рулонных кровель с применением битум

но-полимерных мастичных материалов с разборкой старого ковра кровель.

40 Операционно-технологическая карта. Устройство противокоррозионной за

щиты металлоконструкций методом напыления.

41 Методические рекомендации на устройство противокоррозионной защиты 

металлоконструкций лакокрасочными покрытиями.

42 Операционно-технологическая карта на герметизацию стыков наружных ог

раждающих конструкций.

43 Технологическая карта на производство работ краном КБ-404М и краном 

РДК-25 с грейфером.

44 Технологическая карта на производство работ по облицовке монолитных же

лезобетонных зданий кирпичом с плитным утеплителем.

45 Карты операционного контроля качества основных строительно-монтажных

работ.

46 СХЕМЫ операционного контроля качества выполнения строительно

монтажных работ.

47 Общий журнал работ.

48 Журнал сварочных работ.

49 Журнал бетонных работ.

50 Журнал производства антикоррозионных работ.

51 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.

52 Журнал регистрации вводного инструктажа.

Изм. Кол.уч.Лист Кдок Подп. Дата
7388 Лист
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53 Журнал регистрации проверки знаний работников по технике безопасности.

54 Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материа

лов, конструкций и оборудования.

55 Журнал авторского надзора за строительством.

56 Журнал монтажных работ.

57 Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов.

Изй. К о л .уч . Лист N f l O K Подп. Дата
7388 Лист
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Приложение В
(справочное)

Перечень информационно-справочной документации

1 Каталог. Машины для производства земляных работ. Технические характе

ристики.

2 Каталог. Строительно-монтажные краны. Технические характеристики.

3 Указания по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и 

строительных подъемников при разработке проектов производства работ.

4 Строительно-мачтовые подъемники (каталог-справочник).

5 Каталог средств механизации, приспособлений и оснастки для выполнения 

отделочных работ.

6 Стреловые самоходные краны. Часть 1. Краны автомобильные. Краны на 

шасси автомобильного типа.

7 Стреловые самоходные краны. Часть 2. Пневмоколесные и гусеничные кра

ны. Технические характеристики.

8 Рельсовые стреловые и башенные краны. Часть 3. Технические характери

стики.

9 Технологический комплект средств механизации, инструмента и оснастки 

для выполнения работ по устройству штукатурных покрытий фасадов.

10 Нормокомплект средств механизации, инструмента и оснастки для выполне

ния работ по устройству кровли из битумно-полимерной мастики «Антикор МПБ».

11 Схемы привязки средств малой механизации на объектах Главмоспромстрой 

(каталог).

12 Строительно-монтажные краны импортного производства (каталог). Стрело

вые самоходные краны на шасси автомобильного типа фирмы КРУПП. Технические 

характеристики.

13 Автомобильные гидравлические подъемники и вышки (технические характери

стики).

14 Каталог. Автобетононасосы и автобетоносмесители (технические характери

стики).

15 Пособие по установке и безопасной эксплуатации строительных подъемни

ков при разработке ППР.

16 Каталог. Средства подмащивания.

Изм. Кол.уч. Лист Идок Подп. Дата
7388 Лист
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17 Каталог монтажной оснастки, приспособлений и инвентаря.

18 Каталог. Выносные грузоприемные площадки.

19 Каталог. Грузозахватные приспособления.

20 Технологические схемы. Строповка строительных механизмов.

21 Каталог схем строповок типовых сборных ж.б. конструкций.

22 Эталон проекта производства работ промышленного здания.

23 Технологический комплект средств механизации, инструмента и оснастки 

для выполнения работ по устройству штукатурных покрытий фасадов.

24 Нормокомплект средств механизации, инструмента и оснастки для выполне

ния работ по устройству кровли из битумно-полимерной мастики «Антикор МПБ».

25 Сборник инженерных решений по защите подземных коллекторов от воздей

ствия крановых нагрузок (часть 1). Защита коллекторов под рельсовыми путями ба

шенных кранов с нагрузкой на ходовую тележку до 56 т.

26 Сборник инженерных решений по защите подземных коллекторов от воздей

ствия крановых нагрузок (часть II). Защита подземных коллекторов под рельсовыми 

путями башенных кранов с нагрузкой на ходовую тележку крана свыше 56 т.

27 Каталог. Временные ограждения строительных площадок, опасных зон, про

емов на перекрытии.

28 Методический пример проекта производства работ на возведение конструк

ций надземной части административного здания (схема привязки крана).

29 Методическое руководство по устройству водопонижения при разработке 

организационно-технической документации.

30 Правила организации подготовки производства земляных и строительных 

работ в г. Москве.

31 Методические рекомендации по инжиниринговому сопровождению строи

тельства и реконструкции крупных и уникальных объектов в г. Москве.

32 Сборник извлечений из нормативных документов по видам производства 

СМР для использования в разрабатываемой организационно-технологической докумен

тации.

33 Организационно-технологические правила строительства (реконструкции) 

объектов в стесненных условиях существующей городской застройки.

34 Перечень нормативных, методических, технологических и справочно

информационных документов для разработки ПОС и ППР.

Изм. Кол.уч. Л и ст Ндок Подп. Дата
7388 Лист
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35 Сборник исполнительной документации, необходимой при сдаче в эксплуа

тацию зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства.

36 Технический регламент операционного контроля качества строительно

монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений по следующим 

видам работ:

36.1 Производство земляных работ.

36.2 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении 

подземной части зданий.

36.3 Монтаж сборных железобетонных конструкций при возведении надземной 

части зданий.

36.4 Строительство кирпичных зданий.

37 Правила организации производства земляных и строительных работ в г. Мо

скве. Постановление правительства Москвы от 21.02.95 № 160.

Изм. Кол.уч. Л и с т NfloK Подп. Дата
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