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тельным производством» научно-технического совета ЦНИИОМТП.

Расчетные нормативы для составления проектов организации 
строительства. Ч. V III. М.# Стройиздат, 1977, 87 с. (Центр. науч.-ис- 
след. и проектно-экслерим. ин*т организации, механизации и техн. 
помощи стр-ву Госстроя СССР).

V III часть Сборника Расчетных нормативов содержит показа
тели, исчисленные иа укрупненные стоимостные и физические изме
рители, для укрупненных расчетов потребности в ресурсах по строи
тельству общественных, промышленных и энергетических зданий и 
сооружений, объектов строительной индустрии и производственных 
сельскохозяйственных комплексов.

Расчетные нормативы предназначены в качестве пособия для 
инженерно-технических работников, занятых составлением проектов 
организации строительства, входящих в состав технических или тех
но-рабочих проектов, а также разработкой технико-экономических 
обоснований.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

V III часть сборника «Расчетные нормативы для составления 
проектов организации строительства» содержит (на укрупненные 
стоимостные и физические измерители) нормативные показатели 
потребности в энергетических» материально-технических ресурсах и 
транспортных средствах» а также показатели объемов работ» за- 
трат труда и расхода конструкций» изделий» полуфабрикатов и 
основных строительных материалов для составления проектов орга
низации строительства жилых и общественных зданий» объектов 
промышленности и энергетики, магистральных газопроводов, объек
тов строительной индустрии в сельскохозяйственных производст
венных комплексов.

Расчетные нормативы разработали под методическим руковод
ством и при участии ЦНИИОМТП следующие научные и проектные 
организации: ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя при Госстрое 
СССР (раздел 1), ЛенЗНИИЭП Госгражданстроя при Госстрое 
СССР (раздел 2), Промстрой проект Госстроя СССР (раздел 3), 
Гидропроект Минэнерго СССР (раздел 4)» Проектный институт Kt 2 
Госстроя СССР (раздел 5), ВНИПИТрансгаз Мингазпрома СССР 
(раздел б ) и Гнпрооргсельстрой Мннсельстроя СССР (раздел 7 ).

vB разработке н подготовке к изданию V III части сборника рас
четных нормативов приняли участие:

от ЦНИИОМТП кандидаты техн. наук В. В. Шахпаронов» Л. П. 
Аблязов и инж. С. Я- Назаров (ответственный исполнитель темы);

от ЦНИИЭП жилища инженеры А. Д . Шуваев (ответственный 
исполнитель раздела 1), И. С. Любомудрова» Н. И. Снопова и В. Н. 
Строганов;

от ЛенЗНИИЭПа инженеры Ю. А. Кромин (ответственный ис
полнитель раздела 2), А. С. Коган, Ф. В. Артемьев» Л. В. Тычинн- 
на;

от Промстройпроекта инженеры Г. М. Гольдбурт (ответствен
ный исполнитель раздела 3 ), В. С. Федорова, Н. В. Сермягина и 
Р. М. Бакк;

от Гидропроекта инженеры О. И. Терентьева (ответственный 
исполнитель раздела 4)» К. И. Мельниченко, Н. А. Бураков, Е. А. 
Андреева. Б. А. Шедаева н И. Р. Кулакова*

от Проектного института № 2 инженеры Д. П. Лапо (ответст
венный исполнитель раздела 5 ), Ю. К. Засецкая» Т. Б. Педченко, 
А. В. Поликуткина, А. Ф. Талалай и Л. А. Овчинникова;

от ВНИПИТрансгаза инженеры В. А. Миновский, Л. П. Коре
нев (ответственный исполнитель раздела 6 ). 3 . Н. Максимова, 
Л. А. Давиденко и В. И. Кнопок;

от Гипрооргсельстроя инженеры Л. И. Маркина (ответствен
ный исполнитель раздела 7 ) , Г. А. Бычкова, Л . Д . Белова, Е. А. 
Поз, Н. А. Жаров и 1 И, М Эреибург. I

Замечания и предложеиия по сборнику расчетных нормативов 
просьба направлять в Центральный научно-исследовательский и 
проектно-экспериментальный институт организации, механизации и 
технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) по адресу: Мо
сква, И-434, 127434, Дмитровское шоссе, 9.



ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I. Расчетные нормативы предназначены для определения пот
ребности в энергетических» материально-технических ресурсах и 
транспортных средствах, объемов работ» затрат труда, расхода 
конструкции» изделий, полуфабрикатов и основных строительных 
материалов при составлении проектов организации строительства 
(ПОС), входящих в состав технических и техно-рабочих проектов.

2» V III часть сборника расчетных нормативов содержит показа
тели объемов работ» затрат труда» потребности в площадях скла
дов баз гидромонтажа и расхода конструкций» изделий, полуфабри
катов и основных материалов по строительству:

кирпичных (одно-пятиэтажных) и каркасно-панельных (пяти
этажных) гостиниц» кирпичных (четырех , пяти- и девятиэтажных) 
общежитий и (20-этажного) общежития из монолитного железобе
тона с блоками обслуживания;

жилых и обществеияых зданий, возводимых в условиях I стро
ительно-климатической зоны (блок первичного обслуживания, четы
рехэтажное служебно-административное здание, микрорайон на 
15 тыс. жителей, больница и городской Дом культуры);

отдельных производственных объектов машиностроительной 
промышленности (штамповочная и молотовая кузницы, термогаль
ванический корпус, административно-бытовое здание и столовая);

объектов строительства гидроэлектрических станций (монтажно
складские базы гидромеханического оборудования);

предприятий строительной индустрии (заводы профилирован
ного стального листа и товарного бетона и раствора);

объектов магистральных газопроводов (компрессорные станции 
с газомоторным приводом мощностью 25 тыс. кВ т);

зданий и сооружений сельскохозяйственных производственных 
комплексов (фруктохранилища, цехи сброженно-спиртованных и 
сппртованных соков, свиноводческая контрольно-испытательная стан
ция и свиноводческие репродукционные фермы на 24, 54 и 108 тыс. 
голов).

3. Нормативные показатели на стоимостной измеритель потреб
ности в ресурсах и показатели объемов работ» затрат труда и 
расхода материальных ресурсов разработаны с учетом сметных 
норм и цен, введенных в строительстве с 1 января 1969 г.» приме
нительно к условиям строительства в 1-м территориальном поясе.

Для условий строительства в других территориальных поясах 
необходимо сметную стоимость строительно-монтажных работ при
вести к стоимости строительства в условиях 1-го территориального 
пояса путем применения действующих территориальных коэффици
ентов в соответствии с указаниями Общей части «Расчетных норма
тивов для составления проектов организации строительства» ч. 1 
(М., Стройиздат, 1973).
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I. Показатели объемов работ, расхода конструкций, 
изделий, полуфабрикатов, основных строительных 
материалов и затрат труда по строительству гостиниц и 
общежитий

Техническая часть

1.1. Раздел содержит показатели объемов работ, расхода кон* 
струкций, изделий, полуфабрикатов, основных строительных матери* 
алов и затрат труда по строительству гостиниц и общежитий, воз* 
водимых по типовым проектам в условиях I I  и I I I  строитепьно*кли* 
магических зон (табл. 1).

Показатели предназначены для использования их проектными 
организациями, осуществляющими разработку проектов организации 
строительства жилых и общественных зданий.

1.2. Показатели разработаны на укрупненный измеритель на 
основании данных проектно-сметной документации действующих 
типовых проектов, разработанных ЦНИИЭП жилища Госграждан- 
строя при Госстрое СССР. В  качестве объектов-представителей 
приняты следующие здания:

трехэтажная гостиница на 109 мест (типовой проект 284*5*18); 
пятиэтажная гостиница на 210 мест (типовой проект 284-5*19); 
общественный корпус гостиницы (типовой проект 284*5*19); 
трехэтажная гостиница на 52 места со встроенной общественной 

частью (шифр А -131);
пятиэтажное общежитие на 360 чел. (типовой проект 1-447

0 5 3 / 7 3 );
девятиэтажкое общежитие на 640 чел. (проект 1-447 С-54/73).
1.3. Элементы и конструкции гостиниц и общежитий характери

зуются следующими данными:
фундаменты — сборные железобетонные блоки; 
стены подземной части (технического подполья): 

гостиниц и общественного корпуса — кирпичные; 
общежитий —  сборные бетонные; 

стены зданий:
наружные — из полнотелого кирпича с облицовкой лицевым кир* 

пичом;
внутренние — из полнотелого кирпича; 

перекрытия — сборные железобетонные многопустотные панели; 
перегородки — из гипсобетонных панелей и кирпича; 

полы:
в комнатах — линолеумные; 
в санузлах — из керамической плитки; 
в кухнях— из плиток П Х В; 

отделка поверхностей:
потолки —  клеевая окраска;
стены — панели —  масляная окраска и выше них — клеевая 

окраска;
стены кухонь — глазурованная плитка; 
крыша — вентилируемая с рулонным покрытием.
Высота этажей;

в гостиницах и общежитиях —  2,8 м; 
общественном корпусе— 3,5 м.



Т а б л и ц а  1

Показатели объемов работ, затрат труда, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных материалов 
во строительству гостиниц и общежитий

Гостинцы
Гостиницы 
со астро* 
сивой об

щественной 
частью

Общежития

Нанмемоеаине работ в ресурсов Единица жилые корпуса
общест
венный
корпус

■деревня
трехм аж -

ные
ПЯТИ-

агатные

пятя*
статны е

десяти-
ставшие

А. О бъем  работ

Монтаж сборных железобетонных конструк
ций, всего ♦ , . * * * * * * , ♦ . ♦

м»
100 м* 26 ,5 22,4 28 ,9 21 ,5 40 35

В том числе конструкций подземной части

полезной 
площади 

то же 11 7 ,6 15,8 9 .2 17 9 ,8
Устройство конструкций из монолитного 
ж елезобетона........................................................... » 1.1 1,2 5 1,3 0.44 0 ,67

Монтаж металлоконструкций
т

100 м*
— — — 0.31 0 ,19 0 ,1 2

Кирпичная кладка стен, в с е г о .....................

полезной
площади

м»
100 м*

106 87,4 73,4 104,2 62 64

В той числе стен подземной части . * •

полезной 
площади 

то же 27 ,3 17 22,7 30 .8 3 2 .1



Устройство перегородок, всего . .

В том числе:
гкпсобетонных............................................
к и р п и ч н ы х ............................................................

Устройство полов, в с е г о .............................
В том числе:

цементных (мозаичных) ♦
из керамической плитки....................*
линолеумных............................................
из плиток П Х В .......................................
паркетных . „ . . * ........................

Стекольные работы . * . . * , * » » *  
Подготовка поверхности стен п потолков 
под отделку....................................... # . *

м»
100 м*

полезной
площади

то же 
> 
у

У
У
У
У
У
У

У

Штукатурные работы ..................................
Масляная о кр аска............................................
Окраска поверхности красками ПХВ . *
Клеевая окраска . .......................... . *
Облицовка стен глазурованной плиткой » . 
Установка блоков:

оконных .....................................................
д в е р н ы х .....................................................

Устройство витраж ей.......................   . .
» рулонной кровли:

трехслойной . , . . .............................
четырехслойной.............................  • . .

>
I
У
У
У

У
У
У

У
У

26,6 25 72 60,8 140 132,2

117 126,2
2бй> 28 72 60,8 23 6

123,2 109,6 132,8 119,6 125,2 104,8

20.8 13,8 36.6 33,6 3.3
21,6 12,6 46,6 22 15 12,3
60,6 83,2 12,2 62 102,2 77,6
— — — 5 9,8
— — 37,4 12 3 1,8

18,3 17,3 6,13 15,2 17,1 18,3

220 180 160 203 225 315,3

446,4 418,3 285,6 421,3 189,5 154
178,4 244,4 146,4 224 207,5 163,6
_ — <—> __ 4.2 6,5

606,7 368 304 190 343,2 340
51,43 42,7 88 81.8 28.5 27,2

16,78 15,2 5,83 15.6 15 13
21,3 19.1 14.2 24 11 17

36,7 4.1 — —
—_ _ 30 20,7

39,1 23,2 65,6 63.5 — —



OD

Нзименованве работ а ресурсов

Устройство мусоропровода . .

Единиц*
измерения

руб- 
1 стояк

Сантехнические работы

Электромонтажные работы

Б. Конструкции, изделия, 
полуфабрикаты и основные материалы

Сборные железобетонные конструкции . .

В том числе сборный железобетон подзем* 
ной части .............................................
Перегородки гипсобетонные...................

руб-
100 м*

полезной
площади

100 м*
полезной
площади

м»
100 м*
полезной
площади
то же

и*

100 м*
полезной
площади

Продолжение табл* I

Гостиницы Общежития
хилые корпуса

общест
венный
корпус

Гостиницы 
со встро
енной об

щественной 
частью

трех*
мажные

ПЯТЯ*
ю ж ные

пят*
пажные

Ш И П '
•пяаьм

— — — — 376 166.6

870 760 1710 640 677.1 639,6

1530 1390 1950 1750 952 868.7

26,6 22.4 28,9 21.5 40 35

11 7.6 15.8 9.2 17 10

117 126



Блоки:
оконные
дверные

бетон . .

Раствор • . • . 
Кирпич:

обыкновенный

облицовочный 

Гравий, щебень .

П е со к ..........................

Мастика битумная

Рулонные материалы

Стекло . . . .  
> внтрянное

то в е  
а

м»
100 м*

полезной
площади

то в е
тыс* дп*

100 м* 
полезной 

площади 
то в е

Ц»
100 м*

полезной 
площади 

то в е
т

100 м* 
полезной 
площади

м*
100 м*

полезной 
площади 
то в е  

»

10,7В 1S.2 В,6 16,6 15 13
21,8 19,2 14.2 24 И 17

1.68 2 .8 з .в б 0 .4 1.08

84,8 33 31,в 41 20 23,9

88.8 32 32,2 41,6 22,1 19,53

«.•7 4 .3 3.7 2 ,7 3.4 5,23

2,38 2 .2 2,3 2,4 2 .9 2 .6

1,8В 1,7В 3.1 1,44 1,43 1.13

1,48 1,4 3,1В 0 ,9 1.4 1.1

396 276 938 380 292 198

26.9 24.1 14 16,6 25 24
28,9 6 .2 — —



Няииеяомяяе работ я ресурсе»

Ц е м е н т .........................................................

Сталь арм атурная....................................
Плитка:

глазурованная ....................................

кер ам и ческ ая ....................................

Краски тертые (в том числе белила)

100 II* 
полезной

Олифа

Паркет

Продолжение табл. /

общею*
корну*

Общежития

со остро* 
евиой об* 

ществевооб 
ИС1МО

пяти-
втяжные

девяти-
втяжные

0,008 0,06 0,017 0,019 0,013

0,026

«6.2

7.W

23.1

22.2

0.08

164.4

46.7

22.8

24.8

37.8

0 .3

52,4

22.3

24.7

21.7

12.3

0,05

20.7

16,5

28.8

23,9

3.03

0 .03

22.4

13.5 

30,52

28,21

1.82



Лес пиленый . .

Трубы:

чугунны е...........................................................

с т а л ь н ы е ...........................................................

водогазопроводные........................... . .

Провода и к а б е л и ................................................

В. Затраты труда

Возведение з д а н и я ...........................................

м»
100 м* 

полезной 
площадн

и
100 м» 
полезной 
площади
то ке

м
100 м* 

полезной 
площади

ю  ко

чел.-дв.
100 и» 

здания

0,124 0 ,7

45,2

3 ,7

133,6

737

84

6 .6 6 ,8 1,83 1,3

31,6 26,6 38,3 19

Б,6 6 .8 4 ,6 26,2

107 143,2 139,4 76,1

611 984 612 333,3

96 77 101 60

12

24,2

75

148,6

72



1*4. Показатели объемов работ и расхода материальных ресур- 
сов разработаны на укрупненный измеритель» 100 м* полезной 
(общей) площади. Показатели затрат труда исчислены в человеко

днях на 100 м* объема здания (с учетом объема его подземной ча* 
сти). Показатели по общественному корпусу гостиницы исчислены 
по проектно-сметной документация пятиэтажной гостиницы (тнпо* 
вой проект 284-5-19).

1.5, При составлении проектов организации строительства для 
аналогичных зданий» но с иной конструктивной схемой или иными 
техническими характеристиками, отличающимися от принятых в 
п. 1Д необходимо в расчет вносить соответствующие коррективы.

1.6. Определение потребности в энергетических, материально- 
технических ресурсах, транспортных средствах, площадях складов 
и инвентарных зданиях производится по показателям, опубликован
ным в сборнике «Расчетные нормативы для составления проектов 
организации строительства», ч. I (М,, Стройиздат, 1973).

2. Показатели объемов работ, затрат труда и расхода 
конструкций» изделий» полуфабрикатов и основных 
строительных материалов по строительству блока 
первичного обслуживания» служебно-административного 
здания» микрорайона, больницы с поликлиникой и 
городского Дома культуры_________________________

Техническая часть

2.1. Показатели (табл. 2—9) предназначены для определения 
объемов работ, затрат труда, потребности в конструкциях, изделиях, 
полуфабрикатах и основных строительных материалах при разра
ботке проектов организации строительства блока первичного обслу
живания, служебно-административного здания, микрорайона, боль
ницы с  поликлиникой, городского Дома культуры, возводимых в I 
строительно-климатической зоне.

2.2* В основу разработки показателей приняты данные проек
тов общественных зданий и микрорайона» разработанных Лен- 
ЗНИИЭП для строительства в I строительно-климатической зоне,

2.3» Общественные здания и микрорайон, по проектам которых 
разработаны расчетные нормативы, имеют следующие характери
стики.

а )  Б л ок  первичного обсл у ж и ван и я  на 2000— 2500 ж ителей

Строительный объем зд а н и я .....................  7216 мэ
Площадь застройки...................................................  940 м3
Полезная площадь............................................................ 1710 »
Рабочая » ............................................1276 »

В конструктивном отношении здания представлены в трех вари
антах: кирпичном, каркасно-панельном и каркасно-блочном. Здание
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двухэтажное. В  первом этаже располагаются магазин, ЖЭК и 
предприятия бытового обслуживания, сгруппированные вокруг ве
стибюля с главным входом. Во втором этаже расположены клубные 
помещения и столовая, сгруппированные вокруг фойе зимнего сада.

Элементы и конструкция здания характеризуются следующими 
данными.

Фундаменты свайные. Сваи длиной 8 м, сечением 30X 30 см в 
комплексе с железобетонным монолитным ростверком.

Стены:
наружные — кирпичные толщиной 64 см; 2-й вариант — панель

ные; 3-й вариант— блочные;
внутренние— кирпичные толщиной 38 см; 2-й вариант — панель

ные; 3-й вариант — блочные.
Перегородки — кирпичные и деревянные.
Перекрытия и покрытие — сборные железобетонные.
Крыша — совмещенная, невентилируемая.
Кровля— из четырех слоев рубероида по битумной мастике, 

утеплитель — газобетон.
Лестница — из сборных железобетонных ступеней по металли

ческим косоурам.
Витражи — металлические с тройным остеклением.
Полы:
в кухнях, продовольственных кладовых, моечных, охлаждаемых 

камерах, загрузочных н санитарных узлах — керамическая плитка;
в вестибюле, гардеробе, торговом зале магазина, лестничных 

площадках, тамбурах — мозаичные;
в административных помещениях, комнатах бытового обслужи

вания, прачечной — линолеум;
в кружковой, библиотеке, обеденном зале столовой — паркет; 

в фойе— реечные; в зимнем саду — бетонные плитки; в технических 
помещениях — цементные.

Оконные блоки — деревянные с тройным остеклением.
Наружная отделка— терразитовая штукатурка и отделка обли

цовочным кирпичом (для варианта с кирпичными наружными сте
нами).

Внутренняя отделка стен:
в помещениях — эмульсионная окраска на всю высоту;
в лестничных клетках и залах — масляная окраска;
в санузлах, душевых, кухнях, кладовых и моечных — Облицов

ка глазурованной плиткой на высоту 2 м;
в административных и подсобных помещениях — масляная 

окраска.
Окраска потолков — побелка.
В здании предусматривается: теплоснабжение и водоснабжение 

от городских сетей, вентиляция, канализация, внутренний водосток, 
электроснабжение, автоматика и КИП.

6 ) Служебно-административное здан и е

Строительный объем з д а н и я ....................................... 9110 м*
Площадь застройки..................................................... 670 м*
Полезная площадь...........................................................  1460 »
Рабочая » ......................................................... 1210 э

Здание четырехэтажное, в котором располагаются служебно
административные помещения, залы, клубные помещения, кинопро
екционная, библиотека, комнаты для приезжающих и др.
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В конструктивном отношении здание характеризуется следую* 
щими данными.

Фундаменты — свайные с монолитным железобетонным рост* 
верком.

Стены:
наружные — кирпичные толщиной 77 см;
внутренние — кирпичные толщиной 25 и 38 см.
Перегородки — кирпичные толщиной 12 см и железобетонные.
Перекрытия и покрытие — сборные железобетонные.
Полы— линолеумные на звукоизоляционной основе» керамиче* 

ская плитка» паркет.
Крыша — совмещенная» невентилируемая.
Кровля — мастичная из трех слоев битумно*резиновой мастики 

с  тремя армированными прокладками из стеклохолста» утеплитель- 
газобетон.

Оконные блоки— деревянные с тройным остеклением.
Наружная отделка стен— облицовка лицевым кирпичом.
Внутренняя отделка стен — штукатурка» окраска эмульсионная 

и масляная» облицовка керамической плиткой.
Отделка потолков —  побелка:
В здании предусматривается: центральное холодное и горячее 

водоснабжение, сеть внутреннего пожаротушения» канализация, 
приточно*вытяжная и естественно-вытяжная вентиляция» электро* 
снабжение и слаботочные устройства.

в ) Комплекс микрорайона на 15 тыс. жителей
Территория микрорайона...................................  56 ,5  га
Жилая площадь.........................................................  134 700 м*
Полезная > .....................................................* . 232520 »

Жилые здания микрорайона — крупнопанельные 5—9*этажные 
со свайными фундаментами н железобетонными ростверками.

Общественные здания— кирпичные со сборными железобетон
ными перекрытиями и покрытием» свайными фундаментами и моно
литными железобетонными ростверками.

Благоустройство микрорайона включает в себя малые архитек
турные формы (сооружения для хозяйственных нужд» отдыха» игр 
детей и спорта), насыпные горки» дорожки и озеленение.

г )  Комплекс больницы на 480 коек  с поликлиникой
Номенклатура зданий комплекса с основными показателями 

приводится в табл. 2. В  конструктивном отношении здания комп
лекса характеризуются следующими данными.

Фундаменты — свайные с установкой свай в скважины с моно
литными железобетонными ростверками и продуваемым подпольем 
(сваи прямоугольные .сечением 35X 35 см» длиной до 12 м).

Стены:
наружные — кирпичные толщиной 60 см;
внутренние— кирпичные толщиной 25 н 38 см и из мелких 

бетонных блоков.
Наружные стены армируются сетками в угловых соединениях 

и местах пересечений.
Цокольные панели — сборные железобетонные.
Перекрытия и покрытие— сборные железобетонные с монолит

ными участками.
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Перегородки — кирпичные армированные толщиной 12 н 6,5 см.
Крыша —  чердачная и совмещенная.
Кровля — мастичная из трех слоев битумно-резиновой мастики 

с  тремя армированными прокладками из стеклохолста, с защитным 
слоем гравия на мастике, утеплитель газобетон.

Лестничные марши, площадки и козырьки — сборные железобе
тонные.

Полы:
над проветриваемым подпольем — цементные по слою пескобе- 

тона;
в помещениях надземной части зданий — линолеумные, из 

метлахских плиток, дощатые, цементные, мозаичные.
Оконные блоки— с тройными переплетами.
Внутренняя отделка — улучшенная штукатурка кирпичных стен 

известковым раствором; улучшенная клеевая и масляная окраска 
поверхностей; облицовка стен керамическими глазурованными плит
ками.

Наружная отделка — терразитовая штукатурка фасадов.
В  здании предусматривается: центральное холодное и горячее 

водоснабжение, сеть внутреннего пожаротушения, канализация, при
точно-вытяжная и естественно-вытяжная вентиляция, электроснаб
жение и слаботочные устройства.

д )  Г ор одск ой  Д ом  культуры
Строительный объем здания................................  50 000 м9
Площадь застройки..................................................  3800 м9
Полезная п л о щ а д ь ..................................................  7890 »
Рабочая »   6420 »

В  здании Дома культуры размещены: зрелищные помещения с 
залом на 1004 места, помещения отдыха (танцевальный зал на 100 
пар, буфет, бильярдная, игровая), клубные помещения, обслужива
ющие и административно-хозяйственные помещения.

В  конструктивном отношении здание характеризуется следую
щими данными.

Стены наружные и внутренние — кирпичные.
Перекрытия и покрытие — сборные железобетонные и моно

литные.
Фундаменты — из сборных железобетонных плит и стеновых 

бетонных блоков.
Лестницы — сборные железобетонные ступени по металличе

ским косоурам, площадки сборные железобетонные.
Конструкция балконов зрительного зала —  на стальных крон

штейнах.
Перекрытие зрительного зала — по металлическим фермам.
Крыша —  совмещенная, невентилируемая.
Кровля —  гидроизоляция из четырех слоев рубероида на битум

ной мастике.
Внутренняя отделка —  штукатурка с покраской клеевой или 

масляной краской и облицовка санитарных помещений керамиче
ской плиткой. Полы —  дощатые, паркетные и линолеумные.

Наружная отделка —  облицовка цоколя естественным камнем, 
отделка стен терразитовой штукатуркой с мраморной крошкой и 
облицовка керамической плиткой для создания горизонтальных и 
вертикальных оконных лент.

В  здании предусматривается: центральное холодное и горячее 
водоснабжение, сеть внутреннего пожаротушения, канализация, при-
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точно-вытяжная вентиляция, электроснабжение и слаботочные уст
ройства.

2,4. Расчет затрат труда произведен на основании укрупненных 
сметных норм и видов работ для жилищно-гражданского строитель
ства на Крайнем Севере, разработанных ЛенЗНИИЭП.

2*5. Показатели расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов 
и материалов разработаны из условия обеспечения основных стро* 
итсльно-монтажных работ и не учитывают потребности на строи
тельство инвентарных зданий и временных сооружений, на работы, 
выполняемые за  счет накладных расходов, поделки при производ
стве электромонтажных работ, монтаже стальных и железобетонных 
конструкций, привязку проекта здания к местным условиям, внут
риквартальную застройку и благоустройство (за исключением 
микрорайона на 15 тыс. жителей), надворные постройки в рабочих 
поселках и дополнительные расходы материалов, вызываемые 
условиями зимнего времени.

2.6. Дополнительный расход основных материалов, вызываемый 
условиями работ в зимнее время, определяется по формуле;

где К  -^дополнительная потребность в материалах на 1 млн. руб. 
сметкой стоимости строительно-монтажных работ;

Д  — продолжительность зимнего периода в днях;
П  — поправки к расчетным нормам, принимаемые в размере:

по металлу....................................................................  6 т
» цементу.................................................................... 200 в
*  лесу:

п и л е н о м у ........................................................... 100 м3
к р у г л о м у ........................................................... 41 а

по рулонным крогельным материалам. . .  * 3 ,7  тыс. м* 
» с т е к л у ....................................................................  200 м3

2.7. При определении расхода дополнительных материалов 
стоимость строительно-монтажных работ должна приниматься в 
объеме всей первой части сводной сметы к техническому (техно-ра
бочему) проекту.

Показатель потребности в цементе разработан с учетом обес
печения полной потребности в нем на изготовление всех видов 
бетонов, растворов и сборных конструкций. Нормативная потреб
ность в цементе приведена к  марке 4<Ю,
Таблица 2
Номенклатура комплекса зданий больницы на 480 коек 
и основные показатели этих зданий

Показатели
1

1

Здание больницы

гл
ав

н
ы

й
ко

р
п

ус 1

I I п
ат

ол
о-

го
дн

а*
то

м
ич

ес
ки

А
ко

р
п

ус

ьс о

| | |

Э таж н ость здан и я . . . . этаж 3 - 5 3 1 1 1
П лощ адь застройки . . . м* 4120 1210 500 630 630
Строительный объем здания м» 6 5 1 0 0 13760 1790 2510 2280
П олезная площ адь здания и * 14 720 3050 400 530 490
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Т а б л и ц а  3

Показателя объемов работ» расхода конструкций» изделий» 
полуфабрикатов и основных строительных материалов 
по строительству здания блока первичного обслуживания 
на 2000—2500 жителей

к Здание

Наименование

1
кирпичное каркасво- 

блочвое
каркасно* 
панельное

работ и ресурсов
л
I
1 на

 1
00

0 
и*

об
ъе

м
а

зд
ан

и
я

Я« в
© 8 3

a i l на
 1

00
0 

м
*

об
ъе

м
а

зд
ан

и
я

Л« В
© 8 §
2 0 §
s i s

и

2 5 В
а ! §

e l f
2 § |
a i l

А . О бъем  работ
Земляные работы: 

бурение скважин М 140 59 146 62 146 62
выемка грунта М* 230 97 217 92 217 92
обратная засыпка » 27 И 23 10 23 10

Кирпичная кладка » 129 54 1 ,8 0 ,8 1 ,8 0 ,8
Устройство конструк
ций из монолитного 
железобетона . . . 10 4 ,2 8 .3 3 ,5 8 ,3 3 ,5
Монтаж сборных ж е
лезобетонных конст
рукций ............................ » 70 30 70 30 120 51
В  том числе погруже
ние с в а й ....................... 1 13,2 5 .6 13,2 5 ,6 13 ,2 5 ,6
Монтаж конструкций: 

сборных бетонных » 50 21 29 12 22 9
металлических . . т 1 »5 0 ,6 1 .5 0 ,6 1 ,5 0 .6

Гидроизоляционные 
р а б о т ы .......................* М* 82 35 76 32 76 32
Теплоизоляционные
работы:

укладка минера
ловатных плит . М3 2 ,5 М 2 ,9 1 .2 2 ,9 1 ,2
газобетонные ра
боты . . . . . > 47 20 47 20 47 20

Заполнение проемов: 
оконных . . . . Ма 2 1 ,6 9 ,1 2 1 ,6 9 ,1 2 1 ,6 9 .1
дверных . . . . > 37 16 38 16 38 16

Устройство перегоро
док» всего . » . . » 163 70 356 150 356 150
В  том числе:

кирпичных , . . » 163 70 51 22 51 22
ячеястобетонных . > — —- 305 129 305 129

Устройство полов» все
го . ............................ I 350 147 370 156 370 156

В  том числе:
дощатых . • • . > 25 11 25 11 25 11
из линолеума . 1 73 31 80 34 79 34
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П родолж ение табл. 3

Здание
*кX
о. кирпичное каркасно*

блочное
каркасио*
панельное

Наименование %п
работ к  ресурсов X а ж ж Же X

9SX
О 2  * o i l  ® 8 §

© я© 3 « g s l
2 i f 1 ц

о  8 §  
2 § !

§ 3^81 a l s з П s i s a i l a l l

из керамической 
плитки . . .  * 
цементных . . . 
паркетных . . . 
«мозаичных . . .

м*
>
»
1

41
32 ,3

25
31

17
И
10
13

43
32
26
31

18
13
11
13

43
32
26
31

18
13
11
13

Устройство рулонной 
кровли ...................... » 132 56 132 56 132 56

Отделочные работы: 
штукатурные . . 
масляная окраска

»
»

83
6S

35
28

51
100

22
43

36
100

15
43

облицовка кера
мической плиткой » 29 12 31 13 31 13

Внутренние санитар
но-технические рабо
ты .................................... тыс* 8,37 3 ,5 3 8 ,3 7 3 ,5 3 8 ,37 3 ,5 3

руб.
Внутренние электро
монтажные работы Тоже 8 ,5 9 3 .62 8 ,5 9 3 ,62 8 ,59 3 ,62

Б . И здели я , 
полуфабрикаты

и осн овн ы е
материалы

Блоки:
оконные . . . . 
дверные . . . •

м*
»

2 2
37,4

9 .1
15,8

22
38

9 .1
16

22
38,4

9 ,1
16,2

Сборные железобетон
ные изделия, всего 
В том числе:

м* 122 51 ,6 101 43 122 51

железобетонные 
с в а и ...................... » 12,7 5 ,4 13,2 5 ,6 13,2 5 ,6
панели из ячеи
стого бетона . . I — — — — 37,8 16
блокн ячеистого
бетона ......................
панели из керам-

» — — 5 4 ,5 23

42 ,8
1 .5
34

32 ,4
31

103

18,1
0 , 6

14,3
13,7
13,1
43 ,5

зитобетона . . . 
Металлоконструкции . 
Раствор строительный
Б е т о н ............................
Нефтебитум . . . .  
Щиты опалубки . .

I
т
м*
в
т
м*

1 ,о
63 ,2
33 ,5
33 ,7

124

(Гб
2 6 ,7
14.1
14.2 
52,1

Ь 5
25
32
31
101

<Гб
10,6
13,5
13,2
42 ,8
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Продолжение табл. 3

Наименование 
работ и ресурсов

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия Здание

кирпичное каркасно-
блочное

каркасно-
панельное

на
 1

00
0 

м
* 

об
ъе

м
а'

 
зд

ан
ия

 
1 пЛог *

1 1 1С О
s i s на

 1
00

0 
м»

об
ъе

м
а

зд
ан

ия

! 1 !

я

a l l

1 «

М |

Арматурные каркасы
и сетки ................ т 1 0 . 4 0 , 8 0 , 4 0 , 8 0 , 4

Цемент .................... в
6 2 2 6 ,2 7 2 1 9 ,3 91 3 8 ,7
2 4 8 , 8 10 3 , 9 8 , 5 3 , 2

Известь.................... > 12 4 * 8 2 8 1 1 ,8 2 6 ,4 1 1 .2

Лес пиленый . . . м* 7 , 8 3 , 3 8 3 , 5 8 , 3 3 , 5

1 ,4 0 , 6 1 .8 0 , 8 1 .8 0 , 8
Сталь:

арматурная. . . т 7 2 , 9 6 , 4 2 . 7 1 0 ,4 4 , 4
листовая кровель.
ная.................... » 0 ,0 4 0 ,0 2 0 , 0 4 0 , 0 2 0 ,0 4 0 ,0 2
прокатная . . . в 1 .5 0 , 6 1 ,5 0 . 6 1 .5 0 , 6

Кирпич строительный тыс. 61 2 5 ,7 5 2 5 . 7 2 . 4
шт. 139 5 8 , 6 117 4 9 ,3 154 6 4 ,9Щебень и гравий . . м*

3 2 1 3 ,5 3 0 1 2 .8 2 3 9 , 8

143 6 0 ,4 1 4 4 ,6 6 1 , 8 1 8 2 ,5 7 8 ,51 IcCOK ................................. э
6 7 2 8 ,4 31 1 3 ,3 2 7 1 2 ,3

Рулонные материалы м* 8 4 8 3 5 8 8 6 6 3 6 5 8 6 6 3 6 5Стекло . . . . . . » 4 7 ,4 2 0 4 7 ,4 2 0 4 7 ,4 2 0Керамическая плитка в 71 3 0 7 5 3 2 7 5 3 2Паркет.................... в 2 5 11 2 7 11 2 6 11Линолеум................ в 75 3 2 8 2 3 5 8 2 3 5Мастика битумная . т 2 0 , 9 2 .1 0 , 9 2 , 1 0 , 9Олифа.................... кг 2 4 9 , 9 4 0 , 2 1 6 ,9 4 0 ,1 1 6 ,9Белила .................... в 3 6 1 4 ,9 6 0 ,4 2 5 , 5 6 0 2 5 ,5

Керамзит ................ м» 4 0 17 4 0 17 7 4 3 1 ,1

Тоубы: 4 0 17 4 0 17 4 0 1 6 ,7

м 124 5 2 ,3 3 124 5 2 ,3 3 124 5 2 ,3 3чугунные . . . . т 2 , 4 8 1 ,0 5 2 , 4 8 1 ,0 5 2 , 4 8 1 ,0 5

3 ,5 2 1 ,4 9 3 ,5 2 1 ,4 9 3 ,5 2 1 ,4 9
v 1 аЛопЫс • • • • ш

1 ,5 4 0 , 6 5 1 ,5 4 0 , 6 5 1 ,5 4 0 ,6 5

Кабель.................... км 0 , 1 1 0 , 0 5 0 , 1 1 0 , 0 5 0 , 1 1 0 , 0 5Электрошнур и про
вод ........................ 1 3 ,7 7 1 ,5 9 3 ,7 7 1 ,5 9 3 ,7 7 1 ,5 9

П р и м е ч а н и е :  В  числителе приведена общая потребность строительства, 
а знаменателе— потребность за исключением ресурсов, потребляемых предприятия - 
ми стройиндустрии, г г
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Т а б л и ц а  4
Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и основных строительных материалов 
по строительству кирпичного служебно-административного здания

Наименование работ я  ресурсов
Единица

намерения
На 100  и*
полезной
площади

На 1000 м9 
объема 
здания

А. О бъем  работ 
Земляные работы:

96выемка грунта . . . . . . . мэ 60
обратная з а с ы п к а ........................... > 10 15
бурение с к в а ж и н ........................... м 114 184

Заполнение скважин раствором . . м* 8 12
Кирпичная к л а д к а ................................. » 131 209
Устройство конструкций из монолит
ного:

ж елезоб ето н а...................................... 1 9 14
бетона....................................................... » 12 19

Монтаж сборных железобетонных и
55бетонных конструкций........................... » 34

В  том числе установка железобетон
11 17ных с в а й ....................................................... »

Монтаж конструкций:
2 ,1 з *4металлических...................................... т

деревянных................................. . . м* f . I 6 .6
Гидроизоляционные работы . . . . м* 138 221
Теплоизоляционные » . . . . м3 26 41
Заполнение проемов:

16.5 26 ,5о ко н н ы х................................................. м3
д в е р н ы х ................................................. » 19,1 30 ,7

Устройство перегородок:
91

М
147кирпичны х........................................... м*

деревянных...........................................
Устройство полов:

» 1,8

21,1 3 3 ,9дощ аты х................................................. »
из линолеума . . . . . . . . » 76 122
» керамической плитки . . . » 13,2 21 ,2

м о заи ч н ы х ........................................... » 7 П .2
бетонных ........................................... э 84 ,2 135
п а р к е т н ы х ............................................ » 17,6 28 ,2

Устройство мастичной кровли . . . » 39 63
Отделочные работы:

479 769штукатурные . . . . . . . . . »
окраска поверхностей . . . . » 727 U72

Внутренние санитарно-технические 
р а б о т ы ............................................................ тыс. руб. 0,71 1,13
Укладка внутренних трубопроводов':

4 8 ,5 78в о д о п р о в о д а ...................................... м
к а н а л и за ц и и ...................................... > 28,1 45 ,2
о т о п л е н и я ...................... . . . . . ж 67 108

Внутренние электромонтажные рабо-
0 ,3 8 0,61
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П родолж ение табл. 4

Ил 100 и* На 1000  м*
Наименование работ и ресурсов намерения полезной

площади
объема
эдаяяя

Б . Изделия, полуфабрикаты
и основные материалы

Блоки:
оконные ............................................... М* 16,5 2 6 ,5
д вер н ы е.......................................... ♦ t 19 30 ,7

Сборные железобетонные изделия . U* 34 65
В том числе железобетонные сваи . » 10,5 17
Металлоконструкции................................ т 2,11 3 .4
Щиты о п алубки ..................................... м* 9 ,9 15,9
Раствор .................................................... м» 42,9 69
Б е т о н ..................... .................................... » 21 ,2 34,2

Ц ем ен т.......................................... ..... . . т
25,2
14.6

40,4
24,1

И звесть..........................................................
Лес:

т 6 ,4 10,4

лилены й............................................... м» 8 .6 14
кр у гл ы й ............................................... V 12,5 2 0 ,2

Сталь:
1,9 3 ,2

арматурная .......................................... т
0 ,24 0 .4

листовая кр овельн ая ..................... в 0 ,1 9 0 ,32
прокатная .......................................... » 2 .1 3 ,4

Кирпич ............................................... 57 ,4 92 ,3
46 ,9 75,5

Щебень и гравий . . . . . . . м*
18 29

П е с о к .......................................................... 7 6 .3 122,7
в

61,1 98 ;2
Стекло ..................................... м* 17,7 28 ,6
Нефтебитум...............................................
Утеплитель:

т 2 .2 3 ,6

минераловатные плиты . . . .  
газобетонные » « . . .

м» 23,1 37,1
в 2 .5 4

Рулонные м а т ер и а л ы .......................... м3 312 602
С теклохолст............................................... в 118 190
Белила .......................................................... кг 5.1 8 ,2
Сухие краски ................................................ в 0 ,1 0 0 ,2
О л и ф а .......................... ..... » 7 ,3 11,8
Плитки керамические........................... м* 87 ,2 140
Л и нолеум ..................................................... » 75,7 122
П а р к е т ..........................................................
Трубы:

» 17,5 28 ,2

2 1 ,5чугунные............................................... м 13,3
стальные ................................................ > 130 209
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П родолж ение табл. 4

Наименование работ и ресурсов Единица
измерения

На 100  м* 
полезной 
площади

На Ю 00м * 
объема 
здания

К а б е л ь ................................................. .....  . км 0 ,0 8 0 ,1 2
П р о в о д ...................................... .....  « . > > 0 ,7 6 1,22

В. Затраты труда чел.*дн. 430 690

П р и м е ч а н и е  В  числителе приведена общая потребность» в  знамена* 
теле — потребность за  исключением ресурсов» потреблямых предприятиями 
стройиндустрии.

Т а б л и ц а  5
Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и основных строительных материалов 
по строительству микрорайона на 15 тыс. жителей 
с застройкой 5 —9*эгажными крупнопанельными домами

Наименование работ и ресурсов

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

Н
а 

10
00

 
I ж

и
те

ле
й

Н
а 

10
00

 м
* 

по
ле

зн
ой

 
пл

ощ
ад

и

Н
а 

1 
га

 
те

рр
ит

ор
ии

А. О бъем  работ
Земляные работы:

•выемка г р у н т а ................................. м* 2390 270 640
обратная засыпка ........................... 3 530 60 140

бурение с к в а ж и н ...........................
шт* 1340 150 360

м 10720 1190 2850
Заполнение скважин раствором . . м* 30 48 114
Установка железобетонных свай в шт* 1340 150 360
ск в а ж и н ы .......................................................

м3 1623 180 430
Кладка из крупных и мелких блоков, 
кирпича ............................................................ м* 70 20 50
Монтаж стеновых панелей:

керамзитобетонных........................... э 950 550 1320
железобетонны х................................. » 900 212 510

Устройство монолитных железобетон* 
ных конструкций...................................... 3 470 280 660
Монтаж конструкций:

сборных железобетонных . . • 1 6041 670 1610
металлических...................................... т 30 4 9

Гидроизоляционные работы . . . . м» 7800 1980 4740
Теплоизоляционные я . . . . м* 360 150 360
Устройство асфальтовых покрытий * и* 600 67 160
Устройство перегородок» всего . . > 7060 1900 4540
В  том числе крупнопанельных . . > 3670 1520 3640
Устройство встроенных шкафов и ан* 
т р е с о л е й ....................................................... 3 2740 310 730
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Продолжение табл, б

Наименование работ и ресурсов

к

II13
S 3о д

si Н
а 

10
00

 м
* 

по
ле

зн
ой

 
пл

ощ
ад

и п
stl

Заполнение проемов:
1870 2 1 0с двумя переплетами . . . . м* 5 0 0

дверных б алкон н ы х...................... I 590 7 0 1 6 0
д в е р н ы х ................................................. I 4 9 4 0 550 1310

Устройство полов, в с е г о ...................... 1 2 0 1 0 0 2 2 4 0 5 3 5 0
В том числе:

из линолеум а...................................... > 6 4 1 0 7 1 0 1710
» керамических плиток . . . > 1340 150 3 6 0
цементных и бетонных . . . . » 4870 Й 0 1300
•паркетных........................................... » 7 4 6 0 8 3 0 1980

Устройство рулонной кровли . . . » 3 6 3 0 4 0 0 9 7 0
Отделочные работы:

4 6 3 0 5 2 0 1230штукатурные . ................................ »
оклейка о б о я м и ........................... » 2 7 5 6 0 3 1 0 0 7 3 3 0
известковая о к р а с к а ...................... » 2 7  360 3 0 5 0 7 2 8 0
клеевая » ...................... » 1010 113 2 7 0
масляная » ...................... » 3 9 4 8 0 4 4 0 0 1 0 5 0 0
облицовка керамической плиткой » 7 7 0 9 0 2 0 0

Внутренние сантехнические работы тыс.
руб.

100 11 3 0

Укладка внутренних трубопроводов:
2 1 0 0 2 3 0 5 5 0в о д о п р о в о д а ...................................... м

канализации ...................................... э 1950 2 2 0 520
о т о п л е н и я ...................................... . > 1 2 3 6 0 1380 3290
горячего водоснабжения . . . » 3 1 0 0 3 4 0 8 2 0
га зо с н а б ж е н и я ................................ 3 2 6 0 0 2 9 0 6 9 0

Внутренние работы:
тыс. 4 3 11электромонтажные ...................... 5

с л а б о т о ч н ы е ......................................
РУ6 - 

То же 2 0 2 5 . 3
по газоснабжению . . . . . . 3 17 2 4 . 6

Б. И зделия, полуфабрикаты 
и основны е материалы

Блоки:
оконные м* 2 5 0 2 7 0 6 5 0
д в е р н ы е ................................................. 3 4 9 4 0 5 5 0 1313

Сборные железобетонные изделия . м* 1 5 2 9 0 1700 4 0 7 0
В том числе: ШТ- 1340 150 3 6 0

железобетонные с в а и ......................
м3 1620 180 4 3 0

крупные стеновые панели . . . м3 1 3 6 7 0 1520 3 6 4 0
Стальные конструкции........................... т 3 3 4 9
Раствор строительны й........................... м3 1230 140 3 3 0
Бетон ............................................................ 3 1040 120 2 3 0
Асфальтобетон........................................... т 5 0 6 13

2 3



Продолжение табл. 5

Наименование работ и ресурсов

Н
а 

10
00

 
жи

те
ле

й illill Н
а 

1 
га

 
те

рр
ит

ор
ия

Керамзитобетон М3 90 10 24
М а с т и к а .................................................  * т 40 4 10

3250 364 870
Ц е м е н т ............................................................ в

3240 360 859
И зве ст ь ............................................................ в 110 13 30
Алебастр, гипс ...................................... в 0 ,5 0 .05 0 .1
Лесоматериалы . , . * ...................... м* 73 8 19
Сталь: 743 _83 198

арматурная................................ ..... . т
720 80 190

полосовая ........................................... в 90 10 24
листовая к р о в е л ь н а я ...................... в 6 1 2

Кирпич строительны й........................... тыс. 80 9 21
шт.

12960 1443 3450
Щебень и г р а в и й ...................................... м3

11720 1305 3120
8270 920 2200

П е с о к ............................................................ в
8250 912 2190

С т е к л о ............................................................ м* 960 110 260
Б и т у м ........................................................... т 0 ,5 0,1 0 ,1
Войлок ............................................................ м* 13 1.4 3
Вата м инеральная................................. м* 8690 970 2310
Рулонные материалы ........................... м* 25730 2870 6840
Белила ............................................................ кг 6370 710 1693
Краски:

терты е......................................* . . в 1260 140 340
сухие ...................................................... в 80 9 20

Олифа ............................................................ в 9770 1090 2600
Плитка керам и ческая........................... м* 800 90 210
О б о и ................................................................. в 31 140 3470 8280
Трубы:

чугунные................................................. м 1890 210 500
стальны е................................................. в 20070 2240 5340
асбестоц ем ентны е........................... в 240 26 62

Кабель:
электроснабж ения........................... в 760 90 202
сл а б о т о ч н ы й ...................................... » 2050 230 540

Электрошнур и п р о в о д ...................... км 68,3 7 .6 18,1

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведена общ ая потребность; в знамена
теле — потребность на изготовление сборных конструкций на предприятиях 
стройиндустрии.
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Таблица б
Показатели объемов работ» расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов 
по строительству общественных зданий микрорайона на 15 тыс. жителей

Здание

т

I 1

детский
сад-ясли школа кинотеатр баня прачечная

торгово
бытовой
центр

молочная
кухня

поликли
ника

Наименование работ 
и ресурсов
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ъе

м
а 

зд
ан

ия

на
 

10
00

 
ж

ит
ел

ей

67

ч
© Л о  9
°  8  
s i

А . Объем работ

Земляные работы: 
перемещение грунта м* 162 48 18 64 1 1 . 6 10 U . 4 4 12 30 33 ! 5 12 16 12 9 0 18
бурение скважин. . . м 1004 302 116 4 00 7 2 , 6 64 87 21 63 160 174 97 72 97 72 47 9 4 . 4

Заполнение скважин раст- 
вором........................................ м* 68 13 5 22 4 ,2 6 8 1 4 10 11 12 9 12 9 3 6
Установка железобетонных 
свай в скважины................ » 423 3 10 119 39 7 , 5 35 7 0 .7 2 5 5 , 5 18 3 .4 7 1 .4 14 3
Кладка из крупных и мел
ких блоков, кирпича. . . » 2187 250 96 581 1 1 1 , 3 931 1269 62 185 142 154 165 122 ,1 30 27 26 28
Устройство конструкций 
из монолитного:

железобетона................ » 125 26 10 50 10 8 12 0 ,7 2 5 5 30 2 2 , 3 0 . 5 5 5 6
бетона ............................ » 61 _ 14 3 7 10* 3 8 22 V

58

0 ,1 0 ,1 5 56 10 И
Монтаж сборных конструк
ций:

железобетонных . . . » 1201 248 95 781 150 25 34 12 22 53 23 6 6 , 4 4 48 55 6 0
бетонных........................ э 0 , 4 _ 0 ,4 0 , 5 — — — —

Монтаж металлических 
конструкций . . . . . . . . т 55 1 3 , 5 5 , 2 16 3 3 , 5 4 , 8 0 , 2 0 , 4 6 0 . 1 о . г 21 1 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 , 7
Гидроизоляционные роботы м* 2 9 9 0 553 212 1526 2 9 2 2 30 3 1 4 88 2 66 187 203 319 236 38 419 46 50
Теплоизоляционные > м* 654 88 3 3 , 9 4 0 6 7 8 29 3 9 1 . 5 1 . 6 68 50 92 2 61 66



Продолжение табл. 6
Здание

к1 евV
детский

сад-ясли
школа кинотеатр баня прачечная

торгово
бытовой
центр

молочная
кухня

поликли
ника

Наименование работ 
в  ресурсов
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Заполнение проемов:
32о к о н н ы х ........................ м* 336 ПО 4 2 . 3 111 3 1 , 4 17 23 10 31 38 41 27 20 3 20 41

д в е р н ы х ........................ » 304 106 2 4 , 3 95 18,1 10 14 13 38 26 29 37 27 4 43 13 25
Устройство перегородок » 1209 370 142 387 7 4 , 2 32 44 37 112 73 79 172 127 5 54 133 145

» полов» всего » 4 026 1498 544 1683 322 102 139 55 167 1 52 , 4 1 6 6 . 4 352 259 21 2 2 1 163 3 26
В том числе:

дощ аты х........................ » 652 106 2 4 , 3 574 110 30 41 16 49 89 97 37 27 — — —
из линолеума................ » 1879 370 142 502 96 — — •— — — — 79 58 — — 76 152
из керамической плит

11 11 117ки .................................... э 1048 821 315 96 18 15 34 104 63 69 4 3 8 17
бетонных . * ................ » 5 8 3 . 4 137 53 105 20 61 83 5 14 0 . 4 0 . 4 203 150 6 65 66 132
паркетны х.................... » 506 64 9 .3 4 06 78 — — — — 29 21 — — 7 15
мозаичных.................... » 5 5 11
релиновых.................... » 4 4 39 —

Устройство рулонной
132 1442 123кр о вл и .................................... > 8 28 0 2552 979 3520 677 565 771 133 322 267 290 988 730 246

Отделочные работы:
46штукатурные................ » 7182 1574 604 30 23 579 323 440 194 586 613 667 1069 790 42 344 3 78

малярные ........................ » 8950 2403 922 2987 572 374 514 307 9 2 5 1196 1300 1038 758 26 281 622 1 24 3
облицовка керамичес
кой плиткой ................ » 420 71 27 180 34 9 12 56 168 63 69 _ 21 2 29 20 40

Внутренние работы:
сантехнические . . . . тыс. 27 8 . 5 1 , 9 7 5 0 . 9 1 . 3 1 . 7 0 . 1 0 . 4 0 . 9 1 4 3 . 1 2 . 1 4 . 2 5 0 , 6

электромонтажные . .
руб. 

то же 1 8 . 4 5 1 . 2 5 1 0 . 7 0 , 9 0 . 1 0 . 3 0 , 6 0 , 7 3 2 1 2 3 0 , 4
слаботочные................ » 3 .4 1 0 .2 1 0 .2 0 ,2 0 .3 0 ,1 0.2 0 ,1 0 .2 0 .7 0 ,5 0 ,1 0 .2 0 .1 0 . 2



Б* И зделия, полрф аб•
рикаты и основные

материалы

Блоки:
оконные ........................ м* 370 1 1 0 . 3 4 2 . 3 164 31 15 21 1 3 3 3 54 40 3 33 20 41
дверные ........................ м* 2 2 2 63 24 94 18 2 2 .6 1 2 .4 I М 2 38 27 4 43 2 ! 23

Сборный железобетон . . м* 707 248 95 219 42 31 4 2 . 5 8 24 45 49 97 72 4 , 4 48 55 60
В  том числе сван ................ » 365 310 119 39 7 .5 8 11 _ 3 7 .4 — 5 10
Сборный бетон.................... > 5 3 . 7 __ 0 . 7 0 . 9 __ — _ __ 7 19 51 102
Металлоконструкции . . . т 4 2 . 5 14 5 . 2 16 3 9 1 1 . 7 0 . 2 0 , 5 0 . 1 0 . 1 1 , 4 7 1 . 4 1 0 . 4 0 . 8
Доски подоконные . . . . м 127 — 119 23 8 Ю .4 —

825 31 12 5 4 5 1 0 4 , 6 52
*71

34 37 152 112 6 6 1 , 2 5 10
Бетон ....................................... м* 182 7 112 2 1 , 4 15 21 8 9 37 27 2 15 1 3
Раствор .................................... * 675 162 6 2 . 2 254 49 37 51 34 102 66 72 99 73 7 67 16 17
М а ст и к а ................................ т 1 3 . 4 9 2 3 45 — — 0 . 7 0 , 5 0 , 7 0 , 5 — —
Колер масляный................. кг 144 72 5 3 , 2 72 5 3 , 2 — —

Цод|мп* 337 1 1 0 , 8 4 2 . 5 1 0 1 . 4 20 10 13 ,7 11 37 34 37 40 2 9 , 8 6 62 24 26
т 67 — — 20 5 — — 5 . 2 8 16 8 19 7 3 31 4 4

И з в е с т ь ................................ > 28 18 7 t , 0 ,1 0 ,1 2 6 ,5 5 6 _ 1 12 2 2 .5
Лесоматериалы.................... м* 143 25 9 .5 38 7 6 7 .6 22 65 41 45 10 7 А 0 ,8 9 0 . 0 8 0 . 1 6
Кирпич строительный . . тыс. 693 119 46 79 44 25 34 27 81 58 63 68 5 0 , 4 5 , 5 5 9 . 8 311 6 23

Сталь:
шт.

арматурная . . . . . . т 6 1 . 3 7 2 , 7 24 4 . 6 4 5 . 8 1 3 4 5 6 4 . 5 0 . 3 3 . 1 15 44
прокатная........................ » 15 14 5 ,2 _ _ — _ — — — — 0 , 0 1 0 , 0 7 0 , 6 0 . 7
кровельная................ ... » 1 .9 0 .2 0 ,1 0 .5 0 ,1 0 .1 0 .1 0 ,2 0 .7 0 ,3 0 .4 0 .2 0 , 7 0 . 0 1 0 . 1 0 , 3 6 1

7 16 232 89 277 S3 6 1 . 2 8 3 , 4 14 42 9 82 5 1 . 2 3 7 , 8 13 147 53 65
щеоень н гравии , . .  , , м* 252 208 80 5 10 1 6 . 2 2 2 , 3 0 , 3 1 0 . 2 2 I 0 , 9 8 85 13 14

Песок.  . т t 755 393 105 50 29 15 20^ 52 157 122 132 59 4 3 . 5 14 1 5 3 , 6 50 54
>

267 158 42 11 6 — — — 60 47 51 15 11 10 107 26 28
С те к л о .................................... м* 413 1 5 9 . 5 6 1 , 2 17 74 28 3 7 , 7 18 55 53 58 100 73 7 73 30 32
Б и т у м .................................... т 15 5 .7 2 ,2 0 , 5 1 .5 1 5 ,1 0 .5 1 .3 0 *4 0 . 4 5 6 4 , 4 0 , 3 3 . 2 0 . 4 0 , 4
Войлок ................................ м* 681 4 2 . 7 1 6 , 4 5 1 6 99 3 4 33 99 86 94 0 , 7 0 , 5



Продолжение т абл. 6



Т а б л и ц а  7
Показателя объемов работ, расхода конструкций, наделяй, 
полуфабрикатов и основных строительных материалов 
по благоустройству микрорайона на 15 тыс. жителей

Наименование работ я  ресурсов
Единица

измерения
На 1 га 

территория
На 1000  
жителей

МАЛЫЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

А. О бъем  работ 
Земляные работы:

615 2222планировка территории . . . . м*
выемка г р у н т а ................................. м» 152
обратная засыпка ........................... 1 21 75

Посев газонов . ...................................... м* 6439 23264
Устройство:

3 6 ,8 133песчаных оснований и покрытий в
подстилающего слоя щебня . . в 23 84
отмостки из к а м н я ...................... в 0 ,9 3 ,4
конструкций из монолитного же*

1 .9 6 .7лезобетона * ........................................... в .
то же, бетона и бутобетона . . в 6 ,6 2 3 .9

Монтаж конструкций:
ЬЛ 19,6сборных железобетонных . . . в

стальных ........................................... в 1 .7 6 ,2
Изготовление и сборка конструкций

183из труб ...................................................... м 662
Установка металлических крепежных

202 731и закладных ч а с т е й ................................. КС
Кирпичная кладка ................................. м» 7 26
Устройство деревянных конструкций в 28 101
Гидроизоляционные работы . . . . м* 7, 5 27
Устройство полов:

161 581дощатых (площадок) . . . . в
бетонных................................................. в 2 7 ,7
а сф а л ь т о в ы х ...................................... в 1 .6 5 ,8

Устройство к р о в л и ................................. в 64 233
Отделочные работы:

17ш тукатур н ы е...................................... в 5
окраска известковая и силикатная в 5 19
окраска масЛяная и эмалевая . в 236 849

Покрытие лаком по металлу , « . т 0 ,6 2 ,5
Обшивка поверхностей винипластом м* 5 .6 2 0 ,7

Б . И зделия , полуфабрикаты 
и основны е материалы

Сборный бетон . ' ................................. м* 0 .2 0 ,6
Металлоконструкции................................. т 1 .7 6 .2
Конструкции и изделия из труб * . м 183,6 662
Крепежные «  закладные части . . кг 2 0 2 ,2 730,7

294 -1 5 6 9



Продолжение табл. 7

Наименование работ и ресурсов
Единица

намерения
На 1 га

территории
На 1000 
жителей

Деревянные конструкции .......................... М* 28 101,3
Раствор . . . . . . . . . . . 1.8 6 ,3
Бетон .......................................................... » 8 ,6 31
Асфальтобетон.......................................... » 0,1 0 .4
Деревья:

хвой н ы е............................................... шт. 134 483
лиственные.......................................... » 90 324

К устар н и ки ............................................... > 2050 7406
Цветы однолетние и многолетние . > 925 3342
Удобрения органические..................... т 8 29

Вертикальная планировка 
А. О бъем работ

Земляные работы;
планировка территории с переме*

м» 1531 5533щеянем г р у н т а ................................
выемка г р у н т а ............................... 1 419,3 1515

Дорожные покрытия 
А. О бъем работ

Выемка грунта дорожного корыта * э 439 1588
Засыпка леском (подстилающий

177 640сл о й )..................... ......  ,  - * „ ,  * * 1
Бетонирование основания . . . » » 8 8 ,5 320
Монтаж сборных железобетонных

141,6 512п л и т ............................................................... »

Б ,  Изделия, полуфабрикаты, 
и основные материалы

Сборный ж елезобетон........................... » 142 512
Б е т о н ................................................ . . » 89,4 323

Ц е м ен т ....................................................................... т
69 ,4
26,82

250,5
96,9

П е с о к ........................................................................ м3
104,1
40,2

376
145,4

196,7 709,8
Щебень .................................................... »

76 274,6
А р м атур а.................................................... т 7,1 26,1

Устройство насыпных горок, 
мощение и покрытие дорожек

А. О бъем  работ
Планировка насыпных горок . . . м3 71,4 258

30



П родолжение табл, 7

Наименование работ и ресурсов
Единица

измерения
На 1 га 

территория

Устройство насыпных горок * .  .  . М* 214,3
Выемка грунта.......................................... в 769,6
Обратная засыпка:

песком .......................................................... в 14
щ е б н е м ............................................... в 288,6

Покрытие дорожек песком . . . . в 23 ,8
Б . Основные материалы 

Ц ем ен т ......................................................... т 8 ,8
И звесть......................................................... 1 0 ,3
Сталь:

арматурная.......................... ...... . * кг 467,5
листовая кр овельн ая..................... в 0 ,4
прокатная . . . . . . . . . в 25 ,8

Кирпич строительный .......................... тыс. шт. 2 ,9
Щебень и гравий . . . . . . . . м* 120,5
Камень булыжный и бутовый . . .  . в 0 ,7
П е с о к ....................................................................... в 44,5
С т е к л о .......................................................... м* 1.2
Лес:

кр у гл ы й ............................................... м» 15,2
пиленый .......................................................... в 14,5

Древесностружечная плита . . . . » 21
Волнистые асбестоцементные листы . в 84
Винипласт................................. ...... в 6 ,4
Пластмассовые о т д е л к и ..................... м 28
Рулонные м атер и алы .......................... м* 9 ,3
Белила .......................................................... кг 16
Э м а л ь .......................................................... в 0,1
Красхи т е р х р е ..........................................
Железный с у р и к .....................................

в 0 ,3
в 4 .7

Олифа ..................................................... в 16,7
Трубы стальные диаметром 25—50 мм м 183,6

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

А. Объем работ

Планировка у ч а с т к а .......................... м* 6361

Укладка плит м ощ ен и я.....................
м* 487,8—
м* 24,4

Установка бетонного поребрика . . м* 37,1
Устройство:

подпорных бетонных стенок . . в 64,5
деревянного покрытия 285,7

Не юоо
жителей

774.2 
2781

50,3
1042.2

16.5 
1

1760
1.3
93.2

10.3 
124 
2.6 
168
4 .4

55
52.3 
75

302,6
23,2
101
33.5
5 7 .7  
0 ,4
9 .7  

17
60 .4  
662

22981
1763
88,2
134,1

958
1032.2
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П родолж ени е табл. 7

Наименование работ и ресурсов
Единице На 1 га На 1 0 0 0

измерения территория жителей

Б . И зделия, полуфабрикаты
и осн овн ы е материалы

Сборный ж е л е з о б е т о н .............................. М3 6 1 , 5 2 2 2 ,3
Б е т о н ................................................................... в 18 6 5 ,2

Цемент ................................................................. т
5 6 .8 2 0 5 ,6

10 ,4 2 4 ,9

П е с о к ................................................................. мэ
8 5 ,3 3 0 8 ,3

15 ,7 5 6 ,7

Щ е б е н ь .................................................................. »
16 1 ,2 5 8 2 ,3
2 9 ,7 10 7 ,2

А р м а т у р а ...........................................................
П и лом атер и алы ................................................

кг
м*

5 7 0 6 ,9
И ,1

20614
4 0 ;з

П р и м е ч а н и е .  В  числителе приведена общ ая потребность; в  знамена
теле —  потребность за  исключением ресурсов, потребляемых предприятиями 
стройиндустрия.

Т а б л и ц а  8

П оказатели объем ов работ» расхода конструкций» изделий, 
полуфабрикатов» основных строительных материалов и затр ат труда 
по строительству кирпичного здания больницы на 4 8 6  коек

Здание больницы

Наименование работ и ресурсов
к

U31 гл
ав

ны
й

ко
рп

ус

п
ол

и
кл

и


ни
ка

п
ат

ол
ог

о-
ан

ат
ом

и
че

ск
ий

ко
рп

ус

пи
щ

еб
ло

к

хо
зя

й
ст


ве

нн
ы

й 
[ к

ор
п

ус

на 1 0 0 0  м9 объема здании

А . О бъем ы  работ
Зем ляяы е работы:

бурение скваж ин . * . м 18 5 ,4 9 4 ,3 444 18 6 ,2 261
перемещение грунта . м* 3 6 ,6 18 6 8 ,2 3 5 5 0

Заполнение ск ва ж и н  р аство
ром ...................................................... в 13 6 2 2 ,3 12 17
Кирпичная кладка . . . в 659 51 33 345 1040
Устройство монолитных кон
струкций:

ж елезобетонных . . . в 2 7 ,6 1 0 ,3 23 19 2 4 ,6
б е т о н н ы х .............................. в 2 2 ,8 1 9 ,6

~
2 ,3 0 ,2
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П родолж ение табл. 8 

Здание больницы

Наименование работ и ресурсов

на 1000 м* объема здания

Монтаж сборных железобе
тонных л бетонных конст
рукций, в с е г о ......................
В том числе железобетон
ных с в а й ................................
Монтаж конструкций:

металлических . . . .
д ер евян н ы х......................

Гидроизоляционные работы 
Теплоизоляционные » 
Заполнение проемов: 

оконных . . . .  
дверных . . . .  

Устройство перегородок: 
кирпичных . . .  
деревянных . . .  

Устройство полое: 
дощатых . . . .  
из линолеума . . ,
» керамической плитки 
цементных • . » 
бетонных « . . .  
паркетных . . . 
мозаичных . . . 

Устройство мастичной кров
л и ...................................... ....
Отделочные работы: 

штукатурные . . , 
окраска клеевая и 
вестковая . . . . .  
окраска масляная 
облицовка стен керами 
ческой плиткой . . 

Внутренние сантехнические 
р а б о т ы ...........................

т
м»
м»
»

тыс.
руб.

В том числе укладка труб: 
внутреннего водопрово
да ......................................
внутренней канализации 
внутреннего отопления 
горячего водоснабжения 

Внутренние электромонтаж
ные я слаботочные работы

м

3
3

тыс.
руб.

283 109 231 104 152

8 .6 10 36 49 11.4

1.3 0 ,8 0 ,1 0 ,2 1
40 ,4 2 2 ,6 71

787 91,3 235,4 4 i t 9
143,2 120,6 200 1152 475

121,4 40 ,5 58 2 7 ,5 41.1
81,8 25 ,4 4 5 ,3 32 ,2 4 6 ,5

411 265 439 158 170
1,7 — — 27 ,5 7 0 ,7

17,7
468,2 151 7бГв Z ,z 29^6
103,4 16,7 5 7 ,2 124,5 68
244 132 57,1 39 566,3

_ 135,3 121
1з7в 14,5 — — —
12,7 13,3 68 — 6

162 78 280 249 9 6 ,9

1796 690 1090 898 462 ,2

415 181 531 584 535
442 76 158 258,3 282

197 3 9 ,5 531 251 73

5 ,4 1.2 2 ,1 3 ,1 1 .7

158 4 0 ,7 61 ,5 64 6 3 .4
157 55 ,2 53,1 68 2 9 ,7
266 108 252 177 488

133,6 4 3 ,3 6 4 .3 84 58

2 ,3 9 0 ,6 8 0 ,7 9 1.24 2 .2

зз



П родолж ение табл. 8

Н&яценованяе работ и ресурсов

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

Здание больницы

гл
ав

ны
й

ко
рп

ус

*

II па
то

ло
го

- 
ан

ат
ом

и
че

ск
ий

 
ко

рп
ус

пи
щ

еб
ло

к

хо
зя

йс
т

ве
нн

ый
ко

рп
ус

на 1000 м* объема здания

Б. И зделия,
полуфабрикаты

и основны е
материалы

Блоки:
о к о н н ы е ........................... М* 5 9 ,3 4 0 ,4 5 7 ,7 0 ,4 4 1 ,1
д в е р н ы е ........................... 3» 3 7 ,3 4 1 ,4 45 3 2 ,2 4 6 ,5

Сборные железобетонные
изделия ...................................... м* 9 2 ,8 1 0 8 ,8 266 103 152
В том числе железобетон-
ные с в а и ................................. в 1 0 ,5 9 ,8 3 5 ,6 4 8 ,9 1 1 ,4
Металлоконструкции . . . т 0 ,4 5 0 ,7 8 0 ,1 0 , 2 0 , 9
Щиты опалубки . . . . м* 1 3 ,6 1 8 ,9 5 9 ,8 5 4 ,1 5 4 ,1
Раствор ...................................... м* 7 5 ,3 3 1 ,2 7 4 ,7 111 2 6 6
Бетон ............................................ в 1 4 ,9 - 2 9 ,9 2 2 ,8 2 2 2 4 ,9

4 7 ,4 4 7 ,9 102 5 9 ,6 106
Ц е м е н т ...................................... т

2 1 ,1 8 2 1 ,2 2 , 9 6 0 ,7

Известь . . ! ...................... в 11 .1 4 , 6 1 1 ,5 1 6 ,6 3 9 ,8
Лес:

п и л е н ы й ........................... м4 2 2 ,4 5 2 ,8 4 2 ,2 4 6 ,5 8 6 ,7
к р у г л ы й ........................... в 3 2 ,6 7 6 ,6 6 0 ,9 6 8 126

Сталь:

арматурная ......................
4 0 ,5 1 ,4 5 1 0 ,5 1 0 ,3 5 1 5 ,1 9

т
4 0 ,2 1 .3 2 , 8 5 ,4 5 1 2 ,7

листсивая кровельная . кг 12 ,1 4 ,8 80 4 2 0 224
прокатная ........................... т 0 ,5 6 1 .2 0 ,1 4 . 4 0 , 9

Кирпич строительный . . тыс. 5 6 ,3 9 ,2 2 6 ,7 2 1 ,6 5 0 ,3
шт.

9 1 ,8 118 249 107 151
Щебень и гравий . . . . М3

1 2 ,9 2 5 ,5 2 2 ,3 198 2 1 ,1

139 100 220 190 399
П е с о к ............................................ м3

9 7 ,1 51 100 144 3 3 0

Стекло ...................................... м4 8 7 ,1 59 8 8 ,9 3 9 ,7 5 9 ,9
Н е ф т е б и т у м ........................... т 1 ,2 3 0 , 8 379 3 ,1 0 .4
Минераловатные плиты . . к 3 1 ,3 1 ,6 8 1 .5 9 , 2 2 ,9 6
Газобетонные в . . в 2 8 ,1 458 198 472
Рулонные материалы . . . м3 6 8 6 458 1450 1880 175
С т е к л о х о л с т ........................... в 178 234 848 747 141
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П родолж ение табл. 8

Здание больницы

Наименование работ и ресурсов з |
s iS Я

гл
ав

ны
й

ко
рп

ус

•

h па
то

ло
го

*
ан

ат
ом

я*
че

ск
яй

ко
рп

ус

пи
щ

еб
ло

к

in
i f ! на 1000  м* объема здания

Белила ...................................... КГ п о 8 6 .5 103 29 ,9 104
Сухие к р аск и ........................... В 16.9 14,4 17,2 48,1 17,3
Мел м о л о т ы й ........................... В 130 100 120 47 ,7 13,4
Олифа ...................................... в 123 11.2 120 5 0 ,9 121
Плитки керамические . . м* 107 181 467 387 638
Л и н о л е у м ................................ в 135 151 76,1 4 ,7 2 9 ,6
П а р к е т ......................................
Трубы:

в — 14,4 — —

ч угун н ы е........................... м 51 95 ,2 53 ,2 3 7 ,8 2 9 .8
с т а л ь н ы е ........................... в 193 207 378 502 231

Кабель электроснабжения . км 0,001 — — 0,01 0,001
Провод э в 5 ,39 1 .8 2 ,3 2 1 .8

А  Затраты труда чел.*
дн.

690 660 1110 970 1180

П р и м е ч а н и е .  В  числителе приведена общая потребность; в анамена* 
теле — потребность эа  исключением ресурсов, потребляемых предприятиями 
стройиндустрии.

Т а б л и ц а  9
Показатели объемов работ» расхода конструкций» изделий» 
полуфабрикатов» основных строительных материалов и затрат труда 
по строительству кирпичного здании Дома культуры на 1000 мест

Наименование работ н ресурсов
Единица

измерения

На 1000  м* 
строитель* 

вого 
объема

На 100  ы»
полезной
площади

А  О бъем работ 
Земляные работы:

204 130выемка грунта ........................... м*
обратная з а с ы п к а ........................... в 60 38

Устройство песчаного основания , . в 4 2 .3
Уплотнение грунта каменным щебнем в 2 1.4
Кирпичная кладка с т е н ...................... в 80 48
Устройство перегородок: 
В том числе:

34кирпичны х........................................... м* 22
ш лакобетонны х................................ в 6 3 .7

Устройство монолитных конструкций:
м* 26 16.2железобетонных................................

бетонных ........................................... в 19 12.3
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П родолж ение табл. 9

Наименование работ и ресурсов
Единица

измерения

На 1000  м* 
строитель

ного 
объема

На 100  м*
полезной
площади

Монтаж сборных конструкций:
железобетонны х................................. М* 48 31
б е т о н н ы х ............................................ з 30 20

Монтаж стальных конструкций . . т 11 7 ,2
Гидроизоляционные работы . . . . м* ИЗ 72
Теплоизоляционные » . . . . » 16 10,1
Звукоизоляционные » . . . . 3 240 15
Устройство встроенных шкафов и ан
тресолей ...................................................... м* 0 ,7 0 .4
Заполнение проемов блоками:

0 ,5во р о тн ы м и ............................................ м* 0 ,3
о к о н н ы м и ........................................... 3 7 ,2 4 ,6

10,1д в е р н ы м и ............................................ 3 17
Устройство полов:

38 24,1дощатых . . ...................................... и
из л и н о л е у м а ...................................... 3 24 15,2
паркетных ............................................ 3 38 24,2
цементных, б ето н н ы х ...................... 3 190 120

Устройство плиточных полов, всего . 3 63 40
В  том числе:

42 27из керамических плиток . . . . 3
» бетонных » . . . . 3 20 13

Устройство кровли:
70 45рулонной . . . .  ...................... 3

из бетонных п л и т о к ...................... 3 1 0 ,6
Отделочные работы:

340 215окраска масляная ........................... 3
> известковая . . . . . 3 78 50
» клеевая ................................ 3 224 142
» эмульсионными состава

ми ............................................................ 3 8 ,4 5 ,3
штукатурка ............................................ 3 348 221
покрытие лаком . . . . . . 3 30 18

Облицовка поверхностей:
12 7 ,7глазурованной плиткой . . . . 3

керамической » . . . . 3 8 5, 3
мраморной » . . . . 3

м*
2 1. 5

п л а с т и к о м ........................................... 1 0 ,6
дубовым п а р к е т о м ........................... 3 0 ,4 0 ,3
сосновой рейкой ........................... 3 7 4 ,4
древесностружечной плитой . . 3 15

1
9 ,3

стем алитом ........................................... 3 0 ,6
естественным известняком . . . 3 13 3
оклейка потолков бязью . . . 3 40 26
гранитным околом *...................... 3 0 ,4 0 .3

Устройство наружных стальных ле* 
: о в .................................................................. 3 68 43
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Продолжение табл. 9

Наименование работ я ресурсов

Сантехнические р а б о т ы .....................
Укладка внутренних трубопроводов:

кан ал и зац и и .......................... ..... .
водопровода .....................................
отопления . .....................................
горячего водоснабжения . . . 

Внутренние работы:
электротехнические..........................
сл а б о то ч н ы е.....................................

Устройство КИП и автоматики . . 
Монтаж оборудования..........................

Б. Конструкции, изделия, 
полуфабрикаты и основные 

материалы
Сборные конструкции:

железобетонные..................................
бетонные . . . . . . . . . .

Стальные конструкции..........................
Столярные изделия:

окна с двойными переплетами .
двери ....................................................
ворота . . . . . . . . . . .

Бетон т о в а р н ы й .....................................
Раствор строительный..........................
Ш лакобетон...............................................
М а с т и к а ....................................................
Керамзитобетон .....................................
О п алу б ка................................

Арматурные каркасы и сетки . . .

Щебень, гравий

Песок .

Цемент .

Известь . . 
Лес:

пиленый 
круглый 

Паркет . .

Цдиняка
измерения

На 1000 м* 
строитель* 

ного 
объема

На 100 1 
полезной 
ллощадя

тыс. руб. 4 .3 2,73

м 9 ,6 6
1 21 13,3
» 60 35,5
> 10 6 .3

тыс. руб. 3 ,2 2
> 0 ,6 0 ,4
» 0 .5 0 ,3
I 1,6 U

м* 38 24,1
в 31 19,6
т 36 22 ,9

м* 7 .2 4 ,6
в 14 8 ,6
в 0 ,5 0 .3
м* 40 25
м* 50 30
м* 4,6. 2 ,9
т 2 ,2 1.4
и9 13 8 ,5
м* 66 42

4 ,4 3 ,4
т

3 ,8 2 ,4

57 36

23,4 15
90,4 57

1
195 12.4

43,4 27,6
т

11.7 7 ,4

в 102 6 ,5

м* 9 ,2 6
I 13 8 ,5
м* 400 25 ,3
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Продолжение табл,. 9

Наименование работ я ресурсов

Стекло . . . .
К л е й .....................
Л а к .....................
Сталь:

арматурная .

сортовая .....................
кровельная..................... *

Рулонные материалы . . . . .
С теклоткань..................................... . !
Кирпич строительный
Б и т у м ...............................................! . !
Плитка:

бетонная ................................................
керамическая.....................................
глазурованная..........................1 . !
м раморная..........................................
«акмнгран».........................................

Камень-известняк................................ ’
Изоляционные материалы:

асбестоцементные полуцилиндры 
минераловатные плиты . . . . 
шлакобетонные » . . . .
древесностружечные плиты . . 
асбестоцементные листы . . . 

Краски:
м а с л я н ы е ..........................................
перхлорвиниловые . . . . . .
т е р т ы е ...............................................
сухие ....................................................

Белила ..........................................................
О л и ф а ..........................................................
Трубы:

ч у г у н н ы е ..........................................
стальные...............................................
пластмассовые ................................

Кабель:
силовой ...............................................
сл аботочн ы й .....................................

Провод:
электроснабжения..........................
сл аб о то ч н ы й .....................................

Шнур осветительный...........................
В. Затраты труда

Единица
измерения

На 1000 м* 
строитель

ного 
объема

На 100 м»
полезной
площади

м* 38 24,1
кг 4 2 ,5
» 0 .6 0 ,4

ар 5,4 3 ,4
т

2 ,6 1 ,6
> 7 ,4 4 ,7
» 0 ,6 0 .4
м* 600 382
в 20 12,7

тыс. шт. 130 84,3
т 0 ,5 0 ,3

м» 23 14,3
в 51 32,4
1 12 7 ,9
в 2 ,4 1.5
в 2 0 0 12,7
м» 13 8 .2

м* 17 10,6
м» 1.4 0 ,9
в 15 10
в 12 7 ,5
м* 1.6 U

кг 37 24
в 13 8 , 2
в 27 17
в 17 И
в 35 22
в 68 43,1

м 13 8 .3
в 480 302.3
в 500 317

м 48 30,4
в 136 8 6 ,2

в 2840 1800
в 1480 940
в 260 12,3

чел.-ли 1040 670

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведена общая потребность; в знамена
теле — потребность за исключением ресурсов, потребляемых предприятиями 
стройиндустрии.



3. Показатели объемов работ, расхода конструкции, 
изделий, полуфабрикатов и основных строительных 
материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, 1000 м2 площади 
застройки и на 1000 м2 полезной площади по 
строительству отдельных объектов предприятий 
автомобильной промышленности

Техническая часть

3.1. Показатели (табл. 10) разработаны на основе проектно
сметной документации, составленной для отдельных объектов Кам
ского автомобильного завода (КамАЗа): штамповочного корпуса
кузнечного производства; молотового корпуса кузнечного произ
водства; термогальванического корпуса; административно-бы
тового корпуса; здания столовой на 1100 посадочных мест.

3.2. Показатели объемов работ и расхода материальных ресур
сов определены на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно- 
монтажных работ и на 1000 м* площади застройки для производст
венных зданий, на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ и 
на 1000 м2 полезной площади для административно-бытового корпу
са и здания столовой.

3.3. Элементы и конструкции зданий характеризуются следую
щими данными:
а) штамповочный корпус:

стены — легкобетонные панели; 
колонны — стальные; 
фермы — стальные;
покрытия — сборные железобетонные плиты;

б) молотовый корпус:
стены — легкобетонные панели; 
колонны — стальные; 
фермы —  стальные;
покрытия — сборные железобетонные плиты, стальной профи
лированный настил;

в) термогальванический корпус; 
стены — легкобетонные панели; 
колонны — стальные; 
фермы — стальные;
покрытия — сборные железобетонные плиты;

г) административно-бытовой корпус: 
стены —  легкобетонные панели; 
колонны — железобетонные; 
перекрытия — сборные железобетонные; 
покрытия — сборные железобетонные плиты;

д) здание столовой:
стены — легкобетонные панели;
колонны — железобетонные;
покрытия — сборные железобетонные плиты.
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о  Т а б л и ц а  10
Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов 
по объектам предприятия автомобильной промышленности и основных строительных материалов

Наименование рабо* 
н ресурс*»

Штампос
кори

ючкый
ус

Молотовый
корпус

Термогальвавя* 
ческий корпус

Административно* 
бытовое здание Здание столовой

11
! 11(1 
■%!Цй

Д,3
i l l ш

Hills
Я

«1
<МН
Hills

tiJ il
Hills ill на

 1
 м

лн
. 

ру
б.

 с
то

н*
 

мо
ст

и 
ст

ро
ит

ел
ь*

 
во

*м
ок

та
ж*

 
ны

х 
ра

бо
т *>«»1||

А. О бъем  работ  

Земляные работы:
5734выемка грунта . . и» 15044 4899 10957 3026 21563 7162 15143 1587 32463

обратная засыпка . 
Бетонная подготовка под

а 5434 1769 7351 2030 12431 4129 14229 1491 2 6 4 1 0 4665

ф у н д а м ен ты ......................
фундаменты монолит
ные:

1 192 62 276 76 215 71 197 21 324 57

бетонны е...................... » 27 9 — — 49 16 83 9 4 0 ,8
железобетонные . . 

Фундаменты сборные:
1 996 324 1528 457 1838 611 610 64 2001 354

о
бетонны е...................... » — — — — — «— •— 19 о
железобетонные . . 

Фундаменты под обору
дование монолитные:

3 0 .8 6 I.» 268 42

0 ,3бетонны е...................... » 38 12 42 13 п 24 4 0 .4 1,5
железобетонные . . 

Конструкции тоннелей» 
подвалов» каналов, при
ямков;

1 1453 473 386 107 129 43 10 1



монолитные бетонные 
» железо*

бетонные . . . * . 
сборные бетонные .

> железобе
тонные ..........................

Каркас зданий и соору
жений:

монолитные железо
бетонные конструк
ции ................................
монолитные бетон
ные конструкции . 
сборные бетонные 
конструкции * . • . 
сборные железобе
тонные конструкции 

Стальные конструкции,
в с е ю .....................................
В том числе профилиро
ванный оцинкованный 
стальной настил для кро
вли .....................................
Кровля рулонная:

по железобетонным
плитам..........................
по профилированно
му стальному насти-

„  * У ................................
Стены наружные:

из армокерамзитобе- 
тонных облицованных 
панелей .....................

м* 81 27

> 478 156
1 9 3

ж 744 242

84 27

> 24 8

> — —

> 678 221

т S40 175,8

1
3055 995

м* 3055 995

э — —

1 835 272

212

111
3

ИЗО

154

75

3 .6  

449

730

6 .7  
3590

3162

428

1080

4258 15 5 6 i 6 235

31 157 52 1317 138 382
1 1 0 .3 — — 53

312 803 267 443 46 1322

43 _ 17 2 1,5

21 — — 17 2 —

1 — — 11 1.2 —

124 220 73 1800 189 1015 1

202 311 103 63 6 ,6 29

1.8 1,6 0 ,5 2 .9 0 .3
991 3077 1022 3138 329 4859

873 3077 1022 3068 322 4859

118 — — 70 7 —

298 469 156 1841 193 657

68
9

233

0,3

179

5 ,2

858

858

116



П родолжение табл . 10to

Наименование работ 
и ресурсов

Штамповочный
корпус

МолотовыЙ
корпус

Термогальваничес • 
кий корпус

Административно- 
бытовое здани;

« 13  й> а  л  *  8*

Is на
 

1 
м

лн
. 

ру
б.

 с
то


им

ос
ти

 
ст

ро
ит

ел
ь-

 
но

-м
он

та
ж

- 
ны

х 
ра

бо
т

на
 1

00
0 

м
*

пл
ощ
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и

за
ст

р
ой
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 1
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лн

. 
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б.
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то
и

м
ос

ти
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ит
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ь-
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-м
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ж
- 
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х 

ра
бо

т

на
 1

00
0 

м
*

пл
ощ

ад
и

за
ст

ро
йк

и
на

 1
 м

лн
. 

ру
б.

 с
то

н-
 

нм
ос

тн
 

ст
ро

ит
ел

ь-
 

н
о-

ы
ок

пж
- 

ны
х 

ра
бо

т

на
 1

00
0 

м
*

пл
ощ

ад
и

за
ст

ро
йк

и
на

 1
 м

лн
. 

ру
б,

 с
то

и
м

ос
ти

 
ст

ро
и

те
ль


но

-м
он

та
ж


ны

х 
ра

бо
т

на
 1

00
0 

м*
по

ле
зн

ой
пл

ощ
ад

и

t
М* 93 30 99 27 66 22 103 10,5

В
м»

135 44
_

— 12.8
0,1

4,3
0,04 М М

м1 113,6 37 108,2 30 110 36,5 — —

т 5,7 1,8 8 2.2 4,5 1.5 3 9 4,1

м* 34,4 11 50,7 13,6 5,44 2,11 278 28,5

в
в 7^2 ~2 0,82 0^27

19 2

— — — — — — 3 0.4

а
12,7 4 12 3 11

3.5
3,6
1,2

18 2

Здание столовой

1 1* 1  i ’

"•oSgSx
ш & Ш

Я«е

11
s l

типа «кабанчик» 
из армокерамзитобе 
тонных офактурен 
ных панелей . . . 
кирпичные участки 

Бортовые панели фона
р ей ................................
Оконные стальные пере
п л е т ы ........................................
Двери:

д е р ев я н н ы е  . . . 
и з  з а к а л е н н о г о  с т е к
л а ...........................
стальные * . . 

Ворота:
распашные . .

ные . . 
откатные

207

5 1

3 5

220

19

3 8

37

6

3 9

пл
ощ

ад
и



Светопрозрачные плафо*
н ы ............................................ шт. 1 0 ,3
Остекление фонарей стек*
лом толщиной 4 мм . . 
Остекление оконных пе*

м* 629 205

реплетов:
стеклом толщиной 
4 м м ............................ » 91 30
то же» 5 мм . . . 
армированным стек*

> 130

13

42

л о м ................................. 1 4
стеклопакетами . . » 106 34
стеклопрофилитом . I — —

Щебеночное основание . 
Подстилающий слой под

м# 125 41

полы:
из бетона . . . . » 812 264
» керамзитобетона . » 338 110

Полы:
из торцовой шашки м* — —
» стальных штампо

ванных плит 3 0 0 Х
Х 3 0 0  м м ......................
из чугунных дырча
тых плит 3 0 0 Х

» 520 169

Х 3 0 0  м м ...................... 1873 610
алюминиевые на 
домкратах . . . .  
из керамической

> 8 з

плитки ............................ 1 644 210
из прессованной мо
заичной плитки 
400 X 4 0 0 X 3 0  мм . . 1 45 15

«.2

60S

219
100,5

116

197

1151
231

96

685

1981

10,9

1455

27

20 ,3

167

61
28

32

54

318
64

27

180

547

3

301

7

530

107
137

44

87

763
26

101

1526

758

58

176

35 ,6
46

14,5

29

253
9

33

507

252

19

5

1588

84
139

349
465

324

5571

3526

0 .5

166

9
15

47
49

34

583

369

10

1603

215

504
74

2427

3091

283

38

89
13

428

546



Продолжение табл. 10

Наимевованне работ 
в ресурсов

из высокопрочных 
прессованных бетон* 
яых плит 4 0 0 Х  
Х 4 0 0 Х 4 0 м м  . . * 
из поливинилхлорид* 
ной плитки 3 0 0 Х  
Х 3 0 0 Х 1 .3  мм . . • 
из гранитных плит 
бетонные с  пропит* 
кой флюатами . * 
из тафтинговых ков*

б ето н н ы е........................
Перегородки и внутрен
ние стены в  стальном 
каркасе с  заполнением: 

асбестоцементными 
листами толщиной
20 м м ..............................
асбестоцементными 
двойными листами 
толщиной 10 мм . .



минераловатными
15,9п л и т а м и ....................

щитами с декоратив* 
ным пластиком и

м*

с т е к л о м ....................
Перегородки и внутрен
ние стены из стальных 
профилированных листов 
с заполнением ыинерало-

У 15,9

ватными плитами . . . 
из стального профи-

У 4.8

лированного листа . 
из утепленных пане
лей с применением 
гладкого стального 
листа и минерало

У

ватных плит . . . . У 49,5
из стекора . . . .  
» керамзитобетон

У

ных панелей . . . 
из гипсовых плит тол

У 7,2

щиной 80 мм • . . У —
кирпичные . . . .  

Внутренние стены из кир
У 69

пича ..................................
Подвесные потолки: 

из гипсовых перфо

м* 44#7

рированных плит . 
до асбестоцементных

м* 39,8

листов.........................
из плит типа «акми-

У

гран» .........................*|ЬСЛ
У

— — — 190 20 —•

5 12 4 943 99 —

18 45 15 - -

— 262 87 —

—
29 10 791 83 297

6,8 — — 526 55 —

971 102 _

4 9.7 3,2 48 5 441

0,28 29,9 М 57 6 74

6,7 17,5 6 7586 271 1029

— 92 30 469 49 1165

— — — 579 61 —

182

206



Продолжение табл. №

Штамповочный
корпус

Молотовый
корпус

Термогальвани-
ческий корпус

Административно
бытовое здание

Наименование работ 
н ресурсов
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из стальных перфо
рированных плит . м» — 16 5.3 223 23
из древесностружеч
ных плит . . . . 1 — _ —
из органического 
стекла ...................... а . _ . -  _ — ■ -  - —

Теплоизоляционные рабо
ты:

плитами крупнопори
стого керамзитобето- 
н а .......................... м»
плитами пенопласта 
полистирольного . . м* 55,7 18 428 118 45 15 157 16
минераловатными 
плитам и.................. м* _ - ■ -  - 11_ _ 4,7 1.6 94 9.9

Гидроизоляционные ра
боты:

нанесение битума . м* 3469 ИЗО 5231 1445 3624 1204 2020 212
наклейка рубероида 1 103 33,6 89 24,6 11 3,6 3074 322
покрытие изолом . . ы* 970 316 1033 285 3,6 1.2 681 386

а цементным 
раствором . . . . а 16,8 5,5 20,7 5.7 15,7 5.2 23 2

Ш тукатурка.................. а “““ 0,18 0,06 251 26

Здание столовой

i l . f i ! '

■ Ш 1 з 1 
на

 1
00

0 
м*

 
1 

по
ле

зн
ой

 
пл

ощ
ад

и

68 12

163 29

803 142

371 65

2 .9 0 ,5 2

5659 999

2926 517

29 5
181 32



Окраска:
эмалями .......................
красками водоэмуль
сионными . . .
красками цементны
ми ..................................
красками масляными
л а к о м .............................

Облицовка поверхностей: 
плитами травертина 

» известняка 
древесностружеч
ными плитами» офак
туренными дубовым
шпоном .......................
профильным стеклом 
глазурованной плит
кой 150X 150  мм . 
плиткой «березка» 
100 X 2 5  мм . . . 

плиткой типа «кабан
чик» .............................
стальными оцинко
ванными профилиро
ванными листами . 
плитами мраморны
ми ...................................
плитами гранитными 

Оклейка поверхностей 
поливинилхлоридной 
пленкой изоплен . . . 
Песчаное основание под 
дороги и площадки . .

5 3 4 1 ,5 1 1 8 6 8 3 9 3 5

5 0 1748 581

19 4 4 I 4 J
5 3 81 3 0

—

2 9 10

7 , 3 3 , 6 1 ,1

3 , 5 — —

I

4 5 5 7 0 6 3 1246

1 4 5 ,4 7 6 9 8 13 5 9

8 7
2 0 8 198 3 5
— 194 34

2 . 4
8

ПО 19

3 6 2 5 4 , 4
4 3 2 9 5 , 2

6 6 7 0 6 107

21 — —

0 , 3 6 1 15 2 0

150 2 0 1 3 6

5 1 6 8 3 0

2 4 0 — —

5 , 4 2 1 8 3 8

4 3 4 8

1 3 8 8

8 2 9
1983

2 3
8 0

3 4 7
4 0 6

6 3 1

200

3

14 2 9

4 9

2 2 9 1

51
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Штамповочный
корпус

Молотовый
корпус

Термогальваяичес-
кий корпус

Административно' 
бытовое здание Здание столовой

Наименование работ 
а  ресурсов
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Цементобетонное покры
80 8,4 238 42тие дорог .......................

Асфальтобетонная отмо
м*

стка ...............................
Теплоизоляция поверхно
стей:

плитами минерало
ватными лолужестхи-

м* 117 38,7 480 50 203 36

м и ...........................
плитами m пенопла

м* 20,6 6,71 13,1 3,6 — 5,7 0,6 -" "
“

ста полистнрольного 
матрацами (плитами 
минераловатными 
мягкими в стеклотка

1 4.8 1,55 7.4 2,04 3 0,01 1.47 0,26

ни) ...........................
цилиндрами и полу
цилиндрами минера

> 0,1 0,05 0,2 0,05 0,16 0,05 0,4 0,04 0.4 0.08

ловатными . . . .  
плитами минерало-

> * —* 9,43 3,14 3 ,7 1,9 20,28 3,56

ватными мягкими . 
Теплоизоляция:

рубероидом с про-

1 6 2 0.8 0,08 4,4 0,8



мазкой швов биту
мом ............................
алюминиевым листом 
толщиной 0,8 мм . 
то же, 1 мм . . . 
лакостеклотканью . 
полиэтиленовой плен
кой .......................

Отопление и вентиляция

Сети водопровода и ка
нализации .......................

В . Конструкции, 
изделия, 

полуфабрикаты  
и основные 
материалы

Арматура .......................
Асфальтобетон . . . . 
Бетон товарный . . . . 
Ворота:

откатные...................
подъемно-поворот
ные ............................

Двери:
деревянные . , . .

» облицо
ванные бумажно-сло
истым пластиком . 
из закаленного стек
ла ............................
стальные...................

м* —

t — —

1 — —
а — —

*
тыс.
руб.

78.9 25,7

> 33.79 11

т 341 115,7
1

м’ 4689,9 1495,8

U* — —

> 12,7 4

а 7,4
1

2

» 27 9

а - —

У 7,2 2

83,06

30,8

415,3

4502,4

12

6,7

45

_ 104 11 18 3

451 150 2,3 0,2 21 3,6
— 85 28 115 12 44 7,8
— — 147 15 865 153
_ . 310 103 ~ ,_ -

22,94 94,1 31,3 79 8 65,6 11,6

8,5 24,03 7,98 39,6 4 31,56 5,57

106,4 284,2 94,3 468,6 49,9 525,6 84
— 8.3 2,8 34,1 3,6 14,4 2,6

1319.6 3476,1 1148,8 2924,6 303,4 3045.8 673,5

— 3,5 1.2 — — — —

3 11 3.6 18 2 38 7

1.6 — — — — — —

12 5.8 1.9 260 27 220 39

0,8 М
19 2

19 4



s Продолжение табл. 10

Штамповочный
корпус

Молотовый
корпус

Термогальваничес
кий корпус

Административно* 
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Керамзитобетон . . . .  
Конструкции:

м* 3 4 3 .1 1 П .6 2 3 4 ,5 6 5 2 6 ,4 9 ,1 4 7 2 4 9 ,7 7 5 ,1 13*2

сборные бетонные . 
»  железобе

в 9 3 6 , 6 2 1 0 , 3 11 1 .2 7 2 12

тонные ......................
стальные строитель*

в 1 4 1 6 .1 1 9 0 ,8 1562 117 1194 7 0 ,9 1057 111 2 5 8 8 1 5 7 ,7

н ы е ...........................
каркаса перегородок

т 5 4 0 1 7 6 ,2 7 3 0 2 0 2 ,1 311 1 0 4 .4 6 3 1 0 ,1 2 9 24

стальные..................
Мастика битумная горя

в 1 .1 3 0 ,3 6 0 . 5 0 ,1 4 .2 1 .4 2 6 3 , 5 4 5 ,2 7 , 8

чая .................................... в 4 5 1 4 ,6 5 2 .4 15 4 4 ,9 1 5 ,2 4 4 * 8 4 , 7 7 0 ,9 1 2 ,7
Опалубка деревянная . 
Панели стеновые армоке- 
рамзнтобетонные, обли
цованные стеклянной 
плиткой и окрашенные с 
внутренней стороны на

м* 2 5 9 0 .6 8 3 8 ,9 1 0 0 0 ,1 2 5 9 ,9 1694 5 8 6 ,4 2 0 7 7 2 1 7 ,4 1 1 6 6 ,1 2 0 6

заводе-изготовителе . . 
Панели стеновые армохе- 
рамзитобетонные, обли
цованные плиткой типа 
«кабанчик» и окрашен
ные с внутренней сторо-

в 8 3 5 2 7 2 1080 2 9 8 4 6 9 156 1846 193 6 5 7 116



ны на заводе-изготовите* 
л е ........................................... » 93 30 99
Панели:

стеновые армокерам- 
зитобетонные офак
туренные ...................... м* 135 44
для перегородок» ке
рамзитобетонные * . » 7 .2 2 ,0 24,4
из стального каркаса 
с заполнением сталь
ным профилирован
ным листом и стек- 
л о м ................................ » 15,9 5 19,8
фонарей бортовые 
трехслойные утеплен
ные из стального ли
ста ................................ » 113,6 37 108,2

Переплеты стальные 
оконные . . . . . . . т 5. 7 1. 8 8
Плиты высокопрочные 
прессованные бетонные 
для «полов 400Х 400Х  
Х 40 м м ........................... м* 256,02 83 ,6 302,9
Плиты прессованные мо
заичные для полов 400Х  
Х 400Х 40 мм . * . . > 45,9 15,3 2 7 ,5
Раствор (цементно-пес
чаный) ................................ Ы> 94,9 29 ,8 99 ,9
Сухая смесь (цемент+ 
+песок) ........................... » 8 .4 2 ,8 33,2
Алюминий:

ли стовой ...................... т 0 ,03 0,01 0 ,02
профильный . . . . » 0,004 0,002 0,01

3727 66 22 103 10 207

— 12,8 4 ,3 — — —

6 .8 — — 526 55 —

5 12 4 943 99 —

30 110 36,5 _ — —

2 ,2 4 ,5 1,5 39 4,1 35

83 ,6 342,7 113,2 — — 226,4

7.1 59,2 19,4 3596,5 376,4 3152,8

390,7 88,1 54,6 279,5 27,6 197,8

4 .6 11,2 3 ,7 70 ,5 7 .4 68 ,5

0,01 0 .2 о и 1,1 0,12 2 ,3
0,002 1.3 0 .02 —

.39,9

556,9

35.1

12.1 

0,41
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Наименование работ 
и ресурсов
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Штамповочный
корпус

Молотовый
корпус

Термогадьваюпес* 
кий корпус

Административно* 
бытовое адаяяе Здание столовой
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А сб ест  вол ок н и сты й  V I  и
VII со р то в  .......................... т 4,6 1.5 5.7 2.2 4.6 2.1 4,7 0,5 7,5 1.3
Б ел и л а  ....................................... 1 0.06 0,02 0.1 0.03 0,01 0,003 0,27 0,03 0,03 0 ,0 0 5
Б и тум  неф тяной . . . э 84,2 27,4 101,8 29,5 70,8 27 229,2 25,6 122,6 21,6
Б о л т ы :

са м о за а н к ер н ва ю -
щ и е с я ................................ шт. 20,3 4,7 14,3 3.9 94,3 31,6 483,9 50,7 96,1 16,9
сам о н а р е за ю ш и е  , . > 25,3 8,3 28 8 265,9 88,2 1571,9 165 221,1 39,6

Грави й  к ер ам зи товы й  . м* 925,5 301,2 817.6 226,3 475.35 162,4 789.9 87,9 975.1 191,6
» к ар ьер н ы й  . . в 31,9 10,4 37,3 10,3 32 10,6 31,9 31,9 3,3 8,9

Гр ун т ГФ *СЯ0 . . . . т 0,13 0,04 0,12 0,03 0,16 0,05 0,07 0,008 0,06 0,01
Гр ун т Ф Л -О ЗК  . . . . т 1.3 0,4 1,54 0,43 0,84 0,28 0,21 0,02 0,38 0,07

Д и б у ти л ф та л а т  . . . . > 0 ,0 9 0,03 0,05 0,01 0.5 0,16 0,39 0,04 2,16 0,4
И зо л  . . . . . . . . м* 2134 695 2272,6 627 7,9 2,6 1498,2 424,6 6437,2 1137,4
Кирпич красн ы й  . . . ты с.

11|*р
21,5 7,2 1.4 0,3 11,9 4 22,2 2,7 53,2 9,4

К лей 8 8 - Н ...................
шт*
кг 55 17,5 42 11,6 64 21,5 689 72,9 552 98

К р аск а  ВА-27 . . . . т 0,13 0,04 0,08 0,02 0.7 0,2 0,54 0,05 3 0,54
К рош ка м р ам о р н ая . . в U 0,4 0,6 0,15 1,4 0.5 83,9 8.8 73,6 13
К си лол ....................................... в 0,9 0,3 1.1 0,3 0,62 0,25 0,16 0,02 0,27 0,05
Л е с :

к р у г л ы й .......................... м> 86,9 26,8 66.9 18,9 98,8 32,3 66,2 7,2 137,4 24,4
п и л е н ы й .......................... в 5,4 175,9 361,7 100,4 631,5 209,6 571,7 60,3 913,2 161,3



Линолеум поливинилхло
ридный ................................ м* 74,2 24,7 12,3 3,4 333,7 35 680 12,4
Листы асбестоцементные 
толщиной 8—20 мм . . » 109,6 33,9 85,8 23,9 665.4 221,5 2993,1 366,3 7938,3 1406,3
Масло каменноугольное кг — — 5,76 1.6 6,06 2 — — — —
Мастика:

бутафольная . . ,
к н - з ..........................

э 0,04 0,01 123,8 13,3 0,43 0.1
т 0,09 0,03 0^09 0^02 0,07 0,02 0,6 0 ,2 0,11 0 ,02

УМС-50 или МПС . » 1,07 0,38 1.1 0,34 0 .5 0 ,2 1,96 0 ,2 0 ,9 0 ,2
У Т - 3 2 .......................... кг 6,04 1.9 7 1,9 0,65 0 .2 327,6 35,3 59,5 11,5

О л и ф а ................................ т 0,05 0,016 0.08 0,02 0,01 0,003 0,22 0,023 0,02 0,04
Пек каменноугольный 
средний ................................ » 0.58 0,16 0,61 0 ,2 ___
Песок керамзитовый . м* 369,4 120,2 341,9 159,5 175,8 64,6 J 417^9 97,4 346,4 79,4

» карьерный . . . » 3339,2 1115,9 3182,9 896,3 2420,7 806,1 2988,1 357,1 3857 686,2
Пластик бумажный слои
стый толщиной 1,3 мм . м* 66,7 18,9 94,5 25,2 12,2 3,99 546 56,7 462 81 ,9
Пластификатор ЦИНИ- 
ПС-1 (омыленный дре
весный п о к ) ..................... 144,8 15,4 65,6 И.®
Плитка:

типа «кабанчик» . . м* 93 30 99 27 95,8 32,2 106,2 10,9 325,5 57,5
керамическая ] 50 X 
Х 150Х 13Ш 1 . . . » 389,3 126,7 538,6 148.3 600,5 199,8 5597 586 2487,5 438,8
кера мнческая 170 X 
X I7 0 X I5  мм . . . » . . 561,4 154.5 _ _ _ — _ -

керамическая глазу
рованная 150Х 
Х150 мм . . . , » 649,9 68 615 110,2
стальная штампован
ная перфорированная 
для полов . 300Х  
Х300 мм . . , . > 530,4 172,4 698,7 192.8 1556,5 517,1
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стеклянная фасадная 
22X 22  мм . . .  • М* 835 272 1080 298 469 156 1846 193 657 н е
типа «акмигран» 
300X 300X 20  мм . . » - - . - _ . 596,4 6 2 ,8 _ _

Плиты гипсовые акусти
ческие перфорированные 
500X 500X 10 мм . . . > 4 1 ,8 13,6 2 1 ,6 6 18,4 6 ,3 2715 ,3 346,6 1080,5 192
Плиты гранитные • * • 5 .85 1,92 13,5 — — — ___ —
Плиты:

из пенопласта поля- 
стирольного . . . . » 70 ,5 22 ,5 456 ,6 125,5 157,5 52 ,4 227,4 2 9 ,6 513 ,5 9 3 ,2
минераловатные по- 
лужесткие . . . м* 29,8 9 .5 8 .4 2 ,3 7 .3 2 ,5 137 14 8 1.4
мраморные . . . . м« — •— — — — 4 9 ,5 5 169,7 3 0 .3
стальные перфориро
ванные для подвес
ных потолков 300Х  
Х 300 м м ........................ э 223 23
чугунные дырчатые 
300X 300 мм . . . 1 1873 610 1981 547

Р аство р и тел ь........................ т 1.7 0 ,6 2 ,4 0 ,7 М 0 ,4 6 0^07 0 .8 0 ,1 4



Резина;
губчатая ......................
профильная . . . *

Р у б е р о и д ...........................
Сиккатив ...........................
Стимазин ...........................
Сталь:

арматурная . . . .
л и сто вая ......................
сортовая ......................

Стекло:
•витринное неполиро
ванное толщиной 
8 мм для плафонов 
толщиной 4 мм . .

» 5 » . .
Стекор . ...........................
Трубы тонкостенные пря
моугольные электросвар*
н ы е ............................
Ц е м е н т ................................
Шашка торцовая . . * 
Шпатлевка ХВ-00-5 , *
Щ ебен ь................................
Эмаль:

КО-298 ......................
П Ф - 1 1 5 ......................
X B -I2 4 ...........................
Х В -П О О ......................

кг 52 16,4 72,8 20 41 13,7 408,8 43.1 Г-21.9 54,2
» 1297,2 416,4 1468,7 405.1 1115,5 371,2 4742,6 495.4 4503,2 788

м* 18919,2 6160,4 22169,7 6118,4 18829.7 6253,9 25708,5 2690,5 29857,9 5272,4
т 0,17 0,06 0,21 0,06 0,11 0,04 0,03 0,003 0,05 0,01

кг 26,7 11,9 43,1 11,8 26,9 12,3 36,8 3,8 58,3 10,3

т 400,1 122,1 423 117 288,8 97 472,5 49,6 536,2 111,1
223,6 72,6 300 83,2 130,9 43,4 56,6 6 62,4 11,1

» 350,2 114,1 460,3 127,2 198,4 66,5 135,8 15 72,3 12,9

М2 18,2 5,45 21,8 5,45 90,9 9 181,8 36,4
> 756 246,8 865,2 239 Ш . 9 222,2 1667,4 174,3 1683,2 297,1
» 267,8 118,2 359 99,3 242,8 80,6 514,9 54,1 — —
» — — — 30,5 10,5 918.8 96,6 311,9 54,6

т 5,04 1.6 7,05 1.9 4,02 1,35 42,6 4,4 30 5,2
» 2243,9 762,1 2295,6 627,3 1557 521,6 2402 250,2 2897,8 514

м* 98,9 27,8 104 33,9 — — — —
т _ _ 0,44 0,12 0,35 0,12 0,43 0,05 0,43 0,08

м3 5171,5 1665,3 5280,9 1405,6 3850,4 1247,7 4694,9 444,4 5610,3 957,9

т 0,02 0,006 0,027 0,007 0,01 0,003 0,54 0,08 0,42 0,07
» 0,27 0,09 0,22 0,06 0,32 0,11 0,15 0,002 0,13 0,02
» 5,7 1.9 6,85 1,9 3,75 1.24 0,93 0,1 1,59 0,28
1 0,57 0,16 0,57 0,15 0,57 0.06 0,57 0,1



4. Нормативные показатели потребности в площадях 
складов» открытых площадок и производственных 
предприятиях монтажно-складских баз 
гидромеханического оборудования строительства 
гидроэлектростанций

Техническая часть

4.1. Раздел содержит нормативные показатели (табл. 11, 12) 
для определения потребности в площадях складов, открытых пло- 
щадок и производственных предприятиях монтажно-складских баз 
гидромеханического оборудования, организуемых на строительстве 
гидроэлектростанций, для ревизии оборудования, укрупнительной 
сборки гидромеханического оборудования и других работ.

Нормативные показатели предназначены для применения их 
при разработке проектной документации на стадии технико-эко- 
номического обоснования (ТЭО) и технического (техно-рабочего) 
проекта.

4.2. Нормативные показатели разработаны на основе данных 
проектно-сметной документации монтажно-складских баз, построен
ных и строящихся следующих И гидроэлектростанций: Усть-Илим
ской, Богучанской, Чебоксарской, Волжской имени В. И. Ленина, 
Волжской им. X X II съезда КПСС, Загорской ГАЭС1, Аксаутской, 
Зеленчугской, Ваэузсхой ГТС1, Саратовской и «Табка».

4.3. Учитывая, что русловые ГЭС (индекс «Р>) характеризуют
ся отсутствием напорных трубопроводов и то, что для приплотин- 
ных ГЭС (индекс «П») объем работ по трубопроводам составляет 
около 50% всего объема гидромонтажного оборудования, показате
ли разработаны для двух типов ГЭС и двух объемов работ. В  ка
честве граничного укрупненного измерителя объема монтажных 
работ принят весовой показатель, равный 50 тыс. т.

В  связи с этим объекты-представители разбиты на следующие 
типы:

1- П — приплотинные ГЭС с объемом работ по гидромеханиче
скому оборудованию более 50 тыс. т;

2- П — то же, менее 50 тыс. т;
1- P  — русловые ГЭС с объемом работ по гидромеханическому 

оборудованию более 50 тыс. т;
2- Р — то же, менее 50 тыс. т.
4.4. Нормативные показатели для определения потребности в 

площадях складирования и технологической обработки гидромеха
нического оборудования разработаны с учетом максимального квар
тального объема монтажных работ, имеющего место в течение 
всего периода строительства гидроэлектростанций, на укрупненный

1 ГАЭС — гндроаккумуляторная электростанция. 
* ГТС — гидротехническая система.
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весовой измеритель —  100 т  оборудования. Причем показатели по* 
требности в площадях открытых площадок учитывают полную 
потребность, включая размещение стеллажей и стендов для обра
ботки оборудования и конструкций.

Показатели потребности в площадях складов и навесов учиты
вают все потребности монтажного участка, т. е. как для хранения 
деталей основного технологического оборудования, электрооборудо
вания к нему, приборов, уплотнительной резины и т. п., так и для 
хранения монтажных материалов, инструмента, спецодежды и др.

4.5. Показатели потребности в производственных предприятиях 
(механических мастерских и цехах сварки) определены с учетом 
общего объема и номенклатуры монтажных работ и не привязаны 
к их квартальным объемам,

4.6. Расчет потребных площадей складов и площадок осуще
ствляется в следующей последовательности. Устанавливается макси
мальный квартальный объем работ раздельно по гидромеханическо
му оборудованию и трубопроводам. Затем объем работ в весовом 
измерителе делится на 100 и умножается на соответствующий 
нормативный показатель, приведенный в табл. 1Г.

Расчет потребности в производственных предприятиях (меха
нических мастерских и цехах сварки) производится по табл. 12 пу
тем подбора нормативного показателя, соответствующего типу 
ГЭС.

4.7* Нормативные показатели табл. 12 для ГЭС типов 2-П и 2-Р 
применяются при объемах монтажных работ не менее 5  тыс. т.

Т а б л и ц а  И
Нормативные показатели потребности в площадях 
монтажно-складских баз для складирования 
и технологической обработки
гидромеханического оборудования гидроэлектростанций

Тип
гидроэлектро

станции

Открытые площадка Склады гидромехани
ческого оборудования

Единица
намерения

гидромехани
ческого обору

дования
трубо

проводов теплые холодные

M I .  . . .
М»

100 т
320 315 12 8

2*П . . . . то же 300 380 30 25
1-Р . . . . > 180 14 8
2-Р . . .  . > 220 20 18

а  площ адях хо*П р п м е ч а я п е .  Н ормативные п оказателя потребности 
лодмих складов учитывают потребность в  площ адях навесов.

57



Т а б л и ц а  12
Нормативные показатели потребности в площадях, 
затратах труда и производительности монтажно-складских баз 
гидромеханического оборудования гидроэлектростанций

Тип
гндроэлектро-

станция

Механические мастерские Цех сварки трубопроводов

площадь,
м*

программа,

чел.-ч
год

площадь,
м*

производитель* 
кость, 
тыс, т 

год

1 - П .................. 720 60000 1970 9 ,5
2 - П .................. 450 40000 675 4 ,5
ь р ...................... 600 50000
2« Р ....................... 360 30000 —* —

П р и м е ч а н и е .  Нормативные показатели потребности б аз гидромехани* 
ческого оборудовании гидроэлектростанций типов 2*П и 2*Р действительны при 
общем объеме гидромеханического оборудования не менее 5000 т.

5, Показатели объемов работ, расхода конструкций, 
изделий, полуфабрикатов и основных строительных 
материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости 
строительнснмонтажных работ и на 1000 м3 
строительного объема по строительству основных 
зданий предприятий строительной индустрии

Техническая часть

5.1 Показатели (табл. 13» 14) предназначены для определения 
объема работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и 
основных строительных материалов при разработке проектов орга
низации строительства, входящих в состав технических (техно-ра
бочих) проектов.

Для их разработки были приняты следующие проекты: 
объединенного производственного предприятия строительной 

индустрии треста КМАрудстрой1 (завод товарного бетона и раст
вора), разработанный проектным институтом № 2 Госстроя СССР;

завода профилированного стального настила в Челябинске, раз
работанный Гипромезом, Челябинским Промстройпроектом и про
ектным институтом № 2 Госстроя СССР.

Показатели определены для условий строительства в районах 
с поясным территориальным коэффициентом, равным 1. Для уело-

1 Трест КМАрудстрой Главцентротяжстроя Минтяжстроя СССР.
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Т а б л и ц а  13

Объемно-планировочная и конструктивная характеристика основных здание, 
■холящих в комплекс прелприятия

Конструктивная характеристика

Здание
Объемно-

плакировочная
характеристика Фуида-

мент стены фермы.
балка

между
этажные

перекрытия
КОЛОННЫ покрытия кровля полы

Завод товар» Размер в Монолит- Керамзите- Сборные Сборные Сборные Сборные Рулонная Асфальто
яого бетона плане 18Х ные желе- бетонные железо железо железо железо бетонные,
и раствора: 

бетоносмеси- 
тельная уста

новка

X  12 м. Вы
сота до низа 

покрытия 
24 ,8  м

зобетон-
ные

панели бетонные бетонные бетонные бетонные
П Л И Т Ы

бетонные,
ксилолитовые

Завод профи
лированного 

стального на
стила: произ
водственный 

корпус

Размер в пла
не 72x492  и 

18x294 м: 
три пролета 

по 24 м и 
один пролет 

18 м.
Шаг несущих 

конструкций 
12 м.

Высота до 
низа несущих 

конструкций

Свайные с 
монолит
ными же

лезобе
тонными 
роствер

ками

Алюминиевый 
профилиро
ванный лист 

с утеплителем

Стальные Сборные
железо

бетонные,
монолит

ные

Стальные Стальной
профили
рованный

настил

Полимерце- 
ментно-бе- 

тонцые, ас
фальтобетон
ные, мозаич
ные, линоле
умные. мра

морные, пар
кетные из 
ворсовых 
дорожек



*ий строительства в  других территориальных поясах к расчетным 
нормативам необходимо применять территориальные коэффициен
ты.

При осуществлении строительства в нескольких территориаль
ных поясах территориальный коэффициент определяется как сред
невзвешенный с учетом удельного веса работ» выполняемых в том 
или ином территориальном поясе.

5.2. Показатели объема работ» расхода конструкций» изделий» 
полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. 
руб. стоимости строительно-монтажных работ» а также на 1000 м* 
объема основных зданий разработаны для следующих предприятий:

а) для завода товарного бетона н раствора в составе:
бетонорастворной установки» склада заполнителей» галереи

подачи заполнителей, склада цемента» эстакады и подачи цемента» 
известегасильной установки» отделения для приготовления противо- 
морозных и пластифицирующих добавок» автомобильных весов» 
компрессорной станции» градирни» блока вспомогательных служб и 
наружной сети подземных коммуникаций;

б) для завода профилированного стального настила в составе: 
производственного корпуса, административно-бытового корпуса, 
складов полимерных материалов, реагентов, материалов для отде
ления панелей н баллонов; блока химических установок» инженер
ного корпуса» пожарного дело» паровой котельной, водогрейной 
котельной» мазутохранилища, канализационной насосной станции» 
главной понизительной подстанции (ГПП HO/lOrtB), цеха жидкой 
углекислоты» транспортного цеха и наружной сети подземных ком
муникаций.

Объемно-планировочная и конструктивная характеристика ос
новных зданий, входящих в состав предприятия» приведена в табл.

5.3. Показатели определены на 1 млн. руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по предприятию в целом и на 
1000 м* строительного объема зданий основного производственного 
назначения, включенных в главу 2 сводной сметы на промышленное 
строительство, и приведены в табл. 14.

5.4# При исчислении показателей стоимость строительно-монтаж
ных работ по предприятию .принята в объеме затрат, предусмотрен
ных главами 1—7 сводной сметы на промышленное строительство, 
т. е. без включения в  нее затрат на инвентарные здания и времен
ные сооружения, удорожание работ в зимнее время, непредвиден
ные расходы, долевое участие в строительстве энергетических» 
инженерных и других сооружений.

5.5. Дополнительный расход основных строительных материа
лов на возведение инвентарных зданий и временных сооружений» 
на работы, выполняемые за счет накладных расходов, на обустрой
ство, учитываемые в стоимости машино-смен строймеханизмов и 
оборудования, и на поделки при производстве санитарно-техниче
ских и электромонтажных работ и монтаже железобетонных и 
стальных конструкций и оборудования может быть определен по 
показателям, приведенным в табл. 43 «Расчетных нормативов для 
составления проектов организации строительства», ч. I (М., Строй- 
нздат» 1973).

5.5# Дополнительный расход основных материалов, вызываемый 
условиями работ в зимнее время, определяется в соответствии с 
указаниями пп. 5 и 6  Общей части указанного сборника расчетных 
нормативов.
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5.7. При определении расхода дополнительных материалов сто
имость строительно-монтажных работ должна приниматься в объе
ме, предусмотренном главами 1—9 сводной сметы на промышлен
ное строительство.

5.8. При разработке проектов организации строительства для 
объектов стройиндустрии и стройматериалов с конструктивной схе
мой или технической характеристикой, отличающимися от проектов» 
принятых при определении нормативов» необходимо вносить соответ
ствующие коррективы.

При разработке проектов организации строительства объектов» 
отличающихся по своему назначению от объектов» приведенных в 
настоящем сборнике, допускается устанавливать ориентировочно 
объемы работ и потребные материалы, изделия» полуфабрикаты н 
конструкции по имеющимся в сборнике нормативам на предприя
тия с аналогичной конструктивной схемой или технической харак
теристикой.

5.9. Нормативная потребность в цементе приведена к марке 
400» а расход стали к стали класса A-I.

Т а б л и ц а  14
Показатели объемов работ, расхода конструкций» изделий» 
полуфабрикатов и основных строительных материалов 
на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ 
и на 1000 мэ строительного объема основных зданий

Завод

Наименование работ н ресурсов

товарного 
бетона я 
раствора

профилирован
ного стального 

настала

11 на 1 
млн. 
руб.

на
1000 м*

на 1 
млн. 
РУб.

на
ЮОО м*

Л. О бъем работ 
Земляные работы:

разработка грунта . . . . м* 36853 1157 19122? 3928
обратная засыпка, насыпь . 

Монтаж сборных конструкций: 
бетонных, железобетонных и

в 27216 854 23463 482

керамзитобетонных, всего . . в 1500 47 1099,2 24,38
В том числе:

с в а й ................................................ в — 151 3,1
фундаментов, башмаков . • в 218 6,83 96,7 2
колонн .......................................... в 171 5,37 49,8 1,02
балок, ферм» ригелей . . . в 40 1.27 58,5 1.2
плит покрытий и перекрытий в 264,36 8 .3 352,2 7 .2
панелей железобетонных . . в 171,71 5 ,3 9 80,4 1.65

» стеновых керамзитобе
тонных . , ................................

196,49 6,17
100 2,08

панелей бетон н ы х.....................
м*
м*

320 25,75
54,7 1,13

прочих конструкций . . . . в 437Д5 13^74 ?48,6 5,05
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П р одолж ен и е табл. 14 

Завод

Наименование работ и ресурсов
«

н
31

товарного 
бетона и 
раствора

профилирован
ного стального 

настила

на 1 1 
млн. I 
р уб . 11 0 0 0  м*

на 1 
млн. 
руб .

на
1 0 0 0  м*

Панели, облицованные стальным м* 344 17,3профилированным листом . . .
м»

—
2Q3 4 Д З

Монтаж стальных «конструкций,
в с е г о .............................................................. т 489,54 15,37 3 8 2 ,5 7 ,9
В  том числе:

колонн, опор ............................ 1 22 ,06 0 ,6 9 86 1 .8
б ал о к , ригелей , прогонов . . а 45 ,9 8 1,44 6 5 ,9 1,35
ферм стропильных и лодстро-
пильных, фонарей и связей . » 55 ,94 1,76 9 1 ,8 1 .9
стальных профилированных
л и с т о в .............................................. » — — 3 8 ,3 0 ,8
эстакад, бункеров, стальных
пролетных строений . . . . а 248,18 7 ,8 1 ,7 0 ,0 3
покрытия, настила . . . . т 6 ,2 7 0 ,2 8 0 ,1 6
ограждающих конструкций . » 3 2 ,2 1,02 10 ,8 0 ,2 3
оконных и фонарных перепле т 1 ,79 0 ,0 5 12.5 0 ,2 6тов . .................................. Ц Т 5 4 ,4 1.71

т 8 ,0 3 0 ,2 5
крановых п у т е й .......................

м 535 16,8
21 0 .4 3

каркаса, фахверков . . . . т 53 ,23 1,67 20 0,41
прочих металлоконструкций , » 15,56 0 ,4 9 2 6 ,5 0 ,5 4

Возведение монолитных ж  ел
тонных конструкций, всего ма 784,8^ 24,64 1160 2 3 .8
В  том числе:

балок, прогонов и ригеле % 9 .8 5 0 ,3 2 2 .1 0 ,0 4
ф ун дам ен тов....................... » 276 8 ,6 6 741 ,3 15,2
каналов, колодцев, труб и
л е д ............................................. 3 — — 232 ,6 4 ,8
перекрытий, покрытий . . 3 221,84 6 ,9 6 8 9 ,8 1 .8
с т е н ............................................. 3 142,17 4 , 46 5 7 .3 1 ,2
вентиляционных камер . . . 3 6 ,2 6 0 ,2 30 0 ,6
бункеров и резервуаров . . 3 84 ,84 2 ,6 6 0 .6 0 ,01
прочих конструкций .* . . . 3 4 3 ,8 6 1 ,38 6 .5 0 , 1 3

Возведение монолитных бетонных
конструкций, в с е г о ............................. 3 1115 35 249,4 5 ,0 9
В том числе:

фундаментов бетонных . . . 3 704,29 22,11 162,6 3 ,3
с т е н ................................................... 3 244,66 7,68 3 , 5 0 .0 7
прочих конструкций . . . . 3 165,95 5,21 8 3 ,3 1.72

1 В  знаменателе — керамзитобетонные панели, принимаемые взамен указан* 
ных в  числителе.
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П родолж ение табл. 14

Завод

Наименование работ и ресурсов
«
S

товарного 
бетона и 
растоора

профилирован* 
кото стального 

пастила

Ед
ин

иц
ка

м
ер

е!

иа 1 
млн. 
руб.

на
1000 м*

иа 1 
млн.
руб.

на
1000 м*

Кладка;
кирпичная ...................................... м3 6 6 3 ,5 9 2 0 ,8 3 3 6 9 7 . 6
из шлакобетонных блоков . . » — — 9 , 4 0 ,1 9

Возведение деревянных конструк-
2 ,6 5 4 .1 0 ,0 8ц и й ............................................................ ж 8 4 ,4 6

Устройство стен из асбоцементных 
листов;

во л н и сты х ...................................... м* 2 5 0 5 7 3 ,6 3 — —

п л о ски х ........................................... ж 1 5 1 ,1 9 4 ,7 5 — —
Заполнение проемов блоками;

3 2 0 ,7 2 1 0 ,0 7 7 4 ,7 1 ,5о к о н н ы м и ...................................... ж
д в е р н ы м и ...................................... ж 1 6 9 ,4 9 5 ,3 2 1 0 6 ,3 2 , 2
воротными...................................... » 2 3 .8 9 0 ,7 5 5 7 ,2 1 .2

Остекление . . * ................................. ж 3 7 6 ,5 2 1 1 ,8 2 5 8 5 12
Устройство оснований, всего . . ж 6 8 2 ,1 9 2 1 ,4 1 1755 2 6
В том числе:

0 ,4 6ш лакобетонны х........................... » 1 4 .6 5 187 4
из к е р а м зи т а ........................... м3 1 ,0 9 0 ,0 3 — —
щ ебен о ч н ы х................................. 1 6 7 .3 3 2,11 7 2 7 15
п е с ч а н ы х ...................................... 1 2 9 6 ,5 6 9 ,3 1 1 2 4 ,9 2 , 6
из кирпичного щебня . . . ж — — 2 .8 0 ,0 6
• бетон н ы х ................................................................ ж 3 0 2 ,5 6 9 , 5 7 3 5 ,6 15

Уплотнение грунта щебнем .  . . м * 1085 3 4 ,0 7 2 0 8 7 ,6 4 2 ,9
Устройство оснований под авто*

2 2 9 8 7 2 ,1 5 5 0 2 ,6 1 8 ,4мобильные дороги, всего .  .  . м3
В том числе:

4 2 2 ,7 8 ,8п е с ч а н ы х ...................................... 1 3 4 0 10,68
щ еб ен о ч н ы х................................. ж 1958 6 1 ,4 7 4 6 7 ,6 9 ,6

Устройство гидроизоляции:
2 9 3 0 92 6354 131обмазочной за два раза .  . м*

оклеечной:
1 8 ,5 3 2578 5 3о дн о сл о й н о й .............................................. ж 590

д в у х с л о й н о й .............................................. ж 4 6 3 1 4 ,5 4 1028 21
Iт р е х сл о й н о й .............................................. ж — — 4 8 ,3

4 0 4 ,7стеклотканью в три слоя .  . ж — — 8 .3
цементной ................................................................ » 3 5 5 1 1 , 1 7 2 4 ,2 0 , 5
перлитовой .  .  .............................................. ж — — 120 2 . 5

Устройство стяжек, всего .  .  . ж 1578 4 9 ,5 5 1714 3 5 ,3
В том числе:

3 1 ,6 7 21•цементных................................................................ ж 1009 1017
б е т о н н ы х ...................................... ж 2 3 6 7 ,4 2 204 4 , 2
асф альтовы х ....................................................... ж 3 3 3 1 0 ,4 6 332 6 ,8
асфальтобетонных...................... ж — — 161 3 , 3

Устройство перегородок, всего . ж 4 3 9 1 3 ,7 9
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Продолжение таб л . 14

Завод

Наименование работ и ресурсов - S

товарного 
бетона я  
раствора

профилирован* 
ного стального 

настила

If
31

на 1 
м л н . 
р у б .

на
1 0 0 0  м *

на 1 
м л н . 
р у б .

на
1 0 0 0  м *

В  том  числе:
крупн опан ельны х ж е л езо б е 
тон н ы х ................................................... М* 3 0 ,0 9 109 2 ,2 3
деревян н ы х каркасно-ф и лен ча
т ы х  ........................................................ > ■ 3 ,1 0 ,0 6
кар касн ы х м еталли чески х . . » — — 1 4 ,3 0 , 3
из ги п совы х п л и т ......................... » — — 157 3 ,2

к и р п и ч н ы х ............................................ » 2 9 6 9 , 3 5 8 2 12
из гипсобетонны х плит . . . 1 140 4 , 4
и з  ш лакобетон н ы х плит, бло
ков ............................................................... » 2 3 3 4 , 8
стал ьн ы х сетч аты х  . . . . > — — 12 0 . 2
и з кер ам зи тобетон н ы х плит . М* — — 3 2 ,3 0 ,6 6

У стр ой ство кровли» все го  . . . м* 4 8 9 9 1 5 3 ,7 9 2991 6 1 ,3
В  том  числе:

и з стальн ы х проф илированны х 
оцинкованны х ли стов . . . » 1 3 7 ,9 2 , 8
и з волни сты х асбестоц ем ен т
ны х л и стов . . . . . . . 1 20 2 3 6 3 ,4 8 4 6 ,4 0 . 9
и з п лоски х асбестоц ем ен тн ы х 
л и с т о в ..........................-. . . . » 77 8 2 4 ,4 2 2 2 0 , 5
и з рулонны х м атер и ал о в: 
д в у х с л о й н о й ...................................... > 38 2 12 _ _

т р е х с л о й н о й ....................................... 1148 3 6 ,0 4 3 2 5 ,9 6 , 7
ч е т ы р е х с л о й н о й ................................ » 46 2 1 4 ,5 2 4 5 8 ,8 5 0 ,4
пятислойной ; ................................ > 106 3 ,3 5 __

А сф альтовая  о т м о ст к а  . . . . » 6 2 3 1 9 ,5 6 6 , 3 0 ,1
У стр ой ство п о л о в » © сего . . . . > 1886 5 9 ,2 1 30 7 7 6 3
В  том  числе:

д о щ а т ы х ............................................ » 4 6 ,9 1 ,4 7
п а р к е т н ы х ............................................ » — — 1 0 3 ,7 2 ,1
л и н о л е у м н ы х ...................................... » 5 ,8 5 0 ,1 8 5 2 7 ,6 1 0 ,8
цементных ............................................ 2 1 5 6 ,7 5 3 1 3 ,8 6 , 4
а с ф а л ь т о в ы х ...................................... » 3 4 ,9 1 ,1 1 2 .7 0 , 3
и з во р со в ы х  д о р о ж е к  . . . » — — 3 3 ,5 0 . 7
а с ф а л ь т о б е т о н н ы х ......................... » 4 5 0 1 4 ,1 3 1 2 .8 0 , 3
и з кер ам и чески х плиток . . > 2 0 0 6 , 3 2 6 5 5 ,4
м о з а и ч н ы х ............................................. в 5 , 8 0 ,1 8 3 3 9 7
б е т о н н ы х ............................................. г 6 5 3 2 0 .5 6 0 ,2 1 .2
полим ерцем ентны х пластичны х » — — 1 7 6 ,7 3 , 6
и з м рам орны х п л и т . . . » » — — 2 5 0 . 5

*  бетонны х * .......................... в 2 4 ,4 0 ,7 7 1 0 ,8 0 , 2
> п ли т ста л ьн ы х  ш там п ован 

ны х ......................................................... » — — 2 6 0 , 5

6 4



Продолжение т аб л . 14

Зааод

Наименование работ н ресурсов А

товарного 
бетона я 
распора

профилирован* 
ного стального 

настила

I I
3 1

на I 
мля. 
руй.

на
1000 м*

на 1 
мля. 
руб.

на
1000 м*

термокислотоупорных . . . . М9 0. 9 0,02
ксилолитовых............................
из поливинилхлоридной ПЛИ1-

а П , 7 0^37

к и .............................................. Э 237 7,46 —- —
лолимерцементно-бетонных . . 

Теплоизоляция:
а — — 1153 23,7

войлоком . . , ................... а — г,7 0,1
керамз-итобетоном................... м9 3,63 0,11 18 0,4
пенопластом............................ м9 — 19.8 0.4
пенополистиролом.................. м9 — — 104 2,1
пробковыми плитами . . . м9 — — 0.6 0,01
фибролитовыми » . . . а 802 25,2 81.9 »,7
пенобетонными а . . . а 761 23,9 6,9' 0,1
минераловатными » . . в. м9 54 1.7 42.9 0.9
ш л аком ................................ \ 1 — 36.6 0.8
полистиролом............................ а — — 9 0,2
перлитоцементнымн плитами а — — 60.8 ».2
древесностружечными » м9 — — 14,3 0.3
леногазосилихатом................... М9 12,7 0,4 —

Облицовка поверхностей, всего . 
В том числе:

м9 342 10,77 — —

древесностружечными плитами 
керамическими облицовочны*

а “ “ — 94,9 2

ми плитам и............................ а 186 5,86 848,8 17,4
стеклянной плиткой . . . . а — —. 62 1,3
фибролитом............................
плоскими асбестоцементными

а * — 9,2 0,2

листами..................................... а — — 238,2 4,86
пластиком ..........................................
шпоном по древесностружеч

а ““ 34,3 0.7

ным плитам . . . . . . . . а — — 32,6 0,7
гранитными плитами . . . . м9 — — 29,3 0,7
травертином....................... ...... а — — 132,3 2,7
гипсовыми плитами . . . . а — <— 147,7 3
ценными породами древесины а 156 4,91 — _

Штукатурка поверхности» всего . 
Выравнивание бетонных поверхно

а 3107 97,64 3789 77,8

стей ...................................................................
Окраска:

а 1699 53,36 1594 32,8

водоэмульсионная.................. а — — 1840 37,8
известковая............................. а 5771 181,17 2216,5 45,5
клеевая ..................................... а 184 5,78 614,5 12,6
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П родолж ение табл. 14

Завод

Наименование работ и ресурсов
*

2 х

товарного 
бетона и 
раствора

профилирован
ного стального 

настила

и
II

iii на
1000 м*

на 1 
млн. 
руб.

на
1000 м*

масляная:
п овер хн остей ........................... М3 1958 61,46 680 14
металлоконструкций . . * т 438*18 13,75 371,6 7 ,6

прочая ........................................... « 1421 44,61 88,7 1 . 8
Внутриллощадочные сети; 

водопровод:
460хозяйственно-литьевой . . М 14 199 4 .1

производственный . . . . в 400 13 183,9 3 ,8
канализация:

производственно-бытовая . в 270 8 65,2 1 ,3
ливневая ...................................... в 310 10 79 ,9 1.1
тепловые с е т и ........................... в 650 20 77 1.6

Устройство автодорог и площадок 
с покрытием:

943 29,61цементно-бетонным...................... м3 1103 22 ,6
асфальтобетонным...................... в 448 14,07 2208 45,4
железобетонными плитами . М3 — — 168,3 3 ,5
асф альтовы м ................................. м3 — — 468.5 9 ,6

Установка бортового камня . М 1364 42,84 464,8 9 ,5
Прокладка железнодорожных пу

1,36 0,043тей ............................................................ км 0 ,3 0,01
Балластировка пути:

2114 66,26щебеночным балластом . . м3 598,4 12,3
песчаным в . . в — — 68 ,5 1.4

Монтаж технологического обору
дования ................................................. тыс.

руб.
30,03 2,51 44,27 0.91

Электромонтажные работы . . . то же 20,08 0 ,6 3 72,89 1 .5
Сантехнические » . . . в 37,65 1,13 56,33 1.16

5 . Конструкции, изделия , 
полуфабрикаты  

и основны е лштериалы

Арматура (приведенная к весу
176,45 5 ,5 4 1S0стали класса A -I), всего . . . . т 3. 9

В  том числе на изготовление сбор
ных конструкций........................... в 111,79 3,51 9 9 ,7 2
Асбестоцементные листы:

в о л н и с т ы е ......................................... м3 6163 193,45 9 2 ,3 1.9
плоские ............................................ в 1258 39,48 249 5.1

Б и т у м ...................................... ..... > . т 88 2 ,7 5 31 ,5 0 .6
Балласт щ ебеночны й...................... м3 2643 82,95 44,4 0 ,9
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П родолж ение табл. 14 

Завод

Наименование работ и ресурсов

Бортовой кам ен ь.................................
Болты строительные н прочие . .
Бойлок .................................................
Гвозди * .................................................
Ш л а к ......................................................
Гипс, а л е б а с т р .................................
Гравий, щебень, © с е г о ......................
В  том числе:

на приготовление монолитных
бетонов ...........................................
на изготовление сборных кон

струкций * ......................................
на прочие р а б о т ы ......................

Закладные металлические детали 
Замазка:

ж ел е зо су р и к о ва я ......................
битумная, меловая . . . .

И з в е с т ь .................................................
Краски:

т е р т ы е ...........................................
сухие .................................................

Кирпич строительный обыкновен
ный ............................................................

Лес:
круглый............................................
пиленый............................................

Линолеум.................................................
М е л ............................................................
Мастика б и т у м н а я ...........................
Пенопласт . . . .  ......................
О л и ф а ......................................................
Плитный у теп л и тел ь ......................
Панели п ер егор одок......................
Плиты:

г и п с о в ы е ......................................
ш лакобетонные...........................
минераловатные...........................
ф и б р о л и то вы е...........................
пенобетонные .................................
древесностружечные . . . .
перлитоцементные . * * * .
пеногазосиликатные . . . .

«е
_  *

товарного 
бетона и 
раствора

профилирован
ного стального 

пастила

Ед
ин

иц
;

из
ме

ре
н

на 1 
млн. 
руб.

на 1000 
м*

на 1 
млн. 
руб.

на 1000 
м*

м3 4 6 ,9 1
кг 221 6^94 2 5 8 5 ,5

1 — — 3 , 8 0 ,1
» 3 9 8 1 2 ,4 9 441 9 ,1

м3 — _ 2 7 7 ,6 5 ,7
т 0 ,2 6 0 ,0 1 1 .2 0 ,0 2

м3 10578 3 3 2 5300 109

» 6351 199 2 6 0 5 5 3 ,5

в 1629 5 1 ,1 4 1058 2 1 ,7
1 2 5 9 8 8 1 ,5 6 1637 3 3 ,6
т 2 7 ,5 5 0 ,8 6 3 1 ,5 0 ,6 5

кг 8 3 ,3 2 ,6 1 2576 5 2 ,9
в 385 1 2 ,0 8 4 7 ,8 1
т 4 7 ,5 1 ,4 9 0 .4 0 ,0 1

кг 3343 1 0 4 ,9 5 1440 2 9 ,6
в 7 ,0 2 0 ,2 2 1314 27

тыс. 2 7 7 ,2 8 . 7 1 7 5 ,6 3 , 6
шт.

м» 21 0 ,6 6 1 8 ,5 0 . 4
в 2 7 3 ,8 8 ,5 9 1 0 0 ,5 2 ,1

м* 6 ,6 9 0 ,0 2 5 4 3 П . 2
кг 671 2 1 .0 6 451 9 . 3

т 4 8 ,4 1 ,5 2 6 3 ,2 1 .3
М3 — _ 2 0 ,4 0 .4
кг 1435 4 5 ,0 6 5 2 9 1 0 ,9
м* 1680 5 2 ,7 3 —

в — 107 ,5 2 , 2

» _ .__ 430 8 . 8
в — — 1 9 ,6 0 . 4

М3 5 5 ,9 1 ,7 5 4 9 ,3 1
м* 8 2 7 2 5 ,9 6 9 , 4 0 . 2

в 784 2 4 ,6 1 —. __
в — — . 9 7 ,8 2
в ■—■ .__ 1112 2 2 ,4
в 13 ,0 5 0 ,4 1
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П родолж ение табл. 14

Завод

Наименование работ и ресурсов
к

s S

товарного 
бетона и 
раствора

профилирован- 
вого стального 

настила

If ва 1
иля.
руб.

6 О а на 1 
или. 
руб.

на 1000 
м*

Плитки:
стальные штампованные . . м1 26,1 0 ,5
б е т о н н ы е ..................................... » 25 0 ,7 9 11,1 0 ,2
керамические................................
облицовочные ...........................

» 206 6,48 272 5 ,6
» 187 5,86 849 17,4

гранитны е..................................... » — — 21,3 0 ,5
поливинилхлоридные . . . . I 245 7,68 — —

мраморные..................................... м* — — 3 3 .9 0 ,7
стеклянные . . . . . . . 1 ■—. — 62 1 *з
ч у г у н н ы е ..................................... » — — 15,4 0 ,3

П а к л я ..................................................... кг 560 17,56 241 5
Песок* в с е г о ...................................... м3 5013 157,35 3584 73,6
В  том числе:

на приготовление товарного 
бетона и раствора . . . . » 2500 109,9 1865 38,3
на изготовление сборных кон* 
струкциА ..................................... I 776 24,36 504 10,3
на прочие р а б о т ы ..................... 1 737 23.12 1215 25

П л а с т и к ................................................ м* __ 20 0 ,4
П олистирол.......................................... м* — — 9 0 ,2
П енополистирол................................ * — — 104 2.1
Перлит ................................................ м1 — — 123,7 2 ,5
Травертин ................................................
Пенопласт ...........................................

»
м3

— 132
20,4

2 ,7
0 ,4

Паркет . . . . . . . . . . . м* — — 106 2, 2
Рулонные кровельные материалы, 
всего ........................................................... » 10384 326 18658 383
В том числе:

рубероид ...................................... » 8345 261,93 18658 383
т о л ь ................................................ » 597 18,72 _.
ги дрои зол..................................... » 1442 45,28 __ __

Стеклоткань ........................................... > — — 425 8 ,7
Сухая ш ту кату р ха........................... > 24,2 0 ,76 —
Стекло ..................................................... в 556 17,46 1230 25,3
С теклоп акеты ..................................... » __ __ 62 1.3
Сталь:

прокатная ...................................... т 3,74 0,12 3 0,1
л и с т о в а я ..................................... » 0,58 0,02 _

Оцинкованный гофрированный 
л и с т ........................................................... » _ _ 0 ,2 0,01
Стальной профилированный на* 
стил ..................................................... » _ _ _ 40,4 0 .8
Рельсы с  креплениями..................... » 143,97 4,5Г 26 ,6 0 ,55
Фибрит, к е р а м зи т ........................... м3 1,11 0,04 — —

Цемент, в с е г о ..................................... т 2416 75,84 1705 35



П родолж ение табл. 14

Завод

Наименование работ и ресурсов

В том -числе:
на приготовление бетона и
раствора ..........................................
на изготовление сборных же
лезобетонных и бетонных кон*
с т р у к ц и й .....................................
на прочие р а б о т ы .....................

Шпалы нормальной колеи . . .
Доски подоконные...........................
Каркасы деревянны е.....................
Блоки:

оконные деревянные . . . . 
дверные и воротные* . . . . 

Наличники» плинтусы . . . . . 
Полотна воротные, деревянные .
Щиты о п ал у б ки ................................
Бетон па изготовление конструк*
ций, в с е г о ..........................................
В  том числе сборных конструкций
Раствор, в с е г о ....................................
В том числе:

и звестковы й ................................
цементно-известковый . . . .
цементный.....................................

Керамзитобетонные конструкции .
Асфальтобетон.....................................
Пенобетон» шлакобетон, керамзи*
тобетон ...............................................
Сборные, бетонные, железобетон
ные конструкции................................
Металл на изготовление металло
конструкций ..........................................
Трубы:

бесшовные стальные . . . .
ч у г у н н ы е .....................................
асбестоцементные.....................
керамические . ...........................
стальные электросварные . .
железобетонные..........................

Провод голый и шины . . . .  
» установочный и шкур . .

Кабель телефонный.....................
Электрокабель.....................................

товарного 
бетона и 
раствора

профилирован
ного стального 

настала

п
м

на X 
млн. 
руб*

на 1000 
м*

на 1 
млн. 
Руб.

Isa 100С 1 -

т 1901 5 9 ,6 7 1193 2 4 ,5

> 5 1 4 ,8 1 6 ,1 6 499 1 0 ,2
т 0 . 2 0 ,0 1 1 2 ,8 0 , 3

ЦП *. 2580 81 371 7 . 6
м 2 05 6 ,4 4 4 7 ,8 1-

м* — — 4 ,1 0 ,1

м* 322 1 0 ,0 7 7 4 ,7 1 .5
193 6 ,0 7 1 0 6 ,3 2 , 2

м 1443 4 5 ,3 1 1004 2 0 ,6
М * — 5 7 ,2 1 .2

> 134 4 ,2 1 261 5 , 4

М * 7623 2 3 9 ,3 3504 7 2
> 1575 4 9 ,4 3 1023 21
а 454 1 4 ,2 4 554 Н .4

1 5 . 6 0 ,1 8 1 1 .5 0 , 2
t 301 9 ,4 4 211 4 , 3
t 1 4 7 ,4 4 ,6 2 3 3 1 ,5 6 , 8
» 151 4 ,6 3 109 2 , 2
т 100 3 ,1 5 444 9 . 1

м 3 1 4 ,9 0 ,4 7 2 6 ,4 0 , 5

» 1551 4 8 ,7 1180 2 4 ,2

т 515 16 401 8 , 3

в
_ 3 , 5 0 ,1

» 3 3 ,0 5 1 ,0 4 1 2 ,3 0 , 3
м •— 419 8 , 3
э 8 00 2 5 3 0 ,3 0 , 6
т 1 0 ,4 0 ,3 3 1973 4 0 ,5
м — 157 0 . 3
т М 0 .0 1 1 2 ,9 0 . 3
м 736 2 3 ,1 91 1 .9
» 500 1 5 ,7 8 44 1 7 .3
» 750 2 3 ,5 946 1 9 ,4



6. Показатели объемов работ, расхода конструкций, 
изделий и основных строительных материалов и 
нормативы потребности в строительных машинах и 
механизмах по строительству компрессорных станций 
с центробежными нагнетателями и газотурбинным 
приводом типа ГТК-25 на три машины, 
устанавливаемые на открытой площадке

Техническая часть

6.1. Настоящие показатели объема работ, расхода конструкций, 
изделий и основных строительных материалов (табл. 15) и норма* 
тивные показатели потребности в строительных машинах и механиз
мах (табл. 16) разработаны на основе проектно-сметной докумен
тации к компрессорной станции на три машины типа ГТК-25 
(установленные на открытой площадке), построенной в  Акчаловке 
на линия газопровода Средняя Азия —  Центр (четвертая нитка 
диаметром 1420 им).

6.2. Надобность в настоящих расчетных нормативах возникла 
в связи с выпуском и примеиением на строительстве магистральных 
газопроводов новых агрегатов мощностью Об тыс. кВт. устанавлива
емых на открытых площадках.

6.3. Настоящие показатели расхода конструкций, материалов 
и нормативы потребности в технических ресурсах являются допол
нением к табл. 24  и 32 части II сборника «Расчетных нормативов 
для составления проектов организации строительства» и к табл. 
26 и 29 части V II того же сборника.

Т а б л и ц а  15
Показатели объемов работ и расхода
основных строительных конструкций, йзделий и материалов
по компрессорной станции на магистральных газопроводах

(Дополнение к табл. 32 ч. II)

Наименование работ и ресурсов
Единица

измерения

В
 ц

ел
ом

 п
о 

об
ъе

кт
у

. 1 1
tо  g  -

III
и
s i l l

А. О бъем  работ
Земляные работы;

в ы е м к а .................................................
тыс. м* 

» 53 2,16 25,8
засылка ................................................. » 33 1,35 16,1

Монтаж:
сборных бетонных конструкций . м3 610 25 296,8
сборных железобетонные конст
рукций ................................................. » 2500 102,2 1217
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П родолж ение табл. /5

Наименование работ и ресурсов

стальных конструкций . . . . 
Устройство монолитных конструкций:

бетонных................................................
железобетонных................................

Кирпичная к л а д к а ........................... .
Заполнение проемов:

о ко н н ы х.................................................
дверных и в о р о т н ы х ......................

Устройство полов:
ц ем ен тн ы х...........................................
из л и н о л еу м а................................
а керамических плиток . . .

Утепление пенобетоном ......................
Устройство цементных стяжек . . . 
Устройство кровель из рулонных ма*
териалов ......................................................
Штукатурка:

н а р у ж н а я ...........................................
внутренняя ...........................................

Масляная окраска:
по ш т у к а ту р к е .................................
> дереву ...........................................

Масляная окраска:
металлоконструкций......................
труб я  оборудован и я......................

Клеевая окраска и побелка . . . .
О с т е к л е н и е .................................................
Устройство покрытий, площадок и до*
рог . . .  .................................................
Укладка наружных сетей:

в о д о п р о в о д а ......................................
канализации ......................................
теплофикации......................................
г а з о п р о в о д а ......................................

Монтаж:
технологического оборудования .
запорной а р м а т у р ы ......................
технологических трубопроводов .

Б . Конструкции» изделия , 
полуфабрикаты  

и основны е материалы

Арматура ............................................

Единица
измерения

В
 ц

ел
ом

 п
о 

об
ъе

кт
у

41
§ i :

ill
цм

Т 411 1 6 ,8 2 0 0

м3 9 6 0 3 9 ,2 4 6 7 ,2
а 1480 6 0 ,5 7 2 0 ,2
а 1060 4 2 ,9 511

м* 190 7 . 8 9 2 ,5
а 140 5 , 7 6 8 ,1

в 2 7 0 11 1 3 1 ,4
1 460 1 8 ,8 2 2 3 ,8
в 5 2 0 2 1 ,3 2 5 3

м» 100 4 ,1 4 8 ,7
м* 1520 6 2 ,1 7 3 9 ,7

в 7 3 0 2 9 ,8 3 5 5 ,2

а 8 0 3 . 3 3 8 ,9
а 4560 1 8 6 ,4 2 2 1 9

а 1510 6 1 ,7 7 3 4 ,8
м3 9 4 0 3 8 ,4 4 5 7 ,4

т 354 И ,5 1 7 2 ,3
м* 1030 42 5 0 1 ,2
а 4040 165 1966
а 2 2 0 9 107

а 8 5 8 0 3 5 0 ,7 4 1 7 5 ,2

м 2 3 5 0 96 1 1 4 3 ,6
а 5 6 0 2 2 ,9 2 7 2 ,5
а 1250 51 6 0 8 ,8
а 7 8 0 3 1 ,9 3 7 9 ,5

т 6 6 0 2 6 ,9 3 2 1 ,2
а 3 8 9 1 5 ,9 1 9 9 ,3
а 1872 7 6 .5 911

254 1 0 ,4 1 2 3 ,6
а

192 7 ,9 8 3 ,4
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П родолж ение табл. 15

Наименование работ н ресурсов
Единиц»

измерения

В
 ц

ел
ом

 п
о 

об
ъе

кт
у

Н
а 

10
00

 м
* 

ст
ро

ит
ел

ьн
ог

о 
об

ъе
м

а 
зд

ан
ие

Н
а 

1 
м

ля
. с

то
й*

 
м

ос
ти

 с
тр

ои
* 

те
ль

но
-м

он


та
ж

ны
х 

ра
бо

т

Асфальтобетон.......................................... т 12 0,5 5.8
5640 230.5 2744,5

Бетон то в а р н ы й ..................................... М3 3160 129.2 1537,7
Блоки оконные двойные и спаренные м* 190 7.8 92,5
Блоки дверные в  в о р о т а ..................... в 140 5*7 68,1
Раствор ..................................................... м* 380 15,5 185
Сборные конструкции:

бетонные .......................................... в 610 25 296,8
железобетонные.................. ... в 2500 102,2 1217

Стальные конструкции ..................... т 411 16,8 200
Асбестоцементные л и с т ы ..................... м4 190 7.8 92,5
И звесть .......................................................... т 5 0,2 2,4
К а б е л ь .......................................................... км 83 3.4 40,4
Керамические п л и т к и ........................... м4 830 33,9 403,9
Кирпич строительный . . . . . . тыс. шт. 631 25,8 307,1
Краски тертые и б е л и л а ..................... кг 3340 136,5 1625,3
Листы АД-1 для к о ж у х а ..................... м4 1580 64,6 768,9
Лес: 51 2.1 24,8

кр у гл ы й ................................................ м3 8 0,33 3,9
291 11.9 141,6

пиленый ................................................ м3 ев 2.7 32,1
Л и н олеум ..................................................... м4 480 19,6 233,6
Минеральная п а т а ................................ в 230 9,4 112
Нефтебитум ................................................ т 40 1,64 19,5
О л и ф а .......................................................... кг 1460 59,7 710,5

3570 145,9 1737,2
П е с о к ........................................................... м3 1400 57,2 681,3
П р о во д .......................................................... км 7 0.3 3.4
Рулонные кровельные материалы . . м4 3420 139.8 1664,2
Сталь разная . . . . . . . . . т 41 1,68 20
Стекло оконное ..................................... м4 320 13,1 155,7
Трубы:

асбестоцементные............................ м 500 20,4 243,3
керамические..................................... в 480 19,6 233,6
чугунные водопроводные . . . т 32 1*5 15,6

» канализационные . . в 12 0*5 5,84
стальные водогазолроводные . . в 27 М 13

> горячекатаные . . . . в 36 1.47 17,5
» сварные * t t * * * в 132 6*4 64,2
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Продолжение табл. /5

Наименование работ и ресурсов Единица
измерения

В
 ц

ел
ом

 п
о 

об
ъе

кт
у

о «В

’  1о  Б *1
о  g ц

Н
а 

1 
мл

н.
 с

то
я*

 
мо

ст
и 

ст
ро

н*
 

те
лы

ю
-м

ои
* 

та
ж

ны
х 

ра
бо

т

2300 94 1119,2
Цемент Т

1190 48.6 679
4940 202 2403,9

Щебень каменный (гравий) . . . . М3 2520 103 1226,3
Карбид кальц и я............................... КГ 905 37 440,4

П р и м е ч а н и е .  В показателях расхода арматуры, бетона, леса, песка, 
цемента и щебня (грааля) а числителе приведена полная потребность, в вне* 
мепателе — потребность на изготовление конструкций и изделий.

Т а б л и ц а  16
Нормативы для определения потребности 
в строительных машинах и механизмах (в шт.) 
по площадочным объектам

(Дополнение к табл. 24 ч. И)

Наименование работ и ресурсов

Земляные работы

В целом 
по

На 1000 м 
строитель 

кого
объекту объема

зданий

,  На 1 млн, 
руб. стон. 

* мости 
строитель. 
ко*м отж * 
вых работ

Экскаватор одноковшовый с ковшом 
емкостью:

до 0,36 м* • • • » • «  •
свыше 0,35 м3 ...........................

Бульдозер
Автогрейдер...............................  . .
Трамбовки пневматичеокие . . ♦ .

1
1
1
1
2

0,408
0,408
0,408
0,408
0,816

0,487
0,487
0,487
0,487
0,974

Дорожностроительные работы

Катки самоходные и прицепные . . 1
Бетонораслределнтелн............  1
Аофальтосмесители передвижные . . 1

0,408
0,408
0,408

0,487
0,487
0,487
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П родолж ение табл. /б

Наименование работ и ресурсов
В  целом 

по объекту

На 1000  м* 
строитель

ного 
объема 
зданий

На 1 млн. 
руб* стои

мости 
строитель
но-монтаж
ных работ

Котлы би тум н ы е.....................................
Приготовление бетонной смеси, рас
твора и производство бетонных работ 
Бетоносмесительные установки . . 
Растворосмесительные установки . .
Растворонасосы..........................................
Вибраторы глубинные и поверхност
ные ...............................................................
Бадьи для лодачй бетона . . . .

Вертикальный транспорт, 
монтаж н погрузочно-разгрузочные 

работы

Краны:
гусеничные . . . . . . . . .
дшевмоколесные................................
автом обильны е................................

Лебедки монтажные ................................
Компрессоры передвижные . . . . 
Трайлеры (прицелы-тяжеловозы) . .
Автопогрузчики..........................................
Транспортеры передвижные . . . .
Домкраты «винтовые................................
Трубоукладчики .....................................
Т р актор ы .....................................................

Сварочные работы 
и энергетическое оборудование

Электросвлропиме пгрргятм
И1ры ацо|цлом«н1М(* г кпмн.тк

том глаорежушеА ттирптурм . . . 
Электростанции передвижные . . . 
Компрессоры передвижные . . . .

Отделочные и изоляционные работы

Краскотерки................................................
Вибросито........................... .....
Машины для приготовления красок . 
Краскораспылители................................

2 0.816 0,974

1 0,408 0,487
1 0,408 0,487
) 0,408 0,487

3 1,224 1,461
2 0,816 0,974

1 0,408 0,487
1 0,408 0,487
2 0,816 0,974
2 0,816 0,974
1 0,408 0,487
1 0,408 0,487
1 0,408 0,487
1 0,408 0,487
4 1,632 1,948
3 1,224 1,461
2 0,816 0,974

в ч.М •>, *;1Г.

2 0 ,8 (6 0,974
2 0,816 0,974
2 0,816 0,974

1 0,408 0,487
1 0,408 0,187
1 0,408 0,487
2 0,816 0,974

74



7. Показатели объемов работ, расхода конструкций, 
изделий, полуфабрикатов и основных строительных 
материалов на 1 млн* руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по строительству 
объектов сельскохозяйственных производственных 
комплексов, фруктохранилища и цехов 
сброженно-спиртованных и спиртованных соков

Техническая часть

7.1. Показатели объемов работ и расхода материальных ресур
сов (табл. .17— 19) разработаны на основе проектно-сметной доку
ментации к зданиям и сооружениям, входящим в состав сельско
хозяйственных производственных комплексов, имеющих наибольшее 
применение в сельскохозяйственном строительстве.

Для расчета показателей были приняты следующие объекты- 
представители; фруктохранилище емкостью 3000 т, два цеха сбро
женно-спиртованных и спиртованных соков, свиноводческая конт
рольно-испытательная станция на 1600 голов, свиноводческая фер
ма и свиноводческие комплексы.

7.2. Стоимость строительно-монтажных работ принята в ценах» 
введенных в строительстве с 1 яиваря 1969 г., и отнесена к услови
ям строительства в I территориальном поясе. Для строительства в 
других территориальных поясах сметная стоимость строительно-мон
тажных работ должна быть приведена к стоимости строительства в 
условиях 1 территориального пояса.

Приведение осуществляется согласно указаниям Общей части 
«Расчетных нормативов для составления проектов организации стро
ительства», ч. I.

7.3. Потребность в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах и 
основных строительных материалах на возведение нетитульных вре
менные зпяннй и сооружений и на дополнительные работы, вызыва
емые углом ними in м ест  иременн, не учитынмлнсь при разработке 
настоящих показателей. Потребность в ресурсах* на вышеуказанные 
цели необходимо учитывать при разработке проектов организации 
строительства на конкретные здания и сооружения.

7*4. Потребность в полуфабрикатах и основных строительных 
материалах для изготовления конструкций не учитывалась и долж
на определяться дополнительно.

7.5. Потребность в энергетических (электроэнергии, топливе, 
паре, воде, сжатом воздухе и кислороде) ресурсах и транспортных 
средствах определяется по нормативным показателям, приведенным 
в «Расчетных нормативах для составления проектов организации 
строительства», ч. V  и V Ij
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Т а б л и ц а  17
Показатели объемов работ» расхода конструкций, изделий» 
полуфабрикатов и основных строительных материалов 
на 1 млн* руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ 
по фруктохраннлищу вместимостью 3000 т

Наименование работ н ресурсов Единица
изме
рения

Фруктохраяилшце 
вместимостью 3 0 0 0  т  
с  цехом товарной об

работки производи- 
тельиостью 5 0 0 0  т  
плодов в сезон» ти

повой проект 
813 -~ 106 , сметная 

стоимость 
7 0 5 ,9 6  тыс* руб*

А . О бъем  работ
Земляные р а б о т ы ................................
Кладка:

из бутового к а м н я .....................
» мелких блоков и кирпича . • 

Устройство монолитных конструкций:
железобетонных................................
бетонных................................................

Монтаж сборных железобетонных
конструкций» в с е г о ................................
В том числе:

фундаментов .....................................
колонн ................................................
балок» п р о го н о в ................................
панелей» п л и т ................................
прочих конструкций.....................

Монтаж конструкций:
бетонных........................................... .
стальных................................................

Заполнение проемов:
оконны х................................................
дверных . . . . . . . . . . .
в о р о т н ы х ...........................................

Устройство п о л о в .....................................
Кровля из рулонных н прочих мате
риалов ..........................................................
Внутренние сантехнические работы . 
Укладка трубопроводов:

водопровода . ................................
канализации . ................................
отопления и теплофикации . . .
технологических................................

Отделочные работы:
м а л я р н ы е ...........................................
ш тукатурные.....................................
облицовочные......................................

Электромонтажные работы . . . .

м*

>
>

э
в

в

в
в
в
в
в

м*
т

м*
в
в
в

в
тыс. руб.

м
в
в
в

м*
в
в

тыс. руб.

11452

20
3428

36
2078

2087

827
178
112
774
196

160
119

333
481
48

12365

13797
40

921
306

1577
12202

23 366

624
36
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П родолж ение табл. П

Невм* м»а вне рабов в ресурсов бЯЯЯЯЦЙ
измере

ния

Фруктохраянлище 
вместимостью 3000» 
о цехом товарное об* 

работке производи
тельностью 6000 т 

плодов в сезон, 
типовой проект 

813—106, сметная 
стоимость 

705,96 гыо. руб.

Монтаж внутренних проводок:
из кабеля • • • • , , , * » км 1в
» п р о в о д а ........................... .....  . » 10

Монтаж технологического оборудова
ния (без стоиыостн оборудования) . тыс. руб. 113
КИП я а вто м а ти к а ................................. в 10

Б . Конструкции, изделия, 
полуфабрикаты  

и основны е материалы
Сборные железобетонные конструк
ции, в с е г о ................................................. U® 2087
В  том числе:

фундаменты . . . . . . . . в 827
колонвв . • ...................................... в 178
балки, п р о го н ы ................................. в 112
панели, плиты в 774
прочие • • . ................................. I 196

Бетонные конструкции........................... 3 160
Стальные »  ........................... 9 119
Столярные изделия:

окна ...................... м* 333
двери ...................................................... в 481
ворота е • • • * ...................... в 48

Товарный бетон для монолитных кон* 
с т р у х ц и й ...................................................... м» 3978
Строительный р аствор........................... в 1853
А сф альтобетон............................................ т 50
Кирпич ............................................................ тыс. шт. 1372
К а м е н ь ............................................................ м* 20
Щебень» г р а в и й ...................................... > 2675
П е со к -б а л л а ст ........................................... э 2116
Утеплитель (шлак, фибролит, керам
зит] ............................................ 3 1361
Краски ............................................................ кг 279
Олифа ............................................................ э 507
Цемент ............................................................ т 30
Б и т у м ............................................................ 1 314
Лес пиленый................................................. м* 20
Сталь:

сортовая ................................................. т 76
арматурная (включая катанку н 
проволоку] . . . . . . . . . а 3
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Продолжение табл. /7

Н м н е в е м а м  работ и реаураов
ЕДв гада
измере

ния

Фруктохравялище

а цехом «овараой об* 
рабомв прояаводя* 
тельяоаты» $000  т  

плодов в  оеаоя» 
типовой проект 

813—106» еметаая 
етоямооть 

7 0 5 ,3 6  т ы о .  руб*

Трубы для внутренних коммуника
ций:

чугунные.......................................  .  . м 1120
кг 29369

стальн ы е.................................................. 3 16606

асбестоцементные я  керамические 1

39 876 
34

Электроаабедь для внутренних прово
дов .................................................................. км

241

16
Электропровод для внутренних прозо- 
доя • . • .................................................. 1 10
Оборудование технологическое ,  . тыс* руб* 306
Рулонные материала (рубероид, пер
гамин» толь] ,  ........................................ м ' 76990
Стекло ....................................... 3 ЗВ7
Асбестоцементные л и с т ы ...................... 3 6 8 6

Т а б л и ц а  18
Показателя объема работ» расхода конструкций» наделяй» 
полуфабрикатов я основных строительных материалов 
на 1 иля. руб* сметной стоимости строительно-монтажных работ 
по цехам сброженно-спиртованяых соков

Цех сброэкенпо-слиртаияях 
соков производительностью

Наямеяоаааяе работ я  реоурсоа
ЕДИЯИШ1
измере

ния
1 0 0  тыс. дал 

а  год (т и п о в о й  
проект 314—611. 

с м е т н а я
СТОИМОСТЬ

2 2 7 , 8  т ы с .  р у б

60  тыо. дал 
в  год (т и п о в о й  

проект 814—60), 
сметная

СТОИМОСТЬ
1 3 2 .8 7  т ы с -  р у б

А. Объем работ 
Земляные работы * . * * . М* 4392.4 6716.3
Кладка:

нз мелких блоков и кир
пича .......................................... > 2823 2904
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П родолж ений т абл Н

Цех сброжеаво*епар«овеввяа 
соков прогаодоелыдееыо

Наименование рабов в  ресурсов нэмере- 1 0 0  f e e .  Д 
» год (гановов 
ароект 814—31),

60 ч
в год (вв новой 

014

227,8 fee. руб,. 192,67 fee. руб.

Устройство монолитных конст
рукций:

железобетонных • . . . 
бетонных • • • • • « .  

Монтаж железобетонных конст
рукций, всего . ............................
В  том числе:

фундаментов............................
колонн « • • ......................
балок, прогонов . . . .
панелей, п л а т ......................
п р о ч и х ......................................

Монтаж конструкций:
бетонных • • • * * . .
с т а л ь н ы х .................................
асбестоцементных стеновых 

Заполнение проемов;
о к о н н ы х ...................... .....  .
дверных......................................

Устройство полов . . * . . 
Кровель яэ рулонных и прочих 
материалов
Внутренние сантехнические ра
боты .................................................
Укладка трубопроводов:

водоп ровода...........................
канализация ...........................
отопления и теплофикации 
технологических . . . . 

Отделочные работы:
м а л я р н ы е.................................
штукатурные ......................
о б л и ц о во ч н ы е......................

Электромонтажные работы . 
Монтаж внутренних проводок:

из к а б е л я .................................
» п р о в о д а ...........................

Монтаж технологического обо
рудования (без стоимости обо
рудования) ......................................
КИП и автоматика . . . .

м*
а

>

а

в

в

в
в

в
т

м*

а

в

»

>

тыс* руб*

м
»
3
»

м*
»
>

тыс. руб.

км
>

тыс. руб.
3

406 386
179 139

2841 2581

748 609
21 184

232 223
1769 1682

71 83

681 861
306 231

4 6 ,6 66

172 203
609 720

6836 6737

8138 7177

136 131

4220 4614
1711 1601
6161 6142

15298 14011

33131 3 7 3 5 6
7369 8717
4556 4897

57 72

13 12
39 45

80 72
21 19



П родолж ение табл. 18

Цех «брожетю-ешфромяинх 
соков производительностью

Н а в м е в о в т *  р * б о »  в  р е с у р с о в
£дияац»
« э к е р е *

1 0 0  в н е *  д  
в  г о д  (е в а о о о й  

я р о е к в  8 1 4 — 0 1 ) ,  
в н е  в е я

2 2 7 , 8  « м . р у О

6 0  * в о .  д е л  
а р о д  ( « а о о е о в  

п р о е к т  8 1 4 — 8 0 ) ,  
« м е т я
•rOBMOCVb

1 9 2 ,6 7  t e e .  р у б .

5 , Конструкции, изделия , 
полуфабрикаты 

и основны е материалы

Сборные железобетонные кон
струкции, в с е г о ...........................
В том числе;

ф ундаменты...........................
к о л о н н ы ................................
балки, прогоны . . , • 
панели, плиты # . . , , 
прочие конструкции . . , 

Бетонные конструкции . . . 
Стальные » . . .
Столярные изделия:

окна * I • » * • * • • 
двери

Товарной бетой для монолит
ных конструкций......................
Строительный раствор . . .
А сф ал ьтоб ето н ...........................
Кирпич • .....................................
Щебень, г р а в и й ...........................
Песок, б а л л а с т ...........................
Краски * .....................................
Олифа , • .....................................
Ц е м е н т ...........................................
Битум, м а с т и к а ...........................
Лес:

к р у г л ы й ................................
п и л е н ы й ................................

Сталь:
сортовая ................................
листовая ................................
арматурная (включая ка
танку) .....................................

Трубы внутренних коммуника
ций:

ч угун н ы е................................

м*

а
а

а
м»

а
м«
т

м’
а

м*
а

а
тыс. от, 

м» 
м* 
кг 
э 
т 
а

м«
а

т
а

а

м
кг

2841 2881

748 809
21 184

232 223
1789 1882

71 83
881 N 1
808 231

172 203
809 720

1960 1694
1389 1689
280 256

1133 1265
443 290

88 103
6 7 4 4 6 9 5 0
1 4 7 8 1599

о . з 0 .3
434 607

62 63
60 67

18 18
9 9

21 22

1932 1666
2 1 4 8 8 17294



П родолж ен и е табл. 18

Цех сброшен во-сон ртованных 
соков проявводвгельаостью

Наименование рабов я ресурсов
Единица
нэмере-

ВИЯ
10# «во. дал 

в год (типовой 
проект «14—61), 

сметная 
стоимость 

227,8 «во. руб.

60 тыс. дал 
в год (ТИПОВОЙ 
проект 814—80), 

сметная 
стоимость 

192,67 тве* руб.

с т а л ь н ы е .................................. М 20026 20 537

КГ 48063 49289

асбестовые и керамические » 45 63

прочие ....................................... м
317

5386
375

4123
Электрокабель для внутренних 
п р овод ок............................................. км 13 12
Электропровод для внутренних 
п р оводок............................................. в 39034 45 427
Оборудование технологическое тыс» 894 682

Рулонные материалы (толь, 
пергамин, рубероид) . . . .

руб.

м* 32 209 2 8 8 8 0
С тек л о ................................................... > 671 794
Асбестоцементные листы . . в 1004 1242

Т а б л и ц а  19
Показатели объем а работ, расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и основных строительных материалов 
на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно*монтажных работ 
по свиноводческим фермам

Свиноводческие фермы

5 2  1*. S
§ a g «
e g

репродухторкые l e i

m

племенные фермы для 
комплексе по выра
щиванию н откорму

2 f Ji
• I s i

Наименование работ 
н ресурсов

Ед
ин

и
ца

 и
эм

ер
ен

и:

на
 1

08
 т

ы
с.

 
го

ло
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в 
го
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(т

и
по

во
й

 
п
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ек
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80

2—
18

0)
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см
ет

н
ая

 с
то

и
м

ос
ть

 
19

23
,3

6 
ты

с.
 р

уб
.

на
 6

4 
ты

с.
 г

ол
ов
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го
д 

(т
ип

ов
ой

 
пр

ое
кт

 8
02

—
17

9)
, 

см
ет

н
ая

 с
то

и
м

ос
ть

 
14

96
.2

 т
ы

с.
 р

уб
.

на
 2

4 
ты

с.
 п

ор
ос

я 
с 

пл
ам

ен
ны

м
 с

ек
те

 
во

й 
п

ро
ек

т 
80

2—
1 

н
ая

 с
то

и
м

ос
ть

 2
86

 
р

у
в.

iiy
ills
INSlSI!

А. О бъем  работ  
Земляные работы • • м3 20394 19656 18575 17833
Кладка:

из бутового кам* 
я я ............................. в 321,3 232,8 241,5 269 ,4

81



Продолжение табл. 19

Свиноводческие фермы

реиродукторные к Ы
С '— „\г>

8 § 2 5
ff (А I *

племенные фермы для 
комплекса по выра-

а 4'  1 n

g a g ®  
К ее и®
£ Н е
h h7 «  S

| р 1

at потешно я откорму в  в<9 *

Наименование рабов 
■ ресурсов £

|

ив
 1

08
 т

ы
с.

 г
ол

о*
 

в 
го

д 
(т

ип
ов

ой
 

пр
ое

кт
 в

02
~

18
0)

» 
см

ет
на

я 
ст

ои
м

ос
ть

 
19

23
,3

6 
ты

с.
'р

уб
.

4 
ты

с.
 г

ол
ов

 
д 

(т
ип

ов
ой

 
кт

 $
02

—
17

9)
* 

па
я 

ст
ои

м
ос

ть
 

6,
2 

ты
с.

 р
уб

.

g ; S £
а

1
Ц Ц
t S e u

a
” 2 8  5 ®
з . 1 з :

** с с  « в
3 « 2 3 2 fish

я з  м е л к а х  б л о к о в  
я  кирпича • .  • м* 1689 1859 1928 1643

У стр ой ство  м он оли т* 
ны х к о н стр у к ц и й :

3 3 4 ,6 1 3 1 4 ,9 7ж е л е зо б е т о н н ы х > 1 5 7 ,8 4 1 7 ,2
б е т о н н ы х . • .  . э 3 2 4 7 3 1 8 9 2 1 6 7 ,3 3 1 1 7 ,4

М о н т а ж  сб о р н ы х  ж е * 
л е зо б ет о н в ы х  к о н с т 
рукций, в с е г о  
В  т о м  ч и сл е:

» 2 1 2 0 2 0 7 5 7 5 7 ,8 2 7 6 6

ф у н д ам ен то в  « . > 186 157 1 2 7 ,6 104
колон н  . • . . > 5 3 5 2 3 5 ,5 7 6
б а л о к , п р о го н о в  . 1 6 4 ,4 6 8 6 1 ,5 148
п ан ел ей , п л и т  . > 1 3 2 6 ,4 1349 2 3 4 ,3 1983
прочих к о н ст р у к 
ций ................................. 1 4 8 9 ,7 4 4 9 2 9 8 ,9 4 5 7 ,2

М о н т а ж  к о н стр у к ц и й :
1 5 ,7 3 .1б етон н ы х  • * . > 4 5 .7

с т а л ь н ы х  • . . т 2 8 1 ,5 2 5 7 ,6 2 6 9 ,4 132
д ер евя н н ы х  .  . м* 2 9 ,1 3 8 .2 2 4 , 9 2 5 0 ,7

М о н т а ж  а сб о ц е м е н т 
ных п ли т п о к р ы т и я  . 
Зап олн ен и е п р о е м о в :

м * 7 0 7 7 ,1

1023

6 4 5 0 ,7

9 6 8

8 0 8 2 ,8

1128

““

о к о н н ы х  ,  , . • 1 9 2 6
д ве р н ы х  . • .  . * 47 6 4 7 9 3 7 9 ,4 4 8 0 ,6
во р о т н ы х  . .  . > 3 2 2 7 4 2 ,7 8 3 ,6

У стр о й ств о :
п о л о в  ........................... а 8 054 7 8 9 7 8 6 8 3 1 0 6 9 0
к р о в ел ь  я з  р у л о н 
н ы х  я  п р о ч и х м а 
тер и а л о в  . . # . > 9754 9 2 8 8 10 3 9 5 .6 1 2 6 2 5 ,3

Вн утрен н ие са н т е х н и 
74 7 6 8 6чески е р аб о ты  .  . » т ы с . 8 3

р уб .
М кдадка т р у б о п р о в о 
д о в :

во д о п р о в о д а  . . м 5 4 3 6 5 4 9 4 5 8 4 8 4 3 9 6
к ан ал и зац и я  ,  . 1 4 5 5 ,7 6 8 0 ,6 6 1 1 7 4 ,7 6 2 8 ,8

82



П родолж ение таёл. 1#

Наименование работ 
и ресурсов 1

1a

Свиноводческие ферма а8§sl52 1** §;«§
IIMi

репродукторные sM*с *и»

8 8  1S

ifu■hii

племенные фермы для 
комплекса по выра
щиванию я откорму

ва
 Ю

З 
ты

с.
 г

ол
ов

 
в 

го
д 

(т
ип

ов
ой

 
П

ро
ек

т 
80

2—
13

0)
, 

см
ет

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
 

19
23

,3
3 

ты
с.

 р
уб

.

Н ш1В}1;flli
м 5873 5846 5424 4634

м* 33937,7 34235 27897,5 18823,8
в 5153,3 6147,3 4353,9 1914
1 596,1 640,3 568,5 279,3

м 12300 12200 11109 8900
в 17600 14 900 26400 3900

тыс. 756,3 111,1 74,14 180,7
р у б .

в 12 12 11,1 I.M
в 29 ,4 17,9 20,3 54,1

м 3469 3554 3664 —

м* 2243 2156,7 1754,2 925

м’ 2120 2075 757,8 2766

в 186 157 127,6 104
в 53 52 35,5 76,4
в 11164 68 61,5 1353

отопления и тел* 
лофикации * •

Отделочные работы: 
малярные . . 
штукатурные . 
облицовочные . 

Монтаж внутренних 
проводок:

из кабеля . *
» провода . 

Монтаж технологиче
ского оборудования 
(без стоимости обору
дования) .....................

КИП я  автоматика . 
Электромонтажные 
работы « ! « • • !  
Монтаж технологиче
ских трубопроводов . 
Монтаж панелей из 
легких бетонов • . .

В . Конструкции, 
изделия, 

полуфабрикаты 
и основны е материалы

Сборные железобетон
ные конструкции, все
го .....................................
В том числе:

фундаменты . . 
колонны ♦ . , . 
балки, прогоны •

63



Продолжение табл. 19

Нммеябмще работ 
н ресурсов

пан ели , пли ты  . 
прочие кон стр ук*
ц и я ................................

К он стр у кц и и :
бетон н ы е . . . 
с т а л ь н ы е . .  ♦ . 
д ер евян н ы е . . . 

С то л я р н ы е и зд е л и я :
о к н а ..........................
д вер и  ..........................
в о р о т а  . . . . 

Т овар н ы й  бетон д л я  
м он оли тн ы х к о н ст р у к 
ций .......................................
С тр ои тельн ы й  раст
в о р  ........................................
А сф альтобетон  . . . 
Кирпич

К а м е н ь  . . » » • »  
Щ еб ен ь , гравий  . . 
П е с о к -б а л л а с т  • » « 
У т еп л и тел ь  (ш л а к , 
ф н бр олкт. к е р а м зи т )
К р аск и  .................................
О л и ф а .................................
Ц е м е н т  .................................
б и т у м .................................
Л е с :

кр углы й  ♦ . . . 
пилены й . . . . 

С т а л ь :
с о р т о в а я  .  .  • ,
л и с т о в а я  . . . 
ар м ату р н ая  
(в к л ю ч а я  к а т а н к у  
и п р о во л о ку ) . .

Свввоводяеокне фермы

реородукторвые
H i

• I » ® .  
е § 2 2

К
он

тр
ол

ьн
о-

ис
пы

та
те

ль
на

я 
ci

 
но

во
дч

ес
ка

я 
ст

ан
ци

я 
на

 1
60

0 
ло

в 
(т

ип
ов

ой
 п

ро
ек

т 
80

2—
15

 
см

ет
на

я 
ст

ои
мо

ст
ь 

52
6.

37
 т

ы 
ру

б.

племенные фермы для 
комплекеа по выра
щиванию в откорму

кX
$

к

I вв
 1

08
 т

ы
с.

 г
ол

ов
 

в 
го

д 
(т

ип
ов

ой
 

пр
ое

кт
 8

02
—

18
0)

. 
см

ел
ая

 с
то

им
ос

ть
 

16
23

.3
6 

ты
с.

 р
уб

.

и щ

Ч №- Ш *З . е З з

« А »&°<=> A Й g«0 H

^ f l . 8

s . s a s

М* 3 0 5 1349 2 3 4 .3 8 6 7 ,6

» 4 1 2 4 4 9 2 9 8 .9 3 6 5

в 4 1 5 ,7 3 ,1 5 , 7
т 2 8 1 ,5 2 5 7 ,6 2 6 9 ,4 132

м3 2 9 ,1 3 8 ,2 2 4 , 9 2 9 ,8

м* 1023 9 6 8 1128 9 2 6
» 4 7 6 4 7 8 3 7 9 ,4 4 8 0 ,6
» 3 2 27 4 2 ,7 8 3 ,6

м3 3 4 9 2 3 5 1 3 3 7 7 1 ,1 4 3 3 6 ,1

» 7 5 6 ,6 8 0 9 ,2 6 9 4 ,2 7 8 0 ,8
т 7 7 9 811 2 7 5 ,3 6 8 5 ,5

т ы с. 6 3 8 ,2 7 6 4 ,6 7 7 8 ,1 7 1 8 ,7
ш т.
м3 3 2 2 ,6 4 4 2 ,5 2 1 2 ,3 3 9 0 ,8
> 2474 2 4 2 0 2 4 2 4 2 0 7 0
I 1678 1 7 0 5 ,9 1169 170

» 2 8 4 ,5 4 3 8 3 3 6 ,1 2 5 2 8 ,8
к г 9 8 2 1 5 9 4 ,9 2 2 1 8 ,8 1 8 6 7 ,8
а 1 2 3 9 ,7 1 3 0 2 ,3 1 3 0 9 ,1 1 0 8 1 ,8
т 6 7 ,1 3 4 ,9 7 0 ,3 2 . 4
9 95 9 6 1 2 1 ,1 1 4 7 ,3

м3 3 5 ,2 4 9 ,3 4 7 ,6 4 7 ,3
1 1 4 1 ,5 1 5 3 ,8 1 9 0 ,6 2 5 3 ,2

т 3 , 5 4 , 3 2 , 9 2 , 7
> 19 2 2 ,7 2 3 ,1 1 5 .1

> 6 , 5 2 6 ,1 1 8 ,3 9 2 ,3



П родолж ение табл, 19

Свиноводческие фермы ■ ̂ $ i j
репродукторные

племенные фермы д ля  
комплексе по выра
щиванию и откорму 1 * 8 S

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т  
и ресурсов

Ед
ин

иц
а 
из
ме
ре
нн
!

на
 1

08
 т

ы
с.

 г
ол

ов
 

В 
ГО
Д4 

(т
ип

ов
ой

 
пр

ое
кт

 8
02

—
18

0)
. 

см
ет

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
 

19
23

,8
0 

ты
с.

 р
уб

.

< ! * { »

З а в  « 5 на
 2

4 
ты

с.
 п

ор
ос

я 
с 

пл
ем

ен
ны

м
 с

ек
те

 
во

й 
пр

ое
кт

 8
02

—
] 

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
 

28
) 

ру
б.

! f l “

l l i k

Трубы для внутрен* 
них коммуникаций: 

чугунные . . . . М 1290 1355

t

2085 1324

КГ 35158 16250 28826 14816

стальные . . . . » 17398.5 17418,7 16937 16935

4 9 4 52 ,5 4 7 8 53 ,6 51751 40652

асбестоцемент* 
ные и керамиче
ские ...................... » 524 303 314 1871

Электрокабель для 
внутренних проводок 
Электропровод для 
внутренних проводок 
Оборудование техно
логическое . . . .

Рулонные материалы 
(рубероид, пергамин,
толь) ............................
С т е к л о ............................
Асбестоцементные
л и с т ы ............................
Плиты асбестоцемент*
н ы е .................................
Панели из легких бе
тонов

М

1

тыс.
руб.

м*
>

>

в

в

3724

12300

17600

104

9837,7
1725

10641

8460,3

2243

2158 

12200 

14 900 

114

9974,5
1675

10308

7646,2

2082,1

2249 

11 109 

26400  

258,4

947
1778

10986

8353.1

1754.2

13340

8900

3900

144,76

2 5 3 0 0 .2
1045,27

11499,5

925
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уточнения К «РАСЧЕТНЫМ нормативам
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», 

ЧАСТЬ VII. ИЗДАНИЕ 1#7в Г.

Страна*
им Таблица» графа» в трока Напечатано Следует читать

13 Продолжение табл. 3, 2*я

13
графа. 5*я строка снизу 

Продолжение табл. 3, 2*я
Т КГ

54
графа» 4-я строка снизу 

Продолжение табл. 11. 1-я
кг т

графа, 5-я строка сверху
слойная

З-слойная двух
скатная

4*слойная плос
кая

65 Продолжение табл. 11» 2-я

75
графа, 3-я строка снизу м2 к г

Пункт 5.13» 1*я строка снизу 

Продолжение табл. 14, 2-я

МРТУ
26-00-02-66

МРТУ
26-07-02-66

77

77
графа» 6-я строка снизу 

Продолжение табл. 14» 2-я
м2 »

графа, 4-я строка снизу > м2
98 Пункт 7.2, 16-я строка снизу СТД-400 СТД-4000

116 Таблица 31, 3-я графа 62,6 62,2
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