

Государственный комитет СССР
по делам строительства
(Госстрой СССР)

Положение

о премировании
работников
за ввод в действие
производственных
мощностей
и объектов
строительства

*Утверждено
постановлением Государственного комитета СССР
по труду и социальным вопросам, Государственного
комитета СССР по делам строительства
и Президиума Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов
от 11 сентября 1979 г. № 392/166/9—4*



Москва 1980

Положение о премировании работников за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства: Утв. Госстроем СССР и др. от 11 сент. 1979 г./Госстрой СССР. — М.: Стройиздат, 1980. — 40 с.

Разработано во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы».

Для инженерно-технических работников строительных министерств и ведомств, строительного-монтажных организаций, управлений и отделов капитального строительства предприятий и организаций, проектных организаций.

Госстрой СССР

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Редакция инструктивно-нормативной литературы
Зав. редакцией Г. А. Жигачева
Редактор Н. В. Лосева
Мл. редактор Л. Н. Козлова
Технический редактор Ю. Л. Циханкова
Корректор Л. П. Атавина

Сдано в набор 25.02.80. Подписано в печать 30.05.80. Формат 84×108/32.
Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 2,1. Уч.-изд. л. 2,51. Тираж 70 000 экз. Изд. № XII—8791.
Зак. № 305. Цена 15 коп.

Стройиздат
101442, Москва, Каляевская, 23а

Владимирская типография «Союзполиграфпрома»
при Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

3201010000.

© Стройиздат, 1980

В целях усиления материальной заинтересованности работников строительно-монтажных организаций, а также строек, осуществляемых как подрядным, так и хозяйственным способом, заказчиков (застройщиков) и проектных организаций в быстрейшем завершении нового строительства, реконструкции и работ по техническому перевооружению действующих предприятий установлены премии за ввод в действие в срок и досрочно производственных мощностей и объектов нового строительства, реконструкции, а также объектов технического перевооружения действующих предприятий.

На наиболее важных стройках по объектам производственного назначения, плановая продолжительность строительства которых превышает 6 месяцев, осуществляется премирование за завершение в установленный срок отдельных этапов возведения объектов и за выполнение на пусковых объектах отдельных заданий по строительным и монтажным работам. Эти премии выплачиваются в виде аванса за счет сумм премий, установленных за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства в целом, работникам строительно-монтажных управлений и приравненных к ним организаций, занятым на строительстве указанных объектов производственного назначения.

ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Премии выплачиваются за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства¹ (отдельные очереди, пусковые комплексы и агрегаты) в сроки, утвержденные Советом Министров СССР, Госпланом СССР, министерствами и ведомствами СССР, советами министров союзных республик, министерствами и ведомствами союзных республик, а также другими

¹ В последующих пунктах настоящего Положения под вводом в действие объектов строительства понимается ввод в действие производственных мощностей, объектов нового строительства, реконструкции, а также объектов технического перевооружения действующих предприятий.

организациями, которым в порядке, установленном Советом Министров СССР, советами министров союзных республик, министерствами и ведомствами СССР, предоставлено право утверждения титульных списков строек и технического перевооружения действующих предприятий.

Премирование за ввод в действие объектов жилищного строительства, в том числе вводимых для жилищно-строительных кооперативов, включенных в программу подрядной организации, производится за выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов в квадратных метрах.

2. Премии за ввод в действие в срок объектов строительства выплачиваются при условии выполнения по введенному в действие объекту строительства работ в полном объеме в соответствии с проектом и техническими условиями в пределах и при соблюдении сметной стоимости строительства по данным заказчика, а также начала выпуска на установленном оборудовании продукции, предусмотренной проектом (пусковым комплексом).

Указанные премии выплачиваются при соблюдении требований, предъявляемых к качеству строительно-монтажных работ.

3. Премии за ввод в действие в срок объектов строительства выплачиваются в размерах, указанных в приложении к Положению, в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполненных по введенному в действие объекту, по отчетным данным заказчика (застройщика).

Премии за ввод в действие объектов строительства выплачиваются с учетом оценки качества строительства, указанной в акте Государственной приемочной комиссии.

При вводе в действие объекта строительства с оценкой «отлично» размер премии увеличивается на 10%, с оценкой «хорошо» премия выплачивается в размерах, установленных в приложении к Положению, с оценкой «удовлетворительно» размер премии снижается на 20%.

При сокращении сроков ввода в действие объектов строительства против установленных норм продолжительности их строительства не менее чем на 30% сумма премии, определенная в соответствии с приложением к

Положению, повышается на 50%, при сокращении сроков на 20%, премия повышается на 25% и при сокращении сроков на 10% премия повышается на 10%.

За общую площадь жилых домов, введенную в действие сверх квартального плана, сумма премии увеличивается на 20%.

Размер премий за ввод в действие производственных мощностей предприятий и объектов, строительство которых осуществляется на компенсационной основе, увеличивается в 1,8 раза по сравнению с размерами, установленными в приложении к Положению.

Размер премий за ввод в действие производственных объектов, сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования, при соблюдении установленных сроков и других условий их ввода повышается на 25%. При этом предельные размеры премий, выплачиваемых одному работнику в год, не изменяется.

За объекты строительства, которые не введены в действие в первоначально установленный срок, при обеспечении строительно-монтажной организацией ввода их в действие до конца текущего года премии выплачиваются в размере 75% суммы премии, полагающейся за ввод их в действие в первоначальный срок, с разрешения руководителей министерств и ведомств СССР — заказчиков (по объектам союзного подчинения) и советов министров союзных республик (по объектам республиканских министерств и ведомств и местного подчинения).

Обращения по этим вопросам в соответствующие министерства и ведомства СССР представляются руководителем генподрядной строительно-монтажной организации, осуществляющей строительство объекта, и заказчика, заключившим договор подряда на строительство данного объекта (включая объекты союзно-республиканских министерств, перечисленных в приложении № 1 к постановлению Совета Министров СССР от 10 июля 1967 г. № 643 с последующими дополнениями), а в советы министров союзных республик — руководителем генподрядной строительной организации и заказчика республиканского министерства (ведомства) или исполкома Советов народных депутатов, заключившим договор подряда на строительство данного объекта (включая объекты республиканского подчинения союзно-республиканских министерств, не предусмотренных в приложе-

нии № 1 к постановлению Совета Министров СССР от 10 июля 1967 г. № 643).

В случаях продления в установленном порядке первоначального срока ввода в действие объекта строительства (кроме общей площади жилых домов) премия выплачивается в размере не свыше 75% суммы премии, полагающейся за ввод в действие в первоначальный срок.

При повторном продлении срока ввода в действие объекта (кроме общей площади жилых домов) премии не выплачиваются.

В случае повторного продления в установленном порядке первоначального срока ввода в действие объекта строительства Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам по представлению министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик имеет право по согласованию с Госстроем СССР и Стройбанком СССР давать разрешения на выплату премии за ввод в действие в срок объектов строительства в размере не свыше 50% суммы премии, полагающейся за ввод в действие данного объекта в первоначальный срок.

Премирование за выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов производится в порядке, установленном в п. 9 настоящего Положения.

При сокращении подрядными организациями сроков ввода в действие производственных мощностей против утвержденных норм генеральный подрядчик получает от заказчика средства в размере 50% предусмотренной проектом прибыли за период, на который сокращен срок строительства, но не более 0,5% сметной стоимости строительно-монтажных работ за каждый месяц сокращения срока строительства. Указанные средства направляются в фонды экономического стимулирования организаций, участвующих в строительстве.

Размер этой прибыли исчисляется за период досрочного ввода в действие производственных мощностей, исходя из объема производства продукции и ее себестоимости, предусмотренных в проекте при полном освоении введенной в действие проектной мощности.

В случае, если фактически полученная прибыль меньше исчисленной в указанном порядке, недостающая сумма перечисляется подрядчику министерствами и ве-

домствами-заказчиками в 2-месячный срок после приемки в эксплуатацию мощности за счет их резерва для оказания финансовой помощи предприятиям и хозяйственным организациям.

Указанные средства используются на дополнительное стимулирование организаций, участвующих в строительстве мощности.

Из прибыли, полученной генеральной подрядной организацией за досрочный ввод в действие мощности, выплачивается 1,6% — заказчику, 0,4% — организациям Союзглавкомплектов Госнаба СССР и 2% — проектным организациям для премирования работников этих организаций. Остальная часть прибыли распределяется между генеральным подрядчиком и субподрядчиками пропорционально выполненным объемам работ с учетом трудовых затрат и сокращения сроков, установленных графиками производства работ, и направляется ими: на развитие производства — 50%, на социально-культурные мероприятия и жилищное строительство — 30%, на премирование работников этих организаций — 20%.

4. Руководящие, инженерно-технические работники и служащие, а также особо отличившиеся рабочие и бригаиры премируются за ввод объектов строительства в следующих размерах (месячных должностных окладов, тарифных ставок):

Наименование организаций или их подразделений	За ввод в действие в срок объектов	
	титульные списки которых утверждаются Советом Министров СССР и объектов, плановая продолжительность строительства которых превышает 2 года	с плановой продолжительностью строительства до 2 лет включительно
1	2	3
1. Производственные строительного-монтажные объединения *, тресты, управления строительства (на правах треста), строительного-монтажные управления (приравненные к ним организации) (кроме аппарата специализированных субпод-	До 3	До 2

1	2	3
<p>рядных производственных строительно-монтажных объединений, трестов и трестов механизации); до-строительные комбинаты, сельские строительные комбинаты; находящиеся на самостоятельном балансе пусконаладочные организации; отделы (управления) капитального строительства или участки старших производителей работ, производителей работ и мастеров производственных объединений (комбинатов), предприятий** (организаций, учреждений), непосредственно осуществляющих строительство объектов хозяйственным способом; организации заказчиков (застройщиков)</p> <p>2. Аппарат специализированных субподрядных производственных строительно-монтажных объединений, трестов и трестов механизации; машинопрокатные базы; подсобные производства, вспомогательные и обслуживающие хозяйства, состоящие на балансе основной деятельности строительно-монтажных организаций и отделов (управлений) капитального строительства предприятий (организаций, учреждений)</p> <p>3. Проектные (проектно-изыскательские, изыскательские) организации</p>	<p>До 1,5</p> <p>До 1</p>	<p>До 1</p> <p>До 1</p>

* На работников производственных строительно-монтажных объединений, действующих на основании Положения о производственном строительно-монтажном объединении, утвержденного Госстроем СССР, полностью распространяются порядок и условия премирования за ввод в действие объектов строительства, предусмотренные настоящим Положением. Работники остальных производст-

Руководящие, инженерно-технические работники и служащие строительно-монтажных организаций (строек), заказчиков (застройщиков) и особо отличившиеся рабочие и бригады премируются за ввод в действие в срок объектов легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности в размере до трех месячных должностных окладов (тарифных ставок).

Предельные размеры индивидуальных премий соответственно уменьшаются в случаях выплаты общих сумм премий в сокращенных размерах согласно п. 3 настоящего Положения, увеличиваются или уменьшаются в случаях выплаты премий в увеличенных или уменьшенных размерах с учетом качества строительства объекта. При сокращении сроков ввода против установленных норм продолжительности строительства или вводе общей площади жилых домов сверх квартального плана предельные размеры индивидуальных премий могут увеличиваться, но не более чем на 20%.

Работникам подсобных производств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств, находящихся на самостоятельном балансе в составе строительно-монтажных организаций, которые премируются по Типовым положениям о премировании, действующим в соответствующих отраслях народного хозяйства, премии за ввод в действие объектов строительства не выплачиваются.

В тех случаях, когда водители автомобилей транспортных организаций, непосредственно участвуют в технологическом процессе строительства, руководителям строительно-монтажных управлений, трестов и производственных строительно-монтажных объединений разрешается выделять часть премиальных средств, полагающихся строительно-монтажным организациям за ввод в действие объектов строительства (в том числе и для премирования в виде аванса), для премирования этих водителей.

Выплата премий указанным водителям производится руководителями транспортных организаций по согласо-

ванных строительно-монтажных объединений премируются за ввод в действие объектов строительства в порядке, установленном для строительных (шахтостроительных) комбинатов и управлений строительства министерств СССР.

** Производственные объединения (комбинаты), предприятия в дальнейшем именуются предприятия.

ванию с руководителями соответствующих строительномонтажных организаций.

5. Списки работников, премируемых за введенный в действие объект, и размеры выплачиваемых им премий определяются с учетом срока строительства введенного в действие объекта, продолжительности и конкретной оценки работы на этом объекте премируемого работника. Премия линейным инженерно-техническим работникам, непосредственно занятым на строительстве введенного в действие объекта, устанавливается в более высоком размере по сравнению с работниками аппарата управления (треста, производственного строительномонтажного объединения). В аппарате строительномонтажной организации, заказчика (застройщика) премии выплачиваются с учетом участия работников в обеспечении ввода объекта в действие.

Конкретные размеры премий руководящим работникам (начальнику, управляющему, их заместителям, главному инженеру, главному экономисту, начальнику планового (планово-экономического) отдела, главному бухгалтеру, старшему бухгалтеру на правах главного бухгалтера, начальнику отдела технического контроля) утверждаются руководителями вышестоящих организаций по согласованию с соответствующими комитетами профсоюзов.

Премии остальным работникам утверждаются руководителем организации (производства, хозяйства) по согласованию с комитетом профсоюза.

6. Общая сумма премии за ввод в действие в срок объекта строительства определяется предварительно при заключении договора подряда на капитальное строительство на основании стоимости строительномонтажных работ по сводной смете на строительство и размера премии, указанного в приложении к Положению.

Руководители строительномонтажных организаций сообщают руководящим и инженерно-техническим работникам до начала строительства объектов размеры и условия выплаты премий за ввод в действие в срок объектов.

Руководители строительномонтажных организаций (генеральных подрядчиков) определяют до начала строительства сумму премии, полагающуюся каждой строительномонтажной организации (включая субподрядные организации и организации механизации) за ввод в дей-

ствие в срок объекта, а также распределяют между этими организациями сумму премии, выделенной им после ввода объекта в действие с учетом оценки качества видов выполненных работ, указанной в акте Государственной приемочной комиссии, в порядке, устанавливаемом Инструкцией, утверждаемой Госстроем СССР по согласованию с Госкомтрудом СССР и ВЦСПС.

В целях повышения стимулирующей роли премий за ввод в действие объектов строительства приказы о премировании работников должны доводиться до сведения всего коллектива.

7. Из общей суммы премии, полученной строительномонтажной организацией за ввод в действие объекта строительства (за вычетом суммы премии, выплаченной ей авансом), не менее 50% направляется на премирование особо отличившихся рабочих и бригадиров, занятых на строительномонтажных работах, в подсобных производствах, вспомогательных и обслуживающих хозяйствах. На премирование руководящих, инженерно-технических работников и служащих аппарата производственного строительномонтажного объединения, треста (приравненной организации, пользующейся правами треста), конторы (отдела) материально-технического снабжения, лаборатории, нормативно-исследовательской и машиносчетной станции, не состоящего на хозрасчете жилищно-коммунального отдела, проектной конторы объединения, треста, занятой разработкой проектов производства работ, и других подсобных производств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств объединения, треста направляется 8—10% от первоначальной суммы премии за ввод объекта в целом. Остальная часть общей суммы премии направляется на премирование руководящих, инженерно-технических работников и служащих участков, управлений, их подсобных производств и хозяйств и управлений производственно-технологической комплектации объединения, треста (приравненной организации, пользующейся правами треста).

Средства на премирование работников управлений производственно-технологической комплектации производственных строительномонтажных объединений, трестов и домостроительных комбинатов выделяются из общей суммы премии, полученной строительномонтажной организацией за объем работы, выполненный собствен-

ными силами, с учетом объема и трудоемкости услуг, выполненных силами управления комплектации.

Работники строительного-монтажных трестов и приравненных к ним организаций, ликвидировавших строительные-монтажные управления и имеющих в непосредственном подчинении только участки старших производителей работ, производителей работ и мастеров, премируются за ввод в действие объектов в порядке, установленном для строительного-монтажных управлений.

На премирование руководящих, инженерно-технических работников и служащих аппарата производственного строительного-монтажного объединения, треста (приравненной организации, пользующейся правами треста) при централизации отдельных служб строительных управлений в аппарате треста направляется до 15% первоначальной суммы премии за ввод объекта в целом. Установление конкретных размеров отчислений производится министерствами, исходя из особенностей организационной структуры объединения, треста.

При невыполнении строительного-монтажной организацией квартального плана по прибыли, а участком старшего производителя работ, производителя работ, мастера квартального задания по производительности труда размер премий в данном квартале за ввод в действие в срок и досрочно объектов, плановая продолжительность строительства которых не превышает 6 месяцев, снижается руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим соответственно организации или участка на 50%.

При превышении по отчетным данным строительного-монтажной организации сметной стоимости строительного-монтажных работ по введенному в действие объекту, плановая продолжительность строительства которого превышает 6 месяцев, или при невыполнении плана по прибыли в целом по организации с начала года до ввода в действие объекта (когда отсутствует учет стоимости работ по объекту) руководящие, инженерно-технические работники (кроме линейных инженерно-технических работников) и служащие строительного-монтажной организации лишаются полностью или частично премии за ввод в действие этого объекта.

В этих случаях размер средств, направляемых на премирование указанных работников, сокращается, а высвобождаемые средства направляются на премирова-

ние рабочих, бригадиров, а также линейных инженерно-технических работников участков, достигших лучших показателей.

Распределение суммы премии между категориями работников и подразделениями строительного-монтажной организации утверждается начальником производственного строительного-монтажного объединения, управляющим трестом (приравненной к тресту организации) одновременно с утверждением размеров премий руководящим работникам строительного-монтажного управления по согласованию с комитетом профсоюза.

Общая сумма премии за ввод в действие объектов строительства, полагающаяся работникам аппарата производственного строительного-монтажного объединения, треста и управления (приравненной к ним организации), распределяется пропорционально фонду заработной платы руководящих и остальных работников. При этом учитывается фонд заработной платы руководящих работников, перечисленных в п. 5 настоящего Положения, и фонд заработной платы начальников отделов и заместителей начальников отделов производственного строительного-монтажного объединения, треста и управления.

На премирование работников комплектующих организаций Госнаба СССР, других ведомств и министерств заказчиками перечисляются указанным организациям средства в размере 20% суммы премии, причитающейся заказчику за каждый введенный в действие объект строительства, осуществляемого на компенсационной основе. При обеспечении строительства оборудованием и другими изделиями несколькими комплектующими организациями распределение между ними полагающихся им премиальных средств осуществляется заказчиком с учетом объема поставок, выполненного каждой организацией.

8. Для работников строительных (шахтостроительных) комбинатов и управлений строительства министерств СССР устанавливаются следующий порядок и условия премирования за ввод в действие каждого объекта строительства в отдельности (за жилые дома — за выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов в квадратных метрах):

а) для работников комбинатов (управлений строительства), имеющих в подчинении только строительные-монтажные тресты, — за счет и в пределах 20% сумм

премий за ввод в действие объектов строительства, выделенных на премирование работников аппарата этих трестов;

б) для работников комбинатов (управлений строительства), имеющих в непосредственном подчинении наряду со строительно-монтажными трестами также строительно-монтажные управления и приравненные к ним организации, — за счет и в пределах 20% сумм премий, выделяемых на премирование работников аппарата строительно-монтажных трестов за ввод в действие объектов строительства, и 8—10% сумм премий, выделяемых на премирование работников строительно-монтажных управлений и приравненных к ним организаций за ввод в действие объектов строительства;

в) для работников комбинатов (управлений строительства), имеющих в подчинении только строительно-монтажные управления и приравненные к ним организации, — в порядке и на условиях, установленных для работников аппарата строительно-монтажных трестов.

Размер премий, выплачиваемых одному работнику строительного комбината (управления строительства) в соответствии с подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, не может превышать двух месячных должностных окладов в год.

Министры СССР (министры союзно-республиканских министерств союзных республик) при утверждении размеров премий руководящим работникам строительных комбинатов (управлений строительства) должны принимать во внимание общее выполнение комбинатами (управлениями строительства) плана ввода в действие объектов строительства.

9. Премирование за ввод в действие объектов строительства в срок (или досрочно) производится отдельно за каждый объект, а по жилым домам — за выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов в квадратных метрах, после утверждения в установленном порядке актов Государственной приемочной комиссии.

За выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов премируются:

а) рабочие и линейные инженерно-технические работники — при выполнении плана по участку старшего производителя работ, производителя работ, мастера независимо от выполнения плана ввода в действие общей

площади жилых домов другими участками и в целом по организации, в состав которой входит этот участок;

б) руководящие, инженерно-технические работники и служащие — при выполнении плана соответственно по производственному строительно-монтажному объединению, тресту, управлению, заказчику (застройщику).

Работники домостроительного комбината, выступающего в качестве субподрядной организации, в случае невыполнения квартального плана генеральным подрядчиком премируются за выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов соответственно по участку, домостроительному комбинату.

При определении права на получение премии за выполнение квартального плана учитывается общая площадь жилых домов, сданная в эксплуатацию сверх плана, в предыдущих кварталах текущего года.

При начислении премии исключается премия за введенную в отчетном квартале общую площадь жилых домов, подлежащую вводу в действие в предыдущих кварталах текущего года. За общую площадь жилых домов, введенную в действие в квартале, в котором ввод ее не планировался, премия начисляется и выплачивается как за введенную сверх квартального плана общую площадь жилых домов, если она введена в домах, строящихся по плану, и не подлежала вводу в предыдущих кварталах текущего года.

Выплата премий за выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов производится при условии полного окончания строительства магазинов и предприятий общественного питания в первых этажах жилых домов и при условии выполнения плана ввода в эксплуатацию магазинов и предприятий общественного питания в отдельно строящихся торговых зданиях.

Если в соответствии с постановлением Госстроя СССР от 13 марта 1974 г. № 38 «О сроках выполнения некоторых работ по благоустройству застраиваемых территорий» приемка в эксплуатацию жилых домов, общежитий, детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ производится, в виде исключения, без выполнения работ по озеленению соответствующих внутриквартальных территорий, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров и хозяйственных площадок в связи с тем, что указанные ра-

боты по температурно-климатическим условиям не могут быть выполнены к моменту завершения строительства перечисленных объектов, полагающиеся премии за ввод их в эксплуатацию выплачиваются в размере 50%. Остальные 50% премии выплачиваются после выполнения в соответствии с проектом и приемки всех перенесенных выполнением работ по благоустройству, при условии завершения их в сроки, установленные государственными приемочными комиссиями.

Премирование руководящих работников строительномонтажных организаций за ввод в действие объектов строительства предприятий, цехов и других сооружений, сбрасывающих сточные воды, производится при условии одновременного ввода в действие основных объектов и сооружений по очистке и обезвреживанию сточных вод.

10. Основанием для выплаты премии за ввод в действие объекта являются акт Государственной приемочной комиссии о вводе в действие объекта, утвержденный в установленном порядке, и справка заказчика (застройщика) о соблюдении сметной стоимости строительства введенного в действие объекта.

Общая сумма премии за введенный в действие в срок объект строительства определяется в порядке и размерах, установленных настоящим Положением, непосредственно заказчиком (застройщиком) с участием генерального подрядчика.

При продлении первоначального срока ввода в действие объекта общая сумма премии определяется руководителем вышестоящего органа заказчика (застройщика) с участием генерального подрядчика.

11. Из общей суммы премии, причитающейся за ввод в действие объектов строительства, выплачивается:

по объектам нового строительства — не менее 92,5% строительномонтажным организациям (стройкам), принимавшим участие в строительстве объектов, и пусконаладочным организациям, выполнявшим работы по договорам с заказчиком, до 2,5% — заказчику и до 5% — проектным (проектно-изыскательским, изыскательским) организациям;

по реконструируемым предприятиям и за выполнение работ по техническому перевооружению действующих предприятий — не менее 90% строительномонтажным организациям, принимавшим участие в реконструкции объектов и техническом перевооружении действующих

предприятий, до 5% — заказчику и до 5% — проектным организациям.

Выделение суммы премии для строительно-монтажных организаций и заказчика (застройщика) производится заказчиком по согласованию с генеральным подрядчиком. Суммы премий для пусконаладочных (в том числе по объектам реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий) и проектных организаций определяются заказчиком совместно с генеральным подрядчиком.

В случае разногласий между заказчиком и генеральным подрядчиком вопрос об общей сумме премии или ее распределении решается руководителями вышестоящих органов заказчика и генерального подрядчика.

Из общей суммы премии, причитающейся за ввод в действие опытных и опытно-промышленных установок химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, лесохимической, целлюлозно-бумажной, гидролизной, коксохимической, сланцехимической, химико-фармацевтической промышленности и промышленности кинофотоматериалов, не менее 90% выплачивается строительно-монтажным организациям (стройкам), принимавшим участие в строительстве установок, и пусконаладочным организациям, выполнявшим работы по договорам с заказчиком, до 5% — заказчику (научно-исследовательским и конструкторским организациям, предприятиям) и до 5% — проектным организациям.

12. Распределение общей суммы премии за ввод в действие объекта строительства между проектными (изыскательскими) организациями производится генеральным проектировщиком в зависимости от конкретного вклада этих организаций в осуществление ввода объекта с учетом использования в проектах новейших достижений науки и техники в области технологии производства, объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, внедрения прогрессивных строительных изделий и материалов, достижения в проектах высокой эффективности капитальных вложений, своевременности составления и качества, документации и выполненного каждой организацией объема проектно-сметных, изыскательских и других работ, способствовавших своевременному вводу объекта в действие.

В случае разногласий между генеральным проектировщиком и субподрядной проектной (или изыскатель-

ской) организацией вопрос распределения премии за ввод в действие объектов строительства решается их вышестоящими организациями.

13. В проектных (изыскательских) организациях премии за ввод в действие объектов строительства выплачиваются работникам, обеспечившим своевременную разработку проектно-сметной и изыскательской документации, высокий технический и экономический уровень проекта, отличное качество передаваемой заказчику документации по введенному объекту, а также оказывавшим помощь строительству этого объекта.

Из общей суммы премии, полученной проектной (изыскательской) организацией за ввод в действие объектов строительства, не менее 80% направляется на премирование рабочих и инженерно-технических работников, принимавших непосредственное участие в разработке проектно-сметной и изыскательской документации на строительство объекта. Остальная часть общей суммы премии направляется на премирование руководящих работников проектных (изыскательских) организаций, а также работников подразделений, содействовавших своевременному обеспечению объекта документацией. Конкретные размеры премий руководящим работникам (директору, управляющему, начальнику, их заместителям, главному инженеру (главному архитектору), начальнику планово-производственного (планово-экономического) отдела, главному бухгалтеру, старшему бухгалтеру (на правах главного бухгалтера) устанавливаются руководителем вышестоящей организации по согласованию с соответствующим комитетом профсоюза.

Премии остальным работникам утверждаются руководителем проектной и изыскательской организации по согласованию с соответствующим комитетом профсоюза.

14. Премии за ввод в действие объектов строительства выплачиваются сверх общего фонда заработной платы, независимо от состояния расходования фонда заработной платы, в пределах утвержденной сводной сметы на строительство и не включаются в объем выполненных строительного-монтажных работ.

Выплата премий производится в следующем порядке: по объектам строительства, финансируемого по сводной смете, — за счет средств по этой сводной смете, в пределах сметной стоимости строительства в целом;

по объектам строительства, финансируемого по отдельной смете, — за счет средств по этой отдельной смете, в пределах сметной стоимости строительства объектов.

Если средства по отдельной смете на строительство вводимого в действие объекта исчерпаны, премии выплачиваются за счет достигнутой заказчиком экономии средств по отдельным сметам на строительство других объектов, введенных в действие в текущем году этой же строительной-монтажной организацией.

В тех случаях, когда по объектам, средства на строительство которых по сводной смете или отдельной смете на строительство в целом исчерпаны, выплата премий за ввод объектов, в порядке исключения, производится с разрешения руководителя соответствующей вышестоящей организации за счет сверхплановой прибыли строительной-монтажных организаций, непосредственно выполнявших работы по строительству этих объектов. Премии за счет указанного источника выплачиваются только работникам строительной-монтажных организаций, включая производственное строительное-монтажное объединение, трест (при условии наличия сверхплановой прибыли по балансу производственного строительного-монтажного объединения, треста в целом), а затраты по выплате премий относятся на накладные расходы этих организаций, без увеличения установленных для них норм накладных расходов.

При недостатке средств по смете для выплаты премии за ввод в действие объекта в полном размере сумма премии, выплачиваемая в пределах сметной стоимости строительства, распределяется согласно п. 11 настоящего Положения, а остальная часть премии, причитающаяся строительным-монтажным организациям, выплачивается за счет сверхплановой прибыли этих организаций.

Наличие сверхплановой прибыли определяется с начала года на последнюю отчетную дату по балансу организации.

В указанном выше порядке производится премирование за ввод в действие общей площади жилых домов жилищно-строительных кооперативов.

Средства на премирование за реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, а также за ввод в действие в срок объектов легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной, рыбной про-

мышленности и предприятий и объектов, строящихся на компенсационной основе, должны предусматриваться в сводных сметах на эти работы и строительство объектов и не могут быть использованы на другие цели.

Премии, причитающиеся за сокращение срока ввода в действие против установленных норм продолжительности строительства объектов легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий всех отраслей народного хозяйства, выплачиваются в пределах утвержденной сметы.

15. Денежные средства на выплату премий за ввод в действие объектов строительства должны перечисляться заказчиком строительно-монтажным организациям не позднее чем в месячный срок после утверждения в установленном порядке акта Государственной приемочной комиссии о вводе в действие объекта. В необходимых случаях указанный срок перечисления денежных средств может быть продлен заказчиком по согласованию с генеральным подрядчиком.

Заказчик вправе задержать перечисление подрядчику средств на премирование за ввод в действие объектов строительства до устранения подрядчиком недоделок, отмеченных в акте Государственной приемочной комиссии.

Перечисление средств строительно-монтажным организациям (стройкам), пусконаладочным и проектным организациям и заказчикам (застройщикам) на премирование за ввод в действие объектов строительства, а по жилым домам — за выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов производится учреждениями банка на основании поручения заказчиков (застройщиков).

Для перечисления средств на премирование заказчик (застройщик) предъявляет учреждению банка акт Государственной приемочной комиссии о вводе в действие объекта строительства, утвержденный в установленном порядке, и представляет следующие документы:

справку о соблюдении сметной стоимости строительства введенного в действие объекта по данным заказчика (застройщика) и размерах сумм, предусмотренных в сметах на премирование работников за ввод в действие

объектов строительства, в случаях, когда это предусмотрено действующим законодательством;

расчет общей суммы премии и распределения ее между генеральным подрядчиком, пусконаладочными организациями, проектными организациями и заказчиком, подписанный заказчиком и генеральным подрядчиком. При продлении первоначального срока ввода в действие объекта строительства расчет должен быть утвержден руководителем вышестоящего органа заказчика (застройщика);

расчет распределения полученной суммы премии между участвовавшими в строительстве объекта строительно-монтажными организациями (за вычетом суммы премии, выплаченной авансом), утвержденный генеральным подрядчиком;

расчет распределения полученной суммы премии между участвовавшими в проектировании объекта проектными организациями, утвержденный генеральным проектировщиком.

Средства на премирование за ввод в действие общей площади жилых домов перечисляются заказчиком при условии выполнения соответственно генподрядной строительно-монтажной организацией, домостроительным комбинатом, участками старшего производителя работ, производителя работ, мастера, заказчиком (застройщиком) установленного им квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов в квадратных метрах, с учетом п. 9 настоящего Положения. Учреждению банка представляется справка о выполнении этого плана.

В случаях выплаты премии работникам строительно-монтажных организаций за счет сверхплановой прибыли организация представляет учреждению банка справку о сумме сверхплановой прибыли, полученной с начала года на последнюю отчетную дату, и разрешение вышестоящей организации на премирование.

16. Работники отделов (управлений) капитального строительства предприятий (организаций, учреждений), в плане которых осуществление строительства объектов хозяйственным способом составляет более 50% общего объема строительно-монтажных работ по данному предприятию (организации, учреждению), премируются за ввод в действие объектов строительства в порядке, установленном настоящим Положением. Кроме того, работники этих отделов премируются за результаты хозяйст-

венной деятельности по Типовым положениям, разработанным в соответствии с Основными положениями о премировании работников строительно-монтажных организаций, утвержденными постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 февраля 1978 г. № 57/П4—11.

Если в плане отдела (управления) указанные работы составляют 50 и менее процентов общего объема, то материальное поощрение работников данного отдела (управления) производится в соответствии с отраслевыми Типовыми положениями о премировании за основные результаты хозяйственной деятельности, утвержденными министерствами (ведомствами) по согласованию с соответствующими комитетами профсоюзов. В этом случае премии за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства работникам отделов (управлений) капитального строительства, а также работникам предприятий (организаций, учреждений), выполняющих функции заказчиков, выплачиваются как по специальной системе премирования сверх премий за основные результаты хозяйственной деятельности. Общий размер премий, выплачиваемых этим работникам за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства, не может превышать 4,8 месячного должностного оклада в год.

Линейные инженерно-технические работники отделов (управлений) капитального строительства, участков старших производителей работ, производителей работ и мастеров предприятий (организаций, учреждений), осуществляющих строительство объектов хозяйственным способом, во всех случаях премируются по настоящему Положению, а также по Типовому положению, разработанному в соответствии с Основными положениями о премировании работников строительно-монтажных организаций.

Из средств, выделяемых заказчику на премирование за ввод в действие реконструируемых предприятий (объектов предприятий) и за работы по техническому перевооружению действующих предприятий, премии могут выплачиваться директору, главному инженеру и другим руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим этих предприятий, содействовавшим успешному осуществлению реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий.

ПРЕМИРОВАНИЕ В ВИДЕ АВАНСА ЗА СЧЕТ СУММ ПРЕМИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

17. Премирование в виде аванса за счет сумм премий, установленных за ввод в действие объектов строительства в целом, производится: на стройках производственного назначения сметной стоимостью 1 млн. руб. и выше; на стройках и объектах, осуществляемых на базе комплектного импортного оборудования, на строительстве, реконструкции и техническом перевооружении всех объектов (предприятий) легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности — независимо от сметной стоимости этих объектов.

На указанных стройках премирование в виде аванса установлено для работников строительного-монтажных управлений и приравненных к ним организаций (в том числе управлений механизации и пусконаладочных) и их подсобных, вспомогательных и обслуживающих хозяйств, осуществляющих строительство:

объектов производственного назначения, плановая продолжительность строительства которых превышает 6 месяцев;

всех объектов легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности, плановая продолжительность строительства которых превышает 6 месяцев. На строительстве объектов указанных отраслей, осуществляемом хозяйственным способом, премирование в виде аванса установлено для работников отделов (управлений) капитального строительства, участков старших производителей работ, производителей работ и мастеров.

Премирование производится в процессе строительства указанных объектов за завершение в установленный срок отдельных этапов возведения объектов и за выполнение на пусковых объектах отдельных заданий по строительным и монтажным работам¹.

Из сумм премий, выплачиваемых в виде аванса, не

¹ Премирование в виде аванса производится также в процессе реконструкции и технического перевооружения указанных объектов.

менее 50% направляется на премирование особо отличившихся рабочих и бригадиров.

Работники строительно-монтажных трестов и приравненных к ним организаций, ликвидировавших строительно-монтажные управления и имеющих в непосредственном подчинении только участки старших производителей работ, производителей работ и мастеров, премируются в виде аванса в порядке, установленном для строительно-монтажных управлений.

18. Премии работникам строительно-монтажных управлений и приравненных к ним организаций выплачиваются за завершение отдельного этапа возведения объекта в размере до одного месячного должностного оклада (тарифной ставки), а за выполнение на пусковом объекте отдельного задания по строительным и монтажным работам в размере до 0,5 месячного должностного оклада (тарифной ставки) работника. Общий размер указанных премий не может превышать для одного работника двух месячных должностных окладов (тарифных ставок) в год, а на объектах химической, нефтеперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и химического машиностроения трех месячных должностных окладов (тарифных ставок) в год.

19. Размер премии работнику устанавливается с учетом продолжительности и оценки его работы по завершению в установленный срок этапа возведения объекта или по выполнению на пусковом объекте задания по строительным и монтажным работам, а работнику аппарата управления — с учетом его участия в обеспечении окончания в срок этапа или задания.

Премии утверждаются:

а) руководящим работникам (начальникам, заместителям, главным инженерам, начальникам плановых отделов, главным бухгалтерам, старшим бухгалтерам на правах главных бухгалтеров) строительно-монтажных управлений и приравненных к ним организаций — руководителем вышестоящей организации;

б) остальным работникам — начальником строительно-монтажного управления (приравненной к нему организации).

Размеры индивидуальных премий работникам утверждаются по согласованию с соответствующим комитетом профсоюза.

20. Начальник производственного строительного объединения, управляющий трестом (начальник строительства или управления, пользующийся правами управляющего трестом) — генеральный подрядчик устанавливает по согласованию с субподрядными организациями задания по завершению отдельных этапов строительства объектов, за выполнение которых могут выплачиваться премии в виде аванса, исходя из характера объекта и графика строительства. Приказы (распоряжения) начальника объединения, управляющего трестом (начальника строительства или управления, пользующегося правами управляющего трестом) — генерального подрядчика об утверждении на текущий год указанных заданий и сумм премий за выполнение их в срок согласовываются с заказчиком.

Задания по завершению отдельных этапов возведения объектов и суммы премий за их выполнение устанавливаются, как правило, в месячный срок после заключения договоров подряда на капитальное строительство.

Отдельные задания по строительным и монтажным работам на пусковых объектах и суммы премий за их выполнение утверждаются начальником производственного строительного объединения, управляющим трестом — генеральным подрядчиком по согласованию с руководителями субподрядных организаций. Сроки выполнения заданий (месяц или дата) определяются с учетом обеспечения ввода в действие в срок объектов строительства в целом.

Суммы премий определяются дифференцированно, с учетом важности этапа или задания для ввода в действие объекта, объема и трудоемкости работ. При этом сумма премии строительному управлению устанавливается в пределах общей суммы премии за ввод в действие этого объекта, определенной управлению согласно п. 6 настоящего Положения.

В трестах и приравненных к ним организациях, ликвидировавших строительные управления и имеющих в непосредственном подчинении только участки старших производителей работ, производителей работ и мастеров, задания по завершению отдельных этапов строительства объектов и отдельные задания по строительным и монтажным работам на пусковых объектах, а также размеры премий руководящим работникам этих организаций (управляющим, их заместителям,

главным инженерам, главным экономистам, начальникам плановых (планово-экономических) отделов, главным бухгалтерам, старшим бухгалтерам на правах главных бухгалтеров, начальникам отделов технического контроля) утверждаются руководителем вышестоящей организации.

21. Руководитель строительного-монтажного управления (приравненной к нему организации) доводит до исполнителей (старших производителей работ, производителей работ, мастеров, бригадиров) установленные задания по завершению этапов возведения объектов и отдельные задания на пусковых объектах по строительным и монтажным работам и сообщает о размерах премий, которые будут выплачены работникам участка, бригады, а также аппарата строительного-монтажного управления (приравненной к нему организации) при выполнении этапа или задания в целом.

22. Начальникам производственных строительного-монтажных объединений, управляющим строительного-монтажными трестами и начальникам строительства или управлений, пользующихся правами управляющих трестами (генеральным подрядчикам), разрешается расходовать на премирование в процессе строительства (реконструкции, технического перевооружения действующих предприятий) в виде аванса до 30%, а по объектам химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, угольной, легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности, цветной и черной металлургии, химического машиностроения и промышленности строительных материалов, предприятий автомобильной и тракторной промышленности, а также энергетических объектов системы Министерства энергетики и электрификации СССР до 50% сумм премий, установленных за ввод в действие объектов строительства в целом. При хозяйственном способе строительства (реконструкции, технического перевооружения) предприятий легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности директорам предприятий разрешается расходовать на премирование в виде аванса до 50% сумм премий, установленных за ввод в действие объектов строительства в целом.

В случае продления в установленном порядке первоначального срока ввода в действие объекта строительства средства, выделяемые на премирование в виде

аванса, не должны превышать 75% суммы, которая может быть израсходована на эту цель при первоначальном сроке ввода.

При повторном продлении срока ввода в действие объекта строительства премирование в виде аванса не производится, а неиспользованные средства возвращаются заказчику.

Конкретная сумма денежных средств на премирование в виде аванса по каждому объекту строительства устанавливается заказчиком (застройщиком) совместно с начальником производственного строительного объединения, управляющим строительным трестом, начальником строительства или управления, пользующимся правами управляющего трестом (генеральным подрядчиком), в месячный срок после заключения подрядного договора, с учетом сроков ввода в действие объекта и завершения отдельных этапов, сложности и объема строительномонтажных работ.

Денежные средства на премирование в виде аванса перечисляются заказчиками на счета генеральных подрядчиков в согласованные ими сроки.

Генеральные подрядчики переводят средства на премирование на счета строительномонтажных управлений после выполнения в установленный срок каждого этапа или задания.

Генеральным подрядчикам разрешается, в виде исключения, переводить предприятиям химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и химического машиностроения, являющимся заказчиками, из авансовых сумм премий средства для премирования заводских работников этих предприятий, активно участвовавших на пусковых объектах в монтаже оборудования, его опробовании и наладке, в размере до 50% сумм премий, причитающихся заказчику за ввод в действие объекта в целом.

23. Премии в виде аванса выплачиваются:

сверх общего фонда заработной платы независимо от состояния расходования фонда заработной платы;

в пределах утвержденной сводной сметы на строительство и не включаются в объем выполненных строительномонтажных работ.

Общая сумма премии, причитающаяся строительномонтажному управлению и приравненной к нему организации за ввод в действие объекта строительства в це-

лом, уменьшается на сумму премий, выплаченных в виде аванса.

24. На строительстве (реконструкции, техническом перевооружении) объектов (предприятий) легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности, осуществляемом хозяйственным способом, премии в виде аванса выплачиваются работникам отделов (управлений) капитального строительства или участков старших производителей работ, производителей работ и мастеров в порядке и размерах, указанных в пп. 18 и 19 настоящего Положения. Премии утверждаются директором предприятия. Задания отделам (управлениям) капитального строительства или участкам старших производителей работ, производителей работ и мастеров по завершению отдельных этапов возведения объектов и отдельные задания на пусковых объектах по строительным и монтажным работам, а также суммы премий за их выполнение утверждаются в порядке, установленном в пп. 20 и 21 настоящего Положения, директорами предприятий.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25. Премии за ввод в действие объектов выплачиваются работникам, состоящим в списочном составе организации на момент ввода в действие объекта строительства.

Работникам, уволенным до сдачи в действие объекта в связи с призывом на службу в Вооруженные Силы СССР, переводом на другую работу, поступлением в учебное заведение, уходом на пенсию, уволенным по сокращению штатов и по другим уважительным причинам, которые активно содействовали своей работой в процессе строительства вводу объекта, премия за введенный в действие объект может выплачиваться в порядке, предусмотренном п. 5 настоящего Положения.

Работникам, уволенным до ввода в действие объекта за нарушение трудовой дисциплины и по другим неуважительным причинам, премия не выплачивается.

26. Общий размер премий, выплачиваемых одному работнику строительной-монтажной организации (стройки) за ввод в действие объектов строительства (в том числе премий, выплачиваемых авансом), за результаты хозяйственной деятельности из фонда заработной платы,

а также премий, выплачиваемых по аккордной¹ и повременно-премиальной системам оплаты труда рабочих, не может превышать 4,8 месячного должностного оклада (сдельного заработка рабочего-сдельщика, тарифной ставки рабочего-повременщика) в год, а на объектах, титульные списки которых утверждаются Советом Министров СССР, и на объектах, плановая продолжительность строительства которых превышает 2 года, — 6 месячных должностных окладов (сдельных заработков, тарифных ставок) в год.

В строительно-монтажных организациях, переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования строительного производства, общий размер премий, выплачиваемых одному руководящему, инженерно-техническому работнику и служащему [за исключением мастеров, производителей работ, старших производителей работ (начальников участков)] из фонда материального поощрения за результаты хозяйственной деятельности, и премий за ввод в действие объектов строительства не может превышать 6 месячных должностных окладов в год.

В пределах максимальных размеров премий одному работнику за год должны учитываться только премии, полагающиеся работникам по показателям данного года, независимо от времени их фактической выплаты.

27. Общий размер премий, выплачиваемых работникам проектных организаций за ввод в действие объектов строительства, и премий, выплачиваемых в соответствии с Инструкцией о порядке премирования работников проектных организаций, утвержденной Госстроем СССР 3 июля 1961 г., не может превышать 4,8 месячного должностного оклада в год.

28. При наличии фактов приписок и искажения в отчетности лишение премий производится в том расчетном периоде, в котором были обнаружены эти нарушения или поступили сообщения о них, и в порядке, установленном п. 4 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 мая 1961 г. № 440 и разъяснением Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 8 августа 1975 г. № 13/19.

¹ Положение об аккордной оплате труда в строительстве, утвержденное постановлением Госстроя СССР, Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 13 июля 1979 г. № 120/324/16-37.

29. Министерства и ведомства совместно с соответствующими комитетами профсоюзов обязаны систематически изучать, обобщать и распространять передовой опыт в области премирования за ввод в действие объектов строительства в подведомственных организациях, принять меры к усилению контроля за использованием средств, выделяемых на премирование, повышать требовательность к хозяйственным руководителям и комитетам профсоюзов за правильность их использования, привлекать к ответственности лиц, нарушающих установленный порядок премирования.

**Размеры премий за ввод в действие
в срок производственных мощностей
и объектов строительства
в процентах от сметной стоимости
выполненных строительного-монтажных работ**

I. Объекты черной и цветной металлургии

1. Доменные печи, конверторы, блюминги и слябинги; станы: листопрокатные, трубопрокатные, рельсобалочные, сортопрокатные, непрерывной прокатки, заготовочные (кроме непрерывного), обжимные, сутуночные, универсальные, крупносортовые и колесопрокатные, мелкосортные, проволочные, агломерационные цехи и фабрики, плавильные цехи и отдельные их агрегаты (электропечи, ватержакеты), гидрометаллургические цехи, паровоздуходувные станции, коксохимические производства, цехи по производству жести, отделения оцинкования, производства металлопласта, машины огневой зачистки:		
новое строительство		2,9
реконструкция и техническое перевооружение		3,3
2. Рудники, шахты, новые горизонты на действующих шахтах:		
новое строительство		3,3
реконструкция и техническое перевооружение		3,7
3. Разрезы (карьеры):		
новое строительство		2,7
реконструкция и техническое перевооружение		3,1
4. Труболитейные и литейные цехи, трубоволоочильные станы, цехи по производству электросварных труб, установки непрерывной разливки стали, кузнечно-прессовые цехи, вакууминдукционные печи, обжиговые цехи с вращающимися печами, цехи порошковой металлургии, цехи прецизионных сплавов, цехи по производству трансформаторной и динамной стали, цехи и отделения по термической обработке, метизные цехи, цехи рельсовых скреплений, цехи газоочистки:		
новое строительство		3,2
реконструкция и техническое перевооружение		3,7
5. Обжиговые цехи со стационарными печами, заводы и цехи огнеупорных материалов, шлаковые отвалы:		
новое строительство		2,7
реконструкция и техническое перевооружение		3,1
6. Опытные цехи и опытные установки		3,1
7. Заводы твердых сплавов и обработки цветных металлов; заводы и цехи по производству полупроводниковых материалов и редких металлов:		
новое строительство		3,9
реконструкция и техническое перевооружение		4,5

8. Драги; металлургические, глиноземные, электролизные и химические цехи заводов цветной металлургии; заводы и цехи электродной промышленности и цехи по производству порошков цветных металлов; отдельные агрегаты перечисленных цехов, а также все заводы цветной металлургии (кроме заводов, указанных в п. 7):

новое строительство	3,1
реконструкция и техническое перевооружение	3,5

9. Горно-обогатительные комбинаты:

новое строительство	2,9
реконструкция и техническое перевооружение	3,4

10. Предприятия по переработке вторичных черных и цветных металлов:

новое строительство	2,3
реконструкция и техническое перевооружение	2,6

II. Объекты электростанций

1. Объекты по строительству гидростанций:

а) гидроагрегаты, включая плотины, со сметной стоимостью строительства объекта в целом:

свыше 50 млн. руб.	2,7
от 20 до 50 »	3,1
до 20 »	3,3

б) судоходные шлюзы со сметной стоимостью строительства:

свыше 15 млн. руб.	2,9
от 5 до 15 »	3,3
до 5 »	3,7

в) гидротехнические тоннели различного назначения 3,1

2. Высоковольтные (воздушные и кабельные) электросети:

а) линии электропередачи со сметной стоимостью строительства:

свыше 2 млн. руб.	3,1
от 1 до 2 »	3,3
до 1 »	3,7

б) отдельные подстанции с трансформаторной и компенсаторной мощностью (вновь строящиеся или расширяемые) со сметной стоимостью строительства:

свыше 1 млн. руб.	3,3
до 1 »	3,7

3. Турбинные и котельные агрегаты на строительстве новых и расширяемых тепловых электростанций со сметной стоимостью строительства объекта в целом:

свыше 10 млн. руб.	3,1
от 5 до 10 »	3,3
до 5 »	3,7

4. Тепловые сети со сметной стоимостью строительства:

свыше 0,5 млн. руб.	3,3
до 0,5 »	3,7

5. Объекты сельской электрификации и воздушные линии электропередачи напряжением 6—10 кВ	3,4
6. Золоотвалы на действующих электростанциях	2,7

III. Объекты топливной промышленности

1. Угольные (сланцевые) шахты, новые горизонты и отдельные объекты на действующих шахтах:	
новое строительство	3,1
реконструкция и техническое перевооружение	3,5
2. Разрезы (карьеры):	
новое строительство	2,7
реконструкция и техническое перевооружение	3,1
3. Обогащительные, брикетные фабрики, сортировки, обогащительные установки, углемойки или отдельные агрегаты и их цехи:	
новое строительство	2,9
реконструкция и техническое перевооружение	3,3
4. Нефтеперерабатывающие заводы, установки, установки промысловой подготовки нефти по обезвоживанию, обессоливанию, стабилизации:	
новое строительство	3,2
реконструкция и техническое перевооружение	3,7
5. Эстакады и площадки для бурения скважин в море. Объекты внутрипромыслового сбора и транспортировки нефти и газа, парки товарных резервуаров в море; опытные и опытно-промышленные подземные хранилища, создаваемые в отложениях каменной соли и других устойчивых породах, а также ледогрунтовые хранилища нефтяных и других жидких продуктов	3,1
6. Объекты обустройства промыслов:	
новое строительство	2,7
реконструкция и техническое перевооружение	3,1
7. Объекты законтурного заводнения на промыслах	2,9
8. Газосланцевые, коксовые, газовые, газоотбензинивающие, газобензиновые, газостабилизационные и сажевые заводы и установки. Станции подземной газификации:	
новое строительство	2,9
реконструкция и техническое перевооружение	3,3
9. Заводы, установки по производству искусственного жидкого топлива. Нефтебазы и резервуары для хранения нефтепродуктов	2,4
10. Объекты торфяной промышленности	2,7

IV. Объекты химической промышленности

1. Производство минеральных удобрений и сырья для них (апатитового концентрата, серы, серной кислоты, фосфора, аммиака и др.):	
новое строительство	4
реконструкция и техническое перевооружение	4,6

2. Производства пластических масс, смол, полупродуктов, синтетического каучука, синтетического спирта, особо чистого бензола гидроочистки, нафталина, антрацена, фталового ангидрида, дициклопентадиена, коллоидальной серы, пирена, мизитилена, чистого антрацена. Производство хлора, каустической соды, хлорпродуктов, искусственного синтетического волокна, кальцинированной соды, сульфата натрия и спецпроизводства:	
новое строительство	3,6
реконструкция и техническое перевооружение	4,1
3. Производство карбида кальция, автомобильных шин, анилинокрасочной продукции, сажки, регенерата, резинотехнических изделий, кремнийорганических соединений и органических ядохимикатов:	
новое строительство	3,2
реконструкция и техническое перевооружение	3,6
4. Производства прочих видов химической продукции:	
новое строительство	2,7
реконструкция и техническое перевооружение	3,1

V. Объекты оборонной и авиационной промышленности

1. Аэродинамические трубы:	
новое строительство	4
реконструкция и техническое перевооружение	4,6
2. Испытательные станции, стенды, полигоны. Корпуса: инженерные и лабораторные, статических, аэродинамических, динамических, прочностных и герметических испытаний:	
новое строительство	3,1
реконструкция и техническое перевооружение	3,6
3. Шумоглушащие устройства, оборудование аэродромов средствами управления, термобарокамеры, счетно-аналитические станции, радиомаяки, радиопеленгаторы, системы слепой посадки. Ангары и сборочные корпуса:	
новое строительство	3,5
реконструкция и техническое перевооружение	4
4. Промышленные корпуса и сооружения серийных самолетных, двигательных и агрегатных заводов:	
новое строительство	2,7
реконструкция и техническое перевооружение	3,1

VI. Объекты судостроительной промышленности

1. Стапели, сборочно-сварочные цехи, слипы. Эллинги, сухие и наливные доки, опытовые бассейны, набережные, испытательные стенды, док-камеры, судоподъемники, силовые станции:	
новое строительство	3,2
реконструкция и техническое перевооружение	3,6
2. Цехи корпусообработывающие, судомонтажные, достроечные, ремонтно-сдаточные, объекты радиолокационных и приборных заводов и металлургические цехи:	

новое строительство	2,9
реконструкция и техническое перевооружение	3,3
3. Цехи трубомедницкие, гребных винтов, травильно-волокильные, электродные, дизель-ремонтные, покрытия, по производству цепей, механосборочные, судовых вспомогательных механизмов, металлооснастки и специнструмента:	
новое строительство	2,6
реконструкция и техническое перевооружение	3
4. Цехи пластмасс:	
новое строительство	3,5
реконструкция и техническое перевооружение	4,1
5. Производственно-экспериментальная база:	
новое строительство	2,1
реконструкция и техническое перевооружение	2,45
6. Блоки складов комплектации, контрагентских поставок и судового оборудования:	
новое строительство	1,9
реконструкция и техническое перевооружение	2,2

VII. Объекты радиотехнической и электронной промышленности

1. Производственные лабораторные и инженерные корпуса:	
новое строительство	3,05
реконструкция и техническое перевооружение	3,5
2. Корпуса вспомогательных цехов, складов и бытовки:	
новое строительство	2,8
реконструкция и техническое перевооружение	3,2

VIII. Объекты промышленности приборостроения, средств автоматизации и систем управления

1. Заводы и цехи вычислительной техники, систем управления производством, оргтехники и лабораторных приборов из стекла и фарфора, ртутных и изотопных приборов:	
новое строительство	2,3
реконструкция и техническое перевооружение	2,7
2. Заводы и цехи приборов, контроля и регулирования технологических процессов, приборов времени, физических исследований, механических величин, испытательной техники и др.:	
новое строительство	1,9
реконструкция и техническое перевооружение	2,2

IX. Объекты электротехнической промышленности

1. Заводы генераторов и крупных электрических машин:	
а) цехи чугунного, стального и цветного литья:	
новое строительство	2,6
реконструкция и техническое перевооружение	3

б) цехи кузнечно-прессовые, кузнечные, прессовые:	
новое строительство	2,4
реконструкция и техническое перевооружение	2,7
в) цехи механические, механосборочные, сборочные, котельно-сварочные, обдирочные, намоточные, обмоточные, инженерные и лабораторные корпуса:	
новое строительство	2,25
реконструкция и техническое перевооружение	2,6
г) прочие цехи и объекты:	
новое строительство	2
реконструкция и техническое перевооружение	2,3
2. Заводы и цехи электроламповые и полупроводниковых изделий:	
новое строительство	3
реконструкция и техническое перевооружение	3,5
3. Заводы трансформаторные, электроаппаратуры, электрических машин, аккумуляторные, кабельных изделий, электроаппаратуры, электротермического оборудования:	
новое строительство	2
реконструкция и техническое перевооружение	2,3
4. Заводы изоляторных материалов:	
новое строительство	2,6
реконструкция и техническое перевооружение	3
Примечание. Размеры премий за цехи керамические и пластмасс перечисленных выше заводов следует принимать по аналогии с установленными для соответствующих производств в разделах IV и XI перечня.	
Х. Объекты машиностроения (кроме указанных в других разделах)	
1. Цехи фасонные, сталечугунные, цветнолитейные, литейные:	
новое строительство	2,6
реконструкция и техническое перевооружение	3
2. Цехи кузнечно-прессовые, кузнечные, прессовые, дробления, плавки, шлифовальной шкурки, связок, абразивного инструмента:	
новое строительство	2,3
реконструкция и техническое перевооружение	2,6
3. Цехи механические, механосборочные, сборочные, котельно-сварочные, обдирочные, инженерные и лабораторные корпуса:	
новое строительство	2,2
реконструкция и техническое перевооружение	2,5
4. Цехи инструментальные, модельные, деревообделочные, обрубные, термические, электроремонтные, ремонтно-механические, прочие цехи и объекты:	
новое строительство	1,9
реконструкция и техническое перевооружение	2,2

5. Заводы металлоконструкций:	
новое строительство	2,3
реконструкция и техническое перевооружение	2,6
6. Объекты предприятий формовочных материалов:	
новое строительство	2,7
реконструкция и техническое перевооружение	3,1
7. Заводы пахотных тракторов и грузовых автомобилей:	
новое строительство	3,3
реконструкция и техническое перевооружение	3,75
8. Остальные заводы автомобильно-тракторные, автомобильно-тракторных агрегатов и запасных частей:	
новое строительство	2,8
реконструкция и техническое перевооружение	3,2
9. Мощности и объекты предприятий металлургического машиностроения:	
новое строительство	3,05
реконструкция и техническое перевооружение	3,5
10. Объекты атомного машиностроения	3,05

XI. Объекты промышленности строительных материалов (включая добычу нерудных материалов для строительства)

1. Предприятия цементной промышленности (карьеры со всеми сооружениями и транспортными устройствами, технологические линии по выпуску: клинкера в составе дробильного, сырьевого и печного отделений; цемента в составе помольного отделения с транспортом цемента и силосов); заводы и цехи по производству асбестоцементных кровельных и отделочных материалов, асбестоцементных труб и т. п. Заводы и цехи железобетонных конструкций, панелей и деталей, включая заводы и цехи ячеистых и силикатных бетонов. Предприятия по производству строительных материалов из пластических масс:	
новое строительство	3,2
реконструкция и техническое перевооружение	3,7
2. Заводы и цехи по производству оконного и технического стекла (полированного, многослойного, закаленного, светотехнического, для архитектурно-строительных целей, стекловаты, стеклянных труб, пеностекла и т. п.), стекловолокна, стеклопластика, стеклотары. Производственные мощности и объекты строительства по производству хрустальной и сортовой посуды. Асбестообогащительные и слюдяные фабрики. Предприятия по производству керамзита, термозита, аглопорита, перлита:	
новое строительство	2,9
реконструкция и техническое перевооружение	3,3
3. Заводы и цехи керамической промышленности. Кирпичные заводы. Изоляторное производство, производство кордиерита. Заводы и цехи гипса и гипсовых изделий. Рубероидные цехи. Заводы отопительного оборудования и канализационных труб,	

предметов домоустройства, санитарно-технического оборудования:

новое строительство	2,7
реконструкция и техническое перевооружение	3,1
4. Известковые и алебастровые заводы (цехи). Заводы теплоизоляционных материалов. Предприятия мраморно-гранитных и естественных стеновых материалов. Щебеночные дробильно-сортировочные предприятия. Предприятия шлаковой промышленности. Карьеры по добыче и обогащению песков, талька, каолина и нерудных ископаемых:	
новое строительство	2,8
реконструкция и техническое перевооружение	3,2
5. Предприятия по производству минеральной ваты. Карьеры и шахты по добыче асбестовой, слюдяной и графитовой руды:	
новое строительство	3
реконструкция и техническое перевооружение	3,5
6. Гипсовые рудники (подземные):	
новое строительство	3,2
реконструкция и техническое перевооружение	3,7
7. Цехи абразивных заводов: плавильные (включая объекты энергохозяйства), дробильные, формовочно-прессовые и термические. Асфальтобетонные заводы:	
новое строительство	2,25
реконструкция и техническое перевооружение	2,6

XII. Объекты собственной базы строительного-монтажных организаций (за исключением предприятий по производству строительных материалов):

новое строительство	2,2
реконструкция и техническое перевооружение	2,55

XIII. Объекты лесной и деревообрабатывающей промышленности

1. Лесозаводы, лесоперевалочные базы и рейды:	
новое строительство	2
реконструкция и техническое перевооружение	2,3
2. Домостроительные комбинаты и цехи:	
новое строительство	2,4
реконструкция и техническое перевооружение	2,7
3. Подъездные железнодорожные пути, ветки и узкоколейные железные дороги. Лесовозные дороги. Спичечные и мебельные фабрики, заводы и цехи: фанерные, древесноволокнистых и стружечных плит:	
новое строительство	2,3
реконструкция и техническое перевооружение	2,6

XIV. Объекты целлюлозной и бумажной промышленности

Бумажные и картонные фабрики, целлюлозные предприятия, лесохимические заводы; гидролизные и сульфитно-спиртовые заводы:

новое строительство	2,55
реконструкция и техническое перевооружение	2,9

XV. Объекты легкой промышленности:

новое строительство	3,5
реконструкция и техническое перевооружение	4,1

XVI. Объекты пищевой, мясо-молочной, рыбной и мукомольно-крупяной промышленности

1. Объекты пищевой и рыбной промышленности:

новое строительство	3,5
реконструкция и техническое перевооружение	4,1

2. Объекты мясо-молочной промышленности:

новое строительство	3,5
реконструкция и техническое перевооружение	4,1

3. Объекты мукомольно-крупяной промышленности:

новое строительство	3,6
реконструкция и техническое перевооружение	4,2

XVII. Объекты микробиологической промышленности:

новое строительство	3,2
реконструкция и техническое перевооружение	3,7

XVIII. Строительство метрополитенов и тоннелей (в комплексе всех работ, кроме жилищно-бытовых зданий)

XIX. Большие мосты

XX. Объекты железнодорожного и воздушного транспорта

1. Новые железнодорожные линии, вторые пути, диспетчерская централизация, автоблокировка и автостопы 3
2. Электрификация железнодорожных линий, развитие узлов и станций, удлинение путей на станциях, строительство развязок, искусственных сооружений 3,3
3. Депо, пункты экипировки, пропарочные станции, АТС, ремонтные заводы и мастерские, рельсосварочные заводы и цехи 3,1
4. Вокзалы и аэровокзалы, служебные здания, обустройства пассажирской и грузовой службы 2,7
5. Аэродромы 2,3

XXI. Объекты морского и речного транспорта

1. Причалы, пирсы, морские и речные вокзалы, павильоны, молы, берегоукрепительные и оградительные гидротехнические сооружения, волноломы, дноуглубительные работы 2,2
2. Судоремонтные заводы 2,4^Е
3. Железнодорожные подкрановые пути, порталные краны 1,9
4. Погрузочно-разгрузочные галереи в портах (для угля, апатита, зерна и др.) 2,9
5. Портовые и заводские бытовки 2,3

XXII. Автомобильные дороги

Автомобильные дороги, включая весь комплекс зданий и сооружений на них; городские автомобильные дороги (улицы,

поезды, подьезды к предприятиям, транспортные пересечения, автомобильные тоннели, эстакады, путепроводы, подземные пешеходные переходы и т. п.) 2,3

XXIII. Магистральные трубопроводы

Магистральные продуктопроводы, маслопроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы, теплопроводы и отводы от них:
 новое строительство 2,9
 реконструкция и техническое перевооружение 3,4

XXIV. Крупные радиостанции (радиовещательные, связанные с телевизионные), радиорелейные и кабельные магистрали

Со сметной стоимостью строительного объекта в целом:
 до 2,5 млн. руб. 2,45
 от 2,5 до 5 » 2,3
 свыше 5 » 2

XXV. Объекты сельскохозяйственного строительства

1. Животноводческие и птицеводческие постройки для крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, птицы, станции и пункты ветеринарные и искусственного осеменения, звероводческие фермы. Зерноочистительные и сушильные предприятия и пункты, птицефабрики, агрохимлаборатории, склады минеральных удобрений, биокombинаты, комплексы разведения шампиньонов:
 новое строительство 3
 реконструкция и техническое перевооружение 3,4
2. Предприятия, цехи и пункты по приготовлению кормов (кормоцехи, кормокухни, пункты приготовления сено-витаминной муки и др.):
 новое строительство 2,45
 реконструкция и техническое перевооружение 2,8
3. Объекты водохозяйственного строительства (системы орошения, обводнения и осушения, каналы, плотины и другие гидротехнические сооружения, шахтные колодцы, артезианские скважины, обводнение пастбищ, лиманное орошение):
 новое строительство 2,6
 реконструкция и техническое перевооружение 3
4. Цехи и пункты по переработке молока, плодов, ягод, грибов и овощей, по убою скота и птицы и переработке мяса. Теплично-парниковые хозяйства:
 новое строительство 2,3
 реконструкция и техническое перевооружение 2,6
5. Предприятия и цехи по производству камышита, саманных блоков, грунтоблоков, арболита:
 новое строительство 3,2
 реконструкция и техническое перевооружение 3,7

XXVI. Объекты заготовок сельскохозяйственных продуктов и комбикормовой промышленности

1. Сушильно-очистительные башни. Зерноочистительные предприятия	3,3
2. Зерносклады и стационарная механизация зерноскладов, асфальтовые площадки для хранения зерна, приемные и пересалочные пункты сельскохозяйственных продуктов	2
3. Комбикормовые предприятия:	
новое строительство	2,7
реконструкция и техническое перевооружение	3,1
4. Предприятия и пункты по обработке семян кукурузы, трав	2,45

XXVII. Холодильники, охлаждаемые овоще- и фруктохранилища	4,1
---	-----

XXVIII. Элеваторы	3,1
-----------------------------	-----

XXIX. Объекты Министерства обороны

1. Объекты специального назначения	2,7
2. Объекты гидрографии	2,3

XXX. Объекты жилищного строительства, школы, профтехучилища, профтехшколы, школы-интернаты, больницы, поликлиники, станции скорой помощи, детские сады и детские ясли	2,7
---	-----

XXXI. Прочие объекты

1. Опытные установки химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, лесохимической, целлюлозно-бумажной, гидролизной, микробиологической, коксохимической, сланцехимической, химико-фармацевтической промышленности и промышленности кинофотоматериалов	4,1
2. Опытно-промышленные установки отраслей, перечисленных в п. 1	3,7
3. Телефонные и радиотрансляционные станции и сети	1,9
4. Ремонтные и авторемонтные заводы и мастерские, их цехи, включая литейные, с подсобными объектами и коммуникациями:	
новое строительство	2
реконструкция и техническое перевооружение	2,4
5. Автотранспортные предприятия	2
6. Заводы гаражного оборудования. Трамвайные хозяйства (депо, пути, мастерские). Троллейбусные парки, депо, мастерские. Автопарки. Гаражи, профилактории	1,8
7. Автобусные станции и автовокзалы, шиноремонтные заводы и цехи, станции технического обслуживания; автозаправочные. Скверы, парки, бульвары и другие объекты озеленения	1,6
8. Заводы красок, шрифтолитейные, дома книги, книжные базы и склады издательств	2
9. Санитарно-эпидемиологические, дезинфекционные и противочумные станции. Троллейбусные линии (контактные сети, тяговые подстанции, энергосиловое хозяйство). Электрические сети уличного освещения	2,3

10. Санатории, ваннные здания и грязелечебницы; пансионаты на курортах и в лечебных местностях	2,7
11. Дворцы и дома культуры, музеи, клубы, дома профсоюзов, библиотеки, дома отдыха, пионерские лагеря, детские городки, дома физкультуры, дома туриста, стадионы, плавательные бассейны, выставочные павильоны, дома пионеров, магазины, аптеки, предприятия общественного питания, комбинаты бытового обслуживания, ателье, рынки, дачи, предприятия химчистки и крашения, цехи ширпотреба и сувениров	1,9
12. Заводы и главные корпуса медицинской промышленности:	
новое строительство	2,3
реконструкция и техническое перевооружение	2,6
13. Научно-исследовательские, проектные и медицинские институты, конструкторские бюро, типографии, печатные фабрики, полиграфические комбинаты, машинносчетные фабрики и вычислительные центры, объекты гидрометеорологической службы	2,3
14. Предприятия киноплёночной, кинокопировальной, киномеханической промышленности; киностудии, фильмобазы:	
новое строительство	1,7
реконструкция и техническое перевооружение	1,95
15. Учебные корпуса (институты, техникумы и другие учебные заведения), гостиницы, мотели, административные здания, кинотеатры, театры, цирки	1,8
16. Фабрики по производству бриллиантов. Монетные дворы	2,7
17. Бани, прачечные, отопительные котельные и их сети	1,8
18. Склады продовольственных и промышленных товаров и овощехранилища	2
19. Плодоовощные базы (по типовым проектам, предусматривающим сооружение комплекса овоще- и фруктохранилищ, имеющих охлаждаемые камеры с принудительной вентиляцией и здания холодильника)	2,7
20. Резервуары для хранения масел, спиртов и других жидких продуктов	2,3
21. Объекты очистных сооружений:	
новое строительство	2,7
реконструкция и техническое перевооружение	3,1
22. Водохранилища с плотинами. Плотины для целей водоснабжения	2,3
23. Наружная канализация и водопровод. Водоводы и водозаборы	1,8
24. Подземные коллекторы (канализация, водопровод, водосток и т. д.). Подземные склады (хранилища)	3,1
25. Кислородные, ацетиленовые компрессорные, насосные, газогенераторные и газораздаточные станции	2,45
26. Распределительные газопроводы на территории городов, населенных пунктов и промышленных объектов, вводы от них к отдельным зданиям, внутренние газовые сети и устройства жилых, общественных, коммунально-бытовых и промышленных объектов. Базы газового хозяйства	2,3
27. Объекты инженерной подготовки территории для строительства. Памятники и монументы (за комплекс строительно-	

монтажных работ, предусмотренных проектом памятника или монумента) 2,3

Примечания: 1. Размеры премий за ввод в действие в срок объектов строительства по видам и типам объектов, установленные для определенных отраслей промышленности и министерств, распространяются на аналогичные объекты всех министерств и ведомств.

2. Премии выплачиваются за ввод в действие объектов, входящих в утвержденные пусковые комплексы (домны, шахты, цехи и т. д.), если по ним ранее, как за отдельные объекты, премии не выдавались.

3. Если за ввод в действие объектов данной группы установлен один размер премии, то в том же размере выплачиваются премии за реконструкцию и техническое перевооружение этих объектов.

4. Более высокие размеры премий, установленные по решениям правительства для отдельных объектов за ввод в действие в срок, сохраняются и в приложении не приводятся.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Премирование за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства	1
Премирование в виде аванса за счет сумм премий, установленных за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства	21
Общие положения	26
Приложение. Размеры премий за ввод в действие в срок производственных мощностей и объектов строительства в процентах от сметной стоимости выполненных строительного-монтажных работ	29