

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР  
Главное производственно-техническое управление по строительству  
Всесоюзный институт по проектированию организаций  
энергетического строительства  
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

Тема № 5423, плана Ц.О.

Технологические карты на сооружение ВЛ и подстанций  
35-500 кВ

Технологические карты К-I-22  
(Сборник)

Устройство свайных фундаментов под опоры ВЛ  
35-500 кВ в мерзлых грунтах

Тема 5423, а  
ВЛ-Т(К-I-22)

Зам. главного инженера  
института

  
05.12.78


Н. Т. Вистрицкий

Начальник отдела ЭМ-20

  
05.12.78


Н. А. Войнилович

Гл. специалист

  
05.12.78

Б. Н. Коган

Гл. инженер проекта

  
05.12.78

Д. А. Колосов

Москва 1978 г

Сборник технологических карт на устройство свайных фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ в мерзлых грунтах ВЛ-Т(К-І-22) составлен отделом организации и механизации строительства линий электропередачи (ЭМ-20) института "Органергострой".

Карты выполнены согласно "Руководству по разработке типовых технологических карт в строительстве"(ЦНИИ ОМТП Госстроя СССР 1976 г).

В работе принимали участие:

Руководитель группы

Ссорин Е.А.

Ст. инженер

Смирнова Е.Г.

Инженер

Канишева Г.В.

Инженер

Сорокина Е.Н.

ВЛ-Т(К-І-22)

Лист

2

Имя Лист № Ваким. Подп. Дата

# СОДЕРЖАНИЕ

Лист

Общая часть	4
Технологическая карта К-I-22-I на погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов под стальные одностоечные свободностоящие опоры в мерзлых грунтах	13
Технологическая карта К-I-22-2 на погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов под стальные трехстоечные свободностоящие опоры в мерзлых грунтах	19
Технологическая карта К-I-22-3 на погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов под стальные одностоечные опоры на оттяжках в мерзлых грунтах	25
Технологическая карта К-I-22-4 на погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов под стальные порталные опоры на оттяжках в мерзлых грунтах	32
Расчет ожидаемой экономической эффективности от внедрения технологических карт К-I-22 на установку свайных фундаментов под опоры ВЛ 35-500кВ в мерзлых грунтах	38

## ВЛ-Т(К-I-22)

Технологические карты на сооружение ВЛ и подстанций 35-500 кВ

Технологические карты К-I-22 (сборник)

Устройство свайных фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ в мерзлых грунтах

Всероссийский институт  
Прогнезгострой  
г. Москва, проезд 34/21

## ОБЩАЯ ЧАСТЬ

0.1. Сборник К-І-22 состоит из четырех технологических карт К-І-22-І, К-І-22-2, К-І-22-3 и К-І-22-4 на производство работ по погружению железобетонных свай квадратного сечения при устройстве фундаментов под унифицированные стальные опоры линий электропередачи напряжением 35-500 кВ в мерзлых грунтах при глубине промерзания до 240 см.

0.2. Технологические ~~карты~~ разработаны применительно к унифицированным сваям квадратного сечения 25х25см и 35х35 см длиной 6,8,10 и 12 м, изготавливаемым согласно альбому типовых конструкций серии 3.407-ІІ5 (утвержден Минэнерго СССР 18.01.77г). Общий вид свай приведен на рис. 3-І.

0.3. До погружения свай должны быть выполнены следующие работы, которые в настоящих картах не учтены:

- а) планировка рабочей площадки с расчисткой от снега в зимнее время;
- б) разбивка и закрепление на местности осей фундамента и мест погружения свай согласно технологическим картам К-І-20-І, К-І-20-2, К-І-20-3 и К-І-20-4;
- в) завоз и складирование свай;
- г) отбраковка свай, руководствуясь требованиями п. 10.14 СНиП III-33-76.

0.4. Допускаемые отклонения от проектных размеров свай не должны превышать следующих величин:

длина свай	+ 30 мм
сторона поперечного сечения	+ 5 мм
смещение острия от центра	10 мм

ВЛ-Т(К-І-22)

Лист

4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат И

КРИВИЗНА СВАИ

10 MM

**0.5. Погружение свай производится специализированным звеном рабочих в составе комплексной бригады по устройству фундаментов с помощью сваебойного агрегата СП-49 с дизель-молотом С-330 и буровой машины МРК-2.**

### Техническая характеристика агрегата СП-49 (рис. 0-2)

Базовая машина	трактор Т-100МБП
Грузоподъемность ,тс	11
Масса машины,т	22
Масса навесного оборудования (без молота) ,т	9,3
Удельное давление на грунт,кгс/см <sup>2</sup>	0,6
Максимальная длина нагружаемой свай, м	12
Расход топлива,кг/час	7,6

### Техническая характеристика молота С-330

Масса ,кг	4200
Масса ударной части ,кг	2500
Наибольшая высота подъема ударной части ,мм	2600
Расход топлива, л/час	8,0
Наибольшая масса забиваемых свай,кг	5500

## Техническая характеристика буровой машины МРК-2

Способ бурения	шнековый
Диаметр котлована, до мм	650
Глубина котлована, мм	3500
Привод машины	от двигателя Д75Т-АТ




Рис 0-1

Буровая машина МРК-2




Рис 0-2 Своебодный агрегат СП-49

5582  
Изм Лист № 01. Вак. Млад. Лист

Расход топлива, кг/час

6,4

Размеры в транспортном положении, мм

длина

6900

ширина

2360

высота

3900

Вес машины, кг

12000

0.6. Погружение свай следует производить в соответствии с указаниями СНиП III-9-74 "Основания и фундаменты. Правила производства и приемки работ." В процессе забивки составляется журнал, в котором отмечаются фактическая глубина погружения, величина отказа и приводится план свайного поля.

0.7. Технологическая последовательность производства работ по забивке свай:

- а) проверить наличие разбивочных знаков;
- б) разметить сваи по длине через 1 м масляной краской;
- в) установить бурильную машину так, чтобы острие бура было точно над колышком, забитым в центре будущей лидерной скважины, и выбурить лидерную скважину на проектную глубину;
- г) установить сваебойный агрегат так, чтобы вертикальная ось молота проецировалась на разбивочный знак в месте погружения сваи;
- д) подтащить сваю к месту погружения и застропить ее к тросу агрегата;
- е) завести сваю под молот и опустить на нее оголовок;
- ж) осуществить забивку сваи, следя за вертикальностью ее погружения; в конце забивки, когда отказ сваи по своей величине близок к расчетному, отказ определяется как средняя величина при последних 10 ударах молота;



- и) снять молот со свай;
- к) проверить соответствие положения забитой сваи проекту ( по высоте и в плане);
- л) переместить агрегат к месту погружения очередной сваи.

0.8. После забивки свай производится установка рост-  
верков согласно сборника К-1-20 раздел 3.

0.9. Отклонения от проектного положения свай в плане  
не должны превышать:

для одиночных свай	5 см
для свай под ростверк	0,2 d
где d - сторона квадратного сечения свай.	

Вопрос о возможности использования свай с отклонени-  
ями по глубине забивки устанавливается проектной организацией.  
Диаметр лидерной скважины принимается меньше на 15 см стороны  
сечения свай.

0.10. При производстве работ по бурению лидерных от-  
верстий и погружению свай необходимо строго соблюдать правила  
техники безопасности, изложенные в основных нормативных документах,  
а также в инструкциях по обслуживанию буровой машины, сваебойного  
агрегата и по работе с молотом.

Особое внимание следует обратить на выполнение  
следующих требований:

- при бурении лидерных отверстий машина должна быть  
установлена на тормоз и аутригеры, а при наличии  
уклонов следует спланировать площадку;
- во время работы бурильной машины запрещается:
  - а) машинистам уходить с рабочего места и допускать  
к управлению посторонних лиц;
  - б) находиться под бурильной штангой во время ее  
опускания или подъема;

ВЛ-Т(К-1-22)

Лист

9

Изм Лист № докум. Подп. Дата

- [illegible]

- не допускается одновременно осуществлять две рабочие операции—подъем молота и сваи;
- во время подъема сваи и наводки на центры лидерных скважин пребывание людей в зоне возможного падения сваи(полуторная длина сваи)запрещается.

0.11. Работы по бурению лидерных скважин и погружению свай выполняются звеном рабочих в составе:

Профессия	Разряд	Кол-во чел.
Электролинейщик	5	I
—"	3	2
Машинист копра	6	I
Машинист буровой машины	5	I

0.12. Потребность в машинах,инструменте и материалах для бурения скважин и погружения свай)на одно звено)

Наименование	ГОСТ марка № чертежа	Ед. измер	Кол-во	Примеч.
1	2	3	4	5
1. Бурильная машина на базе трелевочного трактора	МРК-2	шт	I	
2. Сваебойный агрегат с дизель-молотом С-330	СП-49	"	I	
3. Наголовник		"	2	для свай 250х250 350х350
4. Нивелир		"	I	

I	:	2	:	3	:	4	:	5
5. Метр складной		7502-69		шт		I		
6. Строп универсальный				"		4		
7. Отвес		7948-71		"		I		
8. Дом монтажный		I405-72		"		2		
9. Лопата копальная остро- конечная		3620-63		"		2		

В настоящую ведомость не включен бригадный инвентарь по технике безопасности (аптечка и пр.), предусмотренный табелем средств малой механизации.

Инв. ... 5382

ВЛ-Т(К-І-22)

Лист  
12

Или Лист № докум. Подп. Дата

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	ВЛ 35-500 кВ
ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ	К-І-22-4

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на погружение призматических железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные порталные опоры на оттяжках в мерзлых грунтах.

1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

### 1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- подготовка буровой машины к работе;
- бурение лидерных скважин;
- подготовка сваебойного агрегата к работе;
- подтаскивание свай к месту погружения и заводка их под молот;
- забивка свай;
- расстроповка свай;
- перемещение буровой машины и сваебойного агрегата по свайному полю.

					ВМ-Т(К-І-22)	Лист 32
Имя	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

## 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До бурения лидерных скважин должны быть закончены работы, предусмотренные в п. 0.3. общей части.

2.2. Бурение лидерных скважин и погружение свай агрегатом СП-49 с дизель-молотом С-330 производится последовательно для каждого из фундаментных блоков (рис 4-1).

2.3. Технологическая последовательность производства работ по бурению лидерных скважин и погружению свай агрегатом СП-49 и указания по технике безопасности см. общую часть.

Шифр М.подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № з/уч.	Подп. и дата
3582				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ВЛ-Т(К-I-22)				Ил 3


из 2<sup>х</sup> свайиз 4<sup>х</sup> свай

Рис. 4-1 Последовательность забивки свай под порталную опору с оттяжками

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
3582				

## 2.4. Калькуляция трудовых затрат

Обоснование (ЕНиР и др.)	Наименование работ	Ед. измер.	Объем работ	Норма времени на единицу измерения чел.-час	Затраты труда на весь объем работ чел.-дн.
1	2	3	4	5	6
Местная норма	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м	I скважина	4	3,2	I,56
- " -	Погружение железобетонных свай для порталных опор на оттяжках при четырехсвайном фундаменте	I свая	4	3,6	I,76
	Итого				3,32
Местная норма	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м	I скважина	6	3,2	2,34
- " -	Погружение железобетонных свай для порталных опор на оттяжках при шестисвайном фундаменте	I свая	6	3,6	2,63
	Итого				4,97

ВК-Т(К-1-22)

Формат



Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Изм. № инб.	Подп. и дата
3382				

I	2	3	4	5	6
Местная норма	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м	I скважина	8	3,2	3,12
"-	Погружение железобетонных свай для порталных опор на оттяжках при восьмисвайном фундаменте	I свая	8	3,6	3,52
Итого					6,64
Местная норма	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м	I скважина	I2	3,2	4,68
"-	Погружение железобетонных свай для порталных опор на оттяжках при двенадцатисвайном фундаменте	I свая	I2	3,6	5,26
Итого					9,94
Местная норма	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м	I скважина	I6	3,2	6,24
	Погружение железобетонных свай для порталных опор на оттяжках при шестнадцатисвайном фундаменте	I свая	I6	3,6	7,4
Итого					13,28

Примечание: I. Нормы разработаны "Энергостройтрудом" и утверждены в тресте "Запсибэлектросетьстрой".

2. Здесь и в последующих картах погружение свай нормировано исходя из длительности забивки одной сваи.

## 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Кол-во свай на фундамент, шт.				
	4	6	8	12	16
Трудоемкость, чел.-дн.	3,32	4,97	6,64	9,94	13,28
Численность звена, чел.	5	5	5	5	5
Продолжительность погружения свай для одной опоры, смен	0,66	0,99	1,33	1,98	2,66
Производительность звена за смену, опор	1,5	1,0	0,75	0,5	0,38

## 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п. 0.13. общей части.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах на один фундамент

Наименование	Ед. изм.	Норма на час работы машины	Расход при кол-ве свай на фундамент				
			4	6	8	12	16
Дизельное топливо:							
буровая машина	кг	6,5	35	53	71	106	142
агрегат СП-49	"	7,6	41	61,5	83	123	166
дизель-молот С-130	"	6,4	12,8	19,2	25,6	38,4	51,2
			88,8	133,7	179,6	267,4	359,2

Примечания: Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай, а работа механизмов - по продолжительности работы звена.

Инв. № подл. 5582  
 Инв. № докум. 10СТ 2104-68  
 Подп. и дата

# РАСЧЕТ

ожидаемой экономической эффективности от внедрения технологических карт К-І-22 на установку свайных фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ в мерзлых грунтах

Ожидаемое сокращение численности рабочих на устройство свайных фундаментов в результате применения технологических карт К-І-22 1 человек в год, что составит  $1 \times 235 = 235$  чел.-дней (235-среднегодовое число дней выхода на работу).

Годовой экономический эффект, подсчитанный в соответствии с "Инструкцией по определению годового эффекта экономического" СН 423-71 составит:

$$Э = (A_1 - A_2) + (A_1 - A_2)(0,15 + 0,5) + 0,6Д + 0,12(Г_1 - Г_2)750$$

где:  $A_1 - A_2$  - годовая экономия основной заработной (присостоимости одного чел.-дня 10 р.)

0,15 - коэффициент, учитывающий уменьшение накладных расходов на основную зарплату

0,5 - коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной характер работы

0,6 - экономия накладных расходов от сокращения трудоемкости строительно-монтажных работ на 1 чел.-день, ру

Д - годовая экономия трудовых затрат, чел.-дни

0,12 - нормативный коэффициент эффективности для энергетического строительства

$Г_1 - Г_2$  - уменьшение числа рабочих, чел.

750 - удельные капиталовложения в непроизводственные фонды на 1 рабочего

Годовая экономическая эффективность от внедрения техноло-

Шифр № подл.	Подп.	и	дата
5582			
Шифр № инв. № инв. № инв.	Подп.	и	дата
Шифр № инв. № инв. № инв.	Подп.	и	дата
Шифр № инв. № инв. № инв.	Подп.	и	дата

ВЛ-Т(К-І-22)

Лист  
31

