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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие производственно-технологические указания 
распространяются на монтаж: горизонтальных воздуховодов, вер
тикальных воздуховодов по наружной стене, вертикальных возду
ховодов на кровле здания, вертикальных воздуховодов на кровле 
здания с помощью мачты, вертикальных воздуховодов в здании ме 
тодом "наращивания снизу".

2. Йонта» воздуховодов должен осуществляться индустриаль
ными методами с пшроким применением средств механизации и пе
редовых методов производства работ.

3. К монтажу воздуховодов можно приступить только после 
изучения проектной документации и знаний правил настоящих 
производственно-технологических указаний.

4» До начала монтажа воздуховодов генподрядчик должен 
сдать объект под монтаж по акту»
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ОРГАНИЗАЦИЯ К ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖНОГО 
ПРОЦЕССА

До начала монтажа воздуховодов должно быть выполнено 
следующее:

а ) составлена комплектовочная ведомость укрупненных у з 
лов воздуховодов;

б )  определена последовательность монтажа у зло в ;
в ) определены места установки креплений;
г )  пробиты или оставлены гнезда  в стене для установки 

средств крепления воздуховодов;
д )  пробиты или оставлены отверстия в перекрытиях для 

прохода воздуховода (выполняется генподрядчиком);
е )  расчищено место монтажа (выполняется генподрядчиком);
ж) подготовлена рабочая плошадка для работы телескопи -  

ческой вышки, гидроподъемника, автокрана (выполняется генпод 
рядчиком);

в ) подготовлена площадка для сборки укрупненных узлов  
(выполняется генподрядчиком);

и )  намечены и согласованы со  строителями места и спосо
бы установки лебедок и блоков.

Средства крепления устанавливаются до начала монтажа 
воздуховодов.

Монтаж горизонтальных воздуховодов ведется укрупненными 
узлами, которые собираются из отдельных деталей согласно комп
лектовочной ведомости,

Укрепненные узлы устанавливаются в проектное положение с 
помощью рычажной или барабанной лебедки.

Строповку укрупненного у з ла  смотри лист 1*
Соединение узлов  между собой на фланцах или бандажном 

соединении производится с помощью гидравлической вышки.

Последовательность установки у зла  воздуховода, проходяще
го  через фермы смотри л и с т .2.

Схему организации рабочей зоны смотри на листе 1,

I



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ

16 Проверка комплектности и качества завезенных на объект 
деталей системы.

2. Доставка к месту монтажа деталей воздуховодов и их 
складирование.

3 . Сборка деталей воздуховодов в укрупненные узлы соглас
но комплекточной ведомости.

4. Установка рычажной или барабанной лебедки.
5 . Строповка у зла  1.
6 . Установка оттяжек на обоих концах у зл а .
? .  Подъем у зла  в проектное положение.
8. Закрепление на подвесках поднятого у зла .
9 . Проверка правильности смонтированного у з л а .

10. Рас строповка у зла  1.
11. Перестановка лебедки для монтажа у зла  П.
1 2 . Монтаж у зла  П (в  той же последовательности, что и у з ла

1 ) .
13. Соединение узлов  1 и П.
14. Монтаж и соединение узлов  Ш,1У,У,У1 (в  той же последо

вательности, что и узлов 1 и П ).
15. Снятие лебедки.

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ПО НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ЗДАНИЯ 
ведется в следующем' порядке. Воздуховод собирается в укрупнен
ный узел  из отдельных деталей на месте монтажа. К воздуховоду 
присоединяется колпак и закрепляются растяжки. Собранный укруп
ненный у зел  устанавливается в проектное положение барабанной 
лебедкой.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ

1. Доставка консоли, блоков, лебедки и воздуховодов к 
месту монтажа и складирования воздуховодов.

2. Сборка деталей воздуховода в укрупненный у з е л .
3. Установка средств подъема (консоль с грузовым блоком, 

отводной блок и лебед ка ).
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4. Строповка у зла  инвентарным полуавтоматическим стропом.
5. Закрепление оттяжки.
6. Подъем и установка узла  в проектное положение.
7 . Закрепление к стене нижней части поднятого узла  с 

помощью заранее установленного кронштейна.
8 . Закрепление растяжек на кровле.
9. Установка кронштейнов и крепление воздуховода и гид

роподъемника.
10. Расстроповка узла  и снятие средств подъема.

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ НА КРОВЛЕ ЗДАНИЯ.

До начала монтажа воздуховодов должно быть намечено и 
согласовано место установки рычажной лебедки.

Воздуховод собирается в укрупненный узел из отдельных де 
талей на кровле здания. К воздуховоду присоединяется колпак и 
закрепляются растяжки. Собранный укрупненный узел устанавлива 
ется в проектное положение с помощью рычажной лебедки.

Схема организации рабочей зоны дана на листе 6.

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ НА КРОВЛЕ ЗДАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ М А Ч Т Ы _________

До начала монтажа участок воздуховода, проходящий через 
перекрытие здания, должен быть надежно закреплен, а место про
хода забетонировано.

Воздуховод собирается в укрупненный узел из отдельных де
талей на кровле здания. К воздуховоду присоединяется колпак и 
закрепляется растяжки. Собранный укрупненный узел  устанавлива
ется в проектное положение с помощью рычажной лебедки и мачты. 
Места установок лебедок и мачт должны быть согласованы со 
строительной организацией.

Схема организации рабочей зоны дана на листе 13.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ,

1. Доставка лебедки, мачты и воздуховодов к месту монта
жа. Складирование воздуховодов.

2. Сборка на кровле деталей воздуховода в укрупненный
узел .

3» Закрепление к воздуховоду растяжек и присоединение 
колпака.

4. Установка лебедки и мачты.
5. Размещение укрупненного узла  на кровле в соответствии

со схемой на листе ..........
6. Закрепление растяжек 1,П,Ш за перекрытие.

7. Строповка узла .

8. Подъем собранного узла  в вертикальное положение.

9. Закрепление растяжки 1У за перекрытие.

10. Натяжение растяжек с помощью талрепов.

11. Снятие такелажных приспособлений.

МОНТАЖ В ЗДАНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА 
МЕТОДОМ "НАРАЩИВАНИЯ СНИЗУ?___________

Воздуховод собирается из отдельных деталей методом “нара
щивания снизу".

Подъем деталей воздуховода в процессе сборки и подъем со
бранного воздуховода на проектную отметку осуществляется ры
чажной лебедкой.

Схема организации рабочей зоны и последовательности мок -  
тажа даны на листе 14.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИИ.

1. Доставка воздуховодов к месту монтажа и их складирова
ние.

2. Установка рычажной лебедки.
3. Строповка детали 1.
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4. Подъем детали 1 на высоту, равную длине детали 2.
5. Присоединение детали 2 к детали 1
6. Подъем деталей 1,2 на высоту, равную длине детали 3.
7 . Присоединение детали 3 к детали 1 ,2 .
8 . Присоединение следующих деталей (в  той же последова

тельности, что и 1 ,2 ,3 ).
9 . Подъем собранного воздуховода в проектное положение.

10. Выверка и закрепление воздуховода к строительным кон
струкциям.

11. Расстроповка воздуховода.
12. Снятие лебедки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЛЕ ВОЗДУХОВОДОВ.

1. Зоны подъема воздуховодов должны быть ограждены с вы
ставлением предупредительных знаков.

2. Запрещается пребывание людей в зоне возможного паде -  
ния груза  при обрыве троса.

3. Снятие стропов с поднятого у зла  воздуховода допуска -  
ется только после е го  надежного закрепления.

4. Механизмы и такелажные приспособления перед началом 
работ должны быть проверены и зарегистрированы в специальном 
журнале.

5 . Запрещается использование непроверенных механизмов,и 
блоков, стропов, тросов.

6% В пеньковых канатах, применяемых для оттяжки, не долж
но быть перетертых и размочаленных мест,

7 . При работе на высоте слесари должны быть обеспечены 
проверенными и испытанными предохранительными поясаии.

8. Крепление лебедки отводного блока, консоли с блоком, 
мачт следует производить по прилагаемым схемам (см .листы ,5 ,9 , 
1 1 ,1 2 ,1 5 ,4 ).
Места установки грузоподъемных средств должны быть согласова
ны с генподрядчиком.

9. Состояние инструмента должно соответствовать §§ 4-20, 
4-21 СНиП Ш-А 11-70 "Техника безопасности в строительстве",

10. Слесарь-вентиляционник, выполняющий такелажные работы, 
должен быть обучен по специальной программе и иметь соответст-

____ ______________________ ___________________________ т $ т - з з
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\ вующее удостоверение.
f
j 11. Все монтажники должны быть обеспечены защитными каска- 

I ми.
■ 12. При работах с применением телескопической  вышки необ -

: ходимо выполнять заводскую инструкцию по е е  эксплуатации.
I

Запрещается перемешать вышку по горизонтали  с поднятой 

I выдвижной частью, а  также пребывать рабочим на вышке во время 

| ее  горизонтального  перемещения.

13. При подъеме укрупненного у з л а  воздуховода обе  лебедки  

| должны работать с одинаковой скоростью навивки тр оса .

f 14. Пусковое устройство электролебедки  должно находиться в 

положении, исключающем возможность пуска е е  посторонними лица

ми.
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