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Настоящие рекомендации распространяются на строитель

ные организации Миннефтегазстроя и используются для анали

за сверхнормативных запасов материальных ресурсов и оборот

ных средств с целью вовлечения их в хозяйственный оборот и 

повышения эффективности строительного производства.

Рекомендации разработаны ШИИПКтехоргнефтегазсгроем 

(т.т.Кривошеин Б.Л.,Рожков А . И в#Почкайлова Э Л . )  и Управ-* 

пением бухгалтерского учёта и отчётности Миннефтегазстроя 

(т.т.Хайрулин Э.Ю.,Смыслова Е.А.).



Министерство строитель- : Рекомендации по анализу сверхнор-:
ства предприятий нефгя- : мативных запасов материальных ре-: Р Д  -/РЛ-З/'Ж
ной и газовой промышден-** сурсов и оборотных средств в стро-*---------------------

ности : ительных организациях Миннефтегаз-f Впервые

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

I.I.Одним из важнейших направлений для повышения эффективности 

строительства и роста производительности труда является ко

ренное улучшение использования материальных ресурсов.

Анализ показывает,что в строительных организациях имеются 
значительные сверхнормативные запасы материальных ресурсов, 

в результате чего происходит "замораживание” ресурсов в одних 

организациях и отсутствие их в других,Это вызывает значитель

ные потери рабочего времени,снижает производительность труда 

и эффективность строительства,

5 связи с этим в организациях возникает необходимость выя

вить структуру и состав сверхнормативных остатков(запасов) 

материальных ресурвсов и оборотных средств,установить причины 

образования и разработать мероприятия по их сокращению. При 

этом возникают следующие основные задачи:

-  Анализ состояния учёта и отчётности;выявление структуры 

фактических запасов материальных ресурсов.

- Анализ влияния производственно-хозяйственной деятельности 

на образование сверхнормативных запасов материальных ре

сурсов и оборотных средств;разработка мероприятий по вов

лечению их в хозяйственный оборот,

2. АНАЛИЗ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ

РЕСУРСОВ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ .

2.1. АНадиз состояния учёта и отчётности;выявление структуры 

фактических остатков материальных ресурсов.

Для учёта движения материальных ресурсов в строительных орга

низациях используется материальный отчёт по приходу,расходу 

и остатку материалов по форме Ж М~19а,который ежемесячно состав*
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ляется всеми подотчётными лицами. На основании данных этого 

отчёта и отчёта по $ .  № М-29 строительные организации ежеквартальн 

составляют "Отчёт об остатках,поотуплении и расходе материалов в 

капитальном строительстве" по $орме № 2-СН, который должен быть 

согласован с бухгалтерией.

Анализ состояния учёта и отчётности по движению материальных 

ресурсов производится в следующей последовательности.

Для проведения анализа сверхнормативных остатков основных 

материалов, конструкций и деталей в конце отчётного периода произ

водится их выборка из всех $орм № М-19а по номенклатуре субсчетов 

0 5 - 1  и 0 5 -2 . На субсчетах 05-Х учитываются строительные материалы, 

используемые непосредственно на производство строительно-монтажных 

работ или на изготовление строительных деталей и конструкций. К 

указанным материалам относятся: металл и металлоизделия, лесомате

риалы, санитарно-технические и электротехнические материалы, 

кирпич, бетон, раствор и др. На субсчетах 0 5 -2  учитываются готовые 

к монтажу строительные конструкции и детали: металлические; желе

зобетонные, деревянные конструкции; оборудование для отопительной, 

вентиляционной, сантехнической систем и др. Основные материалы, 

конструкции и детали, учитываемые в  субсчетах 05-1  и 0 5 -2 ,  в даль

нейшем отражаются в балансе по основной деятельности по I -  под 

рядчика, являются наиболее важными и поэтому целесообразно сконцен 

трировать анализ именно по этим ресурсам. Выборку остатков мате

риальных ресурсов можно производить по $орме таблицы I .  Для сокра

щения трудоёмкости и повышения оперативности проведения выборки в 

расчёт можно принимать те материалы, стоимость которых превышает 

0 ,5  тыс.рублей. В этом случае охват остатков материалов для анализ 

составл яет, как правило, около 70-80$ от стоимости всех  остатков 

(для общестроительных управлений).
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На следующем этапе анализа производится комплектация выб

ранных из формы № М-19а материалов, конструкций и деталей по 

номенклатуре формы № 2-СН. При этом производится определение стоп 

мости остатков материалов, указанных в скорме № 2-СН, по учётным 

ценам , принятым в формах № М-19а (гр .1 8  таблицы № I ) .  Сопоста

вительный анализ размеров остатков материальных ресурсов и обо

ротных средств целесообразно производить по форме таблицы 2 . 

данные таблицы 2 позволяют укрупненно оценить различия при 

составлении бухгалтерией и органами снабжения учётной и отчёт

ной документации по величине остатков материальных ресурсов. Для 

более детального анализа необходимо провести сравнительный анали: 

учётных и отчётных данных по расходу материалов в сопоставлении 

с производственными нормами по формам № М-29 и форме № 20-СН, 

провести инвентаризацию, а также установить правильность списания 

материалов.

По данным формы № 1-подрядчика"Баланс по основной деятель

ности подрядной организации” ( строки 150+170 по графе 2) и 

данным таблицы 2 составляется сводная таблица 3 ( см, таблицу). 

Коэффициенты.приведенные в этой таблице.позволяют определить 

удельный вес стоимости остатков материалов, конструкций и детале! 

по номенклатуре формы № 2-СН в стоимости остатков материалов, 

конструкций и деталей, указанной по форме № 1-подрядчика, Из дан

ных таблицы 3 вытекает:
А = Ф • K g ' Kif , или 

А = ф ° К5 , где

А- стоимость остатков материалов .конструкций и деталей по 

ф.№ 2-СН в учётных ценах форм № М-19а;

Ф~ стоимость остатков материалов .конструкций и деталей по 

ф.№ I -подрядчика (стр .150  + стр .170 ) ;

K-j- .̂...........К? -  см,таблицу 3 .



таблица I

Ведомость остатков материалов конструкций и деталей на I . 0 I .8 6  г .  
по СУ треста, по данным форм )£ М-19а ( за декабрь 1985 г . )

Наименование остат- ! В !Ед* !Количество( в натуральных 1 Стоимость. тыс .рублей ! Итого ! Цена ,руб
ков материалов,коя- !суб- !изме|измерителях)да подотчётным jттп nyj J ! t Г ! ! по !гр £7струкций и деталей ! счёта!ре- ;лицам ; ! I ! ! ! СУ тл

!, !1ШЯ А ! Б ! В Гг ! Д . В ! | А | Б | В j Г | Д ! Е | !ГрЛ0
-------------------------- ------- ,------— \-------- !—«-— I---- -I------ 1---- J-------!-----i___-1--------1___I___!------- 1-----------
_____________ I  2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! I I j 12 j 13 j 14? 15! 16! 17 ! 18
-прокат чёрных 

металлов 05-1 т

- ц е м е н т  05-1  т
-  строительные

стальные конструк
ции 05-2  т

-  ЖЕК 05-2  м3

-  и т .д .
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Таблица 2

Остатки основных материалов, конструкций и деталей 
по данным форм JS ГЛ—19а (субсчета 0 5 -1 , 05-2  ) ,  
приведенные к сопоставимой номенклатуре формы № 2-СН 
по СУ.*. т р е с т а ...

Показатели ,Из ф. J5 2-СН по 1 Из ф.ф. JS М- I  9а по 
; ценам ; номенклатуре ф. № 2-СН 
|фф 1Ь М- I 9а 1
{натур. "!стои- натур-. ! стоимость 
i измеримость !измери- ! тнг 
;тель !т .р у б . !тель ! тыс,ру0*

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

I .  Стоимость остатков ма
териалов, конструкций и 
деталей .всего,ты с.руб. 

из них(главные):
-  прокат чёрных металлов, 

тонн
-  лесоматериалы, м3 

и т .д *

П. Стоимость остатков 
материалов,не охвачен
ных номенклатурой 
$•£ 2-СН (согласно ин
струкции) , 
в с е го ,тыс .рублей 

-гравий , м3

-п есок, м3 

и т .д .



Таблица а

Сводные данные по анализу остатков основных материалов, 
конструкций и деталей по й М-19а( субсчета 
05-1, 05-2) и по $ . j . .  й 2-СИ по состоянию на 1.01,36 г .

Ш  ! ’.Стоимость
гш ! Наименование !остатков 

! организации ! материалов, 
| !конструк-
j 1ций и де-
; ! талей по
j !ф.№1—под—
} !рядчика
; !1стр.150+
j !+ctd.I70)
; ! тыс.руб.

----- :--------.------------- 1------------------
I  ! 2 ! 3

Охвачено анализом ! Стоимость остатков матер] :а- 
по всем $.$.йМ-19а !лов по $.$.ВИ 9а(по ноиея- 

!клатуре ^ормый 2-СН

!итоимость остатков мате- Стоимость остатков материалов по $ .$ .й  М-
ft™ ^по /У '/^не охваченных (по инструкции)номенклатур.:о ценам 5 .$ . м ы уа ;

Сумма, 
тыс .руб

гр .4 
гр.З

j Сумма 
; тыс .руб,

грТь
гр.4 ^  гр.З

Сумма 
тыс .руб

грЛГ
К4 = ^Гр.О 0 гр.З

Сумма 
тыс.руб. '  гр.З

4 5 7 8 9 ! 10 I I
г*----------

12 13 14

Трест
СУ
СМУ
СМУ
и .т .д .
Средние показа
тели
Средние показа
тели с учётом 
коеэйициента 
охвата
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В наибольшей мере состояние учёта и отчётности характери

зуют коэффициенты и ( коэффициенты качества учёта и состав

ления отчётности), отражающие недосписание материальных ресурсов, 

произвольное занижение их остатков по ф. J£ 2-СН, а также отнесе

ние к субсчетам 05-1 и 05-2  несоответствующих им материальных 

ресурсов.

В обобщающем виде данные по остаткам оборотных средств 

( материалы, конструкции и детали), полученные по ф. I? 1-подряд

чика и ф. $  2-СН, представляются в виде таблицы 4 . Для анализа 

структуры остатков основных материалов, конструкций к деталей 

составляется таблица 5 , которая вытекает из данных таблиц 2 и 3 .

2 .2 .  Анализ влияния производственно-хозяйственной 
деятельности на образование сверхнормативных 
остатков материальных ресурсов.

Размеры сверхнормативных остатков материальных ресурсов 
находятся в большой зависимости от факторов, характеризующих про

изводственно-хозяйственную деятельность строительных организаций.

В первую очередь анализируется выполнение графика производств 

работ и его соответствие календарному плану поставки материальных 

ресурсов; указываются причины, повлиявшие на отсутствие Фронта 

работ и избыточные поставки материалов. Изучается процесс постав

ки материальных ресурсов с точки зрения её своевременности и ком

плектности. Существенное влияние на возникновение больших сверх

нормативных остатков материалов имеют финансовые вопросы:

-несвоевременное предъявление претензий за  поставку несоот

ветствующих проекту и некачественных материалов;

-образование больших объёмов неликвидных материалов; 

-несвоевременная передача материальных ресурсов субподрядным 

организациям;

-неоперативность перераспределения ресурсов .оставшихся после 

ввода объектов в действие*



Таблица 4

^аллые по о статна л оборотных средств (.,терпели,конструкции и детали) 
на I . 0I .S 6 г .  по тресту...

(по 3. '' 1-подрядчика, 2, 3. ]■■ 2-с)

Ладлеяование
организации

!

Расход !Р а с х о д  
матеопа-! матерпа 
л о в  по !лов за 
г..’̂ - с  !1 день..
(Закт.) !гр.2 !£.М-прд-!тыс.руб.!Зо5 «рядчика ! 

!тыс .руб! !
4-------------- 1

_}Сверхнорматив-

!£.№ 1-прд! 
!рядчика >

!гр.4+!гр.6
лма

!т ’.руб. 1дни 
! i .  1  Г-под- 
j рядчика !

>;териалов 
’.сумма, '.дни:. 

руб.!гр.II- 
>.10-4~гр.5

! 4 ! 7 ! 8 I 10 !

Яёпрокрёдштовант ные сверхнорм, j остатки j
Остатки по £.!? 2-сн• /7/.>иыЕЧли*/£. 

|
сумма ! дни j т.руб. ! rp.II-fгр.10- !_Го о } гр.8 ! гр,а 1

сумма,, тыс. | дни руб. !
i

!{j}
JA__ !__15 • .15 J__11

Всего по 
тресту

?з них:
л

У Л

яаг

я т.д.



Таблица 5 .Структура остатков основных материалов,деталей и 
конструкций ( из Зорм № М-19а)

Наименование остатков ! 
материалов конструкций }

Трест.. Л f Т р ест,.-
j

!
i

Трест . . .

и деталей {'
j

СУ-1 ( Су-2 j су-3 
! 1

j СМУ-I J СМУ-2 1
i i 1

о ШйС-1  ! т -2  
1

! ПЖ-3 
1

Охвачено анализом по 
всем М-19а, т.руб
из них( в % к охвату)

-прокат чёрных металлов

-  сборные ЖБК

-  строительные стальные 
конструкции
и * . д .
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Пересмотр проектных решений и сроков выполнения строительно- 

монтажных работ, удорожание стоимости материалов также влияют на 

рассматриваемые показатели. Во многих случаях завоз и хранение 

материалов большими партиями обусловлен сезонностью выполнения работ, 

что также сказывается на величине остатков.

Источниками информации для анализа являются:

-графики производства работ по объектам; данные о ходе их 

выполнения;

-календарные планы обеспечения строек материалами, конструк

циями, деталями и сырьем; данные оперативного учёта выполнения этих 

планов;

-фондовые извещения и договоры с поставщиками;

-баланс основной деятельности подрядных организаций; 

-материальные отчёты об остатках,поступлении и расходе мате

риалов; структура остатков ( по табл .5 ) ;

-товарно-транспортные документы и счета поставщиков;

-материалы проверок и экспертного опроса соответствующих 

работников строительных организаций.

Результаты анализа целесообразно представить в виде таблицы 6 . 

ila основании анализа причин образования сверхнормативных материаль

ных ресурсов и оборотных средств разрабатывается план мероприятий по 

их сокращению, по форме таблицы 7 .

Таким образом, анализ и разработка мероприятий по сокращению 

сверхнормативных остатков материальных ресурсов и оборотных средств 

укрупнеяно производится в  следующей последовательности.

1 . Выборка остатков материальных ресурсов по всем подотчетным 

лицам из формы lb М-19а.

2 . Компоновка выбранных остатков по номенклатуре формы J& 2-СН.



Таблица 6
П Р И Ч И Н Ы

образования сверхнормативных остатков материальных 
ресурсов и оборотных средств.

Трест 
всего , 

из них: 
СУ
с;лу
С1.1У 
и т.д.

м
ат

ер
иа

ло
в



Таблица 7,
П Л А Н

мероприятий по сокращению сверхнормативных остатков 
материальных ресурсов и оборотных средств по СмУ»., 
треста

Наименование материалов, 
конструкций и деталей 
по объектам

! Ед.
! измере- 
! ния
I

. ,.t ................ .

jK-во
i
i

. t

* мероприятия по сокращенною 1 Ответственно* 
1 1 . j J лицо 
! ! ! 
i i j

I ! 2 i з ! 4 ! 5 ! 6

Сверхнормативные остатки мате
риальных ресурсов, всего , 
в т .ч„ по объектам
I .  Объект 

-трубы 
-кабели

и т .д .
ПоОбъект
-  сваи х /б

-  кирпич

и т.д,



J.U.

3 . Определение стоимости остатков материальных ресурсов 

из ф. № 2-СН по учетным ценам форм № М-19а.

4 . Анализ причин расхождения данных форм № М-19а и № 2-СН 

и разработка мероприятий по улучшению учёта и отчётности.

5 . Анализ структуры фактических остатков материальных ресур

сов й оборотных средств.

6 . Анализ влияния производственно-хозяйственной деятельности 

на образование сверхнормативных остатков материальных ресурсов

и оборотных средств.

7 . Разработка плана мероприятий по их сокращению.

3 . Пример проведения анализа сверхнормативных 
остатков материальных ресурсов в строительно

монтажных организациях.
В соответствии с изложенной методикой выборочно были обсле

дованы строительные управления и приравненные к ним низовые 

подразделения. Для сокращения трудоёмкости проведения обследованиз 

в расчёт принимались материалы, конструкции и детали, стоимость 

остатков которых превышала 0 ,5  тыс.рублей.

3 .1 .  В таблицах 8 ,9  в качестве примера представлены размеры 

остатков основных материалов, конструкций и деталей ( в натураль

ном и стоимостном выражении) по данным форм № М-19а (субсчета 

05-1 и 05-2  ) при учете остатков стоимостью 0 ,5  тыс.рублей и боле 

Одновременно остатки матеральных ресурсов по ф. М-19а приведен

в сопоставимый вид с формой отатотчётности № 2-СН. В сводном виде 

данные по остаткам материальных ресурсов и оборотных средств пред 

ставлены в таблице 1 0 . Анализ приведенных данных указывает на 

следующее. Остатки материалов конструкций и деталей по данным 

ф. № 2-СН, как правило,значительно ниже,чем по данным форм & М-19



Остатки основных материалов,конструкций ца
л деталей по данным &.№ 1 Эа ( субсчета 
05-1, 0 5 - 2 ) , приведенные к сопоставимой 
номенклатуре по $ .  № 2-СН по С1ЛУ... 
т р е ста ,,.

*■

Показатели

I

Т1Г £ Г Г Т Ш Н П И П ^
по ценам : клатуре $  2-СН 
i  .J* М-19а

натур. 
изм.

2

Тстои- 
! мость 
! т.руб

\ ~ Т ~

; натур. 
, ’ изм.

4

I стоимость, 
тыс.руб.

! 5

I.Стоимость остатков 
материалов.конструкций 
и деталей,при учете 
остатков в 49>Ш -19а 
стоимостью 0 ,5  т .р уб . 
и более, всего , 
т .р уб.
из них(главные):

-  прокат чёрных метал-
лов,т 8 ,0

-  стрльные строит, 
конструкции,т

-  легкие металлич.кон-
струкции,т —

-  листовая оцинкован
ная сталь ,т _

-  трубы металлические ,т  11,0
-  электроды свароч

ные, т 0 ,5
-  лесоматериалы(круг-

лы е), м3 _

-  пиломатериалы,м3 10,0
-  деревянные конструк

ции ,перев. в М3 —

-  плита ДВП.м^ -

-  сборные Ь'БК, м3 1500
-  кирпич строитель

ным, т.шт. _

-  линолеум, и ? -
-  кабели (всех марок) ,км -
-  провод , км -

129 ,8 — 3 2 5 ,Г

0 ,9 9 122,6 1 5 ,2

- 3 9 ,5

- 28 ,02

— 3 ,7 3 г ,о
2 ,1 6 1 4 ,1 2 ,7 6

0 ,1 5 3 ,61 1 ,0 8

— 107 ,6 2 ,15
0 ,6 5 106,1 6 ,50

- Ю Д 2,22
- 1321 0 ,61

1 1 6 ,7 2328 1 7 6 ,5

_ 14 1 ,7 5 ,55
- 1776 5 ,90
- 1 6 ,2 20 ,48
- 14 9 ,3 7 ,04



JLi./

I 2 ! 3 ! 4~ ! ~ 5

П.Стоимость остатков материа-
лов и конструкций, не охва
ченных (по инструкции) в 
4'. £  2-СН, при учёте остат
ков стоимостью 0 ,5  т .руб. 
и более, в сего , тыс.руб. 206 ,4

из них (главные):
-  отделочные материалы, т.руб 8 ,6 7
-  паркет,м2 2356 11,95
-  краска масляная, т 5 4 ,4 9
-  плитка,м2 560,2 4 ,76
-  щебень,м3 471 2 ,74
-  керамзит, м3 197,5 2 ,3 4
-  паркет щитовой, м2 578 4,16
-  подоконники,м2 707 3 ,5 8
Кроме того инвентарь, 

тыс .руб. Г , 5

из них
Контргрузы , м3 11,95 0 ,7 0
Валики малярные,шт. 80 0 ,8 0



.Цднные по остаткам основных материалов, конструкций и деталей 
на 1 .01-86 г .  по тресту ,,.
( по & 1-подрядчика, № 2-СН, £ 2-с )

Таблица 9 .

Расход Расход! норматив!Кредит ! Всего ис- {Фактичес- ! Сверхнор
ма териа мате- I банка !точников ;кие остатки!мативные
лов по «.риалов! - 1---------------- •------------

2- с !з а  I  ! , ,
Ёакт) !день ! i i
.руб. ! г р ,2_ t-ovs:----------------------- »--------------------1

360 
т .руб

Наименование
организаций j материалов «.остатки 

! материа-
!лов

“ |сумма.!дни
Д™ ;т.р. «.rp.IL 

|гр.10-!-гр.£ 
;-гр.4

! сверхяорма- 
!тквные о с- 
! татки
! сумма,
■!т.р.
!гр .Ю -
!- г р .8

дни*
гр .П
-гр .9

Остатки
по
2-СН

Сум
ма,
т.р.

!дшI
!
i

I
..... и —

! 2
— ■ — —

! 3 ! 4 •5 ! 6 ! 7 ! 8 1 -----
! 9 i 10 1! II ! 12

"Г "" —
1 13

*~т —- 
!* 14

1 — 
1 15 * 16 ! Г

Всего по 
тресту III28 30,9 1801 58 1700 55 3501 ИЗ 5219 169 3418 III 1718 56

х/ * 
846,4 27

из них:
СУ 1050 2,92 175 60 - - 175 60 301,0 ЮЗ 126 43 126 43 104,5 36
СУ 1318 3,66 97 26 250 68 347 94 667,5 182 570,5 156 320,5 88 129,8 55
СМУ 823 2,29 133 58 го 00 о 122 413 180 605 264 472 206 192 84 127,45 56

ж  т.д.

х) ориентировочно



Сводные данные по анализу остатков основных по фф.й М-19а(субсчета 05-1,05-2) и по формам
(условный пример)

J№
пп

, СТОИ
МОСТЬ

Наименование 1 ̂ п т а тк ов

!струкций 
!и деталей !по ф.И- 
!подрядчи- 
!ка(стр.
!150+170)

1Охвачено анализом" 
!по всем ф$.Ш-19а !(при учёте остат- 
!ков стошостью 
!0 ,5т,руб, и более)
jсумма {тыс.руб

!КТГ Ж Г
х гр.З

fСтоимость остатков материалов по фф.М-19а(по номен
клатуре формы К 2-СН )

сумма !К9 = ГР* ь 
т.руб.j й гр.4

|%=гр..6 
{ гр.З
i
1

{тыс.руб

I ! 2 3 ■ р п 5 i 6 ! 7 I 8
!. Трест . . .  

СУ- 301,0
j ; 
1226,55 J 0,75

! | 
151,25 j 0,67

!
i 0,50

СМУ 667,5 j533,0 i 0,80 325,1 ; 0,61 j 0,49
СМУ 605,0 {475,I ! 0,78 380,35 j 0,80 ! 0,62
СМУ 881,0 i645,7 • 0,74 479,38 | 0,74 ! 0,94

П.Трест..
СУ 433,0

t |
{314,0 • 0,73

i
233,2 ! 0,74 ! 0,54

СУ 447,0 i343,0 j 0,77 236,7 ! 0,69 ! 0,53
СУ 301,0 j120,0 ! 0,40 I l l  .8 | 0,93 ! 0,37

Ш. Трест...
СУ 625,0

i - 
{530,4 j 0,85

i
294,0 { 0,55 ! 0,47

СУ 536,0 i333,7 J 0,65 250,0 j 0,75 ! 0,47
СУ 2370,0 ф 08,0 ! 0,47 810,0 ! 0,73 ! 0,35

1У.Трест...
СУ 1703,0

P ! !1250,0 ! 0,73
|

1050,0 1 0,84 ! 0,61
У.Соедаевзветен- ные показатели 806,3 ! j!534,5 j 0,7

J
393,0 ! 0,73х/

!
! 0,50

У1.Средние показа тели .скорректи- 
рованяые на % 
охвата(т.е. с учётом Kj ) 806,3х/ 806,3х/ 1,0 588,6 0,73х/ 0,73

Примечание: х /  Показатели условно принимаются равными

Таблица 10 17

материалов .конструкций и деталей л 2-СН по состоянию на 1.01.86г.

Стомиость остатков материалов Стоимость остатков материалов по 
по ф. й 2-СЙ (по ценам фф.й М-19а) Фф. й л!-19а ,не охваченных [по инструкции) номенклатурой ф. й 2-СН

Сумма
т.руб.

|к4- - ^
*  гр.6 К .  £ & ti.

гр, 3
сумма
т.руб, ! %

ГР.12
гр.4 ! 7 гр.З

!
j

--------------{.
9 t

!
Ю4.5 
129,8 
127,45 1
100,0 !

!

214,0 ! 
160,7 1 
47,6 !

I
224.0 !
222.0 !
460.0 !

I
145.0 i

176.0 ! 
 !

!
!

________ 1̂

10_____ I
!

0,69 j 
0,40 
0,34 
0,21 j

0.92 [
0 ,6 8  '

0,43 !
I

0,76 !
0,88 !
0,56 !

I
0,14 

0,45 !

! 1t i
j !
i J__f
» 13 !

0,35 ! 75.3 1 0,33 j 0,25
0,20 j 207,9 i 0,39 ' 0, 31
0,21 ! 94,7 i 0,20 ! 0,16
0,11 ! 166,3

e i 0,26 ! 0,20

0,50
1
{ 80,8

i
! 0.26

1
! 0,19

0,36 , 106,3 J 0,31 ! 6,24
0,16 J 8,2 I 0,07 ! 0,03

0,36 l 236,4
i
i 0,44 ! 0,38

0,43 j  83,7 i 0,25 ! 0,16
0,20 j 298,0 !! 0,27 ! 0,13

0,09 ' 200,0 ! 0,16 , 0,12
0,22 *! 141,5

I
f 0,27X 0,19

1

176,0 J 0,30 0,22 217,7 0,27х 0,27



Этот факт наблюдался по всем обследованным организациям. В сред

нем стоимость остатков по форме № 2-СН ( по учётным ценам

ф.Л М-19а) составляет примерно 45-50$ от стоимости этих же остат

ко в, показанных в  формах № М-19а ( по номенклатуре фермы В 2-СН). 

Если этот показатель скорректировать на коэффициент охвата K j

(принимая приемлемое для укрупненных расчётов условие, что Kg и Kg 
остаются постоянными), то остатки материалов по Ф. В  2-СН составят

30$ от остатков, показанных в формах В  Г.Ы9а ( по номенклатуре 

фо В 2-СН).

По отношению же к стоимости остатков, указываемой в ф .$ Г -  

подрядчика(по стр.150 + стр . 170), этот показатель составляет 

только 20-25$ . Поэтому по данным Форш В 2-СН сверхнормативных 

остатков материалов, как правило, не имеется ( табл. 9,10).
Проведенный анализ позволяет выявить следующие основные 

причины указанного расхождения.

I .  Номенклатура материальных ресурсов по форме В  2-СН не ох

ватывает всех материалов, конструкций и деталей, используемых в 

производстве и фиксируемых по ф. № ВЫ 9а. Анализ показал, что стои

мость остатков материальных ресурсов по Ф. J5 М-19а, не охваченных 

номенклатурой Ф. № 2-СН, составляет в среднем около 30$ (Kg=0,27) 

от всех остатков по формам В  М-19а. Причем, в указанные 30$ при

мерно 7$ входит инвентарь, который по субсчетам 05-1 и 05-2  учи1- 

тываться не должен. В отдельных организациях по этим субсчетам 

учитывают металлическую и деревянную опалубку, ограждения, под

мости, шланги, кислородные баллоны, рукава напорные, мешковину, 

запчасти, полиспасты и др.

"Инструкция о порядке составления отчета об остатках,посауп- 

лени^ и расходе материалов в капитальном строительстве по Форме 

№ 2-СН и отчета снабженческой базы (склада) об остатках сырья и
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и материалов по форме В 3-СН" разрешает дополнять номенклатуру 
материалов формы № 2-СН до 50 наименований. Однако, кроме отдель
ных трестов дополнительный перечень остатков материалов по $•

2-СН не представлялся, что существенно повлияло на рассматри
ваемые показатели.

2.Неудовлетворительная работа по составлению учётной и 
отчётной документации является одной из главных причин в расхож
дении данных об остатках материалов по формам В М-19а и В 2-СН 
( в среднем, в 2 раза). Качество составления статистической от
чётности характеризуют коэффициенты К4 и К5 в таблице 10- Не
сопоставимость данных происходит, в основном, по трём причинам:

-недосписание материалов, конструкций и деталей по выполнен
ным работам за прошлые отчетные периоды и поэтому они числятся 
в наличии у подотчетных лиц по формам В  М- 19а;

-произвольное уменьшение остатков дефицитных материальных 
ресурсов в форме В 2-СН;

-отнесение на субсчета 05-1 и 05-2 ( как указывалось выше) 
материалов, которые должны учитываться по другим субсчетам. 
Влияние каждой из этих причин на искажение учетной и отчётной 
документации можно установить путем проведения инвентаризации.
Как правило, остатки, имеющиеся в фф. № И 9 а , либо вообще не 
показываются в форме В 2-СН, либо показываются в уменьшенных 
размерах по таким материалам, конструкциям и деталям:

-  строительные стальные конструкции;
-  прокат чёрных металлов;
-  сборные железобетонные конструкции;
-  кабели;
-  деревянные конструкции .детали и лесоматериалы;
-  арматура для НЕК;
-  провод.



К серьезным недостаткам в состоянии учёта и отчётности 

следует отнести тот факт, что в документации используются разные 

измерители количества материалов, конструкций и деталей, что 

приводит учётную и отчётную документацию к несопостав шлому виду.

4 .2 .  Основными причинами образования сверхнормативных 

запасов материальных ресурсов, зависящими от производственно-хо

зяйственной деятельности организаций, являются:

-некомплектная поставка материалов, конструкций и деталей 

(25-30$ от общих сверхнормативных запасов);

-несвоевременная и избыточная поставка материальных ресурсов 

(2 5 -3 0 $ ) ;

-отсутствие фронта работ (10-15$)

-материалы, завезенные для субподрядчиков и не полученные ими 

( 5 -7 $ ) ;

-  изменение проектной документации в ходе строительства и 

изменение исполнителя работ (5 -1 0 $ ) ;

-  материалы оставшиеся от строительства законченных объектов 

( 8- 12$ ) ;

-  прочие (10- 20$ ) .
В ы в о д ы

Для усиления работы по вовлечению в хозяйственный оборот 

товарно-материальных ценностей необходимо:

а) в трестах и их подразделениях разрабатывать конкретный 

план мероприятий, направленный на вовлечение в хозяйственный 

оборот имеющихся сверхнормативных остатков. В УШК трестов 

необходимо усилить работу по комплектации материалов, конструкций 

деталей, а также разработать план по перераспределению имеющих

ся ресурсов и передаче другим организациям излишних и ненужных 

материальных ценностей. Необходимо установив систематический 

контроль за выполнением указанных планов.
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б) Во избежание роста сверхнормативных запасов материальных 

ресурсов необходимо:

систематически контролировать сбалансированность поставок 

с графиком производства работ;

разрабатывать более обоснованные заявки на поставку мате

риальных ресурсов;

своевременно представлять субподрядным организациям необ

ходимый $ронт работ;

не допускать выдачу тех материалов, конструкций и деталей, 

которые имеются в составе сверхнорматива;

организациям, имеющим сверхнормативные запасы материалов, 

устанавливать повышенные задания по экономии этих материалов;

чаще проводить инвентаризацию с целью сокращения избыточных 

и ненужных материальных ценностей.

в) Для улучшения состояния учёта и отчётности о движении 

материальных ресурсов необходимо:

усилить контроль за списанием материальных ценностей на вы

полненные работы; провести инвентаризацию с целью выявления не- 

досписанных материалов, установить причины этому и провести необ

ходимые мероприятия; во избежание произвольного уменьшения остат

ков хматериальных ресурсов необходимо требовать обязательного сог

ласования данных $ормы № 2-СН с данными бухгалтерии по $ .№ М-19а; 

в случае произвольного искажения статотчётности виновных яеобходи 

мо привлекать к ответственности;

не допускать отнесения на субсчета 05-1 и 05-2 не свойствен

ных этим субсчетам материальных ценностей;

при составлении отчета в $орме № 2-СН необходимо расширить 

её номенклатуру( как это допускается инструкцией) с целью более 

полного охвата используемых материалов,конструкций и деталей;

не допускать в документации различных измерителей одного и 

того же материала.
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