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I. О Б Щ И Е  У К А ЗА Н И Я

1.1. Реж им работы  строительных машин определяет продолж и
тельность рабочего времени и перерывов в работе машин за с о о т 
ветствующ ий период календарного времени.

Рабочее время машин включает продолж ительность выполнения 
операций технологического процесса производства работ, передви
жения машины своим  ходом  по фронту р абот  (в  пределах одн ого 
строительного объ ек та ) или с одн ого объекта на другой (в преде
лах строительной площ адки), технологических перерывов в работе 
машин, подготовки машины к работе в начале смены и сдачи ее в 
конце смены и технического обслуж ивания машин в течение смены.

1.2. Разрабаты ваю т годовы е, суточны е и сменные режимы ра
боты  машин. В необходимы х случаях режимы м огут разрабаты 
ваться и на другие периоды календарного времени года.

1.3. Определение год ового  режима работы  машин предусм ат
ривает распределение календарного времени на рабочее время и 
время, когда машина по тем или иным причинам не работает (тех 
ническое обслуж ивание, ремонт, перемещение с  одн ого объекта на 
другой, монтаж  или демонтаж  и д р .). В годовом  режиме учиты ва
ются только целосменные перерывы в работе машин.

Г одовой  режим работы  определяется на среднесписочную маши
ну по каж дой группе или каж дом у виду машин.

Ф актическое количество среднесписочных машин определяется 
в соответствии с указаниями Инструкции о  порядке составления 
и представления отчета о механизации строительства и использова
нии строительных машин по форме №  1-НТ (строи т.), утверж ден 
ной Ц С У  ССС Р.

1.4. Суточный режим определяет количество смен работы  машин 
в течение суток . Сменность (количество смен) работы  определяется 
как средняя величина на один маш ино-день (сутк и ).

2. РАСЧ ЕТ ГО Д О В О Г О  Р Е Ж И М А  РАБОТЫ  
М АШ И Н

2.1. Г одовы е режимы работы  строительных машин долж ны  раз
рабаты ваться применительно к конкретным условиям эксплуатации 
в организациях, использующ их строительные машины (трест или 
управление механизации, специализированный трест или управление 
и т. п .).

2.2. Годовой  режим работы  машин м ож ет бы ть определен в 
днях (су тк а х ), сменах и часах рабочего времени.

Расчет год ового  режима работы  машин заключается в опреде
лении количества дней (смен, ч а со в ):

работы  машин в году ;
перерывов в работе по различным причинам.
2.3. Годовой  режим использования машины Гда в общ ем виде 

м ож ет бы ть представлен следующ им выражением:

Гдн = Д  +  Дм 4* Л„р +  Дм 4- Д\\ 4- До 4* .Дрем» (1)
3



где Д  —  количество рабочих дней машины в год у ;
Д в —  праздничные и выходные дни;

Д Пр —  время, затрачиваемое на перебазировку машин (время 
на демонтаж , перевозку и монтаж  машин на новом м е
сте р аботы );

Д ы —  перерывы в работе, связанные с  неблагоприятными м е
теорологическими условиями, при которы х машины не 
м огут работать;

Д в —  непредвиденные перерывы в работе машин;
Д о  —  время, затрачиваемое на д оставк у  машин на ремонтное 

предприятие и обратн о, а такж е время ож идания ре
монта;

Д рем —  время нахождения машин в техническом обслуж ивании 
и ремонте.

2.4. Количество рабочих дней машины в году  определяется пу
тем исключения из календарного времени года дней перерывов в 
работе  машины по всем причинам, т. е.

Д  — 365 —  (Дм  +  Дпр "h Лм Д\\ +  Д о  “Ь Дрем)* ( - )

2.5. К оличество праздничных и вы ходны х дней Д в принимается 
по календарю, а при работе маш инистов по скользящ ему графику —  
на основании графиков, принятых в данной организации.

2.6. Количество дней, затрачиваемых на перебазировку машин 
в течение года (Д Пр), определяется на основании данных о  коли
честве и территориальном размещении строящ ихся объектов , п ро
долж ительности их строительства, а такж е данных о фактическом 
количестве и продолж ительности перебазировок машин за предш е
ствую щ ий отчетный период. При этом  учиты ваются намечаемые на 
планируемый период изменения структуры  работ, количества и раз
мещения объектов и мероприятия, сокращ аю щ ие продолж ительность 
перебазировки. При определении продолж ительности перебазировок 
машин м огут быть использованы данные, приведенные в прил. I 
(табл. 1— 6 ).

П р и м е ч а н и е .  При расчете реж имов использования са м о
ходны х колесных машин, которы е имеют постоянную  стоянку на 
эксплуатационной базе строительной организации, время, затрачи
ваемое еж едневно на переезды к месту работы  и обратн о (при рас
стояниях не более 25— 30 км ), учиты вают в составе  сменного л або - 
чего времени и в затраты времени на перебазировку не включают.

2.7. Перерывы в работе машин, связанные с неблагоприятными 
метеорологическими условиями Д м, определяю тся на основании дан 
ных соответствую щ и х районных управлений Гидром етеослуж бы .

П р и м е ч а н и е .  В табл. 7 прил. 1 приведены данные Гидром е
теосл уж бы  по отдельным географическим пунктам о количестве дней 
в год у  с неблагоприятными метеорологическими условиями, влия
ющими на продолж ительность рабочего времени машин.

2.8. В составе год ового  режима на основании рассмотрения 
данны х о причинах фактических целодневных простоев м ож ет быть 
зарезервировано время на перерывы в работе машин по непредви
денным причинам и содерж ание резерва машин (Л и ), п родол ж и 
тельность которы х не долж на превыш ать 3%  календарного времени 
за вычетом праздничных и выходных дней.

2.9. Время, затрачиваемое на доставку машин на ремонтное 
предприятие и обратно, а такж е время ож идания ремонта Д о  опре-
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деляется на основании данных о фактических затратах времени на 
эти цели, приходящихся на одну среднесписочную машину с  учетом 
возмож ного изменения в планируемом периоде количества ремонтов 
и места их проведения.

2.10. Время нахождения машины в техническом обслуживании 
и ремонте Дрен определяется по формуле

„  (Д к ---  Д п )/Г см Я СИ/>ч УЯ*
Д р е м 3*  t u . t r  П  Р  9 W

где Д к — количество календарных дней в году;
Дп —  сумма дней перерывов в работе машин по всем причи

нам, кроме перерывов для технического обслуживания 
и ремонта

(Дв +  Дпр +  Дм Дн И- До)»
/Сем —  количество смен (коэффициент сменности) работы в су т 

ки;
П си —  продолжительность смены в часах;

Р ч —  количество дней нахождения машин в техническом о б 
служивании и ремонте в расчете на 1 ч сменного р або 
чего времени машины.

2.11. Количество смен работы машины в сутки (коэффициент 
сменности Кем) определяется с учетом требований технологии про
изводства работ и фактически достигнутой сменности, учитывающей 
конкретные условия эксплуатации машин в организации, для кото
рой разрабатываются годовые режимы работы.

Фактический средний коэффициент сменности для группы (вида) 
машин рассчитывается исходя из данных первичного учета о  коли
честве машин, работавш их с  различной сменностью в рабочие дни 
соответствую щ его календарного периода времени по следующей 
формуле;

К см.р — м т  '
(4)

где Кем.м — коэффициент сменности — количество смен работы от
дельных групп машин в день (сутки);

М н—  среднесписочное количество машин, работавших со 
сменностью, равной соответствующ ей величине Кем;

Гк — количество дней работы данной группы машин с оди
наковой сменностью;

М  —  общее среднесписочное количество работавших машин;
Т —  количество дней, отработанных машинами в соответст

вующем периоде, за который определяется средний ко
эффициент сменности.

2.12. Тресты и управления механизации при разработке годовых 
режимов коэффициент сменности на планируемый период должны 
определять исходя из необходимости:

соблюдения проектов производства работ и технологии строи
тельства ;

обеспечения требований обслуживаемых ими организаций для 
выполнения работ в установленные сроки — в увязке со сменностью 
работы самих строительных организаций;

повышения коэффициента сменности в целях лучшего использо
вания строительной техники.

2-12 5



Увеличение сменности работы машин, предусматриваемое на 
планируемый период, долж но обеспечиваться разработкой и осущ е
ствлением необходимых организационно-технических мероприятий*

2.13. Продолжительность смены в часах Г1Сы принимается с о 
гласно режиму, установленному для данной организации в соответ
ствии с действующим законодательством.

2.14. Количество дней нахождения машин в техническом обслу
живании и ремонте в расчете на 1 ч сменного рабочего времени Рч 
определяется расчетом по формуле

S
И *

к * (5)

где / ( т о р  —  количество технических обслуживаний и ремонтов каж 
дого вида машин за один ремонтный цикл;

П  —  продолжительность одного технического обслуживания 
и ремонта соответствую щ его вида машин в рабочих 
днях;

Цы —  продолжительность ремонтного цикла в моточасах;
Кп —  коэффициент перехода от сменного рабочего времени к 

наработке в моточасах.
2.15. Значения величин /(тор, Я  и Ям принимают по данным 

Рекомендаций по организации технического обслуживания и ремонта 
строительных машин (М., Стройиздат, 1978).

Коэффициент Кп (в указанных Рекомендациях назван коэф 
фициентом внутрисменного использования) определяется по каждой 
организации, для которой рассчитывают режимы работы машин 
делением величины наработки машин в часах (моточасах) на про
должительность сменного рабочего времени, в течение которого она 
была достигнута в машино-часах.

Наработка машин определяется в соответствии с указаниями 
вышеназванных Рекомендаций. Наработка и сменное рабочее время 
определяются в расчете на среднесписочную машину данного типо
размера, как среднеарифметические величины фактических данных 
за базовый период. Для планируемого периода величина Кп мож ет 
корректироваться исходя из намечаемых мероприятий по улучше
нию использования машин.

Расчет величины Р ч для машин, по которым отсутствую т дан
ные в Рекомендациях, осуществляется на основании показателей, 
содерж ащ ихся в эксплуатационной документации заводов-изготови- 
телей и фактических сведений по аналогичным машинам.

Если в конкретных условиях эксплуатации фактическая продол
жительность нахождения машин в техническом обслуживании и ре
монте меньше, чем это предусмотрено в указанных Рекомендациях, 
величина Р ч должна исчисляться из фактических данных с учетом 
дальнейшего сокращения затрат времени на техническое обслуж ива
ние и ремонт машин за счет совершенствования технологии и орга 
низации этих работ.

Для упрощения расчетов при определении количества дней на
хождения машин в техническом обслуживании и ремонте, приходя
щихся на один час сменного рабочего времени Я ч, могут быть 
использованы данные табл. 8 прил. 1, в которой приведена продол
жительность технического обслуживания и ремонта в расчете на один
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Министерства и ведомства при отсутствии фактических отчет
ных данных о наработке машин в подведомственных организациях 
для выполнения укрупненных расчетов по определению продолж и
тельности нахождения машин в техническом обслуживании и ре
монте могут пользоваться усредненными значениями коэффициен
тов (/Сп), приведенными в табл. 9 прил. 1.

2.16. При определении величины Р ч на среднесписочную машину 
для расчета времени нахождения машин в техническом обслуж ива
нии и ремонте (Дрем) по формуле (3) данные по отдельным типо
размерам машин усредняют расчетом по формуле

/ > , с р _  100 • ( 6 )

где Р ч —  время нахождения машины (данный типоразмер) в тех
ническом обслуживании и ремонте в расчете на 1 ч смен
ного рабочего времени;

У и —  удельный вес машин данного типоразмера в парке, % .
При определении режимов работы для небольшого парка менее 

15 одноименных машин затраты времени на текущий и капитальный 
ремонты рекомендуется определять для каж дой машины с учетом 
фактически отработанного количества часов.

2.17. При определении продолжительности перерывов в работе 
машин по различным причинам рекомендуется учитывать возм ож 
ность сокращения их за счет совмещения перерывов во времени.

Дни с неблагоприятными метеорологическими условиями могут 
совпадать с выходными и праздничными днями. Продолжительность 
перерывов в работе машин в связи с выходными днями мож ет быть 
уменьшена за счет введения скользящего графика работы машини
стов. Перерывы в работе для технического обслуживания машин 
могут быть сокращены за счет организации проведения его в вы 
ходные дни или в нерабочие смены.

П орядок расчета сокращения продолжительности перерывов в 
работе машин в связи с неблагоприятными метеорологическими у с 
ловиями при совпадении их с выходными и праздничными днями 
приведен в примечании к табл. 7 прил. 1 и в примере расчета го 
дового режима работы одноковш овых экскаваторов (прил. 2 ).

2.18. Количество часов рабочего времени машины в течение го 
да Тч определяют умножением числа рабочих дней в году на коэф 
фициент сменности и продолжительность смены в часах

Количество часов рабочего времени машины в течение года Тч 
мож ет быть рассчитано и без предварительного определения числа 
рабочих дней. В этом случае Тч определяется по формуле

(7)

-   {Дк —  Д») 7f ct|/7ем

Ч~  1 +  К т П сц Р  Ч

Обозначение величин приведено в п. 2.10.

(8)
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3. РАСЧЕТ ГО ДО ВО Й  ЭКСП Л УАТАЦ И ОН Н ОЙ  
П РОИ ЗВО ДИ ТЕЛ ЬН ОСТИ  М АШ ИН

3.1. Годовая эксплуатационная производительность (вы работка) 
на среднесписочную машину определяется на основании данных го 
дового  режима работы машины и ее среднечасовой эксплуатацион
ной производительности по формуле

^а.год “  ^чЯэ.ч/Гв (9)

где # 8 .год —  годовая эксплуатационная производительность (выра
ботка) машины;

Тч —  количество часов рабочего времени в году;
П  9 .ч —  среднечасовая эксплуатационная производительность 

машины;
Кв —  коэффициент использования внутрисменного времени.

3.2. Количество часов рабочего времени в году определяется на 
основании годового режима, рассчитанного в соответствии с реко
мендациями, изложенными в пп. 2.1— 2.13.

3.3. Среднечасовая производительность машины /7Э.Ч при выпол
нении данного вида работ определяется на основании Единых норм 
и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы (ЕН иР) с учетом коэффициентов на условия производства 
работ (см. О бщ ую часть к ЕН иР).

П р и м е ч а н и е .  При расчете годовой эксплуатационной про
изводительности машины на принятую единицу основного пара
метра (1 м3 емкости ковша, 1 т  грузоподъемности и т. п.) часовая 
эксплуатационная производительность (Лэ.час), принятая по ЕНиР, 
пересчитывается на соответствую щ ую  единицу основного параметра 
машины.

3.4. Коэффициент использования внутрисменного времени Кв 
определяется на основании данных систематических наблюдений 
нормативно-исследовательских станций или оперативных данных 
(сменных рапортов) о  внутрисмеиных потерях рабочего времени по 
организационным причинам, за исключением потерь, входящих в ра
бочее время машин (см. п. 1.1) и учтенных в сборниках ЕНиР.

3.5. Среднечасовая производительность среднесписочной маши
ны мож ет быть такж е определена на основании данных о фактиче
ском количестве часов рабочего времени и выполненном объеме 
работ за отчетный период. Полученную при этом производитель
ность машины следует корректировать для планируемого периода 
с  учетом намеченных мероприятий по улучшению внутрисменного 
использования машин.

В этом  случае при расчете годовой эксплуатационной произво
дительности по формуле (9) коэффициент внутрисменного использо
вания Кв не учитывается.

При расчете годовой эксплуатационной производительности на 
планируемый период величину коэффициента фактического внутри
сменного использования корректируют с  учетом мероприятий по 
улучшению внутрисменного использования машин.
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4. п о к а з а т е л и  о ц е н к и  и с п о л ь з о в а н и я

СТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х М АШ ИН

4.1. Для оценки степени использования парка строительных ма
шин по времени и производительности следует применять следую 
щие показатели.

1. Коэффициент использования календарного времени (Кк) —  
отношение количества часов рабочего времени одной среднесписочной 
машины к продолжительности соответствую щ его календарного пе
риода в часах

(10)
• К.Ч

где Тч —  количество часов рабочего времени одной среднесписоч
ной машины. При определении планового коэффициента 
(/Ск) величину Тч принимают в соответствии с режимом 
работы, а при определении коэффициента фактического 
использования календарного времени —  по данным от 
чета;

Тк.ч —  количество часов в соответствующ ем календарном пе
риоде (число дней в календарном периоде, умноженное 
на 24). Годовое T V *= 8 7 6 0  или 8784 (для високосного 
год а ).

2. Показатель использования машин по времени —  отношение 
фактической продолжительности рабочего времени одной среднеспи
сочной машины (Тч.факт), ч к продолжительности рабочего времени, 
установленной режимом работы Тч> выраженное в процентах

Т  ч.факт

Тч
100 (П)

3. Коэффициент использования внутрисменного времени —  отно- 
шение количества часов работы машины в течение смены (Гр.см) 
к общей установленной продолжительности смены (Я см)

К *
Гр.см

^ см
(12)

4. Коэффициент сменности работы машин Кем —  определяют в 
соответствии с рекомендациями п. 2.11, формула (4)

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии фактических данных о смен
ности работы машин примерный коэффициент сменности на уровне 
главка, министерства (ведомства) мож ет быть определен исходя из 
отношения количества часов работы в день (Гр.дв.) одной средне
списочной машины по данным отчета по форме 1-НТ (строит.) к 
принятой продолжительности смены Я см

р.лн.

Я см
(13)

5. Показатель выполнения норм выработки машин —  отношение 
фактической эксплуатационной выработки машин за соответствую -
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щий период времени Я э.факт к установленной на тот же период 
норме Яэ.цорм, выраженное в процентах

К  =
^э.факт

^э.норм
100. (14)

4.2. Дополнительными показателями оценки использования ма
шин могут служить данные анализа исполнения режимов работы, 
полученные путем сравнения фактических затрат времени на пере
базировку машин, техническое обслуживание и ремонт машин, по
терь рабочего времени в связи с неблагоприятными метеорологиче
скими условиями и непредвиденными причинами с затратами вре
мени, предусмотренными в режимах работы.

Эти данные используют при расчете режимов работы на после
дующий планируемый период и разработке мероприятий по улуч
шению использования машин.

5. П РИМ ЕРН Ы Е ГОДОВЫ Е РЕЖ ИМ Ы  РАБОТЫ 
ОСН О ВН Ы Х СТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х М АШ ИН

5.1. Примерные годовые режимы работы строительных машин, 
приведены в табл. 1— 12 и могут быть использованы:

для практических целей планирования и анализа фактического 
использования машин, только если исходные данные, принятые в 
основу расчета примерных режимов, соответствую т условиям рабо
ты организаций, использующих эти режимы;

в качестве методического пособия для разработки режимов при 
резком различии исходных данных соответствующ ей строительной 
организации и принятых в примерных режимах.

5.2. За основу расчета примерных режимов работы машин при
няты:

двухсменная работа машин при пятидневной рабочей неделе;
продолжительность смены 8,2 ч;
количество выходных и праздничных дней —  по календарю;
затраты времени на перебазировку машин по данным отдельных 

трестов и управлений механизации;
перерывы в работе машин в связи с неблагоприятными метео

рологическими причинами —  по данным Гидрометеослужбы, приве
денным в прил. 1 (см. табл. 7 ), при этом  в режимах работы ма
шин (табл. 1— 12) перерывы в работе машин указаны с учетом 
совмещения с выходными праздничными днями и рассчитанные по 
формуле (15), приведенной в примеч. к табл. 7 прил. 1.

При расчете примерных режимов перерывы в работе машин по 
метеорологическим причинам приняты не в среднем по зоне, а при
менительно к конкретным пунктам. Для экскаваторов, погрузчиков, 
бульдозеров, кранов стреловых приняты следующие пункты: I з о 
н а -^ О д е сса , II з о н а — Таллин, III з о н а — М осква, IV  зона —  Х а
баровск, V  зона —  Чита, VI зона —  Бодайбо; для тракторов с навес
ным экскаваторными оборудованием вместимостью 0,25 м3; скрепе
ров, автогрейдеров: I зона —  Одесса, II зона —  Харьков, III зона —  
Волгоград, IV  зона —  Казань, V  зона —  Иркутск; для кранов башен
ных: I зона —  Ташкент, II зона —  Минск, III зона —  М осква, IV зо 
на —  Киров, V  зона —  Кемерово.

Зоны, приведенные в примерных режимах ( I — V I), соответству
ю т зонам, принятым в Общей части ЕНиР;
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продолжительность пребывания машин в ремонте и техническом 
обслуживании определена по формуле (4) на основе нормативов, 
приведенных в указанных Рекомендациях без учета повышающих 
и понижающих коэффициентов, предусмотренных в разд. 8 этого 
документа.

Техническое обслуживание и ремонты машин частично произво
дят в нерабочее время (внесмсниое время, дни отдыха строительной 
организации), а количество выходных и праздничных дней в режи
мах подсчитано по календарю, поэтому количество дней, необходи
мых для технического обслуживания и ремонта по всем машинам, 
кроме скреперов и автогрейдеров, уменьшено на 5— 10%.

П о тракторам с  навесным экскаваторным оборудованием, скре
перам и автогрейдерам, учитывая сезонный характер их использо
вания и возмож ность проведения ремонтов в межсезонный период, 
в режимах указана лишь продолжительность технических обслуж и- 
ваний. По этой ж е причине в режимах не предусмотрено время на 
доставку этих машин в ремонт и обратно и ожидание ремонта.

Машины, по которым рассчитана продолжительность техническо
го обслуживания и ремонта, указаны в примеч. к табл. 1— 2; 4— 12.

В табл. 1— 12 примерные годовые режимы работы машин приве
дены (при использовании машин в две смены) с округлением;

по строке таблиц «простои по непредвиденным причинам» уч
тено содержание резервных машин — в размере 3%  календарного 
времени за вычетом праздничных и выходных дней;

затраты времени на перевозку в ремонт и из ремонта и ож ида
ние ремонта приведены на одну среднесписочную машину из расче
та скоростей перевозки на трайлере согласно данным, приведенным 
в табл. 1 прил. 1, условно принятые расстояния перевозки и затра
ты времени на погрузку и разгрузку, указаны в табл. 4 прил. 1.

В затратах времени на перевозку машин учтено, что в северных 
районах машины ремонтируют чаще на собственных базах, а в ю ж 
ных районах отправляют на ремонтные заводы, учтено также, что 
время работы машин в северных районах меньше, чем в южных, 
а, следовательно, количество ремонтируемых машин, перевозимых 
в ремонт, меньше. П оэтому в северных зонах учтены меньшие за 
траты времени на перевозку машин в ремонт и обратно, чем в ю ж 
ных районах.

Т а б л и ц а  1

Температурные зоны

Элементы режима работы
I 11 ill IV V VI

Гусеничные экскаваторы с ковшом вместимостью 0,5— 0,65 м3
Количество нерабочих 
дней в году
В т о м  ч и с л е  по при
чинам;

le t 164 164 166 171 187

праздничные и вы ход
ные дни

112 112 112 112 112 112

перебазировка машин 5 5 4 4 3 3

И



П родолж ение табл, t

Температурные зоны

Элементы режима работы
I И 111 IV V VI

метеорологические
причины

6 9 11 14 20 38

непредвиденные при
чины

7 7 7 7 7 7

техническое обслу
живание и ремонт

27 27 27 26 26 24

доставка в ремонт и 
обратно, а также ож и
дание ремонта

4 4 3 3 3 3

Количество дней работы 
в году

204 201 201 199 194 178

Среднесуточное время 
работы, ч

16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Количество часов рабо
чего времени в году

3345 3295 3295 3265 3180 2920

П р и м е ч а н и я :  1. П родолжительность технического обслуж и
вания и ремонта определена применительно к экскаваторам с меха
ническим приводом с ковшом вместимостью 0,65 м3.
2. Коэффициент перехода от сменного рабочего времени к моточасам 
принят 0,45.

Т а б л и ц а  2

Температурные зоны

Элементы режима р а бот
I 11 111 IV V V!

Пневмоколесные экскаваторы с ковшом вместимостью 0,4— 0,65 м3
Количество нерабочих 164 167 168 171 174 191
дней в году

чинам:
праздничные и вы ход
ные дни
перебазировка машин
метеорологические
причины
непредвиденные при
чины
техническое обслуж и
вание и ремонт 
доставка в ремонт и 
обратно, а такж е ож и 
дание ремонта

164 167 168 171 174

112 112 112 112 112

14 14 13 13 12
6 9 11 14 20

7 7 7 7 7

21 21 21 21 20

4 4 4 4 3

112

12
38

7

19

3
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Продолжение табл. 2

Температурные зоны

Элементы режима работы
I п III IV V VI

Количество дней работы 
в году

201 198 197 194 191 174

Среднесуточное время 
работы, ч

16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Количество часов рабо
чего времени в году

3295 3245 3230 3180 3130 2855

П р и м е ч а н и я :  1. Продолжительность технического обслужи* 
вания и ремонта определена применительно к экскаваторам с гид
равлическим приводом с ковшом вместимостью 0,4— 0,65 м3.
2. Коэффициент перехода от сменного рабочего времени к мото
часам принят 0,52.

Т а б л и ц а  3

Температурные зоны

Элементы режима работы
I II Ш IV

Тракторы с навесным экскаваторным оборудованием 
с ковшом вместимостью 0,25 м3

Количество нерабочих дней в году 

В т о м  ч и с л е  по причинам:

192 240 246 258

праздничные и выходные дни 112 112 112 112

перебазировка машин 20 20 19 18

метеорологические причины 47 96 103 117

непредвиденные причины 8 8 8 8

техническое обслуживание 5 4 4 3

Количество дней работы в году 173 125 119 107

Среднесуточное время работы, ч 16,4 16,4 16,4 16,4

Количество часов рабочего времени в 
году

2835 2050 1950 1755

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент перехода от сменного рабочего 
времени к моточасам принят 0,41.
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Т а б л и ц а  4

Температурные зоны

Элементы режима работы
I II III IV V

Скреперы

Количество нерабочих дней в году 
В т о м  ч и с л е  по причинам: 

праздничные и выходные дни 
перебазировка машин 
метеорологические причины 
непредвиденные причины 
техническое обслуживание 

Количество дней работы в году 
Среднесуточное время работы, ч 
Количество часов рабочего време
ни в году

189 234 239 251

112 112 112 112
6 6 5 4

47 96 103 117
8 8 8 8

16 12 11 10
176 131 126 114

16,4 16,4 16,4 16,4
2890 2150 2065 1870

261

112
4

129
8
8

104
16,4
1705

П р и м е ч а н и я :  1. Продолжительность технического обслуж и
вания определена применительно к прицепным скреперам с ковшом 
вместимостью 8 м3.
% Коэффициент перехода от сменного рабочего времени к моточа
сам принят 0,74*

Т а б л и ц а  5

Температурные зоны

Элементы режима работы
I II III IV V VI

Бульдозеры
Количество нерабочих 
дней в году
В т о м  ч и с л е  по при
чинам:

157 159 160 162 167 183

праздничные и вы ход
ные дни

112 112 112 112 112 112

перебазировка ма
шин

7 7 6 6 5 5

метеорологические
причины

6 9 11 14 20 38

непредвиденные при
чины

8 8 8 8 8 8

техническое обслу
живание и ремонт

20 19 19 19 19 17

доставка в ремонт и 
обратно, а также 
ожидание ремонта

4 4 4 3 3 3

14



П родолж ение Табл. 5

Температурные зоны

Элементы режима работы
1 II Ш IV V VI

Количество дней работы 
в году

208 206 205 203 198 182

Среднесуточное время 
работы, ч

16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Количество часов р або 
чего времени в году

3410 3380 3360 3330 3250 2985

П р и м е ч а н и я :  1. П родолжительность технического обслуж и
вания и ремонта определена применительно к бульдозерам на трак
торах класса тяги 10 т.
2. Коэффициент перехода от сменного рабочего времени к моточа
сам принят 0,44.

Т а б л и ц а  6

Температурные зоны

Элементы режима работы
I II IIIJ IV V

Автогрейдеры

Количество нерабочих дней в ГО
ДУ
В т о м  ч и с л е  по причинам:

180 227 233 246 258

праздничные и выходные дни 112 112 112 112 112
перебазировка машин 5 5 4 4 4
метеорологические причины 47 96 103 117 129
непредвиденные причины 8 8 8 8 8
техническое обслуживание 8 6 6 5 5

Количество дней работы в году 185 138 132 119 107
Среднесуточное время работы, ч 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4
Количество часов рабочего време
ни в году

3035 2265 2165 1950 1755

П р и м е ч а н и я :  1. Годовой режим работы автогрейдеров рас
считан применительно к использованию их на земляных работах.
2. При использовании автогрейдеров в зимнее время на расчистке 
дорог и других работах количество часов (дней) рабочего времени 
соответственно увеличивается.
3. П родолжительность технического обслуживания и ремонта опре
делена применительно к автогрейдерам среднего типа.
4. Коэффициент перехода от сменного рабочего времени к м ото
часам принят 0,45.
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Т а б л и ц а  7

Температурные зоны

Элементы режима работы
1 II III IV V VI

Автомобильные краны грузоподъемностью до 10 т
Количество нерабочих 
дней в году
В т о м  ч и с л е  по при
чинам:

156 158 159 163 166 182

праздничные и выход
ные дни

112 112 112 112 112 112

перебазировка машин 12 12 11 12 11 10
метеорологические
причины

6 9 И 14 20 38

непредвиденные при
чины

8 8 8 8 8 8

техническое обслужи
вание и ремонт

13 13 13 13 12 11

доставка в ремонт и 
обратно, а также 
ожидание ремонта

5 4 4 4 3 3

Количество дней работы 
в году

209 207 206 202 199 183

Среднесуточное время 
работы, ч

16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Количество часов рабо
чего времени в году

3430 3395 3380 3310 3265 3000

П р и м е ч а н и я :  1. Продолжительность технического обслужи
вания и ремонта определена применительно к кранам грузоподъем
ностью 10 т.
2. Коэффициент перехода от сменного рабочего времени к мото
часам принят 0,22.

Т а б л и ц а  8

Температурные зоны

Элементы режима работы
I II III IV V VI

Автомобильные краны грузоподъемностью более 10 т
Количество нерабочих 
дней в году
Б т о м  ч и с л е  по при
чинам:

152 154 155 158 161

праздничные и выход
ные дни

112 112 М2 112 112

перебазировка машин 7 7 6 6 5

16



Продолжение табл. 8
Температурные ЗОНЫ

Элементы режима работы
I 11 III IV V VI

метеорологические 5 8 10 13 19 37
причины
непредвиденные при
чины

7 7 7 7 7

15

7

14техническое обслужи 16 16 16 16
вание и ремонт 
доставка в ремонт и 
обратно, а также

5 4 4 4 3 3

ожидание ремонта 
Количество дней работы 213 211 210 207 204 187
в году
Среднесуточное время 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4
работы, ч
Количество часов раоо- 3495 3460 3445 3395 3345 3065
чего времени в году

П р и м е ч а н и я :  I. Продолжительность технического обслужи
вания и ремонта определена применительно к кранам грузоподъем
ностью 16 т.
2. Коэффициент перехода от сменного рабочего времени к мото
часам принят 0,25.

Т а б л и ц а  9

Температурные аоны

Элементы режима работы
1 II III IV V VI

Краны на пневмоколесном ходу
Количество нера бочнх 
дней в году
В т о м  ч и с л е  по при
чинам:

160 162 163 166 169

праздничные и выход
ные дни

112 112 112 112 112

перебазировка машин 7 7 6 6 5
метеорологические
причины

6 9 11 14 20

непредвиденные при
чины

8 8 8 8 8

техническое обслужи
вание и ремонт

22 22 22 22 21

доставка в ремонт и 
обратно, а также 
ожидание ремонта

5 4 4 4 3

185

112

5
38

8

19

3
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Продолжение табл. 9

Температурные зоны

Элементы режима работы
I I! ill IV V VI

Количество дней работы 
в году

205 203 202 199 196 180

Среднесуточное время 
работы, ч

16.4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Количество часов рабо
чего времени в году

3360 3330 3310 3265 3215 2950

П р и м е ч а н и я :  1. Продолжительность технического обслужи
вания и ремонта определена применительно к кранам грузоподъем
ностью 25 т.
2. Коэффициент перехода от сменного рабочего времени к моточа
сам принят 0,33.

Т а б л и ц а  10
Температурные зоны

Элементы режима работы
I II III IV V VI

Гусеничные краны
Количество нерабочих 
дней в году
В т о м  ч и с л е  по при
чинам:

161 163 163 166 169 186

праздничные и выход
ные дни

112 112 112 112 112 112

перебазировка машин 5 5 4 4 3 3
метеорологические
причины

6 9 11 14 20 38

непредвиденные при
чины

8 8 8 8 8 8

техническое обслужи
вание и ремонт

24 23 23 23 22 21

доставка в ремонт и 
обратно, а также 
ожидание ремонта

6 6 5 5 4 4

Количество дней работы 
в году

204 202 202 199 196 179

Среднесуточное время 
работы, ч

16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Количество часов рабо
чего времени в году

3345 3310 3310 3265 3215 2935

П р и м е ч а н и я :  1. Продолжительность технического обслужи
вания и ремонта определена применительно к кранам грузоподъем
ностью 25 т.
2. Коэффициент перехода от сменного рабочего времени к м ото
часам принят 0,33.
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Т а б л и ц а  11

Температурные зоны

Элементы режима работы
I II Ш IV V VI

Башенные краны

Количество нерабочих 
дней в году
В т о м  ч и с л е  по при
чинам:

166 170 176 177 191 229

праздничные и вы ход
ные дни

112 112 112 112 112 112

перебазировка машин 20 20 20 20 20 20
метеорологические
причины

8 12 19 21 36 78

непредвиденные при
чины

8 8 8 8 8 8

техническое обслуж и
вание и ремонт

13 13 12 12 12 9

доставка в ремонт и 
обратно, а также 
ожидание ремонта

5 5 5 4 3 2

Количество дней работы 
в году

199 195 189 188 174 136

Среднесуточное время 
работы, ч

16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Количество часов р або
чего времени в году

3265 3200 3100 3085 2855 2230

П р и м е ч а н и я :  1. П родолжительность технического обслуж и
вания и ремонта определена применительно к кранам с грузовым 
моментом 100 т/м .
2. Коэффициент перехода от сменного рабочего времени к м ото
часам принят 0t4.

Т а б л и ц а  12

Температурные зоны

Элементы режима работы
I 1! Ill IV V VI

Одноковш овые погрузчики
Количество нерабочих 
дней в году
В т о м  ч и с л е  по при

149 152 153 155 161

чинам:
праздничные и вы ход
ные дни

112 112 112 112 112

перебазировка машин 10 10 9 9 8
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Продолжение табл. 12

Температурные зоны

Элементы режима работы
I II III IV V VI

метеорологические
причины

5 8 10 13 20 38

непредвиденные при
чины

7 7 7 7 7 7

техническое обслужи
вание и ремонт

11 11 11 11 11 10

доставка в ремонт и 
обратно, а также 
ожидание ремонта

4 4 4 3 3 3

Количество дней работы 
в году

216 2 /3 212 210 204 187

Среднесуточное время 
работы, ч

16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Количество часов раоо- 
чего времени в году

3540 3495 3475 3445 3345 3065

П р и м е ч а н и я :  1. Продолжительность технического обслужи
вания и ремонта определена применительно к погрузчикам на пнев- 
моколесной ходу грузоподъемностью 3 т.
2. Коэффициент перехода от сменного рабочего времени к мото
часам принят 0,26.

ПРИ ЛОЖ ЕН И Е 1

ИСХОДНЫ Е ДАННЫ Е Д Л Я  РАСЧЕТА 
РЕЖ ИМОВ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫ Х МАШ ИН

Т а б л и ц а  1
Средние скорости перевозки строительных машин 

на трайлере

Группа
дорог Тип дорожного покрытия

Расчетные
нормы

пробега,
км/ч

В городе 
За городом

9 ,2

I Дороги с усовершенствованным покрытием 
(асфальтобетонные, цементобетонные, брусча
тые, гудронированные, клинкерные)
Дороги с твердым покрытием (булыжные, ще
беночные, гравийные, грунтовые улучшенные)

15

и 11,5

III Дороги грунтовые естественные 9 ,6
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Т а б л и ц а  2
Средние скорости передвижения п невм околесных машин, 

буксируемых автотягачами

Группа дорог

Скорость при буксировке, км/ч

l -я группа машин 2-я группа машин

В городе

1б || 22.5

За городом

I 18 27

II 13,7 20,5

III 11,7 17,6

П р и м е ч а н и е .  1-я группа машин —  краны на пневмоколесном 
ходу, 2*я группа машин —  экскаваторы одноковш овые на пневмо
колесном ходу, компрессоры и передвижные электростанции.

Т а б л и ц а  3
Средние ориентировочные скорости передвижения 

автомобильных кранов

Группа дорог Средняя скорость, км/ч

В городе
22,5

За городом

I 40

II 25

III 20

П р и м е ч а н и е .  Приведенные в табл. 1— 3 скорости передви
жения для условий бездорож ья принимают по III группе дорог с 
уменьшением на 20% .
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Т а б л и ц а  4
Затраты времени на погрузку и разгрузку 

строительных машин при перебазировке

Способ перевозки и наименование машин Затраты 
времени, ч

На трайлере
Экскаваторы одноковшовые гусеничные с ковшом 
вместимостью 0,5 м3 и выше, краны гусеничные, кат
ки моторные, трубоукладчики, бульдозеры

1

Экскаваторы одноковшовые гусеничные с ковшом 
вместимостью 0,3 и 0,4 м3, тракторы, скреперы 
прицепные с тракторами, грейдеры

На буксире

0,75

Экскаваторы пневмоколесные, пневмоколесные по
грузчики и краны (с прицепкой и отцепкой)

0 ,3

Т а б л и ц а  &
Затраты времени на одну перебазировку (монтаж, 

демонтаж и перевозка) башенного крана

Марки башенных кранов Затраты времени на одну 
перебазировку, дни

С-419, С-419М 7
БКСМ -7-5 (БК СМ -8-5), М-3-5-5А 9
БКСМ-5-5А 8
МСК-3/5-20, МСК-5/20 4
КТС-464 6
С-390, С-391, С-391 А 3
КБ-16, КБ-60 2
К Б -100.3 4
КБ-160.2 8
БК-5-248, БК-5-190 16
КБ-160.4 9
К Б -100.0 18

П р и м е ч а н и я :  1. Затраты времени на перебазировку башен
ных кранов определены с учетом применения передовых методов 
монтажа, демонтажа и перебазировки.
2. Для условий сельского и энергетического строительства, когда 
башенные краны перебазируют на большие расстояния, затра
ты времени на перебазировку могут быть соответственно увеличены.
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Т а б л и ц а  б
Затраты времени на одну перевозку 

строительных машин по железной дороге

Расстояние перевозки, км Затраты времени на одну перевозку
с погрузкой и разгрузкой, дни

200 I
Каждые последующие 100 0 ,5

Т а б л и ц а  7
Среднее число дней в году с неблагоприятными метеорологическими 

условиями, влияющими на продолжительность рабочего времени 
машин (по данным Гидрометеослужбы)

Температурные 
зоны города

Факторы, влияющие на 
продолжительность рабоче

го времени машин

Среднее количество дней

по кварталам
Всего 

за годI II III IV

I температур
ная зона

Одесса Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

12,3
0 ,9

59

6 , 8
2 , 8

3 .9
2 .9

8 .4
2 .5

31,4
9,1

59

Львов Ветер более 10 м /с 
Дож дь
Промерзание грунта

13
0 ,5

59

5,1
6

3.1
7.1

11,3
1.9

41

32.5
15.5 

100

Николаев Ветер более 10 м /с  
Дождь
Промерзание грунта

15,9
8 ,5

59

10,7
3 ,3

6 .3
3 .4

11.3
2 .3

44,2
9 ,5

59

Краснодар Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

13,7
3,1

59

9 ,9
5 ,2

4 .8
4 .9

9 ,4
5 .7

31

37.8
18.9 
90

Рига Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

24,3
0 ,7

59

И ,1
3 ,5

17,6
6 ,7

30
2 ,5

41

86
13,4

100
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Продолжение табл. 7

Среднее количество дней

Температурные 
зоны города

Факторы, влияющие на по кварталам
продолжительность рабоче

го времени машин
1 II III IV

Всего 
за год

Андижан Ветер более 10 м/с 0,1 0,9 _ 0,2 1.2
Дождь 2,9 1.1 1,8 5,8

Ташкент Ветер более 10 м/с 0,8 1,1 0,3 0,2 2 .4
Дождь 5 ,6 3 ,2 0.1 3,4 12,3

Самарканд Ветер более 10 м/с 1.7 1,1 0,4 1 4.2
Дождь 3 ,6 1,6 1.6 6 .8

Кишинев Ветер более 10 м/с 4 .3 2.1 1,2 2 ,3 9 ,9
Дождь 2.1 4 ,4 4 ,3 2 ,7 13,5
Промерзание грунта 59 — — 41 100

II темпера
турная зона

Таллин Ветер более 10 м/с 16,9 10,3 9 19,4 55,6
Дождь 0,5 3,4 6 ,6 2 12,5
Промерзание грунта 90 61 151

Ленинград Ветер более 10 м/с 0 ,7 0 ,6 0,5 0 ,9 2 ,7
Дождь 0,4 3 ,2 5 ,9 2,1 11,6
Промерзание грунта 90 — — 61 151

Минск Ветер более 10 м/с 6,2 4,7 1.9 5 ,3 18,1
Дождь 0 ,6 3,9 4.7 1,8 11
Промерзание грунта 90 — ---- 61 151

Ростов-на-Дону Ветер более 10 м/с 18,9 9 ,5 5 16,6 50
Дождь 1,7 4 ,3 3 ,7 3 ,3 13
Промерзание грунта 70 — — 51 121

Харьков Ветер более 10 м/с 18,7 13,2 6,9 15,9 54,7
Дождь 1,2 4,3 4,7 2,8 13
Промерзание грунта 75 51 126
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Продолжение табл. 7

Среднее количество дней

Температурные 
зоны города

Факторы, влияющие на 
продолжительность рабоче

го временя машин

по кварталам

I II III IV
Всего 

аа год

Фрунзе Ветер более 10 м/с 0 ,8 1.5 1 0.7 4
Дождь 1.9 4.8 I 1.5 9,2

Форт Шевченко Ветер более 10 м/с 34,2 22,8 37,6 32,3 106,9
Дождь 0,3 I 1.2 0.4 2,9
Промерзание грунта 90 — 51 141

Чимкент Ветер более 10 м/с 4,1 в 5,6 2 .6 18,3
Дождь 7 4.2 0 .2 6,3 17.7

III темпера
турная зона

Москва Температура —30е С 0,4 0,2 0,6
Ветер более 10 м/с 5,9 6 ,6 2 7 21,5
Дождь 1 4,8 4,4 5,6 15,8
Промерзание грунта 90 61 151

Гурьев Температура —30° С 0,1 _ 0,1 0,2
Ветер более 10 м/с 13,9 13,3 5,7 10,2 43,1
Дождь 0,3 1.2 0,9 0,5 2,9
Промерзание грунта 90 51 141

Владивосток Температура —25° С 0 ,2 __ 0,2
Ветер более 10 м/с 39,2 27,7 20,8 41 128,7
Дождь 1,5 5 ,9 9,6 3,8 20,8
Промерзание грунта 90 31 61 182

Петропавловск- Ветер более 10 м/с 57 24,6 19,7 48,1 149,4
Камчатский Дождь 5,9 5,7 8 ,2 10 29,8

Промерзание грунта 90 31 61 182

Волгоград Ветер более 10 м/с 20,2 п ,б 7,7 12,9 52,4
Дождь 0 ,8 2,1 3,1 1,9 7.9
Промерзание грунта 90 51 141
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Продолжение Табл. 7

Температурные 
зоны города

Факторы, влияющие на 
продолжительность рабоче

го времени машин

Среднее количество дней

по кварталам
Всего 

за годI II III IV

Саратов Температура —30° С 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

ОД
14,7
0,3

90

8 J
1,9

Т,72,3 13,3
1,5

51

ОД
41,4
6

141

Псков Температура —30° С 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

од
3,6
0,3

90

2~22,6 ~,25,4 3
1

51

од
10
9,3

141

Рязань Температура —30° С 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

0,4
8,8
1

75

з д4 2,54,2
0,17.42.146

0,5
22,4
11,3

121

IV темпера
турная зона

Мурманск Температура —30° С 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

0,232
0.190

16,12.630
10,94,8

0,128,8172

0,3
87,8
8,5

192

Хабаровск Температура —30° С 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

1,5
160,190

17̂24,431
9,5

10,4

3,4231.377

4,965,716,2198

Углегорск Температура —25° С 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

0,4
10,7
0,8

90

4,7
3,4

31

2J7,5 3^2
4,261

0,4
20,7
15,9

182

Уфа Температура —30° G 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

1
2,5
0,4

75

1752 0,52,8
0,6
3
1,3

46

«.в
7.5
6.5 

121
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Продолжение табл. 7

Среднее количество дней

Температурные 
зоны города

Факторы, влияющие на по кварталам
продолжительность рабоче

го времени машин
1 I! III IV

Всего 
за год

Киров Температура —30° С 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

1.6
10,1
0,4

90

Т,в
2.8

30

3,9
5,6

0,8
8,9
1,5

61

2,4
30,7
10,3

181

Казань Температура —30° С 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

0 (3
8,1

90

3,3
2,7

10

1.3
3,9

б >
«.б

61

0,3
19,4
8.2

161

V темпера
турная зона

Нижний Тагил Температура —30° С 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

2,4
4,3

90

3
3,3

Т, 1
5,3

in
4.1
0,3

61

3.5
12.5 
8,9

151

Омск Температура —30° С 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

4.7
4.6
0,2

90

4^3
2,9

15

Ь6
4,5

3
4.9
1.3

77

7.7
15,4
8,9

182

Кемерово Температура —30° С 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

5,1
15,3

90

11,7
2,5

15
5,2

4.2
20,1

1,1
77

9,3
51,4
8,8

182

Красноярск Температура —30° С 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

4,1
6,8

90

3,5
2,3

10

Т,в
4.9

4
8,6
0,7

77

8.1
21,7
7.9

177

Иркутск Температура —30° С 
Ветер более 10 м/с 
Дождь
Промерзание грунта

4,1
0,8

90

1,6
3

10

М
6,8

7.2
0,8
0,2

77

11,3
3 ,6

10
177
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Рис.8. Схема плановой фильтрацион
ной неоднородности

а -  направление движения п од 
земных в о д  совпадают с простира
нием слоев различной проницаемо
сти; б  -  направление движения п од 
земных вод  перпендикулярно прости
ранию слоев разной проницаемости; 
в -  осесимметричное движение п од 
земных вод ; 1 -  граница области 
питания; 2 -  граница разгрузки
фильтрационного потока; J -  фильт
рационный поток

пласт заменяется однородным пластом с эффективным (среднеарифмети
ческим) значением проницаемости п

<27 k -  L -

V  ‘
где кс , Lc -  коэффициент фильтрации и ширина соответствующ ей зоны 
неоднородности; п  — число неоднородных зон.

Направление движения подземных в о д  перпендикулярно простиранию 
слоев разной проницаемости. Этот вид фильтрационной изменчивости встре
чается при обосновании осредненных значений фильтрационных параметров 
для гидрогеологических расчетов защиты территорий, расположенных в зо
не влияния водохранилищ, каналов, т.е. при плоскопараллельной однона
правленной фильтрации (рис. 8 ,6 ) .

В этом  случае осреднение или приведение неоднородности к однородно
м у пласту производится по правилу средней гармонической оценки:

Зф гарм

А

f
(65)

Осреднение целесообразно проводить, если различие проницаемости от
дельных зон не превышает 5 - 1 0  м /сут .

Согласно ф ормуле (64) получается максимальная, а по ф ормуле (65 ) -  
минимальная величина эффективной проницаемости.

8 .2. Схема осесимметричного движения подземных вод , к  к отором у  мож ет 
приводится неравномерная (хаотическая) фильтрационная неоднородность 
дренируемого пласта, может применяться при расчетах, например, кольце
вых дренажей (рис. 8, в ) .
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Т а б л и ц а  8
Количество машино-дней нахождения машин 

в техническом обслуживании и ремонте, приходящееся 
на 1 моточас

Техничес
кое обслу
живание, 
текущий и 
капиталь

ный ремон
ты

В том числе

Машины капиталь
ный

ремонт
текущий
ремонт

I. Экскаваторы одноковшовые

А. С МЕХАНИЧЕСКИМ 
ПРИВОДОМ

Пневмоколесные с ковшом вмести- 0,0162 0,0024 0,0078
мостью 0,4 м3
Гусеничные с ковшом вместимостью,
м3:

0,4 0,0205 0,0035 0,0095
0,65 0,0204 0,003 0,01
1 0,0236 0,0035 0,0121
1,25—1,6 0,0266 0,0033 0,0132
2—2,5 0,1529 0,0041 0,0144

Б. С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ 
ПРИВОДОМ

Навесные на пневмоколесном тракто 0,0124 0,0019 0,0061
ре с ковшом вместимостью 0,25 м3 
Пневмоколесные с ковшом вмести 0,0141 0,0022 0,0073
мостью 0,4—0,65 м3
Гусеничные с ковшом вместимостью,
м3:

0,65—1,25 0,0156 0,0023 0,0083
1.6 0,0216 0,0032 0,0126

II. Экскаваторы многоковшовые

Траншейные цепные с глубиной копа
ния, м: 

до 1,6 0,0108 0,0014 0,0026
1,7—2 0,0114 0,0019 0,0035
2,5 и более 0,0129 0,0026 0,0043

Траншейные роторные с глубиной ко
пания, м: 
до 1,6 0,0197 0,0042 0,0095
1,7—2 0,0230 0,0045 0,0113
более 2 0,0249 0,0047 0,013
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Продолжение табл. 8
Техничес
кое обслу
живание, 

текущий и 
капиталь
ный ремон

ты

В том числе

Машины капиталь
ный

ремонт
текущий
ремонт

III. Краны стреловые автомобильные 
Грузоподъемностью, т:

0 ,0138 0,00264 0,0048
6,3 0,0158 0,0038 0,0056
10 0,0186 0,0042 0,0064
16 0,0198 0,0046 0,0072

IV. Краны стреловые пневмоколесные 
Грузоподъемностью, т:

0,0208 0,006016 0,0075
25 0,0227 0,0050 0,0096
40 0,0257 0,0054 0,0121
63 0,0273 0 ,0053 0,0140
100 0,0310 0,0055 0,0161

V. Краны стреловые гусеничные 
Грузоподъемностью, т:

10 0 ,0196 0,0048 0,0075
16 0 ,0217 0,0060 0,0084
25 0,0241 0 ,0043 0 ,0129
40 0,0267 0,0056 0 ,013
63 0,0292 0,0052 0,0143
100 0,0326 0,0057 0,0169

V I. Бульдозеры
На базе пневмоколесного трактора 0,0082 0,0016 0,0034
класса 1,4 т  «Беларусь»
На базе гусеничного трактора класса:

0 ,0114 0,0021 0,00523 т (Т-74, Т-75, Д Т-75)
10 т (Т-100М , Т-130) 0 ,0147 0,0024 0,0061
4 т (Т-4, Т-4М ) 0,0169 0,0024 0,007
15 т (Т-140, Т-180, Т-180Г) 0 ,0189 0,0035 0,0078
25 т (ДЭТ-250, ДЭТ-250М ) 0,0212 0,0052 0,0108

V II. Скреперы
Прицепные, вместимостью ковша 0,0134 0,0021 0,0052
3— 5 м3; с тракторами класса 3 т 
(Т-74, Т-75, Д Т-75)

0,0156Прицепные вместимостью ковша 8 м3, 
с тракторами класса 10 т (Т-100М, 
Т-130)

0,0023 0 ,006

0,0198Прицепные, вместимостью ковша 0,0031 0,0078
10 м3, с тракторами класса 15 т 
(Т-180, Т -1801)
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Продолж ение табл. 8

Т ехн ичес
кое об слу 
живание, 
тек ущ ий  и 
капиталь
ный ремон

ты

В том; числе

М аш ины капиталь
ный

ремонт

текущ ий
ремонт

Прицепные, вместимостью ковша 
15 м3, с  тракторами класса 25 т 
(ДЭТ-250, Д ЭТ-250М )
Скрепер самоходный с тягачом:

0 ,023 0 ,005 0 ,012

М АЗ-529 Е (одноосный) 0,0157 0,0027 0,005
М оАз-546 0,0112 0,0027 0,005
БелАЗ-531

V III. Автогрейдеры

0,0122 0,0028 0,0059

Легкого типа 0,0063 0,001 0,0036
Среднего типа 0,0117 0,001 0,0045
Тяжелого типа

IX. Рыхлители 
С тракторами класса:

0,0167 0,0021 0,0052

10 т (Т-100 М, Т-130) 0 ,0154 0,0023 0,006
15 т (Т-180, Т-180 Г) 0,0179 0,0035 0,0067
25 т (ДЭТ-250, ДЭТ-250 М )

X. Корчеватели и кусторезы 
Навесные на базе тракторов класса:

0 ,0212 0,0062 0,0104

3 т (Т-74 и ДТ-75) 0,0123 0,0027 0,005
10 т (Т-100 М  и Т-130)
XI. Машины для устройства 

дорож ны х покрытий
Катки

Самоходные, средние с гладкими 
вальцами, статические, массой, т:

0,0144 0,0029 0,0059

до 6 (без балласта) 0,0064 0,0012 0,0026
10— 15 (тяжелые)

Самоходные, средние на пневматиче
ских шинах, статические, массой, т:

0 ,0076 0,0014 0,0035

д о 6 0,0068 0,0014 0,0026
10— 25 (тяжелые)

Самоходные, легкие, с гладкими валь
цами, вибрационные, массой, т:

0,0069 0,0016 0,0026

до 2 0,0052 0,0013 0,0016
6 (средние)
XII. Прочие дорожные машины

0,0068 0,0018 0,0024

Трамбовочная машина на базе трак
торов класса 10 т (Т-100М, Т-130)

0 ,017 0.0024 0,007

Укладчики дорожно-строительных ма
териалов и смесей производительно
стью до  75 м3/ч

0,0113 0.0021 0,0043
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Продолж ение табл. 8

Т ехн ичес В том: числе

Машины

кое о б с л у 
живание, 
текущ ий  и 
капиталь
ный ремон

ты

капиталь
ный

ремонт

текущ ий
ремонт

Самоходные асфальтоукладчики про
изводительностью д о  100 т/ч

0 ,012 0,0023 0,0043

Бетоноукладочные машины произво
дительностью д о  55 м3/ч

0 ,0116 0,0023 0,0043

Нарезчики швов производительностью 
до 1000 м/смену

XIII. Башенные краны
С грузовым моментом, тм:

0 ,0073 0,0012 0,0026

25 0,01 0,0014 0,0053
60 0,01 0,0014 0,0053
100 0,0108 0,0015 0,0053
160 0,0154 0,0016 0 ,006
250 0,0161 0,0015 0,0061
400 0,0147 0,0016 0,0069
630 0,0161 0,0019 0,0069
1000 0,0178 0,0021 0,0076
1400

XIV* Погрузчики одноковшовые 
На базе трактора класса:

0,0202 0,0024 0,0084

3 т (Т-74, Д Т-75) 0,0147 0,0023 0 ,0052
10 т (Т-100М, Т-130) 0 ,0163 0,0026 0,0061

На базе трактора класса 15 т 
(Т-140, Т-180)
На пневмоколесном ходу, грузоподъ
емностью, т:

0 ,0199 0,0033 0,0078

до 2 0 ,017 0,0021 0,0052
3 0,0133 0,0021 0,0052
4

XV. Автопогрузчики 
Грузоподъемностью, т:

0 ,0156 0,0023 0,006

до 2 0,0095 0,0015 0,001
3— 5 0,01 0,0015 0,0015
более 5
XVI. Подъемники строительные 

мачтовые

0,0121 0,0018 0,0018

Грузоподъемностью 320 и 500 кг 
XVII. Машины для приготовления 

и транспортирования бетона 
и раствора

Бетоносмесители 
Передвижные, вместимостью, л:

0,0019 0,0004 0,0004

до 165 0,0023 0,0004 0 ,0006
330
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Продолжение табл. 8

Техничес В том числе

Машины

кое обслу
живание, 
текущий и 
капиталь

ный ремон
ты

капиталь
ный

ремонт
текущий
ремонт

Стационарные и передвижные, вме
стимостью, л;

500
800— 1000
1600— 2000

0,004
0,0042
0,0044

0,001
0,0013
0,0015

0,0013
0,0012
0,0012

Растворосмеснтелн
Вместимостью, л: 

125—250 
400

0,0233
0,0027

0,0005
0,0008

0,0007
0,0007

Бетононасосы
Производительностью, м*/ч: 

1—3 
4—6

0,0038
0,0047

0,0009
0,0013

0,001
0,0009

Растворонасосы
Производительностью, м3/ч: 

10 
20 
40

0,0052
0,0054
0,0056

0,0017
0,0019
0,002

0,0018
0,0019
0,002

Прочие машины
Штукатурные агрегаты производи
тельностью до 4 м3/ч

0,0046 0,0006 0,0015

XVIII. Трубоукладчики
Гусеничные грузоподъемностью, т: 

6,3
10— 12,5
15—20
25—35

' 0,0134 
0,0161 
0,0179 
0,0248

0,0023
0,0028
0,0033
0,0043

0,0052
0,0061
0,0069
0,0113

XIX. Машины для переработки 
нерудных материалов

Дробилки
Щековые с размером загрузочного 
отверстия, мм:

900X1200
1200X1500
1500X2100

0,0021
0,0021
0,0031

0,0003
0,0004
0,0004

0,0005
0,0004
0,0009
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П родолж ение табл. 8

Т ехн и ч ес  В том  числе

Машины

кое обслу 
живание, 
текущ ий  и 
капиталь

ный ремой* 
ты

капиталь
ный

ремонт

текущ ий
ремонт

Грохоты инерционные

Легкие 0 ,00 1 ! о .о о о з 0,0003
Средние 0,0018 0,0005 0,0004
Тяжелые 0,0031 0,0006 0,0008

XX. Буровые машины и станки 

Установка горизонтального бурения 0,0144 0 ,0 0 6 7 0,0044
УГБ-2, УГБ-4, УГБ-6 
Буровые машины БМК-4 0,004 0,0007 0,0009
Бурильно-крановые машины на базе: 

трактора класса 3 т 0 ,0152 0,0029 0,005
трактора класса Ю т 0,0175 0,0033 0,0052
автомобиля ГАЗ 0,0136 0,0032 0,004
автомобиля ЗИЛ 0,0146 0,0034 0,0048
автомобиля КрАЗ 0,0188 0,0044 0,0064

XXI. Компрессоры
Передвижные с  двигателем внутрен
него сгорания, производительностью, 
м3/мин:

5— 6 0,0086 0,0016 0,0026
7— 9 0,0116 0,0019 0,0035

X X II. Сваебойное оборудование 
Дизель-молоты свайные с  массой 0,0125 0,0042 0,0014
ударной части д о  1800 кг

X X III Мелиоративные машины

Каналокопатели с тракторами класса: 
3 т  (Т-74, Д Т-75) 0,0144 0,0023 0,0052
10 т (Т-100М, Т-130) 0,0158 0,0026 0,0061
15 т (Т-180) 0,0181 0,0026 0,0069
25 т  (ДЭТ-250, ДЭТ-250М ) 0,0222 0,0053 0 ,0117

XXIV . Землесосные снаряды

С приводом от двигателя внутренне
го сгорания производительностью по 
воде, м3/ч: 

д о  50 0,0083 0,0026 0,0016
51— 90 0,012 0,0042 0,0023
91— 140 0,0164 0,0057 0,0032
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Таблица 9
Усредненные значения коэффициентов перехода от сменного 

рабочего времени к часам наработки (м оточасам ) —  /Си

М ашины *п

I. Машины для земляных работ

Тракторы с навесным экскаваторным оборудованием 0,41
Экскаваторы одноковш овые с ковшом вместимостью, м3:

0 ,52до 0,4 включительно
более 0,4 0 ,45

Экскаваторы траншейные, роторные и цепные 0,44
Планировщики 0 ,36
Бульдозеры 0 ,44
Скреперы прицепные и самоходные 0 ,74
Автогрейдеры 0 ,45
Рыхлители на базе тракторов 0,69

II. Машины для строительства, ремонта и содержания 
дорож ны х и аэродромных покрытий

Катки моторные 0 ,4
Машины трамбующ ие самоходные на базе тракторов 0,11
Асфальтоукладчики 0 ,36
Распределители каменной мелочи 0 ,19
Нарезчики швов однодисковые и многодисковые 0 ,13

III. Машины и оборудование для приготовления 
и транспортирования бетонных смесей и растворов

Бетоносмесители цикличного действия:
Стационарные вместимостью д о  500 л включительно 0 ,32
То же, более 500 л
Передвижные вместимостью д о  500 л включительно

0 ,4
0 ,3

то же, от 500 до 1500 л 0 ,35
» более 1500 л 0 ,38

Машины самоходные для укладки, выравнивания и 0 ,28
уплотнения бетона 
Растворосмесители:

0 ,12передвижные
стационарные 0,28

Бетононасосы 0 ,3
Растворонасосы  производительностью, м3/ч:

0 ,28до 2 включительно
более 2 0 ,18

IV. Краны, грузоподъемные устройства, 
погрузочно-разгрузочное оборудование

Краны стреловые автомобильные, грузоподъемностью, т:
0 ,2до 6,3

от 6,3 до 10 0 ,22
более 10 0 ,25
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Продолж ение табл. 9

Машины

Краны стреловые пневмоколесные и гусеничные 0 ,33
Краны башенные 0 ,4
Погрузчики одноковшовые 0 ,26
Подъемники мачтовые строительные 0,1
Трубоукладчики 0 ,4

V. Дробильно-обогатительное оборудование

Дробилки стационарные 0 ,52
Грохоты 0 ,49

VI. Машины мелиоративные

Каналокопатели плужные и фрезерные 0 ,42
Г рейдеры-элеваторы 0 ,43
Снаряды землесосные производительностью, м3/ч:

50 0 ,47
более 50 0 ,39

Корчеватели, кусторезы 0 ,32

VII. Прочие машины

Молоты дизельные и паровоздушные 0 ,25
Машины бурильные 0 ,24
Машины бурильно-крановые с  глубиной бурения до 
15 м, на базе:

гусеничных тракторов 0 ,29
пневмоколесных тракторов и автомобилей 0 ,33

Ш тукатурные агрегаты 0 ,28
Компрессоры 0 ,48

П р и м е ч а н и я :  1. Приведенные в таблице значения усреднен
ных коэффициентов перехода от часов сменного рабочего времени 
строительных машин к часам наработки (моточасы) могут быть 
использованы для выполнения укрупненных расчетов потребности 
в техническом обслуживании и ремонте строительных машин, при 
решении вопросов развития ремонтно-эксплуатационной базы строи
тельных министерств и ведомств; определения нормативных затрат 
на техническое обслуживание и ремонт в стоимости машино-часа 
(смены).
2. При расчетах для конкретных организаций, непосредственно экс
плуатирующих машины, коэффициентами, приведенными в настоя 
щей таблице, пользоваться не следует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
П РИ М ЕР РАСЧЕТА ГО Д О ВО ГО РЕЖ И М А 

РАБОТЫ  И ЭКСП Л УАТАЦ И ОН Н ОЙ  П РОИ ЗВОДИ ТЕЛЬН ОСТИ 
О Д Н О К О ВШ О ВЫ Х ЭКСКАВАТОРОВ

Исходные данные
Состав парка экскаваторов: ЭО-4121 (универсальные, полнопо

воротные с гидроприводом, на гусеничном ходу, оборудованные о б 
ратной лопатой с ковшом вместимостью 0,65 м3) —  18 шт.; Э-5015А 
(универсальные, полноповоротные с гидроприводом на пиевмоко- 
лссном ходу, оборудованные обратной лопатой с ковшом вмести
мостью 0,5 м3) —  12 шт.

Из этого парка машин за рассматриваемый период времени 
капитальный ремонт пройдут 12 экскаваторов (Э О -4121— 7 шт., 
Э-5015А —  5 ш т.).

Температурная зона, для которой рассчитывают режим рабо
т ы —  V  (Ч ита).

Фактическое число перебазировок за прошедший год для привс-
240

денного выше парка экскаваторов составило 240, или “  = 8  пере-

базировок на один среднесписочный экскаватор парка при средней 
затрате времени на одну перебазировку 16 ч.

Коэффициент сменности работы экскаваторов ЭО-4121 равен 
1,39, Э -5015А — 1,2. Продолжительность смены 8,2 ч, при пятиднев
ной рабочей неделе.

Расчет годового режима
1. Перерывы в работе в связи с праздничными и выходными 

днями. Количество выходных и праздничных дней в году составляет 
112 дней. Для повышения выработки машин на летние месяцы 
(июнь, июль, август) следует организовать скользящий график ра
боты машинистов и за счет этого уменьшить количество простоев 
в выходные и праздничные дни.

Количество выходных и праздничных дней в этом случае с о 
ставит: 112— 2 6 = 8 6  дней, где 26 —  количество выходных дней в ню
не —  августе.,

2. Затраты времени на перебазировку машин. В планируемом 
году, для которого определяют режим работы экскаваторов, увели
чивается число строящихся объектов, причем средняя величина 
объема земляных работ, приходящаяся на один объект, уменьшает
ся на 5% и составит по отношению к базовому году 0,95.

В результате среднее количество перебазировок на одну машину 
изменится следующим образом:

Если предусматриваются мероприятия по увеличению средне
часовой выработки, то количество перебазировок увеличится про
порционально ее росту.

Рассмотрение намечаемых мероприятий по сокращению времени 
подготовки машин к перебазировке и времени на погрузку и раз
грузку их позволяет снизить общ ие затраты времени на перебази
ровку на 8 % .
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Средняя продолж ительность перебазировки составит: 

16-0 ,92  =* 14,7 ч.

Общ ие затраты времени на перебазировку одн ого экскаватора 
за год составят:

8 ,4*14,7=123 ,5  ч, т. е. при организации работы  по перебазиров
ке машин в две смены затраты в днях на перебазировку составят: 
123,5: 16,4 =  7 ,5 ^ 8  дней.

3. Перерывы в работе экскаваторов в связи с неблагоприятными 
метеорологическими условиями.

В соответствии с табл. 7 (прил. 1) для V  зоны (Ч ита) число 
дней с неблагоприятными метеорологическими условиями составляет:

с температурой ниже минус 30° С ...................  19,2 дня;
с д о ж д е м ......................................................................... 10 дней.

Учитывая возм ож ное совпадение их с  выходными и празднич
ными днями, величину перерывов в работе экскаваторов определяют 
с учетом совпадения по формуле (15 ), приведенной в примечании 
к табл. 7 прил. 1.

При расчете вероятного совпадения по указанной формуле пере
рывы в работе в связи с температурой воздуха — 30° С и ниже с о 
ставят:

где Д\ —  величина перерывов с учетом совпадения;
19,2 —  дни с температурой — 30° С (по данным гидром етеослуж - 

б ы );
57 —  количество выходных дней в календарном периоде, в те 

чение которого  возмож на низкая температура воздуха 
(для Читы —  I и IV кварталы );

183 —  общ ая продолж ительность календарного периода, в те 
чение которого  возмож на низкая температура воздуха, 
в днях.

П родолж ительность перерывов в работе в связи с  неблагоприят
ными метеорологическими условиями составит:

где 87 —  количество выходных дней в календарном периоде, в те 
чение к оторого возмож ны дож ди (для Читы —  II, III и 
IV кварталы );

274 —  общ ая продолж ительность календарного периода, в тече
ние которого возмож ны дож ди, в днях.

О бщ ая продолж ительность перерывов в работе в связи с небла
гоприятными метеорологическими условиями составит:

Д х  + Л г = =  13 + 7  = 2 0  дней.

4. Перерывы в работе машин по непредвиденным причинам. 
Величину перерывов по непредвиденным причинам определяют на 
основании рассмотрения фактических данных о перерывах в работе 
машин за отчетный (базовы й) период.
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Для данного примера принимается продолжительность непредви
денных перерывов в размере 3%  количества календарных дней, за 
исключением праздничных и выходных дней, т. с. (365— 86)0,03 =  
=  8 дней.

5. Время, затрачиваемое на перевозку машин в ремонт и из ре
монта и на ожидание ремонта, определяют расчетом из условия, что 
перевозка в капитальный ремонт осуществляется на трайлере на 
расстояние £ = 1 5 0  км по дорогам первой группы со скоростью  
У— \Ъ км/ч, суммарные затраты времени на погрузку и разгрузку на 
объекте и ремонтном предприятии / Пр =  2 ч, сдача машин в ремонт 
и приемка из ремонта занимают / п =  4,5 дня и ожидание ремонта 
f0= 6  дней.

Таким образом, время, затрачиваемое на транспортировку в ре
монт и из ремонта и ожидание ремонта составит:

2 L *».Р 2-150
Y2V +  12 12-15

+  "Н 4 ,5  +  6 =  12,3 дня,

где 12 —  продолжительность движения трайлера и погрузочно-раз
грузочных работ, часов в сутки.

Па одну среднесписочную машину рассматриваемого парка ве- 
12,3*12

личина До  составляет------ гг— = 5  дней [где 30 —  количество машин
30

в парке, из которых 12(7 +  5) подвергаются капитальному ре
монту].

6. Затраты времени на техническое обслуживание и ремонт. 
Величину перерывов в работе экскаваторов за время техниче

ского обслуживания и ремонта определяют по формуле (3 ).
Для расчета величины перерывов по указанной формуле нужно 

определить:
общее количество простоев экскаваторов по всем причинам

(Да)',
коэффициент сменности (/Сем);
коэффициент (Я ,) ,  определяющий время нахождения экскава

торов в техническом обслуживании и ремонте, в днях, в расчете на 
один час их рабочего времени.

Из расчетов по пп. 1— 5 прил. 2 общая величина перерывов в 
работе экскаваторов по всем причинам равна: 

праздничные и выходные дни — 86 дней; 
перебазировка экскаваторов —  8 дней; 
перерывы по метеорологическим причинам— 20 дней; 
непредвиденные перерывы —  8 дней;
перевозка в ремонт и из ремонта, ожидание его — 5 дней. 
Следовательно, общая величина перерывов в работе (Д п) рав

на:

Д и =  86 + 8  +  20 + 8  +  5 =  127 дней •

Коэффициент сменности определяем по формуле (4)

^см.ф —
1,39-18 +  1 ,2-12 

30
1,313.

Определяем значение Р ч по формуле (5) с учетом указаний, 
содержащ ихся в п. 2.15 и используя данные табл. 8 прил. 1.
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Для экскаваторов ЭО-4121 Р ч =  0,0156*0,46=0,008 дня/маш.-ч. 
Для экскаваторов Э-5015А Яч =  0,0141 *0,5=0,007 дия/маш.-ч.
Для парка экскаваторов по формуле (6)

0 ,008-60+ 0 ,007*40
Р ч.ср-----------------— ---------------- =0 ,0076  дия/маш.-ч,

где значения Ямоточас (0,0156 и 0,0141) взяты из табл. 8 прил. I.
По материалам учета время наработки машин при двухсменной 

работе для экскаваторов ЭО-4121 составило —  7,6 моточаса и для 
экскаваторов Э-5015А — 8,2 моточаса. Коэффициенты перехода от 
сменного рабочего времени к моточасам соответственно равны:

7 ,6
— 0 ,46  и

8,2
— 0 ,5

16,4 16,4
При определении Р ч.ср удельный вес в парке экскаваторов 

/  18 \ . /  12 \
ЭО-4121 f - j j j - J  — 60 и экскаваторов Э-5015А 1 - ^ - 1  —  40 в про

центах. Количество дней нахождения экскаваторов в техническом 
обслуживании и ремонте составит:

Дрем —
(365—  127) 1 ,313 -8 ,2 -0 ,0076  

1 +  1 ,313*8 ,2 -0 ,0076
=  18 дней.

7. Годовой режим работы экскаваторов. В соответствии с  рас
четами перерывов в работе экскаваторов (п. 1— 6) прил. 2 годовой 
режим для принятых в примере условий характеризуется следующ и
ми данными:

Количество нерабочих дней в г о д у ......................... 145
В том числе:

праздничные и выходные д н и ............................. 86
перебазировка м а ш и н ............................................. 8
метеорологические п ри чи н ы .................................  20
непредвиденные п р и ч и н ы .....................................  8
техническое обслуживание и р е м о н т ...............  18
доставка в ремонт, из ремонта и ожидание
ремонта ..........................................................................  5

Количество дней работы в г о д у .................................  220
Среднесуточное время работы, ч ................................  16,4
Количество часов рабочего времени в году . ♦ . 3608

8. Годовую  эксплуатационную выработку экскаваторов следует 
определять по формуле (9 ).

По данным обследований нормативно-исследовательских станций 
коэффициент внутрисменного использования экскаваторов по вре
мени (вместимостью ковша 0,4— 1 м3) при работе в грунтах 
1-й группы в отвал составляет 0,85.

Часовая выработка гидравлических экскаваторов на гусеничном 
ходу, оборудованных обратной лопатой с ковшом с зубьями вмести
мостью 0,65 м3 при работе навымет в грунтах 1-й группы состав- 

100
ляет: " • =35,71 м3/ч и гидравлических экскаваторов на пневмо-

2 , 8

колесном ходу, оборудованных обратной лопатой с ковшом с зубья-
100

ми при работе в тех же условиях составляет — г“Т “  =  28,57 Ms/q.
3 ,5
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Средневзвешенная часовая выработка одного экскаватора рас
сматриваемого парка составит:

Я э .ч .с р .в з в ---
35,71*18 +  28,57*12 

30
=  32,85 мЗ/ч,

откуда Пэ. од «  3526 • 32,85 ■ 0,85<=115 829 м3 на один среднесписочный 
экскаватор.

При средней вместимости ковшей экскаваторов рассматривав- 
0 ,6 5 -1 8 + 0 ,5 .1 2

мого парка ------------- гг-------------- =0 ,59  м3 годовая эксплуатационная
w

выработка на 1 м3 вместимости ковша среднесписочного экскаватора 
I 15829

составит: — г -г г —  =  196320,5 м3«  196,3 тыс. м3.
0 1 Й % 7

При выполнении экскаваторами земляных работ в транспорт 
или при выполнении ими других работ производительность их 
усредняется пропорционально выработке (по ЕНиР. Сборник 2. 
Земляные работы. Вып. 1. Механизированные и ручные земляные 
работы) и продолжительности времени работы.
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