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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Карта предусматривает организацию труда машини­

ста автогрейдера при планировке в грунтах II группы верха 
земляного полотна (насыпи) автомобильной дороги по проект­
ным отметкам. Длина захватки принята равной 500 м.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей кар­
те, дают возможность машинисту автогрейдера планировать 
15 тыс. м2 поверхности насыпи в смену.

1.2. Показатели производительности труда по карте:
Выработка па I чел-дн, тыс. м2 . . . . . . . 15
Затраты труда на 1000 м2, чел-дн . . .  . . 0,07

2. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА
2.1. Состав звена:

Машинист авто! рейдера G р азр—1
2.2. Инструмент, приспособления, инвентарь:

Авюгрсйдср ДЗ-31 (Д-557)

3. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА
3.1. Земляное полотно должно быть возведено и уплотнено 

в соответствии с требованиями главы СНнП Н-Д.5-72, главы 
СНиП Ш-Д.5-73 п «Инструкции по возведению земляного по-

^ ' ВСН 97-63лотиа автомобильных дорог» ------------------------------------ :-------- .^  1 Государственный производственный комитет 5 
по транспортному сгрошсльству СССР

М., Транспорт, 1964.
3.2. Участок работ, как правило, должен быть закрыт для 

проезда автомобилей и строительных машин.
3.3. После отсыпки верхнего слоя грунта производя! по­

слойную планировку с приданием верху земляного полотна 
двускатного профиля и уплотнением грунта. Отдельные не­
ровности верха земляного полотна не должны превышать 
± 5 — 10 см.

3.4. До начала работ должна быть выполнена плановая и 
высотная разбивка оси и бровки земляного полотна. Разби-
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вочные колья должны восстанавливаться после каждого про 
хода автогрейдера.

3.5. В конце захватки должны быть подготовлены съездь 
с насыпи и площадки для разворота автогрейдера.

4. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
4.1. Перед началом работы машинист автогрейдера полу 

чает задание от мастера и осматривает участок работ.
Планировку верха земляного полотна выполняют рабочи 

ми проходами автогрейдера в обоих направлениях за три 
цикла.

За первый цикл (проходы 1—6) производят грубую плани­
ровку. В процессе выполнения этого цикла должна быть про­
ведена в основном срезка бугров и заравнивание впадин, 
лишний грунт передвинут к оси земляного полотна.

За второй цикл (проходы 7— 12) производят окончательное 
выравнивание верха земляного полотна и образование вчерне 
проектного поперечного профиля. После этого цикла восста­
навливают плановую и высотную разбивку работ.

За третий цикл (проходы 13—17) производят окончатель­
ную планировку земляного полотна под отметки с удалением 
лишнего грунта на откосы насыпи.

В начале каждого прохода отвал автогрейдера устанавли­
вают в рабочее положение, а в конце—поднимают в транспорт­
ное положение и производят поворот автогрейдера для выпол­
нения следующего рабочего хода.
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5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Наименование операций, 
их продолжительность арактепистнка приемов груда

Получение задания и осмотр 
участка работ—15 мин

Запуск двигателя—5 мин

Первый цикл (проходы 1—6) — 
48 мин (рис. 1)

Машинист автогрейдера получает 
задание от мастера, проходит н 
осматривает участок работ и места 
для разворотов автогрейдера. При 
осмотре он знакомится с общим со­
стоянием участка, визуально опреде­
ляет группу грунта, его влажность, 
степень уплотнения. Руководствуясь 
высотной разбивкой, он определяет 
величину срезки грунта, берет па за­
метку места, где имеются отклоне­
ния от нормы в поперечном профиле 
или по высотным отметкам. По ре­
зультатам осмотра он принимает ре­
шение о положении отвала автогрей­
дера при работе, скорости рабочего 
хода, величинах стружки грунта и 
перекрытия проходов

Машинист заводит двигатель и в 
течение 2—3 мин дает ему проработ­
ку без нагрузки

Устанавливают отвал в рабочее по­
ложение с одновременным выносом 
к бровке за линию задних колос на 
80—100 см

Рис. 1. Схема проходов автогрейдера при первом цикле:
а—схема проходов; б—углы установки о шала в рабочее положение

Отвалу придается положение: угол 
захвата 45—50°, угол наклона до 3°, 
угол резания 40—45°. Проходы
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Продолжение

Наименование операции,  
их процо IАНгсльносгс Харпк горисгика приемов труда

№ 1 и 2 делают, ориентируясь по 
вешкам и колышкам разбивки (так, 
чтобы задние колеса проходили при­
мерно в 1 м от бровки), остальные 
проходы—по следу предыдущего про­
хода, перекрывая его па 40—70 см. 
Заглублением ножа срезают равно­
мерную стружку ipyirra, увеличивая 
ее величину па возвышениях. Срезан­
ным грунтом выравнивают углубле­
ния и создают поперечный профиль 
земляною полотна Работу всех про­
ходов выполняют па второй передаче

В юрой цикл (проходы 7—12) — 
48 мин (рис 2)

Отвал ус I аиавливают в рабочее по­
ложение, при котором угол захвата 
равен 50—55°, угол наклона—до 3°, 
угол резания—40—45°. Вынос отва­
ла—80—100 см за линию задних ко­
лее. Работу выполняют как и при 
проходах первого цикла, по при 
меньшей толщине стружки так, что­
бы срезанною грунта было бы до­
статочно для выравнивания углубле­
ний и создания поперечного профиля 
вчерне. Работу выполняют па второй 
передаче

Рис 2, Схема проходов автогрейдера при втором цикле:
а—схем <i проходов ninoi  рейдер л, б—у i лы установки 

о т т л а  в рабочее положение
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П р одол ж ен и е

Наименование операции, 
их продолжительность арактерист ика приемов труда

Третий цикл (прок од 13) — 
7 мин (рис. 3)

Отвал устанавливают перпендику­
лярно оси земляного полотна без на­
клона (угол захвата 90°, при угле 
резания 45—50°) и опускают нож на 
уровень заданной отметки по оси 
полотна (колышки высотной разбив­
ки). Выноса отвала в сторону нс 
делают. Не меняя положения отвала, 
производят планировку грунта сред­
ней частью ножа на третьей пере­
даче.

ТЯУ'Л Г* Т+  * +

Рис. 3. Схема прохода № 13 автогрейдера при третьем цикле:
а^схема прохода автогрейдера; б—углы установки отвала авгеи рейдера

в рабочее положение

Проходы 14—17—28 мин (рис. 4) Отвал устанавливают в рабочее 
положение (угол захвата 50—60°, 
угол резания 45—50°). Вынос отва­
ла к бровке делают на 80—100 см 
за линию задних колес, Наклон ножа 
делают по уклону заданного попе­
речного профиля и опускают нож на 
уровень отметок верха насыпи. Не 
меняя положения отвала, производят 
окончательную планировку верха на­
сыпи па третьей передаче
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П р о д о л ж е н и е

Наименование операций, 
и х п родо л ж ител ьнос i ь Характеристика приемов труда

Рис. 4. Схема прокодов 14—17 автогрейдера при третьем цикле:
а—схема проходов, б—углы установки автогрейдера в рабочее поло­

жение

Повороты автогрейдера в конце 
рабочего хода—2 мин па один по­
ворот

Поворот делают в конце каждого 
рабочего хода, кроме последнего 
(№ 17), Автогрейдер съезжает с на­
сыпи по съезду и по схеме треуголь­
ника делает маневр поворота



4.2. График трудового процесса при планировке верха земляного полотна автогрейдером на захватке длиной 500

Наименование операций

Получение задания п 
осмотр участка работ

Запуск двигателя

Рабочие проходы
I цикла

II цикла

III цикла
Поворо гы автогрейде­

ра в конце рабочего
хода

Огдых машиниста

Ю

1 о

Бремя, мни

20 30 40 50 70 80 90 100 ПО 120

И т о г о
П р и м е ч а н и е  Цифрами под шипями указана продолжительность операций в минутах

130 по 150 160 170 180 190

Ц I

200 207

Продол 
жи гель- 

нос I ь 
опера 

ции, мни

За i р а 1 ы 
труда, 

чел мин

15 15

Г) 5

8 48

8 48

7 7 35

2 32

21

207
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