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I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для распростра- ты машиниста скрепера, установлению опти- 

нения рациональных приемов и методов орта- мального режима труда и отдыха а может 

низации труда при возведении земляного по- применяться при разработке учебных аланов 

лотна скрепером Д-374Б в грунтах II группы, и программ, учебно-наглядных пособий для 

Карта способствует совершенствованию рабо- обучения рабочих.

1.2. Показатели производительности труда

Показатели по ЕНиРпо карте

Выработка на 1 чел.-дн. (при 8-час. рабочем дне), м3 578,1 470

Затраты труда на 100 м3 грунта, чел -час. 1,31 1,70

Величина показателя

П р и м е ч а н и я .  1. Транспортировка грунта до 100 м.

2. Работа по данной карте позволит повысить произ­

водительность труда до 23% по сравнению с ЕНиР.

3. В затраты труда включено время на подготови­

тельно-заключительные работы и отдых.



II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. С о став  специализированного скрепер­
ного звен а  при скорости  потока 2 0 0 — 250  м в

смену

Высота насыпи, м

Состав звена ДО 1,5 до 3 до 6

количество машин и рабочих

С креперы  Д -3 7 4 Б  в сиене 
с  трактором  Т -1 0 0 М Г П  4 —6

СО1со 8 — 10
Б у л ьд о зер ы  на т р а к ­
торе Т -100М 2 3 4
А втогрейдеры  т я ж е л о ю
типа 1 1 1
К атки  прицепные ку-
л ач к овы е и на пн ев­
м атических ш инах 
П оливо-м оечны е

2 — 3 3 — 4 4 — 6

маш ины 2 3 3 — 5
Электростанции 
М аш инисты  V I р аз-

1 1 1— 2

ряда 9 - 1 2 13— 1-6 17— 21
С лесари  V  р а з ­
ряда (текущ ий

III. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ

3.1 . М аш  шнсту ел^опера д олж ен  сзо евр е  
менно п р ед оставл я ться  необходимы й фронт 
работ, зар ан ее  подготовленны й в соответстви и  
с проектом п р ои звод ства работ

3.2. П еред началом  работ проводятся еле 
дую щ ие подготовительны е работы

а ) расчи стка полосы  о твод а  о г л еса , кус­
тарн и ка, пней и камней,

б) устрой ство вод оотвод ов В од оотвод ы  ус 
тр аи ваю т в  виде кан ав , а д л я  п редуп реж де­
ния попадания д о ж д ево й  воды  к м есту  вы п ол­
нения работ у стр аи вается  об валован и е Сбор 
и отвод грунтовы х вод осу щ ествл яется  д р е­
наж ны ми си стем ам и ,

в) расчи стка основания под насыпь от р а с­
тительного слоя (д е р н а ),

г) р азб и вка  зем лян о го  полотна, при ко то­
рой закр еп л я ю т основны е точки поперечною  
профиля ось и бровки, основания откосов н а ­
сыпи и р езервов.

3.3 П еред началом  работ м аш инисту ск р е­
пера необходимо изучить техническую  д о к у ­
ментацию , вы брать наиболее рациональную  
схем у зар езан и я грунта, схем у движ ения ск р е ­
пера, чтобы цикл работ вы п олн ялся с наи м ен ь­
шей^ затр атой  времени

2

ремонт маш ин, 
обслуж и ван и е 
электростан ци и ) 
С лесари  IV  р а з ­
р яда (техн и ческое 
о б служ и ван и е) 
Р аб о ч и е I I I  р а зр я ­
д а  (за п р а в к а  то п ­
ливом  и см азочны м и 
м атери алам и , раз- 
бизочны е работы )

2 2 П отребность

6 — 9

3 4  6— 7

гор ю че-см азочн ы х м а т е ­
риалов на 1 ч а с  работы  скрепера.

е
ts Нтимечова п с  гошоче смазочных Потребность

£
материалов в ГСМ , кг

1 Д и зел ьн о е топливо 10,1

2 М асл о  для д ви гател я  5 ,0 %  0 ,505

3. Трансм иссионное м асло 1 ,5%  0 ,15

4 К он си стен тн ая см а зк а  1,0%  0 ,10

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА
3 .4  Д о  начала см ены  м аш инист скреп ера 

об/ШЗп подготовили м еханизм  к работе
тщ ательно oCvioTpein скрепер, у о ед л ться  в 

исправности ьсех  узл ов, проверить наличие и 
ком плектность инструм ента и п р и н адл еж н о­
стей,

проверить наличие м асл а , топ ли ва и воды ; 
проверить наличие см азки  во в сех  п о д ви ж ­

ных соединениях и при необходимости см а за т ь  
узлы  согласн о к ар те см азк и ;

проверить исправность муфты сцепления и 
тор м озо в,

проверить наличие освещ ения (при работе
в ночную см е н у ).

3 5 Д л я  сокращ ения врем ени простоя в 
случае поломки м ехан и зм а м аш инисту скр еп е­
ра следует иметь набор зап асн ы х частей : 

тор м озн ы е ленты  д л я  л еб ед ок ; 
сальники бортовой передачи; 
набор подш ипников,
комплект зап асн ы х частей д ля б азо во го  

тр актор а в соответстви и  с за во д ск о й  инструк­
цией по эксп луатаци и  то ак то р а ;

ком п лект инструмента, предусм отренного 
заво д ск о й  инструкцией по эксп луатаци и  ск р е­
пера;

стальной кан ат



3.6. Регулярно необходимо проводить тех- рого находится у машиниста скрепера. Сроки 
ническое обслуживание и все виды ремонтов в проведения технического обслуживания и ре­
соответствия с планом-графиком, копия кото- монтов должны строго соблюдаться:

Виды техниче­
ского обслужи­
вания и ремон­

тов

Периодичность 
выполнения тех 
обслуживания 
или ремонтов в 

машино-часах

Количество 
тех обслужива 
Н1 Я и ремонтов 
в одном межре­
монтном цикле

Воемя нахожде­
ния скрепера в 
ремонте в кален­
дарных днях

Кем проводится 
техобслуживание 

или ремонт

1 2 3 4 5

ТО-1 120 32 —

ТО-2 600 4 2
т 12С0 2 6
с 2400 1 7

к 4800 1 13

3 7. Суточный зап ас питьевой воды (5 л) 
должен находиться в термосе в кабине трак­
тора.

3.8. Машинист скрепера должен обеспечи­
ваться трехразовым питанием на стане; при 
значительном удалении от места работ в обе­
денный перерыв необходимо обеспечивать до­
ставку горячей пищи на трассу.

Рабочими мастерских строительно­
го подразделения при обязательном 
участии машиниста 
В  специализированных мастерских

Н а заводе

3.9 Скрепер должен быть оснащен буфе­
ром с пружинным амортизатором, что смягча­
ет удары при работе скрепера с трактором- 
толкачом.

3 10. Общая затрата времени на отдых м а­
шиниста скрепера в течение см езы  опреде­
ляется в пределах 8— 14% от длительности 
смены.

IV. Т Е Х Н О Л О ГИ Я  И О РГА Н И ЗА Ц И Я 
П РО Ц ЕС СА

4.1. Вы сокая производительность и сохран­
ность скрепера зависят от машиниста, который 
обязан хороша знать правила эксплуатации 
скрепера.

Д ля достижения наибольшей протзводи- 
тельносги труда машинист скрепера должен: 

а) разрабаты вать грун- только исправным 
скрепером, своевременно осущ ествляя для это­
го технический уход за  машиной;

б) выбирать наиболее рациональную схе­
му зарезания грмнта При плотных грунтах ре­
комендуется применять шахматную схему н а­
бора, что снй/лает сопротивление зарезанию 
на вертикальных стенках забоя В  результате 
хвеличивается наполнение ковша на 10— 15% 
и к тому ж е сокращ ается время зарезания на 
15— 20% .

а) пЛйН разрабатываемых полос б) гребенчатая схема заоезания, в) план стружки, 1— 14 — разрабатываемые
полосы; 1 — уклон местности.



1 и а — длина и ширина стружки при твердых 
и плотных грунтах

Д ля увеличения степени заполнения ковша 
и снижения усилия резания рекомендуется ус­
танавливать на ножах скрепера специальные 
зубья, а такж е применять ковш со оплошной 
режущей кромкой полукруглой формы или со 
специально установленяым средним ножом, 
который по отношению к крайним ножам вы­
ступает вперед на 20 см. В этом случае ковш 
вырезает толстую и узкую стружку,

в) при разработке легких (рыхлых) грун­
тов на горизонтальных участках следует при­
менять клиновую схему зарезания:

0,20-0,25 м

Р м с 2 Клиновая схема зарезания грунта

г) при резании грунта под уклон (i до 70— 
8 0% ) следует применять прямоугольную схе­
му зарезания,

Р и с  3 Прямоугол&ная схема зарезания груша

д) для увеличения объема заполнения ков­
ша в песчаных грунтах следует применять ме­
тод многократного зарезания «клевками»- 
в период загрузки ковш скрепера на ходу не­
сколько раз (от 3 до 5) наклоняют и получа­
ют «клевки», при этом, благодаря движению 
ковша вверх грунт несколько раз сдвигается к 
задней стенке и заполнение ковша увеличи­
вается на 10— 15% ;

Р и с  4 Схема зарезания грунта «клевками»

е ) дальность возки долж на быть наикрат­
чайшей, а уклоны въездов в грузовом направ­
лении и съездов в порожняковом направле­
нии —  минимальными;

ж ) глубина зарезания свыше 30 см не до­
пускается, так как чрезлхериая толщина струж ­
ки, соезаемой ножом, вызывает перегрузку 
двигателя, снижение его оборотов и полную 
его остановку;

з) машинист скрепера должен постоянно 
следить за  режущими ножами, изношенные ре­
жущие ножи следует перевернуть на 180° для 
работы второй режущей кромкой, так к ак  при 
износе ножа уменьшается его вылет и ухуд­
ш ается набор грунта в ковш.

4 2. При разработке скреперами боковых 
резервов во всех случаях, когда позволяет 
длина участка работ, следует работать по зиг­
загообразной схеме, так как при этом умень­
шается число поворотов скрепера, приходя­
щихся на 1 рабочий цикл.

Наиболее рационально применение зи гза­
гообразной схемы при длине участка от 200 м 
и выше. Другие рекомендуемые схемы разра­
ботки скреперами боковых резервов см. прило­
жение № 1. Схемы движения скрепера при 
разработке грунта в выемке с перемещением 
его в насыпь даны в приложении № 2.

4.3. Правила движения скрепера:
а) путь движения при наборе (забой) и

разгрузке (отвал) грунта должен быть пря- I 
мым при уклонах не свыше 1С°; J

б) длина забоя не должна быть меньше 
пути, необходимого для наполнения ковша 
скрепера; длина разгрузочного фронта должна 
быть достаточной для разгрузки ковш а;

в ) набор грунта и движение груженого 
скрепера следует вести по возможности под 
уклон; i

ч Iг) грунт из скрепера разгружаю т на ма- ( 
лых скоростях движения, транспортируют — 
на высоких, при работе набор грунта произво- 1 
дят на первой передаче, транспортирование I 
груженого скрепера — на третьей передаче, | 
холостой ход —  на четвертой, пятой передачах

4 4 Грунт, доставляемый скрепером к мес­
ту укладки, разгружаю т полосами вдоль на- j 
сыпи таким образом, чтобы в дальнейшем не I 
разравнивать его. I

4 5. Работа скрепера ведется «от себя» для 
того, чтобы уплотнился ранее уложенный 
грунт. Р азгруж аю т скрепер продольными по­
лосами от края земляного полотна к середине.

4



Р и с  5 Зигзагообразная

Р и с  6 Последовательность отсыпки грунта скрепером

4 6 Повороты скрепера следует произво­

дить по плавной кривой без переключения ско­

рости двигателя и по возможности разгру­

жать скрепер под уклон.

р е з е р ё

схема перемещения грунта:

— разгрузка грунта

4.7. Таблица i рудовых процессов управле­
ния скрепером

С

i Наименование операций
Продолжи­
тельность 
в сек. П

ри
м

е­
ча

ни
е

1. Запуск двигателя 23
2 Регулировка 17
3 Закрытие капота 4
4. Переключение скорости 3
5 Опускание ковша 4
6 Подъем ковша 5



4 8 График трудового процесса для зигзагообразной схемы (1 =  200 м)
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V. ПРИЕМ Ы  ТРУДА

ло гра-[Наименование элементов процесса, 
фию 1 их продолжительность Характеристика приемов труда

1 2 1 3

1 Приведение скрепера в рабо- Машинист скрепера запускает двигатель, регулирует 
чее положение, 0,85 мин. число оборотов и включает скорость. При подходе скре­

пера к месту разработки машинист скрепера открыва­
ет переднюю заслонку. Для этого левый рычаг управле­
ния лебедки поворачивает в правое положение и тем са­
мым включает барабан лебедки, на который наматывает­
ся канат заслонки. Установив требуемый зазор между 
ножом ковша и заслонкой, последнюю закрепляет уста­
новкой левого рычага управления лебедки в нейтраль­
ное положение.

2; 6; Набор грунта скрепером, 
10; 1 мин.
14

1 — ковш; 2 — нож;
3 — передняя заслонка;
4 — призма. волочения

Набор грунта начинает только после того, как трак­
тор и скрепер выйдут на прямую линию. Машинист скре­
пера поворачивает правый рычаг управления лебедки в 
правое положение и тем самым растормаживает правый 
барабан лебедки, что дает возможность ослабить натя­
жение канатов, на которых удерживается ковш, и ковш 
под действием собственного веса углубляется в грунт. 
По мере врезания ковша в грунт и движения скрепера 
вперед ковш стремится глубже уйти в грунт, поэтому ма­
шинист скрепера должен поддерживать ковш на опреде­
ленной высоте

Требуемое положение ковша машинист скрепера фик­
сирует переводом правого рычага в нейтральное положе­
ние. После того как ковш будет близок к заполнению, его 
постепенно выглубляют и устанавливают в транспортное 
положение. Для того, чтобы ковш скрепера заполнялся 
как можно полнее, следует соблюдать следующие пра­
вила

а) в первый период зарезания, когда грунт свободно 
перемещается от ножа к задней стенке и отлагается на 
дне ковша, заслонка должна быть поднята на 60—70 см 
с таким расчетом, чтобы она не мешала поступлению 
грунта в ковш;

б) второй период зареза ния характеризуется тем, что 
грунт под действием напора начинает заполнять перед­
нюю часть ковша через щель между передней заслонкой 
и днищем; в этот период заслонка должна быть опущена 
в такое положение, чтобы зазор между ней и ножом ков­
ша не превышал 20 см при работе в рыхлых грунтах и 
40 см в связных грунтах;

в) в третий период зарезания грунт поступает в ковш 
под сильным напором, необходимым для того, чтобы 
отодвинуть часть грунта в ковше. Для этого в конце з а ­
полнения ковша стружка должна быть плотной и иметь 
достаточную толщину, чго особенно важно при работе в 
слабых грунтах. Толщину стружки в последний период 
заполнения ковша можно увеличить при помощи толка­
ча, а при его отсутствии — за счет уменьшения ширины
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Р и с. 7. Технологическая схема возведения земляного полотна скрепером по зигзагообразной схеме:
I — набор г.рунт.а; II — разгрузка грунта.

П р и м е ч а н и е .  I. При работе в грунтах недостаточной влажности в состав звена включается поливо-моечная машина ПМ -130, увлажняю щ ая грунт в процессе уплотнения 
2. Тоакторы-толкачи включаются в состав звена из расчета обслуживания трех скреперов одним трактором- 

толкачом.



3; 7; Перемещение скрепера с 
I I ;  15 грунтом, 0,83 м ш .

4, 8; Разгрузка грунта, 
12. 16 0,17 мин.

5; 1$; Порожний ход скрепера, 
Ш; ■ ;  0,18 мин

9, 17 Разворот скрепера в начале 
и конце захватки,
0,25 мин.

стружки В этом случае заслонку необходимо припод­
нять на 10— 15 см выше, чем при втором периоде зареза- , 
ни я.

Загрузив ковш скрепера, машинист устанавливает его 
в транспортное положение, для чего отводит правый ры­
чаг управления лебедки в левую сторону, вследствие че­
го правый барабан лебедки начинает вращаться, нама­
тывая на себя канат, поднимает ковш. В это ж е время 
машинист скрепера левый рычаг управления лебедки от­
водит в левую сторону, чем достигается растормажива- 1 
ние левого барабана лебедки, и передняя заслонка под f 
действием собственного веса опускается вниз. Транс­
портное положение ковша машинист скрепера фиксирует 
переводом правого рычага управления лебедки в нейт­
ральное положение. Рычаги лебедки должны переклю­
чаться быстро и до отказа, учитывая, что неполное вклю­
чение конусов вызывает длительное скольжение и повы­
шенный нагрев. При подъеме ковша полистает не дово­
дить до упора, чтобы избежать обрыва троса, а лишь не­
много поднять ковш над землей (примерно на 0,5 м ), 
чтобы он мог пройти через имеющиеся на пути неровно­
сти. Транспортирование грунта ведется на III  передаче.

Подойдя к месту разгрузки, машинист скрепера пра­
вый рычаг управления отводит вправо, что ведет к опус­
канию ковша, левый рычаг управления отводит вправо, 
что приводит в движение левый барабан и канат, подни­
мающий заслонку. Опускать ковш скрепера следует до 
тех пор, пока просвет между режущим ножом и поверх­
ностью насыпи не достигнет требуемой величины (от 20 
до 40 см ). Длина участка разгрузки должна быть 8—- 
10 м.

Закончив разгрузку, машинист' скрепера устанавлива­
ет ковш в транспортное положение и начинает порожний 
ход. При необходимости скрепер производит планиров­
ку пути движения. При этом нужно следить, чтобы дав­
ление в шинах задних колес было одинаковым, иначе 
нож будет глубже зарезать грунт на одной из сторон.

При работе по зигзагообразной схеме скрепер делает 
два крутых поворота, по одному в начале и конце захва­
ток. Повороты выполняются на холостом ходу скрепера. 
Для того, чтобы фрикционы изнашивались равномерно, 
повороты чередуются — выполняются то влево, то впра­
во.
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П р и л о ж е н и е  № 1

Возведение насыпы из боковых резервов

а) эллиптическая схема перемещения грун­

та из бокового резерва в насыпь применяется 

при разработке односторонних резервов при 

длине захватки до 100 м;

б) «восьмерка» применяется при разра­

ботке односторонних резервов, при длине з а ­

хватки от 100 до 200 м;

з) спиральная схема движения по сравне­
нию со схемой «восьмерка» позволяет несколь­

ко сократить путь скрепера. Применяется при 

следующих условиях: ширина насыпи соответ­

ствует длине пути разгрузки скрепера или 
больше ее, разность отметок верха насыпи и 

дна резервов не превышает 3 м;

9
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г) С-образная схема применяется при дли­
не захватки 40—50 м. При работе по этой схе­
ме производительность труда повышается на 
10% по сравнению с работой в этих же усло­
виях по эллиптической схеме за счет сокраще­
ния пути движения скрепера.

Р и с. 8. Схемы движения асреперов при разработка
грунта:

набор грунта; S a f e l y  — разгрузка грунта

П р и л о ж е н и е  № 2

Разработка грунта скрепером з выемке с продольным перемещением его в насыпь

S)

I Г~ Г! г._1, | , 1)

Р и с .  9. Схема движения скрепера при разработке 
грунта в выемке с перемещением его в насыпь; 

а) из выемки в насыть; б) из выемки в две насыпи

— набор грунта; Ш Ш Ш Ш  — разгрузка грунта

П р и м е ч а н и е .  Разработку выемки рекомендуется 
начинать с наиболее высокой точки с перемещением и 
укладкой грунта в наиболее низкую ючку насыпи слоя­
ми толщиной около 15 см. Во избежание неустойчивого 
положения скрепера при отсыпке крайних боковых по­

лос насыпи первый слой насыпи отсыпается не на всю 
ширину, а только по одной полосе с каждой стороны, 
чтобы при засыпке следующих слоев насыпь имела ук­
лон поверхности в середине, который выравнивается 
после достижения проектных отметок

10



VI. ТРЕБО ВА Н И Я ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА С К РЕП ЕРЕ, 
ПРОТИ ВОП ОЖ АРН Ы Е М ЕРОП РИ ЯТИ Я И ПРОМСАНИТАРИЯ

6.1. К управлению скрепером допускаются 
лица, имеющие удостоверение на право уп­
равления, знакомые с правилами эксплуата­
ции и сдавшие минимум по технике безопас­
ности.

6.2. Производитель работ должен прово­
дить инструктаж по правилам техники безо­
пасности с машинистами скреперов 1 раз в 
квартал и следить за соблюдением этих пра­
вил.

6.3. Машинист скрепера должен снабжать­
ся инструкцией, содержащей требования тех­
ники безопасности при работе на скрепере, 
инструкцией по эксплуатации механизма, ука­
заниями о предельных нагрузках и допусти­
мых скоростях движения, картой смазки.

6.4. Перед запуском двигателя машинисту 
скрепера следует убедиться, что рычаг короб­
ки передач установлен в нейтральное положе­
ние, а ручной тормоз находится в заторможен­
ном состоянии.

6.5. Сцепка скрепера с трактором должна 
быть жесткой.

6.6. При производстве работ на сырых и 
мокрых участках ковш от налипающего грун­
та очищают специальными скребками.

6.7. Во время движения скрепера ковш 
нужно поднимать нс менее чем на 0,35 м При 
раиоте скрепера не допускаются крутые раз­
вороты с поднятым ковшом, так как в таком 
положении скрепер имеет наименьшую ус­
тойчивость.

6.8. Расстояние от бровки откоса до дви­
жущегося по свежеотсыпаыной насыпи скре­
пера должно составлять не менее 1 м.

6.9. Запрещается использование .скрепера 
в дождливую погоду или в мокрых глинистых 
грунтах.

6.10. Скрепер можно оставлять лишь с вы­
ключенным двигателем и опущенным ковшом.

6.11. В ночное время требуется освещать 
рукоятку управления и нож скрепера путем 
установки ламп сзади трактора и в передней 
части скрепера.

6.12. При обрубке канатов следует обма- 
тызать их проволокой с двух сторон от места 
обрубки, так как раскручивание проволок

с обрубленных концов может причинить 
увечье, особенно глазам работающего.

6.13. При обслуживании и ремонте маши­
ны и во всех других случаях категорически 
запрещается находиться под ковшом, заслон­
кой скрепера и другими узлами и деталями 
машины, которые удерживаются фрикционны­
ми тормозами или гидроустройствами.

6.14. При осмотре, ремонте, очистке от 
грязи рабочий орган машины в поднятом сос­
тоянии может быть закреплен специальными 
цепями.

6.15. Запрещается подогревать двигатель 
открытым пламенем.

6.16. В случае воспламенения топлива пла­
мя тушить песком, землей или применять спе­
циальный огнетушитель.

6.17. Запрещается работать в одежде, про­
питанной горюче-смазочными материалами.

6.18. Машинист скрепера должен уметь 
оказать первую медицинскую помощь, знать 
назначение и дозировку каждого медикамен­
та, имеющегося в аптечке.

6.19. Каждый механизм скреперного звена 
должен сснащаться аптечкой (серия 21175), 
машинисту скрепера необходимо выдавать 
мыло ^200 г в месяц) и полотенце.

6.20. Машинисту скрепера должна выда­
ваться спецодежда.

Л е т о м :

1. Костюм мужской летний
ОСТ 17— 114— 71, состоящий из куртки, полу­
комбинезона и берета.

2. Ботинки мужские ГОСТ 5394—74.
3. Рукавицы тканевые ГОСТ 12. 4. 010— 75.

З и м о й :

1. Куртка мужская ГОСТ 17222 на утеп­
ляющей прокладке.

2. Брюки муж-ские на утепляющей про­
кладке ГОСТ 18235— 72.

3. Сапоги валяные с резиновым низом 
ОСТ 17—337— 74.

4. Рукавицы тканевые ГОСТ 12. 4. 010— 75.
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