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I» ОБЩИЕ ПШОЖЕНШ

Основной целью организаций строительно-монтажных работ в слож
ных условиях является обеспечение непрерывности их планомерного 
развертывания и выполнения, а также ввод в действие объектов строи
тельства в установленные сроки с высокими технико-экономическими
показателями*

Строительно-монтажные работы в сложных условиях характеризуют
ся производством работ в обводненных, неустойчивых грунтах» стес
ненных условиях строительных площадок, когда применяются специаль
ные способы производства работ для возведения ограждающих, несущих 
и щютнвофильтрационннх конструкций (обобщенные характеристики и 
область применения специальных способов см» в прил* !)•

Специальные способы производства работ используются при выпол
нении строительно-монтажных работ подготовительного периода» нуле
вого цикла» в условиях реконструкции» для защиты окружающей среды» 
при возведший постоянных водозащитных систем» используемых в про
цессе эксплуатации построенного объекта*

Возможность и целесообразность применения специального способа
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рассматриваются на различных стадиях процесса проектирования: при 
подготовке исходных данных» проекта решения о проектировании» раз
работке задания и составлении сметы на проектно-изыскательские ра
боты, разработке проектно-сметной документации в составе проекта 
организации строительства и рабочего проекта со сводным сметным 
расчетом стоимости, а также проекта со сводным сметным расчетом 
стоимости и рабочей документации со сметами, разработке проекта ор
ганизации строительства (ДОС) и проекта производства работ (ПНР).

Организационно-технологическая документация на строительство 
объекта разрабатывается на основании решений, принятых в ДОС.

2. ДРМЩШШ ДРОЕКТИРОВАНШ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1* Проектирование организации строительства заглубленных 
объектов осуществляется на основе долговременных специализирован
ных потоков, проектируемых на срок не менее двух лет.

2.2. Специализированный поток представляет собой непрерывное 
выполнение специальных работ с заданной (расчетной) интенсивностью 
при постоянном составе исполнителей.

2.3. Под расчетной интенсивностью строительного потока пони
мается такой объем производимой за сутки продукции, при котором 
наиболее эффективно использованы машины и обеспечена высокопроиз
водительная работа бригад при непрерывном развитии и совмещении 
различных видов работ,

2.4. Для объектов несложных и средней степени сложности про
ектируются долговременные специализированные потоки в составе ком
плексных и специализированных бригад, оснащенных соответствующими
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механизмами, инвентарем и приспособлениями.
2.5, Для объектов особо сложных при значительных годовых 

объемах работ организуются специализированные потоки в составе 
строительных и специализированных подразделений. Характеристики 
степени сложности строительства объектов приведены в табл, 2,1 [2 ].

2.6, Специализированный поток нулевого цикла функционально 
имеет двойственный характер: с одной стороны, при возведении за
глубленных конструкций, водозащите, повышении несущей способности 
грунта и т,д . поток технологически связан с другими потоками, ра
боты лежат на критическом пути, поэтому его необходимо рассчиты
вать по мощности, так как дефицит мощности приводит к увеличению 
продолжительности строительства, а с другой -  имеются отдельные 
виды работ, технологически не связанные с другими потоками. Поэто
му основным критерием является выполнение работ с соблюдением сро
ков ввода объекта в эксплуатацию независимо от готовности других 
технологических систем.

2.7, При проектировании специализированных строительных пото
ков следует учитывать рекомендации по применению узлового метода jj7],

3. ОСОБЕННОСТИ ПР0Ж1МР0ВАНШ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗАПУШЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В СЛОШЫХ УСЛОВИЯХ

3 Л . К сложным условиям выполнения строительных работ относят 

следующие [3,4,б]:

устройство котлованов вблизи фундаментов зданий и оборудова
ния, действующих заглубленных сооружений (тоннелей, подвалов и 
т .д .) , ниже отметки заложения существующих конструкций, несущих 
нагрузки;
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Т а б л и ц а 2.1
Характеристики степени сложности строительства объекта

Характеристика
проектных

решений
Степень сложности строительства объекта

i?
}
1

особо сложная Тi
1
Д ,

средняя ТI
t
I

несложная-

Состав объекта 
и объемно-пла- 
нировочные 
решения

а>

Большое число различных 
зданий и сооружений шш 
одно здание с нетшовы- 
шш решениями

Несколько нетиповых 
зданий и сооружений» 
отличающихся повторяе
мостью габаритов и 
объемов GMP с примене
нием унифицированных 
технологических, 
объешо-планировочных 
и конструктивных 
решений

Одно или несколько 
типовых ада hi#  и 
сооружений неболь
ших габаритов с 
простыми объемно- 
шшнировочнши 
решениями

Конструктивные Особо сложные конструк-
решения ции и условия производ

ства работ с применением 
специальных вспомогате
льных сооружений, прис
пособлений» устройств

Технологические 
и организацион
ные решения

Разнообразие технологи
ческих процессов и 
стесненные условия 
выполнения СМР. 
Многочисленность взаи
мосвязанных специализи
рованных организаций и 
предприятий

Возможность организации 
на объектах непрерывно
го или цикличного пото
ков. Несколько специа
лизированных организа
ций

Одна-две специализи
рованных организаций



устройство котлованов по периметру фундаментов, когда соз
даются условия для выпирания грунта из-под подошвы и возникнове
ния просадок;

устройство котлованов на глубине более 4 м с вертикальными 
стенками;

закрепление грунта под подошвами фундаментов и в откосах кот
лованов;

выполнение работ в действующих производственных цехах и на 
застроенной территории;

устройство заглубленных объектов в насыпных грунтах, содержа
щих железобетон, сцементировавшийся шлак, куски металла, строитель
ный мусор и Т . Д . ;

невозможность применения динамических методов воздействия на 
грунт вблизи действующих коммуникаций, водопонижения и др.;

необходимость понижения уровня подземных вод ниже отметки за
ложения фундаментов зданий и оборудования;

необходимость остановок строительно-монтажных работ в связи 
с производственными условиями предприятия;

ограниченные возможности устройства и содержания переездов 
через действующие пути и коммуникации, а также использования 
подъездных путей в связи с режимом работы предприятия;

запыленность, загазованность, шумы и вибрации, создающие 
взрыво- и пожароопасную среду;

отсутствие площадей, предназначенных для размещения складов 
строительных материалов и конструкций, оборудования, машин и меха
низмов, временных зданий и сооружений, площадок укрупнительной 
сборки, подкрановых и подъездных путей;
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ограниченные возможности транспортировки крупногабаритных 
и длинномерных грузов и въезда на площадку средств механизации 
и транспорта.

3.2. В стесненных условиях большая часть котлованов и траншей 
роется с вертикальными стенками с применением инвентарных конструк
ций креплений» а также с креплениями из металлического шпунта с 
распорными рамами или анкерами.

3.3. При креплении стенок металлическим шпунтом необходимо 
учесть» что применение вибропогружения вблизи от фундаментов во 
многих случаях приводит к осадке фундаментов и деформации каркасов 
зданий. В таких случаях шпунт погружается способами, не вызывающи
ми колебаний в грунте (вдавливание и др.). Возможность применения 
вибропогружения стального шпунта и железобетонных свай определяет
ся специализированной проектной организацией в каждом конкретном 
случае отдельно.

3.4. При разработке котлованов глубиной четыре-пять и более 
метров для восприятия горизонтальных сил, действующих на стенки 
шпунтовых ограждений» устанавливаются распорные конструкции и 
(или) применяются анкера.

3.5. Для крепления стенок котлованов при близком расположении 
фундаментов используются буронабивные сваи, бетонируемые без извле
чения обсадных труб. При глубине котлованов пять-шесть и более мет
ров вместо анкерных креплений допускается устройство двухрядных 
буронабивных свай.

3 .6 . В условиях, когда фундаменты или основания заглубленных 
сооружений (подвалов, тоннелей, каналов, отстойников, колодцев и 
др.) располагаются ниже отметки заложения ранее возведенных фунда-
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ментов, в непосредственной близости от них, а такие если разностьдЛ 
отметок фундаментов и расстояние между их крайними точками 4 не удо
влетворяют условию д/г* d-tqV (У -  угол сдвига), при отрывке 
котлована применяются следующие специальные способы производства
(ИР:

предварительное вывешивание существующего фундамента вместе с 
опирающимися на него конструкциями на временные опоры;

предварительное опадание существующего фундамента на бурона
бивные сваи до рытья котлована;

устройство опускной крепи, в которую заключается фундамент, 
расположенный около котлована;

ограждение из металлического шпунта вдавливаемых железобетон
ных или буронабивных свай с установкой распорных конструкций, грун
товых анкерных и других креплений.

3.7. При вывешивании фундамента работы рекомендуется вести в
следующем порядке:

1) со всех сторон фундамента механизированным способом разра
батывают грунт;

2) на дно котлована укладывают опорные подушки (железобетон
ные плиты или пакеты деревянных шпал), служащие опорами для метал
лических балок;

3) под углами нижней поверхности фундамента отрывают площадки 
и укладывают железобетонные плиты или деревянные пакеты, а под фун
дамент устанавливают с помощью домкратов временные подкладки из 
дерева или бетона дая передачи нагрузки от фундамента;

4) под фундаментом с обеих сторон вручную прокапываются тран
шеи для установки в них стальных гильз, через которые протаскива-
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ются металлические балки» концы которых подклиниваются на опорах;
5) после передачи нагрузки от фундамента на балки подкладки 

убираются и разрабатывается грунт под фундаментом;
6) после разработки грунта до проектной отметки устанавливает

ся опалубка и производится бетонирование;
7) после набора прочности бетона металлические балки извле

каются из гильз» а гильзы заполняются бетонной смесью. Параллельно 
с этими работами производится рытье котлована под проектируемый 
фундамент.

Цикл подбетонки фундамента при двухсменной работе составляет 
9-12 суток.

Размеры опорных подушек, число и сечение балок, расстояние 
между центрами опорных подушек, гарантирующие отсутствие деформа
ции (прогиба) балок, определяются расчетом.

3.8. Устройство железобетонной рубашки для массива грунта 
фундамента, погружаемой по методу опускного колодца, имеет целью 
создать условия для рытья котлована вблизи фундаментов.

Различие между методом "опускного колодца" и методом "железо
бетонной рубашки" заключается в том, что в первом случае грунт 
разрабатывается внутри, а во втором -  снаружи.

3.8.1. Последовательность работ по устройству железобетонной 
рубашки такова:

1) роют котлован; для обнаружения граней нижней ступени фун
дамента по ее углам роют шурфы;

2) на спланированном дне котлована монтируют стальной нож 
железобетонной крепи;

3) монтируют арматурный каркас крепи, опалубку и производят
10



бетонирование* Во избежание зависания рекомендуется ноярусвый 
монтаж арматуры, опалубки, бетонирования и опускания крепи* Для 
временного увеличения массы крепи ее притружают*

3*8*2* Опускание крепи производят равномерно, разрабатывая и 
удаляя грунт со веек ее сторон и контролируя вертикальность граней. 
Целесообразно применять сборную крепь из отдельных элементов» сое
диняемых на месте сваркой*

3*8*3* При использовании крепи для защиты фундамента не исклю
чается возможность его осадки. Мероприятия по устранению осадки 
фундамента разрабатываются проектной организацией.

3.9. В водонасыщенных грунтах для крепления стенок котлованов 
и траншей в отвешенных условиях в случае невозможности применения 
шпунтовых» анкерных креплений, распорок используются различные спо
собы закрепления грунта (см, ярил. I ) , При возведении несущих и 
ограждающих конструкций в сложных условиях эффективно применение 
монолитных» сборно-монолитных и сборных конструкций» выполняемых 
способом "стена в грунте” [3].

3*10* Для сооружений и конструкций, требующих высокой прочно
сти и водонепроницаемости (резервуары для хранения жидкостей и га
зов» колодцы и т.п*), эффективно применение способа "стена в грун
те” с вибрационной технологией укладки подвижных и малоподвижных 
бетонных смесей» позволяющего снизить расход цемента и получить 
конструкции с высокими показателями однородности материала в отли
чие от способа укладки литых бетонных смесей вертикально перемеща
емой бетонолжтной трубой.

3*11* При возведении конструкций глубиной 10-15 м на выходе 
бетонолитной трубы устанавливается один глубинный вибратор типа
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BI-756 ш  BI-657, который обеспечивает равномерное распределение 
и интенсивное вытекание из трубы бетонной смеси с осадкой конуса 
6-10 см и ее "одновременное уплотнение. Такие смеси можно уклады
вать с применением бетононасосов, обеспечив герметичность соеди
нения бетонолитной трубы и подающего бетонную смесь трубопровода.

3.12. Укладка бетонных смесей с подвижностью 3-5 см произво
дится при интенсивной вибрации на укладываемую смесь. Использова
ние серийных глубинных вибраторов возможно только при наличии 
пластифицирующих добавок и тщательном подборе составов бетонных 
смесей.

3.13. В этом случае к материалам предъявляются следующие тре
бования: марка цемента не ниже 400, крупность заполнителя -  гравий 
или щебень -  5-10 -  5-20 мм, песок с Мк^  «  1,5 -  2,2 (в случае 
применения щебня) или с Мк »  2,2 -  3,0 (в случае применения гравия).

3.14. В качестве пластифицирующих добавок могут применяться 
при приготовлении бетонной смеси на гравии -  добавка ССБ; на щеб
не -  ССБ и СНВ либо суперпластификатор типа С-3. Количество и сос
тав пластифицирующих добавок определяются лабораторным путем в 
зависимости от требуемой подвижности бетонной смеси и наличия 
соответствующих компонентов.

3*15* Применение пластифицирующих добавок является необходи- 
мым условием при использовании глубинных, электромеханических, 
добалансных вибраторов.

3.16. Специальное устройство, разработанное в НИИ0СП им.
Н.М. Герсеванова и МИСИ им. В.В. Куйбышева, для подачи укладки и 
уплотнения бетонной смеси делает возможным укладку смесей подвиж
ности) I-I2 см с коэффициентом раздвижки зерен заполнителя 1,2-1,8.

^  Мк -  модуль крупности.
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При ограничении размеров захватки до 2 м устройство дозволяет 

использовать омеси с показателем жесткости 15-30 сек.

3.17. Размеры захватки принимаются 2-4 м в зависимости от 

применяемого вибрационного оборудования и подвижности бетонной 

смеси.

3.18. Интенсивность подачи бетона колеблется в пределах 

5-15 м 3/ч в зависимости от диаметра бетонолитной трубы и приме

няемого оборудования.

3.19. Максимальное заглубление бетонолитной трубы в бетонную 

смесь 8-10 м, минимальное I м.

3.20. Вибрационная укладка бетонных смесей позволяет полностью 

регулировать процесс бетонирования во времени, так как прекращение 

вибрационного воздействия вызывает остановку движения смеси по бе

тонолитной трубе.

3.21. Вынужденные перерывы в бетонировании вследствие потери 

подвижности бетонной смеси не должны превышать одного часа.

3.22. Вибрационная укладка бетонной смеси дает экономию до 

200 кг цемента на I м 3 бетонной смеси, сокращает трудозатраты на 

монтаж и демонтаж звеньев бетонолитной трубы, позволяет получить 

однородный бетон высокого качества при производстве работ на зна

чительной глубине способом "стена в грунте".

3.23. При возведении монолитных или сборно-монолитных конст

рукций способе» "стена в грунте" для уменьшения отрицательного вяиг- 

яния глинистой пленки, образующейся на арматуре при ее опускании в 

глинистую суспензию, применяется электроосмос. При этом арматурный 

каркас является катодом, а разделитель между захватками анодом. При 

пропускании постоянного электрического тока происходит разрушение
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пленки и отталкивание глинистых частиц от арматурных стержней, 
что повышает силу сцепления бетона с арматурой в два раза.

3*24* Для электроосмоса используют сварочные преобразователи 
с номинальным напряжением ЗОВ и 4QB и пределом регулирования тока 
до 600 а, позволяющие возводить конструкции глубиной 28, 17, 13,
10, 8 м при ширине траншеи соответственно 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 и 
1,2 м* Максимальное время электроосмоса составляет 10 мин*

3*25. Применение электроосмоса позволяет снизить стоимость 
I м2 вертикальной проекции "стены в грунте" (при толщине 0,6 м) 
на 2,73 руб*, трудоемкость на 0,31 чел.-ч и уменьшить расход ме
талла в среднем на 15 кг*

3*26* При производстве основных строительно-монтажных работ 
в водонасыщенных грунтах на свободных площадках применяются ис
кусственное понижение уровня подземных вод или противофильтраци- 
онные завесы, устраиваемые способом "стена в грунте" (см. прил* I ) .

3.27* Техническая возможность способов водопонижения опреде
ляется исходя из заданной глубины понижения подземных вод, коэффи
циента фильтрации и мощности водошещающей толщи грунтов, глубины 
залегания водоупорного слоя, геометрических размеров защищаемого 
объекта.

3.28. При выборе экономически целесообразного способа водо- 
защиты необходимо учитывать размеры осушаемой зоны, способы произ
водства и продолжительность строительных работ в котловане, опыт 
местных строительных организаций, методы защиты от подземных вод, 
принятые на других объектах, наличное оборудование, условия элек
троснабжения и сброса откачиваемой воды.

3*29. Выбор способа рекомендуется производить путем сравнения
14



продолжительности Т выполнения основных строительно-монтажных ра
бот ниже уровня подземных вод с критической продолжительностью 
Т„п , при которой приведенные затраты на сооружение и эксплуатацию 
по эталонному и сравниваемому вариантам водопоншения или водо- 
защиты равны* T„n рассчитывается по методике [ 31*лу

3*30. В целях защиты окружающей среды от вредных производст
венных отходов рекомендуется при соответствующем технико-экономи
ческом обосновании [з] применение постоянных противофильтрацион- 
ных завес, выполняемых способом "стена в грунте". Кроме того, этот 
способ целесообразнее постоянного горизонтального и вертикального 
дренажа.

3*31* При загазованности, запыленности, шуме и вибрации или 
в случае отсутствия площадей, предназначенных для размещения скла
дов строительных материалов и конструкций, оборудования, машин и 
механизмов, временных зданий и сооружений, площадок укрупнительной 
сборки, подкрановых и подъездных путай, ограниченных возможностей 
транспортировки крупногабаритных и длинномерных грузов и въезда 
на площадку средств механизации и транспорта состав парка машин 
и механизмов, участвующих в возведении заглубленных частей объек
тов, конкретизируется на основе специально разработанного проекта 
производства работ*

4* ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
д а  ОБЪЕКТОВ, В08В0ДШЫХ В СЛОЖНЫХ ШОВШ1

4.1* Объем, состав и порядок инженерно-геологических изыска
ний для строительства определяются СНиП П-9-78. На основании тех—
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нического задания, составляемого организадией-заказчшсом, изыска
тельской организацией разрабатывается программа изысканий, которая 
согласуется с заказчиком.

4.2. При проведении инженерно-геологических изысканий опреде
ляется сложность инженерно-геологических и гидрогеологических 
условий (см. табл. 4.1), а также объем изысканий на основе класси
фикации категорий зданий и сооружений в зависимости от их конст
руктивных особенностей [5]. К первой категории относятся граждан
ские здания высотой до 9-ти этажей и промышленные сооружения с 
нагрузками на колонну каркаса не выше 0,3 Н/м? ко второй катего
рии -  гражданские здания высотой до 16-ти этажей и промьшшенные 
сооружения с нагрузками на колонну каркаса более 2 Н/м ,̂
к третьей -  здания и сооружения высотой более 16-ти этажей, про
мышленные сооружения с нагрузками на колонну каркаса выше 
2 Н/м̂  , а также тяжелые сооружения со сравнительно небольшими 
габаритами в плане (дымовые трубы, доменные печи, силосные корпуса 
и т.п .). Классификация сложности строительства объектов принимает
ся по ОН 47-74 (см. табл. 2.1) [2].

4.3. При проведении гидрогеологических изысканий следует учи
тывать необходимость оценки максимального (минимального) изменения 
уровня подземных вод с учетом его сезонных и многолетних колебаний 
на период строительства, а также под действием техногенных факто
ров при эксплуатации зданий.

4.4. Состав и объем исследований грунтов назначается таким 
образом, чтобы обеспечить получение данных, позволяющих проектной 
организации выбрать оптимальный тип заглубление конструкции.
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Т а б л и ц а  4.1
Характеристика категорий сложности жнжен ерно-геологмче скш: ж гидрогеологически условий

Факторы
— j—

! Категории сложности
!
t I (простая) j П (средняя)

. j ,

i
1 (сложная)

_________ _ j ________ _____ L ___________ л ________ ............ I_________________ а _________ ! _____________ а ______________

Геоморфологические

-а
Геологические -
в сфере взаимо
действия зданий 
и сооружений с 
геологической
средой

Площадка в пределах 
одного геоморфологи
ческого элемента. . 
Поверхность горизон
тальная

Площадка в пределах 
нескольких геоморфо
логических элементов 
одного генезиса.
Поверхность наклон
ная, слабо расчле
нена

Площадка в пределах 
нескольких геоморфоло
гических элементов
Разного генезиса, 

оверхноеть сильно 
расчленена

Не более двух различ
ных по литологии 
слоев, залегающих 
горизонтально или 
слабо наклонно (уклон 
не более ОД). Мощ
ность выдержана по 
простиранию. Незна
чительная степень не
однородности слоев 
по показателям свойств 
грунтов,*%аш>номерное 
изменение характерис
тик грунтов в плане 
шш по глубине зале
гания

Не более четырех раз- Более четырех различных 
личных по литологии по литологии слоев, 
слоев, залегающих Мощность резко изменяет- 
накяонно или о вшсяи- ся по простиранию. Лин- 
ниванием. Мощность зовидное залегание сло- 
изменяется по прости- ев. Значительная степень 
ранию закономерно. неоднородности слоев по 
Закономерное измене- показателям свойств 
ние характеристик грунтов, незакономерно 
грунтов в плане или изменяющихся в плане 
по глубине залегания или по глубине зале

гания



I !

оэ

Гидрогеологические 
в сфере взаимодей
ствия зданий и 
сооружений с геоло
гической средой

Подземные воды отсут
ствуют или имеется 
выдержанный горизонт 
подземных вод с одно
родным химическим 
составом

Физико-геологичес
кие процессы и 
явления, отрицате
льно влияющие на 
условия строитель
ства и эксплуата
ции здании и 
сооружений

Отсутствуют

Окончание табл. 4.1

3___________ !___________4

Два и более выдержан
ных горизонта подзем
ных вод местами с 
неоднородным химичес
ким составом, облада
ющие напором

Имеют ограниченное 
ра спространение

Горизонты подземных 
вод не выдержаны по 
простиранию и по 
мощности, с неодно
родным химическим 
составом. Местами 
сложное чередование 
водоносных и водо- 
норных пород, 
апоры подземных вод 

изменяются по про
стиранию
Имеют широкое 
распространение



4.5. Лабораторные исследования грунтов проводятся в соответ

ствии со СНиП П-15-74 для их классификации и предварительных рас

четов оснований зданий и сооружений.

4.6. В  случаях, когда при производстве работ на строительной 

площадке определена недостаточность инженерно-геологических и гид

рогеологических изысканий, специализированная проектная организа

ция проводит их дополнительно.

5. ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗАГЛУБЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В  СЛОЖНЫХ В Д Ц Ю Ш Ж Г Ю С К И Х  

УСЛОВИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДОЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.1. При составлении проекта организации строительства для 

обоснования рационального способа водозащиты необходимо величину 

показателя Ткр сравнивать с продолжительностью строительства за

глубленного сооружения ниже уровня подземных вод [3].

5.2. Для различных грунтовых условий, характеризуемых коэффи

циентом фильтрации водовмевдающей толщи Кф, уровнем понижения под

земных вод So , глубиной залегания водоупора Н в , приведенным ради

усом защищаемого объекта А, определяется численное значение Т ^  

при сравнения противофильтрационной завесы, выполняемой способами 

"стена в грунте" и "тонкая стена в грунте", с вариантами водопони- 

жения установками ЛИУ-6Б, скважинами-колодцами совершенного тина, 

оборудованными погружными насосами ЭЦВ [I; 3; 8].

5.3. В  качестве эталонного варианта приняты противофильтрацн- 

онные завесы, устраиваемые при глубине залегания водоупора до 12 м 

способом "тонкая стена в грунте", а при большей глубине оборудова

нием НИИСП Госстроя УССР с соответствующими комплектами вспомога

тельного оборудования.
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5,4. Зависимости Ткр = /  (а , нв) ври фиксированных значениях 
коэффициента фильтрации и уровня понижения подземных вод описыва
ются уравнениями вида3̂ :

ткр

^  * /(н.)

С<(К,р,Нь) f 

С г (̂ <р / ^в) ,

} А>̂  А  < А,(/(Ф, На)

A t (Kp,He)*A<Ax(tc1,/Ht )

Ajx^HeXA,

где а, в -  коэффициенты регрессии, зависимые от Нв; Ср С2 -  пос
тоянные, зависимые от и Нв ; AQ, Ар -  граничные значения 
интервалов приведенного радиуса А, при которых наблюдались пере
пады значений Ткр.

Коэффициенты регрессии а, в, а также постоянные Ср С2 пред
ставлены в табл, 5,1, а граничные значения интервалов А0, Aj, Ag -  
в табл, 5,2,

5,5, В интервале приведенного радиуса 7 ^А <  15 м критичес
кая продолжительность принимается равной Ткр (15; Нв), в интервале 
5 < А < 7  м, Нв « 6 * 8 м, равной Ткр * У , а при глубине зале-

Т _  (15; HJ
?7Г

гания Нв * 9 + 12 м равной хкр
%~г

В'.

5,6, Для сравниваемых способов "противофильтрационная завеса” -  
"скважина-колодец” определен характер зависимости Ткр (А, $09 
Нв) и вид уравнения регрессии:

— п  

для ЭВМ

Tjjp = KL * А + Tt ; Ai ^  А < А;., , (5.2)

!асчет Твд может выполняться по разработанной программе

20



Т а 6 ж щ  а 5 Л
Значаща шэ|§шшвйтов регрессия а» в ж ттошшт  Cj, Cg для диаяавонов ш ш ш  гдудявв

залегшая водоупора Eg

Тровень аоняжеяжя
i Граяетше ушшшя 
1 т т т т ш  шз#§щжевт0в

1 ------------
!*

Гаубша задвгааш водоупора Hg, к
шдаемнкх ] а, в ж постоянных Cj, &g If 6-12 i 14-16

\
I
I

!
!

девято* коэффициентов ретрессш а, в ж достоянных Cj, С2
!! ........ ......... . 1 а ! ;  ! ~

. I ____в____ ! °1 I °г 1 ® 1 __B . _ 1____ ° i  i 4 __
2,0 A0 ^ A < A j  (Вф, V  

Aj (Кф, Нв)^А<А2 (Кф, Н„) 

h  (Kj, Hj) ЙА

-4 Hg+I 0,45 Hg+0,4

0,4 Hg+I

-15,9+9,6 Hg 1,7+1,175^

1,9+1,05 HB

0,4 Hg-0,5 -  0,9+1,05‘Hg

3,0 A0*f А < %  «%• V

Aj (Кф, Н^йАйА,, СКф, Нд) 

Ag (Кф, V  ЙА

-4 V 1 0,45 Hg+0,4

0,4 Eg+I

6,8-11,25^ 2,9+1,05^

I+Hg

0,4 Нз-0,5 -



Т а б л и ц а  5*2
Граничные значения интервалов приведенного радиуса А 

для определения Ткр

Уровень 
понижения 
подземных 
вод ^0> 

м

;Коэффици- 
}ент филь
трации 
|грунта

!м/сут

|Глубина I Граничные значения* м
« оаЛс1апИл j"
водоупора 

}НВ, м !
! i 
! !V-.....-........... ,4..-

А0 Г  т  
1 А1 ' 
i i 
! !
.1.......... 4т-

А2

_____I г .— i  _з____i 4
1 I
! 5 1 6

2 5 6-16 15 165 250
10-50 6-16 15 250 250

3 5 6-8 15 70 100
10-12 15 95 140
14 15 85 140
16 15 75 200

10 6-10 15 125 155
12 15 145 200
14 15 135 195
16 15 120 185

15 6-8 15 70 100
10 15 135 180
12 15 170 215
14 15 155 210
16 15 145 200

20 6 15 185 220
8 15 160 205

10 15 145 190
12 15 175 225
14 15 160 215
16 30 145 200
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Окончание табл. 5.2

3 25 6
8

10
12
14
16

30 6
8

10
12
14
16

35 6
8

10
12
14
16

40 6
8

10
12
14

45 6
8

10
12
14

50 6
8

10
12

4 ! 5 ! 6
15 185 220
15 100 205
15 145 190
15 175 225
30 155 210
30 140 195
15 200 230
15 170 210
15 140 190
15 160 215
90 115 200
45 100 185
15 200 230
15 170 210
15 140 190
30 160 215
45 115 200
75 100 185
15 200 230
15 170 210
30 140 190
45 140 200
60 85 170
15 200 230
15 160 200
30 120 170
45 140 185
60 190 140
15 200 230
15 160 200
30 170 170
60 НО 170
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где t -  индекс интервала изменения приведенного радиуса защищае
мого объекта; Kt , -  коэффициенты для различных сочетаний значе
ний варьируемых параметров, представлении в прил. 2*

5.7. С помощью полученных уравнений устанавливается предпоч
тительность эталонного или сравниваемого способов водозащиты 
объекта при известной продолжительности выполнения СМР ниже уровня 
подземных вод.

5.8. Расчет Ткр по приведенным формулам осуществляется сле
дующим образом.

Если параметры объекта А, £ 0 , Кф, Н в совпадают со значениями, 
приведенными в табл. 5Л, 5.2 и прил. 2, то расчет осуществляется 
по методике, изложенной в пп. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.

Если все параметры объекта не превышают предельных значений, 
предусмотренных типовыми вариантами, приведенными в таблицах, но 
не совпадают с этими значениями, допускается применение метода 
экстраполяции.

В случае, если хотя бы один из параметров выходит за указан
ные пределы, расчет выполняется на ЭШ по программам, приведенным 
в [9, 10, II].

5.9. Учитывая, что д л я  устройства противофильтрационных завес 

пригодны различные машинокомплекты, рекомендуется при определении

пользоваться переходными коэффициентами, представленными в ку
табл. 5.3.

5.10. Пример, иллюстрирующий предлагаемую методику.
При разработке котлована размерами 56 х  90 х 3,5 м с приведен

ным радиусом А а 50 м под фундамент промышленного здания требуется
24



поншить уровень подземных вод на глубину 4 м от "дневной" поверх
ности, Котлован разрабатывается в песчаных грунтах с Кф * 30 м/сут, 
подземные воды залегают на глубине один метр от "дневной" поверх
ности» So = 3 м» глубина залегания водоунора Нв = 10 м от "дневной"
поверхности.

Продолжительность выполнения основных строительно-монтажных 
работ в котловане Т составляет II мес.

Технически эффективные способы определяем по существующим
руководствам [I , 3» 8].

В данных условиях технически эффективно применять установку 
ЖУ-6Б, способ "скважина-колодец" и противофильтрационную завесу» 
возводимую способом "стена в грунте".

Далее определяем Ткр для вариантов водозащиты "противофильт- 
рационная завеса -  ЛИУ-6Б" и "противофильтрационная завеса -  
"скважина-колодец" •

Для первого случая, используя уравнение регрессии (5,1) и дан-
нне табл. 5.1 и 5.2, (50; 30; 10) = -  £- *■.£S-t .J. + о,45 * 10 +

w  50+ 0,4 = 4,1 мес.
Следовательно, Т > Ткр, поэтому целесообразно применение 

противофильтрационной завесы»
Для второго случая, используя уравнение регрессии (5.2) и 

прил. 2, Ткр (50; 10) -  0,02 * 50 + 5 - 6  мес. Следовательно,
и в этом случае целесообразно применение противофильтрационной 
завесы.

При согласовании проектного варианта со строительной органи
зацией было выяснено, что строители, не располагая оборудованием
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для устройства тонкой лротивофильтрационной завесы, предложила 

Для устройства завесы модифицированную обратную лопату.

В этих условиях (ом. табл. 5,3) величина д о л е ю  битв 

увеличена в 1,71 раз и составить в первом случае 4,1 * 1,71 -  
* 7 мес., во втором - 5,1 * 1,71 -  8,7 мес. Следовательно, в 
проекте может быть принято предложение строительной организации.
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Т а б л и ц а  5.3
Переходные коэффициенты для расчета Ткр

Ведущиймеханизм [ Глубина залегания водоупора Нв> м
машинокомплекта !  ̂ Г « Т~Т"л г~—машинокомплекта I—г п  

! 6 ! 8 I 10 I то ^! . !!14 ! 16
I-й в а Р и а н т

Установка д а  устройства 
тонкой завесы I I I I - -
Штанговый экскаватор 
НИИСПа 1,88 1,87 1,78 1,78 _ —

Широкозахватный грейфер 
НИИСПа 2,83 2,63 2,40 2,27 — —

Экскаватор ЭО-5122 2,36 2,33 2,28 2,26 - -
Щ̂ о̂ резернан машина

2,16 1,97 1,79 1,68 _

Плоский грейфер 3,75 3,75 3,65 3,65 - -
Грейфер НИИОСПа 2,25 2,14 1,99 1,92 - -
Буровая установка -УКС-З ом 3,26 2,98 2,72 2,54 - -
Экскаватор Э-652 с модифи
цированной обратной лопатой 2,01 1,85 1,71 1,61 - -

2-й в а р и а н т
Штанговый экскаватор 
НИИСПа I I I I I I
Широкозахватный грейфер
НИИСПа 1,50 1,41 1,34 1,27 1,25 1,21
Экскаватор ЭО-5122 1,25 1,26 1,27 1,28 1,28 1,28
фрезерная машина 1,15 1,06 1,0 0,94 0,96 0,97
Плоский грейфер 1,99 2,01 2,04 2,05 2,01 1,97
Установка для устройства 
тонкой завесы 0,53 0,54 0,56 0,56 —

Грейфер НИИОСПа 1,2 1,14 1,11 1,08 1,14 1,22
Буровая установка УКС-̂ 3 ом 1,73 1,6 1,51 1,42 1,44 1,47
Экскаватор 3-652 с модифици
рованной обратной лопатой 1,07 1,0 0,95 0,9
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П р и л о ж е н и е  I
Обобщенные характеристики специальных способов производства работ в строительстве 

и ориентировочная область их применения [l2t 13» 14]

гооэ

Наименование спе
циального способа 
(функциональное 
назначение)

—1—
?
1
i
f

Вид грунта
— ?—

!
j
j

Характеристика специального способа 
или конструкции

_______ __________ _ _ __ Х - , - - ’ ' j... 3

Открытый водоотлив 
(понижение уровня 
подземных вод)

Вертикальный дренаж 
(понижение уровня 
подземных вод) 

в том числе; 
водопонижение 
легкими нгло- 
фжльтровшж 
установками 
типа Ш Ш

I. Физико-механические способы
Трещиноватые, 
скальные, обломоч
ные» галечниковые» 
гравийные 
(%  >  50 м/сут)

Понижение уровня подземных вод (УПВ) в зависимо
сти от характеристик насосов открытого водоотли
ва, По дну выработки устраиваются водосборные 
колодцы и траншеи* Насосы типа С, МС, НД и др. 
Технико-экономические показатели определяются 
в зависимости от продолжительности ШР

Однородные песчаные 
грунты
(Кф = 2 * 50 м/сут)

Понижение ИВ для одноярусных (до 5 м) и много
ярусных (до 10 м) систем» располагаемых по линей
ной однорядной (двухрядной) шш кольцевой схемам» 
Погружение иглофильтров в заранее пробуренные 
скважины шш гидроподанвом; устройство песчано- 
гравийной обсыпки при К*.< 5 м/сут. Устройство 
системы коллекторов. ЧИаг иглофильтров 
0,75-3 м. Установки типа ЛИУ-3, ЛИУ-4, ЖУ-5» 
ЛЙУ-6» ЛИУ-6Б, Малоэффективен в многослойных 
толщах и при близком залегании водоупора к дну 
выработки. Техншю-эковошпеские показатели 
определяются в зашошости от продолжительности



Вододонижение 
установками 
вакуумного тта

Мелкие пески, 
супеси, суглинки. 

0,02*5 м/сут

Водопонижение
эжекторными
установками

Мелкие пески, 
супеси, суглинки. 
Кф= 0,01*10М/сут 
при близком залега
нии дна выработки 
от водоупорного 
слоя грунта

Глубинное 
водопонщение 
скважинами — 
колодцами

Пески, супеси, 
гравийные, гравий- 
но-галечяиковые 
грунты
%  = 1-2 м/сут 

w и более

Продолжение прилож. I

г г г:  ;......—    ~з............— — ......... , —
Понижение УПВ для  одно- (до 8 м) и многоярусных 
(до 16 м) систем, располагаемых по линейной 
однорядной (двухрядной) или кольцевой схемам. 
Погружение иглофильтров в заранее пробуренные 
скважины или гпдрододанвом; устройство песчано- 
гравийной обсыпки при Щ  >  о м/сут. Устройство 
системы коллекторов. Шаг иглофильтров 0,75-3 м. 
Установки типа УЙВ, ИВУ, УЗВМ-2, шВВ- I ,  ШВВ-З. 
Технико-экономические показатели определяются 
в зависимости от продолжительности СМР
Понижение УПВ для одно- (до 18 м) и многоярусных 
(до 20 м) систем, располагаемых по линейной одно
рядной (двухрядной) или кольцевой схемам. Погруже
ние эжекторов гвдроподмывом или в заранее пробу
ренные скважины; устройство песчано-гравийной 
обсыпки при Кф «с 5 м/сут. Устройство системы 
коллекторов. * Шаг иглофильтров I ,  2, 3 м. 
Установки типа ЭИ-2,5", ЭИ-4*, ЭИ-6", ЭУВВ. 
Технико-экономические показатели определяются 
в зависимости от продолжительности (жР
Понижение УПВ для одно- (от 4 м) и многоярусных 
систем (от 5 и более метров) • Бурение скважин по 
линейной однорядной (двухрядной) или кольцевой 
схемам. Бурение скважин шнековым, ударно-канатным 
способами с обсадными трубами; монтаж и погружение 
в скважину фильтровой колонны; устройство водоот
водных коллекторов. Насосы типа ЭЦВ, АТН, ЭЩВ, 
ЭШ, АПТ, ПМИ1 и др. Технико-экономические пока
затели определяются в зависимости от продолжи
тельности (ЖР
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Продолжение прилож. I

1*3. Противофидьтра- 
дионные завесы 
(защита выработок от 
подземных вод, удер
жание откоса выемки 
от обрушения) 

в том числе: 
Шпунтовые ряды Пески, суглинки, 

глины без крупно- 
обломочных 
включений

Погружение металлического шпунта ударным, вибра
ционным методом, гидроподмывом. Стоимость верти
кальной проекции завесы 30-80 руб./ м

Искусственное
замораживание

соо

Обводненные грунты, 
скальные, трещино
ватые, пески, 
супеси, суглинки, 
глины, плывуны

В пробуренные скважины 0 0,2-0,25 м глубиной 
3-5 м ниже требуемого уровня опускаются замора
живающие колонны ж подается хладагент: хлористый 
кальций, газообразный аммиак, углекислый газ, 
азот. Шаг скважин 0,8-4 м. Скважины должны быть 
строго вертикальными. Замораживание выполняется 
параллельным и последовательным способами.Ширина завесы 0,5-3 м. Л? = 4,9-19,6 МПа. 
Стоимость 50-200 руб./м , в том числе затратыэна 
ликвидацию вредных последствий около 4 руб ./м

"Стека в грунте" Любые грунты за Ширина завесы 0,15-2 м, допустимый градиент 
исключением карсто- напора для временных противофильтрадионяых 
вых, крупнообломоч- завес до 200. Устройство траншеи под глинистой 
ных с незаполненные суспензией породоразрушающей машиной с последую
щи пустотами, теку- щей укладкой заполнителя или устройство тонкой 
чих илов, насыпных бестраншейной противофильтрационной завесы с 
грунтов с включени- укладкой заполнителя, Бентонитовые или качсет
ями твердых предме- венные глины, глино-цементный раствор, местный 
тов (железобетон, грунт. Стоимость вертикальной проекции завесы 
металл и т.д.) 5-90 руб./ы<

т прочность на сжатие.
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Продолжение прилож. I
ТГ---- -----------------

2. Химические способы с применением органических
вянущих веществ (защита выработок от подземных вод, 
улучшение физико-механических свойств грунтов)

2*1, Битумизация
в том числе: 

холодная

горячая

2,2, Смолизация
в том числе 
смолами: 

акриловой

Водонасыщенный 
гравелистый песок 
Кф = 10+100 м/сут

Инъекция битумной эмульсии производится через 
систему инъекторов. При больших скоростях под
земных вод закачивается раствор коагуляторов 
через дополнительный шъектор, Шаг инъекторов 
0,7-1 м, 1-1,75 м, 2-3 ш в грунтах с соответ
ственно Кф - 10-25 , 25-50 , 50-100 м/сут* 
Однорядные завесы при напоре подземных вод 
до 5 м, двухрядные и трехрядные соответственно 
при напорах до 20 м и более. Стоимость 
закрепленного грунта 15-20 руб/м

Трещиноватые, 
скальные с раскры
тием трещин более 
0,2-1,0 мм, водо- 
логлощение 0,5 
д/мин
К ф  >  60 м/сут

Толщина завесы зависит от физико-механических 
свойств грунтов* Через систему инъекторов, 
погружаемых в скважины, пробуренные с шагом 
0,75-3 м, инъектируется под давлением до 7 МПа 
последовательно битум Ш, 1У, У марки при 

200-220°С* Выполняется электропрогрев 
битума. T̂gflMOCTb закрепленного грунта

Мелкий водонасы
щенный лесок, 
суглинок, супесь

Инъекция акриловой смолы в грунт через систем 
инъекторов Яг= 0,39-0,49 МПа, * 
Стоимость закрепленного грунта более 100 руб/м



Продолжение дрилож. I

i ::.::.;::s:: : : r z s а
фурановой

карбамидной

Песок Через систему шъекторов, расположенных: с
Kj <  5 м/сут шагом 0,7-1,5 м; инъекция смолы и наполнителя:
w глины, серной кислоты. ацетона. Радиус

инъекции 1,5-4),? м. 0,49-21,6 МПа-
Стоимость закрепленного грунта 39 руб/м

Разнородные Инъекция карбамидной смолы, щавелевой кислоты
грунтовые толщ, и др. через систему инъекторов, расположенных 
плывунные, с шагом 0,7-1,5 м. Коэффицишт фильтрации
лессовые, мелко- завесы не более 10~* м/сут, 1.18-3,92 МПа, 
трещиноватые породы Стоимость закрепленного грунта до 60 руб/м3

3* Химические способы с применением неорганических вяжущих веществ 
(защита выработок от подземных вод, улучшение физико-механических 

свойств грунта)

3.1. Цементация Трещиноватые,
скальные пески, 
гравелистые грунты 
с размером трещин 
до 0,1 мм при 
Кф 200 М/сут

цементационные завесы на любую глубину. 
Через пробуренные скважины по ниъекторам 
под давлением 0,3-7,1 МПа нагнетается 
цементный раствор с портландцементом, 
цементами, стойкими к химической агрессии, 
расширяющимися цементами. »
Стоимость завесы 40-100 рубДг
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3*2. Силикатизация

в том числе; 
двухрастворная Водонасыщенные

пески с
Кф * 2+80 м/сут

двухрастворная
газовая

Водонасыщенные 
супеси, пески с

= 0,2+20 м/сут

однорастворная Водонасыщенные 
пески, плывуны,
Кф = 0,01*20 м/сут

однорастворная
газовая

Пески с неогра
ниченным 
содержанием 
карбонатов 
Кф = 0,01*20 м/сут

Окончание прияож* I

з1

Глубина закрепления в песках не более 12-15 м, 
в гравелистых грунтах не более 3 м* Радиус 
закрепления в грунтах с Кф = 2*20 м/сут 
0,3-0,6 ы л 20-30 м/сут соответственно 0,6-1,0 м, 
%е= 1,96-3,92 МПа* Погружение в грунт инжекто

ров, инъекция в грунт под давлением 0,25-3,0 МПа 
силиката натрия и отвердителя: хлористого 
калыщя, хлоридов, серной кислоты и др« ~ 
Стоимость закрепленного грунта до 35 руб/м*
Глубина закрепления не более 12-15 м, радиус 
закрепления грунта 0,о-1,5 м, #с= 0,98-1,47 МПа. 
Инъекция в грунт силиката натрия с последующей 
подачей через тот же инжектор углекислого газа 
под давлением 0,4-0,5 МПа*
Стоимость закрепленного грунта 15-35 руб/м*
lu закрепленного грунта до I0"*8 м/сут,

0,14-3,9 МПа. Инжекция в грунт алюмината 
натрия, силиката натрия с предварительно 
введенной химической добавкой: кремы е-фтористого 
водорода, серной кислоты, фтористого натрия 
и др. Стоимость закрепленного грунта до 20 руб/м3
К| закрепленного грунта до 10""9 м/сут.
Инжекция в грунт углекислого газа, затем 
силиката натрия и вторично углекислого газа



П р и л о ж е н и е  2
Коэффициенты для расчета ТКр ”стена в грунте” - "скважина - колодец”

$
пн. ! Sc.

1 ы

Т гг т
! Кф. ! 
•м/оут |

Кв,
МВ !ы ,

Aj, ]
м

ъ Т
ыес. •

h *
и

T V
* ыес.

• %2* !' 
| мер/м J

Аз*
м

1 ТЗР 
• мес.

1 % ,  
J мер/м

_JLJL,S- 1 3 ! 4 ! 5 !__ 6 _i. 7 ! 8 ! 9 ! IQ ! II ! 12
I 4 10 6 30 0,4 50 0,2 45,01

8 10 1,2 30 2,2 0,05 70 1,5 »0,02
10 10 2,6 30 5,9 0,17 80 4,8 -0,02
12 10 3,2 33 9,9 0,29 90 8,4 -0,03
14 10 4,8 30 9,7 0,25 93 IIЛ 0,03
16 10 5,6 40 12,1 0,28 100 13,0 0,06

2 4 20 6 15 0,3 50 0,5 0,01 100 0 -0,01
8 10 1,0 25 2,75 0,12 100 4,0 0,01

10 10 2,45 40 ед 0,12 80 6,4 0,01
12 10 3,0 40 8,0 0,17 150 8,0 0,00
14 10 4,5 60 13,8 0,19 100 14,8 0,03
16 10 5,1 35 12,7 0,30 ТОО 15,0 0,04

3 4 30 6 20 0,4 50 1,0 0,02 ТОО 0,3 -0,01
8 10 1,3 45 3,2 0,05 ТОО 2,0 -0,02

10 10 2,5 40 5,8 0Д1 ТОО 7,0 0,02
12 10 4,5 40 9,4 оде ТОО 12,0 0,04
14 10 3,6 30 7,7 0,21 ТОО 14,0 0,09
16 10 5,0 50 14,6 0,24 ТОО 18,0 0,07



I ? 2
4 4

5 4

GJ
СЛ

6 5

7 5

1 - 3  ! .. - 4 ____1
40 6

8
1 0
12
14
16

50 6
8

1 0
12
14
16

10 8
1 0  
12  
14 
16

2 0  8
1 0  
12  
14 
16

20 0,2
10 1,5
10 1,8
10 2 ,8
10 3,1
10 4,1

30 0,8
10 0,4
10 2 ,4
10 2 ,0
10 2 ,7
10 3 ,2

20 1,0
10 1,8
10 2,5
10 3,3
10 4,0

20 0,5
10 0,9
10 2,0
10 2,6
10 3 ,7

Продолжение прил. 2

7 ! 8 !..9. ! 10 ! I I i 12.
50 0,8 0,02 100 1.0 0,01
40 3 ,8 0,08 70 4,4 0,02
40 4,7 0,10 100 6 ,0 0,02
40 8,0 0,17 120 10,0 0,03
32 9,2 0,28 120 15,2 0,07
50 12,0 0,10 100 15,0 0,06

80 1,4 0,01 130 0,5 —0,02
35 3 ,0 0,10 100 4 ,0 0,02
40 6 ,7 0,14 100 5,0 -0,03
30 5,8 0,19 150 10,0 0,04
35 8,8 0,24 100 13,0 0,07
40 9,6 0,21 100 14,0 0,07

70 0,8 -0,01 — - —
40 3 ,7 0,06 100 1,0 -0,05
30 5,0 0,13 80 4 ,0 -0,02
30 7,7 0,22 80 7,0 -0,01
35 9,8 0,23 100 10,0 0,01

50 2,2 0,06 90 1,0 -0,03
30 2,7 0,09 150 4 ,0 0,01
50 6 ,8 0,12 150 6 ,0 -0,01
45 6,8 0,12 100 7,0 0,004
40 10,8 0,24 150 12,0 0,01



I  ! 2  ! 3  ! 4  ' ' ? 5  1 6

8 5 3 0 8 2 0 0 , 8

1 0 1 0 1 , 1

1 2 1 0 1 , 6

1 4 1 0 3 , 0

1 6 1 0 4 , 1 5

Q 5 4 0 8 1 0 0 , 4

1 0 1 0 1 , 3

1 2 1 0 2 , 0

1 4 1 0 1 , 8

1 6 1 0 3 , 1

1 0 о 5 0 8 2 0 1 , 0

1 0 1 0 1 , 2

1 2 1 0 2 , 0

1 4 1 0 2 , 2

1 6 1 0 2 , 8

I I
п
О 1 0 1 0 2 0 0 , 4

1 2 1 0 2 , 2

1 4 1 0 3 , 6

1 6 1 0 3 , 8

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2

7  1 8  1 2

4 0 1 , 4 0 , 0 3

3 0 3 , 2 0 , 1 1

3 0 4 , 2 0 , 1 3

4 0 7 , 5 0 , 1 5

3 0 7 , 6 0 Д 7

5 0 2 , 0 0 , 0 4
1 £

4 Д 0 , 0 8

3 0 5 , 6 0 , 1 8

3 5 6 , 0 О Д ?

4  о 1 0 , 0 0 , 2 0

8 0 1 , 8 0 , 0 1

4 0 3 , 2 0 , 0 ?

5 0 5 , 8 о д о

5 5 8 , 5 0 , 1 4

5 0 8 , 8 0  Д о

4 0 0 , 6 0 , 0 1

4 0 4 , 2 0 , 0 ?

3 0 6 , 2 0 , 1 3

3 5 8 , 0 о д ?

1 0  ! I I  ! 1 2

1 0 0 2 , 0 0 , 0 1

8 0 4 , 0 0 , 0 1

1 0 0 6 , 0 0 , 0 3

1 0 0 1 0 , 0 0 , 0 4

8 0 9 , 7 0 , 0 4

1 0 0 2 , 0 0

8 0 4 , 5 0 , 0 1

Н О 7 , 7 0 , 0 3

9 0 8 , 0 0 , 0 4

1 0 0 1 2 , 0 0 , 0 4

1 0 0 3 , 0 0 , 0 6

1 0 0 4 , 0 0 , 0 1

н о 7 , 8 0 , 0 3

1 0 0 1 1 , 6 0 , 0 7

1 0 0 1 2 , 0 0 , 0 6

1 0 0 0 , 2 —0 , 0 1

7 0 З Д - 0 , 0 4

1 0 0 6 , 0 - 0 , 0 1

1 0 0 9 , 0 0 , 0 2



l  , ! 2 ! 3 J .... 4___! 5 ! о

12 ' 6 20 10 20 1 ,8
12 10 1 ,5
14 10 1 ,8
16 10 3 ,7

13 6 30 8 50 0 ,3
10 10 I  ,1
12 10 1 ,5
14 10 2 ,4
16 10 3 ,0

14 6 40 10 10 0 ,6

12 10 1 ,2
14 10 1 ,8

16 10 2 ,9

15 6 50 8 40 0 ,3
10 10 0 ,4

12 10 0 ,9
14 10 1 ,2
16 10 3 ,0

i 6 7 10 12 10 0 ,8
14 10 1 ,8

16 10 2 ,8

Продолжение лрил. 2

? ! 3 ! 9 ! 10 \ I I ! 12

50 2 ,8 0,03 150 1,0 - 0,02
40 4 ,2 0 ,09 100 6 ,0 0,03
35 0,06 100 6 ,0 0,04

45 9 ,1 0,15 100 10,0 0,02

80 0 —0 , o x — - —

70 1 ,0 0,01 n o 3 ,0 0,04
40 3 ,6 0 ,07 100 5 ,0 0 ,02
45 6 ,5 r\ TO U j JL& 95 8 ,5 0 ,04

40 6 ,5 0,12 100 9 ,0 0 ,04

60 2 ,8 0 ,04 100 3 ,0 0,01
60 3 ,8 0 ,05 150 4 ,0 0,01

40 5 ,2 0,11 100 7 ,0 0,03

50 7 ,3 0,11 150 11,0 0,04

60 0,6 0,02 100 0 - 0,02

30 1 ,0 0 ,06 50 2 ,0 0,03

80 5 ,4 0,06 150 5 ,7 0,01

70 5 ,6 0 ,0 7 150 6 ,0 0,01
70 8 ,4 0,09 n o 10 ,0 0 ,04

34 2 ,3 0,06 80 1,0 - 0,03
38 3 ,6 0 ,06 80 2 ,2 - 0,03
35 5 ,5 0,11 80 5,2 —0,01



JLJL 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6
17 7 20 10 40 1,0

12 10 I , I
14 10 1 ,4
16 10 1 ,9

18 7 30 10 30 0,5
12 10 1,25
14 10 1,4
16 10 1,9

IS 7 40 10 30 0 ,8
12 10 1 ,0
14 10 1 ,4
16 10 1 ,8

20 7 50 10 30 0 ,8
12 10 0,4
14 10 1,2
16 10 1,5

21 8 10 12 10 1 ,0
14 10 1,5
16 10 3,2

Продолжение прил. 2

7 ! 8 ! 9 !
100 1,0 0,00

60 2 ,5 0,03
55 4 ,7 0,07
20 4 ,5 0,26

70 0,6 0,01
50 2 ,6 0,03

102 5,7 0,05
35 5,3 0,14

50 2,3 0,08
60 3 ,0 0,04
50 4,9 0,08
55 5,3 0,08

130 1,35 0,01
35 1,85 0,06
50 4,15 0,07
30 4 ,9 0,17

100 0,2 - 0,01
44 3,05 0,05

100 5,0 0,02

Ю ! II  ! 1 2

150 0 -0,02
150 3,0 0,01
150 5,0 0,01

80 5,0 0,01

80 1,0 0,04
100 2,0 - 0,01
ISO 4,5 - 0,01
100 8,0 0,04

61 1,0 - 0 ,12
200 3,0 0,00
150 6,0 0,01
115 9,4 0,07

220 1,5 0,01
100 3,0 0,01
150 6,0 0,02
100 8,0 0,04

150 1,0 0,02
80 1,5 0,04

150 3,0 - 0,04



I  ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 1  6 !

22 8 20

23 8 30

24 8 40

25 8 50

26 9 10

27 9 20

12 20 1.0
14 10 0,8
16 10 1,4

12 10 0,5
14 20 1 ,8
16 10 1,9

12 20 0,8
14 10 0,7
16 10 1,0

12 20 1,3
14 10 0,6
16 10 0,8

14 20 1,05
16 10 1,4

12 30 0,7
14 10 0 ,8
16 10 1,8

Продолжение а р и л .  2

7 ! 8 ! 9

55 2 ,0 0,03
45 3,25 0,07
45 4,0 0,07

50 0,9 0,01
50 2 ,8 0,03
40 4,6 0,09

40 1,55 0,04
117 4,3 0,03
30 3,1 0,11

100 2 ,0 0,01
100 4,6 0,04
106 7,5 0,07

45 1,4 0,01
115 4,5 0,03

60 0,8 0,01
70 2 ,7 0,03
45 3 ,4 0,05

Ю ! II  1 12

100 1,0 - 0,02
105 2,2 - 0,01
150 4,0 0,00

80 0,6 - 0,01
НО 4 ,0 0,02
100 7,0 0,04

100 2 ,0 0,01
190 3 ,8 - 0,01

70 4,6 0,04

150 2 ,0 0,00
155 4 ,8 0,01
150 4,0 - 0,10

70 0,4 - 0,04
150 3 ,0 - 0,04

100 0 - 0,02
100 2 ,0 - 0,02
100 4 ,0 0,01



I - L--2 - 1 - 3 ! 4 1 5  1 6

28 9 30

29 9 40

30 9 50

£ 31 ю  ю

32 10 20

33 10 30

34 10 40

50

14 10 0,9
16 10 1 ,0

12 40 0,5
14 20 1.0
16 10 0,8

14 20 0 ,7
16 10 0 ,8

16 20 1.5

14 20 0,8
16 10 1.0

14 40 0,5
16 20 1 Д

14 30 0,8
16 20 0,8

14 30 0,5
16 10 0,7

35 10

О кончание п р и л . 2

7 ! 8 ! 9 !

80 1,9 0,01
70 3 ,2 0,04

170 0,4 - 0,01
40 1,75 0,04
88 5,0 0,05

60 1,6 0,02
50 3 ,1 0,06

40 2 ,1 0,03

55 1,3 0,01
40 2,05 0,04

150 1.5 0,01
40 1 .9 0,04

60 1 ,0 0,01
82 1,85 0,02

150 2 ,0 0,01
40 1 ,8 0,04

10 !! I I ! 12

100 3 ,0 - 0,06
100 6 ,0 0,09

200 0,6 0,01
70 2,15 0,01

150 5,0 0,00

150 2 ,0 0,01
100 4 ,0 0,02

80 0 ,9 - 0,03

100 0,2 - 0,02
100 3 ,0 0,02

200 0,25 0,03
100 3 ,0 0,02

150 1 ,0 0,00
100 4 ,0 0,02

200 1 ,0 - 0,02
100 4 ,0 0,04
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