
27 УДК 6 9 3 .6

К А РТ А  ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

К Т -8 .0 -2 4 .7 4 -7 7

Разработана . 
трестом Киеворгстрой ' 

Главкиевгорстроя
ОКРАСКА ОШ ТУКАТУРЕННЫ Х СТЕН  

КЛЕЕВЫ МИ КРАСКАМ И
С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОВАЛИКА

Откорректирована и рекомендована

Входит в комплект карт К К Т -8 .0 -1 8 ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя С С С Р  для внедрения

Улучшенная клеевая окраска в строительное производство

стен и потолков
Взамен

1. О Б Л А С Т Ь  И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 , Карга предназначена для организации труда рабочих при клеевой окраске 
стен в жилых зданиях по штукатурке за один раз с помощью пневмовалика.

1 .2 . Показатели производительности труда По карте По ЕНиР
2

Выработка на 1 чел.-день, м поверхности стен 4 1 6  265
2

Затраты труда на Ю О  м поверхности стен, ч ел .-ч  1 ,9 2  3 ,0 0

Примечание. В  затраты труда включено время на подготовительно—закл ючительны е 
работы и отдых.

1 .3 . Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за  счет 
использования пневмовалика на удлиненной ручке, а также правильной организации ра­
бочего места.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2 .1 . До начала работ необходимо: закончить окраску потолков и огрунтовку стен; 
доставить на рабочее место материалы и инструменты; смонтировать стояк из стальных 
труб для подачи воздуха и проверить его в работе.

2 .2 . Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности 
и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 1 1 -7 0 , § 17,

3 . ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУД А

3 .1 . Исполнители:

маляр 1 У  разряда (М ^ )  -  1 

маляр Ш в (М ^ )  *" *

х),
2 5 2 0 1 0 , г, Киев-10, уп. Суворова, 4/6 .

1
кружево купить интернет магазин

https://meganorm.ru/Data1/5/5546/index.htm
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3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры № чертежа шт.

Пневмовалик в комплекте со шлангами Чертеж треста
Киеворгстрой 1

Бак красконагнетательный СО—13 1

Компрессор С О -2  или СО—'7А 1

Столик-подмости складной Чертеж 2 9 8 А .0 0 .0 0
Управления механизации отделоч­
ных работ Главмосстроя^ 1

Кисть-ручник N2 4 6  ГОСТ 1 0 5 9 7 -7 0  1

Ведро -  1

4 .  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУД А

4 .1 . Операции по окраске оштукатуренных стен выполняют в следующем порядке: 
кистью отводят верхние границы окраски стен и окрашивают труднодоступные места и 
углы; окрашивают стены с помощью пневмовалика.

4 .2 .  При одновременной работе двух пневмовапиков следует использовать комп­
рессор СО—7 А .

4 .3 . Маляры работают в двух комнатах: в одной комнате маляр М ^  ведет под­
готовку стен под окраску, а в другой маляр М . с помощью пневмовалика окрашивает 
подготовленные стены.

4 .4 . График трудового процесса

№

п/п
Н аименование 

операции

Время, мин
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3 6 £ 12 1 5

1
Переноска инвентаря,инстру­
ментов и приспособлений

Hi М ч 1 ,0 2,0

2 Отводка верхних границ 
окраски стен

1
■ н 2 I | Г

нм - 8,5

3 Окраска углов
Т

L1
I

м
г

1

1
|

1
L Ч

1
1

1
- 4,0

4 Окраска стен у плинтусов
1
L

1
J 1в

1 м
г - 4,0

5 Окраска стен пневмоваликом *1 16,5 16,5

Итого на 35 м^ поверхности стен (одна комната) 35,0

0̂
1 2 9 4 4 4 , Москва, И -444 , уп, Кольская, 12 .

2
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4 .5 .  Организация рабочего места

г\\ рабочие места 
маляров

1 -  компрессор;

2 — красконагнетательный
бак;

3 -  столик-подмости;

4  -  ведро;

5 — направление движения
маляров

4 ,6 .  Описание операций

jNfe по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
графику характеристика приемов труда

“ I  2

2 ОТВОД КА ВЕРХН И Х ГРАНИЦ О К РАСК И  СТЕН ; 8 ,5  мин; М 2; кисть-ручник, ведро, 
столик-подмости

Маляр М 2 берет отжатую кисть-ручник тремя пальца­

ми, прикладывает ее к стене и плавным движением ру­

ки в горизонтальном направлении слева направо отво­

дит верхние границы окраски стен. Кисть он держит 

под углом около 7 0  к плоскости стены в направлении 

движения и по мере уменьшения окрасочного состава 

на кисти слегка поворачивает ее за ручку. В  случае 

пропусков в отводке маляр возвращает кисть к нача­

лу пропуска на отрывая ее от стены

3 О К РА С К А  УГЛОВ; 4  мин; М ^ ; кисть—ручник, ведро с холером

Держа кисть-ручник тремя пальцами, маляр 

прикладывает ее в верхней границе окрашиваемого 

угла так, чтобы углы между плоскостями сме>&» 

ных стен и кистью составляли 4 5  , и наносит ок­

расочный состав движением кисти сверху вниз и 

снизу вверх до полной окраски угла. Кисть по от­

ношению к стенам должна быть все время в перво­

начальном положении

Х*На 3 5  м2 поверхности стен (одна комната)
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1 2

4  ОКРАСКА СТЕН У  ПЛИНТУСОВ; 4  мин; М ^ ; ведро с колером, кисть-ручник

Маляр М ^, нагнувшись и немного присев, при­

кладывает кисть к месту сопряжения плинтуса 

со стеной и плавным движением руки в обоих 

направлениях окрашивает стены на ширину 

кисти

ОКРАСКА СТЕН ПНЕВМОВАЛИКОМ; 1 6 ,5  мин; М ^ ; пневмовалик, компрессор, 
красконагнетательный бак

Маляр М ^ берет правой рукой пневмовалик за уд­

линительную трубку около регулирующего клапана, 

а левой — за середину удлинительной трубки, под­

носит валик к стене и становится вполоборота на 

расстоянии 6 0 —8 0  см от стены. Прикладывая ва­

лик к верхней части стены, он нажимает пальцами 

правой руки на ручку клапана для подачи окрасоч­

ного состава, а левой слегка прижимает валик и 

плавными размеренными движениями вниз и вверх, 

не отрывая валика от стены, наносит первую поло­

су краски на всю высоту стены. Каждая следующая 

вертикальная полоса должна перекрывать предыду­

щую на 2—3 см. Окрасив полосу стены шириной 

3 0 —4 5  см, маляр перемещается на такое же рас­

стояние вправо или влево, не прекращая работы.

В  случае пропусков он повторяет движения по той же полосе пневмоваликом без 

подачи либо с минимальной подачей окрасочного состава

И
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