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КАРТЫ  ТРУДОВЫ Х ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Устройство монолитных железобетонных подколонников 

в инвентарной стальной опалубке 

конструкции В.П. Зуйченко

Комплект карт К К Т -4 .1 -2 0

ВВОДНАЯ Ч А С Т Ь

1. В настоящий комплект входят следующие карты трудовых процессов:

— монтаж арматурного каркаса;

— монтаж опалубки подколонника;

— бетонирование подколонника;

— снятие опалубки подколонника.

2. Карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта работы 
бригад СУ треста Запорожалюминстрой.

3 . Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбора наиболее рацио­
нальных приемов труда с применением усовершенствованных инструментов и оснастки.

4 . Режим труда и отдыха принят из условия оптимально высокого темпа выпол­
нения трудовых процессов в соответствии с "Основами методики технического нормиро­
вания труда в строительстве". Выпуск 1, приложения 2 и 3.

5 . Согласно прилагаемым нормативным и рассчетным данным внедрение карт 
трудовых процессов позволит сократить затраты труда по сравнению с нормами ЕНнР 
в среднем на 28,3%  за  счет конструкции опалубки, имеющей шарнирные соединения, 
что позволяет монтировать и снимать ее, разъединяя только в одном месте (без раз­
борки на панели).

6 . Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности 
и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 1 1 -7 0 , §§ 5 и 12.
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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

К Т-4 .1 -29 .4 5 -76

Разработана
трестом Приднепроворгтехстрой 

Минтяжстроя УССР*'
СНЯТИЕ ОПАЛУБКИ ПОДКОЛОННИКА

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Входит в комплект карт К К Т -4 .1 -2 0  

Устройство
монолитных железобетонных подкопонников 

в инвентарной стальной опалубке Взамен КТ

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена дпя организации труда рабочих при снятии стальной 
блочно-шарнирной опалубки подкопонников с помощью башенного крана грузоподъемно­
стью 5 т.

1.2. Показатели производительности труда „  „  „
По карте По ЕНиР

2
Выработка на 1 чел.—день, м опалубки 51 ,5  36 ,3

2
Затраты труда на 1 м опалубки, чел,—ч 0 ,16 0 ,22

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключитель­
ные работы и отдых.

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет 
конструкции опалубки, имеющей шарнирные соединения, что позволяет снимать ее с под— 
копонника, разъединяя только в одном месте (без разборки на панели).

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: установить по контрольным кубикам прочность 
бетона; подготовить площадку для установки снятой опалубки; подготовить к работе ин­
струменты и смазочный материал.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

монтажник 1Уразряда (М ^ ) - 1  

монтажник II " (М 2 ) —1

х) 320600 , г. Днепропетровск-56, уп. Набережная, 15.

1
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К Т -4 .1 -2 9 .4 5 -7 6

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры № чертежа шт.

Строп четырехветвевой грузоподъемно­
стью 3 т

Лестница—стремянка 

Кувалда

Молоток строительный 

Лом монтажный

Скребок стальной на удлиненной ручке

Щетка фибровая 

Ведро для эмульсии

Чертеж К Б -65002  \ 
Гипрооргсельстроя 1

Чертеж КБ -65031
того же института 2

ГОСТ 11 40 2 -6 5  2

ГОСТ 11 04 2 -7 2  2

ГОСТ 1405-7  2 2

Каталог—справочник \
ЦНИИТЭстроймаша,ХХ
стр. 159 2

2

2

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 . Операции по снятиюопалубки выполняют в следующем порядке: снимают 

крепления с одного ребра короба опалубки и раскрывают одну панель опалубки; сни­

мают короб с конструкции; очищают и смазывают опалубку.

125080 , Москва, А—80, Волоколамское шоссе, 3. 

^121019, Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.
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К Т -4 .1 -2 9 .4 5 -7 6 4 .3 . График трудового процесса

№
п/п

Наименование
операции

Время, мин

4  8 1 2  16 20  24 28  3 2  36

I  £ж О -
«  о 5 о х 2 сс д 2 
о ч а  ф 
С  н

■я х л - я 
Ь <0 5 <J ч f  а  >» 1. Z а  кЬ Q)

У8

Подготовка опалубки к 
снятию

6,0 12,0

Отрыв короба опалубки от 
бетона

6,0 12,0

Строповка короба опалубки 1,5 3 ,0

Установка короба опалубки 
на площадку для очистки и 
смазки

3 ,0 6,0

5 Расстроповка короба опа­
лубки

5

М|

1М
2 ,0 4 ,0

Очистка и смазка короба 
опалубки

Итого на один подколонник (1 0  м опалубки)

20,0 4 0 ,0

7 7 ,0

4 .4 . Описание операций

х )
№ по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
графику характеристика приемов труда

1, 2 ПОДГОТОВКА КОРОБА ОПАЛУБКИ К СНЯТИЮ; ОТРЫ В КОРОБА ОТ БЕТОНА;
12 мин; М , М ; кувалда, молоток, ломы

X «

Монтажники и 
выбивают конус­

ные штыри из пе­
тель двух смежных 
граней опалубки. 
Затем они ломами 
поочередно отрыва­
ют панели опалубки 
от бетона, начиная 
с двух раскреплен­
ных панелей

На оди^ подколонник 
(1 0  м опалубки).
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Продолжение К Т -4 .1 -2 9 .4 5 -7 6

1 2

3 СТРОПОВКА КОРОБА ОПАЛУБКИ; 1,5 мин; М^, М^; строп, лестницы-стремянки

Монтажники и поднимаются по лестницам-стремянкам и стропят короб опа­
лубки за  монтажные петли ветвями четырехветвевого стропа

6 ОЧИСТКА И СМАЗКА КОРОБА ОПАЛУБКИ; 20  мин; М ^  М £; скребки, ведра, 
щетки

Монтажники М^ и М ^ скребками на удли­

ненных ручках очищают рабочую поверх­

ность короба опалубки от налипшего бе­

тона, а затем щетками наносят на нее 

сплошной спой эмульсии

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР 

с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве 
1 0 70 78 , Москва, Б -78 , ул. Новая Басманная, 23 . Тел. 2 6 7 -3 3 -7 1

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 

Госстроя СССР

Выпуск № 2498/1116

Тираж 7000 экз.; Цена комплекта 50 коп.

Адрес БВ; 10 30 12 , Москва, К -12 , ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 2 2 3 -9 9 -1 0
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