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Укладка паркетных щитов по лагам
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в строительстве 
при Госстрое СССР 

для внедрения в строи­
тельное производство

Зходит в комплект карт ККТ-19.0-10 Взамен КТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена дла организации труда рабочих при устройстве паркетных 
полов из готовых .щитов по деревянным лагам.

1.2. Показатели производительности труда

Выработка на 1 чел-день, м полов 

Затраты труда на I м^ полов, чел-час

По карте По ЕНиР 

32 16

0,25 0,5

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключитель­
ные работы и отдых.

И. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнитель -  паркетчик 1У разряда.

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры № чертежа шт.

1 2 3

Молоток строительный паркетный ГОСТ 11042-64 1

Добойник стальной паркетный ГОСТ 11617-65 1

Пила-ножовка Каталог-справочник . 
ЦНИИТЭстроймаша,**
стр. 70 1

Топор ГОСТ 1399-56 1

Электропила дисковая ИЭ-5101 1

х )
Ленинград, Ф-121, Набережная Мойки, 

хх)Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса

122.
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1 2 3

Цикля паркетная - 1

Шнур разметочный длиной 10 пог.м - 2

Метр стальной складной ГОСТ 7253-54 1

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1• До начала работ необходимо: закончить обще строительные, специальные н 
отделочные работы, исключая последнюю окраску масляными составами и оклейку 
стен обоями; подготовить основание пола из лаг в соответствии с проектом; анти- 
септировать снизу и с боков паркетные щиты и соединительные рейки; доставить на 
рабочее место материалы, инструменты и приспособления; обеспечить внутри поме­
щения температуру воздуха не ниже 5 С  при влажности не выше 60%; проверить в 
лаборатории влажность щитов, которая не должна превышать 12%.

3.2, Паркетный щит размером 75x75 см и толщиной 3,5 см состоит из забран­
ного с двух сторон в обвязку реечного основания и наклеенного на него верхнего ли­
цевого слоя паркетных планок толщиной 6 мм. В  кромке щита по периметру выбран 
паз, лицевая поверхность щита отшлифована.

Паркетный щит

1 -  паркетная планка; 2 -  обвязка реечного основания; 3 -  реечное основание;

4 -  паз

1У. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА,

4.1. Операции по устройству полов из паркетных щитов выполняют в следующем 
порядке: сортируют щиты; размечают маячные ряды; раскладывают и подгоняют щи­
ты; укладывают их и прибивают к лагам; прирезают и укладывают щиты добора; з а ­
делывают шляпки гвоздей; циклюют провесы и покрывают полы бумагой.
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4.2. Шлифовку полов производят по окончании всех отделочных работ.

4.3. Организация рабочего места

-  рабочее место паркет­
чика;

© - ©  -  порядок настилки 
щитов

1 -  шнур;

2 -  штабель щитов;

3 -  лаги;

4 -  ящик для инструментов

1

У . П РИЕМ Ы  Т Р У Д А

х )
№ Наименование операций, их продолжительность и орудия труда; 
п/п характеристика приемов труда

1 С О РТ И РО В К А  Щ ИТОВ; 9 мин;

Паркетчик раскладывает щиты в штабель так, чтобы одинаковые по цвету древе­
сины и рисунку находились в одном штабеле и составляли комплект на комнату. 
Щиты устанавливают к стене на ребро. Чтобы не портить поверхность стены, меж­
ду первым щитом и стеной прокладывают ветошь. Для штабелей щитов отводят 
место вне помещения, но вблизи от входа в него

2 Р А З М Е Т К А  М АЯ ЧН Ы Х  РЯД О В; 12,5 мин; шнуры, молоток

Паркетчик делает разметку маячных рядов, 
для чего укладывает в углу комнаты на ос­
нование первый щит, а затем вдоль двух 
смежных стен, отступив от mix, натягивает 
два пересекающихся под прямым углом шну­
ра, которые крепит к лагам  гвоздями

х) 2
На 15,7 м покрытия пола.
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3 Р А С К Л А Д К А  И П РИ ГО Н К А  Щ ИТОВ; 26,5 мин; молоток, пила-ножовка

По шнурам паркетчик раскладывает  

шиты в ряд впритык друг к другу. 

При этом он следит, чтобы щиты 

стыковались на оси ла г . В  стыках 

кромки щитов паркетчик отпилива­

ет ножовкой

4 У К Л А Д К А  Щ ИТОВ; 49 мин; молоток

Разложенный ряд щитов паркетчик резким  

толчком сдвигает так, чтобы концы их со­

скользнули с л а г  и щиты приняли наклонное 

положение. В  пазы ранее уложенного и з а ­

крепленного щита паркетчик заводит соеди­

нительные рейки, на которые движением на 

себя насаживает очередной щит. Ударами 

молотка по деревянному бруску щиты плотно 

соединяют между собой

5 П Р И Б И В К А  Щ ИТОВ К Л А Г А М ; 22 мин; молоток, добойник

Паркетчик, находясь на уложенном щите, 
крепит щиты к лагам  гвоздями длиной 
50-60  мм, забивая их под небольшим у г ­
лом в нижнюю грань щели щита. Сначала  
он легким ударом молотка наживляет 
гвоздь, затем  забивает его до отказа и 
утапливает шляпки гвоздей с  помощью 
добойника. Сверху каждого щита в углу  
паркетчик забивает по гвоздю, шляпку 

которого утапливает на толщину паркет­
ной планки

4
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6 ПРИРЕЗКА ЩИТОВ ДОБОРА; 31 мин; электропила, метр 

При укладке крайнего ряда пшзгов, если щиты ока­

зались длиннее или шире оставшегося места уклад­

ки, паркетчик прирезает их по месту. Для этого он 

отмеряет метром расстояние от уложенного ряда 

щитов до стены и, уменьшив его на 1,5 см, пере­

носит размер на щит добора, отмечая его риской.

Затем прирезает щит по месту, распиливая по рис­

кам электропилой

7 УКЛАДКА ЩИТОВ Д ОБОРА; 33 мин; молоток, добойник, топор

Подготовленный щит добора паркетчик уклады­

вает так, чтобы прирезанная сторона была об­

ращена к стене. Затем в пазы смежных щитов 

заводит соединительные рейки, на которые на­

саживает щит, плотно стыкуя его с одной сто­

роны с уложенными щитами. В  зазор у стены 

паркетчик забивает распорные клинья, а  с  дру­

гой стороны подбивает щит, ударяя мотигком 

по деревянному бруску. К лагам щит крепится 

гвоздями

8 ЗАДЕЛКА ШЛЯПОК ГВОЗДЕЙ; 28 мин; молоток

Открытые шляпки гвоздей сверху щита паркетчик заделывает пробочками на клею, 
которые забивает до упора в шляпку гвоздя заподлицо с поверхностью щита

9 ЦИКЛЕВКА ПРОВЕСОВ; 21 мин; цикля
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10 ПОКРЫТИЕ ПОЛА БУМДГОЙ; 5 мин

Закончив настилку пола, паркетчик очищает его от мусора и закрывает бумагой 
для защиты от повреждений

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР  

с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве 
107078 , Москва, Б—78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 2 6 7 -3 3 -7 1

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

н проектно-экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 
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