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УДК 69.05(083.75)

В книге содержатся нормативы и показатели 
для определения объемов основных работ и пот* 
ребности в энергетических, материально-техниче
ских ресурсах и транспортных средствах при со* 
ставленин проектов организации строительства 
железных и автомобильных дорог, больших же* 
лезнодорожных мостов, метрополитенов, желез
нодорожных тоннелей и промышленно-отопитель
ных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

Нормативные показатели основаны на данных 
изучения и обобщения проектов организации 
строительства, а также обследования в натуре ря
да строительных объектов и предназначены для 
инженерно-технических работников, занятых со
ставлением проектов организации строительства, 
входящих в состав технических проектов, а также 
технико-экономических обоснований.

Замечания и предложения просьба направлять 
в Центральный научно*исследовательский и про
ектно-экспериментальный институт организации, 
механизации и технической помощи строитель
ству (ЦНИИОМТП) Госстроя СССР по адресу; 
Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9.

План 1 кв. 1971 г., п. 13



П Р Е Д И С Л О В И Е

ЦНИИОМТП совместно е научно-исследовательскими я проект* 
ними институтами разработал я опубликовал первую (в 1966 г.) и 
вторую (в 1970 г.) части сборника «Расчетных нормативов для со. 
ставления проектов организации строительства», в которые вошли 
нормативные показатели по строительству ряда отдельных промыт* 
леииых я народнохозяйственных отраслей и их объектов.

В настоящую, третью, часть сборника расчетных нормативов 
включены показатели для составления проектов организации строи* 
тельетва железных и автомобильных дорог, метрополитенов, тонне* 
лей и промышленно-отопительных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

Нормативные показатели но транспортному строительству раз* 
работаиы в соответствия с Директивами XXIV съезда КПСС по пя
тилетнему плану, предусматривающему дальнейшее улучшение 
строительства я техническое оснащение транспортных коммуникаций.

Сборник расчетных нормативов разработан под методическим 
руководством н при участия ЦНИИОМТП следующими института
ми: Гипропромтрансстрой (разд. 1), Союздорпроект (разд. II), 
Метрогнпротранс (разд. UI), Промэнергопроект (разд. IV).

Прн разработке третьей частя сборника принимали участие:
от ЦНИИОМТП—руководитель отдела организации строитель

ства канд. теки. наук, доцент М. С. Сашенков, руководитель лабо- 
ратория организации промышленного строительства \Г . А, Скопин I 
н ответственный исполнитель темы С. Я- Назаров:

от Гипропромтрансстроя — начальник нормативного отдела 
В. М. Барзилович, руководитель темы Я. В. Столяревский, главные 
специалисты В. Н. Остроумов, В. И. Федченко. И. Я. Марунич.
B. И. Фитерман я инженеры В. С. Кукан н Р. Г. Кораблика-,

от Союздорпроекта — начальник отдела организации строитель
ства В. В. Калечиц и руководитель проектной бригады А. Я. Воро
нин-,

от Метрогипротранса — начальник технического отдела
C. И. Жуков, главный инженер проекта Б. П. Буниатян, начальник 
отдела организации и механизации работ £. А. Василенко, началь
ник сметно-нормативного отдела А. М. Холмянский я главный спе
циалист технического отдела Я. С. Маловер;

от Ленметропроекта — начальник технического сектора 
Я. Д. Лейбман;

от Промэнергопроекта—главный инженер ГСПИ Промэнерго- 
проекта Е. В. Минаев, начальник технического отдела Г. Я. Рубин 
и главный специалист Г. Б. Гранин.

Сборник подготовлен к печати лабораторией организации про
мышленного строительства отдела организации* строительства 
ПНИИОМГЛ|{№в1



О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь

1. Расчетные нормативы» помещенные в III части сборника, 
предназначены для определения объема основных работ н потреб* 
ностн в энергетических, материально-технических ресурсах и трап* 
спортных средствах при составлении проектов организации строи* 
тельства.

2. Третья часть сборника содержит:
а) нормативы на I млн. руб. годовой стоимости строительно- 

монтажных работ и яа физические показатели по строительству 
объектов отдельных отраслей для расчета потребного количества:

электроэнергии, топлива» пара» воды» сжатого воздуха и кисло
рода;

строительных машин для земляных работ» вертикального тран
спорта и транспортных средств;

площадей и объемов складов строительства;
б) показатели объемов работ и расхода строительных конструк

ций, полуфабрикатов, изделий и материалов по строительству новых 
железнодорожных линий н вторых путей» электрификации двухпут
ных железнодорожных линяй, больших железнодорожных мостов» 
автомобильных дорог» метрополитенов» тоннелей и промышленно
отопительных теплоэлектроцентралей.

3. Нормативы и показатели разработаны с учетом новых смет
ных норм и цен» введенных в строительстве с I января 1069 г.» 
применительно к первому территориальному поясу. Для условий 
строительства в других территориальных поясах сметную стоимость 
строительно-монтажных работ необходимо привести к первому тер
риториальному поясу.

4. Расчет потребного количества электрической мощности, топ
лива, пара, воды» сжатого воздуха н кислорода производится с уче
том отрасли строительства, годового объема строительно-монтажных 
работ и территориального расположения строящегося объекта.

Для строительства» расположенного вие первого территориаль
ного пояса» потребность в указанных ресурсах определяется по нор
мам первого территориального пояса путем их пересчета.
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Р а з д е л  I
УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСАХ» ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛАХ» ИЗДЕЛИЯХ 
И КОНСТРУКЦИЯХ» МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь
1*1. Настоящие укрупненные показатели потребности а трудовых 

ресурсах, основных материалах» изделиях и конструкциях, машинах 
и механизмах предназначены для подсчета потребных ресурсов в 
разделе «Организация строительства» технических проектов на 
строительство объектов железнодорожного транспорта, при состав* 
лении ТЭО. я других ориентировочных расчетах.

1.2. Показателя даны для:
а) новых однопутных железных дорог с тепловозной тягой и 

устройствами автоблокировки или диспетчерской централизации;
б) вторых путей с тепловозной тягой и устройствами автобло- 

кировки или диспетчерской централизации;
в) больших мостов;
г) электрификации двухпутных железных дорог*
1.3* Показатели по новым железным дорогам» вторым путям и 

электрификации включают ресурсы по раздельным пунктам и даны 
на 1 км строительной длины главного пути.

Для больших мостов показатели даны на 100 ж* кладки опор. 
При этом для получения объема работ суммируются все виды клад* 
кн: бутобетон, бетон» железобетон. Ресурсы по пролетным строени
ям в показатели не вошли и добавляются по проектным данным.

1*4, По новым железным дорогам и вторым путям показатели 
приведены как на объект в целом (табл. 10 н 20)» так и на следую
щие его части:

1. Подготовка территории строительства (табл. 1 я 11).
2. Земляное полотно (табл. 2 и 12).
3. Искусственные сооружения (табл. 3 и 13).
4. Верхнее строение железнодорожного пути (табл. 4 и 14).
5. Устройства связи, сигнализации, централизации н блокировки 

(табл. 5 н 15).
6. Здания и сооружения производственные и служебные (табл. 6 

и 16).
7. Энергетическое хозяйство (табл. 7 и 17).
8. Водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение 

(табл. 8 и 18).
В табл. 9 н 19 приводятся потребность в дополнительных ресур

сах, связанная со строительством временных зданий и сооружений, 
производством работ в зимнее время и работ» выполняемых за счет 
накладных расходов.
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1*5. Отдельные показатели по новым железным дорогам я вто
рым путям даны для категорий трудоемкости строительства, приня
тых в технико-экономических показателях по объектам транспортно
го строительства.

Отнесение строительства новой железной дороги иля вторых 
путей к той или иной категории производится по профильному объ
ему основных земляных работ на I км главного пути согласно еле* 
дующей таблице:

Категория
трудоемкости
строительства

Профильный объем земляных работ па 1 км 
строительной дляны главного пути в я*

новые железные 
дороги вторые пути

I До 17000 До 6000
н 18000-25000 6000—10000

hi 26000—36000 10000—14000
IV 37000—47000 14000—20000

1.6. Ресурсы табл. 2 и 12 должны уточняться в зависимости от 
объема земляных работ на 1 км путем применения следующих коэф
фициентов.

Категория трудоемкости строительства
t и 111 IV

Объем
земляных Коэф Объем

земляных Кмф* Объем
земляных Коэф- Объем

земляных Коэф
работ на 

1 км в мР
фици

ент работ на 
1 км в мР

фнци*
ент работ на

1 КМ В JH*
фнци*

ент работ на 
1 юн в Д*

фици
ент

Новые железные дороги
10000 0,67 __ 26000 0,84 37000 0,88
11000 0,73 18000 0,82 27000 0,87 38000 0,90
12000 0,80 19000 0,86 28000 0,90 39000 0,93
13000 0,87 20000 0,91 29000 0,94 40000 0,95
14000 0,93 21000 0,95 30000 0,97 41000 0,98
15000 1,00 22000 1,00 31000 1,00 42000 1,00
16000 1,07 23000 1,04 32000 1,03 43000 1,02
17000 1,14 24000 1,09 33000 1.08 44000 1,05

— — 25000 1.М 34000 1,10 45000 1,07
— — — — 35000 1,13 46000 1,09
— — — — 36000 1,16 47000 1.12
— — — — — — 48000 1.14
— — — — — __ 49000 1,16

50000 1.19
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Продолжение
KiwwpM трудоемкости я р е и м и м

I II III IV
Объем Объем

аемлявых
Объем

аемляяых Коэф- Объем
яемляных Коэф

работ на ! к* в **
фяцв*ент работав I аи ал» «пт работ паI КМ В

фжцао
енг работ на 1 *м в л*

фициент

Вторые пути
3000 0 ,60 6000 0 ,7 6 10000 0.83 14000 0 ,82
4000 0 ,80 7000 0 ,8 8 11000 0.92 15000 0 .88
5000 1,00 8000 1,00 12000 1,00 17000 1,00
— — 9000 1,12 13000 1,08 18000 1,06

1,12— — — — __ __ 19000
— — — — — — 20000 1,18

1.7. Потребность в ресурсах на объект в целом определяется в 
аавнснмостя от категории трудоемкости строительства н конструк
ции верхнего строения пути для новых железных дорог по табл. 10 
я для вторых путей по табл. 20:

при деревянных шпалах н щебеночном балласте—по графе 
«С верхним строением пути» соответствующей категории- трудоемко* 
ста строительства новой железной дорога (табл. 10) или вторых пу
тей (табл..20);

при деревянных шпалах и песчано-гравийном балласте—по 
графе «Без верхнего строения пути» соответствующей категории из 
табл. 10 или 20 с добавкой ресурсов из графы 3 табл. 4 или 14;

прн железобетонных шпалах—по графе «Без верхнего строения 
пути» соответствующей категории из табл. 10 или 20 с добавкой ре* 
сурсов из графы 5 табл. 4 или 14.

1.8. При электрификации железных дорог с одновременным пере* 
устройством связи и СЦБ к ресурсам табл. 22 добавляются ресурсы 
по табл. 226.

Прн строительстве новых железных дорог или вторых путей с 
одновременным устройством электрической централизации стрелок 
на крупных станциях н узлах к ресурсам табл. 5 или 18 добавляют* 
ся ресурсы, подсчитанные по табл. 22а.

1.9. Показатели по новым железным дорогам и вторым путям 
не включают ресурсы по железнодорожным узлам, большим мостам, 
тоннелям, жилым в культурно-бытовым зданиям и временным авто* 
мобильным дорогам вдоль трассы.

Прн наличия указанных сооружений в составе объекта допол* 
яительяые ресурсы должны приниматься по соответствующий таб
лицам настоящего сборника, а прн их отсутствии—по другим укруп
ненным нормам.

1.10. Кроме основной производственной рабочей силы в показа
тели затрат труда вошли рабочие, занятые в подсобных предприя
тиях, обслуживанием механизмов и транспортных средств, в склад
ском хозяйстве, н адмянястратнвяо-техпвческне работники.
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А. НОВЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

1. Подготовка территории строительства
Состав работы: и  Рубка я корчевка леса в кустарника. 2. Снос» 

перенос я постройка взамен сносимых новых сооружений» в том 
числе зданий» автомобильных дорог» линий связи н электропередач 
и др.

Т а б л и ц а  |
Нормы на I км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов Единица
Категория трудоемкости строитель* 

стае
намеренна

I II III IV

Затраты труда . . . Ч*Д 70 170 460 600
в том числе основная 
производственная 
рабочая сила • • 3 50 120 320 420
Материалы для 

строительных работ
Асбестоцемент кровель* 

н ы й .......................... Ж* 8 8 8 8
Болты, глухари, подкосы 

и др. (связь) . . . кг 12 12 12 12
Гвоздя.......................... » 6,4 6,4 6»4 6,4
Известь......................... т 0.1 0,1 0,1 0,1
Камень бутовый . . . м* 1 1 1 1
Кирпич обыкновенный тыс. шт. 0.0 0,6 0,6 0,6
Краски.......................... кг 1.4 1.8 1.9 2
Лес круглый . . . . ж* 1 1 1 1
» пиленый.................. * 1 1 I 1

Металл.......................... г 0.05 0,065 0,08 0,095
в том числе на: 
а) сборный железо* 

бетон................. > 0,045 0,06 0,075 0.09б) прочие работы» 
выполняемые яа 
стройплощадке . э 0,005 0.005 0,005 0,005

О лиф а.......................... кг 3 3 3 3Песок.............................. ж* 1.5 2 2,5 3
в том числе на: 
а) сборные железо, 

бетонные конст* 
рукшш................ » 0.15 0,2 0,25 0 ,3

б) прочие работы» 
выполняемые на 
стройплощадке * 3 1.35 1.8 2,25 2.7
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Продолжение табл. 1

Накменоеаяае ресурсов Единица
Категория трудоемкости строительства

кэмсрения 1 11 111 IV

Рулонные кровельные 
материалы (толь, ру* 
бероид и др.) . * . ** 3 3 3 3

Стекло оконное * „ * 3 1 1 1 1
Цемент * . . * ♦ . г 0,4 0,45 0.5 0,55

в том числе на: 
а) сборные железо

бетонные конст
рукции ............... t 0,09 0,13 0,16 0,19

б) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке , э 0,31 0,32 0,34 0,36Щебень-гравий . * * , М» 13 13 14 14

в том числе на: 
а) сборные железо* 

бетонные конст- 
рукции ................ в 0.2 0,3 0,4 0,5

б) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке . 3 12,8 12.7 13,6 13,5

Материалы для 
електротехническкх 

работ
Изоляторы фарфоровые шт. 25 25 25 25
Проволока линейная би

металлическая 4—5 мм кг 5 5 5 5
То же, стальная 4—5 мм 3 60 60 60 60
Конструкции, изделия 

и полуфабрикаты
Блоки оконные . , . м* 0.6 0,6 0.6 0,6

в дверные . * . 3 0,4 0,4 0,4 0,4
Железобетон сборный . лА 0,3 0.4 0.5 0.6Раствор........................ 3 1 1 1
Машины и механизмы
Автомобили бортовые . м-см 0.1 0.1 0.1 0,1
Автосамосвалы 5 г • , 3 0,4 0.6 1.4 2.3
Автогрейдеры................ 3 0.1 0.1 0.2 0,2
Бульдозеры................. 3 0,6 0,8 1.3 1.5
Бетономешалки 250 л . 3 0,02 0,03 0,03 0,04
Катки............................. 3 0,2 0.2 0.3 О.З
Корчеватели - собира

тели ......................... 3 0,28 0,28 0,36 0.41
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Продолжение табл. I

Наименование ресурсов Единица
Категория трудоемкости строи

тельства
измерения

I 11 III IV

Краны на гусеничном 
ходу 5—10 г * . . м-см 0,1 0,1 0.1 0.1

Кусторезы..................... 1 0,2 0,4 0,7 0,7
Машины бурильно-кра

новые ......................... в 0,02 0,02 0,02 0,02
Пилы бензомоторные в — 1.5 5 7
Скреперы 6 ж3 . . . . > 0,1 0,15 0.2 0,2
Тракторы 100 л. с. . . > 0,25 0,35 0,5 0,5
Экскаваторы 0,5 ж3 в 0,1 0,15 0,35 0,5

Энергоресурсы 
и смазочные материалы
Бензин ......................... т 0,02 0,03 0,07 0,11
Дизельное топливо . . » 0,1 0,13 0,21 0,22
Смазочные материалы > 0,01 0,014 0,022 0,025
Электроэнергия , * . . кбт*ч 100 140 200 250

2. Земляное полотно
Состав работы: 1. Земляные работы по главному и станцион

ным путям. 2. Дополнительные и укрепительные работы (включая 
также работы по руслам, бермам, конусам, дамбам и траверсам 
у труб и малых и средних мостов). 3. Сопутствующие работы.

Т а б л и ц а  2
Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов Единица
Кетегория трудоемкости строи

тельстве
намерения

I II Ш IV

Затраты труда . . . ч-д 1440 2160 3870 6000
а том числе основная 
производственная

990 1490 2640 4070рабочая сила . . в

Материалы для 
строительных работ

Б и т у м .......................... т 0,4 0.5 0,7 1
Бревна строительные ж? — — 1 2.8
Брусья деревянные . . в — — 0,03 0,05
Дрова-горбыль . . . . в 6 6 5,5 5,5
Д ерн ............................. ж* 660 660 600 600
Д о с к и .......................... ж» _ — 1.1 2.8
Земля растительная в б 5 5 5
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Продолжение табл. 2

Наименовано» ресурсов Единица
Категория трудоемкости строя* тельства

измерена» I 11 UT IV

Камень бутовый . . . . М* 42 58 85 119
Песок.......................... в 20 25 38 48

в том числе на;
а) сборные бетонные 

конструкции . »
б) прочие работы, 

выполняемые на 
стройплощадке ♦

в 18 23 33 44

в 2 2 3 4Семена трав « . . . кг 110 135 160 190
Удобрения ................... в 135 170 205 235
Цемент....................... Г 11 14 20 27

в том числе на: 
а) сборные бетон

ные конструкции В 10,3 13,2 18,8 25
б) монолитные бе

тонные конструк
ции ...................

в) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке .

в 0,3 0,4 0.5 0,7

в 0.4 0.4 0,7 1.3Щебень-гравий . . . . -К» 30 , 39 56 73
в том числе на:

а) сборные бетонные 
конструкции . ,

б) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке .

в 29 38 54 71

в 1 1 2 2
Материалы для 

буро-взрывных работ
Буровые коронки . . шт. 250 630Взрывчатые вещества г _ 6 12.3Провод для взрывных

работ.......................
Шнур детонирующий .

м 800 2100в _ 230 530Электродетонаторы . .  . тыс. шт. — — 12,3 30,8
Конструкция, изделия 

я полуфабрикаты
Бетон марки 200 . .  . м* 0,95 1,25 1,85 2.5Пакты бетонные . , . > 35 45 64 85Распор....................... в 0.8 I 1.5 2
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Продолжение табл. 2 
К т и р и  трудоемкости

Нйшсвомпв ресурсов Ехяюща строительств»
вамеревт I U ш IV

Машины я механизмы 
Агрегаты посевные . . ы-см 1.® 2 2.4 2,8
Автосамосвалы б г . . з по 220 280 360

» 3,5 т . . t 170 330 450 630
Автогрейдеры............... t 15 20 27 35
Бетономешалки 250 л з 2,4 3,1 4.3 5,8
Бульдозеры 100 л. с  * з 55 85 125 180
Катки пневматические . з И 14 17 25
Краны автомобильные 

5 г 3 6.5 8,2 11.4 16,1
Машины грунтоуплотня

ющие ........................ 3 3,5 4.5 5.5 6,7
Машины землеройные 

универсальные . . .  * > 1.1 1.6 2.2 3
Машины поливочные . > 50 60 70 80
Молотки бурильные . 3 — — 250 650
Рыхлители.................... 3 0,6 0,6 0,5 0,5
Скреперы 6 л3 , . . , 3 36 31 14 14
Скреперы 9 л*3 * * . 3 50 41 9 7
Тракторы 100 д. с. . . 3 45 42 30 30
Тракторы 140 л. с* « * 3 3.3 3.2 0.7 0.5
Трамбовки пневматичес

кие ............................ 3 23 36 45 55
Экскаваторы 1 лР 3 15 25 40 50
Экскаваторы 0,5 л3 . . 3 20 45 85 120
Экскаваторы многоков

шовые 45 л . * * * 3 1.2 1.8 2,6 3.5
Энергоресурсы 

и смазочные материалы
Бензин........................ т 0.4 11.4 16 23Дизельное топливо . . У 19 24 28 38
Сжатый воздух - . . ТЫС* лс* 2.5 4 240 600
Смазочные материалы г 1.9 2.6 3.2 4,0Электроэнергия . . . . тт*ч 1000 1400 2100 2600

II



3. Искусственные сооружения
Состав работы: Постробка лотков, труб, путепроводов, малых 

н средних мостов (подпорные стенки, фундаменты, в том числе сваи, 
опоры и пролетные строения путепроводов и мостов).

Т а бл и ц а  3
Нормы на 1 км строительное длины главного пути

Нзимеяоваяве ресурсов Единиц*
Категория трудоемкости 

строительства
измерения

• 11 Ш IV

Затраты труда . . . Ч*д 220 400 640 870в тем числе основ* 
пая производствен* 
ная рабочая сила 3 150 270 440 600
Материалы для 

строительных работ
Битум............................ т 0,3 0.7 1,1 1.6Гвозди ......................... КЗ 2 4 5 8
Камень бутовый . . . л* 3 5 8 12
Контррельсы (с усовика* 
. МЯ).................................. н 5 7 9 11
Краски......................... КЗ 0.6 1.2 2.1 3Лес круглый . . • • м3 2 4 7 11> пиленый................ » 8 15 24 31Металл......................... т 6.7 11.9 18,7 25,7

в том числе яа: 
а) сборный железо* 

бетон ................. 1 4,4 9 15 21,2б) стальные конст
рукции . . . • 3 2,1 2,6 3.3 3,9в) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке . з 0,2 0,3 0.4 0,6Олифа ......................... кг 0.2 0.5 0,8 1.2Песок............................ м* 37 76 128 181

в том числе на: 
а) сборные бетонные 

и железобетонные 
конструкции * * 3 22 45 76 107

б) прочие работы» 
выполняемые на 
стройплощадке * 3 15 31 52 74

Рельсы ......................... г 0.2 0.4 0,6 0,9
Рельсовые скрепления , 3 0,03 0.05 0,09 0,12
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Продолжение табл. 3

Наименование ресурсов Единица
Категория трудоемкости 

строительства
намерения

1 11 ш IV

Рулонные кровельные 
материалы (гндроизол, 
бентонит, стеклоткань 
и д р . ) ...................... ж* 40 80 130 180

Сетка проволочная * . » 2 4 7 10
Трос стальной . . . кг 4 9 15 21
Трубы водоотводные на 

пролетных строениях в 2 4 6 9
Цемент.......................... т 21 42 70 99

в том числе на: 
а) сборные железо* 

бетонные конст
рукции . . . . в 9 .2 19 31,6 44,5

б) сборные бетон
ные конструкции в 4.7 9 .7 16.2 22,8

в) монолитные бе
тонные и железо
бетонные конст- 
рукции . . . . . в 5 10 16,8 24

г) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке . в 2,1 3,3 5 ,4 7 ,7

Шпунт деревянный . . *9 5 9 11 16
» стальной . . . г 2 3,7 6 8 ,6

Щебень-гравий . . . . м* 54 109 182 257
в том числе на: 

а) сборные бетонные 
и железобетонные 
конструкции . . в 38 78 130 184

б) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке . в 16 31 62 73

Конструкции, изделия 
и полуфабрикаты

Бетон монолитный . . Ж* 17 34 W 82
в сборный . . . . В 16 33 65 78

Железобетон сборный в 29 60 100 141
Подмости металлические 

инвентарные . . г 0,9 1 М 1*2
Раствор ......................... *9 5 10 17 24
Стальные конструкций . Г 2,1 2.6 3,3 3 ,9
Щиты опалубки . . . ж» 2.6 5.2 3.2 12
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Продолжение табл. 3

Наименование ресурсов Единица
Категория трудоемкости строительства

намерения
■ 11 U

Ш IV

Машины и механизмы 
Автомобили бортовые . М<М 0.2 0,2 0,2 0,2
Автосамосвалы 5 г . . » 0,3 0,4 0,8 1Д
Бетономешалки 260 л » 4 9 14 20
Бульдозеры . . . . > 1.2 1,3 2,3 3,4
Вибропогружатели . * . > 0,3 0.6 1Д 1.5
Копры о днзелЬ'Молотом 

ударной частью 1.6 т » 1.5 3 5 7,5
Компрессоры передеиж» 

яые 9 Лг/мин . . . » 0,2 0,3 0,4 0.6
Краны консольные 80— 
„130 т ......................... в 0.2 0,2 0,3 0,3
Краны на пневмоколес» 

ном или гусеничном 
ходу 10 г ................. » 7 14 25 34

Краны ва пневмоколес* 
ном или гусеничном 
ходу 25 г ................. > 4 8 15 20

Кравы ва железяодо* 
рожном ходу SO г % 0,2 0,3 0,5 0,8

Краны на железнодо
рожном ходу 75 т . , 

Молотки отбойные . .
»
1

0,1
1.2

0,1
2,7

0,3
4,8

0,4
6,6

Насосы центробежные 
50 мм ..................... в 5 10 17 24

То же, 100 мм . . . » 1.6 3,5 5.7 8,2
Платформы железно» 

дорожные................. » 0,1 0,2 0,4 0,6
Прицепы автомобильные » 0.1 од о д ОД
Растворомешалки 160 л в 0.5 1 J.6 2.3
Тепловозы .................... в 0,3 0,4 0,7 1
Трамбовки пневматичес

кие ............................ » 0,2 0,2 0,4 0,4
Экскаваторы 0,5 м* . . в 0.1 0,2 0,3 0,4
Электростанции ЖЭС в 0,6 1.2 2 2.8

Энергоресурсы 
и смазочные 
материалы

Бензин ......................... г 0,01 0,02 0,03 0.04
Дизельное топливо . . в 0,7 1 2,2 зд
Смазочные материалы в 0,06 од 0,18 0,25
Сжатый воздух . . . тыс* м* 0,5 1 1.8 2,4
Уголь ............................. т 0,08 0.08 0,24 0,32
Электроэнергия . . . . к$т*н 4000 £600 8000 10000
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4. Верхнее строение железнодорожного пути

Состав работ: Главный н станционные пути (рельсы, скрепле
ния, противоугоны, шпалы, балласт), стрелочные переводы, брусья 
переводные, снегозащита (деревянные переносные попы), переезды, 
путевые знаки и упоры, нокилометровый запас.

Т а б л и ц а  4
Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Жедеябе-
Деревянные шпалы

Наименование ресурсов Единица атаа*
измерения балласт

песяаао* нй на пес*
гравийный чааой подушка

1 В 3 4 11 »

Затраты труда . . . . Ч*Д 780 1000 1270
в том числе основная 
производственная рабо*

640чая сила ................. а 690 880
Материалы, изделия

я полуфабрикаты
Ацетилен.............................
Балласт:

м* 0.4 0,4 0.4

а) песчано-гравийный в 2530 1640 1560
б) щебеночный . . . . в 40 1540 1810

Битум................................. кг 15 15 15
Болты клеммные . • . . т 3,29 3,66 3,56

» стыковые * . . . > 0,46 0,46 0,46
» строительные . . . кг 0,5 0.5 0.5

Бревна строительные . . . 
Брусья 220X220 мм ♦ • .

л*
»

0,6
0,03

0.6
0.03

0.6
0,03

Брусья переводные . . . компл. 0,6 0,6 0,6
18 18 18шт.

Г возди .............................. кг 14 14 14
Ж ер д и .............................. л* 1,6 1.5 1.5
Кислород.......................... в 0.4 0.4 0.4
Клеммы путевые жесткие г 5,32 8.76 5,76
Костыли............................. в 0,53 0,02 0.02
М еталл.............................. » 0,26 0,26 0,26

в том числе на:
а) сборный железобе

тон ......................... в 0,23 0,23 0,23
б) стальные конструк

0,02ции ......................... в 0,02 0,02
в) прочие работ, вы

полняемые на строй
площадке ................ в 0,01 0,01 0,01
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Продолжение табл. 4

Наименование ресурсов Бдевши
Деревянные шалы Железо*бетонныешпалы

измерения Ьвлласт
лесчано*гравийный щебеночный яа пес* 

чаной подушке
1 2 3 4 6

Накладки.......................... Т 3,6 4.5 4.5
Песок.................................. Ж* 1.5 1.5 1.5

в том числе яа 
а) сборные бетонные н 

железобетонные 
конструкции . . . . в 1.3 1.3 1.3

б) прочие работы, вы* 
полняемые на строй* 
площадке................. в 0.2 0.2 0.2

Планка щитовая . . . . в 7 7 7
Плиты бетонные . . . . в 1,05 1.05 1,05
Подкладки.......................... г 36,1 41.7 30,7
Прокладки деревянные под 

рельсы ............................. шт. 4060 4395 4395
То же. под подкладки . . в — 3760
Противоугоны пружинные в 2800 2450 380
Рельсы .............................. г 122,8 153.6 153,6

в том числе:
а) Р - 6 5 ...................... в 142,9 142.9
б) Р - 5 0 ...................... в И М 10,7 10,7
в) Р - 4 3 ...................... в 0.4 —

Столбы для путевых зна* 
ков железобетонные . . ж» 1.06 1,08 1.08

Столбики предельные желе* 
зобетонные..................... в 0,01 0,01 1,01

Стрелочные переводы: 
а) на деревянных 

брусьях ................. компл. 0,6 0,6 0,25
б) на железобетонных 

ллнтах..................... в 0,35
Таблички путевых знаков шт. 10 10 10
Трубы железобетонные 

750 м м .......................... ж 2 2 2
Упоры путевые железобе* 

тонные............................. ж* 0,06 0,06 0.06
Цемент .............................. г 0,8 0.6 0,8

в том числе на: 
а) сборные железобе

тонные конструкции в 0,5 0.5 0.5
б) сборные бетонные 

конструкции • . : в 0.3 0.3 0.3



Продолжение табл. 4

Наименовать ресурсов Единица
Деревянные шпалы

Железо*
бетонные

шпалы
измерения Балласт

песчано*
гравийный

щебеночный па песча* 
пой подушке

I 2 3 4 5

Чугун СИ-28 .................. кг 0,45 0,45 0,45
Шайбы пружинные путевые т 0,73 0.8 0.8
Шпалы:

а) деревянные * . . . шт. 2180 2180 310
б) железобетонные . . в — — 1880

Шурупы путевые . . ♦ . г 8,3 9,8 5,9
Щебень на сборные бетон* 

ные и железобетонные
конструкции.................. 2,2 2.2 2.2

Машины н механизмы
Бетономешалки 280 л  . . м-см 0.2 0.2 0,2
Дрезины грузовые е кривом в 0,5 0,5 0.5
Катки самоходные 10 г в — — 1.9
Краны автомобильные 3 г в 0,2 0.2 0,2

э  железнодорожные
0.515 т ............................... в 2,9 2.9

Краны козловые 10 г  * . в — — 9 .5
» погрузочные . • . в 0,8 0,8 —

Машины балластировочные в 1.1 1.5 1.8
в шпалоподбивочные в 9,8 16,1 77,8

М отовозы........................... в 1 1 1
Платформы 56—60 г с ро

5.1 5,1 8.5ликовыми транспортерами в
Планировщики.................. в — — 0,6
Платформы 50—60 т . . в 0,3 0,3 0,3
Платформы моторные . . в 0,5 0,5 0,9
Путеукладчики.................. в 0.5 0,5 0,9
Тепловозы 1000 л. с. • . t» 1.6 2 2,6

Энергоресурсы и смазочные 
материалы

0,74Бензин ............................... г 0,17 0,23
Дизельное топливо . . * в 0,95 1.14 1.47
Смазочные материалы в 0,09 0,11 0,17
Электроэнергия .................. К6Т»Ч 2200 2200 2800

2—946 17



6. Устройства связи, сигнализации, 
централизации и блокировки

СОсгм работы: 1. Линии связи магистральные. 2. Местные ли* 
иии связи в радиофикации (воздушные, кабельные). 3. Дома связи.
4. Технические а служебные здания службы связи и СЦБ (мастер* 
стае, посты управления я т. д.), устройства автоблокировки или 
диспетчерской централизации. 5. Высоковольтно-сигнальные линии 
б—10 кв.

Таблица  6
Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Hamit помнив ресурсов
Нормы

юмерекв* сюэь | СЦВ

ч-д 340 900

» 240 630

кг 0 .7 I
Т 0,1 —
ж* 5 3
т 0.22 0,4
кг 2,1 3,4
т 0,17 0,2

в 9
ж* 0 ,4 0 .5

тыс. шт. 1.8 5,6
кг 11.6
ж* 0.00 0.0

» 7.» 13,0
» 1,1 0,3
• 0 ,3 0,1
лА 4,3 8
т 0,39 2,32

t 0,12 0,43
» 0,08 1,4» 0,12 0,32

9 0,07 0,17

ж* 3.5 0,5
кг 7,6 8,7
ж* 4.1 13

3 0 ,5 4.4

» 3.6 8 .6

Затраты т р у д а .........................
в том числе основная произвол 
ственная рабочая сила . .

Материалы для строительных работ
Асбест ............................
Алебастр........................
Асбестоцемент кровельный 
Асфальт, асфальтобетон
Белила ............................
Битум, мастях* битумная 
Гвозди............................
Ш т  вут°«*» * • •щт тттть ■
Краски разные . . . .
Лес круглый

л:для столбовых линий

S постоянный ток 
переменный »

Лес пиленый
Линолеум................................
Металл....................................

в том числе из: 
я) сборный железобетон .
б) монолитный железобетон
в) стальные конструкции .
г) прочие работы, выполняемы 

на стройплощадке
Минеральная вата н минеральный 

войлок . . . .
Олифа . . . .
Песок . . . .

А том числе на:
а) сборные бетонные и железо* 

бетонные конструкции . .
б) прочие работ, выполняемые 

на стройплощадке . . . .
13



Продолжение табл. 5

Наименование ресурсов Единим | Нормы
«эмеревн* | связь | сил

Плиты гипсолитовые........................ MS 2,5 4,6
Плитки керамические..................... » 0,25 1,7
Платы древесноволокнистые ■ . . 

» фибролитовые.....................
3* 0.4 0,6
» «— 1,2

» сухой штукатурки . . . . » 4,5 —
Рулонные кровельные материалы . » 21 24
Сетка проволочная ..................... » 0,15 0,4
Стекло оконное .............................. э 10 6
Цемент.............................................. г 2,1 6,9

в том числе на:
а) сборные железобетонные кон*

струкоян ................................ * 0,26 0,9
б) сборные бетонные конструк*

0,86НИИ.................................................. > 1,7
в) монолитные бетонные и желе*

зобетоняые конструкции . . в 0,6 3,9
г) прочие работы, выполняемые

на стройплощадке . . . . » 0,38 0,4
Ш лак................................................. л* 0,03
Щебень-гравий......................................... > 2,8 18

в том числе на:
а) сборные бетонные я железобе*

тонные конструкция . . . 1 0,8 7.2
б) прочие работы, выполняемые

на стройплощадке . . . . * 2 10.8
Материалы для саяятаряо* 

технических работ
Арматура для  трубопроводов запор*

11 17кая в  регулирую щ ая................. ,
Вентиляционно-отопительные я санп-

шт.

тарно-технические приборы . . . • 0,03 0,53
Воздуховоды и воздухосборники ка 7 6
Радиаторы отопительные . . . экм 0,4 0,6
Раковины.......................................... шт. 0,1 0,12
Решетки жалюзийные регулируемые » 0,05 0,06
Трубы асбестоцементные . . . . м 45 23

» стальн ы е.............................. ш 3 5
» чугунные .............................. » 0,15 0.9

Умывальники............................. ..... . шт. 0,01 0,02
Унитазы .................................................... » 0.01 0,1

Материалы дли электротехнических 
работ

Арматура осветительная (светильни
ки люминесцентные, блоки скрытой

6 7,2проводки и д р . ) .................................... »
Боксы кабельные ............................... % 1.6 —
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Продолжение табл. I

Наименование ресурсов Единица Нормы
измерения связь СЦБ*

Изоляторы штыревые:
а> постоянный ток . * . . шт. 15В 245
б) переменный > . . , # > — —

Знаки литерные светофорные > — 3
Клеммы ш ты ревы е....................... в — 10
Кабели силовые бронированные 

> марки В Р Г ......................
км
»

0.002
0 .0 3

0,15
0,07

» сигнально-блокировочные » — 1,42
» контрольные.................. в — 0,01
» связи:

а) магистральные:
постоянный то к .................. в 1,35
переменный ток.................. в 1,35 —

б) местных сетей связи:
постоянный ток . . .  * > 0 ,4 8
переменный в . . . . в 0  48

Лампы светофорны е.................. шт. _ 10
Муфта кабельн ы е....................... > 10 23

» свинцовые ....................... > 7 —
Провод медный голый . . . . . г _ 0,01
Провода установочные . . . . м 70 790

> марки Б С А ...................... т 0 ,24 —
» биметаллические . . • в 0 ,2 2 —
> сталеалюминиевые Ас в — 0 ,66

Припой ........................................... кг 1.2 2 ,4
Проволока стальная оцинкованная

4—5-жж:
а) постоянный ток . . . # т 1.5 1,14
6) переменный » . . . . * в 0 ,6 5 0,51

Проволока вязальная и спаечная е в 0 ,0 2 0 ,0 3

Конструкции, изделии
и полуфабрикаты

Арматура товарная .................. т 0,08 1.4
Бетон монолвтны й...................... м* 1.5 3 ,2

» с б о р н ы й ........................... в 0 ,1 5 5 ,8
Брус траверсный ...................... в 0.1 0.4
Блоки дверные ...................... ж* 0 ,1 3 0,8

» о к о н н ы е ........................... в 0 .7 1 J
Гарнитура стрелочная . . . .  
Железобетон монолитный . . .

компл.
ж» 0 .5

0,8
9,3

» с б о р н ы й .................. в 0.8 2 .8
Приборы дверные я оконные . . компл. 4,8 5*7
Раствор ........................................ ж» 0.44 0,68
Стальные конструкция . . . . г 0,12 0 ,3 2
Строганый погонаж . . . . . ж* 0.02 0 ,4
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Продолжение табл. 5

Наименование ресурсов Единица Нормы
измерения связь СЦ6

Траверсы оснащ енны е .....................
Щиты о п ал у б ки ....................................

д* 0 .8 1,56
д* 0.53 0 ,8 4

Машины и механизмы
Автомобили б о р то вы е ................. м-см 4 .2 3 .5
Автогрейдеры . в 0 ,3 0  24
Автосамосвалы................................. в 0 ,25 0 .14
Бетономешалки 250 л ................. в 0 ,2 1 .4
Бульдозеры...................................... в о .з 0 .7
Дрезины грузовые с краном . . . в — 3 ,8
Кабелеукладчики.................................... в 0.72 —
Краны тракторные 5 т .....................

в автомобильные 7»5 т . . .
в
в

0 ,04
0.04

в на гусеничном ходу . . . » в 0 ,03 —
в железнодорожные 10 г в — 0 ,2
в автомобильные 3 г  . . . »  

Машины бурилъно*крановые . . . .
в
в

1.3
1.2

2 ,2
0 .1
1 ,6Платформы железнодорожные 20 г в —

Прицепы тракторные 3 г  . . . . в 0 ,6 0 ,9
Тракторы 100 л. с . .......................... в 0 .8 0 .9
Тепловозы.......................................... в 0 * 5
Экскаваторы 0,5 д* ..................... в 0 ,3 0 ,02

Энергоресурсы и смазочные
материалы

Бензин ............................................... г 0 ,2 0 ,33
Дизельное топливо ..................... в 0.1 0.48
Смазочные м атери алы ................. в 0.02 0,06
Электроэнергия ................................. кет*ч 300 600

в. Здания и сооружения производственные 
и служебные

Состав работы: 1. Пассажирские здания и платформы. 2. Пер* 
ровные постройки (багажные сараи» кипятильники» уборные» ларь* 
ки). 3. Плагформы для грузовых операций. 4. Здания складского 
хозяйства. 5. Депо. 6. Экипировочные устройства. 7. Мастерские. 
8. Стрелочные будки. 9. Гаражи. 10. Коммунальные здания* II. Бла* 
гоустройство.

Т а б л и ц а  6
Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов Единица
намерения Нормы

Затраты т р у д а ........................................... *Д 750
в том числе основная производственная 
рабочая сила ................................... > 510
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Продолжение табл. 6

Н ам етит ресурсов Едвмщ» Iммрмя ] Кормы

Материалы для строительных работ
Асбестоцемент кровельный.................... л»* 5.8
Асфальт .................................................... г б,б
Белила ..................................................... кг 7,6
Битум........................................................ т 2.4
Войлок строительный ............................ м» 4.9
Гвозди....................................................... кг 8
Известь ........................................ .... т 1.2
Камень бутовый................ ... .................... лА 15
Кирпич огнеупорный............................ т 0.04

* обыкновенный ........................ тыс. шт. 9
Краски .................................................... кг 30
Лес круглый ........................................ *А 1,1

> пнленый........................................ » 3
Линолеум................................................ м* 1.Э
М еталл.................................................... т 2.23

в том числе на:
а) сборный железобетон.................... 9 1.2
б) монолитный железобетон . . . . 9 0.03
в) стальные конструкции................ 9 0.85
г) прочие работы, выполняемые на

стройплощадке............................... > 0,15
Минеральная вата и минеральный войлок лА 0.1
Олифе . . . . .  ................................ кг 15
Песок ........................................... .... ж» 30

в том числе на:
а) сборные бетонные и железобетонные

8,2конструкции................................... »
б) прочие работы, выполняемые на

21,8стройплощадке............................ >
Плиты древесноволокнистые . . . . . К* 0,18

» гипсолитовые ................................ 1 1.5
» сухой штукатурки ........................ » 15
э фибробнтумииозные.................... Э 0.2

Плитки керамические . . ..................... > 10.4
Рельсы нормальной к о л е и .................... т 0.1
Рулонные кровельные материалы (толь, ру*

м* 180бероид и д р .) .......................................
Стекло окопное .................................... 9 16
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Продолжение табл. 6

Hmieaobiime ресурсов елвяаавыпревая Норме

Цемент....................................................... Г 11,9
в том числе на:

а) сборные железобетонные конст-
2,55рукции ............................................ в

б) сборные бетонные конструкции . * в 2,5
в) монолитные бетонные н железобе*

тонные конструкции..................... в 4
г) прочие работы, выполняемые на

стройплощадке................................ в 2.55
Щебень-гравий......................................... А* 42

в тон числе на:
а) сборные бетонные и железобетонные

конструкция.................................... В 14
б) прочие работы, выполняемые на

стройплощадке.............................. в 28

Материалы для санитарно-технических 
работ

Вентиляционно-отопительные приборы . * шт. 0,16
Писсуары.................................................. в 0,06
Радиаторы отопительные ..................... 9КМ 4
Раковины.................................................. ШТ. 0,1
Трубы асбестоцементные......................... м 7,1

» ребристые......................................... 9КМ 0,7
> стальные 15—150 мм . ................. м 30
в чугунные 50—200 м м ................. в 10.7

Умывальники * .......................................... шт. 0.3
Унитазы..................................................... в 0.1
Материалы для электротехнических работ
Кабели связевы е..................................... км 0,005

в силовые.......................................... в 0,906
в контрольные................................. в 0,002

Провод алюминиевый г о л ы й ................. кг 1.9
в сталеалюминиевый голый . . . . > 1.2
в установочный ............................. км 0.2

Шнур осветительный ............................. в 0,01

Конструкции, изделия и полуфабрикаты
Арматура то вар н ая ................................. т 0.03
Бетон монолитный . . . » ................. А» 13,5



Продолжение табл. б

Наименование ресурсов БДаннцв
намерения Нормы

Бетон сборный.................... Л» 8,5
Блохи дверные « . . . ..................... JK* 2,2

> оконные......................................... » 3
Железобетон монолитный . . . . . . . 0,2

» сборный................................. в 8
Керамзитобетов . . .  . . . . . . . в 7
Пенобетон.........................* .................... в 4,3
Раствор ...................................................... в 6,2
Стальные конструкции............................. т 0,85
Строганый погонаж ................................. м* 0,04
Щиты оп алуб ки ...................................... 3,8

Машины и механизмы
Автомобили бортовы е............................. м-см 13
Автосамосвалы 5 г ................. в 25
Аппараты сварочные ............... в 0,8
Автобитумовозы..................... в 1,8
Автотрейдеры............................................. в 1,1
Автогудронаторы................... в 0,1
Бетономешалки 250 л ............... в 2
Бульдозеры......................... в 0,5
Гудронаторы р у ч н ы е ............................. в 7,6
Компрессоры передвижные 6 м*/мин . . . в 0,02
Краны автомобильные 3 г ........... в 5

» на гусеничном ходу 5— 10 т . . . в 0,7
» башенные 3—5 т ............. в 0,3

Катки самоходные................. в 6 ,1
Машины бурильно-крановые................. в 2 ,3

в грунтосмесительные................. в 0.7
в поливочные ............................. в 1,8

Скреперы 6 jh* ...................... в 3,5
Транспортеры....................... в 0,5
Тракторы 100 а  с . ................................. в 0,8
Трамбовки пневматические..................... в 13
Экскаваторы 0,5 л3 ................. в 1.7
Ямокопатели....................... в 0,6

Энергоресурсы и смазочные материалы
Б ен зин........................... т 0,92
Дизельное то п л и во............... .... в 1,12
Сжатый в о з д у х ................... тыс. м* 1,43
Смазочные материалы............. т 0,14
Электроэнергия ..................... К9Т*Ч 2700
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7. Энергетическое хозяйство

Состав работы: 1. Электростанции. 2. Трансформаторные под* 
станции. 3. Линии электропередач низковольтные (воздушные и ка
бельные).

Т а б л и ц а  7
Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов Единица
намерения Нормы

Затраты тр у д а ......................................... ч*д 210
в том числе основная производствен*

140ная рабочая сила ............................. »

Материалы для строительных работ
Асбестоцемент кровельный ..................... Л» 0,1
Асфальт * * ..................... .... т 0,34
Белила ...................................................... кг 1.4
Битум......................................................... т 0,1
Войлок строительный ............................. м* 2,3
Гвозди...................................................... кг 1.7
Известь ...................................................... т 0.1
Камень бутовый..................................... *’ 2
Кирпич обыкновенный............................. тыс. шт. 1.2
Краски...................................................... кг 5
Лес круглый.............................................. 6,в

» пиленый............................................. в 6
Металл...................................................... г 2.15

в том числе на:

а) сборный железобетон................. в 1.4
б) монолитный железобетон . . . . в 0,02
в) стальные конструкции................. в 0,0
г) прочие работы, выполняемые па

0,13стройплощадке................................ в
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Продолжение табл. 7

Шпсеяоаввне ресурсов Единицакдеереякя Нормы

Минеральная вата и минеральный войлок Ж» 0,005
Олнфа.......................................................... кг 3
Песок.......................................................... м* 9

в том числе на:

а) сборные бетонные я железобетонные 
конструкции * . . .......................... у 5,3

б) прочие работы, выполняемые на 
стройплощадке................................. > 3,7

Плитки керамические .............................. ж* 0,08

Плиты фибробнтумияоэные..................... У 0,2
Проволока оцинкованная ..................... кг 35

Рулонные кровельные материалы (толь, 
рубероид н д р .) ...................................... ж* 22

Стекло оконное .............................. « . У 0.8

Трос стальной ....................................... кг 2

Цемент * * * . * т 5

в том числе на:

а) сборные железобетонные конструк
ции .................................................. У 3

б) сборные бетонные конструкция У 0.5
в) монолитные бетонные н железобе

тонные конструкции * . . * . У 0,65

г) прочие работы, выполняемые на 
стройплощадке................................ У 0,85

Щебень-гравий ............................................. ж* 12

в том числе на;
а) сборные бетонные н железобетонные 

конструкции..................................... > 9,3
б) прочие работы, выполняемые на 

стройплощадке................................ а 2,7
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Продолжение табл. 7

Навмевомяиа ресурсов Вдвяваа иже реви* Нормы

Материалы для санитарно-технических 
работ

Вентиляционно-отопительные приборы ШТ. 0,04
Радиаторы отопительные......................... 9КМ 0,3
Грубы асбестоцементные......................... м 0,8

в ребристые ................................. 9КМ 0,6
» стальные 15—150 м м ........ м 6
» чугунные 50—200 м м ......... 9 0,3

Умывальники............................................. ШТ. 0,02
Унитазы................ ..................................... 9 0,01

Материалы для электротехнических работ

Изоляторы фарфоровые......................... ШТ. 30
Кабели связевы е..................................... км 0,005

» силовые ......................................... 9 0,002
» бронированные............................. 9 0,007

Провод установочный............................. 9 0,02
» алюминиевый г о л ы й ................. кг 200

Шнур осветительный ............................. км 0,006

Конструкции, изделия и полуфабрикаты

Арматура товарная ................................. т 0,02
Бетон монолитный ................................. JH* 2,1

» сборн ы й ..................................... 9 1.7
Блоки дверные.......................................... м* 0,4

» оконные ..................................... 9 0,5
Железобетон монолитный..................... 0.1

» сборный ............................. 9 9,4
Раствор..................................................... 9 1,2
Стальные конструкции............................. т 0,8
Строганый погонаж ............................. Л » 0,02
Щиты опалубки . ................................. ** 1.3
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Продолжение табл. 7

Наименование ресурсов Единицаизмерения Нормы

Машины и механизмы
Автомобиля бортовы е.............................
Автосамосвалы 5 г ..................................
Аппараты сварочные.............................
Бетономешалки 250 л ..............................
Бульдозеры................................................
Вышки телескопические.........................
Гудронаторы р у ч н ы е ..............................
Компрессоры передвижные 6 м*/мин . .
Катки.........................................................
Краны автомобильные 3 г .....................

в башенные 3—5 г .........................
в иа пгсеннчном ходу 5—10 г . . .

Машины оурильно*крановые.................
ь горизонтального бурения . . . .

Скреперы 6 ж3 ..........................................
Трамбовки пневматические.....................
Транспортеры.............................................
Тракторы 100 л. с . ..................................
Экскаваторы 0,25—0,5 ж3 .........................

Энергоресурсы и смазочные материалы
Бензин......................................................
Дизельное то п л и во .................................
Сжатый воздух * ..................................
Смазочные материалы.............................
Электроэнергия..........................................

м-см

т
в
ж3
г

кет*н

6.9
6.3 
0,15 
0,9 
0,02
1.4 
0,25 
0,02 
0,2 
3,6 
0,05 
0,1 
2
0,3
0,1
0,55
0,2
4.4
1 . 8

0,52
60

0,06
1400

8. Водоснабжение, канализация, теплофикация 
и газоснабжение

Состав работы: 1. Источники водоснабжения. 2. Насосные стан* 
дин. 3. Водопроводные, канализационные и теплофикационные сети. 
4. Очистные сооружения. 5. Водоразборные устройства. 6. Ко* 
тельные.

Т а бл и ц а  8
Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов Единица
намерения Нормы

Затраты труда......................................... ч*д 350
в том числе основная производственная
рабочая сила ...................................... в 250
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Продолжение табл, в

Наименование ресурсов Вливши
измерения Нормы

Материалы дли строительных работ
Асбест ..................................................... кг И
Асбестоцемент кровельный..................... Ж* 0,1
Асфальт..................................................... т 0,3
Битум........................................................ > 0,1
Белила * .................................................. кг 0,2
Войлок строительный............................. ж* 0,16
Гвозди...................................................... кг 7
Камень бутовый ..................................... ж* 1
Канат смоляной ..................................... кг 4,4
Кирпич обыкновенный......................... тыс. шт. 0,9

» огнеупорный................................. т 0.1
Краски........................................................ кг 0,6
Лес круглый ......................................... ж? 0,6
» пиленый............................................. » 3

Металл . . . . , ............................. , . т 1.42
в том числе на:

а) сборный железобетон ................. t 1.2 „
б) монолитный железобетон . . . . » 0,016
в) стальные конструкции................ • 0,15
г) прочие работы, выполняемые на

0,055»
Минеральная вата и минеральный войлок ж* 0,7
Олифа........................................................ кг 2
П есо к ........................................................ ж* 7,2

в том числе на:
а) сборные бетонные и железобетонные

4,2конструкции.................................. аб) прочие работы, выполняемые на
3стройплощадке.............................. >

Плиты гипсолитовые................................. ж* 0,2
Плитки керамические................................ 1 0.1
Рулонные кровельные материалы (толь, ру*

бероид и д р . ) ........................................ а 30
Стекло оконное......................................... » 0,2
Сетка проволочная ................................. » 19
Цемент , ................. .... г 3,8

в том числе иа:
а) сборные железобетонные конструк-

2,5ЦИН................................................. а
б) сборные бетонные конструкции . * а 0,3
в) монолитные бетонные и железобе*

0.7тонные конструкции..................... »
г) прочие работы, выполняемые на

0,3стройплощадке.............................. >



Продолжение табл, в

Нтеноедеяе ресурсов Бдштааамереня* Норны

Щебень-гравий............................................. % ж» 9,8
в том числе на:

а) сборные бетонные и железобетон-
7.5иыс конструкции............................... в

б) прочие работы» выполняемые на
2,3стройплощадке............................ а

Материалы для санитарно-технических 
работ

Вентиляционно-отопительные приборы • . шт. 0.01
Люки чугунные.................... .... ................... г 0,15
Радиаторы отопительные....................... тем 0,05
Раковины ....................................... ...  . шт. 0,01
Трубы асбестоцементные....................... м 10
Трубы стальные 15—150 м м ................... а 50

в чугунные 50—200 м м .......... » 55
Унитазы.............................................................. шт. 0,01
Умывальники . , * . ........................ > 0,01

Материалы для электротехнических работ
Кабели соязевые............................... . км 0,001

а силовые.............................................. а 0,005
Провод установочный........................... а 0.02

Конструкция, изделия я полуфабрикаты
Арматура товарная ........................................ г 0,015
Бетон монолитный........................................ м* 2,15
Бетон сборный ........................... ... а 0,9
Блоки дверные....................................... ж* 0,1

» оконные...................................... а 0,2
Железобетон монолитный....................... Ж* 0,1

а сборный.................................... а 8
Раствор * . * ....................................... а 1
Стальные конструкции........................... Г 0,15
Строганый погонаж............................... ж* 0.01
Щиты опалубки................................... ж* 0.8

Машины н механизмы
Автомобили бортовые........................... м-см 2,8
Автосамосвалы S r ........................................ а 3
Аппараты сварочные........................................ а 1 *3
Автобитумоеозы . . . . . . . . . . . а 0.1
Бетономешалки 250 л ................................... а 0*7
Бульдозеры............................... ................... а 0*1
Компрессоры передвижные 6 м*/мин . . , а 0*1
Краны автомобильные 3 г .............................. а 0*3

> башенные 3—5 т .............................. а 0,1
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Продолжение табл. $

Нмшеатаит ресурсов Едввяоянамерения Нормы

Краны на гусеничном ходу 5—10 г . . . м-см 0,3
» трубоукладочные......................... » 0,9

Машины изоляционные............................ » 0.1
Трамбовки пневматические..................... » 1.7
Транспортеры........................................... > 0.1
Тракторы 1'00 л. с . .................................... » 0.1
Экскаваторы 0,25—0,5 м ? ........................ » 0,6

Энергоресурсы н смазочные материалы
Бензин ..................................................... г 0,09
Дизельное топливо................................. » 0,14
Сжатый воздух........................................ м* 190
Смазочные материалы............................ г 0,02
Электроэнергия ........................................ кегп’Ч 1600

Потребность в дополнительных ресурсах, связанная 
со строительством временных зданий и сооружений, 

производством работ в зимнее время и работ, 
выполняемых за счет накладных расходов

Таблица  О
Нормы на 1 км строительной длины главного кутя

Влммц*
Категория трудоемкости строи* тельства

I II
1 •« IV

Затраты труда . . . . Ч*д 660 1090 1420 I960
в том числе основная 
производственная

600 750 990 1350рабочая сила . . »
Материалы

для строительных работ 
Асбестоцемент кровель*

120я ы й ......................... лА 140 170 220
Битум ......................... т 0,6 0,6 0,7 0,9
Брусья переводные . . 
Войлок строительный .

компл. 0,03 0.03 0,04 0,05
л* 9,9 11,7 14,5 18,6

Гвозди......................... ке 86 66 80 100
Известь...................... т 0.3 0.3 0.4 0,5
Камень актовый . . . 
Кирпич обыкновенный .

JN* 6 6 9 10
ТЫС. шт. 2.9 3,5 4.3 6 ,6

» огнеупорный . . т 0.2 0,3 0.3 0,4
Краски........................
Лес круглый................

ке 27 33 40 51
л* 7 9 И 14

» пиленый . . . . э 32 38 47 60
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Продолжение табл, 9

Наименование ресурсов Единица
Категория трудоемкости строп* тельства

измерения
! II ш IV

М етал л ....................... Г 0,73 0,86 1,08 1»3$
в том числе на: 

а) сборный железо* 
бетон . . . . » 0,09 0,11 0.14 0»16

б) стальные коп* 
струкции • * . в 0,06 0,07 0,09 0,11

а) прочие работы» 
выполняемые на 
стройплощадке . в 0,58 0,68 0,85 1,08

Минеральный войлок . д* 2.2 2.6 3,2 4,1
О лиф а.......................... кг 20 25 31 40
П есо к .......................... лд 23 27 34 43

в том числе па: 
а) сборные бетонные 

н железобетонные 
конструкции . . » 1 1.2 1.5 1*9

б) прочие работы» 
выполняемые на 
стройплощадке . > 22 25,8 32,5 41,1

Рельсы .......................... т 1,7 2.0 2,5 3,3
Рельсовые скрепления • в 0,5 0,6 0,7 0,9
Рулонные кровельные 

материалы................. д* 490 580 720 920
Стрелочные переводы * компл. 0,03 0,03 0,04 0,05

г 0,48 0,48 0,64 0,80
Стекло оконное . . * д* 38 44 55 70
Плиты сухой штука* 
„ т у р к и ......................... » 30 35 43 56Ц емент.......................... т 2.3 2,8 3,4 4.4

в том числе на: 
а) сборные железо

бетонные кон
струкции . . « 0,2 0,2 0,3 0,4

б) сборные бетонные 
конструкции . .

в
в 0.4 0.5 0,6 0,8

в) прочие работы» 
выполняемые на 
стройплощадке * в 1.7 2,1 2,5 3,2

Ш л а к ........................... М% 12 15 18 23
Шпалы деревянные , . шт. 28 33 41 52
Щебень-гравий . . . . д* 7 8 10 13

в том числе на: 
а) сборные бетонные 

и железобетонные 
конструкции . . в 1.7 2 2,5 3.2

б) прочие работы» 
выполняемые на 
стройплощадке . в 15,3 6 7,5 9,8
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Продолжение табл. 9

ресурсов Едяяпка
Катете►рая трудоемкого строи- тельстаа
! и Ш IV

Материалы 
для санитарно- 

технических работ
Радиаторы отопительные 9КМ 6 7 8 И
Трубы асбестоцементные м 0,4 0,5 0,6 0,7
Трубы ребристые * * . экм 6 7 8 11

» стальные * * . м 19 21 27 34
» чугунные . * . 3 10 12 15 19

Материалы
для электротехнических 

работ
Кабели силовые * * . км 0,002 0,002 0,002 0,003Провод голый алюмини

евый ........................ кг 32 38 47 61
Проволока линейная би* 

металлическая . . . г 6 7 8 11
Проволока стальная . . з 68 80 99 128
Провод установочный . 
Шнур осветительный .

КМ 0,053 0,063 0,078 0,1
> 0,033 0,039 0,048 0,062

Конструкции, изделия 
и полуфабрикаты

Бетон сборный . . . . 1,4 1,7
0* 9

2.7 
U
3.8

Железобетон сборный . 3 0,6 0,7Р аствор..................... з 2,0 2.4 2,9Стальные конструкции . г 0,06 0,07 0,09 0,11
Машины и механизмы 
Автосамосвалы 5 г . » м*см 6,7 7,9 9,8 12,6Автомобили бортовые * 3 10,8 12,7 15,8 20,5Автогрейдеры . . . . 3 0,8 0,9 1.1 1*5
Бетономешалки 250 л . 3 0,13

1.1
0,15 0,2 0,25Бульдозеры................

Краны автомобильные 
3 т .........................

3 1.3 1.6 2,1
3 6,5 7,6 9.4 12,2

Краны на гусеничном хо
ду б—10 г ................ 3 1,9 2,3 2,8 3,6

Краны на железнодо
рожном ходу 10—15 г 3 0,2 0,2 0,3 0,3

Машины бурильно-кра
новые ...................... 3 0,9 1 1,2 1,6

Экскаваторы 0,5 л* . . 3 0,1 0.1 0,1 0,2
Эяергоресурсы 

и смазочные материалы
Бензин ........................ г 0,47 0,55 0,68 0,89
Дизельное топливо . . 3 0,33 0,38 0,47 0,62
Смазочные материалы . * 0,05 0,06 0,07 0,1
Электроэнергия . . . . кет*н 1500 1700 2000 2400
9—946 33



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОТРЕБНОСТИ РЕСУРСОВ 
ПО НОВЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

Табляпа  10
Нормы яа 1 км строятелыюВ длвны главного пути

Категория трудоемкоста строительства
1

I II III IV
Ш якяпм  р е с у р с о в

С верхней 
строением 

нута

Безверх*
aero

строения
пута

С верхами 
строением 

аута

Безверх*
него

строевая
аута

С верхами 
строенмеи 

пута

Безверх*
него

строевая
а д а

Саерхави
строением

пута

Без мерх* 
вето 

строевая 
аута

Затраты труда . . . . ч-д 6100 5100 7400 6400 9900 8900 13000 12000
а том числе основ* 
яая производствен
ная рабочая сила . в 4300 3600 5100 4400 6800 6100 8900 8200

Материалы
для строительных работ
Асбест......................... кг 3,2 3,2 3,2 3.2 3.2 3.2 3,2 3,2Алебастр.....................
Асбестоцемент кровель*

7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 0.1
в ы А ........................ Л* 142 142 162 162 192 192 242 242Асфальт, асфальтобетон Т 6,8 6,8 6.8 6,8 6.8 6.8 6.8 6,8

Балласт:
а) песчано-гравнА*

н ы й ................. А * 1640 1640 1640 1640б) щебеночный » . Э 1540 1540 1540 1540



Битум, мастика битум*
и а я ..................* *

Болты, глухари, подкосы 
идр (связь) . * . . 

Брусья переводные . . 
Войлок строительный . 
Гвозди.........................
5«р« • ......................Дровагорбыль , * . * 
Земля растительная . 
Известь
Камень бутовый * . . . 
Кирпич обыкновенный .

з огнеупорный . . 
Краски разные . . . . 
Лес Круглый , . . . 

» круглый для стол* 
бовых линий . * . . 

Лес пиленый * * . ♦
Линолеум..................
М еталл.......................

в том числе на:
а) сборный железо* 

бетой . . . .
б) монолитный же* 

лезобетон . . .
в) стальные кон*

струкани . . .
г) прочие работы, 

выполняемые на 
стройплощадке .

т 4,2 4,2 4,8 4,8 5,5 5.5 6.5 6,5

кг 12 12 12 12 12 12 12 12
компл. 0,63 0.03 0,63 0,03 0,64 0,04 0.65 0,05

ж* 17 17 19 19 22 22 26 26
кг 109 9S 121 107 137 123 160 146

тыс. ж* 0.7 0,7 0.7 0.7 0,6 0,6 0.6 0,6
ж* в 6 6 6 5.5 5.5 6,5 5,5
> S 5 5 5 5 5 5 5
т 1.7 1.7 1.7 1.7 1,8 1.8 1,9 1.9
ж» 70 70 90 90 120 120 160 160

тыс. шт. 22 22 22,6 22,6 23,4 23,4 24,6 24,6
г 0.34 0,34 0,44 0,44 0,44 0,44 0,54 0,54

кг 98 98 10S 105 113 113 125 125
ж* 20 18 24 22 30 28 39 37
а 21 21 21 21 21 21 21 21
а 60 S3 73 66 92 86 114 107
ж* 14 14 14 14 14 14 14 14
т 16.3 16 21,6 21,3 28.7 28,4 36 35,7

> 9.11 8,88 13,75 13,52 19,79 19,56 26,03 25,8
г 1.65 1,55 1,55 1.55 1,56 1,55 1.55 1,55
1 4.22 4,2 4.73 4,71 5,45 5,43 6.07 6,05

» 7,42 1,37 1,67 1,52 1,91 1.86 2,35 2.3



Продолжение табл* JO
категория трудоемкости строительстве

I 1I III IV
НишегЮзанне ресурсов Единиц*

намерена* С верхние 
строением пути

Без верх
него

строевая
пути

С верхним 
строением 

пути

Без верх
него

строения
пути

С верхним 
строением 

пути

Безверх*
него

строения
пути

С верх*
строением

пути

безверх*
вето

Строевы
пути

Минеральная аата и ми
неральный войлок . . 

О л и ф а...........................
м* 7 7 7.4 7.4 8 8 8.9 8.9
кг 60 60 65 65 70 70 80 80

П есо к ............................ ж» m 145 195 193 265 264 340 338

в том числе на:
а) сборные бетон

ные и железобе
тонные конструк
ции ................... > 65 64 94 92 134 133 177 175

б) прочие работы, 
выяолняеыые на 
стройплощадке . t 81 81 101 101 131 131 163 163

Плиты гипсолитовые . 9 9 9 9 9 9 9 9
> древесноволокни
стые ........................... а 1.2 1.2 1,2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Плиты фибролитовые . в 1,6 1,6 1,6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
> сухой штукатур-
..................................... » 50 50 55 55 63 63 76 76

Плитки керамические . э 12.5 12.5 12.5 12,5 12,5 12.5 12.5 12.5
Проволока оцинкован-

......................................... кг 35 35 35 35 35 35 35 35



Прокладки деревянные
шт. 4400под рельсы . . . .

Противоугоны пружин
ные .......................... > 2450

Рельсы ......................... т 155,6
в том числе;

а) Р-65 ................. > 142,9
б) Р -5 0 ................. > 10,9
в) Р -4 3 ................. » 1.8

Рельсовые скрепления . 
Рулонные кровельные

» 67,1

материалы (толь, ру
бероид и др.) . . . тыс. м* <1,8

Семена трав . . . . кг 110
Сетка проволочная . . Л* 22
Стекло оконное . . . > 72
Стрелочные переводы компл. 0,63
Трос стальной . . . . кг 6
Удобрения .................. » 135
Цемент ....................... т 65

в том числе на:
а) сборные железо

бетонные кон
струкции . « . > 19,2

б) сборные бетонные
21,6конструкции »

0.2
1.8
0,5

0.8
110

18,7

21,3

8
 8

 о
 

8
 2>

4400

2450
156.1

142,9
11.1
2.1

67,3

0.9
135
24
78

0,63
11

170
90

29

29.6

2,5

0,4
2,1
0.7

0.9
135
24
78
0,03
11

170
89

28,5

29.3

4400

2450
156,8

142,9
11.3
2,6

67.4

1.1
160
27
89

0,64
17

205
124

41.8

41.8

3,2

0,6
2,6

0,8

1.1
160
27
89
0,04
17

205
123

41,3

41,5

4400

2450
157,9

142,9
11,6
3.4

67,6

1.4 
190 
30 

104
0,65
23

235
161

54.8

54.8

4.3

0,9
3.4 
1

1.4
190
30

104
0,05
23

235
160

54,3

54,5



Продолжение табл. №

HameBOMime ресурсов Вдвишка
измерения

Категория трудоемкости строительства
II III IV

Сверхшшстроением
пути

Без верх- 
вего

строения
пути

Сверхшшстроением
пути

Без верх- 
вето

строения
пути

С верхним 
строением 

пути

Без верх
него 

строения 
пути

Слерхяям
строением

пути

Без верх
него

строения
пути

z I I

тонные и железо
бетонные кон
струкции . . . Г 15.1 15.1 20,2 20,2 27,1 27.1 34.8 34.8

г) прочие работы»
выполняемые на 
стройплощадке . В 9.1 8 .9 11.2 11 13.3 13.1 18.8 16,6

Ш лак......................... Ж» 12 12 15 15 18 18 23 23
Шпалы деревянные . . шт. 2210 80 2210 30 2220 40 2230 50
Шпунт деревянный „ . ж» 5 ‘ 5 9 9 11 11 16 16

в стальной . . . т 2 2 4 4 6 6 9 3
Щебень-гравий . , . . ж» 191 189 2S6 254 349 347 444 442

в тоы числе на:
а) сборные бетон

ные и железобе
тонные конструк
ции ................. в 110 108 159 157 228 220 300 298

б) прочее работы,
выполняемые яа 
стройплощадке . в 81 81 97 97 121 121 144 144



Матера алы 
дла буро-аэрыаНых 

работ
Буровые коронки . . . 
Взрывчатые вещества .
Провод для взрывных 

работ , .................
Шнур детонирующий . . 
Электродетонаторы , .

Материалы 
для санитария* 

технических работ

Арматура для трубопро
водов запорная и ре
гулирующая . . . .

Вентиляционно-отопи
тельные и сантехниче
ские приборы . . -

Воздуховоды н воздухо
сборники .................

Люки чугунные . * •
Писсуары....................
Радиаторы отопительные 
Равовнны....................

шт.
т

км
»

тыс. шт.

шт.

>

кг
т

шт.
экм
шт.

28

0,8

13
0.16
0,06

12.4
0 .4

28

0.8

13
0,15
0,06

12,4
0 ,4

250
6

0,8
0,23

12,3

28

0,8

13
0,15
0,06

13,4
0 ,4

250
6

0,8
0.23

12.3

28

0.8

13
0,15
0,06

13,4
0 .4

630
12,3

2,1
0,63

30,8

28

0,8

13
0.15
0,06

16,4
0 .4

630
12,3

2.1
0,53

30,8

28

0,8

13
0,15
0,06

16,4
0,4



НИамвомав* ресурсе» Виаиоа
1 U ш IV

С нравам Без верх* 
вето Свергнем безверх*него Сверши Без верхнего С верхнем Без верхнего

яшереавя
етроеваем

цуга строения
нута

строениемоута строепмпути
строениемпут* строеваянута

строевиемоута строеваяпута

Трубы асбестоцементные
я керамические . . м № 85 85 86 87 87 87 87

Трубы ребристые . . . экм 7.3 7.3 8.3 8.3 9.3 9.3 12.3 12.3» стальные 15—
150 л ш ...................... М 113 ИЗ 115 115 121 121 128 128

Трубы чугунные 50—
200 м м ...................... % 78 78 80 80 83 83 87 87

Умывальника . . . . шт. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
У нитазы ...................... » 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23

Материалы
для электротехнических 

работ
Арматура осветительная

(светильники люмине
сцентные, блоки скры
той проводки и др.) . шт. 13 13 13 13 13 13 13 13

Боксы кабельные . . . а 1.в 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6
Знаки литерные свето-

форные...................... э 3 3 3 3 3 3 3 3



Изоляторы фарфоровые » 65 55
» штыревые . > 400 400

Клеимы штыревые . . » 10 10
Кабели бронированные . км 0.26 0,26

» контрольные » * > 0,012 0,012
» связевые • * * > 0,011 0,011
> силовые . . . > 0,017 0,017
» снгиально*6локи*

1.42 1.42ровочные................. >
Кабели связи:

а) магистральные . > 1,35 1,35
б) местных сетей

0,48 0,48связи................. >
Лампы светофорные * . шт. 10 10
Муфты кабельные . . > 33 33

> свинцовые * . > 7 7
Провод алюминиевый го* 

л ы й ......................... кг 233 233
Провод медвый голый . т 0,01 0.01

> сталеалюмини-
660 660евы й ......................... кг

Провод уставовочвый . км 1,15 1,(5
» марки БСА . . 7 0,24 0,24
> биметаллический э 0,22 6,22

Припой......................... кг 3,6 3,6

55 55 55
400 400 400
10 10 10

0,26 0,26 0,26
0,012 0,012 0,012
0,011 0,011 0,011
0,017 0,017 0,017

1,42 1,42 1.42

1,35 1,35 1,35

0,48 0,48 0,48
10 10 10
33 33 33
7 7 7

240 240 250
0,01 0,01 0,01

660 660 660
1,16 1,16 1,18
0,24 0,24 0,24
0,22 0,22 0,22
3,6 3,6 3,6

55 55 55
400 400 400
10 10 10

0,26 0,26 0,26
0,012 0,012 0,012
0,011 0,011 0,011
0,017 0,018 0,018

1.42 1,42 1,42

1,35 1,35 1,35

0,48 0,48 0,48
10 10 10
33 33 33
7 7 7

250 263 263
0,01 0.01 0,01

660 660 660
1,18 1.2 1.2
0,24 0,24 0.24
0,22 0,22 0.22
3,6 3.6 3.6



Продолжение табл. !0 
Категория трудоемкости строительств*______________________

Наанеаомяяв ресурсов

Проволока линейная би
металлическая 4—5 мм 

То же, стальная 4—5 мм 
Проволока стальная 

оцинкованная 4—5 мм 
Проволока вязальная н

спаечная ...................
Шнур осветительный . .
Конструкции, изделия 

н полуфабрикаты
Арматура товарная . . 
Бетон монолитный . .

а сборный . . . .  
Блоки дверные и окон*

ные .....................
Брус траверсный . . . 
Гарнитура стрелочная . 
Железобетон монолит*

н ы й .........................
Железобетон сборный . 
Кераизитобетон . . . .  
Пенобетон.....................

Едшлкя
измерения

! 11 III IV

Сверкаем
строением

пути

Вез верхнегостроения
пути

С верхним 
строением 

луга

Без верх* 
него

строения
пути

С верхним 
строением 

луга

Без верх
него

строения
луга

С верхним 
строением 

луга

Без верх
него 

строения 
пути

кг и и 12 12 13 13 № №
> 128 128 140 140 159 159 188 188

Г 2,64 2.64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

э 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0.05
км 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08

т 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1.55
ж» 41 41 58 58 81 81 107 107
> 71 70 98 97 139 138 184 183

Ж» II И 11 11 11 11 11 11
*» 0.5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

КОМЛЛ. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0.8 0,8 0,8

Ж» 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
> 61 50 92 90 132 131 173 172
а 7 7 7 7 7 7 7 7
» 4,3 4,3 4,3 4.3 4,3 4.3 4,3 4,3



Подмости металлические 
инвентарные . . • . 

Приборы дверные н
оконные......................

Р а с т в о р .....................
Стальные конструкции * 
Строганый погонаж . . 
Траверсы оснащенные . 
Щиты опалубки. . . .

Машины и механизмы
Автобнтумовозы * * . 
Автосамосвалы 5 т . , 
Автомобили бортовые • 
Автогрейдеры . . . . 
Агрегаты посевные . * 
Аппараты сварочные . • 
Бетономешалки 250 л  .
Бульдозеры.................
Вибропогружатели. . . 
Вышки телескопические . 
Гудронаторы ручные . . 
Дрезины грузовые с кра

ном ............................

Кабелеукладчики . * . 
Компрессоры передвиж

ные 6—9 мг/мин . . . 
Корчеватели-собиратели 
Копры с дизель-молотом 

ударной частью 1,8 г .

т 0,9 0,9

компл. 10,5 10,5
ж* 18 18
г 4,22 4.2

ж» 0,5 0,5
» 2,4 2.4

ж* 10 10

м-см 2 2
> 330 330
> 42 42
3 18 18
э 1.6 1.6
» 2.3 2,3
» 12 11,8
» 60 60
3 0,3 0,3
» 1.4 1.4
3 8 8

3 4.3 3.8
3 !в 18
3 0,7 0.7

3 0.4 0.4
3 0.3 0,3

3 1.6 1,6

1 1 1.1 1.1 1.2 1,2

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
24 24 32 32 40 40

4,73 4,71 5,45 5,43 6,07 6.05
0,5 0.5 0,5 0.5 0,5 0.6
2,4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

12,5 12,5 15,5 15,5 19,5 19.5

2 2 2 2 2 2
600 600 780 780 1040 1040
43 43 47 47 51 51
23 23 30 30 38 38
2 2 2.4 2,4 2,8 2,8

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
17 16.8 23,9 23,7 31,4 31.2
90 90 130 130 190 190

0,6 0,6 1,1 1.1 1.5 1.6
1,4 1,4 1.4 1.4 1.4 1.4

8 8 8 8 8 8

4,3 3.8 4.3 3.8 4,3 3.9
21 21 24 24 33 33

0»7 0,7 0,7 0.7 0.7 0,7

0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8
0,3 0,3 0.4 0.4 0.4 0.4

3 3 5 5 7»5 7.6



Продолжение табл. 10
Категория трудоемкости строительства

I И III IV

Наименование ресурсов Вданнца
измерения С верхним 

строением 
нуте

Беа верх* 
него

строеваяП/ТН
С верхним 
строением 

пути

Вез верх
него

строевая
пути

С верхним
строением

пути

Без верх
него

строения
пути

С верхним 
строением 

пути

Без верх
него

строевая
пути

Краны автомобильные 
5—7,5 з ...................... м-см 26 26 28 28 33 33 41 41

Краны трубоукладочные > 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
» башенные 3—5 г в 0,5 0,5 0.5 0,5 0.5 0.5 0,5 0,5
» на гусеничном хо

ду 5—10 г .................. в 10 10 18 18 29 29 39 39
Краны на гусеничном хо

ду 25 г ...................... > 4 4 8 8 15 15 20 20
Краны железнодорож

ные 50—75 Т е е * . в 0,3 0,3 0.4 0.4 0,8 0,8 1.2 1.2
Краны железнодорожные 

10-15 г ...................... в 3,3 0*4 3,3 0,4 3.4 0.5 3.4 0.5
Краны консольные 80— 

130 т ........................... » 0,2 0,2 0,2 0.2 0,3 0.3 0,3 0.3
К у сто р езы .................. > .2 0,2 0.4 0,4 0.7 0,7 0.7 0.7
Машины балластировоч- 

н ы е ........................... » 1.5 — 1,5 — 1.5 — 1,5 —

Машины грунтоуплотня- 
щ н е ........................... в 3.5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,7 6,7



Машины буршмо*|рА* 
новые . . . . . .

Машины землеройные 
универсальные * . .

Машины поливочные . 
» шлалоподбивоч- 

н ы е .......................
Молотки бурильные . . 

» отбойные . . .
Мотовозы..................
Насосы центробежные 

50—100 мм •
Платформы железнодо

рожные ...................
Платформы железнодо

рожные 50—60 г с ро
ликовыми транспорте
рами .......................

Платформы моторные .
Пилы бензомоторные, %
Прицепы тракторные .
Путеукладчики . . . .
Скреперы 6—9 л3 . , .
Тепловозы..................
Тракторы 100 л. с. ♦ * .

м-см

э
3
3
3
з
з

3

3

3
3
3
3
3
3
3
3

6*5
1*1

52
16

1*2
1

7

5*1
0*5

1*5
0*5

90
3*2

56
ft

6,6 6.6 6.8 6,8 7,2 7.2
1.6 1.6 2.2 2.2 3 3

62 62 72 72 82 82
16 _ 16 — 16 —
— — 250 250 650 650
2,7 2.7 4,8 4.8 6.6 6.6
1 — 1 — 1 —

14 14 23 23 32 32

2.1 1.8 2,3 2 2.5 2.2

5,1 5.1 _ 5.1 _
0,5 — 0.5 — 0.5 —
1.5 1,5 5 5 7 7
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
0,5 0,5 0.5 0.5 0,5 0.5

76 76 27 27 25 25
3,3

53
1.3

53
3,6

38
1,6

Зэ
4.9

38
1.9

38



Продолжение табл. №
Кзтегория трудоемкости строительства

1 И ш IV

Н аимевоввиае ресурсов Единице
намерения С верхний 

строскми 
пущ

Без верх
него

строения
пути

С верхним строешем 
пути

Без верх
негостроевик
пути

С верхним 
строением 

пути

Без верх
него

строения
пути

С верхним 
строением 

пути

Без верх
него 

строения 
пути

Трамбовки пневматичес- 
к и е ........................ м-см 39 39 52 52 6i 61 71 71

Транспортеры . . . . 1 0 .8 0 .8 0 .8 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,8
Экскаваторы 1 л 3 . . . > 15 15 25 25 40 40 50 50
Экскаваторы 0,25—0,5 л 3 » 25 25 50 50 90 90 125 125
Экскаваторы многоков

шовые 45 4. . . .  . 3 1.2 1.2 1.8 1,8 2 .6 2,6 3 .5 3 ,5
Электростанции ЖЭС . I 0 .6 0 .6 1.2 1,2 2 2 2 .8 2 .8
Ямокопатели................ 1 0 .6 0 .6 0 .6 0 .6 0 .6 0,6 0 .6 0 .6

Элергоресурсы 
и смазочные материалы
Бензин ........................ г 9.1 8 .8 14.2 13,9 19 18,7 26,3 26
Дизельное топливо . . » 23.6 22.5 29 27,9 34,4 33,2 45.4 44,3
Смазочные материалы . » 2.4 2 ,3 3 ,2 3,1 3,9 3,8 5.3 5,2

Сжатый воздух . . . . ТЫС. л 3 5 5 7 7 240 240 600 600

Уголь ........................ г 0.08 0.08 0,08 0.08 0.24 0,24 0,32 0.32

Электроэнергия . . . . ТЫС.
КЛТеЧ

15.6 13.4 17,9 15.7 21.3 19,1 24,4 22,2



Б. ВТОРЫЕ ПУТИ

1* Подготовка территории строительства
Состав работы: I. Рубка и корчевка леса и кустарника. 2. Снос; 

перенос и постройка взамен сносимых новых сооружений, в том чис* 
ле: зданий, автомобильных дорог, линяй связи и электропередач 
и др.

Т а б л и ц а  11
Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Накмевоаанне ресурсов Единицанамерения
Категория трудоемкости строи* тельства
I » 11 11 «V

Затраты труда . . . . ч*д 60 80 180 220
в том числе основ* 
ная производствен* 
ная рабочая сила . в 40 60 140 170

Материалы
для строительных работ 
В о ту м .......................... Г 0,01 0,01 0,01 0,01
Болты, глухари, подкосы 

и др. (связь) . . . . кг 10 10 10 10
Гвозди.......................... в 1 1 1 1
Известь.......................... г 0.1 0.1 0,1 0,1
Камень бутовый . . . Ж» 1 1 1 1
Кирпич обыкновенный . тыс. шт. 0,4 0.4 0,4 0.4
Краски .......................... кг 1.1 1.1 1.1 МЛес круглый................. ж* 1,1 1.1 1.1 1.1» пиленый................. в 0,3 0.4 0.4 0.5
Металл.......................... г 0,085 0,095 0,1 0,11

в том числе на: 
а) сборный железо* 

бетон................. в 0,062 0,067 0,072 0,077
б) прочие работы, 

выполняемые на 
стройплощадке . в 0,023 0,028 0.028 0.033

Олифа .......................... кг 0.4 0.4 0.4 0.4
П есо к .......................... *9 1.6 1.8 2,3 2,7

в том числе на: 
а) сборные железо

бетонные кон
струкции . . . в 0.2 0.2 0,25 0,25

б) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке . в 1.4 1.6 2,05 2,45

Рулонные кровельные 
материалы (толь, ру
бероид я др.) . . . ж* 4 5 5 5

47



П родолжение табл. П

Наименование ресурсов Вдовицаизмерения
Категория трудоемкости < 

тельства
:трок*

1 «  11 » IV

Стекло оконное . . . . 0.8 0.8 0,8 0,8
Цемент Т 0.35 0,4 0,45 0,5

в том числе на: 
а) сборные железо* 

бетонные кон
струкции * . . > 0,14 0,14 0,15 0,16

б) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке . а 0,21 0,26 0,3 0,34

Щебень-гравий . . . . л* 9 9 10 10
в том числе на: 

а) сборные железо
бетонные кон* 
струкции . , . » 0.35 0,4 0,4 0,45

б) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке * » 8,65 8,6 9,6 9.55
Материалы

для электротехнических 
работ

Изоляторы фарфоровые. шт. 53 53 53 53
Проволока линейная 

стальная 4—5 мм . . КЗ 150 150 150 150
То же, биметаллическая 20 20 20 20

Конструкции, изделия 
и полуфабрикаты

Блоки оконные . * . * д* 0,3 0,3 0.3 0,3
» дверные . . . . а 0,2 0,2 0,2 0,2

Железобетон сборный . Д* 0,43 0,45 0,48 0,52
Р а с тв о р ..................... а 0,7 0,8 0,9 0,9
Щиты опалубки. . . . д* 0.1 0.1 0,1 0,1
Машины и механизмы 

Автомобили бортовые . м-см 0.1 0.1 0.1 0.1
Автосамосвалы 5 г . . 1 0,3 0,4 0,6 0,8
Бетономешалки 250 л  . * 0,03 0,03 0,03 0,03
Бульдозеры................. » 0.1 0.2 0.6 0,8
К атк и ......................... а 0.02 0,03 0,05 0,1
Корчеватели-собирате

ли ............................. ш 0,15 0,15 0,16 0.2
Краны на гусеничном хо

ду 5—10 т . . . . . » 0,07 0,07 0.08 0,09

4$



Продолжение табл. И

Наименование ресурсов ВДяншаизмерения
Категория трудоемкости строи* тельства

I И III IV

Кусторезы......................
Машины бурильно-кра

новые ......................
Пилы бензомоторные . 
Скреперы 6 ж5 . * . . 
Тракторы 100 л. с. . . , 
Экскаваторы 0,5 ж* . .

м*см

в
»
»
>
э

е л
0.05

ОД»
0,08
0,05

0.2

0,05
0.7
0.05
0.1
0.1

0.4

0,05
2,6
0.06
0,16
0.2

0.4

0.05
3,6
0,06
0,16
0,3

Энергоресурсы 
и смазочные материалы
Бензин ..........................
Дизельное топливо * . 
Смазочные материалы * 
Электроэнергия ♦ . , .

г
»
»

к$т*н

0,012
0,06
0,007

100

0,018
0,08
0,008

120

0,032
0,12
0,012

150

0,044
0,14
0,014

210

2. Земляное полотно
Состав работы: I. Земляные работы по главному я станцион

ным путям. 2. Дополнительные и укрепительные работы (включая 
также работы по руслам, бермам, конусам, дамбам н траверсам 
у труб и малых и средних мостов). 3. Сопутствующие работы.

Т а б л и ц а  12
Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов Единица
измерения

Категория трудоемкости строи* 
тельства

I « 11 ш 11 «V

Затраты труда . . . . ч-Д 840 1340 2100 3000
в том числе основ* 
ная производствен

670 1070ная рабочая сила . в 1700 2400

Материалы
для строительных работ
Б и ту м .......................... г 0 ,2 0 ,2 0 .4 0 .5
Д ерн.............................. Jи* 330 330 300 300
Дрова-горбыль . . . . ж* 3 3 2 .8 2 ,8
Земля растительная . . » 3 3 3 3
Камень бутовый . . . » 21 32 46 66
Песок .......................... > 10 13 20 28

4—946 49



Продолжение табл. 12

Цршевомние ресурсов Еднваоа
юиеревкя

Категория трудоемкости итедъстм стро-

I « 11 ш IV

в том числе на:
а) сборные бетонные 

конструкции * . Л® 9 12 18 26
б) прочие работы» 

выполняемые на 
стройплощадке . > 1 1 2 2

Семена трав ................ кг 54 68 81 108
Удобрения ................ » 68 85 102 136
Цемент......................... г 5,3 7,2 11 15,5

в том числе на;
а) сборные бетон* 

ные конструкции 3 6 6.8 10,3 14.7
б) монолитные бе* 

тонные конструк* 
ц и и ................ t 0.1 0.2 0,3 0,4

в) прочие работы» 
выполняемые на 
стройплощадке » 3 0,2 0.2 0.4 0,4

Щебень-гравий « . . . 15 20 31 44
в том числе на:

а) сборные бетонные 
конструкции ' . 3 14 19 29 42

б) прочие работы» 
выполняемые на 
стройплощадке . 3 1 1 2 2

Материалы
для буро-взрывных работ
Буровые коронки . . . шт. 12 32
Взрывчатые вещества , т — — 0,21 0,59
Провод для взрывных 

работ ......................... м _ _ 90 250
Электродетонаторы . • тыс* шт. — — 0,35 0,97

Конструкции, наделяя 
н полуфабрикаты

Бетон марки 200 . . . JK* 0,4 0.6 0,9 1.4
Платы бетонные . . . 3 17 23 35 50
Р аств о р ..................... 3 0,4 0,5 0 ,8 1,1
Машины и механизмы 

Агрегаты посевные , . м-см 0,8 1 1,2 1.6
Автосамосвалы 5 г . . » 45 90 115 186

50



Продолжение табл. 12

Нанмеиованае ресурсов намереаяя
Категория трудоемкости строительства
1 п « IV

Автосамосвалы 3,5 т . . м-см 65 145 200 275
АвтогреЛдеры . . . . > 4 7 10 16
Бетономешалки 250 л . 1 1.2 1.6 2,4 3.4
Бульдозеры 100 л, с. . . 9 30 49 72 100
Вагоны-самосвалы 50 г . 9 7 И 13 28
Катки пневматические . 9 2 4 6 10
Краны автомобильные 

5 г ............................. 9 3,1 4,3 6.5 9.1
Машины балластпровоч* 

н ы е ......................... 9 0,1 0,15 0.2 0.4
Машины грунтоуплотня

ющие ......................... 9 0.7 1,3 2,1 3
Машины землеройные 

универсальные * • . 9 0.5 0,8 1,1 1.5
Машины поливочные * . 9 15 20 30 40
Молотки бурильные * . 9 — — 13 35
Платформы 20 г . . . 9 20 33 56 82
Ры хлители................. 9 0,15 0,2 0,2 0,1
Скреперы 6 jм® . . . . 9 4,5 5,4 4,2 3.7
Скреперы 9 л 3 . . . . 9 4,6 5,1 2 —
Струги путевые . . . . 9 0,2 0,2 0.2 0,2
Тепловозы ..................... 9 3 5 8 10
Тракторы 100 л. с. . . . 9 5.7 7.5 8 10
Трамбовки пневматичес

кие ......................... 9 8 10 16 24
Экскаваторы 2 я3 . . . 9 0,3 0,5 0,9 1.4

* 1 м * . . . 9 10 15 22 32
» 0,5 л3 . . 9 8 18 28 42
» многоков

шовые 45 л . . .  . 9 — — 1.1 1.1

Энергоресурсы 
и смазочные материалы
Бензин ......................... Г 2,3 4.7 6,7 8,7
Дизельное топливо . . а 6 . 1 10,1 14 18,9
Сжатый воздух . . . . тыс. ** 0,9 1.1 14 36
Смазочные материалы . т 0,6 1.1 1.5 2
Электроэнергия « . . . квт *ч 900 1200 1520 2120
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3. Искусственные сооружения
Состм работы * Псстройха лоисов, труб, путепроводов и мостов 

отверстием до 100 м (фундаменты, в том числе свая, звенья н ото* 
ловка лотков я труб, опоры в пролетные строения путепроводов 
я мостов).

Т а б л и ц а  13
Нормы яа 1 к* строительное длины главного пути

Категория трудоемкости строи*
Наимеиомвяе р е с у р с о в ЕДиниоанамерения тельсгва

1 11 ш IV

Затраты труда . . . . ч-д 300 350 520 720
в том числе основ
ная производствен
ная рабочая сила . э 140 240 360 500

Материалы
для строительных работ 
Б и ту м ......................... т 0.2 0.4 0,8 0,9
Гвозди......................... кг 2 3 5 7
Камень бутовый * . . л* 2 4 6 8
Контррельсы (с усовика- 

м и ) ......................... м 2 3 4 5
Краски.........................
Лес круглый.................

кг
м»

0,8
3

1.8
6

2,8
9

3.8
12

» пиленый • . # * . а 5 9 15 19
Металл......................... г 5.5 9.9 14,4 19,7

в том числе на:
а) сборный железо

бетон .................
б) монолитный же

в 3,6 6.9 10,4 14,4
0,3лезобетон * • . 

в) стальные кон
> 0,6 0,9 1.4

1.4струкции о . * 
г) прочие работы,

> 2 2,6 3.3
выполняемые на 
стройплощадке . в 0.2 0,4 0,5 0.6

Олифа ......................... кг 0,3 0,5 0,8 1
П есо к ......................... м* 28 50 76 107

в том числе на:
а) сборные бетонные

и железобетон
ные конструкции. а 18 33 50 69

б) прочие работы,
выполняемые на 
стройплощадке • а 10 18 28 38
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Продолжение табл. !$

Наяменоваяпе ресурсов Единице Категория трудоемкости строи* тельстве

1 11 » 11 I1 ,v

Рельсы......................... т 0.5 0.9 1.4 1.9
Рельсовые скрепления * ш 0.15 0,29 0,43 0.6
Рулонные кровельные 

материалы (гидроиэол, 
бентонит, стеклоткань 
н д р .)......................... я* 30 60 90 120

Сетка проволочная * . 1 4 7 10 15
Трос стальной . * . . кг 7 13 20 28
Трубы водоотводные не 

пролетных строениях . » 3 5 8 12
Цемент......................... г 15 28 42 59

а том числе ив: 
а) сборные железо

бетонные кон
струкции . . . э 7.6 14,5 21,8 30,3

б) сборные бетонные 
конструкции . . 1 3.5 6,2 9,7 13,5

в) монолитные бе
тонные и железо
бетонные кон
струкции • . * э 2,4 4.8 7,2 9.9

г) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке . а 1.5 2,5 3,3 5.3

Шпалы......................... ШТ. 6 11 17 24
Шпунт деревянный . . я* 2

1
3.5 4,5 6,5

» стальной * . . г 1.8 3 4,3
Щебень-гравий * . . . я» 38 71 108 150

в том числе на: 
а) сборные бетонные 

и железобетонные 
конструкции * » 9 30 66 86 120

б) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке 9 8 15 22 30

Конструкции, изделия 
и полуфабрикаты

Арматура товарная ♦ . Т 0.3 0,5 0.9 1.4
Бетон монолитный « * . Я* 6 12 18 24

> сборный . . . . 9 12 21 33 45
Железобетон монолит* 

н ы й ......................... а 2 4 8 9
Железобетон сборный . 9 24 46 69 95
Подмости металлические 

инвентарные » » » . г 0.4 0,5 0,6 0,7
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_____ Продолжение табл. /3

Категория трудоемкости строа-
Намсвоыпе ресурсов Едишпк

юмереяяя

1 « 1 »» |1 IV
7 11 16
2 2,6 3.3
б 8 11

0,03 0,05 0,07
0,3 0,4 0.60,09 0,14 0,19
5,5 8,4 11,5
0,4 0,7 1
0.5 0.6 1
2.7 4.1 5.7
2.5 3,9 5.4
0,9 1.4 2

13 18 272,8 5.8 6.4
1 1.6 2,2
1.2 2 2.8
41 62 86

Л 10 14
0,6 0.7 1.6
0,2 0.4 0,6
0.1 0,1 0,1
н 1.1 1,60,5 0.8 1.1
0,03 0,13 0,180,2 0,3 0,4
1.1 1.6 2,2

0,02 0,03 0,04
1,12 1.74 2,40,09 0,13 0,2
14,6 22 30,71,0 1.7 2.4
4700 3900 8300

Раствор.................... ...
Стальные конструкции , 
Щнты опалубки. . . .
Машины ■ механизмы

Автомобили бортовые 
Автосаиосвалы 5 г . 
Аппараты сварочные . 
Бетономешалки 250 л  
Бульдозеры . . . .  
Вибропогружатели . . 
Компрессоры передвиж 

иые 9 лг/мин . . . 
Копры с дизель-молотом 

ударной частью 1,8 г 
Краны консольные 80—

190 г ....................
Краны на пневмоколес, 

ном или гусеничном 
ходу 10 г . . . .  

То же, 25 г . . . .  
Краны па железнодо

рожном ходу 50 г . 
То же, 75 г . . . .  
Молотки отбойные . . 
Насосы центробежные

50 м м ....................
То же, ИЮ мм . . .  
Платформы железнодо

рожные ....................
Прицепы автомобильные 
Растворомешалки 150 л
Тепловозы ....................
Трамбовки пневматиче-
_ ские ........................
Экскаваторы 0,5 л* . . 
Электростанций ЖЭС .

Эяергоресурсы 
я смазочные материалы
Бензин ........................
Дизельное топливо . . 
Смазочные материалы 
Сжатый воздух . . . 
Уголь...........................
Электроэнергия . . . .

ж*
т
м*

V-CM

т
ш
»

тыс. ж* 
г

кт>ч

4
1.4

3

0.02
0,1
0,04
2.9
0.2
0,2

1.4
1.4 
0,5

7
1.6

0.6
0,6
22
4

0.4
0.1
0.1
0,4
0.2

0,04
0,1
0,6

0.01
0,53
0,05
7.8
0,6
3600
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4. Верхнее строение железнодорожного пути
Состм работы: Главный я станционные пути (рельсы, скрепле

ния, противоугоны, шпалы, балласт), стрелочные переводы, брусья 
переводные, снегозащита (деревянные переносные щиты), переезды, 
путевые знаки я упоры, покилометровый запас.

Т а б л и ц а  И
Нормы иа 1 км строительной длины главного пути

Желеэобе*
Деревянные шпалы тонные

шпалы

Наименование ресурсов
Единица
камере* Балласт

turn
песчано* щебеночныйrpaasft*

ный на песчаной подушке

I 3 3 < 1 б

Затраты труда . . . . ч-д 750 940 1190
в том числе основная 
производственная рабо* 
чая с и л а ................. > 570 720 910

Материалы, изделия
н полуфабрикаты

0 ,7Ацетилен............................
Балласт;

м* 0 ,7 0 ,7

а) песчано-гравийный в 2450 1400 1420
6) щебеночный . . . . в 50 1490 1810

Битум нефтяной . . . . кг 26 26 Ч  „Болты клеммные . . . . т 3,22 3 ,45 3,45
в стыковые . . .  * в 0,44 0 ,44 0.44
» строительные . . кг 0 .8 0 ,8 0 ,8

Бревна строительные . * . 
Брусья 220X220 мм . *

JM*
в

0 ,6
0,02

0 ,8
0 ,02

0 ,6
0,02

» переводные . . .
компл. 1.3 1.3 1,3
шт. 39 37 37

Кислород.......................... ** 0 ,7 0 ,7 МКлеммы путевые жесткие т 5 .2 5 ,6 5 ,6
Костыли ......................... в 0,46 0,02 0.02
М еталл............................. » 0,32 0,32 0,32

в том числе на;
а) сборный железобе-

тон ..................... в 0,28 0,28 0,28
б) стальные конструк

0,04ция ......................... ш 0,04 0,04
Накладки ......................... в 3,48 4,25 4,25
Песок . . ......................... ** 2 2 2

в том числе на:
а) сборные бетонные и

железобетонные кон
струкции ................ в 1,8 1.8 1.8
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Продолжение табл. 14
Железо*Деревянные шпалы бетонные
шпалы

Навмеяовашк ресурсов
Едавши
яэмере* Балласт

ння песчано* щебеночныйгравяй*
НЫЙ на песчаной подушке

1 2 3 < 11 »

б) прочие работы» вы*
полняемые на строй* 
площадке. * ♦ . . ** 0.2 0.2 0,2

Пересечения глухие • • • компл* 0.03 0.03 0,03
Плиты бетонные . . . . 1.8 1.8 1.8
Подкладки.........................
Прокладки деревянные под

т 35 40.1

4255

29

4255рельсы.............................
Прокладки деревянные под

тт. 3925

3770подкладки...................... t —*
Противоугоны пружинные в 2800 2450 380
Рельсы .............................. г 118.4 148.3 148,3

в гои числе:
а) Р - 6 5 ...................... в 13» 139
б) Р - 5 0 ...................... в 110.2 9.3 9,3
в) Р-43 ...................... в 8.2 — —

Столбы для путевых вяаков
железобетонные . . . .  

Столбики предельные же*
JK» 1.08 1.08 1,08

лезобетонные.................
Стрелочные переводы:

в 0.02 0.02 0.02

а) на деревянных бру*
0,5сьях......................... компл* 1.2 1.2

б) на железобетонных
плитах ..................... в _ _ 0.7

Таблички путевых знаков 
Трубы железобетонные 

760 жя ..........................
шт. 10 10 10

м 3 э 3
Упоры путевые железобе

тонные ............................. JK* 0.11 0.11 0.11
Цемент.............................. г 1.14 1.14 1.14

в том числе на:
а) сборные железобе

0.6 0.6 0.6тонные конструкции 
б) сборные бетонные

1
0.54
0.8

0.54
0.8

0.54
0.8

конструкции . . . *
Ч уга С И -28.....................
Шайбы пружинные путевые

1
к$
т 0.72 0,77 0,77
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П род ы м и т  табл. 14

Нимеаоамше ресурсов камер*

Деремтые агамы
Жмеэо-

Валлас*

цебсаочта м  
мемаой подушке

9

Шпалы:
а) деревянные . . . .
б) железобетонные . . 

Шурупы путевые . . . .  
Щебень на сборные бетон*

ные н железобетонные 
конструкции....................
Машины н механизмы

Бетономешалки 2S0 л  . . 
Трезняы грузовые с краном 
(атки самоходные 10 г . 
(раны автомобильные 3 т 
<рапы железнодорожные

15 г ..............................
(раны козловые 10 г . . 
(раны погрузочные . . . 
пашины балластировочные 

» шпалоподбивочвые
Мотовозы..........................
Планировщики....................
Платформы 50—60 г . . . 
Платформы моторные . .
Путеукладчики.................
Платформы 50—60 т с ро

ликовыми транспортерами 
Тепловозы..........................
Эвергоресурсы и смазочные 

материалы
Бензин ...............................
Пизельяое топливо . . . 
Смазочные материалы . . 
Электроэнергия.................

шт.
>
т

м*см

т
а
»

квт<ч

2110

7.32

3.1

0.2
0.3

7.3

3.4

0,9
1
9.5 
1.3

0,6
0,6
0,6

7
1.5

0,18
0,93
0,1

1800

2110

7,93

3,1

0,2
0,3

7 ,3

а.4

0,9

15*8
ЬЗ

0,6
0 ,6
0,6

7
2

0,24
1,19
0,12

1800

240
1890

5

3.1

0 .2
0.3
1.9
0.3

1
9.3 
0,1 
1,8

76.8
1.3 
0,6 
0,6 
1
1

10,3
2,Г

0,74
1,54
0,19

2100

6. Устройства связи, сигнализации, 
централизации и блокировки

Состав работы: 1. Линяя связи магистральные. 2. Местные ли
нии связи и радиофикации (воздушные, кабельные). 3. Дома 
связи. 4. Технические я служебные здания службы связи и СЦБ 
(мастерские, посты управления и т. дЛ, устройства автоблокировки 
■лк диспетчерской централизация. 5. Высоковольтно-сигнальные лк- 
вяя 6—10 ко.
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Т а б л и ц а  15
Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наимеяомяве ресурсов Единица Нормы
измерения связь || СЦБ

Затраты труда .............................. Ч*Д 270 830
в том числе основная произвол*

190 580ственная рабочая сила . . - . >
Материалы для строительных работ
А сбест............................................... кг 0.7 1
А лебастр........................................... т 0.07 —
Асбестоцемент кровельный » . ♦ . ж* 3.6 2,9
Асфальт» асфальтобетон . * . . г 0.2 0,4
Белила , ........................................... кг 2 2.8
Битум» мастика битумная . * * . т 0,17 0,19
Гвозди............................................... кг 5.6 8,8
Известь .............................................. т 0.02 0.003
Камень.............................................. ж* 0.3 0,2
Кирпич обыкновенный..................... тыс. шт. 0.82 5,4
Краски разные .............................. кг 6,4 10,6
Лес круглый...................................... ж* 0,03 0,88

» круглый для столбовых линий 
пропитанный:

а) постоянный то к ..................... э 7.7 13.6
6) переменный » ................. э 0,8 0,3

Лес пиленый.................................. 1 0,2 0,09
Линолеум.......................................... А» 4.3 8
Металл . * ...................................... г 0.34 2.3

в том числе на:
а) сборный железобетон . * • 1 0.13 0,42
б) монолитный железобетон > 0.08 1,4
в) стальные конструкции . . 3 0,06 0,31
г) прочие работы» выполняемые 

на стройплощадке................. > 0,07 0,17
Минеральная вата и минеральный

ж*войлок ........................................... 3.5 0.3
О лиф а............................................... кг 6 10,6
П есок ............................................... ж» 3 12

в том числе на:
а) сборные бетонные и железо

бетонные конструкции • • 1 0,5 4,4
б) прочие работы» выполняемые

2,5на стройплощадке . . • . 3 7,6
Плиты гипсолитовые ........................ ж* 2,5 4,6
Плитки керамические...................... 3 0,25 1,7
Плиты древесноволокнистые . . . > 0.4 0,6

> фибролитовые..................... 3 — 1.2
ь сухой штукатурки . . . . 3 4.5

Рулонные кровельные материалы • 3 21 24
Сетка проволочная ..................... 3 0.15 0.4
Стекло о к о н н о е.............................. 3 9 6
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Продолжение табл. 15

Нымеяовавве ресурса» ЕЛшиша 1 Нормы
пиаре- I 1 CUBпая | связь |

Цемент.............................................. г 2 6,9
а том числе на:

а) сборные железобетонные кон-
0,26 0,9струкции ................................ 3

в) сборные бетонные конструк-
0,66 1.7................................................. в

в) монолитные бетонные и желе*
зобетонные конструкции 

г) прочие работы» выполняемые
э 0,69

0.29

3,9

0,4на стройплощадке . . . . »
Ш лак................................................. JK* 0,03 —
Щебень-гравий................................. » 2.6 17,9

в том числе на:
а) сборные бетонные и железо-

бетонные конструкции . * 
б) прочие работы, выполняемые

» 0,8

Д,8

7.2

на стройплощадке . . . . » 10,7

Материалы для санитарно-
технических работ

Арматура для трубопроводов запор
ная и регулирую щ ая.................

Вентиляционно-отопительные и сан
ПГГ. И 17

технические п ри боры ................. » 0,03 0,52
Воздуховоды н воздухосборники кг 7 6
Радиаторы отопительные . . . . 9К М 0,4 0.6
Раковины .......................................... шт. 0,1 0,12
Решетки жалюзийные регулируемые > 0,05 0,06
Трубы асбестоцементные . . . . я 45 19

в стал ь н ы е .......................... » 2,4 4,9
» чугун н ы е.......................... » 0,15 0.9

Умывальники.................................... шт. 0,01 0,02
Унитазы........................................... 1 0,01 0.1
Материалы для электротехнических 

работ
Арматура осветительная (светильни

ки люминесцентные, блоки скрытой 
проводки и д р . ) .......................... шт. в 7.2

Боксы кабельные ..........................
Изоляторы штыревые:

» 1.6

245а) постоянный т о к ................. » 155
б) переменный » ................. » — —

Знаки литерные светофорные * . . » — 3
Клеммы штыревые ..................... » — 9,6
Кабели силовые бронированные . . 

в марки В Р Г ..........................
км
»

0,001
0,03

0,14
0,07
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Продолжение табл. 15

Наименование ресурсов Единица Нормы
измерения связь сцв

Кабелв сигнально-блокировочные . КМ - 1.42
» контрольные.......................... 1 — 0,01
» связи: 

а) магистральные:
0 ,5постоянный т о к .................. » —

переменный в . . ♦ . . в 1,35 —
б) местных сетей связи:

постоянный т о к .................. в 0,48 —
переменный в .................. в 0,48 —

Лампы светоф орны е...................... шт. — 9,5
Муфты к аб ел ьн ы е........................... в 10 23

в свинцовые ........................... в 7 —
Провод медный г о л ы й .................. т — 0,01
Провода установочны е.................. м 70 790

в марки БСА ...................... т 0,24 —
в биметаллические . . . . в 0,22 —
в сталеалюминиевые АС . . в — 0,66

Предохранители автоблокировки шт. — 15
Припой................................................
Проволока стальная оцинкованная

кг 0 ,8 2.2

4— 5 мм:
а) постоянный т о к .................. т 1*5 1*14
б) переменный в .................. в 0,65 0,51

Проволока вязальная и спаечная в 0,02 0,03
Стыки изолирую щ ие...................... КОМПЛ. — 6 ,3
Шнур осветительный .................. м 13 30

Конструкции, изделия 
я полуфабрикаты

Арматура товарная ...................... т 0,08 1.4
бетон монолитны й.......................... ж9 1,45 3,2

» сборный ........................... в 0,15 5,78
Брус траверсный .......................... в 0,1 0 ,4
Блоки дверные................................... ж* 0,13 0,56

в оконные . ............................... в 0,7 1.7
Гарнитура стрелочная ..................
Железобетон монолитный . . . .

КОМПЛ.
ж» 0 ,5

0 ,8
9,3

в сборны й...................... в 0 ,8 2,8
Приборы дверные и оконные . . • КОМПЛ. 4 ,8 5,7
Раствор............................................... ж* 0,44 0,68
Стальные конструкции.................. г 0,06 0,31
Строганый п о г о н а ж ...................... л* 0,02 0,41
Траверсы оснащ енны е.................. в 0 ,8 1,56
щиты опалубки . . ...................... ж» 0,53 0,84

Машины и механизмы
Автомобили бортовые .................. м-см 3,4 3,4
Автогрейдеры.................................... в 0,2 0,24



Продолжена» табл, id

Налимом га* ресурсе»

Автосамосвалы.............................
Бетономешалки 250 л . . . .
Бульдозеры.................................
Дрезины грузовые с краном . .
Кабелеукладчики .........................
Краны тракторные 5 г . . . .

» автомобильные 7,5 г . .
» на гусеничном ходу . .
» железнодорожные 10 г .
» автомобильные 3 г . . .

Машины бурильно-крановые . . 
Платформы железнодорожные 20 г 
Прицепы тракторные 3 г . . .  

» автомобильные 3 г . .
Тракторы 100 л. с . .....................
Тепловозы.....................................
Экскаваторы 0,5 м3 .................

м-см 0,25
0 ,2
0,19
0 J2
0,04
0,04
0,03

Ь2
0,2
<М4
0,05
0,14

M l
Энергоресурсы и смазочные 

материалы
Бензин....................
Дизельное топливо 
Смазочные материалы 
Эаектрознергня . . .

т 0,07
» 0,00
> 0,01

квт.ч  200

CUB

0,14
1.4
0.5
2,9

0,12
0,2
2,1
0,1
1.3 
0,9
1.3 
0,9 
0,85 
0,02

0,33
0,48
0,06

500

в. Здания и сооружения производственные 
и служебные

Состав рабопн I. Пассажирские здания я платформы. 2. Пер
ронные постройки (багажные саран, кипятильники, уборные, ларь*
а ). 3. Платформы для грузовых операций. 4. Здания складского 
хозяйства. 5. Депо. 6. Экипировочные устройства. 7. Мастерские. 
А Стрелочные будки. 9. Гаражи. 10. Коммунальные здания. 11. Бла
гоустройство.

Та бл и ц а  16
Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов ямерыпя Нормы

Затраты тр у д а .......................................... ч-д 260
в том числе основная производствен
ная рабочая с и л а ............................. 9 200

61



Продолжение табл. 16

Наименование ресурсов Единица
измерения Нормы

Материалы для строительных работ
Асбестоцемент кровельны й...................... А* 0,6
Асфальт....................................................... Г 4
Битум ........................................................... в 4
Белил» ........................................................ кг 2
Войлок строительный.................................. А* 4,9
Гвозди ........................................................... кг 3
И звесть....................................................... т 0,3
Камень бутовый....................................... А* 7,5
Кирпич огнеупорный .............................. Г 0,01

в обыкновенный .......................... тыс. шт. 2 .6
Краски.......................................................... кг 7,2
Лес круглый ............................................................. А* 0 ,6

в пиленый ........................................................ % 1.3
Линолеум ................................................................... А* 1,3
М еталл ........................................................................ Г 1.6

в том числе на:
а ) сборный железобетон ................. в 0.9
б) монолитный железобетон • • • , в 0.03
в) стальные конструкции ....................... в 0.55
г) прочие работы, выполняемые на

стройплощадке................................. в 0.32
Минеральная вата и минеральный войлок А* 0,1
Олифа........................................................................... кг 4.5
П есок............................................................................ А’ 20

в том числе на:
а) сборные бетонные и железобетон*

ные конструкции ................................. в 4.5
б) прочие работы, выполняемые па

стройплощ адке....................................... в 15.5
Плитки керамические .......................................
Плиты древесноволокнистые...........................

А» 0,8
В 0,15

в гипсолитовые .............................. э 1,6» сухой штукатурки......................... в 15в фибробитумпнозные..................... в 0,04
Рельсы я /к ................................................... г 0.1
Рулонные кровельные материалы (рубе*

рояд» толь и д р .) .................................. А* 50
Стекло окопное ........................................... в 3,2
Цемент. ....................................................... г 7,8

в том числе на:
а) сборные железобетонные конструк*

1.9........................................................... в
б) сборные бетонные конструкции в
в) моволитные бетонные и желеэобе*

тонные конструкции..................... в 2,7
г) прочие работы» выполняемые на

стройплощадке............................. .... в 2,2



Продолжение табл. 16

Н в в м е и о а а а и е  р е с у р с о в Еюгаяцвязкереяюк Нормы

Щебень-гравий.........................................
в том числе на:

а) сборные бетонные и железобетонные
конструкции....................................

б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке.............................

Материалы для санитарно-технических 
работ

Вентиляционно-отопительные приборы *
Писсуары..................................................
Радиаторы отопительные.........................
Раковины..................................................
Трубы асбестоцементные.........................
Трубы ребристые.....................................

а стальные 15—150 jw jw ..................
а чугунные 50—200 м м ..................

Умывальники.............................................
Унитазы .....................................................
Материалы для электротехнических работ

Кабели контрольные.................................
> свяэевые .....................................
> силовые.........................................

Провод алюминиевый г о л ы й .................
а сталеалюминиевый голый • . .
> установочный.................................

Шнур осветительный . . . . . . . . .
Конструкции, изделия и полуфабрикаты

Арматура товарная....................................
Бетон монолитный.....................................

а сборн ы й .....................................
Блоки дверные .....................................

а окон ны е.....................................
Железобетон монолитный.....................

а сборный .............................
Керамэитобетон.........................................
Пенобетон.................................................
Раствор .....................................................
Стальные конструкции .........................
Строганый погонаж .................................
Щиты опалубки .....................................

м* 28

1 8

а 20

п г г . 0,08
а 0,03

экм 1.2
ш т . 0,06
м 5

экм 0,2
м 10
а 3.0

ш т . 0,02
а 0,03

км 0,001
а 0,003
а 0,001
кг 0.1
а 0,06
км 0,12
1 0,005

г 0,03
Ж * 9.1
а 3.3

Л * 0,5
а 0,0

ж * 0 ,2
а 6
Э 5
а 3,2
а 4,2
г 0.55
ж « 0,01
ж * 3,8

63



Продолжение табл. 16

Нанмено&адее ресурсов Едштдв
вамереяяя Нормы

Машины я механизмы

Автомобили бортовые ♦ ......................... м-см 4,2
Автосамосвалы 5 г 1 11,5
Аппараты сварочные , * . ..................... * 0,2
Автогудронатеры........................................ э 0,05
Автогрейдеры............................................. > 0,6
Автобнтумовоэы......................................... » 0,9
Бетономешалки 250 л ............................. > 1.2
Бульдозеры................................................. > 0.5
Гудронаторы р у ч н ы е ............................. > 4
Компрессоры передвижные б j&Imuh . . » 0,02
Краны автомобильные 3 г ..................... t 1

» на гусеничном ходу 5—10 г . . # » 0.3
» башенные 3—5 т ......................... э 0,04

Катки самоходные ................................. э 4,2
Машины бурильно-крановые................. > 2.3

» груятосмесительные..................... » 0,4
» поливочные ................................. » 1.2

Скреперы 6 л * ......................................... 1 1.4
Транспортеры............................................. 1 0.3
Тракторы 100 л. с . ................................. > 0,4
Трамбовки пневматические..................... > 6.5
Экскаваторы 0,5 л * ................................. 0,7
Ямокопатели............................................. а 0,3

Энергоресурсы я смазочные материалы

Бензин ........................................................ т 0,47
Дизельное топливо . * * ..................... э 0,5
Сжатый в о з д у х ..................................... л* 720
Смазочные материалы............................. г 0,1
Электроэнергия......................................... к*т<ч 2200

64



7. Энергетическое хозяйство
Состав работы: 1. Электростанция. 2. Трансформаторные под* 

станции. 3. Ланин электропередачи низковольтные (воздушные и 
кабельные).

Т а б л и ц а  17
Нормы на I км строительной длины главного пути_______

Наныеиоаашю ресурсов

Затраты тр у да ..................... .... . . .
в том числе основная производствен 
ная рабочая сила

Норны

ч-д 100
80

Материалы для строительных работ
Асбестоцемент кровельный.....................
Асфальт.....................................................
Битум * .....................................................
Белила ......................................................
Войлок строительный.................... ....
Гвозди........................................................
Известь.....................................................
Камень бутовый.....................................
Кирпич обыкновенный.............................
Краски.......................................................
Лес круглый.............................................

» пиленый............................................
М еталл..................................... .... . . .

в том числе на:
а) сборный железобетон.................
б) монолитный железобетон « . . .
в) стальные конструкции.................
г) прочие работы» выполняемые на

стройплощадке...............................
Минеральная вата и минеральный войлок
Олифа........................................................
Песок.........................................................

в том числе на:
а) сборные бетонные н железобетонные

конструкции.....................................
б) прочие работы» выполняемые яа

стройплощадке................................
Плиты гипсобетонные.............................
Плитки керамические..................... ♦ ♦
Плиты фибробитуминозные • • • • « .
Проволока оцинкованная .....................
Рулонные кровельные материалы (толь» ру

бероид и д р .) .........................................
Стекло оконное . . .................................
Трос стальн ой.........................................
Цемент................. * * ............................

т
I
«а
м*
КЗ
г

*9
тыс. шт.

КЗ
л*
а
т
а

»
а

м*
КЗ

а
а

М*
а
а
КЗ
d
а
КЗ
т

0*5 
О» 17 
0,04 
0.7 
4
0.7
ОД
2
0.4
2,2

0.15
1.34
0.9
0.05
0.15

0.24
0.01
3
8

5.7

2.3
0.2
0.8
0.1

17
18,5
0.6
2
4.8

855—948



Продолжение табл, 17

Н о м е я о м в н е  р е с у р с о в
Единица

и з м е р е н и я Н о р м ы

в том чреде на:
а) сборные железобетонные конструк*

1.9ц н и ................................................... г
б) сборные бетонные конструшии t 1,65
в) монолитные бетонные и железобе*

0,3тонные конструкции........................ У
г) прочие работы, выполняемые на

0,75стройплощадке.............................. У
Щебень-гравий............................................... м» I I

в том числе на:
а) сборные бетонные и железобетонные

9.7конструкции..................................... У
б) прочие работы, выполняемые на

1.3стройплощадке.................................... У

Материалы для санитарно-технических 
работ

Вентиляционно-отопительные приборы . . шт. 0.02
Радиаторы отопительные............................ 9КМ 0,2
Раковины........................................................... Ш Т . 0,01
Трубы асбестоцементные ♦ м 0,8

» стальные 15—150 м м ................... У 1 В 1
» ребристые . . . .  ...................... экм 0,6
» чугунные 50—150 м м ................... м 0,3

Умывальники................................................... шт. 0,2
Унитазы....................................................... У 0,01

Материалы для электротехнических работ
Изоляторы фарфоровы е ............................ шт. 18
Кабели силовые .......................................... км 0,002

0,005> связевые.......................................... У
> бронированные ..................................... У 0,004

Провод алюминиевый г о л ы й ................. т 0,1
> установочный .............................. км 0,004

Шнур осветительный ................................. У 0,004

Конструкции, изделия н полуфабрикаты
Арматура товарная......................................... т 0,05
Бетон монолитный .................................. 0,7

> сборный.......................................... У 5,6
Блоки дверные • м* 0,6

» оконные.......................................... У 0,3
Железобетон монолитный...................... 0,3

» сборный .............................. У 6
Раствор ....................................................... У 1в2
Стальные конструкции.............................. т 0,15
Строганый погонаж . .......................... м* 0,01



Продолжение табл. 17

Наименование ресурсов Единила
измерения Нормы

Щиты опалубки . ..................................... Л* 0.8
Машины я механизмы

Автомобили бортовые............................. м*см 3.7
Автосамосвалы S r ................................. в 3
Аппараты сварочные............................. в 0.1
Бетономешалки 250 л ............................. в 0.9
Бульдозеры................................................. в 0.02
Вышки телескопические ......................... в 0,7
Гудронаторы ручные ............................. в 0.1
Компрессоры передвижные 6 мЧмин . . в 0.02
К атки......................................................... в 0.2
Краны автомобильные 3 г ..................... в 1.3

в башенные 3—5 т в 0,02
> на гусеничном ходу 5*20 т . . • в 0.1

Машины оурильно*крановые . . . . в 1
» горизонтального бурения * . * в 0,2

Трамбовки пневматические..................... в 0,4
Транспортеры................* ........................
Тракторы 100 л  с . .................................

в
в

0;2
2

Экскаваторы 0,25—0,5 л * ......................... в 0,6
Энергоресурсы и смазочные материалы

Бензин ...................................................... т 0.2
Дизельное то п л и в о ................................. в 0,2
Сжатый воздух.................... . . . .  . 44
Смазочные материалы................................ т 0.03
Электроэнергия ......................................... кет*ч 1200

8. Водоснабжение! канализация» теплофикация 
и газоснабжение

Состав работы: 1. Источники водоснабжения. 2. Насосные стая» 
дни. 3. Водопроводные, канализационные и теплофикационные сети. 
4. Очистные сооружения. 5. Водоразборные устройства, б. Котельные.

Т а б л и ц а  18
Нормы на I км строительной длииы главного пути

Наименование ресурсов Единица
намеренна Нормы

Затраты тр у д а ......................................... Ч*Д 220
в том числе основная производствен* 
пая рабочая сила ............................. в 170

$• 07



Продолжение табл. 18

Ннвмеповавие ресурсов Единица
намерения Нормы

Материалы для строительных работ

Асбест
Асфальт
Битум........................................................
Белила ......................................................
Войлок строительный................................
Гвозди............................* ........................
Камень бутовый......................................
Канат смоляной ......................................
Кирпич обыкновенный.............................

в огнеупорный.................................
Краски........................................................
Лес круглы й ..........................................

» пиленый.............................................
Металл......................................................

КЗ
т
>
кг
м*
КЗ

КЗ
тыс* шт. 

т 
кг
ж*
в
г

0*5
0*08
0*04
0*1
0.1
2,2
0*5
1*5
0,32
0,05
0.6
0,4
1,5
0*775

в том числе на:
а) сборный железобетон .................
б) монолитный железобетон . . . .
в) стальные конструкции.................
г) прочие работы выполняемые на

стройплощадке................................
Минеральная вата и минеральный войлок
Олифа * .....................................................
Песок.........................................................

в том числе на:
а) сборные бетонные и железобетонные 

конструкции
б) прочие работы, 

стройплощадке . 
Плиты гипсолитовые 
Плитки керамические 
Рулонные, кровельные 

рубероид я др*) . . 
Сетка проволочная 
Стекло оконное * . 
Цемент.......................

выполняемые на

материалы (толь,

в том числе на:
а) сборные железобетонные конструк

ции .................................................
б) сборные бетонные конструкции . .
в) монолитные бетонные и железобе

тонные конструкции.....................
г) прочие работы, выполняемые на

стройплощадке...............................

I
1
>

в

кг

в

»

»
в
в
3
г

э
в

в

в

0,72
0,003
0,03
0,022
0,4
2
4,8

2,8

2
0,2
0,1

21
10

0,2
3

0*2

1

68



Продолжение табл. 18

Наименование ресурсов Единиц*
измерения Нормы

Щебень-гравий . . . . . . . . . . . м* 5,6
в том числе на:

а) сборные бетонные и железобетонные
конструкции....................................... » 4.8

б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке . ............................. в 0,8

Материалы для санитарно-технических 
работ

Вентиляционно-отопительные приборы art. 0,01
Люки чугунные ...................................... т 0,06
Писсуары.................................................... шт. 0,01
Радиаторы отопительные.......................... экм 0,04
Раковины .................................................... шт. 0,01
Трубы асбестоцементные......................... м 1,8
Трубы стальные 15—150 м м ................. » 45

в чугунные 50—200 м м ................. в 33
Умывальники . ........................................... шт. 0,01
Унитазы ............................... в 0,0!
Материалы для электротехнических работ
Провод установочный
Шнур осветительный . . ..........................

к м 0,01
> 0,001

Конструкция, изделия и полуфабрикаты
Арматура т о в а р н а я ......................................... т 0,003
Бетон монолитный .................................. м* 0,7

> сборный . * .......................................... » 0.9
Блоки дверные ............................................... м* 0,1

в о ко н н ы е ............................................... » 0,2
Железобетон монолитный ..................... ж* 0,02

в сборный.................................. ъ 4,8
Раствор ................................................................... % 0,5
Стальные конструкции .......................... т 0,03
Строганый п о го н а ж .................................. ж4 0,01
Щиты опалубки . * .................................. ж« 0.2

Машины и механизмы
Автобитумовозы......................... * * * .
Автомобили бортовы е..............................

м-см 0,05
> 1

Автосамосвалы 5 г .................................. » 1,2
Аппараты сварочные , ......................... » JMБетономешалки 250 л .............................. * 0,4
Бульдозеры.......................... » 0,1
Компрессоры передвижные 6 мУмин • , > 0,1
Краны автомобильные 3 г ..................... ъ 0,12

m



Продолжение табл• JS

Наименование ресурсов Buena
измерен** Нормы

Краны башенные 3—5 г . . . . . .  .
в на гусеничном ходу 5—10 г * • .
в трубоукладочные..........................

Машины изоляционные..........................
Трамбовки пневматические......................
Транспортеры..............................................
Тракторы 100 л. с. ..................................
Экскаваторы 0,25—0,5 л9 ..........................

Энергоресурсы и смазочные материалы
Бензин........................................................
Дизельное топливо ..................................
Сжатый воздух..........................................
Смазочные материалы.................................
Электроэнергия ...........................................

м*см 0,04
а 0,2
в 0,5
» 0,05
> 0,8
в 0.1
в 0.1
в 0.2

г 0,04
в 0,07

л9 90
т 0,01

кет*ч 1500

Потребность в дополнительных ресурсах» 
связанная со строительством временных зданий 

и сооружений» производством работ в зимнее время 
и работ» выполняемых за  счет накладных расходов

Т а б л и ц а  19
Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Нсимемованяе ресурсов единив*измерения
Категории трудоемкости строитель* стм

I II 111 IV

Затраты труда . . . ч-д 330 450 500 640
в том числе основ- 
ная производствен
ная рабочая сила . 240в 330 « 0 520

Материалы для 
строительных работ

Асбестоцемент кровель
130ный ............................. л* 160 180 220

Битум г 0,48 0.56 0.66 0.75
Брусья переводные . . 
Войлок строительный •

комол. 0,02 0,02 0.02 0.03
л* 9,6 11,3 13.3 16

Гвозди.......................... кг 70 80 100 120
Известь......................... г 0,2 0,2 0.2 0.3
Камень бутовый . . . л* 5 6 7 9

70



Продолжение табл, t9

Наименование ресурсов Едюшаа
измерения

Категория трудоемкости строитель* 
ства

• I1 » 11 «1 I1 IV

Кирпич обыкновенный ТЫС. ШТ. 3.1 3.7 4,3 5,2
» огнеупорный Г 0.2 0.3 0,3 0,4

Красин кг 26 30 36 43
Лес круглый . . . . ж» б 7 8 9

» пиленый * * * * % 32 37 44 82
Металл т 0,74 0,88 1,01 1,22

в том числе на: 
а) сборный железо*

0,11 0,14 0,15 0,18бетон................ %
б) стальные конст*

0,08 0.1рукцик .............. 1 0,06 0,07
в) прочие работы» 

выполняемые на
0,67 0,78 0,94стройплощадке . » 0,67

Минеральный войлок м* 2,1 2.4 2,8 3,4
кг 20 24 28 30

Песок............................ 18 21 24 29

в том числе на:
а) сборные бетонные 

и железобетонные
конструкции . . a 1 1.8 2,2 2,6

б) прочие работы» 
выполняемые на

26,4стройплощадке . a 17 19,2 21,8
Плиты сухой штукатур*

м* 70 80...............................* 80 60
Рельсы ......................... т 0.7 0,8 0,9 1.1
Рельсовые скрепления . 1 0,2 0.2 0,3 0,3
Рулонные кровельные

j& 470 860материалы . . . . . 340 400

Стрелочные переводы комля. 0,02 0,02 0,02 0,03

Стекло оконное . , . JH* 35 41 48 57

П



Продолжение табл. 19

Наименование ресурсов единицанамеренна
Категория трудоемкости строитель* 

стаа

« 1 « 1 III |1 IV

Цемент ........................... т 2,2 2,6 3 3,6

в том числе на:
а) сборные железо* 

бетонные конст* 
рухции . * . . э 0,22 0,28 0,32 0,38

б) сборные бетонные 
конструкции . . 1 0,12 0,5 0,6 0,7

в) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке . в 1,66 1,92 2,08 2,62

Ш лак.............................. ж» 10 12 14 17
Шпалы деревянные шт. 10 12 14 17
Щебень-гравий . . . . ж» 8 10 12 И

в том числе на:

а) сборные бетонные 
и железобетон* 
ные конструкции в 1,6 2,2 2,5 3

б) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке в 6,2 7,8 9,5 11

Материалы для 
саннтарно*технических 

работ

Радиаторы отопительные экм 7 8 9 11
Трубы асбестоцементные ж 0,3 0,4 0.4 0,5
Трубы ребристые * , в хм 8 10 1! 14

> стальные . • . м 26 30 34 41
» чугунные . * . > 10 12 ю И

Материалы для 
алектротехнических 

работ

Кабели силовые . . • км 0,002 0,002 0,003 0,003

72



Продолжение табл. 19

Наименование ресурсов Едкнгоаяжереянм
Категория трудоемкости строитель* ства

1 а ш IV

Провод голый алюмини
евый . . . . . . . кг 31 36 43 51

Провод установочный . км 0,06 0,07 0,08 0,1
Проволока линейная би

металлическая . . . . кг 5 6 8 9
То же, стальная * . . % 53 60 73 87
Шнур осветительный . км 0,062 0,072 0,085 0.102

Конструкции, изделия 
и полуфабрикаты

Бетон сборный . . . Л* 1.4 1.7 2 2,4
Железобетон сборный . > 0,7 0,9 1 1,2
Раствор ......................... в 2.8 3.4 3,9 4.7
Стальные конструкции г 0,06 0,07 0,08 0,1
Машины я механизмы 

Лвтосамосввлы 5 т , . JH-CA# 6 7 9 10
Автомобили бортовые . > 9 11 13 16
Автогрейдеры................ 1 0,1 0,2 0,2 0,3
Бетономешалки 250 л » 0.2 0,2 0,2 0,2
Бульдозеры................. 1 0,5 0,5 1 1
Краны автомобильные 

3 г . . . . . . . > 3,5 4 5 6,5
Краны на гусеничном хо

ду 5—10 г ................. > 2 2 2,5 3
Экскаваторы 0,5 мг . . » 0,5 0,5 0,5 0,5

Энергоресурсы 
в смазочные материалы
Бензин.......................... т 0,3 0,4 0,5 0,6
Дизельное топливо . * э 0,3 0,3 0,4 0,4
Смазочные материалы » 0,04 0,04 0,05 0,00
Электроэнергия . . . . кгт»ч 1200 1300 1400 1600

78



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ПОТРЕБНОСТИ РЕСУРСОВ ПО ВТОРЫМ ПУТЯМ

Т а бл и ц а  20
Нормы иа I км строительной длины г латного пути

Ктгоцв» трудоемкости о р о т м с т

Ншметопат ресурсов Единица Г 11 11[1 Г1Г
■экере* С верхами 

отросшей 
пути

Вез верх* 
иегостро* ешя пуп

С верхами 
строением пути

безверх* вето стро* «иня пути
С верхним 
строением 

аута
Безверх* 
иегостро* синя пути

С верхами строением 
пути

Безверх* 
иегостро* синя пути

Затраты труда * . . ч-д 4000 3100 4800 3900 5900 5000 7200 6300
в том числе основ* 
вая производствен* 
ная рабочая сила в 3000 2300 3600 2900 4500 3800 5500 4800
Материалы для

строительных работ 
Асбест ......................... кг 2»2 2.2 2,2 2.2 2,2 2.2 2.2 2,2
А лебастр.................... т 0.1 0,1 0,1 0,1 0.1 0.1 0,1 0.1
Асбестоцемент кровель* 

н ы й ......................... м* 138 138 168 168 188 188 228 228
Асфальт, асфальтобетон г 4.9 4.9 4,9 4,9 4,9 4.9 4,9 4.9
Балласт:

а) песчано-грааий- 
ный.................... м* 1400 1400 1400 1400

б) щебеночный . . > 1490 —- 1490 — 1490 — 1490 ___

Битум* мастика битум* 
пая ................. т 5.4 5,3 5,7 5.6 6.2 6.1 6.7 6,6

Болты глухари», подкосым др. <с»язъ) * е . же 10 10 10 10 10 10 10 10



Брусья переводные . . 
Войлок строительный .
Гвозди..........................
Д ер н .............................
Дрова-горбыль . * . . 
Земля растительная . .
Известь.........................
Камень.........................
Кирпич обыкновенный 

» огнеупорный
Краски.........................
Лес круглый . . . . 

» круглый для стол
бовых линий * . . 

Лес пиленый . . . .
Линолеум.....................
Металл.........................

в том числе на:
а) сборный железо

бетон .................
б) монолитный же

лезобетон . . .
в) стальные конст

рукции « . . .
г) прочие работы» 

выполняемые на 
стройплощадке .

Минеральная вата и ми
неральный войлок

О лиф а..........................
Песок.............................

компл. 1,32
Ж* 19
кг 93

тыс. ж* 0,33
ж» 3
> 3
т 0,72
Ж* 40

тыс. шт. 13
т 0,26
кг 63
л» 16
» 21
» 41
Ж* 14
г 13,2

» 7,1
1 1,86
» 2,62

t 1,62

ж» 6,4
кг 47
*3 97

0,02
19
93

0,33
3
3

0,72
40
13

0,26
63
15

2J
41
14

12,9

6,8

1,86

2,58

1,62

6,4
47
95

1,32 0,02
20 20

104 104
0,33 0,33

3 3
3 3

0,72 0,72
55 55

13,6 13,6
0,36 0,36
68 68
20 19

21 21
50 50
14 14

17,7 17,4

10,44 10,16

2,16 2,16

3,23 3,19

1,87 1,87

6,7 6,7
51 51
123 121

1,32 0,02
22 22
126 126
0,3 0,3
2,8 2,8
3 3

0,72 0,72
70 70
14,2 14,2
0,36 0,36
75 75
24 23
21 21
63 63
14 14

22,4 22,1

13,95 13,7

2,46 2,46
3,84 3,8

2,15 2,16

7.1 7,1
55 55
182 150

1,32 0.02
25 25

148 148
0,3 0.3
2,8 2.8

3 3
0,82 0,82
95 95

15,1 15.1
0,46 0.48
83 83
28 27

21 21
75 75
14 14

27,9 27,6

18 17,7

2,96 2,96

4,56 4,52

2,38 2,38

7,7 7,7
58 58

189 187



ИрООалжепие tuv4
Kelt г орт трудоемкости строительства

Единица 1 1I III IV
Наименование ресурсов измере

ния С верхкы* строение-i пути
Вез ветхие г с» cipo- 
сш*я пут

С tf рхш.м 
СГрСО'ЛС чпут

Без верхнего строения пути
С верхним 
строением 

пути
Безверх- 
него стро
евая пути

С верхним 
строением 

пути

Без верх
него стро
ения пути

в том числе на: 
а) сборные бетонные 

и железобетонные 
конструкт . . Ж* 39 37 54 52 72 70 92 90

6 )  прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке * > 58 58 69 69 30 80 97 97

Плитки керамические . Л 2 4 4 4 4 4 4 4 4
Плиты гипсолитовые I 9 9 9 9 9 9 9 9

» древесноволокни
стые ......................... > 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1,2 1.2 1.2

Плиты фибролитовые » 1,4 1,4 1,4 1.4 1.4 1,4 1.4 1.4
Плиты сухой штукатур

ки ..................... > 70 70 30 80 90 90 100 100
Проволока оцинкован

ная ............................. кг 17 17 17 17 17 17 17 17
Прокладки деревянные 

прд рельсы • * . * * шт. 4260 _ 4260 _ 4260 4260
Протквоуговы пружин

ные ......................... в 2450 2450 _. 2450 2450 . -
Рельсы......................... т 149,6 о 150,1 1.8 150,7 2,4 №1.4 3.1

в том числе 
а> Р-65 , . . . У 139 _ К'Э __ 139 139 .
S  Р-50 . , * . У 9,3 0,5 10,2 0.9 10,7 1.4 11.2 1.9



в) P - 4 3 .....................
Рельсовые скрепления * 
Рулонные кровельные

материалы..................
Семена трав , . . . 
Сетка проволочная . . . 
Стекло оконное . . . 
Стрелочные переводы 
Трос стальной . , .
Удобрения......................
Ц емент...........................

в том числе на:
а) сборные железо

бетонные конст
рукции * . . .

б) сборные бетонные 
конструкции * .

в) монолитные бе
тонные и железо
бетонные конст
рукции . . , .

г) прочие работы, 
выполняемые на 
стройплощадке .

Ш лак...............................
Шпалы деревянные . « 
Шпунт деревянный . .

» стальной . * . 
Щебель-гравнй * . • .

г 0,8 0,8
> ез,9 0,4

тыс.м* 0,5 0,5
кг 54 54
я* 15 15
> 55 55

комол. 1,22 0,02
кг 9 9
» 68 68
г

> 15 14,4

> 14,7 14,1

> 10,2 1С.2

> a ,i 8,1
JИ» 10 10
шт. 2130 20
м* 2 2
г 1 1
к* 138 135

0,9 0,9 1 1 1*2 1,2
64,1 0,5 64,3 0,7 64,5 0,9

0,6 0,6 0,7 0,7 0.8 0,8
6$ 68 81 81 108 108
18 16 21 21 26 26
61 61 68 68 77 77

1,22 0,02 1,22 0,02 1,23 0,03
15 15 22 22 30 30
85 85 102 102 136 136
г* 6? 82 81 104 103

п 21,3 29,3 28,7 37,9 37,3

19,5 19 26,6 26,1 34,9 34,4

!2,7 12,7 15,2 15,2 18 18

9,8 9,8 10,9 10,9 13,2 13,2
12 12 14 14 17 17

2130 20 2140 30 2160 40
3,5 3,5 4,5 4,5 6,5 6,5
1*3 1*8 3 3 4,3 4,3
178 175 229 226 286 283



Продолжение табл. 20
Категория трудоемкости строительства

Наимевошве ресурсов Единице
изнере-

I 11 Ш IV
С верхним Безверх- С верхнимвия Без верх Сверхнов Без верх С верхним Без верхстроением иегостро- строением него стро строением него стро строением него стропути еияяпути луга ения пуп пуп ения пути пути ения пути

в том числе на;
а) сборные бетонные

н железобетонные 
конструкции * . 80 77 in 108 151 148 199 196

б) прочие работы»
выполняемые на

67стройплощадке . э 58 58 67 78 78 7 87
Материалы для буро* 

взрывных работ
Буровые корошеи . * шт. 12 12 32 32
Взрывчатые вещества 
Провод для взрывных

т *— “
0»2

0.11
0.2

О.И

0,6

0,3

0.6

работ ......................... км —* — — 0.3
Электродетонаторы. . . тыс. шт. — — — -* 0.4 0.4 1 1

Материалы для 
санитарно-технических

работ
Арматура для трубопро

в о д  запорная и ре
28 28 28 28 28 28гулирующая ♦ . . . 

Вентиляшаонво - отопи-
шт. 28 28
э 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7



■oajtykw’7С.и^лорвню*....................
Люки чугунные . * .
Писсуары................ *.
Радиаторы отопительные
Раковины . . . . . .
Трубы асбестоцементные 

и керамические * .
Трубы ребристые . . 

» стальные 15—
150 м м .....................

чугунные 50—
М М ................................

Умывальники . . . . .
Унитазы........................

Материалы для 
электротехнических 

работ
Арматура осветительная 

(светильники люминес
центные» блоки скры
той проводки и др.).

Боксы кабельные . .
Знаки литерные свето

форные .....................
Изоляторы фарфоровые
Изоляторы штыревые .
Клеммы штыревые * .
Кабели связевые • . 

» силовые . * . 
» контрольные » .

кг 13 13
т 0,06 0,06

шт. 0,04 0,04
экм 10 10
шт. 0,3 0.3
м 72 72

экм 9 9

м 89 89
» 48 48

шт. 0,3 0,3
> 0,2 0.2

шт. 13 13
1 2 2

шт. 3 3
71 71

* 400 400
» 10 10

км 0,01 0,01
9 0,005 0,005
» 0,011 0,011

13
0,06
0,04

11
0,3

72
11

93

50
0,3
0*2

13
2

3
71
400
10

0,01
0,005
0,011

13
0,06
0,04

11
0,3

72
11

93

50
0,3
0,2

13
2

3
71
400
10

0,01
0,005
0,01!

13
0,06
0,04

12
0,3

72
12

97

53
0,3

13
2

3
71
400
10

0,01
0,006
0*011

13
0,06
0,04

12
0,3

72
12

97

53
0,3
0,2

13
2

3
71
400
10

0,01
0,006
0*011

13
0,06
0,04

14 
0,3

72
15

104

55
0,3
0,2

13
2

3
71
400
10

0,01
0*006
0*011

13
0,06
0,04

14 
0,3

72
15

104

55
0,3

13
2

3
71
400
10

0,01
0,006
0,011



2 Продолжение табл. 20
Категория трудоемкости строительства

Наименование ресурсов
Едянша 1 II III IV
взмере-

вяя С верхним 
строением 

пути

Без верх
него стро
ения пути

С верхним 
строением 

пути

Без верх
него стро
ения пути

С верхним 
строением 

пути
Без верх- 
вето стро
ения нута

С верхним 
строением 

пути
Без верх
него стро
ения пути

Кабели бронированные км 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245
» сигнадьно-блоки-
ровочные..................... в 1,42 1.42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1.42

Кабеля связи:
1,4 1*4 1.4а) магистральные . в 1,4 1.4 1.4 1,4 1,4

б) местных сетей
с в я з и ................. в 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0.48 0,48 0,48

Лампы светофорные HIT. 10 10 10 10 10 10 10 10
Муфты кабельные * . 
Муфты свинцовые . .

в 33 33 33 33 33 33 33 33
в 7 7 7 7 7 7 7 7

Провод алюминиевый
136 143 143голый.......................... кг 131 131 136 151 151

Провод биметаллический т 0,22 0,22 0\22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
» медный голый в 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
» сталеалюмявне-

660 660в ы й ........................... кг 660 660 660 660 660 660
Провод установочный км 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,09 1,09

» марки БСА . . т 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Проволока линейная би

25 26 28 28металлическая 4—5 мм кг 25 26 29 29
Проволока линейная

210 223стальная 4—5 мм . . в 203 203 210 223 237 237
Проволока стальная

оцинкованная 4—5 мм г 2,64 2,64 2,64 2,64 2 ,64 2,64 2,64 2,64



Проволока вязальная
спаечная ....................

Предохранители авто
блокировки . . . .

Припой....................   .
Стыки изолирующие . 
Шнур осветительный .

Конструкции, изделия и 
полуфабрикаты

Арматура товарная 
Бетон монолитный . .

» сборный . . . 
Блоки дверные и окон

ные .............................
Брус траверсный . . 
Гарнитура стрелочная 
Железобетон монолит

ный .............................
Железобетон сборный . 
Кераизитобетон . . .
Пенобетон.....................
Подмости металлические

инвентарные..............
Приборы дверные ■ и

оконные.....................
Раствор
Стальные конструкция 
Строганый погонаж 
Траверсы оснащенные . 
Щиты опалубки . , .

г 0,02 0.02

шт. 15 15
кг 2,8 2,8

КОМПЛ. 6.3 6,3
км. 0,12 0,12

т 1,86 1,86
л* 21,6 21,6
> 48 46
я* 6 6
л* 0.5 0,5

КОМПЛ. 0,8 0,8

л* 12,3 12,3
> 47 45
> 5 5
м* 3,2 3,2

т 0.4 0,4

КОМПЛ. 10,5 10,5
м* 15 15
т 2,62 2,58
м> 0,5 0,5
» 2,4 2,4
и* 9 9

0,02 0,02

15 15
2.8 2,8
6,3 6,3
0,13 0,13

2,16 2,16
27,8 27,8
63 61

6 6
0,5 0,5
0,8 0,8

14,3 14,3
70 68
5 5

3,2 3,2

0,5 0,5

10,5 10,5
19 19

3,23 3,19
0,5 0,5
2,4 2,4

И И

0,02 0,02

15 15
2,8 2,8
6,3 6,3
0,14 0,14

2,46 2,46
34 34
88 86

6 6
0,5 0,5
0.8 0,8

16,3 16,3
93 91
5 5

3,2 3,2

0,6 0,6

10,5 10,5
24 24

3,84 3,8
0,5 0,5
2,4 2,4

14 14

0,02 0,02

15 15
2,8 2,8
6.3 6,3
0,16 0,16

2,96 2,96
40,6 40,6

116 114

6 6
0,5 0,5
0,8 0,8

19,3 19,3
120 118

5 5
3,2 3,2

0.7 0,7

10,5 10,5
30 30

4,56 4,52
0,5 0,5
2,4 2,4

17 17



Продолжение табл. 20
Категория трудоемкости строительства

Ндаменомш!* ресурсов йёре?
ния

I1 III IV
С верхним 
строением 

пути

Безверх* 
него стро
ения пути

С верхним 
строением 

пути

Без верх
него стро
ения пути

С верхним 
строением 

пути
Без верх
него стро
ения путн

С верхним 
строением 

пути

Без верх
него стро
ения пути

Миомы 1 механизмы
Автобитумовозы . • . . м-см 1 1 1 1 1 1 1 1
Автосамосвалы 5 г . . в 140 140 260 260 340 340 490 490
Автомобили бортовые . в 25 25 27 27 29 29 32 32
Автогрейдеры................. » 5 5 8 8 11 11 17 17
Агрегаты посевные . . а 0.8 0.8 1 1 1»2 1,2 1.6 1.6
Аппараты сварочные > 1.4 1.4 1.5 1,5 1»б 1,5 1.6 1.6
Бетономешалки 250 л  , в 8.6 8.4 11,6 11.4 15,3 15,1 19,5 19.3
Бульдозеры.................. в 32 32 52 52 76 76 104 104
Вагоны-са мосва лы 50 т в 7 7 И 11 13 13 28 28
Вибропогружатели . . . в 0.2 0.2 0,5 0,5 0,6 0,6 1 1
Вышки телескопические в 0.7 0,7 0.7 0,7 0,7 0,7 0.7 0,7
Гудронаторы ручные . 
Дрезины грузовые с кра

в 4 4 4 4 4 4 4 4

2.9 3.2 2.9 3,2 2,9 3,2 2.9ном .............................. > 3.2
Кабеле укладчики . . . в 0.7 0.7 0.7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Катки............................. 1 6,5 6.5 8.5 8.5 10,5 10,5 14.6 14,6
Компрессоры передвиж

ные 6—9 м*/мин . . в 1.6 1.6 2.9 2,9 4,3 4,3 5,9 5,9
Копры с дизель-молотом

2.5 2,5 5,4 5.4ударной частью 1,8 т в 1.4 1.4 4 4
Краны автомобильные

12,3 14,3 14 17,5 17,2 21,66—7,5 .......................... а 12,6 21,3



о,^  Краны башенные 3—5 г м-см 0.1
Краны яа гусеничном 

ходу 5—10 г . . . » 10
Краны на гусеничном 

ходу 25 г . . . . » 1.6
Краны железнодорож

ные 60—75 г . * . > 1.2
Краны железнодорожные 

10-15 г ................. э 3.6
Краны консольные 80— 

130 г ..................... 1 0.5
Краны трубоукладочные э 0.5
Машины балластнровоч* 

н ы е ......................... » 1.6
Машины бурильно-кра- 

новые i 3.7
Машины грунтоуплотня- 

ющие........................ » 0,7
Машины землеройные 

универсальные . . . » 0.6
Машины поливочные 1 16

» шлалоподбнвоч* 
ные . ♦ * . . « - * » 16

10

1.6

1.2

0 .2

0.5
0.5

0.1

3.7

0.7

0.5
16

8

0.1 0.1

16 16

2.8 2.8

2.2 2.2

3.6 0,2

0.9 0,9
0.5 0.5

1.7 0.2

3.7 3.7

1,3 1.3

0.8 0.8
21 21

16 —

0,1 0.1

21 21

5.8 5,8

3,6 3,6

3,6 0.2

1.4 1.4
0,5 0,5

1.7 0.2

3.7 3,7

2.1 2.1

1.1 1.1
31 31

16 _

0.1 0.1

31 31

6.4 6.4

5 5

3.6 0,2

2 2
0.5 0,5

1.9 0.4

3.7 3.7

3 3

1.5 1.5
41 41

16



Продолжение табл. 20
Категория трудоемкости строительства

Наименование ресурсов
Единица I 11 Ш IV
измере-

С верхним 
строением 

пути
Без верх

него стро
ения пути

С верхним 
строением 

пути
Без верх
него стро
ения пути

С верхним 
строением 

пути
Без верх
него стро
ения пути

С верхним 
строением 

пути
Без верх
него стро
ения пути

Молотка бурильные М-СМ 13 13 36 36
> отбойные » * в 22 22 41 41 62 62 86 86

Мотовозы в 1,3 — 1.3 1.3 — 1,3 —

Насосы центробежные 
50—100 лыс • • • • • в 5 5 8 8 11 11 15 15

Платформы железно* 
дорожные.................. в 22 21,4 35,1 34,5 57,3 £6,7 84,4 83,8

Платформы моторные , в 0,6 — 0,6 0.6 — 0.6 —

Платформы железнодо* 
рожные 50—60 г с ро
ликовыми транспорте
рами .......................... в 7 7 7 7

Пилы бензомоторные . в — — 0.7 0.7 2,6 2 ,6 3.6 3.6
Прицепы тракторные 3 г в 1 1 1 1 1 1 1 1
Прицепы автомобильные 

З т ..................................... в 1,5 1,5 1.5 1,5 1.5 1,5 1.5 1,5
Путеукладчики . . . . в 0 ,6 — 0,6 0.6 — 0,6 ___

Скреперы 6—9 л3 * * в 10,5 10,5 12 12 7,7 7 ,7 5,2 5.2



Струси путевые . . . м-см 0,2 0,2
Тракторы 100 л. с. 
Трамбовки паевматиче-

» 10 10

ские * ................... > 16 16
Транспортеры............... » 0,6 0,6
Тепловозы.................. 1 6 4
Экскаваторы 2 л3 . . 1 0,3 0,3

> 1 JH3 . * . » 10 10
> 0,25-0,5' ** 

Экскаваторы многоков*
1 11 11

шовые 45 л . . , . > — —

Электростанции ЖЭС * » 0,6 0,6
Ямокопатели...............

Эирргоресурсы а 
смазочные материалы

э 0,3 0,3

Бензин г 4 3,7
Дизельное топливо , . 1 9,5 8,4
Смазочные материалы I 1 0,9
Сжатый воздух . . * тыс. м3 10 10
Уголь .......................... т 0,5 0,5
Электроэнергия . . - тыс.

квт*ч
13,2, 11,4

0»2
11

18
0,6
8,4
0,5

15
21

1,1
0,3

6.5 
ИД
1.6

17
1

14,7

0,2
11

18
0 , 6

6,4
0,5

15
21

1,1
0,3

6,2
12.9
1,5

17
1

12.9

0,2
12

24
0,6

12
0,9

22
31

1,1
1,6
0,3

8,6

18,8
2

30
1,7

16,4

0,2

12

24
0,6

10
0,9

22
31

1,1
1,6

0,3

8,4
17,6
1,9

30
1,7

14*6

0,2
14

32
0,6

14
1,4

32
45

1,1
2,2
0,3

10,7
24,3

2 ,6

68
2,4

19,6

0,2
14

32
0,6

12
1,4

32
45

1,1
2,2
0,3

10.5 
23,2
2.5 

68
2,4

17,8



в. БОЛЬШИЕ МОСТЫ (длиной до 600 м)
Светло работы: 1. Земляные работы (рытье котлованов, обрат» 

ная засыпка, срезка русел, отсыпка регуляционных сооружений, за» 
сыпка аа устоями, отсыпка конусов, водоотлив, шпунтовое ограж» 
деняе). 2. Опоры (основания па сваях, оболочках, кессонах, колод» 
пах, кладка фундаментов в тела опор). 3. Лестничные сходы, смот
ровые приспособления.

Т а б л и ц а  21
Нормы на 100 м* кладки опор мостов 

(без пролетных строений)
Мосты

Неаменоааяяе ресурсом Вдюлща
азкереаяя железо металл я*•росные бетонные ческяе

Затраты труда.................. ч-д 600 460 630
в том числе основная 
производственная рабо»

« 0 310 440чая си ла ....................... »

Материалы
для строительных работ 

К ам ен ь............................... Ж* 5,7 5.7 21,7
Камень облицовочный . . ж* — — 7,8
Лес круглый....................... ж* 16,8 6,4 10,8

» пиленый...................... » 22,5 11,8 18,1
М еталл...................... .... . г 23,4 12,4 6,5

в том числе на:
а) сборный железобе

3.8 7,8 3.1тон . * ; «  * *  . >
б) монолитный железо

2.4 0.9бетон ........................ » 3.2
в) стальные конструк

ции ...........................
г) прочие работы» вы

♦ 2,2 0.5 1.4

полняемые на строй
площадке . . .  * э 14,2 1.7 1.1

Песок................................... ж» 60 44 48

в том числе на:
а) сборные бетонные и

железобетонные кон
струкции . . . . > 4 10 4

б) прочие работы» вы
полняемые на строй
площадке . . * . » 46 34 44

Рулонные кровельные ма
териалы ........................... тыс. ж* 0,02 0.03 0.02

Шпунт металлический • • г 4.9 4,9 4,9

86



Продолжай» табл, i t
Мосты

Нояменоазняе ресурсов Едшпц*
издерет»

арочные железо* металла*
бетонные ческве

Цемент .............................. Г 37,2 36,6 27,8
в том числе на:

а) сборные железобе*
в 12,9 5.2тонные конструкции 

б) монолитные бетон*
в

ные и железобетон*
ные конструкция • . 

в) прочие работы, вы*
в 30 23.3 22

полняемые на строй* 
площадке » . . . в 1,2 0,4 0.6

Щебень-гравий................. JK* 90 83 88
в том числе на:

а) сборные бетонные
и железобетонные 
конструкции . . . в 8 20 8

б) прочие работы, вы*
полняемые на строй* 
площадке . . . . > 82 63 80

Полуфабрикаты»
конструкции и изделия 

Арматура товарная . . • т 3,2 2,4 0.9
Бетон монолитный . . . . JH* 37 53 81
Железобетон монолитный . в 53,3 23,3 9.8

в сборный • . в 9,6 23,6 9.7
Раствор.............................. в 0,25 0,36 0,1
Стальные конструкции . . г 2,1 0,5 1,4Щиты опалубки.................. м* 40 40 40

Машины я механизмы
Автосамосвалы.................. м*см 29 29 29
Бетономешалки 250 л  , . в 6,5 6,7 6,6
Бульдозеры...................... в 0,5 0,5 0,5
Вибропогружатели . . . . в 3.3 2.2 2,2
Дизель-молоты 1,8 г . . . 
Краны на пневмоколесном

в 3 2 2

или гусеничном ходу 10 г в 3,7 3.7 3.7
То же» 25 г ......................
Краны железнодорожные

в 0,9 0,9 1.1
50—75 т .......................... в 0,6 0,6 0,6

Краны кабельные 15 т . . в 3,4 3,4 3,4
Компрессоры 3—9 мУмин. . в 2.2 2.2 2.2
Лебедки электрические 3 т 
Молотки отбойные . . . .

в 2.1 2.1 2.1
в 1.6 1.6 1.6



Продолжение табл* 21
Мосты

Наименование ресурсов Единицанамерения арочные железо
бетонные

металлические

Насосы центробежные 50--*
10,4 10,4 10,3100 JMJM.......................... м*см

Растворомешалки 160 л. . » 0,02 0,03 0,01

Станции насосные 50 м2/мин » 2,1 2,1 2.1

Тепловозы , « • « » * . » 0,04 0,04 0,08

Экскаваторы 0,5 л3 . , . > 0,3 6.3 6,2

Электростанции ЖЭС , • » 10 10 10

Энергоресурсы и смазочные 
материалы

Бензин .............................. г 1,13 1,13 1,13

Дизельное топливо . . • » 0,7 0,7 0,7

Смазочные материалы • , % 0,12 0,12 0,12

Сжатый воздух................. л3 570 570 570

Уголь .................................. г 0,5 0,6 0,5

Электроэнергия ................. кет*ч 6500 3900 6300

Г. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ДВУХПУТНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Состав работы: 1. Контактна}! сеть. 2. Тяговые подстанции с от* 
крытыми распредустройствами. 3. Здания энергоучастков и дежур
ных пунктов. 4. Линии электроснабжения. 5. трансформаторные 
подстанции, 6. Работы по свяэи и СЦБ, связанные с электрифи
кацией (кроме автоблокировки, диспетчерской централизации, ЭЦ 
и каблированию проводов связи) 7. Работы по верхнему строению 
пути, земляному полотну, искусственными сооружениями, связанные 
электрификацией.



Т а б л и ц а  22
Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов Единица
намерения

Нормы

при пере* 
мекном 

токе

при по*СТОЯННОМ
токе

Затраты труда .................................. ч-д 2100 3300
в том числе основная произвол*
ственная рабочая сила . . . . в 1500 2300

Материалы для строительных работ
Алебастр ' ....................................... т 0.7 3.2
Асбестоцемент кровельный . . . . м» 44 40
Асфальтобетонная смесь................. т 3 5.6

Балласт:
а) песчано-гравийный................. м* 230 230
б) щебеночный.......................... у 45 45

Битум, мастика битумная................. т 4 3.2
Брусья переводные.......................... компл. 0,55 0,55
Войлок строительный . . . . . . м» 27 57
Гвозди ............................................... кв 38 82
И зв е с т ь ........................................... т 0,3 0.4
Камень ...................................... .... . лА 8,8 29
Кирпич обыкновенный................. .... тыс. шт. 16 53
Краски разные.................................. кг 57 188
Лес круглый................. .... Я* 3 4

» пиленый...................................... в 8 21
Линолеум ........................................... JK* 42 S7
Люки чугунные.................................. шт. 0,85 0,85
Мастика асфальтовая..................... т 0,4 4,2
Мел молотый.................................. У 0.1 0,23
Металл............................................... У 24,3 34,5

в том числе на:
а) сборный железобетон . . . в И.1 18,6
б) монолитный железобетон . . 1 0,75 0,46
в) стальные конструкции . . . » И .45 12,15
г) прочие работы, выполняемые

на стройплощадке................. * 1 3,3



Продолжение табл. 22
Нормы

Неямеяованяе ресурсов Единицаизмерения пря лере* менном соке
пря по* стояином 

токе

Минеральная вата и минеральный
1.8 3,2войлок .........................................

Олифа......................................... кг 46 154
П е с о к ............................................. Ж» 90 170

в том числе на:
а) сборные бетонные и железобе-

43 70тонные конструкции « . . . а
б) прочие работы, выполняемые

47 100на стройплощадке................. в
Плитки керамические..................... JK* 10 38

> облицовочные..................... в 4 3
в поливинилхлоридные рядо*

2,2в ы е .............................................. в 5
Плиты сухой штукатурки................. в 22 44

в гипсолитовые, гипсобетонные
147и др................................................ в 61

Плиты древесноволокнистые . . . . в 14 35
» шлакобетонные..................... ж* 5.6 9,3

Протнвоуговы пружинные . . . . шт. 110 110
Рельсы.............................................. т 7,5 30
Рельсовые скрепления..................... в 2,3 7,3
Рулонные кровельные материалы

290(толь, пергамин, гидроизол и др.) . ж* 820
Сетка проволочная ......................... в 5,5 5,5
Стекло оконное................................. ж* 25 83
Стрелочные переводы..................... компл* 0,56 0,58
Цемент . * ...................................... г 45,5 83,8

в том числе на;
а) сборные железобетонные кон*

39,2струкцин............................. а 23,4
б) сборные бетонные конструк*

д н и ...................................... а 4,7 7
в) монолитные бетонные и желе*

зобетонные конструкции . * а 10,1 16,8
г) прочие работы, выполняемые

20,6на стройплощадке................. в 7,3
Шашка торцовая............................. ж* 20 20
Ш л а к .............................................. ж» 8 25
Шпалы.............................................. шт. 150 340
Щебень-гравий................................. ж$ 110 180

90



Продолжение табл. 22
Нормы

Ненмеяооеяие ресурсов Сдшшаа
намерен** : оря пере

менной
при по

стоянном
токе токе

8 том числе яа:
а) сборные бетонные и железобе*

76 124тонные конструкции « . . .  
б) прочие работы» выполняемые

а*

34 56на стройплощадке.................. >
Электроды........................................ кг 2,9 5.8

Материалы
для санитарно-технических работ 

Детали из ковкого чугуна и стали . т 0,26 0,37
Детали из цветного металла » . . 9 0,28 0.35
Трубы асбестоцементные.................. м 32 32

» водогазолроводные . . . . 9 156 280
» железобетонные...................... » 1 1
э стальн ы е............................... 9 27 34
» чугунные............................... 1 42 53

Материалы для электротехнических 
работ

Кабель силовой бронированный . * км 0,59 0,32
» силовой с резиновой изоляци
ей ..................................................... 9 0,42 0,48

Кабель сигнально-блокировочный . * 9 _ 0,14
» контрольны й...................... 1 1,17 0,08

Кабели с в я з и ........................... ....  . м 69 45
Провода алюминиевые А-185 . . . т 3,52 2.59
Провода» шины алюминиевые . . . 9 0,54 1,18
Провода медные прочие (М, МГГ) . > 2,22 6,2
Провода сталеалюминиевые (АС) . . 
Провода» тросы стальные (С. ПС,

> 0,84 1,51

П С О ) ............................................ 9 0,48 0,44
Провода контактные медные Т д-85 . 
Провода» тросы биметаллические

> 2,72 4,85

(П В С М )........................................ 9 2,16 2,08
Провода установочные...................... км 0,33 0,55
Проволока стальная........................... т 0,17 0,134

Конструкции» изделия
и полуфабрикаты

Арматура товарная ........................... 9 0,75 0,45
Бетон монолитный........................... ** 29 54

> сборный * • . * .................. 9 16 24

91



П р о д ол ж ен и е  табл. 22

Нормы

Наименование ресурсов
Едяпниа

измерения при пере* 
меииом 

токе

при по
стоянном 

токе

Блоки и переплеты оконные * • . . к» 20 42
Блоки и полоша дверные................ в 1в 69
Брусья, кронштейны деревяпиые . . 
Железобетон м о н о л и т н ы й ..........................

ж*
»

0,2
5

6,2
3

» сборный .................... в 74 124
Раствор ........................................ » 21 69
Стальные конструкции.................... г 11.46 12,13
Строганый погонаж • * ................ Ж* 0,4 0.4
Щиты опалубки, настила н др.« » . Ж* 33 115

Машины н механизмы
Автомобили бортовые.................... м-см 6 7
Автосамосвалы 5 г ........................ » 0,05 0.05
Бетономешалки 250 л  * • « * .  • » 8 14
Бульдозеры 80 л. с . ........................ » 0.8 1
Вагоны крытые 20 ........................... » 22 26
Вибропогружатели........................ » 0,35 1
Дрезины грузовые АГМу................

» раскаточные «ДМ» » • е »
1 8 9
в 6,3 6,3

Котлованоколателн для работ с «пу*
т и » ................................ ......  . . » 2 3

То же, с «поля» . о .................... 1 1.4 1,6
Краны башенные.............................................. 1 1.3 2.2

» железнодорожные 15 г . . . » 22 26
»  автомобильные................................. » 4.6 4,6

Молотки бурильные . . . . . . . 1 2,3 2,3
Насосы диафрагменные . . . . . 1 4,3 4,3
Платформы железнодорожные 20 т  . » 4,6

43
5,5

То же, 60 г ..........................................................
Платформы раскаточные • * .  .  *

» 52
в 6,3 6.3

Прицепы автомобильные 3 г  . . .  • в 0.3 0,3
Растворомешалки 160 л ........................... В 2,2 3,8
Сварочные агрегаты....................................... В 4 4
Тепловозы .......................................................... в 36 43
Тракторы 100 л. с . .............................................. в 1,3 1.2
Тракторные тележки........................ в 1.3 1.3Экскаваторы 0,5 м * ........................................ в 1.3 2.3
Электростанции ЖЭС.................... 3 3.6 6,8

Энергоресурсы 
и смазочные материалы

Бензин ............................................ т 1.3 1.4
Дизельное топливо........................ » 16 19
Сжатый воздух................................ ж* 2400 2400
Смазочные материалы.................... г 1.4 1.6
Электроэнергия ............................ к е т 8400 10000



1. Электрическая централизация 
на крупных станциях и узлах

Состав работы: Посты управления, маневровые вышки, наполь
ные устройства, воздухопроводные сети, устройства связи прн ЭЦ.

Т а б л и ц а  22а

Нормы иа I стрелку

Наименование ресурсов Единица Нормы
измерения связь CUE

Затраты труда.................................. ч-д 30 260
в том числе основная произвол»
ственная рабочая сила ♦ . • в 26 180

Материалы для строительных работ
Асбест ............................................... кг 2,7
Алебастр . . .................................. т — 0,02
Асфальт» асфальтобетон................. в — 0,11
Битум» мастика битумная................. в — 0,00
Гвозди............................................... кг — 0,4
И зв есть ........................................... т — 0,01
Камень............................................... м* 0,08
Кирпич обыкновенный..................... тыс. шт. * 1,4
Краски разные.................................. кг — 6,9
Лес к р у гл ы й .................................. м* — 0,03

* пиленый...................................... в — 0,06
Линолеум.......................................... Л* — 4,1
Мел молотый.................................. кг .— 7,3
Минеральная вата и минеральный

войлок . . . .  .......................... jms — 0,1
Металл............................................... г 0,002 0,98

в том числе на:
а) сборный железобетон . . .  * в 0,44
б) монолитный железобетон . . в — 0,18
в) стальные конструкции . . . в 0,002 0,06
г) прочие работы, выполняемые

на стройплощадке................. в 0,31
Олифа ................................................ кг — 1 6,3
П е с о к ............................................... м* — 5,2

в том числе на:
а) сборные бетонные и желеэобе»

тонные конструкции . . . в — 2,2
б) прочие работы» выполняемые

ана стройплощадке................. >

93



Продолжение табл. 22а

Наименование ресурсов Едшпта Нормы
измерения связь | CUB

Платы гипсолитовые * * .................. ** 2,7
» древесноволокнистые . . . . > — 0,!

1.1
2.3

Плитки керамические......................
Плиты фибролитовые......................

з
1 —

э  шлакобетонные..................... 1 — 0,14
Рулонные кровельные материалы . . В — 17
Сетка проволочная..........................
Стекло оконное ..............................

1
3 _ 0,62

2.4
Цемент.......................................................... г — 2,66

в том числе на:
а) сборные железобетонные кон*

0,92струкции
б) сборные бетонные конструк*

3

ц я н ....................................... ш — 0,45
в) монолитные бетонные и желе*

0,81зобетояные конструкция . . 
г) прочие работы, выполняемые

3

0,48на стройплощадке..................... 3 —
Ш л а к ......................................................... л* — 0,6
Щебень-гравий . . * .......................... 3 — 5.8

в том числе на:
а) сборные бетонные и железо*

3,6бетонные конструкции . . • 
6) прочие работы, выполняемые

3

2.2на стройплощадке...................... 3

Материалы
для санитарко-технических работ

Арматура для трубопроводов и ре*
гулярующая..................................

Вентиляционно-отопительные и сан*
шт. — 3.4

технические приборы................. * 3 — 0.53
Воздуховоды и воздухосборники . : кг — 0,18
Радиаторы отопительные.................. экм — 1,2
Раковины * ♦ , * .......................... шг. — 0,02
Решетки жалюзийные регулируемые 3 — 0,49
Трубы асбестоцементные.................. м 16 17

> керамические................................ 3 —* 0,4
* стальны е ..................................... 3 — 70

Умывальники................................... шт. — 0,06
Унитазы........................................... 3 — 0,08

Материалы
для электротехнических работ 

Арматура осветительная (светильни*
ки люминесцентные, блоки скрытой 
проводки в д р .) .......................... шт. — 1.3

<И



Продолжение табл. 22*

Наименование ресурсов Единица Нормы
измерения связь | CIIB-

Знаки литерные светофорные . . . ШТ. 1.4
Клеммы штыревые........................... 1 — 4
Кабели силовые бронированные . . 

» марки В Р Г ...........................
км
в 0,006

0,0(5
0,02

» сигнально*блокировочные . . > — 1.1
в контрольные...........................
в местных сетей связи:

в 0,005

а) постоянный т о к ...................... в 0,35 —
б) переменный » .................. в 0,35 —

Лампы светофорные........................... ШТ. — 6,6
Муфты кабельные . . . . . . . в 0, 6 2, 8
Провод медный голый...................... г — 0,001
Провода установочные...................... м 4 420
Предохранители автоблокировки . . ШТ. — 5
Припой ................................................. кг — 0,4
Стыки изолирующие........................... компл. 6,4
Шнур осветительный...................... м — 5

Конструкции, изделия
и полуфабрикаты

Арматура товарная........................... т 0,18
Бетон монолитный........................... Ж« _ 1,43

в сборный.................................... > _ 1,43
Блоки дверные................................... Ж* — 0,5

> оконные................................... В _ 1*5
Гарнитура стрелочная......................
Железобетон монолитный . . . .

компл.
ж*

— 1
1,23

в сборн ы й...................... в _ 2,95
Приборы дверные и оконные . . . компл. _ 2,35
Раствор............................................ ж* _ 1.5
Стальные конструкции...................... г 0,002 0,048
Строганый погонаж........................... ж» _ 0,32
Щиты опалубки............................... ж» — 0.2

Машины и механизмы
Автомобили бортовые...................... м-см 0,02 0,1
Ьтосамосвалы.................................... в — 0,45
Бетономешалки 250 л ...................... в — 0,35
бульдозеры........................................
[(резины грузовые с краном . . . .

в
в о ,Т б

0,1
2,6

Краны на гусеничном ходу . . . . в — 0,03
в железнодорожные.................. в — 0,04

Платформы 20 г ............................... в 0,87 5,1
Прицепы автомобильные 3 т . . . в 0,014 0,08
Растворомешалки 150 л .................. в — 0,15
Тепловозы 760 л. с . ........................... в ““ 0,04



Продолжение табл. 22а

Нзамевованве ресурсов Аяяяяим
измерения

Нормы

еяяаь сцв

Энергоресурсы 
и смазочные материалы

Бензин ..............................................
Дизельное топливо * - .....................
Смазочные материалы.....................
Электроэнергия ..................................

Г
»
»

КВШшЧ

0.028

0,002
40

0,15
0,03
0,013

100

2. Устройство связи и СЦБ при электрификации

Состав работы: I. Линия связи магистральные, местных сетей 
я радиофикации (воздушные я кабельные). 2. Дома связи, техниче
ские и служебные здания служб связи я СЦБ (посты управления, 
мастерские, релейные будки и т. д.). 3. Устройства автоблокировки 
или диспетчерской централизации с раздельными пунктами. 4. Вы
соковольтно-сигнальные линии 6—10 кв.

Т а б л и ц а  226
Нормы ва 1 км алектрифицируемого пути

Наииенооанве реоуроое Единица Нормы
намерения связь CUB

Затраты труда.................................. ч*д 180 850
в том числе основная произвол* 
ственная рабочая сила . . . . 1 130 600

Материалы для строительных работ
Асбест * . . . * ......................... кг 1
Асбестоцемент кровельный . • ♦ . ж* — 3
Асфальт, асфальтобетон................. г — 0,41
Битум» мастака битумная................. 1 0,001 0,2
Гвозди . . * . . ......................... кг 0,05 9
Камень............................................... м* 0.2
Кирпич обыкновенный..................... тыс. шт. 0*054 6,5
Красин разные.................................. кг — 14
Лес круглый...................................... ж* 0*01 0,9

» круглый для столбовых линий . а 18,2 — •

Лес пиленый...................................... » — 0,093
Линолеум . . . . .......................... ж» — 8
Мел молотый . . . ..................... кг —* 10.2
Минеральная вата и минеральный

войлок .......................................... ж» 0,31
Металл............................................... т

I
0,02 2,2



Продолжение табл. 226

Наименование ресурсов Единица Нормы
измерения связь CUE

в той числе на:
а) сборный железобетон * . * г 0,01 0,41
б) монолитный железобетон • * а — 1,33
в) стальные конструкции * - *
г) прочие работы» выполняемые

а

0,01

0,29

0,17на стройплощадке.................. в
Олифа ...........................* . * . * кг — 10,8
Песок * , * , ............................... ж* о д 11

в том числе на:
а) сборные бетонные и железо-

бетонные конструкции ♦ • ♦ 
б) прочие работы» выполняемые

в 0,03

0,07

4.3

на стройплощадке . , , . . » 6.7
Плиты, гипсолитовые..................... .... Ж» 4,7
Плитки керамические...................... в — 1,73
Плиты древесноволокнистые # ♦ . . в — 0,62

в фибролитовые * • • • » , в —* 1,2
Рулонные кровельные материалы • • в —* 24,S
Сетка проволочная в 0,4
Стекло оконное ............................... в 6
Указатели кабельных трасс * . * . шт. 2,2 _„

т 0,05 6,7
в том числе на:

а) сборные железобетонные кон*
струкции

б) сборные бетонные конструк
» 0,02 0,9

ции ........................................ а 1,7
в) монолитные бетонные и же*

лезобетонные конструкции * 
г) прочие работы» выполняемые

1 — 3,8
на стройплощадке.................. в 0,03 0,3

Щебень-гравий................................... ж* 0,1 18
в том числе на:

а) сборные бетонные и железо*
бетонные конструкции . . . 

б) прочие работы» выполняемые
в 0,05 7,3

на стройплощадке.................. а 0,05 10,7
Материалы

для саннтарно*техннческих работ 
Арматура для трубопроводов запор

ная и регулирующая......................
Вентиляционно-отопительные и сан

т . — 16,9
технические приборы в — 0,53

977-946



Продолжение табл. 226

Наименование ресурсов Единица Нормы
измерения связь CUB

Воздуховоды и воздухосборники . * кг 6,1
Радиаторы отопительные.................. экм — 0,6
Раковины........................................... шт. — 0,12
Решетки жалюзийные регулируемые 3 — 0,06
Трубы асбестоцементные.................. м 12*7 19

» стальные............................... 1 0,<Г7 5
» чугунные............................... 1 — 0,92

Умывальники................................... шт. — 0,02
Унитазы * • ................................... 3 — 0.1

Материалы
для электротехнических работ 

Арматура осветительная (светильни*
ки люминесцентные, блоки скрытой 
проводки и д р .) .......................... шт. — 7,3

Боксы кабельные............................... 3 3
Знаки литерные светофорные • * • 3 — 3
Изоляторы штыревые • 3 — 121
Клеммы штыревые........................... 3 — 10
Кабели силовые бронированные * . 

» марки В Р Г ..........................
км
3 о.огз

0*03
0.071

э снгналъно-блокнровочвые . . » — 1*43
» контрольные.......................... э — 0*01
» АНРГ ................................... м 0,4 —
> связи:
а) магистральные:

постоянный то к ...................... км 0.9 —
переменный » ......................

б) местных сетей связи:
э 1,05

постоянный ток . . . . . . > 1,15 —

переменный » ...................... з 1,15 —

Лампы светофорные.......................... шт. .— 9.7
Муфты кабельные . . ...................... 3 3,1 23

> свинцовые............................... 3 6,8 —

Провод медный голый...................... т _ _ 0,01
» сталеалюминиевый АС . . . э _ 0,25
» установочный...................... м 24 800

Предохранителя автоблокировки . • шт. — 15,3
Припой ...........................................
Проволока стальная оцинкованная

кг 1,02 2,12

3—5 мм:
а) постоянный то к ...................... т 1,25 1,14
б) переменный » ...................... 3 0,65 0,51

Проволока биметаллическая 4 мм:
0,05а) постоянный то к ...................... 3 —

б) переменный в ...................... 3 0,004



Продолжение табл. 226

Наименование ресурсов едвяяца Норны
измерения связь CUB

Проволока вязальная и спаечная « , т 0,02
Стыки изолирующие . * . . . . * КОМПЛ. — 6,4
Шивы заземления......................... 100 м 0,012 —
Шнур осветительный......................... м — 30,6
Штыря, изоляторы......................... шт. 0»05 —

Конструкции» изделия 
и полуфабрикаты

Арматура товарная......................... г — 1,33
Бетон монолитный......................... — 3,26

» сборный................................. » — 5.38
Брус траверсный............................. в — 0.2
Блохи дверные................................. м* — 0.57

» оконные................................. > — 1.71
Гарнитура стрелочная .....................
Железобетон монолитный . . * *

КОМПЛ. I 0.82
8,84

» сборный..................... в 0»0б 2,74
Кольца резиновые......................... шт* 240
Люки металлические..................... в 0,06 —
Приборы дверные и оконные . . . КОМПЛ. — 5,8
Раствор ......................................... м* 0,012 0,60
Стальные конструкции..................... г — 0,2»
Строганый погонаж.................; . ЗС* 0.42
Траверсы оснащенные..................... в 0,008 0,72
Щиты опалубки............................. JK* _ 0,86
Яшик кабельный............................. шт* 0,548 —

Машины и механизмы
Автомобили бортовы е................. м*см 4,25 3,5
Автогрейдеры................................. в 0.25
Автосамосвалы................................. в 0,14
Бетономешалки 250 л ..................... в 1.3
Бульдозеры...................................... в — 0,51
Дрезины грузовые с краном * * . * в — 3
Кабелеукладчики............................. в 0,72 —
Краны на гусеничном ходу . * . * в — 0,12

» железнодорожные................. в — 0.2
> автомобильные 3 г . . . . в 2,2

К атки .............................................. в 0,05
Машины бурильно-крановые . . . . в — 0,11

в горизонтального бурения • • в — 0,05
Платформы 20 г ............................. в — 1.4
Прицепы автомобильные 3 т . * . . в — 1,33

в тракторные 3 т ................. в — 0,9
Растворомешалки 150 л ................. в 0.06
Тепловозы............................. .... • * в — 0,87
Тракторы 100 л. с ......................... в — 0,9
Экскаваторы 0,25 м*......................... э — 0,02

99



Продолжение табл. 226

Наименование ресурсов Единица
намерения

Нормы

свяаь СЦБ

Энергоресурсы
и смазочные материалы

Бензин .............................................. Т 0.13 0,34
Дизельное топливо......................... 1 — 0,48
Смазочные материалы » 0.005 0,06
Электроэнергия .............................. кет*н 100 470



Р а з д е л  II

НОРМАТИВЫ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПОТРЕБНОСТИ 

В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, ОБОРУДОВАНИИ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ ПО ОБЪЕКТАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь  
О б щ и е  у к а з а н и я

2.1. Нормативы для составления проектов организации строи
тельства (ПОС) автомобильных дорог предназначены для примене
ния при определении потребности в материально-технических ресур
сах для строительства автомобильных дорог на стадии разработки 
технических проектов.

2.2. Нормативы разработаны на основе следующей нормативной 
базы>.

а) действующих Единых норм и расценок на строительные, мон
тажные и ремонтно-строительные работы издания 1969 г. (сборник 1 
«Внутрипостроечные транспортные работы»; сборник 2 «Земляные 
работы»: вып. 1 — «Механизированные и ручные работы» и вып. 3 — 
«Буро-взрывные работы»; сборник 17 «Дорожные работы»);

б) показателей действующих Типовых проектов дорожных кон
струкций, зданий и сооружений на автомобильных дорогах, произ
водственных предприятий и временных сооружений для строительст
ва автомобильных дорог;

в) показателей действующих Типовых технологических карт 
производства отдельных видов дорожно-строительных работ, разра
ботанных Оргтрансстроем Министерства транспортного строительст
ва СССР;

г) расчетных производительностей отдельных машин, при отсут
ствии официальных норм на отдельные виды работ, учитывающих 
специфические условия и рекомендуемые технологические схемы про
изводства работ.

2.3. Нормативы разработаны применительно к укрупненным на
туральным измерителям объемов дорожно-строительных работ по их 
видам.

2.4. Потребности в материально-технических ресурсах (основных 
строительных материалах, полуфабрикатах, деталях, конструкциях, 
трудовых затратах, затратах дорожных и строительных машин, обо
рудования и транспортных средств) должны определяться перемно
жением соответствующих укрупненных показателей затрат ресурсов, 
имеющихся в расчетных нормативах и отнесенных к соответствую
щему укрупненному натуральному измерителю работ, на объем ра
бот, предусматриваемых проектом и выраженных в этих натураль
ных измерителях.

1Р



2*5, Для отдельных видов работ, не отличающихся постоянной и 
устойчивой технологией их производства (например, работы по воз* 
ведению земляного полотна автомобильных дорог, укрепительные 
работы и др.), потребности в материально-технических ресурсах 
должны определяться раздельно по каждой разновидности работ, а 
затем, с учетом принятого в проекте организации строительства 
срока работ, должен определяться состав комплексного отряда для 
их выполнения.

2.6. Для работ, отличающихся сравнительно постоянной и устой* 
чивой технологией (например, устройство отдельных слоев дорож* 
ных одежд, строительство юуглых труб и др,), следует определять 
в соответствии с общим объемом работ данного вида количество 
смен работы отрядов, предусмотренных для выполнения этих работ» 
составы которых приведены в специальных таблицах расчетных пор* 
мативоа.

2.7. В настоящем сборнике приведены расчетные нормативы для 
основных видов линейных дорожно*строительных работ, строитель* 
ства линейных эксплуатационных комплексов и основных временных 
производственных предприятий строительства.

А. РАСЧИСТКА ДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ ОТ ЛЕСА, 
КУСТАРНИКА, ПНЕЙ И КОРНЕЙ

Состав работы: 1. Подготовка площади под расчистку от леса, 
вырубка кустарника и подлеска, уборка сухостойных и зависших де* 
ревьев. 2. Валка леса. 3. Обрубка сучьев. 4. Расчистка от порубоч* 
ных остатков. 5. Трелевка леса. 6. Корчевка пней и удаление корней. 
7. Сборка и сжигание порубочных остатков, в. Засыпка подкорке* 
вых ям.

Указания по применению расчетны х норм ативов
1. Характеристика леса по крупности и по густоте принята по 

данным табл. 10*13 СНнП 1V-10 1965 г,
2. Трелевка спиленных хлыстов предусмотрена на расстояние 

300 м до мест раскряжевки. Дальнейшую вывозку деловой древеса* 
ны автотранспортом следует учитывать отдельно.

Составы специализированных отрядов по расчистке дорожной 
полосы приведены в табл. 23 н 24.

Т а б л и ц а  23
Состав специализированных отрядов и потребность 

в нх работе на 1 га расчистки дорожной полосы от леса



Продолжение табл. 23
Залесенность

Наименование Единица
измерения

1

•  v 
1*
Ь

\ i
8-5

| | t
j f =iia

Мотористы и водители ма
шин ................................... чел. / / / /

Машины и оборудование
Механическая пила «Друж

ба» .................................... шт. 2 2 2
Кусторез Д-174В • . . . » __ — — T
Трактор трелевочный Т-49 3 1 1 1 1

Потребность в работе 
специализированного отряда 

иа 1 га
Для густого леса . * . отрядо-смен 8 7 6 Э
Для леса средней густоты » 5 5 4 2
Для редкого леса . . . а 2 2 2 1

Выход деловой древесины 
с 1 га

Густого леса ..................
Леса средней густоты . .

м* 120 105 90
» 90 75 60 —

Редкого леса .................. а 60 45 30

Т а б л и ц а  24
Составы специализированных отрядов и потребность в их работе 
па 1 га расчистки дорожной полосы от пней, корней и кустарника

Наименование Единица
измерения

Корчевка пней н расчистка 
площадей с перемещением 

до 10 м
Ot

ill
ы

fi
ill ср

ед
ни

х 
ди

а
ме

тр
ом

 д
о 

34
 с

м

ме
лк

их
 д

иа


ме
тр

ом
 д

о 
26

 с
м

оч
ен

ь 
ме

лк
их

 
ди

ам
ет

ро
м 

до
 1

8 
см

Состав отряда
Рабочие .......................... чел. 4 3 2 2 б
Водители машин * . » i t 8 5 5 4
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Продолжение табл. 24
Корчевка пней и расчистка 
площадей с перемещением

ДО 10 м | а

Наименование Единица
измерения h is

к
! з _

I f
г | 3

1 lb5-SS

S 3 -

a 58 оч
ен

ь ш
 

ди
ам

ет
р 

до
 1

8 с
м №

б о а

Машины и оборудование 
Трактор С-80 или С-100 шт. 4 3 2 2 2
Ко^чеватель-собиратель

» 4 3 2 2 1
Кусторез Д-174В . . , В — — — — 1
Грабли кустарниковые 1 — __ — — 2
Бульдозер Д-271 (Д-494) > 1 1 1 1 —

Экскаватор 3*652 , , 1 3 2 1 1 —

Трактор 54 л. с. . . .  
Автосамосвалы для вы

> — — — — 2

возки 1500, 1000 и 
500 мг грунта II груп
пы для засыпки под.
корневых ям . . . 1 Потребности определяются

расчетом в зависимости от
Потребность в работе дальности возки грунта
специализированного

отряда на I га
Для густого леса . . отрядо- 2 2 2 2 1

смен
Для леса средней густо

2 2 2 1ты ............................... в 2
Для редкого леса . . > 2 2 2 2 1

Б. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ
Состав работы: 1. Отрывка котлована. 2. Устройство основания 

трубы. 3. Монтаж тела трубы и оголовков. 4. Гидроизоляция. 5. За* 
сыпка трубы с уплотнением грунта.

Указания по применению расчетных показателей
1. Для подсчета потребности в материально-технических ресур

сах необходимо иметь данные о количестве и длине труб без оголов
ков по всем размерам отверстий.

2. При наличии сведений о длине труб, включая оголовки, ис
ключение длин оголовков из общей длины труб производить по дан
ным табл. 25.
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Т а б л и ц а  25

Показателя
Размеры отверстий трубi BJW
круглых прямоугольных

Отверстия труб 0,75 1 1,6 2 2—2,5 3—4

Длины двух ого* 
ловков

0,8 6,9 8,8 10,7 10,9 9,7

Состав специализированного отряда для строительства труб при
водится в табл. 26} а потребность в материально-технических ресур
сах—в табл. 27 и 28.

Т а б л и ц а  26
Составы специализированных отрядов для строительства круглых 

и прямоугольных железобетонных труб
Размеры отверстий труб в м

Наименование Кдииица
круглых прямоугольных

измерения « 11 М 11 * й-4
Номера отрядов

■ 11 2 * 11 4

Состав отряда
Строительные рабочие * . чел. 6 6 6 9
Водители дорожных машин 

и мотористы • * . . » 3 3 3 3
Машины и оборудование
Автокран:

ЛАЗ-690А..................... шт. 1 _

К-51И......................... » — 1 — —

А К -7 5 В ..................... » — , — 1 ___

К -1 6 2 .......................... » — — — 1
Бульдозер Д-159Б . . . . в 1 1 1 1
Электротрамбовка:

И-1 3 2 .......................... в 1 1 1 1
Электровибраторы.

С-413 .......................... в 1 1 1 1
И-50.............................. в 1 1 1 1
И-116.......................... в 1 1 1 1

Электростанция ЖЭС-4,5 » 1 1 1 1
Битумный котел Д-387 в 1 1 1 1
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Показатели потребности а материально-технических ресурсах
насыпях

Потребность 
в работе специали' 

аированно* 
го отряда

Потребность
Весфундоментныо трубы трубы

I армату рА
дин

жслоэобо*
ЮНА

и в» Тип 1
S
S
а*

g g ;
Л8 я
| §

« я

I s
•ц
«

ь 1 1
{А

арматура для 
сборного 

желеаобетоаа
ЬЙ

I ! * I I й
ОгЛ 
н ire СтЛ

п т и 1
г
н II СтЛ а к* Ст.5 

в к г

0,76
0,21 27,1
2,46 60,8

1
0,2 0,35 8,4 28,0 а т 0,5 0,73 21,4 28,6
4,11 8.4 358.9 109,8 м м 18,8 9.6 395,4 109,8

2X1 1
0,425 0,7 16,8 67,2 1.7 1,46 32,8 57,2
5,85 11,8 480,4 219,2 м Т 20,4 14 554 ,4 219,2

3X1
0,65 1,05, 25,2 85,8 — - 2.7 2,19 64,2 85,8
7,17 15,2 603,4 329,4 м 33 18,6 713,4 329,4

1.5
0,275 0,72 11,9 55,2 __ 1 Ь2» 28,2 55,2
5,5 — — — — — — 16,4 616,8 204.4

2X1,6 2
0,625 1,44 23,8 110,4 — — 3,3 2,68 56,4 110,4
7,72 — — — — — — 24,2 837,6 408,8

8X1,5
0,975 2,15 35.7 165,6 — — 5,4 3,87 84,6 165,6
12,37 —  ' — — — — 32 1056,4 613,2

2
0,35 1,09 14,2 92 —. — — 1,83 33,4 92
6,92 — — ' — — 24 857,2 322

2X2 О 0.7 2,18 23,4 184 — — 3,66 66,8 184
о 10,8 — — — — — — 34,8 1120.8 644

3X2
1,276 3,27 42,6 276 — — — 5,49 100,2 276
12,15 — — — — — — 45^8 1384,4 966

П р и м е ч а н и я :  I. Числитель — показатели па I м трубы; зна* 
2. Составы отрядов приведены в табл. 26.
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дав строительства круглых железобетонных труб при 
высотой до 4 л
мтерналах
фундаментами

Tun 1 Тип 3
монолит* 

выЯ 
бетон

1
1 3

\
»

i s '

, 1ge
| i

й

арматура для 
сборного 

железобетона
I K f t ,

1|
т

i s '
ш
I s  гЯ "*»

IMgKR 
ft ** ill 1

§ III СтЛ 
в к*

Ст.5 
в кг

s  ч
31*
д о ш

|
в

— — — — — — — — — — — «ада

— — 2 ii 0,1 — 0,35 8,4 28,6 0,6 0,1 0,1
1,4 — 0,4 1.2 11,8 8,4 358,4 109,8 3,2 0.4 1,2 11,8

— 0,6 <u M — 0,7 16,8 57,2 1.6 <ы (U
2.4 1.» 0,6 2 16,8 11,8 480,4 219,6 7.8 0.6 2 16,8

— t.3 h i M — 1.05 25,2 85,8 2,8 <м 0.4 —
3.4 3.4 i 2.6 23,8 15,2 603.4 329,4 12,2 1 2,6 23,8

— — 0,1 £iB — 0,72 11,9 55,2 0.9 0,1 0j2 —
3.2 — 0,4- 2 17,8 14,6 569,8 204,4 6,2 0,4 2 17,8

— 1,3 <m h i 1,44 23,8 110,4 2,9 <м 0,4 —
5.6 2,8 1 2,6 30,6 20,6 739,8 408,8 14,2 1 2.6 30,6

2.7 0,1 0,6 — 2,16 35,7 165,6 4,9 0,1 М —
8 5,6 1.2 3,2 35,2 26,6 909,4 613,2 22,2 1,2 3,2 35,2

— — <M — 1,09 14,2 92 1,2 <м о я —
5.6 — 1 2,4 22 21,6 600 326 9 0,6 2,4 22

— 2.20 0.1 0.5 — 2,18 28,4 184 4.2 0,1 0,5 —
9,6 4,8 1,4 3,4 38 31,6 1006 644 22,4 М 3,4 38

_ 4,6 0,2 0,8 — 3,27 42,6 276 7,4 0,1 0,8 —

13,8 9,6 2 4.2 54 38,8 1212,2 966 35,8 2 4,2 54

менатель — показатели на два оголовка.



Т а б л и ц а  28
Показатели потребности в материально-технических ресурсах 

для строительства прямоугольных железобетонных труб при насыпях высотой д о 5 л
Потреб* Потребность в материалах

«£ боте еле* Тип 1 Тип 3

£
i

рованного
отряда ВС S

арматура для 
сборного

'к 
► «
1§

\  
* в
Is

•
& з * %

арматура для 
железобетона

"к
А?
| S

. в
Ом

S. ь$8 § 1 s  си железобетона з ** «а
ь*
в

и _ V * 5 м §« (сборного) С*
а

Ра
зм

ер
ы 

о 
тр

уб
 в

 М 1
о
%

f  2?
i ?go

i f

I sОвл
Ш
Ilf

Н Z

III

2
-

О
а Ст.5 

а т

о.

85 
2 аIs

§ 2  Я а
8*
1 1 це

ме
нт

ны
й 

тв
ор

 м
ар

ки

S®
§§

в
оЗ8 «CS5 v
!§

§ 1
1 ?  5 х

V-а *
1 -* я

Ст.З 
в г

Ст.5 
в г

§1
* 2-
8*
61О X це

ме
нт

ны
й 

тв
ор

 м
ар

ки ч
1 -
>s«
a s

|£
ш
a sU ш

2 0,25 1.4 0,5 0,084 0,129 _ « <УЛ 0^3 _ 1.4 _ 0,058 0,129 1 0.1

5,52 6,8 14.1 0,962 0,554 7,8 4,6 0,7 — 41 6,8 14,1 0,962 0,554 11,8 0 ,7 — 1л
2X2

0.325 2.8 1,0 0,168 0,258 — — 0,4 <М> — 2,8 ___ 0,116 0 ,25В 2 0,1 м —

6,85 13,4 15,4 1,302 1,108 13,6 7,9 1,5 —  ; 58 13,4 15,4 1,302 1,108 32,3 1.5 —

2,5

4
0,275 1,8 JM> 0,096 0,169 — — 0,2 0Л — 1.8 — 0,066 0,169 1.1 <м <М —

6 8,3 14,4 1.009 0,714 9,7 5,2 0,9 — 47,5 8,3 14,4 1,009 0,714 14 0,9 — 47^5

>,5X2
0,35 3,5 1,2 0,192 0,338 — — 0.4 0 J — 3,5 1,2 0,132 0,338 2,4 0,1 0J —

7.9 16,6 15,9 1,398 1,428 17,6 9,5 1.9 71 16,6 15,9 1,398 1,428 27,3 1,9 1 ■ 1Г



Продолжение табл, 28

Потреб- Потребность в материалах

ег боте еле- a Тнп 1 Тип 3
Xноо.

рованного
отряда в в

арматура для 
сборного

1 *
Л
1§

•
г ЬV m.

%
арматура для 
железобетона

*

Р
%  • 0 i

! «0»- I s § 1 железобетона 1 - im
* «

I ж
ел

ез
об

ет
он

 
ма

рк
и 

20
0 

в 
л (сборного) 2*2 я

Ра
зм

ер
ы

 6
 

т
ру

б 
в 

м

№
 о

тр
яд

а 5  2 
2 g
S o4»
чSS

1 1 *
£2>«
I I I

1 *
Й

i l l

Ст.З 
в г

Ст.5 
В Г

I s
X в о * ь о.
0 2

§ “

(■в
£ 1

1 ц
ем

ен
тн

ы
й 

1 т
во

р 
ма

рк
и

fc
i f

е  •
Н
1 »
2 5Н

¥
1И з

Ст.З 
в т

Ст.5 
в г

хм  о *  
=8- 
8 J
! § це

ме
нт

ны
й 

тв
ор

 м
ар

ки

1 *я>СБ
Э 2

• л
SS
“ Я

i sU в

о Ю,325 2 ,5 _ 0,073 0,188 _ 2 ,5 _ 0,073 0,188 1.4 0,1 м
о

5,6 6 15 0,876 0,376 11,6 7 0,8 — 42 6 15 0,876 0,376 17,8 0 ,8 — 42

3X 2
0,45 5 . . . 0,146 0,376 5 — 0,146 0,376 2,9 0.1 —

7,6 12 ~1Г 1,064 0,752 21,4 12,4 Т,6 — 68 12 15 1,064 0,752 33,4 1,6 — 68

4

4
0,375 3,6 0,094 0,344 — ~ 3.6 0,094 0,344 1,8 ол <м> —

6.7 8 15 0,922 0,688 13,6 8 ,6 1 — 51 8 15 0,922 0,688 22,6 i — 51

4X 2
0,5 7,2 0,188 0,688 — _ 7,2 — 0,188

*
0,688 3,9 ол _1_ —

8,92 15,8 15 1,156 1,376 27,2 15,8 Г 84 15,8 15 1,156 1,376 43,2 2 84

Пр и м е ч а н и я: 1. Числитель —- показатели на 1 м  трубы; знаменатель — показатели на два оголовка. 
2. Составы отрядов приведены в табл. 26.



В. ВОЗВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
Состав работы: 1. Разрыхление и разработка грунта в резерве 

иля выемке. 2. Погрузка грунта в транспортные средства. 3. Транс
портировка грунта из резерва или выемки в насыпь или кавальер. 
4. Послойное разравнивание и уплотнение грунта 8 насыпях земля
ного полотна с увлажнением до оптимальной влажности.

П р и м е ч а н и я :  1. В состав работ не включены работы по 
снятию и обвалованию растительного п>унта с поверхности основа
ния насыпи и резервов, выполняемые бульдозерами, и работы по 
окончательной планировке обочин и откосов и укреплению их расти
тельным грунтом с засевом трав.

Потребности в машинах для выполнения этих работ должны 
учитываться по их проектным объемам с учетом показателей, приве
денных соответственно в табл. 32 и 45.

2. Рыхление скальных грунтов с применением буро-взрывных ра
бот обеспечивают отдельно по показателям табл. 34—38. Разрыхлен* 
ные скальные грунты относят к VI группе по трудности разработки 
экскаваторами и работы по возведению из них насыпей земляного по
лотна следует обсчитывать по показателям табл. 43 для VI группы 
грунтов.

Указания по применению расчетных показателей
1. Группы грунтов при разработке их различными землеройными 

машинами следует принимать по табл. 10—1 СНиП IV-10 1965 г. 
«Классификация грунтов и пород».

2. В табл. 39—44 расчетных нормативов приведена потребность 
в основных землеройных и вспомогательных машинах для выполне
ния 1000 л3 земляных работ. С учетом показателей таблиц следует 
определять общие потребности в машино-сменах, а затем путем де
ления этих потребностей на принятую продолжительность работ в 
сменах, определить требуемое количество машии каждого вида в со
ставе отряда. Полученные результаты необходимо округлять до це
лой единицы.

3. Требуемое количество водителей и операторов дорожных ма
шин в составе отряда следует определять с учетом расчетного ко
личества машин в отряде и нормативных количеств водителей и опе
раторов для каждой машины, приведенных в табл. 29.

4. Расчетные нормативы предусматривают увлажнение грунтов 
оптимальной влажности. Если влажность отличается от оптимальной 
более чем на 2% н требуется увлажнение грунта, необходимо рассчи
тать требуемое количество воды и по табл. 30 определить потреб
ность в поливочных машинах для ее доставки и розлива. При отсут
ствии лабораторных данных о фактической влажности грунтов для 
укрупненных расчетов потребности в воде можно пользоваться сред
ней нормой СНиП IV-10, предусматривающим применение воды для 
поливки грунтов, требующих увлажнения, в количестве 160 ** на 
1000 л3 уплотняемого грунта.

5. Потребности в автомобилях-самосвалах для транспортировки 
грунта при применении автомобилей следует определять с учетом 
объемного веса грунта, принимаемого по данным табл. 10-1 СНиП 
IV-10. Классификация грунтов и пород, проектных дальностей транс
портировки н нормативной производительности автомобилей при 
перевозках по грунтовым дорогам.
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6. Потребность в экскаваторах в расчетных показателях опреде- 
лены для разработки сухих грунтов. При разработке экскаваторами 
«драглайн» грунтов, лежащих ниже уровня грунтовых вод, к пока* 
эателям затрат машино-смен экскаваторов следует применять по
правочные коэффициенты, учитывающие глубину разработки грунта 
под водой (табл. 31).

Т а б л и ц а  29
Количество обслуживающего персонала на дорожных машинах

Колин* Количе
СТЙО ство

Наименование машин водителей я Наименование машин водите
лей ямото мотори

ристов стов

Автогрейдер .................. / Посевной агрегат с
Автосамосвал................. / бульдозером . . . . /

Бульдозер...................... / Посевной агрегат с экс
2
1

Грейдер-элеватор , .  . 
Каток прицепной в сце

/ каватором .................
Скрепер прицепной .  .

пе с трактором .  . 1 Скрепер самоходный 1
Каток вибрационный Трамбующая плита на

Д-480 с трактором / автокране .................. /
Поливочная машина / Трамбующие плиты на
Посевной агрегат с ав экскаваторе .................. 2

токраном ................. / Экскаваторы................. 2

Т а б л и ц а  30
Производительность поливочиых машин на вывозке и розливе воды

Емкость цистерн поливочной машины в тыс. л
Дмь>
иость 4 1 6.15 1 «
возки 
в им Категории дорог

I—II III IV 1 1 —it III | IV 1 I—I I 1 III IV

Производительность в тыс. л в смену
1 57,8 54,8 49,7 59.6 57,1 52,7 60,7 58,4 54,6
2 51,7 47,1 40 54,4 50,4 43,9 56 52,3 46,3
3 46,7 41,2 33,4 50 45,1 37,6 52 47,3 40,2
4 42,6 36,7 28,7 46,4 40,8 32,9 48,6 43.2 35,6
S 39,2 33 25,2 43,2 37,2 29,3 45,5 39,8 31.6
6 36,3 30 22,4 40,4 34,3 26,4 42,8 36,9 28,9
7 33,7 27,6 20,2 37,9 31,7 24 40,5 34,3 26,4
8 31,6 25,5 18,4 35,8 29,5 22 38,4 32,1 24,3
9 29,6 23,6 16,9 33.8 27,6 20,3 36,4 30,2 22,6

10 27,9 22 15,6 32,1 25,9 18,8 34,7 28,4 21
15 21.7 16,6 11,3 25,5 19,9 13,9 28 22,1 15,6
20 17,7 13,3 8,8 21,2 16,2 11 23,5 18,1 12,6
25 15 11 7,3 18,1 13,6 9,1 20,2 15,3 10,4
30 13 9,5 6,2 15,8 11.7 7,7 17,8 13,2 8.9
35 11,5 8.3 5.4 14,1 10,3 6,7 15,8 11.7 7,7
40 10,8 7.4 4,7 12.6 9,2 6 14,3 10,5 6,9
60 8,5 6 3.8 10,5 7,6 4,9 11,9 8.7 5.6
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Т а б л и ц а  31
Поправочные коэффициенты, учитывающие глубину разработки 

грунта под водой

Коэффициенты и количеству машнно-смен экскаваторов при глубине 
разработки под водой в м

0 ,2 -0 ,5 До 2 До 4 Свыше 4

1| 1.2 1.3 | 1.5

Т а б л и ц а  32
Снятие и обвалование растительного грунта бульдозерами

Показатели на 1000 м* снимаемого растительного грунта

Марки бульдозеров
Требуемое количество 

машино-смен при толщине 
срезающего слоя в см

S 10 15 30

Д-271А и Д-493А на Т-100М 4.11 2,49 2,26 1,93
Д-275А на Т.140 3,74 2,26 2,06 1,75
Д-384 н Д-572 на ДЭТ-250 2.77 1,67 1,62 1,39

П р и м е ч а н и е .  Сдвижка растительного грунта предусмотрена 
в одну сторону от земляного полотна.

Т а б л и ц а  33
Выторфовывание и снятие растительно*корневого 

покрова на болотах
Показатели на 1000 л3 работ соответствующего вида

Наименование показателей

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я Вытор- 
фовыва- 
ние на 

болотах 
1 типа

Удаление раститель* 
во-корне* 

вого покрова 
на болотах 

II типа

Устрой* ство про
дольных 
водоот
водных 
канав

Устрой
ство
канав

торфо-
прием*
киков

Затраты труда . . . Ч-д 79 15,6 85 26,4
Экскаваторы с ковшом 

«драглайн» 0,65 м* . м*см 6,5 8,5 15,9 13,3
То же, 0,5 л5 . . . . » 0,97 — 1.3 —
Бульдозеры Д-159Е » 1,1
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Т а б л и ц а  34
Разрыхление горных пород шпуровыми зарядами 

Показатели на 1000 м3 разрабатываемого грунта

Наименование профессий рабочих
Едини

ца Группа пород
и годов ресурсов изме

рения IV V 1 V1_ 1 VII | VIII IX х XI

Высота уступа до 0,5 м (планировка поверхности)

Бурильщики....................................
Машинист компрессора.................
Взрывники....................................
Р аб о ч и е ..................................................
Молотки бурильные средние . . .
Компрессор б—6 м3/ м и н ....................
Взрывчатые вещ ества.................
Электродетонаторы.........................
Буровые коронки .............................

ч*д
>
»
>

м-см
»

кг
шт.

1

28
14
5,9

37,1
28
14

720
3350

0 ,2

30,4
15.2 
6,1

36.3
30.4 
15,2

720
3350

0 ,3

44
22

7.1
38,9
44
22

820
3950

0 ,5

55
27.5 

7 .3
42,2
55
27.5 

830
4350

9 ,2

86
43

8.8
46.2
86
43

1000
5250

108

102
51
9 ,7

46,3
102
51

1050
5250

173

158
79
11,06
61
52,6
79

1150
5900
470

198
99
12,1
70,9
66
99

1150
5900
840

Высота уступа от 0,5 до 1 м

Бурильщики .....................................
Машинист компрессора.................
Взрывники....................................
Рабочие .........................................
Молотки бурильные средние . . . 
Компрессор 5—6 м*/мин . . . .
Взрывчатые вещества .................
Электродетонаторы........................
Провод для взрывных работ . . . 
Буровые хороши.............................

я-д
»
»
>

м-см
»
кг
шт.
м

1BT.

11.4 
5,7 
9 ,2
3 .6

11.4
5.7 

300 
810 
210

0,1

12,8
6.4  
9 ,6
3.1 

12,8
6.4 

400 
810 
210

9.1

16,8
8.4 

10.1 
2 ,8  

16,8
8.4 

450 
840 
220

0,3

20.3 
10,2 
10,5
1.7

20.3 
10,2

500
900
230

3,2

26.4
13.2 
10,8
1.6

26.4
13.2 

550 
900 
230

30

38.6
19.3 
11,8

38.6
19.3 

600 
900 
230

45

47.8
23.9 
12.1

47.8
28.9 

650 
950 
250 
103

63.2
31.6
12.3

63,2
31.6 

700 
950 
250 
183



Продолжение табл. 34

HatmenouNM профессий рабочих и видов ресурсов
Единица камере* кия

Группа пород
IV 1 v 1 VI | VII I VIII |1 »* I1 х 1

Высота уступа от 1 до 2 м

Бурильщики...................................... ч-д 4,6 7.2 to 13,3 19,8 28,6 39 55,2

Машинист компрессора................. а 2.3 3,6 5 6,7 9,9 14,3 19,5 27,6

Взрывники...................................... а 2.7 3.6 4.2 4.6 5,2 5,8 6,2 6,6

Рабочие........................................... а 1.6 2,1 2 1.5 1,8 1 2.3 3.6

Молочки бурильные средние . . . м*см 4,6 7,2 10 13,3 19.8 28,6 39 55,2

Компрессор 5—6 м*/мин . . . . а 2,3 3,6 5 6,7 9,9 14,3 19,5 27,6

Взрывчатые вещества ................. кг 250 350 400 450 500 550 600 650

Электродетонаторы . . ................. шт. 200 260 300 320 350 400 420 450

Провод д ля  взрывных работ . . , м 400 520 600 640 700 800 840 900

Буровые коронки .............................. шт. 0 .1 0,1 2.1 22,6 37.5 92 175



Та бли ца  35
Разрыхление горных пород в выемках скважинными зарядами 

(ври одной обнаженной поверхности)
Показатели на 1000 ж3 разрабатываемого грунта

Навменомкше профессий рабочих
Едина*
1U из* Группа пород

и видов ресурсов мере*
имя IV-V ) V. I1 VII I VIII I| IX | X j1

Глубина выемки то 3 до 5 ж

Машинисты буровой машины и комп* 4.9 7.4 10.8 17 32,2 72,6рессора......................................... Ч*Д 120,8
Взрывкнкн в 1.63 2,07 2,27 2,53 2,7 3,32 3,63
Бурильщики..................................... в 0,64 1,36 2.16 4,08 5,94 9.52 11,84
Рабочие .......................................... в 2,45 3,7 5.4 8,5 16,1 36.3 60,4
Молотки бурильные средние . * . м*см 0,64 1,36 2,16 4,08 5,94 9,52 11,84
Буровая машина БТС*2 шарошечного 

бурения ......................................... в 2,45 3.7 5,4 8,5 16,1 36,3 60,4
Компрессор 9—to мЧмин . . . . в 2,45 3,7 5,4 8,5 16,1 36,3 60,4
Взрывчатые вещества ................. кг 710 920 1030 1140 1260 1560 1660
Электродетонаторы......................... шт. 69 123 191 277 318 359 367
Шнур детонирующий..................... ж 215 251 269 309 336 368 368
Буровые коронки............................. шт. — — 0,5 5,5 10,5 28,1 50,2
Провод для взрывных работ • ♦ * ж 30 30 30 30 30 30 30
Шарошечные долота стальные . . шт. 1 3,3 5,6 — — — —

» > армированные . в — — — 3 5,6 6.7 18,8
Штанги б уровы е......................... в 0,25 0,5 0,8 1.2 1.9 4.6 4,8



Продолжение табл. 35

Наименование профессий рабочих 
и видов ресурсов

Едини
ца из
мере
ния

Группа пород
IV-V I VI | VII I VIII | IX I * 1 XI

Глубина выемки от 5 до 8 м

Машинисты буровой машины и ком*
прессора...................................... ч-д зл 6 8,8 15,2 29,3 63 110,8

Взрывники.................................. в 1,23 1,56 1,71 1.9 2,03 2,5 2,73
Бурильщики.................................. 1 0,48 1,12 1,22 3,68 5,44 8,72 10,88
Рабочие ....................................... г 1,55 3 4,4 7,6 14,65 31,5 55,4
Молотки бурильные средние . . . м-см 0,48 1,12 1,92 Х3,68 6,44 8,72 10,88
Буровая машина БТС шарошечного

бурения ...................................... > 1,65 3 4,4 7,6 14,65 31,5 55,4
Компрессор 9—ГО л с * ....................... > 1,55 3 4,4 7,6 14,65 31,5 55,4
Взрывчатые вещества................ кг 710 920 1030 1140 1260 1560 1660
Электродетонаторы....................... шт. 53 103 156 240 293 328 328
Шнур детонирующий............... м 139 175 189 199 218 252 271
Буровые коровки ........................... шт. — — 0,3 4,9 9,5 25,8 46,2
Провод для взрывных работ . * . м 20 20 20 20 29 20 20
Шарошечные долота стальные * . шт. 0,8 2,7 4,6 — — — —

> » армированные . в — — 2,5 4,6 5,6 15,5
Штанги буровые....................... в 0,2 0,4 0,6 1 1,7 4 4,2



Продолжение табл. 35

Наименование профессий рабочих
Едя*яйце Группа пород

я видов ресурсов изые*
ренмя IV -V VI VII V III 1 к х 1 XI

Глубина выемки более 8 я

Машинисты буровой машины и ком-
прессора........................................... ч-д 2,4 4,6 6.8 13,4 26,4 53,4 100,8

Взрывники ....................................... » 1,23 1,56 1,71 1,9 2,03 2,5 2,73
Бурильщики....................................... в 0,32 0,88 1,68 3,28 4,96 7,92 9,92
Рабочие ............................................ > 1.2 2.3 3,4 6,7 13,2 26,7 50,4
Молотки бурильные средние . . . 
Буровая машина БТС шарошечного

м-см 0,32 0,88 1,68 3,28 5,85 7,92 9,92

бурения ........................................... в 1,2 2,3 3,4 6,7 13,2 26,7 50,4
Компрессор 9—10 м * ...................... » 1,2 2,3 3,4 6,7 13,2 26,7 50,4
Взрывчатые вещества .................. кг 710 920 1020 1140 1250 1560 1660
Электродетонаторы.......................... шт. 36 82 133 213 265 297 297
Шнур детонирующий...................... м 196 236 270 294 321 394 380
Буровые коронки ............................... ЯП. — — 0,3 4,3 8,6 23,5 42
Провод для взрывных работ . . . м 10 10 10 10 10 10 10
Шарошечные долота стальные . . шт. 0,6 2,1 3,6 — — — —

> » армированные . » — — — 2 3,6 4,5 12,2
Штанги буровые .......................... » 0,2 0.3 0.4 0,9 1,5 3,4 3,6



Т а б л и и а  зв

Массовое взрывание на разрыхление выемок камерными зарядами при глубине выемки от б до 8 м (при одной
обнаженной поверхности)

Показатели на 1000 м* разрабатываемого грунта

Наименование профессий работах 
и видов ресурсов

Единица 
«мере* | 

пня ]

Группа пород

IV-V VI VII 11 VIII |1 « 1 X XI

Бурильщики.................................... ч-д 3.4 5 7 ,2 П*1 17 27 41.8

t 66,7 66,7 66.7 29,7 29,7 29,7 29,7

Взрывники................. ....  . . . . 1 4 .5 4 ,5 6,4 6 ,6 10 10,1 10.1

Машинисты компрессоров * . . . » 1.7 2 ,5 3.6 5,6 8 ,5 12,9 16.4

Молотки бурильные средние . . * м-см 3,4 5 7.2 Н .1 17 27 41,8

Компрессор 5—6 мг ..................... 9 1.7 2 .5 3.6 5 ,6 8 ,5 12,5 16.4

Взрывчатые вещества ................. кг 550 590 820 1110 1290 1510 1620

Электродетонаторы........................ шт. 200 276 371 450 587 710 850

Шнур детонирующий..................... м 123 123 133 136 136 136 136

Буровые коронки ............................. шт* 0,04 0.1 0 ,6 8 ,2 17,1 45.7 84

Провод для взрывных работ , . . м 312 315 367 372 377 383 388

Бревна строительные Шс . . . . ж3 1.6 1.6 2 0,03 0,03 0,03 0.03

Доски IVc . «г............................. а 2.7 О.Э 0.4 0,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4



ТаОляца 37
Массовое взрывайте вв выброс до 60% проектного объема выемки камерными зарядами (ширина выемки по

дну до 16 м)
Показатели на 1000 мл разрабатываемого грунта _____________

Наммеаоваяве профессий Едялица Групп* пород
м мемвпо» iifpiT измерения 1-11 Ш | IV -V VI VII VIII IX Г * 1 *«

Глубина выемки от 3 до 5 и

Бурильщ ики..........................
Машинисты компрессоров
Взрывники..............................
Рабочие ...................................
Молотки бурильные средние 
Компрессор 5—6 мг1мин . . 
Взрывчатые вещества . . .
Электродетонаторы.................
Шнур детонирующий . . .
Буровые коронки .................
Провод для взрывных работ 
Бревна строительные IVc . . 
Доски IVc 40 мм и более

ч-д
»
1
»

м*см
»
кг
шт.
м

шт.
м

9

7.7
75.3

1920
16.2
162

142
22,7
0,6

7,9
66,1

2420
14,8
162

Г42
3,7
6,2

4.7
2.4 

11
85,9
4.7
2.4 

2660
333
162
0,1
587
3.7 
6,2

7.5
3.8 

12
85,7
7.5
3.8 

2940
435
162
0,2
599
3,7
0,9

11.9 
6 

13
53.1
11.9

6
3310
520
164
0.8
610

0,03
0,9

14.4
7.2 

14
43.4
14.4
7.2 

3660
600
164
9,7
438
0,03
0,8

23.5 
11,8 
15
45.7
23.5
11.8 
4210
780
164

21.5 
449

0,03
0,8

39
19.5 
16
49.5 
39
19.5 
4940
990
164

57,1
471

0,03
0,8

49.8
24.9 
17
50,3
49.8
24.9 
5340
990
164
106
475

0,03
0,8

Глубина выемки от 5 до 8 м

Бурильщ ики..........................
Машинисты компрессоров
Взрыванхи ..............................
Рабочие.......................... .... .

ч*д
>
»
I

6,5
30,8

«Гэ
28,2

2,4
1.2
8,1

38,7

4
2
9,3

40.5

6.4
3,2

10,6
39,5

8.7 
4.4

11.7 
20

13,8
6.9

12.9 
21,6

23.1 
11,6
13.1
25.2

29,4
14.7
14,3
25,6



Продолжение табл 37

Наименование профессий 
1  элементов затрат

Бдтита
намерения

Группа пород
1~(! Ш IV-V I VI | VII | VIII | (X X XI

Молотки бурильные средние м*см _ 2 ,4 4 6 .4 8 .7 13,8 23,1 29,4
Компрессор 5—6 • • . в — — 1,2 2 3.2 4,4 6 .9 11,6 14.7
Взрывчатые вещества . * . кг 1700 2140 2320 2560 2890 3190 3650 4260 4610
Электродетонаторы................. ШТ. 4,8 9,1 176 261 328 417 530 650 650
Шнур детонирующий . • * м 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Буровые к о р о н ки ................. шт* — — 0,03 0,1 0 ,6 7,4 15,5 41 .7 76
Провод для взрывных работ м 68 68 265 271 273 198 205 219 221
Бревна строительные IVc . . ж* 9 ,5 1.6 1.6 1,6 1.6 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3
Доски IVc 40 мм и более . > 0,3 2 ,5 2 ,6 0 ,4 0 ,4 0 ,3 0 .3 0 .3 0 ,3

Глубина выемки более 8 м

Бурильщики ч-д _ — 1,4 1.4 4,1 6 .2 9 .7 16 20,3
Машинисты компрессоров э —■ — 0 ,7 0 .7 2 3,1 4 ,9 8 10,2
Взрывники.............................. в 5,3 5 ,8 7 8.1 8,1 10 11.1 12.2 13,1
Рабочие.................................. в 14,4 13,6 20,9 22,6 15,3 11,5 12,5 14,6 16,7
Молотки бурильные средние м-см — — 1.4 1.4 4,1 6 ,2 9 .7 16 20,3
Компрессор 5—6 лд . . . в — —■ 0 .7 0 .7 2 3.1 4 .9 8 10.2
Взрывчатые вещества * * . кг 1480 1850 1980 2200 2480 2730 3130 3630 3940
Электродетонаторы . . . . , шт. 3 ,5 3 ,5 115 171 236 327 409 490 490
Шнур детонирующий . . . м 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6
Буровые коронки ................. шт. — — 0.02 0.1 0 ,4 6.1 12,5 33,8 62
Провод для взрывных работ м 41,7 41,7 138 141 141 107 110 121 121
Бревна строительные IVc . . ж* 4,2 0 ,7 0 .7 0 .7 0 ,7 0.03 0,03 0 ,03 0,03
А>скн IVc 40 мм и более в 0 ,2 1.1 1.1 0 ,2 0 .2 0 ,2 0 .2 0 .2 0.2



i а о л н ц а  38
Дробление негабаритных кусков породы шпуровыми зарядами

Показатели на 1000 м* разрабатываемого грунта 
(основного взрывания)

Бм кость ковша экскаватора в  м*

Наименование профессий 
и элементов затрат

л д о  0,65 11 до 1,25

fi
l l

Группы п ород

V I ! V II I IX X X I V I I I IX X 1 XI
А. При шпуровом методе 

взрывания
Бурильщики................. Ч*д 0,56 0,96 1,44 2,56 3,92 0,64 1,12 2,08 3,2
Машинисты компрессо

ров ............................. » 0,28 0,48 0,72 1,28 1,96 0,32 0,56 1,04 1.6
Взрывники..................... » 0,9 1 1*9 0,7 1*1 0,6 0,8 0,8 0.8
Рабочие......................... * 0,84 1,44 2,16 3,84 5*88 0,96 1,68 3,12 4.8
Молотки бурильные лег. 

к и е ............................. м-см 0,56 0,96 1,44 2,56 3*92 0,64 1.12 2,08 3.2
Компрессор 5—6 мУмин в 0,28 0,48 0,72 1,28 1,96 0,32 0,56 1,04 1,6
Взрывчатые вещества кг 6 10,5 12 22,5 30 7 12 18 25
Электродетонаторы * . шт. 100 150 200 260 310 100 150 210 260
Провод для взрывных 

работ ......................... м 50 75 100 125 150 50 75 100 130



122 Продолжение табл. S8
Емкость ковша экскаватора в м*

К до 0,65 1 до 1,25

и элементов затрат Группа пород

W к IV V VI VII VIII IX IV V VI VII V III | IX X XI

Б. При скважинном 
методе взрывания

Бурильщики.................. ч-д 1.5 3,2 3,6 6,2 6,4 11,5 1 2.1 2,4 4,2 4,8 7,8 10,4 16

Машинисты компрессо
ров э 0,8 1,6 1.8 3,1 3,2 5,8 0,5 1.1 1.2 2,1 2,4 3,9 5,2 8

Взрывники ...................... > 5 9 8,5 9,5 10 14,2 3,1 6 6,7 8 8,5 9,1 10 12

Рабочие ........................... » 1,5 3,2 3,6 6,2 6,4 11,5 1 2,1 1,4 4,2 3,8 8,8 7,4 12

Молотки бурильные лег- 
к и е ............................... м-см 1,5 3,2 3,6 6,2 6,4 11,5 1 2,1 2,4 4,2 4,8 7,8 10,4 16

Компрессор 5—6 мг/мин > 0,8 1,4 1,8 3,1 3,2 5,8 0,5 1,1 1,2 2,1 2,4 3,9 5,2 8

Взрывчатые вещества кг 12 30 37,5 60 70 120 10 20 25 45 51 60 90 125

Злектродетонаторы . . } 410 770 770 1020 1020 1530 260 510 510 770 770 1020 1020 1280

Провод для взрывных 
работ ........................... м 200 380 380 500 500 750 130 250 250 380 380 500 500 630



Продолжение табл, 3S
Емкость ковша экскаватора в м3

Наименование профессий 
н элементов затрат

fee 
со S До 0.65 11 до 1,25

S& Группа пород
§ itu к IV V VI VII VIII 1 IX 1 IV I V VI j VII УШ | IX I х 1 XI

В. При камерном 
методе взрывания

Бурильщики . * . . . ч-д 3,2 4 5(6 6,4 11,2 15,2 1,6 3,2 4,8 7,2 9 13,6 20,8 28,8

Ма шнкнсты компрессо
ров . . . . . . . . » 1>6 2 2,8 3,2 5,6 7,6 0,8 7,6 2,4 3,6 4,5 7,8 10,4 14,4

Взрывники....................... > 9 13 14 21 22 23 7 9 а 12 17,5 18 19 20

Рабочие............................ г 3,2 4 5,6 6,4 7,2 7,2 1,6 3,2 4,8 7,2 9 10,6 15,8 24,8

Молотки бурильные лег
кие ................................ м-см 3,2 4 5,6 6.4 11,2 15,2 1,6 3,2 4,8 7,2 9 13,6 20,8 28,8

Компрессор 5 -6  лР/мин > 1,6 2 2,8 з д 5,6 7,6 0,8 1,6 2,4 3,6 4,5 7,8 10,4 14,4

Взрывчатые вещества кг 23 40 50 75 125 160 20 30 50 75 105 140 180 225

Электродетонаторы . . щт. 770 1020 1270 1530 1800 2040 510 770 1020 1270 1530 1780 2040 2300

Провод для взрывных 
работ м 380 500 630 750 900 1000 250 380 50 630 750 880 1000 ИЗО



Т а б л и ц а  39
Разработка грунта и возведение насыпей бульдозерами

Показатели иа 1000 ** разрабатываемого грунта
Марки бульдозеров

Нашеноваше показателей л Д-«94А. Д-271А || Д-38*. Д-572 |1 Д.275А
| 1  * «
5 !

Группа трупов по трудности разработки
I 11 ш  |1 ' И III I II III

Потребность в бульдозерах
Устройство насыпей высотой 
до 1,5 ж из боковых резервов м-см

2,52
2,97 4,1 1.1 1,25 1,49

1,95
2,33 2,83

1,94 1.6
Устройство насыпи при разра*

ботке и продольном переме
2.4щении грунта из выемки на 

расстояние до 50 ж . ♦ *
3,36 4,12 4,84 1.17 1.42 1,68 2,93 3,46> 2,58 1,85

То же, на расстояние до 100 ж
5,62

6,78 7,93 2,04 2,45 2,87
4,12 4,94 5,79в

4,32 3,17
Потребность в машнно- 

ресурсах вспомогательных
машин

В с п о м о г а  т е л ь н ы е
м а ш и н ы

Прицепные катки в сцепе
с трактором Т-100:

Катки на пневмошинах Д-326 
иди кулачковые Д-220 . . . 
Автогрейдер Д-144 . . . .

м-см
1
t

0,93
1,53
0,2

0,93
1,27
0.2

1,39
2,04
0,2

0,93
1,53
0,2

0.93
1.27
0,2

1,39
2,04
0,2

0,93
1,53
0,2

0,93
1,27
0.2

1,39
2,04
0,2

Поливочные машины . • . — Определяется расчетом в зависимости от ,дальности возки



Разработка, грунта скреперами с перемещением и отсыпкой в насыпь 
Показатели на 1000 л3 разрабатываемого грунта

Т а б л и ц а  40



Продолжение табл, 40
Грунт ю виетрассовыа резервов

Самоходные скрепера

1 Емкость ковша (геометрическая) а V

Наамеяоаанне показателей
&4» 10 1 15
1 Группа грунтов по трудности раврабопш
э 1 | » in  |1 I 1 и  11 ш  11 I 1 и  !1 in  11 I 1 II 1 Ш

I Дальность перемещення грунта в м
ДО 1000 доЭООО 11 ДО 1000 до 3000

Потребность в скреперах 

Устройство насыпи из
боковых резервов м*см

Устройство насыпи из 
сосредоточенных ре* 
зервов при дальности 
возки в м:

100 в
200 1
300 »
400 в
500 в 3,03 2,78 3,13 — — —• 2,41 2,2 2,41 — — —
1000 > 5 4,65 5,26 — — — 3,92 3.7 4 — — —
1500 » — — — 7,41 6,9 7.41 — — — 5,71 5,26 5,71
2000 > — — — 9,52 8,33 9,52 _ — — 7.41 6,67 7,41
2500 > — — — 11,36 10 11.36 _ _ — 8,62 7,87 8,62
3000 в 13 ,88 12.5

1
13,88 10,4 9,62 10,4



Лродо*ж*ные табл. 40

Грунт боковых резервов I Грунт на метраесоаых резервов181п

1 Емкость компе (геомепипескм) я а*
Наямевовше показателей

О .«*
1

5 6 11 10 1 15
Группа груиго» no ti>уддоста разработке

| I 1 н I 11 11 1 I 1 п 1I 7 J и 1 I 1 П 1 I 1 и 1 I 1 II
1 Высота насыпа Дальность перемещен** грунта ■ JH
5 ЛО 2 я ДО 300 До 500 до юоо ДО 3000 до 1000 1 до 3000

Потребность в машине-
ресурсах всломогатель- 
иаюая на 1000 л3 насыпа
Бульдозеры Д-271А

0*29 0,29 0,27 0,29(Д-494).....................
Прицепные катки в сце

м-см 0,27 0,27 0,27 0,29 0,27 0,29 0,27 0,29 0,27 0,29

пе с трактором 
Т-100М:

кулачковый каток 
Д-220 кля . . . . > 1,53 1,27 1,53 1,27 1.53 1.27 1,53 1.27 1.53 1,27 1.53 1,27 1,53 1,27
каток па пвеамоши- 
нах Д-326 . . . » 0,93 0,93 0,83 0.93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,53 0.93 0,93

Тракторы, оборудован
ные толкающими при
способлениями Т-100М,
ДЭТ-250 ................. > Определяются расчетом в зависимости от количества скреперов в отряде

н дальности транспортировки
Полнаомоечные машины

ПМ-10 нам Д-296 Определяются расчетом в зависимости от дальности возки



Продолжение табл, 40

Наяыеноваане показателей
1
S

Грунт нз внетрассовых резервов
Самоходные скреперы

Емкость ковша (геометрическая) в а*
10 I 1 S

Группа грунтов по трудности разработки

1 11 11 1 ш г т п 1 II 11 Ш 1 I 11 и 1 III 11 I 11 II 1 Ш
Далыюсть перемещения грунта в м

ДО 1000 до 3000 ДО 1000 д о 3000

0,27 0,29 0,32 0,27 0,29 0.32 0.27 0,29 0,32 0,27 0,29 0,32

1.53 1.27 2,04 1,27 1.27 2.04 1.58 1.27 2,04 1,53 1.27 2,04

0,93 0,93 1,39 0,93 0.93 1.39 0.93 0,93 1,39 0,93 0.98 1,39

Потребность в машнно- 
ресурсах всломогатель* 
ных машин на 1000 мг

Бульдозеры Д-271А
(Д -4 9 4 ) ........................

Прицепные катки в сце
пе с трактором Т-100М: 

кулачковый каток 
Д-220 или . . . . 
каток на лневмоши* 
нах Д-926 . . .

Тракторы» оборудован
ные толкающими при
способлениями Т-1 
ДЭТ-250 . .

м-см

в

в

Определяются расчетом в зависимости от количества скреперов в отряде 
и дальности транспортировки

Поливомоечные машины 
ПМ-10 или Д-298

П р ш е м в а » .  * * * * * *  » * * * * »  групоам а в е  м екее В едш ш ц * «ол-



Т а б л и ц а  41
Разработка грунта греЛдер*элеваторамя а боковых резервах 

с отсыпкой в насыпь высотой до 1 м 
Показатели на 1000 л3 разрабатываемого грунта

в Марка грейдер-элеватора

Наименование показателей 1 Д-437А с трактором 
С» 100 (С-80)

Д-505 с тягачом 
МАЗ-529В

| Группа грунтов по трудности разработка

Si I И ш  |1 * II Ш

Потребность в греАдер-эле- 
ааторах ............................. м-см 0.53 0.81 1.25 Ф.38 0,59 0,89

Потребность в машнкоре- 
сурсах вспомогательных 
машин;

бульдозеры Д-271А 
1 Д-494) • * 0,27 0.99 0.32 0,27 0 . 2 » 0.32
прицепные катка на 
пневмошинах Д-326 в 
сцепе с трактором Т«Ц?0 » 0.93 0.93 1.39 0.93 0.93 1.39
поливочные машины 
ПМ-10.............................. Определяются расчетом в зависимости

от дальности возки

Т а б л и ц а  42
Разработка скальных пород (разборных и предварительно 

разрыхленных) экскаваторами в отвал 
Показатели на 1000 л3 разрабатываемого грунта

Ш
Экскаваторы—прямая лопата с ковшом емкостью

8 Л1»
Наименование 

профессий рабочих 
н видов ресурсов

SI 0.5 |1 0.65 11 0.8 11 1 11 1.25

is Группа пород по трудности разработки
V vt 1 V 1 VI |1 v VI IV VI ,| v VI

Машинист экскава
тора .....................

Помощник машини
ста экскаватора . 

Экскаваторы , . . .

ч-д
»

м-см

6
6
в

7.2
7.2
7.2

4.5
4.5
4.5

5.4
5.4
5.4

3.8
3.8
3.8

4.5
4.5
4.5

3.7
3.7
3.7

4.3
4.3
4.3

2.7
2.7
2.7

2.9
2.9
2.9

Экскаваторы—драглайн с ковшом емкостью в

Машинист экскава
тора .....................

0.5 0.65 0,75 1 1,5

ч-д 7 8.4 5,3 6.3 4,8* 5,4 4 4.8 2,6 3,2
Помощник машини

ста экскаватора • . 
Экскаваторы , ,  • .

»
м-см

7
7

8.4
8.4

5.3
5.3

6.3
6.3

4.6
4.6

5.4
5.4

4
4

4.8
4.8

2,6
2.6

3.2
3.2

Экскаваторы - - обратная лопата с ковшом емкостью
В JH*

0.5 1 0,65 0.5 1 0.65

Машинист экскава
тора . . . . . .

Помощник машини
ста экскаватора . • 

Экскаваторы « . • . 1

В траншеях В котлованах
Ч*д
»

м-см

7
7
7

8.5
8.8
8.5

5.4 I М
5.4 6.6
5.4 1 6.6

7.9
7.9
7.9

9.2
9.2
9.2 I I 1 7.2

I 7.2
1 7.2

9—946 129



Т а б л и ц а  43
Разработка грухта акскаваторамн с транспортировкой автомобилями-самосвалами и отсыпкой а насыпь

Показатели на 1000 м* разрабатываемого грунта
Пряная дои т ДраглаДа

« 1| 0.55 1 | 0.65
Ндосромаие показателе* измерения Группа грунтов по трудвоста разработка

МП IV-VI I—in |1 IV-VI М П IV-V1 1—III IV-VI

Потребность в эксхава- 
торах в заввсвмостн 
от группы но трудно
сти разработки:

к-сы
»

2,15 3,03 2,15 3.34
II * * * * * * * , 2*54 _ 3.72 — 2,74 — 4,06 —
ш  * • * * ! * ! > злз __ 4,69 — 3,42 — 5,34 —
iv  .* .* .* » 3,4 — 4,3 — 3.7 — 4,8

1 __ 4,3 _ 5,6 — 4,8 — 6,6
VI* .* * .* .* .* * > — 5.2 — 6,5 —■ 5,9 —• 7,9

Потребность в машино- 
ресурсах вспомога
тельных машин:

бульдозеры Д-271А 
(Д -4 9 4 ).................. > 0,3 0,37 0,3 0,37 0,3 0,34 0,3 0,34



Продолжение табл* 43
Прямая лопата Драглайн

Единица 1| 0,65 » I 0,65измерения Группа грунтов по трудности оазоабатки
1—III IV—VI 1-11! || IV-VI || 1-Ш IV-V1 || м л  1| IV-VI

прицепные катки в 
сцепе с трактором 
Т-100:

кулачковый каток 
Д-220 и л и ............... 1.53;

1.27; 2,04
1,53;

1.27; 2.04
м-см — . ь *1,27; 2,04

0,4? 1.53; 
1,27; 2,04

0,43

каток на пневмоши
нах Д-326 . ♦ . . > 0.93;

0.93:1.39
0.43 0.93; 

0,93; 1.39
0.43

0.93,1.39
0.43 0,430,93;

0,93:1.39
Трамбующие плиты на

экскаваторе Э-652 или 
на навесном кране 
К П - 2 5 ...................... % 1.41 — 1.41 _ 1.41 1.41

Поливочные машины
П М -Ю ...................... — Определяются расчетом в зависимости от дальности возки

Автосамосвалы . * * . — То же

П р и м е ч а н и е .  Потребности а уплотняющих средствах приведены соответственно для I, П иППрушплру»



Т а б л и ц а  44
Разработка грунта экскаваторами а зимнее время с транспортировкой автомобилями-самосвалами

и отсыпкой в насыпь
Показатели на 1000 л3 разрабатываемого грунта

П р я м а я  л о п а т а 11 Д р а г л а й н

Е м к о с т ь  к о в ш а  в  ж*

Наименование показателей Е д и н и ц е
и з м е р е н и я * 11 а д»  11 1 1| 0.66

Г р у п п а  г р у н т о в  п о  т р у д н о с т и  р а з р а б о т к и

I—III 1V-VI | I—in IV—VI I—in  j1 IV 1 - Ш IV

Потребность в экскаваторах в зави
симости от группы по трудности 
разработки:

I .................................................... М - С М 2,92 — 4,12 — 2,92 — 4,54 —

И ................................................ > 3,56 — 5,05 — 3,73 — 5,55 —

I I I ................................................ » 4,25 — 6,36 — 4,65 — 7,25 —

I V ................................................ 1 — 5,85 — 8,85 — 6,5 — 10,61

V ................................................ t — 7,2 — 10,75 — — — —

V I ................................................ » — 8,55 — 12,8 — — — —



П родолж ен ие тао л . яя

Прямая лопата 1 Драглайн

Единица
измерения

Емкость ковша в м*
Наименование показателей » 11 |1 1 11 0.6S

Группа грунтов по трудности разработки
I—in | IV-VI 1-111 IV-VI I—III IV I—III IV

Потребность в машино-ресурсах вспо
могательных машнн на 1000 мг 
грунта и на уборку 400 м3 снега:

бульдозеры Д-271А (Д-494) . . м-см 1,75 1.3 1,75 1.3 1,75 1.3 1,75 1.3
рыхлитель Д-162А с трактором
с л о о .................................. .... . » 0,25 — 0,25 — 0,25 — 0,25 __

трамбующие плиты на экскава
торе Э-652 или на навесном кра
не КП-25 и л и ............................. я 2,14 10,7 10,7 10,7 10,7
трамбовочная машина Д-471 . . » 0,64 3.2 — 3.2 — 3,2 — 3.2
Прицепные катки на лневмоши- 
нах Д-326 с трактором С-100 . > 1.26; 

1.26; 1.9
0,58 1.26; 

1.04,1,9
0,58 1.26; 

1.26; 1.9
0.56 1,26, 

1,26; 1,9
0,56

Автосамосвалы . * s . . . . » Определяются расчетом в зависимости от дальности возки

Е П РИ ыечание.  Потребности в уплотняющих средствах приведены соответственно для I, II и III группы 
& грунтов.



Т а б л а ц а  45

Устройство плакировочного слоя растительного груша с засевом трав 
На 1000 а* укладываемого растительного грунта_________

Потребность а маниио-еиевах

Вмеота
мсыля в в

Толщню шикиромч* 
кого слоя1 см

экскаватор
Э-302А,

обратная
лопата

автосамосвады
ЗИЛ-685

«погрев» 
лер Д»Ю

акскава* 
тор Э*401О

посвввоА
агрегат иашяшГкпМмМ

каток Д-480
в ч 1 3 8 Г

10 2,5 Определяется 
расчетом в за
висимости от 

дальности возки

1,4 — 0.4 Определяется 
расчетом, смотри 

табл. 30

0,5

Д о з 15 2,5 То же 0,9 — 0,3 То же 0,5

20 2.5 э 0.65 — 0.2 > 0,5

10 2,5 а — 2.5 0.4 > 0,5

Более 3 15 2.5 > — 2.5 0.3 > 0.5

20 2.5 » — 2,5 0.2 » 0.5



«*тда « • раб оты  при м » м д е ш  зем л ян о го  полотн а

Состав работы, I. Планировка и лрикалса поверхности земляного полотна* 
3. Планировка откосов земляного полотна» откосов и дна резерва.

2. Планировка и прикатка обочин.

Т а б л и ц а  46
Показатели на 1 км земляного полотна

К а т е г о р и я  м е с т н о с т и

Е д и н я ц * —  1| п е р е с е ч е н н а я  | г о р н а я
Н я я м е н о м н я е и з м е р е н и я С к о р о с т ь  п о т о к а  в  л  в  с м е н у

100-1» || 200-2» |1 100-1» || 200-2» 100-150 300—250

Затраты труда
Дорожные рабочие........................................ чел. 4 5 4 5 4 5
Водители дорожных машин и мотористы , > 4 5 4 $ 4 5

Дорожные машины
Автогрейдер Д-557 (Д -144)....................... шт. 1 2(1 .29) 1(0,65) 1 1(0,75) 1
Экскаватор Э-652, оборудованный ковшом-

1(0,05)планировщиком........................................ » 1(0,09) 1(0,18) 1(0.3) 1(0.37) 1(0.61)
Скрепер прицепной Д-374А емкостью 6 л * . » I 1 1 1 1 1
Каток прицепной на пневмошинах Д-326 . » 1 1 1 1 1 1
Трактор Т-100М............................................. » 1 2 1 2 1 2
Потребность в работе механизированного 

звена при скорости движения потока 
в смену в м:

101 0 0 .......................................................... смен — 10 10
1 5 0 .......................................................... э б ,67 — 6,67 — 6,67
200 .......................................................... * — 5 б 5
260 .......................................................... » — 4 — 4 — 4



Г. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Состав работы. 1, Доставка автомобильным транспортом и раз
грузка на место укладки в дело или в приемный бункер укладчика 
материалов или полуфабрикатов. 2. Укладка в дело материала или 
полуфабриката в соответствии с проектной технологией работ.
3. Придание укладываемому слою проектного поперечного профиля 
и необходимой ровности. 4. Уплотнение слоя. 5. Необходимые ис
правления и отделочные работы.

П р и м е ч а н и я :  К В  составе работ по устройству оснований 
из грунта, обработанного органическими н неорганическими вяжущи
ми материалами, учтена подготовка грунтового основания с профи
лированием его автогрейдером и укаткой самоходными катками на 
пневмошинах, а также устройство воздушных воронок для отво
да воды.

2. При применении покрытий из грунтов, укрепленных вяжущи
ми материалами, необходимо до открытия движения производить 
двойную или тройную поверхностную обработку этих покрытий. По
верхностная обработка должна учитываться отдельно по показателям 
табл. 86 и 87.

Указания по применению расчетных показателей

К Показатели содержат затраты материалов и полуфабрикатов, 
требуемые для устройства 1 км конструктивного слоя дорожной 
одежды.

Общую потребность в материалах и полуфабрикатах для устрой
ства дорожной одежды определяют, суммируя показатели для соот
ветствующих конструктивных слоев, входящих в состав дорожной 
одежды.

2. Составы специализированных отрядов, рекомендуемые в по
казателях, охватывают наиболее употребительные скорости движе
ния строительных потоков, и их следует принимать для расчета об
щей потребности в трудовых затратах, дорожных машинах и 
оборудовании.

При необходимости, в случае отсутствия у строительных орга
низаций отдельных видов дорожных машин, в состав отряда могут 
вноситься коррективы по замене их другими машинами аналогично
го назначения в количестве, отвечающем проектной производитель
ности работ и скорости движения отряда.

3. Потребности в транспортных средствах, включая специализи
рованные, для доставки материал в и полуфабрикатов следует оп
ределять специальным расчетом с учетом проектной средней даль
ности их транспортировки.

4. Скорости движения потоков н составы специализированных 
отрядов при устройстве асфальтобетонных покрытий определяются 
с учетом производительности асфальтобетонных заводов, обеспечи
вающих эти работы.
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Т а б л и ц а  47
Составы специализированных отрядов для устройства 

песчаных подстилающих и морозозащитных слоев
Толщина слоев в см

Наименование Вляяяца однослойных до 30| двухслойных до 60
измерение Скорости потока в сиену в м

100—150 200-2» 100-180 900-280

Затраты труда 
Дорожные рабочие . . чел. 4 б 6 8
Водители дорожных ма- 

шин и мотористы . . 1 3 3 3 3

Дорожные машины
Автогрейдер Д-557 или 

Д -1 4 4 А ....................... шт. 1 1 1 1
Катки на пневмошинах 

Д-219, Д-625 . . . . » 1 1 _

Катки на пневмоишнах 
Д-263 ........................... э _ 1 1

Трактор ДТ-54А . . . » 1 1 — —

Трактор Т-100М . . . » — — 1 1
Электровибраторы С-414 > 2 3 3 4
Электростанции . . . . » 1 1 1 1
Поливочные машины . 1 Потребность определяется рас-

Автосамосвалы . . . . »

четом в зависимости от даль
ности возки

То же

Т а б л и ц а  48

Потребность в основных материалах для устройства 
f км песчаного подстилающего или морозозащитиого слоя

Наименование материалов
Ширина 
проезжей 
части а м

Толщина слоа в сж

однослой
ных 30

двухслой
ных 60

т  каждые 
10 мм  измене* 
ння толщины 

слое

6 1980 3960 66
Песок в ж* 7 2310 4620 77

7,5 2475 4950 82,5

6 90 180 3
Вода в ж» 7 105 210 3,5

7.5 112,5 225 3,75
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Т а б л и ц а  49
Составы специализированных отрядов для устройства 

подстилающих и морозозащитных слоев иэ гравийно-песчаных 
или песчано-гравийных смесей

а
Толщина слоя я ем

Наименование

S1 | двухслойных до 3$

1 | Скорости потока в смену в мIf 100 190 900 250 100 t» l1200 250

Затраты труда
Дорожные рабочие * . чел. 2 3 4 4 2 3 4 4
Водители дорожных ма

шин и мотористы . . а 3 3 3 3 3 3 3 3

Дорожные машины
Автогрейдеры Д-557 или 

Д -144А ....................... шт. 1 1 1 1 1 1 1 1
Катки на пяевмоходу 

Д-219 или Д-265 с 
трактором ДТ-54А . . 

То же,-Д-263 с тракто
а 1 1 1 I 1 — — —

ром Т-100М . . . . а 1 I 1
Катки моторные Д-399А » 1 1 1 1 1 1 I 1
Поливочные машины . а Потребность определяется рас-

Автосамосвалы . . . . а
четом в зависимости от даль
ности возки

То же

Т а б л и ц а  50
Потребность в основных материалах для устройства 

1 км подстилающего или морозозащнтяого слоя 
из песчано-гравийных или гравийно-песчаных смесей

Толщина слон в см

Наамеяовакае материалов
Шарят
проезжей однослой двухслой

На каждые 
10 мм измечастя в м ных 18 ных 36 нение толщи

ны СЛОВ

Гравийно-песчаная (пес 6 1318 2636 73
чано-гравийная) смесь 7 1638 3076 85»5
им* 7»5 1648 3296 91,5

б 66 132 3,7
Вода в «* 7 77 154 4,3

7*5 аз 166 4,6
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Т а б л и ц а  51
Составы специализированных отрядов для устройства 

подстилающих слоев яз щебня

S
Толщина слоя в ем

Наименование
однослойных до 10 | двухсловных ДО 83

i i
Скорости потока а смену а м

2 5 100 ISO 200 250 100 160 200 280

Затраты труда
Дорожные рабочие . . чел* 4 5 7 а 4 5 8 to
Водителя дорожных ма

шин и мотористы * . » 4 4 5 7 5 7 9 /2

Дорожные машины

Распределители щебня 
Д-337А...................... шт. 1 Х 1 2 1 2 2 3

Катки моторные Д-469Л в 1 1 I 1 1 1 2 2
Катки моторные Д-399А » 2 2 3 4 3 4 5 7
Поливочные машины . 

Автосамосвалы . . . .

в

в

Потребность определяется рас* 
четом в зависимости от даль* 
ности возки

То же

Т а б л и ц а  52
Потребность в основных материалах для устройства 1 км 

подстилающего слоя из щебня

Наименование
материалов

Щебень рядовой (ще
бень шлаковый) в ж9

Вода в ж9

Ш ирина 
проезжей 
части в  м

Толщина « д о г  а  см
Н а каж ды е 

10  д м  язме* 
кеявя тодщн* 

ни сдоя
одыослоА* 

ных 16
двухСЛОЙ* 

ных 33

в 1210 2420 75,6
1 1411 2822 88.2
7.5 1516 3032 94.8

6 66 132 4.2
7 77 164 4.9
7.5 83 166 5.3
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Т а б л и ц а  53
Составы специализированных отрядов для устройства 
подстилающих слоев из доменных отвальных шлаков

•
а

Толщина сдоя в см

Наименование
ОДНОСЛОЙНЫХ ДО 12 | двухслойных до 27

31
Скорости потока в смену в м

as 100 I1 » 1 1 » 1 1 » 1 1 «»| 1 » | 200 230

Затраты труда 

Дорожные рабочие » ♦ чел. 3 4 5 7 3 4 5 7
Водителя дорожных ма* 

шин н моюристы * » 7 7 8 9 8 9 to !2
Дорожные машины

Автогрейдеры Д-557 или 
Д -144А ....................... шт. 1 1 J 1 1 1 1 1

Трактор Т-1 (ЮМ « |  » > I 1 1 I 1 1 i 1
Кулачковые катки 

Д -1 3 0 Б ....................... » 3 3 3 3 3 3 3 3
Катки моторные Д-399А в 2 2 3 4 3 4 5 7

Поливочные машины » > Потребность определяетсяi рас-

Автосамосвалы * .  . .

четом в зависимости от даль* 
ности возки

То же

Т а б л и ц а  54
Потребность в основных материалах для устройства 

I км подстилающего слоя из доменных отвальных шлаков

Ширина 
проезжей 
части в м

Толщина слоя а см
На каждые 

10 мм маме- 
нения толщи

ны слоя
Наименование материалов однослой

ных 12
двухслой
ных 26

Рядовой отвальный шлак
(активный) с наиболь 6 1138 2465 94,8
шим размером отдель 7 1327 2876 110,6
ных кусков 100 мм
В Л3

7 #5 1422 3081 118,5

в 117 255 9*8Вода в ж9 7 137 296 11,47.5 147 318 12,2
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Т а б л и ц а  55
Составы специализированных отрядов для устройства 

щебеночных оснований
Толщина слоя в ем

HaxMCKOiamte

&
Зп ОХЯОСЛОЙИЫХ до 16 [ двухслойных до 32

if Скорости потоке в снеку в м

Я 100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда 
Дорожные рабочие . . чел. 5 7 10 12 5 8 / / 13
Водители дорожных ма

шин и мотористы . . э 4 4 5 7 5 7 9 12

Дорожные машины
Распределитель щебня 

Д -3 3 7 А ....................... шт. 1 1 1 2 1 2 2 3
Катки моторные Д-469А 1 1 1 1 1 1 1 2 2
То же, Д-399А . . . » 2 2 3 4 3 4 5 7
Поливочные машины . » Потребность определяется рас*

Автосамосвалы . . . . э

четом в зависимости от даль* 
ности возки

То же

Т а б л и ц а  56
Потребность в основных материалах для устройства 

1 км щебеночного основания
Толщине СЛОЯ 9 СМ На каждые 

10 мм шме* 
несом тол-

Ширина
проезжейНаименование материалов одвосдоА- двухслой.

ных 16 ных 32 щнмы слои

6 1210 2420 75,6
Щебень 40—70 мм в м* 7 1411 2822 88,2

7.5 1516 3032 94,6

Щебень 10—20 (25) мм 6
7

69
81

69
81

—
в м3 7.5 86 86 —

6 120 240
Вода в м* 7 140 280

7,5 150 300
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Т а б л и ц а  57
Составы специализированных отрядов для устройства оснований 

нз доменных отвальных шлаков

i
Толщина слоя а ем

сдоослойаых до 12 | двухслойных до 27
Нюшомям 11 Скорости потока а смепу а м

Si 100 |I 180 то |1 » | 1 100 160]|я о || 2S0

Затраты труда 
Дорожные рабочие . . чел. S 7 ю 12 5 8 to /2
Водители дорожных ма* 

шин н мотористы . . » 7 7 8 9 8 9 to 12

Дорожные машины
Автогрейдеры Д-657 или 

Д -144А ...................... шт. 1 1 1 1 1 1 1 1
Трактор Т*100М . . . 
Кулачковые катки 

Д -130Б .......................

3 1 1 1 1 1 1 1 I

3 3 3 3 3 3 3 3 3
Катки моторные Д-399А 3 2 2 3 4 3 4 5 7
Поливочные машины . > Потребность определяется рас*

Автосамосвалы . . . . »

четом в зависимости от даль* 
ности возки

То же

Т а б л и ц а  68
Потребность в основных материалах для устройства I км 

основания нз доменных шлаков

Ширим 
проезжей 
частя а м

Толщина слое а ем На каждые
Наименование материалов одяослой* 

пых 12
двухслой
ных 2$

10 мм мзме* 
веяна тол* 
тины слоя

Рядовой отвальный в 1138 2465 94.8
шлак (активный) с иаи* 7 1327 2876 110.6
большим размером от* 
дельных кусков 100 мм 
в м»

7.5 1422 3081 И8.5

Отсортированный шлак 6 122 122 f -
с максимальной круп* 7 143 143 —
ностыо зерен 20 мм с 
содержанием 35—50% 
доменной муки

7,5 153 153

Вода в ж* 6 312 469 11.2
7 365 546 13.1
7.5 39! 586 14
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Т а б л и ц а  53
Составы специализированных отрядов для устройства 

оснований из грунтов, обработанных битумом способом 
смешения на дороге дорожными фрезами Д-530

Толщин* слоя а см

Наяменоваяне
однослойных до IB двухслойных до 32

91g_S Скорости потока а смену а м
J l 100 ISO 200 280 100 160 200 280

Затраты труда 
Дорожные рабочие . . чел. 6 8 12 13 12 18 24 29
Водители дорожпых ма

шин я мотористы . . » 3 6 8 9 7 8 12 13

Дорожные машины
Дорожные фрезы Д-530 

на тракторе Т-100ГП mr. 2 3 4 5 3 4 6 7
Автогрейдеры Д-557 или 

Д-144А...................... » 1 1 2 2 2 2 3 3
Самоходные катки на 

пневмошинах Д-627 » 1 1 1 1 1 1 2 2
Катки моторные Д-399А > 1 1 1 1 1 1 1 !
Поливочные машины » Потребность определяется рас-

Автогудронаторы Д-641 
Автосамосвалы . , . .

>
>

четом в зависимости от даль
ности возки 

То же 
»

Т а б л и ц а  60
Составы специализированных отрядов для устройства 

оснований из грунтов, обработанных битумом, способом смешения 
на дороге грунтосмесительными машинами Д-391 Б

•
S

Толщина ело* в см

Наименование
однослойных до 10 | двухслойных ДО Й2

Цыа
Скорости потока а смеау а м

100 1S0 200 250 100 1S0 200 280

Затраты труда 
Дорожные рабочие . . чел. 4 6 8 10 8 12 16 20
Водители дорожных ка

тни н мотористы . . > 4 6 6 6 6 7 9 10

Дорожные машины
Грунтосыеснтельные ма

шины Д-391Б . ,  ,  . шт. 1 2 2 2 2 3 3 4
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Продолжение табл, бО

Наименование

Толщина слоя в  с м

однослойных до 16 | двухслойных до i
Скорости потока в смену в м

« 3 100 160 200 |1 » 1 1 И»|1 ISO 200 250

шт. 1 2 2 2 2 2 3 3
в t 1 1 1 1 1 2 2
1 1 I 1 t 1 1 I 1
в Потребность определяется рас*

Автогрейдеры Д-557 или
Д Ч 4 4 А .......................

Самоходные катки на 
пневмошинах Д-365 . 

Катки моторные Д-399А
Поливочные машины .

Автогудроиаторы Д-641 
или автоцистерны би
тумные Д-351 . * *

Автосамосвалы . * . *

четом в зависимости от даль* 
ности возки

То же 
»

Т а б л и ц а  61
Составы специализированных отрядов для устройства 

оснований из грунтов, обработанных битумом, 
с приготовлением смеси в установке Д-709

а
Толщина слоя в см

Наименование
однослойных до 16 | двухслойных ДО 32

И
Скорости поток* в с и е н у  в м

h 100 150 200 250 100 | ISO 200 250

Затраты труда 

Дорожные рабочие . . чел. 6 8 12 15 12 t8 24 29
Водители дорожных ма

шин и мотористы . . в 5 6 6 6 6 6 8 8

Дорожные машины

Смесительная установка 
Д-709 ........................... шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

Автогрейдеры Д-557 или 
Д -144А ...................... » 1 2 2 2 2 2 3 3

Самоходные катки на 
лневмошинах Д-627 . » 1 1 I 1 1 1 2 2

Катки моторные Д-399А » 1 1 1 1 1 l l l
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Продолжение табл* 61
# Толщина слоя в см
3
** однослойных до 16 | двухслойных до 32

Наименование
й

Скорости потока в смену в м
100 | ISO I 200 250 | 100 | 1S0 ) 200 ] 29»

Автосамосвалы . * , * шт. Потребность определяется рас*

Автоцистерны битумные 
Д-351 . . . . . . э

четом в зависимости от даль* 
ности возки

То же
Поливочные машины • » В

Т а б л и ц а
Составы специализированных отрядов для устройства 

оснований из грунтов, обработанных цементом, 
способом смешения на дороге дорожными фрезами Д*530

Наименование
3
2 « 2 а
8г

Толщина слоя в см
однослойных до 14 | двухслойных до 28

Скорости потока в смену в м
SS- 11 |1 11 1 1м> 100 |1 1 200 250 |1 *»|1 >»11200 250

Затраты труда
Дорожные рабочие . . 
Водители дорожных ма*

чел. 4 6 8 9 8 / / 15 18

шии и мотористы . . » 6 7 8 10 8 10 13 16
Дорожные машины 

Дорожные фрезы Д-530
на тракторе Т-ЮГП . 

Распределители цемента 
Д-343Б на тракторе

шт. 2 3 4 Ь 4 5 7 9

Д Г - 5 ...........................
Автогрейдеры Д-557 или

в 1 1 1 2 1 2 2 3

Д -144А .......................
Самоходные катки на

1 1 I 1 1 1 1 I 1

пиевмошинах Д-627 . » 1 1 1 I 1 1 2 1
Катки моторные Д-469А в 1 1 1 1 1 1 I 1
Автоцементовозы С-853 . » Потребность определяется рас*

четом в зависимости от даль*
ности возки

Поливочные машины « » То ;же
Автосамосвалы . . . . » в
Автогудронатор Д-640 . » в
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Т а б л и ц а  63
Составы специализированных отрядов для устройства 

оснований нэ грунтов, обработанных цементом способом 
смешения на дороге грунтосиеснтеаьяымн машинами Д-391 Б

Наамевовакие

Затрат труда
Дорожные рабочие . . 
Водители дорожных ма

шин и мотористы . .

Дорожные машины
Груятосмесительные ма

шины Д-391 Б . • « 
Автог^ейдеры Д-557 иди

Самоходные катки на 
пневмошинах Д-627 * 

Катки моторные Д-469А

Толщин* слоя а с*

« и н о с л о в н ы х д в у х с л о й н ы х
ДО 14 ДО 28

Скоростя потока а смену в я
1 1 too Iт 200 290 || too 180 200 280

чел. 8 8 6 8 6 10 12 /в

В 4 4 5 6 8 в 8 10

шт* 1 1 2 2 2 2 3 4

I 1 1 1 2 I 2 2 3

В 1 1 1 1 1 1 2 2
> 1 1 1 I ! I I 1

Автоцементовозы С-853 »

Поливочные ыашнны . >
Автосамосвалы . . . . >
Автогудронаторы Д-640 >

Потребность определяется рас
четом в зависимости от даль

ности возки 
То же 

» 
в

Т а б л и ц а  64
Составы специализированных отрядов для устройства 

оснований из грунтов, обработанных цементом 
с приготовлением смеси и установке Д-709

Толщин* слоя в см

Нааменованае а !
одвосекшююяях до 14)двухсе кционяых до 28

12
! i

Скорости потока в смену в м
100 160 200 2S0 100 160 200 280

Затраты труд. 
Дорожные рабочие . . чел. 4 8 8 10 8 12 16 20
Водителя дорожных ма* 

шин н мотористы . . » S 8 5 8 8 8 7 0
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Продолжение табл. 64
Толщина слоя а ем

Наименование s i
одяосекпвоявых до н| двухсекционных до 28

1 £
33 Скорости потока в смену а *
шЪ 100 ISO 200 250 | 100 11 ISO 200 250

Дорожные машины
Смесительные у станов* 

кн Д-709 ................... шт. 1 1 1 1 1 1 1 1
Автогрейдеры Д-557 

или Д-144А . . . . » 1 1 1 2 I 2 2 3
Самоходные катки на 

пневмошинах Д-627 » 1 1 1 1 1 1 2 2
Катки моторные Д-469А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Автоцементовозы С-853 » Потребность определяется рас*

Поливочные машины . . 
Автосамосвалы . . . .  
Автогудронаторы Д.640

»
»
1

четом в зависимости от даль* 
ности возки 

То же 
»

Т а б л и ц а  6$
Потребность а основных материалах для устройства I км 

основания на грунтов, обработанных битумом или цементом

Наименование
материалов

ж
3
г*
1:
*3

I I
11

Основания на грунтов» обработанных
битумом цементом

8
1«

§
п

|П s i

;>!

5
I ;

П
1 г

3
«я

1

I 5 .
ы

i n

Is01Ok
L. 4,5 792 1584 49,5 693 1386 49,5

6 1056 2112 66 924 1848 66
7 1232 2464 77 1078 2155 77
7,5 1320 2640 82,5 1155 2310 82,5

Битум жидкий 4.5 122 244 7.5 _ . _

в т 6 163 326 10.2
7 190 380 11,9 — ■-
7,5 204 408 12,7 —*

10* 14?



Продолжение табл. 6$

Наименование
материалов

Ш
ир

ин
а о

сн
ов

ан
ия

 и
ли

 
по

кр
ыт

ия
 в

 м

Основания из грунтов, обработанных
битумом цементом

3
I s
I s
i f
И дв

ух
сл

ой
ны

е 
' 

то
лщ

ин
ой

 3
2 

CJK 3 .

i l l
1 | |
s i i од

но
сл

ой
ны

е 
то

лщ
ин

ой
 1

4 
см 3

I 8

1 !
I s на

 к
аж

ды
е 

10
 м

м
из

ме
не

ни
я 

то
л*

 
ши

ны
 с

ло
я

Цемент марки 4 .5 _ 131/142 262/284 9,4/10.1
400 в г 6 — — — 175/190 350/700 12.5/13,6

7 — — —* 204/221 408/816 14,6/15,8
7 .5 — — 219/237 438/876 15.6/16,9

Битумная 4 .5 4,2 4,2 тв
эмульсия в г 6 — — — 5,6 5,6 —

7 — — _ 6,5 6 ,5 —
7.5 7 7 *—

Хлористый 4 .5 2.7 2.7
кальций в г 6 — — — 3.6 3.6 —

7 — — — 4.2 4.2 —
7 .5 — —— 4.5 4.5 —

Вода в лд 4 .5 58 и в 3.6 83 166 5,9
6 77 154 4.8 111 222 7.9
7 90 180 5.6 130 260 9,3
7 96 192 6 139 278 9,9

П р и м е ч а н и е .  Дробью даны показатели для оснований из 
грунтов: а) в числителе — супесей и легких суглинков, б) в знамена*
теле —* тяжелых суглинков.

Т а б л и ц а  бб
Составы специализированных отрядов для устройства 

оснований нз гравийных оптимальных смесей
Толщина слоя в см

'Наименование

Затраты труда
Дорожные рабочие . . 
Водителя дорожных ма

шин н мотористы . .

£ 1

чел.

»

однослойных до 16 | двухслойных до 32
Скорости потока в смену, в м

100 I 1М> 200 | 250 | 100

5

3

6

3

8

5

4

3

150

6

5

900

7

6

250

9

6
148



Продолжение табл. 6$

Толщина слоя в ем

л однослойных до 16 | двухслойных до S3
Наименование 1 1  5 2 Скорости потока в смену в м

S i 100} 1» |1 » 1 | 250 100 11 м»|| 200 250

Дорожные машины
Распределители щебня 

н гравия Д-337А . . шт. 1 1 1 2 1 2 2 2
Автогрейдеры Д-557 или 

Д-144А • . * . • >
Катки моторные Д-399А В 1 1 I 2 1 2 3 3
Катки на пневмошннах 

Д-263 с трактором 
Т-100М............................. » 1 1 1 1 1 1 1 1

Автосамосвалы # . . , t Потребность определяется рас-

Поливочные машины * . В

четом в зависимости от даль
ности возки 

То же

Т а б л и ц а  67

Потребность в основных материалах для устройства 1 км 
оснований нэ гравийных оптимальных смесей

Наименование
материалов

Ширина 
проезжей 
части в м

Толщина слоя в см На каждые 
10 мм изме

нения толщи
ны слоя

однослойных
16

двухслойных
32

Гравийная опти 6 1192 2384 74,5
мальная смесь
в JK3 7 1390 2780 86,9

7.5 1490 2980 93,1

Вода в .м* б 66 114 —

7 77 133 —

7.5 83 143 —
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Т а б л и ц а  68

Составы спешил ти рованных отрядов для устройства 
черных гравийных оснований с приготовлением смеси 

в передвижной смесительной установке н укладкой смеси 
асфальтоукладчиком

Толщина слоя в см
одкослоЛных до а I даухслоЛяых до 12

Скорости потока в сиену в м
5 1 ню 150 200 290 100 150 200 250

Затраты труда
Дорожные рабочие . . 
Водителя дорожных ма

чел* 7 7 7 7 7 7 9 / /

шин я мотористы . . э 7 7 7 7 7 7 7 7

Дорожные машины
Смесительная установка 

Д-709 ........................... шт 1 I 1 1 1 1 1 !
Асфальтоукладчик 

Д -1 5 0 Б ....................... э I 1 1 1 I 1 1 1
Катки моторпые:

1 1 1 1 1Д -4 6 9 А .................. > 1 2 2
Д -3 9 9 А .................. » 1 1 1 I 1 1 2 2
Д -4 0 0 А .................. » 1 1 1 I 1 1 1 1

Автогудронатор Д*641 . > Потребность определяется рас*
четом в зависимости от даль*

ностя возки
Поливочные машины . . > То же
Автомобилдеамосвалы . >

Т а б л и ц а  69

Потребность в основных материалах дла устройства 
1 км основания нэ черной гравийно-битумной смеси

Ширина основания 
а м

Толщина слоя в см На каждые 
10 мм нэне* вения толщи* 

ны слоя
одиослоА* 
пых 8 см даухслоб* 

них 12 см

Гравийная оптимальная 4.5 445 668 55,7
смесь в лё в 593 890 74,2

7 692 1039 86,6
7.5 741 1113 92,7
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Продолжение табл. 69

Наименование матераалов
Шарм!

основания 
в м

Толщина слоя в ем На каждые 
10 мм кап* 

пеняя толще* 
ны слоя

однослой* 
пых 8 гм

двухслой
ных 12 ем

Битум жидкий ^
4о5

46 70 е
бятумная эмульсия 79 119 9,9

с 61 91 7,6О 105 175 13,1
т 71 107 8,9
/ 123 184 15,4
7 К 76 114 9,5
9 132 198 16,5

Вода о м3
V
7
7,5

12
16
19
20

18
24
28
30

2 *
2.4
2.5

Т а б л и ц а  70
Составы специализированных отрадой для устройства 

черных щебеночных оснований, устрааааеиых способом пропитка 
_______  на толщину слоя в—8 см

Наименование Единица Скорости потока в смену в м
измерена* 100 ISO 200 280

Затраты труда
Дорожные рабочие................. чел. 5 6 7 8
Водители дорожных машин и 

мотористы......................... в 3 4 4 5
Дорожные машины 

Распределители щебня Д*337А 
или Д-337Б........................ шт. 1 1 1 1

Катки моторные Д-469А . . . » 1 I 1 1
Катки моторные Д-399А . . . в 1 2 2 3

Автогудронаторы Д-640 юга
Д-64! ................................. в Потребность определяет

Автомобили-самосвалы , . . 
Автомобили-самосвалы» обо

рудованные распределителем 
каменной мелочи Д-336 . .

>

в

ся расчетом в зависимо
сти от дальности возки 

То же

»

15!



Т а б л и ц а  71
Потребность в основных материалах для устройства 

1 км основания из щебня, устраиваемого способом пропитки

Наименование материалов Ширина 
основания в л

Облегченная 
пролнтка на 

толщину 6 см

Глубокая 
пропитка на 

толщину 
8 см

6 454 605
Щебень 20(25)—40 мм в м* 7 529 706

7 ,5 667 757

6 67
Щебень 10—20(25) мм п м* 7 _ 79

7 ,5 — 84

Щебень 3 (5 )— 10 мм в м% 6 67 67
7 79 79
7 ,5 84 84

Битум
6

37,1 5 5 ,8
Битумная эмульсия в г 57 ,6 9 0 .5

7 4 3 ,3 6 8 .6
6 7 ,2 105.6

7 .5
4 6 ,4 7 3 ,5

72 113,2

Т а б л и ц а  72
Составы специализированных отрядов для устройства 

цементно-бетонных оснований

Наименование Сдвнииа
измерения

Количество установок на ЦБЗ 
с-243.1А. С-543 или С *780

1 2

Затраты труда
Дорожные рабочие при уст* 

ройстве основания на тол
щину слоя в см:

1 6 .................................................. чел. 38 43
1 8 .................................................. > 35 40
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Продолжение табл. 72

единица
измерения

Количество установок m U63 
С-243-1А, С-543 мм С-780Наименование

1 1 *

2 0 ....................................... чел. 33 38
2 2 ....................................... > 30 36
2 4 ....................................... > 23 34

Водители дорожных машин и
и 14мотористы.......................... э

Дорожные машины
н оборудование

Бетонораспрсделители Д-375Б 
Бетоноотделочные машины

шт. 1 2

Д-376Б..................................
Профилировщики основания

» 1 1
Д-345Б................................... » 1 2

Машина для устройства швов
Д-377 ...................................

Заливщик швов мастикой
ъ 1 1

Д-20ГА..................................
Машина для розлива пленко-

> 1 I
образующих.......................... » 1 1

Приспособление с оибратором 
для погружения штырей в тем

пературных швах . . . . . 1 1 I
Глубинные вибраторы с гибким 

шлангом С-800 . . . . . > 2 2
Поверхностные вибраторы

С-414 .................................. » 4 4
Автокраны К-52 * ................. 9 2 2
Бульдозер Д-271 А ................. » 1 1
Трактор ДТ-54А..................... Э 1
Понижающие трансформаторы » 4 4
Электростанция ЖЭС-4.5 . . 
Передвижные разгрузочные

1 1 1
мостикн .............................. 1 I 2

Звенья рельс-форм Д * 280 мм
с креплениями и штырями 
при толщине основания слоя 
в см:

1 6 ..................................... t 245 4801 8 ..................................... » 215 4402 0 ....................................... » 195 4152 2 ...................................... а 175 3702 4 ...................................... » 160 340Передвижной битумный котел 
Д-387 .................................. а 1 1
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Продолжение табл. 72

Наименование Единица
измерения

Количество устаяовок яа ЦБЗ 
С-243-1А. С-643 иля С-780

1 2

Автомашина грузовая бортовая 
З И Л -1 3 0 .................... .... огг. 1 1

Поливочные машины . * . . в Определяется расче

А втосам освалы ......................... »

том в зависимости от 
дальности возки 
То же

Т а б л и ц а  73
Потребность в работе специализированного отряда 

для устройства ! км цементно-бетонного основания

Тялы бетоно- 
смесительных 

установок
Коли-
чество

установок

Ширила 
проезжен 

части 
а м

Потребность в комплексном мехаю* 
зироаапюм отряде в отрядо-сменах

Толщина слоя основания в си

16 18 | 90 | 32 24

С-243-1А

1
1

6.4
5,6

6.4
6.3

7.1
7.0

а
7,7

8.7
8,5

7.5
6.4
6

7,2 1 
6.7

7.8
7.5

8.6
8.2

9.4
9,1

2
7

3,3
2.8

3.4
3.1

3*8
3,5

4,1
’3,9

4.4
4.2

7.5
3,3
3

.3,8
3.4

4
3,7

4,4
4,1

4,7
4.6

С-543 или 
С-780

1
7 6.6 7.4 8.3 ; 9.1 9,9

7.5 7,1 а 8,9 9,8 10,6

2 7 | 3.3 
7,5 | 3.5

3.7
4

4,1 I 4,6 | 4.9 
4,4 | 4,9 | 5,3

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведены показателя пря возке
бетонной смеси автосамосвалами КАЗ-500 (3,5 г), в знаменателе** 
автосамосвалами МАЗ-511 (5 г).
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Т а б л и ц а  74
Потребность о основных материалах для устройства 

1 км цементно-бетонных оснований

Каденованяе материалов

| А

ТЬлцнпа слоя оснаваша в ем

1в 18 20 22 24

Цементобетон дорож* 7 1148 1288 1428 1568 1715
НЫЙ » JK* 7.5 1230 1380 1530 1680 1838

Битумная мастика в т 7 1,33 1.4 1.47 1.54 1,61
7.5 1,43 1.5 1,68 1.65 1,73

Битумная эмульсия в г 7 5 5 6 5 5
7,5 5,4 5 5 5 6

Песок в д* 7 210 210 210 210 210
7.5 225 225 225 225 225

Битуминизированвая бу* 
мага в м2

7
7,5

7350
7875

7350
7875

7350
7875

7350
7875

7350
7875

Т а б л и ц а  75
Составы специализированных отрядов для устройства 

покрытий из грунтов» обработанных битумом 
способом смешения на дороге дорожными фрезами Д-630

е«> Толщина сдоя в см
&
3

однослойного ДО 18 | двухслойного до 32

Наименование Скорости потока в смену в м

!§ 100 180 200 250 too 180 200 260

Затраты труда 
Дорожные рабочие . . чел. 6 8 12 15 12 18 24 29
Водители дорожных ма* 

шин в мотористы * * в 5 8 в 9 7 8 /2 13

Дорожные машины
Дорожные фрезы Д-530 

на тракторе Т-100ГП . шт. 2 3 4 5 3 4 6 7
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Продолжение табл. 75
% Толщина слоя в см

1
2

однослойного до 16 | двухслойного до 32
Наименован*: Скорости потока в смену в м

1 :
100 150 200 250 100 150 200 250

Автогрейдеры Д-557 млн 

Самоходные катки на
шт. 1 1 2 2 2 2 3 3

пневмошинах Д-627 * в 1 1 1 1 1 1 2 2
Катки моторные Д-399А В 1 1 1 1 1 I 1 1
Поливочные машины . .

Автогудронаторы Д-641 
Автосамосвалы . . . .

в

в
в

Потребность определяется рас
четом в зависимости от даль

ности возки 
То же 

в

Т а б л и ц а  76
Составы специализированных отрядов для устройства покрытий 

из грунтов» обработанных битумом способом смешения 
_____ на дороге грунтосмесительными машинами Д-391 Б______

•а* Толщина слоя в см
а.
1

однослойного до 16 | двухслойного до 32

Наименование б
2 Скорости потока в смену в м

3

к
100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда 
Дорожные рабочие . . чел. 4 б 8 10 8 12 16 20
Водители дорожных ма

шин и мотористы . . в 4 6 6 6 6 7 9 10
Дорожные машины 

Грунтосмеснтельные ма
шины Д-391 Б . . . . шт. 1 2 2 2 2 3 3 4

Автогрейдеры Д-557 или 
Д-144 А . . . . . . в 1 1 1 2 1 2 2 3

Самоходные катки на 
пневмошинах D-627 . в 1 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные Д-399А в 1 1 1 1 1 1 1 1
Поливочные машины . . в Потребность определяется рас-

Автогудронаторы Д-641 
или автоцистерны би
тумные Д-351. . . .  

Автосамосвалы . . . .
в
в

четом в зависимости от даль
ности возки

То же 
»

W



Т а б л и ц а  77
Составы специализированных отрядов для устройства покрытий 

из грунтов, обработанных битумом с приготовлением смеси 
в установке Д-709

«> Толщина слоя в с м

8*
i
«9

однослойного до 16 || двухслойного до 32

Наименование Скорости потока в смену в м

I sси X 106 160 200 250 100 160 200 260

Затраты труда
Дорожные рабочие . . чел. 6 8 12 15 /2 18 22 29
Водители дорожных ма- 

шин и мотористы . , » 5 е б 6 6 6 8 8
Дорожные машины

Смесительная установка 
Д-709 ........................... шт. 1 1 I 1 1 1 1 1

Автогрейдеры Д -557  или 
Д - 1 4 4 А ............................. > 1 2 2 2 2 2 3 3

Самоходные катки на 
пневмошинах Д-627 . » 1 1 1 1 I 1 2 2

Катки моторные Д-399А > 1 1 1 1 1 1 1 1
Поливочные машины I Потребность определяется рас*

Автоцистерны битумные
Д-351...........................

Автосамосвалы . . . .
»
1

четом в зависимости от даль* 
кости возки

То же 
>

Т а б л и ц а  78
Составы специализированных отрядов для устройства 

покрытий из грунтов, обработанных цементом способом 
смешения на дороге дорожными фрезами Д-530

4> Толщина слоя в с м
аV
$ ОДНОСЛОЙНОГО до И J| двухслойного до 28

Наименование X
« Скорости потока в смену в м
sf

I f
100 160 200 250 100 160 200 250

Затраты труда 
Дорожные рабочие . . чел. 4 в 8 9 8 и 15 1 8
Водители дорожных ма

шин и мотористы . . » 6 7 8 10 8 to 1 3 1 6
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Продолжение табл> 7$
Толщина слоя о см

| ОДНОСЛОАНОГО до 14 | двухслойного до 28
Навмеяопавве 8 Скороств потока а смену в м

1а 100 160 300 250 100 1S0 200 250

Дорожные машины
Дорожные фрезы Д-530

на тракторе Т-100ГП . шт. 2 3 4 5 4 5 7 9
Распределители цемента 

Д-343Б на тракторе
Д Т-54А .......................

Автогрейдеры Д-557 или
t I 1 1 2 1 2 2 3

Д -144А .......................
Самоходные катки на

> I 1 1 1 1 1 1 I

пневмошииах Д*627 
(Д-365) . . . .  . . » 1 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные Д-409А > I 1 1 1 1 1 1 1
Автоцементовозы С-853. 1 Потребность определяется рас*

четом в зависимости от даль*
Поливочные машины .

ностн возки
» То же

Автосамосвалы . . . . » :►
Автогудронатор Д-840 . t :»

Т а б л и ц а  79
Составы специализированных отрядов для устройства 

покрытий из грунтов, обработанных цементом, 
способом смешения на дороге грунтосмесительными 

машинами Д-391 Б
Толщина слоя в см

одвосдойиого до 14 | двухслойного до 28

Навмевоваяие а Скорости потока а смену а м

Is 100 ISO 200 250 too 150 200 260

Затраты труда
Дорожные рабочие . . 
Водители дорожных ма

чел 3 5 б 8 в to 12 18

шин и мотористы . . 
Дорожные машины 

Грунтосмесительные ма

» 4 4 5 б 5 в 8 to

шины Д-391Б. . . .  
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Продолжение табл. 79

Наименование
i

I s

Толщина слоя в см
однослойного до 14 || двухслойного до 28

Скорости потока в сиену в м

100 ISO 900 950 100 160 200 250

Автогрейдеры Д-557 или
Д -144А ...................... шт. 1 1 1 2 1 2 2 3

Самоходные катки на
пневмошннах Д-627
(Д -365)..................... в 1 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные Д-469А > 1 1 1 1 1 1 1 !

Автоцементовозы С-853 > Потребность определяется ряс*
четом в зависимости от даль-

ности возки

Поливочные машины * » То же

Автосамосвалы . . . . » »

Автогудроиаторы Д-640. t »

Т а б л и ц а  80
Составы специализированных отрядов для устройства 

покрытий из грунтов» обработанных цементом» 
с приготовлением смесп в установке Д-709

• Толщина слоя в см
| однослойного до 14 | двухслойного до 28

Наименование * Скорости потока в сиену в м

I s 100 1S0 200 250 100 1S0 200 250

Трудовые затраты 
Дорожные рабочие . . чел. 4 6 в t o 8 12 /б 20
Водители дорожных ма

шин и мотористы . . в 8 5 S 6 5 6 7 8
Дорожные машины

Смесительные установки 
Д-709 .......................... шт. 1 1 1 1 1 I 1 1
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Продолжение табл, 80

• Толщина слоя и см
а

i однословного до 14 | двухсловного до 38

HtRueMMsve Скорости потока в смену в м

100 160 300 360 100 150 300 250

Автогрейдеры Д-557 или 
Д-144А ........................ шт. 1 I I 2 1 2 2 3

Самоходные катки на
пневмошинах Д-627 » I 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные Д-469А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Автоцементовозы С-853 в Потребность определяется рас*
четом в зависимости от даль-

ностн возки
Поливочные машины • в То же

Автосамосвалы . . * * в я►

Автогудронатор Д-640 . » 3>

Т а б л и ц а  81
Потребность в основных материалах для устройства 1 км 

покрытия из грунтов» обработанных битумом или цементом

Наименование
материалов

Ш
ир

ин
а 

ос
но

ва
ни

я 
ил

и 
по


кр

ыт
ия

 в
 м

Покрытия из грунтов, обработанных

битумом цементом

5

1 !

} 1
I I

5
3 8

l l

I I

н
s i
I B .
t i l2«*3
s l i од

но
сл

ов
ны

е 
то

лщ
ин

ой
 1

4 
см 5

88
I f
s i
м
ч ? на

 к
аж

ды
е 

10
 м

м 
из

ме
не

ни
я 

то
лщ

и
ны

 с
ло

я

Грунт В Л» 4.5 792 1584 49.5 693 1386 49.5
6 1055 2112 66 924 1848 66
7 1232 2464 77 1078 2156 77
7.5 1320 2640 82.5 1155 2310 82,5
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Продолжение табл 8/

е3 Покрытия из грунтов» обработанных
о>
1 битумом цементом

Наименование
материалов

Ш
ир

ин
а 

ос
но

ва
ни

я 
тн

я 
в 

м

од
но

сл
ой

ны
е 

ТО
ЛЩ

ИН
ОЙ

 1
6 С

м

дв
ух

сл
ой

ны
е 

то
лщ

ин
ой

 3
2 

ca
t Н

SJ3Sg l *
2 5 5
s l i од

но
сл

ой
ны

е 
то

лщ
ин

ой
 1

4 
см

дв
ух

сл
ой

ны
е 

то
лщ

ин
ой

 2
S 

ca
t з&

2 1

H i
S3 3

Битум жид* 4.5 122 244 7.6 —.
кий в т 6 163 326 10,2 — — —

7 190 380 П #9 — — —
7.5 204 408 12,7 — — —

Цемент мар* 4.5 _ 131/142 262/284 9,4/10,1
ки 400 в т 6 — — — 175/190 350/700 12.5/13,6

7 — — — 204/221 408/816 14.6/15,8
7.5 — — — 219/237 438/876 15,6/16.9

Битумная 4.5 _ _ 4,2 4,2 _
эмульсия 6 . _ - . 5,6 5,6 _

в г
7 — — — 6,5 6,5 —
7.5 — — — 7 7 —

Хлористый 4.5 _ . — 2.7 2.7 __
кальций в т 6 — — — 3.6 3.6 —

7 — — — 4.2 4.2 —
7.5 — — — 4.5 4.5 —

Вода в м* 4.5 58 116 3,6 83 166 5,9
6 77 154 4,8 111 222 7.9
7 90 180 5,6 130 260 9,3
7.5

1
96 192 6 139 278 9.9

П р и м е ч а н и е .  Дробью даны показатели для оснований из 
грунтов: а) в числителе — супесей и легких суглинков; б) в знамена
теле — тяжелых суглинков.
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Т а б л и ц а  62
Составы специализированных отрядов для устройства 

____покрытий из гравийных оптимальных смесей

Нвямевомав*

Корытный профиль Серповидный
профиль

Однослойные 
покрытия тол* 

щявоА 
до И ем

Двухслойные 
покрытия тол- 

щгооа 
до 32 ем

Однослойные 
покрытия тол* 

пкнаой 
до 16 см по 

оси
Скорости потока а смену в м

100 150 200 250 100 1S01 300 2$0 100 150 200

Затраты труда
Дорожные рабо

чие » * * • «

Водители дорож* 
ных машин и 
мотористы. . .

Дорожные
машины

Распределители 
шебня и гравия 
Д-337А . Г . *

Д-М4А . . . .

Катки моторные 
Д-399А . . . .

Катки на пневмо* 
шинах Д-263 с 
трактором 
Т-100М. . . .

Автосамосвалы

Поливочные ма* 
шины . . . .

чел.

шт.

Потребность определяется расчетом 
в зависимости от дальности возки

То же



Т а б л и ц а  83
Потребность в основных материалах Для устройства 

1 км покрытия из гравийных оптимальных смесей
Корытина профиль Серповидные профиль

Наименование
материалов

Ширина
проезжей

части
и м

1 . ,№111 h
И р
S 2 £ l

.8.

ш .
т ы i l l !

Гравийная on* 6 1192 2354 74,5
86,9тимальная 7 1390 2780 — —

смесь в jk3 7.5 1490 2980 93,1 — —

(4.5+2 X 
X I.75)

““ 1216 84

Вода в л3 6 66 114
7 77 133 — —

7.5 83 143 — — —

(4.5+2Х 
X 1,75) *

88

Т а б л и ц а  84
Составы специализированных отрядов для устройства 

щебеночных покрытий
Толщина покрытая в см

Наименование
•г

<■ 3 однослойного до М |[ двухслойного ДО 32

1 Скорости потока в смену в м

i f 100 № 200 250 100 100 200 200

Затраты труда
Дорожные рабочие . . чел. 6 8 to ts 6 9 !2 /4
Водители дорожных ма

шин и мотористы . . в 6 7 9 12 8 / / 14 IS

Дорожные машины
Распределители шебня 

Д -337А ....................... шт. I 1 1 2 1 2 3 |
Катки моторные Д-469А 
То же, Д-399А . . . .

»
в

2
3

2
4

3
5

4
6

3
4

4
5

5
в

Автосамосвалы . . . . в Потребность определяется расчетом

Автосамосвалы, обору
дованные распредели
телями каменной ме
лочи Д-336..................

Поливочные машины
в
»

о зависимости от дальности возкй

То я»
»

II* т



Т а б л и ц а  85
Потребность в основных материалах для устройства 1 км 

покрытия из щебня

Наименование материалов
Ширина 

проезжей 
частя 
в м

Толщина слоя в см На каждые 
10 мм измене
ния толщины 

слоя
однослой- 

пых 16
двухслой

ных 32

Щебень 25—70 мм в м* 4.6 907 1814 56,7
6 1210 2420 76,6
7 1411 2822 88,2

Клинец 10—25 мм в м* 4,5 52
6 69 —

7 81 —

Каменная мелочь 5— ь 5 34
10 мм в м* 6 45 —

7 53 —

Высевки 5—10 мм в ж* 4.6 71 -  -

6 95 —

7 111 —

Вода в ж* 4,5 90 180 —

6 120 240 —

7 140 280 —

Т а б л и ц а  86
Составы специализированных отрядов для поверхностной 

обработки оснований и покрытий
Вид поверхностной обработки

Наименование s i
одиночная |1 двойная 11 тройная

| 1S м Скорость потока в смену в м
м 100 160 200|| 2S0 too 150,| 200 250 100 160 200 290

Затраты труда
Дорожные рабо

чие ................... чел* 4 6 7 9 4 6 7 9 6 9 и и

Водители дорож
ных машин н 
мотористы. , . э 2 2 2 2 2 2 S 3 2 3 3 4
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Продолжение табл,, 86
В и д поверхностной обработки

Наименование

Дорожные
машины

S3

одиночная | двойная | тройная

С корость потока в  смену в  м  
too) 15о| 200 25о| Юо| 16о| 200 250 Юо| 15о| 20о| 250

Затогудронаторы
Д*641.................

Катки моторные 
Д-399А • . . . 

Щетки дорожные
Аатосамосвалы

шт.

в
в
в

Автосамосвалы» 
оборудованные 
распределите* 
лями каменной 
мелочи Д-336 в

1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1

1 1 1 
1 ) 1

1 1 
I 2

2 2 
2 3

1 2 2 
1 2 3

3
3

Потребность определяется расчетом 
в зависимости от дальности возки

То же

Т а б л и ц а  87
Потребность в основных материалах для 1 км 

поверхностной обработки покрытия

Наименование материалов

Ш
ир

ин
а 

по
кр

ы


ти
я 

в 
м

iV
3
а
S
S3

Вид поверхностной обработка 
одиночная j двойная J тройная 

Применяемый материал

щебень черный
щебень щебень щебень

Щебень 10(15)—20(25) 6 А » 172 138 254
мм 7 В 200 — 161 296

7,5 в 215 — 173 317
Щебень 5—10(15) мм G в _ — 113 83

7 в — — 132 97
7,5 в — — 142 104

Щебень черный (15)— 6 1 _ 223 __
20(25) мм 7 в — 260 — —

7,5 в — 278 — —

Битум вязкий 6 г 11.8 4.3 19,8 26,3
7 в 13.7 5.1 23,1 30,7
7,5 в 14.7 5.4 24,8 32.9

Битум жидкий 6 в 4,3 4.3
7 в _ — 5 5
7.5 в — — 5,4 5.4



Т а бл и ц а  88
Составы саеаяализяровягаых отрядов для устройства 
черных гравийных покрытий с приготовлением смеси 

в передвижной смесительной установке н укладкой смеси 
асфальтоукладчиком

Толпиюа слоя ьт

Наименован** s i
однословного до 8 || двухсловного ко 13

i f
Скорость потока а смену в at

I I 100 150 | 300 330 100 130 300 39»

Затраты труда 
Дорожные рабочие . . чел. 7 7 7 7 7 7 9 и
Водители дорожных ма

шин я механизмы . . »

Дорожные машяиы
Смесительная установка 
.  Д-709 ......................... шт. 1 1 1 1 1 , 1 1
Асфальтоукладчик 

Д -150Б..................... » I I 1 I I 1 1 1
Катки моторные Д-469А » 1 1 1 1 1 1 2 2
Катки моторные Д-399А а 1 1 I 1 1 1 2 2
Катки моторные Д-400А э 1 1 1 1 1 1 1 1
Аатогудронатор Д-641 . а Потребность определяется рас*

Поливочные машины. . 
Автомобили-самосвалы .

»
>

четом * зависимости от даль* 
ности возки 

То же 
а

Т абл и ца  88
Потребность в основных материалах для устройства 
_______ I км покрытии на черного гравия

Ширяла
Толщвна слоя в ем Надежд»* 10 мм ю щЦамуаиПШПИЙ llfNftfliftAM одаослоА* вою 8 двухслоА* 

вою 12ь м кия толщаяА сдоя

Гравийная оптимальная 
смесь в м*

4.6 445 668 55,7
6 593 690 74.2
7 692 1039 86.5
7.6 741 1113 92,7
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Продолжение табл. 69

Навмеяоваяне материалов
Широва 

покрыт 
в м

Толщина слоя а ем На нажима 
10 мм вэиеаа* 
т а  толщяш 

слоя
однослов

ного в
двухслоЯ- 

нота 12

Битум жидкий 4 5
46 70 6

Битумная эмульсия в г 79 119 9.9

в 61 91 7,6
105 175 13,1

7 71 107 8,9
123 184 15,4

7,5 76 114 9,5
132 198 16,5

Вода а ж* 4.5 12 18 1.5
6 16 24 2
7 19 28 2.4
7,5 20 30 2.5

Т а б л и ц а  90
Составы специализированных отрядов для устройства 

черных щебеночных покрытий, устраиваемых 
способом полупропятки и пропитки

Наименование

Толщина слоя проявлен
а—€ см S ем
Скорость потока в смену в м

31 100 180 200 250 100 180 200 280

чел. 5 6 7 a 7 8 10 12
» 3 4 4 5 4 4 5 7

шт. I 1 1 I 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
> 1 2 2 3 2 2 3 4

Затраты труда
Порожные рабочие . . 
мдители дорожных на* 
шин и мотористы . .
Дорожные машины 

Распределители щебня
Д ЗЭ Т А ......................

Хатки моторные Д-469А 
Натки моторные Д-399А 
квтогудронаторы Д-640 
или Д-641..................

Ьтомобнлв-саыосвалы, 
оборудованные рас
пределителями камен
ной мелочи Д-336 . .

Потребность определяется рас
четом в зависимости от даль

ности возки

То же

16?



Т а б л и ц а  91
Потребность в основных материалах для устройства 1 км 

покрытия нэ щебня» устраиваемого способом 
полупролнтки и пропитки

Наименование материалов
Ширина 
покрытия 

» м

Полупропктка н а  
толщину слоя в см

4 | в

Глубокая 
пропитка 

на глубину 
В см

Щебень 20(25)—40 м м  в б 454 605
Я» 7 529 706

7.5 — 567 757

Щебень 10—20(25) м м  в 6 302 67
JH» 7 353 — 79

7*5 378 — 84

Щебень 3(5)—10 м м  в б 55 67 67
л* 7 65 79 79

7.5 69 84 84

Битум 6 24.7 37,1 55,8
Битумная эмульсия 38,4 57,6 90,5

7 28,8 43,3 68,6
44,8 67,2 105,6

7*5 30,9 46,4 73,5
48 72 113,2

Т а б л и ц а  93
Производительность асфальтобетонных заводов по выпуску 

асфальтобетонных смесей и черного щебня
•Шк Марки смесителей

Вид смеси i Д-138
СГ-1)

Д-325
(Д-152Б)

Д-597
(ДОТА.
Д-50В-2)

Д.617.1
(Д-617-2) Д-М8.3

fg Количество смесителей иа АБЗ в шт.

И  * 1 * 1 2 11 ‘ 1 * 11 1 1 2 1 » 11 *,

Мелкозернистая . 
Крупнозернистая

т 84 166 129 258 140 280 260 525 г-350 700

н черный ще
бень .................. % 112I224 151 302 168 336 440 880 600 1200

П р и м е ч а н и е .  Несмотря на то, что смесители Д-138 (Г-1) 
и Д-325 (Д-152Б) в настоящее время уже не выпускаются отечест
венной промышленностью, нх производительность приведена в таб
лице» так как они еще имеются в большом количестве в строитель
ных подразделениях.
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Т а б л и ц а  93
Составы специализированных отрядов я потребности в нх работе для устройства 1 км асфальтобетонных покрытий

и покрытий из черного щебня

Марка 
смесите
лей из 

АБЗ
Ко

ли
че

ст
во

 с
ме

си
те

ле
й 

I
Ш

ир
ин

а 
пр

ое
зж

ей
 ч

ес
ти

 
в 

м

Потребность в комплексном механизированном отряде Составы специализированных отрядов

Мелкозернистый
асфальтобетон

Средяеэеряиетый ■ круп- 
ноэериистый асфальто

бетон
Черный ще- 

бень
Трудовые зат
раты в чел.

Дорожные машины я обо
рудование в шт.

Д<>рожные
рабочие «

£
2»5*(й
I I s
•  чч ! м

от
ор

ны
е к

ет
* 

1 к
» 

Д*
39

9А

•
&

Ы  & *
I е*а

l iО. *
г *
§3

S -
а ?
г *
£3.
88

Толщина слоя покрытая в см

ас
фа

ль
- 

I 
то

бе
то

н 
|

«  л 3 *
Ц
? ! во

ди
те

ли
до

ро
жн

ых
ма

ши
н

3.5 4 4.5 5 4 4.5 5 5.5 6 4 6 8

Д -138
(Г- 1)

1

6

7

7,5

6.5

7.6 

8,1

7,4

8,7

9.3

8,3

9,8

10,4

9,2

10,1

11,6

5,6

6,5

7

6.3

7.3 

7.8

6,9

8,1

8.7

7.7

9

9,6

8,3

9,8

10,5

4.2 

4.9

5.2

6,2

7.2

7.7

8.3

9.7

10,4

4 6 5 1 1 1 1 1

12
в
7

7,6

3,3

3.8

4

3.7

4,4

4.6

4,1

4.9

10,4

4.6

5

5.8

2,8

3,2
3,5

3.1

3,6

3,9

3,5

4

4,3

3.8 

4.6

4.8

4.1 

4.9

5.2

2.1

2.5

2.6

3.1

3,6

3,9

4.1

4,9

52

8 и 8 1 2 2 2

Д -325
(Д - 152Б)

1
6
7
7 ,5

4.2 

4.9

5.3

4,8

5.6

6

5.4

6.3

6,8

6

7

7.6

4.1 

4.8

5.2

4.6

5.4

3,8

5.2

6

6,5

5.7

6.6

7.2

6.2

7.2

7,8

3.1

3,6

3,9

4.6 

5,2

5.7

6,1

7.2

7.7

5 7 6 1 1 1 2 1



Продолжение табл. 93
- Потребность • комплексном машэяроймюм отряде Составы специалюяровашвц отрядом

Марса 
смесите* 

лей м

\ Мемсоэерняствй Средвеэераясшй я круп* 
тернистый асфальте* Черный

Трудовые ват* 
раш в чел. Дорожные митны я обо* 

рудованве в шг.
« М бето!1 ■цсоенк Дорожные

рабочие * § §
я

§ «я
АБЗ в Толщвна слое покрытая • ем •

g

И

*3 I . Ч k l
8
1

!
и

3.5 4 4*5 5 4 4.S $ 5.5 6 4 6 а 1! шm
i s И1 ? !

=5

6 2,1 2,4 2.3 3 2 2,3 2.6 2,9 3,1 1.6 2,3 3
Д-325

(Д-152Б) 2 7 4,4 2,8 3,1 3,5 2.4 2.7 3 3,3 3.6 1.8 2,6 3,6 10 14 9 1 2 2 3 1
7.5 2,6 3 3.4 3.8 2.6 2.1 3.3 3.6 3.9 2 2.9 3.9

6 3.9 4,5 5 5,6 3.7 4.2 4,6 5 5.5 2.8 4,1 5.5
1 7 4,5 5.2 5,9 6.5 4.3 4.9 5.4 6 6.5 3.3 4,8 6,5 6 8 6 1 1 1 2 i

Д-597
(Д-597А,

7.5 4.9 5,6 6,3 5,9 4,6 5,1 5,8 6,4 7 3,5 5,1 6.9

Д-508-2)
в 2 2,3 2.5 2.8 1,9 2,1 2.3 2,5 2.8 1.4 2 2.8

2 7 2,3 2,6 3 3,2 2,2 2.5 2,7 3 3,3 1.7 2,4 3,2 12 16 9 1 2 2 3 1
7.5 2.5 2.8 3.1 3.4 2,3 2,6 2.9 3.2 3,5 1.8 2,6 3,5



Продолжение табл* 93

Марка 
смесите* 
лей на 

АБЗ

*

1

1

1

t

1
&с

Ь

Потребность в комплексном механизированном отряде Составы специализированных отрядов

Мелкозернистый
асфальтобетон

Среднеэериастый я круп* 
цоаеркистый асфальто* 

бетой
Черный ще* 

бень
Трудовые зет* 
рати в чел.

Дорожные машины и обору* 
д овапие в шт.

Д<
1
>рожяые
рабочие

Iis

№ мо
то

рн
ые

 к
вт

* 
ки

 Д
*3

99
А 1

ш
о * ш х I s

Ь£4  

2 2. 
58

Толщина слоя покрытия а см

ас
фа

ль
*

то
бе

то
н

че
рн

ый
щ

еб
ен

ь
во

ди
те

ли
до

ро
жн

ых
ма

ши
н

3.5 4 4,5 5 4 4,5 5 5,5 6 4 6 8

6 2,1 2.4 2,7 3 1.4 1.8 1,8 2 2.1 1.1 1,6 2.1
1 7 2.4 2.8 3.2 3,5 1.7 1.9 2,1 2.3 2 ,5 1,2 1.8 2,5 8 и 9 1 2 2 3 1

7,5 2.6 3 3.4 3,8 1.8 2 2.2 2.5 2 ,7 1.3 2 2.6
Д-617-1

(Д-617-2)
6 1.1 1.2 1.4 1.5 0,7 0,8 0,9 1 1.1 0 .5 0,8 1,1

2 7 1.2 1.4 1.6 1.8 0,8 0,9 1 1.2 1.3 0.6 0,9 1.2 16 22 17 2 4 4 5 2
7,5 1.3 1.5 1.7 1.9 0 ,9 I 1.1 1.3 1,4 0,7 1 1.3

в 1.6 1,8 2 2.2 1.1 1,2 1.3 1,4 1.6 0,8 1.2 1.6
1 7 1.8 2,1 2 .3 2,6 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 0.9 1.3 М и 14 14 2 3 3 4 2

Д-645-3
7 >5 2 2.2 2,5 2.8 1.3 1.5 1.6 1.8 1,9 1 1.4 1.9

6 0,8 0,9 1 1.1 0 ,5 0,8 0,6 0.7 0,8 0.4 0,6 0.8
2 7 0,9 1 1.2 1.3 0,6 0,7 0,7 0.8 0,9 0.5 0,6 0.9 22 28 26 3 6 в 8 3

7 1 U 1.3 1.4 0 .7 0,8 0,8 0,9 1 0.6 0,7 1

П р и м е ч а н и е .  Потребность в транспортных средствах определяется расчетом в зависимости от дальности 
возки*



Т а б л и ц а  94
Потребность в основных материалах дли устройства 1 км асфальтобетонных покрытий

#
О д й и  С с> Однослойны* г.скрытия Нижний слой двухслойных

ПОКРЫТИЙ Верхний слой двухслойных покрытий
Наиыслсьгм *е _ «о

материалов X
Толщина слоя а см

l l . 4 4,5 5 5,5 6 11 4 4.5 |1 5 11 • 3 3.5 |1 « 11 <-5 11 •

6
558 628 698 769 830 422 492 562 632 703
618 696 774 852 930 468 545 624 702 780

Мелкозер*
7

651 733 815 897 979 492 574 656 738 820
ннстая смесь 

в  г 721 812 903 994 1085 546 637 728 819 910

7,5
698 785 873 961 1049 527 615 703 791 878
773 870 968 1065 1163 585 683 780 878 975

6
570 641 713 784 856 564 635 706 847

Среднезер-
630 708 786 864 942 624 703 781 932

ннстая 
и крупно
зернистая

7
665 742 832 915 998 658 741 823 98
735 826 917 1008 1099 728 820 911 1095

смесь в г
7,5

713 802 891 980 1070 705 794 882 1059
788 885 983 1080 1178 780 873 977 1173



Продолжение табл. 94

Наименование

•
&2 
С о 
<9 ”

Однослойные покрытия Нижнвй слой двухслойных 
покрытий Верхний слой двухслойных покрытий

материалов к «с Толщина слоя в €М

* 4.5 S 5.5 | 6 4 4.5 5 6 11 з  |1 3.5 | 4 | 4.5 |1 в

6 — — — — —
540
600

608
676

676
751

811
902

— — — — —

Крупнозер
нистая не* 

заполненная 
смесь в т

7

7 ,5

— — — — —
630
700

675

709
788

760

788
876

845

946
1053

1014

— — — — —

750 845 939 1128

6 4.2 4,26 4,32 4,38 4.44 4,2 4,26 4,32 4,44 2.76 2.82 2,88 2,94 3

Битум 
жидкий 

в г
7 4,9 4,97 5,04 5,11 5,18 4,9 4,97 5,04 5,18 3,22 3.29 3,36 3,43 3,5

7.5 5,25 5,33 5,4 5,48 5,55 5,25 5,33 5.4 5,55 3,45 3,53 3,6 3,68 3,75

~  П р и м е ч а н и е .  Дробь: в числителе приведен расход асфальтобенной смеси при удельном весе каменных 
со материалов от 2,5 до 2,9 т/м9, в знаменателе — при удельном весе 3 г/м3 и более.



Т а б л и ц а  95
Потребность в основных материалах для устройства 1 км покрытия 

или основания из черного щебия

Шарика
проезжей

Толщине слои в см
Наименование
материалов покрытии основании

части в м
4 11 • 8 4 6 8

Черный щебень 6 468 690 930 468 690 930
фракции 7 546 805 1085 546 805 1085
20(25)—40 мм 
в т

7.8 585 863 1163 585 863 1163

Черный клинец е 66 66 _ 66 66
фракция 10— 7 — 77 77 — 77 77

20(25) мм в г 7.5 — 83 83 — 63 аз

Черная каменная 6 66 48 30
мелочь фракции 7 77 56 35 — — —
3(5)—15 мм в т 7р5 83 60 38 “ — —

Битум жидкий в г в 0.12 0.12 0,12 0,12 0.12 0.12
7 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0,14
7.6 0,16 0.15 0.15 0,15 0.15 0,16

Т а б л и ц а  96
Составы специализированных отрядов для устройства 
___ цементно-бетонных покрытий

Однослойные
покрытии

Двухслойяне
покрытии

Наименование Единица
намерении Количество бетоносмеситель- 

пых установок ни UB3 <С*245А; 
С-843 иля С-780)

1 % 1 2

Затраты труда
Дорожные рабочие при устрой

стве основания на толщину 
покрытия в см:

чел. 44 64
1 8 ......................................... в 40 49 — —

2 0 ......................................... в 38 45 _ _ —

22 .................................... в 34 42 34 36
24 .................................... в 32 40 32 32

Водители дорожных машин 
и мотористы .................. в и 14 и 12

174



Продолжение табл. 96

Однослойные Двухслойныепокрытия покрытия
Наименование Единица Количество бетоносмеситель.измерения ных установок на ЦВЭ (С-245АаС-543 иди С-780)

I 1 * 1 * 11 *

Дорожные машины
и оборудование

Бетонораспределители Д-375Б 
Бетоноотделочная машина

шг. 1 2 I 2
Д .3 7 6 Б ............................. > 1 1 1 1

Профилировщики основания
> 1 2 1 1

Машина для устройства швов
д - з п .................................

Заливщик швов мастикой
в 1 1 1 1

Д -20Г А .............................
Машина для разлива пленко*

в 1 1 1 !
образующих.....................

Приспособление с вибратором
а 1 1 1 1

для погружения штырей в 
температурных швах • . . 1 1 1 1

Глубинные вибраторы с гибким
шлангом С-800 .................

Поверхностные вибраторы
» 2 2 2 2

С*414 ................................. э 4 4 4 4
Автокраны К-52..................... я 2 2 2 2
Бульдозер Д-271А.................
Трактор ДТ-54А.....................
Понижающие трансформаторы 
Электростанция ЖэС-4,5 . .

я
я

1 1
I

1 1
я ~4 4 4 ~4
я 1 1 1 1

Передвижные разгрузочные
1мостики............................. t 2 1 2Звенья рельс-форм Д-280-4М

с креплениями и штырями 
при толщине покрытия в ем:

1 6 ................................. в 245 480
18 ................................. в 215 440
2 0 ................................. > 195 415 —
22 ................................. я 176 370 176 26$24 ................................. я 160 340 160 235Передвижной битумный котел

Д-387 ................................. > 1 1 1 1
Автомашина грузовая бортовая

ЗИЛ.130............................. » 1 1 1 1
Поливочные машины . . . . 3 Потребность определяет*

ся расчетом в зависи-
мости от дальности возки

Автосамосвалы..................... 3 То же

175



Т а б л и ц а  97
Потребности в работе специализированных отрядов для устройства 1 км цементно-бетонного покрытия

Потребность в отрадо-сменах для покрытий

Типы бетоно- 
смесительных

Количе
ство ус*

Ширина
проезжей

однослойных 1 двухслойных
бетон одной марки | бетон двух различных марок

установок тановок части в ж Толщина слоя покрытия в см

и  | U ао |1 *  |1 *  1 22 |1 * 22 24

6*4 6,4 7*1, 8 8*7 9.3 9*6
И.11

7 5.6 6.3 7 7.7 8,5 7*8 8.4 13

7*5
6*4 7*2 7*8 8*6 9*4 9*4 10*3

И*9 13*9
С*243’1А 6 6.7 7*5 8.2 9*1 8.3 9

3*3 3*4 3*8 4*1 4*4 6,4 6,7 6,4 6.7

2
7 2*8 3*1 3,5 3*9 4*2 5 5*7 5 5*7

7*5
3*3 3*8 4 4*4 4.7 6,4 7*2 6,4 7*2
3 3.4 3.7 4.1 4.5 5.5 5.9 5.5 5.9

1
7 6*6 7.4 8.3 9*1 9.9

9.3
9.1

9.9
9.9 - -

С-543 или С-780
7*5 7.1 8 8.9 9*8 10,6

10
9*8

10*6
10,6 — -

2
7 3*3 3.7 4.1 4*6 4,9

6*4
5

6*7
6.8 6,6 7.4

7*5 3.5 4 4.4 4.9 5.3
6*4
5,5

7.2
5.9 7 7,9

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведены показатели при возке бетонной смеси автосамосвалами КАЗ-600 (3,5 г), а знамена* 
теле -  автосамосваламн MA36II (5 г).
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Т а б л и ц а  98
Потребность в основных материалах для устройства 1 км цементно-бетонных покрытий

Наименование материалов
Ширина

Цементобетон одной марки Цементобетон двух различ
ных марок

проезжей 
части в м Толщина покрытия в ем

,6 I 18 | 30 | 22 24 || 22(16+6) 24(16+6)

7 1148 1288 1428 1568 1715
420 427

1148 1288Цементобетон дорожный
В Л!3

7.5 1230 1380 1530 1680 1838
450 458

1230 1380

Битумная мастика в т 7
7.5

1,33
1.43

1.4
1.5

1.47
1,58

1.54
1,65

1,61
1,73

1.54
1,65

1,61
1,73

Битумная эмульсия в г 7
7,5

5
5.4

5
5.4

5
5.4

5
5.4

5
5.4

5
5.4

5
5,4

Песок в м3 7 210 210 210 210 210 210 210
7.5 225 225 225 225 225 225 225

Бнтумизированная бумага 7 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350
в мг 7.5 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875

Пр име ч а ния ;  !. В знаменателе приведен расход бетона для няжнего слоя, в числителе 
2. Потребность в арматуре определяется по проектным данным. для верхнего слоя.



Д. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И ОГРАЖДЕНИИ

Состав работы. 1. Вывозка деталей знаков и ограждений на трас* 
су. 2. Пробуриванве ям бурилыю-краяояой машиной. 3. Установка 
знаков» тумб или столбов. 4. Засыпка н трамбовка ям. 5. Монтаж 
криволинейных брусьев ограждений.

Т а б л и ц а  99
Состав специализированного отряда, потребность а его работе 

к затраты основных материалов в деталей для установки дорожных 
знаков н ограждений

Щ п л
• 5

я В* 2 „8 Е | § 1 |
1 | 1 а §

Наименование | | i :
l i ш т M l

Затраты труда
Дорожные рабочие.................
Водители дорожных машин

чел. 14 4 14

и мотористы..................... 1 4 4 4

Дорожные машины
в оборудование

Бурильно-крановая машина 
БКГМ-АН-63..................... шт. 1 1 1

Электротрамбовки С-690 . . . » 2 2 2
Электростанция ЖЭС-4,5. . . » 1 1 1
Автомобильный кран К-32 . . 
Автомашина ЗИЛ-130 с двух

а 1

1

1

1
1

1осным прицепом.................
Потребность в работе спецна*

1

4*2 3*8 1*65лизированного отряда * • . отрядо*
смев

Потребность в основных
материалах

Железобетонные конструкции . 
Щитки металлические (армоце*

Jи» 3 4 9

меятяые).............................. шт. 100 — —
Поковки.................................. кг ISO 112
Щебень рядовой..................... д* 4 — —
Болты строительные . . . . кг 18

Е. СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИИ 
ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Состав работы. ]. Строительство зданий. 2. Подключение зданий 
п сооружений к сетям водопровода, канализации и энергоснабжения. 
3. Ограждения, устройство дорог н проездов, благоустройство терри
тория комплекса.
178



Указания по применению расчетных нормативов

1. Показатели отражают потребность в материально-технических 
ресурсах для строительства комплексов зданий дорожно-эксплуата
ционной службы в целом (табл. 100 и 101).

Показатели табл. 101 применяют в тех случаях, когда комплексы 
зданий полностью отвечают типовым проектам 503-24 вып. 174,503-25 
вып. 175 и 503-26 вып. 176.

2. В случаях привязки комплексов неполного состава в расчетные 
потребности в материально-технических ресурсах, определяемых по 
табл. 101, следует вносить соответствующие поправки.

3. Стены зданий в расчетных нормативах приняты из кирпича. 
Расчетные толщины стен и заложение фундаментов приняты для 
средней географической зоны при расчетной температуре —20—30° С.

Т а б л и ц а  100
Состав комплексов зданий дорожно-эксплуатационной службы

Наименование эдаяиЛ 
и сооружений

Комплексы здшипй дорохто*эксплулт*цаоюю&  
службы

дорожного 
участка с до* 
рожво* ремонт* 
вым пунктом и 
пунктом тех* 

нической 
помощи. 

Типовой про* 
ект 803*24» 

амп. 174. 1968 г.

дорожного 
участка 

с пунктом 
технической 

помощи. 
Типовой про* 

ект 803*25. 
вып. 178.1908 г.

дорожив* ремонтного 
пуакта. 
Типовой 

проект 803*2Д 
вып. 178.1988 г.

Ремонтная мастерская . . + + +
Здание для стоянки меха

низмов и автомашин . . + +
Подземное хранилище го-

р ю ч е го .......................... + + +Котельная......................... + +
Эстакада для моАки машин + + —
Грязеотстойник с бензомас

лоуловителем ................. + + +Жилой дом......................... + + +
Хозслужбы на 8 отделений + + +
Хозслужбы на 4 отделения + +
Овощехранилище на 8 отде-

лениА .............................. — + +
Овощехранилище на 12 от*

делений ......................... + — —
Помойная я м а ................. + + +
Трансформаторная подстан*

ц я я .................................. + + +
Внутрнплощадочные сети:

водопровода . . . . + + +канализация ................. + + +
теплосети ................. + + +
электросети ................... + + +

1 2 * 179



Т а б л и ц а  101
Показатели затрат материально-технических ресурсов 

дли строительства комплексов зданий дорожно-эксплуатационной
службы

Наименование

Ед
ин

иц
е 

из
ме


ре

ни
я

Д
ор

ож
ны

й 
уч

ас


то
к 

с 
до

ро
ж

ио
- 

ре
мо

нт
ны

м 
пу

нк


то
м 

и 
пу

нк
то

м 
те

хн
ич

ес
ко

й 
по

мо
щ

и

Д
ор

ож
ны

й 
уч

ас


то
к 

с 
пу

нк
то

м 
те

хн
ич

ес
ко

й 
по

мо
щ

и

I, h
ИК >»
| СJr*
§ 1

Сметная стоимость, * * . тыс* руб. 236,17 215,38 101,65
Затраты труда................. ч-д 13656 11521 5917

Материалы
Арматура .......................... г 1,474 0,951 0,434
Б и т у м .............................. > 11 8 6
Гравий .............................. л* 59 56 40
К ам ень.............................. > 196 154 123
Кирпич .............................. тыс. шт. 677,25 564,26 315,54
Лес круглый..................... м* 7 6 5

> пиленый...................... 9 178 131 130
Мастика асфальтовая и бн- 

тумная .......................... г 48 44 20
П е с о к .............................. л* 95! 883 423
Рубероид и толь................ JM* 7316 6535 2775
Сталь кровельная * . . • т 8*43 5 3,75

» сортовая ................. I 15 15 5
Ц емент.............................. * 2 1.6 1,4
Щебень л! 199 223 108

Полуфабрикаты 
и г’эоелия

Бетон .................................. 1478 1291 431
Сборла.н .г.ег.еаобетон . * г 733 550 387
Растворы .......................... 569 477 1G3
Металлические конструкции г 24,77 33 11

Материалы
для санитарко-технических 

работ
Трубы чугунные.................

1

в

1

15,78 11,94 6,46
* стальные................. 9 14,78 11,94 7,1

Сантехническая арматура: 
для чугунных труб . .

1
9 0,788 0,6 0 ,w*3

* сильных э , . 9 0,739 0,6 0,355

Ъу.Г>*пъ ц ИрОВОД
Кабель:

силовой ..................... км 1,173 1.17 0,433
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Продолжение табл. 101

Наименование

*
&1
1к До

ро
жн

ый
 у

ча
с

то
к 

с 
до

ро
жн

о-
 

ре
мо

нт
ны

м 
пу

нк


то
м 

в 
пу

нк
то

м 
те

хн
ич

ес
ко

й 
по

мо
щи

До
ро

жн
ой

 у
ча

с
то

к 
с 

пу
нк

то
м 

те
хн

ич
ес

ко
й 

по
ме

та

L
IIи

бронированный . . . КМ 0.525 0,52 0,11
ш ланговый.................. 9 0,045 0.13 0,080

Провод голы й.................. 9 1,57 2,755 0,95
» установочный . . 9 5,919 0,22 3,865

Кабель установочный . . 9 0,68 0.34 0,313
Провод силовой .................. 9 0,5 ** 0,35

Т а б л и ц а  102
Потребность в материально-технических ресурсах для строительства 

овощехранилищ и хозяйственных служб. Типовой проект 503-24, 
инв. № 507/3 н 507/4

Наименование Единица
измерения

Овощехранилище | ХОэслужбы 
Количество отделений

8 12 16 4 8

Базисная сметная стой-
мость ....................... тыс. руб. 3,08 3.86 4,71 3,54 6,65

Площадь застройки . ж* 70 94 114 82 157
Полезная площадь. . 9 45 62 79 64 127
Строительный объем . лд 198 258 320 220 420

Затраты труда ч-д 250 314 382 176 332
Материалы

Арматура .................. г 0,04 0,05 0,08
Битум и о|.1-/мнпя

стика .................. » 2.3 6 3.8 0,2 0.4
Камень бутовый . «* 25 30 35 4 7
Кирпич строительны?; тыс. шт. 5,65 7,03 8,4 16,94 29,41
Лес пиленый . . . JK® 4.5 1.1 7.6 13 32
П е с о к .................. 9 4 5 7 2 4
Рубероид и толь . л* 158 204 250 1 2
Сталь кровельная л;.'-- )•

в а я ....................... т 2,42 2,05 2,35 0,04 0,07
Щебень................... л* 4 Л 4
Бетон ................... » 41 4*. 62 12 21
Раствор . . . . > 5 л 7 II 18
Сборный железобе 9 8 10 13 5 11
Кабель силовой г я

АНРГ . . . . • М «— “ — 18 35
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Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Состав работы. I. Подготовка площадки. 2* Строительство зданий 
и сооружений. 3. Установка и монтаж технологического оборудова
ния. 4. Подключение к сетям водо* и энергоснабжения. 5. Устройст
во дорог и проездов внутри комплекса.

Указания по применению расчетных нормативов

1. Показатели отражают потребность в материально-технических 
ресурсах для строительства объектов производственного назначения 
в комплексе (табл. 104—121).

Показатели комплексных таблиц применяют в тех случаях, ког
да объекты полностью отвечают типовым проектам по составу зда
ний в сооружений.

2. В случае привязки объектов производственного назначения с 
неполным составом зданий и сооружений, предусмотренным типо
выми проектами, в показатели таблиц расчетных ресурсов необхо
димо вносить соответствующие поправки.

Т а б л и ц а  103

Состав цементно-бетонного завода с двумя установками С-543
Типовой проект, выпуск 140, I960 г.

Наименование здания и сооружении Прирельсовый
ЦБЗ

npirrjMCOOBbtft

Склад песка н щебня............................... + +
Бункерный склад цемента емкостью 

3000 г ..................................................... +
Контора н проходная............................... - +
Обогревалка и столовая........................... j . 4*
Душевая и гардеробная..................; . н- +
Электростанция....................................... . . +
Лаборатория............................................ - - +
Материально-технический. склад . . . нь ±
Ремонтное отделение............................... нк т
Склад ГСМ ............................................ . . т
Уборная ................................................ - - +
Пожарный резервуар............................... - • +
Сортировочно-моечное отделение • . . нк +
Бетоносмесительное отделение . . . . нк +
Котельная................................................ - - +
Наружный водопровод.......................... +
Наружная канализация........................... +
Наружная теплосеть............................... - - +
Наружные низковольтные электросети . - - 4*
А втоматика............................................ 4*
Телефонизация....................................... - - +
Силосный склад цемента...................... +
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Т а б л и ц а  104
Состав цементно-бетонного завода с двумя установками С-780 

Типовой проект» вып. 140» 1966 г.
Прирельсовый Ц63

Наименование зданий и сооружений

Склад заполнителей с конвейером
РШК-30................................................

То же» с разгрузчиком С-492 .................
Дозировочное отделение ......................
Бункерный склад цемента......................
Силосный склад цемента......................
Бетоносмесительное отделение . ♦ • • 
Сортировочно-моечное отделение • . .
Компрессорная.......................................
Склад ГС М ............................................
Весовая.....................................................
Отделение по приготовлению добавок . 
Здание лаборатории» бытовых помете 

ний и контора (типовой проект,
инв* 473/11)........................................

Уборная .....................................................
Котельная на три парообразователя . .
Трансформаторная подстанция...............
противопожарный резервуар.................
Наружные (внутрнплощадочные) низко, 

вольтные электросети и освещение . .
То же, сети водопровода......................
То же» сети канализации......................
То же, теплосеть...................................
Мастерская (типовой проект» инв. 

N* 473/25) . . . . ..........................

Т а б л и ц а  105
Технико-экономические показатели цементно-бетонных заводов 

на базе двух смесителей
Показателе для заводов

Наименование показателей Единицанамеренна
С-543 с-тао

л рн рель* притрассовый
варкаят ы рип

Годовая производитель
ность ЦБЗ:

по выпуску бетона . 
по строительству до* 
р о г и .......................

я»

км

81260

80.6

81260

80.6

232470

44,2

200560

44.2



Продолжение табл. 105

1 Показатели для заводов

Наименование показателей Единица d-543 С-780
измерения

прирель
совый

притрас
совый

вариант вариант
II

Режим работы:
количество рабочих 
дней в году . . . » дн. lei lei 130 130
количество рабочих 
смен в сутки в лет* 
ний период . . . . смен 2 2 2 2
то же» в осенне-зНМ- 
ний период . . . . » 1 1 _ —

продолжительность 
рабочей смены . . ч 7 7 7 7

Штаты завода — всего чел. 48 39 42 48
в том числе: 

а) рабочих:
1*я смена * . . » 20 to 19 22
2-я смена . • . в /5 15 !5 t8

б) административно* 
технический пер*
СОН0Л...................... в 8 8 8 8

Установленная мощ* 
ность . .................. кет 377 161 839 627
в том числе освещения » 21,8 16,5 16,6 13

В ес-« всего .................. Т 306 424 3128 1085
в том числе: 

а) оборудования « . » 237 142 302 268
б) строительных 

конструкций . . 1 669 282 2826 827
Потребность транспорт» 

ных средств при пере» 
возке:

автотранспорт МАЗ»200 рейсов 104 62 436 147
п р и ц еп ы ...................... » 20 14 23 18
железнодорожные плат* 

формы груэоподъем* 
ностью 20 т . . * . платформ 60 26 163 58

П р и м е ч а н и е .  Типовой проект бетонного завода (вып. 140» 
1966 г.) разработан в двух вариантах:

I вариант-*с разгрузкой заполнителей с помощью подрельсово* 
го бункера и раэгрузочно-штабелирующего конвейера РШК-30, а так* 
же с применением на заводе подштабельных ленточных конвейеров.

1! вариант*-*с разгрузкой заполнителей разгрузчиком С*492 
и с применением на заводе каменных автопогрузчиков.
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Т а б л и ц а  106
Потребность в материально-технических ресурсах для строительства 

цементно-бетонных заводов на базе двух смесителей

Наименование 1
i
!ш

Ц БЭ С УСТАНОВКАМИ
С-543 С-780

п
р

и
р

ел
ьс

о
вы

й
 с

о
 

ск
л

ад
ом

 з
ап

ол
н

и
те


л

ей
 е

м
ко

ст
ью

 
20

 т
ы

с.
 j

h
*

п
р

и
тр

ас
со

вы
й

 с
о

 
ск

л
ад

о
м

 з
ап

ол
н

и
те


л

ей
 е

м
ко

ст
ью

 7
90

0 
м* прирельсовый

Ж
8,81£ о За
n i l

с 
р

аз
гр

уз
чи

ко
м

 
С

-4
92

 с
о

 с
кл

ад
ом

 
за

п
ол

н
и

те
л

я 
ем


ко

ст
ью

 6
35

0 
м

*

Базисная сметная
стоимость . . * тыс. руб. 98,63 69,2 232,47 200,56

Затраты труда

Рабочие * . . . ч*д 6427 3594 0986 8833
Водители машин в 103 93 194 201

Машины

Автокран 5 г
ДЭК-51 . . . м-см б б 16 13

Автогрейдер Д-144 в 18 18 26 60
Автосамосвал 3-т в 23 20 36 38
Бульдозер Д-494,

Д-271 * * - ♦ в 46 40 78 64
Экскаватор Э-652 в 3 2 10 8
Экскаватор с ков
шом 0,30 м3 . - . в 3 3 19 10

Материалы

Асбестоцементные
листы * . . . м% 110 — 2066 2034

Битум................. т 4 0,22 9,22 0,92
Гравий ............... м* 10 — 3 1
Камень бутовый . в 21 20 45 46
Кирпич . . . . тыс. шт. 11*2 12,6 14,6 21,6
Лес пиленый . . ж * 73 24 173,4 170,6

» круглый . . в 30 19 94 64,1
Мастика битумная 7\ 3 0,8 20,8 14,9
П есок................. Л3 41 24 1682 2627
Сталь кровельная г 0,21 0,33 0,43 0,39
Толь и рубероид . JH* 798 493 2430 2376
Шлак . . . . . л 3 — — 93 93
Щебень . . . . в 2344 2698 1398 2284
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Продолжение табл. 106
Ц63 с установками

С-543 С-780

г* прнрельсовыА

Наямеиовяняе I
|

Л

а

№ *

s s i

f j
I I I

м2.* s s

m
‘ i n

i f f

шц
uo Д 3

Полуфабрикаты 
Арматура . • • г 2 0,6 13,2 13
Б е т о н .................. л* 219 20 1152 1297
Растворы * . * » 14 7 22 21

Детали и изделия
Железобетонные 

конструкции • * в 2S2 122 747 438
Стальные кон

струкции . * о г 86 55 1074 1016

Материалы 
для санитарно- 

технических работ
Трубы чугунные . в 4.8 5,68 8,5 8,2

в газовые . > 0,67 0,98 1.9 1.6
з стальные . 1 1.47 1,29 6,8 5

Арматура сантех
ническая * . . э 0.35 0,4 0.9 0.7

Кабель и провод 
Кабель силовой . км 0,09 0,125 0,125

в шланговый > 1,48 1,975 0.92 0,92
в брониро
ванный . 0 * 0 > 0.05 0,06 4,076 3,815

Провод голый * • > 3,27 1,67 3,99 2,57
в шланго
вый « О О О . » 0,845 0,305 2,53 1,28

Провод установок, 
ный . , , . . » 1.5 0,5 3,843 2,483

Кабель телефон
ный .................. 1 0,32 0,27 — —
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Т а б л и ц а  107
Состав прирельсовой базы для притрассового gtm nw * 

бетонного завода
Типовой проект, выл. 140, 1966 г.

Нмменовякке зданий и сооружений
Склад аапмтеяеВ 

«мкосто

1$ пи. 050 *

Склад заполнителей о конвейером
РШК-30...............................................

Склад заполнителей с разгрузчиком
С-492 ..............................

Бункерный склад цемента.....................
Силосный склад цемента емкостью 2Х

Х25 г ...................................................
Компрессорная......................................
Склад ГСМ ва 180 г ..............................
Весовая ...................................................
Уборная ...................................................
Трансформаторная ..............................
противопожарный резервуар.................
М астерская..........................................
Вяутриплощадочные низковольтные элек

тросети и освещение..........................
То же, водопровод..................................
То же, канализация..............................

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

Т а б л и ц а  108
Потребность в материально-технических ресурсах для строительства 

прирельсовой базы ЦБЗ
Прирельсовая база

Наименование показателей Рпнияпа
измерения

со складом 
эалол кителей 

емкостью 
15 тыс. а* 

с конвейером ртк-эоГ

со складом 
аалол «лелей 

емкостью 
5350 ас* с раз*

гр£2ю ом

Базисная сметная стоимость . тыс. руб. 135,88 122,603
Затраты труда

Рабочие .................................. ч-д 5984 5129
Водители машин..................... э 121 132

Машины
Автокран S-т ДЭК-81 . . . . м*см 13 10
Автогрейфер Д-144................. 1 17 43
Автосамосвалы 3*т................. в 25 15
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Продолжение табл. 108
Прирельсовая база

Наименование показателей Единица
измерения

со складом 
заполнителей емкостью 

15 тыс. ж* 
с конвейером 

РШК-ЭО

со складом 
заполнителей 

емкостью €350 ж* с раз
грузчиком С.492

Бульдозеры Д-494» Д-271 * , м*см 38 44Экскаваторы Э-652.................. в 4 4Экскаваторы с ковшом ем
костью 0,30 мг ...................... 1 10 6

Материалы
Асбестоцементные листы . . . ** 2034 2034Битум • • ............................... т 1,62 0,92Гравий ................................... м* 1 1
Камень бутовый...................... > 45 45Кирпич . . * , .................. тыс.шт. 6,7 4,7Лес круглы й.......................... 63,5 27,8в пиленый.......................... 1 132,8

6,7
132,7

6,7Мастика битумная.................. г
П есок....................................... м* 1408 1885Толь и рубероид...................... ** 1729 1729Ш лак........................................ м3 5 5
Щ ебен ь................................... » 1276 2191

Полуфабрикаты
Арматура стальная.................. т 12,15 12,2Б етой ........................................ л» 646 643Растворы................................... в 14 14

Детали и изделия
Железобетонные конструкции * в 227 76
Стальные » г 1032,16 1008,28

Материалы
для санитарно-технических 

работ
Трубы чугунные...................... » 8 8

» г а зо в ы е ...................... в 1,6 1,5
» стальные...................... в 1 1

Кабель и провод
Кабель силовой...................... км 0,125 0,125

» шланговый.................. в 0,62 0,62
> бронированный . . . 

Провод голый..........................
в
в

1,945
3*54

1,685
2,12

» шланговый.................. в 0,46 0,46
» установочный . . . . в 2,158 2,158
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Т а б л и ц а  109
Состав асфальтобетонного завода с двумя смесителями Д4597 

Типовой проект, вып. 162, I960 г.

Наименование вдавив и сооружения

Прирельсовый ЛЮ на дно УСТАНОВКИ Д-007

вариант 1 с конвейером РШК-30
вариант It 

е разгрузчиком С-493

Склад заполнителей с конвейером 
РШК-30................................................ +

То же, с разгрузчиком С-492 .................. +
Дробильно-сортировочное отделение . . + 4*
Отделение подачи заполнителей . . . + +
Бункерный склад минерального порошка + +Эстакада подачи минерального порошка + +
Битумохранилище................................... - н*
Битумно-плавильная установка . . . . - - +
Асфальтосмесительное отделение . . . - * +
Склад Г С М ............................................ +
Котельная................................................ +

4*Битумопровод ......................................... • -
Маэутопровод......................................... - +
Уборная ..................................................... • +
Весовая .................................................... е * +
Трансформаторная подстаиция . . . . - +
Противопожарный резервуар.................. ** +
Наружные (внутриплощадочпмс) элек

тросеть и освещение.......................... 1* +
То же, сети водоснабжения..................
То же, сети канализации......................
То же, теплосеть...................................

* t
+

Т а б л и ц а  НО
Состав асфальтобетонного завода с двумя смесителями М М  (Д-138) 

Типовой проект, вып. 139, 1961 г.

Наименование здаянв 
и сооружений

АБЗ не две установки Г-1М
Наименование аяаннв н сооружений

АБЗ на две установки Г- М

i,и b
3Лк
в 8 h

Склад щебня . . + + Бункерный склад
Дробильно-сорти- минерального

ровочное отде- порошка . . . +
леиие . . . . + + Силовой склад ми-

Дозировочное от- игрального по-
деление с авто- рошка . . . . — +
весами . . . . + + БитумохранилиЩе + +

Склад ГСМ . . . + +



Продолжение табл. Ш

Наименование зданий 
я сооружение

АБЗ на две 1 
установка Г*1М|1 АБЗ на две 

установка Г-1М

ь ь
£8

1 Наименование эдакий 
и сооружений

пр
вр

ел
ь*

со
вы

й ь
Витумоплавильня + + Электростанция . + +
Уборная . . . . + + Пожарный резер*
Асфальтосмеси- „ вуар .................. + +

тельное отделе* Битумопровод . . + +
н и е .................. + + Мазутопровод . , + +

Обогревалка-сто- Наружные (внут*
ловая . . . . + + риплошадочные)

Душевая гарде* электросеть и ос
робкая . . . . + вещение . . . + +

Весовая-проход- Наружный водо*
я а я .................. + + провод . . . . + +

Лаборатория • . + + Наружная кана*
Склад материала* лизация . . . + +

но-техинческий . + + Наружная тепло*
Ремонтное отделе* сеть , . . . . + +

ние . . . . . + + Автоматика . • . + +
Котельная . . . + + Телефонизация. . + +
Контора . . . . + +

Т а б л и ц а  III
Технико-экономические показатели асфальтобетонных эааодоа 

с двумя смесителями

Показатели для завода с двумя
смесителями

Наименование показателей Единицаизмерения
Г*1М

(Д-138) Д-325 Д-597

Годовая производитель*
ность:

по выпуску асфальто* 
бетонной смеси. . . . т 46115 66119 71074
по строительству авто* 
дороги........................... км 35,3 40 43

Режим работы:
количество рабочих 
дней в году.................. дн. 161 161 161
количество рабочих 
смен в сутки . . . . смен 2 2 2
продолжительность ра* 
бочей смены.................. ч 7 7 7
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Продолжение табл. Ш

Наименование показателей Единица
Показатели завода е двумя смесителями

измерения
Г-1М

(Д-138) д-385 Д-697

Штат завода — всего * ♦ . чел. 47 36 42
в том числе:

а) рабочих .................. в 39 23 34
f-я смена...................... > 21 14 19
2*я см ена.................. в 16 to t s
3-я смена...................... в 2 4 —
б) административно* 

технический персо*
н а л ........................... в 8 8 8

Установленная мощность ♦ кет 363,5 567,5 1001
Потребляемая мощность . в — 917
Годовой расход электро

240421энергии ........................... кет*ч — —
Вес завода........................... Т 1061 1492 2811
Потребность транспортных 

средств при перевозке за* 
вода:

автотранспорт МАЗ-200 рейс 185 219 391
прицепы...................... в 32 27 24
железнодорожный
транспортплатформы

1 59 87 151

Т а б л и ц а  112
Экспликация зданий и сооружений асфальтобетонного завода 

с двумя смесителями
Показатели для аааода со смесителями

Наименование адений я сооружений
Г-1(Д-138) Д-325 Д-537 Г-1

(Д-138) Д-325 Д-897

площадь застройки в а> строительны куб*- 
тур* * J**

Склад заполнителей . . 1700 3525 8800
Дробильно-сортировоч

806 357 1900 89,6
(подоен

ные)

ное отделение . . .

Отделение подачи за
212 150полнителей » . . . . 256

(подзем
ные)
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Продолжение табл,. 112
Показатели для завода со смесителями

Наименование зданий 
и сооружений

Г*1
(Д-138) Д-325 Д-597 Г-1

(Д-138) Д-325 Д-597

площздь застро й ки  
в м*

строительная кубатура 
вж*

Склад минерального по* 
рош ка......................... 318 915 915 985 33

Эстакада подачи мине* 
рального порошка . * 114 218 _

Прирельсовое битумо* 
хранилище.................. 756 444 451 23

Битумоплавильная уста* 
ноака ............................ 120 50 56 __

Асфальтосмесительное 
отделение .................. 90 522 113

Склад ГСМ емкостью . 335 900 724 — —

Весовая проходная . . 72,6 74 »8 68 232 125 244
Котельная на два паро* 

образователя . . . . 36 60 51 126 488 176
Трансформаторная под* 

станция ....................... 10 ,. _
Противопожарный резер

вуар (2 цистерны по 
50 л » ) ....................... 70 48 45

Уборная ....................... 6.8 34 63 iSia 9»8 16
Отделение по приготов* 

ленню поверхностно* 
активных добавок . .

Контора» лаборатория и 
бытовые помещения . 128 128 333 333 _

Ремонтное отделение . * 10.6 22 26.5 79,2 —

Т а б л и ц а  113
Объемы работ по планировке и благоустройству асфальтобетонного 

завода с двумя смесителями
Показатели для завода

Наименование сооружений Единица
измерения

Г-1
(Д-138) Д-325 Д-597

Количество

Планировка территории . . л* 28 300 20500 37 440
Цементно-бетонное покры

тие (цемент 16 см , песокЛА t ф . . . . . . . - — 3640 2650
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Продолжение табл. ИЗ
Показатели для завода

Наименование сооружений Единица
измерения - Г**(Д-138) Д-325 Д-597

Количество

Щебеночное покрытие (ще
Л»бень 15 см, песок 15 см) . 6528 2870 5530

О граж дение.......................
Ворота железнодорожные 

(деревянные)...................

м 792 670 780
шт. 2 2 4

Ворота автомобильные (де
ревянные) ....................... в 1 1 2

Калитка ................................ » 1 1 1

Т а б л и ц а  114
Потребность материально-технических ресурсов дли строительства 
________ асфальтобетонных заводов с двуми смесителями

Асфальтобетонный завод с двумя смесителями

Наименование
показателей

Г-1М (Д-138) Д-597 или Д-325
Единица

измерения прирель
совый со 
складом 
щебня 
5000 м»

притрас прирельсовый
совый со 
складом 
щебня 
2500 м?

с конвей
ером 

РШК-30
с разгруз

чиком 
С-492

Базисная сметная 
стоимость . * . ТЫС. руб. 110.04 76.85 213.303 163.015
Затраты труда 

Рабочие . . . . ч-д 9858 6910 12322 9546
Водители машин . в 77 59 165 136

Машины
Автогрейдер 

Д-144 . . . . м-см 7 16 37
Автосамосвал 3-г в 22 13 56 25
Автокран 5-г 

ДЭК-51. . . . в 12 8 25 16
Бульдозер Д-494, 

Д-271 . . . . 26 20 46 44
Экскаваторы 

Э-652.................. > 3 I 8 4
Экскаваторы с 

ковшом 0,3 м3 . } 2 2 3 3
Материалы

Асбестоцемент
ные листы , , JU* 465 359 1139 1139

1 3 -9 4 6 193



Продолжение табл. 114
Асфальтобетонный завод с двумя смесителями

Г.1М (Д*138) Д-897 или Д-328
Наименовав!*
показателей

Единица
измерения природ*

созыА СО 
складом
з я ъ

лритрас* 
соеыя со 
складом 
щебня 
2500 м»

прнрельсоамй

с конвей
ером 

РШК-ЭО
с разгруэ- 

явном 
С-492

Бнтум .................. 7 0.2 0.1 0.62 0,62
Камень бутовый . J& 202 62 38 35
Кирпич . . . . ТЫ С шт. 26.1 15.4 35 35
Лес круглый . . м* 32 21 61 78

» пиленый . . 1 83 56 20» 184
Мастика битумная г 1.5 0.8 15 8
П есок.................. JH* 1509 1224 1517 1195
Сталь кровельная т 0.45 0,41 0,34 0,92
Толь и рубероид . л* 601 304 1619 1614
Шлак . .  . . , л<* —* 82 82
Щебень . . . . в 2005 1835 1287 1043

Полуфабрикаты 
Арматура. . * г 4.3 3,6 12 12
Асфальтобетон. . в 17.5 —
Б е т о н .................. JK* 443 202 1027 906
Растворы * . . . в 35 13 42 36
Детали и изделия
Железобетонные 

изделия, „ . * в 383 193 675 197Стальные конст
рукции « • • • г 144.3 68 201 133

Материалы 
для санитарно

технических работ
Трубы чугунные . в 3.02 3 4 4

> газовые . в 3.6 3 3 3
» стальные . в 1.7 1.6 13,5 12

Кабель и провод 
Кабель силовой „ км

» шланговый в 0.918 о"]918 Г в и в
Кабель брониро

ванный . . а . в 0.7 5,821 3,311
Провод голый „ . в 3.69 £б9 3,317 2,967

> шланговый в 1,406 0,716 2,295 1,26
Провод устано

вочный • в 0.925 0,26 3,043 1,627
Кабель телефон

ный .................. в 0.02 0,02 — —
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Т а б л и ц а  115
Состав завода по приготовлению черного щебня. 

Типовой проект, вып. 75 и 76
Производя* Производитель*ЙОСТК М ТМР. 4»

Наименование аЛзянП я сооружений
IvvlMlWIB35 ТЫС. Г В ГОД • год

притрассовый орярель*
еовый

прятрас-
соиый

Смесительная установка.................. + + +
Битумоплавильня............................... + + +
Битумохранилище............................... + + +
Склад щебня фракционного . . . . + + +
Склад черного холодного щебня • . 
Административно • производственный

+ + +
корпус завода ............................... — *ь +

Весовая-лроходная..........................
Склад Г с М ........................................

+
+

+
+

+
+

Контора................................................ + —
Д уш евая ............................................ + — —
Обогревалка........................................ + — —
Склад материально-технический • . + —
Лаборатория........................................
Отделение для приготовления доба-

+
вок..................................................... — + +

Уборная ............................................ + + +
Котельная............................................ + + +
Трансформаторная.......................... + + +
Электростанция.................................... + —
Автоматика........................................ + + +
Пожарный резервуар...................... + + +
Тепловые сети ................................... + + +
Наружный мазутопровод.................. + + +

а битумопровод.................. + + +
Наружная канализация..................... + + +
Наружный водопровод.................
Наружные низковольтные электро*

+ J-* +
с е т и ................................................ + + +

Т а б л и ц а  116
Потребность в материально-технических ресурсах для строительства 

завода по приготовлению черного щебня.
Типовой проект, вып. 75 и 76

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й Е д и н и ц а
и з м е р е н и я

З а в о д  п р о *  
н э в о д п *  

т е л ь н о с т ы о  
25 тмс. г  а г о д

производи*
телыюстью 80 тыс. г 

в год

л р п т р а с *
с о в ы й

п р и р е л ь *
с о в ы й

прнтрас*
с о в ы й

Базисная сметная стоимость тыс. руб. 49.246 246.387 217,891
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Продолжение табл. Иб
Завод про

изводи* Завод производи*
тельностъю тельностъю ВО тыс. г

Наименование показателей Единица
намерения

25 тыс. г 
ь год

в год

пригрев* прирель* притрас
совый совый совый

Затраты труда
Рабочие * . . .................. ч*д 3403 6833 6552
Водители машин . * . . в 70 129 116

Машины
Автокр с*л ДЭ К*51 . . . . м*са в 15 15
Автосамосвал 3-г . . . • ш 10 20 20
Автогрейдер Д*144 , . . . ъ 10 14 13
Бульдозеры Д-271, Д-494 , * 10 38 26
Экскаватор Э-652 . . . .  
Экскаватор с ковшом

>
1 3 3

0,35 я * ............................ > 15 18 18
Материалы

Асбестоцементные листы , л* 240 240
Битум.......................  . . . т — 17 18
Гравий ................................
Камень бутовый..................

ма 0.23 1.5 1.5
л* 3 215 215

Кирпич • • •  • • • • • тыс. шт. 1.63 150,72 150,72
Лес круглый...................... 26 33 33
* пиленый....................... » 49 87 81,4

Мастика битумная . . . . т 15 14
Песок.................................... м* 956 1898 1683
Сталь кровельная . , . . т _ 1,54 1,54
Рубероид и толь * . ♦ , * 
Шлак

л* 297 1663
20

1534
20

Щ ебень................................ > 987 763 777
Полуфабрикаты

и изделии
А рм атура........................... т 2,6 1,09 1,09
Бетон.................................... Л£$ 87 1204 1349
Раствор...............................
Железобетонные конструк

> 2 251 251
ции .................................... » 100 691 594

Металлоконструкции . . . Г 35 21,07 8,22

Материалы
дли санитарно-технических

работ
Трубы чугунные.................. % 0,575 0,68 0 , ®

СТа/ШСе и газовые
i
[
1

1.7 15.76 15,76
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Продолжение табл. П6

Наименование показателе!) Единицаизмерения

Завод произволе* тельяосгъю 
2$ тыс. г 

в год

Завод производи* тельностью 80 тыс, г 
в год

притрас*совыА прирелъ*совыА притрас*совыА

Кабель и провод 
Кабель силовой . ♦ « , . км 0,09

* шланговый . * , . э 0,245 0,065 0,065
» бронированный , . * 0,115 0,265 0,265

Провод голый................. > 2,37 3,03 3,03
> установочный , . » 1,6 3,67 3,67

Т абл ица 117
Состав битумной базы.

Типовой проект» инв. W* 554/1 и 554/2, гып. 185 иХ*4СЭ 29-17, вып. 193

Наименование аданнА а сооружений

С нагревом битума негре* мтельно-перекачивающим агрегатом Д-592

С нагревом битума доа* нш парома* гревателем

Битумохранилище...................... . , + +
Автоматизация . * * . ................. + —
Тепловой пункт .............................. + —
Склад ГСМ ...................................... + +
Навес для хранения тары . * • * +
Трансформаторная подстанция . . . 
Контора и лаборатория (вагон

+ +
ВО-12А)......................................... + —

Бытовые помещения (вагон ББ-6А) * 
Материально-технический склад (ва*

+
г о и ) ...............................................

Ремонтно-механическая мастерская
+

(вагон ВМ-59) .............................. + —
Пожарные резервуары..................... + —
Уборная.............................................. + —
Вкутрнплощадочный водопровод . . + +
Внутриплощадочная канализация • • + +

* теплосеть , • . 
Виутриплощадочиые электросеть и

+ +
освещение......................................

То же, технологические трубопрово
+ +

ды ...................................................
Административно * производственное

+ +
зд ан и е .............................. .... ♦ . —■ +

Битумоплавильия .............................. ** +
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Т а б л и ц а  118
Потребность и материально-технических ресурсах для строительства 

битумной баш  с двумя битумохраннлнпами по 500 г 
Типовой проект, нив. № 554/1 и 554/2, вып. 185 и № 409-2917, 

_______________________ выл. 198_____  ____  ___

Единица
намеренна

С  нагревом битума С  нагревом

Н Ьям еяоваяяе п ок азател е*
нагревательно* 

перекачивающим 
агрегатом Д -532

битума дойным 
парокагрева- 

телем

Базисная сметная стоимость тыс. руб. 45,588 68,26
Затраты труда

Рабочие .............................. ч-д 2797 2853
Водителя машин • , . . а 59 67

Машины
Автогрейдер Д-144. . . . м-см 3 3
Автосамосвал 3-г . . . в 26 27
Автокран 5-т, ДЭК-51 . . а 12 16
Бульдозеры Д-271, Д-494 . » 10 8
Экскаватор Э-652 . . . . 
Экскаваторы с ковшом ем

костью ОД ж*..................

В 2 5
В 2 1.5

Материалы
Асбестоцементные листы . ж« 1337 365
Кирпич огнеупорный . . . т _ 8,66

> строительный . * . тыс. шт. 1.89 42,68
Лес круглый...................... м* 30,7 8,6
» пиленый......................

Мастика асфальтовая и би
1 8.6 6

тумная .............................. г 2,5 6
Камень бутовый . . . . ж» _ 15
Песок................................... > 131 102
Рубероид и толь.................
Щ ебень..............................

X *
Afi

165
207

1057
158

Полуфабрикаты
Бетон................................... В 107 178
Р астворы .......................... в 5 42

Изделия
Железобетонные конструк

42 21ции ...................................
Металлические изделия и

1

31,3 10,86конструкции...................... т
Материалы

для санитарно-технических
работ

0,422Трубы чугунные.................. > 2,49
>  газовые н стальные 3 5,1 5,2

Кабель и провод
30 34Кабель силовой ................. ж

»  бронированный . . в 606 680
Провод голый..................... в 1050 340

»  установочный . * . t 778 903
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Т а б л и ц а  119
Потребность в материально-технических ресурсах Для строительства ремонтно-механических мастерских» 

столярИо-пдОтничной мастерской и здания лаборатории

Наименование показателей о.4»
1
3

J

t i l l
m t2,9 S>a
l l - f c

i i i h
i i l i icoo ~  SC Ре
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 с

то
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, 
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за
пч

ас
те

й зш
I j S *

pis
§ Ш

S з

i s  1 
I f S
и »
<53

t .

! j
S8
i 3 i
| i lС о д М

ас
те

рс
ка

я 
А

БЗ
 

ы 
Ц

ЬЗ

Ст
ол

я р
ио

* п
ло

тн
ич


на

я 
ма

ст
ер

ск
ая

Инвентарный номер типового проекта
473/11 | 473/22 | 473/27 || 473/23 J| 473/24 J| 473/25 | 473/26

Базисная сметная стоимость . . тыс. руб. 9,13 |1 21,07 |1 6 ,88  |1 24.09 |1 17.33 |1 9,4 || 15,69
Конструкция................................... — Сборно-разборные
Площадь застройки........................... л* 203 366 102 302 250 103 342
Строительная кубатура . . .  * л* 858 1970 439 1574 1400 439

Затраты труда ч*д 52 749 201 670 612 251 573
Материалы

Болты ...................................................... кв 22 351 9 15 25 8 7
Лес пиленый..................................... X* 4 11 — 6 7 1 3
Мастика битумная...................... г 0,2 0.5 '0,2 6,i 0,4 0,J 0,4
П есо к ............................................ х* 15 30 6 19 6 7 15
Рубероид н толь.......................... X* 94 216 44 189 177 45 187
Сталь листовая.......................... т 0,07 0,65 0,04 0,116 0,1 0,12 0,25
Сталь угловая............................... т 0,0022 0,055 —• — — 0,06
Цемент............................................ в — 0,9 — — — 0,9
Щебень............................................ X* 20 24 13 31 18 6 48



Продолжение табл tI9

Наименование показателей

к
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Ц
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Иввевтарвый номер талового проекта
473/11 || 473/22 473/27 || 473/23 || 473/24 | 473/25 1 473/26

Полуфабрикаты
14 29Асфальтобетонная смесь * . . , г — —- 6 10 —

Б е т о н ................................................. 16 51 — 14 И 2 —
Железобетон сборны й.................... > — 0,8 — 0,8 1.2 — —
Раствор цементный н известковый * 0 ,5 — 0,2 0 ,3 — *—

Трубы
Трубы чугунные Г 0,45 0,54 0,23 0,46 0,54 0,23 0,55

> стальные водогазопровод
3,26 1,41 1,45 0,29 3,48ные ......................... ....  . , . . > 0,87 0,43

Арматура для водопровода и ка
нализации:

0,028чугунная ....................................... > 0,022 0,027 0,012 0,023 0,027 0,012
стальная....................................... 1 0,045 0,163 0,021 0,07 0,072 0,014 0,174

Кабель и провод
Кабель силовой (НРГ) . . . . М 330 102 300 270 125 270

» шланговый (КРИТ) * . > — 350 130 240 220 150 230
Провод голый (АНРГ) , ,  # . В 200 — — — — — —



Р п э д е л  III

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, 
ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МЕТРОПОЛИТЕНОВ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

А. МЕТРОПОЛИТЕНЫ

3.1, Нормативы предназначаются для решения вопросов органа* 
займи строительства метрополитенов при разработке технико-эконо
мических обоснований.

Нормативы применимы для строительства в климатических ус* 
ловиях Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Баку, Харькова, Таш
кента, в гидрогеологических и инженерно-технических условиях 
строительства, не требующих специальных способов работ (кессон, 
замораживание, химическое закрепление грунта, водопонижение 
и др.), а также на участках, не пересекающих зоны сложных инже
нерных сооружений (мосты, коллекторы и т. Д . ) ,

Нормативы расхода железобетонных и металлических конструк
ций, строительных материалов, изделий и полуфабрикатов, проходче
ского щитового оборудования, машин и механизмов и другого обо
рудования могут также служить для предварительного обоснования 
проектируемого или расширяемого подсобного хозяйства строитель
ной организации:

заводов изготовления железобетонных и металлических конст
рукций и изделий;

баз проката машинного строительного оборудования и транс
порта;

прирельсовых и базисных складов;
источников энергоснабжения.
3.2, В качестве усредненных исходных нормообразующих мате

риалов при составлении расчетных нормативов были использованы:
проектные задания на строительство метрополитенов;
сметно-финансовые расчеты по строительству метрополитенов;
сметно-финансовые расчеты по строительству метрополитенов в 

Москве, Ленинграде и Киеве;
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нормы расхода материалов и их запасов для планирования ма
териально-технического обеспечения строительства метрополитенов. 
Расчетные нормативы приведены в табл. 120—124.

3.3. Объемы основных строительных работ и потребность в ос
новных строительных материалах (табл. 120—121) определены на 
1 км линии метрополитена при среднем расстоянии между станция
ми 1,5 км и в зависимости от конструкции тоннельной обделки и глу
бины заложения сооружений:

линия глубокого заложения с обделкой тоннельных сооружений 
из чугунных тюбингов;

линия глубокого заложения с обделкой тоннельных сооружений 
из сборного железобетона;

линия глубокого заложения с обделкой перегонных тоннелей из 
железобетонных тюбингов, станциями без боковых платформ (Ленин
градский тип) с обделкой из 'чугунных тюбингов;

линия мелкого заложения с обделкой перегонных тоннелей из 
чугунных тюбингов, сооружаемых закрытым способом работ, и стан
циями с обделкой из сборного железобетона, сооруженными в откры
том котловане;

линия мелкого заложения открытого способа работ с обделкой 
всех сооружений из сборного железобетона;

линия наземная.

3.4. Нормативы потребности энергетических мощностей и рас 
хода сжатого воздуха высокого давления (табл. 122) приведены из 
расчета на одну строительную площадку, обслуживающую строи
тельство:

станции с пристанционными сооружениями;
перегонных тоннелей протяженностью до 1 км с обделкой из 

чугунных тюбингов;

линии мелкого заложения с обделкой перегонных тоннелей из 
чугунных тюбингов, сооружаемых закрытым способом работ, и стаи- 
ция с обделкой из сборного железобетона, сооруженными в откры
том котловане;

линии мелкого заложения открытого способа работ с обделкой 
всех сооружений из сборного железобетона;

линии наземной.

3.5. Нормативы по обслуживающим процессам и потребности в 
основных строительных машинах и механизмах (табл. 123—124) при
ведены на 1 км линии метрополитенов в зависимости от способа про
изводства работ. В нормативах учтены изменения числа смен работы 
в месяц и расценки в связи с переходом на 6-часовой рабочий день .
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Т а б л и ц а  120
Основных объем о» работ при сооружении 1 км линии метрополитена

Наименование объектов
Разработка

грунта
В JM3

Сборные 
железо* 
бетонные 
и бетонные 
конструк
ции в м*

Монолит
ные желе* 
зобетопяме 
н бетонные 
конструк
ции В JH3

Чугунный 
тюбинги 

D т

Линия мелкого заложе
ния. Перегонные тоннели, 
станции и тупики открытого 
способа работ со сборной 
железобетонной обделкой 214 700 10000 : 10800

Линия мелкого заложе
ния. Перегонные тоннели 
закрытого способа работ со 
сборной железобетонной об
делкой и обделкой из чу
гунных тюбингов, станции 
и тупики открытого способа 
работ- со сборной железо
бетонной обделкой . . . . 89 700 7 000 760Q 1600

Линия- глубокого заложе
ния. Перегонные тоннели и 
станции со сборной железо
бетонной обделкой, с одним 
наземным вестибюлем и 
эскалаторным тоннелем с 
обделкой из чугунных тю
бингов ...................................... 78 400 9500 9 700 2 600

Линия глубокого заложе
ния. Перегонные тоннели 
и станции с обделкой из 
чугунных тюбингов с одним 
наземным вестибюлем и эс
калаторным тоннелем с об
делкой из чугунных тюбин
гов . . .  * ........................ 78200 800 11300 17 800

Линия глубокого заложе
ния. Перегонные тоннели с 
обделкой из железобетон
ных тюбингов, станции без 
боковых посадочных плат*- 
форм с одним наземным 
вестибюлем и эскалаторным 
тоннелем.................................. 77 000 8000 9 200 2 550

Наземная линия , , . 32 300 1100 1050 —
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Т а б л и ц а  121
Потребности основных строительных материалов» изделий и полуфабрикатов при сооружении 1 км линии

метрополитена

Наименование объектов t-*av
S i s
2 § f
a l l

4» К
S  а .
3 3 «

§ « 
RS^
§ S |
5oo®н»ц

Iк
8%
Чи

a
£

. *  

* s i£ «1 3 ^ s |
*11 i f
а

60
! i

e
i -
II3*0

3aо
з зO. e

o?
CL a

Линяя мелкого зало* 
жения. Перегонные той* 
нели, станции и тупики 
открытого способа ра
бот со сборной железо* 
бетонной обделкой . .

Линия мелкого зало
жения. Перегонные тон
нели закрытого способа 
работ со сборной же* 
лезобетонной обделкой и 
обделкой из чугунных 
тюбингов» станции и ту
пики открытого способа 
работ со сборной желе
зобетонной обделкой

Линия глубокого зало
жения. Перегонные тон
нели и станции со сбор
ной железобетонной об
делкой н одним назем-

9600 4100 50

9300 210 1300 280

2400 40 10500 12300 3200 300

2250 70 7100 8500 1600 5900 310

117 146100

117 142300



Наименование объектов

1

ным вестибюлем и вс* 
калаторным тоннелем с 
обделкой из чугунных 
тюбингов . . . . . .

Линия глубокого зало
жения. Перегонные тон
нели и станции с обдел
кой из чугунных тюбин
гов с одним наземным 
вестибюлем и эскалатор
ным тоннелем с обдел
кой из чугунных тюбин
гов. . ...........................

Линия глубокого зало
жения. Перегонные тон
нели с обделкой из же
лезобетонных тюбингов, 
станции без боковых по
садочных платформ с од
ним наземным вестибю
лем и эскалаторным тон
нелем ................................

Наземная линия . . .
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4000 550 900 11900 17800 9300 310 1П : s3 sto

3800 400 8000 9650 2 550 5800 310
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Т а б л и ц а  122
Показатели потребности энергетических мощностей и расхода 

сжатого воздуха высокого давления для производства 
строительно-монтажных работ при строительстве метрополитенов

Способ производства работ
закрытый

глубокое
заложение мелкое заложение

откры
тый

Наименовали* рабочих 
процессов

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

ст
ро

йп
ло

щ
ад

ка
, о

бс
лу

жи


ва
ющ

ая
 с

тр
ои

те
ль

ст
во

 с
та

н
ци

и 
с 

пр
ис

та
нц

ио
нн

ым
и 

со


ор
уж

ен
ия

ми
ст

ро
йп

ло
щ

ад
ка

, о
бс

лу
жи


ва

ющ
ая
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тр

ои
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ль
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во
 д

ву
х 
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ре
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нн

ых
 т

он
не

ле
й 

дл
ин

ой
 

до
 1
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н 
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ль

ны
ми

 
со
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уж

ен
ия

ми
ст

ро
йп

ло
щ

ад
ка

, о
бс

лу
жи


ва

ющ
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тр
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ст

во
 с
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н
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от
кр

ыт
ог

о 
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об
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бо
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ис

та
нц

ио
нн

ым
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со


ор
уж

ен
ия

ми
ст

ро
й п
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щ

ад
ка

, о
бс

лу
жи


ва

ющ
ая

 с
тр

ои
те

ль
ст

во
 д

ву
х 

пе
ре

го
нн

ых
 т

он
не

ле
й 

дл
ин

ой
 

до
 1

 к
м 

за
кр

ыт
ым

 с
по

со
бо

м 
с 

пр
нт

он
не

ль
ны

мв
 с

оо
ру

же


ни
ям

и
ст

ро
йп

ло
щ

ад
ка

, о
бс

лу
жи


ва

ющ
ая

 с
тр

ои
те

ль
ст

во
 с

та
н

ци
и 

и 
дв

ух
 п

ер
ег

он
ны

х 
то

н
не

ле
й 

дл
ин

ой
 д

о 
1 

км

Потребная мощ
ность электроэнер
гии {с учетом ко
эффициента по
падания в макси
мум 0,8) ква 880 640 600 520 240

Потребность 
сжатого воздуха 
(давление 7 ати) м*1мин 90 60 40 35 15

П р и м е ч а н и е .  В показателях закрытого способа глубокого 
заложения учтен расход электроэнергии на водоотлив прн дебите 
грунтовых вод до 200 я 5/ч, прн дебите воды более 200 иг/ч расход 
электроэнергии увеличивать на 10%.

В показателях не учтены специальные методы работ: кессонные, 
замораживание и водопонижение.

Т а б л и ц а  123
Показатели затрат по обслуживающим процессам на 1 км линии

метрополитена
Способ производства работ

Наименование рабочих 
процессов

Единица
намерения аак рытый

глубокого
заложении

мелкого
заложения

открытый

Обслуживающие про- . I
дессы................................... | тыс. руб. I 860 | 270 | 120

 ̂ П р и м е ч а н и е .  Для линий или участков закрытого способа 
работ, сооружаемых механизированными щитами, нормативы затрат 
по обслуживающим процессам должны умножаться на коэффициент 
Х-0,75.
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Т а б л и ц а  124
Показатели потребности в основных строительных машинах 
и механизмах на 1 км  строительства линии метрополитена

Способ производства работ

Наименование строитель»*** 
маяли в механизмов

Единица аакры пА
измерения

глубокое мелкое открятый
заложение заложение

Щит обычный 0  5,5 л  
с технологическим комп* 
л е к с о м .............................. КОМПЛ. 0,6 0,3

Щит станционный 
0  8,6 м с технологиче
ским комплексом . . . а 0.2 _

Щит с горизонталь-
иымн перегородками 
0  5,6 м  с технологиче
ским комплексом . , . 1 •м* 1.6

Блокоукладчик 
0  5,5 м  с технологиче
ским комплексом . , .

Блокоукладчик 
0  8,5 м  с технологиче

э 1.8

4.0

0,2 —

ским комплексом . . . * —
Породопогрузочная 

машина ППМ-5 . . . шт. 2 м
То же, ПМЛ-5 . . . 
Подъемные машины

» 1.5 0,6 —

75—80 к е т .................... компл. 1 0,6 —
Тельферы до 3 г . . 
Механизированная эс

шт. 6

0.35

6 1.6

такада .............................. компл. 0,3 —
Электровоз контакт

ный . . . . . . . . 1UT* 2.5 1.8
Двигатель • генератор

1.240—65 к е т .................... компл. 1 —
Вентилятор центро

бежный Кз 8—28 кет . , шт. 2.5 1.2
Вентилятор «Проход

ка* 500—600 м 9 . . . . * 6 2 —
Насосы центробежные 

разные от 20 до 76 кет  , * 14 6,5 1
Экскаваторы разные . 
Краны стреловые раз

I 0 .6

0,75

0,6 2,1

ные. 3 1.8 2
Козловые краны гру-

8ояодъемностыо 20 г , »
“

1
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6. Железнодорожные тоннеля

3.6. Нормативы предназначаются для решения вопросов орга
низации строительства однопутных железнодорожных тоннелей с мо- 
лолитной бетонной обделкой, разрабатываемых на полный профиль 
в устойчивых грунтах.

Нормативы расхода бетона, железобетона и металлических кон
струкций, строительных материалов, изделий и полуфабрикатов, про
ходческого оборудования, машин и механизмов и другого оборудова
ния могут также служить для предварительного обоснования проек
тируемого н расширяемого подсобного хозяйства строительной орга
низации:

заводов изготовления товарного бетона, железобетонных н ме
таллических конструкций и изделий;

баз проката проходческого, транспортного н строительного обо
рудования;

прирельсовых и базисных складов;
источников энергоснабжения, водоснабжения и снабжения сжа

тым воздухом.
3.7. В качестве усредненных исходных нормообразующих мате

риалов при составлении расчетных нормативов были использованы:
проектные задания и рабочие чертежи на строительство однопут

ных железнодорожных тоннелей на линии Абакан—Тайшет, Кор
шуновский тоннель, Лысогорский тоннель на железнодорожной ли
нии Краснодар—Туапсе и технический проект однопутного желез
нодорожного тоннеля на Байкало-Амурской магистрали;

сметно-финансовые расчеты и сметы к рабочим чертежам с пере
счетом в новых ценах АС—1,17 для Министерства путей сообщения.

8.6. Объемы основных строительных работ и потребность в 
строительных материалах, конструкциях и затратах труда (табл. 125) 
определены на 1 км однопутного железнодорожного тоннеля, разра
батываемого на полный профиль и с обделкой из монолитного бе
тона,—для тоннелей протяженностью свыше I км и на один портал 
(табл. 126).

3.9. Нормативы потребности энергетических мощностей н расход 
сжатого воздуха высокого давления (табл. 127) даны на 1 км тон
неля из расчета, что одна строительная площадка (на портале или 
у рабочего ствола) удовлетворяет потребности в электроэнергия и 
в сжатом воздухе два забоя, разработка которых ведется одновре
менно на полный профиль в устойчивых грунтах.

ЗЛО. Нормативы на обслуживающие процессы (табл. 128) даны 
на I км тоннеля. В нормах учтены изменения числа смен работы 
в месяц и расценки в связи с переходом на 6-часовой рабочий день.

3.11. Показатели потребностей в основных строительных маши
нах и оборудовании (табл. 129) составлены на один забой при про
ходке тоннеля с портала или через вентиляционный ствол, исполь
зуемый при производстве работ как рабочий.
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Т а б л и ц е  126
H m w m m t объема основных строительных работ и потребности 
и нипггрукцшм, материалах и рабочее силе на сооружение 1 км 

жешподорожного тоннеля с бетонной монолитной обделкой
Тоннели однопутные

Наименование работ, конструкций 
к материалов

единице
измерения обделка 

без обрат
ного свода

1 обделка 
|с обратным 
1 сводом

Объемы работ
Проходка тоннеля на полный про* 

филь с креплением одиночными ан* 
керами с сеткой * , , ♦ * * * ♦ тыс, м* 49,5 09.5

Сооружение бетонной обделки тон* 
неля (свод и стены), марка бетона 
200 ..................................................... » 10,5 13,7

Сооружение обратного свода об* 
делки, марка бетона 200 .................. в 2,3

Устройство арматурных каркасов 
при бетонировании обделки . . * .

Устройство внутренней гидроизо* 
лядин нА эпоксидно*фурановой ма* 
стеки (2 слоя) ...................................

тыс, г _ 1,27

тыс. м* 12,2 4,3
Устройство основания пути из бе

тона марки 150................................... ТЫС. JH® 2.1 3,75
Устройство внутренней металличе* 

ской изоляции /~ 6  м м ...................... ТЫС. т 0,25 1,02
Антикоррозионное покрытие ме* 

таллической гидроизоляции . . . . м* 4,3 12.9
Устройство водоотводных лотков с 

утеплением................................... % тыс. м 2 2

Конструкции
Сборные железобетонные элементы тыс. л* 2,95 2,95
Железобетонные шпалы................. » 0,37 0,37
Монолитная бетонная обделка . . в 10,5 13,7
Водоотводные лотки...................... в 2 2
Гидроизоляция . * ...................... тыс. л* 17,2 17,2
Застойные дренажи...................... шт. 18 18
Ниши................................................ в 26 26
Камеры путевые.......................... в 7 7

Материалы
Цемент, приведенный к марке 400 тыс. г 3,93 5,6

Сталь для изготовления конструк
ций ..................................................... в 2,3 6,5

Лес круглый................................... тыс. л* 0,2 0,28
> пилены й................................... в 0,55 0,65
Сборный железобетон.................. в 3,32 3,32
Бетон и железобетон.................. в 12,6 17,45
Растворы............................... в 1,54 1,85



Продолжение табл. 125

Н аи м ен о ван и е  р аб о т*  к о н с т р у к ц и я  я 
м а т е р и а л о в

Е д и н и ц а
и зм ер ен и я

Т о н н е л и  о д н о п у т н ы е

о б д е л к а  
б е з  о б р а т 
н о го  с в о д а

о б д е л к а  
с  о б р а т н ы м  

сво д о м

Рельсы для временных путей Р-24 Т 150 150
Аммонит № 6 (патронированный) » 82 112
Электродетонаторы............................. HIT. 75000 105000
Балласт (щ ебень)............................. ТЫС.Ж* 1,24 1,24
Шпалы (ж.-б.) » 0,37 0,37
Рельсы Р -6 5 ....................................... тыс. г 1,03 1,03
Пенопласт П С - 4 ............................. ж* 40 40

Затраты труда на один забой:
основная............................................ чел. 75 75
вспомогательная. » 95 105

П р и м е ч а н и я : 1. Расчет рабочей силы дается на один забой 
но расстановке.

2. В показателях не учтены объемы работ по вентиляционном от
валам и околоствольным выработкам.

Т а б л и ц а  126
Показатели объема основных строительных работ* я потребности 
в конструкциях, материалах и рабочей силе на строительство 

одного портала .желез водорож ног о тоннеля
О д н оп ут н|ьш л о р т а л

Н аи м еновани е р аб о т , к о н с т р у к ц и й  
н м а т е р и а л о в

Е д и н и ц а
и зм ер ен и я

б е з  н е с у 
щ е й

п о д п о р н о й
с т е н к и

с  н е с у щ е й  
п о д п о р н о й  

с т е н к о й

с  вен ти л я *  
цнонным 
зданием

Объемы работ
Разработка грунта •  „  * Ж3 1520 ! 650 760

Сооружение ленточных 
фундаментов и под по р н ых 
стен из бетона марки 200 . » 220 677 54

Изоляционные работы . ж * 470 340 205

Сооружение над порта- i 
лом водоотводного лотка из 
бетона марки 200 , •  .  . Ж * 15 22 !В

Облицовка стен портала 
известняковыми плитами . Ж * 160 175 300



Продолжение табл. 126
ОдетутгшЛ порхая

Ненменомшие работ* кснструкшЛ н материалов Бдвммцагизмерения без несущей
подпорнойстенки

с несущей 
подпорной 
стенной

С BCftt’H' ЛЯЦИОННЫМ Шипом

Засыпка выступающей из 
лобового откоса обделки 
местным грунтом . . . . л» 1300 1060 166

Устройство а рмокир гш* 
ных- и кирпичных стеи зда
ния ........................................ » •fl** tl. 181

Сооружение монолитных 
бетонных перекрытий из бе
тона марки 200 ................. » л - ( 48

Устройство утепленной 
кровли ............................... л* — 200

Устройство асфальтовых 
полов по подготовке . . * » __ 411

Дренажные лотки , , < м — — 25

Конструкции
Железобетонные н бетон

ные конструкции . . * . м* 235 677 308
Армокиринчные ъ  кирпич

ные стены . . . . . .  * » — — 181
Надрорталыше сборные 

железобетонные лотки f . м 60 100 180
Дренажные лотки • . . ь — — 25
Перекрытия из монолит

ного железобетона . . . . м* __ — 48
Гидроизоляция . . . . л* 470 340 265
Полы ! — — I 411
Кровля 1 — — 200

Материалы
Цемент марки 400 ; . . т 86 225 130
Битум............................... » 8 15 6
Лесоматериалы . , . » м* 28 20 35

Затраты труда: 
основная . . . . . . ч-д 050 1250 2500
подсобная. . . , . » 115 265 1500
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Т а б л и ц а  127
Показатели потребности энергетических мощностей и расхода 

сжатого воздуха высокого давления для производства 
строительно-монтажных работ при строительстве железнодорожных 

тоннелей с монолитно-бетонной обделкой

Наименование потребителя Единицаизмерения
Тоннель же

лезнодорожный 
однопутный

Электропотребление на строительно
монтажные работы на 1 км тоннеля* 
(2 забоя) с учетом коэффициента попа
дания в максимум 0,8:

потребная мощность....................... ква 1180
установленная мощность.................. » 1670

Потребление сжатого воздуха на 
строительные работы (давлением до 
7 атм) па 1 км тоннеля (2 забоя) . . М*1МШ 74

П р и м е ч а н и е .  В показателях не учтеи расход электроэнер
гии на:

а) специальные методы работ: кессонные, замораживание, водо* 
понижение и др.;

б) водоотлив при дебите грунтовых вод свыше 100 м*/ч.

Т а б л и ц а  128
Показатели затрат по обслуживающим процессам на I км тоннеля

Единица
намерения

Тоннель железнодорожный однопутный
Наимсионаиио рабочих процессов без

рабочегоствола
шахты

о рабочим 
стволом шахты

Обслуживающие процессы на 1 км
тоннеля ............................................. тыс, руб. 710 090

Т а б л и ц а  129
Показатели потребности в основных строительных машинах, 

механизмах и оборудовании на один забой железнодорожного 
тоннеля с монолитной бетонной обделкой

Наименование строительных машин в механизмов
Единица

измерения

Тоннель однопутный
без рабо
чего ствола 

шахты
о рабочим стволом 

шахты

Горнопроходческое
Буровая установка БА -2.................. шт. 1 1
Погрузочные машины МПР-б . . . 3 2 2

2 1 2



, .Ч. ГИ'</f>w.' I

ll'uin» ||<>и*ини » T i m m
II «МИИ

ПиспмоШпшоукладчики Ш 1*0,В с Oo-
топонодом .....................................

Инвентарная металлическая сегмент- 
ная сборно-разборная онплубка с 
перестановщнкоы типа И О-ВА . . 

Тележка с аппаратом ДМ-3 для на
гнетания .........................................

Растворонасос .................................
Растворомешалка С-50.....................
Контейнеры для сухой смеси . . .
Перфораторы ПР-ЗОл.....................
Телескопические перфораторы ПТ-29
Подвесной полок.............................
Пневматический грузчик.................

Подъемно-транспортное
оборудование

Подъемная машина 120 кет . . . 
Круговой опрокидыватель . . . .
Толкатель .........................................
Таль электрическая до 2 т . . .  .
Питатель пластинчатый.................
Лебедка подъемника до 5 г . . . . 
Аккумуляторные электровозы 8АПР . 
Вагонетки опрокидные (емкость 

L6 л») . . . . . . . . . . .
Краны стреловые разные.................

Вентиляционное
Вентилятор центробежный Ц4-70ш

№ 8—22 кет.................................
Вентилятор «Проходка 600» . . .

Водоотлив
Насосы центробежные разные от 20 

до 75 кет .....................................

Компрессоры
Компрессор производительностью 
50 м*/мин..................................... ....

Трансформаторные подстанции
Трансформаторная подстанция 

2ТМ-630/10......................................

№*Ш|И'МНМ »1гЧ |НГМ |
НИМ 1 |НИМ| • 4Н1М1МГ!iinoiin 1 UlMUiM

компл. 2 2

» 1 1
9 1 1

шт. 1 1
9 1 1
» 10 10
9 2 2
9 2 2
9 0.5
9 0.5

9 0.5
9 1 1
9 — 0,5
9 — 0.5
9 1 1
» 1 1
1 б 6
9 40 40
» 0.25 0,25

1 2.0 2.0
9 3.5 3,5

> 3 6

> 1.8 1.5

9 2 2
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Р а з д е л  I V

НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ  
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, КИСЛОРОДЕ, 

АЦЕТИЛЕНЕ, ПРОПАН-БУТАНЕ, СТРОИТЕЛЬНЫХ М АШ ИНАХ  
И М ЕХАНИЗМ АХ, ТРАНСПОРТНЫ Х СРЕДСТВАХ, 

ПЛОЩ АДКАХ ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ СКЛАДОВ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖ НЫХ 

И ПО ГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫ Х РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПРОМЫШ ЛЕННО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТЭЦ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Нормативы предусматривают потребность а  ресурсах только 
для промышленно-отопительных, ТЭЦ и привязки, в районе строитель
ства временного передвижного поселка на 500 человек. Для опреде
ления объемов работ и потребности в строительных конструкциях, 
полуфабрикатах, изделиях и материалах применяется СН 275-64 
«Нормы; расхода материалов яа промышленное, транспортное и ком
мунальное строительство».

4.2. В качестве нормообразующей документации были отобраны 
проекты промышленных ТЭЦ с турбинами 50—100 тыс. кет и кот
лоагрегатами производительностью 320—420 *г пара в L ч, а также 
материалы проектов организации строительства н фактические дан
ные обследования указанных ТЭЦ,

4.3. Нормы разработаны на I млн. руб, годовой стоимости строи
тельно-монтажных работ э иенах, введенных в строительстве с 
1/1 1969 г, применительно к условиям строительства в первом терри
ториальном поясе. Для условий строительства в других территори
альных поясах сметная стоимость строительно-монтажных работ 
должна быть приведена к условиям первого территориального пояса,

4.4. Потребность в электроэнергии, паре и воде для производст* 
ва строительно-монтажных работ на строительстве промышленно* 
отопительных ТЭЦ должна устанавливаться в зависимости от террп* 
ториадьного расположения строительства и величины годового оОТа* 
ема строительно-монтажных работ. За расчетную единицу приняты 
строительства, расположенные в первом территориальном поясе.
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Для строительств, расположенных в других территориальных 
поясах, потребное количество электрической мощности, пара, воды, 
кислорода, ацетилена и пропан-бутана определяется в соответствии 
с указаниями п, 4, Общей части «Расчетных нормативов для состав
ления, проектов организации строительства > (часть JI).

4.5. Потребность в электрической мощности (табл. 130) исчис
лена в ква мощности трансформаторов, с учетом коэффициента по
лезного действия электроприемииков, коэффициентов спроса и мощ
ности, а также потерь в сетях и на трансформацию. В числе элек- 
троприемников учтены: электродвигатели для привода машин
оборудования, электрическое освещение, электрическая сварка, тер
мообработка сварных стыков, электропрогрев бетона, грунта и тру
бопроводов.

4.6. Потребность в паре (табл. 130) исчислена для обеспечения
только производственных нужд.

В нормативах не учитывается потребность в паре для отопления 
передвижпого поселка (в его составе имеется котельная), а также 
потребность в паре для отопления постоянного поселка и на пуско
вые операции ТЭЦ (химводоочистки, накопления конденсата, деаэра
ция питательной воды, разогрев мазута в железнодорожных цистер
нах и мазутных баках). Нормативные показатели таблицы даны для 
монтажа .технологического оборудования в зимних и летних ус
ловиях.

4.7. В нормативы по расходу воды, приведенные в табл. 130, не 
включена потребность воды для постоянных жилых поселков и про
изводственных предприятий строительно-монтажных организаций.

4.8. Нормативы расхода ацетилена и пропан-бутана (табл. 131) 
определены из условий выполнения 70% объема работ по резке ме
талла при помощи ацетилена и 30% при помощи пропан-бутана.

4.9. Нормативы для определения потребности в основных маши
нах (табл. 132, 133, 134) (экскаваторы, большегрузные краны и др.) 
допускается применять для ориентировочных расчетов при отсутст
вии необходимых данных о местных условиях строительства.

Во всех остальных случаях потребность в основных машинах 
должна определяться в соответствии с требованиями «Инструкции 
о порядке составления и утверждения проектов организации строи
тельства и проектов производства работ» (СИ 47-67) исходя из 
объемов работ, подлежащих выполнению, и норм выработки машин, 
с учетом местных условий строительства.

Нормативы разработаны с учетом норм выработки, установлен
ных на 1969 г. На период строительства 1970—1975 гг. необходимо 
к нормативам вводить поправки, учитывающие нормы выработки 
машин и механизмов, устанавливаемые ежегодно приказом Минэнер
го по использованию средств механизации.

Нормативы по землеройным машинам (одноковшовым экскава
торам, бульдозерам и скреперам) определены для условий разработ
ки грунта HI группы.

Для разработки грунтов других групп нормативы необходимо 
корректировать в соответствии с нормой выработки, установленной 
для данной группы грунта. При разработке части грунта с помощью 
гидромеханизации или взрывным способом количество землеройных 
машин определяется в зависимости от объемов работ, выполняемых 
тем или иным способом,
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4.10. Нормативы для определения потребности в машинах и ме
ханизмах для монтажа и погрузочно-разгрузочных работ строитель
ных конструкций и материалов (табл. 133) разработаны с учетом 
работ, выполняемых генеральным подрядчиком и субподрядными ор
ганизациями.

Нормативами не учитываются потребности в погрузочно-разгру
зочных машинах и механизмах бетонно-растворного хозяйства строи
тельства.

При необходимости разрешается менять соотношения между от
дельными видами кранов в пределах общей их грузоподъемности, 
исчисленной на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-монтаж
ных работ.

4.11. Нормативы для определения потребности в машинах и ме
ханизмах, необходимых для моитажа и погрузочно-разгрузочных 
работ, технологического оборудования (табл. 134), учитывают рабо
ты, выполняемые генеральным подрядчиком и субподрядчиками. 
Нормативами предусматривается также использование на время мон
тажа эксплуатационно-ремонтных грузоподъемных механизмов (мо
стовые и козловые краны, кран-балки, тельферы и др.).

4.12. Номенклатура и количество машин для автоматической я 
полуавтоматической электросварки назначаются в зависимости от 
вида намечаемых к выполнению объемов сварочных работ. Трансфор
маторы для электропрогрева бетона следует принимать лишь в слу
чае необходимости в них.

4.13. Потребность в грузовом автотранспорте исчислена в тон
нах грузоподъемности (автотоннах), приведенная в табл. 136, не 
учитывает перевозки рабочих к месту работы и обратно.

Транспорт, необходимый для этой цели, следует определять от
дельно.

Отдельно также должна определяться потребность в автоци
стернах для перевозки воды.

4.14. В нормативах для определения потребности в тракторах 
гусеничных и прицепах к ним (табл. 137) не учитывается потребность 
в тракторах с навесным оборудованием, бульдозерах, скреперах, 
тракторных погрузчиках и др.

4.15. Нормативы для определения потребности в железнодорож
ных платформах (табл. 137) исчислены для условий применения 
двухосных 20-тонных платформ.

При применении в качестве тяговых средств электровозов пх ко
личество следует принимать равным количеству тепловозов.

4.16. Расчет потребности в площадях складов для хранения об
щестроительных материалов (лес, кирпич, камень, щебень, песок, из
весть, трубы, железобетон и пр.) ведется по действующим общесоюз
ным нормативам (СН 275-64).

В целях сокращения потребности в площадях закрытых складов 
нормативами предусмотрено использование открытых площадок, 
оборудованных инвентарными укрытиями — колпаками для хране
ния мелкого технологического оборудования, изделий н материалов 
для обмуровочных, теплоизоляционных и других работ.
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Т а б л и ц а  130
Показатели потребности на 1 млн. руб. годовой стоимости 

строительно-монтажных работ промышленно-отопительных ТЭЦ 
в электроэнергии» трансформаторных пунктах» паре» передвижных 

котельных» воде

Наименование

Годовой объем строительно-монтаж ны х 
работ в  млн. р уб .

ресурсов

i f
% г 5 7 10

12  и 
более

Электроэнергия * * ква 550 630 500 480 450 420
Трансформатор
ный пункт (КТП) шт. 2 2 1.6 1.4 1,2 М
Пар:

при монтаже 
оборудования 
в зимнее вре
мя (при тем
пературе ии- 
же —5°С) * * кг}ч 2500 2500 2000 3000 2400 2000
при монтаже 
в летнее вре
мя ................ а 2500 2500 2000 1500 1000 900

Паровые пере
движные котель
ные:

’ при монтаже 
оборудова
ния в зимнее 
время * . • • шт. 1 0,7 0,4 0,45* ft4* 0,33*
при монтаже 
оборудования 
в летнее вре
мя . . . .  . » 1 0,7 0,4 0,3 0,2 0,17

Вода * ................ 1 л/сек 8 6 1 5 1 4,6 3,5 I 3
* Одна котельная производительностью 10 т/ч* остальные — 

б т/ч.
Т а б л и ц а  131

Показатели потребного количества кислорода» ацетилена и пропан- 
бутана на 1 млн* руб. максимальной годовой стоимости 

строительно-монтажных работ

Наименование отрасли
Кислород Ацетилен 

в ЛГ4
П ропан-бутан

В Л

Теплоэлектроцентрали про
мышленно-отопительные * . 17 500 6100 4200
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Т а б л и ц а  132
Показатели потребности в машинах для производства земляных и дорожных работ на 1 млн. руб. максимальной 
______________ _______________ годовой стоимости строительно-монтажных работ__________________-

Экскаваторы 1
Щ * • f a Й

3
3одноковшовые

— мн
ог

ок
ов

ш
о

вы
е 

(с
 к

ов


шо
м 

ем
ко

ст
ью

 
45

 а
)

*
я S*■я

Ав
то

гр
ей

де
ры

 
мо

щн
ос

ть
ю 

в 
4. 

с.

Пл
ан

ир
ов

щи
ки

п 
Ш

Т.

1 * 1 s i
s i

s
s

Накхеэаванве
отрасли с ковшом 

емкостью 
до 035 м*

с ковшом 
емкостью 
свыше 
0,35 дг*

3о.41е
а
о Бу

ль
до

зе
р!

 
но

ст
ью

 в
 /

Тр
ам

бо
вк

и
ма

ти
че

ск
не

эл
ек

тр
ач

ес
в 

шт
»

5 з  . g S.h S йЭ
l i :
< u Ав

то
гу

др
о 

a 
ur

r

ЦtC dq 
X

l i

Теплоэлектроцент
рали промышлен
но-отопительные 0,15 0,5 4,5 0,55 60 22 0.1 0,8 0,1 0.1 0,3

Т а б л и ц а  133
Показатели потребности в машинах и механизмах для монтажа и погрузочно-разгрузочных работ строительных 

конструкций а материалов на 1 млн, руб, максимальной годовой стоимости строительно-монтажных работ

Наименование
отрасли

т 1 1 
Кривы Грузоподъемностью в г

1
Погрузчики
тракторные

Ле
бе

дк
и 

мо
нт

аж


ны
е 

в 
шт

.

Ав
то

по
гр

уз
чи

ки
 

в 
ш

т

If
l bHB0

I
i
3>»О „
>ta D. -* H яба

ше
нн

ые

ав
то

мо


би
ль

ны
е

гу
се

ни
ч

ны
е i tis ко
зл

ов
ые •Я

1 1  а оэ З
. 1
f  83 X

Теплоэлектроцент
рали промышлен
но-отопительные 2 ,5 5,5 17,5* (24) 2 ,5 в 0.3 0,1 1 0,5 0 ,8 0,1

♦ В случае замены крана БК-300 краном СКГ-63 показатель по гусеничным кранам будет 24.



Т а б л  наг  134

Показателя потребности в машинах и механизмах для монтажа н погрузочно-разгрузочных работ 
технологического оборудования на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости строительно-монтажных работ

Нацменом нне 
отрасли

Краны грузоподъем
ностью в г

лслюоS
2 а
S i.

а  »-а  а
5 м

IIЯ £ о S

>»О.и
О

I!

S g
8 *и и
St 3  а а
I s
& 1

<Fи.чэо

W 0
р* Ч
о  4*о.£« SВ ли  8

У *
a s

§ ч я 3 ч х
р  ПЛО  
0 .0  соСВ £ О,вкпо О ж О

г *
*  мо.? 
► $
g ;° Я о
I  3

а
зи
а
5 н
о 3 н п

8 1S:
з £
§ з
г а>мо
S g
£ 3

З а

Я <в ►~i В

«< _
г |
81Л “Яо-в

О.
н  см

е
a
a
н *■

£ 3
f t
S i

Теплоэлектро
централи про
мышленно- 
отопительные

к
о

6,5 2 ,5 2 ,5 0 ,6 0 ,3 0 ,8 0 ,9 0.2 0 ,6 0,6 0 ,4 0 , 2 0 , 1 0,1



Т а б л и ц а  13$

Показатели потребности в машинах я механизмах в шт. для приготовления и f н
и раствора, а также для бетонных, отделочных н кровельных работ на I млн. руб. максимальной годовой

стоимости строительно-монтажных работ

Няяменоодгне
отрасли

4i t
1§
I*it
Ш

0
Л
X
X

1
Й

| !
i i

I
I
1
g

I
X

1О,«as0
1
$1
11
Н
I f

1

£
g
£|

E
1С

й

*
Iс
(С
3
3

1-
II

|1

т
i?

Рs l
1
1
2

1
1

а

i
ггV

iо.
Rs
г

S

1,
И

I
1s
h
«I
£2

as

f
1
2

1V
I«
0

1
8o.о
m

1
ts1

I
§

1

1.* a  ЛЯ
c S

ЯX

!
§
«§
3
5 »

l i У
ст

ан
ов
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 д
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 н

ан
ес

ен
ия

 
ж

ид
ко

й 
ш

па
кл

ев
ки I

а,
Й

1
5
I
5

!
I

X

е
&
«

I
I«
S

| |

Теплоэлектро
централи про
мышленно- 
отопительные 0 ,2 0 ,2 0.4 0 ,6 1Д 0,1 0 ,8 0 .2 0,3 0 ,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0 ,4 0,1 0.1 0,1 0.1 0,3 0,1

Ст
ан

ки
 С

ОТ
-2

 д
ля

 м
яг

ко
й 

кр
ов

ли



Т а б л и ц а  136
Показатели потребности грузового автотранспорта в г 

грузоподъемности (автотоннах) на 1 млн. руб. максимальной 
годовой стоимости строительно-монтажных работ

Всего, 
грузоподъ
емность в т

В том числе в %
Авто

цистерн 
в шт.

Наименование отрасли самосва
лов

бортовых 
и прочих

Теплоэлектроцентрали 
промышленно • отопи
тельные ........................... 45 75 25 0,4

Т а б л и ц а  137
Показатели потребности в шт. в гусеничных тракторах и прицепах 

к ним и железнодорожном подвижном составе на 1 млн. руб* 
максимальной годовой стоимости строительно-монтажных работ

Наимеиоваине
отрасли

Тракторы
гусенич

ные

Прицепы 
тяжело

возы трак
торные

Тепло
возы Мотовозы Платфор

мы

Теплоэлектро
централи про
мышленно * ото
пительные . * . . 0,6 0,3 0,1 0,1 1.6

Т а б л и ц а  133
Показатели потребности в автоприцепах всех видов и мототележках

В % к списочному составу 
парка

На 1 млн. руб. мак
симальной годовой 
стоимости строи

тельно-монтажных 
работ

Наименованае
отрасли

полуприцепов одно
осных и двухосных 
к составу автомоби
лей. кроме самос

валов

само раз
гружае

мых при
цепов к

тяжело
возов

мототе
лежек

всего
в том 
числе* 

бортовых

составу
самосва

лов
в шт. в шт.

Теплоэлектро
централи промыш
ленно -отопитель
ные ....................... 60 25 10 0.3 1

* В том числе 5% панелевозов.

2 2 1



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Дополнения к п. 3.11 «Расчетных нормативов для составления 
проектов организации строительства (часть II)»» изд. 1970 г. 
Приведенные в табл. 26 и 27 нормативы учитывают следующие 

показатели:

Наименование под* 
отраслей газовой 
промышленности

Газовые промыс*
л ы .........................
Станции подземно* 
го хранения газа 
Компрессорные
станции................
Газобензиновые
заводы .................
Магистральные и 
промысловые га*
зопроводы . . . 
РЭП и ГРС . .

Коэффициенты использования
Среднее 
расстоя* 

ние пере* 
возок 
в км

Средняя 
продол* 
житель* 
ность ра« 

бочего 
дня в ч

автопарка тоннажа пробеге

0.6 1.2 0,48 23 10,1

0.61 1 0,5 27 9.8

0.89 1 0.47 35 9,3

0.62 1,08 0.48 32 9.6

0.69 0,96 0,46 35 9,4
0,63 1,11 0,44 26 10
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