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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Технологическая карта разработана с учетом прогрессив­

ных методов организации строительства и производства работ, 
а также методов научной организации труда и предназначена 
для использования при разработке проекта производства ра­
бот и организации работ и труда на объекте.

В технологической карте предусмотрена планировка верха 
земляного полотна шириной по верку 18 м в грунтах I—II 
группы автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1), оборудованным си- 
аем ой «Профиль-1».

Конструкция земляного полотна принята по альбому «Ти­
повые конструкции и детали зданий и сооружений, серия 
3.503-32. Земляное полото автомобильных дорог общей сети 
Союза ССР», утвержденному и введенному в действие Мин- 
трансстроем с 1 января 1975 г.

До начала работ по планировке земляное полотно должно 
быть полностью возведено и уплотнено в -соответствии с тре­
бованиями СНиП П-Д.5-62, СНиП Ш-Д.5-73 и «Инструкции 
по возведению земляного полотна автомобильных дорог, 
ВСН 97-63», М.. «Транспорт», 1964. Отдельные неровности вер­
ха земляного полотна не должны превышать ± 5 —10 см

До начала работ должна быть выполнена плановая и вы­
сотная разбивка оси и бровки земляного полотна. В конце 
захватки должны быть подготовлены съезды с насыпи и пло­
щадки для разворота автогрейдера.

©  Центральный институт нормативных исследовании 
н научно технической информации «Оргтрансстрои»
Министерства транспортной) строительства. 197 *

1
сертификация электрооборудования

https://meganorm.ru/mega_doc/dop_norm_update_04112024/gost_33556-2015_mezhgosudarstvennyy_standart_ressory_megainfo/0/reshenie_kollegii_evraziyskoy_ekonomicheskoy_komissii_ot_25.html


В технологической карте принята сменная выработка-- 
900 м спланированного земляного полотна.

Во всех случаях применения технологической карты необ­
ходима привязка ее к конкретным условиям производства 
работ.

II. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Краткая характеристика автогрейдера ДЗ-31-1 (Д-557-1), 
оборудованного системой «Профиль-1»

Автогрейдер Д 3-31-1 (Д-557-1) предназначен для выполне­
ния планировочных и профилировочных работ.

Система «Профиль-1», разработанная отделом автоматики 
ВНИИстройдормаша, дает возможность на автогрейдере с 
гидравлическим приводом отвала автоматически поддержи­
вать заданный угол поперечного профидя, а также управлять 
подъемом и опусканием отвала при помощи дистанционного 
кнопочного управления.

Техническая характеристика автогрейдера ДЗ-ЗМ (Д-557-1)
Отвал:

длина, м м ..................................................................  3700
высота, м м ......................................................... 600

Максимальная глубина резания, мм . .  . . 250
Максимальная высота подъема, м м ............................  350
Угол резания, гр а д ............................ ....  . . .  30—70

полнопо-
Поворот круга ..............................................................воротный
Двигатель:

тип , ..................................................................  А ДИМ
мощность, л. с.................  . . . .  . . 130
частота вращения вала, о б /м и н ........................  1700

Рабочая скорость перемещения вперед, км/ч:
на I передаче...............................................................  4
на II передаче . . . .    5,35

Транспортная скорость перемещения вперед, км/ч:
на III передаче.........................................................  9,8
на IV передаче......................................................... 15,9
на V передаче......................................................... 20,7
на VI передаче.........................................................  37,7

Скорость перемещения назад, км/ч:
на I п ер ед ач е .......................................................... 4,2
на II передаче.........................................................  16,3

Габаритные размеры, мм\
длина (без кирковщика)......................................  8260
ширина с отвалом в транспортном положении 2650 
высота с кабиной....................................................  3345
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Управление:
рулевое ..................................................................................механическое

с гидроуси­
лителем

рабочими о р ган ам и .................................................. гидравличе­
ское

колесными тормозами .............................................гидравличе­
ское с гидро­
усилителем

муфтой сцепления........................................................... механическое
СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ................................................ механическое

с гидроуси­
лителем

Система автоматического регулирования (САР) «Про­
филь-1» подключается к правому гидрощшшдру подъема и 
опускания отвала и состоит из аппаратуры автоматики и гид­
равлической системы.

В аппаратуру автоматики входят следующие унифициро­
ванные приборы: пульт управления, датчик углового положе­
ния, подъемное устройство, реверсивные гидрозолотники, со­
единительные кабели.

В гидравлическую систему входят узлы гидросистемы базо­
вого автогрейдера ДЗ-31-1 (Д-557-1) и узлы, обеспечивающие 
управление гидроцилпндрами подъема отвала при работе 
САР.

Блок управления находится в кабине автогрейдера. На ли­
цевой панели блока управления установлены переключатель 
(тумблер) режима работы, задатчик углового положения ра­
бочего органа (отвала) со шкалой, рукоятка для установки 
степени точности планировки, тумблер включения питания, 
сигнальные лампы включения питания и режима работы, пре­
дохранители. Через штепсельные разъемы блок управления 
соединяется с источником питания, датчиками и исполнитель­
ным устройством (электрогидрозолотником ЗСУ-5).

С помощью датчика углового положения (ДУП) маятнико­
вого типа, установленного на тяговой раме вблизи шарнира 
крепления правого гидроцилиндра подъема, производится ста­
билизация углового положения отвала автогрейдера в попе­
речном направлении.

Требуемое угловое положение отвала задается с места ма­
шиниста посредством задатчика, расположенного в пульте 
управления.

При отклонении углового положения отвала от заданного 
по сигналу датчика (ДУП) включается электрогидрозолотник, 
управляющий левым гидроцилипдром подъема отвала. Гидро- 
цилиндр перемещает левый конец отвала до тех пор, пока 
огвал вместе с датчиком не займет положения, установленно­
го задатчиком.

Электрогидрозолотник ЗСУ-5 установлен на основной ра­
ме автогрейдера для управления перемещением отвала в со­
ответствии с электрическими сигналами блока управления.
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Подготовка к работе (настройка) системы 
автоматического управления «Профиль-1»

^втогрейдер ставят в начале участка земляного полотна на 
ройной горизонтальной площадке и устанавливают отвал в 
горизонтальное положение с помощью уровня.

У казатель уклона (стрелку задатчика) на блоке управле­
ния (рис. 1) ставят в положение «О» и включают контрольную

/

1—указатель уклона; 2—тумблер режима; 3—контрольная лампочка дат­
чика углового перемещения; 4—ручка установки степени точности пла­

нировки («загрубление»); 5—тумблер питания; 6, 7—предохранители

цепь автоматической системы с помощью тумблеров питания 
и режима. Если при этом загорается контрольная лампочка 
маятникового датчика углового перемещения, то, ослабив бол­
ты крепления, датчик поворачивают до тех пор, пока не погас­
нет лампочка, затем болты снова затягиваю т.

При установке автогрейдера с автоматической системой 
«П рофиль-1» в рабочее положение последовательно выполня­
ют следующие операции:

включают тумблер питания, при этом загорается сигналь­
ная лампочка;

при помощи ручки задатчика угла по шкале задаю т угол
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положения отвала в поперечной плоскости и включают кон­
трольную цепь (контрольная лампа должна погаснуть);

ручку «Загрубление», служащую для установки степени 
точности планировки, устанавливают в среднее положение;

тумблером режима («Настройка») включают рабочую 
цепь, при этом рукоятка должна находиться в положении 
«Выкл.»;

рычагом управления левым гидроцилиндром опускают от­
вал на уровень заданной отметки.

После этого начинают планировку верха земляного по­
лотна.

Планировка верха земляного полотна
Верх земляного полотна планируют автогрейдером, совер­

шающим рабочие проходы в двух направлениях, за 3 цикла 
(рис. 2).

За первый цикл производят грубую планировку земляного 
полотна при ручном режиме управления автогрейдером (про­
ходы 1—10).

В процессе выполнения этого цикла должна быть проведе­
на срезка бугров и выравнивание впадин, лишний грунт пере­
двинут к оси земляного полотна.

Перед началом работ авгогрейдер устанавливают так, что­
бы заднее колесо находилось на расстоянии 80 — 100 см от 
бровки полотна. Отвал устанавливают в рабочее положение с 
одновременным смещением к бровке земляного полотна на 
80—100 см. При первом цикле планировки верха земляного 
полотна отвал устанавливают в следующее рабочее положе­
ние (рис. 3): угол захвата—45—50°, угол наклона—до 3°, угол 
резания—41°.

Толщину срезаемой стружки регулируют левым и правым 
цилиндрами подъема и опускания отвала.

Заглубленным ножом срезаюг стружку груша, увеличивая 
ее толщину на возвышениях.

Все проходы первого цикла выполняют при движении ав­
тогрейдера на второй передаче.

Первый проход выполняют вдоль бровки земляного полот­
на, ориентируясь по вешкам и колышкам разбивки, остальные 
проходы—с перекрытием следа предыдущего прохода на 
0,8 м.

Вначале каждого прохода отвал автогрендера устанавли­
вают в рабочее положение, а в конце прохода поднимают в 
транспортное положение, после чего производят поворот. Ма­
невр поворота делаю г по схеме «треугольника».

За второй цикл (проходы 11—18) производят окончатель­
ное выравнивание зерха земляного полотна и образование 
вчерне проектного поперечного профиля.
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Рис. 2. Схемы проходов автогрейдера при планировке верха земляного полотна (стрелками указа­
но направление движения автогреидера):

а—грубая планировка верха земляного полотна (1 цикл); б—выравнивание верха земляного полотна и образо­
вание вчерне проектного поперечного профиля (2 цикл); в—окончательная планировка верха земляного полот­

на по проектным отметкам (3 цикл); 1—25—номера проходов автогрейдера



Эту работу выполняют авюгрейдером в автоматическом 
режиме по кольцевой схеме движения от бровок к оси земля­
ного полотна.

Отвал устанавливают в следующее рабочее положение: 
угол захвата—50°, угол резания—41°, угол наклона—до 3°. 
Смещение отвала к бровке земляного полотна—80— 100 см. 

Толщина срезаемой стружки грунта должна быть нс более
7 см.

Работу выполняют на второй передаче с перекрытием пре­
дыдущего следа на 0,5—0,6 м.

Рис 3. Рабочее положение отвала, 
а —угол резания, р —угол захвата, ую л наклона

После этого цикла производят работы по восстановлению 
эси и габарша земляного полотна.

За третий цикл (проходы 19—25) автогреидером в автома­
тическом режиме выполняют окончательную планировку вер­
ха земляного полотна под проектные отметки.

Первый проход осуществляют по оси земляного полотна на 
уровне заданной отметки без наклона отвала, при этом стрелку 
указателя уклона ставят в положение «0», ручку «Загрубле- 
ние» поворачивают до предела против часовой стрелки.

Планировку производят средней частью ножа, угол захва­
та отвала—90°, угол резания—41°, угол наклона—0°. Работу 
выполняют на третьей передаче

Последующие проходы выполняют при движении автогрел- 
дера по кольцевой схеме от оси к бровкам земляного полшна. 
Лишний груш передвигают к откосам насыпи.

Отвал устанавливают в следующее положение: угол захва­
та—55°, угол резания—41°, угол наклона—до 3°. Работу про­
изводят на третьей передаче с перекрьпием предыдущего сле­
да на 0,6 м.

Указания по технике безопасности
К работе па автогрейдере, оборудованном автоматической 

системой «Профиль-1», допускаются машинисты, прошедшие
специальный курс обучения.
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оключа1ь систему аьшма1ичсскши управления разреши 
ется только при подключенном заряженном аккумуляторе 
Использование на автогрейдере с автоматическим управлени­
ем в качестве источника электропитания тракторного генера­
тора (без аккумулятора) приводит к выходу из строя аппара 
гуры «Профиль-1»

При включении системы автоматического режима работы 
необходимо удалить посторонних лид от машины, так как ра­
бочий орган может автоматически переместиться вверх или 
ышз в случае несоответствия положения рабочего органа за­
даваемому на блоке управления

Когда автоматическая система не используется, тумблер 
питания должен быть выключен, а тумблер «Иастроика»- 
включен

Из соображений техники безопасности на автогрейдерах 
при автоматическом режиме работы сохраняется возможность 
управлять отвалом вручную с помощью распределителя.

При монтаже, демонтаже и настройке аппаратуры «Про­
филь-1», при работе па автогрейдере и при его техническом 
обслуживании следует пользоваться инструкциями заводов-из- 
готовы гелей авгогрейдера, аппаратуры «Профиль 1», гидрозо­
лотника управления ЗСУ-5.

При работе на автоматизированных машинах необходимо 
соблюдать все правила техники безопасности, предусмотрен­
ные технической документацией автогрейдера и «Правилами 
техники безопасности при строительстве, ремонте и содержа 
нпи автомобильных дорог», М , «Транспорт» 1069

III. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Работу по планировке верха земляного полотна, как пра 
вило, ведут в светлое время суток.

До начала работ по планировке земляного полотна участок 
работ ограждают шла1 баумами и сигнальными знаками, 
а движение автомобилей направляют по предварительно под­
готовленным объездам С участка работ убирают лишнее обо­
рудование, строительные материалы и посторонние предметы

Планировку верха земляного полотна выполняет маши­
нист автогрейдера 6 разр

Перед началом работы машинист получает указания от 
мастера и знакомится с общим состоянием участка, визуально 
определяя группу грунта, его влажность и степень уплотнения

Руководствуясь высотной разбивкой, машинист определяет 
величину срезки грунта, берет на заметку места, где имеются 
отклонения от высотных отметок

В конце рабочей смены машинист сдает готовый участок 
мастеру.

На участке работ должен быть вагончик для мастера и
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кратковременного отдыха машиниста автогрейдера, в кото 
ром должна быть питьевая вода, умывальник и аптечка.

При планировке верха земляного полотна насыпи авто­
грейдером, оборудованным системой «Профиль-1», следует ру­
ководствоваться следующей технической литературой:

СНиП Ш-Д.5-73 «Автомобильные дороги. Правила произ­
водства и приемки работ. Приемка в эксплуатацию», М , 
Стройиздат, 1973;

ВСН 97-76 (проект) «Инструкция по сооружению земля­
ного полотна автомобильных дорог», Союздорнии, 1975;

«Правила производства работ азтогрейдерами с системой 
автоматического регулирования «Профиль-1», М., Гипродор- 
нии, 1975;

«Типовая инструкция по охране труда для машинистов 
грейдеров, автогрепдеров и грейдер-элеваторов», М., Оргтране- 
строй, 1975;

«Рекомендации по применению автогрейдгров с системой 
«Профиль-1» на дорожных работах», М., Оргтрансстрой, 1974.
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IV. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ПЛАНИРОВКУ ВЕРХА 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ШИРИНОЙ 18 м АВТОГРЕЙДЕРОМ ДЗ-ЗМ (Д-557-1), ОБОРУДОВАННЫМ СИСТЕМОЙ 

«ПРОФИЛЬ-1», НА УЧАСТКЕ ДЛИНОЙ 900 м (2 ЗАХВАТКИ ПО 450 м)

Наименование- работ Изме­
ритель

Объем
работ

Тру­
доем­
кость,чел-ч

1 Часы смены
Состав
звена 1 2 3 4 5 6 7 8

Получение указании 
мастера, осмотр участка 
работ

— — 0,25

Машинист 
6 разр.—1

S'1
Подготовка машины 

к работе (настройка 
«Профиля-1»)

— — 0,42
I

Срезка, бугров, выравни­
вание впадин, частичное пе­
ремещение гранта (1-й цикл)

1000 м* 16,2 2,67
1
L
621 П Г

---1-----
н
J_____

п
Г й |!, w i

Выравнивание верха зем­
ляного полотна и образова­
ние вчерне поперечного про­
филя (2-й цикл)

1000 м2 16,2 2,13

1 1 
1 1 
I 1 
1 1

1
1 I

1 1 1 
' !! 
! 11

1
1
] п

1 ! 64 1
1 1

I 1
64 1

1
Окончательная планиров­

ка (отделка) верха земля­
ного полотна (3-й цикл)

1000 м2 16,2 1,63
1 1 
1 1
1 11 1

1 1
1 1 1 1

---!-----
1 I
! 1 32

I 1i
_ j 11 
Я 1 1

11 
11 
1 1

1
1
1

I
Г 7 Р

Отдых машиниста —- — 0,8 V
ЛЛ
V

—ГГ
V

-------hrl
У

-------и
У

-------- f-
Li !

Заключительные ра­
боты — — 0,1 n — a  

6
Итого за смену (2 за ­

хватки по 450 и)
Итого на 1000 м2

1000 м2 16,2 8
0,49

Пр и ме ч а н и я .  1. Цифрами под линией указана продолжительность операции в минутах. 
2. Римскими цифрами обозначены захватки.



V. ЗАТРАТЫ ТРУДА НА ПЛАНИРОВКУ ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ШИРИНОЙ 18 м 
АВТОГРЕЙДЕРОМ ДЗ-31-1 (Д-557-1), ОБОРУДОВАННЫМ СИСТЕМОЙ «ПРОФИЛЬ-1» НА УЧАСТКЕ 900 м

(2 ЗАХВАТКИ ПО 450 м)

Шифр
НОРМ

й расценок
Описание работ

Состав
звена

Единица
измере­

нии
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
руб —коп

Норма­
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел~ч

Стоимость 
затрат 

тРУда на 
полный 
объем 
работ, 

РУб.—коп.

ЕНйР,
§ 2— 1—26, 

табл. 3, 
16, при­

менительно

Планировка верха земляного 
полотна с приведением агрегата 
в рабочее положение, срезкой буг­
ров и засыпкой впадин, с вырав­
ниванием поверхности грунта 
сквозными проходами автогрейде­
ра в грунтах II группы за 3 про­
хода по 1 следу

М а ш инист 
б разр.—1

1000 м2 48,6 0,175 0—13,8 8,51 6 -7 1

И т о г о на 900 м . . . 
И т о г о  па 10О0 м2 . .

8,51
0,525

6 -71 
0—41,4



VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей
Единица
измере­

ния

По каль­
куляции 

А
По гра­
фику Б

На сколько про­
центов показа­

тель по графику 
больше (+) или 
меньше {—), чем 
по калькуляции

х ш * )

Трудоемкость pa6oi на 
1000 м2 земляного полот­
на ........................................ чел-ч 0,525 0,49 -6 ,6

Средний разряд рабочих . — 6 6 —
Среднедневная заработная 

плата на одного рабочего руб.—кон. 6—51 6—71 +  6,3

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
Машины, оборудование, инвентарь

Наименование Марка, ГОСТ Количе­
ство

Автогрейдер с автоматической систе­
мой «Профиль-1»............................. ДЗ-31-1 (Д-557-1) 1

Нивелир . ....................................... ГОСТ 10528—69 1
Ройки нивелировочные . . . . . ГОСТ 11158—65 2
Уровень строительный длиной 1 м . ГОСТ 9416—67 1
Линейка измерит ельная металличе­

ская .........................  ................... ГОСТ 427—75 1

12



КАРТА ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВКИ 
ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОГРЕЙДЕРОМ ДЗ-31-1 (Д-557-1), ОБОРУДОВАННЫМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ «ПРОФИЛЬ-1»

№
пп

Контролируемые
показатели

Предель­
ные откло­
нения, см

1 Высотные отметки
продольного 
Ai . . . .

профиля
±  5

2 Поперечные 
Дг . . . .

уклоны
±0,005

№
пп

Контролируемые
показатели

Предель­
ные откло­
нения, см

3 Перекрытие следа
Непредыдущего прохода

автогрейдера . . . . менее 50
4 Величина срезки 

грунта при работе на 
автоматическом режи­

Неме управлении авто­
грейдером ................... более 7СНиП Ш-Д.5-73. Правила производства работ автогрейдерами с си­

стемой автоматического регулирования «Профиль-1», Гипродорнни, Ростов- 
иа-Дону, 1975.

I Основные операции, подлежащие кон­ Разравнивание и планировка грун­ Окончательная планировка грунт.'
тролю та при каждом цикле проходов 

автогрейдера
при выполнении 3-его цикла про 
ходов автогрен дер а

II Состав контроля (что проверяется) Перекрытие следа предыдущего 
прохода автогрейдера, величина 
срезки грунта

Продольный профиль, поперечны 
уклон

III Метод контроля (техническое оснаще­
ние—чем проверяется)

Визуально Нивелир, визирки

IV Режим и объем контроля Сплошной Па всех пикетных и переломных точ 
к ах проектных уклонов продоль 
ного профиля

V Непосредственно проверяет Машинист а втогрейдер а Мастер
Надзор за контролем Прораб
Привлекаемые подразделения — —

VI Где регистрируются результаты контроля 
(исполнительная документация)

Журнал производства работ
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