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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНСТРУКЦИИ 
ЯМ И ТЕХНОЛОГИИ СООРУЖЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПО­
ЛОТНА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ОБВОДНЕННЫХ БОЛОТ, 
ОЗЕР И ГРЯДОВО-ОЗЕРКОВЫХ БОЛОТНЫХ КОМП - 
ЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, 
Союздорнии, М., 1978.

Приведены конструкции земляного полотна автомо­
бильных дорог на болотах 1-Ш типов и на мелковод - 
ных озерах, определены условия рационального при­
менения этих конструкций при проектировании д орог 
Ill-У, Ш-п и 1У-п категорий.

Даны рекомендации по организации и техноло г и и 
сооружения земляного полотна, основанные на широ -  
ком использовании естественного холода и продолжи - 
тельного зимнего сезона, а также рекомендации п о 
контролю и приемке законченных работ и технике бе - 
зопасности.

Табл.12, рис.17.

©  Союздорнии, 1978 г,



УДК 625.711.83:624.157.4

Предисловие

'Методические рекомендации по конструкциям и тех­
нологии сооружения земляного полотна при прохожде -  
нии обводненных болот, озер и грядово-озерковых бо -  
лотных комплексов в условиях севера Западной Сиби­
ри' разработаны Омским филиалом Союздорнии с учао- 
тием треста 'Нижневартовскдорстрой* и инсти т у т а  
'Гипротюменнефтегаз' на основе изучения физико-ме -  
ханических свойств минеральных грунтов и торфов,те­
оретических исследований по обоснованию конструкций 
земляного полотна на болотах и озерах! материа л о в  
строительства и данных наблюдений за опытными уча­
стками дорог, а также обобщения и анализа опыта про­
ектирования и строительства земляного полотна на бо­
лотах без выторфовывания. Учтены исследования Со - 
юздорнии, выполненные под руководством докт.техн.на 
ук,проф.В.Д. Казарновского.

В настоящих 'Методических рекомендациях' приве­
дены конструкции земляного полотна с использованием 
торфов в основании и в нижней части насыпи на боло­
тах 1-Ш типов и на мелководных озерах (типа оз.Са - 
мртлор), даны рекомендации по организации и техно - 
логин сооружения земляного полотна с максимальным 
использованием естественного холода и продолжитель­
ного зимнего сезона в строительных целях. 'Методи -  
ческие рекомендации' разработаны для условий Запад­
ной Сибири, применительно к 1 и II дорожно-климати - 
ческцм зонам.

'Методические рекомендации' составили кандидаты 
технических наук Н.М.Тупицын, Н.Ф.Савко, инженеры 
М.И.Шалыгин (Омский филиал Союздорнии), Б.Ф.Иля- 
сов ('Нижневартовскдорстрой') с участием кандидатов
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технических наук Н.В, Табакова, С. Я.Вассермана, инж. 
Г.В.Леменкова ('Типротюменнефтегаз*), инж,В.М.Кос - 
тикова (*Нижневартовскдорстрой'г), инж.П.В,Бессонова 
('Тлавтюменнефтегаз*). Лабораторные работы и обсле­
дования опытных участков автомобильных дорог выпол­
нены канд.с-х.наук Н.М.Голяковым,инженерами В.И,Бес­
соновым, Л.Н.Чекановой, Т,А.Мельниковой, Ю,Б.Аниси­
мовым. Опытное строительство осуществлено СУ-909 
треста 'Нижневартовскдорстрой' ( Ю. Г. Шереметьев, 
В.Г.Лейтланд, В .А.Кавтуняк).

Замечания и предложения по настоящим 'Методиче­
ским рекомендациям' просьба направлять по адресу: 
143900 Московская обл., Балашиха-6, Союздорнии или 
644080 Омск , проспект Мира, 3, Омский филиал Союздор­
нии.



Общие положения

1. Настоящие "Методические рекомендаю ии' пред - 
назначены для использования при сооружении земляно­
го полотна вновь строящихся автомобильный дорог Ш- 
У категорий и подъездных дорог промышленных пред­
приятий Ш-п и 1У-п категорий на болотах 1-Ш типов 
и на мелководных озерах в северной части Западной 
Сибири,

'Методические рекомендации' могут быть использо­
ваны также при сооружении дорог на болотах в других 
районах с суровым климатом, например в районах про- 
ложения Байкало-Амурской магистрали, с корректиров­
кой на местах отдельных положений в соответствии с 
природно-климатическими особенностями района строи­
тельства,

2. При проектировании и строительстве земляного
полотна автомобильных дорог на болотах И озерах не­
обходимо учитывать общие требования, предъявляемые 
к земляному полотну СНиП П-Д.5-72 и СН 449-72, ру­
ководствоваться требованиями СНиП Ш-Д.5-73, 'Мето­
дическими указаниями по проектированию земляно г о 
полотна на слабых грунтах' (М., ОргтрансстройД968), 
'Методическими рекомендациями по использованию тор 
фа в нижней части насыпи при строительстве автомо - 
бильных дорог на болотах' (Союздорнии. М., 1973 )
'Методическими рекомендациями но способам проекти­
рования и сооружения земляного полотна автомобиль -  
ных дорог из местных глинистых грунтов на болотах' 
(М., 1973), 'Методическими рекомендациями по проек­
тированию и строительству автомобильных дорог на про 
мороженных основаниях в заболоченных районах Запад* 
ной Сибири'(М., 1075), настоящими "Методически м и 
рекомендациями', а также действующими правилами по 
технике безопасности и охране труда.
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3. Следует различать три типа торфяных грунтов по 
прочности (таблЛ ):

1 - й — грунты, обладающие достаточной прочностью 
в природном состоянии; при передаче на них расчетной 
нагрузки независимо от скорости сжимаются;

2 -  й -  грунты, не обладающие в природном состоя -  
нии достаточной прочностью; при быстрой передаче на 
них расчетной нагрузки выдавливаются, при медленной 
-  сжимаются;

3 -  й~грунты, которые при передаче на них расчетной 
нагрузки в любом случае выдавливаются.

4. Инженерно-геологические работы на болотах спе-> 
дует выполнять, руководствуясь "Методическими указа­
ниями по инженерно-геологическому обследованию бо­
лот при изысканиях автомобильных и железных дорог" 
(М., 1973). При этом на болотах, сложенных торфами 
с зольностью до 8% и степенью разложения до 45%, 
свойства торфа определяются по сдвигомеру-крыльчат - 
ке с использованием данных табл Л.

5. В зависимости от типа торфяных грунтов, слагав 
ющих слабую толщу, различают три строительных типа 
болот (табл.2).

6. При выборе и обосновании типа дорожных покры­
тий следует отдавать предпочтение сборным иокрыти -  
чм. предусматривая стадийное строительство дорожной 
одежды. На первой стадии строительства -  до заверше­
ния осадок торфяного основания -  устраивают основа - 
кие и укладывают плиты покрытия. На второй стадии -  
после завершения осадки земляного полотна -  разбира­
ют плиты покрытия, выравнивают основание дорожной 
одежды, укладывают ранее снятые плиты, сваривают и 
омоноличивают швы покрытия.

7. Земляное полотно сооружают при максимальном 
использовании комплексной механизации на основе пред- 
варительно разработанных проектов производства ра - 
бот, которые должны содержать указания по техноло -

6



Т а б л и ц а  1

Разновидность бо­лотного грунта
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Торф маловлажный А **0,15 ^ 6 0 0 ^•0,13 —10 —

Торф средней влаж­ 1 Б 0,10-0,15 600-800 0,13-0,10 10-13
ности

Торф очень влажный 2 0,05-0,10 800-1200 0,10-0,07 13-20 -
Торф избыточно­ А -=0,05 •=-1200 0,07 ^2 0 •5^0,03влажный 3
Жидкие образования Б - - - ^ 0 ,3

П р и м е ч а н и е .  Типизация торфов дана применительно к насыпи высотой 
до 2,5 м. Для насыпей большей высоты тип торфа определяется соответству­ющими расчетами.
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Т а б л и ц а  2

Тип боло­
та

Характеристика 
де форм алий

Интенсивность отсып­
ки насыпи

Возможное наличие типов 
(по прочности) грунтов, 
слагающих болота

1 Сжатие Любая Только тип 1 (1-А,  Т-Б)

н То же Не более 0,65 кгс/см^ 
за месяц

Тип 2 обязателен.Возмож- 
но наличие типа 1

ш
А Выпор, частично 

сжатие
Не более 0,65 кгс/см^ 
за месяц

Возможно наличие в с е х  
типов. Типы 1 и 3 обя - 
зательны

Б Только выпор Любая Только тип 3

П р и м е ч а н и я :  1. Характеристика типов торфяных грунтов приведена в п.3
2. Толщина выделяемых в слабой толще слоев должна составлять не менее 

10% общей мощности болота.



гии строительства и времени выполнения работ с уче­
том принятых конструкций земляного полотна.

При разработке проекта производства работ следу­
ет планировать выполнение основного объема работ на 
болотах в зимнее время, предусматривая двухста д и й- 
ное возведение земляного полотна. На первой стадии 
(зимой) нижнюю часть насыпи из минеральных грун - 
тов отсыпают на высоту не менее 0,6м; на второй 
стадии (летом) досыпают земляное полотно до проект­
ных отметок. Такой способ строительства на болотах 
и озерах позволяет значительно упростить производ­
ство работ, повысить качество строительства нижней 
■части насыпи, обеспечить ведение земляных работ вы­
сокими темпами с равномерным и максимальным и с ­
пользованием дорожно-строительной техники в т е ч е ­
ние года.

Конструкции земляного полотна

8. Выбор конструкции осуществляют на стадии про­
ектирования на основе технико-экономического срав­
нения с учетом частных факторов (темпа и стадийнос­
ти строительства, наличия материалов, пересечения ко­
ридоров коммуникаций, сопряжения земляного полотна 
с ‘ искусственными сооружениями и др.). Возможные ва­
рианты конструкций земляного полотна на болотах при­
ведены на рис. 1-3.

9, Конструкцию земляного полотна с полным вытор­
фовыванием (см,рис. 1,а) применяют на болотах 1,11 и 
III-А типов на дорогах с усовершенствованными капи­
тальными покрытиями:

при глубине болот менее 2м и протяженности болот 
по 1  рассе менее 20%;

при пересечении одиночных болот протяженностью ме­
нее 400 м;

при пересечении дорогой коридоров коммуникаций ,
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а) Лу
ч* V ч \

77УУ//А
*  Ч ;

АТ77777.v / / / / / /v ) '///////7^7^77///^77777/7^7/7/У/77//7 7 / / / / / / / / / / / / / / / А

РисЛ.  Поперечные профили насыпей на болотах: 
a-*J}jl9iff-A типа с полным выторфовыванием; б -  Ш-Б типа 
с посадкой насыпи на минеральное дно; в -  1 и И типа с 
частичным выторфовыванием; г -  1 и II типа без выторфовы» 
ванкя (плавающая насыпь); 1 -  насыпь из минерального грун** 
та; 2 -  торфяная залежь; 3 -  выдавливаемые торфяные отлск- 
жения или вода; 4 — профиль отсыпаемой насыпи; 5 -  линия 

выторфовывания; 6 -  линия посадки насыпи

10



когда строительство дороги опережает строительство 
коридора коммуникаций;

при сопряжении земляного полотна с искусственны­
ми сооружениями.

10. Конструкцию насыпи с посадкой на минераль­
ное дно болота (см.рис. 1,6) предусматривают при про­
ектировании дорог с любыми типами покрытий на бо­
лотах Ш-Б типа и ограниченно на болотах 111—А типа. 
При этом болота не выторфовывают, а посадку осу­
ществляют путем отжатия слабых слоев текучей кон­
систенции массой насыпи. Для ускорения посадки на­
сыпи на минеральное дно необходимо предусматривать 
соответствующие технологические меры: отсыпку грун­
та в узкие продольные траншеи, пригрузку или полна 
сыпные взрывы.

11. Конструкцию земляного полотна с частичным 
выторфовыванием (см.рис. 1,в) предусматривают на 
болотах 1 и II типов при безвыторфовочном м е т о д е  
строительства в случаях:

когда упругие деформации превышают допустимую 
величину, а повышение рабочей отметки не представ­
ляется возможным (например, участки сопряжений,при­
мыкания и т .д .);

когда необходимо уменьшить величину к о н е ч н о й  
осадки.

Частичное выторфовывание эффективно ъ тех случа­
ях, когда плотность торфяной залежи увеличивается по 
глубине. Такое сложение залежей является характер -  
ным для болот Западной Сибири.

12. Конструкцию земляного полотна с использова­
нием в качестве несущего основания торфяной залежи -  
плавающую насыпь (см.рис. 1,г) применяют на боло­
тах 1,11 и III-А типов в случаях, не оговоренных в 
пп. 9-11,

13. Устройство земляного полотна с использовани­
ем торфа в основании и в нижней части насыпи п ре-
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дусматривают на болотах 1 и II типов, при соответствую­
щем техник о-экономическом обосновании (высокая забо -  
лоченность, дальность транспортирования грунта), Кон­
струкция земляного полотна (см.рис.2) включает верхнюю 
(минеральную) и нижнюю (торфяную) часть насыпи, воз -  
водимую на естественном торфяном основании.

Нижнюю часть насыпи устраивают из торфа боковых 
резервов или из сосредоточенных карьеров, и с п о л ь з у я  
слабо- и среднеразложившиеся торфы устойчивой консис -  
тенции которые в естественных условиях залегания от ~ 
вечают следующим требованиям: степень разложения не 
более 40%; пористость менее 90%; влажность не б о ле е 
800%; сопротивление сдвигу по- крыльчатке не м е н е е  
0,15кгс/см . Резервы закладывают на болотах 1 и II ти­
пов с обеих сторон земляного полотна не ближе 5м от 
подошвы насыпи (см«рис.2,а). Ширина и глубина резервов 
определяются потребностью в торфе для устройства ниж­
ней части насыпи.

Рис.2, Поперечные профили насыпей на болотах: 
а - 1 и II типа; б -  II типа;

1 - насыпь из минерального грунта;
2 - торфяная часть насыпи;
3 -  торфяная залежь; 4 -  боковой резерв
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При невозможности закладки боковых резервов (бо­
лота II типа, близкое расположение нефтепроводов, во­
доводов, озер и т.д.) возведение нижней части насыпи 
предусматривают из торфов притрассовых резервов,

14. Устройство земляного полотна на проморожен­
ных основаниях предусматривают на болотах 1-Ш типов. 
Строительство таких конструкций целесообразно, как  
правило, при глубине болот более 1,5м и протяженнос­
ти участков более 1км в северных районах со средне­
годовыми температурами воздуха ниже О С. К таким 
районам относится вся территория 1 дорожно-климати­
ческой зоны и примыкающие к ней с юга районы, вхо­
дящие во II дорожно-климатическую зону (в Западной 
Сибири -  районы севернее 56 с.ш.).

Не рекомендуется проектировать дороги на промо­
роженных основаниях на участках топей выклинивания 
и проточных топей с циркулирующими потоками болот­
ных вод,

Конструкции дорог на промороженных основаниях 
(см.рис. 3) включают следующие злементы:торфяное
основание, состоящее из талого и промороженного ело-* 
ев; намороженную плиту из торфа в нижней части зем ­
ляного полотна; верхнюю (минеральную) часть насы-  
пи; боковые теплоизолирующие призмы из торфа. Про­
мороженный слой торфяного основания и намороженная 
плита рассредоточивают нагрузки на талые слои осно­
вания, что снижает величину его осадки. Устройство в 
нижней части насыпи намороженной плиты позволяет 
сократить объем привозных минеральных грунтов, вы­
вести минеральную часть насыпи из зоны постоянного 
увлажнения.

15. Конструкцию земляного полотна на проморожен­
ном основании на болотах 1 типа назначают примени-

х) Авторское свидетельство N° 550477 
изобретений*, 1977, N° 10. 'Бюллетень
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Рис.З. Поперечные профили насыпей на промороженных основаниях 
конструкции в период строительства (а) и в  процессе эксплуатации 

на конец теплого периода года (б):
1 - промороженный слой торфяной залежи; 2 - намороженная торфяная 
плита; 3 -  боковые призмы из торфа; 4 -  насыпь из минерального 
грунта; 5 - боковой резерв; 6 -  талый слой торфяной залежи; 7 -талые 
слои торфяной плиты; 8 — граница мерзлого торфяного основания ;

9 -  минера ль н о е дно болота

сл



тельно к поперечному профилю типа 1 (см.рис.3), а на 
болотах II и III типов -  применительно к поперечны^ 
профилям II и III типа. На болотах II типа конст рук -  
цик> типа 1 (резервный профиль) предусматривают в 
том случае, если болото сложено достаточно плотными 
торфами ( ^  0*1 г/см  ) или нижняя часть залежи
относится к болотам 1 типа.

Если в верхней части торфяной залежи болот 1 и 
II типов имеются слои неустойчивой консистенции(м о -  
чажяны, жидкие образования), насыпи проек т и р у ю т 
применительно к поперечному профилю 1У, предусмат­
ривая удаление слабых слоев зимой и замену их тор­
фом устойчивой консистенции.

Нижнюю часть насыпи (намораживаемую плиту) ус­
траивают кз торфа боковых резервов (профиль типа1) 
или из торфа сосредоточенных карьеров (профили типа 
Н-1У), закладываемых на болотах 1 типа.

Торфяную часть насыпи устраивают в серповидном 
профиле, предусматривая толщину намораживаемой пли­
ты по оси насыпи на 0,2-0,Зм больше, чем по бров­
кам. Крутизну откосов торфяной насыпи принимают 1:2.

16. Конструкцию земляного полотна при прохожде - 
нии мелководных озер глубиной До 1,5-2м (типа оз.Са- 
мотлор) назначают в зависимости от несущей способ-, 
ности донных отложений, применительно к поперечным 
профилям типа 1 и II (рис, 4), предусматривая устрой­
ство торфяной части насыпи в сухом котловане в зим­
нее время. Крутизну откосов торфяной насыпи прини­
мают не более 1:3.

Нижнюю часть насыпи на озерах устраивают из тор­
фа сосредоточенных карьеров, закладываемых на боло­
тах 1 типа, с соблюдением рекомендаций п.15.

Для обеспечения устойчивости откосов торфяной чао 
ти насыпи необходимо предусматривать их укрепление 
(например, фашинами) и присыпку грунтом. В качест­
ве временной защиты для снятия ударного воздейст йя 
волны н яное полотно применяют деревянные боны
16
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Рис.4, Поперечные профили насыпей на озерах; конструкции в пери­
од строительства (а) и в  процессе эксплуатации на конец теплого периода года (б): 
1 -  промороженный слой донных отложений; 2 -  намороженная торфяная плита ;
3 -  насыпь из минерального грунта; 4 -  талые слои донных отложений; 5 -  талые 
слои торфяной плиты; 6 -  граница мерзлого торфяного основания; 7 -  лед; 8 -  во­

да; 9 -  минеральное дно озера



17, Методы полного выторфовывания и посадка на­
сыпи на дно болота (или озера)позволяют получить уо- 
тойчивое земляное полотно с момента его возведения 
но требуют больших объемов земляных работ (до 80- 
1р0 тыс.м3 минерального грунта на 1 км).

Использование торфа в основании и в нижней части 
насыпей позволяет значительно снизить стоимость и по* 
высить темпы дорожного строительства. Однако не об 
ходимое качество и устойчивость земляного полотна 
будут обеспечены при условии, что оно запроектиро - 
вано и сооружено с учетом прочностных и деформа - 
тивных свойств торфяного основания.

С учетом высокой эффективности безвыторфовочных 
методов сооружения земляного полотна в сильно забо­
лоченных районах, отказ от использования торфа при 
строительстве дорог на Севере должен в каждом кон­
кретном случае быть обоснован технико-экономическим 
расчетом.

18. Для отсыпки верхней части насыпей на болотах 
(см. рис. 1-4) можно использовать все виды минераль­
ных грунтов, отвечающих общим нормативным требова­
ниям.

Для отсыпки нижней части насыпей (см.рис.1) пред­
почтение следует отдавать дренирующим зернис т ы м 
грунтам. Толщину дренирующего слоя назначают н а 
0,5 м больше суммы величин расчетной осадки и глу - 
бины выторфовывания.

Учитывая высокую стоимость и трудоемкость полу­
чения дренирующих грунтов в заболоченных р а й о н а х ,  
для отсыпки нижней (подводной) части насыпи допус -  
кается использовать местные глинистые грунты,но тех­
нология строительства при этом должна обеспе ч и т ь 
требуемую степень их уплотнения путем устройства су - 
хих траншей выторфовывания на болотах; отсыпки грунта 
на промороженный слой донных отложений или на про­
мороженную торфяную залежь.
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19. Общую толщину насыпного слоя из минерально­
го грунта Н для насыпей, сооружаемых м е т о д о м  
полного выторфовывания или посадкой на минеральное 
дно болота, определяют как сумму проектной высот ы 
насыпи hH и глубины выторфовывания (глубины бо­
лота) Ит .

При проектировании земляного полотна с частичным 
выторфовыванием общую толщину насыпного слоя из ми­
неральных грунтов // определяют как сумму про­
ектной высоты насыпи hH , глубины частичного вы­
торфовывания Нгц и величины осадки остав­
шегося слоя торфяной залежи ( Ут-Нгч )•

Конструктивные параметры земляного полотна, с о ­
оружаемого методом полного или частичного выторфо­
вывания, посадкой насыпи на минеральное дно, назна - 
чают в соответствии с требованиями СН 449-72.

20. Общую толщину насыпного слоя грунта Н для 
плавающей насыпи определяют как сумму проект н о и 
высоты насыпи kH и величины осадки торфяного  
основания по осевому сечению $0 .

21. Проектную высоту насыпей на болоте к н оп­
ределяют по единым общим нормативам с учетом тре­
бований продольного профиля, обеспечения снегонезано- 
симости дороги и нормы минимального возвышения ни­
за дорожной одежды над расчетным уровнем воды на 
болоте.

22 . Степень устойчивости торфяного основания(для 
насыпей высотой более 2,5 м) и величину осадки осно-* 
вания S0 земляного полотна с частичным выторфовы­
ванием и плавающей насыпи рассчитывают согласно 
указаниям СН 449-72.

Для ускорения расчетов рекомендуется метод гра -  
фического определения осадок торфяных оснований при­
менительно к типизации торфов по сжимаемости ( см. 
табл.1) для условий нефтедобывающих районов Запад - 
ной Сибири. Сущность метода заключается в приведе-
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нии слоистой торфяной залежи (слои 1-А, I -Б  и 2) к 
условно эквивалентному по сжимаемости слою 1-Б с

дальнейшим опреде­
лением осадок п о 
номограмме (рис,5).

Расчет величи -  
ны осадки выполня-» 
ют в такой последо 
вательности:

п о  г рафику  
рис,5,а определяют 
эквивалентную мощ­
ность торфяного ос-* 
нования Мэч1 ;

определяют рас­
четную нагрузку на 
торфяное основание;

п о  г рафику  
рис.5,6 находят в е­
личину осадки, для  
чего цо оси абсциса 
откладывают расчет­
ную нагрузку и про­
водят линию парал -  
лельно семей с т в у 
наклонных линий до 
пересечения с соот­
ветствующей лини - 
ей эквивалент н о й  
мощности. Точ к а 
пересечения э т и х  

на

*) 0,2 0,3 0,4 0,5 0 5  0,7

Рис.5. Номограмма для расчета ко 
нечной величины осадки торфяного 

основания:
а -  график приведения трехслойной 

системы к однослойной, эквивалентной линий сносится
по сжимаемости = 2 м; *1 м; 
А//_а = 2 м); б -  определение величины 
осадки эквивалентного слоя ( ~

=*■ 4,5 м; р  - 0,52 к гс /с м ^ )

ось ординат и опре­
деляется величи на 
конечной осадки,

23. При констру­
ировании земляного
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полотна с торфом в нижней 
толщину насыпного слоя из 
назначают в первом при­
ближении равной требуемо­
му возвышению низа до -  
рожной одежды над рас -  
четным уровнем воды на 
болоте (СН 449-72) и про­
веряют расчетом на проч­
ность с учетом приня т о й  
конструкции дорожной одеж­
ды, руководствуясь 'Мето­
дическими рекомендациями 
по использованию торфа в 
нижней части насыпи при 
строительстве автомобиль­
ных дорог на болотах'(Союз- 
дорнии. М.,1973).

Толщину нижней (торфя­
ной) части насыпи k r 
определяют с учетом необ­
ходимого возвышения верха 
торфяного слоя насыпи над 
осадки торфяного основания

части насыпи (см, рис. 2) 
минеральных грунтов Игр

Рис.6. Возвышение верха 
торфяной части насыпи над 
уровнем воды в зависимо -  
сти от допустимой влажно­
сти грунта на границе с 

торфом:
1 -  пески мелкие и супеси;
2 -  суглинки и глины

расчетным уровнем воды и 
по формуле

br ~ k gai * So + sr ( 1)

где А/,,— возвышение верха торфяного слоя насыпи 
над расчетным уровнем воды на болоте, м; 
определяется по графику (рис.6) из условна 
непревышения допустимой влажности Мам минерального грунта на границе с торфс/м;

к гв -  расчетный уровень воды на болоте, м; при 
отсутствии длительно стоящих (более 20 су­
ток; поверхностных вод за расчетный уро­
вень принимают поверхность болота
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5rt и Sr -  осадка соответственно торфяного о с -  г 7 нования и торфяного слоя насыпи, м.

24. Величину осадки основания определяют со­
гласно п.22 при расчетной нагрузке, устанавливаем ой  
по формуле

р о ~  o . i U ^ a v  (2)

где /г^ и -  соответственно толщина слоя, м, и
^ v г объ^иный вес минерального грунта, 

т /м э ;
kg'' и /V  -  соответственно возвышение торфяной 

части насыпи, м, и объемный вес тор­
фа в нижней части насыпи, т /м 3 ;
1 т /м 3.

Величину осадки (сжатия) торфяного слоя в нижней 
части насыпи можно определить по формуле

ST = 0,001 lpkr , (3)

где

I p

модуль осадки торфа нарушенного сложения, 
мм/м; определяется по формулам:

660 1/ Рг

70^ ,см~^’ ®̂
(4)

Р т =  о,1 (5 )

где Тен -  объемный вес скелета торфа в нижней части 
насыпи, г /с м 3:

8 -  нагрузка на колесо расчетного автомобиля,
т с .

25. Прочность и устойчивость автомобильных дорог 
на промороженных основаниях (см .рис.3) будут обеспе­
чены, если земляное полотно будет запроектировано с
соблюдением условий (6-13):
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Н 1 it в г > (6)

(7)

+и' (8)

(9)

t. =* 0‘С (10)

(11)

h +h! + И +H ~k' -k ̂  h°g IP nP П** ГС°г 'C* LnP*$ * (12)

(13)

где Нй -  толщина намораживаемой плиты из торфа, м;
h i возвышение верха торфяной плиты над р ас - 

че^^гм уровнем воды на болоте, м ( см.

h e -  расчетный уровень воды на болоте, м; при 
D отсутствии длительно стоящих (более 20 су­

ток ) поверхностных вод за расчетный уро­
вень принимается поверхность болота и 

= 0;
Sr -  осадка торфяного основания и намороженной 

торфяной плиты при максимальном оттаива -  
нии ее сверху в период строительства, м;

- -  толщина промороженного слоя торфяной з а -  
и лежи, м; назначается в зависимости от не­

сущей способности торфа по табл.З;
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На -  минимальная толщина мерзлого основа н и я 
/  из условия обеспечения деформационной у с ­

тойчивости конструкции в период стабилиза­
ции осадки, м (см.табл.З);

в .

виV

-  требуемая ширина мерзлой торфяной плиты в 
период строительства земляного полотна и 
стабилизации осадки, м;

-  ширина минеральной части насыпи понизу,м;
-  ширина берм для размещения защитных призм 

из торфа, 5 = 5 к гр , где -  высота ми­
неральной части насыпи по бровке, м;

8 -  минимальная ширина п л и т ы ,  при которой обес­
печивается плавучесть конструкции в период ее строительства и стабилизации осадки, м; 
^ > 2 4  м;

М,.п -  высота насыпи, при которой исключаются н€ъ 
допустимые по величине упругие деформации 
м; принимается по СН 449-Т2;

t Q -  среднегодовая температура мерзлого основа* 
ния (на подошве сезонного оттаивания свер* 
xyj, рассчитанная по средним многолет Н им  
климатическим данным, °С;

k  -  средняя (по многолетним данным) глуби на 
0Г оттаивания намороженной торфяной п л и т ы  

сверху, м;
hq ~ допустимая глубина оттаивания наморожен -  
о ной плиты из условия обеспечения требуе -  моя прочности конструкции в процессе экс ~плуатадии, м;

толщина дорожной одежды, м;
/£ -  толщина слоя минерального грунта под 

V рожяой одеждой* м;
до-

/**т~ глубина оттаивания многослойной дорожной 
конструкции сверху в наиболее теплый (рас­
четный) год, м;

к, -  глубина промерзания многослойной дорожной 
конструкции сверху, м;

/г ~ предельная толщина мерзлой торфяной плиты, 
Р7 устанавливаемая из условий обеспече н и я  

прочности,устойчивости и усталости констру* ции в период ее эксплуатации, после полной 
консолидации торфяного основания,м(табл.4).
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Т а б л и ц а  3

Сопротивление сдвигу верхнего слоя 
торфяной залежи (по крыльчатке) Tcaf 
кгс/см* ^ М

Нпр)
м

-> 0,1 1 0,40
0,1-0,06 1.16 0,45
/0,06 1,30 0,50

Т а б л и ц а  4

Дорожные покрытия
htfpcojiA, для болот 

типа*
1 II

Усовершенствованные капиталь­ные
Усовершенствованные облегчен­ные

0,5 0,6
0,4 0,5

Переходные и низшие 0,3 0,4

Величины, входящие в формулы (8)-(13), рассчиты­
вают в соответствии с "Методическими рекомендация - 
ми по проектированию и строительству автомобильных 
дорог на промороженных основаниях в заболочен н ы х 
районах Западной Сибири" (Союздорнии, М.,1975).

26. Конструкции земляного полотна на мелководных 
озерах включают элементы, используемые в конструк - 
днях дорог на болотах: слабые грунты -  в качест в е 
несущего основания; торф -  в нижней части насыпи,что 
и учитывается в расчетах.

Высоту нижней (торфяной) части насыпи определя - 
ют по формуле

h T = К  , ( и )
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расчетная глубина озера, м;
возвышение торфяной части насыпи над зер­калом воды, м; устанавливается соглас н о 
п.23 из условия не превышения допусти м о й  влажности минерального грунта на грани и е с торфом;
осадка слабых донных отложений,м; для кон­
струкции типа П(см.рис.4) ~ О;
осадка (сжатие) талых слоев торфа в ниж­ней части насыпи, м; в случае полного про­
мораживания торфяной части насыпи величи­
на 5Т ** 0,4 he гДе А, -  глубина отта­ивания насыпи сверху, м; если торфя н а я 
часть промдраживается не на всю толщину, 

&т “ 0 ,4^/tt где L h i ~  мощность та -
лых прослоек торфяной части насыпи.

Сооружение земляного полотна

27. Климатические особенности северных районов 
Западной Сибири предъявляют специфические требова -  
ния к технологии и организации сооружения земляного 
полотна на болотах и мелководных озерах. Опыт стро­
ительства дорог в таких условиях* позволяет уточнить 
существующие и рекомендовать новые технологические 
приемы работ (табл.5), основанные на широком исполы 
зовании торфяных грунтов и естественного холода для 
возведения земляного полотна в течение всего года*

28* Сооружение земляного полотна на болотах и озе 
рах выполняется механизированными отрядами, уком­
плектованными высокопроизводительными машинами и 
механизмами, с учетом объемов и видов работ. Целе­
сообразно комплектовать отряды машинами в серэорном 
исполнении, приспособленными к работе на болотах, а 
также с улучшенными прочностными показателями ра­
бочих органов и ходовой части.

Для ускорения и удешевления строительства следу­
ет предусматривать работу механизированных отрядов 
в две смены или круглосуточно.

где kp -
к ,  -

So -  

5 т -
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Т а б л и ц а  5

Тип бо­
лота

Рекомендуемые конструкции зем­ляного полотна
Рекомендуемая организация работ и техноло­
гические приемы

1 и II Полное выторфо­
вывание

Начало работ с наступлением отрицатель н ы х 
температур; в зимнее время устройство сухих 
траншей выторфовывания. Отсыпка насыпей в 
две стадии: зимой заполняется траншея на 0,5м 
выше поверхности болота; летом производит с я 
досыпка до проектной отметки

1 и II Плавающая насыпь Начало работ с наступлением отрицательных 
температур; в зимнее время устройство техноло 
гического мерзлого торфяного основания. Отсып­
ка насыпи в две стадии: зимой отсыпается на ~ 
сыпь на 0,5 м больше расчетной величины осад­
ки; летом производится досыпка до проект н о й 
отметки

1 и II Использование тор­
фа в нижней части 
насьши

В зимнее время устройство технологичес к о г о  
мерзлого основания в нижней торфяной час т и 
насыпи. Отсыпка верхней (минеральной) части 
насьши в две стадии: зимой отсыпается насыпь 
на высоту не менее 0,6 м



to00

Тип бо­
лота

Ре коменд уем ые конструкции зем­ляного полотна

1-Ш Земляное полотно
(глуби­ на промороженных
ной до торфяных основа­
5 м) ниях

Озера Торфяная насыпь
глуби­
ной до 
1,5—2м

с мерзлым ядром

Продолжение табл.5

Рекомендуемая организация работ и техноло- 
гиче ские прие м ы

В зимнее время промораживание естественно* 
го торфяного основания; намораживание торфя­
ной плиты до требуемых размеров; отсып к а 
верхней (минеральной) части насыпи на высо­
ту не менее 0,6 м. Досыпка минеральной части 
насыпи до проектной высоты производится ле­
том в расчетные сроки

В зимнее время после замерзания водоема на 
0,2-0,3 м устройство нижней части насыпи из 
торфа в сухом котловане. Отсыпка верхней (мин 
неральной) части насыпи в две стадии: зимой
отсыпается на высоту не менее 0,6 м; летом 
насыць досыпается до проектной высоты



29. При выборе типов и марок машин для выполне­
ния земляных работ необходимо предусматривать:

а) техническую возможность и экономическую целе­
сообразность применения тех или иных средств механи­
зации для выполнения конкретных объемов и видов ра­
бот;

б) степень надежности машин, простоту их устрой­
ства и возможность оберпечения их работы при низ -  
ких отрицательных температурах воздуха, а также не­
обходимые условия для нормальной работы обслужива­
ющего персонала;

в) возможность нормальной загрузки в ы б р а н н ы х  
средств механизации в течение всего срока производ - 
ства работ.

30. При комплектовании механизированных отрядов 
следует:

а) подобрать основные (ведущие) машины для вы­
полнения основных объемов работ, а затем вспомога - 
тельные машины и приспособления, с помощью кото -  
рых можно рационально выполнить все прочие работы, 
входящие в технологический процесс;

б) увязать по производительности выработку основ­
ных и вспомогательных машин в расчете на комплекс­
ную механизацию всех процессов по сооружению зем - 
ляного полотна.

31. При сооружении земляного полотна на болотах 
в зимнее время предусматриваются технологические пе­
рерывы между отдельными видами работ. Поэтому целесо­
образно механизированному отряду планировать выполнение 
работ по сооружению земляного полотна различных кон -  
струкций (с полным выторфовыванием, на промороженных 
основаниях, плавающую насыпь) последовательно на р я д е  
болот. Участки работ, обслуживаемые механизированным 
отрядом, должны быть расположены так, чтобы свести до 
минимума потери времени на переброску строительной тех­
ники в периоды технологических перерывов.
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Выторфовывание болот I типа целесообразно вести 
не в отвал, а с погрузкой торфа в самосвалы, чтобы 
использовать его для устройства нижней части насыпи 
на болотах IIJ типа или на озерах, с технико-экономи -  
ческим обоснованием дальности возки торфа.

При составлении проекта производства работ для меха­
низированных отрядов необходимо учитывать объемы и ви­
ды работ по ряду участков, чтобы обеспечить высокие 
темпы работ с равномерным и максимальным исполь -  
зованием дорожно-строительной техники. Особое внимав 
иие следует уделять подготовительным мероприяти я м 
до наступления зимнего периода: изысканию грунтовых 
и торфяных карьеров и подготовке их для работы з и ­
мой; подготовке парка автомобилей и дорожных машин 
для работы зимой.

32. Личный состав механизированных отрядов дол­
жен быть обеспечен передвижными помещениями для отч 
дыха, приготовления и приема пищи, средствами связи 
(рация) и передвижения. Механизированные отряды на­
ряду с необходимым оборудованием должны быть обес­
печены средствами освещения.

33. Технологические приемы и схем*ы организац и и 
работ по отсыпке верхней части земляного полотна из 
минеральных грунтов на болотах не отличаются от при­
меняемых при возведении насыпей в обычных условиях 
из грунтов сосредоточенных резервов. Поэтому н и ж е  
рассмотрены в основном особенности организации и 
производства работ первого этапа строительства ( з и ­
мой) по подготовке полосы отвода и основания насы -  
пей, а также отсыпки и уплотнения нижней части насьь 
пей на болотах.

Технология сооружения земляного полотна 
методом выторфовывания

34. При разработке проекта производства работ по 
возведению земляного полотна с полным или частичным
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выторфовыванием (см.рис.I ,а ,в) устройство траншеи и 
заполнение ее минеральным грунтом до отметки н а 
0,5 м выше поверхности болота следует предусмотреть 
в зимний период. В этом случае технологическая по­
следовательность рабочих процессов следующая:

а) подготовка полосы отвода и основания;
б) разработка траншеи выторфовывания;
в) послойная отсыпка и уплотнение минерально г о 

грунта в насыпи.
35* Подготовку полосы отвода и основания следует 

начинать когда болота промерзнут на глубину 1045 см.
Для более быстрого промерзания торфа по полосам 

движения экскаватора их с внешних сторон траншеи вы -  
торфовывания очищают от снега, кустарника, мелко -  
лесья и кочек на ширину 10 м и на длину траншеи вы­
торфовывания. Снег на месте будущей траншеи сохра­
няют до начала работ по выторфовыванию, чтобы не до­
пустить глубокого промерзания болота.

Для обеспечения безопасной работы экскавато р о в  
толщина промерзшех'о слоя торфа на боковых полосах 

ИПр должна быть не менее величин, указанных в 
табл.З. Время промерзания торфа на глубину Йпр на­
значают согласно п.64.

36. Основную траншею выторфовывания разрабаты - 
вают экскаваторами в продольном направлении, пред­
варительно очистив поверхность транше# от снега и 
мелколесья. На болотах 1 типа» благодаря быстро м у 
промерзанию откосов, стенки траншеи обычно не оплы­
вают и не пропускают воду.

Для повышения производительности экскаваторы (ве­
дущие машины) оборудуются ковшами повышенной ем­
кости, например, для экскаватора 3-652 приме н я ю т 
ковш емкостью 1 м3. Работу экскаваторов организуют 
в две смены или круглосуточно.

В конце каждой смены дно траншеи выторфовыва - 
ния зачитают бульдозерами.
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Торфяные валы в отвале разравнивают бульдозера­
ми до смерзания торфа.

37, На болотах II типа глубиной до 2 м, чтобы из­
бежать оплывания откосов траншеи, боковые полосы 
следует промораживать на глубину не менее 0,8-1 м.

На болотах II типа с сильно обводненными торфами 
и мощностью залежи более 2 м целесообразно устраи­
вать роторными экскаваторами дополнительные боко -  
вые траншеи шириной 0,5-1 м на расстоянии 1,5-2м от 
основной траншеи выторфовывания. При торфах, спо -  
собных удерживать стенки, дополнительные транДгеи ро­
ют сразу до минерального дна или на глубину частич­
ного выторфовывания; в противном случае их разраба­
тывают послойно, углубляя до 50-60 см после промер­
зания отрытой части.

Воду, поступающую в траншеи, сразу же откачива­
ют. Количество и производительность насоОов подби -  
рают таким образом, чтобы в траншее непрерывно по- 
нлжался уровень воды и стенки траншеи *промерза л и 
По мере промерзания стенок приток воды уменьшается 
и обычно через 3-5 суток при температуре воздуха ни­
же -15°С приток воды прекращается полностью.

38, После промерзания дна и стенок боковых тран­
шей расчищают поверхность траншеи выторфовывания 
от снега и мелколесья и удаляют торф из траншеи эк­
скаваторами таким же методом, как на болотах 1 ти -  
па (см.п, 36). Для повышения производительности эк -  
скаваторов их оборудуют ковшами повышенной емко -  
сти с отверстиями в задней стенке для свободного оте­
кания воды во время загрузки обводненного торфа.

39, После промерзания дна траншеи на глубину, обес­
печивающую проезд автомобилей (10-15 см), заво з я т  
минеральный грунт самосвалами, послойно его разрав-^ 
нивают бульдозерами и уплотняют до требуемых норм 
катками на пневматических шинах или трамбую щи ми 
машинами.
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40. Земляное полотно, послойно уплотняя, отсыпа -  
ют до проектных отметок или на неполную высоту в 
целях создания задела на летний период. Во всех слу­
чаях верх земляного полотна, отсыпанного в зимний 
период, должен возвышаться над поверхностью болота 
не менее чем на 0,5 м.

Для отсыпки земляного полотна в зимний период це*- 
лесообразно использовать дренирующие зернистые грун­
ты.

41. При сооружении земляного полотна из глинис -  
тых грунтов в зимний период все технологические опе­
рации, начиная от разработки грунта в карьере и кон­
чая его уплотнением в насыпи, должны быть выполнен 
ны за период, в течение которого температура грунта 
будет держаться не ниже +0,5°С. Исходя из этого на­
значают длину захватки земляных работ:

Температура воздуха,°С Длина захватки, м
До - 1 0 ....................................................150
От -10 до - 2 0 ......................................100
Ниже - 2 0 ............................................... 50

Технология сооружения плавающих насыпей

42. Технология возведения плавающих насыпей (см. 
рис.1,г) в зимний период включает: подготовку торфя­
ного основания; послойную отсыпку и уплотнение ми­
нерального грунта в насыпи.

43. Подготовка торфяного основания, осуществляв -  
мая в плановом порядке для быстрейшего промерзания 
колота по траншее дороги, включает:

зоминку поверхности;
чистку основания от снега, древесной и кустар­

никовой растительности на ширину насыпи понизу;
в) систематическую очистку полосы от выпадающе­

го снега в течение периода промораживания торфяного 
основания.
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44* К проминке поверхности болот 1 типа целесооб­
разно приступать осенью, сразу после наступления хо­
лодов и выпадения снега. Уплотнение рыхлого снега и 
мохового очеса ускоряет промерзание болот.

Проминку болот осуществляют круговыми прохода -  
ми по рабочей захватке гусеничными машинами т и п а  
ГАЗ-47, ГТТ, Т-1 ООМБ и др. Первый проход делают по 
оси дороги, а второй и третий -  по краям проморажи­
ваемой полосы. Последующие проходы осуществляют от 
краев к оси дороги, смещаясь за каждый проход на ши­
рину гусеницы.

Проминку болот II типа, как правило, не производят
45. Дорожную полосу от снега* древесной раститель 

ности расчищают бульдозерами на базе тракторов 
Т-100МБ. Сначала прокладывают пионерную траншею 
по оси дороги, а затем расчищают поперечными прохо­
дами бульдозера в обе стороны от оси дороги, переме­
щая снег и валежник за Гранины промораживаемого тор 
фяного основания.

Время начала проведения расчистки основания опре­
деляется несущей способностью промерзшего слоя бо -  
лота:

полный вес гусеничного бульдозера, т . . . 10 15
минимальная толщина промерзшего слоя
на болотах 1 типа, см .............................. 20 24
то же, на болотах II типа, с м .................... 24 ЗБ
Усредненные данные потребности машин для выпол­

нения проминки и расчистки дорожной полосы приведе­
ны в табл.6.

46. Толщина мерзлого слоя торфяной залежи долж­
на быть не менее 0,5 м для обеспечения безопас н о й  
работы и требуемого уплотнения грунтов в насыпи.

Время промерзания торфяного основания на требуе­
мую глубину назначают расчетом согласно п.64.

47. Земляное полотно отсыпают обычными способа­
ми, применяемыми при возведении насыпей из грунтов
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сосредоточенных резервов* с соблюдением требовав в а к сооружению насыпе® в зимних условиях»
Т а бл и ц а  6

Наименование работ и ма­
шин

Количество машино-смен для устройства Гкм до -  роги,при ширине подго - 
тавливаемои полосы* м

20 25 30

Проминка полосы дороги гу­
сеничным тягачом типа ГТТ 0,6 0,65 0,75
Расчистка полосы от снега 
и древесной растительности 
бульдозером на базе тракто­
ра Т-100МБ 5,4 6,8 8,1

Толщину слоя отсыпки зимой назначают из условия 
обеспечения осадки и возвышения насыпи над болотом 
на 0,5 м. Земляное полотно досыпают летом после от­
таивания промороженного торфяного основания.

Такой двух стадийный метод сооружения насы п е й  
обеспечивает равномерность осадки и качественное по-, 
слойное уплотнение грунта. Особенно это важно в слу  ̂
чае возведения насыпи из глинистых грунтов.

48. Для ускорения хода осадки торфяного основания 
в весенний период осуществляют пропилы мерзлого слоя 
торфа с двух сторон насыпи установками 'Бара".

49. Основой для назначения сроков сооружения по­
крытия является прогноз хода осадки основания во вре­
мени. Действующие нормативы рекомендуют устраивать 
покрытие после достижения 80-90%-ной консолидац и и 
основания.

Для ориентировочных расчетов времени стабилиза - 
ши торфяных оснований рекомендуется пользовать с я 
графиком (рис.7), полученным на основе обработки дан-
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ных наблюдений за ходом осадки плавающих насыпей в 
Западной Сибири на болотах 1 —III—А типов.

Наблюдения на авто­
мобильных дорогах с по­
крытием из сборных же­
лезобетонных плит пока­
зали, что первую ста -  
дию строительства по -  
крытия (укладка плит  
без омоноличивания стьь 
ков) можно начинать при 
интенсивности осадки не 
бояре 7 см/месян(а вто­
рую стадию (демонтаж 
покрытия, устройство оо* 

нования и покрытия с омоноличиваиием стыков) -  при 
интенсивности осадки не более 2 см в месяц. Указан -  
ные интенсивности осадок будут соответствовать ( по 
осредненным данным) 60 и 85% ной консолидации осно­
вания.

Рис.7. Изменение степени консо­
лидации ( U ,%) торфяных осно­

ваний во времени

Технология сооружения земляного полотна 
с торфом в основании и в нижней части насыпи

50. Технология сооружения земляного полотна с ио- 
пользованием торфа в основании и в нижней части на­
сыпи (см.рис.2) включает следующие процессы:

а) подготовку полосы отвода и основания;
б) отсыпку нижней части насыпи из торфа;
в) отсыпку верхней части насыпи из минерально г о 

грунта.
51. Подготовку полосы отвода и основания следует  

начинать с наступлением отрицательных темпер а т у р 
воздуха, когда возможен проезд по болоту.

Состав работ по подготовке полосы отвода и осно­
вания зависит от способа заготовки торфа для нижней
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части насыпи: из боковых резервов (на болотах 1 и 
II типов) или из сосредоточенных резервов (на боло -  
тах II типа).

52. На болотах 1 и И типов, где предусмотрено воз­
водить нижнюю часть насыпи из торфа боковых резер­
вов, по полосам движения экскаватора с внешних сто­
рон от подошвы насыпи удаляют с помощью бульдозе­
ра снег, кустарник, мелколесье и кочки на ширину
4-5 м и на длину фронта работы экскаватора (рис.8,а).

После промерзания очищенных полос на глубину, 
обеспечивающую безопасную работу экскаватора (0,35- 
0,40 м), бульдозерами удаляют снег с основания насы­
пи и с полосы одного бокового резерва на длину фрон­
та работ. Полосу другого резерва оставляют под сне -  
гом (см.рис.8,б).

53. Торф в резерве разрабатывают экскаватором -  
рра\ лайном, который движется вдоль бровки траншеи и 
разрабатывает ее за один проход (см.рис.8,в), заго ­
тавливая и перемещая в вал количество торфа, необхо­
димое для устройства одного слоя на всю ширину ниж­
ней части насыпи. Исходя из этого определяют ширину 
и глубину боковых резервов.

Заготовленный из бокового резерва и уложенный в 
вал торф выдерживают в течение 2-3 суток, что позво­
ляет снизить влажность торфа. Затем приступают к раз­
равниванию вала, перемещая торф бульдозером в на­
сыпь под углом к оси дороги.

Торф, уложенный в насыпь на всю ширину, разрав - 
нивают бульдозером и уплотняют гусеничным трак-fo -  
ром Т-100МБ за 5-6 проходов по одному следу п р и  
средней скорости движения 2-2,5 км/час.

Объемный вес скелета торфа после уплотнения дол­
жен быть не менее 0,16 г/см 3; дальнейшее уплотнение 
торфяного слоя происходит под действием вышележащих 
слоев насыпи и подвижной нагрузки.

54. Второй слой торфяной насыпи устраивают сразу
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Рис.8. Проведение работ по устройству нижней части насыпи 
на болотах 1 и II типов:

а -  расчистка и промораживание боковых полос; б -  расчист­
ка основания насыпи и бокового резерва; в -  разработка ре­
зерва и заготовка торфа для нижнего слоя насыпи; г - рас -  
чистка второго бокового резерва; д - разработка бокового ре. 
эерва и заготовка торфа для верхнего слоя насыпи;
1 -  валы снега, кустарника а мелколесья; 2 -  проморажива­
емые полосы; 3 -  снег на дорожном полотне; 4 -  торфяная 
залежь; 5 -  контур боковых резервов; 6 -  валы торфа; 7-ни*ь 

ннй слой торфяной части насыпи
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после уплотнения первого в такой же технологической 
последовательности, предварительно очистив от снега 
боковой резерв (см.рис.8, г).

Усредненные данные потребности в машинах для уст­
ройства 1 км торфяной части насыпи приведены в табл.7.

55. После устройства торфяной части насыпи и про­
мерзания ее сверху на 10-15 см производят послойную 
отсыпку и уплотнение минеральной части насыпи*

Земляное полотно отсыпают автовозкой обыч ными 
способами; в зимнее время насыпь отсыпают на высо­
ту не менее 0,6-0,7 м в целях обеспечения нормальных 
условий работы по досыпке насыпи до проектных отме­
ток в летний период,

56. Подготовка основания на болотах И типа, г д е  
предусмотрено устройство нижней части насыпи из тор­
фа сосредоточенных резервов, осуществляется так же, 
как для плавающей насыпи (пп.43-47).

57. Торф для устройства нижней части насыпи заго­
тавливают в карьерах, закладываемых на болотах 1 ти­
па, и транспортируют на дорогу автомобилями-самосва* 
лами. Для увеличения производительности автомобилей* 
самосвалов обычно наращивают кузова.

Подвозимый на порогу торф разгружают равномерно 
на всю ширину насыпи, разравнивают бульдозером и угь 
лотняют гусеничным трактором (см.п.53).

Нижнюю часть насыпи устраивают слоями по 0,4 -  
0,5 м в плотном теле. Второй и последующие слои на­
сыпи устраивают после промерзания предыдущих н а 
10-15 см (рис.9).

Верхнюю (минеральную) часть насыпи на болотах 
II типа отсыпают так же, как на болотах 1 типа (см, 
п.55).

58. Боковые резервы на болотах 1 и И типов раз -  
делывают под водоотводные канавы. Для ускорения хо­
да осадок торфяных оснований на болотах II и Ш типов, 
где нижнюю часть насыпи устраивают из торфа с ис-
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Виды работ Машины
Потребность в машино- 
сменах на I км, при об­
щей, толщине нижней торфяной части насыпи,

0.6 0.8 1.0

Расчистка Дорожной полосы и ре­
зервов от снега, кустарника, мел­
колесья и кочек

Бульдозер на ба­
зе трактора 
Т-100МБ

14 14 14

Разработка торфа в боковых ре­
зервах в отвал при ширине насы­
пи из торфа 20 м

Э кскаватор-драг- 
лайн (ведущая 
машина) с емко­
стью ковша 0,8ма

26 36 48

Разравнивание торфяного вала с 
перемещением торфа в тело на­
сыпи на расстояние 10-15 м

Бульдозер на базе 
трактора Т-4 00МБ

18 24 80

Послойное уплотнение торфяной 
насыпи за 5-6 проходов по одно-

Трактор Т—100МБ 8 8 8

му следу



а б) а )

Рис.9. Технологическая схема устройства торфяной насыпи (второго слоя) на бо­
лотах II а Ш типов:

1 -  валы снега и валежника; 2 -  первый слой торфяной насыпи; 3 -  вывезенный 
на дорогу торф; 4 -  второй слой торфяной насыпи;

а-вывозка торфа на дорогу для отсылки слоя торфяной насыпи автомобилями- 
самосвалами;

б-разравнивание торфа по всей ширине насыпи бульдозером; 
в-уплотнение слоя торфа в насыпи проходами трактора



пользованием автовоэки (безрезервный профиль), це­
лесообразно в весенний период вдоль земляного полот- 
л с двух сторон делать пропилы мерзлого слоя торфа 
установкой "Бара*. Отсыпка торфа в нижнюю часть на­
сыпи не задерживает сроки устройства дорожной одеж­
ды, поскольку время консолидации такой конструкц и и 
определяется временем стабилизации естественного 
торфяного основания*

Технология сооружения земляного полотна 
на промороженных основаниях

59. Технология сооружения земляного полотна до- 
рбг на промороженных основаниях (см.рис.З) предус — 
матривает:

а) подготовительные работы;
б) намораживание торфяной плиты и устройство бо­

ковых теплоизолирующих призм из торфа;
в) отсыпку земляного полотна из минеральных грун* 

тов.
60. Весь технологический процесс можно разделить 

на три этапа. На первом этапе (осенне-зимний период) 
выполняют подготовительные работы и наморажива ю т 
торфяную плиту; на втором (зимне-весенний период) -  
отсыпают земляное полотно из минеральных грунтов на 
часть высоты и устраивают теплоизолирующие призмы 
из торфа. На третьем этапе (летний период) досыпают 
земляное полотно из минеральных грунтов до проект -  
ной высоты.

61* Успешное строительство дорог на проморожен -  
ных основаниях и эффективность дальнейшей их эксплу­
атации зависят от полноты использования естественно­
го холода при выполнении работ первого этапа строи -* 
тельства и своевременной отсыпки земляного полотна, что-̂  
бы не допустить протаивания торфяной плиты сверху более 
величины ha, = 0,31-0,4 м. В связи с этим необходимо
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доставлять проект производства работ, в котором ука­
зывают сроки начала и окончания того или иного тех­
нологического процесса, рассчитывают потребность в 
машинах и механизмах*

Сроки начала и окончания работ устанавливают ори­
ентировочно согласно п.64, используя средние метео -  
рологические за многолетний период данные. В про­
цессе строительства сроки корректируют с учетом кли­
матических особенностей конкретного зимнего периода.

62. Подготовительные работы, осуществляемые в 
плановом порядке для быстрейшего промораживания бо­
лот по трассе дорог, выполняют согласно пп.43-47.

Дорожную полосу расчищают на ширину проморажи­
ваемой полосы плюс Б м.

63. После расчистки полосы дороги оконтурива ю т 
мочажины и озерки-блюдца на промораживаемой поло­
се, расклинивают их, удаляют торф неустойчи в о й  
конейстенц и и
и замени ю т 
торфом устой­
чивой консис­
тенции. Кли -  
новку и раз -  
работку моча­
жин произво -  
дят экскава -  
торами-драг -  
лайнами; вьь 
нутый торф пе- 
р е м е  щ а го т 
бульдозерами 
за п р е д е л ы  
проморажива­
емой полосы.
Торф для за ­
полнения мо­
чажин достав-

3!.х Зою 3/.XV 3/./

1,0
0,9

0,4

о,г 
о
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/ ' / 7 *3
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А
/ У
гп1Т--

29, Н

Рнс.10. Определение сроков устройства про­
мороженного основания при начале произ -  
водства работ по проминке и расчистке бо­
лота с наступлением зимнего периода:
1 -  толщина намораживаемых слоев торфа 
0,3 м; 2 -  то же,0,4м; 3 -  то же, 0,6 м
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ляют к месту укладки самосвалами, а перемешают его в 
мочажины и уплотняют бульдозерами.

После заполнения мочажин и озерков торфом устой­
чивой консистенции его промораживают.

64. Сроки окончания работ по промораживанию тор­
фяной залежи на требуемую глубину (0,35-0,40м) и
намораживанию торфяной плиты слоями сверху ориен -  
тировочно устанавливают по графикам рис.10 и И , со­
ставленным для условий Нижневартовска.

По графикам (см.рисЛО и U ) определяют продол -  
жительность промораживания торфяной залежи на тре­
буемую глубину ( Мпр9* 0,4м) ,  время намораживания 
торфяных слоев и ориентировочные даты окончания ра-» 
бот по устройству промороженного основания. Исполь­
зуя эти данные, устанавливают протяженность участ -  
ков и последовательность выполнения работ на них.

65, Промораживаемую полосу периодически очигца-

Р ис.П . Графики по определению сроков устройства п р о ­
мороженного основания при намораживании плиты слоями 
0,4 м и начале производства работ по расчистке болота:
1 -  с 1 декабря; 2 -  с 1 января; 3 -  с 1 февраля; 4 -код 
промерзания болота в естественных условиях
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Рис.12. Технологическая схема у стр о й ств  торфяной плиты в нижней части зем ­
ляного полотна на болотах 1 типа:

1 -  валы снега и валежника; 2 -  вал торфа; 3 -  нижний слой намораживаемой
торфяной плиты;

а-уборка снежного вала бульдозером с поверхности бокового резерва;
б-разработха бокового резерва экскаватором-драглайном с перемещением 

торфа в вал;
в-разравнивание вала торфа на ширину намораживаемой плиты; 
г-уплотнение торфа в намораживаемой плите проходами трактора
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ют от снега (если толщина его превышает 10см п о с л е  
обильных снегопадов или метелей) с помощью бульдозе -  
ров, автогрейдеров или прицепных грейдеров, сдвигая снег 
от оси дороги в обе стороны к обочинам за нескольк о 
проходов по ширине дороги.

66. Торфяную плиту устраивают после промерзания торь- 
фяного основания на заданную глубину Нпр . Торфяную шии­
ту намораживают сверху слоями по 0,3-0,5 м в плотном 
теле. Плита толщшюй до 0,6 м может быть отсыпана сра -̂ 
зу на полную высоту.

67. При строительстве па болотах 1 и П типя(см.рис.З, 
тип 1) плиту намораживают Обычно в два приема, разра — 
батывая торф из двухсторонних боковых резервов. Вна  ̂
чале разрабатывают один боковой резерв, предвари -  
тельно удалив бульдозерами вал снега и валежника с 
поверхности резерва на длину требуемого фронта ра -  
бот. Полосу второго резерва оставляют под снегом.

Торф в резерве разрабатывают экскаваторами-драг­
лайнами с предварительным рыхлением промерзшего 
слоя торфа клин-молотами.

Технология разработки и заготовки торфа, разрав -  
нивания торфяных валов, уплотнения торфа в теле на­
сыпи изложена в п.53,

68. Второй слой плиты устраивают после полно г о 
промерзания первого в той же технологической после-г 
довательности (рис,12).

69. Второму слою торфяной плиты придают серпо -  
видный профиль (см.п.15), производя дополнительное 
уплотнение.

После устройства торфяной плиты и промерза н и я 
ее сверху на 10-15 см дополнительно уплотняют тор -  
фяную насыпь катками на пневматических шинах мас­
сой 20-25 т за два-три прохода по каждому следу на 
ширину минеральной части насыпи понизу и окончатель­
но планируют торфяную плиту бульдозерами.

Потребность в машинах для устройства 1 км торфя-
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Т а б л и ц а  8

Виды работ Машины | Потребность в машино- 
I нах на 1 км при общей 
1 щине плиты, м

-сме -  
тол -

: 0,6 0.8 1,0 1 1.2
Разработка и перемещение 
вала из снега и валежника 
при расчистке поверхности 
боковых резервов шириной 
6-8 м; дальность переме­
щения снега до 10 м

Бульдозер на ба­
зе трактора 
Т-100

10,0 18.0

1

18.0 18,0

Рыхление мерзлого слоя 
торфа толщиной до 0,5 м

Экскаватор-драг­
лайн

22,0 22,0 25,0 25,0

клин-бабой по площади бо­
ковых резервов; уборка 
разрыхленного торфа с пе­
ремещением его за преде­
лы резервов до 10 м

Бульдозер на ба­
зе  трактора 
Т-100МБ

3,5 3,5 4,0

}

4,0

Разработка торфа в боко­
вых резервах в отвал; ши­
рина плиты из торфа 

В г, = 24 м

Э к скават ор-дра г- 
лайн с емкостью 
ковша 0,8 м

31,0 42,0 ;
1
i1

52,5 !
\
1

63,0

-4



Продолжение табл.8

Виды работ Маши ны
Потребность в машино-сме -  
нах на I км при общей тол - 
шине плиты, м

0.6 0,8 Ii0_ 1.2
Р азрав нив ание т орфяного Бульдозер на ба­ 21,5 28,5 35,5 43,0
вала с перемещением тор­ зе трактора
фа в тело насыпи на рас­
стояние до 10-15 м

Т-1 00МБ

Уплотнение торфяной пли­
ты за 5-6 проходов по

Трактор Т-100МБ 4,3 8,6 8,6 8,6

одному следу

Доуплотнение торфяной Каток на пневмати­ 1.6 »—* CD 1,6 1,6
плиты за 2-3 прскода; ческих шинах
планировка плиты Трактор Т-100 1,6 1,6 COт™4 1,6

Бульдозер на ба­
зе трактора

3,6 3,6 3,6 3,6

Т-100



ной плиты на болотах 1 и II типов из боковых резер - 
вов приведена в табл.8,

70. Продолжительность технологических перерывов 
для промораживания торфяных слоев насыпи различной 
мощности устанавливают ориентировочно расчетом.При 
этом, зная величину суммы температур воздуха Z tT  , 
необходимую для промораживания слоя торфяной насы­
пи мощностью Hi (табл.9), по графику рис.13 опреде­
ляют время промораживания торфяного слоя в зависи­
мости от периода строительства.

П р и м е р .  Требуется определить продолжительности 
технологического перерыва на промораживание торфя -  
ной плиты слоем 0,4 м в районе Сургута. Время нача­
ла промораживания -  б января, влажность торфа в те­
ле насыпи 600%.

Рис.13. Определение технологических перерывов для промЪра* 
живания слоев торфяной плиты:

1 -Сургут ; 2 -  Березово; 3 -  Тарко-Сале; 4 -  Салехард
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Рис.14. Технологическая схема устройства торфяной плиты в нижней части зем­
ляного полотна на болотах 11 типа

1 -  валы ёнега и валежника; 2 -  нижние слои торфяной плиты; 3 -  вывезенный 
на дорогу торф; 4 -  верхний слой торфяной плиты

а-вы возка торфа на дорогу для намораживания верхнего слоя торфяной 
плиты автомобилями-самосвалами;

б-разравнивание торфа по всей ширине намораживаемой плиты бульдозером; 
в—уплотнение торфа в намораживаемой плите проходами трактора;
г-доуплотнение поверхности торфяной плиты прицепным катком на пневмати­

ческих шинах. Планировка поверхности торфяной плиты бульдозером



Up табл.9 для промораживания Слоя Hi =0,4 м йеобхо — 
димр затратить ®7,5тыс.градусочасов. К 5 января с
напала холодного периода года сумма температур воздуха 
составит 28,5тыс.градусочасов (см. рис Л 3). Торфяной слой 
насыпи промерзнет на 0,4м к моменту, когда с у м м  а 
Температур в районе Сургута составит Z tT  *28,5+7,3 =
*=36 тыс. градусочасов, что произойдет 18 января, т.е. че­
рез 13 суток после начала промораживания слоя.

71. При устройстве торфяной плиты на болотах II и III 
типов (см.рис.З, типы И—1У) торф заготавливают в карье­
рах, закладываемых на болотах 1 типа, и транспортируют 
на дорогу самосвалами (п.57).

Т аблида 9

Толщина намо­
раживаемого 
слоя насыпи 

м

Величина суммы температур воздуха, 
необходимая длд промораживания слоя 
насыпи ( Z tT  .тыс.градусочасов) при 
влажности торфа в насыпи, %

500 600 700 800

0,15 1,0 1.1 1,2 1.2
0,30 4,2 4,4 4,5 4,6
0,40 7,5 7,8 8.0 8,1
0,50 11,7 12,2 12,5 12,6

Устройство второго и последующих слоев плиты про­
изводят после полного промораживания предыду щ и х 
(рис.14). Время технологических перерывов определя­
ют расчетом согласно п.70.

Последнему слою торфяной плиты придают серповид­
ный профиль дополнительным уплотнением.
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Т аб л и д а 10

Виды работ Машины Потребность в машино-сменах на 
1 км при общей толщине торфя -
ной плиты. М
0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

Разработка торфа а 3 кскаветор-драг­ 58,0 72,5 87,5 100,0 112,0
карьере лайн с ковшом ем­

костью 0,8 м3
Транспортировка А втом обид ь~сам о- В зависимости от дальности воз-
торфа свал ки торфа
Разравнивание торфа при устройстве плиты 
(слоями не более

Бульдозер на ба­
зе трактора Т-ШОМБ

18,8 23,5 28,0 32,8 37,5

0,5 м)
Послойное уплотнение 
торфяной плиты за 
5-6 проходов по од­
ному следу

Трактоюы Т-100 
и Т-100МБ

4,6 9.2 13,8 13,8 18,4

Доуплотнение торфя­
ной плиты за 2-3 про­

Каток на пневма­тических шинах 1.6 1,8 1,6 1,6 1.6

хода и планировка Трактор Т-100 1.6 1,6 1,6 1.6 1,6
поверхности Бульдозер не ба­

зе трактора Т—100
8,6 3.6 3,6 3,6 3,6



После устройства торфяной плиты и промерзания ее 
сверху ца 10-15 см дополнительно уплотняют торфяную 
насыпь хатками на пневматических шинах массой 20- 
25 т за два-три прохода по каждому следу на ширину 
минеральной части понизу.

Потребность в машинах для устройства 1 км торфя­
ной плиты на болотах П и III типов приведены в 
табл Л 0.

72. К отсыпке земляного полотна приступают после 
полного промерзания торфяной плиты на всю толщину. 
Земляное полотно отсыпают автовозкой, послойно уп­
лотняя, на полную высоту с учетом ожидаемой величи­
ны осадки или на высоту 0,7 м в целях создания заде­
ла на летний период. В последнем случае земляное по­
лотно до проектных отметок досыпают в такие сроки , 
цтобы не допустить оттаивания намораживаемой плиты

73. После отсыпки нижней части насыпи из мине -  
ральных грунтов на высоту 0,6-0,7 м приступают к уст­
ройству боковых теплоизолирующих призм из торфа.На 
болотах I типа торф разрабатывают из боковых резер­
вов, а на болотах II типа его транспортируют самосвала­
ми. Разравнивают и уплотняют торф бульдозерами, прида­
вая поперечный уклон боковым призмам 1:6.

Технология сооружения земляного полотна 
на озерах

74. Технология сооружения земляного полотна на 
мелководных озерах (см.рис.4) включает следующие виды

а) промораживание водоема и устройство с у х о й  
траншеи;

б) промораживание слабых донных отложений (кон­
струкция типа 1 на рис.4);

работ:
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в) устройство нижней частя насыпи из торфа;
г) отсыпку верхней части насыпи из минеральных 

грунтов.
Земляное полотно на озерах сооружают в два эта - 

па. На первом этапе (зимой) устраивают сухой котло­
ван, промораживают слабые донные отложения, отсы - 
пают на полную высоту нижнюю часть насыпи из тор -  
фа и на высоту 0,6-0,7 м -верхнюю (минераль н у ю) 
часть насыпи; на втором этапе (летом) досыпают зем­
ляное полотно минеральными грунтами до проект н о й  
высоты.

75. Наиболее сложной операцией при возвело н и и 
земляного полотна на озерах является устройство су - 
хой траншеи (котлована). Способ устройства с у х о й  
траншеи выбирают в каждом конкретном случае в з а ­
висимости от глубины озера, климатических условий 
периода строительства,толщины льда на водоеме, нали­
чия механизмов.

Рекомендуются следующие способы подготовки су­
хих траншей:

а) естественное промораживание водоема на шири­
ну траншеи и удаление льда за ее пределы;

б) устройство по бокам траншеи дамбочек обвало - 
вывания из минеральных грунтов;

в) пригрузка ледяного покрова сверху наморажива­
нием слоев льда.

76. Метод естественного промораживания озера це­
лесообразен при глубине водоема до 0,6-0,7 м и заклкя 
чается в следующем. После образования ледяного по­
крова толщиной 30-35 см его систематически расчища­
ют от снехла на ширину не менее 60 м вначале прицеп­
ными клиньями, затем бульдозерами и автогрейдерами, 
чтобы ускорить промерзание водоема.

77. После полного промерзания воды в котловане  
разрыхляют лед на ширину насыпи понизу (24-26 м) 
рыхлителем "Катерпиллар* за несколько проходов по *- 
перек котлована.
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Т а б л и ц а  П

Виды работ Машины
Потребность в маши- но- см е нах на 1 км 
траншеи при глубине 
озера, м

0,6 0,7

Расчистка полосы льда шириной 
60 м от снега с удалением его 
за пределы траншеи; толщина 
снега до 40 см

Бульдозер на базе 
трактора Т-100МБ

7,5 7,5

Рыхление льда сдоями 0,35-0,4м Тракторный рыхлитель 
* Катерпиллар* мощно­
стью до 180 л.с.

10,0 12,0

Уборка разрыхленного льда за 
пределы траншеи, зачистка и 
планировка дна траншеи

Бульдозер на базе 
трактора Т-100МБ

46,0 53,0

слел



Разрыхленный лед удаляют бульдозерами-болотохо­
дами за пределы траншеи поперечными проходами, з а ­
тем зачищают дно траншеи.

Потребность в машинах для осуществления спосо -  
ба подготовки сухого котлована шириной 25 м и длиной 
1 км приведена в табл.11,

78. При глубине озера более 0,8 м, в целях сокра -  
щения сроков устройства сухой траншеи, по бокам бу­
дущей траншеи устраивают дамбочки обваловыва н и я. 
При этом на очищенной от снега полосе шириной 60м 
роторным экскаватором делают прорези во льду шири­
ной 1 м по краям траншеи, через каждые 200 м по дли­
не траншеи устраивают поперечные перемычки-дамбоч- 
ки (рис.15).

Прорези заполняют глинистым грунтом, доставляем 
мым автомобилями-самосвалами, сразу на всю глуби­
ну озера.

Для безопасной работы роторного экскаватора и са- 
мрсвалов толщина льда на озере должна быть не ме -  
нёе 0,6 м.

79. После заполнения прорезей минеральным грун -  
том и полного промерзания его устраивают сухой кот­
лован:

а) откачивают воду из котлована (оконтурен я ы х 
карт размером Вг х200м) мотопомпами, в результате 
чего дединой покров опускается на дно;

б) рыхлят лед и удаляют его за пределы траншеи, 
зачищают дно (п.77).

Недостатком рассмотренного способа является от-< 
носительно большой расход минерального грунта, на­
пример, при глубине озера 1,5 м необходимо завезти и 
уложить в прорези около 3,6 тыс.м3/км.

80. Способ пригрузки ледяного покрова целесооб -  
разно применять на озерах глубиной более 0,6м. Сущ­
ность способа заключается в максимальном использо­
вании естественного холода для послойного наморажи-
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вания льда сверху и последующей его посадки на дно 
под действием собственного веса*

Работы выполняют в такой последователь н о с т и 
(рис.16). Будущий котлован по длине разбивают на ряд 
карт (каждая длиной по 200-250 м), которые обвал о -  
вывают по периметру снегом. Поверх льда в каждую 
карту закачивают мотопомпами слой воды толщиной до 
10 см. Благодаря нагрузке ледяной покров опускается, 
а слой воды на льду быстро замерзает. После ч е г о  
повторно закачивают воду. Операции повторяют до т е х  
лор, пока лед не опустится на дно озера.

Рис.15. Схема устройства дамбочек обваловывания:
1 -  валы снега после расчистки дорожной полосы на ширину 
60 м; 2 -  ледяной покров; 3 -  прорези во льду; 4 -  в о д а ;

5 -  дамбочка из минерального грунта;
Вт -  ширина подготавливаемой сухой траншеи, равная ши­

рине насыпи понизу

Затем лед рыхлят и удаляют его за пределы тран­
шеи, зачищают и планируют дно озера (п.77).

81. Данный способ позволяет в короткий срок (15- 
20 дней) проморозить озеро глубиной 1,2 м и дно его 
в пределах дорожной полосы, позволяет вести работы 
по удалению льда широким фронтом. Наблюдениями ус­
тановлено, что в зимний период при температуре воз -
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духа -25°С и ниже можно за сутки проморозить слой 
воды, налитой на ледяной покров, толщиной 7-10 см.

Потребность в машинах для подготовки сухого кот­
лована шириной 25 м и длиной 1км приведена в табл.12.

82. После зачистки дна траншеи устраивают техно­
логический перерыв на промораживание, длительность 
которого зависит от несущей способности грунтов, сла­
гающих дно озера. Если дно озера сложено минераль -  
ными грунтами, глубина промерзания их должна быть 
не менее 0,1-0,15 м (тип П, рис.4). При наличии ела -  
бых донных отложений их необходимо проморозить на 
глубину Илр (см.табл.3). Время промерзания донных 
отложений на глубину Нпр ориентировочно устанавли­
вают согласно п.70.

Рис.16. Устройство сухого котлована послойным наморажива­
нием льда сверху:

1 -  валы снега от расчистки полосы; 2 -  естественный ледя­
ной покров; 3 -  намораживаемые слои льда; 4 -  боковые снеж­
но-ледяные валики; 5 -  дно озера; 6 -  вода

83. После промерзания дна озера на глубину, обес­
печивающую безопасное ведение работ в котловане,при­
ступают к устройству нижней части насыпи из торфа.

Торф разрабатывают в карьерах на болотах 1 типа  
экскаваторами и транспортируют к месту укладки са -  
мосвалами с наращенными бортами. Насыпь из торфа 
устраивают слоями по 0,4-0,5 м в плотном теле. Тех-
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Т а б л и ц а  12

Виды работ Машины
Потребность в машино- 
сменах на 1км траншеи 
при глубине озера, м

_ . . . . .  . . -  - — £ 1,0 . 1 , 2 1.5
Расчистка полосы льда шири­
ной 60м от снега слоем до 
40 см

Бульдозер на базе 
трактора Т-100МБ

7,5 7,5 7,5

Устройство снежных валиков 
по краям дорожной полосы 
шириной 36 м; наращивание 
валиков с четырехкратной 
повторностью

Автогрейдер

•

6,0 6,0 6,0

Заливка дорожной полосы во­
дой с помощью насосов 
при намораживании льда свер*- 
ху слоями по 7 -10см; начало 
работ при толщине ледяного 
покрова 0,5 м

Мотопомпа произво­
дительностью 1500м3 
и выше

12,0 16,8 24,0

Рыхление льда слоями по 
0,35-0,4 м

Тракторный рыхли­
тель * Катерпиллар' 
мощностью до 180л.с*

18,7 22,8 27,0

У дале ние ра зрыхленного 
льда за пределы транше и, за-

Бульдозер на базе 
трактора Т-100МБ

81,0 95,0 115,5



нология работ аналогична намораживанию торфяной пли- 
ты на болотах II и Hi типов методом автоьозки (п.71)*

При окончательной отделке торфяной» насыпи прида - 
ют серповидный профиль (откосы 1:8) дополнительны -  
ми поперечными проходами тракторов, доуплотняют на­
сыпь по ширине основания минеральной насыпи катка -  
ми на пневматических шинах (п.69).

84. Разработку карьеров торфа рекомендуется про — 
изводить в зимний период. При этом для движения эк ­
скаваторов по болоту устраивают промороженные по — 
л осы путем расчистки снегового покрова.

Подъезды к забою устраивают из уплотненного или 
оледененного снега при температуре воздуха н и ж е  
-10 С или подсыпают грунтом при температуре воздуха 
выше “10 С.

К карьерам устраивают зимние автомобильные дО“ 
роги, прокладываемые по промерзшим болотам и ледя­
ному покрову озера. Обычно предусматривают разделе­
ние потоков груженых и порожних самосвалов, т.е.про­
кладывают две дороги, организуя надлежащее их содер­
жание .

85. Устройство верхней части насыпи из минераль­
ных грунтов производят обычными способами в д в е  
стадии: в зимний период отсыпают насыпь на высоту 
не менее 0,6 м, а летом досыпают ее до проектной вы— 
соты.

86. Карьеры для разработки грунта в зимний пери­
од приготавливают заранее. При этом обеспечива ю т 
водоотвод, поверхность карьеров утепляют во избежа -  
ние глубокого промерзания. Выбирают для зимних ра -  
бот, как правило, песчаные карьеры.

Зимой при разработке карьеров необходимо обеспе­
чить круглосуточную работу одновременно не м е н е е  
двух экскаваторов во избежание промерзания забоя ; 
организовать пункты обогрева, дежурство передвижной 
мастерской, освещение карьера; работа автомобилей -
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самосвалов должна вестись по графику; р а з р а б о т к у  
карьера следует вести с наветренной стороны.

87. Для снятия ударного волнового воздействия и 
защиты откосЬв от размыва после таяния на озере уст*- 
раивают деревянные боны, соединяя по два бревна ди­
аметром не менее 20 см. Боны устанавливают с двух 
сторон насыпи, предусматривая возможность их пере­

мещения по верти -  
кали при изменении 
уровня воды в озе -  
ре.

88. К устройст­
ву покрытия присту­
пают после дости -  
жения заданной сте­
пени консолидации 
торфяного основа -  
ния (п.49).

Для ориентиро -  
вочных расче т о в 
времени стабилиза­
ции торфяных осно­
ваний рекомендует­
ся пользоваться гра 
фиком (рис.17), по­
лученным на основе 
обработки данных 
наблюдений за х о ­
дом осадки на опыт­

Рис.17. Изменение степени консо­
лидации (уплотнения) торфяных 
грунтов для дорог на проморожен­

ных основаниях:
1 -  при строительстве на болотах 
1 типа; 2 -  то же, на болотах II 
тина; 3 _ при строительстве на озе­
рах, дно которых сложено торфами 

неустойчивой консистенции

ных участках дорог с промороженными основаниями.

Контроль и приемка работ 
по возведению земляного полотна

89. В процессе возведения земляного полотна на бо­
лотах и озерах осуществляют систематический конт­
роль, освидетельствование и приемку законченных р а-
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бот, руководствуясь правилами СПиП Ш-Д.5-73 с уче­
том пп.90-в6 настоящих 'Методических рекомендаций'.

Текущий контроль за возведением земляного по­
лотна, включая и контроль за уплотнением н а с ы п е й  
(торфяных и минеральных), выполняют лзМоратории и 
контрольные посты строительных подразделений п о д  
руководством центральной лаборатории треста.

90. В задачи полевого контроля, имеющего особо 
важное значение в условиях зимних работ, входит:

предварительное (до начала работ) обследова ц и е 
грунтов в намеченных к разработке карьерах, установи 
ление ориентировочных режимов работы уплотняющ и х 
машин;

уточнение режима работы уплотняющих машин п р и  
изменении характера грунтов и погодных условий;

повседневный контроль за качеством у п л о т н е н и я ,  
влажностью и составом грунта» чтобы не допустить от­
сыпку мерзлых грунтов сверх установленных норм;

контроль за ходом промерзания торфяных оснований 
я торфяных слоев насыпей.

91. Данные, полученные в процессе систематическое 
го контроля, заносят в журнал контроля уплотнения на­
сыпей, а именно:

пункты и способы разработки и транспортирования 
iрунтов, характеристики грунтов (минеральных и тор -  
фяных) по данным лабораторных исследований;

методы разравнивания и уплотнения грунта;
толщины отсыпаемых слоев и степень уплотнения;
температуру во время производства работ,время вы­

падения осадков, способы удаления снега с насыпи;
поиикетные толщины насыпей, возведенных за сутки,
92. Контроль за ходом промерзания торфяных осно­

ваний осуществляют бурением мерзлого слоя через кал* 
дые 100м на болотах 1 типа и 50м -  на болотах II ти­
па по трассе дороги в трех точках (ось, слева и спра­
ва на Ю м от оси). Замеры проводят через определен­
ный расчетом промежуток времени согласно п.64.
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Ход промерзания торфяных слоев насыпи контроля 
руют бурением слоев ч ер ез 1 0 0 м  по оси дороги. З а ­
меры проводят через определенный расчетом промежу­
ток времени после начала промораживания слоя (пп, 64 
и ТО).

Для устройства лунок в мерзлом торфе могут быть 
использован!I ручные ледобуры, мотобуры или бензопи­
лы * Д р У ж б •

83. Освидетельствованию  и приемке с оформлением 
соответствующих актов подлежат:

качество расчистки и подготовки торфяного основа­
ния под насыпи (удаление сн ега  и древесной расти -  
тельности, глубина промерзания торфяной залеж и);

разм еры  траншеи выторфовывания, качество зачист­
ки дна траншеи с выявлением возможности послойного 
уплотнения грунтов в ней;

каждый слой торфяной части насыпи ( с о б л ю д е н и е  
толщины, качество торфов, степень их уплотнения, глу­
бина промерзания слоя и соответствие ее проекту);

качество грунтов, уложенных в верхней части насьь 
пи (соответствие их проекту, правильность расположе­
ния слоев и степень уплотнения грунта), с соблюдением 
сроков досыпки земляного полотна до проектной высо­
ты;

продольный, поперечный профили и положение в пла­
не зем ляного полотна.

840 Промежуточные приемки осуществляют комиссии, 
которые устанавливаю т: качество и объемы выполнен,- 
ных работ, соответствие их утвержденным проек т а м ;  
соблюдение сроков работ и соответствие их п р о е к т а м  
организации и производства работ; возмож ность про -  
изводства последующих работ,

95, При сооружении земляного полотна на б о л о т а х  
и озерах с использованием торфа в основании и в ниж­
ней части насыпи толщины конструктивных слоев насьь 
пи контролируют попикетно бурением слоев в трех точ­
ках (ось, слева и справа на 4 м от оси) или нивелире^
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ванием осадочньгх марок, установленных яа поверхно - 
сти торфяного основания и поверхности торфяной час -  
ти насыпи в трех точках (ось, слева и справа на 4м 
от оси)*

Техника безопасности 
при возведении земляного полотна

86. При возведении земляного полотна руководству-» 
ются правилами по технике безопасности, изярженны -  
ми в СНиП Ш-А.П-70 'Технике безопасности в строи­
тельстве', 'Правилах техники безопасности при строи­
тельстве и содержании автомобильных дорог', 'Прави­
лах по технике безопасности при работе на дорожных 
машинах (В11 110-68)', а также учитывать дополни -  
тельные требования пп.97-104.

87. Применяемые механизмы, машины и оборудовав 
нИе должны соответствовать характеру выполни е мой 
работы, быть подготовлены к работе в зимних условиях и 
находиться в исправном состоянии.

98. Режим труда и отдыха строителей целесообраз­
но устанавливать в соответствии с 'Рекомендациям и 
по обеспечению безопасности при производстве строи­
тельно-монтажных работ в условиях северной з о н ы  
страны' (М., Стройиздат, 1876).

Непосредственными исполнителями мероприятий по 
охране труда и ответственными за их исполнение яв -  
ляются производители работ, дорожные мастера и л и ­
нейные механики.

88. Дорожно-строительные работы на болотах и озе­
рах, а также движение по автозимникам разреш ается 
начинать после промерзания болот и озер на глубину, 
обеспечивающую безопасный пропуск дорожных и трано- 
портных средств. Грузоподъемность промерзшего слоя 
болота и ледяного покрова устанавливают в соответст­
вии с 'Инструкцией по проектированию, строительству 
и содержанию зимних автомобильных дорог на снеж —
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ном и ледяном покрове в условиях Сибири и Северо- 
Востока СССР (ВСН 137-77)*.

100. В темное время суток объекты работ должны 
быть обеспечены средствами освещения от стационар­
ных или передвижных электростанций. Особое внимание 
следует уделять вопросу освещения карьеров грунта и 
участков отсыпки насыпи, т.е. участков с наиб о л ьш и м 
скоплением строительной техники.

101. При рыхлении грунтов в карьерах взрыв а м и 
необходимо руководствоваться ""Инструкцией по техни­
ке безопасности на буровзрывных работах в строитель* 
стве*. Радиус опасной зоны при взрывных работ а х :  
для людей -  не менее 200 м; для машин и механиз -  
мов -  не менее 100 м.

102. Запрещается предварительно делать врубы в зat 
бое карьера в целях обрушения вышележащей толщи 
мерзлых грунтов.

При рыхлении мерзлого грунта экскаватором не раз* 
решается находиться людям в радиусе 50 м. При од -  
новрвменной работе двух экскаваторов (один из кото­
рых рЫхлит мерзлый грунт, а второй разрабатывает 
его) онщ должны находиться на расстоянии не м е н ее  
50 м друг от друга.

103. Работы по подготовке полосы отвода и осно -  
вания на болотах (расчистка полос для движения эк­
скаватора, проминка и расчистка торфяных оснований ) 
следует выполнять под непосредственным наблюдением 
дорожного мастера.

104. Для обеспечения безопасности движения транс­
порта до начала дорожных работ должны быть соору -  
жены подъездные пути к карьерам торфа, грунта и уча­
сткам работ. Эти пути в зимнее время следует систе­
матически очищать от снега, а на кривых и участках 
с уклонами — посыпать песком или грунтом.

Для обозначения ширины полосы движения машин 
при снегопадах и метелях необходимо устанавливать 
вехи с двух сторон подъездных путей через каж д ы е 
20 м. 65
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