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С введением в действие ВСН "Строительство промысло­
вых стальных трубопроводов. Технология и организация"
ВСН 005-88________  утрачивают силу: "Строительство про-
Миннефтегазстроа
мысловых стальных трубопроводов" ВСН 219-87

м и н н е ф т е г а з с т р о й

"Инструкция по проектированию и строительству автомобиль­
ных дорог для обустройства нефтяных месторождений на севе
ре Тюменской области" ВСН 2-134-81 ; "Инструкция о

М и н н е ф т е га з с тр о й
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сроках поставки труб для нефтепромыслов" ВСН 164-83

"Инструкция по технологии и организации перевозок, погрузки, 
разгрузки и складирования труб малых диаметров (100-500 мм)
при строительстве нефтепроводов" ВСН 203-86 .

Зиннефтегахтрбй

СОГЛАСОВАНЫ:

Госстрой СССР, письмо № АЧ-4129 -б  от 2 2 .I I . 1983 г .
Главное управление проектирования и капитального стро­

ительства Ииннефтепрома, письмо К» 3-1-24/398 от 04 .10 . 1988г.
Главное управление проектирования и капитального стро­

ительства Мингазпрома, письмо № 03-2/1429 от 25.10.1988 г .
Главгосгазнадзор СССР, письмо № I I -5 -2 /3 I9  от 

2 5 .I I . 1988 г .
Управление охраны труда и военизированных спецслужб 

Миняефтегазстроя. Начальник А.С.Пащенко,
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строительства\ нормы
предприятий j--------------------------------------------
нефтяной и j Строительство промысловых 
газовой про- j стальных трубопроводов, 
мышленности j Технология и организация 

I
i

j ВСН 005-88_____
j миннефтегэзстрЬ'й4

i Взамен
i ВСН 2-I34-8I 
! Миннефтегазстрoff
| ВСН 16 -̂33
j Миннефтегавстрой

!

i
!
1

! БОН 205-86 ______
! Миннефтегазстройг
i ВСН 219-87 
j Миннефтёга"зстрснГ

I. ОБЩИЕ ПОЛОШИЯ

1 .1 . Настоящие Ведомственные строительные нормы (ВСН) 
распространяются ка сооружение и реконструкцию промысловых 
стальных трубопроводов^ диаметром до 1420 мм (включительно) на 
новых и действующих месторождениях нефти, газа , газового кон­
денсата и подземных хранилищ газа (ПХГ) с избыточным давлением 
среды не выше 32 УПа (320 к гс /ск ^ ), область распространения 
которых регламентирована "Нормами проектирования промысловых
стальных трубопроводов" ВСН 51-3 /2 , 38-85 ,

И и н гй Э п р б У ,------
Миннефтепроы

1 .2 .  Требования настоящих ВСН не распространяются на со­
оружение и реконструкцию промысловых трубопроводов в районах 
вечной мерзлоты, в зоне морских акватории и районах с сейсмич­
ностью выше 8 баллов для подземных и выше б баллов для надзем­
ных трубопроводов, на вкутриплощадочные трубопроводы. В этих 
случаях должны соблюдаться требования соответствующих ведомо?-

х В дальнейшем (за исключением особо оговоренных случаев) 
вместо слов "промысловый (е) стальной трубопровод (ы)" будет 
употребляться слово "трубопровод (ы) ".

Внесены Всесоюзным 
научно-исследователь­
ский институтом по 
строительству магист­
ральных трубопроводов

j Утверждены приказом 
; Ыианефтегазстроя 
; к 332 от I . I I . 8 8  г .

Срок введения 
в действие 
I января 1589 г .

!*
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венных строительных норм, а при отсутотвии -  специальные тре­
бования к производству и приемке работ, указанные в проектной 
документации.

Требования ВСН должны учитываться при разработке проектов 
организации строительства!рабочих чертежей и проектов произ -  
водства работ.

1 .3 . При строительстве трубопроводов следует выполнять 
требования "Правил техники безопасности при строительстве ма­
гистральных стальных трубопроводов", утвержденных Миннефтегаз- 
строем.

1 .4 . При выполнении взрывных работ следует руководство -  
ваться "Едиными правилами безопасности при взрывных работах", 
утвержденными Госгортехнадзором СССР.

1 .5 . Ширину полосы отвода земель на время строительства 
трубопроводов нефти, газа и газового конденсата определяют 
проектом с учетом специфики их сооружения и норм отвода земель 
для магистральных трубопроводов (СН 452—73^; для водоводов -  
по СН 456-72.

1 .6 . минимальная температура воздуха, при которой разре­
шается производить строительно-монтажные работы с трубами из 
разных марок стали, должна соответствовать требованиям "Инст­
рукции по применению стальных труб в газовой и нефтяной про -  
мышленности", утвержденной мингазпромом, Циннефтегазстроем и 
миннефтепромом,

1 .7 . Строительство промысловых трубопроводов должно про­
изводиться с применением методов поточной и индустриальной 
организации работ.

1 .8 . Строительство трубопроводов следует вести по принци­
пу гиокой технологии и организации, для чего строительный по -  
ток должен быть оснащен комплектом технологических машин и ос­
настки применительно к разным диаметрам и назначениям трубопро­
водов.

1 .9 . При разработке проекта производства работ (ППР) для 
строительства трубопроводов на освоенных месторождениях в ме­
стах наличия густой сети подземных коммуникация неооходимо 
разработать специальные методы производства работ, ооеспечи -  
ваюшие сохранность этих коммуникаций.
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1 .10. Проект организации строительства (НОС), проект про­
изводства работ (ППР) и документация по организации работ стро­
ительной организации разрабатываются в соответствии со
СНиЛ 3 .01 .0 1 -8 5 .

1 .1 1 . При выполнении строительно-монтажных работ на про­
мысловых трубопроводах исполнительную документацию необходимо 
оформлять в соответствии с действующими формами исполнительной 
производственной документация на скрытые работы при сооружении 
магистральных трубопроводов.

2 . ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2 .1 .  Строительство промысловых трубопроводов следует ор­
ганизовывать в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85
я требованиям* настоящих ВОН.

2 .2 .  Основой для планирования работы трубопроводострои­
тельного потока служит проект организации работ (ПОР) на го­
довую производственную программу. На основе ПОР должны разра­
батываться графики движения трубопроводостроительных потоков 
(календарный план).

Календарный план потока должен удовлетворять следующим 
условиям:

соответствие объемов и структур работ технологической про­
изводственной мощности потока1 ;

минимизация нежобъектных перебазировок;
равномерность загрузки потока по временным интервалам;
максимальная занятость (загрузка) потока на объектах,рас­

положенных в районе базирования потока.
График движения потока разрабатывается на один-два года и 

отражает:
перечень всех объектов, строящихся потоком;
объёмы работ и объекты зимнего и летнего сезонов строи -  

тельства;

х  Под технологической производственной мощностью потока 
понимается максимальная протяженность трубопроводов по диа -  
метрам и назначениям в километрах, которую может построить 
поток (с разбивкой по кварталам) в течение года при заданной 
технологии и организации работ.
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продолжительность строительства с учетом слияния сезона
и перебазировок;

виды основных работ;
последовательность движения потока по объектам. 
Оптимальные запасы материально-технологических ресурсов, 

необходимые для бесперебойной работы потока, следует опреде -  
лять с учетом следующих факторов:

отдаленности основной базы снабжения; 
состояния дорожной сети ; 
сезона года;
транспортной схемы доставки материалов; 
производительности потока.
2 .3 . Организационная структура потока должна быть

гибкой, изменяемой. Изменение структуры должно происходить ПО 
заранее намоченному плану в соответствии с характеристикой 
сооружаемого трубопровода.

2 Л . Промысловый трубопроводостроительный поток функцио­
нирует на определенной территории месторождений, ведя строи -  
телъство одновременно нескольких трубопроводов поточный мето­
дом.

Места базирования потока определяют с учетом расположения 
наиболее ресурсоемких объектов, чтобы минимизировать затраты 
на перевозку рабочих до объекта.

2 .5 .  Величина технологических заделов должна быть опти -  
мальной для компенсации колебания выработок частных потоков, 
ее рассчитывают согласно рекомендуемому приложению I ,

2 .6 .  Инженерно-технологические объекты (узел переключе -  
ния кранов на водоводе поддержания пластового давления (ППД), 
узел переключения кранов на газлифтном трубопроводе, сложные 
переходы через подземные коммуникации) следует сооружать по -  
точным методом силами специализированного звена.

2 .7 . Непрерывный график сооружения инженерно-технологиче­
ских объектов составляют в соответствии со сводным календарным 
графиком строительства трубопроводов. В свою очередь график 
поставки арматуры и деталей должен быть увязан с непрерывным 
графиком сооружения инженерно-технологических объектов.

2 .8 . Специализированное звено своими силами выполняет все 
виды работ, включая испытание трубопроводов на прочность и
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герметичность. Инженерно-технологические объекты следует соору­
жать, как правило, индустриальными методами из блоков или 
блок-модулей.

2 .9 .  Тиш машин и оборудования, их количество и расста -  
новка должны соответствовать параметрам трубопровода, условиям 
строительства, а также принятым способам работ.

2 .1 0 . На строительстве промысловых трубопроводов исполь 
зуют в основном две схемы организации выполнения сварочно-мон­
тажных работ:

полевую (трассовую), по которой отдельные трубы доставля­
ют непосредственно на трассу, раскладывают вдоль траншеи, сты­
куют ж сваркйают в нитку;

базовую, по которой трубопроводы сваривают в двух-, трех­
трубные секции на трубосварочной СНэе и вывозят на трассу для 
сварки в нитку.

Схему сварочно-монтажных работ следует выбирать на основе 
соответствуюиего технжко-экономичеокого обоснования.

2 .11. При базовой схеме организации сварочно-монтажных 
работ наиболее экономичным методом сварки стальных труб явля -  
ется стыковая контактная сварка оплавлением.

2 .1 2 . В основу организации производства сварочно-моктах -  
ных работ в трассовых условиях положен поточный метод, который 
заключается в непрерывном и ритмичном выполнении отдельных тех­
нологических операций с учетом, оптимального уровня их совмеще­
ния и расчленения в вавжимости от конкретных условий строи -  
тельства.

3 . ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3 .1 . Подготовительные работы при строительстве промысловых 
трубопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями 
разд .2  (п п .2 .1 -2 .6 )  СНиП Ш-42-80, разд .2  СНиП 3.01.01-85 и на­
стоящих ВОН.

3 .2 .  Расчистку трасс под многониточные трубопроводы при 
одновременном их строительстве на обводненных и заболоченных 
участках необходимо выполнять на полную проектную ширину ко -  
ридора.
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3 .3 . Рекультивации земель в грунтах сельскохозяйственного 
назначения следует выполнять в соответствии о ГОСТ 1 7 .5 .3 .0 4 -
83.

3 .4 , В ПОС и ППР на устройство временных вдольтрассовых 
проездов необходимо учитывать следующее.

Тип, конструкция и ширину проезхей части временных проез­
дов выбирают в зависимости от диаметров трубопроводов, количе­
ства одновременно укладываемых ниток, способов прокладки тру -  
бопроводов и, с учетом сезонности производства строительно -  
монтажных работ, несущей способности и естественного основания, 
наличия местных дорожно-строительных материалов.

На сложных участках (болотах, переувлажненных и обводнен­
ных участках трассы) могут быть использованы следующие конст -  
рукции технологических проездов: 

со сборно-разборным покрытием; 
лежневые; 
дерево-грунтовые;
насыпные, армированные мелколесьем; 
насыпные с применением нетканых синтетических материалов 

(ЮМ);
грунтовые без покрытия; 
снекно-ледовые.

4 . ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

4 .1 .  Земляные работы при строительстве промысловых трубо­
проводов следует выполнять в соответствии о требованиями разд..* 
(пп.,.3.1-3.4, 3 .9 -3 .1 5 ) СНиП Ш-42-80 и требованиями наогоящих 
ВСН.

4 .2 . Размеры и профили траншеи при строительстве трубопро­
водов устанавливаются проектом в соответствии со СНаП 2 .0 5 .
06-85, пп .5 .1 -5 .4  БОН 51-3 /2 .38-85  . с п п .3 .1 -3 .3  СНиП Ш-42-80 

мингазпром'
Ыиннефтепром

и СНиП 3 .02 .01 -87 .
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4 .3 .  На к р и в о л и н е й н ы х  у ч а с т к а х  с  р е з к о  п е р е с е ч е н н о й  или 
в ы р а ж е н н о й  х о л м и с т о й  м е с т н о с т ь ю  п р и  р а б о т е  в  г р у н т а х  с  к а м е н и ­

стыми в к л ю ч е н и я м и  и  в  п р е д в а р и т е л ь н о  р а з р ы х л е н н ы х  скальных, на  

участках п о в ы ш е н н о й  в л а ж н о с т и ,  т о р ф я н ы х  и о б в о д н е н н ы х  г р у н т а х  

траншеи следует р а з р а б а т ы в а т ь  о д н о к о в ш о в ы м и  э к с к а в а т о р а м и .

Для разработки траншей с откосами более 1 :0 ,5 , а также 
на неустойчивых грунтах следует использовать одноковшовые экс­
каваторы, в том числе драглайны.

4 .4 .  Разработку траншея в сезонномерзлых грунтах следует 
выполнять поточно-расчлененным методом о использованном комп­
лекта малпш в соответствии с рекомендуемым приложением 2.

4 .5 .  Приямки под технологические захлесты и трубную арма­
туру разрабатывают одновременно с рытьем траншеи, если позво -  
ляет устойчивость грунтов.

4 .6 .  Разработку траншей о д н о к о в ш о в ы м  э к с к а в а т о р о м  следует 
вести о устранением гребешков на дне в  п р о ц е с с е  к о п а н и я ,  ч т о  

достигается протаскиванием ковша по дну т р а н ш е й  п о с л е  з а в е р ш е ­

ния разработки забоя.
4 .7 .  На участках с высоким уровнем грунтовых в о д  разработ­

ку траншей следует начинать с более низких м е с т  д л я  обеслече -  
ния стока воды к осушения вышележащих участков.

При разработке траншей одноковшовыми экскаваторами с об­
ратной лопатой и драглайном допускается перебор грунта_до 
ТО см, недобор грунта не допускается.

4 .8 .  Для районов с глубиной промерзания 0 ,4  м и более в 
ППР должны предусматриваться мероприятия по предохранению 
грунта от промерзания (рыхление поверхностного слоя, снежный 
валик, утепление древесными остатками и д р . ) .  Для сокращения 
продолжительности оттаивания мерзлого грунта в теплое время 
необходимо к периоду установления положительных температур 
удалить с полосы будущей траншеи снег, моховой покров, порубоч­
ные остатки.

4 .9 .  Технологический задел по рытью траншеи в устойчивых 
грунтах при отсутствии снегопада и льдообразования рассчитыва­
ют согласно п .2 .5 .

Б неустойчивых грунтах при снегопадах, при льдообразова -  
нки, в районах пустынь во избежание выдувания и заноса траншей 
песком технологический задел не должен превышать сменную про -  
изводатвльнооть укладочного потока.
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Если в траншее образовался лед, веред укладкой трубопро­
вода его необходимо удалить зкскаватором.

4 .1 0 . Боли по грунтошм условиям работа техники затрудне­
на в зоне размещения отвала грунта, засыпку необходимо вести 
одноковшовым экокаватором или скребковым травшеезасыпателем, 
установленным со стороны рабочей полосы.

4 .11. На заболоченных участках допускается присыпка к за­
сыпка трубопровода грунтом из резерва ("лохвая траншея"); рас­
стояние от оои трубопровода "ложной траншеи" предусматривается 
проектом.

4 .1 2 . В вимнее время, когда слабые грунты проморожены не­
достаточно для прохода землеройных машин, траншеи разрабатыва­
ют по технологии летнего строительства.

4 .1 3 . При строительстве трубопроводов методом сплава, про­
таскивания или прямой укладки с насыпи через озера, на берегах 
которых имеются слабые грунты, следует предусматривать отсыпку 
монтажных площадок минеральным грунтом в соответствии с проек­
том.

При разработке траншеи в летнее время следует попользовать 
понтоны и скреперные установки; в зимнее время при промерзании 
воды до дна озера укладку трубопровода производят со льда. При 
непромерзании воды до дна устраивают маяну и траншею разраба -  
тывают экскаватором с понтона, маяну устраивают путем нарезки 
льда баровыми машинами. Лед удаляют грузоподъемными машинами. 
Эти решения должны отражаться в проекте.

4 .1 4 . При пересечении траншея с действующими подземными 
коммуникациями разработка грунта должна производиться в соот -  
ветствии со СНмП 3 .02.01-87 и требованиями безопасности, предь- 
явленными владельцем пересекаемых коммуникаций,

4 .1 5 . До н а ч а л а  р а б и т ы  по устройству траншеи в скальных 
г р у н т а х  с ее полосы сн и м а ю т  вскрышной слой рыхлого грунта на 
всю глубину до обнажения скального грунта при толщина вскрыш­
ного слоя более 0 ,5  ы. При меньшей толщине вскрышного слоя его 
можно не удалять.

Снятый грунт вскрыши укладывают на берме траншеи и исполь­
зуют при необходимости для подсыпки и присыпки трубопровода.

4 .1 6 . Разрабатывают траншеи в скальных грунтах после пред­
варительного рыхления скального грунта механическим или буро “
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взрывным способом и грубой его планировки в соответствии с про­
ектом. Механическое рыхление скального грунта осуществляют при 
его небольшой мощности или сильной трещиноватости и выполняют 
тракторными рыхлителями.

Рыхление скального грунта буро-взрывным способом произво­
дится преимущественно способами короткозамедленного взрывания, 
при котором зарядные шпуры (скважины) располагаются по квад -  
ратной сетке.

В исключительных случаях применение мгновенного способа 
взрывания шпура скважины располагаются в шахматном порядке.

4 .1 7 . Бурение шпуров и скважин осуществляется буровыми, 
как правило, подвижными установками, при отом глубина шпура 
должна превышать глубину траншеи на 10-15 см.

4 .1 8 . Характеристики используемых зарядов для рыхления 
грунта и их типы определяются паспортом буро-взрывных работ, 
Являющимся неотъемлемым элементом ГО1Р, который разрабатывается 
с учетом геотехнических характеристик скального грунта, пара -  
метров траншеи и типа используемого ВВ.

Окончательное определение массы заряда и уточнение сетки 
расположения шпуров производят пробными взрывами.

4 .1 9 . Взрывные работы следует выполнять таким образом, 
чтобы рыхление грунта производилось до проектных отметок дна 
траншеи и без дополнительной доработки его взрывом. Степень 
рыхления скального грунта при взрывах должна обеспечивать вы­
ход кусков размерами, не превышающими 2 /3  размера ковша экска­
ватора, используемого при разработке траншей. При наличия кус­
ков большого размера их разрушают накладными зарядами.

4 .2 0 . Для предохранения изоляции укладываемого в траншею 
трубопровода на дне траншеи устраивают постель из мягкого при­
возного или вскрышного грунта толщиной не менее 10 см над вы­
ступающими частями дна траншеи. Постель устраивают преимущест­
венно о помощью роторных или одноковшовых экскаваторов или ро­
торных траншеезасыпателей. Для предохранения изоляции трубопро­
вода от падения больших кусков породы устраивают присыпку тру­
бопровода мягким привозным или вскрышным грунтом высотой 20 см 
от верхней образующей трубы.

При отсутствии мягкого грунта подсыпку и присыпку можно 
заменять устройством сплошной футеровки из деревянных реек или
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соломенных*, камышовых, пенопластових н других матов.
4 .2 1 . При проведении взрывных работ сваренный по трассе 

трубопровод необходимо защитить специальными щитами от разле­
тающихся кусков грунта,

4 .2 2 . Перед засыпкой трубопровода, уложенного в траншею, 
долины быть выполнены:

проверка правильного положения трубопровода и плотного 
его прилегания к дну траншеи;

проверка качества изоляционного покрытия и при необходи -  
костя его исправление;

проведение работ по предохранений изоляционного покрытия 
от механических повреждений при засыпке (предусмотренных про -  
октом);

получение письменного разрешения от заказчика на засыпку 
уделенного трубопровода;

выдача машинисту землеройной техники наряд-заказа на про­
изводство работ по засыпке*

4 .2 3 . Засыпку трубопровода осуществляют преимущественно 
бульдозерами и траншееэасыпателямя роторного типа. На сложных 
участках в ряде случаев засыпку выполняют одноковшовыми экс -  
кяваторами, оборудованными ковшом с обратной лопатой или драг­
лайном.

4 .24 . При наличии горизонтальных кривых вначале засыпают 
криволинейный участок трубопровода, а затем остальную часть* 
При этом засыпку начинают с середины криволинейного участка, 
дгпгаясь к его концам. На участках трассы с вертикальными кри­
выми трубопровода засыпку его осуществляют сверху вниз*

4 .2 5 . После засыпки трубопровода, проложенного на нере- 
культивируеыых землях, над трубопроводом устраивают валик, вы­
сота которого должна совпадать с ожидаемой величиной осадки 
грунта засыпки. Посла засыпки трубопровода минеральным грунтом 
на рекультивируемых землях в летнее время его уплотняют много­
кратными проходами гусеничных тракторов или пневмокатков. Уп­
лотнение грунта должно осуществляться до заполнения трубопро­
вода транспортируемым продуктом. По уплотненному грунту укла -  
дывают, затеи разравнивают ранее снятый плодородный слой.

4 .2 6 . Засыпку трубопровода, уложенного в траншею, вьшол -  
ненную в мерзлых грунтах, осуществляют как в обычных условиях,
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если после укладки трубопровода непосредственно сразу после 
разработки траншеи и устройства подсыпки (прп необходимости) 
грунт отвала не подвергся смерзании. В случае смерзания грун­
та отвала1, во избежание повреждения изоляционного покрытия 
трубопровода, его необходимо присыпать талым грунтом или кел- 
коразрыхленным мерзлым грунтом на высоту не менее 20 см от 
верха трубы. Дальнейшую засыпку трубопровода выполняют грунтом 
отвала. 6 помощью бульдозера или роторного тракшеезасшатзля, 
который способен разрабатывать отвал с промерзанием на глуби -  
ну до 0 ,5  м. При более глубоком промерзании отвала грунта не­
обходимо его предварительно разрыхлить механическим иля буро­
взрывным способом. При засыпке мерзлым грунтом над трубопро -  
водом делают грунтовый валик с учетом его осадки после оттаи­
вания.

4 .2 7 . Методы засыпки трубопровода, уложенного в траншею, 
разработанную в болотистых грунтах, выполняемой в летнее вре­
мя года, зависят от типа и структуры болота. На болотах с не­
сущей способностью более 0,01 1Ша засыпку трубопровода произ­
водят бульдозерами на болотном ходу, или экскаватором-драглай­
ном на уширенных гусеницах, дли одноковшовыми экскаваторами с 
обратной лопатой или драглайном на уширенных гусеницах, рабо­
тающих о перекидных еланей.

4 .2 8 . Засыпку разработанных траншей на болотах, промерз­
ших в зимнее время и имеющих достаточную несущую способность, 
осуществляют так  х е , как при засыпке траншей в обычных мерзлых 
грунтах. При недостаточном промерзании болота и иалой несущей 
способности для васыпки траншей используют бульдозеры или од­
ноковшовые экскаваторы на уширенных гусеницах, пеносанях или 
щитах.

5 .  СВАРКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Общие положения

5 .1 .  Сварку и контроль качества сварных соединений промыс­
ловых трубопроводов следует выполнять в соответствии с требо -  
ваниями раздела 4 (п п .4 .1 ,  4 .2 , 4 .6 , 4 .7 , 4 .9 ,  4 .1 0 , 4 .1 2 -4 .2 5 ,
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4 ,30 , 4 .31 , 4 .34 , 4 .35 , 4 .37 , 4 .4 1 -4 .5 1 ) СЯаП Ш-42-80,
BOH 0CS-83_____ "Строительство магистральных и промысловых тру-
йютнйфт е газ  с Tpcff
боггроводов, Сварка", ВОН 012-88 " Строятельство м агн-

Шйнефтегаэ строй
стралм нх я промысловых трубопроводов. Коятролв качества я  при­
емка работ" я  требованиями настоящих ВСН.

5 .2 . При строительстве трубопроводов применяют следующие 
виды сварки: ручную дуговую, автоматическую дуговую под слоем 
флюса, ручную и механизированную аргонодуговую, механизирован­
ную дуговую в углекислом газе , порошковую проволоку с принуди­
тельным формированием сварного шва, стыковую контактную свар­
ку, а таксе пайку.

На каждый вид сварки должны разрабатываться технологиче­
ские карты.

5 .3 . Типы электродов для ручной дуговой сварки следует 
выбирать в соответствии со Ш*Ц 2.05.06-85» марки электродов 
должны соответствовать справочным приложениям 3, К я 5 настоя­
щего документа.

5 .4 . При сборке стыков труб с одинаковой нормативной тол­
щиной стенки должны соблюдаться следующие требования:

смещение внутренних кромок бесшовных труб не должно пре­
вышать 2 мм. Допускаются на длине не более 100 мм местные внут­
ренние смещения кромок труб, не превышающие 3 км;величина на­
ружного смещения в этом случае не нормируется, однако должен 
быть обеспечен плавный переход поверхности шва к основному 
металлу в соответствии с технологической картой. Оценку вели­
чины смещения внутренних кромок следует проводить непосредст­
венным измерением с использованием шаблонов марки УПС-4;

смещение кромок электросварных труб не должно превышать 
20% нормативной толщины стенки (не более 3 мм). Величину сме­
щения кромок допускается измерять по наружным поверхностям 
труб сварочным шаблоном.

Для труб с нормативной толщиной стенки до 10 мм допуска­
ется смещение кромок до 40% нормативной толщины стенки, но не 
более 2 мм.

При необходимости следует делать селекцию или калибровку
труб.
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Зазор в стыках труб в зависимости от вида покрытия и диа­
метра применяемых электродов должен соответствовать данным, 
приведенным в справочном приложении 6 .

5 .5 . При проведении калибровки торцы труб не должны быть 
выведены за  пределы плюсовых допусков по наружному диаметру. 
Допускается калибровка бесшовных труб диаметром до Ь26 мм с 
нормативным значением предела текучести до 32 кгс/мм^. Перед 
калибровкой труб деформируемый участок должен быть нагрет до 
температуры 250°С.

5 .6 . Основные типы разделки кромок труб, выполняемых в 
монтажных условиях, приведены на рис.1 .

Р ко .1 . Формы подготовленных кромок:
а -  со окосом кромок; б -  с криволинейным скосом кромок;
В * 7 мм при толщине стенки 15-20 мм; В * 1 0  ш  при тол­

щине отенки больше 20 нм

Подготовку кромок (см.рис. 1 ,а )  можно выполнять как 
механической обработкой, так и газовой резкой с последующей 
зачисткой шлифмашинкой. Подготовку кромок ( см .рис.1 ,6  ) 
можно выполнять только механической обработкой концов труб 
или патрубков. Такая разделка является предпочтительной при 
изготовлении трубных узлов и труб при толщине стенки более 
15 мм.
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5 .7 .  Сборку труб диаметром 325 мм и более необходимо зы -  
поднять, как правило, на внутренних центраторах. Сборку аахле- 
стов, а также других стыков, где применение внутренних центра­
торов технологически невозможно, следует производить с по­
мощью наружных центраторов.

5 .8 .  Сварка труб с деталями трубопроводов, запорной и 
распределительной арматурой может производиться встык непосред­
ственно или через патрубок с промежуточной толщиной стенки.
При соединении труб и деталей с различными нормативными харак­
теристиками механических свойств сварочные материалы следует 
выбирать применительно к стали с максимальной прочностью.

5 .9 . Возможные варианты соединений разнотолщинных элемен­
тов показаны на р и с .2 .

При совпадении наружных диаметров труб и деталей (рис.2 ,а )  
допускается двукратное соотношение толщин стенок. Непосредст­
венное соединение разнотолщинных элементов (см .рис.2 ,поз. б 
и в )  допускается при условии не более полуторократного соотно­
шения толщин стенок элементов в зоне сварки.

В зоне сварки корневого сдоя шва смещение кромок О (см. 
ржо.2), образованных внутренней поверхностью трубы относитель­
но детали, не должно превышать 2 мм. Допускается местное сме -  
жение кромок до 3 мм на длине не более 100 мм. При сварке об -  
лицовочного слоя шва должен быть обоопечен плавный переход от 
поверхности трубы к поверхности детали или к обработанной по­
верхности арматуры трубопровода.

В монтажных условиях допускается производить подрезку 
кромки детали трубопроводов газовым резаком с последующей за­
чисткой шлифмашинкой (см .рис.2 , поз. а ) .  При обработке 1фомок 
деталей трубопроводов в монтажных условиях должно быть обеспе­
чено кольцевое притупление 2 - I  мм.

Сварку неповоротных стыков трубопроводов малых ж 
средних диаметров (до 1000 мм) следует вести методом последо -  
вательного наращивания. Сварку стыков труб большого диаметра 
(1020-1420 мм), как правило, выполняют поточно-раочлененным 
методом.

5 .1 0 . При сварке на трассе неповоротных стыков труб малых 
диаметров (до 325 мм) допускается перемещать плеть (протяги -  
вать) по мере наращивания. Протягивание осуществляют путем ук-
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Рис.2 .  Варианты сборки стыков разнотолщинных элементов:
а -  совпадение наружных диаметров трубы и деталигб -  совпадение 
внутренних диаметров; в -  сборка разнотолщинных элементов при 
несовпадении диаметров; <5 -  номинальная толщина стенки дета­
ли; Зтр~ нормативная толщина стенки трубы; <г -  смещение 
кромок при сборке стыка; 3)тр -  наружный нормативный .диаметр 
трубы; J J c f  -  сборочный диаметр J}c f-(-£ ip ~ 2 -$ T p  ) *1 мм
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ладки плетей на скользящие или катковые опоры или непосредст­
венно на снег, лед, мягкий грунт. Протягивание следует осуще­
ствлять после остывания стыков жиже 500°С.Послм протягивания" 
плетей необходимо выполнить контроль стыков неразруиающимм 
методами.

5 .11. До начала развозки трубных секций по трасса трубо­
провода необходимо иметь комплект раскладочных опор, колича -  
ство которых должно обеспечивать заданный фронт работ для сва­
рочно-монтажной бригады, а также комплект лежек для инвентар -  
ных монтажных опор или передвижных опорно-центровочных уст­
ройств.

5 .12 . В обоснованных ГОР случаях сваренные на бровке 
траншеи плети, во избежание самопроизвольного сброса трубопро­
вода в траншнп, следут якорить.

Анкерные монтажные опоры устанавливает через 150-250 м, 
на участках с плавным поворотом трассы через 72 м, на сильно 
пересеченных участках при налички большого числа кривых -  че­
рез 36 м или на расстоянии, равном длине секции труб.

5 .1 3 . При раскладке и сварке изолированных секций (труб) 
в плети на трассе следует использовать мягкие подкладки.

5 .1 4 . При подогреве жромок изолированных труб (трубопро­
вода) перед сваркой следует применять, как правило, безогне -  
выв способы. При огневом способе применяются внутренние подо­
греватели; при применении наружных подогревателей следует ис­
пользовать защитные устройства или горелки с направленным 
действием пламени.

5 .15 . При сварке стыков изолированных труб (трубопровода) 
для предохранения изоляции от брызг расплавленного металла 
необходимо применять защитные коврики из несгораемого матери­
ала, размещаемые по обе стороны свариваемого стыка.

5 .1 6 . При сварке изолированных труб в секции на трубо -  
сварочных базах все контактные поверхности должны быть обди- 
цованы амортизирующими материалами с целью исключения повреж­
дений покрытия труб.

5 .1 7 . Поворотная сварка обетонированных труб в секции 
производится на стендах, оборудованных преимущественно торце­
выми вращателями и обрезиненными грузонесущими элементами
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(роликовыми опорами, покатями, отсекателями). При перекатыва­
нии по покатям труб или секций соударения юс н^хду собой не 
допускаются.

5 .18 . На трубосварочных базах опорные элементы размещают 
с таким расчетом, чтобы исключить появление недопустимых нап­
ряжений в свариваемом стыке.

5 .1 9 . Криволинейные участки трубопроводов, как естествен­
ного изгиба, так и искусственного гнутья, необходимо ыонтиро -  
вать в строгом соответствии с проектом и с применением техно -  
логии, исключающей повреждение заводского изоляционного покры­
тия.

5 .2 0 . На участке трассы, где проектом предусмотрены кри­
вые холодного гнутья, работы следует выполнять по одному из 
трех вариантов:

получаемые по централизованны* поставкам (с завода-изго- 
товителя) изолированные кривые вставки доставляют к месту мон­
тажа и вваривают в нитку с последующей изоляцией монтажных 
стыков;

из труб, не имеющих заводской изоляции, изготовляют по 
типовой технологии кривые холодного гнутья в базовых или трас­
совых условиях, затем их вваривают в нитку и изолируют с по­
мощью переносных портативных устройств;

из изолированных полиэтиленом на заводе трусГ изготовляют 
в базовых условиях кривые холодйого гнутья, которые затем на 
месте монтажа вваривают в нитку, после этого изолируют мон -  
тажные стыки.

Выбор варианта должен быть обоснован конкретными услови­
ями строительства.

5 .2 1 . В целях обеспечения безопасности труда электросва­
рочные работы необходимо выполнять в соответствии с требовани­
ями ГОС? 1 2 .3 .0 0 3 -8 6 .

Контроль качества стыков

5 .2 2 . Объемы контроля стыков промысловых трубопроводов 
неразрушающими методами следует принимать в соответствии с
табл.1 настоящих ВСЕ и ВОН 012-88 "Строительство маги-

миннефтегазстрод
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Объемы контроля сварных

Таблица I
)оед*ненкн промысловых трубопроводов

;К атсго- {Количество сварных соедине­
нии у ч а - ;ней, подл ежащих контроля 
[стков и {физическими методами, %
{ТрубО — г--------1' ■ ■■ - ■ р- ■ "-J------ ■■■
iпроводов{Всего;Радио- ;Ультра-;Магнн- 
I ; {графи- ;звуко -{тогра-

{ческий, { вой |фичо- 
1ский

н»
п/п Назначение трубопроводов ;Класс 

{трубо- 
;прово- 
t да

кШа
i дг

мм

i не ме- 
; нее

Газопроводы, газопроводы- 
шлейфы, коллекторы неочи­
щенного г а з а , межпромыс -  
ловые коллекторы, газопро­
воды ПХГ, трубопроводы 
нефтяного попутного г а з а , 
газопооводы газлифтных 
систем и подачи газа  в 
продуктивные пласты,тру­
бопроводы нестабильного* 
конденсата

Нефтепроводы, выкидные 
трубопроводы, нефтепродук- 
топроводы, нефтегазосоор -
8 М г « » г 5 рЙ §  =
деысата

3 I 4 ! 5 ! б J 7 1 8
I 1 0 < Р < 3 2 в , X, п 100 100
п 4 < Р 4 Ю в» I 100 100

П, ш 100 25
ш 2 , 5 < Р ^ В, 1 100 100

П, Q 100 25
1У 1 ,2 < Р 4 2 ,5 В 100 100
У Р 4  1,2 I 100 25

п 25 10
I , 1У 10 5

I Ду > 700 В, I 100 100
п 100 25

п 300 4  Дт в 100 50
<700 у I 100 25

п 25 10
И, 1У 10 5

1 10

Остальнов

Остальное

Остальное 
То хе
п я

Остальное 
То хе

я я
п N

II



Продолжение табл, I

I ! 2 ! 3 ! * ! 5 ! 6 ! 7 1 8 ! 9 ! 10

ш дт <300 в 100 25 Остальное
1  I 25 10 и

п 10 5 II
Ш, 17 5 2 я

3 Трубопроводы заводнения неф­ Р > 10 I 100 50 я
тяных пластов, захоронения п, ш 100 25 я
пластовых и сточных вод

4 Трубопроводы пресной воды Р > 10 I 25 10 я
п 10 5 я
Ш, 17 5 2 я

5 Ыетанололроводы, трубопро­ В 100 50 Оста- -
лвноея —воды, транспортирующие вред­

ные среды I 100 25
6 Ингнбиторопроводн, за исюгоче- В 100 25 я

нием трубопроводов 3-Й группы I 25 10 я —

и 10 5 я н

7 Угловые сварные соединения 
всех трубопроводов

100 - 100 -

П р и м е ч а н и я :  I ,  Классы и категории трубопроводов и их участков приведены в
соответствии с ВСН 51-3/2.58-85 . Категории*трубопроводов и их участков определяются

Мицгазпрбм, '
Миннефтепром.

проектом
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О кончани е т а б л .  I

2. На трубосварочных базах с большой номенклатурой типоразмеров труб, свариваемых 
для различных классов и категорий трубопроводов и их участков, должно быть предусмот -  
сено увеличение объемов радиографического контроля поворотных сварных соединений до 
100/5, при этом требования настоящей таблицы распространяются на сварные соединения, вы­
полненные неповоротной сваркой.

3. При строительстве промысловых трубопроводов в условиях сильно заболоченной мест­
ности (переходы через болота П и Ш типов) проектом должно быть предусмотрено увеличение 
объемов контроля сварных соединений трубопроводов по пп.1-4 настоящей таблицы до 100/6.
В том числе радиографическим методом на участках категорий В и I  -  не менее 50$, П -  не 
менее 25^, Ш и 1У -  не менее 10£ (но не менее значений, установленных настоящей табли -  
цей).

4 . Сварные соединения участков трубопроводов на переходах через железные ж авто­
мобильные дороги I ,  П и Ш категорий должны быть проконтролированы в объеме 100% радио­
графическим методом.

5. Для трубопроводов по fe п/п  3 и 4 настоящей таблицы при давлениях менее 10 МПа 
объемы контроля снижаются вдвое.

6. При Невозможности контроля угловых сварных соединений ультразвуком он может быть 
заменен контролем методами радиографии по ОСТ 102-51-85 и ГОСТ 7512-82.



стральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и 
приемка работ".

Перед проведением неразруиающего контроля качества свар­
ных соединения внеюнему осмотру подвергаются все стыки, для 
чего они должны быть очищены от шлака, грязи, брызг расплав -  
ленного металла.

5 .23 . Радиографически!! контроль качества сварных соедине­
ний трубопроводов должен осуществляться в соответствии с тре -  
бованиями ГОСТ 7512-82 .

Ультразвуковой контроль должен проводиться в соответствии 
о требованиями ГОСТ 14782-86, магнитографический -  
ГОСТ 25225-82.

5 .24 . Проконтролированные неразрушающимл методами сварные 
соединения считается годными, если в тпс отсутствую? дефекта, 
величина, количество и плотность распределения в-огорых превк -
иапт значения, рекоиендуеные требованиями БОН 012-88

Ы 'Ш ф ёгаШ рЯ Г
"Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.Конт­
роль качествам  приемка работ".

Сварка трубопроводов для транспортировки нефти, 
газа ж газового конденсата, содержащих сероводород

5 .2 5 . Настоящие требования распространяются на производ­
ство сварочно-монтажных работ и контроль стыков промысловых 
трубопроводов о давлением сероводорода от 0,3 до I МПа.

Для строительства трубопроводов, транспортирующих среды 
с более высоким содерианием сероводорода или существенно отли­
чающиеся коррозионной агрессивностью (по определению проектной 
организации),необходимо разрабатывать специальные инструкции 
по сварке, термической обработке и контролю качества стыков.

5 .26 . Для трубопроводов применяют следующие виды сварки: 
ручную, дуговую, автоматическую под флюсом, аргонодуговую, 
стыковую, электроконтактную.

5 .27 . Для ручкой дуговой сварки корня ива и горячего про­
хода следует применять электроды с целлюлозным, покрытием ма -  
рок Фокс Цель, ВСЦ-4 и Кобе 6010 диаметром 2 ,5 -4 ,0  мм, а также
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электроды с покрытием основного вида марок Фокс ЕВ-50, ЛБ-52У, 
У0КИ-13/45 и УОЕИ-13/55 диаметром 2 ,5-3 ,25  мм, Указанные элект­
роды с основным покрытием диаметром 3-4 мм рекомендуются также 
для подварки корня шва изнутри трубы до сварки заполняющих
слоев шва. Для сварки заполнжицих слоев шва используют элект -о
роды для труб с прочностью до 55 кгс/мм включительно 
УОНИ-13/45, УОНИ-13/5:, Фокс ЕВ-50, ОЭС/ВНИИСТ-26.

Для автоматической сварки следует применять флюс АН-348А 
и проволоку диаметром 2 мм (для трубопроводов диаметром до 
400 мм) и 3 им (для трубопроводов выше 400 мм) марок СБ08АА и 
0В08А,

Разрешается применять другие огарочные материалы при ус­
ловии положительных результатов испытаний на стойкость против 
сероводородного коррозионного растрескивания по методике 
Ы0КР-01-85* утвержденной Межведомственным ИГС по защите ме­
таллов от коррозии ГКНТ СССР 1985 г .

5 .28 . Сварку под флюсом на трубосварочных базах можно вы­
полнять как по ручной подварке, так и двустороннюю. При дву -  
сторонней сварке стыков, не подвергаемых термической Обработ­
ке, внутренний шов необходимо выполнять до заполнения всей 
разделки кромок.

При односторонней сварке стыков труб о толщинами стенок
более 17 мм допускается выполнение 1-2 дополнительных запол -  
нящих слоев электродами с основным видом покрытия,с целью 
улучшения отделяемое™ шлаковой корки. Сварку под флюсом об­
лицовочного слоя .толстостенных труб можно выполнять двумя па­
раллельными валиками.

Запрещается до остывания шва скатывать секции на мскрый 
грунт или снег. При температуре окружающего воздуха ниже ми -  
нус 20°С охлаждать стык после сварки следует в теплоизоляции 
в соответствии с технологической картой.

5.29. Термическую обработку сварных соединений подземных 
участков трубопроводов (кроме стыков приварки кранов) можно не 
производить при у сиг о вии, что твердость различных зон сварного 
соединения не превышает 220 единиц по шкале Виккерса, а толщи­
на стенки труб не более 16 мм. При этом транспортируемый 
продукт должен ингибироваться.
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5.30* К сварке стыков промысловых трубопроводов допуска­
ются сварщики, имеющие удостоверение на право производить 
сварку трубопроводов, транспортирующих нефтегазовые среды,со­
держащие сероводород. Указанное удостоверение выдается сварщи­
ку, прошедшему подготовку и проверку знаний в соответствии с 
"Правилами аттестации сварщика", утвержденными Госгортехнадзо­
ром 22.04,71 г , ,  или "Положением об аттестации электросварщи -  
ков", утвержденным Ниннефхегазстроем, а также знания настоя -  
щего раздела. Сварщики инофирм, привлеченные для стро­
ительства объектов на территории СССР, могут арестовы­
ваться в соответствии с требованиями международных стандартов 
API, A W $  или DIW . Непосредственно перед началом работ они 
должны проходить инструктаж, разъясняющий основные положения 
настоящего документа, и сваривать допускные стыки с последую­
щим радиографическим контролем их качества.

5 .31 . Соединительные детали в сероводородостойком испол -  
нении должен поставлять заказчик. Допускается изготовление от­
дельных типов соединительных деталей (по согласованию с заказ­
чиком) на промбазах строительно-монтажных подразделений, в со­
ответствии с действующими стандартами и техническими условия­
ми.

Запрещается сварка стыков труб и деталей трубопроводов из 
разнородных (аустенитных и феррито-перлитных) сталей.

5 .32 . Контроль качества сварных соединений трубопроводов, 
транспортирующих нефтегазовые сероводородсодержащие среды, 
состоит из: систематического операционного контроля в процессе 
сборки и сварки стыков; внешнего осмотра и измерения геометри­
ческих параметров швов; проверки качества шва физическими ые -  
тодами контроля;* механических испытаний (до начала сварочных 
работ) и контроля твердости металла шва и зоны термического 
влияния.

Перечисленные виды контроля следует проводить в соответст­
вии с ВС5 012-88 и требованиями настоящего раздела,

мин н ефг era зстрбй
В зависимости от условий проведения строительно-фонтанных 
работ и степени ответственности участков трубопроводов объемы 
физических методов контроля должны быть следующими.

Стыки трубопроводов, перечисленных в пп.1 и 2 табл.1 на
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участках категории В и I ,  а также стыки захлестов и приварки 
арматуры подвергавтся IOO-процептноиу радиографическому конт -  
роли. Стыки на остальных участках трубопроводов подвергаются 
100-процентноиу контрола фжзжчеохшж методами, в ток числе ра­
диографическим методом в соответствии о графой 8 таб л .1 . При 
проведении послесварочнОй термической обработки выполняется 
дублирующий контроль стыков в объеме 20% ультразвуковым или 
магнитографическими методами.

Физические методы контроля ж оценка качества сварных сое­
динений долины выполняться в соответствии с ВСН 012-88

Хйныефтегазстрой ‘
Контроль твердости сварных соединений выполняют в объеме 

10% стыков методом "Польдж" или аналогичными. Замеры проводят 
в трех точках: на металле шва, в воне термического влияния 
(2 мм от линии сплавления) я на ооновном металле (50 мм от 
ива).

Величина твердости не долина превышать 220 единиц по шка­
ле Бриннеля. Результаты контроля твердоотн записывают в журнал 
термической обработки стыков или оформляют актом и прилагают 
к сварочному хурвалу.

5 .3 3 . Стыки с выявленными при контроле дефектами могут 
быть исправлены, если нх суммарная длина не превышает I /б  пе­
риметра.

Стыки с трещинам* ремонту не подлежат ж долины быть выре­
заны.

Ремонт стыков сваркой изнутри трубы не допуокается. Де -  
фектное место шва удаляют абразивным инструментом. Допуокаетоя 
его удаление газовым резаком с последующей обработкой поверх -  
нсютей раза до металлического блеока шлжфнашинкой.

Заваривать ремонтные участки шва необходимо электродами 
с основным покрытием диаметром 2 ,5 -3 ,2 5  мм, указанным в п .5 .2 7  
настоящих ВСН. Предварительный подогрев следует довести до 
150°С при любой тенпературе воздуха.

Контроль отремонтированных участков стыков должен произ -  
водиться радиографичоскимгмотодом ж удовлетворять требованиям 
настоящего документа. Результаты контроля качества отремонти -  
рованных стыков с соответствующим заключением необходимо запи­
сывать в исполнительную документацию.
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6 . ТРАНСПОРТНЫЕ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

6 .1 . Транспортные я погрузочно-разгрузочные работы следу­
ет выполнять в соответствии с требованиями разд.5 СНиП Ш-42-80, 
требованиями настоящих ЕСН, ГОСТов, правил дорогого ^иж е -  
ния.

6 .2 . Типы транспортных средств выбирают -  зависимости от 
условий перевозок в соответствии с проектом производства ра -  
бот.

6 .3 . Приемка труб грузополучателем производится согласно 
ГОСТам, техническим условиям и "Инструкции о порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения к товаров 
народного потребления по количеству и качеству", утвержденной 
Госарбитражем при Совете Министров СССР.

6 .4 . Технология погрузочно-разгрузочных и транспортных 
работ включает:

выгрузку труб на железнодорожных станциях или пристанях;
транспортировку труб на железнодорожных станциях или 

пристани;
транспортировку труб на трубосварочную базу (К Б );
склалчрованже труб на прирельсовом складе или на плошад -  

ках ТСБ, а г а ж е  складирование секций труб;
транспортировку секций труб на трассу к месту монтажа 

или "в карманы";
погрузочно-разгрузочные работы на прирельсовом складе 

(пристани), трубозаготовительной базе и на траоое.
6 .5 . Трубы из железнодорожных полувагонов разгружают кра­

нами на колесном или гусеничном ходу, на пристанях -  плавкра -  
нами дли трубоукладчиками, на трубосварочных базах -  автокра­
нами или трубоукладчиками. На трассе разгрузку ведут трубоук­
ладчиками.

6 .6 . При проведении подьемно-транспортных операций следу­
ет применять нижеперечисленные типы грузозахватных средств:

при выгрузке труб из полувагонов -  многостропные торце -  
вне захваты;

при подъеме труб без изоляции -  кольцевые стропы;
для перемещения секций труб на базовых площадках и на 

трасое -  клещевые захваты;
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для подъема труб и секций с наружной изоляцией -  мягкие 
полотенца,

6 .7 . При применении изолированных труб необходимо тщатель­
но разработать транспортную схему о целью минимизации яерева -  
лочкых пунктов и сроков открытого хранения труб.

6 .8 . Транспортные средства должны быть оборудованы навес­
ными устройствами, обеспечивающими сохранность труб (секций), 
их покрытие (изоляционное, теплоизоляционное и д р .) .

Трубы и секции малых диаметров (до 325 мм) для сокращения 
времени погрузки-выгрузки, обеспечения лучшей сохранности и 
повышения безопасности перевозок рекомендуется перевозить в 
пакетах.

6 .9 . Трубы (секции) с теплоизоляцией должны перевозить на 
транспортных средствах со специальным оборудованием, позволяю­
щим избежать повреждения теплоизоляции.

6 .10 . При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с обе­
тонированными трубами следует применять торцевые захваты спе -  
циалькой конструкции, снижающие давление на кромки труб, кони­
ки трубовозов необходимо оборудовать мягкими подкладками во 
избежание повреждения покрытия о его острые металлические вы­
ступы.

Запрещается использование незащищенных стальных канатов 
в качестве такелажных средств.

6 .11. Штабелирование обетонированных труб диаметром до 
720 мм производят в 4 яруса, а свыше 720 мм -  в 3 яруса.

6 .12. Число труб и трубных секций, перевозимых на плете -  
возах с учетом грузоподъемности машин и размеров труб, опреде­
ляют по рекомендуемым приложениям 7 и 8 .

7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ 
ОТ КОРРОЗИИ ИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ И ТЕПЛОВАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

7 .1 . Типы и конструкции изоляционных и теплоизоляционных
покрытий, а также применяемые для защиты от коррозии материалы 
и материалы для теплоизоляции трубопроводов определяются про -
ектом б соответствии с ГОСТ 25312-83, СНиП 2.05.06-85 и
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ЮН 008-88 "Строительство магистральных' к промысловых
Миааефтегазстрой
трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция".

7 .2 .  Работы по нанесению изоляционных и теплоизоляционных
покрытий следует выполнять в соответствии с требованиями 
р азд .б  СНиП Ш-42-80, ВСЙ 0 0 8 - 8 8 __  "Строительство магист-

Шннефтвгаз строй
ральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и теп­
ловая изоляция", стандартов и ТУ.

7 .3 .  Для строительства трубопроводов следует применять 
преимущественно трубы с изоляционным и теплоизоляционным пол -  
рнтияин,нанесенными в заводских и базовых условиях, и предус -  
матривать соответствующие мероприятия по сохранности изоляции 
и теплоизоляции от механических повреждений при складировании, 
погрузочно-разгрузочных операциях, транспортировке и укладке 
трубопроводов.

7 .4 .  Тип и конструкция изоляционного покрытия в местах 
сварных соединений труб должны быть аналогичны основным покры­
тиям.

7 .5 .  Сварные стыки труб с битумными покрытиями допускает­
ся изолировать полимерными лентами с выполнением требований 
ГОСТ 25812-83. Для обеспечения прочной связи  покрытия с имею -  
щейся на трубе битумной изоляцией примыкающие к сварному шву 
края изоляции на 10-15 см очищают от обертки и срезают на ко -  
нус. На подготовленную поверхность покрытия и изолируемую ^ону 
сварного шва наносят кистью или распылением грунтовку сплошным 
ровным слоем без сгустков, подтеков и пузырей. Покрытие из 
лент наносят на стык сразу  же после высыхания грунтовки " до 
отлила" механическим способом с применением специального уст­
ройства или вручную натяжением 10 Н/см ширины ленты. Конец 
ленты длиной около 20 см наносят без натяжения.

7 .6 .  При применении битумных мастик для изоляции сварных 
стыков труб с битумным покрытием производят подготовительные 
работы по очистке зоны сварного шва и примыкающих краев имею -  
щейся изоляции и нанесению на эти места грунтовки. После высы­
хания грунтовки наносят битумную мастику, обливая ею в два-три 
слоя изолируемый участок и растирая ее в нижней части трубо -
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провода полотенцем, затеи обертывают стеглоходстои, опять об -  
ливают слоеи мастики, после чего наносят защитную обертку,

7 .7 . Контроль качества изоляционных и теплоизоляционных 
покрытий производят в соответствии со СНиП Ш-42-80 и
ВСН 012-88 "Строительство магистральных к промысловых
мин н ефт е гаУс f  р”6йГ
трубопроводов. Контроль качества и приемка работ",

7 .8 . Конструкция тепловой изоляции назначается проектом и 
включает антикоррозионное, теплоизоляционное и гидроизоляцион­
ное покрытие.

7 .9 . Теплоизоляцию в трассовых условиях наносят только 
при отсутствии в близлежащих районах строительства баз или це­
хов по теплоизоляции труб,

7.10. Теплогкдроизолированные трубы, трубные секции, углы 
к детали следует производить в соответствии о технологическим 
регламентом, утвержденным в установленном порядке. Теплогидро­
изолированные трубы, трубные секции, узлы и детали, а также 
материалы для их изготовления должны отвечать требованиям дей­
ствующих технических условий и стандартов.

7.11. Допускается проведение работ по обеспечению тепловой 
изоляцией трубопроводов надземной прокладки с использованием 
сборных, индустриальных полносборных и комплектных конструк -  
ций на основе минераловолокнистых теплоизоляционных материалов 
и изделий, изделий из пенопластов (скорлуп, цилиндров, полуци­
линдров и д р .), предусмотренных проектом,

7.12. Индустриальные полносборные и комплектные конструк­
ции должны отвечать требованиям ТУ 36-1180-85 Минмонтажспец -  
с т р о й  СССР.

8. УКЛаДКА трубопроводов

8 .1 . Укладку промысловых трубопроводов следует выполнять 
в соответствии с требованиями разд.7 СНиП Ш-42-80 и положения­
ми, изложенными в данном раздело настоящих ВСН, а также
ВСН 00й-88 "Строительство магистральных трубопроводов.
^ й н й е ф т е г а ' з е т  рбй
Т е х н о л о г и я  и о р г а н и з а ц и я " .
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8 .2 .  Укладочные (изоляционш ладочные) работы следует 
выполнять преимущественно Henpepi ми методами колонной тру -  
боукладчиков, оснащенных троллейными подвесками.

Если трубопровод заранее, до укладки, заполирован или 
смонтирован из труб с заводским изоляционным покрытием, то при 
его укладке необходимо применять подвески с катками, облило -  
ванными эластичным материалом (полиуретаном), или подвески с 
пневмошинами.

При относительно небольших ооъемах раоот, а такте на уча­
стках трассы со сложными условиями прокладки допускается ис -  
пользование цикличных методов укладки предварительно заисоли -  
рованного труоопровода колонной трубоукладчиков, оснащенных 
мягкими монтажным* полотенцами,

8*3, На участках трассы, где предусматривается оолыпое 
количество Технологических разрывов, и в местах частого чере­
дования углов поворота трассы, а также на участках с продоль­
ным уклоном рельефа местности свыше 15° укладку (монтаж) тру­
бопровода следует производить методом последовательного нара­
щивания из одиночных труб или секций (плетей) непосредственно 
в проектном положении трубопровода (на дне траншей).

8.4* Выбор метода производства укладочных работ зависит 
от общей схемы организации Строительства, принятой в проекте, 
местных условий и подтверждается технико-экономическими обос -  
нованиями.

8 .5 .  Ось труоопровода, подлежащего укладке, должна нахо­
диться не дальше 2 м от крсмкж траншем. Если »то условие не 
соблюдено, то перед спуском трубопровода в траншею его следу­
ет переместить в требуемое исходное положение.

8 .6 .  При проведении изодяционно-укладочных работ на участ­
ках трассы с низкой несущей способностью грунтов, где степень 
защемления трубопровода п о с л е  его засыпки невелика и вследст -  
вие этого возможны явления потери устойчивости, необходимо с 
особой тщательностью следить за правильностью положения укла -  
дываемого трубопровода, не допуская сверхнормативных отклоне -  
ний его оси от проектной (как в горизонтальной, так и в верти­
кальной плоскости).

8 .7 .  Допускается п р о и з в о д и т ь  укладку трубопровода с  бров­
ки траншеи непосредственно на воду с последующим погружением
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на проектные отметки и закрепленном. Методы балластировки и 
конкретные места установки утяжеляющих грузов определяются про 
ектом и уточняются проектом производства работ,

8 .8 . С целью рассредоточения нагрузок на поверхность 
строительной полосы при укладке трубопровода (в условиях бо­
лот) необходимо избегать группировки трубоукладчиков, исполь­
зуя в отличие от типовой равномерную расстановку трубоуклад -  
чиков с расстояниями между ними: 12-15 м для трубопроводов 
диаметром до 1020 мм; 15-18 м для трубопроводов диаметром 
1220 мм и 17-22 м для трубопроводов диаметром 1420 мм.

8 .9 . При выполнении изоляционно-укладочных работ на тру -  
бопроводе, смонтированном из обычных (неизолированных) труб, 
очистку и изоляцию трубопровода следует производить о помощью 
комбинированной машины (комбайна), которую располагают в сред­
ней части колонны. В этом случае за комбайном трубопровод сле­
дует поддерживать трубоукладчиками, оснащенными подвесками о 
эластичными катками.

8 .1 0 . Изоляционно-укладочные работы при трассовой изоля -  
цни труб следует выполнять совмещенным методом с использовани­
ем трубоукладчиков, количество и тип которых зависит от диа -  
метра трубопровода, за исключением наиболее сложных участков 
трассы (например, с низкой несущей способностью грунтов),где 
для снижения удельных давлений на поверхность строительной 
полосы изоляционно-укладочные работы следует выполнять раз -  
дельным методом. При этом работы ведут в два этапа: на первом 
производят очистку и изоляцию трубопровода в сопровождении 
трех-пяти трубоукладчиков (в зависимости от диаметра трубопро­
вода), на втором -  укладку изолированного трубопровода в тран­
шею (аналогично тому, как это выполняется при использовании 
труб с заводской изоляцией). Разрыв по времени между этапами 
должен составлять, как правило, не более I  сут .

8 .11. Б изоляционно-укладочной колонне в холодное время 
года или при наличии на трубопроводе влаги необходимо иметь 
сушильную установку, которую располагают в головной части ко­
лонны.

8 .12 . При работе на заболоченных территориях (учитывая 
возможность появления на трубах следов коррозии в условиях по­
вышенной влажности) в состав колонн в ряде случаев целесооб -
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разно вводить дополнительно по одной очистной машине, ее сле­
дует помещать между вторым и третьим по ходу колонны, трубоук­
ладчиками.

8 .1 3 . Не допускаются продолжительные остановки изоляцион­
но-укладочной колонны на заболоченных и обводненных участках 
трассы, что может привести к просадке грунта под гусеницами 
трубоукладчика или под покрытием технологической дороги, а 
также к повреждению дорожной одежды и опрокидывания трубоук -  
ладчиков.

8 .1 4 . На время организационных длительных перерывов в ра­
боте (более Е сут) не рекомендуется (особенно в весенний пе -  
риод) оставлять изоляционно-укладочную колонну, насаженную на 
трубопровод, на пониженных участках трассы, так как при этом 
возможно скопление в полости укладываемого трубопровода боль­
ших объемов воды вследствие таяния снегов, от веса которой мо­
жет произойти опрокидывание трубоукладчиков или поломка трубо­
провода.

8 .1 5 . Минимальное расстояние от бровки (откоса) траншеи 
до ближайшей гусеницы трубоукладчика следует определять в со­
ответствии с расчетом, исходя из физико-механических овойотв 
грунта и удельного давления от гусеницы. Такой расчет выпол -  
няют на стадии разработки ППР.

8 .1 6 . Особое внимание следует уделить процессу входа ук­
ладочной колонны в работу ("насадки") и выхода из работы 
("схода") соответственно в начале и в конце плети. При выходе 
колонны из работы для предотвращения опрокидывания трубоуклад­
чиков (вследствие резкого роста вылета их крюков) следует за 
100-150 м до подхода колонны к концу плети либо вводить в ра -  
боту дополнительный трубоукладчик, либо обеспечивать плавное 
смещение курса трубоукладчиков ближе в сторону кромки траншеи; 
но без выхода их на призму обрушения откоса.

Операции по "насадке" и "сходу" колонны следует выполнять 
по схемам, специально разработанным в составе ППР; при этом 
должен быть предусмотрен строгий синхронизированный порядок 
замещения и передвижения трубоукладчиков.

8 .1 7 . При совмещенном способе изоляционно-укладочных ра­
бот их выполнение допускается при температуре окружающего воз­
духа не ниже минус 30°С в соответствии с техническими условия­
ми на изоляционные материалы. 35



8 .18 . При раздельной способе производства изоляционно-ук­
ладочных работ очистку* огрунтовку и изоляцию трубопровода 
разрешается производить при Температуре окружающего воздуха 
минус 30°С и в ш е , а укладку изолированного трубопровода -
не низе минус 20 °С,

8 .1 9 . Работы по укладке нескольких трубопроводов в общую 
траншею можно производить как одновременно, так и последова -  
тельно.

При одновременной укладке возможны две схемы производст­
ва работ: I )  одновременный монтаж всех ниток непосредственно 
в проектном положении (на дне траншеи) из отдельных труб или 
секций; 2) поочередный опуск сваренных плетей с бровки тран­
шеи.

При последовательной укладке все нитки, предварительно 
сваренные на строительной полосе, укладывают в траншею, начи­
ная с ближайшей к ней, при этом данная нитка должна занять по­
ложение в траншее, наиболее удаленное от строительной полосы.

Если при прокладке нескольких трубопроводов ширина тран­
шеи по низу и грунтовые условия позволяют обеспечить проход 
строительных машин, то часть ниток может быть смонтирована и 
заизолирована непосредственно на дне траншеи, а остальные долж­
ны быть уложены со строительной полосы.

При последовательной укладке в одну траншею нескольких 
трубопроводов должны быть приняты меры по сохранности уже уло­
женных трубопроводов.

Б процессе работ по укладке нескольких трубопроводов в 
общую траншею необходимо обеспечивать заданное проектом рас -  
стояние между осями смежных трубопроводов; для этого можно 
использовать балластирующие устройства или прерывистые присып­
ки в виде призм в сухих грунтах.

8 .2 0 . При одновременном строительстве ыногониточных тру -  
бопроводов в раздельных траншеях укладку начинают о левого 
крайнего (по ходу движения строительных бригад) трубопровода, 
чтобы исключить необходимость устройства проездов строитель -  
ной техники над уже проложенными трубопроводами.

8 .21 . Монтаж технологических захлестов следует выполнять 
после укладки трубопровода в проектное положение.
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8 .2 2 . Количество трубоукладчиков, занятых на укладке тру­
бопровода, их грузовые характеристики, а также расстояния меж­
ду ними в колонне следует определять расчетным путем в осот -  
ветствии с методиками, приведенными в рекомендуемых приложени­
ях 9 и 10.

Примерные расстояния между хранами-трубоукладчиками при 
разных способах изоляционно-укладочных работ для трубопроводов 
диаметром 57-530 мм приведены в рекомендуемом приложении I I .
Для трубопроводов диаметром более 530 мм схемы укладки прива -
дены в ВСН 004-88 "Строительство магистральных трубопро-

Ииннефтегаз5трой~
водов. Технология и организация” .

8 .2 3 . При прокладке надземных трубопроводов (на опорах 
или на эстакадах), где в единое конструктивное решение могут 
входить несколько ниток трубопроводов, работы по укладке можно 
осуществлять по трем схемам:

монтаж отдельных ниток трубопроводов на опорах (эстакаде);
одновременный монтаж всех ниток трубопроводов;
комбинированный метод, являющийся сочетанием двух лреды -  

дущих методов и предусматривающий монтаж одной или нескольких 
ниток трубопровода по разным схемам.

Схемы укладки выбирают в зависимости от конструктивных 
решений прокладки, очередности ввода (этапов пускового комп -  
лекса) и конкретного назначения отдельных трубопроводов.

8 .2 4 . Монтаж ригелей и опорных элементов надземных трубо­
проводов следует выполнять после оформления акта приемки свай­
ных опор, которым подтверждается их соответствие проекту.

8.25* Монтаж надземных трубопроводов диаметром 530 мм и 
более следует производить из трехтрубных секций, свариваемых 
в базовых условиях или на трубосваоочных стендах. Надземные 
трубопроводы диаметром менее 530 мм из-за их повышенной гибко­
сти следует сооружать из двухтрубных секций.

8 .2 6 . При строительстве надземных трубопроводов сборка и 
сварка секций в нитку должна производиться на установленных 
опорах. Для поддержания свисающей консоли плети трубопровода и 
центратора, устранения прогиба, обусловленного весом плети, 
следует применять дополнительный трубоукладчик, оснащенный мяг­
ким монтажным полотенцем.
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8 .2 7 . Б местах монтажа компенсаторов необходимо оставлять 
технологические разрывы. Сборку стыков при монтаже компенсато­
ров следует выполнять с применением наружных центраторов.

8 .28 . Перед вваркой П-образных компенсаторов в нитку их 
необходимо подвергать предварительной растяжке (или подкатив). 
Величина растяжки компенсатора определяется проектом,

8 .29 . Монтаж замыкающих стыков следует производить при 
температуре окружающего воздуха, регламентированной в проекте.

8 .3 0 . После сварки трубопровода в нитку следует устано -  
вить опорные элементы на подвижных опорах.

8 .3 1 . После завершения монтажа трубопровода на опорах 
следует выполнить подводку ригелей под трубопровод с заданным 
усилием, величина которого указывается в рабочих чертежах.

0 .3 2 . Подземную или подводную укладку обетонированного 
трубопровода или трубопровода,оснащенного балластировочными 
утяжелителями кольцевого типа, в зависимости от гидрогеологи­
ческих условий ведут следующими методами:

сборкой и сваркой одиночных труб непосредственно в тран­
шее;

протаскиванием длинномерных плетей по дну траншеи или во­
доема;

сплавом длинномерной плети, оснащенной поплавками, по об­
водненной траншее или водоему о последующей отстроповкой поп -  
лавков;

с бровки траншеи колонной трубоукладчиков способом "пере-
хвата" или "переезда” ;

путем разработки траншеи под смонтированной на поверхно­
сти болота по створу перехода плетью трубопровода (метод 
"подкопа").

8 .33 . Протаскивание плети необходимо производить без дли­
тельных перерывов (не более 12 ч ), во избежание присоса, зано­
са траншеи или примерзания плети (в холодное время); при 
большом уклоне местности в зоне расположения береговой монтаж­
ной площадки и урезов для удержания плети от самопроизвольного 
сползания следует использовать подвижной якорь.

Конструкция (вес, габариты) плоти определяется расчетом.
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8 .3 4 . При сплаве расстояние между поплавками, считая за­
данной их грузоподъемность, определяют в ППР по формуле

где Ь -  расстояние между поплавками;
Р  -  грузоподъемность поплавков;
^  -  вес единицы длины обетонированного трубопровода 

под водой;
К  -  коэффициент запаса положительной плавучести ( К =

=1,2-2 ,0 ).
8 .3 5 . Укладку сплавленной плети трубопровода производят 

последовательной отстроповкой; с этой целью каждый из них ос­
нащен механическим затвором (замком)*.

8 .3 6 . В целях безопасности производства работ не допуска­
ется нахождение людей в момент отстроповки поплавков на рас -  
стоянии ближе 20 м от места отстроповки.

Для перемещения персонала вдоль плавающего трубопровода 
следует использовать инвентарные плавсредства (надувные лодки, 
плоты и т . п . ) .  Не допускается ходить по плавающему трубопрово­
ду, а также устраивать помосты о использованием в качестве од­
ной из опор плавающего трубопровода.

8 .3 7 . Поплавки должны быть связаны между собой канатом, 
проложенным вдоль плети и предназначенным для организованного 
сбора поплавков на берегу после освобождения их от нагрузки.

8 .3 8 . Укладка обетонированной плети или плети, оснащенной 
кольцевыми балластировочными утяжелителями, методом "подкопа" 
применяется на участках трассы, где не обеспечивается устойчи­
вость стенок траншеи на время производства укладочных работ; 
при атом плеть предварительно протаскивают вдоль оси прокладки 
по поверхности болота, затем под трубопроводом отрывают тран -  
шею, куда плеть опускается под действием собственного веса.Для 
рытья траншеи следует применять специальные экскаваторы (тру- 
боэаглубители). Для защиты трубопровода от механических повреж­
дений экскаватором следует использовать инвентарные щиты, пе -  
^смещаемые от забоя к  забою.

*  Работой затворов управляют дистанционно с одного из 
берегов (или о плавсредства) с помощью специального троса.
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8 . ЗУ. На криволинейных участках трассы (в отдельных с л у ­
чаях и на прямолинейных)допускается укладка обетонированного 
трубопровода с бровки траншеи двумя способами: "перехватом” 
или “переездом". При первом способе каждый трубоукладчик, по 
мере укладки, освобождаясь от нагрузки, перемещается последо­
вательно к впереди стоящему трубоукладчику; при втором способе 
последний трубоукладчик, освободившись от нагрузки после опус- 
ка плети, объезжает колонну и становится впереди, после чего 
он снова начинает воспринимать нагрузку.

Высота подъема трубопровода над строительной полосой не 
должна превышать 0,5 м.

Количество трубоукладчиков и их расотанояка определяются 
по методике, изложенной в приложении 9 . Необходимое для уклад­
ки число трубоукладчиков принимается равным N  + I .

При расчете необходимо учитывать, что изгйбная жесткость ЕЛ 
оботонированного трубопровода повитаете;: на ^5—30% (по срав­
нению с обычным).

В качестве грузозахватной оснастки следует использовать 
мягкие монтажные полотенца.

8 .40 . Радиус допустимого упругого изгиба трубопровода (он 
прямо пропорционален его жесткости) со сплошным бетонным пок -  
рытием (Оез прорезей) определяется проектом по формуле

Л г  я (1’ 03 + ° * 0WI4  >.
где у э -  допустимый радиус упругого изгиба необетонирован- 

л ного трубопровода, принимаемый по СНиП Ш-42-80; 
д -  толщина бетонного покрытия, мм.

8 .4 1 . Обетонированные трубы, получаемые с завода, должны 
иметь маркировку с указанием их массы с точностью до 7% и ве­
личины отрицательной плавучести (вес под водой) при объемной 
массе бо д ы  1 0 0 0  кг/м 3*

8 .4 2 . Тяговые усилия для протаскивания обетонированной 
плети трубопровода определяют расчетом, выполненным на стадии 
разработки ППР. Значения коэффициентов трения и трогания при­
ведены в рекомендуемом приложении 12. Тяговые средства и ос -  
иастку выбирают по максимальному значению расчетного тягового
'/̂ ИПЛП.
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8 .4 3 . Расчет тяговых усилий следует производить по мето­
дике, изложенной в ВСН 010-88 "Строительство магиетраль-

миннефтегавстрой
ных трубопроводов. Подводные переходы".

9 .  СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ 
ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

9 .1 .  Работы по строительству переходов через естественные 
и искусственные препятствия следует производить с опережением 
в соответствии с требованиями разд.8 СНиП Ш-42-80 и настоя -  
щих ВСН.

9 .2 .  Строительство многопролетных и однопролетных перехо­
дов следует выполнять по индивидуальным проектам производства 
работ с предусмотрением мер, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и надежность конструкций в процессе эксплу­
атации.

9 .3 .  Сборные железобетонные элементы опор (плиты, сваи, 
стойки, ригели, подушки, кольца и т . д . ) ,  а также арматурные 
каркасы и щиты опалубки (по возможности инвентарные) для 
монолитных бетонных и железобетонных опор необходимо достав -  
лять на строительную площадку перехода .в готовом виде в соот­
ветствии с проектом.

9 Л .  Строительство однопролетных переходов, не имеющих 
по проекту искусственных опор и компенсаторов, следует осуще­
ствлять по ходу трассовых работ. В этом случае плети трубопро­
вода на всю длину перехода (с учетом перекрытия пролета пере -  
хода) сваривают и укладывают с помощью кранов-трубоукладчиков 
путем надвижки плети с одного берега на другой.
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10. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ В ОСОБЫ!
ПРИРОДНЫХ УСЛОШЯХ

Строительство через болота и озера

Ю Л . Строительство промысловых трубопроводов в особых 
природных условиях следует выполнять в соответствии с р азд . 9 
(пп.9 .1 -9 ,6  и 9 .3 2 -9 .3 6 )  СНиП Ш-42-80 и требованиями раздД О  
настоящих ВСН.

1 0 .2 . До начала строительно-монтажных работ по прокладке 
трубопровода на болотах и обводненной местности выполняют сле­
дующие мероприятия:

выбор участков трассы для первоочередного строительства в 
зимнее и летнее время;

составление графиков производства строительно-монтажных 
работ и поставка необходимых машин, материалов и оборудований;

выбор мест и устройство площадок для складирования мате­
риалов и базирования техники, а также мест для вертолетных 
площадок;

разработка транспортной схемы завоза материалов, вариан -  
тов объездов непроходимых участков и преодоление труднодрохо -
димых;

определение границ участков работы потоков с учетом ха -  
рактеристик сложных участков трассы;

_ оснащение производственных участков необходимыми машинами, 
оборудованием, материалами и рабочей силой;

устройство сварочно-монтажных и изоляционных баз, полиго­
нов для обетонирования труб и обустройства жилых трассовых го­
родков;

строительство временных технологических дорог и подъев -  
дов к ним, а также водопропускных и осушительных сооружений 
на подъездах к трассе и вдоль нее;

устройство и оснащение необходимым оборудованием берего­
вых монтажных площадок при прокладке трубопроводов методом 
сплава.

1 0 .3 . Способы производства строительно-монтажных работ на 
болотах, заболоченной и обводненной местности должны опреде -  
ляться проектами организации строительства и выполняться в о о -
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ответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Ю Л . Комплекс организационных к технологических решений 

должен предусматривать непрерывный производственный процесс 
строительства трубопроводов по мере продвижения потока на всем 
протяжении участка о учетом типа болот, характера обводненно­
сти местности, грунтовых условий, диаметра сооружаемого трубо­
провода и времени года.

1 0 .5 . Строительство трубопроводов на сложных участках на 
болотах и обводненных территориях следует осуществлять, как 
правило, из труб с заводской изоляцией или из труб, изолиро -  
ванных в базовых условиях.

1 0 .6 . При строительстве трубопроводов на болотах и обвод­
ненной местности используются способы прокладки трубопроводов, 
приведенные в таб л .2 .

Таблица 2

Период .Грунтовые{Способ про- 
строж- {условия кладки тру- 
т е л ь с т -{прокладки{бопровода 

ва трубопро- 
вода

!
“I

Особенности Метод балластиров- 
технологии ки и закрепления 
прокладки {трубопровода в про- 
трубопровода {ектном положении
_____________ I_____ _________

Зимний Мииераль- С бермы 
ные устой- траншеи 
чивые и 
многолет- 
немерзлыэ 
грунты

Типовые тех- Нзв е с к а  хелезо- 
нологическио бетонных п р и г р у -  
охемы зов и л и  б а л л а с т и ­

ровка грунтом об­
ратной засыпки с 
применением НСМ

Проморожен- С зимней Устройство 
ные болота дороги специальных 

дорог о про­
дленным 
сроком эк - 
сплуатациж

Непромора- С искус-» Устройство
живаемые отвенно специальных
болота наморожен- усиленных до­

гах  и у ся - рог со снеж-
ленных до- но-ледовым
рог покрытием
С полосы Предварктель-
намызного кий намыв
грунта грунта на по-

Навеска железобе­
тонных пригрузов 
с зимней дороги

Навеска железобе­
тонных пригрузов 
с зимней дороги 
иля с полосы на­
мывного грунта
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Продолжение т а б л .2

I  { 2 j 3 } » { 5

лосе строя -  
телъства

Болота спла- Посредст- Устройство п о- Обетонирование 
винного типа вой ион -  плавковых опор Труб и л и  навес- 
(с проморо- таха на я ионтах на ка кольцевых
хенной тор- поплавке- нях трубопро- пригрузов
фяной коркой вне опоры вода 
толщиной не
менее I  м) Погрухе- Устройство

нибм под кайны для по-
дейотви- гружения тру- 
ем собст- бопровода на 
венного глубину до 
веса и 3 м 
пригруза

Весен­ Минеральные U берыы Типовые тех­
ний, устойчивые траншеи нологические
летний,
осенний

грунты схемы

При наличии 
грунтовых вод 
навеска х ел езо - 
бетонных при -  
грузов и завин­
чивание или за ­
бивка анкеров с 
бермы траншеи

Обводненные С грун- Отсылка грун- 
участки с товой на- товой наоьшя 
минеральными сьши, о т - на НОМ 
груцтами,дли-сыпанной 
тельным стоя- на НОМ 
нием поверх -  
ностных вод 
и участки с 
вечномерзлы­
ми грунтами

Навеска железо­
бетонных при -  
грузов ,завин­
чивание или 
забивка анкеров 
и балластировка 
грунтом обрат -  
ной засыпки с 
применением 
HCU

Болота I  и 
П типов

С времен- Сооружение 
ной техно- временной 
логической технологиче- 
дороги раз-ской дороги 
личной кон­
струкции

Навеска железо­
бетонных при -  
грузов и завин­
чивание или за­
бивка анкеров 
с временной до­
роги

Болота Ш ти- Методом Устройство 
па обводнен- сплава или береговых 
ные протаски- монтажных

вания ллошадок или 
траншей

Обетонирование 
или навеска 
кольцевых лри- 
грузов
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Окончание табл .2

I  { 2 } 3 j 4 { 5

Болота П С полосы 
и Ш типов намытого 
большой грунта 
протяжен­
ности

П р е д в а р и т е л ь -  Н а в е с к а  х е л е з о б е -  
иый намы в т о н н ы х  п р и г р у з о в ,  
г р у н т а  на п о -  з а в и н ч и в а н и е  и л и  
л о с е  с т р о и  -  з а б и в к а  а н к е р о в  
т е л ь с т в а

1 0 .7 . Для прохода сварочно-монтажной и нзоллционно-укла -  
дочной колонны по болоту при минусовой температуре наружного 
воздуха толщина промороженного слоя торфяной залежи должна 
быть не менее 0 ,8 -1 ,0  и .

1 0 .8 . Строительство трубопроводов в зимнее время на боло­
тах сплавинного типа и глубиной более 3 м с промороженной тор­
фяной залежью не менее I  м заключается в предварительном про -  
мораживании торфяной залежи и устройстве по ней зимних проез -  
дов для автотранспорта и строительных машин, а также для вы -  
полнения работ по монтажу, сварке и изоляции трубопровода.

Строительно-монтажные работы в этом случае выполняются 
по технологическим схемам, применяемым для строительства тру­
бопроводов на устойчивых минеральных грунтах.

1 0 .9 . Укладку трубопровода с поплавками в летний период 
на болотах о высокой обводненностью и на обводненных участках 
трассы производят в такой последовательности: на монтажной 
площадке укладывают секции в створе траншеи, сваривают их в 
нитку, изолируют в зоне стыков, балластируют, разрабатывают 
траншею в створе прокладки, закрепляют на трубопроводе попла­
вки. Сплав плети выполняют о помощью лебедки или других тяго­
вых средств, расположенных на противоположном берегу болота 
или обводненного участка, а также трубоукладчиков, находящихся 
на монтажной площадке. Сплав осуществляют по мера наращивания 
последующих секций трубопровода. После окончания сплава трубо­
провод опускают с помощью регулируемых тяг в проектное почоже- 
ние.

Методом сплава прокладывают, как правило, прямолинейные 
участки трубопровода. При необходимости слабоизогнутые участ­
ки следует устраивать на береговых участках болота.



1 0 ДО. Укладку трубопровода методом протаскивания осущест­
вляют на болотах протяженностью не более 100 и . Б зимнее время 
протаскивание осуществляют либо по замороженной поверхности 
болота, либо по льду, находящемуся в траншее, о последующим 
спуском его под действием собственного веса  после оттаивания 
верхнего мерзлого Слоя торфяной залежи или льд а.

1 0 .11. Технологическая последовательность основных работ 
по сооружению участков трубопровода через болота или обводнен­
ную местность методом сплава включает:

разработку траншеи в створе перехода;
организацию монтажной площадки и сварку на ней изолиро -  

ванных и обетонирбваниых труб в секции;
раскладку секций труб с изолированными стыками на площад­

ке параллельно створу перехода или сварку сехций в плети и юс 
изоляцию при поставке обычных труб;

укладку головней плети на рольганги, установленные в ство­
ре переходов;

подачу плети в обводненный ханаД трубоукладчиками и ее
сплав;

ьаращквание последующей плети к первой с контролем и 
изоляцией стыков;

продолжение процесса наращивания и сплава плетей трубо -  
провода до полного перехода через болота.

10 .12 . Специфика технологии укладки трубопровода с грун­
товой насыпи состоит в предварительной специальной подготовке 
строительной полосы, заключающейся в спуске поверхностной воды 
с участка трассы посредством устройства водоотводных канав и 
водосбросных сооружений,а также возведении грунтовой насыпи, 
кбторую с целью снижения расхода грунта и повышения устойчиво­
сти полотна в обоснованных ПОС случаях отсыпают на уложенный 
непосредственно на слабый грунт нетканый оинтетичеокий матери­
ал или лежпевый настил (или на тот и другой). Грунтовую насыпь 
можно возводить как в летнее, так и в зимнее время.

10 .13 . Выбор вида укладки обусловливается главным образом 
несущей способностью и степенью обводненности участка, обосно­
вывается технико-экономическими расчетами и определяется на 
стадии проектирования.
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10 .14 . Выбор периода укладки трубопровода через болота и 
участки о переувлажненными минеральными грунтами в насыпал и 
по поверхности отсыпанного грунта производится в зависимости 
от проходимости строительной техникой участка, технико-эконо­
мической целесообразности сооружения той или иной конструкции 
временной технологической дороги и определяется расчетом.

10 .15 . В зависимости от несущей способности торфяного по­
крова, его мощности, типа и характеристик подстилающего гр у м а  
в размеров траншеи разработку траншей на болотах в теплое вре­
мя года осуществляют:

на болотах с несущей способностью 0 ,02-0 ,01  МПа -  специ­
альными болотными одноковшовыми экскаваторами на базе болото­
хода или обычными одноковшовыми экскаваторами, установленными 
на перехидных щитах, пеноволокушах или понтонах;

на болотах с несущей способностью ниже 0,01 МПа -  специ­
альными болотными экскаваторами или обычными экскаваторами, 
установленными на понтонах или пеноволокушах.

10 .16 . При прокладке трубопровода через озера шириной 
до 30 м и глубиной до I  м траншеи разрабатывают с двух проти­
воположных берегов озера с использованием одноковшовых экска­
ваторов -  дрвглайпов. Для этой цеди с каждого берега можно 
устраивать пионерным способом насыпи, на которых размотаются 
экохаваторы-драглайны, разрабатывающие траншеи на дне озера. 
Длина насыпей долина обеспечивать разработху траншеи на дне 
озера с первой стоянки экскаваторов-драглайнов с каждой сто­
роны до образования общей траншей на дне водоема.

10 .1 7 . При укладке трубопровода через озера шириной более 
30 м траншею можно устраивать в предварительно сделааной наоы- 
пи обычным способом. Раэмеры наоыпи, а также крутизна ее отко­
сов должны определяться проектоы в зависимости от характер®: -  
тик грунта дна озера, наличия и скорости течения воды в озере, 
степени его зарастания растительностью к других факторов. На- 
сыпн следует уотраивать заблаговременно и разработку в них 
траншей проводить после полной осадки наоыпи.

10 .18 . При укладке трубопровода через озера шириной более 
50 м * глубиной более 2 и траншеи на дне этих водоемов любых 
размеров разрабатывают одноковшовыми зкекаваторами-драглайка- 
ми, установленными на понтонах.

47



10 .19 . Б завжимости от глубины траншеи и мощности тор -  
фяногс слоя траншеи на проектную глубину устраивают полностью 
в торфяной толще или одновременно в торфяном и минеральном 
грунтах. На участках траншеи в неустойчивых грунтах глубина 
ее должна быть больше проектной на величину деформации профи­
ля, которая зависит от конкретных грунтовых условий, опреде -  
ляется в ходе выполнения работ и уточняется по проекту. Для 
уменьшения объема земляных работ в этом случае разрыв по вре­
мени землеройной и изоляционно-укладочной колонны должен быть 
минимальным (не более су то к).

10 .20 . При выполнении работ по устройству траншей в зим­
нее время во избежание заноса юс снегом и смерзания отвала 
грунта темп разработки траншей должен соответствовать темпу 
изоляционно-укладочных работ. Технологический разрыв между 
землеройной и изоляционно-укладочной колоннами должен быть 
минимальным (не более двухсменной производительности землерой­
ной колонны). Устройство траншей в задел в зимних условиях не 
допускается.

10 .21 . Технологические схемы устройства траншей в мерзлых 
грунтах выбирают с учетом глубины промерзания грунта, его 
прочностных характеристик и времени выполнения работ.

При промерзании грунта на глубину до 0 ,4  м в обычных 
грунтовых условиях траншеи устраивают по технологическим схе­
мам и теми же механизмами, что и в обычных условиях. При про­
мерзании грунта на глубину более 0 ,4  м устройство траншей од­
ноковшовыми экскаваторами требует предварительного рыхления 
мерзлого грунта механическими рыхлителями или буро-взрывным 
способом.

1 0 .2 2 . При глубине промерзания от 0 ,4  до 0 ,8  м траншею 
разрабатывают одноковшовым экскаватором после предварительно­
го рыхления мерзлого грунта рыхлителем, который производит 
рыхление грунта на всю глубину промерзания за один технологи­
ческий прием. При глубине промерзания грунта до I  м рыхление 
его осуществляют теми же рыхлителями за два прохода. При боль­
шей глубине промерзания траншеи разрабатывают одноковшовыми 
экскаваторами после предварительного рыхления грунта буро -  
взрывным способом. Бурение шпуров и скважин на полосе тран -  
шеи выполняют буровыми машинами в один или два ряда, шпуры
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заряжаются ВВ и взрываются. Прж глубине промерзания грунта до 
1 ,5  м рыхление грунта для разработкж траншей, расположенных 
на расстоянжк до 10 и от сооружений, производят шпуровым мето­
дом, прж глубине промерзания грунта более 1 ,5  и -  шпуровым ме­
тодом с послойным взрыванием. При глубине промерзания грунта 
более 1 ,5  м и отсутствии сооружений ближе 10 м рыхление грунта 
осущ ествляй скважинным методом.

10 .23 . Насыпж на болотах I  ж П тжпов (глубиной до 2 м) 
устражвают после удаленжя торфа на полосе укладки трубопрово­
да на всю глубину. На болотах Ш типа (без сплавин) насыпь со­
оружают без выторфовывания. В этом случае торфяная масса вы -  
давливается весом насыпаемого минерального грунта. На болотах 
Ш типа о толщиной сплавины до 0 ,5  м насыпь отсыпают непосред­
ственно на сплавину с погружением ее на дно. При толщине спла­
вины более 0 ,5  м целесообразно устройство в ее теле двух про­
дольных прорезей на расстоянии, равном ширине основания иасы- 
пж, на которую отсыпается минеральный грунт, с погружением ее 
на дно болота.

Устройство прорезей осуществляют одноковшовыми экскавато­
рами, установленными на еланях, или взрывным способом.

10 .2 4 . Отсыпку насыпи следует выполнять в таком порядке: 
первый слой на 25-30 см выше уровня болота отсыпают пионерным 
способом самосвалами, разгружающими материал отсыпки на бере­
гу  болота, затем бульдозерами его сдвигают в сторону наращива­
ния насыпи. Отсыпку можно вести с одного или с двух сторон бо­
лота . После отсыпки первого слоя на полную длину насыпи соору­
жают второй слой до проектной отметки низа трубы с последующим 
уплотнением. Третий слой до проектной отметки насыпают после 
полной осадки насыпи.

10 .25 . На залитых водой болотах П и Ш типов большой про­
тяженности при наличии в основании болот хорошо дренированных 
гравийно-песчаных, песчаных или супесчаных грунтов целесооб -  
разно строительную полосу сооружать посредством намыва грун -  
тогой дамбы гидромеханкзированным способом, при наличии вбли­
зи трассы достаточных объемов воды для этих целей.

10 .26 . Для намыва таких дамб следует применять безэста -  
кадный продольно-встречный способ гидронамыва, который должен 
осуществляться специальными подразделениями, заблаговременно, 
до начала основных работ. Дамбы намывают участками шириной до 
35 м и протяженностью 200-350 ы, так называемыми "картами на-
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мыва". Для образования "карты намыва" по ее контуру устраивают 
грунтовые валики или устанавливают сборно-разборные деревянные 
щиты» задерживающие намытый грунт на "карте намыва".

Гидросмесь (пульпу) на намываемую площадку подают торце -  
вым или рассредоточенным способом с низких инвентарных опор. 
Для отвода воды в конце карты намыва устраивают пруды-отстой­
ники и водоотводные канавы. Грунтовые дамбы под магистральные 
трубопроводы следует намывать с запасом на осадку.

Строительство в условиях пуотынъ 
Vi орошаемого земледелия

10.27, При сооружении промыолевых трубопроводов в услови­
ях пустынь на солончаках, такырах и песках следует применять 
грунтовые конструкции проездов с покрытиями или без покрытия 
в зависимости от грунтовых условий в соответствии с ПОС.

10.23. Временные проезды для строительной техники на пес­
ках устраивают с помощью бульдозера с созданием незаносимого 
песком поперечного профиля обтекаемой формы.

10.29. На участках трассы с сорами, в солончаках и такы­
рах насыпь для проездов целесообразно отсыпать на нетканые син­
тетические материалы (геотекстиль). При этом допускается ис­
пользовать местный, подстилающий пеоок и грунт.

10.30. Траншеи в условиях пуотынь уотраивают после срезки 
барханов в соответствии с проектом.

10.31. При многониточной прокладке трубопроводов в одной 
траншее в условиях песчано-барханных пустынь широкие траншеи 
следует, как правило, разрабатывать бульдозерами продольно -  
поперечным способом,

10.32. Б песчаных сыпучих грунтах траншею следует разра -  
батызать одноковшовыми экскаваторами или бульдозерами.

10.33. Во влажных или естественно закрепленных песках при 
прокладке одной или двух ниток промысловых трубопроводов в од*- 
ной траншее разработку следует вести роторным экскаватором о 
откосниками до проектной глубины или разрабатывать верхний 
слой на глубину 90 см бульдозерами с последующей доработкой 
траншеи одноковшовыми экскаваторами до проектного профиля,
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I0.34-. Сооружение промысловых трубопроводов на поливных 
землях выполняют в наиболее благоприятный, как правило, в не- 
вегетацконный период года. При рекультивации земель следует 
восстанавливать поливные борозды.

10 .35 . Для передвижения машин через оросительные каналы 
и арыки необходимо устраивать переезды с водопропускоы в со­
ответствии с проектом.

При разработке траншеи на пересечениях арыков оставляют 
перемычки, которые разрабатывают непосредственно во время ук­
ладки трубопровода с устройством водопропуска через траншею 
во избежание перерывов в поливе полей.

10 .36 . Траншеи в грунтах нормальной влажности и плотных 
устойчивых минеральных грунтах следует разрабатывать роторны­
ми траншейными экскаваторами. Траншеи глубиной до 1 ,0 -1 ,2  и 
для трубопроводов малых диаметров целесообразно разрабатывать 
плужными канавокопателями. Для разработки траншей в переувлаж­
ненных малоустойчивых грунтах следует применять одноковшовые 
экскаваторы с обратной лопатой на уширенном гусеничном ходу.

I I .  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЛЕКТРОХШЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ П0ДЗЕЫН0Й КОРРОЗИИ

1 1 .1 . Сооружение электрохимической защиты трубопроводов 
следует осуществлять в соответствии с проектом (рабочим про­
ектом) и требованиями разд.Ю  СНиП 2 .05 .06 -85 , ГОСТ 25812-83,
СНиП ПМ-2-80 и ВСН 009-88_______  "Строительство магистральных

Жйнн ефтегаТстрбй"
и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохим- 
эащ тн" о соблюдением требований к монтажу отдельных
видов оборудования электрохимической защиты в технической до­
кументации заводов-изготовителей, в технических условиях.

1 1 .2 . Работы по сооружению электрохимической защиты необ­
ходимо проводить в два этапа.

На первом этапе необходимо выполнять следующие работы: 
разметку трассы ЛЭП и кабелей, подготовку строительной 

площадки;
разработку грунта под монтаж оборудования и токопроводя­

щих линий;
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прокладку подземных кабелей;
монтаж катодных выводов от перемычек к узлов токоотводо 

на трубопроводах;
монтаж коцтрольно-кзмерительных пунктов (КИП);
установку хлх закладку в сооружаемые фундаменты неоуди 

опорных конструкций, подставок, рам для монтажа оборудования.
Работы первого этапа следует вести одновременно с основ­

ными работами по линейной части трубопроводов.
На втором этапе необходимо осуществлять работы по уста -  

новке оборудования, подключению к нему электрических кабелей 
л проводов, а также индивидуальное опробование электрических 
коммуникаций и установочного оборудования.

Работы второго этапа должны быть выполнены после оконча­
ния основных видов строительных работ и одновременно о работа­
ми специализированных монтажных организаций, осуществляющих 
опробование установок электрохимической защиты по совмещенно­
му графику.

12. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ

12.1. Очистку полости и испытание промысловых трубопрово­
дов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями 
разд .П  (п п .И Д -П .З ;  Н .5 - П .8 ;  I I . I I ;  I i ; i 3 - I I . I 4 ;  Н .2 0 ;  
I I . 22-11.23; П .2 5 , аб в .З ; 11.26; 11.28; J I .3 0 - I I .3 4 ;  11.36 -  
11.37; I I .40-11.43,) СНнП Ш-42-80, требованиями наотоящих ВСН
и ВСН 011-88 

миннефтегазст^бй
1 2 .2 . Способы, параметры ж схемы проведения очистки по­

лости и испытания промысловых трубопроводов устанавливаются 
рабочим проектом я ПОСом.

12 .3 . Промысловые трубопроводы очищают и испытывают по 
специальной рабочей инструкции, за исключением промысловых 
нефтепроводов и нефтегазопроводов нефтяных промыслов диаметром 
менее 350 мм с рабочим давлением менее 2 ,0  1Ша, очистку поло­
сти и испытание которых выполняют по типовой инструкции, раз­
рабатываемой заказчиком н строительно-монтажной организацией 
применительно к конкретному промыслу.
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Специальная рабочая инструкция на очистку подсети и ис -  
питание составляется заказчикои и строительно-ыонтакиой орга­
низацией по каждому конкретному трубопроводу с учетом местных 
условий производства работ, согласовывается с проектной орга­
низацией и утверждается председателем комиссии по проведению 
испытаний трубопроводов.

Специальная рабочая инструкция по очистке полости, испы­
танию на прочность и проверке на герметичность промысловых 
трубопроводов с использованием природного газа должна быть 
согласована по объектам Мингазпрома с органами государствен­
ного газового цадзора на местах, а по объектам Миннефтепрома 
с организациями БПО "Союзнефтегазпереработка".

1 2 Л . Очистку полости трубопроводов выполняют промывкой, 
продувкой или протягиванием очистных устройств.

12 .5 . Промывку производят с пропуском поршней-разделите­
лей и предварительной заливкой воды ь трубопровод.

Промывка без пропуска поршней-разделителей допускается 
для трубопроводов диаметром до 219 мм (включительно) или при 
наличии крутоиэогнутых вставок радиусом менее 5 диаметров 
трубопровода.

Разрешается совмещение очистки полости с удалением жидко­
сти после гидроиспытания трубопровода (см .п .12.17 настоящих 
БОН).

При промывке и удалении из трубопроводов воды допускает­
ся пропуск поршней-разделителей через линейную арматуру.

12 .6 . Продувка производится с пропуском очистных поршней 
на трубопроводах диаметром 219 мм и более.

Очистные поршни пропускают по участкам трубопровода под 
давлением сжатого воздуха или газа , поступающего из ресивера 
(баллона), создаваемым на прилегающем участке или из источни­
ка природного газа .

Для продувки с пропуском поршня давление воздуха (или 
газа ) в ресивере при соотношении объемов ресивера и продувае­
мого участка 1:1 определяют по табл.З.

Продувку скоростным потоком воздуха или газа без пропус­
ка поршня осуществляют на трубопроводах диаметром до 219 мм 
(включительно) или при наличии крутоизогнутых вставок радиусом 
менее 5 диаметров трубопровода.
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Таблица 3
Давление воздуха или газа в ресивере для 

продувки

Условный диа- 
хетр трубопро ­
вода , ки

Давление в ресивере, не менее, МПа (кгс/см ^)

для трубопроводов "очи-j для трубопроводов, 
щенннх протягиванием j не очищенных протяги- 
очистных устройств ; ранней очистных уст- 

j ройств

ДО 250 I  (10) 2 (20)
От 300 до *00 0 ,6  (6) 1 ,2  (12)
От 500 до 800 0 ,5  (5) I  (10)
От 1000 до 1*00 0,*  (*) 0 ,8  (8)

На участках трубопроводов диаметром более 219 мм с кру- 
тояоогнутьши вставками радиусом менее 5 диаметров допускается 
продувка без пропуска очистных поршней при условии предвари -  
тельной очистки протягиванием очистных устройств в процессе 
сборки и сварки трубопровода в нитку.

Для продувки скоростным потоком воздуха или газа без про­
пуска поршня давление в ресивере определяют по табл.З  при со -  
отношении объемов ресивера продуваемого участка 2 :1 ,

1 2 .7 . На трубопроводах диаметром до 325 мп, монтируемых 
без внутренних центраторов, очистку полости следует произво -  
дить протягиванием очистных устройств в процессе сборки и 
сварки трубопроводов в нитку.

При очистке полости протягиванием очистного устройства в 
процессе сборки и сварки трубопровода в нитку по согласованию 
с заказчиком промывку разрешается не производить.

В качестве очистных устройств при протягивании следует 
использовать специальные приспособления, оборудованные очист­
ными щетками или скребками, а также очистные поршни, применяе­
мые для продувки трубопроводов.

12 .8 . Очистку полости трубопроводов, монтируемых на опо­
рах, следует производить продувкой с пропуском поршней-разде­
лителей под давлением сжатого воздуха или природного газа со 
скоростью не более 10 км/ч,за исключением случаев, оговорен -  
ных в п п .12 .6 , 12.7 настоящих БОН.
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12,9* Трубопроводы необходимо испытывать в соответствия 
с рабочим проектом гидравлическим, пневматическим млх комби­
нированным методом. Величину испытательных давлений определя­
ют в проекте с учетом табл .4 .

Давление при комбинированном испытании на прочность долж­
но быть равно в верхней точке 1 ,1  Рраб, а в нижней точке ке 
превышать заводского испытательного давления труб; продолжи -  
тельиость выдержки под этим давлением 12 ч.

12*10. Проверку на герметичность участка или трубопрово­
да в целом производят после испытания на прочность х сииженкя 
испытательного давления до максимального рабочего (Р ^д)*  при­
нимаемого по проекту, в течение времени, необходимого для ос­
мотра трассы, но не менее 12 ч.

1 2 .11. При температуре окружающей среды трубопровода ни­
же 0°С допускается при наличии теплотехнического расчета, вы­
полненного проектной организацией, проведение гидравлического 
испытания подогретой водой от теплообменников водоподогрева -  
тельных установок, коммуникаций горячего водоснабжения ж т .л . 
или жидкостями с температурой замерзания ниже температуры ок­
ружающей среды (рекомендуемые приложения 13 и 14).

12 .12 . Для гидравлического испытания проектом может быть 
предусмотрено применение подземных вод из сеноманских или 
других геологических горизонтов, имеющих пониженную температу­
ру замерзания, о добавлением при необходимости ингибиторов 
коррозии, а для трубопроводов диаметром до 219 мм при отрица­
тельных температурах -  жидкостей, имеющих понижению темпера­
туру замерзания (антифризы). Использованный антифриз следует 
утилизировать.

Использование для гидравлического и комбинированного ис­
пытания жидкостей с пониженной температурой замерзания разре­
шается только по специальной технологии, указанной в проекте.

12 .13 . В условиях отрицательных температур схема проведе­
ния гидравлических испытаний водой должна предусматривать воз­
можность удаления иэ трубопровода опрессовочной воды с помощью 
заранее установленных поршней-разделителей, перемещающихся под 
давлением воздуха или г а за .

12 .14 . Трубопровод считается выдержавшим испытания на 
прочность и проверку на герметичность, если за время испытания
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Таблица fy
Параметры испытания на прочность участков промысловых трубопроводов

jКатегория ; 
{участка | 
{трубопро- } 
;вода по ■ 
ECU 5 1 -3 /2 .

| 38-85 {

Назначение участков трубопроводов Этапы испытания 
на прочность

{Давление 
;в верхней 
5 точке
!
I
I

Продол­
житель­
ность,

ч

I  ! ! ! ! б

I . I

В,1 Переходы через водные преграды, уклады­
ваемые с помощью подводно-технических 
средств:
а )  судоходные и несудоходные с зеркалом 

воды в межень 25 м ж более в русло -  
вой части и прибрежные участки длиной 
не менее 25 м каждый (от среднемежен­
ного горизонта воды)

Пеэвый этап - Г' 5 р „ б
после сванки на 
стапеле или на 
площадке перехо­
да целиком или 
отдельными пле­
тями

1,25 раб 6

Второй этап  - 1.25т. 12 ,
после укладки 
перехода 1 ,25  Р®6 12

Третий этап - Ы - Р  „ 2Л
одновременно со 
всем трубопро -  
годом

1 ,1  153(5 12

1 .2 б) несудоходные о зеркалом воды в ые- 
* яень от I I  до 25 м в русловой части То XQ То да То же



I  ! 2 ! 3 !

I  Переходы через дороги:
2 .1  а )  железные дороги общей сети,включая

участки по обе стороны дороги длиной 
не менее 40 м каждый от осей крайних

путей, но не менее 25 м от подошвы на­
сыпи земляного полотна дороги

2 .2  б) подъездные железные дороги промышлен­
ных предприятий, включая участки по 
обе стороны дороги длиной не менее 
25 м каждый от осей крайних путей

2 .3  в) автомобильные дороги общего пользова­
ния 1 -а , I - б ,  П, Ш категорий и подъ­
ездные автомобильные дороги промыш­
ленных предприятий I - б ,  П, Q кате­
горий, внутренние межшгощадочнне 
автомобильные дороги промышленных 
предприятий I —в, П-в категорий, 
включая участки длиной не менее 
25 и  каждый по обе стороны дороги 
от подошвы насыпи или бровки вы­
емки земляного полотна дороги

Продолжение табл .4

4 I 3 ! б

Первый этап -  
после ухладки 5 Рраб

6

Второй этап -  од­ ? Д  Р ги
новременно со 
всем трубопрово­
дом

1,1 12

TO XQ То хо То жэ

т Н т



ел
со

I  ! 2 1 3 1

3.1 В Трубопроводы: ввода-вывода, транзитные, 
обвязкж кустов скважян

Переходы через водные преграды, укладыва­
емые оез применения подводно-технических 
средств:

3.2 в д а) несудоходные с зеркалом воды в межень 
25 м ж оодее в русловой части х при­
брежные участки длиной не менее 25 м 
каждый (от среднеыеженного горизонта 
годы)

3.3 I б) несудоходные о зеркалом воды в ме­
жень от I I  до 25 м в русловой ча -  
стм;

З А I в) поймы рек по горизонту высоких вод 
10%-ной обеспеченности нефте и 
нефтепродуктолроводоз

3.5 I Узлы запуска и приема очистных уст­
ройств, а также примыкающие к ним 
участки трубопроводов по 100 м

3.6 I Участки газопроводов, примыкающие к 
площадкам скважин на расстоянии 
150 к  от ограждения

Продолжение табл* 4

4  1 5  1 6

Перлы! этап -  пос­
ле уклад кж жлж 
крепленжя на опо­
рах
Второй этап -  од­
новременно со всем 
трубопроводом

12
12

24
12

То же То же То же

То ж* То же То же

»  я  »

я



Продолжение табл, 4

I  ! 2 I 3 I 4 1 5 1 6

3 .7 I Участки между охранными {фанами 
УКПГ, КС, ДКС, ГС, ШГ То ж» То so То же

3 .8 В,1 Переходы через водные преграды м ета- 
нолопроводов и других трубопроводов, 
транспортирующих вредные вещества п Ш »

4 I Пересечения с воздушными линиями 
электропередачи напряженней 500 кВ 
и более

Первый этап -  до 
укладки ж гасьшкя 
или крепления на 
опорах

1 .5  р 
1 ,25  I» 6

й
6

Второй этап -  од­
новременно со 
всем трубопрово­
дом

Ы р
1 ,1  р*6

2 i
12

5 1,П,Ш ,П Трубопроводы и их участки,кроме 
указанных выше

В одна этап одно- I . I  р 
временно со всем т т раб 
трубопроводом А*

24
12

Примечания: I ,  В любой точке испытываемого участка трубопровода испытательно*
давление на прочность не должно превышать наименьшего из гарантированных заводами испы­
тательных давлений (Р3 ) на трубы, арматуру, фитинги, узлы и оборудование, установлен­
ные на изпытываемом участке. Ppa(j -  рабочее (нормативное) давление, устанавливаемое ра­
бочим проектом (проектом).



Окончание табл* 4СПо

2 . В числителе указана величина давления и продолжительности гидравлического испы­
тания, а в  знаменателе -  пневматического испытания.

3 . Участки трубопроводов по п о з .2 .1 ;  2 .2 ;  2 .3  настоящей таблицы на первой этапе ис­
пытывают только гидравлически.

4 .  Переходы через водные преграды (п о з .3 ,2 ;  3 .3  настоящей таблицы) шириной менее 
30 м и глубиной менее 1 ,5  м испытывают в один этап одновременно со  всей трубопроводом.

5 . Участки трубопроводов по п о з .3 .2 ; 3 .3  настоящей таблицы при отрицательных тем­
пературах допускается,по  согласованию с проектной организацией и заказчиком, испытывать 
в один этап одновременно со всей трассой трубопровода.

6 . Участки I  категории, приведенные в п о з .5 настоящей таблицы, по усмотрению проект­
ной организации, в зависимости от конкретных условий, можно испытывать в два этапа* что 
должно быть отражено в проекте.

7 . Участки трубопроводов по п о з .1 .1 - 1 .2 ;  2 .1 - 2 .3 ;  3 . I - 3 .8 ;  4 настоящей таблицы при 
соответствующем обосновании допускается испытывать одновременно со всем трубопроводом на 
давление, соответствующее давлению испытания этих участков на первом этапе (на 1 ,25  Р ^
ЮТ 1 ,5  Ppa<j)- ДР* этом, если в трубопроводе имеются участки по п о з .2 .1 ;  2 .2 ;  2 .3 ,  т о ^  
весь трубопровод испытывают гидравлическим способом.

3 . Трубопроводы систем заводнения и захоронения пластовых и сточных вод испытывают 
давлением, равным 1 ,25  Р р ^ ,  а течение 12 ч .

9* Промысловые трубопроводы с рабочим давлением до 2 ,5  МПа испытывают одновременно 
на прочность и герметичность на единое испытательное давление Pur77, равное 3 .2  МЙа, но 
не более давления испытания установленной запорной арматуры в течение 12 ч .



трубопровода на прочность труба ив разрушилась, а при провер­
ке на герметичность давление остается неизменный и не будут 
обнаружены утечки.

12 .1 5 . При многониточной прокладке промысловых трубопро­
водов допускается одновременное их испытание гидравлическим 
или пневматическим способом.

12 .16 . Промысловые трубопроводы для транспортировки се­
роводороде одержащого природного газа или газового конденсата 
в период комплексного опробования подлежат осупке силами экс­
плуатирующей организации.

12 .17 . Удаление воды должно предусматриваться только для 
газопроводов способом, указанным в проекте.

Для удаления воды на газопровода пропускают последова -  
тельно поршни-разделители под давлением сжатого воздуха или 
природного газа в два этапа:

предварительный -  удаление основного объема воды одним 
поршнем-разделителем;

контрольный -  окончательное удаление воды из газопровода 
одним поршнем-разделителем.

После испытания участка газопровода комбинированным мето­
дом из него необходимо удалить воду в следующем порядке:

первый этап -  предварительный слив воды под давлением 
природного газа  или воздуха через патрубки, заранее установ­
ленные л местах закачки воды;

второй этап -  с пропуском поршней-разделителей, переме­
щаемых по трубопроводу под давлением газа  или воздуха,

12 .1 8 . Контроль за движением поршней-разделителей должен 
осуществляться по показаниям манометров, измеряющих давление
в узлах пуска и приема поршней-разделителей, механических сиг­
нализаторов, и другими методами.

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1 3 .I .  Все мероприятия по охране окружающей среды при 
строительстве трубопроводов должны быть выполнены в соответст­
вии с разд.13 СНиП Ш 42-80, требованиями настоящих ВОН,
ВОН 014-38 "Строительство магистральных и промысловых
ыиинефтегазстрой
трубопроводов. Охрана окружающей среды", проектом (рабочим 
проектоы).



1 3 .2 . При разработке ПОС и ППР з  частя мероприятий по 
охране окружающей среды необходимо выполнять требования п0с -  
нов законодательства СССР и союзных республик о кедрах” , "Ос­
нов земельного законодательства СССР и союзных республик", 
Закона СССР "Об охране и использовании животного мира", За -  
кона СССР "Об охране атмосферного воздуха", Закона СССР "Об 
охране и использовании памятников истории и культуры", а так­
же постановления местных Советов по охране природы и рациональ­
ному использованию природных ресурсов в регионе.

13 .3 . При вырубке леса в полосе отвода в составе подгото­
вительных работ следует обеспечить захоронение порубочных ос­
татков в меотах, удаленных от водоемов на 500 и и более.

1 3 Л . Не разрешается брать гравий и песок для строитель­
ных целей со дна рок, ручьев, озер в местах, не предусмотрен­
ных проектом (рабочим проектом) или не согласованных в уста -  
новленном порядке.

1 3 .5 . Время производства взрывных и земляных работ при 
устройстве траншей на подводных переходах, на каждом отдель -  
ном переходе необходимо согласовывать с местными органами ры­
боохраны и органам  охраны окружающей среды.

Запрещается производство взрывных и земляных работ при 
устройстве подводных траншей на переходах трубопровода через 
реки в период нереста и нагула рыбы.

13 .6 . При обустройстве временных передвижных городков 
строятелей вблизи рек и водоемов, в лесных массивах следует 
предусматривать места захоронения бытовых отходов, мойки для 
машин и механизмов с нефтеловушками, противопожарные меропри­
ятия. Следует исключить попадание неочищенных жидких стоков
в реки и водоемы.

При демонтаже строительных городков должна быть проведе­
на техническая рекультивация всей территории городка, уборка 
мусора и захоронение строительных остатков и бытовых отходов,

Е заросших песках работы следует производить по возмож -  
ности о минимальным нарушением растительного покрова.
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14. ПРИМД В ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАКОНЧЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬСТВО:,1 промысловых трубопроводов

1 4 .1 . Приемку в эксплуатацию законченных строительством
промыоловых трубопроводов необходимо производить б соответст­
вии с требованиями СНиП 3.01.04-87 а ВСН 012-88 "Стоон-

Пжннефтегазстрой
тельство магистральных и промысловых трубопроводов, контроль 
качества и пркомха работ"»

1 4 .2 . Приемка в эксплуатацию промысловых трубопроводов, 
предназначенных для транспортировки сероводородсодержащего га­
га и нефти, запрещается, если не полностью (согласно проекту) 
закончены строительством сопутствующие объекты, обеспечивающие 
безопасность люде! и защиту окрухавщей среды.

1 4 .3 . Прием л эксплуатацию шлейфовых трубопроводов произ­
водят вместе о ингмбмторопроводами и другими установками,пред­
назначенными для защиты металла труб и арматуры от коррозион -  
ного воздействия или сероводородного растрескивания.

1 4 .4 . Еолж Государственной приемочной комиссии предъявля­
ются для приемки одновременно несколько промысловых трубопро -  
водов, проложенных между одними ж теми хе площадками промысло­
вых ооорухенхй, то техническая документация для приемки может 
быть оформлена единая, хах для одного объекта, о оформлением 
актов на скрытые работы для какдого трубопровода.



П Р И Л О Ж Е Н И Я



d. Pi + L
P i  ’ частного потока;

Ti«Г.

^  Величины временных заделов частных потоков:
— —----- ; L  -  длина трассы; P j  -  средняя производительность I  -го
временной задел г -го  вида работ; -  время, затраченное на выпол -  
ненис г  -го  вида работ на L  -объем

П
рилохение I 

Рекомендуемое



Приложение 2 
Рекомендуемое

КОМПЛЕКТЫ
землеройных мавжн для разработку траншей глтб/пюй 

до 3 * в сеэоимомерэлих груктеа с глубзсвой проывряажжя 
до 3 к пр* темпе работ 500 к в смену

Параметры 
граннеж, к

Т
I
!

Комплекты машин при разработке траншей в 
грунтах крепостью, кгс/см<

ПЬгрж- ! Глуби­
на [ ва

!
‘!
!

1
До 350 ! Более 350

!
1,0 1,5 Роторный траншейный 

экскаватор с шхрхног
рабочего органа I -  
1 ,2  к, глубиной ко­
пания до 2,5 к -
2 вт а

Буровая машина с глубиной 
бурения шпуров до 2,5 м -  
2 вт.
Одноковшовый экскаватор 
вместимостью ковша 0,65 -  
1 ,0  мг -  I вт.

1,5 2 ,0 Роторный экскаватор 6 Та же буровая машина -  
шириной рабочего ор- з и*, 
гана 1,5 -  1,8 к и Тот же одноковшовый эко- 
глубиной копания до каватор -  2 и ,
2,5 м -  2 иг.

1,5 2,5 Тот же роторный экс­
каватор -  2 шт.

Та же буровая машина -
A ST•
Тот же одноковшовый экс­
каватор -  2 шт.

1,8 2,8 Бульдозер мощность» 
135 кВт -  I шт. 
Роторный экскаватор 
с шириной рабочего 
органа I , 8-2,1 к к 
глубиной кияанжя 
2,5 м -  2 шт.

Буровая машина для буре­
ния шпуров (скзахнн) глу­
биной более 3 м -  2 жт. 
Тот же одноковшовый экс­
каватор -  2 шт.

2,1 з,о Тот же бульдозер -  
2 шт.
Тот же роторный экс­
каватор -  2 шт.

Та же буровая машина -  
3 вт.
Тот же одноковшовый экс­
каватор -  3 вт.

П р и м е ч а н и е .  Параметры траншей определены 
для трубопроводов (в том числе пржгружаемьсс железобетон­
ными пркгрузами или анкерными устройствами) диаметром 
700 мм к более по соотношениям: ширина 6  = I .5 J /  , для
пригружаемых трубопроводов о * 2 ,2  J) ; глубина k  * JD+ 

+ I ,  где D  -  диаметр трубопровода, м.
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Приложение 3 
Справочное

(извлечение на ВСН 006-88 
нкннвфтегаб- 

строй
■Строительство нагнотраль­
ных н промысловых трубопро­
водов. Сварка")

Электроды с целлюлозным покрытием дня сварка корневого слоя нва 
к горячего прохода; электроды с основным покрытием для сваркж 

корневого слоя п а

Назначение Вид пок-{Тжп элект- 
рытнй ;родов по 
электро-: ГОСТ

Г 67- 75
{9466-75 |

Марка элект-{Диаметр 
I родов1 злектро-
J  ̂ А |дов, нм
I !
! !
! !

{Диаметр (Нормативный { 
:сварнзае- предел проч- i  
мых труб, носи метал-:

“  ' 1 % ^ 6 (п®2! { {ТУ), ХСО/Иж 1
! ! !

Условия
прокладки

I 1 2 !  3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

Для сварки пер­
вого (корнево -  
го) слоя шва 
неповоротных 
стыков труб

Целлюлов- Э42-Ц 
ный

Э43-Ц

ВСЦ-4. 4,0
Фокс-Цель,
Кобе-6010
ВСЦ-4, , 3.0 
Фокс-Цель, (3,25) 
Кобе 6010

325

325

До 60 вюш— Подземная
ЧЕТ&ХЬХО

До 6и BJUOJ- * 
чительно

Э50-Ц33
- - - -

СПСО



-оо Продолжение прил.З

I___________ !

Для сварки горяче­
го прохода келово- 
ротных стыков труб

Для сварки перво­
го (корневого; 
слоя поворотных и 
неповоротных сты­
ков труб

2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8
Целлюлоз­

ный
Э42-Ц ВСЦ-ч, 

Фокс-Цель, 
Кобе 6010

4 ,0 Все ди­
аметры

До 60 вклю­
чительно

Подземная

Э50-Ц Фокс-Цель
мо,

всцД а

4 ,0 Бее диа­
метры

До 60 вклю­
чительно

п

360-Д111 ВСЦ-60 5 ,0 1020 До 60 вклю­
чительно

я

Основной Э42-Б У0НИ-13Д5 3,0 Все ди­
аметры

До 60 вклю­
чительно

Любая

Э46А-БХХ - - - - -
350А-Б УОНИ-13/55,

ЛБ-52У,
1Б-52А*
БС0-50СК,
Фекккс-КэОР,
Фокс-ЕВ50

2,5
(216)

32-159 До 60 вклю­
чительно

Любая

Э50А-Б УОНИ-13/55,
ЛБ-52У,
ЛБ-52А.
BC0-5QCX*
Феникс-К50Р,
Фскс-ЕВЗО

3,5
(3 |25)

159 До 60 вклю­
чительно

Я



Окончание прил.З

I 2 ! 3 1 4_______ 1 5  1 6  1 7 1 8
ЭбО-Б**1 ЕСФ-65У 3,0 1020 До 60 Любая

включи­
тельно

х  П р и м е н е н и е  электродов с целлюлозным покрытием допускается для СЕарки труб диаметром 
219  мм и вы ш е, с  толщиной стенки более 7 мм*

* *  М ар ки  электродов этого т и п а  настоящими ЕС Н  н е  регламентированы, поскольку они н е  про­
х о д и л и  приемочных и с п ы т а н и й  в  установленном порядке.

^ ^ Д л я  сварки стыков т е р м о  у п р о ч н е н н ы х  труб с && = 6 0  кгс/мм^ и труб из сталей контро­
лируемой прокатки с нормативным 6$ = 65  кгс/мм^.



Приложение 4 
Справочное

(извлечение *з ВСН 006-88
киннефтera эс ip6B 

"Строительство магистральных к 
промысловых трубопроводов.Свар­
ка")

Электрод» о основным покрытием для ремонта я подвари 
изнутри трубы, а такие для сварки заполняющих и обли­

цовочного слоя ива при любой прокладке

Назначение j Тип Парка элект- 
;электро-, родов
j&Y°
{9467-75 }

Диаметр;Диаметр[Предел проч- 
элвкт -jCBapx “ {ностх труб
родов, (по ТУ)|труб

-L
мм;

i кто/ни!

Для подвари 
изнутри тру­
бы и ремонта 
корневого 
слоя ива

842-Б 70НИ-13Л5 

ЭШ-Б1
В50А-Б УОНИ-13/55, 

ЛБ-52А, 
Фенякс-К50Р, 
Фокс-ЕБ50

Для сварки 
х ремонта за­
полняющее 
слоев ива

Э42А-Б УОНИ-13/45 
Э46А-Б1
Э50А-Б УОНИ-13/55, 

Гарант, 
ЛБ-52А, 
Фенжко-К50Р, 
ФОКС-ЕВ50

860-Б ВСФ-65У. 
Шварц Зк, 
ЛБ-62Д, 
Кессель, 
5520 ИО

Э70-Б1* ВСФ-75У

3,0 1020 До 50 вклю­
чительно

- - -
3,0 1020 До 60 вклю­

чительно

м
3,0 Все ди­ До 50 вклю­

аметры чительно
— — —

Вое ди­ До 55 вклю­
аметры чительно

Бое ди­ До 60 вклю­
аметры чительно

Все диа-До 60-65 
метры включительно

х

XX

марки электродов этого типа настоящими ВСН не регла­
ментированы, поскольку они не проходили приемочных 
испытаний в установленном порядке.
Для сваркк стыковотермоупрочненных труб с нормативным 

бв = 60 кге/мм и труб из сталей контролируемой 
прокатки с нормативным 6$ - 65 кгс/мм2.
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Приложение 5 
Справочное

(извлечение из БСН 006-98
Ьиннефтегавстрой

"Строительство магистральных и про­
мысловых трубопроводов. Сварка")

Электроды с покрытием рутилового типа (Р) для сварки 
трубопроводов 4-го к 5-го класса с нормативным зна­
чением временного сопротивления разрыву металла труб 

до 50 кгс/мм2

Назначение
1
1 Электроды
» = =  I
(по ГОСТ 9467-75{ Марка

1
(Диаметр, мм

Сварка корневого 
слоя шва

942 АНО-б,
03С-23

2,0-2,5

Сварка заполняющих 
и облицовочных сло­
ев шва и ремонта 
шва

946 0SC-6,
UP-S,
ано-4.
03C-2I

3 ,0 4 ,0

П р и м е ч а н и е .  Электроды непосредственно пе­
ред сваркой прокаливать при температуре 140-180° С в тече­
ние X ч. Электроды о рутиловым покрытием типа 342 и Э46 
разрешается применять только при сварке трубопроводов для 
транспортировки пара, воды и других невзрывоопасных и не­
токсичных продуктов.
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Приложение б 
Справочное

(извлечение xs ВСН 006-88
Еиннефтега астрой 

"Строительство магистральных 
ж промысловых тоубопроводов. 
Сварка")

Технологические зазоры при сборке стыков 
под ручную злекгродуговув сварку

Параметры { Электроды с целлюлозным [электроды о основным' 
{ покрытием }ж рутиловым покрытж-
I______________  1 я и

Джанетр
электрода,мм 3,0 4,0 2,0-2,5 3,0-3,25

Зазор, мм 1,5-2,5 1,5-3,0 1,5-2,5 2,0-3,О
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Приложение ?  

Р е к о м е н д у е ш ь

Число тр у б  х  трубны х се кц и й  диам етром  5 3 Q -R 2 0  мм, 
рекомендуемы х к п е р е в о зк е  плетево зам м

Гр узо п о д ъ ­
е м н о сть , т

*
i Д иаметр т р у б , мм

i
!

530x8 { 720x10  { 820x9  { 1 0 20x13  { 1220x13 | 1 420x17

Г
! Длина тр у б  или  тр уб н ы х  с е кц и й , и
Г
I 12  ! 24 ! 3 6 [12  ! 241 36 {12 1 2 4 ! 36 j l 2  1 2 4 !  36 j l 2  ! 2 4 !  36 j 12  ! 24 ! 36

9 7 4 3 5 2 i 5 2 2 I - 2 I I I - -

19 12 7 7 6 3 2 6 3 2 3 I I 3 I I 2 I -

25 12 9 9 6 6 3 6 6 3 3 3 2 3 3 2 2 2 I



Приложение 8 

Рекомендуемое
сл

Число труб ж трубных секций диаметром 25-426 нм, 
рекомендуемых к перевозке плетевозами

Грузоподъемность Э т ; Грузоподъемность 19 т |  Грузоподъемность 25 тДиаметр 
трубы,мм

Толщина
стенкж,

мм Длина труб (секций), м
!! !

1 12 24 12 ! 24 :I 36 j1 12 1 24 ! 36
I 1 2

i
i 3 j| * ! ^ j 6 1 7 j! •  !I 9

ОЫ
1 ! n

25 4 ,0 361 180 120 763 381 254 1005 502 335
28 4 ,0 315 157 105 666 333 222 877 438 292
32 4,0 270 135 90 571 285 190 752 376 250
38 М 223 I I I 74 471 235 157 620 310 206
42 4,0 199 99 66 421 210 140 555 277 185
50 8 ,0 90 45 30 190 95 63 250 125 83
57 8 ,0 73 36 24 154 79 51 202 101 67
68 8 ,0 63 31 21 133 65 44 175 87 58

16,0 36 18 12 76 38 25 100 50 33
114 8 ,0 35 17 I I 74 37 24 97 48 32

28,0 17 8 5 36 18 12 47 23 15
159 7,0 27 14 9 57 28 19 75 37 25

1 0 ,0 19 9 6 40 20 13 52 26 17
2 8 ,0 7 3 2 15 7 5 20 10 6



I ! 2 ! 3 I 4 ! 5

168 7,0 27 14
9,0 20 10
14,0 12 6
36,0 6 3

219 7,0 20 10
10,0 14 7
16,0 8 4
36,0 6 3

273 7,0 16 8
10,0 10 5
20,0 5 2
36,0 3 I

325 8,0 II 5
10,0 9 4
14,0 6 3
36,0 3 I

426 8,0 8 4
16,0 3 I
18,0 3 I
ЗС, 0 I -

=3}

Окончание при.8

6 1 7 I1 8

57 28 19
42 21 14
25 12 8
14 7 5
42 21 14
29 14 9
16 8 5
13 6 4
33 16 II
22 II 7
II 5 4
5 2 I
24 12 8
19 9 6
13 6 4
5 2 I
18 9 6
7 3 2
7 3 2
3 I I

9 1 10 ! II

75 37 25
55 27 18
33 16 II
18 9 6
55 27 18
38 19 12
22 II 7
17 8 5
44 22 14
27 13 9
13 6 4
7 3 2
32 16 10
25 12 8
17 8 5
7 3 2
24 12 8
10 5 3
10 5 3
5 2 I



Приложение 9 
Рекомендуемое

Р А С Ч Е Т
параметров схем производства изоляционно­

укладочных работ при строительстве про­
мысловых трубопроводов

I .  Определение оптимальных расстояний мекду точками под­
веса трубопровода в изоляционно-укладочной колонне и длин 
крайних пролетов технологической схемы.

Исходные данные: технологические высоты подъема трубопро­
вода kj к tij , вес единицы длины трубопровода ^  , изгиб -
иая жесткость E J .

Для расчетов используем известные формулы:

Высоты в точках I  и 3 должны быть в пределах 0 ,5 -1 ,О и 
над поверхностью строительной полосы (см,рисунок).

L  = 1,22

Расчетно-технологическая схема
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2 . Определение нагрузок в точках подвеса.
Ясходныиа данными являются значения ^  а величины про -  

детов ^  ^  И ^ if I касса сушильной установки »
очистной машины ц  0ц , изоляционной машины .

Нагрузки на трубоукладчики (Kj, К2 и К^), а такле реак­
ции грунта R a и f i A  рассчитывали по формулам:

x,~9(je, ф z eJ + sc m ;

~l(iei * 2 В* ̂

3. Проверка трубопровода по напряденному состоянию:

$ = - + г ( о , 5 2 ) / т 3 ч У .
где £  -  модуль упругости для стали;

W  -  момент сопротивления поперечного сечения трубы.
Если напряжения S  превышают предельно допустимые зна­

чения (0 ,8  0 Т  ), необходимо использовать другие технические 
решения:

а) раздельный способ производства мзолядионнсьукладочных 
работ (позволяет снизить монтажные напряжения на 15—25/6 в ре­
зультате снижения высоты подъема);

б) использование одного ив трубоукладчиков колонны для 
поддержания трубопровода за изоляционной машиной (трубоуклад­
чик должен быть оснащен подвеской с эластичными катками)}

в) беоподъемные способы укладки трубопровода (сплав, про­
таскивание);

(  г ) посекционная ил и  потрубная сборка трубопровода в тран­
шее.

4. Чиоло трубоукладчиков в точках подвеса рассчитывают, 
исходя из нагрузок Kj, К3 о учетом вылетов стрел у каждого 
трубоукладчика в колонне.

Число трубоукладчиков N  в каждой точке подвеса опреде­
ляют по формуле
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, ,  I I  H i a
Л/у

где К { -  нагрузка в точке подвеса;
Q -  вылет стрелы;
м ,  -  момент устойчивости трубоукладчика.
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Приложение 10 
Рекомендуемое

О Б О С Н О В А Н И Е
к выбору числа трубоукладчиков в колонне 

при укладке трубопроводов газлифтных систем

При укладке в траншею трубопроводов для газлифтных систем 
из труб диаметром I I4 -2 I9  мм, с толщиной стенки 20 мм необхо -  
димо учитывать следующие обстоятельства (см.рисунок).

I .  Сваренная на строительной полосе нитка газлифтного 
трубопровода, обладая повышенной жесткостью В О  (по сравнению 
с трубами, у которых толщина стенки 8-10 мм), требует значи -  
тельно больших усилий для изгиба в горизонтальной плоскости 
( Р] и Pz  ) .  Однако увеличивать эти усилия сверх расчетных 
значений ( Р1 = 600 кгс) недопустимо, так как при этом может 
произойти интенсивное боковое смещение трубопровода на строи­
тельной полосе о порчей изоляционного покрытия, поэтому при 
укладке трубопровода из толстостенных труб приходится увеличи­
вать базовое расстояние L на изгибаемом (укладываемом) уча­
стке до значения, определяемого по формуле

/ _  ЕЯ~0 ^ 8 К  ( I)
L ~рР1 *

Е  -  модуль упругости трубной стали (Е = 2,1-10^ кгс/см^) 
и О -  соответственно диаметр и толщина стенки труб 

( В  = I I , k -  21,9 см; d  = 2 ,0  см); 
к  -  коэффициент, учитывающий граничные и начальные ус- 

ловия расчетно-технологической схемы ( к  * 3 ,3 -3 ,5 ) ;  
Р  -  минимальный радиус упругого изгиба трубопровода

где
В

( р  = 1000 д  ) .
Так, для трубопровода диаметром 219 мм при значении к  = 

*3,4 L = 44,8 м. Этот же параметр L  (расстояние между пер­
вым и последним трубоукладчиками; при укладке трубопровода из 
труб с толщиной стенки 8 мы составляет всего 17,8 м; здесь 
достаточно иметь в колонне два трубоукладчика.

2. Кривая упругого изгиба, получаемая из условий силовых 
воздействий на трубопровод и характеризуемая параметром L ,
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Расчетно-технологическая схема к обоснованию выбора числа 
трубоукладчиков при укладке трубопроводов газлифтных систем 
(сплошными линиями обозначены контуры трубопровода с толщи­
ной стенки 20 мм, штриховыми -  с толщиной стенки 8-10 мм)
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должна вписываться в  заданные геометрические ограничения, т . е .

1 * г { р а , (2)

где CL -  расчетное смещение оси трубопровода до укладки по 
отношению к оси траншеи ( й  = 3 ы ).

В данном случае указанное условие выполняется:
L = W .8  м 51,3 U.

При заданной высоте подъема трубопровода (в местах уста­
новки трубоукладчиков) над строительной полосой, которая опре­
деляется прочностью труб и находится в пределах h. = 0 ,8 -1 ,0  м, 
необходимо, чтобы не было контакта трубопровода о грунтом в 
средней части пролета Ь Зазор А  в этой части определяют 
из соотношения

A  =  h  -

11 52 Е  U

(3)

где II -  вес I  м трубопровода (при диаметре труб 219 им 
£  = 0 , п  т /м );

Е З  -  жесткость трубопровода на изгиб.(при диаметре труб 
219 мм Е У  * I73D т.м 2) .

Если принять f t  *  О.Э и ж If = W f8 и, то 4  = -0 ,21  u. 
Знак минус указывает на отсутствие зазора между трубопроводом 
и поверхностью строительной полосы в средней части пролета.

Для обеспечения гарантированного зазора Л  потребоьа -  
лось бы дополнительно увеличить высоту подъема трубопровода в 
местах установки трубоукладчиков до значений 1 ,2 -1 ,3  м, что 
могло бы привести к йоломкс трубопровода.

Таким образом, для обеспечения нормальной работы колонны 
по укладке газлифтного трубопровода необходимо дополнительно 
поддерживать его в средней части пролета L  • Для этого здесь 
должен быть установлен вспомогательный трубоукладчик средней 
грузоподъемности.

Следовательно, для укладки газлифтных трубопроводов диа­
метром II4 -2 I9  мм, с толщиной стенки 20 мм в колонне необходи­
мо иметь по меиьыей мере три трубоукладчика.
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Приложение I I  
Рекомендуемое

Р А С С Т О Я Н И Я
между кранаии-трубоукладчикаин при различных 

способах изоляционно-укладочных работ

Диаметр 
трубопро­
вода, мы

(Раздельный 
;способ изо­

ляции

Укладка непре­
рывным спосо - 

бом

Укладка цик­
личным мето­

дом

•, Изоляция и 
;укладка 
совмещенным 

; способом

|Колич.}Рас- 
;трубо-;стоя- 
;уклад-|ние,м  
,чиков j

Колич.
трубо­
уклад­
чиков

(Рассто-
;яние,м
i
i

■| Колич. } Рас­
т р у  бо-: от оя- 
|уклад- ние,м 
чнков ,

|Колич.{Рас— 
|трубо-1сто- 
укдад- яние, 

j чиков j м

57-114 2 8-12 2 10-12 3 12-15 2 10-12

168-219 2 10-15 2 12-15 3 12-17 2 12-15

273-426 2 12-17 2 15-20 3 15-20 2 15-20

530 2 12-20 2 17-22 3 17-25 3 15-20
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Приложение 12 
Рекомендуемое

Значения коэффициентов трения скольжений, реко­
мендуемые при расчетах тяговых усилий

Характеристика грунта ! коэффициент Tfie- ’ 
! ния скольлеиия

Скальные грунты 0,8
Пески крупные и гравелистые 0,65
Пески среднезернистые 0,6
Целкие пески и супеси 0,55
Супеси 0,45
Суглинки 0,4
Глины 0,35

Значения коэффициентов грогания с 
плети

иеста трубной

Условия протаскивания | Коэффициент 
j троганхя

Протаскивание о помощью роликовых бере­
говых дорожек 1,5
Протаскивание по берегу по любому грунту 2 ,0
Протаскивание по берегу с остановкой менее 
суток при образовании тонкой ледяной корки 
на поверхности грунта вдоль плети А,О
Протаскивание под водой:

с остановкой менее суток 2 ,0
с остановкой более суток по галечнику,
гравию и скале под водой 2 ,0
с остановкой более суток при наличии 
под водой песчаных, суглинистых и гли­
нистых грунтов и ила 2,5
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Приложение 13 
Рекомендуемое

М Е Т О Д И К А
расчета теплотехнических параметров испытания
теплоизолированных трубопроводов подогретой 

водой

Настоящая методика предназначена для выполнения теплотех­
нических расчетов параметров испытания стальных надземных теп­
лоизолированных трубопроводов*

Методика позволяет определять требуемую температуру воды 
з трубопроводе для начала испытания, параметры наполнения тру­
бопровода водой, количество воды для его отогрева, а также 
оценивать интенсивность льдообразования в трубопроводе после 
испытания.

Методика монет быть также использована для оценки тепло­
технических параметров испытания надземных нетеплоизолирован­
ных участков трубопроводов.

Основные обозначения;
Gg -  удельная теплоемкость воды, Дж/кг.К;
С г  -  удельная теплоемкость материала стенки трубы, 

Дж/кг-К;
U  -  наружный диаметр трубы, м;
h  -  длина трубопровода, км;
Q -  количество воды, необходимое для отогрева трубо­

провода, ы3;
0  -  расход воды при заполнении трубопровода, м3/ ч ;
f t  -  термическое сопротивление, ы2 *К/Вт;
tg -  температура воздуха, 0fJ ;
t H -  температура воды в трубопроводе в начале испыта­

ния (минимальная), °С;
i Q -  температура воды на входе в трубопровод, °С;
W -  скорость ветра, м /с ;
Ь -  толщина стенки трубы, ы;
cUi-  толщина теплоизоляционного покрытия, м;
Ь* -  скорость роста наледи, мм/ч;
у\ -  коэффициент теплопроводности материала теплоизоля­

ции, ВТ/М'К;
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Р й -  плотность воды, кг/u 3;
Р у -  плотность материала стенки трубы, кг/м3.

I ,  Определение начальной температуры воды в трубопроводе. 
Температуру воды в трубопроводе выбирают таким образом, 

чтобы исключить образование наледи в нем в течение всего вре­
мени испытания. Искомую температуру рассчитывают по формуле

4  "  ~ tg  (1  ~ е* Р  )  •

где А  *  3 6 0 0 - и [ с т/>т ( Я - 3 ) $ + 6gf>s 

R .  ^

(д -2 Ь )
]

- /

Я us
В таблице приведены значения коэффициента А для трубопро­

водов из труб диаметром 530-1420 мм.
Для графического определения начальной температуры воды 

в трубопроводе можно использовать номограмму, приведенную на 
рис.1.

0  , U ! § ,  и ! Л 1 В 1 С

0,53 0,008 0,00652 1,39 11,4
0,009 0,00652 1,38 12,9

0,53 0,013 0,00655 1,36 18,4
0,0084 0.0U479 1,90 16,4

0,72 0,009 0,00479 1,89 17,5
0,82 0,009 0,00420 2,16 20,0

0,012 0,00338 2,63 33,2
1,02 0,017 0,00339 2,65 46,7

0,0152 0,00283 3,21 50,2
1,22 0,016 0,00283 3,20 52,8

0,0168 0,00283 3,19 55,1
1,42 0,0157 0,00273 3,74 60,4

0,0175 0,00243 3,73 67,3
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Рис Л .  Номограмма для определения начальной температуры воды в трубопроводе



2. Определение параметров наполнения трубопровода.
Параметры наполнения трубопровода назначаются таким обра­

зом, чтобы при заданной суммарной производительности наполни -  
тельных агрегатов температура воды, подаваемой в трубопровод, 
обеспечивала требуемое значение температуры в конце участка.

Для принятой суммарной производительности наполнительных 
агрегатов температуру воды, подаваемую в трубопровод, рассчи­
тывают по формуле

t/ ur(D-2d)где
В  = Б М ‘

cs  f g
В таблице приведены значения коэффициента В для трубопро­

водов из труб диаметром 530-1420 мм. Для графического спреде -  
ленжя температуры воды, подаваемой в трубопровод, может быть 
использована номограмма, приведенная на рис Л .

3. Оценка количества воды, необходимого для отогрева 
трубопровода.

Если трубопровод, подлежащий испытанию, *ыеет температуру 
стенки ниже 0°0, для удаления образующейся в процессе его за­
полнения наледи необходима прокачка воды через испытываемый 
участок.

Количество воды, которое должно быть слито из трубопрово­
да, в процессе прокачки может быть оценено по формуле

S~C(7- P ) L
где

С= 10
i r ( y ~ ^ ) i p TC1 

С е р б
В таблице приведены значения коэффициента С для трубопро­

водов из труб диаметром 530-1420 мм.

4. Оценка интенсивности льдообразования в тру б д о в о д е .

При возникновении задержек в проведении работ по испыта­
нию, приводящих к увеличению продолжительности пребывания воды 
в трубопроводе по сравнению с принятой в расчете, на внутрен­
ней поверхности трубы образуется наледь. Скорость роста толщи­
ны наледи рассчитывают по формуле
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где
Величину 6 можно определить по номограмме, приведен­

ной ка ряс.2 .

5 . Надземные нетеплоиэолжрованные трубопроводы.

Приведенная в ра8дД -4 методика может быть использована 
для оценочных теплотехнических расчетов надземных аетеплоизо- 
лировакнкх трубопроводов. В этом случае величину Р в разд.

Величину И моино найти по номограмме, приведенной на 
ржс.З.

б . Примеры теплотехнических расчетов гждровсггатанжя.

Пример I . Определить теплотехнические параметры гидроис- 
пытания участка надземного теплоизолированного трубопровода 
при следующих исходны*: данных: Т  * 40 ч; L * 8  км; JD * 

=0,53 и; й' * 0,009 м; ои з * 0 ,04  м; А й з  * 0 ,1  Вт/м*К; i g  ■ 
а*-25°С; £ * 100 н8/ч .

Для ваданиого размера трубы по таблице определяем значе­
ние коэффициентов А, В, С: А =- 0,00652; В » 1 ,3 8 ; С *= 1 2 ,9 .

Рассчитываем 8наченио термического сопротивления теплои­
золяции:

Аиъ  0 ,1
Определяем значение комплекса:
АТ  в 0 ,00.652 _зс_40 я о 652.
*  0 ,4

Из точки 0,652 оси ебсцжсо номограммы, приведенной на 
рис.1 , проводим линию, параллельную оси ординат, до пересече­
ния о прямой t g  = -25°С. Опустив из точки пересечения пер­
пендикуляр на оси ординат, определяем величину пре видения на­
чальной тенпературы воды над температурой воздуха:

t „ - t s  . « « С
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Р ис.2 . Номограмма для определения скорости роста наледи 
в трубопроводе в зависимости от температуры наружного 

воздуха и термического сопротивления теплоизоляции
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Рмс.З. Ноыотамма для определения термического сопротивле­
ния теплоизолированного трубопровода в зависимости от ско­

рости ветра к диаметра трубопровода:
I -  диаметр 1420 мм; 2 -  диаметр 530 мы
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Находим начальную температуру воды в трубопроводе:

iff** lj9  + tg  = 49 -  25 = 24 °С.
Рассчитываем значение комплекса:

~  * 1 |38  Х_ 8 . = о 276. 
tyt? IOO х 0,4-

Из точки t / f - t f  в k9 оси ординат проводим прямую, па­
раллельную прямым t s ^  c o n s t  и определяем точку ее пересе­
чения с перпендикуляром к оси абсцисо в точке 0 ,276 . Из най­
денной таким образом точки пересечения опускаем перпендикуляр 
на ось ординат и определяем величину превышения температуры 
воды на входе в трубопровод над температурой воздуха:

t 0 - t s * 65°С.

Определяем температуру воды на входе в трубопровод:

t D = 65 + Фё  = 65 -  25 = 40°С.
Порядок пользования номограммой решения данного примера 

отображен на рис.1 штриховой линией.
Рассчитываем количество воды, необходимое для отогрева 

трубопровода:

а  в С ( J - J i L )  Ь = 12,9 • ( I  -  Н25_).8=210 м3 .
г  1 £ н  24

Определяем скорость роста наледи в трубопроводе по номо­
грамме р яс .2 . Из точки абсцисс -25°С проводим динип,па-
раллельнуя оси ординат до пересечения с прямой R  = 0 ,4 . 
Опустив из точки пересечения перпендикуляр на ось ординат, оп­
ределяем значение $ * 0,72 мм/ч.

Таким образом, для проведения гидравлического испытания 
заданного участка трубопровода необходимо:

иметь температуру воды в конце трубопровода на начало ис­
пытания не ниже 24 °С, что обеспечивает проведение испытания за 
40 ч без замерзания воды. Для этого температура воды, подавае­
мой в трубопровод, должна быть не ниже 40°С (при подаче 
100 м3/ч ) ;

прокачать через трубопровод около 210 и3 воды путем сли­
ва ее с противоположного конца испытываемого участка. Прокач­
ку необходимо контролировать измерением температуры сливаемой
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б о д ы . При достижения расчетного значения t н  = 24°С прокачку 
ТфвКредПВТ.

Б случае превышения заданного времени пребывания воды в 
трубопроводе на его внутренней поверхности образуется наледь. 
Скорость роста наледи составит 0,72 иы/ч.

П отер 2 . Определить теплотехнические параметры гидроис­
пытания надземного нетепл©изолированного трубопровода при сле­
дующих исходных данных; Т  * 25 ч \ L * 8 км; JJ = 1 ,^2  м;

О в 0,0175 м; t g  = -5°С; W  * 5 м /с; ^  * 1000 м3/ч .
Для задэиного раамера трубы по таблице определяем значе­

ние коэффициентов А, В, С: А в 0,0024-3; В = 3 ,7 3 ; С = 67 ,3 . По 
номограмме, приведенной на р яс .З , определяем величину термиче­
ского сопротивления. Для зтого кв точки И/ * 5 м/о оси або -  
цасо проводим линии, параллсльнув оси ординат, до пересечения 
о прямой U  в 1 ,4  м, опуская перпендикуляр из точки пересе­
чения на ооь ординат, определяем значение R  = 0,058 м^.К/Вт.

Рассчитываем значение комплекса;
АТ я 0,00243..х.25 в j  05>
R  0,058

Из точки 1,05 оси абсцисс номограммы, приведенной на 
рис .1 , проводим линию, параллельнуп оси о р д ^ а т , до пересече­
ния о прямой tg  -  -5°С . Опустив из точки пересечения перпен­
дикуляр на ооь ординат, определяем величину превышения началь­
ной температуры воды над температурой воздуха;

14,5°С,
Определяем начальную температуру воды в трубопроводе:

t„  = 14,5 -  5 = 9 ,5°С .
Рассчитываем значение комплекса:

B L'

4R

= 3.73 х 8 = 0 ,5 2 .
1000 X 0,058

Из точки t H - t g  * 14,5°С оси ординат проводим прямую, 
параллельную прямым tg  = c o n s t  , и определяем точку ее пе­
ресечения с перпендикуляром к оси абсцисо в точке 0 ,5 2 ,

Из найденной таким образом точки пересечения опускаем 
перпендикуляр на ось ординат ч определяем величину превышения 
температуры воды на входе в трубопровод над температурой воз­
духа:
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t a - t g  = 24°C.
Определяем температуру воды на входе в трубопровод: 

t„  = 24 + i f  * I9°C.
Порядок пользования номограммой при решении данного при­

мера показан на рис.1 штриховой линией.
Рассчитываем количество воды, которое необходимо для ото­

грева трубопровода:

RmC( 67,3 • (I - д=$^.8 = 255 в3.

Определяем возможную скоррсть роста наледи в трубопроводе 
по номограмме(см.ряо.2 ) .Из точки аб сц и сс^  * -5°С проводим 
прямую, паражжадьжу» оси ординат, до пересечения с пряной 

R  = 0,058. Опустив из точки пересечения перпендикуляр на 
оси ординат, определяем значение о *  * I  мм/ч.
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Пржложенже
Рекомендуемое

Н П О Д И К А  F A C 4 E T A  
теплотехнических параметров нсшггашиг 
подземного трубопровода без теплоизоляции

Методика предназначена для проведения теплотехнических 
расчетов трубопроводов, уложенных в мерзлый грунт. Нижеизло­
женные материалы позволяют в зависимости от диаметра трубопро­
вода и протяженности испытываемого участка установить возмож­
ность проведения гидроиспытания и выбрать параметры наполне -  
ния трубопровода.

Подлежат определению в зависимости от природно-климатиче­
ских факторов следующие параметры:

суммарная производительность наполнительных агрегатов; 
время прокачки воды через испытываемый участок; 
температура воды на входе в испытываемый участок -  в 

случае испытания трубопровода подогретой водой.
Определение параметров наполнения трубопровода основано 

на использовании данных по эталонному трубопроводу, полученных 
путем численного моделирования на ЭВМ процесса теплового взаи­
модействия трубопровода с грунтом в условиях испытания. 

Параметры эталонного трубопровода: 
протяженность испытываемого участка Ь = ^ км; 
грунт -  суглинок зодонаоыщенный; 
температура грунта Т ^  = минус Ю°С; #
температура воды на входе в испытываемый участок Tg  »5°С 

(или 50°С);
продолжительность испытания Т у -  40 ч .
На рис.1 и 2 представлены зависимости времени прокачки 

для эталонного трубопровода в функции от его диаметра для раз­
личных значений суммарной производительности наполнительных 
агрегатов.

Зависимости, показанные на рис.1, рассчитаны для темпера­
туры воды, подаваемой е трубопровод Tg -  5°С, и рекомендуются 
для определения параметров наполнения протяженных участков 
трубопроводов большого диаметра.
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Р ио.I. Зависимость времени прокачки воды с температурой 
T j -  5°0 для эталонного трубопровода от его диаметра при 

суммарной производительности наполнительных 
агрегатов б  , м3/ч :

I  -  б  = 500; 2 -  1000; 3 -  1500; 4 -  2000
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Рис.2. Зависимость времени прокачки воды о температурой 
Т в  = 50°С (тля эталонного трубопровода от его диаметра 
при суммарной производительности наполнительныл агрега­

тов Q , м3/ч :
I  -  Q = 50; 2 -  100; 3 -  200; * -  300
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Зависимоетж, показанные на рис.2, рассчитанные для 
Т q = 50°С, рекомендуются в основном для трубопроводов мало­

го диаметра (200-500 мм) и относительно небольшой протяженно­
сти (до 10 км), когда имеется возможность обеспечения значк -  
тельного подогрева прокачиваемой через испытываемый участок
БОДЫ,

Для определения параметров наполнения испытываемого уча­
стка необходимо:

для данного диаметра трубопровода, исходя из имеющихся 
ресурсов воды, возможности ее подогрева по графикам, показан­
ным на рис.1 И 2, выбрать суммарную производительность напол­
нительных агрегатов и соответствующее ей время прокачки Т*Р) 
необходимое для испытания эталонного трубопровода;

уточнить время прокачки применительно к конкретным пара­
метрам испытываемого участка по формуле

при использовании графических зависимостей, 
р и сЛ ;

при использовании зависимостей (см .рис.2 ),

I U
, ( т*гр / \ • 8

представленных на

'Г,з

Где L -  длина испытываемого участка;
Тг р -  температура грунта;
Tg -  температура воды;
К -  коэффициент, учитывающий свойства грунта, безраз­

мерный.
Для водонасыщенных глинистых грунтов и торфа К = I ,  для 

песчаных грунтов К * 2 . Для осушенных грунтов величина К мо­
жет быть снижена на 50%.

При продолжительности испытания более 40 ч время прокач­
ки должно увеличиваться пропорционально предполагаемой продол­
жительности испытания.

Для расчетной продолжительности прокачки более 50 ч необ­
ходимо оценивать возможную величину относительного обледенения 
выходного участка трубопровода SA по формуле
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где Т пр -  время прокачки воды, ч;
2) -  диаметр трубопровода, м.

При величине SA > 0 ,2  необходимо пересмотреть приня -
тые в расчете параметры наполнения трубопровода, увеличив 
суммарную производительность наполнительных агрегатов и, если 
возможно, температуру подаваемой в трубопровод воды. В против­
ном случае необходимо сократить длину испытываемого участка 
или перенести испытания на более теплый период года.

Пример I . Определить параметры наполнения трубопровода 
для проведения гидроиспытания продолжительностью 60 ч.

Исходные параметры;
h  -  20 км -  протяженность испытываемого участка;
27 -  1420 мм -  диаметр трубопровода;

грунт -  суглинок водонасыщенный;
Трр * минув б°0 -  температура грунта;
Tg  = 4°С -  температура воды.
Подогрев воды перед подачей в трубопровод не предусмот -

рен.
Решение
Задаемся суммарной производительностью наполнительных 

агрегатов Q  = 1000 м3/ч .  По графикам рис.1 для диаметра 
трубопровода 1420 мм определяем продолжительность прокачки 
эталонного трубопровода:

определяем требуемое время прокачки воды через испытываемый 
участок для гидроиспытания продолжительностью 40 ч (К=17:

Уточним время прокачки применительно к продолжительности 
испытания: = 60 ч .

По формуле
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-  71 60- = 107 ч. 
40

Оцениваем величину относительного обледенения выходного 
участка трубопровода:

8Л =4,65-10~3^ ^ p -4.65-JO'3 =0.071
U 7А

Поскольку SA< 0,2 , принимаем определенный выше па­
раметр наполнения Q = 1000 м3/ч .  107 ч, как рекомен­
дуемое для испытания данного участка трубопровода.

Пример 2 . Определить параметры наполнения трубопровода 
для проведения гидроиспытания яродолкительность» ^  = 40 ч.

Исходные параметры:

/г = б км -  протяженность испытываемого участка; 
Я  = 0,30 м -  диаметр трубопровода;
Грунт -  песок водонасыщенный;
Тг р - минус 15°С -  температура грунта.

Температура трубопровода не долина превышать 40°С
*доп^*

Решение.
Задаемся значением температуры воды на входе в трубопро­

вод ТБ = Тдоп = 40°С и производительностью наполнительных аг­
регатов О. = 150 м3/ч .

По графикам рис.2 для эталонного трубопровода диаметром 
0,3 и определяем требуемую для его испытания продолжитель -
ность прокачки: 
По формуле

'“п р - 3 ч.

определяем время прокачки испытываемого трубопровода (К=2):

г'пр 3-2- ч
= /J v .
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