
Приложение к приказу концерна 
от 14.01.2003 №33

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 РД ЭО 0069-97 Правила организации технического
обслуживания и ремонта систем и оборудования 
атомных станций.

1. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

7.2 В связи с неравномерностью объема работ по ТОиР по годам ремонтного цикла основных 
установок энергоблока и в течение календарного года, значительным его увеличением при выводе 
энергоблока из работы на ремонт в целях обеспечения необходимой подготовки работ и 
рациональной их организации на АС должны разрабатываться:

а) 4-летний (перспективный) план ремонта основных установок энергоблоков;
б) годовой план ремонта оборудования основных установок и систем АС;
в) годовые график ТО и график ремонта оборудования систем АС;
г) годовой график проверок исправности (работоспособности) систем АС;
д) ведомости объема ремонта основных установок и систем АС и графики работ на выводимых 

из работы на ремонт энергоблоках (основных установках).

2. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:

7.4 В планах и графиках ремонта в качестве подлежащих ТОиР объектов указываются 
технологические системы (основные установки) энергоблоков, системы безопасности и 
общестанционные технологические (производственные) системы.

Плановый объем ТО и ремонта систем должен охватывать все единицы составляющего систему 
оборудования (механическую и электрическую части, включая трубопроводы и кабельные линии, 
средства автоматики и измерений и др.) в соответствии с установленными категориями ТОиР и их 
периодичностью.

Увеличение межремонтного периода эксплуатации оборудования основных установок и систем 
АС, подконтрольных Госатомнадзору России, против нормативного, а также уменьшение объема 
ремонта оборудования против регламентированного объема в годовых планах (графиках) ремонта 
необходимо обосновывать документами, отражающими техническое состояние оборудования и его 
узлов, определяющих надежность и безопасность его эксплуатации:

• исполнительными документами предыдущего ремонта;
• протоколами проверок исправности (работоспособности) систем;
• заключениями предприятий-разработчиков (предприятий-изготовителей) оборудования или 

других специализированных предприятий о возможности увеличения межремонтного 
периода эксплуатации или уменьшения объема ремонта.

Обоснования вместе с планами (графиками) ремонта должны утверждаться эксплуатирующей 
организацией.

3. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:

7.5 Четырехлетний план ремонта основных установок энергоблоков (для энергоблоков с РУ 
ВВЭР -  в соответствии с графиком остановов на перезагрузку топлива) должен быть разработан на 
АС за 15 месяцев до начала планового периода (к 1 октября) и направлен в Эксплуатирующую 
организацию для включения в сводный 4-летний план ремонта энергоблоков входящих в нее АС, 
разработка которого должна быть завершена за 14 месяцев до начала планового периода (к 1 ноября).

Четырехлетний план ремонта основных установок энергоблоков ежегодно корректируется и 
дополнительно составляется на следующий (четвертый) год за первоначальным плановым периодом.

Проект годового плана ремонта оборудования основных установок и систем АС направляется в 
Эксплуатирующую организацию за 7 месяцев (к 1 июня) до начала планового периода.

Эксплуатирующая организация разрабатывает сводный годовой график вывода энергоблоков
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(основных установок) АС на ремонт, утверждает его за 3 месяца до начала планового периода (к 1 
октября) и направляет на АС.

Указания по оформлению 4-летнего и годового планов ремонта оборудования систем АС 
приведены в Приложении 6.

4. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:

7.6 График ТО оборудования систем АС составляется на плановый период в 12 месяцев. По 
истечении 9 месяцев планового периода график на оставшиеся 3 месяца корректируется и допол
нительно составляется на следующие за первоначальным плановым периодом 12 месяцев.

За две недели до начала каждого следующего месяца планового периода в график вносятся, при 
необходимости, уточнения относительно работ по ТО, запланированных к выполнению в предстоя
щий месяц.

Годовой график ремонта оборудования систем АС разрабатывается не позже, чем за 3 месяца (к 
1 октября) до начала планового периода и утверждается главным инженером АС.

Если возникает необходимость в неплановом ТО или ремонте оборудования системы (уста
новки), и ее наработка при этом превысила половину регламентированной наработки между ТО 
(ремонтом), неплановые ТО или ремонт допускается выполнять в полном объеме согласно карте 
(ведомости) регламентированного ТО (ремонат). При принятии такого решения в график ТО (ремон
та) оборудования вносятся соответствующие изменения.

5. Пункт 8.7 изложить в следующей редакции:

8.7 Разработка 4-летнего плана подготовки ТОиР должна быть завершена за 8 месяцев (к 1 мая) 
до начала планового периода.

Годовой план подготовки ТОиР должен быть разработан, утвержден главным инженером АС и 
направлен в Эксплуатирующую организацию за 4 месяца (к 1 сентября) до начала планового
периода.

При этом в план подготовки ТОиР включаются указанные в таблице 8.2 мероприятия с 
конкретизацией их в соответствии с планом ремонта оборудования и фактической степенью готов
ности АС к ТОиР включенных в план основных установок и систем.

6. Пункт 8.11 изложить в следующей редакции:

8.11 Для обеспечения комплексности подготовки планового ремонта основных установок 
энергоблока и участия в ней всех подразделений-исполнителей работ не позже, чем за 6 месяцев до 
останова энергоблока на АС должны быть составлены (согласно 5.15.1) и утверждены ведомости 
объема ремонта основных установок энергоблока и систем АС. При этом объем ремонта 
оборудования уточняется с учетом данных об отказах в межремонтный период, эксплуатационных 
данных о его техническом состоянии, результатов проверок (испытаний) на работоспособность, а 
также данных диагностирования оборудования.

Ведомости объема ремонта должны обеспечивать доведение планового задания до каждого 
подразделения-исполнителя работ.

Ведомости объема ремонта основных установок энергоблока и систем АС направляются в 
Эксплуатирующую организацию.

На основании утвержденных ведомостей объема ремонта основных установок энергоблока и 
систем АС не позже, чем за 3 месяца до начала ремонта должен(ны) быть разработан(ны) в 
соответствии с приведенными в Приложении 6 указаниями сетевой график(ки) работ на выводимом 
на ремонт энергоблоке. График(ки) должен(ны) достаточно детализировано отражать работы, 
подлежащие выполнению на оборудовании основных установок и систем безопасности.

График(ки) работ на энергоблоке направляются:
-  в электронном исполнении в форматах [XER], [МРР], [МРХ], [РЗ] или в таблицах Microsoft 

Excel для рассмотрения и анализа -  в Департамент по ТО и ремонту АС и ВНИИАЭС;
-  в исполнении на бумаге (формат АЗ) в цветном представлении подписанный должностными 

лицами в установленном порядке в 2-х экземплярах - в Департамент по ТО и ремонту АС.



Извлечение из графика(ков) работ на энергоблоке -  критический путь ремонта, включающий 
основные работы, выполняемые на реакторной и паротурбинной установках, турбогенераторе и 
системах безопасности, и определяющий продолжительность простоя энергоблока, выполненное в 
цветном представлении на листе формата АЗ, подписанное директором АС, направляется для 
утверждения в Эксплуатирующую организацию.

7. Пункт 10.22 изложить в следующей редакции:

10.22 В случаях, когда по результатам дефектации оборудования или по другим объективным 
причинам выявляется нецелесообразность выполнения отдельных работ, включенных в плановую 
ведомость объема ремонта установки (системы), должен быть составлен и оформлен протокол 
исключения работ из ведомости объема ремонта установки (системы) по форме И.7 -  И.7а Прило
жения 7.

Исключение работ из ведомостей объема ремонта оборудования установок и систем АС, 
подконтрольных Госатомнадзору России, должно оформляться протоколом по форме И.7б-И.7в 
Приложении 7 с приложением обосновывающих документов.

Все протоколы исключения должны быть направлены в Эксплуатирующую организацию не 
позже, чем за две недели до завершения ремонта:

-  по форме И.7-И.7а для сведений;
-  по форме И.7б-И.7в для утверждения.

8. Пункт 7.3 Приложения 3 изложить в следующей редакции:

7.3 Отдел планирования и координации ТОиР (ОПТОР), взаимодействуя с подразделениями 
службы ТОиР, с привлекаемыми подрядными предприятиями, с финансово-экономической службой 
и отделом материально-технического снабжения АС, составляет сводные планы подготовки, 
представляет их на рассмотрение руководителю службы ТОиР, на утверждение главному инженеру, 
после чего утвержденные планы передает в подразделения и направляет подрядным предприятиям в 
следующие сроки:

а) 4-летний план подготовки -  за 8 месяцев (к 1 мая) до начала планового периода;
б) годовой план подготовки -  за 4 месяца (к 1 сентября) до начала года.
Далее ОПТОР контролирует выполнение планов подготовки ТОиР оборудования 

подразделениями АС и подрядными предприятиями, обеспечивает своевременность разработки 
ведомостей объема ремонта основных установок энергоблоков и систем АС, документации в составе 
Проектов производства работ.

9. Пункт 7.4 Приложения 3 изложить в следующей редакции:

7.4 При недостаточном отражении в годовом плане подготовительных мероприятий для 
выполнения объема ТОиР основных установок и систем конкретного энергоблока, выявляемом при 
составлении ведомостей объема ремонта, ОПТОР совместно с подразделениями-исполнителями 
работ не позже, чем за 6 месяцев до останова энергоблока разрабатывает дополнение к годовому 
плану или отдельный дополнительный план подготовки ремонта блока (основной установки).

10. Пункт 1, 6 и 10 Приложения 6 изложить в следующей редакции:

1. Работы по ТОиР оборудования как систематические организационно -  технические меры по 
обеспечению безопасной эксплуатации АС выполняются по плану. Планирование ТОиР систем 
энергоблоков и общестанционных комплексов обеспечивает основу для рациональной организации 
работ по ТО и ремонту оборудования, требующих значительного расхода ресурсов.

В связи с неравномерностью объема работ по ТОиР по годам ремонтного цикла основных 
установок энергоблока и в течение календарного года в целях обеспечения необходимой подготовки 
работ на АС разрабатываются:

а) 4-летний (перспективный) план ремонта основных установок энергоблоков;
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б) годовой план ремонта оборудования основных установок и систем АС;
в) годовые график ТО и график ремонта оборудования систем АС;
г) годовой график проверок исправности (работоспособности) систем АС;
д) ведомости объема ремонта основных установок и систем АС.
Рекомендуемые формы перечисленных плановых документов ТО и ремонта оборудования систем 

АС приведены ниже.

6. Годовой график ТО и проверок исправности (работоспособности) и график ремонта оборудо
вания систем АС (формы П.З и П.За) является документом, определяющим по месяцам года время 
выполнения работ по ТО или ремонту оборудования систем АС, включая проверки их исправности 
(согласно Программе или Регламенту ТОиР систем, проектной документации на системы и/или 
конструкторской документации на входящее в системы оборудование, или в соответствии с 
требованиями ОПЭ АС), продолжительность работ и их исполнителей.

При необходимости вместо графика ТО оборудования и проверок исправности систем АС 
составляются отдельные графики: график ТО оборудования и график проверок исправности систем 
АС.

В графиках в качестве объектов ТО указываются технологические системы энергоблоков, си
стемы безопасности, общестанционные технологические (производственные) системы и при этом в 
каждой системе перечисляются все подлежащие ТО или ремонту единицы составляющего систему 
оборудования (механическая и электрическая части, включая трубопроводы и кабельные линии, 
устройства защиты, средства автоматики и измерений и др.) в соответствии с установленными 
требованиями.

10. Ведомость объема ремонта основной установки энергоблока, системы АС (формы П.4 и П.4а) 
предназначена для указания работ, планируемых к выполнению на оборудовании установи (системы), 
и их Исполнителей -  подразделений АС или подрядных предприятий.

Ведомость составляется на основании Программы или Регламента ТОиР входящего в установку 
(систему) оборудования или указанных в пункте 6 других документов, включает перечисленные в 
годовом плане ремонта сверхрегламентные работы и работы по модернизации (реконструкции) 
оборудования (систем), запланированные к выполнению в период ремонта.

При этом объем ремонта оборудования уточняется с учетом сведений об отказах в 
межремонтный период, эксплуатационных данных о его техническом состоянии и результатов 
проверок (испытаний).

Ведомость вместе с графиками работ должна обеспечивать доведение планового задания до 
каждого подразделения -  исполнителя работ.

11. Форму П. 1 Приложения 6 представить в следующей редакции:

Формы плановых документов ТО и ремонта систем и оборудования АС 

1. 4-летний (перспективный) план ремонта основных установок энергоблоков.

1.1 Форма первого (заглавного) листа
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Форма П. 1

АС

Плановый период

УТВЕРЖДАЮ
Директор

дата подпись расшифровка

ПЛАН РЕМОНТА ЭНЕРГОБЛОКОВ/ОСНОВНЫХ УСТАНОВОК Лист Листов

Год, 
месяц, 
число 

вывода 
в ремонт

Станционное
обозначение

блока/
/установки

Категория ремонта 
Сверхрегламентные работы 

Работы по модернизации

Продолжительность 
ремонта, сутки Плановая 

стоимость 
ремонта, 
млн. руб.

Подразделения -  
исполнители 

работ
Нормативная Планируемая

12. Форму П.2 Приложения 6 представить в следующей редакции:

2. Годовой план ремонта оборудования основных установок и систем АС.

2.1 Форма первого (заглавного) листа
Форма П.2

АС
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Технического 
директора концерна «Росэнергоатом»

УТВЕРЖДАЮ
Директор

Плановый год дата подпись расшифровка дата подпись расшифровка

ПЛАН РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 
УСТАНОВОК/СИСТЕМ Лист Листов

Даты начала 
и окончания 

ремонта

Станционное
обозначение
установки/

/блока

Категория ремонта 
Сверхрегламентные работы 

Работы по модернизации

П родолжител ьность 
ремонта, сутки

Плановая 
стоимость 
ремонта, 
млн. руб.

Подразделения -  
исполнители 

работ
Нормативная Планируемая

13. Приложение 6 дополнить пунктом 11 в следующей редакции:

11. Сетевой график ремонта энергоблока должен включать в себя работы, выполняемые на его 
основных установках и системах безопасности и обеспечивать доведение планового задания до 
подразделений-исполнителей работ.

График работ на энергоблоке (основных установках) должен разрабатываться с использова
нием программного обеспечения управления проектом с возможностями не меньшими, чем у MS 
Project 2000.
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14. Раздел «Формы плановых документов ТО и ремонта систем и 
оборудования АС» Приложения 6 дополнить пунктом 5 в следующей 
редакции:

15. Раздел 5 Приложения 7 дополнить формами И.76 и И.7в, 
приведенными ниже:

5.3 Форма первого (заглавного) листа
Форма И.76

АС Дата УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Технического 
директора концерна «Росэнергоатом»

Блок подпись расшифровка

Срок ремонта
с __________
по

ПРОТОКОЛ ИСКЛЮЧЕНИЯ РАБОТ ИЗ 
ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМА РЕМОНТА
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5.График ремонта энергоблока
5.1 Форма первого (заглавного) листа Форма П.5.1

АС

Блок

Утверждаю
Генеральный директор 
концерна «Росэнергоатом»

подпись

«  »

расшифровка подписи

2002 г.

График ремонта энергоблока
(пример заполнения)

Лист/Листов

ID  р а б о т ы , Н а з в а н и е  р а б о т ы

Р е ы о н т  э н е р г о б л о к а
1.1 График ремонта PV

1.1.1 Работы на реакторе
А 1  130 С н я т и е  Б Э Р ,  т е п л о и з о л я ц и и  и  Д П Л  

А1 1 4 0  I Р а з у п л о т н е н и е  Г Р Р  

А1 1 5 0  С н я т и е  В Б

А1 1 6 0  Т"изв л е ч е н и е  Б З Т  

А1 1 7 0  О т г р у з к а  о т р а б о т а н н о г о  т о п л и в а

А 1 175 О т г р у з к а  о т р а б о т а н н о г о  т о п л и в а  2

” А 1 1 8 0  Т в ы г р у  з к а ” А з Т к ? О  т в " с ~

A119D И з в л е ч е н и е  Ш В К

A121D Р е м о н т  Б Э Р  и  Д П Л

A122D Р е м о н т  к р е п е ж а  Г Р Р

A123D Р е м о н т  к р е п е ж а  и  ф л а н ц е в  к а н а л о в  Т К  и  Э В ,  П а т р у б к о в  С У З  

А 1 240  Р е м о н т  В Б

A125D I Р е м о н т  Б З Т  

A126D " Г р е м о н т  Ш В К

A127D Т е х о с в и д е т е л ь с т в о в а н и е к о р п у с а

A 1 2 SD Т у с т э н о в к э  Ш В К

A129D I З а г р у з к а  А З

A130D I У с т а н о в к а  Б З Т

A131D I У с т а н о в к а  В Б

A132D I У п л о т н е н и е  Г Р Р

A133D У с т а н о в к а  Д П Л .  т е п л о и з о л я ц и я  и  Б Э Р

1.1.2 Графив: работ на ПГ
1.1.3 Графив: работ на ГЦН
1.1.4 Ремонт РV (Работы на 1 контуре)

А1 0 1 0  Т и п о в а я  п р о г р а м м а  о с т а н о в а  э н е р г о б л о к а  

A1D2D Д р е н и р о в а н и е  1 к о н т у р а  д о  2 4  м

A1D3D З а п о л н е н и е  1 к о н т у р а  д о  27  м

А Ю 4 0  Д р е н и р о в а н и е  1 к о н т у р а  и  р е а к т о р а  

A1D5D Р е м о н т  г р а н и ч н о й  а р м а т у р ы

А1 0 6 0  З а п о л н е н и е  1 к о н т у р а  и  р е а к т о р а

A1D7D Г и д р о и с п ы т а н и я  1 к о н т у р а  н а  35  к г / к в с м  

A1D8D Г и д р о и с п ы т а н и я  1 к о н т у р а  н а  250  к г / к в с м

A1D9D П н е в м о и с п ы т а н и я  г е р м о о б о л о ч к и

A110D Т и п о в а я  п р о г р а м м а  п у с к а  э н е р г о б л о к а  

1 .1 .5  Г р а ф и в :  р а б о т  н а  К Д

С т а р т

0 1 - и ю н - О  1

0 1 - и ю н - 0 1 

□ ■ 4 - и ю н - 0 1 

Od—и ю н - 0 1 

О У - и ю н - О  1

12- и ю н - 0 1

1 3 -  И Ю Н -0 1

1 5 - и ю н - 0 1

О У - э в г - 0 1

2 5 - и ю н - 0 1

0 9 - и ю л - 0 1  

О У - и ю н - 0 1 

1 2 - и ю н - 0 1

12- и ю н - 0 1

13 - и ю н - 0 1 

1 5 - и ю н - 0 1

10 - и ю л - 0 1 

1 1 - и ю л - 0 1 

2 У - И Ю Л - 0 1 

3 0 - и ю л - 0 1

0 8 - а  в  г-01

0 9 - а  в  г-01 

1 9 - а в  г-01 

13-авг-01 
В З - и ю н - 0 1  

О З - и ю н - 0 1 

D1 - и ю н - 0 1 

01 - и ю н - 0 1 

В З - и ю н - 0 1  

2 4 - и ю н - 0 1  

Ю - и ю л - 0 1

1 1- и ю л - 0 1  

2 8 - и ю л - 0 1

19- а  в  г-01

2 2 - а  в г -0 1

20- авг-01
2 3 -  а в г - 0 1  

0 7 - и ю л - 0 1

, Ф и н и ш

2 9 - а в г - 0 1  0 .. .

2У-авг-01 0
18- авг-01 0 
ОУ-июн-О1 .

■ 12-июн-01 . 
Т~13-июн-01 .

15- ИЮН-01 .
24- июн-01 . 

Тю -авг-01 0
09-июл-01 . 
Ю-июл-01 .
14- июн-01 .
16- июн-01 .
19- июн-01 .

■ Ю-июл-01 .
20- июн-01 .
15- июл-01 .
28- июл-01 .

■ ЗО-июл-01 .
08- а в г-01 1
09- а в г-01 1 

Тю -эвг-01 1 
МЗ-авг-01 1 
Т"ю-авг-01 0

23-эвг-01 1 
20-эвг-01 0
29- авг-01 0
03- июн-01 .
04- июн-01 .
25- июн-01 . 
11-июл-01 .
26- ИЮЛ-01 . 
29-июл-01 .

12 9.'?.Б.Г'91_ °  
12 ?.'?.Б.Г'91_ °
Т22-Э в_г-01_0 

29-авг-01 0 
18-июл-01 .

И с х о д н а я
Д л и т е л ь н о с т ь

6 3 .5d

6 3 .5d 

5 4 .0d 

4 .4d  

2 .7d  

1 .0d 

2  .Lid 

8 .7d  

9 .4d  

13 .5d 

1 .0d 

4 .8d  

4 . Lid 

6 .4d  

2 5 .9d 

4 . 1d 

4 .5d  

16 .4d 

1 .0d 

8 . 8 d  

1 .0d

0 . 4d

2 .9d  
5  .Ud 

5 8 .5d 

5 5 .2d  

6 3 .5d 

2  .Ud 

0 .9d  

0 .5d  

1 .0d 

14 .8d 

0 .4d  

1 .0d 

1 .0d 

2 .8d  

6 . Lid 

7 .7d

2 3 4 5 10 12 13



5.2 Форма последующих листов Форма П.5.1.а

АС Блок График ремонта энергоблока
(пример заполнения)________

Лист/Листов

1бОТЫ Название работы Старт Финиш Исходная
Длительность

1 .1.6 Графин: раЬот на Г ЦТ ОЗ-июн-01 ... 22-э в г-01 0 ... 57 .9d

1 .1.7 Под г о то б и: а ср ед ств  техн ол огическо го  о сна щ е н и я 02-июн-01 ... 15-ИЮН-01 ... 9 .5d

1.2 Работы на системе безопасности ОЗ-июн-01 ... 23-авг-01 1... 58 .5d
А 1420 Ремонт СЕ-1 (1 канал) 03-июн-СП... 28-июн-01 ... 24 .3d
А 1430 Ремонт СБ-2 (2 канал) 28-ИЮН-01 ... 14-июл-01 ... 16.3d
А 1440 Ремонт СБ-3 (3 канал) 18-июл-01 ... 02-э в г-01 1... 14.3d
А 1450 Ко м п л е к с н о е опробо в ание всех 3- канал о в С Б 20-ЭВГ-01 ... 23-авг-01 1... 3 .0d

1.3 Г рафик ремонта ПТУ 02-ИЮН-01 ... 21-ию л-01 ... 35 .Dd
A237D Работы на ЦВД 02-ИЮН-01 ... 21-ию л-01 ... 48 .6d
А2380 Работы на ЦНД 02-ИЮН-01 ... 16-ИЮЛ-01 ... 43 . Id
A240D Ремонт на системе регулирования и защит 02-ИЮН-01 ... 16-ИЮЛ-01 ... 42 .8d
А2410 Ремонт мэслосистемы 02-ИЮН-01 ... 16-июл-01 ... 43 .3d

1.4 График ремонта генератора 02-ИЮН-01 ... 21-ИЮЛ-01 ... 35 .Dd

1 ? 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 | 12 13 14

Директор
дата подпись расшифровка подписи
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