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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)

ПРИКАЗ
27 июня 2002 г. № 194

г. Москва

О внесении изменений в Эталон проекта ликвидации шахты (разреза)

В целях более рационального и эффективного использования средств, направляемых на реструктуризацию угольной 
промышленности России, п р и к а з ы в а ю :

Внести изменение в Эталон проекта ликвидации шахты (разреза), утвержденный приказом Минэнерго России от 1 ноября 
2001 г. № 308 (в соответствии с письмом Минюста России от 5 ноября 2001 г. № 07/10666-ЮД документ в государственной 
регистрации не нуждается), изложив пункт 1.1.3 параграфа 1.1 книги 1 тома 1 в следующей редакции:

«1.1.3. Основные причины, вызвавшие необходимость ликвидации шахты (разреза). Возможные варианты продолжения 
эксплуатации, обеспечивающие сохранение потенциально рентабельного производства (выделение здорового ядра), с 
одновременным улучшение м экологической и производственной безопасности, краткая характеристика рассматриваемых 
вариантов, их технико-экономическое сравнение.

В книге 2 «Документация» приводятся документы, представляемые в Минэнерго России для включения шахты (разреза) в 
программу ликвидации особо убыточных шахт и разрезов».

Министр И.Х. Юсупов
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действующих законодательных актов и нормативных документов с 
учетом накопленного опыта разработки, экспертизы и практической 
реализации проектов ликвидации особо убыточных шахт и разрезов 
угольной промышленности.

В соответствии с рекомендациями настоящего Эталона 
формируется состав, объем и содержание проекта ликвидации шахты 
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Основные положения изложенные в настоящем «Эт&зоне», 

«Эталон проекта ликвидации шахты (разреза)» (далее именуемый распространяются также на проектно-сметную документацию, 
«Эталон») разработан специалистами Государственного учреждения пс разрабатываемую для ликвидации углеобогатительных фабрик, угольных 
вопросам реорганизации и ликвидации неперспективных шахт и компаний независимо от организационно-правовых форм, а также 
разрезов (ГУРШ), Государственного учреждения по координации подразделений ВГСЧ, ликвидируемых за счет средств государственной 
программ местного развития и решения социальных проблем, поддержки угольной промышленности.
вызванных реструктуризацией предприятий угольной промышленности В состав проекта ликвидации шахты (разреза) может входить 
(ГУ «Соцуголь») во исполнение поручения Межведомственной следующая проектно-сметная документация:
комиссии по социально-экономическим проблемам угледобывающих 
регионов (протокол от 5 февраля 2001 г. № 29).

«Эталон» разработан для шахт и разрезов, ликвидируемых с 
использованием средств государственной поддержки угольной 
промышленности и выполнен в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 20 июня 1996 г. 
№ 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и 
использования угля, об особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности»1, от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»2, от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»3, постаноапениями Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 1997 г. № 1523 «О государственном финансировании 
мероприятий по реструктуризации угольной промышленности» (с 
изменениями и дополнениями)4 и от 8 декабря 1997 г. № 1524 «О 
мерах по возмещению вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей на 
ликвидируемых шахтах и разрезах угольной и сланцевой 
промышленности» (с изменениями и дополнениями)3, а также с учетом 
«Инструкции о порядке веления работ по ликвидации и консервации 
опасных производственных объектов, связанных с пользованием 
недрами», утвержденной постановлением Госгортехнадзора России от 2 
июня 1999 г. № ЗЗ6 и заключенными тарифными соглашениями с 
профсоюзами.

Настоящий «Этатон» является рекомендательным документом 
для разработки проектов ликвидации особо убыточных шахт и 
разрезов угольной промышленности России.

Том 1. Технические работы по ликвидации шахты (разреза):
Книга 1. Пояснительная записка.
Книга 2. Документация.
Графические материалы.

Том 2. Научно-техническое и проектное обеспечение ликвидации 
шахты (разреза):
Книга 1. Пояснительная записка.
Книга 2. Документация.

Том 3. Социальная зашита работников ликвидируемой шахты 
(разреза):
Книга 1. Пояснительная записка.
Книга 2. Документация.

Том 4. Сметная документация:
Книга 1. Сметная документация на технические 

работы по ликвидации шахты (разреза).
Книга 2. Затраты на научно-техническое и проектное 

обеспечение ликвидации шахты (разреза).

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №2б.ст.30.33. 2000. №33. ет 33J8 
• Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. №30. ст.3558. 2000. .Vs33, ст.3348 
' Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №2. ст.222 
J Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. №30. ст.568-1. 1998. №36. ст.4524. 
1999, .№43. ст 5217. 1999. №47. ст.5710
! Собрание законодательства Российской Федерации. 1997, №50. ст.5686. 1998, №28, ст.3366 
f Зарегистрировано Минюстом России 25 нюня 1999 г., регистрационный №1816
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Наименование проектной организации - разработчика проекта

ПРОЕКТ

ЛИКВИДАЦИИ ШАХТЫ (РАЗРЕЗА)

Наименование ликвидируемой организации (филиала)

Юридический статус ликвидируемой шахты, разреза 
(государственное унитарное предприятие, муниципальное 

унитарное предприятие, открытое акционерное общество, закрытое 
акционерное общество, филиал государственного унитарного 

предприятия, филиал муниципального унитарного предприятия, 
филиал открытого акционерного общества, филиал закрытого 

акционерного общества), учредители организации

Директор проектной организации Ф.И. О.

Главный инженер проекта Ф.И. О.

Город. год выпуска проекта

10

1. Проектной организации__________________ _______ выдана
(полное наименование)

лицензия на проектирование горных производств и объектов (Ns, дата 
выдачи и срок действия лицензии; государственный орган, выдавший 
лицензию (полное наименование).

Копия лицензии приведена в т. 1, кн. 2 настоящего проекта.

2. Проектная организация________________________ признана
(полное наименование)

победителем конкурса на разработку данного проекта ликвидации 
шахты (разреза)____________________________ (протокол заседания

Iнаименование организации)

конкурсной комиссии от ................  № ........  ), проводимого в
установленном порядке.

3. Настоящим удостоверяется, что проект ликвидации шахты 
(разреза)______________________________ разработан в соответствии

(наименование организации)

с действующими законодательными и иными нормативными актами. 
«Эталоном проекта ликвидации шахты (разреза)».

Главный инженер проекта Фамилия И.О.

Список лиц, принимавших участие в разработке проекта

Фамилия, имя. 
отчество

’ Занимаемая должность Роспись ;

1 ;

i j

i

м



ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

№ Наименование чертежей Обозначение
п/п

1 Ситуационный план района 
месторасположения ликвидируемой 
шахты (разреза) с нанесением всех 

| объектов социальной инфраструктуры,
! находящихся в зоне влияния горных 
j работ {

2 Геологическое строение поля шахты j 
(разреза) (план, один-два геологических] 
разреза). Границы горного и земельного 
отводов

3 ! Слсма вскрытия, подготовки шахтного 
поля, проветривания горных выработок

j в период ликвидации шахты ;

4 j Планы горных работ с указанием 
I контуров оставшихся запасов угля 
; (списываемых, сохраняемых на учете)

5 j Планы поверхности с нанесением всех 
I жилых домов, попадавших в зоны 
jподработки

6 | Графический материал, характеризу-]
]юший технические решения и] 
технологию работ по ликвидации! 

] горных выработок, выходящих на] 
I поверхность, объемы работ |

7 ‘Схемы, чертежи, характеризующие] 
: принятые в проекте способы ] 
]регулирования подземных шахтных вод!
I («сухой», комбинированный и т. д.)

8 i Планы горных работ с указанием мест 
[(участков), на которых сооружаются 
‘изолирующие (водоупорные) перемычки

12

Г

f

I

Окончание перечня чертежей

iVo
п/п

Наименование чертежей

9 {календарный план (график) погашения] 
j горных выработок и изоляции (засыпки) ] 
|выработок, имеюших выход на дневную! 
! поверхность (техническая ликвидация) jI

Обозначение

10

11

12

13

'Генеральный план промплошадки с], 
'нанесением разбираемых, сохраняемых]
! (продаваемых, передаваемых в] 
iмуниципальную собственность) и вновь] 
i возводимых зданий, сооружений,] 
{объектов инженерного обеспечения и] 
'природоохранных объектов 
1[Графический материал, характеризу- 
!ющий технические решения по] 
[рекультивации нарушенных земель.!
] Планы поверхности, до и после]
! рекультивации с объемами работ
j i
Календарный план-график выполнения: 
работ по рекультивации, а также по] 

| защите зданий и сооружений от] 
| подтопления и других негативных] 
| явлений, возникающих в связи с: 
[ликвидацией шахты (разреза)
I ■
|Сводный график работ по ликвидации; 
j шахты (разреза)

14 {Другие чертежи, отражающие 
[специфику ликвидируемой шахты 
](разреза)____________________________
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ТОМ 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
_______________ ШАХТЫ (РАЗРЕЗА)_______________

Книга 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ВВЕДЕНИЕ
1. Указывается организационно-правовая форма ликвидируемой 

организации (ОАО, ЗАО, государственное унитарное предприятие, 
муниципальное унитарное предприятие) или филиал (далее 
«организация»). Для акционерного общества приводятся сведения о 
распределении акций между акционерами.

2. Приводятся основания для разработки проекта ликвидации 
(решение МВК о включении шахты (разреза) в Программу ликвидации 
особо убыточных шахт и разрезов угольной промышленности России, 
решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа 
организации собственника о ликвидации, задание на разработку 
проекта).

Кратко излагаются основные проектные решения и обоснования 
принятого способа и порядка ликвидации ша\гы (разреза).

3. Приводятся основные проектные технико-экономические 
показатели по форме табл. 1.1.

Основные технико-экономические показатели проекта 
ликвидации шахты (разреза)

________________________________ _____________Таблица 1.1
№ ! Основные проектные 
п/п | технико-экономические 

i показатели

Единицы
измерения

Численные
значения

показателей
1 i 2 3 4

РАЗДЕЛ 1.
, Технические работы по ликвидации ; 

шахты (разреза)
! § J. Ликвидация горных выработок, \ 
! демонтаж оборудования j 

1.1 ;Протяженность (объем) погашаемых;
;и изолируемых горных 
iвсего,

выработок, I
! м

! в том числе:
1.1.1 ; подземных горных выработок : м
1.1.2 выработок, имеющих выход на

м (м3)дневную поверхность

Продолжение табл. 1.1
1 I 2 3 4

1.1.3 Сметная стоимость работ,
приведенных в п. 1.1* тыс. руб.

1.2 Количество возводимых перемычек,
всего, шт.
в том числе: j

1.2.1 в подземных горных выработках шт, 1
1.2.2 в выработках, имеющих выход на 11

дневную поверхность шт. i
1.2.3 Сметная стоимость работ, !

приведенных в п. 1.2 тыс- Руб 1
1.3 Демонтаж оборудования, при- 1

годного для дальнейшего исполь- !
зования (на основании акта 1

j обследования) т 1
1.3.1 Сметная стоимость работ,

приведенных в п. 1.3 гас. Руб
1.4 Сметная стоимость работ,

приведенных в § 1 тыс- Руб.
1.5 Стоимость оборудования по

! результатам оценки, которое
подлежит демонтажу и реализации ТЫС' Руб.

§ 2. Работы, выполняемые :
на поверхности 1

2.1 Разборка ветхих, аварийных зданий, I
сооружений и объектов, i

:
затрудняющих работы по изоляции i

; выработок, имеющих выход на 11
j дневную поверхность: :

- количество сносимых зданий здаНИй
- строительный объем ТЫС. \,3

2.1.1 Сметная стоимость работ, 1'
приведенных в п. 2.1 тыс- Руб.

2.2 Демонтаж оборудования объектов
поверхности (на основании акта '
обследования) т

2.2.1 Сметная стоимость работ, 1
приведенных в п. 2.2.1 тыс. PV6

2.3 Сметная стоимость работ, приве-
денных в § 2 ь-тысизуб !
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1 2 L ... з 4
2.4 Стоимость имущества поверхности 

шахты (разреза) по результатам 
оценки, которое подлежит 
реализации:
- зданий и сооружений

!1

тыс. руб.
!- демонтируемого оборудования ТЫС. руб. 11
|- материалов тыс. руб. 11
1- металлолома ТЫС. руб.

j

1
|
1
1

§ 3. Ликвидация последствий 
вредного влияния от ведения горных j 

работ !

!
1I

3.1 1
3.1.1 1

Рекультивация нарушенных земель | 
Сметная стоимость работ, j

га

| приведенных в п. 3.1 ; ТЫС. руб. !
3.2 .Обеспечение безопасности смежных] 

.действующих шахт от затопления!
j
1

j ликвидируемых шахт 1 
3.3 | Предотвращение подтопления и| 

! проникновения газов в здания,!

ТЫС. руб. !
!!

!
i

1
сооружения, расположенные на| 
горном отводе j тыс. руб.

3.4 Зашита воздушной атмосферы и|
| водных ресурсов j тые. руб

3.5 . Организация экологического i
; мониторинга j ТЫС. руб

3.6. I Эксплуатационные затраты на I 
! содержание водоотливных j
I комплексов и очистных сооружений j тыс. руб 
' шахтных вод

3.7 ! Сметная стоимость работ,;
j приведенных в § 3________________ ! тыс^руд
j § 4. Обеспечение жизнедеятельности I 
i шахты (разреза) в период ликвидации ) тыс, pyg 
i § 5. Снос ветхого жилищного фонда, Г '
• ставшего в результате ведения | 
j горных работ на ликвидируемой ■
I шахте непригодным для проживания j 
I по критериям безопасности __

Продолжение табл. 1.1
1 1 2 з 4 iГ1 § 6. Реконструкция и замена | 1! I

пострадавших в связи с ликвидацией
i шахты (разреза) объектов
! социальной инфраструктуры, 1

предоставлявших основные количество
коммунальные услуги жителям объектов
шахтерских городов и поселков тыс. руб. : !
§ 7. Содействие гражданам в ! i

1 приобретении жилья взамен
сносимого ветхого жилья, ставшего •

i в результате ведения горных работ : !
i< на ликвидируемой шахте семей/ i |
I непригодным для проживания по чел./м2 ! !
1 критериям безопасности тыс. руб. : !
! Итого по разделу 1 тыс. руб. 1 ■
i
! РАЗДЕЛ 2. j ,

Научно-техническое и проектное
j обеспечение ! j j
I 2.1 Затраты на научно-исследова- 1 ; |

тельские работы I тыс. руб. 1
2.2 Затраты на разработку, согласование j ‘

и экспертизу проекта ликвидации j ;
шахты (разреза) ' ТЫС. руб. 1

i Итого по разделу 2 ТЫС. руб. ! .........  ,

РАЗДЕЛ 3.
1

! Социальная зашита работников, 1 1
высвобождаемых в связи с i :

! ликвидацией шахты (разреза)
1 \А. Динамика трудовых ресурсов
| A.1 Списочная численность работников ! 1
1 (на дату утверждения задания на i ;

разработку' проекта ликвидации!
j ; шахты (разреза), всего, i чел. j
j 1 в том числе:
: A.1.1 ! промышленно-производственный j |
1 персонал, ! чел.
1 i из них: рабочие : чел.
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A.2

А.З

Продолжение табл. 1.
J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3
I Численность работников, подлежа- 
!ших увольнению в связи с 
ликвидацией организации угольной 
промышленности чел.
Численность работников, имеющих 

! право на дополнительную пенсию чел.

4

А.4 | Численность работников, уволенных! 
|в период реструктуризации и| 
I имеющих право на дополнительную
! пенсию!
i
| Б. Затраты, связанные с социальной 
| защитой работников ликвидируемой 
| шахты (разреза) i

Б.1 Расчеты с увольняемыми;
| работниками,
I в том числе: I

чел.

тыс. руб.

I

I
Б. 1.1 \ выходные пособия и сохранение!

| средней заработной платы на I 
j период трудоустройства ! тыс. руб. |

Б. 1.2 !единовременные выплаты уволь-: !
| няемым пенсионерам j тыс. руб. |

Б.1.3|Оплата проезда к новому месту] !
: | жительства и провоза багажа1 j
j ! работников ликвидируемой шахты: ]
; I(разреза), расположенной в районах !
j Крайнего Севера и в приравненных] !
i ] к ним местностях j тыс. руб.
I Б. 1.4 j Обеспечение бесплатным ]
j ] (пайковым) углем ! тыс. руб. j
! Б.1.5 1 Погашение задолженности по]
j ] зарплате : тыс. руб.
| Итого затрат по социальной защите тыс. руб.

Б.2 .’Затраты на возмещение вреда,] 
j причиненного работникам трудовым] 
увечьем или профзаболеванием ! тыс. руб. 

Б.З | Затраты на дополнительные:
.(негосударственные) пенсии тыс. руб.

; Всего затрат по разделу 3 тыс, руб.

IS

Окончание табл. 1.1
з 4

...

L
'Общая стоимость работ и затрат, 
связанных с ликвидацией шахты

тыс. руб.

1j

Стоимость имущества шахты 
(разреза)  по результатам оценки, 
vnmonoe подлежит реализации--------- тыс. руб.
Остаточная стоимость 
неликвидного имущества, 
ппйлежашсго списанию _

!
]

тыс. руб. I

* Сметная стоимость указывается в текущих ценах на момент 
разработки проекта с учетом НДС.
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РАЗДЕЛ 1. Характеристика ликвидируемой шахты 
(разреза)

§ 1.1. Общие сведения. Финансово-экономические показател 
деятельности организации. Основные причины, вызвавши 
необходимость ликвидации шахты (разреза)

1.1.1. Месторасположение ликвидируемой организации 
организационно-правовая форма, учредители. Назначение добываемы: 
углей. Основные потребители.

1.1.2. Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность 
задолженность по зарплате, по возмещению вреда жизни или здоровье 
(на дату утверждения задания на разработку проекта ликвидаши 
шахты, разреза). Рассматривается возможность погашен» 
задолженностей за счет средств по дебиторской задолженности, i 
также за счет реализации по рыночным ценам горно-шахтноп 
оборудования, материалов. конструкций, демонтируемых н; 
ликвидируемой шахте (разрезе), металлолома, продажи зданий i 
сооружений шахтной поверхности.

Фактические (за последние три года) и прогнозны! 
(планируемые) показатели производственной деятельность 
ликвидируемой шахты (разреза) приводятся по форме табл. 1.2.

Таблица U

№
п/п

j

Основные
технико

экономические
показатели

Едини-
цы

изме
рения

Фактические показатели ! Прогно-
Годы производственной j зируемые 

деятельности ! (плани-
199__ 199__

г. г.
!
1

200__ j руемые)
г. i показа- 

; тели на 
; 200 г.

1 2 3 4 1 5 6 1 7
1 | Объем добычи угля i тыс. т | 1 

j (горной массы) ! в год ‘ ;
1.1 | Объем готовой то- : j 

| Варной продукции j тыс. т i i 
1 (после обогащения) j в год 1 j

2 j Зольность j i ! 
добываемого угля \ % \ j

2.1 ‘Зольность готовой ‘ ; !
|товарной ! | i 
|продукции i % ;

3 :Число действую-; i ;
■ших ОЧИСТНЫХ; | '
'забоев , забоев ; ;

j
1

j
i

i
!

Продолжение табл. 1.2

П  1 2 3 4
5 1 6

7

4 I Нагрузка на
очистной забой т/сут

5 1Протяженность
1 поддерживаемых
j горных выработок тыс. м
I 6 Численность
1 промышленно

производственного 1
персонала (ППП), ; чел.1

6.i в том числе 1
рабочих по добыче ! чел.

j 7 ! Производительность j 
j j труда рабочего по | 
j j добыче 1 т/мес
| 8 I Себестоимость j 
j j добычи 1 т угля ' руб.
' 8.1 I То же готовой j

товарной продук- ! 
ции (после !

! j ; | 1
1 1 | i j

обогащения) руб. i ! j i
9 Цена реализации ! 1 i i1 т угля | руб. i j

9.1 То же 1 т готовой1

10
товарной продукции 
Прибыль (+), i | ;

убыток (-), 
полученные за счет 
реализации готового

* ' !! ! j

тыс. j 1
объема: РУб. !

ЮЛ добытого угля
10.2 готовой товарной j , ! 1

продукции (после : S ! i
обогащения) ! ; i i

11 Дотация: 1 ! ■11.1 на 1 т добытого I ! 1
1 I 1 j

угля ■ РУб. S ; !
11.2 на 1 т готовой: ! : 1

продукции руб. 1 1 i i
11.3 | всего по шахте i тыс. ! j i

1(разрезу) ...дуб. .L I ! :
20 21



Окончание табл. 1.2
1 2 I 3 4 5 6

11.4 то же с учетом
обогащения тыс.
добытого угля руб.

12 Затраты на содер-
жание объектов
социальной инфра- тыс.
структуры руб.

13 Суммарные убытки: \
1

по шахте (разрезу) с ; |
учетом затрат на j ! j

содержание объек-! 1 1i
тов социальной! тыс. ! 1

1 инфраструктуры ! руб- ! i 1

Наимено
вание

(символ)
пласта

Мощность 
от -  до /  средняя, 

м

1 Расстояние 
до нижеле

жащего 
пласта по 
нормали, 

м

Угол
падения
пласта,

град

Преоблада
ющее

строение
пласта,

выдержан
ностьобщая полезная

1 2 3 4 5 6

Выдержанность разрабатываемых пластов по мощности, наличие 
крепких включений, площадей с нерабочей мощностью, тектонических 
нарушений. Вмещающие породы, склонность к пучению. Мощность и 
основные характеристики пород вскрыши (для разрезов).

Основные показатели качества пластов угля, разрабатываемых 
ликвидируемой шахтой (разрезом).

Таблица 1.4

1.1.3. Основные причины, вызвавшие необходимость ликвидации 
шахты (разреза). Возможные варианты продолжения эксплуатации 
шахты (разреза), краткая.характеристика рассматриваемых вариантов, 
их технико-экономическое сравнение.

В книге 2 «Документация» приводятся документы, 
представляемые в Минэнерго России для включения шахты (разреза) в 
Программу ликвидации особо убыточных шахт и разрезов.

§  1.2. Геологическое строение и горно-геологические условия поля 
ликвидируемой шахты (разреза), запасы угля (табл. 1.3, 1.4)

1.2.1. Группа сложности геологического строения поля 
ликвидируемой шахты (разреза). Основные горно-геологические 
характеристики: мощность (средняя) и углы падения пластов, 
газоносность, выбросоопасность, удароопасность, склонность к • 
самовозгоранию. Силикозоопасность пород и угля, опасность по 
взрываемости угольной пыли. Подземные водопритоки.

Таблица 1.3

Наиме- Марка Золь- Влага, Сера, Фосфор, Выход Тол- Низ-
нова- угля, ность, летучих шина шая
ние техно- веществ, пласта- теплота

(сим- логи- от-до от-до от-до от-до от-до ческогс сгора-
зол) ческая слоя, ния,

пласта группа мм МДж/кг

с р е д н я я , % ккал/кг
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.2. Границы поля ликвидируемой .шахты (разреза), его 
размеры, глубина разработки, предельный коэффициент вскрыши (для 
разреза).

Краткая характеристика действующих шахт (разрезов), имеющих 
общую границу с ликвидируемой угледобывающей организацией. 
Приводятся данные о глубине разработки пластов на смежной 
действующей шахте (разрезе), размерах и состоянии барьерных 
целиков и др.

На плане земной поверхности и планах пластов наносятся 
границы горного и земельного отводов, выходы пластов под наносы, 
устья горных выработок, имеющих выход на земную поверхность, 
зоны подработки с нанесением жилых домов, попадающих в 
указанные зоны, проваты, воронки на земной поверхности, целики 
полезного ископаемого и подготовительных выработок.

На плане горных работ разреза наносятся границы горных работ 
и выработанного пространства.

1.2.3. Приводятся данные о балансовых запасах по пластам, 
горизонтам, маркам, а также данные о промышленных запасах в 
технических границах ликвидируемой шахты (разреза) на дату 
утверждения задания на разработку проекта ликвидации данной 
угледобывающей организации.

1.2.4. Определяются основные изменения горно-геологических 
условий шахтного поля, которые произошли после отработки запасов 
на ликвидируемой шахте.
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§ 1.3. Горнотехнические характеристики ликвидируемой шахщ 
(разреза)

Дается краткий обзор применяемых на ликвидируемой шахт 
(разрезе) схем вскрытия и подготовки поля шахты (разреза), систем} 
разработки, схемы проветривания горных выработок, подземной 
транспорта, водоотлива. Положение горных работ на перио, 
прекращения добычи угля. Состояние горных выработок, условия и: 
поддержания.

§ 1.4. Объекты поверхности ликвидируемой шахты (разреза)
В табличной форме (табл. 1.5) приводится полный перечещ 

основных объектов поверхности (технологический комплекс, АБК 
погрузочно-складское и ремонтное хозяйство, объекть 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, инженерные сед 
и коммуникации, природоохранные объекты, железнодорожна 
хозяйство и др.).

Перечень
основных объектов промышленных площадок 

ликвидируемой шахты (разреза)

(наименование предприятия) 
______________________________ Таблица 1.!

№
п/п

Наименование
объекта

%
износа

Площадь,
м2

Балаь
стои.\
тыс.

началь
ная

гсовая ! Приме 
юсть, ! чание*
^ _____

остаточ- ;
ная ,!

1 ! 2 3 1 4 5 6 ! 71i
I

j

* В примечании указывается характеристика объекта (материал, 
этажность, год постройки и др.).

§ 1.5. Объекты социальной инфраструктуры
Приводится перечень объектов социальной инфраструктуры, 

пострадавших в связи с ликвидацией шахт и разрезов, 
предоставлявших основные коммунальные услуги жителям шахтерски; 
городов и поселков (табл. 1.6), оформленный в установленноу 
порядке.
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РАЗДЕЛ 2. Технические работы по ликвидации шахты (разреза) 1

§  2.1. Решения по запасам угля, оставшимся неотработанными « 
поле ликвидируемой шахты (разреза)

2.1.1. При разработке решений по оставшимся запасам угля 
необходимо руководствоваться «Инструкцией о порядке ведения работ 
по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, 
связанных с пользованием недрами», утвержденной постановлением 
Госгортехнадзора России от 02.06.99 № 33.

Решение о ликвидации шахты (разреза) с числящимися на их 
учете запасами полезных ископаемых согласовывается с органами 
Госгортехнадзора России. Ликвидация горных выработок производится 
после полного списания в установленном порядке запасов полезных 
ископаемых.

Состояние запасов угля приводится на дату прекращения горных 
работ с разделением на запасы, располагающиеся на площадях, 
незатронутых горными работами, и запасы на действующих и ранее 
погашенных горизонтах, в том числе промышленные с разделением на 
вскрытые, подготовленные и готовые к выемке.

2.1.2. В проекте приводится технико-экономическое обоснование 
целесообразности отработки, списания или дальнейшего учета в 
государственном балансе полезных ископаемых оставшихся запасов 
угля и соответствующие решения (табл. 1.7).

2.1.3. В книге «Документация» приводится заключение 
территориальной геологической организации, проводившей 
геологоразведочные работы на месторождении, об отсутствии 
перспектив прироста запасов.

2.1.4. Графический материал к данному разделу должен содержать 
информацию об оставшихся запасах угля с указанием блоков и 
категорий подсчета запасов, мощности и гипсометрии по каждому 
пласту.

2.1.5. Горная графическая документация ликвидируемой шахты 
(разреза) подлежит сдаче на хранение в установленном порядке в 
соответствующие архивы и фонды.

26

Ре
ко

ме
нд

уе
тс

я 
пр

ое
кт

ом

27



§ 2.2. Обоснование технических решений по ликвидации подземных 
горных выработок шахты, демонтажу подземного оборудования

2.2.1. Приводится характеристика ликвидируемых горных 
выработок на шахте по форме табл. 1.8. Излагаются исходные данные, 
на основе которых в проекте приняты решения по способу 
ликвидации горных выработок: фактические данные о состоянии 
шахтного поля и подземных горных выработок, сложившиеся после 
отработки запасов, о состоянии барьерных целиков, их устойчивости, 
водонепроницаемости, газонепроницаемости, о характере связей 
(местах сбоек) между горными работами ликвидируемой шахты и 
соседними действующими шахтами. При получении заключений 
специализированных организаций (например, ВНИМИ, ВостНИИ, 
ИГД им. ААСкочинского и других) в проекте приводятся основные 
положения, изложенные в указанных заключениях по предотвращению 
прорывов воды, газа на соседние шахты и регулированию выхода их на 
дневную поверхность.

Характеристика
подлежащих ликвидации горных выработок 
______________________________________ Таблица 1.8

№
п/п

Наименование
горных

выработок,
горизонтов

! Протя
жен

ность, 
м

Угол
падения,

град

Сечение
в свету,

Nf2

Вид 
крепле
ния, его 
состоя

ние

Приме
чание*

1 2 3 i 4 5 6 7

1___
* В примечании указывается решение о ликвидации горных 

выработок (изоляция перемычками, закладка) и краткая 
характеристика барьерных целиков.

С учетом представленных материалов выбирается способ 
ликвидации горных выработок шахты.

Выбор способа ликвидации горных выработок проводится на 
основе технико-экономического анализа (минимальные стоимость 
работ и продолжительность, обеспечение безопасности для работников 
и населения).

В проектах, предусматривающих ликвидацию шахты путем ее 
затопления подземными водами, необходимо произвести 
соответствующие расчеты о последовательности и времени затопления 
шахтного поля.

.18

2.2.2. В этих условиях при разработке проектных решений по 
ликвидации шахты применяются методические документы по оценке 
гидрогеологических условий ликвидации угольных шахт, обоснованию 
мероприятий по управлению режимом подземных вод и обеспечению 
экологической безопасности, утвержденные в установленном порядке.

2.2.3. Для обоснования мероприятий по управлению режимом 
подземных вод в проекте приводятся данные:

-  по гидрогеологическим условиям;
-  по определению условий затопления шахты;
-  по прогнозу гидродинамического режима затопления шахты.
2.2.4. В зависимости от категории шахты и гидрогеологических 

условий в проекте ликвидации шахты могут быть предусмотрены 
следующие технические решения:

-  естественное затопление горных выработок шахты с 
последующей организацией стока шахтных вод, вытекающих из 
ликвидированных выработок в речную сеть;

-  дренажные мероприятия, реализуемые на земной поверхности 
(проходка дренажных траншей или создание сети водопонижаюших 
скважин), для регулирования уровневого режима грунтовых 
водоносных горизонтов;

-  бурение скважин с поверхности для организации самоизлива 
шахтных вод;

-  организованный перепуск (перекачка) шахтных вод из 
затапливаемой шахты в горные выработки соседних шахт;

-  откачка шахтных вод погружными насосами, размещаемыми в 
стволах или других выработках ликвидируемой шахты;

-  сохранение или строительство водоотливных комплексов на 
горизонтах затапливаемой шахты.

2.2.5. Наряду с вышеизложенным в проектных решениях по 
погашению подземных горных выработок могут содержаться:

-  обоснование необходимости закладки горизонтальных горных 
выработок, характеристика и объемы закладываемых выработок;

-  обоснование необходимости поэтапной изоляции подземных 
горных выработок, схему размещения и тип изолирующих перемычек в 
погашаемых горных выработках;

-  обоснование решения о последовательности отключения 
системы вентиляции и водоотлива при погашении выработок;

-  экономически обоснованные решения по демонтажу и выдаче 
на поверхность оборудования и материалов, пригодных для 
дальнейшего использования.
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§ 2.3. Обоснование технических решений по ликвидации горных 
выработок, выходящих на Поверхность

2.3.1. Характеристика горных выработок, выходящих на 
поверхность. Приводятся перечень и основные горнотехнические 
характеристики горных выработок, выходящих на поверхность.

2.3.2. В зависимости от характеристики выработки, состояния 
крепи в соответствии с «Инструкцией о порядке ведения работ по 
ликвидации и консервации опасных производственных объектов, 
связанных с пользованием недрами», утвержденной постановлением 
Госгортехнадзора России от 02.06.99 № 33, определяется способ 
изоляции горных выработок.

2.3.3. В зависимости от горнотехнических условий и 
характеристики выработки определяется технология работ по ее 
ликвидации. Выбранная технология должна обеспечивать 
максимальную надежность изоляции выработок, минимальные 
продолжительность и затраты на выполнение этих работ, 
соответствовать требованиям правил безопасности в угольных шахтах.

, 2.3.4. В проекте рассматриваются различные варианты 
технологии работ по ликвидации выработок.

Сравнение вариантов приводится в табличной форме.

§ 2.4. Обеспечение безопасных условий при выполнении
горноликвидационных работ

2.4.1. Уточняются мероприятия по соблюдению правил 
безопасности в угольных шахтах при ликвидации горных выработок 
(демонтаже и выдаче из шахты оборудования и материалов, пригодных 
для дальнейшего использования; закладки горных выработок; их 
изоляции; засыпке горных выработок, выходяших на дневную 
поверхность; установке полков).

§ 2.5. Сводные показатели по объемам и стоимости горно
ликвидационных работ, выполняемых на ликвидируемой шахте

2.5.1. Все решения, принимаемые в проекте по ликвидации 
горных выработок, подлежат обоснованию с рассмотрением ряда 
альтернативных вариантов и выбором оптимального для конкретных 
условий ликвидируемой шахты (разреза).

2.5.2. Оптимальным является вариант, обеспечивающий:
-  безопасное осуществление ликвидационных работ и безопасное 

ведение горнодобычных работ на соседних шахтах;
-  выполнение нормативных требований по охране окружающей 

среды и природных ресурсов;
-  минимальную сметную стоимость, трудоемкость и сроки 

выполнения технических работ по ликвидации шахты (разреза).

2.5.3. С учетом вышеприведенных обоснований определяются 
объемы работ, трудоемкость и сметная стоимость работ по ликвидации 
горных выработок, демонтажу и выдаче на поверхность оборудования, 
Пригодного к дальнейшему использованию, ожидаемый доход от 
"реализации демонтированного оборудования. Определяются 
численность и динамика изменения численности работников, занятых 
на выполнении указанных горноликвидационных работ. Приводится 
график выполнения этих работ.

2.5.4. При выполнении расчетов на объем затрат по оплате труда 
работников, занятых на работах, связанных с ликвидацией шахты, 
необходимо руководствоваться положениями, изложенными в 
Отраслевом тарифном соглашении по угольной промышленности 
Российской Федерации.

2.5.5. По форме табл. 1.9 приводятся основные показатели, 
характеризующие объемы и стоимость работ по ликвидации подземных 
горных выработок и изоляции выработок, имеющих выход на дневную 
поверхность, демонтажу и выдаче на поверхность оборудования.

Таблица 1.9
№ j Наименование показателей Единицы Численные j
п/п ! измерения значения

i показателей
1 2 3 4
1 Протяженность (объем) ликвидируе- |

мых горных выработок всего, м (м3) I
в том числе: 1

l.l вертикальные и наклонные стволы,
шурфы с углом наклона более 45°,
скважины диаметром более 200 мм м (м3) j

1.2 подземные горные выработки ; i
(капитальные, подготовительные. , 1 !

■очистные, околост вольные дворы, м (м3) I I
камеры) | i

2 Демонтаж и выдача на поверхность 1 1
оборудования, пригодного к дальней- I 1
шему использованию т ! 1

3 Общая трудоемкость работ по
j ликвидации горных выработок и
|демонтажу оборудования тыс. чел.-дней

4 Сметная стоимость работ, связанных с 1
ликвидацией горных выработок тыс. руб.

5 Стоимость оборудования по результатам
оценки, которое подлежит демонтажу и
реализации тыс. руб.
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§  2 . 6. Ликвидация горных выработок разрезов, демонта) 
оборудования

2.6.1. Определение состава и объема выработанного пространств ; 
разреза, которое следует отнести к горным выработкам.

Выделенные объемы должны быть четко зафиксированы 
пояснительной записке и в графической документации. Вс 
дальнейшие сведения в проекте о ликвидации горных выработо: 
должны касаться только этого четко ограниченного объема работ.

2.6.2. Обоснование принятого способа погашения горны 
выработок, в том числе дренажных шахт.

Рассматриваются возможность дальнейшего использованю 
выработанного пространства, способы, обеспечивающие необходимук 
устойчивость бортов и отвалов после ликвидации разреза, а такж( 
меры по предотвращению эндогенных пожаров и падения людей i 
животных в разрезы.

2.6.3. Приводятся рекомендации соответствующих НИИ i 
проектные решения по безопасному ведению горноликвидационньо 
работ и безопасной эксплуатации соседних разрезов (отсыпка ши 
намывка дамб для предотвращения прорывов воды, газов, пульпы), г 
также решения по обеспечению безопасных условий труда при 
ведении ликвидационных работ.

2.6.4. При ликвидации разрезов, расположенных нал 
действующими подземными горными выработками, должны быть 
предусмотрены решения, исключающие возможности прорыва воды в 
подземные горные выработки и обрушения пород.

2.6.5. Определяются объемы, трудоемкость, сроки и стоимость 
выполнения указанных работ.

Приводится график выполнения горноликвидационных работ с 
учетом демонтажа оборудования, пригодного для дальнейшего 
использования, а также технико-экономический анализ 
целесообразности демонтажа оборудования.

2.6.6. Составляется сводная таблица показателей (по аналогии с 
табл. 1.9).

§ 2.7. Разборка зданий и сооружений, демонтаж оборудования на 
поверхности шахты (разреза)

2.7.1. Приводятся перечень объектов, подлежащих разборке, 
процент износа каждого объекта, данные об его фактическом 
состоянии, объемах, стоимости, трудоемкости и продолжительности 
работ.

2.7.2. Приводится перечень объектов, подлежащих продаже на 
публичных торгах с оценкой их по рыночной стоимости в
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соответствии с требованиями пункта 3 статьи 63 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (при ликвидации юридических лиц).

2.7.3. Составляются таблицы 1.10-1.11 по направлениям: разборка 
зданий и сооружений; продажа зданий и сооружений.

Перечень
подлежащих разборке объектов ликвидируемой шахты (разреза)

Таблица 1.10
! Ns
1 п/п
1

i
I

Наименование
объекта износа

Объем, 1 Сметная 
М3 | стоимость 

| разборки, 
j тыс. руб.

Предварительная 
оценка извлекае
мых материалов 

по рыночной 
стоимости, 
тыс. руб.

Приме
чание*

L l . 2 3 4* 6 7

* В примечании указываются материал постройки и особые 
условия разборки.

Перечень
подлежащих продаже объектов ликвидируемой шахты (разреза) 

_______  ______ Таблица 1.11
Ns
п/п

Наименование ; % | Площадь,
объекта \ износа j м21 •

I !
! !I j

Остаточная 
балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

Предвари
тельная оцен
ка объекта по 

рыночной 
стоимости, 
тыс. руб.

Приме- ]
чание* |1

• 1 1  2 ; 3 j 4 5 6 7
; ! !

! : i !
1____!_____________!.. . -J_________

!
!1

* В примечании указываются особые условия при продаже 
объекта.

§ 2.8. Ликвидация последствий вредного влияния от ведения горных 
работ

2.8.1. Принимая, во внимание важность комплексного решения 
вопросов, связанных с экологической реабилитацией последствий, 
возникающих в связи с ликвидацией шахт (разрезов), в задании на 
разработку проекта ликвидации конкретной угледобывающей 
организации могут быть предусмотрены, кроме перечисленных в 
настоящем «Эталоне», дополнительные мероприятия по охране 
окружающей среды. В задании на разработку' проекта ликвидации
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шахты (разреза) предусматривается возможность уточнениям назначению в соответствии с законодательством Российской 
(изменения, корректировки) проектных решений по вопросахфедераиии.
экологии в зависимости от результатов, полученных на основ* На основании принятых технических решений по способу 
наблюдений и контроля (мониторинга) за гидрогеологическимидоквидации шахты (п. 2.2.4) определяются срок (не более 5 лет) и 
экологическими, газодинамическими и другими проиессамистоимость эксплуатационных затрат водоотливных комплексов, 
происходящими в период ликвидации шахты (разреза). обеспечивающих безопасную работу смежных действующих шахт и

2.8.2. В данном разделе проекта принимаются техническиезашиту объектов поверхности от подтопления, а также очистных 
решения по: сооружений, обеспечивающих очистку шахтных вод до установленных

-  обеспечению безопасной работы смежных действующих шахт; норм.
-  защите земной поверхности от подтопления с целью 2.8.3. В составе проектных материалов (книга 2, «Документация»)

обеспечения безопасного проживания населения в шахтерских городами водятся геолого-маркшейдерская документация и соответствующие 
и поселках; справки, перечень которых содержится в «Инструкции о порядке

-  ликвидации провалов, трещин, уступов, образовавшихся прядения работ по ликвидации и консервации опасных
ведении горных работ, ограждению опасных участков; производственных объектов, связанных с пользованием недрами»,

-  тушению породных от ват о в шахт и разрезов, терриконов/твержденной постановлением Госгортехнадзора России от 02.06.99
свалок, отватов породы обогатительных фабрик и др.; Nfe 33.

-  приведению земной поверхности и водных объектов в 2.8.4. Технические решения по предотвращению подтопления и
состояние, пригодное для дальнейшего использования по назначениюиболачивания поверхности ликвидируемой шахты принимаются на 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; >снове анатиза изменения сформировавшегося к моменту затопления

-  охране атмосферного воздуха от загрязнения; иахты уровневого режима грунтового водоносного горизонта, в
-  охране поверхностных и подземных вод от загрязнения иявиснмос™ от характера его гидродинамической связи с

юдоносными горизонтами, дренируемыми шахтой, или 
атапливаемыми горными выработками.

2.8.5. Оценка условий загрязнения подземных вод, водоемов и 
жилые, одотоков при ликвидации шахт.

истощения;
-  охране земельных ресурсов;
-  охране животного и растительного мира;
-  предотвращению прорывов воды и газов в

производственные и иные помещения; В зависимости от степени опасности загрязнения подземных вод,
-  прогнозу возможных аварийных ситуаций (штатных и оверхностных водоемов или водотоков определяется тип 

нештатных) с оценкой их отрицательного влияния на окружающуюиквидируемой шахты исходя из следующей классификации:
среду; I тип - шахты, не опасные по условиям загрязнения подземных и

-  ведению мониторинга за производственной и экологической оверхностных вод;
безопасностью, которое должно быть выделено в приоритетное И тип ~ шахты, потенциально опасные по условиям загрязнения 
направление. Мероприятия по мониторингу должны осуществляться в одземных и поверхностных вод;
полном объеме с начала ликвидационных работ до устранения всех Ш тип “  шахты, опасные по условиям загрязнения подземных и 
негативных последствий от деятельности закрываемой шахты (разреза), оверхностных вод.
а также в послеликвидационный период по вопросам контроля за 2.8.6. Оценка возможности загрязнения подземных или 
недопущением Затопления действующих шахт, подтоплением и оверхностных вод для шахт II типа, прогноз условий загрязнения 
заболачиванием земной поверхности, загрязнением шахтными водамиодземных и поверхностных вод и разработка мероприятий по 
питьевых' водоисточников, проникновением вредных газов в редотврашени о загрязнения для шахт III типа, 
гражданские и промышленные здания и сооружения, провалами _ 2.8.7. Мероприятия по управлению режимом подземных вод и
земной поверхности и устьями ликвидированных шахтных стволов; эеспечению экологической безопасности разрабатываются в

-  приведению объектов, расположенных в пределах горного юисимости от категории шахты и гидрогеологических условии, 
отвода ликвидируемой шахты и пострадавших в результате ее 'сновные из указанных мероприятий приведены в п. 2.2.4 настоящего 
ликвидации, в состояние, пригодное для дальнейшего использования
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«Эталона». Могут быть предусмотрены и другие решения, которц
приводятся в пояснительной записке. “ обобщение и анализ результатов наблюдений, корректировка

2.8.8. Фактическое состояние земельного отвода ликвидируемо экологических прогнозов и обоснование (при необходимости)
организации. Виды и параметры нарушения земной поверхносп 
подработанной горными работами. Заключения специализированны 
НИИ по характеру, объемам и срокам деформации горных пород 
подработанных участков земной поверхности.

Рекультивация нарушенных земель. Обоснования предлагаемы 
решений в зависимости от ценности используемых земель 
Разрабатывается оптимальный вариант рекультивации ( 
минимальными затратами. Состояние земельного отвода пост 
рекультивации.

Меры по защите зданий и сооружений, расположенных hi 
подработанных территориях, от разрушения, подтопления 
проникновения вредных газов, поступающих из горных выработо) 
ликвидируемой шахты. Мероприятия по охране воздушного и водной 
бассейнов. Экологический мониторинг (необходимость мониторинга i 
программа работ подлежат согласованию с региональным органом лс 
охране окружающей среды).

2.8.9. Гидрогеологические и геодинамические наблюдения i 
контроль эффективности инженерных мероприятий при ликвидации 
шахт могут включать:

-  организацию наблюдений за подъемом уровня воды в горных 
выработках в процессе затопления шахты;

-  организацию для шахт II типа наблюдений за изменением 
водопритоков в соседние шахты;

-  организацию наблюдений за деформацией земной поверхности 
при наличии на ней охраняемых природных и инженерных объектов;

-  фиксирование расхода шахтных вод при самоизливе на земную 
поверхность, а также производительности дренажных средств;

-  проведение наблюдений за вытеснением газа по горным 
выработкам или трещинам в подработанном массиве в результате 
затопления шахты;

-  проведение наблюдений за геодинамическими и сейсмическими 
процессами и явлениями, возникающими в зоне алияния затапливаемых 
шахт.

В составе работ, выполняемых в процессе осуществления 
экологического мониторинга, необходимо также предусматривать:

-  оценку фактического состояния природной среды и выявление 
начальных проявлений экологических осложнений;

-  создание наблюдательной сети и проведение измерений и> 
наблюдений за воздействием ликвидации шахты (разреза) на 
окружающую природную среду;

Корректировки природоохранных мероприятии, предусмотренных 
проектом ликвидации шахты (разреза).

2.8.10 В проектах могут предусматриваться затраты на 
реконструкцию или замену объектов не относящихся к объектам 
социальной инфраструктуры в случаях, когда объектам причинен вред 
в результате ликвидации организации (деформация строительных 
конструкций объектов вследствие подтопления территорий или 
проседания земной поверхности).

2.8.11. С целью сокращения времени и затрат на выполнение 
работ по ликвидации последствий вредного влияния от ведения 
горных работ, в том числе на закупку водоотливного оборудования, 
все решения, принимаемые в проекте, подлежат обоснованию с 
рассмотрением ряда альтернативных вариантов и выбором 
оптимального для конкретных условий ликвидируемой шахты 
(разреза).

2.8.12. Оптимальным является вариант, обеспечивающий:
-  безопасное осуществление работ;
-  выполнение нормативных требований по охране окружаюшей 

среды и природных ресурсов;
-  минимальную сметную стоимость, трудоемкость и сроки 

выполнения работ.
2.8.13. В проектах устанавливается очередность выполнения 

работ:
-  ликвидация негативных последствий ведения горных работ на 

ликвидируемых шахтах (разрезах), влияющих на жизнь и здоровье 
людей;

-  ликвидация негативных последствий ведения горных работ на 
ликвидируемых шахтах (разрезах), реализация которых желательна, но 
не обязательна.

2.8.14. С учетом вышеприведенных обоснований определяются 
объемы, очередность, трудоемкость, продолжительность и сметная 
стоимость работ, связанных с ликвидацией последствий вредного 
влияния от ведения горных работ на ликвидируемой шахте (разрезе).

2.8.15. В составе проекта ликвидации приводится перечень 
рабочих проектов, намечаемых к разработке по данному направлению.

2.8.16. При разработке упомянутых рабочих проектов сметная 
стоимость работ, связанных с ликвидацией последствий вредного 
влияния от ведения горных работ и предусмотренная к выполнению 
данным рабочим проектом, не должна превышать сметную стоимость, 
установленную для проектируемого объекта в утвержденном в 
установленном порядке проекте ликвидации шахты (разреза).
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2.8.17. Разработка ^рабочих проектов по рекультивации земель 
нарушенных горными работами, осуществляется на ochoi С учетом вышеизложенных положений приводятся расчетынарушенных горными раоотами, осуществляется на основ- ' ------  ------------  _ ‘ 4
инвентаризации. Выполненные рабочие проекты подлеж|6шссшахтных расхояов’ включаемых в обшук> сум,му затрат’ связанных 
согласованию с соответствующими органами в установленной, обеспечением жизнедеятельности шахты (разреза) в период

' “ квилаиии.
2.9.3. В состав затрат, связанных с обеспечением

порядке.
2.8.18. При необходимости внесения дополнений в утвержденный________ „„ГГ,..... жизнедеятельности предприятия в период его ликвидации, включаютсяпроекты ликвидации шахт (разрезов) по вопросам, касаюшимсг „ _ , ч

охршы окружающей среды, таки, проекты повторно S T S
с соответствующими органами в установленном порядке. 1 0 Т  «р 2.9.4. При расчете затрат на оплату труда работников, занятых на

» ,  „ а , заботах по обеспечению жизнедеятельности организации в период ее§  2.9. Обеспечение жизнедеятельности организации в период е*,иквнлаиии, в том числе работников ликвидационной комиссии, 
ликви ации необходимо руководствоваться положениями, изложенными в

2.9.1. Обосновывается необходимость функционирования Отраслевом тарифном соглашении по угольной промышленности 
период выполнения работ по технической ликвидации шахты (разрезфОСС11ЙСКОЙ федерации 
соответствующих систем обеспечения жизнедеятельности организации
(шахтные подъемы, системы проветривания горных выработок £ 2.10. Снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате 
электроснабжение, подземный транспорт, водоотлив)в«)еиия горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для 
вспомогательных объектов поверхности (АБК, котельныей/,олсиваяця по критершш безопасности
вентиляторные установки и др.), приводится расчет затрат на 2.10.1. При сносе ветхого жилищного фонда, ставшего в 
содержание ликвидационной комиссии и других затрат, связанных результате ведения горных работ на ликвидируемых шахтах 
обеспечением жизнедеятельности организации в период Непригодным для проживания по критериям безопасности, 
ликвидации. необходимо руководствоваться Жилищным кодексом РСФСР и

Для шахт (разрезов), являющихся юридическими лицами, расчеТфу,-ими нормативными правовыми актами по данному вопросу, 
затрат выполняется на период от начала ликвидационных работ до 2.10.2. В составе проекта ликвидации шахты рекомендуется для 
исключения шахты (разреза), из Государственного реестра юридических^снования отнесения домов к ветхому жилищному фонду 
лиц. Для шахт (разрезов), не являющихся юридическими лицами11риклаПывать следующие документы:
расчет затрат осуществляется на период от начала ликвидационных . плаНы горных работ с нанесением всех жилых домов, попавших 
работ до момента их завершения и подписания акта о ликвидации} зону влияния горных работ, в том числе выделяются ветхие дома, 
шахты (разреза). непригодные для проживания по условиям безопасности;

2.9.2. При рассмотрении данного вопроса и расчетах количества - заключение Бюро технической инвентаризации, 
машино-смен работы обшешахтных машин, расхода электроэнергии,щдтверждающее технический износ дома;
численности работников, занятых на ликвидационных работах, следует - заключение специализированной научно-исследовательской 
учитывать, что фронт и объемы выполняемых работ постепеннО)Рганизации о степени влияния горных работ на состояние жилого 
сокращаются, в связи с чем принимаемые для обычных расчетовхома;
нормативы обшешахтных расходов (в процентах от прямых затрат) в - поименный список жильцов, проживающих в ветхих домах, 
данном случае не могут применяться. Расчеты, связанные с непригодных для проживания по критериям безопасности, 
определением обшешахтных расходов и затрат на поддержание согласованный в установленном порядке.
жизнедеятельности шахты (разреза) в период ликвидации, 2.10.3. Приводятся данные по объемам и стоимости работ, 
выполняются исходя из определения прямым счетом количества связанных со сносом ветхого жилого фонда. В стоимость включаются 
машино-смен работы машин и механизмов, численности работников,следующие работы:
занятых на основных и вспомогательных работах. При этом следует -  снос ветхого жилого фонда, жителям которого предусмотрены в 
иметь в виду, что объемы и фронт выполняемых работ сокращаютсяпроекте затраты на приобретение нового жилья; 
по мере завершения ликвидационных работ. -  вывоз мусора от сноса ветхого жилого фонда;
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-  планировка и рекультивация территории, где размещали сложных случаях ряда альтернативных вариантов и выбором 
ветхие жилые дома. оптимального для конкретных условий.

2.11.4. Оптимальным является вариант, обеспечивающий:
§ 2.11. Реконструкция и замена пострадавших в связи -  минимальную сметную стоимость, трудоемкость и сроки

ликвидацией шахты (разреза) объектов социальной инфраструктурутВЫпотйшя работ;
предоставлявших основные коммунальные услуги жителям шахтерси -  выполнение нормативных требований по охране окружающей 
городов и поселков среды.

2.11.1. Объекты социальной инфраструктуры (электроснабжение 2.11.5. С учетом вышеприведенных обоснований определяются 
водоснабжения, теплоснабжения, связи, транспорта, канализации'объемы работ, трудоемкость и сметная стоимость.
находящиеся в федеральной собственности передаются 2.11.6. При реконструкции и замене объектов социальной
собственность субъектов Российской Федерации и в муниципальнушнфраструктуры должна соблюдаться следующая приоритетность: 
собственность согласно постановлению Правительства Российски -  в первую очередь котельные, объекты теплоснабжения,
Федерации от 07.03.95 № 235 «О порядке передачи объектаводоснабжения, электроснабжения и газоснабжения; 
социально-культурного и коммунально-бытового назначена -  во вторую очередь объекты канализации (с очистными
федеральной собственности в государственную собственностсооружениями хозяйственно-бытовых стоков), связи, 
субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность»1. 2.11.7. Решения по реконструкции и замене объектов социальной

2.11.2. В проекте предусматриваются затраты на реконструкцию (Инфраструктуры, принимаемые в проекте, согласовываются с органами 
замену пострадавших в связи с ликвидацией шахты (разреза) объектоместного самоуправления в установленном порядке..
социальной инфраструктуры, предоставлявших основньк 2.11.8. Расчеты объемов и стоимости строительных, монтажных и 
коммунальные услуги жителям шахтерского города (поселка) или еслрругих работ должны осуществляться в соответствии с действующими 
объектам социальной инфраструктуры причинен вред в видрНиПами.
деформации строительных конструкций в результате подработки) 2.11.9. На реконструкцию и замену объектов социальной 
вследствие подтопления территорий или проседания земнорнфраструктуры разрабатываются рабочие проекты в соответствии с 
поверхности. К ним относятся: котельные, объекты электроснабженияТрилагаемым перечнем. Очередность разработки и реализации рабочих 
водоснабжения, театоснабжения, канализации (с очистным^Роектов должна соответствовать приоритетам, установленным в 
сооружениями хозяйственно-бытовых стоков), газоснабжения, связи, пункте 2.11.7.

Кроме того, в проектах могут предусматриваться затраты на 2.11.10. При разработке упомянутых рабочих проектов сметная 
строительство новых объектов социальной инфраструктуры в случаях^оимость работ, связанных с реконструкцией или заменой объектов 
когда объекты ликвидируемых шахт или разрезов (теплоснабжения,1юииальнои инфраструктуры, определенная данным рабочим проектом, 
водоснабжения, энергоснабжения. канализации и связи)16 Должна превышать сметной стоимости, устаноатенной для 
предоставляли услуги жителям городов и поселков и эти объекть/Р°ектиРУемо™ объекта в утвержденном проекте ликвидации шахты 
подлежат ликвидации в составе организации, а также на переводРазреза^ 
существующих котельных в шахтерских городах и поселках на другой
вид топлива, если они потребляли уголь ликвидируемой шахты § ^.12. Содействие гражданам в приобретении жилья взамен 
(разреза) и отсутствует возможность или экономическая^0СИ-1И®^ ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ 
целесообразность поставки угля в данный населенный пункт из другой» ликвидируемой шахте непригодным для проживания по критериям 
местности. езопасности

2.11.3. Решения, принимаемые в проекте ликвидации шахты 2.12.1. При определении затрат на приобретение жилья взамен 
(разреза) по реконструкции и замене объектов социальной»06™ 0™ ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ 
инфраструктуры, подлежат обоснованию с рассмотрением в особо3 ликвидируемой шахте непригодным для проживания по критериям

езопасности, следует руководствоваться законодательством 
российской Федерации и положениями Порядка финансирования 

__________________  Мероприятий по реструктуризации угольной промышленности,
1 Собрание законолательства Российской Фелерлнин. 1995.  .4411 .ст.995
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утвержденного приказом Минфина России от 17.11.98 № 53н 
изменениями, внесенными приказом Минфина России от 
№ 79H)1. 2 3 4 !

Б Общая жилая плошадь, необходимая для
расселения жителей, проживающих в
сносимом жилье (п. 1 х п.З) м2

6 Стоимость 1 м2 обшей жилой площади тыс. руб.
L Общая стоимость жилья тыс. руб.

необходимость включения в проект ликвидации шахты затрат 
содействие гражданам в приобретении жилья взамен сносим 
ветхого рекомендуется включать в состав проекта следую! 
документы: ___

- планы горных работ с нанесением всех жилых домов, попавц 2.12.4. Приобретение жилья для граждан может осуществляться: 
в зону влияния горных работ, в том числе выделяются ветхие до» на вторичном рынке жилья;
непригодные для проживания по условиям безопасности; -  при достройке начатых строительством домов или

- подтверждение маркшейдерской службы шахты о попаданггроительстве новых жилых домов;
дома в зону влияния горных работ; -  по жилищным сертификатам на основании решения

- поименный список жильцов, проживающих в ветхих ДомПравительства Российской Федерации.
непригодных для проживания по критериям безопасное; При этом стоимость I м2 такого жилья должна соответствовать 
согласованный в установленном порядке; требованиям, изложенным в Порядке финансирования мероприятий

заключение Бюро технической инвентаризацию реструктуризации утольной промышленности, утвержденном 
подтверждающее технический износ дома; приказом Минфина России от 17.11.98 № 53н.

- заключение специализированной научно-исследовательс»
организации о степени влияния горных работ на состояние жило § 2.13. Сведения о наличии основных фондов, объектов
дома- незавершенного строительства и запасов на ликвидируемой шахте

2.12.3. По форме табл. 1.12 приводятся данные о ст<жмост^азрезе)
объемах работ, связанных со сносом ветхого жилья и приобретен!» 2.13.1. По форме табл. 1.13 приводятся сведения о наличии 
взамен него другого жилья.

№
п/п Наименование показателей

Единицы
измерения к

новных фондов, объектов незавершенного строительства, запасов, в 
м числе угля, на дату принятия собственником решения о

ЧисленнЦлквидации и дату составления промежуточного ликвидационного
значения5аланса Излагаются мероприятия по учету, реализации и списанию 

показатели шества _

Численность жителей, проживающих в 
ветхих жилых домах, подработанных 
горными работами ликвидируемой шахты 
Строительный объем сносимого ветхого 
жилья (количество сносимых домов) 
Стоимость сноса ветхого жилья, 
компенсация, услуги БТИ 
Норма жилой площади в размере, 
установленном Жилищным кодексом на 
одного человека

семей
чел.
Ml

зданий

тыс. руб.

м ^

В книге 2 «Документация» прилагаются бухгалтерский баланс, 
тиски кредиторов и дебиторов, инвентарная опись имущества 
шквидируемой шахты (разреза), перечни основных фондов, 
замечаемых к реализации и списанию.

Таблица 1.13

1 Зарегистрирован Минюстом России 3 1 декабря 199* г., регистрационный M l 679, с изменениями, 
зарегистрированными в Минюсте России 23 декабря 1999 г., регистрационный №202

—

Остаточная стоимость: Рыночная
стоимость
имущества

(экспертная
№
п/п

Основные фонды, 
незавершенное 
строительство, 

материальные запасы

на дату при
нятия соб

ственником 
решения о 

ликвидации

на дату 
составления 

промежуточного

го баланса оценка)

1 2 з 4 5
1

1.1

Основные фонды, всего
в том числе:
здания ___
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Окончание табл. 1
1 J_ _ _ _ 2_ _ _ _ J_ _ 1_ _ 4 5 " 1 2 ; 3 4 л " |

1.2 сооружения 1.3 машины и оборудование 1
----------- _Л -------------- 1

1.2.1 в том числе горные 1.4 транспортные средства ! [
выработки 1.5 прочие j

1.3 машины и оборудование 1.6 материалы |
1.4 транспортные средства из них i !
1.5 прочие основные фонды 2 подземные, всего, 1 !
2 Незавершенное j в том числе: 1

строительство, всего 1 ! 1 - ! оборудование 1 { j
в том числе: j ! *> 2 материалы j i :

2.1 промышленное 3 на поверхности, всего, | ! |
строительство в том числе: j 1

2.2 жилищное 3.1 здания !
строительство 3.2 сооружения ; j

2.3 объекты социальной 3.3 машины и оборудование
сферы 3.4 транспортные средства i

3 Запасы, всего 3.5 прочие ;
в том числе: j 3A _j материалы !

3.1
3.2

3.3

3.3.1
4
5

; сырье и материалы 
[ затраты в 
1 незавершенном 
производстве 
готовая продукция и 
товары для 
перепродажи, 
в том числе уголь 
Товары отгруженные 
Расходы будуших 
периодов 
Прочие запасы и 
затраты____________

2.13.3. Излагаются проектные решения и необходимые 
обоснования по реализации, списанию и ликвидации основных 
фондов, незавершенного строительства, материалов, находящихся на 
балансе ликвидируемой организации. Приводятся предложения по 
использованию средств от реализации имущества. Приводятся 
решения по вопросам передачи в муниципальную собственность 
объектов социальной сферы. Сведения по упомянутым проектным 
решениям приводятся по форме табл. 1.15, 1.16. 1.17.

Таблица 1.15

2.13.2. Приводятся расчеты и обоснования, подтверждающг 
экономическую эффективность и техническую целесообразное!” 
демонтажа основных фондов, оборудования, материалов, состоящих н 
балансе ликвидируемой шахты (разреза). Сводные данные приводятс 
по форме табл. 1.14.

Таблица 1.1

Те
п/п

Имущество, подлежащее списанию
_________ (ликвидации)_________

■>

Остаточная 
Стоимость, тыс оуб.

1 No 
j п/п

i Основные фонды, подлежащие 
j демонтажу, и материалы
1

Остаточная
стоимость

Рыночная стой МОСТ!
имушества 

(экспертная оценка!
1 1 2 3 4
1 j Основные фонды, всего 

I в том числе:
1.1
1.2

I здания 
!сооружения

1

1.1
1.2

1.2.1
1.3
1.4
1.5

; Всего основных фондов 
! в том числе:
! здания 
j сооружения
I в том числе горные выработки 
| машины и оборудование 
! транспортные средства 
: прочие основные фонды

2 1 Незавершенное строительство, 
| в том числе: :

2.1 ! промышленное
2.2 ! жилищное
2.3 1 социальная сфера
3 ! Запасы
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Таблица 1-К-тиер;клент1 положения по ведению бухгалтерского учета и
тыс

№
п/п

1

2
3
4

4.1

Имущество, подлежащее 
реализации

Остаточная
стоимость

2
Всего,
в том числе: 
основные фонды 
незавершенное строительство 

I запасы,
; в том числе 
! уголь

I По направлениям:
I Продать
Передать в муниципальную соб
ственность безвозмездно (объекты 
социальной инфраструктуры) __

Лр -отчетности»(с изменениями и дополнениями)1.
ЫН°имуществаМ°СТЬ 2.13.5. Приводятся сведения о дебиторское! и кредиторской 

(экспертная оценка) задолженности ликвидируемой шахты (разреза) (табл. 1.18, 1.19).
'_______ 4______ /Поименные списки дебиторов и кредиторов с датами образования

’"задолженности приводятся в книге 2 «Документация».
2.13.6. Средства, намечаемые к получению от взыскания 

дебиторской задолженности, должны направляться на удовлетворение 
греСхзваиий кредиторов согласно очередности, установленной статьей 
54 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таблица 1.18 
тыс, руб.

.V? 
п п Дебиторская задолженность

На дату 
принятия 

собственником 
решения о 

ликвидации

На дату 
составления 

промежуточного 
ликвидационного 

баланса
3

Таблица 1.17
! № Предложения по использованию средств. ' Сумма,

п/п намеченных к получению от реализации тыс. руб.
1 имущества i
1 1 2 1 3
1 1 Всего предлагается направить средств, ; 

в том числе: j
: и на погашение задолженности по возмещению |
i вреда жизни и здоровью >
; 1.2 на погашение задолженности по выплате 

выходных пособий и оплате труда
: 1.3 на погашение задолженности по

обязательным платежам в бюджет и
! внебюджетные фонды

1.4 на погашение задолженности перед другими 
кредиторами

1 : Дебиторская задолженность, всего
в том числе:

1.1 покупатели и заказчики
1.2 векселя к получению
1.3 i дочерние и зависимые общества
1.4 ' авансы выданные
1.5 ■ прочие дебиторы
1.6 задолженность участников

(учредителей) по взносам в 
уставный капитал

п/п Кредиторская
задолженность

2.13.4. В проекте предусматриваются меры, обеспечивающие 
реализацию, списание и ликвидацию имущества ликвидируемой шахты 
(разреза) в соответствии с требованиями статей 61-64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, действующих инструкций и приказов 
Минфина России (приказ от 20 июля 1998 г. № 33-н «Об утверждении 
методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» (с 
изменениями и дополнениями)1 и от 29 июля 1998 г. N° 34-н «Об

На дату 
принятия 

собственником 
решения о 

ликвидации

Таблица 1.19 
тыс, руб.

На дату 
составления 

промежуточного 
ликвидационного 

баланса

Кредиторская задолженность, 
всего
в том числе:
поставщики и подрядчики 
векселя к уплате
задолженность перед дочерними и 

. зависимыми обществами

т-
4

1

1 Приказ Минфина России нс нуждается в государственной регистрации (письмо Минюста России от 19 августа Зарегистрирован в Минюсте России 27 августа 1998 г . регистрационный №2398. с изменениями от 28 января 
1998 г. № 56 "7 -В Э ) '  000 г . регистрационный №2064. от 26 апреля 2000 г., регистрационный XS2209
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Окончание табл, 1
1 1 2 3

44 задолженность перед персоналом
организации

5 задолженность перед i
государственными
внебюджетными фондами

6 задолженность перед бюджетом,
В том числе: :

6.1 федеральным
6.2 региональным j
6.3 местным |
7 авансы полученные | |
8 прочие кредиторы |

несостоятельности (банкротстве)», установлено, что если стоимость 
имущества должника - юридического лица, в отношении которого 
принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения 
требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидируется в 
порядке, предусмотренном законом о банкротстве.

§  2.15. Авторский надзор проектной организации за ликвидацией 
шахты (разреза)

§ 2.15.1. В сводном сметном расчете на технические работы 
предусматриваются затраты на проведение проектной организацией 
авторского надзора за осуществлением проектных решений по 
ликвидации шахты (разреза) в течение всего периода выполнения 
упомянутых ликвидационных работ.

Предложения по 
приводятся в табл, 1.20.

использованию дебиторской задолженнос

Таблица Ь
№
п/п

Предложения по использованию средств, 
намечаемых от взыскания дебиторской 

задолженности

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Всего дебиторская задолженность,

из них направляемая:
1.1 на погашение задолженности по возмещению

вреда жизни и здоровью
1.2 на погашение задолженности по выплате

выходных пособий и оплате труда
1.3

1.4

; на погашение задолженности по платежам в 
i бюджет и во внебюджетные фонды
' на расчеты с другими кредиторами__________ ____________________ ,

2.13.7. При принятии решений, предусмотренных в ланно 
разделе проекта ликвидации шахты (разреза), необходимо исходить | 
следующих основных положений:

-  табл. 1.14 заполняется на основании бухгалтерского балан( 
ликвидируемой шахты (разреза), который приводится в книге 
«Документация»;

-  затраты на демонтаж оборудования (в том числе подземного, 
как правило, следует относить за счет средств организашй 
заинтересованных в использовании демонтируемого оборудования.

§2.14. Порядок ликвидации юридического лица (шахты, разреза)
Порядок ликвидации юридических лиц определяется статьям 

61-65 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Статьей 65 Гражданского кодекса Российской Федерации

статьей 174 Федерального закона от 08.01.98. № 6-ФЗ

§ 2.16. Сводные показатели по техническим работам ликвидации 
шахты (разреза)

2.16.1. По форме табл. 1.21 приводятся сводные технико
экономические показатели, полученные в проекте по техническим 
работам, связанным с ликвидацией шахты (разреза).

В паспорте проекта (форма табл. 1.22) приводятся основные 
сводные данные по техническим работам и социальной защите 
трудящихся ликвидируемой шахты (разреза).

2.16.2. Пересчет сметной стоимости технических работ в текущие 
цены в связи с происходящими инфляционными процессами 
осуществляется по индексам-дефляторам Минэкономразвития России, 
по содействию гражданам в приобретении жилья взамен сносимого 
ветхого -  по средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади, 
определяемой Госстроем России в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16.03.2000 № 394-р «О 
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
Российской Федерации для расчета размера безвозмездных субсидий и 
ссуд на приобретение жилых помещений всеми категориями граждан, 
которым указанные субсидии и ссуды предоставляются за счет 
федерального бюджета»1.

Таблица 1.21

N»
п/п

Основные проектные 
технико-экономические показатели

Единицы
измерения

Численные
значения

показателей
1 2 3 4
1 Протяженность (объем) погашаемых и 

изолируемых горных выработок, 
в том числе:

м (м3)

1 Собрание закокслательства Российской Федерации, 2000, ЛШ,ст.1399
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Окончание табл. 1,21

тыс. руб.

зданий
м3

шахты
которое

8.1
8.2

8.3

8.4
8.5

9
10

оценки, которое подлежит демонтажу и 
реализации ]

5 Снос и разборка зданий, сооружений j
шахтной поверхности: |
количество сносимых зданий, |
строительный объем сносимых объектов 

! Демонтаж оборудования объектов на 
I поверхности шахты (разреза)
| Стоимость имущества поверхности 
{(разреза) по результатам оценки,
I подлежит реализации 
j -зданий и сооружений
| -демонтируемого оборудования |
-металлолома ;
Работы, связанные с ликвидацией! 
последствий вредного алияния от ведения 

! горных работ:
' рекультивация нарушенных земель 
! предотвращение подтопления и
{проникновения шахтных газов в здания и 
'сооружения, расположенные на горном 
■ отводе шахты
{зашита воздушной атмосферы, водных.
1 ресурсов
{организация экологического мониторинга 
Iэксплуатационные затраты на содержание1 
водоотливных комплексов, обеспечивающих! 
безопасную работу смежных действующих 
шахт и защиту объектов поверхности от 
подтопления, и очистных сооружений 

! шахтных вод тыс. руь.
{Сметная стоимость работ по пп. 1,2,5,8 | тыс. руб.
(Затраты на поддержание жизнедеятельности)
I шахты (разреза) в период ликвидации_______

тыс. руб.

тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб.

га

тыс. руб.

тыс. руб. 
тыс. руб.

1 2 3 4 1
1.1 подземных горных выработок 11
1.2 выработок, имеющих выход

на дневную поверхность
2 Количество возводимых изолирующих

перемычек, шт. 1 «2
в том числе: 1

2.1 в подземных горных выработках
2.2 в выработках, имеющих выход на дневную 11 ' Iповерхность !

3
Демонтаж оборудования и материалов, i 13

1пригодных для дальнейшего использования т !
4 Стоимость оборудования по результатам 11

тыс, руб.

14

15

16

17
18

19

20 

21 

22 

23

Затраты на снос ветхого жилищного фонда, 
ставшего а результате ведения горных работ 
на ликвидируемых шахтах непригодным для 
проживания по критериям безопасности 
Затраты на реконструкцию и замену 
объектов социальной инфраструктуры, 

'предоставлявших основные коммунальные
■ услуги и пострадавших в связи с 
; ликвидацией шахты (разреза)
Затраты на содействие гражданам в 
приобретении жилья взамен сносимого

■ ветхого

! Всего затрат на технические работы по 
; ликвидации шахты (разреза)
Стоимость имущества шахты (разреза) по 

(результатам оценки и которое подлежит 
{реализации
(Остаточная стоимость неликвидного 
{имущества, подлежащего списанию 
[Дата прекращения работ по добыче угля 
•Дата начала работ по технической 
ликвидации шахты (разреза)

(Дата завершения основных работ по 
| ликвидации шахты (разреза)*
(Дата подписания акта Госгортехнадзором 
I России о выполнении работ по ликвидации 
'Дата завершения ликвидации шахты 
i(разреза)
{Дата завершения всех работ по проекту 
I ликвидации шахты (разреза)
{Обитая продолжительность работ по 
' технической ликвидации шахты (разреза)

М?
тыс. руб.

о б ъ е к т о в 
тыс. руб. 

семей 
чел. 
м2

тыс. руб. 

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб. 
месяц, год

месяц, год

месяц, год

месяц, год

мес., год

мес., год

мес.

* Под основными работами по ликвидации шахты (разреза) 
юнимастся:

-  завершение технических работ по ликвидации подземных 
■орных выработок и полная оплата произведенных работ;

-  сокращение числа работников на шахте (разрезе) до уровня 
менее 20 человек, полная выплата выходных пособий и погашение 
«ей задолженности по заработной плате высвобождаемым 
{высвобожденным) работникам;

-  передача Фонду социального страхования Российской 
Федерации дел пострадавших на выплаты в возмещение вреда бывшим 
работникам, имеющим соответствующие права.
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Таблица 1.22

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ликвидации
(наименование шахты, разреза)

Дата прекращения добычи угля 
Дата завершения основных работ по 
ликвидации
Дата завершения ликвидации 
Численность персонала:
-на дату утверждения задания на
разработку проекта
-на дату прекращения добычи угля

(месяц, год)

(месяц, год) 
(месяц, год) 

чел.

в ценах ... с НДС
Направления

финансирования
Единицы

измерения
Всего

по
проекту

1 2 3
Ликвидация горных выработок

(т-1)
м (м. куб.) 
тыс. руб.

Разборка зданий
(т-2)

тыс. м. куб. 
тыс. руб.

Ликвидация последствий 
вредного влияния

| (т-3)
га

тыс. руб.
1 Жизнедеятельность
1
| (т-4)

чел.
тыс. руб.

!Снос ветхого жилья
1 (т-5)

тыс. м. куб. 
тыс. руб.

Реконструкция объектов социальной 
инфраструктуры

(т-6)
ед.

тыс. руб.
Приобретение жилья
___ (т-7)

м. кв. 
тыс. руб.

Итого технические работы тыс. руб.
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Окончание табл. 1.22
1 2 3

Выходные пособия *
_____________________

чел.
тыс. руб.

Пайковый уголь
(с-9)

чел.
тыс. руб.

Погашение задолженности по 
заработной плате **

...........  . (с-Ю)
чел.

тыс. руб.
Возмещение вреда

(с-11)
чел.

тыс. руб.
!II

Другие расходы
(с-12)

чел.
тыс. руб.

111
Итого социальная зашита тыс. руб. 1

i
1

Расходы из соеяств ОТС *** чел.
тыс. руб.

-----------------------1
1
j(с-13)

Итого социальная зашита с ОТС тыс. руб. | :
ВСЕГО по проекту тыс. руб. | !

* Выходное пособие, сохранение средней заработной платы 
на период трудоустройства, единовременное пособие, оплата 
переезда на новое место жительства.

** Погашение задолженности по заработной плате, включая 
компенсацию за неиспользованный отпуск.

*** Дополнительные (негосударственные) пенсии.
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ТОМ  2

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОЕКТНОЕ 
О БЕСП ЕЧЕН И Е ЛИКВИДАЦИИ Ш АХТЫ (РАЗРЕЗА)

Книга 1. П ояснительная записка

§  1. Научно-исследовательские работы
1.1. Приводится перечень научно-исследовательских работ по 

экологическим аспектам ликвидации шахты (разреза) с документами, 
обосновывающими необходимость их выполнения для данного 
ликвидируемого предприятия (табл. 2.1).

1.2. Обосновываются стоимость и сроки выполнения научно- 
исследовательских работ.

1.3. Указывается, что в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.97 № 1523 «О 
государственном финансировании мероприятий по реструктуризации 
угольной промышленности» (с изменениями и дополнениями) 
разработка научно-исследовательских работ по экологическим 
аспектам ликвидации шахты (разреза) будет осуществляться на 
конкурсной основе.

§ 2. Проектно-изыскательские работы
2.1. В стоимость выполнения проектно-изыскательских работ 

входят:
-  затраты на разработку проекта ликвидации шахты (разреза);
-  затраты на разработку рекомендаций специализированными 

научно-исследовательскими организациями для разработки проекта 
ликвидации шахты (разреза).

2.2. Приводится перечень рабочих проектов, разрабатываемых 
после утверждения проекта ликвидации предприятия (табл. 2.2).

§ 3. Экспертиза проектно-сметной документации
3.1. В состав затрат на экспертизу проектно-сметной 

документации входит стоимость экспертных работ по экспертизе 
проекта ликвидации шахты (разреза), включающих экспертизу:

-  технических работ по ликвидации шахты (разреза);
-  обоснования воздействия на окружающую среду в связи с 

ликвидацией шахты (разреза);
-  мероприятий по научно-техническому и проектному 

обеспечению ликвидации шахты (разреза);
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-  меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 
связи с ликвидацией организации угольной промышленности;

-  сметной документации.
3.2. Стоимость работ по проведению экспертизы проектно

сметной документации определяется по действующим нормативам.
3.3. При повторном представлении на экспертизу проекта 

ликвидации шахты (разреза), скорректированного (дополненного, 
доработанного) в соответствии с упомянутым сводным экспертным 
заключением, затраты на экспертизу принимаются в размере до 30% от 
суммы затрат на первоначальную экспертизу.

3.4. К затратам на экспертизу могут быть отнесены затраты на 
составление заключений организациями и ведомствами, которым в 
соответствии с настоящим «Эталоном» проект ликвидации шахты 
(разреза) направляется на согласование (например, региональный 
орган по охране окружающей среды и природных ресурсов).

§  4. Сводные показатели по разделу «Научно-техническое и 
проектное обеспечение ликвидации шахты (разреза)»

Сводные показатели по разделу «Научно-техническое и 
проектное обеспечение ликвидации шахты (разреза)» приведены в 
табл. 2.3.

Таблица 2.3
Наименование затрат j Стоимость,

i тыс. руб.
Общие затраты на научно-техническое и проектное j 
обеспечение, всего
в том числе: 1
- научно-исследовательские работы
- проектные работы, всего,
из них: {
- разработка проекта ликвидации шахты (разреза) 
-рекомендации специализированных организаций '
-экспертиза проектно-сметной документации, всего. !
в том числе: |
-экспертиза проекта ликвидации шахты (разреза) j
-затраты, связанные с составлением заключений !
организациями и ведомствами, которым проект! 
ликвидации шахты (разреза) направляется на j 
согласование____________________________________ 'L
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т о м з

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 
ЛИКВИДИРУЕМОЙ ШАХТЫ (РАЗРЕЗА)

КНИГА 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения

Проектные решения по социальной защите работников 
ликвидируемой шахты (разреза) разрабатываются на основании 
исходных данных, представляемых ликвидационной комиссией, 
включаемых в состав книги 2, том 3 «Документация».

§ 1.1. Численность и профессиональный состав работников 
ликвидируемой шахты (разреза) (на дату утверждения задания на 
разработку проекта ликвидации организации), работников, имеющих 
право выхода на пенсию, а также пенсионеров, уволенных в период с 
1994 г. до начала ликвидации

Всего работников, чел., 
из них

а) промышленно-производственный персонал, чел.
в том числе:

-  подземные рабочие (ГРОЗ, проходчики, горномонтажники, 
электрослесари), чел.;

-  рабочие, занятые на добычных, вскрышных и отвальных 
работах на разрезах, чел.;

-  рабочие поверхности, чел.;
-  руководители и специалисты, чел.;
-  служащие, чел.

б) работники непромышленной группы, чел.
Из обшей численности работников работники, имеющие право 

выхода на пенсию и стаж работы не менее 10 лет на шахтах (разрезах), 
в угледобывающих компаниях, подразделениях ВГСЧ, 
шахтостроительных и вспомогательных организациях, увольняемые на 
пенсию в период ликвидации.

Кроме того, работники, уволенные на пенсию в период с 1994 
года до начала ликвидации и имеющие на дату увольнения стаж 
работы не менее 10 лет на шахтах (разрезах), в угледобывающих 
компаниях, подразделениях ВГСЧ, шахтостроительных и 
вспомогательных организациях.
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§. 1.2. Состав работников ликвидируемой организации,
работающих пенсионеров, а также уволенных пенсионеров в период 
реструктуризации.

Состав работников ликвидируемой организации, а также 
сведения о пенсионерах приводятся по форме табл. 3.1 (на дату 
утверждения задания на разработку проекта ликвидации шахты или 
разреза).

Численность пенсионеров, уволенных с ликвидируемой шахты 
(разреза), начиная с 1994 г. по стажу работы, возрасту и видам 
назначенных пенсий, приведена в табл. 3.2.

Таблица 3.2

! Наименование 
показателей

Годы

19
94

19
95

9661 
j

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

ВС
ЕГ

О
 за

 
19

94
-2

00
2 

r.r
.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 11
Всего уволенных, J 
из них (чел.): I ! i
1. По стажу работы, 
всего*,

1 в том числе (лет):
; -  от 5 до 10 
I -  с 10 до 15 
: -  с 15 до 25

-  с 25 до 42
-  более 42 ___ 1

1
i

ij

'___ 1

—

; 2. По возрасту, 
iвсего,
в том числе (лет):

-  41-50
I -  51-55

-  56-60
II -  более 60

1 : j !
1 j
i |
! i

i ! 

! i

!

, . ,

! ! !! ! i
I !
' 1
! | 1

13. Виды 
i назначенных 
'пенсий, всего,
; в том числе:

-  по возрасту
-  за выслугу лет
-  по инвалид

ности

I i

! !
! !
1 i

1 !___ i____i___

1
1
j
i
i
i

!
I

!
!1 i 
•
j

___ !___

j

________ 1
' В настоящей таблице под стажем понимается стаж работы на шахтах (разрезах), в 
угледобывающих компаниях. подразделениях ВГСЧ, шахтостроительных и 
вспомогательных организациях.
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§  1.3. Пожелания работников по трудоустройству 
Пожелания работников ликвидируемой шахты (разреза) по 

трудоустройству приводятся в табл. 3.3.
Таблица 3.3

Данные
социологического опроса

Количество
человек

Примечания

1. Выполнять работу по ликвидации 
организации
2. Уволиться по собственному 
желанию в связи с уходом на пенсию
3. Уволиться:

- с дальнейшим трудоустройством 
через органы службы занятости

- без трудоустройства (по собствен
ному желанию с трудоустройством по 
своему усмотрению)
4. Работать на создаваемых новых 
производствах, в том числе:

- с обучением другой профессии
5. Перейти в другие организации или 
вновь создаваемые:

- действующие организации 
угольной промышленности

- создаваемые организации угольной 
промышленности

- другие организации
- с переездом в другую местность

.

§  1.4. Численность работников, занятых на технических работах 
по технической ликвидации шахты (разреза)
Всего работников, занятых на ликвидационных
работах, чел.: .........................

в том числе на работах:
-  по ликвидации горных выработок и объектов

поверхности .......................
-  по рекультивации нарушенных земель .......................
-  по обслуживанию производственных процес

сов, связанных с поддержанием жизнедеятельности
шахты (разреза) в процессе ликвидации .........................

-  руководители и специалисты .........................
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§ 1.5. Меры по взаимодействии) администрации ликвидируемой 
организации с участниками реструктуризации

Приводятся сведения о согласовании проекта ликвидации шахты 
(разреза) с заинтересованными органами (организациями).
Анализируются их требования, изложенные в заключениях
(протоколах, письмах) по данному проекту, указываются суммы и 
обоснованность (в соответствии с действующим законодательством) 
предлагаемых дополнительных затрат.

Приводятся сведения о предоставлении информации об 
увольнении работников шахты (разреза) в установленном порядке в 
соответствующие органы (организации).
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РАЗДЕЛ 2. Мероприятия по социальной защите работников 
ликвидируемой организации

§ 2.1. Расчеты с увольняемыми работниками
2.1.1. Расчет необходимых средств на выплату выходных пособий 

и сохранение средней заработной платы высвобождаемым работникам 
ликвидируемых шахт (разрезов) производятся по табл. 3.4.

Выходное пособие увольняемым работникам рассчитывается 
исходя из среднемесячной заработной платы, исчисленной за 
последние полные три месяца работы организации, предшествующих 
дате принятия собственником решения о ликвидации.

Сохранение средней заработной платы увольняемым работникам 
осуществляется на период трудоустройства, но не более чем на 3 
месяца со дня увольнения с учетом выплаты месячного выходного 
пособия, а для работников, высвобождаемых из организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в течении 6 месяцев со дня увольнения с учетом выплаты 
месячного выходного пособия (статья 403 КЗОТ Российской 
Федерации, статья 6 Закона Российской Федерации от 19.02.93. 
№ 4520-1 «О государственных гарантиях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях»1).

Средняя заработная плата за каждый из 3 месяцев принимается 
по отчету, а повышении тарифных ставок и окладов в этом периоде 
корректируется в соответствии с постановлением Минтруда России от 
17 мая 2000 г. № 38 «О порядке исчисления среднего заработка в 2000- 
2001 годах»2.

Таблица 3.4.
Числен

ность
увольняе

мых
работни
ков, чел.

Среднемесяч
ная зарплата 

за три полных 
месяиа до 

даты приня
тия собствен
ником реше
ния о ликви
дации шахты 

(разреза)

Сумма
выход
ного

пособия,
руб.

Период Сумма 
трудо- i зарплаты, 

устройства. | сохраняемой 
мес. за период 

| трудоустрой
ства, руб.

i1

Обшая i 
сумма, ! 

тыс. руб. ; 
(гр.З+гр.5 !

) |1
I
i
1
1

1 2 3 4 5 _ _ i ____ I
-------------------------------------------1-----

1
----------------1-------------------
__________ 1_____________ !

1 Ведомости СНД и BG Российской Федерации, 1993, № 16, ст. 551; 1993, № 26, ст. 957; Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993. Ха 52, ст, 5086; Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1998. Ха 2. ст. 220; 2001. Ха I (часть I), ст. 3.
: Зарегистрировано Минюстом России 8 августа 2000 г., регистрационный №2336

63



Окончание табл. 3.4
1 2 3 1 4 5 6

Итого: _________ 1__________
Банковские услуги по доведению 
средств до получателей
Всего с учетом банковских услуг

2.1.2. Расчет необходимых средств на единовременное пособие 
работникам, высвобождаемым в связи с ликвидацией организации 
угольной отрасли, имеющим право на государственное пенсионное 
обеспечение и стаж работы на шахтах (разрезах), подразделениях 
ВГСЧ, угледобывающих компаниях, шахтостроительных и 
вспомогательных организациях угледобывающих компаний не менее 5 
лет определяется согласно табл. 3.5.

Единовременное пособие предусматривается работникам- 
пенсионерам в размере 15% среднемесячного заработка за каждый год 
работы в указанных организациях. Стаж работы определяется в 
полных годах.

Среднемесячная заработная плата определяется аналогично 
методу, установленному для сохранения заработной платы на период 
трудоустройства.

Таблица 3.5
№
п/п

Таб.
№

Фамилия,
имя,

отчество

Стаж 
работы в 
угольной 
отрасли 

(не менее 
5 лет)

Дата
вы
хода
на

пен
сию

Дата
уволь
нения

Средне
месяч

ная
заработ

-ная
плата,
руб.

% выплаты 1 Сумма 
(из рас- j средств, 
чета 15% 1 тыс. руб. 

за каждый | (гр.7хгр,8 
полный j ) 

год | 
работы) '

I 1 2 ! 3 4 5 6 7 8 I 9
1. Работающие пенсионеры

j--------------!--------------1----------------------------1----------------------------- 1--------------- 1------------------:-----------------------!-------------------------------1-------------------------

! Итого______________________________________________________ I________
II. Работники предпенсионного возраста, получающие право выхода на пенсию и 

____ |__________увольняемые в период ликвидации организации______________
1. I ! Т ~  1 i i i

I , i_ _ _ !_ _ _ _ _ _ _ !_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !_ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _
j Итого__________________________________ i __
итого q+m___________________________________________I________
Банковские услуги по доведению средств до получателей____________ |_________

j Всего затрат с учетом банковских услуг___________________________ ;_________
2.1.3. Расчет необходимых средств на переезд к новому месту 

жительства работников (членов их семей), уволенных из организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
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местностях, а также оплата провоза багажа осуществляется по табл. 
3.6.

Районы, в которые работники изъявили желание уехать на новое 
место жительства, определяются путем опроса и передаются шахтой 
(разрезом) проектной организации.

Таблица 3.6
Область 
центра 

России, в 
которую 

переезжают 
работники, 
по результа
там опроса1j

Численность 1 Тариф на 
работников и 1 пассажирские 

членов их | перевозки из 
семей, j районов 

переезжаю- i Крайнего 
ших на новое j Севера к новому 

место ! месту житель- 
жительства, J ства, руб. 

чел. | (стоимость 
| одного билета)

Сумма затрат 
на пассажир
ские перевоз
ки к новому 

месту
жительства, 

тыс. руб.

Всего затрат на 
переезд к 

новому месту 
жительства и 

провоз багажа, 
тыс. руб. 

(без НДС /  
с НДС)

Число семей, j Стоимость 
переезжаю- j перевозки 1 

щих на новое | тонны багажа.
место | руб. 

жительства | (без НДС /  
i с НДС)
!

Сумма затрат ; 
на перевозку j

багажа, ! 1 
тыс. pv6.

(без НДС /  : 
с НДС) j

1 2 3 4 5

1 1
ИТОГО

Банковские услуги по доведению средств до получателей 1
I Всего затрат с учетом банковских услуг

В качестве исходных данных при расчете прогнозируемых затрат 
принимаются:

-  усредненная стоимость железнодорожного билета (взрослого и 
детского) на проезд из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях в каждую из областей центра России (например, 
Смоленскую, Владимирскую) или другие районы в пределах 
Российской Федерации;

-  к расчету принимается усредненная стоимость провоза багажа 
(также в каждую из областей центра России) из расчета 5 тонн на одну 
семью в пределах России.

Проезд работника и членов его семьи и провоз багажа другими 
видами транспорта предусматриваются в проектах при отсутствии 
железнодорожного сообщения по тарифам, действующим на дату 
утверждения задания на разработку проекта.



§ 2.2. Обеспечение бесплатным (пайковым) углем для бытовых 
нужд работников ликвидируемых организаций, неработающих 
пенсионеров и других категорий лиц, имеющих право на эту льготу

2.2.1. Затраты на обеспечение бесплатным (пайковым) углем для 
бытовых нужд работников, занятых ликвидацией организации по 
добыче угля, предусматриваются проектом на весь период ликвидации 
шахты, разреза (от даты прекращения производства продукции (работ, 
услуг) до даты исключения из Государственного реестра юридических 
лиц).

2.2.2. Затраты обеспечение бесплатным (пайковым) углем 
неработающих пенсионеров и других категорий лиц, имеющих право 
на эту льготу, предусматриваются проектом в разделе «Социальная 
защита* на весь период ликвидации от даты прекращения 
производства продукции (работ, услуг) до исключения шахты (разреза) 
из Государственного реестра юридических лиц.

Право на обеспечение бесплатным (пайковым) углем для 
бытовых нужд за счет средств государственной поддержки в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 1997 г. № 1523 «О государственном финансировании 
мероприятий по реструктуризации угольной промышленности» (с 
изменениями и дополнениями) имеют следующие категории лиц:

а) пенсионеры, не работающие на шахте, разрезе и в 
подразделениях ВГСЧ, пенсии которым назначены в связи с работой 
на шахте, разрезе и в подразделениях ВГСЧ;

б) инвалиды труда, инвалиды по общему заболеванию, не 
работающие на шахте, разрезе и в подразделениях ВГСЧ, если они 
пользовались правом получения пайкового угля до наступления 
инвалидности;

в) семьи погибших (умерших) работников шахты, разреза и 
подразделений ВГСЧ, если жена (муж), родители, дети и другие 
нетрудоспособные члены семей этих работников получают пенсию по 
случаю потери кормильца;

г) вдовы (вдовцы) бывших работников шахты, разреза и 
подразделений ВГСЧ.

Неработающие пенсионеры и другие категории лиц, имеющие 
право на льготное обеспечение пайковым углем для бытовых нужд, 
переехавшие на постоянное место жительства из других угольных 
регионов в месторасположение ликвидируемой шахты (разреза), 
включаются в списки получателей пайкового угля ликвидируемой 
шахты (разреза) по новому месту жительства.

Обеспечение бесплатным (пайковым) углем пенсионеров, 
инвалидов труда, инвалидов по общему заболеванию (неработающих), 
семей погибших (умерших) и вдов (вдовцов) бывших работников
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подразделений ВГСЧ производится только тех, которые пользовались 
правом получения пайкового угля до 3 декабря 1997 года.

2.2.3. В расчет необходимых затрат на обеспечение бесплатным 
(пайковым) углем для бытовых нужд категорий лиц, имеющих право 
на эту льготу, выполняется по табл. 3.7. Усредненная норма угля на 
одного получателя принимается по сложившейся в организации за год, 
предшествующий ее ликвидации.

Список лиц, пользующихся льготным правом на получение 
пайкового угля с распределением по категориям получателей в 
соответствии с пунктом 2.2.2, и размер усредненной нормы пайкового 
угля передаются проектной организации за подписями председателя 
ликвидационной комиссии и главного бухгалтера.

2.2.4. Списки получателей пайкового угля передаются проектной 
организации после проведения инвентаризации на дату принятия 
собственником решения о ликвидации шахты (разреза).

2.2.5. При расчете затрат на приобретение 1 тонны угля для 
бытовых нужд рекомендуется учитывать:

-  договорную цену 1 тонны угля с НДС;
-  затраты на железнодорожные и автомобильные перевозки угля 

от поставшика-изготовителя до угольного склада с НДС (при этом 
учитываются тарифы на перевозки на дату' утверждения задания на 
разработку проекта);

-  затраты на содержание угольного склада (зарабоная плата 
штата работников по его обслуживанию; затраты на приобретение 
запчастей, топлива и материалов для обслуживания угольного склада, 
зданий, сооружений и оборудования; плата за электроэнергию, воду, 
тепло и т.д.; отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды; прочие 
затраты).

§ 2.3. Погашение задолженности по заработной плате 
работников, высвобождаемых в связи с ликвидацией шахты (разреза)

2.3.1. В состав затрат, связанных с погашением задолженности по 
заработной плате, входят:

-  задолженность по заработной плате, образовавшаяся за период 
до остановки выпуска продукции, с соответствующими начислениями 
во внебюджетные фонды работникам, высвобождаемым в связи с 
ликвидацией шахт (разрезов), а также работникам этих организаций, 
уволенным в связи с выходом на пенсию по возрасту, инвалидности и 
другим причинам.

Указанная задолженность включается в проект на основании 
расшифровки строки 624 бухгалтерского баланса на 1 число месяца, 
следующего после месяца остановки выпуска продукции.
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При этом к учету принимаются выплаты, учитываемые при 
исчислении среднего заработка в соответствии с постановлением 
Минтруда России от 17.05.2000 № 38. Расшифровка задолженности по 
заработной плате подписывается председателем ликвидационной 
комиссии и главным бухгалтером;

-  компенсация за дни неиспользованного отпуска для указанных 
категорий работников, которая определяется по табл. 3.8 на основе 
поименного списка работников с указанием среднемесячного 
заработка, исчисленного за 3 месяца до месяца, в котором принято 
решение об утверждении задания на проектирование и количество 
дней неиспользованного отпуска.

2.3.2. Кроме затрат, указанных в пункте 2.3.1, в состав 
задолженности по заработной плате включаются: подоходный налог 
(отражаемый в строке 626 бухгалтерского баланса), а также алименты 
и другие удержания в пользу третьих лиц, включенные в строку 628 
бухгалтерского баланса, включая стоимость продуктов и товаров 
народного потребления, выданных работникам в порядке натуральной 
оплаты труда.

Расшифровка строк 624, 626, 628, подписанная председателем 
ликвидационной комиссии, главным бухгалтером, предоставляется 
проектной организации.

2.3.3. Все исходные документы, необходимые для расчета затрат, 
связанных с погашением задолженности по заработной плате, 
подписываются председателем ликвидационной комиссии 
ликвидируемой организации, главным бухгалтером и заверяются 
печатью.

2.3.4. Отчисления во внебюджетные фонды принимаются в 
расчетах в размере, устанавливаемом ежегодно при утверждении 
бюджетов этих фондов, от суммы задолженности по заработной плате, 
подоходного налога, алиментов и других удержаний в пользу третьих 
лиц.

2.3.5. Расчет необходимых средств на погашение задолженности 
по заработной плате, включая компенсации за дни неиспользованного 
отпуска, выполняется по табл. 3.9.
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Р А С Ч Е Т
необходимых затрат на погашение задолженности 

по заработной плате на ликвидируемой шахте (разрезе)
Таблица 3.9

№
Гп/п_ Показатели Сумма, 

тыс. руб.
ц _ 2 3
! 1- Задолженность по заработной плате работникам, 

! высвобождаемым в связи с ликвидацией шахты 
(разреза), а также работникам этой организации, 
уволенным в связи с выводом на пенсию по 
возрасту и инвалидности на основании 
расшифровки строки 624 бухгалтерского баланса на 
1 число месяца, следующего после месяца остановки 
выпуска продукции........чел.

; 2. 1 Сумма удержаний из заработной платы,!
| относящихся к задолженности по заработной плате,

! 1 указанной в п.1, всего, |
! в том числе: :
1 2.1. подоходный налог (из строки 626 бухгалтерского | 

баланса) |
,2.2. алименты по исполнительным листам (из строки 628 j 

бухгалтерского баланса) j
' 2.3.
i

перечисления в пользу третьих лиц (из строки 628 ! 
бухгалтерского баланса) 1

з. Отчисления во внебюджетные фонды,! 
причитающиеся на выплаты, указанные в п.1 и п.2 : 
(стр. 1+стр.2) х (размер отчислений) |

4. ! Компенсация за дни неиспользованного отпуска 
1 работникам.......чел. (см. табл. 3.8)

5. ! Необходимые затраты на погашение задолженности 
. по заработной плате (стр. 1 + стр.2 + стр.3+ стр.4)

6. 1 Размер банковских услуг по доведению средств по 
1 строке 1 и строке 4 до получателей
! Всего с учетом банковских услуг !

§ 2.4. Погашение задолженности и выплаты по возмещению вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием 
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 
трудовых обязанностей, на период ликвидации организации

2.4.1. Упомянутые затраты предусматриваются для работников 
ликвидируемых шахт и разрезов угольной промышленности, 
получивших увечье, профессиональное заболевание либо иное
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повреждение здоровья в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей в ликвидируемой организации на дату принятия 
собственником решения о ликвидации организации.

2.4.2. В составе данных затрат учитываются:
-  затраты на погашение задолженности по возмещению вреда, 

образовавшейся на дату принятия собственником решения о 
ликвидации (справочно указывать количество дел потерпевших, по 
которым ведутся выплаты по возмещению вреда);

-  планируемые затраты на выплаты по возмещению вреда на 
период ликвидации организации (с даты прекращения добычи угля до 
даты завершения ликвидации, установленной проектом в соответствии 
с пунктом 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
т.е. внесения об этом записи с единый государственный реестр 
юридических лиц);

-  организационно-технические расходы органов социального
страхования в размере 3,4% от затрат по возмещению вреда, 
осуществляемые в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 8 декабря 1997 г. № 1274 «О мерах по возмещению 
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с 
исполнением ими трудовых обязанностей на ликвидируемых шахтах и 
разрезах угольной и сланцевой промышленности»1 и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1997 г. № 1524 «О 
мерах по возмещению вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либсАшым повреждением здоровья, 
связанными с исполнением ими трудовых обязанностей на 
ликвидируемых шахтах и разрезах угольной и сланцевой
промышленности»2;

-  почтовые расходы в размере 1,92% от затрат по возмещению 
вреда;

-  дополнительные расходы (рекомендуемый размер -  до 6%)
(дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 
уход за потерпевшим, санаторно-курортное лечение, проезд к месту 
лечения и обратно сопровождающих лиц, приобретение специальных 
транспортных средств, капитальный ремонт этих средств,
приобретение горючего и т.п.).

Расчет необходимых средств производится по табл. 3.10.

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997, .V« Л .  ст. 5741; 1998. .*6 19. ст. 2076.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. \«  50, ст. 5686; 1998. №  28. ст. 3366.
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§  2.5. Дополнительное (негосударственное) пенсионное обеспечение 
работников

2.5.1. Сумма средств на дополнительное (негосударственное) 
пенсионное обеспечение определяется на основании правил 
назначения дополнительных пенсий соответствующих 
негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, с 
которыми организация заключила (намерена заключить) договор на 
пенсионное обеспечение.

2.5.2. Данные о численности по категориям пенсионеров, 
указанные в табл. 3.11 (гр. 3 и гр. 4), предоставляются шахтой за 
подписью руководителя организации (председателя ликвидационной 
комиссии), начальника отдела кадров.

§2.6. Сводные показатели по социальной защите работников 
ликвидируемой организации

2.6.1. Сводные показатели по социальной защите работников, 
высвобождаемых в связи с ликвидацией шахты (разреза), приводятся 
по форме табл. 3.12 и 3.13.

2.6.2. Пересчет сметной стоимости мероприятий по социальной 
защите в связи с ростом потребительских цен (индексация) 
осуществляется в соответствии с методическими указаниями, 
утверждаемыми Минэнерго России в установленном порядке.
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Сводные показатели по мероприятиям, 
связанным с социальной зашитой высвобождаемых работников 

ликвидируемой шахты (разреза), рекомендуемые к утверждению

Таблица 3.13 
в ценах............. года с НДС

м
п/п Наименование затрат Сумма 

затрат, 
тыс. руб.

I Социальная зашита работников, в том числе:
1 Выплата выходного пособия и сохранение 

заработной платы на период трудоустройства, 
.........мес.............чел.

2 Выплата единовременного пособия 
высвобождаемым работникам в связи с 
ликвидацией шахты (разреза), имеющим право на 
пенсионное обеспечение (право выхода на 
пенсию).......... чел.

3 Оплата переезда к новому месту жительства 
работников (членов их семей) уволенных из 
организаций, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также 
оплата провоза багажа...........чел.,..........семей

4. Обеспечение бесплатным (пайковым) углем на
бытовые нужды на период.......... мес.,..........чел.,
........ тыс. тонн, в том числе:

4.1 -неработающих пенсионеров, 
........ чел.............тыс. тонн

4.2 -инва.т юв.......... чел............. тыс. тонн
4.3 -семей погибших.......... чел............. тыс. тонн
4.4 -вдов (вдовцов).......... чел............. тыс. тонн
4.5 -лиц, имеющих право на пайковый уголь и 

переехавших из других регионов,
........ чел.,......... тыс. тонн

5. Погашение задолженности по заработной плате, 
включая компенсации за неиспользованный 
отпуск, в том числе:

5.1 погашение задолженности по заработной плате с 
/четом отчислений во внебюджетные фонды, 
.......чел.

5.2 сомпенсация за неиспользованный отпуск, 
....... чел. ___________ 1
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Окончание табл. 3.13
N9
П/й Наименование затрат Сумма 

затрат, 
тыс. руб.

И Возмещение вреда, причиненного работнику 
увечьем, профзаболеванием, в том числе:

1 Возмещение вреда, причиненного работнику 
увечьем или профзаболеванием на период 
ликвидации шахты (разреза)......... мес............чел.

2. Задолженность по страховым взносам на дату 
прекращения добычи у г л я ......... чел.

3 Задолженность по возмещению вреда,....... чел.
III Дополнительные (негосударственные) пенсии, 

....... чел., в том числе:
t Уволенным пенсионерам в процессе 

реструктуризации отрасли (начиная с 1994 года до 
даты принятия собственником решения о
ликвидации ) , ....... чел., в том числе:
-по сокращению штата и численности..........чел.

2 Уволенным пенсионерам в связи с ликвидацией 
шахты (разреза),....... чел.

3 Работникам предпенсионного возраста, 
получающим право выхода на пенсию и 
увольняемым в период ликвидации......... чел.

4 Пенсионерам, высвобожденным в процессе 
реструктуризации отрасли, которым назначена 
пенсия до 100 руб.,....... чел.
Всего затрат на мероприятия, связанные с 
социальной защитой работников __________
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ТОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

§ 1. Общие положения
1.1. Сметная документация на ликвидацию шахты (разреза) 

выполняется в двух книгах:
Книга 1. Сметная документация на технические работы по 

ликвидации шахты (разреза).
Книга 2. Затраты на научно-техническое и проектное обеспечение 

ликвидации шахты (разреза).
1.2. При составлении сметной документации необходимо 

руководствоваться требованиями, изложенными в утвержденных 
СНиПах.

1.3. Стоимость работ и затрат, связанных с ликвидацией шахты 
(разреза), приводится в текущих ценах (тыс. руб.), сложившихся ко 
времени разработки проекта ликвидации данного угледобывающего 
предприятия с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) и без 
учета НДС.

1.4. В составе проекта ликвидации шахты (разреза) 
разрабатывается следующая сметная документация:

-  сводка затрат (форма 1);
-  сводные сметные расчеты стоимости выполнения 

соответствующих ликвидационных и друтих работ (форма 2);
-  сметный расчет общешахтных расходов (форма 3);
-  сметный расчет стоимости отдельных видов работ и затрат 

(выполняется по форме 2);
-  сметный расчет затрат на поддержание жизнедеятельности 

шахты (разреза) в период ликвидации (выполняется по форме 
сметного расчета общешахтных расходов);

-  сметный расчет стоимости сноса ветхого жилого фонда 
(выполняется согласно действующим нормативным документам);

-  локальные сметные расчеты (форма 4) и объектные сметные 
расчеты (форма 5).

§ 2. Сводка затрат (форма 1)
2.1. Сводка затрат состоит из следующих разделов:

-  раздел 1 -  сметная стоимость технических работ по 
ликвидации шахты (разреза);

~ раздел 2 -  затраты на научно-техническое и проектное 
обеспечение ликвидации шахты (разреза);
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-  раздел 3 -  затраты на социальную защиту работников, 
высвобождаемых в связи с ликвидацией шахты (разреза);

-  раздел 4 -  затраты на возмещение вреда, причиненного 
работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

-  раздел 5 -  затраты на дополнительные (негосударственные) 
пенсии.

В сводку затрат на ликвидацию шахты (разреза) могут быть 
включены и другие затраты в соответствии законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

2.2. В раздел 1 включаются затраты на следующие виды работ:
-  ликвидация горных выработок, демонтаж оборудования;
-  разборка зданий, сооружений и демонтаж оборудования на 

поверхности ликвидируемой шахты (разреза);
-  ликвидация последствий вредного влияния от ведения горных 

работ;
-  обеспечение жизнедеятельности организации в период 

ликвидации;
-  снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения 

горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для проживания 
по критериям безопасности;

-  реконструкция и замена пострадавших в связи с ликвидацией 
шахт и разрезов объектов социальной инфраструктуры, 
предоставлявших основные коммунальные услуги жителям шахтерских 
юродов и поселков;

-  содействие гражданам в приобретении жилья взамен сносимого 
ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на 
ликвидируемой шахте непригодным для проживания по критериям 
безопасности.

2.3. В раздел 2 включаются затраты на:
-  научно-исследовательские работы по экологическим аспектам 

ликвидации данной шахты (разреза);
-  разработку (на конкурсной основе) и экспертизу проекта 

ликвидации данной шахты (разреза), в том числе:
-  составление заключений органами (организациями), которым 

проект ликвидации шахты (разреза) направляется на согласование;
-  составление заключений (рекомендаций)

специализированными научно-исследовательскими институтами, к 
которым направляются на рассмотрение отдельные разделы проекта 
ликвидации шахты (разреза).

2.4. В раздел 3 включаются следующие затраты, связанные с 
социальной защитой работников, высвобождаемых в связи с
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ликвидацией организации угольной промышленности, членов их 
семей, пенсионеров и инвалидов, работавших в угольной 
промышленности:

-  выплаты выходного пособия высвобождаемым работникам и 
сохранение средней заработной платы на период трудоустройства;

-  выплаты единовременного пособия работникам, имеющим 
право на пенсионное обеспечение;

-  оплата переезда работников к новому месту жительства из 
районов Крайнего Севера;

-  обеспечение бесплатным (пайковым) углем;
-  погашение задолженности по заработной плате, включая 

компенсации за неиспользованный отпуск.
2.5. В раздел 4 включаются затраты на возмещение вреда, 

причиненного работникам трудовым увечьем, профзаболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанного с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также затраты на погашение задолженности 
по регрессным искам и на возмещение вреда, причиненного 
работникам трудовым увечьем, профзаболеванием либо иным 
повреждением здоровья.

2.6. В раздел 5 включаются затраты на дополнительные 
(негосударственные) пенсии.

2.7. Общая сметная стоимость приводится в ценах, сложившихся 
ко времени составления сметной документации с учетом НДС, при 
этом указываются в том числе:

-  возвратные суммы:
-  НДС.
2.7.1. Возвратные суммы приводятся за итогом сметных расчетов 

(смет) отдельной строкой пол названием «В том числе возвратные 
суммы».

2.7.2. Стоимость упомянутых конструкций, материалов,
оборудования, изделий определяется по цене возможной реализации.

2.7.3. Указанные возвратные суммы используются на
удовлетворение требований кредиторов в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.7.4. При наличии надлежаще оформленных документов,
подтверждающих, что вышеупомянутые конструкции, материалы,
изделия, оборудование не могут быть повторно использованы, их 
стоимость в возвратных суммах не учитывается.
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§3. Сметная документация на технические работы по ликвидации 
шахты (разреза) (т. 4, кн.1)

3.1. Состав сметной документации.
Сметная документация на технические работы по ликвидации 

шахты (разреза) включает сводные сметные расчеты стоимости работ, 
сметные расчеты, объектные и локальные сметные расчеты.

3.2. Сводные сметные расчеты (форма 2).
Сводные сметные расчеты составляются на основе технических 

решений, принятых в проекте ликвидации шахты (разреза) для 
следующих видов работ:

-  ликвидация горных выработок, демонтаж оборудования 
(сводный сметный расчет № 1);

-  разборка зданий, сооружений и демонтаж оборудования на 
поверхности ликвидируемой шахты (разреза) (сводный сметный расчет 
№ 2);

-  ликвидация последствий ьредного влияния от ведения горных 
работ (сводный сметный расчет № 3);

-  снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения 
горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для проживания 
по критериями безопасности (сводный сметный расчет № 4);

-  реконструкция и замена пострадавших в связи с ликвидацией 
шахт (разрезов) объектов социальной инфраструктуры, 
предоставлявших основные коммунальные услуги жителям шахтерских 
городов и поселков (сводный сметный расчет № 5);

-  содействие гражданам в приобретении жилья взамен сносимого 
ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на 
ликвидируемой шахте непригодным для проживания по критериям 
безопасности.

3.2.1. В сводные сметные расчеты № 1 и 2 включаются затраты
на выполнение работ, непосредственно связанных с ликвидацией 
шахты (разреза): ликвидацию горных выработок, демонтаж
оборудования, разборку зданий и сооружений, демонтаж оборудования 
на поверхности ликвидируемой шахты (разреза).

3.2.2. В сводный сметный расчет № 3 включаются затраты на 
выполнение работ по:

-  строительству, расширению и эксплуатации водоотливных 
комплексов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию смежных 
действующих шахт;

-  ликвидации провалов, трещин, уступов, образовавшихся при 
ведении горных работ, ограждению опасных участков;
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-  тушению породных отвалов шахт и разрезов, терриконов, 
свалок, отвалов породы обогатительных фабрик и др.;

-  приведению земной поверхности и водных объектов в 
состояние, пригодное для дальнейшего использования по назначению 
(в соответствии с законодательством Российской Федерации);

-  предотвращению подтопления и заболачивания земной 
поверхности;

-  охране атмосферного воздуха от загрязнения;
-  охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и 

истощения;
-  охране земельных ресурсов;

предотвращению прорывов воды и газов в жилые, 
производственные и иные помещения с целью обеспечения 
безопасности населения;

-  прогнозу возможных аварийных ситуаций (штатных и 
нештатных) с оценкой их отрицательного воздействия на окружающую 
среду;

-  предотврашению прорывов воды и газа из ликвидируемых 
затапливаемых шахт в соседние действующие шахты (разрезы);

-  организации мониторинга (системы наблюдения и контроля) за 
влиянием ликвидируемой шахты (разреза) на окружающую среду в 
период стабилизации гидродинамического режима и процессов 
сдвижения горных пород и земной поверхности;

-  приведению объектов, расположенных в пределах горного 
отвода ликвидируемой шахты и пострадавших в результате ее 
ликвидации, в состояние, пригодное для дальнейшего использования 
по назначению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Затраты на горные работы учитываются только в сводном 
сметном расчете № 1 и при необходимости -  в сводном сметном 
расчете №3.

3.2.3. В сводный сметный расчет N8 3 могут быть также включены 
эксплуатационные затраты, связанные с необходимостью 
обслуживания и содержания шахтных (или групповых) водоотливных 
комплексов, предназначенных для обеспечения безопасной работы 
смежных действующих шахт и зашиты объектов, расположенных на 
горном отводе ликвидируемой шахты, от подтопления, а также 
эксплуатационные затраты на содержание очистных сооружений, 
обеспечивающих очистку шахтных вод до установленных норм.
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3.2.4. Продолжительность периода, в течение которого 
упомянутые водоотливные комплексы и очистные сооружения 
содержатся (обслуживаются) за счет затрат, предусмотренных в 
сводном сметном расчете № 3, определяется проектом ликвидации и 
не может превышать 5 лет.

3.3. Состав главы 9 «Прочие работы и затраты».
В главу 9 «Прочие работы и затраты» включаются следующие 

затраты и средства:
3.3.1. Дополнительные затраты при производстве строительно

монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время.
Данные затраты определяются от стоимости СМР по итогу глав 

1-8 на основе утвержденных СНиПов.
3.3.2. Затраты по перевозке автомобильным транспортом 

работников строительных и монтажных организаций или компенсации 
расходов по организации специальных маршрутов городского 
пассажирского транспорта.

Затраты на эти цели определяются расчетами на основе проекта 
организации строительства (ПОС) с учетом данных транспортных 
организаций (графы 8, 9).

3.3.3. Затраты, связанные с оплатой услуг региональных центров 
по ценообразованию в строительстве.

3.3.4. Средства на покрытие затрат строительных организаций по 
платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в том 
числе -  строительных рисков.

3.4. Непредвиденные работы и затраты.
В сводном сметном расчете отдельной строкой предусматривается 

резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
3.5. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 

(глава 12).
В главу 12 включаются затраты на:

-  проектные работы;
-  изыскательские работы;
-  авторский надзор;
-  экспертизу проектов.
3.5.1. Стоимость проектных работ определяется расчетами на 

основе сборников базовых цен на проектные работы с применением 
установленных индексов изменения стоимости (графы 8, 9).

3.5.2. Стоимость изыскательских работ определяется расчетами на 
основе сборника и справочников базовых цен на изыскательские



работы для строительства с применением установленных индексов 
изменения стоимости (графы 9 и 10).

3.5.3. Затраты на авторский надзор определяются расчетом 
(графы 8, 9).

3.5.4. Затраты на экспертизу проектов определяются по 
действующий нормативам.

3.6. Сметный расчет общешахтных расходов (форма 3):
а) обшешахтные расходы рассчитываются на период выполнения 

работ по погашению подземных горных выработок и по изоляции 
горных выработок, имеющих выход на дневную поверхность;

б) в состав обшешахтных расходов входят:
-  постоянные общешахтные расходы (амортизационные 

отчисления);
-  переменные общешахтные расходы: содержание

обслуживающего персонала; стоимость электроэнергии, смазочных 
материалов; затраты на ремонт и техническое обслуживание;

в) в обшешахтных расходах учитывается стоимость эксплуатации 
лишь тех машин и механизмов, которые используются при ликвидации 
горных выработок;

г) общешахтные расходы рассчитываются для следующих 
комплексов:

-  шахтные подъемные установки с комплексом обмена вагонеток 
в шахте и на поверхности;

-  водоотлив (главные водоотливные установки, расположенные, 
на рабочих горизонтах; насосы участковых водоотливных установок; 
забойные насосы при наличии в проекте необходимых обоснований, 
отстойник шахтных вод);

-  вентиляция (вентиляторы главного проветривания; 
вентиляторы местного проветривания - при наличии в проекте 
необходимых обоснований);

-  подземный транспорт (аккумуляторные и троллейные 
электровозы, маневровые лебедки, подъемные машины для наклонных 
выработок, гараж-зарядная для аккумуляторных электровозов);

-  прочие обшешахтные расходы (содержание ламповой, частично 
расходы на освещение горных выработок);

д) в процессе составления сметного расчета стоимости 
обшешахтных расходов выполняется расчет количества машино-смен 
работы обшешахтных машин и механизмов на период выполнения 
горно-ликвидаиионных работ по форме табл. 4.1:
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е) при составлении сметного расчета обшешахтных расходов 
необходимо руководствоваться следующими основными положениями:

-  сметный расчет составляется на основе технических решений, 
принятых в проекте ликвидации шахты, в том числе по срокам и 
очередности выполнения работ, связанных с ликвидацией горных 
выработок;

-  в случае, когда работы по погашению горных выработок, 
демонтажу оборудования и др. в шахте производятся одновременно с 
добычей угля, обшешахтные расходы на этот период совместной 
работы в сводном расчете стоимости ликвидации шахты не 
учитываются;

-  количество и типы машин и оборудования, используемых при 
проведении горноликвидационных работ, должны быть 
минимальными и обеспечивать безопасные условия труда при 
выполнении указанных работ;

Таблица 4.1

п/п
Наименование 
обшешахтных 

комплексов, машин и 
механизмов

На
1 машино-смену

Продолжитель- | 
ность работы ! 
машин, мес.

Расчетное
количество

машино-смен

1 Шахтные подъемные
установки
Итого

2 Водоотлив
Итого

i1

Вентиляция
Итого

4 Подземный
Транспорт
Итого i11

1
1
1

5

i

Прочие обшешахтные 
Расходы
Итого

i

ii
!

___
Всего 1
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-  обшешахтные расходы должны уменьшаться по мере 
завершения горноликвидационных работ и приближения фронта 
горноликвидационных работ к шахтным стволам;

-  на клетевом стволе (или другом стволе, оборудованном 
клетевым подъемом) принимаются для расчетов две подъемные 
машины - одна в работе, вторая - резервная (учитывается только 
стоимость амортизации);

-  количество и мощность насосных установок главного 
водоотлива принимаются исходя из обеспечения бесперебойной 
откачки шахтных вод в период выполнения работ, связанных с 
ликвидацией горных выработок (демонтаж оборудования, возведение 
перемычек). Забойные насосы (в основном в уклонах) применяются 
лишь в тех случаях, если это обосновано в проекте ликвидации горных 
выработок;

-  количество и мощность вентиляторных установок главного 
проветривания принимаются исходя из требований правил 
безопасности в угольных шахтах;

-  применение вентиляторов местного проветривания 
обосновывается проектом;

-  календарное число смен работы машин в месяц дтя всех машин 
и оборудования принимается исходя из проектных сроков ликвидации 
организации.

Полная сметная стоимость общешахтных расходов включается в 
главу 2 сводного сметного расчета стоимости работ по ликвидации 
горных выработок.

В случае, когда возникает необходимость проведения 
протяженных горных выработок для сбойки с соседней шахтой или 
для других целей, связанных с ликвидацией данной шахты, на 
стоимость прямых забойных затрат этих выработок начисляются 
обшешахтные расходы в устаноаленном порядке.

3.7 Сметный расчет затрат на поддержание жизнедеятельности 
шахты (разреза) в период ликвидации.

3.7.1. В составе данного сметного расчета учитываются затраты 
на содержание объектов, функционирование которых необходимо дтя 
обеспечения жизнедеятельности шахты (разреза) в период выполнения 
работ по технической ликвидации данной организации, а также 
затраты на содержание ликвидационной комиссии ликвидируемой 
организации.

К упомянутым объектам относятся: шахтные электроподстанции, 
котельная, компрессорная, объекты водоснабжения и канализации, 
АБК, объекты погрузочно-складского назначения и др.

3.7.2. Перечень объектов, необходимых для поддержания 
жизнедеятельности шахты (разреза) в период ликвидации, до.лжен быть
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минимальным, а состав этих объектов обосновываться проектом. При 
этом следует учитывать, что работы по технической ликвидации шахты 
(разреза) не требуют привлечения значительной численности 
основного и обслуживающего персонала, выполняются в течение 
небольшого периода времени (6-8 месяцев) с использованием 
ограниченных ресурсов, в связи с чем затраты на поддержание 
жизнедеятельности организации в период ее ликвидации должны быть 
минимальными.

Форма сметного расчета аналогична форме сметного расчета 
обшешахтных расходов.

3.8. Сметные расчеты: стоимости сноса ветхого жилищного 
фонда; затрат, связанных с содействием гражданам в приобретении 
жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения 
горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для проживания 
по критериям безопасности; стоимости реконструкции и замены 
пострадавших в связи с ликвидацией шахты (разреза) объектов 
социальной инфраструктуры, предоставлявших основные 
коммунальные услуги жителям шахтерских городов и поселков.

3.8.1. Вышеупомянутые сметные расчеты выполняются в 
соответствии с техническими решениями, принятыми и 
обоснованными в соответствующих разделах проекта ликвидации 
шахты (разреза).

3.8.2. При составлении сметного расчета стоимости сноса ветхого 
жилищного фонда, а также сметного расчета затрат, связанных с 
приобретением жилья взамен сносимого ветхого, необходимо 
руководствоваться положениями Порядка финансирования 
мероприятий по реструктуризации угольной промышленности, 
утвержденного приказом Минфина России от 17.11.98 N° 53н, а также 
санитарными нормами жилой плошали на одного жильца и данными о 
стоимости 1 м2 жилой плошали.

3.8.3. Сметная документация на вышеупомянутые объекты и 
работы, связанные с определением стоимости сноса ветхого 
жилищного фонда, реконструкцией объектов социальной 
инфраструктуры, приобретением жилья взамен ветхого сносимого 
составляется в соответствии с требованиями, изложенными в 
действующих нормативных документах.

3.9. Локальные и объектные сметные расчеты (формы 4, 5).
Локальные и объектные сметные расчеты, составленные по

формам 4,5, выполняются с целью определения стоимости работ по 
ликвидации подземных горных выработок, демонтажу горношахтного 
оборудования; изоляции выработок, имеющих выход на земную 
поверхность.
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3.9.1. При составлении объектных и локальных сметных расчетов, 
выполненных по формам 4 и 5, используются приведенные и 
обоснованные в проекте данные по объемам и видам горно
ликвидационных работ, а также единичные расценки на их 
выполнение и расценки на ремонт горных выработок

§4. Книга 2. Затраты на научно-техническое и проектное 
обеспечение ликвидации шахты (разреза)

4.1. Состав работ по научно-техническому и проектному 
обеспечению.

К вышеупомянутым работам относятся:
-  научно-исследовательские работы по экологическим аспектам 

ликвидации шахты (разреза);
-  разработка и экспертиза проекта ликвидации шахты (разреза);
-  составление заключений (рекомендаций)

специализированными научно-исследовательскими институтами, 
которым направляются на рассмотрение проекты (или разделы 
проектов) ликвидации организаций;

-  составление заключений органами (организациями), которым 
проекты ликвидации шахты (разреза) направляются на согласование.

4.2. Сметная документация на проектно-изыскательские работы 
разрабатывается з соответствии с действующими нормативными 
документами.

4.3. Ниже приведена форма, по которой составляется сводный 
расчет затрат на научно-техническое и проектное обеспечение 
ликвидации шахты (разреза) (форма 6).
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Форма 6

Заказчик________________________________________________
(наименование ликвидируемой шахты (разреза)

Сводный расчет затрат в сумме тыс. руб.
«____ » _____________200 г.

Сводный расчет затрат на научно-техническое и проектное 
обеспечение ликвидации шахты (разреза)

(наименование ликвидируемой шахты (разреза)

! № 
Пп Наименование

работ

№№
сметы,

расчета,
обосновываю

щего
документа

Стоимость работ, 
тыс. руб.

без
НДС

с учетом 
НДС

1 2 3 4 5
1. Научно-исследовател ь- 1

ские работы по экологи- !
ческим аспектам !
ликвидации шахты ;
(разреза) j 1

2.
1

Разработка проекта |
ликвидации организации j j

з. Заключения (рекоменда-
1 '
i i 1 :

ции) специализированных !
НИИ

4. Заключения организаций i
и ведомств, согласовыва- j

’ юших проект ликвидации
j j

шахты (разреза)
i j

5. Экспертиза проекта
ликвидации шахты !
(разреза) 1

_____________1____________
{Всего затрат по научно- t I
1техническому и | I 111проектному обеспечению ' 1 i i !
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