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ПРЕДИСЛОВИЕ

“Эталон проекта ликвидации шахты (разреза)”, далее 
именуемый «Эталон», разработан Национальным научным 
центром горного производства - Институтом горного дела 
им.АА.Скочинского, специалистами Комитета по угольной 
промышленности при Министерстве топлива и энергетики 
Российской Федерации, Государственного учреждения по 
вопросам реорганизации и ликвидации неперспективных шахт 
и разрезов (ГУРШ), Государственного учреждения по коорди
нации программ местного развития и решения социальных 
проблем, вызванных реструктуризацией предприятий угольной 
промышленности (ГУ «Соцуголь»), сотрудниками Фонда 
«Реформуголь» с участием научно-технической фирмы «Гео- 
процсссинг».

«Эталон» разработан для шахт (разрезов), ликвидируемых с 
использованием средств государственной поддержки угольной 
промышленности и выполнен в соответствии с Федеральным 
законом от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 дека
бря 1997 г. № 1523 (в редакции постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 3 сентября 1998 г. №1026) и от 8 декабря 
1997 г. № 1524, «Основными принципами государственной 
поддержки ликвидации особо убыточных шахт и разрезов угольной 
промышленности России», утвержденными Межведомственной 
комиссией по социально-экономическим проблемам угледобыва
ющих регионов, а также с учетом “Отраслевой инструкции о 
порядке ликвидации и консервации предприятий по добыче угля 
(сланца)”, утвержденной 27 мая 1997 г. Минтопэнерго России и 
согласованной Госгортехнадзором России и Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации.

Основные положения и требования, изложенные в настоящем 
«Эталоне», распространяются также на проектно-сметную 
документацию, разрабатываемую для углеобогатительных фабрик, 
углестроительных и шахтостроительных организаций, геолого
разведочных партий, подразделений ВГСЧ, угольных компаний 
(акционерных обществ), других нерентабельных предприятий и 
организаций, ликвидируемых за счет средств государственной 
поддержки угольной промышленности.

Настоящий «Эталон» разработан взамен «Эталона проекта 
ликвидации шахты (разреза)», утвержденного 27.04.98 
Минтопэнерго России, и вводится в действие с даты его 
утверждения в установленном порядке.

“Эталон” состоит из двух частей:

Часть I. Состав проекта ликвидации шахты (разреза).

Часть II. Порядок разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения проектов ликвидации особо убыточных 
шахт (разрезов).

В состав проекта ликвидации шахты (разреза) входит 
следующая проектно-сметная документация:

Том 1. Технические работы по ликвидации шахты (разреза):

Книга 1. Пояснительная записка.
Книга 2. Документация.
Графические материалы.

Том 2. Научно-техническое и проектное обеспечение ликвида
ции шахты (разреза):

Книга 1. Пояснительная записка.
Книга 2. Документация.

Том 3. Социальная зашита работников, высвобождаемых в 
связи с ликвидацией организации угольной промыш
ленности:

Книга 1. Пояснительная записка.
Книга 2. Документация.

Том 4. Сметная документация:

Книга 1. Сметная документация на технические 
работы по ликвидации шахты (разреза).
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Книга 2. Затраты на научно-техническое и 
проектное обеспечение ликвидации шахты
(разреза).

Книга 3. Затраты по социальной защите 
работников, высвобождаемых в связи с ли
квидацией организации угольной промыш
ленности.

В разработке «Эталона» принимали участие: Н.П.Антонов, 
И. Б. Балашов. В.И.Бахмин, В.П.Булах, Ю.С.Григорьев,
В.И.Ильин, М.П.Курдин, В.Ф.Ляннон. А.М.Навитний, 
Ю.И.Свирский. А.И.Субботин, В.Ф.Тнсрдохлсбов. А.П.Фисун.
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Наименование проектной организации - разработчика проекта

ПРОЕКТ

ЛИКВИДАЦИИ ШАХТЫ (РАЗРЕЗА)

Наименование ликвидируемого предприятия

Юридический статус ликвидируемой шахты, разреза 
(акционерное общество (открытое, закрытое), 

государственное предприятие, учредители).

Директор проектной организации Ф.И. О.

Главный инженер проекта Ф.И. О.

Город. год выпуска проекта



I. Проектной организации _________________ выдана
(полное наименование)

лицензия на право разработки проектно-сметной документации 
дтя объектов угольной промышленности (№. дата выдачи и 
срок действия лицензии; государственный орган, выдавший 
лицензию (полное наименование).
Копия лицензии приведена в т. 1, кн. 2 настоящего проекта.

2. Настоящим удостоверяется, что проект ликвидации шахты
(разреза)______________________________________ разработан

(наименование предприятия)
в соответствии с “Основными принципами государственной 
поддержки ликвидации особо убыточных шахт и разрезов 
угольной промышленности России”, “Эталоном проекта 
ликвидации шахты (разреза)”, “Отраслевой инструкцией о 
порядке ликвидации и консервации предприятий по добыче 
угля (сланца)”, государственными нормами и стандартами.

Главный инженер проекта ...............................Фамилия И.О.

Список лиц, принимавших участие в разработке проекта

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая должность Роспись
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ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

№
п/п

Наименование чертежей Обозначение

1 2 3

1. Ситуационный план района месторасполо
жения ликвидируемого предприятия с нане
сением реконструируемых объектов соци
альной инфраструктуры

2. Геологическое строение поля шахты 
(разреза) (план, один -  два геологических 
разреза. Границы горного и земельного 
отводов)

3. Схемы вскрытия, подготовки шахтного поля, 
проветривания горных выработок в период 
ликвидации шахты

4. Планы горных работ с указанием контуров 
оставшихся запасов угля (списываемых, 
сохраняемых на учете)

5. Планы поверхности с нанесением всех жи
лых домов, попадавших в зоны подработки

6. Схемы, чертежи, характеризующие принятые 
в проекте способы регулирования подземных 
шахтных вод (“сухой”, комбинированный и 
т. д.)

7. Планы горных работ с указанием мест 
(участков), на которых сооружаются 
изолирующие (водоупорные) перемычки

8. Календарный план (график) погашения 
горных выработок и изоляции (засыпки) 
выработок, имеющих выход на дневную 
поверхность
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Окончание таблицы

1 2 3

9. Генеральный план промплощалки е 
нанесением разбираемых, сохраняемых 
(вновь возводимых) зданий, сооружений, 
объектов инженерного обеспечения и 
природоохранных объектов

10. Графический материал, характеризующий 
технические решения по рекультивации 
нарушенных земель. Планы поверхности до 
и после рекультивации с условными 
обозначениями и объемами работ. 
Календарный план-график выполнения 
работ по ре культивации, а также по защите 
зданий и сооружений от подтопления и 
других негативных явлений, возникающих в 
связи с ликвидацией шахты (разреза)

11. Сводный календарный график ликвидации 
предприятия с учетом движения рабочей 
силы и объемов финансирования 
ликвидационных работ (в том числе 
мероприятий по социальной защите 
работников ликвидируемого предприятия)

12. i|
ii
i

Другие чертежи, отражающие специфику 
ликвидируемого предприятия

1 4

ЧАСТЫ

СОСТАВ ПРОЕКТА ЛИКВИДАЦИИ 

ШАХТЫ (РАЗРЕЗА)



ТОМ 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
'_________  ШАХТЫ (РАЗРЕЗА) _____________

Книга I  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ВВЕДЕНИЕ

A. Указывается организационно-правовая форма ликвиди
руемого предприятия (ОАО, ЗАО, ДАО, госпредприятие, 
филиал ОАО).

Б. Приводятся основания для разработки проекта 
ликвидации шахты (протоколы, дата включения предприятия в 
Перечень особо убыточных шахт и разрезов, подлежащих лик
видации, задание на разработку проекта).

Кратко излагаются основные проектные решения и 
обоснования принятого способа и порядка ликвидации шахты 
(разреза).

B. Приводятся основные проектные технико-экономические 
показатели по форме табл. 1.1 и краткие сведения о финансово- 
экономической деятельности ликвидируемого предприятия 
(табл. 1.1а).

Основные технико-экономические показатели проекта 
ликвидации шахты (разреза)

___________________________________________ Таблица 1.1
№

п/п
Основные проектные 

технико-экономические 
показатели

Единицы
измерения

Численные
значения

показателей
1 2 3 4

1.1

РАЗДЕЛ I.
Технические работы по 

ликвидации шахты (разреза)
§ 1. Ликвидация горных 
выработок, демонтаж 

оборудования

Протяженность (объем) пога
шаемых и изолируемых горных 
выработок, всего м (м3)
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Продолжение таблицы I I
Г Г ” 2 3 4

В том числе:

1.U подземных горных выработок
1.1.2 выработок, имеющих выход на 

дневную поверхность

1.2 Количество возводимых пере
мычек, всего 
В том числе

шт.

1.2.1 в подземных горных выработках
1.2.2 в выработках, имеющих выход на 

дневную поверхность

1.3 Демонтаж оборудования, при
годного для дальнейшего 
использования (на основании 
акта обследования)

т

1.4 Сметная стоимость работ, приве- тыс. руб.
денных в § 1: (С НДС/

-в текущих ценах 

§ 2. Работы, выполняемые
без НДС) !

на поверхности

2.1 Снос и разборка ветхих, ава
рийных зданий и сооружений и 
объектов, затрудняющих работы 
по изоляции выработок, имею
щих выход на дневную 
поверхность: тыс. м3

количество сносимых зданий 
строительный объем

2.2 Демонтаж оборудования объек
тов поверхности (на основании 
акта обследования)

т

2.3 Сметная стоимость работ, при
веденных в § 2:

-в текущих ценах

тыс. руб.
(с НДС/ ! 

баз НДС)

17



Продолжение таблицы 1.1
1 2 3 4

§ 3. Ликвидация последствий 
вредного влияния от ведения

горных работ
3.1 Рекультивация нарушенных га

.•земель

3.2 Обеспечение безопасности 
смежных действующих шахт 
от затопления ликвидируемых 
шахт

3.3 Предотвращение подтопления 
и проникновения газов в 
здания, сооружения, располо
женные на горном отводе:

-в текущих ценах тыс. руб. 
(с НДС/ 
без НДС)

3.4 Защита воздушной атмосферы 
и водных ресурсов:

-в текущих ценах тыс. руб. 
(С  НДС/ 
без НДС)

3.5 Организация экологического 
мониторинга:

- в текущих ценах тыс. руб. 
(С НДС/ 
без НДС)

3.6 Сметная стоимость работ, 
приведенных в § 3:

-в текущих ценах тыс. руб. 
(с НДС/ 
без НДС)

§ 4. Обеспечение жизнедея
тельности шахты (разреза)

в период ликвидации тыс. руб.
-в текущих ценах (с НДС/ 

без НДС

18

Продолжение таблицы 1.1

1 2 3 4
§ 5. Снос ветхого жилищного 
фонда, ставшего в результате 

ведения горных работ на 
ликвидируемой шахте 

непригодным для проживания по 
критериям безопасности

М :

тыс.руб. 
(С  НДС/ 

без НДС)

1

!1 ; 1

§ 6. Реконструкция и замена 
пострадавших в связи с 

ликвидацией шахты (разреза) 
объектов социальной инфра

структуры, предоставлявших 
основные коммунальные услуги 

жителям шахтерских городов и 
пос&гков

количество
объектов
тыс.руб.
(с НДС/ 
без НДС

|

|

i1
I

§  7. Строительство и приоб
ретение жилья гражданам 
взамен сносимого ветхого 

жилья, ставшего в результате 
ведения горных работ на 

ликвидируемой шахте 
непригодным для проживания по 

критериям безопасности
тыс.руб. 
(с НДС/ 
без НДС

1

i

j
I

! Итого затрат по §5 7

11

тыс.руб. 1 
(с НДС/ ! 
без НДС |

Итого по разделу 1 j

1
i

тыс. руб, 1 
(с НДС/ 

без НДС)

ii
i

19



Продолжение таблицы 1.1

1______________2________________ 3
РАЗДЕЛ 2. 

Научно-техническое и 
проектное обеспечение

2.1

2.2

Затраты на научно-исследова
тельские работы

- в текущих ценах

Затраты на разработку, согла
сование и экспертизу проекта 
ликвидации шахты (разреза)

- в текущих ценах

тыс. руб. 
(с НДС/ 

без НДС)

тыс. руб. 
(с НДС/ 
без НДС)

Всего затрат по разделу 2:

А.1

- в текущих ценах

РАЗДЕЛ 3.
Социальная защита 

работников, высвобождаемых в 
связи с ликвидацией организа
ции угольной промышленности

тыс. руб. 
(С  НДС/ 
без НДС)

А.Динамика трудовых ресурсов

Списочная численность работ- 
тников (на дату утверждения 
задания на разработку проекта 
ликвидации организации уго
льной промышленности), всего 
В том числе:

чел.

А. 1.1 промышленно -производствен - 
ный персонал

из та: рабочие

20

Продолжение таблицы 1.1

1 2 3 4
А.2 Численность работников, 

подлежащих увольнению в 
связи с ликвидацией органи
зации угольной промышлен
ности

чел.

Б. Затраты, связанные 
с социальной защитой 

работников ликвидируемой 
организации

1

|
1

Б.1 Расчеты с увольняемыми 
работниками тыс. руб. 1

1

В том числе:

Б. 1.1 выходные пособия и сохранение 
средней заработной платы !

Б. 1.2 единовременные выплаты уволь
няемым пенсионерам

1
!

Б.2 Оплата проезда к новому 
месту жительства и провоза 
багажа работников ликвиди
руемых угледобывающих ор
ганизаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и в 
приравненных к ним мест
ностях тыс. руб.

1
i
|
i
I

ij

Б.З Обеспечение бесплатным 
(пайковым) углем

и i

Б.4 Погашение задолженности по 
зарплате тыс.руб.

!

i

---------------L

Итого затрат по социальной 
защите | тыс.руб.



Окончание таблицы 1. ]
I 2 3 4

Б.5 Затраты на возмещение вреда, 
причиненного работникам 
трудовым увечьем или проф
заболеванием тыс. руб.

Б.6 Затраты на дополнительные 
(негосударственные) пенсии тыс. руб.

Всего затрат по разделу 3 тыс.ру б.

Общая стоимость работ и 
затрат, связанных с ликвида
цией шахты (разреза)

- в текущих ценах тыс. руб. 
(С  НДС/ 

без НДС)

РА ЗДЕЛ  1. Характеристика ликвидируемой ш ахты  
(разреза)

§ 1.1. Общие сведения. Финансово-экономические показатели 
деятельности предприятия. Основные причины, вызвавшие необ
ходимость ликвидации шахты (разреза)

1.1.1. Месторасположение ликвидируемого предприятия: 
юридический статус (акционерное общество (закрытое, 
открытое), государственное предприятие, филиал акционерного 
общества). Учредители, структура собственности. Назначение 
добываемых углей. Основные потребители.

1.1.2. Дебиторская задолженность, кредиторская задолжен
ность, задолженность по зарплате, по регрессным искам (на 
дату утверждения. задания на разработку проекта ликвидации 
шахты, разреза). Рассматривается возможность погашения 
задолженностей за счет средств по дебиторской задолженности, 
а также за счет доходов от реализации по рыночным ценам 
горношахтного . оборудования, материалов, конструкций, 
демонтируемых на ликвидируемой шахте (разрезе), продажи 
(сдачи в аренду) зданий, сооружений шахтной поверхности.

Фактические (за последние три года) и прогнозные 
(планируемые) показатели производственной деятельности 
ликвидируемой шахты при водятся по форме табл. 1.1 Л

1.1.3. Основные причины, вызвавшие необходимость ликви
дации шахты (разреза). Возможные варианты продолжения экс
плуатации шахты (разреза), краткая экономическая характери
стика рассмотренных вариантов.

§ 1.2. Геологическое строение и горно-геологические условия 
поля ликвидируемой шахты (разреза), запасы угля (табл. 1-2, 
1-3)

1.2.1. Группа сложности геологического строения поля 
ликвидируемой шахты (разреза). Основные горно-гсологическне 
характеристики: мощность (средняя) и углы падения пластов, 
газоносность, выбросо-, ударооласность, склонность к 
самовозгоранию. Силикозоопасность пород и угля, опасность 
по взрываемости угольной пыли. Подземные водопритокп.



Выдержанность разрабатываемых пластов по мощности, 
наличие крепких включений, площадей с нерабочей
мощностью, тектонических нарушений. Вмещающие породы, 
склонность к пучению. Мощность и основные характеристики 
пород вскрыши (для разрезов).

Основные показатели качества пластов угля, 
разрабатываемых ликвидируемой шахтой (разрезом).

1.2.2. Границы поля ликвидируемой шахты (разреза), его 
размеры, глубина разработки, предельный коэффициещ 
вскрыши (для разреза).

Таблица 1.р

№ Основные Единицы Фактические показатели Прогнози-
п/п технико

экономические
показатели

измере
ния

Годы
производстве н ной 

деятельности

руемые
(планируе

мые)
199_ г. 199_ г. 199_ г. показатели

на
199_ г.

1 2 3 4 5 6 7

1 Объем добычи 
угля (горной 
массы)

тыс. т 
в год

1.1 Объем готовой 
товарной про
дукции (после 
обогащения)

2 Зольность
добываемого
угля %

2.1 Зольность го
товой товар
ной продукции

3

____ i

Число дейст
вующих очи
стных забоев забоев

24

Продолжение табл. 1.1
2 3 4 5 6 7

Нагрузка на
очистной
забой

т/сут

Протяженность 
поддерживае
мых горны; 
выработок тыс. м

Численность 
промышленно- 
производствен
ного персо
нала (ППП) чел.

I

В том числе-, 
рабочих 
по добыче

Производитель
ность труда 
рабочего по 
добыче т/мес.

Себестоимость 
добычи 1 т угля руб.

То же готовой 
товарной про
дукции (после 
обогащения)

Цена реализа
ции 1 т угля руб.

То же 1 т 
готовой товар
ной проекции

25



П родолж ение табл. 1.1а

10

10.1

10.2

1 1

11 . 1

11.2

11.3

11.4

12

Прибыль (+), 
убыток (-), по
лученные за счет 
реализации го
тового объема:

добытого угля

готовой то
варной продук
ции (поспе 
обогащения)

Д отация:

на 1 т добы
того угля

на 1 т готовой 
продукции

тыс.
руб.

ру о.

руб.

руб.
всего по шахте тыс 
(разрезу)

то же с уче
том обогаще
ния добытого 
угля

Затраты  н а , 
содерж ание 
объектов 
соци альн ой  
сф еры  тыс.

! РУ^-
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О кон чан ие табл. 1.1“

1 2 3 4 5 6 7

13 Суммарные 
убытки П О  

шахте (разрезу) 
с учетом затрат 
на содерж ание 
объектов со ц и 
альной сферы

тыс.
руб.

Т абли ца 1.2

Наимено
вание

(СИМВОЛ)
пласта

Мощность 
от -  до /  средняя, 

м

Расстояние до 
нижележащего 

пласта по 
нормали, м

Угол
падения
пласта,

1рад

Преоблада
ю т  сс 

строение 
пласта, 

выдержан
ность

Общая Полезная

1 2 3 4 5 6

Краткая характеристика действую щ их ш ахт (разрезов), 
имеющих общую границу с ликвидируем ы м  угледобы ваю щ им 
предприятием. П риводятся дан ны е о глубине разработки 
пластов на см еж ной действую щ ей шахте (разрезе), размерах и 
состоянии барьерных целиков и др.

Т аблица 1.3
Наиме- Марка Золь- Влага. С ера. Ф осф ор . Выход З о л щ и н а Н и а н ш
новинке угля. НОС! Ь. летучи х п ласти - теп лота
(символ) техно- вещ еств. ч е екого с ю р а н н я .
пласта ,401 м- от-:ю 01 -до ОТ-ДО ОТ-ДО о г-ДО сл оя , мм М Д ж / ki

ческая с р е л н я я . % ккал кг
группа

1 7 3 4 5 6 7 8 9

27



На плане земной поверхности и планах пластов наносятся 
границы горного и земельного отводов, выходы пластов под 
наносы, устья горных выработок, имеющих выход на земную 
поверхность, зоны подработки с нанесением жилых домов, по
падающих в указанные зоны, провалы, воронки на земной 
поверхности, целики полезного ископаемого и подготови
тельных выработок.

На плане горных работ разреза наносятся границы горных 
работ и выработанного пространства.

1.2.3. Приводятся данные о балансовых запасах по пластам, 
горизонтам, маркам, а также данные о промышленных запасах в 
технических границах ликвидируемой шахты (разреза) на дату 
утверждения задания на разработку проекта ликвидации 
данного угледобывающего предприятия.

характеристики ликвидируемой§ 1.3. Горнотехнические 
шахты (разреза)

Дается краткий обзор применяемых на ликвидируемой шахте 
схем вскрытия и подготовки поля шахты (разреза), системы 
разработки, схемы проветривания горных выработок, 
подземного транспорта, водоотлива. Положение горных работ 
на период прекращения добычи угля.

§ 1.4. Объекты поверхности ликвидируемой шахты (разреза)

Приводится краткий перечень основных объектов 
поверхности (технологический комплекс, АБК, погрузочно
складское и ремонтное хозяйство, объекты электро-, тепло-, 
водо-снабжения, инженерные сети и коммуникации, природо
охранные объекты, железнодорожное хозяйство, породные 
отвалы и др.).

§ 1.5. Объекты социальной инфраструктуры

Приводится перечень объектов социальной инфраструктуры 
с краткими характеристиками этих объектов.

РАЗДЕЛ 2. Технические работы по ликвидации шахты  
(разреза)

§ 2.1. Решения по запасам угля, оставшимся неотработан
ными в поле ликвидируемой шахты (разреза)

При разработке решений по оставшимся запасам угля (табл. 
1.4) необходимо руководствоваться «Отраслевой инструкцией о 
порядке ликвидации и консервации предприятий по добыче 
угля (сланца)» (утверждена Минтопэнерго России 27.05.97 и 
согласована с Госгортехнадзором России и Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации).

Решения по доработке оставшихся вскрытых, подготовлен
ных и готовых к выемке запасов на действующих горизонтах, их 
полному или частичному списанию, передаче для учета 
геологическим фондам Министерства природных ресурсов РФ, 
принимаются на основе технико-экономических расчетов. Не 
вскрытые запасы подлежат передаче для учета Министерству 
природных ресурсов Российской Федерации (табл. 1.4).

Приводятся промышленные запасы в технических границах 
на год ликвидации предприятия с разделением на вскрытые, 
подготовленные и готовые к выемке (по пластам) запасы, 
консервируемые в предохранительных и других целиках.

В книге 2 “Документация” приводится заключение 
территориальной геологической организации, проводившей 
геологоразведочные работы на месторождении, об отсутствии 
перспектив прироста запасов.

Графический материал к данному разделу должен содержать 
информацию об оставшихся запасах угля с указанием блоков и 
категорий подсчета запасов, мощности и гипсометрии по 
каждому пласту.

§ 2.2. Обоснование технических решений по ликвидации 
подземных горных выработок

2.2.1. Излагаются исходные данные, на основе которых в 
проекте приняты решения по способу ликвидации подземных 
горных выработок: фактические данные о состоянии барьерных 
целиков, их устойчивости, водо-, газонепроницаемости, о ха
рактере связей (местах сбоек) между горными работами ликвиди-
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пусмой шахты и соседними действующими шахтами. 
Приводятся основные полож ения, излож енные в заклю чениях 
ВНИМИ, ВостНИИ, ИГД им. А.А. С кочинского, других сп е 
циализированных организаций, и принятые проектные решения по 
прсдотврашеш1Ю прорьша воды, п т ,  пульпы на соседние шахты.

С учетом предлагаемого в проекте способа ликвидации 
горных выработок приводятся решения, обеспечивающие 
эффективное проветривание горных выработок, водоотлив, 
энергоснабжение, безопасное ведение работ, связанных с 
тиквидацией подземного хозяйства шахты.

2.2.2. При разработке проектных решений по ликвидации 
шахты необходимо руководствоваться “ М етодическими 
указаниями по оценке гидрогеологических условий ликвидации 
угольных шахт, обоснованию  мероприятий по управлению 
режимом подземных вод и обеспечению экологической 
безопасности” (утверждены 02.09.97 М интопэнерго России, 
согласованы 28.08.97 с Госгортехнадзором России, 05.08.97 с 
компанией “Росуголь” ).

В проектах, предусматривающих ликвидацию  шахты путем 
се затопления подземными (шахтными) водами, необходимо 
обосновать принимаемые решения соответствующими 
расчетами и проектными проработками, а также предусмотреть 
комплексные мероприятия по управлению режимом подземных 
вод.

2.2.3. Для обоснования мероприятий по управлению 
режимом подземных вод в проекте должны быть приведены 
следующие данные:

По гидрогеологическим условиям:
- основные водоносные горизонты; их ф ильтрационны е 

параметры;
условия питания подземных вод, их связь с 

поверхностными водоемами и водотоками;
- среднегодовые водопритокн в шахту (в период 

:троительства и эксплуатации), сезонные изменения 
зодопритоков (среднемесячные за последние 2 - 5 лет);

- среднегодовые вопритоки в соседние шахты (за последние 
I - 3 года);



- производительность и расположение водоотливов на лик
видируемой (затапливаемой) и соседних шахтах; характеристика и 
объем возможного перетока воды между шахтами и по горизонтам;

- уровни водоносных горизонтов в границах шахтного поля 
до начала строительства и за последние 2 - 5  лет перед ее 
ликвидацией (карта гидроизогипс);

- уровни грунтовых вод, поверхностных водотоков или 
водоемов до строительства шахты и в период перед 
ликвидацией (среднегодовое положение уровней и сезонные 
колебания). Химический состав шахтных и подземных вод и 
ожидаемое его изменение после ликвидации шахты.

По обоснованию технических решений ликвидации шахты:
- принятые решения по способу погашения (ликвидации) 

горных выработок. Мероприятия по безопасности при 
производстве ликвидационных работ;

- тип шахты по гидрогеологическим условиям ликвидации 
путем затопления (раздел 2 “Методических указаний...”);

- основные технические мероприятия, обеспечивающие 
управление режимом затопления шахт. Ожидаемые сроки и 
величины деформации горных пород и земной поверхности;

- оценка состояния барьерных и предохранительных 
целиков, мероприятия по предотвращению возможного прорыва 
воды, плывунов и пульпы на соседние шахты;

мероприятия по защите зданий и сооружений, 
расположенных на подработанной шахтой территории, от 
подтопления, проникновения в них вредных газов, а также 
другие проектные решения, учитывающие специфику шахтного 
поля (приводятся в разделе по охране окружающей среды).

По определению условий затопления шахты:
условия затопления шахты относятся к одному из следующих 

вариантов:
вариант 1 - простейшие условия (наличие надежных меж

шахтных целиков, отсутствие водоносных горизонтов, пересека
емых зонами водопроводящих трещин над выработанным 
пространством, ограниченные расходы фильтрации через 
межшахтные целики и разделительные массивы над ними);

вариант 2 - простые условия (активная гидравлическая связь 
горных выработок или выработанных пространен 
затапливаемой и соседней шахт);

вариант 3 - условия средней сложности (гидравлическая 
связь затапливаемой и соседней с ней шахт путем фильтрации 
через неподработанные разделительные массивы над 
межшахтными целиками);

вариант 4 - сложные условия (гидравлическая связь шахт 
реализуется на участках подработки затапливаемой шахтой 
выработанного пространства, горных выработок соседней шахты 
или межшахтных целиков);

вариант 5 - очень сложные (опасные) условия (гидравли
ческая связь между затапливаемой и эксплуатируемой шахтами 
нс может быть надежно оценена; есть возможность прорыва 
шахтных вод в соседнюю шахту).

По прогнозу гидродинамического режима затопления шахты:
условия формирования водопритоков в горные выработки 

при затоплении шахты определяются путем анализа данных об 
изменении водопритоков в шахту при ее строительстве и 
эксплуатации и других сведений, приведенных в разделе 1 
“Методических указаний...”. Определение типа условий 
формирования водопритоков в затапливаемую шахту согласно 
классификации, изложенной в разделе 2 “Методических 
указаний...”;

максимальная отметка затопления шахты и скорость подъема 
уровней в горных выработках определяются в зависимости от 
величины водопритока в шахту, объема затапливаемых горных 
выработок, степени трещиноватости подработанных массивов 
для установленного типа условий формирования водопритоков 
и категории затапливаемой шахты (1 категория - одиночная 
шахта, 2 категория - затапливаемая шахта, соседствующая с 
эксплуатируемыми шахтами);

водоприток в горные выработки затапливаемой шахты с 
определением фильтрационного расхода в соседнюю 
эксплуатируемую шахту через разделительный массив рассчи
тывается в соответствии с разделом 3 “Методических 
указаний...”.

2.2.4. В зависимости от категории шахты и гидрогеологи
ческих условий в проекте ликвидации шахты могут быть 
предусмотрены следующие технические решения:

- организованный перепуск (перекачка) шахтных вод из 
затапливаемой шахты в горные выработки соседних шахт;
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- откачка шахтных вод погружными насосами, размещ аемы
ми в стволах или других выработках ликвидируемой шахты;

- сохранение или строительство водоотливных комплексов 
на определенных горизонтах затапливаемой шахты;

- сооружение изолирующ их перемычек в горных выработках, 
прорезающих межшахтные целики;

- закладка породой горных выработок на эксплуатируемой шах
те вблизи межшахтных целиков, прорезанных горными выработ
ками, в которых установлены изолирующие перемычки с недосто
верными сведениями по их качеству и фактическому состоянию;

- бурение скваж ин с поверхности для организации 
самоизлива.шахтных вод;

- дренажные мероприятия, реализуемые на земной 
поверхности (проходка дренажных траншей или создание сети 
водопонижающих скваж ин), для регулирования уровневого 
режима грунтовых водоносных горизонтов;

- организация естественной разгрузки шахтных вод в речную 
сеть.

2.2.5. Наряду с выш еизложенным проектные технические 
решения по погаш ению подземных горных выработок должны 
содержать:

- экономически обоснованны е решения по демонтажу и 
выдаче на поверхность оборудования и материалов, пригодных 
для дальнейшего использования;

- схему размещ ения и тип изолирующ их перемычек в 
погашаемых горных выработках;

- решение о последовательности отключения системы 
вентиляции и водоотлива при погаш ении выработок.

2.2.6. Решения по изоляции вертикальных шахтных стволов, 
наклонных стволов и шурфов с углом наклона более 45° 
должны приниматься в проекте ликвидации шахты (разреза) в 
зависимости от состояния крепи этих выработок и характера 
пород, в которых они пройдены (устойчивые, неустойчивые, 
обводненные и т.д.).

При принятии упомянутых решений необходимо 
руководствоваться требованиями, изложенными в “ Отраслевой 
инструкции о порядке ликвидации и консервации предприятий 
по добыче угля (сланца)” (М ., 1997, раздел 4, пп. 4.1 - 4.1.5).

§ 2.3. Обеспечение безопасных условий при выполнении горно- 
ликвидационных работ

Приводятся реш ения, обеспечиваю щ ие безопасные условия 
выполнения работ по ликвидации горных выработок, изоляции 
выработок, имеющих выход на дневную поверхность, по 
демонтажу' и выдаче из шахты (разреза) оборудования и 
материалов, пригодных для дальнейш его использования.

§ 2.4. Сводные показатели по объемам и стоимости горно- 
ликвидационных работ, выполняемых на ликвидируемой шахте

2.4.1.Определяются объемы, трудоемкость и сметная 
стоимость работ по ликвидации горных выработок, демонтажу и 
выдаче на поверхность оборудования, пригодного к 
дальнейшему использованию , ожидаемый доход от 'реализации 
демонтированного оборудования. Определяется численность и 
динамика изменения численности работников, занятых на 
выполнении указанных горно-ликвидационны х работ. 
Приводится график выполнения этих работ.

2.4.2. При выполнении расчетов по оплате труда работников, 
занятых на работах, связанных с ликвидацией шахты, необхо
димо руководствоваться полож ениями, излож енными в «Отрас
левом тарифном соглаш ении по угольной промыш ленности 
Российской Ф едерации», раздел 6 «Оплата труда».

2.4.3. По форме табл. 1.5 приводятся основные показатели, 
характеризующие объемы и стоимость работ по ликвидации 
подземных горных выработок и изоляции выработок, имеющих 
выход на дневную поверхность, демонтажу и выдаче на поверх
ность оборудования.

Таблица 1.5

N9
п/п

j Наименование показателей Единицы
измерения

Численные ! 
значения 

показателей 1
1. 2 3 4 ;

1 Протяженность (объем) л и к 
видируемых горных вырабо-
ток, всего 
В том числе:

м (м-3)

1.1 Вертикальные и наклонные 
стволы, шурфы с углом 
наклона более 45°, скваж ины

м (м л)

1
диаметром более 200 мм 1
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Окончание таблицы 1.5
1 2 3 4

1.2 Подземные горные выработки 
(капитальные, подготовитель
ные, очистные, околостволь- 
ные дворы, камеры) м (м3)

2 Демонтаж и выдача на 
поверхность оборудования, 
пригодного к дальнейшему
использованию т

3 Общая трудоемкость работ по 
ликвидации горных выработок 
и демонтажу оборудования тыс.

челгдней
4 Сметная стоимость работ, тыс. руб.

связанных с ликвидацией (С  НДС/
горных выработок без НДС)

§ 2.5. Ликвидация горных выработок разрезов

2.5.1. Обоснование принятого способа погашения горны* 
выработок, в том числе дренажных шахт.

Рассматриваются возможность дальнейшего использования 
выработанного пространства, способы, обеспечивающие 
необходимую устойчивость бортов и отвалов после ликвидации 
разреза, а также меры по предотвращению эндогенных пожаров 
и падения людей и животных в разрезы.

Приводятся рекомендации соответствующих НИИ и 
проектные решения по безопасному ведению горно-ликвида
ционных работ и безопасной эксплуатации соседних разрезов 
(отсыпка или намывка дамб для предотвращения прорывов 
воды, газов, пульпы), а также решения по обеспечению 
безопасных условий труда при ведении ликвидационных работ.

При ликвидации разрезов, расположенных ндв 
действующими подземными горными выработками, должны 
быть предусмотрены решения, исключающие возможности 
прорыва воды в подземные горные выработки и обрушенш 
пород.

2.5.2. Определяются объемы, трудоемкость, сроки и 
стоимость выполнения указанных работ.

Приводится график выполнения горно-ликвидационных 
работ с учетом демонтажа оборудования, пригодного для 
дальнейшего использования. Определяется ожидаемый доход от 
реализации этого оборудования.

Составляется сводная таблица показателей (по аналогии с 
табл. 1.5).

§ 2.6. Разборка зданий и сооружений, демонтаж оборудования 
на поверхности шахты (разреза)

2.6.1. Разборка и снос зданий и сооружений, расположенных 
на поверхности ликвидируемой шахты (разреза), предусматри
вается лишь в том случае, если они находятся в ветхом, аварий
ном состоянии или затрудняют ведение работ по изоляции гор
ных выработок, имеющих выход на дневную поверхность.

2.6.2. Объекты энерго-, водо-, теплоснабжения, связи, транс
порта, канализации подлежат передаче на батане соответст
вующим специализированным организациям или органам мест
ного самоуправления.

2.6.3. Приводятся перечень объектов, подлежащих сносу, 
процент износа каждого объекта, данные о его фактическом со
стоянии, объемах, стоимости, трудоемкости и продолжительно
сти работ по ликвидации.

2.6.4. Приводится перечень объектов социальной инфра
структуры, передаваемых на баланс местной администрации ор
ганизациями угольной промышленности (при ликвидации фи
лиалов, структурных подразделений), а также объектов, подле
жащих продаже в соответствии с требованиями пункта 3 
статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (при 
ликвидации юридических лиц).

§ 2.7. Ликвидация вредного влияния от ведения горных работ

2.7.1. Принимая во внимание важность комплексного реше
ния вопросов, связанных с ликвидацией негативных экологиче
ских последствий, возникающих в связи с ликвидацией шахт 
(разрезов), в задании на разработку проекта ликвидации кон
кретного угледобывающего предприятия могут быть предусмот
рены, кроме перечисленных в настоящем «Эталоне», дополни
тельные мероприятия по охране окружающей среды. В задании 
на разработку проекта ликвидации шахты (разреза) должна быть
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также предусмотрена возможность уточнения (изменения, кор, 
ректировки) проектных решений по вопросам экологии в зави
симости от результатов, полученных на основе наблюдений и 
контроля (мониторинга) за гидрогеологическими, экологиче
скими, газодинамическими и другими процессами, происходя- 
щими в период ликвидации шахты (разреза).

2.7.2. В данном разделе проекта принимаются технические 
решения по:

- ликвидации провалов, трещин, уступов, образовавшихся 
при ведении горных работ, ограждению опасных участков;

- тушению породных отвалов шахт и разрезов, терриконов, 
свалок, итвалов породы обогатительных фабрик и др,;

- приведению земной поверхности и водных объектов в сос
тояние, пригодное для дальнейшего использования по назначе
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечению безопасности населения;
- охране атмосферного воздуха от загрязнения;
- охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и 

истощения;
- охране земельных ресурсов;
- охране животного и растительного мира;
- предотвращению прорывов воды и газов в жилые, 

производственные и иные помещения;
- прогнозу возможных аварийных ситуаций (штатных и 

нештатных) с оценкой их отрицательного влияния на 
окружающую среду;

- организации мониторинга (системы наблюдения и контро
ля) за влиянием ликвидируемой шахты (разреза) на окружаю
щую среду в период стабилизации гидродинамического режима 
и процессов сдвижения горных пород и земной поверхности.

2.7.3. В составе проектных материалов (книга 2, “Докумен
тация” ) должна быть приведена геолого-маркшейдерская 
документация и соответствующие справки, перечень которых 
содержится в “Отраслевой инструкции о порядке 
ликвидации...’'. (М . 1997. п. 3.6).

2.7.4. Технические решения по предотвращению 
подтопления и заболачивания поверхности ликвидируемой 
шахты принимаются на основе анализа изменения 
сформировавшегося к моменту затопления шахты уровневого 
режима грунтового водоносного горизонта в зависимости сл

характера его гидродинамическом связи с водоносными 
горизонтами, дренируемыми шахтой, или затапливаемыми 
горными выработками (раздел 4 “Методических указаний...” ).

2.7.5. Оценка условий загрязнения подземных вод, водоемов 
п водотоков при ликвидации шахт (раздел 5 “Методических 
указаний...”).

В зависимости от степени опасности загрязнения подземных 
вод. поверхностных водоемов или водотоков определяется тип 
ликвидируемой шахты исходя из следующей классификации:

I тип - шахты, не опасные по условиям загрязнения 
подземных и поверхностных вод;

II тип -  шахты, потенциально опасные по условиям 
загрязнения подземных и поверхностных вод;

III тип -  шахты, опасные по условиям загрязнения 
подземных и поверхностных вод.

2.7.6. Оценка возможности загрязнения подземных или 
поверхностных вод для шахт II типа, прогноз условий 
загрязнения подземных и поверхностных вод и разработка 
мероприятий по предотвращению загрязнения для шахт III 
типа.

2.7.7. Мероприятия по управлению режимом подземных вол 
и обеспечению экологической безопасности (раздел 6 
“Методических указаний...” ) разрабатываются в зависимости от 
категории шахты и гидрогеологических условий. Основные из 
указанных мероприятий приведены в п. 2.2.4. Могут быть 
предусмотрены и другие решения, которые приводятся в 
пояснительной записке.

2.7.8. Фактическое состояние земельного отвода ликвиди
руемого предприятия. Виды и параметры нарушения земной 
поверхности, подработанной горными работами. Заключения спе
циализированных НИИ по характеру, объемам и срокам деформа
ции горных пород и подработанных участков земной поверхности.

Рекультивация нарушенных земель. Обоснования предлагае
мых решений в зависимости от ценности используемых земель. 
Разрабатывается оптимальный вариант рекультивации с мини
мальными затратами. Технической и биологической рекульти
вации подлежат земли, нарушенные горными работами за по
следние 8-10 лет. Ранее нарушенные земли подлежат облагора
живанию с выполнением планировочных работ.
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Меры по защите зданий и сооружений, расположенных щ положением «О порядке разработки рабочих проектов, преду- 
подработанных территориях, от подтопления, проникновенщ смотренных к реализации в утвержденных в установленном по- 
вредных газов, поступающих из горных выработок рЯдке проектах ликвидации особо убыточных шахт и разрезов 
ликвидируемой шахты. Мероприятия по охране воздушного $ угольной промышленности» (утверждено 22.01.99 Комитетом по 
водного бассейнов. Экологический мониторинг (Необходимое^ угольной промышленности при Минтопэнерго России), 
мониторинга и программа работ подлежат согласованию { 2.7.10.1. При разработке упомянутых рабочих проектов необ-
региональным органом по охране окружающей среды) ходимо иметь в виду, что сметная стоимость работ, связанных с 
Состояние земельного отвода после рекультивации. ликвидацией вредного влияния от ведения горных работ и пре-

2.7.9. Гидрогеологические и гсодинамичсские наблюдения ц лусмотрснных к выполнению данным рабочим проектом, не 
контроль эффективности инженерных мероприятий при ликвида должна превышать сметную стоимость, установленную для про- 
ции шахт (раздел 7 «Методических указаний...») должны включать; сктируемого объекта в ранее утвержденном в установленном

- организацию наблюдений за подъемом уровня воды t порядке проекте ликвидации шахты (разреза).
горных выработках в процессе затопления шахты; 2.7,11. Приводятся объемы, очередность, стоимость и

- организацию для шахт 2-й категории наблюдений з продолжительность работ, связанных с ликвидацией вредного
изменением водопритоков в соседние шахты; влияния от ведения горных работ на ликвидируемой шахте

- организацию наблюдений за деформацией земно} (разрезе), а также перечень рабочих проектов по данному на- 
повсрхности при наличии на ней охраняемых природных \ правлению, предлагаемых к разработке.
инженерных объектов; „ .  0 л ,  а . ,, § 2.8. Обеспечение жизнедеятельности предприятия в период- фиксирование расхода шахтных вод при самоизливе » > И И '
земную поверхность, а также производительности дренажньв ц
средств; 2.8.1. Обосновывается необходимость функционирования в

- проведение наблюдений за вытеснением газа по горни период выполнения работ по технической ликвидации шахты
выработкам или трещинам в подработанном массиве ! (разреза) соответствующих систем обеспечения жизнсдеятель- 
результатс затопления шахты; ности предприятия (шахтные подъемы, системы проветривания

- проведение наблюдений за геодинамическими процессами i горных выработок, электроснабжение, подземный транспорт, 
явлениями, возникающими в зоне -влияния затапливаемых шахт, водоотлив), вспомогательных объектов поверхности (АБК,

В составе работ, выполняемых в процессе осуществления эко котельные, вентиляторные установки и др.), приводится расчет 
логического мониторинга, необходимо также предусматривать: затрат на содержание ликвидационной комиссии и других за-

- оценку фактического состояния природной среды и выявле- трат, связанных с обеспечением жизнедеятельности предпри-
ние начальных проявлений экологических осложнений; ятия в период его ликвидации.

- создание наблюдательной сети и проведение измерений и на 2.8.2. При рассмотрении данного вопроса и расчетах
блюдений за воздействием ликвидации шахты (разреза) на окру количества машино-смен работы общешахтных машин, расхода 
жающую природную среду; электроэнергии, численности работников, занятых на

- обобщение и анализ результатов наблюдений, коррсктировк ликвидационных работах, следует учитывать, что фронт и
экологических прогнозов и обоснование (при необходимости) кор объемы выполняемых работ постепенно сокращаются, в связи с 
ректировки природоохранных мероприятий, предусмотрениичсм принимаемые для обычных расчетов нормативы 
проектом ликвидации шахты (разреза). обшешахтных расходов (в процентах от прямых затрат) в

2.7.10. На работы, связанные с ликвидацией вредного влия Д а н н о м  случае не могут применяться. Поэтому все расчеты, 
ния от ведения горных работ, могут разрабатываться рабочю связанные с определением общешахтных расходов и затрат на 
проекты в соответствии с прилагаемым к настоящему «Эталону поддержание жизнедеятельности шахты (разреза) в период
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ликвидации, необходимо выполнять исходя из определения 
прямым счетом количества маш ино-смен работы маш ин и 
механизмов, численности работников, занятых на основных в 
вспомогательных работах, имея при этом в виду, что объемы и 
фронт выполняемых работ сокращаются по мере завершения 
ликвидационных работ.

С учетом вышеизложенных полож ений приводятся расчеты 
обшешахтных расходов, включаемых в общую сумму затрат, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности шахты (разреза) в 
период ликвидации.

2.8.3. В состав затрат, связанных с обеспечением жизнедея
тельности предприятия в период его ликвидации, могут быть 
вклю чены затраты по оценке имущества ликвидируемой шахты 
(разреза), подлежащего к реализации в установленном порядке, 
и жилья, находящегося в зоне подработки.

2.8.4. Затрата на оплату труда работников, занятых на рабо
тах по обеспечению жизнедеятельности предприятия в период 
ето ликвидации, в том числе работников ликвидационной ко
миссии, рассчитываются исходя из минимальных тарифных 
ставок и должностных окладов, установленных тарифным со
глашением.

§ 2.9. Снос ветхого жилого фонда, ставшего в результате 
ведения горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для 
проживания по критериям безопасности

2.9.1. Необходимость сноса ветхого жилья следует 
обосновывать с учетом требований, излож енных в “Инструкции 
о порядке составления отчета о ликвидац ии ветхого и 
аварийного жилого фонда (непригодного для прож ивания)”, 
утвержденной Госкомстатом России (от 16.08.89 №  17-24/9-14) 
и введенной в действие с 01.01.90 (форма №  6-жилфонд).

2.9.2. Приводятся данные по объемам и стоимости работ, 
связанных со сносом ветхого жилого фонда.

§ 2.10. Строительство и приобретение жилья гражданам 
взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате веде
ния горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для 
проживания по критериям безопасности

2.10.1. В материалах проекта ликвидации шахты (разреза) 
приводится поименный список пенсионеров и работников, а
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также членов их семей, прож иваю щ их в ветхих подлежащих 
сносу жилых домах. Списки заверяются администрацией 
шахтерского города (поселка), руководством территориального 
комитета профсоюза, подписываются председателем ликвидацион
ной комиссии шахты (разреза), главным маркшейдером и 
руководителем профсоюзной организации ликвидируемой шахты.

Кроме того, приводятся документы обследования жилых 
ломов местными бюро технической инвентаризации с 
указанием занимаемой жилой площ ади, общ ей характеристики 
обследованного жилья и процента его износа и плана поверх
ности с нанесением всех ж илых домов, подработанных горными 
работами.

2.10.2. Приводится расчет требуемой общ ей жилой площади 
(м-) с учетом санитарной нормы на одного жителя и средней 
сю п мости приобретения жилья на вторичном рынке или строи- 
юльства нового жилья.

2.10.3. По форме табл. 1.6 приводятся данные о стоимости и 
объемах работ, связанных со сносом ветхого жилья и приобре
тением взам ен . него жилья на вторичном рынке (либо 
строительство нового жилья).

Таблица 1.6

J\|0 
XI/п

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Численные
значения

показателей
1 2 3 4
1 Численность жителей, п р о 

живающих в ветхих жилых 
домах, подработанных гор
ными работами л и кви ди 
руемой шахты чел.

2

__ 1

Строительный объем сн о 
симого ветхого жилья 
(количество сносимых д о 
мов)

.......... ............. ....................... ......  J

м-'
(зданий)



Окончание табл. 1.6
1 2 3

2.1 Стоимость сноса ветхого 
жилья тыс.руб. 

(С Н Д С / 
без НДС)

3 Санитарная норм а общ ей 
жилой площ ади н а  одного 
жителя

м2

4 Общая ж илая площ адь, 
необходимая для рас
селения ж ителей, прож и
вавших в сносим ом  жилье 
(п.1 х п.З) м2

5 Стоимость 1 м 2 общ ей 
жилой площ ади, приобре
таемой на вторичном ры н
ке (или вновь строящ ейся)

тыс.руб. 
(С Н Д С / 

без НДС)

6 Общая стоимость приобре
тения /строительства) 
жилья взамен сносим ого 
(п. 4 х п. 5)

тыс.руб. 
(С Н Д С / 
без НДС)

7 Итого затрат по сносу  
ветхого жилья и приобре
тению (строительству) вза
мен него нового тыс.руб. 

(С Н Д С / 
без Н Д С)

<j> 2.11. Реконструкция и замена пострадавших в связи с лик
видацией шахт и разрезов объектов социальной инфраструкту
ры, предоставлявших основные коммунальные услуги жителям 
шахтерских городов и поселков

§ 2.12. Использование имущества ликвидируемой шахты 
(разреза)

2.12.1. Излагаются правовы е и им ущ ественны е аспекты  л и к 
видации шахты (разреза), сроки составлен и я  промеж уточного 
ликвидационного баланса, плана л и к ви д ац и и , ликви дац и он н ого  
•баланса, акта о заверш ении им ущ ественной деятельности и с о 
стоянии ф инансово-хозяйственны х расчетов, а такж е порядок 
исключения из государственного реестра с учетом организац п-

-онно-правовой формы  ликвидируем ого  п редприятия (ю ридиче
ское лицо, ф илиал, подразделение).

2.12.2. По форме табл. 1.7 приводятся сведения о  наличии 
имущества, объектов незаверш енного строительства, материалов 
и угля на дату составления проекта и начала работ по ли кви да-

2.11.1. К объектам социальной инф раструктуры , по которым 
м о п т  быть предусмотрены затраты на их ремонт 
(реконструкцию ), относятся объекты , находящ иеся на балансе 
ликвидируемой шахты (разреза) и пострадавш ие в связи с л и к 
видацией данного предприятия.

I 2.11.2. П риводятся согласованны е с руководителями 
j местного органа исп олн ительн ой  власти , обосн ованны е и 
; пол'!вержденные соответствую щ им и докум ентам и предлож ения 
| по ремонту (реконструкции) объектов социальной
j инфраструктуры.

Излагаются технические реш ения по данны м  объектам , 
приводятся необходимые обосн ования и расчеты объемов и 

j слои.мооти строительных, м онтаж ны х и других работ.
! 2.11.3. На реконструкцию  крупны х и слож ны х объектов с о 

циальной инфраструктуры разрабаты ваю тся рабочие проекты  в 
соответствии с полож ением  «О порядке разработки рабочих 
проектов объектов, предусмотренны х к реализации в утвер
жденных в установленном порядке ТЭО  (проектах) ли квидац ии  
особо убыточных шахт и разрезов угольной пром ы ш ленности» 
(пверж дено 22.01.99 К омитетом по угольной пром ы ш ленности  
при М интопэнерго России)
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ции шахты (разреза). Излагаются мероприятия по учету, реали
зации и ликвидации имущества.

Таблица 1.7 
тыс.руб. (остаточная стоимость)

N° Основные фонды, На дату На дату начала"
п/п незавершенное строитель- составления работ по ликви-

ство, материальные запасы, проекта дации шахты
в том числе уголь ликвидации (разреза)

1 Основные фонды, всего
В том числе:

1.1 Здания
1.2 Сооружения
1.2 в том числе Уорные 

выработки
1.3 Машины и оборудование
1.4 Транспортные средства
1.5 Прочие основные фонды
2 Незавершенное строитель

ство, всего
В том числе:

2.1 Промышленное строи-
тсльство

2.2 Жилищное строительство
2.3 Объекты социальной 

сферы
3 Материальные запасы,

всего
3.1 Материалы
3.2 МБП
3.3 Готовая продукция 

Товары для перепродажи,
в том числе уголь

4 Денежные средства на 
счетах, в кассе, учреди
тельские взносы и деби
торская задолженность

5 1 Прочие запасы и товары 1
Примечание. Инвентарная опись имущества составляется

дату составления проекта ликвидации и па дату начала работ 
ликвидации шахты (разреза).
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2.12.3. Приводятся расчеты и обоснования, подтверждающие 
•экономическую эффективность и техническую целесообраз
ность демонтажа основных фондов, оборудования, материалов, 
состоящих на балансе ликвидируемой шахты (разреза). Сводные 
данные приводятся по форме табл. 1.8.

Таблица 1.8 
тыс.руб. (остаточная стоимость)

\е
п/п

Демонтируемые основные фонды, 
оборудование, материалы

Предусмотрено
проектом

1 Основные фонды, всего 
В том числе:

].Г Машины и оборудование
1.2
1.3
1.4

Транспортные средства

Из них

Подземные, всего

В том числе:

основные фонды

материалы,
оборудование

На поверхности, всего

В том числе:

основные фонды

материалы,
оборудование

2.12.4. Излагаются проектные решения и необходимые обос
нования в части ликвидации, списания и реализации основных 
фондов незавершенного строительства, оборудования, материа
лов, находящихся на балансе ликвидируемого предприятия.
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Табл. 1. 8БТакже приводятся данные о направлении указанных средств от 
их реализации. Приводятся решения по вопросам передачи в 
муниципальную собственность объектов социальной сферы 
Сведения по упомянутым проектным решениям приводятся по 
форме табл. 1.8А, 1.8Б, 1.8В.

Таблица 1.8А

N? Ли квидируемые (списываемые) Остаточная
п/п основные фонды, незавершен

ное строительство, материалы
стоимость, тыс.руб.

1 Всего основных фондов

В том числе:

1.1 Здания

1.2 Сооружения

1.3 в т.ч. горные выработки

1.4 Машины и оборудование

,\Ь
п/п Реализуемое имущество

Остаточная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Всего
В том числе:
основных фондов

5 незавершенного строительства
4 материалов

утл я

По направлениям
1 | Продать

Передать в муниципальную соб-
1ственность (объекты социально-

культурного назначения)
3 Сдать в аренду

Таблица 1.8В

1.5 Транспортные средства

1.6 Прочие основные фонды

2 Незавершенное строительство

3 Материалы

.N1’ Направления использования 
п/п средств, полученных
___  от реализации имущества
J _________________2_____________

I Всего направлено средств

Стоимость реализации, 
тыс. руб.

3

В том числе:
2.12.5. В проекте должны быть предусмотрены меры, обеспе- 

чивающис списание и ликвидацию имущества ликвидируемой 
шахты (разреза) в строгом соответствии с требованиями статей 
61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, деист-; 1.1.1 
вующих инструкций и приказов Минфина России (приказ от 20 
июля 1998 г. № 33-н «Об утверждении методических указаний 
по бухгалтерскому учету основных средств» и от 29 июля 1998 г.
№ 34-н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерско
го учета и отчетности».

на погашение задолженности 
по возмещению вреда

средства, направляемые на 
капитализацию в ФСС для 
исполнения обязательств по 
возмещению вреда постра
давшим на ликвидируемых 
шахтах и разрезах

1.2 на погашение задолженности 
по заработной плате________
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Окончание табл. 1-8в

1 2 3

1.3 на снижение затрат по 
ликвидации шахты (разреза)

1.4 на оплату работ по демонтажу 
оборудования и материалов

1.5 на погашение задолженности 
в госбюджет и во внебюджет
ные фонды

1.6 на погашение задолженности 
в местные бюджеты

1.7

.

на погашение задолженности 
(взаимозачеты) внутри ОАО

1.8 на погашение задолженности 
перед другими предприятия
ми и кредиторами

2.12.5. Приводятся сведения о дебиторской и кредиторской 
задолженности ликвидируемой шахты (разреза) (табл.1.8г , 1.8% ' 

Приводятся перечни дебиторов и кредиторов с датами обра
зования задолженности.

Таблица 1.8Г

Таблица 1.8Д
,\ь

п/п
Кредиторская 

задолженность, 
тыс. руб.

На дату 
составления 

проекта 
ликвидации

На дату начала 
работ по ликви

дации шахты 
(разреза)

1

Кредиторская задол
женность, всего 
В том числе: 
Поставщики и подряд- 1I !

1 чики i i
*> Задолженность перед 

дочерними н зависи
мыми акционерными

i
i
i
i
i

3

обществами

Задолженность по 
оплате труда

i1
i
ii

4 Задолженность по со
циальному страхованию 
и обеспечению

1i

!5 Задолженность перед 
бюджетом,

В том числе:

;

№
n/n

Дебиторская 
задолженность, 

тыс. руб.

На дату 
составления 

проекта

На дату начала 
ликвидацион

ных работ
1 2 з 4
1

1.1

1.2

1.3

Дебиторская задолжен
ность. всего 
В том числе:

покупатели и заказчики

дочерние и зависимые 
акционерные общества

прочие дебиторы

5.1 федеральным

5.2 региональным

5.3 местным I i |
О Прочие кредиторы 1 i 

! 1
6.1 В том числе регрессные 

иски:
i 1 
! '
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2.12.6. При принятии решений, предусмотренных в данноц 
разделе проекта ликвидации шахты (разреза), необходимо исхо. 
дить из следующих основных положений:

A) Табл. 1.8 заполняется на основании бухгалтерского б алан- 
са ликвидируемой шахты (разреза), при этом в книге «До. 
кументация» приводится полная инвентарная опись иму. 
щества ликвидируемого предприятия (основные фонды, 
материалы, объекты незавершенного строительства, не- 
реализованный уголь).

Б) Затраты на демонтаж оборудования (в том числе подзем- 
ного), как правило, следует относить за счет средств орга
низаций, заинтересованных в использовании демонтируе- 
мого оборудования.

B) При составлении табл. 1.8Б:

Д) Погашение кредиторской задолженности необходимо 
предусматривать в соответствии с очередностью, установ
ленной Гражданским кодексом Российской Федерации 
(ст.64).

I') В качестве приложений к данному разделу проекта приво
дится заверенная печатью и подписанная руководителем и 
главным бухгалтером ликвидационной комиссии справка 
о выручке (в тыс.руб.), полученной в результате реализа
ции (сдачи в аренду) имущества ликвидируемом шахты 
(разреза).

£ 2.13. Порядок ликвидации шахты (разреза)

После принятия решения собственником о ликвидации
- приводится полный перечень реализуемых здании, сооруЦК1ЧШ (разреза) совершаются процессуальные действия, преду- 

жений, оборудования, транспортных средств, объектов не-дМ01рСИНЬ1е статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 
завершенного строительства, материалов, количество не-фС к-рации,
реализованного угля. Реализация ликвидного имушсст® В целях реализации процессуальных действий по лик-
предусматривается по рыночной стоимости (или по ВДви.тлшш юридического лица (шахты, разреза) председателем 
нам, установленным независимой организацией ликвидационной комиссии утверждается График ликвидации 
оценщиком, имеющим государственную лицензию нюридического лица, который согласовывается с собственником, 
оценку имущества); В Графике ликвидации юридического лица псречисля-

- приводится полное наименование, адрес, юридически'ются очередность исполнения мероприятий (сталии-этапы), 
статус организации, которой имущество сдается в арещпериоды их исполнения.
(указываются условия аренды) или передается по взаимо График должен содержать следующие этапы:
зачету. При этом следует иметь в виду, что передача hmj - сообщение в регистрационную палату о ликвидации и
шества безвозмездно не допускается. В исключительнысо! .тасование состава ликвидационной комиссии;
случаях безвозмездная передача имущества может осуще - переоформление банковского счета на имя ликвилаци-
ствлятьея только с разрешения местных органов Мишиной комиссии;
госимущества России. Приводятся копии документе - уведомление профсоюзного комитета;
(протоколы, договора, соглашения, акты) по условия - публикация сообщения в средствах массовой инфор-
сдачи в аренду, продаже, передаче имущества ликвидиманим о ликвидации юридического лица;
руемого предприятия, в том числе объектов социальна - сообщение в Государственную налоговую инспекцию,
инфраструктуры, переданных в муниципальную собственПснснонный фонд. Фонд социального страхования. Фонд за- 
ность. нятости, органы статистики и Фонд обязательного мсдпцинско-

Г) Предусматриваются меры, обеспечивающие взыскание дго страхования;
биторской задолженности в полном объеме и по спик - уведомление работников;
нию в установленном порядке просроченной дебиторско - расчеты с увольняемыми работниками:
и кредиторской задолженности. - письменное уведомление кредиторов и выявление де

биторов;
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- принятие мер к  получению дебиторской задолженно
сти;

- уведомление организаций о выходе из состава их учре
дителей (участников);

- проведение инвентаризации имущества;
- составление промежуточного ликвидационного балан

са;
- утверждение промежуточного ликвидационного балан

са собственником;
- согласование промежуточного ликвидационного ба

ланса с Регистрационной палатой и представление в Государст
венную налоговую инспекцию;

- осуществление аудиторской проверки;
- осуществление проверки Государственной налоговой 

инспекцией и внебюджетными фондами;
- расчеты с кредиторами;
- реализация имущества;
- составление ликвидационного баланса;
- утверждение ликвидационного баланса собственником;
- согласование ликвидационного баланса с Регистраци

онной палатой;
- снятие с ую та в Государственной налоговой инспек

ции, Пенсионном фонде, Фонде социального страхования, 
органах статистики и Фонде обязательного медицинского стра
хования;

подписание акта о ликвидации органами, 
предоставившими лицензию, органом Госгортехнадзора России, 
а также представителем специально уполномоченного 
государственного органа в области охраны окружающей 
среды;

передача остающегося имущества в установленном 
законодательством порядке (п.7 ст.бЗ); 
передача документов в Росархив; 
закрытие счета в банке, уничтожение печати;

- исключение из реестра собственности и Государст
венного реестра юридических лиц.

Сроки исполнения могут корректироваться по отдель
ным этапам в зависимости от хода выполнения ликвидацион
ных мероприятий.

54

Параллельно с Графиком ликвидации юридического 
липа составляется План ликвидации, в котором детализируются 
этапы выполнения ликвидационных мероприятий, с указанием 
н нем сроков исполнения и лиц, ответственных за своевремен
ное исполнение мероприятий по ликвидации юридического 
линз.

«У 2.14. Сводные показатели по техническим работам по 
ликвидации шахты (разреза)

2.14.1. По форме табл. 1.9 приводятся сводные технико- 
.кономичсские показатели, полученные н проекте по техниче

ским работам, связанным с ликвидацией шахты (разреза).
Таблица 1.9

V Основные проектные j Единицы Численные
II II технико-экономические | измерения значения

| показатели j показателей
1 2 4

I j Протяженность (объем) 
j погашаемых и изолируемых 
! горных выработок,

J В том числе;

1 3 

м (м-!)

1.1 | подземных горных вырабо-
j ток

1.2 | выработок, имеющих выход
I на дневную поверхность1

*> 1
I Количество возводимых
I изолирующих перемычек, 
| В том числе:

шт. !

2.1 | в подземных горных выра- |
ботках •
в выработках, имеющих 
выход на дневную поверх- 1
поешь

3 Демонтаж оборудования и 
материалов, пригодных для 
дальнейшего использова
ния

11

T i



Продолжение табл. 1.9

1 2 3

4 Снос и разборка зданий, 
сооружений шахтной по
верхности:

м-5количество сносимых 
зданий,
строительный объем сноси
мых объектов

5 Демонтаж оборудования
объектов на поверхности 
шахты (разреза) т

6 Работы, связанные с лик
видацией вредного влияния 
от ведения горных работ:

6.1 Ре куя ыпивация нарушена ых
земель га

6.2 Предотвращение подтопле
ния и проникновения шахт
ных газов в здания и
сооружения, расположенные
на горном отводе шахты тыс. руб.

6.3 Защита воздушной атмо-
сферы, водных ресурсов

6.4 Организация экологического

6 *

мониторинга и

/ Сметная стоимость работ
по пп. 1 - 6.5 тыс. руб.

! -  в текущих ценах, без НДС

- в текущих ценах, с учетом 
НДС

Продолжение табл. 1.9

1 i 2 3 4

N {Затраты на поддержани* 
| жизнедеятельности шахть 
j (разреза) в период ликви- 
' дацин: тыс. руб. 1
. -  в текущих ценах, без НДС 1

-  в текущих ценах, с учетом 
НДС

I |
j

I
') : Затраты на реконструкцию 

: и замену объектов социаль
ной инфраструктуры, по- 

j страдавших в связи с лик- 
I инлацней шахты (разреза): тыс. руб.

; -  в текущих ценах, без НДС
j

-  в текущих ценах, с учетом 
НДС

1
1

10 Затраты на снос ветхого 
жилищного фонда, ставше
го в результате ведения 
горных работ на ликвиди
руемых шахтах непригод-1 

ным для проживания п о ! 
критериям безопасности: !

ij

ТЫ С . руб. 1

ji

i

j

-  в текущих ценах, без НДС

-  в текущих ценах, с учетом 
НДС

1
1
1j

i
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Продолжение табл. 1.9

1 2 3 4

11 Затраты на строительство и 
приобретение жилья граж 
данам взамен сносимого 
ветхого: тыс, руб.

- в текущих ценах, без НДС

- в текущих ценах, с учетом 
НДС

12 Всего затрат на техничес
кие работы по ликвидации 
шахты (разреза);

- в текущих ценах, без НДС
тыс. руб.

в текущих ценах, с 
учетом НДС

13 Ожидаемый чистый доход 
от реализации демонтируе
мого оборудования (мате
риалов, конструкций), 
сдачи в аренду, продажи на 
аукционах зданий, соору
жений поверхности шахты 
(разреза) тыс. руб.

13.1
В том числе:
от реализации демонтиро
ванного оборудования тыс. руб.

14
Дата прекращения работ по 
добыче угля месяц, год

j

15 Дата начата работ по 
тсхни че ской ли квидации 
шахты (разреза)

О кончание табл. 1.9

!ддта завершения работ по 
погашению подземных гор- 

' ны.\ выработок и изоляции 
выработок, имеющих выход 
на дневную поверхность 
(стволы, скважины, ш ур
фы)

Дата сокращ ения числен
ности персонала до менее 

;20 человек

.Цата завершения работ по 
технической ликвидации 

. шахты, включая работы, 
связанные с ликвидацией 

: вредного -влияния горных 
работ (охрана окружающей
С

з

! В том числе:
1 'V-1 Продолжительность работ 

; по охране окружающей 
\ среды

\

19 | Общая продолжительность 
j работ по технической 
i ликвидации шахты

|

19.1 Д а та  ю ридической ликви- 
| дацин шахты (разреза)

ГОТ

мес.

мее.
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Таблица l.j

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ликвидации
(наименование шахты,

Дата прекращения добычи угля 
Дата заверш. ликвидации горных 
выработок
Дата завершения основных работ 
по ликвидации :
Численность персонала:
-на дату утверждения задания на 
разработку проекта ликвидации 
шахты (разреза)
-по состоянию н а ...............

чел.

Направления
финансирования

1
Ликвидация горных выработок

(т-1)

Разборка зданий
(т-2)

!Ликвидация последствий 
! вредного влияния

(т-3)

; Жизнедеятельность
(т-4)

Снос ветхого жилья
(т-5)

Реконструкция социальных 
:объектов

(т-6)

в ценах
Единицы

измерения

м(м. куб) 
тыс.р у б .

тыс. м. куб 

ТЫС.руб.
га(м.куб)

Т Ы С .р у б .

чел

ТЫС.руб.
тыс.М.Куб 
ТЫС^уб.

ед.
тыс.руб

по

1 Окончание табл. 1.10
I 2 3 |

Приобретение жилья м. кв. 1!
(т-7) тыс.руб, I

г ~'Итого технические работы тыс.руб. 1
|Вы\одные пособия * чел 1

I
(с-8) тыс.руб.

1Паиконын уголь чел
(с-9) тыс.руб.

Пог.ип. задолж по з/п ** чел ■
(с -10) тыс.руб. I

Возмещение вреда чел ' 11
(с-11) тыс.руб. J

Др\т не расходы чел 1
(с -12) тыс.руб. i

Итого социальная зашита тыс.руб. I

расколы из средств ОТС *** чел.
(с -13) тыс.руб. ■

Итого социальная зашита с ОТС тыс.руб.
1

ВСЕГО по проекту | тыс.руб.
г

______ J

выходное пособие, сохранение средней заработной платы 
на период трудоустройства, единовременное пособие;

* - погашение задолженности по заработной плате, включая 
компенсацию за неиспользованный отпуск;

** дополнительные (негосударственные) пенсии.
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ТОМ 2

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОЕКТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ШАХТЫ 

(РАЗРЕЗА)

К н и г а  1. П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

§  1. Научно-исследовательские работы

1.(.П риводится перечень научно-исследовательских работу  
экологическим  аспектам ли кви дац и и  шахты (разреза) ( 
документами, обосновы ваю щ им и необходим ость их выполне 
ния для данного ликвидируем ого предприятия (табл. 2.1) и пе
речень рабочих проектов, разрабатываемых после утвержден® 
проекта ликвидации предприятия (табл. 2.1).

О босновы ваю тся (сметным расчетом) стоим ость и срою 
вы полнения научно-исследовательских работ.

§  2. Проектно-изыскательские работы

В стоимость вы полнения проектн о-изы скательских  раба'; 
входят:

затраты на разработку проекта ли квидац ии  шахи 
(разреза), в том числе реком ендаци и  специализирован 
ных организаций;
авторский надзор проектной организац ии  за реализацие 
утверж денного в установленном  порядке проею 
ли квидац ии  шахты (разреза).

§ 3. Экспертиза проектно-сметной документации

3.1. В состав затрат на экспертизу проектно-сметно 
документации входит стоим ость экспертны х работ г 
экспертизе проекта ликвидац ии  ш ахты (разреза), вклю чаю щ  
экспертизу:

технических работ по ли кви д ац и и  шахты (разреза);
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. обоснования воздействия на окружающую среду в связи 
с ликвидацией шахт (разрезов);

. государственной экологической экспертизы;

. мероприятий по научно-техническому и проектному 
обеспечению ликвидации шахты (разреза);

. мер по социальной защите работников, высвобождаемых 
в связи с ликвидацией организации угольной промыш
ленности;

сметной документации.

3.2. В результате экспертизы экспертные подразделения 
ГУРШа и ГУ «Соцуголь» подготавливают сводное экспертное 
заключение по рассмотренному проекту ликвидации шахты 
(разреза), которое передастся заинтересованным 
подразделениям ГУРШа и ГУ «Соцуголь», ликвидационной 
комиссии закрываемой шахты (разреза), проектной 
организации, разработавшей рассмотренный проект.

3.3. Стоимость работ по проведению экспертизы проектно- 
сметной документации определяется в соответствии с 
«Порядком определения стоимости работ по проведению 
экспертизы предпроектной и проектной документации», 
утвержденным Госстроем России (постановление от 18.08.97 
Кь 18-44).

3.4. При повторном представлении на экспертизу проекта 
ликвидации шахты (разреза), скорректированного 
(дополненного, доработанного) в соответствий с упомянутым 
сводным экспертным заключением, затраты на экспертизу 
принимаются в размере до 30% от суммы затрат на 
первоначальную экспсртизу.

3.5. К  затратам на экспертизу могут быть отнесены затраты 
на составление заключений организациями и ведомствами, 
которым, в соответствии с настоящим «Эталоном» проект 
ликвидации шахты (разреза) направляется на согласование 
(например, региональный орган по охране окружающей среды и 
природных ресурсов).
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§ 4. Сводные показатели по разделу

«Научно-техническое и проектное обеспечение ликвидации 
шахты (разреза)»

Общие затраты на научно-техническое и
проектное обеспечение, всего гтыс.руб.

В том числе:

- научно-исследовательские работы

- проектные работы, всего 

из них:

- разработка проекта ликвидации шахты 
(разреза)

- рекомендации специализированных органи
заций

- авторский надзор

- экспертиза проектно-сметной документа
ции, всего

В том числе:

- экспертиза проекта ликвидации шахты 
(разреза)

затраты, связанные с составлением 
заключений организациями и ведомствами, 
которым проект ликвидации шахты (разреза) 
направляется на согласование
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ТОМ 3
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 

ЛИКВИДИРУЕМОЙ ШАХТЫ

КНИГА 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения

§ 1.1. Численность и профессиональный состав работников 
ликвидируемой шахты (разреза) (на дату утверждения задания 

. на разработку проекта ликвидации организации).

Всего работников, чел., 
из них:

а) промышленно-производственный персонал,
в том числе:

- подземные рабочие (ГРОЗ), проходчики, монтажники, 
электрослесари, чел.,

- рабочие поверхности, чел.,
- руководители и специалисты, чел.,
- младший обслуживающий персонал, чел..
б) работники непромышленной группы, чел.

§ 1.2. Демографический состав работников ликвидируемой 
организации

Демографический состав работников ликвидируемой 
организации приводится по форме табл. 3.1 (на дату 
утверждения задания на разработку проекта ликвидации данной 
организации).
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s  и .
(табл.3.2)

Пожелания работников по трудоустройству

Таблица 3.2
Данные

социологического опроса
Количество

человек
Примечания

1. Выполнять работу по ликви
дации предприятия

2. Уволиться по собственному 
желанию в связи с уходом на 
пенсию

3. Уволиться:

-с дальнейшим трудоустройством 
через органы службы занятости

-без трудоустройства (по собст
венному желанию с трудоустрой
ством по своему усмотрению)

4. Работать на создаваемых новых 
п роизводствах,
в том числе с обучением другой 

п рофессии

5. Перейти в другие организации 
или вновь создаваемые:

-  действующие организации уго
льной промышленности

- создаваемые организации уго
льной промышленности

- предприятия других отраслей и 
ведомств

- уволиться по переводу с пере
ездом в другую местность

- уволиться в связи с ликвида
цией организации с трудоустрой
ством через сгужбы занятости
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§  1.4, Численность работников, занятых на работах по 
технической ликвидации шахты (разреза)

Всего работников. занятых на
ликвидационных работах, чел. ........................
В том числе на работах:

-  по ликвидации горных выработок и
объектов поверхности ..........................................................

-  по рекультивации нарушенных земель ...............................................

-  по обслуживанию производственных
процессов, связанных с поддержанием 
жизнедеятельности шахты (разреза) в 
процессе ликвидации  ..........................................................

-  руководители и специалисты ..........................................................

§ 1,5. Меры по взаимодействию администрации ликвиди
руемой организации с участниками реструктуризации

Приводятся сведения о согласовании проекта ликвидации 
шахты (разреза) с органами местной исполнительной власти, 
профсоюзными организациями. Анализируются их требования, 
изложенные в заключениях (протоколах, письмах) по данному 
проекту, указываются суммы и обоснованность (с точки зрения 
действующего законодательства) предлагаемых дополнительных 
затрат.

Приводятся сведения о предоставлении графиков 
увольнения работников шахты (разреза) в местный 
наблюдательный Совет, службу занятости, о передаче 
соответствующих документов, связанных с возмещением вреда 
работникам, в местное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации и др.

7)



Р А З Д Е Л  2 , М ер о п р и я т и я  по соц и ал ь н ой  за щ и т е  
р аботн и к ов  л и к в и д и р уем ой  ор ган и зац и и

§ 2.1. Расчеты с увольняемыми работниками

2.1.1. Выплата выходных пособий и других компенсаций 
высвобождаемым работникам ликвидируемых шахт и разрезов, 
а также по решениям М В К  ликвидируемых подразделений 
горноспасательных частей (далее именуются ВГСЧ) 
угледобывающих компаний, шахтостроительных и угле
строительных организаций, а также углеобогатительных фабри 
(табл. 3.3).

Средства государственной поддержки, выделяемые по на
правлениям финансирования ликвидируемым шахтострои- 
тсльным и другим организациям угольной промышленности, 
предоставляются по отдельным решениям Правительства 
Российской Федерации и Межведомственной комиссии по 
социально-экономическим проблемам угледобывающих 
регионов.

Выплата выходного пособия увольняемым работникам 
принимается в размере среднемесячной заработной платы, 
исчисленной за последние три месяца до даты увольнения 
работника из ликвидируемой организации.

Средняя заработная плата увольняемым работникам 
сохраняется на период трудоустройства, но не более чем на 3 
месяца со дня увольнения, с учетом выплаты месячного 
выходного пособия, а для работников, высвобождаемых в 
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, нс свыше шести месяцев со 
дня увольнения, с учетом выплаты месячного выходного 
пособия (КЗОТ РФ, от. 4(Я Закон РФ "О государственных 
гарантиях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера...’’ ).
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Таблица 3.3

Числен
ность
уволь
няемых
работ
ников,

чел.

Стаж 
работы в 

указанных 
органи
зациях 

угольной 
отрасли, 

лет

Среднеме
сячная 

зарплата за 
три месяца 

до даты 
увольнения 
работника, 
тыс. руб.

Сумма
выход
ного

пособия.
руб.

Период
трудо
устрой

ства,
мее.

Сумма 
зарплаты, 

сохраняемой 
на период 

трудоустрой
ства. руб.

Общая
сумма
посо
бия,
тыс.
руб.

1 2 3 4 5 б 7

2.1.2. Выплаты единовременных пособий работникам, 
высвобождаемым в связи с ликвидацией организаций угольной 
отрасли, имеющим право на пенсионное обеспечение и стаж 
работы на предприятиях по добыче (переработке) угля не менее 
5 лет (табл. 3.4).

Единовременное пособие выплачивается работникам в 
размере Т 5 % среднемесячного заработка за каждый год работы 
в организации угольной отрасли, имеющим на день увольнения 
стаж работы в организациях по добыче (переработке) угля не 
менее 5 лет и право на пенсионное обеспечение (право выхода 
на пенсию).

Т абли ца 3.4

Поименный
список

работников.
ВЫХОДЯЩИХ
на пенсию, 

чел.

-Среднемесячный 
заработок за три 
месяца до даты 

увольнения 
работника, 
тыс. руб.

Стаж работы на 
.предприятиях 

по добыче 
(переработке) 

угля, 
лет

Сумма
едино

временного
пособия.
1 ыс. руб.

Примечания

1 . 2 3 4 5

________________________________ —

2.1.3. Оплата по фактическим затратам переезда к новому 
месту жительства работников (членов их семей), уволенных из 
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также оплата провоза багажа 
(табл. 3.5).
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Таблица 3.5

Численность 
работников, 

переезжающих 
на новое место 

жительства, чел.

Тариф на пассажирские 
перевозки из районов 

Крайнего Севера к 
новому месту жительства, 

руб. (стоимость 
одного билета)

Сумма затрат на 
пассажирские 
перевозки к 
новому месту 
жительства, 

тыс. руб.

Всего затрат 
на переезд 

к новому месту 
жительства 

и провоз багажа, 
тыс. руб.

(с НДС/ 
без НДС)

Число семей, 
переезжающих 
на новое месло 

жительства

Стоимость перевозки на 
жел. лор. транспорте 1 т 

багажа, руб.
(с НДС /  без НДС)

Сумма затрат на 
перевозку бага
жа но железной 
дорога, тыс. pvfi. 

(с НДС/ 
без НДС)

1 2 3 4

В качестве исходных данных при расчете упомянутых затрат 
принимаются:

усредненная стоимость железнодорожного билета 
(взрослого и детского) на проезд из районов Крайнего Севера и 
приравненных в ним местностям в одну из областей Центра 
России (например, Смоленскую, Владимирскую);

- к оплате принимается усредненная стоимость провоза 
багажа (также в одну из областей Центра России) из расчета не 
более 5 т на одну семью.

§  2.2. Обеспечение бесплатным (пайковым) углем для 
бытовых нужд работников ликвидируемых организаций, 
пенсионеров и других лиц, имеющих право на обеспечение 
бесплатным (пайковым) углем

2.2.1. Затраты на обеспечение бесплатным (пайковым) углем 
для бытовых нужд работников ликвидируемой организации по 
добыче угля, пенсионеров и других лиц, имеющих право на 
обеспечение бесплатным (пайковым) углем, предусматриваются 
в проекте на весь период ликвидации данной организации 
(шахты, разреза, ВГСЧ).

2.2.2. Ниже приведен перечень лиц, имеющих право на 
обеспечение бесплатным (пайковым) углем в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
1997 г. № 1523 (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 3 сентября 1998г. № 1026):
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а) пенсионеры, не работающие на шахте, разрезе и в 
подразделениях ВГСЧ, пенсии которым назначены в связи с 
работой на шахте, разрезе и в подразделениях ВГСЧ;

б) инвалиды труда, инвалиды по общему заболеванию, не 
работающие па шахте, разрезе и в подразделениях ВГСЧ , если 
они пользовались правом получения пайкового угля до наступления 
инвалидности;

в) семьи погибших (умерших) работников шахты, разреза и 
подразделений ВГСЧ, если жена (муж), родители, дети и другие 
нетрудоспособные щепы семей этих работников получают пенсию 
по случаю потери кормильца;

г.) вдовы (вдовцы) бывших работников шахты, разреза и 
подразделений ВГСЧ.

2.2.3. При определении затрат на обеспечение пайковым 
углем работников ликвидируемой шахты (разреза, подразделе
ния ВГСЧ) и других лиц. имеющих на это право, за счет 
средств собственника ликвидируемой организации 
финансируются следующие затраты (Федеральный закон от 
20.06.96 № 81-ФЗ):

- оплата коммунальных услуг за центральное отопление (в 
пределах стоимости топлива по норме, установленной 
коллективным договором организации по добыче угля) лицам, 
перечисленным в § 2.2 и проживающим в благоустроенном 
жилье в городских и сельских поселениях, расположенных в 
угледобывающих регионах;

- оплата подвоза угля к месту жительства инвалидов Великой 
Отечественной войны, инвалидов труда, работников 
награжденных знаком “ Шахтерская слава” трех степеней, семей 
работников, погибших (умерших) в организациях по добыче 
угля, пенсионеров, пользующихся в соответствии с 
законодательством правом на безвозмездное получение угля и 
проживающих в городских и сельских поселениях, 
расположенных в угледобывающих регионах.

2.2.4. За счет средств государственной поддержки пайковым 
углем обеспечиваются только тс бывшие работники 
(пенсионеры, инвалиды) подразделений ВГСЧ и члены их 
семей, которые пользовались этим правом до 3 декабря 1997 г.

2.2.5. Затраты на обеспечение пайковым углем определяются на 
основании предоставляемых поименных списков на каждую из
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вышеперечисленных в подпункте 2.2.2. категорий лип по прилагаемой 
форме (табл. 3.6).

§. 2.3. Погашение задолженности по заработной плате 
работников, высвобождаемым в связи с ликвидацией шахты 
(разреза)

2.3.1. В состав затрат, связанных с погашением
задолженности по заработной плате входят:

- погашение задолженности по заработной плате (включая
компенсацию за неиспользованный отпуск, образовавшийся за 
период до начала ликвидации шахты (разреза)) с
соответствующими начислениями во внебюджетные фонды 
работникам, высвобождаемым в связи с ликвидацией шахт и 
разрезов, подразделений ВГСЧ, угледобывающих компаний и 
шахтостроительных организаций, а также работникам этих 
организаций в связи с выходом на пенсию по возрасту и 
инвалидности;

- задолженность по заработной плате указывается по 
конкретным высвобождаемым работникам с указанием периода 
задолженности;

- компенсации за дни неиспользованного отпуска (согласно 
поименному списку работников с указанием среднемесячного 
заработка, исчисленного за 3 месяца до даты увольнения, и 
количества дней неиспользованного отпуска),

2.3.2. При рассмотрении упомянутых вопросов следует 
исходить из того, что погашение задолженности работникам, 
высвобождаемым в связи с ликвидацией шахт (разрезов), 
подразделений ВГСЧ, угледобывающих компаний, а также 
работникам этих организаций в связи с выходом на пенсию по 
возрасту и инвалидности производится организациями за счет 
собственных средств, полученных от продажи имущества, 
дебиторской задолженности и средств государственной 
поддержки, выделяемых на социальную защиту работников.

2.3.3. Вес исходные документы, необходимые для расчета 
затрат, связанных с погашением задолженности по заработной 
плате, подписываются председателем ликвидационной 
комиссии ликвидируемой организации, главным бухгалтером и 
заверяются печатью.
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§  2.4. Погашение задолженности и выплаты по возмещению 
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением ими трудовых обязанностей на период ликвидации 
организации

2.4.1. Упомянутые затраты предусматриваются для 
работников ликвидируемых и ликвидированных шахт и 
разрезов угольной промышленности, получившим увечье, про
фессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья в 
связи с исполнением ими трудовых обязанностей в ликвиди
руемой организации на дату принятия собственником решения 
о ликвидации предприятия).

По решению Межведомственной комиссии по социально- 
экономическим проблемам угледобывающих регионов 
погашение задолженности и выплаты по возмещению могут 
также предусматриваться для работников ликвидируемых и 
ликвидированных подразделений ВГСЧ, угледобывающих 
компаний, шахтосгроительных, углестроительных и других 
нерентабельных предприятий и организаций.

2.4.2. В состав данных затрат входят;
- затраты на погашение задолженности по возмещению вре

да, образовавшейся на дату принятия собственником решения о 
ликвидации (справочно указывать количество дел потерпевших, 
по которым ведутся выплаты по возмещению вреда);

- планируемые затраты на выплаты по возмещению вреда на 
текущий период (до конца финансового года) с даты принятия 
собственником решения о ликвидации;

- организационно-технические расходы в размере 3,4% от за
трат по возмещению вреда;

- почтовые расходы в размере 1,92% от затрат по возмеще
нию вреда;

- дополнительные расходы 6% (дополнительное питание, 
приобретение лекарств, протезирование, уход за потерпевшим, 
санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно 
сопровождающих лиц, приобретение специальных транспорт
ных средств, капремонт этих средств, приобретение горючего и 
т.п.).
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§  2.5. Компенсация за дни неиспользованного отпуска

Затраты, связанные с выплатой компенсации за дни неис
пользованного отпуска, рассчитываются согласно поименному 
списку работников с указанием среднемесячного заработка, 
исчисленного за три месяца до даты увольнения, и количества 
дней неиспользованного отпуска.

§ 2.6. В данном разделе проекта учитываются затраты на 
дополнительные (негосударственные) пенсии

Затраты на дополнительные пенсии определяются в соответ
ствии с правилами назначения дополнительных пенсий Негосу
дарственного пенсионного фонда, с которым шахта (разрез) 
заключила договор на пенсионное обеспечение.

§ 2.7. Сводные показатели по социальной защите работников 
ликвидируемой организации

Сводные показатели по социальной зашито работников, 
высвобождаемых в связи с ликвидацией организаций угольной 
промышленности, приводятся по форме табл. 3.7.
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ТОМ  4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

§  1. Общие положения

1.1. Сметная документация составляется с целью 
определения общей стоимости работ и затрат, связанных с 
ликвидацией данной шахты (разреза), и выполняется в трех 
книгах:

Книга 1. С метная докум ентация на технические работы  по 
ликвидации ш ахты (р азр еза ).

Книга 2 . Затраты  на научно-техническое и проектное  
обеспечение ликвидации ш ахты  (р азр еза ).

Книга 3 . Затраты  на социальную  защ иту работников, 
вы свобож даемы х в связи с ликвидацией организации угольной  
промыш ленности.

1.2. Стоимость работ и затрат, связанных с ликвидацией 
шахты (разреза), приводится в базовых ценах 1991 г. и в 
текущих ценах (тыс.руб.), сложившихся ко времени разработки 
проекта ликвидации данного предприятия с учетом налога на 
добавленную стоимость (Н Д С ) и без учета НДС.

1.3. В сводном сметном расчете отдельной строкой 
предусматривается резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты, исчисляемые от общей сметной стоимости, при этом 
размер резерва не должен превышать 3% по техническим 
работам, связанным с технической ликвидацией шахты 
(разреза), и 2% по затратам на объекты социальной 
инфраструктуры.

1.4. Состав сметной документации, разрабатываемый при 
составлении проекта ликвидации шахты (разреза):

- пояснительная записка, в которой приводятся данные, 
характеризующие примененную сметно-нормативную базу, 
уровень цен и другие сведения, характеризующие 
специфические условия ликвидации данного предприятия;

82

- сводка затрат;
-  сводные сметные расчеты стоимости выполнения соот

ветствующих ликвидационных работ;
- расчеты стоимости отдельных работ и затрат;
- объектные и локальные сметные расчеты.

§  2. Сводка затрат (форма 1)

2.1. Сводка затрат должна отражать общую (полную) 
стоимость работ и затрат, связанных с ликвидацией данной 
шахты (разреза), и включается в состав всех трех 
вышеупомянутых книг (книги 1 - 3).

2.2. Сводка затрат состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Сметная стоимость технических работ по 

ликвидации шахты (разреза).
Раздел 2. Затраты на научно-техническое и проектное 

обеспечение ликвидации шахты (разреза).
Радел 3. Затраты на социальную защиту работников, 

высвобождаемых в связи с ликвидацией организации угольной 
промышленности.

Раздел 4. Возмещение вреда, причиненного работникам 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреж
дением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обя
занностей.

Раздел 5. Затраты на отраслевые (негосударственные) пен
сии).

2.2.1. В сводку затрат на ликвидацию предприятия могут быть 
включены и другие затраты в соответствии с изменениями и до
полнениями, вносимыми в действующее законодательство и нор
мативные документы, а также согласно постановлениям Прави
тельства Российской Федерации, указаниям соответствующих (фе
дерал ьньгх министерств и ведомств.

2.3. В раздел 1 включаются затраты на следующие виды работ:
- ликвидация горных выработок, демонтаж оборудования:
- снос, разборка зданий, сооружений, демонтаж оборудо

вания на поверхности ликвидируемой шахты (разреза):
- ликвидация последствий вредного влияния от ведения 

горных работ;
- обеспечение жизнедеятельности предприятия в период 

ликвидации;
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-  снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ве
дения горных работ на ликвидируемой шахте непригодным для 
проживания по критериям безопасности;

-  содействие гражданам в приобретении жилья взамен сно
симого ветхого.

2.4. В раздел 2 включаются затраты на:
-  научно-исследовательские работы по экологическим аспек

там ликвидации данной шахты (разреза);
- разработку и экспертизу проекта ликвидации данной шах

ты (разреза);
- составление заключений организациями и ведомствами к 

которым, согласно настоящему «Эталону», проект ликвидации 
шахты (разреза) направляется на согласование;

- составление заключений (рекомендаций) специализиро
ванными научно-исследовательскими институтами, к которым 
направляются на рассмотрение отдельные разделы проекта 
ликвидации шахты (разреза).

2.5. В раздел 3 включаются следующие затраты, связанные е 
социальной защитой работников, высвобождаемых в связи с 
ликвидацией организации угольной промышленности, членов 
их семей, пенсионеров и инвалидов, работавших в угольной 
п ромышленности:

- выплаты выходного пособия высвобождаемым работникам 
и сохранение средней заработной платы на период 
трудоустрой ства;

- выплаты единовременного пособия работникам, имеющим 
право на пенсионное обеспечение;

- оплата переезда работников к новому месту жительства из 
районов Крайнего Севера;

- обеспечение бесплатным (пайковым) углем;
- погашение задолженности по заработной плате, включая 

компенсации за неиспользованный отпуск.
2.6. В раздел 4 включаются затраты на возмещение вреда, 

причиненного работникам трудовым увечьем, профзаболевани
ем либо иным повреждением здоровья, связанного с исполне
нием ими трудовых обязанностей. В состав указанных затрат 
входят также затраты на погашение задолженности по регресс
ным искам и на возмещение вреда, причиненного работникам 
трудовым увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением 
здоровья.
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2.7. В раздел 5 включаются затраты на дополнительные (не
государственные) пенсии.

2.8. Общая сметная стоимость работ и затрат по ликвидации 
шахты (разреза) приводится:

- в базовых ценах 1991 г.;
- в текущих ценах, сложившихся на период составления 

сметной документации, с учетом НДС, тыс. руб.;
- то же без НДС, тыс. руб.

§  3. КНИГА 1. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ШАХТЫ (РАЗРЕЗА)

3 .1 . О бщ ие полож ения

Сметная документация на технические работы по ликвидации 
шахты (разреза) включает сводные сметные расчеты стоимости 
работ,, сметные расчеты, объектные и локальные сметные 
расчеты.

3 .2 . С водны е см етны е расчеты

Сводные сметные расчеты (форма 2) составляют на основе 
технических решений, принятых в проекте ликвидации шахты 
(разреза) для следующих видов работ:

- ликвидация горных выработок, демонтаж оборудования 
(сводный сметный расчет № 1);

- снос и разборка зданий, сооружений, демонтаж оборудова
ния на поверхности шахты (разреза) /сводный сметный расчет 
№  2 ) ;

- ликвидация последствий вредного влияния от ведения 
горных работ (сводный сметный расчет № 3);

- снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ве
дения горных работ на ликвидируемых шахтах непригодным для 
проживания по критериями безопасности (сводный сметный 
расчет № 4);

- реконструкция и замена пострадавших в связи с ликвида
цией шахт (разрезов) объектов социальной инфраструктуры, 
предоставлявших основные коммунальные услуги жителям шах
терских городов и поселков (сводный сметный расчет № 5);
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- со д ей ст в и е граж данам  в п р и обр етен и и  н ов ого  ж ил ья в за
м ен  сн о с и м о г о  ветхого, ставш его  в результате веден и я  горны х  
работ н епр игодны м  для п р ож и в ан и я  п о  критериям  б е з о п а с н о 
сти.

3.2.1.  В главу 2 сводных сметных расчетов №  1 и 2 
включаются затраты на выполнение основных видов работ, 
непосредственно связанных с ликвидацией шахты (разреза): 
ликвидацию горных выработок, демонтаж оборудования, снос, 
разборку зданий и сооружений, демонтаж оборудования на 
поверхности ликвидируемой шахты (разреза).

В главу 2 сводного сметного расчета № 3 включаются 
затраты на выполнение работ по:

- ликвидации провалов, трещин, уступов, образовавшихся 
при ведении торных работ, ограждению опасных участков;

- тушению породных отвалов, шахт и разрезов, терриконов, 
свалок, отвалов породы обогатительных фабрик и др.;

- приведению земной поверхности и водных объектов в со
стояние, пригодное для дальнейшего использования по назна
чению (в соответствии с законодательством Российской Феде
рации);

- предотвращению подтопления и заболачивания земной по
верхности;

- охране атмосферного воздуха от загрязнения;
- охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и 

истощения;
- охране земельных ресурсов:
- предотвращению прорывов воды и газов в жилые, произ

водственные и иные помещения с целью обеспечения безопас
ности населения:

- прогнозу возможных аварийных ситуаций (штатных и не
штатных) с оценкой их отрицательного последствия на окру
жающую среду;

- предотвращению прорывов воды и газа из ликвидируемых, 
затапливаемых шахт в соседние действующие шахты (разрезы):

- организации мониторинга (системы наблюдения и контро
ля) за влиянием ликвидируемой шахты (разреза) на окружаю
щую среду в период стабилизации гидродинамического режима 
и процессов сдвижения горных пород и земной поверхности.

Графа 4, горные работы, учитываются только в сводном 
сметном расчете № I .
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В главе 9 учитываются следующие затраты:
- удорожание работ в зимнее время (в основном затраты на 

обогрев стволов);
- доплата рабочим за работу в ночное время;
- доплата рабочим за переход от ствола к месту работы и 

обратно;
- затраты, связанные с работой по проведению горных 

выработок по силикозоопасным породам (при условии, что 
данные выработки сооружаются в связи с ликвидацией шахты).

В главе 12  учитываются непредвиденные работы и затраты в 
размере 3 % от стоимости горных и строительных работ, а также 
затраты на авторский надзор проектной организации.

Сводный сметный расчет стоимости работ, связанных с осу
ществлением мероприятий по ликвидации последствий вредно
го влияния от ведения горных работ, выполняется по форме 2, 
без включения затрат на горные работы.

Затраты, учитываемые в сводном сметном расчете № 3. 
определяются на основании ведомости объемов работ и 
единичных расценок на базе соответствующих сборников 
сметных норм на строительные работы.

3 .3 . С метны й р асч ет  общ еш ахтны х р асходов  (ф ор м а 3 )

а) общешахтные расходы рассчитываются на период выпол
нения работ по погашению подземных горных выработок и по 
изоляции горных выработок, имеющих выход на дневную 
поверхность;

б) в состав общешахтных расходов входят:
- постоянные обшешахтные расходы (амортизационные 

отчисления);
- переменные общешахтные расходы: содержание обслужи

вающего персонала; стоимость электроэнергии, смазочных 
материалов: затраты на ремонт и техническое обслуживание;

в) в общешахтных расходах учитывается стоимость 
эксплуатации лишь тех машин и механизмов, которые 
используются при ликвидации горных выработок;

г) обшешахтные расходы рассчитываются для следующих 
комплексов:

- шахтные подъемные установки с комплексом обмена 
вагонеток в шахте и на поверхности;
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- водоотлив (главные водоотливные установки, расположен
ные на рабочих горизонтах; насосы участковых водоотливных 
установок; забойные насосы при наличии в проекте 
необходимых обоснований), отстойник шахтных вод);

- вентиляция (вентиляторы главного проветривания; 
вентиляторы местного проветривания - при наличии в проекте 
необходимых обоснований);

- подземный транспорт (аккумуляторные и троллейные 
электровозы, маневровые лебедки, подъемные машины для 
наклонных выработок, гараж-зарядная для аккумуляторных 
электровозов);

- прочие общешахтные расходы (содержание ламповой, 
частично расходы на освещение горных выработок);

д) в процессе составления сметного расчета стоимости 
обшешахтных расходов выполняется расчет количества 
машино-смен работы обшешахтных машин и механизмов на 
период выполнения горно-ликвидационных работ по форме 
табл. 4.1;

с) при составлении сметного расчета общешахтных расходов 
необходимо руководствоваться следующими основными 
положениями:

- сметный расчет составляется на основе технических 
решений, принятых в проекте ликвидации шахты, в том числе 
по срокам и очередности выполнения работ, связанных с 
ликвидацией горных выработок;

- в случае, когда работы по погашению горных выработок, 
демонтажу оборудования и др. в шахте производятся 
одновременно с добычей утля, общешахтные расходы на этот 
период совместной • работы в сводном расчете стоимости 
ликвидации шахты не учитываются;

- количество и типы машин и оборудования, используемых 
при проведении горно-ликвидационных работ, должны быть 
минимальными и обеспечивать безопасные условия труда при 
выполнении указанных работ;

- общешахтные расходы должны уменьшаться по мере 
завершения горно-ликвидационных работ и приближения 
фронта горно-ликвидационных работ к  шахтным стволам;

Сметный расчет общешахтных расходов

Шифр 
сметной 
нормы - 
расценка

Наименование 
и характе

ристика 
машин, 

механизмов, 
оборудования

Расчетное
число

машино-
смен

Постоянные 
общешахтные 

расходы (амор
тизационные 
отчисления)

*
содержание

обслуживающего
персонала

на 1
машино-

смсиу

итого.
1ЫС.

руб.

на 1
машине-

емеПу

всею.
тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Итого (в ценах 1991 года), тыс.руб. 

_______(в текущих ценах), тыс.руб.
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Форма 3

Переменные обшешахтные расходы
о том числе: всего 

затрат на 
переменные 

обшешахтные 
расходы

затраты на 
обшешахтные 

расходы, 
тыс.руб.

затраты на оплату 
за потребляемую 
злектро'анерлио

СТОИМОСТЬ
смазочных
материалов

затраты на 
ремонт и 

техническое 
обслуживание

на 1 неиго. на 1 «сего. на 1 всего. на I всего. на I всего.
М ИШ ИНО- тыс. машино ТЫС. машино тыс. машино тьтс. машино тыс.смену руб. -смену руб. -смену руб. -смену руб, -смену р\б.

8 9 г  10 л 12 13 14 15 16 17
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- на клетевом стволе (или другом стволе, оборудованном 
клетевым подъемом) принимаются для расчетов две подъемные 
машины - одна в работе, вторая - резервная (учитывается 
только стоимость амортизации);

- количество и мощность насосных установок главного 
водоотлива принимаются исходя из обеспечения бесперебойной 
откачки шахтных вод в период выполнения работ, связанных с 
ликвидацией горных выработок (демонтаж оборудования, 
возведение перемычек). Забойные насосы (в основном в 
уклонах) применяются лишь в тех случаях, если ото обосновано 
в проекте ликвидации горных выработок;

Таблица 4.1
№
п/и

Наименование 
обще шахтных 

комплексов, машин 
и механизмов

На 1
машино-смену

Продолжи
тельность 

работы 
машин, мсс.

Расчетное
количество
машино-

смен
1 Шахтные . польем-

нмс установки

И того
i

2 Водоотлив

И того

3 Вентиляция ;1■
...........

И т ого
:

4 Подземный
транспорт

:

И того !

5 Прочие 1 i 1! ! :обшешахтные ! | ■
расходы :

И того
!

i Всего ______________ 1________________i______________ ;
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- количество и мощность вентиляторных установок главного 
проветривания принимаются, исходя из требований “ Правил 
безопасности в угольных шахтах” (М ., 1995, глава I I I ) ;

применение вентиляторов местного проветривания 
обосновывается проектом;

- календарное число смен работы машин в месяц для всех 
машин и оборудования принимается исходя из проектных 
сроков ликвидации предприятия.

Полная сметная стоимость обще шахтных расходов 
включается в главу 2 сводного сметного расчета стоимости 
работ по ликвидации горных выработок.

В случае, когда возникает необходимость проведения протя
женных горных выработок для сбойки е соседней шахтой или 
для других целей, связанных с ликвидацией данной шахты, на 
стоимость прямых забойных затрат этих выработок начисляются 
общешахтные расходы в размере 34%, при этом долевое участие 
затрат действующей шахты (14%) не учитывается.

3.4. Сметный расчет затрат на поддержание жизнедеятельно
сти шахты (разреза) в период ликвидации

3.4.1. В составе данного сметного расчета учитываются 
затраты на содержание объектов, функционирование которых 
необходимо для обеспечения жизнедеятельности шахты 
(разреза) в период выполнения работ по технической ликви
дации данного предприятия, а также затрат на содержание л и к
видационной комиссии закрываемого предприятия.

К  упомянутым объектам относятся: шахтные электроподстан
ции, котельная, компрессорная, объекты водоснабжения и 
канализации, А Б К , объекты погрузочно-складского назначения 
и .др.

3.4.2. Перечень объектов, необходимых для поддержания 
жизнедеятельности шахты (разреза) в период ликвидации, дол
жен быть минимальным, а состав этих объектов обосновываться 
проектом. При этом следует учитывать, что работы по техни
ческой ликвидации шахты (разреза) не требуют привлечения 
значительной численности основного и обслуживающего персо
нала, выполняются в течение небольшого периода времени (6-8  
месяцев) с использованием ограниченных ресурсов, в связи с 
чем затраты на поддержание жизнедеятельности предприятия в 
период его ликвидации должны быть минимальными.
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3.4.3. Форма сметного расчета аналогична форме сметного 
расчета общешахтных расходов.

3.5. Сметные расчеты стоимости сноса ветхого жилого фонда 
и содействия гражданам в приобретении нового жилья взамен 
сносимого ветхого, реконструкции, замены объектов социальной 
инфраструктуры

В указанные сводные сметные расчеты включаются затраты 
на следующие виды работ:

- снос ветхого и строительство взамен него нового жилья в 
случае, если нс предусмотрено приобретение готового жилья 
(на рынке вторичного жилья). При составлении данного 
сводного сметного расчета необходимо руководствоваться 
"Положением об учете и предоставлении жилой плошали 
пенсионерам и работникам ликвидируемых шахт, 
проживающих в ветхих домах” и дополнением к этому 
документу, а также санитарными нормами жилой плошали на 
одного жильца и данными о стоимости 1 м2 жилой площади, 
предоставляемыми региональными центрами по 
ценообразованию в строительстве;

- ремонт (реконструкция) объектов социатьной инфра
структуры, пострадавших в связи с ликвидацией шахты (разре
за).

3.6. Локальные и объектные сметные расчеты
3.6.1. Объектные и локальные сметные расчеты, выполнен

ные по формам 4 и 5, составляются с целью определения 
стоимости работ по ликвидации подземных горных выработок и 
изоляции выработок, имеющих выход на дневную поверхность.

3.6.2. При составлении объектных и локальных сметных 
расчетов, выполненных по формам 4 и 5. используются 
приведенные и обоснованные в проекте данные по объемам и 
видам горно-ликвидационных работ, а также единичные 
расценки, включенные в сборник №  35, разработанный на базе 
С Н и П  4.02-93 (сметные нормы на горнопроходческие работы) и 
расценки на ремонт горных выработок.

3.6.3. По форме 6 составляется локальный сметный расчет на 
демонтаж оборудования ликвидируемой шахты (разреза).
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§ 4. КНИГА 2 . ЗАТРАТЫ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И  
ПРОЕКТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИКМИДАЦИИ  

ШАХТЫ (РАЗРЕЗА)

4.1. Общие сведения

]. К  работам, связанным с научно-техническим и проект
ным обеспечением ликвидации шахты (разреза), относятся:

- научно-исследовательские работы по экологическим аспек
там ликвидации шахты (разреза);

- проектно-изыскательские работы по разработке проекта лик
видации шахты .(разреза); авторский надзор проектной организа
ции;

- экспертиза проекта ликвидации шахты (разреза);
- заключения (рекомендации) специализированных научно- 

исследовательских институтов, которым направляются на рассмот
рение проекты (или разделы проектов) ликвидации предприятий;

- составление заключений организациями и ведомствами, к 
которым, согласно настоящему «Эталону...», проекты ликвида
ции шахты (разреза) направляются на согласование.

4.2. Сводный расчет  зат рат  на научно-т ехническое и 
проектное обеспечение ликвидации шахты (разреза)

(наименование ликвидируемой шахты (разреза) 
______________________________ _____________________ Ф о р м а  7

№
и/п

Н аименование работ

№
сметы,
расчета

обосновы 
вающего

документа

Стоим ость выпол йен н ых 
работ, тыс. руб.

без НДС с учетом 
НДС

I 2 3 4 5

!

2

Н аучно-исследователь
ские работы по 
экологическим аспек
там ликвидации шахты 
(разреза)
Разработка \ ipoefcra 
ликвидации 1фед] ipn- 
ятия
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Окончание формы
1 2 3 4 5
3

4

5

Заключения (рекоменда
ции) специализированных 
НИИ

Заключения организаций и 
ведомств, согласовывающих 
проект ликвидации пред
приятия

Экспертиза разработанной) 
проекта

Всего затрат по научно- 
техническому и проектному 
обеспечению

§ 5. КНИГА 3. ЗАТРАТЫ  П О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЕ  
РАБОТНИКОВ, ВЫ СВОБОЖ ДАЕМ Ы Х В С В Я ЗИ  

С  ЛИ КВИ ДАЦ И ЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ УГОЛЬН ОЙ  
П РОМ Ы Ш ЛЕН Н ОСТИ

5.1. Общие положения

5.1.1. К затратам по социальной защите работников шахт 
(разрезов), высвобождаемых в связи с ликвидацией организа
ции угольной промыш ленности, относятся:

- выплаты выходного пособия и сохранение средней 
заработной платы на период трудоустройства;

- выплаты единовременного пособия работникам, имею щ им 
право на пенсионное обеспечение;

- оплата проезда работников и членов их семей к новому 
месту жительства из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям;

- обеспечение бесплатным (пайковым) утлсм;
- погашение задолженности по зарплате, включая ком пенса

цию за неиспользованный отпуск.
Кроме того, учитываются следующие затраты:
- на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением
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здоровья, связанны м с исполнением  ими трудовых обязанно
стей;

в том числе:
погаш ение задолженности по  регрессным искам; 
возмещ ение вреда, причиненного работникам; 
на дополниртельные (негосударственные) пенсии.

5.2 . Сводный расчет затрат на социальную защиту 
работников, высвобождаемых в связи с ликвидацией организации 
угольной промышленности, на возмещение вреда, причиненного 
работникам, и на отраслевые (не1ч)сударственные) пенсии 
(форма 8)

Форма 8

№ Ссылка на Расчетная
п/п локальные стоимость

расчеты. Наименование затрат (в текущих
обосновы- иенах).

иаюшис тыс. руб.)
документы

1 Выплата выходною пособия и 
сохранение средней заработной щиты 
высвобождаемым работникам на 
период их трудоустройства

.2 Выплата единовременного пособия 
лицам, высвобождаемым при ликвида
ции шахты, имеющим право на 
пенсионное обеспечение и стаж 
работы на предприятиях по добыче и 
переработке угля не менее 5 лет

3 Оплата по фактическим затратам 
переезда к новому месту жительства 
работников, уволенных с .ликвидиру
емых шахт (разрезов), расположенных 
в районах Крайнего Севера

4 Обеспечение бесплатным (пайковым) 
углем

103



Окончание формы 8
1 2 3 4
5 Погашение задолженности по зара

ботной плате работников, высвобож
даемых в связи с ликвидацией 
организации угольной промышленно
сти, включая компенсации за неис
пользованный отпуск

Итого затрат но социальной защите 
работников

6 Возмещение вреда, причиненного 
работникам,
В том числе:
погашение задолженности по pcipecc- 
ным искам:

7

возмещение вреда. причиненного 
работникам
Затраты на дополнительные (негосу
дарственные) пенсии
Всего затрат
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ЧАСТЬ II
П о р я д о к  р а з р а б о т к и , с о г л а с о в а н и я ; э к с п е р т и з ы  

И  УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ЛИКВИДАЦИИ ОСОБО 
УБЫТОЧНЫХ ШАХТ (РАЗРЕЗОВ)
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§ 1. Общие положения

1.1. Настоящая часть «Эталона* разработана в соответствии с 
•‘Основными принципами государственной поддержки 
ликвидации неперспективных и особо убыточных шахт и 
разрезов угольной промышленности России” (далее 
“Основные принципы” ), утвержденными Межведомственной 
комиссией по социально-экономическим проблемам угледобы
вающих регионов (МВК).

1.2. Понятия, используемые в “Основных принципах”:
Шахта (разрез) - имущественный комплекс, предназначен

ный для добычи утля (сланца) подземным (открытым) 
способом, в состав которого входят все виды имущества, 
необходимые для осуществления деятельности по добыче угля 
(сланца), включая земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, продукцию, права требования, долги 
и другие исключительные права.

Ликвидация шахты (разреза) - процесс реализации комплекса 
мероприятий, включающего: (а) технические работы, в том 
числе ликвидацию горных выработок, демонтаж подземного 
оборудования, разборку зданий, сооружений и оборудования на 
поверхности, устранение экологических последствий ведения 
горных работ; (б) мероприятия по социальной защите высво
бождаемых трудящихся; (в) списание шахты (разреза) как 
имущественного комплекса с баланса собственника.

Проект ликвидации шахты (разреза) - документ, содержащий 
необходимые сведения для осуществления ликвидации шахты 
(разреза).

Техническое задание на разработку проекта ликвидации шахты 
(разреза) - документ, определяющий требования к проекту 
ликвидации шахты (разреза) и процессу его разработки.

Собственник шахты (разреза) - юридическое лицо, имеющее 
права владения, пользования и распоряжения шахтой (разрезом).

Перечень особо убыточных шахт и разрезов, подлежащих лик
видации (по состоянию на ........ ) -документ, содержащий список
шахт и разрезов, по которым имеется решение Комитета по уголь
ной промышленности при Министерстве топлива и энергетике 
Российской Федерации (именуемый Углекомитет) о том, что 
вариант использования средств господдержки для ликвидации
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шахты (разреза) является более предпочтительным, чем вариант 
использования этих средств .для покрытия убытков от продолжения 
добычи угля.

План-график финансирования разработки проектов ликвидации
шахт и разрезов на .................... год - документ, включающий список
шахт (разрезов), по которым в планируемом году предусмотрено 
выделение средств господдержки для финансирования
разработки проектов их ликвидации.

Планы-графики финансирования ликвидации особо убыточных
шахт и разрезов на .................... год - пакет из четырех документов.
включающих список шахт (разрезов), по которым в 
планируемом году предусмотрело выделение средств
господдержки (с разбивкой по направлениям финансирования) 
для реализации проектов их ликвидации.

Список ликвидированных и ликвидируемых предприятий и ор
ганизаций - документ, разрабатываемый Углскомитстом для 
передачи Фонду социального страхования Российской Федера
ции на основании «Перечня особо убыточных шахт и разрезов, 
подлежащих ликвидации», и решений МВК по финансирова
нию отдельных мероприятий ликвидируемых организаций, со
держащий список предприятий и организаций угольной про
мышленности, включенных в планы-графики финансирования 
разработки и реализации проектов их ликвидации на планируе
мый год.

§ 2. Основания для разработки проекта

2.1. Основанием для разработки проекта ликвидации шахты 
(разреза) являются следующие документы:

2.1.1. Утвержденный Углекомитетом “Перечень особо убы
точных шахт и разрезов, подлежащих ликвидации”, в который 
включена рассматриваемая шахта (разрез).

2.1.2. Утвержденное Углекомитетом задание на разработку 
проекта ликвидации шахты (разреза).

2.1.2.1. Задание на разработку проекта ликвидации шахты 
(разреза) подготавливают ГУРШ и ГУ “Соцуголь” совместно с 
собственником шахты (разреза). ГУРШ согласовывает его с 
местной администрацией, соответствующими организациями 
отраслевых профсоюзов, территориальным органом Госкомэко
логии России, и представляет на утверждение в Углекомитет.
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2.1.3. Утвержденный Углекомитетом “План-график финанси
рования разработки проектов ликвидации шахт и разрезов”, в 
котором указана проектная организация, выбранная на 
конкурсной основе для разработки данного проекта.

2.1.4. Трехсторонний договор на разработку проекта 
ликвидации шахты (разреза), заключенный между Уг- 
лекомитетом, собственником ликвидируемой шахты (разреза) и 
Проектной организацмей-разработчиком проекта.

§ 3. Разработка и согласование проекта
3.1. Проект ликвидации шахты (разреза) разрабатывается 

проектной организацией в сроки, установленные в 
трехстороннем договоре (см. п. 2,1.4).

3.2. Проект ликвидации шахты (разреза) должен быть 
разработан в полном соответствии с требованиями, 
изложенными в настоящем «Эталоне». «Правилах безопасности 
в угольных шахтах» (М., 1995), «Отраслевой инструкции о 
порядке ликвидации и консервации предприятий по добыче 
угля (сланца)» (М , 1997), в других нормативных документах и 
законодательных актах Российской Феде радии.

3.3. Проектная организация согласовывает проект ликвидации 
шахты (разреза) со следующими организациями и ведомствами:

- собственником ликвидируемой шахты (разреза);
администрацией города (района), области (края, 

республики), на территории которого расположена 
ликвидируемая шахта (разрез);

- профсоюзными организациями ликвидируемой шахты 
(разреза) и территориачьным комитетом профсоюза;

- Управлением соответствующего округа Госгортехнадзора 
России (в части проведения экспертизы промышленной безо
пасности);

- территориальным органом Министерства природных ресур
сов Российской Федерации (в части решений по 
использованию запасов угля, оставшихся неотработанными в 
поле ликвидируемой шахты (разреза);

- территориальным органом по охране окружающей среды 
(экологическая экспертиза);

- государственной службой занятости населения (города, 
области, республики);

ЮН

- территориальным органом Роскомзема России (в части 
рекультивации нарушенных земель).

§ 4. Порядок представления проекта на экспертизу
4.1. Государственную отраслевую экспертизу проектно

сметной документации по ликвидации особо убыточных шахт, 
разрезов и других нерентабельных организаций угольной 
промышленности России осуществляет ГУРШ совместно с ГУ 
“Соцуголь”.

4.2. Проектная организация представляет разработанный и 
согласованный в соответствии с настоящим «Эталоном» проект 
ликвидации шахты (разреза) в следующем порядке;

- в ГУРШ:

Том 1. Технические работы по ликвидации
шахты (разреза), книги 1,2.

Том 2. Научно-техническое и проектное
обеспечение ликвидации шахты (разреза), 
книги 1.2.

Том 4. Сметная документация, книги 1, 2.

- в ГУ “СоиуШь”:
Том 3. Социальная защита работников, 

высвобождаемых в связи с ликвидацией 
организаций угольной промышленности, 
книги 1. 2.

Том 4 Сметная документация, книга 3.

Том 1. Книга 1, введение

4.2.1. Все представляемые на экспертизу проектно-сметные 
материалы должны быть в двух экземплярах и содержать 
пояснительную записку, графические материалы, исходные данные, 
документы по согласованию проекта заинтересованными ведом
ствами и организациями.
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§  5. Экспертиза и утверждение проекта

5.1. Органы экспертизы ГУРШ и ГУ «Соцуголь» проводят 
экспертизу представленного проекта ликвидации шахты 
(разреза) и подготавливают совместное сводное экспертное 
заключение по рассмотренному проекту.

5.2. В случае положительного сводного экспертного 
заключения ГУРШа представляет проект ликвидации шахты 
(разреза) на утверждение в Углекомитет*1.

5.3. Углекомитет рассматривает и утверждает рекомендован
ный ГУРШем проект ликвидации шахты (разреза).

5.4. На основании утвержденного проекта разрабатываются 
рабочие проекты и рабочая проектно-сметная документация.

Примечание. При необходимости внести в проект изменения, 
дополнения и уточнения в соответствии со сводным экспертным 
■заключением или во исполнение решений, принятых ГУРШ повместно с 
ГУ“Соцуголь ” при рассмотрении проекта, доработанный и скоррек
тированный проект дополнительно согласовывается с заинтересован
ными организациями и ведомствами и представляется проектной 
организацией в ГУРШ и ГУ "Соцуголь "  на повторную экспертизу.

НО

Приложение № 1 
к Эталону проекта ликвиации 

шахты (разреза)

Утверждаю:

Руководитель Комитета 
по угольной промышленности 

при Минтопэнерго России

г.

Задание на разработку проекта ликвидации 
шахты (разреза)________________________________

(наименование ликвидируемого iфелпрнятия)

1. Месторасположение ликви- Район, 
дирусмой шахты (разреза) край

город, область,

2. Юридический статус, форма Дочернее предприятие, 
собственности ликвидирус- филиал, производствен- 
мого предприятия ная единица; акционерное

общество (открытое,
закрытое), государствен
ное предприятие

3. Основания для разработки Выписка из утвержден- 
проскта ликвидации шахты ного . Углекомитетом 
(разреза) ’‘Перечня особо убыточ

ных шахт и разрезов”

4.

э.

Стадии разработки проектно
сметной документации

Подлежащие разработке вари
анты ликвидации шахты 
(разреза)

!) Проект со сметной 
документацией 
2) Рабочая проектно-смет
ная документация 
Разрабатываются с учетом 
заключений (рекоменда
ций) специализированных 
НИИ (ВНИМ И. Воет- 
НИИ)
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6 . Дата прекращения добычи 
угля на ликвидируемой шахте 
(разрезе)

Устанавливается собст
венником ликвидируе
мого предприятия

6.1. Продолжительность техниче- Определяется проектом, 
ских работ по ликвидации но не более .... мес. 
шахты (разреза) (погашение 
подземных горных выработок; 
изоляция стволов, шурфов, 
скважин)

7. Ликвидация последствий вре- Предусмотреть мероприя- 
дного влияния от ведения тия в соответствии с 
горных работ “Отраслевой инструкцией

о порядке ликвидации и 
консервации предприятий 
по добыче угля (сланца)" 
пп. 3.3 - 3.5.

77. Продолжительность работ, - “ -
связанных с ликвидацией 
пос ледствий от ведения горных 
работ

7.2. Вопросы, связанные с организа
цией экологического монито
ринга, согласовать с областным 
(республиканским) Комитетом 
по охране окружающей среды и 
природных ресурсов

К. Комплексный анализ (мони- Выполняется на всех этапах
торинг) гидрогеологических, ликвидации шахты (раз- 
газодинамических, экологиче- реза). Коррективы в проект- 
ских и других процессов, про- ные решения могут быть 
исходящих в период ликвида- внесены при рабочем 
ции шахты (разреза) и уточне- проектировании в пределах 
ние (корректировка) техничес- утвержденной сметной стой
ких решений, принятых в мости работ и затрат, 
проекте ликвидации шахты связанных с ликвидацией 
(разреза) личной шахты (разреза).
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9. Использование имущества, 
основных фондов, незавер
шенного строительства,
материалов, завершение фи
нансово-хозяйственных расче
тов (взыскание дебиторской и 
погашение кредиторской за
долженности )

Предусмотреть реализа
цию и списание, сдачу в 
аренду, демонтаж и дру
гие виды использования, 
в том числе передачу в 
муниципальную собст
венность объектов соци
альной инфраструктуры. 
П редусмотреть пол ное
взыскание • дебиторской 
задолженности и погаше
ние кредиторской задол
женности.

10. Научно-техническое обсспе- В проекте обосновать 
чение ликвидации шахты (при необходимости) пе- 
(разреза) (научно-исследова- речень научно-исследова
тельские работы по тельских работ, которые 
экологическим аспектам) могут быть использованы

при ликвидации шахты 
(разреза)

11. Реконструкция, замена объек- Определить стоимость, 
тов социальной инфраструк- объемы и сроки выпол- 
туры; снос ветхого жилого нения соответствующих 
фонда и содействие гражданам работ на базе исходных 
в приобретении нового жилья данных, выданных собст- 
взамен сносимого ветхого венником ликвидируемой

шахты, органами местной 
исполнительной власти, 
руководствуясь при этом 
постановлением Прави
тельства Российской Фе
дерации от 3 декабря 1997 
г. № 1523 (в редакции 
постановления Прави
тельства Российской Фе
дерации от 3 сентября 
1998 г. № 1026).
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12. Социальная защита работай- Предусмотреть комплекс
ков ликвидируемой шахты мероприятий в соответст-
(разреза) вии с законодательством

Российской Федерации, 
постановлениями Прави
тельства РФ, "Основными 
принципами ликвидации”

13. Особые требования к проекту Излагаются, при необхо
димости, особые (допол
нительные) требования 
местной администрации, 
собственника ликвидиру
емого п редп рияти я ,
других организаций и 
ведомств.

14. Сроки разработки проекта и Сроки и стоимость разра- 
порядок оплаты выполненных ботки проектно-сметной 
проектных работ документации устанавли

ваются в договоре, кото
рый заключают Комитет 
по угольной промышлен
ности при Минтопэнерго 
России, собственник лик
видируемого предприятия 
и проектная организация. 
25% стоимости проектных 
работ оплачивается аван
сом; окончательный рас
чет осуществляется по 
результатам проведения 
государственной отрас
левой экспертизы.
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15. Порядок согласования 
представления проекта 
экспертизу

и Проектная организация 
на согласовывает проект ли

квидации шахты (разреза) 
с организациями, указан
ными в “Эталоне проекта 
ликвидации шахты (раз
реза)”, и представляет 
согласованный проект на 
государственную отрас
левую экспертизу.

Директор ГУРШа Директор Г У “Соцуголъ“

Ф.И.О. Ф.И.О.

“ “ г. “ “ г.

Согласовано: Глава мест
ного органа исполнительной 
власти (Глава администра
ции, города, области)

Руководитель организации 
—собственник ликвидируе
мой организации

“ “ г. и и J

Председатель профсоюзного 
комитета ликвидируемой 
организации

Руководитель территори
ального органа Госком
экологии России

и и 2 и а ^
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Приложение № 2 
к Уталону проекта ликвидации 

шахты (разреза)

Руководитель Комитета 
по угольной промышленности 

при Минтопэнерго России

А. Г. Саламатин

"22 “ января 1999 а.

ПОЛОЖЕНИЕ
“О порядке разработки рабочих проектов объектов, 

предусмотренных к реализации в утвержденных в 
установленном порядке ТЭО (проектах) ликвидации особо 

убыточных шахт и разрезов угольной промышленности”

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение “О порядке разработки 
рабочих проектов объектов, предусмотренных к реализации в 
утвержденных в установленном порядке ТЭО (проектах) 
ликвидации особо убыточных шахт и разрезов угольной 
промышленности” (далее именуется “ПОЛОЖ ЕНИЕ”) 
разработано в соответствии с требованиями, изложенными в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 3 
декабря 1997 г. № 1523 “О государственном финансировании 
мероприятий по реструктуризации угольной промыш
ленности” (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 3 сентября 1998 г. № 1026), 
“Основных принципах государственной поддержки 
ликвидации неперспективных и особо убыточных шахт и 
разрезов угольной промышленности России”, утвержденных 
Межведомственной комиссией по социально-экономическим 
проблемам угледобывающих регионов, “Эталоне проекта
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ликвидации шахты (разреза)”, утвержденном Минтопэнерго 
России.

1.2. “ ПОЛОЖЕНИЕ” регламентирует:
- порядок включения рабочих проектов в “ Перечень 

рабочих проектов, разрабатываемых на объекты, 
предусмотренные к реализации в утвержденных в 
установленном порядке ТЭО (проектах) ликвидации особо 
убыточных неперспективных шахт и разрезов угольной 
промышленности” (далее именуется “ Перечень рабочих 
проектов”);

порядок составления заданий, разработки, 
экспертизы и утверждения упомянутых рабочих проектов.

1.3. “ ПОЛОЖЕНИЕ” является руководящим 
документом, обязательным для всех организаций, 
участвующих в разработке и реализации проектов 
ликвидации особо убыточных шахт и разрезов, 
осуществляемых за счет средств государственной поддержки 
угольной промышленности.

1.4. Настоящее “ ПОЛОЖЕНИЕ” вводится в действие 
с даты его утверждения.

2. Области применения рабочих проектов

Вышеупомянутые рабочие проекты разрабатываются 
по следующим направлениям технических работ, связанных 
с ликвидацией шахт и разрезов:

2.1. Ликвидация последствий вредного влияния от 
ведения горных работ:

предотвращение прорывов или фильтрации 
подземных вод из затапливаемой шахты (разреза) на 
соседние действующие угледобывающие предприятия;

- инженерные и другие мероприятия, исключающие 
возможность подтопления водами ликвидируемой шахты 
объектов, расположенных на земной поверхности, и 
поступления в эти объекты газов, выделяющихся из 
ликвидируемых шахт;

- охрана питьевых водозаборов, очистка загрязненных 
шахтных вод;

- тушение горящих породных отвалов;
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- рекультивация нарушенных земель, терриконов, 
промплощадок, засыпка провалов, отработанных шламо- 
хвостохранилищ;

- организация районных (бассейновых) центров по 
осуществлению мониторингов (комплексных наблюдений, 
исследований) за гидрогеологическими, газодинамическими 
и экологическими процессами, возникающими в процессе 
ликвидации шахт и разрезов.

2.2. Реконструкция и замена пострадавших в связи с 
ликвидацией шахт и разрезов объектов социальной 
инфраструктуры, предоставлявших основные коммунальные 
услуги жителям шахтерских городов и поселков.

2.3. Для решения сложных вопросов, возникающих
при разработке ТЭО (проектов) ликвидации шахт (разрезов), 
могут также разрабатываться рабочие проекты объектов по 
другим направлениям технических работ, связанным с 
ликвидацией шахты (разреза): ликвидация горных
выработок, разборка зданий, сооружений, демонтаж 
оборудования на поверхности.

3. Порядок включения рабочего проекта в “Перечень 
рабочих проектов, разрабатываемых на объекты 
(работы), предусмотренные к реализации 
в утвержденных в установленном порядке ТЭО 
(проектах) ликвидации особо убыточных шахт и 
разрезов угольной промышленности”

3.1. Ликвидационные комиссии закрываемых шахт и 
разрезов на основе утвержденных в установленном порядке 
ТЭО (проектов) ликвидации соответствующих предприятий 
представляют предложения по разработке рабочих проектов в 
следующие управления ГУРШа:

Структурные подразделения 
ГУРШа, рассматривающие 
предложения по разработке 

рабочих проектов 
1

Тематика рабочих проектов, 
предлагаемых к разработке

2
Управление разрабо
тки программ ликви
дации неэффективных 
производств

Ликвидация горных выработок, 
имеющих выход на дневную 
поверхность
Разборка зданий и сооружений, 
демонтаж оборудования повер
хности шахты (разреза)

Управление маркшей
дерского обеспечения 
ликвидации шахт

Ликвидация последствий вред
ного влияния от ведения 
горных работ:

предотвращение прорывов 
или фильтрации подземных вод 
из затапливаемой шахты 
(разреза) на соседние действу
ющие угледобывающие 
предприятия:

инженерные и другие 
мероприятия, исключающие 
возможность подтопления 
водами ликвидируемой шахты 
объектов, расположенных на 
земной поверхности, и поступ
ления в эти объекты газов, 
выделяющихся из ликвидиру
емых шахт;
- охрана питьевых водозаборов, 
очистка загрязненных шахтных 
вод;
- тушение горящих породных 
отвалов;



1 2

- рекультивация нарушенных 
земель, терриконов, пром- 
площадок, засыпка провалов, 
отработанных шламохвосто- 
хранилищ;
- организация районных (бас
сейновых) центров по 
осуществлению мониторингов 
(комплексных наблюдений, 
исследований) за гидро
геологи ческими, газолинами - 
ческими и экологическими 
процессами, возникающими в 
процессе ликвидации шахт и 
разрезов; организация эколо
гического мониторинга на 
конкретных ликвидируемых 
шахтах (разрезах).

Управление по кон
тролю за использо
ванием бюджетных 
средств и обязатель
ствам получателей

Реконструкция и замена 
пострадавших в связи с 
ликвидацией шахт и разрезов 
объектов социальной инфра
структуры, предоставлявших 
основные коммунальные услуги 
жителям шахтерских городов и 
поселков.

3.2. Предложения по разработке рабочих проектов 
должны быть предоставлены по форме, приведенной в 
приложении №1, и соответствовать решениям, принятым в 
утвержденном в установленном порядке ТЭО (проекте) 
ликвидации конкретной шахты (разреза) в части 
необходимости выполнения работ по объекту, для которого 
предлагается разработать соответствующий рабочий проект.
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3.3. Предложения согласовываются с проектной 
организацией, разрабатывавшей утвержденное ТЭО (проект) 
ликвидации данной шахты (разреза).

3.4. Управление разработки программ ликвидации 
неэффективных производств, Управление маркшейдерского 
обеспечения ликвидации шахт, Управление по контролю за 
использованием бюджетных средств и обязательствам 
получателей рассматривают представленные предложения, 
формируют на их базе (каждое управление по своему 
направлению деятельности) “ Перечни рабочих проектов..." с 
указанием стоимости выполнения строительных и проектных 
работ и передают их в Управление по реорганизации 
неперспективных предприятий, которое составляет 
"Сводный перечень рабочих проектов..." и представляет его 
на утверждение руководству ГУРШа.

4. Порядок разработки рабочего проекта

4.1. В соответствии с утвержденным “ Сводным 
перечнем рабочих проектов...” ликвидационная комиссия 
закрываемой шахты (разреза) совместно с проектной 
организацией подготавливает, согласовывает с местным 
органом исполнительной власти и направляет в 
соответствующее управление ГУРШ а задание на разработку 
рабочего проекта. Совместно с заданием представляется 
смета, обосновывающая стоимость выполнения работ по 
разработке и экспертизе рабочего проекта. Форма- задания 
приведена в приложении № 2.

4.2. Управление, получившее задание на разработку 
рабочего проекта и смету на проектные р а б о т  и 
экспертизу, рассматривает их е участием заинтересованных 
подразделений и представляет на утверждение руководству 
ГУРШа.

Копня утвержденного задания передается в 
Управление по реорганизации неперспективных 
предприятии.

4.3. После утверждения задания и сметы, указанных в 
п.4.2, ликвидационная комиссия закрываемой шахты 
заключает с проектной организацией договор на разработку 
и экспертизу соответствующего рабочего проекта.
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4.4. Проектная организация в сроки, установленные в 
упомянутом договоре, разрабатывает рабочий проект в 
соответствии с утвержденным заданием и действующими 
нормативными документами.

4.5. Проектная организация согласовывает разрабо
танный рабочий проект с ликвидационной комиссией 
закрываемой шахты и местной администрацией и 
представляет его (в 2-х экз.) для проведения экспертизы в 
Управление углеэкспертизы ГУРШа.

5. Экспертиза и утверждение рабочих проектов

5.1. Управление углеэкспертизы проверяет 
комплектность представленного рабочего проекта и 
направляет на рассмотрение полученные проектные 
материалы следующим подразделениям ГУРШа:

- Управлению разработки программ ликвидации 
неэффективных производств (проектные решения по 
ликвидации горных выработок, изоляции шахтных стволов и 
других выработок, имеющих выход на земную поверхность);

Управлению маркшейдерского обеспечения 
ликвидации шахт (ликвидация последствий вредного 
влияния от ведения горных работ ликвидируемой шахты, 
разреза; снос ветхого жилищного фонда - в части 
подработки горными работами);

- Управлению по контролю за использованием 
бюджетных средств и обязательствам получателей (снос 
ветхого жилого фонда; реконструкция и замена объектов 
социальной инфраструктуры).

5.2. Управления ГУРШа, указанные в п.5.1, 
рассматривают упомянутые проектные материалы и 
направляют в письменном виде свои замечания и 
предложения (локальные заключения) в Управление 
углеэкспертизы.

5.3. Управление углеэкспертизы с учетом полученных 
от упомянутых управлений заключений составляет сводное 
экспертное заключение и передает его в Управление по 
реорганизации неперспективных предприятий, которое 
организует рассмотрение рабочего проекта и сводного 
экспертного заключения у руководства ГУРШа.
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5.4. При наличии положительного сводного 
экспертного заключения руководство ГУРШа принимает 
решение об утверждении рассматриваемого рабочего проекта 
в установленном порядке и выпускает приказ о его 
утверждении.

Директор ГУРШа В.Е.Зайденварг



Приложение №1

Предложения по разработке в ...... году рабочих проектов,
предусмотренных к реализации в утвержденном ТЭО 

(проекте) ликвидации особо убыточной шахты (разреза)

Наименование предприятия*

№
п/1

Н аименование 
рабочего 
проекта, 

предлагаемого 
к разработке

Дата, 
номер 

документа 
оГ> утвер
ждении 

ТЭО
(лроекта)л 

и кв ила- 
ции

шахты
(разреза)

С роки
разработки

рабочего
проекта.

мес.

Расчетная стоимость 
прое кт ируе мо го обье кта. 

тыс.руб.

Всего
В том  числе:

строи
тель
ные

рабо
ты

проек-
тно-

изы с-
катель-

ские
работы

из
них

э к с 
п ер
тиза

Всего

*) К “П редложениям...” прилагается краткая пояснительная 
записка с обоснованиями цели и задач, решаемых в рабочем 
проекте, предлагаемом к разработке.

1 2 4

Приложение № 2

Утверждаю:
Директор Государственного учреждения 

по вопросам реорганизации и ликвидации 
нерентабельных шахт и разрезов (ГУ РШ )

Ф И О

Задание на разработку рабочего проекта

(наименование рабочего проекта)

1 .М есторасположе
ние ликвидируемого 
предприятия

2. Основания для 
разработки рабочего 
проекта

3. Стадия разработки 
и состав проектно- 
сметной докумен
тации

4. Сметная стоимость 
выполняемых работ

Район, город, область, край

Дата, номер документа об утвер
ждении ТЭО (проекта) ликвида
ции шахты (разрсза);выписка из 
утвержденного ГУРШсм “Свод
ного перечня рабочих проектов”

Рабочий Проект с рабочей доку
ментацией; графический материал 
(чертежи, схемы).
Сметная документация (сводный 
сметный расчет, объектные и 
локальные сметы, сметные 
расчеты на отдельные виды затрат 
(в том числе на проектные и 
изыскательские работы)

Сметную стоимость объекта опре
делить в ценах с НДС и без НДС. 
Сметная стоимость проектируе
мого объекта не должна превы 
шать сметной стоимости, приня
той для ^данного объекта в 
утвержденном ТЭО (проекте) 
ликвидации шахты.



5. Продолжитель
ность выполнения 
строительных работ

6. Особые требования 
к рабочему проекту

7. Сроки разработки 
рабочего проекта и 
порядок оплаты вы
полненных проект
ных работ

Определяется проектом, но нс 
более..........мес.

Излагаются при необходимости, в 
том числе необходимость 
согласования рабочего проекта с 
органами Г осгортсхнацзора
России, местной администрацией, 
органами по охране окружающей 
среды, профсоюзной организацией

Устанавливаются в договоре, 
который заключает ликвида
ционная комиссия с проектной 
организацией

8. Порядок представ
ления рабочего про
екта на экспертизу

Рабочий проект, рассмотренный 
рекомендованный к утверждению 
и согласованный с заинтересо
ванными организациями и ведом
ствами, представляется проектной 
организацией на экспертизу в 
ГУРШ

Начальники управлении ГУРШа Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ликвидационной 
комиссии шахты (разреза)

Руководитель проектной 
организации

Руководитель местного органа 
исполнительной власти
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