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Настоящие технологические карты разработаны на основе иссле­
дований АОЗТ "АСФАЛЬТТЕХМАШ, АОЗТ "СЕЛЬАВТОДОР" и МОСКОВСКОГО АВ­
ТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО ИНСТИТУТА, а также практического опыта ре­
монта асфальтобетонных покрытий литым асфальтобетоном, накоплен­
ного дорожными организациями различных городов России за период 
1989- 1998 г.г.

Технологические карты разработаны в развитие "Методических 
указаний по технологии производства дорожно-ремонтных работ с 
применением литого асфальта" (издание Академии коммунального хо­
зяйства им. К .Д . Памфилова, Москва 1991 г.).

В картах приведены сведения, детализирующие вопросы органи­
зации и технологии текущего (ямочного) ремонта асфальтобетонных 
покрытий городских улиц и дорог, асфальтобетонных покрытий путей 
трамвая, у люков смотровых колодцев подземных сетей, асфальтобе­
тонных покрытий после разрытий с использованием литого асфальто­
бетона.

Для оценки экономической эффективности принятых в картах ре­
шений составлены калькуляции трудовых затрат и на их основе опре­
делены технико-экономические показатели по каждому из видов ра­
бот, предусмотренных технологическими картами.

На ремонтно-строительные работы, не учтенные перечнем Единых 
норм времени и расценок (ЕНиР), разработаны местные нормы времени 
и расценки методом технического нормирования. Нормы времени и 
расценки, приведенные в калькуляциях могут быть использованы для 
разработки укрупненных и комплексных норм для оплаты труда рабо­
чих, учитывающих прогрессивную технологию и организацию работ.

Карты составлены с учётом требований действующих строитель­
ных норм и правил и предназначены для инженерно-технических ра­
ботников и бригадиров городских дорожных организаций, специализи­
рующихся на выполнении асфальтобетонных работ.

Технологические карты разработали: канд.техн.наук М.С.Ме­
лик -Баг дасаров, Заслуженный строитель РСФСР -инженер К.А.Гиоев и 
инженер Н.А. Мелик-Багдасарова.

Технологические карты не могут быть полностью или частично 
воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве офици­
ального издания без разрешения АО"АСФАЛЬТТЕХМАШ" и АО"СЕЛЬАВТО- 
ДОР".

телефон для справок 195-89-93
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а. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для обеспечения требуемых технико-эксплуатационных характе- 
истик городских дорог нужны регулярная оценка состояния асфальто­
бетонных покрытий, своевременное и качественное проведение ремон­
тов в необходимом объеме и с использованием эффективных материа­
лов, технологий и оборудования. Предлагаемый способ ремонта, ос­
нованный на применении литой асфальтобетонной смеси, отвечает 
этим требованиям и позволяет оперативно выполнять большие объёмы 
ремонтных работ не только в теплое время года, но и зимой.

Настоящие технологические карты предусматривают использова­
ние литой смеси, которую изготавливают на асфальтосмесительных 
установках периодического действия по специальному технологичес­
кому регламенту.

Литая смесь - разновидность горячей асфальтобетонной смеси, 
но, в отличие от стандартной (ГОСТ 9128), имеет высокую подвиж­
ность и не требует уплотнения в процессе укладки. Такие особенно­
сти обусловлены специфическим составом и высокой температурой 
смеси (200-220°С). Смесь характеризуется щебенистой структурой и 
повышенным содержанием асфальтового вяжущего вещества. Заполняя 
ремонтируемую карту, она легко распределяется по поверхности, 
прочно сцепляется с нижним слоем и кромками старого покрытия, а 
при остывании образует с ним трещиностойкий и сдвигоустойчивый 
монолит. В результате, отремонтированный участок покрытия служит 
продолжительный срок, сохраняя целостность, высокие коррозионную 
стойкость и износостойкость.

Комплекс технологических и эксплуатационных свойств достига­
ется проектированием состава смеси с учетом качества ее компонен­
тов и производственных факторов, а также конкретных условий экс­
плуатации покрытия.

Литой смесью удобно вести заделку выбоин, ремонт покрытий у 
люков колодцев подземных сетей, восстановление покрытия после за­
мены бортового камня и разрытий, устройство покрытий в путях 
трамвая и других труднодоступных для уплотнения катками местах.

В отличие от обычных асфальтобетонных смесей, строительство 
и ремонт покрытий из которых разрешено производить при температу­
ре наружного воздуха не ниже +5°С весной и +10°с осенью, литая 
смесь, благодаря своим особенностям и специфике средств доставки
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и укладки, позволяет вести ремонт дорог зимой при температуре 
воздуха до -10°с.

Средство доста®ки литой смеси представляет собой термос-мик­
сер различной вместимости/ смонтированный на шасси грузового ав­
томобиля (рис.1). В Приложении 1 приведены основные технические 
характеристики термос°В“Миксеров. Термосы-миксеры должны обеспе­
чивать возможность выполнения следующих операций:

приём готовой смеси с температурой 200-220°С из мешалки или 
из перегрузочного бункера асфальтосмесительной установки;

поддержание тем­
пературы литой смеси в 
пределах 200-220° С с 
момента загрузки до 
выдачи на объекте ра­
бот ;

постоянное переме­
шивание смеси в пути, 
исключающее ее рассло­
ение ;

порционную выгрузку 
смеси с варьированием 
скорости ее выдачи;

распределение смеси 
по ремонтируемой карте 
(с помощью поворотного 
лотка).

Технология ремонта покрытия у люков колодцев подземных сетей 
предусматривает использование, кроме указанной выше машины, спе­
циальных средств механизации для демонтажа люков, ремонта стенок 
горловины и восстановления опорного кольца люка.

Во всех случаях применения настоящих карт необходима их при­
вязка к местным условиям производства работ.

Технологические карты предусматривают повышение производи­
тельности труда, качества работ, снижение себестоимости ремонта и 
продление строительного сезона.

Рис.1. Термос-миксер для перевозки и 
и укладки литой смеси
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологические карты предназначены для применения при орга­
низации и производстве работ по текущему ремонту асфальтобетонных 
покрытий литой смесью, включая:

заделку выбоин площадью до 1 м2 , до 3 м2 , от 3 до 12 м2 и 
от 12 до 25 м2 , как на магистральных улицах, так и на внутриквар­
тальных дорогах;

ремонт покрытий у люков колодцев подземных сетей и восста­
новление покрытия после замены бортового камня и разрытии;

устройство покрытий в путях трамвая;
устройство покрытий на тротуарах.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонных покрытий

3.1.1. До начала работ необходимо получить разрешение уста­
новленного образца (Приложение 2) в дорожной инспекции объедине­
ния административно технических инспекций (ОАТИ), согласовать ра­
боты с ГАИ и другими заинтересованными организациями, представи­
тели которых входят в состав рабочей группы, провести обследова­
ние состояния покрытия, подлежащего ремонту, оценить причины раз­
рушений (Приложение 3), составить дефектную ведомость и смету.

3.1.2. Выполнение текущего ремонта предусматривается без пе­
рерыва, но с ограничением движения транспорта. Поэтому началу ра­
бот должно предшествовать составление и согласование с местными 
органами ГАИ схемы ограждения мест производства работ и расста­
новки дорожных знаков. На схеме, привязанной к местности, необхо­
димо указать: места установки ограждений и дорожных знаков, наи­
менование организации, телефон, фамилию ответственного за прове­
дение работ.

3.1.3. При восстановлении асфальтобетонного покрытия после 
разрытия основание на объекте должно быть освидетельствовано ко­
миссией и его приемка должна быть оформлена актом на скрытые ра­
боты. Основание должно иметь требуемые геометрические характерис­
тики: ширину, толщину, продольный и поперечный уклоны. Особое 
внимание подрядчик должен обратить на ровность поверхности осно-
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вания и его плотность. При обнаружении изменения профиля, а также 
и в других сомнительных случаях, указывающих на возможность обра­
зования пустот под основанием, необходима более тщательная про­
верка .

3.1.4. Если в пределах ремонтируемого участка имеются смот­
ровые колодцы подземных сетей, либо газовые коверы их крышки 
должны быть приведены в соответствие с отметкой покрытия.

3.1.5. К началу ремонтных работ на объект необходимо доста­
вить передвижное бытовое помещение и подготовить его для приема 
пищи, отдыха и обогрева рабочих. В бытовом помещении должны быть 
шкафы для хранения рабочей спецодежды и обуви, аптечка с противо­
ожоговыми средствами, огнетушители, а также отведено место для 
хранения инструмента.

3.1.6. Стоянку машин и механизмов следует расположить вблизи 
бытового помещения и оградить. На ограждение необходимо навесить 
гирлянду сигнальных фонарей.

3.1.7. Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия 
выполняют в технологической последовательности, представленной на 
рис. 2

ЭТАП 2. Подготовительные работа
Началом работ считается установка на проезжей части первого 

ограждающего средства, изменяющего направление дорожного движе­
ния. К выполнению ремонтных работ разрешается приступить после 
полного обустройства места производства работ всеми необходимыми 
дорожными знаками и ограждениями в соответствии с требованиями 
СНиП Ш-4-80. Основные технические средства для организации движе­
ния транспорта приведены в Приложении 4.

Для изменения направления движения транспорта при объезде 
ремонтируемого участка, а также при переводе движения с одной по­
лосы проезжей части дороги на другую, следует использовать стой­
ки, вехи, направляющие конусы и барьеры. В этом случае ограждаю­
щие устройства и дорожные знаки следует устанавливать таким обра­
зом, чтобы образовалась плавная направляющая линия, как это пока­
зано на рис. 3.

Для ограждения места мелких ремонтных работ рекомендуется 
применять штакетные барьеры облегченного типа, вехи или стойки. 
Сигнальные шнуры, используемые для ограждения мест производства 
работ, закрепляют к установленным штакетным барьерам, вехам или



тал I Определение потребности в машинах, инструментах и приспособлениях 
Установка технических средств организации движения Очистка и разметка 
карты.

Этап 2 Вырубка, отжиг или фрезировапие поврежденного места покрытия с 
очисткой от отходов и отгрузкой в самосвал В осенне-зимнее время 
производится смазка стенок и дна выбоины жидким битумом . Используются* 
компрессор, асфалыоразогреватедь, самоходные или прицепные фрезы, 
передвижной битумный котел.

'Мы
1

Этап 3 Доставка самосвалом и складирование черного щебня с последующим 
втапливанием его в горячее покрытие на карте площадью более 3х м2

Этап 4,5,6 Укладка литой смеси и разравнивание се вручную. Россыпь черного 
щебня по горячему покрытию карты площадью более 3х м2 Охлаждение 
отремонтированного покрытия (в летнее время). Сметание нсвтогашшегося 
щебня. Используются: тсрмос-миксер, поливо-моечная машина и рунные 
инструменты.

Этап 7 Снятие технических средств организации движения

1

Рис 2. Технологическая схема текущего (ямочного) ремонта асфальтобетоннго покрытая 
литой асфалыобетонной смесью.



Уславные абааначенкя:
* - веха наххратляющая
0 - канус
( - барьер штакетный

о  - «пара перенасная для устанавки даражных знаках 
----> - направление движения

Рис.З. Схема расстановки ограждений и дорожных знаков при текущем (ямочном) 
ремонте асфальтобетонного покрытия при неполном снятии движения транспорта
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конусам. Высота подвески шнуров над поверхностью дороги должна 
быть не менее 80 см.

В темное время суток ограждения должны быть оборудованы обы­
чными фонарями с огнями красного либо темно-желтого цвета или 
сигнальными фонарями с автоматическим устройством типа НИИАТ-БД- 
40, обеспечивающим мигание темно-желтого цвета, или световозвра­
щающими устройствами. Место работ осветить от местной осветитель­
ной системы, а при её отсутствии - от передвижной электростанции 
из расчета: одна лампа мощностью 300 Вт на площадь не более 120
м2 .

Максимальная высота подвески светильников принимается в за­
висимости от мощности ламп: 1000 Вт и более - 8,5 м

500 - 300 Вт - 7,5 м
300 - 200 Вт - 6,5 м
150 Вт - 6,0 м
100 Вт - 5,5 м.

Для лучшего освещения отдельных мест следует применять пере­
носные светильники.

По мере движения ремонтно-строительного потока установленные 
в начале и по сторонам ремонтируемой полосы технические средства 
и дорожные знаки переставляют.

ЭТАП 2. Подготовка ремонтной карты (основания).
Перед заделкой выбоин производят очистку ремонтируемого мес­

та от пыли и грязи механическими щетками и сжатым воздухом. Кон­
туры выбоины размечают с помощью натертого мелом шнура прямыми 
линиями, параллельными и перпендикулярными оси дороги с захватом 
неповрежденной части покрытия на ширину 2-4 см. Несколько неболь­
ших выбоин, находящихся рядом, объединяют в одну общую карту.

Поврежденный участок обрубают по намеченному контуру отбой­
ными молотками, а при наличии асфальтофрезерных машин (Приложение 
5) фрезеруют на глубину 40-50 мм и убирают материал старого пок­
рытия .

На участках дороги, где произведена перестановка бортового 
камня, рваную кромку покрытия, образовавшуюся при извлечении ста­
рого бортового камня, необходимо ровно обрубить или обрезать по 
линии, отдаленной от бортового камня на расстояние не более 0,5 
м.(рис.4).

При проведении работ при отрицательной температуре воздуха



Этап 1. Определение потребности в машинах, 

инструментах и приспособлениях. Установка 

технических средств организации движения.

Этап 2. Очистка, разметка, вырубка или отжиг 
поврежденных мест покрытия с очисткой от от­
ходов и отгрузкой в самосвал. В осенне-зимнее 
время смазка стенок и дна карты жидким биту­
мом и эмульсией. И спользуются: компрессор, пе­
редвижной битумный котел.

Этап 3,4,5,6. Доставка и складирование черного 
щебня. Укладка литой смеси и разравнивание ее 
вручную. Россыпь чёрного щебня по горячему 
покрытию.Охлаждение отремонтированного по­
крытия (в летнее время). Используются: самосвал, 
термос-миксер, поливо-моечная машина и ручные 
инструменты.

Этап 7. Снятие технических средств организации 
движения.

Рис, 4. Технологическая схема восстановления асфальтобетонного покрытия литым 
асфальтом после перестановки борта или разрытии



Этап 1 Определение потребности в машинах, инструментах 
и приспособлениях. Установка технических средств орга­
низации движения.

Этап 2. Очистка, исправление дефектных мест основания, 
установка деревянных брусьев (опалубки) по краям покрытия с 
закреплением их металлическими костылями. И спользуются 
компрессор и ручной инструмент.

Этап 4,6. Укладка литой смеси и разравнивание ее вручную. 
Проверка с помощью шаблона ровности и профиля покрытия 
Охлаждение отремонтированного покрытия (в летнее время). 
И спользуются: термос-миксер, поливо-моечная машина и 
ручной инструмент.

Этап 7. Снятие опалубки. Снятие технических средств орга­
низации движения после остывания покрытия

Рис. 5. Технологическая схема устройства покрытия тротуара из литого асфальта.
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(до -10°С) ремонтная карта должна иметь площадь не более 1 мй , 
тщательно очищена от льда, снега, пескосоляного наноса и просуше­
на, а дно и стенки ее - обработаны горячим битумом из расчета 
0,6-0,9 л/м2 . При этом, обработка должна быть произведена не ра­
нее, чем за час до укладки литой смеси.

При устройстве покрытия на тротуаре, если бортовой камень не 
установлен, по краям основания должны быть закреплены упорные де­
ревянные брусья или металлические трубы прямоугольного сечения 
для предотвращения растекания смеси в процессе укладки. Высота 
брусьев принимается равной толщине укладываемого слоя. По мере 
охлаждения слоя брусья переставляют (рис.5).

ЭТАП 3. Доставка, и складирование чёрного щебня
Операцию выполняют с целью последующего втапливания черного 

щебня в поверхность свежеуложенной смеси для обеспечения требуе­
мой шероховатости отремонтированного участка покрытия . Втаплива- 
ние черного щебня производят на картах площадью более 3 м2 , при 
восстановлении покрытий после прокладки подземных коммуникаций 
(разрытий), устройстве покрытия в трамвайных путях, расположенных 
на одном уровне с проезжей частью и имеющих дорожную одежду для 
совместного движения трамвая и автомобильного транспорта (рис.6).

Рис.6.Поперечный профиль проезжей части для совместного движения 
трамвая и автомобильного транспорта.

Черный щебень привозят в автосамосвале и, если позволяют ус­
ловия, небольшими порциями выгружают в непосредственной близости 
от подготовленных карт. При отсутствии таких условий весь черный 
щебень складируют в одном месте, а к ремонтируемой карте подвозят 
погрузчиком или тачкой.
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ЭТАП 4. Укладка литой смеси (загрузка транспортного среде- 
лша на АБЗ, перевозка, распределение, окончательная планировка)

Перед загрузкой термоса-миксера смесью необходимо зажечь 
форсунки, нагреть емкость термоса-миксера до 120-140°С и только 
после этого включить мешалку. Крышка загрузочного отверстия долж­
на быть открыта не ранее, чем за 5 минут до загрузки термоса-мик­
сера. Общее время перемешивания смеси в термосе-миксере должно 
быть не менее 20 минут. В процессе транспортирования смесь должна 
непрерывно перемешиваться, а ее температура - поддерживаться на 
уровне 200- 220°С.

Доставка литой смеси производится навстречу движения ремонт­
но-строительного потока. Прием машины на объекте работ осущест­
вляет специально выделенный опытный рабочий-сигнальщик с красной 
повязкой, который обязан проверить наличие паспорта на поступив­
шую смесь, удостоверяющего качество смеси, ее температуру и коли­
чество .

При проведении работ необходимо соблюдать следующие правила:
литая смесь должна иметь температуру не ниже 200°С, а укла­

дываемый слой - толщину не менее 40 мм. При заливке глубоких вы­
боин (глубиной до 150 мм) и площадью менее 1 м2 допускается ук­
ладка смеси на всю глубину в один слой. При отрицательной темпе­
ратуре воздуха (до -10°С) литая смесь должна иметь температуру не 
ниже 220°С и ее укладку следует производить в безветренную погоду 
или при слабом ветре;

ремонт широких карт (шириной более двух метров) ведут поло 
сами. С этой целью в продольном направле­
нии устанавливают упорные деревянные бру­
сья или металлические трубы прямоугольного 
сечения, которые после заливки полосы сни­
мают и переставляют для заливки следующей 
полосы (рис.7). Высота брусьев должна со­
ответствовать толщине укладываемого слоя;

если при укладке смеси в большие кар­
ты процесс прерывается на время, большее 
периода остывания смеси, то заканчивать 
ремонт карты следует установкой упорного
бруса в поперечном направлении. Поперечные сопряжения полос долж-

Рис.7. Установка
упорного бруса
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ны быть перпендикулярны оси дороги. Обнаруженные на покрытии де­
фекты, особенно в местах примыкания к краям карт, исправляют с 
помощью утюга и ручной трамбовки (см.Раздел 6,рис.13).

Процесс укладки протекает следующим образом: 
термос-миксер по огороженной транспортной полосе перемещает­

ся по ходу движения и занимает положение над подготовленной кар­
той;

рабочий-оператор при помощи штурвала открывает заслонку 
термоса-миксера и смесь по лотку сливается в ремонтируемую карту. 
Открывая или закрывая заслонку, рабочий-оператор регулирует по­
дачу смеси в карту. После прекращения подачи смеси из термоса- 
миксера, водитель включает гидроподъёмник. Термос-миксер наклоня­
ется на угол до 15-20° и остатки литой смеси сливаются в карту. 
После опорожнения термоса-миксера рабочий-оператор, оставляя его 
в наклонном положении, отключает мешалку и специальным скребком 
(см.Раздел б, рис.13) тщательно зачищает дно термоса-миксера и 
поворотный лоток;

рабочий-асфальтобетонщик, поворачивая лоток, производит рас­
пределение смеси по карте. Для получения ровной поверхности на 
одном уровне с существующим покрытием разравнивание литой смеси и 
планировка поверхности ведутся при помощи деревянной или металли­
ческой гладилки (см.Раздел 6,рис.13);

укладку смеси на уклонах от 30%0 до 50%о ведут в карты пло­
щадью до 3 м2 , перемещая смесь сверху вниз, с тем, чтобы предотв­
ратить отекание смеси за пределы ремонтируемой карты, а также 
следя за выдачей смеси малыми порциями и за её тщательным распре­
делением по карте. В целях предотвращения стехания смеси на укло­
нах производят также втапливание черного щебня из расчёта 16-20 
кг/м2 .

При производстве работ навстречу движения транспорта необхо­
димо принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности 
работ и движения транспорта. Термос-миксер должен работать с заж­
женными фарами и мигалкой, а впереди, не менее, чем за 10м от ма­
шины - установлен предупредительный знак и место работ ограждено.

ЭТАП 5. Распределение и втавмивание чёрного щебня 
Операцию производят на картах площадью более 3 м2 сразу пос­

ле укладки литой смеси. С этой целью специально обученный дорож­
ный рабочий совковой лопатой разбрасывает рассевом в одну щебенку
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черный щебень из расчета 6-8 кг/м2 . Под собственной массой щебень 
втапливается в покрытие и закрепляется в нем. Невтопившийся ще­
бень затем сметается и собирается для повторного использования.

ЭТАП б. Охлаждение отремонтированного участка покрытия
для ускорения ввода в эксплуатацию отремонтированной площади 

производят искусственное орошение поверхности холодной водой, ис­
пользуя для этой цели поливомоечную машину.

ЭТАП 7. Снятие технических средств организации движения
По достижении покрытием температуры наружного воздуха техни­

ческие средства организации движения снимают и открывают движение 
автомобильного транспорта. Открытие движения транспорта по неос­
тывшему покрытию категорически запрещается.

3.1.8. Бригада по ремонту покрытия должна состоять из обу­
ченных и опытных рабочих, сработавшихся друг с другом. Бригада 
должна быть оснащена комплектом инструментов, позволяющим осу­
ществлять все работы от подготовительных до отделки поверхности 
покрытия и вести контроль за соблюдением проектных отметок. В 
состав бригады целесообразно включить водителей термосов-миксе­
ров, а также машинистов вспомогательных машин и механизмов, кото­
рые в начале смены проверяют готовность своих машин к работе, 
устраняют мелкие неисправности, заправляют машины, производят их 
регулировку, в процессе работы управляют машинами, а в конце сме­
ны очищают машины и сообщают о замеченных неисправностях дежурно­
му механику.

3.1.9. В процессе производства работ прораб (мастер) должен 
вести журнал укладки литой асфальтобетонной смеси по форме, пре­
дставленной в Приложении 8. Ведение такого журнала способствует 
повышению качества и облегчает контроль и приёмку работ, а также 
помогает выявить причины последующих дефектов покрытия.

3.1.10. Организация ремонтных работ как в дневное, так и в 
темное время суток должна быть построена таким образом, чтобы 
после их окончания подготовленные к заливке карты не оставались 
неотремонтированными.

3.1.11. Перед началом работ рекомендуется составить график 
производства работ, аналогичный графику, представленному в табл. 
3.1.1.
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Т аб л и ц а 3 . 1 . 1
График п р о и з в о д с т в а  р а б о т  

при текущ ем  (ям очном ) р е м о н т е  покры тия

Наименование
работ

Объем
работ

трудо­
емкость

Тру-
доем-
V ПРТ L

Состав
звена

Про­
дол-
UfUTA

Рабочие
Дни

на 1 м2
AUW 1 ь
на
весь
объём
чел/
день

Л\г»1 в
ль-
ность
дней
2-х
смен­
ных

1 2 3 4

Разломка повреж­
денных мест ас- 
фаль тобетонных 
покрытий отбой­
ными молотками, 
м2

100 0,11 1,37 Асфальто- 
бетонщики 
3 разряда
- 1 чел. 

1 разряда
- 1 чел.

0,7

Очистка основа­
ния выбоин от 
мусора, отходов,

100 0,0096 0,12 1 разряда 
- 1 чел.

0,06

Смазка битумом 
краёв покрытия и 
основания с по­
мощью передвиж­
ного ручного 
распределителя 
Д-124А, м2

100 0,0059 0,07 3 разряда
- 1 чел. 

1 разряда
- 1 чел.

0,03

Погрузка отходов 
вручную на авто­
машину с отгруз­
кой на свалку, т

б 0,03 0,02 2 разряда 
- 2 чел.

0,01

Укладка литой 
смеси с ис­
пользованием 
термоса-миксера 
и ручных инстру­
ментов, м2

100 0,14 1,75 6 разряда
- 1 чел.

5 разряда
- 1 чел. 

машинист
6 разряда
- 1 чел.

0,88

Россыпь черного 
щебня, м2

100 0,003 0.04 рабочий 
2 разряда 
- 1 чел.

0,02
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3.1.12* Организация работ по ремонту асфальтобетонных покры­
тий в темное время суток предусматривает выполнение дополнитель­
ных мероприятий, учитывающих не только безопасность производства 
работ, но и безопасность движения автотранспорта и пешеходов. В 
связи с этим крайне важно строгое соблюдение правил техники безо­
пасности и охраны труда, в частности:

во время работы выход за зону ограждения места работы кате­
горически запрещается;

в тёмное время суток рабочие должны быть одеты в специальную 
форму со световозвращающим покрытием;

место работы должно быть освещено, должны быть освещены так­
же предупредительные и запрещающие знаки;

все используемые в ночное время механизмы должны быть обору­
дованы сигнальным освещением, а также иметь звуковой сигнал;

следует устанавливать механизмы в безопасной для движения 
транспорта зоне, а в случае нахождения их на проезжей части - ог­
радить и обеспечить освещение;

прибывающие на объект автомобили встречает и сопровождает к 
месту разгрузки только сигнальщик, имеющий светящийся жезл;

по окончании работ необходимо убрать все инструменты, спецо­
дежду, защитные приспособления, остатки материалов и строительный 
мусор в специально отведенные места, не мешающие движению транс­
порта и пешеходов;

ограждения, используемые в местах производства, работ должны 
быть оборудованы сигнальными фонарями модели НИИАТ-БД-4 с автома­
тическим устройством, обеспечивающим мигание темно-желтого света 
или световозвращающими устройствами.

Включение освещения участков работ следует производить при 
снижении уровня естественной освещенности до 10 лк, а отключение 
- при его повышении до 15-20 лк. Одно из необходимых условий бе­
зопасного производства работ в темное время суток - наличие улич­
ного освещения.

В целях снижения шума при подготовке ремонтных карт в ночное 
время в жилых кварталах города пневмоинструмент и асфальтофреэер- 
ные машины следует заменить разогревателями асфальтобетона. При­
менение разогревателей также позволит при глубоких выбоинах ис­
пользовать в качестве подстилающего слоя старую асфальтобетонную
смесь.



19

3.1.13. Стоимость ремонта в тёмное время суток оговаривается 
с заказчиком отдельно с учетом особенностей условий производства 
работ, отличающихся от обычных большими трудоемкостью работ, 
энергозатратами меньшими производительностью труда, уровнем безо­
пасности работ и т.п.

3.1.14. Организация работ на городских эстакадах, мостах, пу­
тепроводах и в тоннелях должна учитывать специфику эксплуатации 
этих инженерных сооружений и особенности движения транспорта по 
ним. Необходимо на подходах к этим сооружениям дополнительно выс­
тавить соответствующие предупредительные знаки, посты сигнальщи­
ков через 30-40 м, а сами работы - вести оперативно и строго по 
огороженной транспортной полосе.

Освещённость места работ в тоннеле должна превышать освещен­
ность дороги перед въездом в него. Минимально допустимая освещен­
ность - 15 лк.

Ремонт начинают с крайней правой транспортной полосы, ведут 
его непрерывно до конца повреждённого участка и только затем пе­
реходят к ремонту следующей транспортной полосы.



2 0

3.1.15. Экономическая эффективность принятых в технологичес­
кой карте решений представлена ниже.

Таблица 3.1.2
Калькуляция трудовых затрат на 100 м2 

ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий слоем 50 мм

Обосно­
вание

Наименование работ Состав
звена

Норма 
времени 
чел/час 
(маш/ 

час)

Расцен­
ка
руб.-
коп.

Е20-2-15 Срезка поврежденных мест ас- Асфальто- 16,0 5-90
табл.8 
п. 1 и 2

фальтобетонного покрытия с 
применением асфальторазогре- 
вателей

бетонщик 
2 разряда 
- 1 чел.

(32,0)

Е 17-32 
п . 1

Смазка битумом краёв покры­
тия

Рабочий 
3 разряда
- 1 чел. 

1 разряда
- 1 чел.

0,59 0-40

Е 1-22 
п. 1

Погрузка отходов производст­
ва вручную на автомашину 
100 X 0,05 X 0,75 X 2,2 = 8т

Рабочий 
2 разряда 
- 2 чел.

4,37 2-58

Хрономет­
раж (см. 
Приложе­
ние 7, 
п.7.1)

Укладка литой асфальтобетон­
ной смеси вручную с исполь­
зованием машины термос-мик­
сер

Машинист 
б разряда
- 1 чел. 

Асфальто- 
бетонщик 
6 разряда
- 1 чел. 

5 разряда 
- 1 чел.

13,7 13-83

Е20-2-37 
п. 3

Россыпь черного щебня вруч­
ную

Рабочий 
2 разряда
- 1 чел. 

1 разряда
- 1 чел.

0,30 0-18

Итого: 34,96 |22-89

С учетом повышающих коэффициентов, учитывающих наличие на 
объекте работ движения транспорта интенсивностью более 2000 авто­
мобиле в сутки (1,2) и степень тяжести и вредности труда (1,15) -

Всего: 48,24 31-59

При выполнении работ в зимнее время должен быть дополнитель­
но применен коэффициент 1,1 и учтены затраты на очистку дорог от
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снега и льда вручную - на 100 м2 норма времени 3,24 часа, а рас­
ценка - 1,02 руб. (Е 20-2-42 П.2).

3.2» Ремонт асфальтобетонного покрытия v люка, смотрового комояиа

3.2.1. Перед началом работ место ремонта ограждают, как это 
показано на рис.8. После этого необходимо убедиться в отсутствии 
скопления газов в колодце. Для этого нужно открыть крышку колодца 
и с помощью сертифицированных газоанализаторов произвести провер­
ку, При отсутствии газоанализаторов наличие газов можно устано­
вить рудничной предохранительной бензиновой лампой. Зажжённая 
рудничная лампа опускается на веревке в колодец. Для того, чтобы 
удобнее наблюдать за ее пламенем в колодце, к лампочке монтируют 
зеркало, устанавливаемое под углом 45°.

При обнаружении газа в колодце открывают крышки люков нес­
кольких смотровых колодцев и коммуникационную сеть проветривают. 
Принудительное проветривание производится установкой вентилятора 
над колодцем. Удалять газ можно и промывкой колодца и коллектора. 
При этом, движение воды, подаваемой под давлением, создает и дви­
жение воздуха.

3.2.2. Убедившись в отсутствии газа в колодце по центру гор­
ловины колодца устанавливают с помощью гидравлического крана, 
смонтированного на бортовой машине, гидравлический съемник 
(рис.9). Головку съёмника вводят в люк и с помощью рычага раздви­
гают захваты головки и подводят их под бортик люка. После уста­
новки съемника включают в действие гидроцилиндр и люк извлекают 
из гнезда. После демонтажа люка съемник краном грузят на платфор­
му машины и перемещают к следующему колодцу. Производительность 
съемника 12 люков в час. После уборки отходов от демонтажа люка в

Технико-экономические показатели 
отремонтированного асфальтобетонного покрытия 

(расчёт на 100 м2 при толщине 50 мм)
Затраты труда
Выработка на одного рабочего в день 
Прямая заработная плата звена 
С учётом масштаба цен на 01.01.1995г. 
(23,26 х 6175)= 143630р.

4,5 ч/дня 
20,3 м2 
23р.26к.



Условные вбвзначенйя: 
- смвтрвввй квлвдсц

• - веха направляющая
•  - квнус
[ - барьер пггакетный

о  - впвра перенвеная для установки дврвжных знаквв 

 > - направление движения

Рис.8. Схема расстановки ограждений и дорожных знаков при ремонте 
асфальтобетонного покрытия у люка смотрового колодца при неполном снятии 
движения транспорта.
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горловину вставляют специальное устройство (рис.10), с помощью 
которого осуществляют работы по ремонту стенок горловины и опор­
ного кольца люка.Рабочий, находясь в обечайке устройства, произ­
водит указанные работы, используя ее, как опалубку для укладки 
быстротвердеющей цементобетонной смеси или как подмости для уста­
новки железобетонных сегментов в основание люка (см.рис.10). Пос­
ле ремонта колодца и выведения отметки люка на отметку существую­
щего покрытия люк закрывают крышкой и производят обрубку покрытия 
вокруг него по намеченному контуру и восстанавливают дорожную 
одежду.

3.2.3.Технологическая схема ремонта асфальтобетонного покры­
тия у люка смотрового колодца показана на рис.11.

Рис. 9 Гидравлический съемник для демонтажа люков 
смотровых колодцев подземных коммуникаций
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1ейвзо6ешние сегменты

Рис.10. Схема ремонта, оборудование и материалы для 
восстановления стенок горловины и опорного 

кольца люка



Этап I Определение потребности в машинах, инструментах и приспособ­
лениях. Установка технических средств организации движения.

Этап 2 Очистка, снятие крышки колодца, проветривание колодца, 
установка гидравлического съёмника и демонтаж люка, ремонт 
горловины колодца, разметка, вырубка или отжиг повреждённых мест 
покрытия с очисткой от отходов и отгрузкой в самосвал Используются’ 
компрессор, асфальторазогрева-
тель, гидравлический съемник, устройство для ремонта колодца.

Этап 4. Укладка литой смеси и разравнивание её вручную Используются, 
термос-миксер и ручные инструменты.

Этап 7. Снятие технических средств организации движения.

‘Л:

-> 'J#

& К*?:
К У

уЛ'Л-

Шв0щ
Рис. 11 .Технологическая схема ремонта асфальтобетонного покрытия у люка 

смотрового колодца литой асфальтобетонной смесью.
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3.2.4.Экономическая эффективность принятых в технологической 
карте решений показана ниже.

Таблица 3.2.1
Калькуляция трудовых затрат на ремонт смотрового колодца

Обосно- Наименование работ Состав Норма Расцен­
вание звена времени ка

чел/час руб.-
(маш/ коп.

час)
Хрономет- Установка технических Машинист 0,30 0-24раж средств организации движения 6 разряда

транспорта. Установка гидра- - 1 чел.
влического съемника и демон- Рабочий
таж люка 3 разряда 

- 1 чел. 
2 разряда
- 1 чел.

Хрономет- Установка устройства в гор- Машинист 0,42 0-43
раж ловину колодца. Ремонт сте­ 6 разряда

нок и опорного кольца - 1 чел. 
Рабочий
4 разряда
- 1 чел. 

з разряда
- 1 чел.

ЕНиР-1973 Установка люка с крышкой Рабочий 1,25 О 1 00 о10-26П.59 2 разряда
- 2 чел.

Е17-34 Укладка в нижний слой круп­ Асфальто- 0,25 0-17
табл.2п.2 нозернистой асфальтобетонной бетонщик

смеси вручную с уплотнением 4 разряда
трамбовкой, на площади до 30 - 1 чел.
мг , слоем в 70 мм 3 разряда

- 3 чел. 
2 разряда
- 2 чел. 

1 разряда
- 1 чел.

Е17-35 Обрубка края асфальтобетон­ Рабочий 0,57 0-35п. 3 ного покрытия. Уборка обруб­ 3 разряда
ленных кусков в сторону. - 1 чел.
Длина обрубки на 1 колодец - 1 разряда
8 пм - 1 чел.

Хрономет­ Укладка литой смеси в покры­ Машинист 0,24 0-073раж тие с помощью термоса-миксе­ 6 разряда
{см.прил. ра, на площади до 3 м2 , сло­ - 1 чел.
7 , П. 7.2 ) ем 50 мм, при производи - Рабочий

тельнрсти термоса-миксера 
145 м2 в смену

4 разряда 
- 1 чел.

3 разряда
- 1 чел. 1

3,03 2-06
с учетом повышающих коэффициентов, » 4,18 , 2-84
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Технико-экономические показатели
ремонта смотровых колодцев 
(на один смотровой колодец)

Затраты труда 
Потребность в машинах 
Выработка на одного рабочего 
Прямая заработная плата звена 
В масштабе цен на 01.01.98г.

0,52 ч/дня 
0,02 маш/смен 
2 колодца в смену 
2 р.84 к.

17537 р.

3.3. Реионт асфальтобетонного покрытия в трамвайных путях

3.3.1. Перед началом работ на действующих путях трамвая под­
рядчик должен иметь разрешение организации, эксплуатирующей эти 
пути. Ограничение или закрытие движения городского транспорта в 
зоне путевых работ, производимых на улицах и площадях в полосе 
общего движения городского транспорта, должны согласовываться с 
местными властями. Зона путевых работ должна ограждаться в соот­
ветствии с требованиями правил дорожного движения, при этом, не­
обходимо обеспечить проезд к предприятиям и зданиям пожарных и 
санитарных машин, а также средств городского транспорта. Ремонт 
покрытия производят под контролем регулировщика-сигнальщика, ко­
торый одновременно с регулированием должен предупреждать водителя 
трамвая об осторожном движении (жезлом или флажком), а рабочих* о 
своевременном удалении с пути (свистком, голосом с помощью мега­
фона) .При разборке существующих дорожных покрытий в путях трамвая 
дорожно-строительные материалы, пригодные для повторного примене­
ния, должны размещаться в местах, удобных для последующих уборки 
или использования. При этом, должны учитываться требования безо­
пасности движения городского транспорта.

3.3.2. Перед устройством покрытия из литого асфальтобетона в 
путях трамвая, основание должно быть принято подрядчиком по акту 
на скрытые работы. Основание должно иметь требуемые геометричес­
кие характеристики: ширину, толщину, продольный и поперечный ук­
лоны. Особое внимание подрядчик должен обратить на ровность по­
верхности основания и его плотность. Наибольший просвет под трех­
метровой рейкой не должен превышать 6-8 мм. При обнаружении изме-
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нения профиля, а также и в других сомнительных случаях, указываю­
щих на возможность образования пустот под основанием, необходима 
более тщательная проверка.

3.3.3. Перед заделкой выбоин на асфальтобетонном покрытии 
трамвайного полотна разрушенные участки краевых полос, междупутья 
и межколейного пространства вырубают (фрезеруют) и очищают. Боко­
вые грани головок рельсов, пазухи рельсов и крепления очищают от 
ржавчины и просушивают, а в зимнее время дополнительно смазывают 
горячим битумом.

3.3.4. При новом строительстве и капитальном ремонте дорож­
ного покрытия в трамвайных путях укладку литой смеси ведут, соб­
людая следующие правила, вначале асфальтируют краевые полосы 
трамвайного полотна, затем - междупутье и, в заключении - межко­
лейное пространство. Перед асфальтированием краевых полос необхо­
димо установить и закрепить упорные брусья на границе трамвайного 
полотна и проезжей части дороги.

Покрытие межколейного пространства устраивают на одном уров­
не с губками рельсов, а с наружной стороны колеи - на 8 мм ниже 
головки рельса. Покрытие междупутья на прямых участках пути вы­
полняют двухскатным с уклоном 1-2% от оси междупутья. Межколейное 
покрытие и покрытие краевой полосы устраивают односкатным с укло­
ном 2% в сторону проезжей части дороги. На кривых участках пути 
покрытие устраивают с учетом возвышения наружного рельса так, 
чтобы обеспечивался поверхностный отвод воды с трамвайного полот­
на и плавный переезд через него автотранспорта.

3.3.5. Технологическая схема устройства асфальтобетонного 
покрытия в трамвайных путях показана на рис. 12.



Этап 1. Определение потребности в машинах, инстру­
ментах и приспособлениях. Установка технических 
средств организации движения.

Этап 2.0чи<лка,разметка, вырубка и отжиг или фрезеро­
вание поврежденных мест с очисткой от отходов и отгруз­
кой в самосвал. Очистка а  смазка битумом боковых гра­
ней головок рельсов, пазух и скреплений. В осенне-зимнее 
время смазка кромки покрытия проезжей части на сопря­
жении с обочиной трамвайного пуш. Используютсягдсом- 
прессор, асфальторазсяреватедь, самоходные или при­
цепные фрезы, пердевижной битумный котел, самосвал

Этап 3 Доставка самосвалом и складирование черного 
щебня Установка упорного деревянного бруса на вне­
шней границе краевой полосы

Этап 4. Укладка литой смеси и  разравнивание ее 
вручную. Операции выполняются в следующей по­
следовательности: вдоль наружного рельса слева по 
ходу потока; вдоль наружного рельса справа по 
ходу потока; в междупутьи; в левый путь; в правый 
путь. Используются: термос-миксер и ручные ин­
струменты.

Этап 5,6. Россыпь и втаплпванис черного щебня. 
Охлаждение покрытая (в летнее время). Сметание 
невтопившег ося щебня. Используются, поливо-моечная 
машина, ручной инструмент

Этап 7 Снятие технических средств организации 
Движения.

Рис. 12 Технологическая схема устройства асфальтобетонного покрытия 
в трамвайных путях при новом строительстве и капитальном ремонте.
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3.3.6.Экономическая эффективность принятых в технологичес­
кой карте решений приведена в табл.3.3.1.

Таблица 3.3.1

Калькуляция трудовых затрат на устройство 1000 м2 
верхнего слоя дорожного покрытия в путях трамвая

Обосно- Наименование работ Состав Норма Расцен­
вание звена времени ка

чел/час руб.-
(маш/ коп.

час)

Е 20-2-71 Очистка от ржавчины и смазка Маляр 130,0 83-20
п. 1 битумом боковых граней голо­ строи­

вок рельсов, пазух и скреп­ тельный
лений. Объем работ: 1000 м2 2 разряда
покрытия при ширине полотна 
Зм, общая протяжённость сос­
тавит 1000:3 2=670пм. С уче­
том пазух и скреплений при­
нимается общая протяжённость 
в 1000 пм.

- 4 чел.

расчет * Укладка литой смеси с испо­ Машинист 87,3 29-38
(см.прил. льзованием термоса-миксера с 6 разряда (3,64)
7,п.7.3) помощью поворотного лотка и - 1 чел.

вручную асфальто- 
бетонщики 
6 разряда 
- 1 чел. 

5 разряда
- 1 чел.

Е 20-2-37 Россыпь черного щебня вруч­ Рабочий 0,30 0-20
п. 3 ную и сметание невтопившего- 2 разряда

ся щебня для последующего - 1 чел.
использования 1 разряда

- 1 чел.

Итого: 217,6 112-78
С учетом повышающих коэффициентов( 300,3 I155-64

* Норма времени и расценка на укладку литой асфальтобетонной 
смеси определены на основании хронометража в ходе опытной эксплу­
атации машины "термос-миксер". В расчет принята сменная произво­
дительность в 275 м2 при составе звена из 3 человек.
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Технико-экономические показатели 
на устройство покрытия в путях трамвая,

на площади 1000 м2

Затраты труда 
Потребность в машинах 
Выработка на одного рабочего 
Прямая заработная плата эвена 
В масштабе цен на 01.01.95 г .

37,5 ч/дня 
5.7 маш/смен 

26,7 м2 
155,64 р. 

961077 р.

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

4.1 В целях обеспечения надлежащего качества дорожно-ремонт­
ных работ, каждую технологическую операцию контролируют визуально 
и с применением соответствующих приборов (табл.4.1).

Таблица 4.1
Операционный контроль качества работ

Технологические
операции

Объект контроля Показатели по 
норме

Способ
контроля

Установка техничес­
ких средств органи­
зации движения

Безопасность ус­
ловий производ­
ства работ

Соответствие типо­
вой схеме

Визуаль­
но

Разметка мест ре­
монта

Контуры карт Контур карты дол­
жен быть очерчен 
прямыми линиями, 
параллельными и 
перпендикулярными 
оси дороги с зах­
ватом неповрежден­
ного покрытия на 
2-4 см

Визуаль­
но

Вырубка или фрезе­
рование покрытия по 
намеченному контуру 
с очисткой от скола 
и мусора и погруз­
кой в автосамосвал

Глубина вырубки 
или фрезерова­
ния , отвесность 
стенок, тщатель­
ность очистки

На всю глубину вы­
боины, но не менее 
толщины верхнего 
слоя

Визуаль­
но

Обработка основания 
и краев вырубки го­
рячим битумом или 
эмульсией (в холод-

Расход битума 
или эмульсии, 
равномерность 
распределения,

0,5-0,6 л/м2 Мерным
сосудом
визуаль­
но
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Продолжение табл.4.1

Технологические
операции

Объект контроля Показатели по 
норме

Способ
контроля

ное время года) температура температура 70-80° термоме-
битума С тром

Прием черного щебня Температура и Не ниже 100°С; Термоме­
и его складирование однородность, зерна щебня должны тром,

объем штабеля быть равномерно 
покрыты битумом; 
объём штабеля дол­
жен соответство­
вать расходуемому 
количеству

визуаль­
но,
визуаль­
но

Приём литой смеси Наличие паспорта Температура смеси Термоме­
и соответствие 
указанного в нем 
качества смеси 
требованиям тех­
нологического 
регламента; тем­
пература смеси и 
ее количество

не ниже 200°С тром,
визуаль­
но

Укладка литой смеси Расход смеси при 
дозировке шибер­
ной заслонкой 
термоса-миксера; 
толщина слоя; 
тщательность от­

Визуаль­
но

делки мест соп­ Просвет должен 3-х мет­
ряжения; ров­
ность покрытия

быть не более 7 мм ровой
рейкой

Втапливание черного Фракция щебня 5-10 мм Набором
щебня Расход щебня 6-8 кг на м2 сит

Температура ли­
той смеси в по­
крытии

Не ниже 180°с Термоме­
тром

Глубина втапли- Зерна щебня должны Визуаль-
вания быть равномерно 

распределены по 
поверхности и вто- 
плены в слой лито­
го асфальта на 2/3 
-3/4 диаметра зер­
на

но

Каждзпа операцию контре>лирует мастер

4.2.Основные технологические нарушения при укладке литой
смеси и их последствия указаны в табл.4.2.
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5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При организации работ на объекте должны быть приняты меры к 
обеспечению безопасных условий труда работающих на всех этапах 
выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП Ш-4-80.

К работам допускаются лица, достигшие совершеннолетия, про­
шедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по технике безопас­
ности и инструктаж на рабочем месте. Проведение инструктажа 
оформляется документально. К работе на механизмах допускаются ли­
ца, имеющие удостоверения на право управления механизмами, рабо­
чие, занятые на укладке литой смеси должны быть обучены безопас­
ным приемам выполнения работ.

Место производства работ оградить конусами либо штакетными 
барьерами облегченного типа, вехами или стойками (Приложение 4). 
Установить дорожные сигнальные знаки на расстоянии 10 м от места 
производства работ. При этом, следует руководствоваться "Инструк­
цией по ограждению мест производства работ в условиях уличного 
движения", утв. МКХ РСФСР.

Вечером, ночью и во время тумана на дорожных знаках должны 
вывешиваться сигнальные красные фонари, свет от которых должен 
быть виден на расстоянии не менее 100 м.

Инженерно-технические работники и рабочие, занятые на рабо­
тах по устройству, эксплуатации и ремонту временных электрических 
установок, должны быть обучены безопасным приемам выполнения этих 
работ, в частности:

уметь оказать практическую помощь по освобождению от тока 
пострадавших лиц и оказать им первую помощь;

знать, что временную наружную открытую проводку на объекте 
работ следует выполнять изолированным проводом на надежных опорах 
так, чтобы нижняя точка провода находилась на высоте не менее 
2,5 м над рабочим местом и, что электролампы общего освещения 
напряжением 127-220 вольт надлежит подвешивать на высоте не менее 
2-2,5 м от уровня земли.

Специфика использования литой смеси обусловливает необходи­
мость дополнительных мер предосторожности при производстве работ, 
к которым относятся следующие:

допуск к работам с литой смесью разрешается только после 
прохождения дополнительного инструктажа;
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для приема литой смеси, а также других материалов, из соста­
ва бригады выделяется рабочий-сигнальщик с красной повязкой. Со­
держание инструктажа и фамилия сигнальщика должны быть записаны в 
журнал инструктажа рабочих;

рабочие асфальтобетонщики должны быть обеспечены спецодеждой 
и обувью, исключающими возможность получения ожогов;

при производстве работ не допускается оставлять свежеуложен- 
ную смесь без присмотра до затвердевания ее поверхности.

при работе в темное время суток рабочие должны быть дополни­
тельно проинструктированы.

Рабочие-асфальтобетонщики, а также рабочие, обслуживающие 
машины, должны быть одеты в спецодежду установленного образца, а 
также в специальный жилет оранжевого цвета. В темное время суток 
рабочие должны быть одеты в специальную форму со световоэвращаю- 
щим покрытием.

Перед началом работ необходимо проверить исправность ручного 
инструмента. Механизированный инструмент должен отвечать требова­
ниям "Санитарных норм и правил при работе с инструментами, меха­
низмами и оборудованием, создающими вибрацию, передаваемую на ру­
ки работающих", утвержденных М3 СССР 13.05.66 г.

Работы в зоне расположения контактных сетей электрофициро- 
ванного транспорта, воздушных и кабельных линий электроснабжения 
следует выполнять, соблюдая правила безопасности при работах 
вблизи токоведущих частей, а также правила охраны этих линий.

Независимо от характера проводимой в колодце работы за рабо­
тающим в колодце должно быть установлено постоянное наблюдение 
(даже при незначительном объёме работ). При возникновении даже 
незначительных отклонений (проявление слабости у работающего, по­
явление газа в колодце и др.) рабочий должен быть поднят на по­
верхность .

Нахождение посторонних лиц в зоне производства работ запре­
щается. В бытовом помещении должна быть аптечка с медикаментами и 
средствами оказания первой помощи пострадавшим, а также емкости с 
питьевой водой.
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6. МАГЕРИАЖЫЮ-ТЕХНИЧЕСХИЕ РЕСУРСЫ

6.1, Основные материалы
Потребность в материалах определена из расчёта 100 м2 отре

монтированной площади при глубине вырубки 50 мм 1 
__________ 1_____

70 мм

литой смеси 12,5 т ; 17,5 T
жидкого битума либо эмульсии 55 л ; 65 Л
черного щебня 0,5 м3 ; 0,5 М3

6.2. Комплект технических средств для укладки литой смеси

Таблица 6.2*1

Наименование технического средства, Обозначение, Кол-во
основные параметры марка,индекс, шт

ГОСТ,ТУ

Термос-миксер для литого асфальта ОРД-1023 1
Компрессор ЗИФ ПВ-5 1
Автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ-4505 1
Поливочно-моечная машина ПМ-130Б 1
Лом ручной пневматический строительный ИП 4608 1
Котёл битумный ЧМ 268 1
Утюг металлический 1
Трамбовка ручная пневматическая защищен-

ная ИП 4503 1
Термометр стеклянный технический П-2 1
Термометр манометрический ТГП-100 1
Шнур разметочный, льняной кручёный ТУ 22-4633-800 1
Рейка контрольная трёхметровая 2
Метла ГОСТ 3620-76 2
Лопата подборочная совковая ОСТ 22-686-73 4
Ковш для разливки мастики, битума,эмульсии 2
Брусья упорные из древесины хвойных пород

или металлические трубы прямоугольного
сечения (при необходимости), 3-4 м 10

Костыль металлический, длиной 100-120 мм 20
Шаблон с уровнем строительным УС1-300 ГОСТ 9416-83 1
Гребок для кровельных работ ТУ 22-2461-72 2
Гладилка стальная(деревянная) строительная ГОСТ 10403-80 2
Линейка измерительная металлическая,

длиной 500 мм 2
Комплект технических средств организации

движения транспорта (знаки дорожные) 1
Асфальторазогреватель РА-10 1
Асфальтофрезерные машины о р д -оооз 1
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6.3. Инструменты
Инструменты, используемые при ремонте асфальтобетонных покры­

тий литой асфальтобетонной смесью, показаны на р и с .13.

Рис. /3. Инструменты для укладки литой асфальтобетонной смеси

1) Разравниватель смеси, 2) Гладилка, 3) Скребок 
4) Грабли, 5) Трамбовка, 6) Утюг, 7) Шпатель (валёк), 
8) Лопата, 9) Кувалда для забивки костылей (гвоздей, 
дюбелей), 10) Райбовка (тёрка).
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Приложение 2

РАЗРЕШЕНИЕ
на производство дорожно-ремонтных работ

Объект
(привязка мест проведения работ)

Заказчик

Подрядная организация Телефон

Объем работ

Сроки проведения работ _________________

С особыми условиями проведения дорожно-ремонтных работ озна­
комлен :

Руководитель подрядной организации________________________________
(должность,фамилия,подпись)

Примечание:

Производство работ согласовано:
Дорожная инспекция Р А Т И ___________________ ____

(должность.фамилия,подпись)

199 Г.

Верно:
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Приложение \ .

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Штакелтый барьер облегчённого типа 
2.Красный цвет; 2 белый цвет

1
i

**,
§
I

Сигнальные ограж дения
а) сигнальный шнур с 
цветными флажками;
б) сигнальная лента; 
1-красный цвет, 2 -  
белый цвет; 3-шнур; 
4.опора (резиновая).

Направляющий конус
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Приложение 5
АСФАЛЬТОФРЕЗЕРНЫЕ МАШИНЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

Самоходные фрезы фирмы "Виртгея"

Марка фрезы Ширина
фрезерования, 

мм.

Глубина
фрезерования,

мм.

М О Щ Н О С Т Ь  

двигателя, 
кВт/л.с .

Масса
т.

300 С 300 0...40 17, 7/ 24 2
W 500 500 0. . .160 79 /107 6,9
500 С/4 500 0...100 51 / 70 6,7
500 DC 500 0. . .280 72 / 98 10,5
1000 С 1000 0. . .100 104 /142 13,9
1000 DC 1000 0. ..280 200 /272 19,7

Отечественные навесные и прицепные фрезы

Тип
транспортной 
машины и 

марка фрезы

Ширина
фрезерования,

мм

Глубина
фрезерования,

мм.

Привод
фрезерного
барабана

Масса
т.

Трактор
МТЗ-82
ОРД-ОООЗ

600 0...60 гидромеха­
нический

6,2

Трактор
МТЗ-82
ФД-500 500 0. ..100 механичес­

кий
7,0
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Приложение 6 *

РАСЧЁТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МАШИН, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Производительность определяется по формуле;

Т ‘ К Q
П = ---------------  ,

2 L / V + t
где: Т - продолжительность рабочей смены - 8 ч ;

К - коэффициент внутрисменной загрузки;
Q - грузоподъемность машины;
V - скорость движения;
L - дальность транспортирования; 
t - время простоя под загрузкой и разгрузкой.

6.1. Производительность термоса-миксера емкостью 4,2 т на пе 
ревозке литого асфальта:

8 * 0,7 4,2
П - --------------------  = 14 т в смену

2 * 15 / 30 + 0,75
6.2. Производительность автомобиля-самосвала грузоподъем 

ностью 3,5 т на транспортировании отходов на свалку:
8 * 0,8 * 3,5

П = -------------------  = 12 т в смену
2 25 / 30 + 0,3

6.3. Производительность автомобиля-самосвала грузоподъем 
ностью 3,5 т на транспортировании черного щебня:

8 ' 0,8 3,5
П = -------------------  - 17 т в смену

г ' i s  /  з о  +  о , з
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Приложение 7.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ ВРЕМЕНИ И РАСЦЕНОК

7.1. Укладка литой смеси с помощью термоса-миксера 
на площади в 100 м2 .

В основе расчёта - средняя производительность звена рабочих 
из 3 чел., определенная в результате экспериментальной эксплуата­
ции термоса-миксера при выполнении работ на объектах площадью бо­
лее 1,5 м2 , т.е. 175 м2 в смену. Продолжительность смены - 8 ча­
сов. В этом случае норма времени будет равна:

( 3 * 8 ) :  175 ’ 100 = 13,7 ч/час.
Расценка подсчитана умножением средней часовой тарифной ста­

вки звена на норму времени.
Звено состоит из 2 рабочих 6 разряда с часовой тарифной ста­

вкой 91 коп. Всего - 303 коп в час. При этом, средняя ставка сос­
тавит 101 коп. таким образом, расценка составляет:

13,7 • 1,01 - 13р.83к.

7.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия 
у люка смотрового колодца

Определяющим в составе работ является снятие люка колодца с 
помощью гидравлического съемника. Как видно из технической харак­
теристики, часовая производительность съемника составляет 12 лю­
ков в час. В пересчете на смену с применением коэффициента ис­
пользования сменную производительность принимаем 70 люков. В сос­
тав работ входит и снятие крышки колодца. На обслуживании - звено 
рабочих из 3 человек. Продолжительность смены - 8 час. Таким об­
разом, общее количество человеко-часов в смену составит: 3 8 =
24 ч/час. В этом случае норма времени будет равна: 24 : 70 = 0,34 
ч/час.

При определении расценки принимаются следующие часовые та­
рифные ставки звена: 1 рабочий 5 разряда - 91 коп.

2 рабочих 4 разряда - 79 2 = 158 коп.
средняя - 83 коп.

Расценка составляет: 0,34 0,83 = 0-28.
Установка приспособления в горловину колодца для ремонта и
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восстановления стенок колодца и опорного кольца под люк с помощью 
2 рабочих 4 и З  разряда. В течение смены таких операций будет 
столько же, сколько люков будет извлечено гидравлическим съемни­
ком, т.е. 70. Исходя из этих предпосылок, норма времени будет 
равна: (2 * 8) : 70 * 0,23 ч/час на одну операцию.

Расценка составит : (79 +70) : 2 0,23 - 0р.17к.
Примерно те же показатели и для операции по извлечению прис­

пособления из колодца по окончании работ, то есть объем работ уд­
ваивается и составляет 140 операций в смену.

7.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия в путях трамвая 
литым асфальтом на площади 1000 м2

Объём работ по очистке от ржавчины рельсов и креплений оп­
ределены исходя из ширины трамвайного полотна - 3 метра, из 
них:1,524 м - ширина колеи и по 0,733 м - ширина краевых полос. В 
этом случае на 1000 м2 асфальтобетонного покрытия приходится 1000 
: 3 = 333,3 п.м. пути или с учетом двух ниток рельсов - 666,6 п.м 
С учетом пазух и креплений принимаем 1000 п.м.

По ЕНиР Е 20-2-71, п.1, норма времени на 1 п.м. очистки
составит - 0,13 ч/часа. При средней тарифной часовой ставки звена 
рабочих - 64 коп. в час - расценка составит 0,64 * 0,13 = 0-0832.

При определении нормы времени и расценки на работы по ук­
ладке литой смеси в путях трамвая принят тот же прием, что и в 
п.6.1, с той разницей, что средняя производительность термос-мик­
сера со звеном рабочих из 3 человек принята - 275 м2 в смену.

Норма времени равна - 24 : 275 = 0,087 ч/час на 1 м2 , а
расценка - 0,087 1,01 = 0-088
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