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1 0 направлении разработки

ЦОТэнерго направляет I экземпляр карты трудового процесса 
на облицовка поверхности оте древесностружечными панелями* 
отделанными шпоном»

При необходимости организации могут сделать венику на до­
полнительное количество экземпляров*

Материал будет Вам выслан после повторного тиражирования 
наложенным платежом* Цена I экземпляра руб. 5£ коп*

Заявку о гарантией платежа просьба направить в двух не­
дельный срок по адреоу; II3452, г.Москва, М-452, Черноморский 
б-р, дом 17, корп. I, ЦОТэнерго.

Зам* директора Б,М.Таганский
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Карта трудового процесса 
отроитыаного производства

КТ-О.О-О* 4-90

Облицовка поверхности стен 
древесностружечными панеля­
ми , отделанными шпоном

Разработана нормативно-ис­
следовательской станцией, 
te 21 при тресте "Юговосток- 
энергострой11.
Рассмотрена, откорректнрова 
на я рекомендована ЦОТэиер- 
го для внедррния в строи­
тельное производство ,

I .  Область и эффективность применения карты

Карта предназначена для организации труда рабочих 
при облицовке внутренней поверхности стен древесностружеч­
ными панелями (размером 2950x600x22 мм), отделанными шпо­
ном ценных пород древесины и имеющими о двух сторон вы­
бранный паз. Облицовка панелями осуществляется по деревян­
ному каркасу о применением шпоночного соединения.

Показатели производительности труда
р

Выработка на I чел.-день, мь
р

Затраты труда на облицовку I ыг 
поверхности, чел.-ч

9,88

0,81

Примечание. В затраты труда включено время на под­
готовительно-заключительную работу 
(ЭД, отдых и личные надобности (8£).

2. Исполнители, предметы и средства труда

Исполнители:
Плотник 4 разр. (П1) -  I
Плотник 8 раэр. (П2) -  I
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Инструмент, приспособления, инвентарь
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--------------------- 1--------------- ----------------- 2----------------- — з

Тележка ручная для пере­
возки панелей

Р.Ч. 70-4.00.000 
ЦНИИОкТП Госстроя^

I

Ящик для инструмента ТУ 36-1037-75 I

127434* г. Москва, Дмитровское шоссе, 9.

3. Подготовка и условия выполнения процесса

До начала работ необходимо: закончить все работы по 
отделке потолков и прокладке скрытых проводок, смонтиро­
вать деревянный каркас; доставить на рабочее ыеото необ­
ходимые материалы и инструменты, приспособления и инвен­
тарь.

Качество выполняемых работ и используемых материалов, 
обеспечение необходимых условий труда на рабочем месте 
должны соответствовать требованиям СНаП Ш-21-73, глава 21 
"Отделочные покрытия строительных конструкций".

Работы следует выполнять, соблюдая правила техники 
безопасности и охраны труда рабочих в соответствии со 
СИиП Ш-4-80, глава 4 "Техника безопасности в строительст­
ве".

Режим труда и отдыха определен из условия оптимально­
го темпа выполнения трудовых процессов в соответствии о 
"Нормативами на подготовительно-заключительную работу и от­
дых при проектировании норм труда в строительстве"
(ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР, Москва, 1988).

Г Г
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4. Организация труда

Схема организации рабочего места приведена на рис. I#

I -  деревянный каркас; 2 -  установленные древесностружеч­
ные панели, облицованные шпоном; 3 -  устанавливаемая па­
нель; 4 -  деревянная шпонка; 5 -  стол для разметки панелей; 
в -  пила дисковая; 7 -  тележка для перевозки панелей; 8 -  
лестница-стремянка; 9 -  вышка передвижная; 10 -  ящик с ин­
струментом; II -  складирование древесностружечных панелей, 
облицованных шпоном; 12 - складирование деревянных шпонок, 
окаитовочных реек и плинтусов^
Щ и П2 -  рабочие места плотников

[ ~ Г
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Пооперационный график трудового процесса показан на 

рис. 2.

Операция Продолжительность 
процесса, мин»

Продол- Затра- 
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ИТОГО из облицовку I ы̂  оверхяости 44

Рио. 2» Пооперационный график трудового процесса
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Описание приемов труда

1. PA3UETKA UBCT УСТАНОВКИ И ПРИРЕЗКА ПАНЕЛЕЙ.
Плотники П1 и П2, начиная от угла помещения или кон­

тур* проема» рулеткой измеряют облицовываемую поверхность 
и определяют число целых панелей и панелей добора. Затеи 
намечают расположение целых панелей о симметричным разме­
щением доборов, нанося риски на бруски каркаса. После этого 
П£ делает замеры, определяет размеры доборов я переносит 
их на древесностружечные панели, предварительно уложив их 
на стол. П2 дисковой пилой обрезает панели в соответствии 
о равиеткой, зачищает и выравнивает кромки рубанком (элек- 
^рорубанком).

2. РАЗМЕТКА И НАРЕЗКА ДЕРЕВЯННЫХ ШПОНОК.
П1 и П2 делают 8аыеры, размечают и нарезают ножовкой 

или диоковой пилой деревянные шпонки.

В. УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ВЫВЕРКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ.
Облицовку начинают от угла помещения. 111 и П2 подво­

зят на тележке несколько панелей к месту монтажа» Первую 
панель плотники поднимают в вертикальное положение, подно­
сят к каркаоу и устанавливают в соответствии с разметкой.
П2 прижимает панель к брускам каркаса и удерживает ее в 
таком положении, а П1 проверяет отвесом вертикальность бо­
ковых граней. После этого П1 прибивает гвоздями панель к 
каркаоу о обеих сторон через каждые Э00-400 мм, направляй 
гвоздь в паз и утапливая шляпку до конца паза. Затем, после 
закрепления панели, П2 берет из штабеля деревянную шпонку 
и устанавливает ее в паз панели на свободном вертикальном 
торце, П1 прибивает шпонку гвоздями к квркаоу или к торцу 
панели. Вторую панель П1 и П2 надвигают на установленную 
шпонку, заводя ее в паз панели, и крепят свободный торец 
к каркаоу гвоздями. Зазор между двумя смежными панелями
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.устанавливают в зависимости от ширины шпонки.

4. УСТАНОВКА ОКАНТОВОЧНЫХ РШ  И ПЛИНТУСОВ.

QI и П2 размечают и нарезают дисковой пилой или ножов­
кой деревянные окаптовочные рейки и плинтусы. Затем П1 о 
передвижной рынки прибивает гвоздями окантовочные рейки* 
прикрывающие верхний край панелей» а П2 по контуру поли 
помещения устанавливает, подгоняет и крепит гвоздями плин­
тусы.
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Расчет экономической эффективности 
карты трудового процеоои на облицовку стен дра- 
веонострухечиыын плитами, отделанным шпоном

Определение состава звена

Время, затраченное на облицовку I м2 поверхности отен, 
распределяется по разрядам работ следующим образом:

Операция Затраты 
труда, 
чел* — 
мин.

Распределение 
затрат труда 
по разрядам 

работ

Профессия

3 4

Разметка мест уста­
новки и прирезка 
панелей

В 4 4 Плотник

Разметка и нарезка 
деревянных шпонок

2 I I То же

Установка панелей о 
выверкой и крепле­
нием

28 14 14 -У-

Установка оканто- 
вочных реек и плин­
тусов

б 8 8

ИТОГО оперативной 
оаботы. чел.-нин.

%
м
100

&
50,0

и .
50,0

Исходя из условий работы я требований техники безопас­
ности, проектируем звено в количестве 2 человек*

Расчет затрат труда по операциям данного трудового 
процесса складывается из следующего:

ш
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Операции Продолжи­
тельность
операции,

мин.

Количест­
во испол­
нителей, 

чел.

Затраты
труда,
чел.-мин*

Разметка мест уста­
новки и прирезка па­
нелей

4 2 8

Разметка и нарезка де­
ревянных шпонок

I 2 2

Установка панелей с 
гыверкой и креплением

14 2 28

Установка окантовочных 
реек и плинтусов

3 2 6

ИТОГО на облицовку I ud 
поверхности 44

Норма затрат труда на облицовку I  м 
определяется по формуле

Нзт * ^оп -------£22-

поверхноотм

tlOO -  (Нпз + Нотл + Ппт)] х60
где: £оп » 44,0 чел.-мин* -  затраты труда на элементы 

оперативной работы, исчисленные на единицу 
законченной продукции нормируемого процесса;

Нпз в 3% -  норматив на подготовительно-заключитель­
ную работу;

Нотл * 8J6 -  норматив на отдых и личные надобности;
Ппт * 0 -  проектный размер технологических переры­

вов*
Нзт 44,Ох 100__________

[100 -  (3 + 8)3 г60
0,81 чел.-ч

Выработка на одhoi рабочего 8а восьмичасовую смену
В в — 2—  « * 9,88 м2

Нэт 0,81

г г
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