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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Технологические карты разработаны на основе методов 
научной организации труда и предназначены для использова­
ния при разработке проектов производства работ и организа­
ции труда на строительных объектах.

Настоящий выпуск содержит следующие технологические 
карты.

Карта № 1. Комплекс работ по укреплению откосов насы­
пей сборными железобетонными решетчатыми конструкциями.

Карта № 2. Устройство упорной призмы из сборных желе­
зобетонных блоков.

Карта № 3. Монтаж сборных решетчатых конструкций.
Карта № 4. Заполнение ячеек сборных решетчатых кон­

струкций щебнем.
Сменная производительность при укреплении откоса насы­

пи сборными железобетонными решетчатыми конструкциями 
составляет 25 м, при устройстве упорной призмы из сборных 
железобетонных блоков—50 м, при монтаже сборных решет­
чатых конструкций—125 м2, при заполнении ячеек сборных 
решетчатых конструкций щебнем—250 м2 откоса насыпи.

Вариант решетчатой конструкции принят по «Проекту 
укрепления откосов земляного полотна сборными решетчаты­
ми конструкциями», тема ОЗР-01-71, раздел 13, М., 1971, 
№ 19700-М, стр. 17, 19—21. Решетчатые конструкции (толщи­
ной 10 см) с диагональным расположением элементов кон­
струкции Союздорпии, тип 2.

Решетчатые конструкции состоят из сборных железобетон­
ных элементов. После объединения элементы образуют на 
поверхности откоса решетчатую конструкцию с ячейками за­
данного размера, которую присоединяют к поверхностным 
слоям грунта откоса металлическими анкерами, забиваемыми 
в узлах стыков.

В нижней части земляного полотна (возле подошвы) рас­
полагают бетонный или железобетонный упор для предотвра­
щения сползания элементов решетчатых конструкций по от­
косу.

После монтажа всех элементов решетчатых конструкций 
ячейки заполняют щебнем.

Во всех случаях применения технологических карт необ­
ходима привязка их к местным условиям производства работ.



т е х н о л о г и ч е с к а я  КАРТА № 4

ЗАПОЛНЕНИЕ ЯЧЕЕК СБОРНЫХ 
РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЩЕБНЕМ

Технологическая карта предусматривает заполнение яче­
ек сборных решетчатых конструкций щебнем (рис. 5) слоем 
толщиной 10 см (на всю высоту стенки элемента решетчатой 
конструкции).

До начала работ по заполнению ячеек щебнем в пределах 
захватки должны быть полностью закопчены и приняты ра­
боты по монтажу элементов сборных решетчатых конструк­
ций.

I. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  
ПРОЦЕССА

Щебень, доставленный к месту укладки автомобилями- 
самосвалами, выгружают на обочину.

Затем экскаватором, оборудованным грейферным ковшом, 
щебень подают к каждой ячейке и выгружают, начиная с ниж­
ней части откоса.

Разравнивание щебня в ячейках производят на 2—3 см 
выше отметки верха элемента решетчатой конструкции (с уче­
том запаса на его уплотнение).

Излишки щебня перебрасывают в ячейки, где его недо­
стает.

Спланированный в ячейках щебень уплотняют ручными 
трамбовками.

II. УКАЗАНИЯ ПО О РГА Н И ЗА Ц И И  Т РУ ДА

Для выполнения работ по заполнению ячеек сборных ре­
шетчатых конструкций щебнем организуют звено рабочих.

Состав звена

Дорожные рабочие: 3 разр.—1 
2 » — I
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Наименование
работ

Завоз и выгрузка щебня 
на обочину

Заполнение ячеек 
щебнем

Разравнивание 
и уплотнение щебня 

в ячейках

Схема потока

3 4
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ватки 5-50

Рис. 5. Технологическая схема заполнения ячеек сборных решетчатых конструкций щебнем:
7—упорная призма из сборных железобетонных блоков; 2—сборные решетчатые конструкции до заполнения и\* 
ячеек щебнем; 3—автомобиль-самосвал; 4—щебень, выгруженный на обочину; 5—экскаватор Э-302А; £—распре­
деленный по откосу насыпи щебень; 7—готовый участок откоса насыпи, укрепленный сборными решетчатыми кон­

струкциями



III. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЯЧЕЕК РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ЩЕБНЕМ (на площади 250 м2 откоса насыпи)

на 1000 м2 61
П рИ 1меча.ние Цифрами мод линиями указано количество рабочих, занятых в операции, цифрами под линиями—продолжи­

тельность операции, мин.

Зак. 4152, стр 33.

33



Работы по заполнению ячеек сборных решетчатых кон­
струкций ведут в дневное время.

Для подачи щебня в ячейки звену на время выполнения 
этой работы придают экскаватор.

Дорожные рабочие выполняют работы по перекидке и 
планировке щебня в ячейках, а также по уплотнению щебня 
трамбовками.
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IV. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА ЗАПОЛНЕНИЕ ЯЧЕЕК РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЩЕБНЕМ
(на площади 250 м2 откоса насыпи)

Шифр норм 
и расценок Состав звена Описание работ Единица

измерения
Объем
работ

Норма 
времени, 

чел ч
Расценка, 
руб —коп

Норма­
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-4

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
работ, 

руб —коп

ЕНиР,
§ 2 -1 —12,

табл. 3, №  1г, 
применительно

Машинист 
экскаватора 
5 разр.—1

Подача щебня в ячейки 
экскаватором с грейферным 
ковшом емкостью 0,4 м?

100 лсЗ 0,25 4,6 3—23 1,15 0—81

Местная 
норма СУ-841 
треста «Сев- 
Кс здорстрой»

Дорожные
рабочие:

3 разр —1 
2 » — 1

Планировка щебня в ячей­
ках решетчатых конструкций

10 м2 25 0,6 0—31,4 15 7—85

Местная 
норма СУ-921 
треста «Дон- 

лор строй»

То же Трамбование щебня в ячей­
ках решетчатых конструкций

» 25 0,26 0—13,6 6,5 3—40

Итого:  на 250 м2 22,65 12—06
на 1000 м2 90,6 48—24



V. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование
показателей

Единица
измере­

ния
По каль­
куляции 

А
По гра­
фику Б

На сколько про­
центов показа­

тель по графику 
больше ( + ) или 
меньше (—), чем 
по калькуляции
|  Б~ А xioonj

Трудоемкость работ по 
заполнению ячеек решетча­
тых конструкций щебнем 
на площади 1(1)0 м2 отко­
са н а с ы п и ....................... чел-ч 90,6 68 —24,9

Средний разряд рабочих — 2,6 2,6 —

Среднедневная заработ­
ная плата одного рабочего руб.—коп. 4—26 5—66 + 32

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. О сновные м атери алы

Единица
измере­

ния

Количество

Наименование материала на 1000 м2 
площади 

откоса
на 250 м2 
площади 
откоса

Щебень фракции 40—70 мм .................. М3 100 25

Б. М аш ины, оборудование, инструменты, инвентарь

Наименование Марка, ГОСТ Количе­
ство

Экскаватор .................................................. Э-ЗЮ2А 1

Лопаты стальные строительные . . . . 3620—63 2
Трамбовки прямоугольные .................. ] 1777—74 2
Емкость для питьевой воды ....................... — 1

Вагон для мастера и кладовой.................. ВО-8 1

Вагон-столовая ......................................... ВО-8 1

Вагон-душевая.............................................. ВО-8 1
Аптечка ...................................................... •— 1

35



КАРТА ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОТКОСОВ 
§> НАСЫПЕЙ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ РЕШЕТЧАТЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

№
пп Контролируемые параметры Предельные

отклонения
№
пп Контролируемые параметры Предельные

отклонения

1 Крутизна откоса ......................... Al = +10% 4 Положение блоков и элементов ре­
шетчатых конструкций в плане2 Проектные размеры траншеи: после установки......................... As = ± 5 мм

по глубине .................................. Д2— ±10% 5 Превышение очного блока над дру­
по ширине.................................. Д3 = ±5 см гим на стыках ......................... Дб = ±5 мм

3 Толщина слоя щебеночной подго­ 6 Величина зазора между блоками . Д7 — ±5 мм
товки .......................................... д4— ± ю% 7 Толщина слоя щебня при запол­

нении ячеек ............................ o'-2+1И00
<1

Схема откоса насыпи с элементами решетчатых конструкций:
а—поперечное сечение откоса насыпи; 6—расположение элементов решетча­
той конструкции на откосе; /—щебеночная подготовка; 2—блок упорной 
призмы; 3—элементы решетчатой конструкции; 4— щебень в ячейках решет­

чатой конструкции



СНиП Ш-Д.5-73; ВСН 181-74

I Основные опера­
ции, подлежащие 

контролю

Плани­
ровка
откоса

Отрывка 
траншеи под 

упорную 
призму

II Состав контроля Крутизна
откоса

1. Прямоли- 
н ешюсть
в плане

2. Отметки
дна

65

I I Метод и средства 
контроля

Уклономер

IV Режим и объем 
контроля

Не менее 
чем в 2-х 
попереч­

никах 
на каждом 

пикете
V Лицо, контроли­

рующее операцию
VI Липо, ответст­

венное за органи­
зацию и осуще­
ствление кон­

троля

I. Вешки, 
визуально.
2. Нивелир, 

визирки
1. Постоянно
2. Через К) м 

(нивелир), 
промежу­
точные

(визирки)

Устройство 
щебеноч­

ной подго­
товки под 
упорную 
призму

Толщина
слоя

Шаблон

Промеры 
через 10 м

Установка 
железобетон­
ных блоков 

упорной приз­
мы

Омоноли- 
чивание 

швов це­
ментным 

раствором

Монтаж эле­
ментов решет­

чатой кон­
струкции

Заполнение
ячеек

щебнем

L Соосность 
установки 
в плане 

2. Высогные 
отметки, вели­

чина зазора 
между бло­

ками

Прямоли­
нейность 
шва рас­

шивки

I. Соосность 
укладывае­

мых элемен­
тов.

2 Величина 
зазора между 
элементами

Толщина
слоя

засыпки

1. Шнур. 
2. Линейка

Визуально 1. Шнур. 
2. Линейка

Визуально

1 Постоянно. 
2 Каждый 

третий зазор

Постоянно 1. Постоянно. 
2. Каждый 

третий зазор

Постоянно

Мастер

Прораб



w —*
ос

VII Привлекаемые 
для контроля 
подразделения

Геодезическая служба

i

Геодезическая
служба

—

VIII Где регистриру­
ются результаты

Акт при­
емки работ

Акт на скрытые работы Акт приемки работ Акт на скры­
тые работы

Акт при­
емки работ

контроля
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