
Карта Устройство Разработана ГП
трудового процесса двухслойного Центроргтруд

асфал ьтобетонного Росавтодора
КТП-5.03-2002 покрытия на двухслой­ Взамен КТ -

(Е17-1,3,6,7,31-89; ном щебеночном 6.04.87
Е20.2.37-89) основании

1. Область и эффективность применения карты

1.1. Карта предназначена для рациональной организации труда 
рабочих при устройстве двухслойного а/б покрытия (верхний слой 3,5 см 
из мелкозернистой а/б смеси), нижний -  толщиной 5 см из 
крупнозернистой а/б смеси на двухслойном щебеночном основании 
толщиной 24 см (нижний слой основания толщиной 12 см -  из крупного 
щебня).

1.2. Показатели производительности труда:
№
п/п

Наименование показателей Единица
измерения

Величина показателей
по ЕНиР по карте

Устройство двухслойного 
щебеночного основания 
толщиной 24 см (нижний 
слой толщиной 12 см из 
крупного щебня).

1. Выработка на 1 чел.-день
2. Затраты труда на уст­

ройство 100 м2 основания 
Устройство нижнего слоя 
покрытия толщиной 5 см 
из горячей крупнозер­
нистой а/б смеси.

1. Выработка на 1 чел.-день
2. Затраты труда на уст­

ройство 100 м~ основания 
Устройство верхнего слоя 
покрытия толщиной 3,5 см 
из мелкозернистой а/б 
смеси,

1. Выработка на 1 чел.-день
2. Затраты труда на уст­

ройство 100 м2 основания 
Всего по выработке 
Всего по затратам труда

м2 78 100

чел.-час 10,29 8,03

м2 307 331

чел.-час 2,61 2,42

7М" 264 290

чел.-час 3,03 2,76
м2 64,9 72,1

чел.-час 15,93 13,21
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Примечание: В затраты труда по карте включено время на 
подготовительно-заключительные работы -  5% и отдых -  10%.

Снижение затрат труда и повышение выработки на 11% 
достигается за счет четкой последовательности выполнения работ, 
подбора оптимального состава бригады, специализации труда членов 
бригады, максимальной механизации всех операций, оснащения рабочих 
прогрессивными инструментами и приспособлениями.

2. Подготовка и условия выполнения процессов

2.1. До начала необходимо:
- закончить работы по возведению земляного полотна и 

устройству водоотвода;
- провести инструментальные разбивочные работы на участках;
- устроить съезды с земляного полотна для маневра машин в 

пределах рабочей зоны и объездные автомобильные дороги;
- устроить площадки для стоянки дорожных машин в нерабочее 

время и размещения передвижных вагончиков бытового и служебного 
назначения;

- организовать планово-предупредительный ремонт и техническое 
обслуживание машин и оборудования;

обеспечить бригаду основными и вспомогательными 
материалами, исправными машинами и оборудованием, комплектами 
инструментов, измерительными приборами для контроля качества работ;

- установить дорожные знаки и оградить участки работ;
- выдать бригаде проектную и нормативную документацию, а 

также калькуляцию затрат труда, заработной платы и материалов, задание 
по вводу участа или этапа в эксплуатацию, единый аккордный наряд- 
задание, расчетную стоимость работ, поручаемых бригаде.

2.2. Работы следует производить в соответствии с требованиями 
СНиП 3.06.03-85.

2.3. Все работы должны производиться в соответствии с 
«Правилами охраны труда при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог» (М , СоюздорНии, 1993 г.), а также «Правилами 
техники безопасности рабочих в строительстве» СНиП III-4-80, 
СНиП 12-03-2001.
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3. Исполнители, предметы и орудия труда

3.1.Исполнители.
Бригада комплектуется из трех бригад. 

1 звено
1. Машинист распределителя щебня 5 разряд(М0 1
2. Машинист катка 6 разряд (М2,Мз,М4) 3
3. Дорожный рабочий 3 разряд (Д,) 1
4. Дорожный рабочий 

2 звено
2 разряд (Дг, Дз) 2

1. Машинист асфальтоукладчика 6 разряд (Mi) 1
2. Машинист катка 6 разряд (М2, Мз) 2
3. Асфальтобетонщик 5 разряд (А() 1
4. Асфальтобетоншик 3 разряд (А2, Аз) 2
5. Асфальтобетонщик 2 разряд (А4) 1
6. Дорожный рабочий 

3 звено
1 разряд (Д,) 1

1. Машинист асфальтоукладчика 6 разряд (МО 1
2. Машинист катка 6 разряд (М2,М3) 2
3. Машинист катка 5 разряд (М4) 1
4. Асфальтобетонщик 5 разряд (АО 1
5. Асфальтобетонщик 3 разряд (А2, Аз) 2
6. Асфальтобетонщик 2 разряд (А4) 1
7. Дорожный рабочий 1 разряд (ДО 1

3.2. Машины, оборудование, инструменты, приспособления,
инвентарь.

№ Наименование Количество
п/п 1зв. 2зв. Ззв.

1 2 3 4 5
1. Асфальтоукладчик самоходный ДС-1 (Д-150Б) - 1 1
2. Каток дорожный моторный массой 10-18т 3 2 2
3. Каток дорожный моторный массой до 8т - - 1
4. Распределитель щебня ДС-8 1 - -
5. Распределитель каменной мелочи Д-336 1 - -
6. Поливомоечная машина ПМ-130 1-2 - -
7. Котел битумный передвижной 100-300 л - 1 1
8. Жаровня передвижная - 1 1
9. Перфоратор ручной пневматический - 1 1
10.

II.

Брусья упорные металлические или дере­
вянные с комплектом костылей, м
Ведро

100
1

100
1

100
1
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____________________ Продолжение табл.
2  1 3  1 4  m

12. Грабли металлические - 1 1
13. Гладилка - 1 1
14. Каток ручной - 1 1
15. Кирка 2 -
i6. Кувалда кузнечная тупоносая 2 2 2
17. Лопата стальная подборочная 4 4 4
18. Лейка - 2 2
19. Линейка металлическая измерительная 2 1 1
20. Райбовка (терка) - 2 2
21. Рейка металлическая I 1 1
22. Разравниватель смеси - 1 1
23. Рулетка измерительная металлическая - 1 1
24. Трамбовка прямоугольная формовочная - 1 1
25. Термометр стеклянный технический - 2 2
26. Утюг металлический - 1 1
27. Черпак - 1 1
28. Шаблон с уровнем 2 1 1
29. Шнур льнопеньковый длиной 50м

3.2. Спецодежда и спецобувь. 
Машинисты асфальтоукладчика, катков и 
распределителя щебня

1 1

1. Комбинезон х/б И
2. Рукавицы комбинированные 11пар
3. Ботинки кожаные 

Асфалътобетонщики
11пар

1. Полукомбинезон х/б 8
2. Ботинки кожаные 8 пар
3. Рукавицы брезентовые 8 пар
4. Наколенники брезентовые 8 пар
5. Жилет сигнальный 

Дорожные рабочие
8

1. Костюм х/б 5
2. Ботинки кожаные 5пар
3. Рукавицы комбинированные Snap
4. Жилет сигнальный 5
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3.3. Расход материалов на укладку 100 м2 конструктивных 
слоев по СНиП 5.01.17-85. Щебень должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 3267, марка на дробимость не менее 300. _________ _________

Наименование 
конструктивных слоев

Щебе­
ночное
осно­
вание

Ниж­
ний
слой

покры­
тия

Верх­
ний
слой

покры­
тия

Всего

Щебень 70-120 (150)мм, м' 28,0 - - 28,0
Щебень 40-70мм, м3 2,27 - - 2,27
Щебень 20(25)-40мм, м3 0,76 - - 0,76
Крупнозернистая асфальто­
бетонная смесь,т 11,8 11,8
Мелкозернистая (с повы­
шенным содержанием щеб­
ня) асфальтобетонная 
смесь, т 8,4 8,4
Вяжущие жидкие, т - 0,072 0,069 0,141
Вода, м3 2,5 - - 2,5

4. Технология процессов и организация труда

4.1. Звено №1 выполняет следующие операции по устройству 
двухслойного щебеночного основания толщиной 24см:

- подкатка земляного полотна перед устройством основания;
- вывозка и распределение щебня для нижнего слоя основания 

(70-120) мм;
- укатка нижнего слоя тяжелыми катками и поливка его водой;
- вывозка и распределение щебня для верхнего слоя основания;
- укатка верхнего слоя тяжелыми катками и поливка его водой; 
-вывозка щебня 20(25)-40мм для расклинивания и его

распределение навесными распределителями с последующим разметанием 
механическими щетками;

-уплотнение щебня и поливка его водой.
4.2. Звено №2 выполняет следующие операции по устройству 

нижнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячего крупнозернистого а/б:
-устройство боковых упоров (если ото предусмотрено проектом 

производства работ);
-прием и укладка а/б смеси;
-уплотнение а/б смеси.
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4.3. Звено №3 выполняет следующие операции по устройству 
верхнего слоя покрытия толщиной 3,5 см из горячего мелкозернистого а/б: 

-устройство боковых упоров (если это предусмотрено проектом 
производства работ);

-прием и укладка а/б смеси;
-уплотнение а/б смеси.

При укладке асфальтобетонных смесей возможны недостатки:
-неровная поверхность укладываемого слоя в продольном 

направлении возникает при неправильном регулировании толщины слоя 
покрытия или неровности основания;

-негладкая рваная поверхность покрытия, углубления вдоль 
укладываемой полосы возникает из-за прилипания смеси к поверхности 
выглаживающей плиты асфальтоукладчика;

-разрывы в покрытии по краям или середине возникают из-за 
неправильной установки выглаживающей плиты, увеличения подачи 
смеси;

-разрывы по всей ширине укладываемой полосы покрытия -  
трамбующий брус установлен выше выглаживающей плиты;

-сдвижка слоя, наплывы на покрытии при укатке -  высокая 
температура смеси или жирная смесь;

-появление трещин при уплотнении покрытия -  сухая смесь или 
недостаточно прочное основание.

Разрывы, трещины устраняются вручную засыпкой смеси, 
разравниванием ее горячими граблями и гладилками, с последующим 
уплотнением подкаткой и укаткой.

При сдвижке слоя и появлении трещин при уплотнении покрытия 
(снижение температуры смеси и недостаток битума в смеси) мастер 
должен немедленно поставить в известие производителя работ и 
лабораторию АБЗ для принятия мер.
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4.4. Графики трудового процесса
График 1

№ Наименование В р ем я ,  мин Про- Зат­
п/п операции дол-

жи-
раты
труда;10 20 30 40 50

тель-
ность чел.-
мин мин

1. Устройство щебеночного двухслойного основания толщиной 24 см (Звено №1)
1. Прием и распре­

деление щебня м ,
70-120мм для уст­
ройства нижнего
слоя основания Д2 19 j  j

2. Подготовка ниж- 
него слоя основа­

Д . Дз

Да 20 47ния к укатке
3. Уплотнение ниж­

него слоя основа­
ния м 3 М 3 М4 23 69

4. Прием и распре­
деление щебня 
70-120 мм для уст­

м ,

Да 16 27
ройства верхнего
слоя основания



го
о

Продолжение графика 1
№ Наименование
п/п операции

В р е м я ,  мин

10 20 30 40 50

Про- Зат­
дол- раты
жи- тРУДау

тель-
ность. чел.-
МИН | мин

5. Подготовка верх­
него слоя основа- Д ,Д з

ния к укатке Д2 16 36
6. Уплотнение верх­

него слоя основа­
ния М2 М3 М4 14 42

7. Прием и распре­
деление щебня 
40-70мм для уст­ М,

ройства верхнего
слоя основания Д2 14 20

8. Уплотнение верх­
него слоя основа­ М2М3
ния м 4 8 24

9. Распределение 
щебня 20(25)-40мм
механическими
щетками д , 14 14



Продолжение графика I
№
п/п

Наименование
операции

В р е м я? мин Про-
дол-
жи-

тель-
ность
мин

Зат­
раты
труда,

чел.-
мин

40 50 60 70 80

10. Разметание щебня 
20(25)-40мм меха­
ническими щетка­

Д2

Дз
24 50ми д.

11. Окончательное
уплотнение м ,м 3м4 17 51

12. Технологический
перерыв 6
Итого 419,0
ПЗР и отдых (15%) 62,9
Всего: 481,9



Г  рафик 2
№
п/п

Наименование
АГТ£И'\0 f Tliti

В р е м я ,  мин Про- Зат­
операции 5 10 15 20 25 должи- раты

тель- труда,
ность, чел.-
мин мин

2. Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячей крупнозернистой а/б смеси (Звено №2)
1. Подноска и уста- а 5

новка боковых -------------- А
упоров а2 15 20

2. Прием а/б смеси и м,
ее распределение А4 а4 13 20

3. Выявление де­
фектных мест А| А, 6 6

4. Исправление А4 А4
дефектных мест А2

А3 12 21
5. Уплотнение а/б

покрытия М, М3 18 36
6. Обработка кромок

а/б покрытия А3
а2 5 9

7. Отделка поверх­
ности а/б покрытия А, А, 7 10

8. Контроль качества А, 2 2



Продолжение графика 2
№
п/п

Наименование
операции

В р е м  яу мин Про-
должи-
тель-

Зат­
раты

труда,5 10 15 20 25

ность, чел,-
мин мин

9. Технологический
перерыв в работе
асфал ьтоу кладя и ка 2
Итого на 100 м2 126,0
ПЗР и отдых (15%) 18,9
Всего 144.9



№
п/п

Наименование
операции

В р е м яу мин

5 10 15 20 25

Г  рафик 3
Про- Зат­

должи- раты
тель- труда,
ность, чел.-
мин мин

3. Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 3.5 см из горячей мелкозернистой а/б смеси (Звено №3)
1. Подноска и уста­

новка боковых 
упоров

2. Прием а/6 смеси и 
ее распределение

3. Выявление дефект­
ных мест

4. Исправление де­
фектных мест

5. Уплотнение а/б 
покрытия

6. Обработка кромок 
а/б покрытия

7. Отделка поверх­
ности а/б покрытия

8. Ко нтрол ь кач ества

А4

А?

А5

Аз

Mr
а4

а4

м> м? м4
А,

А,
А3

15 19

13 21

7 7

10 20

18 54

6 10

5 9
2 2



В р е м я? мин

5 | 10(
!
i

15 20 25

Продолжение графика 3

п/п
Наименование

операции
Про- Зат­

должи- раты
тель- труда,
ность, чел.-
мин мин

9. Технологический
перерыв в работе
асфал ьтоу кл а д ч и ка 2
Итого на 100 м' 144.0
ПЗР и отдых (15%) 21.6
Всего: 165.64^



4.5 . С хема организации рабочего места 

Звено№  i

1-автосамосвал: 2- самоходны й распределитель шебня; 3 -  тяжелый каток: 4 -  автосамосвал с навесным  
распределителем шебня: 5 -  механическая щетка; 6 -  поливомоечная машина.



Звено №2

1 -  передвижной битумный котел: 2 -  передвижная жаровня; 3 -  самоходный асфальтоукладчик: 
4 -  тяжелый каток; 5 - автосамосвал



Звено №3

1-автосамосвал: 2-передвижной битумный котел; 3-самоходный асфальтоукладчик; 4-передвижна* 
жаровня; 5-легкий каток; 6-тяжелый каток



5. П р и ем ы  труда

№
п/п

Наименование
операций

Характеристика приемов труда

1 2 3

1.

2.

3.

Звено №1
Прием и распределе­
ние щебня 70-120 
(150)мм для уст­
ройства нижнего 
слоя основания

Подготовка нижнего 
слоя основания

Уплотнение нижнего 
слоя

Д2 подает сигнал на подход 
автосамосвала, доставляющего ще­
бень; находясь у приемного бункера 
распределителя, помогает выгрузке 
щебня, наблюдает за тем. чтобы в 
бункер не попадали посторонние 
предметы, которые могут вызвать 
поломку рабочих органов распре­
делителя щебня, подает сигнал на 
отход автосамосвала, ведет учет 
поступающего щебня. распре­
делителем рассыпает и уплотняет 
щебень, следит за тем. чтобы в бун­
кере всегда был щебень.
Да и Дз выравнивают края основания, 
заполняют щебнем образовавшиеся 
пустоты на стыках двух полос после 
распределения крупного щебня 
распределителем по всей ширине 
проезжей части. Д) контролирует 
ровность поверхности, поперечные 
уклоны и толщину уложенного слоя и 
исправляет дефектные места.
М2, М3, М4 уплотняют тяжелыми 
катками с гладкими вальцами 
щебеночное основание (первичное 
уплотнение -  отжимка щебня -  
произведено виброплитами распре­
делителя). Щебень укатывают, начи­
ная от обочины, за 3-4 прохода по 
одному следу с последующим при­
ближением катков к оси обочины, 
перекрывая предыдущие следы на 1/3 
ширины вальца, и уменьшением числа 
проходов по оси дороги до одного. 
Скорость движения катков при
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1 2 3

4.

5.

6 .

7.

8,

9.

10.

II.

Прием и распределе­
ние щебня 70-120мм 
для устройства верх­
него слоя основания 
Подготовка верхнего 
слоя основания к 
укатке
Уплотнение верхнего 
слоя основания 
Прием и распределе­
ние щебня 40-70мм 
для устройства слоя 
основания
Уплотнение верхнего 
слоя основания 
Распределение щеб­
ня 20(25)-40мм на­
весным распредели­
телем
Разметание щебня 
20(25)-40мм механи­
ческими щетками

Окончательное уп­
лотнение основания

уплотнениии щебня в начале первого 
и второго периодов должна быть не 
более 2-х км/час, а в конце этих 
периодов и в третий период укатки 
может быть доведена до макси­
мальной скорости по паспорту. В 
процессе укатки щебень увлажняют 
поливомоечной машиной непосредст­
венно перед катками.
Приемы труда аналогичны приемам, 
описанным в п.1 графика.

Приемы труда аналогичны приемам, 
описанным в п.2 графика.

Приемы труда аналогичны приемам, 
описанным в п.З графика.
Приемы труда аналогичны приемам, 
описанным в пЛ графика.

Приемы труда аналогичны приемам, 
описанным в п.З графика.
Д| регулирует величину щели 
распределителя и следит за равно­
мерным распределением щебня 
(1,5-2м3 на 100 м2)
Водитель машины механическими 
щетками разметает щебень, Д2, Дз 
жесткими метлами поправляют 
отдельные места.
М2, М3. М4 за 10-15 проходов катка по 
одному следу на максимальной 
скорости движения катков производят 
укатку основания.

Звено №2
1. Подноска и установ- А2 и Д] снимают боковые упоры с 

ка боковых упоров машины, подносят их к месту 
укладки. Перед установкой упоров на 
прямых участках дороги по кромке 
натягивают шнур.
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Затем устанавливают упоры по шнуру 
и закрепляют их костылями, которые 
забивают в основание.

2. Прием а/б смеси и ее 
распределение

А4 подает сигнал на подход 
автосамосвала, принимает а/б смесь в 
бункер асфальтоукладчика. В про­
цессе выгрузки автомобиль пере­
мещается за укладчиком, из бункера 
Mi питателем подает смесь к рас­
пределительному шнеку; распре­
деленная смесь предварительно 
уплотняется трамбующим брусом, а 
затем заглаживается выглаживающей 
плитой. После разгрузки смеси А4 
подает сигнал на отход автомобиля.

3. В ыявл е ние дефект­
ных мест

После подкатки смеси легким катком 
(2-3 прохода по одному следу) А) 
устанавливает контрольную рейку 
параллельно продольной оси 
покрытия несколько раз на 
поперечнике и определяет дефектные 
места.

4. Исправление дефект­
ных мест

А2, А3, А4 немедленно исправляют 
дефектные места. А2 слегка взрыхляет 
граблями дефектные места. А3, А4 
лопатами добавляют свежую смесь на 
впадинах, снимают излишки на

5. Уплотнение а/б пок­
рытия

возвышениях и заглаживают поверх­
ность райбовкой.
После проверки качества укладки а/б 
смеси и исправления дефектных мест 
по указанию Аь М2 и М3 приступают 
к укатке уложенного слоя. 
Уплотнение смеси начинают от края 
проезжей части к середине с 
перекрытием следа на 1/3 вальца при 
первых проходах и на 20-30 см при 
последующих проходах. В начале 
уплотнения рекомендуется скорость 
катков 1,5-2 км/час, а после 5-6 
проходов по одному следу ее нужно 
увеличивать: для катков с гладкими
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6.

7.

8.

Обработка кромок 
а/б покрытия

Отделка поверхности 
а/б покрытия

Контроль качества

вальцами в пределах 3-5, для 
виброкатков -  2-3, для катков на 
пневматических шинах -  5-8км/час. 
Ориентировочное количество прохо­
дов катка по одному следу 15-20.
А2 и А3 обрабатывают кромки 
покрытия, готовят сопряжения полос 
к обработке (обрубают а/б, прог­
ревают места сопряжений и сма­
зывают их битумом).
А| выполняет работы по отделке швов 
на сопряжениях полос; отделывает 
поверхность покрытия, выдерживая 
толщину слоя, соблюдая условия 
ровности и обеспечивая проектный 
поперечный уклон.
Ai проверяет качество а16 смеси, 
правильность установки боковых 
упоров, качество подготовки 
основания и качество обработки его 
битумом или эмульсиями, толщину 
укладываемого слоя, качество отделки 
поверхности, кромок и швов покрытия 
и соответствие поперечных уклонов 
проектным. В процессе работы 
асфальтоукладчика А* регулирует 
положение выглаживающей плиты.

I.

2.

Звено №3
Подноска и установ­
ка боковых упоров

Прием а/б смеси и ее 
распределение

А2 и Д| снимают боковые упоры с 
машины, очищают и подносят их к 
новому месту укладки. Перед 
установкой упоров на прямых 
участках дороги по кромке 
натягивают шнур. Затем
устанавливают упоры по шнуру и 
закрепляют их костылями, которые 
забивают в основание.
А4 подает сигнал на подход 
автосамосвала, принимает а/б смесь в 
бункер асфальтоукладчика. В 
процессе выгрузки автосамосвал 
перемещается за укладчиком.
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Из бункера Mi питателем подает смесь 
к распределительному шнеку; 
распределенная смесь предварительно 
уплотняется трамбующим брусом, а 
затем заглаживается выглаживающей 
плитой. Смесь укладывают одновре­
менно по всей ширине покрытия, 
асфальтоукладчики перемещаются 
уступом на расстоянии 10-30м друг от 
друга. После разгрузки смеси А4 
подает сигнал на отход автосамосвала.

3. Выявление дефект- После подкатки смеси легким катком 
ных мест (2-3 прохода по одному следу) А х

устанавливает контрольную рейку 
параллельно продольной оси 
покрытия несколько раз на 
поперечнике и определяет дефектные 
места.

4. Исправление дефект- A2j А3, А4 немедленно исправляют
ных мест дефектные места. А2 слегка взрыхляет

граблями дефектные места. А3, А4 
лопатами добавляют свежую смесь на 
впадинах, снимают излишки на 
возвышениях и заглаживают поверх­
ность райбовкой.

5. Уплотнение а/б пок- После проверки качества укладки а/б
рытия смеси и исправления дефектных мест

по указанию Аь М2, М3 и М4 
приступают к укатке уложенного 
слоя. Уплотнение смеси начинают от 
края проезжей части к середине с 
перекрытием следа на 1/3 вальца при 
первых проходах и на 20-30 см при 
последующих проходах. В начале 
уплотнения рекомендуется скорость 
катков 1,5-2 км/час, а после 5-6 
проходов по одному следу ее нужно 
увеличивать: для катков с гладкими 
вальцами в пределах 3-5, для 
виброкатков -  2-3, для катков на 
пневматических шинах -  5-6км/час.
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Сначала уплотняют 3-5 проходами 
легкого катка, затем 15-20 проходами 
тяжелых катков.

6. Обработка кромок А2 и А3 обрабатывают кромки
а/б покрытия покрытия, готовят сопряжения полос

к обработке (обрубают а/б, прог­
ревают места сопряжений и сма­
зывают их битумом).

7. Отделка поверхности А2 и А3 выполняют работы по отделке
а/б покрытия швов на сопряжениях полос;

отделывают поверхность покрытия, 
выдерживая толщину слоя, соблюдая 
условия ровности и обеспечивая 
проектный поперечный уклон.

8. Контроль качества А] проверяет качество а/б смеси,
правильность установки боковых 
упоров, качество подготовки 
основания и качество обработки его 
битумом или эмульсиями, толщину 
укладываемого слоя, качество отделки 
поверхности, кромок и швов покрытия 
и соответствие поперечных уклонов 
проектным. В процессе работы 
асфальтоукладчика Ai регулирует 
положение выглаживающей плиты.
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