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1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования, порядок организации и производства мон­
тажных работ по заполнению стеновых (световых) проемов оконными и балконными дверными бло­
ками при устройстве окон и балконных дверей в наружных стенах отапливаемых помещений жилых и 
общественных зданий.

Стандарт устанавливает методы и средства контроля технологии производства монтажных работ 
и устройства окон и балконных дверей, контроля качества исполнения этих работ, а также требования 
к результатам работ.

Стандарт распространяется на производство монтажных работ при устройстве окон и балконных 
дверей при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зда­
ний. Понятия «монтажные работы», «новое строительство», «реконструкция», «капитальный ремонт», 
«объект капитального строительства» используются в соответствии с нормативным документом, дей­
ствующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт1'.

Стандарт содержит рекомендации по составу и содержанию проектов производства работ и тех­
нологических карт на устройство окон и балконных дверей жилых и общественных зданий.

Отдельные положения настоящего стандарта могут быть использованы при проведении монтаж­
ных работ по устройству витражных и фасадных конструкций.

Положения настоящего стандарта полностью или частично могут быть использованы при прове­
дении работ по договорам с гражданами в объеме, указанном в рабочей документации21.

Стандарт не распространяется на мансардные оконные конструкции, а также на окна специаль­
ного назначения в части дополнительных требований к пожаробезопасности, защиты от взлома, устой­
чивости к воздействию взрыва.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 2.102— 2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность кон­
структорских документов

11 В Российской Федерации действует Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N9 190-ФЗ «Градостроитель­
ный кодекс Российской Федерации».

21 В Российской Федерации данные работы осуществляют по договорам бытового подряда в соответствии с 
ГОСТ Р 52059—2003 «Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия».

Издание официальное
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ГОСТ 2.601—2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы 
ГОСТ 2.610—2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплу­

атационных документов
ГОСТ 9.032— 74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Груп­

пы. технические требования и обозначения
ГОСТ 12.1.046— 2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения 

строительных площадок
ГОСТ 12.3.009—76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. 

Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.020— 80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на 

предприятиях. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.026— 2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки без­

опасности
ГОСТ 21.001— 2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения 
ГОСТ 21.110—2013 Система проектной документации для строительства. Спецификация обору­

дования. изделий и материалов
ГОСТ 21.501—2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

рабочей документации архитектурных и конструктивных решений
ГОСТ 2695—83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия 
ГОСТ 8486—86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия
ГОСТ 11024— 2012 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и обще­

ственных зданий. Общие технические условия
ГОСТ 21519—2003 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия 
ГОСТ 23166—99 Блоки оконные. Общие технические условия
ГОСТ 23407— 78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ. Технические условия.
ГОСТ 23616—79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 

Контроль точности
ГОСТ 24258—88 Средства подмащивания. Общие технические условия
ГОСТ 24297— 2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы кон­

троля
ГОСТ 24699—2002 Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами. Технические усло­

вия
ГОСТ 24700—99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия 
ГОСТ 24866—2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия 
ГОСТ 25097— 2002 Блоки оконные деревоалюминиевые. Технические условия 
ГОСТ 26433.0—85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 

Правила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ 26433.1—89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 

Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 26433.2— 94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 

Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений
ГОСТ 26607—85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 

Функциональные допуски
ГОСТ 26887—86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические 

условия
ГОСТ 30674—99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия 
ГОСТ 30777—2012 Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для 

оконных и балконных дверных блоков. Технические условия
ГОСТ 30971— 2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Об­

щие технические условия
ГОСТ 31310— 2005 Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. 

Общие технические условия
ГОСТ ISO 9000—2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 
ГОСТ ISO/IEC 17000—2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы
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П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 
«Национальные стандарте, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам еже­
месячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен­
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей згу ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 акт освидетельствования скры ты х  работ: Акт освидетельствования работ, оказывающих 

влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с технологией строи­
тельства. контроль за результатом выполнения которых не может быть проведен после их выполнения.

П р и м е ч а н и е  — Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется подраз­
делом «Общие указания» раздела «Общие данные» соответствующего комплекта рабочих чертежей рабочей 
документации.

3.2 анкерная пластина: Крепежная деталь, используемая для формирования механической свя­
зи и передающая ветровые и эксплуатационные нагрузки от заполнения стенового (светового) проема, 
на несущие конструкции.

П р и м е ч а н и е  — Анкерные пластины, как правило, изготовляют из оцинкованной стали, могут быть пово­
ротными и неповоротными (состоять из одной детали или нескольких).

3.3 балконны й дверной блок: Светопрозрачное изделие промышленного производства, предна­
значенное для обеспечения сообщения внутреннего помещения с балконом (лоджией), естественного 
освещения помещения и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

3.4 герметики: Герметизирующие и уплотняющие материалы и изделия на основе полимеров, 
которые наносят или устанавливают в зазоры между сборными элементами с целью защиты стыковых 
соединений от проникания воздуха и (или) атмосферной влаги.

3.5 гидроизоляция монтажного шва: Защита монтажного шва со стороны улицы, обеспечиваю­
щая его водонепроницаемость, а также повышающая воздухо- и звуконепроницаемость окна.

3.6 исполнительная геодезическая документация: Документация, предназначенная для реги­
страции линейных и угловых размеров, координат, расстояний, отметок, уклонов, сечений, диаметров, 
привязок и других геометрических параметров элементов, конструкций и частей зданий и сооружений, 
в целях определения их соответствия проектной продукции и требованиям нормативных документов, 
оценки качества строительной продукции.

3.7 исполнительная рабочая документация: Рабочая документация на строительство, рекон­
струкцию. капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выпол­
ненных в действительности работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строи­
тельство.

3.8 _______________________________________________________________________________________

качество: Степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.
(ГОСТ ISO 9000—2011, статья 3.1.1]

3.9 _______________________________________________________________________________________

контроль: Проверка проекта, продукции или процесса и определение их соответствия заданным 
требованиям или. на основе профессионального суждения, общим требованиям.

[ГОСТ ISO/IEC 17000—2012. статья 4.3]

П р и м е ч а н и е  — Контроль процесса может предусматривать проверку персонала, оборудования, техно­
логии и методологии.

3.9.1 входной контроль: Проверка соответствия покупаемых или получаемых материалов, из­
делий и оборудования проектной и рабочей документации, а также требованиям нормативных доку­
ментов государства, принявшего настоящий стандарт, стандартов, сертификатов соответствия (с про­
токолами испытаний), технических условий или технических свидетельств.
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3.9.2 геодезический контроль: Контроль, осуществляемый посредством проведения геодезиче­
ских работ, в том числе посредством инструментального контроля, в процессе строительства, рекон­
струкции. капитального ремонта объекта капитального строительства.

3.9.3 инспекционны й контроль: Контроль, предназначенный для проверки качества и соответ­
ствия требованиям нормативных документов и технической документации ранее выполненных видов 
производственного контроля.

П р и м е ч а н и я
1 Допускается проводить инспекционный контроль на любой стадии производства работ.
2 Инспекционный контроль, как правило, назначается заказчиком.
3 В ходе инспекционного контроля, как правило, осуществляют выборочную проверку показателей.

3.9.4 лабораторный контроль: Контроль, выполняемый аккредитованными испытательными 
(строительными) лабораториями, лабораториями подрядных организаций или лиц. осуществляющих 
строительство.

3.9.5 операционны й контроль: Контроль, осуществляемый в ходе выполнения строительных 
процессов или производственных операций для своевременного выявления дефектов, причин их воз­
никновения и принятия мер по их устранению и предупреждению.

3.9.6 приемочны й контроль: Контроль, осуществляемый при завершении скрытых и других ви­
дов работ, включая контроль готовности ответственных конструкций в процессе строительства и под­
готовки объекта капитального строительства к сдаче в эксплуатацию.

3.9.7 производственны й контроль: Контроль, осуществляемый в процессе монтажных работ, 
включающий в себя входной контроль проектной документации, конструкций, изделий, материалов 
и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных 
операций, а также приемочный контроль строительно-монтажных работ.

3.9.8 строительны й контроль1»: Процедура в процессе строительства, реконструкции, капиталь­
ного ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ 
требованиям проектной и рабочей документации.

П р и м е ч а н и е  — Строительный контроль при устройстве окон состоит из строительного контроля застрой­
щика (заказчика), лабораторного контроля, геодезического контроля, производственного контроля и авторского 
надзора.

3.10 коробка оконного  (балконного дверного) блока: Рамочная конструкция оконного или бал­
конного дверного блока, предназначенная для установки створок и/или светопрозрачных заполнений, 
неподвижно закрепляемая на откосах стенового проема.

3.11 монтажная пена: Вспенивающийся и полимеризующийся после вспенивания материал, обла­
дающий тепло- и звукоизолирующими свойствами, используемый для заполнения монтажных зазоров.

3.12 монтаж оконного  (балконного дверного) блока: Комплекс работ по установке в проектное 
положение, закреплению оконного (балконного дверного) блока, формированию монтажного шва. его 
гидро- и пароизоляции.

3.13 монтажный зазор: Пространство между поверхностью откосов светового проема и коробкой 
оконного блока.

П р и м е ч а н и е  — Различают торцевой (боковой) монтажный зазор — пространство между откосом стено­
вого проема и торцевой поверхности коробки оконного блока и фронтальный монтажный зазор — пространство 
между поверхностью четверти (фапьшчетверти) стенового проема и наружной лицевой поверхностью коробки 
оконного блока.

3.14 монтажный ш ов: Заполнение монтажного зазора тепло- и звукоизоляционными материала­
ми различного вида.

3.15 общ ий журнал работ: Основной документ, отражающий последовательность осуществле­
ния строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том 
числе сроки и условия выполнения всех работ, а также содержащий сведения о строительном контроле 
и государственном строительном надзоре.

») В Российской Федерации согласно Федеральному закону от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений» строительный контроль проводят заказчик, застройщик, подрядчик, разработчик проектной 
документации.
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3.16 окно: Ограждающая светопрозрачная конструкция, возводимая в построечных условиях, 
предназначенная для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного 
освещения помещений, их проветривания, защиты от атмосферных и шумовых воздействий и состоя­
щая из оконного блока или комбинации из нескольких оконных блоков и узла присоединения {см. 3.32) 
его (их) к откосам (сопряжения с откосами) стенового (светового) проема.

П р и м е ч а н и е  — Действие термина распространяется на конструкции, устанавливаемые в стеновые на­
ружные бетонные и железобетонные панели для жилых и общественных зданий (ГОСТ 31310 и ГОСТ 11024) в за­
водских условиях с последующей их транспортировкой к объекту капитального строительства.

3.17 оконны е откосы : Поверхности стенового (светового) проема.

П р и м е ч а н и е  — Различают внешние (состороны улицы) и внутренние (состороны помещения) оконные 
откосы.

3.18 оконны й блок: Изделие свотопрозрачное промышленного производства, являющееся эле­
ментом окна и предназначенное для естественного освещения помещения, его проветривания и защи­
ты от атмосферных и шумовых воздействий.

П р и м е ч а н и е  — Крупногабаритные (размерами более 28М-18М по ГОСТ 23166, пункт 4.9) стено­
вые (световые) проемы допускается заполнять сблокированными оконными блоками (по ширине и/или высоте) 
(ГОСТ 23166. пункт 9.5).

3.18.1 балконный оконно-дверной блок: Изделие, состоящее из оконного и балконного дверно­
го блоков, соединенных между собой с использованием жестких или подвижных связей.

3.19 организационно-технологическая документация: Проект производства работ и иные до­
кументы, содержащие решения по организации строительного производства и технологии строительно­
монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии 
с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласовывающих 
эти документы.

3.20 пароизоляция монтажного шва: Защита монтажного шва со стороны помещения, обеспе­
чивающая его воздухонепроницаемость и исключающая диффузию водяного пара.

3.21 проектная документация: Совокупность текстовых и графических проектных документов, 
определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-техни­
ческие решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на 
проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области 
стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

3.22 проект организации строительства; ПОС: Организационный документ, разрабатываемый в 
составе проектной документации и определяющий объемы, сроки строительства, потребность в ресур­
сах и общую технологию строительных работ.

3.23 проект производства работ; ППР: Организационно-технологический документ, разрабаты­
ваемый для реализации проектной и рабочей документации и определяющий технологии строительных 
работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия 
по безопасности.

3.24 рабочая документация; РД: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечива­
ющих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта ка­
питального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспече­
ния строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

П р и м е ч а н и е  — В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спец­
ификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в допол­
нение к рабочим чертежам основного комплекта.

3.25 рабочие чертежи: Составная часть рабочей документации, предназначенная для выполне­
ния строительных и монтажных работ или изготовления конструкций, изделий, узлов.

3.26 специальны й журнал работ: Документ, отражающий выполнение отдельных видов работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

3.27 створка, створчатый элемент оконного  блока: Рамочная конструкция со светопрозрачным 
заполнением и соединенная с коробкой посредством шарнирной или скользящей связи.

П р и м е ч а н и е  — Створка балконного дверного блока представляет собой рамочную конструкцию с запол­
нением. как правило, сочетающим светопрозрачный и непрозрачный элементы.
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3.28 стеновой (световой) проем: Проем в стене, предназначенный для заполнения одним или 
несколькими оконными блоками, балконным дверным блоком, установки слива, подоконной доски и от­
делки оконных откосов.

3.29 технологическая карта; ТК: Организационно-технологический документ, разрабатываемый 
для выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и средств механизации, 
требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности.

3.30 технологическая операция (часть технологического процесса): Совокупность технологи­
ческих проходов и приемов, обеспечивающих получение строительной продукции.

3.31 технологический процесс (часть технологии строительны х работ): Совокупность техно­
логических операций, выполняемых для получения строительной продукции в заданном объеме, уста­
новленного качества и в определенные сроки.

3.32 узел присоединения (сопряжения) оконного (балконного дверного) блока к откосам 
стенового (светового) проема (сопряжения с откосами): Конструктивная система, обеспечивающая 
сопряжение откосов стенового проема с коробкой оконного (балконного дверного) блока, состоящая 
из монтажного шва, его гидро- и пароизоляции. подоконной доски, слива, крепежных, облицовочных и 
других элементов.

3.33 ф ронт работ: Часть объекта капитального строительства, необходимая для размещения 
определенного числа рабочих с приданными им средствами труда (механизмами, приспособлениями, 
материалами)

3.34 элемент строительной конструкции: Составная часть сборной или монолитной конструк­
ции.

4 Общие положения

4.1 Организация и производство монтажных работ при устройстве окон и балконных дверей долж­
ны отвечать требованиям нормативных документов, действующих на территории государства, приняв­
шего настоящий стандарт1».

4.2 Работы проводят по рабочей документации и ППР. в котором наряду с общими требованиями 
должны быть предусмотрены последовательность установки оконных и балконных дверных блоков; 
мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки, пространственную неизменяемость 
оконных и балконных дверных блоков в процессе их установки в проектное положение; безопасные 
условия труда.

4.3 Данные о производстве монтажных работ по устройству окон (балконных дверей) следует 
ежедневно вносить в журнал работ по устройству окон и балконных дверей (приложение А), в журнал 
устройства монтажных швов — по заполнению монтажных зазоров и их гидро- и пароизоляции (при­
ложение Б), а также фиксировать по ходу монтажа оконных (балконных дверных) блоков их положение 
на геодезических исполнительных схемах. Качество работ должно быть обеспечено операционным кон­
тролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. По 
результатам операционного контроля технологических процессов составляют акты освидетельствова­
ния скрытых работ.

4.4 Перед началом монтажных работ по устройству окон (балконных дверей) на строящемся (ре­
конструируемом. ремонтируемом) здании подрядчик получает от застройщика (генподрядчика) необ­
ходимые разделы проектной документации2», утвержденные и прошедшие экспертизу, и рабочую доку­
ментацию на светопроэрачные конструкции —  окна и балконные двери (приложение В), оформленные

В Российской Федерации действуют СП 48.13330.2011 «Организация строительства». СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции». СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования». СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». ГОСТ Р 12.4.026—2001 «Систе­
ма стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 
правила применения. Общие технические требования и характеристики». ГОСТ 12.3.009—76 «Система стандар­
тов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». ГОСТ 12.3.020—80 
«Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятии. Общие требования 
безопасности».

2» В Российской Федерации подрядчик получает от застройщика (генподрядчика) необходимый раздел про­
ектной документации согласно СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01—2004 Организация строительства».
6
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в соответствии с ГОСТ 21.001. ГОСТ 21.110. ГОСТ 21.501 или нормативным документом, действующим 
на территории государства, принявшего настоящий стандарт1 >.

П р и м е ч а н и е  — Подрядчик на основании полученной проектной документации может самостоятельно 
разработать рабочую документацию на окна (балконные двери), согласовав ее с проектировщиком и застройщиком.

4.5 Устройство окна, как правило, включает в себя монтаж одного или нескольких оконных блоков 
и/или балконного дверного блока в одном стеновом (световом) проеме, последующую установку слива 
и подоконника, отделку наружных и внутренних откосов, проверку и регулировку открывающихся эле­
ментов (створок) и устройств запирания в соответствии с эксплуатационной документацией.

4.6 При проведении работ по устройству окон и балконных дверей подрядчик проводит входной 
контроль применяемых материалов и изделий, осуществляет операционный контроль монтажных ра­
бот. обеспечивает ведение исполнительной документации и выполнение требований охраны труда.

4.7 Строительный контроль, обмерные работы и измерения, осуществляемые при устройстве 
окон, следует проводить в соответствии с нормативными документами, действующими на территории 
государства, применяющего настоящий стандарт2), с использованием средств измерений утвержден­
ного типа, прошедших поверку по аттестованным в необходимых случаях методикам измерений. Ис­
пытания и измерения должен выполнять квалифицированный персонал.

4.8 Условия выполнения в процессе работ по заполнению световых проемов требований по ох­
ране труда, а также возможность выполнения всех видов контроля, необходимого для оценки соответ­
ствия результатов работ требованиям рабочей и нормативной документации и/или условиям договора, 
устанавливаются в ПОС и организационно-технологической документации.

4.9 На время перерывов в работе по устройству окон, связанных с выполнением отдельных стро­
ительных работ Заказчиком (генподрядчиком), окна и балконные двери, а также оконные (балконные 
дверные) блоки, комплектующие и материалы, используемые при устройстве окон и балконных дверей, 
могут быть сданы Заказчику по форме, действующей на территории государства, принявшего настоя­
щий стандарт3), или по договору ответственного хранения.

5 П одготовительные работы

5.1 Входной контроль проектной и рабочей документации

5.1.1 Перед проведением монтажных работ по имеющейся у застройщика рабочей документации 
по заполнению стеновых (световых) проемов здания подрядчик осуществляет входной контроль полу­
ченной от заказчика (застройщика) или генподрядчика рабочей документации. В общем виде требо­
вания к составу проектной и рабочей документации устанавливаются в нормативной документации, 
действующей на территории государства, принявшего настоящий стандарт4'.

5.1.2 При входном контроле рабочей документации следует проводить проверку ее комплектности 
и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

5.1.3 При обнаружении недостатков их перечень передают застройщику для устранения по согла­
сованию с разработчиком рабочей документации.

Все несоответствия в документации разрешаются до начала работ и оформляются документально.
5.1.4 Подрядчик монтажных работ по устройству окон и балконных дверей оценивает возмож­

ность реализации рабочей документации по заполнению световых проемов известными методами, не­
обходимость разработки и применения новых технологических приемов, возможность приобретения 
комплектующих и материалов, предусмотренных в рабочей документации.

5.1.5 Рабочая документация, переданная подрядчику в двух экземплярах на электронном и бу­
мажном носителях, должна быть допущена к производству работ застройщиком (генподрядчиком) с

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 21.1101—2013 «Система проектной документации для строи­
тельства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

В Российской Федерации действует Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N» 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений».

3> В Российской Федерации — по форме КС-2, утвержденной Постановлением Россгройагентства от 11 ноя­
бря 1999 г. № 100.

4) В Российской Федерации действует Постановление Правительства Российской Федерации «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. № 87.

7



ГОСТ 34378— 2018

подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе. Рабочая документация на 
электронном носителе должна быть заверена электронной подписью.

После анализа и принятия рабочей документации с регистрацией в журнале регистрации приема 
документации один экземпляр с пометкой «В производство работ» передают в архив подрядчика.

5.1.6 Получение и анализ документации от заказчика производят при непосредственном участии 
ответственного представителя подрядчика и производителя работ по устройству окон и балконных две­
рей; на них также возлагается приемка фронта работ по устройству окон и балконных дверей от за­
стройщика (заказчика).

5.2 Приемка ф ронта работ

5.2.1 Геодезическая съемка расположения стеновы х (световы х) проемов на фасадах
5.2.1.1 Для приемки фронта работ подрядчик должен ознакомиться с исполнительной геодезиче­

ской документацией фасадов строящегося (реконструируемого, ремонтируемого) объекта капитально­
го строительства и соответствием стеновых (световых) проемов требованиям рабочей документации.

П р и м е ч а н и е  — Для условий нового строительства должно быть осуществлено инструментальное за­
крепление проектного положения окон. Для этого проводят вертикальную и горизонтальную оси нивелирования.

5.2.1.2 При отсутствии исполнительной геодезической документации на фасады следует провести 
их геодезический контроль согласно нормативным документам1'. действующим на территории государ­
ства. принявшего настоящий стандарт, для установления соответствия положения стеновых (световых) 
проемов по горизонтали и вертикали на фасадах здания. Геодезический контроль точности геометри­
ческих параметров здания является обязательной составной частью производственного контроля ка­
чества2 >.

П р и м е ч а н и я
1 При проведении работ на объектах, не регулируемых нормативными актами, геодезический контроль про­

водят согласно условиям договора подряда.
2 Геодезический контроль точности геометрических параметров расположения стеновых (световых) проемов 

заключается в инструментальной проверке соответствия их положения проектным требованиям31.
3 Геодезические работы следует выполнять средствами измерений необходимой точности.
4 Геодезические приборы должны быть поверены и отъюстированы. Организацию проведения поверок сле­

дует осуществлять в соответствии с правилами и периодичностью поверок, регламентируемых требованиями нор­
мативных документов4* по проведению поверки геодезических приборов, действующих на территории государства, 
принявшего настоящий стандарт с уточнением по инструкциям производителей приборов5'.

5 При подготовке к измерениям должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ к объекту измере­
ний и возможность размещения средств измерений.

6 Места измерений должны быть очищены, размечены или маркированы. Средства измерений должны быть 
проверены и подготовлены к использованию в соответствии с инструкцией по их эксплуатации6'.

1> В Российской Федерации действуют СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в стро­
ительстве» и ГОСТ Р 51872—2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения».

2' В Российской Федерации геодезический контроль точности геометрических параметров здания как обяза­
тельную составную часть производственного контроля качества осуществляют в соответствии с СП 48.13330.2011 
«СНиП 12-01—2004 Организация строительства».

э' В Российской Федерации применяют положения пункта 4.2 МДС 11-19.2009 «Временные рекомендации 
по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных 
зданий».

4' В Российской Федерации правила и периодичность поверок геодезических приборов должны соответство­
вать ГКИНП (ГИТА) 17-195—99 «Инструкция по проведению технологической поверки геодезических приборов».

5' В Российской Федерации инструкции производителей приборов должны быть разработаны в соответствии 
с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

в) В Российской Федерации проверку и подготовку к использованию средств измерений — геодезических 
приборов следует осуществлять в соответствии с СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03—84 Геодезические работы в 
строительстве».
8



ГОСТ 34378—2018

5.2.1.3 Графическое оформление исполнительных геодезических съемок проводят в соответствии 
с нормативным документом1', действующим на территории государства, принявшего настоящий стан­
дарт.

П р и м е ч а н и е  — При графическом оформлении исполнительных геодезических съемок на чертежах фа­
садов и поэтажных планов проводят нумерацию стеновых (световых) проемов.

5.2.2 Контроль качества исполнения стеновы х (световы х) проемов
5.2.2.1 Стеновые (световые) проемы должны удовлетворять требованиям РД. нормативным тре­

бованиям на ограждающие стеновые конструкции, а также следующим требованиям.
- внешняя часть стены в зоне стенового (светового) проема не должна иметь сколов, щелей, вы­

боин и других повреждений поверхности, не оговоренных в исполнительной рабочей документации;
- поверхность откосов проема не должна иметь теплопроводных включений, не предусмотренных 

рабочей документацией, а также пазух и пустот;
- в многослойных конструкциях стен теплоизоляционные слои должны быть изолированы в соот­

ветствии с положениями рабочей документации;
- на кромках и поверхности наружных и внутренних откосов не должно быть выколов, раковин, 

наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм.
Отклонения от вертикали и горизонтали должны находиться в поле допуска отклонений по высоте 

и ширине в соответствии с рабочей документацией на стены (ограждающие конструкции), рисунок 1.

П р и м е ч а н и е  — Обнаруженные дефекты и несоответствия рабочей документации должны быть устране­
ны до оформления Акта приемки фронта работ.

52.2.2  Контроль размеров стеновых (световых) проемов проводят согласно положениям 
ГОСТ 26433.0. ГОСТ 26433.2. ГОСТ 23616. ГОСТ 26607.
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Рисунок 12) — Предельные отклонения размеров оконных проемов

5.2.3 После приемки геодезической съемки фасадов оформляют «Акт приемки-передачи резуль­
татов геодезических работ», а после контроля размеров стеновых (световых) проемов — «Акт приемки 
фронта работ» (приложение Г).

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51872—2002 «Документация исполнительная геодезическая. 
Правила выполнения».

2* Приведен по изданию: Организация и монтаж оконных блоков из поливинилхлоридных профилей. Красно­
ярск: Красноярскстройсертификация. 2008 [1].
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5.3 Организация рабочего места (условия производства работ)

5.3.1 Мероприятия по организации рабочих мест принимают на основе решений, разработанных 
в ППР. Они включают в себя:

- мероприятия по охране труда согласно строительным нормам и правилам1), действующим на 
территории государства, принявшего настоящий стандарт;

- мероприятия по противопожарной безопасности;
- организационно-распорядительные мероприятия;
- организационно-технические мероприятия.
5.3.2 Рабочее место при монтаже включает в себя рабочий участок в зоне расположения стеново­

го (светового) проема и прилегающие зоны внутри и снаружи помещения.
Размеры рабочего места должны обеспечивать свободный доступ к месту проведения монтажных 

работ, возможность складирования изделий, подлежащих установке на данном рабочем месте, инстру­
мента. безопасность проведения работ.

5.3.3 Рабочие места при необходимости оборудуют на ранее установленных и надежно закре­
пленных конструкциях или средствах подмащивания по ГОСТ 24258. ГОСТ 26887.

5.3.4 Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. 
Окончание подготовительных работ на рабочем месте должно быть отражено в акте приема фронта 
работ.

5.3.5 Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при монтаже 
окон и балконных дверей (приложение И), должны соответствовать положениям технологических карт.

5.3.6 Участки работ должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или ин­
дивидуальной защиты персонала, медицинской аптечкой, первичными средствами пожаротушения, а 
также средствами связи сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных 
условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.3.7 Освещенность рабочей зоны участков работ должна соответствовать нормативным требова­
ниям государств, принявших настоящий стандарт2).

5.4 Входной контроль изделий и материалов, используемы х при устройстве окон
и балконны х дверей на соответствие положениям рабочей документации

5.4.1 Входной контроль комплектующих и материалов осуществляется в соответствии с положе­
ниями ГОСТ 24297. Входной контроль, который проводят до момента монтажа оконных (балконных 
дверных) блоков, включает в себя проверку наличия и содержания документов поставщиков, в том 
числе сведения о качестве поставляемой ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей до­
кументации. технических регламентов, стандартов и технических условий.

5.4.2 Входной контроль осуществляется производителем работ (подрядчиком). Принимаемые 
оконные (балконные дверные) блоки полной заводской готовности (по ГОСТ 23166. раздел 5.5) должны 
сопровождаться документами о качестве (паспортом), декларацией соответствия, монтажным черте­
жом по ГОСТ 2.102 и эксплуатационной документацией в соответствии с ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610.

П р и м е ч а н и я
1 При поставке блоков неполной заводской готовности действует особый порядок входного контроля и сбор­

ки оконных (балконных дверных) блоков и их комбинаций в построечных условиях, определяемый условиями до­
говора на поставку.

2 Допускается использование документов в электронном виде в соответствии с требованиями нормативных 
документов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

5.4.3 При входном контроле оконных (балконных дверных) блоков, поштучно, методом сплошного 
контроля проверяют:

- комплектность оконных (балконных дверных) блоков и их соответствие рабочей документации;
- размеры оконных и балконных дверных блоков с учетом положений ГОСТ 26433.1.

1) В Российской Федерации действуют СНиП 12-03—2001 «Безопасность труда 8 строительстве. Часть 1. Об­
щие требования» и СНиП 12-04—2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

2) В Российской Федерации контроль осуществляют по ГОСТ Р 55710—2013 «Освещение рабочих мест вну­
три зданий. Нормы и методы измерений».
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- соответствие полученных результатов измерений заданным размерам проемов;
- внешний вид оконных и балконных дверных блоков и их комплектующих.
5.4.4 Оконные (балконные дверные) блоки должны соответствовать показателям, приведенным в 

проектной документации на строительный объект, рабочей документации на окна и балконные двери и 
рабочей документации на оконные и балконные блоки.

5.4.5 Комплектность материалов и комплектующих, используемых при устройстве окон и балкон­
ных дверей, проверяют на соответствие спецификации рабочей документации.

5.4.6 Качество комплектующих и материалов, используемых при устройстве окон и балконных 
дверей, проверяют на соответствие требованиям нормативной документации, техническим условиям и 
техническим свидетельствам на поставляемую продукцию.

П р и м е ч а н и е  — Пригодность крепежа, используемого при монтаже оконных (балконных дверных) блоков 
и обеспечивающего безопасность, должна быть подтверждена наличием соответствующего технического свиде­
тельства, предусмотренного спецификацией рабочей документации. Требование наличия техническою свидетель­
ства вводится с 01.01.2019 г.

5.4.7 Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке 
измерения и испытания соответствующих комплектующих своими силами или поручить их проведение 
аккредитованной организации. Методы и средства измерений и испытаний должны соответствовать 
требованиям национальных стандартов и нормативных документов, действующих на территории госу­
дарства. принявшего настоящий стандарт.

5.4.8 В случае выявления при входном контроле изделий, материалов и комплектующих окон 
(балконных дверей), не соответствующих требованиям, установленным в проектной и рабочей доку­
ментации и нормативных документах, их применение для монтажных работ по устройству окон и бал­
конных дверей не допускается.

5.4.9 Несоответствующие установленным требованиям оконные (балконные дверные) блоки, ком­
плектующие и монтажные материалы следует изолировать и промаркировать.

П р и м е ч а н и е  — В соответствии с законодательством, действующим в государстве, принявшем настоя­
щий стандарт, может быть принято одно из трех решений:

- поставщик проводит замену несоответствующих оконных блоков, комплектующих и материалов 
соответствующими;

- несоответствующие изделия и комплектующие дорабатывают;
- несоответствующие оконные и балконные дверные блоки, комплектующие и материалы могут быть приме­

нены после обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и органом государствен­
ного контроля (надзора) по его компетенции.

5.4.10 Транспортирование, складирование и хранение оконных и балконных дверных блоков, сте­
клопакетов осуществляют в соответствии с рекомендациями стандартов на виды изделий (ГОСТ 21519. 
ГОСТ 23166. ГОСТ 24699. ГОСТ 24700. ГОСТ 24866. ГОСТ 25097, ГОСТ 30674) и указаниями, приведен­
ными в приложении К.

5.4.11 Складирование и хранение применяемых (покупных и изготовляемых собственными сила­
ми) материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на мате­
риалы и изделия обеспечивает заказчик (генподрядчик).

5.4.12 Транспортирование, хранение и применение, материалов, используемых для тепло-, ги- 
дро- и пароизоляции. следует проводить в соответствии с требованиями стандартов или технических 
условий.

Материалы по истечении установленного стандартами или техническими условиями срока хране­
ния перед применением подлежат контрольной проверке службой контроля изготовителя или в аккре­
дитованной лаборатории. Право давать заключение на пригодность материалов по результатам про­
верки имеют изготовители материалов и аккредитованные лаборатории.

Применение материалов с истекшим сроком годности не допускается.
5.4.13 Подрядчик, ответственный за производство работ по устройству окон, осуществляет про­

верку выполнения установленных норм и правил складирования и хранения оконных (балконных двер­
ных) блоков, комплектующих и материалов, используемых при проведении монтажных работ.

5.4.14 В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены 
нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для 
устройства окон не допускается до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям 
рабочей документации, стандартов и технических условий.
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5.4.15 Результаты входного контроля фиксируют в журналах входного контроля и/или лаборатор­
ных испытаний.

5.5 Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. Окон­
чание подготовительных работ на рабочем месте должно быть оформлено актом.

6 Организация работ по устройству окон и балконны х дверей

6.1 О рганизационно-технологическая документация. Проект производства работ

6.1.1 ППР на выполнение работ по устройству окон и балконных дверей составляют по рабочей 
документации на основе ПОС.

6.1.2 ППР. а также иные документы, содержащие решения по организации устройства окон и тех­
нологии этих работ, утвержденные лицом, осуществляющим строительство, передаются на строитель­
ную площадку до начала производства работ.

6.1.3 Разработку и оформление ППР проводят на основании технического задания застройщика 
(заказчика) в соответствии с рекомендациями по разработке и оформлению ППР1>, действующими на 
территории государства, принявшего настоящий стандарт, и положениями приложения Д.

6.1.4 В ППР должны содержаться схемы операционного контроля выполняемых работ, перечень 
требуемых актов освидетельствования скрытых работ, а также указания о сроках проверки качества 
работ с лабораторными испытаниями материалов.

6.1.5 ППР должен содержать конкретные решения по безопасности труда, определяющие техни­
ческие средства и методы работы, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопас­
ности труда.

П р и м е ч а н и е  — Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил безопас­
ности труда, которые рекомендуется приводить только в качестве обоснований для разработки соответствующего 
решения2*.

6.2 Технологические карты на производство монтажных работ по устройству окон
и балконны х дворой

6.2.1 Разработку ТК следует проводить в составе ППР на монтажные работы по устройству окон 
и балконных дверей.

6.2.2 ТК на работы по устройству окон и балконных дверей разрабатывают по нормативным до­
кументам, регламентирующим разработку и оформление технологических карт3*, действующим на тер­
ритории государства, принявшего настоящий стандарт.

6.2.3 ТК разрабатывают при отсутствии типовых ТК. При их наличии они должны корректировать­
ся с учетом особенностей строящегося объекта и местных условий.

6.2.4 Для составления ТК готовят и принимают решения по выбору технологии (состава и по­
следовательности технологических процессов) устройства окон и балконных дверей, технологической 
оснастки, инструмента и приспособлений, выявляют необходимую номенклатуру и подсчитывают объ­
емы материально-технических ресурсов, устанавливают требования к качеству и приемке работ, преду­
сматривают мероприятия по охране труда, безопасности и охране окружающей среды.

6.2.5 При разработке ТК используют нормативные документы, национальные стандарты и своды 
правил, действующие на территории государства, принявшего настоящий стандарт, отражающие до­
стигнутый технический уровень технологии монтажных работ по устройству окон и балконных дверей.

6.2.6 Материально-технические ресурсы и затраты труда на реализацию технологического про­
цесса и его операции приводят в ТК на весь объем работ по устройству окон и балконных дверей.

1* В Российской Федерации действуют МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по оформлению про­
екта организации строительства и проекта производства работ».

2* Запрет замены проектных решений извлечениями из строительных норм и правил и порядок использо­
вания таких извлечений исключительно в качестве обоснования для разработки проектного решения при разра­
ботке ППР в Российской Федерации регламентированы в документе «Решения по охране труда и промышлен­
ной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (Справочное пособив к 
СП 12-136—2002).

3) В Российской Федерации действует МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты».
12
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6.2.7 На многократно повторяющиеся работы по устройству окон разрабатывают типовую ТК. Ти­
повую карту составляют на основной, наиболее прогрессивный вариант устройства окон.

6.2.8 ТК оформляют как издание, содержащее текстовый, табличный и графический материал, на 
листах формата А4 в соответствии с правилами системы подготовки проектной документации в строи­
тельстве (СПДС). Состав и содержание технологической карты рассмотрены в приложении Е.

П р и м е ч а н и е  — Допускается выполнение ТК в виде электронных документов в соответствии с требовани­
ями нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

6.2.9 Карты (схемы) на контроль качества работ разрабатывают для осуществления операцион­
ного контроля и оценки качества технологических процессов и операций. Карту составляют по форме 
таблицы 1.

Т а б л и ц а  1 — Операционный контроль технологического процесса

Н аименование 
технологического процесса 

и его операций

Контролируемы й параметр 
(по каком у нормативному 

докум енту)

Д опускаемы е значения 
параметра, требования 

качества

С пособ (метод) контроля, 
средства (приборы ) 

контроля

6.2.10 Раздел технологических карт, содержащий мероприятия по охране труда и технике безопас­
ности. разрабатывают в соответствии со строительными нормами и правилами11, действующими на 
территории государства, принявшего настоящий стандарт.

6.3 Техника безопасности при производстве монтажны х работ по устройству окон
и балконны х дверей

6.3.1 При проведении работ по устройству окон необходимо соблюдать нормы и правила по тех­
нике безопасности в строительстве, установленные строительными нормами и правилами2!, действую­
щими на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

6.3.2 Перед началом работ каждый рабочий должен пройти вводный инструктаж по технике без­
опасности.

6.3.3 Рабочие должны иметь индивидуальную спецодежду, обувь, перчатки, средства индивиду­
альной защиты: шумогасящие наушники (беруши), защитные очки и респираторы. Рекомендуется нали­
чие медицинской аптечки, содержащей средства для оказания первой доврачебной помощи, в каждой 
бригаде. При работе на высоте рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты 
в соответствии с правилами, действующими в государстве, принявшем настоящий стандарт.

6.3.4 Предельные значения температуры наружного воздуха и силы ветра в данном климатиче­
ском районе, при котором следует приостановить работы, определяют в установленном порядке.

П р и м е ч а н и е  — Запрещается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, исключающих ви­
димость в пределах фронта работ.

6.3.5 Строительная площадка под стеновыми (световыми) проемами при проведении работ по 
устройству окон и балконных дверей должна быть ограждена в соответствии с требованиями ГОСТ 23407 
и обозначена знаками безопасности и надписями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026. Участ­
ки работ, рабочие места и подходы к ним при работе в темное время суток должны быть освещены в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046.

6.3.6 Запрещается производить монтажные работы по устройству окон на нескольких этажах по 
одной вертикали.

1> В Российской Федерации раздел технологической карты по охране труда и технике безопасности разраба­
тывают в соответствии со СНиП 12-03—2004 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 
СНиП 12-04—2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». СП 12-136—2002 
«Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах орга­
низации строительства и проектах производства работ».

21 В Российской Федерации действуют СНиП 12-03—2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие положения» и СНиП 12-04—2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство».
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6.3.7 Рабочие места для выполнения работ на высоте должны быть оборудованы соответствую­
щими требованиям строительных норм и правил средствами подмащивания и лестницами-стремянка­
ми по ГОСТ 26887 для подъема на них. требованиям Положений о работе на высоте, действующих на 
территории государства, принявшего настоящий стандарт’ >.

6.3.8 При работе с монтажной пеной, герметиками и иными материалами и комплектующими не­
обходимо соблюдать меры безопасности, указанные на их упаковке и в сопроводительной документа­
ции.

7 П роизводство монтажных работ по устройству окон 
и балконны х дверей

7.1 Общие указания по производству монтажных работ при устройстве окон
и балконны х дверей

7.1.1 Производство монтажных работ по устройству окон и балконных дверей осуществляют на 
основании рабочей документации в соответствии с ППР no ТК.

7.1.2 Проводят подготовку стенового (светового) проема, что является базовой технологической 
операцией, обеспечивающей качество последующего устройства окна или балконной двери.

П р и м е ч а н и я
1 Перед монтажом оконных (балконных дверных) блоков поверхности стеновых (световых) проемов должны 

быть очищены от наледи, мусора и просушены.
2 Выявленные при осмотре стеновых (световых) проемов дефекты должны быть зашпаклеваны водостойки­

ми составами.
3 Поверхности откосов стеновых (световых) проемов, имеющие масляные загрязнения, следует обезжирить.
4 Дополнительную гидроизоляцию поверхностей откосов проемов и/или нанесение праймера проводят, если 

данные операции предусмотрены РД и ППР.

7.1.3 При реконструкции, ремонте зданий или замене оконных блоков в эксплуатируемых поме­
щениях демонтаж должен осуществляться способами, обеспечивающими максимальную сохранность 
поверхностей внутренних и наружных откосов, а также поверхности стены, расположенной ниже подо­
конной доски.

7.1.4 Работы по монтажу оконных блоков должен выполнять специально обученный персонал, 
допущенный к  производству таких работ.

7.1.5 Блоки и створки, разделенные прокладками, должны складироваться на рабочем участке в 
положении под углом 10е— 15° к вертикали на подкладках или поддонах.

7.1.6 Последовательность и содержание отдельных операций по устройству окон и балконных 
дверей определяют ППР и ТК.

7.1.7 В общем случае перечень технологических операций монтажных работ по устройству окон 
(балконных дверей) с использованием блоков полной заводской готовности по ГОСТ 23166 включает в 
себя:

- подготовку оконного блока к монтажу [снятие створок, стеклопакетов, установку подставочного 
профиля (если поставляется отдельно) и др.];

- сборку сблокированного оконного блока из отдельных изделий в соответствии с рабочей доку­
ментацией:

- закрепление саморасширяющейся ленты на оконном (дверном балконном) блоке (если эта лен­
та предусмотрена проектной и рабочей документацией);

- установку и крепление оконной коробки в проектном положении;
- установку стеклопакетов и их закрепление шталиками:
- навешивание предварительно снятых створок;
- геодезический контроль согласно 8.2.4;
- оформление акта скрытых работ;
- установку забутовочного жгута для гидроизоляционного слоя (если проектной и рабочей доку­

ментацией не предусмотрена предварительно сжатая саморасширяющаяся лента).

11 В Российской Федерация действует Приказ Минтруда РФ от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении 
правил по охране труда при работе на высоте».
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- заполнение монтажных зазоров тепло-, звукоизоляционным материалом;
- оформление акта скрытых работ на выполнение монтажного шва.
- установку забутовочного жгута для пароизоляционного слоя;
- лароизоляция и гидроизоляция монтажного шва — нанесение пароизоляционного (гидроизо­

ляционного) герметика (мастики) или соответствующих лент на внутреннюю и наружную поверхности 
монтажного шва;

- оформление акта скрытых работ на паро- и гидроизоляцию монтажного шва;
- подготовку и крепление слива.
- подготовку и крепление подоконной доски;
- окончательную регулировку створок;
- отделку откосов;
- снятие защитной пленки;
- установку колпачков, декоративных накладок и заглушек;
- контроль качества монтажных работ по устройству окон.

П р и м е ч а н и я
1 Наличие или отсутствие конкретных операций, указанных в настоящем перечне, определяется проектной 

и рабочей документацией.
2 Последовательность операций зависит от выбранных проектных решений и технологии производства об­

щестроительных работ и определяется в ППР и ТК.
3 При проведении работ в зимнее время (при температурах ниже, чем требуется в соответствии ТК и/ипи с 

условиями применения используемых материалов) могут быть предусмотрены дополнительные операции, в том 
числе установка тепловых экранов.

4 При необходимости вышеперечисленные работы могут быть дополнены установкой дополнительных эле­
ментов. в т. ч. жалюзи, москитных сеток, ставень, специальных приточных вентиляционных устройств.

7.1.8 Пример состава и описания технологических операций проведения монтажных работ по 
устройству окон и балконных дверей в новом строительстве приведен в приложении Ж.

7.2 Монтаж оконного  (балконного дверного) блока

7.2.1 Установка оконного блока в  проеме и его крепление
7.2.1.1 Непосредственно перед проведением монтажа ответственный производитель работ осу­

ществляет контроль оконных (балконных дверных) блоков. Контроль изделий проводят по следующим 
показателям;

- комплектность изделий;
- внешний вид изделий и комплектующих;
- соответствие рабочей документации.
7.2.1.2 Сблокированные оконные (балконные дверные) блоки собирают в соответствии с ТК.
7.2.1.3 Оконный блок устанавливают в стеновом (световом) проеме в проектное положение со­

гласно рабочей документации с помощью опорных (несущих) и дистанционных подкладок (колодок).
7.2.1.4 Оконные (балконные дверные) блоки должны быть закреплены так, чтобы обеспечивались 

их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Крепление должно быть механическим. Иные типы 
крепления оконных (балконных дверных) блоков не допускаются.

7.2.1.5 При ленточном остеклении монтажные работы следует проводить согласно установленной 
в ТК последовательности. Монтаж ведут, как правило, начиная от пространственно-устойчивой свя- 
зевой несущей конструкции, обеспечивая устойчивость устанавливаемых оконных блоков в процессе 
монтажа.

П р и м е ч а н и е  — Ленточное остекление представляет собой сблокированную в ленту комбинацию окон­
ных блоков.

7.2.2 Заполнение и герметизация монтажного зазора
7.2.2.1 Материалы для заполнения монтажных зазоров и изоляции швов следует применять толь­

ко из числа указанных в рабочей документации. Замена материалов без согласования с проектной 
организацией не допускается.

72.2.2  Общие требования к материалам для заполнения монтажного зазора и изоляции монтаж­
ного шва указаны в ГОСТ 30971, приложение А.
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7.3 Устройство окна и балконной двери

7.3.1 Установка слива
7.3.1.1 Материал слива должен соответствовать спецификации рабочей документации, а геоме­

трические размеры слива уточняют по месту.
7.3.1.2 Установка и крепление слива должны исключать возможность попадания атмосферных 

осадков и конденсата, отводимого через дренажные отверстия оконного блока, на поверхность стены 
и в монтажный шов.

П р и м е ч а н и я
1 Угол наклона поверхности слива должен быть не менее 10 %. а его выход за наружную поверхность стены 

(свес) рекомендуется устанавливать в пределах 30—50 мм.
2 Торцы слива должны герметично сопрягаться с наружными боковыми откосами проема.

7.3.2 Установка подоконной доски
7.3.2.1 Требования к установке и материал подоконной доски должны быть определены в рабочей 

документации.
7.3.2.2 Боковые торцы установленной подоконной доски (подоконника) должны заходить за от­

делку боковых оконных откосов в соответствии с рабочей документацией.

П р и м е ч а н и я
1 Примыкание подоконной доски к оконному блоку должно быть герметичным и устойчивым к деформациям.
2 Сопряжение подоконной доски с оконной коробкой допускается обеспечивать за счет его защемления в 

подставочном профиле, если он предусмотрен проектом и/или с использованием предусмотренных рабочей до­
кументацией элементов.

3 Выход подоконника за пределы стены должен быть не менее 50 мм. при этом не должно происходить пере­
крывание более 2/3 глубины приборов отопления (если в рабочей документации не предусмотрено иное).

4 Уклон подоконной доски в сторону помещения не должен превышать 1 %. Отклонение от горизонтального 
положения по длине подоконника допускается не более 0.5 %.

7.3.3 Отделку откосов проводят по ТК. разработанным в соответствии с положениями рабочей 
документации и ППР.

Рекомендуемые варианты отделки внутренних откосов окна (конкретный вариант определены в 
проектной и рабочей документации).

П р и м е ч а н и е  — После завершения отделки откосов следует удалить защитную пленку с лицевых поверх­
ностей переплетов оконных (балконных дверных) блоков.

7.4 Защита окон и балконны х дверей в  условиях проведения строительны х работ

7.4.1 При производстве работ, связанных с повышенным риском случайного повреждения уста­
новленных оконных блоков, следует предусматривать защитные мероприятия. К работам с повышен­
ным риском повреждения установленных оконных блоков относятся:

- сварочные работы внутри и снаружи помещений (на лоджиях и балконах);
- штукатурные работы;
- малярные работы и пр.
7.4.2 Не позднее 10 дней после завершения работ по устройству окон и балконных дверей с ли­

цевой поверхности профилей защитную пленку удаляют. После удаления защитной пленки защитные 
мероприятия осуществляют повторно.

7.4.3 Защитные мероприятия предусматривают в ППР и проводят согласно соответствующим ТК.

8 С троительны й контроль качества работ по устройству окон 
и балконны х дверей

8.1 С троительны й контроль

8.1.1 Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при устройстве 
окон на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, 
требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений1'.

1' В Российской Федерации действует Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений».
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8.1.2 Порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства определя­
ется нормативным правовым актом’ ), действующим на территории государства, принявшего настоя­
щий стандарт.

П р и м е ч а н и е  — При проведении монтажных работ по устройству окон и балконных дверей при строи­
тельстве. реконструкции и капитальном ремонте, на которые не распространяются действующие нормативные 
акты, строительный контроль осуществляется в соответствии с положениями договора на проведение работ.

8.1.3 Строительный контроль состоит из технического надзора застройщика (заказчика), лабора­
торного контроля, геодезического контроля, производственного контроля и авторского надзора.

8.1.4 Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и заказчика, 
на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.

8.1.5 В обязанности представителя технического надзора застройщика (заказчика) входит:
- контроль качества работ по устройству окон и балконных дверей;
- проверка качества материалов, полуфабрикатов, изделий;
- проверка наличия паспортов, результатов лабораторных испытаний.
- контроль за ведением и оформлением подрядчиком производственно-технической и исполни­

тельной документации, журналов производства работ.
- решение текущих вопросов по организации строительного контроля.
8.1.6 Представитель технического надзора застройщика (заказчика) обязан своевременно выяв­

лять дефекты и нарушения в производстве работ, вносить свои замечания в общий и специальный 
журналы работ и контролировать устранение выявленных недостатков.

8.1.7 Лабораторный контроль выполняют аккредитованные испытательные (строительные) лабо­
ратории (привлекаемые организации), аккредитованные лаборатории подрядчика или лиц. осущест­
вляющих строительство.

8.1.8 На испытательные лаборатории подрядчика возлагается контроль за соблюдением тем­
пературно-влажностных режимов при производстве монтажных работ, за соответствием выполнения 
монтажных работ ППР и ТК в порядке, установленном схемами операционного контроля, проверка 
соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам, сертификатам поступающих на объект 
материалов, полуфабрикатов и изделий.

8.1.9 Испытательные лаборатории подрядчика (при их наличии) обязаны вести журналы реги­
страции осуществленного контроля и испытаний, готовить акты о соответствии (несоответствии) по­
ступающих материалов, полуфабрикатов и изделий требованиям рабочей документации, стандартам 
и техническим условиям.

8.2 Геодезический контроль

8.2.1 В процессе производства работ проводят геодезический контроль точности расположения 
окон и балконных дверей на фасадах здания. Геодезический контроль является составной частью произ­
водственного контроля качества строительства. Виды геодезического контроля приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Виды и методы контроля по стадиям производства

Вид контроля
Стадия

производства
О бъекты  контроля М етоды контроля

Входной
контроль

Строительно-монтажные рабо­
ты (при организации работ по 
каждому последующему этапу)

Элементы строительных кон­
струкций после завершения 
работ

Выборочный по альтерна­
тивному или количествен­
ному анализу

Операцион­
ный контроль

Строительно-монтажные рабо­
ты (в процессе выполнения ра­
бот по определенному этапу)

Элементы сборных конструк­
ций в процессе установки и 
временного закрепления

Выборочный по количест­
венному или альтернативно­
му признаку или сплошной

Приемочный
контроль

Строительно-монтажные рабо­
ты (после выполнения работ по 
определенному этапу)

Элементы сборных конструк­
ций в процессе установки и 
временного закрепления

Выборочный по альтерна­
тивному признаку

’ > В Российской Федерации действует Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 
2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства».
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8.2.2 Геодезический контроль, включая исполнительные геодезические съемки, осуществляет за­
казчик (застройщик), а контролирует до предъявления их авторскому надзору в объемах, предусмо­
тренных проектом производства геодезических работ (ППГР). сторонняя организация.

8.2.3 Геодезический контроль осуществляют посредством проведения геодезических работ, в том 
числе инструментального контроля.

8.2.4 Геодезический контроль точности геометрических параметров расположения окон и балкон­
ных дверей на фасадах здания состоит из двух частей:

- геодезической проверки соответствия положения окон и балконных дверей нормативным и про­
ектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле);

- исполнительной съемки горизонтального и вертикального расположения окон и балконных две­
рей. постоянно закрепленных по окончании монтажа при приемочном контроле.

8.2.5 Контролируемые в процессе производства монтажных работ по устройству окон и балконных 
дверей геометрические параметры соответствия положения проемов, методы геодезического контроля 
и объем их проведения должны быть установлены в ППГР. разрабатываемым в соответствии с нор­
мативным документом^, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт. 
Перечень конструктивных элементов должен быть согласован с проектной организацией. Геодезиче­
скую съемку выполняют до завершения скрытых работ. Схемы исполнительных геодезических съемок 
следует составлять и согласовывать с авторским надзором до оформления актов на скрытые работы. 
Схемы являются неотъемлемым приложением актов на скрытые работы.

8.2.6 Результаты инструментального контроля в процессе строительства заносят в общий журнал 
работ. Соответствие выполненных работ оформляют в исполнительной документации по результатам 
исполнительной съемки.

8.3 Исполнительная документация и контроль качества монтажных работ

8.3.1 Подрядчик, осуществляющий монтажные работы по устройству окон и балконных дверей, 
должен вести следующую исполнительную документацию:

- акт приема фронта работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в действительности ра­

бот этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных 
лицами, ответственными за производство монтажных работ:

- исполнительные геодезические чертежи и схемы;
- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, про­

веденных в процессе строительного контроля;
- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых изделий и ма­

териалов;
- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
Требования к составлению и порядку ведения исполнительной документации устанавливаются 

в нормативном документе о составе и порядке ведения исполнительной документации при строитель­
стве2 >, действующем на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

8.4 Общий и специальны й ж урналы  работ

8.4.1 Основным документом, в котором заказчиком (застройщиком) ведется учет выполнения ра­
бот при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, от­
ражается последовательность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства, является общий журнал работ. В общем журнале работ отражает­
ся последовательность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения этих работ при строительстве,

В Российской Федерации действует МДС 11-19.2009 «Временные рекомендации по организации техноло­
гии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий».

2> В Российской Федерации действует РД-11-02—2006 «Требования к составу и порядку ведения исполни­
тельной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и требо­
вания. предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения» (утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над­
зору от 26 декабря 2006 г. № 1128).
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реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также сведения о строи­
тельном контроле и государственном строительном надзоре.

8.4.2 В специальном журнале монтажных работ по устройству окон и балконных дверей ведется 
учет выполнения этих работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капи­
тального строительства.

8.4.3 В специальном журнале фиксируют результаты контроля соблюдения требований к уста­
новке оконных (балконных дверных) блоков и пооперационного контроля процесса устройства окон и 
балконных дверей.

8.4.4 Порядок ведения общего и специальных журналов работ определяется нормативным доку­
ментом11. действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

8.4.5 Приемо-сдаточный контроль качества монтажных работ проводят по каждому окну и балкон­
ной двери. Перечень показателей, проверяемых при приемке-сдаче работ, приведен в приложении Л2).

8.5 А кты  освидетельствования скр ы ты х  работ

8.5.1 По мере готовности работ и конструкций окон и балконных дверей, показатели качества кото­
рых в соответствии с технологией строительства не могут быть проконтролированы после выполнения 
последующих работ, подрядчик, осуществляющий монтажные работы по устройству окон и балконных 
дверей, в сроки по договоренности, но не позднее чем за три рабочих дня. извещает застройщика 
(заказчика), представителей органов государственного строительного контроля (надзора) и авторского 
надзора о сроках выполнения соответствующей процедуры оценки соответствия.

П р и м е ч а н и е  — В случае если заказчик (застройщик), будучи уведомлен в установленном порядке, не 
явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик действует в соответствии с положениями норматив­
но-правовых документов, установленных в государстве, принявшем настоящий стандарт3*.

8.5.2 Выявленные такой процедурой недостатки должны быть устранены с составлением соот­
ветствующих актов. До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов вы­
полнение последующих работ не допускается.

8.5.3 Проведение освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, и его ре­
зультаты. в соответствии с проектной документацией и действующими нормативными документами 
оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Застройщик (заказчик) может потребовать 
проведение повторного освидетельствования после устранения выявленных недостатков.

8.5.4 Форма акта освидетельствования скрытых работ приведена в приложении М.

1* В Российской Федерации действует РД-11-05—2007 «Порядок ведения общего и (или) специального жур­
нала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства» (утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над­
зору от 12 января 2007 г. № 7).

2> См. также СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Окна. Часть 2. Правила производства монтажных работ, кон­
троль и требования к результатам работ».

3> В Российской Федерации действует «Положение о проведении строительного контроля при осуществле­
нии строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468.
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Приложение А 
(обязательное)

Оформление обложек и страниц журнала монтажны х работ 
по устройству окон и балконны х дверей

Обложка

Журнал монтажных работ по устройству окон и балконных дверей
(форма)

Титульный лист

Журнал монтажных работ по устройству окон и балконных дверей 
№ _____________

Наименование организации, выполняющей работы______________________________________________

Наименование объекта строительства_________________________________________________________

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за монтажные работы и ведение журнала

Организация, разработавшая проектную документацию; чертежи АР. КМ, КМД

Шифр проекта___________________________________________________________________________________

Предприятие, изготовившее оконные и балконные блоки________________________________________________

Шифр заказа____________________________________________________________________________________

Заказчик (организация); должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического 
надзора_________________________________________________________________________________________

Основные показатели строящегося обьекта:

Объем работ; оконных блоков, шт. _______

балконных блоков, шт.______

Журнал начат л » 20 г.

Журнал окончен « » 20 г.
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1-я страница
Список

инженерно-технического персонала, занятого на монтажных работах 
по устройству окон и балконных дверей

Ф амилия, 
имя. отчестоо

С пециальность 
и образование

Занимаемая
должность

Д ата начала 
работы на объекте

О тметка о  прохож дении 
аттестации и дата аттестации

Д ата окончания 
работы  на объекте

Перечень актов
освидетельствования скрытых работ

N1 пМ Наим енование акта Д ата подписания акта

2-я и последующие страницы

Дата
вы пол­
нения
работ,
смена

О писание 
производи­
мых работ, 
наим енова­
ние. марка 

оконны х 
блоков, ре ­

зультаты 
осмотра

М есто 
уста­
новки 

оконно­
го блока

А тм о с­
ф ерные 
условия 

(тем перату­
ра, осадки, 
скорость 

ветра)

Ф амилия, 
инициалы 
исполни­

теля (б ри ­
гадира)

Подпись
испол­
нителя

(бригади­
ра)

Замечания и пред- 
ложсмия по м онта­
ж у оконны х блоков 

руководителя 
монтаж ной органи­
зации. авторского 
надзора техииче- 

кого надзора 
заказчика

П одпись мастера 
(производителя 

работ), разреш ив­
шего производство 
работ и принявш е­
го работу. Подпись 
лиц . осущ ествляв­

ших авторкии 
надзор

1 2 3 4 5 б 7 8

3-я страница обложки

В журнале пронумеровано и прошнуровано

________________страниц

«____»____________20______г.

/должность ф аиигия . инициалы  u  подпись рукоаовит оля оргам иииои . аы бааш ою  журнал)

Место
печати
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Приложение Б 
(обязательное)

Оформление обложек и страниц журнала работ по устройству 
монтажных ш вов узлов сопряжения оконны х (балконны х дворны х) 

блоков с откосами стеновы х (световы х) проемов

Обложка

Журнал
устройства монтажных швов, их паро- и гидроизоляции 

(форма)

Титульный лист

Журнал
устройства монтажных швов, их паро- и гидроизоляции

№_____

Наименование организации, выполняющей работы______________________________________________

Наименование объекта строительства_________________________________________________________

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за монтажные работы и ведение журнала

Организация, разработавшая проектную документацию; чертежи АР. КМ

Шифр проекта___________________________________________________________________________________

Предприятие, изготовившее оконные и балконные блоки________________________________________________

Шифр заказа____________________________________________________________________________________

Заказчик (организация); должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического 
надзора ________________________________________________________________________________________

Основные показатели строящегося объекта:

Объем работ; оконных блоков, шт. _______

балконных блоков, ш т ______

Журнал начат « 20 г.

Журнал окончен « » 20 г.
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1-я и последующие страницы

Даго
устройства

шва

М атериал
заполнения-
монтажного

зазора

Дата гидро- 
и пароизоля- 

ции шва

М атериалы 
.-ядро и па ­
рой золяции

Температура 
и влажность 

воздуха

Ф амилия, иници­
алы исполнителя 

(бригадира) 
подпись

Замечания производи­
теля работ, авторского 

надзора и технического 
надзора заказчика

3-я страница обложки

В журнале пронумеровано и прошнуровано 

________________страниц

в____»____________20______г.

(болимость. фамилия, инициалы и сод лис* рухоьовит апа  организации, M idM uroo лурwan}

Место
печати
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Приложение В 
(обязательное)

Рабочая документация на окна и двери

В.1 Согласно ГОСТ 21.001 и ГОСТ 21.501 рабочая документация1,1 включает в себя:
- рабочие чертежи, предназначенные для производства монтажных работ, объединенные в комплект с мар­

ками АР. КМ;
- прилагаемые документы.

П р и м е ч а н и е  — К прилагаемым документам относят;
- рабочую документацию на оконные блоки;
- спецификацию изделий и материалов, использующихся согласно рабочим чертежам при устройстве окон 

и балконных дверей;
- локальную смету.

В.2 Разработку рабочей документации на устройство окон и балконных дверей проводят с учетом особен­
ностей конструкции стен в местах проемов и с соблюдением следующих условий2^

- позиционирование оконных (балконных дверных) блоков в проеме проводят в проектном положении при 
обеспечении определенных в проектной документации торцевых и фронтальных монтажных зазоров;

- оконные конструкции (окна и балконные двери), включая элементы сопряжения с откосами стенового про­
ема здания, должны выдерживать все воздействия и переносить их на несущие части здания;

- сопряжения оконных (балконных дверных) блоков с примыкающими поверхностями откосов проема, а так­
же блоков между собой должны обеспечивать влагонепроницаемость ограждения, в том числе от косого дождя, а 
также воздухонепроницаемость и теплоизоляцию ограждения в пределах норм, предусмотренных сводами правил.

В.З Рабочая документация на окна и балконные двери с узлами присоединения должна содержать:
- конструктивное решение узлов присоединения подоконной доски, оконного слива, облицовки (отделки) 

оконных откосов к оконному блоку и стене;
- тип крепежных элементов и схему крепления оконного блока к откосам проема;
- материал монтажных швов, размещение и характеристику герметизирующих материалов;
- рабочие чертежи на оконные блоки;
- спецификацию изделий и материалов, выполняемую в соответствии с ГОСТ 21.110;
- локальную смету

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 21.1101—2013 «Система проекгной документации для строи­
тельства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Приведено по изданию: Пособив по проектированию ограждающих конструкций зданий.— М.: Стройиздат. 
1967 — 443 с.[2].
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Приложение Г 
(рекомендуемое)

Ф орма Акта приемки-передачи результатов геодезических работ 
при строительстве зданий, сооружений и Акта приемки-передачи ф ронта работ

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ. СООРУЖЕНИЙ

«___ »

Объект

20_____г. _____________________________________
(моего составления)

(наименование объекта строительства)

Комиссия в составе:
ответственного представителя строительно-монтажной организации, передающей работы

(ф амилия инициалы. должность)

ответственного представителя строительно-монтажной организации, принимающей работы

(фамилия и м ид и ат ., должность)

рассмотрела представленную техническую документацию на выполненные геодезические работы (схемы геодези­
ческой разбивочной основы для строительства, внутренней разбивочной сети здания, сооружения, схемы испол­
нительных съемок, каталоги координат, отметок, ведомости и т. д.) при строительстве

(наименование объекта)

и провела осмотр закрепленных на местности и здании знаков сети.
Предъявленные к приемке знаки разбивочной сети, их координаты, отметки, места установки и способы закрепле­
ния соответствуют представленной на них технической документации, и работы выполнены с соблюдением задан­
ной точности построений и измерений.

На основании изложенного комиссия считает, что ответственный представитель строительно-монтажной организа­
ции ____________________________________________________________________________________________

(наименование организации!

сдал, а представитель строительно-монтажной организации_____________________________________________

принял указанные выше работы по

(наименование организации!

(наименование объекта. отдельных час тол зданий и сооружений!

Приложения:
(чартожи. схемы, ведомости и т Д |

Представитель строительно-монтажной организации, передающей работы

(подписи производителя работ работника геодезической службы)

Представитель строительно-монтажной организации, принимающей работы _____

(подписи производителя работ работника геодезической службы)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ФРОНТА РАБОТ

(моего еостааламий)
» 20______ Г.

Договор:

Объект;

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________________.

передает, а ____________________________________________________________________________________ .

именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________________________ .

действующего на основании______________________________________________________________ . составили

Акт о нижеследующем:

Заказчик передает, а Подрядчик принимает фронт работ на объекте______________________________________

для выполнения Подрядчиком работ.

Начало работ «____ » _______________20_____ г.: окончание работ *_____» _______________20_____ г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства 
работ:

Н аименование мероприятия С рок вы полнения Исполнитель

Строительная площадка полностью подготовлена для производства работ Подрядчиком.

Заказчик: Подрядчик:

_______________ _ ______  /____________I ___________________________  /____________/
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Приложение Д 
(рекомендуемое)

Состав и содержание проекта производства работ

Д.1 ППР в полном объеме включает в себя:
- календарный план производства работ по монтажу окон:
- график поступления на объект строительных изделий — оконных блоков и материалов:
- график потребности в рабочих кадрах по объекту;
- ТК на отдельные виды работ при проведении монтажных работ по устройству окон, в том числе карты 

(схемы) на контроль качества работ:
- пояснительную записку, содержащую следующее: решения по производству геодезических работ; обосно­

вания и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха, решения по 
производству работ, включая зимнее время; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий и 
оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия: мероприятия по охране труда и без­
опасности в строительстве: технико-экономические показатели.

Д.2 Календарный план производства работ устанавливает последовательность и сроки выполнения работ 
в зависимости от сложности объекта, объемов и технологии работ. По данным календарного плана определяют 
потребность в персонале, сроки поставки оконных блоков и монтажных материалов, составляют график работ в 
единицах: объем работ — время (дни. недели, месяцы). Календарный план производства работ составляют по 
форме таблицы Д.1.

Т а б л и ц а  Д.1 — Календарный план производства работ

Н аименование работ О бъем работ, ед изм Трудоемкость, чел.-смены Число смен Число рабочих в смену

Д.З График поступления на обьект оконных блоков и монтажных материалов для производства монтажа окон 
составляют по форме таблицы Д.2.

Т а б л и ц а  Д.2 — График поступления оконных блоков и монтажных материалов

Н аименование Единица измерения Количество
Граф ик поступления

Д.4 График потребности в рабочих кадрах для проведения монтажа окон на объекте составляют по форме 
таблицы Д.З.

Т а б л и ц а  Д.З — График потребности в рабочих кадрах

Н аименование 
проф ессий рабочих

Ч исленность рабочих

общ ая
среднесуточная, 

по  месяцам
по неделям ПО дням

Д.5 Карты контроля качества составляют по форме таблицы Д.4.

Т а б л и ц а  Д.4 — Контроль качества работ

Наим енование технологиче­
с ки х  процессов и операций

Контролируемы й параметр 
процесса (операци и)

Д опускаемы е значения 
параметра

С пособ контроля, применяемые 
приборы (инструм енты )

27



ГОСТ 34378— 2018

Д.6 Исходными материалами для разработки проекта ППР по устройству окон являются:
- задание на разработку, выдаваемое генподрядчиком как заказчиком ППР. с обоснованием необходимости 

его разработки на монтажные работы по устройству окон, с указанием сроков разработки;
- ПОС;
- необходимая рабочая документация: рабочие чертежи на строительство здания, рабочие чертежи окон и 

оконных блоков:
- условия поставки оконных блоков, материалов и т. л.
Д.7 Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности труда на объ­

ектах капитального строительства.
В проекте производства работ не допускаются отступления от решений ПОС без согласования с организаци­

ями. разработавшими и утвердившими его.
Д.8 В случае если ППР работ на проведение монтажа окон не разрабатывается, решения по технике без­

опасности оформляют в виде отдельного документа (документов).
Д.9 В проекте производства работ приводят, как правило, следующие технико-экономические показатели: 

трудоемкость, продолжительность и себестоимость монтажных работ по устройству окон.
Могут быть также приведены удельные показатели, например, в расчёте на 1 м2.
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Приложение Е 
(рекомендуемое)

Состав и содержание технологической карты

Е.1 Разделы технологической карты
Е.1.1 ТК состоит, как правило, из следующих разделов:
- область применения;
- общие положения;
- организация и технология выполнения работ;
- требования к качеству монтажа окон;
- потребность в материально-технических ресурсах;
- техника безопасности и охрана труда;
- технико-экономические показатели.

П р и м е ч а н и е  — При описании простого технологического процесса раздел «Общие положения» может 
отсутствовать.

Е.1.2 Состав разделов приводят на отдельном листе карты под наименованием «Содержание».

Е.2 Область применения
Е.2.1 В разделе приводят наименование технологического процесса, типа (вида) здания, наименование 

оконных конструкций, для которых разрабатывается данная ТК.
Е.2.2 Указывают, что ТК предназначена для нового строительства, реконструкции, капитального или текуще­

го ремонта окон.
Е.2.3 Приводят условия и особенности производства работ, требования к температуре, влажности, метеоро­

логическим и другим показателям окружающей среды, при которых допустимо производство работ по устройству 
окон.

Е.2.4 Приводят наименования фирм-производителей и документы на оконные (балконные дверные) блоки и 
монтажные материалы.

Е.З Организация и технология выполнения работ.
Е.4 Требования к качеству монтажа окон.
Е.5 Потребность в материально-технических ресурсах.
Е.6 Техника безопасности и охрана труда.
Е.7 Технико-экономические показатели.
Е.7.1 В разделе «Технико-экономические показатели» приводят следующую информацию:
- продолжительность выполнения работ;
- затраты труда;
- калькуляция затрат труда;
- график производства работ:
- сметные расчеты затрат.
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Приложение Ж 
(рекомендуемое)

Состав и описание технологических операций проведения монтажных работ 
по устройству окна (новое строительство)

Ж.1 Состав технологических операций по производству монтажных работ при устройстве окон и балконных 
дверей определяется проектной и рабочей документацией и зависит от функционального назначения объекта ка­
питального строительства, типа ограждающих конструкций, способа проведения общестроительных работ и других 
факторов.

Ж.2 В соответствии с разделом 7 последовательность технологических операций монтажных работ по 
устройству окна во вновь строящемся здании приведена в таблице Ж.1.

Т а б л и ц а  Ж.1 — Последовательность и описание технологических операций по устройству окон и балконных 
дверей при заполнении стеновых (световых) проемов оконными (балконными дверными) блоками полной завод­
ской готовности

Наименование 
технологической операции Описание технологической операции Примечание

Подготовка оконного (балконного дверного) блока к монтажу

Снятие створок, стеклопа­
кетов (при необходимости, 
если предусмотрено ТК)

Проводят снятие (демонтаж) открывающихся эле­
ментов оконного блока и стеклопакетов нвоткры- 
вающихся элементов (створок). При снятии сте­
клопакетов штапики маркируют для установки их 
на прежнее место при последующей сборке

Установка подставочного 
профиля (если предусмо­
трен рабочей документа­
цией, но не установлен на 
заводе)

Заготовку подставочного профиля (из комплекта 
поставки либо изготовить по чертежам из профи­
ля) прикрепить к оконной коробке на предвари­
тельно уложенный герметизирующий жгут соглас­
но чертежам АР. КМ

Предварительная установка 
оконной коробки а проект­
ное положение

Оконную коробку кратковременно устанавливают 
в проектное положение, отмечают места располо­
жения крепежных элементов (для сверления от­
верстий под крепежные элементы или крепления 
анкерных пластин)

Проверяют соответствие 
фактической величины за­
зоров РД

Монтаж крепежных элемен­
тов (или сверление отвер­
стий для крепления)

Проводят сверление отверстий под крепежные 
элементы. Если крепление оконных блоков произ­
водится с применением анкерных пластин, закре­
пляют их к оконной коробке

Отверстия необходимо 
сверлить. Ударные инстру­
менты (насадки) допуска­
ется использовать только 
для бетонных конструкций. 
Просверленные отверстия 
продувают

Нанесение праймера. Ги­
дроизоляция поверхностей 
откосов стенового проема 
(если предусмотрено РД

Нанесение праймера в зоне установки оконной 
(балконной дверной) коробки. Обработка откосов 
специальными составами

Перед нанесением прайме­
ра поверхности обеспыли­
вают
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Продолжение таблицы Ж. 1

Наименование 
технологической операции Описание технологической операции Примечание

Монтаж оконного (балконного дверного) блока

Установка оконной (балкон­
ной дверной)коробки в про­
ектное положение, выверка 
и крепление

Устанавливают оконную коробку в проектное по­
ложение. При помощи монтажных клиньев, не­
сущих (опорных) и дистанционных (распорных) 
колодок выравнивают коробку в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях. Допускается приме­
нение несущих (опорных) колодок (клиньев, под­
кладок). изготовленных из полимерных материа­
лов с твердостью не менее 80 ед. по Шору или из 
древесины твердых пород 1-го или 2-го сорта по 
ГОСТ 2695 и ГОСТ 8486. обработанных антисепти­
ками и антипиренами. Проверяют вертикальность 
и горизонтальность установки с помощью строи­
тельного уровня, отвеса, других измерительных 
инструментов, прошедших поверку. Закрепляют 
коробку оконного блока согласно рабочей доку­
ментации. Для исключения деформации профиля 
коробки при затяжке крепления в зоне расположе­
ния элементов крепления устанавливают времен­
ные дистанционные колодки или клинья. Посадка 
дистанционных колодок должна быть плотной, но 
не оказывать силового воздействия на профили 
коробок. После крепления опорные колодки раз­
ворачивают из монтажного положения в рабочее. 
Клинья, применяемые для временной фиксации 
блоков в процессе монтажа, необходимо удалить 
перед заполнением зазоров

Отклонение сторон короб­
ки от вертикали и горизон­
тали не должно превышать 
1.5 мм на 1 пог.м. но не бо­
лее 3.0 мм на всю высоту 
(ширину) изделия.
В узлах соединения от­
дельных коробок между 
собой (для комбинирован­
ных конструкций) или их 
примыкания к подставоч­
ным или расширительным 
профилям следует выпол­
нить мероприятия, предот­
вращающие образование 
тепловых мостиков. При 
использовании подставоч­
ного профиля ширина несу­
щих колодок принимается 
не менее ширины профиля 
коробки

Установка стеклопакетов 
предварительно снятых 
либо поставляемых отдель­
но согласно РД и специфи­
кации

В переплеты оконного блока устанавливают сте­
клопакеты согласно маркировке. РД и специфика­
ции. Выверяют их с помощью подкладок и закре­
пляют штапиками. Установку штапиков проводят 
согласно маркировке

Контрольные измерения 
установки ОБ

Проверка отклонений по вертикали и по горизон­
тали. разности длин диагоналей

ГОСТ 23166

Навешивание предвари­
тельно снятых створок

На смонтированную оконную коробку устанавли­
вают и закрепляют оконные створки. Производят 
первичную регулировку створок, проверку их от­
крывания и закрывания

Геодезический контроль Согласно 8.2.4 —

Оформление Акта скрытых 
работ

— —

Заполнение монтажных зазоров и их герметизация

Установка забутовочного 
жгута для гидроизоляции 
монтажного швз (если про­
ектной и рабочей докумен­
тацией не предусмотрена 
предварительно сжатая са- 
морасширяющаяся лента

Устанавливают забутовочный жгут согласно РД
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Продолжение таблицы Ж. 7

Наименование 
технологической операции Описание технологической операции Примечание

Заполнение монтажных за­
зоров тепло- и звукоизоля­
ционным материалом

Заполнение монтажных зазоров следует произ­
водить при полностью собранной и закрепленной 
конструкции, при закрытых створках оконных 
(балконных дверных) блоков. Проводят запол­
нение монтажных зазоров тепло- и звукоизоля­
ционными материалами в соответствии с рабо­
чей документацией, ППР и ТК. Рекомендуется 
проводить заполнение послойно с учетом тем­
пературных и влажностных условий окружающей 
среды, а также рекомендаций изготовителей 
материалов.
При заполнении нижнего горизонтального зазора 
проводят тщательное уплотнение опорных колодок

Перед заполнением зазо­
ров проводят очистку по­
верхностей от пыли. 
Заполнение зазоров следу­
ет производить не допуская 
пропусков и разрывов. 
Размер раковин — по ГОСТ 
30971

Оформление Акта скрытых 
работ

— —

Устройство гидроизоляции 
монтажного шва (наружного 
гидроизоляционного слоя)

Проводят устройство гидроизоляции монтаж­
ного шва (нанесение защитного слоя) согласно 
выбранному проектному решению и технологии 
проведения работ в соответствии с рабочей доку­
ментацией, ППР и ТК.
Установка специальных профильных деталей: до- 
ждезащитные нащельники. антивандальные на­
кладки и др. (при их наличии, если предусмотрено
РД)

В зависимости от выбран­
ного варианта герметиза­
ции и применяемых герме­
тизирующих материалов и 
тепло- и звукоизоляцион­
ных материалов

Устройство пароизоляции 
монтажного шва (внутрен­
него пароизоляционного 
слоя)

Проводят устройство пароизоляции согласно про­
ектному решению и технологии проведения работ 
в зависимости от выбранного варианта защиты 
(герметизации) и применяемых защитных (гер­
метизирующих) материалов и тепло- и звукоизо­
ляционными материалами в соответствии с 
рабочей документацией, ППР и ТК

Пароизоляции устраива­
ется непрерывно по всему 
контуру монтажного шва. 
Пароизоляции может быть 
выполнена ленточными па­
ро-изоляционными матери­
алами или герметиками

Монтаж (установка) подоконной доски (подоконника)

Установка подоконной до­
ски (подоконника) в проект­
ное положение, выверка и 
крепление

Заготовку подоконника (из комплекта поставки 
либо изготовленную по чертежам из мерного про­
филя) кратковременно установливают в проектное 
положение. Проводят разметку установки опорных 
колодок для придания установленного уклона (при 
наличии их в РД).
Наносят герметизирующие и клеевые составы со­
гласно рабочей документации, заводят подокон­
ник в ил рабы проема (при наличии), прижимают 
к подставочному профилю или нижнему бруску 
коробки. Выравнивают подоконник с приданием 
установленного в РД уклона. Зазоры между по­
доконником и ограждающей конструкцией заче- 
канивают цементно-песчаным раствором. При 
установке подоконной доски необходимо провести 
гидроизоляцию (герметизацию) мест примыкания 
согласно РД. При проведении герметизации сле­
дует соблюдать требования изготовителя (постав­
щика) материалов

Уклон подоконной доски в 
сторону помещения не дол­
жен превышать 1 %.
Прогиб подоконной доски 
не должен превышать 2 мм 
на 1 м длины.
Выход подоконника за пре­
делы стены должен быть 
не менее 50 мм
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Окончание таблицы Ж. 1

Н аименование 
технологической операции

О писание технологической операции Примечание

Монтаж (установка) слива

Установка оконного слива в 
проектное положение, вы­
верка и крепление, герме­
тизация мест примыканий

Заготовку слива (из комплекта поставки либо изго­
товленную по чертежам из мерного профиля) кра­
тковременно устанавливают в проектное положе­
ние. Проводят разметку заготовки слива и глубины 
штраб мест установки слива. Производят обрезку 
лишних частей заготовки слива до образования 
требуемой конфигурации.
Наносят шумогасящую прокладку (при ее наличии 
в РДГГК) согласно рабочей документации.
Заводят слив в штрабы проема (при наличии), 
проводят крепление к подставочному профилю 
или нижнему бруску коробки.
При длине слива свыше 1,5 м устанавливают кре­
пежные элементы согласно КД.
Проводят герметизацию мест примыкания атмос­
феростойким герметиком

Слив допускается уста­
навливать как в процессе 
монтажа, так и после вы­
полнения монтажных работ 
(в зависимости от типа не­
сущих ограждающих кон­
струкций и выбора техно­
логии работ), как изнутри 
помещений, так и снаружи 
(с лесов или люлек).
Угол наклона слива (в сто­
рону улицы) не менее 10%. 
Выход слива за плоскость 
наружной стены — не ме­
нее 30 мм

Регулировка створок Проводят проверку всех открывающихся элемен­
тов окон (балконных дверей) и устройств запира­
ния в соответствии с технической документацией 
на оконные (балконные дверные) блоки и требова­
ниями нормативной документации на соответству­
ющие виды изделий.
При необходимости проводят регулировку соглас­
но положений эксплуатационной документации

Отделка откосов Отделку поверхностей откосов проводят после за­
полнения монтажных зазоров, установки подокон­
ных досок и сливов в соответствии с РД

Установка колпачков на от­
верстия. декоративных на­
кладок и заглушек

Установку функциональных и декоративных кол­
пачков. накладок и заглушек проводят согласно КД

Удаление защитной плен­
ки с лицевых поверхностей 
профиля

После завершения монтажных работ по устрой­
ству окон и балконных дверей следует удалить за­
щитную пленку с лицевых поверхностей профиля

Контроль качества монтаж­
ных работ

Проводят согласно приложению Л настоящего 
стандарта

—

П р и м е ч а н и е  — Операцию контроля функционирования работы открывающихся элементов (створок) 
проводят в зависимости от установленной в ТК технологии (последовательности) монтажных работ. Последова­
тельность операций зависит от выбранных проектных решений и технологии производства общестроительных 
работ и определяется в ППР и ТК.
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Приложение И 
(рекомендуемое)

Перечень машин, инструмента и приспособлений, 
рекомендуемых при монтажо окон

Работы по монтажу окон и балконных дверей должны выполнять работники, прошедшие обучение и имею­
щие аттестацию на право проведения данных работ.

Персонал должен быть обеспечен необходимыми инструментами, оборудованием и приспособлениями 
(таблицы И.1—И.4).

Т а б л и ц а  И.1 — Ручной электроинструмент

Наименование Количество (рекомендуемое)

1 Перфоратор электрический (трехрежимный) 1

2 Дрель электрическая 1

3 Шуруповерт аккумуляторный 1

4 Машина электрическая отрезная 1

5 Лобзик электрический 1

6 Пила электрическая дисковая (паркетная) 1

7 Машина точильная малогабаритная 1

8 Удлинитель 1

9 Лампа переносная (подсветка) 1

10 Фен (термовоздуходувка)' 1

* При выполнении работ в условиях низких температур.

Т а б л и ц а  И.2 — Ручной измерительный инструмент и приспособления

Наименование Количество (рекомендуемое)

1 Уровни строительные 400. 600.1000 мм 2*

2 Построитель плоскостей лазерный 1

3 Отвес 1

4 Рулетка металлическая / = 5 м или электронная 2

5 Угольник 90' 1

6 Штатив 1

7 Нивелир или водяной уровень 1

8 Угломер 1

9 Штангенциркуль с нутромером 1

10 Линейка измерительная металлическая 1

* Один из уровней не менее 1000.
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Т а б л и ц а  И.З — Ручной инструмент

Наименование Количество (рекомендуемое)

1 Монтировка — гвоздодер 1

2 Молоток слесарный массой 1

3 Зубило слесарное 1

4 Ножницы по металлу 1

5 Ножовка по металлу 1

6 Нож 1

7 Ножницы 1

8 Шпатель 1

9 Щетка металлическая 1

10 Отвертка универсальная с набором насадок 1

11 Пассатижи 1

12 Закл ел очник 1

13 Стамеска или долото 1

14 Кисть 1

Т а б л и ц а  И.4 — Ручной специальный инструмент и приспособления

Н аименование Количество (рекомендуемое)

Молоток пластиковый 1

Лопатка пластиковая 1

Ручка монтажная 1

Набор ключей регулировочных 1

Присоска вакуумная (профессиональная) 2

Пистолет для полиуретановой пены 2

Пистолет для силиконового герметика 2

Струбцина 2

Домкрат монтажный 2

Стремянка 1

Веревка, длиной / = 40 м. грузоподъемностью не менее 250 кг 1

Лента ограждения, длиной / = 50 м 1 комплект

Стойки. 4—6 шт. 1 комплект

Сумка для инструмента 6

Укладочный контейнер для расходного материала 3

П р и м е ч а н и е  — В таблицах И.1—И.4 указана потребность в материально-технических средствах для 
монтажной бригады из трех человек.
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Приложение К 
(справочное)

Транспортирование и хранение оконны х блоков

К.1 Погрузку и разгрузку оконных блоков проводят с соблюдением положений ГОСТ 12.3.009. ГОСТ 12.3.020 и 
применением специальных приспособлений, которые позволяют сохранять вертикальное положение изделий. При 
транспортировании оконный блок устанавливают только на нижнюю часть.

К.2 Изделия перевозят всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки гру­
зов. а размещение и крепление на транспортных средствах — в соответствии с Техническими условиями погрузки 
и крепления грузов, действующими на данном воде транспорта.

К.З При транспортировании и хранении оконных блоков должны быть приняты меры для защиты их от ме­
ханических повреждений, воздействия атмосферных осадков и тепловых воздействий (должен быть исключен не­
посредственный контакт с отопительными приборами, прямыми солнечными лучами). Изделия следует хранить в 
закрытых сухих помещениях при температуре не ниже 5 "С в положении под углом 10” — 15’  к вертикали на под­
кладках или поддонах.

К.4 Не установленные на изделия приборы или части приборов должны быть упакованы в полиэтиленовую 
пленку или другой упаковочный материал, обеспечивающий их сохранность, прочно перевязаны и поставлены 
комплектно с изделиями.

К.5 Открывающиеся створки оконных (дверных) блоков при хранении и транспортировании должны быть за­
крыты на все запирающие приборы.

К.6 В случае отдельной перевозки стеклопакетов требования к их упаковке и транспортированию устанавли­
вают по ГОСТ 24866.

К.7 При хранении и транспортировании изделий не допускается ставить их друг на друга, между изделиями 
следует устанавливать прокладки из упругих материалов.

К.8 Стеклопакеты необходимо переносить в вертикальном положении. Углы и торцы стекол следует обере­
гать от ударов. Запрещается опирать стеклопакеты на утлы и ставить на жесткое основание.
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Приложение Л 
(рекомендуемое)

Перечень показателей, проверяемы х при контроле качества устройства окон 
и балконны х дверей — карта производственного контроля

Л.1 В составе исполнительной документации должны быть представлены данные о проведении производ­
ственного контроля, включающего входной контроль рабочей документации, оконных и балконных дверных блоков, 
полуфабрикатов, изделий, материалов, операционный контроль производства монтажных работ (технологических 
операций), а также приемочный контроль результатов работ.

Л.2 В соответствии с 6.2 для осуществления операционного контроля и оценки качества технологических 
процессов и операций составляют Карту контроля.
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Приложение М 
(обязательное)

Форма Акта освидетельствования скр ы ты х  работ

Объект капитального строительства:

(н а и м е н о в а н и е . п о ч т о в ы й  и гл  с тр о и те л ь н ы й  я д р е :  о С и скта  ■ а питаг.чы ссс  с тр о и те л ь с тв а )

Застройщик или заказчик:

|к а и м е и о » а и » е . н о м о р  н  д а та  в ы д а чи  с в и д е те л ьства  о  го с у д а р с тв е н н о й  р е ги с тр а ц и и , О ГР Н . И Н Н  п о ч т о в ы е  р е кв и зи ты . толаф ои,"ф акс — 
д л я  ю р и д н гч о о м х  ли д : ф а м и л и я , и м я . о тч е ство  п а с п о р т н ы й  д а н н ы е . м е с т о  п р о ж и в а н и я  телеф оиГф акс —  д л я  ф и зи че са и х  л и д )

Лицо, осуществляющее строительство:

(н а и м е н о в а н и е , и о м о р  и д а та  в ы д а чи  с о и д о те л кс тв а  о  го суд а р ств е н н о й  р е ги с тр а ц и и . О ГР Н  И Н Н  п о ч т о в ы е  р е кв и зи ты . те л е ф о н ,ф а кс  — 

д л я  ю р и д и ч о с и и  л и ц . ф а м и л и я , и м я . о тч е с тв о  п а с п о р тн ы е  д а н н ы е , м е с т о  п р о ж и в а н и я  телеф он,ф -акс —  д л я  ф и зи че са и х  л и ц )

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

(н а и м е н о в а н и е , и о м о р  и д а та  в ы д а чи  с а и д о те п кс тв а  о  го суд а р ств е н н о й  р е ги с тр а ц и и . О Г Р Н . И Н Н  п о ч то в ы е  р е кв и зи ты . тел еф он ,'ф акс  —  
д л я  ю р и д и ч е с ки е  л и ц ; ф а м и л и я , и м я . о тч о ство  п а с п о р тн ы е  д а н н ы е , м е с т о  п р о ж и в а н и я  та л е ф о н 1’ф а к с  —  д л я  ф м зичесаик л и ц )

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

(н а и м е н о в а н и е , н о м е р  и д а та  в ы д а чи  с о и д о те л кс тв а  о  го с у д а р с тв е н н о й  р е ги с тр а ц и и . О Г Р Н . И Н Н  п о ч т о в ы е  р е кв и зи ты . те л е ф о н ,ф а кс  — 
д л я  ю р и д и ч е с к и х  л и ц ; ф а м и л и я , и м я . о тч е ство  п а с п о р тн ы е  д а н н ы е , м е с т о  п р о ж и в а н и я  т е л в ф о и ф а к с  —  д л я  ф и зи че са и х  л и ц )

АКТ
освидетельствования скрытых работ

№

Представитель застройщика или заказчика:

(д ол ж ности  Ф а м и л и я , и н и ц и а л ы , р о кв и зи ты  д о к у м е н т а  о  п р е д с та в и те л ь с тв о )

Представитель лица, осуществляющего строительство:

(д ол ж ности  ф а м и л и я , и н и ц и а л ы , р е кв и зи ты  д о к у м е н т а  а п р е д ста в и те л ь ств е )

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

(д ол ж ности  ф а м и л и я , и н и ц и а л ы , р е кв и з и ты  д о к у м е н т а  о п р е д с та в и те л ь с тв о )

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

(д ол ж ности  ф а м и л и я , и н и ц и а л ы , р е кв и зи ты  д с и у м е н т а  о п р е д ста в и те л ь ств о )

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствова­
нию:

(д о л ж н о с т и  ф а м и л и я , и н и ц и а л ы  р е кв и зи ты  д о к у м е н т а  о п р е д с та в и те л ь с тв о )

45



ГОСТ 34378— 2018

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(н а и м е н о в а н и е  д о л ж н о с ть , ф а м и л и й , и н и ц и а л ы , р екви зи ты  д о к у м е н т а  о го п д с та о и т с л ь с т е о )

произвели осмотр работ, выполненных:

(н а и м е н о в а н и е  л и ц а  о с у щ е с т в л я в ш е ю  стр о и те л ь с тв о , в ы п о л н и в ш е го  р а б о ты )

и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

(н аи м о м о ва н н о  с кр ы т ы х  р а б о т)

2. Работы выполнены по проектной документации:

(н ом е р , д р у ги е  р екви зи ты  ч е р те ж а  н а и м е н о в а н и е  л р о е х тн о й  д о к у м е н т а ц и и , с в е д е н и я  о  л и ца х , 

с с у щ е с т в л я ю щ и х  п о д го то в ку  р азд е л а  п р о е к т н о й  д о ку м е н т а ц и и )

3. При выполнения работ применены:

(н а и м е н о в а н и е  с тр о и те л ь н ы х  м а те р и а л о в , (и зд е л и й ) со  с с ы л к о й  на  се р ти ф и ка ты  и л и  д р у ги е  д о ку м е н т ы , п о д тв е р ж д а ю щ и е  ка н е ство )

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

(и с п о л н и те л ь н ы е  схе м ы  и  че рте ж и , результаты  м с п е р т и а , о б с л е д о в а н и и , л а б о р а то р н ы х  и и ны х и с п ы та н и й  в ы п о л н е н н ы х  работ, 

п р о в е д е н н ы х  в пр о ц е с с е  стр о и те л ьн о го  к о н тр о л я )

5. Даты: начала работ _______________________________

окончания работ _______________________________

6. Работы выполнены в соответствии с

(у к а з ы в а е т с я  н а яы он оа а м и е . с татьи  (л у н х т ы ) те хн и че ско го  р е гл а м е н та  (н ор ы  и п р а в и л ), и ны х н о р м а ти в н ы х  п р а в о в ы х  актов

разделы  п р о е кт н о й  д о ку м е н т а ц и и )

7. Разрешается производство последующих работ:

(н а и м е н о в а н и е  работ, ко н стр укц и й , у ч а с тко в  сетей  и н ж е н е р н о -те х н и ч е с ко го  о б е с п е ч е н и е )

Дополнительные сведения:

Акт составлен в ___________экземплярах.

Приложения:

Представитель застройщика или заказчика:

(д о л ж н о с ть ) (п о д п и с ь ) (р а с ш и ф р о в ка  п о д п и с и )

(д о л ж н о с ть ) (п о д п и с ь ) (р о с ш и ф р о е ка  п о д п и с и )

Представитель лица, осуществляющего строительство:

■ д ол ж ность) (п о д п и с ь ) (р а с ш и ф р о в ка  п о д п и с и )
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Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

(делимость! (подпись) |расш иф рам а  подписи)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

(делимость! (подписи) (расш иф ром а подписи!

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствова­
нию:

(ООЛИМОС1Ы (подпись) (расш иф роы а подписи)

Представители иных лиц:

(ДСЛИМОСТЬ | (подпись) |расшиФроа>а подписи!

(делимость) (подпись) (расш иф ром а подписи)
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