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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В данном выпуске помещены нормы на строительство воз
душных линий электропередачи (ВЛ) с подвесными изоляторами и 
открытых распределительных устройств (ОРУ) с применением 
унифицированных строительных конструкций, введенных в дейст
вие Министерством энергетики и электрификации СССР.

2. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии 
с технологическими правилами и техническими условиями на 
производство и приемку строительно-монтажных работ.

3. В составах работ, приведенных в параграфах норм, пере
числены основные элементы (операции) работ. Второстепенные эле
менты, вытекающие из характера и содержания самой работы, 
например надевание и снятие пояса и когтей, установка подмостей 
и лестниц, влезание на конструкции, спуск с них и т. д., как прави
ло, не упоминаются, но выполнение их нормами учтено.

4. Нормами учтены переходы рабочих и переезды механизмов 
в процессе выполнения работ в пределах рабочей зоны и переходы 
или переезды рабочих и механизмов от пикета к пикету, перемеще
ние материалов, инструментов, приспособлений и оборудования в 
пределах рабочей зоны на расстояние до 30 ж, погрузка и выгрузка 
материалов, инструментов, приспособлений и оборудования при 
переездах от одной рабочей зоны к другой, а также установка и 
перестановка простейших подмостей, стремянок и лестниц для 
выполнения работ на высоте до 8,5 ж.

5. Нормами предусмотрены работы по сооружению линий 
электропередачи как в равнинной, так и в горной местности. К 
горным участкам трассы В Л отнесены участки, имеющие средний 
уклон более 1 : 5 по продольной оси трассы на длине не менее 0,5 км 
или такой же поперечный уклон в одну из сторон от оси трассы 
на расстоянии до 50 ж.

В горной местности в отдельных труднодоступных местах, 
требующих соблюдения особой осторожности в работе и специаль
ных правил техники безопасности, выполнение работ нормами не 
предусмотрено. Оплата в этих случаях должна производиться 
повременно.

6. В тех случаях, когда установка опор, раскатка, подъем и 
натягивание проводоз и тросов и другие работы выполняются при 
помощи автомобилей (или иных механизмов на автоходу), а не 
тракторов (или иных механизмов на гусеничном ходу), как это 
предусмотрено нормами, соответствующие нормы времени и расцен
ки (Н. вр. и Расц.) следует применять без изменения.

7. Время перегона механизмов к месту производства работ 
на линии электропередачи и обратно к месту стоянки нормами не 
учтено и оплачивается отдельно.
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8. Время перехода или переезда рабочих к месту работы к 
началу смены и возвращение с работы по окончании смены в рабо
чее время не включается и оплате не подлежит.

9. При выполнении работ в распутицу (вне зависимости от 
времени года) Н. вр. и Расц. § 23-3-22 и 23-3-23 умножить на 
коэффициент до 1,5, а прочих параграфов глав I, II, III и V — 
до 1,35.

Величина коэффициента устанавливается руководителем орга
низации по согласованию с комитетом профсоюза и оформляется 
актом.

10. Рытье котлованов под опоры В Л экскаватором и работы, 
выполняемые бульдозером на линиях электропередачи, следует нор
мировать по сборнику 2—1 ЕНиР с применением коэффициента 1,2-

11. Нормами не предусмотрены работы по бетонированию 
фундаментов под конструкции, сварочные работы, изготовление 
подкладок при установке и выверке опор, изготовление настилов 
и подмостей, а также погрузочно-разгрузочные работы.

Все перечисленные виды " должны нормироваться по

12. Работа по водоотливу при выполнении работ в котлованах 
с притоком грунтовых вод оплачивается сдельно.

Нормы времени следует принимать по календарной продол
жительности работы, предусмотренной в соответствующих пара
графах норм. Разряд работы для подсчета расценки необходимо 
определять по производительности насоса.

13. Поправочные коэффициенты, учитывающие производство 
работ на болотах, запрещается применять при производстве работ 
на промерзших болотах.

14. Краткие технические характеристики унифицированных 
строительных конструкций ВЛ и ОРУ даны в приложений.

15. Составы звеньев «электромонтеров-линейщиков по мон
тажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети» 
в дальнейшем именуются для краткости «электролинейщиками».

16. «Машинисты кранов гусеничных и пневмоколесных» в 
дальнейшем именуются для краткости «машинистами».

соответствующим сборникам 
случаев.

кроме особо оговоренных



РАЗДЕЛ /

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
(ВЛ)

Г лава /
ФУНДАМЕНТЫ

§ 23-3-1. Разбивка котлованов и мест 
погружения свай

Указания по применению норм и производству работ

Разбивка котлованов должна производиться согласно проекту, 
в котором указываются разбивочные оси и размеры котлованов 
поверху и понизу с учетом применяемого фундамента и требуемой 
крутизны откосов.

Контуры котлованов фиксируются деревянными колышками 
или металлическими шпильками.

Состав работы

1. Разбивка контуров котлованов или мест погружения свай.
2. Забивка колышков (шпилек).

Состав звена

Электролинейщик 5 разр.— 1 
» 2 » —  2
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Нормы времени и расценки на 1 опору или сваю

Число
ПОДНОЖ -

ников 
или свай

На прямой На повороте линий

разбивка
контуров

котлованов

разбивка 
мест погру
жения свай

разбивка
контуров

котлованов

разбивка 
мест погру
жения свай

1
1 ,9 5

1— 10
— — — 1

2
2 ,2 1 ,3

— — 2
1— 24 0— 7 3 ,2

4
2 ,5 1 ,5 3 ,2 1 ,9

3
1— 41 0 —8 4 ,4 1— 80 1— 07

5 — —
3 ,8

2— 14
— 4

6 — —
4 ,5

2— 53
— 5

8
3 1,8

—
3,1

6
1— 69 1— 01 1— 74

12
4 ,5 2 ,5

—
4 ,2

7
2— 53 1— 41 2— 36

16 —
2 ,9

1— 63
— — 8

24 —
3 ,9

—
6 ,7

9
2— 19 3— 77

а б в г №

П р и м е ч а н и я :  1. При разбивке котлованов в мерзлых грун
тах и в горной местности Н. вр. и Расц. умножать:

а) в мерзлых грунтах — на 1,15;
б) в горной местности— на 1,2.
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2. На заготовку 100 деревянных колышков добавлять для 
электролинейщиков 2 разр. Н. вр. 2,4 чел.-часа, Расц. 1—18.

3. Разбивку контуров котлованов под анкерные плиты и 
определение центра котлована под стойку опоры типа АУБМ 60 
нормировать по строке № 3«в».

§ 23-3-2. Бурение котлованов

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрено бурение немерзлых и мерзлых грун* 
тов I—II групп буровыми машинами с диаметром бура до 700 мм 
и глубиной бурения до 3 м для установки железобетонных и дере
вянных опор.

Глубина и диаметр бурения котлованов приняты в соответст
вии с проектной заделкой в грунт стоек железобетонных и дере
вянных опор.

Нормы строки 1 данного параграфа применять для немерзлых 
грунтов.

Состав работы

1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над 
отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка 
бура и откидывание грунта от бровки котлована. 4. Подготовка 
буровой машины к переезду.

Состав весна.

Влектролинейщик 3 разр.— /

Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 » — /

Нормы времени и расценки на 1 котлован

Глубина 
промерза

ния в м до

Группа грунтов

I 11

Электроли- 
нейщик Машинист Электроли- : 

нейщик Машинист

—
0,49 0,49 0,93 0,93

1
0—27,2 0—34,4 0—51,6 0—65,3

9



Продолжение

Г лубина 
промерза

ния 
в м до

Группа грунтов

I II

Эл ект ро
ли ней щик Машинист Электро-

линейщик Машинист

0,25
0,67 0,67 1,05 1,05

20—37,2 0—47 0—58,3 0—73,7

0,5
0,85 0,85 1,2 1,2 30—47,2 0—59,7 0—66,6 0—84,2

0,75
1,05 1,05 1,35 1,35

40—58,3 0—73,7 0—74,9 0—94,8

1 1,2 1,2 1,5 1,5 5
0—66,6 0—84,2 0—83,3 1—05

а б в г №

§ 23-3-3. Погружение железобетонных свай

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрено бурение скважин в грунтах I—II 
групп на глубину до 6 ;и и диаметром до 300 мм буровыми шнековы
ми станками, смонтированными на автомашинах повышенной про
ходимости, а также прокалывание скважин вибропогружателем 
при помощи лидера.

Скважины предназначаются для погружения железобетонных 
свай линий электропередачи.

Заливка скважин водой производится перед погружением 
свай и предусмотрена для уменьшения сил трения при погружении 
и улучшении сцепления грунта с бетонной поверхностью сваи. 
Скважины заливаются водой из автоцистерны через шланг. Транс
портировка воды от места наполнения цистерны до пикета настоя
щими нормами не предусмотрена и должна оплачиваться допол
нительно
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Нормами предусмотрено погружение свай вибровдавливающим 
погружателем в скважины в грунтах I—II групп, а также без 
скважин — в грунтах I группы.

Состав работ

а) П р и  б у р е н и и  с к в а ж и н
1. Проверка правильности разбивки мест бурения скважин.

2. Подготовка станка к работе. 3. Установка бурового станка над 
местом бурения, выверка. 4. Бурение на необходимую глубину 
скважин с наращиванием шнеков. 5. Подъем и разборка шнеков. 
6. Подготовка станка к переезду.

б) П р и  п р о к а л ы в а н и и  
с к в а ж и н  л и д е р о м

1. Проверка правильности разбивки мест прокалывания сква
жин. 2. Крепление лидера к вибратору. 3. Подъезд погружателя, 
установка его над местом прокалывания скважины и выверка.
4. Прокалывание скважины лидером. 5. Вытаскивание лидера из 
скважины. 6. Отсоединение лидера от вибратора.

в) П р и  з а л и в к е  с к в а ж и н  в о д о й

1. Наполнение цистерны водой. 2. Транспортировка воды от 
пикета к пикету. 3. Присоединение шланга к крану цистерны и 
заливка скважины водой.

г) П р и  п о г р у ж е н и и  с в а й

1. Подтаскивание свай к месту погружения. 2. Подъезд по
гружателя к свае. 3. Осмотр сваи и установка на нее наголовника. 
4. Крепление сваи к вибратору и подъем ее. 5. Установка погру
жателя над местом погружения свай. 6. Укладка в скважину шин 
заземления или крепление их к свае. 7. Погружение сваи. 8. От
соединение сваи от вибратора и снятие с нее наголовника. 9. Про
верка правильности погружения сваи. 10. Укладка стрелы и под
готовка погружателя к переезду.

А. БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

Состав звена

Электролинейщик 4 разр.— 1 
Бурильщик скважин 5 » — I
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Нормы времени и расценки на 1 скважину
Таблица /

кэ

Г лубина 
бурения 
в м до

Группа грунтов 1 11

диаметр бура в мм 200 250' 300 200 250 300

5

Электролинейщик 0,48 0,67 1 0,75 1,25 1,85 1
0—30 0—41,9 0—62,5 0—46,9 0—78,1 1—16

Бурильщик скважин 0,48 0,67 1 0,75 1,25 1,85 2
0—33,7 0—47 0—70,2 0—52,7 0—87,8 1—30

6

Электролинейщик 0,6 0,87 1,25 0,95 1,55 2,4 3
0—37,5 0—54,4 0—78,1 0—59,4 0—96,9 1—50

Бурильщик скважин 0,6 0,87 1,25 0,95 1,55 2,4 4
0—42,1 0—61,1 0—87,8 0—66,7 1—09 1—68

а б в г Д е №



Б. ПРОКАЛЫВАНИЕ СКВАЖИН ЛИДЕРОМ

Состав звена

Элект ролинейщик 5 разр. — /
» 2 » -  1

Машинист 6 » -  1
вибропоер ужателя

Нормы времени и расценки на 1 скважину
Таблица 2

Тип свай Наименование профессии

Группа грунтов

I П

СХ25-5-2
СХ25-5-4
СХ25-6-1
СХ25-6-2
СХ25-6-4

Электролинейщики
0,51 0,9 1

0—30,5 0—53,8

Машинист вибро
погружателя

0,25 0,45
20—19,8 0—35,6

СХЗО-5-2 
СХЗО-5-4 
СХЗО-6-1 
СХ 30-6-2 
СХЗО-6-4

Электролинейщики
0,57 1

30—34,1 0—59,8

Машинист вибро
погружателя

0,28 0,5
4

0—22,1 0—39,5

СХ35-5-1
СХ35-5-2
СХ35-5-4
СХ35-6-4
СХ35-6-1
СХ35-6-2

Электролинейщики
0,63 U 50—37,6 0—65,7

Машинист вибро
погружателя

0,31 0,55 6
0—24,5 0—43,5

13



Тип свай Наименование профессии

Группа грунтов

I Н

СХ40-6-1
СХ40-6-4

Электролинейщики
0,66 1,15

70—39,4 0—68,7

Машинист вибро
погружателя

0,33 0,58
80—26,1 0—45,8

а б №

В. ЗАЛИВКА СКВАЖИН ВОДОЙ 

Состав звена

Электро линейщик 2 разр. — /
Машинист автополавочной 4 разр. — 1
машины

Нормы времени и расценки на 1 скважину
Таблицу- 3

Глуби
на

сква
жины 
в л* до

Диаметр скважи
ны в мм 200 250 300

5

Электроли-
нейщик

0,2 0,26 0,32 1
0—09,9 0—12,8 0—15,8

Машинист 
автополивой
ной машины

0,2 0,26 0,32 2
0—12,5 0—16,3 0—20

6

Электроли
нейщик

0,22 0,28 0,36 3
0—10,8 0—13,8 0—17,7

Машинист 
автополивоч- 
ной машины

0,22 0,28 0,36 4
0—13,8 0—17,5 0—22,5

а б в №
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Г. ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

Состав звена

Электролинейщик 5 разр. — /
« 2 » — 1

Машинист вибропогружателя 6 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 сваю
Таблица 4

Тип свай

Способ погру
жения свай

Погружение 
без скважин Погружение в скважины

Группы грун
тов I * И

СХ 25-5-2 
СХ25-5-4 
СХ25-6-1 
СХ25-6-2 
СХ25-6-4

Электро-
линейщики

2,1 1,65 2,9 1
1—25 0—98,6 1—73

Маши
нист вибро
погружате
ля

1,05 0,83 1,45 2
0—83 0—65,6 1 — 15

СХЗО-5-2
СХЗО-5-4
СХЗО-6-1
СХЗО-6-2
СХЗО-6-4

Электро
линейщики

2,4 1,85 3,3 3
1—43 1—11 1—97

Маши
нист вибро
погружате
ля

1,2 0,93 1,65 4
0—94,8 0—73,5 1—30

СХ35-5-1
СХ35-5-2
СХ35-5-4
СХ35-6-1
СХ35-6-2
СХ35-6-4

Электро-
линейщики

— 2,1 3,6 5
1—25 2—15

Маши
нист вибро
погружате
ля

1—05 1,8 6
0—83 1—42
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Тип свай

Способ погру
ж ения свай

Погружение 
без скважин

Погружение в скважины

Группы грун
тов 1 1 п

СХ40-6-1
СХ40-6-4

Электро-
линейщики

— 2.4
1—43

4,2
2—51

7

Маши
нист вибро
погружате
ля

1.2
0—94,8

2,1
1—66

8

а б В №

П р и м е ч а н и я  к § 23-3-2, 23-3-3: 1. При бурении
скважин и котлованов в заболоченной местности Н. вр. и Расц> 
умножать на 1,4.

2. При бурении вязких, а также мокрых, сильно налипающих 
на бур глинистых грунтов Н. вр. и Расц. умножать на 1,2.

3. При бурении котлованов и скважин в лесной местности с 
большим количеством пней на рабочей площадке Н. вр. и Расц. 
умножать на 1,1.

4. К I группе грунтов отнесены: растительный слой с корнями 
кустарника и деревьев или без них с примесью строительного му
сора, щебня и гравия; лёсс естественной влажности, рыхлый, сме
шанный с гравием и галькой; песок естественной влажности с 
примесью гравия или щебня до 40% или без примесей; песок бар
ханный или дюнный; суглинок легкий и лёссовидный с примесью 
гравия и щебня или без примесей; суглинок тяжелый; супесок с 
примесью щебня или гравия до 40% или без примесей; супесок, 
слежавшийся с примесью строительного мусора; торф без корней 
или с корнями; чернозем и каштановые земли; шлак котельный 
рыхлый или слежавшийся; глина жирная мягкая или насыпная, 
слежавшаяся с примесью щебня, гравия или строительного мусора; 
гравий и галька размером до 40 мм; солончак и солонец мягкие.

К И группе грунтов отнесены: гравий, галька, щебень разме
ром до 150 мм или с примесью булыг; глина тяжелая ломогая 
твердая, глина мягкая ломовая с примесью щебня, гальки и булыг; 
лёсс отвердевший; песок естественной влажности с примесью гравия 
или щебня более 40%; суглинок с примесью щебня, гравия или 
булыг; супесок с примесью щебня или гравия более 40%; строи
тельный мусор, чернозем и каштановые земли сухие отвердевшие.

§ 23-3-4. Установка ростверков на железобетонные сваи
Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрены работы по установке ростверков 
краном на ранее погруженные железобетонные сваи.
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Состав работы

1. Выверка свай по нивелиру с установкой подкладок. 
2. Строповка и подтаскивание ростверка к месту установки. 3. Уста
новка ростверка на анкерные болты свай. 4. Бетонирование за
зоров между анкерными болтами свай и ростверком. 5. Прогонка 
резьбы анкерных болтов и закрепление ростверков.

Нормы времени и расценки на 1 ростверк

Тип рост
верков Состав звена Н. вр. Расц. №

Р5 Электро линейщик 4 разр. — 1 2,4 1—34 1
» 3 » — 1 
» 2 » — /

Р6 Машинист 5 » — 1 0,8 0—56,2 2

§ 23-3-5. Забивка деревянных свай
Указания по применению норм и производству работ

В соответствии с унификацией деревянных опор для грунтов 
I группы предусмотрены сваи длиной 7,5 м с глубиной погружения 
3,5 м, а для грунтов II группы — сваи длиной 7 м с глубиной по
гружения 3 м. Забивка деревянных свай предусмотрена при по
мощи самоходного копра.

Состав работы
1. Проверка правильности разбивки мест погружения свай. 

2. Установка и выверка копра. 3. Осмотр сваи и надевание на нее 
бугеля. 4. Строповка сваи. 5. Подъем сваи и установка ее в ис
ходное положение. 6. Забивка сваи. 7. Снятие бугеля. 8. Проверка 
правильности погружения сваи. 9. Подготовка копра к переезду.

Нормы времени и расценки на 1 опору (две сваи)

Состав звена Глубина забивки 
сваи в м

Группа
грун
тов

Электроли
нейщик Машинист

Электроли 3,5 I 1.3 1,3 1
нейщик 
5 разр.— 1 0—91,3 0—91,3

Машинист 3 II 1,5 1,5 2
копра 
5 разр.—1 1—05 1—05
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Состав звена
Глубина забивки 

сваи в м
Группа
грун
тов

Электроли
нейщик Машинист

Добавлять 
на каждый по
следующий 
метр забивки 
двух свай

I 0,43 0,43 3
0—30,2 0—30,2

II 0,64 0,64 4
0—44,9 0—44,9

а б №

П р и м е ч а н и я  к § 23-3-3, 23-3-4, 23-3-5: 1. При прока
лывании скважин, погружении свай, установке ростверков на сваи 
и забивке деревянных свай в заболоченной местности Н. вр. и 
Расц. умножать на 1,4. 2. Отнесение грунтов к соответствующей
группе см. в примечаниях к § 23-3-3.

§ 23-3-6. Уплотнение оснований под фундаменты
Указания по применению норм и производству работ

Уплотнение оснований выполняется при установке фундамен
тов в слабых грунтах.

Подвозка гравия или щебня к пикету настоящими нормами не 
учтена и должна оплачиваться дополнительно.

Норма времени и расценка на I м г уложенного гравия или щебня

Состав работы
Состав звена 

электролинейщи
ков

Н. вр. Расц.

Подноска и забрасывание щебня 
или гравия в котлован; разбрасыва
ние и трамбовка вручную; выравни
вание по нивелиру насыпанного мате
риала с трамбовкой

4 разр. — 1 
2 » — 1

2,8 1,57

Пр и м е ч а н и е .  При уплотнении оснований под фундаменты в 
котлованах с притоком грунтовых вод Н. вр. и Расц. умножать на 1,2.

§ 23-3-7. Установка железобетонных подножников, 
ригелей, при грузом ных и анкерных плит

Указания по применению норм и производству работ
Нормами предусмотрены работы по монтажу унифицированных 

подножников, ригелей и плит, доставленных на пикеты трассы 
линии электропередачи, включая работы по снятию шаблонов.
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Перед опусканием подножников в котлованы производится 
выравнивание дна котлована с выборкой слоя грунта до 200 мм.

Расхождение уровней дна котлованов не должно превышать 
rfclO мм. Создание горизонтальной поверхности под подножник 
путем подсыпки грунта не допускается. Подсыпка допускается 
только при выравнивании основания толщиной слоя не более 50 мм 
при тщательной трамбовке.

Опущенные в котлован подножники выверяются относительно 
отметки центра пикета и друг друга.

Выверка расположения подножников в горизонтальной плос
кости относительно осей линии электропередачи производится при 
помощи металлических шаблонов. Шаблон устанавливается таким 
образом, чтобы метки на нем совпадали со шнурами, натянутыми 
по двум взаимно перпендикулярным осям симметрии опоры, про
ходящим через ее центр. Шаблон снимается с подножников после 
засыпки котлована не менее чем на половину его глубины.

Анкерные плиты для оттяжек после опускания их в котлованы 
выверяются по продольным и поперечным осям. Перед опусканием 
плит в котлованы в анкерные петли плит продеваются У-образные 
болты (анкеры).

Для обеспечения проектных уклонов анкеров в продольном и 
поперечном направлениях и расстояний вдоль трассы от центра 
опоры до места выхода из земли анкеров необходимо на бровке 
котлована уложить бревно-шаблон и закрепить к нему анкеры.

Для того чтобы анкеры не опирались на железобетонную пли
ту, следует поднять их до упора с петлей плиты и забить деревян
ный клин или увязать вязальной проволокой — это необходимо 
выполнить для предохранения оттяжек от разрегулирования.

Состав работ
а) П р и  у с т а н о в к е  п о д н о ж н и к о в

1. Выравнивание дна котлованов. 2. Установка крана на пло
щадке. 3. Подтаскивание и опускание подножников в котлован.
4. Забивка колышков и натягивание шнура по осевым линиям.
5. Установка шаблона на подножники. 6. Выверка подножников 
по осям при помощи шаблона, отвеса и нивелира. 7. Снятие шаб
лона. 8. Опускание в котлованы шин заземления. 9. Прогонка 
резьбы анкерных болтов. 10. Сборка плиты и стойки. 11. Покры
тие металлических частей сборного подножника битумом.

б) П р и  у с т а н о в к е  и к р е п л е н и и  
р и г е л е й  и п р и г р у з о ч н ы х  п л и т

I. Подтаскивание ригелей или плит к котлованам. 2. Проверка 
отверстий в ригелях. 3. Установка ригелей или плит и крепление 
их на подножниках. 4. Покраска металлических деталей крепления 
ригелей.

в) П р и  у с т а н о в к е  а н к е р н ы х  п л и т  
д л я  о т т я ж е к

1. Выравнивание дна котлована. 2. Подтаскивание плит к 
котлованам. 3. Установка анкеров в петли анкерных плит. 4. Опу
скание плит в котлованы. 5, Выверка плит и анкеров и закрепле
ние анкеров на шаблонах, уложенных на бровке котлована.
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Состав звена
Электролинейщик 6 разр.— 1 

4 » — 1
2 » —  2 

Машинист 6 » — /

Нормы времени и расценки на I конструкцию

Тип конструкций

Условия выполнения работ

равнинные горные

электро - 
линейщики машинист эл ек тр о л и 

нейщики машинист

П
од

но
ж

ни
ки

Ф1-К 2,8 0,7 5,3 1,35 1
1—68 0—55,3 3— 18 1—07

Ф1 3 0,75 5,5 1,4 2
1—80 0—59,3 3—30 1— 11

Ф2 3,9
2—34

0,98
0—77,4

6,6
3—96

1,65
1—30

3

Ф2-У 4,1
2—46

1,05
0—83

6,8
4—08

1,7
1—34

4

ФЗ-У
ФЗ

4,3 и 7 1,75 5
2—58 0—86,9 4—20 1—38

Ф4 5,3 1,3 8,2 2 6
3— 18 1—03 4—92 1—58

Ф4-У 5,8 1,45 8,7 2,1 7
3—48 1 — 15 5—22 1—66

Ф5
Ф5-У

6 1.5 9 2,2 з
3—60 1— 19 5—40 1—74

Ф1-ОМ
Ф1-0-К
Ф1-0

3,9
2—34

0,98
0—77,4

6,7
4—02

1,7
1—34

9
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Продолжение

Тип
конструкций

Условия выполнения работ
равнинные горные

электроли-
нейщики машинист электроли

нейщики машинист

П
од

но
ж

ни
ки

i

Ф2-ОМ
Ф2-0-К

4,4 м 7,2 1,8 10
2—64 0—86,9 4—32 1—42

Ф2-0 4,6
2—76

1,15
0—90,9

7,5
4—50

1,9
1—50

11

ФЗ-ОМ
ФЗ-О-К

4,8 1,2 7,7 1,9 12
2—88 0—94,8 4—62 1—50

ФЗ-0 5,3
3—18

1,3
1—03

8,3
4—98

2,1
1—66

13

Ф4-ОМ
Ф4-0-К
Ф4-0

6 1,5 9,1 2,3 14
3—60 1—19 5—46 1—82

Ф6-У 12,5 3,1 16 4 15
7—50 2—45 9—60 3—16

Л-1 16,5 4,1 21 5 16
9—90 3—24 12—61 3—95

Ри
ге

ли

API, АР2 
P I, Р2

1,85 0,46 2,4 0 ,6 17
1—11 0—36,3 1 -4 4 0—47,4

АРЗ 2 0,5 2,6 0,65 18
1—20 0—39,5 1—56 0—51,4

АР4
РЗ

2,2
1—32

0,56
0—44,2

2,9
1—74

0,72
0—56,9

19
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Продолжение

Тип конструкций

Условия выполнения работ

равнинные горные

электроли
нейщики машинист электроли

нейщики машинист

П
ли

ты

Р4 2,8 0,7 3,6 0,9 20
1—68 0—55,3 2—16 0—71,1

П
ри

гр
уз

оч
ны

е П1
П2

1,05 0,26 1,6 0,38 21
0—63 0—20,5 0—90 0—30

ПЗ 1,15 0,29 1,6
0—96

0,4 22
0—69 0—22,9 0—31,6

А
нк

ер
ны

е

АП-1 2,3 0,58 4,1 0,9 23
1—38 0—45,8 2—46 0—71,1

АП-2 2,8 0,67 4,7 1 24
1—68 0—52,9 2—82 0—79

АП-3 3,8
2—28

0,95
0—75,1

5,9
3—54

!,3
1—03

25

АП-4 5 1,25 7,2 1,8 26
3—00 0 —98,8 4—32 1—42

а б в г №

П р и м е ч а н и я :  1. Докопка котлованов и их засыпка Н. вр. и 
Расц. настоящего параграфа не предусмотрены и должны нормиро
ваться по сборнику 2—1 ЕНиР.

2. При установке подножников, ригелей, пригрузочных и анкер
ных плит в сыпучих, скальных и мерзлых грунтах, плывунах и за
болоченных местах Н. вр. и Расц. умножать:

а) в мерзлых и скальных грунтах — на 1,3;
б) в сыпучих грунтах — на 1,15;
в) в плывунах и заболоченных местах — на 1,4.
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Глава II 
ОПОРЫ

§ 23-3*8. Сборка железобетонных опор

Указания по применению норм и производству работ
Нормами параграфа предусмотрена сборка одностоечных и 

П-образных железобетонных опор.
Выкладка стоек одностоечных железобетонных опор для сборки 

производится при помощи крана.
Сборка одностоечных промежуточных опор, кроме опоры 

П220, предусмотрена вручную, а П-образных, одностоечных ан
керно-угловых на оттяжках и опор П220 — при помощи крана. 
В связи с этим работа крана предусматривается на всем протяжении 
сборки П-образных# одностоечных анкерно-угловых опор на от
тяжках и опор типа П220, а также при выкладке стоек одностоеч
ных опор.

Железобетонные стойки и траверсы должны выкладываться 
на деревянные подкладки краном при помощи специального коро
мысла, предупреждающего изгиб стоек и траверс.

Траверсы одностоечных опор крепятся к стойкам болтами. 
Затяжка гаек и раскерновка болтов осуществляются после выверки 
располож ения траверс.

Насадка стаканов на стойки П-образных и одностоечных ан
керно-угловых опор на оттяжках, устанавливаемых на фундаменты, 
производится при помощи крана свободной посадкой.

Верхние и нижние стаканы, закрепленные на стойках, своими 
проушинами должны находиться в одной плоскости.

Состав работ
а) П р и  в ы к л а д к е  с т о е к  о д н о с т о е ч н ы х

о п о р

1. Установка крана. 2. Подкопка грунта под стойкой для 
удобства строповки. 3. Строповка, подъем, разворот, перемещение 
и укладка стойки на подкладки 4. Расстроповка стойки.

б) П р и  с б о р к е  о д н о с т о е ч н ы х  о п о р
1. Проверка стойки опоры на выбоины и трещины. 2. Выклад

ка металлических деталей опоры в положение, удобное для сборки 
опоры. 3. Установка траверс и крепление их к стойке опоры бол
тами. 4. Установка и закрепление тяг. 5. Установка тросостойки 
на стойку опоры и ее закрепление (для опор с тросами). 6. Провер
ка расположения на собранной опоре всех траверс, тросостойки 
согласно нормам и допускам, затяжка до отказа гаек и раскерновка 
резьбы болтов.

При сборке одностоечных анкерно-угловых опор на оттяжках, 
устанавливаемых на подножники, добавляется:
7. Укладка на дно металлического стакана прокладки из листового 
асбеста. 8. Установка металлического стакана на стойку опоры и 
его закрепление.
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в) П р и  в ы к л а д к е  и с б о р к е  П - о б р а з н ы  х 
с в о б о д н о с т о я щ и х  о п о р

1. Строповка стоек, траверс и тросостоек, подъем, перемеще
ние их к месту сборки и выкладка на подкладки. 2. Установка 
тросостоек и крепление их к стойкам опоры. 3. Крепление секций 
траверсы к тросостойкам. 4. Установка и закрепление тяг к тра
версе и тросостойкам. 5. Крепление заземляющего шунта к тро
состойкам и стойкам опоры. 6. Крепление к тросостойке консоли 
для подвески грозозащитного троса. 7. Сборка и установка внут
ренних связей (при сборке опор ПВС-ЗЗОА). 8. Проверка правиль
ности сборки опоры. 9. Раскерновка резьбы болтов.

г) П р и  в ы к л а д к е  и с б о р к е  П - о б р а з н ы х  
о п о р  н а  о т т я ж к а х

1. Строповка стоек и траверсы, подъем, перемещение их к 
месту сборки и выкладка на подкладки. 2. Укладка на дно металли
ческих стаканов прокладок из листового асбеста, бризола или 
пенькового каната, пропитанного битумом. 3. Установка и за
крепление металлических стаканов на стойках опоры. 4. Установка 
и закрепление нижних опорных полухомутов. 5. Установка тра
версы и закрепление ее верхними полухомутами. 6. Установка и 
закрепление тросостоек. 7, Установка и закрепление полухомутов 
для подвески гирлянд изоляторов. 8. Установка и закрепление 
шпренгельных тяг с натягиванием их при помощи талрепов. 9. Ус
тановка и закрепление спусков заземления. 10. Проверка правиль
ности сборки опоры. П. Раскерновка резьбы болтов.

Состав звена

Таблица /

Одностоечные опоры П-образные
опоры

Профессия и разряд 
рабочих выкладка

стоек
опор

краном

сборка одно- 
цепных и 

двухцепных 
свободностоя

щих опор

сборка опор 
типа П220 и 
анкерно-угло
вых опор на 

оттяжках

выкладка и 
сборка опор 

краном

Электро линейщик 
» 6 разр. 1 1
» 5 » — / — —
» 4 » 1 — — 2
» 3 » 3 3 2

Машинистб » / — 1 1
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А. ОДНОСТОЕЧНЫЕ ОПОРЫ

Нормы времени и расценки на 1 опору

Таблица 2

Наименование Тип опор Наименование Н. вр. Расц.работ профессии

Выкладка Для всех Электроли 0,45 0—28,1 1
стоек опор кра- типов опор нейщики
ном Машинист 0,45 0—31,6 2

ПБ31, ПБЗЗ, Электроли 3,3 1—95 3
ПБ35, ПБ37, 
ПБ39, ПБ27,

нейщики

Сборка одно ПБ21, ПБ23 Электроли 3,7 2—19 4
цепных свобод
ностоящих опор

ПБ25, ПБ29 нейщики

П220 Электроли 5,5 3—38 5
нейщики
Машинист 1,4 0—98,3 6

Сборка двух
цепных свобод

ПБ24, ПБ22 Электроли
нейщики

5,6 3—31 7

ПБ26, ПБ28, Электроли 5,8 3—43 8
ностоящих опор

ПБЗО нейщики

АУБМ60-1 Электроли 8,7 5—34 9
АУБМ60-2 нейщики
АУБМ60-3 Машинист 2,2 1—54 10

Сборка одно
цепных анкер

АУБМ60-4

но-угловых опор 
на оттяжках АУБМ60-1+3.7 Электроли 9,2 5—65 11

АУБМ60-2+3,7 нейщики
АУБМ60-3+3,7
АУБМ60-4+3,7

Машинист 2,3 1—61 12
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Б. П-ОБРАЗНЫЕ ОПОРЫ

Нормы времени и расценки на 1 опору
Таблиц а 3

Наименование
работ Тип опор

Электро- 
линейщики Машинист

ПС-220-1, ПВС-ЗЗО-А 10,5 2,1 1П-330-1, П-330-2 
П-330-3, П-330-4 6—62 1—47

Выкладка и сбор
ка опор краном ПБ15 18,5

11—66
3,7

2—60 2

ПБ16 21 4,2 3ПБ17 13—23 2—95

а 6 №

§ 23-3-9. Сборка стальных опор

Указания по применению норм и производству работ
Нормами предусматривается сборка унифицированных сталь

ных опор как не допускающих, так и допускающих горячую оцин
ковку.

Выполнение работ по выкладке сварных секций опор на пике
тах предусматривается при помощи крана, а по сборке опор — 
как вручную* так и при помощи крана. В связи с этим участие 
крана предусматривается на всем протяжении сборки всех проме
жуточных и анкерно-угловых опор без оттяжек и опор типа ПОБ 
и ПОУБ на оттяжках.

Для промежуточных и промежуточно-угловых опор типа П21, 
П21М, П21М-1, П21М-2, П21М-3, П22, П22М, П22М-1, П22М-2, 
П22М-3, ПУ29, ПУЗО, ПУЗОМ, ПУЗОМ-I, ПУЗОМ-2, ПУЗОМ-3, 
ЦП21, ЦП22, ЦПУЗО участие крана предусматривается только на 
выкладке секций опор.

Секции и детали опор должны выкладываться так, чтобы при 
сборке был минимум перемещений и кантовок.

До начала выкладки секций и сборки опор необходимо: пло
щадки под сборку опор очистить от пней, хвороста и других пред
метов, мешающих выполнению работы; ознакомить бригады сбор
щиков с технологическими правилами сборки опор и обеспечить 
их рабочими чертежами; укомплектовать опоры на пикетах всеми 
необходимыми деталями и метизами; обеспечить бригаду сборщиков 
необходимым инструментом и приспособлениями.

26



Состав работы

1. Распаковка пакетов с деталями и частями секций опоры.
2. Подтаскивание, кантовка, выкладка деталей и секций опоры.
3. Правка мелких погнутостей поясов и обрешетки в холодном 
состоянии. 4. Установка распорок. 5. Соединение деталей и секций 
опоры сборочными или монтажными болтами, снятие сборочных 
болтов после сварки накладок. 6. Проверка правильности сборки 
опоры. 7. Раскерновка резьбы болтов.

Состав звена
Таблица 1

Профессия и разряд  
рабочих

Выкладка и 
сборка опор 
при помощи 

крана при весе 
опор

Выкладка
секций

опор

Сборка
опор

вручную

Выкладка и сбор
ка анкерно-угло

вых опор ВЛ 
220—330 квf д о 

до 5 т более 
5 т

краном пускающих
оцинковку

Электр о линейщик 
6 разр . 1 1 1

» 5 » 1 — 1 — —
» 4 » 1 1 — 2 3
» 3 » 4 4 1 4 4
» 2 » — — — — 2

М ашинисте » 1 1 1 1
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А. ОПОРЫ БЕЗ ОТТЯЖЕК 
Нормы времени и расценки на 1 опору

Таблица 2

Выкладка и сборка опор при помощи крана

Тип опор равнинные условия горные ;условия

электро- 
линейщики машинист электро

линейщики машинист

П1М-2 26 4,3 43 7,2 \
15—37 3—02 25—42 5—05

П4М-2 31 5,2 51 8,5 2
18—33 3—65 30—15 5—97

П1М-1, П5М-1 36 6 58 9,7 3
21—28 4—21 34—29 6—81

П1, ПЗ, П5, 
П1М, П5М, 
П4М-1

40 6,7 64 10,5 4
23—65 4—70 37—84 7—37

П2, П4, П4М 
П6М-1, П8М-1

45 7,5 73 12 5
26—60 5—27 43—16 8—42

П6, П8, П6М, 
П8М

49 8,2 80 13,5 6
28—97 5—76 47—30 9—48

П23М, П23М-2 59 9,8 93 15,5 7
34—88 6—88 54—98 10—88

П23 62 10,5 95 16 8
36—65 7—37 56—16 11—23

П24М, П24М-2, 
П25М, П25М-2

64 10,5 100 16,5 9
37—84 7—37 59—12 11—58

28



П родолжение

Тип опор

Выкладка и сборка опор при помощи крана

равнинные условия горные условия

электро
линейщики машинист

электро- 
линейщики машинист

П
ро

м
еж

ут
оч

ны
е 

В 
Л

 1
10

—
33

0 
кв

П24 67 11 105 17,5 10
40—59 7—72 63—61 12—29

П25 70 11,5 ПО 18,5 11
42—41 8—07 ее—64 12—99

П26М, П26М-2 77 13 125 21 12
46—65 9—13 75—73 14—74

П
ро

м
еж

ут
оч

но
-у

гл
ов

ы
е 

В
Л

 2
20

 к
в

П26,П27М,
П27М-2
П28М, П28М-2

86 14,5 130 22 13
52—10 10—18 78—75 15—44

П28, П27 92 15,5 145 24 14
55—73 10—88 87—84 16—85

ПУ31М, ПУ31М-2 71 12 115 19 15
43—01 8 —42 69—67 13—34

ПУ31 81 13,5 125 21 16
49—07 9—48 75—73 14—74

ПУ32М,
ПУ32М-2

97 16 155 26 17
58—76 11—23 93—90 18—25

ПУ32

1

105 17,5 160 27 18
63—61

1

12—29 96—93 18—95
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Продолжение

Выкладка и сборка опор при помощи крана

Тип опор равнинные условия горные условия

электро - 
линейщики машинист электро

линейщики машинист

У1, У1М, 
У1М-1

44 7,3 70 11,5 19
26—01 5— 12 41—38 8—07

У2М-2 51 8,5 83 14 20
30—90 5—97 50—28 9—83

У2, У2М, 
УЗЗМ-1

59 9,8 94 15,5 21
35—74 6—88 56—95 10—88

§
о
СО УЗ, УЗМ, 

УЗАМ
48 8 76 12,5 22

со
1о  »—<

28—38 5—62 44—93 8—78

0Q
си
13ш

У4, У4М 68 11,5 П О 18,5 23
41—19 8—07 66—64 12—99

О
чи У5, У5М 55 9,2 88 14,5 24
Оасо-CUас

33—32 6—46 53—31 10— 18

ас
< У5М-1 85 14 140 23 25

51—49 9—83 84—81 16—15

У5М-2 91 15 150 25 26
55—13 10—53 90—87 17—55

У6М-2, У36М-1 61 10 100 16,5 27
36—95 7—02 60—58 11—58
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Продолжение

Тип опор

Выкладка и сборка опор при помощи крана

равнинные условия горные условия

электро-
линейщики машинист электро

линейщики машинист

У6, У6М 94 15,5 150 25
56—95 10—88 90—87 17—55

У6М-1 100 16,5 160 27 29
60—58 11—58 96—93 18—95

УЗЗ, У35М-1 80 13,5 130 22 30
У37М-1 48—46 9—48 78—75 15—44

УЗЗМ, У36М 92 15,5 150 25 31
55—73 10—88 90—87 17—55

У34, У38М-1 105 17,5 170 28 32
63—61 12—29 102—99 19—66

У35, У35М, 115 19 190 32 33
У37М 69—67 13—34 115—10 22—46

У36 90 15 145 24 34
54—52 10—53 87—84 16—85

У37 94 15,5 150 25 35
56—95 10—88 90—87 17—55

У 38 135 23 220 37 36
81—78 16—15 133—28 25—97
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Продолжение

Тип опор

Выкладка и сборка опор при помощи крана

равнинные условия горные условия

электро
линейщики машинист электро

линейщики машинист

'
А

нк
ер

но
-у

гл
ов

ы
е 

В
Л

 1
10

—
33

0 
кв

i

У38М, У38М-2 
У39М-1

150 25 240 40 37
90—87 17—55 145—39 28—08

УЗЗМ +5, У36М +5 155 26 250 42 38
93—90 18—25 151—45 29—48

У39 165 28 260 43 ЗЭ
99—96 19—66 157—51 30— 19

У39М, У39М-2 170 28 290 48 40
102—99 19—66 175—68 33—70

У35М +5, 
У37М + 5

180 30 290 48 41
109—04 21—06 175—68 33—70

У38М +  5 210 35 340 57 42
127—22 24—57 203—97 40—01

У39М +  5 240 40 400 67 43
145—39 28—08 242—32 47—03

П
ро

м
еж

ут
оч

ны
е 

В
Л

 5
00

 к
в

---
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

ПБ 45 7,5 84 14 44
27—26 5—27 50—89 9—83

П-35Б 195 33 300 50 45
118— 13 23— 17 181—74 35— 10

32



Продолжение

Выкладка1 и сборка опор при помощи крана

Тип опор равнинные условия горные условия

электро
линейщики машинист электро-

линейщики машинист

6 sя оЯ Оо  ю

*CQ 
QJ <u
§ 3
Я 03

ПУ-20Б 57 9,5 ПО 18,5 46
34—53 6—67 66—64 12—99

ПУ10Б 63 10,5 115 19 47
с § 38—17 7—37 69—67 13—34

У-15-Б, 
УТ-15-Б

96 16 190 32 48

§
о

58— 16 11—23 115— 10 22—46

оLO
t=5 У-ЗО-Б, У-60-Б, 

У-45-Б,
УТ-ЗО-Б

105 17,5 210 35 49
CQ
О)
3

63—61 12—29 127—22 24—57

яоЧи>»
6ясьсияя
<

УП-15В 135 23 260 43 50
81—78 16— 15 157—51 30—19

УП-ЗОВ
УП-45В
УП-60В

150 25 300 50 51
90—87 17—55 181—74 35— 10

а б в г №

2 — 197



Б. ОПОРЫ БЕЗ ОТТЯЖЕК, ДОПУСКАЮЩИЕ ГОРЯЧУЮ 
ОЦИНКОВКУ

Нормы времени и расценки на 1 опору
Таблица 3

Тип опор

Выкладка и сборка опор при помощи крана

равнинные условия горные условия

электро
линейщики машинист электро

линейщики машинист

П
ро

ме
ж

ут
оч

ны
е 

В 
Л

 1
10

—
33

0 
кв

 
\

ЦП 1-2 30 5 50 8,5 1
17—74 3—51 29—56 5—97

ЦП4-2
ЦП1-1

41 6,8 68 11,5 2
24—24 4—77 40—20 8—07

ЦП1
ЦПЗ-1
ЦП5-1
ЦПЗ
ЦП5

45 7,5 74 12,5 3
26—60 5—27 43—75 8—78

ЦП4-1
ЦП4

53 8,8 86 14,5 4
31—33 6—18 50—84 10—18

ЦП4-11
ЦП8-1
ЦП6-1
ЦП6
ЦП8

61 10 100 16,5 5
36—06 7—02 59—12 11—58

ЦП23
ЦП23-2

82 13,5 125 21 6
48—48 9—48 73—90 14—74

ЦП24
ЦП24-2
ЦП25
ЦП25-2

91 15 135 22 7
55—13 10—53 81—78 15—44
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Продолжение

Выкладка и сборка опор при помощи крана

Тип опор равнинные условия горные условия

электро- 
линейщики машинист

электро
линейщики машинист

ф ЦП26 110 18,5 170 28 8

О
СО
СО

ЦП26-2 66—64 12—99 102—99 19—66

1о ЦП27, ЦП27-2, 120 20 180 30 9
1-м

ч
CQ

ЦП28, ЦП28-2 72—70 14—04 109—04 21—06

<и
2
X ЦПУ31 100 16,5 155 26 10
v
о
н
>>м

ЦПУ31-2 60—58 11—58 93—90 18—25

Р!
(D
о ЦПУ32, ЦПУ32-2 145 24 220

37 11
Ом

С 87—84 16—85 133—28 25—97

ЦУ1, Ц У М , 
ЦУЗ-2, ЦУЗ

99 16,5 145 24 12
58—52 11—58 85—71 16—85

о ЦУЗ-1 ,ЦУЗ-3 105 17,5 155 26 13
СО
СО
1о

63—61 12—29 93—90 18—25
»-н

*=3 ЦУ2, ЦУ2-2, 
ЦУ4, ЦУ4-2

130 22 190 32 14
Ш
CD
2nrt

78—75 15—44 115— 10 22—43
UU
о
к1—с
>1 ЦУ6-3 150 25 220 37 15
6Xсх
О)

90—87 17—55 153—28 25—97

X
< ЦУЗЗ-2 180 18 250 25 16

105—68 12—64 146—78 17—55
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Продолжение

Тип опор

Выкладка и сборка опор при помощи крана

равнинные условия горные условия

электро- 
линейщики машинист

электро- 
линейщики машинист

А
нк

ер
но

-у
гл

ов
ы

е 
В

 Л
 

11
0—

33
0 

кв

ЦУ35-2, ЦУ37-2 210 21 300 30 17
123—29 14—74 176—13 21—08

ЦУЗЗ, ЦУ37 240 24 340 34 18

140—90 16— 85 199—61 23—87

ЦУ35, ЦУ35-1 280 28 400 40 19

164—39 19—68 234—84 28—08

ЦУЗЗ-f- 5 ,Ц У 37+  
+ 5
ЦУ39-2

320 32 450 45 20
187—87 22—46 264—20 31—59

ЦУЗЗ +  5 360 36 510 51 21

211—33 25—27 299—42 35—80

ЦУ39-3
ЦУ39

400 40 560 56 22
234—84 28—08 328—78 39—31

ЦУ39 +  5 490 49 690 69 23
287—68 34—40 405— 10 48—44

а б В г №
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В. ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ 
Нормы времени и расценки на 1 опору

Таблица 4

Равнинные
условия

Г орные 
условия

Вид работ Тип опор > а
а *(_
К £
к К а га Ч а

машинист
о
Ь «  ВЙ§18SI

ноааа
ВгаS

Выкладка 
секций опор 
краном

П21, П21М, П21М-1, 
П21М-2, П21М-3, 
П22М, П22М-1, 
П22М-2, П22М-3, 
ПУ29, ПУЗО, 
ПУЗОМ, ПУЗОМ-1, 
ПУЗОМ-2 
ПУЗОМ-З, П-22

1,75 0,87 3,9 1,95 1
1—10 0—61 ,1 2—45 1—37

Сборка П21, П21М, П21М-1, 25 _ 43 _ 2
опор вруч
ную

П21М-2, П21М-3 15—22 26—17

П22, П22М, П22М-1, 
П22М-2, П22М-3, 
ПУ29

31 _ 49 _ 3

18—87 29—82

ПУЗО, ПУЗОМ, 39 _ 60 _ 4
ПУЗОМ-1, ПУЗОМ-2, 
ПУЗОМ-З 23—74 36—52

Выкладка ПОБ 43 7,2 76 12,5 5
и сборка 
опор кра
ном

ПОУБ 26—05 5—05 46—04 8—78

а б в г №
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Г. ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ, ДОПУСКАЮЩИЕ ГОРЯЧУЮ
о ц и н к о в к у

Нормы времени и расценки на 1 опору

Таблица 5

Вид работ
Тип

опор

Равнинные условия Горные условия

электроли
нейщики машинист электроли-

нейщнки машинист

Выкладка 
секций опор 
краном

ЦП21
ЦП22
ЦПУЗО

2 1 4,2 2,1 1
1—26 0—70,2 2—64 1—47

Сборка опор 
вручную

ЦП21 29 — 49 — 2
17—65 29—82

ЦП22 33 — 54 — 3
20—08 32—86

ЦПУЗО 45 — 70 — 4
27—39 42—60

а б в г №

П р и м е ч а н и я :  1. При сборке опор на бетонных фундаментах 
высотой более 1 м от поверхности земли H. вр. и Расц. умножать 
на 1,2.

2. При сборке стальных неунифицированных опор или унифици
рованных, но не вошедших в настоящий параграф, пользоваться 
Н. вр. и Расц. табл. 6—7.
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Нормы времени и расценки на 1 т собранной опоры
Таблица 6

Выкладка и сборка опор при 
помощи крана

Тип опор
Вес опор в 

т равнинные условия горные условия

электроли
нейщики машинист электроли

нейщики
маши

нист

Промежуточ- До 5 13,5 2,2 22 3,6 1
ные сварные 7—98 1—54 13—01 2—53

Более 5 10,5 1,7 16,5 2,8 2
6—36 1—19 10—00 1—97

Промежуточ До 5 16,5 2,8 27 4,5 3
ные, допускаю
щие горячую 
оцинковку

9—75 1—97 15—96 3—16

Более 5 16 2,7 24 4,1 4
9—69 1—90 14—54 2—88

Анкер но-уг До 5 10 1,65 15,5 2,6 5
ловые сварные 5—91 1—16 9—16 1—83

Более 5 7,9 1,3 13 2,2 6
4—79 0—91,3 7—88 1—54

Анкерно-уг 20 2 29 2,9 7
ловые, допус
кающие горя
чую оцинковку

То же 11—74 1—40 17—03 2—04

а б в г №
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Нормы времени и расценки на 1 т  собранной опоры

Таблица 7

Тип опор

Выкладка секций спор краном Сборка опор 
вручную

равнинные условия горные условия
равнин

ные
усло
вия

гор
ные

усло
вия

электроли
нейщики машинист

электроли- 
нейщикп машинист

элект-
роли-

нейщи-
ки

элект
ро ли

нейщи
ки

Опоры 
сварные на 
оттяжках

0,35 0,175 0,78 0,39 6,3 10,2 1
0—22 0—12,3 0—49 0—27,4 3—83 6—21

Опоры на 
оттяж ках, 
допускаю 
щие горя
чую оцин
ковку

0,4 0,2 0 ,8 3 0,42 7,1 11,5 2
0—25,1 0—14 0—52,2 0—29,5 4—32 7—00

а б в р Д е №

§ 23-3-10. Установка шарниров и присоединение 
к ним пят опор при помощи крана

Состав звена
Таблица 1

Профессия и разряд рабочих
до Q

Вес опор в 

до 10

| т

более 10

Электро лине Си цик 5 разр. 1 1 1
» 3 » 1 1 2

Машинист 6 » — 1 1
» 5 » 1 — —
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Нормы времени и расценки на 1 опору
Таблица 2

Равнинные условия Горные условия

Вес опор в т
электроли

нейщики машинист
электроли

нейщики машинист

До 5 1.3 0 ,65 2,3 1,15 1
0—81,7 0—45,6 1—45 0—80,7

До 10 2.7 1,35 4,7 2,4 2
1—70 1—07 2—93 1—90

Более 10 4,8 1,6 8,4 2,8 3
2—90 1—26

о1ю 2—21

а б в г №

П р и м е ч а н и я :  1. При установке шарниров при помощи дом
кратов Н. вр. и Расц. умножать на 1,6.

2. При установке шарниров для стальных опор на растяжках 
Н. вр. и Расц. умножать на 1,75,

§ 23-3-11. Заготовка и сборка деревянных опор

Указания по применению норм и производству работ
Настоящими нормами предусмотрены работы по сборке опор 

из пропитанных на заводе деталей и заготовке деталей и сборке 
опор из непропитанной лиственницы непосредственно на пикете.

Сверление отверстий при заготовке деталей опор предусмот
рено электродрелью, а перепиливаиие бревен — электрическими 
и механическими пилами.

В тех случаях, когда при заготовке деталей опор перепилива- 
ние бревен производится механическими пилами и сверление от
верстий вручную, а не электродрелью, как это предусмотрено 
нормами настоящего параграфа, соответствующие нормы и расценки 
табл. 2, 3 оставлять без изменения.

Заготовка и сборка промежуточных опор предусматривается 
без крана, а анкерно-угловых — как без крана, так и при помощи 
крана. Участие крана при сборке анкерно-угловых опор преду
сматривается:

а) при сборке анкерно-угловых опор при помощи крана — 
на все время сборки опор;
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б) при сборке анкерно-угловых опор без крана — только на 
время установки на ребро А-образных боковин.

Сборка промежуточных опор со свайным основанием пре
дусмотрена без присоединения стоек опоры к сваям.

Состав работ

а) П р и  з а г о т о в к е  о п о р
1. Выкладка и перепиливание бревен. 2. Выполнение врубок.

3. Сверление отверстий. 4. Затеска концов стоек и пасынков.

б) П р и  с б о р к е  П - о б р а з н ы х  о п о р
1. Выкладка стоек опоры. 2. Выкладка пасынков и крепление 

их к стойкам опоры проволочными бандажами (при сборке опор, 
устанавливаемых в котлованы). 3. Установка металлических седел 
на стойки опоры. 4. Укладка траверсы в металлические седла и 
крепление ее к стойкам опоры сквозными болтами. 5. Установка и 
закрепление на траверсе деталей крепления гирлянд изоляторов,
6. Установка и закрепление диагональных раскосов, подземных 
ригелей. 7. Установка и крепление тросодержателей (при сборке 
тросовых опор). 8. Сверление отверстий в стойках опоры для уста
новки шарнирных болтов (при сборке опор, устанавливаемых на 
свайные фундаменты). 9. Закрепление крышек на торцах стоек и 
пасынков. 10. Обмазка антисептиком мест дополнительной об
работки элементов опоры и окраска лаком неоцинкованных ме
таллических деталей. 11. Проверка правильности сборки опоры.

в) П р и  с б о р к е  А П - о б р а з н ы х  о п о р

1. Выкладка стоек и пасынков опоры с расчетом раздельной 
сборки А-образных боковин. 2. Крепление пасынков к стойкам 
опоры проволочными бандажами. 3. Сборка стоек опоры в А-об
разные боковины с креплением болтами в вершине. 4. Установка 
деталей крепления тросовой траверсы (при сборке опор с тросовыми 
траверсами). 5. Установка и крепление к пасынкам ригелей. 
6. Установка и крепление к стойкам опоры в плоскости А попере
чин, верхних подтраверсников и металлических деталей крепления 
раскосов. 7. Установка А-образных боковин на ребро с забивкой 
в землю сваек и расчаливанием боковин при помощи троса. 8. Уста
новка траверсы. 9. Установка нижних подтраверсников и скрепле
ние их со стойками, траверсой, верхними подтраверсниками и 
деталями крепления раскосов. 10. Установка и закрепление тро
совой траверсы (при сборке опор с тросовыми траверсами). 11. Ус
тановка и закрепление траверсы для подвески обводных гирлянд 
(при сборке опор УГ-2, УГ-3). 12. Установка и закрепление на 
траверсах деталей крепления гирлянд изоляторов. 13. Установка и 
крепление к стойкам опоры в плоскости П диагональных раскосов 
и поперечин. 14. Снятие расчалок. 15. Закрепление крышек на 
торцах стоек и пасынков. 16. Обмазка антисептиком мест дополни
тельной обработки элементов опоры и окраска лаком неоцинкован
ных металлических деталей. 17. Проверка правильности сборки 
опоры.
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Состав звена
Таблица 1

Профессия и разряд рабочих

Тип опор

П-образные АП-образные

без крана без крана при помощи 
крана

Электролинейщик 6 разр. __ 1 1
» 5 » 1 — —
» 4 » 1 2 9

» 3  » 1 3 2
Машинист 5 » — — 1

А. ОПОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В КОТЛОВАНЫ 
Нормы времени и расценки на 1 опору 

_________ ___________________  _________ Таблица 2

Тип опор
Способ

выполнения
работ

Наименование
профессии

Сборка 
опор из 

пропитан
ных

деталей

Заготовка 
и сборка 
опор из 

непропи- 
танного 

леса

ПА-2М,
ПА-ЗМ, ПА-4, 
ПА-IT, ПА-2Т, 
ПА-ЗТ, ПБ-2М, 
ПБ-1Т, ПБ-2Т

Без крана Электроли- 
нейщики

9,4 16,5 1
5—90 10—35

ПБ-7Т,
ПБ-9М

То же

» 8,4 15 2
5—27 9—41

ПБ-ЗМ, ПБ-ЗТ, 
ПБ-4М, ПБ-4Т » 10 21 3

6—27 13—17

ПГ-2М

» »

» 11 20 4
6—90 12—55

ПБ-5 » 13,5 25 5
8—47 15—tf8

ПГ-1М
п г-з

16 34 6
10—04 21—33
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П родолжение

Тип опор
Способ

выполнения
работ

Наименование
профессии

Сборка 
опор из 

пропитан
ных

деталей

Заготовка 
и сборка 
опор из 

непропи- 
танного 

леса

УАБ-2, УАБ-2Т

При ПОМО
ЩИ кра
на

Электроли
нейщики

63 120 7
39—69 75—60

Машинист 12,5 24 8
8—78 16—85

Без крана Электроли
нейщики

81 155 9
50—02 95—71

УБ-2, УБ-2Т

При помо
щи кра
на

Электроли-
нейщики

73 200 10
45—99 126—00

Машинист 14,5 40 11
10—18 28—08

Без крана Электроли
нейщики

94 260 12
58—05 160—55

У Г-2, У Г-3

При помо
щи кра
на

» 78 240 13
49—14 151—20

Машинист 15,5 48 14
10— 88 33—70

Без крана Электроли
нейщики

100 310 15
61—75 191—43

а б №
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Б. ОПОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СВАИ 
Нормы времени и расценки на 1 опору

Таблица 3

Тип опор

Сборка опор из 
пропитанных деталей

Заготовка и сборка 
опор из непропитан- 

ного леса

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

ПА-2М, ПА-ЗМ, ПА-4, 
ПА-1Т, ПА-2Т, ПА-ЗТ, 
ПБ-2М, ПБ-1Т, ПБ-2Т

6,5 4—00 12 7— 53 1

ПБ-ЗМ, ПБ-4М, ПБ-ЗТ, 
ПБ-4Т

6,9 4— 33 14,5 9—10 2

ПБ-5 7 ,4 4— 64 16,5 10—35 3

а б в г К-

П р и м е ч а н и е .  Нормами, предусматривающими сборку опор 
из пропитанных деталей, не учтена подгонка деталей, которая долж
на нормироваться по табл. 4.

Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Таблица 4

Состав работы
Состав звена 
электроли
ней щи ко в

Измеритель Н. вр. Расц. №

Затеска стоек и па
сынков в местах их 
соединения

4 разр.—1 
2 » — 1

Одна за
теска

0,1 0— 0 5 ,6 1

Врубка мест в де
талях для их соеди
нения и для прохож
дения болтов, стяги
вающих бандажи

То же Одна вруб
ка

0 ,0 3 0— 0 1 ,7 2
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П родолжение

Состав работы
Состав звена 

электро
линейщиков

Измеритель Н. вр. Расц. №

Сверление отверс
тий в деталях опоры 
вручную

4 разр.—1 
2 » —1

Одно от
верстие

0,06 0—03,4 3

Сверление отвер
стий в деталях опо
ры электродрелью

То же То же 0,03 0—01,7 4

Поперечное перепи- 
ливание бревен вруч
ную

» Одно пе- 
репили- 
вание

0 ,2 2 0—12,3 5

Заготовка пробок и 
заделка отверстий

» Одно от
верстие

0 ,0 2 0—01,1 6

П р и м е ч а н и я .  1. Общая норма на выполнение дополнительных 
работ по подгонке деталей не должна превышать 20% от времени на 
сборку анкерно-угловых опор и 15% на сборку промежуточных опор.

2. На установку на ребро А-образных боковин при сборке 
анкерно-угловых опор (строки № 9, 12, 15 табл. 2) для машиниста 
принимать на одну опору Н. вр. 0,71 чел.-часа и Расц. 0—49,8.

3. При заготовке деталей опор из непропитанного леса со 
сверлением отверстий вручную и перепиливанием поперечными 
пилами соответствующие Н. вр. и Расц. табл. 2, 3 умножать на 1,15.

4. При обработке сырого мерзлого леса Н. вр. и Расц. на 
заготовку и сборку опор из непропитанного леса умножать на 1,1.

5. При выполнении работ в условиях горной местности Н. вр. 
и Расц. § 23-3-8 и табл. 2—4 § 23-3-11 умножать на 1,6.

6. При выкладке и сборке опор в лесной местности с большим 
количеством пней на рабочей площадке Н. вр. и Расц. § 23-3-8, 
23-3-9, 23-3-11 умножать на 1,2.

7. При выкладке и сборке опор в болотистых местах Н. вр. и 
Расц. § 23-3-8, 23-3-9, 23-3-11 умножать на 1,7.

§ 23-3-12. Установка железобетонных опор

Указания по применению норм и производству работ
Нормами предусмотрены работы по установке одностоечных 

опор тремя способами: краном, краном совместно с трактором и 
трактором при помощи падающей стрелы; П-образных опор на 
оттяжках — трактором при помощи падающей стрелы; П-образных 
свободно стоящих опор — при помощи крана и телескопической 
вышки.
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Перед установкой опор в котлованы необходимо проверить 
соответствие глубины вырытого котлована проектной отметке.

Инвентарные такелажные приспособления должны соответст
вовать весу устанавливаемых опор и схеме подъема. Все крепления 
тросов должны осуществляться при помощи инвентарных захватов 
и скоб, что позволяет быстро закреплять и снимать такелажные 
средства. Все такелажные приспособления должны быть испытаны.

Для защиты стенок котлованов от повреждений при установке 
одностоечных опор в котлован устанавливаются опорные металли
ческие или деревянные щитки.

Подъем и опускание опоры в котлован должны производиться 
плавно, без рывков, с предосторожностями, предупреждающими 
изгиб и повреждение стойки опоры.

Выверка опор производится при помощи отвеса и теодолита 
по продольной и поперечной осям трассы.

Закрепление опор производится путем засыпки котлованов 
грунтом, песком, песчано-гравийной или песчано-цементной смесью 
с трамбованием слоями толщиной 20 см (материал засыпки опреде
ляется проектом). Опоры, устанавливаемые на фундаменты, за
крепляются оттяжками.

Такелажная оснастка снимается с опоры после ее закрепления.

Состав работ
а) П р и  у с т а н о в к е  о д н о с т о е ч н ы х  о п о р  

в к о т л о в а н ы
1. Установка крана. 2. Копка приямков для упора стрелы, 

оснастка и подъем стрелы (при установке опор при помощи падаю
щей стрелы). 3. Забивка в землю металлических сваек для крепле
ния растяжек. 4. Крепление к опоре и механизмам тросов и рас
тяжек. 5. Подъем опоры и установка ее в котлован. 6. Выверка 
опоры. 7. Засыпка котлована грунтом или специальными смесями.
8. Снятие с опоры тросов, растяжек и выемка из земли сваек.

б) П р и  у с т а н о в к е  о д н о с т о е ч н ы х  и П - о б р а з -  
н ы х  о п о р  с о т т я ж к а м и  н а  ф у н д а м е н т ы

1. Установка крана. 2. Установка опорных плит на анкерные 
болты фундаментов. 3. Установка шарниров на фундаменты.
4. Подтаскивание опоры и присоединение стоек к шарнирам.
5. Копка приямков для упора стрелы, оснастка и подъем стрелы 
(при установке опор при помощи падающей стрелы). 6. Укладка 
монтажных упоров подножников на период установки опор.
7. Крепление к опоре и механизмам тросов и растяжек. 8. Забивка 
в землю металлических сваек для крепления растяжек. 9. Увязка 
диагональных тросовых растяжек для придания жесткости опоре. 
10. Подъем опоры. 11. Крепление нижних концов оттяжек к 
V-образным болтам анкерных плит. 12. Снятие шарниров и уста
новка опоры на фундаменты. 13. Выверка и закрепление опоры. 
14. Снятие с опоры тросов, растяжек и выемка сваек из земли.
в) П р и  у с т а н о в к е  П - о б р а з н ы х  с в о б о д н о с т о 

я щ и х  о п о р
1. Установка теодолита и выверка дна котлована. 2. Подго

товка песчано-гравийной или песчано-цементной смеси. 3. Уста-
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новка крана. 4. Строповка стоек опоры. 5. Подъем стоек и уста
новка их в котлованы. 6. Выверка стоек опоры. 7. Засыпка котло
ванов грунтом или смесью с послойной трамбовкой вручную. 
8. Установка телескопической вышки под опорой. 9. Подъем 
кабины телескопа к траверсе опоры и крепление секций траверсы 
между собой болтами. 10, Расстроповка стоек опоры. И . Опуска
ние кабины телескопа. 12. Приведение крана и телескопической 
вышки в походное положение.

При установке опор ПВС-ЗЗОА добавляется:
13. Строповка, подъем, установка и крепление к стойкам опоры 
средней траверсы. 14, Установка и крепление к тросостойкам 
опоры внутренней тяги. 15. Крепление внутренних связей к стой
кам опоры.

Состав звена
Таблица 1

Профессия 
и разряд 
рабочих

Электроли- 
нейщики 

6 разр . 
5 »
4 »
3 »
2 » 

Машинист 
крана 
6 р а зр . 

Машинист 
трактора 
5 разр. 

Машинист 
автовыш- 

и 5 разр.

Одностоечные опоры П-образные опоры

до 5 т более 5 *т
ЛБ-15
ПБ-16
ПБ-17

ПС-220-1 
П-330-1 
П-330-2 
П-330-3 
Л-330-4

ПВС-ЗЗОА

Способ установки опор

кр
ан

ом
 

|
тр

ак
то

ро
м

 
пр

и 
по

мо
щ

и 
па

да
ю

щ
ей

 
ст

ре
лы

кр
ан

ом
 и

 
тр

ак
то

ро
м

кр
ан

ом
 

1

тр
ак

то
ро

м 
пр

и 
по

мо
щ

и 
■ 

па
да

ю
щ

ей
 

ст
ре

лы
кр

ан
ом

 и
 

тр
ак

то
ро

м
тр

ак
то

ро
м 

пр
и 

по
мо

щ
и 

па
да

ю
щ

ей
 

ст
ре

лы краном

1 1 1 1 1 1
1 1 1 — — — — — —
1 1 1 1 1 1 / 1 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2— ? 2 — 2 2 2 — —

1 — 1 / — 1 — 1 1

— 2 1 — 2 1 2 — 1

1 1
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Нормы времени и расценки на 1 опору
Таблица  2

Способ устаио dkh опор

Тип опор

краном
трактором 

при помощи 
падающей 

стрелы

краном и 
трактором

эл
ек

тр
ол

и
не

йщ
ик

и

м
аш

ин
ис

т

эл
ек

тр
ол

и
не

йщ
ик

и

м
аш

ин
ис

ты

эл
ек

тр
ол

и
не

йщ
ик

и

м
аш

ин
ис

ты

Все типы односто- 4,6 1,55 7,4 3 6,2 2,5 1
ечных промежу
точных опор

2—89 1—22 4—24 2— 11 3—56 1—87

АУБМ60-1 8,7 2,9 16,5 6,6 14,5 5,8 2
АУБМ60-2
АУБМ60-3
АУБМ60-4

5—71 2—29 9—75 4—63 8—57 4—33

АУБМ бО-1+3,7 8,7 2,9 20 8 18,5 7,4 3
АУБМ60-2-|-3,7
А У БМ 60-3+3,7
АУБМ 60-4+3,7

5—71 2—29 11—82 5—62 10—94 5—52

ПБ15
ПБ16
ПБ17

— — 26
15—22

8,7
6— 11

— — 4

ПС-220-1, П-330-1, 
П-330-2, П-330-3, 
П-330-4

8,8 
5—5G

4,4
3—28

— — — — 5

ПВС-ЗЗОА 17,5
11—03

10,5
7—68

— — — — 6

1 а б в Г д е No
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§ 23-3-13. Установка стальных опор

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрены работы по установке опор двумя 
способами: трактором при помощи падающей стрелы и краном 
совместно с трактором без падающей стрелы.

Установка опор должна производиться в соответствии с тех
нологическими правилами сооружения линий электропередачи.

Перед установкой опоры на фундамент необходимо проверить 
состояние фундамента и собранной опоры.

Колодцы анкерных болтов в бетонных фундаментах должны 
быть очищены от грязи, воды и льда.

Инвентарные такелажные приспособления должны соответст
вовать весу устанавливаемых опор и схеме подъема. Все крепления 
тросов должны осуществляться при помощи инвентарных захватов 
и скоб, что позволяет быстро закреплять и снимать такелажные 
средства. Все такелажные приспособления дол йены быть испытаны.

Выверка опор производится при помощи отвеса и теодолита 
по продольной и поперечной осям трассы.

Регулирование опоры при выверке производится тросовыми 
оттяжками, а свободностоящих — установкой подкладок под пяты 
опор.

Закрепление опор производится после их выверки.
Такелажная оснастка снимается с опоры после закрепления 

ее на анкерных болтах фундаментов или закрепления оттяжек.

Состав работы

1. Вскрытие и очистка колодцев (при установке опор на бе
тонные фундаменты). 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных 
болтов (в фундаментах под опоры без оттяжек). 3. Забивка сваек, 
установка и закапывание якорей. 4. Копка приямков для упора 
стрелы, оснастка и подъем стрелы (при установке опор при помощи 
падающей стрелы). 5. Установка постоянных или инвентарных 
распорок. 6, Укладка монтажных упоров подножников на период 
установки опоры. 7. Крепление тросов и растяжек к опоре и меха
низмам. 8. Увязка диагональных тросовых растяжек для придания 
жесткости опоре. 9. Подъем опоры. 10. Заправка нижних концов 
оттяжек в зажимы (для опор на оттяжках). 11. Снятие шарниров, 
установка опоры на фундамент с предварительным закреплением. 
12. Выверка и окончательное закрепление опоры. 13. Снятие с 
опоры инвентарных распорок, тросов и растяжек. 14. Выемка из 
земли сваек, якорей и засыпка ям.
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Состав звена
Таблица I

Профессия и разряд 
рабочих

Вес опоры, т
до 5 до 15 более 15

способ установки опор

трактором 
при помо

щи падаю
щей стрелы

кра
ном и 
трак
тором

трактором 
при помо

щи падаю
щей стрелы

кра
ном и 
трак
тором

трактором 
при помо
щи падаю» 

щей стрелы

Электролинейщик 6 разр. _ _ 1 1 1
» 5 » 1 1 — — 1
» 4 » 1 1 1 1 1
» 3 » 1 1 2 2 2
» 2 » 2 2 2 2 2

Машинист крана 6 разр. 1 1 1 1 1
» трактора 5 » 1 1 1 1 2
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Слto А. ОПОРЫ БЕЗ ОТТЯЖЕК

Нормы времени и расценки на 1 опору
Таблица 2

Равнинные условия Горные условия

Тип опор Способ
установки опор электро

линейщики машинисты электроли
нейщики машинисты

Трактором при помощи 3,1 1,25 9,7 3,9 1

П1М-2

падающей стрелы 1—78 0—93,3 5—56 2—91

Краном и трактором 2,3 0,92 _ _ 2
1—32 0—68,6

Трактором при помощи 5,4 2,2 12,5 5 3
падающей стрелы 3—10 1—64 7—17 3—73

П1М-1
П5М-1 Краном и трактором 4 1,6 — _ 4

2—29 1—19

П1М
П4М-2

Т рактором при помощи 
падающей стрелы

6,3
3—61

2,5
1—87

13,5
7—74

5,4
4—03

5

То же Краном и трактором 4,7 1,9 _ _ 6
2—70 1—42

П1 Трактором при помощи 7,1 2,8 14,5 5,8 7

ПЗ
падающей стрелы 4—07 2—09 8—32 4—33

П5
Краном и трактором 5,3 2,1 ___ _ 8

3—04 1—57

П2

П4

Трактором при помощи 8,1 3,2 17,5 7 9
падающей стрелы 4—65 2—39 10—04 5—22

Краном и трактором 6 2,4 — ___ 10
3—44 1—79

П4М-1 Трактором при помощи 7,4 3. 14,5 5,8 11

П5М

падающей стрелы 4—24 2—24 8—32 4—33

Краном и трактором 5,5
3—15

2,2
1—64

— — 12
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33
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сл Продолжение
Равнинные условия Горные условия

Тип опор Способ установки опор электро
линейщики машинисты электроли

нейщики машинисты

П4М
П6М-1

Трактором при помощи 
падающей стрелы

8,3 3,3 17,5 7 13
4—76 2—46 10—04 5—22

Краном и трактором е л
3—50

2,5
1—87

— — 14

П6М
П8М
П8М-1

Трактором при помощи 
падающей стрелы

10 4 19,5 7,8 15
5—74 2—98 11 — 19 5—82

Краном и трактором 7,4 3 — — 16
4—24 2—24

П6
П8

Трактором при помощи 
падающей стрелы

10,5 4,2 20 8 17
6—02 3—13 11—47 5—97

Краном и трактором 7,8 3,1 — — 18
4—47 2—31

П23М
П24М

Трактором при помощи 
падающей стрелы

12,5 5 24 9,6 19
7—17 3—73 13—77 7—16

Краном и трактором 9,3 3,7 — — 20
5—33 2—76

П23
П23М-2
П24М-2

Трактором при помощи 
падающей стрелы

13,5 5,4 25 10 21
7—74 4—03 14—34 7—46

Краном и трактором 10 4 — — 22
5—74 2—98

П24
П25

Трактором при помощи 
падающей стрелы

16 5,3 28 9,3 23
9—36 3—95 16—39 6—94

Краном и трактором 12 4 — — 24
7—02 2—98

П25М
П26М
П27М

Трактором при помощи 
падающей стрелы

17,5 5,8 30 10 25
10—24 4—33 17—56 7—46

Краном и трактором. 13
7—61

4,4
3—28

— — 26
слсл
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Тип опор Способ установки опор

Равнинные условия Горные условия

электро
линейщики машинисты электроли

нейщики машинисты

П25М-2
П26М-2
П27М-2

Трактором при помощи 
падающей стрелы

18,5 6,2 31 10,5 27
10—83 4—63 18—14 7—83

Краном и трактором 13,5 4,5 — — 28
7—90 3—36

П26
П27
П28

Трактором при помощи 
падающей стрелы

20 6,7 34 11 29
11—70 5—00 19—90 8—21

Краном и трактором 15 5 — — 30
8—78 3—73

П28М
П28М-2

ПУ31М

Трактором при помощи 
падающей стрелы

25 8,3 41 13,5 31
14—63 6—19 23—99 10—07

Краном и трактором

Т рактором при помощи 
падающей стрелы

18,5 6,2

30 10

32

33

10—83

17,5

4—63

5,8
10—24 4—33 17—56 7—46

Краном и трактором 13 4,4 — — 34
7—61 3—28

ПУ31М-2

Трактором при помощи 
падающей стрелы

18,5 6,2 31 10,5 35
10—83 4—63 18—14 7—83

Краном и трактором 13,5 4,5 — — 36
7—90 3—36

ПУ31

Трактором при помощи 
падающей стрелы

20 6,7 34 11 37
11—70 5—00 19—90 8—21

Краном и трактором 15 5 — — 38
8—78 3—73

ПУ32

Трактором при помощи 
падающей стрелы

24 8 39 13 39
14—04 5—97 22—82 9—70

Краном и трактором 18 6 — — 40
10—53 4—48
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Тип опор Способ установки опор

Равнинные условия Горные условия

электро-
линейщики машинисты электро

линейщики машинисты

1

ПУ32М

Трактором при помощи 
падающей стрелы

25 8,3 41 13,5 41
14—63 6—19 23—99 10—07

Краном и трактором 18,5 6,2 — — 42
10—83 4—63

ПУ32М-2

Трактором при помощи 
падающей стрелы

27 9 43 14,5 43
15—80 6—71 25—16 10—82

Краном и трактором 20 6,6 — — 44
11—70 4—92

У1
УЗ

Трактором при помощи 
падающей стрелы

23 9,2 35 14 45
13—19 6— 86 20—08 10—44

Краном и трактором 17 6 ,8 — — 46
9—75 5—07

У1М
У1М-1
УЗМ
УЗМ-1

Трактором при помощи
падающей стрелы

24 9,6 36 14,5 47
13—77 7—16 20—65 10—82

Краном и трактором 18 7,2 — — 48
10—32 5—37

У2
У2М
У2М-2
У5
У5М

Трактором при помощи 
падающей стрелы

30 10 45 15 49
17—56 7—46 26—33 11—19

Краном и трактором 22 7,3 — — 50
12—87 5—45

У4
У4М
У6М-2

Трактором при помощи 
падающей стрелы

35 11,5 52 17 51
20—48 8—58 30—43 12—68

Краном и трактором 26 8,6 — — 52
15—22 6—42

У5М-1
У5М-2
У6
У6М

Трактором при помощи 
падающей стрелы

54 18 77 26 53
31—60 13—43 45—06 19—40
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со

Тип опор Способ установки опор

Равнинные условия Горные условия

электроли
нейщики машинисты электроли

нейщики машинисты

У6М-1 Трактором при помощи 
падающей стрелы

59 20 85 28
5434—53 14—92 49—74 20—89

УЗЗМ-1
У36М-1

То же 34 11 51 17
5519—90 8—21 29—85 12—68

Краном и трактором 25 8,3 — —
5614—63 6—19

УЗЗ
Трактором при помощи 

падающей стрелы
51 17 72 24

5729—85 12—68 42—13 17—90

УЗЗМ
У35М-1
У36
У 37
У37М-1
У36М

То же 54 18 77 26
5831—60 13—43 45—06 19—40

У34, У35 
У35М 
У37М 
У38М-1

Трактором при помощи 
падающей стрелы

59 20 85 28 59

34—53 14—92 49—74 20—89

У38 То же 64 27 92 39 60
38—52 19—75 55—37 28—52

УЗЗМ+5
У36М+5
У38М
У38М-2
У39М-1

» 67 29 97 42 61
40—33 21—21 58—38 30—71

У35М+5
У37М+5
У39

» 69 30 100 43 62
41—53 21—94 60—19 31—45

У38М+5
У39М
У39М-2

» 75 32 110 47 63
45—14 23—40 66—21 34—37

У39М+5 » 81 35 125 54 64
48—75 25—60 75—24 39—49



Продолжение

Тип опор Способ установки опор

Равнинные условия Горные условия

электроли
нейщики машинисты электроли

нейщики машиписты

П
ро

м
еж

ут
оч

ны
е 

1 
В

Л
 5

00
 к

в

ПБ Трактором при помощи 
падающей стрелы

36 12 54 18 65
21—07 8—95 31—60 13—43

П35-Б То же 100 43 135 58 66
60— 19 31—45 81—26 42—42

П
ро

м
еж

уТ
оч

Я
о-

уг
ло

вы
е 

В 
Л

 5
00

 к
в

ПУ-10Б j 56 18,5 79 26 67
32—77 13—80 46—23 19—40

ПУ-20Б 7> 67 22 94 31 68
39—21 16—41 55—01 23— 13

У-15-Б Трактором при помощи 105 45 145 62 69

о3CQО Ф

У-30-Б
У-45-Б
УТ-15-Б

падающей стрелы 63—20 32—91 87—28 45—34

А
нк

ер
но

-у
гл

 
В

Л
-5

00
 к

У-60-Б
УТ-ЗО-Б То же

ПО 47 150 64 70
66—21 34—37 90—29 46—80

УП-15-В 115 49 165 71 71
УП-ЗО-В
УП-45-В
УП-60-В

69—22 35—83 99—31 51—92

а б в г Кг

Осо



а Б. ОПОРЫ БЕЗ ОТТЯЖ ЕК, ДОПУСКАЮЩИЕ ГОРЯЧУЮ  ОЦИНКОВКУ 
Нормы времени и расценки на 1 опору

Таблица 3

Тип опор Способ установки опор

Равнинные условия Горные условия

электроли 
нейщ ики машинисты

электроли
нейщ ики машинисты

Трактором при помощи 5,7 2,3 12,5 5 1

ЦП1-1
ЦП1-2
ЦПЗ-1
ЦП4-2

падающей стрелы 3—27 1—72 7— 17 3—73

Краном и трактором 4,2 1,7 ____ ____ 2
2—41 1—27

Трактором при помощи 6,9 2,7 14 5,6 3

ЦП1
ЦПЗ
ЦП5-1

падающей стрелы 3—96 2—01 8—03 4— 18

Краном и трактором 5,1 2 - ____ 4
о
сосо

1

2—93 1—49

о
ЦП4-1
ЦП5

Трактором при помощи 8 3,2 15,5 6,2 5

со
падающей стрелы 4—59 2—39 8—89 4—63

CD
зX
6н

CD
S
оа.

Е

То же Краном и трактором 5,9 2,4 — — 6
3—38 1—79

ЦП4
ЦП4-11
ЦП6-1

Трактором при помощи 
падающей стрелы

8,6 3,4 18 7 ,2 7
4—93 2—54 10—32 5—37

Краном и трактором 6,4 2,6 — — 8
3—67 1—94

ЦП6
ЦП8
ЦП8-1

Трактором при помощи 
падающей стрелы

10,5 4,2 20 8 9
6—02 3— 13 11—47 5—97

Краном и трактором 7,8 3,1 — — 10
4—47 2—31

ИП23

Трактором при помощи 
падающей стрелы

14 5,6 25 10 И
8—03 4— 18 14—34 7—46

ЦП23-2
Краном и трактором 10,5

6— 02
4,2

3—13
12

о> сл



оо Продолжение

Тип опор Способ установки опор

Равнинные условия Горные условия

электроли
нейщики машинисты электроли

нейщики машинисты

ж
ут

оч
ны

е 
В

Л
 1

10
—

33
0 

кв

ЦП24
ЦП25
ЦП24-2
ЦП25-2

Трактором при помощи 
падающей стрелы

15,5 5 ,2 28 9,3 13
9—07 3—88 16— 39 6—94

Краном и трактором 11,5 3,8 — — 14
6— 73 2— 83

ЦП26
ЦП27
ЦПУ31
ЦП26-2
ЦП27-2

Трактором при помощи 
падающей стрелы

20 6 ,7 34 11,5 15
11— 70 5—00 19— 90 8 —58

Краном и трактором 15 5 — — 16
8—78 3— 73

ЦП28
ЦП28-2

Трактором при помощи 
падающей стрелы

23 7 ,7 38 12,5 17
13— 46 5— 74 22—24 9—33

П
ро

ме
- То же Краном и трактором 17 5,7 — — 18

9—95 4—25

П
ро

ме
ж

ут
оч

но
-у

гл
ов

ы
е 

В
Л

 2
20

 к
в

ЦПУ31-2

Трактором при помощи 
падающей стрелы

20 6,7 34 11,5 19
11—70 5—00 19—90 8—58

Краном и трактором 15 5 — — 20
8—78 3—73

ЦПУ32
ЦПУ32-2

Трактором при помощи 
падающей стрелы

27 9 44 14,5 21
15—80 6—71 25—75 10—82

Краном и трактором 20 6,6 — — 22
11—70 4—92

А
нк

ер
но

-у
гл

ов
ые

 
В Л

 
11

0—
33

0 
кв

ЦУ1
ЦУМ
ЦУЗ

Трактором при помощи 
падающей стрелы

24 9,6 36 14,5 23
14—04 7—16 21—07 10—82

Краном и трактором 18 7,8 — — 24
10—53 5—82



O'-Ой Продолжение

Тип опор Способ установки опор

Равнинные условия Горные условия

электроли
нейщики машинисты электроли

нейщики машинисты

Трактором при помощи 27 9 41 13,5 25

ЦУ2-2
ЦУЗ-1
ЦУЗ-2

падающей стрелы 15—80 6—71 23—99 10—07

<D
о Краном и трактором 20 6,6 . _ 26
сосо1 11—70 4—92
1о

е ЦУ2 Трактором при помощи 30 10 45 15 27
СО
а>2

ЦУЗ-З
ЦУ4-2

падающей стрелы 17—56 7—46 26—33 11—19

СОО
t- Краном и трактором 22 7,3 1— _ 28
1О 12—87 5—45
дCLа>дд< ЦУ4

Трактором при помощи 33 11 50 16,5 29
падающей стрелы 19—31 8—21 29—26 12—31

То же. Краном и трактором 24 8 30
14—04 5—97

ЦУ6-3 Трактором при помощи 35 11,5 52 17 31
ЦУЗЗ-2
ЦУ37-2

падающей стрелы 20—48 8—58 30—43 12—68

8
осо Краном и трактором 26 8,7 — _ 32
со
1о

15—21 6—49

|=;CQ
ф3СО

ЦУЗЗ Трактором при помощи 54 18 77 26 33
ЦУ35-2
ЦУ37

падающей стрелы 31—60 13—43 45—06 19—40

Очи ЦУ35 То же 60 20 87 29 34
6 ЦУ35-1 35—11 14—92 50—91 21—63
а.«и ЦУЗЗ+5 » » 65 28 94 40 35
£
<

ЦУ37+5
ЦУ39-2

39—12 20—48 56—58 29—25

ЦУ35+5 » » 72 31 105 45 36
ЦУ39
ЦУ39-3

43—34 22—67 63—20 32—91

ЦУ39+5 79 34 125 54 37
47—55 24—86 75—24 39—49

а 6
в  1 Г 1 №o>CD



В. ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ТРАКТОРОМ 
ПРИ ПОМОЩИ ПАДАЮЩЕЙ СТРЕЛЫ 
Нормы времени и расценки на 1 опору

Таблица 4

Тип опор

Равнинные условия Горные условия

электроли
нейщики машинисты электроли

нейщики машинисты

П21М-1, П21, П21М, 
П22, П22М-1, П21М-2, 
П22М, ЦП21, П22М-2, 
П21М-3, ЦП22, ПУ29, 
П22М-3

22 8,8 34 13,5
112—87 6—56 19—90 10—07

ПУЗО, ПУЗОМ, ЦПУ30, 
ПУЗОМ-1, ПУЗОМ-2, 
ПУЗОМ-З, ПОБ, ПОУБ

37 12,5 56 18,5
2

21—65 9—33 81 1 
j

M
l 13—80

а б В г №

§ 23-3-14. Установка деревянных опор

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрены работы по установке деревянных 
опор в котлованы и на сваи тремя способами: краном, трактором 
при помощи падающей стрелы, а также краном и трактором.

До начала установки опор должна быть разработана и утверж
дена схема подъема опор, которой надлежит руководствоваться при 
выполнении работ.

Перед началом работ по установке опоры должна быть произ
ведена проверка правильности вырытых котлованов или положения 
забитых свай и размеры каждой стойки собранной опоры (от комля 
пасынка или свай до траверсы).

Значительная разность уровней котлованов и размеров стоек 
с пасынками должна быть компенсирована углублением соответст
вующего котлована. При разности не более 100 мм допускается 
подсыпка грунта в котлован с тщательной трамбовкой.

Такелажные приспособления должны соответствовать весу 
устанавливаемых опор и схеме подъема. Все крепления тросов 
должны осуществляться при помощи инвентарных захватов и скоб, 
что позволяет быстро закреплять и снимать их. Все такелажные 
приспособления должны быть испытаны.

Для защиты стенок котлованов от повреждений в котлованы 
устанавливаются опорные металлические или деревянные щитки. 
Подъем и опускание опор в котлованы должны производиться 
плавно, без рывков.
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Выверка опор производится при помощи отвеса и теодолита 
по продольной и поперечной осям трассы. Регулирование опоры 
при выверке производится тросовыми растяжками. Такелажная 
оснастка снимается с опоры после засыпки котлованов грунтом-

а) П р и  у с т а н о в к е  о п о р  в к о т л о в а н ы
1. Выравнивание дна котлована. 2. Установка крана. 3. Копка 

приямков для упоров стрелы, оснастка и подъем стрелы (при уста
новке опор при помощи падающей стрелы). 4. Забивка в землю 
металлических сваек для крепления растяжек. 5. Крепление к 
опоре и механизмам тросов и растяжек. 6. Подъем опоры и уста
новка ее в котлован. 7. Выверка опоры. 8. Снятие с опоры тросов, 
растяжек и выемка из земли сваек.

1. Установка крана. 2. Разметка мест и сверление отверстий 
в сваях опоры для установки шарнирных болтов. 3. Подъем стоек 
опоры и соединение их со сваями шарнирными болтами. 4. Копка 
приямков для упора стрелы, оснастка и подъем стрелы (при уста
новке опор при помощи падающей стрелы). 5. Крепление к опоре 
и механизмам тросов и растяжек. 6. Подъем и выверка опоры. 
7. Крепление стоек опоры к сваям бандажами. 8. Снятие с опоры 
тросов и растяжек.

Состав работ

б) П р и  у с т а н о в к е  о п о р  н а  с в а и

Таблица 1
Состав звена

Способ установки 
опор

Тип опор Профессия и разряд 
рабочих

ПА-2М, ПА-1Т, ПБ-1Т, 
ПА-4, ПБ-4М, ПА-ЗТ, 
ПБ-ЗТ, ПА-ЗМ, ПБ-2М, 
ПА-2Т, ПБ-2Т, ПБ-ЗМ, 
ПБ-9М, ПБ-7Т, ПБ-4Т, 
ПБ-5, ПГ-1М, ПГ-2М, 
ПГ-3

Электролинейщики 
5 разр.

Электролинейщики 
4 разр.

Электролинейщики 
3 разр.

Электролинейщики 
2 разр.

1 1 I

/ 1 1

1 1 1

2 2

Машинист крана 
5 разр . ; 1

Машинист тракто
ра 5 разр. / 2
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Продолжение

Способ установки 
опор

Тип опор Профессия и разряд 
рабочих

кр
ан

ом

кр
ан

ом
 

и 
тр

ак
то

ро
м

тр
ак

то
ро

м
 

пр
и 

по
мо

щ
и 

па
да

ю
щ

ей
 

ст
ре

лы

Электро линейщики  
6 разр. 1

Электролинейщики 
4 разр. - . 1 1

Электролинейщики 
3 разр. - г 1 1

УАБ-2, УАБ-2Т, УБ-2, 
УБ-2Т, У Г-2, У Г-3

Электро линейщики 
2 разр. — 2 2

Машинист крана 
6 разр. 1

Машинист тракто
ра 5 разр. — 1 2

А. УСТАН О ВКА ОПОР В КОТЛОВАНЫ

Нормы времени и расценки на 1 опору
__________________ Таблица 2

Тип опор

Способ установки опор

краном
краном и 

трактором

трактором 
при помощи 
падающей 

стрелы

эл
ек

тр
о-

ли
не

й-
щ

ик
и

м
аш

и
ни

ст
ы t- е  as ьс « *<и ® s

S E i ма
ш

и-
 

| 
ни

ст
ы

1

эл
ек

тр
о-

ли
не

й
щ

ик
и

«вв
1 3
2 о

ПА-2М, ПА-1Т, ПБ-1Т, 
ПА-4, ПБ-4М, ПА-ЗТ, 
ПБ-ЗТ, ПА-ЗМ, ПБ-2М, 
ПА-2Т, ПБ-ЗМ, ПБ-9М, 
ПБ-7Т, ПБ-4Т, ПБ-2Т

3,9 1 ,3 5 2 6 ,8 2,7 1
2—45 0—91,3

00||еч 1—40 3—90 1—90

ПБ-5 4 ,9 1,65 6 ,3 2 ,5 8 ,5 3,4 2
3—07 1— 16 3—61 1—76 4—88 2—39

ПГ-1М, ПГ-2М, ПГ-3 6 ,7 2 ,2 8 ,6 3 ,4 11,5 4 ,6 3
4—20 1—54 4—93 2—39 6—60 3—23
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Продолжение

Тип опор

Способ установки опор

краном краном и 
трактором

трактором 
при помощи 
падающей 

стрелы

эл
ек

тр
о-

ли
не

й
щ

ик
и

ма
ш

и
ни

ст
ы

эл
ек

тр
о-

ли
не

й
щ

ик
и

ма
ш

и
ни

ст
ы

эл
ек

т
ро

- 
ли

не
й

щ
ик

и

ма
ш

и
ни

ст
ы

УАБ-2, УАБ-2Т 25 10 34 13,5 4
14—78 7—46 20—10 9—48

УБ-2, УБ-2Т, У Г-2, _ — 36 14,5 49 19,5 5
УГ-3 21—28 10—82 28—97 13—69

| 3 б 1 в 1 г 1 д е | №
П р и м е ч а н и я :  1. Засыпка котлованов грунтом с послойной 

трамбовкой после установки опор нормами не предусмотрена и долж
на нормироваться по сборнику 2—1 ЕНиР.

2. При установке опор в условиях горной местности Н. вр. и 
Расц. табл, 2 умножать на 1,6.

Б. УСТАНОВКА ОПОР НА СВАИ 
Нормы времени и расценки на 1 опору

Таблица 3

Тип опор

Способ установки опор

краном
краном и 

трактором

трактором при 
помощи 

падающей 
стрелы

эл
ек

тр
ол

и
не

йщ
ик

и

ма
ш

ин
ис

ты

эл
ек

тр
ол

и
не

йщ
ик

и

ма
ш

ин
ис

ты
1

эл
ек

тр
ол

и
не

йщ
ик

и

ма
ш

ин
ис

ты

ПА-2М, ПА-1Т, ПБ-1Т, 
ПА-4, ПБ-4М, ПА-ЗТ, 
ПБ-ЗТ, ПА-ЗМ, ПБ-2М, 
ПА-2Т, ПБ-2Т, ПБ-ЗМ, 
ПБ-4Т

4,7 1,55 6 2,4 8 ,2 3,3 1
2—95 1—09 3—44 1—68 4—70 2—32

ПБ-5 5,9 1,95 7,6 3 10 4 2
3—70 1—37 4—36 2—11 5—74 2—81

| 3 б | в | г Д е | №
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§ 23-3-15. Установка ригелей на стойки 
железобетонных опор

Указания по применению норм и производству работ
Нормами предусмотрена установка железобетонных ригелей 

типа АРБ при помощи крана на одностоечные и П-образные свобод
ностоящие опоры.

Установку ригелей при заделке опор в цилиндрических кот
лованах рекомендуется производить в следующем порядке:

а) отрыть котлован до отметки, на которой по проекту дол
жен быть установлен нижний ригель;

б) уложить ригель на место установки и закрепить его хому
том к стойке опоры;

в) засыпать котлован с послойной трамбовкой грунта до от
метки установки второго ригеля (если на опоре устанавливается 
несколько ригелей);

г) уложить и закрепить второй ригель и т. д.
По окончании установки последнего ригеля котлован засыпа

ется грунтом с послойной трамбовкой до поверхности земли и 
делается, если это предусмотрено проектом, глинистая отмостка или 
подсыпка вокруг опоры из местного или подвезенного материала.

В случаях, когда установка одностоечных опор производится 
в обводненных грунтах в котлованы, имеющие большие откосы, и с 
запроектированным креплением ригелей ниже уровня грунтовых 
вод, крепление ригелей к опоре выполняется после выкладки со
бранной опоры над котлованом.

Состав работы
1. Осмотр ригеля и прочистка отверстий. 2. Строповка ригеля. 

3. Установка ригеля в котлован или на стойку опоры. 4. Установка 
хомута и крепление ригеля к стойке опоры. 5. Расстроповка ригеля.
6. Окраска хомута лаком № 177.

Нормы времени и расценки на 1 опору

Состав звена

Количество ригелей на опоре

■ 2 3 4 6 7

Электролинейщик 
5 разр. — 1

2,6 4,4Электролинейщик 1,6 2,1 3 4 1
3 разр. — 1 

Электролинейщик 
2 разр. — 1

0—93,3 1—22 1—52 1—75 2—33 2—57

Машинист 0,53 0,7 0,87 1 1,35 1,5 2
5 разр. — 1 0—37,2 0—49,1 0—61,1 0—70,2 0—94,8 1—05

а б в г д е №
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П р и м е ч а н и я  к § 23-3-12, 23-3-13, 23-3-14, 23-3-15.
1. При установке и выверке опор и установке ригелей в боло

тистых местах Н. вр. и Расц. умножать на 1,7.
2. При установке и выверке опор и установке ригелей в лесной 

местности с большим количеством пней на рабочей площадке Н. вр. 
и Расц. умножать на 1,3.

3. Запасовка и распасовка полиспастов производятся один раз 
перед установкой первой опоры на весь период установки опор и 
нормируются по сборнику 24 ЕНиР.

4. Рытье котлованов для якорей нормами не предусмотрено и 
должно нормироваться по сборнику 2—1 ЕНиР.

5. При установке опор на бетонные фундаменты высотой более 
1 м над уровнем земли Н. вр. и Расц. § 23-3-13 умножать на 1,25.

6. Копка котлованов для установки ригелей, засыпка их грун
том и устройство отмостки нормами § 23-3-15 не предусмотрены и 
должны нормироваться по сборнику 2-1 ЕНиР.

7. При установке деревянных опор и ригелей в котлованы с 
притоком грунтовых вод Н. вр. и Расц. табл. 2 § 23-3-14 и 
23-3-15 умножать на 1,4.

8. При установке опор и ригелей в сыпучих грунтах Н. вр. и 
Расц. строк № 1, 2, 5, 6 табл. 2 § 23-3-12; табл. 2 § 23-3-14 и 
§ 23-3-15 умножать на 1,2.

9. При производстве работ при искусственном освещении Н. вр. 
и Расц. § 23-3-12, 23-3-13, 23-3-14 умножать на 1,8.

10. Н. вр. и Расц. на установку неунифицированных опор или 
унифицированных, но не вошедших в настоящий сборник, прини
мать по § 23-3-12, 23-3-13, 23-3-14 с учетом технических характе
ристик устанавливаемых опор и технических характеристик опор, 
приведенных в приложении.

§ 23-3-16. Изготовление и закрепление оттяжек к опорам

Состав работ

а) П р и  и з г о т о в л е н и и  т р о с о в ы х  о т т я ж е к
1. Установка барабана с тросом на раскаточные козлы. 2. Рас

катка троса с барабана и выкладка его по земле. 3. Отмеривание 
и установка бандажей. 4. Рубка троса. 5. Свертывание тросовых 
оттяжек в бухты. 6. Опрессование на одном конце оттяжки сталь
ного оконцевателя для опор типа П21, П21М, П21М-2, П21М-3, 
ДП21, ПБ15, ПБ16, П21М-1.

б) П р и  к р е п л е н и и  т р о с о в ы х  о т т я ж е к  к о п о р е
1. Раскатывание тросовых оттяжек из бухт. 2. Протаскивание 

оттяжек через пластину серьги. 3. Надевание серьги на ролик 
верхнего стакана стойки опоры. 4. Соединение серьги с пластиной 
с затяжкой гаек и контргаек.

в) П р и  с б о р к е  и к р е п л е н и и  о т т я ж е к  
из  к р у г л о й  с т а л и

1. Распаковка оттяжек. 2. Выкладка звеньев оттяжек и соеди
нение их между собой. 3. Присоединение оттяжек к опоре.
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Нормы времени и расценки на 1 опору

Тип опор
Наименование

работ
Состав 

звена элект
ролинейщиков

Н. вр. Расц. №

П22, П22М, П22М-1, 
П22М-2, П22М-3, 
ЦП22, ПУ29, ПУЗО, 
ПУЗОМ, ПУЗОМ-1 
ПУЗОМ-2, ПУЗОМ-З, 
ЦПУЗО, ПБ17

Изготовление
оттяжек

4 разр.—1 
3 » —1

3,7 2—18 1

П21, П21М, 
П21М-1, П21М-2, 
П21М-3, ЦП21, ПБ15, 
ПБ16

Изготовление
оттяжек

4 разр.—1 
3 » —1

4,6 2—71 2

П21, П21М, 
П21М-1, П21М-2, 
П21М-3, ЦП211 П22, 
П22М, П22М-1, 
П22М-2, П22М-3, 
ЦП22, ПУ29, ПУЗО, 
ПУЗОМ, ПУЗОМ-1, 
ПУЗОМ-2, ПУЗОМ-З, 
ЦПУЗО, ПБ17, ПБ15, 
ПБ16

Присоедине
ние оттяжек

4 разр.—1 
2 » ~1

1 .8 1—01 3

АУБМ60-1, 
АУБМ60-2, 
АУБМ60-3, 
АУБМ60-4

Сборка и при
соединение 
оттяжек

4 разр.—1 
2 » — /

3 1— 68 4

АУБМбО-1+3,7,
АУБМбО-2+3,7,
АУБМбО-3+3,7,
АУБМ-4+3,7

Сборка и при
соединение 
оттяжек

4 разр.—1 
2 » — 1

1

3,6 2—01 5

§ 23-3-17. Правка опор
Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрены работы по устранению отклонений 
ранее установленных опор от вертикального положения, возник
ших от проседания грунтов, от односторонних усилий при натяжке 
проводов и тросов, ослабления тросовых оттяжек и других причин.
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Правка опор без оттяжек предусмотрена при помощи трактора, 
а с оттяжками — при помощи трактора и регулировки натяжения 
оттяжек.

Состав работ
а) О п о р ы  б е з  п р о в о д о в

1. Закрепление растяжек к опоре и трактору. 2. Выправка 
опоры 3. Снятие растяжек.

б) О п о р ы  с п о д в е ш е н н ы м и  п р о в о д а м и

1. Заземление проводов. 2. Ослабление проводов и тросов в 
зажимах. 3. Закрепление растяжек к опоре и трактору 4. Вы
правка опоры. 5. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 
6. Снятие растяжек и временного заземления.

Состав ввепа
Электролинейщик 6 разр. — 1

» 4 » -  1
» 3 » — 1

Машинист 5 » -  1

Нормы времени и расценки на 1 опору

Тип опор

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
ов

од
ов

 
на

 о
по

ре

Опоры без 
проводов

Опоры с подве
шенными 

проводами

эл
ек

тр
ол

и
не

йщ
ик

и

1 | м
аш

ин
ис

т

эл
ек

тр
ол

и
не

йщ
ик

и

м
аш

ин
ис

т

Железобетонные одно
стоечные опоры без от
тяжек

3 2,3 0,77
4 1,35 1

2—63 0—94,8
6 1—51 0—54,1

5,6
3 -68

1,85
1-30

2

Стальные и железобе
тонные опоры на оттяж
ках

3

3,3 м

5,7
3—74

1,9
1—33

3

6 8 2,7 4
2—17 0—77,2 5—25 1—90

9 10,5
6—90

3,5
2—46

5
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Продолжение

Тип опор

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
ов

од
ов

 
на

 о
по

ре

Опоры без 
проводов

Опоры с подве
шенными 

проводами

эл
ек

тр
о

ли
не

йщ
ик

и

м
аш

ин
ис

т

эл
ек

тр
ол

и
не

йщ
ик

и

м
аш

ин
ис

т

Деревянные П-образ- 
ные опоры 3

2,5 0,83

4,3 1,45 6
2—82 1—02

Железобетонные П-об- 
разные свободностоящие 
опоры

6
1—64 0—58,3

6 2 7
3—94 1—40

а б в г I №

П р и м е ч а н и я :  1. При правке опор на болотистой местности 
Н. вр. и Расц. умножать на 1,7.

2. При правке опор в условиях горной местности Н. вр. и 
Расц. умножать на 1,1.

3. Подкапывание грунта у стоек опор и засыпка грунтом пазух, 
образовавшихся между стойками опор и стенками котлованов после 
выверки опор, нормами не предусмотрены и должны нормироваться 
по сборнику 2—1 ЕНиР.

4. Оплата за правку опор допускается только при наличии акта, 
устанавливающего объемы выполненных работ и причины их возник
новения.

Глава III
ПРОВОДА И ТРОСЫ

Указания по применению норм и производству работ

Нормы, приведенные в настоящей главе, охватывают все рабо
ты по монтажу проводов и тросов линий электропередачи напря
жением 35—500 кв.

В разделе «А» главы помещены укрупненные нормы В разде
ле «Б»— элементные нормы.

В практической работе могут быть использованы как укруп
ненные, так и элементные нормы в зависимости от фактической 
организации работ по монтажу проводов и тросов.
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Укрупненные нормы § 23-3-18 и 23-3-19 учитывают вы
полнение комплекса работ по монтажу проводов и тросов и даны 
на один анкерный пролет в зависимости от количества промежу
точных опор в анкерном пролете. Количество соединений в анкер
ном пролете принято по строительной длине проводов и тросов.

Укрупненными нормами § 23-3-18, 23-3-19 и 23-3-20 не учте
ны и должны оплачиваться дополнительно по соответствующим 
параграфам настоящего сборника следующие виды работ:

а) уборка раскатанного провода или троса в грунт при пере
сечении грунтовых дорог;

б) устройство и демонтаж защит при монтаже проводов и тро
сов на переходах;

в) разборка барабанов из-под проводов и тросов;
г) монтаж транспозиции проводов;
д) монтаж обводных гирлянд петель;
е) установка гасителей вибрации;
ж) установка разрядных рогов.
Кроме того, нормами § 23-3-20 не учтена сборка гирлянд 

изоляторов.
Состав монтажной бригады в укрупненных нормах § 23-3-18, 

23-3-19 не приводится и должен определяться согласно звеньям, 
приведенным в элементных нормах в соответствии с заданными сро
ками выполнения и наиболее рациональной организацией работ.

Нормами § 23-3-20 предусмотрен комплекс работ по монтажу 
проводов и тросов на переходах через линии связи, линии электро
передачи, контактные сети трамвайных и электрифицированных 
железных дорог, железные дороги, шоссе и т. д.

До начала монтажа проводов и тросов должны быть выполнены 
следующие работы:

1. Просеки вырублены, трасса очищена от порубочных остат
ков леса, пней и других предметов, мешающих монтажу.

2. Установленные опоры заземлены, выверены и закреплены 
в грунте или на фундаментах.

3. Барабаны с проводами и тросами развезены по трассе со
гласно утвержденной карте развозки и схеме раскатки.

4. Линейная арматура, изоляторы и монтажные приспособле
ния подвезены и сложены не далее 10 м от опор.

5. Линейная арматура и соединители проводов и тросов долж
ны соответствовать чертежам и иметь маркировку, соответствующую 
марке и сечению проводов и тросов.

6. Закончены все работы по переустройству и уборке пересе
каемых линий, а также сносу строений.

7. Установлены защиты на переходах через железнодорожные 
пути, шоссе, линии связи и линии электропередачи высокого и 
низкого напряжения (напряжение с пересекаемых ВЛ должно быть 
снято).

8. Проверено техническое состояние монтажных приспособле
ний, инструмента и механизмов.

9. Монтажные бригады и звенья должны быть обеспечены 
необходимыми механизмами, инструментом, инвентарем и материа
лами, а также иметь следующую техническую документацию:

а) ведомость опор;
б) профиль трассы;
в) карту развозки и схему раскатки проводов и тросов;
г) график монтажа;
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д) схему транспозиции проводов;
е) монтажные таблицы стрел провеса проводов и тросов;
ж) чертежи гирлянд с указанием способов их крепления к 

опорам и длины петель;
з) рабочие инструкции по монтажу проводов и тросов и спо

собам соединения проводов;
и) бланки исполнительной документации монтажных работ;
к) указания, в каких случаях необходимо расчаливать анкер

ные и угловые опоры при одностороннем тяжении проводов и тро
сов;

л) рабочие чертежи по установке дистанционных распорок и 
гасителей вибрации.

До начала монтажа проводов должны быть закончены работы 
по сборке изоляторов в гирлянды, сборке и установке защит.

Раскатка и передача проводов и тросов на переходах осуществ
ляется при помощи вспомогательных тросов и веревок.

После натягивания и регулировки стрелы провеса на время 
заделки натяжных зажимов провода и тросы опускаются на защиты 
и удерживаются при помощи веревок.

После закрепления проводов и тросов стрела провеса должна 
проверяться повторно.

Отклонения не должны превышать установленных допусков.
В случае монтажа проводов сечением 600 кв. мм следует при

нимать соответствующие нормы времени для проводов сечением 
500 кв. мм. При монтаже проводов и тросов на двухцепных ВЛ и 
ВЛ с расщепленными фазами к Н. вр. иРасц. необходимо применять 
коэффициенты, приведенные в таблице.
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А. УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ

§ 23-3-18. Монтаж проводов

Состав работ
а) П р и  м о н т а ж е  п р о в о д о в  в а н к е р н о м  

п р о л е т е
1. Сборка натяжных гирлянд изоляторов с распаковкой ящи

ков с изоляторами, очисткой и протиркой, сборкой и присоедине
нием сцепной и защитной арматуры. 2. Раскатка проводов тракто
ром по роликам с ревизией монтажных роликов, распаковкой, 
установкой барабанов на раскаточные приспособления, креплением 
концов проводов к тяговому механизму, снятием пустых барабанов 
с раскаточных приспособлений. 3. Соединение проводов обжатием, 
опрессованием (с ревизией опрессовочного агрегата) или термитной 
сваркой. 4. Натягивание проводов и крепление их на анкерных 
опорах с проверкой сцепной и защитной арматуры, изоляторов, 
монтажных роликов, поданкеровкой проводов на опоре, установкой 
реек для промера стрелы провеса( укладкой проводов в монтажные 
ролики и подъемом их на опору, натягиванием проводов и регули
рованием стрелы провеса, отметкой на проводах мест заделки 
натяжных зажимов и опусканием проводов на землю, опрессовани
ем натяжных зажимов или заделкой проводов в болтовые зажимы, 
присоединением проводов к натяжной гирлянде, подъемом и за
креплением проводов на опоре, снятием с опоры монтажных роли
ков. 5. Изготовление петель и полупетель с установкой бандажей, 
резкой концов проводов, зачисткой концов проводов и зажимов, 
опрессованием шлейфовой части натяжных и петлевых зажимов. 
6. Соединение полупетель шлейфов. 7. Установка дистанционных 
распорок в пролетах и шлейфах.

б) П р и  м о н т а ж е  п р о в о д о в  на  п р о м е ж у т о ч н о й
о п о р е

1. Сборка поддерживающих гирлянд изоляторов с распаков
кой ящиков, очисткой и протиркой изоляторов, сборкой и присо
единением сцепной защитной арматуры. 2. Подъем проводов с 
гирляндами изоляторов и раскаточными роликами или без гирлянд 
и закрепление их на траверсе. 3. Перекладка проводов из роликов 
в зажимы и крепление их на промежуточных опорах с отметкой на 
проводах мест установки зажимов, креплением монтажных роликов 
к траверсе опор, присоединением троса к гирлянде или раскаточно- 
му ролику и опусканием проводов на землю, установкой поддер
живающих зажимов на проводах, подъемом проводов с гирляндами 
и закреплением их на траверсах опоры.
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00 Нормы времени и расценки на 1 анкерный пролет
(для ВЛ 35—220 кв — 3 провода; 330 кв — 6 проводов; 500 кв — 9 проводов) Таблица 1
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1 9 — 5 4 2 7 — 0 4 3 6 — 7 3 4 7 — 6 9 5 9 — 0 4 7 1 — 8 7

М а ш и н и с т ы  т р а к 
т о р а

4 5 , 3 7 , 2 9 , 2 1 1 , 5 14
— — — — — — 2

2 — 7 9 3 — 6 9 5 — 0 5 ь — 4 9 7 — 9 5 9— 6 6

1 2 0

Э л е к т р о л и н е й 
щ и к и

3 6 5 0 6 7 8 7 10 5 13 0 15 5 1 7 5 2 1 0 2 3 0 2 6 0 3 00
3

2 2 — 1 9 3 0— 85 4 1 — 3 8 5 3 — 8 1 6 5 — 8 0 7 9 — 4 8 9 4 — 4 3 1 0 9 — 3 6 1 2 8 — 1 0 1 4 4 — 3 0 1 6 3 — 6 5 1 8 3 — 00

М а ш и н и с т ы  т р а к 
т о р а

4 , 7 6 , 1 7 , 9 10 1 2 1 4 ,5 1 7 , 5 2 0 2 3 2 6 3 0 3 3
4

3 — 2 9 4 — 3 1 5— 54 7 — 1 2 8— 58 1 0 — 30 1 2 — 1 6 1 3 — 85 1 6 — 3 8 1 8 — 51 2 0 — 6 7 2 3 — 5U

15 0

Э л е к т р о л и н е й -
щ и к и

4 2 59 8 2 10 5 1 2 5 1 5 0 1 7 5 2 0 0 2 3 0 2 7 0 3 00 3 3 0
5

2 6 — 2 0 3 6 — 7 4 5 0 — 3 6 6 3 — 9 8 7 6 — 8 4 9 1 — 7 0 1 0 8 — 4 6 1 2 6 — 4 7 1 4 5 — 1 3 1 6 5 — 6 5 1 8 3 — 04 2 0 6 — 7 2

М а ш и н и с т ы  т р а к 
т о р а

5 ,-8 7 , 5 9 , 8 1 2 1 4 ,5 1 7 2 0 2 3 2 7 30 3 3 3 8
6

4— 08 5— 2 7 6— 8 9 8— 5 8 1 0 — 1 2 1 1 — 96 1 3 — 86 1 6 — 1 1 1 8 — 7 1 2 1 — 3 1 2 3 — 5 7 2 6 — 51

1 2 0

Э л е к т р о л и н е й -
щ и к и

4 2 56 7 3 9 3 1 1 0 13 5 1 6 0 1 8 5 2 1 0 2 4 0 2 7 0 3 0 0
72 5 — 5 4 3 4 — 2 0 4 4 — 7 3 5 7 — 1 6 6 9 — 1 5 8 2 — 8 3 9 7 — 7 8 1 1 2 — 7 1 1 3 1 — 4 5 1 4 7 — 6 5 1 6 7 — 0 0 1 8 6 - 3 5

М а ш и н и с т ы  т р а к 
т о р а

4 , 7 6 7 , 9 10 1 2 1 4 ,5 1 7 , 5 2 0 2 3 2 6 3 0 33
83 — 3 0 4 — 3 1 5— 54 7 — 1 2 8— 58 1 0 — 3 0 1 2 — 1 6 1 3 — 8 8 1 6 — 3 8 1 8 — 5 1 2 1 — 0 1 2 3 — 5 0

1 1 0 — 15 4 2 4 0

Э л е к т р о л и н е й 
щ и к и

4 8 6 5 8 7 П О 13 0 15 5 18 0 2 1 0 2 4 0 2 7 0 3 0 0 3 4 0
92 9 — 6 4 4 0 — 09 5 3 — 7 1 6 7 — 33 80 — 1 9 9 5 — 0 5 1 1 1 — 8 1 1 2 9 — 8 2 1 4 8 — 4 8 1 6 9 — 00 1 8 6 — 3 9 2 1 0 — 0 7

М а ш и н и с т ы  т р а к 
т о р а

5 , 8 7 , 5 9 , 8 1 2 1 4 ,5 1 7 2 0 2 3 2 7 3 0 3 4 3 8
1 C4 — 0 7 5 — 2 7 6 — 89 8— 5 8 1 0 — 1 2 1 1 — 96 1 3 — 86 1 6 — 1 1 1 8 — 7 1 2 1 — 3 1 2 3 — 5 7 2 6 — 5 1

50 0

Э л е к т р о  л и н е й 
щ и к и

7 3 9 6 1 2 0 1 4 5 1 6 5 1 9 5 2 2 0 2 5 0 2 8 0 3 1 0 3 50 3 9 0
1 14 5 — 1 3 5 9 — 5 0 7 4 — 4 9 9 0— 1 2 1 0 2 — 9 0 1 2 0 — 3 9 1 3 8 — 5 4 1 5 3 — 5 1 1 7 4 — 7 9 1 9 2 — 9 2 2 1 7 — 3 5 2 3 8 — 6 3

М а ш и н и с т ы  т р а к 
т о р а

9 , 2 1 2 1 4 ,5 1 7 , 5 1 9 . 5 2 3 2 7 2 9 3 3 3 6 41 4 5
1 26 — 4 6 8— 3 4 1 0 — 2 2 1 2 — 2 3 1 3 — 7 7 1 6 — 2 1 1 8 — 6 5 2 0 — 3 8 2 2 — 2 9 2 3 — 85 2 9 — 1 0 3 1 — 5 3
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7 7 10 0 12 5 15 0 1 7 0 2 0 0 23 0 2 5 0 2 9 0 3 2 0 3 6 0 3 9 0
1 34 7 — 4 7 6 1 — 8 4 7 6 — 83 9 2 — 4 6 1 0 5 — 2 4 1 2 2 — 7 3 1 4 0 — 88 1 5 5 — 8 5 1 7 7 — 1 3 1 9 5 — 2 6 2 1 9 — 6 9 2 4 0 — 9 7

М а ш и н и с т ы  т р а к 
т о р а

9 , 2 1 2 1 4 ,5 1 7 , 5 1 9 , 5 2 3 2 7 2 9 3 3 3 6 4 1 4 5
1 46 — 4 6 8— 3 4 1 0 — 2 2 1 2 — 2 3 1 3 — 7 7 1 6 — 2 1 1 8 — 6 5 2 0 — 3 8 2 2 — 2 9 2 3 — 85 2 9 — 1 0 3 1 — 5 3

3 3 0 500

Э л е к т р о л и н е й 
щ и к и

16 0 2 4 0 3 2 0 4 0 0 4 7 0 56 0 6 5 0 7 3 0 8 3 0 9 2 0 1 0 3 0 И З О
1 51 0 0 — 9 0 1 5 0 — 6 0 2 0 1 — 7 3 2 5 4 — 0 1 2 9 5 — 1 3 3 5 0 — 8 8 4 0 7 — 7 9 4 5 8 — 93 5 2 1 — 6 8 5 7 8 — 6 0 6 4 7 — 2 3 7 0 9 — 9 7

М а ш и н и с т ы  т р а к 
т о р а

28 4 6 6 5 8 3 9 7 1 1 5 13 5 15 5 1 7 5 19 5 2 2 0 2 4 0
1 61 9 — 6 9 3 2 — 4 8 4 5 — 3 1 5 S — 3 8 6 8 — 2 3 8 2 — 0 8 9 5 — 9 4 1 0 8 — 5 1 1 2 3 — 0 4 1 3 6 — 88 1 5 2 — 7 3 1 6 6 — 5 7



Го
рн

ы
е 

Го
р

н
ы

е
 

Ра
вн

и
н

н
ы

е 
Ус

л
о

в
и

я
 в

ы
по

л
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

не
ни

я 
р

аб
от

Продолоюениес оо

Н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

 
в 

к
в

С
еч

ен
и

е 
п

ро
во

д
ов

 
в 

к
в

. 
м

м
 д

о
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Д л и н а  а н к е р н о г о  п р о л е т а  в  л  д о

10 0 0 20 00 3 00 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 1 0  0 0 0 1 1  000 1 2  00 0

50 0 50 0

Э л е к т р о л и н е й 
щ и к и

2 6 0 3 9 0 5 2 0 6 6 0 7 6 0 9 1 0 10 5 0 1 1 9 0 13 5 0 1 4 9 0 1 6 7 0 18 3 0
1 71 6 7 — 2 9 2 4 6 — 9 8 3 3 1 — 3 3 4 1 7 — 4 0 4 8 4 — 7 7 5 7 6 — 08 6 6 9 — 1 0 7 5 3 — 4 7 8 5 5 — 1 6 9 4 8 — 1 8 10 5 8 — 4 9 1 1 6 0 — 2 0

М а ш и н и с т ы  т р а к 
т о р а

51 8 7 / 2 5 1 6 0 1 9 0 2 3 0 2 7 0 3 00 3 4 0 3 8 0 4 2 0 4 6 0
183 5 — 61 6 1 — 2 7 8 6 — 86 1 1 2 — 83 1 3 2 — 3 3 1 5 9 — 48 1 8 6 — 6 2 2 1 1 — 83 2 3 9 — 9 7 2 6 7 — 09 2 9 7 — 0 4 3 2 4 — 2 7
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7 0

Э л е к т р о л и н е й 
щ и к и

4 7 6 7 9 2 1 2 0 15 0 18 0
— — — — — — 192 9 — 1 1 4 1 — 4 1 5 6 — 7 9 7 3 — 9 4 9 1 — 1 8 1 1 0 — 9 6

М а ш и н и с т ы  т р а к 
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7 , 4 1 0 13 1 6 , 5 1 9 ,5 2 4
— — — — — — 205 — 3 9 7 — 0 6 9 — 2 2 1 1 — 5 6 1 3 — 8 5 1 6 — 5 7

1 2 0

Э л е к т р о л и н е й 
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52 7 5 10 0 13 0 16 0 19 5 2 3 0 2 7 0 3 1 0 3 5 0 4 0 0 4 4 0
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2 53 6 — 5 5 5 0 — 1 7 6 6 — 4 2 8 5 — 3 5 1 0 3 — 2 4 1 2 3 — 9 1 1 4 6 — 3 5 1 6 8 — 7 5 1 9 6 — 5 0 2 2 0 — 6 9 2 4 9 J — 2 7 2 7 7 —  8 8

М а ш и н и с т ы  т р а к 
т о р а

8 ,6 11 14 1 7 , 5 2 1 2 5 2 9 3 3 3 8 4 3 4 9 5 4
2 66 — 0 4 7 — 8 1 9 — 8 6 i 2 — 4 0 1 4 — 6 9 1 7 — 4 3 2 0 — 3 7 2 3 — 1 1 2 6 — 9 4 3 0 — 2 5 3 4 — 0 9 3 7 — 9 1

2 4 0

Э л е к т р о л и н е й 
щ и к и

6 8 9 5 13 0 1 6 5 1 9 5 2 3 0 2 7 0 3 1 0 3 6 0 4 1 0 4 5 0 5 1 0
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2 87 — 1 8 9 — 2 3 1 1 — 8 8 1 4 — 6 3 1 7 — 0 7 2 0 — 0 3 2 3 — 0 7 2 6 — 6 1 3 0 — 6 2 3 4 — 6 4 3 8 — 2 0 4 2 — 6 9
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Наименование
профессии

Длина анкерного пролета в м до

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 11 000 12 000

| 
Го

рн
ы

е

330 500
Машинисты трак
тора

30 40 50 61 69 81 93 105 115 130 145 155
3420—73 27—96 35—09 42—53 48—16 56—71 65—27 71—98 81—44 89—97 101—26 109—79

500 500

Электролиней-
щики

330 480 640 800 920 поо 1270 1430 1620 1800 2010 2200
35206—86 302—15 399—77 499—77 578— 69 685—99 795—69 893—25 1015—07 1124—79 1258—69 1380—53

Машинисты трак
тора

41 54 67 80 90 105 120 135 150 170 190 210
3628—65 37—79 46—79 56—30 63—52 74—65 85—79 94—22 106—73 117—84 133— U5 44 — 15

а б в г Д е ж 3 и к л м №



Нормы времени и расценки на 1 промежуточную опору
Таблица 2

к Напряжение в кв 35 110—154 220 330 500
ос3а О Щ Ю

Количество
проводов три провода шесть

проводов
девять

проводов

8 *  
« S>> X

Сечение проводов 
в кв. мм до 70 120 150 120 240 300 500 500 500

Электролиней
щики

5,4 5,7 6,7 6,4 7,4 11 12 16,5 22 1О)
3аа

3—24 3—46 4—08 3—87 4—49 6—79 7—24 10—38 13—66

аашПЗа Машинисты 0,98 м 1,35 1,1 1,35 2,4 2,4 3,5 4,7 2
автовышки 0—68,2 0—77,3 0—95,5 0—77,3 0—95,5 1—69 1—69 2—47 3—29

Электролиней 5,9 6,3 7,3 7 8 12 12,5 18 23 3
о
3а

щики 3—59 3—84 4—46 4—25 4—87 7—29 7—68 11—15 14—30

аоа Машинисты 1,15 1,3 1,5 1,3 1,5 2,7 2,7 4 5,3 4
автовышки 0—80,8 0—89,9 1—05 0—89,9 1—05 1—90 1—90 2—80 3—73

а б в г д е Ж 3 и №



§ 23-3-19. Монтаж тросов
Состав работ

а) П р и  м о н т а ж е  т р о с о в  в а н к е р н о м  п р о л е т е

1. Раскатка тросов трактором по роликам с распаковкой и 
установкой барабанов на раскаточные приспособления, креплением 
концов тросов к тяговому механизму, снятием пустых барабанов с 
раскаточных приспособлений. 2. Соединение тросов с ревизией 
опрессовочного агрегата. 3. Натягивание тросов и закрепление их 
на анкерных опорах с проверкой сцепной арматуры и монтажных 
роликов, поданкеровкой тросов на опоре, установкой реек для 
промера стрелы провеса, укладкой тросов в монтажные ролики и 
подъем их на опору, натягиванием тросов и регулированием стрелы 
провеса, отметкой на тросах мест заделки натяжных зажимов и 
опусканием тросов на землю, опрессованием натяжных зажимов, 
подъемом и закреплением тросов на опоре, снятием с опоры монтаж
ных роликов.

б) П р и  м о н т а ж е  т р о с о в  н а  п р о м е ж у т о ч н о й
о п о р е

1. Подъем троса с изолятором и раскаточным роликом или 
без изолятора и закрепление его на траверсе опоры. 2. Изготовле
ние петель из троса с резкой концов троса, зачисткой концов троса 
и зажимов, опрессованием заземляющих зажимов на концах петель. 
3- Перекладка тросов из роликов в зажимы с закреплением их на 
промежуточных опорах. 4. Закрепление заземляющих петель к 
тросам и опоре.
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Нормы времени и расценки на 1 анкерный пролет
Таблица 1

1

OJ
2
ххXXшси

а

2

Наименование
профессии

Длина анкерного пролета в ж до

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 11 000 12 000

Электролиней
щики

8,1 12 16,5 23 29 36 42 51 58 67 77 87
14—99 7—16 10—Ой 13—74 17—38 21—48 25—59 30—63 35—10 40—73 46—41 52—73

Машинисты
трактора

1,15 U8 2,6 3,5 4,4 5,5 6,5 7,8 8,8 10 11 13
20—80,7 1—27 1—82 2—48 3—12 3—85 4—55 5—46 6—16 7—14 8—12 9—10

Электролиней
щики

15 21 29 40 51 63 75 90 105 120 135 155̂
39—14 12—76 17—80 24—26 30—81 38—11 45—44 54—52 62—52 соГ"-1смс- 83—03 94—52

Машинисты
трактора

2 3 4,3 5,8 7,4 9,1 11 13 14,5 17 19,5 22
41—41 2—11 3—01 4—09 5—17 6—39 7—56 9—12 10—28 11—97 13—67 15—36

Электролиней
щики

12 18,5 27 36 46 56 67 80 91 105 120 135
57—05 11—21 15—97 21—77 27—37 33—79 40—21 47—95 54—90 63—44 72—07 81—57



СОЮ Продолжение
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Длина анкерного пролета в ж до

®vo

я те о а ч те
C J 0 J>> Я К

ол
ич
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тв

е 
тр

ос
ов

 н
а Наименование

профессии
1 0 0 0 2 0 0 0 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1 0  0 0 0 1 1  0 0 0 1 2  0 0 0

1
Машинисты
трактора 1,8 3 4,4 6 7,4 9,2 11 13 14,5 17 19 21 6

1—26 2— 11 3—07 4— 18 5— 18 6—43 7—59 9—06 10—23 11—78 13—35 14—91

си
3X Электролиней 24 36 52 71 89 110 130 155 180 210 230 260
CL
ОU

щики 13—64 21—89 31—25 42—60 53—50 66—03 78—58 93—60 107— 14 123—72 140—45 158—86 7

2

Машинисты 3,5 5,9 8,6 12 14,5 18 21 25 29 33 37 42
8трактора 2—47 4—14 6—05 8—24 10—26 12—65 14—93 17—79 20—09 23—14 26— 18 29—21

а б в Г д е ж 3 и к Л м | №



Нормы времени и расценки на 1 промежуточную опору
Таблица 2

\о 
о  н 
«  о
Ое я О о.

Н а п р я 
ж е н и е  

в к в

К о л и 
ч е с т в о  

т р о с о в  
н а  о п о 

ре

Н а и м е н о в а н и е
п р о ф е с с и и

С п о с о б  к р е п л е н и я  т р о с о в  н а  о п о р е

н е и з о л и р о в а н н ы й и з о л и р о 
в а н н ы й

с  п е т л е й б е з  п е т л и с  п е т л е й

Я3я
Я
кяяя
а

До
330

Электролиней
щики

3,4 
2—01

Машинисты ав
товышки

0,21

0— 14,7

Электролиней
щики

Машинисты ав
товышки

1,4 4,2
0—83,8 2—65

0,21

0— 14,7
0,21

0—14,7

8,4
5—09

0,42
0—29,4

500

Электролиней
щики

8,4
5—09

Машинисты ав
товышки

0,42
0—29,4

<и
3я
о*

До
330

Электролиней
щики

Машинисты ав
товышки

3,7
2—23

1,75
1—04

0,21
0—14,7

0,21
0— 14,7

4,5
2 -7 7

0,21

0 -1 4 ,7

Электролиней
щики

7,4 3,5
4—46 2—08

9,1
5 -5 3

93
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Н апря
жение 
в кв

Коли
чество 
тросов 

на опо
ре

Наименование
профессии

Способ крепления тросов на опоре

неизолированный изолиро
ванный

с петлей без петли с петлей

1 
Го

рн
ые

До
330

2 Машинисты ав
товышки

0,42 0,42 0,42 10
0—29,4 0—29,4 0—29,4

500 2

Электролиней
щики

— — 9,1
5—53

11

Машинисты ав
товышки

— — 0,42 12
0—29,4

а б в j.Nb

§ 23-3-20. Монтаж проводов и тросов на переходах
Состав работы

1. Снятие деревянной обшивки барабанов. 2. Установка бара
банов на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов или 
троса вручную с перетаскиванием через защиту. 4. Поданкеровка 
проводов или тросов. 5. Установка визирных реек. 6. Проверка 
сцепной арматуры, изоляторов, монтажных роликов. 7. Закладка 
провода или троса в монтажные ролики, подъем на опору и крепле
ние к траверсе. 8. Натягивание проводов или тросов с регулиров
кой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов.
9. Опускание провода или троса на землю. 10. Опрессовка на
тяжных или установка болтовых зажимов 11 Присоединение 
зажимов к гирлянде. 12. Подъем гирлянд с проводом или тросом 
и крепление их к траверсе. 13 Снятие визирных реек и монтажных 
роликов с опор. 14. Снятие барабанов с раскаточных приспособ
лений.



Состав звена
Таблица 1

Вид переходов

Сечение 
проводов 

или тросов
в кв. мм 

до

Профессия и разряд рабочих

линия свя
зи или 

электро
передачи 
напряже
нием до 

10 кв, шос
сейные 
дороги

железные 
дороги, 

линии 
электро
передачи 
35—220 кв

электри
фициро
ванные

железные
дороги

Провод Электро линейщик 6 разр. 1 1 1
240 » 5 » 1 1 1

» 4 » 1 2 3
» 3  » 5 5 5

Машинист трактора 
5 разр.

1 1 1

Провод Электро линейщик 6 разр . 1 1 1
500 » 5 » 2 2 2

» 4  » 1 2 3
» 3 » 5 5 6

Машинист трактора 
5 разр.

1 1 1

Трос 70 Электролинейщик 6 разр . 1 1 1
» 5 » 1 1 1
» 4 » 1 1 1
» 3 » 2 2 2

Машинист трактора 
5 разр ,

1 1 1



Нормы времени и расценки на монтаж 1 перехода 
(3 провода, 1 трос)

__________________  Таблица 2
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Электро- 22 28 33 38 48 1

Провод

линейщики 13—45 17—12 20—23 23—29 29—48

70
Маши- 2,8 3,5 3,7 4,2 4,8 2

нист трак
тора 1—97 2—46 2—60 2—95 3—37

Электро 24 32 40 47 61 3

Провод

линейщики 14—68 19—57 24—52 28—81 37—47

120
Маши 3 4 4,4 5,2 е,1 4

нист трак
тора 2—11 2—81 3—09 3—65 4—28

Электро 33 39 52 54 74 5

Провод

линейщики 20—18 23—85 31—88 33—10 X
.

СП X
*

СП

240
Маши 4,1 4,9 5,8 6 7,4 6

нист трак
тора 2—88 3—44 4—07 4—21 5—19

Электро 38 48 64 65 91 7
линейщики 23—62 29—83 39—80 40—42 56—10

Провод
500

Маши 4,2 5,3 6,4 6,5 7,6 8
нист трак
тора 2—95 3—72 4—49 4—56 5—34
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П родолжение
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Трос
70

Электро
линейщики

6 8 11 12 16 9
3—87 5—16 7— 10 7—74 10—33

Маши
нист трак
тора

1,2 i,6 2,2 2,4 3,2 10
0—84,2 1— 12 1—54 1—68 2—25

а б в Г Д №

П р и м е ч а н и я  к у к р у п н е н н ы м  н о р м а м :
1. При монтаже проводов и тросов на переходах в пролетах 

между промежуточными опорами на выполнение работ по перетас
киванию проводов и тросов через защиты при раскатке, установке 
н снятию закорачивающих и заземляющих приспособлений на пере
секаемых ВЛ, снятию проводов и тросов и укладке их на защиты 
при принятии стрелы провеса к Н вр. и Расц. табл. 1 §23-3-18 
и 23-3-19 добавлять на один переход Н. вр. и Расц. табл. 3 (для 
электролинейщиков).

Таблица 3
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70 6,7 7,4 9,4 9,2 11,5 1

35— 3 прово
4— 11 4—53 5—76 5—60 6—99

220 да
120 7,2 7,9 9,9 9,7 12 2

4—42 4—84 6—07 5—91 7—30

4 197 97



Продолжение
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3 5 -
220

3 прово
да

240 8,2 8,9 11 10,5 13 3
5—05 5—47 8—70 6—54 7—93

500 12,5 13,5 15,5 16,5 19 4
7—87 8—45 9—68 10—18 11—57

330 6 прово
дов

500 25 27 31 33 38 5
15—70 16—90 19—36 20—36 23—14

500 9 прово
дов

500 38 41 47 50 56 6
23—55 25—35 29—04 30—54 34—71

35—
500

1 трос

70

1.9 2,1 4,1 2,4 4,6 7
1—17 1—28 2—51 1—46 2—85

2 троса 3,8 4,2 8,2 4,8 9,2 8
2—34 2—56 5—02 2—92 5—70

а б в г д №

2. В случае монтажа проводов и тросов на переходах через 
ряд различных препятствий в одном пролете суммарные Н. вр. и 
Расц. определяются по более сложному переходу с добавлением 
соответствующих норм и расценок на каждый из последующих пе
реходов с коэффициентом 0,25.

3. При монтаже проводов и тросов в анкерных пролетах в ус
ловиях, отличных от нормальных, Н. вр. и Расц. табл. 1 
§ 23-3-18 и 23-3-19 умножать на коэффициенты, приведенные 
в табл. 4.
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Таблица 4

Монтаж проводов Монтаж: тросов
Условия монтажа проводов 

и тросов в анкерном пролете электро- 
линейщикн

машинисты
трактора

электро-
линейщики

машинисты
трактора

№

По болотистой местно
сти

1,75 1,75 1,75 1,75 1

По просеке 1,15 1,15 1,15 1,15 2

По оврагам и кустарни
кам

1,1 и 1,1 1,1 3

По глубокому снегу 1,05 1,05 1,1 i n 4

4. При монтаже проводов и тросов на промежуточных опорах 
в болотистой местности Н. вр. и Расц. табл. 2 § 23-3-18 и 23-3-19 
умножать на 1,75.

5. При монтаже проводов и тросов в анкерных пролетах по бо
лотистой местности, просеке, оврагам или кустарникам протяжен
ностью менее анкерного пролета к Н. вр. и Расц. табл. 1 § 23-3-18 
и 23-3-19 добавлять на каждые 100 jw В Л Н. вр. и Расц. соглас
но табл. 5.
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<оо Таблица 5

Н а п р я 
ж е н и е  

в к в

К о л и ч е с т в о  
п р о в о д о в  и л и  

т р о с о в

С е ч е н и е  
п р о в о д о в  

и  т р о с о в  
в  к в .  м м

ДО

Б о л о т и с т а я  м е с т н о с т ь П р о с е к а О в р а г и  и  к у с т а р н и к и

э л е к т р о д и -
н е й щ и к н

м а ш и н и с т ы
т р а к т о р а

э л е к т р о л и 
н е й щ и к и

м а ш и н и с т ы
т р а к т о р а

э л е к т р о л и -
н е й щ н к и

м а ш и н и с т ы
т р а к т о р а

35 3 провода

70 1,5 0,18 0,3 0,035 0,2 0,025 1
0—91,8 0—12,6 0—18,4 0—02,5 0—12,2 0—01,9

120 1,7 0,195 0,34 0,04 0,22 0,025 2
1—04 0—13,9 0—20,7 0—02,8 0—13,8 0—01,9

240 2 0,25 0,41 0,05 0,27 0,035 3
1—26 0—17,2 0—25,2 0—03,4 0—16,8 0—02,3

П О -
154 3 провода

120 1,8 0,195 0,36 0,04 0,24 0,025 4
1—12 0—13,9 0—22,4 0—02,8 0—14,9 0—01,9

240 2,2 0,21 0,44 0,05 0,29 0,035 5
1—34 0—17,2 0—26,9 0—03,4 0—17,9 0—02,3

300 3 0,36 0,6 0,075 0,4 0,05 6
1—S6 0—25,6 0—37,2 0—05,1 0—24,8 0—03,4

220 3 провода 500 3,1 0,36 0,62 0,07 0,41 0,05 7
1—92 0—25,6 0—38,4 0—03,2 0—25,6 0—03,4

330 6 проводов 500 7,6 1,55 1,6 0,32 1 0,21 8
4—76 1—09 1—01 0—22,7 0—63,8 0—14,6

500 9 проводов 500 12,5 3 2,5 0,6 1,65 0,4 9
7—83 2—12 1—57 0—42,3 1—04 0—28,2

3 5 -
500

1 трос 70 0,42 0,065 0,085 0,015 0,055 0,01 10
0—25,2 0—04,6 0—05 0—01 0—03,4 0—00,6

2 троса 70 0,74 0,105 0,145 0,02 0,1 0,015 11
0—44,5 0—08 0—09 0—01,5 0—05,9 0—01

а б в г д е №

6. При раскатке проводов и тросов вручную через препятствия, недоступные для прохода трактора, к Н. вр. 
_  и Расц. для электролинейщиков табл. 1 § 23-3-18 и 23-3-19 добавлять на каждые 100 м раскатки провода или 
2  троса Н. вр. н Расц. согласно табл. 6.



Таблица 6
Сечение проводов и тросов в кв. мм до

70 120 240 500

0,42 0,49 0,93 2,4
0—21,2 0—24,7 0—48,5 1—25

а б в г

7. При монтаже проводов и тросов на переходах при искусст
венном освещении Н. вр. и Расц. § 23-3-20 умножать на 1,5.

8. Нормы § 23-3-20 на монтаж переходов через электрифициро
ванные и неэлектрифицированные железные дороги учитывают так
же и переходы через линии железнодорожной связи и сигнализации.

9. При монтаже проводов и тросов на деревянных опорах, про
питанных антисептиком, Н. вр. и Расц. § 23-3-20 умножать на 1,1.

10. При монтаже проводов и тросов в анкерных пролетах длиной 
более 12 000 ж Н. вр. и Расц. определяются по табл. 1 § 23-3-18 
и 23-3-19 путем суммирования Н. вр. и Расц. для пролета дли
ной 12 000 ж и одной или нескольких Н. вр. и Расц. для пролетов 
от 1000 до 12 000 ж, дающих в итоге необходимую длину анкерного 
пролета.

П р и м е р ы .  При анкерном пролете протяженностью 18 000 ж
Н. вр. и Расц. на этот пролет определяются как сумма Н. вр.
и Расц. для пролетов 12 000 и 6000 ж.
При анкерном пролете протяженностью 27 000 ж Н. вр. и Расц. 

на этот пролет определяются как сумма Н. вр. и Расц. для проле
тов 12 000, 12 000 и 3000 ж.

Б. ЭЛЕМЕНТНЫЕ НОРМЫ

§ 23-3-21. Сборка изоляторов в гирлянды
Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрены работы по сборке подвесных изоля
торов в типовые гирлянды со сцепной и защитной арматурой.

Установка защитной арматуры предусматривается на гирлян
дах изоляторов, несущих провода линий электропередачи напряже
нием 330—500 кв.

Сборку гирлянд следует производить у опор так, чтобы они не 
мешали раскатке проводов, не подвергались повреждениям и не 
производилось их излишнее перемещение.

Изоляторы должны быть очищены от грязи, наклеек, краски 
и протерты чистой ветошью. Прилипшие частицы (цемент, краска) 
снимаются при помощи бензина деревянной палочкой. Чистить 
изоляторы металлическим инструментом запрещается. Изоляторы 
с трещинами и сколами бракуются.

Собирать гирлянды без замков запрещается, замки должны 
соответствовать типу изоляторов и устанавливаться в одной плос
кости.
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При отсутствии контргаек под все гайки защитной арматуры 
должны быть установлены пружинящие или запирающие шайбы.

Состав работы

1. Распаковка ящиков с изоляторами. 2. Очистка и протирка 
изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присо
единение сцепной арматуры. 5. Присоединение защитных колец 
и разрядных рогов. 6 Установка искрового промежутка между 
рогами

Состав звена
Таблица 1

Напряжение ВЛ в кв

Профессия и разряд рабочих
до 220 более 220

Электро линейщик 5 разр. - - 1
» 4 » 1 —
» 3 » 1 1

А. СБОРКА ИЗОЛЯТОРОВ В ГИРЛЯНДЫ
Нормы времени и расценки на 1 гирлянду
__________________________________________ Таблица 1

Ко
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ей
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ов
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е

Тип изолятора

Ко
ли

че
ст

во
 и

зо
ля


то

ро
в 

в 
од

но
й 

це
пи

 
ги

рл
ян

ды
 в

 ш
т.

Напряжен 

до 220

ие ВЛ в кв

более 220

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

3 0,37 0—21,8 _ 1
8 0,59 0—34,8 — — 2

10 0,6 0—35,4 — — 3
П-4,5 (ПФ-ба) 12 0,82 0—48,4 — — 4
ПМ-4,5 (ПФ-6) 14 0,85 0—50,2 — — 5
П-7 (ПФ-9,5) 16 — — 0,38 0—55,3 6
П-8,5 (ПФ-11) 18 — — 1 0—62,9 7

20 — — М 0 - 6 9 ,1 8
22 — — 1,25 0—78,6 9

Одна 24 — — 1,35 0—84,8 10
26 — — 1,5 0—94,3 И

8 0,5 0—29,5 12
10 0,61 0—36 — — 13

П-11 (ПФ-14,5) 12 — — 0 ,7 0—44 14
14 — — 0,81 0—50,9 15
18 — — 1,05 0—66 16
20 — — 1.15 0 - 7 2 ,3 17
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Продолжение
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Напряжение ВЛ в1 Кв

до 220 более 220

Н . вр. Расц. Н . вр. Расц.

П-4,5 (ПФ-ба) 2 0,61 0—36 18
ПМ-4,5 (ПФ-6) 4 0 ,8 0—47,2 — — 19
П-7 (ПФ-9,5) 10 1,75 1—03 — — 20
П-8,5(ПФ-11) 14 2,4 1—42 — — 21

Две 16 — — 2,5 1—57 22
20 — — 2,6 1—63 23
26 — — 3,2 2—01 24

П-11 (ПФ-14,5) 14 — — 2,6 i—б з 25
24 — — 3,8 2—39 2G

Три П-11 (ПФ-14,5) 20 — — 4.8 3—02 27

а б No

В скобках приведены типы изоляторов по проекту нового ГОСТа.

Б. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ И РОГОВ
К ГИРЛЯНДАМ ИЗОЛЯТОРОВ

Нормы времени и расценки на 1 кольцо или 1 комплект 
разрядных рогов

______ _____________________________ Таблица 2

Вид гирлянд Вид защит
ной арматуры Тип защитной арматуры Н. вр. Расц. №

КЗ-1-1
КЗ-2-1

0 ,3 7 0— 2 3 ,3 1

Поддержи Кольца 2КЗ-1-2 0 ,5 6 0— 3 5 ,2 2вающие 2КЗ-2-2

2КЗ-1-1
2КЗ-2-1

0 ,7 5 0—47,1 3
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Продолжение

Вид гирлянд Вид защит
ной арматуры Тип защитной арматуры Н. вр. Расц. №

Натяжные HK3-1/3-1
HK3-1/3-2
HK3-1/3-3

0,25 0—15,7 4

Кольца
НКЗ-1-1
НКЗ-2/4-1
НКЗ-З/4-1

0,49 0—30,8 5

Разрядные
рога

РР-1, РР-1А, РР-2, 
РР-2А, РР-3, РР-ЗА, 
РР-4, РР-4А, РР-1 Б, 
РР-1В

1.5 0—94,3 6

§ 23-3-22. Раскатка проводов и тросов трактором и 
подъем их на промежуточные опоры

У к а з а н и я  п о  п р и м е н е н и ю  н о р м  и п р о и з в о д с т в у  р а б о т

Нормами предусмотрены работы по раскатке проводов сечением 
до 500 кв. мм и тросов — до 70 кв. мм.

Все узлы крепления гирлянд и тросовых зажимов к началу 
раскатки проводов и тросов должны быть установлены на опорах.

Раскатка проводов и тросов осуществляется трактором с рас- 
каточных козел, станков или специальных раскаточных тележек и 
саней по роликам, подвешенным на опорах.

При одновременной раскатке двух или трех проводов барабаны 
подбираются с одинаковыми длинами проводов.

Перед сходом с барабана последних 5—10 витков провода 
следует принять меры против ухода конца провода в пролет.

При раскатке проводов следует предупреждать их возможные 
повреждения, задиры, перекручивания и т. п

При обнаружении на проводе разорванных жил, вмятин, мест
ных раскручиваний и т. п. поврежденные места отмечаются для 
последующего проведения ремонтных работ.

Подъем проводов в раскаточных роликах с гирляндой изолято
ров или без нее производится в процессе раскатки.

Перед подъемом проводов гирлянды изоляторов, защитная и 
сцепная арматура и раскаточные ролики тщательно проверяются

Подъем проводов следует начинать с верхних траверс.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Снятие деревянной обшивки барабанов с удалением гвоз
дей, 2. Ревизия монтажных роликов. 3. Установка барабанов на 
раскаточные приспособления. 4. Крепление концов проводов или 
тросов к тяговому механизму. 5. Раскатка проводов и тросов.
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6. Крепление блоков на траверсе опоры. 7. Подъем и крепление 
гирлянд и раскаточных роликов с проводом. 8. Подъем тросов. 
9. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.

С о с т а в  з в е н а
Таблица 1

Профессия и разряд 
рабочих

Раскатка и подъем 
проводов на опору

Раскатка и подъем 
троса на опору

Электро линейщик 5 разр. 1
» 4 » 2 1
» 3 » 4 3

Машинист 5 » 
трактора

1 1

А. ПРОВОД
Н о р м ы  в р е м е н и  и р а с ц е н к и  н а  и з м е р и т е л и *  у к а з а н н ы е  в  т а б л и ц е
________________________________ Таблица 2

Наименование
работ

Измери
тель

Сечение про, 
водов в кв. мм 

до
120 240 500

Одновре
менная рас
катка трех 
проводов

1 км ВЛ 
(три про
вода)

Электро
линейщики

7 8,1 9,6 i
4—17 4—83 5—72

Маши
нист трак
тора

1 1,15 1,4 2

0—70,2 0—80,7 0—98,3

Одновре
менная рас
катка двух 
проводов

1 км ВЛ 
(два про
вода)

Электро
линейщики

6,2 7Д 8,5 3
3—70 4—23 5—07

Маши
нист трак
тора

0,89 1 1,2 4
0—62,5 0—70,2 0-84 ,2

Раскат
ка одного 
провода

1 км ВЛ
(один
провод)

Электро
линейщики

5,4 6 7,3 5
3—22 3—58 4—35

Маши
нист трак
тора

0,77 0 ,8 6 1 6
0—54,1 0—60,4 0—70,2
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П родолжение

Наименование
работ

Измери
тель

Сечение 
проводов 

в кв. мм до
120 240 500

Подъем Электро- 2,3 2,7 3,6 7проводов на 
промежу
точную опо
ру с раска- 
точным ро

линейщики 1—37 1—61 2—15

3 прово Маши 0,33 0,39 0,57 8
ликом и гир
ляндой изо
ляторов или 
без гирлян
ды изолято
ров и креп
ление их

да нист трак
тора 0—23,2 0—27,4 0—40

а б в По

Б. ТРОС
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 3

Наименова
ние работ

Измери
тель

Наименование
профессии Н. вр. Расц, №

Раскатка

1 км ВЛ 
(1 трос)

Электроли
нейщики

2,3 1—32 1

Машинист
трактора

0,58 0—40,7 2

Подъем тро
са на промежу
точную опору

1 трос

Электроли
нейщики

0,86 0—49,2 3

Машинист
трактора

0,21 0—14,7 4
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П р и м е ч а н и я :  1. При раскатке одновременно двух тросов 
Н. вр. и Расц. строк № 1 и 2 табл. 3 умножать на 1,5.

2. При раскатке проводов и тросов по просеке, через овраги 
или кустарники Н. вр. и Расц. строк № 1—6 табл. 2 и строк № 1 
и 2 табл. 3 умножать на 1,3.

3. При раскатке проводов и тросов на переходах в пролетах 
между промежуточными опорами Н. вр. и Расц. на один переход 
(3 провода или 1 трос) принимать по табл. 4.

При монтаже В Л с 2 тросами или 6,9 и 12 проводами на опоре 
Н. вр. и Расц. табл. 4 соответственно умножать на 2, 3 и 4.

Таблица 4

Сечение проводов в кв мм до

Наименование переходов
240 500 трос 

ДО 70

Линии связи или электропере 2,4 3,8 0,6 1
дачи низкого напряжения 1—43 2—26 0—34,4

Шоссе или линии электропере
дачи 3—10 кв

3,1 4,8 0,8 2
1—85 2—86 0—45,8

Железные дороги или линии 
электропередачи 35—110 кв

4,9 7,7 1,1 3
2—92 4—59 0—63

а б в Ns

4. При подъеме проводов и тросов на промежуточные опоры 
вручную Н. вр. и Расц. строки Ns 7 табл. 2 и строки № 3 табл. 3
умножать на 1,6.

5. При подъеме проводов и тросов на железобетонные проме
жуточные опоры при помощи телескопической вышки и трактора 
Н. вр. и Расц. строки № 8 табл. 2 и строки № 4 табл. 3 умножать 
на 2; в состав звена дополнительно включать машиниста 5-го раз
ряда.

6. При раскатке проводов и тросов по глубокому снегу Н. вр. 
и Расц. умножать на 1,25.

7. При раскатке проводов и тросов в условиях горной местнос
ти Н. вр. и Расц. строк Ns 1—6 табл. 2 и строк Ns 1,2 табл. 3 
умножать на 1,85.
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§ 23-3-23. Раскатка проводов и тросов вручную

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрена раскатка вручную проводов и тросов в 
местах, недоступных для прохода трактора (сады, огороды, вино
градники и т. п.).

Нормы времени и расценки на 100 м провода или троса

Состав звена электролинейщиков
Сечение про
водов и тро
сов в кв. мм 

до

Условия выполнения 
работ

равнин
ные горные

5 разр. —1 70 0,65 1,35 1
3 s ——2 
2 » —4 0—35,1 0—73

5 разр. —1 120 0,72 1,45 2
3 » —3 
2 » —5 0—38,7 0—77,9

5 разр. —1 240 1,2 2,5 3
3 » —4 
2 » —.5 0—64,6 1—35

5 разр. —1 500 2,7 5,5 4
3 » —4 
2 » —6 1—44 2—94

а б №

П р и м е ч а н и я .  1. При раскатке проводов и тросов через не
большие реки, озера и пруды Н. вр. и Расц. умножать на 1,6 (соо
ружение плотов и приспособлений для переправ нормами не предус
мотрено и оплачивается отдельно).

2. При раскатке проводов и тросов по глубокому снегу Н. вр 
и Расц. умножать на 1,25.

§ 23-3-24. Уборка раскатанного провода или троса
в грунт

Состав работы
1. Разработка канавы на глубину 25 см. 2. Укладка провода или 

троса в канаву, засыпка и трамбовка. 3. Извлечение провода или 
троса из канавы.
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Нормы времени и расценки на 100 м  убранного в грунт провода
или троса

Состав звена электролинейщиков Г рунт Н. вр. Расц. №

3 разр. —1
Мягкий 9,8 5—03 1

Т вер дый 14 7—19 2
2 » —2

§ 23-3-25. Соединение проводов и тросов обжатием

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрены работы по соединению медных, алю
миниевых и сталеалюминиевых проводов сечением до 240 кв. мм 
и стальных тросов сечением до 70 кв. мм обжатием.

По окончании обжатия проверяется отсутствие трещин на 
соединителе и соответствие выполненного соединения техническим 
условиям.

Состав работы

1. Установка проволочных бандажей на концы соединяемых 
проводов или тросов. 2. Резка и зачистка концов проводов или 
тросов. 3. Промывка бензином и протирка проводов, тросов и 
соединителей, смазка их техническим вазелином. 4. Укладка про
вода или троса в овальные соединители. 5. Обжатие и осмотр со
единения.

Состав звена
Таблица 1

Д ля проводов и тросов сечением
Профессия и разряд рабочих О  Л О .  мм

ДО 70 более 70

Электролинейщик 5 разр . — /
»  4 » 1 —
»  3 » 1 /

ПО



Нормы времени и расценки на 1 соединение
Таблица 2

П ровода или 
тросы

У словия вы пол
нения работ

Сечение проводов  и тросов 
в кв .м м

70 120 240

Медные, алю
миниевые, 
стальные

Равнинные
0,54 0,68

1
0—31,9 0—42,7

Горные
1,05 1,15

2
0—62 0—72,3

Сталеалюми
ниевые

Равнинные
1,05 1,65 1.9

3
0—62 1—04 1— 19

Горные
1,55 2,2 2,4

4
0—91,5 1—38 1—51

а б в №

П р и м е ч а н и е .  При установке двух соединителей на одном 
соединении Н. вр. и Расц. умножать на 1,75.

§ 23-3-26. Соединение проводов и тросов опрессованием

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрены работы по соединению сталеалюми
ниевых и алюминиевых проводов сечением 240—500 кв. мм и сталь
ных тросов сечением 70 кв. мм опрессованием на опрессовочных 
станках типа МИ-1, ПО-83А-М, ПО-ЮОА-М, а также ручным мало
габаритным прессом МГП-12.

После окончания опрессования соединительные зажимы и 
ремонтные муфты проверяются на отсутствие трещин и соответствие 
выполненного соединения техническим условиям.

Положение стального сердечника по отношению к алюминие
вому корпусу определяется с помощью магнитного прибора 
ПКС-ОРГРЭС.

Нормами параграфа учтены техническое обслуживание опрес
совочных станков и их профилактический ремонт (ревизия).
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С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка пресса и проверка готовности его к работе.
2. Установка проволочных бандажей и обрезка концов проводов 
или тросов. 3. Зачистка, промывка бензином, протирка, смазка 
концов проводов, тросов и соединительных зажимов. 4. Опрессо- 
вание зажима механизированным прессом. 5. Осмотр выполненного 
соединения, устранение дефектов и опиловка заусениц.

Н о р м ы  в р е м е н и  и  р а с ц е н к и  н а  1 с о е д и н е н и е

Состав звена 
электролинейщи

ков
Условия выпол

нения работ

Сечение 
проводов 
и тросов 
в кв. мм 

ДО

Виды зажимов

соедини
тельные ремонтные

4 разр. — 1 
3 » — /

Равнинные

70

0,89
— 1

0—52,5

Горные
1,35

— 2
0—79,7

5 разр. — 1 
3 » -  /

Равнинные

240

2,2 0,77
3

1—38 0—48,4

Горные
2,7 1,25

4
1—70 0—78,6

Равнинные

500

2,7 0,93
5

1—70 0—58,5

3,2 1 ,35
6Горные 2—01 0—84,8

а б №

П р и м е ч а н и е .  При опрессовании зажимов с помощью гид
равлического ручного пресса И. вр, и Расц. умножать на 1,4.

§ 23-3-27. Соединение проводов термитной сваркой

У к а з а н и я  п о  п р и м е н е н и ю  н о р м  и п р о и з в о д с т в у  р а б о т

Нормами предусмотрено соединение сталеалюминиевых про
водов сечением до 240 кв. мм в пролетах между опорами.

Соединение проводов в пролетах предусмотрено тремя спо
собами:

а) с одним овальным соединителем и шунтом, выполняемым 
на земле;

б) с двумя овальными соединителями и шунтом, выполняемым 
на земле;
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в) с одним овальным соединителем и петлей, выполняемыми: 
обжатие овального соединителя — на земле, а термитная сварка 
концов проводов петли — на подвешенных проводах с телескопи
ческой вышки.

Сварка осуществляется термитными магниевыми патронами в 
специальных клещах. При сварке сталеалюминиевых проводов 
стальной их сердечник не сваривается, сварное соединение таким 
образом будет иметь более низкие механические свойства, чем 
целый провод.

Осадка проводов в клещах начинается через 1—2 мин после 
зажигания патрона. Величина осадки должна быть не менее высоты 
вкладыша патрона, но не более 20 мм.

Клещи перед сваркой проверяются на плавность хода, отсутст
вие заедания и сильного трения в отдельных узлах. При необходи
мости прочищаются и смазываются все шарнирные соединения 
клещей.

Для обеспечения должного качества сварки концы провода 
на длине не менее 150 мм должны быть очищены от грязи, зачищены 
металлической или кардощеткой и обезжирены бензином или дру
гим растворителем; концы провода должны быть выпрямлены и 
ровно обрезаны под прямым углом к продольной их оси, при этом 
не должно допускаться снятие проволок провода.

Для предупреждения вытекания металла при сварке у торцов 
кокиля на провод накладываются три-четыре витка тонкого шну
рового асбеста.

При установке и закреплении провода в клещах термитный 
патрон должен находиться на равном расстоянии от зажимов.

Во избежание образования трещин или разрывов в неостывшем 
стыке до окончательного застывания металла шва (он характеризу
ется полным потемнением сгоревшей термитной массы) выпускать 
клещи из рук нельзя.

Состав работы
1. Установка проволочных бандажей на концы соединяемых 

проводов. 2. Резка и зачистка проводов. 3. Промывка бензином, 
протирка и смазка вазелином проводов и соединителей. 4. Наде
вание овальных соединителей и установка ограничителей на прово
да. 5. Установка концов проводов в кокиль термитного патрона 
до упора во вкладыш и наматывание на провода у торцов кокиля 
бандажей из шнурового асбеста. 6. Проверка исправности клещей 
и подготовка их к работе. 7. Закрепление соединяемых проводов 
в сварочных клещах. 8. Поджигание термитного патрона и сварка 
проводов. 9. Удаление сгоревшей термитной массы. 10. Снятие 
сварочных клешей с проводов. 11. Снятие ограничителей, зачистка 
сварного соединения кардощеткой. 12. Установка шунта и оваль
ных соединителей. 13. Обжатие овальных соединителей и осмотр 
соединения.

При выполнении работ по соединению проводов с одним оваль
ным соединителем и петлей на подвешенных проводах при помощи 
телескопической вышки добавляется:

14. Подъем кабины телескопической вышки к проводам.
15. Опускание кабины. 16. Переезд к следующему месту соеди
нения.
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Состав звена
Таблица 1

Способ выполнения работ

Профессия и разряд рабочих без телескопи с телескопичес
ческой вышки кой вышки

Электролинейщик 5 разр. 1 1
» 3 » 1 1

Машинист автовышки 5 разр. — /

Нормы времени и расценки на 1 соединение
Таблица 2

Способы соединения
Условия 

выполне
ния работ

Наимено
вание

профессии

Сечение проводов в кв. мм до

70 120 240

С одним овальным 
соединителем и шун
том

Р ав
нинные Элек-

троли-
тейщи-
ки

1,55 2,4 2 ,9
1

0—97,4 0—51 1—82

Горные
2 2 ,9 3 ,4

2
1—26 1—82 2— 14

С двумя овальными 
соединителями и шун
том

Равнин
ные

То же

2 ,4 3,5 4 ,4
3

1—51 2—20 2—77

Горные
2,9 4 4 ,9

4
1—82 2—51 3—08

С од
ним
овальным 
соедини
телем и 
шунтом 
в виде 
петли

На обжа
тие соеди
нителя на 
петле

Равнин
ные

Электро- 
линей
щики

и 1,7 1,95
5

0—69,1 1—07 1—23

На термо
сварку 
проводов 
с телеско
пической 
вышки

То же

То же
0,74 0,94 1,2

6
0—47 0—59,1 0—75,4

Маши
нист
авто
вышки

0,37
0—26

0,47 0 ,6
7

0— 33 0—42,1

а б в Но
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§ 23-3-28. Натягивание и крепление 
проводов и тросов и монтаж транспозиции проводов

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрены работы по натягиванию и креплению 
проводов и тросов при помощи тракторов в анкерных пролетах 
различной длины и монтажу транспозиции проводов.

До начала натягивания провода и тросы должны быть подняты 
на промежуточные опоры, а сборка натяжных гирлянд закончена.

Тяговые механизмы в своем исходном положении должны от
стоять от анкерной опоры, через которую производят натягивание 
провода или троса, на расстоянии не менее 50—60 м, так как при 
близком расположении тяговых механизмов возникают повышен
ные вертикальные нагрузки на траверсу или тросостойку опоры.

Направление движения тягового механизма должно совпадать 
с продолжением оси натягиваемого провода или троса в анкерном 
пролете.

При невозможности (по местным условиям) соблюдения ука
занного требования натягивание должно осуществляться через от
водной блок.

Стрела провеса проводов и тросов, как правило, определяется 
визированием. Динамометр применяется главным образом при ра
ботах ночью или при густых туманах, когда невозможно видеть 
провод в пролете.

Монтажная бригада должна быть обеспечена временной теле
фонной связью с визировщиками и сигналистами. Для связи могут 
быть использованы заранее смонтированные грозозащитные тросы 
при изолированной подвеске.

Выборка слабины и натягивание проводов и тросов произво
дятся пофазно, в любой очередности, удобной при монтаже.

Визирование проводов и тросов по заданной проектной стреле 
провеса должно производиться в промежуточных пролетах, распо
ложенных в каждой трети анкерного пролета, при его длине более 
3 км.

При длине анкерного пролета менее 3 км визирование разреша
ется производить в двух пролетах: в дальнем и ближнем от тягового 
механизма.

Визирование проводов и тросов по заданной стреле провеса 
должно производиться вначале в удаленных, а затем в ближних от 
тягового механизма пролетах.

Для наблюдения за натягиванием проводов или тросов вдоль 
анкерного пролета расставляются рабочие электролинейщики-сиг
налисты (из состава бригады) в целях предупреждения перехлесты
вания проводов или тросов и их зацепления за пни или кусты, а 
также во избежание поднятия каких-либо посторонних предметов 
вместе с проводом или тросом.
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Сигналисты, кроме того, расставляются на тяговых механиз
мах, в местах пересечения дорог, линий связи, радио и т. д. и у 
мест установки соединительных зажимов для наблюдения за про
хождением их через ролики.

После закрепления проводов и тросов на анкерных опорах 
повторным визированием определяются фактические стрелы про
веса, при этом:

а) стрела провеса каждого провода не должна отклоняться от 
проектной величины более чем на ±5% ;

б) разрегулировка проводов между собой не должна быть бо
лее 10% проектной величины стрелы провеса;

в) фактическое отклонение стрелы провеса от проектной вели
чины на ±5%  и разрегулировка проводов между собой на 10% раз
решается лишь при условии, когда при температуре +40° С габарит 
пересекаемых линий до земли и прочих объектов будет выдержан 
в пределах нормы.

Нормы на монтаж транспозиции проводов охватывают только 
дополнительные работы, вызванные транспозицией проводов.

Состав работ

а) П р и  н а т я г и в а н и и  п р о в о д о в  и т р о с о в  
и и х  к р е п л е н и и

1. Проверка сцепной и защитной арматуры, изоляторов и мон
тажных роликов. 2. Поданкеровка проводов или тросов. 3. Уста
новка телефонных аппаратов, визировочных реек и монтажных 
роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и 
подъем их на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регу
лировка стрелы провеса. 6. Отметка на проводах или тросах мест 
крепления зажимов и опускание их на землю. 7. Опрессование на
тяжных или установка болтовых зажимов. 8. Опрессование зажимов 
петель на тросе. 9. Присоединение проводов к натяжной гирлянде.
10. Установка натяжного зажима для троса. 11. Подъем и крепле
ние на опоре проводов или тросов. 12. Снятие телефонных аппара
тов, визировочных реек и монтажных роликов.

б) П р и  м о н т а ж е  т р а н с п о з и ц и и  п р о в о д о в
1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Подъем гирлянд на опо

ру и их крепление. 3. Изготовление петель шлейфов. 4. Установка 
на провод поддерживающих зажимов и крепление их к гирляндам. 
5. Соединение пол у петель. 6. Присоединение защитных колец. 
7. Установка дистанционных распорок

Состав звена

Электролинейщик 6 разр.— !
» 5 » — 2
» 4 » — 1
» 3 » — 4

Машинист трактора- 5 » — /
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А . Н А Т Я Г И В А Н И Е  П РО В О Д О В  И ТРО СО В И ИХ КРЕП ЛЕН И Е 
Нормы времени и расценки на 3 провода или 1 трос

Таблица 1

Длина 
анкерного 
пролета 
в м  до

Сечение провода в кв. мм до Сечение троса 
в кв. мм до

70 120 240 500 70

Электро- 
линейщи- 

ки
Машинист
трактора

Электро
линейщи

ки
Машинист
трактора

Электро- 
линейщи

ки
Машинист

трактора
Электро-
линейщи

ки
Машинист
трактора

Электро-
линейщи

ки
Машинист
трактора

1000
1 7 ,5 2 ,2 20 2 ,5 24 3 41 5 ,1 5 ,8 0 ,7 3

1
11— 02 1— 54 12— 60 1— 76 15— 12 2 — 11 25— 83 3— 58 3— 65 0— 5 1 ,2

2000
20 2 ,5 23 2 ,9 28 3 ,5 50 6 ,3 6 , i 0 ,7 6

2
12— 60 1— 76 14— 49 2 — 04 17— 64 2— 46 31— 50 4— 42 3— 84 0 — 5 3 ,4

3000
26 3 ,3 29 3 ,6 37 4 ,6 60 7 ,5 7 ,7 0 ,9 6

3
16— 38 2 — 32 18— 27 2— 53 2 3 — 31 3— 23 37— 79 5 — 27 4 — 85 0 — 6 7 ,4

4000 34 4 ,3 38 4 ,8 46 5 ,8 71 8 ,9 1 0 ,5 1 ,3 4
21— 42 3— 02 2 3 — 94 3— 37 28— 98 4— 07 44— 72 6— 25 6— 61 0 — 9 1 ,3

5000 45 5 ,6 49 6 , i 57 7 ,1 81 10 14 1 ,7 5 5
2 8 — 35 3— 93 30— 87 4 — 28 35— 90 4— 98 5 1 — 01 7— 02 8— 82 1— 23

6000 56 7 60 7 ,5 68 8 ,5 95 12 1 7 ,5 2 ,2 6
3 5 — 27 4— 91 37— 79 5— 27 42— 83 5— 97 59— 84 8 — 42 11— 02 1— 54



Продолжение

Длина 
анкерного 

пролета 
в м до

Сечение провода в кв. мм до Сечение троса 
в кв. мм до

70 120 240 500 70

Электро- 
линейщи

ки
Машинист
трактора

Электро- 
линейщ и- 

ки
Машинист
трактора

Электро-
линейщи-

ки
Машинист
трактора

Электро-
линейщи

ки
Машинист
трактора

Электро - 
линейщи

ки
Машинист
трактора

7000 — —
73 9 ,1 82 10 П О 14 21 2 ,6

7
45— 98 6— 39 5 1 — 65 7— 02 69— 29 9 — 83 13— 23 1— 83

8000 — — 86 1 0 , 5 98 12 120 15 26 3 , 3 8
54— 16 7— 37 61— 73 8 — 42 75— 59 10— 53 16— 38 2— 32

9000 — —
105 13 115 1 4 , 5 140 1 7 ,5 30 3 ,7 9

66— 14 9 — 13 72— 44 10— 18 88— 19 12— 29 18— 90 2 — 60

10 000 — —
120 15 135 17 155 1 9 ,5 36 4 ,5

1075— 59 10— 53 85— 04 11— 93 97— 63 13— 69 22—г68 3— 16

11 000 — —
140 1 7 , 5 150 19 180 23 42 5 , 3

11
8 8 — 19 12— 29 94— 49 13— 34 113— 38 16— 15 26— 46 3— 72

12 000 — —

160 20 175 22 200 25 49 е л
12100— 78 14— 04 110— 23 15— 44 125— 98 17— 55 30— 87 4 — 28

а | б в | г | д | е | ж 3 и к | N°



Б. МОНТАЖ ТРАНСПОЗИЦИИ ПРОВОДОВ 

Нормы времени и расценки на 1 опору
Таблица 2

Напряжение 
в кв

Количест
во цепей

Количество 
проводов 
на опоре

Электроли
нейщики

Машинист
трактора

110— 154

1 3
16 2

1
10— 08 1— 40

2 6
20 2 ,5

212— 60 1— 76

220

1 3
18 2,3

3И — 34 1— 61

2 6
28

17— S4

3 ,5

2— 46 4

330

1 6
43 5,4 5

27— 09 3— 79

2 12
51 6 ,4

632— 12 4— 49

500 1 9
99 12,5

762— 36 8— 78

№

П р и м е ч а н и я :  1. При натягивании проводов и тросов двумя 
тракторами Н. вр. и Расц. граф «г», «е», «з», «к» табл. 1 умно
жать на 2, а тремя — наЗ.

2. При натягивании проводов и тросов в условиях горной мест
ности Н. вр. и Расц. умножать на 1,4.

§ 23-3-29. Изготовление петель и полупетель

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрены работы по изготовлению петель или 
полупетель из сталеалюминиевых и алюминиевых проводов и сталь
ных тросов способом опрессования на опрессовочных станках 
типа МИ-1, ПО-83-А-М, ПО-ЮО-М.
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Состав работы

1. Замер провода или троса. 2. Установка проволочных бан
дажей. 3. Резка провода или троса. 4. Зачистка концов провода 
и зажимов. 5. Опрессование зажимов в шлейфовой части. 6. Опрес* 
сование петлевых и заземляющих зажимов. 7. Свертывание заго
товленных петель или полупетель.

Состав звена

Электролинейщик 4 р а зр .— 1 
» 3 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 петлю или 1 полупетлю

Конструкция петель или полупетель Н. вр. Расц. №

Петля из провода с двумя натяжными 
зажимами или полу петля из провода с од
ним натяжным и одним петлевым зажимом

2,7 1—59 1

Полупетля из провода с одним натяжным 
зажимом

1,65 0—97,4 2

Петля из троса с двумя заземляющими 
зажимами

1.3 0—76,7 3

§ 23-3-30. Соединение полупетель на опоре

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрено соединение полупетель на проводах 
сечением до 500 кв. мм и монтаж обводных гирлянд петель.

Способы соединения полупетель — болтовое, обжатием, опрес- 
сованием и термитной сваркой.

Соединение полупетель и монтаж обводных гирлянд петель 
предусмотрены с телескопической вышки или с монтажной люльки.

Болты петлевых зажимов должны иметь устройства, исключаю
щие возможность самоотппнчивания. К болтовым соединителям в 
петлях предъявляются те же требования в отношении электрической 
надежности, что и к зажимам, монтируемым обжатием, опрессова- 
нием и термитной сваркой

Состав работ
а) П р и  с о е д и н е н и и  с т е л е с к о п и ч е с к о й

в ы ш к и
1. Подъем кабины телескопической вышки с рабочими к про

водам. 2. Соединение петель опрессованием, обжатием, на болтах 
или термитной сваркой. 3. Опускание кабины с рабочими.
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б) П р и  с о е д и н е н и и  п е т е л ь  с м о н т а ж н о й  
л ю л ь к и

1. Подъем люльки на опору с помощью трактора и подвеска 
ее к траверсе. 2. Соединение петель опрессованием, обжатием, на 
болтах или термитной сваркой. 3. Перестановка люльки для сра
щивания проводов следующих фаз. 4. Опускание люльки.

в) П р и  м о н т а ж е  о б в о д н ы х  г и р л я н д
1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Подъем кабины телеско

пической вышки с рабочими к траверсе. 3. Подъем гирлянды и 
крепление ее к траверсе. 4. Крепление петли к гирлянде с установ
кой поддерживающего зажима. 5. Опускание телескопической 
вышки.

Состав звена
Электролинейщик 5 разр — 1

» 3 » — /
Машинист теле- 5 » — 1

скопической автовышки

А. СОЕДИНЕНИЕ ПОЛУПЕТЕЛЬ ОБЖАТИЕМ, 
ОПРЕССОВАНИЕМ И БОЛТАМИ

Нормы времени и расценки на 1 опору (3 петли)
Таблица 1

Сечение 
проводов 
в кв. мм 

ДО
Способ соедине
ния полупетель

С телескопической 
вышки С монтажной люльки

электро- 
линейщики

машинист
автовыш

ки
электро

ли не йщики
машинист
автовыш

ки

240

Болтами
0,82 0,41 3 ,4 1,7

1
0—51,5 0—2 8 ,8 2— 14 1 - 1 9

Обжатием
3 ,9

2—45
1 ,95 

1— 37

6 ,7

4—21

3 ,4

2—39
2

500

Болтами
1,7

1— 07
0,85 4 ,3 2 ,2

3
0— 5 9 ,7 2— 70 1—54

Опрессованием
5,3 2 ,7 8 ,2 4,1

4
3— 33 1—90 5— 15 2—88

а б В г №
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Б. СОЕДИНЕНИЕ ПОЛУПЕТЕЛЬ ТЕРМИТНОЙ СВАРКОЙ 
Нормы времени и расценки на 1 опору (3 петли)

Таблица 2

Сечение 
проводов 

в кв. мм до

С телескопической вышки С монтажной люльки

электро ли
нейщики

машинист
автовышки

электро ли
нейщики

машинист
автовышки

70
2 1 5 ,8 2 ,9 I

1— 26 0 — 7 0 ,2 3— 65 2— 04
1

120
2 ,7 1 ,4 6 ,7 3 ,4

2
1— 70 0 — 9 8 ,3 4— 21 2— 39

240
3 ,8

2— 39

1 ,9

1— 33

8 ,1

5— 09

4 ,1

2 — 88
3

500
5 ,9 3 3 0 ,5 5 ,3

4
3— 71 2 — 11 6— 60 3— 72

а б в г №

В. МОНТАЖ ОБВОДНЫ Х ГИ РЛ ЯН Д  
Нормы времени и расценки на 1 шлейф

Таблица 3

Напряжение в кв Наименование профессии Н . вр. Расц. №

110— 220

Электролинейщики 7 ,1 4 — 46 1

Машинист автовышки 3 ,6 2 — 53 2

330
Электролинейщики 1 0 ,5 6— 60 3

Машинист автовышки 5 ,3 3— 72 4

П р и м е ч а н и е .  При соединении по л улетел ь в условиях горной местности 
с монтажной лю льки на 1 опору добавлять для электро линейщиков Н. вр. 0,47j 
Расц. 0—29,5; для машиниста автовышки Н. вр. 0,24, Расц. 0—16,8,

§ 23-3-31. Перекладка проводов и тросов

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрены работы по перекладке проводов тремя 
способами: с опусканием проводов на землю, с телескопической 
вышки на опоре и без телескопической вышки на опоре, а также
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работы по перекладке тросов как при неизолированном, так и при 
изолированном креплении.

Перекладка проводов на опоре без телескопической вышки 
производится в случаях, когда не представляется возможным подъ
ем телескопической вышки и опускание провода на землю.

На ВЛ с расщепленными фазами перекладка предусмотрена 
только двумя способами: с опусканием проводов на землю или на 
опоре с телескопической вышки.

При перекладке проводов проверяются вертикальность гир
лянд, тщательность затяжки болтов в зажимах и наличие игры в 
качающихся зажимах.

Состав работ
/. При перекладке проводов

а) С о п у с к а н и е м  н а  з е м л ю
1. Крепление блока на траверсе. 2. Отметка на проводе места 

установки зажима. 3. Присоединение гирлянды или раскаточного 
ролика к тросу и опускание провода на землю. 4. Установка под
держивающего зажима на проводе. 5. Подъем провода с гирляндой 
и крепление к траверсе.

б) С т е л е с к о п и ч е с к о й  в ы ш к и
1. Укладка в кабину телескопической вышки зажимов и при

способлений для перекладки. 2. Подъем кабины телескопической 
вышки на высоту подвески провода. 3. Перекладка провода из 
ролика в зажим. 4. Опускание кабины телескопической вышки.

в) Н а  о п о р е  б е з  т е л е с к о п и ч е с к о й  в ы ш к и
1. Подъем на опору лесенок и полиспастов. 2. Перекладка

проводов из роликов в зажим. 3. Опускание с опоры лесенок и 
полиспастов. 4. Снятие блока.

II. При перекладке тросов
а) П р и  и з о л и р о в а н н о м  к р е п л е н и и

1. Подвеска полиспастов. 2. Сборка арматуры с изолятором.
3. Перекладка троса из ролика в зажим и закрепление его. 4. Креп
ление петли к зажиму и опоре.

б) П р и  н е и з о л и р о в а н н о м  к р е п л е н и и
1. Сборка арматуры. 2. Перекладка троса из ролика в зажим 

и закрепление его. 3. Крепление петли к зажиму и опоре.

Состав звена

Таблица I

Перекладка проводов Переклад
ка тросов

Профессия и разряд рабочих

на земле
на опоре с 

телескопи
на опоре 
без теле

на опоре 
без теле

ческой
вышки

скопичес
кой вышки

скопичес
кой вышки

Электролинейщик 5 разр. 1 1
4 ж 1 1

» 3 » 1 —
Машинист автовышки 6 » 1 1

1
1
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t o»£>•
А. ПЕРЕКЛАДКА ПРОВОДОВ 

Нормы времени и расценки на 1 опору (3 провода)
Таблица 2

С е ч е н и е  п р о 
в о д о в  в  

к в .  м м  д о

П е р е к л а д к а  с  т е л е с к о п и 
ч е с к о й  в ы ш к и

П е р е к л а д к а  н а  з е м л е П е р е к л а д к а  н а  о п о р е  б е з  
т е л е с к о п и ч е с к о й  в ы ш к и

У с л о в и я  в ы п о л н е н и я  р а б о т

р а в н и н н ы е г о р н ы е р а в н и н 
н ы е г о  р н ы е

э л е к т р о л и 
н е й щ и к и

м а ш и н и с т
а в т о в ы ш к и

э л е к т р о л и -  
н е й щ и к и

м а ш и н и с т
а в т о в ы ш к и

э л е к т р о л и -
в е й щ и к и

м а ш и н и с т
а в т о в ы ш 

к и

э л е к т р о - 
л и н е й щ и 

к и

э л е к т р о -
л и н е й 
щ и к и

70 1 ,45 0 ,7 3 1 ,9 5 0 ,6 5 2 ,5 0 ,8 2 1 ,45 1 ,85 1
0— 9 6 ,2 0— 5 1 ,2 1— 22 0— 4 5 ,6 1— 57 0— 5 7 ,6 0— 9 6 ,2 1— 23

120 1 ,55 0 ,7 8 2 ,3 0 ,7 7 2 ,9 0 ,9 5 1 ,95 2 ,4 2
1— 03 0— 5 4 ,8 1— 44 0— 54,1 1— 82 0— 6 6 ,7 1— 29 1— 59

240 2 ,3 1 ,15 2 ,9 0 ,9 7 3 ,5 и 4 ,2 4 ,9 3
1— 53 0— 8 0 ,7 1— 82 0— 68,1 2— 20 0— 77,2 2— 79 3— 25

500 4 ,4 2 ,2 5 ,7 1 ,9 6 ,5 2 ,2 .— .— . 4
2— 92 1— 54 3— 58 1— 33 4— 08 1— 54

а б в г д е ж  з №



Б. ПЕРЕКЛАДКА ТРОСОВ 

Нормы времени и расценки на 1 опору

Таблица 3

Условия выполнения работ

Способ Количест- равнинные | горные
крепления во тросов 

на опоре Вид крепления

с петлей без петли с петлей без петли

1 1,2 0,55 1,55 0,87 1

Неизолиро
ванное

0—75,4 0—34,6 0—97,4 0—54,7

2 2,4 0,91 2,9 1,3 2
1—51 0—57,2 1—82 0—81,7

Изолирован
ное

2 4,1
2—58

2,9
1—82

4,8
3—02

3,2
2—01

3

а б в г №

§ 23-3-32. Установка гасителей вибрации

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрены работы по установке гасителей виб
рации на земле и с телескопической вышки.

Места установки гасителей вибрации на проводах и тросах 
определяются проектом.

Нормами предусмотрена установка гасителей вибрации на 
анкерных опорах одновременно с креплением проводов и тросов, 
а на промежуточных опорах одновременно с перекладкой проводов 
и тросов.

Установка гасителей вибрации на тросе предусмотрена без 
опускания троса на землю.

125



to
0 5 .

Н о р м ы  в р е м е н и  и  р а с ц е н к и  н а  1  о п о р у

Состав работ Состав звена
Условия 
выполне
ния работ

Число гасителей вибрации на опоре

на проводах на тросах

6 12 18 24 2 4

Установка гасителей 
вибрации на неполвешен- 
ных проводах или тро
сах

Электролинейщик 
5 разр. —1 

Электролинейщик 
3 разр. — 1

Равнин
ные

1 1.7 2 ,5 2 ,9 0 ,3 0 ,6 1
0 — 6 2 ,9 1— 07 1— 57 1— 82 0 — 1 8 ,9 0 — 3 7 ,7

Горные 1 ,0 5 1 ,9 2 ,6 3 ,2 0 ,5 0 ,6 8 2
0 — 66 1— 19 1— 63 2 — 01 0— 3 1 ,4 0 — 4 2 ,7

У ста новка гасителей 
вибрации на подвешен
ных проводах с телеско
пической вышки

Элект ролинейщик 
5 разр . — 1

Электролинейщик 
4 разр. — 1 

Машинист автовыш
ки 5 разр . — /

Равнин
ные

1.9 3 ,4 5 ,2 6 ,2 — — 3
1— 26 2 — 26 3— 45 4— 11

0 ,9 5 1,7 2 ,6 3 ,1 — — 4
0 — 6 6 ,7 1— 19 1— 83 2 — 18

Установка гасителей 
вибрации на подвешен
ных тросах без телеско
пической вышки

Электролинейщик 
5 разр . — 1

Электролинейщик 
4 разр. — i

Равнин
ные

— — — — 0 ,9 5
0— 63

1 ,5 5
1— 03

5

Горные — — — — 1 ,0 5 1 ,6 6
0 — 6 9 ,7 1— 06

а б в г Д е №



§ 23-3-33. Установка дистанционных распорок

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрена установка распорок одновременно с 
работами по перекладке проводов из роликов в зажимы на опущен
ных на землю проводах.

В местах, где перекладка ведется без опускания проводов на 
землю, распорки устанавливаются с телескопической вышки или 
тележки. В петлях анкерно-угловых опор установка распорок 
предусмотрена с телескопической вышки или люльки, поднимаемой 
на опору при помощи трактора.

Места установки распорок на проводах (расстояние между 
группами распорок и отдельными распорками) определяются про
ектом.

Нормы времени и расценки на 1 распорку

Состав работ Состав звена

Напряжение ВЛ в кв

330 500

Установка дистан
ционных распорок на 
непод вешенных про
водах (на земле)

Электр о л ине йщик 
5 разр. —1 

Электролинейщик 
3 разр. —1

0,25 0,155
10—15,7 0—09,7

Установка дистан
ционных распорок на 
подвешенных прово
дах в пролетах и пет
лях анкерно-угловых 
опор с телескопичес
кой вышки

Электролинейщик 
5 разр. —1

Электролинейщик 
4 разр. —1

0,42 0 ,2
20—27,9 0—13,3

Машинист авто
вышки 5 разр. —1

0 ,2 1 0 ,1
30—14,7 0—07

Установка дистан
ционных распорок на 
подвешенных прово
дах с тележки

Электролинейщик 
5 разр. —1 

Электролинейщик 
4 разр. —1

0,6 0,3
40—39,8 0—19,9

127



П р о д о л ж е н и е

С о с т а в  р а б о т С о с т а в  зве н а

Н а п р я ж е н и е  В  Л  в к в

330 500

Установка дистан
ционных распорок в  
петлях анкерно-угло
вых опор с люльки

Электролинейщик 
5 разр . — ]

Электр о линейщик 
4 разр . — 1

0,6 0,27
50—39,8 0—17,9

Машинист авто
вышки 5 разр. —/

0,3 0,135
60—21,1 0—09,5

а I б N s

П р и м е ч а н и е .  При установке дистанционных распорок на про
водах ВЛ, проходящих в болотистой местности, Н. вр. и Расц. на
стоящего параграфа умножать на 1,75

§ 23-3-34. Устройство защит
Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрена заготовка деревянных стоек, пасынков 
и траверс для устройства защит вручную, а установка защит и де
монтаж их — при помощи крана.

Для изготовления защит предусмотрено применение соответству
ющего леса, который должен быть подвезен и уложен не далее 
6 — 10 м от места установки защит.

В состав работ по заготовке деталей защит кроме затески, свер
ления и врубки бревен включены также работы по заготовке банда
жей из проволоки, выкладка стоек и пасынков и соединение их 
бандажами.

При демонтаже защит отсоединение стоек от пасынков не пре
дусмотрено, чтобы при вторичном применении защит исключить 
работы по заготовке.

Нормами предусмотрены следующие схемы защит (рис. 1 — 6)t

44
Рис. 5.

- п т
Рис. 6,
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Нормы и расценки на 1 защиту

Состав работ Состав звена

№ рисунков защит

1 2 3 4 5 6

Подноска леса 
и заготовка дета
лей

Электролинейщик 4 разр. —1 
» 3 » —2 
» 2 » —1

3,1 3 ,3 5 ,7 8 ,9 8 ,3 12,5 1
1— 73 1— 84 3— 17 4 —96 4— 62 6—96

Установка и вы
верка стоек, креп
ление траверсы

Электролинейщик 4 разр. — 1 
» 3 » —2 
» 2 » —1

4 ,4
2—45

6 ,5 6 ,5 7 ,5 8 ,9 10,5 2
3—62 3— 62 4— 18 4—96 5—85

Машинист 5 разр. —1 1,1 1,65 1,65 1,9 2 ,2 2 ,6 3
0— 77,2 1— 16 1 — 16 1— 33 1— 54 1— 83

Демонтаж за
щит и относка де
талей

Электр о линейщик 4 разр. —1 
» 3 » —2 
» 2 у> —1

4 ,3 5 ,4 5 ,4 6 ,2 7 ,3 8 ,4 4
2—40 3— 01 3— 01 3—45 4— 07 4— 68

Машинист 5 разр. —1 1,05 1,35 1,35 1,55 1,8 2,1 5
0— 73 ,7 0—9 4 ,8 0—9 4 ,8 1—09 1— 26 1— 47

а б в г Д е №



Примечания к элементным нормам

1. При монтаже проводов и тросов по болотистой местности 
Н. вр. и Расц. умножать на 1,75, за исключением § 23-3-23, 
23-3-24, 23-3-29 и 23-3-34.

2. При натягивании проводов и тросов линий, проходящих по 
просеке, Н. вр. и Расц. § 23-3-28 умножать на 1,1.

3. При выполнении работ на деревянных опорах, пропитанных 
антисептиком, Н. вр. и Расц. § 23-3-22 (только на подъем про
водов и тросов), § 23-3-28, 23-3-31, 23-3-32 и 23-3-33 умножать 
на 1,1.

4. Разработка и засыпка котлованов для стоек защит нормами 
§ 23-3-34 не предусмотрены и должны нормироваться по сбор
нику 2—1 ЕНиР.



РАЗДЕЛ ll

ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙ СТВА

Глава IV

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Указания по применению норм и производству работ

Нормами главы предусмотрены работы по монтажу унифици
рованных железобетонных и металлических конструкций ОРУ 
напряжением 35—500 кв.

Установка подножников и свай воздушных линий электропе
редачи, которые могут быть применены при строительстве открытых 
распределительных устройств в качестве фундаментов под порталы 
ошиновки, нормами главы IV не учтена и должна нормироваться 
по соответствующим параграфам главы I настоящего сборника с 
применением коэффициента 0,85.

Н. вр. и Расц. § 23-3*38, 23-3-39, 23-3-41 и 23-3-47 засыпка 
котлованов и траншей не предусмотрена и должна оплачиваться по 
сборнику 2—J  ЕНиР.

§ 23-3-35. Бурение котлованов
Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрено бурение котлованов диаметром до 
700 мм в немерзлых и мерзлых грунтах I—II групп буровыми 
машинами на глубину до 3,5 м.

Пробуренные котлованы предназначаются для установки же
лезобетонных порталов, стоек под оборудование, отдельно стоящих 
молниеотводов, стоек ограждения подстанций.

Глубина и диаметр бурения котлованов приняты в соответствии 
с проектной заделкой в грунт вышеперечисленных стоек.

Нормы строк № 1 и 10 данного параграфа применять для 
немерзлых грунтов-

Состав работы
1. Установка буровой машины и выверка бура над отметкой 

бурения котлована, 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и 
откидывание грунта от бровки котлована. 4. Приведение буровой 
машины в транспортное положение.

Состав звена
Электролинейщик 3 разр. —« /
Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разр. — 1
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Н о р м ы  в р е м е н и  и  р а с ц е н к и  н а  1 к о т л о в а н

Глубина 
бурения 
в м до

Г лубина 
промер

зания 
в м до

Группа грунтов

I |

Электроли
нейщик Машинист Э лектро

линейщик Машинист

3

— 0,44 0,44 0,88 0,88 1
0—24,4 0—30,9 0—48,8 0—61,8

0,25 0,62 0,62 1,05 1,05 2
0—34,4 0—43,5 0—58,3 0—73,7

0,5 0,8 0,8 1,15 1,15 3
0—44,4 0—56,2 0—63,8 0—80,7

0,75 0,98 0,98 1,3 1,3 4
0—54,4 0—68,8 0—72,2 0—91,3

1.0 1,15 1,15 1,45 1,45 5
0—63,8 0—80,7 0—80,5 1—02

1,25 1,35 1,35 i ,6 1,6 6
0—74,9 0—94,8 0—88,8 1— 12

1,5 1,55 1,55 1,75 1,75 7
0—86 1—09 0—97,1 1—23

1,75 1,7 1,7 1,9 1,9 8
0—94,4 1—19 1—05 1—33

2,0 1,9 1,9 2 2 9
1—05 1—33 1— 11 1—40
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Продолжение

Глубина 
бурения 
в м до

Глубина 
п р ом ер

зания 
в м до

Группа грунтов

I а

Э л е к т р о 
линейщ ик М аш инист Э л ек тр о -

линейщ ик М аш инист

3,5

— 0,48 0,48 1 1 10
0—26,6 0—33,7 0—55,5 0—70,2

0,25 0 , 6 6 0 , 6 6 1,15 1,15 11
0—36,6 0—46,3 0—63,8 0—80,7

0,5 0,84 0,84 1.3 1,3 12

0—46,6 0—59 0—72,2 0—91,3

0,75 1,05 1,05 1,45 1,45 13
0—58,3 0—73,7 0—80,5 1—02

1 1,2 1,2 1,6 1,6 14
0—66,6 0—84,2 0—88,8 1—12

1,25 1,35 1,35 1,7 1,7 15
0—74,9 0—94,8 0—94,4 1—19

1.5 1,55
0—86

1,55
1—09

1,85
1—03

1,85
1—30

16

1,75 1,75 1,75 2 2 17
0—97,1 1—23 1—11 1—40

2 1,95
1—08

1,95
1—37

2,2
1—22

2,2
1—54

18

а б в г №
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§ 23-3-36. Подготовка оснований под фундаменты

Состав работы

1. Проверка отметок дна котлована. 2. Подноска и сбрасывание 
щебня, гравия или песка в котлован. 3. Разравнивание и трамбов
ка вручную. 4. Проверка отметок подготовленного основания.

Н о р м ы  в р е м е н и  и  р а с ц е н к и  н а  1 кв. м  о с н о в а н и я

Состав звена 
электро линейщиков

Толщина уплотняю
щего слоя в мм до Н. вр. Расц. №

4 раэр. — 1 
2 » — 1

100 0,31 0— 17,3 1

200 0,56 0— 3 1 ,3 2

П р и м е ч а н и е .  При уплотнении основания под фундаменты в 
котлованах с притоком грунтовых вод Н. вр. и Расц. умножать 
на 1,2.

§ 23-3-37. Погружение железобетонных свай

У к а з а н и я  п о  п р и м е н е н и ю  н о р м  и  п р о и з в о д с т в у  р а б о т

Нормами предусмотрено выполнение комплекса работ по по
гружению железобетонных свай под оборудование открытых рас
пределительных устройств 35—500 кв:

а) бурение или прокалывание скважин лидером;
б) заливка скважин водой;
в) погружение свай.
Бурение, или прокалывание скважин, предусмотрено на 

глубину до 4 м , диаметром 200 мм в грунтах I—II групп.
Глубина и диаметр скважин приняты в соответствии с сечением 

и проектной заделкой свай в грунт.
Бурение скважин предусмотрено шнековыми станками, смон

тированными на автомашинах повышенной проходимости, а прока
лывание — вибровдавливающими погружателями свай при помощи 
специального стального лидера.

Заливка скважин водой производится перед погружением свай 
и предусмотрена для уменьшения сил трения при погружении и 
улучшении сцепления грунта с бетонной поверхностью свай. Сква
жины заливаются водой из автоцистерны через шланг.

Проезды автоцистерны от места наполнения цистерны к месту 
производства работ Н. вр. и Расц. табл. 3 не учтены и должны 
оплачиваться дополнительно.

Погружение свай предусмотрено на глубину до 4 м вибровдав
ливающими погружателями в скважины для грунтов I—II групп 
и без скважин для грунтов I группы.

134



Отклонение погруженных свай от вертикали не должно превы
шать 1° в любом направлении; разность между верхними отметками 
свай — 20 мм.

Состав работ

а) П р и  б у р е н и и  с к в а ж и н
1. Проверка правильности разбивки мест бурения скважин.

2. Подготовка станка к работе. 3. Установка бурового станка над 
местом бурения и выверка его. 4. Бурение скважины на необходи
мую глубину с наращиванием шнеков. 5. Подъем и разборка шне
ков. 6. Подготовка станка к переезду.

б) П р и  п р о к а л ы в а н и и  с к в а ж и н
л и д е р о м

1. Проверка правильности разбивки мест прокалывания сква
жин. 2. Крепление лидера к вибратору 3. Подъезд агрегата, уста
новка его над местом прокалывания скважины и выверка. 4. Про
калывание скважин лидером. 5. Вытаскивание лидера из скважины. 
6. Отсоединение лидера от вибратора,

в) П р и  з а л и в к е  с к в а ж и н  в о д о й
1. Наполнение цистерны водой. 2. Присоединение шланга к 

крану цистерны и заливка скважин водой. 3- Переезд автоцистерны 
с водой от скважины к скважине.

г) П р и  п о г р у ж е н и и  с в а й
1. Осмотр сваи и установка на нее наголовника. 2. Подъезд 

вибропогружателя к свае. 3. Крепление сваи к вибратору и подъем 
ее. 4. Установка агрегата над местом погружения сваи. 5 Погру
жение сваи. 6. Отсоединение сваи от вибратора и снятие с нее 
наголовника. 7. Проверка правильности погружения сваи. 8. Под
готовка агрегата к переезду.

А. БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Нормы времени и расценки на 1 скважину

Таблица 1

Состав звена

Группа грунтов

1 и

Электролинейщик 4 разр. — 1 0,44 0,69 1
0—27,5 0—43,1

Бурильщик скважин 5 разр, —1 0,44 0,69 2
0— 30,9 0—48,4

а | б №
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Б. ПРОКАЛЫВАНИЕ СКВАЖИН ЛИДЕРОМ 

Н о р м ы  в р е м е н и  и р а с ц е н к и  н а  1 с к в а ж и н у

Таблица 2

Состав звена

Группа грунтов

I II

Электролинейщик 5 разр. —1 
» 2 » — 1

0,47 0,83 1
0—28,1 0—49,6

Машинист вибропогружателя 
6 разр. —1

0,24 0,42 2
0—19 0—33,2

1 а б | №

В. ЗАЛЙВКА СКВАЖИН ВОДОЙ 

Н о р м ы  в р е м е н и  и р а с ц е н к и  н а  1 с к в а ж и н у

Таблица 3

Состав звена Н. вр. Расц.

Электролинейщик 2 разр. — 1 0,15 0—07,4 1

Машинист автополиеочной машины 
4 разр. — 1

0,15 0—09,4 2

а б №
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Г. ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ 

Нормы времени и расценки на 1 сваю
Таблица 4

Тип
сваи

Погружение
свай

без скважин
Погружение 

свай в скважины

Состав звена
Группа грунтов

I I II

Электро линейщик 2 1.6 2 ,8
1

УСВ-3
УСВ-4
VPD С

5 разр. —1 
Электр о линейщик 

2 разр. —1

1—20 0—95,6 1—67

v иО “О

Машинист вибропо 1 0 ,8 1,4 2гружателя 6 разр. —1 0—79 0—63,2 1—11

а б В №

П р и м е ч а н и я  к § 23-3-35 и 23-3-37: 1. Отнесение грунтов к 
соответствующей группе см, в примечании к § 23-3-3.

2. При бурении вязких, а также мокрых, сильно налипающих 
на бур глинистых грунтов Н. вр. и Расц. умножать на 1,2.

§ 23-3-38. Установка железобетонных подножников, 
ростверков, ригелей, фундаментных и анкерных плит

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрены работы по установке при помощи кра
на унифицированных подножников, ростверков, ригелей, фунда
ментных и анкерных плит, доставленных к месту их уста
новки.

Установка подножников и фундаментных плит производится 
на подготовленное основание, которое предварительно выравни
вается и выверяется относительно проектных отметок.

Выверка установленных фундаментных плит и подножников 
производится при помощи отвеса, шнура, теодолита, рулетки и 
нивелира.
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Перед опусканием анкерных плит в котлованы в петли плит 
продеваются У-образные болты (анкеры).

Для обеспечения проектных уклонов анкеров необходимо на 
бровке котлована уложить шаблон и закрепить к нему анкеры.

Для того чтобы анкеры не опирались на железобетонную пли
ту, они крепятся в петлях плит вязальной проволокой или дере
вянными клиньями.

Состав работ

а) П р и  у с т а н о в к е  ж е л е з о б е т о н н ы х  п о д н о ж -  
н и к о в  и ф у н д а м е н т н ы х  п л и т

1. Выравнивание основания котлована с выверкой по нивелиру.
2. Строповка подножника или плиты. 3. Установка подножника 
или плиты в котлован. 4. Забивка колышков и натягивание шнура 
по осевым линиям. 5. Выверка подножии ков или плиты по осям. 
6. Расстроповка.

б) П р и  у с т а н о в к е  р и г е л е й

1. Проверка отверстий в ригеле. 2. Строповка ригеля. 3. Уста
новка ригеля и крепление его к подножнику или стойке портала.
4. Расстроповка ригеля. 5. Окраска деталей крепления ригеля.

в) П р и  у с т а н о в к е  а н к е р н ы х  п л и т

1. Подготовка дна котлована. 2. Установка анкеров в петли 
анкерной плиты. 3. Установка плиты в котлован. 4. Выверка пли
ты и анкеров и закрепление анкеров к шаблонам, уложенным на 
бровке котлована. 5. Окраска металлических деталей.

г) П р и  у с т а н о в к е  р о с т в е р к о в

1. Выверка свай по нивелиру с установкой подкладок. 2. Стро
повка и подтаскивание ростверка к месту установки. 3. Установка 
ростверка. 4. Приготовление раствора и замоноличивание зазора 
между анкерными болтами свай и ростверком. 5. Прогонка резьбы 
анкерных болтов и закрепление ростверка.

Состав звена
Электролинейщик 6 р а з р 1 

» 4 » — 1
» 2 » — 2

Машинист 5 » — I
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Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

Наименование конструкции Тип
конструкции

Э лектроли
нейщики Машинист

Ф2-П 3,4 0,85 1

Подножники ПОД стой
ки порталов

2—04 0—59,7

УФ-1 4,4 и 2
2—64 0—77,2

Подножники под стой- УБ-1 0,7 0,175 3
ки оборудования 0—42 0—12,3

АР-1 1,6 0,4 4
АР-2 0—96 0—28,1

Ригели к подножникам АР-3 1,7 0,43 5
1—02 0—30,2

АР-4 1,9 0,48 6
1 — 14 0—33,7

Ригели к стойкам пор АР-5 1,3 0,33 7
талов 0 1 <1 00 0—23,2
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Продолжение

Наименование конструкции
Тип

конструкции
Электроли
нейщики Машинист

Фундаментные плиты УП1 1,6 0,4 8
УП2 0— 96 0— 28,1

АП1 2 0,5 9
1— 20 0— 35,1

Анкерные плиты АПЗ 3,2 0,8 10

1
1—92

1
0— 56,2

АП5 3 ,7
2— 22

0,93
0—65,3

11

Ростверки УС-1 2 0 ,5 12
1— 20 0—35,1

а 1 б №
П р и м е ч а н и я :  1. При установке поднож ников, ригелей, фун

даментных и анкерных плит в скальных, сыпучих и мерзлых грун
тах и в котлованах с притоком грунтовых вод Н. вр. и Расц. ум
ножать:

а) в скальных и мерзлых грунтах — на 1,3;
б) в сыпучих грунтах — на 1,15;
в) в котлованах с притоком грунтовых вод — на 1,2.
2. При установке подножника УФ-1 расценка для машиниста 

подсчитана исходя из тарифной ставки б разряда.

§ 23-3-39. Установка железобетонных стоек порталов
ошиновки

Указания по применению норм и производству работ
Нормами предусмотрена установка стоек при помощи крана на 

фундаментные плиты с временным закреплением тремя расчалками 
с талрепами.

После установки ряда стоек порталов производится выверка 
ряда по продольной оси с необходимым смещением при помощи 
талрепов.

Окончательная выверка стоек производится после установки 
траверс.
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Временные расчалки после окончательной выверки стоек и 
засыпки котлованов снимаются, а при установке стоек УСК-6Б, 
УСК-7Б и УСК-8Б заменяются на постоянные оттяжки.

Установка стойки УСК-6Б может производиться как с посто
янными оттяжками, так и без них.

Расстроповка, снятие временных расчалок со стоек и установка 
постоянных оттяжек производятся с инвентарных металлических 
лестниц, состоящих из отдельных звеньев длиной до 7 ж. Звенья 
лестниц крепятся к хомутам, установленным на болтах на стойках 
порталов. Установка хомутов на стойки и крепление звеньев лест
ниц к хомутам производятся до установки стоек на земле.

Лестницы после установки траверс и постоянных оттяжек 
снимаются при помощи крана.

Состав работ

а) П р и  у с т а н о в к е  с т о е к
1. Установка металлического оголовника на стойку и закреп

ление его. 2. Крепление постоянных оттяжек к металлическому 
оголовнику (при монтаже стойки с постоянными оттяжками).
3. Установка нижнего стакана на стойку УСК-8Б и закрепление 
его. 4. Установка опорной плиты на фундамент Ф-2П под стойку 
УСК-8Б. 5. Установка хомутов или косынок на стойку и закрепле
ние их. 6. Установка звеньев монтажной лестницы и закрепление 
их к хомутам или косынкам. 7. Установка хомута для крепления 
временных расчалок. 8. Крепление временных расчалок к хомуту. 
9. Приготовление и укладка цементного раствора на фундаментную 
плиту 10. Забивка металлических якорей в грунт для крепления 
временных расчалок. 11. Строповка и установка стойки портала 
на фундаментную плиту при помощи крана. 12. Крепление тал
репов к временным расчалкам и крепление расчалок к яко
рям. 13. Предварительная выверка стойки по осям при помощи 
талрепов. 14. Расстроповка стойки и снятие веревочных расчалок.

б) П р и  в ы в е р к е  с т о е к

1. Выверка вертикального положения стойки при помощи 
талрепов 2. Крепление постоянных оттяжек к анкерам (при уста
новке стойки с постоянными оттяжками). 3. Снятие временных 
расчалок. 4. Снятие монтажной лестницы со стойки при помощи 
крана.

Состав ввена

Электролинейщик 6 раар- — /  
» 4 » — 1
» 3 » — 2

Машинист 6 » — /
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Нормы времени и расценки на 1 стойку

Установка Выверка

Тип стоек Способ креп
ления стоек Электро-

линейщики Машинист Элекгро-
линейщики Машинист

УСТ-1 Свободно 5,9 1,45 1,15 0,29 1
стоящие 3—72 1 — 15 0—72,6 0—22,9

УСТ-2 То же 6,1 1,55 1,2 0,3 2
3—85 1—22 0—75,8 0—23,7

УСТ-3 6,7 1,7 1,35 0,34 3
УСТ-4 4—23 1—34 0—85,2 0—26,9

УСК-ЗБ
УСК-4Б

» 7,7
4—86

1,95
1—54

1,35
0—85,2

0,34
0—26,9

4

УСК-6Б » 8,5 2,1 1,7 0,43 5
5—37 1—66 1—07 0—34

УСК-6Б На оттяжках 9,4 2,4 3,3 0,83 6
5—93 1—90 2—08 0—65,6

УСК-7Б То же 9,7
6—12

2,4
1—90

3,5
2—21

0,88
0—69,5

7

УСК-8Б » 11,5
7—26

2,9
2—29

3,9
2—46

0,98
0—77,4

8

а б В г №
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§ 23-3-40. Установка железобетонных траверс порталов
ошиновки

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрена установка траверс иа установленные 
стойки при помощи крана и выверка их с укладыванием металли
ческих подкладок.

Установка и закрепление деталей крепления гирлянд к травер
сам производится на земле до подъема траверс.

Крепление траверс производится при помощи полухомутов 
или металлических крепежных деталей, привариваемых электро
сваркой к закладным частям траверс и металлическим оголовникам 
стоек или опорным кронштейнам.

Приварка опорных кронштейнов к закладным частям стоек и 
крепление траверс к металлическим оголовникам или опорным 
кронштейнам производится с инвентарных монтажных лестниц.

С о с т а в  р а б о т

а) П р и  у с т а н о в к е  т р а в е р с  т и п а  У Т
1. Разметка мест крепления траверсы и мест установки дета

лей крепления гирлянд. 2. Установка деталей крепления гирлянд 
с электросваркой их к закладным частям траверс. 3. Установка 
опорных кронштейнов на стойки с электросваркой их к закладным 
частям. 4. Строповка траверсы и установка веревочных расчалок.
5. Подъем, установка и выверка траверсы. 6. Закрепление траверсы 
электросваркой с установкой металлических крепежных деталей и 
монтажных болтов. 7. Расстроповка траверсы и снятие веревочных 
расчалок.

б) П р и  у с т а н о в к е  т р а в е р с  т и п а  УС  К
1. Разметка мест крепления траверсы и мест установки хому

тов для крепления гирлянд. 2. Установка и закрепление хомутов.
3. Строповка траверсы и установка веревочных расчалок. 4. Подъ
ем, установка и выверка траверсы. 5. Крепление траверсы полу- 
хомутами. 6. Расстроповка траверсы и снятие веревочных рас
чалок.

Н о р м ы  в р е м е н и  и  р а с ц е н к и  н а  1 т р а в е р с у

Состав звена Тип
траверс

Электроли 
нейщики Машинист

Электролинейщики 
6 разр. — / 

— 1 
— 2

УТ-1 5,5
3—47

1.4
1 — 11

1

» 4 » 
» 3 » УТ-2 6 1,5 2

Машинист 6 » — J 3—79 1—19

УТ-З 6.8
4—29

1,7
1—34

3
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Продолжения

Состав звена Тип
траверс

Электроли
нейщики Машинист

Электро линейщики
6 разр . — 1 

» 4 » — 1 
» 3 » — 2 

М ашинист 6 » — 1

УТ-ЗА 7.1 1.8 4
4—48 1—42

УСК-ЗБ 8,6
5—43

2,2
1—74

5

УСК-4Б 9 2,3 6
5—68 1—82

УСК-6Б 9,6
6—06

2,4
1—90

7

УСК-7Б 9,9
6—25

2,5
1—98

8

УСК-8Б 10 2,5 9
6—31 1—98

а б №
П р и м е ч а н и е .  Н. вр. и Р а с ц .  параграфа (при установке тра

верс типа УСК) предусмотрена установка трех хомутов для крепле
ния гирлянд. При увеличении количества хомутов на каждый пос
ледующий хомут добавлять для электролинейщиков Н. вр. — 0,3 
чел.-часа, Р а с ц . — 0—18,9.

§ 23-3-41. Установка железобетонных стоек под 
оборудование

У к а з а н и я  п о  п р и м е н е н и ю  н о р м  и  п р о и з в о д с т в у  р а б о т

Нормами предусмотрена установка железобетонных стоек под 
оборудование открытых распределительных устройств в стаканы ра
нее установленных подножников или в котлованы диаметром до 
700 мм, разработанные буровыми машинами.

Стойки в стаканах подножников закрепляются клиньями с по
следующей заделкой бетоном.

Установка стоек в котлованы производится на щебеночное ос
нование с заполнением пазух котлованов щебнем с послойной трам
бовкой, обетонированием верхних частей стоек враспор на глубину 
0,5—0,7 м и устройством бетонной отмостки вокруг стоек.

Глубина обетонирования принимается в зависимости от грунто
вых условий конкретной площадки.
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Состав работ

а) П р и  у с т а н о в к е  с т о е к  в с т а к а н ы  п о д н о 
ж и и  к о в

1. Строповка и установка стойки в стакан подножника при 
помощи крана. 2. Выверка стойки и закрепление ее клиньями в 
стакане подножника. 3. Расстроповка стойки. 4. Приготовление 
бетона. 5. Бетонирование стойки в стакане.

б) П р и  у с т а н о в к е  с т о е к  в к о т л о в а н ы
1. Подноска щебня. 2. Выверка основания дна котлована по 

нивелиру, 3. Устройство щебеночной подушки. 4. Строповка, 
подъем и установка стойки в котлован при помощи крана. 5. Вы
верка стойки. 6. Засыпка пазухи котлована щебнем с послойной 
трамбовкой. 7. Расстроповка стойки.

Нормы времени и расценки на 1 стойку

Состав звена
Тип

Установка стоек в 
стаканы поднож ников

Установка стоек в 
котлованы

стоек
электро- 

линейщики машинист электро- 
линейщики машинист

УСО-1 0,99 0 ,5 1,95 0 ,98 1
УСО-2 0— 58,4 0— 35, 1 1— 15 0—6 8 ,8

Электролиней УСО-3 0 ,9 0,45 1,8 0 ,9 2
щик 4 разр. — 1 
Электролиней
щик 3 разр. — 1 
Машинист

5 разр. — 1

0— 53,1 0— 31,6 1— 06 0— 63,2

УСО-4 0,79 0 ,4 1,55 0 ,7 5 3
0— 46,6 0— 28,1 0— 91,5 0— 52,7

УСО-5 0,66 0,33 1,45 0,73 4
0— 38,9 0—23,2 0— 85,6 0— 51,2

а б в г №

П р и м е ч а н и е .  Приготовление бетона, обетонирование стоек 
и устройство бетонной отмостки при установке стоек в котлованы 
нормами не учтено и должно оплачиваться по сборнику 4—2 ЕНиР.
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§ 23-3-42. Сборка стальных стоек порталов ошиновки
С о с т а в  р а б о т ы

1. Подтаскивание секций. 2. Сборка стойки из отдельных секций 
с креплением постоянными болтами. 3. Проверка правильности 
сборки стойки. 4. Раскерновка резьбы болтов.

Н о р м ы  в р е м е н и  и  р а с ц е н к и  н а  1  с т о й к у

Состав звена Тип стоек 
(марки элементов)

Элект- 
ро ли

нейщ и
ки

Маши
нист

ТУ-19-j- ТУ-20 6 ,i 1,5 1
3—61 1—05

Электролинейщик 5 разр.— 1 
» 3 » — 3 ТУ-40 +  ТУ-41 7 1,75 2

Машинист 5 » — 1 4 —14 1—23

ТУ-32 +  ТУ-34 7,3 1,3 3
4—32 1—26

а б №

§ 23-3-43. Установка стальных стоек порталов ошиновки
С о с т а в  р а б о т

а) П р и  у с т а н о в к е  с т о е к
1. Строповка стойки. 2. Крепление расчалок. 3 Подъем стой

ки краном. 4 Установка стойки на фундамент. 5. Временное 
крепление стойки. 6. Расстроповка стойки. 7 Снятие расчалок.

б) П р и  в ы в е р к е  с т о е к
1. Выверка стойки при помощи клиньев, домкратов или регули

рованием тросовых оттяжек. 2. Установка подкладок. 3. Окончатель
ное закрепление.

Таблица 1
С о с т а в  з в е н а

Профессия и разряд рабочих Установка Выверка

Электролинейщик 6 разр. _ 1
» 5 » 1 —
» 4 » 2 1
» 3  » 2 2

Машинист 6 » 1 —
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Нормы времени и расценки на 1 стойку

Таблица 2
Установка Выверка

Способ закрепле
ния стоек

Тип стоек 
(марки элементов) Электро- 

линей- 
щики

Машинист
Электро - 

линей- 
щики

ТУ-1 1,7 0,34 4,2 1
1—04 0—26,9 2 —65

ТУ-3 2 0,4 4,3 2

Анкерными бол
1—22 0—31,6 2—71

тами к фун
даментам ТУ-8 3,5 0,7 5 3

2—14 0—55,3 3—16

ТУ-19 +  ТУ-20 е л 1,2 5,9 4
3—74 0—94,8 3—72

ТУ-32+ТУ-34 7 1,4 6 ,3 5
4—29 1 —  11 3—98

На оттяжках ТУ-40 +  ТУ-41 6,8
4—16

1,35
1—07

6,2 
з—91

6

1 а б в №

§ 23-3-44. Сборка стальных траверс порталов ошиновки

Состав работы

1. Подтаскивание секций. 2. Сборка траверсы из отдельных секций 
с креплением постоянными болтами. 3. Проверка правильности сборки 
траверсы. 4. Раскерновка резьбы болтов.
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Н о р м ы  в р е м е н и  и  р а с ц е н к и  н а  1 т р а в е р с у

Состав звена Тип траверс 
(марки элементов)

Злектро*
линей
щики

Машинист

ТУ-13 +  ТУ-13а 3 0,75 1
1—78 0—52,7

ТУ-23 +  ТУ-23а 3,3 0,83 2
1—95 0—58,3

Электролинейщик
5 р а зр . — 1 

»  3 »  —  3 
Машинист 5 »  — 1

ТУ-13А +  ТУ-14 3,6 0,9 3
2—13 0—63,2

ТУ-30 +  ТУ-30 
ТУ-28 +  ТУ-28

5 1,25 4
2—96 0—87,8

ТУ-46 +  ТУ-46 
ТУ-45 +  ТУ-45

7.9 2 5
4—68 1—40

ТУ-36 +  ТУ-36 9,4 2,4 6СОтю 1—68

а б №

§ 23-3-45. Установка стальных траверс порталов 
ошиновки

С о с т а в  р а б о т ы

1. Строповка траверсы. 2. Подъем траверсы краном. 3. Установка 
и подгонка траверсы по месту с установкой крепежных деталей.
4. Выверка и закрепление траверсы, 5. Расстроповка траверсы*
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Н о р м ы  в р е м е н и  и  р а с ц е н к и  н а  1 т р а в е р с у

Состав звена

Электролинейщик
» 5 разр. — 1

Машинист

—  2 
— 3 
— 1

Тип траверс 
(марки элементов)

Электро - 
линей
щики

Маши
нист

ТУ-2 3,3 0,55 1
1—99 0—43,5

ТУ-48 3,5 0,58 2
2— 11 0—45,8

ТУ-4 3,8 0,63 3
2—29 0—49,8

ТУ-13 +  ТУ-13а 5,2 0,87 4
3— 13 0—68,7

ТУ-23 +  ТУ-23а 5,4 0,9 5
3—26 0—71,1

ТУ-13а +  ТУ-14 5,7 0,95 6
3—44 0—75,1

ТУ-30 +  ТУ-30 6,8 1,15 7
ТУ-28 4-  ТУ -28 4— 10 0—90,9

ТУ-46 +  ТУ-46 9,2 1,55 8
ТУ-45 +  ТУ-45 5—55 1—22

ТУ-36 +  ТУ-36 10,5 1,75 9
6—33 1—38

а б №
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§ 23-3-46. Установка молниеотводов

Состав работ
а) П р и  у с т а н о в к е  о т д е л ь н о  с т о я щ и х  м о л 

н и е о т в о д о в
1. Подтаскивание и, выкладка железобетонной стойки и метал

лических деталей. 2. Сборка молниеотвода — установка лестницы, 
площадки, металлической стойки под молниеотвод, стержня мол
ниеотвода и их закрепление. 3. Проверка правильности сборки 
молниеотвода. 4. Раскерновка резьбы болтов. 5. Строповка мол
ниеотвода. 6. Подъем и установка молниеотвода в котлован при 
помощи крана. 7. Выверка молниеотвода. 8. Обетонирование стой
ки молниеотвода враспор. 9. Расстроповка молниеотвода.

б) П р и  у с т а н о в к е  м о л н и е о т в о д о в н а  п о р т а 
лы о ш и н о в к и

1. Строповка, подъем и установка молниеотвода на портал 
при помощи крана. 2. Крепление молниеотвода к порталу. 3. Рас
строповка молниеотвода. 4. Раскерновка резьбы болтов.

П ри у с т а н о в к е  с б о р н ы х  м о л н и е о т в о д о в  д о б а 
в л я е т с я :

5. Подтаскивание и выкладка стойки и стержня молниеотвода-
6. Соединение стержня молниеотвода со стойкой.

Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

Состав звена
Наименование кон- 

ст рукции
Тип

конструк
ции

Элект-
роли-
ней-

щ ики

Маши
нист

Электролинейщик 
5 разр. — 1 

Электролинейщик 
4 разр. — 2 

Электролинейщик

Отдельно стоящие УМП-2 33 5,6 1
молниеотводы 19—89 4—42

УМП-3 41 6,8 2
3 разр. — 3 

Машинист 
6 разр . — 1

24—71 5—37

У МП-4 44 7,4 3
26—52 5—85

Молниеотвод, ус ТУ-5 7 1,15 4
танавливаемый 
на порталах 4—22 0—90,9
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Состав звена Наименование кон
струкции

Тип
конструк

ции

Элект-
роли-
ней-

щикн

Маши
нист

Электролинейщик
5 разр. — 1 

Электро линейщик
4 разр. — 2 

Электролинейщик 
3 разр. — 3 

Машинист
6 разр. — 1

Стойки сборных 
молниеотводов, 
устанавливае

мых на порталах

ТУ-9
УМП-41

6,9 1,15 5
4—16 0—90,9

ТУ-22, 
УМП-49, 
У МП-70

7,6 1,25 6
4—58 0—98,8

Стержни молние
отводов

У МП-43 2,8 0,47 7
1—69 0—37,1

У МП-44 2,9 0,48 8
1—75 0—37,9

У МП-48 3 0,5 9
1—81 0—39,5

а б №

П р и м е ч а н и я :  1. При установке конструкций прй помощи 
электрических лебедок Н. вр. и Расц. граф «а» § 23-3-43, 23- 
3-45, строк № 4—9 графы «а» § 23-3-46 умножать на 2,2.

2. При установке конструкций при помощи трактора Н. вр. и 
Расц. граф «а» § 23-3-43, 23-3-45, 23-3-46 умножать на 1,45.

3. Приготовление бетона для закрепления железобетонных стоек 
отдельно стоящих молниеотводов в котлованах нормами § 23-3-46 
не учтено и должно оплачиваться по сборнику 4—2 ЕНиР.

4. Типовыми проектами унифицированных конструкций (порталы 
в металле) не предусмотрена маркировка стоек и траверс, собирае
мых из двух секций. Поэтому в таблицах § 23-3-42, 23-3-43, 
23-3-44, 23-3-45 маркировка стоек и траверс принята как сумма уни
фицированных элементов, например «ТУ-19 +  ТУ-20».

5. Нормами § 23-3-43, 23-3-45, 23-3-46 предусмотрена установка 
конструкций весом до 5 т краном грузоподъемностью более 5 т .

§ 23-3-47. Устройство сборных железобетонных 
кабельных каналов

Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрена прокладка кабельных каналов из 
корытообразных секций и железобетонных брусков; плит для 
сооружения переходов кабельных трасс под автодорогами.
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Железобетонные корытообразные секции каналов устанавли
ваются в траншеи на подготовленное основание. Одновременно с 
установкой производится выверка секций. Стыки между секциями 
свариваются и замоноличиваются.

Железобетонные бруски прокладываются по поверхности землй 
на подготовленное основание и используются в качестве лотков для 
прокладки малых потоков кабеля.

Состав работы
1. Раскладывание секций вдоль траншеи или трассы прохож

дения канала при помощи крана или вручную. 2. Установка сек
ций кабельных каналов на ранее подготовленное основание в тран
шеи при подземной прокладке или по поверхности земли при на
земной прокладке. 3. Выверка секций. 4. Замоноличивание стыков.

Нормы времени и расценки на 1 секцию канала

Состав звена Тип
секции

Э лектро- 
линей
щики

М аши
нист

ПК-2 1.6 0,8 1
УБК-9а 0—94,4 0—56,2

Электро линейщик 4 разр. — 1 
у> 3 » — 1

ПК-2у
0,17

20—10
Машинист 5 » — 1

БК-11
БК-12

0,28
30—16,5

ПК-5 5,6 2,8 4
3—30 1—97

а б №

П р и м е ч а н и я :  1. При устройстве кабельных каналов в сы
пучих грунтах Н. вр. и Расц. умножать на 1,15, а в мерзлых и 
скальных грунтах — на 1,1.

2. Приготовление бетонного состава для замоноличивания сты
ков и подготовка основания под кабельные каналы нормами не уч
тены и оплачиваются отдельно.

§ 23-3-48. Закрытие кабельных каналов 
железобетонными плитами и их снятие

Состав работы
1. Строповка плит. 2. Закрытие кабельных каналов плитами или 

снятие плит с кабельных каналов при помощи крана, 3. Расстропов- 
ка плит.
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Нормы времени и расценки на 10 установленных 
или снятых плит

Состав звена Тип
плит

Электро-
линей-
щики

Маши
нист

Электро линейщик 3 разр. — 1 УБК-5 1,3 _, 1
» 2 » — 1 0—68,1

Электро линейщик 3 разр. — 1 ОПП-5 2,2 м 2
» 2 » 

Машинист 5 »
— 1 
— 1

1—15 0—77,2

а б №

Глава V
РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ 23-3-49. Окраска стальных конструкций
Указания по применению норм и производству работ

Нормами предусмотрены работы по нанесению на опоры ВЛ, 
конструкции ОРУ, собранные из огрунтованных на заводе деталей, 
второго слоя лака№  177 (с добавлением 20 % алюминиевой пудры) 
или масляной краски на трассе линий электропередачи или терри
тории ОРУ.

До начала окраски должны быть закончены все работы по сбор
ке конструкций, дефекты устранены, погнутые уголки выправлены, 
забракованные болты заменены, лопнувшие швы проварены. По
верхность конструкции, на которой заводская огрунтовка получила 
дефект при транспортировке, сборке или установке, необходимо 
тщательно очистить от ржавчины и огрунтовать.

Поверхность конструкции перед окраской должна быть сухой 
и тщательно очищена от грязи. Окраска должна быть ровной, без 
потеков и пузырей.

Окраска неустановленных конструкций ОРУ производится 
полностью без последующей подкраски.

Состав работы
1. Приготовление лака № 177 или краски. 2. Очистка конст

рукций от грязи. 3. Очистка от ржавчины и огрунтовка мест, на 
которых заводская огрунтовка получила дефект. 4. Окраска конст
рукции или подкраска пропущенных мест.

Состав звена
а) При окраске неустановленных конструкций

Электролинейщик 3 разр.— 2
б) При окраске или подкраске установленных конструкций

Электролинейщик 4 разр,— 2
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А. ОКРАСКА ОПОР 
Нормы времени и расценки на 1 опору

Таблица 1

Тип опор

Окраска опор Подкраска пропу
щенных мест

масляной краской лаком № 177
масляной
краской

лаком 
№ 177неуста

новленные
установ
ленные

неуста
новлен

ные
установ
ленные

П1М-2 4 6,3 5,1 7,3 0,75 2,2 1
2—22 3—94 2—83 4—56 0—46,9 1—38

П1М-1 4,8 7,5 6,i 8,7 0,9 2,6 2
2—86 4—69 3—39 5—44 0—56,3 1—63

П1, ПЗ, П1М, П4М-1, П5, П4М-2, П5М, 
П5М-1

5,7 8,9 7,2 10,5 1,05 3,1 3
3—16 5—56 4—00 6—56 0—65,6 1—94

П2, П4, П4М, П6М-1 6,9 11 8,8 12,5 1,3 3,8 4
3—83 6—88 4—88 7—81 0—81,3 2—38

П6, П8, П21, П21М, П8М, П21М-1, П21М-2, 
П21М-3, П8М-1, У1, П6М, П23М

8 12,5 10 14,5 1,5 4,4 5
4—44 7—81 5—55 9—06 0—93,8 2—75

П22, П23, П24, П22М, П22М-3, П22М-1, 
П-22М-2, ПУ-29, УЗ, П24М, У1М, У1М-1, 
УЗМ, УЗМ-1, П23М-2, П24М-2

9,2
5—11

14,5
9—06

11,5
6—38

16,5
10—31

1,7
1—06

5
3—13

6

П25, П26, ПОБ, ПУ31, П25М, П25М-2, П26М, 
П26М-2, П27М, ПУЗОМ, ПУ30М-1, ПУЗОМ-2, 
ПУЗОМ-З, ПУ31М, ПУ31М-2, У2М, У2М-2, 
У5М, У2, У5

11 17 14 20 2,1
1—31

6 7
6—11 10—63 7—77 12—50 3—75

П27, П27М-2, П28, ПУЗО, У4, У4М, У6М-2, 
УЗЗМ-З, У36М-1

12 19 15,5 22 2,3 6,6 8
6—66 11—88 8—60 13—75 1—44 4—13

ПУ32, ПБ, ПОУБ, У33, П28М, П28М-2, ПУ32М, 
ПУ32М-2, У35М-1, У37М-1

14
7—77

21 17,5 25 2,7 7,5 9
13—13 9—71 15—63 1—69 4—69

У6, У36, У37, ПУ-10Б, У5М-1, У5М-2, У6М, 
УЗЗМ, У36М

16 25 21 29 3 8,8 10
8—88 15—63 11—66 18—13 1—88 5—50

У 34, У35, ПУ20Б, У6М-1, У35М, У37М, 
У38М-1

18 28. 23 33 3,4 9,9 11
9—99 17—50 12—77 2!Р—63 2—13 6—19

У38, УЗЗМ+  5, У36М +  5 20 31 25 36 3,8 И 12
11—10 19—38 13—88 22—50 2—38 6—88



сл
0 5

Продолжение

Тип опор

Окраска опор Подкраска пропу
щенных мест

масляной краской лаком № 177
масляной
краской

лаком 
№ 177неуста

новлен
ные

установ
ленные

неуста
новлен

ные
установ
ленные

У38М, У38М-2, У39М-1 21 33 27 39 4 11,5 13
и —66 20—63 14—99 24—38 2—50 7— 19

У39, П35Б, У-15Б, У35М +  5, У37М +  5 23 36 29 42 4 ,3 12,6 14
12—77 22—50 16— 10 26—25 2—69 7—88

УТ-15Б, У-ЗОБ, У-45Б, УТ-ЗОБ, У-60Б, У39М, 
У 3 8 М + 5 , У39М +  5, У39М-2

26 41 33 47 4 ,9 14,2 15
14—43 25—63 18—32 29—38 3—06 8—88

УП-15В, УП-ЗОВ, УП-45В, УП-60В 30 48 39 55 5,7 16,6 16
16—65 30—00 21—65 34—38 3—56 10—38

а б в г Д е №



Б. ОКРАСКА КОНСТРУКЦИЙ ОРУ 
Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

Таблица 2

Наименование
конструкции

Тип
конструкции

Масляной краской Лаком № 177

неустанов
ленные

установ
ленные

неустанов
ленные

установ
ленные

Стойки
порталов

ТУ-1
1,5 2,3 1,9 2,7

1
0—83,3 1—44 1—05 1—69

ТУ-3
1,75 2,7 2,2 3,1 2

0—97,1 1—69 1—22 1—-94

ТУ-8
2,7

1—50
4,2

2—63
3,4

1—89
4,9

3—06
3

ТУ-32+
+ТУ -34

3,9 е л 5 7,1
4

2—16 3—81 2—78 4—44

ТУ-40 +  
+  ТУ -41

4,2
2—33

6,5 
4—06

5,3
2—94

7,6
4—75

5

Т У -19 +  
+  ТУ-20

4,3
2—39

6,8
4—25

5,5
3—05

7,9
4—94

6

Траверсы

ТУ-2
1,2 1,9 1,55 2,2

7
0—66,6 1—19 0—86 1—38

ТУ-48
1,35 2,2 1,75 2,5

1—56
8

0—74,9 1—38 0—97,1

ТУ-4 1,5 2,3 1,9 2,7
9

0—83,3 1—44 1—05 1—69

ТУ-10
1,55 2,5 2 2,9

10
0—86 1—16 1—11 1—81
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Продолжение

Наименование
конструкции

Тип
конструкции

Масляной краской Лаком № 177

неустанов
ленные

установ
ленные

неустанов
ленные

установ
ленные

Траверсы

ТУ-13 +  
+  ТУ-13а

2,6
1—44

4,1
2—56

3,3
1—83

4,7
2—94

11

ТУ-23 +  
+  ТУ-23а

2,9
1—61

4,6
2—88

3,7
2—05

5,3
3—31

12

ТУ -28 +  
+  ТУ-28, 
ТУ-30 +  
+  ТУ-30

3,6
2—00

5,7
3—56

4,6
2—55

6,6
4— 13

13

ТУ-45 +  
+  ТУ-45

5,1
2—83

7,9
4—94

6,5
3—61

9,3
5—81

14

Т У -46 +  
+Т У -46

5,3
2—94

8,3
5—19

6,8
3—77

9,7
6—03

15

ТУ-36 +  
+  ТУ-36

5,7
3—16

6,9
5—56

7,2
4—00

10,5
6—56

16

Молние
отводы

ТУ-5 1 1,6 1,3 1,85
17

0—55,5 1—00 0—72,2 1— 16

Стойки 
сборных 
молниеотво
дов , уста - 
навливае
мых на пор
тал

ТУ-9,
У МП-41

0,95 1,5 1 г> j 1,7
18

0—52,7 0—93,8 0—66,6 1—08

ТУ-22,
УМП-49

1,35 2,1 1,75 2,5
19

0—74,9 1—31 0—97,1 1—56

У МП-70 1,4 2,2 1,8 2,6
20

0—77,7 1—38 0—99,9 1—63
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Продолжение

Наименование
конструкции

Тип
конструкции

Масляной краской Лаком № 177

неустанов
ленные

установ
ленные

неустанов
ленные

установ
ленные

Стержни
молниеотво
дов

УМП-43
0,87 1,35 и 1,55

21
0—48,3 0—84,4 0—61,1 0—96,9

УМП-44
0,91 1,4 1,15 1,65

22
0—50,5 0—87,5 0—63,8 1—03

У МП-48 0,95 1 ,5 1,2 1,7 23
0—52,7 0—93,8 0—66,6 1—06

Отдельно
стоящие
молниеотво
ды

УМП-2
2,8

1—55
4,4

2—75
3,6

2—00
5,1

3—19
24

УМП-3
3,3 5,2

3—25
4,2 6

25
1—83 2—33 3—75

УМП-4
3,5

1—94
5,5

3—44
4,5

2—50
6,4

4—00
26

а б В Г №

П р и м е ч а н и я :  1. При окраске стальных опор на при
рельсовом складе Н. вр. и Расц. для неустановленных опор умно
жать на 0,9.

2. Под пропущенными местами принято считать плоскость, 
обращенную к грунту до установки опор.

3. При окраске опор (порталов) со смонтированными на них 
Проводами на надевание специальных чехлов на гирлянды и снятие 
их добавляется на I опору (1 ячейку портала) линии (или ОРУ) 
напряжением до 330 кв Н. вр.— 1,5 чел.-часа, Расц.— 0—93,8, 
для линий (или ОРУ) напряжением 500 кв Н. вр.— 4 чел.-часа, 
Расц.— 2—50.

§ 23-3-50. Гидроизоляция железобетонных конструкций
Нормами предусмотрена гидроизоляция поверхностей железо

бетонных конструкций линии электропередачи и открытых распре
делительных устройств при установке их в грунты с агрессивными 
водами.
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Гидроизоляция выполняется на открытом воздухе в сухую 
погоду, изолируемая поверхность должна быть сухой и очищена от 
грязи и пыли. Изоляция наносится в два слоя, а в случаях, пре
дусмотренных проектами, и в три слоя.

Первый слой изоляции (о грунтов к а) выполняется холодными 
битумными эмульсиями (битум, растворенный в керосине, бензине 
или зеленом масле) или мастиками. Второй и третий слои наносятся 
горячим битумом или специальными гидроизоляционными смесями.

Нанесение битума или специальных гидроизоляционных сме
сей производится по высушенной огрунтовке слоем 2—3 мм с пере
крытием смежных полос. Нанесение каждого последующего слоя 
допускается только после остывания предыдущего слоя.

Изолируемые поверхности должны предохраняться от воздейст
вия грунтовых и поверхностных вод в течение всего времени про
изводства гидроизоляционных работ.

Готовая гидроизоляция должна быть сплошной: без раковин, 
трещин, вздутий и отслоений.

При наличии дефектных мест они должны быть расчищены, 
осушены и покрыты заново.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Наполнение гидроизоляционной смесью ведер и подогрев 
ее. 2. Нанесение гидроизоляционных смесей на изолируемую бе
тонную поверхность в два слоя (огрунтовка и нанесение слоя горя
чего битума).

Состав звена
Электролинейщики 3 разр.— 2

А. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

Н о р м ы  в р е м е н и  и  р а с ц е н к и  н а  1 ш т .

Таблица 1

Наименование
конструкций Тип конструкций Н. вр. Расц. №

Железобетонные
опоры

Одностоечные 0,92 0—51,1 1

Двухстоечные 1,8 0—99,9 2

Подножники

Ф1-К, Ф1-ОМ 0,72 0—40 3

Ф1, Ф2-ОМ, Ф1-0 0,89 0—49,4 4

Ф2, Ф2-У, Ф2-0, 
ФЗ-ОМ

1,15 0—63,8 5
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Продол жение

Наименование
конструкции Тип конструкции Н. вр. Расц. №

Подножники

ФЗ. ФЗ-У, ФЗ-О, 
Ф4-ОМ

1,4 0—77,7 6

Ф4, Ф4-0 1,65 0—91,6 7

Ф4-У, Ф5, Ф5-У 2 1—11 8

Ф6-У 3,3 1—83 9

Л-1 5,1
1

2—83 10

Пригрузочные и 
анкерные плиты

П1 0,67 0—37,2 11

П2, ПЗ 0,82 0—45,5 12

АП-1 0,98 0—54,4 13

АП-2 1,65 0—91,6 14

Пригрузочные 
и анкерные плиты

АП-3 2,15 1—19 15

АП-4 4 2—22 16

Ригели

АР-1, Р-1 0,29 0—16,1 17

АР-2, Р-2 0,4 0—22,2 18

АР-3, Р-3 0,67 0—37,2 19

АР-4, Р-4 1 0—55,5 20
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Продолжение

Наименование
конструкции Тип конструкции Н. вр. Р асц . №

Ригели АР-5 0,53 0—29,4 21

СХ25-5-4,
СХ25-5-2 0,71 0—39,4 22

СХ25-6-2 
СХ25-6-4 
СХЗО-5-2 
СХ25-6-1 
СХЗО-5-4

0,85 0—47,2 23

Сваи
СХЗО-6-2, СХ35-5-2, 
СХЗО-6-1, СХ35-5-4, 
СХЗО-6-4, СХ35-5-1

1 0—55,5 24

СХ35-6-2, СХ35-6-1, 
СХ35-6-4 1,2 0—66,6 25

СХ40-6-4, СХ40-6-1 1,35 0—74,9 26

Б. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОТКРЫТЫХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Нормы времени и расценки на 1 нп\
____________ ___________________________ Таблица 2

Наименование
конструкции Тип конструкции Н. вр. Расц. ЛГ9

Центрифугирован
ные стойки (порта
лов)

УСК-ЗБ, УСК-6Б, 
УСК-4Б, УСК-7Б

0,72 0—40 1

Двутавровые стой
ки

УСТ-1, УСТ-2 0,81 0—45 2

УСТ-3, УСТ-4 0,92 0—51,1 3

Фундаментные и 
анкерные плиты

УП-1 0,24 0—13,3 4

УП-2 0,43 0—2 3 ,9 5
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П родолжгние

Наименование
конструкции Тип конструкции Н. вр. Расц. №

Фундаментные 
и анкерные плиты

АП-1 0,82 0—45,5 6

АП-3, АП-5 1,8 0—99,9 7

Подножники (опор 
порталов)

Ф2-П 1 0—55,5 8

УФ-1 1,5 0—83,3 9

Подножник (опор 
оборудования) УБ-1 0,27 0—15 10

Сваи УСВ-3, У СВ-4, У СВ-5 0,47 0—26,1 11

Ригели

API 0,21 0—11,7 12

АР2 0,29 0—16,1 13

АРЗ, АР5 0,47 0—26,1 14

АР4 0,62 0—34,4 15

Стойки под обору
дование

УСО-1, УСО-2, 
УСО-3, УСО-4, 
У СО-5

0,195 0—10,8 16

Кабельные ка
налы

БК-11 0,035 0—01,9 17

БК-12 0,06 0—03,3 18

ПК-2у 0,13 0—07,2 j 19

ПК-2 0,65 0—36,1 20

УБК-9а 0,76 0—42,2 21

ПК-5 0,96 0—53,3 22

Плиты перекрытия 
кабельных каналов

УБК-5 0,07 0—03,9 23

ОПП-5 0,09 0—05 24

Ростверк УС-1 0,34 0—18,9 25
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П р и м е ч а н и я :  1. При выполнении гидроизоляции в три 
слоя Н. вр. и Расц. умножать на 1,45.

2. Варка битума и приготовление битумных эмульсий нормами 
не предусмотрены и должны нормироваться по сборнику 11 ЕНиР.

3. При производстве работ в условиях горной местности Н. вр. 
и Расц. табл. 1 умножать на 1,15.

§ 23-3-51. Монтаж заземления
У к а з а н и я  п о  п р и м е н е н и ю  н о р м  и  п р о и з в о д с т в у  р а б о т

Заземлению подлежат железобетонные, металлические и дере
вянные опоры всех типов для линий всех напряжений, на которых 
установлены устройства грозозащиты или подвешен трос, а также 
конструкции открытых распределительных устройств независимо 
от типа подстанций.

Соединение арматуры с заземляющим устройством и с заземлен
ными, частями опоры выполняется сваркой или болтами.

Нормами настоящего параграфа предусматривается укладка 
шин заземления вручную и  при помощи трактора со специально 
оборудованным ножом.

А. УКЛАДКА ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВРУЧНУЮ 

Н о р м ы  в р е м е н и  и  р а с ц е н к и  н а  и з м е р и т е л и , у к а з а н н ы е  в т а б л и ц е

Таблица 1

Измери-
тель

Сечение шин в кв. мм 
ДО

Состав работ Состав звена
300 Б00

1

Правка и рубка 
(резка) стали с 
укладкой шин за
земления в тран
шеи

Электроли- 
нейщики 
3 разр. — 3

100 М 8,4
4—66

10,5
5—83

1

Сварка стыков 
шин заземления с 
приваркой шин к 
опоре и заземли - 
телям

Электросвар
щик 3 разр . —1

100
стыков

5 ,8
3—22

9,8
5—44

2

Электроли- 
нейщик 
3 разр. — 1

То же 5,8
3—22

9,8
5—44

3
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Продолжение

Состав работ Состав звена Измери
тель

Сечение шин 
в кв. мм до

300 500

Присоединение 
шин заземления к 
опоре, спуску или 
отдельным аппа
ратам с помощью 
зажима

Электроли
нейщик 
3 разр. — /

1 при
соедине
ние

0,26 
0—14,4

4

а б №

П р и м е ч а н и я :  1. При присоединении шины к двум спускам 
с двумя зажимами на одной опоре Н. вр. и Расц. строки № 4 умно
жать на 1,3.

2. Разработка грунта и засыпка траншей нормами не предусмот
рены и должны нормироваться по сборнику 2—1 ЕНиР.

Б. УКЛАДКА ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТРАКТОРОМ 

Состав работы
1. Раскладка лучей заземления у опоры в направлении уклад

ки. 2. Крепление лучей заземления к ножу трактора. 3. Опускание 
ножа. 4. Укладка лучей заземления. 5. Отсоединение лучей от 
ножа после укладки. 6. Трамбовка борозды гусеницами трактора.

Н о р м ы  в р е м е н и  и  р а с ц е н к и  н а  1 0 0  м  з а з е м л е н и я

Таблица 2

Состав звена
Длина одного луча 8 М ДО

10 25 100

Электро линейщики 4 разр. — 1 
» 3 » —  2

М
4—86

3,3
1—91

1.4
0—81

1

Машинист 5 разр . — 1 2 ,8 1,1 0,47
21 СО 0—77,2 0—33

а б в No

П р и м е ч а н и я !  1, При монтаже шин заземления на линиях 
электропередачи, проходящих по болотам, Н. вр. и Расц. умно
жать на 1,4, а в горных условиях — на 1,2.

2. Забивка заземлителей должна нормироваться по сборнику 
23—6 ЕНиР.
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§ 23-3-52. Прокладка заземляющих спусков

Указания по применению норм и производству работ
Нормами предусмотрена прокладка заземляющих спусков по 

стойкам и тросовым траверсам деревянных опор линий электропере
дачи и по железобетонным стойкам и траверсам порталов ошиновки 
ОРУ.

По стойкам и траверсам деревянных опор для соединения гро
зозащитного троса с заземлителем прокладываются спуски из троса 
или круглой стали сечением не менее сечения грозозащитного тро
са, а по стойкам и траверсам порталов ОРУ спуски прокладываются 
из плоских шин, сечение которых выбирается по расчетным токам 
однофазных замыканий на землю.

Соединение троса с заземляющими спусками и спусков с за- 
землителями на деревянных опорах линий электропередачи произ
водится оцинкованными болтовыми зажимами, а соединение спус
ков, проложенных по стойкам и траверсам порталов ошиновки ОРУ, 
между собой и с общим контуром заземления выполняется сваркой.

Прокладка заземляющих спусков по деревянным опорам на 
линиях электропередачи предусмотрена как по установленным, так 
и неустановленным опорам, а по стойкам и траверсам порталов 
ошиновки — только по установленным при помощи телескопичес
ких вышек.

Состав работ

а) П р и  п р о к л а д к е  з а з е м л я ю щ и х  с п у с к о в  по
д е р е в я н н ы м  о п о р а м

1. Размотка троса или правка круглой стали. 2. Изготовление 
скоб. 3. Прокладка троса или круглой стали по стойкам и травер
сам опор с креплением скобами.

б) П р и  п р о к л а д к е  з а з е м л я ю щ и х  с п у с к о в  по 
ж е л е з о б е т о н н ы м  п о р т а л а м  о ш и н о в к и
1. Правка шин и очистка от ржавчины. 2. Окраска шин с двух 

сторон 3. Окраска сварных стыков. 4. Сборка и окраска хомутов.
5. Установка и передвижение телескопических вышек. 6. Подъем 
на портал материалов и приспособлений. 7. Монтаж спусков за
земления с помощью телескопической вышки. 8. Установка хо
мутов.

А. ПРОКЛАДКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ СПУСКОВ ПО 
ДЕРЕВЯННЫМ ОПОРАМ

Состав звена

Профессия и разряд рабочих Неустановленные
опоры

Установленные
опоры

Электро линейщик 4разр. _ 1
» 3 » 2 I
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Н о р м ы  в р е м е н и  и  р а с ц е н к и  н а  1 о п о р у

Таблица 1

Тип опор

Неустановленные Установленные

из троса сечени
ем кв. мм до из

круг
лой

стали

из троса сечени
ем в кв.мм до из

круг
лой

стали35 50 35 50

ПА-2М, ПА-ЗМ 2 _ 3 2,9 — 4,4 1
ПБ-2М, ПБ-ЗМ 1—И 1—67 1—71 2—60

ПА-1Т, ПА-2Т, 2 _ 3,1 3 _ 4,5 2
ПБ-1Т, ПБ-2Т 1—11 1—72 1—77 2—66

УАБ-2Т 5 _ 7,5 7,3 И 3
2—78 4—16 4—31 6—49

ПА-4, ПБ-4М _ 2,3 3 3,5 4,4 4
1—28 1—67 2—07 2—60

ПБ-9М, ПА-ЗТ, _ 2,4 3,1 _ 3,6 4,5 5
ПБ-ЗТ, ПБ-4Т 1—33 1—72 2—12 2—66

ПБ-7Т _ 2,-5 3,2 _ 3,8 4,7 6
1—39 1—78 2—24 2—77

УБ-2Т 4,8 6,3 _ 7,3 9,2 7
2—60 3—50 4—31 5—43

а б в г Д е N°



Б. ПРОКЛАДКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ СПУСКОВ ПО ЖЕЛЕЗОБЕ
ТОННЫМ ПОРТАЛАМ ОШИНОВКИ ОРУ

Нормы времени и расценки на 10 м  шин заземления
Таблица 2

Состав звена Н. вр. Расц.

Электро линейщик 4 разр. — 1 3.4 1—90
» 3  » — 1
ъ 2 » — ;

Машинисты 5 разр,— 2 2,3 1—61
автовышки

П р и м е ч а н и я :  1. При прокладке троса или круглой стали по 
деревянным опорам линий электропередачи, проходящим по боло
там, Н вр. и Расц. табл. 1 умножать на 1,3.

2. При прокладке шин заземления по железобетонным порталам 
ошиновки ОРУ с приставных лестниц Н вр- и Расц. табл. 2 ум
ножать на 1,1.

3. Присоединение спусков заземления деревянных опор к грозо
защитному тросу и заземлителям Н. вр. и Расц. табл. 1 не учтено и 
должно нормироваться по строке № 4 табл. 1 § 23-3-51, а при
соединение спусков заземления, проложенных по порталам ошинов
ки к общему контуру заземления, должно нормироваться по стро
кам № 1 и 2 табл. 1 § 23-3-51.

§ 23-3-53. Нумерация опор и крепление на них 
плакатов

Указания по применению норм и производству работ
Нормами предусмотрено крепление плакатов безопасности и 

таблиц нумерации на деревянных и стальных опорах.
На деревянных непропитанных и железобетонных опорах нор

мами предусмотрено обозначение нумерации опор по трафарету.
На опорах линии электропередачи должны быть установлены 

следующие постоянные знаки:
а) номер линии или ее условное обозначение — на участках 

трассы с двумя и более линиями; на двухцепных опорах должна 
быть обозначена каждая цепь;
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б) номер опоры и год установки; время замены отдельных 
деталей;

в) расцветка фаз или их обозначение на всех анкерных, угловых 
и смежных с транспозиционной опорах линий напряжением 35 кв 
и выше;

г) предупредительные плакаты.
Молниеотводы, линейные разъединители, переключательные 

пункты и прочие также должны иметь порядковые номера и обозна
чения года установки.

Состав звена
Электролинейщик 3 разр.— 1

Н о р м ы  в р е м е н и  и  р а с ц е н к и  н а  и з м е р и т е л и , у к а з а н н ы е  в  т а б л и ц е

Наименование работ Материал
опор

Измери
тель Н. вр. Расц. №

Крепление плакатов 
безопасности или табли
цы нумерации

Деревян
ные

1 пла
кат или 
1 таб
лица

0,115 0—06,4 1

Стальные То же 0,175 0—09,7 2

Зачистка 
мест на 
опоре и 
нумерация 
опоры по 
трафарету

Без на
несения 
фона

Деревян
ные, желе
зобетонные

1 опора 0,115 0—06,4 3

С нане
сением фо
на

Деревян
ные

То же 0 ,2 2 0— 12,2 4

П р и м е ч а н и е .  При нумерации опор и креплении к ним пла
катов в условиях горной и сильно пересеченной местности, затруд
няющей переходы от опоры к опоре, а также в заболоченной мест
ности Н. вр. и Расц. умножать на 1,3.

§ 23-3-54. Разборка барабанов из-под проводов и
тросов

С о с т а в  р а б о т ы

1. Снятие болтов и щек барабана. 2. Разборка досок внутренней 
обшивки. 3. Сборка и крепление всех деталей барабана. 4. Укладка 
в штабель.
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Н о р м ы  в р е м е н и  и р а с ц е н к и  н а  1 б а р а б а н

Состав звена

Тип барабанов

I-Va V-Vlla VIII-X

Электролинейщик 2 разр. — 1 м 1,85 2,4
0—54,2 0—91,2 1—18

а б в

§ 23-3-55. Шунтирование крюков и болтов 
на деревянных опорах

Указание по применению норм и производству работ

Шунтирующий бандаж устанавливается во всех подверженных 
возгораниям узлах опоры, как-то: в местах подвески крюков к 
траверсе, сопряжений траверсы со стойками и с подтраверсными 
брусьями, сопряжений стоек с раскосами и т. д.

Бандаж выполняется из медной проволоки диаметром не менее 
2 мм, укрепляемой при помощи восьми медных гвоздей длиной 50— 
70 мм. Гвозди располагаются примерно на равных расстояниях 
друг от друга. При забивке гвоздей необходимо следить за тем, 
чтобы они не попадали в трещины древесины. Каждый гвоздь заби
вается в древесину до отказа.

Бандажи, устанавливаемые в месте сопряжения двух деревян
ных деталей, выполняются из одного куска проволоки. При уста
новке бандажа в месте сопряжения крюка с траверсой концы бан
дажа, присоединяемые к крюку, следует зажимать двумя шайбами, 
контактные поверхности шайб должны быть оцинкованы. Шунти
рование должно быть выполнено на земле до подъема опоры в 
проектное положение.

Состав работы

1. Разметка мест установки шунтирующего бандажа. 2. Набивка 
гвоздей с оплетением их медной проволокой.



Нормы времени и расценки на 1 опору

Состав звена Тип опор Н. вр. Расц. N2

Электро линейщик

ПА-2М, ПА-ЗМ, 
ПА-4, ПБ-2М, 
ПБ-ЗМ, ПБ-4М, 
ПБ-5, ПБ-9М, 
ПА-IT, ПА-2Т, 
ПА-ЗТ, ПБ-1Т, 
ПБ-ЗТ, ПБ-4Т, 
ПБ-7Т, ПБ-2Т

1,35 0—74,9 1

3 разр. —1
ПГ-1М, ПГ-2М 

ПГ-3
1,75 0—97,1 2

УАБ-2, УБ-2, 
УАБ-2Т, УБ-2Т

3,4 1—89 3

У Г-2, УГ-3 3,7 2—05 4

Пр и ме ч а н и е .  При шунтировании крюков и болтов на опо
рах линий электропередачи, проходящих по болотам, Н. вр. и Расц. 
умножать на 1,3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВАЙ, 
ФУНДАМЕНТОВ И ОПОР ЛЭП

СВАИ____________________ Таблица 1

Рис, Тип сваи Вес в т Объем бетона 
в куб. м

II п УСВ-3 0,83 0,330П УСВ-4 0,68 0,27
УСВ-5 1 0,4
СХ25-5-2 0 82 0,3
СХ25-5-4 0,8 0,3
СХ25-6-1 0,97 0,36
СХ25-6-2 0,97 0,36
СХ 25-6-4 1 0,36
СХЗО-5-2 U 0,42
СХЗО-5-4 1,2 0,42
СХЗО-6-1 1,3 0,51
СХЗО-6-2 1 ,3 0,5.1
СХЗО-6-4 1, 44 0,51
СХ35-5-1 1,59 0,57

/ СХ35-5-2 1,45 0,57
\ ! СХ35-5-4 1,55 0,571 СХ35-6~1 1,92 0,69

СХ35-6-2 1 75 0 69
СХ35-6-4 1,93 0,69
СХ40-6-1 2,52 0,91
СХ40-6-4 2,52 0,91

Расшифровка марки свай: С-свая, 25-сечение в см, 5-длина в м , 
2-количество анкерных болтов.

РОСТВЕРКИ Таблица 2

Рис.

яW я яBSО.QJ нS 8 а оаэниоо.
сS

и
I(■)

Н И Й О jj« я « 2 о.о s л н 5 к ч О д о

<3 £VO ^

Кн И й О о

Р5 0,6 2 0,23
Р6 0,64 4 0,23

Размеры в мм

у X

1500X 500 
1500X500

300
300
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
Таблица 3

Ти
п 

ф
ун

да
м

ен
та

Ве
с 

эл
ем

ен
та

 в
 т

К
ол

ич
ес

тв
о 

ан
ке

р’
 

ны
х 

бо
лт

ав
 в

 ш
т

.
О

бъ
ем

 б
ет

он
а 

в 
ку

б.
 м

Размеры в мм

основание
axb

вы
со

та
, 

h

Ф1-К 1 2 0,47 1200X1200 2200
Ф1 1,3 2 0,52 1200X1200 2700
Ф2 2,25 2 0,9 1500X1500 2700
ФЗ 2,75 2 1,1 1800-XJ800 2700
Ф4 3,75 2 1,5 2000X2000 2700
Ф5 4,5 2 1,8 2200X2200 3200
Ф2-У 2,6 4 1 1500X1500 3200
ФЗ-У 3,2 4 1,2 1800X1800 3200
Ф4-У 4,3 4 1,65 2000X2000 3200
Ф5-У 5 4 1,85 2200X2200 3200
Ф6-У 7,15 4 2,85 2600X2600 3500
Ф2-П 3,6 1 0,9 2500X2500 2700

Ф1-0 1,75 0,7 1200X1200 2700
Ф 2-0 2,25 — 0,9 1500X1500 2700
Ф З-0 2,75 — М 1800X1800 2700
Ф 4-0 3,25 — 1,3 2000 X 2000 2700
Ф1-ОМ 1,3 — 0,51 1200X1200 1700
Ф2-ОМ 1,9 — 0,75 1500X1500 1700
ФЗ-ОМ 2,4 — 0,96 1800X1800 1700
Ф4-ОМ 2,8 — М 2 2000X2000 1700
Ф1-ОК 1,5 — 0,6 1200X1200 2200
Ф2-ОК 2 — 0,8 1500X1500 2200
ФЗ-ОК 2,5 — 1 1800X1800 2200
Ф4-ОК 3 — 1,2 2000X2000 2200

ПРИГРУЗОЧНЫЕ И АНКЕРНЫЕ ПЛИТЫ И РИГЕЛИ
Таблица 4

Рис.

<0

I  ято *-г
м 3
Я й. 
£  о.

X  § Ти
п 

ко
нс

т
ру

кц
ий

1

Ве
с 

эл
ем

ен
та

 
в 

т

О
бъ

ем
 б

ет
он

а 
в 

ку
б.

 м

Размеры в мм

основание
axb

вы
со

та
 

h.

П
ри

гр
уз

оч
- 

ны
е 

пл
ит

ы 
|

П1
П2
ПЗ

0,75
0,9
1,75 О

О
О

 
-’

1 
СО

 0
0

сл

2700X1200
3000X1350
3600X1600

150
150
200

т
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ
Таблица 5

Рис.
Тип

опоры
Тип

стойки

вы
со

та

азмеры
тойки

ft*
& - 2*4
2 X

Ве
с 

оп
ор

ы
 в

 t
n

Ве
с 

м
ет

ал
ли

че
с

ки
х 

де
та

ле
й 

в 
кг

а ПБ-21 с н -з 22,8 560X334 4,29 122,6
ПБ-23 СН-2 22,6 560X334 4,63 141,7
ПБ-25 СН-З 22,6 560X334 4,37 198,6
ПБ-27 СВН-1 19,9 429X180 4,94 119,2
ПБ-29 СН-З 22,6 560X334 4,35 159,5
ПБ-33 СН-З 22,6 560X 334 4,27 88,6

*vt ПБ-35 СН-З 22,6 560X334 4,26 95,6
ПБ-37 СВН-1 19,9 429X180 4,93 95,2
ПБ-39 СВН-1 19,9 429X180 4,94 110,2

*7

б ПБ-22 СН-2 22,6 560X334 4,72 217,7
ПБ-24 СН-З 22,6 560X 334 4,38 217,6
ПБ-26 СН-З 22,6 560X334 4,84 324,7
ПБ-28 СН-1 22,6 560X334 4,89 324,8

*
ПБ-30 СН-З 22,6 560X334 4,53 387,6

гг
___I

a АУБМ60-1 Б9-1 22,2 560X560 5,91 1108,6
V АУБМ60-2 Б9-2 22,2 560X560 5,89 1083,4

АУБМ60-3 Б10-1 22,2 560X560 6,34 1505
АУБМ60-4 Б10-2 22,2 560X560 7,96 1531

* 1

J ► » 
*
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Продолжение

Размеры
стойки

Рис.
Тип

опоры
Тип

стойки

АУБМ60-1+3,7 
АУБМбО-2+3,7 
АУБМбО-3+3,7 
АУБМ60-4+3,7

Б9-1
Б9-2
Б10-1
Б10-2

22,2
22,2
22,2
22,2

$60X560
560X560
560X560
560X560

22,2 560X560

23
23
23

560X560
560X560
560X560

£

СГ5«ач ц4 5я та е» н
5 Й 
У У
PQ 14

6,05
6,02
6,48
8,129

1347,2
1317.6 
1776,8
1827.6

5,51 495,1

13,65
14,26
14,99

1346
1578
1725
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Продолжение

Рис.
Тип

опоры
Тип

СТОЙКИ

Размеры
стойки

Ве
с 

оп
ор

ы 
в 

m

Ве
с 

ме
та

лл
ич

ес


ки
х 

де
та

ле
й 

в 
кг

я
о «
s iп

£s-o
я X

к
П-330-1
П-330-2
П-330-3
П-330-4

ПС-220-1

СН-220К
СН-220К
СН-220К
СН-220К
СН-220К

22,2
22,2
22,2
22,2
22,2

560X560
560X560
560X560
560X560
560X560

11.91
12,22
11.91 
12,18 
11,66

1083.6
1385.6
990.6 

1362,5
815.6

i

, 1

'■'1. ; 

В

F  *3
. t  SI

_________ 1к
ПВС-ЗЗО-А Б-26 22,2 560X560 11,76 1780

* т

4*

н
ФГ--------Гф

[1 1.

)

*■►

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ
Таблица 6

Рис. Тип опоры
Вес 
в m

Вы
со

та
 /

, 
м

*
а
яmя
Й

Количест 
во секций 

в turn.

К
ол

ич
ес

тв
о 

бо
лт

ов
 в

 ш
т.

св
ар


ны

х
бо

л
то

вы
х

См. рисунок продол П1 2,5 24,8 2 ,9 X 2 , 4 2 1 257
жения таблицы на П1М 2,5 24,8 2 , 9 X 2 , 4 2 1 263
стр. 178 П1М-1 2,2 21,3 2 , 5 X 2 , 1 2 1 239

П1М-2 1,9 17,8 2 , 1 X 1 ,8 2 — 178
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Рис. Тип опоры
Вес 

в т

j В
ы

со
та

 1
, 

м

Ба
за

 а
, 

м

Количест
во секций 

в шт.

К
ол

ич
ес

тв
о 

бо
лт

ов
 в

 ш
т.

св
ар


ны

х

бо
л

то
вы

х

ЦП1 2,6 24,8 2 ,9 X 2 ,4 1 2 393
ЦП1-1 2,3 21,3 2 ,5 X 2 ,1 — 3 369
ЦП1-2 1,8 16,7 2 X I ,7 1 1 268
п з 2,7 27,6 2 ,9 X 2 ,4 2 1 269
ц п з 2,8 27,6 2 ,9 X 2 ,4 — 3 424

"Тс ЦПЗ-1 2,6 24,1 2 ,5 X 2 ,1 — 3 400
П5 2,9 27,6 2 ,9 X 2 ,4 2 1 269
П5М 2,7 27,6 2 ,9 X 2 ,4 2 1 279
П5М-1 2,5 24,1 2 ,5 X 2 ,1 2 1 255

5< ЦП-5 3 27,6 2 ,9 X 2 ,4 1 2 425><
i< ЦП5-1 2,7 24,1 2 ,5 X 2 ,1 3 400

(7 U-

П2 3,3 29,5 2 ,9 X 2 ,4 2 I 333
П4 3,4 29,5 2 ,9 X 2 ,4 2 I 333
П4М 3,3 29,5 2 ,9 X 2 ,4 2 1 339
П4М-1 3 26 2 ,5 X 2 ,1 2 1 315
П4М-2 2,6 22,5 2 ,1X 1,8 2 — 254
ЦП4 3,4 29,4 2 ,9 X 2 ,4 1 2 483
ЦП4-1 3 25,4 2 ,5 X 2 ,1 1 1 4571 ftj 1 ЦП4-11 3,6 29,4 2 ,9 X 2 ,4 2 1 519

*■0 П4М-11 3,5 29,5 2 ,9 X 2 ,4 371
ЦП4-2 2,5 21,3 2 X I ,7 — 3 359
П6 3,8 33,1 2 ,9 X 2 ,4 6 __ 389
П6М 3,9 33,1 2 ,9 Х 2,4 6 — 403
ЦП6 4 33 2 ,9 X 2 ,4 1 2 574
ЦП6-1 3,6 29,5 2 ,5 X 2 ,1 1 2 548
ПбМ-1 3,5 29,6 2 ,5 X 2 ,1 2 1 379
П8 4,1 33,1 2 ,9 X 2 ,4 2 1 389
П8М 4,1 33,1 2 ,9 X 2 ,4 2 1 403
П8М-1 3,7 29,6 2 ,5 X 2 ,1 2 1 379

а г<— ЦП8 4,2 33 2 ,9 X 2 ,4 1 2 574
ЦП8-1 3,8 29,5 2 ,5 X 2 ,1 1 2 545
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Тип опоры
Вес 

в т

В
ы

со
та

 
U

 
м

а
то
СО
са
со

К оличест
во секций 

в шт.
ь

Ё Б
н  ес

| 8
1 6
S iсв

ар
ны

х

бо
л

ГО
 В
Ы
 А

У1 4,4 22,1 5 , 3 X 5 , 3 2 171
У1М 4 ,5 22,1 5 , 3 X 5 , 3 2 _ 169
У1М-) 4,6 22,1 5 , 3 X 5 , 3 2 _ 173
УЗ 4 ,9 22,1 5 , 3 X 5 . 3 2 — 171
УЗМ 5 22, 1 5 , 3 X 5 , 3 2 — 169
УЗМ-1 5,1 22,1 5 , 3 X 5 . 3 2 _ 173
У5 6,1 25,3 6 , 2 X 6 , 2 2 __ 179
У5М 6,1 25,3 6 , 2 X 6 , 2 2 — 177
ЦУ37 11,1 34 8 , 1X8,1 — 3 98S
ЦУ37-2 7 ,6 24,7 6 , 1X 6 ,1 2 864

П23М 4,4 36 4 , 9 X 3 , 1 1 2 360
П23М-2 4,7 37,7 4 , 9 X 3 , 1 1 2 360
ЦП23 4,8 36 4 , 8 X 3 — 3 614
ЦП23-2 5,1 38.5 4 8 X 3 — 3 675
П24 5,1 35.4 4 , 8 X 3 1 2 460
П24М 4,7 36 4 , 9 X 3 , 1 1 2 388
ЦП24 5,1 36 4 , 8 X 3 __ 3 663
ЦП24-2 5 ,5 40 4 , 8 X 3 _ 3 750
П24М-2 4 ,9 37 3 4 , 8 X 3 1 2 388
ЦП-25 5 ,5 37,8 4 , 8 X 3 __ 3 686
Ц П-2 5-2 5,7 38,5 4 , 8 X 3 __ 3 565
ЦПУ-31 6,6 39,2 4 8 X 3 __ 3 753
ЦПУ 31-2 6 ,7 39,8 4 , 8 X 3 3 828

V 46* 179
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Рис. Тип опоры
Вес 

в т Я]н>0и
ОС Ба

за
 а

, 
м

Количест 
во секций 

в шт.

Ко
ли

че
ст

во
 

бо
лт

ов
 в

 ш
т.

е § бо
л

то
вы

х

-------ч* *7 У-2 6,5 25.3 6 , 2 X 6 ,2 2 233
е f У2М 6,6 25,3 6 , 2X 6 ,2 2 — 229С’ У2М-2 5,7 22, 1 5 ,3X 5 ,3 2 — 229

У4 7,5 25 3 6 , 2 X 6 ,2 2 281
У4М 7,6 25,3 6 ,2 X 6  2 2 _ 277
У6М-2 7,3 22,1 5 ,3X 5 ,3 2 — 285
У38М-1 12,7 30,8 8 1X8,1 485
ЦУ39 22,3 41 7 8 , 1X8,1 — 4 1661
Ц У 39-2 16,7 32,2 6 , 4 X 6 ,4 — 3 1661
ЦУ39-3 22,2 41,7 6 ,4X6,4 — 4 1661
У39М-1 17,7 32 8, 1X8,1 3 — 545
У 39М-2 24,2 41,9 8 , 1X8,1 4 — 734

h \
It V v -л

- Г
i^ — a - J

УЗЗМ+5 16,47 39,2 8 , 1X8,1 3 1 820
У35М+5 19.24 35,2 8 , 1X8.1 3 I 864
У36М+5 16,56 39,2 8,1 Х8,1 3 1 810
У37М+5 19,33 39,2 8 , 1X8,1 3 1 850
1ДУ 33—J— 5 16,94 35,2 8,1 Х8 1 — 4 1367
ЦУ35+5 20 48 39,2 8 , 1X8,1 — 4 1540

-О IS j Ц У 37+5 17,06 35,2 8 , 1 X 8 , 1 4 988

к - 'i > f->l
к -->3*✓  t

H ~ a >

280
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Рис. Тип опоры
Вес 

в т

В
ы

со
та

 
м

Ба
за

 а
, 

м

Количест
во секций 

в шт.

К
ол

ич
ес

тв
о 

бо
лт

ов
 в

 ш
т.

св
ар


ны

х

бо
л

то
вы

х

, У38М+5 23.25 45,2 8 ,1X8,1 4 1 1007
✓ Я У39М+5 29,71 46,4 8 ,1X8,1 4 1 1079

4i

1 j

Г
ЦУ39+5 28,21 45,7 6,4X6,4 5 2054

£1 X ■ц
f± -х i

.-Т■х1

"A ЦУ2 6,5 25,3 6 ,1X6,1 2 713с ЦУ4 7,2 25,3 6 ,1X6,1 — 2 737
П26 6,2 40,2 5 ,1X3,2 1 2 602

2 ?£!к П26М 5,9 40,8 5,2X3,2 1 2 488
1831 ~ П26М-2 6,1 40,7 5 ,2X3,2 1 2 522

^ 4 j3 ЦП26 6,5 40,8 5 ,1X3,2 — 3 838
2К5Г ЦП26-2 6,7 41,5 5 ,1X3,2 — 3 852
(S П27 6,8 41,4 5 ,1X3,2 1 2 734*41 > П27М 6,4 42,2 5 ,2X3,2 1 2 528

> П27М-2 6,7 43 5,2X3,2 1 2 528
S ч

/ ЦП27 7 42,2 5 ,1X3,2 — 3 887
✓ ><S ЦП27-2 7,2 43 5 ,1X3,2 — 3 929г П28 7,2 41,4 5 ,1X3,2 1 2 718

> П28М 8 42,2 5,2X3,2 1 2 646
ч > П28М-2 8,2 43 5,2X3,2 1 2 ; 872
> N ЦП28 7,8 42,2 5 ,1X3,2 — 3 872
С
'
>
><

У
>
^Ь_

ЦП28-2 8,1 43 5 ,1X3,2
~

3 880

7—197 181
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*

Рис. Тип опоры
Вес 

в т СОнои
25я

»а
СОm
яЯ

Количест
во секций 

в шт.
1 X
а  ^ , 3
я ^ Ч BQН Л О ои  X ю  н

° зCQ п
S "а> са 
£ о 5 н 5 Ч О о Х<э

У5М-1
У5М-2
У36
У36М
У 37
У37М

10.4
ил
10.4 
10,6 
11
13.4

29,3
31,5
35.2
34.2
35.2
34.2

7 , 5 X 7 , 5 
8 , 1X8,1  
8 , 1X8,1  
8 , 1 X 8 , 1 
8 , 1X8,1  
8 , 1X8,1

3
3
3
3
3
4

260
268
246
417
262
457

ПУ -32
ПУ32-М
ПУ32М-2
ЦПУ-32
ЦПУ32-2

8,1 42,5 5 , 1X3,1 3 817
8 ,5 42,2 5 , 1X3,1 1 2 626
8 ,7 42,9 5 , 1X3,1 1 2 666
9 42,2 5 , 1 X 3 , 1 — 3 1037
9,1 43 5 , 1X3, 1 3 1240
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*
Вес

Количест
во секций 

в шт.
н о а  га 3

S и
Ри<&. Тип опоры

УЗЗ 
У 34 
У 35

в т ганоо
аш

в
га«гаИ

хо. „ га 5 га 5 и аз

8,9
12,2
13,5

28,7
30 
30

8 ,1X8,1 
8 ,1X8,1 
8 ,1 X 8 ,1

3
3
3

« га £ о S н
5 4о о tfva

248
309
325

Уб
У6М
У6М-1
У 38
У38М
У 39
У39М

11 29,3 7 ,5 X 7 ,5
11.4 29,3 7 ,5 X 7 ,5
12,3 31,5 8 ,1 X 8 ,1
15,5 40,7 8 , 1X8,1
17,3 40,2 8 ,1X8,1
19,2 40,7 8 ,1 X 8 ,1
23,7 41,4 8 ,1X8,1

338
334
341
430
614
430
686

7* 183
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Рис. Тип опоры
Вес 

в т

Вы
со

та
 1

% 
м

Ба
за

 а
, 

м

Количест
во секций 

в шт.

Ко
ли

че
ст

во
 

бо
лт

ов
 в

 ш
т.

св
ар


ны

х
бо

л
то

вы
х

ЦУЗ-1 5 2 22,4 5 2X3 2 2 682
i ЦУЗ-2 5,4 22,’4

VJ у Ли /\ U g
5 ,2 X 3 ,2 —

ли
2 570

ЦУЗ-З 6,2 22,4 5 ,2 X 3 ,2 —. 2 590
Ц У М 4,8 22,4 5 ,2 X 3 ,2 — 2 554

><t-

f

a

ЦУ2-2 5,7 25,3 6 ,1X6,1 3 693
ЦУ4-2 6,1 25,3 6 , 1X6,1 — 3 725
ЦУ6-3 8,1 25,3 6 , 1X6,1 — 2 853

•v

1

ij f

f H

У38М-2 17,8 42 8 , 1X8,1 666

c7 ^
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Рис. Тип опоры

at
Вес 
в т ганоил

PQ

at
а
«
согаto

Количест
во секций 

в шт.

ш 
О о  VO н

ош
нэ

К tj 
О о

ЦУ-33
УЗЗМ
УЗЗМ-1
ЦУЗЗ-2
ЦУ35
У35М-1
У35М
ЦУ35-2
У36М-1
У37М-1

11
10.5 
6,8 
7,4

14.5
14.6 
13,3 
10,2
6,9
9,2

30.2
34.2
20,8
20.7
34.2
30.2
30.2
20.7
24.8
24.9

8,1X 8,1 
8 ,1X8,1 
8 ,1X8,1 
6 ,1X6,1 
8,1X8,1 
8 ,1X8,1 
8 ,1X8,1 
6 ,1X6,1 
8 ,1X8,1 
8 ,1X8,1

3
3

4

3
3

3

2
3
3

2

974
427
282
738

1147
1153
471
839
268

1328

ЦУ1
ЦУЗ
П23
П25
П25М
П25М-2
ПУ31
ПУ31М
ПУ31М-2

4.6
5.1 
4,8
5.7
5.8 
6
6.4
6.2
6.4

22.5
22.5
35.4
37.2
37.8 
37,7
39.5
39.2
39.9

5 ,2X5,2 — 
5,2X5,2 — 
4,8X3 1
4.8X3 1
4,9X3,1 1
4,8X3 1
4,8X3 1
4,9X3,1 I 
4,9X 3,1 1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

550
558
394
514
400
400
612
442
484

185



АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ И ТРАНСПОЗИЦИОННЫЕ ОПОРЫ
Таблица 7

Рис.

Ти
п 

оп
ор

ы

Ве
с 

в 
т

*

«нои3PQ ! Б
аз

а 
а,

 м
Ко

ли
че

ст
во

 б
ол

то
в 

в 
ш

т.

Ко; 
чес 
сек 
в и

к3ко.лсоо

1 И -
тво
ций
Ц Т ,

§Мончою

У-15-Б 21,5 21,9 13,5 384 6
УП15-В 31,3 29,4 13,5 544 9 _
УТ15-Б 23,6 21,9 13,5 384 8



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ С ОТТЯЖКАМИ

Таблица 8

РИС. ааоао
с
Sн

гано
2
CQ

мга[Q

монч
в
оmь
8У .
3 *-4  в
О  ~  
^ ю

Коли
чество 
секций 
в шт.

х
2sагасоCJ

к3 и о н4
a

ПОБ
ПОУБ

6 -5
8 ,1

27.5
27.5

17.4
17.4

288
288

6
6



Угловые промежуточные опоры
Таблица 9

Количе
ство бол
тов в ш т.

Количество 
секций в шт.

Рис. Тип опоры Вес в т Высота 1чм
База 
а . м

СВар-
БЫХ

болто- 
вых



Промежуточные свободностоящие опоры
Таблица 10

Рио. Тип опоры Вес в m Высота 19м База 
а ч м

К оличе
ство бол
тов в шт.

Количество 
секций в шт.

свар- болто- 
ных вых

00«0



CDО
У г л о в ы е  п р о м е ж у т о ч н ы е  и  а н к е р н о - у г л о в ы е  о п о р ы

Таблица И

Рис. Тип опоры Вес 
в т

Высота 
/, м

База 
а, м

Количест
во болтов 

в шт.

Количеств
В 11

сварных

о секций 
IT.

болтовых

У-ЗО-Б 24,6 21,9 12,5 420 8 —

У-45-Б 25,2 21,9 12,5 484 8 —

УбО-Б 25,8 21,9 12,5 420 8 —

УПЗО-В 36,5 29,4 12,5 612 12 —

УП45-В 36,5 29,4 12,5 612 12 —

УП60-В 37,1 29,4 12,5 612 12 —

УТ-ЗО-Б 26,6 21,9 12,5 420 8

П21 3,9 29 , 13 260 6 —

П21М 3,99 30 13 216 6 —
П21М-1 4,05 31,3 13,3 256 6 —
П21М-2 4 31,3 13 256 6 —
П21М-3 3,95 31,3 12,9 256 6 —
П22 4,8 29,3 13,8 272 6 —
П22М 6,01 30 13,8 272 6 —
П22М-1 5,1 31,3 13,9 272 6 —
П22М-2 5,05 31,3 13,8 272 6 —
П22М-3 4,09 31,3 13,7 256 6 —
ПУ-29 4,8 29,2 13 275 6 —
ПУ-30 6,2 31,5 16 276 6 —
ПУ-ЗОМ 6,2 31,5 16 192 6 —
ПУЗОМ-1 6,28 32,9 16,2 256 6 —
ПУЗОМ-2 6,22 32,9 16 256 6 —
ПУЗОМ-З 6,15 32,9 16 256 6 —
ЦП-21 4,04 29,8 12,4 302 6 —
ЦП-22 4,78 30,4 14,6 302 6 —
ЦПУ-30 6,3 31,2 16 320 6 —



ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ

Таблица 12

Рис,

Ти
п 

оп
ор

ы

О
бъ

ем
 д

ер
ев

а 
1 в

 к
уб

, 
м

Размеры в м

Ве
с 

м
ет

ал
ли


че

ск
их

 д
ет

а
ле

й 
в 

кг

К h2 ft J) а ь

Г*— Ь —
a - T УАБ-2Т 8,5 9 7 2 6,5 11 642

J

w-a
_ 6 __

ПБ-7Т 3,35 16 — — 4 8,5 41

'

X '

чЧ

ТОГ* w

*-Д -*s

- b - — 1 ПА-1Т 2,01 11 6,5 2 3,4 6,5 54
ПА-2Т 2,4 11 6,5 2 3,42 6,5 54

<
V /

* ПА-ЗТ 2,65 И 6,5 2 3,47 6,5 55■c
ПБ-1Т 2,16 11 6,5 2 4,4 8,5 54

1
,

ПБ-2Т 2,32 11 6,5 2 4,42 8,5 54
5=▼wr 1 v r ПБ-ЗТ 2,67 11 6,5 2 4,47 8,5 55
С —‘ ПБ-4Т 3,23 11 6,5 2 4,53 8,5 57

— i *

1
УАБ-2 8,1 9 7 2 6,5 И 551

\ , '<?
УБ-2 12,9 9 7 2 6,5 11 943

i УГ-2 15,7 9 7,6 2 8 13 1105
f+ _ S

■WTW^тет УГ-3 16 9 7,5 2 8 13 1091

192



Продолжение

Рис,
t4 w 

VO *
О «

Размеры в

ft;,

g «I ч  и г; qj rt ^ t\iн «0J Ч Е s еа
w iSaО) QJ <и

0Q ег  Ч

Г Г ^ Т П ПБ-5

ПГ-1

пг-з

4,09

5,29

5,5

”Т»-д -*4

11

13

13

6.5

6.5

6.5

4

5.25

5.25

8,5 

11 

11

69

136

136

4 ^

з -

«?гтчр

ПА-2М
ПА-ЗМ
ПБ-2М
ПБ-ЗМ
ПБ-4М

2 ,2
2,62
2,35
2,77
3,16

11
11
11
11
11

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

3.46
3.51
4.46
4.51 
4,55

6.5
6.5
8.5
8.5
8.5

50
50
50
50
50

*

ПБ-9М

ПГ-2

3,35

5,22

16

18

4

5,25

8,5 

11

36

83



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  К О Н С Т Р У К Ц И Й  
О Т К Р Ы Т Ы Х  Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Х  У С Т Р О Й С Т В

Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е  К О Н С Т Р У К Ц И И  
П О Р Т А Л Ы

О Р У 1 1 0 — 330 к в .  Ш и н н ы е  п о р т а л ы

Тип портала

УП-И0-Ш1
УП-110-Ш2

Таблица 1 3

Марка элемента и количество
&

Размеры 
в ж

железобетон металл с
и аи

см М1 §
Vш <L>X

см см см см ад со X
сося Н *7 с с с а а ftе Д

Н О G £ и\Э У X
> 5* г* >> >. >> >, О

л» оо

1 2 2 2 2 8 4 ,3 7,5 3
1 2 2 2 2 8 1 4 ,6 7,5 3

194

бо
лт

ов



ОРУ—ПО—330 к в  ЛИНЕЙНЫЕ ПОРТАЛЫ
Таблица 14

Рис. Тип портала

м

железобетон

арка элемента и количество 

металл

Ве
с 

по
рт

ал
а 

в 
тп

К
ол

ич
ес

тв
о 

бо
л

то
в 

в 
ш

т.

У
Т-

3

У
С

Т-
3

СРъ У
М

П
-2

1

У
М

П
-2

3 см

i

У
М

П
-3

2

У
М

П
-4

1

У
М

П
-4

2

У
М

П
-4

4

У П -1 1 0 -Л 1 1 2 2 6 __ 2 4 2 2 2 2 1 2 ,5 8

\
^-УМП-ЦЦ

У П -1 1 0 -Л 2 1 2 2 6 — — 4 2 2 — 2 1 2 ,5 8

1\

У П -1 1 0 -Л З 1 2 2 6 __ 2 4 2 2 2 1 12 ,4 8
(.1 ^ ут-3 . ... VT1-110- Л4 1 о 9 4 9 1 1 12 ,3 6

У П -1 1 0 -Л 5

1

1

&

2 2

и

6 — — 4 2

1

— 12,2 4

У П -1 1 0 -Л 6 2 3 3 12 — 4 8 3 3 3 1 1 9 ,4 12

1| л а - ъ  I 1
У П -1 1 0 -Л 7 2 3 3 12 — 3 8 3 1 — 1 19,4 10

У П -1 1 0 -Л 8 2 3 3 12 — 2 8 3 1 — 1 1 9 ,4 10

11 У П -1 1 0 -Л 9 2 3 3 12 — — 8 3 — — — 1 9 ,2 8
1

[ У П -1 1 0 -Л 1 0 3 4 4 18 — — 12 4 — — -— 19,2 12
•  т

1 У П -1 1 0 -Л 1 1 3 4 4 18 — — 12 4 2 — 2 2 6 ,4 16

с . J
уп-г

Э Епппп _ ^ : э У П -1 1 0 -Л 1 2 3 4 4 18 — _ 3 12 4 2 — 2 2 6 ,4 16

У П -1 1 0 -Л 1 3 3 4 4 18 — 2 12 4 2 2 1 2 6 ,4 14



■п
т

Рис, Тип портала

у м п - щ  

fL ^ w / j -w

!| L  УТ-3

W T

УП-110-Л14 

УП-110-Л15 

УП-110-Л16 

УП-110-Л17 

УП-110-Л18 

УП-110-Л19 

УП-110-Л20 

УП-110-Л21 

УП-110-Л22 

УП-110-Л23 

УП-110-Л24 

УП-110-Л25 

У П -110-Л26

Продолжение

Марка элемента и количество S 1ц
железобетон[ металл л

сп
о\э

У
Т-

3

У
СТ

-3

УП
-1

УМ
П

-2
1

У
М

П
-2

3 CS)
с
£>> У

М
П

-3
2

УМ
.П

-4
1

У
М

П
-4

2

(с
£>» Ве

с 
по

рт
ал

К
ол

ич
ес

тв
е 

то
в 

в 
ш

т.

3 4 4 18 __ 4 12 4 4 3 2 26,5 16
3 4 4 18 — 4 12 4 4 3 2 26,5 16
3 4 4 18 — 2 12 4 3 2 2 26,5 16
4 5 5 24 — 2 16 5 1 1 1 32,3 24
4 5 5 24 — 8 16 5 2 — 2 32,4 18
4 5 5 24 — 3 16 5 2 — 2 32,4 20
4 5 5 24 — 4 16 5 4 3 2 32,5 18
4 5 5 24 — 2 16 5 4 2 3 32,5 20
5 6 6 30 — 6 20 6 6 6 2 40,7 24
5 6 6 30 — 9 20 6 3 — 3 40,7 .24
5 6 6 30 — 4 20 6 5 3 3 40,8 22
6 7 7 36 — 4 24 7 3 3 2 47,4 28
6 7 7 36 — 6 24 7 2 - ■ 2 47,4 28



Рис.

1
I
л
t 1
I I УМ-36

Таблица 15

Тип портала

Марка элемента и количество

В
ес

 п
ор

та
ла

 в
 т

К
ол

-в
о 

бо
лт

ов
 

в 
ш

т.

железобетон металл

иСОi
О
>> У

С
К

-4
Б

У
П

-1

У 
М

П
 -5

1 смLO
с
£

1
У 

М
П

 -5
3

УП-220-Ш 1 2 1 2 6 2 4 9,75 14

Таблица 16

Тип портала

М арка элемента и количество

В
ес

 п
ор

та
ла

 
в 

т

К
ол

ич
ес

тв
о 

бо
лт

ов
 в

 ш
т.

У
 М

П
-4

8

У
 М

П
-4

9

У
М

П
-5

0

, 
У

 М
П

-5
1

У
 М

П
-5

2
У

 М
П

-5
3

А
Н

-1 яячЯ ко
рп

ус
 

кл
ин

ов
ог

о;
 

за
ж

им
а 

J

ка
на

т

У
С

К
-З

Б
У

С
К

-4
Б

У
П

-2

с

УП-330-Ш1 2 12 2 4 2 4 2 2X26 2 1 2 1 14 20
УП-330-Ш2 — __ — 12 2 4 — — — — 2 1 2 — 10,7 20
УП-ЗЗО-ШЗ 1 1 2 12 2 4 2 4 2 2X26 2 1 2 1 14,5 24



m
oo

С Оoo

Рис.

Таблица 17

Тип п ортала

М арка элемента и количество

К
ол

ич
ес

тв
о 

бо
л

то
в 

в 
ш

т.

О
бщ

ий
 

ве
с 

в 
т

У
С

К
-6

Б
 

|
У

С
К

-7
Б

<м
С>> А

П
-1

У
 М

П
-4

2 
I

У
 М

П
-4

8 
I

У
 М

П
-4

9
У

 М
П

-5
0 

!
У

М
П

-5
1 

1
У

М
П

-5
2

У
 М

П
-5

3

X
< К

Л
И

Н

ко
рп

ус
 к

ли
но


во

го
 з

аж
им

а

ка
на

т

УП-330-Л1 1 2 2 4 2 1 2 4 20 2 8 4 8 4 4X38 48 22,9

УП-330-Л2 1 2 2 4 — 1 1 4 12 2 8 4 8 4 4X38 32 22,6

УП-ЗЗО-ЛЗ 1 2 2 4 2 — 2 4 20 2 8 4 8 4 4X38 48 22,5

УП-330-Л4 1 2 2 4 — — — 4 12 2 8 4 8 4 4X38 24 22,2

УП-330-Л5 1 2 2 4 — 1 1 4 24 2 8 4 8 4 4X38 44 22,6

УП-330-Л6 1 2 2 4 — 1 1 4 20 2 8 4 8 4 4X38 40 22,6

УП-330-Л7 1 2 2 4 2 1 2 4 12 2 8 4 8 4 4x38 40 22,8

УП-330-Л8 1 2 2 4 __ ._ 4 24 2 8 4 8 4 4X38 36 22,3



Рис.

<о

Таблица 18

Тип портала

Марка элемента и количество

К
ол

ич
ес

тв
о 

бо
л

то
в 

в 
ш

т.

| 
О

бщ
ий

 в
ес

 в
 т

со

о
>» У

С
К

-7
Б

У
П

-2
А

П
-1

У
М

П
-4

2
У

М
П

-4
8

У
М

П
-4

9
У

М
П

-5
0

У
М

П
-5

1
У 

М
П

-5
2

У
М

П
-5

3 
1

А
Н

-1
 

!
кл

ин
ко

рп
ус

 К
Л

И
Н

О
-1

 
во

го
 з

аж
им

а 
1

ка
на

т

УП-220-Л1 1 2 2 4 2 2 2 4 10 2 4 4 8 4 4X40 34 21

УП-220-Л2 1 2 2 4 2 2 2 4 6 2 4 4 8 4 4X40 30 20,9
УП-220-ЛЗ 1 2 2 4 1 1 4 6 2 4 4 8 4 4X40 22 2 0 ,8

УП-220-Л4 1 2 2 2 — 1 1 2 6 2 4 2 4 2 2X40 22 17,1
УП-220-Л5 1 2 2 2 — — — 4 12 2 4 2 4 2 2X40 20 16,9
УП-220-Л6 1 2 2 2 — 1 1 2 12 2 4 2 4 2 2X40 22 17,1
УП-220-Л7 1 2 2 4 2 1 2 4 10 2 4 4 8 4 4X40 34 21

УП-220-Л8 1 2 2 4 — — — 4 6 2 4 4 8 4 4X40 14 20,4
УП-220-Л9 1 2 2 2 2 1 2 2 10 2 4 2 4 2 2X40 34 20,9
УП-220-Л10 i 2 2 4 2 1 2 4 6 2 4 4 8 4 4X40 30 20,9
УП-220-Л И 1 2 2 2 2 1 2 2 6 2 4 2 4 2 2X40 30 17,3
УП-220-Л12 1 2 2 4 — 1 1 4 12 2 4 4 8 4 4X40 28 2 0 ,8
УП-220-Л13 1 2 2 2 — — — 2 6 2 4 2 4 2 2X40 14 16,8
УП-220-Л14 2 3 3 4 — 2 2 4 12 3 8 4 8 4 4X43 28 29,4
УП-220-Л15 2 j 3 3 6 3 2 3 6 ;201 3 8 6 12 6 6X43 42 ,33,3



Продолжение

Тип портала

Марка элемента iи количество

К
ол

ич
ес

тв
о 

бо
л

то
в 

в 
ш

т.

О
бщ

ий
 Е

ес
 п

ор
та


ла

, 
в 

т

У
С

К-
6Б

 
I

■Qг-
X
U

У
П

-2

С< У
М

П
-4

2 30 1 гГ
а
Z  :
>> У

М
П

-4
9

У
М

П
-5

0 —■ 1 LO J
С
£  :
>» ;

=3 ■Ю 1
а  1 
Z :^  ;

тл

Z :i ;
<  :

я
2  _ ко

рп
ус

 к
ли

но


во
го

 з
аж

им
а

Ка
на

т

У П - 2 2 0 - Л 1 6 2 3 3 6 1 1 1 6 1 2 3 8 6 1 2 6 6X 43 5 0 3 2 , 7
У П - 2 2 0 - Л 1 7 3 4 4 8 — — — 8 1 8 4 1 2 8 16 8 8X 43 3 8 4 3 ,5
У П - 2 2 0 - Л 1 8 3 4 4 8 — 2 2 8 18 4 1 2 8 1 6 8 8X 43 4 4 4 4 ,9
У П - 2 2 0 - Л 1 9 3 4 4 8 4 2 4 8 2 6 4 1 2 8 1 6 8 8 X 4 3 7 8 4 4 ,8
У П - 2 2 0 - Л 2 0 3 4 4 8 1 1 1 8 2 2 4 1 2 8 16 8 8 X 4 3 5 0 4 4
У П - 2 2 0 - Л 2 1 3 4 4 8 2 1 2 8 2 6 4 1 2 8 1 6 8 8 X 4 3 58 4 4

У П - 2 2 0 - Л 2 2 3 4 4 6 2 2 2 6 1 8 4 1 2 6 1 2 6 6 X 4 3 4 4 4 1 , 2
У П - 2 2 0 - Л 2 3 3 4 4 6 3 2 4 6 3 0 4 1 2 6 1 2 6 6 X 4 3 8 2 4 1 , 8

У П - 2 2 0 - Л 2 4 3 4 4 7 — 2 2 7 1 8 4 1 2 7 1 4 7 7X 43 4 4 4 3

У П - 2 2 0 - Л 2 5 3 4 4 7 — — — 7 18, 4 1 2 7 1 4 7 7X 43 38 4 2 , 4
У П - 2 2 0 - Л 2 6 4 5 5 9 4 2 5 9 3 2 5 1 6 9 1 8 9 9X 43 9 8 5 5 , 7
У П - 2 2 0 - Л 2 7 4 5 5 8 3 2 4 8 3 6 5 16 8 1 6 8 8X 43 98 5 3 , 7

У П - 2 2 0 - Л 2 8 4 5 5 8 3 2 4 8 36 5 16 8 1 6 8 8 X 4 3 9 4 5 3 , 7

У П - 2 2 0 - Л 2 9 5 6 6 1 2 6 2 6 1 2 4 2 6 2 0 1 2 2 4 1 2 1 2 x 4 3 1 2 2 6 9 ,8

У П - 2 2 0 - Л 3 0 5 6 6 1 0 — 3 3 10 , 3 0 6 2 0 10 2 0 1 0 1 0 X 4 3 8 6 6 5 ,3
У П - 2 2 0 - Л 3 1 5 6 6 1 0 4 3 6 10 4 2 6 2 0 10 2 0 1 0 1 0 X 4 3 1 2 2 6 6 ,2



Стойки, траверсы, фундаменты под стойки и плиты 
кабельные каналы, плиты и ростверки

Таблица 19

Р и с .

и
п

. >» Я CL 
Я Н° УЕЕ я Т и п

о  Ч

1 ц
я<и
s

Р а з м е р ы  £1  м

щ  О
г  а
S  0) Я^  м м
К  аз я 1

э л е м е н та s «
£ я  

®  ЯО  я

CD
Я

О

: & 3
а ХЬ  ( 0 ) h

УСК-8Б 2 5 0,56 22,2
УСК-7Б 1,7 4,25 0,56 19,45
УСК-6Б 1,57 , 3,93 0,56 18
УСК-4Б 1,3 3,25 0,56 15,25

та
М УСК-ЗБ 1,2 3 0,56 13,8

s Sо УСО-1 0,32 0,8 0,25X0,25 5,2
н

C J УСО-2 0,27 0,7 0,25X0,25 4,4
УСО-3 0,22 0,6 0,25X0,25 3,6
УСО-4 0,19 0,5 0,25X0,25 3
УСО-5 0,14 0,4 0,25X0,25 2,2

УСТ-1 0,98 2,45 0,4X0,4 9
УСТ-2 1,14 2,85 0,4X0,4 10,5
УСТ-3 2 5 0,6X0,4 14

Ст
ой

ка

УСТ-4 2 5 0,6X0,4 14

ОчН

УТ-1
УТ-2
УТ-3
УТ-За

0,31
0,46
0,68
0,68

0,8
1,2
1.7
1.7

0 ,4X0,4  
0 ,4 X 0 ,4 
0 ,4 X 0 ,4 
0 ,4 X 0 ,4

4
5.92
8.92
8.92

— Д1

м
о
о>ъСииа

БК-11
БК-12

0,0075
0,015

0,02
0,04

0,15X0,1
0,15X0,1

0,5

201



Продолжение

Рис.

« * ffl н о У а * s U 9 к 5 и §
^  х  а

Тип
элемента

х
онО) хVO Ч
S's«ё«

О со
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
Порталы

Таблица 20

Рис. Т и п  п о р т а л а
№  М а р к а

п о з .  э л е м е н т а ег • 
s  р.4 Э о я 

аз

Р а з м е р ы  
п о р т а л а  в  м

в ы с о - б а з а
т а  1 а

УПМ-35-2
2

ТУ-1
ТУ-2

616
181

5,6 2

о з в 2
УПМ-220-2

1
2
3
4
5
6

ТУ-8
ТУ-13а
ТУ-13
ТУ-15
ТУ-17
ТУ-18

2
1
1
2
2
4

1800
416
422

8
26
12

И ,4 14.5

УПМ-330-1

1
2
4
5
6

ТУ-8
ТУ-28
ТУ-15
ТУ-17
ТУ-29

2
2
2
2
4

1800
1376

8
26
28

11.4 16

1 ТУ-8 2 1800
2 ТУ-9 2 158
3 ТУ-10 1 339
4 ТУ-11 2 8 11,4 9

УПМ-110-1 5 ТУ-12 2 18
(1 ячейка) 6 ТУ-24 1 4

7 УМП-44 1 35
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Р и с , . Тип портала №
поз.

Марка
элемента

К
ол

ич
ес

тв
о

ш
т.

Ве
с 

эл
ем

ен
та

 , 
I 

в 
кг

Разм
в

высо
та 1

еры
м

база
а

У ПМ-200-1 
(1 ячейка)

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

ТУ-15
ТУ-16
ТУ-18
ТУ-19
ТУ-20
ТУ-21
ТУ-22
ТУ-23
ТУ-23а
У МП-48
ТУ-24

2
2
4
2
2
8
1
1
1
1
2

8
4

12
2394
1072

48
245

452
445
79
8

16,5 15,4

1 ТУ-38 2 14
2 ТУ-39 2 100

3 ,6 ТУ-33 12 84
УПМ-500-3 4 ТУ-32 4 2060 16,5 15,4

5 ТУ-34 2 2060
7 ТУ-22 1 245

8,9 ТУ-Зб 2 2500
10 УМП-48 1 79

ТУ-35 2 34

1 ТУ-8 2 1780
2 ТУ-13а 2 832
3 ТУ-14 2 ИЗО
4 ТУ-15 4 16
5 ТУ-16 6 72
6 ТУ-17 2 26
7 ТУ-18 12 36

У ПМ-220-3 8 ТУ-19 2 2394 ю
(1 ячейка) 9 ТУ-20 2 1072 СО

10 ТУ-21 8 48
11 ТУ-22 1 245
12 ТУ-23 1 452
13 ТУ-23а 1 445
14 ТУ-24 1 4
15 УМП-48 1 79

1 ТУ-16 4 48
2 ТУ-19 2 2394
3 ТУ-20 2 1072

УПМ-330-2 4 ТУ-21 8 56 17,3
5 ТУ-22 1 245
6 ТУ-30 2 1378
7 ТУ-31 4 16
8 УМП-48 1 79

to
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Рис. Тип портала
№

п о з.
М арка

элемента

К
ол

ич
ес

тв
о 

в 
ш

т.

В
ес

 
эл

ем
ен


та

 
в 

кг

Размеры  п о р 
тал а , в м

вы со
та  1

база
а

У ТУ-22 1 245
2 ТУ-29 12 84

6  й 3 ТУ-40 2 1580
1 V 1 У ПМ-500-3 4 ТУ-41 2 1770 23,4 12

5 ТУ-42 4 112
_ ТУ-43 4 12

i \, ц / ТУ-45 2 2208
— ТУ-48 1 238

7 УМП-48 1 79

R v 2 /  г
| l

! \  j 3 ^
ТУ-22 1 245

2 ТУ-29 8 56
m  г 5 <Ьч у ' 3 ТУ-40 2 1580

U -----  ----- aJ 4 ТУ-41 2 1770 23,4 14
5 ТУ-42 4 112

УПМ-500-2 __ ТУ-43 4 12
6 ТУ-44 2 20

__ ТУ-46 2 2124
__ ТУ-47 4 16

7 УМП-48 1 79

УПМ-35-1 1 ТУ-3
1

2 814
(1 ячейка) 2 ТУ-4 1 296

7,33 ТУ-5 1 92
4 ТУ-6 1 15
5 ТУ-7 1 1
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СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ И МОЛНИЕОТВОДЫ

Таблица 21

<и
S sИ вц

Размеры в м

Рио. а =Г о *
g&
1 5
3 SX *

Марка Вес 
в кг

высо - 
та 1

основа
ние а

ТУ- 1 
ТУ- 9 
ТУ-22 
ТУ-48

308
79

245
238

4.5
2,8
5.6
5.6

0,6X0,45 
0,8X0,49 
0 ,8 X 0 ,2 
1,4X1,0

о g
Н д

Ч Ц

8
10
10
8

ТУ- 3 
ТУ- 8 
ТУ-19

407
900

1197

7,1
11,4
9,8

1 ,3X 0 ,6 
2X0,6 

2 ,5 X 2 ,5

16
16
16

ТУ-2 181 4 0 ,4 X 0 ,4
ТУ-4 295 5,96 0 ,5 X 0 ,5
ТУ-10 339 8,4 0 ,5 X 0 ,5
ТУ-13 422 7,2 0 ,8 X 0 ,8
ТУ-13а 416 6,9 0 ,8 X 0 ,8
ТУ-14 565 9,8 0 ,8 X 0 ,8
ТУ-23 452 7,3 0 ,8 X 0 ,8
ТУ-23а 452 7,3 0 ,8 X 0 ,8
ТУ-28 688 7,68 0 ,8 X 0 ,8
ТУ-30 684 8,7 0 ,8 X 0 ,8

8
8

14
14
14
14
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D Размеры в м
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