
СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Выпуск № 1

Ш. СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ВСН 07-90
МПС СССР

(Внесены Гипротранстэи МПС СССР, утверждены МПС СССР
25.07.90 г. № А-1859у, введены в действие с 01.01.91 г.)

1. Настоящие нормы разработаны для объектов, зданий и сооружений железнодорожного транспорта по номенклатуре, составленной на основе предложений Управлений МПС и проектных институтов и утвержденной МПС СССР 12.09.89 г., дополнительно к разделу "Железнодорожный транспорт" Изменения № 4 главы СНиП I.04.03-85 г.

2. На настоящие нормы распространяется действие Общих положений и Общих указаний к разделу В. Транспортное строительство СНиП I.04.03-85, за исключением п.8.

Наименование объекта	Характеристика	Норма продолжительности строительства, мес.			Наименование показателя	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости																		
		Общая	В том числе			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			подготовительный период	передача обслуживания																			мониторинг обслуживания	
9. Дезинфекционно-промывочный пункт	Суммарное суточное обслуживание вагонов, ед.: 100	18	2	9-14	$\frac{7}{10-16}$	Кл	13	28	45	65	86	100												
10. Дезинфекционно-промывочная станция	Суммарное суточное обслуживание вагонов, ед.:																							
	св. 100 до 200	24	3	15-21	$\frac{8}{16-23}$	Кл	9	20	34	50	66	80	92	100										
	• 200 • 300	27	4	15-23	$\frac{10}{16-25}$	Кл	8	18	30	44	59	71	82	89	100		74	81	87	92	97	100		
	св. 300	30	4	16-25	$\frac{11}{17-27}$	Кл	7	18	27	40	53	64	74	80	90	100	70	77	84	89	94	97	100	
11. Вагоно-колесные мастерские	Годовой ремонт колесных пар со сменой элементов, тыс.ед.:																							
	20	16	2	8-14	$\frac{7}{9-15}$	Кл	17	37	57	77	95	100												
	30	18	2	8-16	$\frac{9}{9-17}$	Кл	14	33	51	69	87	100												
12. Вокзалы	На число пассажиров, чел.:																							
	от 501 до 800	48	6	-	-	Кл	3	8	14	20	27	35	43	51	59	67	74	81	87	92	97	100		
	св. 800 до 1100	51	6	-	-	Кл	3	8	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	89	94	97	100	

Наименование объекта	Характеристика	Норма продолжительности строительства, мес.			Наименование показателя	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости																		
		Общая	В том числе			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			подготовительный период	передача оборудования																			мон-таж обо-рудо-вания	
23. Электрificazione существующих железных дорог	Однопутных без удлинения путей и переустройства станций, протяженность, км:				2.	РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕЛЕВИЗНОЕ ПЕРЕОБОРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ																		
	от 20 до 50	8	I	5-7	$\frac{3}{6-8}$	Кл	20	60	100															
	св.50 до 100	9	I	5-8	$\frac{4}{6-9}$	Кл	18	48	100															
	Двухпутных без удлинения и переустройства станций, протяженность, км:																							
	от 20 до 50	9	I	5-8	$\frac{4}{6-9}$	Кл	18	48	100															
	св.50 до 100	10	2	6-9	$\frac{4}{7-10}$	Кл	11	32	73	100														
	Двухпутных при наличии работ по переустройству станций и удлинению путей, протяженность, км:																							
	от 20 до 100 ^x	16	2	11-14	$\frac{4}{12-15}$	Кл	8	16	27	46	80	100												
	св.100 до 200 ^x	21	3	15-19	$\frac{5}{16-20}$	Кл	6 5	10	17	26	41	66	100											
	" 200 " 300	30	3	21-29	$\frac{9}{22-30}$	Кл	4	10	17	26	39	52	65	78	90	100								
	" 300 " 400	36	3	22-35	$\frac{14}{23-36}$	Кл	5	10	17	25	36	47	58	70	78	86	94	100						

