



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от " 9 " февраля 2015 г.

№ 85/ис

Москва

**Об утверждении формы графика выполнения мероприятий
по проектированию и (или) строительству (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства и формы графика выполнения
мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества**

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2014, № 41, ст. 5536), **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить прилагаемые:

а) форму графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

б) форму графика выполнения мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ю.У. Рейльяна.

И.о. Министра

Л.О. Ставицкий

ФОРМА ГРАФИКА
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование федерального органа исполнительной власти _____
Наименование субъекта Российской Федерации _____
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации _____
Наименование государственного/муниципального заказчика _____
Наименование государственной программы _____
Наименование федеральной целевой программы/ Настрограмное направление деятельности _____
Наименование субъекта _____

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (адрес строительства)	Вид строительства (строительство, реконструкция, техническое перевооружение)	Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей																Земельный		Проектирование	Предельная стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей*	Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта	Результаты выполнения государственного задания государственной историко-культурной экспертизой (дата, номер) / Планируемая дата получения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Результаты выполнения государственного задания государственной экологической экспертизой (дата, номер) / Планируемая дата получения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Результаты выполнения государственного задания государственной экспертизы о достоверности определения стоимости объекта капитального строительства (дата, номер) / Планируемая дата получения государственной экспертизы о достоверности определения стоимости объекта капитального строительства (месяц, год)						
			Всего			в том числе:																										
						федеральный бюджет			бюджет субъекта Российской Федерации			местный бюджет			иные источники				Утверждение документации по планировке территории	Предоставление земельного участка заказчику	Утверждение контракта на проектирование											
			20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
1																																
2																																

Стоимость строительства в соответствии с заключением о проведении достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей		Способ размещения государственного (муниципального) заказа	Экономика, сформировавшаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей												Строительство				Оборудование			Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %			Планируемая дата получения заказчиком акта государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям эстетических, режимных и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключенных федерального государственного земельного надзора в случае, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса (иными, глг)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом		
					Всего						в том числе:																			
					базисный уровень цен (2001 г.)			текущий уровень цен			федеральный бюджет		бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет		иные источники		Получение разрешения на строительство, реконструкцию	Начало подготовительных работ									Строительно-монтажные работы	
					20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен			начало	окончание								
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

* Предельная стоимость не должна превышать стоимость строительства, определяемую по НЦС либо по объектам аналогии

ФОРМА ГРАФИКА
выполнения мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества

Наименование федерального органа исполнительной власти
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы
Наименование федеральной целевой программы/ Непрограммное направление деятельности
Наименование субсидии

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества, его адрес	Объем денежных средств, предусмотренных на приобретение объекта недвижимого имущества, тыс. рублей					Способ определения поставщика по контракту на приобретение объекта недвижимого имущества*	Дата заключения контракта на приобретение объекта недвижимого имущества (планируемый срок заключения)	Стоимость приобретения объекта недвижимого имущества в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей					Дата подписания акта приемки объекта недвижимого имущества	Срок государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества
		Всего	в том числе:						Всего	в том числе:					
			федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации	местный бюджет	внебюджетные источники				федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации	местный бюджет	внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

_____ М.П.

* в документации о закупке необходимо указывать наличие отчета об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости