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Аннотация

Технологические карты разработаны на монтаж грозозащитного 
троса с встроенным волоконно-оптическим кабелем (ОКТ), на 
вновь строящихся ЕЛ напряжением 35 кВ и выше с металлически­
ми и железобетонными опорами.

Сборник включает 8 технологических карт на раскатку по 
земле троса-лидера; раскатку под тяжением, натягивание и визи­
рование ОКТ, в том числе на пересечениях с ЕЛ, автомобильными 
и железными дорогами; монтаж натяжного, поддерживающего и по- 
луанкерного креплений ОКТ на промежуточных и анкерных опора»:.

В карта»: даны рекомендации по их применению, организации и 
технологии производства работ, основные требования техники бе­
зопасности, указана потребность в трудовых и материально-тех­
нических ресурса:, приведены технике-экономические показатели.

Е приложении приведены рисунки, иллюстрирующие произво­
дство отдельных операций.

Карты разработаны отделом ОПЗС-12 (гл.специалист Коган 2.Н. 
и ведущий специалист Кушнир Л.Д.)
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1. Технологические карты разработаны на монтаж грозозащитного 
троса с встроенным волоконно-оптическим кабелем (ОКТ), на 
вновь строящихся ЕЛ напряжением 35 кВ и выше.
2. Карты предназначены для использования в качестве руко­
водства при производстве работ и составления организационно- 
технологической документации (ПОС и ПНР). При разработке карт 
учтены основные положения "Методических указаний по разработке 
технологических карт в строительстве". Госстрой СССР, 1987.
3. Сооружение ВоЛС на вновь строящихся Вл является частью об­
щего технологического процесса по монтажу проводов и грозоза­
щитных тросов. Последовательность монтажа кабеля, календарный 
план, графики поставки материально-технических ресурсов должны 
быть узязаны с общим календарным планом строительства ЕЛ и 
сроками выполнения других работ на данной линии электро­
передачи.
4. До начала монтажа ОКТ должны быть произведены следующие 

подготовительные работы, не учитываемые настоящими картами:
закончена установка всех опор ВЛ с устройством зазем­

ления ;
выполнены согласования с организациями - владельцами 

пересекаемых линии связи и электропередачи, железных 
и автомобильных дорог:
расчищены и спланированы площадки для установки спе­

циальных машин для монтажа кабеля под тяжением и гид­
роподъемников ;
заранее скомплектована и непосредственно перед нача­

лом работ развезена по трассе сцепная арматура;
подготовлены и испытаны монтажные приспособления; 

установлены защиты на пересечениях.



- 5 -

5. Рекомендуется производить монтаж ОКТ, как правило, до мон­
тажа проводов ЕЛ.
5. Карты рассчитаны на производство работ в нормальных усло­
виях (равнинная местность, летний период, продолжительность 
рабочей смены 8 час). При привязке технологических карт к кон­
кретному объекту необходимо уточнить порядок выполнения от­
дельных операций, скорректировать объемы работ и технико-эко­
номические показатели в соответствии с проектом и фактическими 
условиями строительства.
7. Картами предусмотрено ведение работ специализированными 
звеньями при поточном строительстве ЕЛ. Количество звеньев 
назначается в зависимости от заданных сроков строительства на 
основании календарного графика производства работ, составляе­
мого с учетом показателей, приведенных в картах сборника.
8. Б перечень материально-технических ресурсов не включен бри­
гадный инвентарь и инструменты, предусмотренные технологи­
ческим нормокомплектом по монтажу грозозащитных тросов, и ере-- 
детва защиты при работе в зоне влияния действующих ЕЛ.
9. Технико-экономические показатели составлены, исходя из 
продолжительности технологических операций без учета подгото­
вительных и вспомогательных работ (устройство подъездов и пло­
щадок, переезды механизмов, изготовление и испытания монтажных 
приспособлений, сборка арматурных цепочек и т.п.).
10. Поставляемый на строительство ОКГ подвергается входному 

контролю качества. При этом проверяется состояние барабана и 
его обшивки, герметизация защиты концов кабеля, целостность 
оптических волокон. Результаты визуального контроля и измере­
нии оптических параметров кабеля фиксируются в протоколах. 
Вопрос о применении или замене кабеля, имеющего выявленные 
повреждения или отклонения от паспортных характеристик, реша­
ется заказчиком.
11. Работы по сооружению ВОЛС-ЕЛ следует вести в соответствии 

с " Правилами производства и приемки работ. Монтаж волоконно- 
оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи". 
2 редакция, Оргэнергоетрой, 1997г. и " Пособиями к правилам 
производства и приемки работ волоконно-оптических линий связи 
на воздушных линиях электропередачи".2 редакция, Оргэнергост- 
оой, 1997г.



12. При производстве строительно-монтажных работ должны стро­
го соблюдаться требования техники безопасности, изложенные в 
следующих нормативных документах:

СНиП II1-4-80*. Правила производства и приемки работ. Тех­
ника безопасности в строительстве. 1980;

Правила техники безопасности при производстве электромон­
тажных работ на объектах Минэнерго СССР. М.Информэнерго,19S4;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем­
ных кранов (ПЕ-10-14-92). ПИО 0БТ,1996;

Правила техник!'! безопасности при эксплуатации электроуста­
новок. М. Знергоатомиздат, 1989;

Инструкция по организации и производству работ повышенной 
опасности, ИНПА, 1996;

Типовая инструкция по охране труда для электромонтаж­
ников. ТОЙ?-6о—58—95. Утверждена Минстроем РФ, 1995.

Основные требования, связанные с конретными технологичес­
кими схемами, даны в соответствующем разделе каждой технологи­
ческой карты.

Строительно-монтажные работы в охранных зонах действую­
щих линий электропередачи, а также на пересечениях с ЕЛ, шос­
сейными и железными дорогами должны выполняться по навя-
АУ-динуил П1 'Ктроле: ответственког о уководителя работ
в порядке, с 
дельцами пер£

згласованком с организациями, являющимися 
:-екаемых объектов.

:а-

При монтажных работа*: следует руководствоваться правилами, 
изложенными в паспорте на данный тип кабеля, а также инструк­
циями и технической документацией на используемые машины, ме­
ханизмы и приспособления.
13. Монтаж муфт и производство измерений освещается в техноло­
гических картах, включенных в сборники 2 и 3.
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!
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1. 'Область применения.

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж ОКГ
на пересечениях с автомобильными и железными дорогами.

1.2. Е состав работ, рассматриваемых картой, входят: 
устройство защит на переходах через автомобильные и

электрофицированные железные дороги: 
прокладка троса-лидера:
раскатка, визирование и закрепление ОКТ на опорах.

1.3. Настоящую карту читать совместно с картами ТК-1-1, 
ТК-1-2, ТК1-3 и ТК-1-4 настоящего сборника.

2. Организация и технология производства работ.

2.1. До начала работ должны быть закончены подготовитель­
ные работы, указанные в п.4 общей части.

2.2. Для предохранения от повреждений раскатываемого ОКТ и 
пересекаемой контактной сети рекомендуется устраивать деревян­
ные или металлические защиты.

2.3. Строительная длина ОКТ на барабане должна соответ­
ствовать длине переходного пролета с учетом запаса на уст­
ройство спусков на граничных опорах, где предусмотрена уста­
новка соедтшительных муфт.

2.4. Последовательность выполнения основных операций.
2.4.1. Ходом автомобиля раскатать трос-лидер по земле до 

первой защиты.
2.4.2. Вручную раскатать трос-лидер в переходном пролете и 

перетащить его через защиты и провода пересекаемой контактной 
сети, используя для этой цели гидроподъемник.
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2.4.3. Поднять трос-лидер в раскаточных роликах на гранич­
ные опоры.

2.4.4. Присоединить при помощи монтажного захвата("чулка") 
трос-лидер к концу ОКТ., смотанному вручную с барабана, находя­
щегося на раскаточном устройстве. Другой конец троса-лидера 
закрепить на приемном барабане тяговой машины.

2.4.5. Произвести раскатку ОКТ под тяжением, контролируя 
стрелу провеса по расстоянию до проводов контактной сети, линий 
связи и ЕЛ СЦБссоблюдением требуемого нормами габарита (рис.7).

2.4.6. Установить на раскатанном ОКТ возле начальной 
граничной опоры натяжное крепление и закрепить ОКТ на опоре, 
предусмотрев спуск для монтажа соединительной муфты.

2.4.7. Произвести визирование стрелы провеса в переходном 
пролете по рейкам, пользуясь проектными монтажными таблицами.

2.4.8. Смонтировать и закрепить на конечной граничной опо­
ре натяжной зажим по отметке, нанесенной на ОКТ при визирова­
нии. Положение отметки должно учитывать длину подвески.

2.4.9. Отсоединить трос-лидер.
2.4.10. Демонтировать и опустить на землю монтажные прис­

пособления и такелаж.

3. Техника безопасности.

3.1. При производстве работ необходимо соблюдать общие 
требования техники безопасности, изложенные в п.12 общей части.

3.2. Для монтажа ОКГ в пролете пересечения с автомобиль­
ными и железными дорогами должны составляться протоколы вза­
имного согласования между строительно-монтажнеой организаци­
ей и владельцем пересекаемого объекта с указанием даты и Бре­
мени производства работ, времени и продолжительности отключе­
ния контактной сети, фамилий ответственных руководителей работ.

3.3. Работы по монтажу ОКГ на пересечениях должны выпол­
няться по наряду-допуску, в котором перечисляются защитные 
мероприятия по технике безопасности.

3.4. На пересечениях с автомобильными дорогами по обе сто­
роны от места раскатки троса-лидера на расстоянии 50-100м 
должны быть установлены знаки, предупреждающие о проведении 
работ на дороге, ограничении скорости движения на этом участ­
ке, допустимых габаритах проходящего автотранспорта. На время 
производства монтажных работ выставляются сигнальщики, имеющие 
красные флажки.



3.5. Установка деревянных защит должна производиться в 
присутствии представителя соответствующей службы железной до­
роги.

З.о. Переброска троса-лидера через контактную сеть выпол­
няется в строго определенное Бремя ("окно”) после остановки 
движения поездов, снятия напряжения с токоведущих частей, 
наложения на них переносных заземлении и допуска к работам 
персоналом служб железной дороги. Остановку движения поездов 
и предупреждение бригады о их приближении обеспечивают пред­
ставители железной дороги.

3.7. Категорически запрещается оставлять переброшенный ОКТ
на деревянных защитах на ночь.

3.8. Установку и снятие переносных заземлений на контак­
тной сети производит эксплуатационный персонал. Запрещается
снятие заземлении до полного завершения работ закреплению
ОКТ на граничных опорах в проектном положении .

3.9. Работы е  переходном пролете должны выполняться только 
в светлое время суток.

4. Состав ЗЕена.

\
Профессия |

1------1----
; Разряд!
! 1

Колпгае с тэ о * чел

Электролинейщик 5 1
— и _ 5 о

_ ?? _
Машинист

3 5

тяговой машины 5 ИX

тормозной машины 5 •1X
гидроподъемника 5 п
буровой машины 5 (1) только при ус-
автомобиль ног о 
крана

5 (1) тройстве защит

И т о г о 12 (14)



5. Материально-технические ресурсы.

[ поз
i i *

*i Наименование jМарка* ГОСТ 1
» . J _  ______________ L

Кол.
$

] Примечание
j _________________________________________________________

•1± Тяговая машина 1
Тормозная машина 1

п Гидроподъемник 2 Подъем на высоту
4 Машин а буришьная MFK - 750А4 1 Ф « *  •% \ г1 UJJLD Л и П у л

5 Кран КС-2574 И± \7 Q 73 Q 7/7 Q ТЕ 6

автомобильный защит
Я Канат Д-11,Омм 30055-93 по m m ̂  чч * w чч л «л

МИН •" П/1МИ1 1 J1 KI—<W ш л л  w

с ин те тиче с кии длине
участка
+200м

7 Строп коль цев ои 25573-82* по Подвеска блоков
Д-8,5мм дл.1,0м ИИО 31*/ и поданкеровка.

опор ОКТ
8 Елок одноролй- 

ковыи иОО мм
п ?  ас кат очный

9 Елок монтажный 1 Подъем присноеоб-
г.п. 1 т Л6НИИ И тВК0ЛЗла

на опору
10 Канат 3079-80* 1 Подъем приспособ-

Д-8,5мм длЛООм Л0НКИ И TBKSЛ5*т13г
11 Скоба СК-7 5 Крепление блоков
12 Трап монтажный 

г.п.150 кг,дл.5м
2 забота на высота

13 Еалансир
(противовес)

2

14 Вертлюг -1
г

15 Захват монтажный 1 П г1 "м Т/ТХч нЛ рдТ/7н-> —

("чулок*') лтлттрла. р  ПТСП
16 Зажим монтажный Анкеровка ОКТ

болтовой
17 Радиостанция RS-204/R-T з Связь
18 Рейка визирная п

19 Защита дереЕЯн- рис . 8 п р ас н г~)7т кр̂/'т1 л о” о
ная лес а см . вис. 8 .

20 Вин окль 8-кратный 1 Наблюдение за
IIО Л 0  Б ОИ монтажом ОКТ

Марка гидроподъемника выбирается в зависимости от высоты опооы
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6. Техника-экономические показатели.

! В е л и ч  и к а
I------------------------------

j На переходе через
Н а и м е н о в а н  и е |------------ 1----------------------

1 автомо- 1 электрищици- 
S билъную | рованную же- 
1 дорогу i дезнуто дорогу

____________________________________ !__________ |_________________

Затраты труда, чел.час
з л е кт р олин е йщико в 16,0 29 .,6
машинястив 6,0 14,8

Продолжительноеть работ, час Р Г)•W W Я 7W f  •

Показатели не учитывают затрат НЗ, VCTPQPICТБО тл Д0МОН

таж деревянных защит.

сю
 
со



i i р л Л и л \ е Н я «

п рп р и рр ь  r>ГДпv 'wк п вл A w W -J* ш-ш*‘ А >4 <*W .̂' At A W-r V All 1) ш >W
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1 - Элементы тросостойки
2 - Раскатанный блок диаметром 350мм
3 - Трос-лидер
4 - Монтажный блок г.п. 1т
5 - Такелажный канат диаметром 8,5мм дл. 100м6 - Строп кольцевой диаметром 8,5мм дл.1,0м
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Рис.2. Подвеска троса-лидера на 
промежуточной опоре
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1 - Элемент тросостойки опоры ВЛ
2 -  О К Г
3 - Натяжной зажим
4 - Натяжная арматурная цепочка
5 - Ручная лебедка а.пЛт
6 - Монтажное звено ДТМ
7 - Канат диаметром 8,5мм длиной 8м
8 - Раскаточный блок диаметром 600 мм
9 - Отметка, нанесенная на отвизированном ОКГ краской 
10 - Монтажный трап длиной 5м

Ч'ЗЗОЗ

Отметка начала намотки спирали зажима 
должна совпадать с цветными метками 
на протекторе и натяжной спирали

а

Последовательность производства работ 
по монтажу натяжного крепления при­
ведена в карте ГК - 1-4.

Рис. 3. Монтаж натяжного крепления ОКГ 
на анкерной опоре



1 - ОКГ
2 ~ Элементы тросостойки опоры ЕЛ
3 - Поддерживающая арматурная подвесна
4 - Поддерживающий спиральный зажим
5 - Отметка, нанесенная на отвизироваяном ОКГ краской 
8 - Раскаточный блок диаметром 350 мм
7 - Лодочка поддерживающего зажима для грозозащитного троса
8 - Канат диаметром 8,5мм дл.8м
9 - Ручная лебедка г.л.1т 
10 - Монтажная балка

Последовательность производства работ по монтажу поддерживаю­
щего спирального зажима приведена в нарте ТК-1-5.

Рис.4. Монтаж поддерживающего крепления 
ОКГ на промежуточной опоре
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- ОКТ
- Натяжной зажим
- Натяжная арматурная цепочка
- Провод заземления
- Крепление к тросостойке опоры- Элемент тросоетойнн опоры- Ручная лебедка г.п.1т
- Канат диаметром а,5мм длиной 8м
- Монтажный трап длиной 5м
- Крепление провода заземления к ОКТ

к соединительной муфте

ЧЧ№

Последовательность производства работ 
по монтажу полуанкерного крепления 
приведена б нарте ТК-1-6

Рис. 5. Монтаж полуанкерного крепления 
ОКТ на промежуточной опоре
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Рис.В. Монтам ОКГ на пересечении с ВЛ





Защита п-обрааная
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Лес кругдый диаметром 20см дл. 11м 
Лес круглый диаметром 24см дл.бм 
Лес круглый диаметром 20см дл.Зм 
Гайка М 20
Шайба квадратная М 20 
Шпилька М 20 дл. 450мм 
Проволока диаметром 4 мм 20 п.м. 
Доска 30x150мм дл. 4,5м 
Шпилька М 10 дл. 400мм 
Гайка л; 16
Шайба квадратная М 16 
Проволока диаметром 4 мм 10 п.м.

Защита одностоечная

3

На П-образную защиту
объем круглого леса - 1,7 куб.м;

на одностоечную защиту
объем круглого леса - 0,9 куб.м,
доски - 0,1 куб.м.

ЧЗЪоЗ
Рис.8, Деревянные защитыТК 1-8
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