

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(ГОССТРОЙ СССР)

# ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

РАЗДЕЛ 09

АЛЬБОМ 09.04

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ

Цена 7р.92к.

**В Н И М А Н И Е !**

Просим замечания и предложения  
по техническому решению и оформ-  
лению проекта направлять по  
адресу:

Тбилиси - 380019,  
проспект А.Церетели, № 115  
Тбилисский филиал ЦИТИ

Госстрой СССР  
Тбилисский филиал ЦИТИ  
Типовой проект ( серия )  
№ Т.Б.09-04

Заказ № .....

Цена ...7... руб. 3.2 коп

Тираж...1153..

Дата "12" ...II.....1976 г.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР  
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИИ  
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Т И П О В А Я  
**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ**  
КАРТА

ПРОКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА  
ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ  
ДИАМЕТРОМ 1000 мм С ПОМОЩЬЮ КРАНОВ  
В СУХИХ ГРУНТАХ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕЙ  
ДО 5 м БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ

ТТК 9.12 01.07

11304-07

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	3
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	4
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ	9
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ	22
VI. Л И Т Е Р А Т У Р А	25

## Ч Е Р Т Е Ж И

1. Схема производства работ (1 лист)	26
2. Схема размещения труб на бровке траншеи (2 лист)	27
3. Прямоук для заделки стыка. Центри- рование труб со стороны гладкого конца (3 лист)	28
4. Схема стыка безнапорных железобетонных раструбных труб. Смесительный барабан. Увлажнение асбестоцементной смеси (4 лист)	29
5. Набор конопаток и чеканок для конопатки пряди и чеканки асбестоцемента в раст- рубных соединениях (5 лист)	30
6. Схема монтажа колодца (6 лист)	31
7. Монтажные приспособления (7 лист)	32
8. Схема испытания безнапорных трубопроводов (8 лист)	33
9. График грузовых характеристик экскава- торов с крановым оборудованием, кранов на гусеничном ходу, тракторных кранов и кранов трубоукладчиков (9 лист)	34

				ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА		Шифр 9.12.01.07	
				Прокладка канализационного трубопровода из железобетонных раструбных труб диаметром 1000 мм с помощью кранов в сухих грунтах при глубине траншей до 5 м без креплений			
Кононенко А.С. Павловский В.Д. Перонов Е.Н. Мосеева				<b>И. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b> Типовая технологическая карта применяется при прокладке безнапорных трубопроводов из железобетонных раструбных труб диаметром 1000 мм. Она предусматривает укладку трубопровода в траншею без креплений глубиной до 5 м, разработанную в сухих грунтах I группы. Прокладка осуществляется по незастроенной территории в теплое время года. Все работы выполняются в две смены. Карта охватывает весь комплекс работы на I км трубопровода. Карту необходимо привязать к местным условиям строительства.			
Гл. инженер института Начальник отдела Гл. инженер проекта Исполнитель				<b>П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b> 1. Общая стоимость затрат труда на весь объем 2,67 тыс. руб. 2. Продолжительность монтажа I км трубопровода - 24 дн. 3. Трудоемкость сооружения I км трубопровода по расчету 507,5 ч-дн. по ЕН и Р 528,45 ч-дн. 4. Выработка на I рабочего по расчету 1,97 м-см по ЕН и Р 1,89 м-см 5. Затраты машино-смен механизмов на I км трубопровода и производительность в смену			
				Затраты, машино-смен а) экскаватор Э-1004 44,6 м-см б) кран гусеничный Э-801 48 в) бульдозер Д-493 23,5 " г) пневматическая трембля на ТР-I 16,8 " д) пневматический рубильный молоток Р-3 48 " е) компрессор ЗИФ-55 48 " 6. Расход топлива: а) дизельного - 10460 кг бензина - 4760 кг		Производительность 675 м <sup>3</sup> /см 20 т/см 1120 м <sup>3</sup> /см 330 м <sup>2</sup> /см	
Разработана институтом О М Т П С Минстрой СССР				Утверждена техническими управлениями Минстроя СССР Минпромстроя СССР Минтяжстроя СССР "28" декабря 1970 г. № 2-20-2-11/1481		Срок введения. 1 сентября 1971 г.	

### III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

- I. До начала строительства трубопровода должны быть выполнены следующие работы:
  - разбиты и закреплены ось и границы трассы трубопровода и отвала;
  - трасса расчищена от леса, кустарника, пней и валунов;
  - сношены и перенесены здания и сооружения в полосу отчуждения;
  - завезен и уложен вдоль трассы трубопровода однодневный запас труб и прочих материалов;
  - доставлены в зону работ строительные и монтажные машины, инструмент, инвентарь и приспособления;
  - проложены временные дороги (съезды от постоянной дороги и вдоль трассы) для обслуживания строительства трубопровода;
  - для производства работ во вторую смену выполнено освещение площадки в соответствии с нормами освещенности.
2. Основные материалы (трубы, кольца, лжки) транспортируются на трассу трубопровода с прирельсовой базы; вспомогательные материалы (раствор, щебень) — с ближайших предприятий стройматериалов.

Железобетонные трубы рекомендуется вывозить автомобилями типа МАЗ-200, МАЗ-500, КраЗ-2И4 и КраЗ-2И9 грузоподъемностью соответственно 7; 7,5; 7 и 12 т. Трубы укладываются на специальные деревянные подкладки с выкружками.
3. Доставленные на трассу железобетонные трубы следует укладывать вдоль трассы раструбами вперед по ходу укладки согласно схеме, приведенной на 2 листе.
4. Строительство трубопровода ведется поточно, в следующей последовательности:
  - разработка траншей, зачистка дна траншей, рытье приямков;
  - укладка труб в траншеи;
  - заделка стыков труб;
  - устройство колодцев;
  - испытание трубопровода;
  - засыпка траншей.

## РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ, ЗАЧИСТКА ИХ ДНА, РЫТЬЕ ПРИЯМКОВ

1. До начала земляных работ на трассе закончить плановое и высотное обоснование — полигонометрию II разряда и нивелирование III и IV классов.
2. Разработку траншей выполнять в сроки, строго указанные с общим потоком работ по прокладке трубопровода.
3. Разрабатывать траншеи экскаватором Э-1004 (оборудованным драглайном с емкостью ковша  $1,1 \text{ м}^3$ ) с укладкой грунта в односторонний отвал. Ширина траншеи по низу — 2,4 м.
4. Режим экскаваторных работ принять в 2 смены по 8 часов, включая междусменную передачу и приемку.
5. Недобор грунта против проектной отметки разрешается не более чем на 10 см. Место, где грунт выбран ниже проектных отметок, засыпают местным грунтом и уплотняют его до естественной плотности пневмотрамбовками.
6. Зачистку траншей под трубу и устройство приямков выполнять вручную. Разработанный грунт укладывать у бортов по дну траншеи и использовать для последующей подбивки уложенного трубопровода.
7. Уклон спланированного дна траншеи проверять визиркой по верху кольев, забитых по оси трубопровода через 5 м.

## УКЛАДКА ТРУБ В ТРАНШЕЮ

1. Перед укладкой труб в траншею отметки подготовленного основания проверить нивелировкой. Для точного соблюдения проектного уклона трубопровода отметку лотка в натуре выносить в центры котлованов под смотровые колоды по мере разработки траншеи.
2. Раскладывать трубы по бровке траншеи против ее уклона растресками вперед.
3. Опускать трубы в траншею краном Э-801 или другим, имеющим грузоподъемность 5 т при вылете стрелы 7,55 м.
4. Для строповки труб использовать стальные тросы с органическим сердечником (6х37-1) диаметром 17,5 мм. Монтажные приспособления, используемые при строительстве трубопровода, приведены на 3 листе.

5. Трос крепить к трубе согласно схеме, приведенной на 3 листе.
6. Первую трубу укладывать с особенно тщательной проверкой проектного уклона.
7. Центрировать трубы при помощи подвижного отвеса, подвешенного к натянутой между отметками по оси трубопровода причалке, и дощатого шаблона, вставляемого в торец трубы. Центрирование гладкого конца трубы должно обеспечить одинаковый кольцевой зазор (15 мм) между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью гладкого конца. Центрирование производить при помощи клиньев (зубил), подкладываемых в кольцевое пространство.
8. Зазор между торцами труб должен быть равен 15 мм.
9. Трубы (концы), прилегающие к колодцам, укладывать заподлицо с внутренней поверхностью стенки рабочей камеры.
10. Зазор между трубой и стенкой колодца залить асфальтовой мастикой или затвердевшим асбестоцементным раствором.
11. Отметка лотка трубы перед колодцем не должна отличаться от проектной более чем на  $\pm 5$  мм. Отклонение горизонтальной оси трубопровода от проектной допускается не более 50 мм в каждую сторону.

#### ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТРУБ

1. Раструбы железобетонных труб заделывать просмоленной пеньковой прядью с заделкой асбестоцементным раствором. Изнутри стык затирается цементным раствором и железнится.
2. Пеньковую прядь до введения в раструб плотно скручивать в жгуты толщиной, несколько большей кольцевого зазора. Длину пряди брать равной 1,25 - 1,3 длины внешней окружности труб.
3. Для заполнения раструба использовать три жгута, которые последовательно вводить в раструб ручной конопаткой. Стыки жгутов равномерно распределяются по окружности раструба во избежание местных утолщений.
4. Каждый жгут уплотнять до отказа тулой конопаткой, после окончательного уплотнения пряди глубина свободного пространства и кольцевой щели должна быть 55 мм.



5. По окончании конопатки немедленно приступить к заделке стыка асбестоцементом.
6. Сухую асбестоцементную смесь, состоящую из 30% (по весу) асбестового волокна не ниже IY сорта и 70% цемента марки не ниже "400", готовить централизованным порядком.
7. Асбестоцемент затворять водой на месте работ в количестве, не превышающем необходимого для заделки стыка.
8. Заделывать кольцевую щель асбестоцементом на половину глубины раструба.
9. Для заделки стыков использовать набор конопаток и чеканок (№ I, 4, IO, II, I2). Заделку начинать с самой тонкой из них, переходя далее на более толстые.
- IO. Для заделки стыков применять пневматические рубильно-чеканочные молотки. Обеспечивать молотки сжатым воздухом от компрессора ЗИФ-55.
- II. Заделанный стык прикрыть влажной мешковиной или землей на двое суток.

#### УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ

1. Щебеночные основания под колодцы устраивать по мере разработки траншеи. Трамбование щебня выполнять пневмотрамбовкой.
2. Вслед за устройством оснований (до укладки труб) установить нижний бетонный блок колодца.
3. Верхние сборные железобетонные элементы колодца монтировать (после укладки труб) краном, используемым на укладке труб.
4. Для строповки элементов колодца использовать четырехветевой строп грузоподъемностью 3 т.
5. Сопряжение сборных элементов производить на цементном растворе М-100 с затиркой и железнением швов изнутри.
6. Качество монтажа колодца из сборного железобетона определяется соблюдением допускаемых отклонений от проектного положения, которые приводятся в строительных нормах и правилах СНиП III-B.3-62.

## ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА

1. Гидравлическое испытание трубопровода производить по мере окончания трубоукладочных работ на отдельных участках; до засыпки траншей землей – предварительное, после засыпки – окончательное.
2. Одновременно испытывать два соседних участка между смежными колодцами общей протяженностью 150 м.
3. Испытывать трубопровод, уложенный в сухих грунтах, на экс-фильтрацию (утечку), заливая его водой.
4. Концы испытываемого участка трубопровода закрывать инвентарными заглушками (см. 8 лист), в которых предусмотреть установку трубок для залива воды и выпуска воздуха.
5. Испытывать участок в течение 30 минут, при этом в воронке, надетой на наливную трубу, поддерживать постоянный уровень. Величина утечки определяется по количеству добавляемой воды с пересчетом на 1 км длины. Допустимая величина утечки не должна превышать для трубопровода Ду-1000 мм  $56 \text{ м}^3/\text{сутки}$ , или  $5,84 \text{ л/мин}$  на 150 м.

## ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ

1. Засыпку уложенного в траншею трубопровода выполнять в три приема. После его укладки подбить пазухи для обеспечения сохранности стыковых соединений и присыпать трубопровод на 20 см выше верха трубы. Стенки труб при этом должны быть оставлены незасыпанными.
2. После испытания герметичности стыковых соединений выполнить засыпку приямков с уплотнением, подбивку пазух и присыпку трубопровода в местах стыков.
3. Уплотнять грунт при подбивке пневмотрамбовками ТР-1.
4. В третью очередь засыпать траншею перекрестными косо-попечными проходами бульдозера.

## IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Первичной производственной единицей, ведущей строительство трубопровода, считать комплексную бригаду, объединяющую рабочих различных специальностей для выполнения всех видов работ, включая испытание и сдачу трубопровода в эксплуатацию.
2. Комплексная бригада состоит из трех звеньев и должна иметь в своем составе 23 рабочих - 12 человек в одну смену и 11 - в другую.
3. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями приводятся в таблице I.

Таблица I

№ звена	Состав звена по профессиям	Кол-во человек	Перечень работ
1	Машинист экскаватора	2	Разработка траншей, засыпка трубопровода
	Помощник машиниста экскаватора	2	
2	Машинист крана	2	Монтаж труб и колодцев с подчисткой дна траншеи, устройство приемков и подбивка труб грунтом, обеспечение нормальной работы компрессора
	Компрессорщик	2	
	Трубоукладчики	10	
3	Трубоукладчики	4	Испытание трубопровода, засыпка траншей
	Бульдозерист	1	

Всего: 23

4. Размещение в рабочей зоне инвентаря, приспособлений и средств малой механизации на рабочих местах при подготовке к монтажу труб и колодцев показано на схеме (лист I). Последовательность выполнения основных операций приводится в таблице 2.

Таблица 2

№ п. п.	Наименование процессов	Последовательность рабочих операций
1	Рытье траншеи	Разработка траншеи, зачистка ее дна и рытье приямков
2	Укладка трубопровода	Строповка трубы, проверка ее правильности, опускание трубы на дно траншеи с заводной гладкой концы в раструб, центрирование трубы, подбивка трубы грунтом, расстроповка, заготовка пеньковых жгутов, конопатка раструба, затворение сухой несобстоцементной смеси водой, заделка стыка труб несобстоцементом, заделка стыка изнутри раствором
3	Устройство колодцев	Зачистка дна котлована, устройство шебеночной подготовки со сбрасыванием щебня, разравниванием и трамбованием, установка лотка с заделкой концов труб, оштукатуривание лотков с железнением, установка колец, сборка горловины
4	Присыпка трубопровода и засыпка траншей	Присыпка трубопровода (кроме стыков) и подбивка с трамбованием, засыпка приямков и подбивка труб в месте стыков, присыпка стыков, засыпка траншей
5	Испытание трубопровода	Предварительное — до засыпки траншеи, окончательное — после засыпки

##### 5. Приемы работ.

Разработка траншеи (I лист) выполняется звеном № I (2 человека) на экскаваторе Э-80I (I, 2) торцовым забоем в односторонний отвал.

Зачистка (планировка) дна траншеи, рытье приямков, устройство шебеночных оснований под колодцы выполняются двумя трубоукладчиками (8, 6) из звена № 2 (см. п.6). Последовательность выполнения указанных работ предусматривается графиком выполнения работ на укладку I км труб.

Зачистка дна траншеи начинается после проходки экскаватором траншеи на длину 20-30 м. Места, где грунт выбран ниже проектных отметок, засыпают местным грунтом и уплотняют его до естественной плотности пневмотрамбовками.

Монтаж труб производится звеном № 2 (14 трубоукладчиков) по 7 человек в смену:

крановщик 6 разряда — I человек (3),

трубоукладчик 5 разряда - I человек (4),  
(звеньевой)  
трубоукладчик 4 разряда - I -" (5),  
трубоукладчик 3 разряда - 2 -" (6, 7),  
трубоукладчик 2 разряда - I -" (8),  
компрессорщик 5 разряда - I -" (9).

Непосредственно на монтаже труб занято 4 трубоукладчика (4, 5, 6, 7). Монтаж труб начинается после того, как на участке траншеи длиной не менее 15-20 м и будут закончены работы по планировке дна траншеи под трубу, устройству приямков под стыки труб и щебеночной подготовки под основание первого колодца в начале трассы.

Трубоукладчик (7), застроив универсальным стропом трубу, подает сигнал машинисту крана о подъеме груза. После подъема трубы краном на высоту 0,1 - 0,2 м над уровнем земли (от низа трубы) трубоукладчик (7) проверяет надежность строповки и разрешает производить дальнейшие операции и опускание трубы в траншею. Когда расстояние между трубой и ложем по вертикали достигнет 10-15 см, двое трубоукладчиков на дне траншеи (двое у гладкого конца /5,6/ и один /4/ у раструба) вводят гладкий конец трубы в раструб ранее уложенной трубы, после этого трубоукладчики /5,6/ временно центрируют трубу (в подвешенном состоянии) при помощи зубил или деревянных клиньев с частичной подбивкой грунтом.

По сигналу звеньевых /4/ снизу машинист опускает трубу на ложе. Уложенная труба окончательно центрируется с двух концов и после этого проверяется звеньевыми и трубоукладчиком на точность укладки по заданному уклону и направлению с помощью отвеса, визирки и дощатого шаблона. Зазор между торцом гладкого конца трубы и внутренней узорной поверхностью раструба проверяется проволочным шаблоном. После этого трубоукладчики (4, 5, 6) выполняют расстроповку трубы и закрепление ее, подсылая и уплотняя грунт, с обеих сторон на высоту не менее 0,5 диаметра трубы.

Оба стыка уложенной трубы заделываются тремя трубоукладчиками одновременно. Один (4) конопатит кольцевой зазор последующего стыка, двое (5,6) - заделывают предыдущий стык асбестоцементом снаружи с помощью пневматических рубильно-чеканочных молотков и раствором с железнением изнутри.

Во время заделки стыка трубоукладчиками (4,5,6) оставшие члены звена заняты на работах по подготовке к укладке следующей трубы; перемещением крана, подчисткой гладкого приямка, очисткой внутренней поверхности трубы от загрязнения, строповкой трубы, перестановкой лестниц, заготовкой материалов и т.п.

Устройство колодца производится звеном № 2 и предусматривает следующие рабочие процессы:

устройство щебеночного основания ведется вручную двумя трубоукладчиками (8,6), проверка отметки основания — по визирке или нивелиром с рейкой и колышком, забиваемым предварительно в центре основания колодца с обозначением отметки лотка и основания;

монтаж элементов колодца ведется звеном № 2 (трубоукладчики /4,5,6,7/ и один машинист /1/ крана).

Размещение рабочих в период монтажа колодца: один наверху — на строповке грузов и вспомогательных работах (очистка колец и деталей люка от загрязнений, подносы материалов, инструмента, приспособлений и т.п.)

Трубоукладчик (7), заострив четырехветвевым стропом нижний бетонный блок колодца, подает сигнал машинисту крана о подъеме груза. После пробного подъема блока на высоту 0,1 — 0,2 м над уровнем земли проверяет надежность строповки и разрешает подачу блока к месту его установки.

Бетонный блок устанавливается на готовое основание с выверной отметки оси лотка колодца по визирке и нивелиром с рейкой. После выверки правильности установки блока укладываются сопрягаемые с лотком колодца трубы: первоначально — выходящая, затем — входящая. Только после этого монтируются кольца колодца и заделываются концы труб (см. схему очередности монтажа, 7 лист).

Перед установкой нижнего кольца на опорную поверхность лотка укладывается слой цементного раствора М-50. Трое рабочих (4,5,6) внизу принимают и устанавливают на опорную окружность лотка кольцо и расстроповывают его. Звеньевой (4) дает сигнал крановщику убрать строп и подготовить к монтажу второе кольцо. Выступивший из-под кольца цементный раствор снимается. Поверхность кольца тщательно заштукатуривается снаружи и изнутри, а затем железнится. После этого

наносится слой раствора на опорную поверхность установленного нижнего кольца, и зрительной дает сигнал о подаче следующего кольца. Монтаж следующих колец ведется аналогично монтажу нижнего кольца. Поверхность установки колец проверяется уровнем и отвесом.

Завершающей операцией монтажа колодца является установка люка (обоймы и крышки) с заделкой обоймы в горловине цементным раствором М-50.

Присыпка трубопровода выполняется рабочими звена № I с использованием экскаватора Э-1004, оборудованного драглайном с ковшом емкостью I, I м<sup>3</sup> со сплошной режущей кромкой.

Последовательность выполнения работ по присыпке трубопровода и рытью траншеи указана в графике выполнения работ.

Трубопровод присыпается разрыхленным грунтом (без засыпки примыков и стыков) экскаватором с разработкой грунта из одностороннего отвала. Экскаватор движется параллельно оси траншеи (по свободной стороне). Выемка грунта и разгрузка в месте присыпки производится под углом не более 45° к оси трубопровода. Для сокращения продолжительности цикла операции поворота экскаватора, опускания ковша при разгрузке и подъема для его заполнения должны совмещаться.

Высота разгрузки ковша под трубой не должна превышать 1 м.

Минимальное расстояние от оси движения экскаватора до верхней бровки траншеи должно быть равным 3,5 м.

Испытание трубопровода и засыпка траншеи выполняются звеном № 3 (5 трубоукладчиков) — по 3 человека в I смену и два человека во 2 смену (машинист бульдозера — 6 разряда /II/, освоивший специальность трубоукладчика), трубоукладчик 5 разряда — I человек (IO) и трубоукладчик 4 разряда — I человек (II).

Предварительное испытание трубопровода проводится после присыпки трубопровода участками по 150 м между смежными колодцами. До начала испытания трубопровод должен в течение 24 часов быть заполненным водой, которую рекомендуется заливать через воронку и трубки в заглушках. Заглушку, распорки и соединительные трубки устанавливают двое рабочих (IO, II). После суточной замочки проводится испытание трубопровода: воронка заполняется водой от отмеченного уровня

2 м над шельгой трубы и в течение 30 минут этот уровень поддерживается доливкой воды. Допустимая величина утечки — 56 м<sup>3</sup> в сутки в пересчете на 1 км трубопровода или 5,84 л/мин на 150 м.

Если обнаруживают дефект в стыках труб (при предварительном испытании), воду удаляют из труб, дефектный стык расчищают, просушивают и заделывают вновь. При утечке в пределах нормы испытание прекращается, вода из трубопровода выпускается и участок засыпается грунтом.

Окончательное испытание трубопровода на плотность производится после засыпки траншей.

Траншеи засыпаются участками длиной по 150 м по окончании предварительного испытания трубопровода на данном участке.

Засыпка выполняется в два приема. Первоначально двое трубоукладчиков из звена № 2 засыпают грунтом (из ранее произведенной экскаватором присыпки) приямки, подбивают пазухи и присыпают трубы в местах стыков. Грунт уплотняют пневмотранбовками ТР-1. Окончательно засыпает траншеи машинист бульдозера 6 разряда (12) перекрестными косо-поперечными проходами.

В свободное от основной работы время машинист бульдозера выполняет в звене № 3 работу трубоукладчика 5 разряда.

6. График производства работ составлен на работы в объеме 1 км уложенного трубопровода с линейными смотровыми колодцами. Общий срок строительства конкретного внеплощадочного трубопровода определяется продолжительностью выполнения работ на 1 км трубопровода и его общей протяженностью.

7. Правила техники безопасности. При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять приводимые ниже общие требования:

- а) все землеройные машины, грузоподъемные и такелажные средства (экскаватор, бульдозер, кран, стропы и др.) перед началом эксплуатации, а также периодически в процессе работы должны проверяться и испытываться согласно требованиям Госгортехнадзора и правилам техники безопасности
- б) при монтаже труб и сборных железобетонных колодцев должны применяться только типовая монтажная оснастка;
- в) монтаж труб и элементов колодцев разрешается производить только под руководством бригадира или мастера.

При производстве работ необходимо руководствоваться СНиП II-A, II-70 "Техника безопасности в строительстве".



График монтажа железобетонных раструбных безнапорных  
труб Ду=1000 мм

№ п/п	Наименование элементов	Рабочее время, мин.															Гру- дозв траг на I трубу	Испол ните- ли
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		
1	Выравнивание и зачистка дна траншеи																15 30	(8)
2	Перемещение крана за трубой на расстояние 10 м																5	(3,7)
3	Строповка и подача трубы в траншею																3 5	(3,7)
4	Укладка трубы на основание по заданному уклону																48	(3,5) (4,6)
5	Подбивка трубы грунтом																39	(3,4) (5,6)
6	Расстроповка																	
7	Заделка стыка:																	
	а) конопатка																72	(4,5)
	б) зачеканка																24	6
	в) затирка																	
ВСЕГО:		<div>без крановщика для машиниста крана</div>															217 42	

ПРИМЕЧАНИЕ. Строповщик (7) в свободное от основной работы время занят на вспомогательных  
работах (заготовка материалов для заделки стыков и т.д.)

9.12.01.07

16

9.12.01.07

17

Таблица 3

Сопоставление трудозатрат по видам работ на  
строительство I км наружной канализации из раструбных  
железобетонных труб Ду=1000 мм

№ пп.	Наименование работ	Трудозатраты на I км, чел.-день		% сни- жения	Примече- ние
		по ЕНиР	по рас- чету		
I	Разработка траншей экскаватором Э-1004, оборудованным драг- лайном с ковшом ем- костью I, I м <sup>3</sup>	88,2	78,8	II	
2	Доработка грунта вручную в траншеях	36	36	-	
3	Рытье приемков под раструбы и колодцы	34,8	34,8	-	
4	Укладка железобетон- ных труб	100	94,5	5,5	
5	Уст-во сборных железо- бетонных колодцев	27,8	27,8		
6	Работа крана на монта- же труб и колодцев	22,15	21,9	0,5	
7	Оштукатуривание лотков с железнением	10,9	10,9	-	
8	Подбивка труб грунтом с трамбованием	16,8	16,8	-	
9	Засыпка приемков грун- том вручную с трамбowa- нием пневмотрамбовками	20,6	20,6	-	
10	Присылка трубопровода экскаватором	10,4	10,4	-	
11	Гидравлическое испыта- ние трубопровода	105	101,5	4	
12	Засыпка траншей грун- том с помощью бульдо- зер Д-493	25,8	23,5	9	
13	Работа компрессора при заделке стыков труб и трамбовании грунта	30	30		
		528,45	507,5	3,8	

График выполнения работ на I км трубопровода

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Трудозатраты		Состав бригады	Рабочие дни																							
				на ед.	на весь объем		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Разработка траншеи экскаватором	100 м³	307	2,0	78,8	Маш.экс.6р1х2 Пом.маш.3р1х2																								
2	Доработка грунта вручн.	100 м²	24	12	36																									
3	Рытье траншеи под рас-трубы и колоды	м³	244	1.35	34.8	Трубоукладчики 5р-1х2																								
4	Укладка железобетонных труб краном	п.м.	1000	0.75	95.5	4р-1х2																								
5	Устр-во сборных железобетонных колодцев	шт.	13	17.1	27.8	3р-2х2 2р-1х2																								
6	Оштукатуривание лотков с железнением	1 м²	13	6.7	10.9																									
7	Подобраны труб грунтом с трамбованием. Засыпка лотков грун.вручную	100 м²	56	2.4	20.6																									
8	Прокладка трубопровода с помощью экскаватора	100 м³	46	1.8	10.4	См. п.1																								
9	Гидравлическое испытан. трубопровода	п.м	1000	0.84	101.5	Трубоукладчик 5р-1х2;4р-1х2																								
10	Засыпка траншеи грунтом с помощью бульдозера	100 м³	261	0.72	23.5	Маш.бульдозер 6р-1х1																								

- ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Трудозатраты машинистов и компрессорщиков в графике выполнения работ не учтены.  
2. Цифры над линиями графика означают: первая - количество рабочих в смену;  
вторая - количество смен в сутки; третья - количество рабочих дней на I км.

9.12.01.07

18

Таблица 4

## КА Л Ь К У Л Я Ц И Я

трудовых затрат на прокладку 1 км безнапорных раструбных труб Ду=1000 мм в траншеях h = 5 м при помощи крана в сухих суглинистых грунтах с заделкой стыков общецementным раствором

№ п/п	Шифр норм	Наименование работ	Ед. изм	Объем работ на 1 км	Норма времени на ед.изм. чел-час.	Затраты труда на весь объем чел-день	Расценка на единицу измерения, руб.коп.	Стоимость затрат труда на весь объем руб.коп.
1	ЕНиР § 2-1-9 т.3 п.4-г	Разработка траншеи экскаватором Э-1004, оборудованным драглайном с ковшем емк.1,1 м, со сплошной режущей кромкой гр.1 категории	100 м	307	2,3	88,2	1-72	528-04
2	ЕНиР § 2-1-46 пр.3б к §2-1-31	Доработке грунта 1 к вручную в траншеях	100 м <sup>2</sup>	24	12	36	5-916	141-98
3	ЕНиР § 2-1-34 т.2 п.1-д	Рытье приемков с размещением грунта по дну траншеи	м <sup>3</sup>	206	1,35	34,8	0-661	136-17
4	ЕНиР § 10-5 т.6 п.9-в	Укладка железобетонных раструбных труб Ду=1000 мм с помощью крана	пог. м	1000	0,80	100	0-456	456-00
5	По тарифу	То же для машиниста крана	пог. м	1000	0,13.3	16,6	0-10.51	105-10

№ п/п	Шифр норм	Наименование работ	Ед. изм	Объем работ на I км	Норма вре мени на ед.изм, чел-час.	Затраты труда на весь объем чел-день	Расценки на единицу измерения, руб.кол.	Стоимость затрат труда на весь объем, руб.кол.
6	ЕНиР § 10-27 п.5-а прим. I	Устройство сборных железобетонных колодцев Ду=2000 мм $14 + 1,55 \times 2 = 17,1$ $(8-0,1) + (0,86.3 \times 2) = 9,736$	I кол.	I3	17,1	27,8	9-736	126-57
7	По тарифу	То же для машиниста крана	I кол.	I3	3,42	5,55	2-70.2	35-12
8	ЕНиР § 10-29 п.12-а	Оштукатуривание лотков с железнением	I лоток	I3	6,7	10,9	3-75	48-75
9	ЕНиР § 2-1-45 т.3 п.1-а	Подбивка труб грунтом I катетории с трамбованием пневмотрамбовками	100 м2	56	2,4	16,8	1-33	74-48
10	§ 2-1-44 т.1 п.2-а	Засыпка приемков грунтом вручную с трамбованием пневмотрамбовками	м <sup>3</sup>	206	0,8	20.6	0-372	76-63
11	ЕНиР § 2-1-7 т.4 п.4-г	Присылка трубопровода грун- том экскаватором, оборудо- ванным драглайном	100 м <sup>3</sup>	46	1,8	10,4	1-34	61-64
12	ЕНиР § 10-6 т.7 п.7-п	Гидравлическое испытание трубопровода	I пог м	1000	0,84	105	0-55.7	557-00

9.12.04.07

28

К пп	Шифр норм	Наименование работ	Ед. изм	Объем работ на 1 км	Норма вре- мени на ед.изм, чел-час.	Затраты труда на весь объем, чел-день	Расценка на единицу измерения, руб.коп.	Стоимость затрат труда на весь объем, руб.коп.
I3	ЕНиР §2-I-2I т.1 п.10а	Засыпка траншеи грунтом с помощью бульдозера Д-493, перемещение на 15 м	100 м <sup>3</sup>	261	0,79	25,8	0-573	149-55
I4	По тарифу	Работа компрессора при заделке стыков труб и трембовании грунта	пог м	1000	0-24	30	0-16.85	168-50
		ИТОГО:				528,45		2665-54

ПРИМЕЧАНИЕ. Транспортирование и раскладка труб по трассе в калькуляции не учтены.

## У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Основные материалы, полуфабрикаты и изделия на I км приведены в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Наименование	Марка ГОСТ	Ед. изм.	Количество
1.	Трубы железобетонные раструбные безнапорные Ду=1000 мм	ГОСТ 6482-63	п.м	1000
2.	Железобетонные конструкции колодцев	ГОСТ 8020-68		
	кольцо КС-20-2		шт.	26
	КС-7-2		"	26
	КО-7-1		"	13
	плита ПП-20-1		"	13
	ПД-20-1		"	13
	Всего железобетона по пункту 2		м³/т	32,4/85,6
3.	Бетон	М-100	м³	27,3
4.	Прядь смоляная	483-65	кг	890
5.	Люки чугунные	ГОСТ 3634-61	шт.	13
6.	Раствор строительный	М-100	м³	2,51
7.	Прочие материалы		руб.	211

2. Эксплуатационные материалы на I км приведены в таблице 6

Таблица 6

№ п/п	Наименование эксплуатационных материалов	Ед. изм.	Норма на час работы машины	Количество на принятый объем работ
1.	Дизельное топливо:	кг		
	а) экскаватор Э-100А	"	13,3	4750
	б) кран гусеничный Э-801	"	9,2	3530
	в) бульдозер Д-493	"	10,8	2180
	г) компрессор ЗИФ-55	"	-	-

№ п/п	Н а и м е н о в а н и е	Ед. изм.	Норма на час работы машин	Количество на принятый объем работы
2.	Бензин: экскаватор Э-1004 б) кран гусеничный Э-801 в) бульдозер Д-493 г) компрессор ЗИФ-55	кг " " "	- 0,23 0,23 12,4	- 88,0 43,0 4760
3.	Стальной канат	кг	-	220

3. Материалы, оборудование и механизированный инструмент  
приведены в таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Машины, оборудование, механизированный ин- струмент, инвентарь и приспособления	Т и п	Марка	Коли- чест- во	Технич. характе- ристика машин
1.	Экскаватор	драглайн	Э-1004	1	Емкость ковша 1,1 м³
2.	Кран	гусенич.	Э-801	1	Грузоподъ- ем. при P=7,6 м Q=5 т
3.	Бульдозер	гусенич.	Д-493	1	
4.	Трамбовка	пневмат.	ТР-1	2	
5.	Рубильный молоток	пневмат.	Р-3	2	
6.	Компрессор		ЗИФ-55	1	
7.	Пилы поперечные	979-70		1	
8.	Лопаты штыковые	3620-63		4	
9.	Лопаты подборочные	3620-63		3	
10.	Домы стальные	1405-65		2	
11.	Кувалды 8 кг	11401-65		2	
12.	Молотки слесарные	2310-54		2	
13.	Рулетка 10 м	7502-69		1	
14.	Метр складной	7253-54		2	
15.	Уровень металлический	9416-67		2	
16.	Отвес металлический	7948-63		1	
17.	Визирки ходовые			2	
18.	Зубила слесарные	7211-54		5	



9.12.01.07

24

№ п/п	Машины, оборудование, механизированный ин- струмент, инвентарь и приспособления	Т и п	Марка	Коли- чест- во	Технич. характе- ристика машины
19.	Зубила кузнечные			6	
20.	Топоры	1399-56*		1	
21.	Черенки для лопат	4370-63		10	
22.	Ключи шведские			1	
	а) разводные	7275-62		2	
	б) торцовые	6394-52		2	
	в) гаечные	3329-54		1	
	г) разводные и накид- ные № 3,5	7275-62		2+2	
23.	Набор конопалок и чеканок	11618-65		1	
24.	Противень металлич.			1	
25.	Мерка для воды			1	
26.	Вилка для расстроповки			1	
27.	Ларь для каната			1	
28.	Передвижная емкость для цемента и асбесто- цементной смеси			1	
29.	Бадьи для раствора емк. 0,5 м³			2	
30.	Кельмы каменщ.	9533-66		2	
31.	Мастерки штукатурные			2	
32.	Ведро			3	
33.	Полутерки			2	
34.	Соколы алюминев.			2	
35.	Окомелок			2	
Монтажные приспособления					
36.	Строп универсальный грузоподъемн. 5 т			2	
37.	Строп четырехветвевой грузоподъемн. 3 т			1	
38.	Шаблон для центрирова- ния труб			1	
39.	Заглушки инвентарные для гидравлического испытания трубопрово- да			6	
40.	Лестницы и стремянки			3	

Л И Т Е Р А Т У Р А

## Нормативная

## I. Строительные нормы

1. Инструкция о порядке составления и утверждения проектов организации строительства и проектов производства работ (СН47-67).
2. Нормы продолжительности строительства (СНИП Ш-А.3-66).
3. Канализация. Нормы проектирования (СНИП П-Г.6-62).
4. Водоснабжение и канализация. Наружные трубопроводы и сооружения. Правила организации строительства, производства работ и приемки в эксплуатацию (СНИП Ш-Г.4-62).
5. Земляные сооружения. Общие правила производства и приемки работ (СНИП Ш-Б. I-62).
6. Техника безопасности в строительстве (СНИП Ш-А. II-70).
7. Сметные нормы (часть IV, том 4).
8. Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (ГОСТ 8020-68).  
П. Действующие "Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (ЕНиР)
9. Сборник 2. Земляные работы. Механизированные и ручные земляные работы.
10. Сборник 10. Строительство наружных сетей водопровода, канализации, газоснабжения и теплофикации.




## Ш. Ц И И О М Т П

- II. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

## IV. Техническая

12. Жуков. А. И. Канализация. 1968 г.
13. Бородин И. В. Технология и организация строительства водопроводно-канализационных сооружений. 1969 г.
14. Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. 1963 г.

# Схема производства работ.




## Условные обозначения:

- 1-Экскаватор Э-1004;
- 2-кран гусеничный Э-80Г;
- 3-Бульдозер Б-493;
- 4-Компрессор ЗИФ-55;
- 5-передвижная емкость для известняка;
- 6-Элементы сборного железобетонного колодца;
- 7-железобетонные трубы;
- 8-рабочее место (света №3).



9.12.01.07

27

Схема размещения труб на бровке траншеи.



- а - кран укладывает две трубы с одной стоянки,  
 б - кран укладывает три трубы с одной стоянки;  
 в - кран укладывает одну трубу с одной стоянки.


Привалок для заделки стыкаЦентрирование труб со стороны раструбаЦентрирование труб со стороны гладкого конца  
(в раструбе вложенной трубы)

а - положение трубы в раструбе до центрирования; б - подкладка шпильки для центрирования; в - окончательное положение трубы в раструбе при правильном центрировании; г - величина кольцевого зазора.

9.12.01.07


28

Схема стыка безнапорных бетонных и железобетонных труб (раствор ступенчатой формы)




Примечание.  
Численные значения размеров см. ГОСТ 6482-63




Смесительный барабан





Увлажнение асбестоцементной смеси



Набор конпаток и чеканок для конпатки пряди и чеканки асбестоцемента в муфтовых и раструбных соединениях.



Диаметр труб, мм	№ конпаток и чеканок	Примечание
350 - 700 800 - 1300	2, 4, 5, 9, 10, 13 1, 4, 10, 11, 12	При наличии отклонений в размерах зазора и раструбной шели от нормальных указанный комплект конпаток и чеканок должен быть соответственно пополнен конпатками и чеканками с более тонкими или более толстыми концами




Конпатки и чеканки

а - ручные;  
б - кузнечного типа

31  
смотрового холодильника  $\Delta = 2000 \text{ мм}$

Разрез III-III



Длина по ноге $\Omega$		$H_{min}$	Высота разбег парашюта $H$	$h_r$ m/m	$h$	$h_g$	$\Omega_k$
Входная	Выходная						
1000	1000	5435	1800	2205	1130	350	2000




6 AUGUST




912.01.07

32


Монтажные приспособления

№ п.п.	Наименование	Эскиз	Вес, кг
1	Строп универсальный грузоподъемностью до 5 т и схема строповки трубы		15
2	Строп четырех-ветвевой груза-подъемностью до 3 т		40
3	Приставная лестница H = 5,6 м		30
7 лист			

# Схема испытания безнапорных трубопроводов



## Заглушки для испытания самотечных трубопроводов



Вид трубопровода	Расчетная величина и фактическая толщина стенки трубы, мм									
	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600
бетонный, железобетонный и асбестоцементный	26	32	36	40	44	48	56	64	72	76

Таблица составлена на основании СНиП III-Г. 4-62

