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С О Д Е Р ЖА Н И Е  А Л Ь Б О В А 02 . 0 /

2.01.01.01 Забивка железобетонных свай копровой установкой на рель­
совом ходу С-427 на глубину до 8 м 3

2.0I.0I.0IA Забивка железобетонных свай копровой установкой на рель­
совом ходу С-428 на глубину до 10 м и С-429 на глубину 
до 13 м

2

2.01.01.02 Забивка железобетонных свай копровой установкой Б-200 на 
базе экскаватора Э-651 или Э-652 на глубину до 6 м /4

2.0I.0I.02A Забивка железобетонных свай копровой установкой С-870 на 
глубину 6 м / /

2.01.01.03 Забивка железобетонных свай на глубину 6 метров вибро- 
вдавливавдим агрегатом ВШС-20/I I г ь

2.01.01.04 Забивка железобетонных свай копровыми установками С-532 
на глубину до 17 метров и СССЫ-570 на глубину до 14 метров 3 0

2.01.01.05 Забивка железобетонных свай на глубину до 20 метров универ­
сальными копрами CCCEfi-582 и С-680 на рельсовом ходу з е

2.01.01.07 Забивка свай без поперечного армирования для дома серии 
1р-447с-26/65 42

2.01.01.08 Погружение свай-оболочек диаметром 0,6 и 1,2 м на глубину 
до 12 м копровой установкой на базе крана-экскаватора 
Э-2005 с вибропогружателем ВП-ЗМ SS

2.04.01.10 Устройство фундаментов из пирамидальных свай 03

16962-0-/ 2



Т И П О В А Я
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  К А Р Т А  
ЗАБИВКА СВАЙ БЕЗ ПОПЕРЕЧНОГО АРМИРОВАНИЯ 2.01.01.07 

0 2 . 0/. 0 8ДЛЯ ДОМА СЕРИИ IP-WC-26/65

I . О Б Л А С Т Ь  П Р И МЕ Н Е Н И Й

Типовая технологическая карта разработана на устройст­
во свайных фундаментов (без ростверка) для жилого дома се­
рии IP-WC-26/65 с применением железобетонных предварите­
льно-напряженных свай квадратного сечения длиной 3-9 м 
без поперечного армирования ствола.

Карта предназначена для применения организациями,раз­
рабатывающими проекты производства работ по строительству 
домов указанной серии, а после привязки к местным условиям 
строительства конкретных об"ектов -  в качестве руководства 
для производителей работ, строительных мастеров и рабочих 
бригад по организации производства и труда рабочих при 
выполнении работ по забивке свай.

Карта разработана на забивку свай при двухсменной ра­
боте в летних условиях в грунты-супеси средней плотности.

Забивка свай допускается и в следующие грунта:
а/ пески средней плотности и рыхлые;
б / супеси пластичные и текучие;
в/ суглинки и глины тугопластичные, мягкопластичные, 

тенучепластичные, текучие;
г / все вышеперечисленные грунты с прослойкой глинистых 

грунтов полутвердой и твердой консистенции, песков 
крупных и гравелистых мощностью до 50 см.
( Альбом серии I.0II-2 , выпуск I ) .

ГОСТ 12587-67.

ft? со о о, Р̂ эйзге: РАЗРАБОТАНА: УТВЕРЖДЕНА: СРОК ВВЕДЕНИЯ
Трестом Оргтехстрой 
Главзападуралсгроя Протокол 99-2^

ОШ 1?>-03.^2т '6 .0Ь .?2г.



Опирание нижних концов свай допускается на все виды 
грунтов, включая оргалита, алевролиты, алевриты, гравий­
ные грунты с песчаный и глинистый заполнителями*

Применение свай не допускается: 
а / в районах вечной нерзлотн;
б / для зданий, от которых сваи получают растягиваю­

щие усилия;
в / в качестве опор и стоек эстакад под технологиче­

ские трубопроводы;
г / в районах, имеющих сейсмичность свыше б баллов; 
д / для зданий, в которых сваи выступают над поверх­

ностью грунта более 2 метров.
Погружение свай осуществляется забивкой молотами или 

вдавливанием (вибропогружение -  не допускается )
( Альбом серии I.0 II-2 , выпуск I ) .

Привязка карты к местным условиям строительства заклю­
чается в уточнении об"емов работ, средств механизации, 
потребности в материальных и энергетических ресурсах, а 
также в уточнении схемы и графика производства работ на 
обпекте. При этом принятые в карте методы производства 
работ и технико-экономические показатели могут изменяться 
в сторону их улучшения.

П. Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  
П О К А З А Т Е Л И

I. Трудоемкость забивки свай:

2.

на весь об*ект (здание) 
на одну захватку (секцию) 
на одну сваю 

Выработка на чел-день

ч-дя.
ч-дн.
ч-дн.
свай

120
60

0,288
3>6

3. Затраты машино-смен работы 
копоовой установки на весь 
об"ёкт м-см 28

k . Затраты машино-смен работы 
автокрана K-6I на весь обпект м-см 15

5. Расход дизельного топлива 
на весь об"ект кг 2930
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Ш. О Р Г А Н И З А Ц И Я  И Т Е Х Н О Л О Г И Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  П Р О Ц Е С С А

1. Ло начала погружения свай должны быть выполнены сле­
дующие работы:

-  получена документация на производство работ ( данные 
по инженерно-геологическим условиям, план фундаментов и 
коммуникаций, ППР, данные об испытании свай пробными на­
грузками в соответствии с ГОСТ 5686-69);

-  выполнена планировка строительной площадки с учетом 
отвода от нее поверхностных вод;

-  организована строительная площадка согласно строй- 
генплану.

2. Здание разбивается на 2 захватки-секции. Оптималь­
ная длина захватки -  19,6 ы (определена из условия макси­
мального совмещения работ по забивке свай, устройству 
ростверка и возведению надземной части здания. Учтены тре­
бования техники безопасности согласно СНиП Ш-А.11-70). 
Забивка свай на каждой захЕатке-секции производится в два 
этапа.

3. Сваи рекомендуется завозить следующими транспорт­
ными средствами.

Таблица I

Вес одно­
го элемен­
та,

т

Длина
сваи,

м
Тип тягача 
или авто­
мобиля

Тип полу­
прицепа

Максим, 
груЗо­
т о в ы , 
авто­
поезда, 

т

К-во
пере­
вози­
мых
свай,
шт.

2,05 9 Полуприцеп
ЫАЗ-5215А ЫАЗ-200В 12 II

1,60 7 Прицеп-
роспуск
2-лр-Х0х МАЗ-501 16

13

4. Доставленные на обяект сваи разгружаются автокраном 
K-6I, установленным на выносных опорах, при помощи универ­
сальной траверсы конструкции ЦНИИОМТП.



Разгружает сваи с транспортных с р е д с т в ,складирует 
и раскладывает их у мест погружения специализированное

Рис Л . СХЕМА-РАЗРЕЗ РАЗГРУЗКИ И СКЛАДИРОВАНИЯ СВАЙ
5. Сваи укладываются в штабеля по маркам,остриями 

в одну сторону так, чтобы хорошо была видна маркиров­
ка (рисЛ). Между рядами свай укладываются деревянные 
прокладки, располагаемые строго по вертикали на рас­
стоянии не более 10 см от монтажных петель. Ширина 
прокладок должна быть не менее 15 см, а толщина 10 см 
(на 2 см больше высоты петель для обеспечения их сох­
ранности). Высота штабеля должна быть не более 1,6 м.

Все операции, связанные с погрузкой и разгрузкой 
свай, а также с переводом их из горизонтального поло­
жения в вертикальное, должны производиться плавно,без 
рывков и ударов, и с соблюдением мер, исключающих воэ> 
модность их повреждения. Обслуживающий персонал должен 
находиться в это время на расстоянии не менее ее длины.

Перетаскивание свай волоком запрещается, но при 
спланированной поверхности площадки допускается под­
таскивание свай к копру на расстояние не более 6 и 
с помощью лебедки копра через отводной блок закрепленный 
у основания копра (Альбом серии I.OII-2, выпуск I ) .

При доставке свай на об"ект автотранспортом на рас­
стояние менее 50 км ориентировочный запас свай на 
обиекте составляет 5-10 дней.
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Рис.2. СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ЗАБИВКЕ СВАЙ
НА ЗАХВАТКЕ-СЕКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА СЕРИИ Ip-WC-26/65 КОПРОМ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

Рис.3.СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Опоры с прожекторами ПЗС-35 
Временное ограждение стройплощадки 
Временная воздушная электролиния 220-380 в. 
Временная дорога
Распределительный щит электроэнергии 
Копер на базе экскаватора Э-801 
Ввод кабельной электролинии 
Места складирования свай на I-м этапе 
Места складирования свай за 2-и этапе 
Места забивки свай на I-м этапе 
Места забивки свай на 2-м этапе 
Начало работ по забивке свай на этапе
Окончание работ по забивке свай на этапе Рабочий ход копра на I-м этапе
Рабочий ход копра на 2-м этапе

16 9 щ
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РксЛ. РАЗБИВКА ГЛАВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ. Рис.5. РАЗБИВКА СВАЙНОГО РЯДА 

6. Р А З Б И В К А  С В А Й Н О Г О  ПОЛЯ
До начала разбивки свайного поля должно быть закон­

чено закрепление главных осей в натуре специальными кон­
струкциями и знаками (обноска, металлические штыри и т.п.)

Перед переносом проектного положения свай на мест­
ность проверяется соответствие главных осей проекту, со­
ставляется схема разбивки свайного поля с указанием всех 
проектных размеров расположения свай.

Для обеспечения точности разбивки свайного полк 
сооружение необходимо делить как в продольном, так и в 
поперечном направлениях на участки длиной не более 20 м, 
соответствующие длине измерительной ленты. Границы 
участков следует совмещать с цифровыми или буквенными 
осями зданий и сооружений.

Разбавку линий расположения ряда свай по главным 
осям следует производить с применением теодолита и мерной 
ленты, а на поперечных (промежуточных) осях -  при помощи 
мерной ленты посредством отмеривания расстояний только от 
одной из главных осей звеном из 4-х человек геодезист, 
мастер, два рабочих П разряда.



Технология разбивки мест расположения свай на захват­
ке заключается в следующем. Рабочие натягивают горизонта­
льную мерную ленту между точками границы захватки. Мастер 
нарастающим итогом производит отсчет мест положения каж­
дой сваи от одной (базовой) точки.

Разбивка местоположения свай по главным осям должна 
быть закончена полностью на все здание до начала забивки.

Закрепление положений мест погружения свай на главных 
осях производится деревянными сторожками с указанием номе­
ра оси здания. Штырь забивается строго по геи свайного ря­
да заподлицо со спланированной поверхностью площадки.Сто­
рожок забивается в 30-40 см от штыря.

Сторожок

штырь

Рис.6. ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ МЕСТА 
ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ

7. Перед под"емом сваю размечают 
мелом по длине с шагом I м.От места 
отметки погружения сваи на уровень 
грунта в обе стороны на длине 0,5 м 
сваю размечают через ОД м.

8. Забивку свай производить копром 
3-801 с молотом С-330 двойного дейст­
вия. Сменная производительность коп­

ра 17-20 шт.свай. Наголовник молота снабжается прокладкой 
толщиной 8-10 см из твердых пород дерева (дуб, береза )
и визирками для определения проектной отметки погружения 
свай.

При разрушении бетона оголовка( сваи длиной 7-9 м),вы- 
стулающего над поверхностью грунта более 3-х метров, да­
льнейшее погружение сваи забивкой не допускается 
(Альбом серии I .0 I I -2 ,выпуск I ) .  Разрушенную сваю необхо­
димо выдернуть или срезать и забить "дубль” с соответствую­
щим расчетом свайного поля.

9. З А М Е Р  О Т К А З А  С В А Й
0тказ(для величина погружения сваи за I иин.молотов = ---------------------- £л----------------------------------двойного число ударов в минуту,
действия)

10. Срезку голов свай (после геодезической разметки 
уровней срубки) производят с помощью специального уст­
ройства С-993, обеспечивающего высокую точность срезки 
[без нарушения целостности бетона ниже линии среза) и вы­
сокую производительность.



2.01.01.07 
02. о /. 08

Устройство подвешивается на крюк автокрана K-6I. 
Вода для охлаждения дисков подается иа переносной 
емкостиV =0,5 м3. Срезка голов свай по осям "3" и 
"4" производится с бровки котлована при ’’max" выле­
те стрелы крана - 7  м. "min” вылет стрелы крава-4 м.

I I .  Допускаемые отклонения свай от проектного 
положения в плаве не должны превышать 0,30 ф для 
свай длиной k до ХО м, с поперечным сечением

1У.0 Р Г А Н Й З А Ц И Я  И МЕТ ОДЫ Т Р У
Свайные работы выполняет бригада в следующем составе: 
а / разгрузку и складирование свай:

звено № I машинист Ур. -  Мт 
такелажник Шр. -  Tf 
такелажник Шр. -  Т|

б / забивку свай:
машинист У1р.- U 

звено И» 2 копровщик У р .-  К 
— копровщик Ш р .-  Kj

в / срубку головок ж/б свай:
8вево Us 3— у  3 cl

машинист
рабочий
оператор

г / срезка стержневой арматуры:
сварщик

У р .- Mj 
У р .-  Р

1Ур,- Сэ

а/ Р А З Г Р У З К А  И С К Л А Д И Р О В А Н И Е  
С В А Н

Машинист автокрана Mj устанавливает кран в рабо­
чее положение и закрепляет его аутригерами. Затем 
поворачивает стрелу к автомашине.

Tj поднимается на машину и открывает ее борта, 
затем цепляет крюки стропа траверсы за петли сваи.

Mj по сигналу такелажника Tj поднимает сваю и 
поворачивает стрелу крана к месту складирования свай.

- 4 3 -

30 х 30, располагаемых лентой в 2 ряда ( D -  максимальный 
размер поперечного сечения ) .

Тангенс угла отклонения продольной оси свай от проект­
ного положения не должен превышать 1/100.

Число свай, имеющих максимально допустимые отклонения 
от проектного положения, не должно превышать 25 % общего 
их числа в основании.

А Р А Б О Ч И Х  ПРИ З А Б И В К Е  СВ А Й

Т2 укладывает прокладки и дает сигнал машинисту Mj.
Mj плавно опускает сваю. Т2 придерживает сваю, укла­
дывает ее на прокладки и производит расстроповку.
Освобожденную траверсу по сигналу Т2 машинист М по­
дает снова к автомашине.

б / С Р У Б К А  Г О Л О В О К  I /Б СВАЙ

Машинист автокрана Mj устанавливает кран, в рабо­
чее положение и поворачивает стрелу к месту срезки 
свай. Рабочий-оператор Р подвешивает устройство С-993 
на крюк автокрана. Мт с помощью рабочего-оператора Р 
устанавливает устройство на сваю.

Р наводит диски на линию среза и включает электро­
двигатель гидронасоса, гидрозажим, электродвигатели 
вращения дисков, гидроцилиндры перемещения рычагов. 
Подносит воду для охлаждения дисков.

После срезки сваи Р отводит рычаги, отключает 
гидрозажим. Машинист Mj по сигналу рабочего-оператора 
Р под"емом стрелы снимает устройство С-993 со срезан­
ной сваи и переставляет его на другую сваю с помо­
щью Р.

'/8982-0/ j/g
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Машинист М устанавливает копер в рабочее положение, 
поднимает молот.

Копровщик К изготавливает деревянные вкладыши для наго­
ловника.

Копровщик Kj мелом или углем размечает сваю по длине и 
производит ее строповку тросом-удавкой у штыря (рис.Ю ).
Чтобы удавка не скользила по свае, через нее необходимо 
пропустить фиксажяый штырь.

Рис.7. СТРОПОВКА СВАЙ
Машинист М подтаскивает сваю к копру тросом пропущенным 

через отводной блок,закрепленный у основания копра,поднимает 
ее к наголовнику тросом,идущим на барабан лебедки, и уста­
навливает в вертикальное положение.

К и Kj поддерживают сваю специальными оттяжками, а Ы,по­
вернув стрелу к месту установки, по команде К нацеливает 
нижний конец сваи на место погружения. При непараллельности 
граней сваи осям здания К поворачивает сваю свайным ключом.

Рис.8. ПОВОРОТ СВАИ СВАЙНЫЫ КЛЮЧОМ

- 4 4 -  
А С В А Й

Сдоя
И начинает забивку сваи 
при малой высоте сброса 
ударной части молота 
(О,6-0,8 м) для закреп­
ления направления дви­
жения сваи.
Kj наблюдает за прави­
льностью расположения 
сваи и дает сигналы ма­
шинисту.
Вертикальность сваи конт­
ролируется в двух пло­
скостях копровщиками К 
и Kj с помощью отвесов 
с расстояния 7-10 м.

Рис.9. ВЫВЕРКА ВЕРТИКАЛЬНОСТИ СВАЙ
После погружения сваи на 1-1,5 м работу приостанавливают 

и вновь выверяют вертикальность сваи. В случае отклонения 
сваи от проектного положения в начальный момент ( до глубины 
2 ,0  и) машинист М по команде копровщиков К и Kj сваебойным 
агрегатом нанлоняет сваю в требуемую сторону.

В конце погружения Kj по разметке,нанесенной на направ­
ляющей копра,фиксирует перемещение сваи за минуту и подсчи­
тывает количество ударов молота на этом перемещении для оп­
ределения конечного отказа сваи. Результаты наблюдений Kj 
заносит в журнал.

Проектный уровень забивки свай копровщик К определяет 
по двум переносным визиркам и визирке свайного наголовника.
В момент их совмещения в одной плоскости он подает команду М 
о прекращении погружения.

М останавливает молот.
Kj производит расстроповку сваи.

J69£2 '0 f 4 7
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Копровщик Kj производит расстроповку сваи. Конец свайного тро­

са убирают так, чтобы не повредить его при переезде копровой уста­
новки на место погружения очередных свай.

По окончании срезки оголовков сваи при помощи электросварки 
производится срезка центральных стержней из арматуры периодическо­
го профиля сварщиком (Сэ) -  1У р.

12. Т Е Х Н И К А  Б Е З О П А С Н О С Т И

Все работы по забивке свай производить согласно СКиП Ш-А.й~70.
К выполнению свайных работ могут быть допущены рабочие не моло­

же 18 лет после прохождения ими обучения по безопасному ведению 
свайных работ.

На видных местах площадки, а танке на копрах и других механиз­
мах следует вывесить плакаты, предупредительные надписи и т.д.

Перемещение и установка машин вблизи выемок разрешается при 
соблюдении расстояния от подошвы откоса выемки до ближайшей опоры 
машины не менее 1,25 м.

Установка и работа крана на свежеотсыпаннои, неутрамбованном 
грунте не разрешается.

Смежные грузозахватные приспособления ( стропы ) для под"ема 
строительных конструкции должны подвергаться осмотру и испытанию 
нагрузкой,в 1,25 раза превышающей их номинальную грузопод"емность, 
с длительностью выдержки нагрузки 10 мин. Стропы подвергаются 
осмотру через каждые 10 дней.

Прицеп, предназначенный для перевозки длинномерных грузов, 
должен быть оборудован поворотным приспособлением (турникетом ) .  
Погрузочная высота прицепа должна быть на одном уровне с полом 
кузова автомобиля.

Автомобили, предназначенные для перевозки длинномерных гру­
зов, должны быть без бортов и иметь спеыные или откидные стойки. 
Откидные стойки оборудуются замками с приспособлениями. Наращи­
вать откидные стойки запрещается.



Монтаж копра ( сборка,под"емы, вывешивание и перемещение ) 
производится по- имеющейся в паспорте схеме под непосредствен­
ным руководством механика и мастера. Копер оборудуется звуко­
вой сигнализацией. Перед пуском в действие свайного молота 
подается звуковой сигнал.

Вблизи погружаемой ( выдергиваемой) сваи не должны нахо­
диться посторонние лица.

До начала свайной бойки бригадиру выдают схему перемеще­
ния копра с указанием расположения свай, пронумерованных в 
порядке очередности их забивки.

Погружение свай производится только по команде бригадира 
копровой бригады.

Предельный вес молота и вес сваи для данного копра указы­
ваются на его ферме или раме. На копре устанавливается огра­
ничитель подпема.

Установка свай и сваебойного оборудования производится 
без перерыва до полного их закрепления на месте, оставлять их 
на весу не допускается. Под"ем сваи и сваебойного снаряда 
производится последовательно отдельными крюками. При наличии 
на копре только одного крюка для установки свай сваебойный 
снаряд должен быть снят с крюка и установлен на надежный сто­
порный болт. При под"еме свая удерживается от раскачивания й 
кручения при помощи расчалок.

Стальные канаты и такелажные приспособления, применяемые 
на свайных работах, должны соответствовать требованиям Госгор­
технадзора СССР.

Грузопод"еыность кранов,применяемых для извлечения свай 
сваевыдергивателем, должна быть не менее удвоенного суммарно­
го веса выдергивателя и сваи.Крюк крана должен быть оборудован 
устройством,предотвращающим самопроизвольное соскакивание под­
вески сваевидергивателя.Краны,применяемые для выдергивания свай 
сваевыдергивателем,должны быть оборудованы ограничителем грузо- 
под"емности.

При срезке забитых в землю свай необходимо предусматривать 
меры против внезапного падения срезаемой части сваи.

Я9£2-С/ Щ
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Рис.II . СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ РАЗГРУЗКЕ СВАЙ Рис.12. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ ЗАБИВКЕ СВАЙ

Г Р А Ф И К  Т Р У Д О В О Г О  П Р О Ц Е С С А
Таблица 2

ЙЙпп
Операции Время в минутах

10
И

\г
13

и

Продол­
житель­
ность 
в иин.

Затраты 
труда 

в
чел-мин.

7.

Переезд копро­
вой установки 
на новую 
позицию
Предваритель­
ная установ­

ка стрелы и 
под”ем дизель- 
и о лота, стро­
повка сваи
Подием сваи и 
установка ди­
зель-молота
Выверка верти­
кальности 
сваи и стрелы
Пуск дизель- 
молота
Погружение
сваи
Остановка ди­
зель-молота, 
^асстроповка

£

Й

2,3

1,7

2 , 1

2,9

5,*

$того на одну установленную сзаю'Е= 9 м.' сеч?$8х50

6,9

5,1

6,3

2,7

16,2

16962-0* 19
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К А Л Ь К У Л Я Ц И Я  Т Р У Д О В Ы Х  З А Т Р А Т

tete
пп

Шифр
норм.
ЕНиР

Наииенование работ
Един.
изм.

Объем
работ

Норма 
времени 
на един, 
изм., 
чел-час.

Затраты 
труда на 
весь об“- 
ем работ, 
чел-дя.

Расценка 
на един, 
изм., 

РУб., коп.

Стоимость 
затрат тру­
да на весь 
об"ем ра­
бот, руб.

1 ~ 2 ------- з 4 5 6 7 ь
I 2-1-5

п.5а
Срезка растительного слоя и планировка бульдозером на тракторе 
С-80 1000м2 12 0,9 1,39 0-63,2 7-58

2 12-21
г ,д ;е ,
ж,з

Вертикальное погружение ж/б одиночных свай самоходными установками 
на базе кранов-экскаваторов при длительности погружения свай:

Ю мин.
15 мин.
20 мин.
25 мин.
30 мин.

I свая 416
1,38
1 59 
1,83 
2*13
2 >6

84,8
0- 94,2
1- 08 
1-25 
1-45 
1-68

449-28

3 12-66 Разметка свай краской по длине через 0,5-1 м 100 м 37,4 1,2 5,? 0-66,6 24-91
4 12-59 Изготовление деревянных вкладышей в наголовник: 

из бревен 
из досок

свай 
I вкл. 4 1,50,43 0,22

0-74
0-21,8 0-85

5 м . н . Срубка головок ж/б свай: длина участка вырубаемого бетона на 
свае -  0,5 ы; сечение сваиЦЗО хфЗО. I свая 416 0,2 10,6 0-14 58-24

6 12-28
п.1а,
п.2б

Срезка стержней арматурного каркаса ж/б свай на уровне срублен­
ного бетона Ф 15-25 

26-32
100
стерж. 4,16

1,85
2,6

1,0 1-03
1-44

4-28

7 12-52 Складирование свай при помощи автокрана 100 свай 4,16 21,3 11,3 12-87 52-54
8 М.Н. Разбивка свайного поля дом____ U_____ 42 5.26 20-80 20-80

итого: L2 J.Z7 Ь18-48
Г Р А Ф И К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т Таблица 4

пп
Наименование работ Един.

изм.
Об" ем 
работ

Трудоемн. 
на ед.изы 
чел-час

Грудоеык. 
на весь 

’ обвеы 
работ, 
чел-дн.

Состав
бригад

1 Планировка площадки бульдозером ЮОм2 120,0 0,9 М Машинист У р.
2 Разбивка свайного поля здан. I 42 5,26 Мастер,геодезист,

3 Разгрузка и складирование 
ж/б свай автокраном

100
свай 4,16 21,3 II ,3

рабочие Пр.~2
Машинист -  У р. 
такелажник-Шр.

4 Вертикальное погружение ж/б свай 1сваю 416 1,59 91
такелажнкк-Шр. 
Машинист- Лр.,

5 Срубка головок ж/б одиночных 
свай 1сваю 416 0,2 10,6

копровщик-Ур.копровщик-Пф.
машинист-Ур.
раб.оператор-Ур.

6 Срезка стержней арматурного 
каркаса ж/б свай 1сваю 416 1,85 I Сварщик- 1У р.

Рабочие дни, смены
10

п

12

13
14

15
16 18

17 19

■16968-01 50
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У. М А Т Е Р И А Л Ь Н О -  Т Е Х

МЕ Х А НИЗ МЫ,  О Б О Р У Д О В А Н И Е ,
И Н С Т Р У М Е Н Т Ы,  П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я

Таблица 5

ГОК?
пп Наименование Тил Марка К-во Примечание

I 2 3 4 5 6
I Самоходный копер 

на базе экскава­
тора с молотом 
С-530 3-801 I

2 Автокран K-6I I
3 Автомашина МАЗ-200В 6
4 Бульдозер Д-271 I
5 Устройство для

срезки головок 
к/б свай С-993 I

6 Отвес ГОСТ
7948-63 2

7 Лом ГОСТ О
1405-65 С

8 Лопата штыковая ГОСТ
3620-63 I

9 Визирка переносная 2 Для контроля 
вертикальности
отметок головок

10 Кувалда ГОСТ
11402-65 I

сзай

II Метр металлический ГОСТ
7253-54 I

12 Рулетка 20 я ГОСТ
7202-61 I

13 Проволока 0 1,0-1,5 250
мм п.м.

14 Штыри 0 1С*-12 мм 500£=250 мм шт.
15 Сторожок деревянный 500

шт.
16 Свайный ключ I Для поворота 

сваи
17 Теодолит I

И Ч Е С К И Е  Р Е С У Р С Ы

I --------------5------------ 4 5 ------------S-----------
18 Мерная лента 

£=20 к
ГОСТ

7202-61 I
19 Строп-удавка из

E S S A ?  ‘, м ’ I
20 Траверса универе. ЦНЙЙОМТП 

Р4-455-69 I
Для подтаски­21 Отводной блок I
вания свай

22 Емкость для воды I
23 Ножовка I
24 Сварочный аппарат САК I

О С Н О В Н ЫЕ  М А Т Е Р И А Л Ы
Таблица б

Ш
пп

Наименование Марка Вес,
т

Един.
изы.

К-во

I Сваи без попереч­ СЦт.9-30 2,05 шт. 392
2 ного армирования СЦт.7-30 1,60 в 24
3 Дизельное топливо кг 2930
4 Дизельное масло я 100,8
5 Бензин я 50
6 Пиломатериалы м3 1.5
7 Электроды Э-42А кг 15

Примечания:
1. СЦт -  сваи со стержневой термически упроченной

арматурой класса Ат-1У
2. Длина строп-удавки зависит от поперечного сече­

ния сваи (табл.9)
3. Размер скобы свайного нлюча зависит от попереч­

ного сечения сваи плюс 10 мы
4. Схемы сваебойных установок с техническими харак­

теристиками даны в приложениях № I и 2 (листа-12,13)
5. Выбор копра и сваебойного оборудования произво­

дится по таблицам приложений го 3 и 4 (листы-14,15)

JS962-0/ 51
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
i -  длина стрелы 
X -  угол наклона стрелы 
R -  радиус действия
а -  размер от копра до 

откоса должен быть 
не менее I и



Приложение I

ХА РАНТЕ Ш СТОК А ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА
Таблица 7

Основные
показатели

Едини- 
да из-

Т И П 1 оо т а
Тоубчг1ТЫЙ Штанговыймолота мере-

ния С-858 С-222 С-995 С-996 С-268 С-330

Общий вес
молота т 2,3 2,48 2,6 3,5 3,1 4,2
Вес ударной

1,25 1,25 1,8части молота т 1,25 1,8 2,5
Энергия 1600 300 _ _ 1100 1795молота к гы 2250 525 2250 3200 1600 2500
Высота под­
скока ударной 2.3 1.6 2.3 2.3 1.8 -
части н 3 1,79 2,8 2,8 2Д 26
Общая высота

3,36молота Й 3,8 3,95 4,19 3,82 4,54
Число ударов 
молота в мин. уд.мин. 47-55 50-60 43-55 43-55 50-6С 50-60

Примечание.
Самоходные установки на базе трактора, экскаватора 

или автокрана отличаются ( в сравнении с копра­
ми на рельсовом ходу)своей маневренностью, простотой 
управления, транспортабельностью, удобствами эксплуа­
тации, высокой производительностью.

$г
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К Р А Т К А Я  Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  

КОПР ОВ ЫХ  У С Т А Н О В О К ,  ПР ИМЕ НЯЕ МЫХ  ДЛЯ П О Г Р У ЖЕ Н И Я  СВАЙ

Таблица 8

№ Основные Един.
S3U.

Т и г[ ы с в а е с1 0 Й Н Ы X У и  а н о в о к
ЦП показатели На базе экскавато!Da На ба- На рельс 01юи ходу на ав-

Э-505 9-1 ООН ОМ-202 Э-801 ЫКГ-16 Э-652 В-200 зе
тракто- С-908-1 С-532 MPCK-IDO дизел.

томо- 
б иль­

S-I00
(С-878)

копер
С-420 ном

Ш

I Наибольшая длина 
погружаемой сваи к 8 15 7 14 14 20 8 8 16 16 13 7,5

2 Наибольший вес 
погружаемой сваи 
в грунты средней

2,5 4,3 7,3плотности т 2 1,5 4,3 2,5 2 1,8 2,0 2,3 1,5 1,5
3 В грунты плотные т м 2 1,2 1,7 1,7 2,0 2 1,7 1,8 1,7 2,0 1,2 0,8
4 Вес ударной части 

колота т до
2,5 ?°

до 1 
1,8

до2,5 Ь
до
3,0 3,1

ДО
2,5

ДО
2,3 Г.в

ДО
1,8

ДО
1,2

5 Удельное давление 
на грунт кг/см2 0,8 0,8-1 _ _ 16 0,8 — 0,9 ...

6 Индекс колота по мпвп- мпвп- мпвп мтд 1 мтд мтд С-ЗЗО МТДГОСТ 7889-66 3000 4500 - - 6000 1250 - 1800 3500 1250 - -
7 Наклон направляющей

вперед гра§ — — — — — — -- — — — — ■ — 15назад —> —* — — — — 20 — — — 7в стороны я —> — — — — — 7 — — — 10
8 Вес установки Т 27 40 23 - 27,25 - 26 21 58,8 Ю.5 37 8,1 12,2
9 Затраты врекени на 

вспомогательные
операции КИН. 17-19 17-19 15-17 17-19 — 17-19 II-I3 12-19 — 10 23-26 23-25 15-17

10 Производительность шт/см 17-20 17-20 18-22 17-20 17-20 17-20 — 20-25 — 10 10 14-16 18-21
II Количество обслужи­

вающего персонала чел. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 Коэффициент эффек -  ^и|ного использова- 0,25 0,25 0,285 —» 0,25 0,33 0,25 „И, «И» 0,347 0,2 0,285
13 Длина стрелы, в к 10 12,5 10 II II 12,5 — — — — - - -

14 Угол наклона стре­
лы, Л град. 75 78 75 75 75 78 — — — — _

15 Радиус действия^ к 4,6 6-8 4,5 4,5 4,5 6,2 — - 6,2 — 14,6 —

5 3
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Т А Б Л И Ц А  В ЫБ О Р А  К ОПР А  И С В А Е Б О Й Н О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
В З А В И С И МО С Т И  ОТ ДЛИНЫ И В Е С А  СВАИ

Типы № № Марка Марка Наибольший Наибольшая длина погружаемой сваи в ммсваебойных п/п копровых молотов вес погружав- при грунтах средней плотности
установок установок мой сваи 

в т 3 L 5 6 7 8 9
I 2 3 4 5 6

& I С-532 С-ЗЗО 5,0 4- 4- 4- 4- 4- 4* _

5
2 С-429 С-268 3 4- 4- 4- 4- — _ —0.0п 5 МРСК-100 С-268 1,8 4- 4- 4- 4- _

09 О О 4 С-908-1 С-330 5,0 4- 4- 4- 4- 4- —

5 С-714 С-268 2,5 4- 4- 4- 4- _ 4- _
S к С-330 4- 4- 4- 4~ + —
к
г»>> аз и

соо, 6 С-878 С-268 2,5 + 4- 4” + — +- —я 7 С-870 С-330 2,0 + 4" 4 4- 4- — —
о о 
*?м
азас

$
09 8 С-533 С-222 1,8 + + — — — — —

На
 б

 
то

ра 9 АВС-35 Усилия вдав­
ливания до I.* 4- — — — — —
-  3,5 т

10 МКГ-16 С-268 4,3 + 4- 4- 4- _ _ _
С-330 4- 4- 4- 4- 4- 4- —

II Э-505 С-268 2 4- 4- 4- 4- —
С-330 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

12 0U-202 С-995 т а 4- + 4- — — _ _
С-996 1,Ь 4- 4- 4- 4- 4- — —
С-268 4- 4- 4“ 4- — — —

&о
8, 13 В-200 С-268 4- 4- 4- 4- — —. —о6, С-330 £*-> 4- 4» 4- 4- 4 - 4- —

К соич 14 Э-ЮОП С-995 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
at Rсо С-996 4,6 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
оm ко С-268 4- 4- 4- 4- — — —
Е к С-330 4- 4- 4- 4- 4- 4- —авю го 15 Э-801 С-995 4- -h 4- 4- 4- 4- 4-фf > ф00 С-996 4,3 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
Ру £ С-268 4- 4- 4- 4- — — —
сом

о
а?taO 16 Э-652 С-330

С-995
4-
4-

4-
4-

4- 4- 4- 4-
X X С-996 2 4- 4- 4- 4- Т 4- —

С-268 4- 4- 4- 4- 4 - _ _

17 С-860
С-330 4- 4- 4- -г— 4- 4- 4-
ш 2,5 4-4- 4-

4-
4-
4- 4^

Примечание. Предел возможного применения различных копровых установок 
в зависимости от длины сваи обозначен знаком •+•

l%9SZ: Oi 5 7
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Т А Б Л И Ц А  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  ТОЛЩИНЫ ПО Д С ЫПК И ПОД С В А Е Б О Й Н О Е

О Б О Р У Д О В А Н И Е
Таблица 10

Типы сваебойных Марка
копра

Вес / Тип Расчетное Среднее Высота
установок копра/ Вес молота

Категория грунта
сопротивле­ удельное песчаной

/Ъ ес 
/  сваи

вес ние грунта, 
кг/см2

давление,
кг/см2

или щебе­тип ударной ночнойчасти
молота

подготовки

Супеси, глины 3 —

э-хоои 31.7 С-330 2,5 Супеси, глины 2 —
5.0 Суглинки, глины I 0,85 87

Ф
Пески влажные средней плотности 1,5 - -

е,о
3-801

Супеси, глины 3 от»
09
Я

29,5 С-330 2,5 Супеси, глины 2 — -
отжо 5 Суглинки, глины I 0,72 80
S3 Пески влажные средней плотности 1,5 — -
азгосо 0М-202 23 С-268 1,8 Супеси, глины 3 - -
хз

2.5 Супеси, глины 2 0,67 -СОсс Суглинки, глины X - -
Пески влажные средней плотности 1,5 — -

oS, С-533 Х6.9 С-222 1,25
Супеси, глины 3 — _

гоо от н о к (С-100) 1,0 Супеси, глина 2 0,53 -
отОТ Сг, Суглинки, глины I - —

ж н Пески влажные средней плотности 1,5 - -

МК Г-16 11x3 С-ЗЗО 2,5 Супеси, глины
го

от
5,0 Супеси, глины 

Суглинки, глины 0,76 85ОТ АSC jj*
i______

Пески влажные средней плотности

^ в ег-о /  $ 5
ТК 02.01.08
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