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Технологическая карта на устройство каркасно-обшивных перегородок содержит 

решения по организации и технологии строительного процесса, обеспечения качества работ, 

безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности, потребность в мате­

риально-технических ресурсах.

В технологической карте приведены:

-  общие данные;

-  технология и организация выполнения работ;

-  требования к качеству и приемке работ;

-  требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасно­

сти;

-  потребность в материально-технических ресурсах;

-  технико-экономические показатели.

Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и брига­

диров, работников технического надзора заказчика, а также инженерно-технических работ­

ников строительных организаций.

Технологическая карта впервые была разработана сотрудниками ОАО ПКТИпромст- 

рой в 1999 г. Настоящая редакция технологической карты откорректирована сотрудником ла­

боратории совершенствования организации и технологии строительства (отдел 41) Б.И. Быч- 

ковским и сотрудником отдела 24 О.А, Савиной в 2007 г.

Предложения и возможные замечания по технологической карте просим направлять 

по адресу: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 26, ОАО ПКТИпромстрой.

Контактный телефон (495) 614-14-72. 
Факс (495) 614-95-53.
E-mail: pkti@co.ru 
http://www.pkti.co.ru

© ОАО ПКТИпромстрой
Настоящая «Технологическая карта на устройство каркасно-обшивных перегородок» не может быть 

полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения ОАО ПКТИпром­
строй.
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1 ОБЩ ИЕ ДАННЫ Е

1.1 Технологическая карта распространяется на производство работ по устройству 

каркасно-обшивных перегородок с применением металлического каркаса и устройством те­

пло-звукоизолирующего слоя или без него, обшивкой гипсокартонными листами разной 

толщины.

Каркасно-обшивные перегородки применяют при строительстве и реконструкции 

зданий гражданского и промышленного назначения, в которых относительная влажность 

воздуха не превышает 70%, т.е. в зданиях и сооружениях с сухим и нормальным влажност­

ным режимом.

1.2 В настоящей карте рассматриваются два типа перегородок: П-2 -  с применением 

металлического каркаса, обшитого с двух сторон гипсокартонными листами; ПМ-2 -  с при­

менением металлического каркаса, с обшивкой гипсокартонными листами с двух сторон, с 

укладкой утеплителя, представленная на рисунке 1.

1.3 В состав рассматриваемых картой работ включены:

-  установка металлического каркаса;

-  установка металлических дверных коробок;

-  устройство теплозвукоизоляционного слоя;

-  обшивка металлического каркаса гипсокартонными листами.

1.4 Металлический каркас перегородок, рассматриваемый в карте, состоит из гори­

зонтальных направляющих и вертикальных стоек из гнутых профилей, для изготовления ко­

торых принята тонколистовая оцинкованная сталь, поставляемая по ГОСТ 14918-80*.

Для изготовления метизов принята стальная углеродистая проволока ПЗ, 3.6, постав­

ляемая по ГОСТ 5663-79*. Метизы предварительно термообрабатываются.

1.5 Гипсокартонные листы, используемые для обшивки металлического каркаса, име­

ют толщину 1 4 -2 5  мм, в соответствии с ГОСТ 6266-97. Листы состоят из слоя гипса, арми­

рованного стекловолокном с пенообразующими поверхностно-активными добавками, окле­

енного с двух сторон картоном.

1.6 Для тепло-звукоизоляции перегородок применяются плиты из минеральной ваты 

на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-96 (8 =50 мм, ус = 100 -г 150 кг/м3). Стыки гип­

сокартонных листов делают вразбежку.
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Рисунок 1 -  Перегородки из гипсокартонных листов по металлическому каркасу
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1.7 Заделка примыкания перегородок к перекрытиям предусматривает применение:

-  мастики герметизирующей КН-3 с окаймлением торца гипса буртиком;

-  мастики герметизирующей КН-3 с буртиком, приклеенным к перекрытию клеем К- 

433 (применяется при двухслойной обшивке);

-  мастики герметизирующей с последующей проклейкой бумажной или тканевой 

лентой;

-  буртика торцевого из поливинилхлорида.

1.8 Масса одного квадратного метра каркасно-обшивной перегородки в зависимости 

от конструкции составляет от 13,3 кг до 105,2 кг.

Индекс изоляции воздушного шума -  от 28 до 55 дБ.

1.8 Привязка технологической карты к конкретным объектам и условиям производст­

ва работ состоит в уточнении объемов работ, данных потребности в трудовых и материаль­

но-технических ресурсах.

2 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Перед устройством перегородок должны бьггь закончены все общестроительные и 

специальные работы, а также опробованы системы водоснабжения и отопления.

2.2 Устройство каркасно-обшивных перегородок следует осуществлять в соответствии 

с рабочими чертежами, проектом производства работ при соблюдении требований безопас­

ности и охраны труда согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. Общие требования».

2.3 Работы по устройству каркасно-обшивных перегородок следует осуществлять за­

хватками, определяемыми проектом производства работ, поэтажно или посекционно.

2.4 При определении захваток учитываются готовность объекта к установке элементов 

перегородок, сроки выполнения работ, рациональное количество звеньев монтажников и об­

лицовщиков, протяженность и насыщенность перегородками объема здания.

2.5 Расстояние от зоны складирования элементов перегородок до наиболее удаленного 

места производства работ по устройству перегородок принимается не более 20 м. Запас ма­

териалов должен полностью обеспечивать участок захватки, как показано на рисунке 2.

2.6 Устройство перегородок осуществляется в следующей последовательности:

Изм. ЕСол.уч Лист №док Поди. Дата
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Условные обозначения:
1 -  Штабель гипсокартонных листов;
2 -  Пакеты металлических направляющих;
3 -  Пакеты металлических стоек;
4 -  Склад металлических дверных коробок;
5 -  Ящик с крепежными деталями;
6 - Штабель минераловатных плит
ПП- • -[Т]~ последовательность монтажа перегородок

Рисунок 2 -  Схема производства работ

-  разбивка осей перегородок в соответствии с архитектурно-планировочным черте­

жом и разметка по шаблону мест расположения нижних направляющих. Отбивка установоч­

ных линий;

-  установка нижних направляющих. Заготовка элементов по размерам в соответст­

вии с разбивкой, разметка элементов, резка. Раскладка по линиям разметки и крепление 

(проектное) направляющих к плитам перекрытия дюбель-гвоздями с шагом от 300 до 600 мм 

с помощью пистолета П Ц -52-1;

-  установка верхних направляющих. Заготовка элементов по размерам (разметка 

элементов, резка). Установка враспор выверочных крайних стоек по уровню и крепление их 

к нижним направляющим методом просечки с отгибом специальными клещами. Закрепление

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
152-07 ТК
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верхних направляющих к потолку дюбель-гвоздями с шагом 300-600 мм с помощью писто­

лета ПЦ-52-1;

-  замер фактических расстояний между нижней и верхней направляющими в местах 

установки стоек. Заготовка элементов по замерам. Установка стоек каркаса с шагом 400 или 

600 мм, выверка вертикальности с помощью отвеса или уровня и закрепление к направляю­

щим методом просечки с отгибом;

-  установка и разметка дверных коробок, обвязки раздвижных перегородок и других 

обрамлений проемов в соответствии с проектом. Выверка и закрепление их к стойкам карка­

са самосверлящими-самонарезающими винтами с помощью электрошуруповерта;

-  прокладка силовой и слаботочной проводки через отверстия в стенках стоек кар­

каса и установка распределительных коробок и другого оборудования;

-  разметка, нарезка, вырезка отверстий и крепление гипсокартонных листов к пол­

кам стоек каркаса самосверлящими-самонарезающими винтами с потайной головкой элек­

трошуруповертом; установку гипсокартонных листов в проектное положение производят с 

зазором в пределах 10 мм от верхнего и нижнего перекрытия; в случае устройства двойной 

или тройной обшивки металлического каркаса стыки листов располагают вразбежку;

-  крепление гипсокартонных листов к стойкам каркаса винтами с шагом 300 мм, от­

ступая от верхнего перекрытия на 60-150 мм, в соответствии с проектом, как показано на ри­

сунке 3;

-  при наличии в конструкции перегородок звукоизоляционного слоя гипсо­

картонные листы закрепляют с одной стороны каркаса самосверлящими-самонарезающими 

винтами, затем прокладывают слой минераловатных плит на синтетическом вяжущем. Раз- 

метка и нарезка минераловатных плит производится по деревянному шаблону ножовкой. Так 

как толщина теплоизоляционных плит меньше толщины перегородки их закрепляют от 

смещения кусками гипсокартонных листов, набранных в пакет, толщиной равной величине 

зазора между теплоизоляционной плитой и полкой швеллера. Фиксация осуществляется са- 

мосверлящим-самонарезающим винтом, проходящим через полку швеллерной стойки. Вы­

полненную звукоизоляцию перегородки принимают по акту на скрытые работы. После при­

нятия звукоизоляции по акту перегородку обшивают с другой стороны гипсокартонными 

листами в соответствии с рисунком 4;

Изм. Кол.уч Лист №док Поди. Дата
152-07 ТК
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Рисунок 3 -  Схема крепления и стыки гипсокартонны х панелей
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Для стойки ПС - 3

1 - 1

Гипсокартонные
Для стойки ПС - 4

Обрезки гипса = 
30x70 5=14(12)
4 шт. на плиту

Рисунок 4 -  Схема крепления звукоизоляционных плит
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-  во всех угловых соединениях и примыканиях гипсокартонных листов к смежным 

строительным конструкциям крепят специальные угловые профили методом просечки с от­

гибом;

-  все стыки гипсокартонных листов оклеивают бумажной лентой и шпатлюют без­

усадочной мастикой, а места примыкания к полу и потолку заделывают согласно рабочим 

чертежам перегородок. Узлы примыкания перегородок показаны на рисунке 5.

2.7 Перегородки могут быть оклеены бумажными или синтетическими обоями, отде­

ланы пластмассовыми листами, керамическими плитками или окрашены.

2.8 Во избежание действия на стойки перегородок усилий при прогибе верхнего пере­

крытия следует между верхней направляющей и потолком укладывать упругую прокладку 

толщиной не менее 5 мм.

С шагом 400-600 мм в направляющие устанавливаются стойки каркаса и за­

крепляются с помощью специальных клещей методом просечки с отгибом. Каркас перегоро­

док устанавливается в вертикальной плоскости по строительному отвесу.

2.9 Для сокращения трудоемкости работ гипсокартонные листы, стойки должны по­

ставляться на объект согласно размерам, указанным в проекте, и по мере необходимости 

подгоняться по месту установки.

2.10 Монтаж силовой и слаботочной проводки выполняется после установки металли­

ческого каркаса. Проводка пропускается поверху или понизу через отверстия в стенках стоек 

каркаса в стальных или винилпластовых трубках. Выводы проводок на лицевую поверхность 

перегородки пропускаются через отверстия, прорезаемые в гипсокартонном листе.

2.11 Дверные коробки закрепляются к стойкам каркаса самосверлящими-са- 

монарезающими винтами СМ 1 -25 через металлические анкеры.

2.12 Обшивка металлического каркаса гипсокартонными листами ведется последова­

тельно «ходом на себя», листы закрепляются с помощью шуруповерта. Листы стыкуются 

только на стойках каркаса.

2.13 Для улучшения звукоизоляции перегородки между гипсокартонными листами 

укладываются полужесткие минераловатные или стекловатные плиты, скос листов СГШ за­

делывается шпатлевкой СВШ, с помощью шпателя ее наносят ровным слоем на скошенные 

грани листов. После высыхания стыки листов оклеиваются клейкой или бумажной лентой и

Лист
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Е) Пересечение перегородки под прямым углом

Продолжение рисунка 5 -  Узлы примыкания перегородок
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вторично шпатлюется стык. Прошпатлевываются также головки самосверлящих-само- 

нарезающих винтов, утопленные в СГШ. Листы с плитами перекрытий стыкуются с помо­

щью буртиков, специального герметика или нетвердеющей мастики согласно рабочим чер­

тежам перегородки.

2.14 Элементы каркаса транспортируются в пакетах, которые стягиваются ме­

таллическими лентами; для предохранения от деформаций по периметру прокладываются 

деревянные бруски.

2.15 Листы транспортируются, предусматривая при этом защиту от механических по­

вреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Листы должны быть уложены плашмя ли­

цевыми поверхностями без прокладок между ними.

2.16 При погрузочно-разгрузочных работах бросать листы категорически за­

прещается. Листы поднимаются на этажи с помощью подъемников, транспортируются к 

месту сборки на тележке и складируются в рабочей зоне горизонтально.

2.17 Хранить гипсокартонные листы, минераловатные и стекловатные плиты необхо­

димо в сухом закрытом помещении с относительной влажностью воздуха не более 70%. 

Хранение на открытом воздухе не допускается.

Гипсокартонные листы должны храниться на складе плашмя, в штабелях высотой не 

более 1,5 м и попарно сложены лицевыми поверхностями друг к другу без прокладок между 

листами.

2.18 Эффективность применения каркасно-обшивных перегородок обеспечивается их 

конструктивными особенностями, использованием нормокомллекта инструмента и приспо­

соблений, перечень которого приводится в таблице 5.

2.19 Листы должны поставляться предприятием-изготовителем по требованию потре­

бителя вместе с герметиком, мастикой, шпатлевкой, клейкой или бумажной лентой шириной 

50-55 мм, необходимыми для заделки швов.

Комплектующие материалы поставляются в упаковке.

2.20 Схемы организации рабочих мест показаны на рисунке 6.

2.21 Приемы организации труда по этапам должны предусматривать выполнение про­

изводственных операций в технологической последовательности, приведенной ниже:
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5. При раскрое гипсокартонных листов
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6. При креплении гипсокартонных 
листов к каркасу_______________

7. При обрезке изоляционных плит
16
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19
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Условные обозначения:

8. При заполнении перегородки

1- ось колонны; 2 -  ось перегородки; 3 -  разметочный шнур; 4 -  размер половины ширины 
направляющей; 5 -  колонна; 6 -  устанавливаемая направляющая; 7 -  закрепленная направляющая; 
8 -  направление движения монтажника при закреплении направляющей; 9 -  подмости; 10 -  подго­
товленные к установке стойки; 11 -  устанавливаемая стойка; 12 -  закрепленные стойки; 13 -  штабель 
гипсокартонных листов; 14 -  устанавливаемый гипсокартонный лист; 15 -  закрепленный гипсокар­
тонный лист; 16 -  вытяжная вентиляция; 17 -  стол для обрезки тепло-звукоизоляционных плит; 
18 -  штабель тепло-звукоизоляционных плит; 19 -  штабель обрезанных тепло-звукоизоляционных 
плит; 20 -  место для складирования отходов; 21 -  наружные ограждающие конструкции; 22 -  уста­
новленные тепло-звукоизоляционные плиты; 23 -  ящик с прокладками и крепежом.

-  рабочие места монтажников конструкций;
-  рабочие места облицовщиков синтетическими материалами;

( й ) ® © ©  -  рабочие места изолировщиков

Рисунок 6 -  Схемы организации рабочего места

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
152-07 ТК
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Монтаж металлического каркаса:

— Очистка поверхности от мусора.

Монтажник (М2) метлой очищает от мусора поверхность по­

ла в местах установки перегородок.

— Разметка.

Монтажники (M l и М2) с помощью рулетки наносят на очи­

щенную поверхность пола риски оси перегородок в соответ­

ствии с архитектурно-планировочным чертежом.

От рисок оси перегородки монтажник (M l) отмеряет с помо­

щью шаблона половину ширины направляющей.

Монтажники (M l, М2 и М3) разметочным шнуром, набелен­

ным методом «отбивают» линию края нижней направляю­

щей. Затем монтажники (M l и М2) отмеряют нижнюю и 

верхнюю направляющие в соответствии с длиной перегород­

ки и с учетом разрывов в местах установки дверных коробок 

отрезают направляющие по размеру.

— Установка нижней направляющей.

Монтажник (М3) устанавливает на пол, в соответствии с про­

веденной разметкой, подготовленную по размерам нижнюю 

направляющую.

Отметив по шаблону места крепления направляющей, мон­

тажник (М3) осуществляет пристрелку ее к полу дюбель- 

гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1. Монтажник (М3) отме­

чает по шаблону на направляющей места установки верти­

кальных стоек.

Л и ст

15152-07 ТК
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—  Установка верхней направляющей.

Монтажник (М2) раздвижной рейкой замеряет высоту от 

нижней направляющей до потолка, у крайних точек отреза 

нижней направляющей, и подбирает по полученному размеру 

две стойки.

Затем монтажники (Ml и М2) поднимаются на подмоста и при­

кладывают подготовленную и размеченную верхнюю направ­

ляющую к потолку над нижней направляющей, а монтажник 

(М3) устанавливает крайние вертикальные стойки враспор меж­

ду нижней и верхней направляющей, прижимая верхнюю на­

правляющую к потолку.

Монтажники (Ml и М2) выверяют стойки в вертикальной 

плоскости по уровню (отвесу) и устанавливают их в проект­

ное положение.

Монтажник (М3) поднимается на подмости и осуществляет 

крепление верхней направляющей к потолку дюбель-гвоздями с 

помощью пистолета ПЦ-52-1. В момент крепления верхней на­

правляющей монтажники (Ml и М2) должны находиться на 

расстоянии не ближе 10 м от монтажника (М3).

—  Установка вертикальных стоек.

Монтажники (M l и М2) подбирают и нарезают стойки по ра­

нее замеренному расстоянию между нижней и верхней на­

правляющими, устанавливают стойки в соответствии с опре­

деленным шагом нижней направляющей, выверяют их в вер­

тикальной плоскости по уровню и крепят к нижним и верх­

ним направляющим с двух сторон методом просечки с отги­

бом.

Лист
152-07 ТК 16

Кол.уч Лист №док Подп. Дата



i-ш
в.

лв
 п

од
л.

 I 
по

дп
ис

ь 
и 

да
та

 
| 

ьз
ам

.и
нв

. J
№

Установка металлических дверных коробок: 

— Разметка.

Монтажники (Ml и М2) с помощью рулетки размечают на по­

лу расположение дверной коробки, отмечая рисками по­

ложение внутренних граней стоек дверной коробки. Затем 

монтажник (Ml) с помощью раздвижной рейки замеряет фак­

тический размер между нижней и верхней направляющими в 

месте расположения дверной коробки по полученному замеру,

подбирает и отрезает вертикальные стойки.

— Установка стойки каркаса.

Монтажник (М2) отмеряет от нанесенной на полу риски рас­

положение дверной коробки, размер толщины конструкции 

обрамления и по нему устанавливает стойку каркаса. 

Монтажник (М2) выверяет по уровню стойку и закрепляет ее 

методом просечки с отгибом к направляющим.

— Установка дверной коробки.

Монтажники (Ml и М2) устанавливают дверную коробку (без полот­

на), прижимая ее одним боком к ранее закрепленной стойке каркаса 

Монтажник (М2) придерживает дверную коробку, а монтажник (Ml) 

осуществляет выверку ее в вертикальном и горизонтальном поло­

жении с помощью отвеса и уровня.

При необходимости монтажник (М2) по указанию монтажника 

(Ml) смещает дверную коробку и устанавливает в проектное 

положение.

Монтажник (Ml) закрепляет с помощью самосверлящих- 

самонарезающих винтов боковой профиль дверной коробки 

через анкера к стойке каркаса,

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
152-07 ТК
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а монтажник (М3) крепит дюбель-гвоздями с помощью писто­

лета ПЦ-52-1 к полу соединительные уголки, предварительно 

закрепленные к основанию дверной коробки.

— Установка второй стойки каркаса.

Монтажник (М2) устанавливает стойку, прижимая ее к анке­

рам дверной коробки,

а монтажник (Ml) закрепляет ее методом просечки с отгибом к 

направляющим и самосверлящими-самонарезающими винтами 

к анкерам дверной коробки.

— Установка перемычки и промежуточной стойки.

Монтажники (Ml и М2), находясь на подмостях, замеряют рулеткой 

расстояние между ближайшими стойками каркаса по верху дверной 

коробки и расстояние от середины обрамления дверной коробки до 

верхней направляющей. После этого монтажник (Ml) размечает за­

готовку горизонтальной перемычки с припуском с каждой стороны и 

заготовку промежуточной стойки и отрезает профиль.

Монтажник (М2) устанавливает перемычку в проектное поло­

жение и закрепляет ее к стойкам каркаса самосверлящими- 

самонарезающими винтами.

Вслед за этим монтажник (М2) закрепляет промежуточную 

стойку к верхней направляющей и к перемычке.

Изм. Кол.уч Лист №док Поди. Дата
152-07 ТК
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Облицовка металлического каркаса гипсокартонными листами:
—  Разметка и обрезка.

Облицовщики (01 и 02) осуществляют разметку гипсокар­

тонных листов с помощью рулетки, угольника или метра не­

посредственно на штабеле, обрезают листы специальным 

ножом по резке и зачищают торцы обрезанных кромок.

Из обрезков облицовщики (01 и 02) нарезают подкладки 

для крепления изоляционных плит и складывают их в ящик.

—  Подноска гипсокартонных листов.

Облицовщики (01, 02  и 03) перемещают подготовленный 

гипсокартонный лист на специальных ремнях с места скла­

дирования к месту установки и укладывают рядом с карка­

сом.

—  Установка гипсокартонных листов.

У места установки гипсокартонного листа облицовщик (01) 

прикладывает к боковой грани нижней направляющей шаб­

лон, соответствующий величине зазора от пола до низа пане­

ли.

Облицовщики (02 и 03) устанавливают лист на шаблон и 

прижимают его плоскостью к каркасу с таким расчетом, что­

бы вертикальные кромки гипсокартонного листа совпадали 

со средней продольной линией боковых граней стоек карка­

са.

При наличии в месте установки гипсокартонного листа элек­

трических розеток, распределительных коробок и другого 

оборудования облицовщики (01 и 02) производят разметку с 

помощью линейки или разметочного циркуля отверстий на 

листе и вырезают их специальным ножом.

Изм. Кол.уч Лист №док Поди. Дата
152-07 ТК
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— Крепление гипсокартонного листа.

Облицовщик (01) удерживает лист в проектном положении, 

а облицовщик (02) предварительно закрепляет его к стойкам 

каркаса шестью самосверлящими-самонарезающими винтами 

с помощью шуруповерта, располагая их равномерно по краям 

листа. Окончательное закрепление листа к каркасу в соот­

ветствии с проектом осуществляет облицовщик (03).

Заполнение перегородок тепло-звукоизоляционными материалами:

— Резка теплоизоляционных плит.

Изолировщик (И2) берет из штабеля теплоизоляционную 

плиту, кладет ее на стол, один край плиты упирает в ограни­

чительный брусок, а изолировщик (И1) обрезает ножовкой 

плиту по размеру. Обрезанную плиту изолировщик (И2) ук­

ладывает в штабель, а изолировщик (И1) складывает куски в 

специально отведенное место.

— Установка теплоизоляционных плит.

Изолировщик (ИЗ) берет из штабеля теплоизоляционную 

плиту, заводит один край ее в паз швеллерной стойки, а про­

тивоположный край перемещает до упора к гипсокартонным 

листам.

— Закрепление теплоизоляционных плит.

Изолировщик (И4) берет ранее заготовленный кусок гипсо­

картонного листа, помещает его в зазор между теплоизоля­

ционной плитой и полкой швеллера стойки. Придерживая 

левой рукой кусок гипсокартонного листа, изолировщик (И4) 

самосверлящим-самонарезающим винтом с помощью шуру­

поверта производит крепление теплоизоляционной плиты.

Изм. ЕСол.уч Лист №док Подп. Дата
152-07 ТК
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3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМ КЕ РАБОТ.

3.1 Контроль качества работ по монтажу каркасно-обшивных перегородок осуществ­

ляется прорабом или мастером с привлечением специальной строительной лаборатории.

3.2 Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль 

рабочей документации, гипсокартонных листов, металлических профилей, теплоизоляцион­

ных материалов, комплектующих материалов, операционный контроль технологических 

процессов и оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недос­

тупными для контроля после начала выполнения последующих работ (акт скрытых работ, 

акт приемки).

3.3 При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплект­

ности и достаточности в ней технической информации. При входном контроле материалов 

проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиениче­

ских и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.

3.4 Строительные материалы, поставляемые на стройку должны соответствовать сле­

дующим требованиям:

Сталь листовая оцинкованная для металлических профилей по 

ГОСТ 19903-74*

0,8кп-ВГ-2 ГОСТ 14918-80*
—  отклонения боковых стоек от перпендикулярности должна быть не более 3 ;

—  пропеллерность профиля длиной 3000 мм должна быть не более 10 ;

— толщина профилей ПС 10 -Л1С14 длиной более 3000 мм должна быть 8=0,Змм.

Гипсокартонные листы поГОСТ 6266-97:

—  средняя плотность листов, при нормируемой влажности должна быть не более 

950 кг/м3 (для I категории качества) и 850 кг/м3 (для высшей категории качества);

—  прочность листов должна быть не менее 350 кгс (для листов 8=12 мм) (см. таблицу 

2 ГОСТ 6266-97). Кроме того, прочность листа должна соответствовать следующим требова­

ниям: иметь хорошую гвоздимость, при этом нагрузка на гвоздь диаметром 3 мм, вбитый под 

углом 45°, должна быть 20 кг, без вырывания гвоздя;

—  влажность листов не должна превышать 1%;

—  на лицевой поверхности листов не допускаются загрязнения, масляные пятна, вол­

нистость, отбитость углов и повреждения продольных кромок, размеры которых превышают 

указанные в таблице 1;

Изм. ЕСол.уч
152-07 ТК
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— сцепление гипса с картоном должно быть прочнее, чем сцепление слоев картона.

Таблица 1 -  Допускаемые отклонения для гипсокартонных листов

Наименование Величина допускаемых отклонений для листов

показателей высшей категории качества первой категории качества

Отклонения от прямо-
угольной формы:

по длине ± 4 мм + 8 мм
по ширине Q

-4
0
-5

по толщине ± 0,5 мм ± 0,5 мм

Разность диагоналей ± 3 мм ± 3 мм

Серповидность кромки 1 мм на метр, но не более 3 мм 
на всю длину

Отбитости углов в коли­
честве более 2 по длине Не допускаются <20

ребра, мм

Повреждение продольных
кромок в количестве не

более двух: 
длиной, мм < 10 <20

глубиной, мм <3 < 5

Э|

q

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-96:

— плотность минераловатных плит должна находиться в пределах 200±25 кг/м3;

— теплопроводность не более 0,054 Вт/(мхК).

3.5 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения технологических 

операций для обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устра­

нению и предупреждению.

Основным документом при операционном контроле является СНиП 3.03.01-87 «Не­

сущие и ограждающие конструкции».

Результаты операционного контроля фиксируются в журнале производства работ. Пе­

речень технологических процессов, подлежащих контролю, приведен в таблице 2.

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
152-07 ТК

Лист
22



пн
в.

лв
 п

од
л.

 I 
по

дп
ис

ь 
и 

да
та

 
| 

ш
ам

.и
нв

. л
°

Т абл и ц а 2 —  П еречень техн ологи ч еск и х процессов, подлеж ащ их контролю .

№
п/п

Наименование тех­
нологических про­

цессов. подлежащих 
контролю

Предмет кон­
троля

Способ кон­
троля

Время про­
ведения кон­

троля

Ответст­
венный за 
контроль

Технические 
характеристики 
оценки качест­

ва
1 Монтаж металличе­

ского каркаса
Смещение 

направ­
ляющих от 

разбивочных 
осей

Измеритель­
ный, журнал 

работ

В процессе 
производства 

работ

Мастер,
прораб

< 3 мм

Расстояние 
между осями 

стоек

Измеритель­
ный, журнал 

работ

В процессе 
производства 

работ

Мастер,
прораб +2 мм

Расстояние 
между дета­
лями креп­
ления на­

правляющих 
к несущим 

конст­
рукциям

Измеритель­
ный, журнал 

работ

В процессе 
производства 

работ

Мастер,
прораб

±5 мм

2 Заполнение перего­
родок теплоизоляци­
онными материалами

Зазоры ме­
жду звуко­
изоляцион­
ными пли­

тами, а также 
между ними 
и элементами 

каркаса

Измери­
тельный, 

журнал ра­
бот, линейка 

150 ГОСТ 
427-75*

В процессе 
производства 

работ

Мастер,
прораб

Не более 2 мм

3 Обшивка каркаса гип­
сокартонными листа­

ми

Минимальная 
величина на- 
хлеста листа 
обшивки на 

стойку

Измеритель­
ный, журнал 

работ

В процессе 
производства 

работ

Мастер,
прораб

10 мм

Размер шва 
между сты­

куемыми лис­
тами

Измеритель­
ный, журнал 

работ

В процессе 
производства 

работ

Мастер,
прораб

-1 мм 
+2 мм

Углубление 
головки вин­
та или шуру­
па в обшивку 

каркаса

Измеритель­
ный, журнал 

работ

В процессе 
производства 

работ

Мастер,
прораб

0,5-1 мм

Уступ между 
смежными 

листами 
вдоль шва

Измеритель­
ный, журнал 

работ

В процессе 
производства 

работ

Мастер,
прораб

1 мм

Изм. ЕСол.уч Лист № док Подп. Дата
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3.6 При оценке соответствия производится проверка качества выполненных работ с 

составлением актов освидетельствования скрытых работ (устройство металлического карка­

са. теплоизоляционный слой, прокладка внутренних сетей).

3.7 Каркасно-обшивные перегородки не должны иметь отклонений поверхности, пре­

вышающих допустимые (таблица 3).

Таблица 3 -  Допускаемые отклонения поверхностей, отделанные 
листовыми материалами индустриального производства (СНиП 3.03.01-87)

Наименование 
поверхности и линейного 

элемента

Допускаемые отклонения при отделке

простой улучшенной высококачест­
венной

Неровности поверхности 
(обнаруживаются при на­
кладывании правила или 
шаблона длиной 2 метра)

не более трех не­
ровностей глуби­
ной или выпук­
лостью до 5 мм

не более двух не­
ровностей глубиной 
или выпуклостью до 

3 мм

не более двух не­
ровностей глуби­
ной или выпук­
лостью до 2 мм

Отклонения поверхности 
стен от вертикали

15 мм на всю вы­
соту помещения

1 мм на 1 м высоты, 
но не более 10 мм на 
всю высоту помеще­

ния

1 мм на 1 м высоты, 
но не более 5 мм на 
всю высоту поме­

щения

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Устройство каркасно-обшивных перегородок следует выполнять с соблюдением 

требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова­

ния», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ­

водство», а также в соответствии с «Инструкцией по технике безопасности для оператора, ра­

ботающего с монтажно-поршневым пистолетом».

4.2 К работе по устройству каркасно-обшивных перегородок допускаются лица не мо­

ложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, полу­

чившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения», сдавшие экзамены квалифи­

кационной комиссии в установленном порядке и получившие удостоверение на право произ­

водства работ и прошедшие вводный инструктаж по безопасности труда и производственной 

санитарии.
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4.3 Работы осуществляют с применением ручного и механизированного инструмента. 

Ручной инструмент должен быть прочным, надежным и удобным в работе. Использовать ин­

струмент нужно только по назначению. Деревянные рукоятки ручных инструментов должны 

быть изготовлены из сухой древесины твердых и вязких пород, и не иметь сучков, трещин и 

сколов.

Применение механизированного инструмента допускается только в соответствии с 

требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

Инструмент необходимо систематически и своевременно проверять и ремонтировать. 

Выдаваемый инструмент должен быть исправен.

4.4 К работе с механизированным инструментом допускаются лица, имеющие соот­

ветствующее удостоверение на право пользования им.

К работе с монтажно-поршневым пистолетом ПЦ-52-1 допускаются лица не моложе 

20 лет, имеющие удостоверение оператора, прошедшие инструктаж и имеющие наряд-допуск 

на право производства работ с монтажно-поршневым пистолетом ПЦ-52-1.

4.5 Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты.

4.6 При производстве погрузочно-разгрузочных работ руководствоваться требования­

ми ГОСТ 12.3.009-76* и СНиП 12-03-2001.

4.7 Производство работ на высоте более 1,3 м от пола следует выполнять с монтаж­

ных столиков или с инвентарных сборно-разборных передвижных подмостей. Работать с 

приставных лестниц запрещается.

4.87 При креплении металлических направляющих дюбель-гвоздями к полу и потолку 

с помощью монтажно-поршневого пистолета ПЦ-52-1 возникает опасная зона в радиусе 10 м 

от места пристрелки и 5 м в глубину от поверхности забивки. Опасную зону следует огра- 

-|----  дить и обозначить хорошо видимыми предупредительными надписями и знаками.Э1ж
2 Производство работ в помещениях, смежных с поверхностью, в которую производит-XS
|  ся забивка дюбелей, запрещается. Люди из этих помещений должны быть удалены, помеще­

ния закрыты и вывешена надпись:

«Вход запрещен, работают с монтажно-поршневым пистолетом».

4.9 Оператору запрещается:

-  забивать дюбели в хрупкие и легкопробиваемые строительные конструкции, а так­

же в крупнофракционные бетонные конструкции (крупность зерен инертных свыше 40 мм);

Изм. Кол.уч Лист Подп. Дата
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-  оставлять пистолет без присмотра;

-  направлять пистолет на людей;

-  использовать строительно-монтажный пистолет не по назначению;

-  производить выстрел без дюбеля;

-  работать во взрыво- и пожароопасных помещениях;

-  передавать пистолет другому лицу.

4.10 При работе с электрифицированным инструментом в помещениях без повышенной 

опасности допускается применять электроинструмент, работающий при напряжении 220 В, с 

обязательным использованием диэлектрических перчаток, галош или ковриков и заземлени­

ем корпуса инструмента. В особо опасных помещениях необходимо применять электроинст­

румент, работающий при напряжении 42 В.

4.11 Перед началом работы с электроинструментом рабочий должен: надеть спецоде­

жду, проверить исправность средств индивидуальной защиты, получить инструктаж о безо­

пасных способах производства работ с электроинструментом, осмотреть и проверить элек­

троинструмент на холостом ходу.

При обнаружении неисправностей электроинструмента работы прекратить и сооб­

щить об этом мастеру или производителю работ.

4.12 При устройстве каркасно-обшивных перегородок запрещается:

-  работать электроинструментом с приставных лестниц;

-  натягивать и перегибать провода переносного электроинструмента;

-  не допускать пересечения электропроводов с тросами, проводами, находящимися 

под напряжением, со шлангами для подачи кислорода, ацетилена и других газов;

-  передавать переносный электроинструмент другим лицам;

-  разбирать и производить самим ремонт электроинструмента;

-  держаться при работе за питающий электропровод;

-  оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к электросети.

4.13 При прекращении подачи напряжения во время работы электроинструмент сле­

дует выключить и отключить от электросети.

4.14 Обрезку теплоизоляционных плит необходимо производить в специально обо­

рудованном помещении, где смонтирована вентиляция. Выполнение других работ в помеще­

нии запрещено. Работы по резке и установке теплоизоляционных плит проводят в респира­

торах и резиновых перчатках.
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4.15 Строго запрещается принимать пищу в помещениях, где укладывают минерало­

ватные плиты в каркасные перегородки.

4.16 При прекращении подачи тока, перерывах в работе, отлучке с места работы элек­

троинструмент должен быть отключен.

4.17 Ежедневно по окончании работы все механизированные инструменты должны 

быть сданы лицу, ответственному за их исправность и хранение.

4.18 При работе с монтажно-поршневым пистолетом оператор должен быть обеспечен 

средствами индивидуальной защиты.

4.19 Персонал, работающий на электроинструментах, должен иметь П категорию по 

электробезопасности.

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ.

5.1 Потребность в машинах, оборудовании и механизмах определяется с учетом вы­

полняемых работ и технических характеристик, указанных в таблице 4.

Таблица 4 -  Ведомость потребности машин, механизмов и оборудования.

№
п/п Наименование Тип, марка Технические харак­

теристики Назначение Кол. на 1 
звено

1 Подъемник
МГП-1000 или 
в соответствии 

с ППР

Грузоподъемность -1 т 
Габаритные размеры каби­

ны -  3,44x1,94x2 м

Подача ма­
териалов на 

этажи
По ППР

2 Тележка
ручная

ЦНИИОМТП 
Р.ч. 74.00.000.

Грузоподъемность -250 кг 
Масса -78 кг

Транспор­
тирование 
гипсокар­

тонных листов 
на этаже

По ППР

3
Машина свер­
лильная с ком­

плектом насадок

ИЭ-6015 Резка гипсо­
картонных 

листов
1

4 Пистолет ПЦ-52-1
Пристрелка

направляющих 1

5.2 Потребность в технологической оснастке, инструменте, инвентаре и приспо­

соблениях приведена в таблице 5.
3■)3

3
3*
3>
5У

*

Таблица 5 -  Ведомость потребности в оснастке, инструменте, 
инвентаре и приспособлениях.

№
п/п Наименование Тип, марка, 

ГОСТ
Технические харак­

теристики Назначение
Кол. на 1 

звено
1 2 3 4 5 6

1 Метр складной 
металлический

ТУ
2-12-156-76

Габаритные размеры -  
1000x10x14 мм 

Масса -  0,005 кг

Линейные
измерения

поверхностей
5

1
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Продолжение таблицы 5
1 2 3 4 5 6

2
Рулетка измери­
тельная метал­

лическая

РС-10
ГОСТ
7502-98

Длина ленты -Ю м  
Масса -  0,23 кг

Разметка по-
ложения пере­

городки
2

3 Угольник ме­
таллический ТУ 22-2785-73

Габаритные размеры -  
500x240 мм 

Масса -  0,48 кг

Разметка гип­
сокартонных 

листов
1

4 Уровень строи­
тельный

УС1-300 
ГОСТ 9416-83

Г абаритные размеры -  
300x22x40 мм 
Масса -  0,22 кг

Проверка гори­
зонтальности 
нижних на­

правляющих

1

5 Отвес стальной 
строительный

ОТ-1000 
ГОСТ 7948-80

Габаритные размеры -  
165x34 мм 

Масса -  1 кг

Проверка вер­
тикальности 

стоек
1

6 Магнитный уро­
вень

Р.ч. 0825.00.00 
Мосспец- 

промпроект
— Выверка по­

ложения стоек 2

7 Рейка раз­
движная

Р.ч. 0422.00.00 
Мосспец- 

промпроект
Высота замера до 4,2 м

Замер рас­
стояния между 

полом и по­
толком

1

8 Циркуль раз­
меточный —

Г абаритные размеры -  
350x25 мм

Разметка круг­
лых отверстий 1

9 Ножницы ГОСТ
7210-75*

Г абаритные размеры -  
320x12x50 мм 

Масса -  0,7 кг (резка 
стали до 1 мм)

Резка на­
правляющих 

стоек
1

10 Ножницы фи­
гурные

—
Г абаритные размеры -  

280x26x50 мм 
Масса -  0,6 кг

— 1

11

Рамки ножо­
вочные ручные и 

полотна но­
жовочные

ГОСТ
17270-71*

Г абаритные размеры -  
426x30x95 мм 
Масса -  0,8 кг 

Г абаритные размеры -  
300x14x0,6 мм

Резка ме­
таллических 

направляющих 
и стоек

1
По по­

требности

12
Электрические 

ножницы 
Г ильотина

ИЭ-5803
Г абаритные размеры -  

140x400x800 мм 
Масса -  19 кг

Резка стоек и 
направляющих 1

13 Электролобзик
Резка гипсо­
картонных 

листов
2

14 Нож кровельный ТУ
400-28-19-76

Г абаритные размеры -  
190x20, 5x80 мм 
Масса -  0,12 кг

Вырезка от­
верстий под 

электро­
коммуникации

2
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152-07 ТК

Лист
28



h
h
b
.jv
s п

од
л,

 j 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
I 

Ы
за

м.
ин

в.

Продолжение таблицы 5
1 2 4 5 6

15
Ножовка мел­

козубчатая с ши­
роким полотном

ТУ
27-31-23-86-77 —

Резка гипсо­
картонных 

листов
2

16 Ремни РГП-100 Грузоподъемность 100 кг Для переноски 
на этаже 1

17 Ножовка с узким 
полотном

Г орьковский ме­
таллургический 

завод
—

Прорезка пря­
моугольных 
отверстий

1

18 Напильник-
рашпиль — Зачистка кро­

мок отверстий 2

19 Резак
Р.ч. 0629.00.00 

Мосспец- 
промпроект

—
Прорезка 

круглых по­
верхностей

1

20 Карандаши чер­
тежные — —

Разметка по­
ложения пере­

городки
7

21 Шуруповерт ИЭ-3603А Магнитная головка

Крепление 
гипсокар­

тонных листов 
к металличе­

скому каркасу

4

22 Сверла разного 
диаметра

ГОСТ
2034-80* — — По по­

требности

23 Прокус-клещи
Р.ч. 0661.00.00 

Мосспец- 
промпроект

Усилие прокуса до, кг: 
30, 100

Соединение 
стоек с на­

правляющими
2

24 Клещи — Масса -  0,9
Крепление об­
рамления уг­

лов
2

25
Отвертка под 

крестообразные 
шлицы

ГОСТ
10754-93 —

Отвертывать и 
завертывать 

шурупы в 
труднодос­

тупных местах

2

26 Отвертка с пгу- 
руподержателем

ВНИИПИ
Теплопроект
Минмонтаж-

спецстроя

Габаритные размеры -  
200x30x50 мм 

Масса -  0,135 кг

Завертывание
само-

сверлящих- 
самонаре- 

зающих винтов 
в труднодоступ­

ных местах

2

27 Молоток плот­
ничный

Тип МПЛ 
ГОСТ 

11042-90

Г абаритные размеры -  
300x30x12 мм 
Масса -  0,8 кг |

Монтаж кар­
каса 2
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Продолжение таблицы 5
1 2 3 4 5 6

28 Скребок
вн и и см и
Минстрой-
дормаша

Габаритные размеры -  
800x100x68 
Масса -  1 кг

Очистка гип­
сокартонных 

листов
2

29 Щетка стальная 
прямоугольная

Трест Урал- 
тяжспецстрой 
Минтяжстроя

Г абаритные размеры -  
310x90x56 мм 
Масса -  0,26 кг

То же 2

30 Защитные очки 
герметичные

ГОСТ
12.4.011-89 — Защита глаз 14

31 Противошумные
наушники

ГОСТ
12.4.011-89

Защита ор­
ганов слуха 14

32
Резиновые пер­

чатки ди­
электрические

ТУ
38-106359-79

Защита от по­
ражения током 4

33 Щитки защит­
ные лицевые

ГОСТ
12.4.023-84* Защита лица 10

34 Каски монтаж­
ные

ГОСТ 12.4.087- 
84 — —

Каждому
работаю­

щему

35
Подмости пе­

редвижные сбор­
но-разборные

ГОСТ
28012-89 — Для работ на 

высоте 2

36 Сумка-пояс — — —
Каждому
работаю­

щему
37 Шпатель 2

5.3 Потребность в основных материалах, конструкциях и полуфабрикатах при устрой­

стве 100 м2 каркасно-обшивных перегородок приведена в таблице 6.

Таблица 6 -  Усредненный расход основных материалов на 100 м2 
каркасно-обшивных перегородок

№
п/п

Наименование
материала

Ед.
изм.

Расход материала при высоте пере­
городки

до 3,6 м от 3,6 до 4,8 мм
1 Металлический профиль кг 250 290
2 Метизы кг 5,7 5,3
3 Г ипсокартонный лист м2 200 200
4 Мастика (герметик) кг 27,8 27,8
5 Шпатлевка (сухая масса) кг 100 100
6 Лента перфорированная м 294 261
7 Плинтус м 60 44
8 Дюбели разные шт. 180 126
9 Саморезы разные шт. 500 600

Изм. [Сол.уч Лист №док Поди. Дата
152-07 ТК
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6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

6.1 Продолжительность работ по устройству перегородок типа П2-3,6 с обшивкой 

гипсокартонными листами с двух сторон без укладки утеплителя определяется календарным 

графиком производства работ, приведенным в таблице 7.

Работы по устройству перегородок выполняет бригада из трех звеньев в составе 8 че­

ловек.

Нормы времени по отдельным операциям приняты в соответствии с нормами, разра­

ботанными НИС Главмосстроя.

Работы по заделке стыков между гипсокартонными листами, а также герметизация 

мест примыкания гипсокартонных листов к полу и потолку осуществляет бригада отделоч­

ников и в графике не учтены.

6.2 Продолжительность работ по устройству перегородок типа ПМ-2 с обшивкой гип­

сокартонными листами с двух сторон с укладкой утеплителя определяется календарным гра­

фиком производства работ, приведенным в таблице 8.

График разработан на 100 м2 перегородок при высоте этажа 3,6 м. Одна сторона пере­

городки облицована двойным слоем гипсокартонных листов с укладкой утеплителя.

Работы выполняет бригада из трех звеньев в количестве 14 человек.

Нормы времени по отдельным операциям приняты в соответствии с нормами, разра­

ботанными НИС Г лавмосстроя.

Работы по заделке стыков между гипсокартонными листами, а также герметизация 

мест примыкания гипсокартонных листов к полу и потолку осуществляет бригада отделоч­

ников и в графике не учтены.

6.3 Технико-экономические показатели по устройству перегородок типа П2-3,6:

-  трудозатраты на 1 м2 перегородок............................................... 0,43 чел./час.

-  выработка одного человека в смену.............................................. 18,5 м2

-продолжительность строительства.............................................. 11 час.

6.4 Технико-экономические показатели по устройству перегородок типа ПМ-2:

-  трудозатраты на 1 м2 перегородок............................................... 0,74 чел./час.

-  выработка одного человека в смену.............................................. 10,8 м2

-продолжительность строительства................................ ............ 16 час.

Лист
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Таблица 7 -  График производства работ по устройству перегородок типа 112-3,6.
________________________________ Измеритель конечной продукции -  100 м2

№
п/п

Наименование
операции

Ед.
изм.

Объем
работ

Затраты труда

Состав
звена

Часы
на еди­
ниц}̂ , 
чел.- 
час.

на весь 
объем, 
чел.- 
час.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Подготовка по­
верхности для 
разметки. Раз- 
метка мест ус­
тановки нижних 
направляющих 
и дверных коро­
бок. Нарезка 
направляющих 
по размеру

м 30 6 3

Монтаж­
ники ме- 
тапличе- 
ских кон­
струкций 
5 разр. -1 
4 разр. -  1 
3 разр. -1

2
Установка и кре­
пление нижних 
направляющих

м 30 4 2 71 Г

3

Установка верх­
них направляю­
щих и закрепле­
ние их к потолку

м 30 8 4

4

Установка двер­
ных коробок с 
обрамляющими 
стойками и пе­
ремычкой

ко­
роб­
ка

3 60 3
1...

5
Установка вер­
тикальных стоек шт. 60 4 4 !•

6

Разметка, нарез­
ка и подноска к 
месту установки 
гипсокартонных 
листов

м2 200 2,4 8

Облицов­
щики син­
тетически­
ми мате- 
риалами 

4 разр. -  3 
3 разр. -  2

7

Установка, вы­
резка отверстий и 
временное креп­
ление гипсокар­
тонных листов

м2 200 2,7 9

8
Крепление гип­
сокартонных 
листов к каркасу

м2 200 2,4 8
h

9

Обрамление 
гипсокартонных 
листов и другие 
неучтенные ра­
боты

м 60 2 2

Итого: 43

152-07 ТК
Лист

32
Изм. Кол.уч Лист №док Поди. Дата



И
нв

.№
 п

од
л.

 | 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

.и
нв

.
Таблица 8 -  Граф ик производства работ по устройству перегородок типа ПМ-2.

_____________________________________ Измеритель конечной продукции -  100 м2

№
п/п

Наименование
операции

Ед.
изм.

Объ­
ем

работ

Затраты труда

Состав
звена

Часы
на еди­
ницу, 
чел.- 
мин.

на весь 
объем, 
чел.- 
час.

1 Z. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Подготовка поверх­
ности для разметки. 
Разметка мест уста­
новки нижних на­
правляющих и двер­
ных коробок. На­
резка направляю­
щих по размеру

м 30 6 3

Монтаж­
ники ме­
талличе­
ских кон­
струкций 
5 разр. -1 
4 разр. - 1 
3 разр. -1

2
Установка и креп­
ление нижних на­
правляющих

м 30 4 2 ;..

3

Установка верх­
них направляю­
щих и закрепление 
их к потолку

м 30 8 4

4

Установка двер­
ных коробок с об­
рамляющими 
стойками и пере­
мычкой

ко­
роб­
ка

3 60 3
.t

5 Установка верти­
кальных стоек шт. 60 4 4

6

Разметка, нарезка 
и подноска к мес­
ту установки гип­
сокартонных лис­
тов

м2 300 2,4 12
Облицов­
щики син­
тетичес­
кими ма- 

териалами 
4 разр. - 3 
3 разр. - 47

Крепление гипсо­
картонных листов: 
с одной стороны 
с другой стороны

м2 200
100

5,0 25

8

Прирезка, укладка 
и закрепление теп­
ло-звукоизоляци­
онных плит

м2 100 9,6 16 Изолиров­
щики 

4 разр.-2 
3 разр. - 2

9

Обрамление гип­
сокартонных лис­
тов и другие неуч­
тенные работы

м - - 5

Итого: 74
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

1 СНиП Ш-3-79* Строительная теплотехника.

2 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

3 СНиП 3.04.01 -87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

4 СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

5 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения.

6 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про­

изводство.

7 ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности.

8 ГОСТ 5663-79* Проволока стальная углеродистая для холодной высадки. Техни­

ческие условия.

9 ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия.

10 ГОСТ 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем тепло­

изоляционные. Технические условия.

11 ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.

12 ГОСТ 14918-80* Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Тех­

нические условия.

13 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС Рос­

сии, М., 2003 г.

14 Инструкция по технике безопасности для оператора, работающего с монтажно­

поршневым пистолетом.

15 ВСН 27-95 Инструкция по технологии монтажа и отделке сборных гипсокартон­

ных перегородок на металлическом каркасе поэлементной сборки. ГУП НИИМосстрой, М., 

1995 г.
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