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Методика предназначена организациям строительного комплекса Московской области 
(проектным, подрядным, инвесторскям, заказчикам, управлениям строительством) для определе­
ния базисной сметной стоимости строительной продукции по сметно-нормативной базе 2001 года.

РАЗРАБОТАНА Государственным учреждением Московской области «Мособлгосэкспертиза» 
в соответствии с распоряжением Минмособлстроя от 08.08.2003 № 40 
(Горячев И.Е., Галицкий Л.Ф., Мартынов А.А., Апухтин М.В., Афанасьева Г.С., 
Егорова В.Н., Шамрина М.Н.).

РАССМОТРЕНА и УТВЕРЖДЕНА Московской областной комиссией по индексации цен и 
ценообразованию в строительстве Московской области (Протокол № 11 от 
17 ноября 2004 года), образованной Правительством Московской области 
(Постановления от 10.06.2002 № 229/20 и от 26.08.2003 №507/31).



УIВЬРЖДЬНА

Московской областной комиссией по
индексации цен и ценообразованию в 
строительстве»
(Протокол № 11 от 17 11 2004)

м е т о д и к а

определения стоимости строительной продукции по 
сметно-нормативной базе 2001 года на территории 

Московской области

1. Общие положения
I 1 Настоящая Методика разработана во исполнение распоряжения Министерства строи­

тельного комплекса Московской области (Минмособлстро*) от 08 08 2003 № 40 «О переходе на 

новую сметно-нормативную базу 2001 года (СНБ-2001) строительного комплекса Московской 

области» с учетом общих принципиальных положений «Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35 2004, утвержден­

ной Постановлением Госстроя России от 05 03 2004 № 15/) (далее - Методика РФ)

Методика разработана на основе действующих федеральных нормативных документов и 

им не противоречит

1 2 В данной Методике устанавливается состав и формы сметной документации, порядок 

ее разработки, сметно-нормативная база для определение показателей сметной стоимости в 

уровне цен на 01 01 2000 в составе сметной документации е учетом региональных особенностей 

Московской области

1 3 Методика предназначена для определения стоимости строительства новых, реконст­

рукции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения действующих 

предприятий, зданий и сооружений на территории Московской области по новой сметно­
нормативной базе СНБ-2001

Указанные выше понятия согласно МДС 81-35 2004 означают

1 3 1 Новое строительство -  это создание новых предприятий, зданий и сооружений^ их 

филиалов с комплексом объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, как 

правило, на свободных территориях в целях ввода в эксплуатацию на самостоятельном балансе 
новых мощностей
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1 3.2 Реконструкция - это переустройство (как правило без расширения) существующих 

зданий, сооружений, цехов предприятий и объектов основного, подсобного и обслуживающего 

назначения по комплексному проекту модернизации в целях повышения технико­

экономического уровня, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции и услуг, 

улучшения условий труда и охраны окружающей среды.

1.3.3. Расширение действующих предприятий - это создание дополнительных произ­

водств (строительство отдельных новых к расширение существующих цехов и объектов основ­

ного, подсобного и обслуживающего назначения), филиалов на территории действующего 

предприятия или примыкающих к ней площадках в целях ввода в эксплуатацию без перевода на 

самостоятельный баланс дополнительных или новых мощностей.

1.3.4. Техническое перевооружение действующих предприятий - это комплекс меро­

приятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и уча­

стков на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматиза­

ции производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудова­

ния новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйст­

ва и вспомогательных служб.

1.3.5. Капитальный ремонт зданий, сооружений, наружных инженерных сетей (водопро­

вода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуни­

каций), озеленения и благоустройства - это замена, восстановление (приведение в первоначаль­

ное состояние) отдельных частей или целых конструкций, деталей, систем инженерно- 

технического оборудования в связи с их физическим износом или разрушением по иным при­

чинам на более долговечные и экономичные.

Предупредительный (текущий) ремонт - это поддержание прочностных и эстетических 

свойств объектов путем систематического проведения работы по предупреждению преждевре­

менного износа.

1.3.6. Смета (сметный расчет) в сфере строительства -  документ проектно-сметной до­

кументации на строительство (ремонт и т.п.), в котором определяются в деньгах нормативные 

расходы ресурсов на создание строительной продукции по проекту.

1.3.7. Сметная стоимость в сфере строительства -  предстоящие нормативные денежные 

расходы на предстоящее создание строительной продукции по проекту.

Различают базисную и текущую сметную стоимость.

1 3.8. Пена строительного производства -  сметная стоимость, превращаемая методами 

индексации в текущий уровень цен ресурсов, потребляемых строительством.
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1 3 9 Строительная продукция -  совокупный результат деятельности организаций 

строительного комплекса представленный в материально-вещественной форме и предназна­

ченный для использования в качестве основных фондов

1 4 Положения, приведенные в настоящей Методике, предназначены для использования 

организациями независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осущест­

вляющими строительство (реконструкция, капитальный ремонт) с привлечением бюджетных 

средств и приравненных к ним фондов

Для строек (объектов реконструкции, капитального ремонта), финансируемых за счет соб­

ственных или привлеченных средств частных инвесторов, положения настоящей Методики но­

сят рекомендательный характер

1 5 Распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 

08 07 2004 № 31 «О порядке проведения экспертизы и утверждения проектно-сметной докумен­

тации по объектам, строительство которых осуществляется на территории Московской области 

и финансируется за счет бюджетных источников» предусмотрено

- «Субъектам инвестиционно-строительной деятельности Московской области представ­

лять на экспертизу в Г осударственное учреждение Московской области «Мособлгосэкс- 

пертиза» проекто-сметную документацию, разработанную на основе сметно­

нормативной базы ценообразования 2001 года, составленной в базисных ценах на 

01 01 2000 с учетом НДС»

1 6 Положения данной Методики распространяются на все этапы инвестиционного цикла

- предпроектный этап, включающий обоснование инвестиций и обеспечивающий возмож­

ность формирования с учетом этих обоснований инвестиционных программ и перспек­

тивных планов капитальных вложений,

- этап проектирования, включающий сбор исходно-разрешительной документации и раз­

работку проектов в форме проектно-сметной документации, их экспертизу, утверждение 

и выпуск к производству работ в строительстве,

- этап подготовки к реализации проектов в натуре и осуществления этих проектов, кото­

рый включает определение договорных цен, заключение договоров подряда, расчеты за 

выполненные работы,

- этап сдачи-приемки объектов в эксплуатацию, который включает подготовку пакета ис­

полнительной документации, составляемой и оформляемой в процессе строительства в 

соответствии с действующими строительными нормами и правилами, включая опреде­

ление балансовой стоимости объекта
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1 7 Перечень основных методических нормативных документов, которыми необходимо 

р>ководствоваться при составлении сметной док> чентации, приведен в приложении ДЬ 1

2. Состав и формы сметной документации

2 I Сметная документация является неотъемлемой составной частью проекта и представ­

ляет его денежное выражение в базисном уровне цен на 01 01 2000, определенное в соответст­

вии с СНБ-2001, МДС 81-35 2004, данной Методикой и техническими решениями, которые 

приняты в проекте с учетом действующих строительных норм и правил федерального (СНиП), 

территориального (ТСН) и отраслевого (ОСН) уровней

2 2 Сметная документация комплектуется в составе проектно-сметной документации 

(ПСД) по стройке в целом в отдельный том с оглавлением и пояснительной запиской в соответ­

ствии с требованиями к ее содержанию, указанными в МДС 81-35 2004, и включает технико­

экономические показатели по стройке в целом, по очередям и пусковым комплексам

2 3 Сметная документация для определения сметной стоимости строительства проекти­

руемых предприятий, зданий, сооружений или их очередей состоит из локальных смет (локаль­

ных сметных расчетов), объектных смет (объектных сметных расчетов), сметных расчетов на 

отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства (ремонта), сводок 

затрат и др

2 3 1 Локальные сметы составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и 

сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при раз­

работке рабочей документации, являются первичным сметным документом и разрабатываются 

по унифицированной форме путем применения базисных сметных норм, сметных цен и еди­

ничных расценок СНБ-2001 (Приложение № 2)

2 3 2 Локальные сметные расчеты составляются по той же форме (Приложение № 2) в 

случаях, когда объемы работ и размеры затрат в проекте окончательно не определены и подле­

жат уточнению на основании рабочей документации или в случаях, когда объемы, характер и 

методы выполнения работ могут быть окончательно установлены только в процессе строитель­

ства (земляные, свайные, буровые, буровзрывные, горнопроходческие, горновскрышные и т п 

работы, а также работы по водопонижению и искусственному закреплению грунтов)

2 3 3 Объектные сметы разрабатываются по унифицированной форме (Приложение 

№3) путем суммирования итогов локальных смет по работам и затратам, относящимся к соот­

ветствующему объекту, и являются сметным документом, на основе которого формируется до­

говорные цены на строительство зданий и сооружений

6



2 3 4 Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе данные ито! о в локаль­

ных сметных расчетов и юкальных смет, подлежат уточнению при разработке рабочей доку­

ментации и составляются по той же форме, что и объектные сметы

2 3 5 Сметные расчеты на отдельные виды затрат разрабатываются когда требуется 

определить лимит средств, необходимых для возмещения затрат, которые не учтены сметными 

нормативами (компенсации в связи с изъятием земель под застройку, расходы, связанные с 

применением льгот и доплат, установленных решениями органов государственной власти, и 

т п )

2 3 6 Сводные сметные расчеты стоимости строительства (ремонта) предприятий, зда­

ний и сооружений (или их очередей) является документом, определяющим сметный лимит 

средств, необходимых для полного завершения строительства всех предусмотренных проектом 

объектов, служит основанием для открытия финансирования строительства, включает в себя 

итоги всех объектных смет (сметных расчетов) без сумм на покрытие лимитированных затрат и 

сметных расчетов на отдельные виды затрат Составляется по унифицированной форме (При­

ложение К> 4)

Утверждается в установленном порядке раздельно по объектам производственного и не­

производственного назначения

2 3 7 Сводка затрат составляется в тех случаях, когда наряду с объектами производст­

венного назначения разрабатывается проектно-сметная документация на объекты жилищно­

гражданского или другого назначения с раздельными сводными сметными расчетами стоимо­

сти строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей (Приложение № 5)

2 3 8 Л окальная ресурсная ведомость для видов работ и затрат разрабатывается в 

случае необходимости на основе проектных данных в рабочей документации (Приложение 

№ 6)

2 3 9 Ведомость сметной стоимости объектов,, работ и затрат по охране окружающей 

среды разрабатывается по унифицированной форме (Приложение Ks 7)

2 3 10 Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой 

комплекс, разрабатывается в случае необходимости по унифицированной форме (Приложение 

№ 8)

2 3 11 Сметы на проектно-изыскательские работы разрабатываются по формам 1П 

(Приложение № 9), 2П (Приложение № 10) и ЗП (Приложение К° 11)
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3. Порядок составления сметной документации на строительство

ЗЛ. Общие положения

ЗЛЛ Для определения сметной стоимости строительства предприятий, зданий и соору­

жений (или их очередей) на разных стадиях проектирования рекомендуется составлять сле­

дующую сметную документацию.

В составе проекта (рабочего проекта):

- сводку затрат (при необходимости);

- сводный сметный расчет стоимости строительства (ремонта);

- объектные и локальные сметные расчеты;

- объектные и локальные сметы;

- сметные расчеты на отдельные виды затрат;

- пояснительную записку с технико-экономическими показателями по проекту, сопостав­

лением данных аналога и проекта.

В составе рабочей документации (РД) :

- объектные и локальные сметы.

ЗЛ ,2. Основанием для определения сметной стоимости строительства служат:

- исходные данные заказчика на разработку сметной документации, в том числе по объек­

там-аналогам;

- предпроектная и проектная документация, включая чертежи, ведомости физических объе­

мов работ и затрат, спецификации и ведомости потребности ресурсов, в том числе: техно­

логического оборудования, инструмента, инвентаря для оснастки объектов; строительных 

материалов, изделий, конструкций, строительных машин и механизмов для производства 

строительно-монтажных работ; прочих работ и затрат, сопутствующих строительству;

- решения, принятые инвестором и предусмотренные в проекте, в том числе в составе 

проекта организации строительства (ПОС);

- листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, выявленные в процессе 

реализации проекта;

- отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения органов государственной 

власти;

- действующие федеральная и территориальная сметно-нормативные базы ценообразования в 

строительстве СНБ-2001.

3.1.3 Согласно постановлению Госстроя России от И .02.1998 № 18-15 Московская 

область определена базовым районом при разработке федеральных единичных расценок
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ФЕР-2001. сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и сметной стоимо­

сти машино-часов эксплуатации строительных машин

В связи с этим, в случаях отсутствия в территориальной СНБ-2001 сборников единичных 

расценок, привязанных к условиям Московской области, отдельных единичных расценок или 

сметных цен на отдельные виды материалов, изделий и конструкций, разрешается применять 

единичные расценки Федеральных сборников (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001) и сметные 

цены, имеющиеся в Федеральном сборнике сметных цен без поправочных коэффициентов, пре­

дусматриваемых МДС 81-32.2003 для перехода от федерального к региональному уровню ба­

зисных цен для субъектов РФ, кроме Московской области, являющейся базовым районом для 

ФЕР-2001.

3.1.4. Сметная документация, рассчитанная по СНБ-2001, при необходимости, может пере­

считываться в текущий уровень цен по Сборникам расчетных индексов ГУ МО «Мособлгосэкспер- 

тиза», разрабатываемым по видам работ, а в целях планирования на предпроектной стадии и проек­

тирования подготовки строительства (реконструкции) -  по среднеобластным индексам, разрабаты­

ваемым ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» по видам строительства для объектов, финансируемым из 

областного бюджета или с его участием, а также из приравненных к бюджетным источникам фон­

дов.

3.1.5. По объектам, финансируемым частично или полностью из федерального бюджета, про­

ектно-сметная документация разрабатывается в двух уровнях цен -  в базисном (2000 г.) и текущем 

уровнях цен.

В этом случае пересчет в текущий уровень цен итогов по ССР производ ится с применением 

индексов по «Вестнику ценообразования и сметного нормирования» Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой РФ) и Межрегионального инфор­

мационно-аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве» КО-Инвест.

3.1.6. Составление, назначение и применение различных видов сметной документации и 

система нормативных методов в строительстве представлены ниже в блок-схеме
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БЛОК-СХЕМА
«Составление, назначение и применение сметной документации»

1. Виды сметной документации

Предпросктныб сводный 
сметный расчет инвестора

С водные и объемные сметные 
расчеты по утвержденному для 

реализации проект!

Локальные сметные 
расчеты по проекту

Локальные сметы по 
рабочим чертежам

2. Проектная информация для разработки сметной документации

Предпросктные данные, 
параметры зданий и соору­
жений, их конструктивных 
частей, ведомости физиче­
ских объемов на их укруп­
ненные измерители

Проектные данные на 
стадии «проект», схемы, 

генпланы, эскизы зданий и 
сооружений, специфика­
ции оборчдования, ПОС 
ведомости физических 

объемов в укрупненных 
измерителях и измерите­

лях ФЕР и ТЕР

Проектные денные по РД, 
ПОР к ППР, привязанные к 
условиям подрядчика, ведо­
мости физических объемов и 
спецификаций в измерите­
лях, принятых в ФЕР, ТЕР, 

сметных ценах

Разработанные чертежи 
узлов, конструктиве», 

объектов ведомости объ­
емов работ, спецификации 

оборудование, материа­
лов, изделий и конструк­

ций с ориентацией на 
подрядчиков

3. Нормативная информация для определения базисной сметной стоимости
в сметной документации

Объекты-аналоги 
Укрупненные показатели 

стоимости строительства по 
аналогам (УПСС) 

Удельные показатели капи­
тальных вложений

СНБ-2001,ФЕР, ТЕР, 
УСН, УЕР, Прейскуранты, 
сметные иены на ресурсы

СНБ-2001, ФЕР, ТЕР, ОЕР 
на конструкции и виды 

работ н сметные цены на 
ресурсы

СНБ-2001, ФЕР, ТЕР, ОЕР 
на конструкции н виды 

работ и сметные ц ены на 
ресурсы

J
4. Расчетные индексы (текущие и прогнозные) для пересчета 

базисной сметной стоимости

Среднеотраслевые расчетные индексы по строительному 
комплексу Московской области ГУ МО «Мособлгосэкс­

пертиза»

Ежемесячный Сборник «Расчетные индексы пересчета 
стоимости строительно-монтажных работ для Москов­
ской области к базисной стоимости» по конструкциям 

и видам строительно-монтажных работ

1

5. Назначение и применение расчетов сметной стоимости

Предварительная оценка 
инвестиций, перспективные 
планы капитальных вложе­

ний

Лимит затрат на строитель­
ство, стартовые цены пред­

метов торгов заказчиков 
(инвесторов), их годовые 
планы и программы капи­

тальных вложений, финан­
сирования

Обоснование подрядчиками 
цены в офорте и в контрак­

тах
Оперативные планы- 

графики финансирования и 
строительства

Взаиморасчеты за фактиче­
ски выполненные работы в 
соответствии с контрактами 

(договорами)
Учет, контроль, отчетность
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3.2. О плавление н применение локальных смет (сметных расчетов).

3 2 1 Локальные сметы и локальные сметные расчеты являются исходными документами 

для составления объектных смет и сводных сметных расчетов (ССР)

3 2 2 Локальные сметы по видам работ и затрат, являясь первичными сметными докумен- 

тами, разрабатываются по Сборникам единичных расценок ФЕР-2001, ТЕР-2001, ОЕР-2001, а их 

суммарные итоги включаются в соответствующие объектные сметы и главы сводных сметных 

расчетов.

3 2.3. Локальные сметные расчеты (ЛСР) разрабатываются в случаях, указанных в пункте

2.3.2 данной Методики.

Эти расчеты могут разрабатываться по объектам-аналогам (объектам-представителям) и ук­

рупненным показателям базисной стоимости (УПБС), устанавливаемым исходя из ранее утвер­

жденной ПСД.

В случае применения объектов-аналогов и УПБС в уровне цен 1984 года для перехода в це­

ны на 01.01.2000 следует руководствоваться «Пособием по индексации базисной (1984г.) стоимо­

сти объектов-аналогов и их применению в Московской области в сметах и сметных расчетах в 

уровне цен 2000 года» ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» (издание 2004 г. с изменениями и допол­

нениями).

3.2.4. Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются на основе физических 

объемов работ, а также по спецификациям на оборудование, устанавливаемым при разработке 

рабочей документации:

а) по зданиям и сооружениям:
на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно­

технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, на монтаж и 

приобретение технологического и других видов оборудования, контрольно-измерительных при­

боров (КИП) и автоматики, слаботочных устройств (связь, сигнализация и т.п.), приобретение 

оборудования, приспособлений, мебели, инвентаря и др.;

б) по общеплощадочным работам:
на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоуст­

ройство территории, малые архитектурные формы и др.

3.2.6. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря включается в локальные сметные рас­

четы (сметы) согласно пункту 3.2.11 настоящей Методики.

3.2.7. В случае проектирования сложных зданий и сооружений или осуществлении разра­

ботки технической документации для строительства несколькими проектными организациями, а 

также при формировании сметной стоимости по пусковым комплексам допускается составление 

на один и тот же вид работ двух и более локальных смет (локальных сметных расчетов).

П



3 2 8 Данные локальных смет (локальных сметных расчетов) группируются в обьектных 

сметах (сметных расчетах) по конструктивным частям здания (сооружения), комплексам работ и 

устройств, которые распределяются по главам ССР Порядок группировки должен соответство­

вать технологической последовательности работ и учитывать специфические особенности от­

дельных видов строительства,

3.2.9. В стоимость, определяемую локальными сметами (сметными расчетами), входят пря­

мые затраты, накладные расходы и сметная прибыль.

Прямые затраты  учитывают стоимость оплаты труда рабочих, материалов, изделий, кон­

струкций и эксплуатации строительных машин

Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных организаций, связанные 

с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением.

Сметная прибыль - сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расхо­

дов строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и мате­

риальное стимулирование. Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строи­

тельной продукции, которая добавляется к сметно-нормативной себестоимости работ.

3.2.10. В локальных сметах (сметных расчетах) на разборку, снос (перенос) зданий и соору­

жений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, за их 

итогом (справочно) приводятся возвратные суммы, т.е. суммы, уменьшающие размеры выделяе­

мых заказчиком капитальных вложений. Эти суммы не исключаются из итога локальной сметы и 

показываются отдельной строкой.

Стоимость материалов, изделий и конструкций в составе возвратных сумм определяется по 

цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное 

для использования состояние и доставке к месту складирования.

В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки, подтвер­

жденной соответствующими документами, их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

3.2.11. Локальные сметы (сметные расчеты) на приобретение и монтаж оборудования, ме­

бели и инвентаря разрабатываются согласно положениям, предусмотренным в МДС 81-35 2004 и 

в п. 3.3.6 настоящей Методики.

3.2.12. При составлении локальных смет (сметных расчетов) должны учитываться услож­

няющие факторы и условия производства работ путем применения коэффициентов, приведенных 

в общих указаниях по применению сметных норм и расценок, а также в технических частях 

сборников на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные работы

В сметных нормах и расценках сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооруже­

ний» влияние указанных выше факторов предусмотрено и дополнительному учету не подлежит.
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3 2 13 Точность определения показателей см етой  сто им о сти , и\ обоснованность в смеыч 

зависят от уровня достоверности определения проектных физических объемов работ и привязки 

объектов-аналш ов. а также от обоснованности применения сметных норм и расценок

3.3. Порядок определения статей затрат в локальных сметах.

3 3 1 Порядок определения сметных затрат на оплату труда рабочих 

3 3 11 В составе локальных смет (сметных расчетов) затраты на оплату труда рабочих- 

строителей определяются исходя из данных о нормативной трудоемкости работ (человеко-часы), 

среднего разряда работы и стоимости 1 человеко-часа рабочего-строителя соответствующего 

разряда на 01 01 2000

3 3 1 2 В  составе затрат на оплату труда рабочих отражаются все расходы по оплате труда 

производственных рабочих, включая рабочих, не состоящих в штате, и линейного персонала при 

включении его в состав работников бригад (участков), занятых непосредственно на строительных 

работах, а также рабочих, осуществляющих перемещение материалов и оборудования в пределах 

рабочей зоны и от приобъектного склада до места укладки в дело или монтажа

Затраты на оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных 

машин и механизмов, включаются в состав затрат на эксплуатацию строительных машин

3.3 2. Порядок определения сметной стоимости материальных ресурсов.

3.3.2Л. Сметная стоимость материальных ресурсов в составе локальных смет (сметных рас­

четов) определяется исходя из данных о нормативной потребности материалов, изделий (деталей)

и конструкций (в физических единицах измерения: м ,м  , т  и пр ) и соответствующей базис­

ной сметной цены на вид материального ресурса по Территориальному сборнику средних смет­

ных цен на 01.01 2000 на материалы, изделия и конструкции.

3.3.2 2. Нормативная потребность в материальных ресурсах определяется по Государствен­

ным элементным сметным нормам (ГЭСН-2001), проекту и рабочей документации (РД), проект­

ным ведомостям потребности материалов и спецификациям в составе РД

3 3 2.3. В случае отсутствия территориальных базисных средних сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции, а также на оборудование допускается применять соответствующие феде­

ральные базисные цены

В случае отсутствия материалов и оборудования в федеральных сметных ценах допускается 

применять текущие цены на материалы, изделия и конструкции по прайс-листам или счетам- 

фактурам с приведением их к базисным ценам 2000 года путем деления на соответствующий 

средний расчетный индекс по графе 3 ежемесячного сборника «Расчетные индексы» ГУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» за тот же период времени, которым датирован* прайс-лист или 

счет-фактура Для определения базисной стоимости оборудования следует руководствовать­

ся п 3 3 6 4 данной Методики.
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Допускается также в указанных выше случаях применение базисных цен 1984 юла с пере­

счетом их в уровень 2000 года в соответствии с «Пособием по индексации базисной 1984 г стои­

мости объектов аналогов и их применению в Московской области в сметах и сметных расчетах в 

уровне цен 2000 года» (выпуск 2004 г ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»)

3 3 2 4 Стоимость импортного оборудования, материалов, изделий и конструкций в ино­

странной валюте с учетом доставки франко-государственная граница и таможенных сборов пере­

водится в рубли по курсу ЦБ РФ с добавлением расходов по доставке от государственной грани­

цы до франко-приобъектного склада стройки

Указанная выше стоимость переводится в базисный уровень цен 2000 года согласно 

пункту 3 3 2 3 данной Методики

3 3 3 Порядок определения сметных затрат на эксплуатацию строительных машин

3 3 3 1 Затраты на эксплуатацию строительных машин в составе локальных смет (сметных 

расчетов) определяются исходя из нормативного времени использования машин (в машино- 

часах) по ГЭСН-2001 и соответствующей расценки 1 машино-часа эксплуатации машин и меха­

низмов, определяемой по «Федеральному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств» Госстроя РФ 2001 года

3 3 3 2 Нормативное количество машино-часов эксплуатации машин в особых условиях 

строительной площадки определяется по ПОС или ППР взамен проектного количества машино- 

часов, предусматриваемого в ГЭСН-2001

3.3 3.3 Стоимость машино-часа эксплуатации импортных строительных машин в случаях, 

когда отсутствуют все необходимые данные по нормам расхода ресурсов для их калькулирова­

ния в установленном Методическими указаниями Госстроя РФ МДС 81-3 2002 порядке, допус­

кается определять упрощенным методом

В ниже приведенной формуле 1-ое слагаемое учитывает часть стоимости машино-часа им­

портной машины (Смч„), которая зависит от цены импортной машины и запасных частей на амор­

тизационный срок службы.

Другая часть стоимости машино-часа импортной машины принимается применительно к 

аналогу отечественной машины того же класса и мощности

С,
1,5 X Сби '  Сост

— +
Т х 2400

а + р
I ----------

Сцч
X СМч X К* , где

Смчи - стоимость машино-часа эксплуатации импортной машины,

Сби - балансовая стоимость импортной машины в рублевом эквиваленте,

1,5 - коэффициент учета импортных запасных частей на амортизационный срок службы с уче­
том их установки,

Сост '  остаточная стоимость импортной машины после ее полной амортизации,
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1 - амортизационный срок службы импортном машины,

2400 - нормативное число машино-часов работы импортной машины в год, 

а - стоимость амортизации в стоимости машино-часа отечественного аналога, 

р - стоимость ремонта в стоимости машино-часа отечественного аналога,

Смч - стоимость машино-часа отечественного аналога,

Км - коэффициент приведения мощности аналога отечественной машины (М0) к мощности 

импортной машины (Мнмп), где 

М|ШП
к м ---------------

м 0

3 3 4. Порядок определения накладных расходов

3 3.4 1. Накладные расходы в локальных сметах на строительно-монтажные работы в новом 

строительстве и при ремонте зданий и сооружений определяются по нормам и в порядке, преду­

смотренным «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в 

строительстве» МДС 81-33 2004 Госстроя РФ раздельно по каждому комплексу (виду) работ

3 3.4.2, Нормы накладных расходов подразделяются на

- укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам строительства Исполь­

зуются для разработки инвесторских смет и на стадии «проект» для подготовки тендерной 

документации,

- нормативы накладных расчетов по видам строительных, монтажных и ремонтно- 

строительных работ, которые применяются на стадии разработки рабочей документации и 

при расчетах за выполненные работы

3.3 4 3 В отдельных случаях разрабатываются индивидуальные нормы накладных расходов 

подрядных организаций в порядке, предусмотренном МДС 81-33.2004.

3.3 4.4 Перечень статей затрат, учитываемых нормами, приведен в МДС 81-33.2004.

3.3 5 Порядок определения величины сметной прибыли.

3 3 5 1 Сметная прибыль в локальных сметах (сметных расчетах) на строительно­

монтажные работы в новом строительстве и при ремонте зданий и сооружений определяется по 

нормам и в порядке, предусмотренным в «Методических указаниях по определению величины 

сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001 Госстроя РФ и письмом Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 11.2004 № АП-5536/06 

«О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве»

3 3 5 2 Нормы сметной прибыли подразделяются на.

- общеотраслевые нормы сметной прибыли, которые используются для разработки инве­

сторских смет и на стадии «проект» для подготовки тендерной документации,
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- нормы сметной прибыли по видам строительных, монгажных и ремонтно-строительных 

работ, которые применяются на стадии разработки рабочей документации и при расче­

тах за выполненные работы. Начисление нормативов производится на комплексы работ, 

определяемые в соответствии с наименованием сборников ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, 

ГЭСНм-2001, ГЭСНп-2001

3.3.5.3. В отдельных случаях разрабатываются индивидуальные нормы сметной прибыли в 

порядке, предусмотренном МДС 81-25.2001.

3.3.6. Порядок определения стоимости оборудования, мебели, инвентаря и инструмента 

(далее оборудование).

3.3.6.1. Сметная стоимость оборудования в базисном уровне цен на 01.01.2000 определяется 

по заказным спецификациям и наборам оборудования, устанавливаемым проектными организа­

циями в составе проектно-сметной документации на объекте нового строительства, реконструк­

ции, расширения и технического перевооружения.

3.3.6.2 Сметная стоимость оборудования определяется по ценам франко-приобъектный 

склад строительства или франко-место, определенное договором подряда, для передачи оборудо­

вания в монтаж.

3.3.6.3. При составлении сметных расчетов и смет в них раздельно определяется базисная 

(на 01.01.2000) стоимость:

- оборудования, предназначенного для производственных нужд;

- инструмента и инвентаря производственных зданий;

- оборудования и инвентаря, предназначенных для общественных и административных зда­

ний.

3.3.6.4. В случае отсутствия базисных цен на 01.01.2000 цены на оборудование принимают­

ся в соответствии с п. 4 «Пособия по индексации базисной (1984 г.) стоимости объектов-аналогов 

и их применению в Московской области в сметах и сметных расчетах в уровне цен 2000 года» 

ГУ МО «Мособлгосэкспертиза», в котором установлено:

- к стоимости аналогов оборудования, взятой по прейскурантам на оборудование в ценах 

1984 года, применяется для перехода к ценам на 01.01.2000 индекс в размере 20.79, а к 

стоимости оборудования по прейскурантам 1991 года -  14.33;

- стоимость отечественного оборудования в текущих ценах на момент разработки сметных 

расчетов переводится в базисный 2000 года уровень цен путем деления на коэффициент - 

2.45;

- стоимость импортного оборудования на момент составления сметы переводится в рубле­

вый эквивалент по курсу ЦБ РФ, а затем в базисный 2000 года уровень цен путем деления 

на коэффициент 2.45.
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Указанный выше коэффициент 2 45 >становлен на 2004 год и в дальнейшем будет ежегодно 

>точняться ГУ МО «Мособлгосэкс перги за» на основе статистических данных, выноситься на ут­

верждение Московской областной комиссией по индексации цен и ценообразованию в строи­

тельстве и опубликовываться в официальных изданиях по ценообразованию Московской облас­

ти

3 3 6 5 Сметная стоимость оборудования включает отпускные (оптовые) цены франко- 

склад заводов-изготовителей, расходы по доставке франко-приобъектный склад строительства, в 

том числе расходы на услуги посреднических организаций и затраты, сопутствующие приобрете­

нию оборудования, на комплектацию оборудования, тару и упаковку, запасные части, если они 

не включены в заводскую цену оборудования, а также заготовительно-складские расходы потре­

бителя

3 3 6 6 В сметных расчетах и сметах на строительство предприятий, зданий и сооружений 

раздельно учитывается стоимость предусмотренного проектом оборудования, требующего мон­

тажа и не требующего монтажа, для обеспечения эксплуатации предприятия, здания и сооруже­

ния

Классификация оборудования по его видам, функциональному назначению, условиям изго­

товления и поставки, приведена в приложении № 5 к МДС 81-35 2004

3 3 6 7 При определении сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря (далее обо­

рудование) на установленные проектом номенклатуру и спецификацию следует учитывать

- стоимость приобретения (отпускная цена) франко-склад поставщика,

- стоимость запасных частей, если они не входят в отпускную цену, по расчету  или по нор­

мативу соответствующих органов исполнительной власти При отсутствии таких норма­

тивов - в размере до 2 % от отпускной цены на оборудование,

- затраты на тару и упаковку, если они не включены в отпускную цену, по расчету или по 

нормативу соответствующих органов исполнительной власти При отсутствии таких нор­

мативов - в процентах от отпускной цены оборудования от 0,1% до 0,5% - для крупного 

технологического оборудования, до 1% - для станочного оборудования, до 1,5% - для 

электрооборудования, КИПиА, инструмента,

- расходы на транспортировку оборудования на основании калькуляции, по укрупненным 

показателям в рублях на 1 т оборудования или в % от отпускной цены для определенных 

строек или районов При отсутствии ведомственных нормативов - от 3 до 6 % от отпуск­

ной цены оборудования,

- услуги посреднических организаций при поступлении оборудования через них -  учиты­

ваются в размере до 5 % , куда входят расходы на доставку оборудования на склад потре­

бителя, посреднические услуги и другие расходы,
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- idtpaTbi на комплектацию оборудования в случае некомплектной поставки, по расчету 

или в размере от 0,5 % до ! % от отпускной иены,

- заготовительно-складские расходы от сметн°й стоимости оборудования франко-ск шд 

стройки по нормативу 1,2 % для строек, финансируемых за счет бюджета всех уровней и 

приравненных к ним фондам

3 3 6 8 Состав других затрат, которые так же относятся на сметную стоимость оборудова­

ния приведен в п п 4 65,4 66 МДС 81-35 2004 и включает

- технологическую оснастку, инструмент г5 инвентарь, если они не входят в комплект по­

ставки,

- шеф-монтаж,

- доизготовление (доработку и укрупнитедьную сборку) оборудования в построечных усло­

виях,

- предмонтажную ревизию оборудования,

- проектирование оборудования, индивидуально изготовляемого по специальным техниче­

ским условиям,

- сборку и установку оборудования, не требующего монтажа и др

3 3 7 Затраты на приобретение инструмента, приспособлений и механизмов для оснастки 

технологических процессов и производственног0 инвентаря и стоимость оборудования, мебели и 

инвентаря общественных и административных зданий определяются в локальных сметах на ос­

нове наборов, устанавливаемых проектной организацией в составе проекта для первоначального 

оснащения построенных объектов

Включение в проект дорогостоящего (например, импортного) оборудования без обоснова­

ний в проекте и письменного согласования с инвестором не допускается

3 3 8 Порядок составления сметных расчетов на отдельные виды затрат

3 3 8 1 На отдельные виды затрат, если э1 И виды затрат не учтены в сметных нормативах, 

сметные расчеты составляются в том же порядке, что и локальные сметные расчеты При этом 

используются формы локальных смет (сметных расчетов)

3 3 8 2 На затраты, определяемые с использованием нормативов, выраженных в процентах 

от полной сметной стоимости или сметной стоимости строительно-монтажных работ, сметные 

расчеты не составляются, а включаются в гла£Ы сводных сметных расчетов стоимости строи­

тельства «Подготовка территории строительств^»* «Прочие работы и затраты», «Подготовка экс­

плуатационных кадров» отдельной строкой

4. Составление и применение объектных смет (сметных расчетов)

4 I Объектные сметы составляются по форме, установленной в базисном уровне цен на 

объекты в составе проекта строек, объединяют итоги локальных смет и являются сметными до-
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к\ ментами, на основе которых формируются договорные цены при подрядных торгах и за ключе 

нии контрактов

4 2 Объектные сметные расчеты объединяют данные из локальных смет и локальных смет­

ных расчетов, которые подлежат уточнению по РД и при формировании договорных цен

4 3 При составлении на один и тот же комплекс работ двух и более локальных или объект­

ных смет (сметных расчетов) эти сметы (расчеты) объединяются под общим названием включа­

ются отдельной строкой в ССР

4 4 В  объектные сметы (сметные расчеты) по соответствующим строкам и графам включа­

ются, относящиеся к ним показатели стоимости «строительных работ», «монтажных работ», 

«оборудования, мебели, инвентаря», «прочих затрат» и «итого» по строке

4 5 В  сметную стоимость строительных и монтажных работ включаются следующие лими­

тированные затраты

- дополнительные затраты на производство работ, выполняемых в зимнее время, согласно 

ГСН 81-05-02-2001 «Сметные нормы дополнительных затрат при производстве ремонтно- 

строительных работ в зимнее время» (Госстрой РФ, выпуск 2001 года),

- стоимость временных зданий и сооружений согласно ГСН 81-05-01-2001 «Сметные нормы 

затрат на строительство временных зданий и сооружений» (Госстрой РФ, выпуск 2001 го­

да) и ГСНр 81-05-01-2001 «Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и 

сооружений при производстве ремонтно-строительных работ» (Госстрой РФ, выпуск 2001 

года),

- другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и преду­

сматриваемые в составе главы «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета 

стоимости строительства, - в соответствующем проценте для каждого вида работ или за­

трат от итога строительно-монтажных работ по всем локальным сметам,

- часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты (НРЗ), предусмотренного в 

сводном сметном расчете, которая относится к строительно-монтажным работам

4 6 В  объектной смете (сметном расчете) построчно н в графе «итого» приводятся показа­

тели единичной стоимости на I м3 объема, 1 м2 площади зданий и сооружений, 1 м протяженно­

сти линейных сооружений

4 7 За итогом объектного сметного расчета (сметы) справочно показываются возвратные 

суммы, которые являются итоговым результатом возвратных сумм, предусмотренных локальны­

ми сметными расчетами (сметами)

4 8 Объектные сметные расчеты при необходимости составляются по укрупненным смет­

ным нормативам (показателям), а также показателям, установленным по объектам-аналогам

№



При привязке объектов-аналогов и применении УПСС на I м ' здания следует руково­

дствоваться указанными в приложении к данной Методике коэффициентами (Приложение

№ И)

При использовании объектов-аналогов следует учитывать различие их технологических, 

конструктивных, объемно-планировочных характеристик, местных условий строительства, изме­

нение технического уровня и социального прогресса за период времени от окончания строитель­

ства объекта-аналога до времени разработки нового проекта, различия в инженерно- 

геологических условиях, влияющие на проектные решения и т п

4 9 До введения в действие новой номенклатуры укрупненных показателей базисной стои­

мости строительства и сборников цен на оборудование, изделия и конструкции, а также оптовых 

цен типовых наборов инструмента, оборудования и инвентаря производственных объектов и зда­

ний общественного и административного назначения, допускается составление объектных смет 

(объектных расчетов) с использованием укрупненных показателей базисной стоимости, а также 

соответствующих ценников сметно-нормативной базы 1984 г с приведением в базисный уровень 

цен 2000 г в соответствии с «Пособием по индексации базисной 1984 г стоимости объектов- 

аналогов и их применению в Московской области в сметах и сметных расчетах в уровне цен 2000 

года» (выпуск 2004 г. ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»).

4 9 1. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно- 

коммунальному хозяйству (Росстрой) от 15.10.2004 № ВА-5079/06 пересчет расценок на монтаж 

оборудования, включенного в сборники 1991 года, следует производить в уровень цен, учтенный 

в сметно-нормативной базе 2001 года, с применением следующих индексов:

9,73 - к заработной плате рабочих-монтажников и механизаторов,

22,56 - к затратам по эксплуатации машин и механизмов;

17,96 - к материальным ресурсам.

При применении расценок на монтаж оборудования в уровне цен 1984 года пересчет в уро­

вень цен 1991 года следует осуществлять согласно Методическим указаниям по пересчету ло­

кальных, объектных смет и договорных цен на объекты промышленного строительства (письмо 

Госстроя СССР от 3 июля 1990 года № 12-Д).

4 10 Итоги объектных смет (сметных расчетов) включаются отдельными строками в главы 

и графы ССР без учета лимитированных затрат

5, Сводный сметный расчет стоимости строительства

5 1 Сводные сметные расчеты являются документами, определяющими сметный лимит ка­

питальных вложений, необходимый для строительства всех объектов стройки и ее очередей, пре­

дусмотренных проектно-сметной документацией.
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5 2 Сводные сметные расчеты, составляемые по стройке на предпроектной стадии служа! 

для обоснования инвестиций

5 3 Сводные сметные расчеты, составленные на стадии проектирования и утвержденные в 

установленном порядке, служат основанием для планов капитальных вложений и их финансиро­

вания

5 4 В  сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительство предприятия, здания, 

сооружения или его очереди включаются отдельными строками итоги по всем объектным смет­

ным расчетам (сметам) без учета сумм на покрытие лимитированных затрат, а также итоги смет­

ных расчетов на отдельные виды затрат

5 5 Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по 

графам, обозначающим сметную стоимость на «строительные работы», «монтажные работы», 

«оборудование, мебель и инвентарь», «прочие затраты» и «общую сметную стоимость»

5 6 Сводный сметный расчет на строительство составляется в базисном уровне цен в соот­

ветствии с распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 

08 07 2004 № 31 «О порядке проведения экспертизы и утверждения проектно-сметной докумен­

тации по объектам, строительство которых осуществляется на территории Московской области и 

финансируется за счет бюджетных источников»

5 7 Средства в сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно­

гражданского строительства распределяются по следующим главам

1 «Подготовка территории строительства»

2 «Основные объекты строительства»

3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения»

4 «Объекты энергетического хозяйства»

5 «Объекты транспортного хозяйства и связи»

6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газо­

снабжения»

7 «Благоустройство и озеленение территории»

8 «Временные здания и сооружения»

9 «Прочие работы и затраты»

10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося 

предприятия»

11 «Подготовка эксплуатационных кадров»

12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор»

Для отдельных отраслей промышленности и видов строительства наименование и номенк­

латура глав сводного сметного расчета могут быть изменены
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5 8 С ре *ства в составе сводного сметного расчета для объектов капитального ремонта жи 

лы\ домов объектов коммунального и социально культурного назначения распределяю гея но 

следующим главам

1 «Подготовка площадок (территории) капитального ремонта»

2 «Основные объекты»

3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения»

4 «Наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газо­

снабжения и т п )»

5 «Благоустройство и озеленение территории»

6 «Временные здания и сооружения»

7 «Прочие работы и затраты»

8 «Технический надзор»

9 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор»

5 9 В  случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответствующей 

главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих 

глав

5 10 Если стройка ограничивается только отдельным комплексом работ, на который со­

ставляется только одна или несколько локальных смет, или только отдельным объектом, на кото­

рый составляется одна объектная смета, то и в этом случае также должен составляться сводный 

сметный расчет, в котором устанавливается общий лимит капитальных вложений по стройке с 

указанием в том числе на строительные работы, монтажные работы, оборудование, мебель, ин­

вентарь, прочие работы и затраты

5 11 В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся (в графах 4-8) сле­

дующие итоги по каждой главе (при наличии в главе разделов - по каждому разделу), по сумме 

глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, а также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные ра­

боты и затраты -  «Всего по сводному сметному расчету»

В сводном сметном расчете капитального ремонта приводятся итоговые данные по каждой 

главе, по сумме глав 1-5, 1-6, 1-7, 1-9, а также после начисления суммы резерва средств на не­

предвиденные работы и затраты - «Всего по сводному сметному расчету»

Расчет стоимости строительства к обоснованиям инвестиций в составе предпроектных про­

работок следует составлять по каждому виду строительства и на каждую очередь по форме ССР 

(приложение № 8) в порядке, предусмотренном МДС 81-35 2004

5 12 Определение средств, включаемых в главу 1 «Подготовка территории строительства»

5 12 1 Средства на выполнение работ и затрат, связанных с отводом и освоением застраи­

ваемой территории и включаемых в главу 1 «Подготовка территории строительства», определя-
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ются на основе проектных данных» действующих законов» норм и расценок. Перечень этих работ 

и затрат, а также порядок определения и обоснования их стоимости приведены в Приложении 

№ 12 к настоящей Методике.

5.13. Формирование стоимости строительства по главам 2-7.

5.13.1. В главу 2 «Основные объекты строительства» и главу 3 «Объекты подсобного и об­

служивающего назначения» включается сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ 

основного производственного назначения и объектов подсобного и обслуживающего назначения 

соответственно.

В случае» если разрабатывается отдельный проект со сводным сметным расчетом стоимости 

строительства на котельную» линию электроснабжения, тепловые сети, благоустройство, дороги 

и другие, то эти объекты включаются в главу 2 ССР.

Если эти объекты входят в состав комплексного проекта со сводным сметным расчетом, то 

эти объекты включаются в главы 3-7 ССР.

В главы 4-7 включается сметная стоимость зданий и сооружений, наименование которых 

соответствуют наименованиям глав.

5.14. Определение размера средств на временные здания и сооружения.

5.14.1. Стоимость работ по возведению титульных зданий и сооружений определяется по 

нормам и в порядке, установленным в Сборниках сметных норм затрат на строительство времен­

ных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001 (ГСНр 81-05-01- 2001), в процентах от сметной 

стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ по итогу глав 1-7 при но­

вом строительстве и реконструкции (1-5 при капитальном ремонте) сводного сметного расчета и 

включается в главу 8 ССР при реконструкции и новом строительстве, а при капитальном ремонте 

в главу 6 ССР.

5.14.2. При необходимости в проекте в составе ПОС устанавливается индивидуальный на­

бор титульных временных зданий и сооружений и определяется их стоимость по локальным сме­

там с включением в главу 8 ССР.

Одновременное использование указанных способов не рекомендуется.

5.15. Определение размера средств, включаемых в главу «Прочие работы и затраты».

5.15.1. В главу 9 ССР для нового строительства (в главу 7 для капитального ремонта) «Про­

чие работы и затраты» включаются средства на основные виды прочих работ и затрат, обосно­

ванные локальными сметами.

Перечень основных видов прочих работ и затрат, включаемых в сводный сметный расчет 

строительства, и порядок определения их стоимости приведен в Приложении Ха 12.

Стоимость всех видов прочих работ и затрат ССР должна иметь соответствующие докумен­

тальные и проектные обоснования.
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5 15 2 В случае необходимости прочие работы и затраты подразделяются на «затраты 

подрядчика» и «затраты заказчика»

5 16 Определение размера средств на содержание службы заказчика-застройщика (единого 

заказчика, дирекции строящегося предприятия) и технического надзора

5 16 1 Средства на содержание службы заказчика застройщика (технического надзора) 

включаются в главу 10 сводного сметного расчета стоимости строительства «Содержание служ­

бы заказчика-застройщика (технического надзора)» строящегося предприятия

5 16 2 Размер затрат на содержание службы заказчика в соответствии с функциями, преду­

смотренными «Положением о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд 

на территории Российской Федерации» при строительстве объектов с участием средств феде­

рального бюджета определяется в соответствии с нормативами, установленными федеральным 

органом, в ведении которого находятся вопросы строительства и ценообразования

При строительстве, осуществляемом за счет областного и муниципального бюджетов, раз­

мер затрат по осуществлению функций заказчика-застройщика определяется контрактом (дого­

вором) между инвестором и исполнителем

Нормы на содержание службы заказчика-застройщика по объектам строительства с исполь­

зованием средств областного бюджета рекомендуется принимать в следующих размерах

Лз№
п/п

Годовой объем капитальных вложений в базисном 
уровне СНБ-2001 (на 01 01 2000)

Нормативы затрат на содержание 
службы заказчика-застройщика, 

(в процентах, до)
1 До 1,0 млн руб 3,5

2 Свыше 1,0 млн руб до 30,0 млн руб 3,2

3 Свыше 30,0 млн руб до 50,0 млн руб 2,8

4 Свыше 50,0 млн руб до 100,0 млн руб 2,4

5 Свыше 100,0 млн руб до 150,0 млн руб 2,0

6 Свыше 150,0 млн руб 1,6

В отдельных случаях, при соответствующих обоснованиях, разрешается составлять инди­

видуальные расчеты затрат на содержание службы заказчика-застройщика для конкретной строй­

ки или службы заказчика-застройщика и учитывать их в контрактах (договорах)

5 17 Определение размера средств на проектно-изыскательские работы, авторский надзор 

5 17 1 Средства на выполнение проектно-изыскательских работ (услуг) определяются раз­

дельно на

- проектные и изыскательские работы,

- проведение авторского надзора проектных организаций за строительством,

- проведение экспертизы предпроектной и проектной документации,

- подготовку тендерной документации
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Эти средства включаются в главу 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский над­

зор» ССР и относятся на «Прочие работы и затраты» (Приложение № 12).

Испытание свай подрядчиком по заданию заказчика в период разработки проектной доку­

ментации относится к строительным работам и показывается в графах 4 и 8 ССР.

5.18. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

5.18.1. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (НРЗ), предназначенный для 

возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки 

рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или 

условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте, 

определяется в процентах от итога глав 1-12 (1-9 по объектам капитального ремонта) ССР и по­

казывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8 в зависимости от стадии проекти­

рования.

5.18.2. Лимит резерва средств на непредвиденные работы и затраты по объектам жилищно- 

гражданского строительства принимается в размере 2 %, по объектам промышленного строи­

тельства -  в размере 3 %.

По уникальным и особо сложным объектам строительства размер средств на непредвиден­

ные работы н затраты может быть установлен в размере до 10% по согласованию с соответст­

вующим уполномоченным органом исполнительной власти.

На предпроектной стадии резерв средств на непредвиденные работы и затраты допускается 

принимать в размере до 10 %.

5.18.3. В случае твердой договорной цены резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

включаются в договорную цену по норме, предусмотренной в ССР, и оплачиваются в порядке, уста­

новленном в договоре.

В случае открытой договорной цены резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

включается в эту договорную цену по нормам, указанным выше в пункте 5.18,2, а оплата из этого ре­

зерва производится только тех затрат подрядчика, которые не учтены в утвержденном ССР и под­

тверждены дополнительными сметами с соответствующими проектными обоснованиями, согласо­

ванными с заказчиком.

Неиспользованная часть указанного резерва остается в распоряжении заказчика (инвестора) в 

порядке, предусмотренном в договоре.

При возникновении в процессе строительства непредвиденных работ и затрат на эти работы и 

затраты составляются дополнительные локальные сметы с соответствующими проектными обосно­

ваниями, оплачиваемые за счет резерва на НРЗ.

5.19. Дополнительные расходы, возникающие после утверждения проектной документации 

в связи с введением в действие новых нормативных актов, следует возмещать за счет резерва 

средств на НРЗ.
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5 20. При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строитель­

ства (ремонта), на итоги этих смет резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начис­

ляется

5.21. Средства, предусматриваемые за итогом сводного сметного расчета, а также средства 

на отдельные виды затрат, в том числе на выполнение работ, связанных с осуществлением архи­

тектурно-художественных решений, и пуско-наладочных работ, определяются в соответствии с 

МДС 81-35-2004.

6. Новая сметно-нормативная база ценообразования в строитель­
стве (СНБ-2001)

6,1 Состав СНБ-2001, этапы и методы ее разработки, утверждения и применения были оп­

ределены Постановлением Госстроя РФ от 11.02.1998 № 18-15 «О переходе на новую сметно­

нормативную базу ценообразования в строительстве».

В указанное Постановление были внесены уточнения о сроках перехода на СНБ -  2001 По­

становлениями Госстроя РФ от 12.01.2001 № 8; от 08.04.2002 № 16; от 27.01.2003 № 14, которым 

был определен окончательный срок перехода на новую сметно-нормативную базу с 01.09.2003.

6.2. В Московской области СНБ -  2001 введена в действие с 01.09.2003 распоряжением 

Мннмособлстроя от 08.08.2003 № 40 «О переходе строительного Комплекса Московской облас­

ти на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве».

Состав сборников Территориальных и Федеральных расценок, применяемых для определе­

ния сметной стоимости строительной продукции на территории Московской области приведен в 

Приложении № 15.

Порядок экспертизы проектно-сметной документации, составленной в базисном (на 

01.01.2000 г.) уровне цен по СНБ-2001, установлен распоряжением Мннмособлстроя от 

08.07.2003 г. Ко 31 «О порядке проведения экспертизы и утверждения проектно-сметной доку­

ментации по объектам, строительство которых осуществляется на территории Московской об­

ласти и финансируется за счет бюджетных источников».

6.3. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН -  2001) и соответствующие им 

федеральные и территориальные единичные расценки (ФБР -  2001 и ТЕР -  2001) разработаны 

для первого базового территориального района (Московской области) для нормальных условий и 

факторов строительного производства.

Указанные нормы и расценки применяются с учетом положений общих указаний по приме­

нению Государственных элементных сметных норм, федеральных и территориальных единичных 

расценок на строительные, специальные строительные, монтажные и пуско-наладочные работы и 

технических частей к их сборникам, содержащим поправочные коэффициенты к элементам за-
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трат на условия и факторы, отличающиеся от нормальных условий и факторов, учтенных норма­

ми и расценками

64  На конструкции и виды СМР, для которых отсутствуют единичные расценки в сборни­

ках ТЕР -  2001 при составлении сметной документации, следует применять федеральные еди­

ничные расценки (ФЕР) и отраслевые (ОЕР) единичные расценки

Если проектом предусмотрены конструкции и работы, на которые отсутствуют единичные 

расценки в сборниках ФЕР, ТЕР и ОЕР, то применяются фирменные Сборники единичных рас­

ценок, прошедшие регистрацию в Федеральном органе, э ведении которого находятся вопросы 

строительства и ценообразования

6 5 По конструкциям, работам, на которые нет сметных норм и расценок в выше указанных 

сборниках, необходимо разрабатывать методами производственно-технического нормирования и 

утверждать в составе сметной документации по конкретной стройке индивидуальные (построеч­

ные) сметные нормы и расценки

6 6 Если на отдельные конструкции и виды работ отсутствуют сметные нормы, расценки 

и сметные цены в СНБ -  2001, но на такие конструкции и работы имеются аналогичные сметные 

нормы, расценки и сметные цены в СНБ- 1984 г , то допускается пользоваться этими нормами, 

расценками и сметными ценами с предварительным пересчетом их в базисный (2000 г ) уровень 

цен в соответствии с «Пособием по индексации базисной (1984 г ) стоимости объектов-аналогов 

и их применению в Московской области в сметах и сметных расчетах в уровне цен 2000 года», 

разработанным ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» (издание 2004 г с изменениями и дополнения­

ми)

6 7 Особенности применения сметных норм, расценок, цен других сметных нормативов, 

которыми надлежит руководствоваться, указываются в технических частях соответствующих 

сборников СНБ -  2001

6 8 Состав, назначение и применение СНБ-2001 сведены в блок-схему (Приложение № 16), 

которая дает наглядное системное представление о СНБ-2001, о взаимосвязи и взаимодействии 

ее составных подсистем и элементов

6 9 Система нормативных методов управления стоимостью строительства представлена в 

блок-схеме (Приложение № 17), которая содержит строго установленную последовательность 

(алгоритм), охватывающую все стадии инвестиционного цикла в строительстве

6 10 Организациям строительного комплекса Московской области (в т ч  проектным орга­

низациям) рекомендуется ведение и применение сметно-нормативной базы СНБ-2001 и расчетно­

аналитических баз данных на электронных носителях

6 11 Составление сметной документации надлежит осуществлять с применением про­

граммных комплексов, рекомендованных ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
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6 12 Программные комплексы должны обеспечивать

- максимальную оптимизацию всего цикла работы организаций, выполняющих составле­

ние, редактирование, проверку сметной документации, актов выполненных работ накопи­

тельных ведомостей, материальных отчетов, расчетов разницы в стоимости материалов и 

Д Р ,

- применение программных средств для создания баз данных, их анализа и работы с ними 

(сборники фирменных или ведомственных расценок, то же ценники на материалы и д р ),

- создание печатных форм с учетом нормативных и других (пользовательских) требований,

- выполнение требования открытости, т е создание наглядной и удобной формы, обеспечи­

вающей возможность проследить всю последовательность операций составления и кор­

ректировки расценок от базовых значений до сметной стоимости по каждой позиции (на­

числение поправочных коэффициентов, индексов пересчета, накладных расходов, сметной 

прибыли, замена ресурсов и д р ),

- диалог, т е  создание новых и редактирование существующих форм непосредственно 

пользователем,

- работу с единым для программных комплексом форматом АРПС
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Приложения

1. Перечень официальных нормативно-методических документов.

2. Локальный сметный расчет (локальная смета) на строительно-монтажные 
работы.

3. Объектная смета (сметный расчет).

4. Сводный сметный расчет -  ССР.

5. Сводка затрат.

6. Локальная ресурсная ведомость.

7. Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей 
природной среды.

8. Ведомость сметной стоимости объектов, иходешone а пусковой комплекс.

9. Смета на проектно-изыскательские работы 1П.

10. Смета на проектно-изыскательские работы 2П.

11. Смета на проектно-изыскательские работы ЗЯ.

12. Перечень основных видов прочих работ и затрат, включаемых в сводный 
сметный расчет стоимости строительства.

13. Распределение затрат в комплексных расценках на пусконаладочные рабо­
ты по видам «вхолостую» и «под нагрузкой».

14. Поправочные коэффициенты к таблицам УПСС на 1 м3 здания, кроме ти­
повых проектов и секций.

15. Состав сборников Территориальных и Федеральных расценок, применяе­
мых для определения сметной стоимости строительной продукции на тер­
ритории Московской области.

16. Блок-схема «Состав, назначение и применение сметно-нормативной базы 
(СНБ-2001) ценообразования в строительстве на териитории Московской 
области».

17. Блок-схема «Система нормативных методов управления стоимостью в 
строительстве».
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Приложение № 1

Перечень основных официальных нормативно-методических документа 
по составлению сметной документации

1. МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на тер­

ритории Российской Федерации» (Госстрой России, выпуск 2004 года, постановление Госстроя 

России от 05.03.2004 №15Д).

2. МДС 81-32.2003 «Методические рекомендации по использованию федеральных единичных 

расценок на строительные, монтажные, специальные строительные, ремонтно-строительные и пускона­

ладочные работы (ФЕР-2001) при определении стоимости строительной продукции на территории субъ­

ектов Российской Федерации» (Госстрой РФ, выпуск 2003 года).

3. МДС 83-1.99 «Методические рекомендации по определению размера средств на оплату 

труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных 

и ремонтно-строительных организации» (Госстрой РФ, выпуск 1999 года).

4. МДС 81-2.99 «Методические рекомендации по разработке сборников (каталогов) смет­

ных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для 

строительства и капитального ремонта зданий и сооружений» (Госстрой РФ, выпуск 1999 года).

5. СНиП-МДС81-3.2002 «Методические указания по разработке сметных норм и расценок на 

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств».

6. МДС 81-33.04 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строи­

тельстве» (Госстрой РФ, выпуск 2004 года).

7. МДС 81-25.01 «Методические указания по определению величины сметой прибыли в строи­

тельстве» (Госстрой РФ, выпуск 2001 года).

8. МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на 

строительные и специальные строительные работы» (ФЕР-2001).

9. МДС 81-37.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на мон­

таж оборудования» (ФЕРм-2001).

10. МДС 81-38.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на ре­

монтно-строительные работы» (ФЕРр-2001).

11. ГСН 81-05-01-2001 «Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооруже­

ний» (Госстрой РФ, выпуск 2001 года).

12. ГСНр 81-05*01-2001 «Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооруже­

ний при производстве ремонтно-строительных работ» (Госстрой РФ, выпуск 2001 года).
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13 Сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 

зимнее время ГСН 81-05-02-2001 (Госстрой РФ выпуск 2001 года)

14 ГСНр 81-05-02-2001 «Сметные нормы дополнительных затрат при производстве ремонтно- 

строительных работ в зимнее время» (Госстрой РФ, выпуск 2001 года)

15 МДС-13-1 99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (Госстрой России, вы­

пуск 2000 г )

16 Методическое пособие по определению сметной стоимости капитального ремонта жи­

лых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения (Госстрой России, 

выпуск 1998 г )

17 Методика определения стоимости строительно-монтажных работ при расчетах за вы­

полненные работы базисно-индексным методом на территории Московской области по новой 

сметно-нормативной базе 2001 г (выпуск 2004 года ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»)

18 Пособие по индексации базисной 1984 г стоимости объектов аналогов и их примене­

нию в Московской области в сметах и сметных расчетах в уровне цен 2000 года (вып) ск 2004 г 

ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»)

19 Методика учета в проектно-сметной документации затрат на страхование объектов 

строительства и ответственности за причинение вреда третьим лицам, порядок возмещения при 

производстве строительно-монтажных работ в Московской области (ГУ «Мособлгосэксперти­

за», выпуск 2003 г )

20 Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на тер­

ритории РФ (Госстрой РФ, выпуск 2001 г )

21 О нормативах затрат на содержание службы заказчика-застройщика при строительстве 

объектов для государственных нужд за счет средств федерального бюджета на 2003-2004 г г 

(Постановление от 12 02 2003 № 17 Госстроя РФ)

22 Положение о проведении государственной экспертизы и утверждении градостроитель­

ной, предпроектной и проектной документации в Российской Федерации (Утверждено Поста­

новлением Правительства РФ от 27 декабря 2000 г № 1008)

23 Организация проведения государственной экспертизы проектной документации в Мос­

ковской области (Утверждено постановлением Правительства Московской области от 

02 04 2002 № 115/II, выпуск 2002 г ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»)

24 Временный порядок определения стоимости работ по проведению экспертизы предпро­

ектной и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений на тер­

ритории Московской области, разработанный ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»



25 Методические рекомендации по составленИ1С> Договоров подряда на строительство в 

Российской Федерации (Госстрой РФ, выпуск 1^99 г.).

26. Письмо от 18.11.2004 № АП-5536/06 «(> порядке применения нормативов сметной при- 

были в строительстве» (Росстрой).
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Приложение № 2

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ А*
(локальная смета) 

на строительно-монтажные работы

н а ____________________ ____________________________________
(наименование работ н затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № ________________________________________________________

Сметная с т о и м о с т ь _________________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату т р у д а _____________________________________________ тыс. руб.

Составлен (а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

руб.

№

п/п

Шифр 

расценки 

и колы 

ресурсов

Наименование 

работ и затрат

Единица

изме­

рения

Кол-во

еди­

ниц

Цена

наел

изм

руб

Попра­

вочные

коэф­

фици­

енты

Стои­

мость в 

ценах 

2000г

Пункт

коэффиц.

пересчета

Коэффи­

циенты

перес­

чета

Стоимость 

в текущих 

ценах

ЗТР, 

всего 

чел-час

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил __ _____________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Примечание: Пересчитывается по индексам в текущий уровень цен в случае финансирования 
строительства (частично или полностью) из федерального бюджета.

33



Приложение № 3

Стройка (наименование)___
Характер строительства _

Объект в составе стройки
(новое, реконструкция, расширение. техперевооружение, капремонт и т п )

(наименование)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА) №

Характер строительства
(новое, реконструкция, расширение, техперевооружение, капремонт и т п )

Сметная стойкость_____ ________________ __________ ____________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда____________________ ,___________ __________________________________ ____ тыс. руб.
Расчетный показатель единичной стоимости на измеритель объекта в целом___________________ _____________ _
Составлен (а) в базисных ценах по состоянию на Q1.01 2000
Пересчитан в текущий (прогнозный) уровень цен по требованию заказчика по состоянию на
«с_____»______________________200___  г.

п/п
Номера 

локальных 
сметных 

расчетов (смет)

Наименование работ и затрат
Сметная стоимость

строительных
(ремонтно-

строительных)
работ

монтаж­
ных работ

оборудо­
вания, 

мебели и 
инвентаря

прочих
затрат

всего

1
1 2 3 4 5 6 7 I *

i
!

Главный инженер
проекта _____________________________________________ _______________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела__________________ __
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил ___________________________________________________ ______________________ _______
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _______ _________________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Примечание: Пересчитывается по индексам в текущий уровень цен в случае финансирования 
строительства (частично или полностью) из федерального бюджета.
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Приложение X® 4

Стройка (наименование)__________________________________________________________________________
Характер строительства (новое, реконструкция, капремонт, реставрация ит.п.)__________________________
Заказчик___________________________________________________________________________

(наименование организации)

Утвержден « _____» ___________________ 20_____г.

Сводный сметный расчет в с у м м е________________ тыс. руб. в базисном (2000 г.) уровне цен

В том числе возвратных сумм ____________________ тыс. руб. в базисном (2000 г.) уровне цен
Подпись заказчика (инвестора)_________________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

« _____» ___________________ 20_____Г. (Дата выпуска проектной организацией)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)

(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000.

тыс, руб.

п/п
Номера Наименование 
сметных глав, объектов, 
расчетов работ и затрат 

(смет)

Сметная стоимость
Общая
сметная

стоимость

строительных
(ремонтно-

строительных)
работ

монтажных
работ

оборудования, | прочих 
мебели и j затрат 
инвентаря

1
!

I 2 ; з 4 5 б 1 7 8

1

i
1
t

Руководитель
проектной организации ______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта ______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник____________________________отдела
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

З а к а з ч и к _________________________________ _________________________________
(должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Примечание: Пересчитывается но индексам в текущий уровень цен в случае финансирования 
строительства (частично или полностью) из федерального бюджета.
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Приложение Xs 5

Стройка (наименование)________________________ _________________________ ________ __________
Сводные сметные расчеты» входящие в сводку затрат на объекты (комплексы работ) в составе 
стройки __ ____________ __________________________________________________ _

(перечислить)
Заказчик (инвестор)________________ _____________________________________

(наименование организации)

Утверждаю « _____» 20 г

тыс руб.

________________________________________________ ТЫС Р)б

(ссылка на документ об утверждении)

« _____» ________________20____ Г

Сводка затрат в сумме______

В том числе возвратных сумм

СВОДКА ЗАТРАТ

(наименование стройки)

Составлена в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

п/л
Наименование затрат Объекты

производственного
назначения

Объекты жилищно- 
гражданского 
назначения

Всего

1 2 3 4 5
1 Сметная стоимость

1 1 строительных к монтажных работ 1
U оборудования, мебели и инвентаря

13 прочих затрат 11

2 Общая сметная стоимость

атом числе

21 возвратных сумм

22 НДС

Руководитель
проектной организации _____________________________________ _____________ ___

(подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта ___ ________________________ _________ ________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник_________________ __________отдела ______________________________ _
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Зак азч и к _______________________________________ _ _________________ _
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ X*

н а ________________________________________________ ________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание чертежи ХаХа _______________________ _____________

№ s 
п/п

Шифр, номера нормативов 
и кода ресурсов

Наименование работ и затрат, характеристика 
оборудования и его масса

Единица
измерения

Количество
на единицу общая

1 2 3 4 5 6

Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил __________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 7

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ

СМ ЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ И РАБОТ  
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮ Щ ЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

тыс. руб
Сметная стоимость

Наименование 
объектов и работ

Номера
объект­

ных
(локаль

ных)
смети

рас­

четов

Исполь­
зование
твердых
отходов
промыш
ленного
проиэ-

«адова

Охрана 
и рацио­
нальное 
исполь­
зование 
водных 

ресурсов

Охрана
атмо­
сфер­
ного
воз­
духа

Охрана 
и рацио­
нальное 
исполь­
зование 
земель 
(кроме 
мелио­
рации)

Охра­
няемые 
терри­
тории, 

флора и 
фауна

Охрана недр 
и рацио нал ь 
ное исполь­
зование ми­
неральных 
ресурсов

Другие 
меро­

приятия 
(устране­
ние шу­

мов, виб­
раций, 

захрахы 
на пас­

порт при­
родопал ь- 
зователя)

Всего по 
гр 3-9

1 2 3 4 5 6 7 • 9 Ю
Итого по отдельным 

объектам (наименова­
ние объектов)

Строительно­
монтажные работы 

Оборудование

Средства, предусмот­
ренные в главах 1,8-12 
сводного сметного рас­

чета.

Резерв средств на не­
предвиденные работы и 

затраты

Всего по пусковому 
комплексу или по 
стройке в целом 

строительно- 
монтажных работ 

оборудования

Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение №  8

ркшмишвашя строим!)

ВЕДОМОСТЬ

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

тыс руб

Наименование 
объектов (зданий 
и сооружений) и 
затрат, включен­
ных в пусковой 

комплекс

Полная сметная стоимость объектов и 
затрат по объекту

Сметная стоимость объектов и затрат, 
включенных в пусковой комплекс

в том числе в том числе
всего строи­

те л ьно- 
монтаж 

ных 
работ

обору­
дования

прочих
затрат

всего строи- 
тельно- 
монтаж- 
ных ра­

бот

обору­
дования

прочих
затрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего

В том числе по 
объектам пуско­
вого комплекса 
(наименование 
объектов)

Итого

Средства, преду­
смотренные в 
главах 1,8-12 
сводного сметно­
го расчета

Резерв средств на 
непредвиденные 
работы и затраты

Главный инженер проекта ________________ _________________________
[подпись (инициалы фамилия)]
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Приложение № 9

Приложение к
(договор)', дополнительному соглашению)

СМЕТА № _____

на проектные и изыскательские работы 1П

Наименование строительства и стадии проектирования

Наименование проектной организации -  
генерального проектировщика ___________

Наименование организации заказчика ______________

тыс. руб.

№№
п/п

Перечень
выпол­
няемых
работ

Характеристика 
проектируемого объекта

Ссылка на № смет 
по формам № 2п и 

Зп

Стоимость работ

изыскательских проектных

1

всего

i 2 3 4 5 6 7

Итого по смете___________________________

Руководитель проектной организации ____

Главный инженер проекта _______________

Место печати « ____» __________________ 20

Согласована

Ответственный представитель заказчика

(сумма прописью)

{подпись (инициалы, фамилия)}

[подпись (инициалы, фамилия)}

Г.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Место печати « » 20 г.
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Приложение № 10

Приложение к ______ __________________________________
(договору дополнительному соглашению)

СМЕТА № _____

на проектные (изыскательские) работы 2П

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
проектных или изыскательских работ_____________________________________

Наименование проектной (изыскательской) организации___________________ ___

Наименование организации заказчика____________________________________

тыс руб

КаХа
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 

сооружения или 
виды работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и пунктов 
указаний к разделу Справочника 

базовых цен на проектные и 
изыскательские работы для 

строительства

Расчет стоимости 
(а + Ьх) х К„

или (объем строительно­
монтажных работ) х проц

Стоимость

100
или

количество х цена
i 2 3 4

1 . . - .....- ____ - -

Итого по смете__________

Главный инженер проекта 

Составитель сметы

(сумма прописью)

[подпись (инициалы фамилия))

[подпись (инициалы фамилия)]
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Приложение № tt

Приложение к __

СМЕТА Л*_____

на проектные (изыскательские) работы ЗП

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
проектных или изыскательских работ____________ ______ __ _________ _________

Наименование проектной (изыскательской) организации _______________________

Наименование организации заказчика_________________________ ______________

руб.

ДУЙ
п/о

Перечень выполняемых 
работ

Исполнители Количество
человеке-

дней

Средняя оплата 
труда за 1 день

Оплата трудя 
(всего)

количество должность
1 2 3 4 5 б 7

Итого оплата труда, в тыс. руб

Другие прямые затраты_______

Накладные расходы

Итого прямые затраты и накладные расходы

Накопления (прибыль) _________________

Всего (тыс, р у б .)_____________________

Руководитель проектной организации __

Главный инженер проекта ___________

Составитель сметы

(сумма прописью)

[подпись (инициалы, фамилии»

[подпись (инициалы, фамилия»

[подпись (инициалы, фамилия»
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Приложение МЬ 12

Г! Е Р Е Ч Е Н Ь

основных видов прочих работ и затрат, включаемых в сводный сметный расчет
стоимости строительства

Шифры 
строк 
по гла­

вам

Наименование глав 
работ и затрат

Порядок определения и обоснования стой 
мости прочих работ и затрат в текущем 

уровне цен (ссылки на законодательные и 
нормативные документы)

! 2 3
1 Глава 1 Подготовка территории строи­

тельства

1 1 Оформление земельного участка и разби- 
вочные работы

1 1 1 Затраты по отводу земельного участка, 
выдаче архитектурно-планировочного за­
дания и выделению красных линий за­
стройки

Определяются па основе расчета 
(графы 7 и 8)

1 12 Затраты по разбивке основных осей зда­
ний и сооружений, переносу их в натуру и 
закреплению пунктами и знаками

Определяются на основе сборников и 
справочников базовых цен на изыска­
тельские работы для строительства и ин­
дексов цеп изменения стоимости (графы 
7 и 8)

1 13 Плата за землю при изъятии (выкупе) зе­
мельного участка для строительства, а 
также выплата земельного налога (арен­
ды) в период строительства

Определяется расчетом в соответствии 
с действующим законодательством 
(графы 7 и 8)

1 14 Затраты, связанные с получением заказ­
чиком и проектной организацией исход­
ных данных, технических условий на про­
ектирование и проведение необходимых 
согласований по проектным решениям, а 
также выполнением по требованию орга­
нов местного самоуправления исполни­
тельной контрольной съемки построен­
ных инженерных сетей

Определяются на основании расчетов и 
цен на эти услуги (кроме услуг, оказы­
ваемых органами местного самоуправле­
ния, государственного надзора и други­
ми заинтересованными организациями, 
находящимися на бюджетном финанси­
ровании), (графы 7 и 8)

1 15 Затраты по разминированию территории 
строительства в районах бывших боевых 
действий

Определяются на основании расчетов и 
цен на эти услуги (графы 7 и 8)

1 16 Затраты, связанные с выполнением архео­
логических раскопок в пределах строи­
тельной площадки

Определяется на основании расчетов на 
эти услуги (графы 7 и 8)

1 17 Плата за аренду земельного участка, пре­
доставляемого на период проектирования 
и строительства объекта

Определяется на основании расчета с 
учетом ставок за аренду земельного уча­
стка, устанавливаемых местной админи­
страцией (графы 7 и 8)
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Шифры 
строк 
по гла­

вам

Наименование глав, 
работ и затрат

Порядок определения и обоснования стой 
мости прочих работ и затрат в текущем 

уровне цен ( с с ы л к и  на законодательные и 
нормативные документы)

1 2 3

1.2 Освоенне территории строительства

1.2 1 Затраты, связанные с компенсацией за 
сносимые строения и садово-oi ородные 
насаждения, посев, вспашку и другие 
сельскохозяйственные работы, ущерба, 
наносимого природной среде, произве­
денные на отчуждаемой территории, воз­
мещением убытков и потерь, по переносу 
зданий и сооружений (или строительству 
новых зданий и сооружений взамен сно­
симых), по возмещению убытков, причи­
няемых проведением водохозяйственных 
мероприятий, прекращением или измене­
нием условий водопользования, по воз­
мещению потерь сельскохозяйственного 
производства при отводе земель

Определяются на основе расчетов исходя 
из положений, приведенных в постанов­
лении Правительства Российской Феде­
рации от 07 05.03 № 262 «Об утвержде­
нии правил возмещения собственникам 
земельных участков, землепользовате­
лям, землевладельцам и арендаторам зе­
мельных участков убы тков, причинен­
и и  х изъятием или временным занятием 
земельных участков, ограничением прав 
собственников земельных участков, зем­
лепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков, либо 
ухудшением качества земель в результа­
те деятельности других лип» (графы 4, 7 
и 8)

1.2.2 Затраты, связанные с неблагоприятными I 
гидрогеологическими условиями террито­
рии строительства и необходимостью уст­
ройства объездов для городского транс­
порта

Определяются сметными расчетами на 
основании ПОС (графы 4 ,5 , 7 и 8)

9. Глава 9. Прочие работы и затраты

9 Л Дополнительные затраты при производст­
ве строительно-монтажных работ в зим­
нее время

По сметным нормам ГСН 81-05-02-2001 
от стоимости строительно-монтажных 
работ по главам 1-8 или от стоимости 
ремонтно-строительных работ по главам 
1-6 по сметным нормам ГСН 81-05-02- 
2001 с К=0,8 по объектам промышленно­
го строительства и ГСНр 81-05-02-2001 -  
по объектам жилищно-гражданского на­
значения (графы 4, 5 и 8)

9.2. Затраты, связанные с командированием 
рабочих для выполнения строительно­
монтажных работ

Определяются расчетами на основании 
данных ПОС, исходя из Постановления 
Правительства Российской Федерации» 
от 02.10.02 № 729 «О нормах возме­
щения командировочных расходов» с 
последующими изменениями и дополне­
ниями (графы 7-8)

93 Затраты по перевозке автомобильным 
транспортом работников строительно­
монтажных организаций или компенсация 
расходов по организации специальных 
маршрутов городского пассажирского 
транспорта

Определяются расчетами на основании 
ПОС с учетом обосновывающих данных 
транспортных предприятий, но не более 
2,5 %  (графы 7 и 8)
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Шифры 
строк 
по гла 

вам

Наименование глав 
работ и затрат

Порядок определения и обоснования сгон 
мости прочих работ и затрат в текущем 

уровне цен (ссылки на законодательные и 
нормативные документы)

1 2 3
9 4 Затраты на оплат) сборов за перевозку 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Средства на оплату следует включать на 
основании расчета Рекомендуется 0,03% 
от сметной стоимости СМР (фафы 7 и 8)

9 5 Средства на покрытие затрат строитель­
ных организаций по платежам (страховым 
взносам) на страхование строительных 
рисков

Принимаю!ся на основании статьи 742 
ГК РФ и «Методики учета в сметах и 
возмещения страховых взносов органи­
зациям, застрахованным от строитель­
ных рисков при производстве СМР в 
МО», утвержденной ГУ МО «Мособл- 
госэкспертиза» и одобренной Комисси­
ей по индексации цен и ценообразова­
нию в строительстве, в размере до 2 % от 
итога глав 1-8 (графы 7 и 8)

9 6 Средства на организацию и проведение 
подрядных торгов (тендеров)

Определяются на основании расчетов по 
видам затрат в соответствии с «Методи­
ческими рекомендациями по определе­
нию стоимости затрат, связанных с про­
ведением подрядных торгов в Россий­
ской Федерации», утвержденными Про­
токолом Межведомственной комиссии 
по подрядным торгам при Госстрое Рос­
сии от 12 02 1999 № 11

9 7 Затраты, связанные с премированием за 
ввод в эксплуатацию построенных объек­
тов

На основании писем Госстроя от 
24 03 2000 № 10-101, от 10 10 1991 
№ 1-Д, от 03 03 89 № 9-155 (графы 7 и 8)

9 8 Затраты на проведение пусконаладочных 
работ

Определяются на основании смет на 
пусконаладочные работы (письмо Гос­
строя РФ от 27 10 2003 № НК-6848/10)

9 9 Дополнительные затраты по охране объ­
ектов строительства

Допускается включать в размере 1 % от 
стоимости СМР (графы 7 и 8)

9 10 Затраты на сопровождение государствен­
ных инвестиционных программ

Принимается на основании Постанов­
ления Госстроя РФ от 03 06 1993 
№ 18-19 в размере 0,15 %  (графы 7 и 8)

911 Затраты на содержание действующих по­
стоянных автомобильных дорог и восста­
новление их после строительства

Расчет на основании ПОС и Сборника 
ТЕР-2001 -27 «Автомобильные дороги» 
(графы 4 и 8)

9 12 Средства на погашение затрат по процен­
там за использование кредита банка

В размере до 3,5% от гр 8 по главам 
1-8, при условии ставки рефинансиро­
вания 14%, но не более У* ставки рефи­
нансирования, устанавливаемой ЦБ РФ

9 13 Затраты по содержанию фондов природо­
охранного назначения 

затраты по утилизации строительного 
мусора и непригодного грунта

Стоимость 1 т в размере 26,43 руб на 
01 01 2000 определена на основании рас­
чета и статистических данных
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Шифры 
строк 
по гла­

вам

Наименование глав» 
работ и затрат

Порядок определения и обоснования стои­
мости прочих работ и затрат в текущем 

уровне цен (ссылки на законодательные и 
нормативные документы)

1 2 3
914 Затраты, связанные с осуществлением 

работ вахтовым методом (за исключением 
вахтовой надбавки к тарифной ставке, 
учитываемой в локальных сметахJ

Определяются расчетами на основе 
ПОС, которые должны учитывать затра­
ты на содержание и эксплуатацию вах­
товых поселков, перевозку вахтовых ра­
бочих до места вахты и оплату суточных 
в период нахождения в пути (графы 7 и 

..8) ....
9 15 Затраты, связанные с использованием 

военно-строительных частей, студенче­
ских отрядов я других контингентов (ор­
ганизованный набор рабочих)

Тоже

9.16 Затраты, связанные с перебазированием 
строительно-монтажных организаций с 
одной стройки на другую

Определяются расчетами на основании 
ПОС (графы 7 и 8)

9.17 Затраты на проведение специальных меро­
приятий по обеспечению нормальных ус­
ловий труда (борьба с радиоактивностью, 
силикозом, малярией, энцефалитным 
клещом, гнусом и др.)

Определяются расчетами на основании 
ПОС (графы 7 и 8)

9.18 Затраты по содержанию горноспасатель­
ной службы

Принимаются на основе нормативов, ут­
вержденных в установленном порядке 
(графы 7 и 8)

10. Глава 10. Содержание службы заказчи- 
ка-застройщнка (техническо­
го надзора) строительства

Определяется согласно пункту 5.16 на­
стоящей Методики

12. Глава 12. Проектные и изыскательские 
р аб о ты , авторски й  надзор

12.1 Проектные работы Стоимость определяется расчетами на 
основе сборников базовых цен на про­
ектные работы с применением индексов 
изменения стоимости (графы 7 и 8)

12.2 Изыскательские работы Стоимость определяется расчетами на 
основе сборника и справочников базовых 
цен на изыскательские работы для 
строительства и индексов изменения 
стоимости (графы 7 и 8)

12.3 Авторский надзор Стоимость определяется расчетом в пре­
делах 0,2% от итога по главам 1 -9 свод­
ного сметного расчета стоимости строи­
тельства (графы 7 и 8)

12.4 Экспертиза предпроектной и проектной 
документации

Стоимость определяется по нормативам, 
от стоимости проектных и изыскатель­
ских работ (графы 7 и 8)

12 5 Разработка тендерной документации Стоимость определяется расчетами по 
согласованию с заказчиком (графы 7 и 8)
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Шифры 
(Прок 
по гла­

вам

{Наименование глав, 
работ и затрат

Порядок определения и обоснования стоп 
мости прочих работ и затрат в текущем 

уровне цен (ссылки на законодательные и 
нормативные документы)

1 2 3
126 Средства, связанные с испытанием свай, 

проводимых подрядной организацией в 
период разработки проектной документа­
ции по техническому заданию 
заказчика строительства

Средства определяются сметным расче­
том на основании проектных данных и 
сборников сметных норм и расценок, в 
котором учитывают затраты на приобре­
тение свай, их транспортировку и по­
гружение в основание, устройство при­
способлений для нагрузки, испытание 
свай в грунте динамической или статиче­
ской нагрузками, осуществление техни­
ческого руководства и наблюдения в пе­
риод испытаний, обработку данных ис­
пытаний и другие связанные с этим за­
траты в текущем (прогнозном) уровне 
цен на строительные конструкции и ра­
боты с начислением накладных расходов 
и сметной прибыли. Эти средства вклю­
чаются в графы 4 и 8 сводного сметного 
расчета на строительство.

За итогом глав ССР
1 Возвратные суммы Определяются расчетами, учитывающи­

ми реализацию материалов и деталей, 
полученных от разборки временных зда­
ний и сооружений, сносимых и перено­
симых зданий и сооружений, разбирае­
мых конструкций и т.п. (графы 7 и 8)

2 Затраты, связанные с уплатой налога на 
добавленную стоимость (НДС)

Принимаются в соответствии с дейст­
вующим законодательством Российской 
Федерации (графы 4-8)
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Приложение № 13

Распределение w rp a i в комплексных расценках на пусконаладочные работы 
при выполнении ПНР «в холостую» (капитальные вложения) н «под нагрузкой» (основ­

ная эксплуатационная деятельность)

K sS* сборников, расценок 
на ПНР

№№
отделов

№Хг 1 
разделов

№№
таблиц

Доля пусконаладоч­
ных работ «вхоло­

стую» по капвложе­
ниям на основную 
деятельность, %

Доля пусконала­
дочных 

работ «под на­
грузкой».

%
1 2 3 4 S 6

№ 1 «Электротехнические 
устройства» 80 20
№ 2 «Автоматизирован­
ные системы управления» 80 20
№ 3 «Системы вентиля­
ции и кондиционирова­
ния воздуха»

1
75 25

2 - 100*
№ 4 «Подъемно-транспо­
ртное оборудование» 55 45

1 Ĵ s У «Металлообрабаты­
вающее оборудование» 70 30
№ 6 «Холодильные и ко­
мпрессорные установки» 1 1 1 14 86

2 ^  28 72

3 36 64

4,5 35 65
2 57 43
3 47 53

2 1 1Д 53 47

3 50 50
2 25 75

3 1 1 50 50
2-13 22 78

№ 7 «Теплоэнергетичес­
кое оборудование» 1-7,9 60 40
№ S «Деревообрабатыва­
ющее оборудование» 60 40
№ 9 «Сооружения водос­
набжения и канализации» 1 25 75

2 30 70
3 10 90

Прочие виды технологи­
ческого оборудования

принимается по данным 
заказчика

П рим ечание: Работы по отделу 2 сборнцвд з  и по отделу $ сборника 7 к пусконаладоч- 
ным работам не относятся н выполняются на действующем предприятии 
по отдельному договору с Заказчиком.
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Приложение № И

Поправочные коэффициенты  
к стоимости общестроительных работ на 1 м3 здания, 

применяемые при изменении кубатуры проектируемого объекта (данные коэффициенты  
применяются к таблицам УПСС за исключением таблиц показателей по типовым проек­

там и секциям)

Таблица «А» 
Ка меньше Кп

Таблица «Б» 
К, больше Кп

К **,
к .

разность 
кубатуры 
здания в 

процентах 
(%) к куба­
туре ана­

лога

Кубатура здания (аналога) меньше 
кубатуры проектируемого здания

Ка-Кп
Ка

разность 
кубатур в 
процентах 

(%%) к 
кубатуре 
аналога

Когда кубатура (аналога) показа­
теля больше кубатуры проекти­

руемого здания
Уменьшение 
стоимости 1 

м3здания в % 
от показателя

Поправочный ко- 
эф к показателю 
стоимости 1 м3 

здания

Увелич сто­
им 1 м3 в % 

от показателя

Поправочный ко­
эффициент к по- 
казатетю стоимо­

сти 1 м3 здания

1% - - 1% - -
5 1 5 0 985 5 4 0 ! 04

10 2 0 98 10 4 6 1 046
15 34 0 968 15 6 1 06

20 58 0 942 20 84 1 084

25 83 0 917 25 109 1 109

30 104 0 896 30 13 1 13
35 12 6 0 874 35 14 8 1 148
40 12 7 0 873 40 153 1 153
45 12 8 0 872 45 16 1 16
50 13 0 87 50 16 7 1 167
55 13 1 0 889 55 194 1 194
60 133 0 887 60 19 6 1 196
65 13 4 0 866 65 20 12
70 136 0 864 70 20 5 1 205
75 13 7 0 863 75 21 121
80 139 0 861 80 21 5 1215
85 14 0 86 85 22 1 22
90 14 1 0 859 90 225 1 225
95 142 0 857 95 23 123
100 144 0 855 100 24 124
105 15 0 85 105
ПО 156 0 844
115 16 1 0 839
120 164 0 836

И 2 Г 166 0 834
130 173 0 827
U 5 174 0 826
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Таблица «А» 
Кл меньше К*

Таблица «Б» 
К. больше К„

K dL
Ка

разность

Кубатура здания (аналога) меньше 
кубатуры проектируемою здания

Ка-Кп
Ка

разность

Когда кубатура (аналога) показа­
теля больше кубатуры лроекти 

руемого здания
кубатуры 
здания в 

процентах 
(%) к куба- 
туре ана­

лога

Уменьшение 
стоимости 1 

м3 здания в % 
сет показателя

Поправочный ко  ̂
эф к показателе 
стоимости 1 м3 

здания

кубатур в 
процентах 

(%% )к 
кубатуре 
аналога

Увелич сто­
им 1 м3в%  

от показателя

Поправочный ко­
эффициент к по­
казателю стоимо­

сти 1 м3здания

140 176 0 824
145 178 0 822
150 18 0 82
155 183 0817
160 18 6 0 814
165 188 0 812
170 189 0811
175 19 081
180 192 0 808
185 194 0 806
190 19.6 0 804
195 19.8 0 802
200 20 0 8
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Приложение 15

Состав сборников Территориальны х и Ф едеральных единичных 
расценок СНБ-2001, применяемых для определения сметной сю имости 

строительной продукции на территории М осковской области

А. Территориальные единичные расценки и пособия для сметчиков к ним
I Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 и пособия 

для сметчиков к ним ГЭСНПиТЕРр-2001 разработаны в составе следующих сборников

Номер
Сбор­
ника

Наименование Сборника 
ТЕРр-2001

Сокращенное обозначение Сборника

ТЕР-2001 ГЭСНПиТЕР-2001
1 2 3 4

51 Земляные работы ТЕРр-2001-51 ГЭСНПиТЕРр-2001 -51
52 Фундаменты ТЕРр-2001-52 ГЭСНПиТЕРр-2001-52
53 Стены ТЕРр-2001-53 ГЭСНПиТЕРр-2001-53
54 Перекрытия ТЕРр-2001-54 ГЭС НПиТЕРр-2001 -54
55 Перегородки ТЕРр-2001-55 ГЭСНПиТЕРр-2001 -55
56 Проемы ТЕРр-2001-S6 ГЭСНПиТЕРр-2001 -56
57 Полы ТЕРр-2001-57 ГЭСНПиТЕРр-2001 -57
58 Крыши, кровли ТЕРр-2001-58 ГЭСНПиТЕРр-2001 -58
59 Лестницы, крыльца ТЕРр-2001-59 ГЭСНПиТЕРр-2001 -59
60 Печные работы ТЕРр-2001-60 ГЭСНПиТЕРр-2001-60
61 Штукатурные работы ТЕРр-2001-61 ГЭСНПиТЕРр-2001-61
62 Малярные работы ТЕРр-2001-62 ГЭСНПиТЕРр-2001-62
63 Стекольные, обойные и облицовочные работы ТЕРр-2001-63 ГЭСНПиТЕРр-2001 -63
64 Лепные работы ТЕРр-2001-64 ГЭСНПиТЕРр-2001-64
65 Внутренние санитарно-технические работы ТЕРр-2001-65 ГЭСНПиТЕРр-2001 -65
66 Наружные инженерные сети ТЕРр-2001-66 ГЭСНПнТЕРр-2001-66
67 Электромонтажные работы ТЕРр-2001-67 ГЭСНПиТЕРр-2001-67
68 Бл агоустройство ТЕРр-2001-68 ГЭСНПиТЕРр-2001-68
69 Прочие ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001-69 ГЭСНПиТЕРр-2001-69

2 Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы ТЕР-2001 и пособия для сметчиков к ним ГЭСНПиТЕР-2001 разработаны в составе 
следующих сборников:

Номер
Сбор­
ника

Наименование Сборника
Сокращенное 

обозначение Сборника

ТЕР-2001 ГЭСНПиТЕР-2001
1 2 3 4

01 Земляные работы ТЕР-2001-01 ГЭСНПиТЕР-2001 -01
03 Буровзрывные работы ТЕР-2001-03 ГЭСНПиТЕР-2001 -03
04 Скважины Книга 1 и Книга 2 ТЕР-2001-04 ГЭСНПиТЕР-2001 -04

05 Свайные работы Опускные колодцы Закреп­
ление грунтов Книга 1 ТЕР-2001-05 ГЭСНПиТЕР-2001-05

06 Бетонные и железобетонные конструкции мо­
нолитные ТЕР-2001-06 ГЭСНПиТЕР-2001-06
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Номер
Сбор­
ника

Наименование Сборника

Сокращенное 
обозначение Сборника

ТЕР-2001 ГЭСНПиТЕР-2001
1 2 3 4

07 Бетонные и железобетонные конструкции 
сборные

ТЕР-2001-07 ГЭСНПиТЕР-2001 -07

08 Конструкции из кирпича и блоков ТЕР-2001-08 ГЭСНПиТЕР-2001-08
09 Строительные металлические конструкции ТЕР-2001-09 ГЭСНПиТЕР-2001 -09
10 Деревянные конструкции ТЕР-2001-10 ГЭСНПиТЕР-200 МО
II Полы ТЕР-2001-11 ГЭСНПиТЕР-200 М  1
12 Кровли ТЕР-200 М 2 ГЭСНПиТЕР-2001-12

13 Защита строительных конструкций и оборудо­
вания от коррозии ТЕР-200 М 3 ГЭСНПиТЕР-2001-13

14 Конструкции в сельском строительстве ТЕР-2001-14 ГЭСНПиТЕР-200 М  4
15 Отделочные работы ТЕР-2001-15 ГЭСНПиТЕР-200 М  5
16 Трубопроводы внутренние ТЕР-2001-16 ГЭСНПиТЕР-200 М б

17 Водопровод и канализация - внутренние уст­
ройства ТЕР-2001-17 ГЭСНПиТЕР-200 М  7

18 Отопление - внутренние устройства ТЕР-2001-18 ГЭСНПиТЕР-200 М  8
19 Газоснабжение - внутренние устройства ТЕР-2001-19 ГЭС НПиТЕР-200 М  9
20 Вентиляция и кондиционирование воздуха ТЕР-2001-20 ГЭСНПиТЕР-2001 -20
21 Временные здания и сооружения ТЕР-2001-21 ГЭСНПиТЕР-2001 -21
22 Водопровод - наружные сети ТЕР-2001-22 ГЭСНПиТЕР-2001 -22
23 Канализация - наружные сети ТЕР-2001-23 ГЭСНПиТЕР-2001-23

24 Теплоснабжение и газопроводы - наружные 
сети: Книга 1 и Книга 2 ТЕР-2001-24 ГЭСНПиТЕР-2001-24

26 Теплоизоляционные работы ТЕР-2001-26 ГЭСНПиТЕР-2001 -26
27 Автомобильные дороги ТЕР-2001-27 ГЭСНПиТЕР-2001 -27
42 Берегоукрепительные работы ТЕР-2001-42 ГЭСНПиТЕР-2001-42

46 Работы при реконструкции зданий и сооруже­
ний ТЕР-2001-46 ГЭСНПиТЕР-2001 -46

47 Озеленение. Защитные лесонасаждения ТЕР-2001-47 ГЭСНПиТЕР-2001-47

Б. Федеральные единичные расценки на специальные строительные, 
монтажные и пусконаладочные работы

1. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные рабо­
ты ФЕР-2001, по которым элементные сметные нормы не были привязаны к условиям Москов­
ской области, в следующем составе:

№№
п/п Наименование Обозначение

Сборника
№№
п/п Наименование Обозначение

Сборника
1 2 3 1 2 3

1 Горновскрышные работы ФЕР-2001-02
12 Бетонные и ж/бегонные конструк­

ции гидротехнических сооруже­
ний

ФЕР-2001-37

2 Магистральные и промысловые 
трубопроводы ФЕР-2001-25 13 Каменные конструкции гидротех­

нических сооружений ФЕР-2001-38

3 Железные дороги ФЕР-2001-28 14 Металлические конструкции 
гидротехнических сооружений ФЕР-2001-39

4 Тоннели и метрополитены ФЕР-2001-29 15 Деревянные конструкции 
гидротехнических сооружений ФЕР-2001-40
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п/п Наименование Обозначение
Сборника

№№
п/п Наименование Обозначение

Сборника
1 2 3 1 2 3

5 Мосты и трубы ФЕР-2001-30 16 Гидроизоляционные работы в 
гидротехнических сооружениях

1
ФЕР-2001-41

6 Аэродромы ФЕР-2001-31 17 Судовозные пути стапелей 
и слипов ФЕР-2001-43

7 Трамвайные пути ФЕР-2001-32 18 Подводно-строительные 
(водолазные) работы ФЕР-2001-44

8 Линии электропередачи ФБР-2001-33 Г9 Промышленные печи и трубы Ф£Р-2<НИ-45

9 Сооружения связи, радиовеща­
ния и телевидения ФЕР-2001-34 20 Скважины на нефть и газ ФЕР-2001-48

10 Горнопроходческие работы ФЕР-2001-35 21 Скважины на нефть и газ в 
морских условиях ФЕР-2001 -49

П Земляные конструкции гидро­
технических сооружений ФЕР-2001 -36 22 Мелиоративное н водохозяйст­

венное строительство ФЕР-2001-50

2 Федеральные единичные расценки на монтажные работы ФЕРм-2001 в составе сле­
дующих сборников:

п/п
Наименование Обозначение

Сборника п/п
Наименование Обозначение

Сборника
I 2 3 ! 2 3
1 Металлообрабатывающее

оборудование
ФЕРм-2001-l 22 Оборудование гидротехнических 

станций и сооружений
ФЕРм-2001-22

2 Деревообрабатывающее
оборудование

ФЕРм-2001-2 23 Оборудование предприятий 
электротехнической промышлен­
ности

ФЕРм-2001-23

3 Подъемно-транс портное 
оборудование

ФЕРм-2001-3 24 Оборудование предприятий про­
мышленности строительных мате­
риалов

ФЕРм-2001-24

4 Дробильно-размольное, обога­
тительное и агломерационное 
оборудование

ФЕРм-2001-4 25 Оборудование предприятий цел­
люлозно-бумажной промышлен­
ности

ФЕРм-2001-25

5 Весовое оборудование ФЕРм-2001-5 26 Оборудование предприятий 
текстильной промышленности

ФЕРм-2001-26

6 Теплосиловое оборудование ФЕРм-2001-6 27 Оборудование предприятий поли­
графической л ромы тленности

ФЕРм-2001-27^

7 Компрессорные установки, 
насосы и вентиляторы

ФЕРм-2001-7 28 Оборудование предприятий 
пищевой промышленности

ФЕРм-2001-28

8 Электротехнические установки ФЕРм-2001-8 29 Оборудование театрально­
зрелищных предприятий

ФЕРм-2001-29

9 Электрические печи ФЕРм-200 N9 30 Оборудование зернохранилищ и 
предприятий по переработке зерна

ФЕРм-2001-30

10 Оборудование связи ФЕРм-200Ы0 31 Оборудование предприятий 
кинематографии

ФЕРм-2001-31

11 Приборы, средства автоматиза­
ции и вычислительной техники

ФЕРм-2001-11 32 Оборудование предприятий 
электронной промышленности 
и промышленности средств связи

ФЕРм-2001-32

12 Технологические трубопроводы ФЕРм-200 М 2 33 Оборудование предприятий лег­
кой промышленности

ФЕРм-2001-33

13 Оборудование атомных 
электрических станций

ФЕРм-200 М3 34 Оборудование учреждений здра­
воохранения и предприятий меди­
цинской промышленности

ФЕРм-2001-34
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№№
п/и

Наименование Обозначение
Сборника и/п

Наименование
Обозначение

Сборника
i 2 3 I 2 3

14 Обор) дование прокатных про­
изводств

ФЕРм-2001-14 35 Оборудование сельскохозяйствен­
ных производств

ФЕРм-2001-35

15 Обор>дование для очистки га­
зов

ФЕРм-2001-15 36 Оборудование предприятий быто­
вого обслуживания и коммуналь­
ного хозяйства

ФЕРм-2001-36

16 Обор) дование предприятий 
черной металл) ргии

ФЕРм-200Ы6 37 Оборудование общего назначения ФЕРм-2001-37

17 Оборудование предприятий 
цветной металлургии

ФЕРм-200 Ы  7 38 Изготовление технологических 
металлических конструкций 
в условиях производственных баз

ФЕРм-2001-38

18 Оборудование предприятий хи­
мической и нефтеперерабаты­
вающей промышленности

ФЕРм-2001-18 39 Контроль монтажных сварных 
соединений

ФЕРм-2001-39

19 Оборудование предприятий 
угольной и торфяной промыш­
ленности

ФЕРм-200 И  9 40 Дополнительное перемещение 
оборудования н материальных 
ресурсов сверх предусмотренного 
в сборниках государственных 
элементных сметных норм на 
монтаж оборудования

ФЕРм-2001-40

20 Оборудование сигнализации, 
централизации и блокировки на 
ж/д транспорте

ФЕРм-2001-20 41 Капитальный ремонт и модерни­
зация оборудования лифтов

ФЕРм-2001-41

21 Оборудование метрополитенов 
и тоннелей

ФЕРм-2001-21

3. Федеральные единичные расценки на пуско-наладочные работы ФЕРп-2001 в составе 
следующих сборников:

п/п Наименование Обозначение
Сборника

№N“8
п/п Наименование Обозначение

Сборника
1 2 3 1 2 3
1 Электротехнические устройства ФЕРп-2001-1 6 Холодильные и компрессорные 

установки
ФЕРп-2001-6

2 Автоматизированные системы 
управления

ФЕРп-2001-2 7 Теплоэнергетическое оборудова­
ние

ФЕРп-2001-7

3 Системы вентиляции и конди­
ционирования воздуха

ФЕРп-2001-3 8 Деревообрабатывающее оборудо­
вание

ФЕРп-2001-8

4 Подъемно-транспортное
оборудование

ФЕРп-2001-4 9 Сооружения водоснабжения и 
канализации

ФЕРп-2001-9

5 Металлообрабатывающее обо­
рудование

ФЕРп-2001-5
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Блок-схема. C ociau, назначение и применение смсию-нормашвион базы (СНБ-2001) 
ценообразования и cipou ic jiuc iue  на icp p ittop iu t Московской обласш

Нормативно-методические документы по разработке 
СИБ-2001 и её применению при определении 
сметной стоимости строительства

Сметные цены в базисном на 01.01.2000 уровне цен 
на измерители номенклатуры ресурсов по 
экономическим элементам (труд; эксплуатация 
строительных машин; строительные материалы, 
изделия и конструкции), потребляемых 
строительным производством____________________
Федеральные для базового 

района - Московской 
области

Территориальные для 
Московской области

Поправочные коэффициенты на условия, 
отличающихся от учтенных в единичных 
расценках

I

Федеральные единичные расценки (ФБР 2001) на 
измерители строительных конструкций и работ

Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) 
на измерители строительных конструкций и работ

Отраслевые единичные расценки (ОЕР-2001) на 
измерители строительных конструкций и работ

Государственные элементные сметные нормы на 
измерители видов строительных конструкций и работ

Труд
строительных 
рабочих в чел - 

час

Эксплуатация 
строительных 

машин в маш.-час.

Строительные 
материалы в 
физическом 
измерении

2
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Нормы накладных расходов и сметной прибыли в % от фонда 
оплаты труда (Ф3) рабочих и механизаторов, занятых на

Ни Нас
строительно-монтажных работах (СМР) Кнр= 1+ — ; Knc= 1+——

Нормы дополнительных затрат (НДЗ) при производстве СМР в зимнее
Hi Hiвремя в процентах (1Ц) У5 = С ^рлс х — , К1у = 1 + —-
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Нормы затрат на строительство временных здании и сооружений (НВЗС) 
в % от (Соф х Ку>) либо локальные сметы к индивидуальным наборам ВЗС

а

С «  = Сич>т.х —  , К .*=1 + —  
100 ’ 100

Нормативы прочих работ и затрат (НПРЗ) и 
индивидуальные локальные сметные расчеты 
на ПРЗ по перечню МДС81-35-2004 по главам 
1-6 для помещения итогов в графу 7 главы 9 
ССР, а так же главЮ (содержание заказчика), 
П (подготовка эксплуатационных кадров), 12 
(проекто-изыскательские работы (ПИР) и 
экспертиза, авторский надзор)

Сметная стоимость СМР в объектных 
сметах (Сс«рое) и ССР по графам 3 и 4 
ГЛав 1 -8 Ссмрос ~ КзуК»зс̂ Сс«рлс

Объемы
ПРЗ

Проектные нормативные наборы оснащенности 
зданий и сооружений (пассивная часть основ­
ных фондов) оборудованием, в тл. технологи­
ческим, мебелью, инвентарем и инструментом 
(активная часть основных фондов)

Локальные сметы 
(сметные расчеты) по 
прочим работам и 
затратам в графу 7 по 
главам 1-7 ССР

I
Проектные спе­
цификации и 
наборы обору­
дования, мебе­
ли, инвентаря, 
инструментов в 
составе ПОД

Цены приобретения и 
доставки оборудования, 
мебели, инвентаря с 
учетом заготовительно­
складских расходов и 
затрат на комплек­
тацию

Сметная стоимость СМР с 
прочими работами и затра­
тами в базисном уровне цен 
СНБ -2001г. Гр 3, гр.4, гр.б 
по гл. ССР

Нормативы резерва средств на непредвиденные 
работы и затраты в % к итоговой совокупности

глав ССР К * .-1  + £
100

Сметная стоимость по итогу 
всей совокупности глав ССР

= Сор, где i

главы с 1 no 1 2

Налог на добавленную стоимость 18% к 
общему итогу реализации Kw* =118

Индексы пересчета базисной сметной 
стоимости в текущий уровень цен при 
планировании, подрядных торгах, зак­
лючении контрактов, расчетах за вы­
полненные работы и затраты

Сметная стоимость обору­
дования, мебели, инвентаря 
в базисном и текущем уров­
нях цен. Гр.5 но главам ССР

Сметная стоимость по ССР с 
учетом НДС (Кцдс х Ссср X К„рз)

Общая базисная сметная стоимость 
по ССР к утверждению с резервом 
НРЗиНДС
Собчц Ссср х К„рз х К11Ж в базисном

Текущая сметная стоимость
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