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УСТРОЙСТВО ПЕСКОЦЕМЕНТНОГО ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ АЭРОДРОМА С ПОМОЩЬЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 

ДС-99, ОБОРУДОВАННОГО ВИБРОБРУСОМ

Технологическая карта предназначена для использования 
при разработке проекта производства работ и организации, 
труда на строительном объекте.

Настоящая технологическая карта применяется при устрой­
стве пескоцементного основания с помощью распределителя 
бетона ДС-99, оборудованного вибробрусом. Пескоцементную 
смесь приготовляют в высокопроизводительных установках. 
Такой способ дает возможность устраивать основания с ров­
ными кромками и вертикальными боковыми гранями, что яв­
ляется непременным условием при строительстве оснований и 
покрытий аэродромов.

В технологической карте принята производительность рас­
пределителя за смену 650 м основания шириной 7,5 м и толщи­
ной 0,2 м.

До устройства пескоцементного основания нижележащие 
конструктивные слои основания принимают представители тех­
нической инспекции. Кроме того, для распределителя устанав­
ливают копирные струны с обеих сторон ряда в соответствии 
с указаниями технологической карты «Установка копирных 
струн при устройстве оснований и покрытий аэродромов», М., 
Оргтрансстрой, 1978.
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При изменении условий, принятых в технологической карте, 
необходима корректировка и привязка карты к конкретным 
условиям производства работ.

И. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Распределитель ДС-90 предназначен для распределения 
бетона, а также грунтов, укрепленных цементом. Имеет три 
рабочих органа: выдвижной транспортер для приема смеси из 
автомобиля-самосвала и подачи ее на основание; фрезо-шне­
ковый рабочий орган для распределения смеси; отвал для раз­
равнивания смеси слоем заданной толщины.

В передней части рамы распределителя расположен вибро­
брус для обрушения и предварительного разравнивания выгру­
женной смеси. С боков машина оборудована скользящей опа­
лубкой. Для предварительного дозирования смесей в передней 
части распределителя находится прицепной инвентарный бун­
кер-дозатор на пневмоходу, а сзади подвешен вибробрус для 
ее уплотнения (рис. 1).
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Рис. 1. Технологическая схема устройства пескоцементного основания:
J—автосамосвал, 2—распределитель, 3—распределитель пленкообразующих мате­
риалов ДС-Ю5, V—струна, 5—вибробрус, бункер-дозатор, 7~скользящая опа­

лубка
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Техническая характеристика распределителя бетона ДС-99

Мощность двигателя, л. с. ...................  235
Тип привода...................   Гидравлический
Емкость бака для топлива, л ........................ 460
Ширина укладки основания, м ........................ 7,3—8,5
Масса машины, т .   40
Скорость (вперед и назад), м/мин...................  0—72
Минимальный радиус поворота, м ..........................  45,5

В связи с этим боковая опалубка распределителя долж на  
быть удлинена так, чтобы ее концы выходили за пределы виб­
робруса и предохраняли грани улож енного слоя от обруш ения  
при виброуплотнении.

П ескоцементное основание устраивают рядами, первыми 
делаю т маячные ряды. П осле того как пескоцемент в этих ря­
да х  наберет прочность, достаточную для прохода распредели­
теля, устраивают пескоцементное основание на промежуточных 
рядах. При этом гусеницы распределителя проходят по затвер­
девш ему пескобетону маячных рядов (рис. 2 ).

Рис. 2. Схема работы распределителя при уклад­
ке пескоцементной смеси на промежуточном ряде:
/ —распределитель; 2— гусеница; 3— вибробрус, 4—псско 
цементное основание промежуточного ряда, 5—затвердев­

шее пескоцементное основание маячных рядов

Приготовленную в установке пескоцементную смесь к м е­
сту укладки доставляют автомобилями-самосвалами.

Количество смеси, необходим ое для устройства основания 
в каж дую  смену, ориентировочно определяют по формуле:

Q =  lbhkyk n,

где Q— количество смеси в рыхлом состоянии, м3;
/— длина захватки, м; 
b— ширина ряда, м;
h— толщина основания в плотном теле, м; 

ky— коэффициент уплотнения смеси; 
kn— коэффициент потери при транспортировке и укладке.
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Ориентировочно коэффициент уплотнения пескоцементной 
смеси &у =  1,3— 1,4, а коэффициент потери смеси =  1,03- 
Величину этих коэффициентов уточняют в процессе укладки 
смеси.

При устройстве пескоцементного основания выполняют 
следующие работы: подготовку распределителя, распределе­
ние и уплотнение пескоцементной смеси, а также пленкообра­
зующих материалов для ухода за основанием. При этом раз­
грузку пескоцементной смеси производят либо в дозировочный 
бункер, расположенный впереди распределителей, либо в при­
емный бункер выдвижного транспортера, который находится 
сбоку. Первый способ применяется в случаях, когда на под­
стилающие слои ряда допускается заезд самосвалов, подвозя­
щих смесь. Это дает возможность значительно повысить темпы 
работ и улучшить качество поверхности пескоцементного осно­
вания.

Подготовка распределителя к работе
При подготовке с него демонтируют выдвижной транспор­

тер, устанавливают машину в начале ряда и ориентируют от­
носительно продольной оси ряда. По шнуру, натянутому между 
нижними гранями боковых стенок распределителя, выравни­
вают фрезо-шнековый рабочий орган и отвал. В таком поло­
жении стрелки индикаторов должны показывать ноль.

Впереди на распределителе монтируют прицепной прием­
ный бункер-дозатор на пневмоходу, а сзади навешивают ви­
бробрус. Боковую удлиненную скользящую опалубку устанав­
ливают так, чтобы зазор между нижними гранями опалубки и 
основанием (нижележащим конструктивным слоем) примерно 
был равен 1 см.

После этого рабочие органы распределителя устанавлива­
ют в следующее положение (рис. 3): отвал—выше проектной

^ а' а п р о б л е н и е  п о г п о к д

Рис. 3. Схема установки рабочих органов распределителя при укладке- 
пескоцементной смеси:

/ —задняя стенка дозировочного бункера; 2— фреза-шнек; 3— отвал; 4— вибро^ 
брус; Л—толщина основания в плотном теле; Л\ —толщина слоя рыхлой смеси; 

б—запас на уплотнение
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отметки верха псскоцемеитного основания на (7— 8 см) вели­
чину запаса для уплотнения; фрезо-шнековый рабочий орган—  
на 5 см ниже реж ущ ей кромки отвала; вибробрус гидроцилин­
драми поднимают в верхнее положение.

Задню ю  стенку прицепного бункера гидроцилиндрами под­
нимают на такую высоту, при которой площ адь поперечного 
сечения призмы пескоцементиой смеси, уклады ваемой бунке­
ром, была бы равна площади поперечного сечения пескоце­
ментного основания.

П р и м е р .
П лощ адь поперечного сечения пескоцементного основания 

в рыхлом слое равна 7 ,5 X 0 ,2 8  =  2,10 м2.
П лощ адь призмы смеси, образуем ой бункером (рис. 4) при 

высоте подъема задней стенки над основанием 0,39 м, равна

5,2 t 5’59 х  0,39 =  2, Ю м2.

Рис. 4 Поперечное сечение призмы пескоцементной смеси, 
укладываемой дозировочным бункером

Следовательно, задню ю  стенку бункера необходимо п од­
нять над основанием (ниж ележ ащ им слоем) на 39 см.

На укосины устанавливают датчики уровня и вы держ ива­
ния курса, регулируют их и колирные стержни соприкасают 
со струнами.

Распределение и уплотнение пескоцементной смеси
Распределитель устанавливают так, чтобы задняя стенка 

приемного бункера находилась на расстоянии метоа от нача­
ла ряда.

Автосамосвал подают задним ходом до упора колес в упор­
ные валики на бункере и вы гружают смесь через бункер на 
основание (так как бункер не имеет днищ а).

Распределитель пускают в работу. Задняя стенка бункера  
дозирует пескоцементную смесь по объему, фрезо-шнековый



рабочий орган распределяет смесь по всей ширине ряда, а от­
вал выравнивает поверхность слоя под проектную отметку с 
запасом на уплотнение.

Когда вибробрус подходит к началу уложенного слоя, его 
опускают и включают в работу. Скорость движения распреде­
лителя устанавливают 1— 1,5 м/мин и при этом достигают 
требуемой степени уплотнения смеси (0,98).

Вначале смесь укладывают на участке протяжением 
10—15 м и проверяют качество работы: толщину и ширину 
слоя, ровность поверхности, поперечный уклон, степень уплот­
нения. На основе этой проверки окончательно регулируют 
положение рабочих органов распределителя и уточняют не­
обходимую рабочую скорость.

Если толщина уложенного слоя при хорошем уплотнении 
смеси окажется больше проектной, несколько опускают зад­
нюю стенку бункера и отвал распределителя. При меньшей 
толщине слоя эти рабочие органы поднимают.

В процессе работы выдерживают равномерную заданную 
скорость движения распределителя, так как нарушение этого 
требования приведет к неравномерному уплотнению смеси 
вибробрусом и образованию неровной поверхности пескоце­
ментного основания. При вынужденных остановках вибробрус 
выключают и поднимают.

В некоторых случаях на поверхность отделанного пескоце­
ментного основания попадают комочки смеси. Это указывает на 
излишне высокую скорость вращения фрезо-шнекового орга­
на распределителя.

Для образования ровной поверхности уложенного слоя пе­
ред отвалом распределителя поддерживают непрерывный по 
длине отвала валик смеси. Для этого следят за тем, чтобы 
приемный бункер постоянно был заполнен смесью. Машинист 
не укладывает всю смесь из бункера, а часть ее оставляет до 
подхода очередного автосамосвала со смесью.

Копирными струнами пользуются только при устройстве 
пескоцементного основания па маячных рядах.

При устройстве основания на промежуточных рядах боко­
вую скользящую опалубку снимают и копирные струны не 
устанавливают. Вместо них указателем уровня служит уло­
женное основание маячных рядов, а указателем курса—грани 
этих рядов. Поэтому для датчиков уровня на вилках ног за ­
крепляют стержни с вилками и к ним подключают копирные 
стержни.

Для выдерживания курса на передней гусенице устанавли­
вают копирную вилку, а на задней—специальный копирный 
диск (рис. 5).

В конце устраивают рабочий шов. Поперек ряда устанав­
ливают доски и закрепляют их штырями. Укладку смеси ведут
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Рис. 5 Установка копир-датчиков на гусеницы распределители 
при укладке смеси на промежуточных рядах:

а) крепление датчика на передней гусенице, б) крепление датчика на 
задней гусенице, У—пескоцементное основание маячных рядов, 2— боко­
вые грани основания маячного ряда, 3—копирные стержни, 4—передняя 
гусеница, 5—задняя гусеница; 6— диск, 7—кронштейн с пружиной; 8—  

кронштейн для крепления копир датчика

до доски. П еред доской вибробрус поднимают, а примыкание 
улож енного слоя с доской обрабаты вают вручную. Когда ра­
боты по укдадке смеси возобновляют, доску снимают.

Распределение пленкообразую щ их материалов  
для ухода за  пескоцементным основанием

П ленкообразую щ ие материалы, например помароль  
ПМ -100АМ , распределяют машиной ДС-105, входящ ей в комп­
лект бетоноукладочных машин.

В начале смены машину го ю в я 1 к работе, устанавливают  
ее в начале участка и ориентируют относительно оси ул ож ен ­
ного основания. Затем  устанавливают и регулируют датчики  
выдерживания курса и контактные вилочки (копиры) вводят 
в соприкосновение с внутренней стороной копирной струны.

Баки заправляю т пленкообразующ ими материалами. П о д ­
бирают и устанавливают необходимые по разм еру отверстий 
сопла, а раму с распределительной системой опускают так, 
чтобы расстояние от сопел до поверхности пескоцементного 
основания (высота факела) было равно 4 5 — 50 см.

К распределению пленкообразую щ их материалов присту­
пают после того, как будут уложены первые 30— 50 м осно­
вания.
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Давление в распределительной системе поднимают до 
4—6 кгс/см2. Распределение пленкообразующих материалов 
проводят в два приема. За первый прием распределяют поло­
вину нормы 0,4—0,5 л/м2. Машину возвращают к началу уча­
стка и, спустя 30—60 мин, производят второе распределение 
при той же норме розлива.

Рабочая скорость машины при распределении пленкообра­
зующих материалов должна быть при норме розлива 0,4 л/м2— 
14—16 м/мин; при норме розлива 0,5 л/м2—9—11 м/мин.

В процессе работы контролируют фактическую норму роз­
лива и, если необходимо, меняют скорость движения машины. 
В баке периодически пленкообразующие материалы переме­
шивают.

В конце работы машину перемещают за пределы готового 
основания, прочищают сопла и моют их керосином, очищают 
распределительную систему и моют машину. Устройство сле­
дующего конструктивного слоя основания или покрытия разре­
шается не ранее чем через 14 дней.

Выполнение работ по способу разгрузки 
смеси в бункер выдвижного транспортера

Этот способ применяют в тех случаях, когда по основанию 
ряда запрещено движение автосамосвалов (слабое основание, 
наличие изолирующего слоя).

Для распределения пескоцементпой смеси распределитель 
устанавливают в начале участка, ориентируют его относитель­
но продольной оси ряда и устанавливают рабочие органы в 
следующее положение; отвал на отметку верха пескоцемент­
ного основания с учетом припуска на уплотнение смеси; фре- 
зу-шнек на 5 см ниже режущей кромки отвала (считая отно­
сительно зубьев фрезы).

Распределение смеси и уплотнение ее вибробрусом произ­
водят в такой последовательности. Машинист выдвигает транс­
портер и принимает смесь поочередно от двух автосамосвалов, 
затем убирает транспортер, распределяет смесь фрезой-шне­
ком на рабочей скорости движения распределителя 
1—1,5 м/мин и уплотняет ее вибробрусом. Такие рабочие цик­
лы машинист повторяет непрерывно.

Частые остановки распределителя для приема смеси сни­
жают темп работ. Для повышения темпа укладки смеси приме­
няют такой прием: впереди распределителя со смежного ряда 
выгружают смесь на основание, принимая меры сохранения 
кромок смежного ряда от разрушения колесами автомобилей- 
самосвалов. Выдвижным транспортером подают смесь до пол­
ного объема.

В остальном работы по распределению смеси, уплотнению 
ее вибробрусом и распределение пленкообразующих материа-
8



лов выполняют в такой же последовательности и теми же при­
емами, как и при способе разгрузки смеси впереди в дозиро­
вочный бункер.

Указания по качеству работ

Качество работ должно отвечать требованиям «Указаний 
по производству и приемке аэродромно-строительных работ», 
СН 121-73, М., Стройиздат, 1974, а также требованиям «Инст­
рукции по применению грунтов, укрепленных вяжущими мате­
риалами, для устройства оснований и покрытий автомобиль­
ных дорог и аэродромов», СН 25-74, Госстрой СССР, М., Строй­
издат, 1975.

При операционном контроле качества работ руководству­
ются картой технологии операционного контроля качества ра­
бот (раздел VIII).

Указания по технике безопасности

При устройстве пескоцементного основания следует выпол­
нять требования «Правил техники безопасности при строи­
тельстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», М., 
«Транспорт», 1969.

При работе с плепкообразующими материалами необходи­
мо соблюдать следующие правила техники безопасности:

1. Во время работы машинист распределителя плепкообра- 
зующих материалов обязан быть в комбинезоне, брезентовых 
рукавицах, головном уборе и защитных очках.

2. Запрещается вблизи емкостей с пленкообразующими 
материалами зажигать огонь или курить.

3. В жаркую погоду в бочках с пленкообразующими мате­
риалами создается повышенное давление, поэтому при их от­
крывании следует соблюдать осторожность.

4. При попадании пленкообразующих материалов на кожу 
рук следует немедленно смыть их керосином, а затем вымыть 
руки теплой водой с мылом и насухо вытереть.

III. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

До начала работ по устройству пескоцементного основания 
выполняют следующее:

освобождают полосу для работы распределителя от посто­
ронних предметов, материалов;

устанавливают копирные струны (для маячных рядов);
закладывают временные водопропускные трубы в пони­

женных местах для выпуска воды из промежуточных рядов;
собирают на участке работ необходимые машины, оборудо-
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вание, инструмент, материалы (см. раздел VII «Материально-* 
технические ресурсы»);

ограждают участок шлагбаумами и сигнальными знаками;
подготавливают и содержат в исправном состоянии пути 

для подвоза пескоцементной смеси. В сухую и жаркую погоду 
их периодически поливают для уменьшения пыли и создания- 
безопасной работы автотранспорта;

участок работ обеспечивают передвижными средствами 
вагон-контора,-кладовая,-душевая,-столовая), питьевой водой 
и водой для технических целей, передвижными санузлами, 
медицинской аптечкой.

Работы по устройству пескоцементиого основания ведут, 
как правило, в две смены при этом для каждой назначают 
захватку длиной 650 м.

Для работы в каждую смену организуют звено рабочих, 
в которое входит машинист распределителя 6 разр.— 1; помощ­
ник машиниста 5 разр.— 1; машинист ДС-105 для распределе­
ния плепкообразующих материалов 5 разр.— 1; дорожные ра­
бочие: 4 разр.— 1, 3 разр.—2, 2 разр.— 1.

Машинист распределителя и его помощник в начале смены 
готовят машину к работе, устанавливают датчики и ставят 
копирные сгержни на струну.

В процессе работы машинист управляет распределителем, 
приемным бункером и вибробрусом, а помощник машиниста, 
следуя за машиной, контролирует качество работы (ровность 
поверхности основания, поперечный уклон, толщина слоя и с- 
лаборантом—качество уплотнения).

Машинист ДС-105 распределяет пленкообразующие мате- 
риалы по готовому пескоцементному основанию.

Дорожный рабочий 3 разр., перемещаясь впереди распре­
делителя, опускает струну для въезда автосамосвалов, руко­
водит движением этих машин, ведет учет поступающей смеси. 
По мере приближения распределителя поднимает струну и на­
вешивает ее на кронштейны стоек.

Дорожный рабочий 2 разр. принимает смесь в бункер, очи­
щает кузов автосамосвала, в необходимых случаях, лопатой 
перебрасывает смесь к вибробрусу.

Дорожные рабочие 4 и 3 разр. следуют за распредели­
телем и устраняют мелкие дефекты на основании перед рас­
пределением плепкообразующих материалов—исправляют об­
рушения кромки, устанавливают временную опалубку, заделы­
вают швы на стыках рядов.

В конце работы дорожные рабочие участвуют в очистке 
распределителя и его агрегатов.
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IV. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПО УСТРОЙСТВУ ПЕСКОЦЕМЕНТНОГО ОСНОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ДС-99, ОБОРУДОВАННЫМ ВИБРОБРУСОМ (СМЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ—650 м 

ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗА ДВЕ СМЕНЫ-1300 м РЯДА ИЛИ 9750 м5)

Наименование работ единица
измере­
ния

Об̂ гы
работ

Трудоем­
кость на 
весь объ­
ем р абот, 
чел-ч

Состав звена 
Сна каждую смену;

/ смена ( г смрна

i г 3 к 5 6 7 5 f 2 3 4 5 6 7 8
Подготовка распределителя к ра- 

__ боте и подготовка_участка_работч ч* >ч Машинист распредели­
теля б рззр.-1

6
я

Распределение смеси с уплотне­
нием ее виоробрусою «/и2 1300

„ . 
88,8 1 j

— 1 6 "6
97 50 Помощник машиниста 

5 разр.-I
1
1 к56 1 1 № 1

Сиена бригад чел-ч - : ,г Дорождае рабочие: 4 1

Заключительные работы. Очистка 
машины

j чел-ч - а,г
4 разр.-I 
3 - -2 
2 •* -I

к
U2

7ход за пескоиементши основа­
нием:
Подготовка шииш ЛС-105 к 
работе

i
.!L .0*5 . Машинист «ашины

f
51

Распределение пленкообразто-
и/ь2 тяпп ДС-105 т 1 j I

дих материалов 1 X J о и 1^,9 5 разр.-1 4W 1 1 450 1
Смена машинистов чел-ч

“
0.2 ~ Е 1

1
j Заключительны» работы. Очи с т>,">
' ивши!ы и распределительной 
] систем

1
чел-ч j л 0,4 I 1 1

LL
Ik*  ̂™  ̂™  ̂ (• 4» «К •• ̂  м < м ̂  ̂

Итого на 1300 к ряда (97 30 к ) П 2

на ICO0 н 11,^9

П р и м е ч а н и е .  На графике дробью указано: числитель— число 
в минутах.

рабочих, знаменатель—продолжительность операции



V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО ПЕСКОЦЕМЕНТНОГО ОСНОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ДС-99, ОБОРУДОВАННЫМ ВИБРОБРУСОМ 

(НА СМЕННУЮ ЗАХВАТКУ—650 м ОСНОВАНИЯ или 4875 м*)

W

Шифр норм 
и расценок Описание работ Состаз звена

Единица
измере­

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
РУб —коп.

Норма­
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полным 
объем 
рабой 

РУб —коп

ВНпР-57, 
§ В-57—5, 

§ 1

А. Устройство пескоцементного 
основания

Прием пескоцементкой смеси в 
;; оз и ров очный бункер с очистков 
ь\зова автосамосвала.

Перестановка указателей въез­
да на основание.

Разравнивание и уплотнение 
смеси, отделка кромок и поверх- 
I ости основания распределителем.

Откидка смеси от боковой опа­
лубки вручную.

Исправление небольших дефек­
тов основания.

Устройство рабочего шва.
Перестановка распределителя 

на другой ряд

Машинист рас­
пределителя 
6 разр.—1 
Помощник 
машиниста 
5 разр.—1 
Дорожные 
рабочие 

4 разр —1 
3 » —2 
2 » —I |

1000 м2 4,875 11,4 7—38 55,58 3 5 -9 8

ВНиР-57. 
§ В -5 7 -5 , 

№ 2

Б Уход за пескоцементным 
основанием

Загрузка бака пленкообразую­
щими материалами.

Машинист рас­
пределителя

» 4,875 1.9 1—33 9,26 6—48



Нанесение пленкообразующил 
материалов за два раза 

Промывка шланюв раствори 
телем

Перестановка машины на дрл 
гой ряд

И т о г о  на сменную захватку 4875

плеякообразую- 
щих материалов 

5 разр —I

На 1000 м2
64,84

13,3
42—46

8—71



VI. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателен
Единица
измере­

ния

По каль­
куляции 

А
По графи­

ку Б

На сколько про­
центов показа­

тель по графику 
больше ( + ) илю 
меньше (—Ь чем 
по калькуляции

х10° *  )

Трудоемкость работ на 
1000 м2 пескоцементного 
основания ........................ чел-ч 13,3 11,49 —  13,6

Средний разряд рабочих . — 4 4 —

Среднедневная заработная
6—07 + 15,8плата рабочего . . . . руб.—коп. 5—24

Коэффициент использования распределителя ДС-99 по вре­
мени в течение смены k B = 0 ,9 2 .

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Основные материалы
Количество

Наименование
1000 м2 на сменную 

захватку 4875 мг

Пескоцемеитная смесь, м3 . . . . . . 288,4 1406
Помароль ПМ-100АМ, л . . . . . 1005 4899

П р и м е ч а н и е. Количество материалов определено для сле­
дующих условий:

коэффициент уплотнения пескоцементной смеси—1,4; 
потери смеси при транспортировке и укладке—3%; 
норма распределения помароля 1 л/м2, потери 0,5 % - 
При других условиях укладки смеси и ухода за основанием ко­

личество материалов следует пересчитывать.

Б. Машины, оборудование, инструменты, инвентарь

Наименование Марка, ГОСТ Количества

Распределитель, оборудованный дозировочным 
бункером и вибробрусом................................. ДС-99 1

Машина для распределения пленкообразую­
щих материалов ............................................... ДС-105 1

Прицеп двухосный для бочек с помаролем — 1

U



Продолжение

Наименование Марка, ГОСТ Количество

Автомобили-самосвалы для вывозки пескоце­
ментной смеси....................................................

по расче­
ту

Прицеп двухосный с емкостью для воды (для 
технических целей) ........................................... _ 1

Нивелир с треногой .......................................... 10528—7G 1
Рейки нивелирные................... .... ....................... J1158—76 2
Рулетка измерительная металлическая, 20 м . 7502—69 1
Шнур льнопеньковый крученый, 20 м . . . 5107—70 1
Линейка деревянная, 80 с м ................................. 17435—72 1
Лопаты стальные строительные........................ 3620—76 2
Кувалда кузнечная тупоносая 11401—75 1
Капроновые щетки на длинных ручках . . . — 2
Лейки для распределения помароля вручную — 2
Прибор Ковалева для измерения степени 

уплотнения смеси ........................................... — 1
Мерник толщины с л о я ...................................... — 1
Рейка трехметровая для замера ровности по­

верхности ......................................................... — 1
Комплект сигнальных знаков ограждения уча­

стка работ ......................................................... 10807—71 1
Вагон для мастера и кладовой ........................ ВО-8 1
Вагон-столовая.................................................... ВО-8 1
Вагон-душ евая.................................................... ВО-8 1

П р и м е ч а н и е .  В потребности инвентаря не учтены копириые 
струны и принадлежности для их установки. Количество этого инвен­
таря определяют по фактической потребности.
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VIII. КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
АЭРОДРОМНОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ДС-99, ОБОРУДОВАННОГО ВИБРОБРУСОМ

№
пп Контролируемые параметры

Предельные
отклонения

1 Ширина основания, с м .......................................... Ai =  ±  10

2 Толщина слоя, % .................................................... Д2= ± 5 , (но не 
более 20 мм)

3 Высотные отметки по оси, м м ............................ Д з - ± Ю

4 Поперечный уклон.................................................... Д 4= + 0 , 0 0 2

5 Ровность поверхности (допускаемым просвет 
под 3-метровой рейкой), мм . . . . . .  . A s=-5

Схема конструкции основания с указанием 
предельных отклонений

П р и м е ч а н и я .  1. Коэффициент плотности основания должен быть не менее 0,98 значения максимальной стан­
дартной плотности.

2. Равномерность распределения пленкообразующего материала контролируют розливом по пленке раствора фе­
нолфталеина или соляной кислоты. Количество точек вспенивания или покраснения на площади 100 см2 должно быть
не более двух.

СИ 121-73 ОК-П, 040

1 Основные операции, подлежащие Распределение и уплотнение смеси рас­ Распределение пленкообразующих
контролю пределителем материалов

и Состав контроля Ширина основания Равномерность распределения
Толщина слоя пленкообразующего материала по
Ровность поверхности 
Поперечный уклон

основанию

Отметки по оси 
Плотность основания



Продолжение

III Метод к средства контроля Измерительный, лабораторный, рулетка 
стальная, линейка стальная, мерник тол­
щины, рейка и клин, нивелир.

Метод режущих колец: плотномер-вла­
гомер конструкции Ковалева, радиометри­
ческий прибор ПГП-2

Визуальный, измерительный, рас­
твором фенолфталеина или соляной 
кислоты

IV Режим и объем контроля В начале и середине смены 
На поперечниках через 40 ад 
Через каждые 100 м 
Не менее двух раз на каждые 400 м2

Одно испытание в смену

V Лицо, контролирующее операцию Мастер, лаборант Мастер

VI Лицо, ответственное за организа­
цию и осуществление контроля

Прораб

v n Привлекаемые для контроля под­
разделения

Лаборакэрия

VIII Где регистрируются результаты 
контроля

Общий журнал работ, журнал лабора­
торных работ

Общий журнал работ, журнал ла­
бораторных работ, акт приемки
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