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II УСЛОВИЯ 
ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при устрой­
стве основания толщиной 6 см из черного щебня, укладываемого в холод­
ном состоянии самоходным распределителем Д-337А и третя дорожными 
самоходными гладковальцовыми катками.

1.2. Показатели производительности труда

Л'.* п п Н аименование показателей
Величина показателя

г.о карте по ЕИнР

1 Выработка на 1 чел.-день, м2 основания 187 146
2 Затраты труда на устройство 100 м2 покрытия, чел.-час. 4,21 5,48

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается 
за счет применения навесных распределителей щебня, увеличивающих 
производительность труда по сравнению с ручной россыпью в 8—10 раз, 
рационального размещения исполнителей. Производительность труда 
возросла на 28%.

2.1. Основание под черный щебень, укладываемый в холодном состоя­
нии, должно быть ровным, прочным, сухим и чистым. Укладка черного 
щебня в дождь или па мокрое и загрязненное основание не допускается.

2.2. После просушки и очистки основания за 2 ч до начала укладки 
черного щебня по основанию равномерно (без пропусков) разливают 
жидкий битум классов СГ пли МГ любой марки в количестве 0,5— 
0,7 л!м2 или эмульсию в количестве 1—1,5 л/м2. Новые незагрязненные 
основания, устроенные с применением органических вяжущих, вяжущи­
ми не обрабатывают.

2.3. Холодный черный щебень следует использовать только при поло­
жительных температурах воздуха: весной не ниже + 5 ° С и осенью за 
15—20 дней до спада среднесуточных температур ниже +10° С.

2.4. Основания из холодного черного щебня требуют дополнительного 
ухода и уплотнения под движением (необходимо регулировать движение 
автомобилей и осуществлять подкатку и мелкий ремонт в течение 15—20 
дней при сухой теплой погоде и достаточной интенсивности движения не 
менее 500 авт/сутки).

2.5. Для перевозки черного щебня следует использовать автосамосва­
лы с металлическим кузовом, внутренние стенки п дно которых во избе­
жание прилипания к ним щебня предварительно обрабатывают мазутом 
или нефтью с помощью специальных распылителей или вручную.

2.6. Перед укладкой щебня проверяют наличие паспорта на холодный 
черный щебень, в котором указаны вид щебня, время отправки и коли­
чество.

2.7. Холодный черный щебень вывозят на место работ раздельно по 
фракциям.

2.8. Скорость катков в начале уплотнения рекомендуется в пределах 
1,5—2 км/ч, а после 5—6 проходов по одному следу ее нужно увеличить: 
для ка 1 ков с гладкими вальцами в пределах 3—5, для виброкатков — 
2—3, для катков на пневматических шинах — 5—8 км/ч.
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2 9 Работы следует выполнять, соблюдая правила производства ра­

бот (СНиП 1П-Д5—73, ВСК 93—73), а также правила техники безо­
пасности (СНиП Ш-А 11—70).

1. ИСПОЛНИТЕЛИ 
И ОРУДИЯ ТРУДА

3 1 Состав исполнителей
Машинист самоходного распр 
делителя щебня Д-337А 
Машинист легкого катка 
Машинист тяжелого катка 
Асфальтобетонщик

»
»

Дорожный рабочий

5 разр (М-1) — 1
5 » (М-2) — 1
5 » (М-3, М-4) — 2
5 » (А-1) 1
4 » (А-2) -  1
3 » (А-3, А-4) — 2
2 » (А-5, А-6) — 2
1 » (Д-1) - 1

3 2. Машины, инструменты, приспособления, инвентарь
с
с
% Наименование ГОСТ, № чертежа

Количе 
сгво шт

1 Самоходный распределитель щебня Д  337А СТУ 76-1474—64 1
2 Распределитель каменной мелочи Д-336 СТУ 76 1472—63 1
3 Каток дорожный самоходный массой 10— 

12 т
ГОСТ 5576—74 2

4 То же, массой 5 т 
Жаровня передвижная

ГОСТ 5576—74 1
5 — 1
6 Гладилка — 2
7 Утюг металлический — 1
8 Котел битумный передвижной емкостью 

100—300 л
СТУ 82 277—62 1

9 Брусья упорные из древесины хвойных по­
род (при необходимости)

ГОСТ 9685—61*

оо7о

10 Костыль металлический — 50—60
11 Грабли металлические — . 1
12 Лейка — 2
13 Лопата стальная строительная ГОСТ 3620—63 4
14 Кувалда конечная тупоносая ГОСТ 11401—65* 2
15 Шаблон с уровнем — 1
ib Линечьа металли^ес<3° ттщтерчтепьма** ГОСг 42"- 7 0 1
17 Ведро — 1
18 Рейка металлическая — 1
19 Проволочная щетка (метча^ — 1

3 3. Расход материалов на устройство 1000 м2 основания толщиной 
6 см из черного щебня, укладываемого в холодном состоянии

Щебень черный 20(25)—40 мм по СНиП IV —45 - т

Щебеьь черный 10 -20(25) м м ............................“77R* >у
Битум ж и д к и й ........................................................0,72 »

V. ТЕХНОЛОГИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА

4 1 При устройстве основания из черного щебня, укладываемого в 
холодном состоянии, выполняются следующие операции, подготовка 
основания, устройство боковых упоров (если это предусмотрено проек­
том производства работ), транспортировка черного щебня, распределе­
ние по основанию основного слоя щебня (20—40 мм), первая предвари­
тельная укатка основного слоя; расклинивание верхней части основного 
слоя мелким щебнем 10—20 мм\ окончательная укатка покрытия.

4.2 Работы рекомендуется выполнять механизированным отрядом

1 Норма расхода приведена дли каменных материалов с удельным весом 2,5— 
2,9 ?/ж3 (в числителе) и 3 т/м3 и более (в знаменателе)
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4.3. Организация рабочего места

моходный распределитель щебня Д-337А, <5— легкий каток, 4 — автосачосвал с навес­
ным распределителем щебня, 5 — тяжелый каток, 6 — механическая щетка

4.4. График трудового процесса

И т о г о  па ЮС м2 покрштия

ПЗР и отдых 

Вс е г о

с
с
% Наименование

Время, мин Продолжи
тельность,

мин5
-1

Ю 15 20 25

1 Подноска и установка боковых упоров
А 23

2 Прием щебня 20—25(40) мм и его распре 
деление

Мт1
17А-3 А-3

3 Выявление дефектных мест А -1
А . .1

А -1 10

4 Исправление дефектных мест А 2.А-6М •( А-3 17Д-1~ —I—
5 Предварительное уплотнение основного слоя 

щебня 20—25(40) мм
М-2

23

6 Распределение щебня 10—20(25) мм навес 
ными распределителями

А -2 А-4 ,  >t '6
15

7 Окончательное уплотнение покрытия М-3, М -* 23

88 Контроль качества
” г~

5

9 Технологический перерыв

Затраты 
1руда, 

чел -мин

28

26

10

41

23

45

46

Z jLI

29 ,4 
256» i"

V. ПРИЕМЫ ТРУДА

£

1

Наименование операций, 
их продолжительность, 

исполнители и орудия труда
Характеристика прие юв тР>̂ а

Подноска и установка боковых 
упоров,
23 мин,
А 3, А-5,
брусья упорные с комплектом кос 
тылей, шнур льнопеньковый круче 
ный, лопата стальная строитель 
пая, кувалда кузнечная тупоносая

А-3 и А 5 снимают боковые упоры с машины, 
очищают и подносят их к новому месту уклад­
ки Перед установкой упоров па прямых участ 
ках дороги по кромке натягивают шнур Уста 
иавливают упоры по шнуру и закрепляют их 
костылями, которые забивают в основание

3
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Наименование операций, 
ин продолжительность, 

исполнители и орудия труда

1рием хцебля 20—25^40) мм и его 
аспределение;
7 мин;
V-3, М-1;
опата стальная строительная

__________ __________________________ П р о  д о л ж е н  ие
~ •

Характеристика приемов труда

А-3 подает сигнал на подход автосамосвала, 
доставляющего щебень, находясь у прием­
ного бункера распределителя, помогает вы­
грузке щебня, наблюдает за тем, чтобы в 
бункер не попадали посторонние предметы, 
могущие вызвать поломку рабочих органов 
распределителя щебня, подает сигнал на 
отход автосамосвала, ведет учет поступаю­
щего щебня. М-1 распределителем рассыпает 
и уплотняет щебень, следит за тем, чтобы 
он всегда был в бункере

ыявление дефектных мест;
0 мин;
V-1;
ейка металлическая, шаблон с 
ровнем

После подкатки черного щебня лепшм катком 
(2—3 прохода по одному следу) А-1 устанав­
ливает контрольную рейку параллельно про­
дольной оси дороги несколько раз на попереч­
нике и определяет дефектные места

Исправление дефекшых мест,
7 мин;

А-2, А-3, А-4, А-6, Д-1, 
рабли металлические, лопата 
тальн \я строительная

А-1, А-Г, АЗ, А 4, А-6 и Д-1 леправл 
дефектные места* А-1 и А-2 слегка взр 
ляют граблями поверхность дефектных мес_г 
А-3, А-4. А-6 Д-1 лопатами добавляют све­
жую смесь на впадинах, снимают излишки на 
возвышениях, заполняют щебнем образовав­
шиеся пустоты на стыках двух полос после 
распределения щебня распределителем на 
всю ширину проезжей части

"1редварителыюе уплотнение ос- 
овного слоя щебня 20(25)—40 мч, 
’3 мин;
Л-2

После проверки качества укладки основного 
слоя черного щебня и исправления дефектных
мест М-2 по указанию А-1 приступает к укатке 
уложенного слоя. Уплотнение основного слоя
щебня начинают ог края проезжей части к се­
редине с перекрытием следа на 1/3 вальца при 
первых проходах и на 20—30 см при после­
дующих проходах В начале уплотнения ско­
рость катка рекомендуется в пределах 1,5— 
4 км/ч (4—5 проходов по одному следу). 
В результате первой (предварительной) укатки 
все частицы щебня занимают устойчивое поло­
жение, но полного уплотнения не наступает, 
и пористость сохраняется
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П р о д о л ж е н и е

П
Наименование операций

S их продолжительность, Наименование операций
исполнители и орудия труда

Распределение щебня 10—20
(25) мм навесными распредели­
телями;
15 мин :
А-4, А-2, А-6;
лопата стальная строительная, 
метла

Водитель автосамосвала ведет машину с 
навесным распределителем щебня, а А-2 
регулирует величину щели распределители 
и следит за равномерным распределением 
щебня (примерно 1 м* на 100 мг) Слегка 
касаясь поверхности уложенного слоя, рас- 
сыпный щебень механической щеткой наме­
тается в пустоты первого слоя. Щебень сна­
чала наметают к середине, а затем—от сере­
дины к краям А-4 и А-6 метлами поправ­
ляют отдельные места

Окончательное уплотнение покры­
тия,
23 мин;
М-3, М-4

Приемы труда аналогичны приемам, описанным 
в п 5 Количество проходов тяжелого катка по 
одному следу примерно 10— 12

Контроль качества,
5 мин;
А -1;
рейка металлическая, шаблон с 
уровнем, линейка металлическая 
измерительная

А -1 (бригадир) проверяет качество покрытия 
из черного щебня, качество подготовки основа 
ния и качество обработки его битумом или 
эмульсиями, толщину укладываемого слоя, к а­
чество отделки поверхности, кромок, ровность 
основания и соответствие поперечных уклонов 
проектным
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