
КТ 170-18 11—71
УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ 

ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

РАЗРАБОТАНА ТРЕСТОМ 
«ОРГДОРСТРОИ» 

МИНДОРСТРОЯ УССР

КАРТА
ТРУДОВОГО
ПРОЦЕССА

СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

НАРЕЗКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ 
В ЗАТВЕРДЕВШЕМ 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОМ ПОКРЫТИИ 
ДВУМЯ НАРЕЗЧИКАМИ Д-432А

РЕКОМЕНДОВАНА НИИСП 
ГОССТРОЯ УССР 

ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
В ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

ВХОДИТ в КОМПЛЕКТ КТП 17 0 ВЗАМЕН КТ 0 0

I. НАЗНАЧЕНИЕ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
КАРТЫ

1.1. Kdpiu предназначена для организации труда рабочих на нарезке 
температурных швов в затвердевшем цементобетонном покрытии двумя 
нарезчиками Д-432А с режущими алмазными дисками марки АСК и 
применением передвижной электростанции, при ширине бетонируемой 
полосы 7,5 м и глубине прорезки шва 50 мм.

1.2. Показатели производительности труда
С
С

Наименование показателей
Величина показателя

2 по карте по ЕНиР

1 Выработка на 1 чел -день, м 72 38
2 Затраты труда на нарезку 100 м шва, чел -час 1 1 .2 21

Снижение затрат труда рабочих и повышение производительности 
нарезчика достигается в результате внедрения рациональных методов 
организации работ и применения искусственных алмазов на нарезке 
швов в затвердевшем цементобетонном покрытии (основании) модерни­
зированным нарезчиком Д-432А.

1.3. Подвозка воды для нарезчика, работа машиниста трактора (или 
водителя автомашины) по перемещению прицепов с электростанцией и 
цистерной для воды с одного участка на другой нормами не предусмот­
рены и оплачиваются особо.

И. ПОДГОТОВКА 
ПРОЦЕССА 
И УСЛОВИЯ 
ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. До начала работы должны быть демонтированы рельс-формы. 
Нарезку швов производят после набора бетоном прочности 80—90 кг/см2 
(через 6—30 часов после укладки бетона в зависимости от температуры 
воздуха).

2.2. Нарезчик швов снабжается электрокабелем длиной не менее 
60 м, водяным шлангом такой же длины и цистерной с водой, емкостью 
1,5—2,0 лА

2.3. Для работы нарезчика направляющие рельсы должны быть уста­
новлены строго по метке, нанесенной на бетонное покрытие (основание).

2.4. Перед нарезкой проверяют надежность крепления и герметич­
ность патрубков, водяных шлангов, исправность ременных и цепн1-1* 
передач.

2.5. Режущие диски должны быть установлены строго перпендику­
лярно поверхности бетонного покрытия (основания) и параллельно бо­
ковой поверхности рельса (за счет установки самой машины и регули­
ровки перпендикулярности шпинделя диска). Нарезка швов расширения 
производится тремя режущими дисками, установленными на одном валу

2.6. Работы следует выполнять, соблюдая правила производства ра­
бот (СНиП Ш-Д. 5—73), а также правила техники безопасности 
(СНиП Ш-А. 11—70, «Правила техники безопасности при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог»).

III. ИСПОЛНИТЕЛИ 
И ОРУДИЯ 
ТРУДА

3.1. Состав исполнителей:
Машинист нарезчика швов 4 разр. (М-1, М-2) — 2 

» электростанции 4 » (М-3, М-4) — 2
Машинисты работают парами: М-1, М-3 и М-2, М-4.

1
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ТЕХНОЛОГИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА

3.2. Инструменты, приспособления, инвентарь
С
в
2

Наименование ГОСТ, номер чертежа Количество,
шт.

1 Деревянные упоры _ 2 0
2 Нарезчик швов Д-432А — 2
3 Передвижная электростанция мощностью — 2

40 кет
4 Направляющие рельсы — 2 0  пог. м
5 Кабель КРТП 4x25 — 120  м
6 Шланг водяной 120 м
7 Цистерна емкостью 1,5—2,0 м3 для воды — 2
8 Шаблон для разметки швов Изготовляется в мастер-

ских ДСУ 4
9 Лопата подборочная ГОСТ 3620—63 2

10 Рулетка стальная РС-20 ГОСТ 7502—69 2
11 Метла 2

3.3. Расход материалов на нарезку 100 м шва:
Алмазные диски АСК диаметром 250 м м ........................... 1 шт.
В о д а ................................................................................................. 4,4 л 3
Липкая полиэтиленовая лента шириной 8—10 см . . . 5 5  м
Мел кусковой....................................................................................1 кг

4.1. Работы выполняют в такой последовательности: очищают бетон­
ную поверхность от грязи; разбивают линии шва на поверхности покры­
тия; устанавливают направляющие рельсы; устанавливают нарезчик на 
линию разметки шва; нарезают шов.

4.2. Электродвигатель нарезчика включают по окончании подготовки 
машины и установки направляющего рельса. Вращающиеся диски при 
помощи рычага постепенно заглубляют в покрытие (основание) до нуж­
ной отметки и закрепляют рычаг заглубления.

4.3. В процессе работы нарезчик движется самостоятельно по направ­
ляющему рельсу. Машинист следит за направлением резания, контроли­
руя его по указателю продольной симметрии.

4.4. Заглубление дисков контролируют по сегменту заглубления дис­
ка и промером мерным шаблоном.

4.5. Нарезку швов производят с одновременным охлаждением дисков 
водой.

4.6. При нарезке должна обеспечиваться тщательная промывка швов 
водой, что облегчает работу по очистке швов перед заполнением их
мастикой.

4.7. Машинист электростанции следит за бесперебойным питанием 
нарезчика электроэнергией и состоянием электрокабеля, располагая пе­
редвижную электростанцию в сцепе с емкостью для воды так, чтобы 
число передвижений по участку было минимальным.

4.8. После окончания нарезки швов рабочий орган поднимают в 
транспортное положение, разворачивают нарезчик по направлению к 
следующему шву и при помощи рычага перемещают его по покрытию 
(основанию) к месту нарезки шва. Затем приводят машину в рабочее 
положение и цикл процесса повторяется.

4.9. Организация рабочего места

фронта работ.
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4.10. График трудового процесса

С
13
2 Наименование операций

время, мин Продолжи-
тельность

мин
Затраты тру 
да, чел -мин10 20 30 ко 50 во

1 Очистка бетонной поверхности *М,М-2, м-з.м-к
1 .

4 16

2

3

Разбивка линии шва на поверхности по­
крытия

М-3,М~Ч

I
2 8

Перестановка направляющих рельсов М-1,М-2,М-3,/Ч-к 2 8

4 Перемещение и установка нарезчика на 
линию разметки шва

М-1, М-2, Т,М-к
8 32

5 Нарезка швов и обслуживание электро­
станций

м - 1, \,м-ч 34 136

И то го  на 8,5 м шва 200

И то го  на 100 м шва 2353

ПЗР и отдых (15%) 353

В с е г о . . . 2706

V. ПРИЕМЫ ТРУДА
с
в
2

Наименование операций, 
их продолжительность, 

исполнители и орудия труда
Характеристика приемов труда

1 Очистка бетонной поверхности; 
4 мин;
М-1, М-2, М-3 и М-4; 
совковая лопата, метла

М-1 и М-2 очищают поверхность бетона в местах нарезки швов совковой лопатой, 
а М-3 и М-4 производит окончательную очистку, подметая покрытие метлой

2 Разбивка линии шва на поверхно­
сти покрытия (основания);
2 мин;
М-1, М-2, М-3, М-4; 
рулетка, мел, шаблон

М-1, М-2, М-3, М-4 с помощью шаб-
лона или рулетки намечают места f  
расположения швов, а затем на бето- ^  Л  \  
не прочерчивают мелом по рейке (или J f W  
отбивают шнуром) запроектирован- 
ные линии шва

_

3 Перестановка направляющих рель­
сов;
2 мин;
М-1 (М-2), М-3 (М-4)

По окончании нарезки шва от 
кромки покрытия до оси М-1
(М-2) снимает первую секцию на- /  '̂| \  
правляющего рельса и переносит к / Д 
месту продолжения нарезки шва. ( i A \  Г/ ча/ \  
Укладывает его так, чтобы линия Ji  /  \  
нарезки совпала с разметкой. По 011 -ЧП к. \ 
окончании нарезки второй полови- ara==-J-~ ' y f  
ны предыдущего шва (от оси к 
кромке) М-1 (М-2) и М-3 (М-4)
вручную с помощью рычага сни- 1 т ~  
мают нарезчик с рельса и уста- Ш1 
навливают его на бетонное покры- /щ  
тие. М-1 (М-2) переносит вторую Jml 
секцию рельса к последующему ^  щ 
шву и соединяет ее с первой сек- 
цией в паз М-3 (М-4) переносит 
деревянные упоры и подкладывает 
их под свешивающуюся часть рель­
са (при нарезке поперечного шва)

3
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П р о д о л ж е н и е

Наименование операций, 
их продолжительность, 

исполнители и орудия труда
Характеристика приемов труда

Перемещение и установка нарез 
чика на линию разметки шва,
8 мин,
М-1, М 2, М-3, М 4

При помощи рычага M l (М 2) и М-3 (М-4) перемещают нарезчик на ходовых катках 
по покрытию и вручную устанавливают машину так, чтобы в желоб направляющего 
катка вошла полка уголка направляющего рельса Затем М-1 (М 2) проверяет пра­
вильность установки рельса и прохождения алмазных дисков, а после включения элек 
тростанции — заводит двигатель нарезчика швов

Нарезка швов и обслуживание 
электростанции,
34 мин,
М-1 (М-2), М 3 (М-4)

Нарезка шва начинается с одновременным заглуб-
лением алмазных дисков и охлаждением их водой. ч!5ч 
Заглубление дисков в бетон осуществляется пово- f > Д 
ротом кронштейнов привода шпинделя вокруг л \ * \ s-ч 
промежуточной оси Поворот производится рыча- // р&Ь&ь 
гом, соединенным с кронштейном через пружинное >> 
устройство 7  1 if//! 
Одновременно с перемещением механизмов в про 1 Л :/ 
цессе работы производится подтаскивание водяно- j  /\//1 ,ч/^\)1/
го шланга и электрокабеля. М-3 (М-4) следит за ________ Д / 1
бесперебойным питанием нарезчика электроэнер-

При нарезке шва М-1 (М-2) должен следить за
достаточной и равномерной подачей воды на дис- х  "V.
ки, прямолинейностью нарезаемого шва, глубиной х
нарезки шва
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