
ГОССТРОЙ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ОРГАНИЗАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ
(ЦНИИОМТП)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
НА УСТРОЙСТВО
МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ФЕРМ

МОСКВА-1986

георадарное сканирование

https://meganorm.ru/Index/42/42084.htm


УДК 693.54.02

Рекомендовано к издании решением секции технологии строительного 
производства Научно-технического совета ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

Технологическая карта на устройство монолитных бетонных полов в 
зданиях животноводческих комплексов и ферм. 1996. 26 с. (Госстрой 
СССР. Центр, науч.-исслед. и проектно-эксперим. ин-т организации, ме­
ханизации и техн. помощи стр-ву. ЦНИИОМТП).

Рассмотрены вопросы устройства бетонинх полов в животноводческих 
комплексах с использованием прогрессивных методов производства бетон­
ных работ и обеспечением условий пребывания животных.

В разработке технологической карты принимали участие сотрудники 
ЦНИИОМТП: В.В.Акимов, к.т.н. Б.В.Жадановский, Л.А.Зуева, 
к.т.н. Е.Д.Козлов, к.т.н. И.А.Режко, к.т.н. А.Г.Фуников, Ю.А.Ярнмов.

Работа предназначена для научно-исследовательских, учебных и 
строительных организаций.

По всем вопросам, касающимся данной технологии, обращаться в 
отдел бетонных работ ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

©  Центральный
научно-исследовательский 
и проектно-экспериментальный 
институт организации, механизации 
и технической помощи строительству 
Госстроя СССР 
(ЦНИИОМТП). 1986Т 30207-163-86



I. ОБ МС ТЬ ПИШЕНЕНИЯ

Настоящая технологическая карта (ТК) предусматривает устрой­
ство монолитных бетонных полов в зданиях животноводческих комплек­
сов и ферм.

В состав работ, предусмотренных картой, входят: устройство 
подготовки из песка и щебня; устройство подстилающего слоя из ке~ 
рамзитобетова и бетона; устройство покрытия пола; уход за бетоном.

1,1. В качестве объекта-представителя принят коровник на 200 
голов привязного содержания (проект ТП 801-2-9 Гипронисельхоза), 
предназначенный для строительства в составе комплексов и ферм при­
вязного содержания.

Здание трехпролетное (7,5м + 6 м + 7,5м), одноэтажное, раз­
меры в плане 21x78 м. Высота помещения по наружным стенам до низа 
выступающих конструкций 2,4 м. Размещение боксов в здании четырех­
рядное, с двумя корковыми проездами и четырьмя кормонавозными про­
ходами. Несущий каркас из сборных железобетонных колонн, покрытие 
из железобетонных плит по железобетонным балкам и фермам, шаг ко­
лонн - 6  м. Полы в боксах - полимерное или известняково-керамзито- 
бетоваое покрытие толщиной 3 см по керамзитобетонному подстилающе­
му слою толщиной 6 см. На остальной площади полы бетонные.

Расход составляющих на I и3 керамзитобетона М50 объемной мас­
сой 1000 кг/м3 :

гравий керамзитовый фракции 10-20, 20-40 м м .........500-700 кг
песок керамзитовый фракции 0,05-3 м м ............... 200-300 кг
портландцемент M4Q0 ............................... 200-210 кг
во я ................................................. 180-200 л

Подвижность с м е с и .......................................0-2 см



Покрытие полов может быть выполнено в двух вариантах:

Известняково-керамзитобетонное покрытие 
Расход составляющих на I м3 покрытия:

песок керамзитовый фракции 0,05-3 м м ............  204 кг
щебень кирпичный фракция 5-10 т .................215 кг
песок известняковый фракции 0,05-2 м м ............  750 кг
портландцемент M4Q0 .................................  475 кг
вода ................. * ........... . . .............  260 л

Подвижность смеси . * .............. . . . . . . . . .  4-5 см

Полимерное покрытие 

Расход составляющих на I ы3 покрытия:
песок керамзитовый фракции 0,05-3 м м ...............  600 кг
портландцемент М400 .................................... 400 кг
латекс СКС-65 Г П ...................................... 60 кг
стабилизатор: тринатрийфоефат (I часть),
ОП-7 (3 ч а с т и ) ........................................  3 кг

Подвижность с м е с и ........................................... 4-5 см

Устройство палов предусматривается в здании, выполненном
под крышу.

1.2. При привязке технологической карты к конкретней!/ объекту 
и условиям строительства уточняются: последовательность работ; раз­
бивка на захватки; объемы раоот; калькуляция затрат труда; средст­
ва механизации с учетом максимального использования наличного пар­
ка монтажных механизмов.



2 . ОРГАНИЗАЦИЯ И Т Е Х Н О Л О Ш  СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по устройству монолитных бетонных полов 
необходимо: закончить монтаж всех конструкций коровника, выставить 
лотки каналов навозоудаления, закончить бетонирование приямков; 
проверить ровность поверхности; выполнить чистовую планировку по 
шаблону; установить элементы окаймления полов у деформационных 
швов; установить в необходимых местах закладные деревянные пробки, 
обмазанные битумом, в которые затем будут установлены элементы ог­
раждения станков или боксов.

Срезка растительного грунта, замена просадочных грунтов, уст­
ройство водоотвода, планировка поверхности грунта основания до от­
метки -0,40, а также уплотнение грунта производятся до начала стро­
ительно-монтажных работ по возведению коровника.

2.2. Керамзитобетонная сместь для подстилающего слоя приготав­
ливается либо в циклической бетонорастворосмеситедьной установке 
принудительного действия типа СБ-140, смонтированной не­
посредственно на строительном объекте,либо централизованно на бе­
тонном заводе с доставкой на объект в автобетоновозах и самосвалах. 
При этом подвижность смесей необходимо корректировать таким обра­
зом, чтобы во время укладки подстилающего слоя осадка конуса была 
равна 0-2 см.

Допустимое время и дальность транспортирования готовой бетон­
ной смеси должны назначаться в соответствии с требованиями ГОСТа 
7473-85 "Смеси бетонные. Технические условия".

2.3. Бетонные смеси для покрытий полов следует приготавливать 
только на месте производства работ в установках типа СБ-140 и ук­
ладывать до начала изменения подвижности, величина которой должна 
быть в пределах 4-5 см.

При приготовлении полимербетона его составляйте (латекс, ста­
билизатор и воду) следует смешивать заранее в рассчитанном коли­
честве, на 4-5 замесов. Приготовление, укладка и твердение поли­
мербетона выполняются при температуре воздуха в помещении и бетон­
ного подстилающего слоя не ниже +10 °С.

2.4. Деформационный шов - по центральной оси здания. Деформа­
ционные швы нарезаются механизированным нарезчиком швов M&-I628 
(УРБ-175, УРБ-300) или бороэдоделами ИЭ-6405 (ИЭ-6401) после за­
твердевания бетона,на вторые-четвертые сутки после укладки. Б иск­
лючительных случаях деформационные швы выполняются до окончания 
схватывания бетона путем извлечения заранее установленных досок.



2.5. Подготовка под поды в боксах двухслойная - слой песка 
толщиной 21 см и слой щебня толщиной 8 см. В остальных помещениях —  
однослойная (слой песка толщиной 29 см).

В технологической карте предусматривается первоначально вы­
полнить песчаную подготовку толщиной 21 см но всей площади здания. 
При устройстве песчаной подготовки здание разбивается на четыре 
захватки.

Песок завозят самосвалами ЗИЛ-ММ3-555 грузоподъемностью 4,5 т 
и объемом кузова 3 м3 . Разравнивают песок бульдозером ДЗ-42, а в 
стесненных местах вручную. Каждая последующая проходка бульдозера 
должна перекрывать предыдущую на 30-50 см.

Толщина отсыпаемого слоя - 25 см (с учетом коэффициента уплот­
нения К = 0,95 и толщины песчаной подготовки по проекту - 21 см).

Планировка песчаного слоя производится по визирной рейке.
В процессе планировки выполняются требуемые по проекту уклоны по­
лов. Толщина слоя контролируется шаблоном. После разравнивания пе­
сок смачивают водой и уплотняют катками ДУ-54, а в труднодоступ­
ных местах - ручными трамбовками ИЭ-4505. Каждая последующая про­
ходка трамбующей машины должна перекрывать предыдущую на 10-20 см.

Засыпку и разравнивание второго слоя подготовки выполняют по­
лосами вдоль оси здания, для чего выставляется опалубка, разделяю­
щая полосы щебня и песка. Сначала засыпают и разравнивают щебень, 
затем песок. Уплотнение обоих слоев ведется одновременно.

Качество (плотность и влажность) уплотнения грунта контроли­
рует полевая лаборатория строительной организации.

2.6. Бетонная смесь подстилающего слоя укладывается по увлаж­
ненному слою щебеночной или песчаной подготовки.

Б карте рассматривается три варианта укладки бетонной смеси:
I вариант - бетонную смесь привозят в самосвалах и подают к 

месту укладки секционным конвейером-бетоноукладчиком. Конвейе1>- 
бетоноукладчик может работать в комплекте с автобетоиосмесителями
СБ-92-1А/Б/ (при централизованном приготовлении смеси для под­

стилающего слоя ка бетонном заводе), а также автобетоновозаш 
СБ- П З А  (при этом для перегрузки смеси в бункер конвейера-бетоно­
укладчика используется перегружатель ОБ-158). Разравнивание и уп­
лотнение бетонной смеси ведется при помощи виброрейки.

II вариант - бетонную смесь подают к месту работ малыми порци­
ями тракторной тележкой типа Т-16 и выгружают непосредст­
венно в бетонируемые полосы, разбрасывая ее лопатами; разравнива­
ют и уплотняют смесь виброрейкой. Распределять бетонную смесь по 
поверхности следует равномерно, не нарушая ее однородности.



Ш вариант - бетонную смесь привозят в самосвалах; разравнива­
ние ее ведется с помощью разравнивателя на базе экскаватора Э-153, 
а уплотнение - виброрейкой. Сначала бетонируют полы в боксах, за­
тем на остальных площадях здания.

Бетонирование полов в боксах выполняется двумя параллельными 
потоками. Сначала укладывают керамзитобетонный подстилающий слой 
(I поток), через 2-4 ч после укладки и уплотнения поверхности под­
стилающего слоя укладывают слой покрытия (Q поток). Работы ведутся 
под руководством ответственного лица (мастера, прораба); на выпол­
ненные работы составляется акт. Увеличивать установленное время

между укладкой подстилающего слоя и слоя покрытия не рекомендует­
ся. Работы выполняют сразу по всей ширине здания. Размеры захватки 
должны быть таковы, чтобы подстилающий слой и покрытие на захватке 
могли быть уложены в течение одной смены. Закончив бетонирование 
полов в боксах, переходят к бетонированию полов проезжей части, ко­
торое выполняется по той же технологии полосами вдоль оси здания.

Поверхность выровненного бетонного слоя с учетом осадки долж­
на быть выше маячных реек примерно на 20-30 мм. Точная величина 
припуска бетонной смеси на уплотнение определяется пробным уплот­
нением в строительной лаборатории перед началом работ. В качестве 
маячных реек применяются деревянные доски толщиной 50 мм. Бетонную 

смесь уплотняют виброрейкой, передвигаемой по маячным рейкам или 
по поверхности ранее забетонированных смежных полос. В связи с ма­
лой толщиной слоя бетона в покрытии пола продолжительность вибра­
ции должна быть минимальной (не более 40 с), так как чрезмерная 
вибрация может привести к расслоению смеси в оседанию крупного 
заполнителя. В стесненных местах уплотнение ведется поверхностны­
ми вибраторами. Уплотнение покрытия производят до равномерного 
появления цементного молока на его поверхности и выделения пузырь­
ков воздуха.

Покрытия полов бетонируют как подстилающий слой. Заглажива­
ние поверхности производится механизированно, например, с помощью

машины C0-I70. В исключительных случаях поверхность заглаживается

через 20-30 мин после уплотнения бетонной смеси вручную деревян­
ной доской иди ручной гладилкой, длина которой должна быть на 
один метр больше ширины бетонируемой полосы. Заглаживание выполня­
ется дважды. Мелкие дефекты устраняют затиркой цементным раство­
ром с помощью стального шпателя.



2.7. В целях ухода за бетонной поверхностью пола его засыпа­
ют слоем песка или опилок толщиной не менее 30 ым и в течение 
7-10 суток поливают водой не реке одного раза в сутки. При темпе­
ратуре выше +15 °С поливку первые 3-4 дня производят не реже двух 
раз в сутки. Не разрешается поливать водой открытые поверхности 
твердеющих бетонных покрытий.

2.8. Пооперационный контроль качества работ при устройстве 
бетонных монолитных полов должен выполняться в соответствии с тре­
бованиями СНиПаШ-В. 14-72 "Полы. Правила производства и приемки ра­
бот". В процессе работ следует вести инструментальный контроль от­
меток планируемой поверхности.

При приемке каждого участка поля надлежит проверять: соблю­
дение заданной толщины слоев пола, соблюдение отметок и уклонов; 
качество материалов и смесей (состав, консистенцию); правильность

подготовки поверхности нижележащего слоя перед укладкой последую­
щего конструкционного слоя пола; соблюдение установленных проме­
жутков времени (2-4 ч) между укладкой подстилающего сдоя и покры­
тия; качество уплотнения каждого слоя; правильность устройства 
швов и примыканий полов; режим ухода за бетоном.

Эксплуатация бетонных полов допускается не ранее достижения 
ими проектной прочности и не ранее 28 суток со дня окончания уст­

ройства покрытия. Качество материалов, поступающих на объект, сле­
дует контролировать путем отбора трех проб из каждых 100 ы? бетон­
ной смеси. Все поступающие материалы должны иметь паспорт.

На бетоносмесительном узле у пульта управления должны быть 
вывешены таблицы с указанием рабочего состава бетонов применяемых 
марок и количества материалов (в кг), необходимых для одного заме­
са (с обязательным учетом влажности материалов).

При изменении марок цемента или добавок, а также при измене­
нии качества заполнителей состав бетона (и особенно расход добав­
ки) следует откорректировать и проверить соответствие свойств бе­
тонной смеси требованиям проекта. Консистенцию бетонной смеси не­
обходимо контролировать на месте укладки не менее трех раз в сме­
ну. При несоответствии свойств бетонной смеси заданным нужно не­
медленно установить причину и устранить ее* Запрещается восстанав­
ливать подвижность бетонной смеси на месте укладки добавлением в 
нее воды.

На выполненные работы должен быть составлен акт освидетельст­
вования скрытых работ по установленной форме.



2.9. Пооперационный контроль качества

Наименование
элементов,
подлежащих
контролю

Состав
контроля

Инструменты 
и способ конт­

роля

Время
контроля

Привлекаемые
службы

Технические 
критерии оценки 

качества

I 2 3 4 5 6

Спланированная
поверхность

Уклоны.поверх­
ности

Шаблоны В процессе 
работы

- 0,5 см на I м 
длины

Неровность
поверхности

Двухметровая
рейка

То же — Допустимые от­
клонения -  5 см 
на длине 2 м

Плотность грун­
та основания

Отбор трех 
проб на каж­
дые 50 м 
длины здания

Строительная
лаборатория

Коэффициент уп­
лотнения 0,95 
стандартной ве­
личины

Подстилающий
слой

Отклонения от 
проектных раз­
меров

Измерительная
линейка

Допустимые от­
клонения +5 см 
от проектной 
ширины слоев;
+10 % от проект­
ной толщины сло­
ев

Отклонение от 
заданного укло­
на

Нивелир - Допустимые от - 
клонения +0,5 см 
на I м  длины

Не* вность 
пов рхности

Двухметровая
рейка

— Просвет под рей­
кой не должен 
превышать 
±10 мм

Покрытие полов Неровность
поверхности

Двухметровая
рейка

- Просвет под рей­
кой не должен 
превышать +6 мм

Наличие на по­
верхности тре­
щин, отслоений 
и других дефор­
маций

Визуально После затвер­
девания бетона

Отклонение от 
заданного укло­
на

Нивелир, 
пробная по­
ливка водой

При приемке 
покрытия

Допустимые от­
клонения +0,5 он 
на I м  длины; 
отсутствие за­
стоя воды на по­
лу при пробной 
поливке

6



Продолжение

6I 2 1 1 5

Покрытие
полов

Соответствие 
прочности бе­
тонных полов 
проектной

Испытание
контрольных
образцов

При приемке 
покрытия

Строительная
лаборатория

см

Сцепление по­
крытия с бето­
ном подстилаю­
щего слоя

Простукива­
ние всей 
шющали

То не

Образцы долины 
содержаться в 
условиях, соот­
ветствующих ус­
ловиям тверде­
ния бетона в 
конструкции, в 
противном слу­
чае испытанию 
на сжатие под­
вергаются куби­
ки с ненарушен­
ной структурой 
и размером реб­
ра не менее 
25 мм, взятые 
из элементов 
пола

2.10. При производстве работ необходимо соблюдать правила тех­
ники безопасности, приведенные в главе СНиПа Ш-4.80 "Техника безо­
пасности в строительстве". Особенно внимательно необходимо выпол­
нять такие правила: приямки долины быть закрыты крышками или проч­
ными щитами; подача автомобиля задним ходом в зоне ведения каких- 
либо работ должна производиться водителем только по команде лиц, 
участвующих в этих работах; при перемещении механизмов расстояние 
между ними и выступающими частями смонтированных конструкций долж­
но быть по горизонтали не менее I м, по вертикали 0,5 м.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (НА 100 М2 ПОЛА)

I вариант П вариант Ш вариант

Затраты труда, чел.-ч 25,64 30,87 24,63
Затраты машинного времени, 
маш.-ч 4,75 3,38 5,58
Стоимость затрат труда, руб.-коп. 15-30 17-25 14-28

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных материалах и полуфабрикатах (мэ)

Песок -  393

Щебень - 40

Керамзитобетонная смесь * 40

Полимербетонная ш ш  известня-
ково-кврамзитобетонная смесь - 45

Бетонная смесь - 81



4.2. Потребность в оборудовании и инструменте

Наименование, марка Техническая характеристика Количество по вариантам

I ц ш

Конвейер-бетоноукладчик3̂ Производительность 20 м3/ч, II _
(проект 2538) дальность подачи - 6 м

Перегружатель СБ-158 Производительность, 65 иР/ч I - -
Автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ-555 
Тракторная тележка Т-16

Вмеотимость кузова 3 ма
Грузоподъемность 0,5 т 
Й ш  кузова- опрокидной с раз-

2 I I

— I —
грузкой вперед

Бетоноразравннватель на базе Производительность 118 м3/смену;
экскаватора Э-153 наибольшая толщина слоя бетона, 

разравниваемого за один ход рам­
ки,до 120 мм

- - I

Бетонорастворосмесительная уста­
новка СБ-140

Производительность 12 м3/ч I I I

Автомобиль-самосвал САЗ-3504 Вместимость 2 м3 - - I
1||ль̂ рзе|) ДЗ-42 на базе трактора Длина отвала 2520 мм I I I

Каток ДУ-54 Тип - вибрационный самоходный
двухвальцевый ширина уплотняе­
мой полосы 835 мм I I I

Нарезчик швов НШ-1628 (УРБ-175, 
УРБ-300)
Электротрамбовка ИЭ-4505 Производительность 13 м8/ч, 

толщина уплотняемого слоя 200 мм

I I I

3 3 3

Машина для заглаживания бетона 
СО-170

Масса 78 кг, диаметр 880 мм, 
производительность 120 м*/ч 
Масса 65 кг

I I I
Виброрейка C0-I32A I I I

Лопата строительная ГОСТ 3620-76 I I I
Вибратор поверхностный ИВ-91А Масса - 54 кг I I I
Рейка контрольная Длина 2 м I I I
Рулетка стальная РС-20 ГОСТ 7502-80 I I I
Скребок металлический - I I I
Рейка-правило Длина 3 м I I I
Уровень строительный ГОСТ 9416-83 I I I

Рабочие чертежи конвейера-бетоноукладчика можно получить в проектной части 
ЦНИИОМТП по адреоу: 127434, Москва, Лмитровское шоосе, 9.

8



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОДГОТОВКИ ПОД ПОЛИ

Наименование работ Ед.изм. Объем
работ

Профессия,
разряд,
численность
рабочих

Общие затраты Р а б о ч и е ч с ы

маш.-ч чел.-ч I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

У с т р о й с т в о 1-го слоя подготовки

Прием песка из самосвалов 100 м8 3,12 Землекоп 1,75
3 разр. - I

Разравнивание песка бульдозером 100 м8 1,91 Машинист 1,87 1,87 — U__ __
5 разр. - I

Разравнивание песка вручную 100 М2 5,42 Землекопы: - 26,02 ]
Окончательная планировка поверхности 100 м2 14,50 3 разр. - 2 - 19,40
Поливка песка водой 100 м2 14,50 2 разр. - 4 - 2,18 1
Уплотнение песка катком 1000 м2 0,91 Машинист 0,53 0,53 — . 1

5 paep. - I I
Уплотнение песка электротрамбовкой 100 м8 т .14 29,23

3 разр. - 3 1
1 1

Ус т р о й с т в о 2-го слоя подготовки 1
I

Прием щебня из самосвалов 100 м8 0,40 Землекоп 0,23 ч 1
3 раар. - I 1

Разравнивание щебня бульдозером 100 м8 0,16 Машинист 0,22 0,22 Л 1
5 разр. - I 1 |

Разравнивание щебня вручную 100 м2 2,93 12,48 1 |
3 разр. - 2 1

1
2 разр. - 4 1

Прием песка из самосвалов 100 ы8 0,81 Землекоп — 0,45 1
3 разр. - I 1

Разравнивание песка бульдозером 100 м8 0,44 Машинист 0,43 0,43 -1
5 разр. - I 1

Разравнивание песка вручную 100 м2 4,40 Землекопы: - 13,20 1 1
Поливка песка водой 100 м2 9,89 3 ytTdp. ■ 3

2 разр. - 4 - 1,48 I 1
|

Уплотнение 2-го слоя катком 1000 м2 0,89 Мяпта шаг.т 0,52 0 52 1
5 равр. - I

1
I

Уплотнение 2го слоя электротрамбовкой 100 м8 0,47 Землекопы 12,05 1
3 разр. - 3

16 17 18

9



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ПОДАЧЕ И УКЛАДКЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ КОНВЕЙЕРОМ-БЕТОНОУКЛАДЧИКОМ

Наименование работ Ед.изм. Объем
работ

Профессия, 
разряд, 
численность 
рабочих

Устройство ПОДГОТОВКИ ПОД ПОЛИ 100 м2 14,50 См. предыду­
щий график

Бетонирование полов в боксах
Устройство керамзитобетонного подстилающе­
го слоя I м3 39,30 Оператор 

4 разр. -  I 
Пом.операто-
?разр. -  I

Устройство долимербетонного покрытия пола 100 м2 4,91 Бетонщики:
4 разр. -  I 
3 разр. -  I 
2 разр. -  2

Бетонирование полов пооеажей части
Устройство бетонного подстилающего слоя 
Устройство долимербетонного покрытия пола

I М3 
100 м2

79,10
9,89

Оператор 
4 разр. -  I 
Пом.операто-

Установка кормувек 

Уход 8а бетоном пола

I ИТ.

100 м2

66

14,80

2 разр. -  I 
Бетонщики:
4 разр. -  I
3 разр. -  I
2 pasp. -  I
Машинист
5 разр. -  I 
Монтажники:
4 разр. -  I
3 разр. -  I 
2 разр. -  2.
Бетонщик 
2 pasp. -  I

Приготовление бетонной смеси 100 м3 1,66 Бетонщик 
4 разр. -  I

10



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ТРАКТОРНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ Т-16 И УКЛАДКЕ ЕЕ ВРУЧНУЮ

Наименование работ Ед.нзм. Объем
работ

Устройство подготовки под полы 

Бетониоование полов в боксах

100 м2 14,50

Устройство керамзитобетонного подсти­
лающего слоя

I мэ 39,30

Устройство подимербетонного покрытия 
пола

Бетониоование полов пооезжей части

100 м2 4,91

Устройство бетонного подстилающего 
слоя

I м а 79,10

Устройство полимербетонного покрытия 
пола

100 м2 9,89

Установка кормушек I шт. 66

Уход за бетоном пола 100 м2 14,80

Приготовление бетонной смеси 100 м 3 1,66

Профессия,
разряд,
численность
рабочих

Общие затраты

маш.-смен чел.-дн.
Р а б о ч и е с м е н ы

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

См. первый 
график

Бетонщики:
4 разр. - I 
3 равр. - 2 
2 разр. - 2

Бетонщики:
4 разр. - I
3 разр. - 2
2 разр. - 3

Машинист
5 разр. - I 
Монтажники:
4 разр. - I
3 разр,
2 рвзр, - I

Бетонщик 
2 разр. - I

Бетонщик 
4 разр. - I

0,70

1,45

4,2

14,90

6,78

2.90

13,67

5.90

4,35

3,00

4,2

захватка 
П захваш

хзатка 

захватка

за
У1
хз,ат

за
'Ш

ка 
хватка 
за: свайка
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ САМОСВАЛАМИ И УКЛАДКЕ ЕЕ РАЗРАВНИВАТЕЛЕМ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА Э-153

Наименование работ Ед.изм. Объем
работ

Профессия,
ПЯЯПЯ71.

Общие затраты

численность
рабочих

маш.-смен чел.-дн

Устройство подготовки под полы 100 м2 14,50 См. первый 
график

0,7 14,9

Бетонирование полов в боксах

Устройство керамзитобетонного подсти­
лающего слоя

I м3 39,30 Машинист 
4 разр. - I

0,96 3,50

Устройство полимербетонного покрытия 
пола

ICO м2 4,91
Бетонщики:
4 разр. - I 
3 разр. - 2 
2 разр. - 2

0,36 2,49

Бетонирование полов проезжей части

Устройство бетонного подстилающего 
слоя

I м3 79,10 Машинист 
4 разр. - I

1,93 7,03

Устройство полимербетонного покрытия 
пола 100 м3 9,89

Бетонщики:
4 разр. - I 
3 разр. - 2 
2 разр. - 2

0,72 5,03

Установка кормушек I шт. 66 Машинист 
5 разр. - I 
Монтажники: 
4 разр. - I 
3 разр. - I 
2 разр. - 2

1,45 4,35

Уход за бетоном пола 100 м2 14,80 Бетонщик 
2 разр. - I

- 3,00

Приготовление бетонной смеси 100 м 3 1,66 Бетонщик 
4 разр. - I

4,2 4,2

Р а б о ч и е  о м е н ы

хват

захват

ка

захват 

1У

ка

9 10 II 12 13 14 15

етгткэ

захват
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ПРИ ПОДАЧЕ И УКЛАДКЕ ШШЮЙ (НЕСИ КОНВВЙЕРОН-ШШОУКЛАДЧИКОЫ

Обоснование Наименование работ Наин.
измер.

Объем
работ

Норма вре­
мени на 
ед.изм., 
чел.-ч

•Затраты 
труда на 
весь объ­
ем работ, 
чел.-ч

Расценке 
на ед. 
изм., 

руб.-коп

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь объ­
ем работ, 
руб.-коп.

(маш.-ч)
(маш.-ч;

_______ I__________ ___________ 2___________ _ 2 ___ 4 5 в __ 2_____ 8

Устройство песчаной подготовки (1-й слой) тешимой 21 см

Приложение, 
расчет * 2

Прием песка из само­
свалов

100 м3 3,12 0,56 1,75 0-31 0-97

ЕНиР 1979 г.
J  2-1-20,табл.2, 
п.2ог

Разравнивание песка 100 м3 1,91 0.98 ,1.87 0-68 ,8 I-3I
бульдозером '(0,38) и р Т Г

Ш и Р  1979 г.,
§ 17-25, п. 6г 
(применительно)

Разравнивание песка 
вручную

100 м2 5,42 4,8 26,02 2-23 12-09

Р и Р  1979 г.,
§ 17-26, п. 1а

Окончательная плани­
ровка оснований под

100 м2 9,08 1,45 13,17 0-74,5 6-76

(после механизирован­
ного разравнивания)

р и Р  1979 г., 
Г 17-26, п Л б

То же, после разравни­
вания вручную

100 м2 5,42 1,15 6,23 0-59,1 3-20

Р и Р  1980 г., 
f  4-1-42, п.7 
(применительно)

Поливка песка водой 100 м2 14,50 0,15 2,18 0-07,4 1-07

PtoP 1979 г.,
§ 2-1-22, табл. 10 
п. За
(применительно)

Уплотнение песка Ю 00 м21 0,91 0.58 0.53 0-36,3 0-33
катком Ж 5 Н 7 (U,ЬЗ)

Приложение, 
расчет Jfi I

Уплотнение песка элект- 
ротрамбовками

• 100 м3 1 Д 4 25,64 29,93 14-23 16-22

ИТОГО: 80.98 
(2740Т

41-95

1Ъ



Продолжение

ZZE
Устройство песчаной подготовки (2-й слой) толщиной_8_см

Приложение, 
расчет Л 2

Прием песка из само­
свалов

100 м3 0,81 0,56 0,45 0-31 0-25

ЕНиР 1979 г., 
1Р 2-1-20, 
табл.2, п.2о

Разравнивание песка 
бульдозгррм

100 м3 0,44 0.98
U',7J5J

0,43 0-68,8 0-30

ЕНиР 1979 г.,
§ 17-25, п.ба.б 
по интерполяции 
(применительно)

Разравнивание песка 
вручную

100 м2 4,40 3,0 13,20 1-39,9 6-16

ЕНиР 1980 г.,
5 4-1-42, п.7 
(применительно)

Поливка Песка водой 100 м2 9,89 0,15 1,48 0-07,4 0-73

ЕНиР 1979 г . ,
§ 2-1-22,табл.10, 
п. За
(применительно)

Уплотнение песка 
катком

1000 м2 0,55 0.58
Т т С ш ;

0-36,3 0-20

Приложение, 
расчет J£ I

Уплотнение песка 
электротрамбовками

ТОО м3 0,35 25,64 8,97 14-23 4-98

ИТОГО: 24-85
(U775T

12-62

Устоойство щебеночной подготовки (2-й слой) толщиной 8 см

Приложение, 
расчет Л  2

Прием щебня из само­
свала

100 м3 0,40 0,56 0,23 0-31 0-12

ЕНиР 1979 г.,
§ 2-1-20, табл.2 
п. 2в

Разравнивание щебня бу 
дозером

ль- „ 
100 м3 0,16 tbix т В г Ш т

0-94,8 0-15

ЕНиР 1979г.,
§ 17-25,п.4а,б 
по интерполяции 
(применительно)

Разравнивание щебня 
вручную

100 м2 2,93 4,26 12,48 1-98 5-80

ЕНИР 1979г.,
§ 2-1-22, 
табл.10, п.За 
(применительно)

Уплотнение щебня 
катком

1000 м2 0,34 , Q. 58 
Т и Т Ш Т

0,20
TTJ^DT

0-36,3 0-12

Приложение, 
расчет Л  I

Уплотнение щебня 
электротрамбовками

100 м3 0,12 25,64 3,08 14-23 1-71

ИТОГО: ттStir 7-90

Я



Продолжение

I 2 С
О 4 5 6 7 С
О

Устройство керамзитобетонного подстилавшего слоя толщиной 8 см

Расчетные данные
ц н и и о м ш

Установка маячных 
реек

1000 м2 0,49 12,5 6,13 6-93 3-40

Р и Р  1980 г.,
§ 4-1-42, п.17

Прием керамзитобетон­
ной смеси из самосва­
лов

100 м3 0,40 8,5 3,41 4-19 1-68

Приложение, Подача керамзитобетон- I м 3 39,3 0.25 9.83 0-14 5-50
расчет И  3 ной смеси к месту ук­

ладки конвейером-бето­
ноукладчиком

(.0,12b) ( * Ж Г

Расчетные данные 
ЦНИИОМГП

Разравнивание и уплот­
нение керамзитобетон­
ной смеси виброрейкой

I м 3 39,3 0,448 17,61 0-25 9-83

ИТОГО: 36.98 20-41
т с З т г

ЕНиР 1980 г . , Установка кормушек шт. 66 0.54 35.64 0-42,7 28-18
§ 4 - 1 - 1 ,  п Л  ч 
(применит ельно)

TU7IHT ттттввт

Устройство бетонного подстилающего слоя толщиной 8 см

Расчетные дан­
ные ЦНИИОМГП

Установка маячных 
реек

1000 м2 0,99

ЕНиР 1980 г.,
§ 4-1-42, п.17

Прием бетонной смеси 
из самосвалов

100 м3 0,81

Поиложенпе, 
расчет № 3

Подача бетонной смеси 
к месту укладки

I м 3 79,1

Расчетные дан­
ные ЦНИИОМГП

Разравнивание и уплот­
нение бетонной смеси 
виброрейкой

I м 3 79,1

ИТОГО:

12,5 12,38

8,5 6,89

0.25 19.78
(U,i2b) ■ щ д а г

0,448 35,44

74.49
Т 3 7 & Г

6-93

4-19

0-14

6 -8 6

3-39

11-07

0-25 19-78

41-10
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Продолжение

Устройство покрытия пола толщиной 3 см из полиметхЗетонной смеси

Расчетные дан- Установка маячных 1000 м2 1,48 12,5 18,50 6-93 10 26
ные Ц Н И И О М Ш реек

100 м3ЕНиР 1980 г.,
§ 4-1-42, п.17

Прием полимербетонной 0,45 8,5 3,83 4-19 1-89
смеси из самосвалов

Приложение, 
расчет №  3

Подача полимербетонной 
смеси к месту укладки I м3 44,4 0.25 Н Л О 0  14 6-22

I м3
(0,125) (5,5>Ь)

Расчетные дан- Разравнивание полимер- 44,4 0,448 0,20 0-25 11-10
ные Ц Н И И О М Ш бетонной смеси и уплот­

нение ее виброрейкой
Расчетные дан- Заглаживание поверх- 1000 м^ 1,48 12,0 17,76 7-56 II— 19
ные Ц Н И И О М Ш ности

I м3ЕНиР 1980 г.. 
§ 4-1-42,п. 9

Укрытие бетонной по­
верхности пола опил­
ками

14,8 0,28 4,14 0-13,8 2-04

ЕНиР 1980 г., 
§ 4-1-42, п.7

Поливка опилок водой 100 м2 103,6 0,15 15,54 0-07,4 7-67

ЕНиР 1980 г..
§ 4-1-42, п . И

Снятие с поверхности 
пола опилок

I м3 14,8 0,32 4,74 0-15,8 2-34

ИТОГО: 75.81 52-71
(Ь,ЬЬ)

Приложение, 
расчет it 5

Приготовление бетонной 
смеси в бетонорастворо-

100 м3 1,66 20.80 1 
Щ Щ

34,53 13-00 21-58

смесительной установке

ВСЕГО: 379.49
ститэдг

226-45
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ И У Д А  ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ТРАКТОРНОЙ Т Е ЛЕЖОЙ Т-16 И УКЛАДКЕ ЕЕ ВРУЧНУВ

Обоснование

I

См.предадут 
калькуляцию

То же

То же

Наименование работ

2

Устройство песчаной 
подготовки (1-й слой) 
толщиной 21 см

Устройство щебеночной 
подготовки (2-й слой) 
толщиной 8 см
Устройство песчаной 
подготовки (2-й слой) 
толщиной 8 си

ИТОГО:

Ед.
изм.

_3____

100 м2

100 м2 

100 м2

Объем
работ

_4___

14,50

4,91

9,89

Норма вре­
мени на 
ед. и зм ., 
ч ел .-ч  
(маш.-ч)

Затраты 
труда 
на весь 
объем 
работ, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

80.98
T ^ t D T

24,85
ш rfer

122.04
ГЗ^%7Т~

Расценка 
на ед. 
изм., 
руб.-коп

Стоимость 
затрат 
труда на 
.весь объ­
ем работ; 
руб.-коп.

7________ 8

41-95

7-90

12-62

62-47

Устройство керамзитобетонного подстилашего слоя толщиной 8 см

Расчетные дан­
ные цнииомш
ЕНиР 1980 г.,
§ 4-1-42, п.18 
(применительно)

Установка маячных 1000 м2 
реек
Прием керамзитобетон- 100 м3 
ной смеси с трактор­
ной тележки Т-16

Е Н и Р 1980 г , 
■ 4-1-42, п.19 
применительно)

Укладка керамзитобетон- I м3 
ной смеси вручную

Расчетные дан­
ные Ц Н ИИОМШ

Разравнивание и уплотне- I м3 
ние керамзитобетонной I 
смеси виброрейкой I

ИТОГО:

ЕНиР 1980 г., 
f  4-I-I, п.1 
(применительно)

Установка кормушек шт.

0,49 12,50 6,13 6-93 3-40

0,40 6,10 2,44 3-01 1-20

39,3 0,75 29,48 0-32,9 12-93

39,3 0,448 17,61 0-25 9-83

55,66 27-36

66 0.54 35.64 0-42,7 28-18
Щ Т Н 7 Ш | В 8 7

П



Продолжение

________ .___ I _____ J 2 3_ . 4 5 1 7 8

У с т р о й с т в о  бетонного подстилающего слоя толщиной 8 см

Расчетные дан­
ные Щ М И О М Ш

Установка маячных 
реек

1000 м2 0,99 12,50 12,38 6-)3 6 -8 6

ЕНиР I960 г.,
% л-Т-42, п .ТЯ 
(применительно)

Прием бетонной счесы 
с тракторной тсделки 
Т-13

100 м3 0,81 6, ТО 4,94 3-ОТ 2-44

ЕНиР I960 г., 
§i-I-42, п.19 
(прям екит ельпо)

Укладка бетонной смеси 
вручную

I м3 79,1 0,75 59,33 0-32,9 26-02

Расчетные дан­
ные ЦБИИОШТТ

Рязравнпвани» бетонной 
смзсн и упяг.тн! ние ее 
впброрешсой

I м3 79,1 0,448 35,44 0-25 19-78

ИТОГО: 112-09 55-10

У с т р о й с т в о  н о н о ы т й я  н о ж  толщиной 3 см яз полимеибетонной смеси

Расчетные дан­
ные щ д а о м т п

Установка маячных 
реек

1000 м2 1,48 12,50 18,50 6~ЭЗ 10-26

И К Р  I960 г.,
| 4-1-42, п Л 8  
(применительно)

Прием полимербетенной 
смеси с тракторной 
тележки Т-16

100 м3 0,45 6,10 2,75 3-01 1-35

ЕНиР 1980 г,,
1 4-1-42, п Л Э  
(применительно)

Укладка волимевбетон- 
ной смеси вручную

J м3 44,4 0,75 33,30 0-32,9 14-61

Расчеттге дан­
ные Ц Н И И 0 № 1

Разравнивание и уплот­
нение но"ччербетонной 
смеси виброрейкой

I м 3 44,4 0,448 0,20 0-25 П - 1 0

Расчетные дан­
ные Ш Ш 0 Ш Т 1

Яяглаяявакпе поверх­
ности

1000 м 2 1,48 12,0 ТУ, 76 7-56 II-T9

FifeP 1980 г.. 
§ 4-1-42, п.9

Укрытие бетонной по­
верхности пола опил­
ками

I м3 14,8 0,28 4,14 Q-J3.8 2-04

Г.НчР 1990 г.,
§ 4-1-42, и. 7

ТТрГ""П prj-лпл водой 100 ч2 Т00,г, 0,15 15,54 0-07,4 7-67

ЕНиР 1980 г.,
§ 4-1-42, п ,11

С ш т и е  с поверхности 
пола они тюк

I м3 14,8 0,32 4,74 0-15,8 2-34

ИТОГО: 96,93 60-56

Приложение, 
расчет №  Б

Приготовление бетон­
кой смеси

100 ;Р I..66 20.80
T2TJ.BUT

34^53
1 3 С Я Т

13-00 21-58

ВСЕГО: 456,89
a s r t e r

255-25

ft



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ Т Е Щ  ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ САМОСВАЛАМИ 
И УКЛАДКЕ ЕЕ РАЗРАВНИВДТЕЖ1 НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА Э-153

Обоснование Наименование работ В и
изм.

Объем
работ

Норма 
времени 
на ед. 
изм., 
чел.-ч 
(каш.-чГ

Затраты 
труда 
ьа весь 
объем 
работ, 
чел,-ч 

ТмашГ^ч)

Расценка 
на ед. 
изм., 
руб.-коп

Стои­
мость 
затрат 
труда на 
весь объ­
ем работ, 
руб.-коп.

I 2 3 4 5 6 7 8

См.предвдущие
калькуляции

Устройство песчаной 
подготовки (1~й слой) 
толщиной 21 см

100 м2 14,50 - 80.. 98
Т 2 7 4 П Г

- 41-95

То же Устройство щебеночной 
подготовки С2-й слой) 
толщиной 8 см

100 м2 4,91 16,21
T O T f c r

— 7-90

То же Устройство песчаной 
подготовки (2-й слой) 
толщиной 8 см

100 м2 9,89 24,85
“(ПГ'/ьТ"

— 12-62

ИТОГО: 122,04
Т 3 7 Й Т

62-47

Устройство керамзитобетонного попстилакшего слоя; толщиной 8 т

Расчетные дан­
ные Ц Н Ш О М Т П

Установка маячных 
реек

1000 м2 0,49 12,50 6,13 6-93 3-40

ЕНиР 1980 г., 
Г  4-1-42, п.18

Прием керамзитобетон­
ной смеси из самосвала

100 м3 0,40 6,10 2,44 3-01 1-20

Приложение, 
расчет Jfc 4

Укладка кераызитобетон- 
ной смеси разравнивате- 
лем

1м3 39,3 0,20
TtS;20j

7J36
ТТ^ВБТ

0-13 5 ~ И

Расчетные дан­
ные Ц Н Ш О М Т П

Уплотнение керамзито- 
бетонной смеси вибро­
рейкой

I м3 39,3 0,31 12,18 0-18 7-07

ИТОГО: 28,61
Т 7 Ж Г

16-78

ЕНиР 1980 Г., 
§ 4-I-I, п.1

Установка кормушек ПЕГ. 66
т И г

35.64
Т щ Ш Т

0-42,7 28-18

применительно)
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Продолжение

I 2 3 4 5 6 7 8

Устройство бетонного подстилали его слоя толщиной 8 см

Расчетные дан­
ные ЦНИИОМТП

Установка маячных 
реек

1000 м 2 0,99 12,50 12,38 6-93 6-86

ЕНиР 1980 г.,
§ 4-1-42, п.18

Прием бетонной смеси 
из самосвала

100 м3 0,81 6,10 4,94 3-01 2-44

Приложение, 
расчет №  4

Укладка бетонной сме­
си разравнивателем 
на базе экскаватора 
Э-153

I м 3 79,1 0.20
TtC2DT

Г 5.02 
'(IF, 827

0-13 10-28

Расчетные дан­
ные ЦНИИОМТП

Уплотнение бетонной 
смеси виброрейкой

I м3 79,1 0,31 24,52 0-18 14-24

ИТОГО: 57,66
118^827

33-82

Устройство покрытия пола толщиной 3 см из полимеобетонной смеси

Расчетные дан- Установка маячных 1000 м 2 1,48 12,50 18,50 6-93 10-26
ные ЦНИИОМТП реек

100 м3ЕНиР 1980 г.,
§ 4-1-42, п.18

Прием полимербетон- 
ной смеси из само-

0,45 6,10 2,75 3-01 1-35

свала

Приложение, 
расчет №  4

Укладка полимербетон- 
ной смеси разравнива-

I м3 44,4 0.20
(0,2(1)

8.88
1 8 Ж Г

С М 3 5-77

телем на базе экскава­
тора Э-153

Расчетные дан- Уплотнение полимербе- I м 3 44,4 0,31 13,76 0-18 7-99
ные ЦНИИОМТП тонной смеси вибро­

рейкой

Расчетные дан- Заглаживание поверх- 1000 м 2 1,48 12,0 17,76 7-56 IX— 19
ные ЦНИИОМТП ности

ЕНиР 1980 г., 
§ 4-1-42, п.9

Укрытие поверхности 
пола опилками

I м 3 14,8 0,28 4,14 0-13,8 2-04

ЕНиР 1980 г., Поливка опилок водой 100 м2 103,6 0,15 15,54 0-07,4 7-67
§ 4-1-42, п.7
ЕНиР 1980 г.,
§ 4-1-42, п.11

Снятие с поверхности 
пола опилок

I м 3 14,8 0,32 4,74 0-15,8 2-34

ИТОГО: 86.07 48-61
Т В 7 Й Н Г

Приложение, 
расчет J6 5

Псиготовление бетонной! 100 м3 1,66 20.80 34.53 13-00 21-58
смеси гч: с а с (.34,53;

ВСЕГО: 3G4.55 211-44
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ПРИЛОЖЕНИЕ К К А Ш У Л Я В Д Я М  ЗАТРАТ ТРУДА

Расчет № I

Норма времени и расценка на уплотнение электротрамбовкой 
ИЭ-4505 100 м3 грунта

Техническая производительность электротрамбовки - 13 м3/ч. 
Эксплуатационная производительность электротрамбовки с уче­

том коэффициента*' 0,3 составит. 13 х 0,3 = 3,9 ыР/ч.
Состав звена: землекоп 3 разр. - I.

Тогда норма времени составит: IQQ х i = 25,64 чел.-ч.

Часовая ставка рабочего 3 разр. - 55,5 коп. 
Расценка составит: 55 .5 ^2 5. 64 _ 2з руб

Коэффициент перехода от технической производительности к экс­
плуатационной принят согласно "Методическим рекомендациям по 
расчету экономической эффективности технических решений в об­
ласти организации, технологии и механизации производства строи­
тельных работ", ЦНИИОМШ, 1982 г.

Расчет й 3

Норма времени и расценка на подачу I м3 бетонной смеси к мес­
ту укладки при помощи конвейера-бетоноукладчика

Технологическая производительность конвейера-бетоноукдадчика- 
20 м3/ч.

Эксплуатационная производительность с учетом коэффициента 
перехода 0,4 составит: 20x0,4 = 8 м3/ч.

Состав звена: оператор 4 разр. - I;
пом. оператора - I;

Норма времени: _Jg2- = 0 ,25 чел.-ч.

Часовая ставка рабочего 4 разр. - 62,5 коп.;
2 разр. - 49,3 коп.

Средняя часовая ставка звена: 62.5 + 49.3 в 55 д коц 

Расценка: _55^у  fl.35. = 0,14 руб.

Расчет № 2

Норма времени и расценка на прием из самосвалов 
100 м3 песка

Время разгрузки самосвала принимается I мин. 
Грузоподъемность самосвала ЗИЛ-ММЗ-555 - 4,5 т,
вместимость кузова - 3 м3 .

Состав звена: землекоп 3 разр. - I.
Норма времени: х р . 0i56 чвл^ ч

Часовая ставка рабочего 3 разр. - 55,5 коп.

Расценка: § L y  0,56 = 0>31 руб>

Расчет № 4

Норма времени и расценка ва укладку I м3 керамзитобетонной 
смеси разравнивателем на базе экскаватора Э-153

Техническая производительность разравнивателя - 118 м3 в 
смену или 14,39 м3/ч.

Эксплуатационная производительность с учетом коэффициента 
перехода 0,4 составит: 14,39 х 0,4 = 5,76 м^ ч.

Состав звена: машинист 4 разр. - I. 
Норма времени: ^  х j = 0>2 чел.

Часовая ставка рабочего 4 разр. - 62,5 коп.
Расценка: 62.5 х 0.2 о то __-— 'тпп--= 0,13 руб.
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Расчет JE 5

Норма времени и расценка на приготовление 100 м 3 бетонной 
смеси в бетонорастворосмесительной установке СБ-140

Техническая производительность установки - 12 м 3/ч. 

Эксплуатационная производительность с учетом коэффициента 
перехода 0,4 составит: 12 х 0,4 = 4,8 ур/ч.

Состав звена: оператор 4 разр. - I.

Норма временя: I ^ x J .  = 20,0 чеч.-ч.

Часовая ставка рабочего 4 разр. - 62,5 коп.

Расценка: 6 2 , 5 x 2 0 , 8  =  i3>00 руб.
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План полоВ

Рсгз/>ез /- /

I - колонна; 2 - фундамента; 3 - кормушка KP-I; 4 - канал навовоудаления; 5 - приямок УМ-1; б - гернит; 
7 - просмоленная пакля
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Схема раздибхи на эаглбатлги njai/ &е/тюнира£ании 
с помощью SemoHDL/Ksmc?чиксе
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С х е м а  Зет ониообания

I - колонна; 2 - кормушка; 3 - каналы навозоудаления; 4 - бетоноукладчик;
5 - виброрейка; 6 - полосы готового пола; 7 - участки свежеулояенного бетона; 
8 - перегружатель СБ-158; 9 - самосвал;

— *------ - направление укладки бетонной смеси

X  ... Y  - номера захваток
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Хссем а. jp asdu S xu

Г - колонна; 2 - корнупжя KP-I; 3 -  канал» 
навозоудаления; 4  -  скребся; 5  « виброреНка;

6 -  полосы готового пола; 7 -  полоса свехеуло- 
женного бетона; 8 -  самосвал САЗ-3504;

— *- — - направление движения транспорта; 
X  . . . УХ -  номера захваток
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