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«Порядок определения расчетной стоимости строительства и 
расчетных затрат в составе технико-экономических обоснований и 
технико-экономических предложений по строительству объектов за 
границей при участии организаций Российской Федерации» разра­
ботан Внешнеэкономическим объединением «Стройкомплектэкс- 
порт» Министерства внешних экономических связей Российской 
Федерации (МВЭС России) и представлен для введения в действие 
Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода 
строительных материалов (Главценообразованием) Госстроя России 
и Главным управлением инвестиций и технического содействия 
МВЭС России. В подготовке документа принимали участие специа­
листы АО «Зарубежстроймонтаж», ГПО «Зарубежтрасстрой», ВПО 
«Зарубежэнергострой», ВПО «Зарубежатомэнергострой», ВПО «За- 
рубежнефтегазстрой», ВО «Атомэнергоэкспорт», ГПВО «Технопро­
мэкспорт». Предназначен для широкого круга специалистов, свя­
занных с вопросами определения стоимости указанного строитель­
ства в составе предпроектных проработок.

В разработке и подготовке к изданию участвовали инженеры 
Б.М. Орфенов (ответственный исполнитель, ВО «Стройкомплектэк- 
спорт»), Л.Н. Крылов, В.И. Кузнецов, В.К. Одинцов, В.А. Степанов (Гос­
строй России), В.И. Бондаренко, В.И. Желнин, В.П. Карпиков (МВЭС 
России).



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предусматривает положения по опреде­
лению проектными организациями Российской Федерации расчет­
ной стоимости строительства во внутренних (базисных) ценах Рос­
сийской Федерации, в валюте страны строительства и расчетных 
затрат российских организаций в смешанных ценах в составе техни­
ко-экономических обоснований (ТЭО) и технико-экономических 
предложений (ТЭП) по строительству, осуществляемому за грани­
цей при участии организаций Российской Федерации.

Порядок является обязательным для исполнения по строитель­
ству объектов, осуществляемому по межправительственным согла­
шениям, и носит рекомендательный характер по объектам, строя­
щимся вне указанных соглашений.

1.2. В составе ТЭО и ТЭП* по строительству объектов, осуществ­
ляемому за границей с участием организаций Российской Федера­
ции, определяются:

при строительстве на подрядных условиях:

расчетная стоимость строительства во внутренних (базисных) 
ценах Российской Федерации;

расчетные затраты российских организаций в смешанных ценах;
расчетная стоимость строительства в валюте страны строитель­

ства с выделением расчетной стоимости поставок и услуг российс­
ких организаций;

при техническом содействии:

расчетная стоимость строительства во внутренних (базисных) це­
нах Российской Федерации;

расчетная стоимость строительства в валюте страны строитель­
ства с выделением расчетной стоимости поставок и услуг российс­
ких организаций;

* Разработка ТЭО или ТЭП производится в случаях, предусмотренных действу­
ющим порядком проектирования объектов для строительства за границей. На 01.04.93 
действует «Инструкция по проектированию объектов для строительства за грани­
цей» (СНиП 1.02.03-83). В дальнейшем вместо этой инструкции намечено ввести в 
действие новое «Положение по проектированию объектов для строительства за гра­
ницей».
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1.3. Расчетная стоимость строительства в валюте страны строи­
тельства определяется в следующих случаях:

по предложению иностранного заказчика;
при необходимости определения капиталовложений в валюте 

страны строительства при разработке ТЭО или ТЭП.
Необходимость определения расчетной стоимости строительства 

в валюте страны строительства устанавливается в задании на разра­
ботку ТЭО или ТЭП.

1.4. Для определения расчетной стоимости строительства во внут­
ренних (базисных) ценах Российской Федерации, в валюте страны 
строительства и расчетных затрат российских организаций в сме­
шанных ценах составляются сводные расчеты в порядке, установ­
ленном разделами 2—4 настоящего Порядка.

2. СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ НА ПОДРЯДНЫХ 

УСЛОВИЯХ И ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ СОДЕЙСТВИИ 
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВНУТРЕННИХ 
(БАЗИСНЫХ) ЦЕНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Сводный расчет стоимости строительства во внутренних (ба­
зисных) ценах Российской Федерации составляется на объект в це­
лом по форме № 1, приведенной в приложении 1 «Порядка состав­
ления сметной документации по объектам, строящимся за грани­
цей»*, на основании расчетов стоимости строительства отдельных 
зданий и сооружений и локальных расчетов стоимости отдельных 
работ и затрат, составляемых по формам № 2—5, приведенным в 
приложениях 2—5 этого же Порядка.

По каждой строке сводного расчета стоимости строительства за 
границей на подрядных условиях во внутренних (базисных) ценах 
Российской Федерации выделяется стоимость строительных и мон­
тажных работ, выполняемых собственными силами и силами инос­
транных субподрядных фирм.

В сводном расчете стоимости строительства во внутренних (базис­
ных) ценах Российской Федерации средства распределяются по гла­
вам, перечисленным в п. 4.4. «Инструкции о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной документации

* Порядок введен в действие Госстроем России и МВЭС России с 1 апреля 
1993 г.
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на строительство предприятий, зданий и сооружений» (СНиП 1.02.01- 
85). При этом стоимость работ и затрат, перечисленных в п. 2.10 «б» 
«Порядка составления сметной документации по объектам, строя­
щимся за границей», в сводный расчет стоимости строительства во 
внутренних (базисных) ценах Российской Федерации не включается.

2.2. Расчеты стоимости строительства отдельных зданий и соору­
жений и локальные расчеты стоимости отдельных работ и затрат 
составляются с использованием укрупненных сметных нормативов 
или показателей объектов-аналогов в ценах и нормах, введенных в 
действие с 01.01.91. При этом должны учитываться поправки на раз­
личия в технологических, конструктивных, объемно-планировоч­
ных решениях и территориальных условиях строительства.

В случае применения в качестве показателей объектов-аналогов 
смет, составленных в ценах и нормах, действовавших до 01.01.91, в 
них должны вноситься поправки, связанные с их пересчетом в нор­
мы и цены, введенные в действие с 01.01.91.

При отсутствии укрупненных нормативов или объектов-анало­
гов определение стоимости во внутренних (базисных) ценах Рос­
сийской Федерации производится:

по строительно-монтажным работам — на основании объемов 
основных строительных и монтажных работ, определенных в ТЭО 
или ТЭП, с использованием «Сметных норм и расценок на строи­
тельные работы» (СНиР-91) и «Расценок на монтаж оборудования» 
(СНиП 4.06-91), а остальных строительно-монтажных работ — в про­
центах к стоимости основных работ, определяемых расчетом проек­
тной организации*;

по оборудованию — по приводимым в составе ТЭО или ТЭП 
спецификациям на основное оборудование** или укрупненным по-

* Расчеты по определению процентов составляются на основании смет на стро­
ительство аналогичных объектов на территории Российской Федерации.

** Спецификации составляются с применением оптовых цен, приведенных в 
прейскурантах, утвержденных во исполнение постановления Совета Министров Союза 
ССР от 14.06.88 № 741, и коэффициентов, утвержденных постановлениями Госу­
дарственного комитета СССР по ценам от 01.06.90 № 411 и Государственного коми­
тета РСФСР по ценам от 07.06.90 № 308. Транспортные расходы, стоимость погру­
зочно-разгрузочных работ и заготовительно-складские расходы включаются в спе­
цификации в процентах к стоимости оборудования, определяемых расчетом проек­
тной организации на основании смет на строительство объектов на территории Рос­
сийской Федерации (или за границей с участием российских организаций) с приве­
дением к уровню базисного района.
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казателям стоимости этого оборудования, а по остальному оборудо­
ванию — в процентах к стоимости основного оборудования, опре­
деляемых расчетом проектной организации*.

Стоимость строительно-монтажных работ определяется для ус­
ловий базисного района (первый территориальный район), стоимость 
местных материалов — по Московской области. В случае, если в ка­
честве показателей объектов-аналогов принимаются сметы для объек­
тов строительства в других территориальных районах Российской 
Ф едерации, то в них должны вноситься поправки, связанные с при­
ведением их к  уровню базисного района.

2.3. Накладные расходы** принимаются:
на строительные работы — по предельным нормам, установленным 

для организаций генеральных подрядчиков постановлением Государствен­
ного комитета РСФСР по архитектуре и строительству от 17.01.91 № 10;

на монтажные и специальные строительные работы — по единым 
предельным нормам, установленным постановлением Госстроя СССР 
от 29.12.90 №  117 и подтвержденным постановлением Государственно­
го комитета РСФСР по архитектуре и строительству от 17.01.91 № 10.

Плановые накопления*** принимаются в размере 8 процентов 
от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов****.

2.4. Средства на временные здания и сооружения определяются:
для строительства на подрядных условиях — по сметным нормам

С Н иП  4.09-91 или на базе объектов-аналогов, построенных за гра­
ницей, с учетом поправок на конкретные условия строительства, в 
том числе по строительству жилых поселков и производственных 
баз, исходя из приложений по организации строительства, предус­
мотренных ТЭО или ТЭП;

* Расчеты по определению процентов составляются на основании смет на стро­
ительство аналогичных объектов на территории Российской Федерации.

** В отличие от Методических рекомендаций, приложенных к письму Мини­
стерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Российской Феде­
рации от ЗОЛ 0.92 № ВФ-907/12.

*** В отличие от Методических рекомендаций, приложенных к письму Мини­
стерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий­
ской Федерации от 30.10.92 JSfe БФ-906/12.

**** см. п. 1.2.3. «Методических рекомендаций по определению сметной стоимости 
и договорных цен в строительстве и капитальном ремонте, осуществляемом на терри­
тории РСФСР в 1992 г.*, приложенных к письму Государственного комитета РСФСР 
по архитектуре и строительству от 23.09.91 № Ц-60/12, и Изменения и дополнения к 
этому письму, приложенные к письму Министерства архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.01.92 N9 БФ-39/12.

6



для строительства при техническом  содействии организаций Рос­
си й ской  Ф едерации — по см етны м  нормам С Н и П  4.09-91.

2.5. Д ополнительны е затраты , связанны е с производством  стро­
ительно-м онтаж ны х работ в зим нее время*, определяю тся по нор­
мам НДЗ-91 (С Н и П  4.07-91) для III температурной зоны , без пере­
счета в текущ ий уровень цен**.

2.6. С тоимость проектны х и изы скательских работ определяется 
по укрупненны м  показателям  объектов-аналогов во внутренних ц е­
нах Российской  Ф едерации с приведением  к уровню  1991 г.

2.7. Резерв средств на непредвиденны е работы и затраты п р и н и ­
маю тся в размерах, установленны х для определения расчетной сто­
имости строительства в ТЭ О  строительства на территории Р оссий с­
кой  Федерации***.

2.8. П ри составлении сводного расчета стоимости строительства 
во внутренних (базисных) ценах Российской Ф едерации не учиты ­
ваются расходы, перечисленные в п. 2.11. «П орядка составления смет­
ной докум ентации по объектам, строящ им ся за границей».

3. СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ РОССИЙСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СМЕШАННЫХ ЦЕНАХ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
НА ПОДРЯДНЫХ УСЛОВИЯХ

3.1. Сводный расчет затрат российских организаций в см еш анны х 
ценах составляется по форм е №  6, приведенной в прилож ении 6

* В сводный расчет на строительство в странах с жарким климатом не включа­
ются.

** В отличие от п. 2.3.1. Методических рекомендаций, приложенных к письму 
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос­
сийской Федерации от 03.11.92 N® БФ-925/12.

*** На территории Российской Федерации действуют «Предельные размеры 
резерва средств на непредвиденные работы и затраты, включаемого в сводные смет­
ные расчеты* (приложение 9 «Инструкции о составе, порядке разработки, согласо­
вания и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприя­
тий, зданий и сооружений* (СНиП 1.02.01-85). В соответствии с письмом Госстроя 
СССР и Госплана СССР от 28.04.86 № 18-Д/ЛБ-11-Д к этим нормам при определе­
нии расчетной стоимости строительства в ТЭО принимаются коэффициенты: 

по крупным и сложным предприятиям и сооружениям — 1,4; 
по другим предприятиям и сооружениям (зданиям), намечаемым к строитель­

ству по индивидуальным проектам, — 1,2.
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«Порядка составления сметной документации по объектам, строя­
щимся за границей» (без надписей о согласовании и утверждении) 
по номенклатуре приложения 7 этого же Порядка.

Допускается укрупнение указанной номенклатуры.
3.2. Сводный расчет затрат российских организаций в смешанных 

ценах может составляться одним из следующих способов:
3.2.1. Пересчет стоимости во внутренних (базисных) ценах Рос­

сийской Федерации в смешанные цены по коэффициентам, опре­
деленным по объектам-аналогам;

3.2.2. Применение удельных показателей в смешанных ценах, 
разработанных на основании данных объектов-аналогов;

3.2.3. Определение в смешанных ценах одних видов затрат по удель­
ным показателям в смешанных ценах и других видов затрат по инди­
видуальным расчетам;

3.2.4. Определение всех видов затрат в смешанных ценах по инди­
видуальным расчетам.

3.3. При применении способа, указанного в п. 3.2.1. настоящего 
Порядка, стоимость в смешанных ценах строительно-монтажных ра­
бот, оборудования, проектно-изыскательских работ определяется ум­
ножением их стоимости во внутренних (базисных) ценах Российс­
кой Федерации по проектируемому объекту на коэффициенты, оп­
ределенные по объектам-аналогам, построенным или строящимся в 
той же стране. Эти коэффициенты определяются делением соответ­
ствующих видов затрат в смешанных ценах на стоимость их во внут­
ренних (базисных) ценах Российской Федерации по принятому 
объекту-аналогу.

При этом:
стоимость во внутренних (базисных) ценах Российской Федера­

ции строительно-монтажных работ, оборудования, проектно­
изыскательских работ по объекту-аналогу и проектируемому объек­
ту должна приниматься в сопоставимых ценах, а если их уровень 
различен — приводиться к единому уровню;

затраты в смешанных ценах по объекту-аналогу принимаются по 
утвержденной смете с внесением соответствующих поправок, опре­
деляемых расчетами.

К таким поправкам, например, могут относиться:
поправки на различия в географических условиях строительства 

(удаленность объекта от морского порта и железных дорог страны 
строительства, особенности климатических условий и др.);
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поправки на различия в организационных формах строительства 
(привлечение иностранных субподрядных фирм к выполнению ра­
бот, соотношение российских и местных рабочих и др.);

поправки на различия в ожидаемых контрактных условиях (на­
логи и сборы, предоставление жилья, оплата отдельных видов рас­
ходов инозаказчиком сверх цены контракта и др.);

поправки на различия ценообразующих факторов (уровень цен 
на материалы и оборудование, поставляемые из Российской Феде­
рации или закупаемые за иностранную валюту, уровень заработной 
платы российских специалистов или местных рабочих, курс иност­
ранной валюты и др.).

Размер затрат российского заказчика, устанавливаемых по смете 
в смешанных ценах для объекта-аналога, определяется в процентах 
от стоимости строительно-монтажных работ или оборудования с 
внесением, в случае необходимости, соответствующих поправок.

Средства на пусконаладочные работы определяются в смешан­
ных ценах в таком же порядке, что и на строительно-монтажные 
работы, причем при расчете коэффициентов принимаются сметы 
на пусконаладочные работы в смешанных ценах и во внутренних 
(базисных) ценах Российской Федерации. В случае отсутствия по 
объектам-аналогам смет во внутренних (базисных) ценах Российс­
кой Федерации на пусконаладочные работы для этих целей могут 
быть использованы коэффициенты, определенные по тем же объек­
там-аналогам для строительно-монтажных работ, с внесением соот­
ветствующих поправок на различия в структуре строительно-мон­
тажных и пусконаладочных работ.

Средства на обеспечение периода гарантийной эксплуатации 
определяются в смешанных ценах, исходя из показателей по объек­
ту-аналогу, с пересчетом их по данным для проектируемого объек­
та: на командирование российских специалистов — по числу чело­
веко-месяцев и на материальные ресурсы — по количеству и виду 
ресурсов, а также с учетом поправок, аналогичных вышеупомяну­
тым.

Распределение стоимости по отдельным статьям номенклатуры 
затрат (см. п. 3.1. настоящего Порядка) производится пропорционально 
их удельному весу в общей стоимости по сводной смете в смешан­
ных ценах по объекту-аналогу с учетом указанных выше поправок.

Копии сводных смет в смешанных ценах и сводных сметных рас­
ходов во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации по
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объекту-аналогу, расчеты поправок и другие расчеты включаются в 
состав обосновывающих материалов к сводному расчету затрат рос­
сийских организаций в смешанных ценах.

3.4. При применении способа, указанного в п. 3.2.2. настоящего 
Порядка, затраты в смешанных ценах (по номенклатуре, указанной 
в п. 3.1.) определяются умножением удельного показателя, разрабо­
танного, по данным объекта-аналога, в смешанных ценах, на коли­
чество единиц по проектируемому объекту, на которые разработа­
ны удельные показатели в смешанных ценах.

Удельные показатели в смешанных ценах, в зависимости от вида 
затрат, могут разрабатываться:

на единицу сметной стоимости в сопоставимых ценах (1 млн. руб­
лей строительно-монтажных работ или оборудования во внутренних 
(базисных ценах) Российской Федерации, 1 млн. рублей стоимости 
оборудования или материалов в смешанных ценах и др.);

на единицу проектного показателя (годовой выпуск продукции 
промышленного предприятия, мощность электростанции, протяжен­
ность пути железной дороги, количество жилой или общей площади 
объектов жилищно-гражданского назначения и др.);

на единицу потребных для строительства трудовых затрат или 
материально-технических ресурсов (на 1 человеко-час, 1 человеко­
день или 1 человеко-месяц трудовых затрат, 1 тонна материально- 
технических ресурсов);

на другую единицу, применение которой обеспечивает доста­
точную достоверность определяемых затрат.

При разработке удельных показателей в смешанных ценах на ос­
новании данных объектов-аналогов должны применяться поправки, 
аналогичные предусмотренным в п. 3.3. настоящего Порядка.

Расчеты удельных показателей в смешанных ценах вместе с копиями 
сводных смет в смешанных ценах и сводных сметных расчетов во внут­
ренних (базисных) ценах Российской Федерации по объекту-аналогу и 
расчетами поправок включаются в состав обосновывающих материалов 
к сводному расчету затрат российских организаций в смешанных ценах.

3.5. При применении способа, указанного в п. 3.2.3. настоящего 
Порядка, затраты в смешанных ценах (по номенклатуре, указанной 
в п. 3.1.) определяются в соответствии с п. 3.4. или 3.6. настоящего 
Порядка, в зависимости от степени достоверности определения зат­
рат в соответствии с п. 3.4. и полноты разработки проектных матери­
алов, позволяющей определять затраты в соответствии с п. 3.6.
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3.6. При применении способа, указанного в п. 3.2.4. настоящего 
Порядка, затраты в смешанных ценах (по номенклатуре, указанной в 
п. 3.1.) определяются для каждого вида затрат индивидуальными рас­
четами, составляемыми применительно к порядку, установленному 
разделом 3 «Сводная смета в смешанных ценах на строительство объек­
тов за границей на подрядных условиях» «Порядка составления смет­
ной документации по объектам, строящимся за границей».

При этом:
вместо условий заключенного контракта применяются условия 

проекта контракта, а при его отсутствии — предполагаемые кон­
трактные условия по данным соответствующего российского заказ­
чика;

вместо данных раздела проекта «Организация строительства» 
применяются предложения по организации строительства, содер­
жащиеся в ТЭО или ТЭП;

потребное количество материальных ресурсов для строительства 
определяется на основании выборок из расчетов во внутренних (ба­
зисных) ценах Российской Федерации, разработанных в соответ­
ствии с разделом 2 настоящего Порядка;

стоимость основного оборудования определяется на основании 
спецификаций, разрабатываемых в составе ТЭО (ТЭП), а вспомо­
гательного оборудования — в процентах от стоимости основного 
оборудования, исчисленных по объектам-аналогам;

стоимость содержания российских специалистов определяется 
расчетами, составляемыми по укрупненным показателям, исчисля­
емым на основе объектов-аналогов (на 1 человеко-месяц, на 1 млн. 
рублей строительно-монтажных работ во внутренних (базисных) це­
нах Российской Федерации и др.);

сумма амортизационных отчислений и эксплуатационные расхо­
ды по строительным машинам, механизмам, средствам транспорта 
и другим имущественным средствам генерального подрядчика опре­
деляются расчетами на основании укрупненных показателей, ис­
числяемых по объектам-аналогам;

перечни закупок на местную валюту не утверждаются; 
в состав документации не включается форма № 13 (приложение 

28), приведенная в «Порядке составления сметной документации 
по объектам, строящимся за границей».

3.7. При составлении сводных расчетов затрат российских орга­
низаций в смешанных ценах:
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применяются исходные данные по местным затратам в соответ­
ствии с пп. 3.4 и 4.1. « Инструкции по проектированию объектов для 
строительства за границей» (СНиП 1.02.03-83), а при их отсутствии 
или недостаточной полноте — ранее собранные исходные данные 
для других объектов в данной стране и информационные материалы 
Торгпредства Российской Федерации в стране строительства;

перевод иностранной валюты (свободно конвертируемой валю­
ты, валюты страны строительства и валюты третьих стран) произ­
водится по соответствующим видам курсов иностранных валют в 
рублях Центрального банка Российской Федерации в соответствии 
с п . 1.8 «Порядка составления сметной документации по объектам, 
строящимся за границей» на дату составления сводного расчета;

резерв средств на непредвиденные работы и затраты принимает­
ся в размере до 14 процентов от общей стоимости по сводному рас­
чету в смешанных ценах (в рублях и иностранной валюте, пересчи­
танной в рубли), за исключением затрат, перечисленных в п. 3.41 
«Порядка составления сметной документации по объектам, строя­
щимся за границей», и с учетом отнесения части резерва к затратам 
генерального подрядчика в соответствии с тем же пунктом этого 
Порядка;

при включении в сводный расчет затрат на приобретение рос­
сийским заказчиком за иностранную валюту для генерального под­
рядчика строительных машин, механизмов, транспортных средств и 
других основных средств из общего итога сводного расчета и из об­
щей суммы затрат генерального подрядчика исключается рублевое 
покрытие в сумме приобретения этих основных средств с начисле­
нием комиссионных в пользу российского заказчика в размере (в 
процентах), установленном российским заказчиком по согласова­
нию с генеральным подрядчиком.

3.8. В тех случаях, если предполагается заключение контракта на 
строительство объекта, то перед передачей иностранному заказчику 
проекта контракта сводный расчет затрат российских организаций 
ТЭО или ТЭП приводится в соответствие с условиями проекта кон­
тракта и утверждается российским заказчиком и генеральным под­
рядчиком. Утверждение оформляется протоколом, составляемым по 
форме, приведенной в приложении к настоящему порядку.

Если к этому времени в соответствии с п. 12.11. (последний аб­
зац) «Инструкции по проектированию объектов для строительства 
за фаницей» (СНиП 1.02.03-83) выпущена (но не утверждена) свод-
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ная смета в смешанных ценах к проекту (рабочему проекту), то ука­
занный протокол составляется на основе этой сметы, которая также 
должна быть приведена в соответствие с условиями проекта кон­
тракта.

3.9. Общая сумма по сводному расчету затрат российских органи­
заций, утвержденному в порядке, установленном п. 3.8. настоящего 
Порядка, является предельным размером для общей суммы сводной 
сметы в смешанных ценах.

В случае, если при заключении контракта будут изменены кон­
трактные условия или объем контрактных обязательств, исходя из 
которых составлен утвержденный протокол, то он подлежит соот­
ветствующему уточнению, а также переутверждению в том же по­
рядке.

Сводные расчеты затрат российских организаций также коррек­
тируются и переутверждаются с учетом пересчета иностранной ва­
люты по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения контракта.

4. СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ НА ПОДРЯДНЫХ 

УСЛОВИЯХ И ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ СОДЕЙСТВИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ВАЛЮТЕ СТРАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
4.1. Сводный расчет стоимости строительства в валюте страны 

строительства составляется по форме № 15, приведенной в прило­
жении 30 «Порядка составления сметной документации по объек­
там, строящимся за границей». К нему прилагается ведомость рас­
четной стоимости поставок и услуг российских организаций, со­
ставляемая по форме № 16, приведенной в приложении 31 этого же 
Порядка.

4.2. Сводный расчет в валюте страны строительства для строи­
тельства объектов за границей составляется в порядке, аналогичном 
указанному в разделе 6 «Порядка составления сметной документа­
ции по объектам, строящимся за границей».

4.3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты включа­
ется в сводные расчеты стоимости строительства в валюте страны стро­
ительства в размере до 14 процентов от общей суммы по расчету.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ:

должность, подпись должность, подпись
(инициалы, фамилия) (инициалы, фамилия)

« __» ____________ 200 _ г. « _ » _____________ 200 _ г.

П Р О Т О К О Л
согласования затрат российских организаций в сметанных ценах 
на строительство________________________________________

(наименование объекта и страны строительства) 

на подрядных условиях

1. Затраты Российских организаций в смешанных ценах, опреде­
ленные сводным сметным расчетом в составе технико-экономических 
обоснований предложений (ненужное не печатать), составленным

(наименование организации, составившей расчет)
утверждаются в следующих суммах:

всего затрат российских организаций по строительству объекта
_____ тыс. руб., в том числе в инвалю те______ тыс. руб.;

всего затрат, относимых на кон тракт_____ тыс. руб., в том чис­
ле в инвалюте _____ тыс. руб.;

в расчет внесены уточнения, произведенные при согласовании 
затрат.

2. Перевод иностранной валюты в рубли произведен п о______
(вид курса)

курсу Центрального банка Российской Федерации н а ___________
(дата)

3. Прочие условия

4. Сумма затрат, утвержденная настоящим протоколом, включа­
ет затраты всех российских организаций, участвующих в строитель­
стве объекта. Распределение сумм затрат по исполнителям принима­
ется в следующих размерах (в тыс. руб.):
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Номера
смет
или

расче­
тов

Всего затрат
Затраты

генерального
подрядчика

Затраты
российского

заказчика

Номе­
ра

статей
Наименование работ 

и затрат
Все­
го

в том
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

1. Проектные и изыскательские работы
и Свод­

ная
смета

Стоимость проект­
ных и изыскательс­
ких работ

+ + + + + +

2. Материалы и оборудование, поставляемые из Российской Федерации

2.1 Рас­
чет №

С тоимость строи ­
тельны х м атери а­
лов, изделий и кон­
струкций

+ +

2.2 Рас­
чет №

Стоимость техноло­
гического, энерге­
тического, санитар­
но-технического и 
другого оборудова­
ния

+ + +

2.3 Рас­
чет №

Стоимость перевоз­
ки  м а те р и а л о в , 
о б о р у д о в а н и я , 
строительны х м а­
шин и механизмов, 
т р а н с п о р т н ы х  
средств  и других 
грузов в пределах 
территории Россий­
ской Федерации, а 
такж е государств, 
входивших ранее в 
Союз ССР

+ + + + + +
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Номера
смет
или

расче­
тов

Всего затрат
Затраты

генерального
подрядчика

Затраты
российского

заказчика

Номе­
ра

статей
Наименование работ 

и затрат
Все­

го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

2.4 Расчет
№

Расходы в порту от­
п р а в л е н и я  и на 
морской фрахт до 
порта назначения 
за границей при по­
ставке за границу 
материалов и обо­
рудования

+ + + +

2.5 Расчет
№

Расходы в порту от- 
п р а в л е н и я  и н а  
морской фрахт до 
порта назначения 
за границей при по­
ставке за границу 
основны х средств 
генерального под­
рядчика

+ + + +

2.6 Расчет
№

Расходы на морской 
фрахт от порта от­
правления за грани­
цей и в порту назна­
чения при возврате 
в Российскую Феде­
рац и ю  о сн о вн ы х  
средств генерально­
го подрядчика

+ + + +

2.7 Расчет
№

Расходы по пере­
возке грузов по тер- 
р и то р и и  тр етьи х  
стран

+ + + +
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Н оме­
ра

статей

Номера
смет
или

расче
тов

Наименование работ 
и затрат

Всего затрат

Все­
го

в том 
числе в 

инвалю­
те, 

пере­
считан­

ной в 
рубли

Затраты
генерального
подрядчика

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Затраты 
российского 

заказчика

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

2.8 Расчет 
№

2.9 Расчет 
№

Стоимость страхо­
вания грузов в пути 
от порта отправле­
ния до порта назна­
чения за границей и 
от порта назначе­
ния или железнодо­
рожной станции в 
стране строитель­
ства до места стро­
ительства
А мортизационны е 
отчисления на пол­
ное восстановление 
по строи тельн ы м  
м а ш и н а м , м е х а ­
низмам, транспор­
тным средствам и 
другим основны м  
средствам генераль­
ного подрядчика

И Т О Г О :

3. Материалы и оборудование, приобретаемое в третьих странах

3.1 Расчет Затраты на приобре­ + + — — +
№ тение оборудования 

и материалов с уче­
том транспортных 
расходов до страны 
строительства

17



Затраты Затраты
Всего затрат генерального российского

подрядчика заказчика
Номера

Номе- смет в том в том в том
pa или Наименование работ числе в числе в числе в

статей расче- и затрат
Все­

инвалю­ инвалю­ инвалю­
тов те, Все­ те, Все­ те,

го пере­ го пере­ го пере­
считан­ считан­ считан­
ной в ной в ной в
рубли рубли рубли

3.2 Расчет Затраты на приобре- + + — — + +
№ тение строительных 

маш ин, м еханиз­
мов, транспортных 
средств и других ос­
новных средств за 
счет общих поступ­
лений по контракту 
с учетом транспор­
тных расходов до 
страны строитель­
ства

И Т О Г О : + + — — + +

4. Содержание российских специалистов, командируемых за границу

4.1 Смета Стоимость содержа­ + + + + — —

№ ния рабочих, заня­
тых на выполнении 
строительно-мон­
тажных работ, вклю­
чая механизаторов

4.2 Смета Стоимость содержа­ + + + + — —
№ ния рабочих под­

собны х п р о и з ­
водств, обслужива­
ющих и прочих хо­
зяйств, включая ра­
ботников автотран­
спорта
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Всего затрат
Затраты

генерального
подрядчика

Затраты
российского

заказчика

Номе­
ра

статей

Номера
смет
или

расче­
тов

Наименование работ 
и затрат

Все­
го

в том 
числе в 

инвалю­
те, 

пере­
считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 

инвалю­
те, 

пере­
считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

4.3 Смета
№

Стоимость содержа­
ния персонала для 
о с у щ е с т в л е н и я  
шефмонтажа обо­
рудования

+ + + + + +

4.4

4.5

Смета
№

Смета

Стоимость содержа­
ния административ­
но-управленческого 
персонала (АУП) и 
линейно-производ­
ственного персонала 
(ЛПП) российской 
строительно-мон­
тажной организации 
Стоимость содержа­

+ + + +

№ ния персонала ком­
м ерческо-ю риди­
ческой группы рос­
сийского заказчика

+ + + +

4.6 Смета
№

Затраты на содер­
жание представи­
тельства российско­
го заказчика

+ + + +
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Затраты Затраты
Всего затрат генерального российского

подрядчика заказчика
Номера

Номе- смет в том в том в том
pa или Наименование работ числе в числе в числе в

статей расче- и затрат инвалю­ инвалю­
Все­

инвалю­
тов Все­ те, Все­ те, те,

го пере­ го пере­ го пере­
считан­ считан­ считан­
ной в ной в ной в
рубли рубли рубли

4.7 Смета Затраты на коман- + + + + + +
№ дарование за грани­

цу сп ец и али стов  
для проведения ре­
визии  п рои звод ­
с т в е н н о - х о з я й ­
ственной деятель­
ности генерального 
подрядчика и рос­
сийского заказчика

И Т О Г О : + + + + + +

5. Местные затраты но строительству
5.1 Расчет Стоимость оборудо­ + + + + + +

№ вания, материалов, 
изделий и конст­
рукц и й , горю че­
смазочных матери­
алов, энергоресур­
сов и др., приобре­
таемы х в стране 
строительства

5.2 Расчет Стоимость строи­ + + — — + +
№ тельны х м аши н,  

механизмов, транс­
портных средств и 
других основных 
средств, приобрета­
емых в стране стро­
ительства
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Номера
смет
или

расче­
тов

Всего затрат
Затраты

генерального
подрядчика

Затраты
российского

заказчика

Номе­
ра

статей
Наименование работ 

и затрат
Все­

го

в том 
числе в 

инвалю­
те, 

пере­
считан­

ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 

инвалю­
те, 

пере­
считан­

ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

5.3 Расчет Стоимость транс­
портирования сила­
ми иностранны х 
фирм материалов, 
оборудования и ос­
новных средств по 
территории страны 
строительства

+ + + +

5.4 Расчет
N9

Расходы по найму 
местного персонала

+ + + + — —

5.5 Расчет
№

Расходы, связан­
ные с привлечени­
ем иностранных 
субподрядных фирм 
к вы полнению  
строительно-мон­
тажных работ и дру­
гих услуг

+ + + + + +

5.6 Расчет
№

Расходы, связан­
ные с услугами 
иностранных по­
среднических и 
агентских фирм

+ + + +
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Номера
смет
или

расче­
тов

Всего затрат
Затраты

генерального
подрядчика

Затраты
российского

заказчика

Номе­
ра

статей
Наименование работ 

и затрат
Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

5.7 Расчет
№

Расходы по нало­
гам, сборам, соци­
альным обложени­
ям и другим расхо­
дам, связанным с 
обеспечением ис­
полнения зако­
нодательства стра­
ны строительства и 
оплачиваемым рос­
сийскими органи­
зациями

+ + + + + +

5.8 Расчет
№

Возможные расхо­
ды, связанные с эс­
калацией местных 
затрат в стране стро­
ительства в период 
выполнения кон­
трактных обяза­
тельств в случаях, 
когда по условиям 
контракта на строи­
тельство объекта 
предусмотрена тре­
тья контрактная 
цена

+ +

И Т О Г О : + + + + + +
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Номера
смет
или

расче­
тов

Всего затрат
Затраты

генерального
подрядчика

Затраты
российского

заказчика

Номе­
ра

статей
Наименование работ 

и затрат
Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

б. Пусконаладочные работы н обеспечение 
периода гарантийной эксплуатации

6.1 Смета
№

Средства на пуско­
наладочные работы 
и обеспечение пе­
риода гарантийной 
эксплуатации

+ + + + + +

7. Прочие работы и затраты

7.1 Расчет 
№  1
(с
при­
ложе­
нием
сметы
во
внут­
рен­
них
(ба­
зис­
ных)
ценах
Рос­
сийс­
кой
Феде­
рации)

Средства на строи­
тельство временных 
зданий и сооруже­
ний

+ + +
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Номера
смет
или

расче­
тов

Всего затрат
Затраты

генерального
подрядчика

Затраты
российского

заказчика

Номе­
ра

статей
Наименование работ 

и затрат
Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

7.2 Расчет
№

Накладные расходы 
российской строи­
тельно-монтажной 
организации

+ + + +

7.3 Расчет
№

Средства на оплату 
российским банкам 
процентов за пользо­
вание кредитом по 
срочным ссудам

+ + +

7.4 Смета
№

Средства на обуче­
ние иностранных 
с пе ци али сто в  в 
Российской Феде­
рации

+ +

7.5 Расчет
№

Средства, связан­
ные с содержанием 
на территории Рос­
сийской Федерации 
аппарата управле­
ния организаций ге­
нерального подряд­
чика, включая про­
изводственно-комп­
лектовочные базы, а 
также с содержани­
ем этих баз и скла­
дов и комплекта­
цией оборудования, 
изделий,  инстру­
мента и материалов

+ +
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Номера
смет
или

расче­
тов

Всего затрат
Затраты

генерального
подрядчика

Затраты
российского

заказчика

Номе­
ра

статей
Наименование работ 

и затрат
Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

7.6 Рас­
чет №

Представительские 
расходы российских 
организаций за гра­
ницей

+ + + + + +

7.7 Рас­
чет №

С редства, связан ­
ные с обеспечени­
ем российских спе­
циалистов за время 
их работы за грани­
цей жильем, мебе­
лью, бытовым обо­
рудованием и ком­
мунальными услу­
гами

+ + + +

7.8 Рас­
чет №

Затраты на обеспе­
чение жильем мес­
тных рабочих

+ + + +

7.9 Рас­
чет №

Средства на меди­
цинское обслуж и­
вание российских 
с п е ц и а л и с т о в  за 
время их нахожде­
ния за границей

+ + + + + +

7.10 Рас­
чет №

Р асходы , с в я з а н ­
ные со страховани­
ем строительства и 
имущества россий­
ской строительно­
монтажной органи­
з а ц и и  в п е р и о д  
строительства

+ + + +
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Номера
смет
или

расче­
тов

Всего затрат
Затраты

генерального
подрядчика

Затраты
российского

заказчика

Номе­
ра

статей
Наименование работ 

и затрат
Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

7.11 Расчет
№

Расходы по оплате 
экспортного тарифа 
Российской Ф еде­
рации (экспортные 
п ош лин ы )  и сбо ­
ров за таможенное 
оф орм ление това­
ров при экспортных 
операциях

+ + + + + +

7.12 Расчет
№

Затраты на лицен­
зирование

+ — + — + —

7.13 Расчет
№

Затраты по выпла­
те ком иссионного 
вознаграж дения в 
пользу российского 
заказчика

+ + + +

7.14 Расчет
№

Сметная норматив­
ная прибыль

+ — + — + —

7.15 Расчет
№

Стоимость экспер­
тизы предпроект- 
ной и п р о е к т н о ­
сметной документа­
ции,  прово димой 
экспертными орга­
низациями, работа­
ющими на услови­
ях хозяйственного 
расчета

+ + + + + +
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Номе­
ра

статей

Номера
смет
или

расче­
тов

Наименование работ 
и затрат

Всего затрат
Затраты

генерального
подрядчика

Затраты
российского

заказчика

Все­
го

в том 
числе в 

инвалю­
те, 

пере­
считан­

ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

Все­
го

в том 
числе в 
инвалю­

те, 
пере­

считан­
ной в 
рубли

7.16 Расчет
№

Другие затраты, свя­
занные с выполнени­
ем контракта (субкон­
тракта) по строитель­
ству объекта

+ + + + + -1-

И Т О Г О : + + + + + +
Расчет
№

Резерв средств на 
непредвиденные ра­
боты и затраты

+ + + +

И Т О Г О : + + + + + +
Расчет
№

Возвратные суммы 
по временным зда­
ниям и сооружениям

+ + + +

Расчет
№

ВСЕГО затрат россий­
ских организаций по 
строительству объекта 
Рублевое покрытие 
генерального под­
рядчика за приобре­
тенные российским 
заказчиком за инос­
транную валюту ос­
новные средства

+

+

+ +

+

+ + +

ВСЕГО затрат, отно­
симых на контракт...

+ + + + + +

Директор (главный инженер) проектной организации ________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта 

Начальник______________ отдела
[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение к Протоколу 
согласования затрат российских организаций 

в смешанных ценах на строительство _________

(наименование объекта и страны строительства 
на подрядных условиях)

Р А С Ш И Ф Р О В К А
средств в иностранной валюте, пересчитанной в рубли, 

по соответствующим единицам иностранных валют

Номе­ Наименование Сумма в Принятый Сумма в соответ­
ра работ и затрат иностранной курс ствующих единицах

статей по статьям, валюте, пере­ иностранной иностранной
предусмотрен­ считанная в валюты валюты

ным п. 4 Протокола рубли в рублях (...руб.
(в тыс. руб.) з а ... единиц

иностранной
валюты)

И Т О Г О :

Составил _________________________ ___
[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил
[подпись (инициалы, фамилия)/
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(095) 482-41-12 — проектный отдел;
(095) 482-42-97 — проектный кабинет.

МДС 81-21.2000
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