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Рекомендации для определения продолжительности реконструкции 
промышленных предприятий, зданий и сооружений разработаны под 
методическим руководством и при участии Центрального научно- 
исследовательского и проектно-экспериментального института орга
низации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИ- 
ОМТГТ) Госстроя СССР, институтами: Гипрогракторосельхозмаш,
НИИОУС при МИСИ им. В. В. Куйбышева, Гипропищепром, Гипро- 
мясо и Гипромолоко, ГПИ-1, Гипробытпром, Гипрознергопром, Гипро- 
станок, Гиредмет, Гипроприбор, Гипрорыбпром, Гипротяжмаш, 
Гйпроавтолром, Ги продрог», Госпиисрсдазпромзернопроект, Гипромез, 
Гипропласт, Гипрохим, Гипроив, Гипроорхим, ГИЛИЛКП, Аэро
проект, Гипроводхоз, ВНИПИИстромсырье, Гипросвязь, ГСПИ.

В основу разработки Рекомендаций положены проекты органи
зации строительства (реконструкции). Рекомендации могут быть ис
пользованы по решению заинтересованных министерств и ведомств 
в опытном порядке при формировании титульных списков, опреде
лении сроков ввода в действие производственных мощностей, состав
лении планов капитальных вложений по годам реконструкции объ
ектов и планов материально-технического обеспечения, а также при 
разработке проектов организации строительства и производства ра
бот.

В связи с тем, что Рекомендации для определения продолжитель
ности реконструкции промышленных предприятий, зданий й соору
жений издаются впервые, в дальнейшем на базе этих Рекомендаций 
с учетом замечаний и предложений будут утверждены в установ
ленном порядке Нормы продолжительности реконструкции промыш
ленных предприятий, зданий и сооружений.

Замечания и предложения к Рекомендациям для определения 
продолжительности реконструкции промышленных предприятий* 
зданий и сооружений просьба направлять в Центральный научно- 
исследовательский и проектно-экспериментальный институт органи
зации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИ- 
ОМТП) по адресу: 127434, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Рекомендации могут быть использованы по ре
шению заинтересованных министерств и ведомств для определения 
продолжительности реконструкции действующих предприятий1.

1.2. Определение понятий — новое строительство (новостройка), 
расширение, реконструкция и техническое перевооружение действу
ющего предприятия» здания и сооружения — дано © совместном 
письме Госплана СССР и Госстроя СССР от 6.Н.1975 г. № ВИ-4-Д, 
Ю-Д.

1.3. Настоящие Рекомендации применяются при определении 
сроков прироста производственных мощностей и используются для 
составления планов капитальных вложений, строительно-монтажных 
работ и определения их объемов по годам реконструкции объектов, 
планов материально-технического снабжения, проектов организации 
строительства и производства работ при реконструкции.

1.4. Рекомендации разработаны для условий производства стро
ительно-монтажных работ без остановки производственной деятель
ности предприятий в целом, но с временной (на период выполнения 
строительно-монтажных работ) остановкой технологических процес
сов на отдельных технологических линиях и участках.

1.5. Реконструкция промышленных предприятий должна обес
печиваться капитальными вложениями, установленными данными 
Рекомендациями, а также необходимой проектно-сметной докумен
тацией, материально-техническими ресурсами и мощностями стро
ительно-монтажных организаций.

При этом должна учитываться необходимость планомерного 
осуществления строительных, монтажных и специальных работ ин
дустриальными методами при максимально возможном их совмеще
нии, сокращения сроков остановки отдельных технологических про
цессов на реконструируемом предприятии и ввода в действие про
изводств, цехов, установок и агрегатов в соответствии с утвержден
ным проектом или утвержденным составом пускового комплекса.

1.6. Продолжительность реконструкции предприятий исчисляет
ся от начала подготовительных работ до даты подписания Государ
ственной приемочной комиссией акта приемки объекта в эксплуата
цию.

1.7. Рекомендации включают время на производство всех свя
занных с реконструкцией, предусмотренных проектом и ометами

1 В дальнейшем под реконструкцией предприятий понимается 
реконструкция промышленных предприятий зданий я сооружений.

1*(0,2б) Зак, 131



внутриплощадочных и вншлощадочных подготовительных работ, 
работ по сносу существующих строений и возведению новых строи
тельных конструкций и фундаментов иод оборудование, работ по 
демонтажу, перемещению и монтажу технологического и инженер
ного оборудования и -коммуникаций, испытанию, наладке и комплек
сному опробованию оборудования.

1.8. Сроки передачи в монтаж и продолжительность монтажа 
оборудования в пределах общих сроков реконструкции определяется 
графиком монтажа оборудования, согласованным подрядчиком с 
заказчиком.

1.9. Дата фактического начала реконструкции предприятия 
устанавливается заказчиком совместно с подрядчиком и оформля
ется двусторонним актом на основе первичной документации бух
галтерского учета строительно-монтажной организации.

МО. Объемы капитальных вложений и строительно-монтажных 
работ, приводимые в таблицах Рекомендаций, даны на календарные 
годы.

При планируемом начале реконструкции предприятий во II квар
тале на первый год выделяется годового объема капитальных 
вложений (строительно-монтажных работ), предусмотренного Реко
мендациями, а в III квартале — 2Д этого объема.

Объем капитальных вложений (строительно-монтажных работ) 
на второй год реконструкции складывается: при начале реконструк
ции во II квартале из 3Д от объема, предусмотренного Рекоменда
циями на второй год реконструкции, и оставшегося объема (У4) от 
первого года реконструкции; в III квартале — соответственно из 2Д 
от второго года и 2Д от первого года.

В таком же порядке определяются объемы капитальных вложе
ний и строительно-монтажных работ на третий и последующие годы 
реконструкции.

1.11. В таблицах Рекомендаций при распределении капиталь
ных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по годам 
реконструкции в процентах от сметной стоимости указаны: в чис
лителе— объем капитальных вложений, в знаменателе — стоимость 
строительно-монтажных работ. При совпадении процентов капиталь
ных вложений и стоимости строительно-монтажных работ они по
казаны одним числом.

1.12. Стоимость строительно-монтажных работ реконструкции 
предприятий принимается в сметных ценах, введенных в действие с 
1 января 1969 г. для 1-го территориального района.
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1. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Продолжительность реконструкции объектов 
черной металлургии

Наименование
объекта

Объем строительно
монтажных работ, 

млн. руб.

Про-
должи-

тель-
ность
рекон
струк
ции,
мес

Распределение капитальных 
вложений и стоимости строи
тельно-монтажных работ по 
календарным годам рекон

струкции, % от сметной 
стоимости объекта

1 2 3

1. Обогатитель- До:
ные фабрики 1 9 100 — —

5 12 100 — —

8 15 80 20 —  .

12 18 70 30 —

2. Фабрики До:
окомкования 1 12 100 — —

5 15 70 30 —
15 21 60 40 —

3. Доменные пе Реконструкция спо 12 100 — —

чи собом надвижки
доменной печи.
Увеличение полез
ного объема печи с
930 до 1719 м3

4. Ферросплав Увеличение мощно 3 100 — —

ные печи сти ферросплавных
печей с 5 до
7 тыс. кВА

То же, с 10,5 до 4 100 _

10,5 тыс. кВА

5. Обжиговые До:
печи огнеупор 1 10 100 — —

ных заводов 2 12 100 — —

3 18 70 30 —

6. Прокатные
станы:

сортовые, До:
100листовые го 5 12 — —

рячей прокат 10 15 80 20 —
ки, листовые 15 21 55 45 —

холодной про 20 24 55 45 —
катки

2(0,5) Зак. 131 5



Продолжение

Наименование
объекта

Объем строительно
монтажных работ, 

млн. руб.

Про-
должи-
тель-
ность
рекон
струк
ции,
мес

Распредел 
вложе! 

строител! 
работ по ; 
реконстру 

СТОЙ!

1

1енне капятальных
■ШЙ и стоимости 
>но-монтажных 
календарным юдам 
кции, % сметной 
л ости объекта

2 3

7. Комплексы, 
блоки и цехи

До:
1 12 100

метизных заво 2 15 80 20 —
дов 3 18 70 30 *—

5 22 55 45 —

10 24 60 40 —

П р и м е ч а н и я  кп.  Э:
1. Продолжительность реконструкции доменной печи (12 мес) 

складывается из предостановочного (8.5 мес) и остановочного пе
риодов (3,5 мес).

2. Продолжительность реконструкции доменной печи с воздухо
нагревателями, сооружаемыми последовательно на старом месте, оп
ределяется в каждом конкретном случае с учетом местных условий 
проектом организации строительства с продолжительностью остано
вочного периода 3,5 мес.

3. Работы после пускового периода (4-й воздухонагреватель и 
др.) выполняются по графику, составленному дирекцией завода и ге
неральной подрядной организацией и утвержденному вышестоящей 
организацией заказчика.

2. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
Продолжительность реконструкции объектов 

цветной металлургии

Наименование
объекта

Объем 
строитель
но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Про-
должи-

тель-
ность
рекон
струк
ции,

Распределение капитальных
вложений и стоимости стро
ительно-монтажных работ по 
календарным годам реконст
рукции, % от сметной стои

мости объекта
мес 1 2 3

Здания и сооружения ос До:
10 100новного производства за  1

30
—

водов цветных металлов: 2 15 70 -—
пирометаллургические и 3 21 60 40 -—
гидрометаллургические 4 26 40 50 10
цехи производства меди, 5 30 35 45 20
свинца, цинка и прокат
ные цехи цветных метал
лов

6 32 45 40 15

П р и м е ч а н и е .  Продолжительность реконструкции горнообога
тительных комплексов цветной металлургии определяется по норма
тивам черной металлургии.
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3. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Продолжительность реконструкции объектов 
химической промышленности

Наименование объекта
Объем 

стронтель- 
но-монтаж- 
нм* работ, 
млн. руе.

Продол
житель

ность ре
конструк
ции, мео

Распр<
талып
стоимс
HO-MOI
по ка 
дам
% от <

С'

1

уделение капн- 
jx вложений и 
>сти строитель- 
ггажных работ 
[лендарным го- 
реконструкции, 

:метноЙ стоимо- 
ги объекта

2 1 3

1. Цехи, комплексы, объекты До:
по производству капроно- 1 10 100вого корда

2 16 65 35
50 50

4 21 60 40
55 45

6 24 55 45
54 46

2. Цехи, комплексы, объекты До:
по производству простых и 1 8 100сложных минеральных удоб 2 10 100рений 5 18 60 407 24 55 45 —
3. Цехи, комплексы, объекты До:
по производству ceffooft кис 1 10 100лоты

2 16 70 30
50 50

3 18 60 404л 21 55 45 - -

о 24 55 45 —
4. Цехи, комплексы, объекты До:
по производству фосфорной 1 10 100кислоты

2 16 70 30
50 50

3 18 60 40
4 21 55 45 ___

6 24 55 45
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Продолжение

Наименование объекта

Объем 
строитель- 
но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продол
житель

ность ре
конструк
ции, мес

Распределение капи
тальных вложений и 
стоимости строитель
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

5. Объекты по производству 
хлора

До:
1 9 100

2 13
90 10

3 16

80
70

20
30

5 18
50
60

50
40 _,

6. Цехи, комплексы, объекты 
по производству лаков, кра

До:
1 14 80 20 -

сок и эмалей
7. Цехи, комплексы, объекты 
по производству и перера

До:
1 9 100

ботке пластмасс 2 12 100 — —*

8. Цехи, комплексы, объекты 
анилинокрасочной промыш

До:
1 12 100

ленности 2 14 | 85 15 —

4. МАШИНОСТРОЕНИЕ

Продолжительность реконструкции 
объектов машиностроения

Наименование объекта

Объем 
строитель
но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продол
житель

ность ре
конструк
ции, мес

Распределение капи
тальных вложений и 
стоимости строитель
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

Тяжелое и транспортное машиностроение
1. Цехи по производству 
металлургического оборудо
вания, тепловозов, вагонов, 
подъемно-транспортного и 
горно-шахтного оборудова
ния

До:
1 8 100 — .

2 10 100 —

3 11 100

5



Продолжение

Наименование объекта

Объем 
строитель
но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продол
житель

ность ре
конструк
ции, мес

Распределение капи
тальных вложений и 
стоимости строитель
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

5 13
90
95

10
5

—

8 14
80
90

20
10 —

10 15
75
80

25
20 —

15 18
60
65

40
35 —

Энергетическое машиностроение

2. Цехи по производству 
электродвигателей и элек
троагрегатов, трансформато
ров и высоковольтной аппа
ратуры, турбогенераторов и 
крупных электрических ма
шин, электросварочного и 
электротермического обору
дования, кабельной продук
ции, аккумуляторов, источ
ников тока и электроуголь- 
ных изделий, электроизоля
ционных материалов и изо
ляторов

3. Цехи по производству 
низковольтной аппаратуры, 
источников света и светотех
нического электрооборудова
ния

До:
1 15 80 20
2 18 60 40
3 21 55 45
5 24 50 50

До:
1 14 80 20
2 16 70 30
3 18 60 40
4 20 60 40
5 22 55 45

6 23
55
50

45
50

9



Продолжение

Наименование объекта
Объем 

строитель
но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продол - 
житель* 
ность ре

конструк
ции, мес

Распределение капи
тальных вложений и 
стоимости строитель
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

Станкостроение

4w Станкостроительное и ин
струментальное производ

До:
1 14 80 20 ___

ство 2 16 80 20 —

3 20 55 45 —

4 22 55 45 —

5 24 50 50 —

Приборостроение

5. Цехи приборостроения, 
средств автоматизации и 
систем управления

До:
1 10 100 —

2 12 100 —

3 16 80 20
4 18 60 40

5 20 60 40
50 50

6 22 55 45
50 50

Автомобильная промышленность
6. Цехи автомобильных До:
предприятий 1 12 100 —

2 14 70 30
3 15 60 40
5 18 55 45
8 20 50 50

10 22 45 55
15 24 45 55

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
7. Цехи по производству 
тракторов и сельскохозяйст
венных машин

До:
3 11 100

10 15 70 30
15 20 65 35
30 24 50 50
50 30 50 35 1 5

Ю



5. ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Продолжительность реконструкции объектов 
лесной и деревообрабатывающей промышленности

Наименование объекта

Объем 
строитель

но -монтаж
ных работ, 
млн* руб.

Продолжи
тельность

рекон
струкция,

мес

Распределение капи. 
тальных вложений и 
стоимости строитель 
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

1, Цехи по лесопилению, по До:
10
13

100
90
70

производству щепы 1
2 10

30
—

3 15 60
60

40
40

5 19 55 45
6 21 55 45

2. Цехи по производству

7

До:
1
2

24

10
13

60

100
90
70

40

древесноволокнистых плит
10
30

—

3 15 60
60

40
40

5 18
55 45

—

6 21 55 45 _

3. Мебельные фабрики, фа

7

До:
1
2

24

10
13

60

100
90
70

40

нерные предприятия
10
30

—

3 15
60
60

40
40

5 19
55 45

—

6 21 55 45 _
7 24 50 50

11



6. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Продолжительность реконструкции объектов 
промышленности строительных материалов

Наименование объекта

Объем 
строитель

но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продолжи
тельность
рекон
струкции,

мес

Распределение капи
тальных вложений и 
стоимости строитель
но-монтажных pa6oi 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

1. Цементные заводы До:
I 9 100
2 11 100 — —

3 13 90 10 —

4 15 70 30 —

5 17 70 30 —

6 19 65 35 —

8 22 60 40 —

10 24 60 40 —
2. Заводы, цехи по произ
водству асбестоцементных

До:
1 8 100

листов и труб 2 10 100 — —
3 13 90 10 ___

4 15 80 20 —

5 17 70 30 —
3. Заводы по производству 
керамических стеновых ма

До:
0,5 10 100

териалов 1 14 90 10 —
2 17 55 45 —

3 18 60 40 —

Стекольн
4. Стекольные заводы

\ая промьп
До:

I

иленность

9 100
2 12 100 — —

3 16 75 25 —

4 20 60 40 —

5 24 40 60 —

6 26 30 50 20
7 28 20 50 30
8 29 20 50 30

Неметаллорудная промышленность
5. Обогатительные фабрики

6. Слюдяные фабрики

До:
1,5 21 60 40

До:
1 18 65 35

12



Продолжение

Наименование объекта

Объем 
строитель

но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продолжи
тельность
рекон

струкции,
мес

Распределение капи
тальных вложений и 
стоимости строитель
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

7. Предприятия по производ
ству талька

До:
1,5 21 60 40 —

8. Предприятия по производ
ству графита

До:
4 32 30 40 30

Производство санитарно-технического оборудования

9. Заводы по производству 
чугунных радиаторов отопи
тельных котлов, котлов ма
лометражных, чугунных эма
лированных ванн и плавиль
ных отделений

10. Заводы по выпуску сан
технической арматуры и 
приборов для окон и две
рей

11. Предприятия по произ
водству строительных дере
вянных конструкций и сто
лярных изделий

12. Предприятия по произ
водству сборного железобе
тона

До:

1 16 75 25

До:

1 16 75 25

эительных конструкций и деталей

До:
1 11 100 —

2 14 80 20
3 16 75 25
4 17 70 30
5 18 60 40

До:
1 12 100 —

2 15 75 25
3 17 80 20
4 18 60 40
5 19 65 35
6 20 65 35

П р и м е ч а н и е .  Продолжительность реконструкции слюдяных 
рудников определяется по проекту организации строительства (ПОС).

13



7. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Продолжительности реконструкции объектов 
легкой промышленности

Наименование объекта
Объем 

строитель
но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продолжи
тельность
рекон

струкции,
мес

Распределение капи. 
тальных вложений и 
стоимости строитель
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

1. Прядильные предприятия До:
15 75 251 —

2 22 55 дк —
3 27 50 35 15
4 30 50 30 20
6 33 30 50 20

2. Заводы первичной обра-
8

До:
36 30 40 30

ботки льна, пеньки и хлопка 1 15 75 25 ■*—■
2 22 55 45 —
3 27 50 35 15
4 30 50 30 20

3. Трикотажные и швейные
6

До:
33 30 50 20

фабрики 1 12 100 — —
2 18 75 25 —
3 21 80 20 —
4 22 55 45 —

4. Фабрики обувные и кож-
6

До;
24 55 45

галантерейные 1 12 100 — —
2 18 75 25 —
3 21 80 20 —
4 22 80 20 —

5. Заводы кожевенные, кож-
6

До:
24 60 40 "

обувные комбинаты и мехо 1 15 75 25 —
вые фабрики 2 22 55 45 —

3 27 50 35 15
4 30 50 30 20

& Заводы по производству
6

До:
33 30 50 20

искусственной кожи и плен 1 15 75 25 —
ки 2 22 55 45 —

3 27 50 35 15
4 30 50 30 20
6 33 30 50 20

14



Продолжение

Наименование объекта

Объем
строитель

но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продолжи
тельность
рекон

струкции,
мео

Распределение кепи- 
тальвых вложений и 
стоимости строитель* 
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо- 

сти объекта

1 2 3

7. Фарфоровые заводы До:
1 15 75 25
2 22 55 45 _
3 27 50 35 15
4 30 50 30 20
6 33 30 50 20

8. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Продолжительность реконструкции объектов 

пищевой промышленности

Наименование объекта
Объем 

строитель
но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продолжи
тельность
рекон

струкции.
мес

Распределение капи
тальных вложений и 
ггоимости строитель
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

1. Хлебозаводы До:
1 18 60 40
2 24 50 50 —

3 27 50 35 15

2. Кондитерские фабрики До:
1 18 60 40
2 24 50 50 —

3. Консервные заводы До:
1 14 90 10
2 16 80 20 —

3 17 75 25
4 19 70 30 ____

5 20 55 45 —
4w Сахарные заводы До:

1 9 100
2 13 90 10 —

3 15 80 20 —

4 17 75 25 —

5 20 60 40 —

7 22 55 45 —

15



Продолжение

Наименование объекта

Объем 
строитель

но-монтаж
ных работ» 
млн. руб.

Продолжи
тельность
рекон

струкции»
мес

Распределение капи. 
тальных вложений и 
стоимости строитель
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

5. Масложировые заводы До:
1 10 100
2 14 85 15 —

3 18 70 30 —

4 22 60 40 —

6. Винодельческие предприя
тия

До:
1 14 90 10
2 18 60 40 —

3 20 55 45 ___

4 22 55 45 —

6 23 55 45 ___

7 24 50 50 —

8 25 50 40 10

7. Пивоваренные заводы До:
1 14 90 10
2 18 60 40 —

3 20 55 45 ___

4 22 55 45 ___

6 23 55 45 —

7 24 50 50
8 25 50 40 10

8. Табачные фабрики До:
1 12 100
2 15 80 20
3 18 60 40 —

4 20 55 45

16



9. МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Продолжительность реконструкции объектов 
мясной и молочной промышленности

Наименование объекта

Объем 
строитель

но -монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продолжи
тельность
рекон

струкции,
мес

Распределение капи 
тальных вложений и 
стоимости строитель
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

1. Мясокомбинаты До:
1 14 90 10
2 18 60 40 —

3 24 50 50 —

4 30 50 35 15

2. Мясоперерабатывающие 
заводы

До:
1 14 90 10
2 18 60 40 —

3 24 50 50 —

4 30 50 35 15

3. Птицекомбинаты До:
1 14 90 10
2 18 60 40 —

3 24 50 50 —

4 30 50 35 15

4. Молочные заводы До:
1 10 100
2 15 80 20 —

3 19 60 40

17



10. РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Продолжительность реконструкции объектов 
рыбной промышленности

Наименование объекта

Объем 
строитель

но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продолжи
тельность
рекон

струкции,
мес

Распределение капи. 
тальных вложений и 
стоимости строитель
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

Береговые предприятия, соо
ружения морских рыбных

До:
1 12 100

портов и судоремонтные за 2 14 80 20 —

воды 4 18 60 40 —

6 20 55 45 —

8 22 55 45 —

10 24 50 50 —

11. МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ И КОМБИКОРМОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Продолжительность реконструкции объектов 
элеваторной, мукомольно-крупяной 
и комбикормовой промышленности

Распределение капи. 
тальных вложений н

Наименование объекта

Объем 
строитель

но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продолжи
тельность
рекон

струкции,
мес

стоимости строитель
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

1. Рабочие башни элевато До:
ров, сушильные и приемные 1 6 100отгрузочные отделения, зда
ния крупоцехов на действу 2

4
8

10
100
100

— —
ющих предприятиях

2. Мельницы производитель До:
ностью сортового помола
30—60 т/сутки, крупозаводы 1

3
10
13

100
90 10

—
производительностью 60“  
120 т/сут

18



Продолжение

Наименование объекта

Объем 
строитель

но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продолжи
тельность
рекон

струкции,
мес

Распр<
тальн!
стоимс
HO-MOI
по ка 
дам 
% от < 

с

1

ьделение капи- 
лх вложений и 
)сти строитель- 
1тажных работ 
[лендарным го- 
реконструкции, 

;метной стоимо- 
ги объекта

2 3

3. Мельницы производитель
ностью 120 по 400 и более

До:
1
2

12 100
т/сут, крупозаводы 180 т/сут, 14 90 10 .. т
рисозаводы до 300 т/сут
4. Мельницы, комбикормо
вые цехи и заводы произво

До:
1 17 70 30

дительностью 400—500 т/сут 2 21 55 45 ,
и более, крупо-рисо- и куку- 
рузозаводы производитель
ностью до 300 т/сут

12. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжительность реконструкции объектов 
водохозяйственного строительства

Наименование объекта
Объем 

строитель
но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продолжи
тельность
рекон

струкций,
мес

Распределение капи. 
тальных вложений и 
стоимости строитель- 
но'Монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

1. Оросительные системы 
(кроме рисовых) при нали

До:
0 ,5
1

7 100чии водоисточника 11 100 — _
2 16 70 30 ____

5 24 60 40 —

2. Рисовые оросительные 
системы

До:
0 ,5 8 100
1 12 100 —

2 17 60 40 —

5 27 30 50 20



Продолжение

Наименование объекта

Объем 
строитель

но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продолжи
тельность 
рекон

струкции , 
мес

Распределение капи
тальных вложений и 
стоимости строитель
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

3. Улучшение мелиоративно
го состояния земель сущест

До:
0,5 11 100

40вующего орошения 1 17 60 —
2 23 40 60 —
5 36 30 40 30

4. Осушительные системы До:
0,5 16 60 40
1 20 40 60 —
2 25 25 60 15
3 29 30 50 20
5 32 15 50 35

П р и м е ч а н и е .  При проведении работ по реконструкции нети
повых сооружений в объеме 40% и более их сметной стоимости и 
объектов в районах с расчетным зимним периодом более 140 дней 
продолжительность реконструкции увеличивается на 20% *

13. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Продолжительность реконструкции объектов 

воздушного транспорта

Наименование объекта

Объем 
строитель
но-монтаж
ных работ, 
млн. руб.

Продолжи
тельность
рекон

струкции,
мес

Распределение капи
тальных вложений и 
стоимости строитель
но-монтажных работ 
по календарным го
дам реконструкции, 
% от сметной стоимо

сти объекта

1 2 3

Аэропорты До:
1 7 100
2 11 100 — —

3 14 90 10 —

4 17 80 20 —

6 20 70 30 —

10 24 57 43 —
15 28 45 40 15
20 31 43 37 20

П р и м е ч а н и е .  Настоящие Рекомендации не распространяются 
на реконструкцию аэропортов, расположенных на Крайнем Севере и 
в особых гидрогеологических условиях, требующих специальных ме
роприятий. Продолжительность реконструкции этих аэропортов опре
деляется проектами организации строительства.
20



14. СВЯЗЬ

Продолжительность реконструкции объектов 
радиостроительства

Наименование объекта

1. Передающие совмещенные 
(вещательные и связные) 
радиоцентры

2. Радиотелевизионные пере
дающие станции (РПС)

3. Объекты космической свя
зи типа «Орбита»

Распределение капи.
тальных вложений и

Объем Продолжи стоимости строитель
но-монтажных работстроитель- тельность по календарным гоно-монтаж

ных работ,
рекон

струкции , дам реконструкции, 
% от сметной стоимомлн, руб. мес сти объекта

1 2 3

До:
60 40

0,5 15 — —
80 20
40 60

2 24 — — «—

50 50

30
25 55 20

3
35 50 15
25 45 30

3,5 33 50
•—

30 20
20 35 45

4 36
30 45 25

До:
0.6 12 100

До:
0,5 12 100



16. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Продолжительность реконструкции объектов 
бытового обслуживания населения

Наименование объекта

Объем 
строитель* 

ио-монтаж- 
ных робот, 
млн. руб.

Продолжи
тельность
рекон

струкций,
мео

Распределение 
тальных влох
С Т О И М О С Т И  C T J

ко-монтажныя 
по календари 
дам рекоиск 
% от сметной 

сти объе!

! | 3

1 капи. 
сений и 
юнтель- 
[ работ 
ЕЫМ ге
рундии, 
стонмо* 
ста

3

Предприятия бытового об* До:
служивания населения

0 , 1 4 1 0 0

0,3 7 1 0 0 _ _

0,5 1 2 1 0 0 —

0 , 8 15 80 20
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