
р щ

32
ЧАСТЬ 6

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
РАБОТ

Т И П О В А Я  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6425030048
88048

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕХОДОВ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 530-1020 мм ПОД ДОРОГАМИ 
МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ, 

ПРОКЛАДКА ЗАЩИТНОГО ФУТЛЯРА

2о.
О

МОСКВА 1992

технологическое проектирование

https://meganorm.ru/Data2/1/4293726/4293726910.htm


ТИПОВЫЕ тН О Л О Ш Ч Е С Ж Е  КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ БВДОВ РАБОТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕХОДОВ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 530-1020 мм ПОД ДОРОГАМИ 
МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ, 

ПРОКЛАДКА ЗАЩИТНОГО ФУТЛЯРА

Т И П О В А Я
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  К А Р Т А

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6425030048
88048

РАЗРАБОТАНА

И н ст и т у т о м  В Н И И П К техоргн еф тегазстр ой  

З а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а

СОГЛАСОВАНО

У пр ав л ен и ем  м ех а н и за ц и и  и т е х н о л о г и и  с т р о и т е л ь с т в а  
Г о с с т р о я  СССР

Заведую щ ий о т д е л о м  

Главны й с п е ц и а л и с т

П и с ш о  о т  3 .0 7 .1 9 9 1  г .  ^  I 2 - I 0 I  

В в е д е н а  в  д е й с т в и е  3 .0 3 .1 9 9 2  г .

© ЦНИИОМТП, 1992



3

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ч

1.1. Типовая технологическая карта разработана на прокладку 
под дорогами защитных футляров методом горизонтального бурения при 
строительстве магистральных трубопроводов диаметром 530-1020 мм.

1.2. В типовой технологической карте в качестве примера техни­
ко-экономические показатели определены для варианта прокладки за­
щитного футляра диаметром 1220 мм длиной 30 м методом горизонталь­
ного бурения установкой ГБ-1421 в немерзлых грунтах П группы при­
родной плотности и естественной влажности.

1.3. Работы выполняют в летний период в одну дневную смену 
продолжительностью 8 ч  в условиях равнинной и слабопересеченной 
местности.

1.4. При изменении диаметра защитного футляра, условий строи­
тельства, характеристик грунта, продолжительности смены и других 
исходных данных типовая технологическая карта должна быть скоррек­
тирована путем пересчета на ЭВМ технико-экономических показателей 
с помощью фасетного классификатора факторов.

1.5. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
установка в котловане направляющих тележек;
сборка шнека, установка его в футляре, укладка футляра со шне­

ком на направляющие тележки;
монтаж буровой установки;
бурение с откидкой грунта от машины вручную;

i

демонтаж буровой установки;
разборка шнека и подъем его секций из котлована;
снятие направляющих тележек и подъем их из котлована.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Прокладку защитного футляра под дорогами осуществляют
в соответствии с проектом производства работ, согласованным с ор­
ганизацией, эксплуатирующей данную дорогу.

2.2. При производстве работ следует руководствоваться требо­
ваниями следующих нормативных документов:

СНиП Ш-42-80. Магистральные трубопровода. Правила производст­
ва ж приемки работ;

СНиП З.ОГ.01.-85.Организация строительного производства;
ВСН 004-88. Строительство магистральных и промысловых трубо­

проводов.
2.3. До начала работ по бурению должен быть выполнен комплекс 

организационно-технических мероприятий и подготовительных работ:
назначение лиц, ответственных за качество и безопасное произ­

водство работ (прораб, мастер);
инструктаж рабочих по технике безопасности и производственной 

санитарии;
обеспечение рабочих необходимым оборудованием, инструментом, 

инвентарем, приЬпособлениями, спецодеждой и спецобувыо по

9^25030048Нач.отд. пальчиков
Рук.гр. Шустов Строительство переходов трубо­

проводов диаметром 530-1020 мм
ц г ь Ш  ESZ3Z >d!U2‘i--j

Инж. Будние 1 1 \ *3инж. под дорогами методом горизонталь­
ного бурения. Прокладка защитного ВБИИПК

гехоргнефте газстройфутляра
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установленным нормам;
проверка грузозахватных приспособлений;
обеспечение рабочих мест средствами первой медицинской помощи, 

питьевой водой, противопожарным оборудованием;
установка в зоне производства работ вагончика для отдыха и 

обогрева рабочих, хранения инструмента и инвентаря;
рытье рабочего и приемного котлованов;
рытье траншеи под якорь;
доставка сваренного на всю длину перехода защитного футляра;
установка ограждения;
планировка полосы для передвижения трубоукладчика, сопровож­

дающего установку;
установка страховочных рельсовых пакетов на железнодорожные

пути.
2.4. Длина рабочего котлована должна быть больше укладываемо­

го кожуха на 8 м, ширина по верху на 1,5 м больше ширины буровой 
установки, а по низу на I м больше наружного диаметра кожуха, глу­
бина котлована на 0,7 м ниже проектной отметки низа футляра. В 
примыкающем к насыпи дороги конце рабочего котлована должна быть 
вырыта поперечная траншея шириной 1-1,5 м, длиной до 13 м для ус­
тановки якоря, которая вместе с рабочим котлованом образуют форму 
буквы "Т". Траншея должна быть укреплена деревянными стойками, на 
которые опирается при бурении якорь в виде трубы ди-метром 426- 
-529 мм.

Для выхода футляра и демонтажа режущей головки шнека на про­
тивоположной стороне дороги должен быть отрыт приемный котлован 
длиной 6 м,шириной по низу на 1-1,5 м больше диаметра футляра, глу­
биной на 0,5 м ниже его проектной отметки.

В пониженной части рабочего и приемного котлованов должны 
быть предусмотрены приямки для стока воды, в которые опускают вса­
сывающий рукав водоотливного агрегата.

2.5. На бровке котлована выполняют сборку шнека из отдельных 
секций длиной 3-3,5 м и 1,2-1,8 м, обеспечивающих кратность между 
длиной футляра и шнека. Собранный шнек с помощью трубоукладчика 
эапасовывают в прокладываемый футляр. К передней секции шнека кре­

пят режущую головку.
Футляр с вмонтированным шнеком и режущей головкой одним или 

двумя трубоукладчиками опускают в рабочий котлован на роликовые 
опоры, уложенные на расстоянии 6-8 м одна от другой и нивелиром 
выверяют правильность его направления. Затем на задний конец фут­
ляра трубоукладчиком устанавливают и закрепляют стяжными хомутами 
бурильную машину. Перед началом бурения футляр целесообразно раз­
метить мелом по длине через каждый метр для облегчения контроля 
параметров работы установки.
К трубе-якорю, установленному в поперечной траншее, крепят блок 
полиспаста, через который проходит трос от барабана тяговой лебед­
ки бурильной установки. Конец троса через динамометр крепят ко 
второму блоку полиспаста, установленному на раме бурильной машины.

Горизонтальное бурение с одновременной прокладкой футляра 
осуществляют следующим образом. Сначала пускают двигатель, который 
через редуктор приводит во вращение шнек с режущей головкой, а затем 
включают привод лебедки и осуществляют подачу футляра.
Срезанный режущей головкой и разрыхленный грунт подхватывается ло­
пастью шнека и перемещается по футляру до его конца, где высыпает­
ся на дно рабочего котлована. Для отбрасывания грунта в сторону на 
конце шнекового транспортера установлена крыльчатка.

По мере продвижения футляра и увеличения сопротивления грунта 
скорость намотки тягового троса на барабан лебедки уменьшают, 
контролируя усилие натяжения троса по динамометру. Если уси­
лие подачи превысило тяговое усилие лебедки, то необходимо перепа- 
совать канат на большее число ветвей в полиспасте.

2.6. 6 процессе работы установку горизонтального бурения под­
держивают трубоукладчиком.

2.7. Во время бурения для предупреждения забивания шнека не­
обходимо следить за количеством грунта, поступающего из кожуха и 
периодически прекращать подачу тяговой лебедки для опорожнения 
футляра. В сыпучих грунтах не следует делать остановки для опорож­
нения кожуха, так как под дорогой при значительной выработке грунта 
могут появиться пустоты, которые вызывают осадку полотна дороги.

2.8. Бурение прекращается как только футляр вышел в приемный
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котлован на 1-1,5 м.
Демонтаж установки осуществляют в обратном порядке.

2.9. Схема прокладки футляра под дорогой приведена на рис. I.
2.10. Машины применяемые для прокладки футляров методом гори­

зонтального бурения, представлены в табл. I.

Таблица I

Наименование
Показатели по маркам установки
УГБ-4 УГБ-5 ГБ-1421

Диаметр футляра, мм 530, 630,720, 1220,
630 920,1020 1420

Максимальная длина До 60 До 60 До 50
бурения
Двигатель:
тип ГАЗ-51 ЗИЛ-I57К С1Д-14
мощность, кВт 29 40-44 55
частота вращения вала, 
об/мин 1500 1500 1700
Средняя скорость про­
ходки, м/ч До 15 До Ю До 6
Тяговое усилие лебедки, 
кН:
на первом ряду навивки До 80 До 80 До 80
на пятом ряду навивки До 45 До 45 До 45
Максимальное усилие 
подачи, кН 480 480 800
Габаритные размеры 
машины, мм:
длина 3770 4060 4800
ширина 1660 1725 2200
высота 2200 2680 2900
Масса, кг:

без комплекта оборудо­
вания 2900 3700 4500
с комплектом оборудо­
вания 12780 18500 12000

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по прокладке защитных 
футляров под дорогами выполняют в соответствии с требованиями нор­
мативных документов:

СНиП Ш-42-80;
СНиП 3.05.04-85;
ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопро­

водов. Контроль качества и приемки работ.
3.2. Организацию контроля и надзор за его выполнением возлага­

ют на руководителя производственного подразделения (потока), выпол­
няющего соответствующие работы.

3.3. Контроль качества включает в себя входной, операционный 
и приемочный контроль.

3.4. Входному контролю подвергают земляные работы, защитный 
футляр, оборудование для горизонтального бурения, механизмы и ин­
струменты.

С помощью геодезических инструментов проверяют соответствие 
фактической оси разработанных котлованов проектной оси перехода, 
соответствие профилей котлованов и траншеи под якорь (глубина, ши­
рина, отметки дна котлованов, откосы) проекту. Нивелировку дна 
котлованов производят во всех точках, где указаны проектные отмет­
ки в рабочих чертежах.

Защитный футляр, оборудование для горизонтального бурения, 
механизмы, инструменты проверяют на соответствие требованиям стан­
дартов, рабочей документации, технических условий, содержанию сер­
тификатов и паспортов.

3.5. Операционный контроль проводят в ходе подготовки к буре­
нию и в процессе бурения при постоянном геодезическом контроле.

При операционном контроле непосредственные исполнители и мас­
тер проверяют правильность сборки шнека, укладки его в футляр,мон­
тажа оборудования для горизонтального бурения и самого процесса 
бурения, состояния насыпи и дорожного полотна во время бурения.

Результаты операционного контроля фиксируют в журнале работ.
3.6. При приемочном контроле служба контроля проверяет
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положение защитного футляра, соответствие фактических отметок фут­
ляра проектным.

3.7. По окончании работ составляют акт на укладку защитного 
футляра на переходе через дорогу согласно ВОН СЕ2-88, часть П 
(форма № 2.25), представителями генподрядной организации, службы 
контроля качества и технадзора заказчика.

3.8. Перечень рабочих процессов и операций, подлежащих конт­
ролю, средства и методы контроля приведены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование
процессов,
подлежащих
контролю

Предмет
контроля

Инстру­
мент и 
способ 
контро­
ля

Время
конт­
роля

Ответ­
ствен­
ный
конт­
ролер

Технические 
критерии 
оценки ка­
чества

Входной контроль
Земляные Параметры Нивелир! Перед Мастер Соответст-
работы котлованов мерная монта- Геоде- вие прое-

и траншеи
под якорь
(ширина,
глубина,
откосы,
отметки
дна)

линейка,
рулетка

гем
обо­
рудо­
вания

зист кту, ППР

Фактичес­
кая ооь 
котлова­
нов

Теодолит То же То же Соответст­
вие проек­
ту

Продолжение табл. 2

Наименование
процессов,
подлежащих
контролю

Предмет
контроля

Инстру­
мент и 
способ 
контроля

Время
конт­
роля

Ответ­
ствен­
ный
конт­
ролер

Технические
критерии
оценки
качества

футляр, обо- Наличие, Визуаль- Перед Мастер Соответот-
рудование для комплек- но монта- вие проек-
горизонталь­
ного бурения, 
механизмы, ин­
струмент

тностъ,
качество

Операцио

Иулетка 

аннй контре

кем
обору­
дова­
ния

!ЛЬ

ту, стан­
дартам, 
сертифика­
там и пас­
портам

Монтаж обору- Править- Визуаль- Во вре- Мастер Соответст-
дования ное раз- но мя мон- Геоде- вие цроек-

мещение
направ­
ляющих
тележек

Нивелир тажа ЗИСТ ту, рабо­
чим черте­
жам

Сборка 
шнека и 
укладка 
его в 
футляр, 
крепление 
режущей 
головки

Визуаль­
но

То же Мастер

;
■

Соответст­
вие ТУ
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Продолжение тайл. 2

Наименование
процессов,
подлежащих
контролю

Предает
контроля

Инстру­
мент и 
способ 
контро­
ля

Время
конт­
роля

II

Ответ­
ствен­
ный
конт­
ролер

Технические 
критерии 
оценки ка­
чества

Укладка 
футляра 
со шнеком 
на направ­
ляющие те­
лежки

Нивелир Во
время
укла­
дки

Мастер
Геоде­
зист

Соосность фут­
ляра и перехо­
да

Монтаж обо- Установка Визуаль- Во Мастер Соответствие
рудования и закрепле­

ние буровой 
установки

но время
уста­
новки

ТУ

Укладка 
трубы-яко­
ря и креп­
ление блока 
полиспаста

—В— То же _Рв То же

Горизонталь- Положение Нивелир, Посто- Мастер Допустимые от-
ное бурение футляра мерная

линейка
янно в 
проце­
ссе бу­
рения

Геоде­
зист

клонения оси 
от проектных 
положений: 
по вертикали 
не более 5% 
от глубины за­
ложения футля­
ра за предела­
ми насыпи с 
соблюдением

в

Продлжение тайл. 2

Наименование
процессов
подлежащих
контролю

Предает
контроля

Инстру­
мент и 
способ 
контроля

Время
конт­
роля

Ответ­
ствен­
ный
контро
ролер

Технические
критерии
оценки
качества

Состояние Нивелир, Посто- Мастер

проектного ук­
лона; по го- 
ризонтали-не 
более 1% от
Я/7ПШИ защит—
ного футляра 
Просадка на-

наоыпи и мерная ЯННО в Геоде- сыпи не допу-
дорожного линейка прочее- зиот стима

Положение

полотна

ПриемочнЕ
Фактичес-

ЕЙ контрол! 
Нивелир,

се
буре­
ния

После Служба Соответствие
защитного кие отме- теодолит выпал- КОНТ- фактических
футляра тки фут- нения роля отметок фут-

ляра работ ляра проект­
ным

6^2505004а
8в°Ч8

Л и с т

т1
$



9

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРШЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРОКЛАДКУ- ЗАЩИТНОГО ФУТЛЯРА 
ДИАМЕТРОМ Т220мм ДЛИНОЙ ЗОИ

Таблица 3

Наименование
процесса

Номер
фасета

Едини­
ца из­
мере­
нии

Объ­
емы
Ра­
бот

Обоснование
(ВНиР)
§Ж0-1-61

Норма времени, 
чел.-ч

Раоценка,
р.-к.

Затраты труда, 
чел.-ч

Заработная 
плата, р.-к.

Бремя
пребыва-
TTWCT МА-

Заработ­
ная пла­
тя мятли-

пере­
счета
показа­
телей

рабо­
чих

маши­
нистов

рабо-
чих

маши­
нис­
тов

рабо­
чих

маши­
нистов

рабо­
чих

маши­
нис­
тов

шин на
объекте,
маш.-ч

нистов с 
учетом 
пребыва­
ния ма­
шин на 
объекте, 
р.-к.

I. Установка направляю­
щих тележек

QE I теле­
нка

5 Д. 1д 1,86 1,24 1-43 1-32 9,3 6,2 7-15 6-60 А-3,1
Б-3,1

6-60

3. Сборка шнека и уста­
новка футляра

01; 02 10 м 
шнека

3 п. 2д 3,66 2,44 2-82 2-58 II 7,3 8-46 7-74 А-3,7
Б-3,7

7-74

3. Монтаж буровой уста- 
новки

(Е I уста­
новка

I п. Зд 10,5 7,0 8-09 7-42 10,5 7,0 8-09 7-42 А-3,5
Б-3^5

7-42

4. Горизонтальное буре­
ние в грунтах П груп-
TTTJ

03;04; 05 10 м 3 п, 5д 18,0 12,0 13-86 12-72 54,0 36,0 41-58 38-16 A-I8
Б-18

38-16

5. Разборка шнека, вы- 
таокивание сввпиЗ 
шека из траншеи

ш;об 10 м 
шнека

3 Д. 7д 1,92 1,28 1-48 1-36 5,76 3,84 4-44 1 4-08 А-1,92
Б-1,92

4-08

6. Снятие тележек и 
подъем их из тран­
шеи

а с I теле­
жка

5 п. 8д 0,66 0,44 0-50,8 0-46,7 3,3 2,2 2-54 2-34 А-1,1
Б-1,1

2-34

7, Демонтаж буровой 
установки

СЕ I уста­
новка

I п. 9д 3,9 2,6 3-00 2-76 3,9 2,6 3-00 2-76 А-1,3
Б-1,3

2-76

Итого 97,76 6^14 75-26 69-10 А-32,62
Б-32;62

69-10

Условные обозначений: А- установка ЕБ-1421, Б- трубоукладчик Т-3560

6^25030048
К и с т
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5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ПРОКЛАДКУ ЗАЩИТНОГО ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 1220 мм
ДЛИНОЙ 30м

Таблица 4

Наименование
процесса

Едини­
ца из­
мере­
ния

Объем
работ

Затраты
труда»
чел.-ч

рабо­
чих

маши­
нистов

Принятый
состав
звена,
чел.

Про-
дол-
жи-
тель-
ность
про­
цесса,

ч

I 2 3 4 5

Ч
1 1

а с ы  
— 1— !— 1— --1-

С м е н ы

2 4!6 8.2 4 6!8 2:4!6 8 2 !4 6-8 2 4i6!

5

1. Установка направляющих 
тележек

2. Сборка шнека и укладка 
футляра

3. Монтаж, буровой установки

4. Горизонтальное бурение 
в грунтах П группы

5. Разборка шнека и подъем 
его из траншеи

6. Снятие тележек и подъем 
их из траншеи

7. Демонтаж буровой уста­
новки

тележка

10 м 
шнека

I
уста­
новка

10 м

10 м 
шнека

тележка

I
уста­
новка

3

9,3

II

10,5

54

6,2

7,3

7,0

36

3,845,76

5 i 3,3 I 2,2
! I} 1

|

I
I I 3,9 2,6

Монтажник -
наружных
трубопроводов
5 разр. - I

3 разр. - 2
Машинист УТБ
6 разр. - I
Машинист
трубоуклад­
чика
6 разр. - I

3.1

3,7

3.5

18

1,92

I.I

1,3

ас
£

6Ь2503О0</&
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в механизмах, инвентаре и приспособлениях приведе­
ны в табл. 5.

Таблица 5

Наименование
Ти% с ! рка*

Коли- Краткая
чест-
во

характеристика

Установка горизон- ГБ-1421 I Длина скважины
тального бурения 
для прокладки фут-

до 50 м
Масса без оборудо-
вания 4,5 т, 
с оборудованием -
- 12 т

й л м г е г '
УГБ-5 I Длина скважины до 

60 м
Масса без оборудо­
вания 3,7 т. с обо­
рудованием 18,5 т

й л - е а г а 4 ”
УГБ-4 I Длина скважины до 

60 м
Масса без оборудо­
вания 2,9 т, с обо­
рудованием 12,8 т

Трубоукладчик Т-3560,
ТГ-161

I Грузоподъемность

Строп кольцевой СКК1-7.0 
ГОСТ 25573-82*

I Грузоп одъемнос ть 
5 т

Строп четырехвет- 
вевой

ЧСК1-5.0 
ГОСТ 25573-82*

I То же

Лом обыкновенный ЛО-24
ГОСТ 1405-83

2

Кувалда кузнечная

Клещевой захват для 
футляров длиной до 
35 м диаметром, мм:

КЗ. К4
Г0ЙТ I1401-75*

I

Грузоподъемность, т

1220 КЗ-1223 I 16

Продолжение табл. 5

Наименование Тип. марка 
fOCT

Коли- Краткая
чест- характеристика
во

1020 КЗ-1022 I 12
821 КЗ-821 I 8,5
720 КЗ-721 I 7

Лестница ЩИИ0МТП. проект 
3257.00.00СГ

I Высотой на I м 
больше глубины
котлованов

Лопата колальная Типа Ж 0  
ГОСТ 19596-87 2 »

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При прокладке под дорогами защитных футляров методом 
горизонтального бурения необходимо руководствоваться правилами тех­
ники безопасности, излаженными в действующих нормативных докумен­
тах:

СНйП Ш-4-80* Техника безопасности в строительстве;
РД 102-0II-89 Охрана труда. Организационно-методические доку­

менты;
Правила техники безопасности при строительстве магистральных 

стальных трубопроводов.(ВНИИСТ, Миннефтегазстрой);
Сборник инструкций и рекомендаций по технике безопасности для 

строителей объектов нефтяной и газовой промышленности;
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов;
ГОСТ 12.2.004-75 ССБТ.Машины и механизмы специальные для тру­

бопроводного строительства. Требования безопасности.
7.2. К выполнению работ допускают рабочих в возрасте не моло­

же 18 лет, которые прошли обучение безопасным методам ведения работ 
по утвержденной программе и получили удостоверение установленного

6425030043
А и с т
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образца.
7.3. Перед началом работ ответственное за работы лицо обязано 

провести инструктаж комплексной бригады непосредственно на ыесте 
проведения работ.

7.4. Вырытые рабочий и приемный котлованы должны быть огражде­
ны. На ограждениях устанавливают предупредительные знаки и надписи, 
в темное время суток сигнальное освещение-фонари (краевого цвета). 
Расстояние между ограждением и осью ближайшего рельса железнодорож­
ного пути нормальной колеи должно быть не менее 2,5 ы, узкой колеи 
- не менее 2 м.

На автодорогах на расстоянии 150 и 50 м в населенных пунктах 
и 100 м вне населенных пунктов от места производства работ устанав­
ливают знаки безопасности движения. Скорости движения автотранспор­
та вблизи мест производства работ не должна превышать 10 на пря­
мых участках и 5 км/ч на поворотах.

На переходах через железные дороги устанавливают знаки ограни­
чения скорости поездов до 20 км/ч.

7.5. Выполнение работ по горизонтальному бурению в ночное вре­
мя допускают в исключительных случаях с разрешения руководства уп­
равления и при наличии достаточного освещения напряжением не более 
12 в. Границы опасной зоны обозначают сигнальными фонарями.

7.6. Стенки котлованов должны иметь устойчивые откосы или на­
дежные крепления.

7.7. Между машинистом трубоукладчика и машинистом установки 
горизонтального бурения (УГБ), а также между рабочими должна быть 
надежная сигнализация.

7.8. Трубоукладчик, используемый при работе УГБ, должен нахо­
диться за пределами призмы обрушения грунта.

7.9. Дли спуска людей в котлован следует пользоваться перенос­
ной лестницей. Во время опускания оборудования для монтажа УГБ, 
футляра со шнеком все рабочие должны находиться за пределами опас­
ной зоны.

7.10. Перед началом работ машинист УГБ обязан проверить:
правильность сборки и крепления установки на футляре;
наличие защитного ограждения движущихся частей, отсутствие

течи горюче-смазочных материалов, наличие топлива в баке и охлаж­
дающей жидкости в системе охлаждения;

исправность электрооборудования;
исправность тягового каната лебедки и блоков полиспаста;
действие всех механизмов на холостом ходу (без включения тяго­

вой лебедки).
7.11. Бурение начинают на первой скорости и, только убедив­

шись в исправности установки, переходят на более высокие скорости.
7.12. При возникновении опасных условий работ (оползни грун­

та, обрыв проводов линий электропередачи, появление газов и т.п.) 
все рабочие должны быть немедленно выведены в безопасное место, а 
опасное место ограждено.

7.13. При обнаружении подземных коммуникаций, не отмеченных 
в проекте, машинист должен прекратить работу и сообщать
об этом мастеру.

7.14. В течение всего периода производства работ по устрой­
ству перехода должен осуществляться технический надзор за состоя­
нием автодороги со стороны службы линейно-дорожных участков, а за 
состоянием железной дороги в пределах полосы отвода со стороны 
службы дистанции пути.

8. ТЕХНШО-ЭКШШИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОКЛАДКУ ФУТЛЯРА 
ДИАМЕТРОМ 1220 ММ ДЛИНОЙ 30 U

Нормативные затраты труда, чел-ч, всего................162,9
в том числе:

рабочих............................. .97,76
машинистов........................... 65,14

Заработная плата, р.-к.:
рабочих.................   75-26
машинистов........................... 69-10

Продолжительность выполнения работ, ч (смен).......... ^|’§§)

Численный состав бригады, чел.:
рабочих..............................3
машинистов...........................2
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9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ 

ФАСЕТ СИ

Условия производства работ

Наименование
фактора

Обоснование
(ВНиР)

Код Значение
фактора

Выполнение работ в 
грунтах естествен­
ной влажности с 
применением одного 
трубоукладчика

§ BI0-I-6I 
n.n.I-3j

7-9
I По калькуляции

То же, при наличии 
грунтовых вод и плы­
вунов с применением 
двух трубоукладчиков

§ BI0-I-6I 
Примечание

2 H.bj. умножать

Расц.’умножать 
на 1,1

ФАСЕТ 02
Диаметр футляра при сборке шнека 
и установке футляра на направля­
ющие тележки, мм

Наименование
фактора

Обоснование
СШиР)

Код Значение
фактора

1220 § B1Q-I-6I 
п. 2д

I По калькуляции

720 п. 2а 2 Н.вр. и расц. 
умножать на

820 п. 26 3 Н.вр. и расц 
умножать на

920 п. 2в 4 Н.вр. и расц 
умножать на

1020 п. 2г 5 Н.вр. и расц. 
умножать на

ФАСЕТ 03
Диаметр футляра при горизон­
тальном бурении в грунтах I 

группы

Наименование
фактора

Обоснование
(ВНиР)

Код Значение
фактора

Прокладка футляра 
диаметром 1220 мм 
методом горизон­
тального бурения 
в грунтах П гр.

§В10-1-61 
п. 5д

I По калькуля­
ции

То же, в грунтах 
I гр.при прокладке 
футляра диаметром,мм 

720 п. 4а 2 Н.вр. и расц. 
умножать на

820 п. 46 3 Н.вр. и расц. 
умножать на

920 п. 4в 4 Н.вр. и расц. 
умножать на

1020 п. 4г 5 Н.вр. и расц. 
умножать на

1220 п. 4д 6 Н.вр. и расц.
5 В Г * на

6425030048
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ФАСЕТ 04
Диаметр футляра при горизонтальном бурении 
в грунтах П группы, мы

ФАСЕТ 06

Диаметр футляра при 
извлечении шнека, мм

Наименование
фактора “ д а р 6

Код Значение
фактора

Нашенование
фактора

Обоснование
<ВНиР)

Код Значение
фактора

1220

720

§ BI0-I-6I, 
п. бд

I По калькуляции 

Н.вр. и расц.
1220

§ BI0-I-6I, 
п. 7д I По калыеуля-

п. 4а 2 ции
умножать на

820 п. 46 3 Н.вр. и расц. 
уш^жать на

720 п. 7а 2 Н.вр. и расц. 
умножать на

920 п. 4в 4 Н.вр. и расц. 
умножать на 820 п. 76 3 Н.вр. и расц. 

умножать на
1020 п. 4г 5 Н.вр. и расц.

ФАСЕТ 05

умножать на
920 п. 7в 4 Н.вр. и расц. 

умножать на 
0,59Диаметр футляра при горизонтальном 

в грунтах Ш. группы, ш
бурении

1020 п. 7г К Н.вр. и расц. 
умножать наНаименование

фактора
°б ? § д а и в Код Значение

фактора

Прокладка футляра 
диаметром 1220 мм

§ BI0-I-6I, 
п. 5д

I По калькуляции

методом горизон­
тального бурения 
в грунтах П гр.
То же, в грунтах 
ш гр, при прокладке
футляра диаметром,мм

720 п. 6а 2 Н.вр. и расц. 
умножать на 0,9

820 п. 66 3 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,0

920 п. бв 4 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,1

1020 п. 6г 5 Н.вр* и расц. 
умножать на 1,27

1220 п. бд 6 Н.вр. и расц. ум­
ножать на 1,62

&25030046
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