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1 . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая техн ол оги ч еск ая  карта применяется при 
проектировании, организации и прои зводстве  работ по 
бетонированию каналов и коллекторов.

В осн ову  разработки  карты положен индивидуальный 
проект №282 ливневого бетон н ого  коллектора в г .Х а б а ­
р о в ск е . Сечение коллектора 250x290 см. толщина стен ок  
65 см. 350  м3 бетона уклады вается бригадой бетонщиков 
из 6 человек  в течение 4 ,5  дней при работе в 2 смены с  
помощью бетоноукладчика в летний период.

Привязка ТТК к местным условиям стр ои тел ьства  
заклю чается  в уточнении об "ем ов  р а б о т ,с р е д с т в  механизации 
п отр ебн ости  в материальных р е су р са х , а также граф ичес­
ких схем  организации п роц есса .

П.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1 . Т рудоем кость  в ч ел .д н я х  на в есь  об "ем

2 . Т рудоем кость  в чел. днях на 1 м3 
улож енного бетона

3 .  Выработке на одн ого  р а боч его  в 
смену 1̂  бетона

4 .  Затраты маш/смен бетоноукладчика на 
в е сь  о б "е м  работ

5. П отребность в эл .эн ер ги и  ,к в т -ч а с  
на в е сь  об "ем  работ

- 2 7 , 2 3

- 0 , 0 8

- 1 3 ,0

-  9 ,0

-  2 1 6 0 ,0

РАЗРАБОТАНА УТВЕРЖДЕНА СРОК ВВЕДЕНИЯ
п р оек тн о-техн ол оги ­
ческим тр естом  

"О р гтех стоой "
Г л эвдал ьстроя

Главными техн и ч ес­
кими управлениями 
Минтяжстроя СССР 
Минпромстроя СССР 
Минстроя СССР 
ia «н и м  1972 г .
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Ш.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

До начала работ по бетонированию коллектора с по­
мощью бетоноукладчика должно быть выполнено следующее*
-  устроена бетонная подготовка под днище коллектора;
-  разбиты оси коллектора;
-  доставлен и опробован бетоноукладчик;
-  установлена опалубка коллектора с оформлением акта;
-  выполнены мероприятия,предусматривающие безопасность 

ведения бетонных ре бот;
-  проложены временные сети электроснабжения и водоснаб­

жения
Бетонирование днища и стен коллектора ведется 

одновременно.
Бея трасса коллектора делится на захватки по 50 м. 

длины, включающие в себя9,75 ъР бетонируемой части 
коллектора.

Бетонная смесь в рабочую зону завозится автомо­
бильным транспортом и выгружается в приемный вибробункер 
бетоноукладчика.

Подается смесь в конструкцию коллектора с помощью 
самоходного ленточного бетоноукладчика, разработанного 
ЦЭКБ ЦНИОМТП Строймехавтоматикэ.

Укладывается бетонная смесь равномерными слоями, 
высотой 20-30 см по всей длине захватки.

Уплотнение бетонной смеси достигается тщательным 
вибрированием к а к о го  уложенного слоя вибраторами,под­
вешенными к концу транспортера.

После уплотнения бетонной смеси поверхность загла ­
живается рейкой -  гладилкой.

При обнаружении деформации или смешения опалубки 
бетонирование прекращается .элементы опалубки возвра­
щаются в первоначальное положение.
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При переры ве в оетон и р ов а н и и , п о в е р х н о ст ь  ран ее  
улиж еиного бетон а  очищ ается  о т  пленки металлическими 
щетками и пром ы вается  в о д о й .

Не п оэд н ее  чем ч е р е з  2  ч а са  п осл е  укладки б е т о н а , 
е г о  покрывают рогожами или опилками, к оторы е увлажняют 
в  теч ен и е  7  с у т о к .

На м е ст е  укладки б е то н а  каждые су тк и  надлежит 
о т б и р а т ь  не менее д в у х  п роб  б е т о н а , из к отор ы х  с л е д у е т  
и з г о т о в и т ь  одну серию  кон трольн ы х о б р а зц о в  и и сп ы тать  
в заданный с р о к  п ри обр етен и я  бетон ом  п роектн ой  п р оч н ости ,

Отклонения в р а зм е р а х  м он ол и тн ого  б е т о н н о го  к ол ­
л ек тор а  о т  проектны х не должны превышать со г л а с н о  сНиП 
Ш-В 1 -7 0  допускаем ы х отк л он ен и й , указанны х в таблице

Наименование отклонений Величина отклонений 
в мм

3 .

Отклонения п л о ск о ст е й  и линий 
их п ер есеч ен и я  о т  вер ти кал и  на 
всю  в ы соту

Отклонения гор изон тал ьн ы х 
п л о ск о ст е й  о т г о р и з о н т а л и ; 
на 1 м п л о ск о ст и  в любом 
направлении 
не всю плоскость 
Отклонения в днище

15

5
-  20 
+ 9

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА 
РАБОЧИХ

1. с о с т а в  бригады и р а сп р ед ел ен и е работы  между рабочими 
в  зв е н е  п ри води тся  в таблице ] .

Таблица 1

з в е ­
на

С остав звена 
по профессиям

К -во
ч е л . П еречень р а б о т

1-2 Бетонщики К онтроль за укладкой  бе ­
тонной  см еси  в к о н ст р у к ­
цию.
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K-F з в е ­
на

С о ст а в  зв ен а  
по п р оф есси я м

к -в о
ч ел .

П еречень р а б о т

Машинист б е -
f  m inyi' ПГ- ?Т»Т»Ч г fj 1

Р а зр а в н и в а н и е  бе то н н о й  см е си  
и у п л отн ен и е  в и б р а тор а м и . 
В ы равнивание отк р ы той  п о в е р х ­
н о с т и  б е т о н а .
Прием бетон н ой  см е си  из 
са м о св а л а  в в и б р о б у н к е р
К он тр ол ь  за  п од а ч ей  б е т о н н о й  
см е си  по т р а н с п о р т е р у  б е т о ­
н оук л адчи к а  в о  избеж ани е 
р а с с л о е н и я
У ход  за  б е т о н о м :п о к р ы т и е  
б е тон н ой  п о в е р х н о с т и  р огож а ­
ми, оп и л кам и ,увл аж н ен и е водой

П о д го т о в к а  машины к р а б о т е ,
рпттпчп б г т  Г*??»} К р-'^ПЧС Му
м е с т у . К он трол ь  за  р а б о т о й  
б е т о н о у к л а д ч и к а

2 .  Методы и приемы р а б о т

Б етон и р ова н и е  к о л л е к то р а  в ы п ол н я ется  б р и га д ой  бе­
тон щ и к ов , со ст о я щ е й  из 2 - х  з в е н ь е в .
Каждое з в е н о  с о с т о и т  из 3 - х  ч е л о в е к

Бетонщик 1У р -  1 ч ел  (Б ^ )
Бетонщик Пр -  2 ч ел  (B g , Е з)
Машинист бето н о у к л а д ч и к а  -  1 ч е л  (м )

Бетонирование коллектора производится в следующем 
порядке:

Бетонщик (Б | ) сл ед и т  за  у к л а д к ой  б е т о н е  о е т о н о у к -  
л з д ч и к о м ,д а е т  ук а за н и я  маш инисту б е т о н о у к л а д ч и к а , п р о и з­
в од и т р а зр а в н и в а н и е  с м е с и , уп л отн ен н ой  ви бр а тор а м и  и 
за гл а ж и в а ет  п р ов и бр и р ова н н ую  п о в е р х н о с т ь .

Бетонщик (Б ^ ) принимает бетонную смесь из са м о с ­
вала в Еибробункер,р у к о в о д и т  п од а ч ей  смеси в конструк­
цию.

Бетонщик (Б з )  о су щ е ст в л я е т  у х о д  за  бе то н о м . Б 
п ер ер ы ва х  между поливками .бетон щ и к  п о м о га е т  б е т о н ­
щику ( B j )
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3. Указания по технике безопасности

При бетонировании коллектора необходимо строго 
соблюдать правила по технике безопасности предусмотрен­
ные СНиП Ш-А 11-70, а также нике приводите общие требо­
вания:

1. Во время работы бетоноукладчика машинист должен 
следить за исправностью механизмов машины и в случае 
неисправности сообщить об этом руководителю работ.

2. Запрещается входить в машину или сходить с нее 
во время движения.

3. При выполнении работ в ночное время должно быть 
обеспечено надлежащее освещение машины и участка произ­
водимых работ.

4. Скорость ленты на транспортерах не должнв пре­
вышать 1 ,2  м/сек.

5. При перегрузке бетонной смеси с одной секции 
транспортера на другую, а также при выгрузке с транспор­
тера на место укладки должно быть обеспечено вертикаль­
ное падение бетонной смеси.

6. При работе бетоноукладчика запрещается находить­
ся посторонним лицам б зоне действия машины.

7 . Запрещается пребывание рабочих под виброгрохо­
том ео время Еыгрузки из него бетонной смеси.



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

t№
пп

Наименование
работ

Ед.
изм.

Эб"9М
забот

Трудоем- 
кость на 
ед. изм. 
в чел.час

Трудо­
емкость 
на весь 
об"ем

Состав
бригады

Рабочие
1_J_2 ]

Дни
1 3 11 4 Г 151

—
6

Рабочие смены
работ 
в ч.дн. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 9

1. Бетонирование днища м3 140,0 0,61 10,68 Бетонщики 
4 р-2 
2 р.-4

2. Бетонирование стен м3 210,0 0,62 16,28 Машинист 
2 чел.

о Покрытие бетонной 
поверхности рогожаму 100

м2
0,828 0,20 0,020

4. Полирка бетонной по­
верхности из бранд­
спойта за 1 роз __ П _ 13,3 0,15 0,25

о-^чоэ/
о -^054 
• ~ *ч
Осл



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ (п о  ЕНиР 1969 г . )

Шифр
норм

Наименование работ Ед.
изм.

Об"ем 
ра бот

Норма 
времени 
на ед. 
изм. 
ч/чвс

Затраты
труда
на весь
об"ем
работы
ч/дн

Расценка 
на един, 
изм.
руб.коп.

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь об"ем 
руб. коп.

§4-1-37;Б 
т.З п.15

Укладка бетонной смеси 
в опалубку днища с уп­
лотнением вибратором м3 140 0,61 10,68 0-34,1 47-74

§4-1-37;В 
т.4 п.1 
К=0,?5

Укладка бетонной смеси 
в стены коллектора с 
уплотнением вибратором м3 210 0,62 16,28 0-34,7 72-87

§4-1-42 
п. 8

Покрытие бетонной по­
верхности рогожами 100м2 0,828 0,20 0,020 0,09,9 0,014

§4-1-42
п.7

Поливка бетонной поверх 
ности водой за 1 раз 
из брандспойта 13,3 0,15 0,25 0-07,4 0-98

И т о г о  27,23 121-60

4.03.03.05
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У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

Основные материалы, и здел и я , полуфабрикаты.

Таблица 2

Ш
пп

Наименование Марка Ед.
изм к ол и ч ество

1 .
2 .

Бетон
Рогожа шириной 1 ,8 м

М -200 м3 
м, п.

350
5 0 ,0

2 .  Машины, механизмы, инвентарь
Таблица №3

пп
Наименование Тип Маска к -в о Т ехни ческая

Х аоэк теои сти кэ

Самоходный
ленточный
бетоноукладчик

Щетка металли­
ч еск а я

Лопата п одбороч­
ная

Лопата штыковая 
Шланг резиновый

Переходный тр ен  
Рейка-гладилка
Г р ебок  для раз­
равнивания бе­
тонной см еси

К он стр .
ЦЭКБ
ЦНИОМГП
Строй мех 
автом ати 

ки

П рои зводи тел ьн ост !. 
м з /ч а с -2 5 ;
Наибольший вылет
стр ел ы -24  м; 
Наименьший вылет 
стр ел ы -1 4 ,5 м  
Угол п овд р ота -

ГОСГ
3 6 8 0 -5 7

ГБК 1 0 4 0 3 -6 3

2

2

1
100
гс.м,
2
2

25 мм, дл Зм



№
пп

Н аим енование
эк сп л у а та ц и он н ы х

м а тер и а л ов

Ед.
изм .

Норма на 
ч а с  

р а боты  
машины

К о л и ч е ст в о  
на принятый 
о б " е м  р а б о т

1. Д и зел ьн ое
то п л и в о кг 1 0 ,5 7 5 6 ,0

2 . М асло а в т о л л " 2 5

3 . Обтирочный
м атер иал кг 5 ,0

с4.;г>. /</

4 • 0 3 • 0 3 • 0 d - 1 0 -

3 .  Э к сп л уатац и он н ы е м атер и ал а
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