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предприятий ;ны по сооружению и содержанию j 
нефтяной и га- (зимних дорог при строительстве ; Впервые 
зовой промыт -  (магистральных трубопроводов на ( 
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I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Рекомендации предназначены для использова­
ния при сооружении и содержании зимних технологических дорог 
для обеспечения строительства системы магистральных газопрово­
дов от Ямбургского газоконденсатного месторождения. Расчет со­
става машин выполнен для участка дороги протяженностью 100 км.

1.2. Состав машин и механизмов определен исходя из про - 
должительности сооружения дорог в сроки с октября по декабрь, 
что позволит максимально использовать строительный сезон для 
сооружения линейной части трубопроводов.

1.3. При расчете необходимого количества машин и механиз­
мов для строительства и содержания дорог максимальный объем 
снегопереноса в соответствии со СНиП 2.01.01-82 принят равным 
1200 м8 на I м дороги и средний 300-600 м3/м.

1.4. Расчет потребного числа машин проведен для условий 
среднего и максимального объема снегопереноса, а также из ус -  
ловия продуваемости дорожного полотна при средней ширине до -  
рожной полосы 45 м.

1.5. Конструкция и трасса дороги должны обеспечивать про­
езд транспортных средств длиной до 40 м со следующими показа -  
телями нагрузки на дорогу, указанными в табл.1*.

Внесены j Утверждены ВНИИСТом ( Срок введения
ВНИИСТом ;

j
30 октября 1986 г . j в действие 

j I мая 1987 г .
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Таблица I

А;арка транс­
портного 
средства

\ Полная 
; масса,
! т i

[Максимальное[Максималь- [Давление 
[расстояние ;ная нагруз-[колеса на 
[между смеж - ;к а  на доро-[дорогу, 
[ними осями,м; гу, т [ кг/см2

ПВ-93 (95)
Плетевозы 

21,4(25.0) 1,4 <►,5 4,0
Г.Б-204 36,2 М 8,6 S 3
ПВ-301А 60,0 1.7 11,7 S 2
ПВ-361 72,4 1.7 14,2 6,0

Крак 32э6Б1 23,0

Автосамосвалы

М 9,0 э,5
Татра-Т815 24,0 - 9,5 6,0

ч;.. ЗАП-8390 72,0 1,19 18,0 7,0
Чж 5АП-э212А 73,9 I.I9 18,5 7,7

1.6. Строительство зимней дороги состоит в выполнении 
следующих операции:

промораживания и проминки основания дороги;
планировки основания дороги;
знсьщки я̂и и водяных линз;
расчистки от снега основания дороги;
послойного формирования и уплотнения нижних слоеБ участ­

ив снегследовои дороги на наиболее снегсзаносимых и непромер- 
к одих участках. Эта технологическая операция выполняется в 
..оэтпетствий с "Инструкцией по проектированию, строительству 
/. с одержанию зимних автомобильных дорог на снежном и ледовом 
основании"(ВСЯ 137-77) [ l

сооружения переходов через овраги и малые водотоки;
Нормирования и уплотнения снеголедоБОГо покрытия дороги 

Hi наиболее снегозаносимых и непроыерзаюцнх участках.



1.7. Содержание зимней дороги в процессе ее эксплуатации 
заключается в расчистке и расширении проезжей части, выполне­
нии работ по ремонту дорожного полотна; проведении мероприя - 
тий по снегозадержанию на наиболее заносимых участках.

1.8. На продольных уклонах дороги, превышающих 8°, где 
возможно буксование машин и ускоренное разрушение покрытия при 
оттепели, следует периодически производить намораживание доро­
жного полотна с последующей присыпкой песком.

1.9. Нормы технического оснащения определены без учета 
резерва техники.

1.10. Уточнение состава машин.и механизмов для строитель­
ства и содержания зимних дорог в районах Ямбургского и Ямаль - 
с кого месторождений будет осуществляться по мере накопления 
опыта их строительства в этих условиях, модернизацил^ушеству- 
ющей и создания ыовойнсехники.

2. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И СОДЕРЖАНИИ 
ЗИМНЕЙ ДОРОГИ

2.1. Объем работ определен для участка дороги протяжен -  
ностью 100 км при следующих условиях:

необходимая глубина промораживания основания дороги перед 
началом движения составляет 0,2-0,38 м;

минимальная среднесуточная температура воздуха в период 
строительства -  от минус 3°С до минус Ю°С;

необходимая плотность снега в основании снеголедовых уча­
стков составляет 650 кг/м3 при степени увлажнения снега 25-27%;

высота снеголедовых участков дороги составляет от 0,4 до 
1,5 м в зависимости от снегозаносимости, редьефа местности и 
грунтовых условий;

откосы снеголедовых участков должны иметь уклон не более
1 :6 ;

средняя ширина основного дорожного полотна составляет
45 м;

протяженность снеголедовых участков составляет 15% от об­
щей протяженности зимней дороги.
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2 .2 . Расчет средних ежедневных значений объемов работ по 
технологическим операциям заключается в следующем:

а) объем работ по проминке и промораживанию основания до­
роги Qnp определяют по формуле

QHP = ? n p ' L r i npttp> (I)

где ^ПР -  ширина промораживаемого основания дороги, 
равная 12 м;

L -  длина дороги ( L - 100 км);
^  ПР -  коэффициент, учитывающий повторяемость опе­

рации по проминке. В зависимости от условий 
строительства коэффициент меняется от 2 до 4

кр -  технологический коэффициент, учитывающий 
рельеф местности, ft = 0 ,8 ;

б) при определении объема планировочных работ учитывает­
ся рельеф местности (бугры, кочки, мелкие овраги и т .п .) , вы­
падение осадков в виде снега и т .д . Объем работ Qn опреде­
ляют по формуле

^ п а = В п л 'Ь дп А К р> (2 )
где /7д - средняя ширина планируемого полотна дороги,

равная 45 м;
5ПЛ - коэффициент, учитывающий необходимость выпол­

нения планировочных работ. Коэффициент 
зависит от рельефа местности и находится в 
пределах 0,1-0,3.

Объем привозного грунта для засыпки ям определяют из рас­
чета 1,5м3 на 100 м дороги;

в) расчистку от снега основания дороги выполняют для уве­
личения интенсивности промерзания грунта. Объем работ по рас - 
чистке дороги от снега зависит от интенсивности выпадения сне­
га и рельефа местности. Объем работ определяют по формуле

oP = e m L К ,

где Вг - коэффициент, учитывающий неравномерность вы­
падения осадков, равный 0,4-0,8;

г) объем работ по формированию дорожного покрытия снего­
ледовых участков зависит от количества и влажности сне­
га, температуры окружающего воздуха, его рассчитывают по фор­
муле
6



а я ‘ 0 ,1 5 и 1О р с ,  ( „

где £дор - сирина снеголедовой дороги, равная 15 м;
О - число снеголедовых слоев в основании дороги, 

равное I .
2.3. Б табл,2 приведены значения объемов работ по основ­

ным технологическим операциям строительства дороги.

Таблица 2

Технологические операции Объем работ

Промораживание и проминка основания
дороги, тыс.м2 3500
Планировка основания дороги, тыс.м2 I00C
Засыпка ям, водяных линз, м3 1500
Расчистка от снега основания
дороги, тыс.м  ̂ 4000
Послойное формирование основания сне-
голедовых участков дороги, число слоев 5-8
Сооружение переходов через овраги
и малые водотоки, количество переходов 6-10
Формирование дорожного покрытия
снеголедовых участков, тыс.м  ̂ 225

2.4. При содержании зимней дороги основной объем работ 
приходится на ее расчистку от снежных заносов. Количество сне­
га, скапливающегося на проезжей части, зависит от направления 
ветра, количества осадков (снега), конструкции дороги, релье­
фа местности. Объем работ QpACQ по расчистке дороги от снега 
выполняют по формуле

(5)
где сС - коэффициент, учитывающий направление ветра 

( с* = 0 ,5 );
Т - продолжительность строительного сезона, дни 

( Т ~ 150 дней);
7



объем снегопереноса ( ^  = 600 м3/м);
v -  коэффициент, учитывающий конструкцию дороги: 

для снегрледовой у- = 0,1, с грунтовым осно­
ванием у = 0,8.

В среднем в сутки необходимо убирать на участке дороги 
длиной 100 км объем снега, равный 3300 тыс.м3.

2.3. Ремонт дорожного полотна заключается в засыпке ям и 
выбоин привозным талым минеральным грунтом или снегом. Объем 
ремонтных работ в среднем составляет 1000-1200 м3 на 100 км 
дороги из расчета 3 участков, требующих ремонта на каждые 
100 м дороги.

3. РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА МАШИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА й СОДЕРЖАНИЯ ЗУшНйХ ДОРОГ

3.1. Расчет необходимого количества машин выполнен с уче­
том объемов работ, приведенных в табл.2, и эксплуатационной 
производительности используемой техники (табл.З).

3.2. При расчете количества машин, необходимого для рас­
чистки дорог, максимальное время производства работ принято 
не более двух суток [2 ],

Таблица 3'

Технологическая
операция | Используемая; 

j техника ; 
i j 
j i

Марка
машины

{Количество {машин на 
;100 км до- 
;роги, шт.

I ! 2 ! 3 ! 4
Промораживание и проминка 
основания дороги Гусеничный

тягач
г т т

(Газ-71)
2

Планировка основан-./: до­
роги Бульдозер 

(с поворот­
ным отвалом)

Д-355А 5

Засыпка ям, водяных линз Экскаватор
Автосамосвал

ЭО-4121 4 
КрАЗ-25661 14

Расчистка от снега основа­
ния дороги Бульдозер Д-355А 7
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Окончание табл. 3

I ! 2 ! 3  !
послойное формирование Трактор K-70I
основания снеголедовых Прицепной

д у - з оучастков пневмокаток
Парогенера­
тор ППУ-ЮО

Сооружение переходов Экскаватор НД-1300 (Като)
через овраги и малые ьульдозер Д-ЗЗэА
водотоки* Трактор 

Прицепной
K-70I

пневмокаток д у - з о
Автосамосвал КрАЗ-2эбГ1 (Тат- 

ра-Т313)
Формирование дорожно­ Парогенератор ППУА-1200/10С
го покрытия снеголедо­ Трактор K-70I
вых участков дороги Прицепной

ДУ-ЗСпневмокаток
Формирование профиля Грейдер ДЗИОАХЛснеголедовой дороги

±

I

1
3
2 
2 
I
1
2

с

I

5.3. Количество машин для содержания автозимника, рассчи­
танное для максимального объема снегопереноса. приведено в 
табл.4.

Таблица 4

аКп снегоуборочной машины —!—
| йарка j Количест-
i машины ; во машин

Фрезернороторный снегоочиститель ДЭ-227 6
■Ьул ьд Ос:и>> д-o j oA В

Автогрейдер 8
^вухоткалънш/ плужный снегоочис- ria базе 
тителъ К— /С; 6



4. Т2ШЧВЖ0Е ОСНАЩЕНИЕ КОЛОННЫ

4.1. Техническое оснащение колонны для сооружения и с о ­
держания зимней дороги при строительстве магистральных трубо - 
проводов от Ямбургского месторождения газа приведено в табд.З.

Таблица Ь

Наименование машин 
и оборудования

[марка на- [Количество ма- 
[ шины [шин и оборудова- 
[ [НИЯ, шт.

I ! 2 ! 3

I . Строительство зимней дороги

Гусеничный тягач ГТТ СДТ-ЮП) 2
Бульдозер Д-353А 14
Грейдер ДЗНОАХЛ I
Экскаватор одноковшовый 30-4121

ЦД-1500
4
2

Автосамосвал КрАЗ-266Б1 
(Татра -T6I5)

16

Парогенераторы ППУА-1200/100 2
Каток прицепной ДУ-30 2
Водоотливная установка AB-70IA 3
Трактор колесный К-701 2
Гладилка Конструкция тре­

ста СТПС 2
Автомобиль-топливозаправщик T3-5-373 на шас­

си "Урал-375" I
Автобус вахтовый :13АС-4ЭА7 2
Передвижная ремонтная ма­
стерская ПРМ-8 2
Вагон-домик ЦУБ-1 8
Вагон-медпункт I
Радиостанция СВ 2
Столовая 2
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Окончание таблицы 5

I ____________ !__  2 I 3
2» Содержание зимней дороги

Фрезерно-роторный снегоочис­
титель ДЭ-227 6
Бульдозер Д-353А 6
Автогрейдер ДЗ-122ХЛ 8
Двухотвальный плужный сне­

На базе К-701кгоочиститель 6
Прицепной пневыокаток ДУ-30 2
Автосамосвал КрАЗ-2э6Б1 2

Парогенератор
(Татра-T8I5) 

ППУ-ЮО 3
Гладилка Конструкции треста 

СТПС 2
Трактор колесный K-70I 2
Пескоразбрасыватель КамАЗ-5320 3

МАЗ-ЗОЭ 5
Автомобиль топливозап­
равщик T3-5-375 I
Водоотливная машина ВМ—6А 2
Передвижная ремонтная 
мастере кая ПРЫ-8 I
Вагон-домик ЦУБ-1 10
Вагон-медпункт I
Радиостанция СВ 2
Вагон-столовая 2
Сварочный агрегат АЭП-э1 2
Бульдозер (тягач) Д-ЗзЗА 2
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