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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Пневмобетошзрование тонкостенных монолит­
ных резервуаров с применением сухих смесей.

Шифр карты
-----<?Я.А'Б.С%?-

06.4.03.05.31

I .  ОБЛАСТЬ применения

Технологическая карта предназначена для руководства при'воз­
ведении монолитных железобетонных вертикальных стен резервуара 
методом пневмобетонирования с применением сухих смесей (цемент и 
заполнитель, например, песок, гравий или щебень крупностью до 
25 мм).

Данная технологическая карта предусматривает сооружение отдел! 
но стоящего резервуара в летний период при двухсменной работе (рс 
зервуар емкостью 500 м3 с толщиной стены и днища 250 мм).

Привязка карты при строительстве конкретного резервуара заклю­
чается в уточнении объемов работ по пневмобетокированию, номенк­
латуры и количества машин, механизмов, приспособлений, инструмен­
тов, инвентаря, потребности в рабочей силе и др. При этом необхо­
димо учитывать влияние местных климатических условий, особенно­
стей строительной площадки или места строительства.

П. ТЕХШ2Ю-ЭК0Н0ШНБ0КИБ ПОКАЗАТЕЛИ
Измеритель -  100 м3 пневмобетона.

п.п. Наименование показателей

Трудоемкость пневмобетонирования
Выработка на одного рабочего е 
смену
Потребность в механизмах:

а) машина С-1007
б) компрессор ЛК-9 или ДК-9М
в) скиповый подъемник 

Потребность в электроэнергии 
Продолжительность работы

Един.
измерения
чел.-дн.

..з

м-см
м-см
м-см
квт-ч
дн.

Величина
показателей

46,2 * 
2,16 *

4.0
4.0
4.0
275
18,75

Примечание. Состав работ, по которым определена трудоемкость 
левысбетонирования и выработка см.в калькуляции.

Разработана институтов Утверждена Срок внедрения
"Оргпромстрой** «Л! " 1973г. •42.*’ и^оНЯ 19

М лиг пс MC’HiOb СССР J
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА L 1

I .  До начала пневмобетонирования должны быть выполнены сле­
дующие работы:

а) закончено рытье котлована (при выполнении земляных работ 
следует руководствоваться требованиями СНиП Ш-Б.1-71 "Земляные 
сооружения. Общие правила производства и приемки работ");

б) при необходимости -  организовать водоотлив на весь период 
строительства;

е) подведена и испытана временная сеть водопровода;
г) подведена временная сеть электроснабжения и обеспечено 

необходимое электроосвещение (руководствоваться требованиями 
"Указаний по проектированию электрического освещения строитель­
ных площадок". СН 81-70 Госстроя СССР);

д) закончена бетонная подготовка под днище резервуара;
е) выполнены (в соответствии с требованиями СНиП Ш-В.1-70) 

и приняты по акту работы по установке наружней опалубки;
ж) выполнены (в соответствии с требованиями СНиП Ш-В.1-70) 

и приняты по акту работы по установке арматуры (допускаемые от­
клонения; см. табл Л );

з) выполнены (в соответствии с требованиями СНиП Ш-В.1-70)
и приняты по акту работы по бетонированию монолитного железобе­
тонного днища резервуара (обычным способом };

и) доставлены все необходимые механизмы, оснастка, инструмен­
ты и приспособления для безопасного производства работ;

Допускаемые отклонения (согласно СНиП Ш-В.1-70, табл.4) 
при установке арматуры: Таблица I

А
п.п. Наименование отклонений Величина откло­

нений в мм
I 2 3
I Отклонения в расстояниях между отдельно 

установленными рабочими стержнями + 20
2 Отклонения в расстояниях между рядами 

арматуры при армировании в несколько 
рядов по высоте

± 5

3 Отклонения в расстояниях между связями 
арматурных каркасов

+ 10

4 Отклонения в отдельных местах е толщине 
защитного слоя ± 5

5
I

Отклонения в расстояниях между распреде­
лительными стержнями в одном ряду ± 25
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I 2 3
6 Отклонения от вертикали или горизонтали в 

положении хомутов (за исключением случаев, 
когда наклонные хомуты предусмотрены про­
ектом)

10

7 Отклонения в положении осей стержней в 
торцах сварных каркасов, стыкуемых на месте 
с другими каркасами при диаметре стержней

до 40 мм ± 5
40 ж и более + Ю

8 Отклонения з расположении стыков стержней 
по длине элемента + 25

к) размещены на стройплощадке (рабочем месте) механизмы и 
оснастка для пневмобегонирования (рис.1);

л) разработан и утвержден график централизованной доставки 1
сухой смеси к месту производства работ; ?

м) проверена работа всей пневмосистемы (давление воздуха, ]
воды) путем пробного нанесения смеси на перекосной щит, уставав- * 
ливаемый в рабочей зоне пневмобетонирования; \

н) решен вопрос организации связи сопловщика с оператором J 
обслуживания пневмосистемы;

о) проведен на рабочем месте инструктаж по технике безопас­
ности с рабочими, занятыми на пневмобетонировании. f

П р и м е ч а н и я :  I). В случае невозможности подведения вре- t 
менной сети водопровода вода к месту работы доставляется спецавто-' 
машинами (цистернами) или создается соответствующий запас ее в 
расходных емкостях.

2} При бетонировании днища толщиной до 15 см целесообразно 
применять способ пневмобетовирования.

2. Сущность метода пневмобетонирования "сухим" способом за­
ключается в тем, что сухая смесь (цемент-заполнитель) по одному 
шлангу (материальному) и еодэ по другому шлангу под давлением 
подаются к соплу. Смачиваясь в камере сопла, смесь выходит из 
последнего со значительной скоростью и наносится (набрызг) на 
бетонированную поверхность. Пневмобетонирование выполняется при 
помощи машины для безопалубочного бетонирования типа "С-1007" и 
передвижной компрессорной станции "ДО-9" или "ДО-ЭМ".
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Рис.I .  Стройгешшан
(на период нневмобетонирования стен резервуара)

I -  машина для дневмобетояирования; 2 -  компрессор; 3 -  бак для 
еоды; 4 -  бункер (вибропитатель); 5 -  резервуар; 6 -  навес;
7 -  контора прораба; 8 -  гардеробная с умывальником, сушилкой и яр; 
9 -  душевая; 10 -  инструментальная мастерская; II  -  уборная на 
два очка; 12 -  прожекторные мачты; 13 -  временная дорога; 14 -  водо­
отводная канава; 15 -  электролиния; 16 -  водопроводная сеть;

17 -  ограждение
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Выполнение работ по пяевмобетонированию резервуара 
следует производить в соответствии с требованиями СКиП Ш-В.1-7С 
"Бетонные и железобетонные конструкции монолитные" и при тем­
пературе наружного воздуха не менее + 5°,

Картой предусматривается централизованное изготовление 
и достагка сухой смеси на рабочее место, поскольку изготов­
ленная в условиях ЕРУ (наличие стационарной испытательной 
лаборатории) сухая смесь будет наиболее точно соответствовать 
(дозировка составляющих) проектной прочности бетона.

Доставленная на автосамосвалах сухая смесь разгружается 
в приемный бункер (вибропитатель), затем ковшом скипового 
подъемника подается в раздаточный бункер. Из него сухая смесь, 
проходя через сито (вибросито), попадает в рабочую камеру 
машины "С-1007" (рис.2).

Пуск машины (принцип ее работы см. в приложении 2) про­
изводится после полной загрузки рабочей камеры.

Проектная толщина стенки резервуара достигается посред­
ством послойного пневмобетонирования при соответствующем ко­
личестве проходок. Толщина первого слоя рекомендуется не 
более 1,5 -  2 см, а смесь (при выходе из сопла) должна иметь 
мелкофракционный заполнитель, так как при крупном возможен 
большой его отскок от бетонируемой поверхности. При нанесе­
нии последующего сл^^М стдяется и задерживает крупный за­
полнитель. Устанавливается стабильный процент отскока (от 10 
до 20%), Толщина наносимого слоя пневмобетона за одну проход­
ку не должна превышать 4-7 см. Максимальная крупность запол­
нителя подбирается такой, чтобы собственный вес смеси не 
превышал силы его сцепления с поверхностью во избежание 
явления "оплыва".

Перед пневмобетонированием стенки вначале выполняются 
работы по устройству галтели (рис.З). Ее проектная толщина 
достигается несколькими проходами.
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Рис. 2* Схеме расстановка махани емок для пневиобетонирования 
(при централизованной доставке сухой смсок)

Z  -  м аш ина G - I 0 0 7 ;  2  -  ск и п о в ы й  п о д ъ е м н и к ; 3  -  прием ны й б у н к е р  
( в и б р о я и т а ш в ) ;  4  -  б а к  т  в о д ы ; а  -  к о м п р е о о о р ; 0  -  р а з д а -  
т о н н ы й  б у к к е р ;  7  -  о т е л ;  8 *  р а м а ; I  -  $ ш ? р ;  2 0  -  м а т е р и а л ь ­
ный ш л а н г ; Z X  -  в о д я н о й  ш л а н г ; 1 2  -  н а в е о ;  £ 3  -  р е з е р в у а р
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Пневмобетонирование стенки резервуара рекомендуется вести 
ярусами-захватками высотой 1,5 м по периметру резервуара. При 
пневмобетоннровании рабочие швы располагаются под углом 30° 
со смещением по гысоте захваток (рис.4).

Развертка стенки резервуара 
Напбо/ление.
пне

ffavtjrp ptmohupoeah 
н*Ллах8с/тк£-

'
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1' Начом бетонцробамцх
~Иа J  **~*ол8откй

Начало fit тонаьо8о них jr  ___
~тно~1Г*и ~~1ахШпк е  ....................

к
\ Начсщо 6апони(зб8анир на î jgxJamKZ

/я
■----------------------------------------- и ----------------------------------------- .

я  1
'

Деталь
устройства .рабо­
чего шва при тол* 
щине стенки кон­
струкций до 250

Рис.4, Схема бетонирования резервуара

Работы по пнеямобетонировадо ведутся о подмостей (первая 
захватка) и инвентарных лесов или передвижкой вышки (рио.5). 

Основными условиями получения качественного пневмобетони-
рования являются:

I .  Давление сжатого воздуха, подводимого к машине, должно 
быть не менее 5-6 атм, а давление воды, поступащей к соплу, 
на 1-1,5 атм больше.



2. Направление факела (вылет смеси из сопла) перпендикуляр­
но к плоскости бетонирования. Этим достигается минимальный 
отскок, так как большая его часть захватывается струей факела
и уплотняется в массе.

3. Расстояние сопла до бетонированной поверхности должно 
быть не менее 0,7 п не более 1,2 м.

4. При нанесении пнеЕМобетояа сопловщик должен перемещать 
сопло кругообразными движениями.

5. Не допускать переувлажнения сухой смеси (возможно "оплы­
вание”) или недостаточного смачивания ее (возможно ’’зависание" 
смеси на арматуре).

6. Сопловщик должен быть хорошо обучен в иметь твердые 
практические навыки в работе по пневмобетоянрозашш.

7. Е случае перерыва в пневмобетопировании арматура, 
оставшаяся не покрытой бетонной смесью, подлежат очистке 
от частиц бетона.

П р и м е ч а н и я :  I)  В случае невозможности организа­
ции централизованной заготовки и доставки сухой смеси необ­
ходимо предусмотреть завез и создание соответствующего запаса 
(из расчета полного объема пневмобетонирования стенки резер­
вуара) составляющих сухой смеси (цемента, песка или щебяя- 
гравия).

2) Пкевмобвтсварозание резервуара возможно о введением 
добавок в смеси (если предусмотрено проектом), обеопочивающих 
ускорение и схватывание бетонной массы (см.приложение I ) .

УХОД ЗА БЕТОНОМ
Благоприятные условия твердения бетонного слоя должны 

быть обеспечены посредством его укрытия рогожами или мешко­
виной и поливка водой.

Уход за бетоном должен осуществляться при соблюдении сле­
дующих правил:

-  укрытие и доливку бетона надлежит начинать не позднее 
чем через 10-12 часов после окончания бетонирования, а в жар­
кую и ветреную погоду -  через 2-3 часа;

-  в сухую погоду поливку бетонов на портландцементе, твер­
деющих в естественных условиях, надлежит производить в течениеКМ ЗШГР». tlWfiXl
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-  поливку при температуре + 15° и выше следует производить 

в течение первых 3 суток: днем не реке чем через каждые три 
чаоа. Ночью -  не менее I  раза; в последующее время -  не менее 
3 рае в сутки.

П р и м е ч а н и е *  5рн температуре воздуха онояотб0 по- 
л ш ш  не производится»

КОНТРОЛЬ Щ 8 С Ш

Контроль качества бетонной смеси должен осуществляться си­
стематически в процессе ее приготовления и укладки посредством:

-  проверки дозировки составляющих песчаных и бетонных сме­
сей -  не реже 2 раз в смену;

-  проверки подвижности бетонной смеси у места приготовле­
ния (активизации) и у места укладки -  не реже % раз у смену*

Контроль прочности уложенного бетона должен производиться 
■Посредством испытаний серий образцов, хранившихся в условиях 
твердения бетона, предусмотренных ГОСТом 6901-54.

Для контроля качества пневмобетона рекомендуется изготав­
ливать образцы размером 100 х 100 х 100 мм. Переходный коэффи­
циент прочности от образцов 100 х 100 х 100 мм к стандартным 
200 х 200 х 200 мм в соответствии с Инструкцией по приготовле­
нию и применению песчаных бетонов принимается равным 0,85.

Если испытаниями будет установлено, что бетон не удовлет­
воряет предъявленным к нему требованиям, то состав бетонной 
смеси для дальнейшего бетонирования должен быть соответствен­
ным образом пересмотрен.

Исправление дефектов поверхности бетона должно произво­
диться с соблюдением следующих указаний:

а) рябоватая или гравелистая с небольшими раковинами по­
верхность бетона, не тлеющая общей ноздреватости, должна быть 
подвергнута затирке цементным раствором состава 1:2 -  1:2,5
с предварительной прочисткой проболочными щетками или песко­
струйным аппаратом и промывкой струей воды под напором;

б) раковины или поверхностные трещины должны быть очищены 
на всю глубину с удалением слоя слабого бетона и отдельных 
выступающих зерен заполнителя, с последующей очисткой поверх­
ности бетона проволочными щетками, промывкой струей воды под 
напором и заделкой раковины бетонной смесью с мелким заполни­
телем (споообом пневмобетонирования)•
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ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРА
К испытаниям резервуара следует приступать после окончания 

всех строительно-монтажных работ по его сооружению (за исключе­
нием оклеено# изоляции, если она предусмотрена проектом, и об­
сыпки, которые должны выполняться только до окончании испытаний)

Перед испытаниями производится тщательный визуальный осмотр 
резервуара. При отсутствии дефектов конструкции и отступлений 
от проекта составляется акт о готовности резервуара к испытани­
ям, который подписывается представителями заказчика и строитель­
ной организации.

Проверка прочности конструкции, водонепроницаемости стен 
и днища производится посредством заполнения резервуара водой.

К испытаниям разрешается приступать только при наличии акта 
о готовности резервуара к гидравлическим испытаниям.

Заполнение резервуара водой разрешается начинать только 
после монтажа временной системы слива воды.

Перед подаче# воды необходимо обеспечить плотное закрытие 
клапанов (на вводах В резервуар) и технологических задвижек (в 
камере управления).

Во время испытания люки на покрытии должны быть закрыты и 
запломбированы.

Заполнение резервуара водой следует производить в два этапа: 
вначале заливается слой воды высотой до I  м выдерживается в те­
чение суток, а затем, если не произойдет заметного падения 
уровня воды, резервуар наполняется до проектной отметки. Продол­

жительность наполнения резервуара должна быть не более 5 суток.
На наружных поверхностях залитого резервуара допускается 

только потемнение отдельных мест. При наличии струйных утечек 
и потеков воды на стене, даже если количественно потери воды 
не превышают норму, резервуар считается не выдержавшим испы­
тания. Дефекты подлежат устранению и резервуар должен быть 
испытан вторично.
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при достижении Ротовом проектной прочности и должны осуществ­
ляться до затирки его поверхности.

Промежуточной приемке с составлением актов на скрытые рабо­
ты подлежат подготовительные под пневмобетонирование поверхно­
сти и установленная арматура.

При окончательной приемке работ должны представляться:
-  акты промежуточной приемки работ;

-справка строительной лаборатории о содержании в примененном 
для бетона цементе трехкальциевого аллюмината и четырехкальцие- 
е ого алшоферрита, введение в бетон специальных добавок, а также 
справка о специальных свойствах бетона;

-  данные о результатах испытаний примененных материалов;
-  журналы производства всех видов работ, а в случае выпол­

нения работ в зимнее время, температурные листы тепловой обра­
ботки железобетонных конструкций.

ХУ. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ TF/ДА РАБОЧИХ

I . Соотав бригады по профессиям и распределение работы между 
звеньями приводятся в табл.З.

Таблица 3

Js
П.П.

Состав бригады по 
профессиям

Кол-во
чел. Перечень работ

I Машинист крана 5 разряда I Подача арматуры, элементов 
опалубки, внутренних лесов

Плотники 4 разр.
в зону производства работ 
и др.

2 I Плотничные работы, устройст­
2 разр. I во подмостей, укладка щитов 

настила
3 Монтажники конструкций

4 разр. I Установка лесов
3 разр. 2
2 разр. I

4 Машинист 4 разр. I Приемка смеси.
Подсобный рабочий 2 разр I обслуживание машины ПС-Ю07"
Моторист 4 разр. I Обслуживание компрессора

5 Бетонщик-сойлоедик 4 разр. I Пневмобетонированяе стен
Штукатур 3 разр. i

резервуара
1 I Выравнивание и сглаживание поверх
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Последовательность выполнения основных операций при 
ШШвмобетонировании резервуара приводится в табл*4*

Таблице 4

|  13

&
п.п,

Каиманоданя* процесса Поолодоаетельяооть рабочих 
операций

Лневмобетоннрованяе с при­
менением сухих смесей с 
помощью машины "0-1007" 
для безопалубочного бето­
нирования

Раскладка и присоединение 
звеньев бетоновода (материаль­
ного шланга). Очистка поверх­
ности (бетонной подготовки, 
опалубки, арматуры).
Промывка поверхности водой. 
Нанесение бетонной смеси. 
Выравнивание открытой поверх­
ности бетона (если это пре­
дусмотрено проектом резервуара)
Контроль качества.
Уход за бетоном.

При производстве работ необходимо строго соблюдать правила 
техники безопасности, приведенные в СНиП ffi-A. 11-70, обратив 
особое внимание на следующее:

-  к работе о машинами для безопалубочного бетонирования 
могут быть допущены рабочие» прошедшие специальную подготовку 
по эксплуатации подобного рода машин и сдавшие техминимум;

-  рабочие обеспечены касками, защитными прозрачными щит­
ками для лица пли очками, респираторами, брезентовой и рези­
новой спецодеждой, спецобувью и рукавицами;

-  подъемники, лотки и другие устройства для хранения и 
подачи материалов должны иметь ограждения;

-  передвижные компрессорные станции необходимо располагать 
на ровных площадках и закреплять их колеса;

-  заземлена электросистема;
-  место производства работ освещено в соответствии с дейст­

вующими нормами;
-  подмости и леса перед началом работ должны быть провере­

ны и приняты по акту;
-  перед началом работ необходимо проверить исправность 

агрегатов, а также материальных, воздушных и водяных шлангов;
-  работы с добавками выполнять в респираторе (противогазе) 

и резиновых ^тщатках.



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

к»
Й.Д.

Наименование
процессов Яд.изм.

Объем
работ

Трудо­
емкость 
на ед. 
измер. 

чел.-час)

Трудо­
емкость 
на весь 
объем 
(чел.- 
час)

Состав
звена

I Бетонирование * 
днища устройст­
во опалубки, 
установка арма­
туры

2 Устройство под­
мостей м2 12,6 0,086 1,084 Плотники 

4 разрЯ 
-"-2 разрг1

3 Устройство лесов 230 0,24 55,20 Монтажники 
конструкций 
4 разр,-1,
3 разр.-2,
2 разр.-Х

4 Дневмобетонирова ние стен резер­
вуара

м 3 41,50 1,57 65,15 Бетоящик-
С011ЛОВЩИК
4 разр.-1;
штукатур 

1 3 разр.-1

- f A f v
и О 1ГЕГ

Г* t r j i n v

I 2 12 г £ 1 2 1 2

Г о

U

Примечания: I .  Объемы работ приводятся на основании рабочих чертежей Р-Ш-П/4241, 
^РШ-10/4240.

2. Для полноты технологии работ в графике указано время (пунктиром) 
на производство опалубочных, арматурных работ и бетонирование днища.

ir
 so

4



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
у,

а.п.
Шифр норм Наименование

работ Цд.изм.
Объем
работ

Норма времени 
на ед.измер., 
в чел.-час.

Затраты тру­
да на весь 

объем, 
в чел.-час.

Разница 
на единвду 
измерения, 
в руб.-коп.

Стоимость 
затрат труде 
т  весь 
объем работ,
S ОУб.-КОП.

I 2 3 4 5 6 7 8 9
I 6-1-30 

тб.З, пДб
Устройство
подмостей и2 12,6 0,086 1,08 0-04,5 0-56,7

2 6-1-28 
тб.2, пЛб Установка

лесов
м2 230 0,24 55,20 0-13,4 30-82

3 Норма инсти­
тута "Орг- 
промстрой"

Пневмобетояи- 
рование стен 
резервуаров

м3 41,50 1,57 65,15 0-92,6 38-43

4 6-1-28 
тб.2, п.2б

Разборка лесов и2 230 0,135 31,05 0-07,5 17-25

5 6-1-30 
тб.З, п.Зб

Разборка под- 
мостеи м2 12,6 0,077 0,97 0-04 0-50,4

Итого: м3 41,50 153,45 87-57,1
м3 100 369,75 2II-0I

I
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I .  Основные материалы, применяемые на I м3 пневмойетона
Таблица 5

а
п.п. Наименование Марка ГОСТ Един, 

измеи. Кол-во
I Портландцемент М-400

ГОСТ 10178-62 кг 400
2 Песок ГОСТ 8736-67 кг 800
3 Щебень или гравий 

фракции 3-5-25 мм кг 800
4 Химическая до­

бавка НКА
Авторское сви­
детельство 

й 229289
кг 40

5 Вода л 336

П р и м е ч а н и е :  номенклатура материалов и юс кодйчаотво 
приведены для приготовления бетонной омеои о соотношением ItZtZ 
при устройстве ртрауаро» для хранения неегреооизных жидкостей.

2, Машины» оборудование» инструменты
Таблица 6

,n,nf Наименование Тип ГОСТ,
. мапка ... К-во Примечание

.. _.............2 3 4 б -.....6
А. Машины £! транспортные средства

I Монтажный кран Автомоб. K-5I I Работы по 
устройству 
лесов и под­
мостей

2 Автомобиль Самосвал ЗИЛ-585 2 Доставка сухой 
смеси

3 Автомобиль Бортовой ГАЗ или 
ЗИЛ

I Доставка инст­
рументов, ин­
вентаря, обору­
дования и пр.

4 Машина для безопа- 
лубочного бетониро­
вания с комплектом 
запасных деталей

С-ЮО 7 I
Изготовляется 
Московским за­
водом строи­
тельных машин

5 Компрессор ДК-9 или 
Ж  9м

I
к

Производитель­
ность 9 а3 в 
минуту

61 Скиповый подъемник мзстяо- j 
го изго­
товления;

1
1

С ковшом ешс, 
0,2 м3



X

7 Приемный бункер-вибропи- 
тате ль РЧ 346-69

I
каин
тстроя

Б. Монтажные приспособления и оборудования

8 Передвижной металли­
ческий ящик

9 Строп четырехветвевой

10 Подмости инвентарные
II Леса трубчатые без- 

болтовые
12 Бак для воды

13 Шланг материальный в 
оборе

Х4 Шланг водяной В Оборе

16 Шланг воздушный в сборе

16 Шланг воздушный в сборе

17 Сопло

18 Манометр
19 Ключи на краны
20 Вибросито
21 Ключ 8-10

22 12-14
23 17-19
24 22-24
25 27-30
26 32-36
27 Ключ разводной 46

28 Быстроразъемное 
соединение шлангов

1

TC-I02 
емк* 0,275й* I Конструкция Ос строя ЙШШТГ

I

РЧ832 20,00  ̂
00

Smk*400-500л 
местного из­готовления

ГОСТ
8318-57 I

ЦНИИОМТМ 
Госстроя ССС 

СКВ Мосотроя
Промстррйяро 
екта ВНИОМОа 

Конструкция в соответстви1' с требованиями 
госгортехнадзс

Диаметре*. 50 длиной 200 м

жи,

X

X

Диаметром № 
данной до 

200 м
Диаметром 50 длиной до ХО

I
Входит в
комплект
поставки
машины
С-1007
заводом
изготов.

ГОСТ
2839-62

I

2
5
I

I
I
I
I
I
I

ГОСТ
7275-62 I
Разработкуто 
но инст. | iU 

Гидрооргсельн
ттрттг

Диаметром 16 
длиной до 10
Диаметром 
28-32 мм

До 10 ати
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J j ........... 2 . 3 _____ .4 __ 9, . ......Л
29 Отвео 0-200 ГОСТ 7948-63 X Для проверки вер-

тшсальнооти
30 Рулетка отельная ГОСТ 7502-61 20 м
31 Шаблон контрольный Собственного I Проверка криволи­и зготовлеяия нейное ти поверхно-
32 Перчатки резиновые ГОСТ 10108-62 2 сти

33 Очки защитные ГОСТ 9802-67 I
34 Резиновые сапоги 2
35 Защитная маска 

(прозрачный щиток) I
36 Молоток штукатур­

ный ГОСТ 11042-64 I
37 Переносной дере- Собственного х Для отрегулиро-

вянный щит изготовления вания факела
38 Контрольное пра­

вило
Чертеж 0-67015 
инст*Типро- 
оргселвстрой”

I Для контроля 
поверхности

39 Кисть-ручник ГОСТ Затирка и вырав­
10597-65 2 нивание открытой

40 Терка пенопласто­
вая

Черт.Й 272. 
00*000 инот* 
"ГйПрООрг- оельотрой"

2 поверхности бето­
на (если ото вы­
звано требования-

41 Полутерок деревян­
ный

Черт* й 172* 
00,000 ин-та 
’Типроорг- 
сельстрой”

2 ми проекта)

42 Кельма штукатурная ГОСТ 9533-66 2
43 Щетка стальная Каталог-спра­ 2 Для очистки арма­прямоугольная вочник Н№Г

инфстройдор-
коммунмаша,

туры, опалубки и 
бетонной поверх­ностилист 46

44 Респиратор ТПП-57 2
1
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВКИ НКА ПРИ БЕЗОПАИУБОЧНОМ БЕТОНИРОВАН

Для обеспечения нормальных условий бетонирования схватывание j 
нанесенной смеси должно продолжаться не более 1-3 мин, j

В качестве наиболее эффективного ускорители охватывают бетон- . 
ной омеси следует применять комплексную добавку ИКА в виде раство­
римой в воде однородной пасты с плотностью 1,75 г/см3

Бетонная смесь с добавкой НКА в количестве 4-5# от массы цемен­
та схватывается в течение 10-30 секунд при обычной температуре, а 
при использовании для затворения подогретой (до 40-50°С) боды -  
практически мгновенно.

Добавка НКА повышает водонепроницаемость бетона и способствует 
сохранности арматуры.

Исходными материалами для приготовления такой добавки являются 
алюминат натрия (в виде раствора с плотностью 1,4-1,5 г/см3), угле­
кислый калий и сернокислый натрий с соотношением но массе 1гб,6:0,Я.

Приготовление добавки несложно и сводится к перемешиванию ука- ! 
занных компонентов в мешалках, мельницах или краскотерках до лолу- i 
чения однородной пасты. |

Готовую добавку можно длительное время (до 6 месяцев) хранить I 
а стальных (не оцинкованных) плотно закрытых емкостях, j

При хранении более 6 месяцев паста несколько расслаивается е , 
поэтому перед употреблением ее необходимо вновь тщательно пере­
мешивать. I

Изготовление готовой добавки не вызывает трудностей; ее можно 
растворять в стальном баке, заполненном чистой водой.

Концентрация раствора должна быть в пределах 10-11# (на каждые 
100 л воды -  II-I2  кг пасты). При обычной температуре воды и пе­
риодическом перемешивании процесс растворения занимает 3-5 час , 
а в подогретой Еоде (40-50°С) ускоряется в 2-3 раза.

Перед бетонированием необходимо убедиться в полном растворе­
нии добавки.

Готовый раствор подают по шлангу с помощью центробежного насо­
са или другого механизма в сопло для затворения сухой бетонной 
смеси.

В связи с тем, что добавка ИКА содержит некоторое количество 
свободной щёлочи , рабочие, занятые на бетонных работах, должны 
иметь резиновые сапоги, перчатки, защитные очки, респираторы 
(противогазы).
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНЫ С-1007
Приложение 2 20

Наименование
показателей Ед.измер. Величина

показателей
?асход сухой смеси м3/час 4
Расход сжатого воздуха м3/мин 6-8
Рабочее давление атм 4-5
{акскглальный размер фракции 
1аполнителя мм 25
1альность подачи по вертикали м до 30
{альность подачи по горизон­
тали м до 200
Эес кг 1000
Электродвигатель марки КСМ-22-4

ПРИНЦИП РАБОТЫ МАШИНЫ С-1007

Рабочая камера машины заполняется сухой смесью, верхний коло­
сообразный клапан перекрывается, и в машину подается сжатый 
зздух. В нижней части рабочей камеры находится корпус редуктора, 
хутри которого расположен тарельчатый дозатор.

Карманы дозатора переносят порции сухой смеси, которая попада- 
е под струю сжатого воздуха, к выходному отверстию. Смесь проду- 
хется в вертикальном направлении и уносится в материальный шланг, 
зисоединеняый к выходному патрубку,и далее транспортируется к 
шлу.

По водяному шлангу в сопло поступает вода с давлением на 
-1,5 атм больше, чем на манометре материального шланга.

Таким образом, при выходе из сопла получается готовая бетон- 
ш смесь, которая набрызгивается на обрабатываемую поверхность*

Необходимо постоянно наблюдать за показанием манометра и при 
эзком повышении давления немедленно остановить машину.

Оптимальная скорость вылета смеси из сопла регулируется вен» 
злем и составляет 50-70 м/оек.

Машина работает отдельными циклами с остановкой на загрузку.
По мере освобождения рабочей камеры от сухой смеси в нее 

вступает следующая порция, и цикл повторяется.
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