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Рекомендовано к изданию секцией организация и управ* 
леши строительный производством НТО ЦНИИОМТП.

Расчетные показатели для составления проектов органа* 
аашм строительства. Ч. 10 / Центр, еауч.*исслед. а  проектно- 
аксперим. ия*т организации, механизация п техи. помопш
оо-ау.—М.: Стройнэдат. 1978.—364 с.

X часть сборника содержит расчетные показателя по строк* 
тельству зданий н сооружений предприятий промышленности, 
энергетики, строительной индустрии, транспортных объектов 
(автомобильных дорог) а связи.

Расчетные показатели предназначены в качестве пособия 
для «шкекернопехнтеекях работников проектных ор* 
гяннзаиий. осуществляющих составление проектов организации 
строительства, входящих в состав техно-рабочнх (технических) 
проектов, я также разработкой техннко-экоиомнчесжнх обосно
ваний (ТЭО).

Табл.167.
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предисловие
X часть сборника «Расчетные показатели дан составления про* 

ектов организации строительства» разработана «а укрупненные 
стоимостные в физические измерители, содержит показатели для 
расчета потребности в энергетических н материально-технических 
ресурсах я  транспортных средствах, а также показатели объемов 
работ, затрат труда, расхода конструкций, изделий, полуфабрикат 
тов и основных строительных материалов при составлении проек* 
тов организации строительства (ПоС) предприятий, зданий и соо
ружений нефтехимической промышленности, промышленности стро
ительных материалов, энергетики, химического и нефтяного маши* 
ностроения, угольной н газовой промышленности, строительной ин
дустрии, транспорта, химической промышленности и связи.

«Расчетные показатели» разработали под методический руко
водством н при участив отдела организация строительного ароиэ. 
водства ЦНИИОМТП следующие научные а проектные организа
ции:

Промстройпроекг Госстроя СССР (раздел 1);
Союзгнпронеруд Министерства промышленности строительных 

материалов СССР (раздел 2);
Южгипроцемент Министерства промышленности строительных- 

материалов СССР (раздел 8);
Гипростройматерналы Министерства промышленности строи* 

тельных материалов СССР (раздел 4);
Гидропроект Министерства энергетики я электрификации СССР 

(раздел 6);
ВНИПИТРАНСГАЗ Министерства газовой промышленности 

СССР (раздел 6);
Центрогипрошахт Министерства угольной промышленности 

СССР (раздел 7);
Гяпрохиымаш Министерства химического и нефтяного машино

строения СССР (раздел 8);
Проектный институт № 2 Госстроя СССР (раздел 9);
Ворошнлоаградский филиал НИНСП Госстроя УССР и Гнпро* 

орхиы Министерства химической промышленности СССР (раздел 
10);

Гипросвязь, ГОПИ н Гипросаяэь № 2 Министерс^за связи 
СССР (раздел 11);

Союэдоопроект Мшшстерства транспортного строительства 
СССР (раздел 12).

В разработке и подготовке к изданию X части сборника «Рас
четные показатели» приняли участие от:

ЦНИИОМТП—кандидаты техн. наук В. В. Шахпаронов, 
Л. П. Аблязов в анж. С. Я. Назаров (ответ-.твенный исполнитель 
темы); _

Промстройпроекта—инженеры Б. Д. Гольдберг (ответственный 
исполнитель разделе 1), Н. В. Сермяпта и В. С. Федорова;

Союзгипронеруда—инженеры Ф. ф. Анисимов (ответственный 
исполнитель раэдела'2), П. И. Смирное, Е. А. Соболев и ст. техник 
Г. Г. Сегалова;

Южпшроцемента—инженеры М. И. Неймаи (ответственный 
исполнитель раздела 3), В. И. Калечнк, Р. М. Златокрылов и 
Е. И. Погорелая;
I*  З э к . 310



городами телефонный сетям (автоматическим телефонным 
станциям на 6000—10400 номеров (АТС) я межстанционным сетям 
пра пяти- шести- в семизначной нумерации (МСС»; 

зданиям н сооружениям радиорелейных линий связи; 
передающим радиоцентрам; 
радиопередающим телевизионным станциям; 
станциям спутниковой связи типа «Орбита»; 
транс портному строительству—лииейно-дорожные работы по 

-  строительству автомобильных дорог.
s Расчетные показатели на стоимостной измеритель потребно* 

ста в ресурсах и показатели объемов работ, затрат труда в расхо
да материальных ресурсов разработаны с учетом сметных норм и 
пен введенных в строительстве с 1 января 1969 г. и применитель
но к условиям строительства а 1-м территориальном поясе.

Для условий строительства в других территориальных поясах 
необходимо сметную стоимость строительно-монтажных работ при
вести к стоимости строительства в 1-м территориальном ооясе пу
тем применения действующих территориальных коэффициентов, ука
занных в Общей части «Расчетных нормативов для составления 
проектов организации строительства», ч. I (М.; Стройвздат, 1973).

1. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА 
КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИИ, ПОЛУФАБРИКАТОВ 
И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ И НА 1000 м* ПЛОЩАДИ 
ЗАСТРОЙКИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Техническая часть
1.1. Показатели (табл. 1) разработаны на основе проектно-смет

ное документация, составленной для отдельных объектов ПермскО- 
■ю комплекса производства полиэтилена среднего давления в сос
таве: отделения расфасовки я хранения полиэтилена, отделения пе- 
рераооткн полиэтилена, отделения компрессии, отделения поли ме
рам дни, отделения регенерация, операторной н лабораторной.

U . Стоимость строительно-монтажных работ принята в ценах, 
ваедеввых в .строительстве с 1 января 1969 г., и отнесена к усло
виям строительства в le i территориальном поясе. Для строитель
ства е  других территориальных чюяовх. сметная стоимость строя* 
гельво-мовтажнш работ должна быть приведена к стоимости стро
ительства в условиях 1-го территориального пояса в соответствии 
с указаниями Общей часта «Расчетных нормативов для составле
ния проектов организации строительства», ч. I (М„ Стройвздат, 
1973).

1.3. При асчаслеиин показателей стоимость строительно-мон
тажных работ по объектам принята в объеме затрат, предусмотрен
ных 2-Д и 3-й главами сводной сметы «а промышленное строитель
ство, т. е.; без- включения затрат на временные здания а сооруже
ния, удорожание работ в зимнее время, непредвиденные работы в 
т. & Потребности в реоурсах на вышеуказанные затраты следует



учитывать оря раэраоотее проектов организации строительства, 
конкретных объектов.

1.4. Элементы и конструкции зданий характеризуются следую» 
щими данными:

а) отделение расфасовки я хранения полиэтилена:
стены—из легкобетооных панелей, кирпичные, из стеклобло
ков.
каркас—сборный железобетонный, 
плиты покрытия—сборные железобетонные;
б) отделение переработки полиэтилена:
стены— «з лепсобемяных панелей, кирпичные, нз стеклоблоков;
каркас—оборный железобетонный;
плиты покрытия—сборные железобетонные;
в) отделение компрессии:
стены—из лежобетонвЫх панелей, кирпичные, аз стеклоблоков,
каркас—сборный железобетонный,
плиты покрытия—сборные, железобетонные;
г) отделение полимеризации:
стены—из легкобетонных панелей, кирпичные, из стеклоблоков,
каркас—сборный желеэбетонный,
плиты покрытая—сборные железобетонные;
д) отделение регенерации: каркас—сборный железобетонный 
и стальные конструкции;
е) операторная н лабораторная:
стены—на лепсобетонных панелей, кирпичные, нз стеклоблоков, 
плиты покрытия—сборные железобетонное.
1.5. Показатели потребности в цементе приведены к «арке- 400; 

а стали — к марке СтЗ.



Гяпростройматериалов—инженеры В. В. Шлыпин (ответствен* 
яый исполнитель раздела 4), В. А. Кирюшин и И. В. Ярмолович;

Гидропроекта — инженеры А. М. Михеев (ответственный ис
полнитель раздела 5). В. Я. Шайтанов в А. В. Моисеев;

ВНИПИТРАНСГАЗА—инженеры Л. Л. Коренев (ответствен
ный исполнитель раздела 6), В. А. Минавский, В. П. Фатеев, 
Р. А. Кузнецова и ст. техник Л. А. Давнденко;

Центрогнпрошахта—инженеры Л. Г. Толмач (ответственный 
всшышнтель раздела 7), И. И. Карповскнй к Н. А. Шумилов;

Гяорохнмнаша—инженеры Б. М. Литвнновская (ответствен
ный нополаитель раздела 8), С. Н. Высоцкий, Л. П. Бендерская 
И Ю. А. Степанов;

Проектного института № 2 —инженеры А. В. Зурина (ответст
венный исполнитель раздела 9), Ю. К- Засецкая, Л. А. Овчиннико
ва в техник Г. В. Новикова;

Ворошиловграде кого филиала —инженеры С. И. Уманский 
(ответственный исполнитель раздела 10), Е. П. Уваров, М. С. Ро- 
аенфельд в техник В. Ф. Кокушкнна;

Гипроорхвма — инженеры А. К. Бондаренко и В. И. Загоруй- 
ко;

Гнпросвязя—инженеры Г. С. Петрушевко (ответственный но- 
поляитель раздела 11), А. В. Мамаева, т. Е. Гришанова н Л. А. Пе
тина;

ГОЛИ связи—инженеры Д. Н. Червонцева, Р. И. Татарова, 
Ю. Ф. Лыкова. К. М. Оганова, А, В. ЛеЖнина я  Л. П. Ильина;

Гипросвязи IA 2 —инженеры Л. А. Сурко, & Ф. Бухарова,
3. Б. Павлова и А. И. Белянкина;

Союздорпроекта—инженеры Э. М. Мурадханов (ответствен
ный наполнитель раздела 12), Е. В. Калечиц. В. С  Монахов, 
А. В. Гальченко а А  А. Дарьин.

Замечания и предложения no X части сборника «Расчетных 
показателей» просьба направлять в Центральный научно-ясследо- 
вательскня я проектно-экспериментальный институт организаоии, 
механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) 
но адресу: 127434, Москва, И-434, Д митровское шоссе, 9.



ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Расчетные показатели предназначены для определения объе
мов работ, затрат труда, потребности в энергетических н матери
ально-технических ресурсах, транспортных средствах, расходе кон
струкций, изделий, полуфабрикатов н основных строительных ма
териалов прн составлении проектов организация строительства 
(ПОС), входящих в состав техно-рабочих (технических) проек
тов и технвко-экоао мячесэшх обоснований (ТЭО).

2. X часть сборнвха содержит показатели со строительству 
предприятий, зданий и сооружений следующих отраслей промыш
ленности, энергетики, строительной индустрии, транспорта и связи:

нефтехимической промышленности—здания и сооружения по 
производству полиэтилена (среднего давления) в составе отделе
ний расфасовки и хранения полиэтилена, переработки, компрессии, 
полимеризации, регенерации, операторного и лабораторного;

промышленности строительных материалов — здания и сооружу 
аия карьера с дробильво-оортировочным заводом производитель
ностью 1640 тыс. м* щебня н 310 тыс. м* песка в год;

здания я сооружения дробильно-сортировочного завода с хам- 
необрабатывающим комплексом производительностью 168 тыс м* 
щебня и .200 тыс. к* песка а год;

цементного завода с двумя вращающимися печамн по сухому 
способу производства цемента общей производительностью 
2300 тыс. т в год;

картонно-рубероидного завода производительностью 16$ ылв. м* 
рубероида, 52 тыс. м* картона н 18 тыс. т  битумной массы а год;

еавода железобетонных яапорвых труб производительностью 
60 тыс. м* железобетона и 11 тыс. м* полвмержелезобетовных труб 
в год;

энергетической—базы сантехыонтажа гидроэлектростанций по 
изготовлению и ухрупиительвой сборке узлов я  изделий для возду
ховодов, канализации, отопления я  вентиляции;

химического я нефтяного машиностроения—заводы холодильно
го, химического я полимерного мяшнносгроеяия;

угольной промышленности— шахтное строительство (по объек
там Кузнецкого бассейна), реконструкции шахт (по объектам Ка
рагандинского бассейна) я строительство объектов угольных раз
резов;

газовой промышленности—строительство линейной частя маги
стральных газопроводов диаметром 600, 400; 600, 700, 800, 1200 я 
1400 мы;

строительной индустрии — завод монтажных заготовок мощ
ностью 18 тыс. т в год;

ремонтно-механическому заводу капитального ремонта автомо
бильных кранов и централизованного восстановления деталей про
изводительность по:

ремонту кранов—460 ремонтов; 
восстановлению деталей — 206 500 шт.;
химической промышленности—здания а сооружения по произ

водству органических полупродуктов и красителей;
овязи — линии связи разной протяженности к аппаратуры уп

лотнения (кабельные магистрали) я междугородные телефонные 
станции разных типов я емкостей (МТС);



Производство полиэтилена среднего давления
Отделения

Наименование. [
расфасовки 
и хранения 
полиэтилена

обработки
полиэтилена компрессии шмшмервза»

дии регенерации
Операторная 

в лаборатория

а

£

i l |

*
1
3

£

i i

%
1
3

ж
5

i l

«а
1
3

I

i l
I
8

£

i l

JI
I
«Ж

£

s i

Я
1
3

A. ОбвемЫ работ
Земляные работы:

выемка , г .................. ы* 21846 2346 5241 3094 11305 3196 5705 4284 12710 2171 11354 3352
обратная засыпка . . . » 10047 1079 2508 1244 6127 1732 3226 2422 9948 1699 5611 1657

Осяоваивя:
песчаны е......................... > 360 38.7

110
282 140 176 49,7 78 59 498 85 316 93

щебеночные н гравийные э 1024 306 152 531 150 255 192 1299 222 370 109
бетонны е........................

Устройство фундаментов
э 1065 113 174 85 269 76 149 112 282 83

под здания монолитные: 
железобетонных * . . . > 1423 153 1007 499 364 103 978 478 789 233
бетонны х........................

Устройство сборных фунда
э 42 12 10,4 7,8 119 20,4

ментов под здання: 
железобетонных . . . . э 51 5.5 S3 26 256 73 20 14.8 — 163 48
бетонны х........................

Устройство монолитных фун
даментов под оборудование:

в та 36 340 96 14 11,9 229 67,6



железобетонных . . . . > 221 24 34 16 898 254 190 142 677 не 87 26
бетонных...................... Э 5.5 0,6 145 72 30 8.4 112 84 143 21,3 12,4 3.7

Монтаж каркаса зданий и 
сооружений нз сборных же*

1444 154,9 1686 52,3 1642 483,7лезобеюивых конструкций: 3 836 596 167,9 747 661 312
КОЛОНН ....................................... » 272 29 392 194 92 26 269 202 87 14,9 297 87,7
ферм, балок, ригелей * . 3 462 49,6 379 J88 60 16,9 289,6 217,5 55 9.5 445 132
п л и т .............................. 3 601 64,5 841 417 352 99 149 112 113 19 816 241
прочих.......................... 3 109 11,8 75 37 92 26 38,8 29,5 55 9.4 82,5 24

Устройство монолитных кон* 
струкднй:

108,8 103 30железобетонных . . . . 3 26 2,8 202 100 266 75 489 368 637
бетонных . , . . . * 3 34 3,6 90 45 45 12,6 96 72.5 846 144,6 276 82

Монтаж стальных конструк*
317 40,93 9,62п и й ................................................... т 34 74,3 36,96 57,5 16,27 205 153,89 239 32,6

Устройство рулонной кров*
ли*

трехслойной.................. м* 6526 700,8 __ 2366 669 __ 1671 493
четырехслойной . . . * 3 1299 140 1955 970 832 235 1315 987 — — 1671 493
из асбестоцементных лнс*

1189.......................................................... 3 128
Устройство тешгозвукоизо* 
лядин:

150 44из керамзнтобетона * * м* 61 6,6 366 181 80,8 23 36,8 28 — —
из пенобетонных плит * 3 1182 127 282 140 486 137 188 141 — — 534 158

Устройство стяжки:
7826 3231 954из асфальт*................. 3 840 1955 970 — — — — — —

из Кемеитно-песчаного
290 3418 1009раствора....................... м* 31.1 414 205 1106 313 2667 2003 — —

Устройство пароизоляции:
9,5 53 73 1346 1011 194 57оклеенной . . . 3 89 26 256 — —

окрасочной . . . 3 5523 593 5692 2822 5936 1678 5286 3969,6 2818 481 5165 1525



продолжение табл.

Нммеммпе

Л posiaeacrao оохяягияешсреяяег» дш еш
Отдеееяяя

Ооереторяея
ялеоореторяяР«Сф| я ХрЛ

полня
КрШШненяя
«плене

обреполнябогхнталере компрессяя подянервэе-Дня регенерация

i
i t

я
|
i

S
i t

*
|
8

i
i t

я
|
8

1
i t

Ik
1
8

i
i t

я

S
8

1
>1

я
1
8

Возведение стен:
нз керамзнтобетонных па
нелей ............................. м* 865 92 394 195 397 112 149 112,5 ___ 942 278
нэ кирпича .................... в 1042 111.9 889 441 2954 835 414 310,5 1621 479
аз стеклоблоков * . . в 330 35 576 286 507 143 112 92 — 392 116

Устройство перегородок: 
кирпичных . . . . . . м* 1054 113 4076 2021 289 217 7076 2089
асбестоцементных в сталь
ном каркасе . . . . . М*/Т 360/

/3.8
271/
/1.8

— — — —

Устройство полов: 
цементных..................... м* 589 81,1 125 62 090 280 385 289 1157 342
мозаичных..................... в 7665 823 5790 2871 2050 579 1332 1000 1559 460
нз керамической плитки • в 16,8 1,79 360 178 305 86 358 269 — ■ — 2059 608
нз мозаичной плитки . . в — — “ “ — — — _ 346 250
нз леиолеума................. в 48.3 в,2 371 184 471 133 10.4 7.8 — 1685 498
асфальтобетонных . * . в * 3223 2495 — —



Заполнение проемов: 
окопных иегал^шеош * м*/т 522/

/!М
56/2,1 1553/

/45,3
770/
/22,5

1259/

Й - 4

356/
/И Л

563/
/16.6

422/
/12,5

— — —
оконных деревянных . . и* 77 8,2 68 34 44 78 58 J422дверных » . * В 190. 2D 279 139 221 62 67 51 454
воротных » • • • м*/т 107/

/3,2
11,5/
/0,34

55/2,5 27/1,2 57/21 16/0,6 21/0,9 46/0.7 — 43/1,9
Отделочные работы:

280 2183 1259 2497оштукатуривание . * « м1 2609 4402 4453 1875 «>«• 2и091
облицовка керамической

28 984 63 18ПЛИТКОЙ ...................................... в 260 1986 — _ 642
Окраска:

3056силикатная..................... в — — — — 863 — _ ,
полимерцеыентяая . . . в 678 62 287 ,  142 6503 1838 — _ 2210 378масляная......................... в 694 .75 10312 ТИ18 868 245 — _ 4283
клеевая......................* в 18723 — — 1334» 3773 4666 3504 _ 16094
краской ВА*27................. в 3971 426 1247 619 _ — 173 130 --п. 10Э59
эмалью ХВ-1100 . . . . в 3565 383 4330 2147 _ — 794 ел,090 —

» Х С Э ................. в 7532 809 5901 2926 1778 503 8281 6219 7030 120! 2793
» ХВ-16 . . . . в — — 874 247 1488 1118

Остекление....................... в 1143 123 2332 1156 2008 368 755 667 2М2
Устройство асфальтобетон* 
него покрытия, тротуаров и

М#/М* 1120/
/63

120/
/4,5

261/5отмосток........................... 202/
/4.»

100/
/2,4

**“ — 197/
/5.9

— — 438/
10,4

Б. Полуфабрикаты и изделия
Арматура.......................... т 284.6 30,6 301 149,3 173 49 201 150,7 106,3 18,2 301.1

В том числе:
сборных железобетонных

250 26,8конструкций .................. 9 263 130,1 84 24 161 120,7 43,7 7,5 274,4
монолитных конструкций. в 35 3,7 39 19,2 89 25 40 80 62,6_ 10,7 26,8

Асфальтобетон . . . . . а 437 -47 105 52 161 43 271.2 1203.6 177.9

420
134
!3i

6931

189

1264
m

129/3

88,9

81
7,9

52,6





В* Материалы

Б елила.............................. кг 152.6 16 2268,5 1124,8 190.9 54 942,7Битум . . . . . . . . т 216.6 23,3 78,2 38,8 111 31,5 75 31 87,6 14.95 71Грунт ХС-010................. кг 2108,3 226,4 1589.2 819,2 2318,6 1741.2 1969.1 336.3 781,8Гравий керамзитовый . . м* 846 90.9 757 376 447 127 175 131 1011Кирпич.............................. тыс.
шт«

466 «Г 562 278 1173 331 180 135 26 *5 1004
Краска ВА-27..................... кг 1191,4 127,9 374,4 185,7 — — 52,1 39,1 — — 3106,6
«lew*

пиленый.......................... м* 193 207 168 83 194 55 192 145 250 43 280
круглый......................... »  t 14 1.49 .12 6 9 3 17,3 13 26 6 8.3

Линолеум.......................... м* 50 5 382 190 486 137 11 8 — — 1735
Л а к Х С Л .......................... кг 2259,5 242,6 1770 877,6 2484,5 1865,8 2108,7 360.2 837,5
Листы асбестоцементные . м* 1604 172.3 _. 487 366 — 2529
Мастика УМС-50 . . . . кг 2997.4 321.9 1327,1 658 _ 523,8 393,4 — 3162,4
Минеральный порошок . . т 149 16 35,8 17,7 ___, _ 94,2 70,7 — — 61,1
Песок керамзитовый . . . м* 548 68.8 401 199 274 78 106 80 — — 631
П е с о к ............................... 3 3670 394.1 2958 1467 3027 856 1908 1432 2008.4 341.5 3699

В той числе для изделий
заводского изготовления . 1 777 83.4 825 409 575 163 364 273 133 23 949

Плитка керамическая:
для пола • ................. ы* 91 10 371 184 313 89 370 278 — — 2991
для стен ......................... > 260 28 1986 984 63 18 _ — —* — 642

Пенобетонные плиты  ̂ . . м* 1218 131 291 144 501 142 193 145 — — 551
Рулонные материалы . . . м* 31276 3358,5 10293 5103 14587 4123 3216 2415 — 14963
Рифленый л и с т ................. т _ — 4,1 2 9.6 1 9,3 7,03 — — 8.8
Сталь арматурная . . . . » 299,3 3,62 323,7 160,5 182 51 211 159 Ш .4 19 326.8

В том числе для изделий
заводского изготовления . > 264,9 28,4 280.9 140,2 88 25 168,8 127,'9 45.86 7.8 296.3

278.3
20.95

297

917.2

83
2.4
512

247.3
747

933.6
18

186
10%
280

189
163

4417
2.6

96.6

87,5



Продолжением
Прокэадотао ооаветшкева среднего ш ш и

« Отделенвя |1

Навмевовавве |
расфасовка 
в 'храиенвя 
полиэтилена

обработка
оолнэтклевв компресса* полямеряэа* регеверацвя

Опервлао<

а
1

I

и

«1а
|
8

1
11

Ъ
§
8

5

a t

%
|
8

лS
i i

*
|
S

i

i t

Ъ
|
8

S

i t
Сталь:

сортовая ........................... Т 373 40.1 214 106,2 133 38 286 214 240,6 41 159,5
листовая .......................... 1 33.3 3,6 7.9 3,9 6 1.7 21,6 10,2 25,3 4.3 3,5
кровельная...................... 1 4 0,45 JV8 0.9 2.9 0.3 0,98 0,74 3

Стекло * . ....................... м* 1127 121 2276 1129 2109 596 730 586 2185
Стеклоблоки...................... м* 32. 3 55 27 48 14 12 9 37
Ц ем ент............................... т 2313 248,3 1763 874 1504,9 425,3 1080,9 811,8 881 147,1 2141

В том числе .для изделий 
заводского изготовления . в 1106 118,7 830 411 824.8 233,1 662 496,8 733 125,2 949

Щебень, гр ави й ................. м* 5066 546,2 3446 1709 3330 941 2452 1840 3978,2 680 3623
В том числе для изделий 
заводского изготовления . в 1226 131,7 1486 737 975 276 641 481 268 44 1671Эмаль:
Х В-1100........................... кг 2781 299,6 3376,4 1674,1 619,3 465
Х В -16 .............................. в — — — _ 34Ю.9 93,7 595,6 447,2 _

Х С Э ................................ в 2259,5 242,6 1770 877,6 3072,4 869,5 3060,1 2313,1 2108,7 360,2 337,5

вторя»
>раторн

i
8

47.1
1
0.9

74S
11

631.1

280
1009

490

247.8



2. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ. РАСХОДА 
КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИИ. ПОЛУФАБРИКАТОВ 

И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА 1 МЛН. РУВ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО

МОНТАЖНЫХ РАБОТ И НА 1000 к» СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБЪЕМА ЗДАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

по строительству ЩЕБЕНОЧНЫХ ЗАВОДОВ 
С КАРЬЕРАМИ

Техническая часть
2.1. Расчетные показатели (табл. 2—3) предназначены дня оп

ределенна объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфаб
рикатов н основных строительных материалов прн разработке про» 
сетов организации строительства, входящих в состав техно-рабо
чих (технических) проектов, и также при разработке текинко-эконо
мических обоснований проектов щебеночных заводов о карьерами.

2.2. Нормативные показателя определены для условия строи
тельства с поясным территориальным коэффициентом, равным 1,

Для условий строительства в местностях, расположенных в 
других территориальных поясах, к расчетным нормативам, исчис
ленным «а стоимостный измеритель, необходимо применять соот
ветствующие территориальные коэффициенты (прил. 1 «Расчетных 
нормативов для составления проектов организации строительства», 
чД изд. 1973 г.).

2.3. Определенно потребного количества энергетических, мате
риально-технических ресурсов а транспортных средств, площадей 
окладов, инвентарных зданий жилого и культурно-бытового назна
чения производятся по «Расчетным нормативам для составления 
проектов организации строительства», ч. I, над. 1973 г.

2.4. Показатели объемов работ и расхода конструкций, изде
лий, полуфабржатов и основных строительных материалов, исчис
ленные ни I май. руб. стоимости строительно-монтажных работ, а 
также ни 1003 м* строительного объема адаввй основного производ
ственного назначения, разработаны для щебеночных заводов с 
карьерами по выпуску фракционированного щебня.

26. Основой дан разработки расчетных нормативов послужила 
проектно-сметная документация следующих объектов-представнте» 
лей: карьер с дробильно-сортировочным заводом в Прионежском 
районе Карельской АССР. Производственная мощность предприя
тия- 1640 тыс. м* щебня я 310 тыс. м* леска в год; дробильно-сор
тировочный завод с «амяеобрабатываюфвы комплексом построен 
в Приоэерском районе Ленинградской области. Производственная 
мощность предприятий 1660 тыс. м* щебня н 200 тыс. м* песка в 
год.

Сметая стоимость строительства определена в ценах, действу
ющих с I января 1969 г.

2.0. Объемно-планировочные я конструктивные характеристики 
основных зданий, входящих в состав предприятий, приведены в 
табл. 2.

2.7. При исчислении показателей по предприятию в целом 
абл. 3) стоимость строительномонтажных работ принята в объ- 
и  затрат, предусмотренных главами 1—7 сводной сметы промыт»

15



ленного строительства, т. е. без затрат на временные здания н со* 
оружеяия, без учета удорожания работ, выполняемых в условиях 
зимнего времени, непредвиденных расходов, долевого участия в 
строительстве энергетических, инженерных и других сооружений.

&& Показатели на 1 млн. руб. я на 1000 м* строительного объ
ема объектов основного производственного назначения определи
лись по стоимости строительно-монтажных работ и по объему зда
ний в сооружений, предусмотренных номенклатурой главы 2 свод
ной сметы на промышленное строительство (без горно-капитальных 
работ я объектов хвостового хозяйства: водоотводного канала, от* 
раждающей дамбы, насосной станции оборотного водоснабжения 
пульповодов и водоводов).

2.9. Номенклатура объектов строительства в составе объектов* 
представителей определена по семи главам сводной сметы.

2.10. Определение показателей расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов в основных строительных материалов произведено 
до Методическим указаниям, разработанным НИИ экономики стро
ительства Госстроя СССР при участии Отдела норм расхода стро
ительных материалов Госстроя СССР и Отдела норм н нормативов 
Госплана СССР (Москва, 1975 г.).



Т а б л и ц а  2
Объемшммавировочваи и конструктивная характеристика основных зданий, 

входящих в комплексы щебеночных заводов с карьерами

На именем иве здания 
ила сооружения

Объемно-планировочная
характеристика

Конструктивная характеристика

фундаменты несущие конструкции стены перекрытия
покрытия

покрытия
полов

Корпус первичного 
дробления (без пред* 
верительного грохо
чения)

А. Дробильжнсорт!
Размер в плане 30X24 м, 
шаг колонн 6 м» шири
на пролета 24 м, высота 
колонн до низа ферм 
12,6 м, строительный объ
ем 15 140 м*

{ровочный зай
Сборные н 
монолитные 
бетонные и 

железобе
тонные

[ФД «Голодай
Сборный же* 
лезобетон- 
ный каркас

Гора»
Керамзито-
бетонные

Сборные 
железобе

тонные фер* 
мы, моно
литные же
лезобетон
ные плиты

Бетонные, 
цементные, 

асфальтобе
тонные, МО* 

занчные

Корпус вторичного в 
третичного дробления 
(с конусными дробил* 
нами)

Размер в плаве 42X24 м, 
шаг колонн 6 м, щврияа 
пролета 24 м, высота ко
лота до низа ферм 18 м, 
строительный объем 
24884 м*

То все То же Сборные 
железобе

тонные фер
мы

и монолит
ные плиты

То же

Корпус промывки и 
сортировки

Размер в плане 96X24 м, 
шаг колонн 6 м, ширина 
пролета 44 м, высота ко
лонн до низа ферм 27,6 м, 
строительный объем 
G6700 к*

Сборные н 
моноли7ные 
бетонные и 

железобе
тонные

Сборный 
железобе

тонный и 
стальной 
каркас

Сборные 
железобе

тонные фер 
м ин плиты

Бетонные, 
цементные, 
асфальто
бетонные, 

мозаичные, 
из линолеу

ма



Продолжение табл*. 2

Имшеаомаше щ ш  
шш сооружеявя

Объемяо-хишровотаая
характерястява

Дояструпвавая харакмрветю

фуяданеяты весущяе ков* 
струкшш стевы перекрытая;

покрытая
помытая

полов

Перегрузочный узел 
М 1

Размер в плане 24X12м, 
шаг колонн 6 и, высота 
колонн д о п ае  пля¥ по
крытая 162 ы, стран- 
тельный объем 564S и*

Сборные в 
ыонолнтяые 

железобе
тонные

Стальной
каркас

Кераиаято- 
бетонные в 
кирпичные

Сборные 
железобе

тонные к  ыо- 
нолнтные 

пднты н бал
ки

Цементно- 
бетонные н 
мозаичные

Перегрузочный узел Размер в плане 6X9 м, 
высота колонн до низа 
плвт покрытая 1££ м, 
строительный объем 
1150 м»

Монолитные 
Ьетоявые я 

железобе
тонные

То же То же Сборные н 
моволвтвые 

железобе
тонные

Бетонные н 
асфальто
бетонные

Транспортные галереи Ширина 4,6 м, общая 
длина 616 м, высота ко
лонн переменная 5-5- 
-5-14,8 ы, площадь за- 
стройки—■36446 м*, стро
ительный объем 14197,2 м*

Монолитные
железобе

тонные

Стальные 
колонны н 
фермы про- 
летйых стро

ений

Утеплен* 
аые асбесто
цементные 

панели в де* 
деревянном 
каркасе и 
кирпичные

Сборные и 
монолитные 

железобе- 
тонные пли

ты

Бетонные с 
металличес
кой струж
кой я сеткой*

Узлы погрузкя M i l  
М 2 (с весовымя буд- 
каин н вагонными ве
сами)

Размер В плане 2(6Х9м), 
высота колонн до вяза 
ферм 12,45 м, строитель
ный объем 2X1040 м*

То же Стальной
каркас

Керамзито- 
бетонные н 
кирпичные

То же Бетонные в 
линолеум

ные



Склад щебня (с н«д- 
штабельныык гелерея- 
мв)

Длина (2Х'Ю+ЗХЗО)+ 
+  <6Х10+вХЗО) =  
=190 м, ширина 10,1 м, 
высота колони 12JB м, 
строительный объем 
10666 м»

Стальные 
конструк

ции галерей

Утепленные 
асбестоце

ментные па
нели в дере
вянном кар

касе

Сборные и 
монолитные 

железобе
тонные

Бетонные

Склад песка (с над- 
штабельными галерея
ми)

Размер в плане 7.7Х 
Х30.3 м, высота колонн 
до низа ферм 14,4 ы, 
площадь застройки 227 ы», 
строительный объем 
1553 м»

То же То же Сборные
железобе

тонные пли
ты

Бетонные

Адмнкнстратввно- 
бытовой корпус

Размер в алане 12X85 м, 
четыре этажа по 3,3 м, 
строительный объем 
14885 м*

Сборные н 
монолитные 
бетонные и 

железобе
тонные

Сборный 
железобе

тонный кар
кас

Керамзито- 
бетонные н 
кирпичные

Сборные мо
нолитные 
железобе

тонные

Из линолеу
ма» метлахс
кой плитки» 
парапетные

Блок подсобно-вспо
могательных зданий 
№ 3

Размер в плане MX 
Х90.5 м, шаг колонн 6 м, 
высота колони до низа 
ферм 10,8 м, строитель
ный объем 20390 м*

То же Сборный 
железобе
тонный, 
стальные 

связи и бал
ки н фах

верк

То же То же Из линолеу
ма» цемент
ные» бетон
ные» кера

мической 
плиткой



Продолжение табл: 2

Навмеяовавве здания 
ила сооружены

Обмтю*1л а п р о м т я
характеристика

Конструктивная характеристика

фундаменты
■есуяяе кон- 

струвди стены перекры т
покрытия

покрытия
полов

Котельная Размер в плане 24X30 ы, 
шаг колонн 6 м, высота 
колонн до низа феры 
ЮЗ м, строительный объ
ем 6 300м*

Сборные и 
монолитные 
бетонные н 

железобе
тонные

Сборный 
железобе

тонный кар
кас

Керамзито- 
бетонные в 
кирпичные

Сборные
железобе

тонные

Из линолеу
ма, бетон
ные, керами
ческой ПЛИТ* 

кой

Блок здаявй складс
кого хозяйства

Строительный объем 
14451м*

То все Сборный 
железобе

тонный и 
стальной 

Каркас

То же Сборные и 
монолитные 

железобе
тонные

Керамичес
кой плиткой,
нз линолеу
ма, бетон

ные

Расходный склад ВМ 
емкостью 85 т

Типовой проект 706-3-10, 
Строительный объем 
1.102 м*

Сборные 
железобе

тонные ко
лонны

Кирпичные Сборные
железо
бетонные

Асфальто
бетонные

Склад ГСМ. Типовой проект 704*1-1/ 
ДО, строительный объ
ем 371 м*

Сборные бе
тонные н 

железобе
тонные

То же Бетонное н 
полимерпе* 

ментное



В Дробяльно-сортнровочшй завод
Корпус первичного 
дробления

Размер в клане 30X24 м, 
шаг колонн 6 м, пролет 
24 м, высота колонн до 
низа ферм 12,6 м. (строи* 
тельный объем 13 942 м*

Монолит
ные» сборные 

бетонные» 
железобе

тонные

Сборный 
железобе

тонный кар
кас

Керамзито-
бетонные»
кирпичные

Монолит
ные» сбор
ные» бетон
ные. железо

бетонные

Бетонные,
цементные,
асфальто
бетонные,
мозаичные

Корпус вторичного н 
третичного дробления

Размер в плане 42X24 м, 
шаг колонн 6 м, пролет 
24 м, высота колонн до 
низа ферм 16 м, строи* 
тельный объем 24245 м*

То же То же То же То же То же

Корпус промывки в 
сортировки

Размер в плане 96X24 м, 
шаг колони 6 м, продет 
24 м, высота колонн до 
виза ферм 27,6 и, строи* 
тельный объем 61463 м*

Сборный 
железобе

тонный» ме
таллический 

каркас

» Сборные
железобе

тонные

Бетонные, 
цементные» 
керамичес

кие плитки» 
линолеум

Перегрузочные узлы Размер в плане 24X12 м, 
шаг колонн 6 м, высота 
колони до вяза ферм 
1641 м, строительный объ
ем 5822 м»; 1160 м*

Монолит
ные» бетон
ные» желе
зобетонные» 
сборные же
лезобетон

ные

То же э Монолит
ные, «бор
ные, бетон
ные, желе
зобетонные

Бетонные,
цементные.
керамичес

кая плитка

Узлы погрузки )fc 1,2 Размер в плане 6X9 м, 
шаг колонн 6 м, высота 
колонн до низа ферм 
12,45 м. строительный 
объем 2080 м*

Монолит
ные железо- 

У5етошше

Металличе
ский каркас

Керамзито-
бетонные»
кирпичные

Монолит
ные сбор
ные железо* 

бетонные

Бетонные»
асфальто
бетонные



Продолжение табл. 3

<К«я*евомпиг зд !Ш  
м к  сооружения

О в н к т и п р о т и
характеристик»

Конструкту**** xaparrtрвется»

Фундаменты несущее кон
струкция стены перекрытие,

покрытия
покрытия

попов

С ш д  щебня Строительный объем 
10987 м*

Монолит* 
к цр желе
зобетонные!

Стальные 
конструк

ция галерей 
сборные же
лезобетон* 

ные

Асбестоце
ментные.

кирпичные

Сборные
железобе

тонные

Бетонные

<;клзд песка Размер в плане 30X34 м, 
строительный объем 
1361 и*

То же Металличе
ский каркас

То же То же »

Транспортные галереи Строительный объем 
14018 ы*

Стальные 
конструк

ции галерей
9 Э >

Административно- 
бытовой корпус

Размер в плане 12X85 м. 
шаг колонн 6 и, спои* 
тельный объем Ц885 м*

Монолит* 
ные бетон
ные. железо

бетонные

Монолит
ный, сбор
ный железо

бетонный

Керамзито-
бетонные.
кирпичные

» Керамиче
ская плитка, 

линолеум

Блок подсобно-вспо
могательных зданий 
№3

Размер в плане 84X90,5 м, 
шаг колонн 6 и, высота 
колонн до янза ферм 
10.8 м

Монолит* 
ные бетон-

Монолит
ный, сбор*

Керамзито-
бетонные,
кирпичные

Сборные
железобе

тонные

Цементные,
бетонные,
асфальто-



строительный объем 
25717 м*

аые «желе
зобетонные, 

сборные 
железо

бетонные

ный, желе
зобетонный

бетонные, 
керамичес

кая плитка, 
линолеум

Блок складского хо
зяйства

Размер в плаве 18Х 
72,5 м, шаг колони 6 м. 
высота колони 8,4 м» 
строительный объем 
144150 м»

Монолит* 
ные бетон
ные, железо

бетонные, 
сборные бе

тонные

Монолит
ный, бетон
ный, сбор
ный желе
зобетонный

Кирпичные То же Цементные,
бетонные,
линолеум

Котельная Размер в плане 04X3 м, 
шаг колонн 6 а , высота 
колонн 10,8 м. строитель
ный объем 6300 м*

Монолит* 
ные бетон
ные, желе
зобетонные

Сборный 
железобе- 

томный, ме
талличес

кой конст
рукции

Керамзито-
бетонные,
кирпичные

» Цементные, 
бетонные, 
керамичес

кая плитка, 
линолеум

Расходный склад 
ВМ* емкостью 75 т

Строительный объем 
547(7 X 3 +  797.12 — 
—2440 м*

Монолит* 
ные, сбор
ные, бетон

ные

Сборный
железобе
тонный

Кирпичные Бетонные,
асфальто
бетонные,
дощатые

Резервуарный склад 
ГСМ

| Строительный объец I Монолит- 
I ные бетон- 
1 ные 1 “  1

| Кирпичные Сборные
железобе

тонные

6 М —взрывчатые материалы.
Примечание .  Кровля зданий, входящих в комплекс предприятий, устраивается иэ рулонных кровельных 

материалов



Т а б л и ц а  3
Показателя объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных 

строительных материалов на 1 май. руб. «метой сто и м о сти  строительно* 
монтажных работ я на 1000 м* объема основных зданий

Щебеночный завел производствен
ной мощностью 1840 тыс. м1 

н 310 тыс. м* песка в год
Щебеночный завод производствен

ной мощностью IboQ тыс. м* 
я  200 тыс. м* песка в год

Наименование Едвнида
намерения

но предпряя* 
тнюа делом

объекты основного 
производственного 

назначения
по предприя
тию в делом

объекты основного 
оронэнодствеоного 

назначения

1 млн. руб. 11ш и  руб. 1000 м» 1 мая. руб. 1 нов. руб. 1000 м»

А . Объем работ 
Земляные работы; 

разработка грунта..................... тыс. м* 169,16 39,37 1,08 298,55 71,26 i,6i
обратная засыпка..................* Э 27,74 18,7 0,51 31,19 14,32 0,32
насы пь...................................... » 81,63 — 66,41 — —

Устройство оснований под автодо
рога, полы, площадки, резервуа
ры, отмостки и прочие сооруже
ния:

песчаных................................... м* 3707 1613 44,3 1963 73,5 1,7
песчано-гравийных................. 1197 64,3 1.5 Ш —
щебеночных.............................. » 5026 743 20,4 4696 3435 77^8

Устройство бетонной подготовки . м’ 358,5 533,4 14,6 448 1400 31,7
Устройство фундаментов под зда
ния и сооружения: 

монолитных:
бетонных.................................. » 65,8 115,7 3,2 194,7 414,8 9.4
железобетонных................... » 713,6 2032,2 55,8 250,4 868,6 19,7



сборных:
бетонных...............................
железобетонных...................

Устройство фундаментов под обо* 
рудование монолитных:

бетонных * * ......................
железобетонных...................

Сооружение каналов» приямков и 
колодцев монолитных:

бетонных
железобетонных..................

сборных:
бетонных...............................
железобетонных...................

Сооружение наземных конструк* 
ций зданий н сооружений: 

монолитных:
бетонных...............................
железобетонных...................

сборных:
железобетонных колонн . ♦ 
ферм» балок, ригелей . . .
п л и т .......................................
прочих...................................

Монтаж стальных конструкций * 
Сооружение стен:

кирпичных................................
из асбестоцементных панелей * 
железобетонных »

Сооружение перегородок: 
кирпичных......................   , .

>
>

»
»

м*
м*
в

»

Н
М

Н
 

¥ 
V 

¥ 
* 

¥ 
*

67,5
109,6 161,8

49,2
160,3

50,2
485,5

62,9
196,8

22,8
351,9

54,8
303,2

1.6
4

5.6
121,1

1
34,9

51,6
42,3

152,6
39,1

301

82,6
37,3

204,6
15,9
850

422,6
366,8

1115,4

599
1136,4
2350

331,2 124,7

— 76,5
4,4 25

1.4 30
13,3 85,8

0,6 75,9
9,7 169,7

0,04 59
1.1 275,8

0,03 265,8
9.6 422.1

2,3 753,3
1.1 45.4
5,6 202
0,5 13,9

23,3 253,3

16.5 477,1
31,2 202
64,5 531

3,4 676,4

13,3 0,3
28»4 0,6

88,8 2
324*2 7,3

64 1.5
416»6 9.4

0,3 0,01
0,8 0,02

1144 26
1780,6 40,3

128,7 2,9
73,6 1.7

487,7 11
29,7 0,7

1023,3 23,2

876,3 19,8
895,6 20,3
1987 45

1874 42,4



Наименование Беляши
измерена*

гипсобетонных..........................
Устройство п о л о в .......................

В том числе:
цементных...........................% *
бетонных..................................
из керамической плитки . . .
асфальтобетонных...................
деревянных дощ атых . * . .
паркетных......................   . .
из линолеума...........................
мозаичных ...........................
из поливинилхлоридной плитки

Устройство кровли ......................
В том числе:
из асбестов емептвых листов; 

обыкновенного профиля . . 
усиленного профиля . . . .  

из рулонных материалов:
трехслойвых..........................
четырехслойных...................

м*
в

в
в
в
в
в
в
ш
в
в.
в

в
в

в
в

Продолжение табл. S
ЩсбеючпИ завод вроавяодстя* 

воА мощностью 4840 тыс. м* я 3t0 тмс, м* песке в год

Щебеночный завод производствен* ной мощностью 1680 тыс. м* н 300 тыс. к* песка в год

до предпрня- «ею в целом
объекты основного производственного назначения

ао предают* тяю в целом
объекты основного 
производственного назначения

I млн. руб. 1 мни. руб.| 1000 м* 1 млн. руб. 1 млн. руб. 1000 м*

223 I-- -__ 188 _

2330.6 4116,2 113 2085 5600 127

175,2 224,7 6,2 464 1411 32
1537 3497,4 96 1227 3672 83
248,8 29,5 0,8 125,5 209,4 4.7
913 153 4.2 54 S3 1,2
73 — — 7.5 2,7 0.7

122 —> — 163
164 32.6 0,9 168 155,8 3 3
943 179 4.9 13,7 59 1.4
— — — 9 37,1 0,9

1772,4 2948 81 1629,2 3625 81,4

118,1 246 6.8 35.7
2393 — — 219 — —

1160 2243 61,6 10042 2504 56
255 459 12.6 3703 1121 25.4



устройство покрытая парапетов и 
свесов кровля вэ листовой стали 
Заполнение проемов: 

оконных:
стеклоблоками......................
переплетами..........................
блоками с двойными пере* 
п летам в................... .... . .
металлическими панелями . .

дверны х....................................
Заполнение воротными полотнами:

металлическими.................. ....

деревянными............................
Устройство теплоизоляции: 

насыпным шунгизитом и шлаком 
плитами:

фибролитовыми...................
пенобетонными .................
асбестоцементными . . • .
минераловатными.................

Устройство гидро* и пароизоля- 
ини:

обмазочной за два раза • • . 
оклеечиой:

однослойной . ......................
двухслойной..........................
трехслойной.....................* .

цементной . ............................

111,1 218,1 6 467,2 713,5

130,8 580
114,2 313 8,6 62 236,3

J47.5 47 1.8 217 308,8
35,5 506,4 14 __ U 28,1
5,8 18.5 0.5 0,2 1,02

108 91,4 2,5 112,8 134,7

11,3 4,4 0,12 И 4,6
0.4 0,3 0,01 0.4 0.3

21 24 0.7 21 60,«

697 1971 54 2.4 5

338 — — 44,3 __
174,5 •— — 154 4345
385 587 16 175 —
730,8 1235,4 34 630 21

3832 3216 88,2 3282 3052

676 1034 28,4 174
791,4 166 4,6 1556 3521
61 * — «р- —
65,6 31 0,85 4 —

16*2

13,1
5.4

7
0,5
0,02

3

0,12
0,01
М

0,2

98,4

4

69

I 
I 

s
i



8

Наименование Единица
измерения

М-400 .........................................
М-500 .........................................
В том числе;
на приготовление бетонЬ н раст
вора:

М-300 .....................................
М-400 .....................................
М-500 ........................* . .

на приготовление сборных бе
тонных н железобетонных конст
рукций:

М-300 .....................................
М-400
М-500

Металл (сталь), 
натуральная масса т

масса, приведенная к стали клас
са С30/23 или A-I 

В том числе:

т

v
-v

v
 

v 
v 

v 
т 
н

Продолжение твбл. Л
Щебеночный завод Ороазводстзен- 

вой мощностью J840 тыс. м*
Ш  310 Тыс. м* песка в год

Щебеночный завод производств
вой МОЩНОСТЬЮ 1580 ТЫС. м* 
в 200 тыс. м* песка в год

по предприя
тию в целом

объекты основного 
вронзводггвенвого 

навначеанн
по предприя
тию в дедом

объекты основного 
производственного 

назначения

1 мая, руб. 1 мне. руб. I600M* 1 млн. руб. 1 млн. руб. 1090 м*

565,7 776,7 21,3 619,8 1435 32,5
407,1 41,7 1.1 348,6 19,1 0,4

226,8 545,6 15 J45.6 365 8.2
268.2 507 14 340.7 995 22.5
383.3 3 0.1 347,6 0.3

26,5 30 0,8 23.2
297,5 270 7,4 279 440 10

23,8 38,7 1.1 М 19 0,4

579.9 1386,8 38 514,77 1788,1 40,5
6422 1505,2 41,3 5452 1845,1 42,6



на армирование монолитных 
конструкций.............................. »

на армирование сборных конст
рукций ..................................  »

«а изготовление и монтаж сталь
ных конструкций......................

на прочие работы

Рельсы нормальной колеи • * * 
Лесоматериал: 

круглый
пиленый....................................

Ш палы .........................................
Блоки:

Оконные • • • « • ! • « #
дверны е....................................

Воротные полотна......................
Древесноволокнистые плиты:

тверды е....................................
изоляционно-отделрчкые. ♦ . • 

Рулонные кровельные и гидроизо
ляционные материалы.................

В том числе;
на деревянные конструкции » . 
на крыши и кровельные покры
тия ............................................

т

м*
>

шт.

м*

>

»

тыс м* 

>

>

110,8 276,4 7,6 139,2 501 11,3
132,9 326,5 9 147 506,5 11,5
118 158,3 4,3 110 251,6 65,7
146,7 191,1 5,3 123,4 254,3 35,8
333,5 928,2 25,5 244,8 978,2 23,1
345 963,6 26,5 254 1027 24

17,75 23,9 0,7 20,5 57,3 1.3
17,7 23,9 0.7 20.5 57,3 1.3

114 — — 101,1 — —

59,3 44,7 1.3 56 98,5 2,2
130,3 244 6.7 126,6 382,3 8.7

1980 — 1712 — —

301,6 360 9,9 278,7 545,3
108,6 93 2,6 115,2 117,4 3
32,35 146 4 30 43 5

895 2528 69,4 18,3 24 0.6
66 — 1442 4476 101,3

9,83 14,85 0,41 15,63 49,15 1.11

0,75 1,52 0,04 0,39 0,79 0,02

6,83 10,85 0.3 5,54 14.76 0,33



Наименование измерения

на гидроизоляционные» пароизо 
ляцишные работы» антикорро- 
знойную а химическую защиту

Стекло оконное ..........................
Стеклоблоки ...............................
Листы гипсовые обшивочные . . 
Керамические плитки: 

для полов (метлахские) . . * 
облицовочные глазурованные .

тыс.
м*
»
»

м*
»

м*

Асбестоцементные листы» обыкио* 
венного профиля
усиленного профиля

и*
м*

В том числе:
на устройство кровельных по
крытий ..................................... »

на панели

Продолжение табл. S
Щебеночный завод производствен- soft мощность* 1340 тыс. и* яд 10 тыс. м* песке в год

Щебеночный завод производствен- вой мощностью Ш  тыс. и' в 200 тыс. и* песка в год

по предпрня- объекты основного провзводственвого по предпрня- объекты основного производственноготвю в целои в«значения тнк> в делом назначения

1 млн. руб. Inn.  пгб. 1000м* . 1 млн. руб. I млн. руб. 1000 м*

3,25 2.48 0,107 9,7 33,6 0,76
678,5 1163 32 344,4 534,4 12.1

— — 10.4 649 14,7
60 105 3 207,4 460 10,4

256 30,4 0,8 75 218 5
314,4 15,4 0.4 420 100 2,3

155 315 8,6 _

534 1477 40,5 1287 2712 61,4

155 315 8,6 .

57 — — 675
_ __ —

477 1477,26 40,54 612 2712 61 »4



о» Линолеум и полимерные материя*
* лы для полов.............................
3  Нефтебятум, всего____________

в том числе твердых марок 
В том числе:
на крыши и Кровельные покры
тия
на гидроизоляцию, пароязоля- 
шло и химическую защиту

м*

>

>

на дорожные работы .

на полы и стяжки

Асфальтобетон............................
Щебень, гравий ..........................

В том числе на:
монолитные конструкции . * . 
сборные » . * * •
дорожное покрытие.................
балласт щебеночный................
прочие работы .........................

П есок......................... * * * *
В том числе на:
приготовление бетона н раство
ра ............................................

с* сборные-конструкции * « . •

т
м*

>
3
3
3
3

3
3

169,1 33,6
387,3 81,2

3,2 4,4

13,8 27,9
2,8 3.9

29 47,9
0,2 0.4

342,8 3.3

и 2,1
0.2 0,1

1598 52,2
10205 5112,4

2291 3427,7
890,3 879,6

1569,6 23,3
69,4 4.1

5384,7 777,8
8595 5233,3

2053.7 2958,1
652.2 059,4

0.9 173,2
2,2 377
0,12 10,8

0.8 11,3
0.1 3.6
1.Э 23.7
0.01 0.13
0.1 326

0,06 16,2
~ 7,1
1.4

140,3
1288,55
9081

94 
24 Д 
0,6 
0,1 

21,3 
143,6

2108,5
827,3

1841,2
62

4242
6684

81,2
18,1

1865,2
619,6

160,4 3,6
84,3 2,3
13,8 0.4

25,3 0,67
8 0,2
5 1,13
1.1 0,01
7,1 0,14

19.2 0,43
8,4 0,2
208

7380
4,7

167,38

4455
1284

101
29

1651
4208

з м
113,5

5018
958

88.7
21.7



Продолжение табл. S

Наименование Единица
измерения

Щебеночный «ввод производствен- 
ной мощностью 1840 тыс. м* 

и ЗКО.тые. к* песка в год
Щебеночный завод производствен, 

ной поганостью 1880 тыс. м* 
н 200 тыс. м* песка в год

по предприя* 
тию » целом

объекты основного 
производственного назначения

по предорня. 
тию в целом

объекты основного 
производственного 

назначения

1 млн. руб*. 1 млн. руб. 1000 м* 1 млн. руб. 1 млн. руб. 1000 м*

автодороги............................... М* 1339.52 1340
балласт песчаный..................... » 2122.6 — —■ 2100 —
прочие работы ......................... в 2427.2 1615,8 44,3 760 143 3,2

О лиф а.......................................... кг 1526 3912 107,4 334,3 819,5 18,6
Белила ........................................ в 1191 3035 83,3 166,3 94,8 2,2
Краски тертые > 238 609 16,7 751,4 1640 37,1
Колер масляны й ...................... .... 3 1801 4617 127 174,7 — _
Сурик .......................................... в 848 2174 60 464 1912 13,33
Кирпич ........................................ тыс. шт. 207.65 243,85 6,69 242.84 444 10
Камень рваный . ...................... м* 64 —* — 101 12 0,3
Минеральная в а т а ...................... » 15.5 8,8 0,34 13 48,5 1.1
Плиты ценентно'фибролитовые и у» 105 1205 33 261арболитовые • • • • • • • * — —

70,5 84,3 2,3 32,2
Сборные и монолитные бетонные
н железобетонные конструкция . м* 3947.1 5256,5 144,3 3647.1 7219,4 163,4

В том числе:
монолитные.............................. в 2825.7 4157,2 114,1 2846,6 6466,2 146,4
сборны е.................................... 3 1121.4 1099,3 30,2 800.5 753,2 17

Р аство р ы ................................... 3 298.7 381,7 10,5 303,2 550 12,5



Трубы:
бесшовные н горячекатаные *
водогазоароводные..................
электросварные........................
чугунные . .............................
асбестоцементные . . . . . .
кераничеаше..........................

Кабель телефонный.....................
Электрокабель..........................
Провод голый и шины . . . .  
Провод установочный и шнур . . 
Радиаторы отопительные . . . .
Ванны....................................... .
Умывальники..............................
Унитазы......................................
Писсуары...................................
Раковины ...................................
Вентиляторы в дымососы с элект
родвигателями ...........................
Насосы водяные с электродвига
телями ................ , ....................

т 24 5,95 0,16 21,9 5,4 0,14
в 5,54 9,24 0,25 5,03 8.4 0,22
в 108.23 14,89 0.41 98,39 13,53 0,37
в 34,85 1.97 0.05 31.68 1,79 0,04

уел. м 40.5€ 20,7 0,57 36,87 18,81 0,51
э 226,12 92,12 2,53 205,57 83,74 2,3

км 3,31 2,45 0,07 2.14 1,59 0,04
в 12,44 25,8 0,71 8,07 16,74 0,46
т 5,05 — 3,27 —

км 3.47 3,64 0,1 2,25 2.36 0,06
ЭКМ 421 924,7 25,38 339,91 865,44 23,36
шт. 0.65 — 0.59 —

в 7,52 1.3 0,035 7,45 3.29 0,09
» 1,79 1.3 0.035 2,73 2,74 0,07
в 0.81 — 0,74 0,55 0',01
в 0,89 0.52 0.014 1.4 0,82 0,02

в 7,21 6,72 0,18 7,67 7,96 0,21

в 4,86 5,43 0,15 3,47 7,13 0,19

^Примечания: 1. Расход труб керамических канализационных учитывается в условных метрах. Перевод
ные и расчетные коэффициенты длины и массы керамических труб в условные метры приведены в прнл. б Методи
ческих указаний (НиИЭС Госстроя СССР. 1975 г.).

2* Количество асбестоцементных труб учитывается вместе с муфтами в условных метрах. Перевод натураль
ной длины асбестоцементных труб и муфт в условные метры приводится по прял. 7 тех же Методических указаний.

3. Расход радиаторов я  конвекторов отооителышк произведен в эквивалентных квадратных метрах (ЭКМ)



3, ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ. РАСХОДА 
КОНСТРУКЦИИ. ИЗДЕЛИИ, ПОЛУФАБРИКАТОВ 
И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И НА 1000 м3 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ОСНОВНЫХ ЗДАНИИ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРЕДПРИЯТИИ ЦЕМЕНТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Техническая часть

3.1. Показатели (табл. 4—6) предназначены для определения 
объемов «работ, расхода конструкций» изделий, полуфабрикатов и 
основных строительных материалов при разработке проектов ор
ганизации строительства, входящих в состав техно-рабочих (техни
ческих) проектов.

Расчетные показатели определены для условий строительства в 
районах с поясным территориальным коэффициентом» равным 1 
Для условий строительства в местностях, расположенных в других 
территориальных поясах, необходимо к расчетным нормативам при
менять территориальные коэффициенты.

3.2. Показатели объемов работ и расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и основных строительных материалов разработаны 
на основе проектно-сметной документации цементного завода с 
двумя вращающимися печами размером 6,4/7X95 м для следующей 
группы объектов:

А  Сырьевой передел в составе:

Силосного склада известняка и сланцев (4 силоса диаметром 
18 м), отделений узла дозировки сырьевых компонентов с галерея
ми, сырьевых мельниц с галереей подачи сырья от узла дозировки 
к сырьевым мельницам, смесительных оилооов сырьевой муки (5 
силосов диаметром 18 м); склада огарков и каолина с эстакадой 
для разгрузки.

Б. Печное отделение в составе:

Дымовой трубы высотой 100 м (2 шт.), дымовой трубы высо
той 80 м (2 шт.), электрофильтров холодной части печей, циклон
ных теплообменников и храповой эстакады над приводами печей, 
средняя часть печей (2 шт.), горячей части печей, пульта управле
ния горячей части печей, электрофильтров горячей части печей» 
подстанции у горячего и холодного концов печей, галереи подачи 
клинкера.

В. Цементный завод в составе:

Силосного склада клинкера с галереями (4 силоса диаметром 
18 м), отделения цементных мельниц, приемного устройства гипса и



добавок, отделения дробления гипса с транспортерной галереей, сила* 
да шлака, гипса и клинкера с галереями, склада (цемента с силоса* 
ми диаметром 12 м (16 шт.).

Г. Предзаводская зона в составе:
Лабораторного корпуса с диспетчерской и автоматизированной 

системой управления производством, заводоуправления, бытового 
корпуса, столовой иа 220 мест.

Д. Прочие объекты промышленной площадки в составе:
Складского хозяйства, блока ремонтных цехов с бытовыми, эс

такады технологических трубопроводов, котельной, компрессорной, 
узла оборотного водоснабжения, пункта технического обслужива
ния автомобилей, общеплощадочных сооружений и наружных се
тей подземных ковамуннкацнй, автомобильных дорог и железнодо
рожных путей со станцией «Цементная».

Е. Карьер известняка и сланцев в составе:

Горного цеха карьеров, отделений первичного дробления из
вестняков н сланцев, вторичного дробления известняков и сланцев 
с галереями, станций технического обслуживания машин, бытового 
корпуса, котельной, узла оборотного водоснабжения, базисного 
оклада ВМ, общей лощадоч ных сооружений и наружных сетей под
земных коммуникаций, автодорог.

Ж. Магистральный конвейер в составе:

Конвейера длиной 6 км с узлами перегрузки и автодорогой.
3.9. Объемно-планировочная и конструктивная характеристика 

основных зданий, входящих в комплекс цементного предприятия, 
приведена в табл. 4.

3.4. Показатели определены на 1 млн. руб. стоимости строи
тельно-монтажных работ по указанным отделениям завода и на 
1600 м* объема зданий основного производственного назначения, 
включенных в главы 2 и 3 сводной сметы на промышленное строи
тельство (табл. 6).

3.3. При исчислении показателей стоимость строительно-мон
тажных работ по заводу принята в объеме затрат, предусмотренных 
главами 1—7 сводной сметы промышленного строительства, т. е. 
без включения в нее затрат на временные здания н сооружения, 
удорожания работ в зимнее время, непредвиденных расходов, до
левое участие в строительстве энергетических, инженерных а  дру
гих сооружений.

3.6. При разработке проектов организации строительства для 
объектов цементного заводя с конструктивной схемой или техниче
ской характеристикой, отличающимися от проектов, принятых при 
определении нормативов, необходимо вносить соответствующие кор
рективы. При разработке проектов организации строительства 
объектов, отличающихся по своему назначению от объектов, при-
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веденным в настоящем сборнике, допускается устанавливать ориен
тировочные объемы работ, потребные материалы, изделия, полу* 
фабрикаты и конструкции по имеющимся в сборнике нормативам 
на предприятия с аналогичной конструктивной схемой или техни
ческой характеристикой.

3.7. Показатели расхода лесоматериалов учитывают изготовле
ние оконных, дверных и воротных блоков, чистого пола и других 
столярных изделий, а также изготовление опалубки для монолит
ных бетонных и железобетонных конструкций.

3.8. Показателя объемов работ, расхода материалов и изделий 
не учитывают дополнительную в них потребность, вызываемую ус
ловиями работ в зимнее время, и особенности строительства в 
сейсмических районах.



Объемво-пданнровочные и конструктивные характеристики осноаных зданий, 
входящих в комплекс цементного завода, по сухому способу производства 

цемента на две технологические линии с печами размером 6,4/7X95 м

Та близа 4

Кояструктлввая характеристика
Наименование групп

объектов
Объемво-планнровочвая

характерястяка Фуоданевты стены фермы, балки междуэтажные
перекрытая

Сырьевой передел Снлосы известняка и сланцев: 
четыре силоса диаметром 18 м 
па монолитных железобетонных 
колоннах

Монолитные железобетонные Стальные —

Снлосы сырьевой муки: пять 
енлоеов диаметром 18 м, двухъ
ярусные, высотой 85 ы

То же То же » Монолитные
железобетон

ные

Сырьевое отделение: два про
лета по 24 м. один пролет 
12 м, шаг колонн 12 и. Объем 
здания 22750 м*

> Стеновые пане* 
ли

> То же

Галереи > Обшивка асбес
тоцементными 

листами
— Сборные желе

зобетонные



Продолжение табл. 4
Конструктивная характеристика

Наименование групп 
объектов

Объемно-планировочная
характеристика фундаменты стены фермы, балка междуэтажные

перекрытия

Печное отделение Циклонные теплообменники: 
металлическая этажерка проле
том 9 и би , шаг колонн 9 и 
12 м, высота 66 м.

Монолитные
железобетонные

— Стальные Сборные желе
зобетонные

Средняя часть печи: четыре от
дельно стоящих фундамента

То же — — —

Горячая часть печи: металли
ческие колонны шагом 12X12 м

ъ — Стальные —

Цементный пере
дел

Отделение цементных мельниц: 
три пролета — 30. 24, 12 м, 
шаг колонн 12 м. Объем 
38220 м*

» Стеновые
панели

Монолитные
железобетон

ные

Силосный склад клинкера: че
тыре силоса диаметром 18 м 
на монолитных железобетонных 
колоннах

> Монолитные
железобетон

ные

»



Силосный склад цемента: 16 
силосов диаметром 12 м на 
сборных железобетонных ко
лоннах

а То же »

Склад клинкера, гипса н доба
вок: один пролет 44 ы, шаг 
колонн 6 м. Объем 941179 м*

Монолитные
железобетон*

ные

Обшивка стен 
стальными лис
тами нз оц ин
кованной стали

Стальные

Галереи То же Обшивка стен 
асбестоцемент
ными листами

а Сборные желе
зобетонные

Предзаводасая зо
на Заводоуправление: пролет 64* 

4*34*6 м, шаг колонн 6 м. 
Объем 23760 м»

Сборные желе
зобетонные

Стеновые
панели

Сборные желе* 
зобетонные

То же

Столовая на 220 мест То же То же То же а

Бытовой корпус: пролет 64* 
+34*6 ы* шаг колонн 6 м. 
Объем 18230 й’

» Э а а

Лабораторный корпус с дис
петчерской. Объем 17970 ы*

Сборные бетон* 
ные блоки

Э а а



Ксяетдотезвая хардеераепка
Надевайте груда объектов

Объемшимавяровочаадхарактерастдкв фундаменты стены: Ферми* балка межнумажныапереврана*

Прочее рбъекты
промышленной
площадки

Блок рем он та цехов с быто
вики. Объем 88830 м*

Монолитный
железобетон

Керамзатобе- 
тонные навеян

Сборвые желе- 
зобепшше

Сборные желе
зобетонные

Складское хозяйство (закрытая 
часть объемом 12380 м*)

То же Кирпичные То же То же

Пункт технического обслужива
ния автомобилей. Объем 4150 м*

1
»

"

Компрессорная. Объем 25 450 м* Стеновые пане
ли

» >

Котельная: пролет 1в н, шаг 
6 м. Объем 6160 м*

> То же »

Узел оборотного водослабже- 
ния с градирней

' Сборпо-ыонолвтвый

1

; —



(Наружные коммуникации водо- 
I провода, канализации и тепло* 
1 фикации

— — —

Карьеры известия* 
ка и сланцев Отделение первичного дробле

ния известняка и сланцев. Объ
ем 6201 м’

Монолитные железобетонные

Отделение вторичного дробле
ния известняка и сланцев с га- 
лереей/Об>ем 3784 м*

То же Кирпичные Сборные железобетонные

Сташщя технического обслужи
вания машин Объем 20600 ы*

% > Стальные То же

Бытовой корпус. Объем 9200 м* Сборные желе
зобетонные

Пг цельные Сборные железобетонные

Базисный склад — — — —

Магистральный 
конвейер для по
дачи известняка и 
сланцев с промыш
ленной площадки 
карьера на про
мышленную юко- 
щадку*авода

Протяженность ленты конвей
ера 8 ни с 6-ю перегрузочными

Монолитные
железобетон

ные

Стальные



Т а б л и ц а  S
Показатели д ав определенна объемен работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов 

и основных строительных материалов на 1 или. pyft сметной стоимости строительно-монтажных работ 
и иа 1000 м* объема основных зданий цементного завода по сухому способу производства 

на д ве пени размером 0,4/7X05 м

Нанменоват

*
S
gs
11

Всего по цементному 
заводу

Объекты сырьевого 
передела Объекты печного 

отделения
Объекты цементного 

передела

1 мяв. руб. 1000 м* 1 млн. руб. N00 м» 1 млн. руб. 1000 м* 1 млн. руб. 1000 м*

А. Объем работ
Земляные работы: 

разработка грунта „ . . М* 69732,7 3160,2 15348 305 16450 1012 28151 586
обратная засыпка, насыпь 

Монтаж сборных железобе
тонных конструкций . . .

1 18763,3 850,3 7778 154 10610 653 14765 307
в 613,8 28,03 198 2,65 •67,4 3 247 5,4

В том числе:
фундаментов, башмаков . в 37,6 1.7 2 0,04
колонн ............................ > 32,9 1.5 — — 67 мбалок, ферм, ригелей, под
крановых балок . . . . » 82,8 5,03 7 0,07 0,4 0,03 2 0,04
плит покрытий я перекры
тий .................................. » 176,4 6,8 87 1,18 52 2.7 76 1.8
панелей стёковых . . . » 92,6 3,9 72 1.18 _ 66 1.4прочих сборных конструк
ций .................................. » 191,6 9,1 30 0.2 15 0,29 36 0,8

Монтаж стальных конструк
ций ..................................... т 463,5 21 861,3 17.1 874,4 53,8 538,4 11.2



В той числе:
колонн, о п о р .................
балок, ригелей, прогонов, 
ферм стропильных, фона* 
рей н связей . . . . . 
ограждающих конструк
ций . ...........................
оконных я фонарных пе
реплетов .........................
прочих металлоконструк
ций ................................

Возведение монолитных же
лезобетонных конструкций 

В том числе:
колонн ...........................
балок, прогонов, ригелей 
фундаментов * . . . . 
перекрытий и покрытий .
с т е н ...............................
бункеров, силосов . . . 
прочих конструкций . . 

Возведение монолитных бе
тонных конструкций . * . 
Кладка кирпичная . . . 
Устройство стен из волнис
тых асбестоцементных лис
тов . . . . . . . .
Устройство перегородок 

В том числе:
гипсолитовых.................
кирпичных.....................
из стеклоблоков . . . .

а 93,7

а 226,2

т 51,8

> 2

а 89,7

и* 2490,1

а 120,1
а 90,4
а 1204,6
а 412,2
а 174,7
а 356,1
а 131,9

а 832,1
а 377,2

м* 790,8

а 187,3
а 134,4
а 2,16

4,3

10,5

2,3

0,09

4,1

1 1 2 , в

6,4
4.1

54.6
18.7 
7,9

16.1 
6

37.7 
17,1

35,5

8,5
6 , 1

0,1

190,6 3,8

477,2 9,5

117.8 2.3

2,7 0.05

73,1 1.5

3409 68

149 3
433 9
979 19
596 12
156 3

1062 21
34 0.7

1625 32
418 8

1110 22

31 0.6
11 0.2

218,6 13,5

509.5 31,4

68.9 4.2

0,3 0,02

77 5

3049 188
86 5
32 2

2268 140
449 28
104 6

ПО *7

474 29
250 15

174 И

2 0,2
4 0,2

106,9 0.3

145,7 0,4

102,5 0,01

2,4 0,006

181 0,47

4602 12

365 1
12 0,03

2242 6
545 1.4
399 1

1023 2,7
23 0,06

1426 3.8
466 1.2

1298 3.4

8 0,02
5 в ,01



О бъекты  п ред  зав о д 
ской зоны

Наименование

А. Объем работ

Земляные работы: 
разработка грунта * . , 
обратная засыпка, насыпь 

Монтале сборных железобе* 
тонных конструкций , . . 

В том числе:
фундаментов, башмаков ,
колонн ..................................
балок, ферм, ригелей, под* 
крановых балок . . . . 
плит покрытий и перекры
тий .........................................
панелей стеновых . . - 
прочих сборных конструк*
Ш 1 й ........................................

Монтаж стальных конструк
ций .............................................

* 4»* а 1 м лн . р у б . 11000 м»

м* 12 888 435
» 5528 187

1171 42

»
167 5,6

> 247 8,3

> 400 13,5
> 156 7,9

ъ 202 6.8

т 174,2 5

Продолжение табл, 5

Прочие объекты  
промыш ленной 

площ адки

К арьер  извест! 

1 м лн. руб.

няка и слан ц ев  

1000 м*

М агистраль кон
вейера с  перегру

зочны ми

1 млн. руб. 1 млн. руб.

127 154 149 784 21 800,9 118486,2
36348 15 964,9 2323,6 79 241,5

241 158,5 23,1 976,9

93 4.3 0,52 175,1
53 — 88

43 20,6
г\
О 9.7

174 70,4 10,2 171,9
101 8.7 1,3 44,2

278 54,8 7,9 488

91 40,1 5,8 207,66



В том числе:
колонн, опор ....................
балок, ригелей, прогонов, 
ферм стропильных, фона
рей и связей ....................
ограждающих конструк
ций ....................................
оконных и фонарных пе
реплетов ............................
прочих металлоконструк
ций . , * . . * * '  

Возведение монолитных же
лезобетонных конструкций 

В том числе:
колонн ...............................
балок, прогонов, ригелей
ф ундам ентов....................
перекрытий и покрытий .
с т е н ...................................
бункеров, силосов , . . 
прочих конструкций . .

Возведение монолитных бе
тонных конструкций . . . 
Кладка кирпичная . . .
Устройство стен из волнис
тых асбестоцементных лис
тов .........................................
Устройство перегородок 

В том числе:
гипсолитовых...................
кирпичны х.........................
нз стеклоблоков . . * .

> — —

» 7,9 0,3

»

> 4 0,13

а 135,4 4,6

м* 1447 48,3

> 13,9 0,5
» 24,5 0,8
» 255 8,6
» 370 12,5

545 18,4
»
> 239 8Л

* 136 4,6
> 701 23,7

ма 1343 45,3

> 4515 152,3
> 2546 85,9
» 69 2,3

1,4

62,4 13,6 1,9

3,9 — —

3,5 — —

19,3 26,5 3,9

911 632,7 9,2

25 21,3 3,13
15 6,7 0,9

623 146,3 21,3
56 94,1 13,7
90

6
95

87,4 12,7

276,9 7о,з
358 378,6 55,8
363 382,9 55,7

258 — —

120 69,7 10,15
184 42,9 6,2
*—*

45,7 

119,4 

2,1 

40.46 

1435,53

132.03

661.3 
207
44.2

34!

636.2 
262,7

1934,6



£ Продолжение табл. 5

Н аименование

«а
35

Всего по цементному 
завод у

О бъекты сырьевого 
передела

О бъекты печного 
отделения

О бъекты  цементного 
передела

Ifк & 1 млн. руб. 1000 и* 1 млн. руб. 1000 м» 1 м яв. руб. 1000 м* 1 млн. руб. 1000 м*

стальных сетчатых . . . т 0,17 0,01 0,34 0,01 0,19
Железобетонных . . . . м8 7, 3 0,33 4 0,09 4 0 .2 7 0,02

Устройство кровли:
из листовой стали . . , т 0,095 0,004 0 ,5 0,01 _ __ — .—
» волнистых асбестоце-

ментных листов . . . . м2 770,9 34,9 127 3 532 33 180 0 ,5
из рулонных материалов

904,4в три слоя . . . . » 41 1067 21 763 47 651 1,7
Заполнение проемов блока
ми:

оконными . . . » 68,1 3,1 17 0,3 145 9 3 0,01
д в ер н ы м и ............................ 1 67,1 3 32 0 ,6 13 0 ,8 55 0,1
воротны м и.......................... » 29,7 1,3 2,5 0,5 14 0 ,9 13 0,03

Остекление . , , э 210 9 ,5 135 3 131 8 177 0,5
Устройство оснований:

б е т о н н ы х ............................ м3 345,7 15,7 530 11 371 23 346 0 ,9
песчаных . . » 173,9 7 ,9 60 1 48 3 153 0,4

Уплотнение грунта щебнем м* 3756,4 170,2 1727 34 2114 130 1625 4 ,3
Устройство оснований под 
автодороги:

бетонных . . . . . м8 133,6 6,1 _ _ _ _ - J _
щ ебен оч н ы х....................... 1 277,6 12,6 _ _ _ _ - - _

Устройство гидроизоляции:
обмазочной за два раза м* 2554,7 115,8 4653 92 3620 223 1378 3 ,6



оклеечной ...........................
цементной ...........................
окрасочной эпоксидной . 

Устройство стяжек:
цем ентны х...........................
асф альтовы х......................

Устройство полов . . . . 
В том числе:

д о щ а т ы х .............................
п ар к етн ы х...........................
линолеум ны х.....................
цем ен тн ы х..........................
асф альтовы х......................
нз керамических плиток .
м озаи ч н ы х..........................
б е т о н н ы х ............................
поливннлхлорвдных , . 
асфальтобетонных , . . 

Устройство теплоизоляции: 
керамзитобетовиой . # . 
минераловатными плита
ми . .....................................
га зо б ет о н о м .......................

Облицовка поверхностей: 
керамическими плитами . 
облицовочной сталью . . 
силикатными плитами . 

Оштукатуривание поверхно
сти ............................................
Окраска;

и зв естк овая .......................
к л е е в а я ................................

» 222,3 10,1
» 137,8 6 ,2
» 24,4 1,1

» 892,5 40,4
1 107,9 4 ,9
> 1944,7 88,1

t 0,63 1.1
> 0,44 0 ,8
I 4,1 7 ,4
» 71 3 ,2
» 269 12,2
I 256 11,6
» 82,4 3 ,7
> 821 37,2
> 9 ,5 0 .4
э 226,1 10,2

м* 163,5 7 .4

1 30,5 1,4
» 95,2 4 ,3

м* 319,8 14,5
» 9,1 0 ,4

24,2 1.1

» 1713,3 35,7

> 1743,3 79
а 1170,2 53

— — — — 8 0,02
532 И 47 3 55 0,1

868 17 634 39 867 2,3
153 3 — — 55 0,1

1875 37 1470 25 1663
л

36

122 2 53 3 51 0.1
73 1 1 0,09 120 0,32

226 4 146 9 176 0,46
88 2 84 5 90 0,24

1155 23 1042 64 943 2,5

212 4 145 9 282 0,74

397 8 162 10 15 0,04

12 0,2 97 6 33 0,09
127 3 — — — —

186 4
— —

83 0,2

1647 33 554 59 711 1.9

1499 30 219 14 2235 5 .9
746 15 764 47 272 0 ,7



Продолжение табл. S
•
а Объекта жредаааод* 

стай аош Прочив объекты Карьер вЗвествяка я сааяцев Магистраль кон
Наименование Вт оромышлеоной вейера с перетру»

11 площадки аочныыв

М
1шт. руб. МОЙ и» 1 или. руби 1 айв. руб. 1000 м* 1 млн. руб*

стальных сетчатых • * . т ^т 0.2 0,17 0,02
железобетонных . . . . 

Устройство кровли;
м* 4 0,1 16 4.1 0.6

нз листовой стали * * * т — — — 0.09 0,014 —
> волнистых асбестоце

ментных листов . # . . м» __ __ 6911.5
из рулонных материалов 
в три слоя в 2751 92,8 1032 6563 95,5 289,4

Заполнение проемов блока
ми;

1155оконными....................... » 39 55 89.6 13/И <6
дверными . ................... » 711 24 55 91,3 13,3 20,7
воротными...................... » — — 60 30.8 4,5 26,4

Остекление........................
Устройство оснований:

1 2403

615

81,1

29,8

138 119.8 17.4 

а 9
128.6

бетонных........................ и* 409 26.9 —
песчаны х........................ в 12 0.4 438 141.5 20.6 —

Уплотнение грунта щебнем 
Устройство оснований под

м* 1239 41,8 1595 632.9 92,1 50492,4

автодороги:
2096,8бетонных........................ м* — — 1.62 __ •—

щебеночных................... 1 — — 162 271,7 3I9L5 4441,2
Устройство гидроизоляции: 

обмазочной за два раза м* 1534 51,8 1522 2277,4 231,5 1869,6



окдеечной ..................
цементной .................
окрасочной эпоксидной 

Устройство стяжек:
цементных.................
асфальтовых . . . .  

Устройство полов . . .
В том числе:

дощ атых...................
паркетных.................
линолеумных . . . .
цементных.................
асфальтовых . . . .  
на керамических плиток
мозаичных.................
бетонных..................
полввавалхлорвдвых . 
асфальтобетонных . . 

Устройство теплоизоляции: 
керамзвтобетоввой . . 
Минераловатвымн плита
м н .............................
газобетоном . . . .  

Облицовка поверхностей: 
керамическими плитами 
облицовочной сталью . 
силикатными плитами 

Оштукатуривание поверхно
сти ...........................
Окраска:

известковая . . . 
клеевая .................

»
>
>

»
»

>
а
>
»
»
э
э
>
»
»

»
Ь
М*
»
»

2496
130

3753

«8321

{374
302

3192
216

3149
382
679

~28

424
29

1809
4446
293

22240
1665

1,1600

84.2
4.4

127
281
12.6
10,2
108
_7.3

106,2
12.9
22.9

1
14,3

1
61

15Q
10

750
6 6 , 2

391

316 286.3 41,7 1
40 79.9 11,6
09 — —

721 1140,6 166
292 — —

(706 734.2 106,9

42 19,9 23
52.1 7.6

86 24.6 3,6
59 114,1 16,6
44 34,3 б

212 62,6 9,1
19 33.4 4,9

868 26,6
65,4

183,1
ад

377 144.7 21.1

123 109 15,9

2 19,9 2.9
67 —•

125 530,2 77,2
— —

74 41,4 6

М17 884,1 128,7

2646 2043,7 297,5
1151 1242,9 180,9

108,6
44,7

265,4

5808,8

17.5
16.6 
14,7

5686.6
79,4

617.6

587.2
1585.2 
480.6



Наименование g !
1 *
I I

Всего по цементном: 
«вводу

I млн. руб. 1000 м*

Масляная окраска: 
металлоконструкций . 
поверхностей . . . .
прочих ..........................

Устройство автодорог и пло 
щадок покрытием: 

цементно-бетонным
бетонным.....................
асфальтобетонным . . 

Прокладка железнодорож
ных п у т ей ........................
Балластировка пути балпас 
том:

щебеночным . . . 
песчаным . . . .  

Устройство подготовки: 
песчаной . . . .  
щебеночной . . . .  

Устройство асфальтовой от
м остки..............................
Укладка на откосы сборных 
бетонных плит . . .  
Укладка труб: 

чугунных . . . .  
керамических . . .

т
м*
в

в
в
в

КМ

М*
В

в
в

м*

м*

м
в

463,5
561,1
273,8

2336,2
40,3

660,4

0t26

408.1 
231,4

21,4
161,7

334.1

105,9

40,3
84,8

2 1

25.4
12.4

107,7
1 , 8

29,9

0,012

18.5
10.5

0,97
7,3

15,1

4.8

1.8
3,8

Продолжение табл. 5
Объекты сырьевого 

передела
Объекты пеяноГо 

отделения Объекты цементного 
передела

1 млн. руб. 1000 м* 1 шп. руб. 1000 м* ! млн. руб. 1000 м1

861 3 17,1 874,4 53,8 538,4 11.2
421 8 161 10 274 0,7
131 3 91 6* 78 0,2

~91 ~2 20 1 41 o il

366 7 87 5 268 0,7

— — I — —



стальных электросварных
Б. Конструкции* изделии* 

полуфабрикаты и основные 
строительные материалы

Сборные железобетонные 
конструкции:

фундаменты.....................
колонны, балки, фермы,
р и гел и ...............................
подкрановые балки . . 
плиты покрытий и пере*
кры тий..............................
панели стеновые . . . .  
прочие сборные железобе
тонные конструкции . . 

Детали к изделия из метал
ла ..........................................
Стальные конструкции . . 
Детали и изделия из дерева: 

блоки дверные . . . .
> оконные . . . .  

плиты древесноволокнис
тые ...................... ....

Плиты перегородочные гип
солитовые .............................
Двери герметические . . .
Люки чугунные...................
Маты из волокнистых мате
риалов ..................................

Полуфабрикату
Ц Арматура..............................

274,9 12,5

37,6 1.7 1,86 0,04 _ ___

32,9 1.5 __ __ _ 67,5 1.4
62,8 5,03 6,96 0,07 0,43 0,03 2,1 0,04

176,4 6.8 87 1,16 52 2,7 76 1,8
92,6 3.9 72 1,16 — — 66,5 1,4

191,5 9.1 30 0,2 15 0,3 36 0,8

0.46 0,02 1,33 0,03 0,5 0,03 0,2, 0,01
463,5 21 861,4 17.1 874,4 53,8 538,5 11,2

67,1 3 36,5 0.7 17,6 1.1 58,2 1.2
68,1 3.1 19,1 0,4 9,1 0.6 3,04 0,06

17,89 0,81 60,2 1.2 — — 20 0,4

36,17
1,83

1,64
0,08

28,3
2,4

0,6
0,04

2.5
2,2

0.15
0.14

7,1
3.8

0,15
0,08

1.34 0,06 0,9 0,01 0,96 0.06 1,1 0,02

19,69 0,89 111 2,2 — — — —

789,88 31,56 1126.98 . 22.41 673,51 25,32 925,77 19,3



а Объект предмвод

1ш .И б. 1000 м*

Масляное окраска: 
металлоконструкций . .
поверхностей................
прочих .........................

Устройство автодорог н пло
щадок покрытием: 

цементно-бетонным . .
бетонным.....................
асфальтобетонным . . . 

Прокладка железнодорож
ных путей ........................
Балластировка пути баллас
том:

щебеночным.................
песчаным.....................

Устройство подготовки:
песчаной..........................
щебеночной..................

Устройство асфальтовой от
мостки .............................
Укладка на откосы сборных
бетонных п ли т.................
Укладка труб:

т
м»
»

»
>
»
км

м*
»
>
>
м*
м*

174J2
5276
8481

108

516

5
178
117

3.6

17,4

чугунных . 
керамических

м
>

Продолжение табл. 5

Прочие объекты 
промышленной

Карьер ш е с т а м »  в  сланце* Магистраль коя* 
aeftepa с  перегру* 

аочнымяплощадки

1|МЛН. руб. ИКЮ ы*» « Ц -  р*0- 1 мая. руб.

01 40,1 56 159,9
506 800,7 1.16,5 139.6
386 67,4 918 306

6162 5633 8106 _

__ 278,9 40,6 —

580 923,6 134,4 5890,2

1.06 — — —

1644
937 — — —

32.6 4.7 374,4
128 40,3 5.9 2116,9

693 135,8 19.8 43,3

52 537,1 78,2 347,1

92 122,3 17,8 —

233 187,8 27,3 —



г

стальных* алектросварных
Б. Конструкции, изделия, 

полуфабрикаты н основные 
строительные материалы

Сборные железобетонные 
конструховн:

фундаменты...................
колонны, балка, фермы,
рателц .......................
подкрановые балки . . 
платы покрытий н пере
крытий ...........................
панели стеновые . . . .  
прочие сборные железобе
тонные конструкции . . 

Детали ■ изделия из метал
ла .....................................
Стальные конструкции . . 
Детали н изделия из дерева: 

блоки дверные . . . .
» оконные . . . .  

плиты древесноволокнис
тые ................................

Плиты, перегородочные гип
солитовые ..........................
Двери герметические . . .
Люки чугунные.................
Маты из волокнистых мате
риалов ...............................

Полуфабрикаты 
Арматура..........................

»

II* 168

>
э 2«.7

1
»

403,3
166

t 203,3

т
» 30

ы%
»

710,8
650,3

» 126,7

>
шт 1

4
U* —

f 376.41

798 1 832,7

92ДО 4Д
53,4
42,6 20,6

174.1 70.4
100,7 8,7

277.6 54.8

<М Д19
1 1Sw3 40.1

Б7Д 91,3
63,7 89,6

119Д
614 —*
2,8

250,53 1609

78Д

0,62 175,1

88
3 —

№ 171,9
1.8 44,2

7Д 488
0,03 0,83
М 109,9

13Д 20,7
13,04 4.6

III 
1 1 

1 
1

24.72 437.6



Наименование

В тон числе на сборный
железобетон.................

Бетон тяжелый................
Шлакобетон.....................
Керамзнтобетон................
Раствор:

известковый.................
цементный . . . . . .

Смесь асфальтобетонная *
Щиты опалубки...............
Щиты настила.................
Трубы:

чугунные * ...................
Керамические................
стальные ......................
асбестоцементные * . . 

Материалы
Белила ............................
Битум...............................
Болты закладные . , . . 
Закладные детали . . . . 
Бревна строительные . . . 
Бруски н брусья . . . .  
Гвоэдв............................

•
а
as

Всего по цементному заводу

11I млн. руб. СЮООм*

Т 59.55 1.71м* 3961.38 178,52» 40.44 1,83
» 52.86 2.4
> 21.85 0,99
• 330.27 14,97
т 160.45 7,27м* 1847.7 83.79э 140,62 19,97
м 22,63 1,033 57,61 2,613 403,29 18,283 77,16 3,5

кг 147,74 6,7
т 9.38 0,433 4,72 0,213 15,89 0.72
м* 135,75 6,153 18,6 0,84кг 376,31 17,05

Продолжение табл, 5
Обыкш сырьевого 

передела Объекты печного отделении Объекты цементного передела

1шя. руб. 1000 м* 1 май» руб. 1000 м* 1 млн* руб. 1000 м*

11,3
5086
222,6
101,5

0,22
101
4.4
2.1

5,01
3596,6

4,6
58

0,3
23,6
0,03
0,38

25,15
615.2

13.2

0,52
128
м

11,2
367,4
41,1

3088,9
1403,8

0.2
7,3
0.8

61,3
27,9

3.5
284.9 
117,2

1938,4
317.9

0,02
1.9
0,77

12,7
2.1

3,4
213,1
45,3

3262,7
397,4

0,07
4.4
0,9

67,9
8.3

— — — _ _
— — — — __ _
— — — — __ __

— —

60,6
Iм

30,8
323
68,6

259,8

0,14
0.01
0,02
0.07
5.4
1.2
0,6

97
0.5
6,4

14
156
20

233,8

5,9
0,04
0,04
0,09
1,02
0,13
1.5

31.8 
0.4 
3,6

28.9 
198,3

4.8
262,1

0.7
0.01
0.08
0.6
4,!
0.1
5.5



Гидроизол .........................
Гипс, алебастр.................
Гравий ..............................
Грунтовка битумная . . .
Дибутилфтолат.................
Доски разны е..................
Замазка железосуриковая .
И звесть.............................
Кирпич:

глиняный.......................

щамотвый......................
Паста меловая.................
Колер масляный................
Краски разны е.................
Сурик железный густотер
тый . . . .  . . . . .
Краски терты е.................
Лаки разны е.....................
Линолеум.........................
Листы асбестоцементные
волнистые .........................
Мастика битумная . . .
М е л ..................................
О лиф а..............................
П ак л я ...............................
П есок................................

В том числе на сборный
железобетон..................

Пигмент............................
Плитки:

керамические глазурован
ные ...............................

м* 902,57
т 0,72
и* 45,97
т 4.34
кг 26,84
м* 182,54
т 102,51
кг 351,92

тыс* 181,26
шт.
т 34,59
кг 48,82
> 69,1
> 139,02

» 1922,48
» 18,29
» 43,29
и* 107,3

* 1308,45
т 27,44
кг 129,81
1 854,29

м* 146,9
» 2935,25

> 300,18
кг 84,33

и* 246,27

40.9
0,03
2.08
0.2
1.22
8,27
4,66

16,95

8,21

1.57
2,21
3,13
6,3

87,12
0,83
1,96
4,86

59,3
1,24
5,88

38,71
6,66

145,4

8,65
3,82

11,16

1103,9 2.5 652,7 4,3 1157,7 24,1
0,75 0,02 0,2 0,01 1.4 0,02

13,3 0,26 10,5 0,07 26 0,5
1.5 0,03 1,08 0,01 1,23 0,03

20,9 0.4 86,6 0,6 21,3 0,44
340,7 6.8 143,2 0,94 228,2 4.8
L16.2 2.3 9,9 0,07 116,2 2.4
339.2 6.7 40.9 0,27 379,4 7.9
235,2 4.7 137,7 8,5 227,8 4.7
13,8 0,27 161,8 9,9 5.7 0,12
30,2 0,6 67,9 0,45 12,4 0,26
40 0,79 74,04 0,48 24,3 0,5
15,5 0,31 269,6 1.8 12,1 0.3

2917,6 57,9 4312,63 28,3 2250,8 46,8
8,4 0,2 26,3 0,17 5.2 0,11
8.7 0,17 65,1 0,42 38,3 0,8

119,4 2,4 57,7 0.4 36,3 0.8
691,5 13,7 637,3 4.2 1900,6 5
24,6 0,49 24,4 0,16 11,8 0,25
62,8 1,3 148,6 0,98 26,2 0,54

960,8 19,1 2039 13,4 762,1 2,01
65,1 1.3 222,7 1.5 23,8 0,06

3138,59 62,32 2685,83 137,44 2556,15 73,09

57,2 1.1 25,29 1,56 126,84 2,64
66,1 1.3 273,1 1.8 66,4 1.4

181,6 3.6 46,6 0,31 82,3 1,7



Нммеяомвне

Объекты рредзмод 
ско! зовы

В той числе яа сборный
железобетон.....................

Бетон тяжелый...................
Шлакобетон . . . . . .
Керамзитобетон . . . . .
Раствор:

известковый.....................
цементный........................

Смесь асфальтобетонная .
Щиты опалубки...................
Щиты н асти л а....................
Трубы:

чугунные...........................
керамические....................
стальны е..........................
асбестоцементные . . .

Материалы
Белила ..................................
Б и т у м ..............................   .
Болты закладные . . . . 
Закладные детали . . . .  
Бревна строительные . . . 
Бруски и брусья . . . * 
Гвозди ..................................

е
8

if 1 МП. руб. 1000 м»

т 137,06 4,59
м* 3322,3 74,2
»
> 631,3 14

> 400,9 8,9
» 768,6 169
т 29,6 1

м*
1

U
>

1079 36,1

»
ш

кг 1160,5 38,9
т 3,1 0.1

ш 37,1 1.2
и* 1,9 9,06
» 70,7 2,4

кг 958 32,1

Продолжение табл, б

Прочае объекты 
промытлравой площадка

1 мая. руб.

94,13
2739,5

М

ISO —
32.7 

682,7
171.2

91.7
233.3 

1633 
312,5

2453
0,4
23
3.1 

10
2.2

133,6

Карьер известиям я сланцев Магастраль коя* ■Мера е пера*ТРУЭОЯВЫМВ
1 мда. руб.1 мля. руб. 1000 м*

20.17 а,9з 124,05
2193,26 319,23 6039L7

015 ОД7 —
9,9 1,44 -13,87

1/1,85 1,72 94,56
786,71 114,51 26,5
410,74 .591,78 1227,37
564,41 '82,15 2680,65

48,15 7,01 369,4

113.63 16£4 7J05
33,49 4,87 89.22

1,04 0,15 1752
5.59 0,81 7,1

20,88 3,04 238,53
5,68 0,83

573,46 83,47 2183,9



Гидронзел.........................
Гипс, алебастр.................
Гравий .............................
Грунтовка битумная . . .
Дибутялфтодат.................
Доски разны е..................
Замазка железосуриковая .
Известь.............................
Кирпич:

глиняный......................

шамотвый.....................
Паста меновая.................
Кодер масляный................
Краскр равные.................
Сурик железный густотер
тый ...................................
Йраскн терты е.................

аки разные.....................
Линолеум.........................
Листы асбестоцементные
волнистые.........................
Мастика битумная . . .
М е л ..................................
О лиф а..............................
П акл я ..............................
П есок................................

В том числе на сборный
железобетон..................

Пигмент............................
Плитки:

керамические глазурован*
ныв • . * « » * * •

ы» 9174,4 307,2
т 7,7 0,26
U* 42,3 1.4
т 3,6 0.1
кг —

м* 375,9 12,6
т во,7 27
кг 1498,1 50,2

тыс.
шт.

183,5 6,1

т —

кг 339,4 11.4
> 409,7 13,7
1 1995,7 66,8

» 150,8 5
в 19,5 0,7
» —

и* 2003,5 67,1

> 1009,7 33,8
т —

кг 1219,4 48
> 1240 41,5
м* 1832,5 61,4
» 2734.4 91,65

1 590,67 23,12
кг

и» 4366,6 145,2

266.7 166,8 2428 437,79
0,33 0,44 0.06 0,02
26 45,04 6,55 648,85
1,1 22,55 3,28 0.23
0,27 8,15 1,19 38,48

106,3 66,76 9,72 221,52
25,7 147,72 216 18965

246,3 734,59 106,92 199Д6

191,7 128,45 18,7 98,16

0,13 0,02 __
21,6 81,62 11,88 1667
72,2 8869 12.87 11,71
14.1 116,77 17 862

369,3 176,61 25,71 19316
26 26,23 3,82 1,43
67,2 6,4 0,93 122,21
10,8 2969 4,31 6,91

385,1 142,86 20,70 13596,3
13,7 89,69 13.05 2,07
79,9 186,54 27,15 326

310,1 176,97 25,76 592,03
_ 217,04 31,59 1369

2406,13 1917,61 279,08 1555,45

474,42 102,66 14,78 62564
— 25,72 3,74 121,47

58,2 334,81 48,73 —



Продолжение табл. 5

Н а ш е н о м м е

&
SS

Всего но цементному 
заводу

Объекты сырьевого 
отделения

Объекты печного 
передел*

Объекты цементного 
передел*

11 I млн. руб. !000м* 1 млн. руб. 1000М* 1 млн. руб. 1000 М* 1 млн. руб. 1000 М«

метлахские.................... М» 233,93 10,61 230,9 4,6 _ _ 165,1 3,43
кислотоупорные . * . . » 41,03 1,86 — — 147,6 0,97 — —

Поковки........................... КГ 364,07 13,78 146,2 2,9 128,5 0,34 427,3 8,9
Проволока разная « . . . а 194,81 8,83 882,7 17,5 72,6 0.48 91.1 1.9
Рубероид......................... м* 3675.23 166.53 4940,3 98,1 2915.2 19,1 4143 86.2
Сетки металлические . . . 1 234,96 10,65 402,7 8 218,3 1,43 178,1 3.7
С м ола.............................. кг 4,26 0,19 5,2 0,1 0,5 0,003 3,4 0,07
Сталь:

2,51кровельная оцинкованная т 0,11 5.6 0,1 5,1 0,03 1.9 0,04
листовая........................ а 0,29 0,01 0,3 0,01 0,1 0,001 0.4 0,01
круглая......................... а 6,07 0,28 9.3 0,2 23,8 0.2 4.1 0,01

Стекло:
1.25ж идкое......................... кг 27,68 20,6 0,4 34,9 0,23 23,4 0.5

оконное . . . . . . . м* 158.14 7,17 78,2 1.6 6,5 0,04 57,3 1,2
Т оль................................. > 101,24 4,59 42,9 0,9 213,5 1.4 16,2 0,34
Цемент............................. т 1277.2 122,3 1934,2 38,4 1354.8 83.2 2284,2 353,9

В том числе на сборный
173.5 0,65железобетон.................. У 5 33,06 14,62 0,89 73,29 1,52

Щебень гранитный . . . м* 7851,4 260,4 4423,8 87,84 3072,2 188,79 5377,2 111,87
В том числе на сборный

402,7железобетон. . . . . . » 11,6 72,1 1,43 33,9 2.1 171 3,56
Щебень каменный . . . . а 135,45 6,14 87,8 1.7 201 1.3 67,1 1.4
Эмульсия П В А ................. кг 351.19 15,92 277,7 5.5 1126.7 7.4 279,2 5.8
Рельсы с креплениями . . т 13 0,6 — — __ __

Шпалы нормальной колен шт. 416 19,2 — — — — — —



s Объекты предзавод 
ской зовы

Нанменоваане

метлахские ......................
кислотоупорные . . . .

Поковка „ * ......................
Проволока разная . . . .
Рубероид ............................
Сетки Металлические . . .
С м о л а .................................
Сталь:

кровельная оцинкованная
листовая..........................
к р у гл ая ...........................

Стекло:
жидкое . . . . . . .
оконное ...........................

Т о л ь ....................................
Ц ем ент................................

В том числе на сборный
ж елезобетон...................

Щебень гранитный . * . 
В тоц числе на сборный
ж елезобетон...................

Щебень каменный « . . .  
Эмульсия ПВА . . . , . 
Рельсы с креплениями . * 
Шпалы нормальной колеи

!

I I
1 млн. руб. 1 0 0 0  м*

м* 3816,3 127,8
в 49.3 1.7
кг 178.5 6
э
м* 14890 4981
в 928,5 20,7

кг — —

т 2,9 0,06
э
I 1 .2 <М4

кг 104.1 2,3
м* 2378,4 53,1
I 522,4 11.7
т 1195 39,4

> 399.33 13,37
м» 2302 77,1

в 928 31,1
* 269,3 6

кг
*

шт. _ —

Продолжение табл. 5

Прочие объекты 
промышленное 

площадка

Карьер нэвесл 

1 млн. руб.

мка и сланцев 

1000 м*

Магистраль кон
вейера с пере

грузочными
1 млн. руб. 1 млн. руб.

90 180,75 2631 _
36,8 13,44 1.96 —

I33L9 79,25 11,53 2998,7
3W 5,02 0,73 —

3059,2 2094,25 304,82 976,04
169.6 150,18 21,86 5,39

1.3 16.4 2139 —

0.3 0,71 0,1 1,52
0,12 0,81 0,12 —

0,03 0,09 0,01 —

28,9 16,26 2,37 20,23
123,4 178,29 25,95 90,28
14,3 206,02 29,99 3,62

786,9 464,8 95,4 881.6

274.25 58,74 8*55 361.3
12988£ 1163,1 169,3 5232.2

637,5 136,6 19,9 840.1
138,3 136,47 19,86 167

3.5 107,94 16,71 510
53 — — —

1696 — — —



4. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ. РАСХОДА 
КОНСТРУКЦИИ. ИЗДЕЛИИ. ПОЛУФАБРИКАТОВ 
И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА I МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ И НА 1000 м* 

СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗДАНИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Техническая часть

4.1. Показатели (табл. 6—8) предназначены для определения 
объемов работ, расхода конструкций, изделиб, полуфабрикатов и ос
новных строительных материалов при разработке проектов органи
зации строительства, входящих в состав техно-рабочих (техниче
ских) проектов.

4.2. Обьеыно-планировочная и конструктивная характеристика 
основных зданий, входящих в состав предприятий, приведена в 
табл. 6.

43. Показатели получены в результате обработки и обобщения 
иормообразующей проекто-сметной документации, разработанной 
институтом Гипростройматериалы по предприятиям:

1) картонно-рубероидный завод мощностью 52,2 тыс. т карто
на кровельного я 125 млн. м2 рубероида в год;

2) завод железобетонных напорных труб мощностью 60 тыс. м* 
в год.

Объемно-планировочная и конструктивная характеристика
Конструктивная

Наименованиезданий Объемно-планировочная
характеристика фундаменты колонны

1. KaDtOHHO-руберО- 
ВДНЫб ВЙВОД
Г ш ш | произведет* 
венный короус, волю* 
сеющий:помещение дли от* 

таиаешм макулату* 
ры и тряпья, отделение переработки 
макулатуры, отде
ление сухой пере
работки тряпья

Общий размер в плаве глав- 
аого корпуса 284X64 м
Имеют сетку колони I2X 
Х18 м. Высота до низа ферм 
7Л м

Сборные железобетонные, монолитные 
железобетон* 
яые

Сборные
железобетонные

отделение мокрой 
оерерработки три* 
т в о й  массы

Имеют сетку колони 6X10 ы. 
Высота до низа ферм 12,6 м

склад готовой про* 
духшп» пропитое* 
ной отделение 
склад картона

Имеют сетку колони 12Х 
Х18 м. Высота до низа 
Ферм 116 м
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4.4. Показатели определены для условий строительства в райо
нах с поясным территориальным коэффициентом равным 1. Для 
условий строительства в других территориальных поясах к расчет
ный нормативам необходимо применять территориальные коэффи
циенты.

При осуществлении строительства в нескольких территориаль
ных поясах территориальный коэффициент определяется как 
средневзвешенный с учетом удельного веса работ, выполняемых в 
том или ином территориальном поясе.

4.5. Показатели на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно- 
монтажных работ определены в объеме затрат, предусмотренных 
главами 1— 7 сводной сметы на промышленное строительство.

Для определения показателей на 1000 ы* строительного объе
ма взяты объемы объектов основного производственного назначе
ния, включенных в главу 2 сводной сметы на промышленное строи
тельство.

4.6. Дополнительный расход основных материалов, вызываемый 
условиями работ в зимнее время, определяется в соответствия с 
указаниями пп. 6 и 6 Общей части «Расчетных нормативов для 
составления проектов организации строительства» (М., Стройиздат. 
1973).

4.7. При разработке проектов организации строительства для 
предприятий промышленности строительных материалов с конструк
тивной схемой илч технической характепистикой, отличающимися 
от проектов, принятых при определении нормативов, необходимо 
вносить соответствующие коррективы.

4.8. Нормативная потребность в цементе приведена к-марке 400, 
а расход стали—к «тали класса A-I.

Т а б л и ц а  6
основных зданий, входящих в состав предприятий

характеристика

стены
Фермы а 
балки, 
ригеля

перекрытия покрытая кровля покрытия
полов

Сборные па* 
нелн

Сборные
железобе
тонные'

Сборные ж еле
ШШ1

зобетонаые
ы

Рулонная, Бетонные, ке
рамическая 
плитка лино
леум, цемент
ные

63



Конструктивная
Наименование Объемно-планировочная

зданий характеристика фундаменты колонны

картоноделатель- Имеет сетку колонн 6X18 м. 
выв цех Высота до низа ферм 16.2 и
отделевве подготов* 
км массы м рекудь. 
перацнн воздуха

Трехэтажное с сеткой ко* 
лоне 6X6 м и отметками пе
рекрытия 4,8 и 16.8 м

Склад сырья Размер в плане 96X90 м, Сборные же- 
сетка колонн 12X18 м. вы* лезобетонные 
сота до низа ферм 7,2 м

Сборные
железобе*
тонные

Окорочно-рубитель- 
мое отделение

Ремонтно-механнче- 
скнй цех

Административно* 
бытовой корпус

Размер в плане 84X12 м. 
сетка колони 1*го этажа 
6X6 м, высота этажа 9.6 м. 
Сетка колонн 2*го этажа 6Х 
12 м, высота этажа 4,8 м

Сборные же
лезобетонные, 
монолитные 
железобетон
ные

Размер в плане 108X36 м, 
сетка колонн 6X6 м, высота 
этажа 3,3 м. Всего три эта
жа
Размер в плане 72X18 м, 
сетка колонн 6X6 м. высота 
этажа 3.3 м. Всего три эта
жа

Сборные же
лезобетонные

То же

8  Завод железобе
тонных напорных 

труб
Главный производст
венный корпус с бло
ком вспомогательных 
помещений

Размер в плане 144X96 и, 
сетка колонн 12X24 м, 'вы
сота до низа ферм 12,6 м. 
Блок вспомогательных по
мещений: размер в плане 
168X24 м, сетка колонн 6Х 
Х24 м, высота до низа ферм 
12,6 м

Сборные же
лезобетонные, 
монолитные 
железобетон
ные

Бетоносмесительный
цех Размер в плане 84X12 м, 

сетка колонн 6X12 м, высота 
до низа балок покрытия 4,3 м. 
Размер в плане высотной 
части 18X12 м. Сетка ко
лонн 6X6 м

Монолвтные
железобетон-
ные

Админнстративно- 
бытовой короус

Размер в плане 60X12 м, Сборные же- 
сетка колонн 6X6 м, высота лезобетонные 
этажа 3,6 м

То же

»

»

64
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Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов 
и основных строительных материмое аа I мал. руб. сметой стоимости строительно* 

монтажных работ я на 1000 м* строительного объема
Таблнпа

Картонно-рубероидный завод
7

Б тон числе по основным объектам
Всего по строительству главный произведет- склад сырьяЕдвнвиа шзие- венвыВ корпус

Наименование

на 1 иля. РУб. на 1000 м*
па1 Ш1Н. руб. на 1000 м> иа1 млн. руб. на 1000 и*

А. Объем работ
Земляные работы:

выемка грунта......................
обратная засыпка................ »

30244
36515

1303
1573,5

2692
1729

116
74

1261
1092

54
47

Монтаж сборных конструкций бе-
тсшных, железобетонных и керам- 
аитобетонньГх........................... » 2 263,5 97,34 985,6 42,46 155,3 6,65

В том числе:
фундаментов, башмаков . . .
колони.................................
балок, ферм, ригелей . . . .  
блоков стен подвалов . . . .  
плиты покрытий и перекрытий 
панелей стеновых:

»
У
у
У
У

115.9
206.4
316,1
138.3
349,8

4,97
8,88

13,58
5.94

15,04

4.7

2,8
103

122.4
9,7

181,7

0,12
4,44
5.27
0,41
7,82

13.3
29.4 
37,7
9,8

49,6

0,57
1,26
1.62
0,42
2,13

железобетонных................. У 109
Ы» 330,9 14.23 234.3 10,1 10.6 0,45

керамэвтобетоиных . . . .
и* 1343 57,87 937,3 40,4 52,7 2,27



Ч плят пенобетонных . . . . .
w прочих конструкций . . . .
» Монтаж стальных конструкций .
^ В том числе;
о колонн» опор ..........................

балок» ригелей, прогонов . . *
подвесных потолков................
ферм стропильных н подстро
пильных» фонарей н связей . . 
эстакад, бункеров» стальных 
пролетных строений . . . .
покрытий» настилов.................
ограждающих конструкций . . 
оконных н фонарных переплетов 
монтаж крановых путей . . . 
каркасов» фахверков . . . .  
прочих металлоконструкций . 

Возведение монолитных железо
бетонных конструкций . . . .  

В том числе:
балок» прогонов» ригелей . . .
фундаментов...........................
колонн ....................................
каналов, колодцев» труб я колец 
перекрытий, покрытий . . . .
стен . . ♦ .............................
тонкостенных конструкций . . 
бункеров и резервуаров . . . 
прочих конструкции . . . . .  

Возведение монолитных бетонных
конструкций................................

В том числе;
3  лотков .....................................

м3
>
т
>

>

»
»

>
>
>
>
>

м*

>
»
*

»
>
а
>
>

В

в

489,8 21.09
207,3 8,91
215,06 9,497

14,73 <ш
17,61 0,747
11,49 0,49

24,76 1.88

26,69 1.21
46 1
6.86 0,31
11,46 0,59
26,32 1.206
15,48 0,835
13,66 0,619

560 67,15

44,3 1,902
749,9 32,29
17,4 0,74
71,8 3,09

210,8 9,078
146,9 6,32
61,5 2,65
197,6 8,5
59,8 2,58

720,9 31,11

32,6 1,41

331,7 14,3

80,77 3~48

0,56 0,02
4.46 0,19

10.71 0,46

11,53 0.5

3,86 0,17
18.77 0,81
4.72 0,2

10,49 0,45
8,73 0,38
2,8 0,12
4,14 0,18

610,9 26.28

1 0,04
364,9 15,7

14 0,6
18,3 0,81

119,9 5,16
46,5 2
45,3 Г97

316,3 13,65
— —

4,9
36,27

0,2
1,55

Г,73 
0,49

0,16
0,02

9,8 0,42

о]ъ7
1,69

0^02
0.07

!Ь68
7,55
0,76

0^5
0,33
0,03

62,6 2,648

56^2 2,42

0?2
5,2

0,008
0,22

41,7 1.8
_ —



Продолжение табл. 7
В том числе пб основным объектам

А окорочно-рубнтедьво* ремовтво-ыехаякче* адмвпвстратяаво- прочее здания
Нанмевованне отделение хжлй цех бытовой корпус в сооружаема

II ва
1 млн. руб. ва 1000 м* ва! млв. руб. на 1000 м* на! млв. руб. на 1000 м» ва1 млв. 

рув.
на1000 м*

А. Объем работ
I

Земляные работы:
24778выемка грунта........................ и* 686 30 520 21 306 13 1068

обратная засы пка................. » 129 6 400 18 124 5,5 33040 1423
Монтаж сборных конструкций бе
тонных, железобетонных я керам-

71,5 3,04 174,6 7.5 4.14 779,4 33,65шпобетонных............................. > 97,1
В том числе:
фундаментов, башмаков . . . > 2 0,08 5.8 0,24 92 3,96
колонн........................... ...  . » 4,5 0,19 11,8 0,51 4,7 0,2 53 2,28
балок, ферм; ригелей . . . . » 5,6 0,23 35,8 1,54 11,3 0,48 103,3 4.44
блоков степ подвалов . . . . э 10,7 0,46 45,3 1,95 — —• 62,8 2,7
плиты покрытий н перекрытий 
панелей стеновых:

а 15 0,64 4 0,17 26,8 1,15 72,7

109

3,13

4,7' железобетонных.................. % — — — — — —

керамэнтобетонных . . . . 8.7 0,37 20 0,85 28,5 1,22 , 28.8 1.24
4,1 115,5 4,97м* 43,4 1»86 99 4,27 95,1



плит пенобетояиых.................
прочих конструкций . . . .  

Монтаж стальных конструкций . 
В той числе:
колони, о п о р .........................
балок, ригелей, протонов . . . 
подвесных потолков . . . . .  
ферм стропильнЫх и подстро
пильных, фонарей и связей . . 
эстакад. бункеров, стальных 
пролетных строений . . . .
покрытий, настилов-................
ограждающих конструкций . . 
оконных н фонарных переплетов 
ыонтаж крановых путей . . . 
каркасов, фахверков . . . . 
прочих металлоконструкций . 

Возведение монолитных железо
бетонных конструкций . . . .  

В том числе:
балок, прогонов, ригелей . . .
фундаментов..........................
колонн ...................................
каналов, колодцев, труб н колец 
перекрытий, покрытий . . . .
с тен ........................................
тонкостенных конструкций . . 
бункеров н резервуаров . . . 
прочих конструкций . . . . .  

Возведение монолитных бетонных
конструкций.......................... , »

В том числе:
лотков ...................................

11 0,47 57,7 2,48 14,4 0,61 75
14 0,6 _ — 5,6 0,24 182,8
4,53 0,194 5,67 0,232 0,76. 0,031 87,06

1,28 0,05 0,44 0,01 0,01 12,44
0,94 0,04 0,15 0.007 0.24 0,01 8,09
— — — — 0,29 0,01 —
— — — — 0,16 0,01 3,27

0,89 0,04 _ . - _ 21,94
1,05 0,05 2,42 0.1 0,01 — 23,18

— — — 0,45Л 07
<М6 0̂ 006 2̂ 52 0Л1 ,_ 3,23
0,13 0,005 — 0,01 — 4,99
0,08 0,003 0.14 0,005 0,04 0,001 8,5

46,2 1,982 61,7 2,66 22,3 0,96 767,3

0.1 0,002 43,2
32 1,38 61,7 2,66 16,5 0,71 218,6
м 0,02 — — — — 2,9м
3,4 0J5 57з 0,23 82
2,4 0.1 _ — 92,8— — 61.5
Ы 0̂ 33 — — 144

— — 0,5 0,02 89,3

9,6 0.41 46,6 2,01 13,9 0,6 292,8
_ — — — 32.6

7.87
4
0,68
0,34

0,95
1
0,02
0,04
0,14
0,21
0,37
0,4

32,62
1,86
9,42
0,12
2.28
3,53
4
2.65 
6.2
2.66

12,64
1.41



Единица нэпе* 
ренияНаименование

резервуаров, колодцев . * . .
фундаментов...............................
с т е н ................................................
прочих конструкций . . . .

Кладка кирпичная .........................
Возведение деревянных конструк
ций . „ * .......................................
Устройство стен из волнистых ас* 
бестоцеиентных листов . . . . 
Заполнение проемов блоками:

оконны ми.....................................
дверными . . .........................
воротными....................................

Остекление.......................................
Устройство оснований...................

В том числе;
щебеночных..................................
песчаны х.......................................
бетонны х.......................................

Уплотнение грунта щебнем . . 
Устройство оснований под автомо* 
Сильные д о р о г и ..............................

м*
а
>
>
а

а

м*

>
а
>

а
>
а

М*

М*

S
v

Продолжение табл. У

Всего по строительству

В том числе по основным объектам

главный производст
венный корпус

склад сырья

«а 1 млн. руб.|| на IQoCt и* 1 млн. руб. на 1000 м*
нз

1 млн» руб. на 1000 м*

16,1 0,69 _ . . .

528 22,79 301,2 13 41,7 1.8
119 5,12 15,1 0,65 —■
25,2 и — — —

949,4 40,95 212,9 9,2 37,6 1,62

7,8 0,34 — — — —

527,9 22,81 — — 308 13,3

308,9 13,32 30,5 1,32 18,3 0,79
15U9 6,54 31 1,34 5,6 0,24
65 2,79 23,3 1 7,4 0,32

805 34,71 331 14,3 81,4 3,64
951,8 41,01 307,3, 13,28 167,8 7,24

36,2 1,56 4,3 0,18 9,2 0,4
8*9 3,69 46,5 2 11,5 0,5

829,7 35,76 257 ил 147,1 6,34
4634,1 70,44 — 931 40,1

906,2 39 — — — —



В том числе:
п е с ч а н ы х ........................................
щ еб ен о ч н ы х ..................................

Устройство гидроизоляции: 
обмазочной за два раза . . . 
оклеечной:

однослойной ..............................
двухслойн ой ..............................
трехслойной............................

цементным раствором . . . .
Устройство с т я ж е к .........................

В том числе:
цем ен тн ы х..................................
асфальтовых . . . . . .
асфальтобетонных....................

Устройство перегородок . . . .  
В том числе:
деревянных щитовых . . . . 
деревянных каркасно-филенча
тых . .............................................
гип солитовы х...............................
из гипсовых П ЛИ Т......................
кирпичных ...............................
из гипсобетонных плит . . .
из стекл обл оков ..........................
из фибролита . . . . . . .
стальных с е т ч а т ы х .....................
ж елезобетонны х...........................
нз шлакобетонных плит . . .

Устройство к р о в л и ...........................
В том числе:
из листовой с т а л и ...................

667 28,7 _ — .
239,2 10,3 — — — —

2430,7 104,77 1344 57,9 210,6 9,1

1653,3 71,17 1131 48,7 ,_ ._
305.9 13.54 0,8 0,03 30,5 1,32

72,5 3,12 — — — —
143,5 6,2 49,6 2.14 16 0,69

4200,9 180,98 1874,7 80,84 600,6 25,84

3763,6 162,18 1716 74 588 25,3
415,6 17,86 149 6,42 12,6 0,54
21,7 0,94 9,7 0.42 — —
593w9 25,58 182,6 7,86 5;7 0,25

13,2 j 0,56 2,2 0,09 — —

1,3 1 о.эз — _ -_ .—
120.1 { 6,17 1 106.3 4,58 — —
184,3 7,94 — — — —
226,8 9,75 49,8 2,14 5,7 0,25

4,8 0,21 — — — —
24,3 1.05 24,3 1,05 — —
3,9 0,17 — —
3,2 0.1 — — — —
7,4 0,32 — — —
4,6 0,2 — . _ — —

4765,9 IS 4X6 £049,5 83,5 945,1 39,75

20,1 0,88 — — — —



Продолжение табл, 7
В том числе оо основным объектом

Ненменоиание
&
п
3 1

окорочно*рубнтелы!ое
отделение ремоятяо-мехаянче» скяй цех административно» 

бытовой корпус
прочие здания 
н сооружения

на1 мая. руб. на 1000 м* на
1 млн. руб. на 1000 м' на1 как. руб. на 1000 и» на1 мяв. 

руб.
■а1000 м*

резервуаров, колодцев . . . . м* _ » i6 ,i 0,69
фундаментов........................... » 6,5 0.28 6,2 0,27 12,8 0,65 159,6 6.89
с т ен ......................................... * 3,1 0,13 40,4 1.74 1.1 0,05 59,3 2,55
прочих конструкций . . . . 1 — — — — — 25,2 1.1

Кладка кирпичная..................... > 108,7 4,68 П,1 0,48 20,1 0,87 559 24,1
Возведение деревянных конструк

1.1 0,05 6.7 0,29ций ............................................. » — — —
Устройство стен из волнистых ас*

U.2 0.61бестоцементных листов . . . . м* — — — — 205,7 8.9
Заполнение проемов блоками:

35,1 1,51оконными............................... I 18,1 0,78 73,7 3,18 133,2 5,74
дверными................................ > 2,4 0.1 17 0,73 32,5 1,4 63,4 2,73
воротными.............................. 1 0,6 0,03 3,7 0,16 _ 30 1.28

Остекление................................. 1 35,1 1,51 61,7 2,66 81,4 3,8 211,4 9.1
Устройство оснований . . . . * м* 9.7 0,42 46,5 2,01 15,6 0,67 404,4 17,39

В том числе:
0,05щебеночных..................... > 1.2 1.3 0,08 1.9 0,08 18,3 0,79

песчаных .................................. > — — 6,4 0,28 0.3 0,01 21,2 0,9
бетонных................................. > 8,5 0,37 38,8 1.67 13,4 0.58 364,9 15>

Уплотнение грунта щебнем . . ы* 67 2,89 — 98,7 4,26 837,4 23,2
Устройство оснований под автомо
бильные до р о га.......................... м* 906,2 39



В том числе:
песчаных..................................
щебеночных............................

Устройство гидроизоляции: 
обмазочной за два раза . . * 
оклеенной:

однослойной*.........................
двухслойной.........................
трехслойной.........................

цементным раствором « . . .
Устройство стяж ек.....................

В том числе:
цементных..........................
асфальтовых........................
асфальтобетонных................

Устройство перегородок « . . .  
В юм числе:
деревянных щитовых . . . . 
деревянных харкасно-филенча-
т ы х ..........................................
гипсолитовых..........................
из гипсовых д л и т ..................
кирпичных...............................
из гипсобетонных плит . . *
на стеклоблоков ......................
нз фибролита..........................
стальных сетчатых . . . .  *
железобетонных . . . . . .
Из шлакобетонных плит . . .

Устройство кровли.....................
В том числе: 
из дистбвой стали

166,7

19,1

6,6

13,5

101
I 

I 
2

 
S

e
n

 I
 Ч

 I
 

» 
* 

* 
*

28,7
10,3

25,1

— — 667
239,2

7,18 19,2 0,83 108,2 4,66 582

о !з

0̂ 24
2,73

288,5
26,3

10,2
603

12.4
1,13

М 4
26

89,8
7,7

12
2

356,3

3,87
0,33
0,52
0,09

15,35

144
233
60;5
60,1
703

2,73 603 26 356,3 15,35 437
254

12
93,10^82 W.3 2^07 245,1 10J56

— 1.7 0,07 7,2 0,31 2.1

0,24

о1б8 46,6 ~2
179
52,4

7,11
2,26

1.3 
8,2
5.3 

58,8
4.8

3.9 
3.2 
0,9 
4.0

1213,33JS2 294,7 1МЗ

М

m s

0^28

M i

— — — 6.4 0,28 14

6,2
10,1
2.6
2,6

30,22

18.8
10,9
0,52
1,02

0,09

0,06
0,35
0,23
2,53
0,21

<М7
0.14
0,04
0,2

48,35
0.6



Продолжение табл. 7
В том числе по основным объектам

Наииеврвавне Ецшшца нэпе- рения
Всего по строительству ГЛЗЕ яый произврдст иенвьы корпус склад сырья

. .

на 1 млн. руб. на 1000 м- 1 млн. руб. на 1000 и» на1 МЯВ. руб. на 10'00 и*

из волнистых асбестоцементных 
ЛИСТОВ .................................... м* 868 37,37 272 И Д 327 14,1
из плоских асбестоцементных
ЛИСТОВ.................................... 3.6 0,15 __ _
из рулонных материалов: 

трехслойной........................ » 27 $2 117,66 1000 43,1 595 25,65
четырехслойаой .................. > 215,1 9,28 — — — —
ПЯТИСЛОЙНОЙ........................ > 667 28,7 667 28,7 —

Устройство асфальтовой отмостки » 259,8 11,19 116,5 4,76 23,1 1
Устройство полов ..................... » 6140,8 264,74 287!,3 123,73 958 41,28

В' том числе:
дощатых................................ > ’ 60,3 2,6 22 0,95 _ _
паркетных.............................. » 22,7 0,98 — — — —
линолеумных......................... » 483,8 20.85 181,2 7,8 12,5 0,54
цементных............................. > 547 23,56 215,8 9,3 -— —
асфальтобетонных . . . . . > 510 22,05 12,3 0,53 69 2,97
из керамических плиток . . . > 1154,9 49,81 979 42,2 30,5 1,32
бетонных................................ > 3356 (44,63 1461 63 846 35,45
ксилолитовых......................... » 6,1 0,23 — — — —

Теплоизоляция:
керашитобетоиом................. м3 27,7 U -- — 5.6 0,24
шлакобетоном»........................ > 5,8 0,25

-



плитами:
пробковыми.............................
фибролитовыми.....................
пенобетонными........................
минераловатными...................

Облицовка поверхностей . . . .
В тбм числе:
древесноволокнистыми плитами 
керамическими облицовочными
плитками......................................
плоскими асбестоцементными
листам и.......................................

Торкретирование............................
Оштукатуривание поверхности . . 

В том числе:
сухая штукатурка * . * . . 

Окраска;
известковая.................................
клеевая ........................................
масляная:

поверхностей..........................
металлоконструкций . . . ,

прочая .........................................
Виутрнплощадочные сети: 

водопровод:
хозяйственно'лнтьевой . . * 
производственный . • . . 

канализация:
производственно-бытовая * .
ливневая ..................................

Устройство автодорог и площа
док с  покрытием:

К  асфальтобетонным . . .

м*
>
>
м*
м*

>

>

>
>
»

>

>
>

I
т
м*

м*

- 
S5 

* 
s

1,2 0,05 „
103,4 4,46 69,3 3 — —

2447,8 105,4 1769 76,2 — —

52,28 2,26 11,8 0.51 0,12 0,01
757,6 32,62 436,2 18,77 9,6 0,37

13,2 0,57 — — — —

645,1 27,79 345.2 14,87 9,6 0,37

99,3 4,26 91 3,9, — _
455,5 19,59 114 4,89 — —

4150 178,8 1526 65,8 204 8,79

4,7 0,2 — — —

5155 222,15 JI60 136J2 144 6,18
3207,4 138,34 2218 95,6 266 11,44

4176 180,05 1592 68,6 113 4,85
229,6 9.9 109 4,68 36,5 1,57

1739 74,91 678
|

29,2
1

40 1,71

224 9,63 __
640 27,6 — — — —
384 16.6 ... — _
281 32,1 — — —

2797 120,5 — ■ — —



Продолжение табл. 7
В том числе но основным объектен

Наименование
8
3 1
И

окорочжърубвтелькое
отделение ремонтно-механический цех административно- 

бытовой корпус прочие здания 
и сооружения

ва1 млн* руб* аа 1000 м* на1кдя» руб* аа 1000 м* аа1 мяв* руб* па 1000 м* аа1 мае* руб.
■атооо м*

нз волнистых асбестоцементных
ЛИСТОВ .................................... К* 11 0,47 258 11,1из плоских асбестоцементных
ЛИСТОВ .................................... в _ _ 3.6 0,15
вз рулонных материалов: 

тррхслойной ............................ 3 _ __ 289 12,43 848 36,5
четырехслойной.................. 3 77,8 3,35 — 137,3 5П» _
пятислойной........................ 3 — — — _ — __ _

Устройство асфальтовой отмостки 3 12,2 0,52 5,7 0,25 18,6 0.8 89,7 3,86
Устройство п о л о в ........................ 3 125,6 5,42 295,4 12,76 287 12.4 1603,5 69,1

Б том числе:
дощатых............................  . 3 _ 1 0,04 37,3 1,61
паркетных ......................... 3 — — — — 22,7 0,98 — _
линолеумных.......................... 3 6,2 0,23 31,3 1,35 214,6 9,25 39 1,68
цементных.............................. 3 42,6 1,83 84,5 2,78 32,8 0,98 201,3 8,67асфальтобетонных.................. 3 — 187,2 8,1 1.2 0,05 240,3 10,4
на керамических плиток . . . 3 1.8 0,08 12,4 0,53 24,7 1.1 106,5 4,58
бетонны х..................................... 3 76 3,28 — — 973 41,9
ксилолитовых............................ 3 — — — — _ _ 6,1 0,26

Теплоизоляции
/керамзитобетоном.................. II» 4 0,17 3 0,13 15.1 0,65
шлакобетоном......................... 3 ““ ““ — 2.3 0.1 3.5 0,15



влнтами:
пробковыми.........................
фибролитовыми..................
пеиобетонвымв....................
ыииераловатными................

Облицовка поверхностей . . .  .
В том числе:
древесноволокнистыми плитами 
керамическими облицовочными
плитками................................
плоскими асбестоцементными
листами..................................

Торкретирование
Оштукатуривание поверхности . * 

В том числе:
сухая штукатурка.................

Окраска:
известковая
клеевая..................................
масляная:

поверхностей......................
металлоконструкций . . . .

прочая...................................
Вяутриплошадочиые сети: 

водопровод:
хозяйственно-питьевой . * * 
производств етшй * . . . *
производственно-бытовая » .
ливневая .............................

Устройство автодорог и площа
док с покрытием: 

асфальтобетонным..................

м*
а
а

м*
м*

а
а

а
а
а

а

а
а

а
т
ы*

и
а

а
а

м*

М.2

8,7

8,7

120

124
15,4

106
5,6
24

1.2 0,05
0,61 — — 16,6 0.71 3,3 0,14
2,67 289 12,43 89,8 3,87 238 10,23

— 0,26 0,01 2,4 0,1 37,7 1,63
0,42 16,4 0,71 182,7 7,87 104 4,48
— — — 13,2 0,57 — —

0,42 8.1 0,35 169,5 7.3 104 4,48
8.3 0,36 ... — ___ —

— — ____ — _ 341,5 14,7
6,16 41,5 1,79 154,5 6,65 2104 90,6
— — — — — 4.7 0.2

6,4 611 22 44 1,87 1172 50,5
0.7 22 1 438 18.9 248 10,7

4.6 143 6.2 575 24,8 1647 71
0,24 6.5 0,28 . 1 0,03 71 3,1
1 93 4 140 6,1 764 32,9

224 9,63
— — — — — 640 27,6

- .__ _ 384 16,6
— <— — — 281 12,1

2797 120,5

£
8

8



Наименование

щебеночным............................
Установка бортового камня . . . 
Прокладка железнодорожных пу
тей нормальной колеи . . . . . 
Балластировка пути: 

песчано-гравийной смесью . . 
песчаным балластом « . . .  

Монтаж технологического обору
дования .....................................
Электромонтажные работы . . . 
Внутренние санитарно-технические 
работы ......................................

Б. Конструкций* изделия, 
полуфабрикаты 

и основные материалы
Сборные» бетонные» железобетон
ные конструкции......................
Керамзцгооетонные конструкции 
Блоки деревянные:

оконные..................................
дверные..................................

Продолжение табл. 7

Всего по строительству
В том числе цо Основным объектам

главный производст
венный корпус склад сырья

па 1 ила. руб. Ва 1Q0Q и* па
1 или, руб. па 1000 и» па

1 или. руб. ва 1000 и*

19,4 0,84 . _ мм
388 16,71 — — — —

0,36 0,02 — — — —

576 24,8 __ __ __ _
‘13 0,517 — — — —

72,19 3,11 39,35 1,7 3,01 0,13
49,95 2.15 27,13 1.17 1,46 0,06

59,46 2,57 33,38 1,44 0,64 0,03

1444 62,1 420 18,1 145 6.2
330,5 14,3 234 10,1 10.5 0,5
308,7 13,3 30,5 1,3 18,3 0,8
152,82 6.4 31,1 1.3 5.63 0,2



Полотна воротные деревянные .
Б е т о н .................................................

Б том числе:
на монолитные конструкции . 
на сборные конструкции . . . 
на подготовку, основания, полы
на прочее работы ........................

Асфальтобетон................................
Пенобетон, шлакобетон . . . .
Р а ств о р .............................................

В том числе:
цементно-известковый . . . .
цементный....................................

Щиты:
перегородок............................   .
опалубки . . . . . . . . .

Металл на изготовление металло
конструкций .....................................
Арматура» приведенная к весу ста
ли класса A - I ..................................

В том числе на изготовление 
сборных конструкций . . . .  

Асбестоцементные листы:
волнистые .................................
плоские .....................................

Нефтебятум . . . . . . . .
В том числе твердых марок . 

Балласт:
песчаный . ..................................
песчано-гравнйная смесь . < .

Керамзит ...........................................
В том Числе на сбооные кон
струкции .................... ....  . . .

65 2,77 22,3 1 и,»
4730 204,1 1678 72,3 428 18,5
2318 99,8 942 40,6 105 4,6
1471 63,5 428 18,4 148 6 4
921 39,7 302 13 173 7,5
20 U 6 0.3 2 0.1

427 18,81 14.6 0,63 10 0,43
505,2 21,8 338 14,6 __
570,4 24,5 184,7 8 32,8 М
266,8 11,5 62,2 2,7 13,6 0,6
303,6 13 122,5 5,3 19,2 0,8

14,5 0,6 2,2 0,1 ___ . _

2099,5 90,4 834 35,9 87,6 3,8
215,09 9,24 80,76 3,47 36,28 1,56
355,02 15,28 152,75 6,58 26,58 1,14
199,4 8,56 89,56 3,85 22,24 0,95
47,37 2,03 38,83 1,67 . _

2077,46 89,53 397,01 17,1 850,19 36,63
162,61 6,97 28,6 1,23 5,76 0,24
35,85 1,56 7.7 0,33 1,36 0,05
Щ92 0,72

691,13 29,8 —
144,44 6,17 82 3,5 9,45 0.4

135,64 4,93 82 3,5 3,69 0,15



Продолжение табл. 7
В тон числе Но основы м объектам

8 окерочяо’рубягеяьяое ремонтяо-мехавяче- адмявястратявво- прочие здааяя
Наяыевованяе отдеяевяе ашй цех бьгтовой корпус в сооружения

11
на1 мае» руб. яа 1000 м* аа1 мая* руб* аа 1000 м* ва

1 мая* руб. яа 1000 м*
яа

1 мая*
руб*

м
1000 м*

щебеночным............................. м* _ _ _ _ 19,4 0,84
Установка бортового камня . . * м — — — — — — 388 16,7
Прокладка железнодорожных пу
тей нормальной колеи................ кг 0,36 0,02
Балластнровка пути:

М* 576 24,8цесчано-гравнйной смесью . . — — — — — —
песчаным балластом . . . , 

Монтаж технологического обору*
»

1.17

— 13

27,03

0,57

1.16дования......................... .... тыс. 0,05 1,49 0,08 0,14 0,01
руб.

0,66Электромонтажные работы . . * 
Внутренние санитарно-техннческие

Тол» 0.93

0,76

0,04

0,03

2,75 0,12

0,16

2,25 0.1 16,43

18,93 0,82работы ....................................... а 3,61 2,14 0,09
Б* Конструкции» изделия» 

полуфабрикаты
н основные материалы

Сборные» бетонные» железобетон
ные конструкции....................... м* 52 2,2 97 4.2 54 2.3 676 29,1
Ксрамзнтооетонные конструкция 
Блока деревянные:

3

м*

8.8

35,1

0,4 19,9 0,9 28,5 1.2 28.8

133

1.2

6.7оконные................................... 1.5 18 0,8 73,8 3,2
дверные * * .......................... > 3,69 0.1 16,9 0.7 32,5 1.4 63 2.7



Полотна воротные деревянные
Б его в .........................................

В том числе:
■а монолитные конструкции . 
на сборные конструкции . . . 
на подготовку, основания, иолы
на прочие работы....................

Асфальтобетон..........................
Пенобетон, шлакобетон . . . .
Распор.......................................

В том числе:
цементно-нзвестковыв . , . .
цементный..............................

Щиты:
перегоррдок............................
опалубки ................................

Металл на изготовление металло
конструкций . . , ................
Арматура, приведенная к весу ста
ли класса A - I ............................

В том числе иа изготовление 
сборных конструкций . . . .  

Асбестоцементные листы:
волнистые...........................
плоские ...............................

Нефтебнтум...............................
В том числе твердых марок . 

Балласт:
песчаный . . ........................
песчано-гравийная смесь . . .

Керамзит............................
В том числе на сборные кон
струкции . .  , ....................

ы*

м»

»

0,6
121

56
53
И
1

0,5
11,3
35.2
28,3
6,9

67,6
I
4.53

8,65

5.8

33,78
0,91
0,26

7,25
3,04

0,02 3,7 0,15 31
5,3 250 10,8 107 4,7 2146

2.4 110 4.7 37 1.6 1068
2.3 99 4,3 55 2.4 688
0,6 40 1.7 14 0.6 381
0.1 1 0.1 1 0,1 9
0,02 23 1 0.9 0,03 378
0,5 58,9 2.6 17 0,7 80
1.5 40,8 1,7 26.4 1.1 250,5

1.2 26,3 1.1 9.9 0,4 126,5
0.3 14,5 0.6 16,5 0,7 124

1.7 0,1 7,2 0.3 з,4
2.5 89,6 3,9 31,3 1.3 999

0,19 5,66 Ч;24 0,76 0,03 87,1

0,37 9.1 0,39 7,83 0,34 150,11

0,25 7,4 0,31 6,29 0,27 68,15

М 5 б1б 0^>
— — 8,54

790,53
0,03 8,34 0,35 зГзб oTl4 115,34
0,01 1.1 0,04 0,71 0,03 24,72

o i l б1в о ! 13̂ 07 0% 2 5 ^

0,13 6,93 0.3 9,96 0,42 3,97

1.3 
92,5
46
29.7 
16,4 
0,4

16.7
3.5

10.8

5.6
5.3

0.1
43

3,75
6,46

2,93
0,36

34,1
4,98

М
0.43



Единиц* взке* 
ренияНаименование

Алебастр....................................
Гравий» щ ебень..........................

В том числе:
на приготовление монолитных
бетонов ...................................
на изготовление сборных кон
струкций ..................................
на прочие работы ..................

Закладные металлические детали 
Известь.......................................

т
мэ

а
a
а
т
а

Краски:
тертые.....................................
сухие .......................................

Кирпич строительный обыкновен
ный .....................
Лесоматериал:

круглый
пиленый..................................

Линолеум...................................
Олифа ........................................
Плиты:

пробковые...............................

кг
а

тыс. шт.

м*
а
м*
кг

и*

Продолжение табл, 7

Всего ао строительству

В том числе по основным объектам

главный производст
венный корпус склад сырья

Ж  1 МАИ. руб. а* 1000 и* аа
1 или. руб» на 1000 м» на

1 млн. руб. на 1000 к*

1.04 0,032 0.37 0,01 0,02 0,001
6231 268,05 1766 76,1 516 22,2

3400 146,6 1306 56,3 292 12,6
1555 66,5 449 19,3 155 6,7
1276 54,05 П 0,5 69 2,9

56,68 2,41 33.12 1,42 5,43 0,23
71,43 3,05 17,47 0,75 1.74 0,07

2060.5 88,8 889,5 38,3 197 8,5
92 3,J8 62,5 2,7 6,2 0,26

433,4 18,64 86,7 3,7 15,1 0,64
27,12 1,Г4 7,12 0.3 _ ._

299,2 12,88 90,2 3,9 11,5 0.49
499,5 21,53 187,7 8,1 12,9 0,55
725,2 31,2 424,5 18.3 78,9 3.4

1.2 0,1 — — — —



гипсолитовые..........................
лшсобетоняые.........................
ывнераловатные .....................
фибролитовые.........................
певобетопные.........................
древесноволокнистые . . . .

П яти :
керамические..........................
облицовочные.........................

П есок.........................................
В том числе:
на ириготбвление товарного бе
тона и раствора.....................
на изготовление сборных .кон
струкция .................................
на прочие работы .................

П аркет......................................
Рулонные кровельные материалы
Сухая штукатурка.....................
Стекло .......................................
Стеклоблоки ..............................
Сталь:

сортовая .................................
листовая.................................

Рельсы Р-50 е креплениями . .
Цемент......................................

В том числе:
на приготовление бетона н ра
спора .....................................

»
>
м*
м*
»
>

»
»
»
м*

ТЫС. II*
м*
>
м*

т
»
»
»

э

304,3 13.09 106,3 4,58 _
4.8 0,2 — — — —

53.76 2,3 12,2 0,52 — —
112.7 4,82 72,8 3,43 — —

2547.3 109,74 1849 79,7 _ —
13.2 0,56 — — — —

1189 51,27 1009 43,5 31,7 1.36
549.44 23,62 345,2 14,9 9,64 0.41

4401 189,6 1240 53,4 261 11,2

2430 104,6 808 34,8 173 7,4

966 41.7 376 16,2 72 3,1
1005 43,3 56 2,4 16 0,7

23,1 1 — — — —
21.22 0,88 9,38 0.4 0,91 0,03
4.98 0,21 — _ —

1146.7 49,33 402,5 17~3 134,7 5,8
24,3 1 24,3 1 — —
2.38 0,09 0,87 0,03 0,49 0,02
9,12 0,38 5,38 0,23 0,31 0,01

39,41 1,69 — _ _ —
1592,3 68,6 606,8 26,1 130,5 5,6

945,3 40,8 344,5 14,8 73,8 3,2



Продолжение табл. У
В «ем кеде во осаоанмИ объекте и

Нанмааоваме
8
S2 отделение реното-мааше> екяй цех адыиннстратнвно* 

битовой корпус прочие адата в сооружения
р
I? ва

1 МП. руб. (ва Ю0В м* в*
1 ,1 1» . руб. на 1000 м* ва

1 ш . руб. ва шиО м*
на

1 млн. 
руб.

па1000 и*

Алебастр................................... т 0,03 0,001 0,37 0,01 0,25 0,01
Гравий,'щебень......................... м* 132 5,7 311 13,45 118 5.1 3388 145,5

В том чнсЛе:
па приготовление монолитных

157 6,8 15̂ 1 65,5бетонов .................................. а 71 3,1 53 2,3
на изготовление сборных кон-

2,4 4,5струкций ............................ а 56 104 58 2,5 733 31,1
на прочие работы .................. » S 0,2 50 2,15 7 0.3 1134 48,9

Закладные металлические детали т 1,37 0,05 1,92 0.08 1,69 0,07 13,15 0,56
И звесть..................................... » 3,43 0,14 3,3 0,14 1.74 0,07 43,75 1,88
Краски:

736,9тертые.................................... кг 47,8 2,1 70 3 119,6 5.2 31,7
сухие ...................................... t 1.6 0,06 2,3 0,09 0,06 0,37 10,8 0,5

Кирпич строительный обыкновен-
43,8 1,88 43,6 1,87 1,07 0,35 236 10,2и ы й ............................................ тыс.

шт.
Лесоматериал:

м* 1 0,04 19 0,8круглый................................. — — —

пиленый................................. » 13,8 0,59 6,5 0,28 12,2 0,52 165 7,1
Линолеум.................................. м* 5.4 0,23 32,3 1,4 221 9,52 40,2 1,73
Олифа ....................................... кг 25,4 1,1 31,1 1,33 118 5,07 47,3 2
Плиты:

пробковые .............................. м* — — — — 1.2 0,1 — —



гипсолитовые..........................
гнпсобетонные.........................
ынвераловатнке......................
фибролитовые.........................
оевобетониые..........................
древесноволокнистые . . . .  

Плитки:
керамические...........................
облицовочные..........................

П есок..........................................
В том числе:
иа приготовление товарного бе
тона я раствора.....................
иа изготовление сборных кон
струкций ..................................
на прочие работы ..................

П аркет............................... - .
Рулонные кровельные материалы

Сухая штукатурка.....................
С текло........................................
Стеклоблоки...............................
Сталь:

сортовая * *
листовая

Рельсы Р-50 с креплениями . . 
Цемент 

В том числе:
яа приготовление бетона я ра
створа .................................... *

а
а

а

а
а
м*

а

<
а
м*

тыс.
м»
м»
а
м*

т
а
а
а

а

oi

0,23

0,07
0,37
4,4

1.4

0,01

1,35

0,03

2

1.1

— —

0Д5 o7oi
297 12,6

12,7
8,1

209

0,54
0,34
9

116 5

77
16

3,3
0.7

1̂ 55 0,06

« м 2ПЮ

86Д 8Д

39к6 1.7

178.9 7.7

*215
17,4
92.6
13.2

0.1
0,75
4

41.56

25.4
91.4 

310
1.1
3.9

13,5

275 11.9
34

1
23,1 
Г,04

1.5
0.1
1
0.04

117,6 5Д

М б
49

0^04

2Д

20,7 0,9

13,5
4,8

38,8
7.6

245

0,58
0.2
1,67
0,3

10,5

108.4
86.4 
2279

4.7
3.7 

98.1

988 42,5

375
916

16,2
39,4

8^02 М 4

4,98
391

0.21
16,8

1,02
1,78

0,-04
0,07

674Д 29Д

442,3 19.1



Намменованне реви*

на вэготовление сборных желе
зобетонных и бетонных кон
струкций ..................................

Шпалы нормальной колен . . . 
Трубы: 

стальные:
горячекатаные......................
водогазопроводные . . . .
алектросварные....................

чугунные..................................
асбестоцементные...................
керамические , ...........................
полиэтиленовые.......................
железобетонные......................

Провод голый н шины . . . . 
Провод установочный и шнур .
Кабель телефонный....................
Электрокабель............................

т
шт.

т
>
>

а
в
в
в
в
в

V

Продолжение табл. 7

Всего по строительству
В том числе по основным объектам

главный производст
венный корпус склад сырья

1 шля. руб» на №00 я* па
I млн. руб* па 1000 м* па

t млн. руб* на 1000 м»

647 27*8 262,3 11,3 56,7 2,4
575,2 24,86 —*

15,01 0,64 .
1 0,04 — — — —
9,96 0С42 — — — —

69,76 3 — — — —
.230,1 9,9 — — — —
171,8 7.4 — — — —
41,4 1*8 — — — —
41,6 1,8 — — — —

733,8 31*6 — _ — —
1238 53,3 _ _ — —
994 421,8 _ _ — —

1912 82,4



Наименование

на нзготовление сборных желе
зобетонных н бетонных кон
струкций ....................................

Шпалы нормальной холен . . . 
Трубы: 

стальные:
Горячекатаные.......................
водогазопроводные . . . .
электросварные......................

чугунные....................................
асбестоцементные....................
керамические.............................
полиэтиленовые........................
Железобетонные........................

Провод голый и шины . . . .  
Провод установочный в шнур .
Кабель телефонный......................
Электрокабель ..............................

со

Продолжение табл. 7
В том числе по основным объектам

окорочно-рубительвое ремонтно*механнче* административно* прочие здания
отделение скнй цех бытовой корпус и сооружения

ЯШ
1 млн руб. ||ва 1000 и* на

1 млн. руб* на 1000 м* на
1 млн. руб. ва 1000 ы*

на
1 млн. 
руб.

на
1000 м*

21,2 0 ,9 46.5 2 28,3 1,2 232 10
— — — 575,2 24,88

— — — — — — 15,01 0,64
0,04
0,42■ . _ — _ 9,06

— — — _ _ — 69,76 3
— — — _ _ — 230,1 9,9
— — — — _ -. 171,8 7,4

— — — — 41,4 1.8
_ «_ — — — 41,6 1.8

__ — _ 733,3 31.6
— — 1238 53,3

_ _ _ 994 42,8
— •*- — 1912 82,4



Завод напорных железобетонных tpy6
Т а б л и ц а  8

Всего по строатсль* В том числе но осномым объектам
спу

пронзаодстаемыв 
корпус с блоком вспомогательных 

помещения -Наименование Синаям
намеренна ва м  1000 м*

бетовосмеев* 
n iu u il цех

•дыияистра- 
тввно-быто- 
вой корпус

прочие здания сооружена*

1 мая. руб.
га1 пав. руб. га1000 м*

а*1 мл я. 
руб.

по1000 М*
>11 мяв.
руб.

га1000 м* ■а1 мла. руб. аа1000 М*

А. Объем работ
Земляные работы: 

выемка грунта . . . м* 70160 990 17262 243 1870 27 612 9 60416 711
обратная аасыпка . . » «1622 586 15926 224 1685 24 560 8 23451 330

Монтаж сборных кон* 
струкцдй бетонных, же* 
леэобетонных н керамзн* 
тобетонных . . . . . э 3367,9 «7,22 2100,1 29,4 226,6 3.2 328,1 4,62 712,9 10
В том числе: 

фундаментов, башма* 
к о в ............................. > 236.5 3,3 79.5 1.1 42 0.6 115 1,6
колонн ....................... > «36,1 6,1 222,9 3,1 46,4 0,7 15,3 0,2 150,5 2,1балок, ферм, ригелей 
плит покрытия и пере*
кры тн й ...................
блоков железобетон* 
ных стеновых . . .

> 668,3 7,9 430,4 6 66,4 0,9 30 0,4 41,5 0,6
1 819,3 11,6 651,3 9,2 17,5 0,3 98,2 1.4 52,3 0,7
I 76,8 1.1 . _ 75,8 1,1

панелей стеновых ке* 
рамзнтобетонных . . э «61,2 _М _»1,7 3,5 60 0,8 90,8 1.3 58,7 0,8

2155,1 30,3 1258,6 17,7 300 4.2 302,8 4.3 293,7 4.1



плит пенобетонных . 1 588,9 6.2 450 6.3 36,5 0,5 50,6 0.7 51,8 0.7
прочих конструкций . > 182,8 2,62 14,3 0,2 — — 1.2 0,02 167,3 2.4

Монтаж стальных конст
рукций ........................ т 392,13 5,442 127,88 1,725 38,56 0,54 1.2 0,017 224,49 3,16

В том числе: 
колонн» опор . . . а 15,99 0,23 1,89 0,03 0,46 0,01 _ 13,64 0,19
балок» ригелей» прого- 
н о в .......................... а 86,51 1,22 9,87 0.14 _ 76,64 1,08
ферм стропильных и 
подстропильных» фо* 
нарей н связей * . . а 57,48 0,81 23,83 0,34 1,66 0,02 31.99 0,45
эстакад» бункеров» 
стальных пролетных 
Строений . , . . * а 51,08 0,72 4,23 0,06 24,35 0,34 22,5 0,32
покрытий» настилов . а 43,97 0,62 16,7 0,24 — — — — 27,27 0,38
ограждающих конст
рукций ...................... а 30,43 0,425 29,27 0,4! 0,83 0,01 0,33 0,005
оконных н фонарных 
переплетов . . . . а 11,26 0,16 6,2 0,09 _— 0,71 0,01 4,35 0,06
крановых путей . . а 3 0,045 0,35 0,005 — .— — — 2,65 0,04
каркасов» фахверков . а 38,11 0,45 6,94 0,01 0,86 0,01 — — 30,31 0,43
прочих металлоконст
рукций ...................... а 54,3 0,762 28,6 0.4 10,4 0,15 0,16 0,002 15,14 0,21

Возведение монолитных 
железобетонных конст
рукций .......................... м* 1410,9 19,9 816,9 11,53 44,8 0,68 8,4 0,12 540,8 7,57

В том числе: 
балок» прогонов н ри
гелей . * * . . ♦ а 3,4 0,05 1.9 о.оз 1.6 0.02
фундаментов . . . . а 674,8 9,63 412 6,8 32Д 0Д1 1 0Д)3 228,6 3,2
колонн . .................. а 3,7 0,05 — — — — 3,7 0.05
каналов. колодцев, 
труб н колец . . . а 398,8, 6.6 348,2 4.9 _ _  ; — 60,6 0,74



Продолжение табл. 8
Всего по строитель.

ЧГ
В том числе по основным объектам

СП
производственный корпус с блоком 
вслоыргательных 

помещенийHimeiOBim Единица
измерения

на в* loot» li*

бетоносмеси- 
тельный цех

■ДННЯЦСТра*
тнано-бытр* 
вой корпус

прочие здания н 
сооружения

1 млн. руб.
на

1 млн. руб
на

1000 м*
на

1 млн. 
руб.

ва
1000 м»

ва
1 МЛВъ
руб.

на
1000 м*

на
1 млн. руб.

на
1000 м*

перекрытий» покрытий м* 100,2 1,49 17,5 0,3 3.2 0,05 2,7 0,04 76,8 1,1
с т е н ........................... » 122,7 1,67 37,3 0,5 8,6 0,12 3.7 0,05 73,1 1
бункеров я резервуа

99,2 1,4 1.4ров ........................... 3 — — — — — — 99,2
прочих конструкций • 3 8.1 0,11 — — 0.7 0,01 — — 7.4 0,1

Возведение монолитных
5,19бетонных конструкций 3 490,8 6,99 78,5 1,08 42,2 0,64 5,4 0,08 364,7

В том числе: 
фундаментов:

8.1 0,3бутобетонных . . . 3 28,6 0,4 0,1 — — — — 20,5
бетонных . . . . 3 210 3,07 6,2 0,09 24,7 0,4 5.4 0,08 173,7 2.5

с т е н .......................... 3 213,7 2,99 60.7 0,85 17,5 0,24 — 135,5 1.9
прочих конструкций . 3 38,5 0,53 з.б 0,04 — — — — 35 0,49

Кладка:
кирпичная ................. 3 662,9 9,31 243,3 3,43 40 0,54 71,6 1 308 4,34
из естественного камня 3 97,2 1,36 87,6 1,23 — — 9,6 0,13

Возведение деревянных
конструкций................. 3 30,9 0,43 23 0,32 — — — 7,9 0,11
Устройство стен из вол
нистых асбестоцемент

7,32ных л и стов .................. м* 737,4 10,38 217,4 3,06 — — — — 520



Заполнение проемов бло
ками:

оконными.................. э 294,3 4,13 93 1,31 152,5 2,14 48,8 0,68
дверными.................. > 164,3 2.3 39,5 0,55 2.7 0,03 85,1 1,2 37 0,52
воротными................. > 54,8 0,76 47,1 0,66 5,2 0,07 — — 2,5 0,03

Остекление . . . . ‘ . э 1823 25,69 1433 20,2 123 1,73 188,8 2,66 78,2 1.1
Устройство оснований . и* 2659,5 37,42 1003,5 14J3 200,8 2,81 364,8 5,13 1090,4 15,35

В том числе: 
бутобетонных * . . > 195,5 2,75 195,5 2,75 мм - - __ .
щебеночных . . . . > 460,5 6,47 64,7 0,91 9.8 0,13 324,3 4,57 61,7 0,86
песчаных................... » 172,3 2,41 — — 4,9 0,06 2,5 0,03 164,9 2,32
бетонных................... > 1831,2 25,79 743,3 10,47 186,1 2,62 38 0,53 863,8 12.17

Уплотнение грунта щеб
нем ............................... м* 5435 76,6 4487 63,24 413 5,82 240 3,38 295 4,16
Устройство оснований 
под автомобильные до
роги .............................. м* 1124,2 15,84 1124,2 15,84

В том числе: 
песчаных................... » 503,2 7,09 _ _. мм _ 503,2 7,09
щебеночных . . . . э 621 8,75 — — — — мм — 621 8,75

Устройство гидроизоля
ции:

обмазочной за два ра
за .................................. м* 5693 95,98 4993 70,37 430 ; 6,04 270 3,8 1119 15,77

цементным раствором э 341,6 4,79 116 1,63 13,3 0,18 14,5 0,2 197,7 2,78
оклеечной:

однослойной . . . а 659,96 9,28 330.86 4,66 _ _ 276 3,88 53,1 0,74
двухслойной . . . > 727,65 10,19 642 9 65,9 0,92 — — 19,75 0,27
трехслойной , * . » 294,56 4,14 98,76 1,39 121,24 1.7 74,56 1,05 — —

стеклотканью в три 
с л о я ........................... 1 63.33 0,75 53,33 0,75 мм _

Устройство стяжек . . 9 7042,82 99,18 4791,5 67,49 603,92 8,5 988 13,92 659,4 9,21



_________________ Продолжение табл. 8
В тон числе по основный объектам

Наименование

В том числе: 
шлакобетонных . . . 
цементных . . , , 
керамзптобетоиных 
асфальтовых . . , .

Устройство перегородок 
В том числе: 
деревянных щитовых 
гипсолитовых . . . 
из гипсовых плит . .
кирпичных...................
из стеклоблоков . .

Устройство кровли . .
В том числе: 

из листовой стали 
из волнистых асбесто
цементных листов . . 
из рулонных материа
лов:

двухслойной . . . 
трехслойной . . .

Единица
намерения

М*
э
I
»
>

ъ
>
»
>

>

>

1

Всего по строитель, 
ству

на
1 или. руб.

19,5
1766,8

2
5254,52
863,41

17,27
12,83

508,4
320,22

4,69
6615,51

22,7

433,6

112,6
5196,73

«а 1000 и*

0,27
24,88
0,02

74.01 
12,14

0,24
0,18
7,16
4,5
0,06

93,11

0,32

16.1

1,58
73,19

производственный 
корпус с блоком 

вспомогательных 
помещений

бетоносмеси
тельный иех

адмнннстра- 
тнвно-быто* 
вой корпус

на
1 МЛН. руб. ка

1000 м*
на

1 млн. 
руб.

на
1000 м*

на
* мля. 
руб.

на
(000 м*

19,5
37

4735
99,49

11,35

83,45
4,69

4850,55

4735

0,27
0,52

66,7
1,39

0,16

1.17
0,06

68,32

66,7

493,8

11<М2

381,23

6,95

iTis

5,34

988

?12,82

5.92
J 2.83
5g8,4
185,67

256,43

4,93

13,92

10,03

0,08
0,18
7,16
2,61

4^02

0,06

прочие здания и 
сооружения

на на1 млн. руб. 1000 м»

248 3,49
2

409,4
0,02
5,76

51,1 0,72

51,1 0 J2

1097,3 15,4а
22,7 0,32

433,6 6.1

112,6
456,8

1,58
6,43



четырехслойной . . 
пятислойной . . . 

Устройство асфальтовой
отмостки.........................
Устройство полов . . . 

В том числе:
дощ аты х.....................
линолеумных . . . .
цементных...................
асфальтовых . . ■ 
асфальтобетонных . . 
из керамических пли
ток ................................
мозаичных . . . .
бетонны х....................

Теплоизоляция плитами: 
фибролитовыми . . . 
пеиобетонными. . . .  
минераловатными . . 

Облицовка поверхностей 
В том числе: 
древесноволокнистыми
плитами .........................
керамическими обли
цовочными плитками . 
плоскими асбестоце
ментными листами 

Штукатурка поверхнос
ти ...................................

В том числе сухая 
штукатурка . . . . 

Окраска:
известковая . . . .

»
>

687,43
162,45

9,64
2,28

>
»

369,83
10743,38

5,2
151,28

1
t
»
>
»

291
294.7 
915,94 
139,5
672.7

4,1
4,14

12,93
1,96
9,46

»
»
»

582,44
93,8

7753,3

8,19
1,32

109,18

»

м*
м*

435,6
5533,3

6,4
1217,39

6,12
77,96
0,08

17,16

» 21,5 0,3

» 544,54 7,66

> 651,35 9,2

э 4924 69,38

I 2,5 0,03

1 15722 221,7

115,55 1,62
381,23 5,34

140,74
4618.94

1,98
65,06

14,32
431,49

0,2
6,06

359,25
139,5
223,7

5,1
1,96
3,15

124,69

251

1,75

3,53

60,49 0,85 40,5 0,57

3836 54 15,3 0,21

268
4364
3 J

149,37

3,77
61,5
0,05
2,1

367,4

34,32

57l7

0,48

81,72 1.15 34,32 0,48

67,65 0,95 — —

2300 32,4 55,8 0,78

11997 169 1475 21

281,5 3,96 24,7 0,34
— — 46,9 0,66

17,77 0,25 197 2,77
812,3 11,42 4880,65 68,74

„_ 291 4.1
81,7 3,96 13 0,18
30 0,42 402 5,66

— — 198 2,78

393,8 5,54 87,65 1,23
93,8 1,32 — —

13 0,18 3889 54,79

14.8 0,2 152,8 2,15
293,3 4,13 508,6 7.16
_ — 2.7 0,03

404,2 5,СЗ 629,5 8,9

21,5 0,3 — —

378,5 5,33 50 0.7

4,2 0,05 579,5 8,2

2184 30,8 384,2 5,4

— — 2.5 0,03

106 1.5 2144 30,2



Наименование Едявшм
■змеремя

клеевая ........................
иаслякая:

поверхностей . . . 
металлоконструкций

прочая .....................
Внутрптлслцадочные се
ти:

и*

>

водопровод:
хозяйственно-питье

вой ............................  м
производственный/ . »

канализация: 
производственно- 
бытовая . . . .  в
ливневая . . . .  а

тепловые сета . . .  »
Устройство автодорог и 
площадок с  покрытием: 

асфальтобетонным м*
щебеночным . . . .  »

•»*
»

Всего во строитель
ству

ва 1000 м*

1074.5

2706.6 
442,23 

1657,9

15,2

38,1
6,21

23,36

523.2
279.3

223,5
588,1
392,8

3356
37

7,37
3,93

3.14
8,28
5,53

47,3
0.5

Продолжение табл. 8
В тон тиле во основным объектам

производственны!) ttopqyc е блоком 
вспомогательных 

помещение
бетовосиесн- 
тельный. цех

•дмняястрх- 
тнвво-быто- 
вой корпус

ор«чае здания а 
вооруженна

аа аа аа аа аа па ва ааt МЛН. руб. 1000 м* 1 млн.
дув. 1000 м* 1 мяв. 

рув. 1000 м* 1 млн. руб. 1000 м»

144,9 2 153,6 2.2 587 8.3 189 2,7
1107 15,6 255,6 3.6 997 14 347 4,9
184,3 2,59 36,6 0,54 0.83 0,01 216,5 3,07
771 10,9 51.6 0,72 541 7.6 294,3 4.14

523,2 7,37
— 279,3 3,93

_ 223,5 3,14
— — — — — — 588,1 8,28

— — — 392,8 5,53

3356 47,3

“ “ ~
37 0.5



Установке. бортового
камня .............................
Прокладка железнодо
рожных ду;еа нормаль
ной к о л е н ....................
Балластировка пути: 

песчгнО'Гравийной
с м е с ь ю ..........................
щебеночном . . . . 
песчаным балластом . 

Монтаж технологичес
кого оборудования , . 
Электромонтажные ра
боты ...............................
Внутреплн i сакитарно- 
технически; р аботы . .

Б. Конструкции, 
изделия, полуфабрикаты 
и основные материалы

Сборные, (ie/онные, же
лезобетонные конструк
ция ...................................
Керамзигомгтонные кон
струкции .........................
Блоки деревянные:

оконные .....................
д в е р н ы е .......................

Полотна кроткие дере
вянные ...........................
Бетон # . , .

м 1174 16,5

» 567,2 7,97

м* 413 5,81
* 37,7 0,53
» 83.9 1,17

тыс. руб. 688,5 9,67

а 31,15 0,41

а 48,85 0,66

м* 2319 32,65

1 461,6 6,48

У* 294,6 4,12
> 164,4 2,3

1 54,9 0,76
м* 6714,8 94,51

—

— — — —

531,6 7,48 26,2 0,36 11.2 0,15 119,5

16,03 0,22 3,92 0,05 2.78 0,03 8,42

29,17 0.4 5,33 0,07 3,61 0,05 10,74

1399 19,7 130,4 1 831 186,9 2,63 602,7

251,8 3,54 60 0,84 91 1,28 58.8
_ 93,1 1.3 152.6 2,14 48,9

39,5 0,55 2,7 0,03 85,2 1.2 37

47,2 0.66 5.2 0,07 -__ - 2,5
3465 48,77 413,7 5,8 245,7 3,44 2590,4

1,68

0,П

0,14

8,49

0,82

0,88
0,52

0,03 
36,У



Наименование

В том числе: 
на монолитные конст
рукция ......................
на сборные конструк
ции ...........................
на подготовку, основа
ния, полы . . . . 
на прочие работы . . 

Асфальтобетон . . . .  
Пенобетон, шлакобетон
Р аствор.......................

В том числе: 
асбестоцементный *. .
цемевтно-швестковый
цементный.................

Щиты:
перегородок . . .  *
опалубки ..................

Металл на изготовление 
металлоконструкций * . 
Арматура (приведенная 
к весу стали класса A-I)

Продолжение тайл. 8
Всего по строитель- В «ом числе но основным объектам

ству
пронэводствеявыа 
корпус с блоком вспомогательных 

помещений
Едшпца
намерения

на на 1000 м*

бетоносмеси- 
тельный дех

«дмкнистра- 
тшшо-быхо- 
аой корпус

прочна здания в 
сооружения

! мяв. руб. не
1 МЛН. руб. * на

1000 м*
на

1 млн.РУб.
на

1000 м*
на

1 млн. 
руб.

на
1000 м*

на ^
1 млн. руб.

м
1000 м»

м* 1933,7 27,23 910 12,8 88,6 1.24 14.1 0.19 921 13
> 2354 33,15 1420 20 132,4 1,86 189.6 2,67 612 8,62
в
1
т

м3
t

2394,3
32.8

895.9 
600,7
420.9

33,7
0,43

12.48
8.48 
5,89

1115
20

301,5
459

177,2

15,7
0,27
4,24
6.5
2.5

191
1,7

47.2
37.3 
36,8

2,68
0,02
0,6
0,52
0,5

39,3
2.7

51,6
79,8

0,55
0,03

0 J2
1,11

1049
8.4

547,2
52,8

127,1

14,77
0,11
7.64
0,74
1,78

>
3
3

4,7
165,2
251

0,06
2,32
3,51

84.6
92.6

Т,2
1,3

Й>,6
26,2

oTl4
0,36

1М
68

0 J6
0,95

4,7
58.2
64.2

0,06
0,82
0,9

м*
1

17,4
2090,5

0,24
29,43

11,4
10,25

0,16
14,43 10 оТТз

6
18,6

0.08
0,26 1М7 14̂ 61

т
э

392,22
421,63

5,51
5,91

127,9
244,8

1,8
3,44

38,51
31,93

0,54
0,44

1,2
22,46

0,01
0,31

224,61
122,44

3,16
1,72



Зак. 210

<о•ч

В том числе на изго
товление сборных кон
струкций ......................

Асбестоцементные листы:
волнистые.....................
плоские ......................

Нефтебвтум......................
В том числе твердых
м а р о к ......................

Балласт:
щебеночный . . . .
песчаный.....................
песчаио-гравийна я
см есь..........................

Керамзит . . . . . .
В том числе на сбор
ные конструкции . .

А лебастр .........................
Гравий, щебень . . . .  

В том числе: 
на приготовление мо
нолитных бетонов . . 
на изготовление сбор
ных конструкций . . 
на прочие работы . . 

Закладные металличе
ские детали . . . . .
И зв ест ь ...........................
Краски:

тертые .....................
сухие .........................

Кирпич строительный 
обыкновенный

1 325,37 4,57 203,01 2,86 29,41 0,41 21,96 0,3 70,99 1

м* 1662,5 23,37 317,5 4,47 _ . _ 1345 18,9
t 951 13,38 98,8 1.4 — — 6.2 0,08 846 11,9
т 220 3,09 92 1*3 11.1 0,15 8,9 0,12 108 1,52

> 26,7 0,35 18,3 0,25 2.7 0,03 1,7 0,02 4 0,05

м* 45,4 0,64 — ___ ___ ___ ___ 45,4 0,64
а 100,8 1.41 — — — — — — 100,8 1,41

1 ♦ 495 6,97 — ___ ___ 495 6,97
э 163,9 2,29 88,1 1.24 21 0,29 31,8 0,44 23 0,32

1 160,9 2,25 88,1 1,24 21 0,29 31,8 0,44 20 0,28
т 1,96 0,02 0,49 0,006 — — 1,23 0,01 0,24 0,004
м* 8509 119,78 3837 54,1 454 6,38 671 9,43 3547 49,87

» 4360 61,4 2044 28,8 281 3,95 56 0,78 1979 27,87

» 2472 34,75 1491 21 139 1,95 199 2,8 643 9
» 1677 23,63 302 4.3 34 0,48 416 5,85 925 13

т 75,59 17,19 49 0,69 9,68 0,13 5,34 0,07 11,57 16,3
> 16,01 0,21 6.4 0,09 1,23 0,01 2,46 0,03 5,92 0,08

кг 2531 35,66 1051 14,8 224 3,15 171 2.41 1085 15,£
» 99,8 1,39 63,5 0.89 10,4 0,14 11,6 0,16 14,3 0,2

тыс. шт. 278 з,9 100,5 1.41 15.fr 0,21 37,8 0,53 124,4 1.75



Всего по строитель- 
ству

Наименование Единица
измерения

на
1 млн. руб. на 1000 м*

Лесоматериал:
круглый . . ма 104,94
пиленый . . . . » 124,44

Линолеум . м* 300,7
Олифа кг 1853,1
Плиты:

52гипсолитовые м*
мннераловатные . . . м3 7
фибролитовые . . . м* 456,6
пенобетонные . . . . » 5755
древесноволокнистые ; » 21,5

Плитки:
594керамические . . . . »

облицовочные . . . I 544,6
П е с о к .............................. м* 5207

В том числе: 
на приготовление то
варного бетона и ра

2622створа .........................
на изготовление сбор
ных конструкций . . » 1686
на прочие работы . . 1 899

1 ,4 8
1 ,74
4 ,1 8

2 6 ,0 8

7 .3 4  
0 ,0 9  
6 ,4 3

8 1 ,0 3
0 ,3

8 .3 4  
7 ,6 6

7 3 ,2 4

3 6 ,8 9

2а, 71 
12 ,64

______________________ Продолжение табл. 8
В том числе по осноеным объектам

производственный 
корпус с блоком 

вспомогательных 
помещений

беюкосмесн- 
тельный цех

адмияистра* 
тивво*быто* 
вой корпус

прочие здания и 
сооружения

на
1 млн. руб.

на
1000 м»

на
1 млн. 
руб.

на
1000 м*

на
1 млн. 
руб.

на
1000 м *

на
1 млн. руб.

на
1000 и*

4 2 ,2 0 ,6 6 .4 0 ,0 9 0 ,7 4 0 ,0 1 5 5 ,6 0 ,7 8
4 8 ,6 0 ,6 8 6 ,2 0 ,0 8 0 ,7 4 0 ,0 1 6 8 ,9 0 ,9 7
__ _ _ — 2 8 7 ,4 4 1 3 ,3 0 ,1 8

9 0 8 ,6 1 2 ,8 184 ,4 2 .6 145 2 6 15 ,1 8 ,6 6

_ гг^ _ — 52 7 ,3 4 __ _ _

4 0 ,0 5 __ — — 3 0 ,0 4
281 3 ,9 6 __ — 1 5 ,6 0 ,2 1 160 2 ,2 6

4539 6 3 ,9 382 5 ,3 8 305 4 ,3 529 7 ,4 5
— — — — 2 1 ,5 0 ,3 — —

6 1 ,7 0 ,8 6 4 1 ,2 0 ,5 8 4 0 1 ,7 5 ,6 5 8 9 ,4 1 ,2 5
8 1 ,7 1 ,1 5 3 4 ,3 0 ,4 8 3 7 8 ,5 5 ,3 3 5 0 ,1 0 ,7
2281 3 2 ,1 296 4 ,1 6 276 3 ,8 8 2354 3 3 ,1

1208 17 179 2 ,5 2 112 1 ,5 7 1123 1 5 ,8

1051 1 4 ,8 114 1 .6 164 2 ,3 1 357 5
22 0 ,3 3 0 ,0 4 — — 874 1 2 ,3



V
 

Зак. 210

Рулонные кровельные
материалы ......................
Сухая штукатурка . .
С т ек л о ..............................
Стеклоблоки...................
Сталь:

сортовая .....................
листовая ......................

Рельсы Р-50 с креплени
ями ....................................
Ц е м е н т ............................

В том числе: 
на приготовление бе
тона и раствора . . 
на изготовление сбор
ных железобетонных и 
бетонных конструкций 

Шпалы нормальной ко
леи ....................................
Трубы:

стальные:
горячекатаные . . 
водогазопроводные .

чугунны е.....................
асбестоцементные . .
керамические . . . . 
железобетонные . . . 

Провод голый и шины . 
Провод установочный и
ш н у р ................................
Кабель телефонный . . 
Электрокабель . . . .

тыс. м2 29.47 0*4
м2 2,71 0,03
» 2699,8 38*13

м3 4,7 0,06

т 6,15 38,13
I 1,89 0,026

> 52,57 0,74
> 2203,8 31,05

э 1125,8 15*89

t 1078 15,16

шт. 858 12,07

т 20,26 0,281
0,3 0,004

» 38,02 0,53
м 448,1 6,31
t 170,8 2,4

588,2 8,28
> 3158 44,5

1 1368 19,3
» 238 3,35
» 2536 35,7

21,2 0,3 2,51 0,03 2,96 0,04 2,8 0,03
— — — — — 2,71 0,03

2122 30 182,5 2,57 279,5 3,93 115,8 1,63
4,7 0,06 — — — — — —
1,55 0,02 0,41 0,006 1,58 0,02 2,61 0,04
1,48 0,02 — — — — 0,41 0,006

. _ ___ 52,57 0,74
1274 17,98 134,3 1,89 120,2 1,68 675,3 9,5

572 8,1 66,2 0,93 35,8 0,5 451,8 6,36

702 9.88 68,1 0,96 84,4 1,18 223,5 3,14

— — - — — — 558 12,07

20,26 0,28— — _ _ — — 0,3 0,004
— — _ _ — — 38*02 0,53
— _ _ _ — _ 448,1 6,31
— _ _ _ —. — 170,8 2,4
— _ _ _ — — 588,2 8,28
— — — — — — 3158 44,5

.. _ _ __ 1368 19,3
_ _ _ _ — _ 238 3,35
— — — — — — 2536 35,7



5. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДОВОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ п р о г р а м м ы

БАЗ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Техническая часть

5.1. Расчетные показатели разработаны на основе научения и 
обобщения проектов организации строительства, проектов отдель
ных баз санитарно-технического монтажа и материалов обследо
вания Усть-Илимской, Зейской, Токтогульской, Ингурсмой н других 
гидроэлектростанций.

5.2. Расчетные показатели предназначены для определения го
довой производственной программы и ресурсов баз санитарно-тех
нического монтажа при составлении проектов организации строи
тельства на стадии разработки технико-экономического обоснова
ния и технического проекта.

5.3. Б?за санитарно-технического монтажа представляет собой 
комплекс зданий и сооружений, состоящий из производственного 
корпуса, складских помещений и открытых площадок, оборудован
ных крахами и без кранов, «  предназначается для изготовления ин
дивидуальных конструкций и узлов из заготовок, поступающих с 
заводов санитарно-технических изделий. База санитарно-техниче
ского монтйжа на строительстве гидроэлектростанций обеспечивает 
монтажными заготовками как внутренние, так и внешние санитар
но-технические монтажные работы, к числу которых относятся хо- 
зяйствекно-шггьевого н технического водоснабжения, канализации, 
отопление и вентиляция.

5.4. Расчет производственной программы базы санитарно-техни
ческого монтажа производится по расчетным показателям на 1 млн. 
руб. расчетной годовой стоимости строительно-монтажных работ 
(СМР) в ценах I территориальной зоны, выполняемых по генпод
ряду в объеме И—7 глав сводной сметы.

Расчетная годовая стоимость СМР определяется как средне
арифметическое за 2—3 года, включая пиковый год Пик санитарно- 
технических монтажных работ приходится на первые годы строи
тельства, на период возведения объектов стройбазы ГЭС и жилищ
но-гражданского строительства.

Приведение сметной стоимости СМР к сметной стоимости в 
I территориальной зоне производится путем деления сметной стои
мости на коэффициенты, приведенные в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Территориальные 
з о н ы ...................... I н ш IV V

Коэффициенты . . . 1 i.i 1.2 1.5 3

П р и м е ч а н и я :  I. Коэффициенты приведения к сметной сто
имости в 1 территориальной зоне приняты по работе Гидропроекта 
«Отраслевые коэффициенты изменения сметной стоимости строи
тельно-монтажных работ по районам СССР для строительства гид
роэлектростанций».

1 0 0



2. Привязка территориальных районов, установленных ЕРЕР-69, 
к границам пяти территориальных зон приведена в прил. 1.

5.6* Определение производственной программы базы санитарно
технического монтажа производится по следующей формуле:

П е*/С-(90Сж +  70Сп) тыс. руб.. (1)
где С» — расчетный годовой объем строительно-монтажных работ 
по жнтщно-гражданскаму строительству, млн. руб.;
Со — то же» по промышленному строительству, млн. руб*;
90 и 70 — нормативные показатели стоимости внутренних и внеш
них санитарно-технических монтажных работ на 1 млн. руб. стои
мости СМР соответственно по жилищно-гражданскому и промыш
ленному строительству, тыс. руб.;
/С— коэффициент» учитывающий объем монтажных заготовок» вы
полняемых на базе санитарно-технического монтажа» и принимаемый: 

0,15— для строительств» имеющих заводы и районные базы по из
готовлению санитарно-технических монтажных заготовок;
0,25— для строительств» не имеющих заводов и районных баз по 
изготовлению санитарно-технических монтажных заготовок.

5.6. В соответствии с годовой производственной программой 
подбираются проекты типовые или повторного применения, отве
чающие требованиям данного строительства» по которым принимают
ся площади, рабочая сила» ресурсы и другие данные» необходимые 
для включения в соответствующие разделы проекта организации 
строительства ГЭС.

5.7. При отсутствии проектов типовых и повторного применения, 
отвечающих требованиям данного строительства, расчет необходи
мых площадей, рабочей силы и ресурсов может быть произведен 
по укрупненным показателям следующим образом:

1. Определение потребных площадей:
а) площади производственных и складских помещений опреде

ляются по формуле

F а  /0\
*  (300 — 350) ’ 1 1

где 300—350 — съем продукции с 1 м2 производственной площади 
в год» руб. Больший показатель для баз с годовой программой бо
лее 120 тыс. руб.;
1,2 — коэффициент, учитывающий складскую и вспомогательную 
площадь;

б) площадь открытых площадок Fn* принимается в размере 
350—400% общей площади помещений Fn;

в) площадь территории базы савдтарлю-техзшческого монтажа 
определится по формуле

I* Л|Л +  ^П
' • — м Г  • <а>

где 0,55 — плотность застройки.
2. Определение потребности в рабочей силе.
Численность работающих на базе санитарно-технического мои* 

тажа определяется по формуле

/> л
В ’

(4)

1 0 1



где ii — среднегодовая выработка одного работающего, руб., при* 
пнмается:

4000— для баз с годовой программой до 120 тыс. руб. включи
тельно,
4500 — для баз с юдовой программой более 120 тыс. руб.

3. Опеределенне потребности в материальных п энергетических 
ресурсах.

Показатели для определения потребности в материальных и 
энергетических ресурсах приведены в табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Годовая программа базы сони- 
тарно-технического монтажа, 

тыс. руб.

Показатели на 1 тыс. руб. годовой про
граммы

расход воды. м3/ч установленная мощ
ность, кВт

До 120 тыс. руб; включи 0,05 1.8
тельно
Свыше 120 тыс. руб. 0,04 ».4

П р и м е ч а н и е .  Ресурсы на всю программу должны быть не 
менее чем для баз с программой до 120 тыс. руб.

П р и м е р  р а с ч е т а
Исходные данные: строительство расположено в 111 территори

альной зоне. На расстоянии 150 гем от строительства имеется база 
стройиндустрии. Объем сфонтельно-монтажных работ по жилищно
му строительству Сж« 5  млн. руб. и промышленному строитель
ству Сп« 3  м*м(. руб.

Годовая программа базы санитарно-технического монтажа оп
ределится по формуле (1):

П ~ К  ( 5 *  90 +  у Ь  7о)~0.15 90 +  ^  7о)=*83 тыс. руб..

где К — коэффициент, учитывающий объем монтажных заготовок, 
выполняемых на базе;
90 и 70 — нормативные показатели стоимости внутренних и внеш
них санитарно-технических монтажных работ соответственно на жи
лищно-гражданском и промышленном строительстве, тыс. руб.

Для выполнения указанного объема работ на строительстве 
предусматривается база санитарно-технического монтажа с програм
мой 80 тыс. руб. в год.

Вариант расчета.
Исходные данные: строительство расположено в IV территори

альной зоне. Районная база стройиндустрии отсутствует. Объем 
строительно-монтажных работ по жилищному строительству Сш =  
« 9  млн. руб. и промышленному строительству Сп» 6  млн. руб.

1. Годовая программа базы санитарно-технического монтажа 
определится по формуле (1):

"  =  К { Ъ  “  +  Г 1  ™ ) - « '25 ™ ) - 2 0 0 ™ с . И * ..

1*02



Ввиду отсутствия проектов типовых и повторного применения, 
отвечающих условиям строительства, потребность в площадях, ра- 
бочей силе и ресурсах определяется по укрупненным показателям.

2. Площадь производственных, складских и вспомогательных 
помещений определится по формуле (2):

: _
п 350

1,2-200000
350

=  685 м \

где 350 — съем продукции с 1 м2 производственной площади в год, 
руб;
1,2 — коэффициент, учитывающий складскую и вспомогательную 
площадь.

Площадь открытых площадок принимается в размере 350% об
щей площади помещений:

FM =  3,5 F„ =  3,5-685 =  2400 м*.
Площадь территории базы санитарно-технического монтажа оп

ределится по формуле (3):

J V -  *  5600 М*.0,55 0,55
где 0,55 — плотность застройки.

Численность работающих на базе определится по формуле (4):
П _200000

Р ~  В " | j  4500
45 чел.,

где В — среднегодовая выработка одного работающего, принимает
ся равной 4500 руб.

3. Потребности в материальных ресурсах определяются по по
казателям табл. 10.

Расход воды: 0,04-200=8 м’/ч, 
где 0,04 — показатель на 1 тыс. руб. годовой программы.

Установленная мощность токоприемников: 1,4-200=280 кВт,
где 1,4 — показатель на I тыс. руб. годовой программы.

6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСАХ, ОБЪЕМАХ РАБОТ, РАСХОДЕ КОНСТРУКЦИИ, 

ИЗДЕЛИЯХ, ПОЛУФАБРИКАТАХ 
И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Техническая часть

6.1. Расчетные показатели (табл. И—12) предназначены для 
составления проектов организации строительства магистральных н 
промысловых газопроводов газовой промышленности.

6.2. При разработке показателей объемов работ, расхода кон
струкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных мате
риалов использованы данные «Сборника объемов работ и потреб-



н о ет  в ресурсах на строительство линейной части магистральных 
газопроводов» (ВНИПИТРАНСГАЗ, 1976).

6*3. Настоящие расчетные показателя разработаны взамен по
казателей табл. Q3 я 35 II ч. «Расчетных нормативов», иэд. 1970 г. 
и табл. 27 и 28 VII ч. «Расчетных нормативов», иэд. 1976 г.

Необходимость в замене показателей указанных таблиц вызва
на требованиями главы СНнП 11-45*75 — «Магистральные трубопро
воды», а также распоряжениями Министерства газовой промышлен
ности СССР о повсеместном применении на строительстве газопро
водов полимерной пленки для нх изоляции.

Т а б л и ц а  Л
Показатели потребности в энергетических ресурсах и воде 

по строительству магистральных и промысловых газопроводов 
Взамен табл. 23. II ч. «Расчетных нормативов», изд. 1970 г., 

и табл. 28, VII ч., изд. 1976 г.

Наименование Единица

На о д н у  комплексную колонну 
работ 100 км/год прн диаметре 

д а .  мм
при темпе 
геэопрово*

измерения
300-600 700-1000 1200 1400

Установленная
электрическая
мощность

кВт 150 350 440 530

Потребляемая
электрическая
мощность
Вода:

» 120 280 350 420

для производст
венных и техни
ческих нужд

м*/сут 7 10 13 18

для хозяйствен
но-питьевых и 
гигиенических
нужд

8 10 10 12

П р и м е ч а н и е :  Потребность в сжатом воздухе, кислороде и 
карбиде кальция для получения ацетилена определяется по табл. 12.



Т а б л и ц а  12
Показатели объемов работ, расхода основных строительных конструкций, изделий и материалов 

по строительству магистральных и промысловых газопроводов с переходами через дорога, балки и оврага 
Взамен табл. 36, II ч. «Расчетных нормативов», нзд. 1970 г., и табл. 27, V*1I ч., иэд. 1976 г.

Наименование

А. Объем работ
Разработка траншей 
Засыпка траншей . . . 
Распределение нзлишн!- 
го грунта в зоне рекуль
тивацни ...................
Сварка трубопровода 
Гнутье и сварка колен 
Установка линейного
крана .......................
Устройство узла управ 
ления с фильтром-осу 
пштелем для—линейного
крана .......................
Ограждение вокруг кра 
на из проволочной сетки 
Продувные свечи в бе 
тонных колонках . . 
Монтаж стальных фасон 
ных частей . . . .

На I км трубопровода при условном его диаметре, мм

[эмерення
300 400 500 700 800 1000 1200 1400

м* 1485 1800 2178 ЗОЮ 3640 5700 7205 8880
» 1485 1800 2178 2610 3120 4900 6053 7312

» _ 400 520 800 1152 1568
КМ 1 1 1 1 1 1 1 1
шт. 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 3.1 3,1

узел 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0.22 0,22 0,22

шт. 1 1 I 1 1 1 1 1

•м 3 ,3 3,75 3,75 4,65 4,65 4,65 6,6 11

узел 0.2 0.2 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 0,2

т 0,015 0,026 0,05 0,05 0,062 0,062 0,074 0.3



— — _____________  ПоодолЖРИир тпЯй. 19
На I км трубопровода при условном его диаметра ММ

Наямеяоаааве Единица
измерения 300 400 600 700 800 1000 1200 моо

Устройство защитных ко
жухов я футляров (на
переходах через дорога) 
Футеровка трубопровода

м б.з 5,3 5.3 5,3 5,3 5.3 5,3 5.3
деревянными рейками . 
Протаскивание трубопро-

м* 5,67 7,37 9,07 12,2$ 13,94 17,33 20,67 23,96
вода через кожухи . . 
Устройство гидравличе-

м 5,3 5,3 5.3 5,3 5,3 5,3 5.3 5,3
ских монтажных трубо-
проводов ......................
Разработка и восстанов-

1 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
ленве дорожных покры
тий ................................
Горизонтальное бурение

м* 10,6 11,66 14,31 15,37 15,9 18,55 18.55 22,79
под дорогами . . . .  
Сварка трубопровода

м 2,9 2,9 2,9 2.9 2.9 2,9 2.9 2,9
вытяжной овеян . . . 
Противокоррозионная

шт. 0,13 0,13 0,13 0,13 0.13 0,13 0,13 0,13
изоляция трубопровода:

нормальная . . . . км 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718усиленная .................
Устройство катодных вы-

0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 1 1 1
во ло в  ..................................
Стеллажи для аварий-

шт. 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.8 1.5 1,5
ного запаса труб . . . » 0,059 0,059 0,059 0.059 0,059 0,059 0,059 0,059



Мовтаж сборных желе* 
зобетоввых элементов . 
Продувка трубопровода 
газом влн сжатым воз
духом ...........................

Б* Конструкции я 
изделия

Сборные железобетонные
конструкция.................
Металлические конструк
ции ...............................
Раствор цементный . * 
Катодные выводы в же
лезобетонном столбике .

В, Материалы
Бензин
Б и тум ...........................
Лента изоляционная . . 
Лента защитная . . . 
Карбнт кальция . . * 
Камень бутовый * . *
Кислород......................
Краска алюминиевая *
Л а к ..............................
П есо к ...........................
Поковки.......................
Электроды сварочные * 
Проволока сварочная . 
Сетда проволочная . * 
Трубы стальные: 

магистральные . , *

ы* 0,41

км 1

к* 0.41
т 0,036
м* 0,03
от. 1.3

т 0,15
• 0,05
м* 1427
3 1131

кг 30,4
м* 0,33
нм* 11,6
кг 0,19
> 0,66
ы» 1,35
кг 1,39
а 52,5
в 40,61

м* 6,67

и 1010

<М6

1

0,46

0,048
0,03

1.3

0,2^ 
0,0Г 
1868 
1472 

32,5 
0,35 

14,8 
0,22 
0,79 
1,47 
1,63 

70/5 
47 
7,55

1 0 1 0

0,58 0,66 0,78 0,87 1,04 2.9!

1 1 1 1 I 1

0,58 0,66 0,78 0,87 1,04 2,91

0,048 0,058 0,058 0,058 0.1 0,8
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05

1,3 1.3 1.3 1.5 1,5 1,5

0,25 0,34 0,39 0,48 0,57 0,67
0,08 0,11 0,13 0,16 0,19 0,22
2296 3161 3825 7000 8400 9990
1832 2481 3163 3520 4200 4890

35,3 40,4 45,4 55,1 66 129
0.4 0,42 0,43 0,51 0,61 0,8

16,2 21,8 25,3 32,5 3.9 96,2
0,23 0,31 0,32 0,32 о;зв 0,45
0,83 1.И 1.14 1.14 1,25 1.4
1,76 1,87 1,93 2,25 2.7 3.1
1,98 2.55 2.8 3,71 4,45 4,96

83 108 144 260 312 808,6
58,46 79 115,4 228 274 642,6
7,55 9,33 9,33 9,33 13,53 22,55

1010 1010 1010 1010 1010 1006



3

Навмековавне

Продолжение табл. 12
На I км трубопровода при условиои его диаметре, мм

витке
мереям 300 400 500 700 800 1000 1200 1400

» §.35 5.35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5.35
м й,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29

» 3.1 3.88 8.18 8,18 7.71 7.71 9,25 9.25.
Т 0.033 0,052 0,08 0,065 0,093 0,316 0,378 0.412
кг 59 80 103 147 160 200 240 290
» 37 49, 61 85 110 252 302 954
и* 0,14 0,1$ 0.2 0,21 0,22 0,25 0,3 5.4

м 0.18 0.23 0,28 0.39 0.41 0,51 0,61 0.67
» 0.32 . 0,38 0,11 0,15 0,15 0,15 0,18 0.2

тм* 4.8 9,09 13,41 26,19 34,35 53,73 64,5 32,7
т 0.2 0,2 0.2 0.3 0,3 0.3 0.4 0,9

для кожухов . . . .  
для вытяжных свечей 

> врезки арматуры 
и продувочных свечей 

Фасонные стальные части 
Углекислота . . . .  
Флюс сварочный . 
Щебень каменный 
Лесоматериал: 

пиленый . . . .  
круглый . . .

Гав или сжатый воздух 
для продувки . . 
Цемент.................

Примечания :  I. Объемы работ и расход материалов по индивидуальным подземным и надземным пе
реходам через препятствия» по сооружению компенсаторов с анкерными устройствами в местах размещения 
узлов подключения и перемычек по сооружению тупиковых участков на лупингах, а также но берегоукрепительным 
мероприятиям в таблицу не включены и должны приниматься по проектным данным.

2. Показатели дополнительного расхода материалов должны приниматься по табл. 36 II ч. «Расчетных 
нормативов»» ‘Изд. 1970 г.» и по табл. 31» VII ч.* нэд. 1976 г.



7. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА КОНСТРУКЦИИ, 
ИЗДЕЛИИ, ПОЛУФАБРИКАТОВ 

И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО

МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Техническая часть

7*1* Показатели (табл. 13*15) для определения объемов ра
бот, расхода,конструкций, изделий, полуфабрикатов и* основных 
строительных материалов разработаны для строительства шахт и 
разрезов в Кузнецком бассейне и реконструкции шахт в Карагандин
ском бассейне. Показатели разработаны на 1 млн. руб. строительно* 
монтажных работ по объекту в целом, а также на I млн. руб. гор
нопроходческих работ и на 1 млн. руб. строительно-монтажных ра
бот объема поверхности.

7*2* Расчетные нормативы разработаны на основе данных про
ектов и смет, составленных на строительство угольных предприятий 
различной мощности по утвержденным объектам-представителям.

7*3* Все указанные показателя по угольным предприятиям раз
работаны в иенах, введенных с 1 января 1969 г.

7.4* При исчислении показателей стоимость строительно-монтаж
ных работ по предприятию принята в объеме затрат, предусмотрен
ных, главами 1—<7 сводной сметы промышленного строительства, т.е. 
показателями не учтены затраты на возведение временных зданий' 
и сооружений, на работы, выполняемые в зимнее время за счет нал 
кладных расходов, иа поделки при производстве санитарно-техниче
ских и электромонтажных работ, при монтаже металлических, же
лезобетонных и других конструкций, а также потери при перевозке 
и хранении материалов на складе.

7*6* Показатели расхода металла приведены к расходу стали 
класса 038/20 или A-L

Показатели расхода цемента учитывают потребность на изго
товление всех видов бетонов, растворов и сборных конструкций. 
Показатели расхода цемента приведены к марке 400.

В показателях расхода материалов учтены также нормативные 
отходы при изготовлении строительных конструкций, изделий и по
луфабрикатов.

7.6. Показатели расхода пиломатериалов и лесоматериалов упи
тывают изготовление оконных if дверных блоков, чистого пола и 
другие столярные изделия, а также изготовление опалубки моно
литных бетонных и железобетонных конструкций.

7.7* Показателе расхода материалов, полуфабрикатов и изделий 
не учитывают дополнительную в них потребность, вызываемую осо
бенностями строительства в сейсмических районах.

7.8. Показатели, приведенные в настоящем разделе, определены 
для условий строительства в районах с поясным территориальным 
коэффициентом, равным 1*
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА КОНСТРУКЦИЯ. 
ИЗДЕЛИЯ. ПОЛУФАБРИКАТОВ И ОСНОВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 МЛН. РУБ. 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Таблица 13

Шахты угольной промышленности 
(Взамен нормативов 1973 г., ч. I, табл. 35. 

Кузнецкий бассейн)
Кузнецкий угольный бассейн

Навменование Единица измерения всего по шахте подземнаячасть
шахтнаяповерх*яость

А. Объем работ
Земляные работы (вы-

32138 85700емка) ......................... м3 —
Кладка:

кирпичная . . . . > 346 49 840
бутовая ....................

Монтаж сборных конст
рукций:

в 179 — 484

железобетонных . . . » 886 480 1575
бетонных................. » 148 — 408

Возведение монолитных 
конструкций: 759 224Железобетонных . . . » 1682

бетонных................. в 1228 1)06 И47
Монтаж стальных конст 424 633рукций ........................
Заполнение проемов:

т 238
оконных.................. м* 122 340
дверных . . . . . а 58 —* 157

Устройство полов: 160 424цементных . . . . в
бетонных , . . ♦ в 637 692 535
асфальтовых . . . . в 31 — 83
дощатых . . . . в 41 0,4 107
нз линолеума . . . . в 102 270
из керамических и мет*

191 610лахсхнх плнток . . . в —
Устройство кровель: 

нз рулонных материя*
651 1730лов............................. в —

из листовой н волнис*
той стали . . . . . в 13 — 34
шиферных . . . . . в 57 — 148

Отделочные работы:
3001 7990штукатурные . . . . в —

облицовочные . . . . в 355 946
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Продолжение табл. 13

Наименование

Кузнецкий угольный бассейн
Единица из* перепив всего I по шахте 1подаемнаячасть

шахтная
поверх*кость

М* 2009 6364
у 4274 2455 7313

у 3189 — 8530

км 0,15 0,51 0,07
у 0.63 — 1,15
м* 5545 — 12047

9107 14580 —

м* 903 489 1606
у 150 416
т 428 538 240

м* 126 _ 347
у 58 — 157

м* 2025 1355 3190
в 384 241 634
т 181.5 76,1 360,7
м* 0.9 — 2.4

тыс. шт. 129 5.4 340,4
м» 44 — 118,7
У 2793 2147 5131
У 2086 — 442»

У 2883 1263 3600
т 1011 667 1607
у 117,2 — 319,4

м* 569 723 136,6
У 401 419 374

шт. 502 758 69
У 684 — 1851

м* 18.3 3.3 44.3

т 14.3 21 1.3

(без
Малярные работы: 

масляная окраска 
оборудования) . . *
побелка ....................

Устройство гндро н па*
роизоляции.................
Устройство железнодо
рожных путей (без вне* 
площадочных): 

узкой колеи . . .  * 
нормальной колеи . . 

Асфальтовые работы , 
Прохождение горных вы* 
работок .......................
Б. Конструкции, изделия 

и полуфабрикаты
Сборные* конструкции: 

железобетонные . . 
бетонные . . . .  

Стальные конструкции 
Столярные изделия: 

оконные блоки . . 
дверные блоки . . 

Товарный бетон для мо 
нолитных конструкций 
Строительный раствор
Арматура................
Доски чистого пола .

В. Материалы
Кирпич строительный 
Камень бутовый . . 
Щебень и гравий . . 
Балласт щебеночный 
Песок и балласт песча
н ы й .....................
Цемент................
Б и тум .................
Лесоматериал: 

круглый . . . 
пиленый . . . .  

Шпалы:
узкой колен . . 
нормальной колеи 

Переводные брусья для 
стрелочных переводов 
Рельсы:

узкой колен . . .

Ж



Продолжение табл. 13
Кузнецкий угольный бассейн

Наименование Единица из
мерения всего подземная шахтная

по шахте часть поверх
ность

нормальной холен . . т 54.5 ,_ 149
С т а л ь ............................ » 641.54 631,47 634,57

В том числе: 
сортовая ................... » 452 554,21 261.3
листовая................... э 8.2 1,19 12,6
арматурная для моно
литных конструкций . » 58,6 9.9 141,8
арматурная для сбор* 
вых конструкций . . » 122.9 66,2 218,9

Трубы для наружных и 
внутренних коммуника
ций:

чугунные . . . . .  
стальны е...................

э
»

14,4
51,7 44

39,3
100

железобетонные . . . м* 9.68 — 24,8
керамические . . . . м в услов

ном дпамет-
93,13 252,5

асбестоцементные . . 
Рулонные кровельные н 
гидроизоляционные ма

ре
м уел. 

тыс. м*

243.01

4.7

670

12,8териалы ........................
Стекло оконное и стекло*

331 906,5блоки ............................
Плитки:

м»

213 577метлахские . . . . » —
облицовочные . . . » 234 — 635

Линолеум» релин* к поли
мерные материалы для
НОЛОВ ............................ тыс. м* 99,1 269,5
Асбестоцементные листы » 0,22 0,4

Т а б л и ц а  14
Разрезы угоший промышленности 

(Взамен нормативов 1975 г., ч. VI, табл: 15. Кузнецкий бассейн)

Наименование Единицаизмерения Кузнецкий уголь
ный бассейн

А. Объем работ
Земляные работы (выемка) . . м* 221
Кладка:

849кирпичная ................................ э
бутовая ..................................... э 348
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Продолжений табл. 14

Ндньиыовавне Единица Кузнецкий угода* 
намерения ныД бассейн

Монтаж сборных конструкций:
железобетонных......................
бетонных..................................

Возведение монолитных конструк
ций:

железобетонных......................
бетонных..................................

Монтаж стальных конструкций . 
Заполнение проемов:

оконных...................................
дверных...................................

Устройство полов:
цементных...............................
бетонных.................................
асфальтовых...........................
дощатых..................................
из линолеума.........................
из керамических и метлахских 
п л и то к ....................................

м»
>

а
а
т

м’
а
а
а
а
а
а

а

1070
445

876
781
213

230
240

1006
199
153
153
119

456
Устройство кровель: 

из рулонных материалов * . . 
из листовой и волнистой стали
шиферных..................................

Отделочные работы:
штукатурные ...........................
облицовочные..........................

Малярные работы: 
масляная окраска (без обору
дования) ..................................
побелка...................................

Устройство гидро* н пароиэоляшш 
Устройство железнодорожных пу
тей на промплощадке:

узкой колен .............................
нормальной к о л е я ..................

Асфальтовые работы..................

а
а
а

а
а

а
а
а

КМ
а

м*

1437
249
240

5673
280

2195
5705
4746

0*006
3,95
5250

Б. Конструкции, изделия 
и полуфабрикаты

Сборные конструкции:
железобетонные......................
бетонные..................................

Стальные конструкции . . . . 
Столярные изделия:

оконные блоки.........................
дверные б л о к и .......................

Товарный бетон для монолитных
конструкций...............................
Строительный раствор « . . .

м*
а
Т

м*
а

м*
а

1091
454
216

242
240

557
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Продолжение табл. 14

Наименоаянне Единицаизмерения
Кузнецкий угольный бассейн

Арматура.................................... Т 258
Доски чистого п о л а .................... м' 8

В. Материалы
Кирпич строительный................. тыс. шт. 331
Камень бутовый......................... м* 362
Щебень и грави й .......................
Балласт щебеночный..................

» 8067
» 7897

Песок к  балласт песчаный . . . » 3040
Ц ем ент........................................ т 1145
Б и ту м .......................................... > 131
Лесоматериал:

круглый................................... м! 87
пиленый................................... 259

Шпдлы;
узкой колеи ............................. шт. 8
нормальной колея . . . . » 6485

Переводные брусья для стрелоч
ных переводов........................... м» 100
Рельсы:

узкой колеи ............................. т 1
нормальной к о л еи ...................

Сталь ..........................................
»
э

403
501

В том числе: *
234лсортовая .................................. в

листовая .................................. » 4
арматурная................. * . . т 263

Трубы для наружных и внутрен
них коммуникаций: 

чугунные.................................. » 29
стальные.................................. > 476
железобетонные....................... и* 1*1
керамические........................... м в условном 745

асбестоцементные.....................
диаметре 

то же 47(7
Рулонные кровельные и гидроизо
ляционные материалы................. тыс. м* 10
Стекло оконное и стеклоблоки . и* 566
Плитки:

метлахские .............................. э 473
облицовочные.......................... » 264

Линолеум» релин ч полимерные 
материалы для полов . . . . . тыс. м* 126
Асбестоцементные листы . . . . > 1
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Та бл и ц а  15
Показатели объемов работ» расхода конструкций» изделий» 

полуфабрикатов и основных строительных материалов 
на t млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ 

по реконструкции шахт угольной промышленности 
Карагандинского бассейна

Наименование
Единица

м ереям

А. Объем работ
Земляные работы (выем
ка) . . . . . . . .
Кладка:

кирпичная .................
бутовая.....................

Монтаж сборных конст
рукций:

железобетонных . .
бетонных..................

Возведение монолитных 
конструкций: 

железобетонных 
бетонных . . . . .  

Монтаж стальных конст
рукций .........................
Заполнение проемов:

оконных...................
дверны х...................

Устройство полов:
цементных.................
бетонных..................
асфальтовых . . . .
из линолеума , . . . 
из керамических и мет
лахских плиток . . . 

Устройство кровель: 
ив рулонных материя- 
лов . . . . . .  *
нз листовой в волнис
той с т а л и .................
шиферных.................

Отделочные работы: 
штукатурные . . . .  
облицовочные . . . .  

Малярные работы: 
масляная окраска (без 
оборудования) . . . 
побелка

Устройство гадро- и па- 
ронзоляцнн..................

м*

I

Карагандинский угольный бас
сейн

всего 
по шахте

подземная
ч а т

шахтнаяповерх*кость

8548 40432

341 19 1438
29 — 114

788 760 850
Ш 0.5 541

1279 1125 2036
1083 1053 1343

669 754 314

98 461
52 — 243

33 _ 9»
347

11.3
104

!5,J — 31,1

236 - 874

626 2620

267 765
297 — 881

2164 7933
243 — 676

741 2л 2682
11369 9924 15436

1768 — 6190
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Продолжение табл. 15

Единица из* 
мерекня

Карагандинский угольный бас* 
сейм

({«именование
всего 

по шахте
подземная

часть
шахтная
поверх*
ность

Устройство железнодо* 
рржных путей (без вне* 
площадочных): 

узкой колеи . . . . КМ 1,2 1,26 0,57
нормальной колен . . в — —

Асфальтовые работы М* 2058 — 8651
Прохождение горных вы
работок .......................... тыс. м* 16511 21161 —

Б. Конструкции» изделии 
и полуфабрикаты

Сборные конструкции: 
железобетонные . .

в свету 

м* 804 775 867
бетонны е.................... в ИЗ 0,5 552

Стальные конструкции . т 679,23 675,41 319,4
Столярные изделия: 

оконные блоки . . . м* 100 _ 470
дверные » . . . в 53 — 248

Товарный бетон для мо
нолитных конструкций • м* 2409 2232 3446
Строительный раствор . в 292 107 916
А рматура........................ т 178 120,5 350,7

В. Материалы 
Кирпич строительный . тыс. шт. 136.4 7,5 675,4
Камень бутовый . . . м* 30.1 — 118
Щебень и гравий . . . в 3491 2682 6148
Балласт щебеночный в 51,6 — 144
Песок н балласт песча
ный .................................. в 2775 1827 5585
Ц ем ен т ............................ т 1128 1064 1412
Б и т у м ............................. в ТО,2 3.6 273,6
Лесоматериал: 

круглый....................... м* 745 877 169
пилены й...................... в 500 526 481

Шпалы узкой колеи . . шт. 496 338 825
Переводные брусья для 
стрелочных переводов . м* 3.4 3.6 1,72
Рельсы узкой колеи . . т 67,6 74,2 27,9
Сталь в 875.08 897,12 761,75

В том числе: 
сортовая ..................... в 689,64 768.59 355,87
листовая ..................... в 15,74 5,67 48,18

Арматура для монолит
ных конструкций . . , в 82,2 49,8 225,6
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Продолженае табл. IS

Наименование НдМйИЦЩ на*
Карагандинский угольный бас

сейн
марания

всего 
по шахте

подземная
часть

шахтная
поверх
ность

Арматура дня сборных 
конструкций................ т 87,5 73,06 132,1
Трубы для наружных н 
внутренних коммуняка*
ц н й .......................... .

чугунные.................. в 4,38 15,7
стальные.................. » 93,6 48 243
железобетонные . . . » — — —
керамические . . . . м в услов 39,2 — 109,4

асбестоцементные . .

ном диамет
ре
в 43,93 170,6

Рулонные кровельные и 
гидроизоляционные ма* 
терналы...................... тыс. м* 3,96 0,02 18.02
Стекло оконное и стекло
блоки .......................... м* 287 1280
Плитки:

метлахские ............... в 407 1963
облицовочные . . . в 320 — 1680,3

Линолеум, релин и по
лимерные материалы для 
полов .......................... тыс. м* 5,2 18,4
Асбестоцементные листы в 0.8 — 3.28

8. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, 
ИЗДЕЛИЙ И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ И НА 1000 м* ОБЪЕМА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ

Техническая ча сть

8.1. Показатели объемов работ, расхода основных строитель
ных конструкций, изделий н материалов (табл. 16—1$) для состав
ления проектов организации строительства предприятий химическо
го и нефтяного машиностроения разработаны на основании техни
ческих проектов я рабочих чертежей заводов, подлежащих строи
тельству в десятой пятилетке, с учетом специфических условий для 
1976-6080 гг.
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8Х Показателя составлены для отрасли в целом (табл. 16), а 
также для подотраслей: химического машиностроения, полимерного 
наяшиостроеаяя, предприятий по производству компрессорно-холо
дильного оборудования (табл. 17—19).

Осяовяая таблица показателей (см. табл. 16) для всей отрасли 
химического я нефтяного машиностроения составлена по усреднен
ным данным подотраслей и по номенклатуре, приведенной в «Ин
струкция по разработке проектов организации строительства и про
ектов производства-работ» (СН 47-74).

Показатели объемов работ и расхода конструкций и материа
лов » табл. 16 даны для 1 млн. строительно-монтажных работ по 
гльвам 1—7 сводных смет.

Показатели объемов работ и расхода конструкций и материалов 
пр подотраслям химического и нефтяного машиностроения также 
приведены на 1 млн. руб. строительио-монтажиых работ, от их стои
мости по главам 1—7 и служат для необходимых уточнений основ
ной таблицы.

8.3. Объемы саиитарно-технических и электромонтажных работ 
и монтажа оборудования должны приниматься по сметам техниче
ского проекта.

8.4. Объемы земляных работ (вертикальная планировка), уст
ройство железных в автомобильных дорог н инженерных сетей 
должны уточняться на основании генерального плана предприятия, 
сводного плава инженерных сетей техно-рабочего (технического) 
проекта.

8.8. Все расчеты потребности в ресурсах для строительно-мон- 
тажяых работ установлены в зависимости от годового объема работ 
всходя из сметной стоимости строительства для 1-го территориаль
ного района в ценах 1969 г., с учетом поправочного коэффициента, 
установленного для отрасли химического и нефтяного машино
строения.

8.8. С выходом в свет настоящих показателей аннулируются 
нормативы, опубликованные в разд. 2 «Нормативов объемов работ, 
расхода материально-технических ресурсов, потребности в строи- 
тельных машинах и автотранспорных средствах на строительстве 
объектов химического и нефтяного машиностроения» Ч- (I сборника 
«Расчетных нормативов» (М., СтройиэдаТ, 1970).

8.7. Показателя потребности в строительных ыашвиах н авто
транспорте должны приниматься по расчетным нормативам ч. IX 
сборника «Раеяетяых нормативов для составления проектов орга- 
вяаация строительства» (М., Стройвздат, 1977).

8.8. Объемы земляных работ (вертикальной планировки), авто
мобильных и железных дорог, внешних инженерных сетей уточня
ются при составлении проекте организация строительства на осно
вании данных генерального плане я сводного плана сетей.

Стоимость внутренних санитарно-технических, электромонтаж
ных работ н монтажа оборудования принимается на основании 
смет.

В числителе показан общий расход, в знаменателе —для изго
товления конструкций.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ. РАСХОДА КОНСТРУКЦИИ. 
ИЗДЕЛИИ И МАТЕРИАЛОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ПРЕДПРИЯТИИ
Т а б л н и а  16

Химическое и нефтяное машиностроение
Покааатея»

Наниеаомняе

А. Объем работ

Земляные работы,-----------насыпь
Монтаж сборных конструк
ций:

бетонных.......................
железобетонных . , . . 

Устройство монолитных кон
струкций:

бетонных.......................
железобетонных . . . .  

Монтаж стальных конструк
ций ...................................
Кирпичная кладка . . . .  
Заполнение проемов:

оконных стальных . . .

» деревянных . 
дверных н воротных де
ревянных...................

Устройство полов: 
асфальтовых . . . .
бетонных...................
из керамических плиток 
линолеумных . . . .
паркетных.................
цементных.................
мозаичных.................

Утепление пенобетоном . 
Устройство асфальтовых
стяж ек ..................* .
Устройство кровли: 

асбестоцементной усилен 
ного профиля . . . .  
из листовой стали . .
» рулонных материалов 

Оштукатуривание:
наружное......................
внутреннее.....................

дакав и$. 
переев*

на 1 млн. руб. сгроктельво-
монтажныхработ

на 1000 и* зданий про- 
нэводствевыр- го назначения

тыс. и» 2.69

м»

Д76

139.63 2,67
» 1366,82 23,6

» 56247,27 1468,98» 957,28 16,8
т 376.86 6.43м* 1209.81 27,14

м« 209,9 3.29
т 7,52 0,116
м* 182.82 2,93
» 164,78 2,82
а 72.26 1.83> 874,29 20,78

553,27 12,23» 214.46 4.21м* 96,87 1.82» 1528Д6 17,88> 863,66 1633м* 309.71 7.47
м* 12396,12 202,4

85,26 1,77» 69,39 1Д> 160,36 0,34
» 160.36 3,34» 6402,18 131,13
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Продолжение табл, 16
Показатели

Наименование Единица намерения
на 1 млн. руб. строительно- 

монтажных 
работ

на 1000 м1 зданий про
изводственно
го назначения

Облицовочные работы . . м* 1108,5 25,88
Масляная окраска:

по штукатурке , , . . > 1030,42 18.5
труб оборудования . . . » 348,51 5.73
по дереву ....................... » 443,53 7,33
металлических консгрук-
Ц Я Й ................................... т 356,4 6.09

Побелка и клеевая окраска м* 15390,93 246.17
Остекление........................ > 2429,61 37,71
Гидро- и пароизоляции:

битумная'....................... » 1277,28 22,83
рулонная ........................ э 1592,98 30,09

Укладка внутризаводских
железнодорожных путей . км 0,148 0,0028
Укладка подъездных желез-
нодорожных путей . . . » — —
Устройство автомобильных 
дорог с твердым покрытием м* 2494,01 44,6
Устройство сетей; км 0,48 0,0077водопроводных . . . .

канализационных . . . » 0.603 0,012
теплофикационных . . . » 0,234 0,0041

Устройство внутренних се
тей и разводок:

1,276 0,0196кабельных...................... »
проводных...................... э 19,07 0,514

Устройство внешних воз
душных н кабельных алек-

0,389 0,0064тросетей ............................
Устройство разводок связи:

»

кабельных...................... » 0,173 0,0027
проводных...................... > 0,692 0,033

Б. Конструкции н изделия
А рматура........................... . т 224,38 3172
Асфальтобетон.................. > _ —
Бетон товарный................. м* 2145 39,31
Блоки:

оконные деревянные оди
м* 5,77 0,1нарные ............................

то же, двойные . . . . > 177,05 2,83
дверные деревянные . . > 127,14 2,21

Р аствор .............................. м* 797,96 15ч1
Сборные железобетонные

1323,91 22,98конструкция...................... »
Стальные конструкция:

7,52 0,116оконные .......................... т
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Продолжение табл* 16
Показателе

Наименование Единый из на 1 млн. руб. на 1Ш м*мерения строительно- шввД про
монтажных изводственноработ го назначения

строительные.................
для технологических нужд 
(нестандартизированное

в 340,98 6.02

оборудование» транспор
теры, конвейеры и т. д.) в 36,08 0.626

Поробетон......................... и* 466,22 11,44
В. Материалы

Асбестоцементные листы 
усиленного профиля . . . тыс. м* 0,17 0,0032

И зв е с т ь ........................... т 3.85 0,065
1,97 0,032

Кабель . . „ ................. км 2,43 0,042
Керамическая плитка (мет
лахская) ....................... .... м* 676,6 14
Кирпич обыкновенный . . тыс. шт. 499,2 14,27
Краски тертые и белила . 
Лесоматериал:

т
м*

1029,15

9.95

12,38

0,171круглый.........................

пиленый.......................... 147,2 2,34в
105,15 1.67

Минеральная вата . . . в 12,4 0,266

Н ефтебитум.................... т 170,83
поде

3,1.7
2,06

О лиф а............................... в 1,04 0.018

П е с о к .............................. м* 1142,77 24,81
799,05 52,04

П ровод.............................. км 19,17 0,303
Рулонные кровельные ма
териалы .......................... тыс. м* 29,05 0,574

Сталь ................................ т 44,8 0,684
43,51 0.664

С текло.............................. м* 6264,11 70,6
Линолеум........................... в 256,36 5x06
Трубы:

асбестоцементные . . . 
керамические.................

м
в

219,33
109,6

5,56
1,26

железобетонные и бетон* 
н ы е .............................. м3 22,01 0,431
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Продолжение табл> 16
Показатели

Н ш еком ш Единица
измерения

на 1 млн. руб. 
строительно* 

монтажных работ

на 1000 м* здании 
проазводст* 

венного 
назначения

водогазопроводные . . 
чугунные водогазопровод

т 6.81 0.124

ные ............................... > 16.2 0,346

Ц е м е н т ............................ » 1319.95
1319.95

22.67
22.67

Ш е б е н ь ............................ м» 1747,24
1375,77

37,35
29,44

Т а б л и ц а  17
Подотрасль химического машиностроения

Показатели

Наименованне Единицаизмерения
на 1 млн. руб. 
строительно
монтажных 

работ

на 1000 м* зданий про
изводственно
го назначе

ния

А. Объем работ
,  выемка 1,64Земляные работы» ТЫС. М*насыпь 1.41,

Монтаж сборных конструк
ций:

бетонных . . . . . . м* 185,28 2,11Т
железобетонных . . . > 1677.54 19,171

Устройство монолитных 
конструкций:

1197,38бетонных........................ 3 13,683
железобетонных . . . .  

Монтаж стальных конст
» 959,82 10,969

рукций ...............................
Кирпичная кладка . . .

т
ма

543,81
236,63

6,125
2,704

Заполнение проемов:
оконных стальных . . . м* 164,39 1,879

5,92 0,068
» деревянных > 293,84 3,358

дверных н воротных де
ревянных ........................ » 179,1 2,047

Устройство полов:
асфальтовых.................. » .— —
бетонных........................ » 2,04 0,023

m



Продолжение табл. /7
1 Показатели

Наименование Единица
измерения

на 1 млн. руб. 
строительно- 

монтажных 
работ

на 1000 и* 
зданий про
изводственно
го назначе

ния

из керамических плиток м* 64,Э 0,735
линолеумных.................. » 231,25 2,643
п ар к етн ы х ....................
цементных...................... >

48.77
4397,49

0,557
50,254
8,566мозаичных .................. > 749,57

Утепление пенобетоном . . м* 64,74 0(74
Устройство асфальтовых

м* 22800 260,555стяжек . ...........................
Устройство кровли; 

асбестоцементной уси-
84.89 0,97ленного профиля , . . э

из листовой стали . . » 8,77 0.1
из рулонных материалов э 3224̂ 74 36,852

Оштукатуривание;
84,67 0.968наруж ное....................... »

внутреннее................... э 33,06 0,378
Облицовочные работы . . > 15,54 0,178
Масляная окраска:

1047.73 11,973по штукатурке . . . . э
труб и оборудования . . > 667.59 7,629
по д ер ев у ...................... » 548,47 6,268
металлических конструк
ций ................................. т 507,25 5,798

Побелка и клеевая окраска м* 20277,5 231,728
О стекление...................... » 424МЗ 48(467
Устройство гидро и паро* 
изоляции;

битумной ....................... » 641,62 7,332
рулонной ....................... » 1830.04 20,913

Укладка железнодорожных 
путей;

0,116внутризаводских . . . км 0,0013
подъездных................... » — —

Устройство автомобильных
571,61дорог с твердым покрытием м* 6,532

Устройство сетей:
водопроводных . . . . км 0,52 0,006
канализационных . . . > 0,484 0,0055
теплофикационных . . . » 0,191 0.0022

Устройство внутренних се* 
тей и разводок:

кабельных . . . . . . * 1,468 0,0168
проводных .................. » 21.98 0,251

Устройство внешних воз* 
душных и кабельных элек*
т р о с ет е й ........................... » 0,448 0.0051
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Продолжение табл- 17
Показатели

Наименование
Единица
измерения

на 1 млн. руб. 
строительно* 
монтажных 

работ

на 1000 м* 
зданий про* 
иэводственно* 
го наэначс* 

ння

Устройство разводок связи: 
кабельных...................... км 0,199 0,0022
проводных ................. » 0,796 0,0081

Б. Конструкции 
и изделии

А р м ату р а ........................ т 186,55 2,13
Асфальтобетон.................. » — —
Бетон товарный . . . . м3 2167,29 24,65
Блоки:

оконные деревянные оди* 
нарны е........................... м* 0,6 0,11
то же, двойные . . . . > 284,24 3,25
дверные деревянные . . » 130,0$ 1.49

Р а с т в о р ........................... м3 424,34 4,85
Сборные железобетонные 
конструкции...................... э 1639,88 18,74
Стальные конструкции: 

оконные ........................ т Я92 0,068
строительные................. э 436,19 4,98
для технологических нужд 
(нестандартнзнрованное 
оборудование, транспор
теры, конвейеры и т. д.) » 35,7 0,408

Поообетон ....................... м3 64,77 0.74
В. Материалы

Асбестоцементные листы 
усиленного профиля . . . тыс. м* 0,219 0,0025
И з в е с т ь ........................... т 5,94 0,068

К абель.............................. км
%05
1,72

0,035
0,02

Керамическая плитки (мет* 
лахская) ........................... м3 316,63 3,618
Кирпич обыкновенный . . тыс. шт. 89Д2 1,018
Краски тертые и белила . 
Лесоматериал: 

к р у гл ы й .......................

т. 2674,23 30,56

м3 11,75 0,134

пиленый . . . . . . » 248,52 2,84

Минеральная вата . . . »
177,55
5,88

2,03
0,067

Нефтебитум . . . . г . т 121,42 1,388
78,84 0,901
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Продолжение табл. 17

Наименование Единица ид* 
передня

Показателя

на 1 идя* руб. 
строительно-
МОНТАЖНЫХ

работ

на 1000 м» 
адаявл Ярова- 
водственного 
назначения

Олифа .................................... т 1.19 0,014

П е с о к ..................................... » m s 3,576
218,84 2,501

П р о в о д ................................... км 23,17 0,265
Рулонные кровельные ма
териалы ................................ тыс. м* 22,80 0.261

С т а л ь ..................................... т 67,61 0,773
65,68 0,751

С т е к л о .................................... м* 5862,33 66,99
Л и н о л е у м .............................. » 272,86 3,118
Трубы:

асбестоцементные . . . м я— —
керамические...................... я 327,79 3,746
железобетонные и бетон
ные .................................... м* 4,72 0,054
водогазопроводные . . . т 8,87 0,101
чугунные водогазопровод
ные .................................... » 11,25 0,129

Ц е м е н т ................................... » 1672,77 19,12
1672,77 19il2

Щ е б е н ь ................................ м* 745̂ 81 8,52
58,23 6.71

Т а б л и ц а  18
Подотрасль полимерного машиностроения

П оказателя

Н анмеяоваяне
Единица

измерения
на 1 млн. руб. 
строительно- 

монтажных 
работ

на 1000 и* 
зданий про
изводственно
го назначения

А. Объем работ
выемка

Земляные работы,
насыпь

Мрнтаж сборных конструк
ций:

б е т о н н ы х ...........................
железобетонных . . .

ТЫС, м*

М*
»

3,73
6,12

0,945
10-18,81

0,015
16,03
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Продолжение тлел, is
Показатели

Навменовавые Единицаизмерения
на 1 млн. руб. строительно* 

моитзжных 
работ

на 1000 м* зданий про
изводственно* 
го назначения

Устройство МОНОЛИТНЫХ 
конструкций:

10.02бетонных.......................... М* 636,66
железобетонных . . . > 940,95 14,81

Монтаж стальных конструк-
2,94т о й ................................. т 186,91

Кирпичная кладка . . . м’ 757,96 11,93
Заполнение проемов:

6,24оконных стальных . . . м* 396,19

> деревянных . . »
14,14

105,73
0,22
1,66

дверных в воротных де*
164*67 2,59ревянных....................... э

Устройство полов:
асфальтовых.................. э — —
бетонных........................ » 430,09 6,77
из керамических плиток . » 467,71 7,36
линолеумных.................. » 47,711 0,75
паркетных...................... м* 128,53 2,02
цементных...................... » 143.12 2,25
мозаичных .................. » 494,7 7,78

Утепление пенобетоном . . м5 25,84 0,51
Устройство асфальтовых

м* 1834,67 29,66с т я ж е к ...............................
Устройство кровли: 

асбестоцементной уси*
ленного профиля . . . » — —
из листовой стали . . . » 163,13 2,57
» рулонных материалов » 4101,07 64.54

Оштукатуривание:
212,53 3,34наруж ное....................... »

внутреннее....................... > 9679,51 152.33
Облицовочные работы . . » 670,18 10,55
Масляная окраска:

859.68 13,53по штукатурке . . . .  
труб и оборудования . .

»
» 2,39 0,04

по д е р е в у ...................... > 425,37 6,69
металлических конструк*

183,07 2,88и и й ................................ т
Побелка и клеевая окраска м* 15570.28 245.04
Остекление........................ » 1308,75 20,59
Устройство гидро* и паро* 
изоляции:

32,27битумной....................... » 2050,46
рулонной > 562,36 8,85
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Продолжение табл. 18
Показатели

Наименование Единица
измерения

на 1 или. руб. 
строительно* 
монтажных 

работ

на 1000 к» 
зданий про* изводствевно- го назначения

Укладка железнодорожных 
путей:

внутризаводских . . . КМ 0.14 0,002
подъездных................... » — —

Устройство автомобильных 
дорог с твердым покрыти*
е м ..................................... м* 4983,54 78.43
Устройство сетей: 

водопроводных . . . . км 0,52 0,008
канализационных . . . » 1 0,02
теплофикационных . . . в 0,32 0,005

Устройство внутренних се* 
тей я разводок: 

кабельных...................... > 1,47 0,02
проводных........................ э 21,97 0,35

Устройство внешних воз* 
душных и кабельных влек* 
тросетей . . . . . . . » 0,45 0,007
Устройство разводок связи: 

кабельной ...................... » 0,2 0,003
проводной ...................... 0,8 0,012

Б. Конструкции 
и изделии

Арматура.......................... Т 341,58 5,37
Асфальтобетон................... м* —

Бетон товарный . . . . > 1577,59 24,83
Блоки:

оконные деревянные оди* 
нарные........................... м* 1.25 0,02
то же» двойные . . . . » 104.48 1,64
дверные деревянные . . » 127,65 2,01

Раствор.............................. м* 984,64 15.49
Сборные железобетонные 
конструкции...................... » 927,76 14.6
Стальные конструкции: 

оконные......................... т 14,14 0,22
строительные . . . . » 186.91 2,94
для технологических 
нужд (нестандартизиро- 
ваниое оборудование» 
транспортеры» конвейеры 
и т. д.) ....................... » 37,48 0.58

П оробетои....................... м* 25,84 0.41
В. Материалы

Асбестоцементные лист 
усиленного профиля . . . тыс. м* _
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Продолжение табл+ 18
Показатели

Наименование Единица на* 
мереная

Известь т

К а б ел ь ..................................
Керамическая плитка (мет
лахская) ..............................
Кирпич обыкновенный . .
Йраски тертые и белила . 

есоматериал:
круглый . . . . . . .

км

м*
тыс шт.  

т

м3
пиленый ж

Минеральная вата . . . 

Нефтебитум.........................

П е с о к ..........................* .

П р о в о д .................................
Рулонные кровельные ма
териалы ..............................

Сталь

ж

м3

км

тыс. м* 

т

С тек л о ..................................
Л инолеум .............................
Грубы:

асбестоцементные . . .
керамические...................
железобетонные и бетон
ные ..............................
водогазопроводные. . . 
чугунные водогазопровод
ные ....................................

м*
ж

М
М

м3
т

Цемент ж

Щебень м3

«а I млн. руб, 
строительно- монтажных 

работ

на 1000 м* зданий произ
водственного назначения

1,75 0,03
0,89 0.01
1,79 0,03

535,06 8.42
303,18 4,77
405,77 6,38
7,78 0,12
74,08 Ц 6
52,92 0,83
6,18 0,09

185,42 2,91
120,4 1,89
<169 0,01

343,3 13,27
589,4 9.27
23,09 0.36
17,93 0.28
42,67 0.67
41,44 0,65

3212,07 50,55
54.25 0,85
0,73 0,01

32,67 0,51
1,99 0,03
3,27 0,05

945,58 14,88
945,58 14,88
1084,81 17,07
854.19 18.44

1 2 8



Т а б л и ц а  19
Подотрасль холодильного машиностроения

Показателя

Наименование Единица
измерения

иа 1 млн. руб. 
строительно* 
монтажных 

работ

на 1000 м» 
зданий про
изводственно
го назначения

А. Объем работ 
_ выемкаЗемляные работы------- - ТЫС. М* —

насыпь
Монтаж сборных конструк
ций:

бетонны х....................... м* 132.67 5,89
железобетонных . . . > 1404.11 35,59

Устройство монолитных 
конструкций:

бетонны х....................... в 1729.08 43.83
железобетонных . . * » 971,08 24,61

Монтаж стальных конструк*
ПИЙ....................................... т 399,85 10,14
Кирпичная кладка . . . м* 2634,83 66,79
Заполнение проемов:

U9.ll 1,75оконных стальных . . . м*

» деревянных . •
2.49

148,88
0,06
Э,77

дверных и воротных де
150,57 3,82ревянных ....................... »

Устройство полов:
216.79 5,49асфальтовых.................. »

бетонных....................... > 2190.73 55.54
из керамических плиток . э 1127,81 28,59
линолеумных.................. м* 364.43 9,24
паркетных...................... > 113,31 2,87
цементных .................. » 45,07 1,14
мозаичных . . . . . » 1345,76 34,14

Утепление пенобетоном . . м* 838,56 21,26
Устройство асфальтовых

12503,69 316,97стяжек . . . . . . . . м*
Устройство кровли:

асбестоцементной усилен
ного профиля . . . . . > 170,89 4,33
из листовой стали . . . > 36,28 0,92
» рулонных материалов > 4810,37 121,94

Оштукатуривание:
258,29
9493.06

6,55
240,57

наружное.......................
внутреннее ..................

>
>

Облицовочные работы . . » 2639,79 66,32
Масляная окраска:

1183.86 30,01по штукатурке . . . .  
труб и оборудования

>
» 375,56 1 9.52

S Зек. 210 129



Продолжение табл. 19
Показатели

Наименоаавае Единица
измерения

яа I мля. руб. строительно- 
монтажных 

работ

на 1000 м* 
зданий про
изводственно
го назначения

металлических конструк
ций , ...........................
по дереву .......................

Побелка и клеевая окраска 
О стекление.......................

т
м*
>
»

378,77
356,76

10325,02
1738,94

261,74
44,08

Устройство гядро- и паро
изоляции:

битумной ...................
рулонной ...................

Укладка железнодорожных 
путей:

внутризаводских . . .
подъездны х..................

Устройство автомобильных 
дорог с твердым покрытием 
Устройство сетей*, 

водопроводных . . . .  
канализационных . . . 
теплофикационных . . . 

Устройство внутренних се
тей и разводок:

кабельных......................
п роводн ы х ....................

Устройство внешних воз
душных я кабельных элект
росетей .................. , .
Устройство разводов связи:

кабельных......................
проводных . . . . . .

»
>

км
»

м*

км
»
»

>
»

У
»
>

1139,75
2386,53

0,188

28,89
60,5

0,005

1926,89 48,85

0,39
0,33
0,19

0,009
0,008
0,005

0,89
13,26

0,022
0,34

0,27 0,007

0,12 0.003
0,48 0,012

Б. Конструкции 
и изделия

Арматура . .......................
Асфальтобетон...................
Бетон товарный . . . . 
Блоки:

озонные деревянные оди
нарные ............................
то же, двойные . . . .  
дверные деревянные . .

Раствор ............................
Сборные железобетонные 
конструкции.......................

т
»

м*

м*
»
»

м*
»

145 3.67

2700,1 68,45

6,46
142,43
123,72
984,91

1404,09

0,16
3,61
3.14

24,97

35,69
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Продолжение табл. 19
Показателе

Наименование Едшшца
измерения

на 1 млн. руб. 
строительно* 

монтажных 
работ

на 1000 мя 
зданий про* 
изводстаенно* 
го назначения

Стальные конструкции:
оконные.......................... Т 2,49 0,06
строительные................. 3 399,84 10,14
для технологических
нужд (нестандартная*
роваиное оборудование,
транспортеры, конвейеры

_ я  Т. д . ) .......................... т 35,07 0,89
П оробетон ....................... м* 1308,05 33,16

В. Материалы
Асбестоцементные листы на
усиленного профиля . . . тыс. м* 0,29 0,007
И звесть ............................. т 3,86 0,098

1,98 0,05
К аб ел ь ............................... км 3,78 0,096
Керамическая плитка (мет*
лахская) ............................ м* 1178,4 29,-87
Кирпич обыкновенный . , тыс. шт. 1105,29 28,02
Краски тертые н белила . т 7,44 0,19
Лесоматериал:

круглый.......................... м* 10,33 0,26

пиленый.......................... 3 118,99 3,02
84,99 2,15

Минеральная вата . . , 3 25,15 0,64
Нефтебитум....................... т 205,66 511

133,53 3,38
О л и ф а ................................ 3 1,25 0,03

П е с о к ................................ м* 2272,1 57,58
1588,9 40,27

П ровод............................... км 11,24 0,285
Рулонные кровельные мате*
р и ал ы ................................. тыс. м* 46,42 1,18

С т а л ь ............................... т 24,11 0,61
23,41 0,59

С текло ............................... м* 9718,04 94,25
Линолеум........................... 3 541,96 11Д
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Продолжение табл. 19
Показатели

Наименование Единица из* 
мереная

на 1 млн. руб. 
строительно* 
монтажных 

работ

на 1000 м* 
зданий пронз* 
водственного 
назначения

Трубы:
асбестоцементные . , . м 657*27 16,66
керамические.................. » 1,01 0,03
железобетонные и бетон - 
ные................................... м3 28,64 0,73
водогазопроводные . . . т 9,58 0,24
чугунные водопроводные > 34,09 0,86

Ц ем ент............................... > 1341.51
1341.51

34
34

Щ е б е н ь ............................ м3 3411,1
2685,88

86,47
68,08

9. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ. РАСХОДА КОНСТРУКЦИИ.
ИЗДЕЛИИ. ПОЛУФАБРИКАТОВ 

И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА I МЛН. РУБ. 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

И НА 1000 м* СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ОСНОВНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИИ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРЕДПРИЯТИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ

Техническая часть

9.1. Расчетные показатели (табл. 20 и 21) предназначены для 
определения объема работ, расхода конструкций, изделий, полу
фабрикатов и основных строительных материалов при разработке 
проектов организации строительства, входящих в состав техно-рабо
чих (технических) проектов.

9.2. Показатели определены для условий строительства в райо 
нах с поясным коэффициентом равным 1.

Для условий строительства в местностях, расположенных в дру
гих территориальных поясах, к расчетным показателям, исчислен
ным на стоимостный измеритель, необходимо применять террито
риальные коэффициенты.
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При осуществлении строительства, объекты которого располо
жены в нескольких территориальных поясах, коэффициент опреде* 
ляется как средневзвешенный с учетом удельного веса работ» вы
полняемых в том или ином территориальном поясе*

9.3. Показатели объема работ и расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и основных строительных материалов, исчисленные 
на I млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ, а также на 
1000 мэ объема основных зданий, входящих в комплекс, разработа
ны на основе проектно-сметной документации и составлены на сле
дующие предприятия строительной индустрии:

Д. Завод монтажных заготовок мощностью 12 тыс. т 
металлоконструкций в год в составе:

Производственного корпуса, склада металла и труб» кислород
но-распределительной установки со складом баллонов» проходной 
площадки для наружных работ, готовой продукции и комплекта
ции трубных узлов» стоянки для автомашин, наружных сетей инже
нерных коммуникаций и подземных резервуаров.

Завод имеет назначение обеспечивать несерийными изделиями, 
конструкциями и монтажными заготовками организации треста 
Эиергомонтаж в районе центральных областей СССР.

Б . Ремонтно-механический завод с годовой программой 
450 ремонтов автокранов, ремонта и восстановления 

деталей 106 540 шт. в год в составе:

Производственного корпуса, навесов для хранения металла, ле
соматериалов и ремонтного фонда, погрузочно-разгрузочной рампы, 
контрольно-пропускного пункта, стрелочной будки, станции пере
качки конденсата, хлораторной со складом, очистных сооружений, 
хлораторной с насосной станцией оборотного водоснабжения, насос
ной станции и станции обработки воды, котельной, склада мазута» 
склада жидких присадок, нефтеловушки, пожарного депо, автопа
вильона, градирни, канализационной насосной станции, склада кисло
родных и ацетиленовых баллонов» резервуара и станции биологиче
ской очистки.

Ремонтно-механический завод предназначен для производства 
капитального ремонта автомобильных кранов с базовым шасси (без 
силового агрегата) н централизованного восстановления деталей.

9.4* Объемно-планировочные и конструктивные характеристики 
основных зданий, входящих в комплексы предприятий, приведены в 
табл. 20.

9.5. При исчислении показателей на 1000 м* объем зданий при
нят по объектам» входящим во вторую главу сводной ометы на про
мышленное строительство.

9.6. При исчислении показателей на I млн. руб. стоимость строи
тельно-монтажных работ по предприятию принята в объеме затрат» 
предусмотренных главами Г—7 сводной сметы промышленного стро
ительства, т. е. без затрат на временные здания и сооружения, без 
учета удорожания работ, выполняемых в условиях зимнего време? 
ни» непредвиденных расходов, долевого участия в строительстве 
энергетических» инженерных и других сооружений.
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9.7. Дополнительный расход основных материалов на воэведе- 
ние временных зданий и сооружений, а также на работы, выполняе
мые за счет накладных расходов, на обустройства, учитываемые в 
стоимости машино-смен строймеханизмов и оборудования, на по
делки при производстве санитарно-технических и электромонтаж*- 
ных работ и монтаже железобетонных и стальных конструкций и 
оборудования определяются по показателям, приведенным в табл. 43 
«Расчетных нормативов для составления проектов организации стро
ительства», ч. 1, изд. Ш73 г.

9.8. При разработке проектов организации строительства для 
объектов стройиндустрии и стройматериалов с конструктивной схе
мой или технической характеристикой, отличными от проектов, 
принятых при определении показателей, необходимо вносить соот
ветствующие коррективы.

9.9. При разработке проектов организации строительства для* 
объектов, отличающихся по своему назначению от объектов, приве
денных в настоящем сборнике, но имеющих аналогичные конструк
тивные схемы или технические характеристики, допускается устанав
ливать ориентировочные объемы работ и потребности в ресурсах с 
последующим их уточнением.



Т а б л и ц а ,  20
Объемно-планировочная и конструктивная характеристика 

основных зданий, входящих в комплекс предприятий

Конструктивная характеристика

Н аимевование
предприятия

О бъемно-планировочная 
характеристика фундамен

ты колон
ны фермы

подкрано
вые

балки
покрытия кровля степ ы

покрытая
полов

Завод монтажных 
заготовок. Произ
водственный кор
пус

Размер в плане 
120.5X72 м, высота 
до низа ферм 10,8 м, 
шаг колонн 12 я 6 м. 
Корпус оборудован 
мостовымн кранами 
грузоподъемностью 
10, S i 3 ^ tc

Свайные,
железо*

бетонные
ростверки

Сборные
железобе
тонные

Стальные Сборные
железо
бетонные

Рулонная Керамэи-
тооетон*

ные

Бетон* 
ные, ас
фальто

бетонные, 
цемент

ные, пли
точные

Ремонтно-механи
ческий завод. Про
изводственный 
корпус

Размер в плане 
108Х<2 м, высота до 
низа ферм 8,4 м, шаг 
колонн 12 н 6 м. Кор* 
нус оборудован под
весными электриче
скими кранами гру* 
зоподъемностыо 5 и 
3,2 тс

То же То же То же То же То же Бетон
ные, пли
точные



Т а б л и ц а  21
Показатели* объеме» работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов 

я основных строительных материалов иа 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ
и на 1000 м* объема основных зданий

Наименования

А. Объем работ 
Земляные работы:

разработка грунта . « ..................................
обратная засыпка, насыпь..............................

Монтаж сборных конструкций бетонных, железо
бетонных и керамзитобетонных.........................

В том числе:
свай...................................................................
фундаментов, башмаков..................................
колонн ............................................................
балок, ферм, ригелей.....................................
плит покрытий и перекрытий.........................
панелей железобетонных..................................
панелей керамзитобетонных...........................
прочих конструкций . . ..................................

Монтаж стальных конструкций.........................
В том числе:
колонн, о п о р ..................... ............................
балок, ригелей, прогонов..................................
ферм стропильных и подстропильных, фонарей 
н связей ................. .........................................

ЯИЯМ1М 
меренмя

Завод монтажных заготовок Ремонтно. механический 
завод

на 1 млн. руб. на 1000 м* на 1 млн. руб. на 1000 м>-

М* 35300 449 61 135 2003
> 34 494 438 25076 821

> 2 661 34 1 727 57

» 743 9,5 246 8,1
26 0,4 125 4,1

э 231 3 106 3.5
> 310 3,9 226 7.4
> 633 8 391 13
> —* — 127 4,2
> 334 4,3 352 11,5
> 384 4,9 154 5.2
т 177 2,3 130,7 4,3

3 _ 1.6 0,05
» 72,5 0.92 28,2 0,93

а 45 0.57 15.1 0.49



эстакад» бункеров» стальных пролетных строе*
н и й .....................................................................
покрытий» настилов...........................................
ограждающих, конструкций..............................
оконных и фонарных» переплетов , . . . .
крановых п у т е й ................................................
каркасов, фахверков ......................................
прочих металлоконструкций...........................

Возведение монолитных желееобетонных кокет*
рукцнй................. .................................................

В том числе:
фундаментов ........................................................
каналов» колодцев, труб н колец . . . . .
перекрытий, покры тий....................................
с т е н ....................................................................
бункеров и резервуаров..................................
прочих конструкций..........................................

Облицовка поверхностей......................................
Возведение монолитных бетонных конструкций . 

В том числе фундаментов:
бутобетонных....................................................
бетонных............................................................
с т е н ...................................................................
прочих конструкций ....................................

Кладка кирпичная . . * ..................................
Возведение деревянных конструкций..................
Устройство стен:

Из плоских асбестоцементных листов . . .
из фибролитовых п л и т ....................................

Устройство перегородок.....................................
В том числе:
деревянных...................... ....
гипсолитовых....................... .........................

Л Й

»
»
»
*
т
*

м*

*
»
»

*
»

м2
*

»

э
>

м2

»

>

4,4 0,15
— ___ 0.2 0,01
3.8 0.05 2,7 0,09

37,5 0.5 17,2 0.56
13.7 0.2 30,6 1
1,3 0,02 2.8 0,09
3.2 0,04 27,9 0,93

496 6.3 1716 56,3

390 4.9 1475 48,3
— 108,7 ав
54,4 0.7 28,7 0.9
25 0.3 1,5 0.1
— — 100,1 3.3
26.6 0.4 2 0.1
1032 113,1 1787 58,6

288 3.7 333 10,9

27 0.3
192 2.5 248 8.1
22 0,3 46 1.5
47 0,6 39 1.3

460 6 942 30,8
10 0,13 16 0.5

222,6 2,9 111 3.6
— — 111 3.7

1085 14 1423 36.8
_ - 40 1.3
213 3 274 9



Н аименования

сетчаты х......................... ....
карточны х..........................
гвпсобетонных . . . .  
из стеклоблоков . . . .

Устройство кровли: 
из листовой стали . . .
« волнистых асбестоцементных листов . . , 
« рулоииых материалов:

двухслойной........................ . ...........................
трехслойной..........................................................
четырехслойной..................................................

Заполнение проемов блоками:
оконны м и................... .... .....................................
дверными.......................................................
воротными..................... ....

Остекление..........................................................  .
Устройство оснований.........................................

В том числе:
щебеночных............................................* . .
песчаных ...............................................................
асфальтобетонных..............................................
бетонных ...............................................................

Устройство подвесного потолка из асбестоцемент
ных л и ст о в ................................................ ....  . .
Устройство гидроизоляции: 

обмазочной за два р а з а ..................................

Продолжение табл. 2/

1НННЦ8
«ерерня

З ав о д  монтаж ны х заготовок Ремонтно-мехаянческнЛ
завод

на 1 млн. руб. на 1000 м* на 1 м лн. руб. н а  1000 И’

М* _ 50 ив
861 И 620 20.3

» -----t — 439 4,6
» 11 0.02 —

» _ 18 0,6
> 251,3 3,2 529 17,3
* _ _ 2600 85,1
а 137 2 268 8.8
> 5783 73.5 806 26,4
> 93 1,2 180 5.9
» 156 2 205 6.7

200 2.5 76 2,5
» 1682 21,4 306 10
мэ 7457 95.5 4407 144

> 2998 38 940 31
» 3044 39 2903 95,
> 354 4.5 — —

» 1061 14 564 18

м* 179 2.3 — —

» 1434 18.2 1995 65.4



окл вечной:
однослойной .....................................................
двухслойной...................... ....
стеклотканью в три слоя

цементной.............................................. .... * .
Устройство стяжек • * # * * ...........................

В том числе:
цементных...........................................................
бетонных.......................* ..................................
асфальтовых........................................................

Устройство п о л о в .................................................
В том числе:
дощ аты х...............................................................
паркетных........................ ....
линолеумных...................., ..............................
цементных...........................................................
асфальтобетонных....................................* # .
клинкерных..........................................................
из керамических п ли ток ....................................
мозаичных...........................................................
бетонных.................. ...........................................
из чугунных плит . . „ . * ...........................

Устройство теплоизоляции:
войлоком ..............................................................
плитами:

фибролитовыми...............................................
пенобетонными..................
минераловатными............................................
из пенопласта....................... ..........................

ш л ак о м .................... ....  , , , .......................
жерамзитобетоном...............................................
скорлупами ..................* .

II* 3521 115,3
377 4,8 493 16,1

86 U 13 0,04> 26,3 0,4 144 4,79 6400 81 4477 146,5

9 622ft 79 4341 142а 153 1,7 128 4.2» 18 0,3 8 0.39 668$ 85 4420 145
» 5 од 24 0.89

82 1 188 6.1а 806 10 191 6,2
525 6,7 521 17.19

9 534 7 244
7

8,1
0,2

9 327 4,2 1386 45,4
63 1 124 4.1

9 4i46 55 575 199
— — 1160 38

9
16,6 0,2 — —

- 297 4 37 1.2
м* 603 8 436 14,2
9 — 12 0,4

м* 160 2,1 — —
м* — — 45 1,5
> 4,4 0,06 14 0,5
» 7 ол



Наименования

В том числе плитами:
керамическими облицовочными . . . . .
плоскими асбестоцементными..........................

Штукатурка поверхностей....................................
Выравнивание бетонных поверхностей . . . .  
Окраска:

известковая............................... .............................
клеевая . . . ..................................................
масляная:

поверхностей ......................................................
металлоконструкций........................................

прочая ....................................................................... -
Устройство внутрипдощадочных сетей:

водопроводных ............................................................
канализационных.......................................................
теп л овы х.......................................................................

Устройство автодорог и площадок:
с бетонным покрытием . . ...............................
> асфальтобетонным » , . . ..............................
из сборных железобетонных п л и т .....................
со щебеночным покры тием ....................................
установка бортового к а м н я ...................................

Прокладка железнодорожных путей . . . , . 
Балластировка пути балластом:

щебеночным ............................. ..................................
песчаны м.......................................................................

Продолжение табл. 21

Единица
измерения

Завод монтажных заготовок

на 1 млн. руб на 1000 м*

Ремонтно-механическиЛ
завод

на 1 млн. руб. на 1000 м*

M2
>
>
»

632 
400 

3383 
10 640

8
5,1

43
135

1646
141

3191
5573

54
4,6
105
182

>
>

>
т

м2

м
>
»

м2
>
а
»

М3
м

м3
»

10717
46

1950 
177 

10 247

2367
314
199

141
5102

11,5
290

100
2,3

136
6

25
2,3

130

30
4
3

2
65

0,15
3,7

1,3
0.3

7513
791

1797
130

2379

693
725
214

5633
4360

269
2567

6,1
150

70
209

246
26

59
4,3

77.9

23
24 
7

135
143

9
84
0,2
4.9

2,3
6,8



Монтаж технологического оборудования . . .
Электромонтажные р а б о т ы .......................................
Внутренние санитарно-технические работы . . .

Б. Материалы, полуфабрикаты, 
конструкции и изделия

Арматура (приведенная к весу стали класса A-I) 
В том числе на изготовление сборных конструк
ций ...................... . . . . . . . . . . .

Асбестоцементные листы:
плоские........................................................................
волнистые........................................... ........................

Битум . ................................................. .....
Балласт:

щебеночный.............................. * ............................ 1
песчаный.....................................................................

Болты строительные и п р о ч и е ...............................
Г в о з д и ............................................................................
Гравий, щ е б е н ь ..........................................................

В том числе:
на приготовление монолитных бетонов . . . .
> изготовление сборных конструкций . . . .
> прочие р а б о т ы ...................................................

Закладные металлические д е т а л и ..........................
Замазка:

железосуриковая . . . . . . ........................
битум ная......................... ...........................................

И зв ест ь ...........................
Краски:

тертые . . . . .  .................................................
сухие ...........................................................................

Кирпич строительный обыкновенный....................

тыс. руб. 39,1 0,5 42,1 1,4
> 47 0,6 29,7 0,9
> 74,4 1 44,2 1,5

т 211 2.7 184 6

» 161 2,1 142 4,7

м* 1068 13,6 190 6,2
1 355 4,3 82а 29,3
т 95 1,2 288 9,4

м* ПО 1*4 91 2,9
53 0,7 236 7,7

кг 19 049 243 44 179 1447
> 594 7*6 356 11,7

м3 9163 117 7676 251

2469 32 3866 127
2444 31 1567 51

> 4250 54 2242 73
т 40 5*1 25 0,8

кг 3508 45 194 6,3
64 0,8 86 2,8

» 625 8 1730 56

» 888 П',3 873 29
* 4169 53 1205 39

тыс. шт. 227 2,9 404 13,3



Наименования Единица
мэмЪреИия

Лесоматериал: 
круглы й.....................
пиленый . • . . . . ......................................

Л инолеум.......................... .... ....................................
М е л ........................................................... ....
Мастика битумная..............................................
О л иф а..........................................................................
Плитный утеплитель...........................................
Плиты:

гипсолитовые...................................................
минераловатные....................................................
фибролитовые.........................................................
пенобетонные...................................................
древесноволокнистые ........................................
гипсобетонные........................................................

Плитки:
керамические......................... ....
облицовочные ............................................................
чугунные.............................................................  .

Пакля ...........................................................................
П есо к ........................ * ....................................

В том числе:
на приготовление товарного бетона и раствора 
иа изго*овление сборных конструкций . . . . 
на прочие р аботы .................................................

м*
в
м*
кг
т
кг
м1

м*
м*
м*
В
У
У

в
в
в

• 
* 

*

Продолжение табл. 21
Замд монтажных ••готовок! Ремовтво>мех«нмнесквОимд
Я» I МДМ. руб. ■а 1000 м* ма 100А м» ида. руб.

16
125
632

1338
71.3
1569
1094

0.2
1.6

11
17
0.9

20
14

21
158
196
970
32

1022
503

0.7
5.2
6.4

32
1.1

33 
16.5

401 5,1

306 4

904
66

12
1

6689

1885
1169
3635

85

24
15
46

27А 
16 

505 
5986 
3,9 
139

1415
1646
1160
370

6661
2316
688

3656

9
0.5

16,5
196
0.13
4.6

46
54
38
12

218

76
23
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П оковки......................... « ...........................................
П а р к е т ..................................................................
Рулонные кровельные материалы..........................

в  том числе:
рубероид . . .  - * ...........................................
толь .....................................................................
гидроизол...................................................................

Сурик . . .  * ..........................................................
С т е к л о ...........................................................................
Сталь:

п р ок атн ая ........................................ ........................
листовая . . ...........................................................
п р о ч а я .........................- ...........................................

Рельсы с креплениями................................................
Цемент . . .............................. - ............................

В том чяеяе;
на приготовление бетона и раствора . . . . 
на изготовление сборных железобетонных и бе
тонных конструкций..............................................
на прочие работы ..................................................

Шпалы нормальной к о л е и .......................................
Ш л а к ..............................................................................
Доски подоконные.................... .................................
Блоки деревянные:

ок он н ы е.......................... * .... .................................
д в ер н ы е............................... * .................................

Наличники .............................................................
Полотна воротны е......................................................
Щиты опалубки...................................................
Бетон на изготовление конструкций....................

В том числе на изготовление спорных конструк
ций ............................................* . . .

Раствор

кг 400м* 91> 30994
в 29 70Sв 213в 1075кг 2653м* 1850
кг 2500в 15063в 1250т 37.5в 1635
в 825
в 808в 2шт. 463м*
м 1 о
м* 94в 357м 397м* 200в 1524м* 4675
в 2325в 688

157 5.1
191 6.3

20 802 681,3

11447 375
432 1442

8923 292
522 17,1
409 13,4

3420 11.0
44 041 1438

950 30
13.4 0.4

1928 63.3

НОЗ 46
524 17,2

I 0,1
225 7,4
57,3 1,9
115 3,8

180 5,9
205 6,7
771 25.3
76 2.5

1826 60
5078 166
1396 46
892 29.2

51
1.2

394

377
3

14
34
24

32
191,3
16
0,5

21

10,5

10,3
0.2
6

08

1,2
4,6
5
2.6

19,4
60

30
8,8



Наименования

В том числе:
цементно-известковый.............................................
цементны й.................................................................

Керамзитобетонные конструкции , .........................
Асфальтобетон . . . „ * * .............................
Керамзитобетон . . . » .......................................
Скорлупы минераловатиые.......................................
Сборные бетонные, железобетонные конструкции 
Металл на изготовление металлоконструкций . . 
Балки, ригели, прогоны, фермы, связи, стены , .
Колонны, опорные блоки . ............................. ....  .
Эстакады, бункера, стальные пролетные строения 
Лестницы, площадки, ограждающие конструкции
Оконные п фонарные переплеты.............................
Настилы, перекрытия.................................................
Прочие металлоконструкции....................................
Трубы:

водогазопроводные  ................................... ....  .
чугунны е..............................
асбестоцементные......................................♦ * .
керамические . , . . , .............................  . .
железобетонные........................................................

Провод установочный и ш н у р ...............................
Кабель телефонный....................................................
Электрокабель

Продолжение табл. 2/

Единица
измерения

М3
>
>

>
>

»

>
>
»
»
>

>
м
»
>
>
»
»

Завод монтажных заготовок Ремонтно. механический 
завод

на 1 млн. руб на 1000 мэ на 1 млн. руб. на НШм*

307 4 439 14,4
381 4,8 453 14,8
335 4,Э 352 11,5
464 6 767 25,1

_ 14,3 0,5
_ 3,6 0,1

2325 30 1375 45
185 2,45 137 4,5
123 1,6 48 1,58

2,2 0,07
__ _ 611 0,2

4. 0,05 14,5 0,48
39,2 0,5 17,9 0,59

_ 0,19 0,01
19 0,3 47,7 1,57

35 0,45 5,7 0,19
100,4 1,3 18 0.6
1107 14,1 509 16,7
355 4,3 356 11,7

149 4,9
2375 30,2 3018 98,9
1400 17,8 6573 215,3
5988 76,1 4472 146,5



10. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЗАТРАТ ТРУДА 
И РАСХОДА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИИ,

ПОЛУФАБРИКАТОВ И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА 100 м*

ОБЪЕМА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ И НА 1 МЛН. РУБ. 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛУПРОДУКТОВ 
И КРАСИТЕЛЕЙ)

Техническая часть

10.1. Показатели (табл. 22—24) предназначены для определе
ния объемов работ, затрат труда и расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и основных строительных материалов при разра
ботке проектов организации строительства, входящих в состав 
техно-рабочих (технических) проектов, и составлены на 100 м* 
объема зданий и сооружений и на 1 млн. руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ.

10.2. Показатели настоящего раздела определены доя зданий 
и сооружений производства органических полупродуктов' и красите
лей, строительство которых планируется в соответствии с основны
ми направлениями развития химической отрасли промышленности 
на 1976—1980 гг.

10.3. Для разработки показателей принята проектно-сметная 
документация к зданиям и сооружениям, разработанным Государст
венным институтом по проектированию предприятий органических 
полупродуктов и краоителей (Гилроорхим) л его филиалами на 
основе применения унифицированных габаритных схем, типовых 
сборных конструкций и деталей заводского изготовления и харак
теризующиеся разнообразием объемно-планировочных и конструк
тивных решений.

10.4. Здания и сооружения отобранных объектов-представителей 
объединены в следующие 4 группы по признакам идентичности их 
производственного назначения, объемно-планировочных и конструк
тивных характеристик:

1- я группа — основные производственные здания со встроенны
ми бытовыми помещениями: многоэтажные (3—5 этажей), много
пролетные (3—б  пролетов), каркасные из сборных железобетонных 
конструкций серии ИИ-20, с навесными панелями из легкого бетона. 
Сетки колонн 6X 6 и 6X 9 м, высота этажей 6 и 7,2 м, одно- и двух
этажная разрезка колонн;

2- я группа — объекты административно-бытового назначения: 
многоэтажные (З—О этажей), двух-трехпролетные каркасные зда
ния из сборных железобетонных конструкций серии ИИ-04 с на
весными панелями из легкого бетона. Сетка колонн 6X 6 м, высота 
этажей 3,3; 3,6 и 4,2 м;

3- я группа— здания складского назначения и ремонтных служб: 
одноэтажные, одно- и многопролетные с каркасом из сборных же
лезобетонных конструкций, с навесными легкобетонными панелями. 
Шаг колонн и строительных конструкций 6 м, пролеты 12, 18, 24 м;
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4-я группа—здания вспомогательного производственного н 
обслуживающего назначения, влючающая две подгруппы:

каркасные здания из сборных железобетонных элементов, мно
гоэтажные (2—4 этажа) и смешанной этажности, стеновые ограж
дения из легкобетонных панелей и кирпича;

здания с несущими кирпичными стенами, с неполным каркасом 
одно-двухэтажные, с перекрытиями (покрытиями) из сборных же
лезобетонных плит.

У всех групп зданий: фундаменты —из забивных железобетон- 
дых свай с монолитным ростверком; перегородки — кирпичные или 
кэ гипсолитовых плит; кровля —из 3—б-слойного рубероида.

10.5. Объемы н сметная стоимость строительно-монтажных ра
бот по зданиям н сооружениям, включенным для определения по
казателей, исчислены по объектным сметам технических проектов. 
Объемы работ по возведению зданий и сооружений определены а 
физических измерителях, а прокладка внутренних сетей, установка 
технологического оборудования и трубопроводов, производство 
специальных монтажных работ — в тыс. руб.

Стоимость строительно-монтажных работ принята в объеме 
затрат, предусмотренных сводной сметой, без включения в нее 
затрат на: временные здания н сооружения; удорожание работ, вы
полняемых в зимнее время; вывозку строительного мусора; непред
виденные работы.

10.6. При определении показателей не учитывались объемы и 
сметная стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых вне 
зданий и сооружений (кроме установки технологического оборудо
вании и трубопроводов на открытых площадках): прокладка на
ружных коммуникаций, устройство дорог, благоустройство терри
тории.

10,7* Показатели для определения расхода конструкций, полу
фабрикатов и основных строительных материалов разработаны на 
основе воры глав СНнП, ч. IV «Сметные нормы».

Нормативная потребность а  цементе приведена к марке 400, а 
потребность в металле — к марке СтЗ (класса С38/23) по ГОСТ 
380—71 .

10.8» Показатели затрат труда на основные строительно-мон
тажные работы исчислены в соответствии с «Методическими указа
ниями по разработке нормативов затрат труда и заработной платы 
на I млн. руб. строительно-монтажных работ по отраслям и видам 
строительства» (ВНИПИ труда в строительстве), на основе сборни
ков Единых районных единичных расценок (ЕРЕР), с учетом труда 
рабочих, обслуживающих механизмы.

10.9* Расчетные нормативы определены для условий строитель
ства в районах 1-го территориального пояса. При строительстве в 
местностях, расположенных в других территориальных поясах, 
Необходимо к расчетным нормативам применять территориальный 
коэффициенты.



Таблица 22
Показатели объемов работ на 100 м* зданий и сооружений и на I млн. руб. сметной стоимости 

строителыиивонтажиых работ по объектам химической промышленности 
(производства органических полупродуктов и красителей)

Наименование

х
&

Основные производственные 
здания

сетка каркаса 
6X6 м

сетка каркаса 
6X9 м

Здания адми
нистративно- 

бытового на
значения

Здания склад
ского назначе
ния н ремонт

ных служб

Здания вспомогательного 
производственного н обслу

живающего назначения

каркасные из 
сборный желе

зобетонных 
элементов -

с несущнмя 
кирпичными 

стенами

Iк
В

1 мяв.100 м* руб.
1 млн. 
руб. 100 ы* 1 млн. 

РУб. 100 м* 1 млн. 
руб* 100 м» I млн. 

руб. 100 м* РУб.

Земляные работы:
выемка ..................
насыпь......................

Забивка свай . . . .  
Устройство монолитных 
конструкций: 

бетонных . . • а . 
железобетонных . • . 

Монтаж сборных кон
струкций:

бетонных..................
железобетонных * . . 
металлических • . . 
стеновых панелей • • 

Кирпичная кладка * а

12.2 4092 14.5 3995 15.9 5057 26.1 10003 37,2 12226 102.5 16964
и л 3878 12.1 3331 14.7 4625 23.2 9576 27,7 8692 92 14 642
1,67 575 1.7 455 1.9 553 1.75 744 2.35 816 3,4 1074

0.22 68 0.3 63 0,28 94 1.3 431 1,76 504 0,68 209
1.5 505 1.2 326 1,37 413 1.$ 719 1.9 648 4.3 782

0.28 98 0,6 162 0.56 185 1 431 1.52 528 2,9 814
4.15 1388 3.1 849 5.4 1608 2.7 1123 3,45 1127 3.8 1134
0,37 133 0.7 177 0.24 69 0.52 174 0,3 95 0,64 109
5 1700 4,8 1556 И 3285 7.1 2940 7 2355 _ —

1.8 613 3 821 1.« 463 3.1 1088 8.7 1145 1 19.1 4470



Продолжение табл. 22

Наименование

Устройство перегородок: 
кирпичных . . • *
гипсолитовых . . . * 
прочих * . * * * •  

Заполнение проемов, 
оконных деревянных . 
дверных, ворот дере
вянных ........................
оконных металлических 

Гидроизоляция: 
обмазочная * * * *
оклеенная...................

Устройство подготовки: 
щебеночной . * * •
щебеночной, пролитой 
битумом . * • • •
уплотненной щебнем . 
бетонной * * * *
керамзитобетонной . *

Освоввие производственные 
здания Здания ад ми* Здания склад*

Здания вспомогательного 
производственного н обслу

живающего назначения

к

1
mS8

c e m  каркаса 
6X6 it

сетка каркаса 
6X9 м

нистративно. 
бытового на* 

значения

CKvro н али ва
ния и ремонт* 

ных служб
каркасные из 
сборных желе* 

зобетонных 
элементов

с несущими 
кирпичными 

стенами

п
Я

§

1 100 м*
1 М Л Н .

руб. 100 м* 1 млн. 
руб. 100 м*

1 turn, 
руб. 100 Ы*,

1 млн. 
руб. 100 м*'

1 М Л Н .

руб. 1СЭ м» 1 млн. 
руб.

м*
>
Ъ

1 .4  
2 .1  
0 ,2 6

483
670

79

1 .6
1

2 ,1

503
322
572

5 ,9
1 5 ,6
2

1605
4937

449

2 ,3
ы
0 ,0 7

1047
571

34

15 ,3 4808 11 ,8
1 2 ,8
2 .3

2998
4024

674

В 0 ,4 2 132 0 ,3 93 5 ,3 1620 0 .S 8 281 3 .3 957 1 ,9 4 560

»
>

0,71
3 ,9

222
1383

0 ,8
3 ,8

212
1360

2 ,8 853 0 ,7 8
2 ,4

288
1220

1 .9
4 ,7

824
1346

7 ,8 * Ш 2

а
»

37
0 ,8 6

12437
275

32
1 .7

10323
476

4 4 ,7
1 .9

14 308 
919

7 9 ,4
2

16674
799

4 9 ,7
1 0 ,4

16 956 
3  715

5 5 ,3
9 ,5

(6 6 6 0  
2 408

м* 0 ,1 9 50 0 ,2 58 0 ,3 5 76 0 ,1 2
1

48 1 .2 431 1 ,8 370

м*
>

ма
а

3 ,1 8
4 ,7
0 ,5 7
0 ,6 4

888
1601

194
221

2
5

0 ,9

541
1851
261

2 ,3
6 ,9
0 ,9
1 ,35

j

€40
2178

288
370

4 .8  
10

1 .8  
0 ,3 5

17)3
5128

790
139

4 ,3
13 ,5

1 ,43
0 ,5

1441
4529

451
179

1 5 ,5
2 5 ,8
2 ,6
0 .5

3262
6237

193
151



С гяжка:
цементная . . ■ •
асфальтовая . . • • 

Засыпка керамзитом 
(шлаком) . . • • • •  
Устройство полов:

б е т о н н ы х ......................
ц ем ен тн ы х ....................
керамических . . • • 
линолеумных, ПХВ 
паркетных, деревянных 
асфальтобетонных . .
м о заи ч н ы х ....................
прочих
кислотоупорных, кир
пичных ..........................
керамических, снта- 
ловых
б е т о н н ы х ....................

Устройство кровель:
рулонных .....................
асбестоцементными ли
стами . . . . . . 

Обделка фасадов . . ■ 
Укладка утеплителя • •
О с те к л е н и е ......................
Устройство стен из асбе
стоцементных листов . 
Отделочные работы: 

штукатурка . . , •
затирка
облицовка .....................

м*
»

17,3 6593 12,9
4,8

5232
1351

7,2 2312 13,9
1,2

6797
365

20,2
24,3

6712
8061

28,2

1

м3 0,4 137 0,4 127 0,35 108 0,25 10Э 0,56 148 7,Э

М2 0,2 63 0,16 47 1,2 384 2 ,6 1025 2,6 911 8.7

1,33
1,83

472
537

1,62
1,7

498
475

и
И ,4

49')
3427

1,5
1,23

523
622

2 ,3
9,7

932
2826

2,8
3,4

»
%

0,95

0,45

297

153

1.2

0,1

321

29

13,9
з . з
2

4417
912
741

0,67

3,2

289

1697

2,2
2,1
Н

587
CS3

1449

9.5
6.5
6.6

9

>
0,85 304 0 ,8 300 6 ,7 1791 8

0,5
2199

27
1,7 587 8,4

» 3,37' 1053 2,7 731 — 14,2 2Ж 4,5 1292 . - 1

»
р

6,83 2162 9.1
3.1

2520
831 _

5.4
9.5

1562
2085

4,75
6 ,45

1427
2689

-

р 4,85 1643 5 1874 7 ,5 2261 13 5039 14,5 4762 23

>
*

0,9
8,4

339
2971

0,3
8,1

94
2796 18,2 5277

1,2
11,3

567
4678

0 ,7
16,7

234
6383 18

9

4,63 1433 4,9 1350 8 ,9 2026 11 6730 16,5 6173 21
9

4,61 1699 4.7 2131 9 2486 2 ,8 1263 5 ,8 1719

» 0,8 32* — — 1,9 692 - - - - 0 ,9 318 —

л 14,3 4886 14,4 4 972 35,4 10322 8 ,7 4 573 33,8 10591 35,7
> 32,4 11015 46,1 12749 57,9 17480 30,3 14290 25,2 9020 23,1

3 112 8 1,5 413 16,8 4 448 1 483 10,4 3607 6,2

5513

IW
3134
1005
1201
2295
2241
1966
1«86

5905

3975
4535
1121

11646 
4 170 
2 030



1 ■' — - ____  _ _ _ /Тйпдл Ачг̂ имЬ <гл#ъ«
Основные производственные Здяввя вспомогательногоэллпяя пронзводствеввого % обслу-

S Знания алии. Здания склад- 
ского «авале-

шяшшюшго В**Я*Ч*НХЯг ннстратнано-
Наименование 1в

3

сетка
6Х

каркаса 
6 и сетка каркаса

6X9 м
битового | | .  

гкачсвкя ннл ■ ремонт
ных служб каркасные иэ 

сборных желе, 
эобетоивых алеыеятов

с весуоишя ккрвкчяшга степшыв
ж
1 100 и* 1 млн. 

Руб. 180 м* 1 млн. 
руб. 100 м* I млн. 

руб. 100 м* I ШВ.
руб. 100 м* 1 млн. 

руб. 100 м* ‘рХ
окраска водными сос-
т а в а м и ........................
окраска масляными

м* 42,9 11670 37,2 10268 95,4 28059 45,6 26580 54,8 14434 81,4 24162
составами...................
спеаокраска (лаки+

» 3.7 1259 2.7 «62 23.8 6486 2,2 1111 46,3 4826 20,6 4168
+эмаль+грунт) . . . 

Внутренние санитарно-
» 24,5 8796 29,7 10500 22,2 5008 17,2 5597 28,1 Ю 290 15,4 4 488

технические работы . . 
Внутренние электромои-

тыс. руб. 0,06 20,7 0,09 25,1 0,15 45,27 0,14 35 0,15 46,1 0,33 44
тажные работы . . . .  
Монтаж:

1 0,24 80,1 0,28 78,5 0,44 757 0,28 102,7 0.2 60,7 0,26 77,6
технологического обо
рудования ...................
технологических тру-

» 0,07 23,13 0,09 26 0,018 4,74 0,05 19,8 0,1 23,1 0,09 30,2
боороводов .................
КИП и А ...................

Изолиния .......................
Антикоррозионная за-

»
»
»

0,36
0,07
0.12

120
26

39,4

0,45
0,09
0,19

124.7 
33

51.7

0,007
0,03
0,022

2,4
5,74
5,7

0,25о.п
0,11

74
27,8
28,3

0,16
0,07
0,09

46,4
21,7
28,6

0,4
0,23
0,13

124,9
70,7
38,6

Ш и т а .............................
Футеровочные работы .

>
*

0,06
0,014

21.3
2,3

0.08 28,9 — — 0,014 24.7 0,1 28,3 0,07 20.9
Промвентиляция . . . > 0,17 57.3 0,14 37,8 0,12 36,14 0^091 38 0,15 4 9 J 0,18 44̂ 9



Таблида 23
Показатели затрат труда а чел. днях на 100 м* объема здания н на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ 

по объектам химической промышленности (производство органических полупродуктов и красителей)
Здайня вспомогательного» производи 

огненного н обслуживающего 
явэначення

Наименование
произ

водственные зда
ния

аднннм ндинлнъ.
трэтивно-бытово- 
го назначения

РАВНЯЛ UWIBAUVU*
го явэначення н 
ремонтных служб

каркасные из 
сборных железо
бетонных элемен* 

ток
с несущими кир
пичными стенами

И» и* 1 МЛН. руб. t00 ы '| 1 млн. руб. 1Q0 м* 1 МЛН. руб. 100 ы» I млн. руб. 100 и* |1 млн. руб.

Земляные работы: 
выемка . . . . . . . . 0,41 50,2 0,15 70 0,17 142,3 0,15 46,5 0,27 76,4
насыпь.............................. 0,07 24,5 0,05 22,5 0,1 52,6 0.2 79,4 0,13 39.3

Забивка свай ..................... 3,6 1287.88 5,08 1717 3,05 1760,63 4.47 1811,75 6,58 2383,88
Устройство монолитных бетон
ных н железобетонных конст- 6,06 1224 6,11 1306,75рукцнй ................................. 1,95 095,63 4,94 1424 1234,88 3.6
Монтаж сборных конструкций. 12,24 4139,8 3.1 4.63 1865,26 2,45 887,25бетонных и железобетонных 8,14 2901,15 1791,26

металлических..................... 1,98 985.43 0,54 180,43 2,7 1556,5 0,9 362,76 1.25 453,13
стеновых панелей . . . . 2,77 172,2 2,П 715 1,45 834 1,24 498,76 —

Кирпичная кладка ................ 813,13 2,38 802,55 2,78 1602,6 2,25 908,25 9,51 3452,63
Устройство перегородок: 

кирпичных . . * * . . . 0,78 275 2,12 712,78 0,32 178,6 2,24 502,13 1,63 686,75
гипсолитовых..................... 0,01 4,13 0,31 104,13 — — 0,72 290 — . —

Заполнение проемов:
1,75 592,38 0,08 40,8 0,69 278,5 0,48 169,63оконных деревянных . » 0,14 47,75

дверных вррот » . . 0,17 59,75 0,73 246.58 0,32 178,76 0,39 157 0,53 189,38
оконных, металлических . , 0,44 153 — 0,34 195,5 — — — —

Гидроизоляция обмазочная . • 1,02 365.38 1,56 378,5 2,56 739,38 3.29 662,75 2,95 1065,5



Продолжение табл. 23

Наименование

Основные произ
водственные зда

ния

Здания админис
тративно бытово* 
ю  назначения

Здания складско
го назначения н 
ремрнтныч служб

Здания вспомогал 
ственного и о< 

казна1
каркасные из 

сборных железо
бетонных элемен

тов

гльного. производи
Суживающего
чения

с несущими кир
пичными стенами

Юо н* 1 млн. руб. 100 м* |
;— <---------
1 млн. руб. 100 м* ]|l млн. руб. 100 м* | 1 млн. руб. too n*j|) млн. руб»

Устройство подготовки: 
щебеночной ......................... 0,3 105,5 0,46 151,03 2,05 591,25 0,98 367,76 1,58 567,5
бетонной.................. .... 0,64 228,5 1,03 343,53 1,3 374,13 1,46 587 0,98 351,5

Стяжка цементная.................. 0,34 122,63 0,12 38 8,56 161 0,23 91 0,5 178,75
Засыпка керамзитом (шлаком) 0,19 67,5 0,08 24 0,03 19,52 0,04 15,9 0,06 12,25
Устройство п о л о в : 

л и т ы х ....................... * . . 0,46 164,13 0,35 116,38 0,56 161,25 0,38 147,3 0,52 185,63

плиточных............................. 1,23 439,38 2,48 838,43 0,14 38,25 1.5 604,76 1,58 570,75

линолеумных........................ 0,09 32,5 1,6Р 546,18 0,05 12 1,03 415,76 0,06 21,63
кислотоупорных кирпичных . 2,41 859,83 — — 0,45 129,25 -—
керамических, ситаловых . 4,23 1512,25 — — —
бетонных............................... 0,04 13 — — 1.45 419,88 — — —■ —

Рулонные покрытия кровли . . 0,54 192,13 0,65 220,33 1.Т- 1292,52 1,82 729,76 1,46 523,38
Укладка утеплителя . . . . 0,25 88 0,23 76,48 0,32 527,52 0,3 120 0,79 284,88
Остекление . . . . . . . 0,11 39 0,54 131 0,18 49,63 0,45 90,38 0,15 55,13
Отделочные работы: 

штукатурка . . . . ? . 3,73 1333 5 2 727.75 0,59 510,75 1,95 787,38 5,14 1864,13
зати рК а.................... .... 422 1.11 401 0,42 363,88 1.13 456,38 0,4 144,75
облицовка ....................... 0,27 96,5 2,77 1002,38 0,03 28,13 1.3 524,63 1,43 5)8,38
окраска водными составами 0,7 248,5 1,24 446,5 0,45 394,25 0,94 379,13 0V83 298,25

> масляными составами 0,19 66,88 1,84 666,13 0,02 16,75 0,85 341,25 0,79 285,88
спецокраска (лакн+эмаль+ 
+ грунт) . ............................ 468,88 0,13 47,75 0,76 656 0,1 38,5 1,45 525,25

О т м о ст к а ................................. 0,18 65,38 0,25 61,25 0,46 135 0,69 137,75 0,23 80,88



Т а б л и ц а  24
Показатели расхода конструкций, полуфабрикатов и основных строительных материалов 

на 100 м* зданий и сооружений и на ! млн. руб. сметной стоимости строительно*монтажных работ 
по объектам химической промышленности (производства органических полупродуктов и красителей)

№
Основные производственные 

здания
Здаадгя адми
нистративно* 

бытового на
значения

Зддния склад
ского назна

чения н ре
монтных 
служб

Здания вспомогательного 
•производственного и обслу

живающего назначения

Наименование

Ж
&
Iаа
<0

сетка 6X6 м сетка 6X9 *
каркасные из 
сборных же

лезобетонных 
элементов

с несущими 
кирпичными 
стенами

Я*XX
3

100 и* 1 млн. 
руб. 1Й0  м* 1 Ш1Н 

РУ6. 100 м« 1 или. 
руб. 100 н* 1 МЛН.

руб* 100 м* 1 млн. 
рув. 100 ы» 1 М Л * .

руб.

Сборные конструкции: 
железобетонные и бе
тонные ...................... М» 6,1 206J 5.4 1466 7,86 2347 5,45 2298 7,32 2471 10,1 3022

стальные..................... т а  37 133 0,7 177 0,24 69 0,52 174 0,3 95 0,54 109
м? 3,9 '1383 3,8 1360 — — 2,4 1220 4,7 1346 — —

Деревянные конструкции 
(окна, двери) . . . .  
Стеновые панели . . .

м*
»

1.13
5

354
1700

1.1
4,8

305
1556

8,1
11

2473
3285

1,36
7.1

569
2940

5.2
7

1581
2355

9,74 1772

Пиломатериалы . . . . м* 0,26 76 0,21 76 1,55 497,1 0,37 111 1,82 222 1,95
1.15

497
3450,16 45 0,12 50 0,85 270' 0,24 60 1,32 78

Лес круглый . . . . э 0,28
0,12

84
34

0,3
0,15

101
1 Г

1.7
о Т

502
146

0,52
0,33

149
18"

1,2
0,4

358
128

2,47
1.17

558
315

Б ето н ...........................
Раствор ......................

»
»

9.83
1,97

2805
700

8,51
2,13

2292
683

13,2
3,6

3917
933

11,8
2,5

4788
928

14,1
4,3

4618
1372

19,3
18,7

4964
2012



Наименование

Сталь арматурная . , 
Ц е м е н т .......................

Щебень

Песок

Керамзит (шлак) , . .
Металл . : ..................
О ли ф а..........................
К р а с к и .......................
Кирпич .......................

Плиты гипсобетонные .
И з в е с т ь .................. ....
Г н п с ...........................
Мягкая кровля . . . 
Битумная мастика . .

Продолжение табл. 24

1
S

Основные прош 
здав)

родственные
I*

Здания адми
нистративно* 

битового на
значения

ЗдяНня склад* 
ского назна

чения и pet 
ыонтных 
служб

Здания вспомогательного 
производственного н обслу

живающего назначения

сетка 6X6 м сетка 6X9 м каркасные н» 
сборных железобетонных 

элементов

с несущими 
кирпичными 
стенами

! 1
100 ы» ! мл в. 

РУб. 100 м» 1 и л и . 
руб. 100 к* 1 ИЛИ.

руб. НЮ м' 1 или. 
руб. 100 ы» 1 МЛН.

руб. 106 м* 1 млн* 
руб.

т 3,64 J207 2,96 805 4,5 1334 2,9 1179 3,69 1218 4,52 1355
в 4,17 1456 3,62 1012 10,2 1736 5.4 1924 6,34 2129 9.2 2406

1,56 588 1,42 401 5,9 754 3 174 3,24 1 1 2 6 5,1 1185
м* 8,35 2781 7,89 2109 11 2036 11,3 4674 14,69 4875 21.9 5462

3,06 991 3.19 839 4,1 1205 6,5 2689 8,39 2743 13,2 2859
» 5,94 2019 5,74

II 9,3 2800 7.5 3017 11.1 3521 17,5 4475
3,29 ИЗО 3,44 1011 5,9 1787 5 2020 Т 8 8 2447 13,1 3160

I 1,65 567 0,84 263 3 845 1.4 520 1.8 575 8,6 1431т 0*5 170 0,83 214 0,32 74 0,72 209 0,42 128 0,61 116кг 2,32 764 2,31 701 10,5 2999 2,3 906 8 2237 11,8 2168в 2704 8,88 2639 15,8 4626 9,6 5034 >1.2 3055 15,5 4132тыс*
шт.

0,8 274 1,28 359 1 260 1.4 494 2.3 709 8.3 1963
м* 2,2 704 1.1 338 17 5184 1.2 600 _ _ 14 4225т 0,13 37 0,14 41 0,24 70 0,11 46 0,28 82 0,53 133в 0» 13 76 0,07 21 0,92 264 0,07 34 0.01 4 0,09 214м* 20 6650 22,3 7946 40,7 12810 51,2 19921 82 27183 111,5 28105т 0,21 67 0,3 93 0,28 84 0,65 135 U 323 0,57 133



Б и т у м ............................
Белила ...........................
Стекло ........................
Утеплитель плитный . . 
Сталь кровельная . * 
Плитка керамическая . 
Линолеум, ПХВ , . .
П а р к е т ...........................
М е л ................................
Листы асбестоцементные 
Асфальтобетон . . . . 
Трубы;

стальные диаметром
до 50 м м ...................
то же, свыше 50 мм . 
чугунные диаметром
до 50 м м ......................
то же, свыше 50 мм . 
керамические диамет
ром до 50 мм . . . 
то же, свыше 50 мм 
стеклянные диамет
ром до 100, мм . . . 
то же, свыше 100 мм . 
защитные диаметром
13- 80 м м ..................

Кабель силовой * . * 
> контрольный . 

Трубы красно-медные 
П р б в о д .........................

а 0,05 11 0,05 12 0,17 86 0.1 33 0.2 63 0,28 50
КГ 0,7 238 0,51 163 4.5 1226 0.4 210 3.1 912 3,9 788
м* 4,61 1.699 4.7 2131 9 2486 3 1263 5,8 1719 3,3 1121
а 4,8 1476 6,1 1391 7,1 2087 12 6932 17 6363 22 4723
т 0,02 15 0,01 4 0,01 2 0,05 2 0,03 2 0,01 2

м* 5 1715 3.4 915 29 8112 2,23 498 21 6626 10,4 3328
а 1 303 1,3 327 14 4505 0,7 295 2.3 600 9,7 2341
а — — — — 4 931 _ 2 697 6.6 2286
т 0,011 3,2 0,011 5,4 0,03 8,6 0,01 6,7 0,03 4.8 0,03 7
м* 2.3 896 0.4 127 2,6 934 2 266 2.2 772 — —
т 0,5 15,3 0,04 J48 0.2 74 0,03 170 0,4 145 0,7 197

м 1.9 680 _ 3.7 892 2,6 751 12,9 2605 15,2 5525
а 6,47 2310 -- - — 1,9 456 6,5 1886 0.4 86 0,74 268

а 0,02 6 _ 0,3 70 0,64 185 0,4 75 0.7 257
а 0,017 7,2 — — 0.3 62 0,06 19 1.3 261 0,8 $87

а 0,02 8.2 _ _  . - 0,07 20 - 0,3 110
а 0,4 142,4 — — — — 0,25 72 — — — —

а 0,19 67,3
а 0,47 168,9

а 33,62 12011,4 10,6 2559 34,7 10017 19,3 3880 22,5 8161
а 48,9 17466 — 15,3 3680 44,3 12788 38,4 7759 86,9 31514
а 56,6 20234 — — 6.1 1463 49,4 14278 12,8 2581 37,9 13755
а 0,16 58,4 — — — 3,3 945 0,3 64 — —

а 50,3 17991,5 — — вТ,8 19707 16,1 4661 41ь5 8388 24,6 8918

~  П р и м е ч а н и е .  В числителе дроби — общая потребность, в знаменателе — потребность, за исключена 
8  ем материалов для изготовления изделий и конструкций на предприятиях стройиндустрии.



и. ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ* КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИИ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ И КАБЕЛЕЙ НА I МЛН. РУБ. 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
И НА ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ОБЪЕКТОВ ПРОВОДНОЙ И РАДИОСВЯЗИ

А . По ойъ* - - V! проводной связи 

Техническая часть

11.1. Показателя (табл. 25—27) для определения расхода ма
териалов, изделий и кабелей на 1 мли. руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ и на физические измерители разра
ботаны для строительства магистральных кабельных линий связи, 
междугородных телефонных станций, автоматических телефонных 
станций, межстанционных и межузловых линий связи.

11.2. В качество укрупненных физических измерителей приняты
дли:

магистральных кабельных линий связи — 1 км трассы;
междугородных телефонных станций (МТС) — 100 телефонных 

каналов;
автоматических телефонных станций (АТС) — 1000 номеров 

монтируемой емкости;
для межстанцнонкых линий связи (МСС):

1000 км телефонных каналов по линейным сооружениям; 
1000 номеров монтируемой емкости по станционным соору
жениям.

11.3, При исчислении показателей стоимость строительно-мон
тажных работ по строительству сооружений проводной связи при
нята в объеме затрат, предусмотренных главами 1—7 сводной сме
ты, отдельно по линейным и станционным сооружениям, без 
включения, затрат на временные здания и сооружения, удорожания 
работ, выполняемых в зимнее время, малый объем работ, непред
виденные расходы и др.

11.4, Показатели для определения расхода материалов н кабе
лей на 1 мли, руб. сметкой стоимости строительно-монтажных ра
бот и на 100 телефонных каналов связи для строительства между
городной телефонной станции разработаны только по станционным 
сооружениям, при наличии в составе МТС линейных сооружений 
потребность в материалах и кабелях должна определяться по ука
занным показателям расхода ua 1 млн. руб. для автоматических 
телефонных станций.

Показатели для АТС составлены отдельно на линейные, станци
онные сооружения н электролитающне установки (ЭПУ) с делением 
на АТС без ^ежстаНционных линий связи (МСС) и на АТС с меж-

1 Удорожание стоимости строительства в связи с малым объе
мом работ определяется в зависимости от стоимости строительных и 
монтажных работ, согласно указаниям по применению ЕРЕР69, 
р. 13, табл. 2 и «Общей части ценника на монтаж оборудования»,
о. 19, табл, 1,
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станционными линиями связи (МСС) и МСС пяти-шестизначной
нумерацией.

Норма расхода проволоки н деревянных столбов определена 
исходя из объектов АТС с наличием столбовой линии.

Показатели по станционным сооружениям для кабельных ма
гистралей разработаны с учетом строительства элекпрослаботочных 
устройств, электропитающих установок и электроснабжения.

11.5. Показатели разработаны с учетом сме»йых пси н i 
оВйДттИ'НЫх в стглмте.-*лт®с - 'i ;».ва.рл iLc/J 
1 территориальному поясу.

Для условий строительства в других территориальных поясах 
сметную стоимость строительно-монтажных работ необходимо при
вести к 1 территориальному поясу с применением коэффициентов 
табл. 25.

Т а б л и ц а  25

Территориальные 
пояса ................... I II III IV V VI VII VIII IX X

Коэффициенты 1 0.98 0.98 1.03 1.02 1.01 1.16 1.08 1.08 1.0)

Территориальные 
пояса ................... XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX

Коэффициенты 1,07 1.11 U 4 1.12 1.23 1.36 1.32 1*28 1,07

11.6. Показатели расхода материалов, изделий и кабелей не 
учитывают дополнительного расхода, вызываемого условиями ра
боты в зимнее время, а также дополнительный расход ресурсов, 
вызываемый условиями строительства в сейсмических районах.

Для условий строительства вие I территориального пояса не
обходимо расчетные показатели корректировать с применением 
территориальных коэффициентов к нормам поправок к расходу ма
териалов на 1 млн. руб. сметкой стоимости строительно-монтажных 
работ, приведенных в приложении х настоящему разделу.

Расчетные показатели для определения потребности в материа
лах, изделиях и кабелях на 1 млн. руб. и физические измерители 
для объектов проводной связи приведены в табл. 26 и 27.

15?



ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЯ И КАБЕЛЕЙ НА 1 МЛН. РУБ. 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ФИЗИЧЕСКИЕ

ИЗМЕРИТЕЛИ.

Объекты провоянФЙ связи (кабельная магистраль к МТС)
Т а б л и ц а  26

1 Кабельная магистраль

Единица из
мерения

симметричная коаксиальная Междугород
Наименование

линия станция линия станция

ная телефон
ная станция

Материалы, изделия и конструкции 
Кронштейны и консоли.................. шт. 72.07 90.64 72.07 90,64 259.53

0,798 0.116 0,798 0.116 16.96
Сталь разная (угловая» листовая» по
лосовая» круглая» арматурная и т. 
А . ) ...................................................

497)6 7.874 4.976 7,874 5.834
Т

0.064 0,008 0.054 0,008 0.493

Свинец...................... КГ 96.3 96.3
1.069 1.069

Проволока стальная . . * • , * . 84.4 84,4э
0,892 0,892

Пигтйпни НУП . . шт. 8 17 _
0,065 0,184

Трубы:
асбестоцементные......................... 4029.85 2937.8 4029415 2937.8U

42.6. 4,427 42.6 4,427



полиэтиленовые

стальные.................................. ....  .

Выключатель, рубильник...................

Люминесцентный светильник (лампа) 

Щиток освещения, групповой . . .

Бензин......................................  • . .

«Дизельное топливо........................ ....

Битум............................................ ....  .

Кислотостойкий цемент .

604,46 440,67 604.46 440,67
6,39 0.664 6.39 0,664

29,33 3138,2 29,33 3138.2
0,339 3,803 0,330 3,803

114,48 114,48
0,138 0,138

1231.44 1231,44
1,49 1,49

2,143 2.143
0,003 0.003

2158.44 7SM 2158.44 75.26
2454 0.113 2354 0,113

8.56 8.56
0,011 0,011

59,84 101,96 591,84 101.96
0,651 0,154 0.651 0,154

0.695 0,695
0.001 0,001

107,72
13.17

1261,66
81*64

2 .2 1 2

0.232



Продолжение табл. 26
Кабельная магистраль

Единица из 
мерення

симметрпяая коаксиальная Междугород
ная телефон
ная станцияНаименование

ЛИВИЯ станция линия стачсчИ

КГ 9.94 9,94
Силикагель 0.10В

30.99

0.108
30,99

» 0.034 0,034

10,63 10.СЗ
Кислота аккумуляторная................. т 0014 0,0)4

ТЫС. HIT. 1)5,04 32,21 16,04 32,21
Кирпич разн ы й ................................ 0.176 0.046 0,176 0,045

28.8 4J545 28.8 4,6415
и*

0.302 0ЛЮ7 0,302 0,007

15.1 6017 16.1 6017
т

0.1158 <УЮ0 0.168

Гравий, щебень * • * * • • « • м* 8,944 2.077 8,944 2,077
<Х094 01003 0.094 о,ом



Лес:
пиленый

круглый

Столбы телеграфные . 

Плитка кислотоупорная

шт.

Муфты:
сдавиовые, полиэтиленовые . .

чугунные

Люки чугунные телефонные

Столбики замерные

КИП-1 к и п а

10.89 10.89
0,118 0,118
4.783 4,763
«105 0,05
6.72 6,72

0,074 0,074
. _ 279.79 279,79

0,389 0,389

646.8 J47.71 646,8 147,71
7,066 0,199 7,066 0,199
401.23 6.227 401,23 6,227
4,339 0,0017 4,339 0607
19,83 21.05 19,83 21.05
0,217 0,030: 0.21.7 аозг
307,69 30769
3,294 3,294
74.13 74,13
0,77 0,77

439,44
23,93



Продолжение табл. 26
Кабельная магистраль

Наименование Единица из
мерении

симметричная коаксиальная Междугород
ная телефон
ная станция.

линия | станция линия станция

Железобетонные изделия для смотро
вых устройств ................................... к* 24.47 3002 54,47 30,02и.

026 О.ОК5 0Д6 0.046

Приставки железобетонные . . . * > 1,072 1.072
0,011 OjOll

Припой • . .............................. КГ 572.36 161,38 572.36 161,38 91.03
5.085 0,217 5,985 0,217 5,994

Монтажные детали для коаксиально
го  к а б е л я  * . , .............................. , компл. 3553

Кабели:
38,74

коаксиальный............................% км 88.27
0,988

симметричный ................................

низкочастотный ТЗГ ТЗБ дальней
СВЯЗИ * ,

333,95 9.41
2275
3024

0,1
3.76

0.18 0,04



6* 
Зак. 210

телефонный городской ТГ, ТПП, 
Т П В ....................................................

то же, ТБ, ТППБ, ТБГ . . . 

бронированный‘силовой . . . .

силовые СРГ, БРГ, НРГ . . . .

контрольный.....................................

станционный Т С В .........................

Провода:
голый по весу м е д и ....................

установочны й..................................

Шнур осветительный.........................

км в 50X2 3,437 1,52)6
0;02 0,016фондовом

исчислении
км в 30X2 0,762 036

0,004 OLO04фондовом
исчислении

км 33.84 33.84
0,02 — 002

60.86 6086
0.036 — 0036
1032 1052
0,006 — 0,006
83,39 83,30)►
0,12» — ОШ

11*49 44,36 11,49 44.36т
0,128 0,026 0,1)28 0,026

VII 44,05 44,06IUU
0.026 — одев
29,44 29.44
0.01(7 — 0017

8,011
0,556
11,71
1,339
0,404

00046-

246,95

0,206

28,44
3,261
30,76
20133

П р и м е ч а н и е .  Показатели приведены: в числителе— на 1 млн. руб., в знаменателе — по кабель* 
£> ной магистрали па 1 км трассы, по междугородной телефонной станции — на 100 междугородных каналов.



ТабЛЯЯЛ %



полиэтиленовые * . . ъ
Свинец рольный для из* 
готовлевня муфт . . . кг
Поляэтвлен гранулнро- 
ванвый для нзготовле- 
ввя муфт майжет ь
гильз ....................... »
Железобетонные изде
лия для смотровых уст
ройств . . . . . . . . м9 в плот

Битум........................
ном теле 

т

Люки чугунные . , . шт.

Коробка РК-10 . . . »

Боксы........................

Щитки разные ♦ . . . »

Ящики ЯТП, ЯВЗ • * >

1Ш
13ч»

273,7
19.5

603.9
43,1

779 
66
7.4 
ДО 

62915
44.9

1047.9
74.7
1048
75

114.3
6,63
506
30

793
47.2

698
41
6L4
0.4

577.1
34.4

1408.3
83,9
260.1
16,7
27,4*
0,5

ш
0.4

28
0,5

18
0.3



Продолжение табл. 27
АТС с МСС с вадоествоы кокеров мге им

Едвнвця«мереная

до еооа 11 до 10 000
Ш11Я’1МЯЫЛ*

ввачвоЯ нуыерацвв

Н м м ст ш сооружаю»

явяедвые сшцвон*
вые ЭПУ лввеАвые ставцвов*

вые ЭПУ линейные ставцдаь
вые

Материалы, изделия
и конструкция

Проволока стальная, 
оцинкованная, разная . т 2,91 _ о ,л 0,03

0,09 0,081 0,0008
Ц ем ен т ........................ » 122,59 _ 116,31 . 105,05

10,02 8,66 2,9
Кирпич строительный тыс. шт. 10,62 _ _ 6,81 17,64

Столбы деревянные раз
ные

0,07 0,51 0,49
U* 39 29

4 3 —
Toy бы; *

1163,6асбестоцементные * . 100 и _ 1031,6 1273,7
35,1 76,3 35,2

стальные.................... в 7,7
0,66

6,47
0,46

0,44
0,01

—



полиэтиленовые . . .
Свинец рольный для из
готовления муфт . . .
Полиэтилен гранулиро
ванный для изготовле
ния муфт, манжет и 
гильз * . . t . . .
Железобетонные изде
лия для смотровых уст
ройств .........................

Битум . . . 

Люки чугуйные 

Коробки РК-10 

Боксы . . .

Щитки разные . .

кг

м* в плот
ном теле

шт.

147,1
12

804
66

867
71

6,8
0,8
474
Я9

919
76

203
17

Ящики ДТП, ЯВЗ . .

134,6
10

949 4148
71 114

510 78
38 2

461 353
34,3 10
5,4 12,503
0.4 0,343
336 182
25 5

773
58

202
15

24 22
0,5 0,5
20 15

0,4 0,4



s

Нашевомвне вамереши

Переключатели я выклю
чатели ........................ шт.
Предохранители с плав* 
мши вставками . . . э
Стеллажи одноярусные 
однорядные . « . « о м
Стеллажи одноярусные 
двухрядные . о . . . »

Доски проходные . ♦ . шт.

Электроды................ т

Сталь полосовая . . . »

Цемент кислотоупорные кг

____________  Продолжение та&л. 27
АТС в:э .'ICC е количеством номерое

до 8000 до 10050

осягмемш

ставцвовяые ЭПУ лнвеАцые станционные

1К9
0.2
87.7
1.03
45.8
0,9
85,8
2,1
31
ОД
7J

<115
1

ОД?.
1811
3,5

ЭПУ

12
0.2
72

1.4 
78 

1.6 
42

0,8
24

0.5
7,802
0,151
1,113
0.010

133
2.5



Плитка кислотоупорная шт.

Кабель:
телефонный городской 
ТГ и ТБ . „ . . . км, в фон

довом ис
числении

станц ионный ТСВ км

679,662
49.438

3,29

кроссовый ПКСВ 24,88
1.77

СРГ, ВРГ. НРГ . .

контрольный . . . .

Провод:
установочный АПР, 
АПВ..........................

монтажный

Шаяы алюминиевые т

36,5
0,1-7

616,617
36,637

688,11 4,06 571,45
1478 0,24 1019

316,41 36,82 326,82
6,8 2118 6,22

13,727 1 7,244
<0,366 0,138

0.307 0,229
0,097 0,004

30,714 26,239
0.661 0.5

73.94 73,908
1.869 1,409

1.1,499 _ _ 6.657
0,847 0,127



Продолжение табл. 27

Нанмеаовавяе Вдевшидомерены

АТС е МСС с количеством номеров МСС пятн-шестш- 
значной нумерациядо 6000 1 до 10 000

сооружена*

лваеВяые стевовоа»
ные 8ПУ лвнейвые стеновое»

вые ЭПУ давейаве СТ8ВДВ0В*
вые

Переключатели и выклю- 9 8
чатели . . . . . . . шт.

0.2 0.2
Предохранители с плав- 45 34
кими вставками . . . » 0.7 — 0.8
Стеллажи одноярусные 27 57,9
однорядны е.................... м* ~ 0.6 1.4 ~
Стеллажи одноярусные 54 43
двухрядн ы е.................... » 1.2 1.4 ~~

18 17
Доски проходиые . . . шт. 0.4 0.4

8,7 8,27
Э л е к т р о д ы .................... т 0,19 0.2

0,852 0,937
Сталь полосовая . . . > 0,019 0,023

93 89
Цемент кислотоупорный кг *— 2 — 2,15



Плитка кислотоупорная 

<Кабель:
телефонный городской 
ТГ и Т Б ..................

станционный ТСВ . .

кроссовый ПКСВ . .

СРГ, ВРГ, НРГ . .

контрольный . . . . 

Провод:
установочный АПР»
А П В ........................ !

монтажный, . . . .

Шины алюминиевые . .

шт. 187 179
4 4

км. в фон* 513.173 _ 506,08 819,157
довом не- 42,982 37,697 22,544
числении

км 4,54 591 4,34 628,86 3,52 440,36
0,38 13,51 0,32 12,73 0.1 2,42
53,83 528,72 41,19 409,78 63,05 728,92
4,71 12,09 3,95 8,3 1.74 4,01

> 12,917 7,91 20,64
0,299 0,16 0.11
0,239 0,16 0,451
0,005 0,003 0,002

34,076 29,489 14,674
0,779 0,596 0,08

1Д5,31 122,565 291,965
3,675 2,481 1,604

т 7,8 5,173 2,438
0,178 0,104 0,013

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведены показатели на 1 млн. руб.» в знаменателе —показатели на физический 
измеритель: для АТС — КЮО номеров емкости; для МСС — 1000 км телефонных каналов по линейным сооружениям 
и 1000 номеров монтируемой емкости по станционным сооружениям.



Б. По объектам радиосвязи

Техническая часть

11.7. Показатели (табл. 28) разработаны для определения рас
хода конструкций, изделий, полуфабрикатов, основных строительных 
материалов, труб и кабелей на 1 млн. руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для строительства радиорелейных 
линий связи, передающих радиоцентров, радиопередающих телеви
зионных станции, объектов космической связи типа «Орбита».

114. Для определения расчетных показателей по расходу мате* 
риалов ва строительство радиорелейных линий принята радиоре* 
лейная линия, состоящая из двух оконечных, трех узловых, 12 про- 
межуточных станций и трех зданий аварийно-профилактической 
службы. Общая протяженность линии электропередачи по РРЛ 
принята 16 км, наружных сетей водопровода — 0,15 км, канализа
ции— ОД км, теплофикации—0,13 км.

Показатели расхода материалов на строительство совмещенных 
радиоцентров определены для комплекса, состоящего из техниче. 
ского здания, антенно-мачтовых сооружений, линии связи (0,6 км), 
наружных линий электропередачи (0,3 км), сетей водопровода 
(0,3 км), канализации (0.2 км), теплофикации (0,2 км), станцион
ных в других сооружений.

Показатели расхода материалов на строительство радиопере
дающей телевизионной станции определены для комплекса, состоя* 
щего из технического здания, антенной опоры, линии связи (1,4 км), 
наружных лшшй электропередачи (4 км), сетей водопровода 
(0,6 «ем), канализации (0,7 км), теплосетей (0,9 км), станционных 
я др сооружений.

юатели расхода материалов на строительство приемно
передающих станций космической связи типа «Орбита» определены 
для комплекса, состоящего из технического здания, параболической 
антенны, ливни связи (30 км), наружных сетей водопровода 
(04 км) канализации (1 км), линии электропередачи (35 км), 
станционных и других сооружений.

11.0. При исчислении показателей стоимость строительно-мон
тажных работ по радиостроительству принята а объеме затрат, 
предусмотренных главами 1—7 сводной сметы без учета затрат иа 
временные здания и сооружения, удорожание работ, выполняемых в 
зиывее время, в условиях сейсмических районов, и малый объем 
работ, непредвиденные расходы и др.

11.10. Показатели расхода труб, кабелей, проводов учитывают 
потребность в инк на устройство внутренних и внеплощадочных 
сетей я  инженерных коммуникаций.

11.11. Показатели расхода металла иа I или. руб. сметной 
CTQHMOcn строительно-монтажных работ приведены иа объекты 
строительства в целом. В том числе на изготовление арматуры и 
закладных деталей для сборного и монолитного железобетона и па 
изготовление стальных конструкций (радио* и телевизионных ба
шен, мачт и др.).

11.12. В показателях расхода цемента учтена потребность в 
вам иа изготовление всех видов бетонов, растворов и сборных ион* 
струкцнД, в также приведены количества изделий и полуфабрикатов,
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на изготовление которых расходуется учтенный показателями не 
мент. В том числе на изготовление;

сборных железобетонных конструкций» м* плотного тела;
сборных бетонных конструкций» включая стеновые блоки» и 

плотного тела;
монолитного железобетона» м*;
монолитного бетона» и3;
кладочные и отделочные работы» торкретирование и т. п.» м \
Показатели расхода цемента приведены к марке 300.
11.13. В показателях расхода пиломатериалов и круглых лесо

материалов, древесноволокнистых и древесностружечных плит н 
фанеры учтена потребность в них на изготовление всех деревянных 
конструкций и изделий (оконных и дверных блоков, устройство чи
стого пола и других столярных изделий» строганых погонажных 
деталей» а также на изготовление опалубки монолитных бетонных 
и железобетонных конструкций).

11.14. Дополнительная потребность в основных строительных 
материалах, вызываемая условиями производства части строитель* 
но-монтажных работ в зимний период» определяется по методике 
пп. б и 6 Общей части «Расчетных нормативов для составления про
ектов организации строительства», ч. I, изд. 1973 г.» с учетом по
правки к расчетным нормам на I млн. руб. строительно-монтажных 
работ.

11Л5. Для условий строительства вне 1-го территориального поя
са необходимо нормативные показатели корректировать с применени
ем территориальных коэффициентов к нормам поправок к расходу 
материалов на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных ра
бот, приведенных в прил. 2 «Расчетных нормативов для составления 
проектов организации строительства»» ч. 1, изд. 1973 г.

11.16. Расчетные показатели для определения потребности в ме« 
териалах» изделиях, конструкциях и кабелях на 1 или. руб. дли 
объектов радиостроительства приведены в табл. 28.

Т а б л и ц а  28
Показатели расхода основных строительных материалов» 

полуфабрикатов и конструкций на 1 млн. руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объектам радиостроительства

Наименование Единица
намерения

Iсе«*

! ;

| 3
I I

1

\ ц

№
Полуфабрикаты и изделия

Бетон:
то в а р н ы й ............................ м* 400 1360 1423 1336
сборный.................................. » 223 220 268 370

Сборный железобетон . . . 3 612 484 658 470
Р астворы ................................. » 377 330 690 660
Блоки:

дверные . . . « . . » . 1 320 96 203 278
оконные * ........................... 1 190 2361 230 60
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Продолжение табл. 28

Наименование Единицанамерения

Sа
§

Is0*4
IIi s

I f
p imОб

ъе
кт

ы 
ко

см
н*

 
че

ск
ой

 с
вя

зи
 т

и
па

 «
Ор

би
та

»

Материалы
Асфальтобетонная смесь . . . Т 375 зов 430 65
Б и т у м .................................... в 25 38 42 34
Гравий» щ ебень....................... м* 4590 3752 2615 4800
Камень .................................... в 90 за 23 100
Кирпич .................................... тыс. шт. 448 252 505 531
Лесоматериал:

м* 119 72 47 87круглы й...............................
пиленый . * ...................... в 132 90 99 155

Листы;
60 275асбестоцементные . . . . м* 450 2С5

сухой штукатурки . . . . в 755 — 496 350
П е с о к ....................... . . , м$ 1770 2592 2596 2400
Панели дифференцированные . м* 701 — — •—
Плитки керамические . . . . в 473 675 790 490
Плиты:

300 710перегородочиые................... в 660 405
древесноволокнистые . . . в 326 295 — —

Л инолеум................................ в 334 303 636 516
Проволока колючая . . . . т 0,6 1.6 — —
Рулонные материалы . . . . м* 5000 8200 9880 10830
С тек л о .................................... в 310 315 456 328
Сталь:

100сортовая .............................. т 258 303 201
ар м ату р н ая ....................... в 70 75 91 105
кровельная .......................... в 1,3 2 1.8 2,5

Утеплитель ........................... м* 254 230 788 044
Ц ем ен т.................................... т 402 620 692 708
Известь ................................. в 27 23 41 46
Паркет .................................... м* — 201 60 —
Трубы:

11,5 16 0.9чугунные ................................ т 6.8
стальные................................ в 53.1 30,1 45,6 7,6
керамические....................... м в ус* 390 315 624 —

асбестоцементные . . . .

ловаом 
диаметре 
то же 2000 500 280 270

Кабели:
115,7 12,4 3,8силовы е............................... хм 25,3

слабого т о к а ........................ в 35 7,1 2,5 1
высокочастотные................... в 3 15,2 0,3л е 0,2
контрольные......................... в 6,7 3,9 0,6 *—*

Провод: 49силовой « ............................. в *■*
слабого тока ........................ в 9.5 42,3 М 0,2
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Продолжение табл. 2$

Наименование
Единица
намерения

1 ,
Н

11

ай
111
ш
II I

3=

Щ
i l l

высокочастотный . . . . ХМ 0,5 . -

установочный...................... » 9.7 16 12 3,2
неизолированный . . . . в 3, 9 11»6

1(2. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЗАТРАТ ТРУДА 
И ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Техническая часть

12.1. Настоящее расчетные показатели (табл. 29—167) пред
назначены для определения объемов работ, затрат труда и потреб
ности в материально-технических ресурсах ва стадии разработки 
технорабочих (технических) проектов по строительству автомо
бильных дорог.

12.2. Укрупненные показатели разработаны ва основе следую
щих нормативных документов:

а) действующих «Единых норм и расценок на строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы» нзд. 1969 г. (сборник 
1 — «Внутрипостроечиые транспортные работы»; сборник 2 —«Зем
ляные работы»; выл. 1 — «Механизированные и ручные работы» в 
выл. 3 — «Буровзрывные работы»; сборник 17—«Дорожные рабо
ты»);

б) действующих «Типовых проектов дорожных конструкций, 
зданий и сооружений на автомобильных дорогах н временных про
изводственных предприятий для строительства автомобильных- 
дорог»;

в) действующих «Типовых технологических карт производства 
отдельных видов дорожно-строительных работ», разработанных 
Оргтраясстроем Министерства транспортного строительства СССР,

г) расчета производительностей отдельных ыашив, учитываю
щих специфические условия к рекомендуемые технологические схемы 
производства работ (в случае отсутствия официальных норы ва 
отдельные виды работ).

12.3. Показатели разработаны применительно к укрупненным 
натуральным измерителям объемов дорожно-строительных работ по 
вх видам.

12.4. Потребности в материально-технических ресурсах (основ
ных строительных материалах, полуфабрикатах, деталях, конструк
циях трудовых затратах, затратах рабочего времени дорожных и
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строительных нашим, оборудования и транспортных средств) дол
жны определяться перемножением соответствующих показателей 
аатрат ресурсов для данного вида работ на объем этих работ, 
Предусматриваемый проектом и выраженный в соответствующих на
туральных измерителях.

12.5. Для отдельных видов работ, не отличающихся постоянной 
в устойчивой технологией их производства (например, работы по 
возведению земляного полотна автомобильных дорог, укрепитель
ные работы в др.), потребности в материально-технических ресур
сах должны определяться раздельно по каждой разновидности ра
бот, а затем, с учетом принятого в проекте организации строитель
ства срока работ, должен определяться состав комплексного 
отряда для их выполнения.

12.6. Для работ, отличающихся сравнительно постоянной я ус
тойчивой технологией (например, устройство отдельных слоев 
дорожных одежд, строительство круглых труб и др.), потребности 
в материально-технических ресурсах следует определять перемно
жением общего- объема работ данного вида на число смен работы 
специализированных отрядов, предусмотренное для выполнения 
единицы объема указанных работ в соответствующих таблицах 
расчетных показателей; составы специализированных отрядов так
же приведены а таблицах расчетных показателей.

12.7. В разделе 12 ч. л  Сборника приведены расчетные показа
теля для основных видов линейных дорожностроительных работ, 
строительства основных временных производственных предприятий 
строительства, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ на 
строительстве автомобильных дорог.

12Д. С введением в действие и изданием настоящих Расчетных 
показателей утрачивают силу расчетные нормативы, данные в разде
ле II «Нормативы объемов работ, расхода материально-технических 
ресурсов, потребности в строительных машинах, оборудовании и 
транспортных средствах по объектам строительства автомобильных 
дорог» III части «Расчетных нормативов для составления проектов 
организации строительства» (М., Стройнздат, 1971).

А. Расчистка дорожной полосы от леса, 
кустарника, пней и корней

Состав работы

1. Подготовка площади под расчистку от леса, вырубка кустар
ника и подлеска, уборка сухостойных и зависших деревьев.
2. Валка леса я обрубка сучьев. 3. Расчистка полосы от порубочных 
остатков. 4. Трелевка хлыстов. 5. Корчевка пней в удаление корней. 
6. Засыпка подкорневых ям. 7. Сборка я сжигание порубочных 
остатков.

Указания по применению расчетных показателей.

Трелевка спиленных хлыстов предусмотрена на расстояние 
300 М до мест раскряжевки. Дальнейшую вывозку деловой древе
сины автотранспортом следует учитывать отдельно.

Составы специализированных отрядов по расчистке дорожной 
полосы проведены в табл. 29 я 30.
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СОСТАВЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОТРЯДОВ 
И ПОТРЕБНОСТИ В ИХ РАБОТЕ НА 1 ГА 

ДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ
Т а б л и ц а  29

Расчистка от леса

Количество ори твое зале- сеяностн мествостн

Нанысвоваяие цдоацавамереная ! | а

1
У ■
Мill

ip
f t

Личный состав
Лесорубы.............................. Чел. ю 10 10 10
Мотористы и водители машин » 1 1 1 t

Машины и оборудование 
Механические пилы «Дружба» ПГГе 2 2 2
Кусторезы ДП-4 тягового клас
са ТС-10 ................................ а __ ... !
Тракторы трелевочные Т-49 * > 1 1 1 1

Затраты труда
Специализированного отряда- 
на 1 га для леса; 

густого............................... отдадо- 8 7 5 3

средней густоты .................
смена 
то же 6 Б 4 2

редкого................................ а 2 2 2 1
Выход деловой древесины с 
1 га леса:

густого........................... • м’ 120 105 90
средней густоты................. » 90 76 60 —
редкого............................... а 60 45 30

Т а б л и ц а  30
Расчистка от m et и кустарников

Количество прв
корчевке овей а расчистке площадей с перецениваем ДО 10 м

6
и

Наяыеврвание ммравн II в*

к ш 1

а

Личный состав 
Рабочие ..................... чел. 4 3 2 2 в
Водители машин . . . в и a 5 5 4
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Продолжение табл. SО
Количество при

Едини од 
намерения

корчевке пиеа и расчистке площадей с перемещением 
ДО 10 м | 5

Наименование i j

III
h
а»

l l 8

h
а а

i t s ill
Машины а оборудование
Тракторы тягового клас
са Т С -1 0 ....................... шт. 4 3 2 2 2

Корчеватели-собиратели 
тягового класса ТС-3 . в 4 3 2 2 1
Кусторезы ДП-4 тягово
го* класса ТС-10 . . . 
Грабли кустарниковые .

1 ,_ - !
» — — — — 2

Бульдозеры тягового 
класса ТС-10 . . . . э 1 1 I 1
Экскаваторы Э-662 . . > 3 2 1 1 —
Тракторы тягового клас
са Т С - 3 ....................... » ш _ — 2
Автоыобили-самосвалы 
для вывозки 1500. 1000 
и Б00 м* грунта 11 груп
пы для засыпки подкор
ковых я м ...................... 9 Пот]>ебность опре.целяется рас-

Затраты труда
Специализированного от
рада на 1 га для леса: 

густого ...................... отрядо-

чето|
ноет

2

и в за
1. ВОЗК1 

2

3HCHMOI
грунт

2

»д от 
1 ПО TJ

2

даль- 
бл. 167

1

средней густоты . . .
смена 
то же 2 2 2 2 1

редкого ...................... 9 2 2 2 2 1

В. Строительство водопропускных труб

Расчетные показатели (табл. 32—60) для определения потреб* 
ности в трудовых затратах и материально-технических ресурсах 
при строительстве водопропускных труб на автомобильных дорогах 
составлены с использованием:

1. Типового проекта сборных водолропусхкых круглых труб для 
автомобильных дорог разработанного Ленгапротр алом остом и ут
вержденного Минтрансстроем.
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2. Типового проекта унифицированных сборных водопропускных 
труб для железных н автомобильных дорог общей сети н промыш
ленных предприятий (Альбом И, ч. I —трубы под автомобильные 
дороги), разработанного Ленгилротрансмостом и утвержденного 
МПС и Минтрансстроем.

3. Проекта сборных бетонных и железобетонных овоидальных 
водопропускных труб отверстием 0,75—2 и для железных и авто» 
мобильных дорог (для опытного строительства) (ч. I «Железобетон- 
ные трубы»), разработанного Ленгкпротрансом и утвержденного 
Главным Техническим управлением Минтрансстроя.

4. Типового проекта укреплений русел и откосов насыпей у 
водопропускных труб, разработанного Ленгилротрансмостом в ут
вержденного МПС и Минтрансстроем.

5. Типовых конструкций круглых водопропускных труб отвер
стием от 1,5 до 3 м из гофрированного металла для железных д 
автомобильных дорог, разработанных Ленгнпротрансмостом н ут
вержденных МПС.

Состав работы

1. Отрывка котлована. 2. Устройство основания трубы. 3. Мон
таж звеньев трубы н оголовков. 4. Гидроизоляция. 5. Засыпка труб 
с уплотнением грунта. 6. Укрепление русел н откосов земляного по
лотна.

Указания по применению укрупненных расчетных показателей

1. Зависимость длины двух оголовков от отверстий труб сле
дует брать по табл. 31.

Т а б л и ц а  31

Наименование
Размер отверстия труб и

круглых прямоугольных

Отверстие трубы . . . 
Длина двух оголовков .

0,75
0,8

1
6.»

1.5
8.8

2
10,7

2 -2 ,5
10.9

3  ^4 
9.7

2. Расчетные показатели для определения потребности в мате
риально-технических ресурсах и дорожных отрядах приведены для 
строительства:

круглых железобетонных трубив табл. 33, 34; 
овоидальных железобетонных труб—в табл. 35; 
круглых труб из гофрированного металла —в табл. 36, 37* 
оголовков круглых и овоидальных железобетонных труб—в 

табл. 38, 39; "
оголовков круглых труб из гофрированного металла—в 

табл. 40;
трубив Ж П4р‘ИЯ ^ СвЛ * 0ТК0С0В У кРУглых и овоидальных 

лрямоугольных железобетонных труб—в  табл. 42,43;
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оголовков прямоугольных железобетонных труб—в табл. 44; 
для укрепления оголовков с нормальным входным звеном у 

прямоугольник бетонных труб — в табл. 45;
для укреплевия русел н откосов насыпей у прямоугольных бе

тонных труб—в табл. 46;
для укрепления русел и откосов насыпей у прямоугольных же

лезобетонных труб— в табл. 47;
ДЛЯ устройства концов укрепления русла прямоугольных бетон

ных труб—в табл. 48;
для устройства концов укрепления русла прямоугольных 

железобетонных труб — в табл. 49;
для сооружения водобойных стенок прямоугольных бетонных 

труб—в табл. 60.
П р и м е ч а н и е .  Для определения потребности в материально- 

технических ресурсах показатели на I м трубы соответствующего 
типа и размера умножаются на общую длину таких труб и добав
ляются Показатели на два оголовка, перемноженные на число та
ких труб.

Т а б л и ц а  32
Составы специализированных отрядов для строительства 

круглых и овоидальных железобетонных труб

Наименование
Единица

Количество при размере отвер
стий, м

измерения
1 1,5 2

Личный состав

Водители дорожных машин 
в мотористы . . . . . .  .
Строительные рабочие . .

чел.
»

4
б

4
6

4
6

Машины и оборудование 

Автокран:
КС-2661 д ..................... шт. 1 1
КС-Э562А....................... » —

Бульдозер тягового клас
са T C -IO ............................ 3 1 1 I
Каток ДУ-4 (Д-263) прицеп
ной на пневматических ши
нах ..................................... » 1 1

1
1

Электростанция ЖЭС-4,5 . > 1 1
Электровибраторы:

С -4 1 3 ............................... » 1 I
1
I

1
И -6 0 ................................ » 1 1
И - 1 1 6 ............................ » 1 1

Битумный котел Д-387 . . > 1 1 I
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КРУГЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ 
ПРИ НАСЫПЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4 м

Т а б л и ц а  33
А. Бесфундаментные трубы

На 1 н трубы

Размеры от* 
верстнй 
труб, м

Количество
звенья

ЧИСЛО от* 
РЯДО*сыеи

£
«**«а

II и

*1

в

S
3*

ism m

железобе
тон,

м*
арматура,

КГ

0,75 0,21 27,1 0,06 2.9 0.4 0.4

1 0,35 36,8 0,06 3.8 0,5 0,6 —

2X1 0,7 73,6 0,13 7.5 1П 1,2 0,4

3X1 1,05 110,4 0,2 11,3 1.7 1.8 0 ,8

1.25 0,52 13,3 0,07 4,7 0,6 0,8 —

2X1.25 1,04 99,6 0,14 9.4 1.4 1.6 0 ,6

3X1,25 1,56 49,4 0.21 14,1 2.2 2.5 1.3

1.5 0,72 66,7 0,09 5.6 0.8 0.9 —

2x1,5 1,44 133,4 0,18 11.2 1.8 1.9 0.9

3X1.5 2,16 200,1 0,27 16,8 2.7 3 1.8

2 1,09 104,4 — — — ' —

2X2 2,18 208,8 — — ■ — — —

3X2 3,27 313,2
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Б. Трубы

Размеры 
отверстие 

труд* м

Количество в 
звеньях

Количество
1

•

!  я

is 1т х

4»Я
§*
1
§

Я
1
1
i i i

Я

I

isа в

1
§
Л*
В  31

i i

лекал
6Л1

«I „
5 »я&

[ьные
ЭКИ

£

Lт X

0,76 0,21 27,1 _ -  - — _ —

1 0,35 36,8 0,15 3,8 1 0.1 0,38 13

2X1 0,7 73,6 0,33 5,2 1.7 0,3 0,76 26

3X1 1,05 110,4 0,5 6.7 2,3 0,4 1.14 39

1,25 0,52 13,3 0,22 4.6 1.2 0.1 0,48 14.7

2X1,25 1,04 99,6 0,46 6.4 2 0,3 0,95 29,4

3X1,25 1,56 149,4 0,72 8,2 2.9 0,5 1,44 44,1

1,6 0,72 66,7 0,25 6,4 1.3 0,2 0,57 16,3

2X1,5 1,44 133,4 0,53 7.5 2.4 0.4 1.14 32,6

3X1,5 2,16 200,1 0,9 9.6 .3,4 0.4 1.71 48,9

2 1,09 104,4 0,33 6,8 1.6 0.2 0,74 19,2

2X2 2,18 208,8 0,66 9,6 3 0,5 1.48 38,4

3X2 3,27 313,2 1.2 12,3 4.4 0,8 2,22 57,6

ДО



с фундаментом
Т а б л и ц а  34

На 1 м трибы
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£  Т а б а а и а  36



£  Примечание. Объемы работ приведены при длине звеньев равной 2 м.



Т а б л и ц а  36
Составы специализированных отрядов для строительства 

круглых труб из гофрированного металла

Наныеаоаанае Единица
измерения

Количество при строительств ■« труп с размером отвер* 
____ стий, м

Личный состав
Машинисты...................

Монтажники конструкций 

Строительные рабочие .

Машины и оборудование 

Автокран:

КС-4561

чел.

»

»

шт.

»

5

7
3

Бульдозер тягового клас
са Т С -1 0 ...........................

Передвижная электростан
ция Ж ЭС-9А ......................

Каток ДУ-4 (Д-263) на 
пневматических шинах при
цепной ................................

Компрессор КСЭ-6М . . .

Передвижная битумная ус
тановка ...........................

Окрасочный агрегат для на
несения грунтовки С-562 .

Гайковерты электрические 
ИЭ-ЗЮ1...............................

э

э

»

>

>

>

Электротрамбовки ЙЭ-4503 »

1

I

1 

!

1

1

2 

2
2

2

186



Т а б л и ц а  37

Показатели потребности а материально-технических ресурсах 
и объемы работ для строительства круглых труб 

из гофрированного металла

П р и м е ч а н и е .  При засыпке труб из гофрированного металла 
применяется (рунтоуплотияюшая машина на бульдозере тягового 
класса ТС-З.

137



•  ыатервальио-техюиесхих ресурса и об>еыы работ 
круглых ■ овондальаых желеэобетоовых труб

А. Бесфундаиевтяые трубы

Таблица 38 
строительства оголовков

На 2 оголовЛа
Параметры Колетестю

" ч и Л *и
. я » *ЗЗГ

р т е
КОТЛОМ' 

и ,  к *

блоке оголовка моволнт-1 
ный бегов 

лотке, 
к»

граеяД вдж 
щебень» 

к*
грааяД влв

песок,
к*

пдеонзо*
ляцня,

к*
цементные
раствор,

к»

засыпка
котлована

к*железобе
тон. и*

аркатура.
кг

0,75 С  вор- 0,68 22 2.4 69,8 18 201 надыши 4.2 38 6 320,4 1 10 — 30 Т.2 22
1.25 4,8 42 7.4 365 1,4 H.4 — 36 0.4 26
1.6 авевом 6 , 6 54 9,8 489,4 2,2 13,4 — 44 0,4 34

1 42 46 8.4 468,2 1.4 11.6 47.8 0,4 282x1 6.8 58 11,8 700 2.4 17,6 Г в 70.2 0.6 32
3x1 7,3 70 15.2 931,8 3.4 23,6 3.6 91 1 341.25 4.9 66 11.4 425 2.2 13 61,8 0.4 362X1,25 О щ щ 6.4 70 16 915 3,8 20,8 Т.2 89 1 40

3X1,25 й ен ы 7.9 84 20,6 1226,6 5,4 28,6 4.4 116,2 1.2 44
1.6 ««иным} 5.7 74 14,6 773,4 3,2 16 78,4 0.4 48

2x1,5 звеном 7,9 92 20,6 1148,4 5,6 25,2 2;в 111,8 1 52
3x1,5 12,5 112 26,6 1423,4 8 34,4 5,6 145,2 1.4 582 72x2 11,23x2 12,6



Б* Трубы с фундаментом
Т а б л и ц а  39 

На 2 оголовка



Т а б л и ц а  40
Показатели шт^ б—чт-  а матераалъво-теяшческрх ресурсах и объемы работ дяа строительстваоголовлов

круглых труб из гофряроааияого металла
На 2 оголовка

Параметры *>Количество

еперспе,Трубы,м
таоголовка

толщен* металл в е ского листа» мм
металлоголовков»кг

сборный бегов в железобе
тон, м*

монолитный
бетон, м*

изоляция
обмазкой,

и*
асфальто

бетон,
м»

подготовка
рытье кот
лованов, 

м»
отрядо-
сменаграввйно-

песчаная,
м«

глвно-ще-
беночная,м»

1
1.5
2
2.5

182,2
227,8
273

7
7
7

—
33,6
33.8
33.8

3.6
3.6
3.6

8.6
8.6
8,6

— 34
34
34

1,8
2
2,2

1.5 1*5 182,2 — 10,2 3,6 20 14,6 1.71* 2 227*8 — 10,2 3,6 « 20 14,6 1.742*5 273 *— — 10,2 3,6 — 20 14,6 1*8
3 — — 12,58 4,2 |1 78,4 12,8 74 5,5

1*5 364,4 12,76 - - 63,4 7,2 13,2 52 6*441 2 455,6 12,76 ~ 63,4 7,2 13,2 52 6*522*5 546 12,76 — 63,4 7.2 13,2 —. 52 6,72
2x1,6

ь * 364,4 _ 20,4 7,2 39,2 29,8 3,061* 2 455,6 — — 20,4 7.2 39,2 29*8 3,122*5 546 — 20,4 7.2 — 39,2 29,8 3,58
3 — -  11 16,62 9.2 1 103,2 |1 - 22,6 _ 104,8 7.7



I
1.5 
2
2.5

546,8
683,6
819,2

18.48
18.48
18.48

— 92
92
92

10,8
10,8
10,8

17.8
17.8
17.8

— 70 I 
70
70 1

9,8
9,92

10

3x 1,5 1* 1.5 546,8 30,6 10,8 58,3 45,2 4,62
2 683,6 30,6 10,8 — 58,3 45,2 4,84

2.5 819,2 — — 30,6 10,8 — 58.3 45.2 5,06

3 — - [ 20,46 14,8 128 — 32,8 — 125,6 12.4

1 2 341,8 9,74 51 5.4 10,6 44 5,08
2,5 409,6 9,74 — 51 5,4 10,6 — 44 5,16

1* 2 341,8 , , . 15,2 5,4 33,2 22,6 2,58
2,5 409,6 — — 15,2 5.4 — 33,2 22,6 2,66

2,3 2 2 450,6 9,74 60,2 16,2 20 51 6,12
2.5 553,6 9,74 — 60,2 16,2 20 — 51 6,22

2* 2 450,6 20,2 16,2 33,2 22,6 2,92'2,5 553,6 — — 20,2 16,2 — 33,2 22,6 3

3 — — 18.5 1 6,28 1 87,2 — 20 — 34 6.9

1 2 683,6 17,84 m 92,6 10,8 16,6 68 6,08
2X 2,3 2.5 819,2 17,84 — 92,6 10,8 16,6 — 68 5,16

i* 2 683,6 30,4 10.8 61 42,8 2,58
2,5 819,2 — — 30,4 10,8 — 61 42,8 2,66



Параметры Ксшгаество

«перспе,tprtu*и
п тогаме*ка

толщям иеплте* 
ского листа, мм

металлоголовков,
кг

сборам* бетекк желеаобе* ТОК, м*
ПОВОДЯТ-
бетон, к*

шаоляцкаобмаакоа,м*
асфальтобетон,

м*

подготовка
рытье кот* лоааяов, 

м*
Чтгрядо*

сменагравяйяо-леснаяая,
м*

гляяо-ще*беаочаая,
м*

2x2.3

А 2
2 2,5

901,2
1107,5

17.84 -
17.84 —

100.6 32.4
100.6 32,4

35
35

-  I 84,4
— I 84,4

6,12
6,22

2* 2 901,2 
2.5 1107.2

— — 40.4
40.4

32.4
32.4

— 61
61

42.8
42.8

2,92
3

3 -  1 - 24 13,8 111,2 — 34,2 — 126 | 6,9

3x2,3

1 2
2.5

1025,4 23,58 
1228,8 23,58

— 121,6
121,6

16,2
16,2

22,6
22,6

92
92

12,24
12,48

2,5
1025,4
1228.8 I  | “

45.6 16,2
45.6 16,2 — 88,8

88,8
66.4
66.4

7,12
7,34

2 2 2 2,5
1351.8
1660.8

24.76 1 — | 119,8
24.76 1 — 1 119,8

48.6
48.6

49.2
49.2 _ ̂ 117.8 I 13,74

117.8 1 14,08

2* 2
2,5

1351.8
1660.8 I  | Z 60,6

60,6
48.6 —
48.6 —

88.8 66,4
88.8 66,4

8,38
8,58

3 -  | -  | 29,4 | 21,4 135.2 -  1 49,2 — | 168 12,6

3 2
2»

2.5
2.5

864.4 14 —
864.4 — —

75,2
36

29.2
29.2

34
46,2 35,2

67,4
30

8,66
6,08

2X3 §, 2.5
2.5

1728.8
1728.8

24 137,4
72 1

58.4
58.4

57.6
81.6 65^2

116,4
54,4

15,56
11,5

зх з  | f , 2.5
2.5

2593.2
2593.2 s  1 -

199,2
108

87.6
87.6

81,2 I — 1 145 I 22,1 
116,8 1 97,8 1 78,4 | 16,84



Зак. 210 
1

9
3

Т а б л и ц а  41
Показатели потребности в материально-технических ресурсах и объемы работ для укрепления русел я откосов

у круглых и овоидальных труб
На 1 трубу

Количество

Отверстие 
труси, м планировка

откосов, 11*
щебень,

к4
сборпА 
бетон, к*

монолит* 
вый бетон, 

м*
арматура,

т
асфальте* 
вые план* 
кн, м»

камень,
м*

цементные
распор,

м*
земляные
работы,

м*
затраты
труде,чел.*дн.

0JS
1.
2X1 
3X1 
IJS  

2Х Ш  
3X1.25 

1.5
$<1.5
3XU5
2

2X2
3X2

0,75
I
2X1
3X1

1. Укрепление оголовков монолитным бетоном
402 4 4.6 0,089 0,4 2 __ 13,3 7.1
за.2 3.9 4.6 0,086 0.4 — — 7,2 6,7
55 5.6 — 6 0,121 0,4 — __ 9.7 8,1
71J& 7.2 7,8 0,158 0.4 __ _. 12,7 9,4
49 4.9 — 6,1 0,108 0,4 — __ 8,3 7,3
GfiLl 6.8 — 7,2 0,15 0,4 — _. 11,4 9,4
88,2 8.8 — 9,3 0,194 0,4 — __ 14,9 U .6
5814 5.9 — 6 0,129 0,4 — __ 9,5 8,2
8017 8.1 — 8,3 0,178 0,5 __ _. 13,1 12,8

105,2 10,5 — 10,8 0,232 0,5 _ — 17,2 13,3
75,2 7,5 7.5 0,166 0,5 — __ 11,3 10

1048 10,5 _ 10,4 0,231 0,5 __ __ 16 13
137 13,7 — 13,6 0,302 0,5 — — 21,5 14,3

2. Укрепление блоками Н-1
40,6 4.1 3.7 1.2 0,039 0,4 2 0,6 13,3
4051 4 4.1 1.1 0,017 0,4 1.1 8,3
5ДО 5,5 4.5 2,3 0,037 0.4 1.3 10,9
72,1 7,2 5,2 3,5 0,062 0.4 —* 1,3 13,8



s Продолжение табл. .41

Отверстие
трубы, м

Количество

планаровкаоткосов, ы* щебень.м» сборный бетон, м*
1ЮНОЛНТ* ныб бетон, и*

арматура.т
асфальтовые планка. к

камень,м*
цементныйраствор,м*

земляныеработы,м*
затратытруда
чел.-дн

1.25 so 5 4.8 1.5 0,019 0.4 1,2 9,4 5,82X1,25 60.4 6.9 5.5 2.7 0,042 0,4 _ 1,6 12,7 7,53X1,29 92,4 9.2 6,2 4.5 0,068 0,5 _ 1,8 16,3 0,91£ 00,8 6 5,5 1.6 0,02 0,5 _ и 10,8 6,32X1J5 82.8 8.3 6.5 3 0,045 0,6 1,8 14,4 8,7ЭХ1.5 106(9 10.7 7.4 4.7 0.0175 0,5 _ 2,1 18,7 10,72 86,4 8.6 7,1 2,7 0,023 0,5 2 12,6 8,62X2 117 11.7 8.9 4.5 0,054 0,5 2,6 17,8 11,23X2 150,1 15.1 10,5 6,5 0,09 0.5 — 3,1 23,4 14
3 Укрепление блоками 11-2

075 40̂2 4 3,93 1,63 _ — 2 0,15 13,9 3,41 38,6 3.9 5.3 0.21 0,006 _ 0,1 8,6 2,82X1 54.4 5.4 7,9 0,29 0,006 _ 0,12 11,7 3,93X1 7 U 7.1 ?,4 0,37 0,006 _ 0,16 15,2 4,51.26 48.4 4.5 6,3 0,3 0,006 _ 0,13 10,2 3,22X1.29 67.5 5.8 8.6 0.4 0,006 — 0,16 13,2 4,23X1.25 87,6 8,8 11.1 0,48 0,006 — _ 0,19 17,7 6,7
US 57,8 5.8 7,2 0,35 0;006 — 0,15 11,5 3,82X1.5 80tl 8 9,8 0,5 0,006 _ 0,2 15,8 6,23X1,5 104J6 10,5 12,7 0,68 0,006 — 0,24 20,5 6,92 74j6 7,5 8,8 0,4 0,006 _ _ 0,15 13,8 4,62X2 104*2 10,4 12,3 0,59 0,006 — 0,21 19,3 6,53X2 136,4 13,6 16,1 0.74 0,006 — — 0,3 25,7 8,4



Зек. 210

0,75
I

2X1axi
U6

2XU26
3X U 5

1J5
2X1,5
3X15a
2X2
3X2

0175
1

2X1axi
1,26

2X1*25
3X1,25

15
2X15
3X15

2
2X2
3X2

4. Укрепление мощением на цементной растворе
41*7 4.2 — 1— — 0,4 9.8 0,84 13,8
41,4 4,2 — — — 0,4 8.4 0,9 6,5
57,2 5,7 — — — 0.5 11 1.1 9,8
74 7.4 — — — 0,6 13,5 1.4 13,7
51,2> 5,1 — — — 0,5 9,9 1 8,1
7ШЭ 7 — — — 0.6 13 1.3 12,3
90,4 9.1 — —* — 0,7 18,2 1.8 16,8
60Ю 6,1 — —* — 0,6 11.3 1.3 9.9
82# 8,3 — --• — 0,6 15 1.7 14,8

107.4 10,7 — — — 0,8 18,9 2 20,3
77.4 7.8 — — — 0,6 14 1.6 12,6

107 10.7 — — — 0,8 18,8 2.1 19,1
136.2 13,9 — — 0,9 24,1 2,8 26,6

5. Укрепление мощением на щебне
41*7 4.2 — —* — 0,4 9.8 0,84 13,8
41,4 4,2 — — — 8.4 — 8.1
57,2 5,7 — — — — 11 — 9,2
74 7 4 — — — — 13,5 _ 12,9
5Ц2 5.1 — — —- — 9,9 — 7,7
7ад 7 — — — — 13 _ 11,6
90,4 9,1 — --■ — — 16,2 — 15,8
ео д 6.1 — — — — 11,3 — 9,3
82,9 8,3 — —* — 15 — 13,9

107.4 10,8 — — —• — 18,9 — 19
77*4 7,6 — — — — 14 _ 11,9

107 10,7 — — — — 18,8 _ 17,9
139,2 13,9 24,1 24,9

5.1
4.8
5.9
7.4
5.5
7.2
8.8
6.6
7.9 

10,3
7,6

10,1
12.5

5.1
2.9
3.5 
4.4
3.1
4.2
5.2
3.6
4.96.2
4.6
6.2
7.9



Продолжение табл. 41

О т в е р с т  
трусы» и

K o m ecn o

ОПН1РОШ
откосов» м*

асфмьто. вемлявыещебень*
ч9

сборный 
бетон, м* Ш23Г

бетон, м*
арматура,» и м  ш ин* 

кн, к*
кнмень,

И* P»C Tjep. (« б о » .
аатраты
ТЛГД1,

кед.*дя.

в. Укрепление у труб с нормальным эвеном 
Укрепление монолитным бетоном

1 I Э4,е 1 3.5 I — 1 2.9 1I 0,076 | 0,4 1 _ I _ 11 7 II 5,2
иаэ 39,2 з,9 — 3,5 0,087 0.4 1 1 _ 7,8 5,8
1.5 1 48v5 I 4,9 1 -  4.1 11 0.107 0,4 1 “  1 — |1 8,4 |I 6,5

Укрепление блоками //*/
1 I Эбь9 1 3*7 1 3.9 | 1 II 0,017 I 0,4 1 — I 0.9 I1 8>2 11 5
1,25 41.8 4.2 4.2 1.1 0,018 0.4 1 --- I 1.2 8,6 5,3
1J5 1 5U6 1 5.2 | 4,9 1.5 |1 0,02 0.4 1 — 1 1.3 I1 9,7 |1 6

Укрепление блоками U-2

1 1 34 1 3*4 1 4,7 I 0,21 — I — 1 — I 0,1 8,2 II 2.4
1.25 38J 5.3 0,22 --- 1 — 1 --- I 0,41 8,4 2,8
1£ 1 4719* 1 4.8 | 6,1 | 0,26 — 1 — 1 — 1 0,15 9,6 |1 3.1

Укрепление мощением на цементном растворе и на щебне

1 I 3*8 1 3-7 1 — I — I1 ~~ 1 $.4 1 7*7 1 0,6 I1 6-9 1I 4.6
1.251 41J5 4.2 — 1 — 1 — 1 0.4 8,3 0.9 7,2 4.7
1* 1 50.7 1 5.1 | 1 — 1 0.4 1 9,9 1 1 8.9 I1 5,2



Т а б л и ц а  42
Показатели потребности а матепнальпО'Техюпескнх ресурсах и объемы работ для строительства прямоугольных 

труб из сборного железобетона при падалях высотой до б м
На 1 м трубу

Кошеепо Количество оря Типе фундаменте
звенья 1

Отверстие 
трубы, ы пдровзоля- 

цм . м*
фундаментные плиты

цементный
раствор»

м*
монолит*риД
бетон» м*

щебень
или

гравий» м*
вытье*

ябтлована»
м»

железобетон»
и* арматур*# т железобетон»

м*
арматура.

2 г * ОЦУ 7 0 5 0.026 0.2 _ . 0.3 1.6

2X2 а » <\зв 9 I 0.052 0.4 0.1 0.6 2.7

215 1.8 0,24 7,5 0 0 0.03 0.2 — 0,4 2

2X25 3.5 0.4,7 10 1.2 0.06 0.4 0,2 0.7 3,4

3 2J5 050 10 — — — — — —

2X 3 6 052 10 — — — — — —

4 ЗД 0;44 12 — — — — — • —

2X4 7,а 0,86 16



Продолжений тдбл< 42
Количество ври твое фундамента

1 III
Отверстие
трубы, м аасышеа кот* 

дована, м1 отрядо*смена бегов фу яд а* 
мента, м*

бегов вод 
изоляцией, м*

цементный
раствор,

м*
щебень 
вдв гра* 
ВВЙ, м»

рытье
котлована,

м*
|̂ГЦ1ПП

котлована,
м»

отрядо*
смена

2 0 1 6 0,26 1 0.1 0,3 2,7 1.1 0,32

2X 2 0,6 0,37 1Л 0.1 0.1 0,6 4,2 1.1 0,47

2,5 0.7 0.31 и — 0.1 0.4 3.2 1.2 0,36

2ХЗД 0.7 0.47 *2 0.2 0.1 0,7 5.1 1.2 0,57

3 — — 1*4 — 0,1 0,5 3,8 1.2 0,45

2X3 — — 2.7 02 0,1 0,8 6.2 1.2 0,63

4 — — 1.8 — 0.1 0,6 4.9 1.3 0,57

2X4 3.6 0.3 0.1 1 8,4 1.3 0,85



Т а б л и ц а  43
Составы специализированных отрядов для строительства 

прямоугольных труб из сборного железобетона

Единица

Количество щ 
верстав И зм ерь.

Наименование измерения
2—ajs З-И

Личный состав 
Машинисты......................... чел. 5 6
Монтажники конструкций . > 5 5
Строительные рабочие . . э 2 2

Машины и оборудование 
Автокран:

К С -2661Д ......................... шт. 1 1
КС-4661 ............................ — 1

Экскаватор, оборудованный 
прямой н обратной лопа
той Э-Э02.......................... » , 1
Бульдозер ДЗ тягового 
класса Т С -1 0 ....................... > 1 I
Каток ДУ-4 (Д-263) на' 
пневматических шинах при* 
цепной .................................. » 1 1
Передвижная электростан
ция ПЭС-60 или АБ-8Т/2Э0 » 1 1
Битумный котел Д-387 . . » 1 1
Электровибраторы:

С - 4 1 3 .............................. » 1 1
И -5 0 .................................. » 1 1
И -1 1 6 ...................................... > 1 1

Электротрамбовки С-600 » г г



Т а б л и ц а  44
Показатели потребности и матеряальшкгехятескях ресурсах и объемы работ для строительства оголовков 

дрякоугодытх труб из сборного железобетона
Но 2 оголовка

Параметры Коятество Колвееспо прВ сборам фул- даментах

тип оголовка отверстае трусы, М

блокв оголовка заевм оголовке
гдовао'

ЛИШ И.
и*

желеаобе»
том

сборвый,
м*

арматура,
т

лмлелобе*
тон

сборвый,
и*

арматур*а 
т

отряда*смена
бегов“У *- бегов моволат* 

вы>. и*
вшемтамЛрествор.

м*

Входной

2 17.4 0.82 10 1,26 120,6 5,8 7.8 5.4 0.8

2X2 20
20

0,94
0,94

19.8
19.8

2,52
2,5

135.4
135.4

7.4
7.5

13.6
13.6

9,2
10,8

2
1.4

2,5 18 0,84 12,2 1,56 125,4 6,3 9,6 6 1

0X25 21
21
21

1
1
1

24.4
24.4
24.4

3.1
3.1
3.1

142.8
144.8
142.8

8,44
8,56
8,6

17.6
17.6
17.6

11.2
13
14,2

2.4
1.4
1.4

3 15 0,68 6 0,56 98,4 6,48 11,6 7 0.8



2X 3 1б
15
15

0,68
0,68
0,68

12
12
12

1.14
1.14
1.14

105.2
105.2
105.2

7,84 
7,88 
7,92

21.4
21.4
21.4

12,4
13
13,6

1.6
1,2
1.2

4 15 0.68 8 0,92 100.6 6,88 13,6 8,6 1

2X 4 15 0,68 15,8 1,84 109.8 9,2 27,2 15,8 2
15 0,68 15,8 1,84 109,8 9,16 27,2 16,6 1.4
15 0,68 15,8 1.84 109,8 9,28 27,2 18 1,4

2 10,8 0,56 3,6 0,4 74 2,84 6,8 3,8 0.6

2X 2 10,8 0,56 7 0,8 78 4,64 13,6 6,6 1
10,8 0,56 7 0.8 78 4.74 13,6 8,2 0,8

В ы х о д н о й а д 10,8 0,56 4.4 0,5 76 4,7 9,8 4,4 0.8

з х а д 10,8 0,56 8,8 1 60 5,18 17<6 7,8 1.4
10,8 0,56 8,8 1 80 5,32 17,6 9,6 1
10,8 0,56 8,8 1 80 5,38 17,6 10,8 1



Продолжение табл. 44
Параметры Количество при сборных фун

даментах Количество при монолитных фундаментах

топ оголовка отверстие 
трубы, II

граввА,
Н*

рытье
котлована,

м*
засыпка,

м»
отряде*
смена

бетон 
монолвт* 
ныв, м*

цементный
раствор,

м*
гравнв,

м*
рытье

котлована,
м«

васыпка,
м*

а 46 182 104 6,08 12,6 0 ,8 46 182 104

2X 2 66 210 108 7,94 23 ,6 2 66 210 108
66 210 108 8,04 25 ,2 1.4 66 210 108

2.5 56 186 104 8,12 14,8 1 56 186 104

ВХОДНОЙ
2 X 2 $ 84 232 108 9 ,28 29 2 .4 84 232 108

84 232 108 9 ,4 30 ,8 1.4 84 232 108
84 232 108 9,44 32 1.4 84 232 108

3 42 178 102 8,35 17,8 0 .8 42 178 102



2X3 68
68
68

224
224
224

100
100
100

8,62
8,65
8,69

33,4
34
35

1,6
1,2
1.2

68
68
68

224
224
224

too
100
100

4 51 204 116 8,87 22,6 1 51 204 116

2X4 84 256 120 10,12 43.2 2 84 256 12084 256 120 10,16 44 1,4 84 256 12084 256 120 10,19 46.2 1.4 84 256 120

2 36 142 88 2,98 И 0,6 36 148 88

2X2 50 162 76 4,98 41 1 50 162 76
50 162 76 5,08 22,6 0,8 50 162 76

Выходной 2,5 39 162 94 6,06 13,2 0,8 39 162 94

2Х2£ 58 180 76 6,7 25.8 I м 58 180 76
58 180 76 6,84 27,4 1 58 180 76
58 180 76 5,91 28,8 1 58 180 76



Таблица 45
Показателя яотребяостя а Шщимыи-гоияетп  ресурсах я объемы работ дла укрепленна оголовков

с нормальным аходяым авевом у ярнмоугмаяых труб
На 3 оголовка

Параметры Колнеаспо
асфвш о» бетой

отверста* 
трубы. м

площадь ук* 
рЫмевня, и*

имбааа.
И*

бетояяыеП-ыятда
М* #

сборш а.
Ы* « м

арматура. *55 '̂ расп ор ,
м«

аемлаяыв
работы,

«•
отрядо*

Укрепление монолитным бетоном

1,5X2
2XWX2

2X22X2X2
ЭХ2

2X3X2
2X32X2X33X3

2X3X34X3
2X4X35X3
2X5X3
5X32X6X3

91 9,2 0,2 5,6 3 0,202 ___ 14,6
109.8 И 0.2 6,8 8,4 0,242 ___ 17
96.8 9.6 0.2 6 3,2 0,214 ___ 15,2

119 12 0.2 7,4 3,6 0,262 18,2
Ш.2 11.2 0,2 6.6 3.8 0,244 16,4
173.6 17,4 0.4 И .6 4,6 0,404 _ _ 27,8
11,7,4 11*8 0,2 6,6 4,2 0,258 _ 16,4
140 14 0,4 7,8 4.8 0,308 19,6
128 12,8 0.2 7 4,6 0,282 ___ ___ 17,8
100 20 0.4 12.4 5 0,438 ___ ___ 29,6
139.4 14 0,2 7.6 5 0,306 — ___ 19
224,6 22,4 0,6 14 5.4 0,494 ___ 33,2
188.6 18,8 0,4 11.2 6.4 0,414 — ___ 27
260 Ш А 0,6 15,6 6.8 0,55 ___ 36.8
202,4 2b,2 0.4 12 5.6 0,446 ___ 28,8
274,4 27,4 0,8 17,2 4.2 0,604 40,4

0,6
0,68
0,64
0,74
0,88
1.04 
0,74 
0,86 
0,84 
1,12 
0.86 
1,28 
1,14 
1.42
1.04 
1,46



1-6X2
2X15X2

2Х?
2X2X2

3X2
2X5X2

2X3
2X2X3

3X3
2X3X3

4X3
2X4X3

0X3
2X5X3

6X3
2X6X3

15X2
2X15X2

2X2
2X2X2

3X2
2X3X2

2X3
2X2X3

3X3
2X3X3

4X3
2X4X3

94 9.4
Ук

0,4

репленяе I 
9.4

Клоками II 
1.2

И
3 16.2

113 11.4 0.6 10.6 1 — — з,г 19
1ОД6
124.8
115,6

10 0.4 0,4 1.2 — — 3 16,8
12,4 0,6 11.6 1.4 — — 3.8 20,4
11.6 0,6 10,6 1,4 — — 3,4 18,2

U92.4 19,2 0,8 16,6 2 — — 6 31
U9.4
143,4
127.8
204.8

11,8 0,6 11.4 0.8 — — 3,8 18,2
14,4 0,6 13,2 1,2 — — 6 21,8
12,8 0,6 12,2 0.8 — — 4.2 19,6
20.4 0,8 18,6 1.2 — —- 6.4 33

138.6
1935

13,8 0,6 13 1 — — 4.4 21
19,4 0.8 20,6 1,4 — — 7,2 37

1875
257,8

18,8 0.8 16,8 1.4 — — 6 30
25,8 1 22,6 1.6 — — 8.4 410

202 20'2 0,8 20,2 1.6 — — 6.2 32
26614 27.4 1 24,8 2 ■ — 9 45

91.4 
109596.4
1185
1105
1835
117

9,2
Укрешкою < 

10 I
Клоками 11 

0,54
[-2

0,2 16,2
11 _ * 11,68 0,6 — —. 0,24 19
9,6 __. 10,64 0,52 — — 0,18 16,8

11.8 12,58 0.64 — — 0,24 20,4
11 11,8 0,64 — — 0,24 18,2
18,4 18.64 0,96 — — 0,32 31
11.8 —* 12,4 0,86 — — 0,24 18V2

1396 14 14,6 0.78 — — 0,28 21*8
127.6
1985
139

12.8 13,36 0,76 — — 0,24 19,6
19.8 ___ 20.08 1.04 — — 0,34 33
14 м * 12,4 0,78 — — 0,28 21

2245 22,4 — 22,48 1.16 I — 0,88 37

0.8
0.86
0.78
1.06
0.98
1.56
0.88
1.28
1.04 
1.6 
1.14 
1.76 
1.44
2.04 
1.68
2.04

0.52
0,62
0.56
0.66
0.62
0.98
0,66
0,76
0.7
1.04
0.7
1.22



Продолжение табл. <№

Укрепление мощением на цементном растворе н на щебне
1ДХ2 9^6 9.4 0.6 __

2X1J5X2 112,4 И.2 0.8 —
2X2 99,6 10 0,6 —

2X2X2 121,8 12,2 0,8 —
3X2 113,6 11.4 0.6 —

2X3X2 1814 18,6 1 —
2X3 120,2 12 0.6 —

2X2X3 143,2 14.4 0.8 —
зхз 12916 13 0,8 —

2X3X3 201*8 20,2 1.2 —
4X3 142.2 14,2 0,8 —

2X4X3 227,4 22,8 1.2 —
5X3 191.6 19,6 1 —

2X5X3 2518 25,2 1.4 —
вхз 205,2 20,6 1.2 —

2X6X3 277.2 27,8 1,6 —

— — 17,4 2 16.8 0,8— — 20,2 2.2 20,8 0,86
— — 18/2 2 18 0,78
— — 21,8 2.4 22,8 0,96
— — 20,4 2.4 19.8 0,9
— — 32 3.8 37,6 1,46
— — 21.4 2,4 19,8 0,92
— — 21.4 2,8 24,8 1,04
— — 19,8 2,6 21,8 0,94
— — 34,6 4 40,4 1,32
— — < 24,8 2.8 23.8 1,08— — 38,6 4.6 46 1,54— — 32.8 4 36.2 1.44
— — 38,2 5 51.6 1,82
— — 35 4.2 39 1,58
— — 46,6 5,6 57,2 1.5



Т а б л и ц а  46
Показатели потребности в материально-технических ресурсах и объемы работ для укрепления русел и откосов

насыпей у прямоугольных бетонных труб
На 1 трибу

Параметры объекта Колачество
о41 бетон асфальте*

вне
{плавка*

м*
цементный
раствор*

м*
отверстие

трубы.
м

•5*
§ £ б

площадь ухрепле* 
вал» и*

щебень,
и* сборный»

м*
поволят* 
ный, я»

арматура*
т

камень*и*
эемляные
работы*

м*
отрлдо-
смена

Укрепление монолитным бетоном

1,5x2

2X2

2X2X2

3x2

2x3x2
2X3

2X2X3
3x3

2x3x3
4X3

3 76,7 7.7 7.8 0,169 0,5 — 12.1
Б 93 9.3 — 9,7 0,205 0,5 — — 15,8
4,2 105,1 10,5 — 10,8 0,231 0,5 — — . 17,4
7 138,4 13,8 — 14,8 0,305 0,8 __ 23,7
5 98,5 9,9 — 10,4 0,217 0,6 _ — 16,7
7 116,1 11,6 — 12,5 0,255 0,7 20,6
7 153,9 15,4 — 16,5 0,339 0,8 _ __ 27,6
9,8 192,5 19,3 — 21,2 0,424 1 __ . •36,1
5 112,4 11.2 — 11.6 0,247 0,6 __ 18,5
7 135,6 13,6 14,4 0,298 0,8 _ 23,5
7 189,4 18,9 — 20 0,417 1 _ _ 33
9,8 243,9 24,4 — 26,7 0,541 1.3 46,4
7 137,9 13,8 — 14,6 0,303 0.7 — 22,9
9,8 219,1 21,9 — 23,7 0,482 1.2 39,2
7 155,8 15,6 16,3 0,343 0,8 __ 25,7
9.8 286,9 28,7 30,3 0,632 1,5 51.9
7 193 19,3 19,6 0,425 1 — — 32

10 236,9 23,7 24,9 0,621 1.2 — “ “ 41.7

0,81
0.88
1,08
1.49
1.04 
1,26
1.63 
2.11 
1.14
1.32 
2
2,66
1.33 
2,38
1.63
3.05 
1,99 
2.41



Продолжение табл. 4S
Параметры объекта

бетон

сборник* повоют*
м* НЫЙ» М*

_ 34,6
— 46,8
— 27,9
— 54,3
— 30,2
— 34,6

60,3
— 71,3

Коаечеспо

оперетка'трубы,и

2X4X9
6 x 3

2X5X3

2X6X3

1.5x2  

2X1,5X2 

2x2  

2X2X2 

3x2

2X 3x2
2x3

2X2X3

14
10
14
10
12
14

16,8

3
5
4,2
7
5 
7 
7
9.8
6 
7 
7
9.8

9.8

алошдь укреп* 
ши, к*

цебевь, и•

«8 ,9
265.2
498.3 
287,7 
324,5 
552,2 
643.9

81,5
97,8

113,2
146.5
1(6,1
122.7
164.7 
203,2
120.7
143.9
202.4
257.9
143.4
224.8

32.7 
42,9
26.5
49.8
28.8
32.5 
55,2 
64,4

8,2
9,8

11.3
14.7
10.5
12.3
16.5
20.3
12,1
14.4
20,2
25.8 
14,3
22.5

•ptoiyp»,
*

0,72
0,944
0,583
1,097
0,633
0,714
1,215
1.419

6.5
6.5
7.4
7.4
6.7
6.7
7.9
7.9
7.4
7.4 
9.1

S-1
9,3

Укрепление блоками 11*1
2.7
4.7
5.3
9.3
5.3
7.4

10,8
15.4 
6,3
9.1 

13,7
20.4
8.2

16,2

0.037
0,072
о;о78
0,151
0,08
0,119
0,174

0,094
0,145
0,217
0,337
0,134
0,282

фаяыо*
шопа,

м»
камень»м*

цементный
растер»м*

земляные
работы»

а*
отрядо*
смена

1.7 _ 59,3 3.45
2 — 81,7 4.44
1.4 — — 46,8 2.8
2.3 — _ 95,5 5,38
1,6 — _ 50,6 3,04
i.e — 58,6 3.45
2,5 — — 105,8 5,98
2,8 — — 126 6.98

0,5 _ 1,9 13,6 0.79
0,5 — 1.9 17.1 0,95
0,5 2.3 19,1 1,07
0,8 — 2,3 26,4 1,48
0,6 — 2 18,2 1.03
°.т — 2 22,1 1.24
0.8 — 2.4 29,5 1,65
1 — 2,4 38 2.1
0,6 — 2,2 20,3 1.16
0,8 — 2,2 25,4 1,46
1 — 2,9 35,1 2,03
1.3 — 2.9 47.1 2.7
0,7 — 2.6 24,4 1.42
1,2 — 3 40,9 2,28



3X3 7 167,7 15,8 8,5 9.1 0,156 0,8 2.7 27,3
2 x 3 x 3 9.8 289,9 29 12,2 19,9 0,349 1.5 -- . 4 53,3

4X3 7 190,7 19,1 10,6 10,3 0,174 1 — 3,5 33,4
10 234,6 23,6 10,6 15,5 0,271 1.2 __ 3,5 43,1

2 x4X 3 9,8 328,5 32,9 13,4 23,1 0,404 1,7 — 4.4 60,8
14 430,9 43,1 13,4 35,4 0,629 2 — 4,4 83,3

5X3 10 261,9 26,2 11.1 18 0,313 1.4 __ 3 ,7 48,2
2X 6X3 14 501,5 50,2 14.6 i2 .2 0,746 2,3 — 4,7 97,2

б х з 10 284,4 28,4 11,8 19,9 0,34 1,5 __ 3 ,8 52
12 321,2 32,1 11,8 24,3 0,42 1.8 3 ,8 60,1

2X 6X3 14 558 56,8 15,8 47,2 0,831 2.5 — 6,2 101,6
10.8 649,3 64,9 15,8

У|
58,2

крепление
1,033 

блоками I
2.8

1-2
6,2 127,7

1,5X2 3 76,1 7,6 9,1 0 ,5 0,006 0,2 14
6 92,4 9,2 11.4 0 .6 0,006 — 0.2 18,1

2X 1,6X 2 4,2 104,5 10,5 12.7 0,6 0,006 __ 0,2 19,9
7 137,8 13,8 17,5 0 ,8 0,006 __ 0,2 28,2

2X 2 5 97,9 9,8 12 0,6 0,006 — — 0,2 19,2
7 115,5 11,6 14,6 0,7 0,006 — — 0,2 23,6

2 x 2 x 2 7 183,4 15,3 19,4 0,9 0,006 — «— 0,3 31,5
9 .8 191,9 19,2 24,9 1.1 0,006 0,3 41,1

3X2 5 111,9 11,2 13,7 0.7 0,006 — — 0,2 21,2
7 135,1 13,5 17 0,8 0,006 — — 0,3 27

2X 3X2 7 188,8 18,9 23,6 1.1 0,007 — — 0.4 37,6
9 ,8 243,3 24,3 31,4 М 0,007 — — 0,5 51,2

2X3 7 137,3 13,7 16,9 0.9 0,007 — — 0,3 26,1
2X 2X 3 9 .8 218,3 21,8 27,9 1.2 0,007 — — 0,4 44,7

3X3 7 155,2 15,5 19,1 0,9 0,007 — — 0,3 29,3
2X 3X 3 9,8 286,9 28,7 35,7 1 0,007 — — 0,5 58,9

4X 3 7 192,5 19,3 23,1 U 0,007 — — 0,3 36,4
10 236,3 23,6 29,4 1,3 0,007 *— 0.4 47,4

1,54
2,93
2,04
2,34
3,33
4,51
2,65
5,18
2,87
3,36
5.8
6,75

0,45
0,56
0,62
0,83
0,59
0,7
0,92
1,19
0,67
0,82
i.14
1.48
0,84
1,32
0,91
1,66
1.11
1.4



Продолжение, табл, 46
Параметры объект» Количество

отверстие
срубы,

м

• *ч
8§
|1 н

ПЛОЩАДЬ 
укрепле* 
АЯЛ. я*

щебень,
м»

бетон
арматура,

т
асфальто*

юн
планки,

м»
камень,

а1
цементный
раствор,

ы*
аемляйые
работы,

м*
отрадо*
сменасборный,

м*
монолит* 
ный, м*

9 .8 326 32,6 40,6 1.8 0,007 _ _ 0,6 67,2 1,922 x 4 x 3 14 428,4 42,8 55,2 2,4 0,007 — —. 0,8 92,9 2,61
б х з 10 264,6 26,5 32,8 1.5 0,007 — — 0,5 53,2 1,56

2X5X3 14 497,7 49,8 64,4 2.7 0,007 — — 0,9 108,4 3,03
£ v/Q 10 287,1 28,7 35,5 1,6 0,007 — 0,6 57,4 2,25ОХо 12 323,9 32,4 40,8 1.8 0,007 — — 0,6 66,6 1,92

* й * 14 552 55,2 71,4 3 0,007 — — 1 120,1 3,34ЯХоХо 16,8 643,3 64,3 84,3 3,5 0,007 — — 1.2 142,9 3,96

Укрепление мощением на цементном растворе

1,5x2 

2x1,5x2 

2x2 

2x2x2  

3X2

2X3X2
2X3

3 78,9 7,9 — — —в. 0,7 14,3 1.6 13,7
5 95,2 9,5 --, — — 0,8 16,9 1.8 18,3
4.2 107,3 10,7 — — — 1 18,9 2,2 20,6
7 140,6 14,1 — — — 1.2 24,2 2,8 30
5 100,7 10,1 — — — 0,9 17,9 2 19,5
7 118,3 11,8 — — — 1 20,7 2,4 24,5
7 156,2 15,6 — — — 1.3 26,6 3,2 33,7
9,8 194,7 19,5 — — — 1,6 32,8 3,9 44,6
5 114,7 11,5 — — — 0,9 20,1 2,3 21,9
7 137,9 13,9 — — — 1.1 23,8 2,8 28,5
7 191,6 19,2 — — — 1.5 32,4 3,9 41
9,8 246,1 24.6 — — — 1,9 41.1 4 .9 56,1
7 140,1 14 — — — 1.1 24,1 2.8 27,5

0,67
0,78
0,89
1.11
0,76
0.98
1,38
1,57
0,92
1.12
1,53
1,94
1,13



2x2x3
3X3

2 x 3 x 3
4X3

2 x 4 x 3

2 x 5 x 3

6X3

2X6X3

1,5x2  

2 x 1 ,5 x 2  

2X2 

2X2X2 

3X2

2X3X2
2X3

2X2X3

9.8 
7

9.8 
7 

10
9.8 
14 
10 
14 
10 
12 
14

16.8

221,1 22,1 _ 1.6 37,1 4.4 48,8
15,8 15,8 — — — 1.2 27 3.2 31,3

289,1 28,9 — — — 2.1 47,9 5,8 66,5
195,3 19,5 — — — 1.4 33 4 40,7
239,1 23,9 — — — 1.6 40 4.8 53
328,8 32,9 — — — 2.2 47,2 6,6 76,5
431,2 43,1 —• — — 2.8 70,6 8,7 105,1
267,4 26,7 — — — 2,2 44,4 5,3 59,6
500,5 50 — — — 3,3 81,8 10,1 123,1
289,9 29 — — — 2,2 48,1 5.9 64,7
326,7 32,7 — — «-- 2,3 54 6,6 *5,1
554,8 55,5 — — — 3.6 90,6 Н.1 137,1
646,1 64,6 — 4 104,9 13 164,5

Укрепление мощением на щебне

3 78.9 7.9 — — — — 14,3 12,8
5 95,2 9,5 — — — — 16,9 — 17
4,2 107,8 10,7 — — — — 18,9 19,2
7 140,6 14,1 — — — — 24,2 — 27,9
5 100,7 10,1 — — — — 17,9 — 18,2
7 118,3 11,8 — — — — 20,7 — 22,8
7 156,2 15,6 — — --- 26,6 — 31,4
9,8 194,7 19,5 — — — — 32.8 — 41,5
5 114,7 11,5 — — — 20,1 — 20,4
7 137,8 13,8 — — — --- 23,8 _ 26,5
7 191,6 19,2 — — — — 32,4 _ 38,1
9,8 246,1 24,6 — — — 41.1 — 52,3
7 140.1 14 — — — — 24.1 f— 25,7
9,8 221,1 22,1 ““ 37,1 45,5

1,74
1,26
2.27 
1,52 
1,76 
2.4 
3,32 
2,14 
3,03
2.28 
2,56 
3,61 
4

0,42
0,5
0,58
0,72
0,54
0,63
0,79
1
0,59
0,73
0,95
1,23
0,73
1.12



Продолжение табл. 46
Параметры объекта Количество

отверстие
«ИГвн.м

*8
бегом асфальте*

SL
укреолё* гая, м*

цебмь.м* а*
поволят* 
яый. и*

арматура,« wm
*

1“ У Ьв 1раа»сф!*к*
*р5й55**

м*
отрад».смела

3X3 7 158 15.8 _ 27 29,1 0,81
2x3x3 9.8 289.1 28.9 — — — — 47,9 — 61.8 1.42

7 195.8 19.6 — — — — 33 — 37,9 1
4X3 10 239.1 23.9 — — — — 40 — 49,8 1.2

2X4X3 9.8 328.8 32.9 — — — — 47.2 — 71,1 1.̂ 2
14 431.2 43.1 — — — — 70,6 — 97,6 2,15

5X3 10 267.4 26.7 — — — — 44.4 — 55,5 1.34
14 500.5 50.1 — — — — 81.8 — 114,5 2,52

2x5x3 10 289.9 29 — — — — 48.1 — 60,2 1*43

6X3 12 326.7 32,7 — — — — 54 — 69,8 1,64
14 554.8 55,5 — — — — 90,6 — 127,1 2,77

2x6x3 16.8 646.1 64,6 104,9 151,1 3,2



Т а б л и ц а  47
Показатели потребности в материально-технических ресурсах и объемы работ для укрепления русел и откосов 

насыпей у прямоугольных железобетонных труб
На /  трубу

Параметры Количество

отверстие
трубы.

м н
'm

aim
ed

tm
urtf

площадь 
укрепле
на*, м

щебень,
м*

бе

сборный,
м»

гон

поводят* 
вый, м*

арматура,
т

асфалмо*
выв

нланкв,
м*

камень,
м*

цементный
раствор,

м»
аемляные
работы,

м»
отрада*
смена

Укрепление монолитным бетоном

1X1.5 2
3

53,8
80

I 5.4 
1 6

— 5,6
6,4

0,118 
0,132 I

0.4
0.4

— — 8,7
10,1

0,59
0,65

2x1x1 ,5 2,8 68,8 6,9 7,2 0.151 0,4 11.2 0,74
4.2 80,7 8.1 — 8,6 0.178 0,5 — — 13,8 0,87

1.25x1.5 3 82,2 6,2 6,6 0,137 0.4 10,4 0,67
5 75,9 7,6 — 8,2 6.167 0.5 — — 13,4 0,69

2X1,25Х 4,2 85,8 8.6 9.1 0,189 0,5 14,7 0,92
Х1.5 7 113,3 11,3 — 12,4 0.249 0,7 — — 20,7 1.25

1.5X2 3 76,6 7,7 7.8 0,169 0.4 _ _ _ 12,1 0,79
5 92,8 9.3 — 9.7 0,204 0,5 — — 15,7 0,99

2X1,5x2 4,2 104 10,4 10,7 0,229 0,5 _ _ 17,1 1,08
7 136,6 13,7 — 14,6 0,301 0.8 — — 24,3 I 1,49



Продолжение табл. 47
Параметры Количество

отверстие
грубы,II

*1
ИЗаЯ

площадь 
укреоде* гая* м

щебень,
а*

бетон
арматура,

т
асфальте*аые
плавки,м*

камень,
и»

цементный
раствор,м*

аемляяые
работы,а1

отрядо-
сменасборный,и* монолит*ВЫЙ, м*

2X2 5 98,5 9,9 10,4 0,217 0,6 _ 16,7 1,06
7 116,4 11,6 — 12,5 0,256 0.7 — — 20.6 1,26

2x2x2 7 152,8 15,3 _ 16,4 0.336 0,8 27,3 1,67
9 ,8 192,5 19,3 — 21,2 0,424 1 — — 36 2.3

2 ,5 x 2 5 104,6 10,5 _ 11 0,23 0 ,6 17,7 1.12
7 125,1 12,5 — 13,5 0,275 0,7 — — 22,2 1.34

2Х 2.5Х 2 7 167,8 16,8 17,9 0,369 0 .9 29,9 1.8
9 .8 213,7 21.4 — 23,5 0,47 1.2 — — 40.1 2.35

3X 2,5 5 116,2 11,6 12.1 0,256 0.6 19,2 1.21
7 140,8 14,1 — 15,1 0,31 0 ,8 — — 24,6 1.53

2 x 3 x 2 ,5 7 191,8 19,2 20,3 0,423 1 _ 33,4 2,04
9 ,8 247,9 24,8 — 27 0,546 1.3 — — 45,7 2.69

4X 2,5 7 158,1 15,8 _ 16,8 0,348 0.8 27,6 1,68
10 202,1 20,2 — 22,1 0,445 1 — — 37,3 2,01

2X 4X 2,5 9 .8 292 29,2 __ 31,9 0,641 1.4 - 54 3,15
14 396,9 39,7 — 44,5 0,873 1.7 1 - 77,1 4,32



Укрепление блоками IM
lXl.5 2 56,6 5.7 5,4 1.3 0,017 0.4 1 “ 1.5 10,2 0,53

3 62,8 6,3 5.4 2 0,031 0,4 1 - 1.5 11,5 0,6

2x1x1,б 2.8 72 7.2 5,9 2,6 0,035 0,4 1.6 12,5 0,68
4,2 83,9 3,4 5,9 4 0,061 0,5 — 1.6 15,2 0,83

1.25X1.5 3 64,7 6,5 5,4 2.3 0,033 0.4 1.5 11.7 0,62
5 78,4 7,8 5,4 4 0,063 0.5 — 1.5 14.7 0.8

2X1,25Х 4,2 89,4 8,9 6 4,3 0,067 0,5 1,8 16 0,86
XI,б 7 116,9 11.7 6 7,6 0,127 0.7 — 1.8 22,1 1,22

1.5X2 3 81,4 8.1 6,5 2.8 0,036 0.4 1,9 13,5 0,74
5 97,6 9,8 6,5 4,8 0,072 0,5 — 1.9 17.1 0,37

2X1,БХ2 4.2 112,1 И.2 7,4 5,2 0,075 0,5 2.3 18,8 1,07
7 144,7 14,5 7,4 9,1 0,147 0.7 — 2,3 26 1,44

2x2 5 105,1 10,5 6,7 5.3 0,08 0.5 2 18,3 1,02
7 123 12,3 6.7 7.5 0.12 0,6 — 2 22,2 1,22

2X2X2 7 163.5 16,4 7.9 10,6 0,172 0,7 2,4 29,2 1.7
9.8 203,2 20,3 7,9 15,4 0,26 0,9 — 2.4 38 2,07

2,5X2 6 111,1 11.1 7 5,6 0,086 0.5 2 19,2 1,06
7 131,6 13,2 7 8.1 0,131 0.7 — 2 33,7 1,33

2x2,5x2 7 178,9 17,9 8.4 11,9 0,191 0,9 2.6 31,8 1,84
9,8 224,8 22,5 | 8,4 17.4 0,293 1.1 — 2.6 42 2,34



(О
s Продолжение табл. 47

Параметры Кошеепо

отверстие! . 4 площадь щебень.
беЮН

арматура.
асфальте*

вы* камень» цементный еемливые отряде*грубы*
м

i t ,
укрепяе* 
ш , м м« сборный,ы* монолит* 

ВЫЙ, и*
т пдапш,

м* м« раствор,м* работы,
м* смена

3X2,5 5 122,3 12,2 7.3 6,6 0,098 0,5 2.3 20,7 1.2
7 146,9 14.7 7.3 9,5 0,152 1 0,7 — 2.3 26.1 1,48

2 x 3 x 2 ,5 7 203 20,3 9 13,8 0.218 1 3 35,2 2.06
9,8 259,1 25,9 9 20,5 0,342 1.2 — 3 47,6 2.7

4X2.5 7 165,9 16,6 7.9 11 0.176 0,8 2.4 29,2 1,66
10 209,9 21 7,9 16,3 0,272 0.9 — 2.4 38,9 2,16

2X4X2,5 9,8 306,8 30,7 10.1 1 » 0.412 1.3 1 _ 3,2 56 3.1
14 411,7 41.2 10,1 1 37,5 1 0,643 1 1.5 1 — 1 3.2 1 79,1 4,32

Укрепление блоками 11*2
1X1,5

1 !
53,2
59,4

I 5,3 
1 5.9

6,5
7.4

0,35
0,37

0,007
0,007 =  11 -

0,12
0,13

10,2
11.7

0,33
0,36

2X1X1,5 2,8 68.2 6,8 8,4 0.4Д 0,007 0,16 13 0,41
4.2 80.1 8 9,5 0,45 0,007 — — 0,17 16 0,48

1,25X1,5 3 61,6 6,2 7.6 0,43 0,007 - - 0,15 12,1 0,37
5 75,3 7.5 9,6 0,47 0,007 — — 0,18 15,4 0,47

2Х1.26Х 4,2 I 85,2 1 8,5 | 10,7 I 0,52 I 0,007 11 — 1I - I 0,19 17 I 0.52
XI,5 7 1 И2.7 1 н. з 1 14.6 1 0,7 I 0,007 ]1 -  11 - 1 0,24 23,8 1 0.71



1,5X2 3 76 7,6 8.9 0,54 0,007 _ _ 0,24 14 0,48
5 92,2 9,2 11.1 0,74 0.007 — — 0,31 18,1 0,56

2x1,5X 2 4,2 103,4 10,3 12,4 0,63 0,007 0,24 19,6 0,62
7 136 13,6 17,1 0,76 0,007 — 0,32 27,8 8.2

2X2 5 97,6 9.8 12 0,57 0,007 0,21 19,2 0,59
7 115,8 i l ,6 14,6 0,65 0,007 — 0,24 23,6 0.7

2 x 2 x 2 7 152,2 15,2 19,2 0,91 0,007 0,31 31,2 0,92
9.8 191,9 19,2 24.9 1,09 0,007 — — 0,48 41.1 1,18

2,5X2 5 104 10,4 J2,8 0,6 0,007 0,21 20,3 0,6
7 124,5 12,5 15,7 0,71 0.007 — — 0,24 25,4 0,75

2X2,5X2 7 167,2 16,7 21 0,91 0,007 0,33 34,2 1
9.8 213,1 21,3 27,6 1,12 0,007 — — 0,42 45,7 1.3

3X2,5 5 115,6 11,6 14,1 0,66 0,007 0,25 22 0,64
7 140,2 14 17,6 0,77 0,007 — — 0,29 28,2 0,85

2X 3X 2,5 7 191,2 19,1 23,8 l .H 0,007 0,39 38,1 1.14
9.8 247,3 24,7 32,8 1,38 0,007 — — 0,49 52,1 1,52

4X2,5 7 157,5 15,8 19,7 0.9 0,007 0,33 31,6 0,95
10 201,5 20,2 26 1.17 0,007 — — 0,42 42,6 1,22

2X4X2,5 9.8 291,4 29,2 37,6 1,67 0,007 . 0.58 61,6 1.8
14 396,8 39,6 52,3 2,31 0,007 0,79 87,8 2,45



Продолжат табл. 47
Параметры Кол ячество

«гаерстветрубы,и
*1
р
£*■

площадь укрепле* вяя, а*
щебень.м*

бегов
арматура»*

асфальте*аыепдавкя,м*
камень»м*

цементныйраствор» . м»
земляныеработы»и»

отрядо*сменасборам**м* моеолнт* ныб» М*

Укрепление мощением на цементной растворе

1X1,5 2
3

56
62,2

5,6
6,2

— — — 0,5
0,6

10.7
11.7 Ч1,2

8,8
10,6

0,48
0,54

2 x 1 x 1 ,5 2,8 71 7,1 0,6 13 1.4 12,2 0,77
4,2 8.3 8,3 -* — — 0.7 14,9 1.6 15,7 0,66

1,25X1,5 3 64,4 6.4 0,7 12 1.4 11 0,57
5 78,1 7,8 — — — 0,8 14.2 1.6 14,9 0,63

2Х1.25Х 4,2 88 8,8 0,7 15,8 1.8 16,8 0,73
X 1,5 7 115,5 11,6 — — — 1 20,2 2.3 24,5 0,95

1,5X2 3 78,8 7,9 _ 0,8 14.4 1,6 13,6 0,64
5 95 9,5 — — — 1.2 17 1,9 17,9 0,85

2 x 1 ,5 x 2 4,2 106,2 10,6 1.3 18,7 2.2 20,2 0,97
7 138,8 13,9 — — — 1.9 23,9 2.8 29,4 1,07

2X2 5 100,7 10,1 0,9 17,8 2 19,4 0,85
7 118,6 И .9 — — — 1.1 20,7 2.3 24,5 1



2x2x2 7
9,8

155
194,7

15.5
19.5 — — — 1.5

1.8
26,4
82,8

3,1
3,9

33.4
44.5 1,29

1.6

2,5X2 5 106,8 10,7 0.9 18.8 2,3 20,8 0,897 127,3 12,7 — 1.2 22,1 2,7 26,5 1.09

2x2,5X2 7 170 17 1.5 28,9 3,4 36,9 1*389,8 215,9 21.6 1.9 36,3 4,3 49,8 1»76

3x2,5 5 118,4 11,8 1.1 20,7 2,4 22,8 17 143 14,3 — — 1.4 24,6 2,8 29,7 и в

2x3x2,5 7 194 19,4 1.6 32,8 3.9 41,5 1,56
9,8 250 25 — — — 2 41,7 5 57 1,84

4X2.5 7 160,3 16 1.6 27,4 3.2 33,6 1,33
10 204,3 20,4 — — — 1.7 34.4 4 46 1.81

2Х4Х2;5 9,8 294,2 29,4 2,3 48,8 5,8 68,4 2.34
14 399,1 39,9 2.7 65,7 7.9 97,5 3,08



to
s Продолжение табл. 47

Параметры Кмпестэо

отверстие
tpytoeы

Ч

I I .

площадь 
укревле* 
ш , м*

щебень»
в*

бетоа
арматура»

т
асфальто*

вне
влавкн»

в*
камень»

м*
цементные
раствор»

м*
аемлнные
работы»

м*
ОТрЯДО*сменасборный,

м*
мавоявт* ньгА, м*

Ух]>епленйе ыощениеы на щебне

lX l.5 2 56 5,6 _ _. 10,7 . 8.4 0,31
3 62,2 6.2 — — — 1 1 J 11 — 10 0,35

2 x lX l,5 2.8 и 7.1 _ _ 13 11,5 0,37
4.2 63 8,3 — — — — 14,9 — 14,6 0,44

1.25X1.5 3 64,4 6.5 _ 12 10,4 0,35
5 78,1 7.8 — — — — 14,2 — 14 0,41

2Х1.25Х 4.2 88 8.8 г- . 15,8 _ 15,7 0,47
X l.5 7 115.5 11,6 — — — — 20,2 — 22,8 0,6

1,5X2 3 78,8 7.9 _ _ — . 14,4 _ 12,8 0,4
5 95 9,5 — — *— — 17 — 16,7 0.5

2 х  1 .5x2 4.2 106,2 10,6 _ _ 18,7 19 6,55
7 138,8 13.9 — — — — 23,9 — 27,4 0,64

2X2 5 100,7 10,1 _ _ 17,8 _ 18,2 0,53
7 118,6 11,9 “ “ — 20,7 22,8 0,62



2X2X2 7
9.8

155
194,7

15.5
19.5 — — —

— 26.4
33.4

— 31,1
41,5

0,79
1

2,5X2 5 106,8 10,7 18,8 19,5 0,56
7 127,3 12.7 22,1 24,8 0,66

2X2,5x2 7 170 17 28,9 34,5 0,87
9.8 215,9 21,6 — — 36,3 — 46.4 1.1

3X2.5 5 118,4 11,8 20,7 21.4 0,61
7 143 14,3 — 24,6 :-- 27,8 0,74

2хЗх2,5 7 194 19,4 _ _ 32,8 38,7 1
9.8 250 25 — — — — 41,7 — 53,2 1,26

4X2,6 7 160,3 16 _ _ 27,4 _ 31,4 0,82
10 204,3 20,4 — — — — 34,4 — 42,8 1.04

2X4X2,5 9.8 294,2 29,4 _ _ 48,8 _ 63,6 1.5
14 399,1 39,9 — — — 65,7 — 90,6 2

Примечания: 1. Потребность в материально-технических ресурсах определена без устройства конца ук- 
решений н водобойных стенок,

2. Объемы основных работ дня устройства 1 конка укрепления приведены в табл. 19, a i м водобойных сте
нок—в табл. SO.



Показатели потребности в материально-технических ресурсах
у прямоугольных

ПДАЛфОВ* 
м* и*

Земляные
работы»

м*
Щебень»

к*

Укрепление монолитным бето* 
вой Укрепленна

бетон,
и*

арматура»
t

асфальто* 
вые план
ка. и*

блоки 
11*2, м*

Укрепление
2.8 2,2 0,28 0,34 0,006 0,02 0,36
3 2,6 0,3 0,36 0,007 0,02 0,39
3,2 3 0,32 0,38 0,007 0,02 0,42
3,4 3.4 0,34 0,4 0,007 0,02 0,45
3,5 3.8 0,35 0,42 0,008 0,02 0,45
3,7 4,3 0,37 0,44 0,008 0,02 0,48
3,9 4,8 0,39 0,47 0,009 0,02 0,51
4,1 5.4 0,41 0,49 0,009 0,02 0,54
4,2 6 0,42 0,5 0,009 0,02 0,57
4,4 6,6 0,44 0,53 0,01 0,02 0,6
4,6 7.2 0,46 0,55 0,01 0,02 0,63
4,8 7,9 0,48 0,58 0,011 0,02 0,66
5 8,6 0,5 0,6 0,011 0,02 0,69
5,1 9,3 0,61 0,61 0,011 0,02 0,69
5,3 10,1 0,53 0,64 0,012 0,02 0,72
5.5 10,8 0,55 0,66 0,012 0,02 0,75
5.7 11.7 0,57 0,69 0,013 0,02 0,78
5.9 12,5 0,59 0,7 0,013 0,02 0,81
6 13,4 0,6 0,72 0,013 0,02 0,84
6.2 14,3 0,62 0,74 0,014 0,02 0,87
6,4 15,2 0,64 0,77 0,014 0,02 0,9
6.6 16,2 0,66 0,79 0,015 0,02 0,93
6,8 17,2 0,68 0,82 0,015 0,02 0,96
7 18,2 0.7 0,84 0,015 0,02 0,99
7.1 19.2 0,71 0,86 0,016 0,02 0,99
7.3 20,4 0,73 0,88 0,016 0,02 1,02
7.5 21,4 0,75 0,9 0,017 0,02 1,05
7,7 22,6 0,77 0,92 0,017 0,02 1,08
7,8 23,8 0,78 0,94 0,017 0,02 1,11
8 2S 0,8 0,96 0,018 0,02 1.14

чг
4.2
4.4
4.6
4.7
4.9
5.1

Укрепления русла типа
2,7 0,35 0,42 0,008 0,02 0,45
3,1 0,37 0,44 0,008 0,02 0,48
3,5 0,38 0,46 0,008 0,02 0,51
4 0,4 0,48 0,09 0,02 0,54
4,5 0,42 0,5 0,09 0,02 0,57
5 0,44 0,53 0,01 0,02 0,6
5.6 0,46 0,55 0,01 0,02 0,63
6.1 0,47 0,56 0,01 0,02 0,63
6.7 0,49 0,59 0,011 0,02 0,66
7,3 0,51 0,61 0,011 0,02 0,69

222



Таблица  48
и объемы работ для устройства ковцов укрепления русм 
бетонных труб

блокам* Укрепление мощением не це
ментном респоре

Число огрядо-смен оря укрепле
нии

поводят* 
ныД бетон» камень» респрр.||9

асфадьто* 
аые план*

монолит*
вым блоками

мощением 
на цент*вам

м» **♦ м* бетоном растворе

русла топа I
0,06 0,46 0,1 0,02 0,03 0,02 0,02
0,06 0,48 0,1 0,02 0,03 0.02 0,02
0,06 0,61 0,1 0,02 0,04 0,02 0.02
0,08 0,64 0.1 0,02 0,04 0,02 0,02
0,08 0.66 0,1 0,02 0,04 0,02 0,02
0,08 0.69 0,1 0,02 0,04 0,02 0,02
0,08 0.62 0,1 0,02 0,06 0,03 0,02
0,08 0,66 0,1 0,02 0,05 0,03 0.02
0,06 0,67 0.1 0.02 0,05 0,03 0,02
0,06 0.7 0,1 0,02 0,05 0,03 0,02
0,06 0.74 o;i 0,02 0,05 0,03 0.03
0,06 0,77 0,1 0,02 0,06 0,03 0,03
0,06 0,8 0.1 0.02 0,05 0,03 0,03
0,08 0,82 0,1 0,02 0,05 0,03 0,03
0,06 0,85 0,1 0,02 0,05 0,03 0,03
0,08 0,88 0,1 0,02 0,06 0,03 0,03
0,08 0,91 0.1 0,02 0,06 0,03 0,03
0,08 0,94 0.1 0,02 0,06 0,03 0,03
0,06 0,96 0.1 0,02 0,06 0,03 0,03
0,06 0,99 0.1 0.02 0,06 0,03 0,03
0,06 1,02 0,1 0,02 0,06 0.03 0,03
0,06 1,06 0,1 0,02 0,06 0,03 0,03
0 ,06 1,09 0.1 0,02 0,06 0,03 0,03
0,06 М 2 0.1 0,02 0,07 0,04 0,03
0,08 1.14 0.1 0.02 0,07 0,04 0.03
0,08 1.17 0.1 0,02 0,07 0,04 0,03
0,08 1.2 0.1 0,02 0,07 0,04 0,03
0,07 1,23 0.1 0,02 0,07 0,04 0,03
0,06 1.25 0.1 0,02 0,08 0,04 0,03
0,06 1,28 0.1 0,02 0,08 0,04 0,03

у труб с отверстием от 3 до 6 м
0,08 0.66 o ,i 0,02 0,04 0,02 0,02
0,08 0,69 o ,i 0,02 0,04 0,02 0,02
0,06 0.61 o .i 0,02 0,04 0,02 0,02
0,06 0,64 0.1 0,02 0,04 0,02 0,02
0,06 0.67 o .i 0.02 0,04 0,02 0,02
0,06 0,7 0.1 0,02 0,04 0,02 0,02
0,08 0,74 o .i 0.02 0,05 0,02 0,02
0,08 0.76 0.1 0,02 0,05 0,02 0,02
0,08 0,78 0,1 0,02 0,05 0,03 0,03
0.08 0,82 0,1 0,02 0,05 0,03 0,03
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Плана* 
ровка, м*

Земляныеработы»м*
Щебень»м*

Укрепление монолитным бетоном Укрепленна

бетон» м* арматура»
т

асфальте*
выепланки» м*

блоки 
11*2» м»

5,3 8 0,53 0,54 0,012 0,02 0,72
6 .5 8,7 0,65 0,66 0,012 0,02 0,75
6,5 9,4 0,56 0,67 0,012 0,02 0,78
5.8 10,2 0,58 0,7 0,013 0,02 0,81
6 11 0,5 0,72 0,013 0,02 0,84
6.2 11,8 0,62 0,74 0,014 0,02 0,87
6.4 12,7 0,54 0,77 0,014 0,02 0,9
6.7 14.3 0,67 0,5 0,015 0,02 0,95

Показатели потребности в материальво*техннческях ресурсах
прямоугольных

Укрепление монолитным бетоном

бетон, м* арматура,
т

асфальте* 
вые план*

ки» м*
затраты
*руда,чед.*дн.

3.2
3.3
3 .6
3.7 
3.9
4.1
4.2

Йя
5.1
5.3

f:f
5.2

3.3

0.28
0,3
0,32
0,33
0,35

8 3
0,41 
0,42 
0.44 
0.45 
0,48 
0.6  
0,51 
0,63 
0,55 
0,57

0,6

2.2
!•*

i:>Я
0,5
7.2 
7,9
8.5
9.3 

10
10,8
11.7
12.5 
13,4
14.3

0,38
0,53
0,95
1.21
1.5
1,81
2,53
2,84
3,15

3.5
2.84 
2,34 
2,53 
2,75
2.84 
3,15 
3,38
9.5
3.84

0.38
0.4

| J . 5 1 0,95 I 
I 1.35 |

0,34
0,35
0,38
0.4
0,42
0.44
0,47
0,49
0,5
0,53
0,65
0,58
0,5
0,51
0,54
0,65
0,68
0,71
0,72
0,74

0,46
0,48

0,005
0,007
0,007
0,007
0,008
0,008
0,009
0,009
0,009
0,01
0,01
0,011
0,011
0,011
0,012
0,012
0,013
0,013
0,013
0,014

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0 , 0 2

Укрепление
0,3 
0.4 
0,5 
0,5 
0 ,7  
0 ,8  
0,9 
1
1.1 
1.1 
1.2

!■
1
1.1 
1.2 
1.2
1.3
1.3
1.4

Укрепление русла тнпа II 
0,008 | 0.02 { 0,6
0,009 1 0,02 I 0,7



Продолжение табл. 48
Укрепдевял мощеввем ва да* 

местном раствора
Число отрядо*смен п 

леывв
рв укреп*

моцедит* 
ный бетон, 

м*
камень,

Ч#
распор,

м*
асфальта* 
■на плав* 

кв, м*
монолит*
беговом

блоками
цг̂ деии^ц
ва цемент80М

раствора

0,08 0,85 0,1 0,02 0,05 0,03 0,03
0,08 0,88 0,1 0,02 0,05 0,03 0,03
0,06 0 .9 0.1 0,02 0,05 0,03 0,03
0,06 0,93 0,1 0,02 0,05 0,03 0,03
0,06 0,96 0.1 0,02 0,05 о.оз 0,03
0,06 0,99 0,1 0,02 0,05 0,03 0,03
0,06 1,03 0,1 0,02 0,05 0,03 0,03
0,05 1.07 0.1 0.02 0 .6 0,03 0,03

Таблица 49
и объемы рабег/цН устройства концов 
железобетонных труб

укрепления русла
На 1 и конца укрепление

Украпленва блоками И*2 Украпдевва мощеввам ва цемаатвом раствора

блоки 11*2, 
м*

МОВОЛ8Т*
вмД. бегов, 

м»
мтраты
труд*. камень I м*

цемевтвый
раствор»

м*
•сфальто*] затрать 
выв плав* труда, 
кв, м* } чел.*дв.

русла типа
0,36 
0,39 
0,42 
0.42 
0,45 
0,48 
0.51 
0.54 
0,57 
0,6  
0,63 
0,66 
0,69 
0,69 
0,72 
0,75 
0,78 
0.81 
0,84 
0,87

0 , 0 в  
0,06 
0,06 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,07 
0,06 
0,06

0,3
0,3
0,4
0.4
0,5
0,6
0,7
0,8
0 ,9
0 ,9

0 ,9
0 ,8
0,8
0,9
1
1
1
1,1
1.2

0,45
0,48
0,51
0.53
0,56
0,59
0,62
0,66
0,67
0 .7
0,74
0,77
0,8
0,82
0,85
0 , 8 8

0,91
0,95
0,96
0,99

0.1
0.1
0.1
0.1
0,1
0,1
0.1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
ь *0,1
0,1
0,1
0.1

0,02
0,02
0,02
0.02
0,02
0,02
0,02
0.02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0.02
0,02
0.02
0.02
0,02

У труб с отверстием 3 н 4 м 
M l 1 0,06 
0,54 I 0,06

I 0.6 | 0.61 I 0,1 | 0.02 )
I 0,7 I 0,64 I 0,1 | 0,02 I

0,3
0 ,3
0,4
0.4
0.5
0 ,5
°*5
°*10,9
0 ,9
1
0 ,9
0,8
0.8
0 .9
0 ,9
0 .9
1
1
1.1

0,5
0.6
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Т а б л и ц а  50
Показатели потребности в материально-технических ресурсах 

для сооружения водобойных стенок у прямоугольных труб
На I м стенки

Размеры «перстей П>Ув, к Бетон монолит
ный, м*

Земляные ребо
ты, «*

Число
отрядо-смея

3X 2 0,87 Э.8 0,07
2X 3X 2 0.91 3.8 0,07

з х з
2X 3X 3

0.89
0.94

3.8
3.8

0,07
оде

4X 3 0.91 3,8 0.07
2X 4X 3 0.98 3.8 м з

з х з 0.94 3.8 0,08
2X5X3 1.58 4.2 0,18

6X3 0.96 4.2 оде
2X 6X 3 1.6 4.2 0,18

В* Возведение земляного полотна

О бщ и е у к а з а н и я  

Состав работы

1. Разрыхление и разработка грунта в резерве или выемке 
2„ Погрузка грунта в транспортные средства. 3. Транспортировка 
грунта в насыпь или в отвал. 4. Послойное разравнивание и уплот
нение грунта в насыпях земляного полотна с увлажнением до оп
тимальной влажности.
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Продолжение табл. 49

П р и м е ч а н и я ;  1. Б состав работ ие включены работы по 
снятию и обвалованию растительного грунта с поверхности осно* 
ваний под насыпи и резервов, выполняемые бульдозерами, и ра
боты по окончательной планировке обочин и откосов и укреплению 
их растительным грунтом с засевом трав.

Потребности в материально-технических ресурсах для выполне
ния этих работ должны определяться по их проектным объемам н 
расчетным показателям настоящего подраздела.

2. Затраты материально-технических ресурсов для рыхления 
скальных грунтов с применением буровзрывных работ определяют* 
отдельно.

Указания по применению укрупненных расчетных показателей*

I. Группы грунтов при разработке их различными землеройны
ми машинами следует принимать по табл. 104 главы СНиП IV-.10. 
т. 2, вып. 1.

Т а б л и ц а  51
Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности 

их разработки механизированным способом

i . Разработка грунта

Наименование

fill! it ск
ре

пе
ра


ми

§,
и i 111 ll

Галька и гравий: 
а) размером 
до 80 мм . . 1750 1 п и и
б) размером 
более 80 мм 
с примесью 
валунов 1950 и и

в* Зи. 210 227



Продолжение табл. 5 /

к Разработка грунта

Нишеноивне Ьн
1 Й ! 11

*

I I
1 .
й

I I

l i t
и
1&

Гипс 2200 IV _ _ _

Глина:
а) жирная 
мягкая без 
примеси галь
ка, гравия я 
щебня , . . 1800 II и и и II i
б) жирная 
мягкая или 
насыпная сле
жавшаяся с 
примесью 
гальки» гра
вия в щебня 
до 10% по 
объему . . . 1760 II п и ш и
в) то же, с 
примесью 
гальки гра
вия н щебня 
более 10% 1900 ш и п ш
г) тяжелая» 
ломовая без 
примесей • . I960 III и ш ш III
д) сланцевая 2000 IV — ш — —

е) твердая . . 1960 IV — ш — — —
Грунт раститель
ного слоя:

а) без корней 
кустарника н 
деревьев 1200 I I I I I i
б) с корнями 
кустарника я  
деревьев» а 
также с при
месью гравия» 
щебня или 
строительного 

мусора 1400 II I I I i
Лёсс:

а) естествен
ной влажно
сти п рыхлый 1600 I I I I I i
б) то же, сме
шанный с гра
вием» галькой 
или щебнем 1800 I и I н
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Продолжение табл, $1

3 u i |
S - I I

Illli

Разработка грунта

Наыиеноааыне
к
s T i i

чА ii u ,
M i j

8

111
в) отвердев
ший (сухой) . 1800 IV n ш 1!

Мел мягкий . . . 1550 IV — ш -p. — —

Моренные грунты: 
а) глина мо- 
ренная с валу* 
нами в коли
честве до 10% 
по объему . . 1850 III н п
б) то же, с 
валунами от 
10 до 30% по 
объему . . . 2100 IV ш
в) пески» су
песи и суглин
ки моренные с 
гравием валу
нов в количе
стве до 10% 
по объему . . 1750 II ii и
г) то же» с 
содержанием 
валунов от 10 
до 30% по 
объему . . . I960 III ш
д) грунты всех 
видов с содер
жанием валу
нов от 30 до 
70% по объе
му .................. 2300 IV - IV
е) то же» с 
содержанием- 
валунов более 
70% по объе
му . . , . 2600

VI

VI IV
ОПОКИ 1900 IV — — — _ —

Песок:
а) естествен
ной влажно
сти с приме
сью гальки» 
шебня или 
гравия до 10% 
по объему . . 1600 I и II II III
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Наименование

б) естественной 
влажности с при
месью гальки, 
щебня или гра
вия более 10% 
по объему * « 

в) сухой сы
пучий (бар
ханный, дюн
ный) . . . .

Скальные грунты:
а) не требую
щие разрых
ления . * •
б) предвари
тельно разрых
ленные . # .

Солончак и соло
нец:

а) мягкие . .
б) отвердев
шие . . г •

Суглинок:
а) легкий и 
лессовидный с 
примесью 
гальки, щебня, 
гравия иди 
строительного 
мусора до 
10% по объе
му . . . .
б) тяжелый, а 
также легкий 
и лессовидный 
с примесью 
гадьки, щеб
ня, гравия 
или строитель
ного мусора 
более 10% по 
объему. . . .

Супесок:
а) с примесью 
гравия, галь
ки, щебня или

Продолж ение табл. 51

f j j f f

m hО S А О X

Р азработка грунта

Ры
хл

ен
ие

гр
ун

таг *

I Iл  н ск
ре

пе
*

ра
м

и I s5а

<ва4»
2
и гр

ей
де

р-
эл

ев
ат

о
ра

м
и

1700 I I I II II I

1600 I — III I I I — —

— IV — — — — . —

— V I — IV — — —

1600 I I I I I —

1800 II I II I I I I I I

1600 1 I I 1 1 И

1760 I I II II II I —

2 3 0



Продолжение, табл. 5!
Разработка грунта

Наименование Щ

l i f t !
l i
а

4*
t
I s

§ ! ! .
й

o.A
3 2 ,
HI Ры

хл
ен

ие
гр

ун
та

строительного
мусора до 10% 
по объему . . 1600 I u u ii U —
б) то же, бо
лее 10% по.

I II и и
*

объему . . . 
Строительный му
сор:

1800

а) рыхлый и 
слежавшийся
б) спементи-

1800 11 — и — — —

1900 III inрованный . . — — —
Торф: I i i Iа) без корней

б) с корнями 
толщиной до

800

900—

I

I I i30 мм . • . — — —
1000

Трепел слабый • 
Чернозем и каш

1550 IV “““ “ *

тановый грунт:
а) естествен
ной влажнос

1ти ................... 1300 1 1 i i II
б) отвердев
ший (сухой) * 1200 u It in Ш 111 11

Щебень всех раз
меров ...................
Шлак:

1900 II — in

i n

— —

а) котельный 700 I I — —
б) металлур
гический вы
ветрившийся .
в) металлур

— II — i — — —

гический не*
выветривший

1500 III inся ................... — — --- —
2. В таблицах приведены укрупненные показатели потребности 

в основных землеройных и вспомогательных машинах для выпол- 
нения КЮО м* земляных работ данного вида.

С учетом показателей таблиц следует определять общие 
потребности в машино-сменах» а затем путем деления этих потреб* 
ностей на принятую продолжительность работ в рабочих сменах 
определить требуемое число машин каждого вида в составе отряда.

3. Требуемое число водителей и операторов дорожных землерой
ных и вспомогательных машин в составе отряда определяется с 
учетом расчетного числа машин в отряде н численности обслуживаю*
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щего персонала на землеройно-транспортных и вспомогательных ма
шинах, согласно данным табл. 52.

Таблица 52

Нашкаомаа*
Численность ха- 
шаааетоа, вода- 
тела! а моторис

тов

Автогрейдер . . .  . . . . . . . . . .
Автомобиль-самосвал . . . . . . . . . .
Бульдозер .  ...........................................................
Грейдер-элеватор.......................... ..........................
К м оап сцепе с трактором....................................

> вибрационный с  трактором.......................
Поливочно-моечная маш ина.................................
Посевной агрегат на автокран е........................
Со же, бульдозере....................................................
Посевной агрегат на аискаваторе.......................
Скрепер приц епной . . .  ............................

» самоходный.............................................
Грамбуюшне платы на автокране.......................
Го же. аискаваторе . . ................................
Экскаваторы с емкостью ковша до 0,5 м* . . . 
Го же, 0,5 м* а более . . . . . . . . . .

/
/
/
/
/
I
/
1
1
2 
/  
/  
1 
2 
1 
2

4. Укрупненные показатели предусматривают увлажнение грун
тов до оптимальной влажности. Бега влажность отличается от оп
тимальной более чем на 2% н требуется увлажнение грунта, необ
ходимо рассчитать требуемое количество воды н по табл. 53 опреде- 
пнтЬ потребность в поливочно-моечных машинах для ее доставки н 
доэлнвв с учетом технической категории дороги по которой осущест
вляется перевозка водьг, в емкости цистерн поливочных машин.

Т а б л и ц е  53

й
Пронэволътедьяостъ, мУсмеяу» при емкости цжстерн пол явочных m i -  

шин. к*

f t 1 0 / в

l l яря техническое категория дорога

i ! 1*11 111 IV 1“ II1 «I 11 iv 1*11 III IV

i 66 52 48 60 55 50 60 60 54
2 52 48 40 55 60 45 54 54 483 48 40 32 50 45 40 64 48 42
4 44 36 28 45 40 35 48 42 366 40 32 24 45 40 30 46 42 30
в 36 32 24 40 35 25 42 36 30
7 32 28 20 40 30 25 42 36 24
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Продолжение табл. S3

1
f i

Производительность. ыУсыену, ера емкости цистерн поливочных мв« 
шин» м*

4 б 1 6

ори технической квтегорвя дороги

i t I—II III IV 1-1Г пг IV I—II III IV

8 32 24 20 35 30 20 36 36 24

9 28 24 16 35 30 20 36 30 24
10 28 20 16 30 25 20 36 30 18

15 24 16 12 25 20 16 30 24 18

20 20 12 8 20 15 10 24 16 12
25 16 12 8 20 15 10 18 16 12

30 12 8 8 15 10 10 18 12 12

35 12 8 4 15 10 6 12 12 6

40 12 8 4 15 10 5 12 12 6

60 8 4 4 10 10 5 12 6 6

При отсутствии лабораторных данных о фактической влажности 
грунтов для укрупненных расчетов потребности в воде можно Поль* 
эоваться среднее нормой по главе СНнП IV-10, т. 2, вып. 1 (при* 
иечанне к  табл. 10-156), предусматривающей применение воды для 
поливки грунтов, требующих увлажнения, в количестве 100 д на 
1 ы* уплотняемого грунта, или 100 и* воды на 100 к* грунта.

б. Потребности в автомобилях-самосвалах для транспортировки 
грунта следует определять с учетом объемного веса грунта, прини
маемого по данным табл. 10-1 главы СНиП IV-10, т. 2, вып. 1, и 
показателям производительности автомобилей, приведенным в 
табл. 167.

в. Потребность в экскаваторах в укрупненных расчетных показа
телях определена для разработки сухих грунтов. При разработке 
акскаваторами-драглайиами грунтов, лежащих ниже уровня грунте 
вых вод, к показателям затрат машвяо-смен экскаваторов следует 
применять коэффициенты, учитывающие глубину разработки грунта 
под водой (табл. 54).
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Т а б л и ц а  54

Коэффициенты к числу машиносмен экскаваторов 
при глубине разработки под водой, м

0,2—0,5 0 ,0 -2 2 1 - 4 Свыше 4.

U 1.2 1.3 1.5

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАТРАТ РЕСУРСОВ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ 

ПРИ ВОЗВЕДЕНИЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Т а б л и ц а  55
Снятие и обвалование растительного грунта бульдозерами

Количество на 1000 м* снимаемого 
растительного грунта

бульдозер тягово* 
го класса ТС

Требуемое число машино-смен при толщине срезаемого 
слоя, см

В 10 1$ 30

10 4.1 ад ад 1,9
1 0 -1 5 V ад 2.1 1.7
15—26 2» 1.7 ад 1.4

Т а б л и ц а  56
Выторфовывание и снятие растительно-корневого покрова 

на болотах
Количество на 1000 м$ работ соответствующего вида

Навмевовавне Единица
измерения

Выторфо* 
вывайне 

на болотах 
I типа

Удаление 
расти* 
тельно- 
корневого 
покрова 

на болотах 
1! типа

Устройство 
продоль

ных . 
водоотвод

ных 
канав

Устрой
ство

канав
торфо-

приемни
ков

Затраты труда чел.-дн. 79 16,0 85 26,4

234



Продолжение табл. 56

Наименование Единица
измерения

Выторфо
вывание 

на болотах 
I типа

Удаление 
расти
тельно- 
корневого 
покрова 

на болотах 
11 типа

Устрой
ство

продоль
ных

водоот
водных
канав

Устрой
ство

канав
торфо-

приемни
ков

Экскаваторы-драг
лайны с ковшом 
емкостью 0,65 м’ маш.-см. 6,5 8,5 15,9 13,3

То же, 0,5 м* . . » 0,97 — 1.3 —

Бульдозеры тяго
1,1вого класса ТС-3 э

РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД 
И ТРУДНОРАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ГРУНТОВ

Состав работы

1. Бурение шпуров и сважнн. 2. Подготовка взрывчатых материа- 
лов. 3. Зарядка и забойка скважин. 4. Монтаж взрывной сети и 
взрывание зарядов.

П р и м е ч а н и е .  Разрыхленные скальные грунты относят к . 
VI группе по трудности разработки экскаваторами, и работы по 
возведению из них насыпей земляного полотна следует обсчиты
вать по показателям для VI группы грунтов.

Указания по лпнменению расчетных показателей

Буровзрывные работы по видам зарядов подразделяются на: 
шпуровые, применяемые при разрыхлении скальных пород 

мощности слоя до 3 м, при зачистке откосов и дна выемок, при 
дроблении негабаритных кусков породы и отдельных валунов, при 
проходке шурфов и штолен для массовых взрывов;

скважинные (основной вид зарядов), применяемые при раз
рыхлении скальных пород в выемках глубиной более 3 м и на 
карьерах;

камерные-на рыхление и на выброс (сброс), применяемые при 
больших объемах скальных работ, когда объем выемок значительно 
превышает объем насыпей, при этом необходимо учитывать охрану 
окружающей среды,, геологическое строение скальных пород и дру
гие Факторы.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ ПРИ РАЗРЫХЛЕНИИ
СКАЛЬНЫХ ПОРОД В ВЫЕМКАХ

Шпуровым зарядам
Т а б л и ц а  57 

На 1000 л* разрабатываемого грунта

Покааатеди ври груше горных пород

Наименование
Цдшшца
манера*

ним IV V VI VII VIII IX X XI

Высота уступа до 0,5 ы (планировка поверхности)
Затраты труда

Б урильщ и ков...................
В зр ы в н и к о в ......................
Машинистов конпрессо-

^абочнх* . . . . . .
Машины и оборудование
Компрессор производи* 
телыюстыо 5—6 м*/мин 
МолоткИ бурильные
средние ............................

Материалы
Взрывчатые вещества . 
Электродетонаторы . .
Буровые коровки . . .

чел.-дя. 28 30,4 44 55 86 102 158
а 5 .9 6.1 7,1 7 ,3 8 ,8 9 ,7 11,06

» 14 15,2 22 27,5 43 61 79
» 37.1 36,3 38,9 42,2 46 ,2 46,3 61

маш.-см. 14 15,2 22 27,6 43 51 79

в 28 30,4 44 55 86 102 52,6

т 0,72 0,72 0,82 0,83 1 1.05 1,15
тыс. шт. 3,35 3,35 3,95 4,35 5.25 5.25 5 .9

шт. 0 .2 0 ,3 0 .5 9 .2 108 176 470

198
12,1

70,9

1,15 
5 .9  
840



Затраты труда . . . .
Бурцлыцяков . . . .
Взрывников.................
Машинистов компрессо-

Рабочих .......................
Машины и оборудование
Компрессор производи
тельностью 5—6 и'/ш п 
Модоток бурнльныв 
средний ......................

Материалы
Взрывчатые вещества 
Электродетонаторы 
Провод для взрывных
работ .................
Буровые коронки . . .

чел.-дн.
>
»
>

»

т
тыс. юг, 

ы
шт.

Затраты труд а
Бурнлыцнка.................
Взрывники...................
Машинисты компрессора
Рабочие .......................
Машины и оборудование 

кэ Компрессор производи* 
=3 тельйостью 5 б м*/**ии

чел.-да.
>
3
»

маш.-см.

Высота уступа от 0,5 до 1 м

11.6 12,8 16,8 20,3 26,4 38,6 47.8
9.2 9,6 10,1 10,5 10,8 11,8 12.1

5,7 6.4 8.4 10,2 13,2 19,3 23,9
3,6 3,1 2,8 1.7 1.6 *—

6,7 6,4 8.4 10,2 13.2 19,3 28,9

11.4 12,8 16,8 20,3 26,4 38,6• 47.9

0.3 Р.4 0.45 0.6 0,55 0,6 0,65
0,81 0,81 0,84 0,9 0,9 0,9 0,96

210 210 220 230 230 230 250
0.1

В
0,1

ысота уст;
0,3

рта от 1 д
3,2 J 

о 4 м
30 45 | 103

4.6 7.2 10 13,3 19.8 28.6 39
2,7 3,6 4,2 4.6 6.2 5,6 6.2
2.3 3,6 5 6,7 9.9 14,3 19.5
1.6 2.1 2 1.6 1.8 1 2.3

2.3 3.6 5 6.7 9.9 14,3 19,5

63.2
12.3
31,6

31,6

63,2

0,7
0,95

250
163

55,2
6,6

27.6
3.6

27,6



Продолжение табл. S7
Показатели при группе горных пород

Наименование Единица
измерения

IV V VI V II VIU IX X XI

Молоток бурильный сред*
55,2н и й ............................... мэш.-см. 4.6 7,2 10 13,3 19,8 28,6 39

Материалы
Взрывчатые вещества , Т 0,25 0,35 0.4 0,45 0.5 0,55 0,6 0,65
Электродетонаторы . . тыс. шт. 0,2 0,26 0,3 0,32 0.35 0.4 0,42 0,45
Провод для взрывных 
работ . ....................... м 400 520 600 640 700 800 840 900
Буровые коронки . . . шт. — 0,1 0.1 2,1 22,6 37,5 92 175

Т а б л и ц а  58

Скважинными зарядами (аци одной обнаженной поверхности)
На 1000 м* разрабатываемого грунта

Наименование
Единица из- 

мерен ня,

Показатели при группе горных пород

IV -V VI J VII | VIII IX X XI

Г
Затраты труда 1

Бурильщиков..........................] чел.-дн.
Взрывников............................1 >

лубина вы

0.64
1,63

емки от 3 до 5 м

1,36 2,16 4,08 
2,07 1 2,27 | 2,53

5.94 9,52 11,84 
2,7 | 3,32 | 3,63



Машинистов буровой машины
и компрессора......................
Рабочих . . . . . . . .

Машины и оборудование
Буровая машина БТС-2 . . 
Компрессор производительно
стью 9—10 м’/мин * . . t . 
Молоток бурильный средний .

Материалы
Взрывчатые вещества . . . 
Электродетонаторы . . . .  
Шнур детонирующий . . .
Буровые коронки ...................
Провод для взрывных работ . 
Шарошечные долота стальные 
То же» армированные . . . 
Штанги буровые......................

>
э

маш.-см.
>
»

т
шт.
м

шт.
м

шт.
»
»

Затраты труда
Бурильщиков . . . . . . .
Взрывников..........................
Машинистов буровой машины
и компрессора.......................
Рабочих ................................

Машины и оборудование 
Буровая машина БТС-2 . .

чел.*дн,
э

>
»

маш.-см.

4.9 7.4 10»8 17 32,2 72,6 120,8
2.45 3,7 5,4 8,5 16,1 36,3 60,4

2.45 3.7 5,4 8,5 16,1 36,3 60,4

2,45 3,7 5,4 8.5 16,1 36,3 60,4
0,64 1,36 2,16 4,08 5,94 9,52 11,84

0,71 0.92 1,03 1.14 1,26 1,56 1,66
69 123 191 277 318 359 367

215 251 269 309 336 368 368
— — 0,5 5,5 10,5 28,1 50,2
30 30 30 30 30 30 30

1 3.3 5,6 ___ — — —

— — — 3 5,6 6,7 18,8
0,25 0,5 0,8 1.2 ',9 4,9 4,8

Глубина выемки от 5 до 8 м

0,48 1.12 1,22 3,68 5,44 8,72 10,88
1,23 1,56 1.71 1,9 2,03 2,5 2,73

3,1 6 8,8 15,2 29,3 63 110,8
1,55 3 4.4 7,6 14,7 31,5 55,4

1,55 3 4.4 7.6 14.7 31,5 65,4



Нпнсаоыпе мереная

Компрессор производительно
стью 9—10 м’/мий . . . . 
Молоток бурильный средний .

иаш.-см.
»

Материалы
Взрывчатые вещества . . . 
Электродетонаторы . . . . 
Шнур детонирующий. . . .
Буровые коронки ..................
Провод для взрывных работ . 
Шарошечные долота стальные 
То же, армированные . . . .  
Штанги буровые..................

т
шт.
м

шт.
ы

шт.
»
»

Затраты труда
Бурильщиков......................
Взрывников ..........................
Машинистов буровой машины
я компрессора......................
Рабочих ..............................

Машины и оборудование 
Буровая машина БТС-2 . . .

чел.-дн.
»
>
»

маш.-см.

Продолжение таил. SB
Л опитеа ДО групп* ДОДОС пора*

IV-V VI VII VIII IX X XI

1,55 3 4.4 7.6 14.7 31,5 55.4

0,48 1.12 1,92 3,68 5,44 8,72 10,9

0,71 0,92 1.03 1.14 1,26 1,56 1,66
53 103 156 240 293 328 328

139 175 189 199 218 252 271
0.3 4.9 9.5 25,8 46,2

20 20 20 20 20 20 20
0,8 2.7 4.6 _ __ — —

2.5 4,6 5.6 15,5
о ! <М о ! 1 1.7 4 4,2

Глубина выемки более 8 м

0,32
1,23

2,4
1.2

0,88
1,66

4.6
2,3

1,68
1.71

6,8
3,4

3,28
1.9

13,4
6,7

4.96
2.03

26,4
13,2

7,92
2.5

53,4
26,7

9,92
2,73

100,8
50,4

1.2 2.3 3.4 6.7 13.2 26,7 50,4
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Компрессор пронзводительно-
стыо 9—10 м’/м и н ................
Молоток бурнльаый средний

Материалы
Взрывные вещества 
Электродетонаторы , 
Шнур детонирующий
Буровые корОнкн 
Провод для взры 
Шарощечные долота 
То же, армированные 
Штанги Суровые .

вод для взрывных работ .
стальные

э 1.2 2,3 3.4 6.7 13,2 26,7
» 0,32 0,86 1,68 3.28 5,85 7.92

т 0.71 0,92 1,02 1.14 1.25 1.56
шт. к 82 133 213 265 297
м> 196 236 270 294 321 394

шт. __ 0.3 4.3 3.6 23,5
и 10 10 10 10 10 10

шт. 0;6 2,1 3.6 — — —•
» 2 3,6 4,5
1 о ! м 0.4 0,9 1.5 3.4

60,4
9.96

1.6 С
2 9 7
380
42
10

12,2
3.6

Т аблица 59
Камерными зарядами при глубине выемки от 5 до 8 м 

(при одной обнаженной поверхности)
Н а  1 0 0 0  м *  р а з р а б а т ы в а е м о г о  г р у н т а

Показателя при группе* горных пород

Няямеяомвие
ЕД11ПЩЙ аз*

мереная IV -V VI VII VIII IX X XI

Затраты труда
Бурильщиков . . . . . .
Взрывников..........................
Машинистов компрессоров . . 
Рабочих ..............................

чел.-дн.
>
>
»

3.4
4.6
1.7 

66.7

5
4.5
2.6 

66.7

7.2
6.4
3,6

66,7

11.1
6.6
6.6

29,7

17
10
8.6

29,7

27
10,1
12,9
29*7

41.8
10,1
16.4
29.7



Продолжение табл. 59 
П окааателя при группе горних пород

Н яям еяовааяе

Машины и оборудование
Компрессор производительйо- 
стыо 5—6 м*/мин * * . . . 
Молоток бурильный средней 

Материалы
Взрывчатые вещества . . 
Электродетонаторы . . . 
Шнур детонирующий . . • 
Буровые коронки . . . . 
Провод для взрывных работ 
Бревна строительные . . 
д о с к и ................................

Единица
намеренна IV-V VI VII VIII IX X XI

ыаш.'СМ. 1.7 2.5 3,6 5.6 8 .5 12,5 16,4
» 3.4 5 7,2 11,1 17 27 41,8

т 0,55 0,59 0,82 1.11 1.29 1.51 1.62
шт* 200 276 371 450 587 710 850
м 123 123 133 136 136 136 136

шт. 0.04 0,1 0.6 8.2 17,1 45,7 84
м 312 315 367 372 377 383 388

м* 1.6 1.6 2 0,03 0.03 0,03 0,03
t 2.7 0,3 0.4 0.4 0,4 0,4 0.4

Т а б л и ц а  60
При массовом взрывании иа выброс до 60% проектного объема выемки камерными зарядами (ширина выемки

по дну до 15 м)

Покааателя при группе грунтов я горных пород по трудности разработки

Наямеаованне
Единица

измерении 1*11 111 IV -V VI V II V III IX X XI

Затраты труда 
Бурильщиков................. чел.-дн. — I — I 4.7 | 7#5 | 11,9 | 14,4 | 23,5 49,8



Взрывников..................................
Машинистов компрессоров , , , 
Рабочих .......................................

Машины и оборудование
Компрессор производительностью 5
6 м*/мин......................................
Молоток бурильный средний . , !

Материалы
Взрывчатые вещества ................
Электродетонаторы.......................
Шнур детонирующий....................
Буровые коронки ........................
Провод для взрывных работ * . . 
Лес круглый
Доски ..........................................

Затраты труда
бурильщиков................................
Взрывников
Машинистов компрессоров . . . .  
Рабочих .......................................

Машины и оборудование
Компрессор производительностью 5—
6 м9/м ин......................................
Молоток бурильный средний . . .

» 7,7 7,9 и 12 13 14 15 16» — — 2,4 3,8 6 7,2 11.8 19,5
» 75,3 66,1 85,9 85,7 53,1 43,4 45,7 49,5

маш.*см. 2.4 3,8 6 7,2 11,8 19,5а — 4,7 7,6 11,9 14.4 23,5 39

т 1.92 2,42 2.66 2,94 3,31 3,66 4,21 4,94
шТ. 16.2 14,8 333 435 520 600 780 990
м 162 162 162 162 164 164 164 164

шт. — — 0.1 0.2 0.8 9.7 21.5 57,1
м 142 142 587 599 610 438 449 471
м* 22,7 3,7 3,7 3.7 0.03 0,03 0,03 0,03» 0,8 6,2 6,2 0.9 0.9 0,8 0.8 0,8

Глубина выемки от 5 до В м

2,4 4 6,4 8,7 13,8 23,16,5 6.9 8.1 9.3 10,5 11,7 12,9 13,1
— — 1.2 2 3.2 4.4 6,9 11,630,8 28,2 38,7 40,5 39.5 20 21,6 25,2

. 1.2 2 3,2 4.4 6.9 U.62,4 4 6,4 8.7 13,8 23,2

17
24,9
50,3

24,9
49,8

5,34 
990 
164 
100 
475 
0,03 
О,в

29,4
14,3
14,7
25,6

14,7
29,4

матуем.



Продолжение табл, 6О
Пошателн при группе грунтов ̂ горных порок по трудиостк рае*

Нашепмпе ашереш
1*11 ш IV-V VI v« VIII IX X

Материалы
Взрывчатые вещества ................
Электродетонаторы.......................

т
шт.

1.7
4.8

2,14
9.1

2,32
176 Is?

2,89
828

3,19
419

3.66
530

4,26
650

Шнур детонирующий.................... и 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Буровые коронки........................
Провод для взрывных работ . . .

шт.
м б! 68

0,03
265

0,1
271 273

7,4
198

15,5
205

4J»7
219

76
221

Лес круглый............................... II* 9.6 1.6 1.6 1,6 1.6 0,3 0,3 0,3 0,3
Доски......................................... » 0.8 2,6 2,6 0.4 0.4 0.3 0,3 0,3 0,3

Глубина выемки более 8 м
Затраты труда

Бурильщиков................................ чел.-дн. _ — 1.4 1,4 4.1 6,2 9,7 16 20,3
Взрывников................................
Машинистов компрессоров . . . .

>
»

5.3 6,8 7
0.7

8,1
0,7

9.1
2

10
3,1

11.14.9
12,2
8

13.1
10.2

Рабочих ....................................... » 1М lil6 20,9 22,6 16,3 11,6 12,6 14,8 16,7
Машины и оборудование

Компрессор производительностью 5— 
6 м’/м ин...................................... ыаш.-см. ,_ ___ 0,7 0,7 2 3,1 4.9 8 10,2
Молоток бурильный средний . . . » — — 1.4 1.4 4,1 6,2 9.7 16 20,3

Материалы
Взрывчатые вещества ................
Электродетонаторы.......................

т*
шт.

1.48
3.6

1.85
3.6

1,98
115 Н

2,48
236

2,73
327

3,13
409

3,63
490

3,94
490



Шнур детонирующий 
Буровые коронки 
Провод для взрывных 
Лес круглый . . . 
Д оски ......................

работ

м 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6 51,6 51.6'
шт — — 0.02 0.1 0.4 6.1 12.5 33,8
м 41.7 41,7 138 141 141 107 110 121
м* 4.2 0.7 0,7 0.7 0.7 0.03 0.03 0.03
» 0.2 1.1 1.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ 
ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ

51.6
62
121
0.03
0 .2

Т а б л и ц а  61
При взрывания выемок скважинными я камерными зарядами

На 1000 м* разрабатываемого грунта (основного взрывания)

Нцшеиомме

Пря ешсостш ковш» мскамтора
до Цбб и* 6.8-1.35 и*

Грушпг гордых рород
IV 1 v |1 * ■ 1 VII ||v iu | |  « | 1 iv 1 V |  VI |1 VII 1 VIII |I к  11 х  |1 М

ЛрВ СКВ!1ЖИИИ1м *  neiгодензрываВИЯ

ч е л я д и 1.5 3.2 3,6 6.2 6.4 11.5 1 2.1 2.4 4.2 4,8 7,8 ‘0.4 16» 5 9 8,5 9,6 10 14.2 3.1 6 6.7 8 6,5 9.1 10 12

» 0,8 1.6 1.8 3.1 3,2 5.8 0,5 1.1 1*2 2.1 2.4 3,9 8
а 1.5 3.2 3,6 6.2 6,4 11.5 1 2,1 2.4 4.2 3.8 8 /.* 12

маш.*см. 0.8 1.4 1.8 3.1 3,2 5.8 0,5 1.1 1.2 2,1 2,4 3.9 5.2 8

Затраты труда
Бурильщиков . . . 
Взрывников « . о ,  
Машинистов Компрес
соров ......................
Рабочих.................

и оборудование 
Компрессор произво- 

ю дительиостыо б—б м*/ 
й  /м и н ................. .. .



Продолжение табл. 61
П ри емкости ковша экскаватора

Наименование Единица
намерения

до  0,65 м» /________________ 0,8-1,26 м*
Группы горных пород

Молоток бурильный . 
легкий * . . # .

Материалы
Взрывчатые вещест-
в а ..........................
Электродетонаторы . 
Провод для взрыв
ных работ , . . .

Затраты труда
Бурильщиков . . . 
Взрывников . . . . 
Машинистов . . .
Рабочих ..................

Машины 
и оборудование 

Компрессор произво
дительностью £—6 м5/ 
/м и н ........................

Материалы
Взрывчатые вещест
ва ..........................

IV У VI VII VIII IX IV V VI VII V III 1 X . I
1, Х

маш.-см. 1.5 3,2 3.6 6.2 6.4 11,5 1 2.1 2,4 4.2 4,8 7,8 10,4 16

кг 12 30 37,5 60 70 120 10 20 25 45 51 60 90 125
тыс. шт. 0,41 0,77 0,77 1,02 1.02 1,53 0,26 0,51 0.5 0,77 0,77 1,02 1,02 1,28

м 200 380 380 500 500 750 130 250 250 380 380 500 500 630
П|)и каккрнонI мето,де взр1ываш1Я

чел.-дн. 3.2 4 5.6 6.4 11.2 15,2 1,6 3,2 4.8 7,2 9 13,6 20,8 28,8
» 9 13 14 21 22 23 7 9 11 12 17,5 18 19 20ш 1.6 2 2.8 3.2 5.6 7.6 0.8 1.6 2.4 3,6 4.5 6,8 10,4 14.4
» 3.2 4 5,6 6.4 7,2 7,2 1,6 3.2 4,8 7,2 9 10,6 15,8 24,8

маш.-см. 1.6 2 2,8 3.2 5.6 7,6 0.8 1.6 2.4 3,6 4.5 6,8 10,4 14,4

кг 23 40 50 75 125 160 20 30 50 75 105 140 180 225



Электродетонаторы . тыс* шт* 0,77 1,02 1,27 1,53 1.8 2,04 0,51 0,77 1,02 1,27 1,53 1,78 2,04
Провод для взрыв* 
ных работ . • . * м 380 500 630 750 900 1000 250 380 50 630 750 380 1000

2,3

ИЗО

Т а б л и ц а  62
При шпуровом методе взрывания

На tOOO it* разрабатываемого грунта (основного взрывания)
Прн емкости доаша экскаватора, м*

Наименование Единица до 4X65 11 0.&-I.2S
намерения Группы горных пород

vn | VIII 1 « 1 X XI |vil я VIIl| IX 1 X 11 XI

Затраты труда 
Бурильщиков . . * • чел.-дн. 0,56 0,96 1,44 2,56 3,92 0,64 1.12 2,08 3.2
Взрывников................... > 0,9 1 1,9 0,7 1.1 0,6 0,8 0.8 0,8
Машинистов компрессо
ров ................................. э 0,28 0,48 0,72 1,28 1,96 0,32 0,56 1,04 1.6
Рабочих ........................ » 0,84 1,44 2,16 3,84 5,88 0,96 1,68 3,12 4.8
Машины и оборудование
Компрессор производи
тельностью 5—6 м9/мин маш.-см. 0,28 0,48 0,72 1,28 1,96 0,32 0,56 1,04 1.6
Молоток бурильный лег
кий ............................ 3 0,56 0,96 1,44 2,56 3,92 0,64 1.12 2,08 3.2

Материалы
Взрывчатые вещества * кг 6 10,6 12 22,5 30 7 12 18 25



Продолжение табл. 62
Пря еюсостя ковша аксмаатора» и*

Цдивйца я» о.« 11 0.8-1.2$
Нвшюомвю ваыереяая Группы горных пород

VII VIII1! « X XI VII в VIII IX X XI

Электродетонаторы . * ШТ. 100 150 200 260 310 100 150 210 260
Провод для взрывных 
работ ......................... м 80 75 100 125 150 50 75 100 130

При разрыхлении грунтов тракторными рыхлителями а плугами
Т а б л и ц а  63

На 1000 м1 грунта

Наввшювквяе Едш ы
измерения

Рыхлители Плуга
рыхление ва глубину (U6 м 
аа одяв проход прв длине уча* 

спса двухкорпусвые трехкорпусяые

ЮОв 200 Ы WO II рыхление на глубину 0,2 а  аа один про* 
ход

Вид грунтов

тяжелые суглан кв я глины реститедь* 
ВЫЛ слой

тяжелые 
суглинки 
в главы

растятель* 
вый слой

тяжедые 
суглинки 
в главы

Затраты труда 
Машинистов . . чел.-дн. 0,16 | 0.12 | 0,11 0,46 1,15 0,31 0,79



Машины и оборудование
Тракторы тягового класса ТС-10
to  же, ТС*Э...................... ....
Ры хлители ............................
П л у ги .....................................

маш.-см.
»
>
»

0,16 0,12 0,11

0Й6 0 J2 0J1
— — —

0,23 0,57 0,15

0^23 0^57 0Й5

I

РАЗРАБОТКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 
ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ И РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК

Бульдозерами
На 1000 яд разрабатываемого грунта

Бульдозеры тягового класса
Едмнвца тою 1 ТС-15 1 ТС-25

Навмевовавве измерения Группа грунтов во трудвоств разработка
1 II III I II 1 Ш 1 II III

Потребность в бульдозерах 
Бульдозеры при дальности перемещения 
грунта на:

20 м . * , . « .......................... .... маш.-см. 2,52 2,97 4.1 1,95 2,33 2,83 1.1 1,25 1.5
5 Ф м . . . ....................................... 3,36 4.12 4,64 2,4 2,93 3.46 1.17 1.42 1,68
100 м ................................................ 5,62 6,78 7,93 4.12 4,95 6,8 2,04 2,46 2,87

Потребность в маишно-ресурсах 
вспомогательных машин 

Автогрейдеры тяж елы е........................ » 0,2 0.2 0,2 0.2 0.2 0.2 0.2 0,2 0.2
Катки пиевмоколесиые прицепные и по* 
луприцепвые, весом боле 26 т . . . . 
Катки кулачковые прицепные весом 19 т

0,93 0,93 1,39 0,93 0,93 1,39
2,04

0,93
1,63

0,93 1,39
в 1.53 1.27 2,04 1.63 1,27 1,27 2 ,'04

Поливочно-моечные машины................ Потребность определяется расчетом в эависвмостн от даль-
ноет возка по табл. 53



Скреперами
Т а б л и ц а  65 

На 1000 м* разрабатываемого грунта

Грунт яз 
боковых 

резервов
Груат аз вветрассовых резервов

Прицепные скреперы с тракторными тягачам» при емкости ковша, м*

Единица 1В 11 6 1 10 1 15
Наименование измерения Группа грунтов по трудности разработки

. 1 11 I 1 и  1 I 1 п  1 I 1 I I 11 I 1 II 1 I 1 11 1 ■ 1 11
Высота Дальность перемещения грунта, м
насыпи 
до 2 м до 300 I1 до 600 | АО 1000 | до 3000 | ДО 1000 | до 3000

Потребность 
в скреперах

Устройство насыпи из 
боковых резервов . . . маш.-см. 2,37 2,71
Устройство насыпи из 
сосредоточенны* резер
вов при дальности воз
ки, м:

1 0 0 ............................ » 2,36 2,71
2 0 0 ............................ » — — 4.1 4,64
300 ............................ 1 — — 4,37 5,14 — — 3,38 3,86 — — 2,25 2,57 — —
400 ............................ 1 — — — — 7.5 8,5 4,31 4,93 — — 2,87 3,29 — —
500 ........................... > — — — — 9,21 10,4 5,24 5,96 — — 3,49 3,97 — —

1000 ............................ t — — — — — — 9.9 11,11 9,9 11,11 6 ,6 7,41 6 ,6 7,41
1500 ............................ » 14,49 16,13 9,66 10,75
2000 ........................... > — 19,2 21,28 — — 12,8114,19



Устройство насыпи нз 
сосредоточенных резер
вов при дальности возки, 
м:

2600 ...........................
3000 ...........................

Потребность в маишно - 
ресурсах вспомогатель
ных машин на 1000 и* 

насыпи
Бульдозеры тягового 
класса ТС-10 . . . ,
Прицепные катки в сце
пе с трактором тягового 
класса TC-1CC

кулачковые катки ве
сом 28 т ..................
катки на пневмошинах 
весом 36 т . . . >

Тракторы, оборудован
ные толкающими прис
пособлениями, тягового 
класса ТС-10 . . .

Поливочно-моечные ма
шины ПМ-10 или Д-298

.- м.

0,27

1,53

0,93

0,29

1,27

0,93

0,27

1,53

0,83

0,29

1.27

0,93

0,27

1,53

0,93

0,29

1.27

0,93

0,27

1,53

0,93

0.29

1.27

0,93

23.8
28,57

0,27

1,53

0,93

26,31 
31,25

0,29

1,27

0,93

0,27

1.53

0,93

0,29

1,27

0,93

15,87
19,05

0,27

1,53

0,93

17,54
20,83

0,29

1,27

0.93

Потребность определяется расчетом в зависимости от числа скреперов в от
ряде и дальности транспортировки

Потребность определяется расчетом в зависимости от дальности возки по 
табл. 53



£2 _____________ Продолжение табл, 65

Грунт на яхетрассоаых реэериои

Прицепные скреперы с тракторными тягачами при емкости коаша. м»
Янинина 10 1 15наиистомнис ]§SIm1

I 1 » 1 III I 1 U 1 ш 1 «1 | и |1 in 11 I i и 11 Ш
Далцгостъ перемещения грунта. м

до 1000 1 до 3000 1 ДО 1000 11 ДО 3000

Потребность 
$ скреперах

Устройство насыпи из 
сосредоточенных резер
вов при дальности воз
ки, м:

500 ........................... ыаш.-см. 3,03 2,78 3,13 2,41 2,2 2,41
1000 .......................... > 5 4,65 5,26 — — — 3,92 3,7 4 — — —
1S0Q.......................... 1 — — — 7,41 6,9 7,41 — — — 5,71 5,26 5.71
2000 .......................... > — — — д,52 8,33 9,52 — — — 7,41 6,67 7.41
2500 .......................... а — — 11,36 10 11.36 — — — 8,62 7,87 8,62
3000 .......................... а 13,38 12,5 13,88

■
10,4 9,62 10 4



Потребность 4  машино- 
ресурсах вспомогатель
ных машин на 1000 м* 

насыпи

Бульдозеры тягового 
класса T C -1 Q ..................... » 0 ,2 7 0 ,2 9 0 ,3 2 0 ,2 7 0 ,2 9 0 ,3 2 0 ,2 7 0 ,2 9 0 ,3 2 0 ,2 7 0 ,2 9

Прицепные катки в сцепе 
с  трактором тягового 
класса ТС-10

кулачковые катки не
сом 28 т . а • • - > 1 ,«3 1,27 2 ,0 4 1.27 1.27 2 ,0 4 1,58 1,27 2 ,0 4 1,53 1,27

хатки в а  явевмош ивах 
весом ЗБ т ..................... t 0 ,9 3 0 ,9 3 1 ,39 0 ,9 3 0 .9 3 1 ,39 0 ,9 3 0 ,9 3 1 ,39 0 ,9 3 0 ,98

Тракторы, оборудован
ные толкающими ирис-
пособленняыи тягового 
класса T C -IO .....................

2 ,0 4

1,39

Потребность определяется расчетом в  зависимости от числа скреперов в  от
ряде и дальности транспортировки

0 .3 2

Поливочно-моечные м а
шины ПМ-10 или Д-298 Потребность определяется расчетом в  зависимости от дальности возки по 

табл. 63

П р и м е ч а н и е .  Большегрузные полуприцепные л  самоходные скреперы с  авто мобильными тягачами долж 
ны работать группами не менее 5  единиц с  толкачами. Э качестве толкача используются тракторы тягового 
класса ТС-25.



Т а б л и ц а  66

Грейдер-меаатордми из бокоаы* резервов с отсыпкой а насыпь высотой до 1 и

Иа 1000 л* разрабатываемого грунта

Грейхер-меватор марки

Наименование

Потребность а грей* 
дер-элеваторах . . .

Потребность 
в машина-ресурсах 
вспомогательных 

машин
Бульдозер тягового 
класса TC-1Q . . . 
Прицепной каток на 
пневмошинах весом 
более 25 т в сцепе с 
трактором тягового 
класса ТС-10 . „ ,
Поливочно-моечная 
машина ПМ-10 . . .

Единица
измерения

маш.*см.

ДЗ-501 (Д-437Л) с т^шорон тягового
класса самоходный ДЗ-603 (Д-633)

Группа грунтов по трудности разработки

1 - 1 ш I «

0,53

0,27

0,93

0,81

0,29

0,93

1,26

0,32

1,39

0,36

0.24

0,9.

0.56

0,26

0,9

III

о д е

0.9

1,36
Потребность определяется расчетом я зависимости от дальности возки 
по табл. 53.



Т а б л и ц а  67
Экскаваторами в отвал скальных пород (разборных и предварительно разрыхленных)

На W00 ж3 разрабатываемого грунта

Наименование Единица
измерения

Количество при группе пород по трудности разработки

v 1 VI V VI | v I VI | V I VI | V VI
Экскаватор прямая лопата с ковшом емкостью, м*

615 1 й65 | 0.8 | I 1,2$

Затраты труда

Машинного*................................. чел.-дн. 12 14.4 9 10,8 7,6 9 7.4 8,6 5.4 5.8

Машины

Экскаваторы................................. маш.-см. 6 7,2 4,5 5.4 3.8 4,5 3,7 4.3 2,7 2 .9

Экскаватор-драглайн с ковшом емкостью» м*

0,5 0,65 0,75 1 1.5

Затраты труда

Машинистов................................. чел.-дн. 14 16,8 10,6 12,6 9,2 10,8 8 9 ,6 5.2 6.4

Машины

Экскаваторы................................. маш.-см. 7 8.4 5.3 6.3 4.6 5,4 4 4,8 2,6 3.2



Табл и ца  ев
Эксшаторями а линией время с транспортировкой автомобидями-самосваламр в отсылкой и насыпь

_____________  На 1000 i f  разрабатываемого грунта
Пряная лопата 1 Драглайн

Емкость компа» и*
Единица 0.65 1 1 11 О.бб |1 J 1ntlKCHOIIBilc кэиерсш I I

обычный |I скальный обычный скальный | обычный скальный обычный | скальный

Потребность в экска
ваторах в зависимос
ти от группы грунтов 
по Трудности разра
ботки:

..........................
1 1 ......................

I I I ......................
.............................

маш.-см. 4,12 2,92 4,54 — 2,92 —
э 5,05 3.56 5,55 *— 3,73 “
> 6,36 — 4,25 — 7,25 1 — 4.64 —
» 8,85 — 5.85 10,61 0,6

V .....................
V I .......................

»
>

10.75
12,8

7,2
8,55 I — — —

Бульдозер тягового 
класса ТС-10 . * . » 1,75 1,3 1.75 1.3 1,75 1»3 1.75 1*3
Рыхлитель с тракто
ром тягового класса 
ТС-10..................... » 0,25 _ 0,25 — 0,25 — 0,25 —
Трамбующая плита:

на экскаваторе Э-
652 или на кране 
КП-25 . . . . . > _ 10,7 2,14 10,7 — 10,7 — 10*7
трамбовочная ма
шина ДУ-12 (Д-471) — 3',2 0,64 3,2 — 3,2 — 3,2



О 
Зек. 210

Прицепной каток на 
пневмомашинах ДУ-5 
(Д-326) с трактором 
тягового класса ТС- 
10 для грунтов груп
пы:

I ........................
I I ........................

I I I ........................
Автомобиль-самосвал

1,26
1,26
1.9

0,58 1,26 0,58 1,26 0,58 1,26
0,58 1,26 0,58 1,26 0,58 1,26
0,58 1.9 0,58 1.9 0,58 1.9

0,58
0,68
0,58

Потребность определяется расчетом в зависимости от дальности возки грун
та но табл. 167

Т а б л и ц а  69
Экскаваторами с транспортировкой автомобилями-самосвалами н отсыпкой в насыпь

На 1000 лс* /нарабатываемого грунта

Ы* а и м м  i  004 Единица 0.65 1 1 1 аб5 I1 1п и н т ю ш с из мерекая Внд.гщгнта
обычный 1 скальный обычный скальный обычный скальный обычный

Потребность в экска
ваторах в зависимос
ти от группы грунтов 
по трудности раз
работки;

маш.-см. 3,03 2,15 3,34 2.15
и ........................ » 3,72 2,54 4,08 — 2 .7 4 —

ш ............... » 4,69 — 3,13 5,34 3,42 —
I V ......................... » — 4.3 3.4 — 4.8 — 8,7
V ......................... > — 5.6 4,3 — 6.6 — 4,8

У 1 ........................ > — 6,8 — 8,2 — 7.9 — 6,9В



Продолжение табл. 69
Драглайн с ковшом емкостью, м*

Вдввнив 0.65 11 1 6.65 11 .

г 1 S измерения Вид т и п
обычный | скальный обычный || скальный || обычный скальный |1 обычный {

Потребность 
в машино-ресцрсах 
вспомогательных 

машин
Бульдозер тягового

0,37 0.3 0,34 0,34класса ТС-10 . . . 
Кулачковый каток ве
сом 28 т при уплот- 
ненви грунта:

МЭШ.-СМ. 0.3 0,37 0,3 0.3

I группы . . . . 1.53 1,53 — 1.53 0,43 1,53 0,43
II > . . . . и 1.27 1.27 — 1.27 0,43 1.27 0,43
III * . . . .  

Каток на пневмоши
нах весом 35 т при

а 2,04 2,04 2,04 0,43 2,04 0,43

грунтах:
I группы . . . .
II > . * . .

0,93 0,43 0,93 0.43 0,93 0.43 0.93 0.43
> 0,93 0,43 0,93 0,43 0.93 0.43 0,93 0.43

Ш » . . . .  
Трамбующая плита

а 1,39 0,43 1.39 0,43 1,39 0,43 1.39 0,43

на экскаваторе Э-652 
или на кране КП*25 а — 1.41 — 1.41 — 1.41 — 1.41
Поливочно-моечная 
м а ш и н а ...................

Автомобиль-самосвал

а

а

Потребнс 
табл. S3 
То же, п

ють опрел 

о табл. 1К

еляется р

Г

«счетом 11 завнсвм<)СТН от tцельности возки ПО



УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
ЗАСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Т а б л и ц а  70
Потребность в материально-технических ресурсах 

ори укреплении способом гидропосева
На 1000 м*

Нанмевовавве Единица
иэыеревая Количество Отрядо-сиева

ЛнчныА соста> 
Водителя дорожных машин

2и м отористы ....................... чел.
Дорожные машины

Гидросеялка ДЭ-16 . . . ШТ. 1
Кран сП нонер»................... в 1
Вибросито............................
Емкость для битумной

* 1
0.2

эм ульсии .............................. > 1
Материалы

В о д а ..................................... л 4000
Битумная эмульсия . . . * 1000
Минеральные удобреяия . кг 110,4
Семена многолетних трав . » 20,2
Опилки, со л о м а .................. м* 2,56

П р и м е ч а н и е .  Показатели приведены при дальности возки 
рабочей смесн б км и высЪте укрепляемых откосов до 20—25 м.

Т а б л и ц а  71
Потребность в материально-технических ресурсах 

при укреплении посевным агрегатом на акскаваторе 
по слом планировки

На 1000. м* укладываемого растительного грунта
Я

1
I

i§
i i 8.ш

Потребность» маш.-см.

!  1  

Щ
автомобиль-самосвал

t i335

&

В Ь»
поливочво-моечнаямашвааКПМ-64

t

1
10 2,5 Определяется 1.4 0.4 Определяется 0.5

До IS 2*5 расчетом в 0,9 — 0,3 расчетом в
3 м 20 2.5 зависимости 0,65 — 0.2 зависимости 0,5

от дальности отдельности
перевозки возки

10 2.5 -- 2.6 0.4 0,5Более IS 2.5 Тоже — 2.5 0,3 Тоже 0.53 м 20 2,5 — 2.5 0,2 0,5
9* Зак. 210 259



260 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНОГО 
ПОЛОТНА

Т а б л и ц а  72 
H oi км земляном) полотна

Рельеф местности

Единица раввивныв ____ 1| пересеченный 1I горный
Нмнеяошне измерения Скорость потока в сиену» м

100 ' 150 900 950 | 100 150 200 || 250 too 150 200 250

Личный состав

Строительные рабочие . * . чел. 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5
Машинисты и мотористы , . 

Машины и оборудование

» 4 1 S 5 4 4 5 5 4 4 5 5

Автогрейдер тяжелый . . .  * 
Экскаватор, Э-652» оборудо
ванный ковшом-планировщи

шт. 1 2 2 2 1 1 I 1 1 1 1 1

ком .............................................
Скрепер прицепной с емкостью

э 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ковша 6 м * ..............................
Каток прицепной на пневмо-

» 1 J 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1

шинах весом более 25 т . . . > 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1
Трактор тягового класса ТС-10 
Потребность в работе звена

э 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
отрядо-
смена

10 6»7 5 4 10 0 ,7 5 4 10 6,7 5 4



Г. Устройство дорожных одежд

Состав работы

1. Доставка автомобильный транспортом на место укладки в 
дело или в приемный бункер укладчика материалов и полуфабри
катов. 2. Укладка в дело материала или полуфабриката в соответ
ствии с проектной технологией работ. 3. Придание укладываемому 
слою проектного поперечного профиля и необходимой ровности.
4. Уплотнение слоя. б. Необходимые исправления в отделочные 
работы.

П р и м е ч а н и я :  1. В составе работ по устройству оснований 
из грунта, обработанного органическими и неорганическими вяжу
щими материалами, учтена подготовка грунтового основания с 
профилированием его автогрейдером и укаткой самоходными кат- 
хами на пиевмошниах, а также устройство воздушных воровок для 
отвода воды.

2. При применении покрытий на грунтов, укрепленных вяжущи
ми материалами, необходимо до открытия движения производить 
двойную или тройную поверхностную обработку этих покрытий. 
Поверхностная обработка должна учитываться отдельно по показа
телям табл. 112 и 113.

Указания по применению расчетных показателей

1. Показатели содержат затраты материалов и полуфабрика
тов, требуемые для устройства 1 км конструктивного слоя дорож
ной одежды.

Общую потребность в ыатериалах и полуфабрикатах для уст
ройства дорожной одежды определяют, суммируя показатели для 
соответствующих конструктивных слоев, входящих в состав дорож
ной одежды.

2. Составы специализированных отрядов, рекомендуемые в по
казателях, охватывают наиболее употребительные скорости движе
ния строительных потоков, в их следует принимать для расчета 
общей потребности в трудовых затратах, дорожных машинах в обо
рудовании.

При необходимости, в случае отсутствия у строительных орга
низаций отдельных видов дорожных машин, в составе отряда могут 
быть внесены коррективы по замене их другими машинами аналогич
ного назначения в количестве, отвечающем проектной производи
тельности работ я  скорости движения отряда.

3. Потребность в транспортных средствах, включая специали
зированные, для доставки материалов и полуфабрикатов следует 
определять специальным расчетом с учетом проектной средней 
дальности их транспортировки по паказателям табл. 53, 164—167.

4. Скорости движения потоков в составы специализированных 
отрядов при устройстве асфальтобетонных покрытий определяются 
с учетом производительности асфальтобетонных заводов, обеспечи
вающих эти работы.

261



Т а б л и ц а  73
Состав специализированных отрядов для устройства 
дополнительных слоев основания гравийно-песчаных

Навмевованве Единица
намерения

Толщина слоя, см

однослойных 
до 30

Двухслойным 
до 60

Скорость потока а смену, м

100-150 200-250 100-150[гОО-250

Личный состав
Дорожные рабочие ..................... чел. 4 4 4 4
Водители дорожных машин и
мотористы................................ а 9 3 3 3

Дорожные машины
Автогрейдеры ДЗ-31-1 . . . шт. 1 1 1 1
Катки на пневыошннах ДУ-4 с
трактором тягового класса

> 1 1 1 2
Электровибраторы С-414 • . • > 1 2 2 2
Электростанции....................... а 1 I 1 1
Поливочно-моечные машины . э Потребность определяет-

ся расчетом в зависимо-
сти от дальности ВОЗКИ
по табл. S3

Автомобили-самосвалы . . . > То же, по табл. 167.
Т а б л и ц а  74

Показатели потребности в основных материалах 
для устройства I км дополнительного слоя основания из "~-ка

Толщина слоя, СИ

Навменоваяне Элемент
дороги

Ширина про
езжей части 
иди уширення, 

и
адюслоЯ- 
«их. 30

двухслой
ных, во

на каждые 
10 мм 

наменявши 
толщины 

слоя

Основная & 1980 3960 е е
проезжая 7 2310 4620 77

Песок, м* часть 7& 2475 4950 82,5
Уширение 2X0.75

2X0,5
1+0.75

495
330
578

990
660

1155

16,5
11
19,3

Основная 6 90 180 3
проезжая 7 105 2 1 0 3,5

Вода, м* часть 7м5 1 1 2 ,5 225 3,75
Уширение 2X0.75 

2X0 Д 
1+0.75

23
15
26

45
30
52

0,75
0,5
0 , 8 8



Т а б л и ц а  75
Составы специализированных отрядов для устройства 
дополнительных слоев основания гравийно-песчаных 

млн других аналогичных материалов
Толщина слоя, см

Наименование
Цдн*
нвца ОДНОСЛОЙНЫХ до 18 J[ двухслойных до 38

рения Скорость потока в смену, м

100 180 300 '350 |1 100 150 200 380

Личный состав
Дорожные рабочие чел. 2 2 2 2 2 2 2 2
Водители дорожных 
машин и мотористы а a a 8 3 8 3 8 8

Дорожные машины
Автогрейдеры ДЗ-ЗЫ 
Катки ДУ-4 с тракто
ром тягового класса 
Т С -1 0 ..................... ....

шт* 1 I 1 I 1 I I 1

э 1 1 1 1 1 1 1 1
Катки моторные 
Д У -8В ...................... в 1 1 1 1 1 1 1 1
Поливочно-моечные
м аш ины ................... в Потребность определяется расчетом в

зависимости от дальности возка по
Автомобили-самосва табл. S3.
лы ............................ в То же. по табл. 167.

Т а б л и ц а  76
Показатели потребности в основных материалах для устройства 

1 км дополнительного слоя основания из гравийно-песчаных смесей

Наименование Элемент
дороги

Ширина про
езжей частя 
или утирания» 

м

Толщина слоя, см На каждые 
10 мм 

изменения
ТОЛЩИНЫ

слон
однослой
ных» 18

двухслой
ных» 38

Основная 6 1318 2636 33
проезжая 7 1538 3075 85.5
часть 7.5 1648 3296 91.5

Гравийно-
песчаная
смесь» м* Уширение 2X0175 340 680 18.9

2Х0Д 227 454 12.6
1+0.75 397 794 22.1
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Продолжение табл. 76

Наямевовавве Элементдорога
Швраыа проезжей часта иля ушнреиня, м

Толщина слоя • см На каждые 10 мм вэменеявя толщины слоя
однослой* 
ПЫХ в 18 двухслой* пых» 36

Основная в 66 132 3,7
дроезжая 7 77 154 Ччасть 7.6 83 166 4,8

Rarb uSWA«> И

Уширение 2X0(76 19 38 i . o s
2X0,5 13 25 0,7
1+0,75 22 44 1.23

Т а б л и ц а  77

Составы специализированных отрядов для устройства 
дополнительных слоев основания из щебеночного материала

Толщина слоя» СМ

Едя* однослойных ДО 16 1 двухслойных до 32
Наимеаоваиие яйца

ваме* Скорость потока в смену» м
реняя

100 180 200 250 too 150 200 250

Личный состав 

Дорожные рабочие . Чел. 2 2 2 3 2 3 3 4
Водители дорожных 
пашин и мотористы в 4 4 5 7 5 7 9 12

Дорожные машины

Распределители щеб
ня ДС-54 (Д-724) . ШГ. 1 1 1 2 1 2 2 3
Катхн моторные: 

Д У -5 0 .................... в 1 1 1 1 1 1 2 2
Д У -8 В ................... в 2 2 3 4 3 4 5 7

Поливочно-моечные 
машины . , . . . в Потребн<5СТЬ «аре:щляется расчетом

Автомобшш-саыосва- 
...................................... в

в зависимости от дальности возки по 
табл» 53.

То же, по табл. 167.
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Т а б л и ц а  78
Показатели потребности в основных материалах 

для устройства 1 км дополнительного слоя основания 
из щебеночного материала

Ширина про
езжей части 
ала уширена*» и

Толщина ело*, см На каждые

Нлииеаовлвае Элемент
дорога однослой

ных. 16
двухслой
ных» 33

1Q мм 
изменен** 
толщины 

слоя

Основная в 1210 2420 75,6
Щебень ря
довой (ще

проезжая
часть

7
7,6

1411
1516

2822
3032

88,2
94,8

бень шлако
вый), м3 Уширение 3X0,76 303 606 18,9

2X05 202 404 12,6
1+076 354 707 22

Основная 6 66 132 4.2
проезжая 7 77 154 4.9

Вода, м*
часть 7,5 83 166 5.3

Уширение 3X0,76 16,5 33 1
2X06 11 22 0,7
1+076 19 38 1.3

1 г о д а ц а  79
Составы специализированных отрядов для устройства 

дополнительных слоев основания из шлака 
или золошлаковых смесей

Толщина слоя. см

Наименование
Еда-ШЩ| однослойных до 12 | двухслойных до 27
намерения Скорость потока я смечу» и

100 150 300 360 100 1| 160 | 300 250

Личный состав 
Дорожные рабочие . чел» 2 2 2 2 2 2 2 2
Водители дорожных 
маишн н мотористы в 4 4 4 5 4 5 5 6

Дорожные машины 
Автогрейдеры ДЗ-31-1 шт. 1 1 1 1 1 1 ! 1
Тракторы тягового 
класса ТС-3 . . . . » 1 1 1 1 1 1 1 1
Кулачковые катки 
Д У -ЗА ...................... > 1 1 1 1 1 1 1 1
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Продолжение табл. 79 
Толщина слоя, си

Наименование

Катки моторные ДУ-
8 В .............................
Поливочно-моечные 
м аш ины ....................

Автомобили-самосва
лы ........................

8дя-
имца

нзме-
роняя

ШТ.

однослойных до 12 | двухслойных до 27
Скорость потока в смену, м

100 ISO I 300 260 100 160 200 250

1 ! |1 1 2 1 2 2 3

Потребность определяется расчетом 
в зависимости от дальности возки ио 
табл. S3L

> То же» по табл. 167.

Т а б л и ц а  80
Показатели потребности в основных материалах 

д ня устройства I км дополнительного слои основания 
из шлака или золошлаковых смесей

Наименование Элемент
дороги

Ширина про
езжей части или ушнреаия, 

м

Толщина слоя, см На каждые 
10 мм 

явменендя 
толщины 

слояоднослой
ные» 12 «условные, Зв

Рядовой от
вальный 
шлак (ак
тивный) или 
золошлако
вая смесь с 
наибольшим 
размером от
дельных кус
ков 100 мм, 
м*

Основная
проезжая
часть

в
7
7Я

1138
1327
1422

2465
2876
8081

94.8
110.6
118.5

Уширение 55X0.75
3X0.5
1/+0.75

284
190
332

616
*11
719

23.7
15.8
27,7

Вода, м5

Основная
проезжая
часть

6
7
7.5

117
137
147

255
296
318

9.8
11.4
12.2

Уширение 2X0175
2X0.5
1+0.75

29
20
34

64
42
74

2.4
1.6
2.9
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Т а б л и ц а  81
Составы специализированных отрядов для устройства 

оснований из фракционированного щебня

Толздяаа слов. СМ

Еда*
шов

ваме*

О Д Н О С Л О Й Н Ы Х  до 16 || двухслойных до 32

Наименование Скорость потока в смену, м
рения

1 0 0 160 2 0 0 260 1 0 0 160 2 0 0 250

Личный состав 
Дорожные рабочие . чел» 2 2 2 3 2 3 3 3
Водители дорожных 
машин и мотористы в 4 4 4 6 4 в 7 7

Дорожные машины
Распределители щеб
ня ДС-54 (Д-724) * ЩТо 1 1 1 2 1 2 2 2
Катки моторные: 

Д У -5 0 .................... в 1 1 1 1 1 1 2 2
ДУ-8В (309В) . , в 2 2 2 2 2 3 3 3

Поливочно-моечные 
м аш и н ы .................... а Потребность определяется расчетом в

Автомобили-самосва
лы .............................. >

зависимости от дальности 
табл. S3.

То же, по табл. 167.

ВОЗКИ ПО

Т а б л и ц а  82
Показатели потребности в основных материалах 

для устройства I км основания из фракционированного щебня

Ширина про* 
евжей части 
ала ушнреяня»

Толшнна слоя, см На каждое
Наименование Элемент

дорога однослов двухслой
10 мм 

изменения
м ных, 1в ных, 32 толщины

слон

Основная 6 1210 2420 75.6
проезжая 7, 1 1411 2822 88,2

Щебень 4 8 - часть 76 1518 3032 94,6
ТО мм, м* Уширение 2X0.75 307 614 18,9

2X06 205 410 12,6
1+ 0.75 358 716 22.1

Основная « 89 69 ___

Щебень Ш— 
20(25) мм, 
м*

проезжая
часть

7
7«б

81
86

81
86 _

Уширение ахо.75 17 17
2X06 15 15
1+ 0,75 20 20
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Продолжение табл. 82

Наямеиояание Элемент
дороги

Ширяев 
проезжей чес* 
тя или уши* 

рении» к

Толщине слоя» см На каждые 
10 мм

изменения
толщины

слоя
однослой* 
ими» 16

деухслой* 
иых» 33

Основная 6 120 240
проезжая 7 140 280 —
часть 7Д 150 300 —

Вода, м*
Уширение 8X0,76 30 60 —

2(Х0Д 20 40 —
1+0,76 35 70

Т а б л и ц а  83

Составы специализированных отрадой для устройства оснований 
нз шлака или золошлаковых смесей

Навмваовавае
Яка*

Толпмва слов, см
однослойных до 13 | двухслойных до 37

Скорость в иотохах в смену, м
рения

100 160 300 250 100 160 200 250

чел» 2 2 2 2 2 2 2 2
1 5 5 5 7 5 7 7 8

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1
> 1 1 1 1 1 1 1 1
> 1 1 1 2 1 2 2 2
» 2 2 2 3 2 3 3 4

Л иты й состав
Дорожные рабочие . 
Водители дорожных 
машин и мотористы

Дорожные машины
Автогрейдеры Д-667-1
(Д З-31-1).................
Тракторы тягового 
класса ТС-Ю . . . 
Кулачковые катки 
ДУ-28 (Д-614) . . . 
Катки моторные 
ДУ-8В (Д-399В) . . 
Полввочво-иоечные 
м аш ины ....................

Автомобили-самосва
лы .............................

Потребность определяется расчетом 
в зависимости от дальности возки по 
табл. 53.

То же. по табл. к67.

268



Т а б л и ц а  84
Показатели потребности и основных материалах для устройства 

I км основания нз шлака или золошлаковых смесей

Наименование Элемент
дороги

Ширина 
проезжей 
части или 
ушнреакя, 

м

Толщина слоя» см На каждые 
10 мм 

изменения
ТОЛЩИНЫ

слоя

одно
слойных»

12
двух

слойных,
26

Рядовой отвадь* 
ный шлак (актив
ный) или золошла
ковая смесь с наи
большим размером 
отдельных кусков 
100 мм, м*

Основная
проезжая
часть

в
7
7,5

1138
1327
1422

2465
2876
3081

94,8
110,6
118,5

Уширениа 2X0,75
2x0,5
1+0,75

284
190
332

616
411
719

23.7
15.8 
27,7

Отсортированный 
(гранулирован
ный) шлак с мак
симальной крупно
стью зерен 20 ми 
с содержанием 
35—50% золы, м*

Основная
проезжая
часть

6
7
7.5

122
143
153

122
143
153

—

Ушнренне 2X0,75
2X0,5
1+0,75

31
20
36

31
20
36

—

Вода, м*

Основная
проезжая
часть

6
7
7,5

312
365
391

489
548
586

11,2
13,1
14

Ушнренне 2X0,75
2X0,5
1+0.75

78
52
91

117
78

137

2.8
1.9
3.3

Т а б л и ц а  85
Составы специализированных отрядов для устройства 
оснований из грунтов, обработанных битумом способом 

смешения на дороге дорожными фрезами ДС-18А(Д-630А)

Едини
ца

81

слоя. си

Неимеиовеиие
однослойных до 16 || двухслойных до 52

наме
рения Скорость потока в смену» м

100 150 200 250 100 150 200 260

Личный состав 
Дорожные ребочяе . чел* 3 3 4 4 3 4 4 8
Водители дорожных 
машни и мотористы . > 4 4 S 8 4 8 6 7



Продолжение табл. 85
Толщина слоя. см

Наименование
Едввя-

на однословных до 16 || двухсловных до 33
юме-рения Скорость потока % «мену, и

100 100 200 350 \| too 160 200 250

Дорожные машины
Дорожные фрезы ДС- 
181 на тракторе тяго

1 1 2 1 2 3вого класса ТС-10 . . шт# 2 2
Автогрейдеры ДЗ-31-1 
Самоходные катки на

» 1 1 1 1 1 1 1 1

пневмошияах ДУ-31А 
Катки моторные ДУ*

» 1 1 1 1 1 1 2 2

1 1 ..............................
Поливочно-моечные

а 1 1 1 1 1 1 1 1

м аш и н ы ...................

Автогудронаторы ДС-

Автомобилн-самосва- 
л ы ...............................

э

а

>

Потребность определяется расчетом в 
зависимости от дальности возки по 
табл. S3.

То же, по табл. 16S 

То же, по табл. 167

Т а б л и ц а  86
Составы специализированных отрядов для устройства 

оснований из грунтов, обработанных битумом способом 
смешения на дороге грунтосмеснтелмыми машинами 

ДС-16Б (Д-391 Б)

ЕДяня-
ца

Толщина слоя. СМ

Наименование
однословных до 16 |двухслойкых до 32

азме-рения Скорость потока в смену, «г
100 150 I 300 250 100 1 ко 200 250

Личный составу 
Дорожные рабочие чел. 2 2 2 2 2 8 3 8
Водители дорожных 
машин н мотористы % 4 4 5 5 5 6 8 8
Дорожные машины
Грунтосмесительные 
машины ДС-16Б (Д-

13 9 1 Б ) ....................... ШТ. 1 2 2 1 2 2 3
Автогрейдеры ДЗ-31-1
(Д -657-1)..................
Самоходные катки иа

1 1

1

1 1 1 1 2 2 2

пневмошииах ДУ-31А » 1 1 1 1 1 2 2
Катки моторные ДУ- 
8В (Д-399В) . , . а 1 1 1 1 1 1 1 1
270



Продолжение таил. 86 .

Нажменованне
Мйжнж-па
«мере юы

Толщина слоя» им
однослойного до 1б|двухслойного до 33

Скорость потока в сиену» и

1001 160 300 360 100 160 300 360

Поливочно-моечные 
маш ины ..................

Автогудронаторы или 
автоцистерны битум
ные ..........................
Автомобили-самосва- 
лы .............................

ШТ»

1
»

Потребность определяется расистом 
в зависимости от дальности возка 
оо табл. 83

То же, оо табл. 165 (164)
Го же, оо табл. 167

Т а бл и ц а  87
Состав специализированного отрада для устройства оснований 
из грунтов, обработанных битумом, с приготовлением смеси а 

установке ДС-50Л
Толщина слоя• си

Идеи* однослойного ДО 16 || двухслойного до 32
(.Навыенованне да

йене- Скорость потока в смену,>м
реввя

100 1S0 200 350 too 150 200 250

Личный состав 
Дорожные рабочие . чел* 8 8 8 8 8 8 4 4
Водители дорожных 
машин и мотористы . 9 8 6 6 8 6 6 8 8

Дорожные машины

Смесительные уста
новки ДС-50А (Д- 
7 0 9 )......................... ШТ* 1 1 I 1 I 1 2 Я
Автогрейдеры ДЗ-31- 
1 (Д-657-1) . . . . 9 1 1 1 1 1 1 1 1
Катки моторные ДУ- 
8 А ........................... 9 1 1 1 1 1 1 I 1
Самоходные катки на 
пиевмошииах ДУ-31А 
(Д-627А )................. 9 1 1 1 1 1 1 2 2
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Продолжение табл. 87
Толщин* сдоя» см

Нднменовдяне
Цдвня*

ца однословного до 1е | двухслойного до 32:
нэпе*
ренвя Скорость лоток* в  смену» ы

100 |  ISO |  300 I ISO { 100 ( ISO ( 200 |  350

Автомобили-самосва
лы ............................ ШТ* Потребность определяется расчетом

Автобитумовозы Д З* 
41А (Д-642А) . . . t

в зависимости от дальности возки по 
табл. 167
То же, по табл. 164

Бульдозеры тяговые 
класса ТС-10 . . . > То же
Поливочно-моечные 
м аш ины ........................... > То же, по табл. S3

Т а б л и ц а  88
Составы специализированных отрядов для устройства оснований 

из грунтов, укрепленных цементом, способом смешения 
на дороге дорожными фрезами ДС-18А

Нааменоваяае

Личный состав 
Дорожные рабочие 
Водители дорожных 
машин н мотористы 
Дорожные машины 
Дорожные фрезы ДС- 
18А на тракторе тя
гового класса ТС-10 . 
Распределители це
мента Д-343В (ДС-9) 
на тракторе тягового 
класса ТС-3 . . . .  
Автогрейдеры ДЗ-31-
I  ...............................
Самоходные катки на 
пвевмошинах ДУ-31А 
Катки моторные ДУ-
I I  ..............................
Автоцементовозы . .

Поливочно-моечные
м аш и ны ...................
Автомобили-самосва
лы ............................
Автогудронаторы . .

Единив
■им-

Толщин слоя, см
однослойных жо М двухслойных «о аз

ркппл
tool1 ISO 200 380 1 tool1 ISO 200 250

чел. б 6 6 8 8 8 JO JO
3 б 6 б 7 6 8 9 9

ШТ. 2 2 2 3 2 3 3 3

t 1 I 1 1 1 2 2 3
э 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1
1
1

2 l
э 1 1 1 1 1 1 1 1

Потребность определяется расчетом 
в зависимости от дальности возки по 
табл. 166

» То же, по табл. S3

> То же, по табл. 167
« То же, по табл. 165
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Составы специализированных отрядов дм  устройства оснований 
ю  груятоо, укрепленных цементом, способом смешения па дороге 

грунтосмеснтельнымн машинами ДС-16Б

Т а б л и ц а  89

1Голщвна слоя, см

Нвш евомш Вдовца ОДНОСЛОЙНЫХ до Н 1 двухслойных до 28
измерения Скорость потока в смеву. м

100 160 300 2S0 1 100 1S0 I| 200 260

Личный состав

Дорожные рабочие.......................... чел. 3 3 3 4 4 5 6 б
Водители дорожных машин н мо

8 8тористы .............................................. э 6 5 5 S S 7

ДорйЖНЫС jfffffffffHfpf

Грунтосмесительные машины ДС- 
16Б (Д -3 9 1 Б )......................... ... дот. I 1 1 1 1 2 2 2
Автогрейдеры ДЗ-ЗЫ* (Д-557-1) . в 1 1 1 1 I 1 1 1
Самоходные катки нй пневмоши
нах ДУ-31А (Д -627А ).................... шт. 1 1 1 1 1 1 2 2
Катки моторные ДУ-50 . . . . » 1 1 1 1 1 1 1 1
Автоцементовозы . . . . . . .

Поливочно-моечные машины . .
Автомобили-самосвалы....................
Автогудронаторы.............................

э

>
>
в

Потребность определяется расчетом в зависимости от дальности 
возки по табл. 166 
Го же» по табл. 53 
Гр же» по табл. 167 
То же» по табл. 165



Таблица  90

Составы специализированных отрядов для устройства 
оснований нз грунтов, укрепленных цементов с прнготовленнем 

смеси в установке ДС-50А

Навмевовавае

Толцвва слоя, ем
ожносаоВвых жо 14 жвухслоЛвых до 28

Скорость потока в смеву. м

100 160 900 260 100 160 200 260

чел. 3 3 3 3 3 3 3 3

» 5 5 5 $ 5 5 6 в

шт. 1 I I 1 , 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

> 1 1 1 I 1 1 2 2
» 1 1 I 1 1 1 1 1

Личный состав
Дорожные рабочие....................
Водители дорожных машин и мо
тористы .....................................

Дорожные машины 
Смесительные установки ДС-50А
(Д -709).............................
Автогрейдеры ДЗ-99-1-4 . . 
Самоход ные катки на пиевмоши 
вах ДУ-31А (Д627-А) . . .
Катки моторные.................
Автоцементовозы С-853 . .

Поливочно-моечные машины . 
Автомобили-самосвалы ЗИЛ-555 
Авто гудронаторы ДС-39А (Д
640А )......................................
Бульдозеры тягового класса ТС-10

Потребность определяется расчетом в зависимости от дальности 
возки во табл. 166 
То же, по табл. 63 
То же, по табл. 167
То же» по табл. Ю4 . . .

1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1



Т а б л и ц а  91

Показатели потребности в основных материалах для устройства 
1 км основания из грунтов» обработанных битумом или цементом

Наимевова*
вяе Элементдорога

Ширине 
проезжей 

часта ала ушяреямя, м

Основания вэ грунтов, обработанных
битумом

однослойные толщиной 
10 см

двухслойные 
толщиной 

33 см

на каждые 
10 мм 

изменения 
толщины слоя

цементом

однослойные толщиной 
14 см

двухслойные 
толщиной 38 см

на каждые 
10 мм нзмеие* 
ння толщины слоя

Грунт, м*

Основная
проезжая
часть

4.5
6
7
U

2X 0.7S

792
1056
1232
1320
264

1584
2112
2464
2640

528

49.5 
66 
77
82.5
16.5

693
924

1078
1155
231

1386
1848
2156
2310
462

49.5 
66 
77
82.5
16.5

Уширеяве 2X0,5
1Й-0.75

176
308

352
617

11
19.3 154

269
308
539

11
19.3

Битуи жид
кий, т

• а
«!

Основная
проезжая
часть

4.5 
6 
7

7.5
2X0.75

122
163
190
204
40.8

244
326
380
408
81.5

7.6 
10,2 
11,9 
12,7
2.6

Ушвреяне 2X0,5
Ы-0.75

27.2
47.6

54.3
95

1.7
2,9



Продолжение табл. 9J 
Осаомши at грудто», обработанных

Шврваа батуком аемеатом
Навыевом* Элеиеат вросшей П » М Г 1 Швве дорога часта ала ушврсная, и однослойные

тошаноА
1 6 -си

двухслойные
толщввой

32 си

ШЯ MPANCМаш
аэмевеввятолщяяыело*

однослойныетолщиной
Ней

двухслойные
толщиной 

28 си

ва каждые 10 им нзмеае* 
вал толщвяЫ слоя

Основная 4.5 131/142 262/284 9,4/10.1
проезжая 6 — — — 175/190 <350/700 12,5/13,6
часть 7 — — —* 204/221 408/816 14,6/15,8

Цемент мар
ки 400. т

7.5 219/237 438/876 15,6/16,9

Уширение •2X0.75 <43.8/47.6 £7,6/175 3.2/3.5
2X0.5 — — —- 29,2/31,7 58,4/116,5 2,1/2,3
1+0,75 — — 51,2/55,5 102/204 3.4/4

Основная 4.5 - . . . 4,2 42 _

проезжал 6 — — — 5,6 5,6 —

часть 7 — — —» 6,5 6.5 —

7,5 — — 7 7 —
Битумная
эмульсия» т

Уширение 2X0.75 ■ 1,4 1.4
2X0.5 — — 0,9 0,9 ---
1+0,75 1.6 1.6



Основная 4,5 2.7 2.7
проезжая 6 — — — 3.6 3.6 —
часть 7 — — 4.2 4.2 тш

Хлористый 
кальций» т

7,5 ** 4.5 40

Уширение 0X0,75 0.9 0.9
«Х0,б — —* — 0.6 0.6 —
1+0,75

— —
1.1 1.1

Основная 4,5 58 118 3,6 83 166 5.9
проезжая 6 77 154 4,8 111 222 7.9
часть 7 90 180 5»6 130 260 9.3

Вода, м*

7,5 96 192 6 139 278 9.9

Уширение 0X0,75 190 380 1.2 270 55,5 190
0X0.5 12,8 25,7 0,8 18.5 37 13
1+0,75 22,4 45 1.4 32,4 640 220

При к е ч а н в е .  Дробью даны показателя для оснований из грунтов: в числителе—супесей и легких су* 
глянков, в знаменателе—тяжелых суглинков.



Таблица '92
Составы специализированных отрядов д м  устройства оснований 

на гравийно-песчаных оптимальных смесей

Толщина <слоя, см
однословных ДО ю 11 двухслойных до 32

Наименование измерения Скорость потока в смену. м
100 ISO 200 280 100 150 200 250

Личный состав
Дорожные рабочие чел. 2 2 2 3 2 8 3 3
Водители дорожных 
машин и мотористы э 3 3 3 4 3 5 6 6
Дорожные мащины
Распределители щеб
ня или гравии ДС-54
(Д -7 2 4 )................... шт. 1 1 1 2 1 2 2 2
Катки моторные ДУ* 
8В (Д-399В) . . . 
Катки на пнеомоши*

> 1 1 1 • 1 2 3 3

нах прицепные ДУ* 
39А (Д-703А) с трак* 
тором тягового клас
са Т С -10 ................. > 1 1 1 1 1 1 1 1
Автомобили-саносва-
.................................... > Потребность определяется расчетом в зависимости от дальности iвозки по

табл. W7
Поливочно-моечные
маш ины ................... в То же, по табл. БЗ



Показатели потребности а основных материалах для устройства 
1 км оснований из гравийно-песчаных оптимальных смесей

Т а б л и ц а  93

Навмевовавве Элемент дорога Шнрвва проезжей части иле ути* 
решая, и

Толщина слоя» см
На каждые 10 мм изменения толщины слоя

однослойных 16 ДВУХСЛОЙНЫХ 32

Основная про- 6 1192 2384 74,5
езжая часть 7 1390 2780 86,9

7,5 1490 2980 93,1

Гравийно-песчаная оптимальная
смесь, м*

Уширение 2X0.75 297,9 595,8 18,6
2X0.5 198,6 3972 12.4
1+0,75 347,6 695,1 21,7

Основная про 6 66 114
езжая часть 7 77 133 г—

7,5 83 143 <—
Вода, м*

Ушвреяие 2X0,75 16£ 28,5 г -
2X0,5 И 19 г —
1+0,75 19,3 33,3



Таблица 94
Составы специализированных отрадоа для устройства гравийных асфальтобетонных рокрытий 

с приготовлением скоса а иередвижибй смеситель*»# установке а укладкой смеси асфалыоукладчаком
ТолФява сдоя, ем

Никеконш Е ш ш одаоедовкых до 8 |1 даухслоЛных до 12
юсовемя Скорость потоке в смску• м

100 14» 200 250 100 150 200 w

Личный состав
Дорожные рабочие...................... чел. 5 S 5 5 5 5 6 5
Водителя дорожных машин н мо*

6гористы ........................................ » 6 6 б 6 6 8 8
Дорожные машины

Смесительные установки ДС-50 . шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

Асфальтоукладчики ДС-1 . . . . » 1 1 I 1 1 1 1 1

Катки моторные:
1 1 1 1 1Д У -11........................................... » 1 2 2

Д У -в ............................................ » 1 1 1 1 1 1 2 2
ДУ-9А . . . . . . . . . . . э 1 1 1 1 1 1 1 1
Автогудронаторы ДС-39А . . .

Поливочно-моечные машины . . 
Автомобили-самосвалы . . . .

»

»
»

Потребность определяется распетом в зависимости от дельности 
возки по табл. 165 
То же, по табл. 53 
То же, по табл. 167



Т а б л и ц а  9S
Показатели потребности а основных материалах дли устройства 

1 км основании из гравийной асфальтобетонной смеси

Ширина Толщина слоя, см На каждые 
10 ммиемвивииНаименование Элемент

дороги

чIS

однослоА* двухслоД*
утнренняв ного ного ТОЛЩВДЬ.

м 8 13 СДОЯ

Основная 4.5 445 668 55,7
проезжая б 693 890 74,2

Гравийнопес* часть 7 092 1039 56,5
7,5 741 1113 92,7

чаная опти*
мальная смесь» 
м*

Уширение 2x0,75 148 222 18,5
2x0,5 98 148 12.4
1+0,75 173 260 21,6

Основная 4.5 46 70 6
проезжая 79 119 9,9
часть

в 61 91 7,6
106 175 13,1

7 71 107 8,9
123 184 15,4

Битум жид* 7.5 76 114 9.5
« * _  , , 132 198 18.5

Битумная
эмульсия Уширение 2X0,75 15,8

26,2
22,8
45

1.9
3.2

2X0,5 10,2 15,2 1.3
17,5 29 2.2

1+0,75 17,8 26,5 2.2
30,6 51 3.8

Основная 4.5 12 18 1.5
проезжая в 16 24 2
часть 7 19 28 2.4

Вода, м*
7.5 20 30 2.5

Уширение 2X0,75 4 6 0.5
2x0,5 2.6 4 0,3
1+0.75 4,6 7 0.6

281



Т а б л и ц а  96
Составы специализированных отрядов для устройства 

оснований из фракционированного щебня, обработанного битумом 
способом пропитки при толщине слоя 6—8 см

Скорость поток* в смену, м

Наименование
Единица

измерения 100 160 200 260

Личный состав
Дорожные рабочие................. чел. 3 3 3 3
Водители дорожных машин и 
мотористы................................. в 3 3 3 5

Дорожные машины 
Распределители щебня ДС-54 . шт* I 1 1 2
Катки Д У -11.......................... в 1 1 1 1

в ДУ-8А......................... в 1 1 1 2
Автогудронаторы ДС-39А (Д- 
640А )...................................... в Петребносп» опре;№ляет-

Автомобили-самосвалы ЗИЛ- 
555 .......................................... »

ся расчетом в завися* 
мости от дальности воз* 
ки по табл. 165

То же, по табл. 167

Т а б л и ц а  9
Показатели потребности в основных материалах 

для устройства 1 км основания из фракционированного щебня, 
обработанного битумом способом пропитки

Наименование Элемент
дороги

Ширина про* 
езжеД части 
или ушврення, 

м

Облегченная 
пропнтх* н* 
толщину в см

Глубокая пр< 
питк* на тол 

шину 8 см

Основная в 454 606
проезжая 7 629 706

Щебень фрак* 
цнн 29(25)—

часть 7J5 567 757

40 мм. м* Уширение 2X0,75 114 151,2
2Х«Д 75J5 100,9
1-0,75 132 176,5

Основная е 67
Щебень фрак* проезжая

часть
7
7,5 J

79
84

10-20(25) ми. Уширение 2X0,75 —в 16,8м* 2ХД5 — 11.2
1+0,75 * 19,6

282



Продолжение табл. 97

Элемент
Ширина Облегченная Глубокая

Наименование проезжей пропитка пропитка
дороги части или на толщину на толщину

уонрення, м б см 8 см

Основная о 67 67
проезжая 7 79 79

Щебень фрак
ции

часть и 84 84

3(5)—10 мы. 
и* Уширение 2X0,75 16.8 16.8

2X 05 11.2 П.2
4-0,76 19.6 19.6

Основная
проезжая
часть

б 37,1
57,6

55,8
90,5

7 43,3 68,6
67,2 106,6

7,5 46,4 73,5

Битум 72 113,2

Битумная 9 
эмульсия Уширение 2X0.75 9,2 14

14.4 22,6

2X 05 6.2 9,3
9,6 15

1+0.75 10,5 16,3
16,8 26,4

Т а б л и ц а  98
Составы специализированных отрядов для устройства 

цементобетонных оснований

Едини
ца

изме
рения

Марки и производительность 
смесителей

Наименование

%

§

Й
I t
§ 8

s f

ы

Личный состав
Дорожные рабочие прн устройстве 
основания иа толщину слоя* см 

1 6 ............................................... чел* 38 43 43
1 8 ................................................. в 85 40 40
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Продолжение табл. 98

HlURWlUM

Марка а ароазаодатмыюсть смесителей
оа

ttautpe*
шм ihа

8 ? СБ
-10

9/ 
120

» М
»/ч

и

чел. 93 38 38
» 30 33 36
» 23 34 34

t 11 11 13

шт» 1 1 2

t 1 1 1 S
э 1 1 2 §
3 1 1 1
> 1 1 1 яа
t 1 1 1

8*
1 1 1 1 |
» 2 2 2
> 4 4 4 а
» 2 2 2 3g» 1 1 1
1 1 1 1 «9
» 1 1 1 а

3 1 1 2 Iа
&

» 245 245 480
» 215 215 440
3 195 195 415
» 175 175 370
> 160 160 340
» 1 1 1

» 1 1 1
» Потребность определяет

ся расчетом в зависимо-
сти от дальности 
по табл. 53

ВОЗКИ

» То же, по табл. 107

SO
20
24

НО-Водители дорожных машин и
тористы ......................................

Дорожные машины 
а оборудование

Бетонораспределители ДС-503А/Б 
Бетоноотделочные машины ДС
804А/В ...................................
Профилировщика основания ДС

температурных швовНарезчики 
ДС-ЫО .
Заливщика швов мастикой ДО-67 
Машины для розлива пленкообра
аующих..................................
Приспособление с вибратором для 
погружеиия штырей в темпера
турник ш в ах .................
Глубинные вибраторы . , 
Поверхностные вибраторы 
Автокраны КС-266-Д . . 
Бульдозеры тягового класса ТС-10 
Трактор тягового класса ТС-10 
Электростанции ЖЭС-4Д . . 
Передвижные разгрузочные мости
Звенья рельс-форы длиной 280 мм 
с креплениями ж штырями при 
толщине основания слоя, см:

1 0 ................................... * . .
1 0 ............................................
2 0 ...........................................

Передвижные битумные котлы 
Автомобили грузовые бортовые
З И Л -1 » .................................
Поливочно-моечные машины .

Автомобили-самосвалы . . . .
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Т а б л и ц а  99
Показатели потребности а осиоаных материалах 

дли устройства 1 км цсмснтнобстоаных оснований

Наименее* вие Элемент
дороги

Ширина 
npoeaateft 
частя идя 
ушвревия, 

м

Толщина слоя основания, см

16 !8 20 22 24

Цементобе* 
тон дорож
ный, и*

Основная
проезжая
часть

7
7,5

1148
1230

1288
1380

1428
1530

1568
1680

1715
1838

Уширение 2x 0,75
2x 0,5
1+ 0.75

245
164
286

276
184
322

306
204
337

346
224
399

368
245
429

Битумная 
мастика, т

Основная
проезжая
часть

7
7.5

1,33
1,43

1.4
1.5

1.47
1.58

1,54
1,65

1,61
1,73

Уширеиие 2X 0,75
2X 0,5
1+ 0.75

0,28
0,19
0,33

0.3
0,2
0,35

0,32
0,21
0,37

0,33
0,22
0,38

0,34
0,23
0.4

Битумная 
эмульсия» т

Основная
проезжая
часть

7
7.5

5
5,4

5
5

5
5

5
5

5
5

Уширение 2x 0,75
2x 0,5
1+ 0,75

10,8
0,72

12,6

10,8
0.72

12,6

10,8
0,72

12,6

10.8
0.72

12,6

10,8
0,72

12,6

Песок, м*

Основная
проезжая
часть

7
7.5

210
225

210
225

210
225

210
225

210
225

Уширение 2x 0,75
2X 0,5
1+ 0,75

45
30
52,5

45
30
52,5

45
30
52,5

45
30
52.5

45
30
52.5

Битумнни- 
эироваиная 
бумага, м*

Основная
проезжая
часть

7
7.5

7350
7875

7350
7875

7350
7875

|350
7875

7350
7875

Уширение 2x 0,75
2X 0,5
1+ 0,75

1575
1050
1837

1575
1060
1837

1575
1050
1837

1575
1050
1837

1575
1050
1837

285



Т а б л и ц а  100
Показатели потребности в работе специализированного отряда 

для устройства 1 км цементнобетониого основания

Типы бетоносмесн* тельных установок
Ширина проезжей части, м

Потребность в комплексном механизи- роввниом отряде (отрядо-сыевы) при толщине слоя основания, см

16 18 20 22 24

С-780(СБ-75) 7 6.6 7.4 8.3 9,1 9.9
7<5 7.1 8 8.9 9,8 10.6

СБ-78 7 3.3 3,7 4.1 4.6 4.9
7,5 3.5 4 4.4 4.9 б.З

СБ109 7 1,7 1.8 2,1 2.3 2.5
7.5 1.8 2 2,2 2.5 2.7

СБ-118 7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3
1 7.5 0.9 1 1.1 1.3 1.4

Т а б л и ц а  101
Составы специализированных отрядов для устройства покрытий 

из грунтов, обработанных битумом, способом смешения на дороге 
дорожными фрезами ДС-18А

Ниммомте

Личный состав
Дорожные рабочие * 
Водители дорожных 
машин и мотористы .

Дорожные машины
Дорожные фрезы ДС* 
18А на тракторе тяго
вого класса ТС-10 . 
Автогрейдеры ДЗ-31-1 
Самоходные катки на 
пневмошинах ДУ-31. 
Катки моторные ДУ- 
8 А ..........................

Толщина слоя, ем
Зданл* однослойных до 16 | двухслойных до 32

Скорость потока в смену, м

100 180 200 250 100 |1 Ч | 900 250

чел. 4 4 е 6 6 6 6 8

» 6 5 7 7 7 7 9 Ю

шт. 2 2 3 3 3 3 3 4
в 1 1 2 2 2 2 3 3

в I 1 1 1 1 1 2 2
в 1 1 1 1 1 1 1 1
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Продолжения табл. 110
Толщина слоя, см

Наименование
Едини

ца однослойных до 16 | двухслойных до 33
иэме*
рения Скорость потока в смену* м

100 | 180 200 1 580 | 100 | 180 200 | 280

Поливочно-коечные 
машины . . . . * ШТ. Потребность определяется расчетом в

Автогудронаторы 
ДС*39А * * * * * 3

зависимости от дальности 
табл. 53

То же по табл. 165

ВОЗКИ ПО

Автомобили-самосва-
...................................... 3 То же по табл. 167'

Т а б л и ц а  102
Составы специализированных отрядов для устройства покрытий 

из грунтов» обработанных битумом» способом смешения 
на дороге грунтосмеснтельиымн машинами ДС-16Б

Толщина слоя» см

Наименование
Едини

ца однослойных до 16 | двухслойных до 32
измере

ния Скорость потока в смену, м

100 160 300 250 100 150 200 250

Личный состав
Дорожные рабочие . чел. 4 4 4 в 5 6 8 8
Водители дорожных 
машин и мотористы * в 4 4 4 6 4 6 8 S

Дорожные машины
Грунтосмесительные 
машины ДС*16Б . * шт* 1 I 1 2 1 2 3 3
Автогрейдеры ДЗ-ЗЫ  
Самоходные катки на

3 1 1 ! 2

1

1 2 2 3

пневмошинах ДУ-31 3 1 1 1 1 1 2 2
Катки моторные ДУ- 
8 А .............................. 3 1 1 1 I 1 1 1 1
Поливочно-моечные
м аш и н ы .................... 3 Потребность определяется расчетом в

зависимости от дальности возки по
табл. 6Э

Автогудронаторы ДС-
3 9 А ............................ 3 То же по табл. 166
Автомобили-самосва
лы .............................. 3 То же по табл. 167

287



Т а б л и ц а  103
Составы специализированных отрядов для устройства покрытий 

из грунтов, обработанных битумом, с приготовлением смеси 
в установке ДС-80

1 •в S > см
Цднин* однослойных до 1В | ! 1 $ В

Наименование наизмере Скорость потока в смену, м
ния

too 160 200 250 100 150 200 250

Личный состав 
Дорожные рабочие . чел. 8 8 8 8 8 8 8 8
Водители дорожных 
машин и мотористы . » 5 S 5 8 8 8 6 6

Дорожные машины •
Смесительные уста* 
новки ДС-50 . . . . шт. 1 1 1 1 1 1 1 1
Автогрейдеры ДЗ-ЗЫ > 1 1 1 1 1 1 1 1
Самоходные катки па 
пневмошииах ДУ-31 » 1 1 1 1 1 1 2 2
Катки моторные ДУ* 
ID • . . . . . . > 1 1 1 1 1 1 1 1
Поливочно-моечные 
маш ины................... > Потребн(есть опрел,еляегея расчетом в

Автоцистерны битум*
н ы е ...........................
Автомобили-самосва
лы ............................

»

»

зависимость от дальности 
табл. S3

То же по табл. 166 

То же по табл. 167

возки по

Т а б л и ц а  104
Составы специализированных отрядов для устройства покрытий 

ив грунтов, укрепленных цементом, способом смешения 
на дороге дорожными фрезами ДС-18А

Толщина слоя, см

Наименование
Здвяи*да однослойных до 14 |\ двухслойных ДО 28
намере

ния Скорость потока в смену, м
100 ISO 200 250 100 150 200 280

Личный состав 
Дорожные рабочие . чел. 2 2 4 4 4 4 6 6
Водители дорожных 
пашни и мотористы . > 5 5 8 7 6 7 9 10
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Продолжение табл. Ш  
Толщам слоя, см

Наимсаомгас
ожнослоДвых до и  | ж»у»сло<яы« жо а>

Скорость потом ш смс«у. м
100 180 300 350 100 ISO I 300 0 »

Дорожные машины
Дорожные фрезы ДС* 
16А на тракторе тяго
вого класса ТС-10 . 
Распределители це
мента ДС-9 на трак-
^ rnoBoro класса

...................
Автогрейдеры ДЗ-31-1 
Самоходные катки на 
пневмошимах ДУ-31 
Катки моторные . . 
Автоцементовозы . .

от.

>
»

>
»
»

Поливочно-моечные 
машины . . . .  
Автомобили-самосва
лы ........................

>

3

1 3 3

1 1 1 2
1 1 1 1

1 2 
1 1

2
1

3
1

1 1 ( 1  1 1 2  

1 1 1 1  1 1 1
2
1

Потребность определяется расчетом в 
зависимости от дальности возки по 
табл. 160
То же, но табл. 69

То же, по табл. 167

Т а б л и ц а  105
Составы специализированных отряжав для устройства покрытий 
из грунтов, укрепленных цементом, способом смешения на дороге 

грунтосмеситеаьнымн машинами ДС-16Б
Толщина 1елок. см

Наименование
Еднян*

да однослойных до 141[двухслойных до 9Й
камере*

ВЕЯ Скорость ноток* в смену* м
100 I| Мб 900 9G0 100 |1 160 900 980

Личный состав 
Дорожные рабочие чел. 4 4 4 6 4 6 в 8
Водители дорожных 
машин и мотористы в 4 4 4 в 4 8 8 7

Дорожные машины 
Грунтосмесительиые 
машины ДС-16Б ШТо 1 1 1 2 1 2 2 г
Автогрейдеры ДЗ-31-1 в 1 1 1 1 1 1 1 1
Самоходные катки на 
пневмошинах ДУ-31 . в 1 1 1 1 1 1 2 2
Катки моторные ДУ- 
1 1 ............................. в 1 1 1 1 1 1 1 1
10(0,5) Зек. 310



Продолжение табл. 105
Толщина слои, см

Наименование
Едини

ца однослойных до 141 двухслойных до 2$
камере-

шм Скорость потока в смену, м
1001 ISO 200 | 2S0 | 1001 ISO | 200 | 2S0

Автоцементовозы . • 

Поливочно-моечные

шт. Потребность определяется расчетом в 
зависимости от дальности возки по 
табл. 166

м аш ины ....................
Автомобили-самосва-

» То же» по табл. 53

.....................................
Автогудронаторы ДС-

> То же, по табл. 167

З Э А ............................ > То же, по табл. 105

Т а б л и ц а  106
Составы специализированных отрядов для устройства покрытий 

из грунтов, укрепленных цементом, с приготовлением смеси 
в установке ДС-50

Толщина слоя. см

Наимсиовааяе
Цдвш*

ца однослойных до 14 1 двухслойных да 28
пэме*
рения Скорость. потока ]в смену, 1к

100 |1 ISO 300 ||sso|1 100 ISO 200 250

Личный состав 
Дорожные рабочие чел* 4 4 4 4 4 4 4 4
Водители дорожных 
ыашнн и мотористы » 4 4 4 4 4 4 5 5

Дорожные машины
Смесительные уста
новки ДС-50 . • • шт. 1 1 1 ! 1 1 1 1
Автогрейдеры ДЗ-31-1 » 1 1 I 1 1 1 1 1
Самоходные катки на 
пненмотннах ДУ-31 . в 1 1 I 1 I 1 2 2
Кнткн моторные ДУ- 
8 А ............................. » 1 1 I 1 1 1 1 1
Автоцементовозы . . а Потребность определяется расчетом в

Поливочно-моечные
ц р р , м . . .
Автомобили-самосва-
.....................................
Автогудроваторы ДС- 
ЗО А ............................

а

в

а

зависимости от дальности 
табл. 166

То же, по табл. 59 

То же. по табл. 167 

То же, по табл. 166

возки по
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Ю
Ч0.5) Зек. 310

Т а б л и ц а  107
Показатели потребности а основных материалах для устройства I км покрытия из грунтов, 

обработанных битумом или укрепленных цементом

Нимевомт Элементдорога
Шаравл ЛроеажеА часта ала 

ушаренаяв м

Покрытия аз грунтов, обработанных
битумом цементном

однослоА* 
вые тол* щяной 

16 см

двухслоА* вые тол* щааоА 32 см

ва каждые 10 мм изменения толщины слоя

однослоАвые толщнаоА 14 см
даухслоАные толщнноА 

28 см

а аа каждые 10 мм Аэмеве* аеввя толща, ■ч слоя

Основная де 792 1684 49,5 693 1ЭЭ6 4Q.5
проезжая 6 1056 2112 66 924 1846 66
часть 7 1232 2464 77 1078 2166 77

Грунт, м* 7.5 1320 2640 82,6 1155 2310 82,5

Утирание 2X0.75 264 528 16,5 2Э1 462 16,5
2X05 176 352 11 154 308 11
140.75 308 616 19,3 269 536 19,3

Основная 4*5 122 244 7,6 —т _
проезжая 6 163 326 10,2 — —
часть 7 190 380 11,9 — —г

Битум жидкий, т
7.5 204 (08 12,7 —

Ушнрение 2X0.75 40,7 81,5 2.6
2X0.5 27.2 54,3 I»7 — —
140.75 47*4 95 3 —



Продолжение табл. 107
Покрши в» грдтса обработавши*

Шарим бятумои цаыевюм
Йшвммие аяекевгдорога

ороеахЦ чаете ала утяреявя. и сдвослоВ*аые
даужсдой*

выв
ва «**4* 10 им односвоввые двржслоАвые аа ааждна10 ив вамеве»тоащавоВteen толщавоа 83 см
вамевеваатолцавысвоя

товшавой14 СВ толщиной38 ев аевня юш ь  
вы своя

Основная 4JS _ 131/142 202/264 9,4/10,1
проезжая в — — — 175/100 350/380 1215/13,6
часть 7 — — — 204/221 405/442 14,6/14,8

Цемент марки 400, 
т

7Л * м 219/237 438/474 1^6/16,9

Уширение 2X0,75 _ _ _ 43.fi/473 87.4/94,8 312/3,5
2X0,5 — — — 29,2/31.6 68,3/63,2 41/2,3
1+0.75 51,1/55,3 102/111 3.7/4

Основная 4,5 43 4,2 • м

проезжая 6 — — — 5,6 5,6 —

часть 7 — — — 6Д 6,5 —
Битумная эмуль 73 7 7
сия, т

Уширение 2X0,75 _ 135 1А5 _
2Х0С5 — —* — 03 0.9 *—
1+0,75 15.6 I€w8



Основная 4*5 ч 2.7
проезжая 6 — — — 3.6 3.6 —
часть 7 — — 4.2 42 —

Хлористый каль*

7Д 4Д 45

ПИЙ. т
Ушяреяве 2X0.75 — — — ОД ОД —

2Х0Д —- — — 6.6 0.6 —
1+0,7» 1.1 U

Основная 45 68 116 ?•! 83 166 5Д
проезжая 6 77 154 4,8 111 222 7Д
часть 7 90 186 5.6 130 26Q 9,3

Вода* к*

Уширевие 7.5 96 192 6 139 •278 9Д
2X0,75 19,4 38.7 ч 47,8 56.8 2
2X0.5 12.9 25.8 0,6 18,6 Ш 1.3
1+0.75 22,6 45.2 1.4 зад 66 W

П рим ечание. Дробь» даны показатели д м  -осаоюикА из грунтов: 
а числителе—супесей и Легких суглинков, о знаменателе—тяжелых суглинков.



Наименование

КормгяыЯ профиль Серповидный профиль

однослойные покрыта 
Юдиной до 1S см

[Я тол* двухслойные покрытия тол* 
щжной д о 32 см

однослойные покрытия .тол
щиной дч 16 см по оси

Скорость потока в смену, м

100 160 200 250 100 150 200 250 100 150 200 250

Личный состав
Дорожные рабочие . . чел. 2 2 2 8 2 8 8 3 2 2 2 2
Водители дорожных ма
шин н мотористы . . . а 8 8 8 S 8 8 6 6 8 4 4 5

ДорОЖНШ
Распределителя щебня и
гравия Д С - 8 ................... шт. 1 1 1 2 1 2 2 2 ““ *“ “ 1*
Автогрейдеры Д З-ЗЫ  . а — — — — — — — — 1 1 1
Катки моторные ДУ-8А а 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3
Катки щв лневмошинах
ДУ-4 с  трактором тяго
вого класса ТС-10 . . . а 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Автомобили-самосвалы . а Потребность определяется расчетом в1 зависимости от дальности возки по

табл. 107
Поливочно-моечные ма
шины ............................... а То же. по таол. d o



Т а б л и ц а  109
Показатели потребности а основных материалах для устройства 

1 км покрытия из гравийно-песчаных оптимальных смесей

Наниеыоданые Элемент
дорога

1

!:•
ц

IS

Корытвый
профиль

СерповмдвыВ
профиль

‘1
| |

шSSS

|1
12

ш

\ К
|* 5

s ii

*8 , 
11>:

т

\К

H i
Основная б 1192 2384 74.5
проезжая 7 1390 2780 86,9 — —

Гравийно* часть 7,6а 1490 2980 93,1
1216 м

песчаная on-
TIlUAJlkllOO1 ПМаЛЬпбЯ
смесь, м* Уширение 2x0,75 299 597 18,6

2X0,5 198,5 399 12,4 — —
1+0,75 347 697 21,7 — —

Основная 6 66 114 ___ —

проезжая 7 77 133 — — —
часть 7,5 63 143 — —

8 — — — 88 —
Вода, м3

Уширение 2x0,75 16,5 28,5
2x0 .fr 11 19 — — —
1+0.75 19.3 33,3 — —

Т а б л и ц а  110
Составы специализированных отрядов для устройства покрытий 

из фракционированного щебня» устраиваемого по способу заклинки
Толщина покрытая, см

8дм*'цд однослойных до 10 | двухслойных до 33
вш е* Скорость’ п о т о к а  в  с ы е в у ,  ы

100 1S0 300 880 |1 100 160 200 280

Личный состав 
Дорожные рабочие чел. 2 2 2 2 2 3 4 4
Водители дорожных 
машин и моториста 3 3 3 4 б 3 б 7 7
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Продолжение табл. ПО

Н и м е н т м

Толщена покрытая, см
однослойных до 16 |  двухслойных 32 

Скорость потом в смену» м

1001 ISO | 200 260 100 150 200 260

Дорожные машины
Распределители щеб
ня Д С -8 ..................
Катан моторные:

Д У -П ..................
ДУ-8 .................

Автомобцли-саыосва-

шт<

>
в

Автомобили-самосва
ла; оборудованные 
распределителями ка
менной мелочи ДС-7 а
Поливочно-моечные 
машины * . » . . >

I 2 3
1 I I
1 1 1

1 1 2  2  

1 1 2  2
2
2

Потребность определяется расчетом в 
зависимости от дальности возки по 
табл. 167

То же

То же» по табл. 53

Т аб л и ц а  111

Показатели потребности в основных материалах 
для устройства 1 км покрытия из фракционированного щебня» 

устраиваемого по способу заклинки

Яавмеаоаевве Элемент
дорога

Ширина про
езжей частя

Толщина слоя» см На каждые 
10 им

изменения
толщины

слоя
нля ушнрення. 

м однослой
ного 16

двухслов
ного 33

Щебень 
фракции 
23—70 ыы, 
и*

Основная
пррезжая
часть

4ч5
6
7

907
1210
1411

1814
2420
2822

56,7
75,6
86.2

Уширенве 2X0,76
2X0.5
1+0,75

303
202
353

605
403
706

18,9
12,6
22,2



Продолжение табл. I l l
Толщввл слов, см

Шврнаа про* На каждые 10 мм 
аамеаева»Наименоаавве Элецеятдорога

еэжеД частв 
ала уйвревая.

м одвослой* двухслоа* толщаяы
вого 16 вого 32 слоя

Основная 46 52 .
проезжая 6 59

Клннец 
фракции 
JO—25 .мм, 
и*

часть 7 81

Уширеяие 21X0,75 17,Э —

з х а д 116 —
1+0,76 30.1

Основная 46 34
проезжая 6 46 —

Каменная
мелочь

часть 7 53

фракции 
10 мм, м3 Ушнрение 3X0,75 П.З —

2X 06 76 —
1+0.76 1311 —

Основная 4Й 71
проезжая. е 95 —
часть •7 111 —

Высевки
i p f / О А Ц И Л  V ™
10 мм, м*

Ушнрение 2X0,75 23.9 —

2XOS 15,8 —
1+0,76 27.7

Основная 4,5 90 180
проезжая а 120 240 —

Вода, м*
часть 7 140 280

Ушнрение 3X0.75 30 60
2X06 20 40 —

1+0.76 35 70
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Т аб л и ц а  ш

Составы специализированных отрядов для поверхностное обработки дорожных покрытий

Внд поверхностной обработка

Едавя- одявочвая 11 двойная 1 тройная
Нлмменомпне дапмере* Скорость потока в спеет, и

ем
100 150 200 250 100 150 200 250 100 150 200 250

Л и ч н ы й  с о с т а в

Дорожные рабочие . . 
Водители дорожных ма

чел* / / 2 2 2 2 3 5 / 2 4 6

шин в  мотористы • . . 

Д о р о ж н ы е  м а ш и н ы

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

Автогудронаторы ДС*ЗЭД шт. 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1
Катки моторные ДУ-11 . » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Щетки дорожные . . .
Автомобили-самосвалы, 
оборудованные распреде-
литаяаии if а иаиили на.

» 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I

лочи ДС-7 Потребность определяется расчетом в зависимости от дальности возки



Таблица 113
Показатели потребности а основных материалах 

дли поверхностной обработки 1 км покрытии

Наименование Элемент
дороги

Ширина про- 
езжен части 
или ушяреиия, 

м

Вид ооверхвостиой обработ
ки.

одиночная двоима
трой
ная

Применяемый материал

щебень черный
щебень щебень щебень

Щебень фрак* 
ции 10(16)— 
20(26) мм. м*

Основная
проезжая
часть

в
7
7.5

172
200
216

— 138
161
173

254
296
317

Ушнрение 2X0.75
2ХЛ5
14-0,75

42,9
28,6
50.1

— 34,5
23
40,2

63,5
42,3
74

Щебень фрак
ции 5—10(16) 
мм. м*

О с н о в н ая
проезжая
часть

6
7
7-5

— —
113
132
142

83
97

104

Ушнрение 2X0.75
SXM
14*0,76

— — 28,3
18,9
33,1

20,8
13,9
24,3

Щебень черный 
фракции 15— 
20(25) мм, м*

Основная
проезжая
часть

6
7
7Л

—
223
260
278

—

Ушнрение 2X0,75
2X&S
140.76

55,8
37,1
65

—
—

Битум вязкий.

Основная
проезжая
часть

в
7
7.5

11,8
13.7
14.7

4.3 
5.1
5.4

19.8 
23.1
24.8

26,3
30,7
32,9

т Ушнрение

•-
В

О
 ВО

+
Х

Х
О

О
О 3

2
3.5

1.08
0,72
1.25

5
3.3
5,8

8,6
4,4
7.7

Б ц ту м  ж и д к и й ,

Основная
проезжая
часть

в
7
7.6

— —
Г
5,4

* •
5.4

Т
Ушнрение

иМ
М

+
Х

Х
О

О
О

a
v

a 1,08
0,72
1,26

1,08
0,72
1,28



Таблица 114
Составы специализированных отрядов дай устройства гравийных асфальтобетонных покрытий 

с изготовлением смета в асфальтосмеситеде а укладкой смеси асфальтоукладчиком

Нанмеаовааае
окиоелоИямк до $ Д1УИМЙПК до 12

Скорость потока в сиену, и

100 160 200 260 100 150 200

Л и ч н ы й  с о с т а в

Дорожные рабочие . * 
Водители дорожных ма* 
шнн . . . . . . . .

Дорожные м а ш и н ы

Смесительные установки
ДС-50.....................
Асфальтоукладчики ДС-1 
Катки моторные;

Д У -1 1 .....................
Д У -8 .......................
Д У -9 .......................

Автогудронаторы ДС*40
Поливочно-моечные ма -
ш ины .........................
Автомобили-самосвалы .

чел*
»

шт.
а

Потребность определяется расчетом в зависимости от дальности возки по 
табл. 166

То же» по табл. S3 
То же» по табл. 137



Т абли ц а IIS
Показателя потребности а основных материалах 

для устройства 1 км покрытия из гравийного асфальтобетона

Ширяев про* 
евжеВ чести 
или утирания, 

м

Толарше слоя» см Не каждые
Наименование Элемент

дорога Одвоеара* 
«ого 1

двухслоА* 
аого 12

10 мм 
изменении 
толщины 

сдоя

Основная 4J3 445 668 55,7
проезжая е 593 890 74,2

Гравийная часть 7 692 1039 86,5
и 741 1113 92,7оптимальная 

смесь, м* Уширение 2X0,76 149 223 18,6
2X0.5 99 148«5 12.4
1+0,75 173 259,8 22,7

Основная 45 46/79 70/119 6/9.9
Битум

проезжая 6 61/105 91/176 7,6/13,1
часть 7 71/123 107/184 8.9/15,4

ЖИДКИЙ 7J5 76/132 114/198 9.5/16.5
битумная * Т 
эмульсия Уширение 2X0.75 15.3/26.4 22.9/39.5 1.9/3.3

ZXfifi 10,2/17,6 15,8/26,8 1.3/2.2
1/+0.75 17,9/30,8 26,8/46,1 2.3/8.9

Основная IS 12 18 1.5
проезжая 6 16 24 2
часть 7 19 28 2,4

Вода» м3 и 20 30 2,5

Уширение 2X0,76 4 6 0.5
2XOJ5 2,7 4 0,3
1+0.75 4.7 7 0.5

Т абли ц а 116
Составы специализированных отрядов для устройства покрытий 

из фракционированного щебня» обработанного битумом, 
способом подупропитки и пропитки

Толщина сдоя пропитки, см

Неименовеиие
Ценна*

и м 4 -4 1 i1
иэмере*

ищи Скорость потоке в смену, м

100 160 200 260 100 150 200 250

Личный состав 
Дорожные рабочие чел» 2 2 2 2 2 2 2 8
Водители дорожных 
машин и мотористы в S 3 3 4 3 3 4 5
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Продолжение табл, Л6

Нвямваокаяяе
Едюш-

Толщян* слоя пропиткя, см

Скорость поток* а смену, м

100 160 200 250 100 150 200 250

шт« 1 1 1 1 1 1 1 2

> 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 1 1 2 2

Дорожные машины 
Распределители щеб-
вк Д С -8 ..................
Катки моторные:

Д У -1 1 ...................
Д У -8А ...................

Автогудронаторы 
Д С -39А ....................

Автомобили-самосва
лы. оборудованные 
распределителями ка
менной мелочи ДС-7

Потребность определяется расчетом в 
зависимости от дальности возки по 
табл. 166

То же

Т аб л и ц а  117
Показатели потребности в основных материалах 

для устройства 1 км покрытия из фракционированного щебня, 
обработанного битумом способом полулропитки и пропитки

Нааменоаанае Элемент
дорога

Шарааа
проеажей

частя■лн ушм* 
решмв w

Полупроштса на тол* 
щиву сдоя, см Глубокая 

пролапса 
на глубину 

Зсм4 О

Основная в 454 605
проезжая 7 — 529 706

Щебень фрак-
циа 20(25)—

часть 7.6 — 567 757
40 мы» м*

Уширевие 2X0.75 — и з 151
2X0,6 75.4 100,9
1+0,75 — 132 176,5

Основная 6 302 _ 67
проезжая 7 353 — 79

Щебень фрак* часть 7,5 378 — 84
пая IA OA/rtg\ДНИ 14—«UfZdj
МЫ, м* Уширение 2X0,75 75,4 16,8

2X0,5 50,4 11,2
1+0,75 88,2 — 19,6
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Продолжение табл. 117

Неименоваике Элемент
дороги

Ширина 
проезжеД 
части иди 
утирания» 

м

Полуиропитка на тод. 
пишу слоя, см Глубокая 

пропитка 
на глубину 

8 см4 В

Щебень фрак- 
ции 3(5}—10 
мм, м*

Основная
проезжая.
часть

в
7
7 .5

55
65
69

67
79
84

67
79
84

Уширение 2X 0,75
2X 0,6
1+ 0,75

13,8
0 .2

16,1

16.8
11.2
19,6

16,8
11.2
19,6

Битум
битумная 
эмульсия, т

Основная
проезжая
часть

6
7
7 ,5

24,7/38,4
28,8/44,8
30,9/48

37,1/57,6
43.3/67.2
46,4/72

55.8/90,5 
68,6/105,6 
73,5/113.2

Уширение 2X 0,75
2X 0,5
1+0,75

6 ,17 /9 ,6
4 ,12 /6 ,4
7 ,2 /11 ,2

9 ,3 /14 ,4
6 ,18 /9 ,6
10,8/16,8

14,7/22,7
9,8/15,1

17,2/26,4

Т а б л и ц а  118

Производительность асфальтобетонных заводов по выпуску 
асфальтобетонных смесей н фракционированного щебня, 

обработанного вязким битумом

Вид смеси Наинина
намерения

Марка смесителей

ШДС-б0в~2А
Д-617-2 Д-645-3

Мелкозернистая................. т 195 390 780
Крупнозернистая н фракци
онированные щебни, обра
ботанные жидким битумом » 234 458 936
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Составы специализированных отрядов я потребности в их работе 
дяя устройства I км асфальтобетонных покрытий яв 

фракционированного щебня, обработанного вязким битумом

Т абли ц а 119

Марш акспсдеА  
яа АБЭ

Шарява 
ороеажей 
частя u s  

ушвревяя, и

Потребность я комплексном мехаяяавроваявом отряде

мелкоаернястИ асфальто
бетон

среднеаерннстый я  крупнозерниста 
асфальтобетон нервна щ ебень

Толщина слон покрытия, см

Э»5 4 4.6 5 4 4,6 6 6.6 6 4 6 6

ДС*35 б 3,9 4,5 5 5.6 3.7 4,2 4.6 5 5,5 2.8 4.1 5,5
ДС-79 7 4,6 6,2 6,9 6.5 4.3 I ’9 5.4 6 6,5 3.3 4.8 6,5
ДС-508-2А 7,5 4,9 5,6 6,3 5.9 4.6 5,1 5.8 6.4 7 3,5 5,1 6,9

6 2.1 2.4 2.7 3 1.4 1.6 1.8 2 2.1 1.1 1.6 2.1
Д*617*2 7 2.4 2,8 3,2 3.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 1.2 1.8 2,5

7,5 2.6 3 3,4 3,8 1.8 2 2.2 2,5 2,7 1.3 2 2.6

д -645-2 6 0,8 0.9 , 1,1 0,5 0,6 0.6 0.7 0.8 0.4 0,6 0,8
7 0,9 1 1.2 1.3 0.6 0,7 0.7 0.8 0.9 0,5 0.6 0,9
7,5 1 1.1 1.3 1.4 0.7 0.8 0.8 0.9 1 0.6 0.7 1



И
 

Зак. 2IU

Продолжение табл. IJ9

Марка смесителей на АБЗ
Ширака 

проезжей 
часта ала 

ушаревня, м

Составы специализированных отрядов

Лячаый состав, чел. Дорожные машины а оборудование, шт.

Дорожвые рабочее
асфальто- моторные

катка
ДУ-*А

моторные
катка
ДУ-И

моторные
катка

ДУ-9А

автогудро*
авторы
ДС-&Аара ее* 

фальто- 
бетоне

при чер
ном щег

ле
водителя
дорожных

ДС-35
ДС-79
ДС508-2А

в
7
7 .6

7 4 7 1 2 2 1 1

Д-617-2
6
7
7.6

7 4 8 1 3 2 I 1

Д-645-2
6
7
7.6

14 8 13 2 5 4 1 1



I Т а б л и ц а  120

Показатели потребаостн в основных материалах дли устройства 1 им 
асфальтобетонных покрытий

НанменоьанЬе Элемент
дорога

Шнрнда проез* 
жей части или 
уширення» и

Однослойное покрытие

Толщина слоя» см
4 4 .5 б 6.6 | 6

Основная 0 558 628 698 769 830
проезжая

V
618 606 774 852 930

часть
7 651 733 815 897 979

721 812 903 994 1085

75 608 785 873 961 1049

Мелкозернистая
773 870 968 1066 1163

смесь» т

Уширенне 2X0.75 144 162 180 498 2IS
156 175 195 214 234

2X0.5
96 108 13) 132 144

104 117 130 143 156

1 +0,75
168 189 260 232 252
182 204 228 250 274



II* 
Зак. 210

Основная
проезжая

6 570
еэо

641
708

7IG
786

784
864

856
942

часть
7 666 742 882 915 .998

735 826 917 1006 1099

7& 713 802 891 960 1070
Среднезернистая и 
крупнозернистая 
смесь, т

788 865 983 1080 1178

Уширение 2X0.75
142
161

169
117

177
189

195
208

212
Щ

2X0,5
94,4 106.2 118 129,8 141,6
101 113,6 126*2 138,8 1ЗД2

1+0,75
165 186 230 226 248
117.7 109 221 243 263

Основная
проезжая

6 — — — — —

Крупнозернистая, 
незаполненная, т

часть
7 — — — — —

7.5





Основная
проезжая
часть

в

7

564
624
658

635
703
741

706
781
823

847
932
988

— — — —

728 820 911 1095

7,5 705 794 882 1059
Средаезераистая а 
крупнозернистая 
смесь, т

780 873 977 1173

Уширевие 21X0.75 142 159 177 212
151 117 189 224

21X0,5 94,4 106,2 118 141,6
101 113,6 126,2 150,2

1 +0,75 165 186 230 248
177 199 221 263

Основная
проезжая
часть

6 540
600

608
676

676
751

811
902

— — — — —

Крупнозернистая, 
незаполненная, т 7 630

700
709
788

788
875"

946
1053

— — — — —

7,5 675 760 845 1014
750 845 939 1128



Продолжение табл Ш

Навмевоваине Элемент
дороги

Шарика 
проеаясей 
чести или 

уширение, м

Однослойное покрытие

Толщине слоя, см
4 4,6 6 6,6 6

Крупнозернистая, Уширение 2X0,76
незаполненная, т

2X0,5 — — - — —

14-0,75 — — — — —

Основная G 4.2 4,26 4Д2 4,38 М4
проезжая
часть 7 ♦,9 4,97 5,04 6.11 5ЛВ

Битум жидкий, т
7Д 6.25 5.33 5,4 5.48 5,55

Уширение 2X0.75 1,05 1,06 1,08 1,005 M i

2Х0Д 0,7 017! 0,72 0,73 0,74,

1 +0,75 U22 \м 1,26 1J28 1,29



Продолжение табл. Ш

Наименование Элемент
дорога

Ширина про* 
еэжей часта 
или ушнре- 

вея. и

Нажннй слой двухслойного 
покрытия Верхний слой двухслойного покрытия

Толщина слоя, см
4 4.6 11 б б 3 3.5 4 4#$ 5

Уширенне (цул 7< 142 159 177 141,6
4 X 4 /0 151 117 189 224

Крупнозернистая,
2X05

94,4 106,2 118 141,6
незаполненная, т 101 113,6 126,2 150,2

1Н-075 165 186 230 248
177 199 221 263

Основная 6 4,2 4,26 4,32 4,44 2,76 2,82 2,88 2,94 3
проезжая 7 4.9 4,97 5,04 5,18 3,22 3,36 3,48 3.5

Битум жидкий, т

часть 73 5,25 5,33 5,4 5,55 3,45 3,53 3,6 3,68 3,75

УширенЯе 2X0,75 1,05 1,06 1,08 1.11 0,69 0,705 0,72 0,735 0,75
2X03 0,7 0,71 0,72 0,74 0,46 0,47 0.48 0,49 0.5
1+0175 1,22 1,24 1,26 1,29 0,805 0,82 0,84 0,86 0,875

Примечание  В числителе—при удельном весе материалов 2,5—2,9 т/м1, в знаменателе—при удельном 
весе каменных материалов 3 т/м* н более.



Показателя потребности ■ основных материалах для Устройства 1 км покрытия «ля 
основания из фракцноянровлмгого щебня, обработанного вязким битумом

Шяояаапроезжей
Тожщпа слоя* см

Нимевомпф
покрытая осномаяяалеиеят дорога частя ждя ущербная, и 4 0 а 4 в в

Основная про* 0 468 690 930 468 690 930
езжая часть 7 525 805 1085 625 805 1085

7* 685 863 1163 685 863 1163
Черный шрбень фракции
20(26)—40 мм, т

Ушвревие 2x0,76 116 173 232 113 173 232
2X0,5 75 115 155 75 115 155
1+0,75 131 202 271 131 202 271

Основная про* 6 66 66 66 66
Черный клявец фракции

езжав яасть 7 — 77 77 — 77 777»5 83 83 83 83
10—20 (26) мм, т



Уншрение 2X0.75
2X0,5
1+0,75

— 16,5
И
19

16,5
И
19

1 1 1 !?•'
19

16,5
11
19

Основная про- 6 66 48 30
езжая часть. 7 77 56 35 — — —

7.S аз 60 38 *-- — —
Черная каменная ме*
лочь фракции 3
ии« т

Ушнренне 2X0,75 10,5 10,5 8 — — —

2X0,5 11 6 5 — — —

1+0,75 19 12 7
“

Основная про 6 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
езжая часть 7 0,14 0.14 0,14 0,14 0; 14 0,14

Битум жидкий, т

7.5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Ушнренне 2x0,75 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
2x0,5 0,02 0,02 0.02 0,02 0,02 0.02
1+0,75 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035



Составы специализированных отрядов для устройства цементно-бетонных покрытий

Марш смесителей ори покрытиях

Наименование Едвняца С-78а(СБ*7б) СБ-7« СБ-10Э СБ-118
намерения одвослой-аых двухслойных

ОДНОСЛОЙНЫХ даухслой*вых однослойных двухслойных
однослой

ныхв Двухслойных
Личный состав

Дорожные рабочие при уст
ройстве основания на толщину 
покрытия, см:

1 6 ..................................... чел. 32 32 60
1 8 ..................................... э 30 — 30 _ 48 _
2 0 ..................................... » 28 — 28 — 46 __

2 2 ..................................... > 26 28 26 28 44 45
2 Л .......................................... в 24 26 24 26 42 42

Водители дорожных машин н 
мотористы............................ » и и 12 12 14 14

Дорожные машины 
и оборудование 

Бетонораспределнтели 
ДС-503А/Б шт. 1 1 1 1 2 2
Бетоноотделочные машины ДС- 
504А /Б ................................. в 1 1 1 1 1 1
Профилировщики основания 
ДС4Ю2А/Б............................ » 1 1 1 1 2 2
Нарезчики температурных швов 
ДС-510 . . . . . . . . . в 1 1 1 1 1 1



Заливщики швов мастикой
ДС 67 . . .  ..........................
Машины для розлива пленко-
образующих ............................
Приспособление с вибратором 
для погружения штырей в тем
пературных ш в а х ...................
Глубинные вибраторы . . . .  
Поверхностные вибраторы . . 
Автокраны КС-2561Д . . . .
Бульдозеры тягового класса
TC -IO ..........................’ . . .
Тракторы тягового класса ТС-3 
Электростанции ЖЭС-4£ . . 
Передвижные разгрузочные
мостики ...............................
Звенья рельс-форм Д-280-4М с 
креплениями и штырями яри 
толщине покрытия, см:

1 6 .........................................
1 8 ......................................
2 0 .........................................
2 2 ..................................
2 4 ...........................................

Передвижные битумные котлы 
Автомобили грузовые бортовые
ЗИ Л -130.................................
Поливочно-'моечные машины *

Автомобили-самосвалы . . .

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

, 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1

I 1 1 1 1 I
1 1 1 1

~! 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2

245 245 480 _
215 __ 215 —
195 _ 195 — 415 —
175 175 175 175 370 265
160 160 160 160 340 235

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
Потребность определяется расчетом в зависимости от дальности воз
ки но табл 63 
То же, по табл. 167
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Показателе потребности в работе специализированных отрядов для 
устройства 1 ям вямт№ бепвм(о покрытая

Т абл и ца  123

Таты бетовосме* 
сигелышв устано

вок

Ширина 
проезжей 
части шла 
упвреяжя» 

м

Количество отрадо-смел при покрытии
однослойном 11 двухслойном

Бетой одной марки Бегов двух различ
ных марок

Толщина слои покрытии» см
16 16 20 22 21 22 24 22 24

С-780 (СБ-75) 1 6,6 7.4 8,3 9.1 9,9 9.1 9,9
7.6 7,1 8 8,9 9,8 10,6 9,8 10,6

“

СБ-78 7 3,3 3.7 4.1 4.6 4.9 5 6,8 в.в Ч7.6 3,5 4 4,4 4,9 5.3 5,5 7.3 7 7.9

СБ-109 7 1,7 1.9 2.1 2,3 2.5 2.5 ч 3,3 3.7
7.6 1,8 2 2,2 2.5 2.7 2.8 3.7 3.5 3,8

СБ-118 7 0,8 0,9 1 1.1 1.2 1.3 1.7 1.7 1.8
7.6 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.8 1.7 1.9



Таблица  124
Показатели потребности в основных материалах для устройства 1 км 

цеменлю*бетонных покрытий

Наамевовраве
Элемент

Ш арпа
проезжей

Однослойные покрытая Двухслойные покры* 
тая

дороге паста ада 
уш вревп»м Т о щ и м  слоя. мм

16 18 20 22 24 22(М +6) 24(18+6)

Основная
проезжая
часть

7
7J6

1140

1230

1288

1380

1428

1530

1568

1680

1715

1838

420
1148
450

1230

427
1288
458

1380
Цементобетон до* 
рожный* ы* Уширение 21X0*75 246 276 306 346 368 90

246
915
276

21X0,5 164 184 204 224 245 60
164

61
184

14-0*75 266 322 337 399 429 105
287

106
322

Битумная масти

Основная
проезжая
пасть

7
7Л

1,33
1.43

1.4
1.5

1.47
1,58

1,54
1,65

1,61
1,73

1,54
1,65

1.61
1.73

ка, т Уширение
т й
1+AJ5

0,28
0,19
0,33 О

О
О

1

0,32
0,21
0.37 О

О
О

fe
ЬГ

а 0,34
0,23
0.4

0,33
0,22
0,88

3
S

S
U

О
О

О



ироуолжение таол. tx*

Навиевоааеае Элекеят
дорог»

Ш мш.
ороемкев
част» ал» 

ушвреаая» и

Од о с д о а в д  покрытая Двухсловные покры
тая

Толщява слоя. СМ
16 1« 11 20 22 24 22(16+6) 24 <!в+6>

Основная 7 б 5 5 6 5 5 б
проезжая 7& 5,4 6.4 5,4 6,4 5,4 5.4 6.4

Битумная эмуль- часть
спя, т Ушнрение 2X0.75 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

2Х<Х5 0,72 0,72 0,72 0,72 •0,72 0,72 0,72
1+0,75 12,0 12.6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

Основная 7 210 210 210 210 210 210 210
проезжая 7,5 225 225 225 225 225 225 225

Песок, м* часть
Ушнрение 2X0,75 45 45 45 45 45 45 45

2X05 30 30 30 30 30 30 30
1+0,75 52,5 52.5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5

Основная 7 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350
проезжая 75 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875

Битуминизирован- часть
ная бумага, мг Ушнрение 1I 2X0.75 II 1575 I1 1575 1575 1575 1576 1575 1575

2X0.5 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
1 1+0,75 11 1837 1837 1837 1837 1837 1837 1837

П р и м е ч а н и я :  I. В числителе дроби приведен расход бетона для верхнего слор, в знаменателе—для ннж- 
аего слоя. 2. Потребность в арматуре определяется по проектным данным.



Д . Устройство дорожных одежд капитального типа 
с применением высокопроизводительных комплектов

машин
Обоим указания

]. Расчетные показателя предназначены для составления проек
тов организации строительства (ПОС) автомобильных дорог для 
применения при определении потребности в материально-технических 
ресурсах для строительства автомобильных дорог, имеющих цементо- 
бетонные покрытия с применением высокопроизводительных комп
лектов машин ДС-100 а  ДС-110.

2. Нормативы разработана яа основе следующей нормативной 
базы:

а) глава СНиП IV-45 «Автомобильные дороги1», 1972 г.;
6} типовых проектных решений «Дорожные одежды аатомо- 

бильных дорог общей сети Союза ССР», Союздорпроект, 1976 г.;
в) показателей действующих Типовых технологических карт 

устройства дорожных одежд с применением высокопроизводитель
ных комплектов машин Д0100 и ДС-110. разработанных Оргтрано- 
строем Министерства транспортного строительства СССР».

3. Нормативы разработаны применительно к укрупненным нату
ральным измерителям объемов дорожно-строительных работ оо их 
видам.

4. Нормативы составлены для сравнительно широкого диапазона 
расчетных производительностей комплектов высокопроизводительных 
машин, обеспечивающих выполнение комплекса работ по устройству 
дорожных одежд с цемеитобетоннымн покрытиями.

Состав работы

1. Установка копирных струи. 2. Планировка поверхности зем
ляного полотна универсальным профилировщиком. 3. Доставка ав
томобильным транспортом и разгрузка яа место укладки смесей или 
материалов для устройства основания. 4. Устройство основания 
универсальным профилировщиком. 5. Доставка автомобильным 
транспортом черного песка с разгрузкой в бункер асфальтоуклад
чика и устройством прослойки из черного песка асфальтоукладчи
ком. 6. Доставка и укладка арматурной сетки. 7. Доставка автомо
бильным транспортом бетонной смеси с разгрузочной в бункер рас
пределителя бетона или на место укладки. 8. Устройство дорожных 
цемевтобетоняых покрытий бетоноукладочной машиной со скользя
щими формами. 9. Окончательная отделка поверхности бетонного 
покрытия трубчатым финишером. 10. Создание шероховатости и 
уход за бетоном путем рбзлива пленкообразующих материалов. 
11. Нарезка температурных швов в затвердевшем покрытии самоход
ными нарезчиками «ввод 12. Устройство бетонных укрепительных 
полос. 13. Прочистка я заливка температурных швов.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕН
1. Производительность комплектов машин ДС-100 или ДС-110 

принята от 500 до 1000 м за рабочий день (10 ч работы) я ох
ватывает весь возможный диапазон производительностей, опреде-
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яяемых различными реальными условиями работы комплектов: 
условиями финансирования и обеспечения строительства, подго
товки непрерывного фронта земляного полотна, производительности 
Обслуживающих бетонных заводов, наличием большегрузных авто
мобилей-самосвалов для вывозкк бетонной и грунтоиемеитной смесей

Д§. Составы комплектов машни, приведенные в табл. 1(25, для 
различных производительностей от 500 до JOOO м за работай день 
обеспечивают выполнение всего комплекса работ до устройству до* 
рожиой одежды, включая тщательную планировку поверхности зем* 
дяного полотна, устройства основания, прослойки из песке, обрабо* 
тайного битумом, и устройство бетонного покрытия.

3. Показатели, приведенные в табл. 126, содержат затраты 
материалов и полуфабрикатов, требуемые .для устройства 1 км кон* 
структнвкого слоя дорожной одежды.

Общую потребность в материалах н полуфабрикатах для уст* 
ройства дорожной одежды определяют, суммируя показатели для 
соответствующих конструктивных слоев, входящих в состав дорож* 
ной одежды.

Потребности в материалах н полуфабрикатах на один рабочий 
день можно определить, умножая показатели на 1 км на соответ
ствующие коэффициенты 0,5—1, учитывающие принятую длину 
дневной захватки.

4. Потребности в транспортных средствах, включая специали
зированные, доя доставки материалов н полуфабрикатов следует 
определять по данный табл. 129 и 132, с учетом максимальной или 
конкретных для данного рабочего дня дальностей транспортировки. 
Пре этом следует иметь в виду, что с высокопроизводительными 
комплектами машин должны работать автомобили-самосвалы грузо
подъемностью не менее 12 т, применительно к которым составлены 
показатели табл. 167.

При возможности применения автомобилей-самосвалов боль
шей грузоподъемности потребность в них должна определяться с 
учетам их суточной производительности н расчетного расхода мате
риалов я полуфабрикатов за один рабочий день комплекта.

5. Показатели для работ по устройству бетонных краевых ук
репительных полос -составлены по тому же принципу, что н для 
основной дорожной одежды, н приведены в табл. 135—138.

в. Ширина основания дорожной одежды принята из условия 
движения по нему гусеничных движителей бетоноукладочной маши
ны при укладке бетонного покрытия равной 9,6 м при ширине покры
тия /,5 м. При устройстве основания указанной ширины универсаль
ный профилировщик комплекта должен оснащаться открылкамн-ушн- 
ригелями с обеих сторон.

Т а б л и ц а  125
Составы специализированных отрядов для устройства 
_______ дорожной одежды

Скорость потока аа рабочий день, м
Накмеяоаание Ддвяяца

намерения £00 600 700 800 1000

Затраты труда 
Дорожных рабочих чел. 11 40 42 42 44 44
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Продолжение табл. 125
Скорость потока за рабочий день» и

Наименование
Единица

измерение 600 600 700 800 1000

Водителей дорожных 
машин и мотористов чел. 2/ 23 23 24 24

Дорожные машины
Автогудронатор . . . шт. 1 1 1 1 1
Автогрейдер ДЗ-14А 
(Д -395)...................... в 1 1 1 1 1
Асфальтоукладчик ДС-1 
(Д -160Б)..................... > 1 I 1 1 1
Бетоноукладчик ДС-101 в 1 1 1 1 1
Каток на пневмошинах 
ДУ-31А (Д-627А) или 
ДУ-16 (Д-551Б) . . . в 4 5 5 S 5
Лебедка для натяже
ния копирных струн * * в 4 4 4 4 4
Машина для нанесения 
пленкообразующих ДС- 
1 0 5 .............................. 3 I 1 1 1 1
Нарезчик поперечных 
швов ДС-112 . . . * 3 1 1 2 2 2
Нарезчик продольных 
швов ДС-115 . . • . в 1 1 1 1 1
Натяжные барабаны . . в 4 4 4 4 4
Универсальный профи
лировщик ДС-97 . . . 3 1 1 1 1 1
Поливочно-ыоечная ма
шина .......................... 3 2 2 2 2 2
Погружатель * арматуры 
ДС-102........................ 3 1 » 1 1 1
Распределитель матери
алов Д С -99................. 3 , 1 1 1 1
Трубчатый фннншер ДС-

3 1 1 1 1 1
Заливщик швов ДС-67 3 3 4 4 5 5
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Т абл и ц а  126
Потребность ■ основных материалах для устройства 1 км 

цемснтобетониых покрытий шириной 7(6 м
Толщвва слоя» см

Наименование 22 24

Цемевтобетонная смесь дорожная, и* . 1680 1828
Битумная мастика, т ........................... 1*64 1,72
Битумная эмульсия, т .......................... м W
Черйый песок, т ................................... 408,8 408,8

Примечание .  Потребность в арматуре определяется по про* 
ектньш данным.

Табл и ц а  127
Показатели потребности в оборудовании для приготовления 

цемеятобетониой смеси для устройства покрытия
Скорость поток» а» рабочая день, и

600-600 I 700—800 | 900-1000
Е*я- Марки смесительных установок

Навщяювавве - мы*реши «Рекс»
СВ-100

«Ре кс»
СВ-100 «Рекс»иля или идя СВ-109CB-II8 GB-II8 СВ-118

Производитель
ность айпода за

2040 1020 2040 2040день * * • « • и* 2040 2040
Личный состав

Дорожные рабо
чие ...................... чел. 6 2 5 8 6 8
Водителя дорож
ных нашив я мо
тористы * . . о а 10 8 и It и t t

я оборудование
Смесительная ус
тановка . * л . шт. 1 1 1 2 1 2№ •

Рчи

> 1 1 1 2 1 2

кер с транспорте
3ром .....................

Бульдозер тягово
9

1

3

2
3

2
—

1го класса ТС-10 . а 2 2
Фронтальный по
грузчик ТО-18 . . а 3 2 3 3 3 3
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Продолжение табл. 127
Скорость потока за  рабочий день» м

600-400 11 700-800 1 900-1000

Наименование
Еди
ница Марки смесительных установок

изме
рения «Рекс» «Рекс» «Рекс»

или СБ-109 или СБ-109 или СБ-109
СБ-US СБ-П8 C6-11S

Компрессор: 
ЗИФ-ВКС-5 . . . ШТ. 1 2 2
П В -10................. а " з — ~ з — 1 __

Д К -9 ................... и» 1 — 1 — 1 —

Цементовоз С-570 в По расчету
Установка по при
готовлению доба

1вок ...................... а 1 I 1 1 1
Емкость для до
бавок .................. > 2 2 2 2 2 2
Цистерна для во
ды емкостью 50 ы* в 1 1 1 1 1 1

Т а б л и ц а  128
Показатели потребности в основных материалах для приготовления 

100 м* цементобетонной смеси

Наименование
Р̂ ЯИПЯ

измерения

Бетон на щеб
не при марке 

изгибу 
по сжатию

Бетон па гра
нил при марке 

изгибу
по ---------сжатию

<6
360

60
400

40
300

4S
360

Щебень или гравий сортовой . и» 93 93 88 88
П е с о к ................................. : в 42 24 40 40
Портландцемент для бетонных 
покрытий автомобильных до
рог марки 400 ......................
То же» марки 500 ..................

в
в 33 38

33
2 34

В о д а ........................................ в 20 20 20 20

П р и м е ч а н и я  1. Расход цемента, приведенный в таблице, ус
тановлен для бетона на щебне (гравнн> с наибольшей крупностью 
зерен 40 мм.

2. Нормами настоящей таблицы предусматривается применение 
песка с модулем крупности не ниже 2,1.

3. При наличия в проекте требований к бетону по морозостой
кости нормы расхода цемента увеличиваются: для бетонов марок до 
350 включительно при Мрз 100 и 150—до 35 т, для бетонов марок 
до 400 включительно при Мрз 200 и выше—до 42,5 т.
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Таблица 129
Показатели ветребяостя в автемебалах-самосвалах кал траясяортаровхи материалоа 

и полуфабрикатов, необходимых дан устройства I кмдорожяой одежды с деиеятобетониым покрытием

Кмпийп дораапых «два»
Тавн хорвата по
крытий аа мнем* п а  дорогах

Потробаоств а автомобаладеамосмлах грузопадъекаостыо atottv ара
Хальаоети ipaacaopiopoani. км

10 12 is 2» 20 3S

Цементобетонное покры
тие шириной 7,5 м при 
толщине слоя, сн:

22

2 4 .........................

Основание шириной 7,5 и 
из грунта, обработанно
го цементом, при толщи
не слоя, см:

16 . ......................

18 .

1680
4032
1828
4387

Усовершенствован
ные
Низшие
Усовершенствован
ные
Низшие

16
18
17
19

18
21
19
23

20

24
21

21

26
23

22

28
24
30

24
31
26

34

26
34
28
37

61
92
67

1 0 0

71
107
77
116

81
123
88

133

92
139
100

152

3087

3473

Усовершенствован
н ы е
Низшие
Усовершенствован
ные
Низшие

12

15
13
15

22

24
94
70

106

71
107
79



Щебеночное бри толщи
не сдоя, см:

15

18

2337

2558

Усовершенствован
■не
Низшие

Усовершенствовав'
ные
Ннэшяе

12
14 
13
15

18
24
19

19 24
35
27

28

30
44
33
48

36
54
39
59

41

45

54
81
59

Из гравийных оптималь
ных смесей при толщине 
слоя, см

16

18

Усовершенствован
ные
Низшие

Усовершенствован
ные
Низшие

13 
16
14 
17

20

26
21

28

21

28
22

30

27
39
29
41

34
49
36
52

40
59

42

62
79

56
84

90
63
96

Примечание .  Данные таблицы используются для проектирования календарного графика потребности в ав- 
томобнлях-саМосвалах. При построении этого графика учитывается конкретная дальность транспортировки смесей 
кии материалов в отдельные моменты времени для каждого конструктивного слоя. Построение окончатель
ного графика потребности, осуществляют, суммируя потребности для всех конструктивных слоев дорожной 
одежды, вводя поправку на коэффициент перехода от рабочего состава к списочному. При пиковых потребно
стях на максимальных дальностях транспортировки следует предусматривать максимальное использование парка 
с коэффициентом, близким х  1, обеспечивая к этим периодам наиболее высокое техническое состояние парка



Т абл и ц а  130
Показатели потребности в оборудовании для приготовления 

черного песка

Смеситель
потока

Д*597 при скорости 
за  рабочий день* м

Н аименовавяе Единица
измерения

600-600 700-800 300-1000

Производительность завода
210 420 420ва день............................... т *

Затраты труд а

Дорожных работах . . . чел* 3 5 6
Водителей дорожных ма
шин я мотористов . . . в В 8 10

Машины ■ оборудование
Смесительная установка . шт. 1 2 2
Бульдозер тягового класса 
Х С -10........................ 3 1 2 2
Компрессор ДК-9 . . . . э 1 2 2
Сушильный барабан . . . 3 1 2 2
Пульт управления . . . 3 1 2 2

Т а б л и ц а  131

Показателя потребности в основных материалах для приготовления 
100 т черного песка

Наименование Единицы
измерения Количество

П есок.............................. м* 60,5

Битум вязки й ................. т 9.2
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Т а б л и ц а  132



Т а б л и ц а  133
Показатели потребности о основных материалах для устройства 

1 км основания при ширине 9,в м

Ввд
мии

Толщина слон, см
Материал 15 16 16

* в
« 5||
£ 1
т

Цемеятогрунтовая смесь, и* 
В том числе:

груит, м » ...........................
цемент марки 400, т . . . 
битумная эмульсия, т * . . 
хлористый кальций, т . . . 
иода, м * ..............................

—

2058.2
2058.2 

328
9.5
5.6 
189

2315.5

2315.5 
371 
10,7 
6,3 
213

1 Щебень фракции 40—70 мм, м* 
Щебень фракции 10—20/26 мм,
м * ............................................
Вода, м * ...........................• . .

1843 _ 2210
§ 110,5 --1 133

I 192 — 231

i f
Гравийная оптимальная смесь, 
м * ............................................ 1473 1655

g g g Вода, м * ................................... 77 77
d a

П р и м е ч а н и е .  В таблице содержание цемента в грунтоце- 
ментной смеси принято' 101%.

Т а б л и ц а  134
Показатели потребности в оборудовании для приготовления 

груитоцеиентной смеси для устройства основания
Смесители Д-709, ДС-60А ори
скорости потока аа рабочий

Наименование Единица день, м
намеренна

вор 600 700-600 900—1000

Производительность заво
да за день .......................... Т 1700 2550 3400

Личный состав
Дорожные рабочие . . . .  
Водителя дорожных машин

ч е л . 4
8

б

п

8
16н  моторвсты . . . . . . 1

Машины и оборудование 
Смесительная установка . ш т. 2 3 4
Бульдозер тягового класса 
Т С .1 0 ................................ > 1 2 2
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 3 4

Смесителя Д*709, ДС-50А прв 
скорости потоке аа работай

Наименование Цднница день, ы
намерения

600-600 700-800 900-1000

Пульт управления . . . . ШТ« 2 3 4
Силосная банка емкость» 
50 т ..................................... в 1 1 1
Цементовоз С-570 . . . . » Потребность определяется 

по расчету в зависимости от
дальности возки по табл.
tee

Цистерна для воды емко
стью 50 м * ........................ > 1 1 1

Т а б л и ц а  135

Состав специализированного отрада для устройства, 
бетонных краевых укрепительных полое

Наименование
Цдц«
тша

Скорость потока аа рабочий день» м

нзме*
рения 600 600 700 800 1000

Личный состав

Дорожные рабочие . . . чел. 1 4 2 6 2 6 2 6 6

Водители н мотористы . . » 3 б 6 6 6

Дорожные машины 

Укладчик бетона ДС-76 . . шт. 1 2 2 2 2
Передвижной агрегат для 
распыления пденкообразу- 
ющих материалов . . . . » 1 1 1 1 1
Заливщик швов . . . . в 1 1 1 1 1
Натяжные барабаны (руч
ные лебедки) ...................... > 2 2 2 2 2
Конпрессор КСЭ-3 . . . . 9 1 2 2 2 2
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Т а б л и ц а  136

Показателя потребности в основных материалах 
Аля устройства 1 км бетонных краевых укрепительных полос

Каимеаоаавво
Ширина укла
дываемой по

лосы, м

Толщина укладываемого
слоя, см

23 24

Цеыевтобетонвая смесь, м* I 222,7 242,7
0,75 167 182

Битумная мастика, т  . . . 1 0,67 0,73
0,75 0.5 0,55

Помароль ПМ-100А, т . . 1 0,6 0,6
0,75 0,45 0,45

Доски, м * ............................ 1 0,27 0,27
0,75 0,2 0.2

Т а б л и ц а  137

Производительность смесительных установок 
по выпуску смесей за рабочий день

Вид смесей
Цдв-
ии да 
наме
рения

Марки смесителей

д а
<Реке»
или

СВ-118
СБ-109 Д-597

Цемевтобетонная.......................... М* — 2040 1020 —

Грунт, обработанный цементом . т 850 — — —

Черный п е с о к ................................ > 210

П р и м е ч а н и е .  В таблице дневная производительность смеси* 
теней приведена с учетом коэффициента использования рабочего 
времени 0,85
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Т а б л и ц а  138
Показатели потребности и автобетоносмесителях С-942 с объемом готового замеса 3,5.м* 

для транспортировки цементобетонной смеси» необходимой для устройства 1 км укрепительных полос
дорожной одежды_______________________________ _______

Расход Потребность в автобетоносмеснтелях при дальности
^ ТО* Тапы дорожных по* 

крытой на подъезд*
транспортировки1» КМ

Наименование бетона.
м* ных дорогах

1 25 30 35т 2 3 4 S 6 7 8 9 10 12 15 20 40

Цеиентобетонные укре-
петельные полосы шаря* 
ной 1 ы при толщине
слоя» см:

2 2 .................. 223 Усовершенство 3 4 4 4 5 5 5 в в 6 7 9 ю 12 14 1б 18
535 ванные

Низшие 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 14 18 20 24 27
24 243 Усовершенство 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 11 13 15 17 19

583 ванные
Низшие 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 11 13 16 19 22 26 30

Цементобетонные укре-
петельные полосы шири* 
ной 0,75 и при толщине
слоя, см:

22 167 Усовершенство 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 б 8 9 10 12 13
401 ванные

Низшие 3 3 4 4 4 6 5 6 6 7 7 9 11 13 15 18 20
24 182

437
Усовершенство
ванные
Низшие

3

3

3

4

3

4

4

4

4

5

4

5

4

6

5

6

6

7

5

7

б

8

7

10

8

12

10

14

11

17

13

19

14

22



£ . Установка дорожных знаков и ограждений

Состав работы

1. Транспортировка дорожных знаков н ограждений на трассу. 
2. Бурение яы~бурильно-кроновой машиной. 3. Установка знаков, 
тумб ван столбов i  Засыпка ям с трамбованием грунта, б. Мон* 
таж ограждений.

Указания по применению расчетных показателей

И. При разработке нормативных показателей использованы 
действующие типовые проект дорожных знаков н элементов ог
раждений.

2. При определенна общего объема работ объемы работ по 
каждому виду знаков н ограждений суммируются; загрузку отря
дов н суммарную потребность отрядо-смен определяют с учетом 
общего объема работ.

Т а б л и ц а  139
Показателя потребности в материально-технических ресурсах 

для установки сигнальных столбиков
На Ш  шг.

Нишековашю Вднтш«намерения Количество

Затраты т р у д а ...................................... чел.-дн. 8
Бурильно-крановая маш ина................. маш.-см 0,5
А втокран............................................... э 1
Электротрамбовка................................ > №Электростанция.................................... > 0.5
Железобетон сборный.......................... я» 94

Т а б л и ц а  140
Составы специализированных отрядов для установки 

дорожных знаков и ограждений

Наяыевояаняе Едиштл
шмереш

Установка 
дорожных знаков, 
100 шт.

Установка
желеао-

Летонмых
iS m .

УстроДст* 
воограж* 

девай 
на криво* лшмлиых
“ В Т -

Личный состав
Дорожные рабочие . . . чел. 14 4 14
Водители дорожных машин 
н м о то р и ст...................... в 4 4 4
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Продолжение табл. 140

Наименование Единица
измерения

Установка 
дорожных 

знаков» 
100 шт«

Установка
железо*

бетонных

иКшт.

Устройство
огражде*

ВИД
из криво* 
линейных

в‘25о5Г'
Дорожные машины 

и оборудоиание
Бурильно-крановая машина 
БКГМ-66-Э....................... ШТ. 1 1 1
Электротрамбовка С-690 . в 2 2 2
Электростанция ЖЭС-4,5 . » 1 I 1
Автомобильный кран КС- 
2 5 6 1 Д ............................... и 1 1 1
Автомашина ЗИЛ-130 е 
двухосным прицепом . . . в 1 1 1

4

Т а б л и ц а  141
Показатели потребности а материально-технических ресурсах 

иля устройства ограждений я» профильной стали, 
сборного железобетона нтросоя

На Ш  м

Цдх*
Ограждения ив стали

Ограждения 
ив жедезобе* 

тона JL
Наименование яйцаваме*

рения 1,] !1Ь ill и8ПЗ ^1
Затраты труда

Машины 
и оборудование

Бурильно-крано
вая машцна

чел.-дн. /б в в 6 5 6

БКГМ-663 . . . 
Электротрамбовка

маш.*см. 1 2 2 1 1 0,8

С-690 ...............
Электростанция

в 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,4

ЖЭСЧ5 . . • . 
Электростанция

в 0,5 0.5 0.5 —* 0,4
ЖЭС-30 . . , . 
Металлоконструк

в 1 0,5

ции .....................
Железобетонные

т 1,64 1,77 2-.3 2,32 2,38 0,62
конструкции . . 
Стальной трос ди

м* — — 6,2 6.2 1,55
аметром 19,5 мм м 208
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Т а б л и ц а  14'
Показатели потребности в материально-технических ресурсах 

для установки дорожных знаков
На 100 шт

Наименование Сталь, кг
Железо-

бетой
сборный.

м*

Железо
бетон

МОНОЛИТ
НЫЙ, м*

Светоотра
жающая
пленка,

м»

Установка дорожных знаков 
со стальными щитами на 
стальных стойках « . . . 4500 4 0,6 35
Установка дорожных зна
ков со стальными щитами 
на железобетонных стойках 900 10 0.7 35

Т а б л и ц а  143
Показатели потребности в материально-технических ресурсах 
для устройства сигнальных знаков из органического стекла

На tOO шт.

Наименование Единица
измерения Количество

Затраты т р у д а ........................................ чел,-дн. 10
Бурильно-крановая м аш ина................... маш.-см. 1.5
Автокран .................................................. в 1.5
Электротрамбовка.................................. > 1.5
Электростанция....................................... а 1.5
Металлоконструкции............................... т 2.6
Фасонное органическое стекло . . . . т/м* 0.21/30

Т а б л и ц а  144
Показатели потребности в материально-технических ресурсах 

для установки сигнальных столбиков
На tOO шт.

Наименование Единица
измерения Количество

Зятраты труда . ................................... чел.-дн. 5
Бурильно-крановая м аш и н а ..................... маш.-см. 0.5
А втокран.................................................. в 1
Электротрамбовка................................... а 0,5
Электростанция....................................... а 0,5
Железобетон сборны й............................ м* 4
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Т а б л и ц а  45
Потребность в материально-технических ресурсах 

для устройства ограждения полосы отвода 
на крученой металлической сетки

На 100 дат

Наименование Единица
измерения Количеств*?

Затраты т р у д а ........................................ чел.-дн. 15
Бурильно-крановая м аш ина.................. маш.-см. 2
А втокран.................................................. > 2
Электротрамбовка.................................. » г
Электростанция....................................... » 2
Железобетон сборны й........................... м* U
Сталь арм атурн ая................................. т 0.032
Сетка крученая металлическая . . . . м* 147

Ж . Строительство объектов временной производственной 
базы строительства

Состав работы

I. Подготовка площади. 2. Строительство зданий и сооружений.
3. Установка и монтаж технологического оборудования. 4. Подклю- 
чение к сетям водо- и энергоснабжения. 5. Устройство дорог в 
проездов внутри комплекса.

Указания по применению расчетных нормативов

1. Показатели отражают составы предприятий производствен
ной базы» нх технико-экономические показатели и потребность в 
материально-технических ресурсах для строительства объектов про
изводственной базы в комплексе (табл. 146—162).

Показатели комплексных таблиц применяют в тех случаях, 
когда объекты полностью отвечают типовым проектам по составу 
зданий и сооружений.

2. В случае привязки объектов производственного назначения 
с неполным составом зданий и сооружений, предусмотренным 
типовыми проектами, в показатели таблиц расчетных ресурсов 
необходимо вносить соответствующие поправки.

Т а б л и ц а  146
Состав цементно-бетонного завода

Нанмеяоваяяе
Производительность завода, м*/ч

£0 120 240

Склад заполнителей.......................... + + +
Отделение подачи заполнителей • . + + +
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Продолжение табл. ■146 
Производительность завода, ы * 1 ч

H m o o u iM
СО 120 240

Склад цемента ...............................
Смесители:

С Б -78 ...........................................
С Б-109.........................................
два СБ-109 или СБ-118 . . . . 

Отделение во приготовлению добавок 
Компрессорная установка . . . .  
Котельная с двумя котлами ПКН-1С
Склад м азу та .................................
Навес для тарного хранения мате
риала * ..........................................
Весовая с автомобильными весами . 
Ремонтно-механическая мастерская . 
Трансформаторная подстанция . . 
Контора, лаборатория н красный
уголок ............................................
Материально-технический склад . .
Бытовые помещения......................
Б уф ет..............................................
Резервуары противопожарного запаса
воды

для открытых ремонтных 
р аб о т .............................. . . . .

(Уборная
Площадка

+
+

+

t
+
+
+
+
+
+
+

t
t
+

+

+
+

t
+
+
+
+
+
+
t
+

t
+

J
t
+

t
t
+
4-$
t

Примечание.  Знак «+» означает наличие, знак с—» —от
сутствие оборудования.

Теп
Табл и ца  147

показатели цементно-бетонных заводов
Производительность завода, н * / ч

Навмевовавие Единица
намерения 60 120 240

Годовая производительность 
ЦБЗ:

по выпуску бетона . . . ы* 80600 161200 322400
по строительству дороги КП 60,2 100,4 200,8

Режим работы: 
ввело рабочих дней в году день 131 131 131
число рабочих смея и сут
ки в летний период . . смена 2 2 2
то же, в осевие-зимявй 
период........................... » 1 1 Г



Продолжение табл. 147
Производительность завода, м*/ч

Наямеяоааиве Цдшшц*
ш е р е п я 60 120 240

продолжительность рабо
чей см ены ..................... Ч 8 8 8

Штаты зав о д а .................. чел. 88 д а SO
в том числе рабочих . . » 2S 31 49

Установленная мощность . кВт 278,5 460,4 807,5
Потребляемая мощность . э 195 261,7 449,8
Общий в е с ................................ т 1144,5 1579 2136,8
В том числе:

оборудование................. » 124 245 443
строительные конструкции » 1020,5 1334 1693,8

Потребность в транспортных 
средствах при перевозке: 

автомобильным транспор
том (МАЗ-200) . . . . 1 рейс 198 243 362
железнодорожными плат
формами грузоподъем
ностью 60 т .................. шт. 25 34 45

Годовые расходы: 
электроэнергии « . . . тыс. 234 350 675

в о д ы ..............................
кВт*ч

м* 22700 41400 78700

Т абл и ца  148
Экспликация зданий и сооружений цементно-бетонного завода

Прокзмдательаость завода. и*/ч

Наименование
«о 11 120 |1 240 60 1' 120 I1 240

Площадь застройка, м*
Строительная кубату. 

ра, м*

Склад заполнителей ем
костью, м*:

28000 ........................... 9780
56000 .......................... 16000 — — — —

112000 .......................... — — 28560 — — —
Отделение подачи заполни
телей ................................. 1350 1970 1075x2 __
Склад цемента емкостью 
480 т ............................... 58 - 461
Бетоносмесительное отделе
ние емкостью 300 т . . . 365 _ i
То же, емкостью 300 т Х2 — — 365x2 — —
Отделение по приготовле
нию добавок ..................... 166,5 1 6 6 ,5 166,5х 8 б а #9 8 6 9 ,9 868,9х

Х2 Х2

98712 Зек. 210



Продолжение табл. 148
Производительность завода, ы*/ч

60 | 130 1 240 60 1 120 1 340
Наиыенозанве

Площадь застройка, 
м1

Строительная кубату
ра, м*

Кдореосорная установка . 
Котельная с  двумя котлаыя

132 132 132x2 — — —

ПКЯ-1С.............................
Склад мазута емкостью

79,5 79,5 79,5 272 272 272

25 м * .................................
Навес для тарного хране

280 280 280 "
ния материала.................
Весовая с автомобильными

41 41 41 180 180 180

весам и .................... - . .
Ремонтно-механическая

73,8 73,8 73.8X2 152 152 152x2

мастерская........................
Трансформаторная подстан

68,4 68,4 68,4 807 207 207

ция ....................................
Контора, лаборатория и

7,4 7,4 7,4 ““
красный уголок................
Матернальво-технвческий

136,8 136,8 136,8 411 411 411

ск л ад ................................. 16,2 16,2 16,2 48 48 48
Бытовые помещения . . . 136,8 136,8 136.8Х

Х2
411 411 411X2

Б у ф е т ...............................
Резервуары противопожар

41,4 41,4 41,4 123,6 123,6 123,6

ного- запаса воды . . . . 207 207 207 50м* X 
Х4

50м* X 
Х4

80м*Х
Х4

Уборная на два очка . . . 
Площадка для открытых ре

16,2 16,2 16,2 48 48 48

монтных работ ................. 636 935 935 — — —

Т а бл и ц а  149
Объемы работ по планировке и благоустройству 

цементно-бетонного завода

Единица
измерения

Производительность завода, м*/ч

Наименование
60 120 240

Планировка территории , м* 27420 40870 60860
Цеыентно-бетонное покры- 
тке . , . ..................... в 4000 5040 7200
Покрытие нз каменного от
сева .................. е е , . в 1400 1920 2270
Асфальтовые тротуары . . в 480 460 730
Ворота автомобильные . . шт* 3 3 4
К али тка............................ в 1 1 1
Ограждение...................... м 592 744 902
Травяные газоны , , , , м* 5440 8000 9700



Табл и ц а  150
Показатели потребности в материально-технических ресурсах 

для строительства цементно-бетонных заводов
Производительность завода, iityi

60 |1 130 1I 340

Наимевовавве Еднянца Марка смесителя и установка
■амеревва

СВ*78 QB-109 с£!оо1Л1
СВ-110

Базисная сметная стоимость тыс. руб. 464.508 698,611 1141,757
Затраты труда . . . .  . 

Машины и оборудование
чел.-дн. 4174176 4745,78 5733,29

Автогрейдеры средние . . 
Бульдозеры тягового клас*

маш.-см. 17,56 24,98 36,88
са Т С -10 ...........................
Краны:

В 8,94 11,91 17,39
башенные...................... В 0,16 0,16 0,2
автомобильные . . . . в 60,68 67,77 82,86

Экскаваторы..................... в 23,08 27,87 51,22
Трамбовки пневматические 
Поливочно-моечные машины 
Катки:

в 25,04 31,38 47,75
» 75,18 104,75 127,22

самоходные.................... в 80,62 116,98 82,1
прицепные . . . . . . в 3,84 6.01 2,57
гусеничные.....................

Тракторы тягового класса
1 2,882 5,63 10,13

Т С -1 0 ................................ в 5,07 6,96 4,31
Прочие машины................

Материалы
руб* 813,31 969,17 1402,83

Асбестоцементные листы . м* 241,95 297,65 409
Гравий .............................. м* 41,9 51,58 62,48
Б и ту м ...............................
Лесоматериал:.

т 0,1 — 0,15
круглый......................... м* 345,9 343,66 353,48
пиленый ......................... в 31,53 26,81 35,74

Камень бутовый . . . .  
Кирпич строительный крас*
н ы я ............................... .
Мастика битумная . . . .

в 3,39 3,39 3,39
тыс. шт. 5,66 5,89 6,94

т 1,801 2,29 2,79
Каменный отсев................ м* 3226,1 5423,7 8434,63
П есо к ................................ > 1106,52 1431,29 1953,35
Керамзит........................... в 10,58 10,58 10,58
Сталь разн ая.................... т 0,02 0,028 0,045
Щ ебень.............................. м* 1175,32 1506 2044,25
Ц емент.............................. т 0,04 0,04 0,04
Прочие материалы . . . руб* 721,57 743,46 980,23

12* З ак . 210



Продолжение табл. ISO
Производительность заводе, м*/е

Виммм it ш 60 130 340

Н ш е к о м а м
ед и н и т

измерения Марка смесителя и установки

СВ-78 СВ-109 две СВ-109 
или СВ-118

Полуфабрикаты и изделия 
Асфальтобетон « . . . Т . 42,17 40,27 62,72
Бетой монолитный . . . . м* 1412.57 1811,4 2400,11

* сборный................. » — — —

Железобетон сборный . . t 241.72 276.98 408,88
А рматура.......................... т 5.87 7,63 12,53
Раствор строительный . . м* 7,39 7,19 8,01
Щвты опалубки................ м* 101,84 113,13 133,74
Металлические изделия . . т 84,45 88,26 92,67
Расход во д ы ..................... м*/сут 177,07 322,03 599,65
Потребляемая мощность 
электроэнергии................. кВА 631 "690 832

Состав прирельсовой базы для
Т а бл и ц а  151 

цементно-бетонного завода

Навненоаавве
Склад змолинтелей шести- 

в остыо м*

1(000 6360

Склад заполнителей с конвейером
РШ К -30................................................
Тб же с разгрузчиком С-492 . . . .
Бункерный склад цемента..................
Силосный склад цемента вместимостью
2X28 т .................................................
Компрессорная......................................
Склад ГСМ на 180 т ..........................
Весовая ................................................
Уборная ...............................................
Трансформаторная..........................
Противопожарный резервуар . . . .
Мастерская ...........................................
Внутрнплошадочяые низковольтные элек
тросети н освещение...........................
То же, и водопровод..........................
То же, н канализация.........................

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

340



Т а б л и ц а  162
Показатели потребности а материально-технических ресурсах для 

строительства прирельсовой базы цементно-бетонных заводов

Наименование Единица

Прирельсовая база со сила* 
дом заполнителей вмести* 

м остью
измерения 15000 м* с 

конвейером РШКЭО
6360 ы» с раз* 

грузчикомс*т

Базисная сметная стоимость тыс руб. 136,88 122,603
Затраты труда

Рабочих ............................ чел.-дн. 5984 5129Водителей машин . . . » > 121 132
Машины 

и оборудование
Автокраны КС-1562А . . маш.*см. 13 10Автогрейдеры средние . . » 17 43Автомобили-самосвалы гру-
зоподъемкостью 3 т . . . » 25 15Бульдозеры тягового класса 
ТС-Ю .................................. 38 44Экскаваторы:

Э-652 .............................. » 4 4
3 0 -2 I3 JA ....................... » 10 6

Материалы
Асбестоцементные листы . м* 2034 2034Б и ту м ................................ т 1,52 0,92Гравий ...............................
Камень бутовый . . . .

м* 1 1
» 45 45К ирпич............................... тыс. шт. 6,7 4,7Лесоматериал:

круглы й.......................... м* 53,5 27,8гтнленый . ...................... э 132,8 132,7Мастика битумная . . . т 6.7 6.7П есо к ................................ м’ 1408 1885Толь и рубероид . . . . м* 1729 1729Ш л а к ................................. м» S 5Щ ебень............................. » 1275 2191
Полуфабрикаты

Арматура стальная . . . т 12,15 12,2
Бетон ................................ м’ 646 643
Растворы .................. : : » 14 14

Детали и изделия
Железобетонные конструк*
д н и .................................... в 227 76Стальные конструкции . . т Ю32Ц6 1008,28

641



Продолжение табл. 152

Единица
измерения

Прирельсовая база со сила* 
дои ваполинтелей вмести

мостью
Наименование 16000 м’ с 

конвейером 
РШК-Э0

6360 м* с раз- 
грузчиком

С-403

Материалы для санитарно- 
технических работ

Труби:
8 8чугунные . . . . . . . >

газо в ы е ............................ ♦ 1,5 1,5
стал ьн ы е......................... э 1 1

Кабель и провод 
Кабель:

0Ц25садовой ............................ км 0.125
ш ланговый....................... » 0,62 0,62
бронированный . . . . » 1,945 1,685

Провод:
3,54 2,12голый.................................. »

ш ланговы й...................... » 0,46 0,46
установочный.................. » 2,158 Д158

Т а б л и ц а  153
Состав асфальтобетонного завода

Наименование

Производительность завода, 
т/и

35 60

Склад заполнителей емкостью, м*:
9000 ....................................................

18000 ................. - ..............................
Отделенно подачи заполнителей . . . 
Силосный склад минерального порошка 
емкостью, т:

480 . « .................................................
960 .............................. ..........................

Бая^мФхраянлище вместимостью, т:

woo : : : : : : : : : : : : :
Бнтумоплаввльная установка Д-506, шт.

2 I I У . I ‘ I '
Склад ГСМ вместимостью, т:

250 ........................................................
350 ........................................................

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
V—

+

+



Продолжение табл. 183
Пронэмватеяьаость tu tu . 

тЛ
Нккменоамае

3S СО

Асфальтосмесительное отделение ДС-35А,
шт.:

1 .........................................................
2 » .  . . .  . .  « • . « * .  « •

Трубопровод минерального порошка .
Битумопровод ......................................
Мазутопровод .......................................
Тепловой пункт на два парообразова
теля ......................................................
Трансформаторная подстанцяя КТПН-

То же. КТПЙ-бЗО' .* * * * ‘ * *. * 
Весовая с автомобильными весами АЦ-30 
Ремонтно-техническая мастерская . . . 
Контора, лаборатория я красный уголок
Бытовые помещения .............................
Б у ф ет....................................................
Навес для хранения материалов . . . 
Резервуары противопожарного запаса
в о д ы .....................................................
У борная................................................

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

Т а б л и ц а  154
Технико-экономические показатели асфальтобетонного завода

Наименование Единица
| Прошмдатеяыюсть мми> 
1 Т{4

намеренна
25 60

Годовая производительность 
по выпуску асфальтобетон

3S 76ной см еси .......................... ТЫС Т
Режим работы:

число рабочих дней в году день 196 126
в том числе в осенне-
зимний период . . . 19 19

число смея в суткн . . смене 2 2
в том числе в осенне-
зимний период . . . » 1 L

продолжительность смены ч 8 8
Всего работающих . . . . чел. SO 41

в том числе рабочих . . » 28 23

349



Продолжение табл. 154

Нанмеаоваане

Промаоднтельаость завода, т/ч
намеренна

35 50

Установленная мощность . хВт 880 1822
Потребляемая мощность . . » Ш 404
Общий вес перевозимых 
конструкций завода . . . т 1274 1737
В лом числе:

оборудования................ » 220, 318
строительных конструкций » 1046 1400

Потребность в транспортных 
средствах при перевозке: 

автотранспортом МАЗ-200 
с Прицепом МАЗ-5243 . . 1 рейс 127 173
железнодорожным тран
спортом — платформы 
грузоподъемностью 60 т шт. за 33

Годовые расходы: 
электроэнергии . . . . тыс. кВт*ч 1683 884
п а р а .............................. т 191 031
тепла ............................. гкал 262 262
в о д ы .............................. м* 4800 mm
сжатого воздуха « . . .  

Годовая потребность в ма
териалах:

щебня фракционированно
го ..................................

тыс. м* 60 130

» 17.9 3&8
п еск а ............................. » 62 1ЗД
минерального порошка . тыс. т 2 4
битум а.......................... » 2,1 4.2
поверхностно-активных 
добавок ......................... » 160 320
мазута .......................... » 46216 90б£
дизельного топлива . . » 22 43,9
смеси моторного топливе 
с тракторным керосином » 202 34,4

Табл ица  155
Экспликация зданий и сооружений асфальтобетонного завода

Наименование

Производительность завода, т/ч

35 1 50 25 1 50

Площадь застройка, 
м*

Стронтельнан куба
тура, м*

Склад заполнителей вмес
тимостью, м*:

9000 ..............................
18000 ..........................

7020
8065

320
330

344



Продолжение табл. 18$
Производительность завода, т/t

Наименование
25 11 60 25 |I 80

Площадь застроАхн, Строительная куба
]а* тура» м*

Отделение подачи запол
нителей ............................
Силосный склад минераль
ного порошка вместимостью,

328 405 — —

Т 480 ................................ 206,4 367
960 ................................

Битумодранилнще вмести* 
мостью» т;

249.4 734

а о о .................................. 227 __ 6250
1O0Q................................ — 492 12500

Битумоплавильная установ
ка Д -е д  шт»:

I ..................................... 51.2 — 48 ___

а .....................................
Склад ГСМ (с насосной) 
вместимостью, т:

96,2 48

250 .................................. 724 _ _
3SO.................................... 1030 —

Асфальтосмесительное от
деление Д-507Д, шт.:

1 ..................................... 595 _ ...
а ..................................... — 1003 —

Трубопроводы минерально
го порошка, ........................ 70 96
Битумопроводы, м . . . . 125 182 — —
Мазутопроводц» м . . . . 
Тепловой пункт на два па

145

61
175 — —•

рообразователя ..................
Трансформаторная подстан

61 222 222
ция ....................................
Весовая с автомобильными

10 15 — —
весам и ...............................
Ремонтно-техническая мас
терская ................................
Контора, лаборатория и

73.8

136.8

136.8

73,8 152

414

411

152

414

411

138,8

красный уголок................. 136,8
Бытовые помещения . . . 136,8 136,8 411 411
Б у ф е т ...............................
Навес для тарного хранения

41,4

41
41.4 123,6

180

123,6

180материалов......................... 41
Резервуары противопожар
ного запаса воды . . . , 147 147 емк. емк.

16,2
50 м»х4 50-м»Х4

Уборная на два очка . . . 16,2 48 48

345



Продолжение табл.155
Произаодвтельность завода, Ф

25 1 «о 25 1 »
Нанменоваыяе

Площадь ««стройка, 
и*

Сгроателмм куб*- 
•ура, м»

Плопадха для установки 
отделения по приготовлению 
поверхностно-активных до* 
бавок ................................ 60 60
Площадка для открытых ре* 
мовтных р а б о т ................. 510 800 — —
Площадка для рваных гру
зов ................................... 360 350 — —

Т а б л и ц а  156
Объемы работ по планировке и благоустройству 

асфальтобетонного завода

Единица
измерена*

Прмэмдвтелыккть а*мд*.

Нанмевонаяяе
25 50

Планировка территории 
бульдозером...................... Ы* 28000 31160
Устройство асфальтобетон* 
иоп» покрытия с верхним 
слоем из мелкозернистой ас
фальтобетонное смеси тол
щиной 3 £  см, нижним сло
ем из крупнозернистой не
заполненной асфальтобетон
ной смеси толщиной 5 си 
на основании из щебня тол
щиной 26 см но слою песка 
толщиной 16 с м ................ 3650 4200
Устройство покрытия на ка
менной мелочи по слою ще
беночного отсева толщиной 
13 см . . . . . . . .  . 5760 5020
Устройство асфальтовых 
тротуаров из литого ас
фальта толщиной 2,5 см по 
щебеночному основанию 
толщиной 10 с м ................. » 1060 1360

346



Продолжение табл. tSt

Нашаноааааз ЕДнаадавямреааа

Продоодвтельмст» мюд*,
«h

3$ 60

Установка металлических 
ворот весом 485 кг на авто* 
дорожном подъезде . . . шг. 1 1
Установка металлических 
ворот весом 619,25 кг па 
железнодорожном подъез- 
д е ......................................... » 4 4
Установка металлической 
калитки весом 125»& кг . . » 1 1
Установка ограждения из 
стальной плетеной одннар* 
ной сетки высотой 2 м на 
железобетонных столбах * м wQ 71»
Устройство травяных газо* 
нов .................................. м* 4000 4900

Т а б л и ц а  157
Показатели потребности в материально-технических ресурсах 

для строительства асфальтобетонных заводов

Наименование Црирния
Производительность завода»

т/«
измерения

25 60

Базисная сметная стоимость ТЫС, руб. 432,6 547,6
Затраты т р у д а .................. чел.-дн. 2638 3384,12

Машины м оборудование
Автогрейдеры средние . . маш.*см. 7,48 7,79
Бульдозеры тягового клас
са Т С -1 0 ........................... » 12,54 13,5
Катки весом, т: 

прицепные на пневмохо
ду- 2 5  ........................... 3 1,42 1.54
самоходные—6,5 . . . » 11,15 1*07
самоходные— 10 . . . » 26,84 28.97

Краны автомобяльиые пру* 
золодъемностыо 5 т . . . э 8,44 12,71
Краны башенные грузоподъ
емностью 5—8 т . , . . э 7,23 7>23
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Продолжение табл. 157

Впятшй
Производительность завода, 

тУч
Наименование измерения

26 50

Краны гусеничные грузо
подъемностью, т:

3 0 ................................... маш.-см. 20,72 10,91
2 0 ................................... » 0,42 0,61
1 6 ................................... » 1,05 1.05
10 . ............................... » 22,64 40,22

Краны железнодорожные
0,00 0,11

{[тары с дизель-молотом ве
сом 1,2 т .......................... » 1.3 4,36
Лебедки зяектрореверсив- 
ные грузоподъемностью 5 т 36,43 63131
Машины поливочные емко
стью 6000 л ...................... > 7,31 7,58
Распределители каменное 
мелочи . . * . . . * * » 1,58 1,66
Тракторы тягового класса 
Г С -Ю ............................... » 1.42 1.54
Трамбовки пневматические » 33,95 ЭД7
Экскаваторы с обратной 
лопатой емкостью 0,5 м* . » 25/39 33,6

Материалы
Асбестоцементные листы . м* 1611,06 1611,05
Б и ту м ................................ Т 1.4 U4
Камень бутовый . . . . м* 3,4 44
Кирпич .............................. тыс. шт. 0,61 661
Лесоматериал: 

круглый.......................... м’ 22 27
пиленый.......................... » 286121 264.21

Мастика битумная . . . . т lJL 2,56
П есо к ................................ м* 964,Яб 1|074ц26
Сталь кровельная................ т 21.04 21Л4
Толь я рубероид . . . и* 4671,4 4671.4
Щебень................................ м» 1646,2 1697.2

Полуфабрикаты 
Арматура.......................... т 14,4 36,8
Асфальтобетон.................. » 7.28 11.1
Б е т о н ............................... м* 310.73 36456
Растворы........................... » 1(3.3 1681

Детали н изделия 
Железобетонные изделия . я 142,36 67632
Стальные конструкция . . т 66,74 26414
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Продолжение табл. 157

Единица
измерении

Пропмдтш ое» маода, 
«Л

Наименование
33 80

Материалы для санитарио* 
технических работ. . . . .  
Трубы:

чугунны е..................... К 6.1& 18
газовы е......................... э a t да 2мда
стальные........................ и 1Ш 6617

К абель............................. км \,2а W
Провод.............................. > ем В 1.1
Расход воды . . . . . . М*/ч 5.52. 6.56
Потребляемая мощность 
электроэнергии ................. кВА 18.76 18,75

Т абл и ца  158
Состав битумной базы

Наименование

С нагревом битума

электрона
гревателем.

донным даро- 
нагревателем

Бнтуиохранилшае................................ + +Автоматизация..................................... +
Тепловой пункт .................................. + . .
Склад Г С М ......................................... + +Навес для хранения тар ы .................... +Трансформаторная подстанция . . . . + +
Пожарные резервуары.........................
Уборная ...............................................
Внутриплощадочяый водопровод . . .

+1 +
+
+

+
+Внутриплощадочные: 

канализация..................................... + +теплосеть.......................................... + +
электросеть и освещение.................
технологические трубопроводы . . . + +

+ +Административно-производственное зда
ние ...................................................... + +
Битумоплавилькя................................. +
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Т а б л и ц а  159
Показатели потребности в материально-технических 

ресурсах для строительства битумных баз
Т и п ы  б и т у м н ы х б а з

I III IV VI
п р и р е л ь с о в а я
м о х р а ы н л н щ а

и в  д в а  б и т у -  
в м е с т и м о с т ь ю ,  

т

п р и т р а с с о в а я  
с  б и т у м о х р а *  

и н л и ц е м
t M B r p n i i r t r t T i  i f t

Наименование Р д я м щ й
6 0 0  11 3 0 0  а 6 0 0

B H C C T I I I O C T M I  
. 2 6 0  Т

п р и  н а г р е в е  б и т у м а д о н н ы м

э л е к т р о н а 
г р е в а т е л е м

п а р о н а г р е *
в а т е л е м

э л е к т 
р о н а -
г р е з а -
т е л е м

п а р о 
н а г р е -
в а т е 

л е м

Базисная сметная 
стоимость . . о тыс. руб. 81,43 90,92 60.02 64,69

Затраты труда . чел.-дн. 1157,17
88,68

1668,56 648.4 872,82

М амин 
и оборудование

Автогрейдеры 
Федине . . . . маш.-см. 0.6

1551,66

2.54 2,63
Бульдозеры тяго
вого класса ТО-10 > 1,61 _ 2,96 2,87
Краны:

башенные . . . > 2,26 г__
гусеничные . . » 8,97 <— 2,73 3,64
автомобильные » 0,93 0,72 4,38
железнодорож
ные ................. В 0,65 . . 0,4 0,07

Экскаваторы ем
кость» ковша 
0.65 и» .  .  .  . > 4,72 2,92 7.74

Материалы
Асбестоцементные
ЛНСТЫ »  f  *  В » м» 452,2 365 542,3 415,71
Вотум .  .  .  ♦ « т 0,06 0,3 0,06
гравий . . . .  
Известь . . . .

м*
т

4,Э
0,07

а.7
0,03 0̂ 004 0ДЮ4

Камень бутовый . и» 12 15
Кирпич: 

строительный 
красный .  .  . тыс. шт. 4*12 42,68 5,88 5,88
огнеупорный .  . т 9
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Наименование

Лесоматериал: 
круглый * . . 
пиленый . , • 

Мастика асфальто
вая ....................
Мастика битумная 
Песок * . * , * 
Сталь разная 
Стекло « . * . . 
Толь» рубероид . 
Цемент . , . ♦ 
Шлак . . • . , 
Щебень . . • * 

Полуфабрикаты 
Бетон монолитный 

» сборный . 
Железобетон « . 
Плитки керамиче
ские ...................
Плитки пенобетон
ные ....................
Раствор строи
тельный . . . .  
Смесь асфальтобе
тонная . . * , 
Детали и изделия 
Металлические 
конструкции « . 
Щиты опалубки. . 
Расход воды , . 
Потребляемая 
мощность электро
анергии . » . .

Продолжение табл. 169
Типы битумных баз

ВЛвншиизмерения

I 1 ш IV \ VI
прирельсовая на два биту* 
мохракшшща вместимостью» 

т
притрассовая 
с битумохра* яндвщем 
вместимостью 

360т600 I ЗООнбОО
при нагреве битума донным

электрона*
треаателем

пароиагре*
нагелем

элект
рона- 
грева- 
тел ем

ларо*
нагре
вате
лем

м» 0.3 5,7 60,2 12,1
в 273,64 223,59 220,76 219,76

т 3,72 _

в 7.76 2,33 1,54 1.54
М* 07 102 373 390
т 317.99 313,69 317.03 318,54
м* 62,1 70 —~ —
в 5590 4618 13561 13561
т
м* 0,06 0,06 0,07 0,07

5.1
в 466 164 576 597

в 195,55 178.29 64.9 49,6
в — 3,5 6.2 6,2
в 4,01 49,43 14,5 37,23

м* — 5,67 — —

в — 177 — —
м* 416,2 40,8 3.6 5
т 11 — 28,65 26,56

т 11,584 0.458 1.586
м* 64,98 45,3 12.1 5.4

м*/ч 1,28 0,71 1.16 1,44

кВА 400 100 400 100
П ри м еч ани е .  Стоимость и затраты труда на строительство 

битумной базы III типа даны в числителе—при батумохраннлише 
емкостью 500 т, в знаменателе—при бятумохранилнще емкостью 
300 т.
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Т а б л и ц а  160
Показатели потребности в материально-технических ресурсах 

дай строительства полигона железобетонных изделий

Наименование Единица
намеренна Количество

Затраты т р у д а .......................................
Машины и оборудование

Автогрейдер средн и й ............................
Бульюзер тягового класса ТС-10 , . .
J paxrop тягового класса ТС-10 . . .

аток прицепной на пневматических ши
нах весом 25 т ....................................
Экскаваторы емкостью ковша, м*:

0.5

грузоиодъем-Крав автомобильный 
востые 5 т ...................

Краа железнодорожный 
ноете 15 у . . .  - -

грузоподъей-

Кран переносной грузоподъемностью 1 т 

Агрегат сварочный с бензодвнгателем .

производи-Компрессор передвижной 
тельвостыо 5 u*jum  .

Материалы
Товарный бетон для монолитных кон
струкций .................................................
К ам ен ь...................................................
П е с о к ......................................................
Щ ебень...................................................
Раствор цементно-известковый . . . .  
Лесоматериал:

круглый ...............................................
пиленый ..............................................

Сталь кровельная, оцинкованная арма
турная . - ............................................
Сурик ж елезны й....................................
О ли ф а.....................................................
Трубы для внутренних коммуникаций:

чугунные , .........................................
керамические......................................

чел»-ч

маш.*ч
»
»

м3
»
»
>
»

*

т
кг
»

3675,38
1198,08

7w36
6,84
1.53

1.53

265,9

1,99
21>,1
2,27

1,43
2.04

4.8
182,4
54.5

11Э
18
76.5 
17Кольца железобетонные.......................

П р и м е ч а н и е .  В числителе дробя—потребности для строи
тельных работ, в знаменателе—демонтаж.



Т а б л и ц а  161
Показателя потребности а материально-технических ресурсах 

для строительства полигона железобетонных изделий

Наименование Единица
измерения Количество

Затраты труда «. . . .......................... чел.*ч 0871,5

Автогрейдеры средние.......................... маш.-ч
401,24

7,36
Бульдозеры тягового «лесса ТС-10 . . в 5.33
Тракторы тягового класса» ТС-10 . . . в г,5а
Катки прицепные на пневматических ши-

1.53нах весом 2 5 т ....................................... »
Экскаваторы емкостью ковша 0,5 м* . » 20,66
Краны автомобильные грузоподъем
ностью 5 т  , , , ............................... » 0.54

Краны железнодарожяые грузоподъем
ностью 15 т . . ,  .......................... »

0,07
1,6

Краны переносные грузоподъемностью 1 т >
0.8
7,94

Изделия, полуфабрикаты 
и основные строительные материалы

261,4Бетой . . , ....................................... м*
Раствор цементно-известковый . . . . > 2J27
Щ ебень.................................................. » 21,1
Лесоматериал:

круглы й.............................................. > 0,26
пиленый.............................................. » &04

Сталь кровельная оцинкованная, арма
4.8турная .................. .... т

Сурик железный................................... кг 182,4
Олифа , • ............................................ » 54,5

П р и м е ч а н и е .  В числителе дробя — строительные работы, в 
знаменателе—демонтаж.

Т а б л и ц а  162

Показатели потребности а материально-технических ресурсах 
для снабжения полигона железобетонных изделий

Навмеаовеяае
Едюи-наизме
рения

Ведо-
ароавд

Тепло
снаб
жение

Кана
лиза
ция

Всего

Затраты труда . ,  . « , ,  . чел.-ч 111,27
160,03

226.61
90,43

366
546,38

703,88 
796,ЭД
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Продолжение табл. 162

Наименование
Едини

ца
измерения

Водо
провод

Тепло
снаб
жение

Кана
лиза
ция Всего

Машины и оборудование

Бульдозер тягового класса ТС-10 маш.-ч 0,109 — 0,42 1.51
Экскаватор емкостью ковша
0|65 м* , , . . . . . . . . 0,723 — 1,76 2,485
Агрегат сварочный с бензодвнга-
<уедвц f ( t e , t .  . . t . > J7,12 — 17,12

8,53 8,63
Компрессор передвижной произво р 1.47 1.47
дительностью 5 м*/мни . 4  « 0,46 0,48

Строительные материалы,
в д е т  и полуфабрикаты

Товарный бетон для монолитных
конструкций . . . . . . . . . . м* 0,378 — 4,1 4,471
К ам ен ь......................................... И 1,749 1.17 2,911
Песок ............................................ » 1,193 0.8 1,99!
Лес круглы й....................... ....  . И 1.17 1.17

П р и м е ч а н и е .  В числителе дроби—строительство и монтаж, 
в знаменателе —демонтаж а разборка.

9. Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы
Состав работы

1. Подача автомобилей иод погрузку. 2. Погрузка груза на 
автомобиль, 3. Транспортировка груза к месту выгрузки. 4. Вы-, 
грузка. S. Возвращение автомобиля к месту погрузки.

Указания по применению расчетных нормативов
Нормативные показателя производительности транспортных 

средств (табл. 163—167) предназначены для определения потреб* 
иости в материально-технических ресурсах при выполнении погру
зочных в транспортных работ, связанных с перевозкой строитель* 
вых материалов и строительных конструкций автомобильным транс
портом.

Д ля определения показателей производительности самосвалов, 
средств транспорта специального назначения все используемые для 
перевозок строительных грузов автомобильные дороги условно раз* 
делены на четыре категории в зависимости от типа дорожного по
крытая:

I —усовершенствованные капитальные дорожные покрытия (це
менто-бетонные н асфальтобетонные, укладываемые в горячем со
стоянии);

II —усовершенствованные капитальные н облегченные пере< 
ходные дорожные покрытия (черные щебеночные в гравийные, г 
также из холодного асфальтобетона);
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III— усовершенствованные облегченные и переходные дорожные 
покрытия (щебеночные и гравийные, а также нз грунтов, обрабо
танных вяжущими материалами),

IV— переходные низшие дорожные покрытия (грунтовые до» 
рога).

Таблиц* 163
Показатели расчетного времени для погрузочно-разгрузочных работ

Способы и расчетное время, ч, 
погрузочно-разгрузочных работ

Наименование автотранспортных средств
мехаяязвро- 
ванная по

грузка н раз
грузка опро
кидыванием 

автомобилей- 
самосвалов

налив цистерн 
и раэрузка их ♦сливом

Автомобили-самосвалы грузоподъем
ностью, т:

4 , 5 ....................................................... 0,175 —
7 ......................................................... 0,22 —
1 2 ........................................................ (125 —

Поливочно-моечные машины грузоподъ
емностью, т:

4 ......................................................... *- 0,39
5 .......................................................... — 0,5
6 .......................................................... — <Х58

Автогудронаторы грузоподъемностью, т:
<\5

8 .......................................................... 0.6
7 ..................................................... а 0.7

Битумовозы грузоподъемностью, г  
7 . . . . . . .  .......................... 0,28
14J5...................................................... — 015

Цементовозы грузоподъемностью, т:
8 . . . .  ....................................... Ofi
1 2 .................. ..................................... — 0,47
2 4 ....................................................... 1,2
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Т аб л и ц а  164
Показатели проиааодителыюсти битумовозов при устройстве 

дорожной одежды

Даяьвость 
м ш . ш .

Производительность, тыс. л/смену» при емкости цистерн биту* 
мовоза» л

7 14.S

при категории дорог

M I Ш IV I—II III IV

1 137 126 110 170 I62J 149

г 118 104 85 154 143 123

3 104 88 68 142 128 106

4 93 76 58 132 116 93

б 84 68 50 122 106 82

в 77 60 44 114 98 74

7 70 55 39 108 90 67

8 65 50 35 102 84 61

9 60,5 46 32 96 78 57

10 56 43 29,5 92 74 52

15 42,5 31 21 74 57 39

20 34 25 16 61 46 32

2S 28 20,5 13,2 52 38 25,5

30 23 17,2 11.2 45 33,5 22

35 21.5 15 9,7 40 29,5 19

40 19 13,2 8,5 35,5 26 17

45 17 12 7.6 32,5 23,6 15,2

50 16,4 11 6,9 30 21,6 13,8



1
2
3
4
S
6
7
8
9

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Показателя производительности авгогудроиаторов при 
устройстве дорожной одежды

Т а б л и ц а  165

Пвояэводятельность» тыс. л/смеву» оря емкости цястерв автогудронаторов, 
тыс. л

М _______________ _______________*
яря категории дорог

I—II III IV 1 -II | III

42 40 37 49 46
39 35 31 45 42
35 31 26 42 38
32 28 63 39 35
30 66 20 37 32
28 24 18 35 30
26 22 17 33 28
25 20 15 31 26
23 19 14 30 2*5
62 18 13 68 23
18 14 9,7 23 18
15 11 7,7 20 15
12 9,5 6,4 16 13
11 8,2 м 15 11
10 7*2 4.7 13 9.8
9 6.5 4,2 12 8,7
8 Ь6 38 11 8,2
7 5.3 3,4 10 7.3

7

«V |■ ^ П III IV

43 59 57 55
37 55 53 48
32 52 49 42
28 49 45 38
25 46 42 34
23 44 39 31
21 41,5 37 28,6
20 39,6 34,5 26,6
18 38 32,5 24,8
17 36 31 23,2
13 30 24,5 18
10 25 20,2 14,2
8,5 22 17,2 12
7,3 20 15 10,3
6,5 18 13,2 9
5,7 16 12 8
5,1 14,5 10,2 7.2
4.6 13 9,9 6,6



1

2
а
4
5
6
7
а
9

10
1 6

20
26
30
35
40
45
50

Т абли ц а юб
Показатели производительности цементовозов ври устройстве 

доройвоЛ одежды

Производительность, т/смеау при грузоподъемности лвтомобшкей, т

8 13 и

о р и  кь ти го р н и  д о р о г

I—II ш IV 1-Н 1 _*И 1 IV | I-U  | ш IV

97 95 86 118,5 114 107 122 121 11788 83 71 109 Д02 93 117 116 107
81 74 61 101 92 80 по 104 98,5
75 67 52,5 95 84,5 70,5 107 101 91,5
69 61 47 89 78 63 103 97 85
64 65 42 84 72 57 100 93 79,5
60 51 38 79 67 52,5 97 89 74,557 47 34,6 75 63 48,2 93 85 70&м> 44 32 72 88*4 4S 90 82 66,551 41,5 29,5 68 66 41.6 87 78 6340,5 32 21,8 56*5 43*6 31 76 66 5033,5 25,5 7*2 46*5 36 25 67 56 42
28.5 21,5 14,2 40 ЭД4 20.8 60 49,5 3625 18.5 12 35 26*4 17,8 54 44 31
22 16,2 10^ 31.5 2ЗД 15,6 50 39,5 27.6
19,8 14.4 9,3 28,5 21 13,8 46 36 24,8
18 13 М 26 19 12,4 42,5 33 22,6
16,4 11,9 7,6 24 17*4 11.4 39,5 30,6 20,7



I9 U |

1
2
a
4
5
6
7
8
$

10
18
20
25
30
36
40
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механизированной погрузке и разгрузке опрокидыванием
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4*5 I
оря категорви дорог

Л—11 III *У 1-П III IV I-U Ш IV

138,9
120,2
106
94.7 
86
79.1
71.8
66.5
61.9
67.9 
43,7
36.1 
29.3 
25*2
22.1
19.6 
141

ДО
lOTt.4
91.6
ш
70.7 
644
57.5
52.6 
446 
45 
ЗЭ 
26 
21,5 
18,3 
16 
14,1 
11Д

111,5
84,3
67,8
56.6
48.7
42.7 
38 
ЗЛЛ 
31,1 
28,6 
2012
15.6
12.7
10.8 
9,3 
42 
6.6

172.8
150.1
132.7
118.9
107.7 
944
90.6 
849 
742 
742 
544
44.6 
37i3
32.1 
241 
25 
206

161,6
134
114,4
99,9
846
746
72.3
66*2
61
646
41,6
349
27,2
242
242

й *

137,7
104
88,6
69,9
60
62,6
46.8
42.2 
38,4
35.2
24.9
19.3 
15,7
13.3 
11.6 
10,1 
8.2

217.8
185.4
170.8
158.4
152.9
145.2 
134
124.5
118.2
108.9 
83 
67 
56,2
48.4
42.5
37.9 
81,1

202,6
164.4
145.2
136.1
128.1
122.7
111.7
102.5
94.7
88.9
65.5
52.2
43.1
36.9
32.2
28.6
23.3

161,4
126.3 
108.9
97,9
91.7
87.1
77.8
70.3 
64
58.9
42.3
32.9
26.9
22.7
19.7
17.4
14.1



ПРИЛОЖЕНИЕ l
Распределение территории СССР на территориальные зоны 

е привязкой их к территориальным районам, 
яви которых разработаны единые районные и единичные расценки 

на строительные работы

Террнторв* 
ш ш  зоны Наименование

Территориальные районы, 
для которых разработаны 
единые районные н еднннч* 
ные расценке» включенные в 

территориальную зону

I Гидроэлектростанции евро
пейской части СССР н Кав
каза

1, 2, 3, 4, 5, 6, Удмурт- 
скак АССР 8-го района, 
10

II Гидроэлектростанции Сред* 
ней Азин н Казахской ССР, 
расположенные южнее 45 
параллели

11; 12 и 13 южнее 45 па
раллели

III
1

Гидроэлектростанции Урала, 
Сибири и Севера европей
ской части СССР без Коль
ского полуострова

7k 8 (без Удмуртской 
АССР), % 12 и 13 север
нее 46 параллели, 14, 15, 
16. 19

IV Гидроэлектростанции райо
нов» приравненных к Край
нему Северу

—

V Гидроэлектростанции райо-| 
нов Крайнего Севера |

—

360



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Отраслевые территориальные коэффициенты к нормам расхода 
материалов и кабелей на 1 мм. руб. стоимости строительно* 

монтажных работ, определенные а ценах, 
действующих с 1 январи 1969 г.

1. Коэффициент 1,07—г. Москва, Литовская ССР
2. » 1/)6—г. Ленинград
3. » 1 #5—Гродненская область
4. » 1,03—Тернопольская»
8. » 1/12—области: Минская, Брестская, Псковская;

Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ива* 
но-Франковсхая, Кировоградская, Крымская, Луганская, Львовская, 
Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харь* 
ковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Чер
новицкая, Волгоградская, Молдавская ССР.

6. Коэффициент :1,01 —области: Могилевская, Витебская, Го* 
мельская. Калининградская, Винницкая, Донецкая, Волынская, 
Киевская, Латвийская ССР, Эстонская ССР, Дагестанская АССР, 
Чечено-Ингушская АССР.

7. Коэффициент 1—области; Брянская, Калужская, Калинин
ская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Тульская, Горь
ковская, Ферганская, Томская, Башкирская АССР.

8. Коэффициент 0,99—области: Владимирская, Вологодская, 
Смоленская, Ивановская, Ярославская. Рязанская, Куйбышевская, 
Саратовская, Липецкая, Ростовская, Ташкентская, Краснодарский 
край. Ставропольский край, Азербайджанская ССР, А рмянская ССР, 
Грузинская ССР.

9. Коэффициент 0,98—области: Костромская, Ульяновская, 
Астраханская, Белгородская, Воронежская, курская. Кашкцдарыш* 
ская. Марийская АССР.

10. Коэффициент 0.97—Мордовская АССР, Чувашская АССР, 
Кабардино-Балкарская АССР.

11. Коэффициент 0Д6—области: Орловская, Пензенская, Так-; 
бовская.

12. Коэффициент 0,95—области: Оревбурвская, Челябинская, 
Бухарская, Сыр*Дарьинская, Северо-Осетинская АССР.

18. Коэффициент 0,94—области: Андижанская, Намаигансхая, 
Самаркандская, Калмыцкая АССР.

U4. Коэффициент 0,93—области: Пермская, Курганская, Ош
ская, Ташаузская, Сухан-Дарьннская, Уральская, Чимкентская, 
Новосибирская, Свердловская, Нарыяская, Хорезмская, Караган
динская, Татарская АССР, Таджикская ССР, Алтайский край.

15. Коэффициент 0,92—области: Кировская, Джамбулская, 
Алма-Атяясхая, Семипалатинская, Талды-Курганская, Удмуртская 
АССР, районы республиканского подчинения Киргизской ССР, 
районы республиканского подчинения Туркменской ССР.

16. Коэффициент Q9I —Кемеровская область,
17. Коэффициент 0,9—Омская область, Карельская АССР.
18. Коэффициент 0Д9— области: Иссык-Кульская, Актюбин- 

ская, Красноярский край.
19. Коэффициент 0,88 — области: Тюменская, Кэыл-Ордниская, 

Марийская AIGGP. Каракалпакская АССР.
361



ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ ЕДИНИЦАМИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
ПОДЛЕЖАЩИМИ ИЗЪЯТИЮ, И ЕДИНИЦАМИ СЦ

liuMCNOUNie полнежащля Ъоъятяю си

Идименомяме ъббмкие*
имя кмтеяаДОке обоям*

чевяе

Сила; нагрузка, вес килограмм—сила 
тонна—силз 
грамм-сила

хгс
тс
ГС

|  ньютон н
1 кге—9,8 Н~Ю Н _
1 tc~ 9,8.|(W ~10 кН 
1 гс~9,8 1(Г3Н~ЮмН

Линейная нагрузка 
Поверхностная нагрузка

килограмм—сила на метр 
килограмм-сила иа 

квадратный метр

хгс/м
кге/м*

ньютон на метр 
ньютон иа квад

ратный метр

Н/м
н/и*

1 кге/м—10 Н/м 
1 кгс/м‘~10 Н/м*

Давление килограмм-сила на 
квадратный сантиметр 

миллиметр водяного 
столба

миллиметр ртутного 
столба

хгс/см*

Им во», 
ст.

ИМ рг.
ст.

паскаль Па

1 кгс/см*~9,8- 10*Па~ 
-10» Па~0,1 МПа 
1мм вод. ст,—9.8 Па«» 

-1 0  Па
1 мм рт. ст.~Ш .З Па

Механическое напряженке

Модуль продольной упру» 
гости модуль сленга; ио- 
дуль объемного сжатия

килограмм-сила на 
квадратный миллиметр 

килограмм-сила на 
квадратный сантиметр

хгс/мм*

кгс/см* паскаль Па
1 кгс/мм*-9,8 10» П а- 
-10’ П а -10 МПа 
1 кгс/см*—9.8-10* Па- 
-10» Па—0.1 МПа



Продолжение
Единица

Наименование
подлеж ащ ая изъятию СИ

Соотношение Задаетвеличины

наименование
обоэна*

чснне наименование обоэиа*
некие

Момент силы;, момент 
пары сил

килограмм—сила—метр КГСМ ньютон-метр Н и 1 кгС'М~9,8 Н-м~ 10 
Н м

Работа (энергия) килограмм—сила—метр КГС*М джоуль Дж 1 кгс-м,~9;8 Дж~10Дж

Количество теплоты калория
килокалория

кал
ккал

джоуль Дж 1 кал~4,2 Дж 
1 ккал~4,2 кДж

Мощность килограмм—сила—метр 
в  секунду 

лошадиная сила 
калория в  секунду 
килокалория я час

кгс-м/с

л» с* 
кал/с 
ккал/ч

ватт Вт

1 кгс-м/с—9,8 Вт~ 10Вт

1 л. с. «*735,5 Вт 
1 кал/с~4,2 Вг 
1 ккал/ч~1,16 Вт



Продолжение

тттшт роцжкдцм «МП СИ
авамм* имаиаанва» Ц Т

Удельная теплоемкость калория иа грамм— 
градус Целом

килокалория на кило
грамм—градус Целккя

кал/
Дг-Х)
КИМ/

/(кг-*С)

джоуль ид кило
грамм—итдатии

Дж/(кгх
хК)

1 км/(г-*0~4,2 1в» 
Дж/(кг-К)
I ккая/(кг-<1С)—4,2
кДяс/(хг-К)

Теплопроводность калврмя а секунду «а 
сантиметр—градус 

Цельсия
килокалория а cat на 
метр—градус Цельсия

. кил/ 
fc см.*С)

. икал/ 
*чм.«С)

мгг «а метр— 
«сельеик Вт/(м-К)

1 кал/(ссм®0— 
-420 Вт/(м-К)
1 ккал/(чм'С)- 
- U 6  Вт/(м-10

(ОооЗДтаиент теплообме
на (тлом м и); ко-
эффиинент TNMOQtpt* 
Д Ш

калория а секунду на 
квадратны* сантиметр—

градус Цельсия
килокалория а час ид 

квадратны* метр—градус 
Цельсия

. км/ 
/(с см*х 

x*Q
ккал.(ч х 
Хм*'*С)

ватт иа квадрат 
ыый метр—кель-
■МП

8г/(иРх 
х К)

1 кал/(с-см*-*С)~ 
-42 кВт/(м*-К)

1 йсал/(ям*-«С)~
-1.16 кВт/(м» К)



20. Коэффициент 0,87—области: Чарджоуская, Гурьевская,
KyCIflHflftCKiHi

21 Коэффициент 0,85—области: Кокчетавсхая, Восточно-Ка- 
ввхставская.

22 Коэффициент 0,84—области: Павлодарская, Целиноград* 
сияя.

23. Коэффициент 0,83—области: Архангельская, Иркутская, 
Бурятская АССР.

24. Коэффициент 0,82—Северо-Казахстанская область.
28. Ком кЬициент 0,78—Коми АССР.
Вб. Коэф шцяент 0,77—Читинская область.
27. Коэфоициент 0,76—Мурманская область.
28. Коэффициент 0,76—Хабаровский край.
29. Коэффициент 0,га—Амурская область, Приморский край.
Примечание. Отраслевые территориальные коэффициенты 

разработаны институтом Гипросвязь Министерства связи СССР, 
одобрены Министерством связи СССР и представлены иа утвержде
ние в Госстрой СССР и Госплан СССР.
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